
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CONTRACTE D'OBRES PER A LA FORMACIÓ DE SEGON ASCENSOR A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL 
JOSEP BRUGAROLAS A CASTELLTERÇOL

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT  (art. 159 LCSP)

Codi  de 
contracte 980/2024

     Descripció
     Contracte

FORMACIÓ DE SEGON ASCENSOR A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL JOSEP 
BRUGAROLAS A CASTELLTERÇOL 

Import
pressupost 113.262,69 EUR

Tipificació 
contracte

OBRES

Codi CPV 

45313100-5

Òrgan de contractació

JUNTA DE GOVERN LOCAL (Decret 2019DECR000230)

Òrgan destinatari

ÀREA DE TERRITORI

*Aquestes  dades  han  de  constar  en  cadascuna  de  les  factures  presentades  per  l’empresa 
adjudicatària.

CLÀUSULA 1. OBJECTIU I ABAST DEL PLEC

L’objectiu  del  present  plec és establir  les prescripcions tècniques particulars  que han de regir  la 
contractació de  les obres contemplades en el “Projecte de les obres de formació de segon ascensor a 
la residència municipal Josep Brugarolas a Castellterçol”  redactat per l’arquitecte municipal  Gregori 
Moya Romera i signat en data 22 de març de 2024. 

Les  consideracions  del  present  plec  tècnic  es  complementaran  en  tot  moment  amb  el  Plec  de 
clàusules administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En el cas que existís algun 
tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les condicions 
tècniques que estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per 
a  portar  a  terme  correctament  les  obres  objecte  d’aquest  plec,  no  eximeixen  al  contractista  de 
l’execució dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici de les obres de construcció i  
les especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en 
tot moment el vistiplau de l’entitat contractant.

L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i característiques 
del contractista responsable d’executar les obres, així com altres aspectes relatius a la metodologia i 
programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així com el 
termini i pressupost d’execució dels treballs. 

El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà d’obra i altres 
treballs  annexes  que  siguin  necessaris  per  a  la  seva  correcta  execució,  amb  els  corresponents 
mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients.

CLÀUSULA 2.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I  DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA 
PRESTACIÓ.
Les obres i treballs s’executaran en subjecció al present Plec i al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars  que  regeixen  el  present  procediment,  i  atenent  a  les  característiques  i  especificacions 
tècniques del  “Projecte de les obres per a la construcció del segon ascensor a la Residència 
Municipal  Josep Brugarolas a Castellterçol”,   redactat  per  l’arquitecte   municipal  Gregori  Moya 
Romera, signat en data 22 de març de 2024 i que conté la documentació següent:
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MEMÒRIA
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Àmbit i objecte del projecte
Promotor
Emplaçament
Agents del projecte
Classificació del contractista
Pressupost
Termini d’execució
Antecedents i condicionants de partida
Descripció del projecte
Prestacions de l’edifici

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Descripció de les obres a realitzar
Productes empreats en la construcció

MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
Afectació de les obres a l’activitat dels usuaris
Termini d’execució

NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE
ESTAT D’AMIDAMENT
PLECS DE CONDICIONS

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DOCUMENTS ANNEXES AL PROJECTE

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
GESTIÓ DE RESIDUS

CLÁUSULA 3. COMPATIBILTATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS  

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre el Projecte i  el Plec de Condicions, 
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions. 

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser 
executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, 
la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de 
notificar-ho  al  Director  d’Obra,  i  aquest  decidirà.  En  cap  cas,  el  Contractista  podrà  resoldre 
directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra.  En qualsevol cas, les contradiccions, 
errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista 
hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament i/o en les Actes 
de Visites d’Obra.

CLÁUSULA 4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un 
concurs.

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de 
compliment obligatori previstes en el projecte. 

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

CLÁUSULA 5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ   

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de  113.262,69  € (CENT 
TREZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS), IVA inclòs.
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CLÀUSULA 6. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA LICITADORA 

D’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el pressupost base de licitació 
inferior a 500.000€ no s’exigeix cap classificació, però el  contractista ha d’acreditar la solvència i 
capacitat  tècnica  i  financera  de  la  forma  que  especifiqui  el  Plec  de  Condicions  Administratives 
Particulars.

CLÀUSULA 7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini màxim d’execució del contracte serà de sis mesos, que començaran a comptar des del dia  
següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. Tot i que el projecte fixa el  
termini de dos mesos per a l’execució del contracte, aquest termini queda modificat i fixat per aquesta 
clàusula.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa 
de  treball,  amb  els  efectes  que  en  aquesta  aprovació  es  determinin,  s’entendran  integrants  del  
contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CLÀUSULA 8. CONDICIONS EXIGIDES A L’EMPRESA LICITADORA

Les  empreses  licitadores  o  els  seus  subcontractistes,  caldrà  que  estiguin  en  possessió  dels  
certificats d’empresa instal·ladora autoritzada. La carència d’aquest requisit suposarà l’exclusió 
del  procés  de  licitació,  i  la  resolució  del  contracte  en  el  cas  de  que  esdevingués  l’empresa 
adjudicatària. 

CLÀUSULA 9. PROGRAMA DE TREBALL

1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte 
en un termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de notificació de l’adjudicació del 
contracte d’execució d’obres. 

2.  L’òrgan  de  contractació  podrà  en  tot  cas,  introduir  modificacions  o  realitzar  determinades 
prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.

3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:

 Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials 
amb expressió de la mitja dels seus rendiments.

 Estimació  en  dies  dels  terminis  d’execució  de  les  diverses  obres  o  operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats d’obra.

 Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CLÀUSULA 10. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
L’empresa  adjudicatària  assumeix  que  les  partides  del  projecte  es  consideren  suficientment  
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

CLÀUSULA 11. ACTA DE COMPROVACIÓ I REPLANTEIG

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es procedirà, en 
presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà un Acta del resultat 
que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l’obra.

CLÀUSULA 12. MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:

a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per 
executar l’obra objecte del contracte en el termini pactat.
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b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura.

c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.

d) A realitzar una neteja final de l’obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, per tal de 
poder posar-los immediatament en funcionament.

CLÀUSULA 13. EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES

1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació,  motiu  pel  qual  s’haurà  de disposar  del  corresponent  certificat  d’homologació  oficial,  i 
s’hauran  d’haver  passat  els  controls  i  inspeccions  periòdiques  que  dictin  les  Administracions 
competents, especialment la referida a la Prevenció de Riscos Laborals.

2. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol maquinària, 
equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que 
es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.

CLÀUSULA 14. PERSONAL 

1.  L’organització  i  execució  material  dels  treballs  anirà  a  càrrec  del  Contractista.  No  obstant,  el 
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administració i 
en particular a l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta 
Corporació Local i de la Direcció Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament:

a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les 
qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b)  A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació Local 
no reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti suficient experiència 
o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l’obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a 
reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost 
imputable a aquesta Administració.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 18 anys 
d’edat.

4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de les obres 
amb un nombre mínim de 3 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, d’equip, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs urgents que requereixin una 
intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu,  mostrant el nom de l’empresa 
adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa contractista adjudicatària.

5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol 
moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre 
les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l’execució de les obres 
objecte  el  contracte.  Per  aquesta  fi,  haurà  de  disposar  d’un  mitjà  de  localització  que  permeti  la 
immediata activació dels dispositius d’emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del 
pagament  de tota  certificació  pendent  d’abonament,  en tant  en quan el  Contractista  no acrediti  el 
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració 
a resoldre unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de les mateixes.

7.  La  naturalesa  administrativa  de  la  present  contractació  exclou  qualsevol  vinculació  laboral  o 
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funcionarial  entre  el  personal  del  Contractista,  o  de  llurs  subcontractistes,  i  aquesta  Administració 
Municipal.

CLÀUSULA  15.  ASSAIGS  I  ANÀLISIS  DE  MATERIALS,  UNITATS  D’OBRA  I  INFORMES 
ESPECÍFICS 

1. Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra 
obligatoris segons normativa i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, 
que  resultin  pertinents  en  cada  cas,  seran  a  càrrec  de  l’adjudicatari  i  es  consideren  inclosos 
proporcionalment en els preu unitaris del projecte, fins al límit d’un 1,5%, de l’import base de la licitació.

2. No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra.

CLÀUSULA 16. ACTUACIONS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA

1. El Contractista s’obliga a la col·locació d’un cartell d’obres amb les especificacions que determini 
l’ajuntament de Castellterçol.

2. La fabricació, instal·lació, manteniment i desmuntatge seran a càrrec del  Contractista.

CLÀUSULA 17. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
1. L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de 
treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del contracte motiu pel qual adoptarà 
totes aquelles mesures que la pràctica aconselli  i  la bona execució requereix, havent d’atendre les 
indicacions que formuli el Tècnic Director de l’obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis 
Tècnics Municipals.

2.  Donat que l’obra s’executarà amb l’edifici  en funcionament,  caldrà  que l’adjudicatari  prengui  les 
mesures pertinents per tal que els espais d’actuació quedin tancats i protegits, sobretot pel que fa al risc 
de caigudes, de manera que no suposi un risc pels usuaris de l’equipament, tant durant les hores en 
què s’estiguin executant l’obra com en les que no hi hagi cap operari. Totes aquestes mesures seguiran 
les prescripcions de la Direcció Facultativa i aniran econòmicament a càrrec de l’adjudicatari. En aquest 
sentit, caldrà garantir l’accés dels usuaris a la resta d’estances de cada una de les plantes, durant 
l’execució de les obres.

CLÀUSULA 18. PLA DE SEGURETAT I SALUT

1. En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista resta obligat a elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica 
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció.

2. El termini per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut és de 10 dies naturals a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació definitiva del contracte d’execució d’obres. Aquest pla haurà de reflectir les 
prescripcions de la clàusula 17.2 del present plec.

3.  En el  supòsit  que el  Pla  no obtingués la  conformitat  prèvia  dels  serveis  tècnics  municipals,  es 
requerirà al Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes que, per raó 
de defectes o omissions, se li facin avinents.

4. Caldrà efectuar la coordinació d’activitats preventives amb l’empresa que gestiona actualment la 
Residència Municipal

CLÀUSULA 19. RECURS PREVENTIU

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret  604/2006, de 19 de maig, que modifica el  
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció.
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2. El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu és de 15 dies hàbils a  
comptar  des  de  la  notificació  del  contracte  i  es  realitzarà  conjuntament  amb  la  presentació  de 
l’avaluació de riscos.

CLÀUSULA 20. AVÍS A L’AUTORITAT LABORAL 
Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís previ a l’autoritat laboral 
que consta a l’obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el  
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat  
i salut en les obres de construcció.

CLÀUSULA 21. DOCUMENACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 

Abans  de  començar  les  obres,  l’empresa  adjudicatària  haurà  de  lliurar  a  aquesta  Administració 
Municipal la següent documentació:

 Relació de maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte 
de  contractació.  S’aportarà  pòlissa  d’assegurança,  rebut  pagament,  revisió  ITV  i  rebut 
pagament de l’impost de certificació

 Certificats de reconeixement mèdic i aptitud dels treballadors que intervenen en l’execució 
dels treballs.

 Relació nominal de treballadors que prestaran el seu servei,  així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació 
que en aquesta es produeixi.

 Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que vagi a 
prestar els seus serveis en l’obra.

 Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis en l’obra,  
conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es trobaran exposats.

 Certificats  d’aptitud,  formació  o  acreditació  oficial  necessària  d’aquells  treballadors  que 
hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

 Copia  de  la  pòlissa  de  Responsabilitat  Civil  de  l’empresa,  amb  justificació  de  la  seva 
vigència.

 Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei  de prevenció riscos 
propi o aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència.

 Certificat acreditatiu d’empresa instal·ladora autoritzada.

CLÀUSULA 22. DOCUMENACIÓ ESPECÍFICA A PRESENTAR
Previ a l’inici de les obres l’empresa licitadora facilitarà tota la documentació tècnica de l’aparell a 
instal·lar per l’aprovació per part dels serveis tècnics, i un cop finalitzada la instal·lació, lliurarà tota la  
documentació  tècnica  corresponent  al  projecte  as  built,  butlletins,  legalització,  inspecció  tècnica 
obligatòria, posada en servei etc., els costos dels quals estaran inclosos en el preu de licitació.  

L’Ajuntament tindrà accés i podrà sol·licitar en qualsevol moment tota la documentació que consideri 
d’interès.

A la finalització dels treballs d’instal·lació, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar les certificacions 
d’homologació i el certificat de garantia de la instal·lació (Es considerarà finalitzada la instal·lació una 
vegada acabat totalment el muntatge i efectuades les corresponents proves de funcionament i posada 
en marxa). 

CLÀUSULA 23. GESTIÓ DE RESIDUS

1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de Residus. 
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2. El Pla de Gestió de Residus, un cop aprovat  per la Direcció Facultativa i  acceptat per aquesta 
administració municipal, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.

3. L’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre la gestió de residus que 
generin  durant  l’execució  de  les  obres  i,  específicament,  les  de  lliurar-los  a  un  gestor  autoritzat; 
assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en compliment d’allò que disposa la normativa vigent en la 
matèria, informant sobre el volum de residus generats i la previsió dels seu abocament a un dipòsit  
autoritzat.

CLÀUSULA 24. RECEPCIÓ DE L’OBRA

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i 
assaig i controls de qualitat,  es signarà l’Acta de Recepció de l’Obra dins el termini màxim d’un mes des 
de la data del Certificat Final d’Obra emès per la Direcció Facultativa.

2. Sense perjudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte 
d’Obres  i  per  tal  que  aquestes  siguin  rebudes  amb  total  garanties,  i  prèviament  a  assumir  el 
manteniment pels Serveis Tècnics de l’ajuntament, les instal·lacions hauran de restar en funcionament 
durant un mínim de 15 dies amb tots els components operatius.

CLÀUSULA 25. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia mínim d’un any per les obres de construcció, i un termini de 2 anys per 
l’ascensor. Durant aquest termini, el Contractista haurà de reparar o corregir qualsevol unitat d’obra que 
no compleixi amb el projecte i haurà de fer la conservació de les obres i les instal·lacions, llevat en allò 
referent a l’explotació normal de l’obra.

CLÀUSULA 26. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció Facultativa de 
les obres, amb la conformitat si s’escau del cap d’obra del contractista. Les certificacions estaran 
formades  pels  amidaments  i  relacions  valorades  de  partides  conforme  projecte,  efectivament 
executades.

Per  a  la  realització  de  les  certificacions,  s'utilitzarà  la  baixa  percentual  o  preus  resultants  de 
l’adjudicació del contracte

CLÀUSULA 27. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no 
inclosa en el pressupost  o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present Plec, es formularà 
entre  l’adjudicatari  i  la  Direcció  Facultativa,  amb  el  vistiplau  indispensable  dels  Serveis  Tècnics 
Municipals,  un nou Preu Contradictori,  diligència de la qual s’aixecarà la oportuna Acta, que haurà 
d’aprovar l’òrgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant 
els  preus  simples  de  mà  d’obra,  maquinària  i  materials  contractuals  i  variant  les  quantitats  o 
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual s’escollirà un dels 
inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuació, atenent a l’ordre de prioritat que 
decideixi la Direcció Facultativa:

a) Preus de referència d’Edificació ITEC-2024

b) Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2024

c) Preus de referència d’Enginyeria Civil ITEC-2024

d) Preus de referència d’Urbanització ITEC-2024

e) Preus de referència de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes ITEC-
2024

3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la 
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província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum d’obra o 
per qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari hagi realitzat en  
la proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació.

A Castellterçol, en la data que figura a la signatura electrònica del document.
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