
Ajuntament de l’Escala 
vila marinera 

Pintor Massanet, 34- 17130  l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat  Nif P1706800H 

INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

Departament o Servei: URBANISME 

 

RESUM OBJECTE: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE  

TIPUS CONTRACTE:  Obra  

PROCEDIMENT: X Obert  

TRAMITACIÓ: X Ordinària  

 

 

1. JUSTIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ URGENT segons art. 119 LCSP  

No s’escau tramitació urgent 

 

2. OBJECTE: 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides en l’actualització del Projecte 
d'urbanització del sector UA 106 "Els Emperadors" - L'Escala 

 

3. DURADA / TERMINI D’EXECUCIÓ (a comptar des de signatura del contracte):  

• Durada Inicial 12 mesos 

L’obra s’haurà d’aturar durant el període vacacional de 1 de juliol a 31 d’agost, no 
comptabilitzant aquest període en el termini. Aquesta aturada estarà prevista 
econòmicament pel licitador i no es podrà reclamar a l’Ajuntament cap despesa derivada 
de l’aturada programada. 

• Pròrroga 6 mesos 

 Condicions per dur- se a terme la pròrroga: les previstes en la normativa vigent 

• Data d’inici prevista:  Al dia següent de la formalització del contracte 

 

4. IMPORT PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

Import sense IVA:  3.191.016,01 € 

Import de l’IVA:          670.133,36 €  

 

Pressupost TOTAL de licitació: 3.861.129,37€ (IVA inclòs) 

A tots els efectes s'entendrà que en les ofertes que es presentin estaran incloses totes les 
despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar per al compliment de les prestacions 
contractades, com són les generals, financeres, benefici, assegurances, transports, dietes i 
desplaçaments, honoraris de personal tècnic, comprovacions i assajos, taxes, visats, emissió 
de certificats i tota classe de tributs, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

• Desglossament per LOTS:  NO  
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• Revisió del preu: NO s’admet  

 

5. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA : 

• Urbanització Emperadors  2024.02.1532.68100.01 

 

6. SOLVÈNCIA ESPECÍFICA: 

• Es tindrà en compte la solvència general prevista en els articles 87 a 90 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic: 

Contracte d’obres 

Classificació empresarial:  

Grup G, Subgrup 6, Categoria 4  

Obres vials sense qualificació específica 

 

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:  

Criteris d'adjudicació 

Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte els següents criteris: 

 

7.1. PREU DE L'OFERTA. Fins a 70 punts 

Als efectes de determinar la oferta econòmicament mes avantatjosa es preveu 
l’aplicació de la fórmula DIRECTRIU 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i 
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica emesa per la DIRECCIÓ GENERAL 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

Es preveu l’aplicació de un Valor de Ponderació de 1,7  

El valor de P es correspon amb els punts donats per aquest criteri que són de 70 
punts.  

 

L'oferta econòmica s'ha de desglossar, de tal manera que contingui els preus unitaris 
de cada partida. De no fer-ho, l’oferta quedarà exclosa del procés. 
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7.2. OFERTA TÈCNICA. Fins a 30 punts 

La proposta tècnica, farà referència, necessàriament, als apartats que es relacionen 
seguidament i haurà de donar resposta als ítems corresponents, els quals seran 
objecte de valoració d'acord amb la sistemàtica següent: 

 

7.2.1. Anàlisi del projecte. Fins a 15 punts 

Es presentarà una anàlisi del projecte amb identificació dels aspectes que 
poden ser problemàtics tant per la variació del termini com de la dificultat 
d'execució, i que contempli les mesures a adoptar per prevenir o fer front als 
riscos de retard en l'execució o de les dificultats detectades .  

Es presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una 
afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta 
d'usos de l'espai públic: accessos habitatges etc. 

Es presentarà també una sistemàtica general a aplicar en els casos d'afecció 
descrivint el procés de gestió l'organització i els recursos destinats a minimitzar 
l'impacte negatiu de les obres sobre el trànsit i les persones. 

Es valorarà la correcta identificació de les situacions d'afecció i la seva 
valoració en quant a intensitat, durada en el temps i elements afectats, així com 
el detall i coherència de la sistemàtica de gestió l’organització i recursos 
destinats en consideració a les afeccions identificades i els actors externs 
implicats en la naturalesa de les afeccions. 

L'exposició ha de ser sintètica, esquemàtica i clara. Extensió màxima: 2 
pàgines A-4. Font i tamany del text: Arial 11. 

 

7.2.2. Planificació i gestió de l'obra. Fins a 10 punts 

Es presentarà una proposta, pla d’obres, que consideri més adient per a 
l’execució dels treballs, identificant fites, activitats, durades i interrelacions 
existents, aportant Diagrama de Gantt amb totes les tasques abans de l’inici de 
l’obra, durant l’obra i amb tancament de l’obra. 

El Pla d’obres haurà d’estar justificat tècnicament amb la presentació, per 
separat, d’un annex amb el detall de mitjans humans, tècnics, materials i 
organitzatius que s’aplicaran per a complir el termini.  

Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació:  

⎯ Sistemàtica de valoració: No es valorarà informació no rellevant. No es 
valorarà la reducció del termini d’execució de les obres. 

Es valorarà la seva coherència entesa com la plausibilitat tècnica d’executar els 
treballs conforme al Pla d’obres presentat. Es puntuarà segons el següent 
barem:  

⎯ Fins a 7 punts si hi ha diagrama de Gant indicant les activitats existents, 
les activitats crítiques i la dependència de les diferents activitats.  
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⎯ Fins a 3 punts si hi ha una memòria descriptiva del Pla d’obres amb 
coherència i plausibilitat tècnica, amb la justificació dels mitjans humans, 
tècnics i organitzatius. Extensió màxima: 1 pàgina A-4. Font i tamany del 
text: Arial 11. 

En la planificació de l’obra es pot proposar la divisió en els subàmbits que es 
consideri que es podrien executar per atenuar les afectacions als residents i als 
que utilitzen els vials de l’àmbit per accedir a altres àrees de l’entorn. En aquest 
supòsit la programació ha d’exposar la planificació de forma detallada per a 
cada subàmbit dins del programa general de l’obra. S’haurà d'incloure 
obligatòriament el compromís d'executar l'obra segons les propostes i dins dels 
terminis parcials que s'incloguin a l'oferta. 

El programa definitiu es concretarà en el moment de subscriure el contracte al 
qual s’annexarà, incorporant les prescripcions que resultin de la revisió per part 
dels Serveis tècnics municipals del programa proposat per l’adjudicatari en fase 
de concurs. Es realitzarà un seguiment mensual pel compliment dels terminis 
d’execució. En cas d’incompliment dels terminis mensuals de les obres, 
suposarà la imposició de les penalitats previstes en el plec. 

L'incompliment de finalitzar les obres corresponents dins del termini parcial 
establert a la proposta suposarà la imposició de les mateixes penalitats 
previstes a l 'apartat de penalitats d'aquest plec. 

Als efectes de que tots els agents implicats puguin realitzar un control mensual 
del compliment de la planificació proposada, s’haurà de presentar, 
obligatòriament, la gràfica de previsió econòmica. 

7.2.3 Gestió mediambiental. Fins a 5 punts 

S’identificarà els aspectes amb incidència ambiental més significatius del 
Projecte, tant aquells que hi queden explícitament identificats com aquells altres 
que es consideri oportú incorporar. En base a aquesta identificació s’hauran de 
desenvolupar les propostes següents: 

7.2.3.1  Proposta per reduir impacte mediambiental que pugui produir l'obra. Fins 
a 3 punts 

Es presentarà un màxim de 3 actuacions concretes per reduir l'impacte 
mediambiental negatiu que es pugui produir durant l'execució de les obres i per 
causa d'aquestes. Les actuacions no suposaran sobrecost addicional per a 
l'Ajuntament. S'aportarà per a cadascuna d’elles una breu descripció la justificació 
de l'aplicació en l'obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors 
ambientals sobre els que incideix. 

Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici 
esperat sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la 
reducció d'impactes negatius en l'obra (aspectes locals, reducció de pols, 
reducció de sorolls, actuacions en cas de pluges,...) i la minoració de consums 
energètics (aspectes globals) així com els aspectes formatius dels treballadors 
que reverteixi en els objectius mediambientals. 

Extensió màxima: 1 pàgina A-4. Font i tamany del text: Arial 11. 

7.2.3.2  Proposta per millorar el pla de residus de l' obra. Fins a 2 punts 
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Es presentarà una proposta conjunta per a millorar el pla de residus de l'obra amb 
l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar 
consums de materials amb la corresponent descripció, la justificació de la seva 
aplicació en obra, la seva eficiència,gestió i els beneficis que aporta. Les millores 
no suposaran sobrecost addicional per a l'Ajuntament. 

Es valorarà la proposta considerant la seva aplicabilitat a l'obra, i els benefici 
mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de 
residus. 

Extensió màxima: 1 pàgina A-4. Font i tamany del text: Arial 11. 

 

8. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: 

SI s’admeten: 20% màxim:   

Primer supòsit: Aparició de serveis afectats ocults no detectats o per causes objectives 
de tipus geològic, hídric o arqueològic.  

Segon supòsit: Modificacions imposades per les companyies subministradores d'aigua, 
d'electricitat i de gas, en les seves respectives xarxes o per incorporar millores en les 
instal·lacions municipals com ara enllumenat públic, sanejament i reg.  

Tercer supòsit: Per causes d’impossibilitat de plantar espècies previstes per qüestions 
de període de plantació i altres aspectes derivats de la climatologia, plagues, etc. 

La valoració de la modificació es basarà en els preus unitaris que el licitador presenta en la 
seva oferta i que són contractuals. 

 

9. PAGAMENT DEL PREU  

Prèvia presentació de factura, s’abonarà el preu mensualment 

 

10. SUBCONTRACTACIÓ.  

SI. Es permet la subcontractació del 40%  

El contractista, a la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, comunicarà 
per escrit a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la 
part de la prestació que pretén subcontractar, la identitat, les dades de contacte i el 
representant legal del subcontractista i la justificació de l'aptitud d'aquest per executar-la amb 
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, així com que 
no està incurs en cap de les prohibicions per contractar. 

 

11. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE). 

Recursos personals 

L' adjudicatari tindrà l'obligació d'adscriure a l'obra tot el personal necessari per dur a terme 
les tasques segons el projecte i en el termini establert. 

L'adjudicatari tindrà l'obligació d'adscriure a l'obra l'equip mínim següent: 

Funcions Titulació requerida Experiència 
mínima 

Dedicació 
mínima 
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Delegat de l'obra ECCP (o titulació equivalent) 10 anys 20% 

Cap d'Obra ECCP (o titulació equivalent 5 anys 80% 

Responsable de seguretat i 
salut 

Tècnic de nivell intermedi o i 
salut superior en prevenció de 
riscos laborals 

5 anys 20% 

Responsable de qualitat i 
responsable de la gestió 
ambiental 

Enginyer superior o tècnic o 
titulació equivalent 

5 anys 20% 

Encarregat d’obra Ensenyament Secundari 
Obligatori o grau formació 
professional 

10 anys 100% 

Topògraf Enginyer topògraf o equivalent 5 anys 50 % 

 

El delegat d'obra pot assumir diferents funcions (amb un màxim de 3 funcions) sempre 
que no superi el 100% de dedicació. 

L'adjudicatari haurà de justificar l'experiència mínima exigida en obres similars de tots i 
cadascun dels components de l'equip d'obra detallats en la taula anterior. S'entén com a 
obra similar, les obres civils i d'urbanització en entorn urbà de, com a mínim, el 70% de 
l'import total de la licitació. D'acord amb l'article 64 del. TRLCSP aquesta obligació té 
caràcter de condició essencial del contracte i es podran imposar penalitats en cas que es 
demostri que s'incompleix aquest deure, de la forma que s'estableix en aquest plec. 
Qualsevol modificació que es realitzi sobre les persones designades s'haurà de comunicar 
prèviament a l Ajuntament el qual haurà de donar la seva conformitat. 

El contractista ha de preveure en la seva oferta que el cost de personal de l’equip mínim 
ja està inclòs en les despeses generals d’empresa i per tant són sense càrrec a 
l’Ajuntament.  

Atenció als afectats 

Durant el període d’execució de les obres, al tractar-se d’una zona residencial, es tindrà 
una persona destinada a l’atenció del propietaris/llogaters i altres usuaris dels vials 
afectats per les obres, per tal d’atendre’ls i solucionar els problemes d’accessibilitat amb 
vehicle i vianants i poder solucionar possibles talls de subministrament provocats per les 
obres. Aquesta atenció es realitzarà de dilluns a diumenge establint un horari d’atenció de 
com a mínim 2 hores diàries, apart del temps destinat per solucionar les possibles 
incidències. L’horari s’establirà d’acord amb l’Ajuntament de l’Escala. Abans de signar 
l’acta de comprovació del replanteig l’empresa designarà la persona o persones 
responsables d’aquest tasca. 

Recursos materials 

El contractista haurà de disposar del material i maquinària necessàries per a efectuar totes 
les tasques contingudes en el projecte i poder donar compliment al contracte dins els 
terminis fixats ja sigui amb mitjans propis o mitjançant subcontractes, amb els límits 
establerts en la clàusula  

Condicions especial de l’execució 

• El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de 

qualitat s’eleva fins l’1,5% del PEC. Aquest control de qualitat haurà de contractar-
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se amb un laboratori degudament homologat, que ofereixi garanties suficients a 

judici de la Direcció Tècnica 

• L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses 

de construcció, col·locació i extracció de quatre cartells indicatius de l’obra, en un 

lloc visible. En els cartells hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de 

l’Ajuntament, el títol de l’obra i el seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els 

que integren la Direcció, el nom del contractista, la data d’inici i la prevista de 

finalització. Les dimensions aproximades dels cartells seran de 200x200cm. 

• Suspensió de les obres durant els 2 mesos de juny a setembre (veure apartat 

termini d’execució). Per a la correcta organització de les obres i per evitar possibles 

afectacions al transit de la zona s’han d’executar. Cal tenir en compte les 

condicions d’execució i de seguretat i salut durant la suspensió de les obres:  

- Durant els 2 mesos de suspensió les obres hauran de quedar correctament 

senyalitzades i abalisades per garantir la seguretat del trànsit de vehicles i 

vianants.  

- La zones d'aplec de materials hauran de quedar tancades i protegides amb 

tanques tipus Rivisa i disposaran de senyals de prohibit el pas a tota 

persona aliena a l'obra subjectats a les mateixes tanques.  

- L'estat dels vials, la senyalització i les tanques hauran de ser revisades 

periòdicament cada quinze dies tant pel contractista com per la coordinació 

de seguretat i salut. 

- L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable per realitzar 

les tasques de manteniment de proteccions, tancaments i senyalització 

amb disponibilitat de 24 h al dia i informar de les seves dades de contacte.  

• S’haurà de tenir en compte la climatologia d’aquests mesos que pot afectar l'estat 

dels vials: 

- En cas de pluges caldrà executar repassos de les zones no pavimentades 

per evitar deterioraments dels vial que dificultin el trànsit degut a l'erosió 

provocada per les aigües de pluja, amb presència de forats, recs o fang.  

- En cas de sequera caldrà realitzar treballs de reg amb cisterna dels vials 

per evitar les molèsties causades per la pols. 

• Es realitzarà una inspecció conjunta per les tres parts, Ajuntament, Direcció 

Facultativa i empresa adjudicatària, als efectes de controlar l'estat 

d'assenyalament de l'obra i les mesures a adoptar cada mes.  

• Els treballs realitzats durant el període de suspensió no s’abonaran a l’empresa 

adjudicatària, corrent exclusivament a càrrec d’aquesta. 

• Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del 

contracte, d'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic  
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• És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris 

perquè l’obra ofereixi un bon aspecte. 

Al final de l’obra l’empresa licitadora ha de presentar un projecte final As-built de com s’ha 

desenvolupat i executat l’obra. El contingut mínim serà: 

• Memòria as-built, amb les fitxes dels materials productes instal·lats a obra i tota 

aquella informació rellevant. 

• Plànols as built amb aixecament topogràfic de totes les instal·lacions definitives, i 

actualitzacions dels plànols tant de definició geomètrica o com de detalls de  

projecte. 

• Resultats dels controls de qualitat realitzats 

• Informe i vídeo d’inspecció de la xarxa de sanejament. 

• Pressupost final ,amb amidaments detalls i pressupost parcial. 

 

Cap d’urbanisme 

Joaquim Ginesta Rey 

L’Escala, a data de signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents adjunts: 

  S’adjunta Plec de Prescripcions Tècniques 

  S’adjunta Projecte d’obra i certificat de la seva aprovació 
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