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Codi del contracte: 25/0004 

 

Contracte reservat: NO 

Lots: NO  

 

 

Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a l’execució de les 

OBRES DE RECUPERACIÓ HISTÒRICO-PAISATGÍSTICA DEL LABERINT VEGETAL DEL PARC DEL 

LABERINT D’HORTA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA SOSTENIBLE finançat amb fons Next Generation EU en execució del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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1. Antecedents 
 

1.1. En el marc de l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançats 

amb fons de la Unió Europea – Next Generation EU, s’han aprovat les bases i la 

convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions finançat a càrrec dels fons Next Generation EU (FNGEU) i en concret del 

subprojecte Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació a Barcelona , per part de la 

Secretaría de Estado i de Turismo dins de l’àmbit de Turisme en què l’Ajuntament de 

Barcelona ha presentat el projecte d’Obres de recuperació històrico-paisatgística del 

laberint vegetal del parc del laberint d’horta de la ciutat de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible que ha estat concedit i publicat al BOE en data 27 de 

desembre de 2022. 

  
1.2. Aquesta convocatòria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l’eix 

transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial de la política 

palanca V dins del component 14, inversió 1 dins de la submesura 2 dins del Projecte 

“Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació” (PSTD) dins del Subprojecte “Pla de 

Sostenibilitat Turística en Destinació Barcelona” (PSTDB) i Actuació “Obres de 

recuperació històrico-paisatgística del laberint vegetal del Parc del Laberint d’Horta de 

la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible”. 

 

1.3. No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat. 

 

 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de 

la solució escollida 
 

2.1. Considerant que la finalitat consisteix en el manteniment ordinari del laberint vegetal 

del Parc del Laberint d’Horta per tal que aquest es trobi en òptimes condicions 

d’utilització i seguretat per a les persones o usuaris, aquesta actuació preveu la 

recuperació i renovació completa del laberint vegetal dels jardins del Laberint d'Horta 

tornant a aquest el seu aspecte original. 

 

El parc del Laberint d'Horta és un jardí històric situat en el districte d'Horta-Guinardó 

de la ciutat de Barcelona, el més antic que es conserva a la ciutat. Iniciat el 1791 i 

acabat en la seva primera fase el 1808. Va ser obert com a parc públic el 1971. El jardí 

reuneix valors històrics, artístics, socials, jardiners, botànics i ambientals. 

 

Cal dir que el laberint és un lloc freqüentat pel turisme pel seu alt valor patrimonial 

però que queda fora dels circuits turístics més habituals, per estar ubicat en un espai a 

la perifèria del centre de la ciutat.  

 

Actualment, el jardí es cataloga com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), encara que 

es troba actualment en procés de la seva incoació com a BCIN (Bé Cultural d'Interès 

Nacional). 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Districte_d%27Horta-Guinard%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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Des del 1994, any que es va fer una restauració en profunditat, el parc del Laberint 

d’Horta es gestiona com un jardí museu; l'accés està controlat i juntament amb el Park 

Güell són els únics jardins de pagament de la ciutat. 

 

D'altra banda, es tracta de l'únic laberint vegetal de la ciutat i dels pocs a Espanya que 

tingui tanta antiguitat i valor patrimonial. 

 

L´actuació proposada consisteix en la recuperació històrica i paisatgística del laberint 

vegetal (espai amb 1,5 quilòmetres de camins amb xiprers), amb l´objectiu de 

disposar d´aquesta peça jardinera de màxim valor en un perfecte estat. 

 

Per últim, i no menys important, la UNESCO té una recomanació destinada a afavorir la 

conservació d’aquests tipus de bens culturals – jardins històrics-. Aquest document es 

coneix com a Carta de Florència i va ser redactada en 1981.  

 

La Carta de Florència defineix que un “Un jardí històric és una composició 

arquitectònica i vegetal que, des del punt de vista  de la història o de l'art, té un 

interès públic". Com a tal, és considerat com un monument." (Article 1). 

 

“El jardí històric és una composició d'arquitectura el material de la qual és 

essencialment vegetal i, per tant, viu, perible i renovable ". (Artícle 2). 

 

I en aquesta Carta s’afegeix: “Correspon a les autoritats responsables prendre, amb 

assessorament d'experts competents, les disposicions legals i administratives 

apropiades per a identificar, inventariar i protegir els jardins històrics”. (Article 23). 

 

2.2. Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal Parcs i 

Jardins de Barcelona no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar 

aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació 

amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de 

despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 

transparència, no discriminació i igualtat de tracte.  

 

2.3. Per tal de complir els objectius previstos en el projecte de recuperació històrico-

paisatgística del laberint vegetal del Parc del Laberint d’Horta de Barcelona pel 

desenvolupament turístic, finançat parcialment amb FNGUE que executa íntegrament 

l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, entre els anys 2025 i 2026, serà 

necessari la contractació d’una obra especialitzada en la recuperació, restauració i 

millora de jardins històrics i patrimonials. 

 

 

3. Conflicte d’interessos, frau i corrupció 
 

3.1. És d’aplicació al contracte com a eina planificadora i com a eina preventiva de la 

corrupció institucional el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat 

per la Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022 (d’ara 

endavant, PMA), incloent-hi la regulació del conflicte d’interessos. L’Institut Municipal 

de Parcs i Jardins de Barcelona es va adherir a aquest Pla, per  resolució del president 
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de data 7 de juliol de 2022  i publicat a la Gaseta Municipal de 14 de novembre de 

2022. 

 

3.2. A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR), s’adjunta com annex el qüestionari orientat a 

facilitar la autoavaluació del procediment, de conformitat amb l’annex II de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del 

PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021).  

 

La referida autoavaluació del procediment per assegurar que es compleixen els 

principis transversals del PRTR s’haurà de revisar almenys una vegada cada any de 

vigència del contracte. 

 

 

4. Definició de fites i objectius aplicables al contracte 
 

4.1. Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments 

determinats del temps que permeten verificar el projecte del contracte s’estableixen a 

la memòria descriptiva, al “capítol MD4. OBJECTIUS I CRITERIS” del PROJECTE 

EXECUTIU I MEMÒRIA AMBIENTAL DELS TREBALLS DE RECUPERACIÓ HISTÒRICO-

PAISATGÍSTICA DEL LABERINT VEGETAL DEL PARC DEL LABERINT D’HORTA DE LA 

CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

4.2. En aquest marc, i d’acord amb la terminologia emprada en el PRTR, el projecte és 

considerat a tots els efectes un Subprojecte que no només duu associada la 

transferència dels recursos econòmics corresponents, sinó també el compromís de 

compliment de les Fites i Objectius (FIO) que li són d’aplicació.  

 

Específicament, de conformitat amb l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 

14 de desembre de 2022, i per donar compliment a la Fita CID 220, el 50% del PSTD 

haurà d’estar finalitzat a 31 de desembre de 2024.  

 

Igualment, i també de conformitat amb el mateix Acord, ha de donar compliment a la 

Fita CID 221 que estableix que tots els Plans de Sostenibilidad Turística en Destinos 

(PSTD) que formen part del Pla territorial de sostenibilitat turística en destinació de 

Catalunya per a les anualitats 2021, 2022 i 2023 han d’estar finalitzats com a màxim 

el 2n trimestre del 2026, i no es preveu la possibilitat de pròrroga, sense perjudici que 

la UE o el Ministeri dictin ordre en un altre sentit. 

 

4.3. Els principals eixos i fites del projecte són: 

 

Eix 1. Transició verda i sostenible: 

 

 Millora de la Conservació i Restauració del Patrimoni Vegetal. El laberint vegetal es 

troba en un estat de degradació, en bona part pel seu ús intensiu (visites 

ciutadanes). Cal una millora de la permeabilitat, evitant l’escorrentia amb l’impacte 

ambiental (empobriment de sòls) que té això per biodiversitat plantada i autòctona.  

 

 Millorar l’accessibilitat, en millorar l’estat del ferm.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
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 Obtenció d’uns sòls més drenats i més rics biològicament 

 

4.4. Al capítol de la Memòria descriptiva, “capítol MD4. OBJECTIUS I CRITERIS” del Projecte 

executiu de referència, en concret al “subcapítol 4.3 Criteris a seguir a les actuacions”, 

s’estableixen els criteris per realitzar el seguiment i l’acreditació del resultat de les fites 

i objectius. 

 

 

5. Objecte del contracte 
 

5.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 

 

5.1.1. El projecte té el component, la inversió, el subprojecte i l’actuació que s’indica a la 

Clàusula 1 del present informe, de conformitat amb els principis específics 

d’execució del PRTR i amb l’Ordre HFP/1030/2021. Es considera que la millor solució 

consisteix en la contractació de l’obra dels treballs de recuperació històrico-

paisatgística del laberint vegetal del Parc del Laberint d’Horta de la ciutat de 

Barcelona descrits en EL PROJECTE EXECUTIU I MEMÒRIA AMBIENTAL DELS 

TREBALLS DE RECUPERACIÓ HISTÒRICO-PAISATGÍSTICA DEL LABERINT VEGETAL 

DEL PARC DEL LABERINT D’HORTADE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES 

DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (CPV 45112712-9 Treballs de 

paisatgisme en jardins). 

 

Les estructures vegetals i construïdes d’aquest jardí històric van ser pensades per a 

un ús reduït de persones. Tot i les rehabilitacions que s’han fet (la darrera integral 

data del 1994), l’augment de freqüentació i l’adaptació al ús públic ha tingut un 

efecte negatiu per a les estructures més fràgils dels jardí.  

 

El projecte, motiu d’aquesta obra, inclou la recuperació del conjunt del Laberint 

vegetal des d’una mirada històrico-paisatgística i d’adaptació al canvi climàtic.  

 

5.1.2. El projecte del Laberint vegetal és un projecte de rehabilitació. En aquest sentit, la 

protecció i conservació d’element patrimonials que són objecte del contracte 

esdevenen millores ambientals vinculades directament a la reducció de la petjada de 

CO2.  

 

Part dels materials aportats són tots materials que tanquen cicles, que reutilitzant-

los infinitament sempre s’obté el mateix material. Això ho permeten els materials 

biosfèrics (fusta i terra), que són els materials que demanda el present projecte. 

 

5.1.3. Segons allò establert en l’article 17 del Reglament de taxonomia (Reglament (UE) 

2020/852, de 18 de juny de 2020 relatiu a l’establiment d’un marc per a facilitar les 

inversions sostenibles i per el que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088), en 

relació amb la protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes, les 

actuacions de recuperació del conjunt del laberint vegetal es plantegen amb 

l’objectiu d’adaptació als futurs escenaris de canvi climàtic i sostenibilitat ambiental 

amb compromisos de manteniment a llarg termini. 

 



Pàgina 7 de 49 
 

 

 
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 

 

 

 

 

En tot cas, les obres objecte d’aquest contracte respectaran i donaran compliment 

als objectius mediambientals marcats per les NGEU, com són:  

 

A. MITIGACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC  

 

a. La protecció del patrimoni afavoreix la reducció de la petjada de CO2. El projecte 

del Laberint vegetal és un projecte de rehabilitació que manté estructures 

construïdes per tant, minimitza l’impacte de fabricació i transport de nous 

material. 

 

B. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC  

 

a. El projecte preveu millorar la capacitat drenant del terreny, millorant la capacitat 

d’embornal dels sistemes, adaptant-se a les fortes avingudes d’aigua que ja està 

portant el canvi climàtic i permetent la resiliència del sòl, mitjançant estratègies 

de millora de la permeabilitat del sòl. 

 

C. ÚS SOSTENIBLE I PROTECCIÓ DE RECURSOS HÍDRICS  

 

a. Utilització d’espècies autòctones, menys necessitat hídrica per la tipologia de 

vegetació. 

 

b. Sistema de reg eficients per degoteig i sectoritzat per àmbits, segons les 

necessitat hídriques requerides en funció de l’orientació, les ombres i la 

disposició de la vegetació. És un sistema de reg per degoteig sectoritzat, molt 

precís en quant a dosificació i control de la quantitat d’aigua.  

 

c. Estalvi d’aigua. El nou disseny dels parterres i la millora del sòl, fa que es 

conservi més la humitat.   

 

d. Menys aportació d’aigua per la configuració del parterre i millora del sòl, fa que 

es conservi més la humitat i per tant disminueixi el consum d’aigua de reg. 

 

e.  Construcció de pous de grava que faciliten el pas de l’aigua al subsòl, 

alimentant així el freàtic de Barcelona. 

 

D. TRANSICIÓ CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR 

 

a. Els materials aportats són tots materials que tanquen cicles, que reutilitzant-los 

infinitament sempre s’obté el mateix material. Això ho permeten els materials 

biosfèrics (fusta i terra), que són els materials que demanda el present projecte. 

 

E. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ  

 

a. Mantenir al màxim les parts del Laberint vegetal construïdes, en aquest sentit es 

mantenen tots els parterres formats per base de morter de calç, sobre el qual es 

disposen les rajoles ceràmiques. Mantenir i aprofitar és allargar el cicle de vida 

del que ja fa temps que està construït, això permetrà arribar a un impacte 

gairebé zero. 
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b. S’aprofiten al màxim els elements construïts existents evitant desconstruir i 

construir de nou. Així es genera menys residu i es minimitza la demanda de nous 

materials controlant i prevenint la contaminació. 

 

F. PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ELS ECOSISTEMES 

 

a. Es fa ús dels recursos naturals cap a la provisió de béns i serveis dels 

ecosistemes, estenent, a més, la responsabilitat en la conservació de la 

biodiversitat i el patrimoni natural a tota la ciutadania que visitarà aquesta 

construcció vegetal.  

 

b. La visió dels xiprers arrenglerats formant una arquitectura és una visió diferent 

de la natura, que consciencia sobre la capacitat dels elements naturals per a 

amollar-se a l’entorn oferint igualment protecció i refugi per a la biodiversitat i 

els ecosistemes. 

 

c. Actualment els paviments i els parterres del Laberint es troben excessivament 

compactats, i els xiprers no poden créixer adequadament. El projecte resol 

aquests problemes afavorint les condicions biològiques del sòl; la biodiversitat 

del sòl. 

 

d. Millora de l’escorrentiu i drenatge mitjançant diferents granulometries als 

paviments i parterres millorant les condicions físiques del sòl. 

 

 

5.2. DIVISIÓ DE L’OBJECTE EN LOTS 

 

Atesa la naturalesa de les prestacions previstes al projecte, no és possible entendre-

les com una realització o un aprofitament individual i funcional que permeti que 

s’executin de forma independent. A banda, caldria exigir una coordinació i una 

planificació global dels treballs perquè l’execució global de les prestacions fos correcta 

i això resultaria desproporcionat per a les finalitats d’interès públic que es 

persegueixen amb l’execució d’aquestes prestacions. Això permet concloure que les 

prestacions no es poden executar de manera independent sense menyscabar 

l’execució correcta dels treballs i una assignació correcta dels recursos públics 

proporcionals a la finalitat requerida. 

 

 

6. Pressupost base de licitació i valor estimat del 

contracte 
 

6.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

6.1.1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 

1.479.435,98 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:  

 

 1.222.674,36 euros, pressupost net  

 256.761,62 euros en concepte d’IVA al tipus del 21% 
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6.1.2. La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost 

que poden oferir les licitadores. L’oferta s’exclourà en cas que superi el pressupost 

net. 

 

6.1.3. El pressupost net, d’acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera 

següent1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, 

maquinària, elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han 

establert i adaptat a partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de 

Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC.  

 

6.1.5. El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la 

categoria professional. 

 

 

6.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

6.2.1. El VEC és de 1.467.209,23 euros (IVA exclòs). Aquesta xifra inclou l’import total 

que pot ser retribuït a la contractista i modificats, entre altres conceptes, tot d’acord 

la previsió de l’article 101 LCSP. 

 

 

Any VE prestació 

VE 

modificacions 

previstes 

VE altres 

conceptes 
SUMA 

2025-2026 1.222.674,36 244.534,87 0,00 1.467.209,23 

 

 

                                           
1 Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de 

repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa. 
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos 
Indirectes de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals 
(CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers. 

Costos Directes (CD) 

Costos d'execució material 1.027.457,44 € 

Total CD 1.027.457,44 € 

Costos Indirectes (CI) 

Despeses generals  133.569,47 € 

TOTAL CI 133.569,47 € 

Benefici industrial (BI) 

TOTAL BI 61.647,45 € 

TOTAL (CD + CI + BI): 1.222.674,36 € 
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6.2.2. L’adjudicatari està obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució 

del contracte, sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.  

 

En el seu cas, les altres partides xifrades a preu alçat a justificar en el pressupost 

base, no suposaran dret a la seva percepció per part del contractista, només en la 

quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats. 

 

 

7. Durada del contracte 
 

7.1. La durada del contracte serà de 12 mesos. La data d’inici de l’execució dels treballs 

s’indicarà l’acta de comprovació de replanteig. 

 

7.2. La base econòmica del contracte s’ha calculat considerant l’inici de les prestacions el 2 

de febrer de 2025. En cas que la formalització del contracte sigui posterior, es 

reajustaran les anualitats corresponents en funció de la data d’inici. 

 

 

8. Imputació al pressupost municipal 
 

8.1. Aquest contracte està finançat amb recursos procedents del MRR (fons Next 

Generation EU) i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 

Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea.  

 

Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 

 

Aquest contracte es finança al 67,59% amb els fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència. 
 

8.2. El pressupost base de licitació s'ha d'entendre que comprèn la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/s i aplicació/ons següent/s:  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 
% 

IVA 

Import 

IVA 
Import total 

2025 65000 17101 0100 611.337,18 € 21% 128.380,81 € 739.717,99 € 
2026 65000 17101 0100 611.337,18 € 21% 128.380,81 € 739.717,99 € 

 

TOTAL 1.479.435,98 € 

 

8.3. Atès que el contracte comporta despeses de caràcter pluriennal, l’autorització o 

realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els Pressupostos 

municipals. 

 

8.4. Atès que el contracte es tramita en exercici anterior al de l'inici de l'execució, 

l'adjudicació se sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 

suficient per finançar les obligacions derivades del contracte a l'exercici corresponent. 
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En aquest sentit, l’article 39 del Reial decret llei 36/2020 estableix la possibilitat de 

tramitar anticipadament expedients de despesa d’exercicis posteriors, arribant a la fase 

de formalització del compromís de despesa, per qualsevol expedient finançat amb fons 

procedents del MRR, amb independència de l’instrument o negoci jurídic utilitzat per tal 

fi.  

 

 

9. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

9.1. L'expedient de contractació és objecte de tramitació ordinària. 

 

9.2. Tenint en compte l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 

constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que 

serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 

contracte mitjançant procediment obert, d’acord amb l’article 156 de la LCSP amb 

diferents criteris d’adjudicació, amb les especificacions del Reial decret llei 36/2020, de 

30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la modernització de 

l’Administració Pública i per l’execució del PRTR. Tot i entenent que no existeix cap 

restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció d’aquest procediment gaudeix de més 

transparència i permet la màxima participació i publicitat.  

 

9.3. La licitació no està subjecta a la regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del 

contracte no supera els llindars establerts en l'article 20.1 de la LCSP. 

 

 

10. Requisits de capacitat i solvència de les licitadores 
 

10.1. Tenint en compte l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de 

no discriminació i proporcionalitat que han de regir tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’hauran d’exigir a les licitadores per participar en 

aquest procediment d’adjudicació són les següents: 

 

 Licitadores amb plena capacitat d'obrar i que no es troben en cap dels supòsits 

d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot 

d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP. 

 L'activitat de les licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb 

l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 

fundacionals. 

 Les persones jurídiques licitadores han de disposar d'una organització amb 

elements suficients per a la deguda execució del contracte. 

 

10.2. Per assegurar la idoneïtat de les licitadores, aquestes hauran d’acreditar les solvències 

econòmica i financera i tècnica o professional mínimes següents: 

 

10.2.1. Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estats que no 

siguin membres de la Unió Europea, per acreditar la solvència mitjançant la 

classificació empresarial es requereix disposar de la classificació següent: 
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Grup Subgrup 
Categoria Reial 

Decret 1098/2001 
Categoria actual 

K 6 d 1 

K 7 b 4 

 
El Reial Decret 1098/2021, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, distingeix entre: 

 

 Jardineria i plantacions (K.6) 

 Restauració de bens immobles històrics-artístics (K.7) 

 

S’ha optat per demanar classificació per ambdós tipus ja que caracteritzen els punts més 

representatius del projecte d’acord amb el que s’ha  establert a l’Exposició de les necessitats 

detectades i a l’objecte del contracte ( punts 2 i 5 del present informe). 

 

La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació 

definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado, o pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes. 

Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les 

circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 

 

Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes 

oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió 

Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una 

presumpció d’aptitud dels empresaris inclosos en elles. 

 

 

10.2.2. Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea han d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, que 

compleixen amb les condicions mínimes següents. 

 

 

10.2.2.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA  

 

 El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les 

dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o 

superior a 1.222.674,36 € euros. 

 

En el cas de que la data de constitució de l’empresa o d’inici de l’activitat sigui inferior a 

un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 

s’entendrà proporcional al període. 

 

 

10.2.2.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

 D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure-hi els impostos, 

que el licitador hauria de declarar com a executat durant l’any de superior 

execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar 
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que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte hauria de ser com a mínim 

de 489.069,74 euros. 

 

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres 

tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix 

contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o 

indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 

tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista 

sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 

experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en 

la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i 

les que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de 

classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, 

en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV. 

Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la 

categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 

92 LCSP. 

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el 

registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, 

inferior a cinc anys, han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional segons 

els altres criteris establerts en aquest apartat: 

 

-Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el 

nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser el 

següents: 

 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 

l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 

projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.  

 

Es requereix com a Cap d’obra una persona amb una experiència mínima de 10 

anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Així mateix, 

haurà d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funció en 2 obres 

de urbanització i enjardinament de similars característiques a l’objecte del present 

contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars 

característiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclòs). 

 

 Encarregada d’Obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, 

coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents 

professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la 

planificació prevista.  

 

Es requereix com a encarregada d’obra una persona amb una experiència mínima 

de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Així 

mateix, haurà d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funció en 2 

obres de urbanització i enjardinament de similars característiques a l’objecte del 

present contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S’ha d’entendre per 

similars característiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA 

exclòs). 
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 Tècnica de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per 

la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 

seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte 

de licitació. 

 

Es requereix com a tècnica de prevenció de riscos laborals una persona amb una 

experiència mínima de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats 

professionals. Així mateix, haurà d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit 

aquesta funció en 2 obres de urbanització i enjardinament de similars 

característiques a l’objecte del present contracte, de les quals 1 ha de ser 

d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars característiques una obra amb un 

PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclòs). 

 

10.2.3. Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP) 

 

A més d’acreditar la classificació (o els criteris de solvència alternatius per les 

empreses assenyalades en el punt anterior) els licitadors o candidats han de 

comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals 

següent: 

 

Grup d’interlocució i representació:  

 

 Delegat d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 

l’empresa Contractista davant IMPJB i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de 

l’obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptarà amb poder de 

decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec.  

 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra. La persona designada com a 

responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 

l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 

de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.  

 

 Especialista/expert en parcs i jardins històrics. Responsable de controlar i vetllar 

pel respecte als elements històrics, i que en el cas d’afectar estructures de fàbrica o 

altres elements històrics, farà un aixecament detallat d’aquests, amb metodologia 

arqueològica, per poder realitzar posteriorment una reposició fidedigna de les peces i 

elements. El Parc del Laberint d’Horta de Barcelona es troba inclòs al catàleg de bens 

protegits BCIL, com a jardí històric. 

 

 Especialista/expert en jardineria i reg. Responsable de controlar i vetllar per la 

bona execució de plantacions i transplantaments de les diferents espècies vegetals 

(època i metodologia), i de les instal·lacions de reg i altres instal·lacions auxiliars de 

jardineria. El Parc del Laberint d’Horta de Barcelona és un referent paisatgístic, 

històric, cultural i jardiner de gran valor que forma part de la història de la ciutat que 

cal preservar. 

 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic. La persona designada 

com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 

capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 

l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 

passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de 
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prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i 

molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat 

dels vianants. 

 

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 

obres:  

 

Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament 

implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els 

equips de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc.  

 

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les 

activitats concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de 

professionals estigui format pels següents perfils:  

 

Al marge de les figures de Responsable anteriorment cotades, els licitadors també 

hauran d’adscriure les següents posicions:  

 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 

l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 

projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.  

 

Es requereix com a Cap d’obra una persona amb una experiència mínima de 10 

anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Així mateix, 

haurà d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funció en 2 obres 

de urbanització i enjardinament de similars característiques a l’objecte del present 

contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars 

característiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclòs). 

 

 Encarregada d’Obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, 

coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents 

professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la 

planificació prevista.  

 

Es requereix com a encarregada d’obra una persona amb una experiència mínima 

de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Així 

mateix, haurà d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funció en 2 

obres de urbanització i enjardinament de similars característiques a l’objecte del 

present contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S’ha d’entendre per 

similars característiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA 

exclòs). 

 

 Tècnica de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per 

la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 

seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte 

de licitació. 

 

Es requereix com a tècnica de prevenció de riscos laborals una persona amb una 

experiència mínima de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats 

professionals. Així mateix, haurà d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit 

aquesta funció en 2 obres de urbanització i enjardinament de similars 
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característiques a l’objecte del present contracte, de les quals 1 ha de ser 

d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars característiques una obra amb un 

PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclòs). 

 

Només s’avaluaran les obres indicades en les què s'acrediti que la persona tècnica ofert 

hi ha participat com a Cap d’obra, Encarregat/da de l’obra, Tècnic/a de prevenció, 

Especialista en parcs i jardins històrics i Especialista en jardineria i reg, que hagin estat 

acabades en els darrers DEU (10) anys i que siguin de característiques similars a les del 

contracte per import d’execució i per executar-se dins d’un parc o jardí. Aquesta és la 

solvència necessària i requerida ja que es tracta d’una obra especialitzada en 

rehabilitació de jardins històrics, en aquest cas d’un BCIL de la ciutat de Barcelona. 

 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en la documentació acreditativa de les persones 

designades no hi haurà d’haver cap referència (ni nominal, ni professional, ni 

d’experiència) a les persones que ocuparan les posicions de Cap d’obra, Encarregat 

d’obra i Tècnic de prevenció de riscos laborals, atès que l’experiència de les persones 

tècniques ofertes per aquestes posicions serà objecte de valoració per aplicació de 

fórmules o criteris automàtics. La revelació d’aquestes referències (nominal, 

professional, d’experiència) seran causa d’exclusió. 

 

 

Justificació dels criteris de solvència: 

 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima 

concurrència en la fase de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de 

l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

 

Solvència econòmica i financera: L’import mínim de 1.222.674,36 euros es considera 

adequat per garantir que la possible contractista  compta  amb les mitjans necessaris per fer 

front a l’execució de les prestacions , i està dins dels límits establerts per la LCSP atès que 

no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 

Solvència tècnica: 

 

S’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri de serveis realitzats durant els últims 

cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa té experiència en les funcions que haurà 

de portar a terme. L’import que s’ha de declarar com a executat durant l’any de superior 

execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 550.000 euros import 

que està dins dels límits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica 

diversos articles del Reglament General de Contractes, atès que es inferior al 70% del valor 

estimat del contracte. 

 

L’experiència mínima del personal del Grup d’interlocució i representació (Delegat d’obra, 

Responsable de l’ambientalització de l’obra, Especialista/expert en parcs i jardins històrics, 

Especialista/expert en jardineria i reg, Responsable de la implantació de l’obra al domini 

públic, així com del personal del grup de professionals d’execució contreta de l’obra (Cap 

d’Obra, Encarregat/ada d’obra i Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals)  està justificada 

per la naturalesa de les obres a realitzar i la seva singularitat, en especial tenint en compte  

que el Parc del Laberint d’Horta de Barcelona es troba inclòs al catàleg de bens protegits 

BCIL, com a jardí històric i es podria afectar estructures de fàbrica o altres elements 
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històrics, i si s’escau caldrà realitzar una reposició fidedigna de les peces i elements. 

Igualment és un referent paisatgístic, històric, cultural i jardiner de gran valor que forma 

part de la història de la ciutat que cal preservar. 

 

 

10.3. S’admet que les licitadores puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 

solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 

contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre que 

demostrin que durant la vigència del contracte disposaran efectivament dels mitjans i 

la solvència d’aquella entitat.  

 

10.4. També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

11. Criteris de valoració de les ofertes i justificació de la 

puntuació 
 

11.1. La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor 

relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els 

criteris d’adjudicació següents: 

 

 

 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. 

Puntuació total dels criteris de judici de valor, fins a 40 PUNTS. 

 

 
Criteris Puntuació màxima 

11.3.1.1. Millora del Pla d’obres 14 

    Consistència, fins a 4 punts 

    Justificació de rendiments, fins a 2  punts 

    Organigrama, fins a 6 punts 

    Coherència en l'assignació de pressupost, fins a 2 punts 

11.3.1.2. Memòria descriptiva del procés d’execució 12 

    Descripció del procés d'execució, dins a 3 punts 

    Propostes concretes de millor, fins a 5 punts 

    Estudi d'interferències, fins a 3 punts 

    Estudi dels elements de tancament , fins a 1 punt 

11.3.1.3. Memòria de Seguretat i Salut 4 

    Millores sobres l'estudi de seguretat i salut fins a 4 punts 

11.3.1.4. Ambientalització i gestió ambiental 8 

  
  

Propostes per reduir l'impacte ambiental que pugui produir l'obra, fins a 4 

punts 

    Propostes per millorar el pla de residus de l'obra, fins a 3 punts 

    Propostes de millora de la protecció de la fauna protegida,fins a 1 punt 
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11.3.1.5. Control de la Qualitat 2 

    Control de qualitat, fins a 2 punts   

Total criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de 

valor 
40 

 

 

 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. Puntuació total dels 

criteris automàtics, fins a 60 punts 

 

  
Criteris   

Puntuació 
màxima 

11.4.1. Oferta econòmica 25 

11.4.2. Personal amb contractació indefinida 5 

11.4.3. Ampliació del termini de garantia 5 

11.4.4. Equip responsable de l'obra 25 

  
  

Especialista/expert en obres de rehabilitació i/o recuperació de parcs i 

jardins històrics com a Cap d’Obra, fins a 6 punts 

    Especialista/expert en jardins històrics, fins a 10 punts 

    Especialista/expert en jardineria i reg, fins a 6 punts 

    
Responsable de l’ambientalització de l’obra, fins a 3 

punts 
  

Total criteris d'adjudicació avaluables automàticament 60 

 

Les millores d’ofertes presentades per les licitadores en aquests aspectes tenen la consideració 

de condicions especials d’execució. 

 

11.2. Es defineixen els límits per a la consideració d’ofertes presumptament anormals o 

desproporcionades següents:  

 

 Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un 

única licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació. 

 

 Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les 

ofertes es prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un 

diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

 

 

11.3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 

 

Puntuació total dels criteris de judici de valor: fins a 40 PUNTS(1) 

Els criteris vinculats a l’objecte de contracte que depenen d’un judici de valor i que 

serviran de base per a l’adjudicació del contracte es basen en avaluar la proposta 

tècnica seguint l’establert al PPT. 

 

D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, 

d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març, la ponderació 
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màxima dels criteris d’adjudicació a partir d’un judici de valor és del 40% de la 

puntuació total. 

 

 

11.3.1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN 

JUDICI DE VALOR FINS A 40 PUNTS 

 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4 a una 

cara (15 fulls a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la 

portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres el licitador 

podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de fulls en el límit 

màxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara). L’aportació del CV de les figures de 

cap d’obra, encarregat d’obra i tècnic de prevenció de riscos laborals serà causa 

d’exclusió. 

 

La documentació que conformarà la Proposta tècnica presentada pel licitador haurà 

de desenvolupar els següents punts:  

 

 

11.3.1.1. Millores del Pla d’obres, fins a 14 punts 

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 

treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres. L’oferent identificarà 

les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri 

rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre 

elles. 

Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 

a) La consistència del pla d’obres, fins a 4 punts 

 

Consistència, fins a 4 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i 

tasques més rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat 

dels lligams entre tasques. 

 

A partir del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar i 

afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que 

la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de 

l’obra (12 mesos màxim). S’analitzarà i valorarà l’oportunitat i raonaments 

aportats. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 Planificació detallada que millora la planificació de l’obra-------4,0 punts 

 Planificació correcta adequada a l’obra-------------------------1,0 punts 
 No aporta o amb informació incongruent-----------------------0 punts 
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Qualificació proposta Criteris qualificació 

Planificació detallada que millora la 

planificació de l’obra 

Oferta més avantatjosa per l’obra  valorant 

la qualitat dels continguts en relació a la 

claredat de l'exposició de la proposta i a la 

funcionalitat de la metodologia exposada.  

Compleix la totalitat dels requeriments 

establerts al Projecte i PCT i fa aportacions 

que introdueixen millores aplicables en 

relació a la planificació i de gran benefici 

per a l’obra. Demostra que té coneixement 

del projecte. La proposta conté, a criteri 

tècnic, nivells excel·lents de qualitat i/o 

coherència i/o el seu impacte sigui 

considerat molt important i/o molt rellevant 

sobre la optimització de recursos, la 

idoneïtat operativa, tecnològica, 

mediambiental o de qualsevol altre àmbit a 

valorar de les propostes previstes pels 

licitadors 

Planificació correcta adequada a 

l’obra 

Proposta complerta i clara. S'ajusta a la 

totalitat dels requeriments establerts al 

projecte i PCT i aporta millores poc 

aplicables en relació a l’eficiència i 

mediambientals i/o de poc benefici per al 

servei. Demostra que té coneixement del 

servei. La proposta conté nivells adequats 

de qualitat i que el seu impacte sigui 

considerat lleu i/o poc rellevant sobre la 

optimització de recursos, la idoneïtat 

operativa, tecnològica, mediambiental o de 

qualsevol altre àmbit a valorar de les 

propostes previstes pels licitadors 

No aporta o amb informació 

incongruent 

Proposta que s'ajusta a la totalitat dels 

requeriments establerts al PCT, sense 

introduir millores qualitatives. Suposen un 

compliment merament normatiu i/o que no 

aporten avantatges sobre els requeriments 

exigits en el PCT i/o que el seu impacte en 

el servei sigui considerat nul o fins i tot 

contraproduent sobre el conjunt de l’obra 

 

 

b) Justificació de rendiments, fins a 2 punts 

  

Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments 

utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra. 
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Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els 

recursos, rendiments i organització proposada per justificar que els terminis 

exposats són consistents en el pla d’obres proposat. Es valorarà la rellevància de 

les tasques desenvolupades sobre el termini de l’obra, i la consistència, viabilitat 

i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre d’equips i organització del 

mateixos 

Sistemàtica de valoració: 

 

 Bona justificació dels rendiments de les tasques principals--------2,0 punts 

 Justificació incompleta o parcial de les tasques principals---------0,5 punts 

 No aporta o amb informació incongruent---------------------------0,0 punts 
 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Bona justificació dels rendiments de les tasques 

principals  

Identifica correctament quines 

són les tasques principals del pla 

d’obres proposat i realitza 

propostes consistents, viables i 

oportunes dels recursos, 

rendiments i organització. 

Justificació incompleta o parcial de les tasques 

principals 

Identifica correctament quins són 

les tasques principals del pla 

d’obres, però no s’acredita 

suficientment la consistència i 

viabilitat de les propostes 

realitzades  

No aporta o amb informació incongruent 

No identifica totes les tasques 

principals del pla d’obres i/o no 

justifica els rendiments proposats 

o ho fa de forma incongruent 

 

 

c) Organigrama de l’equip tècnic ofert, fins a 6 punts 

 

L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució 

dels treballs, determinant la seva dedicació, activitats en que intervindrà, 

titulació, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en relació amb l’obra 

basant-se en els mínims establerts en la solvència tècnica del present Plec. 

 

L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui les figures, la seva 

jerarquia, les activitats de coneixement i responsabilitats principals. També 

presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició que 

consideri adient i la justificació dels coneixements tècnics en funció de les 

necessitats.  

 

A partir de les figures bàsiques en una obra de construcció i enjardinament, 

l’empresa licitadora haurà d’afegir de manera justificada les figures que consideri 
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oportunes per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com 

el volum, les fases, les especialitats, la organització i la singularitat de l’obra. 

Determinant la seva funció i responsabilitats i detallant la dedicació, activitats 

en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en 

relació amb l’obra basant-se en els mínims establerts en la solvència tècnica del 

present Plec. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

 Identifica correctament i millora les necessitats de personal------- 6,0 punts 

 Identifica correctament i no millora les necessitats de personal ----2 punts 
 No aporta o amb informació incongruent------------------------------0 punts 

 

 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Identifica correctament i millora les necessitats de 

personal 

Identifica correctament i de 

manera justificada quines són 

les figures que considera 

oportunes per fer front a la 

particularitat de la tipologia 

d’obra en aspectes de les 

especialitats, la organització i la 

singularitat de l’obra. 

Determinant la seva funció i 

responsabilitats i detallant la 

dedicació, activitats en que 

intervindrà, titulació, jerarquia 

interna, funcions i 

responsabilitats en relació amb 

l’obra millorant els mínims 

establerts en la solvència 

tècnica del present Plec. 

 

Identifica correctament i no millora les necessitats 

de personal 

Identifica correctament i de 

manera justificada quines són 

les figures que considera 

oportunes per fer front a la 

particularitat de la tipologia 

d’obra en aspectes de les 

especialitats, la organització i la 

singularitat de l’obra. 

Determinant la seva funció i 

responsabilitats i detallant la 

dedicació, activitats en que 

intervindrà, titulació, jerarquia 

interna, funcions i 

responsabilitats en relació amb 

l’obra aportant els mínims 

establerts en la solvència 

tècnica del present Plec. 
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No aporta o amb informació incongruent 

No identifica les figures que 

considera oportunes per fer front 

l’obra o aporta informació 

incongruent. 

 

 

d) Coherència en l’assignació de pressupostos, fins a 2 punts 

L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre 

detallat per capítols-mesos i un text on exposi breument les característiques i 

aspectes singulars, si els té, de la seva proposta, coherent amb el pla d’obres 

presentat. 

 

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor 

de l’obra (sense imports absoluts). La indicació en aquest apartat de 

l’import ofert serà motiu d’exclusió. 

 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el 
detall de l’obtenció dels percentatges proposats. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 Coherent i amb grau de detall elevat----------------------------- 2,0 punts 

 Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants------- 0,5 punts 
 No aporta o amb informació incongruent--------------------------0 punts 

 

 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Coherent i amb grau de detall elevat 

L’histograma és coherent i 

detallat amb el pla d’obra 

proposat i es detallen els % 

proposats 

Manca de justificació o amb incoherències poc 

rellevants 

L’histograma no queda prou 

justificat així com els % proposats 

o s’identifiquen incoherències poc 

rellevants 

No aporta o amb informació incongruent 

No identifica correctament el pla 

en l’histograma i per tant la 

informació aportada és 

incongruent 
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11.3.1.2. Memòria descriptiva del procés d’execució fins a  12 punts 

 
Es ponderà de la següent manera: 

 

a) Descripció del procés constructiu proposat pel licitadors per a l’execució de les 

obres objecte del projecte, fins a 3 punts 

L’oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa 

per a les activitats principals i més singulars de l’obra, identificant els 

recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat que 

ofereix en relació al projecte presentat per l’Institut. 

Aquest anàlisi ha de servir per identificar els aspectes de l’obra que més poden 

influir en la qualitat i termini final de l’obra a judici de l’oferent. Sobre aquests 

aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 

solidesa del procés constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini. Es 

valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels 

processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la 

proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars 

que determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

Sistemàtica de valoració: 

 

 Procés ben detallat amb avantatges respecte el projecte licitat----3,0 punts 

 Procés ben detallat, correcte i coherent------------------------------1,0 punts 

 Bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants--------------0,5 punts 
 No aporta --------------------------------------------------------------0 punts 

 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Procés ben detallat  

Presenta una descripció justificada del procés d’execució 

proposat per a les activitats principals i més singulars de 

l’obra, identificant els recursos i metodologia i destaca 

avantatges i garanties de qualitat que ofereix en relació al 

projecte presentat per l’Institut 

Procés ben detallat, 

correcte i coherent sense 

avantatges 

Presenta una descripció justificada del procés d’execució 

proposat per a les activitats principals i més singulars de 

l’obra, identificant els recursos i metodologia i no 

destaca avantatges en relació al projecte presentat per 

l’Institut 

Bàsica incompleta o amb 

incoherències poc rellevants 

Presenta una descripció incompleta i/o amb incoherències 

poc rellevants  del procés d’execució proposat per a les 

activitats principals i més singulars de l’obra, identificant 

els recursos i metodologia i no destaca avantatges en 

relació al projecte presentat per l’Institut 

No aporta  
No aporta cap descripció del procés d’execució proposat 

per a les activitats principals i més singulars de l’obra, 
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identificant els recursos i metodologia, no destaca 

avantatges en relació al projecte presentat per l’Institut 

 

b) Propostes concretes de millora sobre el procés constructiu, fins a 5 punts 

L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes a on exposarà breument la naturalesa 

de la millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats 

obtinguts o esperats. 

 

Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, 

sense alterar l’estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen 

una millora en: la fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis, l’assegurament de la 

qualitat o la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores 

poden basar-se en noves tecnologies, propostes d’organització, utilització d’eines i 

maquinària singulars, sistemes de control de processos, etc. 

 

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors 

que es detallen a continuació: 

 

Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva 

adequació a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la 

informació aportada pel licitador. El cost de les millores seran a càrrec del 

contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora. 

Sistemàtica de valoració: 

Millora 1: 

 Millora aplicable amb gran benefici------------------------------- 2,5 punts 

 Millora poc benefici ------------------------------------------------1,0  punts 
 Millora no aplicable o intranscendent-----------------------------0 punts 

 

Millora 2: 

 Millora aplicable amb gran benefici------------------------------- 2,5 punts 

 Millora poc benefici ------------------------------------------------1,0  punts 
 Millora no aplicable o intranscendent-----------------------------0 punts 

 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Millora aplicable amb gran 

benefici 

La millora de procés constructiu (no altera l’estat final de 

les obres definides al projecte) garanteixen o suposen un 

gran benefici en: la fiabilitat de l’execució, la reducció de 

terminis, l’assegurament de la qualitat o la reducció de 

riscos en qualsevol dels punts anteriors. 

Millora poc aplicable 

La millora de procés constructiu (no altera l’estat final de 

les obres definides al projecte) garanteixen o suposen un 

poc benefici en: la fiabilitat de l’execució, la reducció de 

terminis, l’assegurament de la qualitat o la reducció de 

riscos en qualsevol dels punts anteriors. 
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Millora no aplicable o 

intranscendent 

La millora de procés constructiu no aplica o suposen un 

benefici intranscendent en: la fiabilitat de l’execució, la 

reducció de terminis, l’assegurament de la qualitat o la 

reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors. 

 

c) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de visites al Parc del 

Laberint d’Horta i les mesures per reduir-les, fins a 3 punt. 

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi 

una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta 

d’usos del Parc del Laberint d’Horta; especialment en els accessos al parc i a les 

persones que visiten el Parc del Laberint d’Horta. 

L’oferent presentarà també una sistemàtica general a aplicar en els casos 

d’afecció descrivint el procés de gestió, l’organització i els recursos destinats a 

minimitzar l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit i les persones 

que treballen i visiten el Parc del Laberint d’Horta. 

 

Es puntuarà l’anàlisi de situacions identificant les interferències de trànsit i la 

coherència de la sistemàtica de gestió proposada, l’organització i els recursos destinats 

en consideració a les afectacions identificades i els actors externs implicats en la 

mesura de les afeccions. 

 

IMPORTANTA: es recorda que el laberint vegetal, objecte de les obres que en aquest 

plec es liciten, està dins del Parc del Laberint d’Horta al Districte d’Horta Guinardó. 

Aquest Parc és un jardí tancat i visitable en horari establert tal i com s’indica en  

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-del-

laberint-dhorta-92086011952 

 

L’horari de visites del Parc del Laberint d’Horta és: 

 

PERÍODE DIES HORES 

De l'1 d'abril  al 31 
d'octubre Tots els dies de 10:00 h a 20:00 h 

De l'1 de novembre al  
31 de març 

Tots els dies excepte el 25 de 
desembre de 10:00 h a 18:00 h 

  25 de desembre de 10:00 h a 14:00 h 

Sistemàtica de valoració: 

 Identificació exhaustiva i coherent de l’anàlisi de situacions i bona 

sistemàtica de gestió --------------------------------------------------3,0 punt 

 Identificació exhaustiva i coherent de l’anàlisi de situacions i inadequada 

sistemàtica de gestió --------------------------------------------------1,0 punt 
 Manca identificació ---------------------------------------------------- 0 punts 

 

 

 

 

 

https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-del-laberint-dhorta-92086011952
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-del-laberint-dhorta-92086011952
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 Qualificació proposta Criteris qualificació 

Identificació exhaustiva i 

coherent de l’anàlisi de 

situacions i bona 

sistemàtica de gestió 

Presenta una identificació exhaustiva i coherent de l’anàlisi 

de situacions i una bona sistemàtica general a aplicar en 

els casos d’afecció descrivint el procés de gestió, 

l’organització i els recursos destinats a minimitzar 

l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit i les 

persones que treballen i visiten el Parc del Laberint 

d’Horta. 

 

Identificació exhaustiva i 

coherent de l’anàlisi de 

situacions i inadequada 

sistemàtica de gestió 

Presenta una identificació exhaustiva i coherent de l’anàlisi 

de situacions i una inadequada sistemàtica general a 

aplicar en els casos d’afecció descrivint el procés de gestió, 

l’organització i els recursos destinats a minimitzar 

l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit i les 

persones que treballen i visiten el Parc del Laberint 

d’Horta. 

 

Manca identificació 
No presenta una identificació exhaustiva i coherent de 

l’anàlisi de situacions. 

 

d) Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per a la seva correcta 

homogeneïtzació i conservació, fins a 1 punt. 

 

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions on serà necessari la 

implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents 

ocupacions i activitats de l’obra. Inclourà detall de magnitud, durada i impacte 

de la proposta d’elements de tancament i de senyalització, així com possibles 

millores a aplicar per reduir l’impacte de les obres sobre la gestió i visites al 

Parc del Laberint d’Horta, i la seva imatge i valor patrimonial.  

L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i 

senyalització dels quals disposarà a l’obra, d’acord amb el projecte o millorant-

lo, així com els recursos i organització destinats al manteniment i/o millora dels 

mateixos. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran 

d’abonament. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 Inclou identificació exhaustiva i coherent i aporta solucions que milloren a 

obra i ben dimensionades ---------------------------------------------1,0 punts 

 Inclou identificació coherent que no aporten solucions de millora--0,5 punts 
 No aporta --------------------------------------------------------------0,0 punts 
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Qualificació proposta Criteris qualificació 

Inclou identificació 

exhaustiva i coherent i 

aporta solucions que 

milloren a obra i ben 

dimensionades 

Inclou una identificació exhaustiva i coherent de la 

necessitat d’implementació d’elements de tancament i 

senyalització adequada a l’obra i aporta solucions de 

millora que respecten el projecte i redueixen l’impacte de 

les obres sobre la gestió i visites al Parc del Laberint 

d’Horta, i la seva imatge i valor patrimonial. 

Inclou identificació coherent 

que no aporten solucions de 

millora 

Inclou una identificació coherent de la necessitat 

d’implementació d’elements de tancament i senyalització 

adequada a l’obra però no aporta solucions de millora que 

respecten el projecte i redueixen l’impacte de les obres 

sobre la gestió i visites al Parc del Laberint d’Horta, i la 

seva imatge i valor patrimonial. 

No aporta Inclou cap identificació ni millora. 

 

 

11.3.1.3. Memòria de Seguretat i Salut, fins a 4 punts 

 

a) Millores sobre l’estudi de seguretat i salut, fins a 4 punts 

 

L’oferent farà un anàlisi de l’Estudi de Seguretat i Salut que incorpora el projecte 

i identificarà els aspectes més significatius així com aquells que consideri 

incorrectes o millorables. 

L’oferent presentarà una sèrie de 2  millores concretes (sense dret a 

abonament) sobre l’estudi de seguretat del projecte a incorporar al pla de 

seguretat en cas de ser adjudicatari. 

Haurà de detallar cada proposta, justificar la seva aplicabilitat a l’obra i descriure 

els beneficis de la seva aplicació. 

 

Es valorarà cada mesura per separat considerant la seva aplicabilitat i el benefici 

que suposa per a la seguretat i salut dels treballadors. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

Millora 1: 

 Identificació d’aspectes importants i millora aplicable de gran benefici -------

------------------------------------------------------------------------- 2,0 punts 

 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ------------------------0 punts 
 

Millora 2: 

 Identificació d’aspectes importants i millora aplicable de gran benefici -------

------------------------------------------------------------------------- 2,0 punts 

 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ------------------------0 punts 
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Qualificació proposta Criteris qualificació 

Millora aplicable de gran 

benefici 

Es valora la millora proposada sobre l’anàlisi de l’estudi de 

seguretat i salut del projecte com una millora de gran 

benefici per a la seguretat i salut dels treballadors. 

No aporta o millora no 

aplicable o nul benefici 

Es valora la millora proposada sobre l’anàlisi de l’estudi de 

seguretat i salut del projecte com una millora que no 

aporta o no és aplicable o comporta un nul benefici per a 

la seguretat i salut dels treballadors. 

 

 

11.3.1.4. Ambientalització i gestió ambiental, fins a  8 punts 

 

L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més 

significatius així com aquells altres que consideri millorables per donar compliment a l’ 

obligació de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient - COMPLIMENT DE 

LES DIRECTRIUS FONS NEXT GENERATION. En base a aquesta identificació l’oferent 

haurà de desenvolupar les propostes següents: 

 

a) Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra, fins a 4 

punts 

 

L’oferent presentarà un màxim de 4 millores concretes per reduir l’impacte 

mediambiental negatiu que es pugui produir durant l’execució de les obres i per 

causa d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per 

IMPJB. S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació 

de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors 

ambientals sobre els que incideix. 

 

Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici 

esperat sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la 

reducció d’impactes negatius en l’obra (aspectes locals) i la minoració de 

consums energètics (aspectes globals), així com els aspectes formatius dels 

treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals. 

Sistemàtica de valoració: 

 

Millora 1: 

 Millora aplicable, eficient i de gran benefici ------------------------ 1,0 punts 

 Millora poc aplicable o de poc benefici-------------------------------0,5 punts 

 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ---------------------0 punts 

 

Millora 2: 

 Millora aplicable, eficient i de gran benefici ------------------------ 1,0 punts 

 Millora poc aplicable o de poc benefici-------------------------------0,5 punts 

 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ---------------------0 punts 
 

Millora 3: 

 Millora aplicable, eficient i de gran benefici ------------------------ 1,0 punts 
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 Millora poc aplicable o de poc benefici-------------------------------0,5 punts 
 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ---------------------0 punts 

 

 

Millora 4: 

 Millora aplicable, eficient i de gran benefici ------------------------ 1,0 punts 

 Millora poc aplicable o de poc benefici-------------------------------0,5 punts 

 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ---------------------0 punts 

 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Millora aplicable, eficient i 

de gran benefici 

Es valora la descripció de la millora i la justificació 

concreta del seu benefici sobre l’impacte negatiu que 

poden tenir les obres sobre el mediambient.  

Es considera una mesura aplicable, eficient i de gran 

benefici si redueix els impactes negatius en l’obra en 

més d’un vector ambientals sobre els que incideix. 

Considerant vectors ambientals: L'aire, l'aigua i el sòl.  

Millora poc aplicable o de 

poc benefici 

Es valora la descripció de la millora i la justificació 

concreta del seu benefici sobre l’impacte negatiu que 

poden tenir les obres sobre el mediambient.  

Es considera una mesura poc aplicable o de poc benefici 

si redueix els impactes negatius en l’obra en un únic 

vector ambientals sobre els que incideix. 

Considerant vectors ambientals: L'aire, l'aigua i el sòl. 

No aporta o millora no 

aplicable o nul 
No aporta o millora no aplicable o nul. 

 

Tenir present la  GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIÓ DE L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA CIUTAT DE 

BARCELONA GUIA https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90265 

 
 

b) Proposta per millorar el pla de residus de l’obra, fins a 3 punts 

 

L’oferent presentarà una descripció del Pla de gestió de residus de construcció, 

específic per aquesta obra i un màxim de 2 propostes per millorar el pla de 

residus de l’obra amb l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, 

reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les 

millores s’aportarà la seva descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, 

la seva eficiència i els beneficis que aporta. 

Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva 

aplicabilitat a l’obra, i els beneficis mediambientals en la reducció de consums de 

material i el reaprofitament de residus (orgànics i inorgànics). Es valoraran 

mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò 

previst a la normativa vigent. 

 

 

 

 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90265
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Sistemàtica de valoració: 

 

Millora 1: 

 Millora aplicable i de gran reducció de consums ---------------------1,5 punts 

 Millora poc aplicable o de poc benefici--------------------------------0,5 punts 
 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ----------------------0 punts 

 

Millora 2: 

 Millora aplicable i de gran reducció de consums ---------------------1,5 punts 

 Millora poc aplicable o de poc benefici--------------------------------0,5 punts 

 No aporta o millora no aplicable o nul benefici ----------------------0 punts 
 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Millora aplicable i de gran 

reducció de consums 

Es presenta una descripció del Pla de gestió de residus de 

construcció, específic per aquesta obra i s’aporta una 

millora aplicable a l’obra i que suposa un gran beneficis 

mediambientals en la reducció de consums de material. 

Suposa una gran reducció sobre el total de residus 

generats en l’obra. 

Millora poc aplicable o de 

poc benefici 

Es presenta una descripció del Pla de gestió de residus de 

construcció, específic per aquesta obra i s’aporta una 

millora poc aplicable a l’obra o que suposa poc beneficis 

mediambientals en la reducció de consums de material. 

Suposa poca reducció sobre el total de residus generats en 

l’obra. 

No aporta o millora no 

aplicable o nul benefici 

No presenta la descripció del Pla de gestió de residus de 

construcció, específic per aquesta obra i no s’aporta cap 

millora. 

 

c) Proposta per presevar la fauna protegida, fins a 1 punts 

 

NOTA: S’entén per fauna protegida eriçons, ratpenats, esquirols, ocells, rèptils i 
amfibis. 

IMPORTANT: La presència de fauna protegida està regulada pel Decret Legislatiu 2/2008 
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals, per la Llei 
42/2007 de 13 de desembre del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i per l’article 334 del 
Codi Penal. 

Aquestes normatives indiquen que causar mort, danys o molèsties a aquestes espècies de 
fauna silvestre protegida, i també la destrucció dels seus llocs de cria o refugi pot ser 
constitutiu de delicte penal o sanció administrativa. 

En cas de presència de fauna protegida, caldrà demanar una autorització especial 
d’actuació a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural (Fauna) del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya a través dels següent 
link: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
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Per a més informació sobre com actuar per donar compliment a la normativa vigent en 
matèria de protecció de la fauna protegida, consultar la web d’Ecologia Urbana “Fauna 
protegida a la ciutat de Barcelona”:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-barcelona 

IMPJB com a promotors de l'obra té la responsabilitat de comprovar la possible presència 
d’espècies protegides en l’àmbit d’actuació abans d’iniciar qualsevol tipus d’actuació o 
intervenció que pugui resultar impactant per a la fauna. És per aquest motiu que es 
considera una millora aportar un estudi de possibles interaccions de l’obra sobre la fauna 
existent al Parc del Laberint d’Horta i possibles metodologies aplicables per minimitzar 
l’impacte de les obres sobre la fauna existent al Parc. 

 
Es pot trobar informació sobre la fauna existent a l’Atlas de la Biodiversitat de l’Ajuntament 
de Barcelona en aquest link: https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/ 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 Aporta un estudi de possibles interaccions de l’obra sobre la fauna existent 

al Parc del Laberint d’Horta i possibles metodologies aplicables per 

minimitzar l’impacte de les obres sobre la fauna existent al Parc---1,0 punt 

 No aporta un estudi de possibles interaccions de l’obra sobre la fauna 

existent al Parc del Laberint d’Horta i possibles metodologies aplicables per 

minimitzar l’impacte de les obres sobre la fauna existent al Parc---0 punts 

 
 

11.3.1.5. Control de qualitat, fins a  2 punts 

 

L’oferent presentarà i aplicarà millores en el control de qualitat sobre els processos 

d’execució material per tal de garantir la qualitat de l’obra. Aquestes millores no 

implicaran modificació de pressupost. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 Presenta i aplica millores de control de qualitat sobre els processos 

d’execució material per tal de garantir la qualitat de l’obra ----------2,0 punt 

 No presenta ni aplica cap millora de control de qualitat sobre els processos 

d’execució material per tal de garantir la qualitat de l’obra ----------0 punt 

 

NOTA: Veure Manual de qualitat de les obres: implantació i incidència en l'àmbit de domini 
públic: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90267 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90267
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 (1) D’acord amb l’article 146.3 LCSP, tractant-se d’un procediment d’adjudicació articulat en 

fases, les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 

sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 

tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 

seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 

l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes 

admeses. 

 

11.4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT 

 

Puntuació total dels criteris automàtics: fins a 60 punts 

11.4.1. Oferta econòmica.  

 

 MESURA SOCIAL.- 

 

La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofert, fins a 25 punts. 

 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la 

previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 

Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, 

publicada en la Gaseta del dia 16.  

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada 

per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de 

març: 

(
                                  

                                               
)                                 

Justificació: Atès que la part del cost del contracte més significativa són les retribucions dels 

treballadors, la puntuació a atorgar es limita a 25 punts per tal que la puntuació obtinguda amb 

el criteri preu no sigui determinant per la selecció de la millor oferta. En aquest sentit, 

s’estableix la fórmula anteriorment indicada perquè permet una ponderació d’ofertes distribuint 

els punts de forma proporcional segons les diferències entre les ofertes de preu, a partir de 

l’oferta més barata que hagi estat admesa i tenint en compte el pressupost net de licitació. 

 

11.4.2. Oferta de millora de personal amb contractació indefinida: Fins a 5 punts  

 

La puntuació s’atorga amb la contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en 

l’execució del contracte. Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte 

que es licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les 

persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals 

indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de 

presentació d’ofertes al si de l’empresa licitadora.  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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Sistemàtica de valoració: 

 

 Si el 100% de la plantilla que executa el contracte té contracte indefinit: 5 punts 

 Si > 60 % de la plantilla que executa el contracte té contracte indefinit:  2 punt 

 Si el 60 % o inferior de la plantilla que executa el contracte té contracte 

indefinit: 0 punts 

 
 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

100% de la plantilla que 

executa el contracte té 

contracte indefinit 

Es valora l’estabilitat de la plantilla de treballadors a la 

data de final de termini de presentació d’ofertes. En 

aquest cas, si el 100% de la plantilla que executa el 

contracte té contracte indefinit. 

Si  >60 % de la plantilla 

que executa el contracte té 

contracte indefinit 

Es valora l’estabilitat de la plantilla de treballadors a la 

data de final de termini de presentació d’ofertes. En 

aquest cas, si més del 60% de la plantilla que executa el 

contracte té contracte indefinit. 

 

 

11.4.3. Oferta ampliació termini de garantia: Fins a 5 punts 

 

Justificació: L’augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat de l’obra ja 

que motiva a les empreses a executar les tasques i a utilitzar millors  materials per tal de no 

haver de fer reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es considera adient fomentar 

aquest augment de la garantia per tal d’afavorir, en general, la qualitat de l’obra efectuada. 

 

Sistemàtica de valoració: 

 

 Si aplica ampliació de 24 mesos del termini de garantia (total 48 mesos de 

garantia): 5 punts 

 Si aplica ampliació de 12 mesos del termini de garantia (total 36 mesos de 

garantia): 2 punts 

 Si no aplica ampliació del termini de garantia (total 24 mesos de garantia): 0 

punts 

 

 

Qualificació proposta Criteris qualificació 

Aplica ampliació de 24 

mesos del termini de 

garantia 

Presenta un total de 48 mesos de garantia, dels quals dos 

són de millora en concepte d’ampliació. 

Aplica ampliació de 12 

mesos del termini de 

garantia 

Presenta un total de 36 mesos de garantia, dels quals dos 

són de millora en concepte d’ampliació. 
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11.4.4. Oferta de l’equip responsable de l’obra: Fins a 25 punts 

 

Només puntuaran les obres indicades en les què s'acrediti que la persona tècnica ofertada hi ha 

participat com a Cap d’obra, Encarregat/da de l’obra, Tècnic/a de prevenció, Especialista en 

parcs i jardins històrics i Especialista en jardineria i reg, que hagin estat acabades en els 

darrers DEU (10) anys i que siguin de característiques similars a les del contracte. Aquesta és 

la solvència necessària i requerida ja que es tracta d’una obra especialitzada en rehabilitació de 

jardins històrics, en aquest cas d’un BCIL de la ciutat de Barcelona. 

 

S’ha d’entendre per similars característiques una obra d’urbanització i enjardinament amb un 

PEC no inferior a 550.000 euros (IVA exclòs). 

 

 

11.4.4.1. Especialista/expert en obres d’urbanització i enjardinament com a Cap 

d’Obra, fins a 6 punts 

 

 Per experiència en obres similars acreditades d’import acumulat, fins a 2 

punts 

a) Si l’acumulat d’experiència és > 2.445.348,72 €:   2,0 punts 

b) Si l’acumulat d’experiència és entre 2.445.348,72 € i 1.222.674,36 €:0,5 punt 

c) Si l’acumulat d’experiència és < 1.222.674,36€:   0 punts 

 

 

 Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de la 

persona tècnica, en actuacions similars a les del contracte, fins a 2 

punts 

a) Si acredita un total de 4 actuacions similars :    2,0 punts 

b) Si acredita un total de 3 actuacions similars :    1,5 punts 

 

 Pel Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona 

tècnica en la posició ofertada: fins a 2 punts 

a) Si la persona tècnica destina una dedicació completa a l’obra:  2 punts 

b) Si la persona tècnica destina una dedicació parcial a l’obra:     1 punts 

c) Si la persona tècnica destina una dedicació puntual a l’obra:  0 punts 

 

NOTA: S’entén per dedicació parcial una dedicació amb un horari reduït que permet 

compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un mínim de 20 hores setmanals 

destinades a l’obra licitada. 

 

NOTA: S’entén per dedicació puntual una dedicació amb un horari reduït que 

permet compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un número d’hores 

setmanals destinades a l’obra licitada inferior a 20 hores/setmanals. 

 

11.4.4.2. Especialista/expert en jardins històrics: Fins a 10 punts 

 

 Per experiència en obres similars acreditades d’import acumulat, fins a 3 

punts 

a) Si l’acumulat d’experiència és > 1.222.674,36 €:   3 punt 

b) Si l’acumulat d’experiència és < 1.222.674,36€ i > 489.069,74 €:  2 punts 

c) Si l’acumulat d’experiència és < 489.069,74 €:     1 punts 
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 Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de la 

persona tècnica, en actuacions similars a les del contracte, fins a 3 

punts 

a) Si acredita un total de 4 actuacions similars :    3,0 punts 

b) Si acredita un total de 3 actuacions similars :    2,5 punts 

c) Si acredita un total de 2 actuacions similars:    1,0 punts 

d) Si acredita un total de 1 o ninguna actuacions similars:  0 punts 

 

 Pel Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona 

tècnica en la posició ofertada, fins a 4 punts 

a) Si la persona tècnica destina una dedicació completa a l’obra:  4 punts 

b) Si la persona tècnica destina una dedicació parcial a l’obra:     2 punts 

c) Si la persona tècnica destina una dedicació puntual a l’obra:   0 punts 

 

NOTA: S’entén per dedicació parcial una dedicació amb un horari reduït que permet 

compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un mínim de 20 hores setmanals 

destinades a l’obra licitada. 

 

NOTA: S’entén per dedicació puntual una dedicació amb un horari reduït que 

permet compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un número d’hores 

setmanals destinades a l’obra licitada inferior a 20 hores/setmanals. 

 

 

11.4.4.3. Especialista/expert en jardineria i reg, fins a 6 punts 

 

 Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de la 

persona tècnica, en actuacions similars a les del contracte, fins a 2 

punts 

a) Si acredita un total de 4 actuacions similars :    2,0 punts 

b) Si acredita un total de 3 actuacions similars :    1,5 punts 

c) Si acredita un total de 2 actuacions similars:    1,0 punts 

d) Si acredita un total de 1 o ninguna actuacions similars:  0 punts 

 

 Pel Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona 

tècnica en la posició ofertada, fins a 4 punts 

a) Si la persona tècnica destina una dedicació completa a l’obra:  4 punts 

b) Si la persona tècnica destina una dedicació parcial a l’obra:     1 punts 

 

NOTA: S’entén per dedicació parcial una dedicació amb un horari reduït que permet 

compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un mínim de 20 hores setmanals 

destinades a l’obra licitada. 

 

11.4.4.4. Responsable de l’ambientalització de l’obra: Fins a 3 punts 

 

 Per experiència en obres similars acreditades d’import acumulat, fins a 2 

punts 

a) Si l’acumulat d’experiència és > 1.222.674,36 €:   2 punt 

b) Si l’acumulat d’experiència és < 1.222.674,36€:   1 punts 
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 Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de la 

persona tècnica, en actuacions similars a les del contracte, fins a 1 

punts 

a) Si acredita un total de 4 actuacions similars :    1,0 punts 

b) Si acredita un total de 3 actuacions similars :    0,5 punts 

c) Si acredita un total de <3 actuacions similars:    0 punts 

 

 

Justificació: L’experiència de les persones encarregades de l’obra en els aspectes clau 

de la mateixa és garantia de que en cada moment es prendran les decisions més 

adients en funció de les necessitats i problemàtiques que l’obra vagi plantejant durant 

la seva vigència. 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes presumptament anormals o 

desproporcionades: 

 

- un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 

20% respecte el pressupost net de licitació. 

 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

 

11.5. D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que 

és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 

subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret 

Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret 

internacional enumerades en l’Annex V LCSP. 

 

11.6. Mesura social. Salaris de les persones treballadores segons conveni d’aplicació.  

Si en una oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 

persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni 

sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es 

pot requerir un informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les 

persones treballadores o d’una organització representativa del sector. 

 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha 

presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris 

dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són 

inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació. 

 

11.7. Quan es produeix un empat en la puntuació total entre diverses licitadores es pot/den 

aplicar el/els següent/s criteri/s de desempat tenint en compte com a data del 

compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació 

d'ofertes:  

 

 Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla de cadascuna de les empreses. 
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 En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà 

mitjançant sorteig. 

 

11.8. Altres obligacions del contractista: 

Prèviament a la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària hauria 

d’aportar un certificat de  reserva (amb compromís signat per part del viver) 

de totes les unitats de xiprers destinats a obra. 

 

 

12. Mesa de contractació, organisme tècnic especialitzat i 

Comitè d’experts 
 

12.1. D’acord amb l’apartat 2 del punt 11 de la Instrucció municipal d’aplicació de la LCSP 

publicada en la Gaseta Municipal de 16 de març de 2018, s’identificarà amb detall el lloc 

de treball i nom de les persones membres de la mesa de contractació, o de qualsevol 

comitè tècnic o ponència o persona física que s’encarregui de la valoració d’ofertes. 

 

12.2. Les persones que componen la Mesa de contractació i l’organisme tècnic especialitzat de 

valoració d’ofertes regiran el seu comportament per les pautes i criteris continguts en el 

Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona (quan els hi sigui aplicable), tot 

d’acord amb la previsió de la Disposició Addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta 

Municipal del dia 13 de desembre de 2017, i subscriuran una Declaració verbal 

d’Absència de Conflictes d’Interessos (DACI) de conformitat amb l’Ordre 

HFP/1030/2021, que es podrà realitzar a l’inici de la corresponent sessió per tots els 

intervinents en la mateixa, reflectint-se en l’Acta, i signaran una DACI individual de 

conformitat amb l’Ordre HFP/55/2023. 

 

La Mesa de contractació, que assistirà a l’òrgan de contractació en les funcions indicades en 

el present plec, està constituïda per: 

 

President: Sr. Albert Marina Perarnau, cap del Departament de Personal 

 

Vocals:  

 

Titulars Substituts 

1. El cap del Departament d’Administració, 

Sr. Xavier Pellisé Guinjoan 

- El tècnic d’Administració, Sr. 

Alejandro de la Fuente Almeida 

2. La coordinadora d’Assessoria Tramitació, 

Sra. Anabel Ruiz Garcia 

-La coordinadora de Compliment 

Normatiu, Sra. Patrícia Giner 

Tamborero 

3. La Directora de Serveis de Planificació 

Estratègica, Sra. Izaskun Martí Carral 

 

- El Cap de departament d’Estratègia 

Direcció de Serveis de Planificació 

Estratègica, Sr. Xavier Candela 

Campos 
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4. El Director de Serveis de Conservació, Sr. 

Antonio García Bravo 

 

-La cap d'àmbit dels Districtes de 

Gràcia i Horta-Guinardó,  Sra.Esther 

Murillo Agudo 

 

Secretari: Sr. Álvaro Comajoan Gutiérrez, secretari delegat de l’Institut, per 

delegacions del secretari general de l’Ajuntament de Barcelona de data 16 de maig de 

2023 

 

Secretàries suplents: poden actuar com a secretàries de la Mesa qualsevol de les 

designades com a secretàries delegades accidentals en la delegació abans esmentada 

 

El/la secretari/ària tindrà veu però no vot. 

 

 

13. Garantia 
 

a. D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor oferta 

haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu 

ofertat, l’IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al 

de la recepció del requeriment, segons preveu l’article 150 LCSP. 

 

b. Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat 

de constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total 

d’aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer 

abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que 

resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així 

successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

 

c. La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció del 

preu, ha/n de dipositar-se a la Tresoreria de l’Institut, Carrer Torrent de l’Olla, 

218, 4a planta, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval 

bancari o per contracte d’assegurança de caució a favor de Parcs i Jardins de 

Barcelona, Institut Municipal amb NIF P5801914B o mitjançant transferència 

bancària. En cas que es presenti aval bancari o contracte d’assegurança, haurà 

d’estar intervingut per fedatari públic (veure annex 8 i 9). L’acreditació de la 

seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

 

 

14. Termini d’execució 
 

La durada de les prestacions serà de 12 mesos a comptar des de la data d’inici que 

s’indicarà en l’acta de comprovació de replanteig. 
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15. Termini de garantia 
 

A partir de la data de recepció del contracte començarà a córrer el termini de garantia, 

que serà 24 mesos, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP. 

 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP. 

 

Dins del termini dos mesos següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà 

acta de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 

l’Institut. 

 

 

16. Revisió de preus 
 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar 

el preu durant la seva durada. 

 

 

17. Responsable del contracte 
 

Es designa a la Sra. Jana Miró i Samsot, Tècnica de Projectes estratègics de la Direcció 

de Serveis de Planificació Estratègica Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal de 

Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona com a persona responsable del contracte, 

a la qual correspon supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries per assegurar que la prestació pactada es duu a terme 

correctament, tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 LCSP. 

 

Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució 

del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 

d’assegurar la correcta realització de la prestació del servei públic pactada, així com 

reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar la solució d’incidències que 

pugin aparèixer durant la seva execució i, en particular, les funcions establertes en el 

PCAP. 

 

18. Condicions especials d’execució 
 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les condicions 

especials d’execució del contracte que es troben vinculades amb el seu objecte, no són 

discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari, següent/s: 

 

Mesura social. El pagament del preu a les empreses subcontractades 

Mesura social. L’acreditació de pagament en termini a les subcontractades 

Mesura social. Pla o mesures d’igualtat  

Mesura social. Comunicació inclusiva 

Mesura social. Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

Mesura social. Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBQIA+ 
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Mesura social. Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

Mesura ambiental. La contribució del contracte a la transició ecològica o a l’acció pel clima. 

Compliment amb les obligacions en matèria d’etiquetatge verd i l’etiquetatge digital previstes a 

l’Annex “ AN 1 GESTIÓ DE RESIDUS” del Projecte. 

Mesura ambiental. Obligació de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. 

Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient 

previstes en l’Annex “AN2 COMPLIMENT DE LES DIRECTRIUS NEXT GENERATION” del Projecte. 

 

 

19. Modificacions del contracte 
 

a. D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el 

contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que 

s’indiquen en la present Clàusula. Les condicions, abast i límits d’aquesta/es 

modificació/ons i la/es que hagi proposat la contractista en la seva oferta seran 

obligatòries per la contractista. 

 

b. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% el 

preu inicial del contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb 

les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ de la 

persona responsable del contracte.  

 

c. Tal i com estableix l’article 204 LCSP i l’article 10 de l’Ordre HPF/1030/2021, un 

cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 

contracte per les causes següents: 

 

 

 Bàsiques: 

 A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les 

obres objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.  

  

 B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses, fins un 20% del 

contracte. 

  

 C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 

aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin 

necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix, fins un 20% del 

contracte. 

  

 Demandes de tercers: 

 D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a 

noves exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de 

models, etc. per part del mantenidor o de l’Administració actuant, fins un 20% del 

contracte.  

  

 Seguretat i afectacions: 

 E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats 

competents (Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.), fins un 20% 

del contracte.  
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  

 F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents 

(Comitè d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) .), fins un 20% del contracte.  

  

 G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements 

patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents, fins 

un 20% del contracte.  

  

  

 Preexistències:  

 H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis 

(companyies) necessàries per executar les obres objecte del projecte, fins un 20% del 

contracte.  

  

 I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, 

incloent terrenys antròpics, naturals i sols contaminats, fins un 20% del contracte.  

  

 K. L’ordre de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores per aplicació del 

principi de no causar dany significatiu al mediambient, fins un 20% del contracte. 

 

Així mateix, es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 

205.2 LCSP, en les condicions i requisits establerts legalment i d’acord amb l’establert en 

l’article 206 LCSP. El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència de la 

contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva 

formalització en document administratiu. 

 

 

20. Subcontractació 
 

a. La contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 

el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 

establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, la contractista haurà de realitzar 

directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats, que es 

consideren d’especial rellevància, segons es motiva en l’expedient: 

 

i. Els treballs de Jardineria i reg 

 

Justificació: 

 

Per a caracteritzar el Laberint, s’ha desenvolupant una recerca històrica i també s’ha consultat 

la literatura existent. S’ha desenvolupat un anàlisi formal, vegetal i morfològic del Laberint 

existent i al llarg del temps. 

 

Paral·lelament s’han realitzat aixecaments planimètrics consistents en un aixecament amb 

escàner per a obtenir un núvol de punts. Aquest aixecament s’ha completat amb un 



Pàgina 43 de 49 
 

 

 
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 

 

 

 

 

aixecament amb fotogrametria. Això ha permès obtenir un model molt realista, que es pot 

visualitzar en 3D i que es pot mesurar. L’aixecament amb escàner també ha permès obtenir un 

model de la topografia de la base del paviment del laberint, que és fonamental per a poder 

analitzar l’escorrentia de l’indret. 

 

A més, s’han elaborat vídeos a 360º que permeten realitzar un passeig per tot el Laberint 

vegetal, estructurat en diversos recorreguts, a través del qual es poden identificar tots els 

elements. 

 

Alhora, s’han estudiat els estudis edàfics existents, i s’han consultats estudis geotècnics 

específics propers a l’indret del Laberint.  

 

S’ha desenvolupat un anàlisi de les lesions existents, tant en els elements constructius com en 

els elements vegetals. I s’ha desenvolupat una anàlisi de l’estat de la vegetació existent i al 

llarg del temps. 

 

Tota aquesta informació, ha permès una aproximació a la dimensió històrica, tecnològica i 

vegetal. I ha permès analitzar el Laberint atenent als seus aspectes formals, constructius, 

topogràfics, vegetals, i edafològics, així com el seu estat de conservació, i les principals lesions 

existents. 

 

D’aquesta manera s’ha valorat l’estat actual del Laberint, les prestacions exigides i les 

prestacions existents, i s’han discernit els seus valors que el present projecte ha d’assegurar 

que es conservin i es transmetin. 

 

Tota aquesta informació ha servit per a definir propostes concretes valorades econòmicament i 

adaptades a les necessitats reals del Laberint vegetal. Encaminades a aconseguir que el 

Laberint arribi al seu estat i manteniment òptims per tal d’obtenir-ne el major benefici social, 

cultural i emotiu per al seu entorn humà, sense manllevar-li valors arquitectònics, paisatgístics, 

documentals i significatius. S’estableixen pautes de manteniment concretes, que es puguin 

valorar pressupostàriament i que assoleixin els objectius proposats. S’obté així el present 

document de projecte PROJECTE EXECUTIU I MEMÒRIA AMBIENTAL DELS TREBALLS DE 

RECUPERACIÓ HISTÒRICO-PAISATGÍSTICA DEL LABERINT VEGETAL DEL PARC DEL LABERINT 

D’HORTA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

SOSTENIBLE. 
 
És per aquest motiu que és necessari un seguiment tècnic acurat i especialitzat per part de 

l’empresa que executi l’obra per tal de vetllar i garantir la qualitat tècnica de les tasques 

jardineres i de recuperació paisatgística que l’obra requereix. A fi i efecte d’assolir l’objectiu 

pel qual es destina una inversió de 1.479.435,98 euros (IVA inclòs). 

 

La viabilitat i persistència en el temps del laberint vegetal no només recau en l’execució de les 

partides del projecte sinó també en l’experiència i expertesa de les tasques jardineres i 

patrimonials que aporti l’empresa adjudicatària del present contracte d’obres. Cal un saber fer 

jardiner i agronòmic per garantir la qualitat de les plantacions i l’optimització del sistema 

d’irrigació del nou laberint vegetal. 

 

 

b. Aquesta prestació no implica relació habitual amb menors d’edat. 
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21. Cessió del contracte 
 

Ateses les característiques del contracte, no se'n permet la cessió. 

 

 

22. Responsabilitat en l’execució del contracte 
 

a. Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 

que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit 

màxim de penalitats del 50% del preu del contracte (IVA exclòs), s’estableixen els 

incompliments previstos a la Clàusula 25 del PCAP.  

 

Les penalitats que s’imposaran a la contractista per la comissió dels referits 

incompliments són les següents: 

 

 Incompliments molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entès 

com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es 

determini en funció de preus unitaris. 

 

 Incompliments greus: multa de fins a un 6% del preu del contracte. 

 

 Incompliments lleus: multa de fins a un 3% del preu del contracte. 

 

 

 

A més, es tipifiquen els incompliments i s’estableixen les penalitats següents: 

 

INCOMPLIMENTS MOLT GREUS 

 

 L’incompliment de les obligacions essencials previstes en aquest plec. 

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el Projecte, quan 

produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista. 

 La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 

l’execució del contracte. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents dels previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

 El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 

falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 

document cobrador. 



Pàgina 45 de 49 
 

 

 
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 

 

 

 

 

 L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

 L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals 

de les persones treballadores que executen el contracte. 

 La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 

 L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 

les obres públiques. 

 L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en 

especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les 

persones i/o les instal·lacions. 

 Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 

 La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 

 L’incompliment d’allò establert per a la conciliació corresponsable del temps 

laboral, familiar i personal. 

 L’incompliment molt greu de les mesures establertes en la Memòria ambiental i/o 

en el Pla d’ambientalització de les obres. 

 L’incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista del 

contingut de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un 

model d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, 

frau i corrupció. 

 

INCOMPLIMENTS GREUS 

 

 L’incompliment greu de les obligacions contractuals previstes en aquest plec. 

 La falsedat de la declaració de l’adjudicatària o subcontractista de no tenir cap 

relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat perquè la relació no 

és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 

inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi incompliment molt greu. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau. 

 L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les 

persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les 

circumstàncies com a incompliment molt greu. 

 La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el projecte d’obres, quan 

no constitueixi incompliment molt greu. 

 L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

 L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial 

decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i 

salut en les obres. 
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 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del 

Manual de qualitat de les obres. 

 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les mesures establertes 

en la Memòria ambiental i/o en el Pla d’ambientalització de les obres. 

 L’incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut 

de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model 

d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i 

corrupció. 

 

INCOMPLIMENTS LLEUS 

 

 L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

 L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el projecte d’obres, quan 

no constitueixi falta molt greu o greu. 

 L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 

comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

 L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals. 

 L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 

fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

 L’incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista del contingut 

de la declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model 

d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i 

corrupció. Així mateix, també és un incompliment lleu que, en cas de no disposar 

d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no es doni la 

màxima publicitat del contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la 

subcontractista. 

 

 

Quan la contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte o per imposar les 

penalitats. 

 

El termini per imposar la penalitat contractual serà de tres mesos a comptar des de la 

data d’incoació de l’expedient corresponent. 

 

Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en 

demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la 

resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció 

de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord 

amb la previsió de l’article 193.3 LCSP. 

 

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del 

preu del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o 

acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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23. Resolució del contracte 
 

El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb 

caràcter general a la LCSP i les previstes al PCAP. 

 

24. Tractament de dades de caràcter personal 
 

24.1. Aquest contracte comporta la cessió de dades entre les Administracions públiques 

implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és 

d’aplicació i de conformitat amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals.  

 

24.2. Durant l’execució del contracte, s’hauran de tractar dades de caràcter personal amb la 

següent finalitat:  

Avaluar i comprovar les dades per poder valorar els criteris de puntuació de 

l’oferta presentada per l’empresa licitadora. 

 

24.3. Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que 

s’integren dins la tipologia de nivell baix com: 

 

o Identitat: DNI/NIF/NIE/passaport, número de la Seguretat Social / mútua, 

nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura/empremta, 

imatge/veu, marques físiques, número de registre personal, signatura 

electrònica. 

o Personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement, 

edat, sexe, nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, 

característiques físiques o antropomètriques.  

o Socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, 

aficions, estils de vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions. 

o Professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a 

col·legis/associacions professionals. 

o Treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de 

la nòmina, historial laboral, altres. 

o Comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, 

webs, etc.), creacions artístiques, científiques o tècniques. 

o Economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, 

dades bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina, 

impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial 

de crèdits, targes de crèdit. 

o Transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres, 

compensacions/indemnitzacions. 

o Infraccions: administratives. 
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25. Indicadors de risc en la contractació 
 

25.1. S'ha procedit a la identificació de les necessitats i a l’elecció del procediment de 

contractació i de les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin, entre 

d’altres, els indicadors de risc (banderes vermelles) següents: 

 

 Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació 

aparent. 

 Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i 

insuficients perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma 

correcta. 

 Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims 

establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del 

contracte ni la dificultat per presentar una oferta de forma correcta.  

 Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin poques licitadores, 

habitualment dos o tres, essent un d'elles sempre la que ja està realitzant la 

prestació. 

 Que es presentin ofertes de dos o més licitadores que pertanyen a la mateixa 

empresa matriu amb ofertes molt similars, sense competició aparent entre elles. 

 Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i 

determinats operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, 

xerrades, associacions usuaris, etc.). 

 Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions 

de costos, les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus 

mitjans del sector o els preus de mercat. 

 Que totes les licitadores puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca 

competència en el factor preu per la inexistència de baixes destacables o fórmules 

de valoració de preu que desincentiven presentar baixes. 

 Que es produeixi una rotació de les adjudicatàries habituals per als contractes de 

districtes o gerències o pel tipus de prestació. 

 

25.2. Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança, entre 

d’altres, els indicadors de risc (banderes vermelles) següents: 

 

 Que les licitadores que no resulten adjudicatàries siguin subcontractades 

habitualment.  

 Que les diferents ofertes presentin trets similars. Per exemple, siguin idèntiques 

llevat en els percentatges o tinguin percentatges exactes de rebaixa, l'oferta 

guanyadora es trobi al límit de ser considerada baixa anormal o desproporcionada, 

o coincideixi exactament amb el pressupost de licitació, els preus siguin similars 

entre les diferents ofertes presentades, les xifres siguin arrodonides, l'oferta 

estigui incompleta, etc. 

 Que existeixin punts en comú entre les licitadores, com la mateixa adreça, el 

mateix personal, el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, 

etc. 

 Que la contractista inclogui en la seva oferta com a subcontractistes a empreses 

que també s’hagin presentat a la licitació. 
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 Que hi hagi licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després 

d‘haver-se abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat 

unes ofertes baixes i facilitar l'adjudicació a altres licitadores. 

 Que les licitadores que no resultin adjudicatàries no es puguin localitzar a internet 

o als directoris d'empreses, o que no disposin d’adreces físiques o electròniques 

que en permetin la localització. 

 Que les licitadores no realitzin preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 

 

25.3. Així mateix, si es detecta qualssevol indicador de risc recollit en aquesta Clàusula, 

s’informarà a la Secretaria Tècnica dels fons NGEU per procedir al seu estudi i, en el cas 

que es confirmin les sospites de frau, es donarà trasllat de tota la informació a l'Oficina 

europea de Lluita contra el Frau (OLAF), a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia i a l’Oficina d'Antifrau de Catalunya. 

  

 

 

Per tot això, SE SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal de començar la 

contractació que té per objecte les Obres de recuperació històrico-paisatgística del laberint 

vegetal del Parc del Laberint d’Horta de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació 

pública sostenible, amb mesures de contractació pública sostenible, mitjançant procediment 

obert simplificat no harmonitzat, per un import màxim de 1.479.435,98 euros, IVA inclòs, i 

finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea (Next 

Generation EU), en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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