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SAEP 2
Exp: 901781/24

MEMORIA JUSTIFICATIVA | INFORME DE NECESSITATS DEL
CONTRACTE D’OBRES DE REURBANITZACIO DE L’AVINGUDA
SANT SALVADOR | EL CARRER GUASCH FASE 1 A BADALONA

Aquesta Memoria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que
estableixen els articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public (LCSP).

OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: Obres del projecte de reurbanitzacié de I'’Avinguda Sant Salvador i el Carrer Guasch
Fase 1, al terme municipal de Badalona.

Tipus: Obres

Subtipus: Construccié general dimmobles i obres d'enginyeria civil

CPV: 45220000-5. Obres d’enginyeria i treballs de construccio

Organ de contractacio: Junta de Govern

Es tracta d’un contracte subvencionat o amb finangament afectat? Si, amb endeutament.
Codi de projecte: 2024-2-M7010-10

El finangcament es troba consolidat? Si.

JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO

El contracte s’executara en compliment de les competencies establertes a l'article 14.F de la
Llei 31/2010, de 3 d'agost, de I'Area Metropolitana de Barcelona (LAMB).

F. Infraestructures d'interés metropolita

En matéria d'infraestructures d'interés metropolita, I'AMB desenvolupa, en el marc de les
seves competencies i d'acord amb la legislacié sectorial aplicable, les actuacions de
vertebraci0 territorial necessaries per a larticulacid, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori. Aquestes actuacions fan referéncia basicament a les infraestructures
i a la gestié de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals, els equipaments, les
dotacions, les instal-lacions i els serveis técnics, mediambientals i de proveiment.

Aquesta actuaci6 pertany al PACTE 2020-2023

APROVAT
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RESERVA SOCIAL | INNOVACIO
En el contracte hi ha reserva social? No.

El contracte és d’innovacié? No.

DIVISIO EN LOTS

L’objecte de la present licitacio és I'execucié d’'una obra en base al projecte redactat a tal efecte,
amb un Unic autor, i que tindra la supervisié i direccié d’una unica direccié d’obra. D’igual manera
que el document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i que defineix
tot alld necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és un document
indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les altres, amb
implicacions i consequéncies creuades entre elles.

Aixi doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible
una divisio en lots del contracte si es vol garantir una correcta execucié del conjunt, ja que moltes
activitats comparteixen espai fisic i moment d’execucid, essent imprescindible una Unica
responsabilitat final de I'execucié del conjunt, a imatge i semblanga de la figura uUnica de la
Direcci6 Facultativa.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte sera de 8 mesos, a comptar des de la data de I'acta de comprovacio del
replanteig, de conformitat amb el que estableix I'art 237 de la LCSP, tal i com consta al projecte.

El contracte no preveu cap prorroga.

CONSIDERACIONS ECONOMIQUES
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 1.587.397,70 €, IVA no inclos.

El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix 'article
101 de la LCSP, en funcié dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta
d’estructura de costos, sense incloure I''VA.

Calcul del valor estimat del contracte

Per calcular el valor estimat del contracte es pren en consideracio6 tota la seva possible durada
(8 mesos) i s’inclou I'import dels costos directes (incloses les despeses de personal), costos
indirectes, despeses generals d’estructura i benefici industrial, aixi com les eventuals
modificacions i prorrogues, sense incloure I''VA:

Cost: 1.587.397,70 €
Possibles modificacions: 0,00 €
Possibles prorrogues: 0,00 €
Valor estimat: 1.587.397,70 €

APROVAT
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Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitaci6 (PBL) per a la durada inicial de 8 mesos ascendeix a 1.587.397,70
€ més 333.353,52 € d’IVA (21 %), amb un total de 1.920.751,22 €, segons el projecte.

El document técnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte
corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp 901755/21) per la Junta de Govern en data
28/03/2023, i definitivament un cop transcorregut el termini d’exposicié al public, donat que no
s’han presentat al-legacions en contra.

PEM (Pressupost d’execucié material 1.333.947,65 €
Despeses generals (13% sobre 1.333.947,65 €) 173.413,19 €
Benefici industrial (6% sobre 1.333.947,65 €) 80.036,86 €

PEC (Pressupost d’execucio per contracte) 1.587.397,70 €
IVA (21 %) 333.353,52 €

Total Pressupost per contracte amb IVA inclos 1.920.751,22 €

Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitacié inclou I'estimacio del preu base
d’aquesta en funcié del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes,
despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentacio
tecnica es pot deduir la distribucié de costos que es requereixi, quedant totalment justificat i definit
el cost de I'actuacio.

Finangament del contracte. Proposta d’autoritzacié de despesa

Despesa pressupostaria

La despesa que correspon al pressupost maxim del contracte (sense les possibles modificacions
ni prorrogues), amb inclusié del 21% d’'IVA, se satisfara de la forma seglent:

Exercici Funcional Organica Economica |% IVA Import
2024 15120 M7010 65002 21 384.150,24 €
2025 15120 M7010 65002 21 1.536.600,98 €

Aquesta distribucié de la despesa és la que es dedueix de la planificacié temporal inclosa al
projecte.
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Financament afectat

Financament afectat: Si.

Aquesta actuacié pertany al Programa d’Actuacions de Cohesioé Territorial (PACTE), que forma
part del Pla metropolita d’inversions 2020-2023 per als municipis de 'AMB aprovat definitivament
pel Consell Metropolita de data 25 de febrer de 2020.

Financament consolidat: Si.
Expedient d’ingrés: 901770/23 Autoritzacié endeutament pressupost 2023
Codi de projecte: 2024-2-M7010-10

Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzara mitjangant presentacio de factures, préeviament
conformades pel responsable del treball i per la Direccié de Serveis corresponent, en les quals
el contractista haura d’incloure les dades o requisits continguts a l'article 6 del Reial Decret
1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions
de facturacio i es modifica el Reglament de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

La forma de pagament sera mitjangant pagaments mensuals per I'obra executada.

QUALIFICACIO DEL CONTRACTE

Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix I'article 13 de
la LCSP.

JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT
El contracte s’adjudicara pel procediment:
- Procediment obert ordinari o general (suposits de I'art 156 i ss)

CLASSIFICACIO

Acreditacié de la solvéncia técnica o professional i economica

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els seguents criteris per acreditar
la solvéncia técnica o professional:

La solvéncia técnica requerida, en funcié de la documentacié técnica que serveix de base per a
la licitacio, s'ha definit tenint en compte alld establert al marc legal seguent:
e Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions publiques.
e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.
e Llei14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacié.
e Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament abans esmentat.

Verificacié :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home
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Aixi doncs, ateses les caracteristiques de 'actuacié a executar, es considera que la solvencia
técnica restara garantida si 'empresa ofertant esta en possessié de la seglient classificacio:

Grup G Subgrup 6 Categoria 3

Addicionalment a la classificacio anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades que si bé
suposen un preu inferior al 20% de I'import de licitacid han de ser executades per empreses
especialitzades, d’acord a allo establert a I'art. 36. Exigéncia de classificacié per I'administracio,
del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions publiques, s’estableix I'obligacié de subcontractar les seglents parts a
empreses que disposin de la classificacié especificada a continuacié, sempre i quan I'empresa
ofertant no disposi d’elles:

- Impermeabilitzacié de la llosa de 'aparcament soterrat.
e Acreditacid d’haver efectuat, com a minim, 3 obres o treballs de tipologia

similar (Impermeabilitzaci6 de cobertes) per un import superior o igual a
75.000,00 € abans d'IVA cadascun d’elles durant els darrers 5 anys.

e Estar en possessio de la seglent classificacio:
Grup C Subgrup 7 Categoria 2

Adscripcié de mitjans personals i/o materials

Per a la correcta execuci6 dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié s’enumeren els perfils
professionals obligatoris que han de constar dins I'equip a destinar a 'obra.

Cap d’obra:

Dedicacié minima d’'un 50% de la jornada
Amb titulacié i formacio professional habilitant per exercir com a responsable d’una obra.
Amb minim 5 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10 anys.

Encarregat principal

Dedicacié completa (100% de la jornada)
Amb minim 5 anys d’experiéncia en obres similars en els darrers 10 anys.

Coordinador BIM
Amb un minim d’un contracte on hagi aplicat la metodologia BIM en la fase de I'obra
(justificar mitjancant certificats del client) en els darrers 3 anys
Les funcions i dedicacié necessaria seran les descrites al PCAP

El millor classificat haura de presentar la documentacié acreditativa dels perfils anteriors per
I'execuci6 de les obres (nom assignat a cada lloc, curriculum corresponent i certificats acreditatius
de la formacio i/o experiéncia especifica).

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 5/32.
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CRITERIS D’ADJUDICACIO

D’acord amb el que estableix I'article 145.1 de la LCSP, I'adjudicacid dels contractes s’ha
d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacio sobre la base de la millor relacié qualitat-
preu.

Els criteris de valoracié han d’estar vinculats a I'objecte del contracte, garantir que les ofertes
siguin avaluades adequadament i no restringir la competéncia.

Els criteris que serviran de base per a I'adjudicacio es divideixen en dos grups: uns avaluables
mitjancant un judici de valor (amb una puntuacié maxima possible de 49 punts) i uns avaluables
segons formulacions matematiques (amb una puntuacié maxima possible de 51 punts).

Enumeracio dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 49 punts)

Els criteris no avaluables segons xifres o férmules i la seva puntuacié son els seglients
1. Procediment d’execucio6 de I'obra (fins a 34 punts)
1.1. Implantaci6 i exposicid de I'execucio (fins a 18 punts)
1.1.1. Implantaci6 (fins a 4 punts)
1.1.2. Execuci6 (fins a 14 punts)
1.2. Afectacions a I'entorn (fins a 16 punts)
2. Planificacio de I'obra i termini ofertat (fins a 15 punts)
2.1. Planificacié detallada (fins a 12,50 punts)
2.1.1. Estrategica (fins a 6,25 punts)
2.1.2. A curt termini (fins a 6,25 punts)

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts)

Criteris avaluables segons formulacions matematigues (fins a 51 punts):

L'oferta economica és [I'Unic criteri de valoracié avaluable mitjancant férmules
matematiques.

3. Oferta economica (fins a 51 punts).

Justificacio dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor

L’eleccié d’aquests criteris correspon a un objectiu amb multiples vessants, els quals es
presenten a continuacio:

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 6/32.
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o Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la
licitaci.

e Assegurar la bondat de la seva oferta técnica, economica i temporal, en base
a l'analisi de la seva proposta d’execucio.

e Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’'implantacid,
dels condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant
solucié als punts critics o principals detectats; tot per arribar a fer una
proposta congruent d’un pla d’obres (i un termini, incldos en aquest conjunt
de criteris) i uns costos associats (i una oferta economica).

e Analitzar de manera explicita i detallada I'afectacié a I'entorn en funcié de la
proposta d’execuci6 (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.).

e Comprovar I'adscripcioé de mitjans humans i materials i la organitzacié propia
al respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva
coheréncia.

L’analisi de tots els aspectes anteriors permetra, per tant, garantir que l'oferta és el
resultat d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins
mitjans s’ha de fer, de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu,
donant aixi una idea completa i justificada de la bondat de la proposicié.

Més endavant es desenvolupa I'explicacio, justificacio i descripcio de tots els criteris de
manera individualitzada.

Criteris avaluables segons férmules matematiques

L'oferta econdmica és I'Unic criteri de valoracid6 avaluable mitjancant férmules
matematiques

La formulacié emprada es correspon a una combinacié d’'una parabola, per aquelles
ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment
admeses (és el valor mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per
evitar possibles distorsions puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mig corregit abans esmentat.

La forma de la grafica que s’obté, i per tant, la puntuaci6 final resultant per a cada oferta,
depén Unica i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant
predeterminada ni el pendent del tram rectilini ni la curvatura de la parabola ni, per tant,
les diferéncies entre puntuacions segons les diferéncies entre les ofertes.

L’eleccié d’aquesta formulacio, per a I'execucio d’obres en espai public i d’edificacio, es
basa en alld que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb
major credibilitat d’'una actuacié en concret en un determinat moment. Aquesta
consideracio es basa en els seguients arguments:

e Al moment de redactar un projecte executiu d’'obres o una memoria valorada de
treballs, s’estableix el preu teoric de I'obra en funcié de les dades que ens aporten
els proveidors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus unitaris
de la maquinaria i la ma d’obra associada necessaries per executar directament
(cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus existents (en
el nostre cas la de 'AMB i la de I'I'TEC).
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e Pel que respecta als materials, els preus basics emprats al projecte o document
técnic que serveix de base per a la licitaci6 no seran probablement els que
posteriorment s’acordaran entre els diferents proveidors i els contractistes ofertants,
atés que hi ha acords particulars i que quan s’hagin d’executar els treballs haura
passat gairebé un any des del moment en qué es va acabar la redaccié del
document técnic abans esmentat que serveix de base a la licitacié. En primer lloc,
el mercat d’alguns materials basics i principals com el formigé, I'asfalt i I'acer és molt
volatil i depén molt de la conjuntura del moment. | en segon lloc, els acords entre
empreses i proveidors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes sobre la tarifa
de venda al public -que és la que s'utilitza en fase de redaccié-, poden ser molt
diversos qualitativa i quantitativament.

e Pel que respecta a la maquinaria a emprar, és impossible que en fase de projecte
es pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen
una relacié exclusiva amb determinada maquinaria. Per tant, el fet de poder
executar els treballs habituals amb una maquinaria o altra, fa que el preu real sigui
el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar
aquell que contempla el cost de maquinaria optim i raonable.

e Aixi doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creible
d’'una obra en el moment de la seva execucio i que, per tant, és el valor més justificat
per fer-lo servir com a referéncia a la puntuacio.

Un cop argumentada la coheréncia del valor mig corregit com a referéncia de preu ofertat
en licitacions d’obres a I'espai public i d’edificacid, es justifica a continuacié la motivacio
en general de la formulacié emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta
gue suposi proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitacié i valoracioé
maxima per a baixa maxima:

e Atés que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la parabola i
la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la
linealitat del tram superior s’estén al tram parabodlic a les seves proximitats. Es a dir,
per valors propers a aquest valor mig corregit, perd més cars i per tant situats al
tram parabolic, les diferéncies de puntuacié entre ells sén gairebé linealment
proporcionals en la mateixa proporcié que al tram rectilini.

e Amb aquesta formulacid, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta
variaci6 diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulacio
triada fos una recta amb valoracié zero per a baixa igual a la licitacio i valoracio
maxima per a baixa maxima, on les diferent puntuacions depenen només i
exclusivament de I'oferta més econdmica i, per tant, d’'un ofertant en particular, sigui
quina sigui la seva oferta i la seva bondat técnica. Aixi, en el cas d’expedients amb
ofertes amb molt poca baixa i una formulacié estrictament lineal, es donaria la
situacié seguent: ofertes molt semblants tindrien una puntuacié molt diferenciada,
atés que la recta sortiria molt “vertical’, distorsionant enormement I'esperit que
ofertes similars tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més
econOmica obtingui més puntuacio). Al cas de la formulacié triada per a les obres
(parabola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor
optim d’execucio que és el valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a cada
licitacio i per a cada projecte, com ha de ser la variacio de puntuacié entre totes les
ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest valor de referéncia on
la variacio és lineal a un costat i gairebé lineal a I'altre.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 8/32.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ
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Aquesta formulacio, quina aplicaci6 es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que
compleix amb els requisits que marca la jurisprudéncia europea i que recull el Tribunal
Catala de Contractes del Sector Public en la seva resolucié 91/2019, en el sentit que és
una férmula on les ofertes que no fan baixa econdomica obtenen zero punts, la millor
oferta economica obté la major puntuacié, no es produeixen llindars de sacietat —de
manera que no es desincentiva a les potencials empreses licitadores per tal que
presentin una millor oferta econdmica- i la resta d’ofertes obtenen també puntuacio
proporcional, és a dir, I'aplicacié de la férmula fa que entre dues ofertes qualsevol, la més
econdmica sempre tingui més punts.

Aixi mateix, no es tenen en compte relacions matematiques que recaiguin sobre la baixa
mitja de les ofertes de conformitat amb la resolucié 51/2019 del TACPCM i l'informe
4/1997 de la Junta consultiva de contractacié administrativa de la Comunitat de Madrid.

Aspectes generals de la presentacié de I'oferta

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”)

La documentaciod es presentara només en format digital (pdf).

La documentacié corresponent a aquesta part de I'oferta, inclosa al “Sobre B” de la
mateixa, tindra una extensié maxima de 40 pagines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida
11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format
(els plans d’obra computaran en el limit de pagines maximes).

S’haura d’incloure com a primera pagina un index del contingut amb marcatge numerari
de la ubicacié de cada criteri, per guin motiu les pagines estaran numerades. Aquest
index també computara en I'extensid6 maxima i es considerara la pagina nim. 1.

Caldra inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la
seva revisio.

L’increment del numero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusio de I'oferta,
perd si que només es tingui en consideracid la informacié continguda en les citades
pagines establertes com a limit (40 primeres). Per tant, tota aquella informacio de I'oferta
gue excedeixi del limit de pagines especificat no sera objecte de valoracié ni puntuacio.

Atés que s’entén que la proposta econdmica i de termini és el resultat de I'analisi detallat
I'estat actual de I'ambit afectat que ha de permetre la proposta d’execucioé optima de
I'obra, la presentacio de proposta técnica (criteris avaluables segons un judici de valor)
sera condicié sinequanon per continuar al procés d’adjudicacio. Aixi doncs, si _una
empresa no presenta documentacié referent als criteris técnics, sera automaticament
descartada i no passara a la segiient fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als
criteris avaluables segons férmules matematiques.

Criteris avaluables segons formules matematiques (“Sobre C”)

La documentacid es presentara només en format digital (pdf i TCQ).

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 9/32.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ

Els noms dels arxius a presentar a I'Oferta seran els seglents:
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Sobre = Document Nom del document Format
B Oferta tecnica OT_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

C Oferta economica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

C Oferta economica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) TCQ
C Sae“rggg de CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

*veure annex A

Descripci6 detallada dels criteris, contingut i valoracié.

En primer lloc es presenten els criteris quina documentacio s’ha d’incloure al “Sobre B” i que, per
tant, seran avaluables mitjancant un judici de valor. SOn criteris relatius a la proposta
d’organitzacio de I'obra que fa I'ofertant:

1. Procediment d’execucié de I'obra (fins a 34 punts).

Es valorara la proposta que fa el contractista per executar I'obra, tenint en compte tots els
aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantaci6, les fases en qué es plantejara,
de quina manera es preveu la seva execucié, com es faran arribar els materials fins a I'obra
i la seva col-locacié, com i a on es traslladaran els materials que han de sortir de I'ambit
d’actuacio, com es resoldran les afectacions a tercers, etc..

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta técnica d’execucié des d’un punt
de vista global i poliedric. Es a dir, que el procediment d’execuci6 sigui correcte técnicament
i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferéncies amb les activitats existents
afectades i detectades de I'analisi detallat i complet necessari per fer I'oferta.

Cal que s’exposin amb claredat els seglents aspectes:

1.1. Implantacid i exposicié de I'execucio (fins a 18 punts).

Caldra indicar de manera detallada i seran objecte de valoracio, per a qualsevol moment
(fase) de I'obra, els seglient aspectes, de manera no exhaustiva i a titol indicatiu:

A nivell d’implantacio (fins a 4,00 punts):

e L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus
propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupacié necessaria, el detall de la
definicid, la organitzacié, etc..

e La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la zona d’obres i al
seu entorn, l'accés al gestor de residus i d’'altres proveidors significatius, els
itineraris principals a escala macro com de detall a les proximitats de I'obra, etc..

o Els accessos proposats per a persones relacionades amb I'obra i d’altres tercers.

o Les mesures de delimitacid i senyalitzacio dels accessos esmentats als punts
anteriors

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 10/32.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ
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e En qualsevol cas, la descripcié de la proposta haura de justificar els espais
seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacio
d’'impacte ambiental.

A nivell d’execucio (fins a 14,00 punts):

e S’explicara detallada i cronologicament les diferents fases I'execucié d’obra, aixi
com si es subdivideix I'obra en diferents ambits on es treballa amb subobres
independents o de forma paral-lela.

e L’explicacié ha d’'anar acompanyada de la documentacié grafica necessaria per
a la seva correcta comprensio.

e Estindra en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneitat en funcié
de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execucio, afectacions a
tercers (veure punt seglent), etc.

e Es valorara, segons criteri tecnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell
de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concrecié i els
punts més rellevants que hagi detectat el licitador en analisis realitzat i la
presentacio, que ha de ser concisa, entenedora, logica i ordenada.

1.2. Afectacions a I'entorn (fins a 16 punts)

En aquest apartat es valorara I'afectacié a I'entorn, que s’haura de presentar, de manera
indissoluble, vinculada al procés d’execucié de I'obra; és a dir, com es resoldran totes
aquelles afectacions a tercers provocades per I'execucié propiament dita, en cada
moment del procés.

En particular, tractant-se d’obres considerades urbanes, son de vital importancia, entre
d’altres, les referéncies als itineraris de vianants, I'afectacié a la mobilitat de vehicles
motoritzats i de bicicletes tant a I'espai d’obra com a 'entorn, els guals i aparcaments,
els comercos i terrasses, el transport public, les zones de carrega i descarrega, els
contenidors, els diferents pols locals d’atraccid, etc..

Caldra que es detallin els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de
minimitzar o eliminar les afeccions ocasionades.

Es tindra en compte el detall de la presentacid aixi com la proposta de solucions en cada
moment i el detall de I'explicacié.

2. Planificacié de I’obrai termini ofertat (fins a 15 punts).

2.1. Planificaci6 detallada (fins a 12,50 punts)

Per tal de justificar I'oferta de termini, es necessari que I'empresa licitadora hagi fet una
analisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractacié dels diferents
industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els diferents
subministradors, i dels temps d’execucio de les diferents partides d’obra tant executades
amb ma d’obra propia com subcontractada.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 11/32.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificacié que ha
tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes,
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tecnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de
I'obra.

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la licitacio,
es sol-licita que es presenti la planificacio a diferents nivells:

e Planificacio estrategica (fins a 6,25 punts):
o Es plantejara una planificacié de les activitats generals, molt esquematica,
de tota la fase d’'obra.
o En ella es marcaran les fites generals de la contractacié de les activitats
principals aixi com restriccions que poden afectar-la.
o En aquesta planificacié cal que s’identifiqui el cami critic de I'obra

e Planificaci6 a curt termini (fins a 6,25 punts):
o Es fara una planificacié detallada i exhaustiva del primer 50% de I'obra, on
s’indicaran les fites i restriccions concretes i explicites que es poden tenir en
el moment de l'inici, llangament i consolidacioé dels treballs al ritme proposat.

Les presentacions poden ser en format divers (xIs, GANTT, PERT, etc.) i hauran d’anar
acompanyades de les explicacions pertinents aixi com de les consequéncies que se’n
derivin del seu contingut.

Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i
afectacions detectades siguin rellevants per a I'obra, la coheréncia amb alld especificat
sobre I'execucio proposada de I'obra, el detall de I'explicaci6 i justificacio, I'analisi del
cami o camins critic/s, les justificacions de les durades de les activitats, aixi com la
claredat i concreci6 en la descripcié de les planificacions aportades.

2.2. Termini ofertat (fins a 2,50 punts)

La proposta de termini es fara de manera explicita mitjangant proposta concreta en
aquest apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant
quin és el termini ofertat.

En aquest apartat es puntuard exclusivament el valor del termini ofertat,
independentment de la qualitat i detall de la seva justificacié, que es valora als punts
precedents.

No es puntuara per defecte la major reduccio respecte del termini de projecte sin6 que
la maxima puntuacié correspondra a la del termini considerat finalment com a optim, un
cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La
resta de propostes de termini, majors i/o0 menors que el termini anteriorment considerat
com a optim, es puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions tecniques
de I'obra a executar, no sent obligatori que aquesta disminucié de puntuacié sigui
simétrica respecte del valor optim (un cert escreix en termini pot suposar la mateixa
puntuacio o no que la mateixa diferéncia pero en decrement).

Aquest termini s’expressara en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador
en parlés de setmanes, I'equivaléncia sera de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’oferta i
dels calculs posteriors.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 12/32.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ
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Si no es presenta explicitament oferta pel que respecta al termini, la puntuacié sera de
zero punts per aquest concepte.

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes que superin el termini d’execucié de licitacié.

3. Ofertaecondmica (0 a 51 punts)

Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ per confeccionar les seves
ofertes, adrecant-se a I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), amb telf. de
contacte 933 093 404.

Presentacio de les ofertes

El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensio LCT, compatible
amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases.
Un cop verificada I'oferta, cal llistar 'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat,
s’adjuntara al “Sobre C”, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de
bases. (veure Annex A)

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic —editable i pdf- de
la seglient manera:

o Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000 de I''TEC,

e PDF: arxiu que inclogui justificacié dels preus unitaris, pressupost, resum del
pressupost i “Ultima pagina” on consten els imports resultants de l'oferta
econdmica abans d’'IVA i IVA inclos

e Certificat de validesa signat per I'adjudicatari (veure Annex A).

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de
licitacid per garantir la seva congruéncia i ’'homogeneitat de les ofertes a valorar. Per
tant:

¢ No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.

e No es podra modificar la descripcié de cap de les partides pressupostaries del
projecte.

e No es podra modificar el preu de les partides algades, ja siguin d’abonament
integre o a justificar. (si hi ha discrepancies entre “ut” i/o “pa” del pdfi el TCQ, el
que preval és l'arxiu TCQ).

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposara automaticament
I'exclusié del procés de licitacio en considerar-se que l'oferta no s’ajusta a I'objecte del
contracte.

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de I'oferta
presentada sind gue seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra
i, per tant, per al pagament d’aquesta.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 13/32.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ

Els imports que figuren a la proposta economica, el certificat de validesa i I’tltim
full han de ser coincidents. No complir aguest requeriment és motiu d’exclusio.

.I.E
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Puntuaci6 de les ofertes

Del pressupost ofertat, que haura de coincidir amb el que es mostra a “I'Gltima pagina”
del pressupost detallat, se’n derivara una baixa economica global de I'oferta “B” respecte
del preu de licitaci6. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la seglient
formulacio:

Pressupost de licitaci6 — Oferta econdomica

B(%) = ( ) x 100

Pressupost de licitaci6

Aquesta baixa de cada oferta sera la base per a la valoracié d’aquest criteri i Gnicament
servira per aquest fi i per la determinacioé d’ofertes anormalment baixes, ja que I'execucié
de l'obra es pagara en base als preus unitaris de I'empresa adjudicataria, segons s’ha
exposat anteriorment.

Del conjunt de |a totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruéncia
amb el pressupost de licitacié exposats anteriorment o per superar el preu de licitacid, es
calcula el valor mitja “correqgit” (Bmigc). Aguest valor només servira a efectes de

puntuacio.

Es parla de valor mitja de les ofertes “corregit” ja que per al seu calcul, en funcié del
nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els
extrems segons el seglent criteri:

e No s’eliminara cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.

e S’eliminaran I'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;

e S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20
ofertes presentades;

e S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades;

Un cop calculat aguest valor mig correqit de les baixes ofertades (Bmig.c) i tenint en compte
també el valor maxim de les mateixes (Bmax), €s procedira a la puntuacié de les ofertes
segons la formulacié segient:

e  SiB(%) < Bumigc

(48 X Binax — 51 X Binigc) X B(%)? — (96 X Biax — 99 X Biigc) X Bmige X B(%)

Bmig,c2 X (Bmig,c - Bmax)

Punts =

L4 Si Bmig,cS B(%) < Bmax

3 X B(%) + 48 X Bpax — 51 X Big,c

Punts =
Bmax_Bmig,c

Aquesta formulacié correspon a una combinacié d’'una parabola per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 14/32.

Verificacio :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ
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representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als seglents
requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitacié (baixa igual a zero), obté zero punts.

2. L’oferta més econdmica acceptada (baixa maxima), obté la maxima puntuacié (51
punts).

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48
punts.

4. El pendent de la grafica ha de ser sempre creixent amb les baixes.

5. El pendent d’'ambdues grafiques al punt de trobada (punt corresponent al valor
mig corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulacié té les seglents caracteristiques i/o
consequencies:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulacio:

i. No s’esta puntuant o premiant la distancia menor a un valor estadistic
com el valor mig corregit, sin6 que la puntuacié6 depén Unica i
exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades i la seva
relacié amb el preu de licitacio.

i. No s’esta posant un llindar a partir del qual no existeixin diferéncies o
siguin irrellevants (llindar de sacietat).

iii. En haver-hi puntuacio per tot el ventall de possibles ofertes i atés que la
grafica / puntuacio resultant final depén del conjunt de les ofertes, no es
redueixen a priori les diferéncies entre ofertes altes i baixes, ja que la
curvatura / forma final de la grafica no es fixa per defecte al present plec
sind que despendra de la distribucio interna del conjunt.

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendéncia o una
pista que provoqui I'efecte d’aglutinacié de propostes, com si per exemple
el canvi de grafiques fos en un valor conegut préviament.

v. No es poden donar grans diferencies de puntuacié entre ofertes properes.

b) Amb allo reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuacio per
aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts minims
pel sol fet de presentar-se. Nomeés si existeix rebaixa sobre el preu de licitacié s’hi
obtenen punts.

¢) La puntuacié del valor estadistic mig corregit del conjunt de les ofertes té com
objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes
individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allo que la legislacié
vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, siné d’evitar que
el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitacié és
un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulacio es
fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una
tedrica baixa raonable sobre el preu de licitacié o el preu optim mig que el mercat
considera. En aquest punt cal fer émfasi al calcul d’aquest valor mig corregit,
descomptant els valors extrems en funcié del nombre d’ofertes rebut, justament
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perquée serveixi com a referéncia d’'un valor d’oferta acceptablement admissible
des d’'un punt de vista estadistic.

d) Amb allo reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més economica
obtingui sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variacidé de la puntuacié a I'entorn i per sota
d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporcioé
de variacié igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que si és lineal per
definicié. Aquesta “suavitat’ en la transicié d’ambdues formules permet evitar
diferéncies exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un
costat i a I'altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma el
valor mig corregit com el valor optim de referéncia de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la grafica resultant i, per tant, la diferencia de
puntuacié entre diferents ofertes, cal fer émfasi en qué aquesta dependra Unica i
exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc
a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant concava com
convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials de
puntuacio entre dues ofertes concretes.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoracié de la resta de
criteris, restaran definides les puntuacions completes en funcié de tots els criteris de
licitacio del present PCAP

Analisi de la possible consideracié d’ofertes anormalment baixes i continuitat de la
tramitacio

Per a la identificacié de possibles ofertes anormalment baixes, es procedira segons les
pautes indicades a continuacio.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitja
(Bmig), que sera la referéncia que servira per a la identificacié d’aquelles ofertes que
tinguin la consideracié d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferéncia del valor mig
corregit referéncia per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades
i acceptades, perd homeés serveix per aquesta analisi i no per puntuar.

Tindran aquesta consideracio aquelles ofertes economiques que representin una baixa
que superi aquest valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest
moment de la licitacio (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitacid. Es tindra
en compte I'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de I'import
corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors.

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3,
tindran la consideracié de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una
baixa que superi el valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest
moment de la licitacié (Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitaci6. Es
tindra en compte I'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de
limport corresponent en euros), independentment dels decimals posteriors.

Si I'oferta amb major puntuacié no té aquesta consideracio, es continuaran els tramits
per a I'adjudicacié del contracte.
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Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideracid, tal i com preveu l'art. 149 de la
Llei de Contractes del Sector Public de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a alld establert
a la Circular, de I'1 d'octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissié Permanent), I'drgan de
contractacié demanara una justificacié detallada del cost d’execucié material.

La resposta a tal sol-licitud haura de seguir la pauta i contingut segient:

e Materials: aportaci6 de certificats de compromis del subministrador
degudament signats.

e Ma d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, dbviament, que
no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment
de I'aprovacié d’aquest plecs.

e Magquinaria:

o Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte
I'amortitzacié de la maquina en cada cas.

o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de I'empresa
propietaria de la maquina, degudament signat.

e Subcontractistes:

o En el cas que I'execucié d’'un conjunt de partides estigui prevista a carrec
d’'una empresa subcontractada, aquesta haura d’aportar el seu pressupost
detallat, justificat i compromés degudament signat seguint les mateixes
pautes exposades als 3 punts precedents.

e Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els rendiments
d’execucié de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat,
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el
listat final d’execucioé material dels preus ofertats i el seu cost real.

e Altres

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentacio requerida, la Mesa de Contractacio
l'analitzara i, amb el suport del Servei Técnic de 'AMB responsable de I'expedient,
determinara quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes
darreres excloses del procediment i resultant la classificacio en ordre decreixent de
puntuacio.

Sequint alld exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes
considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornara a efectuar una nova
valoraci6 i puntuacié de les ofertes (amb un nou calcul de Bmax i Bmigc), de manera que
les puntuacions obtingudes en primera instancia resultaran ser les definitives i a les que
es refereix el paragraf anterior. L’analisi d’ofertes anormalment baixes i la seva possible
exclusié_ només tindra com efecte aquest: gue aquelles ofertes no admeses guedaran
excloses i no constaran a la puntuaci6 final, sense alterar aguest fet la puntuacié de la
resta.

Quedaran excloses de la licitaci6 les ofertes que superin el tipus de licitacié de sortida i,
per tant, no es tindran en compte per a cap dels calculs anteriors.

Per a una més facil i ajustada comparacié de circumstancies i merits de cada concursant,
s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals
descrites.
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ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE

Unitat de seguiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte és el Servei d’arquitectura,
enginyeria i Paisatge 2 de la Direccié de Serveis de I'Espai Public.

Responsable del contracte

D’acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual
correspon supervisar-ne I'execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
amb la finalitat d’assegurar la realitzacié correcta de la prestacié pactada (execucié de 'obra),
dins de 'ambit de facultats que I'érgan de contractacio li atribueixi, sera el técnic designat com a
Director d’Obra i nomenat a tal efecte pel mateix érgan.

Condicions especials d’execucio

Condicio especial de caracter mediambiental

Tal i com estableix I'art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condicié especial d’execucié
de tipus economic, d’innovacid, mediambiental o social.

En aquest sentit, 'adjudicatari estara obligat a donar compliment al Protocol d’actuacidé en cas
d’episodis d’alta contaminacié per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera
actualitzacioé d’octubre de 2020, pel Consell Metropolita.

A I'esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a aquelles
actuacions gue tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els diferents episodis
de contaminacié que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells de gravetat (avisos
preventius, episodis declarats, etc.).

Caldra que el representant del contracte i el representant de I'adjudicatari es donin d’alta a la web
de 'AMB per tal de rebre automaticament els corresponents avisos i prendre aixi les mesures.

Condicio especial de caracter d’innovacio

L’obra s’haura de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building Information
Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de 'AMB, tal i com s’indica
a la condici6 essencial del contracte relacionada amb aquesta metodologia.

Obligacions essencials del contracte

Les obligacions essencials del contracte son les segiients:

Mitjans humans
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En cas de substitucié d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldra que aquest
sigui del mateix perfil o superior als establerts i haura de ser validat, préviament per TAMB abans
de la seva incorporacio.

L’AMB podra exigir la substitucioé de qualsevol técnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte
i que no compleixi amb les seves obligacions.

Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament
estigui aprovat I'abocador/lloc de desti per la Direccié Facultativa de I'obra.

Seguretat i salut

En relaci6 a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les
proteccions col-lectives com individuals, la formaci6 dels treballadors, la implantacié i
manteniment del control d’accessos, aixi com el personal necessari per al control d’accessos a
I'obra i talls de carrers necessaris.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte.

Documentaci6 de control de qualitat.

Es obligacié de I'adjudicatari lliurar la documentacié de control de qualitat d’aquells materials que
determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveidor, abans de la seva
col-locaci¢ i/o utilitzacié. A més a més I'adjudicatari lliurara les diferents cartes i certificats dels
treballs executats definits per la DF.

Aquests lliuraments seran condicié sinequanon, no només per validar el material i permetre la
seva utilitzacié sin6 també per al seu cobrament.

Quan en funcié del pla de control de qualitat definit o per peticié de la DF, sigui necessari dur a
terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donara un termini maxim d’'un mes (tret
de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.

S’elaborara, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentacio6 dels materials de I'obra:
documentacio tecnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del fabricant i les
seves recomanacions de manteniment aixi com els manuals que acompanyin els equips i
maquines que es subministrin a I'obra.

Mensualment, abans de cada certificacio, es realitzara una revisio de I'estat de I'arxiu per tal de
validar les partides a certificar.

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 20/32.
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- Serveis Urbans, de manera individualitzada: sanejament, electricitat
(canalitzacions), telecomunicacions (canalitzacions), aigua potable, enllumenat
(canalitzacions), reg, altres.

- Estructures de contenci6 —si escau-

- Serveis Urbans, a la seva part vista: electricitat (escomeses, connexions i trams
aeris), telecomunicacions (entrades i trams aeris), enllumenat (armaris i punts de
llum), altres.

- Paviments

- Jardineria i plantacions

- Mobiliari urba

Documentacio Final d’Obra o Document As-built

A linici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del document
I'as-built, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser:

- Serveis Urbans, de manera individualitzada: sanejament, electricitat
(canalitzacions), telecomunicacions (canalitzacions), aigua potable, enllumenat
(canalitzacions), reg, altres.

- Estructures de contenci6 —si escau-

- Serveis Urbans, a la seva part vista: electricitat (escomeses, connexions i trams
aeris), telecomunicacions (entrades i trams aeris), enllumenat (armaris i punts de
llum), altres.

- Paviments

- Jardineria i plantacions

- Mobiliari urba

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de I'obra (qualsevol
servei, instal-lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document asbuilt final d’obra,
es demanara que I'adjudicatari lliuri els planols d’obra executada abans que siguin tapades o
cobertes.

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, sent
lliurada a I’Ajuntament per al seu Us i conservacié, és imprescindible que es disposi del document
as-built per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que s’escaiguin. Per tant, a
partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors (ocupacié / recepcio), I'adjudicatari
i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta documentacio.

Informacié i divulgacio

L’Area Metropolitana de Barcelona realitzara totes aquelles actuacions encaminades a informar
i divulgar les obres una vegada adjudicades. Atés que I'import de licitacié (1.587.397,70 € abans
d’'IVA) és superior a 300.000,00€, aquestes despeses aniran a carrec de I'adjudicatari fins al limit
del 2% de I'import de facturacié de tots els treballs realitzats.”

Condicio d’execucio BIM

L’obra s’haura de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building Information
Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de 'AMB, de forma
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coordinada amb els responsables de I'Oficina BIM de la Direccié de Serveis de I'Espai Public.
Aquesta documentacié es pot consultar a la web https://bim.amb.cat/

Per a la correcta execucié dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM (Building
Information Modelling) caldra disposar, des de l'inici de les obres de I'equipament informatic
necessari per visualitzar correctament el model que permeti la col-laboracié de tots els
tecnics.(Pantalla gran o Projector connectat a un ordinador amb el programari necessari per a
editar, visualitzar i revisar els models de I'obra)

Planificacio

L’adjudicatari té I'obligacioé de tenir en tot moment la planificacié global visible i actualitzada en
funcid del decurs de les feines.

Per garantir pero, el procés pormenoritzat d’execucié i el control de seguretat de 'obra, sera
necessari que cada divendres I'adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball
detallat de la setmana seguent, indicant proveidors i industrials, grups de treball, ambits d’obra
afectats, produccié prevista, etc.

Condicions particulars d'execucio
En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa sol-liciti alguns tipus de mostra, model o prototip
d’'un element de I'obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost econdmic anira

a carrec de I'adjudicatari

Obligacions del contracte

Transports i mitjans auxiliars

Estaran inclosos tots els mitjans auxiliars de transport, elevacio, bastides,... que siguin necessaris
per l'execucié de I'obra aixi com el personal que sigui necessari per la realitzaci6é de talls de
carrers o senyalitzacio.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié a la seva
situacio inicial.

Acta notarial

En cas que la Propietat i/o la Direccid Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres,
realitzar una acta notarial de l'estat dels edificis veins a I'obra, aquesta anira a carrec de
I'adjudicatari.

Subcontractacio

Pot haver subcontractacid de part del contracte.

Tractament de dades personals
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Penalitats per mora i altres penalitzacions

Condicions especials d’execucio

S’estableix una penalitat de I'1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar cada
cop que per part de 'AMB es detecti un incompliment en les condicions especials d’execucio
definides al contracte.

Mitjans humans

L’AMB podra exigir la substitucio de qualsevol técnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte
i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la peticio,
I'adjudicatari no atengués aquesta exigéncia, '’AMB podra imposar una penalitzacio:

- Un 5 per mil de 'import de 'adjudicacio del contracte, cada tres dies que superin les
dues setmanes.

En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte s’aplicara una penalitzacio de:

- Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de I'import de I'adjudicacio
- Més de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de I'import de I'adjudicacio

Condicio d’execucio BIM

Si I'adjudicatari no aporta, a l'iniciar les obres, I'equipament informatic necessari per poder
treballar amb el model, transcorregudes dues setmanes des de I'acta de replanteig '’'AMB podra
imposar una penalitzacié d’'un 5 per mil de I'import de I'adjudicaci6 del contracte, cada tres dies
que superin les dues setmanes.

Coordinador BIM

En cas de no complir les funcions descrites en I'annex B s’aplicara una penalitzacio de:

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicara d’1 per mil de I'import de I'adjudicacio
- Més de 10 avisos acumulats s’aplicara un 5 per mil addicional de l'import de
I'adjudicacio

Documentaci6é de control de qualitat.

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, I'import
d’aquestes partides sera deduit fins rebre els informes favorables.

El no lliurament de la documentacio parcial establerta representara una retencié del 10% del
paquet corresponent en la certificacié del mes corresponent.

Documentacio Final d’Obra o Document As-built

El lliurament de la documentacio final d’obra en el termini establert sera una condicié sinequanon
per tramitar I'aprovacié de la Certificacié Final d’Obra i, arribat el cas, no generara cap dret a
favor de I'adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis.
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Planificacio

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de I'adjudicatari en la planificacié de
I'actuacié rebra una penalitzacié de I'1 per mil del valor del preu d’adjudicacio.

Revisio de preus

Ates que el termini previst al projecte és inferior a un any, no sera procedent una revisié de preus
segons allo establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de
30 de marg, de desindexacié de 'economia espanyola i la darrera actualitzacié de 'art. 103 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Sialllarg de I'obra fos necessaria la inclusio de preus nous mitjangant la corresponent modificacio
de contracte, en cas que I'obra s’allargués més enlla de I'any per necessitats sobrevingudes,
prévia tramitacio i aprovacio per part de I'organ de contractacid de la corresponent sol-licitud de
prorroga de termini, aquests preus nous no tindran dret a revisié fins que no hagi transcorregut
un any de data de la seva aprovacio i inclusié al contracte.

Termini de garantia

El termini de garantia de licitacié s’estableix en 1 any, minim establert de manera general per la
LCSP, atés que no hi ha cap raé que justifiqui la seva modificacio.

Cessio del contracte

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la cessié del contracte.

Obligacié de subrogacié

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la subrogacié obligatoria
del contracte.
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Descripcié

L’AMB realitzara la comparacio d’ofertes mitjangant el modul del TCQCOF per tal de
garantir que es realitza de forma homogenia.

L’arxiu del pressupost que es publicara a la licitacio tindra I'extensio .Ict i s'utilitzara perque
els licitadors presentin les seves ofertes.

Es realitzara una homogeneitzacio de les ofertes a partir de la base de licitacié, abans de
lliurar I'oferta a TAMB.

Procediment

(1) Descarregar el fitxer de licitacié de la web de 'AMB.

(2) Obrir I'oferta del fitxer .Ict amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-
se en TCQ s’haura d’extreure el fitxer en format BC3)

(3) Anar al meni Homogeneitzacio, I'opcié Assistent de validacié de I'oferta

i TCQ 5.8.1207 - Temps Cost Qualitat

General Modificacié Homogeneitzacié Visualitzar Informes Utilit

ERE-r = Assistent de validacio de I'oferta l

Ir

Apareixera el seguent menu:
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AN AMB i G

Homogeneitzacio6 d'ofertes X

Dades licitacié

PATINODROM A L’ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU Total Base: 1.193.909,45

Termini (mesos): 10

Lidtacié:

[V Partides alcades a justificar [ Preus Ofertats a0 [~ Adaptar a banc de preus

[~ Justificacié de material [~ Justificacié de ma d'obra i maquinaria [~ Justificacié de transport
Criteris Codi | Descripcit. [ Condicié [Imp. 0% | Valor
Especials

Nom ofertant: Termini (mesos): 0

Observacions

[

Sortir

Signatura | Ll
Els criteris d'homogeneitzacio ja vénen determinats per TAMB i per tant no es poden
modificar.
(4) Complimentar inicament el nom de I'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.
(5) Cal prémer el boté Comencar per iniciar el procés
- Sitot ha anat bé apareixera el resum del resultat de 'homogeneitzacié.
- Sil'nomogeneitzacié no ha finalitzat correctament apareixera la segiient pantalla, on

es mostren les incidéncies que impedeixen homogeneitzar l'oferta. Caldra
esmenar els problemes i repetir el procés de validacié de I'oferta:

ncidéncies Homogenestzacia

Inclours Homogensizac i

Codi ity Iz
01.0| CONSTRUCCIONS, {16/07/2007 1045 261 6/07/2007 10:45.51

Hob s'ha pogul homegene iz lasts 1.0 Fy
Apatkst o fobal sl peecsupo
Fipaital no liobal & SUpOE
Apartat mo obal o SeessuEos
Aparkal o tiobal ol seesapost

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneitzaci6 de l'oferta es mostrara el llistat
d’incoheréncies.

26
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A AMB = Area Metropolitana s
= @

& = de Barcelona 3

PFROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL PARC NOU, EL FPRAT DE LLOEREGAT

LLISTAT D'INCOHERENCIES mata 12/

N® Oferta: 1 Licitador: CONSTRUCTORZ 1

Resum de 1'homogeneitzacid de l'oferta

Criteris d'Homogeneitzacid:

Partides Algades a Jussificar El Justificacié de Material

I:l Freus Ofertats a 0 I:l Justificacié de Ma d"Cbra i Maquiniria

D Adaptar a Banc de Ereus I:l Justificacié de Tramspors

Import PEM abans de recalcular 1.193.50%, 45
Variacid per recdlecul a,00
Import PEM recalculat 1.193.50%, 45
Variacid per coeficient a, o0
Import preu resultat 1.193.50%, 45
Variacid per homogeneitzacid a,00
Variacid per Rjust d'Amidaments a, o0
Variacid per Rjust de Partides 4'Cbra a, o0
Variacid per Rjust de Partides Rlcades a Justificar a,0aa
Variacid per Ajust de Preus 0 a,00
Variacid per Rjust d'Reecid Cultural 0,00
Import PEM HOMOGENEITZAT 1.193.90%9,45

Aquest informe servira per saber els canvis que s'han realitzat en I'oferta i per comprovar
gue sigui homogenia amb la base de licitacio.

La oferta homogeneitzada és la que s’haura de lliurar a ’TAMB juntament amb el
Certificat de validesa.

El llistat d'incoheréncies té un primer full que resumeix el resultat de I'homogeneitzacio. En
aguest es podra saber si el procés d'homogeneitzacié ha alterat els imports de les partides
i, en cas positiu, també saber-ne el motiu.

A més a més s’obtindra, si escau, l'estimacié de variacions d'import per canvis en les
diferents partides i també s’informara de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0,

aixi com de si s’han fet alteracions de la definicié de les dades de I'Ultim full.

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixera el seglient missatge:

a 1 Homogeneitzacid finalitzada correctament.

- L'oferta és a I'alca.

Imprimir certificat de validesa?

Yes Mo
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Aquest missatge pot advertir, també de les seglients situacions:

- Els casos en que el termini d'execucio de les obres és superior al de la base de
licitacio

- Quan l'import final de I'oferta és a l'alca

- Quan la definicié de I'tltim full és diferent de la base de licitacio:

Es pot cancel-lar el procés, pero si premem el botd Si, la nostra oferta de treball reflectira
els canvis efectuats

al procés d'homogeneitzacio i I'assistent realitzara el certificat de validesa que s’ha de
lliurar a TAMB degudament signat.

(8) El certificat de validesa mostrara la diferéncia en relacio a I'oferta base i el percentatge
de baixa/alca.

PROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L'ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU, EL PRAT DE LLOBREGAT

CERTIFICAT DE VALIDESA LoD ineels

LICITADOR: CONSTRUCTORA 1

Import PEC + IVA de |a base de Licitacid (L) 1.719.110,22
Import PEC +IVA HOMOGENEITZAT de 'OFERTA(H) ... S — 1718.110,22
Diferéncia (H-L) 0,00

Percentatge dalga 0,0000%

En cas de que l'import que figura a I'oferta econemica no coincideixi amb I'indicat aqui, s'entendra que els
preus unitaris of ertats resulten de I'aplicacié d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant |
condicions particulars de les partides algades a justificar i altres criteris especials.

( L oferta inclou elements amb preus a "zero", els quals s6n assumits pel concursant )

Aquest percentatge es calculara amb la formula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i
s'arrodoneix a 4 decimals.

Quan l'import homogeneitzat superi el de licitacié (alca) s'emetra un avis per pantalla. De
tota manera, es permetra gravar una oferta a I'alca. En aquest cas, on diu percentatge de
baixa dira percentatge d'alca i s'expressara amb signe positiu. També apareix un missatge
d'avis per pantalla quan el termini per a l'execucié de les obres és superior al de la base de
la licitacio.

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada:

Un cop realitzat el certificat de validesa, 'assistent fa I'exportacio de I'oferta per tal que
pugui ser lliurada a

L’AMB

Apareixera l'assistent de copies d'obres, que demana el nom del fitxer desti de la copia.
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Cal que sigui un fitxer de nova creaci6 (que no existeixi préviament) per tal que el seu
contingut sigui Unicament i exclusivament el de I'oferta que es lliura a ’AMB

Assistent per copies

Seleccioni el desti de la copia

Q = ¥

* Arxiu ™ Comprimir
[\\eRPMO2\GRP_Mjuanola|01PROJECTES I OBRES\2021 EPL Patinodrom|0 1 .
< Anterior Seglent = Cancel*lar

Prenem Seguent.

B e

¥
m Pot canviar, si ho desitja, els codis a
Sl copiar.
itk A a(xxl

Codi origen | Mou codi |
90110820 1.0 CONSTRUC 90110820 1.0 CONSTRULC!

< Anterior Seguent > Cancellar

Prenem Seguent.
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Les funcions del coordinador BIM I'empresa constructora soén:

En fase d’execucio

- Actualitzacio del BEP de projecte, o redaccio del nou BEP, abans de l'inici de les
obres. Aquest document ha de partir del proporcionat per 'AMB, i els canvis i
modificacions les haura de la validar la DF.

- Realitzar els models BIM a la fase d’obra i As-built.

- Recaollir en els models els canvis que es generin durant el procés d’obra, de manera
que els models sempre estiguin coordinats amb la realitat de I'obra i siguin utils de
cara a la deteccio d’interferéncies.

- Generar i organitzar els analisis de col-lisions dels models, planificant-los en funcié
de la planificacié, de manera periddica i durant tot el procés d’obra, per a tal que la
DF pugui decidir quina soluci6 s’executara.

- Detectar incidéncies en els models, generar els informes corresponents, i comunicar-
les als agents implicats en I'obra: Contractista i DF.

- Assegurar-se que els models compleixen amb la “Guia de requisits BIM” i el Pla
d'execucié BIM.

- Generar els models As-built amb la informacié necessaria, han d'incloure els atributs
d’informacio recollits en el BEP.

- Sihagués de fer alguna proposta de canvi sobre el projecte d’execucié aprovat, sera
responsabilitat seva modelar-la perqué la DF pugui revisar-la i aprovar-Ila.

- Caldra lliurar en les planificacions a 2 o 3 setmanes vista I'annex “Fites i Requisits
Obra” de la Guia de Requisits BIM i BEP on s’especificaran les diferents fites relatives
a la coordinacié de models previ a I'execucié dels treballs. La DF podra afegir fites
addicionals en el cas que sigui necessari.

Proposta de canvi en els models per part del contractista de I'obra
- El contractista realitzara les propostes de canvi en el model d’arquitectura i/o
estructura que vulgui aportar i la DF les validara en fase obra.
- El contractista enviara el model només amb la part corresponent a la proposta de
canvi i la DF incorporara la proposta al model d’arquitectura/estructura un cop validat.

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ
3 Verificacié :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home
=] Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 31/32.
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de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge Il

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (2 de 2)

Cap
Data signatura :13/06/2024 14:

HASH:228F

1 de2)
AEP I

F838672F8540E1B7CF3E3B3C227F998B23BB4

Data signatura :13/0%/2024 9:58:28

Técnic/a superior arquitecte
HASH:

ALEMANY CARULLA, Marc

Area Metropolitana
de Barcelona

Emum
APROVAT

/A AMB

- Qualsevol model que es proposi haura d’estar acompanyat d’un informe de col-lisions
on es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas d’afectacié a d’altres
elements, aquests també s’hauran d’entregar amb les modificacions corresponents
com a part de la proposta de canvi.

- Si la DF ho requereix, també s’haura d’entregar la documentacio grafica (planols)
necessaria per a la validacié d’aquesta proposta.

As built

El contractista haura de fer els lliuraments pactats amb la DF, els quals aniran lligats amb
el control de qualitat i es pactaran a I'inici de les obres. Aquests lliuraments es podran
modificar prévia aprovacio per la DF.

Dedicaci6 al'obra

Per a la correcta execuci6 dels treballs d'actualitzacié i modelat de I'As-built, la dedicacié a
I'obra per part del recurs ha de ser constant i periddica, per tal de seguir I'evolucié completa
de l'obra.

L'empresa contractista és qui ha de garantir que el coordinador BIM disposi de les eines
necessaries quant a maquinari i programari per desenvolupar la tasca de modelatge,
revisio i deteccio d’interferéncies a l'obra.

Codi per a validaci6 :1IT2F-27018-M4GSZ
3 Verificacié :https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home
=] Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 32/32.
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