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1. PRESENTACIÓ 

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i de les Secretaries 
de Territori i Habitatge, així com l’Institut Català del Sol i l’Agència de l’Habitatge 
impulsa la construcció del Parc Públic de lloguer assequible per garantir el dret d’accés 
a l’habitatge, considerat un eix fonamental de la cohesió social.  
El present concurs ha de servir per a seleccionar la millor proposta arquitectònica, 
capaç de traduir en projecte (i posteriorment, en obra) el canvi de paradigma que 
suposa l’acció pública a les polítiques públiques d’habitatge, amb una aposta decidida 
per abandonar un model que havia posat l’accent en la promoció d’habitatges de venda, 
i prioritzar de forma clara i inequívoca l’habitatge públic de lloguer.  
L’objecte del plec tècnic és definir les condicions que regiran els criteris de selecció 
del jurat per a seleccionar la millor proposta de serveis d’assistència tècnica a 
l’INCASÒL per a la redacció del projecte i la posterior direcció d’obres de construcció 
d’un edifici per a ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer assequible, a la parcel·la 
situada al carrer de Doctor Trueta núm. 187-189 al municipi de Barcelona, d’acord amb 
els barems i objectius de l’INCASÒL. 
El Programa d’Habitatge de Lloguer Assequible promou habitatges assequibles a llocs 
de demanda contrastada, on la població resident té dificultats per accedir a l’habitatge. 
La proposta arquitectònica i tècnica haurà projectar un edifici concebut com a una 
extensió del parc públic, capaç de fer front als canvis socials que s’esdevindran al llarg 
del segle XXI. Hauran de ser edificis concebuts des de la perspectiva de la seva gestió, 
amb l’especificitat que els usuaris podran anar canviant al llarg del temps i tindran 
orígens, situacions vitals i necessitats molt diverses. Atesa la permanència de l’edifici 
com a integrant del parc públic, les plantes baixes i espais comuns seran concebuts 
com una extensió del carrer i l’espai públic, tant pel què fa a l’ús comunitari com al 
manteniment de qualsevol instal·lació o petita reparació. Els edificis resultants hauran 
de ser més que la suma o agregació dels habitatges, i hauran de funcionar com un 
conjunt residencial que formarà part del sistema d’espais, equipaments i edificacions 
públiques de la ciutat. 
El jurat seleccionarà les propostes que ofereixin un millor servei social, tenint en 
compte les possibilitats de l’espai, el clima, la materialitat i el sistema de muntatge. A 
més, en un context d’emergència climàtica, el parc públic haurà de ser innovador en 
l’estalvi energètic i el procés constructiu haurà de tenir en compte tot el cicle de vida 
de l’edifici. El conjunt edificat haurà de ser, a més d’un contenidor d’habitatges, un 
espai de referència al barri i un exemple d’excel·lència arquitectònica. 
El present concurs constitueix una crida al sector de l’arquitectura a contribuir, amb els 
seus projectes i propostes, noves maneres de concebre el parc públic del futur, que 
necessàriament haurà de comptar amb el respecte, la responsabilitat i el bon ús dels 
futurs usuaris.  
Els plecs s’han escrit a consciència per a donar espai a la creativitat i a la generació 
de noves solucions coherents i adequades a les necessitats reals i contextuals de cada 
territori. 
El municipi de Barcelona és un municipi amb demanda d’habitatge forta i acreditada, 
en una àrea tensa de mercat de preus de lloguer. D’acord amb les dades de la Diputació 
de Barcelona, es detecta un elevat l’esforç econòmic per l’accés a l’habitatge de lloguer 
a la ciutat, quantificat en el 44,25% (2021), valor sensiblement superior al límit 
considerat acceptable del 30%.  
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni de 
col·laboració a data 15 de gener de 2024 amb la finalitat de promoure el 
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desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial de lloguer assequible al municipi i 
facilitar l’accés a l’habitatge digne i adequat als ciutadans, així com atendre part de les 
necessitats residencials del municipi. L’objecte del conveni és la promoció de 1.700 
habitatges de lloguer assequible durant els propers anys al municipi de Barcelona per 
part de la Generalitat de Catalunya.  
D’acord amb el conveni, l’Incasòl serà el promotor de l’actuació, assumint els costos 
de construcció i les despeses pròpies com a promotor; l’Ajuntament de Barcelona, com 
a titular del sòl, constituirà un dret de superfície sobre les parcel·les, amb caràcter 
gratuït de 75 anys de durada, a favor de l’Incasòl, que ha de construir les promocions 
sobre les parcel·les en un termini màxim de quatre anys i explotar els edificis en règim 
de lloguer durant la resta del termini del dret de superfície.  
Els nous habitatges que es promouran en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, 
donaran resposta a aquest repte sent flexibles i versàtils, adaptables a l’evolució de 
les necessitats de la societat i als nous modes de vida de famílies actuals i futures. 

2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE LLOGUER ASSEQUIBLE  

El salt endavant de les polítiques d’habitatge per part del govern de la Generalitat es 
materialitzen iniciant una estreta col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, que han definit conjuntament com han de ser els 
habitatges del parc públic que l’Incasòl promourà i que l’Agència gestionarà per un 
període molt més llarg de temps. Anticipar possibles disfuncions en els edificis, pensar 
com es redueix la despesa energètica amb la tecnologia avui disponible i aplicar els 
coneixements que els gestors de l’habitatge públic han acumulat al llarg dels anys ha 
permès apuntar les principals decisions que han de regir els projectes. 
MIRADA  GLOBAL  A 75 ANYS  
Atès que el parc públic que es construeix ara serà un llegat per a futures generacions, 
cal posar èmfasi en la durabilitat dels edificis, amb un cicle de com a mínim 75 anys i 
una multiplicitat d’agents que en podran fer ús o l’hauran de mantenir.  
Cicle curt: concepció, projecte i execució de l’obra 
Cicle de vida de l’edifici: construcció, muntatges i desmuntatges parcials en cas de 
reparacions, substitucions d’equipaments hídrics o climàtics, reparacions eventuals 
Cicle de vida de les persones: no és el mateix pensar en una casa a mida d’una família 
coneguda que posar-se a la pell de persones en situacions socials i vitals molt 
diferents, i que necessàriament aniran rotant al llarg de la vida útil de l’edifici 
Diversitat d’agents implicats en la gestió del parc públic: canvis normatius, canvis 
institucionals, integració de novetats tecnològiques. 
Per a fer front a aquesta complexitat, s’ha acordat que els edificis seran gestionats amb 
la figura de la consergeria, que podrà ocupar-se de la gestió dels diferents serveis 
comunitaris i de la resolució dels problemes des de la proximitat.  
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
La demanda elevada d’habitatge té com a conseqüència la tensió de preus en el mercat 
immobiliari  i un sobreesforç econòmic de la ciutadania per poder-hi accedir. Un mercat 
immobiliari amb dinàmica tensa genera processos d’exclusió de mercat que inicialment 
afecten a les capes de rendes baixes però que paulatinament va afectant al conjunt de 
les rendes mitges.  
El programa preveu construir noves promocions d’habitatge públic dirigides al segment 
de la població que pot assumir el pagament de la renda de lloguer situada entre el 20% 
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i el 40% per sota del mercat de lloguer del municipi, amb el topall màxim del preu de 
lloguer d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) segons el Decret 50/2020”. Tot plegat fa 
que s’hagin d’anticipar i controlar escrupolosament els costos de construcció i de 
manteniment al llarg del cicle de vida de l’edifici.  
El propi finançament de les promocions es concep amb un impacte econòmic i social 
positiu, amb un retorn de la inversió que fa possible que l’Incasòl financi aquestes 
construccions amb els increments nets anuals del Dipòsit de Fiances.  
SOSTENIBILITAT SOCIAL 
- Promoció  d’un parc públic d’habitatges que garantirà una millor qualitat de vida 

pels ciutadans al llarg del segle XXI. Els nous habitatges donaran resposta a aquest 
repte sent durables, flexibles i versàtils, adaptables a l’evolució de les necessitats 
de la societat i als nous modes de vida d’unitats familiars actuals i futures. 

- Amb aquesta ambició com objectiu, l’Incasòl desenvoluparà, en primer terme, 
promocions d’habitatges on els espais siguin desjerarquitzats i que tinguin en 
compte, també en els espais comuns dels edificis, la perspectiva de gènere i de les 
cures. 

- Pel què fa a la vessant social de les promocions, els edificis que promou Incasòl 
tenen cura de l’agregació dels habitatges, fent especial èmfasi en la funcionalitat 
dels espais comuns que es configuren, la circulació que s’hi produeix i que 
l’accessibilitat als habitatges i els espais comuns eviti conflictes de convivència. Els 
vestíbuls d’accés, escales i eventuals espais en planta baixa o plantes pis d’ús 
comunitari han de ser dissenyats perquè realment tinguin un ús col·lectiu que eviti 
que siguin “espais de ningú”, i que alhora, no puguin ser apropiats per a usos 
indeguts.  

ARQUITECTURA I CIUTAT 
Els nous edificis es desenvoluparan en barris de nova creació, com són el 22@ al 
Poblenou o La Marina del Prat Vermell a Sants Montjuïc. Són espais urbans en 
transformació, on s’ha canviat l’ús industrial per un paisatge més residencial. El jurat 
donarà tota la importància a la interacció dels nous habitatges amb el seu entorn urbà 
immediat, amb vocació de contribuir a generar-hi més ciutat, a la continuïtat de l’esfera 
pública entre els nous edificis i les zones verdes, places o carrers del voltant. S’haurà 
de fer especial èmfasi al disseny de les plantes baixes de les promocions per plantejar 
la conveniència d’implantar un espai destinat a servei comunitari, que pot ser obert a 
la resta de residents del barri.  
Les promocions reforçaran la línia de la descarbonització en un doble sentit. En primer 
terme es preveurà un espai segur i de fàcil accés per emmagatzemar les bicicletes d’ús 
quotidià dels veïns de la promoció, i en segon terme, per aquells edificis que comptin 
amb més de 50 habitatges, es preveurà un espai destinat a dia d’avui a aparcament de 
vehicles, però que haurà de preveure unes condicions de disseny flexible per permetre 
un canvi d’ús, com ara garantir condicions lumíniques i de ventilació que admetessin 
certes activitats comunitàries en el futur, sempre que sigui possible. 
HABITATGES SALUDABLES I SOSTENIBLES  
Davant l’evident crisi climàtica, les noves promocions que desenvoluparà l’Incasòl situaran 
com a eixos principals els models de gestió energètica i l’ús racional dels recursos durant 
l’execució de la promoció en tot el cicle de vida de l’edifici. 
El marc europeu estableix objectius a mig i llarg termini -com l’Horitzó 30/50-  o  la nova 
Directiva Europea d’Eficiència Energètica dels Edificis DEEE que estableix que els edificis han 
de produir emissions nul·les de gasos d’efecte hivernacle GEH. 
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Per això, aquest plec de prescripcions tècniques no només es refereix als indicadors de 
LEVEL(s) com una referència ineludible, sinó que demanarà complimentar la llista de 
verificació de la UE del principi ‘no fer un dany significatiu’ (DNSH en les sigles en anglès), en 
el resultat final del projecte, que ja coneixem per la seva aplicació en la disposició dels fons 
Next Generation, i que estableix la necessitat de justificar una sèrie de punts relacionats amb 
l’impacte ambiental i assolir determinades fites, per exemple en el reciclatge de residus.  
El present plec de condicions reflexa la intenció de l’INCASÒL d’estar a l’avantguarda 
d’aquestes demandes de la nova DEEE i, també, a treballar de forma cada cop més integrada 
en el marc Level(s) que és la referència en la mesura de la sostenibilitat a la UE.  
Aquesta racionalitat en l’ús de recursos és, alhora, una eina i una necessitat quan es produeix 
habitatge per a llars de rendes baixes. El risc de pobresa -i, amb ell, de la pobresa energètica- 
obliga a que els habitatges siguin ambientalment segurs pels seus habitants, sense que unes 
rendes insuficients posin en risc la salut dels membres de la llar i, amb ell, de la habitabilitat 
que l’habitatge ha de proporcionar. És per això que els habitatges que vol produir l’INCASÒL 
han de permetre el confort dels seus habitants, fins i tot en casos de pobresa energètica. Cal 
garantir unes condicions saludables -no només des del punt de vista tèrmic- sense dependre 
d’una energia comercial el preu de la qual pot canviar molt en el decurs dels anys de vida de 
l’edifici. 
El Departament de Territori vol construir habitatges amb unes demandes mínimes d’energia 
per satisfer el confort tèrmic interior. Unes demandes que, encara que no s’arribessin finalment 
a satisfer amb un reduït consum d’energia, no deixessin la llar per sota d’uns mínims 
saludables. Per això cal anar a la màxima exigència normativa, i aconseguir-ho amb sistemes 
bioclimàtics. 
El Codi Tècnic de l’Edificació és molt restrictiu respecte a les demandes d’aïllament perquè 
respon a un model d’edifici molt aïllat de l’entorn i un clima interior sostingut per màquines 
eficients i alimentades per fonts renovables. Fins al punt que, per poder dissenyar des de 
criteris bioclimàtics sense haver de respectar les exigències de resistència tèrmica dels 
tancaments, cal complir uns requisits de demanda de clima molt baixos (per sota de 15 
kWh/m2 i any). Aquest és l’objectiu de les demandes baixes que es demanen als criteris 
ambientals i de salut d’aquest plec: donar lloc a una resolució bàsicament bioclimàtica de les 
demandes de clima. 
Unes demandes de clima insatisfetes impliquen caure en situacions insalubres i sanitàriament 
perilloses. Per evitar-ho caldrà controlar: 
- en quines circumstàncies i durant quan temps no s’assoleixen les condicions normatives 
- la ventilació i la inèrcia tèrmica interior, per no desequilibrar la temperatura interior al 

renovar l’aire 
- el vapor d’aigua a l’ambient interior, exigint la deguda higroscopicitat als paraments 

interiors 
- assegurar la qualitat de l’aire amb una extracció mecànica controlada. Aquesta haurà 

d’evitar la presència de contaminants provinents dels materials 
En definitiva, unes condicions tèrmiques interiors basades en una demanda tant reduïda i 
estabilitzada com per poder ser resoltes amb sistemes molt senzills i de molt baixa potència. 
I aquí és on cal considerar l’aportació dels sistemes de captació d’energia solar. 
Les condicions tèrmiques han d’estar complementades per altres condicions ambientals: unes 
condicions lumíniques basades en l’aprofitament de la llum natural a les estances i unes 
condicions acústiques que assegurin no tant sols un aïllament acústic adient entre locals, sinó 
recuperar un nivell d’absorció acústica en els espais d’estada que s’ha perdut amb els 
revestiments plàstics de paraments i mobiliari.   
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Com reconeix l’estratègia One Health impulsada per la OMS, la sostenibilitat ambiental està 
estretament vinculada a la salut planetària i també al benestar de les persones. Els 
determinants de salut cada cop integren més l’impacte de l’exposoma (condicions de l’entorn) 
sobre la salut de les persones, i d’aquí la necessitat de que les polítiques d’habitatge i 
urbanisme integrin variables de salut.  
En aquesta línia, l’INCASÒL va publicar l’any 2021 la Guia Tècnica de Biohabitabilitat. Es 
tracta d’un document de divulgació tècnica sobre els indicadors que incideixen en la salut i 
benestar dels usuaris d’edificis, i que proposa criteris de construcció (disseny general, 
sistemes constructius, materials i instal·lacions) que permeten obtenir edificis saludables. El 
document té la seva llavor en el document de consens “Criteris generals per un habitatge i 
urbanisme saludables” desenvolupat pel PINSAP (Pla Interdepartamental de Salut Pública de 
la Generalitat de Catalunya). 
Les noves promocions d’INCASÒL incorporen alguns d’aquests criteris de biohabitabilitat. 
Molts d’ells formen part de l’estratègia bioclimàtica i de funcionalitat higrotèrmica que es 
demanen a l’edifici, i hi estan integrades en aquest plec de prescripcions tècniques. D’altres 
es situen per davant de les exigències del CTE. La guia serveix com una ajuda per  facilitar 
l’aplicació d’aquestes mesures encaminades a millorar la salut i benestar de les persones en 
els habitatges. 

3. OBJECTIUS DEL CONCURS  

L’objectiu estratègic de la promoció és procurar el màxim acostament al que és una 
habitabilitat ecològica, una habitabilitat que per obtenir-la empri els materials en cicles 
tancats -una economia circular- evitant l’emissió de residus a l’aire, a l’aigua i al sòl i, 
amb això, evitar els impactes ambientals que generen la crisi ecològica actual. Els 
fluxos implicats en la producció i manteniment de l’habitabilitat que cal considerar són 
els residus urbans, l’aigua, l’energia i els materials de construcció. 
Els dos primers fluxos es determinen a escala municipal com a àmbit en la que es 
prenen les determinacions claus a les que l’edifici s’ha d’ajustar. És ben cert que des 
de l’edifici encara es poden afegir millores addicionals, i en aquest sentit l’INCASÒL té 
algunes determinacions respecte a les possibilitats d’estalvi i aprofitament d’aigües 
grises i pluvials. No obstant, són els dos darrers fluxos, l’energia i els materials de 
construcció, a on l’escala de l’edifici és determinant.  
Aquest plec de condicions demana reduccions de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) degudes a la fabricació dels materials respecte al màxim de  
670kgCO2/m² dels estàndard de les promocions prèvies d’INCASÒL. Més enllà de la 
substitució d’un material per un altre alternatiu de més baixes emissions de GEH, cal 
cercar estratègies de disseny que ens portin a la circularitat, al reciclatge, a l’ús de 
materials i sistemes descarbonitzats. 
És amb aquest objectiu que es vol construir uns habitatges amb unes demandes 
mínimes d’energia per satisfer el confort tèrmic interior. Unes demandes que, encara 
no s’arribessin finalment a satisfer amb un reduït consum d’energia, no deixessin la llar 
per sota d’uns mínims saludables, i aconseguir-ho amb sistemes bioclimàtics. 
El concurs es desenvoluparà en dues voltes amb proposta gràfica i memòria escrita 
per part dels licitadors, de manera anònima sota l’autoria d’un lema. En una primera 
volta els licitadors presentaran una proposta d’idea per a la promoció, i el jurat 
seleccionarà fins un màxim de 5 equips finalistes que desenvoluparan la proposta idea 
en una segona volta. En aquesta segona volta, es valoraran les propostes en base a 
criteris objectius i de judici de valor del jurat del concurs. 
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El jurat valorarà les propostes en base als criteris de qualitat tenint en compte la 
sostenibilitat ambiental i salut, l’adequació a l’entorn, l’ordenació general de l’edifici, la 
tipologia de l’habitatge, la sostenibilitat econòmica de la promoció: 

a. Sostenibilitat ambiental i salut 
Les propostes han de tenir en compte l’impacte mediambiental que genera el procés 
d’edificació al llarg del cicle de vida dels edificis, des de l’obtenció de les matèries fins al final 
de la seva vida passant per la construcció i utilització. 
En el mateix sentit, cal implementar millores per augmentar l’eficiència energètica; la qual cosa 
repercutirà sobre la salut en termes de confort tèrmic i social, abaratint la despesa energètica. 
D’aquesta manera, el cost de l’energia serà més assequible per arribar a la temperatura de 
confort tèrmic establerta. S’exclouran els sistemes totalment hermètics i tecnificats que només 
prioritzen l’eficiència energètica, per tal d’evitar que apareguin deficiències en la qualitat de 
l’ambient interior. 
Per acomplir amb els estàndards d’eficiència energètica, s’haurà de dur a terme una avaluació 
inicial dels habitatges, abordant i identificant adequadament els punts claus, per tal de no 
afectar negativament en la qualitat de l’ambient interior. 
Pel que fa als aspectes de salut, per tal de poder garantir una bona qualitat de l’ambient 
interior, es proposa introduir com a elements de disseny de les promocions de l’INCASÒL els 
quatre factors clau que planteja la seva Guia de biohabitabilitat (Annex 3.2): 
1. Bioclima. Disseny pensat en el benestar higrotèrmic, acústic i lumínic materialitzat través 

de l’elecció  de materials i  sistemes constructius, i la seva relació amb els sistemes de 
climatització i ventilació. 

2. Electroclima. Disseny d’instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions que redueixen 
l’impacte de camps electromagnètics tant de fons emissores externes com internes 
(elèctrics i magnètics de baixa freqüència, electromagnètics d’alta freqüència). Aquests 
dissenys seran especialment valorats a les zones de descans i alta permanència,  segons 
el principi d’ALARA (as low as reasonably achievable). També es valorarà positivament un 
disseny que eviti la generació de càrregues electrostàtiques. 

3. Radiacions naturals. Protecció davant la radioactivitat minimitzant l’exposició a les fonts 
emissores. Es valorarà la sensibilitat del projecte davant fonts de radiació natural. D’una 
banda, la correcta aplicació del CTE DB HS6, però també informació relativa a possibles 
fonts radioactives en els materials de construcció i altres fonts de radiació d’origen natural. 

4. Contaminants. Reducció de l’exposició als agents contaminants químics i biològics, 
L’objectiu és escollir materials i sistemes constructius i d’instal·lacions que redueixen 
l’aparició de contaminants d’origen biològic (floridures, llevats, bacteris, virus i al·lèrgens) i 
químic (compostos orgànics volàtils COV, compostos orgànics persistents COP, fibres i 
partícules). 

b. Adequació a l’entorn 
Entenent la nova promoció objecte del concurs com un element que configura la ciutat, és 
necessari que aquesta es relacioni amb la ciutat i el seu entorn, que es contextualitzi i  tingui 
coherència amb l’entorn existent. Caldrà adaptar la proposta a l’escala de la ciutat i tenir en 
compte la seva relació amb el teixit urbà de l’entorn, així com la integració paisatgística de la 
nova edificació.  
En la valoració de l’adequació a l’entorn, tindrà especial rellevància la resolució de la planta 
baixa de la promoció proposada, en tant que la planta baixa  és un element de transició entre 
la ciutat i l’habitatge, i per tant, l’espai de relació i transició entre l’espai públic i el privat. En 
aquest sentit es valorarà la relació de les plantes baixes amb la vialitat i l’espai públic de 
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l’entorn, garantint un disseny que fomenti l’activitat i la vitalitat al carrer, i que eviti els espais 
que puguin generar situacions d’inseguretat. 
Pel disseny de les plantes baixes, en relació amb la contextualització de l’entorn, es tindrà en 
compte els recorreguts segurs de l’entorn, és a dir, la posició dels comerços i la ubicació dels 
nodes de transport situats a menys de 500 m de distància.  
Els accessos a l’edifici hauran de presentar una configuració espacial clara i regular, 
transparent i sense racons, que garanteixi en tots els seus espais i recorreguts la percepció 
de seguretat. 

c. Ordenació general de l’edifici 
Per tal d’intentar garantir l’òptima relació social entre el veïnatge, és necessari que les noves 
promocions reflexionin sobre l’adequació i la idoneïtat de la proposta d'ordenació general de 
l’edifici, tenint en compte la qualitat de l’agregació dels habitatges, considerant la funcionalitat 
dels espais comuns, la circulació i l’accessibilitat i privacitat als habitatges. Cal garantir espais 
comuns segurs i inclusius, oberts, transparents i que facilitin les relacions comunitàries 
Per tal de facilitar la gestió veïnal de la promoció sense oblidar la repercussió del cost 
econòmic de manteniment que suposa cada nucli de comunicació vertical, es requereix que 
la dimensió de les comunitats de veïns siguin un equilibri entre aquests dos conceptes.  

d. Tipologia de l’habitatge 
Es pretén promoure habitatges d’alta qualitat espacial, flexibles i versàtils, adaptables en el 
temps i a les necessitats canviants de les persones. 
La qualitat arquitectònica dels habitatges s’ha de veure reflectida en el disseny dels espais 
que formen l’habitatge, la seva organització interior i la continuïtat d’aquests amb l’espai 
exterior, tenint en compte el seu dimensionat i la relació entre els espais. Es pretenen espais 
flexibles i  des-jerarquitzats, prioritzant la igualtat de superfícies entre les estances destinades 
a dormitori. 
Habitatges amb inclusivitat i criteris de gènere, especialment a les cuines, les quals han de 
ser un espai on es permeti la connexió i la visibilitat amb les altres estances de l’habitatge i on 
es permeti el treball de més d’una persona.  
Per tal de millorar les condicions d’habitabilitat dels usuaris, es considera necessari preveure 
en la totalitat dels habitatges un espai exterior d’ús privatiu, amb diàmetre mínim d’2,0 m, 
entenent aquest espai com una estança més de l’habitatge. 

e. Sostenibilitat econòmica 
La sostenibilitat econòmica del programa, el qual es finança mitjançant els recursos de les 
fiances dels contractes d’arrendaments, que per llei són dipositades i administrades per 
l’INCASÒL, obliga a que les actuacions immobiliàries que s’hi acullin assumeixin el mínim risc 
possible, doncs s’ha de garantir el retorn dels recursos de fiances emprats al final del cicle de 
vida de la inversió. 
Per tal de poder garantir la viabilitat econòmica de la promoció, caldrà tenir en compte el cost 
de construcció, el rati o relació entre superfície útil d’habitatge respecte la superfície construïda 
de tota la promoció, així com l’optimització del potencial edificable del solar; esgotant el sostre 
edificable d’aquest.  
En aquest sentit, es limita el pressupost d’execució per contracte (PEC) a un màxim de 
1.300 €/m2. 



No es pot mostrar la imatge.

 Ref: DP3/… 
 AMA/PEP: ** 
 EXA: ** 
 Codi seda: ** 
  

  

model actualitzat: març 2024 
 

En tant que el cicle de vida de la promoció és un cicle llarg, el concepte de durabilitat dels 
materials i de futur manteniment dels edificis ha d’estar present tant durant el procés de 
redacció del projecte com durant l’execució de l’obra.  

4. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte executiu 
de la promoció i la urbanització dels espais lliures interiors de parcel·la objecte del concurs. 
Els treballs també inclouen: 

• Document d’ordenació de volums en cas que sigui necessari per a l’obtenció de la 
llicència. 

• Aixecament topogràfic del solar previ a l’edificació objecte del concurs, amb 
identificació de les coordenades GML corresponents. 

• Estudi geotècnic. 

• Projecte de la infraestructura comú de telecomunicacions. 

• Projecte de la legalització de l’activitat de l’aparcament. 

• Projecte de la instal·lació de contribució d’energia renovable. 

• Documentació tècnica i projecte específics en compliment de les condicions de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi. 

• Render de la proposta arquitectònica. 

• Justificació dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 

• Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes al 
projecte i les especificacions a la certificació energètica en fase de redacció de projecte 
que aportarà l’INCASÒL.   

• Revisió i incorporació al projecte del pressupost, l’amidament i el plec de condicions 
que aportarà l’INCASÒL. 

• En cas que l’actuació estigui en zona d’influència d’alguna infraestructura, 
documentació necessària a tramitar. 

• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres de 
construcció, i la llicència ambiental de l’activitat de l’aparcament. 

• Documentació necessària per la sol·licitud de les condicions tècniques econòmiques 
pel nou subministrament elèctric de la promoció en ambdós modalitats (Tot client i Tot 
EDistribución). 

• Suport a l’equip jurídic de l’INCASÒL en les tasques de constitució d’un dret de servitud 
d’ús públic o similar sobre la parcel·la on s’ha d’edificar, d’atorgament de l’escriptura 
d’obra nova i divisió horitzontal, d’atorgament de la qualificació d’HPO, i elaboració de 
la documentació tècnica. 

• Reunions quinzenals de seguiment amb l’INCASÒL durant la fase de redacció del 
projecte.  

Les tasques de cadascuna de les fases inclouen la coordinació i adequació del projecte als 
requisits especificats en la certificació energètica i en la certificació ambiental, així com la 
redacció de la documentació necessària per a justificar i verificar l’assoliment dels objectius 
ambientals determinats per l’INCASÒL. 
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Posteriorment l’INCASÒL, si ho estima oportú, podrà adjudicar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat a l’equip guanyador del concurs la direcció de les obres de l’edificació 
i la urbanització dels espais lliures de l’interior de la parcel·la, així com les tasques de 
seguiment de la fase de post-execució, d’acord amb els articles 168.d) i 185.4 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Per a la fase de post-execució, 
els treballs consistiran en la comunicació del funcionament dels sistemes constructius i 
estratègia energètica als residents, així com l’acompanyament tècnic en la posada en marxa 
de la promoció. 
En aquest cas, els treballs que també s’inclouen són: 

• Verificació aixecament topogràfic de l’edifici un cop acabada l’obra, amb identificació 
de les coordenades GML corresponents. 

• Direcció d’obres de la infraestructura comú de telecomunicacions. 

• Direcció de la legalització de l’activitat de l’aparcament. 

• Direcció de la instal·lació de contribució d’energia renovable. 

• Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes al 
projecte i executades en obra i les especificacions a la certificació energètica en fase 
de redacció de projecte i en fase final d’obra que aportarà l’INCASOL.   

• Suport a l’equip jurídic de l’INCASÒL en les tasques d’atorgament de l’escriptura d’obra 
nova i divisió horitzontal, d’atorgament de la qualificació d’HPO, i elaboració de la 
documentació tècnica. 

• Tasques corresponents a la fase de post-execució, descrites en l’apartat 4.1 d’aquest 
plec.  

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI/ÀRIA 

a. Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la 
totalitat de l'objecte del contracte i per cadascuna de les persones nomenades responsables 
de les tasques del contracte. 
 
b. En cas que l'adjudicació es produeixi a favor d'una persona jurídica, aquesta haurà de 
designar, dintre del seu personal, el personal amb titulació professional que es 
responsabilitzarà tècnicament dels treballs encarregats. 
 
c. L’adjudicatari/ària haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, a les persones 
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitació dels treballs 
objecte del present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat 
(MODEL DE COMPROMÍS del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en endavant, 
PCAP).  

 
En cas que sigui necessària la substitució d’alguna de les persones nomenades, 
l’adjudicatari/ària ho notificarà a l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les causes 
que motiven la decisió i haurà d’acreditar que la nova o noves persones proposades disposen 
d’una experiència com a mínim equivalent a la de la persona o persones nomenades d’acord 
amb els criteris d’adjudicació especificats al PCAP. 
 
L’adjudicatari/ària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per l’INCASÒL per 
a l’acreditació de l’experiència de la nova o noves persones proposades. 
 
Només es podrà efectuar el canvi de la persona o persones nomenades de les tasques del 
contracte, prèvia acceptació i autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 
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d. Durant la realització del treballs, l'adjudicatari/ària es mantindrà en contacte amb els serveis 
tècnics de l’INCASÒL i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol requisits que per 
part dels esmentats serveis se li dirigeixi. 

 
e. És obligació de l’adjudicatari/ària demanar als Ajuntaments o companyies subministradores 
informació sobre els serveis existents o requisits específics que puguin afectar al projecte o 
les obres de construcció dels edificis. Igualment, correspondrà a l’adjudicatari/ària obtenir tota 
la documentació i informació urbanística i normativa que sigui d’aplicació pel bon 
desenvolupament de l’encàrrec. 

 
f. L’adjudicatari/ària té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia 
BIM, segons l’acord GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es determinen els contractes en què 
s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual anomenada Building Information 
Modeling (BIM). 

 
D’acord al Manual BIM GENCAT, els objectius generals per al seu ús són:  
- Generar la visualització de la informació.  
- Facilitar la interpretació i coordinació espacial de l’actuació global o parts d’aquesta.  
- Millorar la comunicació entre els agents que intervenen en les actuacions gràcies a una 

visió compartida de la informació.  
- Transferir la informació produïda durant el procés constructiu en la fase de gestió dels 

actius de manera estructurada i compatible.  
- Donar suport a la presa de decisions basades en informació fiable en qualsevol fase del 

seu cicle de vida.  
 

En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_RP+DO.xlsx es determinen l’abast dels 
usos, objectius i les corresponents accions BIM associades que l’adjudicatari/ària haurà de 
dur a terme com a requisit i les addicionals, en el cas que hagin presentat el compromís de 
realitzar-les en la proposta tècnica de la seva oferta. 
 
Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions bàsiques establertes 
al Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, les específiques indicades al document de 
requisits de l’INCASOL EDI-Req_BIM_Ex.xx.xlsx (annex 3), així com aquelles 
complementàries que es puguin prescriure durant el transcurs del contracte.  

 
g. L’adjudicatari/ària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets 
d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense 
límit de temps ni d'àmbit territorial. 
 
h. L’adjudicatari/ària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada 
el contingut del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de 
l'INCASÒL. 
 
i. L’adjudicatari/ària està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació 
laboral, social i de seguretat i salut en el treball. 
 
j. L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat 
per l'INCASÒL. 

5.1 Responsabilitats 
a) Redacció de projecte 
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El/la projectista és l’agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Altres persones tècniques, de manera 
coordinada amb l’autor, poden redactar projectes parcials del projecte o parts que el 
complementin, assumint cadascun/a la titularitat del seu projecte. 
 
És responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així com de les conseqüències que 
es dedueixin per a l’INCASÒL o per a tercers de les omissions, errors, mitjans inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 
 
A més d'allò que específicament es determina en el PCAP i en el present Plec de condicions 
tècniques, amb caràcter general, la redacció del projecte es portarà a terme d'acord amb les 
funcions que li són atribuïdes en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
l'Edificació, amb allò establert l’art. 124 i següents del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP) i amb aquelles altres que puguin determinar-se en el corresponent contracte.  
 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la redacció de projecte, les següents: 
 

- Redactar el projecte en base a la informació facilitada (annex 2) i Estàndards 
d’habitatge social, criteris de disseny i programes funcionals de l’INCASÒL (annex 3) - 
amb la precisió necessària per què pugui ser desenvolupat, continuat i executat per 
un/a altre/a adjudicatari/ ària competent diferent del seu autor/a. 

- Encarregar aixecament topogràfic de la parcel·la  
- Encarregar l’estudi geotècnic de la parcel·la  
- Facilitar la informació que sigui necessària per a la bona consecució dels treballs 

encarregats per l’INCASOL (certificació d’eficiència energètica dels edificis, gestió de 
residus, seguretat i salut, estat d’amidaments, pressupost i plec de condicions, ...) i 
concordar el projecte amb el seu contingut.  

- Lliurar tota la documentació exigida en cada fase de projecte, per l’aprovació de 
l’INCASÒL i dels organismes competents.  

- Proporcionar la documentació necessària per a la posterior elaboració del llibre de 
l'edifici i el manual d'ús i manteniment.  

- Sotmetre el projecte a l’Oficina de control tècnic (OCT) que determini l’INCASÒL, i en 
conseqüència aportar les dades necessàries per què aquesta pugui efectuar el 
corresponent seguiment. A l'efecte, l’adjudicatari/ària efectuarà les oportunes visites 
recollint les dades i elements necessaris per què a la redacció del projecte se segueixin 
els condicionants de coherència i qualitat exigits per l’OCT. 

- Esmenar el projecte dels defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions 
i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini l’INCASÒL, així com de 
les observacions assenyalades per l’Oficina de control tècnic, en el termini que a tal fi 
li concedeixi l'INCASÒL. Com a criteri general, INCASÒL tindrà 30 dies per valorar la 
documentació entregada, i concedirà 15 dies per esmenar-ho, termini que s’adaptarà 
en funció de la magnitud de les esmenes. 
Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini esmentat, l'INCASÒL podrà 
optar per la resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini a 
l’adjudicatari/ària, amb les conseqüències previstes en l'art. 314 i següents de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
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b) Direcció de les obres 
 
L’adjudicatari/ària de la direcció de les obres és l'agent que, formant part de la direcció 
facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics 
i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència de l’edificació i 
d’altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la 
seva adequació amb la finalitat proposada.  
 
A més d'allò que específicament es determina en el PCAP i en el present Plec de condicions 
tècniques, amb caràcter general, la direcció facultativa de les obres es portarà a terme d'acord 
amb les funcions que li són atribuïdes en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
l'Edificació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres, 
aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de desembre, i amb aquelles altres que puguin determinar-
se en el corresponent contracte. 

 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la direcció d’obres, les següents: 
 

- Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en 
obra de les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més detall 
i resolent amb l'antelació suficient possibles punts conflictius. 

- Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la 
seva coherència i que s'adapta al termini que el contractista de les obres tingui 
contractat, així com l'actualització de programa que es faci quan l'obra assoleixi la cota 
zero i d'altres posteriors que poguessin sorgir. I vetllar pel seu compliment. 

- Subscriure l’Acta de replanteig i inici d’obres, el certificat final d’obra, i l’Acta de recepció 
de les obres, així com conformar les certificacions parcials i liquidació final de les unitats 
d’obra executades, amb els visats que en el seu cas siguin perceptius.  

- Verificació del replanteig i adequació de la fonamentació i de l’estructura projectades a 
les característiques geotècniques del terreny.  

- Resolució de les contingències que es produeixin a l’obra i consignar al Llibre d’ordres 
i assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.  

- Proporcionar les ordres gràfiques i escrites necessàries per a la bona marxa dels 
treballs.  

- Facilitar la informació necessària requerida per l’OCT, encarregada del seguiment de 
la garantia desenal dels edificis.  

- Elaborar, a sol·licitud del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 
del projecte, que vinguin exigides pel ritme de l’obra sempre que les mateixes s’adaptin 
a les disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte.  

- Quan l'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada pel contractista 
de les obres i la direcció d’execució de les obres, col·laborar i validar la revisió 
econòmica de tota l'obra establint una previsió de tancament. 

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre els projectes i l’execució de les obres; 
a les visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a les reunions i/o visites 
tècniques per obtenir llicències, legalitzacions, etc.; a les reunions i/o visites tècniques 
sobre incidències durant la posta en marxa o post venda de les obres; i als actes públics 
de presentació dels projectes, visites institucionals, de lliurament dels habitatges, etc. 
que així es requereixin. 

- Revisar i validar els informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen la 
certificació mensual ordinària d’obres amb la documentació següent: 
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- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra 
executada. 
 Arxiu CertificacioObra_model.xlsx 

- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics 
comparatius entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com a 
origen, d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
 Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas, còpia del llibre 
d’ordres, en format digital (PDF). 
 Arxiu ActaVisitaObra_model.docx 

- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés 
constructiu i altres qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que 
les actes de visita d’obra incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull 
fotogràfic). 
 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en l’elaboració dels informes a la 
finalització de cada fase d’execució de les obres (1.- fonamentació, 2.- estructura, 3.- 
pis mostra, 4.- tancaments, distribució i instal·lacions, 5.- acabats i repassos, 6.- 
documentació final d’obra) corresponent a l’obra executada. Aquests informes es 
presentaran al mes següent a la conclusió de cada fase amb la documentació següent:  

- Tancament econòmic per capítols. 
- Recopilació de les incidències sorgides. 
- Certificat de compliment de les millores ofertades. 
- Documentació per l’OCT necessària per a la pòlissa desenal, plànols 

actualitzats en format dels arxius natius i PDF, segons forma requerida per 
INCASÒL. 

- Documentació necessària per al Llibre de l’edifici, Document d’Especificacions 
Tècniques (DET) i Manual d’ús i manteniment, que s’aniran elaborant 
paral·lelament a la progressió de les obres. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en l’elaboració dels informes sobre 
sol·licituds d’ampliacions de termini d’execució de les obres, Actes de Preus Nous i 
altra documentació relacionada amb les modificacions del contracte de l'obra que és 
objecte de direcció. 

- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’execució de les obres, en la redacció 
dels informes sobre modificacions de programa, superfícies, delimitacions i aspectes 
que puguin afectar convenis, escriptures, qualificació HPO, subvencions, préstecs, etc. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en el control de recepció d'acabats 
i les llistes de repassos finals, així com vetllar per la complerta i correcta realització per 
part del contractista, amb el model i procediment que li serà lliurat per l'INCASÒL. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en l’elaboració la documentació 
final necessària per a la recepció, lliurament i liquidació de les obres: Certificat Final 
d’Obra, descripció de materials, plànols d’escomeses i connexions a les xarxes 
generals, Certificat compliment Control de qualitat i resultats. La Certificació Final 
d’Obra s’ha d’acompanyar de la Certificació Final de Revisió de Preus de les obres (si 
és el cas) i del Projecte d’Obra Executada. 

- Elaborar i subscriure el Projecte d’Obra Executada per entregar-la al promotor, amb els 
visats que en el seu cas siguin perceptius. Contemplant els ajustos que es facin durant 
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l’execució arran dels condicionants de les companyies de subministrament de serveis, 
de l’OCT per la pòlissa desenal, per a l’obtenció de subvencions o d’altres de la 
propietat. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en la redacció de les instruccions 
d’ús i manteniment de l’edifici acabat, d’acord amb l’obra realitzada i del pla de 
manteniment de l’edifici que contempli la planificació de les operacions programades 
per al manteniment de l’edifici i de les seves instal·lacions per ser inclòs en el Llibre de 
l’edifici. 

Una vegada adjudicades les obres corresponents als projectes d’aquest contracte, 
l’adjudicatari/ària es compromet a portar a terme els treballs de direcció de les obres en els 
terminis parcials i totals aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa aquest 
plec. 
No serà admesa cap modificació durant l'execució de l'obra, sobre el projecte executiu aprovat 
per l’INCASÒL. Quan per causa de força major fos imprescindible, haurà de ser prèviament 
justificada davant aquest organisme, i no es podrà dur a terme mentre no hi hagi una aprovació 
explícita per part d'aquest. 
Serà d’aplicació allò establert a l'art. 315 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, en el cas de desviacions pressupostàries com a conseqüència de defectes 
en el projecte. 
c) Tasques de post-execució 
 
L’adjudicatari/ària dels treballs de post-execució haurà de comunicar el funcionament dels 
sistemes constructius i l’estratègia energètica als residents, així com realitzar 
l’acompanyament tècnic en la posada en marxa de la promoció i el seu seguiment. 
 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de les tasques de post execució, les següents: 
 

- L’adjudicatari/ària queda obligat a redactar un manual d’ús de la promoció per als 
residents, així com les sessions explicatives pertinents, presencials a les mateixes 
instal·lacions dirigides als mateixos residents. 

- L’adjudicatari/ària haurà d’emetre, als 6 mesos i a l’any de l’adjudicació dels habitatges, 
un informe relatiu a l’estat dels sistemes constructius de la promoció, així com de la 
recepció i posada en marxa dels habitatges per part dels usuaris, explicitant les 
dificultats amb què s’hagin pogut trobar els residents per obtenir l’òptim funcionament 
de l’habitatge i les mesures d’eficiència energètica implantades. Els informes hauran 
de reflectir les entrevistes personalitzades a un 50% de les unitats de convivència de 
la promoció. 

- L’adjudicatari/ària realitzarà les visites i entrevistes presencials a la promoció 
necessàries per la redacció d’aquests informes.  

- Fer el seguiment, conjuntament amb la direcció d’execució de les obres, de les 
possibles incidències que puguin sorgir durant el període de garantia, emetre els 
informes que siguin necessaris i coordinar amb el contractista de les obres la bona 
execució dels arranjaments, comunicant la seva finalització a l'INCASÒL. 

- Col·laborar, amb la direcció d’execució de les obres, en la redacció de l’Informe sobre 
l’estat a la finalització del període de garantia definitiva de les obres per poder liquidar 
el contracte de l’obra. 
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5.2 Documentació 

L’adjudicatari/ària estarà obligat a la presentació dels següents documents, segons es 
concreta al document de Presentació i contingut dels projectes de construcció d’habitatges de 
l’INCASÒL (annex 3), en els terminis fixats a l’apartat 7 del present plec: 
Fase corresponent a la redacció del projecte: 
a) Avantprojecte que inclourà, a banda de la documentació específica: 

• Fitxa de previsió de càrregues elèctriques de l’edifici segons REBT acompanyada dels 
plànols d’emplaçament, plantes, alçats i seccions generals de l’edifici amb indicació 
prevista del CGP i, si s’escau, del recinte previst per al CT, i documentació necessària 
per la sol·licitud de les condicions tècniques econòmiques pel nou subministrament 
elèctric de la promoció en ambdós modalitats (Tot client i Tot EDistribución) 

• Documentació tècnica per la constitució d’un dret de servitud d’ús públic o similar sobre 
la parcel·la on s’ha d’edificar. 

• Document d’ordenació de volums, si s’escau per a l’obtenció de la llicència 

• Aixecament topogràfic de la parcel·la 

• Estudi geotècnic de la parcel·la   
b) Projecte bàsic amb visat col·legial que inclourà, a banda de la documentació específica: 

• Informe d’idoneïtat tècnica de l’entitat de control corresponent  

• Projecte tècnic d’infraestructura comú de telecomunicacions. 

• Projecte tècnic de la instal·lació de contribució d’energia renovable. 

• Projecte tècnic per a la llicència ambiental de l’activitat d’aparcament. 

• Documentació tècnica i projecte específic en compliment de les condicions de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi.  

• Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge. 

• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres de 
construcció, i la llicència ambiental de l’activitat de l’aparcament. 

• Fitxa de compliment del Decret 21/2006 d’Adopció de Criteris Mediambientals i 
d’Ecoeficiència dels Edificis i de l’art.25 del Decret 244/2005 d’Actualització del Pla pel 
Dret a l’Habitatge, amb la documentació justificativa gràfica i escrita que sigui 
necessària. 

• En cas que l’actuació estigui en zona d’influència d’alguna infraestructura, 
documentació necessària a tramitar. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits definits a la certificació energètica i la 
concordança amb les solucions constructives previstes al projecte. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits ambientals determinats per 
l’INCASÒL i la concordança amb les solucions constructives previstes al projecte.  

• Pressupost del projecte bàsic per capítols per procedir a la contractació de l’empresa 
constructora, en cas que l’INCASOL ho sol·liciti. 

c) Projecte executiu amb visat col·legial que inclourà, a banda de la documentació específica: 

• Fitxa de compliment del Decret 21/2006 d’Adopció de Criteris Mediambientals i 
d’Ecoeficiència dels Edificis i de l’art.25 del Decret 244/2005 d’Actualització del Pla pel 



No es pot mostrar la imatge.

 Ref: DP3/… 
 AMA/PEP: ** 
 EXA: ** 
 Codi seda: ** 
  

  

model actualitzat: març 2024 
 

Dret a l’Habitatge, amb la documentació justificativa gràfica i escrita que sigui 
necessària. 

• Altra documentació necessària per obtenir la llicència d’obres de construcció, i la 
llicència de legalització activitat de l’aparcament. 

• En cas que l’actuació estigui en zona d’influència d’alguna infraestructura, 
documentació necessària a tramitar. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits definits a la certificació energètica i la 
concordança amb les solucions constructives previstes al projecte. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits ambientals determinats per 
l’INCASÒL i la concordança amb les solucions constructives previstes al projecte.  

• Render de la proposta arquitectònica. 

• Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió 
horitzontal i l’atorgament de la qualificació d’HPO. 

Fase corresponent a la direcció d’obres: 
d) Documentació per iniciar les obres: 

• Assumeix de direcció amb visat col·legial. 
e)  Documentació de la direcció d’obres: 

• Certificació mensual ordinària acompanyada de la documentació de seguiment: actes 
de les visites d’obres, recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra i 
altres qüestions d’interès,... 

• Direcció i el certificat final de les obres d’infraestructura comú de telecomunicacions. 

• Direcció i el certificat final de les obres corresponents a l’activitat d’aparcament. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requisits definits a la certificació energètica i la 
concordança amb les solucions constructives executades en obra. 

• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments ambientals determinats per 
l’INCASÒL i la concordança amb les solucions constructives executades en obra.  

• Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió 
horitzontal i l’atorgament de la qualificació d’HPO. 

• Plànols individuals de cada habitatge (DinA3 a E 1:50 amb mobiliari, instal·lacions, 
llegenda de la simbologia de les instal·lacions, adreça i superfície útil total d’acord amb 
les escriptures) 

• Llibre de l’Edifici. 

• Certificat Final d’obra amb visat col·legial. 
f) Documentació final: 

• Actualització de la documentació tècnica. 

• Aixecament topogràfic de l’edifici executat i les coordenades GML. 

• Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra Executada. 
g) Documentació retorn aval:  

• Informe sobre la verificació de funcionament de la instal·lació de contribució d’energia 
renovable al cap d’un any de la posta en funcionament de la mateixa. 
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• Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres. 

Fase corresponent a la post-execució: 
h) Redacció del manual d’ús de la promoció per als residents amb sessió explicativa  

presencial a les mateixes instal·lacions.  
i) Informes relatius a l’estat dels sistemes constructius de la promoció, així com de la 

recepció i posada en marxa dels habitatges per part dels usuaris, explicitant les 
dificultats amb què s’hagin pogut trobar els residents per obtenir el correcte 
funcionament de l’habitatge i les mesures d’eficiència energètica implantades. 
Es requerirà un informe als 6 mesos i un altre a l’any de l’adjudicació dels 
habitatges, amb les visites presencials a la promoció necessàries per la redacció 
d’aquests informes. En l’informe s’haurà de reflectir les entrevistes personalitzades 
a un 50% de les unitats de convivència de la promoció. 

6. HONORARIS.  

6.1 Forma de pagament 
L'import total dels honoraris de licitació per la redacció del projecte arquitectònic és de 
127.397,79 € (+ IVA). L’import total dels treballs de direcció de les obres edificació i 
urbanització de l’espai lliure de la parcel·la, juntament amb els treballs de la fase de post-
execució és de 72.873,59 € (+ IVA). 

Fase corresponent a la redacció del projecte: 
L’import dels honoraris de redacció de projecte serà abonat a la presentació de la 
corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol 
de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, una vegada presentat el projecte i tota la 
documentació especificada en l’apartat 5.2, aprovat tècnicament per part de l'INCASÒL en un 
termini màxim de 2 mesos, i amb visat col·legial, amb els següents pagaments parcials: 
a) Honoraris de l’Avantprojecte:  34.244,63 € (+ IVA). 
b) Honoraris del Projecte bàsic:  36.989,25 € (+ IVA). 
c) Honoraris del Projecte executiu:  56.163,91 € (+ IVA). 
Del total d’honoraris corresponents al projecte executiu, el 20% s’abonaran en obtenir  
l’informe municipal, en relació a la sol·licitud de la llicència d’obres, sense requeriments tècnics 
vinculats al projecte d’arquitectura.  

Fase corresponent a la direcció d’obres: 
d) Honoraris de la Direcció d’obres:  56.626,28 € (+ IVA). 
L'import dels honoraris de direcció d’obres serà abonat a la presentació de certificació 
d’honoraris, que es presentaran conjuntament amb els honoraris de direcció d’execució i 
coordinació de seguretat i salut (en fase d’execució), i la corresponent factura electrònica 
indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. d’expedient 
de l’obra, amb els següents pagaments parcials: 

• El 10% dels honoraris de direcció, un cop signada l'Acta de Replanteig i inici d’obres. 
Si el replanteig es fes per parts, s'abonarà a la signatura de cada  acta la  part  
proporcional de l'import anteriorment assenyalat i que correspongui a la part d'obra 
replantejada. 
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• Durant l'execució de les obres s'abonarà el 80% dels honoraris de direcció en terminis 
parcials (una sola factura per trimestre) determinats per l’aprovació de les 
certificacions d’obra, de forma proporcional al volum d’obra executada. 

• El 10% de la resta dels honoraris de direcció, un cop aportada la documentació 
especificada en l’apartat 5.2.e). 

e) Honoraris de la Documentació final: 9.247,31 € (+ IVA). 
L'import dels honoraris de la documentació final serà abonat a la presentació de certificació 
d’honoraris, que es presentarà conjuntament amb els honoraris de direcció d’execució, i la 
corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol 
de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, una vegada presentada la documentació 
especificada en l’apartat 5.2.f). 

Fase corresponent a la post-execució: 
f) Honoraris de la fase de post-execució:  7.000,00 € (+ IVA). 
L'import del 50% dels honoraris de la documentació final serà abonat a la presentació de 
cadascun dels dos informes requerits, el primer als sis mesos des de l’adjudicació dels 
habitatges als arrendataris, i el segon a l’any des de l’adjudicació dels mateixos. 

6.1.1 En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/ària 
percebrà els honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del 
projecte inicial. 

6.1.2 Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, 
personal a peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap 
quantitat addicional per aquests conceptes en les minutes derivades de la realització 
dels treballs. 

6.2 Desglossament dels imports d’honoraris 

El desglossament per a cada una de les tasques incloses en el contracte de la redacció de 
l’avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte executiu, es detalla de la següent manera sobre 
l’import de licitació: 

  Fase corresponent a la redacció del projecte:       

    
Redacció de l'avantprojecte 
inclou requisits ambientals, documentació topogràfica i estudi geotècnic 34.244,63 € 

  
    Redacció del projecte bàsic 36.989,25 €   

    
Redacció del projecte executiu  
sense amidaments, pressupost i plec 48.548,39 € 

  
    Revisió dels amidaments, pressupost i plec 6.473,12 €   
    Redacció del projecte telecomunicacions 1.142,40 €   
    Redacció del projecte legalització ambiental 0,00 €   
                
            127.397,79 €   
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En relació a la direcció de les obres i els treballs de post-execució,  el desglossament dels 
imports de cadascuna des les tasques incloses en el posterior contracte, si s’escau, es detalla:  

                
  Fase corresponent a la direcció d'obres:         

    
 
Direcció d'obres 55.483,88 €   

    DO de telecomunicacions 1.142,40 €   
    DO legalització ambiental 0,00 €   
                
    Redacció del projecte d'obra executada 9.247,31 €   
                
  Fase corresponent a les tasques post-execució 7.000,00 €   
                
            72.873,59 €   
                

 

7. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució del contracte serà la corresponent a la redacció del projecte, amb els 
següents terminis parcials de presentació dels projectes: 

a) Avantprojecte: 2 mesos a partir de la primera reunió de redacció de projecte, un 
cop establert el programa definitiu de l’encàrrec. 

b) Projecte bàsic: 2 mesos a partir de la comunicació de l’aprovació l’avantprojecte 
per l’INCASÒL. 

c) Projecte executiu: 6 mesos a partir de la comunicació de l’aprovació del projecte 
bàsic per l’INCASÒL. 

En cas que es procedeix amb la contractació de la direcció de les obres, el termini serà la 
suma del termini d’execució de les obres més el termini de garantia definitiva de l’obra, 
ambdós terminis fixats en el contracte de l'obra que és objecte de direcció. 
Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el període relacionat 
amb l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució de les incidències que sorgeixin 
durant el període de garantia de l'obra, i liquidació del contracte de l’obra.  
El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres especificada en 
l’apartat 5.2.f) d’aquest plec serà d’1 mes des de l’emissió del certificat final d’obra per la 
direcció facultativa. El termini per la presentació de la Certificació Final d’Obra acompanyada 
del Projecte d’Obra Executada serà dins dels 10 dies següents al mes de la data de l’Acta de 
Recepció de les obres. 
El termini de la fase de post-execució serà el corresponent a un any després de l’adjudicació 
dels habitatges. 

8. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES 

Els projectes es presentaran segons es concreta en l’Annex 5. Presentació i Contingut dels 
projectes de construcció d'habitatge, inclòs en aquest Plec Tècnic. 
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A més, caldrà aportar els exemplars previs que siguin necessaris per a la completa revisió del 
projecte. 

9. CONSULTES SOBRE ASPECTES TÈCNICS 

Es publicaran a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les consultes 
efectuades per @ que suposin un aclariment, esmena o informació afegida per a la 
resta de participants. En el cas que les consultes efectuades tinguin resposta en el 
Plec Tècnic, documents i informació lliurada, no es publicaran per tal de no duplicar 
informació. 
Les consultes referents a temes de contractació s’efectuaran per correu electrònic, 
a l’adreça de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del 
correu. 
Les consultes referents a temes tècnics s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça 
de incasol.habitatge@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu. 
Al següent enllaç, disposeu de la relació de les propostes participants en els diferents 
concursos de selecció d’equips per a la redacció del projecte i direcció de les obres de 
construcció per a les promocions del programa d'habitatge de lloguer assequible: 
https://incasol.gencat.cat/ca/3arees_d_actuacio/promocio_de_habitatge_protegit/conc
ursos-dhabitatge-public/ 
 
 

mailto:incasol.licitacions@gencat.cat
mailto:incasol.habitatge@gencat.cat
https://incasol.gencat.cat/ca/3arees_d_actuacio/promocio_de_habitatge_protegit/concursos-dhabitatge-public/
https://incasol.gencat.cat/ca/3arees_d_actuacio/promocio_de_habitatge_protegit/concursos-dhabitatge-public/
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ANNEX 1: SOLAR DEL CARRER DE DOCTOR TRUETA 187-189 DE BARCELONA 

a. EMPLAÇAMENT  
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Extracte dels plànols 6 i 8  PMU per a l'ajust dels paràmetres urbanístics de la unitat d'actuació núm. 7 
delimitada pel PERI del Sector Eix Llacuna 
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b. CARACTERITZACIÓ URBANA DEL SOLAR 
L’any 2000, es va aprovar el Pla 22@ que establia les directrius perquè 200 hectàrees 
de sòl industrial al districte de Sant Martí es transformessin en un pol d’activitat 
econòmica integrat en barris amb una mixtura d’usos equilibrada. 
Les determinacions fonamentals del Pla 22@ són: 
- La creació de la subzona d’activitats 22@ en sòl qualificats anteriorment com a 

zona industrial (clau 22). 
- La definició de les activitats 22@, que es contemplen com a característiques del 

sector i plantegen especials requeriments urbanístics. 
- La definició d’un tipus específic d’equipament relacionat amb les activitats @. 
- La reurbanització dels sòls industrials del Poblenou per tal de dotar-los 

d’infraestructures adequades per a les empreses i activitats. 
 

El Pla 22@ preveu el desenvolupament d’actuacions de transformació no delimitades per mitjà 
de plans de millora urbana (PMU) d’iniciativa pública o privada. Els àmbits no predeterminats 
s’han de correspondre amb la traça de les illes de l’eixample o amb part d’aquestes. En aquest 
context es va desenvolupar el PMU per a l'ajust dels paràmetres urbanístics de la unitat 
d'actuació núm. 7 delimitada pel PERI del Sector Eix Llacuna, aprovat definitivament 6 
d’octubre de 2017, amb l’objecte de redefinir els paràmetres urbanístics de l’àmbit.  
L’àmbit del PMU s’ubica en l’illa delimitada pels carrers Llacuna, Ramon Turró, Roc 
Boronat i Doctor Trueta, i coincideix exactament amb la Unitat d’Actuació núm. 7 del 
PERI Llacuna, amb un àmbit discontinu de superfície 4.781,71 m2. La proposta 
d’ordenació per al sector té en compte la ubicació en interior d’illa d’una antiga 
xemeneia industrial, raó per la qual l’ordenació de les edificacions es fa de tal manera 
que es garanteixi la protecció de la xemeneia catalogada, s’asseguri que aquest 
element participa d’un espai gran i d’ús públic i que s’hi tingui accés fàcilment des de 
la via pública. 
El PMU preveu que l’aprofitament se situï en sòls qualificats de Subzona 22@T, 
destinada a activitats; Subzona 22@T1 Habitatge No Convencional, que correspon als 
sòls d’una finca preexistent; i Subzona 22@HS/22@T. 
El solar objecte del concurs té la seva façana principal al carrer Doctor Trueta i limita 
en la resta de fronts amb parcel·les veïnes de l’illa qualificades com a Subzona 22@T 
i 22@. Cal destacar que dins la parcel·la s’hi ubica la xemeneia esmentada 
anteriorment, raó per la qual s’estableix la obligatorietat de deixar un pas que connecta 
el carrer amb l’espai interior d’illa. 

c. L’EDIFICI 
El solar on es desenvoluparà la promoció d’habitatges objecte d’aquest concurs està 
qualificat de Subzona industrial @ habitatge de protecció (clau 22@HS), ocupa una 
superfície de 705.85 m2 (FR F– Projecte de reparcel·lació de la UA7 de PMU per a 
l'ajust dels paràmetres urbanístics de la unitat d'actuació núm. 7 delimitada pel PERI 
del Sector Eix Llacuna) i té un sostre màxim de 2.903,29 m2st. 
El planejament vigent fixa l’alçada màxima de l’edificació en PB+6 amb una alçada 
reguladora màxima de 24 m (Article 5.b i plànols 6 i 8 del PMU per a l'ajust dels 
paràmetres urbanístics de la unitat d'actuació núm. 7 delimitada pel PERI del Sector 
Eix Llacuna). També queda limitada l’alçada màxima en la franja d’un metre a tocar 
amb l’edificació veïna qualificada de 22@T, que serà de PB+5 i 20 m d’alçada. 
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La profunditat edificable tant en planta baixa com en planta pis és de 20 m i, tal com 
s’ha esmentat anteriorment, en planta baixa es deixa 10,08 m lliures d’edificació en 
interior d’illa al voltant de la xemeneia que es manté. El projecte d’edificació ha de 
preveure un pas a nivell del carrer, de dimensions suficients per permetre el pas de 
persones i la visual de la xemeneia des de l’exterior. 
El programa funcional plantejat per aquesta promoció pretén donar resposta i prioritzar 
la tipologia d’habitatge de dos dormitoris dobles, tipologia que permet adaptar-se a una 
gran diversitat de tipus de famílies: parelles d’adults amb fins a dos fills, famílies amb 
un únic progenitor/a, parelles joves, persones grans amb possibilitat de viure amb un 
cuidador, persones soles o parelles amb necessitat d’un espai de treball a l’habitatge,... 
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d. EXTRACTE DEL PLANEJAMENT 

Planejament vigent 
Pla General Metropolità, aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme 
el 19 de juliol de 1976 i modificacions següents. 

Pla de Millora Urbana per a l'ajust dels paràmetres urbanístics de la 
unitat d'actuació núm. 7 delimitada pel PERI del Sector Eix Llacuna, 
aprovat definitivament el 6 d’octubre de 2017 (PMU) 

Pla Especial d’Infraestructures de la MpPGM per un 22@ més inclusiu i 
sostenible, aprovat en datat de 31 de març de 2023 (PEI 22@) 

Classificació sòl Sòl urbà 

Qualificació urbanística Subzona industrial @ habitatge de protecció (clau 22@HS) 

Tipus ordenació Volumetria específica de configuració flexible (art. 5.B del PMU) 

Superfície parcel·la Finca resultant F del Projecte de reparcel·lació de la UA7 de PMU per 
a l'ajust dels paràmetres urbanístics de la unitat d'actuació núm. 7 
delimitada pel PERI del Sector Eix Llacuna, aprovat definitivament en 
data 26 de setembre de 2019  

FR F: 705,85 m2 

Sostre màxim Article 5.B Regulació de zones. Zona 22@HS i 22@HS/HT del PMU 
Projecte de reparcel·lació de la UA7 de PMU. 

Sostre màxim de la clau 22@HS: 2.903,29 m2st 

Nombre màxim habitatges D'acord amb l'article 100.2bis. i Disposició Addicional 24a del TRLUC, 

El nombre màxim d'habitatges de protecció pública és el resultat 
d'aplicar al sostre construït amb aquesta destinació la ràtio de 70 m2 
per habitatge 

41 habitatges HPO 

Altura màxima Art. 5.B Regulació de zones. Zona 22@HS i 22@HS/HT i plànols 6 i 8 
del PMU 

Alçada màxima: PB+6 (24 m) 

Alçada màxima en la franja de 1m de la mitgera veïna: PB+5 (20 m) 

Gàlibs Art. 5.B Regulació de zones. Zona 22@HS i 22@HS/HT i plànol 6 del 
PMU 

Profunditat edificable màxima en PB i PP de 20 m.  

En PB es deixa 10,08 m de profunditat lliures d’edificació en interior 
d’illa (al voltant de la xemeneia que es manté). El projecte d’edificació 
preveurà un pas, a nivell del carrer, de dimensions suficients per 
permetre el pas de persones i la visual de la xemeneia des de l’exterior. 

(*) 

Cossos sortints Article 229 i 230 de les Normes Urbanístiques del PGM 

Elements sortints Article 231 de les Normes Urbanístiques del PGM 

Usos permesos Projecte de reparcel·lació de la UA7 de PMU per a l'ajust dels 
paràmetres urbanístics de la unitat d'actuació núm. 7 delimitada pel 
PERI del Sector Eix Llacuna, aprovat definitivament en data 26 de 
setembre de 2019  
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Finca resultant F, l’ús és d’Habitatge Social 

Places aparcament Li aplica la Modificació de les NU del PGM que regulen els aparcaments 
de Barcelona (2018), 

Art. 298.2.A1 de previsió d’aparcament als edificis d’habitatges amb 
règim de HPO general/especial. 

Art. 298.4 de reserves mínimes  per a places de bicicletes. 

Art. 300.7 de condicions dels aparcaments i supòsits especials. 

Drets per raó de la seva 
procedència 

Segons Projecte de reparcel·lació, la finca objecte del concurs és predi 
dominant d’una servitud de llums de la que és predi servent la finca 
veïna (benzinera), tal i com consta al registre de la propietat. 

Servituds derivades del 
Pla Especial de 
Infraestrutures (PEI) 

Segons l’apartat de Servituds derivades del PEI del Projecte de 
reparcel·lació, 

“a. Servitud permanent a favor de l’Ajuntament de Barcelona de pas 
d’instal·lacions i serveis urbans que facin possible la comunicació 
entre les galeries de pas existent als vials i/o amb les altres finques 
resultants del Projecte de Reparcel·lació. 

b. Servitud permanent a favor de l’Ajuntament de Barcelona, d’ús i 
ubicació de sales tècniques. Les cotes, dimensions i ubicació 
exacta s’hauran de precisar en el projecte constructiu incorporat a 
la llicència d’obres, que s’atorgarà amb la condició expressa de la 
seva inscripció en el Registre de la Propietat, mitjançant declaració 
d’obra nova.” 

(*)Veure aclariment 
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e. PROGRAMA FUNCIONAL  
Qualsevol incongruència entre el Plec i els Estàndards d’habitatge social prevaldrà el 
que s’indica en aquest Plec de prescripcions tècniques. 

• Habitatges:  
a. Habitatges de lloguer HPO per un programa funcional de 3 persones 

concretat en l’annex A3.1* (habitatges amb 2 dormitoris (un doble i un 
individual), cuina, bany complet, zona de rentat i zona d’estenedor 
permanentment ventilat). Amb un màxim de 50% dels habitatges de la 
promoció. Superfície útil mínima computable de 55 m². 

b. Habitatges de lloguer HPO per un programa funcional de 4 persones 
concretat en l’annex A3.1* (habitatges amb 2 dormitoris dobles, cuina, bany 
complet, zona de rentat i zona d’estenedor permanentment ventilat). Amb un 
mínim de 50% dels habitatges de la promoció. Superfície útil mínima 
computable de 62 m². 

- Criteris generals: 
 No es preveurà mai cap altra tipologia. 
 Habitatges adaptats: 4% del nombre total d’habitatges de la promoció, 

quan el càlcul dels habitatges a reservar doni com a resultat un nombre 
fraccionat, aquest nombre s’arrodonirà a la unitat inferior si és inferior 
a 0,5 i el nombre sencer superior si és igual o superior a 0,5. 

 Es requereix un espai privatiu exterior en els habitatges de les plantes 
pis on s’hi pugui inscriure un cercle de diàmetre mínim 2,0 m. 

 Per tal de facilitar la gestió de les diferents Comunitats de veïns, aquestes 
seran independents fins a l’accés des de la via pública i, en aquesta 
promoció s’ha de preveure una única comunitat de veïns. 

- Criteris d’inclusió: 
 Els espais dels habitatges han ser de flexibles i fàcilment adaptables 

per tal de poder satisfer les necessitats canviants dels ocupants present 
i futurs. 

 Prioritzar la igualtat de superfície entre els dormitoris  
 L’espai de cuina ha de permetre la connexió i la visibilitat amb les altres 

estances de l’habitatge. Posició com a element central de l’habitatge 
 La dimensió de la cuina ha de permetre el treball de més d’una persona 

* Annex 3.1: Estàndards d’habitatge social. Pautes de disseny i programes funcionals 
de l’INCASÒL. 

• Planta baixa:   
Habitatges:  
- Hauran de garantir la privacitat respecte la vialitat. 
Espais comuns: 
- Espai destinat a ús de consergeria de 10 m², que permeti una visual directa a 

l’accés de la promoció des de la via pública, aquesta superfície inclou un espai 
de lavabo. 

- Zona porxada d’accés a l’interior d’illa (xemeneia) de 4 m d’amplada i alçada 
lliure mínima de 4m on es realitzarà la reserva de 2 places per bicicletes i/o 
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cotxets per nadons per habitatge, considerant 0,8 m² per plaça, amb recorregut 
accessible i segur des del vial, vetllant pel compliment dels criteris d’inclusió i 
perspectiva de gènere. L’espai haurà de garantir una bona il·luminació natural 
i/o artificial. Incidint en els requisits de perspectiva de gènere. 
La superfície computarà com a sostre residencial. 

- Espai d’ús comunitari per l’emmagatzematge de residus, d’acord als 
requeriments del CTE-DB HS-2, preveient recollida porta a porta i accés 
segons compliment normativa. 

- Cambra de comptadors elèctrics amb dimensions interiors de 1,5m per 2,5m, 
per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- Armari per comptadors d’aigua amb dimensió interior de 0,6m de fondària i 
1,75m d’amplada, per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- Armari pel recinte inferior de telecomunicacions amb dimensió interior de 0,6m 
per 1m, per comunitat i accés segons compliment normativa. 

- Espai per CT de dimensions mínimes 5,05 m (frontal) x 3,75 m (fondària), amb 
accés directe des del vial públic. Aquest espai inclou un mur de separació 
format per 2 parets de 15 cm separades amb un aïllament de 5 cm, amb accés 
directe des de via pública, i alçada requerida per normativa i companyia. La 
ubicació d’aquest espai ha d’estar situat fora de la vertical dels dormitoris. 

- Sala de bústies de 8m² per als residus sòlids urbans (RSU), amb punt de 
desguàs i porta EI-120. Ubicada a la planta baixa a la perpendicular de la sala 
de vàlvules. 

- Tots els espais necessaris per a les instal·lacions i neteja s’hauran de situar a 
la planta baixa. 

- Ús pati interior d’illa: Els espais lliures de planta baixa (pati interior d’illa) seran 
privatius dels habitatges de planta baixa, excepció de l’espai de l’entorn de la 
xemeneia que haurà de ser d’ús públic. 

- Criteris d’inclusió: 
 Els vestíbuls i espais d’accés comunitari seran oberts, transparents i 

que facilitin les relacions comunitàries 
 Els accessos a l’edifici presentaran una configuració espacial clara i 

regular, que garanteixi en tots els seus espais i recorreguts la percepció 
de seguretat, sense punts cecs ni cantonades amb angles morts. 

 Per tal de garantir la percepció de seguretat, caldrà dissenyar la planta 
baixa de la promoció tenint en compte els recorreguts segurs de 
l’entorn, és a dir, la posició dels comerços i la ubicació dels nodes de 
transport situats a l’entorn de la promoció  

* Totes les mides són interiors lliures. 

• Planta soterrani: 
Aparcament:  

- Segons la clàusula 5.3 del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl, 
signat en data 15 de gener de 2024, 
“Aquelles promocions d’habitatge/allotjaments dotacionals que disposin de 
certificació energètica “A” i que tinguin un nombre d’habitatges inferior a 
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cinquanta quedaran alliberades de fer la reserva d’aparcament d’acord amb les 
normes urbanístiques del Pla General Metropolità i amb l’Ordenança 
Metropolitana d’Edificació. 

A la promoció objecte del concurs no es preveurà places d’aparcament. 
Instal·lacions: 
- Sala de vàlvules de 16m² per als residus sòlids urbans (RSU), amb punt de 

desguàs i porta d’accés EI-120. Ubicada a la planta soterrani a la perpendicular 
de la sala de bústies. 

- Sala de Districlima. Sala rectangular de 30m² i amb una altura recomanable de 
3,0m, amb pendent mínima de 2%, punts de desguàs i porta d’accés de doble 
fulla amb obertura cap a l’exterior.  

- Dipòsit per la reutilització de les aigües grises. Les dimensions i 
característiques de la instal·lació serà en funció de les característiques de la 
promoció i es preveurà per tal que les aportacions d’aigües grises siguin 
superiors o equivalents a les de consum d’aigües tractades per tal d’evitar 
l’efecte d’equilibrat amb aigües de xarxa.  
Pel seu dimensionament en fase de concurs, es considerarà una capacitat per 
a 35 l/persona. 

• Criteris per un habitatge saludable:  
Es matisen aquests criteris tenint en compte els que són comuns a la sostenibilitat 
ambiental i a la biohabitabilitat (AMB BH), els que són de sostenibilitat ambiental 
(AMB), i els que són de biohabitabilitat (BH). 
o Limitació del consum energètic (HE0 CTE) 

 AMB Classe A en emissions de CO2 segons Certificació Energètica. 
Addicionalment, això ha de permetre: 

- Reducció del 10% de l’indicador EP total respecte del límit 
corresponent 

- Reducció del 20% en l’indicador EP no renovable respecte del límit 
corresponent 

- ≤4%  (350h) hores fora de consigna sense sistemes de calefacció i 
refrigeració definits (només amb sistemes de substitució activats) 

o Condicions pel control de la demanda energètica (HE1 CTE) 
 AMB Classe A als indicadors de demanda segons Certificació Energètica.  

En el cas de Barcelona, això vol dir < 10 kWh/m2·a per la demanda conjunta 
Calefacció + Refrigeració amb una demanda màxima de  Calefacció < 7,7 
kWh/m2·a.  Aquesta demanda permet evitar la justificació de valors límit de la 
transmissió tèrmica dels tancaments  i potenciar la implementació de solucions 
bioclimàtiques (galeries captadores, atris, murs trombe, etc.). 

 AMB BH Millora dels aïllaments de tancaments per sobre del límits normatius 
complementant, si és precís, l’estratègia bioclimàtica (annex E del DB-HE del 
CTE) 

 AMB BH Inèrcia tèrmica: per afavorir la regulació higrotèrmica i l’estabilitat de 
la temperatura interior, cal l’ús de tancaments i particions interiors amb 
materials d'elevada densitat (>1200 kg/m3) que comportin efusivitats tèrmiques 
(√𝜌𝜌 𝑐𝑐𝑐𝑐λ ) superiors a 1000, en almenys un 25% de les superfícies en contacte 
amb l’ambient interior, i amb una massa superficial > 60kg/m2  
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o Condicions de les instal·lacions tèrmiques (HE2 CTE) 
 AMB Amb demandes de clima optimitzades, l'ACS serà la demanda principal 

a cobrir, que en cas de ser resolta amb solucions centralitzades, caldrà 
justificar la optimització dels rendiments de generació, distribució i emissió, així 
com els costos de gestió i manteniment. 

o Contribució mínima d’energia renovable per cobrir demanda d’ACS (HE4 CTE) i 
generació mínima d’energia elèctrica (HE5 CTE) 
 AMB Generació d’energia in-situ per cobrir: 

- la demanda d’ACS 
- la demanda calefacció i refrigeració 
- esgotar el potencial de captació en cobertes i superfícies horitzontals per 

cobrir la resta del consum de l’habitatge 

o Qualitat de l’aire interior (HS3 CTE) 
 AMB BH Ventilació natural creuada a tots els espais habitables directament a 

l'exterior o amb patis. Es compliran les condicions de disseny que garanteixen 
el correcte funcionament i la qualitat de la ventilació seguint les següents 
recomanacions:   
- Com a mínim una entrada o sortida d'aire a cada local ubicat a façana i/o 

pati.  
- Tots els elements d'entrada o sortida d'aire disposaran d'elements de 

regulació de cabal i tancament. Preferiblement, finestres oscil·lo batents. 
- Serà possible la ventilació amb els sistemes de protecció solar en 

funcionament. 
- Augmentar el màxim possible la diferència d'alçada entre els elements 

d'entrada i sortida d'aire. 
- Les obertures de pas entre estances es faran preferentment per la part 

superior. 
 AMB BH Sistemes de ventilació per salubritat per cabal variable segons el DB-

HS3 amb regulació per condicions d'Humitat Relativa, que garanteixin en tot 
moment la qualitat de l’aire i que acompliran les necessitats de difusió dels 
contaminants cedits pels materials al medi, que han de ser especialment 
reduïdes. Tot i això, cal evitar materials d’acabat superficial: 
- BH amb emissions de COVs totals >1000 µg/m3, justificable a través de 

segells de control d’emissions segons la ISO 16000-6. 
- BH lliures de retardants de flama bromats, clorats o organofosforats 

(extensible a altres materials de construcció i instal·lacions). 
- BH d’origen natural. Especialment sobre paraments higroscòpics, evitant els 

revestiments plàstics. 
 AMB BH Superfícies amb higroscopicitat per absorbir canvis d’humitat regulant 

el comportament higrotèrmic dels espais, amb un valor d’absorció de vapor 
d’aigua en 3 hores amb un increment de la humitat del 40 al 80%  ≥15 gr/m2.  

o Condicions de les instal·lacions d’il·luminació (H3 CTE) 
 AMB BH Aprofitament de la il·luminació natural dels espais, justificant en els 
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espais d’estança valors de Factor de Llum Diürna FLD (ó DF) entre 3% i 5%. 
 BH Disseny d’una instal·lació d’il·luminació cronobiològica. Característiques 

de les fonts de llum: 
-  amb IRC ≥ 90% 
-  temperatura de color de màxim 3000ºK 
-  lluminàries LED que compleixin la regulació de flicker segons el Reglament 

(UE) 2019/2020 

o Protecció del soroll (HR CTE) 
 AMB BH Absorció acústica dels espais comuns de l’habitatge amb valors 

d’absorció acústica promig dels paraments α= 0,20 

o Protecció front els camps electromagnètics 
 BH Camps electromagnètics: 

- Toma de terra inferior a 15Ω si hi ha parallamps o a 37Ω si no n’hi ha. 
- Connexió de totes les masses metàl·liques a la toma de terra.  
- Traçats de cables i aparells allunyats de les zones d’estada permanent, fent pont 

als capçals dels llits i evitant cablejat a la cara oposada de la paret. 
- Distribució en espiga de la xarxa elèctrica interior (no en anell). 
- Connexió digital i domòtica per cable a totes les habitacions. 

 BH Electricitat estàtica: 
- Evitar materials d’acabat sintètics, ja sigui en revestiments, equips o 

instal·lacions d’aire. 

o Protecció front a radiacions naturals. Gas radó. 
 BH Prioritzar l’execució d’un forjat sanitari ventilat per esmorteir el gas radó. 
 BH Garantia de baixes emissions radioactives en materials ceràmics i petris. 

Referències: urani: 200Bq/kg, Thori: 200Bq/kg, Potasi: 3000Bq/kg. 
 BH Es valorarà positivament l’avaluació d’altres fonts de radiació natural en la 

ubicació de zones d’alta permanència. 

o Emissions degudes a la fabricació dels materials (mínim Fases d’ACV A1/A2/A3) / 
Banc de materials / DNSH 
 BH Indicador de Potencial d’Escalfament Global mesurat a través de les dades 

ambientals del TCQ Mediambiental. No superar els 600 kgCO2eq/m2 de 
superfície útil d’habitatge.  

 BH Pes de materials de l’edifici, per habitatge, per subsistema, per element 
constructiu, per partida de obra. Caldrà definir durabilitat i accessibilitat als 
materials. 

  AMB BH Llista de verificació del principi de ‘no fer un dany significatiu’ (DNSH 
en anglès).    

o Incorporar la vegetació en el projecte d’edificació 

 BH Descriure les mesures per integrar la vegetació en la proposta global de l’edifici, 
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estudiant l’envolupant i els espais comuns d’acord amb les característiques del lloc i 
particularitats del projecte. 

 

• Aclariments: 
- Es valoraran les propostes que encaixin millor les diverses tipologies 

d’habitatge dins del sostre permès pel planejament.  
- El nombre de 33 habitatges proposats és la ràtio de superfície per habitatge de 

l’Incasòl de 85m²st pels habitatges de 4 persones i de 80m²st pels habitatges 
de 3 persones (inclosos els espais comunitaris). S’admetran propostes amb 
menys habitatges dels suggerits i fins a 41 habitatges, d’acord amb el 
planejament vigent, sempre i quan es doni compliment a les superfícies útils 
mínimes requerides als habitatges i al percentatge mínim i màxim de tipologies 
del programa funcional establert en aquest plec.  

- La superfície útil mínima computable inclou la superfície útil interior de 
l’habitatge més la superfície útil exterior computable que és el 50% de la 
superfície útil dels espais exteriors d’ús privatiu de l’habitatge, fins a un màxim 
del 10% de la superfície útil interior. 

- Pel còmput de l’edificabilitat s’ha de tenir en compte l’art. 71, l’art. 224.2 de les 
Normes Urbanístiques del PGM i el PMU. 
Al còmput de l’edificabilitat s’han d’incloure les superfícies de totes les plantes, 
per damunt del soterrani. S’han de computar, també, en l’edificabilitat els 
cossos sortints tancats o semitancats, els celoberts, els patis de ventilació i els 
patis mixtos. 
No es computaran les superfícies d'accessos públics sota pòrtics o porxades 
obertes i les superfícies de sostre per a dotacions públiques. 

- Amb relació al pas a nivell de carrer per accedir a la xemeneia del pati interior 
d’illa, es requereix un pas de 4m d’amplada i una alçada mínim lliure de 4m. 
 

- Tal com indica l’article 67 de les OME del PGM, si l'accés al bany hagués de 
fer-se a través del menjador o de la cuina-menjador, haurà de quedar separat 
d'aquestes estances per un local amb doble porta.  
 

- Tot i que a l’apartat de Servituds derivades del PEI del Projecte de 
reparcel·lació es preveu una servitud de pas d’instal·lacions i serveis urbans, 
per aquesta promoció a efectes del concurs es preveurà l’especificat al 
programa funcional de planta baixa i planta soterrani: 
 Espai per a Centre de Transformació (CT) 
 Sala de bústies 
 Sala de vàlvules 
 Sala Districlima 

 
- El solar no es troba afectat per la zona potencialment inundable per al període 

estadístic de retorn de 500 anys segons el mapa de perillositat i risc d’inundació 
(MAPRI). 
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f. PRESSUPOST MÀXIM: 1.300 €/m² construït ponderat 
 

COST  
Pressupost licitació 

(PEC sense IVA)  Superfície construïda ponderada 
      

€ / m2 

ponderat  = 

Pressupost execució 
material 

(PEM) 

+ 19 % Despeses 
Generals 

i Benefici industrial 

÷ 

100% 

+ 100% 

+ 60 % 

+   60% 

sup. construïda habitatges 

sup. construïda espais comuns 

sup. Altres usos 

sup. construïda aparcament i 
comercial 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE LA PROMOCIÓ:  

La documentació específica de la promoció, estarà a la vostra disposició en el perfil del 
contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Amb el següent 
contingut: 
 Arxiu A2_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:   

2.1 Planejament i gestió urbanística  

PMU per a l'ajust dels paràmetres urbanístics de la unitat 
d'actuació núm. 7 delimitada pel PERI del Sector Eix Llacuna, 
aprovat definitivament el 6 d’octubre de 2017 

22@145_ 

aprovaciodefinitiva_Document.pdf 

PEI de la MpPGM per un 22@ més inclusiu i sostenible, 
aprovat en datat de 31 de març de 2023 PEI 22@mes Inclusiu i Sostenible.pdf 

Certificat qualificació urbanística certif urb.pdf 

Fitxa del Projecte de reparcel·lació Fitxa PR Doctor Trueta 187_189.pdf 

2.2 Topogràfic  

Arxiu DWG del solar 11-Doctor Trueta 187-189.dwg 

2.3 Fotografies del solar 
 

Fotografies del solar .jpg 

2.4 Quadres de superfícies a complimentar pels licitadors 

Quadres de superfícies a complimentar pels licitadors 00-Quadre superficies.xlsx 
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ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA GENERAL  
 
La documentació tècnica general i les guies-pauta per a l’elaboració dels treballs, objecte 
d’aquest contracte, estarà a la vostra disposició en el perfil del contractant de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública. Amb el següent contingut: 

 
 Arxiu A3_DocumentacioTecnicaGeneral.zip:   

Estàndards d’habitatge social: pautes de disseny i programes 
funcionals de l’INCASOL EstandardsHabitatge.pdf 

Guia tècnica de Biohabitabilitat. Criteris de salut i benestar en 
les promocions d’habitatge 20220331_GuiaBiohabitabilitat_v6.pdf 

Habitatge social INCASÒL. Perspectiva de gènere 20201001_HabSocialPerspectiva 
genere.pdf 

Solucions constructives per al compliment del DB-HR 
Protecció front el soroll 20181125_SolConstDB-HR.pdf 

Presentació i contingut dels projectes de construcció 
d'habitatges de l’INCASOL PresentacioProjectes.zip 

Requisits BIM de l’INCASÒL EDI-Req_BIM_E0x.xx.xlsx 
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