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1 LICITACIÓ  
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1.1 Característiques del procediment de licitació 

A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’objecte del present Contracte és el servei d’assistència tècnica a Cementiris de 
Barcelona, S.A. en les tasques de gestió i coordinació (en les fases de projecte, de 
licitació i d’obra, així com en els estudis, plans, catàlegs) de les actuacions que es duran 
a terme en les construccions i espais dels 9 cementiris de Barcelona (Collserola, 
Montjuïc, Les Corts, Sant Gervasi, Sarrià, Sants, Sant Andreu, Horta, i Poblenou) durant 
el termini de prestació de serveis previst, amb la finalitat de donar compliment a les 
actuacions previstes per aquests 9 cementiris en els seus Plans Directors.  
 
Insuficiència de mitjans:  
L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte 
del contracte, atès que CBSA realitza les activitats previstes en els seu objecte social 
que emmarquen els serveis de gestió, desenvolupament i explotació de Cementiris i 
Cremació.  
 
L’entitat no compta amb els mitjans suficients per poder donar compliment a l’objecte 
del contracte. No es disposa del personal necessari per abordar els treballs objecte del 
contracte, donat que la posta en marxa de totes les actuacions previstes en els Plans 
Directors dels 9 cementiris és del tot sobrevinguda en l’activitat habitual de la empresa, 
motiu pel qual no es disposa dels recursos materials ni humans necessaris per poder 
dur a terme les tasques que implica.  
 
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 
propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de servei 
d’assistència tècnica per a la gestió i seguiment de les actuacions descrites en els Plans 
Directors dels 9 cementiris de la ciutat de Barcelona. 
 
A.1.- LOTS: No 
 
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.026.000,00 EUROS (IVA exclòs)  
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 380.000 € 

Possibles modificacions (20%)  76.000 € 

Possibles pròrrogues (3) 570.000 € 

Total  1.026.000 € 
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B.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 380.000,00 EUROS (IVA exclòs) 
 

Concepte 
Import  

(IVA exclòs)  
IVA  

Import total 
(IVA inclòs)  

Pressupost base 
de licitació 

380.000 € 
 

79.800 € 
 

459.800 € 
 

 
El pressupost del contracte així com el valor estimat del contracte, s’ha calculat d’acord 
amb allò establert a l’article 100 i 101 LCSP contracte, respectivament i en concret s’ha 
tingut en compte els següents conceptes:  

- Costos directes: mitjans auxiliars, vehicles, vestuaris, material, costos laborals, etc..  

- Costos indirectes, assegurances, imputació despeses estructura, despesa de 
material etc.  

- Benefici industrial.  
 
El preu del contracte, d’acord amb allò establert a l’article 102 de la LCSP, es determina 
en funció de preus a tant alçat, essent el màxim de despesa associat a aquest contracte 
el pressupost del contracte, que tindrà la consideració de màxim, en aquest sentit, 
CBSAU no resta obligada a exhaurir la despesa aprovada, atès que les factures 
presentades podrien ascendir a una quantitat inferior.  
 
Als efectes de poder determinar el pressupost base de licitació i el valor estimat CBSAU 
fa constar el cost estimat de les necessitats que pretenen satisfer mitjançant el contracte, 
és el següent: 
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni 
col·lectiu del sector d’Empreses d’Enginyeria i oficines d’Estudis Tècnics, inspecció, 
supervisió i control tècnic i de qualitat, amb el Codi de conveni núm. 99002755011981. 
Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.  
 
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb 
les següents categories professionals, a jornada complerta i dedicació exclusiva, segons 
les previsions tècniques: 
 

 
 
A partir d’aquestes dades de costos salarials, i tenint en compte la resta de costos 
directes i indirectes, els costos totals son els que es mostren a continuació: 
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B.2.- FORMA DE PAGAMENT:  

 
- Un import fix en concepte d’aquelles prestacions genèriques vinculades als Plans 

Directors segons les condicions establertes al Plec Tècnic. Aquest import s’obtindrà 
d’aplicar el 75% sobre la 1/12 part de l’import anual adjudicat, i per tant serà fix i 
invariable al llarg de tota la durada de prestació del servei.  

 
- Un 25% del import anual ofertat, es reservarà com a bossa econòmica per a fer front 

als serveis necessaris relacionats amb el contracte i no inclosos en l’abast descrit en 
el Plec Tècnic, vinculats a actuacions sobrevingudes per raons d’urgència o 
emergència. Per a cadascun d’aquests serveis, l’adjudicatari haurà de presentar una 
oferta econòmica que, en cas de ser acceptada per part de CBSA, es facturarà contra 
la bossa econòmica del contracte. CBSA no té l’obligació d’esgotar el import d’aquest 
bossa econòmica i es reserva el dret de contractar els serveis ofertats per l’adjudicatari 
a d’altres empreses. En cas de que algun any no s’exhaureixi la bossa econòmica 
prevista, l’import sobrant es podrà acumular als anys següents del contracte, incloses 
les pròrrogues.  

 
B.3.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: Es preveuen les següents causes 
específiques de modificació del contracte:  
 

 Serveis d’assistència tècnica derivats de necessitats de desenvolupament dels Plans 
Directors causades per elements ocults de l’estat actual de les edificacions i de l’entorn.  

 Imprevistos relatius a nous treballs i actuacions relacionades amb la gestió dels Plans 
Directors, sobrevingudes per nous requeriments d’aquests Plans fruit del seu propi 
desenvolupament o de noves patologies o necessitats que es puguin detectar.  

 Ampliació de l’abast de les tasques a realitzar per imprevistos derivats de necessitats 
sobrevingudes vinculades a les actuacions als Cementiris  

 Mesures de prevenció addicionals que calgui endegar fruit del resultat d’estudis, 
dictàmens i/o projectes que es vagin desenvolupant durant la gestió dels Plans 
Directors.  

Actualització de les normatives durant el període de redacció de projectes i/o execució 
de les obres.  

 Possibles esmenes per part de l’administració pública, no contemplades inicialment 
en el plantejament dels Plans Directors.  

 Adaptació dels Plans Directors a nous requeriments.  
 
NOTA: Les condicions d’acreditació de la solvència seran les que s’indiquin a la 
Clàusula 20 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
C.- DURADA DEL CONTRACTE: DOS (2) ANY/S 
 
El termini de durada del contracte està previst que comenci a comptar a partir de 
l’endemà de la data de la seva darrera signatura. 
 
C.1.- Pròrrogues: Sí, Es preveu la possibilitat de prorrogar per tres (3) anys més o tres 
pròrrogues per una (1) anualitat.  
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No obstant, en cas que al finalitzar el termini màxim del servei o en cas de no acordar-
se qualsevol de les prorrogues, CBSA no hagués formalitzat un nou contracte que 
garanteixi la continuïtat del servei, el contracte és podrà prorrogar fins a l’inici del nou 
contracte, fins un termini màxim de nou (9) mesos, d’acord amb allò previst a l’article 
29.4 in fine, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara en 
endavant, LCSP)  
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de Cementiris de Barcelona, SA, serà 
obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 
D.- LLOC D’EXECUCIÓ: La prestació és podrà dur a terme a les oficines de 
l’adjudicatari, en qualsevol dels Cementiris gestionats per CBSAU, i qualsevol altre 
dependència segons indicacions de la Direcció, d’acord amb allò previst al PPT. 
 
E.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix. 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure clàusula 
16 del present Plec). 
 
G.- TERMINI DE GARANTIA: UN (1) ANY.  
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Veure Annex 3 relatiu als “Criteris 
d’adjudicació”.  
 
I.- REVISIÓ DE PREUS: No s’estableix revisió de preus.  
 
J.-: CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Les condicions d’acreditació de la 
solvència seran les que s’indiquin a la Clàusula 7 del present Plec de Clàusules 
Particulars. 
 
Els licitadors hauran d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de 
solvència següent: 
 
J.1.- Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  

 
i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims 

exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. 
El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha 
assolit un valor anual de negocis de com a mínim 182.000,00 €.  

 
ii. Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats al 

Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les 
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al 
Registre Mercantil.  

 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.  
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J.2.- Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  

 
i. Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte del 

contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates i el 
destinatari, públic o privat, dels mateixos.  

 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 
període indicat, un import mínim (sense impostos) de 133.000,00 €.  

 

- L’acreditació del compliment d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una 
declaració del legal representant de l’empresa, juntament amb els certificats de bona 
execució, per part de l’empresa corresponent, on consti import, objecte contractual i 
any d’execució. A manca del certificat, es podrà aportar qualsevol altre document 
considerat com a suficient per a CBSA (factures que acreditin la prestació, contractes, 
etc.).  

 

- Quan els licitadors siguin empreses de nova creació, entenent que ho són aquelles 
que tinguin una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà a 
través dels següents mitjans:  

 

o Declaració del legal representant de l’empresa indicant el personal tècnic o 

organismes tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa, dels que disposarà per a 
l’execució de les obres, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent 
quan li sigui requerida per CBSA.  

 

o Declaració del legal representant de l’empresa indicant la maquinària i equip tècnic 

del que es disposarà per a l’execució de les obres, acompanyada de la documentació 
acreditativa corresponent quan li sigui requerida per CBSA.  

 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte els mitjans personals o materials a mantenir durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per CBSA. Aquest compromís s’integrarà al 
contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o 
imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas 
d’incompliment per l’adjudicatari.  
 
J.3.- Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració 
conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es comprometin, 
en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals i materials 
per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP:  

o Director responsable: Tècnic Titulat mig o superior competent (es considera titulat 

competent qualsevol titulació que es trobi legalment habilitada per l’execució dels 
treballs de referència), amb capacitat per a prestar els serveis d’assistència tècnica 
vinculats al desenvolupament de les accions inherents als Plans Directors. Assumirà 
les funcions de responsable de l’encàrrec i coordinador de tot l’equip. La dedicació 
d’aquest tècnic serà completa durant tota la durada de l’encàrrec.  
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o Adjunt a Director responsable: Tècnic Titulat mig o superior competent (es 

considera titulat competent qualsevol titulació que es trobi legalment habilitada per 
l’execució dels treballs de referència), amb capacitat per a prestar els serveis 
d’assistència tècnica vinculats al desenvolupament de les accions inherents als Plans 
Directors. Assumirà les funcions d’adjunt al responsable de l’encàrrec. La dedicació 
d’aquest tècnic serà completa durant tota la durada de l’encàrrec.  

o Tècnic de suport: Tècnic titulat mig o superior amb capacitat per a tasques de 

delineació, d’arxiu i de gestió de la informació existent i la generada durant el contracte. 
La dedicació d’aquest tècnic serà completa, al menys fins la finalització dels treballs 
inicials d’actualització del Pla director.  

L’equip tècnic mínim s’haurà de complementar amb l’equip tècnic necessari per la 
prestació del servei a realitzar, considerant-se necessaris els tècnics indicats a 
continuació, amb les titulacions necessàries segons normativa per a l’execució dels 
treballs sol·licitats relacionats amb l’objecte del contracte, amb la dedicació la necessària 
en cada moment per a prestar correctament el servei requerit:  

 
 ● Especialista en càlcul d’estructures. 

● Geòleg. 

● Enginyer superior o tècnic en instal·lacions 

●Arquitecte especialitzat en paisatgisme 

● Tècnic en Seguretat i Salut 

  

Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà:  
 
i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest projecte, així com 

una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers tres 
anys.  

 

IMPORTANT:  
 
_ El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP tindrà 
la condició d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en 
l’article 211.1 f) de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que 
l’incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per l’entitat contractant, prèvia 
audiència a l’adjudicatari, serà causa de resolució del contracte.  

 
_ L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del contracte.  
 

 
K.- ASSEGURANCES:  
 
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, 
segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 
responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte 
fins a un import no inferior a TRES-CENTS MIL EUROS (300.000.-€) i per sinistre i un 
sublímit per víctima per la cobertura de RC patronal de CENT CINQUANTA MIL EUROS 
(150.000.-€)  
 
L.- PRESTACIÓ DE PROPOSTES: Les propostes es presentaran d’acord amb les 
següents indicacions:  
 

L.1.- Format i lloc de presentació: A través del sobre en format digital, i que hauran 
de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:   
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 https://seucontractacio.cbsa.cat 
 
 Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes 
 
IMPORTANT: S’adjunta al present plec una guia d’ús de la seu de contractació 
electrònica on s’han de presentar les propostes, indicant tots els passos a seguir per a 
la presentació electrònica de les propostes. 
 
En cap cas s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un altre 
mitjà que no sigui l’indicat en el present plec. 
 
- Data i hora límit: d’acord amb allò que consta a l’anunci de licitació publicat al perfil 
de contractant. 
 
M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES:  
 

□ Tres  (3) Sobres:  la “documentació acreditativa dels requisits previs” 
    

  la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris que 
depenen d’un judici de valor” 

 
  la proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris 

quantificables mitjançant fórmules automàtiques” 
 
El contingut dels sobres serà el següent: 
 
M.1.- CONTINGUT DEL SOBRE QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
DELS REQUISITS PREVIS. 
 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
General 
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador 
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura: 
 
SRP_NOM EMPRESA.DOCUMENTACIÓ GRAL PDF (SRP, Nom empresa, 
documentació general) – un únic PDF 
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document.  
 

 
Contingut: 
 

● L’arxiu contindrà la documentació relacionada a la clàusula 10.1. del present plec 
de clàusules particulars i altres declaracions: ANNEX 1A; ANNEX 1B; ANNEX 1C. 
 

https://seucontractacio.cbsa.cat/
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● En el seu cas, l’Annex núm. 7 relatiu al compromís d’adscripció de mitjans, 
degudament emplenat i signat. 
● El DEUC corresponent a l’empresa licitadora, 
● En el seu cas, el DEUC de totes les empreses que conformin la UTE, el DEUC de 
les empreses amb les que integri solvència i el DEUC de les empreses 
subcontractistes. 
 

Obertura: 
 

● L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública PLYCA i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de 
part, degudament justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès 
que en la licitació s’utilitzen mitjans electrònics (Resolució 1220/2019, de 28 
d’octubre, del TACRC) 
● Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del Perfil 
del Contractant. 
 

M.2.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR: 
 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb judici de valor 
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador 
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura: 
 
SJV_NOM EMPRESA.JUDICI VALOR.PDF (SJV, Nom empresa, judici de valor) – 
un únic PDF 
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document.  

 

 
Contingut: 
 

● L’arxiu contindrà la Proposta valorable mitjançant judici de valor. La proposta 
presentada haurà d’anar acompanyada d’un índex amb els enunciats coincidents 
amb els criteris de valoració mitjançant judici de valor que s’especifiquen a l’ANNEX 
3 del present Plec de Condicions Particulars.  
● L’arxiu contindrà la Proposta segons indicacions contingudes a l’ANNEX 2A del 
present Plec de Condicions Particulars.  
 

Obertura: 
 

● L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública PLYCA i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de 
part, degudament justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès 
que en la licitació s’utilitzen mitjans electrònics (Resolució 1220/2019, de 28 
d’octubre, del TACRC) 
● Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del Perfil 
del Contractant. 
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M.3.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES 
MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 
 

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb criteris automàtics 
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu indicant aquesta 
circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura: 
 
SFA_NOM EMPRESA.OFERTA.PDF (SFA, Nom empresa, oferta annex 2) – un únic 
PDF signat pel licitador. 
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document.  

 

 
Contingut: 
 

● L’arxiu contindrà el model de l’ANNEX NÚM. 2 del present Plec degudament 
(emplenat i signat) i els documents acreditatius que en el mateix Annex núm. 2 es 
requereixin.   
 

Obertura: 
 

● L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública PLYCA i, per tant, amb l’excepció de que existeixi petició de 
part, degudament justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès 
que en la licitació s’utilitzen mitjans electrònics (Resolució 1220/2019, de 28 
d’octubre, del TACRC) 
● Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del Perfil 
del Contractant. 

 
N.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: Les propostes s’avaluaran d’acord 
amb l’ANNEX 3 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
O.- VISITA: No es preveuen.   
 
P.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ 
DELS LICITADORS: 
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar de la següent 
manera: 
 

● P1.- Per dubtes de caràcter tècnic i jurídic, relatius a les clàusules del Plec de 
Clàusules Particulars i/o el Plec Tècnic o de qualsevol altra documentació 
integradora de la licitació 
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Els dubtes, consultes i/o sol.licituds d’informació s’hauran de realitzar per 
escrit a les següents adreces de correu electrònic: agarciaj@bsmsa.cat; 
gcolom@bsmsa.cat, amb CC: acolomer@bsmsa.cat com a molt tard, sis (6) dies 
abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, d’acord amb el que estableix 
l’article 138.3 de LCSP. A l’Assumpte del missatge haurà de fer constar 
obligatòriament el codi/número de l’expedient. 
 
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de 
l’entitat integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat 
de Catalunya, i tindran caràcter vinculant.  
 
En el cas de que l’entitat, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on 
s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre 
informació addicional aquesta tindrà prevalença. 
 
● P.2.- Per dubtes sobre l’estat del procediment (obertura de propostes, 
valoració de les ofertes etc.). 
 
S’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del 
present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents 
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma 
periòdica el perfil de contractant per estar informats de l’estat de situació del 
procediment de contractació. 
 
● P.3.- Per dubtes sobre l’aplicació informàtica PLYCA, com descarregar els 
sobres electrònics, incidències informàtiques relatives a l’ús de l’aplicació. 
 
Els licitadors hauran de posar-se en contacte amb el servei d’assistència i suport de 
l’aplicació PLYCA accessible a través del següent enllaç: https://www.nexus-
it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/”.  

 
Aquesta informació, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és 
responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, amb la 
qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible.  
 
(Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a 
cadascuna de les licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a 
través de l’apartat actualment anomenat “Voleu que us informem de les 
novetats?”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agarciaj@bsmsa.cat
mailto:gcolom@bsmsa.cat
mailto:acolomer@bsmsa.cat
https://www.nexus-/
https://www.nexus-/
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Q.- COMPONENTS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: 
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres: 
 

President/a: 
Sr. Xavier Pascual Prat, Director Corporatiu Serveis Tècnics de 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui. 

Vocal:  
Sr. Roger Toboso Martorell, Cap Unitat del departament de Serveis 
Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals o persona en qui 
delegui. 

Vocal:  
Sr. Jesús Reyes García, Cap Àrea Projectes Serveis Tècnics de 
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui. 

Vocal: 
Sr. Cristobal Martínez Montesinos, Cap Àrea Projectes Serveis 
Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona en qui 
delegui. 

Vocal: 
Sr. Joan Canals Daurella, Cap Unitat d’Administració Econòmica 
de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o 
persona en qui delegui. 

Secretariat:  
Sr. Adrià García Jimenez, Cap Àrea Assessoria Jurídica i 
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A o persona 
en qui delegui. 

 
 
R.- SUBCONTRACTACIÓ: Es permet  
 
S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No. 
 
T.- NORMES RESPECTE DEL PERSONAL ASSIGNAT A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
Correspon exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció de personal que, reunint 
els requisits de titulació i experiència exigits si s’escau en els Plecs, formarà part de 
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sens perjudici de la facultat de 
verificació per part del responsable del contracte del compliment d’aquests requisits.  
 
L’empresa adjudicatària procurarà que existeixi estabilitat a l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre 
a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’entitat 
contractant.  
 
L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i contínua, 
sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, 
el poder de direcció inherent a l’empresari. En particular, assumirà la negociació i 
pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions 
dels treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan 
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici 
de potestat disciplinària, així com aquells drets i obligacions que se’n derivin de la relació 
contractual entre treballador i empresari.  
 
L’empresa adjudicatària vetllarà especialment per a que els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions desenvolupades a l’efecte respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a 
objecte contractual.  
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L’empresa adjudicatària estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies 
dependències i/o instal·lacions, excepte en aquells casos, en que pel tipus de prestació, 
hagi de prestar els serveis a les dependències. En aquest cas, el personal de l’empresa 
adjudicatària ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupi el personal propi del 
poder adjudicador. Correspon també a l’empresa adjudicatària vetllar per al compliment 
d’aquesta obligació. En la documentació de la licitació constarà de forma motivada la 
necessitat de prestar el servei a les dependències de l’òrgan de contractació.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de designar com a mínim un Coordinador i/o 
Responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tingui com a mínim, entre les seves 
obligacions, les següents:  
 

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa adjudicatària, canalitzant la 
comunicació entre l’empresa adjudicatària i el personal integrant de l’equip de 
treball adscrit al contracte d’una banda, i de l’altra, en totes aquelles qüestions 
derivades de l’execució del contracte.  

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, e 
impartir als esmentats treballadors les ordres o instruccions de treball que resultin 
necessaris en relació a la prestació del servei contractat.  

c) Supervisar el correcte deseiximent per part del personal integrant de l’equip 
de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar 
l’assistència d’aquest personal al lloc de treball  
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del 
contracte, havent-se de coordinar amb el responsable del contracte a tal efecte 
de forma adequada per tal de no alterar el funcionament del servei.  

e) Informar al responsable del contracte sobre les vacances, ocasionals o 
permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del 
contracte.  

 
U.- TRAMITACIÓ: Obert, ordinària, d’acord amb allò establert a l’article 156 de Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (en endavant, LCSP). El procediment obert s’adaptarà a allò establert en la LCSP 
amb les particularitats establertes en l’article 316 i següents de la LCSP pels poders 
adjudicadors no administració pública.  
 
V.- PUBLICITAT: 
 
Diari Oficial de la Unió Europea, en el casos en què el contracte es trobi subjecte a 
regulació harmonitzada. 
 
El perfil de contractant de l’entitat està integral a la Plataforma de serveis de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:  
 

●https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.psco?regCod
e=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,20S.A.U
. 
 

V.1.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica. 
 
W.- RÈGIM DE RECURSOS: El regim serà el previst a la clàusula 25 del present Plec.  
 
X.- ALTRES INFORMACIONS: El contracte que resulti d’aquest procediment se signarà 
digitalment. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de signatura 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.psco?regCode=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,20S.A.U
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.psco?regCode=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,20S.A.U
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electrònica que acrediti la seva identitat (en els formats acceptats per l’entitat 
contractant) per poder signar digitalment el contracte. Aquest certificat haurà de tenir un 
nivell de seguretat 4. 
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1.2  Empreses presentades a la licitació 

1.- INGENIEROS EMETRES, S.L. 

2.- IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L. 
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2 PROPOSTA TÈCNICA I/O REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ 

DEPENGUI DE JUIDICIS DE VALOR (SOBRE 2) 
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2.1  Criteris avaluables a partir de judicis de valor  

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la 
valoració de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents: 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR 
(SOBRE NÚMERO 2):  

Fins a 45 punts  
 
1) Metodologia per a la revisió i actualització dels Plans Directors. (0 a 5 punts)  
 
Es donarà la millor puntuació al licitador que presenti una proposta de d’organització per 
a la revisió i actualització dels Plans directors més detallada, coherent i idònia a les 
necessitats de CBSA, d’acord amb els requeriments que s’estableixen al plec de 
prescripcions tècniques.  
 
Es valorarà l’adequació i detall del sistema de revisió i actualització que es proposa per 
desenvolupar les accions necessàries per dur a terme les tasques descrites al Plec 
Tècnic, demostrant i justificant la executabilitat i eficiència del mètodes proposat. Es 
valorarà també l’adequació i coherència de la proposta que exposi de manera més 
precisa els punts crítics i la manera de prevenir-los o solucionar-los. 
 
De cada aspecte expressat es valorarà la seva importància relativa dins el context 
general de materialització dels objectius descrits als Plans Directors. 
 
(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4, a una cara com 
a màxim i Arial 10).  
 
2) Planificació de tasques dels Plans Directors. (0 a 15 punts)  
 
- Incorporar el primer punt del Plec Tècnics (actualització del Pla Director)  
 
Es donarà la millor puntuació al licitador que presenti una proposta de planificació de 
tasques dels Plans directors més detallada, coherent i idònia a les necessitats de CBSA, 
d’acord amb els requeriments que s’estableixen al plec de prescripcions tècniques.  
 
Es valorarà l’adequació i detall del sistema de planificació que es proposa per 
desenvolupar les accions necessàries per dur a terme els Plans Directors, demostrant i 
justificant la executabilitat i eficiència del mètode proposat. Es valorarà també 
l’adequació i coherència de la proposta que exposi de manera més precisa els punts 
crítics i la manera de prevenir-los o solucionar-los. 
 
De cada aspecte expressat es valorarà la seva importància relativa dins el context 
general de materialització dels objectius descrits als Plans Directors. 
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3) Metodologia per a l’assistència tècnica:  
 
Es valorarà el contingut de l’apartat de la documentació tècnica a lliurar en el sobre núm. 
2 de la oferta, el contingut haurà de contenir els següents punts: 
 
3.1. Procediment per al Control i Seguiment econòmic i temporal de les 
intervencions derivades dels Plans Directors (0-15 punts) 
 
Es donarà la millor puntuació a la proposta més idònia a les necessitats de CBSA que 
presenti un procediment per al control i seguiment econòmic i temporal de les 
intervencions derivades dels Plans Directors amb un major detall de concreció que 
atorguin un seguiment mes efectiu i eficaç dels procediments proposats en aquest 
apartat.  
 
Es valorarà l’adequació de la proposta així com la coherència i detall de la justificació 
presentada dels procediments que evidenciï l’eficàcia dels mateixos. 
 
3.2. Metodologia i procés per a la Coordinació de les actuacions derivades dels 
Plans Directors (0-10 punts) 
 
Es donarà la millor puntuació a la proposta que presenti un procés per a la coordinació 
de les actuacions derivades dels Plans Directors més detallada, coherent i idònia a les 
necessitats de CBSA, d’acord amb el que consta al Plec tècnic.  
 
Es valorarà que el procés de coordinació atorgui un seguiment més efectiu i eficaç i que 
justifiqui i evidenciï de manera més clara la eficàcia dels procediments proposats per 
aconseguir la finalitat que persegueixen (coordinar correctament les actuacions 
derivades dels Plans Directors).  
 
Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) fulls DIN A4, a una cara com 
a màxim i Arial 10). 
 
Es posa en coneixement dels licitadors que les propostes s’avaluaran per 
comparació, amb l’objectiu de valorar les propostes en funció del detall, viabilitat, 
grau d’entenibilitat, i adequació de les mateixes a les necessitats i activitat que és 
desenvolupa a Cementiris de Barcelona.  
 
En el cas de què es consideri que la proposta no respon adequadament a les 
necessitat i/o l’objecte de l’activitat que desenvolupa CBSA, la informació 
facilitada no sigui rellevant o consisteixi en la simple repetició de la informació 
existent als plecs de bases, la puntuació que s’atorgarà en el criteri afectar serà 
de 0 punts.  
 
Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels 
licitadors i, per tant, s’exclouen del procediment, si es dona algun dels supòsits 
següents:  

 Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s superi/n el/s preu/s màxim/s establert/s.  

 Quan l’objecte de la valoració no compleixi els requeriments mínims establerts 
en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).  

 No superar la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris 

susceptibles de judici de valor (sense tenir en compte la puntuació obtinguda a 

l’apartat de millores). 



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DESCRITES 
EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 

 

 La inexactitud, la falsedat, incompliment o l’omissió de qualsevol de les dades i 
manifestacions que s’incorporin a les declaracions responsables.  

 
PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100.......... punts 

 
 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DESCRITES 
EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 

 

2.2 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per 
apartats 

 

A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions 
parcials de les valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i 
admeses, seguint l’esquema de la licitació. 
 



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DESCRITES 
EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 

 
 
 
 
 



Licitador: INGENIEROS EMETRES, S.L

Oferta núm: 1

4,50

Num Fulls:

- Criteris d’actualització dels Plans directors: En aquest apartat presenten 7 punts  rellevants per l'actualització dels plans 

directors, com són la avaluació dels resultats previs (fent les correccions al pla anterior que toca per millorar els objectius); les 

avaluacions periòdiques (per comprovar si el pla segueix alineat amb objectius); resultats de la implementació (analitzant els 

resultats obtinguts a curt i mitjà termini); canvis a les condicions estructurals de les edificacions; noves necessitats i demandes per 

part de la propietat CBSA (a causa de l'augment de caducitats de les concessions de sepultures, l'augment i acumulació de 

retrocessions de sepultures, la demanda del servei d’incineració, la

demanda de comunitats religioses etc...); finançament (ajustant el Pla segons viabilitat econòmica): modificacions a la normativa.

Presenten un llistat amb els criteris més rellevants.

En general presenten propostes detallades i  coherents a les necessitats de CBSA. Per tot l'exposat en els diferents punts obtenen 

una puntuació alta.

1. Metodologia per a la revisió i actualització dels Plans Directors

(Fins 5 punts)

Descriuen la  forma en que realitzarà la revisió i actualització dels Plans Directors de tots els cementiris segons els 3 apartats 

proposats al plec tècnic:

- Metodologia per a la revisió de l’estat de les edificacions: A aquest aparat  expliquen com  dins d’un conjunt de conceptes a 

considerar, n’hi ha dos de implícits fonamentals, que són els associats a les patologies que poden tenir incidència en la capacitat 

portant i a les

que poden tenir incidència en la seva durabilitat i servei. Expliquen les dues fases en que divideixen les actuacions a realitzar.

En la Fase 1  descriuen com es realitzarà e reconeixement general, el recull i revisió de tota la informació possible i l'anàlisi 

comparativa i avaluació de dades. En la Fase 2 expliquen actuacions com la inspecció exterior detallada in situ, la inspecció interior 

detallada insitu i l'anàlisi comparativa i avaluació de dades.

Presenten una descripció prou detallada d'aquest apartat i és coherent amb les necessitats de CBSA. tot i que mancaría indicar la 

possibilitat de treballs complementaris com per exemple la realització assajos i/o instrumentalitzacions addicionals o aixecaments 

topogràfics per ampliar la informació disponible. També es troba a faltar que expliquin (una vegada s'obté l'estat actual de les 

edificacions) com es realitzará la diagnosi que permetrá determinar les actuacions a realitzar en funció del nivell de risc.

- Metodologia per a la requalificació dels nivells de risc definits als Plans directors: En aquest punt expliquen com valoren 

un conjunt de ítems, els quals seran el resultat de les inspeccions que han fet en la revisió desenvolupada en l’apartat anterior (com 

per exemple detecció patologies no estructurals, o la tipologia de la possible agrupació d'edificacions), de forma que es valorarà de 

0 a 5 (molt bon estat puntuació entre 0 i 1; Bon estat puntuació entre 1 i 2; Estat regular-millorable- puntuació entre 2 i 3; Mal 

estat puntuació entre 3 i 4 i on cal planificar ja actuacions de reparació; i finalment estat molt deficient amb puntuació entre 4 i 5 

on es tracta d'edificis de nínxols que presenten patologies greus i/o de difícil solució tècnica, i dels que es proposa el seu enderroc). 

S'explica també com es sobreponderaran els diferents ítems.

A continuació llisten un conjunt d'ítems:

 Que sigui una edificació aïllada o no; que sigui aparellada; que sigui en filera; que sigui en filera i aparellada (i que en aquest darrer 

cas pugui ser la primera o la última); i finalment la possibilitat de ser una edificació sobreconstruïda.

Altres ítems que també presenten són  la tipologia dels elements constructius (obra de fàbrica, prefabricats,...);  la topografia 

(terreny pla o no, posició de l’edificació dins del terreny amb pendent, i incidència dels problemes associats als desguassos naturals 

i l’escorrentia).

En cada un d’aquest ítems cal definir la puntuació entre 0 i 5

Finalment segons expliquen tindran la presència de patologies (estructurals o no) en l’edificació, on també caldrà procedir a valorar 

les possibles deficiències generant una puntuació entre 0 i 5. És en aquest darrers casos on per exemple es pot procedir a 

sobreponderar el valor del ítem. Així per exemple podríem sobreponderar per 2 les patologies no estructurals i per 3 les patologies 

estructurals.

Segons expliquen els items a considerar i les seves sobreponderacions hauran d’ésser acordats amb els tècnics de CBSA.

En aquest apartat expliquen el sistema de puntuació del nivell de risc que definirà el ordre de les actuarions de forma molt 

detallada.

VALORACIÓ:

SERVEIS D'ASSISTENCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS 

DESCRITES EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

PER A CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

33,50

Valoració tècnica total:

1. Metodologia per a la revisió i actualització dels Plans Directors

(Fins 5 punts)



2. Planificació de tasques dels Plans Directors (Fins 15 punts)

13,00

Num Fulls:

Per cadascun d'aquest punts crítics presenten mesures a adoptar adients i  molt detallades.

- Criteris de seqüencialitat temporal i homogeneïtzació pressupostaria interanual: Tal i com expliquen en aquest punt ,  

organitzaran els treballs mirant de dispersar les actuacions a realitzar en cada etapa en curs per acomplir amb la facturació anual 

fixada, complir amb terminis i mantenir normal funcionament. Però com expliquen és previsible una facturació baixa els primers 

mesos pel que es revisaran quins projectes es troben més avançats i poden permetre un inici d’obres més immediat que permetria 

avançar treballs.

Quan en una zona per alguna raó calgui aturar els treballs, s’arrencaran en una altra zona per garantir la facturació i termini 

previstos.

Les propostes descrites són prou adients.

- Canvis sobrevinguts per diverses causes (motius tècnics, econòmics o altres): Descriuen 3 punts crítics com són la 

detecció d’incidències i/o riscos fruit del seguiment dels Plans d'Auscultació i Vigilància; la detecció d’indefinicions, incongruències, 

errors i omissions en els projectes a executar; i per últim la fallida de l'empresa constructora.

Els punts crítics descrits són rellevants i les mesures són coherents.

3-INTERFERÈNCIES QUE ES PODEN PLANTEJAR PER LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS MARCATS EN ELS PLANS DIRECTORS 

Presenten les seguents interferències:

- Solucions inadequades per a la rehabilitació

- Renúncia de l'equip redactor durant la redacció del projecte

- Plans d’auscultació i Vigilància

- Tramitació de documentació prèvia a l’inici de les obres

- Implantació de les obres

Les interferències descrites sòn prou rellevants i  presenten mesures coherents.

En general la proposta de planificació és detallada i coherent i presenten un gran nombre de punts crítics i interferències amb 

propostes de minimització adients. Per tot això aquest equip ha obtingut una puntuació alta.

VALORACIÓ:

2. Planificació de tasques dels Plans Directors (Fins 15 punts)

Descriuen la planificació segons els següents tres apartats principals tal i com es demana en els Plecs:

1-FORMA EN QUE ES PLANIFICARAN TOTES LES FASES QUE INTERVENEN EN LA PLANIFICACIÓ DE CADASCUNA DE LES ACCIONS 

NECESSÀRIES PER MATERIALITZAR ELS PLANS DIRECTORS:

Descriuen aquest apartat segons els següents punts:

- Formació de paquets (definició de les construccions i/o àmbits que s’inclouran en cada projecte/obra a 

desenvolupar): En aquest punt expliquen com la formació de paquets és farà en base als resultats de la requalificació dels nivells 

de risc, plantejant zones als cementiris on intervenir i de forma que la la zona a rehabilitar serà afectada només una vegada. 

Cadascun d'aquests paquets tindrà un ordre de prioritat a curt, mitjà o llarg termini i es farà estimació del cost de rehabilitació i de 

la durada obres.

Expliquen com la puntuació de les edificacions farà que no s'intervingui simultàniament a tots els cementiris i on els cementiris amb 

major

numero de edificacions amb deficiències tindran prioritat, determinant l'ordre segons el resultat de les puntuacions.

La descripció és coherent amb les necessitats de CBSA.

- Elaboració de dictàmens: En aquest punt expliquen com Im3 proposarà fer un dictamen inicial segons l'anàlisi i la categorització 

dels tipus d'edificacions de cadascun dels paquets confeccionats i cementiris. Descriuen de forma coherent els objectius d'aquest 

dictamen.

També descriuen com durant la redacció de projectes es farà un seguiment dels dictàmens de cada projecte comparant-lo amb 

dades

històriques de projectes similars i incidències detectades. Descriuen objectius. Igualment  també expliquen com durant l'execució 

de les obres el seguiment dels dictàmens previs servirà per la validació i verificació dades i permetrà fer ajustaments i correccions a 

l'obra i als següents paquets.

-Elaboració de projectes, elaboració d’auditories, tramitació i obtenció de permisos d’obra i aprovacions de projectes

Processos de contractació / licitació

Seguiment de l’execució de les obres en les seves successives fases:

Aquest punt engloba conjuntament difrents aspectes com és el seguiment dels projectes, les auditories, la tramitació i obtenció de 

permisos d’obra i les aprovacions de projectes, els processos de contractació/licitació i el seguiment de les obres en les seves 

successives fases. S'indica que es realitzarà fent ús de planificacions en microsoft project i/o excel. 

Expliquen com en base a la nova actualització dels Plans Directors es farà una planificació general on es veurà reflectit el pla 

d'intervencions proposat dels paquets confeccionats per a les actuacions de rehabilitació i millora als 9 cementiris Aquesta 

planificació anirà marcada per la dotació d’inversió anual. 

Expliquen com en aquesta planificació hi constaran projectes en curs (incloent :Termini de licitació / contractació del projecte; 

Termini de redacció previst (reunió inicial – visita de l’àmbit del projecte / termini per a les inspeccions interiors de les edificacions); 

termini d’auditoria i correccions; Terminis d’aprovació dels REPs; Termini d’aprovació de l’Ajuntament); un cop es disposi del 

projecte aprovat (Redacció de plecs de licitació d’obra; Aprovació de plecs; Publicació; Recepció d’ofertes; Valoració d’ofertes 

tècniques i econòmiques així com aprovació del Comitè de Direcció; Proposta d’adjudicació i signatura de contracte) i finalment un 

cop es disposi de contractista (Treballs previs: redacció del pla de seguretat, Acta CAE; Acta de replanteig;Termini de les obres; 

Recepció parcial d’edificacions; Recepció total de l’obra; Liquidació de l’obra – Recepció de l’As-Built )

En aquest punt de forma resumida concreten el sistema  de planificació (amb poc detall) i llisten les  fites més importants a tenir en 

compte en la planificació obra.

2-PUNTS CRÍTICS QUE PODEN AFECTAR NEGATIVAMENT EL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANIFICACIONS PREVISTES 

- Afectacions operatives (interferències amb el correcte funcionament de l’activitat del cementiri): En aquest apartat 

presenten 11 punts crítics com són l'afectació accidental de serveis que afecten al normal funcionament dels cementiris; la 

convivència entre vehicles i visitants;  tancament i senyalització de les obres (seguretat); tancament i senyalització de les obres 

(imatge i comunicació); estacionament de vehicles d'obra; allargament del termini de les obres; implantació de les casetes d'obra i 

zones d'aplec; visites, actes i activitats planificades als Cementiris; manteniment i senyalització de zones comunes (accessos); i per 

últim afectacions a l’ús i accés a les diferents sepultures.



9,50

Num Fulls: 3

6,50

Num Fulls: 2

VALORACIÓ:

3.2. Metologia i procés Coordinació de les actuacions derivades dels Plans Directors

(Fins 10 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec en format i, en termes generals, en contingut. La proposta s’estructura en nou 

subapartats a on s’agrupen, segons les diferents àrees implicades, diversitat d’activitats a realitzar i s’expliquen parcialment.

En termes generals, la proposta, si bé identifica molts aspectes, situacions, activitats que implicaran una coordinació i 

comunicació amb, i entre, àrees o departaments afectats de CBSA, pròpiament no entra a detallar desglossadament 

procediments dels processos de coordinació i comunicació que impliquen, concretant com es realitzaran, tot i que sovint en 

defineix la periodicitat i puntualment algun mitjà. Tanmateix es considera que la proposta respon amb coherència al sol·licitat, atès 

es pot suposar una suficient coordinació interna i externa de les actuacions, encara que no ho fa de forma prou 

detallada i desglossada, ni referenciant-se a les àrees o departament expressament indicats al Plec.

Així mateix, la proposta no presenta explícitament cap mena de justificació de la possible eficàcia dels procediments de 

coordinació que es puguin dur a terme per a les activitats en ella exposades.

Com a punts positius a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

+Major nombre de identificació de aspectes i situacions que implicaran la coordinació i comunicació que l’altra proposta presentada

+Major concreció de les periodicitats de les activitats proposades per a la coordinació de les actuacions que l’altra proposta 

presentada

+Esment a activitats de coordinació entre el conjunt de les actuacions en marxa.

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

-Manca general de detall i desglossament dels procediments dels processos de coordinació i comunicació sol·licitats

-Manca de cap justificació de l’eficàcia dels procediments de coordinació a desglossar

-Identificació de fases per a la coordinació interna de cada actuacions

-Referencia a les àrees o departaments expressament indicats al Plec

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja en aquest apartat.

VALORACIÓ:

3. Metodologia per a l'assistència tècnica (Màxim 25 punts)

3.1 Procediment per al Control i Seguiment econòmic i temporal de les intervencions derivades dels Plans Directors 

(Fins 15 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec en format i, en termes generals, en contingut. La proposta s’estructura en dos 

subapartats a on es llisten i s’expliquen diversitat de tasques/procediments a realitzar. La proposta adjunta un Annex amb 

documents tipus, que no s’ha valorat per excedir el nombre de fulls màxims establerts a més de la manca de rellevància al 

sol·licitat.

En el referent a procediments per al control econòmic es considera que se n’identifiquen dels més rellevants, explicant-se 

de forma general cadascun d’ells, però no sempre de forma prou desglossada i/o detallada la com es procedirà per fer efectiu 

el control i el compliment dels objectius. Així mateix quasi no s’explicita cap  dels mecanismes per fer efectives correccions 

a desviacions detectades, i com s’aplicarien concretament.

En el referent a procediments per al control temporal es considera que se n’identifiquen de rellevants, explicant-se de 

forma general cadascun d’ells, i de vegades de forma prou desglossada i/o detallada de manera que s’explicita el com es 

procedirà per fer efectiu el control i el compliment dels objectius. També s’explicita algun mecanisme per fer efectives 

correccions a desviacions detectades, i en part el com s’aplicaria.

Com a punts positius a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

+Major nombre de identificació de procediments o tasques per als controls i seguiments que l’altre proposta

+Esments a revisions, controls i/o anàlisis de la documentació generada per les DO

+Esments al control global de la facturació de les obres

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

-Manca de concreció dels mecanismes per fer efectives correccions a desviacions econòmiques, i com s’aplicarien

-Nivell general de desglossament i detall del com es procedirà per fer efectiu el control i el compliment dels objectius econòmics

-Esment a l’actualització de diferents quadres de seguiment d’estimacions econòmiques

-Nivell de concreció de la forma d’actualització de l’estat general de cadascuna de les obres

-Esment explícit a l’elaboració d’informes de seguiment mensuals a nivell temporal de l’evolució dels projectes

-Esment a l’elaboració de reports amb els nivells d'acompliment d'indicadors temporals i econòmics

-Esment a la preparació fitxa de tancament de projecte

-Manca explícita de justificacions dels procediments proposats i de la seva eficàcia

-Nivell de concreció i detall del com es procedirà per fer efectius els controls temporal menor que l’altre proposta 

-Nivell de concreció de dels mecanismes de correcció a desviacions detectades menor que l’altra proposta

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja en aquest apartat.



Licitador: IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L

Oferta núm: 2

4,50

Num Fulls: 2

1. Metodologia per a la revisió i actualització dels Plans Directors

(Fins 5 punts)

Descriuen la la forma en que realitzarà la revisió i actualització dels Plans Directors de tots els cementiris segons els 3 apartats 

proposats al plec tècnic:

- Metodologia per a la revisió de l’estat de les edificacions: En aquest apartat descriuen una metodologia que es divideix 

en 4 punts: Recopilació documental, inspecció visuals, treballs complementaris (quan es necessiti realitzar assajos i/o 

instrumentalitzacions addicionals per tal d'establir de manera unívoca el nivell de patologia i degradació, o amb l'aixecament 

topogràfics per ampliar la informació disponible) i diagnosi d'estat (on expliquen com es realitzarà la diagnosi que permetrà 

determinar les actuacions a incloure dins el Pla Director i a realitzar en funció del nivell de risc assignat prioritzant les de caràcter 

urgent).

En aquest punt tracten els aspectes més importants a tenir en compte amb bon nivell de detall.

- Metodologia per a la requalificació dels nivells de risc definits als Plans directors: En aquest apartat expliquen que els 

Plans Directors estableixen com a nivells de risc sis trams, en funció del resultat de la ponderació de les dades obtingudes a 

l’etapa d’inspecció i reconeixement, sent aquests extrem, elevat, alt, notable, moderat i feble. Com estats previsibles estableixen 

un total de quatre, sent aquests deficient, millorable necessari, millorable recomanable i acceptable.

 A continuació expliquen com IPLAN realitzarà la requalificació dels nivells de risc establerts en el Pla Director de 2019 a traves del 

següents punts: Anàlisi de l’estat actual (on s'explica com es revaluaran els nivells de risc associats i prioritzant les estructures 

més vulnerables); Actualització dels criteris de risc (On  s'actualitzaran els nivells de rist establerts pel Pla Director amb l'objectiu 

que el nivell de risc resultant sigui coherent amb l’estat real de les edificacions); Criteris de priorització (on el principal criteri de 

priorització de les intervencions resultants serà sempre que la seguretat, comoditat i accessibilitat dels usuaris dels cementiris 

quedin garantides, i establint terminis d'actuació).

Descriuen de forma detallada com es realitzará la requalificació dels nivells de risc.

- Criteris d’actualització dels Plans directors: Segons expliquen en aquest apartat fonamentaran la seva actualització dels 

Plans Directors en els següents principis fonamentals: Garantir el correcte desenvolupament de l’activitat dels cementiris (la 

seguretat i

accessibilitat d’usuaris i treballadors); adaptar l’àmbit dels plans a possibles noves necessitats operatives (adaptant les 

infraestructures a les

necessitats operatives modernes); garantir el compliment normatiu (revisant l’estat actual i les actuacions plantejades d’acord 

amb les

normatives actuals); considerar solucions sostenibles i de senzill manteniment (optimització dels recursos i l’ús d’energies 

renovables).

Els criteris presentats són rellevants tot i que mancaria esmentar altres aspectes rellevants com és un canvi en les condicions 

estructurals de les edificacions; noves demandes per part de CBSA o el finançament (tenint en compte viabilitat econòmica).

En general tracten els aspectes més rellevants a tenir en compte per actualitzar els Plans Directors.  Per tot l'exposat en els 

diferents punts obtenen una puntuació alta.

VALORACIÓ:

1. Metodologia per a la revisió i actualització dels Plans Directors

(Fins 5 punts)

SERVEIS D'ASSISTENCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS 

DESCRITES EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

PER A CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

29,75

Valoració tècnica total:



2. Planificació de tasques dels Plans Directors (Fins 15 punts)

11,25

Num Fulls: 4

2. Planificació de tasques dels Plans Directors (Fins 15 punts)

VALORACIÓ:

Descriuen la planificació segons propostes que es podrien agrupar en els següents dos apartats principals:

1-FORMA DE PLANIFICACIÓ FASES PER MATERIALITZAR PLANS DIRECTORS:

En aquesta primera part expliquen com el primer objectiu del Pla Director es recopilar la documentació i informació identificant les 

patologies existents permetent establir una diagnosi de la seva constitució actual i dels possibles riscos associats, ressultats que 

es plasmaran en un Pla d’Intervenció a implementar (fixant calendari d'acctuacions). Expliquen com la planificació de les tasques 

de cada acció dels Plans Directors es divideix en diferents fases que inclouen la diagnosi, disseny de projectes, processos de 

contractació, execució d’obres i seguiment.

Tal i com expliquen a l’hora de fer la diagnosi, s’agruparan per àmbits o tipus de construcció de cada projecte/obra.

A continuació expliquen els diferents àmbits d'actuacions proposats:

- Edificacions funeràries; façanes i cobertes.

- Tombes, panteons, blocs de nínxols, cineraris.

- Paviments, elements urbans i vegetació.

- Altres construccions.

A cadascun d'aquest àmbits descriuen de forma coherent les diferents tasques que es realitzaran en la fase de diagnosi i 

planificació, la fase de disseny i en la fase d'execució.

En aquest apartat descriuen els diferents àmbits de forma detallada però no com es formaran els paquets prioritzant les 

intervencions en funció de deficiències detectades

A continuació descriuen les fases pel que respecta a l’elaboració de dictàmens, auditories, projectes, aprovacions o obtenció de 

permisos, de processos de contractació/licitació:

- Dictàmens tècnics i auditories: De forma resumida expliquen les dos fases en que ho divideixen,  una fase inicial d’anàlisi on 

s’avaluarà l’estat estructural de les instal·lacions, incloent nínxols, crematoris i altres serveis (en aquesta mateixa fase 

s’analitzaran l’eficiència energètica i el compliment de les normatives mediambientals) i una segona fase on s’emetran els 

dictàmens que validin la seguretat estructural i l’accessibilitat dels espais.Expliquen també que caldrà fer revisions periòdiques per 

garantir el bon estat dels equipaments.

Aquest punt està descrit de forma coherent però en comparació a l'altra licitador  de forma menys detallada  i sense explicar com 

s'actuarà en cas de detectar incidències.
- Elaboració de projectes tècnics: En aquest punt expliquen diferents fases, com la de disseny preliminar on es realitzarà 

l'estudi de la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes i la fase de desenvolupament del projecte tècnic definitiu on es 

realitzaran els plànols de detall així com les especificacions tècniques i estructurals.

- Obtenció de permisos i aprovacions: On segons indiquen es tramitaran els permisos ambientals i urbanístics, presentant la

documentació pertinent segons les normatives vigents i en cas de que sigui necessari, es coordinaran les actuacions amb les 

autoritats municipals per obtenir les llicències necessàries per iniciar les obres i es sol·licitaran les aprovacions de restauració per 

a elements històrics o protegits.

- Processos de contractació/Licitació: En aquest punt expliquen de forma adient les fases de preparació i publicacions de 

licitacions, la publicació de la licitació i finalment la fase d'avaluació i adjudicació.

- Seguiment de l'execució de les obres en les seves fases: On descriuen amb prou detall la fase de planificació i mobilitat; 

la fase d’execució de les obres; la fase de finalització de les obres i finalment la fase de monitoratge i manteniment preventiu

En aquests punts, si bé descriuen amb detall les diferents fases, es troba a faltar una proposta concreta de com serà el sistema 

de planificació que desenvoluparan.

2-PUNTS CRÍTICS:

- Interferències amb el correcte funcionament del cementiri: Presenten 3 punts crítics com són l'impacte en els serveis 

funeraris, sorolls i molèsties i interrupció de serveis bàsics. Presenten propostes coherents per minimitzar aquestes interferències.

En aquest punt presenta un baix nombre de punts crítics en comparació a l'altra licitador.

- Canvis sobrevinguts per causes tècniques, econòmiques o administratives: Presenten 3 punts crítics, com són els 

problemes tècnics no previstos (com la descoberta de problemes estructurals ocults, afectacions en les

instal·lacions subterrànies o dificultats associades al terreny); Increment de costos (per augment preu dels materials de 

construcció, modificacions tècniques o retard...); i per últim retards administratius.

Les propostes per minimitzar aquestes interferències són coherents.

Altres punts crítics que presenten també rellevants i amb propostes adients són:

-Condicions climatológiques adverses

-Conflictes amb el patrimoni cultural o històric

-Problemes de coordinació entre agents implicats

-Retards en l'obtenció de permisos i Llicències

Presenten un bon nombre de punts crítics prou rellevants, tot i que en aquest apartat mancarien els criteris de seqüencialitat 

temporal i homogeneïtzació pressupostaria interanual

3- DIFICULTATS I INTERFERÈNCIES QUE AFECTIN L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PREVISTOS 

Descriuen amb molt detall com a interferència els retards en l'obtenció permisos i llicències. Tal i com expliquen els 

projectes de construcció o rehabilitació, especialment si hi ha elements protegits, sovint requereixen permisos i llicències 

específiques i els retards en la seva tramitació poden endarrerir l'inici o la continuïtat de les obres.

Presenten propostes detallades i coherents per minimitza

Finalment presenten un cronograma detallat amb les activitats clau que l'Equip d'Assistència Tècnica ha de realitzar per assegurar 

l'èxit en la gestió i desenvolupament del Pla Director.

En general la proposta de planificació és detallada i coherent i presenten punts crítics rellevants i prou justificats, tot i que pel 

nombre de punts crítics(menor al altra licitador) i alguna mancança (ja indicada anteriorment) obtenen una puntuació mitjana .



9,00

Num Fulls: 3

5,00

Num Fulls: 2

VALORACIÓ:

3. Metodologia per a l'assistència tècnica (Màxim 25 punts)

3.1 Procediment per al Control i Seguiment econòmic i temporal de les intervencions derivades dels Plans Directors 

(Fins 15 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec en format i, en termes generals, en contingut. La proposta s’estructura en tres 

subapartats a on es s’expliquen diversitat de tasques/procediments a realitzar i s¡exposen quadres de seguiment d’exemple.

En el referent a procediments per al control econòmic es considera que se n’identifica algun de més rellevants, explicant-

se de forma general, però no de forma prou desglossada i/o detallada el com es procedirà per fer efectiu el control i el 

compliment dels objectius. Per altra banda s’expliciten alguns mecanismes per fer efectives correccions a desviacions 

detectades, i en part el com s’aplicarien.

En el referent a procediments per al control temporal es considera que se n’identifiquen els més rellevants, explicant-se 

de forma general alguns d’ells, i en algun cas de forma prou desglossada i/o detallada de manera que s’explicita el com es 

procedirà per fer efectiu el control, encara que no tant el compliment dels objectius. Per altra banda s’expliciten alguns 

mecanismes per fer efectives correccions a desviacions detectades, i en part el com s’aplicarien.

Com a punts positius a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

+Nivell de concreció i detall del com es procedirà per fer efectius els controls temporal major que l’altre proposta 

+Justificacions coherents d’algun dels procediments proposats

+Nivell de concreció de dels mecanismes de correcció a desviacions detectades major que l’altra proposta

VALORACIÓ:

3.2. Metologia i procés Coordinació de les actuacions derivades dels Plans Directors

(Fins 10 punts)

L’oferta s'ajusta al sol·licitat al plec en format i, en termes generals, en contingut. La proposta s’estructura en cinc 

subapartats a on s’exposen i expliquen les principals fases per a la coordinació i comunicació durant una actuació amb les 

diverses àrees de CBSA.

En termes generals, la proposta, si bé identifica, i explica breument, diferents fases per a la coordinació de les 

actuacions referenciar-se a les àrees o departament expressament indicats al Plec, pròpiament no entra a detallar 

desglossadament procediments dels processos de coordinació i comunicació que impliquen, concretant com es 

realitzaran, amb quina periodicitat, i/o amb quins mitjans. En aquest sentit, tot i que es considera que la proposta respon 

amb certa coherència al sol·licitat, atès que ho fa conforme a les àrees o departaments suggerits i de forma que es pot 

suposar una suficient coordinació interna de cada actuació, no ho fa de forma prou detallada i desglossada, ni de forma 

que es pugui suposar una suficient coordinació entre el conjunt de les actuacions en marxa.

Així mateix, la proposta només presenta molt puntualment alguna justificació de la possible eficàcia dels 

procediments de coordinació en alguna de les fases en ella exposades.

Com a punts positius a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

+Identificació coherent de fases per a la coordinació interna de cada actuacions referenciar-se a les àrees o departament 

expressament indicats al Plec

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

-Manca general de detall i desglossament dels procediments dels processos de coordinació i comunicació sol·licitats

-Major nombre de justificacions de l’eficàcia dels procediments de coordinació a desglossar

Com a mancances a destacar respecte del sol·licitat o respecte d’altres ofertes es troben:

-Nivell general de desglossament i detall del com es procedirà per fer efectiu el control i el compliment dels objectius econòmics

-Nivell de concreció i detall de com s’efectuaria l’actualització de diferents quadres de seguiment d’estimacions econòmiques

-Esment explícit a l’elaboració d’informes de seguiment mensuals a nivell temporal de l’evolució dels projectes

-Esment explícit a l’elaboració d’informes de seguiment mensuals a nivell econòmic de l’evolució dels projectes

-Esment a l’elaboració de reports amb els nivells d'acompliment d'indicadors temporals i  econòmics

-Esment a la preparació de fitxa de tancament de projecte

-Esmenta a revisió, control i anàlisi de la documentació generada per les DO en referència al seguiment temporal i econòmic de 

les obres

-Menor nombre de identificació de procediments o tasques per als controls i seguiments que l’altre proposta

-Esments al control global de la facturació de les obres

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja en aquest apartat.

-Esment a activitats de coordinació entre el conjunt de les actuacions en marxa

-Menor nombre de identificació de aspectes i situacions que implicaran la coordinació i comunicació que l’altra proposta 

presentada

-Menor concreció de les periodicitats de les activitats proposades per a la coordinació de les actuacions que l’altra proposta 

presentada

Conforme a tot l'exposat, se li atorga, a aquest licitador, una puntuació mitja en aquest apartat.



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DESCRITES 
EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 

 

2.3 Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor  

2.3.1. Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 

 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 
Tècnica 

1.- INGENIEROS EMETRES, S.L. 33,50 

2.- IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L. 29,75 

 
NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui 
vint (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. 
 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DESCRITES 
EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES 

  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS DESCRITES 
EN ELS PLANS DIRECTORS DELS 9 CEMENTIRIS DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A CEMENTIRIS DE 
BARCELONA, S.A. 

 

3.1 Conclusions  

D’acord amb les dades extretes del quadre de l’apartat anterior, les 2 empreses candidates 
són: 
 

NUM. 
OFERTA 

EMPRESA LICITADORA 
Puntuació 

Tècnica 

1.- INGENIEROS EMETRES, S.L. 33,50 

2.- IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, S.L. 29,75 

 
 
 
Barcelona, Octubre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sgt.: Roger Toboso i Martorell   Sgt.: Xavier Pascual i Prat 
Cap Unitat de Projectes Serveis Tècnics  Director Corporatiu de Serveis Tècnics 


