. - . Area d’infraestructures i Territori
Di pu tacio Gerencia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494

ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

“REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS | CICLISTES
A LA CARRETERA BV-2005 ENTRE TORRELLES | SANT VICENC DELS HORTS. TM DE
TORRELLES DE LLOBREGAT | SANT VICENC DELS HORTS” CODI: 6177PC02. NUGm.
expedient SAP: 2021/0018439

INDEX
L INTRODUGCCIO ... 2
2 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS ......ooeviieeieieeeseeseseeesesseseeeessessese s 2
3 OBJECTE DEL CONTRACTE ...ovuviivieieeceeeeeeeeee e s sessen s sns s enesnanes 2
A TERMINL. ..o et s e 2
B LLIURAMENTS ..ot teee et se s es et eene s 3
6 DOCUMENTACIO QUE ES LLIURARA A L’ADJUDICATARI ....oooveveeeeeeeeeeeneeeeeersnnns 3
7 PRESSUPOST DE LICITACIO........ooiieieeeeeeeeeeeeeeeeee e nesnnes 4

ANNEX NUM. 1. DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacié (CSV): 07b540c1dad224097bfd Adreca de validacié: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 1l



. - . Area d’infraestructures i Territori
Di pu tacio Gerencia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d’'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494

ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

1 INTRODUCCIO

L'Oficina Técnica de Planificacid i Actuacié en Infraestructures ha previst la redacci6 del
projectes constructiu:

REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ITINERARI DE VIANANTS | CICLISTES A
LA CARRETERA BV-2005 ENTRE TORRELLES | SANT VICENC DELS HORTS. TM DE
TORRELLES DE LLOBREGAT | SANT VICENGC DELS HORTS. CODI: 6177PC02. Nam.
expedient SAP: 2021/0018439

2 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

El present plec té per objecte definir les condicions i criteris técnics particulars que han
de servir de base per a la redaccié del projecte constructiu El contingut d’aquests
documents sera el que s’especifica a I'annex nim. 1 d’aquest Plec, on es concreten els
documents minims que hauran de contenir per tal que puguin ser aprovats per la
Diputaci6é de Barcelona.

Correra a carrec del consultor la realitzacio de qualsevol treball necessari per
desenvolupar els treballs objecte del contracte o gestié complementari/a no reflectit/da
al present plec.

3 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la redaccié del projecte constructiu indicat, amb els estudis i
analisis previs que s’estimin necessaris pel desenvolupament dels treballs.

Els treballs de topografia i geotécnia seran dirigits pel Contractista, que sera responsable
del seu contingut, i hauran de ser aprovat per I'Oficina Técnica de Planificacio i Actuacio
en Infraestructures (en endavant OTPAI). Els costos dels treballs de topografia i
geotécnia seran assumits pel consultor adjudicatari del contracte.

El projecte es redactara de manera que altres técnics diferents al/s autor/s puguin dirigir
I'execucié de les obres.

Aixi mateix, caldra mantenir les reunions de coordinacié necessaries amb les diferents
administracions implicades.

El director del projecte sera el técnic representant de 'OTPAI encarregat de dirigir el
contracte donant les instruccions necessaries al Contractista per al desenvolupament
dels treballs.

El director de I'equip de treball sera el maxim responsable per part del Contractista i
interlocutor principal durant la realitzacio dels treballs.

4  TERMINI
A continuacio s’especifica la durada del contracte i les fites parcials de I'encarrec:

Fases Durada [mesos]
1. Definicié de la solucié 2,0
2. Lliurament de la maqueta 2,0
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Fases Durada [mesos]
3. Revisio de la maqueta 1,0
4. Lliurament definitiu 1,0
Durada total 6,0

Al final de cada fase s’haura de lliurar la documentacié corresponent (indicada a I'apartat
4 de I'’Annex nam. 1), que haura de ser acceptada i aprovada pel director del projecte.
Cas de que s’hagués d'esmenar, el director de I'estudi enviara una comunicacié on
s'indicaran els canvis i 'empresa disposara de cinc dies laborables per a realitzar les
esmenes, que hauran de ser aprovades pel director del projecte.

La fase 3 (revisi6 de la maqueta) correspondra a la Diputacio de Barcelona.

5 LLIURAMENTS

A més del document de projecte, altres documents a lliurar durant la redaccio del
projecte, cas que sigui procedent, seran els seglents:

— Topografia.

— Estudi geotecnic.

— Estudi de transit.

— Estudi d'inundabilitat.

— Document previ ambiental.

— Definicié de la solucid.

— Informe de diagnosi d’obres de fabrica, estudi de tipologies i propostes d’actuacio

— Definici6 de les estructures necessaries, estudi de tipologies i propostes
d’eixamplament en el cas d’estructures.

— Documentacio per a la supervisié de I'annex de serveis afectats.
— Documentacid per a la supervisié de I'annex d’expropiacions.

6 DOCUMENTACIO QUE ES LLIURARA A L’ADJUDICATARI

La documentacié que lliurara la Diputacié de Barcelona a I'adjudicatari per al
desenvolupament dels treballs sera la seguent:

— Tots els aspectes relacionats amb el format per al lliurament del document:
caixetins, portades, etc.

— Dades disponibles de 'inventari d’elements de la xarxa local.

— Dades d’accidentalitat disponibles.

— Dades d’aforaments.

— Cartografia urbana a escala 1:1.000 cas de que estigui disponible.
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7 PRESSUPOST DE LICITACIO
El pressupost s’ha fixat en els segiients imports maxims:

Import o Total
(sense IVA) i e (IVA inclos)
55.000,00 € 11.550,00 €|  66.550,00 €

Aquests imports inclouen els treballs de topografia i geotécnia que, cas de ser
necessaris, seran abonats pel Contractista.
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DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE
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1 INTRODUCCIO

L’'objecte d’aquest document es definir els criteris i continguts dels projectes constructius de
carreteres que es redactin per a I' Oficina Técnica de Planificacié i Actuacio en Infraestructures
de la Diputaci6 de Barcelona.

El director del projecte sera el técnic representant de 'OTPAI encarregat de dirigir el contracte
donant les instruccions necessaries al Contractista per al desenvolupament dels treballs.

L’exemplar formara un projecte d’obra completa i contindra els documents que a titol informatiu
es relacionen a continuacio, podent I'Oficina Técnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures
modificar aquesta relacié amb les inclusions i/o supressions que estimi convenients.

El projecte estara format pels seglients documents:
1. Memoria i annexos
2. Planols
3. Plec de Prescripcions Técniques
4. Pressupost
En 'apartat seglient es detalla.

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE

La memoria i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a
satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que
s’han de tenir en compte en la redaccio del projecte.

2.1 Document num. 1. Memoria

2.1.1 Antecedents

En l'apartat d’antecedents es fara referéncia a les dades prévies a la redaccio del projecte i, si
s’escau, el procés urbanistic fent mencié expressa dels instruments de planejament que el
projecte desplega. També es tindran en compte, especificament, els documents especifics de
planificacié de la Geréncia (Pla zonal, Pla de millora d’infraestructura i Pla de seguretat viaria).

2.1.2 Situacio actual. Objectius i condicionants de I’actuacié

En aquest apartat es fara una descripcié de la problematica i la situacié actual a resoldre o millorar
amb les actuacions objecte del projecte.

Es detectaran i descriuran detalladament els objectius i condicionants que han de complir les
possibles solucions a plantejar.

2.1.3 Objecte del projecte

En aquest apartat es fara una descripcié dels objectius que es volen assolir amb I'execuci6 del
projecte.

2.1.4 Alternatives

A la vista de la situacié actual i de I'objecte a resoldre, aixi com dels condicionants i objectius a
complir, el projectista fara un plantejament general de les solucions que s’han contemplat durant
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la redaccio del projecte, justificant les raons per les quals s’ha arribat a la solucié finalment
definida al projecte.

2.1.5 Solucié proposada

En aquest apartat s’Tanomenaran i descriuran les diferents obres a realitzar.

2.1.6 Normativa aplicable, analisi estructural i resum de resultats de calcul

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d’ambit Comunitari, Estatal, Autondomic
o Local que siguin d’aplicaci6 en el projecte.

També es descriuran els métodes d’analisi estructural utilitzats i s’incloura un resum entenedor
dels resultats obtinguts en el calcul.

21.7 Expropiacions i ocupacions temporals

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a tots aquells terrenys (metres quadrats) a ocupar
temporalment o expropiar de forma. S’especificara la superficie a expropiar o a ocupar
temporalment i s’acompanyara amb una valoracié global del cost que suposen les expropiacions
i ocupacions temporals.

Les taules amb la relaci6 de béns i drets afectats es descriuran i justificar a I'annex
d’expropiacions.

2.1.8 Serveis afectats

En aquest apartat s’ha de fer referéncia a totes aquelles companyies i entitats amb serveis
consultades. S’especificara les companyies i entitats afectades.

Els serveis afectats s’anomenaran, es descriuran i justificaran en 'annex de serveis afectats.

2.1.9 Programa d’execucié de les obres i termini total
S’indicara la durada prevista de I'obra.

2.1.10 Seguretat i salut

Es presentara un resum de les dades de I'annex d’Estudi de Seguretat i Salut, que estara redactat
d'acord amb el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion” i s’incloura I'import
destinat a seguretat i salut.

2.1.11 Control de qualitat

S’enumeraran els principals ambits de control contemplats en I'annex de pla de control de qualitat
i s'incloura I'import destinat a control de qualitat aixi com el % que representa sobre el pressupost
del projecte. En cas de ser superior al 1,5% del PEC (sense IVA), es detallaran els imports a
carrec del contractista i els que aniran a carrec Diputacio de Barcelona.

2.1.12 Classificacio del contractista
Es proposara i justificara la classificacié necessaria d’acord amb la normativa vigent.

2.1.13 Revisio6 de preus
S’especificara si el projecte és, per la serva naturalesa, objecte de revisié de preus.
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2.1.14 Declaracié d’obra completa
S’incloura la declaracio.

2.1.15 Modificacions del projecte

S’exposen els imprevistos que es poden preveure amb anterioritat especificant el % d’'increment
respecte al PEC.

2.1.16 Compliment defectués de la prestacié

S’enumeraran els casos que objectivament constitueixen un compliment defectuds de la
prestacio i les penalitzacions i sancions que es podran imposar al contractista.

2.1.17 Titularitats i cataleg

Es descriuran les titularitats actuals i els canvis que puguin tenir lloc com a consequéncia de les
obres.

2.1.18 Pressupost per coneixement de I’Administracié
El pressupost per al coneixement de ’Administracié estara constituit:
— El Pressupost d’Execucio per Contracta de I'obra (IVA inclos).

— Lavaloracio de les Expropiacions.
— L'import del Control de Qualitat que excedeixi de I'1’5% del PEC sense IVA.
— Pressupost per coneixement de I'administracié: Suma total de I'anterior.

El pressupost resultant es detallara amb numeros i lletres.

2.1.19 Documents que integren el projecte
Es fara una relacié de tots els documents i planols de que consta el projecte.

2.1.20 Conclusions
Es redactara un apartat de conclusions a la memoria.

2.2 Document nim. 1. Annexos a la memoria
La descripcio continguda a la memoria es complementara amb els annexes seguents:

2.21 Annex num. 1: Antecedents

En aquest annex es fara referencia a d’altres estudis de carreteres, a nivell de planejament (pla
de millora, pla de seguretat viaria) o a nivell executiu (informes, estudis o projectes) elaborats
amb anterioritat i que constitueixin antecedents, directes o indirectes, del projecte. Es descriura
de manera sintética els seu abast i les conclusions que se n’extrauen per a la redaccié del
projecte.

2.2.2 Annex num. 2: Planejament urbanistic

S’analitzara I'adequacio de les diferents alternatives al planejament urbanistic vigent, avaluant-
se les possibles interferéncies amb les diferents qualificacions urbanistiques. En el cas que els
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sols afectats estiguin subjectes a actuacions de gestidé urbanistica, s'indicara el seu estat
d’execuci6.

L’analisi haura d’anar acompanyat, com a minim, de la segient informacié i documentacio:
a) Planols de classificacio i qualificacio de sol de 'ambit del projecte

Es grafiara la solucié viaria sobre els planols urbanistics del planejament vigent -general o
derivat- de cadascun dels municipis afectats, a escala suficient per comprovar I'afeccié derivada
del tragat proposat sobre les diferents zonificacions de sol, , espais protegits, elements
catalogats, etc.

b) Normes urbanistiques reguladores en el planejament vigent de les diferents qualificacions de
sol
Aixi mateix, si fos precisa alguna actuacié no inclosa en el planejament vigent el Consultor

preparara la documentacid necessaria per a introduir-hi les modificacions pertinents per tal
d’assolir 'adequacioé de I'actuacioé al planejament.

També es contemplara la incidéncia de les servituds regulades en la legislacié sectorial sobre el
planejament urbanistic vigent.

2.2.3 Annex num. 3: Estudi de solucions

L’Estudi previ d’alternatives s’haura de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haura de
servir per a facilitar la presa de decisié de la solucid técnica que es desenvolupi al projecte
constructiu.

La definici6 de les diferents alternatives sera la suficient quant a la solucié geométrica,
implicacions hidrauliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris
per a la seva execucio i definicid pressupostaria, que permeti la comparacié qualitativa i
quantitativa de les diferents solucions.

Es justificara la tipologia de la solucié adoptada. En el cas que, d’acord amb la Direccié del
projecte es considerés necessari, es realitzara una analisi detallada de la solucié a adoptar.
Basant-se en les dades de partida existent (planols de tragat, seccions tipus, aixecaments
taquimetrics, perfils de I'estudi geotécnic, condicionants hidraulics, condicionants ambientals,
fotografies, etc.) s’haura de preparar la documentacié complementaria necessaria (fent les visites
que correspongui sobre el terreny) per tal de coneixer i definir els condicionants existents (tracgat,
seccié tipus, geotécnics, constructius, econdmics, estétics i ambientals, i de durabilitat) per tal
d'emmarcar les diferents propostes, realitzant-se les prospeccions geotécniques que,
complementant i detallant les prévies de que es disposi, permetin la definicié de la infraestructura.

En el cas de les estructures, s’estudiaran les diferents possibles tipologies, aixi com el seu encaix
en I'entorn i la concepci6é dels seus elements. Es realitzaran els croquis necessaris, a escales
petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements fonamentals i un
predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximacié al cost. Les solucions
considerades més idonies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per confirmar la
seva validesa. Es triara, raonadament, la solucié final, definint-se les formes, materials i acabats.

2.2.4 Annex num. 4: Topografia

La contractacié de I'estudi topografic i de qualsevol estudi complementari sera realitzada pel
consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.
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En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte
Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall
per a la implantacié d'estructures i murs; la de les obres de fabrica i drenatges existents; la de la
localitzacio en planta i algat dels serveis existents, aixi com qualsevol altra dada que pugui ser
necessaria per a la completa definicio dels treballs que s'han de dur a terme.

Es lliurara sempre I'aixecament topografic en 2D (planta taquimétrica) i la modelitzaci6 en 3D.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacio i la implantacié de les bases de replantejament, i
I'assignacio, si s'escau, de noves coordenades, aixi com les coordenades de les bases més
properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma
que quedi assegurada la coordinacid dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els
planols, croquis i fotografies de la situacié de les bases de replanteig que permetin la seva
localitzacio i reconstruccié en cas de pérdua.

En el cas de que els treballs topografics es realitzin a partir de navol de punts, el Contractista
haura de fer els treballs addicionals necessaris per caracteritzar 'ambit d’estudi que no figurin en
el navol de punts: talussos, estructures, obres de drenatge, drenatge longitudinal, etc. El
Contractista representara en els planols tots els elements propis de la topografia, encara que la
informacio provingui del navol; en general es representaran els elements que s’especifiquen al
Plec de prescripcions técniques per a l'elaboracié de cartografia topografica 3D 1:1000 i 1:2000
de la Diputacié de Barcelona, amb corbes de nivell cada metre o menys, depenent de I'ambit.

2.2.5 Annex num. 5: Geologia i geotécnia

2.25.1 Objecte

En aquest annex s'incloura tota la documentacié aportada per 'empresa de sondeigs, cales i
estudis que hagin estat utilitzats pel dimensionament i el calcul de la solucio projectada.

La contractacio de l'estudi de geologia i geotécnia i de qualsevol estudi complementari sera
realitzada pel consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a carrec seu.

El consultor sera I'encarregat de realitzar les tasques definides a continuacio:

2.2.5.2 Recullianalisi d’'informacid prévia.

Es faran servir les seglents fonts d’informacié entre d’altres:

Estudis i projectes a I'ambit d’estudi proporcionats per la Diputacié de Barcelona.

Mapes geoldgics, geotécnics, hidrogeologics, i de roques industrials, publicats per
I'Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya (ICGC) i/o el Instituto Geoldgico y Minero de
Espana (IGME).

Bibliografia especialitzada i treballs monografics referits a la zona de projecte.

Fotos aéries.

2.2.5.3 Reconeixement geoldgic de la traca de projecte.

Es fara un reconeixement geologic dels materials de la traga per determinar:
— Unitats geologiques i litologies, estratigrafia i historia geologica dels materials.
— Gruixos i caracteristiques dels mantells d’alteracié i materials de recobriment.

— Geologia estructural i tectonica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents.
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— Geomorfologia i descripcio dels factors que han originat el relleu actual.
— Unitats hidrogeologiques i determinacio de possibles afeccions i incidéncies a les obres.
— Riscos geologics que afectin la zona de projecte.

2.2.5.4 Proposta de campanya geotécnica.

Amb la informacié recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement geologic
in situ, en base a una proposta de tragat, es configurara una proposta de campanya d’investigacié
geotécnica de prospeccions i assaigs.

Per a la planificaci6 de I'amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigacié
geotécnica, tant en treballs de camp com en assaigs in situ i de laboratori, es seguiran les
indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com
I'Eurocédigo 7, Guia de cimentaciones en obras de carreteras, o d’altres. Aquesta proposta de
campanya geotécnica haura de ser aprovada per la direccié del projecte d’acord amb les
caracteristiques i necessitats del projecte. Excepte en casos degudament justificats, el contingut
minim de la campanya geotécnica ha de ser el seglent:

- 1 sondeig del ferm existent com a minim cada 250 m.

- 1 cala del terreny com a minim cada 250 m, i en els trams de desmunts o terraplens de
gran algada. El material extret de la cala ha d’incloure com a minim els seguents assajos:

o Granulometria per tamisat.

o Limits d’Atterberg.

o Humitat.

o Inflament lliure en edometre.

o Col‘lapse en sols.

o Contingut en matéria organica.

o Contingut en sals solubles.

o Contingut en guixos.

o Assaig de compactacio Proctor Normal.
o Assaig de compactacié Proctor Modificat.
o Assaig CBR.

- Enels casos d’existéncia d’estructures, 1 sondeig per pila o estrep, incloent els segients
assajos:

o 1 assaig SPT cada 5 m de sondeig.
o Presa de mostra inalterada.

o Presa de mostra parafinada.

o Densitat (minim 2 per sondeig).

o Enelcasderoca:

=  Compressioé simple de proveta de roca.
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o Enelcas de sols:
= Tall directe de 3 provetes, no consolidades i no drenades.
= Tall directe de 3 provetes, consolidades i drenades.

o Analisi quimic del sol per a determinar I'agressivitat al formigoé.

o Analisi quimic de l'aigua per a determinar I'agressivitat al formigé.

2.2.5.5 Execucié de la campanya geotécnica.

Sera realitzada directament pel redactor del projecte i préviament estara consensuada amb el
director del projecte.

2.2.5.6 Redacci6 de 'annex de geologia i geotécnia.

Aquest annex haura de contenir els seglent:

— Descripcio del projecte i objectiu de 'annex.

— Treballs realitzats: descripcié de les tasques realitzades, sintesi de la informacio previa.

— Descripcié geoldgica, geomorfoldgica, tectonica i recull de dades sismiques

— Geotécnia dels materials de la traca: geologia i estratigrafia del terreny, unitats
geotécniques, i la seva caracteritzacié. Per les unitats en roca s’obtindra la seva
classificaci6 geomecanica, mentre per les unitats en soOls es determinaran les
classificacions geotécniques usuals i s’obtindran els parametres de resisténcia i
deformacio, a llarg i curt termini. Es determinara I'agressivitat del medi enfront al formigd
segons les especificacions de la normativa vigent.

— Estudi hidrogeolodgic: identificacié d’aquifers, evoluciod dels nivells freatics, parametres
hidraulics de les unitats geotécniques, agressivitat de l'aigua i, si cal, analisi de les
dificultats d’execucio de I'obra segons la interaccié amb el medi hidric.

— Calculs i recomanacions. S’indicara el métode de calcul, les hipodtesis, els coeficients de
seguretat, les dades de partida i els resultats obtinguts. S’estudiaran:

a. Fonamentacié d’estructures.

b. Analisi d’estabilitat de desmunts i aplicacié de mesures addicionals d’estabilitat
(ancoratges, murs i drens) i de proteccié de la via (malles, bermes i cunetons).

c. Analisi d’estabilitat i assentament de reblerts.
d. Excavabilitat dels materials.
e. Aprofitament de materials i sanejaments.

f. Classificaci6 de les esplanades.
g. Balang de terres.
h. Jaciments, préstecs i abocadors.

— Conclusions: resum de les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions,
desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns.

— Apéndixs i documentacié de suport: Plantes, perfils, seccions, actes signades dels
assaigs, taules de dades, documents addicionals i quanta informacio s’estimi adequada.
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L’estudi geotécnic, haura de ser realitzat per un técnic competent i sera signat per I'autor o autors
del projecte, especificant 'empresa especialitzada que I'hagi confeccionat. Els treballs
encarregats a tercers, seran assumits per 'autor o autors del projecte que hauran de signar al
costat de I'autor de I'estudi geotécnic.

2.2.6 Annex num. 6: Transit
El consultor fara un recull de les dades de transit de les que es disposin de I'ambit del projecte:

- Les dades de transit de les carreteres de la Diputacié seran facilitades per la Unitat
d’Inventari.

— Cas de que en 'ambit de I'estudi hi hagi preséncia de carreteres de la Generalitat o el
Ministeri, s’utilitzaran les ultimes dades obertes publicades.

La situacié de les estacions d’aforament seleccionades s’indicara en un planol o croquis, en el
que s’indicaran també les diferents carreteres interceptades.

Si les dades de transit recopilades no es consideressin adequades, perqué no es consideressin
prou consistents o que no continguin el detall necessari pel disseny a nivell de projecte, el
Consultor realitzara una proposta d’aforament per a la recollida de les dades necessaries, que
seran facilitades per la Diputacié de Barcelona.

Per a determinar I'escenari futur es tindran en compte les seglients consideracions:

- Esrealitzara una prognosi sobre el creixement del transit futur a partir de les dades d’IMD
historiques (en general, hi ha dades bianuals d’IMD de la xarxa local de carreteres des
de I'any 2000), sempre que es considerin representatives.

- En general, tret de que hi hagi una causa que ho justifiqui, no es considerara un induccié
de transit per la realitzacio del projecte.

— L’any horitzé sera 10 anys després de I'execucié de I'actuacio.
- Hora de projecte de I'any horitz4: s’adoptara I’hora cent (100).

Es realitzaran microsimulacions de transit de les interseccions quan es consideri necessari.
Aquestes simulacions poden permetre determinar, per exemple, les longituds de retencié en
ramals, les durades Optimes dels temps de pas en semaforitzacions o la necessitat de carrils
directes en rotondes.

Per a cadascun dels subtrams individualitzats en I'analisi del transit, es realitzara un estudi de
capacitat i nivells de servei al llarg de la vida del projecte en I'hora de projecte considerada i amb
el creixement, inducci6 i captacio del transit adoptats, seguint els criteris del Manual de Capacitat
de Carreteres (HCM2010).

Es considerara justificacio suficient de les caracteristiques generals de la secci6 transversal (no
de les caracteristiques de detall, carrils addicionals en rampa o pendent, etc.), el que aquestes
s’hagin definit en un estudi de carreteres degudament aprovat.

Seran objecte d’estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells
segments de caracteristiques geométriques especials susceptibles de tractaments
individualitzats per a la millora de la circulacio:

— Rampes i pendents pronunciades: necessitat de carrils addicionals i/o llits de frenada.

- Nusos: carrils i cunyes de canvi de velocitat, trenats, llagos i ramals, carrils centrals de
giro a I'esquerra, glorietes, etc.
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2.2.7 Annex num. 7: Tragat i replanteig
2.2.7.1 Introducci6
Aquest annex contindra la definicié geomeétrica de tots els eixos de tragat definits en el projecte.

El consultor aplicara els criteris de definicid en planta i algat que es deriven de la normativa vigent,
i en particular es seguiran les prescripcions de:

— La Instruccié 3.1-1.C. de tragat de carreteres. Ordre FOM / 273/2016, de 19 de febrer.
Ministeri de Foment (2016).

— Guia de nusos viaris, Ordre Circular 32/2012. Ministeri de Foment (2012).

— Instruccié per al disseny i projecte de rotondes (esborrany). Generalitat de Catalunya
(1993).

Per a la definicié del tragat geomeétric es realitzaran els tempteigs necessaris, al perfil longitudinal
i a la planta, per optimitzar el tragat respecte dels diversos condicionants (de tipus geometric,
d’accessibilitat, geotécnic, de moviment de terres, drenatge, ambientals, etc.). Com a resultat
dels mencionats tempteigs, es justificara en detall el tragat optim seleccionat.

Es tindran en compte els criteris de tracat, amb els parametres minims i maxims a adoptar i
seccio tipus a considerar, que seran facilitats per la Direccié del contracte.

2.2.7.2 Definicio de I'eix existent

Cas de que es tracti d’'un projecte de millora i/o eixamplament, es realitzara una geometritzacié
de tots els eixos significatius, parametritzant-los tant en planta com en algat, i deduint els peralts
a través dels aixecaments taquimeétrics de calgada que s’hagin realitzat.

Aquesta geometritzacié permetra conéixer el grau de compliment de la Normativa i el grau de
compliment de parametres a plantejar per a la velocitat de projecte objectiu.

Es realitzara, a més, una comprovacio de la coordinacioé planta-algat per tal de detectar possibles
pérdues de tragat.

2.2.7.3 Definicié del tronc

En el llistat d’alineacions en planta hi haura de constar la longitud de cada alineacid, I'azimut de
les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangéncia i
radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba.

En el llistat d’alineacions en algat hi haura de constar el parametre Kv de cada acord vertical, el
pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangencia i els vértexs dels
acords.

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotaci6 de les
mateixes, s’haura d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relacio.

2.2.7.4 Definicié d’interseccions

Criteris generals de definicié d’interseccions

La definici6 geométrica del tragat d’interseccions es fara de la mateixa manera que s’ha descrit
als apartats anteriors.

A tal efecte, s’individualitzaran tants eixos com siguin necessaris per a definir perfectament les
obres projectades, i cadascun d’aquests sera objecte d’'un estudi per separat, definint els
diferents elements de tragat, tant en planta como en algat, i les coordenades dels punts
equidistants.
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Tanmateix, es definiran amb exactitud els punts d’interseccio dels diferents eixos que concorren
en una intersecci6, amb I'objecte de facilitar el seu replanteig. En especial es determinaran les
longituds i punts singulars dels carrils de canvi de velocitat.

S’incloura un planol de planta a escala 1:500, com a minim, en el que es defineixin les
coordenades dels punts singulars, els parametres dels radis i acords corresponents, les
amplades de carrils i sobreamplades, en el seu cas, aixi com els peralts de cadascun dels ramals.

Criteris per a la definicié de rotondes

Definici6 de la calgada anular.
En planta sera una corba circular definida per la linia blanca exterior en sentit antihorari.

En algat la rasant estara continguda en un pla, per la qual cosa es podra definir per una
combinacié de rectes i paraboles sempre que s'aproximi a la sinusoide resultant de la definicié
d'un pla.

La inclinacié longitudinal de la rasant no superara el 3% en cap de les seves vores (linies
blanques), i el peralt sera constant del 2% cap a l'exterior de la rotonda. Els vorals tindran la
mateixa inclinacié que la calgada.

Si amb el peralt constant cap a I'exterior del 2% el pendent longitudinal supera el 3% en rotondes
sense percentatges significatiu de vehicles articulats o el 4% en rotondes amb percentatge
significatiu de vehicles articulats, s'efectuara una transicié de peralt en ella procurant evitar que
els pendents longitudinals maxims superin el 4%. Aquesta transicié de peralt es limitara a un
maxim del 4% per segon recorregut a la velocitat especifica de recorregut. En qualsevol cas, per
definir aquesta transicio de peralt es tindran en compte les inclinacions longitudinals resultants
en la vora oposada (linia blanca) a I'eix de calcul, i les necessitats d'evacuaci6 d'aigua de la
calgada.

Aquesta transicié s'arrodonira a l'inici i al final amb un acord vertical que tingui una longitud
expressada en metres igual a 0,2 vegades la velocitat especifica de recorregut en km/h.

En cap cas la inclinacié transversal sera superior al 2% cap a l'interior o cap a l'exterior.

Si, malgrat el punt anterior, se supera la inclinacioé longitudinal maxima, es modificaran les rasants
dels accessos encara que siguin preexistents (no es podran mantenir sense modificacio).

Si tot i modificar aquests accessos se supera el 4% de pendent longitudinal de la rotonda,
s'estudiara una altra solucio, ja sigui interseccié o enllag. Si la interseccié o enllag presenta
importants dificultats es podra optar per la rotonda, que en cap cas superara el 6% longitudinal.

La inclinacié longitudinal minima sera del 0.5%.

En rotondes interurbanes el voral interior tindra un valor entre 20 i 50 cm, i I'exterior sera de 50
cm. En rotondes urbanes i periurbanes el voral interior i exterior sera igual a 'amplada de la
rigola.

L'amplada de la calgada sera el resultat de sumar I'area d'escombrada d'un vehicle tipus articulat
més un resguard de 60 cm.

Definicié dels ramals d’entrada i sortida de la rotonda.

En planta I'eix dels vials que connecten amb la rotonda estaran definits pel centre de la calgada.
Aquest eix comencgara a la calgada existent i acabara en el centre geométric de la rotonda. Els
vials d'acceés coincidiran o seran tangents a la carretera existent en el seu inici.

La vora dreta (linia blanca) que connecti els vials d'accessos i les rotondes sera tangent en
ambdds sentits. En algat sera una transicié entre tots dos.

Els radis d'entrada i sortida de la rotonda no seran inferiors a 10 m i 12 m respectivament.
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En qualsevol cas caldra comprovar si és necessari afegir un sobreample per respectar la zona
d'escombrada d'un vehicle articulat.

En alcat, la rasant longitudinal dels accessos comencara a l'inici de I'eix en planta i acabara en
el punt d'encreuament de I'eix del vial i la rotonda. Vial i rotonda estaran connectats mitjancant
una corba d'acord la longitud del qual sera com a minim igual a la velocitat especifica.

2.2.7.5 Contingut de I'annex de tracat

L’annex de tragat estara format, com a minim, per:

- Una memoria explicativa on s’indiqui la metodologia i criteris de tracat utilitzats. S’incloura
una taula resum amb els principals parametres de tragat: radis en planta, maxims i
minims, parametres de clotoide maxims i minims, pendents i rampes maxims i minims,
parametres d’acord vertical maxims i minims i, en general, tots aquells parametres que
es considerin rellevants. Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin
amb els PK d’explotacié de les mateixes, s’haura d’elaborar una taula que estableixi la
corresponent relacié.

— Un apéndix amb l'analisi de visibilitat.
— Un apeéendix amb I'estudi de trajectories.

— Un apéndix amb els llistats en planta i algat de punts singulars i de punts cada 20 m (en
el cas d’una actuacio localitzada es representaran els perfils cada 10 m). S’afegira un
planol a escala amb la identificacié de cadascun dels eixos definits.

— En el cas de que I'ambit d’estudi sigui un tram de carretera es realitzara un estudi de
consisténcia segons una metodologia contrastada i es representara el diagrama de
velocitats al llarg del tram.

2.2.7.6 Fitxers analitics a lliurar de 'annex de tracat

Els lliuraran tots els fitxers analitics de calcul del programari que s'utilitzi per a la definicié
geométrica del tracat. Si es treballa amb fitxers Istram s’adjuntaran els fitxers del projecte: .edm
de topografia i//lo cartografia i fitxers .cej, .vol, .per, .pol, a més d'arxius de configuracid
personalitzats tipus .dar, .lil, .gui, .gut.

Els fitxers ASCII en planta procedents d’Istram tenen el seglient format:

Ndm. TIPUS P.K.  LONGITUD Xt Yt AZIMUT  XCOXi YCOYi RADI/PARAMETRE
it $$ HHHEHE HHE HHEHEAHE HHERHEBHEE THEHEHE HE SHEEHERE SHEHERE AR HHERHE R SHEHARE R
EXEMPLE:

1 Cl 000.000 9.775 454177.002 633701.843 198.0000 454182.000 633702.000 5.000

Els fitxers en algat procedents d’Istram tenen el segient format:

TANGENT D’ENTRADA TANGENT DE SORTIDA VERTEX
Nr P.K. COTA PENDENT % P.K. COTA  PENDENT % P.K. COTA PARAMETRE
W HHHEHE I SRR R L S R HiHE HH HEHH B S
HHHHH H#
EXEMPLE:
1 247.481 788.100 2.970 249.421  788.148 2.000 248.451 788.129 -

200.00

Els fitxers de perfil longitudinal procedents d’lstram tenen el segiient format:
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P.K. COTA
HHHHHE HHHE, HEHE HHE

EXEMPLE:
1000.000, 123.987
1020.000, 123.487

Cas de que no s'utilitzi el programa Istram, els llistat d’arxius hauran de contenir els parametres
basics que s’han indicat en els llistats anteriors.

2.2.7.7 Analisi de visibilitat

Es realitzara un estudi de visibilitat del tracat, determinant les modificacions a realitzar (ampliacié
de bermes, eliminaci6 d’obstacles,...) per assolir una visibilitat superior a la distancia de parada.
S’analitzaran, en el seu cas, les zones on no puguin complir-se les condicions normatives,
proposant les mesures complementaries necessaries per a mantenir la seguretat viaria.

2.2.7.8 Estudi de trajectories

El Consultor analitzara amb I'aplicaci6 informatica Autoturn la trajectoria i 'area escombrada del
vehicle tipus tant bon punt el consultor disposi d’'una proposta de tragat en planta, per tal de
validar tecnicament aquesta proposta. Dels resultats poden provocar que s’hagin de fer
adaptacions del tracat en planta (sobreamples, amplada de la calgada anul-lar, radis i geometria
dels ramals d’entrada i sortida,...). Es faran les iteracions necessaries fins que s’arribi a una
solucioé adequada.

2.2.8 Annex num. 8: Moviment de terres

S’incloura aquest annex quan el projecte contempli I'execucié de desmunts o terraplens. No es
realitzara en cas que el projecte només contempli excavacions o reblerts localitzats. Es
desenvoluparan els seguents apartats:

— Obtencié d’amidaments

Les cubicacions es realitzaran sobre perfil tedric comparatiu del terreny abans de les
obres i posterior a I'execucio.

— Classificaci6 de les excavacions

Es classificaran els materials en funcié de la seva excavabilitat i de la seva aptitud per la
formacié de reblerts. Es justificara el talus adoptat en els desmunts.

— Compensacio de les esplanacions

S’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinacié deduint
finalment els volums necessaris de materials provinents de préstec aixi com el
corresponent a abocador.

L'excavacio de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada.
— Préstecs i abocadors.

Es fara un resum de proveidors de material i abocadors disponibles, justificant la seva
capacitat i qualitat geotécnica en el cas dels préstecs.

Tramificacié de la classificacio del terreny subjacent al llarg de la traga i tramificacié de
'esplanada
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2.29 Annex num. 9: Ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calgades, amb indicacié de la normativa
utilitzada.

Aquesta justificacié es basara en:

— Nivell de servei, dades i previsions de transit.

— Els condicionaments climatics, les caracteristiques de I'esplanada segons les
prospeccions realitzades i I'estudi dels materials procedents de l'excavacid i/o de
préstecs.

— Les caracteristiques geométriques del tracat.

— Consideracions constructives i de conservacio-reposicio.

—  Optimitzacié economica.
En projectes de condicionament o de refor¢ de ferm existent, aquest annex s’haura de redactar
seguint les indicacions de la “Instruccidon 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos,

s’adjuntara l'estudi de deflexions que haura de servir per al disseny i dimensionament de la
solucid.

2.2.10 Annex num. 10: Hidrologia i drenatge

2.2.10.1 Estudi d’inundabilitat

En quant es disposi d’un tragat definitiu es redactara un estudi d’inundabilitat per tal de determinar
les condicions hidrauliques de desguas i definir les condicions del disseny estructural.

Es tindra en compte la Normativa i recomanacions de I'Agéncia Catalana de [I'Aigua,
especificament les seglents:

— Recomanacions técniques per als estudis d'inundabilitat d'ambit local (ACA, 2003).

— Recomanacions tecniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai
fluvial (ACA, 2006).

— Guia de la documentacié a incloure als estudis d'inundabilitat (ACA, 2017).
— Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH).
— Real Decreto 638/2016 que modifica el RDPH.

— Decreto 1/2017, de 3 de gener, pel qual s'aprova el Pla de gesti6 del districte de conca
fluvial de Catalunya per al periode 2016-2021.

Es tindra en compte també les dades disponibles de Planificacié de I'Espais Fluvials i la
informacio que se’n pugui extraure a nivell de cabals i condicions de contorn per a la generacié
del model.

El model hidraulic haura de ser representatiu quant al seu ambit i se simularan totes les
estructures, tant en I'escenari existent com en I'escenari futur. Cas de que fos necessaria alguna
ampliacié de topografia disponible, aquesta sera facilitada per la Diputacié. Si, segons les
caracteristiques del problema hidraulic es considerés necessari, es realitzara una simulacié
hidraulica bidimensional.

Es mantindran els contactes necessaris amb I'’ACA al llarg de la redaccié del projecte per tal de
definir, el més aviat possible, els condicionants sobre el disseny que condicionin el
desenvolupament del projecte.
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2.2.10.2 Hidrologia i drenatge

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d'influéncia del Projecte, i s'analitzaran
les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna
de les conques i les seves caracteristiques, que afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal
de determinar les seccions hidrauliques necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de
les consideracions funcionals, a les estétiques, indicant la seva ubicacié i assignacié de cabals;
i adjuntant la justificacio i els calculs hidraulics de les seccions adoptades, segons la normativa
vigent.

En una taula es recolliran les seglents dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i
localitzacio (PK), tipologia, caracteristiques geométriques, superficie de conca, periode de retorn,
intensitat de precipitacio, coeficient d’escorrentiu, cabal de calcul, pendent transversal, coeficient
de Manning i % de seccio lliure.

Per a cada obra de drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable
segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundacié per a I'avinguda dels 500 anys.
En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest suposit afectés algun tipus d’edificacié o vivenda,
I'OD es recalcularia per a aquest periode de retorn (T = 500 anys) i es redibuixaria la nova cota
d’'inundacié. Si encara s’afectés alguna edificacid, es fara un estudi especial per a 'OD en
questié. Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos
en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del document de planols.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas,
de les lleres afectades per a la ubicacié de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de I'obra; i els quadres i esquemes que es
creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge
capacitats, cabals, etc.

Es lliuraran els fitxers vinculats al programa de calcul de les lamines d’aigua dels cursos fluvials
i torrents que es puguin veure afectats per les obres. En tot cas es lliuraran en format compatible
en sistemes SIG (shape, etc.).

2.2.11 Annex num. 11: Calcul d’estructures

2.2.11.1 Objecte i ambit

En aquest annex s’especificaran els sistemes de calcul emprats per totes i cadascuna de les
estructures del projecte i els resultats obtinguts. S'inclouran, tant les estructures noves com les
ampliacions de les existents, les quals hauran de projectar-se d’acord amb el seu estat actual.

El projecte de construccié definira completament I'estructura. S’inclouran tots els calculs estatics
i resistents, tant pel que fa a I'obra acabada como pel que respecta a les diverses seqiiéncies del
procediment constructiu elegit. Si correspon, es justificara la tipologia escollida en relacié a altres
possibles solucions. Es detallara la modelitzacié de I'estructura i les hipotesis de calcul. Sempre
que sigui possible, els resultats del calcul es representaran en esquemes que facilitin la seva
interpretacié (diagrames d’esforgos, deformades, esquemes de dimensionament d’armadures,
etc.).

2.2.11.2 Normativa de referéncia

Es tindra en compte, entre d’altres, la seglient Normativa de referéncia:

— Eurocddigo 0: Bases de calculo de estructuras y Anejo A2: Aplicacion a puentes
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— Eurocddigo 1: Acciones en estructuras
— Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon
— Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigon
— Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera
— Eurocddigo 7: Proyecto geotécnico
— Eurocddigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes
Es tindran en compte també les guies del eurocodis publicades fins el moment:
— Guia para el proyecto frente a fatiga de puentes metalicos y mixtos de carretera
— Guia para el proyecto sismico de puentes de carretera

— Guia para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocddigo 7: Bases
del proyecto geotécnico

— Guia para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocddigo 7:
Cimentaciones superficiales

— Guia para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocddigo 7:
Ejemplos de aplicacién de cimentaciones superficiales

— Guia para las especificaciones técnicas del hormigén

— Guia para las especificaciones técnicas del acero estructural

— Guia para las especificaciones técnicas de las armadures

— Guia para la determinacion de longitudes de anclaje y solape de armaduras pasivas
— Guia para la determinacion de recubrimientos en estructuras de hormigon

Es podran, de manera complementaria, tenir en compte altres Normatives, recomanacions o
guies.

Els Eurocodis tindran prevalencga sobre qualsevol altra Normativa.

També s’utilitzaran les nomenclatures per al formigé i 'acer estructurals que prescriuen els
Eurocodis.

En general, es considerara tota la Normativa i recomanacions vigents en el moment de redactar
el projecte.

2.2.11.3 Dades de partida

S’haura de disposar d’'una topografia procedent d’aixecament taquimétric amb detall suficient de
'emplagcament, en el cas de noves estructures, i d’'una definici6 geométrica precisa, en el cas
d’estructures existents.

Si es necessari, segons les caracteristiques de I'obra es consideraran els estudis addicionals
necessaris per a la seva definicio (per exemple, en el cas de ponts de pedra).

Les dades de partida, tret que s’especifiqui el contrari, seran facilitades per la Diputacié de
Barcelona.

2.2.11.4 Fonamentacions
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S’estudiaran per separat cadascuna de les estructures projectades, analitzant els resultats del
seu estudi geotécnic i concloent el tipus de fonamentacié més adequat.

Per a cada estructura, s’indicara la seva tipologia, ubicacid, ordre de magnitud de la carrega que
transmetra al fonament de cada pila o estrep, i els assentaments diferencials que I'estructura
podra admetre.

Aixi mateix, per a cada estructura es realitzara una planta i un perfil geotécnic, a escala
adequada, per a representar el tall complet del terreny en el que es recolzi, i es representara la
situacio dels sondeigs, cales, assaigs de penetracié dinamica i qualsevol altre reconeixement
realitzat, tant en planta com en algat.

En cada perfil s’'inclouran els diferents estrats litologics travessats, indicant el seu gruix i
caracteristiques geotécniques, resisténcia i compressibilitat.

En el cas d’estructures sobre llera s’analitzara a I'annex d’hidrologia i drenatge, les condicions
d’erosi6 i les necessitats de proteccié, que seran convenientment justificades (no es considera
aplicable la publicacié Control de la erosion fluvial en puentes de carretera. MOPU (1991)).

2.2.11.5 Millora d’estructures existents

En el cas d’estructures existents de caracter singular, es caracteritzara la situacio actual, valorant
en cas necessari la seva capacitat estructural. Es justificaran els coeficients de seguretat
adoptats, sobretot en el cas d’estructures de pedra o fabrica de madé.

Cas que es consideri necessari, a la vista de la informacié de partida sobre I'estat de I'estructura
es realitzaran les inspeccions de diagnosi, incloent els assaigs de camp i laboratori corresponents
per a caracteritzar I'estat actual i detectar les patologies existents. Aquests treballs aniran a
carrec de la Diputacié de Barcelona.

Es caracteritzaran les fonamentacions existents, tant la seva tipologia com les caracteristiques
geomeétriques i I'estat de conservacié. En cas necessari, la Diputacié encarregara els treballs
d’'inspeccio per a la realitzacié d’aquesta investigacié. Aquests treballs seran acordats amb el
Consultor.

2.2.11.6 Contingut
S’incloura un apartat a I’Annex on s’indiqui de manera especifica tota la Normativa considerada.

S’incloura dues taules resum amb totes les estructures on s’indiquin les seves caracteristiques
fonamentals: una amb les dades basiques de cada estructura i l'altra en el que, per a cada
estructura, com a minim, s’indicara:

— Tipus, numero de vanols, longitud i biaix.
— Dimensions i composicio del tauler.
— Tipus i dimensions de les piles i estreps.
— Tipus i dimensions de la fonamentacio.
— Aparells de recolzament i tipus de junts del tauler.
— Descripcio del procés constructiu.
L’analisi de cada estructura recollira, com a minim, els seglients aspectes:

— Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcio de I'estructura projectada.
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— Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de
les dades geotécniques utilitzades als calculs i dimensionament.

— Definicid i caracteristiques de geometria (s’inclouran croquis i quadres necessaris).
— Definicid i analisi detallat les fases de construccié.

— Hipotesis i accions considerades. Es contemplaran els processos constructius, avaluant
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents.

— Definicié d’esforgos i de I'estat tensional en cadascuna de les fases constructives i en el
pont acabat, i evolucié d’aquestes al llarg del temps.

— Analisi de fletxes i deformacions al llarg del temps i evolucié d’esforgos en funcié dels
fendmens reoldgics de I'acer actiu i dels formigons.

En cas necessari, es realitzara un programa de desenvolupament constructiu, en el que se
descriguin, s’analitzin (i es calculin si s’escau) totes las operacions a realitzar i les seves
consequeéncies.

Referent a la definicié geométrica, es concretaran les coordenades dels punts basics de l'obra
que es projecta, I'estat de rasants i peralts (per creuaments a mateix nivell), la seccié transversal
(per cursos d'aigua) i la comprovacié de galibs (per passos a diferent nivell).

Es detallaran i justificaran tots els elements estructurals de I'obra de fabrica. Es definira
perfectament la seva geometria, tant en planta com en algat, amb coordenades (x,y,z). Es definira
també en un quadre detallat, tot I'armat a col-locar.

Els elements prefabricats com bigues, piles, dintells, lloses i barreres es definiran i justificaran al
mateix nivell que els elements construits "in situ".

En el cas d’estructures que travessin lleres o siguin obres de drenatge transversal, en el
corresponent annex d’hidrologia i drenatge s’estudiaran les seves condicions d’inundabilitat
justificant el compliment de les prescripcions que estableix I’Agéncia Catalana de I'Aigua.

En el cas de ponts, el tauler haura de tenir amplada suficient per a donar cabuda a: la calgada,
els vorals, I'amplada de la contencio (i la seva amplada de treball), voreres i d’altres elements
necessaris (faroles, baranes, semafors, pals de banderoles i portics de senyalitzacio, etc.),
distancia de visibilitat. Per aix0 és necessaria la coordinacié entre diversos aspectes del projecte
(tracat, estructures, senyalitzacid, abalisament i defensa, il-luminacio, etc.)

També hauran d’estudiar-se i definir-se en el projecte de les estructures:
- El sistema d’'impermeabilitzacié dels taulers.
— Els junts del tauler.

- L’evacuaci6 de les aigles dels taulers. El projectista haura de decidir entre realitzar el
drenatge del tauler mitjangant embornals amb desguas lliure, o col-lectors i baixants amb
desguas controlat. La utilitzacié de desguas controlat amb baixants és obligada: en
entorns on el fort vent pugui provocar esquitxades sobre elements estructurals; en zones
on la caiguda de laigua des del tauler pugui provocar erosions; per raons
mediambientals, per impedir la contaminacié de lleres amb olis i combustibles; en entorns
urbans.

- Hauran d’estudiar-se amb atencio els detalls d'impermeabilitzacié i drenatge dels estreps
i dels junts de dilataci6 del tauler.
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S’ha de preveure, des de les primeres fases del projecte de les estructures, I'eleccio d’'un pretil
d’acord amb el nivell de contencid exigit per la normativa vigent. En especial es cuidara que no
existeixin obstacles a la deformacio del pretil (faroles, pals, etc.) darrera del mateix, d’acord amb
I'amplada de treball especificada en les fitxes.

El projecte haura de facilitar la possibilitat d’ancorar tant els elements de la superestructura com
els diferents elements auxiliars presents, com ara, suports de lluminaries o mobiliari urba. S’haura
d’incloure en I'apartat corresponent els calculs d’aquests ancoratges.

En cas de que la Direccié del projecte ho considerés necessari, s’incloura en fase de projecte
constructiu la definicié i calcul de les proves de carrega segons indiqui la Normativa vigent. En el
projecte de la prova de carrega, es definiran:

— Fases de prova i esforgos en cadascuna.

— Trens de carrega: tipus de camio i la seva posicio.
— Seccions i punts de mesura de deformacions.

— Valors previstos.

2.2.11.7 Calcul estructural

S’incloura el calcul complet de tots els elements estructurals i de les seves fonamentacions.

Al principi de I'apartat de calculs es descriuran les bases de calcul, incloent les accions
considerades i coeficients adoptats.

S’indicara el métode de calcul utilitzat (teoria de primer o segon ordre, elements finits, engraellat,
calcul dinamic, etc.) per a cadascun dels elements estructurals: tauler, piles, estreps,
fonamentacions, aparells de recolzament, aixi como les simplificacions realitzades en el model
eleqit.

Es consideraran en el calcul, amb els coeficients de ponderacié corresponent, les hipotesi més
desfavorables, tenint en compte cadascuna de les fases del procés constructiu. En particular, si
es preveu mantenir el transit en una part del tauler durant les obres es tindra en compte I'estat
de carregues que es produeixi en aquesta situacio.

S’incloura un quadre amb les hipotesi considerades i les seves combinacions ponderades, i un
resum de dimensionament per element: tauler, piles, estreps i fonamentacions, en el que figurin
les seccions critiques d’armat i la combinacié més desfavorable amb la que s’ha fet, aixi com el
tipus d’esfor¢ pel que s’arma. En particular, s’incloura el calcul de 'armat de la seccio6 de tauler
segons la contencié seleccionada.

En els murs es justificaran les empentes del terreny i els parametres del mateix, que permetin la
determinacio d’empentes i fregaments mur-reblert.

S’incloura un apartat especific de dimensionament dels aparell de recolzament.

En cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa,
les seves caracteristiques i les hipotesis i simplificacions que es consideren. Cas de que es tracti
d’'un programari especific es justificara la seva utilitzacio.

2.2.11.8 Fitxa d’inventari

Es completara la fitxa de caracteristiques de cadascuna de les estructures projectades (segons
model facilitat per la Direccié del projecte) perqué sigui incorporada a I'inventari d’obres de fabrica
de la Diputacio.
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2.2.12 Annex num. 12: Senyalitzacid, abalisament i defenses

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per
a cobrir les necessitats de senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals
com definitives, d'acord amb la “Instruccion 8.1-IC de sefalizacion vertical”, la “Instruccion 8.2-
IC de marcas viales”, la “Instruccion 8.3-IC de sefalizacién de obras”; els criteris continguts en
I'esborrany de la "Instruccién 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulacion" i la
resta de normativa aplicable la qual s'haura de ressenyar.

S’haura d’estudiar si la posada en servei de I'obra objecte d’aquest encarrec fa convenient la
modificacid de la senyalitzaci6 d’orientacié a I'entorn de I'obra.

Per al cas de la senyalitzacio informativa, hauran de seguir-se les recomanacions que en aquesta
matéria a publicat el Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de
Catalunya.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s'inclouran en el document
"Planols”.

2.2.13 Annex num. 13: Enllumenat

L’esmentat annex es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i
les instal-lacions d'il-luminacid, que hauran d'ajustar-se a I'establert per Diputacié de Barcelona.

S’hauran de definir els seglients apartats:
— Nivells d’il-luminacié per a cada zona.
— Escomeses i centres de transformacio.
— Linies d’alimentacio.
— Tipus i situacié de baculs i columnes.
— Tipus de lluminaries, lampades i equips d’encesa.
— Xarxes d’enllumenat i de terra.
S’indicara I'Administracié o Entitat que assumira la seva titularitat.

2.2.14 Annex num. 14: Estudi de seguretat i salut

Deura realitzar-se tot seguint estrictament les prescripcions del Reial Decret del Ministeri de la
Presidéncia del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25.10.97).

2.2.15 Annex num. 15: Control de qualitat

Caldraincloure el Pla d’Assaigs que es prevegi necessari. Aquest pla deura establir la sistematica
del control, especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total d’assaigs garantint
un optim nivell de control.

A continuacié es donen unes pautes per a la confeccié d’aquest Pla d’assaigs:
— Analisi dels elements constructius del pressupost que requereixin control d’assaigs i

establiment de les freqliéncies de control.

— Estudiar la tramificacié de I'obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla
d’assaigs.

— Assignar les especificacions de les partides d’obra.

— Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent.

En el projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit:
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— Memoria explicativa del Pla.

— Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.

— Planning d’assaigs.

— Llistat resum del Pla d’assaigs.

— Llistat pressupost, resum i ultim full del Pla d’assaigs.

El cost d’aquests ultims que excedeixi I’ 1’5% del PEC sense IVA constituira una partida a incloure
en el Pressupost per coneixement de I'’Administracio.

2.2.16 Annex num. 16: Organitzacié de les obres

Aquest annex el constituira un estudi de l'organitzacié i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulacio de vehicles
en casos de necessitat.

En aquest estudi es delimitaran les parts (o0 zones) de I'obra, definint les fases i durada de la seva
execucio; els accessos, les sortides i la circulacid interior en aquestes compatible amb el
desenvolupament dels treballs; I'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas
d'accident, etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacié pertanyent a I'obra
de la reservada als usuaris. Es detallaran les mesures que protegeixin i permetin el pas de
vianants.

S'establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulacio per I'obra, les d'accés en les diferents fases
d'execucio de l'obra, etc.

En cas d’actuacions per fases, es fara la previsio dels desplagaments especials d’equips especial
(aglomerat, hidrodemolicid, etc.)

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada
una de les fases d’execucié de I'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no
requereixi la realitzacié d’obra nova) o un planol en planta i algat (en cas contrari).

Es fara un estudi de trajectories sobre cadascun dels desviaments de transit que es prevegi en
el projecte. En cas d’utilitzar trams de vials existents, es revisara I'estat dels ferms i paviments
del recorregut de desviament i es proposaran les millores que calguin per a mantenir la seguretat
en tot el recorregut durant el temps que duri el desviament, aixi com les tasques de manteniment
necessaries.

En cas que s’afecti vials urbans d’ajuntaments o trams de carretera d’altres administracions,
caldra que els desviaments estiguin consensuats amb I'administracié competent (Ajuntament,
Generalitat, etc.)

Es valoraran i es pressupostaran dins del pressupost de I'Obra totes les actuacions descrites,
incloent els seguents apartats:

— Amidaments
— Quadres de preus
— Pressupostos parcials

— Resum del pressupost
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2.2.17 Annex num. 17: Pla d’obres

En aquest annex quedara reflectit el planning d’obra en la seva execucid, en funcié del
pressupost i dels mesos de durada. Es tindra especial atencié a la coordinacié amb les fases
d’execucio6 previstes. Aixi mateix, al pla de treballs es preveura la previsio de certificacid mensual
associada al mateix. Es preveuran fites parcials per al control temporal de les obres.

2.2.18 Annex num. 18: Seguretat viaria

L’'objectiu d’aquest annex és detallar els criteris aplicats i les solucions adoptades en el projecte
en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat.

2.2.18.1 Etapa prévia
En aquesta primera fase s’analitzaran els condicionaments del projecte des del punt de vista de
la seguretat vial. Es consideraran els seglents:
— Estudi dels transits que canalitza I'itinerari: intensitats, composicid, recorreguts, velocitats
de circulacid, problemes de congestié...

— Estudi de circumstancies especials que puguin afectar a la circulacio: estacionament de
vehicles a la via, parades de vehicles de transport public, formacié de cues en ramals,
nusos, etc.

— lIdentificacié dels trams amb preséncia habitual d'usuaris especialment vulnerables
(vianants, ciclistes,...) i dels seus recorreguts.

— Influéncia en els desplagaments al llarg de la carretera i/o a través d’ella de les activitats
i usos dels terrenys adjacents a la via, tant actuals com futurs.

— Localitzacio i caracteristiques dels accessos a la carretera.
— Entorn: circumstancies climatoldgiques que poden influir en la seguretat.
— Tipologia del itinerari: tragat, secci6 transversal, nusos, travesseres.
— Estudi dels accidents registrats en un periode de 5 anys i de les possibles relacions amb
les caracteristiques de la via.
Les conclusions que s’han d’extreure dels anteriors punts soén:

— Els problemes de seguretat vial que s’han de tractar.

— Les pautes adoptades en la redaccio del projecte perqué, en la mida del possible, es
millorin els nivells de seguretat en I'itinerari, dins dels limits de I'objecte del projecte.

2.2.18.2 Etapa de projecte

Aquesta incloura la comprovacio, detall i justificacié de les solucions adoptades en el projecte
des del punt de vista de la seguretat Vial. A continuacié s’inclou una llista dels punts a tenir en
compte:

1. Seguretat en la conduccié
1.1. Aspectes de disseny
1.2. Tracgat en planta i algat:
- Lacoordinacié planta- algat és la correcta?
- Eltracat en planta és uniforme en tot el projecte?
- Hi ha suficients zones d’avangament?
1.3. Secci6 transversal

- Les amplades dels carrils, vorals, mitjanes i altres caracteristiques de la
seccio transversal sén adequades per la funcio de la via?

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Codi Segur de Verificacio (CSV): 07b540c1dad224097bfd Adreca de validacid: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 28



- s Area d’infraestructures i Territori
D 1 pUtac 10 Geréncia de Serveis d'Infraestructures Viaries i Mobilitat
Barcelona Comte d'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
Tel. 934 022 194 - Fax 934 022 494
ot.planifacti@diba.cat - www.diba.cat

1.4. Efectes de la variacié de la secci6 transversal

- Lainclinacio transversal és segura, especialment en aquells punts on
s’aprofita la secci6 de carretera existent o hem d’adaptar-nos a accessos
existents?

- El peralt s’ha disposat i es suficient en tots els punts on es requereix?

1.5. Interconnexié amb carreteres noves o existents

- Enel punts on canvia I'entorn de la carretera (per exemple d’urba a rural,
amb il-luminacié a sense), la transicio es realitza amb seguretat?

1.6. \Visibilitat
1.7. Paviment i drenatge

- Les cotes de la carretera i el peralt sén adequats per un drenatge
satisfactori?

- Han sigut evitades o adequadament tractades les transicions de peralt?
- El disseny de les reixes és segur pels ciclistes?
1.8. Vorals i tractaments de marges.

- Existeixen obstacles al costat de la via que puguin eliminar?

- Espossible evitar la necessitat de protegir els talussos amb una lleugera
modificacié del pendent?

Elements singulars: accessos, interseccions, travessies, tunels,...
Equipaments:
3.1. Senyalitzacio vertical

- Les senyals s’entendran sense dificultat?
- Les senyals sén apropiades per la seva localitzaci6?

- Les senyals de la nova carretera son coherents amb les existents en els
trams proxims? Es deuen actualitzar aquestes senyals?

3.2. Senyalitzacié horitzontal
3.3. Sistemes de contencio
3.4. Enllumenat:
- Es requereix il-luminacié?

- Algun punt de llum, situat al marge de la carretera, representa un perill
permanent?

- Jardineria

- Les zones enjardinades permeten mantenir la visibilitat en interseccions,
corbes, accessos i zones per vianants?

- Les plantacions d’arbres s’ha evitat en zones on és més probable la
sortida de vehicles?

4. Seguretat d’altres usuaris de la via.

2.2.19 Annex num. 19: Expropiacions i ocupacions temporals

2.2.19.1 Introducci6
Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglents:
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— Memoria.
- Planols.
— Relacioé de béns i drets afectats.

2.2.19.2 Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

— Descripcié i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).
- Criteris adoptats, en els punts seglents:
.« Linia d’expropiacio.
- Descripcio i tipus de terrenys afectats.

« Justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha,
basada en I'article 108 de la Llei d’Expropiacions.

- Valoraci6 dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant).

Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es
considerin singularment importants, a més de les "superficies a expropiar” i de les "superficies a
ocupar".

Aquesta valoracio tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerara
en el Pressupost per al coneixement de I'’Administracio.

2.2.19.3 Planols

Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de definicio,
seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre). No portaran
les corbes de nivell com a fons i només apareixera la planimetria, en base a la qual s’indicaran
clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, num. de poligon, limit de Termes Municipals,
limit d’Expropiacions i el num. de finca afectada. Als planols s’haura de diferenciar les
expropiacions de les servituds i ocupacions.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:

— Una col-leccié de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000.

— En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a
titol informatiu.

2.2.19.4 Relacié de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacié individualitzada dels titulars dels béns i
drets afectats, s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relacié concreta i
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripcié de tots els seus aspectes materials i
juridics.

La informacié s’haura d’obtenir necessariament i sense excepcié mitjangant la conjuncié de
dades cadastrals obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestio cadastrals, en els Registres
de la Propietat mitjangant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes
sobre el terreny.

S'estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el
Servei d'Expropiacions la confeccio de les actes prévies a I'ocupacio.
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Aquest impreés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposicio dels Serveis Afectats, aixi com les
expropiacions i cessions de terrenys per part d’organismes publics.

2.2.20 Annex num. 20: Serveis afectats

2.2.20.1 Introduccio

El projectista determinara en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per
I'execucio de les obres objecte del projecte, i definira i projectara les actuacions necessaries per
resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions técniques i d’explotacié que
tenia préviament a la implantacio de la carretera.

Se seguiran les seglents etapes:

— Serveis existents: localitzacié i identificacio dels serveis existents a la zona del projecte.

— Afeccions: identificacié de les afeccions produides i el motiu de I'afeccio.

— Solucié afeccions: definicié de les actuacions a dur a terme per a dur a terme per a
solucionar I'afeccio.

2.2.20.2 Fase 1. Serveis existents

La sol-licitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzara el
Projectista.

En casos concrets indicats per Diputacié de Barcelona, aquesta fara directament les peticions de
serveis a les institucions o organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat,...)
I’Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacio en Infraestructures facilitara al Projectista a I'inici del
projecte una taula que contindra una relaciéo de companyies generalistes i contactes adequats a
qui el Projectista ha d’adrecar la sol-licitud de serveis existents, aixi com aquells organismes als
que s’adrecgara Diputacio de Barcelona.

El Projectista esbrinara les companyies, entitats i associacions d’ambit local, aixi com els afectats
particulars, mitjancant les visites de camp oportunes, i fara les sol-licituds corresponents que
incorporara a la taula facilitada per I’ I'Oficina Técnica de Planificacié i Actuacié en
Infraestructures.

Aquesta taula formara part de I'annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les
gestions realitzades. L’ Oficina Técnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures enviara al
Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurara les seves respostes tant aviats com les
rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamara contactant directament amb
'organisme.

A finalitzar la Fase 1 de la redacci6 del Projecte, es lliurara a I’Oficina Técnica de Planificacio i
Actuacio en Infraestructures:
— Pdf i suport informatic dels planols de serveis existents.
— Documentacio enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons
companyia.
— Taula de Serveis Existents completada.
2.2.20.3 Fase 2. Afeccions

Durant la Fase 2, el Projectista identificara les afeccions que la infraestructura produeixi als
serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis critics.
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S’entén per a servei critic, aquell servei I'afeccio del qual pot condicionar fortament el disseny de
la infraestructura, el cost de la inversidé o I'execucié de les obres. En general, els serveis critics
es poden assimilar a serveis destinats al transport (energia eléctrica, abastament en alta d’aigua,
gasoductes d’alta pressio, oleoductes, etc), encara que també un servei de distribucié podria ser
considerat critic.

Quan el Projectista detecti un servei critic, ho comunicara a ['Oficina Tecnica de Planificacié i
Actuacié en Infraestructures per tal de coordinar les reunions conjuntes escaients. I'Oficina
Tecnica de Planificacio i Actuacié en Infraestructures valorara si és necessari demanar a la
companyia un informe d’afecci6. En cas que calgui, el Projectista el sol-licitara a la companyia
propietaria.

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzara, en els casos que la
reposicid6 ho requereixi, un aixecament topografic local a I'entorn del punt d’intercepcid,
determinats amb exactitud les coordenades i cotes dels diferents elements del tragat afectat (pals
de recolzament, esteses acries, etc).

La Fase 2 ha de concloure amb la identificacié de la totalitat dels serveis afectats amb indicacié
d’aquells que s’hagin establert com a critics i una proposta de reposicié grafiada.

2.2.20.4 Fase 3. Solucio afeccions

El Projectista definira les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions
produides, ja sigui mitjangant un desplagament o variant del servei, una proteccid o estintolament
(sense desplagament), un desviament provisional, o anul-lacié temporal, i posterior reposicié
ocupant I'espai originari, etc.

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els planols de planta i algat del projecte. Una
vegada validades per /'Oficina Tecnica de Planificacié i Actuacié en Infraestructures, seran
trameses a la companyia propietaria, sol-licitant explicitament estudi técnic i econdmic del
desplacament del servei. Cal determinar aquelles dades (técniques, geométriques, temporals...)
associades a la reposicié que imposin condicionants a I'obra.

El projectista consensuara amb la companyia les solucions i concretara, per a cada afeccio, els
treballs que dura a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que fara el
contractista, valorats a preus de projecte segons la base de preus de ['Oficina Técnica de
Planificacié6 i Actuacié en Infraestructures

El lliurament de la Fase 3 incloura I'estudi técnic econdmic de les companyies afectades.

L’'estudi técnic econdmic de la companyia figurara a l'annex de serveis afectats i sera
convenientment adaptat als planols i pressupost de 'obra.

2.2.20.5 Contingut de I'annex
Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els seglients aspectes:

Memoria
Es concretaran i detallaran amb exactitud la totalitat de les incidéncies.
Els punts a desenvolupar en la memoria seran:

— Objecte de 'annex.

— Descripcio i generalitats.

— Normatives i Reglaments aplicats.

— Relacié d'Entitats i/lo Empreses afectades.
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— Descripcio detallada de les afeccions i de les solucions de reposicié adoptades. Per a
cada afecci6 es descriura la seva ubicacio i les dades técniques que el caracteritzen:
diametre, material, pressié de servei, seccidé conductors, tensid, numero de circuits,
numero de conductes, etc; descripcié detallada del motiu de I'afeccio; descripcio técnica
detallada de la solucid, indicant materials, diametres, seccid de canalitzacions i
conductors, etc., aixi com les caracteristiques de I'obra civil a realitzar, indicant quins
treballs executa la companyia i quins el contractista.

Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

S’adjuntara una taula-resum amb la relacié dels serveis i d'instal-lacions afectats, ordenats per
punts quilométrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoracié de I'obra
mecanica, agrupats per entitats i/lo empreses.

Gestions amb companyies i entitats

S’adjuntara copia de totes les gestions realitzades, cartes, correus electronics, ...i dels planols
dels serveis existents rebuts directament o mitjancant la plataforma ewise.

També s’ha d’incloure dins de I'annex els estudis i pressupostos de les solucions consensuades
facilitats per les companyies i entitats.

Reportatge fotografic dels serveis i instal-lacions existents

S’adjuntara reportatge fotografic dels serveis aeris existents dins de I'ambit del projecte, arquetes,
cambres i pous de registre, aixi com planol de planta amb la situacié de cadascuna de les fotos
realitzades.

Planols

Els serveis i les instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:1000, que defineixin
I'obra de carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per
I'Oficina Tecnica de Planificaci6 i Actuaci6 en Infraestructures.

Caldra grafiar els serveis afectats de forma nitida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus
de servei que es tracti i un numero d'ordre identificatiu.

En la definicié de tracat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color gris
i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin les indicades al Manual
d’Estructuracié amb el color corresponent al tipus de servei afectat.

Els planols s’agruparan segons es detalla a continuacié:

— Planols de serveis existents. Es representaran tots els serveis existents sobre els planols
de planta general indicant les caracteristiques del servei aixi com la propietat del mateix.

— Planols de serveis afectats. Es representaran tots els serveis afectats i les reposicions
projectades i consensuades amb la companyia.

— Planols de serveis afectats per companyies. Planols de serveis afectats separats per
cadascuna de les companyies. Planols de detall a I'escala adequada de les solucions
adoptades que contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definicié de la
reposicié. En cas necessari es grafiaran perfils longitudinals i transversals de les
reposicions per a la completa definicié de I'obra a realitzar.

— Planols de detall de seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres
de registre segons les Normes Técniques Particulars de cada companyia.

A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.

Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.
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Expropiacions i servituds per a la reposicio de serveis

En aquest apartat es desenvoluparan els punts seglents:

Relaciéo dels particulars, entitats i/o empreses que queden afectades per les
expropiacions i servituds per a la reposicio de serveis.

Criteris adoptats.

Relaci6 de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de [l'apartat
d’expropiacions.

Les expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis es grafiaran també, en els planols
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

2.2.21 Annex num. 21: Titularitats i cataleg

Es definira la titularitat de cada element objecte del projecte, en la situacié inicial i final de I'obra
executada. S’inclouran planols de planta grafiant les titularitats actual i futura (si fossin diferents).

2.2.22 Annex num. 22: Gestié de residus

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD 105/2008, on es regula la produccid i
gestio dels residus de construccio i demolicié. Aquest annex incloura la seglient informacio:

Estimacio de la quantitat (en t i m3), dels residus de construccié i demolicié que es
generaran a l'obra,

codificats d’acord amb la Llista europea de residus.
Mesures per la prevencioé de residus a 'obra.
Operacions de reutilitzaci6, valoritzacié o eliminacio als qué es destinaran els residus.

Mesures per la separacié de residus a 'obra. Tenint en conte que aquests residus s’han
de separar en les segients fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una
d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio pel total de I'obra superi les
seglents quantitats:

+  Formigé: 80t
- Maons, teules, ceramics: 40t
+  Metall: 2t
+ Fusta: 1t
« Vidre: 1t
- Plastic: 0,5t
« Paper i cartro: 0,5t

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions
en la mateixa obra, sempre que sigui possible i técnicament viable. En cas de no poder
fer aquesta separacidé en origen, el projectista podra encomanar-la a un gestor de
residus. En aquest ultim cas, deura obtenir la documentacioé acreditativa de que aquest,
ha complert la seva disposicio.

Els planols de les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, manipulacid, separacio
i altres operacions de gestio dels residus de la construccio i demolicioé dins de la propia
obra.

Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacid
a I'emmagatzematge, manipulacio, separacio i altres operacions de gestié dels residus
de la construccio i demolicié dins de la propia obra.
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— El Pressupost d’aplicacié i execucié de I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio i
Demolicié que s’incorporara al Pressupost d’Execucié Material de I'obra com a “Partida
Alcada a justificar per a la Gestio de Residus de Construccié i Demolicio”.

— En obres de demolicié, rehabilitacio, reparacié o reforma, incloure un inventari dels
residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar
mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestio
mitjangant gestors autoritzats.

2.2.23 Annex num. 23: Integracié ambiental

2.2.23.1 Avaluacioé de possibles impactes i mesures correctores

Es realitzara una breu descripcié del medi fisic i natural de I'entorn del projecte (flora i fauna,
hidrologia, sol i subsol, atmosfera, materials a emprar, residus, energia, poblacid, paisatges...).
També s’analitzaran els segients aspectes per a la identificacié i minimitzacié d’'impactes, tant
en la fase d’execucié de I'obra i en la fase d’explotacio:

soroll i vibracions produides pel transit.

— contaminacio atmosferica.

— alteracions en la flora i fauna, aixi com destruccié o disminucié de la productivitat del sol.
— alteracions al sol per erosié.

— alteracions a I'agricultura.

— alteracions al sistema hidrologic i geologic.

— alteracions econdmiques.

— alteracions socials: en la comunicacié entre arees, en els serveis i equipaments, en el
caracter de la comunitat, en la potenciacié d’industries i infraestructures, en la salut i en
la qualitat de vida, etc.

— alteracions paisatgistiques, estétiques, del planejament i sobre el patrimoni historico-
artistic, arqueologic i paleontologic

— generaci6 de residus.

Finalment es detallaran i justificaran les mesures correctores de I'impacte ambiental previstes per
a la integracié ambiental del projecte.

2.2.23.2 Plantacions

S’incloura en el projecte el disseny de les plantacions necessaries per a contribuir a la millora
estética i funcional de les obres. En particular, es procurara assolir els seglients objectius:

aconseguir un element d’enllag entre la carretera i 'entorn que travessa.

— reduir 'impacte visual de les obres projectades.

— suavitzar aspectes paisatgistics no grats per a l'usuari.

— facilitar la circulacié ajudant a millorar la guia Optica, tant de dia com de nit.
— contribuir a I'abalisament de la calgada, evitant I'enlluernament.

— protegir als vehicles contra els efectes del vent i atenuar les conseqiéncies d’alguns
accidents.
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Es realitzara el disseny de les plantacions seleccionant les espécies vegetals que s’ajustin millor
a les caracteristiques climatiques i edafoldgiques de la zona del projecte, per a la qual cosa es
tindran en compte:

— factors climatics: s’obtindran de I'estudi climatologic i hidrologic realitzat amb anterioritat.
— factors edafologics: tipus de sol, humitat i contingut en sals, situacié del nivell freatic.

— factors ecologics: existéencia d’espécies autdctones de la regio, afinitat amb altres
especies de la zona.

— factors estétics i paisatgistics: espécies amb valors ornamentals que harmonitzen amb
el paisatge existent.

Efectuada la seleccié d’acord amb els criteris anteriors, s’indicaran las espécies seleccionades
en cadascuna de les categories: arbres, arbustos i sembres.

S’especificaran les seves caracteristiques principals i les qualitats per les que han estat
seleccionades.

El Plec de Prescripcions Técniques del Projecte definira convenientment les condicions técniques
i époques de sembra i plantacid, aixi com les caracteristiques de qualitat de les llavors, plantes i
peus a utilitzar, tipus de contenidor, transport, substrat, etc., a fi d’evitar que es plantegin o
sembrin exemplars malmesos o deficients. El Plec definira las condicions d’acceptacio o rebuig
en el subministrament de les partides de les espécies seleccionades.

Per tal de complir els objectius anteriorment mencionats, s’adoptaran els seglients criteris
generals de distribucio:

— els arbres de major port se situaran de manera que amaguin els reblerts de major algada
que siguin visibles afavorint la integracié d’aquests en I'entorn paisatgistic.

— els arbustos se situaran en les illetes i zones de nusos, aixi com en els talussos
complementant en ocasions les plantacions d’arbres.

— En els talussos de desmunt o reblert de més de 2 m de altura (excepte en els desmunts
amb pendents superiors a 1H:1V), es realitzara hidrosembra d’espécies herbacies per a
millorar la seva estabilitat superficial i per motius estétics.

En qualsevol cas, es considerara com a objectiu primordial no entorpir amb les plantacions la
visibilitat necessaria per a l'usuari de la carretera.

2.2.24 Annex num. 24: Justificacié de preus
Aqguest annex es dividira en els seglents capitols:

— Relacié de jornals i cost de I'obra de treball dels diversos operaris.

— Maquinaria que cal utilitzar i deduccié de I'hora de treball de les maquines i equips de
maquinaria.

— Cost d’adquisicié dels materials d’origen.

— Transports.

— Cost dels materials a peu d’obra.

— Composicio de preus.

S’ha d’indicar el banc de referéncia utilitzat i el percentatge de costos indirectes considerat.
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2.2.25 Annex num. 25: Pressupost per al coneixement de I’administracié

El pressupost per al coneixement de I’Administracié correspon a la suma de tots els conceptes
economics integrats en el projecte, i detallara el conjunt de pressupostos que el generen:

Pressupost d’execucié material (PEM) de I'obra: Suma de totes les partides d’obra.
Despeses Generals (DG) = 13% del PEM de 'obra
Benefici Industrial (BI) = 6% del PEM de I'obra

Pressupost d’execucié per contracte (PEC) sense IVA: Suma dels conceptes anteriors
Pressupost d’execucié per contracte IVA Inclos (PEC I.1.): 21 % de IVA sobre 'anterior
Import de les Expropiacions i ocupacions

Import del Control de Qualitat que excedeixi de I'1'5% del PEC sense IVA

Pressupost per coneixement de I'administracié: Suma dels 3 conceptes anteriors

2.2.26 Annex num. 26: Reportatge fotografic

S’afegira un reportatge fotografic amb les preses més rellevants de les visites de camp
realitzades i s’Tacompanyara d’un planol de planta actual on s’identifiqui cada fotografia amb la
seva ubicacio i orientacio.

2.2.27 Annex num. 27. Naturalitzacio d’espais

Es redactara aquest annex per tal definir la solucié proposada per a la naturalitzacié dels terrenys
de I'ambit d’actuacié que es troben fora de la calgada per tal de posar-los en valor.

L’ambit d’actuacié principal seran: zones d’interés natural o paisatgistic, entorn de lleres, arbrat
singular i vegetacié existent, sobrants de viari, talussos i illots.

Es tindran en compte els seglents aspectes:

— Amb l'objectiu de protegir del valor ambiental i paisatgistic del territori, s’estudiara la
qualitat ambiental de I'entorn preexistent, analitzant aspectes com: tipus d’entorn, usos
dels terrenys, espécies existents i valor ambiental, qualitat del paisatge, etc.

— Tractament especific de I'arbrat existent:
— Estimacié del valor ambiental, paisatgistic, patrimonial i historic.

— Analisi d’alternatives del projecte i la possibles opcions d’actuacié en l'arbrat per a
cadascuna.

— Proposta de naturalitzacio, indicant la justificacié i la seleccié d’espécies.

— Necessitats de manteniment. Es valoraran técnica i econdmicament aquestes
necessitats, tant en la justificacié de I'actuacioé proposada com en el pressupost de les
obres. Es redactara un pla de manteniment i un pla de reg.

2.2.28 Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memodria altres annexos que consideri necessaris per a una
justificaci6 més completa del Projecte.
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2.3 Document num. 2: Planols

El document de planols, incloura tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment
i execuci6é de I'obra. Contindran la descripcio grafica de totes les obres del projecte (situacio,
replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils transversals, obres especials, planols de
detall, etc.).

Les escales indicades es refereixen a originals UNE A3.

2.3.1 Situacié i index

En aquest planol es situara I'ambit d’actuacié amb relacié a la comarca afegint I'index de
tots els planols que composen el projecte.

2.3.2 Emplagament

L’escala de presentacio sera 'adequada per a la visualitzacié del conjunt de les actuacions amb
una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S’indicara, si s’escau el paginat de les
plantes.

2.3.3 Planta general
En aquest planol es grafiara la planta viaria del projecte, a una escala minima 1:1000.

2.3.4 Planta definicio d’eixos

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilométric dels inicis i acabaments de
les alineacions, interseccioé d’eixos i punts de tangéncia de les corbes. S’especificaran el radi i
les coordenades del centre en les corbes circulars i els parametres de les clotoides, si n’hi ha.

2.3.5 Perfils longitudinals

Amb rasant, terreny, distancies parcials i a I'origen. Diagrama de curvatures i de peralts, si
s’escau. Definicio dels acords verticals i situacio perfils transversals.

2.3.6 Perfils transversals

Amb les superficies de desmunt (D), terraplé (T) i materials que conformin I'esplanada, amb
indicacié del punt quilométric, cota de rasant i del terreny a 'eix de definici6. Dibuix del terreny
natural, excavacio de terra vegetal, caixa i rasant.

2.3.7 Seccié tipus

Defineix 'amplada de la plataforma, calgada i voreres (si s’escau), amb la seva caixa, definicié
de les capes que formen els ferms i referéncia dels detalls que hi intervinguin.

2.3.8 Planta d’enderrocs
En aquest planol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S’indicaran les especies
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. Es definiran amb diferents trames per diferenciar
entre materials, gruixos, etc.

2.3.9 Estructures

2.3.9.1 Planta, perfil i seccié
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A escala adequada a la mida del planol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la
planta, l'algat longitudinal i/o perfil longitudinals i les seccions tipus més representatives de
I'estructura.

En els planols de planta i algcat de I'O.F. es grafiara la localitzacié dels sondeigs, dels assaigs de
penetraci6 i de les cales realitzades, per a la caracteritzacié del terreny de fonamentacio, a la
zona de l'estructura i al seu entorn més immediat.

S’adjuntara un perfil geotécnic de la zona de 'estructura que arribi, com a minim, fins la part més
profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control,
esquemes de pretesat, coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracié de resisténcies, etc.

2.3.9.2 Definicié geométrica

Per a cada element estructural es realitzaran planols de definicié6 geométrica amb el detall de les
dimensions de cadascun d’ell, incloent fonaments, algats, aletes i taulers, etc.

2.3.9.3 Planta de replanteig

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades
X, Y, Z. Caldra també assenyalar els punts d'interseccié dels eixos de I'O.F. i els ramals o eixos
de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.

2.3.9.4 Definicié d'armadures

En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives
i passives que s'hauran de col-locar, identificant-les amb un nimero de posicié, el seu calibre i
separacio, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els planols o croquis
d'especejament.

Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de I'O.F.
seguint la mateixa estructuracio del pressupost i s’inclouran als planols corresponents.

2.3.9.5 Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i
aclarir les unions, interseccions de paraments, col-locacié d'embornals, defenses viaries,
baranes, juntes de dilatacio, lloses de transicié, proteccions de vores de lleres, recolzaments de
neopre, reblerts i drenatge en rerados, etc.

2.3.9.6 Procés constructiu

Es definiran amb el detall que consideri necessari el Director del projecte, les fases constructives,
muntatge, etc. de I'estructura.

2.3.10 Drenatge

Es dibuixaran els drens, drens-col-lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes
revestides, etc., identificant les caracteristiques de cadascun. També es dibuixaran les
canonades i tubs de drenatge transversal. A tots els planols realitzats s’hi fara constar la
simbologia utilitzada.

2.3.10.1 Drenatge transversal

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la seccié transversal de cada obra de drenatge
i de I'explanacié de I'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a
les obres noves (o per a les existents que s'amplien).
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S'indicara la denominacié de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en quée es produeix la
interseccié amb I'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de I'obra; la seva longitud total (o les longituds a
un i altre costat de la interseccio d'eixos); cos i embocadures de l'obra, especificant i justificant el
tractament que es doni al seu entorn (canalitzacié, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els detalls
necessaris per a la total definicié de les obres.

S’incloura el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control i coeficients de
seguretat, aixi com els planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.

2.3.10.2 Drenatge longitudinal

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes
intercalades, indicant elements d'abocament i extraccié d'aigua i tipologia d’arquetes i col-lectors.

A peu de planol i amb distribucio tipus "guitarra”, es referenciaran les cotes de rasants a la seccio
de cada perico; la distancia a I'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del
col-lector i del fons del perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de
sanejament existent.

2.3.10.3 Gradding

En el cas que es requereixi, s’afegira un planol de gradding en el qual es representaran les corbes
de nivell de la plataforma de la calgada.

2.3.10.4 Detalls del drenatge

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la
geometria i la composicié de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors,
drens-col-lectors, rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants,
baixants, connexions baixant-cuneta, cunetes revestides, etc.

2.3.11 Enllumenat

En els planols d’enllumenat a escala 1:1000, s’indicara la posicié dels punts de llum, de les linies
eléctriques i dels pericons, aixi com la seccit dels cables eléctrics, i s’adjuntaran planols de detall,
a escales adequades, dels elements d’enllumenat (baculs, lluminaries, lampades, etc.) i
'esquema dels quadres de comandament.

Constara almenys dels planols seglents:
— Canalitzacions.
— Linies generals.
— Enllumenat de ramals (ramificacions) i linies.
— Enllumenat de plataformes i linies.
— Quadres eléctrics.
— Detalls.

2.3.12 Integracié ambiental, enjardinament i reg

Aquests planols detallaran de les propostes d’integracié ambiental i les instal-lacions de reg que
es proposen a I'annex d’integracié ambiental (apartat 2.2.23).
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2.3.13 Urbanitzacio

S’hauran de definir les actuacions que en matéria d’'urbanitzacioé contempla el projecte. En primer
lloc, s’adjuntara una planta d’imatge final de les obres amb la diferenciacié de tipus d’elements
per trames, preferiblement a escala 1:500.

Aixi mateix, s’adjuntara una planta, a la mateixa escala que I'anterior, amb els detalls que siguin
necessaris, que defineixi les instal-lacions i serveis de nova planta que estiguin previstos aixi
com els detalls i seccions de tots els elements d’urbanitzacié: escossells, mobiliari urba, vorades,
guals, baranes, contencions, paviments de tot tipus, jardineria, etc.

2.3.14 Senyalitzacio, abalisament i defenses

S’indicara en els planols de planta (en un o diferents conjunts) sense topografia la senyalitzacié
horitzontal, vertical i abalisament. Tanmateix s’incloura a la planta les contencions i barreres que
siguin necessaries. Els planols de planta aniran acompanyats del corresponents detalls de cada
element.

2.3.15 Situacions provisionals

Caldra grafiar les diferents fases d'obra en planta i algats, la planta de trajectories en les
situacions provisionals i definitives, i parant especial atenci6 a les seccions critiques i definint als
ferms previstos.

2.3.16 Serveis afectats
Com s'ha indicat en I'apartat de I'annex de serveis afectats (2.2.20).

2.3.17 Expropiacions i ocupacions
Com s'ha indicat en I'apartat de 'annex d’expropiacions i ocupacions temporals (2.2.19).

2.4 Document num. 3: Plec de Prescripcions Técniques

Defineix les condicions que han de complir els materials, I'execucio, les condicions d’acceptacio
i 'amidament i abonament de les unitats d’obra del Projecte.

Constara de dos documents: el Plec de Prescripcions Técniques Generals (PPTG) i el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars (PPTP).

2.5 Document num. 4: Pressupost

2.5.1 Introduccio

Per a la realitzacié del pressupost s’utilitzara com a referéncia el banc de preus BEDEC Obra
civil de 'any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de I'any anterior. En el cas de
que el consultor hagi de crear noves partides ho fara seguint, en la mesura del possible,
I'estructura de descomposicié i els preus unitaris de que disposa el banc. Les noves partides es
col-locaran a la familia corresponent del banc i tindran una codificacié reconeixible (per exemple
una N al final del codi) que les diferencii de les del banc de preus.

2.5.2 Estadistica de partides
S’incloura un llistat d’estadistica de partides ordenades per import.
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2.5.3 Amidaments

Aquest capitol es dividira en capitols i unitats, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les
parts de I'obra objecte d’aquests amidaments, que faran referéncia a dades existents als planols.

També s’inclouran els amidaments auxiliars necessaris, com ara els de terra, especejaments
d’armadures, etc.

2.5.4 Quadres de preus

En aquest capitol s’inclouran tots els preus de les unitats d’'obra que s’hagin d’utilitzar a la
formacioé del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls en
qualitat d’auxiliars.

2.5.41 Quadre de preus num. 1

En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a 'abonament de les
unitats acabades, numerades correlativament.

2.5.4.2 Quadre de preus nim. 2

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre num. 1, descomposts d’acord amb
I'estudi que figura a la justificacié de la memoria, perd només per a 'abonament en el cas d’obra
incompleta per replegament o rescissio.

2.5.5 Pressupostos

2.5.5.1 Pressupostos parcials

Aquest capitol contindra:

— El pressupost: indicant totes les partides d’obra (incloses totes les partides algades), la
seva unitat d’amidament, el valor del seu amidament, el preu unitari i el preu total de la
partida.

— Resum de pressupostos:
o llistat per import
o illistat per %.

Dins del pressupost de I'obra s’haura d’incloure aquestes partides:
— Cost del cartell d’obres, segons model de la Diputacié de Barcelona.

2.5.5.2 Pressupost general (Ultim Full).

Pressupost d’execucié material: Sortira de la suma de cada capitol i s’incloura el percentatge
respecte del total.

Es detallara amb numeros i lletres el pressupost d’execucio, tot especificant els percentatges que
s’apliquen per arribar a aquest pressupost. El pressupost total estara calculat seguint el segient
criteri:

PEM de l'obra.

D.G.= 13% del PEM de I'obra

B.l.= 6% del PEM de I'obra

PEC sense IVA: SUMA TOTAL anterior
21 % de IVA sobre l'import anterior
PEC amb IVA
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3 SEGUIMENT DEL PROJECTE

Es mantindran reunions de seguiment del projecte durant les diferents fases en funcioé del tipus
de projecte, de la seva complexitat i de les incidéncies que sorgeixin durant el seu
desenvolupament.

Les reunions seran convocades pel director del projecte de motu proprio o a proposta del
consultor. El director del projecte podra indicar els perfils de I'equip de treball adscrits pel
consultor que cal que assisteixin a la reunié.

Durant la reunié, a més dels aspectes técnics, es revisaran els terminis parcials. El consultor
confeccionara 'acta de la reunid, que sera signada al finalitzar.

4 DOCUMENTACIO A PRESENTAR

4.1 Definicio de la solucio

La definicié de la solucié constara, a no ser que el director del projecte indiqui una altra cosa, de
la seglient documentacio:

- Identificacio i proposta de solucié dels aspectes clau.
- Estudi d’inundabilitat i comprovacié inicial de les estructures existents i noves, si s’escau.
- Analisi de I'afeccié a serveis.

- Planta completa de ftragat, incloent la definici6 de les interseccions & nusos, i
I'urbanitzacio, si s’escau.

— Analisi de tipologia estructural i encaix de la solucio.
- Perfils longitudinals.
- Perfils transversals.
- Seccions tipus.
— Analisi de trajectories, visibilitat i consisténcia.
— Proposta inicial de desviaments del transit.
Els formats de lliurament de documentaci6 sera:
- pdf del document complet.

— suport digital del document complet (inclosos nuvols de punts, excels de calculs, arxius
.isa de tragat d’lstram Ispol, natius de calculs estructurals, d’estudis d’inundabilitat,
d’estudis de soroll i vibracions, project de diagrama de Gantt, arxius TCQ compatibles
amb ['Ultima versio disponible de TCQ, dwgs compatibles amb I'Gltima versio disponible
d’AutoCAD, etc...).

— arxius de tragat (si son Istram-Ispol).

4.2 Lliurament de maqueta
Es lliurara una maqueta completa del projecte (en pdf i suport informatic del TCQ).
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4.3 Lliurament del projecte definitiu
Es lliurara el projecte complet, tant en pdf com en suport informatic de tots els documents.

El projecte anira degudament maquetat en format UNE A3, i les portades, logos i caixetins de
planols seran els normalitzats per la Geréncia de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat de
la Diputacié de Barcelona.

Interiorment, hi haura quatre portades ben diferenciables amb els titols: Memoria i annexos,
Planols, Plec de Prescripcions Técniques i Pressupost.

El document de Memoria i annexos estara formada pels sub-portades seguents:
— Memoria
— Annexos (tants com sigui necessari).

Els planols es maquetaran en UNE A3 vigilant les escales grafiques.

El Plec de Prescripcions Técniques estara format pels segiients sub-portada:

— Plec de Prescripcions Técniques Generals.
— Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

El Pressupost estara format pels seglients sub-portada:

— Amidaments.

— Quadre de preus num. 1.
— Quadre de preus num. 2.
— Pressupostos parcials.

— Pressupost general.

A part de l'index general del projecte situat a la primera pagina, es definiran immediatament
darrera del full que correspongui a cada portada o sub-portada, els indexs parcials
corresponents.

S’haura de presentar:

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) protegit i signat electronicament.

— fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents,
annexos, grups de planols, etc) no protegit.

— Tots els fitxers informatics editables.
— Una nota de premsa segons format que facilitara la Direccié del Projecte.

— Una presentacié Powerpoint del projecte per la presentacié als ajuntaments segons
format que facilitara la Direccié del Projecte.
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Per als fitxers de documents text s’utilitzara el format docx de Word compatible amb el programari
Microsoft Office 365. Els fitxers s’inclouran en els directoris apropiats de la memoria, plec i
annexos.

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de calcul analitic realitzats amb els
diferents programes informatics utilitzats. Caldra especificar adequadament en cada annex els
programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de calcul s'utilitzara el format xIsx d’Excel
compatible amb el programari Microsoft Office 365.

En cas que es sol'liciti, caldra incloure fitxers ASCIl que permetin el pas de dades a altres
programes amb el I'estructuracié de dades en files i columnes determinat per part de la Diputacié
de Barcelona.

Els planols es lliuraran en format dwg compatible amb I'Gltima versié disponible del programa
AutoCAD.

El format dels fitxers de pressupost sera I'lltima versi6 disponible del programa TCQ.

En tot moment, la informacié informatica a la carpeta repositoria del projecte estara
convenientment estructurada segons I'esquema basic dels documents.

4.4 Activitats posteriors al lliurament del projecte

El Consultor redactara un informe de resposta a les al-legacions que es produissin, si fos
el cas, durant el periode d'informacié publica del projecte, i segons el model que facilitin
els técnics de I’'administracié encarregats de la direccié dels treballs.
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