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| MEMORIA
DD. DADES GENERALS

DD 1. IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

DD 1.1. Titol del projecte

Projecte basic per a la construccié de I'Escola d’Adults Besos.

DD 1.2. Objecte de I'encarrec

El present projecte basic té com a objectiu realitzar la construccié d'una escola d’adults al carrer Cristobal de
Moura numero 177-179 de Barcelona. Aquesta construccio es trobara compresa dins d’'una parcel-la que
també té front al carrer Marroc 184-186 pero quedara situada al carrer Cristobal de Moura, i estara formada
de planta baixa i dues plantes pis en una construccié modular que es destinara integrament a Us docent.

L'edifici estara format per dues tipologies constructives. Per una part, constara d’'una part d'obra civil que
haura d'incloure els elements necessaris de la fonamentacié per tal de poder rebre la construccié modular de
I'edifici de planta baixa i dues plantes pis, aixi com les actuacions relatives a les escomeses, sanejament i
ascensor.

Per una altra part, constara d’'una construccié modular que és la que formalitzara les plantes de I'edificacié
sobre la fonamentacio prevista.

En resum, les actuacions constructives que es duran a terme soén les segiients:
e Fonamentacid per rebre la construccié modular.
e Construccié modular de planta baixa i dues plantes pis.
¢ Instal-lacions d’escomesa, sanejament, ACS, clima, electrica i dades.

e |Instal-laci6é d’'un ascensor.

DD 1.3. Situacio

Carrer Cristdbal de Moura, 177-179 (Carrer Marroc 184-186)

08019 Barcelona

Referéncia cadastral: 3950903DF3835B / 3950903DF3835B0000ZA

DD 2. AGENTS DEL PROJECTE

DD 2.1. Promotor

CEB, Consorci d’Educacioé de Barcelona
C.l.F.: Q0801205F

Placa Urquinaona, n°6, 4a planta
08010 Barcelona

DD 2.2. Projectista
2BMFG Arquitectes, S.L.P.
C.I.F.: B-65595308
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Placa Joaquim Pena num. 8, Planta Baixa
08017 Barcelona

Telf: 93 418 64 47

Mail: estudi@2bmfg.com

TECNICS REDACTORS:

Carles Gelpi i Arroyo amb DNI: 46127251-S i nim. col-legiat: 24785/5,
Agata Buxadé i Fortuny amb DNI: 35.018.741-E i nim. col-legiat: 28320/7,
Ramon Ferrando Rios amb DNI: 44.001.833-G i num. col-legiat: 24767/7,
actuant en representacié de la Societat 2BMFG ARQUITECTES S.L.P.

DD 3. RELACIO DELS DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS

“Investigacié preliminar de la qualitat del subsol a la parcel-la situada al c/Cristébal de Moura 177-179 de
Barcelona”. Redactat per Sara Abad Borraz de I'empresa Geoambient, subcontractats per I'empresa Siscol
Serveis i Control, S.L., desembre del 2023.

“Estudi geotecnic per la construccié d’'un centre de formacié d'adults. C/ Cristobal de Moura 177-179.
Barcelona”. Redactat per Oscar Rejas Martinez, geoleg col-legiat nim.5386 de I'empresa Siscol, Serveis i
Control, S.L., desembre del 2023.

“Avantprojecte Escola Adults Besos”. Redactat pel Consorci d’'Educacié de Barcelona, novembre del 2023.

“Plec de Prescripcions Tecniques per a la redaccié de projectes d'edificacié”. Redactat pel Consorci
d’Educacié de Barcelona, marg del 2017.

Barcelona, 30 d'abril de 2024.
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En representacié de 2BMFG ARQUITECTES SLP.



MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE PARTIDA

MD 1.1. Descripcié general de les premisses i condicionants de I'encarrec

MD 1.1.1. DESCRIPCIO GENERAL DE LES PREMISES

L'edifici es situara a la parcel-la al carrer Cristébal de Moura 177-179, al barri del Besos i el Maresme al
districte de Sant Marti de Barcelona. La parcel-la ocupada té front a dos carrers, per una banda al carrer
Cristébal de Moura 177-179 i per l'altra, al carrer Marroc 184-186, pero la construccié es situara al carrer
Cristobal de Moura.

Les coordenades de I'emplagament, segons les dades extretes de I'Institut Cartografic i Geologic de
Catalunya son les segiients:

UTM31N-ETRS89 (434001.0, 4585033.0) Geografica - ETRS89* (2.210286, 41.414140)
. 2 - k - ; . %,

Eankag  lorhing ik -
UTEIH - ETHESS  adaiinn  asmiap
deogritcn - ETRSIE - | [ L1030 41 dianad

& pfmE TG TE #E FIRTYEE OF TN ERCE r,
BT S oVERE bl a8 el i B e B irs
i T

El carrer té una lleugera pendent ascendent en sentit nord-est amb un augment de 1,81m entre cruilles (en
una distancia de 132,66m). La cota altimetrica de referéncia de la situacié de la construccié dins la parcel-la
és de 5,16 m aproximadament respecte al nivell del mar.

La parcel-la sobre la que s'edificara I'edifici compta amb 1.337,67m? de superficie, dels quals se n'ocuparan
352,19m? per a la construccio6 de I'escola. L'edificacié quedara situada a I'extrem sud-est de la parcel-la de
morfologia allargada nord-oest i sud-est.

La situacié de I'edifici dins la parcel-la sera en sentit longitudinal, la fagana principal del qual tindra una
orientacié sud-est i per la qual s’accedira a I'edifici.
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La premissa de partida del projecte és la construcci6 d’'un edifici modular, per tal de donar acollida a una
escola d'adults. El Consorci d’'Educacio6 de Barcelona ens facilita un avantprojecte del projecte en qiiestid,
amb un programa definit segons necessitats.

Al mateix temps de fer el rebaix del terreny a la cota vorera, s’enderrocara el muret frontal d’alineacio de
parcel-la. No hi ha existencia d’espécies arbustives existents a la parcel-la.

MD 1.1.2. PLANEJAMENT

El planejament vigent que regula la parcel-la de referéncia és la MODIFICACIO DEL PLA DE MILLORA URBANA
DEL SUBSECTOR 6 DEL PMU PERU / PERE IV, ILLA DELIMITADA PELS CARRERS DE MARROC, JOSEP PLA,
CROSTOFOL DE MOURA | PUIGCERDA INCLOSA A LA MPGM PER A LA RENOVACIO DE LES AREES
INDUSTRIALS DEL POBLENOU, AMB QUALIFICACIO 7@, DE BARCELONA (en endavant MPMU 7@ - clau
d’equipaments relacionats amb la formacié i divulgacié de les activitats @), aprovada definitivament pel
Consell Plenari del municipi de Barcelona, en sessio del 31 de gener de 2014.

Talicom indica el MPGM Modificacié puntual del Pla General Metropolita per un 22@ més sostenible, es dotara
a la parcel-la d’'una infraestructura urbana adequada, sostenible i amb capacitat per a acollir les noves
demandes del barri.

A continuacié s’adjunta la informacié extreta del Portal d'informacié urbanistica:



Portal d’Informacio Urbanistica

Qualificacid urbanistica

Codipla 22900588

Clauw i
Oualificacid  SISTEMA - Equipaments relachonars amb i formacid i divaigacid de hes activitats 8
Pla MPMU ded subsector & del PERI Pend-Pere IV a Nilla delimitada pels carrers del Mamoc, de

Josop Pla, de Cristdbal de Mowra | de Pulgoordd, inclosa en fa MPGM per a la rengvacio de
les Arees industrialy ded Poblenou

Tipusd'erd.  VOLUMETRIA ESPECIFICA

Usos (1

Altres etpecificacions a I'ds d'habitatge

Mo admet I'is d'habitatge a la quaiificaci

{1} Correspon aguesta qualticacio als ok que poden ser destinats, a més dels tipus d'equipaments

previstos a Farticle 212 de les NNUL del PGMW, 3 equipaments relacionats amb la formacis § la dvulgacio de
les activitats @, segons la MPGM 22@ | els PMU de desenvalupament.

= El wirlum edilicable s ajustanh a la regulacio definida als plinols nomera 2,10 i 14,
- By regex per les normes expedfiques contingudes af PMU per a |a conorecid els sols destinats a
22@hs 12 @5t | T, ded subsecior 6 ded FMU per a ka reforma interigr del sector Perd Pere IV,

= La superficie de b de 2025, 10m2, dels quals 1203,00m2 com a cessid de les previsions del PRLU Perd-Pere
i

- E-I sostre é3 de 4500m2.

= Weune documentacio adjunta -
‘Documents (2]

22200584 _Mormativa pdf PDF (0L05 Mb)

1@O05EA_Planols normathes.pdf PDF (0,5 Mb)

e DOCURAERT LIS WLIGW MOWRAE T, vkl nomida 8 wdnebin ivdormaition 11
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MD 1.2. Marc legal

El projecte s'adequa, en el seu ambit d’actuacio, a la normativa urbanistica i d’edificacié que li és aplicable
(Codi Tecnic de I'Edificacié, Normativa Urbanistica Metropolitana i Ordenances Municipals).

MD.1.3. Afectacié d’espécies protegides
Segons la base de dades de I'Ajuntament de Barcelona, i I'informe de I'Institut Catala d’Ornitologia, no consta

Atenent a la normativa vigent, la propietat i la Direccié Facultativa verificaran abans de comengar les obres, la
no presencia d’espécies protegides.
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MD 2. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

MD 2.1. Descripcié general del projecte i dels espais exteriors adscrits

Tal i com s’ha descrit a I'objecte del projecte, I'actuacié general consisteix en una nova construccié d’'un
edifici d'estructura modular composat de planta baixa i dues plantes pis. Aquesta edificacié engloba una
serie d'actuacions que es descriuen a continuacié:

ENDERROC DEL MURET PERIMETRAL. Al mateix temps de fer el rebaix del terreny a la cota vorera,
s’enderrocara el muret d’alineacié de parcel-la.

NOVA FONAMENTACIO. Per tal de transmetre el pes de la construccié modular al terreny, caldra
executar un conjunt de pilons encastats uns 4 metres a I'estrat resistent. Els pilons es traven
superiorment amb un entramat de bigues de cantell embegudes en la unitat de reblert antropic.

NOVA CONSTRUCCIO MODULAR. La construccié modular anira ancorada a la fonamentacié
préviament executada in situ, i els moduls també s’uniran entre ells. Es plantejara la construccié
modular amb moduls de 6,30x2,93x3,19m i de 10,39x2,93x3x19m col-locats en tres nivells
arribant a una algada de 9,57m. Aquests moduls aniran adaptats a les necessitats de I'is de cada
espai aportant acabats a I'envolupant interior que compleixin els requisits estipulats al marcatge
CE. Les divisions interiors es realitzaran en dues tipologies depenent si separen un mateix Us o
diferent. Les divisions que separen espais amb un mateix Us es realitzaran amb estructura
metal-lica lleugera de 46mm amb nucli de fibra de vidre de 50mm, amb doble placa de cartré-guix
de 13mm i un tauler de fibres de fusta amb acabat melaminic de 10mm a banda i banda. Per altra
banda, les divisions que separen espais amb usos diferents, estaran conformades amb estructura
metal-lica lleugera de 46m amb nucli de fibra de vidre de 50mm, una placa de cartré-guix de
13mm i un tauler de fibres de fusta amb acabat melaminic ignifug de 10mm a banda i banda. Pel
que fa a la pell exterior, s’utilitzaran panells sandvitx de xapa d'acer amb nucli de fibra de vidre. El
sistema modular esta conformat amb materials sostenibles que siguin respectuosos amb el medi
ambient. Aquesta construccié modular es resoldra permetent la seva ampliacié i/o combinaci6.

NOVES INSTAL-LACIONS D’ESCOMESA SANEJAMENT, ACS, CLIMA, ELECTRICA | DADES. Al ser
una nova construccié caldra fer les connexions pertinents d'escomesa i sanejament per
evacuacioé d'aiglies grises i negres, la instal-lacié de fontaneria i climatitzacio, on les unitats
exteriors es situaran a coberta, i la instal-lacié eléctrica i dades.

NOU ASCENSOR. Amb I'objectiu de complir amb el codi d’accessibilitat 135/1995, s’instal-lara un
ascensor a l'edifici que connectara les dues plantes superiors.

NOVES RAMPES ACCESSIBLES. Per tal d'accedir a la planta baixa que es troba elevada respecte a
la cota del terreny, es proposa una rampa d’accés principal i un recorregut alternatiu amb pendent
per evacuacié. La rampa accessible de I'accés principal esta plantejada d’'un sol tram de 5m al 8%
mentre que el recorregut alternatiu es planteja en un tram de 11,85m amb una pendent de menys
del 4%.

NOVES ESCALES DE SERVEI. Es proporcionara a I'edifici d'escales per accedir per manteniment a
les zones exteriors situades a banda i banda de I'edifici.

NOU CANCELL D’ENTRADA. Es realitzara un cancell d’entrada d’igual algada que la totalitat de
I'edifici amb xapa microperforada miniona, per tal de resoldre I'accés a I'edifici i donar fagana a la
ciutat. Aquest cancell d’'entrada tindra dos accessos als extrems, el principal i el d’evacuacié en
cas d’'emergeéncia.

MD 2.2. Justificacié del compliment de la normativa urbanistica
QUADRE TIPUS 1 — Parametres basics del planejament:

Planejament vigent

Pla Director Urbanistic Metropolita (PDUM) i Modificacié del Pla General
Metropolita (MPGM)
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SISTEMA - Equipaments relacionats amb la formacié i divulgacioé de les

Qualificacié urbanistica activitats @

Clau 7@

Correspon aquesta qualificacid als sols que poden ser destinats, a més
dels tipus d'equipaments previstos a l'article 212 de les NNUU del PGM,

Usos . ) L . P
a equipaments relacionats amb la formacié i la divulgacié de les

activitats @, segons la MPGM 22@ i els PMU de desenvolupament.

QUADRE TIPUS 2 - Comparatiu dels parametres urbanistics:

TIPOLOGIA

D'ORDENACIO CONCEPTE NORMATIVA PROPOSTA
Edificabilitat maxima 2,22m?2st/m?2s 0,82m?2st/m?s
Cota de referéncia P.B. 5,16m 5,56m
Algada maxima 15,05m (PB+2) 9,78m (PB+2)
Ocupacié maxima sobre rasant 100% 26,33%
Ocupacié maxima sota rasant - -
VOLUMENTRIA S ., bl
ESPECIFICA eparacio entre blocs - -

Volum maxim cossos sortints - -

Longitud dels vols tancats - -

Densitat d’habitatges - -

Altell a P.B. - -

Reserva places aparcament - -

MD 2.3. Descripci6 de I'edifici. Programa funcional

El programa funcional previst és una escola d'adults.

Els usos definitius i el programa funcional han estat definits pel Consorci d’'Educacié de Barcelona a través

d’'un avantprojecte facilitat per la mateixa entitat segons les necessitats que pot comportar el tipus
d’educacié prevista a impartir a I'escola.

El programa funcional:

PLANTA BAIXA:

e Accés/vestibul/distribucio

e Recepcié

e Secretaria

e Rack

e Saladedescans

e Aula 1 Autoformacié (1 sala)
e WC accessible

e WC generals

e Espaide neteja




PLANTA PRIMERA:

o Distribucio
e Direccid
e Magatzem
e Salade professors
e Sala de tutoria (2 sales)
e Aules (2 sales)
e WC adaptat
e WC generals
PLANTA SEGONA:

e Distribucié

e Aules (3 sales)
e WC adaptat

e WC generals

L'edifici compta amb ascensor i recorregut accessible.

Tant la planta baixa com les dues plantes superiors s’organitzen de la mateixa manera, a través d'un
vestibul/distribuidor que permet accedir a tots els espais. El projecte té un nucli de banys i dos nuclis

d’escales per tal de complir amb I'evacuacié d’incendis.

L'edifici esta elevat respecte al nivell del terreny i per tant es planteja un recorregut accessible per accedir-hi.

MD 2.4. Relacié de superficies utils i construides i parametres resum de I'edifici

QUADRE TIPUS 3 - Relacié de superficies:

SUPERFICIE SUPERFICIE UTIL | SUPERFICIE UTIL NO
CONSTRUIDA COMPUTABLE COMPUTABLE

PLANTA BAIXA 352,19m? 319,51m?
01 | VESTIBUL | DISTRIBUCIO 59,12
02 | RECEPCIO 12,36
03 | SECRETARIA 26,88
04 | RACK 9,99
05 | SALA DE DESCANS 13,19
06 | AULA 1 AUTOFORMACIO 142,12
07 | WC ACCESSIBLE 5,41
08 | ESPAI DE NETEJA 3,41
09 | VESTIBUL WC 4,01
10 | ESCALA 1 12,57
11 | ESCALA 2 12,57
12 | VESTIBUL 17,88
PLANTA PRIMERA 352,19m? 327,84m?
14 | AULA2 53,19
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15 | AULA 3 53,19
16 | TUTORIA1 13,19
17 | TUTORIA 2 13,19
18 | DIRECCIO 17,44
19 | SALA DE PROFESSORS 48,68
20 | MAGATZEM 30,87
21 | WC GENERALS 8,09
22 | WC ADAPTAT 4,60
23 | DISTRIBUCIO 50,50
24 | ESCALA 1 17,45
25 | ESCALA 2 17,45
PLANTA SEGONA 352,19m? 316,58m?
26 | AULA4 70,79
27 | AULA S 70,79
AULA 6 PROJECTE
28 | DIGITAL 106,10
29 | WC GENERALS 8,09
30 | WC ADAPTAT 4,60
31 | DISTRIBUCIO 34,27
32 | ESCALA 1 10,97
33 | ESCALA 2 10,97
TOTAL 1056,57m? 963,93m?
QUADRE TIPUS 4 — Resum del programa:
Habitatges: Lliures: -
Protegits (tipus de proteccio): -
Gent gran: -
Gent jove: -
Habitatges adaptats: -
Residencial: Nombres d’habitacions: -
Nombre de places: -
Places adaptades: -
Comercial: Nombre de locals: -
Oficines: Nombre de locals: -
Industrial: Nombre de locals: -
Aparcament.  Nombre de places d'automobil: -
Nombre de places de motos: -
Nombre de places de bicis: -
Trasters: Nombre: -
Altres: Docent




MD 3. PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIO DE LES CARACTERISTIQUES
DE L'EDIFICI

Les solucions adoptades per resoldre la construccio de I'escola es faran de manera que es compleixin els
requisits basics indicats en l'article 3 de la LOE i en relacié amb les exigéncies basiques del CTE, aixi com
també a la resta de normativa que li sigui d’aplicacié.

A continuacio es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de I'edifici, que depenen de
les seves caracteristiques i ubicacio, i que s’agrupen de la segiient manera:

- Utilitzacio: Condicions funcionals relatives a I'iis (o als usos) de I'edifici.
- Accessibilitat, D. 135/1995 Codi d’accessibilitat
- Seguretat estructural DB SE
- Seguretat en cas d'incendi DB Sl
- Seguretat d'utilitzacié i Accessibilitat DB SUA
- Salubritat DB HS
- Proteccid enfront a la humitat
- Recollida i evacuacio de residus
- Qualitat de I'aire interior
- Subministrament d’aigua
- Evacuacié d'aiglies
- Proteccid enfront al soroll DB HR
- Estalvi d’energia DB HE
o Limitacié de la demanda energética
o Rendiment de les instal-lacions termiques: climatitzacid, calefaccio,
refrigeracid i ventilacid.
o Eficiéncia energetica de les instal-lacions d'il-luminacié
o Contribucié solar minima per a la produccié d’ACS
o Contribuci6 fotovoltaica minima d’energia electrica
- Ecoeficiéncia

- Altres requisits de I'edifici

MD 3.1. Condicions de funcionalitat a I'edifici

MD 3.1.1. CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L'US DE L’EDIFICI

Aquestes condicions estan relacionades amb la utilitzacié, 'accessibilitat, I'accés als serveis de
telecomunicacions i als serveis postals de I'edificacio.

Es complira els parametres que marquen la normativa, que siguin possibles condicionats a la tipologia
constructiva de moduls prefabricats. Caldra tenir en compte els “Criteris per a la construccié de nous edificis
per a centre docents publics” del Departament d’Educacio de la Generalitat de Catalunya com també els
criteris del Consoci d’Educacié de Barcelona, tot i que aquests requisits sén especifics per a centres infantils
i primaris i cap fa referéncia a un centre d’adults.

Al ser una tipologia d’edificacié modular, permetra la seva ampliaci6 si fos necessari i donat que I'algada
reguladora maxima no ens permetria executar una altra planta i les caracteristiques técniques dels criteris
que dicta el CEB tampoc, 'emplagament si que ens permetria donar a terme aquesta ampliacio.

L'alcada lliure dels espais interiors no sera menor a 2,50m pero al tractar-se d’una tipologia constructiva
modaular, ens adaptem a les dimensions dels moduls prefabricats i per tant, no ens permet arribar a tenir 3m
lliures com indica els criteris que dicta el CEB deixant I'algada Iliure de 2,75m.
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Els espais de treball i les aules no compleixen amb la superficie minima d'il-luminacié (20-25%) com també
determina el decret d’habitabilitat i les OME, ja que es un edifici que es trobara entre mitgeres. La superficie
minima de ventilacio (1/8) pero, si que la compleixen. Al tractar-se d'una parcel-la de 14m d’amplada, tant la
ventilacié com la il-luminacié s’han de realitzar per les faganes curtes, fet que limita molt el compliment de
les exigéncies estipulades.

Aixi mateix, les fusteries exteriors compliran amb I'aillament térmic i acustic determinat pel CTE. Les
fusteries estaran dotades de doble envidrament amb aillament termic-acustic 4+4/12/3+3, composat per
vidre exterior laminar de 3+3 i lamina interior de 4+4 separats per camera d’aire amb gas argé.

En la mesura del possible i adaptant-nos a la tipologia constructiva, als accessos a les aules s’hi permetra
inscriure un cercle de 1,50m a banda i banda de la porta d'accés i als passadissos d'Us public seran de
2,20m.

Els nivells luminics dels diferents espais seran els segiients:

Circulacions 150 lux
Aules i espais docents 300 lux
Despatxos administracié 500 lux
Lavabos i serveis 200 lux

Els requisits d'aquestes normatives es regeixen pel compliment del CTE i del decret d'accessibilitat.

MD 3.1.2. CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT

Es dona compliment a la normativa especifica per als diferents usos dels edificis per tal de garantir el requisit
basic d'accessibilitat. (D. 135/1995, CTE DB SU(A), D.55/2009 Habitabilitat).

Adjuntem fitxa i taules justificatives a I'apartat MD 3.4. Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat CTE-SUA.

Segons l'article 6 (Accessibilitat dels edificis d's publics) del Capitol Il del Titol | (Disposicions generals
sobre accessibilitat del Codi d’Accessibilitat de Catalunya):

1. “la construccio, I'ampliacié i la reforma dels edificis de titularitat publica o privada destinats a un us
public s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a persones amb limitacions. Els elements
existents dels edificis a ampliar o reformar I'adaptacié dels quals requereixi mitjans técnics o economics
desproporcionats seran, almenys, practicables.”

El projecte objecte d’estudi és un edifici modular classificat com a Us docent pel que s’haura de complir amb
I'accessibilitat a nivell d’as public.

Ha de complir sempre que els mitjans técnics i econdmics ho permetin els punts que seguidament es
procedeix a detallar:

Pel que fa als itineraris en I'edifici, aquests es consideraran adaptats (nomenclatura utilitzada en el D.
135/1995 Codi d'accessibilitat), i accessibles (nomenclatura utilitzada en el CTE DB SUA-9 Accessibilitat)

ACCESSIBILITAT EXTERIOR

Respecte a l'accessibilitat exterior, vertical i horitzontal de I'edifici, es consideren que els itineraris sé6n
adaptats complint el Decret abans esmentat, i itineraris accessibles segons regulacié de CTE.

La fitxa justificativa regula els diversos parametres que han de complir els espais que estan inclosos en els
itineraris adaptats/accessibles, respecte amplades, algades, espais de gir, pendents, paviments i
senyalitzacions.

Itineraris verticals _ Escales

L'amplada minima de les escales sera d'1,20m i el nombre maxim de graons en un tram és 10.

Disposa de baranes als dos costats situades a una algada de 105cm en replans. Aquestes tenen un disseny
anatomic d’entre 3 i 5cm. No existiran punts de recolzament fins a 80cm sobre el nivell del terra o sobre la
linia d'inclinacié de I'escala. Tant els criteris dictats pel CEB com el DB SUA no contemplen les escoles
d'adults, per tant a nivell d'escalabilitat el considerarem menys restrictiu. Per tant, entre 0 i 105cm no podra
haver obertures que puguin ser travessades per una esfera de 15cm de diametre exceptuant les obertures



triangulars que formen I'estesa i la contrapetja dels graons amb el limit inferior de la barrera de proteccio,
sempre que la distancia entre aquest limit i la linia d'inclinacié de I'escala no excedeixi de 5cm.

Itineraris verticals _ Rampa

L'edifici comptara amb una rampa accessible per accedir a I'entrada principal del mateix. Aquesta rampa
complira tant amb el DB SUA com amb el codi d'accessibilitat.

La rampa accessible de I'accés principal es resol en 1 tram de 5m amb una pendent del 8%, mentre que el
recorregut d’evacuacié ho fa en 1 tram de 11,85m i una pendent de menys del 4%. L'amplada i llargada dels
replans sera minim d’1,50m.

Tant les escales com la rampa es resoldran in situ i per tant, no hi haura restriccions degut a la tipologia
constructiva modular.

ACCESSIBILITAT INTERIOR

Condicions exigibles dels espais, instal-lacions o serveis, en funcié del seu nivell d’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduida: (adaptat / practicable i convertible).

Es consideren espais adaptats, i per tant, compliran també les exigencies respecte les portes, referent a
I'amplada, algada, espais lliures de gir, mecanismes d’'obertura i condicions referents a les portes de vidre.
Pel que fa als graons, no s’admeten en cap cas, respecte CTE.

Caracteristiques dels itineraris: accessibles, adaptat / practicable / convertible.

Els itineraris es consideren adaptats, amb les condicions abans esmentades, i justificades en la fitxa
corresponent.

Caracteristiques dels ascensors: accessibles, adaptat / practicable.

Les caracteristiques dels ascensors seran les que venen justificades a la fitxa, corresponent a cada
normativa.

Itineraris Horitzontals

No existeix cap grad aillat i els passos tenen un minim de 90cm d’amplada i una algada lliure en tot el
recorregut de 2,170m.

En cada planta de l'itinerari adaptat es pot incloure un cercle de 1,50m de diametre i en els canvis de direccié
es pot inscriure un cercle de 1,20m.

Les portes interiors tenen una amplada de 80cm i, les dels banys tant accessibles com adaptats sén de 80cm
corredisses amb una alcada de 2,10 0 2,15m. Les portes exteriors seran de doble fulla, batents i faran 80cm
d'ample cadascuna obrint cap a l'interior ja que el recorregut d’evacuacié dels ocupants aixi ho permet. Als
dos costats de la porta es pot inscriure un cercle de diametre 1,50m. El paviment és no lliscant.
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Itineraris verticals _ Escales

Les escales interiors si que donen compliment a I'estesa minima de 30cm i I'algada maxima de 16cm que
s’estipula a la normativa “Criteris per a la construccié de nous edificis per a centre docents publics”.

Comptaran amb dos trams de 10 i 'amplada minima de les escales sera d’1,20m pero¢ al tractar-se d’escales
prefabricades, no comptaran amb contrapetja.

No obstant, les escales exteriors d'accés a I'edifici, tant a I'entrada principal com al recorregut d'evacuacié
compleixen amb I'estesa minima i I'algada maxima. L'estesa no presenta discontinuitats on s'uneix amb
I'algaria. L'amplada minima de les escales sera d'1,20m i el nombre maxim de graons en un tram és 10.

Disposa de baranes als dos costats situades a una algada maxima de 110cm, allargant els seus extrems en
30cm des del final del tram de la rampa. Aquestes tenen un disseny anatomic d’entre 3 i 5 cm. No existiran
punts de recolzament fins a 80cm sobre el nivell del terra o sobre la linia d’inclinacié de I'escala. Tant els
criteris dictats pel CEB com el DB SUA no contemplen les escoles d’adults, per tant a nivell d’escalabilitat el
considerarem menys restrictiu. Per tant, entre 0 i 105cm no podra haver obertures que puguin ser
travessades per una esfera de 15cm de diametre exceptuant les obertures triangulars que formen I'estesai la
contrapetja dels graons amb el limit inferior de la barrera de proteccid, sempre que la distancia entre aquest
limit i la linia d'inclinaci6 de I'escala no excedeixi de 5cm.

Aparells elevadors

Es preveu un aparell elevador que es situara al centre de I'edifici. Consisteix en una ascensor accessible des
de planta baixa amb una cabina de 1,40x1,10m, comunicant totes les plantes de I'edifici.

Els aparells elevadors compliran les segiients caracteristiques:

Les botoneres, tant interiors com de repla, es col-locaran entre 1,00m i 1,40m d'algada respecte del terra. Les
botoneres tindran la numeracié en Braille o en relleu. Les portes de la cabina i del recinte seran automatiques,
d'una amplada minima de 0,80m, davant d’elles es podra inscriure un cercle d'un diametre de 1,50m.

La cabina d'ascensor tindra unes dimensions minimes d’1,10m en el sentit de I'accés i d'1,40m en el sentit
perpendicular.

Es disposara de passamans a una algada entre 0,90m i 0,95m. Els passamans de la cabina tindran un
disseny anatomic que permeti d’adaptar la ma, amb una secci6 igual o funcionalment equivalent a la d'un tub
rodé de diametre entre 3 i 5cm, separat com a minim 4cm dels parament verticals.

CAMBRES HIGIENIQUES
El conjunt de la instal-lacié compta amb cambres higiéniques accessibles i adaptades.
- Les cambres higiéniques accessibles compleixen els requeriments que s'indiquen:
Les portes tindran una amplada minima de 0,80m, i s’hauran d’obrir cap enfora o ser corredisses.
Hi haura entre 0 m i 0,70 m d’algada respecte a terra i un espai lliure de gir d’1,50m de diametre.

L'espai de transferencia de I'inodor sera de 0,80m d’ample i d'1,20m per ambdds costats i al frontal
del rentamans sera de 0,80 m com a minim.

Es deixara una distancia d'1,20m minim entre el parament vertical i I'inodor per tal de poder accedir a
als dos espais de transferéncia.

- Les cambres higiéniques adaptades compleixen els requeriments que s'indiquen:
Les portes tindran una amplada minima de 0,80m, i s’hauran d’obrir cap enfora o ser corredisses.
Hi haura entre Om i 0,70m d’algada respecte a terra i un espai lliure de gir d'1,50m de diametre.

L'espai d’apropament lateral a I'inodor per una banda i al frontal del rentamans sera de 0,80m com a
minim. L'inodor disposara d'una barra de suport a la paret per afavorir la mobilitat.

Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu Us.
Les aixetes i les manetes de les portes s’accionaran mitjangant mecanismes de pressio6 o palanca.

Es disposara de dues barres de suport batents a una algada entre 0,70m i 0,75m perque permeti agafar-s’hi
amb forca en la transferéncia lateral a inodors.



Els miralls tindran col-locat el cantell inferior a una algada de 0,90m del terra. Tots els accessoris i
mecanismes es col-locaran a una algada no superior a 1,40m i no inferior a 0,40m.

Hi haura indicadors de serveis d'homes o dones que permetran la lectura tactil, amb senyalitzacié “Homes-
Dones” sobre la maneta, mitjangant una lletra “H” o “D” en alt relleu.
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Mobiliari
El mobiliari sera adaptat, els elements que sobresurtin 15cm i que limitin amb els itineraris se situaran a una

alcada de 2,70m o bé es disposara d'un element fix entre 0 i 15cm d’algada perqué puguin ser detectats per
invidents.

Els elements de comandament se situaran entre Tm i 1,4m d'al¢ada.

Els mostradors d'atencié al public tindran una algada maxima respecte el terra de 85cm i si disposa només
d'apropament frontal entre 0 i 70cm en un ample de 80cm haura de quedar lliure d'obstacles per permetre
I'apropament de la cadira de rodes.

S'adjunta a I'apartat MD 3.4. Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat CTE-SUA, la fitxa de justificacié de
I'accessibilitat a I'edificacio d'ds public (no habitatge), on es determinen les caracteristiques que han de
complir els edificis a nivell de Codi d'Accessibilitat D 135/1995, i d’Accessibilitat regulada pel CTE DB SUA-9
Accessibilitat.

MD 3.2. Seguretat estructural CTE-SE

MD 3.2.1. REQUISTITS A COMPLIMENTAR | NORMATIVA VIGENT.

Donat que es tracta d’'una construccié de nova planta seran aplicades totes aquelles disposicions
obligatories en matéria de seguretat estructural, segons el DB SE vigent:
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e REIAL DECRET 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacié.
(BOE num.74, Dimarts 28 marg 2006).

Les exigencies basiques de seguretat estructural (SE) es defineixen en I'Article 10:

1. L'objectiu del requisit basic «Seguretat estructural» consisteix a assegurar que l'edifici té un
comportament estructural adequat davant les accions i influencies previsibles a les que pugui estar
sotmés durant la seva construccié i Us previst.

2. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i mantindran de manera
que compleixin amb una fiabilitat adequada les exigéncies basiques que s'estableixen en els apartats
seguents.

3. Els Documents Basics «DB SE Seguretat Estructural», «<DB-SE-AE Accions en I'edificacié», «xDBSE-C
Fonaments», «<DB-SE-F Fabrica» i «DB-SE-M Fusta », especifiquen parametres objectius i procediments
el compliment dels quals assegura la satisfaccié de les exigéncies basiques i la superacié dels nivells
minims de qualitat propis del requisit basic de seguretat estructural.

4. Les estructures de formigo i les estructures d'acer estan regulades per la norma Codi Estructural 2021
vigent.

Per a garantir les condicions anteriors, l'estructura s'ha calculat donant compliment als segiients
requeriments i es preveu el compliment dels seglients documents basics i disposicions d'acord amb la taula
segient:

e Estabilitat global de I'edifici. S'ha tingut en compte I'establert al Document Basic de Seguretat
Estructural.

e Resistencia de l'estructura de I'edifici. S'ha tingut en compte, segons la tipologia de cada cas,
I'establert en els seglients Documents:

o Seguretat Estructural: Bases de calcul i accions a I'edificacio.
o Seguretat Estructural: Fonaments.

o Seguretat Estructural: Fusta.

o Seguretat Estructural: Fabrica.

o Codi Estructural 2021: Formigd, Acer i Mixtes

Apartat Procedeix No procedeix

SE1 RESISTENCIA | ESTABILITAT X

SE2 APTITUD AL SERVEI X
SE AE BASES DE CALCUL | ACCIONS A L’EDIFICACIO X

SEC FONAMENTS X
CE-21 FORMIGO, ACER | MIXTES X

SEM FUSTA X

SEF FABRICA X

MD 3.2.2. RESISTENCIA | ESTABILITAT.

L'estructura de qualsevol edificacié ha de garantir:
e L'estabilitat general de l'estructura i també la de tots els seus elements.

e Laresistencia de totes les parts que formen l'estructura.



¢ Que les deformacions dels elements estructurals siguin compatibles amb els elements constructius
que suporten.

Es considera que hi ha suficient estabilitat del conjunt de I'edifici o d'una part independent del mateix, si per a
totes les situacions de dimensionat pertinents, es compleix la segiient condicié:

Eqase < Eqstn
Essent
Ey 45 valor de calcul de I'efecte de les accions desestabilitzadores.
Eysp  Vvalor de calcul de I'efecte de les accions estabilitzadores.

Es considera que hi ha suficient resistencia de I'estructura portant, d'un element estructural, seccio, punt o
d'una unié entre elements, si per a totes les situacions de dimensionat pertinents, es compleix la segiient
condicio:

E; <Ry
Sent

E, valor de calcul de l'efecte de les accions.

R, valor de calcul de la resisténcia corresponent.

Es considera que hi ha un comportament adequat, en relacié amb les deformacions, les vibracions o la
deterioracio, si es compleix, per a les situacions de dimensionat pertinents, que I'efecte de les accions no
supera el valor limit admissible establert para aquest efecte.

DEFORMACIONS. FLETXES

1. Segons el DB-SE, quan es considera la integritat dels elements constructius, s'admet que I'estructura
horitzontal d'un pis o coberta és suficientment rigida si, para qualsevol de les seves peces davant
qualsevol combinacié d'accions caracteristica, considerant només les deformacions que es
produeixen després de la posta en obra de I'element, |a fletxa relativa és menor que:

a) 1/500 en pisos amb envans fragils o paviments rigids sense juntes;
b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rigids amb juntes:
c¢) 1/300 en la resta de casos.

2. Quan es considera el confort dels usuaris, s'admet que I'estructura horitzontal d'un pis o coberta és
suficientment rigida si, per a qualsevol de les seves peces, davant qualsevol combinacié d'accions
caracteristica, considerant només les accions de curta duracid, la fletxa relativa, és menor que
1/350.

3. Quan es considera I'aparenca de I'obra, s'admet que I'estructura horitzontal d'un pis o coberta és
suficientment rigida si, per a qualsevol de les seves peces, davant qualsevol combinacié d'accions
gairebé permanent, |a fletxa relativa és menor que 1/300.

4. Les condicions anteriors s'han de verificar entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum
el doble de la distancia entre ells. En general, s'ha realitzat aquesta comprovacié en dues direccions
ortogonals.

5. Cal recordar que en els casos que els elements sén fragils (com per exemple envans, paviment) i
reaccionin de manera sensible davant de les deformacions (fletxes o desplagaments horitzontals) de
I'estructura portant, a més de la limitacié de les deformacions s'adoptaran (indicats als detalls del
projecte d'arquitectura) mesures constructives apropiades para evitar danys. Aquestes mesures
resulten particularment necessaries si aquests elements tenen un comportament fragil.

DEFORMACIONS. DESPLACAMENTS HORITZONTALS
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6. Segons el DB-SE, quan es considera la integritat dels elements constructius, s'admet que I'estructura
global té suficient rigidesa lateral, si davant de qualsevol combinacié d'accions caracteristica, el
desplom és menor de:

a) desplom total: 1/500 de l'altura total de I'edifici.
b) desplom local: 1/250 de I'altura de la planta, en qualsevol d'elles.

7. Quan es considera I'aparenca de I'obra, s'admet que I'estructura global té suficient rigidesa lateral, si
davant de qualsevol combinacié d'accions gairebé permanent, el desplom relatiu és menor que 1/250.

8. En general es suficient que aquestes condicions es satisfacin en dues direccions sensiblement
ortogonals en planta.

e P2

TR PR AR
AP T

-
O T LT

Figura 3.2.1 Desploms

DEFORMACIONS. VIBRACIONS

9. Segons el DB-SE, un edifici es comporta adequadament davant vibracions degudes a accions
dinamiques (freqiiéncia d'excitacid) s'aparta suficientment de les seves freqiiéncies propies.

10. S'admet que una planta de pis susceptible de sofrir vibracions per efecte ritmic de les persones, és
suficientment rigida, si la freqlieéncia propia és major de:

a) 8 hertz, en gimnasos i poliesportius;
b) 7 hertz en sales de festa i locals de publica concurréncia sense seients fixes;

c) 3,4 hertz en locals d'espectacles amb seients fixes.

Para cada situacié de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions s’han determinat a partir de
la corresponent combinacié d'accions i influéncies simultanies, d'acord amb els criteris que s'estableixen a la
Norma CTE en el seu document basic DB-SE. Es defineix tres combinacions per els estats limits Gltims i tres
combinacions diferents pels estats limits de servei.

ESTATS LIMIT ULTIMS
Situacions permanents o transitories:

Z Y6,iGrj + Z Y6,jG *1j+ VpPr + V010K + Z Y0,i%0,i Ok,

j=z1 j=z1 i>1

Situacions accidentals:
z Y6,jGr,j + z Y jG *1,j+ VpPr + Valk + Vo 1¥1,10k1 + Z Y0,i¥2,iQk,i

j=1 j=1 i>1
Situacions sismiques:

Z Y6,iGrj + Z Y6jG *1j+ VpPx + Valpi + Z Y0,i%2,iQk,i

jz1 j=1 iz1

ESTATS LIiMIT DE SERVEI
Combinacié poc probable o caracteristica:

z Y6,jGr,j + z VG *,j+vpPr + Vg 10k + Z Y0,i%0,iQk,i

j=1 j=1 i>1




Combinacié freqiient:

z Y6,jGr,j + z YexjG *1,j+ VePr + Vo 1¥1,10k1 + Z Y0,i¥2,iQk.i

j=1 j=1 i>1
Combinacié quasi permanent:

z Y6,jGr,j + Z Y6s,jG *k,j+vpPr + Z Y.iW2,iQk.i

j=1 j=1 i=1
On:

G = Valor caracteristic de les carregues permanents.

G* = Valor caracteristic de les carregues permanents de valor no constant.

Q = Valor caracteristic de les carregues variables (sobrecarregues).

P = Valor caracteristic de les carregues de pretesat.

A = Valor caracteristic de les carregues accidentals.

Y = Coeficient parcials de seguretat segons la tipologia de la carrega.

v, = Coeficient de simultaneitat d’accions.

La combinacid de les accions persistents o transitories considera I'actuacié simultania de:
e Totes les accions permanents, en valor de calcul (y; - Gi)

» Una acci6 variable qualsevol, en valor de calcul (y,, - Q), adaptant-se com a tal una al
darrera de I'altre successivament en els diferents analisi.

e Laresta d'accions variables, en valor de calcul de combinacio (v, - o, - Qk.i)

La combinacié de les accions extraordinaries considera 'actuacié simultania de:
e Totes les accions permanents, en valor de calcul (y; - G;)

e Una acci6 accidental qualsevol, en valor de calcul (y, - 4;), realitzant tantes combinacions
independents com accions accidentals hi ha.

e Una accio variable, en valor de calcul freqlient (v, - ¥11 - Qi 1) , adaptant-se com a tal una al
darrera de I'altre successivament en els diferents analisi.

e Laresta d'accions variables, en valor de calcul gairebé permanent (v, ; - ¥, - Qx)

En situacié extraordinaria, tots els coeficients de seguretat, y, sén iguals a zero quan el seu efecte és
favorable, o a la unitat si és desfavorable, en els termes anteriors.

La combinacio de les accions poc probable o denominada caracteristica considera I'actuacié simultania de:
e totes les accions permanents, en valor caracteristic (G,);

e unaaccit variable qualsevol, en valor caracteristic (Qy 1), havent d'adoptar-se com tal una
després d'una altra successivament en diferents analisis;

e larestade les accions variables, en valor de combinacié (¥, - Q)

La combinacio de les accions denominada freqiient considera I'actuacié simultania de:
e a)totes les accions permanents, en valor caracteristic (Gy);

e b) una accié variable qualsevol, en valor freqiient ( v, ; - Q,), havent d'adoptar-se com tal una després
d'una altra successivament en diferents analisis;

 c) laresta de les accions variables, en valor gairebé permanent (,; - Q)
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La combinacio de les accions del tipus denominat gairebé permanent, deguts a les accions de llarga durada,
considera I'actuacio6 simultania de:

e a)totes les accions permanents, en valor caracteristic (G );

e D) totes les accions variables, en valor gairebé permanent (y,; - Q)

En aquestes combinacions s'han considerat els segiients coeficients parcials () i de simultaneitat ()
seglents:

Tipus de verificacié ™ Tipus d'accié Situacié persistent o transitoria
desfavorable favorable
Permanent
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80
Resisténcia Empenta del terreny 1.35 0.70
Pressi6 de l'aigua 1.20 0.90
Variable 1.50 0
desestabilitzadora estabilitzadora
Permanent
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90
Estabilitat Empenta del terreny 1.35 0.80
Pressi6 de l'aigua 1.05 0.95
Variable 1.50 0

() Els coeficients corresponents a la verificacié de la resisténcia del terreny s'estableixen al DB-SE-C
Taula 3.2.1 Coeficients parcials de seguretat % de les accions

Yo ¥ V2
Sobrecarrega superficial d'iis (categories segons DB-SE-AE)
Zones residencials (categoria A) 0.7 0.5 0.3
Zones administratives (categoria B) 0.7 0.5 0.3
Zones destinades al public (categoria C) 0.7 0.7 0.6
Zones comercials (categoria D) 0.7 0.7 0.6

Zones de transit i aparcament de vehicles lleugers amb un pes total

inferior a 30 kN (categoria F) 0.7 0.7 0.6

Cobertes transitables (categoria G) @ @ @

Cobertes accessibles només per a manteniment (categoria H) 0 0 0
Neu

Altituds > 1000 m 0.7 0.5 0.2

Altituds < 1000 m 0.5 0.2 0




Vent 0.6 0.5 0
Temperatura 0.6 0.5 0
Accions variables del terreny 0.7 0.7 0.7

@ En les cobertes transitables, s'adoptaran els valors corresponents a I's des del qual s'accedeix
Taula 3.2.2 Coeficients de simultaneitat Vo

MD 3.2.3. DESCRIPCIO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

En els apartats corresponents de la memoria constructiva es descriuen els sistemes de fonamentaci6 i
estructurals de I'edifici.

Les accions utilitzades per al seu dimensionat es detallen a continuacio:
Carregues verticals

S’han considerat les carregues verticals dels diferents elements constitutius de I'edifici tenint en compte les
seves densitats i els gruixos construits. Les diferents comprovacions s’han realitzat amb aquests valors.

Densitat del formigo armat: ...........ccoooviviiiiiieeececeeeee e 25,0 kN /m?3
DENSITAT A I'ACET: .ottt e e e et e e e et e e e e eeeeaeeen 78,5 kN /m?3

Segons la informacié facilitada es considera que el pes propi d'un modul prefabricat és:

Plantes tipus

Pes d'un modul (6,30mM X 2,95M) .....coouiiuiiiieeeeeeeeeeeee e, 30,0 kN /modul
Pes delafacana d'un modul .............ccoeiiiiiiiiiiiiiccee e 30,0 kN /modul
TOTAL 60,0 kN /modul

Estats de carregues considerats:

Plantes tipus

Pes del paviment i d’@NVANS ........c.ocooiiiiiiiicceeeeee e 1,50 kN /m?
Sobrecarrega del cel ras i instal-lacions ...........cccccoevievienieniccie e 0,50 kN /m?
SODIECAMEGA A'US ...ttt ettt enetennenas 3,00 kN /m?

TOTAL 5,00 kN /m?

Planta coberta

Pes dels acabats de la coberta ..........cccooieiieiiciiiiicceceee e 2,10 kN /m?
SODreCaArrega dE NEU ........oocvieeiieiieiieeee ettt et beeabessseseneens 0,40 kN /m?
Sobrecarrega d’ls (Manteniment)...........c.ooooieeieiieceeeeeee e 1,00 kN /m?

TOTA 3,50 kN /m?

Considerant I'agrupacié de tres moduls en altura (tres plantes) la contribucié del conjunt de les carregues
verticals per metre quadrat sobre la fonamentacié és:

Pes dels MOAUIS .....c.oouiiiiiii e 3x60,0=90,0kN
Accions planta tipus .......c.ccoeeveivveeeeeeeeeeeeeeeee e, 3 x50 kN/m?x20m?=300,0 kN
Accions planta coberta ...........cococeeeieiieeeeeeeeee e, 1x3,5kN/m?x20m? =700 kN

TOTAL 460,0 kN

Repartits en 20 m?
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23,0 kN /m?

Acci6 del vent

La sobrecarrega del vent (q.) sobre un element superficial és el producte de quatre factors: la pressid
dinamica del vent (g,), un coeficient relacionat amb la vida util de I'edifici (c,), un coeficient d’exposicio (c,) i
el coeficient eolic (c,).

e = qp " Ct " Ce " Cp

En aquest cas la pressié dinamica del vent és de 0,52 kN /m? i el coeficient c, té el valor de 1,00, ja que es
tracta d'una construccié de 50 anys de vida til. El coeficient d'exposicié (c,) varia segons I'entorn de I'edifici i
I'algada. Per aquest projecte s'ha considerat un entorn tipus Zona IV (entorn urba) i una altura maxima de 10
metres. Per definir el valor del coeficient edlic (c,), s'analitza I'edifici com una construccié rectangular amb
pressié a sobrevent i succié a sotavent que genera un coeficient d'empenta global de 1,80. En la Taula Error!
No hi ha text de l'estil especificat en el document..1 es resumeixen els valors utilitzats en el calcul.

Algades Ct Ce

qb e
[kN/m?] [kN/m?]

Fina a 10 metres 0,52 1,00 1,78 0,925

Taula Error! No hi ha text de I'estil especificat en el document..1 Carregues de vent
utilitzades en el calcul.

Accio de la neu

Tal i com indica el SE-AE, la sobrecarrega per acumulacié de neu depén de varis factors com el clima o
I'altitud, per tant s’ha considerat una sobrecarrega de neu de 0,40 kN /m? per estar I'edifici a una algada
propera al nivell del mar, a la localitat de Barcelona.

Accio sismica
La norma NCSE-02 “Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacion” estableix la
obligacio de considerar aquesta accié en el calcul en funcié del grau d'importancia de I'estructura, del tipus

de trava dels seus portics, de I'acceleracié sismica basica i de la seva algada en funcié de I'acceleracié
sismica de calcul a..

L'acceleracié sismica de calcul (a.) definida per la norma en aquest analisi té el segiient valor:
a.=S-p-ap

On a, és l'acceleracié sismica de calcul, S és el coeficient d’amplificacié del terreny, p és el coeficient
adimensional de risc, que pren el valor de 1 per a edificis d'importancia normal. L'acceleracié basica de calcul
a,, de la poblacié on esta situat I'edifici, en aguests cas Barcelona, pren el valor de 0,04g. El coeficient S pot
assolir un valor maxim de 1,6, resultant valors de a, < 0,08g.

Segons indicacions de la norma, en tractar-se d'un edifici d'importancia normal amb els seus portics ben
travats entre si (moduls prefabricats i units entre ells) en totes les direccions i amb una acceleracié sismica
basica inferior a 0,08g, no cal considerar I'efecte de I'accié sismica.

Accions téermiques i reologiques

Donades les dimensions de I'edifici, menors a 40m en qualsevol direccio, no s’han tingut en compte les
carregues corresponents a aquest tipus de sol-licitacions.

MD 3.3. Seguretat en cas d'incendi CTE-SI

Pretén descriure els criteris de disseny i mesures correctores, per garantir les exigéncies de seguretat en cas
d’incendi i donar compliment a tot alld disposat a la normativa d’aplicacié en matéria d’incendi.



L'4s d'aquest edifici és el de docent i haura d'adaptar-se a les normatives concretes per aquest Us.

NORMATIVA D'APLICACIO

« El Codi Técnic de la Edificacio en els seus Documents Basics Sl y SU (Reial Decret 314/2006 de 17
de marg, del ministeri de Foment d'industria i energia (B.0.E num. 74, 28/03/2006) RD 173 / 2010
de modificacio).

- Reglament de instal-lacions de proteccid contra incendis. (Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, del
Ministeri d'Economia, IndUstria i Competitivitat)

+ Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencio i seguretat en materia d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.

+ Ordenanga Reguladora de les Condicions de Protecci6 Contra Incendis, aprovada el 29 de febrer de
2008 i publicada al BOPB de 5/04/2008

+ Disposicions minimes en mateéria de Senyalitzacié de seguretat i salut en el treball:

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril del Ministeri de treball i afers socials. (B.O.E. nim. 97 de
23/04/1997).

+ Reial Decret 312/2005, de 18 de marg, pel que s'aprova la classificacié dels productes de
construccié i dels elements constructius en funcié de les seves propietats de reaccié i de
resisténcia davant al foc (BOE nim. 79,02/04/2005)

+ TINSCI Taula d'Interpretacié de la Normativa de Seguretat Contra Incendis
+ Normes UNE esmentades en les anteriors normatives i reglamentacions.
« Instruccié técnica complementaria (Bombers de Catalunya):

Condicions de seguretat en cas d'incendi de les escales d’evacuacid. (ITC.SP 146:2003)

Apartat Procedeix No procedeix
S PROPAGACIO INTERIOR X
Sl 2 PROPAGACIO EXTERIOR X
SI3 EVACUACIO D'OCUPANTS X
S|4 INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA X
INCENDIS
SI5 INTERVENCIO DELS BOMBERS X
SI6 RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA X

A més de la justificacio del DB-SI, s’haura de donar compliment a I'ordenanga ORCPI que queda justificada a
I'annex 1 dels documents annexos al projecte.

SI.1- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIO INTERIOR

Sectors d'incendi

Per a Us docent, si I'edifici te més d'una planta, la superficie construida de cada sector d’'incendi no ha
d’excedir de 4000m?.

Superficie construida = 1.056,57 m? Superficie Util = 966,63 m? Altura d'evacuacié= 6,78 m

L'edifici es considera un unic sector d’incendis amb una algada d’evacuacié menora 15 m.
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Locals i zones de risc especial

L'escola no disposa de locals de risc.

Reaccid al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

Els elements constructius han de complir amb les condicions de reaccié al foc que s’estableix a la taula 4.1.

Tabin 4.1 Clases do reaccidn al fuego do los elamentos constructivos

Situachon del elemento Revessimeenlios™
Do techos y paredas T Do suslas™
Fonns coupables' G-a2 a0 Em
Pazilios y escaieras profegidos B-51.00 Cr-81
ipancarmesnios y recintos de nesgo especial ™ B=s1,00 By =51
Espacos. ocultos no esiancos. tales como patilios. falscs
1eChos y suslos elevados [Eooepdn ko5 axistanies dento de B.:1 60 B, .52 "

ing wiEndas) elc. o gue Sendo estantos, confengan nstals-
ciores susceplibles de iniclar o de progagarn un incendio

SI.2- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIO EXTERIOR
Mitgeres i faganes

Per tal de limitar el risc de propagaci6 exterior de I'incendi a través de la fagana entre dos sectors o zones de
risc especial, caldra que els elements verticals separadors d'un altre edifici han de ser almenys El 120 i les
faganes siguin com a minim El 60 o hauran de estar separats a una minima distancia.

La classe de reacci6 al foc dels sistemes constructius de fagana que ocupin més del 10% de la superficie,
sera, segons l'algcada total de la fagana:

- D-s3,d0 en faganes d'algada fins 10m;
- C-s3,d0 en faganes d'algada fins 18m;
- B-s3,d0 en faganes d'algada superior a 18m.

En aquelles faganes d'algada igual o inferior a 18m en que la seva arrancada inferior sigui accessible al
public des de la rasant exterior, la classe de reaccié al foc sera com a minim B-s3,d0 fins a una algada de
3,5m com a minim.



Coberta

Amb I'objectiu de limitar el risc de propagacio exterior de I'incendi per la coberta, ja sigui entre dos edificis
contigus o en el mateix edifici, aquesta tindra una resisténcia al foc REI 60 com a minim en una franja de
0,50m d’amplada mesurada des de I'edifici contigu.

SI.3- EVAQUACIO D'OCUPANTS

Calcul de la ocupacié

Per calcular I'ocupacidé s’han de prendre els valors de densitat d’'ocupacié que s’indiquen en la taula 2.1 del
CTE DB SI 3, en funcié de la superficie Gtil de cada zona.

Us previst Zona Ocupacié (m2/persona)
Docent Conjunt de la planta o de I'edifici 10
Locals diferents d’aules, com laboratoris, tallers, 5

gimnasos, sales de dibuix...

21 WC GENERALS 8,09 alternativa -
22 WC ADAPTAT 4,60 alternativa -
23 DISTRIBUCIO 50,50 alternativa -
24 ESCALA1 17,45 nula -
25 ESCALA?2 17,45 nula -
total 327,84 83
PLANTA SEGONA
OCUPACIO
) Normativa Projecte
ZONES sup. Utils (m?) us (m?/pers) (persones)
24 AULA 4 70,79 aules 1,5 48
25 AULAS 70,79 aules 1,5 48
26 AULA 6 PROJECTE DIGITAL 106,1 aules 1,5 71
27 WC GENERALS 8,09 alternativa - 0
28 WC ADAPTAT 4,60 alternativa - 0
29 DISTRIBUCIO 34,27 alternativa - 0
30 ESCALA1 10,97 nula - 0
31 ESCALA?2 10,97 nula - 0
total 316,58 167

Numero de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuacié

En recintes i plantes que disposin d’'una Unica sortida en planta, la ocupacié no excedira de 100 persones.

La planta de sortida de I'edifici ha de disposar de més d’'una sortida:

- En el cas d'edificis d'Us residencial habitatge, quan l'ocupacié total de I'edifici excedeixi de 500
persones.

- Enlaresta d’'usos, quan li sigui exigible considerant tnicament la ocupacié d’aquesta planta, o bé
quan l'edifici estigui obligat a tenir més d’'una escala per la evacuacié descendent o més d’'una per

Aules (excepte d’escoles infantils) 1,5
Aules d’escoles infantils i sales de lectura de 2
biblioteques
Administratiu Plantes o zones d'oficines 10
Vestibul general i zones d’us public 2
PLANTA BAIXA
OCUPACIO
Normativa Projecte
ZONES sup. Utils (m2) us (m?/pers) (persones)
01 VESTIBUL I DISTRIBUCIO 59,12 alternativa -
02 RECEPCIO 12,36 zona oficines 10 2
03 SECRETARIA 26,88 zona oficines 10 3
04 RACK 9,99 nula -
05 SALA DE DESCANS 13,19 nula -
06 AULA 1 AUTOFORMACIO 142,12 zona oficines 2 72
07 WC ACCESSIBLE 5,41 alternativa -
08 ESPAIDE NETEJA 3,41 nula -
09 VESTIBULWC 4,01 nula -
10 ESCALA1 12,57 nula -
11 ESCALA 2 12,57 nula -
12 VESTIBUL 17,88 nula -
total 319,51 77
PLANTA PRIMERA
OCUPACIO
) Normativa Projecte
ZONES sup. Utils (m?) us (m2?/pers) (persones)
14 AULA 2 53,19 aules 1,5 36
15 AULA3 53,19 aules 1,5 36
16 TUTORIA 1 13,19 zona oficines 10 2
17 TUTORIA 2 13,19 zona oficines 10 2
18 DIRECCIO 17,44 zona oficines 10 2
19 SALA DE PROFESSORS 48,68 zona oficines 10 5
20 MAGATZEM 30,87 alternativa -
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evacuacio ascendent.

Es compartimenten les escales per poder disposar de 2 sortides de planta, ja que I'ocupacié excedeix de 100

persones.

La longitud dels recorreguts d'evacuacid fins a alguna sortida de planta no excedeix de 50 m, 75 m en espais
a l'aire lliure on el risc de declaracié d'un incendi sigui irrellevant, per exemple, una coberta d'edifici, una

terrassa, etc.

La longitud dels recorreguts d'evacuacié des del seu origen fins a arribar a algun punt des del qual hi hagi

almenys dos recorreguts alternatius no excedeix els 25 m.

La planta de sortida de I'edifici compta amb dues sortides d’edifici. Veure documentacié grafica.

PLANTA

Planta segona

Planta primera

Planta Baixa

OCUPACIO
167

83

77 + (83 +167) = 327

NORMA

> 100 persones

< 100 persones

> 100 persones

PROJECTE

Requereix 2 sortides en planta. (2 escales
compartimentades)

Requereix 1 sortida en planta. (2 escales
compartimentades)

Requereix 1 sortida de I'edifici considerant
I'evacuacié de planta baixa, perd com hi ha
més d’'una escala per evacuacié descendent,
caldran 3 sortides de planta, veure
documentacié grafica.



Les escales compartimentades com els sectors d’'incendis compliran les mateixes condicions que les
escales protegides definides en el CTE DB S| A amb les excepcions segiients:

- Es un recinte compartimentat de la resta de I'edifici amb elements Elt i portes El,t/2-C5, sent t el
temps de resisténcia al foc requerit als elements separadors dels sectors d’incendi. En aquest cas
les parets seran EI60 i les portes EI,30-C5.

- Enla planta de sortida de I'edifici, la longitud del recorregut des de la porta de sortida del recinte de
I'escala fins a una sortida d'edifici no haura d'excedir de 15 m si 'escala desembarca en el mateix
sector del qual provenia I'evacuacié. Quan desembarqui en un sector diferent, el limit sera el que amb
caracter general s'estableix per a qualsevol origen d'evacuacié d'aquest sector.

- No sera obligatori que disposin de proteccié contra el fum.

- Siladistribuci6 interior de la planta fa que sigui tecnicament inviable accedir al recinte de I'escala
des d'espais de circulacié comuns i sense ocupacié propia, es permetra compartimentar I'escala
amb portes EI230-C5 que comuniquin directament amb l'interior de cada entitat (habitatge, oficina o
centre d'altre Us), sempre i quan no superi els 100 m? construits.

Les portes disposaran de molles per tal de garantir que sempre es mantinguin tancades.

Dimensionat d’elements d’evacuacié

A efectes del calcul de la capacitat d'evacuacié de les escales i de la distribucié dels ocupants entre elles,
quan n'hi hagi diverses, no cal plantejar la hipotesis de bloqueig suposant inutilitzada una d'elles en la seva
totalitat, quan disposem d’alguna escala protegida, especialment protegida o compartimentada.

Tipus d’element Dimensionat Projecte

Proteccio de les escales

A=P/200=0,80m L'aula més gran té una ocupacié de 72 persones. Per tant,

amb una porta de 80cm és suficient.

Portes i passos

La porta de sortida de planta (escales compartimentades)
a de permetre evacuar 72 persones. Per tant una porta de
80cm es suficient.

Les portes de sortida de I'edifici s’han de dimensionar per
72,83 i 167 persones. Per tant les portes de seran de

85cm.

Passadissos irampes A =P/200 = 1,00m Planta segona 167 pers. 0,84 m
Planta primera 83 pers. 042m
Planta baixa 77 pers. 0,39 m
Exterior 244 pers. 1,22 m

El passadissos seran minim de 1,00m excepte en itineraris
accessibles que caldra donar compliment al DB SUA, sent
una amplada minima de 1,20m.

Escales AzP/160 Planta segona a planta 167 pers. 1,04 m

compartimentades per primera (aevacuar) (2 escales de 1,20m)

evacuacié descendent '
Planta primera a 250 pers. 1,56 m

planta baixa (aevacuar) (2 escales de 1,20m)
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Per escales d’evacuacio descendent en Us docent, s'admetria escala no protegida si I'algada d'evacuacio és
menor de 14m pero degut al recorregut d’evacuacio, s’ha de considerar la seva sectoritzacio (El 60) respecte
la resta de I'edifici.

Portes situades en recorreguts d’evacuacio

Les portes previstes com a sortida de I'edifici i les previstes per evacuacié de recintes amb més de 50
persones seran abatibles amb eix vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuara mentre hi ha
activitat o consistira en un dispositiu de facil i rapida obertura des del costat del qual prové I'evacuacid, sense
utilitzar una clau i sense actuar en més d'un mecanisme.

Els dispositius d'obertura mitjangant manilla o polsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, son
admesos quan es tracta de la evacuacio de zones ocupades per persones que en la seva majoria estiguin
familiaritzats amb la porta considerada.

En el cas d'edificis d'Us docent, es considera que els ocupants estan familiaritzats amb I'espai.

Les portes obriran en el sentit d’evacuacié quan estigui previst pel pas de més de 100 persones que arriben
seqliencialment o per més de 50 persones del recinte.

Senyalitzacid dels medis d'evacuacié
S'utilitzaran senyals d'evacuacié definides en la Norma UNE 23034 1998.

- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rétol "SORTIDA”.

- El senyal amb el rétol "Sortida d'emergencia” s'ha d'utilitzar en tota sortida prevista per a Us exclusiu
en cas d'emergencia.

- Han de disposar-se senyals indicatius de direccio6 dels recorreguts, visibles des de tot origen
d'evacuacio des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en
particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupacié major que 100 persones que accedeixi
lateralment a un passadis.

- Enels punts dels recorreguts d'evacuacié en queé hi hagi alternatives que puguin induir a error, també
es disposaran les senyals abans citades, de manera que quedi clarament indicada l'alternativa
correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de passadissos, aixi com
d'aquelles escales que, a la planta de sortida de I'edifici, continuin el seu tracat cap a plantes més
baixes, etc.

- Enaquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en
I'evacuacio s'ha de disposar el senyal amb el rétol "Sense sortida" en lloc facilment visible pero en
cap cas sobre les fulles de les portes.

- Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignacié d'ocupants que es pretengui fer a
cada sortida, conforme al que estableix el capitol 4 d'aquesta Seccié.

- Elsitineraris accessibles (veure definicio en I'annex A del DB SUA) per a persones amb discapacitat
que condueixin a una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a lI'evacuacio6 de
persones amb discapacitat, o una sortida de I'edifici accessible es senyalitzaran mitjangant els
senyals que estableixen els paragrafs anteriors a), b), ¢) i d) acompanyades del SIA (Simbol
Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat).

SI.4- INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Dotacid d'instal-lacions de proteccié contra incendis

Els edificis han de disposar dels equips i instal-lacions de proteccié contra incendis que s’indiquen a la taula
1.1 que depenen de I'algada d’evacuacid, si disposen de zones de risc especial i també de I'is de I'edifici.

En aquest cas caldra:



- extintors portatils: un d’eficacia 21A-113B a 15m de recorregut en cada planta, com a maxim des de
qualsevol origen d'evacuacio.

- Els extintors de CO2 aniran instal-lats on hi hagi quadres eléctric i rack.

- Els extintors s'ubicaran d’acord amb les exigéncies del RIPCI, de manera que la part superior estigui
situada respecte el terra a una algada d’entre 80cm i 120cm.

Docent Normativa Projecte

Boques d'incendi equipades  Si la superficie construida = 2000 m? No aplica

Columna seca Si l'algada d'evacuacié =24 m No aplica

Sistema d'alarma Si la superficie construida =1000 m?2 Caldra disposar d'un
sistema d'alarma

Sistema de deteccid Si la superficie construida = 2000 m2 en No aplica

d’incendi locals de risc alt, 0 = 5000 m?, en tot I'edifici

Hidrants exteriors Si la superficie construida = 5000 m? No aplica

SI.5- INTERVENCIO DELS BOMBERS

Aproximacié als edificis.

L'accessibilitat dels bombers al recinte es produeix des del carrer Cristébal de Moura a Planta baixa.
Els vials d'aproximacio dels vehicles dels bombers als espais de maniobra han de complir les condicions
seguents:

a) amplada minima lliure 3,5 m;

b) algada minima lliure o galib 4,5 m;

¢) capacitat portant del vial 20 kN / m2.

En els trams corbs, el carril de rodament ha de quedar delimitat per la traga d'una corona circular els radis
minims han de ser 5,30m i 12,50m, amb una amplada lliure per circulacié de 7,20m.

Entorn dels edificis.

Els edificis amb una algada d'evacuacié descendent major que 9m han de disposar d'un espai de maniobra
per als bombers que compleixi unes minimes.

En aquest projecte no aplica ja que l'algada d’evacuacié descendent és menor a 9m.

S1.6- RESISTENCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

Elements estructurals principals

Per a Us docent la resisténcia al foc dels elements estructurals sera R60 per una algada sobre rasant inferior
a1sm.

Les estructures principals d'una coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en la evacuacio dels
ocupants i que la seva algcada respecte la rasant exterior no superi els 28m, aixi com els elements que
sustenten aquesta coberta, podran ser R30.
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MD 3.4. Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat CTE-SUA

Apartat

SUA 1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES

Procedeix

No procedeix

X

SEGURETAT ENFRONT AL RISC D'IMPACTE O

SUA2 D'ENGANXADES

X

SEGURETAT ENFRONT AL RISC

SUA3 D'IMMOBILITZACIO EN RECINTES TANCATS

SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER LA

SUA4 IL-LUMINACIO INADEQUADA

SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER

SUA5 L’ALTA OCUPACIO

SUA 6 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D'OFEGAMENT

SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER

SUA7 VEHICLES EN MOVIMENT

SUA 8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC ALS LLAMPS

SUA 1 ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES

Lliscament dels terres

(Classificacié del sol en funcié del seu grau de lliscament
UNE ENV 12633:2003)

Zones interiors seques amb pendent < 6%.
Zones interiors seques amb pendent = 6% i escales.

Zones interiors humides (accés a I'edifici o terrasses
cobertes) amb pendent < 6%.

Zones interiors humides (accés a I'edifici o terrasses
cobertes) amb pendent = 6% i escales.

Zones exteriors, garatges i piscines.

Discontinuitats en els paviments

El sol no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin
risc de caigudes com a conseqiiéncia d’ensopegades.

Pendent maxima per a desnivells <=50mm.
Perforacions o forats en sols de zones de circulacié.

Altura de barreres per a la delimitacié de zones de circulacié.

Classe

NORMA

NORMA

Diferéncia de
nivell. < 6 mm

<25%
@<15mm

> 800 mm

PROJ

PROJ

<6 mm

@<15mm




N° de graons minim en zones de circulacio.

Excepte en els casos seglients:

En zones d'Us restringit.

En les zones comuns dels edificis d'Us Residencial Habitatge.

En los accessos als edificis, bé des de |'exterior, o bé des de
porxos, garatges, etc.

En sortides d'Us previst Unicament en cas d’emergencia.

En l'accés a un estrada o escenari.

Desnivells

PROTECCIO DELS DESNIVELLS
Barreres de proteccid en els desnivells, forats i

obertures (tant horitzontals com verticals) balcons,
finestres, etc. Amb diferéncia de cota (h).

Senyalitzacié visual i tactil en zones d'Us public.

ALTURA DE LES BARRERES DE PROTECCIO:

Diferéncies de cotes < 6m.
Resta dels casos.

Forats d’escales d’'amplada menor que 400mm.

La resisténcia i rigidesa enfront la forga horitzontal de les barreres de proteccié complira amb I'exigit en

I'apartat 3.2.1 del DB SE-AE.

Les caracteristiques constructives per a Us docent han de complir amb la condicié de limitacié de les

NORMA

Pera h =550 mm

Pera h <550 mm

Dif. tactil = 250 mm de la vora

del tancament

NORMA
>900 mm
>1.100 mm

>900 mm

obertures al pas d'una esfera, sent en aquest Us, maxim @ < 150 mm.

Escales i rampes

ESCALES D'US GENERAL
Graons
Peu
contrapetja
Proporcié: 540mm < 2C + H < 700mm
(H = peu, C= contrapetja)
Trams

Nombre minim de graons per tram
Altura maxima a salvar per cada tram

En una mateixa escala tots els graons tindran la
mateixa estesa
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NORMA

>280 mm

130 =H <185 mm

la relacié es complira al llarg
d’'una mateixa escala

<320m

compleix

PROJECTE

compleix

PROJECTE

900 mm

1.100mm

900 mm

PROJECTE

300 mm
160 mm

610 mm

10
1,60m

compleix

En trams rectes tots els graons tindran el mateix
peu
Amplada util del tram (lliure d’obstacles)

Caldra revisar les exigencies d’evacuacio

establertes al DB SI3

Replans entre trams d’una escala amb canvis de
direccio

Amplada continua dels replans
Passamans
A un costat de I'escala
A ambdés costats de I'escala
Altura del passamans

Passamans intermedis

Es disposaran per a una amplada de tram

Separacié de passamans intermedis

Configuracié del passamans
Sera ferm i facil d'agafar

Separacié del parament vertical

El sistema de subjeccio no interferira el pas
continu de lama

RAMPES

En itineraris accessibles
L<3m

L<6m
resta de casos

La pendent transversal
Longitud del tram
Maxima
En itineraris accessibles
Amplada lliure d'obstacles

amplada atil mesurada entre parets o barreres de
proteccio (amplada en funcié de DB-SI)

Superficie horitzontal al principi i final del tram

Les vores lliures comptaran amb un element de
proteccié lateral

Replans

1,00 m quan ndm. de
persones(P) <100 ;

1,170 m quan P=100

= amplada d’'escala

Quan salven altura = 550 mm
Quan I'ample = 1.200 mm

900 mm <H =<1.1700 mm

>4000 mm

<4000 mm

=40 mm

NORMA

Pendent < 10%

Pendent < 8%
Pendent < 6%

<2%

L<15m
L<9m

a=120 mm
L>=1200 mm

h=100 mm

compleix

120 mm

compleix

compleix

compleix

No
procedeix

No
procedeix

40 mm

compleix

PROJECTE

8% L=5m
3,3%
L=1185m

compleix

compleix

120 mm
1200 mm

compleix



Amplada continua dels replans = amplada tram compleix
Distancia de portes respecte arrancada d’'un tram = 1500 mm compleix
Passamans
desnivell = 550mm i pendent 26% Passamans continu en un costat -

Itinerari accessible, pendent = 6%, diferéncia Passamans continu ambdods

algada 18,50m costats Compleix
Longitud del tram =3m  S'allarga 30cm en els extrems Compleix
Altura passamans 900 mm < h=1100 mm 900 mm
Altura passamans addicional (PMR) 650 mm < h =750 mm Compleix
Caracteristiques del passamans:
Sistema de subjeccio no interfereix en el pas . C
) N S Continu, facil d'agafar
continu de la ma ferma, facil d’agafar
Separacié del parament vertical =40 mm compleix
SUA 2 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D'IMPACTE O DE QUEDAR ENGANXAT
Risc d'impacte
AMB ELEMENTS FIXES NORMA PROJ
Altura lliure de pas en zones de circulacié Us restringit >2100 mm 2100 mm
Resta de zones > 2200 mm 2750 mm
Altura lliure en llindars de portes = 2000 mm 2.030 mm
Altura dels elements fixes que sobresurtin de les facanes i
T . - 22200 mm -
que estiguin situats sobre zones de circulacié
Vol dels elements en les zones de circulacié respecte a les
parets en la zona compresa entre 150mm i 2.200mm <150 mm -
mesurats a partir del sol
Es limitara el risc d'impacte amb elements volats, I'algada dels  Restringir I'accés .
AR , . compleix
quals sigui menor a 2m, com replans o trams d’escala. amb elements fixes
AMB ELEMENTS FRAGILS NORMA PROJ
Superficies envidrades situades en arees amb risc d'impacte ]
amb barrera de proteccio No procedeix

Superficies envidrades situades en arees amb risc d'impacte

sense barrera de proteccid UNE EN12600:2003 Compleix

X: qualsevol

Diferéncia de cota a ambdods costats de la superficie VB
. :BoC -
envidrades =212 m
Z:1

X: qualsevol 6,78 m
Diferéncia de cota a ambdds costats de la superficie V-BoC Compleix
envidrades 0,55 m<AH=<12m '

Z:162

Vidres laminats o

Dutxes i banyeres templats

No procedeix
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AMB GRANS SUPERFICIES DE VIDRE NORMA PROJ
Algada inferior: 850 mm<h<1100 mm No procedeix
Senyalitzacié:
Algada superior: 1500 mm<h<1700 mm  No procedeix
Travesser situat a I'altura inferior No procedeix

Muntants separats a = 600 mm No procedeix

Risc d’atrapament

Per tal de reduir el risc d’atrapament produit per una porta corredissa d’accionament manual, la distancia de
separacié un cop oberta fins el parament fixe més proxim sera de 20cm com a minim.

SUA 3 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’APRISIONAMENT

NORMA PROJ
Disposen de
Recintes amb portes amb sistemes de bloqueig interior desbloqueig des compleix
de I'exterior
Forca d’'obertura de les portes de sortida <140N compleix
Forca d’'obertura en les situades en itineraris accessibles <25N compleix

SUA 4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL-LUMINACIO INADEQUADA

NIVELL D’IL-LUMINACIO MINIM DE LA INSTAL-LACIO NORMA PROJECTE
D'ENLLUMENAT (MESURAT A NIVELL DEL SOL)

Zona [I-luminancia minima [lux]
Exterior 20 Compleix
Interior 100 Compleix
CONDICIONS DE LES LLUMINARIES D’EMERGENCIA NORMA PROJ
Alcada de col-locacio h=2m 2,2 m

Disposara de enllumenat d’emergéncia quan:
Un recinte tingui una ocupacié major a 100 persones.
En els recorreguts des de I'origen d'evacuacié fins I'espai exterior segur.

Els locals que disposin d’equips generals de les instal-lacions de proteccié contra
incendis i els de risc especial.

Els locals on s’ubiquin els quadres de distribucié o d'accionament de la instal-lacié de
I'enllumenat.

On hi hagi senyals de seguretat.

En itineraris accessibles.



Es disposara una lluminaria:
A cada porta de sortida.
Senyalant perill potencial.
Senyalant emplagament d’equip de seguretat.
A portes existents en els recorreguts d’evacuacio.
A escales, de manera que cada tram d’escales rep il-luminacié directa.
A qualsevol canvi de nivell.
Als canvis de direccid i en les interseccions de passadissos.
Caracteristiques de la instal-lacié:
Sera fixa.
Disposara de font propia d’energia.

Entrara en funcionament al produir-se un error d’alimentacié en les zones
d’enllumenat normal.

L'enllumenat d’emergéncia de les vies d’evacuacié ha d’assolir com a minim, al cap de
5 seg., el 50% del nivell d'il-luminacié requerida i el 100% als 60s.

IL-LUMINACIO DELS SENYALS DE SEGURETAT NORMA PROJ
[I-luminancia de qualsevol area de color de seguretat. =2 cd/m? Compleix
Relacié de la luminancia maxima a la minima dins del color . .

<10:1 Compleix
blanc de seguretat
Relacio entre la luminancia Lblanca i la luminancia Lcolor >10 25:1i=<15:1 Compleix
Temps en el que deuen assolir el 2 50% —9s Compleix
percentatge d'il-luminacio 100% ,60s Compleix

SUA 5 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER ALTA OCUPACIO
Ambit d'aplicacié

Les condicions establertes en aquesta Seccié son d'aplicacio a les
graderies d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunid, altres
edificis d'Us cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors de peu.

No es d’aplicacié en aquest
projecte

SUA 6 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D'OFEGAMENT

Aguesta seccid és d'aplicacié en piscines, pous o diposits. No aplica en aquest projecte.

SUA 7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT

Aguesta secci6 és d'aplicacié aparcaments. No aplica en aquest projecte.
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SUA 8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC RELACIONAT AMB L'ACCIO DEL LLAMP

No disposara de proteccié al llamp.



SUA 9 ACCESSIBILITAT

CT E  nunimelis dal DB SUA coneliment @ ks axiohicies o INSTAL-LACIO SUA-B S'adjunta la Fitxa de justificacio de I'accessibilitat a I'edificacié d’us public (no habitatge), on es determinen
Seguratat o Wiltzscls | scoassinlinst DE PROTECCIO AL LLAMP les caracteristiques que han de complir els edificis a nivell de Codi d’Accessibilitat D 135/1995, i
d’Accessibilitat regulada pel CTE DB SUA-9 Accessibilitat.
fisd o roseti= OFR-BESOS
MECESSITAT DE LA INSTAL LACIO La dotacié dels banys accessibles és en relacié al nimero d'inodors, sent la proporci6 de 1 accessible per 10
e inodors. Es disposa de 6 inodors i de 1 bany accessible a planta baixa i 1 bany adaptat a cada una de la resta
HND LA fregilsnciy amerads dimpactes e &8 irenor o igual & 9ar admissinie o2 ed Rl [Na) de pIantes.
&5 necessinia dones: « HaH Ma .
T ® Ll Prcyivicin s bmrich i) i et e kil o scific s e e Complim la dotaci¢ sanitaria segons els “Criteris per a la construcci6 de nous edificis per a centre docents
B rreceR e donch: » fim > Ma _ publics” del Departament d’'Educacio de la Generalitat de Catalunya tenint 1 bany accessible per a
® pfels en s que & manipulin substAneies tooques, modoactves, o toment inflamahies o expleves professorat a planta baixa, 1 bany adaptat a planta primera i un altre a planta segona, i 1 inodor per aula
» Elch amt siire > 5 ' tenint-ne un total de 6 inodors. Hi haura una pica al vestibul de les cambres higiéniques a les dues plantes
superiors.

PROCERDIMENT DE VERIFICACIO
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MD 3.5. Salubritat CTE-HS

L'objectiu del requisit basic de salubritat consisteix a reduir a limits acceptables el risc de que els usuaris,
dins dels edificis i en condicions normals d'utilitzacié, pateixin molésties o malalties, aixi com el risc que els
edificis es deteriorin i de que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqiiéncia de
les caracteristiques del seu projecte, construccié, Us i manteniment.

El compliment del Document basic "DB HS Salubritat”, per part d’aquest projecte, n'assegura la satisfaccié de
les exigéncies basiques i la superacié dels nivells minims de qualitat propis del requisit basic de salubritat.

Apartat Procedeix No procedeix
HS 1 PROTECCIO DAVANT LA HUMITAT X
HS 2 RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS X
HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR X
HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA X
HS 5 EVACUACIO D’AIGUES X
HS 6 PROTECCIO DAVANT DE L’EXPOSICIO AL RADO X

DB HS 6 - Protecci6 davant de I'exposicié al radd

Segons les mesures realitzades pel Consell de Seguretat Nacional, Barcelona es troba entre els municipis de
Zona |l els quals es consideren que hi ha una probabilitat significativa que els edificis construits sense solucié
especifica de proteccié davant del rado, presentin concentracions superiors al nivell de referencia estipulat.

Segons indica 'apartat 3 de la seccid, als municipis de Zona |, es disposara una barrera de proteccié o bé
disposar d’'una cambra d’aire entre el terreny i els locals habitables de I'edifici. En aquest cas, es disposara
una cambra d’aire entre el terreny i els locals habitables permanentment ventilada pel seu perimetre complint
amb les indicacions descrites a I'apartat 3.2 Espai de contencid ventilat.

Es complementen les fitxes de Parametres del DB HS per donar compliment a les exigéncies d'Habitabilitat,
Salubritat del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, conforme a la normativa actual del Reial Decret 314/2006
Codi Técnic de la Edificacié. S'adjunta a continuacio.
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MD 3.6. Proteccio contra el soroll CTE-HR

HR 1

HR 2

HR 3
HR 4
HR 5
HR 6

S'adjunta fitxa justificativa de les “Exigéncies del DB HR Proteccié contra el soroll” del Col-legi Oficial

Apartat

GENERALITATS

Procedeix

No procedeix

CARACTERITZACIO | QUANTIFICACIO DE LES
EXIGENCIES

DISSENY | DIMENSIONAT

PRODUCTES DE CONSTRUCCIO

CONSTRUCCIO

MANTENIMENT | CONSERVACIO

d’Arquitectes de Catalunya.

En Us docent, les aules, sales de conferéncies, biblioteques i despatxos soén recintes habitables i protegits.
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MD 3.7. Estalvi d’energia CTE-HE

Apartat Procedeix | No procedeix
HE O LIMITACIO DEL CONSUM ENERGETIC X
HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANA ENERGETICA X
HE 2 CONDICIONS DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES X
HE 3 CONDICIONS DE LES INSTAL-LACIONS D'IL-LUMINACIO X
HE 4 CONTRIBUCIO MiINIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER A COBRIR X
LA DEMANDA D’AIGUA CALENTA SANITARIA
HE 5 GENERACIO MINIMA D’ENERGIA ELECTRICA PROCEDENT DE X
FONTS RENOVABLES
HE 6 DOTACIONS MINIMES PER A LA INFRAESTRUCTURA DE X

RECARREGA DE VEHICLES ELECTRICS

L'edifici assolira els maxims parametres d'estalvi d’'energia possibles que admeti la solucié constructiva de
moduls prefabricats.

Es complementen les fitxes de Parametres del DB HE per donar compliment a la normativa actual del Reial
Decret 314/2006 Codi Tecnic de la Edificacio. Veure fitxes HE 0, HE 1, HE 2, HE 3 i HE 5 adjuntades al final
d'aquest apartat.

DB HE 4 - Contribucié minima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta sanitaria

Es tracta d'un edifici d’'4s docent que no té la necessitat de tenir instal-lacié d'aigua calenta sanitaria ja que
I'edifici no té espais que en requereixin tals com vestidors o cuina, i esta destinat a la formacié d’adults pel
que els requeriments sén menys restrictius que si es tractés d’'una escola infantil.

Veure documentacié grafica.
DB HE 5 — Generacié minima d’energia electrica procedent de fons renovables

Segons indica I'apartat 1 de la secci6, la generacié minima d’energia eléctrica és d’aplicacié als edificis de
nova construccié amb una superficie construida superior als 1000m?2. Com l'edifici té una superficie
construida total de 1056,57m?, s’ha de realitzar la instal-lacié de panells fotovoltaics.

A la fase d’executiu es desenvolupara el projecte executiu per a la instal-lacié d’energia fotovoltaica.

S'assegurara una generacié d’energia minima de 10,57kW, tal i com s’extreu de la fitxa HE5 adjunta al final
d'aquest apartat, que s’aconseguira amb la instal-lacié d’entre 25 i 35 panells fotovoltaics depenent de la
poténcia que tingui cada panell (entre 350-500W). Per situar els panells fotovoltaics aconseguint la seva
millor rendibilitat s’ha tingut en consideracio els condicionants de I'entorn edificat, tal i com es pot veure a la
imatge d’emplagament i de planta coberta.

La superficie que ocupa la instal-lacié és d'aproximadament 60m?.

Veure annex 14 - Annex d'Energia.



Imatge emplagament:

Imatge planta coberta:
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MD 3.8. Altres requisits de I'edifici

Els criteris per a la construccié de nous edificis per a centres docents publics queda explicat en I'apartat
MD.3.1. Condicions de funcionalitat de I'edifici.
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MD 4. DESCRIPCIO DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI

MD 4.1. Treballs previs
Els treballs previs, enderrocs i desmuntatges a realitzar son:

- moviment de terres per la realitzaci6 dels fonaments i enderroc del muret perimetral de I'alineaci6 a
facana.

- realitzacié de rasses per al pas de connexions fins les escomeses i xarxes de sanejament.

MD 4.2. Sustentacio

L'edifici es recolza sobre un entramat de bigues de cantell suportades per un conjunt de pilons que
transmeten les carregues a l'estrat resistent. Els pilons sén de formigé armat HA — 25 de 45cm de diametre i
s’encasten uns 4 metres a l'estrat resistent, tal i com recomana I'estudi geotéecnic.

L'entramat de bigues sera formigé armat HA — 30 i consisteix en un conjunt de bigues principals paral-leles a
I'alineacio del carrer de 60cm d’ample i 80cm de cantell, travades per una série de bigues perpendiculars de
40cm d'ample i 60cm de cantell. Els dos conjunts de bigues s’enrasen a la seva cara inferior. Els pilons de
fonamentacié queden centrats en I'eix de les bigues principals que sén els recolzaments dels punts de suport
dels moduls prefabricats.

La cota superior de les bigues del sistema de fonamentacié sobresurt uns 20cm de la cota del terreny per tal
de permetre una camera ventilada a efectes del radé. Les bigues i la xarxa de sanejament s’executen amb
rases al terreny, amb els atalussats necessaris per la seva estabilitzacio, i sobre una capa de 10cm de
formigo de neteja, perfectament horitzontal. El fossat de I'ascensor sera una llosa de fons recolzada en el
seu perimetre a uns murs de formigd que pengen de I'entramat de bigues; tota I'estructura del fossat sera de
formigé armat HA — 30 de 30cm de gruix.

MD 4.3. Sistema estructural

El sistema d'edificacié modular esta composat per moduls de longitud 6,30m, d'amplada 2,93m i algada
3,19m i un modul de longitud 10,40m, d’'amplada 2,93m i algada 3,19m, on anira situat el nucli de banys en un
extrem, i 'accés al ascensor a l'altre extrem.

L'edifici esta composat per 3 paquets diferenciats de moduls: el primer esta format per un modul col-locat
horitzontalment repetit 3x2 vegades i I'inic modul de 10,40x2,93x3,19m; el segon esta format per tres
moduls col-locats verticalment formant una filera i el tercer esta format per un modul col-locat
horitzontalment repetit 4x2 vegades.

Els moduls prefabricats es traslladen a obra i s’instal-len sobre la fonamentacié préviament executada.
Aguests moduls s’uneixen a la fonamentacié i entre si.

PILARS

Els pilars son perfils HEB160 tractats en la seva totalitat amb pintura antioxidant de proteccié.

TERRA | SOSTRE

Els terres dels moduls o forjats estaran formats per un bastidor perimetral composat per perfils d'acer
laminat en calent UPN-240. Aquest bastidor portara soldades bigues de IPN-80 cada 40cm, on s’hi recolza la
llosa de formigd armat de 50mm d’espessor amb malla electré-soldada 150x150x5mm. Els terres estan
calculats per suportar una carrega uniforme de 5KN/m? i una carrega concentrada de 4KN/m?. Entre les
aules es disposa d’'una junta de separacio per a millorar les condicions acustiques i evitar la transmissié de
vibracions per aconseguir un comportament satisfactori al Us al que esta destinat. A la cara inferior de la
llosa s’incorpora un aillament de poliisocianurato (PIR M, amb reaccié al foc M1/ EUROCLASE E) de 4cm
d’espessor, densitat 40kg/m? i una capa de 25mm de morter de proteccio de llana de roca que millora les
condicions térmiques i acustiques.



Al forjat se li confereix un acabat totalment llis/remolinat al formigd mitjangant el sistema constructiu
empleat en taules d’encofrat, amb sistema de vibradors pneumatics sent el bastidor perimetral del terra el
moll del forjat, deixant una superficie perfecta per I'acabat final de revestiment de PVC.

El conjunt del forjat aconsegueix una resisténcia al foc de 90min (R-90), mitjangant I'aplicacié d’'un sistema
mixt de pintura intumescent i un projectat de morter de llana de roca. L’estabilitat al foc sera certificada per a
R-90.

Caracteristiques:
- Resisténcia térmica del forjat Rf: 2,69m?K/W
- Coeficient de transmissid termica Uw: 1,09 W/(m?K)
- Nivell de pressié de soroll d'impactes Ln,w: 90dB
- Reducci6 de soroll d'impactes DL d,w: 15dB
- Resisténcia al foc del conjunt de sostre + terra: R60

- Reacci6 al foc Afl2 s1

MD 4.4. Sistema d’'envolupant i acabats exteriors

El sistema de I'envolupant és el que ve determinat pels moduls prefabricats, sense poder optar a diferents
tipologies.

SOSTRE / COBERTA

L'element de sostre es resol amb I'adici6 de diferents materials a I'estructura de sostre.

Estara composat per:

- Panell sandvitx pla de llana de roca de 50mm d'espessor de densitat 40kg/m? amb xapa de 0,5mm
en ambdues cares, sent la cara que dona cap a l'interior de I'edifici apa microperforada per a millorar
les condicions acustiques.

- Lamina anti-impacte flexible, oculta i aillada entre els panells sandvitx de coberta.

- Capa d'acabat amb panell sandvitx amb aillament de poliisocianurato (PIR) espessor total 60mm, de
densitat 40kg/m?3, amb xapa de 0,5mm d’espessor en ambdues cares i panells nervats per a facilitar
la evacuacié d’aigua i garantir la estanqueitat de coberta.

- Fals sostre (explicat al MD.4.5)
La coberta tindra una pendent del 5% i sistema de juntes amb total estanqueitat davant I'entrada d’aigua.

Per manteniment, s'instal-la un punt d’ancoratge homologat i certificat per a sistemes de proteccié contra
caigudes en cobertes de panell sandvitx, constituit per una placa base d’acer inoxidable amb punt
d’ancoratge orientable 360° que compleix amb la UNE-795.

La coberta complira la reacci6 al foc segons UNE-EN 13501-1:2002, amb classificacié B-s2, d0.

FACANA

El tancament de I'edifici es composa per diverses capes per a proporcionar a la construccié una envolvent
térmica conforme a la normativa vigent, exteriorment és a base d’'un panell sandvitx de poliisocianurato (PIR)
espessor 60mm encadellat prelacat de color blanc, amb xapes de 0,5mm d’espessor en cada cara, de
densitat 40kg/m?3, amb total estanqueitat davant I'entrada d'aigua i passant I'aillament per davant de tota
I'estructura evitant aixi els ponts térmics.

La fagana complira la reaccié al foc segons UNE-EN 13501-1:2002, amb classificacié B-s2, d0.

FUSTERIA

S'utilitza fusteria d’alumini amb trencament de pont térmic de color blanc amb persianes enrotllables
d’alumini de color blanc.
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Estaran dotades de doble envidrament amb aillament térmic-acustic 4+4/12/3+3, composat per vidre exterior
laminar 3+3 y [lamina interior 4+4 separats per camera d’aire amb gas argo.

Les portes d’entrada sén de perfilaria d’acer lacat al forn en color blanc, formada per porta abatible de dos
fulles de 0,80m amb front envidrat i fixe superior d'il-luminacié de 0,18m d’alt. Els vidres sén armats de 5mm.
L'accionament exterior sera tipus maneta en “U” i I'interior amb barra antipanic d'obertura per pressié natural
cap a l'exterior. Es preveu un pany de seguretat i moll de retencié.

Caracteristiques:
- Transmitancia térmica Uf: 3,24 W/(m2K)
- Permeabilitat a I'aire (EN 12207): classe 3

S'adjunta el quadre justificatiu de superficies minimes d'il-luminacié i ventilacié, comparant amb les
obtingudes amb les fusteries de projecte.

PLANTA BAIXA
SUP VENTILACIO SUP. ILUMINACIO
sup. Utils
ZONES (m?) min. 1/8 Proposta | min.20%  max. 25% Proposta
02 RECEPCIO 12,36 1,54 2,20 2,47 3,09 2,20
03 SECRETARIA 26,88 3,36 4,40 5,38 6,72 4,40
06 AULA 1 AUTOFORMACIO 142,12 17,77 17,81 28,42 35,53 17,81
PLANTA PRIMERA
SUP VENTILACIO SUP. ILUMINACIO
sup. Utils
ZONES (m?) min. 1/8 Proposta | min.20%  max. 25% Proposta
14 AULA 2 53,19 6,65 7,63 10,64 13,30 7,63
15 AULA3 53,19 6,65 7,63 10,64 13,30 7,63
16 TUTORIA1 13,19 1,65 2,54 2,64 3,30 2,54
17 TUTORIA 2 13,19 1,65 2,54 2,64 3,30 2,54
18 DIRECCIO 17,44 2,18 2,54 3,49 4,36 2,54
19 SALA DE PROFESSORS 48,68 6,09 6,35 9,74 12,17 6,35
PLANTA SEGONA
SUP VENTILACIO SUP. ILUMINACIO
sup. Utils
ZONES (m2?) min. 1/8 Proposta | min.20%  max. 25% Proposta
26 AULA4 70,79 8,85 10,18 14,16 17,70 10,18
27 AULAS 70,79 8,85 10,18 14,16 17,70 10,18
28 AULA 6 PROJECTE DIGITAL 106,1 13,26 16,53 21,22 26,53 16,53

Amb les fusteries tot i que s’aconsegueixen els minims estipulats per ventilacié, no s’aconsegueixen els
minims per il-luminacié ja que ve condicionat pel tipus de moduls i el sistema constructiu escollit per la
propietat.

Al tractar-se d’un edifici entre mitgeres i realitzat amb moduls prefabricats, la il-luminacié natural no assoleix
I'exigéncia que es demana, mentre que la ventilacio natural si que I'assoleix. Per aquest motiu, es dotara a
I'edifici de ventilacié mecanica als banys i a nivell d'il-luminacié es fara a través de llum artificial adequada
segons l'espai. La seva justificacio es pot veure a I'apartat MD 4.6 Sistema de condicionament, instal-lacions
i serveis, als paragrafs d’Instal-lacions d'electricitat i senyals febles (Enllumenat) i Clima (Ventilacid).

MD 4.5. Sistema de compartimentacio i acabats interiors

FALS SOSTRE

El fals sostre deixara una al¢ada lliure de 2,70m.



El fals sostre és de cartré-guix continu amb plaques fonoabsorvents complint amb les exigéncies de la
normativa acustica vigent, aixi com a la reacci6 al foc.

Caracteristiques:

- Reaccio al foc (parets) A-s1, d0 (minim C-s2, d0)

ENVANS INTERIORS
Les divisions interiors es realitzaran en dues tipologies depenent si separen un mateix us o diferent.

Les divisions que separen espais amb un mateix Us, com aules, es realitzaran amb estructura metal-lica
lleugera de 46mm amb muntants cada 400mm i nucli de fibra de vidre de 50mm, amb doble placa de cartré-
guix de 13mm i un tauler de fibres de fusta amb acabat melaminic ignifug de T0mm a banda i banda, que
confereix qualitats de duresa suficient per resistir les accions fortes degut a cops i esgarrinxades, per
afavorir el manteniment.

Per altra banda, les divisions que separen espais amb usos diferents com banys, espais de distribucié i
despatxos, estaran conformades amb estructura metal-lica lleugera de 46m amb muntants cada 400mm i
nucli de fibra de vidre de 50mm, una placa de cartré-guix de 13mm i un tauler de fibres de fusta amb acabat
melaminic ignifug de 10mm a banda i banda.

Caracteristiques:
- Revestiment B-s1, d0
- Reacci6 al foc (parets) C-s2, d0
- Resisténcia al foc (mateix is) RE90

- Resisténcia al foc (diferent us) EI30
REVESTIMENT INTERIOR DE FACANA

Interiorment es realitza un extradossat autoportant de 100mm d’espessor incloent una camera d’aire de
50mm i un aillament de fibra de vidre de 50mm, revestiment interior amb taulell de fibres de fusta i acabat
melaminic ignifug de 10mm d’espessor.

FUSTERIES INTERIORS

Les portes de les aules, serveis i despatxos tindran plaques de 12mm d'espessor amb I'anima de llana de
roca de 90kg de densitat i acabat amb dos plaques de compacte fenolic d’alta pressio.

L'espessor de la fulla sera de 45mm amb un ample de 90cm. En el cas de les aules, segons necessitat,
s'instal-lara un espiell de mesures aproximades 60x30cm amb vidre laminar 3+3 situat aproximadament a
1,50m del paviment, que permeti veure l'interior de I'aula des de I'exterior.

Caracteristiques:
- Transmitancia térmica U: 2,03W/(m?K)

PAVIMENT

Paviment vinilic heterogeni acustic de 3mm d'espessor de color gris fixat amb adhesiu de contacte, col-locat
sobre capa fina de pasta anivelladora de terres, de 2mm d’espessor, previa aplicacié d'imprimacié de resines
sintetiques modificades. Les unions entre moduls es col-locara una platina d’acer inoxidable amb les vores
arrodonits.

La reaccié al foc del material de paviment empleat, disposat sobre la fonamentacié de formigd, compleix
amb la reacci6 al foc tipus Efl.

La resisténcia a la abrasié sera inferior a 0.08mm segons la norma UNE EN 660-1.
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ESCALA | RAMPES
L'estructura de I'escala es realitza amb perfils d’acer galvanitzat.
Els graons son de fusta massissa enllistonada, vernisada i cargolada a I'estructura metal-lica.

Tenen una algada de 16cm i una estesa de 30cm.

MD 4.6. Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis

SERVEIS HIGIENICS

Aquests serveis estan situats per nuclis, un a cada planta. Els nuclis de planta primera i segona contindran 4
cabines per wc, cada un, i un d’ells sera un adaptat. L'adaptat sera a més per a Us del professorat.

A planta baixa es disposara d'un bany accessible.

INSTAL-LACIONS D’ELECTRICITAT | SENYALS FEBLES

Xarxes electriques

Els interruptors magnetotermics i els interruptors diferencials de cada circuit s’han de col-locar als quadres
de zona o de planta. Els quadres de zona o planta s’han de fer coincidir amb les zones funcionals de
distribucio del centre. La instal-laci6 s’ha de fer amb cinc conductors: tres actius, un de neutre i un de
proteccid. Aquest Ultim ha d'arribar a tots els punts de consum, la xarxa de terres i tots els conductors han
d’estar convenientment senyalitzats, d'acord amb el Reglament electrotecnic de baixa tensié.

La instal-laci6 electrica dels equips informatics partira dels elements de comandament i proteccié de
capgalera, comptant amb una proteccid independent de la resta de la instal-laci6 eléctrica. No ha de
compartir subministrament amb altres circuits (enllumenat, endolls ...). Cada circuit alimentara un maxim de
12 preses de corrent amb connexidé a una presa terra especial informatica de menys de 6 ohms. Dins de
I'armari de comunicacions es disposara d’'un SAl que haura de mantenir el funcionament del servidor i els
elements integrats en aquest armari, durant un minim de 15 minuts.

Enllumenat

Donat que I'edifici no assoleix els minims d'il-luminacié natural, tal i com s’ha especificat al MD 4.4 Sistemes
d’envolupant i acabats exteriors, es requereix d'il-luminacié artificial per aconseguir el minim exigit per
normativa.

El dimensionat d’aquesta instal-lacié es realitzara al projecte executiu segons la normativa corresponent i
complint amb les minimes condicions que s’exposen a continuacio.

Els nivells escollits segons les dependéncies i els treballs a realitzar, que estan d'acord amb els Criteris per a
la construccié de nous edificis per a centres docents publics sén:

Circulacions 150 lux
Aules i espais docents 300 lux
Despatxos administracio 500 lux
Lavabos i serveis 200 lux

Per altre banda, a les aules cal preveure tres enceses diferents per als llums proxims a la faganai els
d’interior, a més d'una il-luminacio especifica per a les pissarres. A les zones comunes, es preveuran tres
enceses diferenciades per reduir el consum d'il-luminacié en situacions especials: general, vigilancia i neteja.
L'enllumenat de vigilancia sera d’'un 15 % de I'enllumenat general, i el de neteja del 50 %. Es recomanable
realitzar I'encesa de llums dels espais comuns des del quadre de comandament que haura de situar-se a
I'area de la consergeria. Aquest quadre general eléctric haura d'estar separat de la zona de treball de
consergeria i de les zones d'emmagatzematge de paper. Les dependéncies disposaran de l'interruptor
corresponent. Les aules es podran encendre i apagar amb interruptors locals i també es podran encendre i
apagar per grups o plantes des del quadre de comandament de consergeria. En els serveis de lavabos, les
enceses es faran per polsador temporalitzat o de deteccié de preséncia.



Instal-lacié de veu i dades i cablatge integral als centres

A tots els centres es preveura la instal-lacio de cablatge estructurat que arribara a tots els espais del centre.
La installacié incloura tot I'equipament necessari per una posta en funcionament immediata. El disseny del
sistema informatic del centre ha d'incloure la instal-lacié del cablatge, I'electronica de xarxa i els armaris i la
connectivitat WIFI. Referent als armaris, I'armari principal (rack) anira a terra, tindra una fondaria de 90 cm
per 80 cm d'amplada i la seva algada estara entre 24U i 40U (segons la grandaria del centre). Ha de ser
accessible com a minim per davant i pels laterals i estara ubicat en un espai especific. S'instal-lara un SAl
que protegira tots els equips informatics de la sala del “rack” . L'armari secundari, cas de ser necessari, anira
penjat, la seva algada sera de 12U i la fondaria de 60 cm. També ha de ser accessible pels laterals i pel
frontal. Els cablatge ha de verificar el REBT i ha d’estar canalitzat en canal doblement tabicada, una part per
dades i I'altre per corrent eléctrica. Als passadissos els cables circularan per safates portacables, a les aules
per canaleta plastica o material analeg. Les canaletes i safates es dimensionaran de forma que permetin un
futur increment de fins un 50% del nombre de cables a transportar.

Instal-lacions telefonia

La instal-lacié de telefonia es realitzara mitjangant un tub corrugat independent del sistema eléectric.
S'aconsella que aprofiti els passos del cablejat eléctric, per fer la instal-lacié més racional. Cal preveure la
centraleta telefonica, que ha de ser digital i tenir un minim de 16 extensions, amb un minim de 3 linies
d’'entrada. Caldra preveure la instal-lacié d'un porter electronic amb intérfon a la porta principal de la tanca del
centre, connectat amb la consergeria i un altre a la porta d’accés de servei de la cuina. Es disposara
d'instal-laci6 de telefonia en els segiients punts: - Recepcid (centraleta). - Administracié. - Direccié. - Sala
Professorat. - 1 aparell per departament. - Ascensor (linia independent)

TV-FM

TV-FM La instal-lacié de TV-FM ha d’'estar composta per elements de captacié i amplificacié de senyal d'UHF,
VHF i FM, la linia i les preses de muntatge encastades. S'ha de realitzar segons la normativa vigent (RD
401/2003, Decret 122/2002 i 259/2003) Es realitzara amb cable coaxial. Criteris per a la construccié de nous
edificis per a centres docents publics-v. 2016 Revisada Departament d'Ensenyament. Generalitat de
Catalunya. 56 S'instal-laran preses de TV-FM en els segiients punts: - Sala de professors.

Megafonia

Megafonia La instal'lacié ha de constar d’equip amplificador i microfon, situats a la recepcié principal i de
difusors acustics situats als segiients punts: - Zones de circulacié - Area d’administracié (general).

Aparells elevadors

Les mides interiors de la cabina de I'ascensor seran de 1,10 x 1,40 m.

CLIMA

El sistema de climatitzacid es realitzara per cada espai, mitjangant bombes de calor. Cada aula tindra dues
bombes de calor mentre que els espais de treball n’hi haura només una.

La instal-lacié ha de permetre fer un Us sostenible dels aparells, permetent la posada en funcionament i la
parada de forma automatica.

Ventilacié

Donat que els espais considerats d'ocupacié permanent com les aules, espais d’administracio, direccié i sala
de professors assoleixen els minims de ventilacié natural, tal i com s’ha especificat al MD 4.4 Sistemes
d’envolupant i acabats exteriors, no caldra afegir un sistema de ventilaci6 forgada per I'aportacié d’aire
exterior.

Ventilacié banys

L'extraccio de les cambres higiéniques es realitzara a través de ventilacié forgada, amb un cabal de
renovacio de 100m3/hora. La xarxa es fara amb tub metal-lic galvanitzat de diametre 150mm. Sortira a través
dels falsos sostres dels banys directe a I'exterior.

El desenvolupament del projecte de ventilacié mecanica per a les extraccions d'aire viciat formara part del
projecte executiu.
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SANEJAMENT

La cota de planta baixa esta algada respecte la cota del terreny, per tal de facilitar la distribucié i recollida
dels diferents baixants de sanejament. Es proveira a I'edifici de xarxa separativa de pluvials i fecals fins a
connectar amb la xarxa publica.

La evacuacié d'aiglies pluvials es realitza de la mateixa manera en totes les unitats modulars,
independentment de la seva ubicacié dins del conjunt modular. Els perfils de sostre de la cara curta serveixen
de canalé de recollida d’aigua pluvial que es recull amb la xapa de la coberta amb les greques disposades en
el sentit longitudinal del sostre. La posicié de les corretges intermitges de I'estructura fa que la coberta sigui
a dos aigles.

L'evacuacié es realitza per dins de cada pilar. Totes les soldadures del sistema d’evacuacié de pluvials son
estanques mitjangant resina epoxi-ester de zinc.

Es canalitzaran tant les pluvials com les residuals, fins una arqueta a la zona de I'accés. Des d'alla es
distribuira fins la xarxa de sanejament.

PROTECCIO | SEGURETAT

Proteccié contra incendis

A efectes d'evacuacié el centre es considera ocupat per persones que en la seva majoria estan
familiaritzades amb les portes de I'edifici.

La proposta d'evacuacié del centre condueix els ocupants cap a la vorera del carrer Cristébal de Moura a
través d'un cancell exterior pel qual es fa I'accés al centre.

Les portes son abatibles d’eix vertical i s'obren en el sentit de la evacuacid.

Disposara d’extintors, de manera que es tingui des de qualsevol punt d’evacuacié a una distancia inferior a
15m.

Com la superficie construida és superior a 1000m?, I'edifici disposara d’un sistema d’alarma contra incendis,
amb polsadors repartits per tot I'edifici, centraleta amb bateria per funcionament autonom i sirenes
acustiques repartides per tot I'edifici. Aquest sistema ha de garantir que el senyal acustic es percebi
clarament des de tots els espais del centre.

Proteccions eléctriques

Disposa de connexio a terra, per tal de limitar la tensio respecte a terra que poden presentar les masses
metal-liques, garantir I'actuacioé de les proteccions i eliminar o disminuir el risc d’avaria del material utilitzat.

La connexi6 a terra s’ha de realitzar amb cable nu de coure de 35mm2 de seccié minima, piques clavades
unides a I'armadura de I'estructura.

La resisténcia maxima de la xarxa de terres sera de 15 ohms.
Parallamps
No disposara d'instal-lacid.

Seguretat d'alarma

Disposara d’'un sistema de seguretat electronic amb detectors volumetrics que complementi la proteccié
fisica (reixes, portes metal-liques, vidres de seguretat) situada al perimetre de I'edifici.

Els detectors volumétrics es situaran als espais de planta baixa amb connexié directa amb I'exterior, a les
zones de pas, espais de distribuci, a l'inici i final de les escales i a prop de les portes generals de sortida de
I'edifici.

L'alarma oOptica i acustica dels sistema de seguretat electronica s’ha de situar a I'exterior de I'edifici.

MD 5. MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITA PER A LA MILLORA URBANISTICA |
AMBIENTAL DELS BARRIS DE GRACIA

No aplica.



MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1. EDIFICACIO

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y
direccién de obras de edificacion”, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques
particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar expressament l'observanca de les normas de la
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construccié vigents.

Es per aixd convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i especifiqui
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccié.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions técniques particulars s'incloura una relacié de les normes vigents
aplicables sobre construccio i es remarcara que en l'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de I'edificacié es basa en la Llei d'Ordenacié de I'Edificacio, que es desplega amb el
Codi técnic de I'Edificacid, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’ambit estatal,
autonomic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-
EN, UNE, CEl, CEN.

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques técniques dels
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge
CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la
comercialitzacié de productes de construccid, i els Reglaments que el complementen.

En aquest document d'ajuda la normativa técnica s’ha estructurat en relacié als capitols del projecte per
facilitar la seva aplicacid. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de I'edifici, sistemes constructius
i, finalment, documentacié complementaria del projecte com la certificacié energética o el control de qualitat.
S'identifica en color negre la normativa d’ambit estatal, en color vermell la normativa de I'ambit catala i en
color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aguesta relacié de normativa técnica té caracter genéric i caldra adequar-la i completar-la en cada projecte
en funcio del seu abast i dels usos previstos.

NORMATIVA TECNICA GENERAL D’EDIFICACIO
ASPECTES GENERALS

e Ley de Ordenacion de la Edificacién, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

e Cdbdigo Técnico de la Edificacién, CTE
RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacid, en matéria d'accessibilitat i
no discriminacié a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié
d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de
I'Edificacio (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tecnic de I'Edificacio
(BOE 15/06/2022)

e Reglamento Europeo de Productos de Construccién (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

e Normas para la redaccién de proyectos y direcciéon de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié
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e Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

e Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

US DE L’EDIFICI

Habitatge

e Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors
modificacions

¢ Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacié

e Acreditacié de determinats requisits préviament a l'inici de la construccio dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos
Segons reglamentacions especifiques

ACCESSIBILITAT

e Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacié

e CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacié i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

o Llei d'accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacié

e Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

SEGURETAT ESTRUCTURAL

e CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
e CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
e CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacié
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

e CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d'incendi, S|

e CTE DB Sl Document Basic Seguretat en cas d’'Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

¢ Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

e Prevencio i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

e Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 25/10/2012)

e Ordenanca Municipal de proteccié en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per
projectes a Barcelona)

SEGURETAT D'UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT

e CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacié i accessibilitat, SUA



CTE DB SUA Document Basic Seguretat d'Utilitzacié i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

SALUBRITAT

CTE Part | Exigéncies basiques d'Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccié enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacié de residus

HS 3 Qualitat de I'aire interior

HS 4 Subministrament d'aigua

HS 5 Evacuacio d'aiglies

HS 6 Proteccié contra I'exposicié al radd

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

PROTECCIO ENFRONT DEL SOROLL

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccio davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccio davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacié
Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacié

Llei de proteccio contra la contaminacioé acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacié
Reglament de la Llei 16/2002 de proteccid contra la contaminacio acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

ESTALVI D’'ENERGIA

CTE Part | Exigéncies basiques d’'estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitacié del consum energetic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energética

HE-2 Condicions de les instal-lacions térmiques

HE-3 Condicions de les instal-lacions d'il-luminacio

HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generacié minima d’'energia eléctrica procedent de fonts renovables
HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resistencia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
NCSE-02 Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacién
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d'edificacié sobre accions en I'edificacio en les obres de
rehabilitacio estructural dels sostres d’edificis d’habitatges

018/1/94 (DOGC: 28/1/94)

SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat

CTE DB HS 6 Proteccié contra I'exposicié al radé

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energetica
CTE DB SE AE Accions en l'edificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’'Incendi, SI 1 Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

Instal-lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d'Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i
practicable)

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal-lacions de proteccié en cas d'incendi
(ascensor d’emergéncia)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes
de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencién. Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevacién y manutencion,

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificacié

Normes per a la comercialitzacid i posada en servei de les maquines



RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacié

Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacié

Se autoriza la instalacién de ascensores con maquinas en foso

Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal-lacions
d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del
recorregut

Instrucci6 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la
Instruccié tecnica complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d'aparells d’elevacio i
manutencid, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EM0/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal-lacions de proteccio contra el radé

CTE DB HS 6 Proteccié contra I'exposicié al radé
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de
I'Edificacio (BOE 27/12/2019).

Instal-lacions térmiques

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Ordenances municipals

Instal-lacions d'aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacié

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) 1 D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a |'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com
en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HE 2 Condicions de les instal-lacions termiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
Requisitos de disefio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacié

Reglamento de equipos a presién. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilacié

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions de combustibles

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacié

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) 1 D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal-lacions d’evacuacio

Projecte basic per a la construccio de I'Escola d’Adults Besos, situat al nimero 177-179 del carrer Cristébal de Moura de Barcelona

CTE DB HS 5 Evacuacié d’aiglies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucién y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en
depésitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso
propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y
utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allo que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y
utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006



Gas-oil
e Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio”
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificaci6
RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions d’electricitat

e REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

e Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de
baja tensién, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacié

e CTE DB HE-5 Generacioé minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

e Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacioén de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacié de centre
de transformacié, distancies linies eléctriques

¢ Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

¢ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformacion
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

e Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

e Conexidén ared de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefia potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

e Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades
a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

e Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a
les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

e Especificacions particulars i projectes tipus d’'Endesa Distribucié Eléctrica, SLU.
Resolucio6 de 5 de desembre de 2018 de la Direccié General d’Energia i Mines (BOE:
28/12/2018)

e Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten
a les instal-lacions en Us no inscrites al Registre d'instal-lacions técniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg de la Direcci6é General d’Energia i Mines

e Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a
linies eléctriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

e Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’'enllag
eléctriques de baixa tensio
Instrucci6 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Mines

Vehicle eléctric

e HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

e Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de
baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
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RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacié

Instal-lacions fotovoltaiques

e REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

¢ Condicions administratives, técniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

e Ordenances municipals

Instal-lacions d'il-luminacié

e CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d'il-luminacié
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
e CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
e REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions
e Llei d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de telecomunicacions

e Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

¢ Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

e Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

e Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de televisién en el
proceso de su adecuacion para la recepcion de TDT y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

e RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

e CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccioé en cas d'incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

¢ Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de proteccié al llamp

e CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CERTIFICACIO ENERGETICA DELS EDIFICIS

e Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)



CONTROL DE QUALITAT

Marc general

Caodigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Caodigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las
estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién
de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigd

0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccidn para la recepcién de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCS

Regulador de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions
Residuos y suelos contaminados para una economia circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacién en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d'octubre (BOE 21/10/2017)

Text refos de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors
modificacions

Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccid i gestié de residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccid.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

LLIBRE DE L’EDIFICI

Ley de Ordenacion de la Edificacién, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions
Cddigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llibre de I'edifici per a edificis d’habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Projecte basic per a la construccio de I'Escola d’Adults Besos, situat al nimero 177-179 del carrer Cristébal de Moura de Barcelona

MN 2. ALTRES

Al marge del compliment de la normativa mencionada a I'apartat MN 1. Edificacié, s’ha tingut en consideracié
els “Criteris per a la construccié de nous edificis per a centres docents publics”. Aquest document esta
enfocat a escoles i instituts, sense fer mencié a centres d’educacié d’adults i per tant, tenien certes
indicacions especifiques per aquest tipus de centres que hem considerat que no eren d'aplicacié. S'ha
intentat donar compliment als parametres d’aquest document tot i que al tractar-se d'una tipologia
constructiva de moduls prefabricats, ens ha condicionat en gran mesura.



Ajuntament Portal de Informacion Urbanistica

dn Barcaiona

Escala: 1:1.000
Fecha: D303 2029

Situwacion urbanistica de la parcela

kentificacian de la parcela

Direccidn C de Cristobal de Mouwra, 177 -179
Ref. Catastral 39502030F38358

Codigo parcela 10 DE043 003

Superficie parcela (m?) 1941.48 m2

Direcciones (2)
C de Cristébal de Moura, 177 -179
Cdel Marrac, 184 -186

Calfficaciones urbanisticas (1)
aE BISTEMA - Equipaments relacionats amb la formacld | divelgacio da lag
Bekivitags @
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Cadign plan: 22ED0SEA MPMLU el subzector & del PER] Peni-Pere [V 3 I'fla delimitads pets carrers del
Marroe, de Josep Pla, de Cristdbal de Moura i de Poigosrdd, indosa en la WPGIN per a 12 rencwacid
de ke dinees industrials del Poblenau

Ambitas de planeamienta (63)

Planes de crdenacidn

B Fla Erpecial Urbanistic per 2 13 regulsers de dipbeits antiinundacia i
antidescarnopa del sistema uniteri @ Barcelona

Pla drector urbanistic metrapolita {FDURM|

Modificacid Puntual dels Mans especial: de proteceid del patrimon|
arguitecthnic, histhric i artistic e la clutat de Barcebong

Madificacid def Fla General Metrapaolitd per regular gl sistema
d'equipaments dallotiament dotacional al menicips de Barcedona

Plz Especial dinfraestructures de 3 'MPGM peroun 228 més inclushu |
sodlenibla® MPGM 1207022

Madificacid puntual del Pla General Melrapalits pEr Lin 13 e
sostenible | indusiu

MPRAL del subsector & del PERI Pend-Pere IV 8 I'lle dedimitada pels carmers
del Marroc, de lasep Pla, de Cristdbal de Moura | 02 Puigoerds, mclosa en
& WIPGM par 3 I3 renceaded de les arees industrials del Poblenou

MPE de proteccio del patrimoni arquitectonic historicartstic de a ciutat de
Barcelona, &n I"3mkit del Distrcie de Sant Marti

PMU per o 8 consrechd dels sols desiinats 3 Z2EHS R@EST | T8 del
subsectar & del Fid U par & la reforma intenor dels sector Perd-Pere |V

MPE de proteccid del patrimoni argquitectonic historicansstic de la cutar de
Barcelona, an I"ambit del Districte de Sant Marti [PATRIBOMNE INDLISTRIAL
BEL PORBLENCRI)

PAU del subsector & gl PER] Pero-Pere I a Tilla delimitads pels carrers
del Marroc, de Josep Pla, de Cristabal de Mowrz i de Peigoerds

Muaddificacid Puntual de la MPGM per a la renovacie de les sress industrials
del Pablenou -Mestricte d' &ctivitats 22&8ben

PERI ded sector Pend - Pere IV de la MPGM per a la renovackd de les arees
industrials ded Poblenou -districte d activitats 22E RCN-

MPGM pera la renoyvaces de les areas industrials del Poblenou

PE de proteccit del Patrimonl arguitectanic ¢2 fa clutat e Barcelona a
I'ambit ded Districee de Sant Martf

PP de ordenacidn de |z zona de Levante {sector Sur)
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Pla Expescial Lrbandstic per a la mmplantacid o ampliscie d'equipament s
fumeraris 3 fa Ciutat de Barcelona

Pla Especinl Lirhamistic de noves actiitals an els gparcaments de la ciulat
de Barcelona,

Pla especial d'usos d'activitats vinculades al repartiment a domicili

Fla Expecizl Urbandstic per a la regulache dels sstabliments d"allotament
turistic, aibergs de joventul, habitatges o' teristic, lars compartides §

residéncies col-lectives docents dallotfarment temparal 3 |a ciutat de
Barcelona (FELAT]

Pla Especial Urbamistlc per a la implantackd d'nstal-ladons de
subrménistrament per 3 wehicles 3 mobor & & dutat de Barcetona.

Plz Expecial Urbenistic per a |a regubans dels jocs d'atzar 2 la curtat de
Barcelona

Modificatid puntual dal Pla Expacial d'establiments de Cancurrancia
publica i dels camercos alimentars amb degustacid del districts de Sant
Marti

FE d'tguipament Comercial Amentarl de Barcelona (FECAE)

Modificacid de I'Ordenants Municipal @ Ackivitats | Establiments de
Concurrsnca Plblic, pel gue 13 als locals on s'esercelx la prostitucia

Pla Especial de comearg MO @imentan de la cutat de Barcedona (PECNAR])

Fla Especial Urbanistlc per a la implantacid o ampliacié d'equipamants
fumerars & la Ciutat de Barcelona

Pla drectar urbanistic metrapalits {PRLUM|
Madificacia Funitual dels Mans especials de protecad del patrimon|
arquitectanie, resthric | artistic de iy clutat de Barcelana

Modificaclé del Pla General Metrepolits per regular el sisteme
d'egquiparments dallotjament dotacional al municip de Barcelona

Madificacid de les Mormas Urbanistigues del Pla General Matropalits de
Barcelona en relacie amb iz regilacio del sstema deguipaments

Comunitaris

Pla Especial Udbanistic de noves activitats en els aparcamants de 13 ciutat
de Barcebona,
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950503 DF2E35R

Madificacid de I'Ordenancs reguladors dek Pracediments d'lnterencih
Murdcipsl &n l2s Obpes.

Plz Especial Usbandatic pesr a la implantacid d'astallacgons deé
cubrmnistrament ped 3 vehicles 3 motor 3 |3 dutat de Barcelong.

Pla Especial Urhanistic per a la regulacie dels jocs d'atear @ 3 cutat de
Barcelona

Modificacid del Pla General Metropalita per 2 la declaracia o amea de
tanbeig iretracie a la clutar de Barcelana | defindid dels tarminis
d'edificacid

Modificacié del Pla General Metropalits per a 'obtencid d'habitatge de
proteccid pdblica al 54l urba consolidat de Barcelona.

MNL del FGM gue regulen 'apartament al terme muniopal de Barcakona,
Madificacid de I'Ordenanca regulzdora dels Procediments o'intervencio
Municipal en les Dbres.

Modifica£id dols Anaras da I"Ordananda reguadara dals Pracediments
d'Intervenad Municipal en les Dhres,

MPuniual de la MPEM per ala proteccid del Patriman Histone Artisnc de
Barcelona

PE per a Pardenacis territoria] de cubs i associacions de consumidars de
Cannahis & |a ciutat de Barcelona

Ordenanga Reguladora dels Procediments ' Intervenad Municipal en les
Dres,

Madificacid annexos 1,415 25/05/2018
Madificacid articles 223, 34bjs, 37.4. 37.5, 485, 7014 | annex 7.

19/06/2018
Madificzcid ORPIMO 30/09/2022

MPGA de bas MMLILU de 'articla 264 |Localitzacio refativa de ladificacia
tigurs d'ordenacic segonc volimatria pepecifica)

Delirmitacid ZMT 1 servitut

Madificscié do I'Ordenanca Municipal & Astivitals i Establiments da
Concurrancia Piblica, pel gus fa als locsis on 5'exerceix la prostitucia

Pla de FHabstatge de Barcelona 2008-2016

Madificazid dels annexas de ['Ordenanca municipal d'setivitats
d'mtervencd integral de Fadministrazid ambizntal die Barcelang.
HABITATGE LS TURISTIC
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MPGH die feg MU peld que fa 8 les slosdes reguladonss [ARM] en &l tipus
d'ardenico segons alineacia de vial

Plz Especial de comearng MO eirmentan de la cutat de Barcelonz (PECNAR)

PE xaErwes ds telecomunicacisns a Barcelona

MPGH dels annexcs de 'ordenanca municipal d activitats | mtervencio
intagral de I'adrinistracad amblental

PPGEA de bas MMLIU en relacid 3l nombre magim d'habitstges per parcella
dins gl terme municpal de Barcelona (densivat)

MPGEA diz bes NNUU ped gue Fa 2 ke regulacid del tipus d'erdenecic segons
edificacit aillada

Madificacid de les ordenances metropolitanes d'edificacid en relacsd al
riombre maxim dhabimtges per parcella dins el terme mumicipal de
Barcelona

Urdenanga Reguladara d"0bres Menors

PG de bes NMLU per 2 |2 prewvisid d'aparcaments per 3 vehicles de dues
rodas an els edifices al terma muonicipal de Barcelona

MPGM dels amicles 176 178 1 180 de les ardenances metropalitanes de
'adificacid an matéria de rahabilitacit d sdificis

Modificacid art, 181 saparacid a limdars de les Ordenances Metropelitanes
' Cdilicacio

Modificacid defs articies 31,92,93.94, | 96, de |"Ordenanga par 3 milkora del
Patsatge wha relatius a la implantacid o'antenes | alires instal-tacions de
telefonia mokd

MAPGRA de bes MWL enorelaces a la modificacid dels uios de les romes
gualificades com a dau 14b, rones de remodelacid privada pel Pla General
Metropalics

MPGELT de bas NMLUIU al terme municipal de Bercelona (regulacid
gparcaments)

ARKIVAT VEURE BOGO20%5

WAPGA de bos MNULU de I'ar. 225 par a |3 repulzod de lz implantacio de s
d'habitatge en planta baika | planta entresalat

Madificacis de les Mormes Urbanistigues dol Pla General Metropalita, al

terme municipal de Baresfons, en matdris de regulacid de &g drass de
carregy i deschrrega, (art. 298, 2.K.|
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PE de reservas urbanlstica per a establiment d'una cara de gran velacital
o Catalumya, & 1mbit de les comarques del Valles, del Baix Liobregat i de
Barcelones i consegient adaptaca del plansjament general afectat

Pla Esperial del Oavegueram de |2 Chatat de Barpelond

Pla Especizl de davegueram de Barcelona, pramogut per "Ajuntament |
I'Emtitat Metropalitana de Serveis Hidraulies | Tractament de Residus

Pla General Metropalith |FEM)

Ambitos de gestidn 1)
Parciabments gjecutados

PAL de MPMNU dal subsector b del PER| Pena-Pere IV a illa defimstada pels

carrers del Marrac, de losep Pla, de Cristébal de Mousa i de Puigeards,

inclosa en la MEBGA per 3tz renovacsd de kes arees industrizls del Poblenou

Suspensiones de licencias (1)
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MN 3. PLANEJAMENT APLICABLE
Es justifica a I'apartat MD1.1.2. PLANEJAMENT de la present memoria.
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Il. PRESSUPOST

VALORACIO APROXIMADA DE L’EXECUCIO MATERIAL DE L'OBRA PROJECTADA PER CAPITOLS

CEB-BESOS-Escola d'adults
RESUM DE PRESSUPOST PER CAPITOLS

Treballs previs / Rebaixos i moviments de terres 29.370,03 €
Rases i connexions 13.555,40 €
Fonamentaci6 (pilons) 36.147,72 €
Fonamentaci6 (bigues) 37.277,34 €
Rampes exteriors 24.851,56 €
Facana i pérgola 47.443,89 €
Ascensor exterior 32.758,87 €
Instal-lacions 21.462,71 €
Moduls prefabricats (inclosa distribucié i instal-lacions) 817.175,77 €
Gestio de Residus 66.619,41 €
Seguretat i Salut 3.953,66 €

TOTALPEM 1.129.616,35 €

TOTALPEC 1.344.243,46 €
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11l. DOCUMENTACIO GRAFICA

DG IN. INDEX DE LA DOCUMENTACIO GRAFICA

PROJECTE BASIC

NUM. PLANOL ESCALA

DG.0

AO1 Situacio i emplacament 1/2000-1/1000

A02  Treballs previs 1/100
DG.A

AO3 Plantes generals (cotes i superficies) 1/100

A04  Algats i seccions generals 1/100
EST

EO1 Fonamentacio 1/50-1/100
INS

101 Evacuacio i incendis 1/75

102 Fontaneria 1/75
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DG 0. DEFINICIO URBANISTICA | D'IMPLANTACIO
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SITUACIO 1/2000

Planejament vigent

Pla Director Urbanistic Metropolita (PDUM) i Modificacié del Pla General
Metropolita (MPGM)

Qualificacié urbanistica

SISTEMA - Equipaments relacionats amb la formacid i divulgacié de les

activitats @
Clau 7@
Correspon aquesta qualificacié als sols que poden ser destinats, a més
Usos dels tipus d'equipaments previstos a l'article 212 de les NNUU del PGM,

a equipaments relacionats amb la formacio i la divulgacio de les
activitats @, segons la MPGM 22@ i els PMU de desenvolupament.

TIPOLOGIA

D'ORDENACIO CONCEPTE NORMATIVA PROPOSTA
Edificabilitat maxima 2,22 m2st/m3s 0,82m2st/m?2s
Cota de referencia P.B. 5,16m 5,56m
Alcada maxima 15,05m (PB+2) 9,78m (PB+2)
Ocupacié maxima sobre rasant 100 % 26,33 %
Ocupacioé maxima sota rasant
VOLUMENTRIA S . bl
ESPECIFICA eparacio entre blocs

Volum maxim cossos sortints

Longitud dels vols tancats

Densitat d’habitatges

Altell a P.B.

Reserva places aparcament

EMPLACAMENT 1/1000

Consorci d'Educacié
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

\

Llegenda
Entrega Data Revisio
Redactor/a del projecte 2 G

CARLES GELPi | ARROYO
en representacié de 2BMFG ARQUITECTES SLP

Emplacament
C. Cristobal de Moura 177-179, Barcelona

Ref. cadastral: 3950903DF3835B

Equipament

Escola de Formacioé d'Adults Besos

Titol de projecte

Projecte basic de construccié
Escola d’Adults Besés

Titol planol
Situacié i Emplagcament

Estat
Projecte Basic

Capitol
Arquitectura

Escala Data

A1 1:2000 - 1:1000 Abril 2024
A3 1:4000 - 1:2000

Planol numero

AOT
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Enderroc
Entrega Data Revisio
Redactor/a del projecte 2 G
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[0

Emplacament
C. Cristobal de Moura 177-179, Barcelona

Ref. cadastral: 3950903DF3835B

Equipament
Escola de Formacioé d'Adults Besos

N
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FUTURA
EDIFICACIO

=
N

Titol de projecte

Projecte basic de construccié
Escola d’Adults Besés

Titol planol
Treballs previs

Estat
Projecte Basic

Capitol

Arquitectura

Escala Data

Al 1:100 Abril 2024
A3 1:200

Planol numero
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DG A. DEFINICIO DE LA INTERVENCIO
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nnt
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MM ias
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QUADRE DE VENTILACIO | IL-LUMINACIO PB (m?)
Sup. de ventilacio

Sup. d'il'luminacié

&l

MIN. MIN. MIN. MIN. MIN. MIN.
FUNCIO PROPOSTA  (1/8s.atily PROPOSTA 54959y  PROPOSTA FUNCIO PROPOSTA  (1/8s.atily PROPOSTA (5n959)  PROPOSTA FUNCIO PROPOSTA  (1/8s.atil) PROPOSTA 50959y  PROPOSTA
01 VESTIBUL I DISTRIBUCIO 59.12 m? 7,39 m? 147m2 11821478 m2 029 m?2 14 AULA?2 53.19 m2 6,65 m? 763m?  1064-1330m2 7,63 m?2 26 AULA 4 70.79 m2 8,85 m? 1018 m?  1416-17,70m2z 10,18 m?
02 RECEPCIO 12.36 m? 1,54 m? 220m2  2,47-309 m? 2,20 m2 15  AULA3 53.19 m? 6,65 m? 763m2  1064-1330m2 7,63 m? 27 AULAS 70.79 m? 8,85 m? 10,18 m2  14,16-17,70m2 10,18 m2
03 SECRETARIA 26.88 m2 3,36 m? 440m? 538672 m? 4,40 m? 16 TUTORIA 1 13.19 m? 1,65 m2 254m?  2,64-330 m? 2,54 m? 28 AULA 6 PROJECTE DIGITAL ~ 106.10 m2 13,26 m? 16,53 m?  21,22-2653m2 16,53 m?
04 RACK 9.99 m? 1,25 m? - 2,00-2,50 m2 - 17 TUTORIA2 13.19 m? 1,65 m2 254m?  2,64-330 m? 2,54 m? 29 we 8.09 m2 1,01 m2 - 1,62-2,02 m? -
05 SALA DE DESCANS 13.19 m? 1,65 m? - 2,64-3,30 m2 - 18 DIRECCIO 17.44 m? 2,18 m? 254m2  3,49-436 m? 2,54 m?2 30 WC ADAPTAT 4.60 m2 0,58 m2 - 092-1,15m2 -
06 AULA1AUTOFORMACIO 142.12 m2 17,77 m? 1781 m? 28423553 m2 17,81 m? 19 SALA DE PROFESSORS 48.68 m2 6,09 m? 635m2  9741217m?  635m?2 31 DISTRIBUCIO 34.27 m2 4,28 m? - 6,85-8,57 m2 -
07  WC ACCESSIBLE 541 m?2 0,68 m?2 - 1,08-1,35 m? - 20 MAGATZEM 30.87 m? 3,86 m? 254m2  617-7,72m? 2,54 m?2 32 ESCALA 1 10.97 m? 1,37 m? 254m2 219274 m? 2,54 m?2
08 ESPAI DE NETEJA 3.41 m? 0,43 m? - 0,68-0,85 m2 - 21 WC 8.09 m? 1,01 m2 - 1,62-2,02 m? - 33 ESCALA 2 10.97 m2 1,37 m2 254m?  2,19-2,74m? 2,54 m?
09 VESTIBUL WC 4.01 m? 0,50 m?2 - 0,80-1,00 m?2 - 22 WCADAPTAT 4.60 m? 0,58 m? - 0,92-1,15 m? - -
7 2
10 ESCALA 1 12.57 m? 1,57 m? 246m?  251-314m? 0,22 m? 23 DISTRIBUCIO 50.50 m2 6,31 m? - 10,10-12,63 m? - TOTAL SUP. UTIL P2 316.58m
1 ESCALA 2 12.57 m? 1,57 m? 185m2 251314 m?2 0,16 m? 24 ESCALA 1 17.45 m? 2,18 m? 254m2  3,49-436 m? 2,54 m?2
12 VESTIBUL 17.88 m? 2,24 m? - 3,58-4,47 m2 - 25 ESCALA 2 17.45 m? 2,18 m? 254m?  3,49-4,36 m? 2,54 m?
i TOTAL SUP. UTIL 963.93 m*
TOTAL SUP. UTIL PB 319.51 m? TOTAL SUP. UTIL P1 327.84 m?
£ 12.62
i - - i - - j T 7 i - - i i - - j B / 7 i - . 2 - e 7
7 8,8%
7 Z i i
% 7
7 7
7, % / L |
7 2 L
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30x16cm / Z 7
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QUADRE DE VENTILACIO | IL-LUMINACIO P1 (m2)
Sup. de ventilacio

Sup. d'il'luminacié

Planta baixa

Planta primera

QUADRE DE VENTILACIO | IL-LUMINACIO P2 (m?)
Sup. de ventilacio

Sup. d'il'luminacié

Planta segona

29.9

Planta coberta
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Emplacament

C. Cristobal de Moura 177-179, Barcelona

Ref. cadastral: 3950903DF3835B

Equipament

Escola de Formacié d'Adults Besos

Titol de projecte

Projecte basic de construccié
Escola d’Adults Besos

Titol planol

Plantes generals

Estat

Projecte Basic

Capitol

Arquitectura

Escala Data

A1 1:100 Abril 2024
A3 1:200

Planol numero
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EST. DEFINICIO DE LA FONAMENTACIO
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
1.1. Identificacio de les obres

El solar es troba situat al carrer Viladomat 244-268 al districte de I'Eixample, Barcelona.

La parcel-la té una superficie de 13.798m2, dels quals se n‘ocupen 339,21m2 per a la construccié de I'escola
i una part d'urbanitzacié annexa de 69,63m2 per tal d’accedir a I'edifici. L'edificacié quedara situada a la part
central de la parcel-la de morfologia allargada.

La situacié de I'edifici dins la parcel-la sera en sentit longitudinal, la fagana principal del qual tindra una ori-
entacio sud-oest i per la qual s’accedira a I'edifici.

La premissa de partida del projecte és la construccié d’un edifici modular, amb caracter provisional per tal de
donar acollida a una escola d'adults.

La parcel-la compta amb edificis construits protegits catalogats com a béns culturals d'interés local (B), per
la qual cosa s’haura de prestar especial atencio als voltants de la zona a intervenir per tal de preservar les
preexistencies. Per altra banda, la parcel-la no compta amb cap condicionant arqueologic.

Les especies arbustives existents a la parcel-la no es troben al I'ambit d’intervencio per la qual cosa es con-
servaran i es protegiran per tal de no malmetre’ls, prestant especial atencié durant el muntatge del la cons-
truccié modular.

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la pre-
vencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucio de les obres del Projecte
objecte d'aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995
idel RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits
al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents
a l'execucio de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat
de les persones en l'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de
juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de con-
formitat al seu Pla d’Acci6 Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a
utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i l'inici dels tramits de Declaracié d’'Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi,
a peticio expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i

pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor . Consorci d'Educacié de Barcelona
NIF . QO0801205F

Adreca . Plaga Urquinaona n°6, 4a planta
Poblacié : 08010 Barcelona

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. 2BMFG Arquitectes S.L.P.
Titulacié/ns . Arquitectes

CIF . B-65595308
Representant Carles Gelpi i Arroyo
Col-legiat 24785/5

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte
Titulacié/ns Arquitecte

Col-legiat num. : 24785/5

Despatx professional : 2BMFG Arquitectes S.L.P.
Poblacio . Barcelona

Carles Gelpi i Arroyo

4.2. Tipologia de I'obra

El projecte preveu la construccié d’'un edifici de caire docent de tres plantes, planta baixa, planta primera i
planta segona. L'edifici estara format per dues tipologies constructives. Per una part, constara d'una part
d’obra civil que haura d'incloure els elements necessaris de la fonamentacio per tal de poder rebre la cons-
truccié modular de I'edifici de planta baixa i dues plantes pis, aixi com les actuacions relatives a les escome-
ses, sanejament i ascensor.

Per una altra part, constara d’'una construccié modular que és la que formalitzara les plantes de I'edificacié
sobre la fonamentacié prevista.

Les actuacions constructives que es duran a terme sén les segiients:
e Fonamentacio per rebre la construccié modular.
e Construccié modular de planta baixa i dues plantes pis.
¢ Instal'lacions d’escomesa, sanejament, ACS, clima, eléctrica i dades.
¢ Instal-laci6 d'un ascensor.

e Accessos a l'edifici (rampes i escales).

Pagina: 2



Estudi de Seguretat i Salut Laboral
Projecte Basic per a la construccié de I'Escola d’Adults Can Batllé, amb caracter provisional, Districte de I'Eixample, Barcelona
2BMFG Arquitectes

43.

4.4.

4.5.

Situacio

Emplagcament
Carrer, placa
Numero

Codi Postal
Poblacié

Comunicacions
Carretera
Ferrocarril

Linia Metro

Linia Tramvia

Linia Autobus

Viladomat

Carrer

244-268

08029

Barcelona (districte de I'Eixample)

Ronda del mig

Provenca

L5 Hospital Clinic

L5 Entenca

T1 Bon viatge — Francesc Macia

T2 Llevant - Les Planes — Francesc Macia
T3 Sant Feliu - Consell comarcal — Francesc Macia
V9 (Poble - sec — Sarria)

141 (PI. Francesc Macia — Sant Antoni)

H8 (Ernest Lluch — Bon Pastor)

D40 (PI. Espanya — Canyelles)

54 (Estaci6 del Nord — Cardenal Reig)

109 (Hospital Clinic — Poligon Zona Franca)
H10 (PI. Sants — Olimpic de Badalona)

Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacié

CAP COMTE BORRELL
CARRER DEL COMTE BORRELL 305

08029 BARCELONA (DISTRICTE DE L'EIXAMPLE)
932271800

HOSPITAL CLINIC

CARRER VILLARROEL 170

08036 BARCELONA (DISTRICTE DE L'EIXAMPLE)
932275400

MOSSOS ESQUADRA LES CORTS

TRAVESSERA DE LES CORTS 319

08029 BARCELONA (DISTRICTE DE LES CORTS)
934959700

PARC DE BOMBERS DE L’EIXAMPLE

CARRER D’ARAGO 2

08015 BARCELONA (DISTRICTE DE L'EIXAMPLE)
932915353

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Pressupost d'execucio material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, és de 1.151.284,48
€ (Un milié cent cinquanta-un mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-vuit céntims.), exclo-
ses, Despeses Generals i Benefici Industrial i dels quals, 4.029,51€ (quatre mil vint-i-nou euros amb
cinquanta-un céntims) soén el pressupost de Seguretat i Salut Laboral.

Termini d'execucio

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra és de 3 mesos.

Ma d'obra prevista

L'estimaci6 de ma d’'obra en punta d’'execucio és de 11 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Operadors de maquinaria de moviment de terres.
Operadors de pilotatge.

Operadors de maquinaria d’elevacié.
Operadors de planta de formigons.
Consolidadors de terrenys.
Col-locadors de panot.

Col-locadors de vorades.

Encofradors.

Ferrallistes.

Paletes.

Estructuristes de formigé postensat.
Muntadors de prefabricats de formigo.

Muntadors d’estructura metal-lica.
Muntadors d’estructura de fusta.
Muntadors de cobertes.
Muntadors de bastides.
Muntadors de sistemes de proteccié col-lectiva.
Soldadors.

Tubers.

Manyans.

Pavimenters.

Fusters.

Vidriers.

Metal-listes.

Enrajoladors.

Estucadors.

Enguixadors.

Pintors.

Col-locadors de sostres falsos.
Col-locadors d’envans prefabricats.
Impermeabilitzadors.
Col-locadors d'aillaments.
Regaters.

Pagina: 3



Estudi de Seguretat i Salut Laboral

Projecte Basic per a la construccié de I'Escola d’Adults Can Batllé, amb caracter provisional, Districte de I'Eixample, Barcelona

2BMFG Arquitectes

4.10.

Instal-ladors de xarxa de sanejament.

Instal-ladors de sanitaris.

Instal-ladors de climatitzacid.

Instal-ladors eléctrics.

Instal-ladors d’enllumenat.

Instal-ladors d'aparells d’elevacié.

Instal-ladors de senyalitzacié.

Instal-ladors de sistemes de control.

Instal-ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia.
Instal-ladors de la companyia de subministrament de gas.
Instal-ladors de la companyia subministradora d’electricitat.
Instal-ladors d’enllumenat public.

Instal-ladors de la companyia subministradora de teléfons.
Instal-ladors de mobiliari urba.

Instal-ladors d’equipaments especials.

Maquinaria prevista per a executar l'obra

MAQUINES PER A PRODUCCIO | TRANSFORMACIO D’ENERGIA ELECTRICA, HIDRAULICA | PNEU-

MATICA

Grups electrogens.

Transformadors i centres de transformacio.
Centrals electro-hidrauliques.
Compressors.

Generadors de vapor.

MAQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIO | ESGOTAMENT DE LiQUIDS (TENIM NIVELL FREATIC A
BESOS)

Bombes submergibles.

Bombes centrifugues de superficie.
Grups de pressio.

Equips per a rebaixar el nivell freatic.

MAQUINES PER A PERFORACIO, SONDEIG, CLAVAMENTS | PANTALLES

Maquines per a perforacio i demolicio.
Maquines per a pilotatge.
Magquinaria per a pantalles.

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.

Carregadores.

Retrocarregadores.

Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores continues.

Tractors de cadenes.

Maquines per a anivellacié i refi.(Motoanivelladores)
Transport extravial .(Dumpers).

MAQUINES PER A COMPACTACIO

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador tandem vibratori
Compactador de pneumatics.
Compactador estatic de pota de cabra

MAQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.

MAQUINES PER A FABRICACIO, TRANSPORT | POSADA EN OBRA DE MORTERS | FORMIGONS

Centrals de dosificacio

Centrals de formigonat
Formigoneres

Sitges per a ciment

Camio formigonera
Autoformigoneres

Bombes de formigo.

Cintes per a col-locacié de formigo.
Projectors de morter i formigons
Allisadores de paletes

Vibradors.

Convertidors i grups electrogens
Maquines per a prefabricats de formigo.

MAQUINES PER A CONSTRUCCIO DE CARRETERES | CANALS

Central de grava-ciment i sol-ciment

Estabilitzador ,in situ” muntat sobre tractor
Magquina estabilitzadora integral

Estenedores de graves i gravetes autopropulsades
Estenedora lateral de vorals.

Estenedores remolcables acoplables.

Caldera per a recs asfaltics

Camio cisterna de rec asfaltic

Equips per a beurades asfaltiques

Planta asfaltica continua en fred

Planta asfaltica discontinua en calent
Estenedores asfaltiques sobre rodes

Estenedores asfaltiques sobre cadenes

Fresadora de paviments.

Rectificadora de paviments.

Estenedora de formigo hidraulic sobre cadenes
Estenedora de formigo hidraulic, allisadora de rodets.
Estenedores de formigo per a vorades, mitjanes i cunetes
Equips per a curat i ranurat de superficies.

Equips per a canals. Refinadora

Revestidora per a canals a seccié completa
Revestidora per a canals a mitja seccid.
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MAQUINES PER A CONSERVACIO DE CARRETERES

Recicladores de paviment

Maquines per a col-locacié de bionda
Escombradores

Fresadores

Falca i fulla per a treure la neu
Rentadora de senyalitzacio
Esparcidora de sal

Plataformes elevadores.

MAQUINES PER A CONSTRUCCIO DE VIES FERREES

Batonadora continua de linia
Batonadora de linia

Batonadora lleugera de linia
Batonadora de canvis

Perfiladora de balast
Estabilitzador dinamic
Desguarnidora de balast
Tremuges detritus desguarnit
Tremuges de descarrega de balast

Carregadora de perfil baix

Bolquet automotor

Cintes de desescombrament
Vagonetes

Locomotora diesel

Locomotores eléectriques
Transportador remesclador per a tunel.
Robot de gunitat

MAQUINES PER A ELEVACIO | MANIPULACIO

Grua sobre pneumatics autopropulsada
Grua sobre camié amb pluma telescopica
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal)
Portic sobre pneumatics

Bigues de llangament.

Montacarregues de materials

Elevador per a persones i materials
Plataformes mobils elevadores (tisores)
Carret6 elevador

Equip de renovacioé de desviaments 5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Parella de portics de renovacioé de via

Magquina de substitucié de travesses

Posicionadora de carrils 5.1. Instal-lacié eléctrica provisional d'obra

Magquina per a aixecament i ripat de via
Mototaladradora de carrils
Motobarrenadora de travesses
Motoclavadora

Motoserra de carrils

Trongadora de carrils

Gats d’elevacid i alineacioé de via

Gats hidraulics alliberament de tensions
Soldadura eléctrica a topall per xisporroteig
Equip de soldadura aluminotérmica
Equip de soldadura eléctrica manual
Equip d’esmerilat

Locomotores

Locotractors

Vagons plataforma

MAQUINES PER A OBRES SUBTERRANIES

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal‘lar la
caixa general de proteccid i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar
la resta de la instal-laciod eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament
Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls
i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd6 sempre amb
I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacio eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexi6 al terra, segons calcul del projectista i
comprovacié de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica son les segients:

Connexio de servei

o Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
Jumbos. o La seva seccio vindra determinada per la potencia instal-lada.
Rogadores. o Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).
Excavadora per a pous i planols inclinats. o Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de
Bulonadores pneumatica i empenyador vehicles.

Bulonadora hidraulica automotriu
Carregadora de descarrega posterior
Carregadora de descarrega frontal
Carregadora de bragos recollidors i cinta

Quadre General
- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
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minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines electriques de doble aillament la seva sensi- o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
bilitat caldra que sigui de 30 mA. d’elevacio fixos.

Disposara de proteccid vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en . L'establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalit-
tensio al descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics, etc.). zada.

Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents.

Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, ¢ Enllumenat provisional

inclos el neutre). o El circuit disposara de proteccié diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 [f). A l'inici de I'obra es realitzara una con- o Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

nexio6 al terra provisional que haura d'estar connectada a I'anell de terres, tot seguit des- . Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a

prés de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable |'is de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de
les zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs” d’endolls, mai amb regletes

Es faran servir els seglients colors:

- Connexi6 de 24 v Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.

- Connexi6 de 380 v Vermell
No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Maquinaria eléctrica

Disposara de connexio a terra.
Els aparells d’elevacio aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

la virolla.
o Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inac-
cessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil
La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de do-
ble aillament, Classe Il de protecci6 intrinseca en previsié de contactes indirectes.
2. Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops
i suport de sustentacio.

—

de connexid, retorciments i embetats. 5.2. Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Quadres secundaris Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on
doble aillament. s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacio
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres. provisional per l'interior de I'obra.
Encara que la seva composicio variara segons les necessitats, I'aparellatge més conven-
cional dels equips secundaris per planta és el seglent: La distribucio interior d'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A. distribuci6 i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de 'Edi-
-1  Diferencial de 30 A : 30 mA. ficacié relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i
-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA. aillament dialéctric en les zones necessaries.
-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.
-1 Connexi6 de corrent3P+ T : 25A.
-1 Connexi6 de corrent 2P + T . 16 A. 5.3. Instal-lacié de sanejament
-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.
-1 Transformador de seguretat (220v./ 24 v.). Des del comengament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
-1 Connexid de corrent 2P : 16 A. instal-lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d’aigties brutes.

Connexions de corrent Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexio, s’haura de realitzar, a
Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepci feta per a la connexié d'equips carrec del contractista, una fossa septica o pou negre tractat amb bactericides.
de doble aillament.
S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexio.

5.4. Altres instal-lacions. Prevencio i proteccioé contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d'equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’incendi o d'explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'equip
a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids,
gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d'extincid, vigilancia i
ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccié contra incendis seran les segiients
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

La instal-lacio electrica haura d’estar d'acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio per a locals amb risc d’'incendis o ex-
plosions.

Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perqué el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la
Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles”
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

S'instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de dipo-
sitar els residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de sol-
dadura oxiacetilénica.

L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccié
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacié, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les conne-
xions de corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se I'haura de proveir d'ailla-
ment al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han
de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacid,
fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignicié. Han de preveure’s també les conseqiién-
cies de possibles vessaments durant 'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.
La prohibicio de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la con-
ducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin dipdsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se rapi-
dament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la
propagacio de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasa-
ment de combustible, muntatge d'instal-lacions energeétiques) i en aquelles, altres en qué
es manipuli una font d’ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals esti-
gui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi
com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la.
En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzement o concentracié d’'embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de rec que pro-
porcionin aigua abundant.

1. Emplagament i distribucio dels extintors a I'obra

Els principis basics per I'emplagament dels extintors, sén:

1.

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals

o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

2. En arees amb possibilitats de focs ,A" |la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualse-
vol punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de
25m.

3. En arees amb possibilitats de focs ,B” la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualse-
vol punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de
15m.

4. Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs
de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localitzacid, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

6.3.

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15issdel R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieniques, es responsabilitzara a una persona
0 un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucioé d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:
Serveis higiénics

1. Lavabos
Com a minim un per a cada 10 persones.

2. Cabines d’'evacuacio

S’ha d'instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

3. Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d'1,5 m2x23m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.
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6.4.

6.5.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica - esparadrap,
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 - aposits adhesius,
comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. - estisores,

- pinces,

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos,

és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat
el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

- guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Local d'assisténcia a accidentats

Estaran ubicades estrategicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles
En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’un als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalitzacio, amb una
mes, s'establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de
primers auxilis disposaran, com a minim, de: 4m.
— una farmaciola, L'accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
— unalllitera, explotacid, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona
—  una font d’aigua potable. en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a2 m

sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura.
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball. Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats' han de ser impermeab|e3, pintats Senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos pOSSible com en el cas de la
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d'1 m daltura i topall per a
manera forgada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre rodadura de vehicles.
d’adreces i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

La construccio de I'estacada destinada a la contencio i separacié d’arids, sera ferma i arriostrada
En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local en previsi6 de bolcades.
d’assistencia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a l'oficina
d’obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar |'efecte de la pressio. La boca de recepcio
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de
benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic barana perimetral reglamentaria d'l m daltura. L'accés mitjancant escala ,de gat® estara
equivalent, analgésics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, protegida mitjangant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.
tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termdmetre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil, Tensio.
custodiada per I'encarregat.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans fabricant o importador.
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

7.2. Tallers

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut segiient:

- desinfectants i antiseptics autoritzats,
- gases esterils,

— coto hidrofil,

— benes,

Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de l'obra.
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7.3.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d'altura

de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i

senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2
per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de
manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacio entre maquines i/o equips mai
no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'6rgan mobil més
proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a
1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d'extincié adequats. Les
instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima
d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacio, en els llocs d’operacio de les maquines i equips, sera de 200
lux. La il-luminaci6 d’'emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat
de 5 lux, i la seva font d'energia sera independent del sistema normal d'il-luminacié.

L'accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de
tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de desplacament i
servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors
a2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el

subministrament d‘aire fresc i net per hora i ocupant ser, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s'efectui una renovaci6 total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-
maxims"“, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials i/0

equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual
0 mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les direc-
trius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i
d’altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccio
com a resultat de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la
fase de projecte com en la d’execucio material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccid.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixd6 com-
porti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacio per ser evacuats independent-
ment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

9.1.

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediacié de I'Area d’'Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencid, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacio, valoracié i propostes
de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/0 substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els
parametres de mesura s'establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits
Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb
un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacié

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’'exposicid i de les possibles vies
d’entrada a l'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.
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9.2

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

= Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

a. Denominacio de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomencla-
tura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direccid i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d'acord amb la legislacio vigent.

Consells de prudencia, d'acord amb la legislacio vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

—Ta ™o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Con-
tractista, partint de les seglients premisses:

o Explosius

L'emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la presencia d’explosius
i la prohibicié de fumar.

o Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la presencia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

e Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséencia i disposara de ventilacié eficag.

Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin l'estanquitat de
I'usuari, en previsié de contactes amb la pell.

¢ Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i
mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

10.1.

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’'obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota 'obra
0 que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en
les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i
guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacié de lI'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT |
SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’'obra, es situaran
segons s'indica en l'apartat “Ambit d’'ocupacié de la via publica”.

Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius

a l'existéncia de possibles servituds en matéria d'aiglies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes construccions i plan-
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tacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no po-
dran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als ser-
veis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucio dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament inde-
pendent.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS
FONAMENTS SUPERFICIALS
CAPES DE NETEJA | NIVELLAMENT

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CARREGA
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGO

TANCAMENTS I DIVISORIES
DIVISORIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC.)

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTES
AILLAMENTS AMB PLAQUES
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS)

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS)

CEL RASOS
PINTATS | ENVERNISATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO)
ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC.)
PAVIMENTS DE FUSTA
PAVIMENT DE COCO

TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PROTECCIONS FI-

XES
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES | BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER

ENVIDRAMENTS
COL-LOCACIO DE VIDRES

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO
ELEMENTS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFONIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.)

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS | COL-LECTORS SUS-
PESOS, FUMS)

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO ME-
CANICA

CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
PARALLAMPS
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de
8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecuciéon de las Obras” (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Tal com s’ha descrit a I'objecte del projecte, I'actuacié general consisteix en la construccié d'una escola
d’adults amb sistema de moduls prefabricats. Aquest projecte engloba una série d’actuacions que descriu-
rem a continuacio:

NOVA FONAMENTACIO. Per tal de transmetre el pes de la construccié modular al terreny, caldra executar
una llosa de fonamentacié superficial enterrada en el terreny per transmetre les carregues verticals
com horitzontals.

NOVA CONSTRUCCIO MODULAR. La construccié modular anira ancorada a la fonamentacié préviament
executada in situ, i els moduls també s’uniran entre ells. Es plantejara la construccié modular amb
moduls de 6,30x2,93x3,19m col-locats en tres nivells arribant a una algada de 9,57m. Aquests moduls
aniran adaptats a les necessitats de I'Us de cada espai aportant acabats a I'envolupant interior que
compleixin els requisits estipulats al marcatge CE. Les divisions interiors es realitzaran amb panells
sandvitx amb nucli de llana de roca. Pel que fa a la pell exterior, s'utilitzaran panells sandvitx de xapa
d’acer amb nucli de llana de roca. Les cares superior i inferior dels moduls es resolen amb la super-
posicio de diversos elements aillants i impermeabilitzants.

NOVES INSTAL-LACIONS D’ESCOMESA SANEJAMENT, ACS, CLIMA, ELECTRICA | DADES. Al ser una nova
construccié caldra fer les connexions pertinents d’'escomesa i sanejament per evacuacié d’aigles, la
instal-lacié de fontaneria i climatitzacio, on les unitats exteriors es situaran a coberta, i la instal-lacio
eléctrica i dades.

NOU ASCENSOR. Amb I'objectiu de complir amb el codi d’accessibilitat 135/1995, s’instal-lara un ascen-
sor a I'edifici que connectara les dues plantes superiors.
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NOVES RAMPES ACCESSIBLES. Per tal d’accedir a la planta baixa que es troba elevada respecte a la cota
del terreny, es proposa una rampa d’'accés principal i una altra rampa com a recorregut alternatiu per

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccid, seran els seglents:

evacuacio. ) o B
25-50lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié

NOVES ESCALES | RAMPA ACCESSIBLE. Per tal d'accedir a la planta baixa que es trobara elevada res- de I'is ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui

pecte a la cota del terreny, es proposen unes escales exteriors en forma de piramide en direccio a la
porta d'accés principal i unes altres escales contingudes en un tram com a recorregut alternatiu per
evacuacio. Ambdues escales seran de 8 esteses i 9 contrapetges. La rampa accessible esta plante-
jada en tres trams de 6m al 8 % amb dos replans entremitjos.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de ser desenvo-
lupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 'obra.

13. SISTEMES I/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PRO-
CES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
,Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986),
i Normes Basiques de I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d'aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosferics
Caldra indicar quins son els possibles agents atmosféerics que poden afectar a I'obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2.  ll-luminacio
Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié
d'il-luminacid artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

14.3.

essencial, tals com la manipulaci6 de mercaderies a
granel, I'apilament de materials o I'amassat i lligat de
conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.
100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincio de detalls, com
en sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.
200 lux : Siésessencial una distincié moderada de detalls com en
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de
taller, treballs en maquines, fratasat de paviments i
tancament mecanic. Moderades exigéncies visuals.
3001lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls,
com treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i
treballs d'oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja
de detalls, tals com treballs d'ordre mitja en bancs de
taller o en maquines i treballs d’'oficina en general. Altes
exigencies visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincio de
detalls sota condicions de constant contrast, durant
llargs periodes de temps, tals com muntatges delicats,
treballs fins en banc de taller o maquina, maquines
d’oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies visuals molt
altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccié:

R . . . L ) Compressor e 82-94 dB
Es procurara que la intensitat Iluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos
i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat. Equip de clavar pilots (a 15 M de oo 82 dB
E s local b i dexplosié | qe de | ivitat bstanci distancia) )
n €is locals amb TISC deXplosio pel genere de 1es seves activilals, substancies Formigonera petita< 500 Its. ...l 72 dB
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacio electrica sera antideflagrant.
. . . Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB
En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als g ]
treballadors, es disposara d'un enllumenat d'emergencia d'evacuacié i de seguretat. Martell pneumatic (en recinte ... 103 dB
angost)
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14.4.

Martell pneumatic (a l'aire lliure) ..o 94 dB
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB
Camions i dumpers .................. 80dB
Excavadora .................. 95dB
Grua autoportant .................. 90dB
Martell perforador .................. 110 dB
Mototrailla .................. 105dB
Tractor d'orugues .................. 100 dB
Pala carregadora d’'orugues .................. 95-100dB
Pala carregadora de pneumatics .................. 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’'impacte .................. 150 dB
Esmeriladora radial portatil .................. 105dB
Trongadora de taula per a fusta .................. 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d'eficacia:

Ter.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives

Pols
La permaneéncia d’'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

— Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis cronica

- Efisemes pulmonars

- Neumoconiosis

- Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
-~ Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el
temps d’exposicio.

En la construcci6 és freqiient I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si 02) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presencia massiva de fibres d’amiant en suspensié, necessitara d'un Pla especific de desamiantat
que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser
realitzat per empreses especialitzades.

La concentracio de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcioé del contingut de silice en suspensié, el
que ve donat per la férmula:

10
C= mg/ m3
% Si Op +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccio respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més
grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses amb ['aire respirat, sense
haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, s6n fonamentalment els segiients:

- Escombrat i neteja de locals

- Manutencio de runes

- Demolicions

— Treballs de perforacié

- Manipulacié de ciment

- Raig de sorra

- Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
- Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

- Esmerilat de materials

- Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificacié

- Moviments de terres

- Circulacioé de vehicles

- Polit de paraments

- Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccid Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les segiients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Us d'aspiradora i regat previ
Manutencié de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
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14.5.

14.6.

Treballs de perforacié Captacid6  localitzada en  carros
perforadors o injeccié d'aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la

ceramics o litics zona de tall

Treballs de la  fusta, | Aspiracio localitzada

desbarbat i soldadura

eléctrica

Circulacio de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i|Aspiracio localitzada

plantes asfaltiques

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situaci-
ons en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié
dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a
eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio a l'origen, organitzatives, de
prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

Ter.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d'apilament.

3er.- Normalitzacié interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials
a granel. Pla de manutencid intern d'obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié.
Pla d’evacuacio de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.

[l-luminacio6 suficient.

7¢e.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzacié dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’'ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacid i formacio exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
I'ordre i neteja inherents a I'operacio realitzada.

o

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants

Sén les radiacions amb la longitud d’'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacio dels electrons dels atoms dels que formen part, pero no
per aixo deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacid ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, mi-

croones, ultrasonica i de freqiiencia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I'espectre electromagnetic on I'energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d'ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre) inclosos en aquesta categoria estan les regi-

ons comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqilients i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, espe-

cialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacio és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’es-calfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal‘li i no dispersar-se
rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia professional

més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacioé IR intensa hauran d’'estar dotades de sistemes de proteccié tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorci6 de calor i prevenir que la
radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d'ulleres normalitzades, haura
d’incrementar-se ade-quadament la il-luminacié del recinte, de manera que s'eviti la dilataci6 de la

pupil-la de I'ull.

A les obres de construcci¢, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radi-
acions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures electriques. Aixi mateix, s’ha de

considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus termic, afectant principalment a
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment

de la pigmentacio que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de

desprendre llum, generen aquest tipus de radiacid.
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Radiacions visibles

L'organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mit-

jans oculars sense apreciable absorcié abans d'aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

Laradiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda
inclosa dins de la radiacio solar, i es genera artificialment per a molts proposits en industries, labo-

ratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315-400 nm de longitud d'ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiacio a la regié UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La norma més com-

pleta és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressio té una emissié a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb
la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d'ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit

hores haura d’estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se
a terme mitjangant la combinacié de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de pro-
teccid personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillés pel que comporta poc

o cap risc, d'acord a la llei de prevencio de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a mini-
mitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccio personal. Tots els usuaris de I'equip generador
de radiacié UV han de coneéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop

d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitacié d’accés a la instal-lacid,

la distancia de 'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d'exposicid, constitueixen mesures

organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en I'espai de treball, per exemple realit-
zant I'operacio en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de 'area de pro-
teccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacio reflexada, emprant pintures de color negre mate. En
el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié per sobre del valor limit ad-
missible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux radiant
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de
radiacié UV no protegida, haura de fer-se us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran pro-
tegits amb ulleres o mascara de proteccio facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que
sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de coto, i la cara,

emprant qualsevol tipus de proteccio facial.

L'exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacio UV pot conduir a una inflamacié dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia),

de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccié:
llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bu-

fador d’'arc eléectric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se cen-
tren en 'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple pantalla
de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades per a
reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la intensitat

de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missio d'un laser és la de produir un raig d'alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com
cirurgia, topografia o comunicacio. Es construeixen unitats amb forga polsant o continua de radiacio,
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si s6n suficientment potents, poden danyar la pell i, en

particular, els ulls si estan exposats a la radiacié. La unitat polsant d’alta energia és particularment
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perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del

mateix. Els lasers d’'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacio IR i

V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacio UV e IR poden suposar un

risc per a la cornia i el cristal-li. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiacio laser i

en el cas d'unitats de radiacié Vi IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre

classes segiients:

i) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.

d)

e)

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent emfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i IV,

tindran al mateix temps un examen medic d'inspeccié de danys a la pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s’assegurara que els operaris auto-
ritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el conei-
xement dels riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.

Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament meédic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, pero que
mai sera utilitzada per visio directa del raig.

- Area de treball:

e Classe I: els nivells d'exposicié maxima permissible no poden ser excedits. a) L'equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del
e Classe Il: de risc baix; emissio limitada a T mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull i aixi disminuir la
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacio reflexada incloent la resposta possibilitat de lesio.
de centelles. b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eli-
minar-se les superficies reflectants i polides.
k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defi- c) A l'area de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic
neix a les classes llla, llIb i IV respectivament. que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0zé.
e Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'tis d'ins- d) S’hande col-locar senyals lluminoses d'advertéencia en totes les zones d’entrada als recin-
truments Optics pot resultar perillés. tes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de prohibir-se
e Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissid; Iimpacte sobre I'ull pot resultar perillés, perd I'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de disposar de pro-
no respecte a la reflexio difusa. teccio especial.
e Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés; po- e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area
den causar foc i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depéen de la longitud d'ona de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d’'emprar-se
i de I'energia emesa per la radiacid. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser.
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
d’emissid, senyal automatica de emissio, etc.
- Equip:
Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comuna-
ment radiaci6 IR (700 nm - 1 m). a) Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnec-
tada.
b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe
A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser: de laser a que corresponii el tipus de radiacio V'S,'bl.e.o '|nV|s,|bIe que genera ['aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, aixi com la de control de forca, que quedaran custodiades per la per-
a) Amb lasers de la classe Illa (< 5 mW), s’ha de prevenir tnicament la visi6 directa del raig. sona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori. ,
b) Amb els de la classe Illb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir d) Lgs ulleres'protectores normql|tzat§, hauran de comprovar-se regula‘rment i r)an de selec-
limpacte de la radiaci6 directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot cionar-se d'acord amb la longitud d'ona de |a radiacio emesa per el laser en Us.
resultar perills. e) Q.uals'evol prot.e’ctor de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que pre-
c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir Iimpacte de la vingui la reflexio especular.
radiacié directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar »
perillés. - Operacio:
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els deguts - . ) L, _
a) Unicament el minim nombre de persones requerides en lI'operacié es trobaran dins de
a les unitats d'energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A con- I'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones
tinuacid, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i operacio, estaran sempre presents durant I'operacio. _ . _ .
b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.
respectivament, en |'is de lasers. c¢) L'equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs,
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14.7.

no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com aprocediment de protecci6 general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.

e) L'equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
I'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’'un
escut protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per 'operador, com a guia
d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ne6 que pertanyin a
la classe ll, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié que adoptara el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb |a finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié en
I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccid individual, formatives i infor-
matives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill
s’haura d’acordonar. L'Equip de Proteccio Individual contra el laser sén les ulleres de
proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacid,
com son:

-~ Deteccid de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

- Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

- Control d’irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans diposits.

- Identificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligacio del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn
o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

- Lesinstal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; de-
teccio de cartes bomba.

- Lesinstal-lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitjancant radiacions
ionizants.

- Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb
equips amb un potencial d'operacio per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

- Les instal-lacions meédiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

- Lesinstal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

- Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’us industrial.

- Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjangant
I'ds de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

- Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

- Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

- Control d'irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans diposits.

- Estimacié de 'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isdtops, com
I'arg6-40 o el fosfor-32.

- ll-luminacio passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccid radioldgica sén responsabilitat del titular de la instal-lacid, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccid
Radiologica propi del titular o a una Unitat Tecnica de Proteccié Radiologica contractada a
I'efecte.

La reaccio d’'un individu a I'exposicio a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacid, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacid, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar
una certa quantitat de radiacio sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre I'or-
ganisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radia-
cio, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacié. c) Apantallament. El temps de treball permes s’obté dividint la
dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d'apantallament sén el formigé i el plom, encara que també se n'usen
d’altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, I'espessor
necessari esta en funcio inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacio rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir
en una pel-licula dosimetrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no
s'especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de
treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.
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15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

- Comencgar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

- Collocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre 'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material.

- Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part poste-
rior del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracio del Pla de Seguretat i
Salut haura de tenir en comte les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

- Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

- Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

-~ Reducci6 o redisseny de la carrega.

- Actuacio6 sobre 'organitzacié del treball.
- Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formaci6 i informacié en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.
- Us correcte dels equips de proteccié individual.
- Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
- Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencioé de materials

Ter.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a
I'exposicié al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa algcada en que s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catufols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament
definitiu de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjan¢ant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6€.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint
en franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccié.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els seglients passos:

Ter.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir I'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6é.- L'esforg d'aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segiients
criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de I'espatlla.
i)  Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de

la carrega.
i) Escol-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9&.- Es obligatoria lainspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencid. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11&.- Es obligatori la utilitzacié d'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié sequencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d’abast
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o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alie a I'obra i/o materials,
magquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influencia, anul-lant o reduint les
consequencies d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de
cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada eleccio, seguiment i control d'Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats a

continuacio:

Codi Descripcié

> C

HX11X00 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb

3 tots els requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realit-
zacio d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en algada

HX11X00 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccio de caigudes a

4 diferent nivell

HX11X00 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent

5 nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
HX11X01 m Marquesinade proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de
9 seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorpo-

rada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X02 u Passadis de proteccid prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat

1 amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metal-liques i rampes articu-
lades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m d'algcada,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X02 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat

2 amb tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metal-liques i rampes articu-
lades, baranes metal-liques reglamentaries

HX11X03 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades

8

HX11X05 u Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb plataforma de

2 treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sis-
tema de seguretat integrat

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccid
Col‘lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional
i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alieé a I'obra i/o materials, maquines,
equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiiencies
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d'una participacié per a assegurar la seva eficacia. Aquest ultim aspecte és el que
estableix la seva diferéncia amb un Equip de Protecci6 Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccid
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualit-
zada per a cada usuari, destinats a reduir les consequeéncies derivades del contacte de la zona del
cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistencia fisica
de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexisténcia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccio individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d'Obra o Direccio
Facultativa/Direccié d’Execucié.

Al magatzem d'obra hi haura permanentment una reserva d’'aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén els indicats en
I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacio que s’ha de complir respecte a la presencia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recur-
sos preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els seglients casos:

I) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l'activitat, per la concurrencia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
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simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de treball.
La preseéncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o

amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccio de Treball i Seguretat

Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccioé coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma suc-
cessiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, defi-
nits a I'annex Il del RD 1627/97:

1.

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d‘altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'en-
torn del lloc de treball.

ENVIDRAMENTS

COL-LOCACIO DE VIDRES
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO

CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS | COL-LECTORS SUS-

PESOS, FUMS )

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECA-

NICA

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO ME-

CANICA

CANONADES PER A GASOS | FLUIDS

TUBS MUNTAT
TUBS MUNTAT

S SUPERFICIALMENT
S SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT

PARALLAMPS

2. Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial grave-
tat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d‘alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersid.

6. Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterra-
nis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de se-
guretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d'aquest, que requereixen la preséncia de recurs
preventiu:

MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIO DE RASES | POUS

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RUNES
ESTRUCTURES

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CARREGA

ESTRUCTURES D'ACER

ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGO
REVESTIMENTS

AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS)

ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CI-

MENT, ESCOPIDORS, ETC.)

CEL RASOS

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS

APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...)

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacio de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de I'atencio per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra.
En el primer cas son d'aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacid i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distincié no exclou la possible complementacio de la senyalitzacio de trafic durant I'obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacio d'aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observacio quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que l'individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafo a les entrades de les obres, si després en la propia
obra no se senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cinturd de seguretat al col-locar les mires per a
realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacid,
ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

o Cridar 'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéencia que re-
quereixi mesures urgents de proteccio o evacuacio.

 Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccid, evacuacio, emergencia o primers auxilis.

» Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
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La senyalitzacio no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tecniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacio dels treba-
lladors en mateéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:
11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.

485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacio haura de fixar-se en els llocs adequats
i tenir la resistéencia suficient.

En la desviacié o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié correspo-
nent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels ele-
ments de senyalitzacid i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de |'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de pro-
teccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 21.1. Normes de Policia
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistencia suficient. . Control d'accessos
13.El color utilitzat per a la il-luminacid artificial no podra alterar o influir en la percepcio de les
senyals o panells de senyalitzacio. Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de l'obra, conformats els tancaments i
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista. accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboraci6 del seu servei de
15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de prevencio definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia. vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de
manera que garanteixi I'accés unicament a persones autoritzades.
La implantacié de la senyalitzacié i abalisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra,
que no s’hagin pogut eliminar. el contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d’'is comu de
I'obra, i haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades
les zones que puguin presentar riscos
21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA
. Coordinacio d'interferéncies i seguretat a peu d’'obra
L'accés a l'obra es realitzara a través del Carrer Viladomat, al mateix temps es demanara permis
a I'ajuntament ocupar algunes de les places d’estacionament del davant de la parcel-la per la El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials
descarrega dels moduls prefabricats amb grua. emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
I'accés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a l'obra i I'intrusisme
En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals al'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’is comu o particular.
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les mesures de
proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié
de I'obra i la seva execucid, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucié. A aquests efec- 21.2.  Ambit d'ocupacié de la via publica

tes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d'obres
al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la
ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucio de les obres, es diferenciara amb clare-
dat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a
la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacié i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, 'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la cir-
culacio de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat
que correspongui.

Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a l'inici dels tre-
balls, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

e Ocupacié del tancament de I'obra

S’entén per ambit d'ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s'especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacié de lI'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tergos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.
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21.3.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta
baixa, es col-locara una tanca a la linia de facana i es fara una proteccié volada per la retencié
d’'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta
centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m)
d’amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de
delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

o Situacio de casetes i contenidors.
S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran
en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els segiients criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de
circulacié.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la cal¢ada
procurant no envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a minim un metre
(1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

e Situacio de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a I'ambit de I'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una

modificacio del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar
d'acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

¢ Tanques
Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de
I'obra o solar i els laterals de la part de vorera
ocupada.
Tipus de Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base
tanques de plafons prefabricats o d'obra de fabrica

arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacio, si
s'escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies
de transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropile
(habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de
zones derisc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la
tanca, eliminant grafittis, publicitat il-legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat

original.
e Accésalobra
Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de
I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d’'accés la
retirada parcial del tancament.

Operacions que afecten I'ambit public
o Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir
les operacions d’'entrada i sortida, avisant els vianants a
fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de l'obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a
la reserva de carrega i descarrega de l'obra quan
existeixi zona d'aparcament a la calgada.

Camions en Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament

espera de l'obra per acollir els camions en espera, caldra
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
I'obra.
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El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programacio dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan
aix0 no sigui possible, s'estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les seglients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centime-

tres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair

cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacioé que corres-

pongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el

cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacio que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una

franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o des-

carregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de 'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es

netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la

calcada.
Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,

aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (co-
tes superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes
amb lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canona-
des o cintes d’elevacié i transport de material es col-loca-
ran sempre per l'interior del recinte de 'obra.
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacié ni d'espais
adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit
del tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als
vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
d’amplada com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.

21.5.

Es netejara diariament la zona afectada i després de
retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de
portar la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi
d’evitar la produccié de pols, i el seu transport ho sera a

un abocador autoritzat. El mateix es fara en els transports
dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via publica,
tenint en compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura, el tancament de
I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides

Xarxes

Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccio a
realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'algada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a
minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algcada de I'obra, des de
I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes
i la propagacio de pols.

Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara I'area de funcionament del brag i les mesures

gue es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues
i descarregues.

Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

o Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de 'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de
pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).
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21.6.

21.7.

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigo o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d’allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'Ajuntament podra obligar
que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacio i proteccio

Si el pla d'implantaci6 de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccio de vials de
circulacio, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
o Dimensions minimes d'itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg
(1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centi-
metres (1,40 m).

Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una algada
minima d’'un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'alcada
de la passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres

(0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions
minimes no podran ser superiors a quinze centimetres (015
m).

Forats i Si els vianants han de passar per sobre els forats o les
rases rases, es collocaran xapes metalliques fixades, de
resisténcia suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el
sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminds i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x
100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguient criteri d'ubicacié d’elements

d’abalisament i defensa:

o) Enladelimitacio de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

p) En la delimitacid de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

q) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per diversos
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carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del numero de carrils.

r) En la delimitacié de vores en la desviacid de carrils en el sentit de circulacio, per salvar I'obs-
tacle de les obres.

s) Enladelimitacié de vores de nous carrils de circulacio per a passos provisionals o per a esta-
blir una nova ordenacié de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de l'itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de
I'obra o de baranes de proteccio de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s'admetra la col-locacié d’elements de defensa TD - 2.
e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacioé del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccié.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segiients condicions minimes:

- Alcada lliure d’'obstacles de 2,70 m.

- En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces.
Si és de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi haitinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviacio cap a l'itinerari alternatiu, col-locant
un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

¢ Manteniment

La senyalitzacié i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplagament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigeéncia, evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

21.8.

o Retirada de senyalitzacio i abalisament
Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d'una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d'obra que exigis la seva implantacio.

Proteccio i trasllat d'elements emplagats a la via publica
e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i
Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. Shauran de regar periddicament, sempre que aix0 no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

o Parades d’'autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.

22.2.

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin son els seglients:

- Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.

- Collisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

Mesures de proteccié a tercers
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Es

consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que

transiten pels voltants de I'obra:

16.

17.

18.

19.

Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s'instal-lara un
passadis d'estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i luminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el
de vehicles fora de les zones d’afectacio de la maniobra, amb protecci6 a base de reixes me-
tal-liques de separacié d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic que
avisin als vehicles de la situacié de perill.

En funcié del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de con-
tractar un servei de control d'accessos a I'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia patrimonial,
expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:

Incendi, explosio i/o deflagracié.

Inundacio.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de carregues o aparells d'elevacid.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla

de

Seguretat i Salut un ,Pla d’'Emergéncia Interior”, cobrin les seglients mesures minimes:
Ordre i neteja general.
Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.
Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.
Punts de trobada.
Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES

E02
E02.E02

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TER-
RES PROP DE LA EXCAVACIO

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES A RASES | POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIO
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacio: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIO
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 21 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situacio: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORGOS 12 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3
Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 12 2
Situacié: MAQUINES EXCAVACIO
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2

Situacié: MARTELL PNEUMATIC EXCAVACIO

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
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10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12 /13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza

10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 /26
/27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
I0000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
I0000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
0000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

E02.E05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIO |
TRANSPORT A ABOCADOR

Avaluacio de riscos
Id Risc P

w o
w| >

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA

—

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3

Situacio: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 21 2

Situacié: MAQUINARIA DE CARREGA | TRANSPORT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 21 2

Situacié: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants

10000045 Formacio 10/12
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
I0000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
I0000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sondmetre portatil 26
EO3 FONAMENTS

E03.E01T FONAMENTS SUPERFICIALS

FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGO EN MASA O ARMAT, CONSIDE-
RANT PER A LA SEVA EXECUCIO, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCA-
MENT DE FORMIGO DES DE CAMIO, AMB CUBILOT O BOMBA, | MUNTATGE D'ARMADURES

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacio: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINARIA
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2

Situacié: TERRES POLSOSSES

Avaluacio de riscos

Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA

N | T
- ®
N>

Pagina: 27



Estudi de Seguretat i Salut Laboral

Projecte Basic per a la construccié de I'Escola d’Adults Can Batllé, amb caracter provisional, Districte de I'Eixample, Barcelona

2BMFG Arquitectes

CAIGUDES A POUS O RASES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 2

TATS

Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacio: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA
ELEMENTS FERRALLATS

13  SOBREESFORGOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 2
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTE AMB AGLOMERANTS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situaci6: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

CIRCULACIO A LA VORA DE RASES | POUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
0000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2 /6
0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16

si hi ha risc contacte eléctric

E03.E05 CAPES DE NETEJA | NIVELLAMENT

REALITZACIO DE BASES DE FORMIGO PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A
CAPA DE NETEJA DE BASES PER A FONAMENTS

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4

peses

Avaluacio de riscos

Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

N |
-®
N | >
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Situacié: CAIGUDES EN POUS O RASES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situaci6: ITINERARIS D'OBRA

AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 2

TATS

Situacié: MANIPULACIO DE FORMIGO

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: AREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIO
ITINERARIS D'OBRA

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
I0000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
I0000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS

2

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS EN EXTERIORS

1

E04 ESTRUCTURES
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CARREGA

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 2
RITANTS O AL-LERGENIQUES) )
Situacié: CONTACTE AMB FORMIGO (CIMENT)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situaci6: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

CIRCULACIO PROPERA A RASES | POUS

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CARREGA COMPOSADES PER PEGES (CE-
RAMIQUES, DE FORMIGO, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRI-
CATS), MANIPULACIO | COL.LOCACIO D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRI-
CATS | ABOCAMENT DE FORMIGO AMB CUBILOT O BOMBA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

Avaluacio de riscos

Id Risc

)

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALCADA

N

N>

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situacié: ERRADES D'ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR-

TATS

Situacié: MANIPULACIO D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacio: EINES

SERRA DE FORADAR FUSTES

10 PROJ

ECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES

Situacié: SERRA DE FORADAR FUSTES

MANIPULACIO MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: AMB FORMIGONERES

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS

13  SOBREESFORCOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripci6 Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 2/6

10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccio6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific

10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra

10000045 Formacio 10/18

10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 10
rials

10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacié dels llocs de treball 14

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
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16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

13

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,IR- 2 1 2

RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000064 Suspensiod de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
I0000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2 /6 /9
/25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4 /11
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANCANT CARGOLS O SOLDA-

DURA

Avaluacio de riscos

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/4
10000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccio6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accioé de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
10000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de l'operari en |'Us i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13 /18
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 111
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIO
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 2 3 4
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 111
Situacié: ITINERARIS A OBRA, AREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIO
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21 2
Situacio: EINES
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3

Situacié: TROSSEJAT D'ESCORIA

TREBALLS AMB RADIAL
TALL-SOLDADURA OXIACETILE
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

13  SOBREESFORCOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS
Situacié: TALL-SOLDADURA OXIACETILE

SOLDADURA ELECTRICA

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: GASOS DE SOLDADURES

19 EXPOSICIO A RADIACIONS, IONITZANTS O NO | TERMIQUES
Situacié: SOLDADURA ELECTRICA

20 EXPLOSIONS
Situacié: BOMBONES OXIACETILE

MATERIAS INFLAMABLES

21 INCENDIS
Situaciéo: SOLDADURES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situaci6: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcié

Riscos

10000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

7

10000004

Revisié i manteniment periodic de SPC

1/11

10000005

Integrar la seguretat al disseny arquitectonic

1

10000006

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

10000008

Personal qualificat per a treballs en alcada

10000010

Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que
doni accés

1
1
1

10000012

Assegurar les escales de ma

1

10000013

Ordre i neteja

2/6

10000014

Preparacioé i manteniment de les superficies de treball

2/6

10000015

Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge

2/6

10000017

Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis-
cants

2

10000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

10000025

Planificacio d'arees i llocs de treball

10000026

Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions

10000027

Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment

10000028

Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues sus-
peses

R

10000029

No balancejar les carregues suspeses

10000031

Per a la manipulacio de materials voluminosos i/o pesats, solicitar
un procediment de treball especific

R

10000033

Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del man-
teniment de l'obra

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10 /13 /21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000064 Suspensioé de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 20
(pintures, dissolvents, etc)
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisio periodica dels equips de treball 19 /20
10000095 Impedir el contacte de I'acetile amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
0000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de solda- 19 /20 /21
dura i tall amb serra radial
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
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10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues

PIGMENTSI MASTICS

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16
si hi ha risc contacte eléctric

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repar- 4 /11
timent

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

0000163 Realitzar treballs de soldadura en algada des de gabia o plata- 1
forma protegida

E06.E05 DIVISORIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC.)

PARET DIVISORIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS
ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS | ESTRUCTURALS

Avaluacio de riscos
Id Risc PG A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA

—_
w
w

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 32 4
Situacidé: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2
Situacié: TALL, MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 12 2
Situacié: EN MANS | PEUS AL MANIPULAR MATERIALS

13  SOBREESFORCOS 223
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2

Situacié: POLS DE TALL DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,IR- 1 2 2
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS | COLES

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6é i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
I0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a |aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integra- 10
des
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
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10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecani- 13
ques o hidrauliques

10000006

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

.

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues

10000008

Personal qualificat per a treballs en algada

7

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

EO7 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTES
E07.E04 AILLAMENTS AMB PLAQUES

AILLAMENT DE SOLERES | PARAMENTS MITJANGANT LA COL.LOCACIO DE PLAQUES

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacio: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORGOS 22 3
Situacio: EINES
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 22 3

Situaci6é: POLS DE FIBRES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions

I0000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000013 Ordre i neteja 2/6
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacio del procés de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 13
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris
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E07.E05 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS) 10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
FORMACIO, REBLERT | SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIO | ENTRE MATERIALS D'OBRA 10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
AMB PERFILS, CORDONS | MASTICS 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
Avaluacié de riscos I0000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
Id Risc PG A I0000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
Situacio: ITINERARIS A OBRA 10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
TREBALLS EN ALCADA 10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2 10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
Situacio: ITINERARIS A OBRA 10000082 Aillament del procés 17
AREA DE TREBALL ] 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
MANCA D'IL.LUMINACIO 10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1/13
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2 ques o hidrauliques
Situacié: ITINERARIS A OBRA 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
AREA DE TREBALL ) dores) per manipular carregues
MANCA D'IL.LUMINACIO 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 111 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
Situacié: EINES
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1T 11
Situacié: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA EO8 REVESTIMENTS
13  SOBREESFORCOS ) 12 2 E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS)
Situacié: MANIPULACIO MANUAL REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS | HORITZONTALS CONSTITUITS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 PER ARREBOSSATS, ENGUIXATS | ESTUCATS
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 12 2 Avaluacié de riscos
Situacié: DISSOLVENTS, COLES Id  Risc PG A
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 1 2 2 Situacié: ITINERARIS A OBRA
RITANTS O AL-LERGENIQUES) X EN PERIMETRE | VORES DE FORATS
Situacié: DISSOLVENTS, COLES | MASTICS BASTIDES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacio: ITINERARIS A OBRA
MESURES PREVENTIVES SUPERFICIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
Codi Descripci6 Riscos MANCA D'IL.LUMINACIO
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
les proteccions TATS
10000004 Revisi6é i manteniment periodic de SPC 1 Situacié: MANIPULACIO D'APLECS, EINES
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 Situacié: ITINERARIS A OBRA
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1 AREES DE TREBALL
10000013 Ordre i neteja 2/6 MANCA D'IL.LUMINACIO
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 Situacio: EINES
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
cants Situacié: CONFECCIO, MANIPULACIO | PROJECCIO DE MATERIALS

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines MANTENIMENT DE MATERIALS

9

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 Situacio: AMB FORMIGONERES
9
1

10000045 Formacio 0/13/18 13 SOBREESFORGOS 223
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Situacié: MANIPULACIO MANUAL

que la realitza

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS EXTERIORS

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21 2

Situacié: AMBIENTS POLSOSSOS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,IR- 2 1 2
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacio: AGLOMERANTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000064 Suspensioé de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacio del procés de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
0000151 Per treballs en algcada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1/13
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

E08.E02 ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC. )

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS | HORITZONTALS CONSTITUITS PER EN-

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13 /18
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accid de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13

RAJOLATS | APLACATS DE PEGES (PEDRES, CERAMIQUES, MORTERS, ETC.)
Avaluacié de riscos
Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 171 1
Situacioé: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
SUPERFICIES IRREGULARS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 171 1
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Situaci6: ITINERARIS A OBRA

AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: SERRA DE FORADAR D'AIGUA

EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: RADIAL

SERRA DE FORADAR D'AIGUA
MANIPULACIO DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: FORMIGONERA

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT

13  SOBREESFORCOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: AMBIENTS POLSOSSOS

TALLS EN SEC

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 2

RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcié

Riscos

10000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

10000004

Revisié i manteniment periodic de SPC

10000005

Integrar la seguretat al disseny arquitectonic

10000006

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

10000007

Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment
correcte posterior

— | )| —) | —) | —

10000008

Personal qualificat per a treballs en alcada

1

10000012

Assegurar les escales de ma

1

10000013

Ordre i neteja

2/6 /17

10000014

Preparacio6 i manteniment de les superficies de treball

2/6

10000015

Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge

2/6

10000017

Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis-
cants

2/16

10000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

10000025

Planificacio d'arees i llocs de treball

10000026

Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions

10000027

Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment

10000028

Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues sus-
peses

BRI

10000029

No balancejar les carregues suspeses

N

0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000064 Suspensioé de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integra- 17
des
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 4 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris
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E08.E03 CEL RASOS 10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del man- 4
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CON- teniment de 'obra
FIGURANT-HI CEL RASOS 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
Avaluacié de riscos 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
Id Risc PG A 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 10000045 Formacio 10/13
Situacio: ITINERARIS A OBRA 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
TREBALLS EN ALCADA 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL T 1 1 10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
Situacié: ITINERARISAOBRA 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
MANCA D'IL.LUMINACIO que la realitza
AREES DE TREBALL ] 10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3 10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
TATS ) 10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14
Situaci6: MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS, EINES | MITJANS 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
AUXILIARS 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inesta- 14
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21 2 bles
Situacié: MANIPULACIO EINES | MATERIALS 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 223 10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
Situacié: MANIPULACIO MATERIALS 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
FIXACIO D'ELEMENTS PENJATS 10000071 Revisio de la posta a terra 16
13 SO_BRE|E§FORCOS ) 223 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
Situacio: MANIPULACIO MANUAL 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
14 EXPOSIF)’IO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 122 0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
Situaci6: TREBALLS A L'EXTERIOR ques o hidrauliques
16 EXPOSIF)’IO A CONTACTES ELECTRICS 133 10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 4 /13
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES dores) per manipular carregues
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5) 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9
0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
MESURES PREVENTIVES I0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
) o _ reglamentaris
Codi Descripcio Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment peribdic de SPC 1 EO08.E04 PINTATS | ENVERNISATS
10000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic , 1 PINTAT DESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIO, CALE-
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1 FACCIO, TUBS | ENVERNISSATS

correcte posterior

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada Avaluacié de riscos

10000012 Assegurar les escales de ma

Id Risc
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

N | T
W ®
N

10000013 Ordre i neteja

I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball Situacié: ITINERARIS A OBRA

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge TREBALLS EN ALCADA

10000025 Planificacidé d'arees i llocs de treball Situacié: ITINERARIS A OBRA

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment MANCA ILUMINACIO

1
1
2
2
2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
4
4
4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- AREA DE TREBALL

peses 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 TATS
I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4 Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS, EINES | MITJANS

ginals AUXILIARS
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21
Situacio: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 31
Situacié: MANIPULACIO | PROJECCIO DE MATERIALS

13  SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 32

Situacié: PREPARACIO SUPORT EN AMBIENT POLSOS

DISSOLVENTS

18 CONTACTES AMB SQBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,IR- 2 2
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: DISSOLVENTS

COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripci6

Riscos

10000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

10000004

Revisié i manteniment periodic de SPC

10000007

Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment
correcte posterior

10000008

Personal qualificat per a treballs en algada

10000012

Assegurar les escales de ma

10000013

Ordre i neteja

10000014

Preparacié i manteniment de les superficies de treball

10000015

Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge

10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
0000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a |aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 4 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
E09 PAVIMENTS

E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )

10000017

Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis-
cants

NINININ= =

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR | DE FORMIGO,

SUBMINISTRATS, EXTESSOS | COMPACTATS MECANICAMENT

10000020

No realitzar treballs a la mateixa vertical

10000025

Planificacio d'arees i llocs de treball

10000027

Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment

Avaluacio de riscos

Id Risc

10000028

Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues sus-
peses

R

10000029

No balancejar les carregues suspeses

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

PERIMETRE | VORES DE FORATS

—

10000030

Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori-
ginals

R

10000033

Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man-
teniment de l'obra

4

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Situaci6: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINA-

clo

10000038

Substituir lo manual per lo mecanic

9/10

10000039

Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines

9

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO

10000040

Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines

9

10000045

Formacio

10/13/18

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacidé: EINES

10000055

Elecci6 dels equips de manteniment

13

10000056

Paletitzacio i eines ergonOmiques

13

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: DESCARREGA, EXTESA DE MATERIALS

10000058

Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona
que la realitza

13

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT

CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
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10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integra- 13
des
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
I0000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E09.E02 ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MOR-
TER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

PAVIMENTS DE RAJOLES CERAMIQUES, DE PEDRA NATURAL | DE TERRATZO, POLITS |
ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluacio de riscos
Id Risc PG A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRE | VORES DE FORATS

—_
w
w

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LLUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacio: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2

Situacié: TALLS EN SEC
MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA RUNES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 13 3
Situaci6é: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13
Situacio: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13  SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: MANIPULACIO MATERIALS POLS0SS0S
ADITIUS PER A FORMIGONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13
Situaci6: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 12
Situacié: CABINES MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10/12 /13
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (< 48 h) 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16

13  SOBREESFORGOS 223
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
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Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 21

Situacié: TALL EN SEC - POLS

RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,IR- 1 2 2

RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS, SEGELLANTS

ABRILLANTADORS, NETEJA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a |aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integra- 10 /13 /17
des
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 4
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

E09.E03 PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC.)

PAVIMENTS SINTETICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA | DE SURO, ADHERITS

| DE MOQUETES ADHERIDES | TENSADES

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERIMETRE | VORES DE FORATS
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 22 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
EJECUCION ESCALERAS
MANCA D'IL.LUMINACIO
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacio: EINES
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacié: COLES, MASTICS
PULIT EN SEC - POLS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 2 2 3
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES, MASTICS
21  INCENDIS 12 2

Situacié: MATERIALS COMBUSTIBLES

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6 /17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
10000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/11 /13
/18
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000068 Eleccio i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
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E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA

COL.LOCACIO DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS
SOBRE LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES

Avaluacio de riscos

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000045 Formacio 13 /18 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondomiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
I0000068 Eleccio i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000079 Realitzar els treballs a I"aire Iliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
I0000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 4 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERIMETRE O VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacié: EINES
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2
Situacié: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
13  SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situaciéo: TALL PLANEJAT
RETIRAR RUNES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 2 2 3
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacio:
21 INCENDIS 12 2
Situacio: MATERIALS COMBUSTIBLES | INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisio i manteniment peridodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
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EXECUCIO D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3

TATS

Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11

Situaci6: ITINERARIS D'OBRA
AREES DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12
Situacié: US D'EINES MANUALS

13  SOBREESFORCOS 22
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 22

Situacié: COLES, MASTICS

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 2 2
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES, MASTICS

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
10000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacio a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
/21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
10000068 Eleccio i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integra- 13
des
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 4 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

E09.E08 PAVIMENT DE COCO

COL.LOCACIO DE PAVIMENTS DE COCO AMB FIXACIO O SENSE

Avaluacio de riscos

Id Risc PGA
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacié: TREBALLS EN PERIMETRE | VORES DE FORATS
ITINERARIS D'OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 223

Situacié: ITINERARIS D'OBRA

21 INCENDIS 12
Situacio: MATERIALS COMBUSTIBLES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6é i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2

cants
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4

ginals
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
0000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 9/13/18

/21

10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13

que la realitza
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
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10000005

Integrar la seguretat al disseny arquitectonic

1

10000006

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

—

10000007

Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment
correcte posterior

]

10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
I0000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E11 ENVIDRAMENTS

E11.E01 COL:LOCACIO DE VIDRES

COL.LOCACIO DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS | PULIT DE
CANTELLS

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situaciéo: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1T 11
Situacio: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 3 2 4
TATS
Situacié: A LA MANIPULACIO
AL MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 111
Situacio: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 32 4
Situacié: A LA MANIPULACIO
A L'EXTRACCIO DE MATERIAL TRENCAT
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: PER PULIT DE CANTELLS
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL
13  SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: CARRETEIG | MUNTATGE MANUAL
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 12 2
Situaci6: A L'OPERACIO DE PULIT A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC

1

10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccio per al muntatge iman- 1
teniment de la instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
0000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
I0000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
10000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4/9/13
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO

E12.E01 ELEMENTS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFONIQUES, DES-

GUASSOS BUNERES, ETC.)
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XARXA HORITZONTAL D'EVA‘CUACIO ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA
D’ARQUETES, ARQUETES SINFONIQUES | DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id

Risc

)

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: CAIGUDES EN RASES OBERTES

N
—_

N | >

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1

Situacié: ENFONSAMENT DE TERRES

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: SOBRE MATERIAL

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: COPS AMB MATERIALS
TALLS EN LA MANIPULACIO

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: A LA MANIPULACIO DELS MATERIALS
AL REJUNTAR | REBLIR DE MATERIAL

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS
MANIPULACIO FORMIGONERA

13

SOBREESFORGOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALL A L'EXTERIOR

15

CONTACTES TERMICS
Situacié: MANIPULACIO DE BUFADOR

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS D'EXCAVACIO
DISSOLVENTS DE COLES

GASOS | SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 1

RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES | RESINES
CIMENT

24

ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS

Situacié: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacio:

10000013 Ordre i neteja 2/6/17
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 3
ginals
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar 15
les peces amb calor
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions previes de desparasitacio i desratitzacié 24
[0000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 11 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2 /6
0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcié

Riscos

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS | COL-LECTORS SUSPESOS,

FUMS )

XARXA DE DESGUAS VERTICAL | PENJADA, | EVACUACIO DE FUMS EN MATERIAL PREFA-

BRICAT

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

7

I0000004 Revisio i manteniment periodic de SPC

]

10000006

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

Avaluacio de riscos

Id Risc

10000011

teniment de la instal.lacio

Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i man- 1

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: TREBALLS EN ALCADA

N | T
W ®
N>
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DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 2 3

TATS

Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: MANIPULACIO MATERIALS

PROCES DE ANCORATGES

10 PROJ

ECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES

Situacié: MANIPULACIO MATERIALS

PROCES DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO

13  SOBREESFORGOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TERMICS
Situacio: BUFADOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS

COLES
TALL DE MATERIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 1 2

RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES

CIMENTS

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 12
Situacié: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1

correcte posterior

10000013 Ordre i neteja 2/6 /17

10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4

10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4

peses

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar 15
les peces amb calor
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integra- 10 /17
des
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions previes de desparasitacio i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 4 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA

E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA
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OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CON-
NEXIO ELECTRICA, PROVES DE PRESSIO | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS
DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALCADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES

N | T
W ®
N>

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR-

TATS
Situacié: MANTENIMENT | MANIPULACIO D'EQUIPS PESANTS
EINES

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
MATERIALS | EINES ACOPIATS

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
MANIPULACIO D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: US DE RADIAL
EXPLOSIO EN PROVES DE PRESSIO
SOLDADURA ELECTRICA
TALL OXIACETILE
PERFORADORES EN PARETS

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES

Situacié: MANIPULACIO D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS

DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT

13

SOBREESFORGOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS

15

CONTACTES TERMICS
Situacié: PROJECCIO DE FLUIDS

SUPERFICIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS | DE SOL-

DADURA

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS | TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS

20

EXPLOSIONS
Situacié: FUITES DE GAS
BOMBONES DE OXIACETILE
PROVES DE CARREGA

21 INCENDIS 12 2
Situacié: PER REFRIGERANTS (TERCERS)
PER US DE RADIAL O
PER OXIACETILE
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
I0000004 Revisio i manteniment peridodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
0000011 Incorporar al projecte mesures de proteccio per al muntatge i man- 1
teniment de la instal.lacio
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
I0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
0000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10 /13 /21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
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Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES .
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)

13

SOBREESFORGOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15

CONTACTES TERMICS
Situacio: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS

’

US DE RADIAL

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 1

RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20

EXPLOSIONS
Situacié: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO

21

INCENDIS
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16

I0000068 Eleccio i manteniment de les eines electriques 16

I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16

I0000071 Revisio de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16

10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17

10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17

10000082 Aillament del procés 17

10000085 Ventilacio de les zones de treball 17

10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 20
(pintures, dissolvents, etc)

10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20

10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20

I0000094 Revisio periddica dels equips de treball 20

10000095 Impedir el contacte de I'acetileé amb el coure 20

10000096 No fumar 20

10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21

10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de solda- 20 /21
dura i tall amb serra radial

10000123 Assegurar I'abséencia de tensié 16

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 1/4 /13
dores) per manipular carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17 /21

10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16
si hi ha risc contacte eléctric

0000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repar- 4 /11
timent

10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4 /11

I0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les 16 /21
linies no estan en tensio

E14 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS

E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situacié: TREBALLS EN ALGADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPO-

SITS, VALVULESETC.)

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripci6

Riscos

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA

12

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC

1

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3

TATS

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

]

10000007

Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
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correcte posterior

10000012

Assegurar les escales de ma

7

10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 20
(pintures, dissolvents, etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
10000094 Revisio periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de solda- 20 /21
dura i tall amb serra radial
0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 1 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 21
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16
si hi ha risc contacte electric
0000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repar- 4 /11
timent
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4 /11
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluacio de riscos
Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: TREBALLS EN ALGADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPO-
SITS, VALVULESETC))
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12 2

Situacié: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3

TATS

Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: AMB EQUIPS, EINES

EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10000013 Ordre i neteja 2/6/17
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accio de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4 /11
ginals
0000031 Per alamanipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de l'operari en |'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12 /13
/18 /21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accid de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissio de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire Iliure, sempre a sotavent 17

10 PROJ

ECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES

Situacié: PER US DE RADIAL
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EN PROVES DE CARREGA
FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13  SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 2 2
Situacié: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3
Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IR- 1 2
RITANTS O AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 13
Situacié: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
RECIPIENTS A PRESSIO
21 INCENDIS 13
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacio professional del personal encarregat del man- 4
teniment de l'obra
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13
/18 /21
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a |aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilacio de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 20
(pintures, dissolvents, etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
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10000094 Revisio periddica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de solda- 20 /21
dura i tall amb serra radial
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 11 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
E15 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES EN EDIFICACIO DE BAIXA TENSIO
Avaluacio de riscos
Id Risc PG
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 12
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 21
Situacié: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
Situacié: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 13
Situacié: INSTAL.LACIO MODULS CONTADORS
INSTAL.LACIO ARMARIS CONNEXIONS
13  SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripci6 Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisi6é i manteniment periodic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccio per al muntatge i man- 1
teniment de la instal.lacio

10000012 Assegurar les escales de ma 1

10000013 Ordre i neteja 2/6

I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants

10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals

I0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11

10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9

10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9

10000045 Formacio 10/13

10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials

10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11

10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13

10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza

10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacié dels llocs de treball 14

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles

10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h

10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
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10000002

Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible
les proteccions

10000068 Eleccio i manteniment de les eines electriques 16

I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16

10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16

I0000071 Revisio de la posta a terra 16

10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16

10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

10000123 Assegurar I'abséencia de tensié 16

0000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 11 /13
dores) per manipular carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16
si hi ha risc contacte eléctric

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

I0000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les 16
linies no estan en tensio

E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR | INTERIOR EN EDIFICACIO

Avaluacio de riscos

Id Risc P

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2

Situacio: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1

Situaci6: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1

TATS

Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacio: EINES

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS

13  SOBREESFORCOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcid

Riscos

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6é i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
0000011 Incorporar al projecte mesures de proteccio per al muntatge i man- 1
teniment de la instal.lacio
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
I0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
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10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

10000123 Assegurar I'abséncia de tensio 16

10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

I0000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les 16
linies no estan en tensio

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS

E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PRO-
VES DE PRESSIO | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APA-
RELLS SANITARIS

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 111
Situaci6: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2
Situacio: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 21 2
Situacié: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIO AMB PERFORADORES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 22 3
Situacié: MATERIALS PESANTS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
15 CONTACTES TERMICS 21 2
Situacié: PER SOLDADURES
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6é i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1
correcte posterior
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
I0000009 Realitzar el reblert de I'extradds del mur quan aquest estigui en 1
condicions d'entrar en servei
0000011 Incorporar al projecte mesures de proteccio per al muntatge i man- 1
teniment de la instal.lacio
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- 2
cants
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4 /11
ginals
I0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000050 No treballar ni estar al radi d'accio de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
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correcte posterior

10000008

Personal qualificat per a treballs en algada

10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
0000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
ques o hidrauliques
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repar- 11
timent
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
E20.E02 PARALLAMPS
INSTAL.LACIO DE PARALLAMPS
Avaluacio de riscos
Id Risc PG
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
PLATAFORMA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 3
TATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11
Situacio: ITINERARIS A OBRA
PLATAFORMA DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié: EINES
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11
Situacio: PERFORACIONS, PASSAMURS | FIXACIONS
13 SOBREESFORCOS 1 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1

les proteccions

10000013 Ordre i neteja 2/6
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
I0000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
I0000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
[0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
0000151 Per treballs en algcada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1/13
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
[0000166 No muntar els terminals del parallamps fins tenir feta la connexié 16

aterra

10000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

10000004

Revisi6 i manteniment periodic de SPC

10000007

Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment

1
1
1

Pagina: 53



Estudi de Seguretat i Salut Laboral
Projecte Basic per a la construccié de I'Escola d’Adults Can Batllé, amb caracter provisional, Districte de I'Eixample, Barcelona

2BMFG Arquitectes

E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E01 APARELLS

INSTAL.LACIO D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIO,

CONTROL |

TELECOMANDAMENTS

Avaluacio de riscos

Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALCADA

—

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

EN AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1

TATS

Situacié: MANIPULACIO

MANTENIMENT
APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situaci6: ITINERARIS A OBRA

EN AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: AMB EINES

10 PROJ

ECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES

Situacié: AJUST | FIXACIO D'ELEMENTS

13  SOBREESFORCOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripci6

Riscos

10000002

Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible
les proteccions

1

10000003

Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

10000004

Revisio i manteniment peridodic de SPC

1

10000007

Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment
correcte posterior

]

10000008

Personal qualificat per a treballs en algada

]

10000013

Ordre i neteja

2/6

10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
I0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
bles
10000064 Suspensioé de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
40 km/h
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
I0000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
0000151 Per treballs en algcada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1 /4
ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2/14
0000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
I0000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les 16

linies no estan en tensio

10000014

Preparacié i manteniment de les superficies de treball

2/6

10000015

Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge

2/6

10000017

Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis-
cants

2

10000025

Planificacio d'arees i llocs de treball

4
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E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
INSTAL.LACIO D'ANTENES CAPTADORES DE RADIO, TELEVISIO | TELEFONIA 10000040 Formacio de I'operari en I'i's i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 13
Avaluacié de riscos 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
Id Risc PG A 10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
Situacié: ITINERARIS EN L'OBRA que la realitza
VORES | BUITS EN COBERTA 10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
Situacié: ITINERARIS EN COBERTA 10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
MANCA IL.LUMINACIO 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 2 2 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inesta- 14
TATS bles
Situacié: APLEC | SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 14
MANCA D'IL.LUMINACIO 40 km/h
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 12 2 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
Situacié: AMB EINES I0000068 Eleccio i manteniment de les eines eléctriques 16
13  SOBREESFORCOS ) 12 2 10000069 Formaciod i habilitacié especifica per a cada eina 16
Situaci6: MANIPULACIO MANUAL 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2 10000071 Revisid de la posta a terra 16
Situacié: TREBALLS A LEXTERIOR 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 12 2 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES 10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecani- 1
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5) ques o hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 1
MESURES PREVENTIVES dores) per manipular carregues
) . 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
Codi Descripcio Riscos 10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1 10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) 16
les proteccions si hi ha risc contacte eléctric
10000003 _ Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1 reglamentaris
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment 1 10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les 16

correcte posterior linies no estan en tensié

10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada

10000013 Ordre i neteja

I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball E23 EQUIPAMENTS

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

NINININ|(—=

10000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no llis- COL.LOCACIO DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMESTICS, MOBLES | ACCESSORIS DE
cants BANYS | CUINES

0000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Avaluacié de riscos

10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4 Id Risc PG A

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues sus- 4 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
peses Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 111

I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4 Situacié: EN AREA DE TREBALL
ginals PER MANCA D'IL.LUMINACIO

I0000031 Per ala manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPOR- 1 2 2
un procediment de treball especific TATS

I0000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9 Situacié: MANIPULACIO
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MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LLUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: AMB EINES

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: A L'AJUSTARELS ELEMENTS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13  SOBREESFORCOS
Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripci6 Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible 1
les proteccions
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
I0000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accio de carregues sus- 4
peses
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos ori- 4
ginals
0000031 Per alamanipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar 4
un procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en |'Us i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacio a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de mate- 11
rials
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona 13
que la realitza
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
I0000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
I0000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes eleva- 11 /13
dores) per manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
10000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6
I0000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les 16

linies no estan en tensid

26. Signatures

Barcelona, 30 de gener de 2024.

L’ARQUITECTE

bl

r

WA,

e —

S|

Carles Gelpi i Arroyo

En representacio de 2BMFG ARQUITECTES SLP

Pagina: 56



Estudi de Seguretat i Salut Laboral
Projecte Basic per a la construccié de I'Escola d’Adults Can Batllé, amb caracter provisional, Districte de I'Eixample, Barcelona
2BMFG Arquitectes

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

index

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1. Identificacié de les obres

1.2. Objecte

1.3. Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

1.4. Compatibilitat i relacié entre els esmentats documents

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
2.1. Promotor

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

2.3. Projectista

2.4. Director d'Obra

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
2.6. Treballadors Autdonoms

2.7. Treballadors

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretacié dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut
3.2. Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

3.4. El "Llibre d'Incidéncies"

3.5. Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencié i Coordinacio" i documentacio

contractual annexa en matéria de Seguretat

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1. Textos generals

4.2. Condicions ambientals

4.3. Incendis

4.4. Instal-lacions electriques

4.5. Equips i maquinaria

4.6. Equips de proteccio individual

4.7. Senyalitzacio

4.8. Diversos

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1. Criteris d'aplicacié

5.2. Certificacié del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

5.3. Revisi6 de preus del Pla de Seguretat i Salut

5.4. Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicacié de les Técniques de Seguretat
6.2. Condicions Tecniques del Control de Qualitat de la Prevencié

6.3. Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en matéria de Seguretat i Sa-

lut

6.4. Obligacions de I'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del Treball
6.5. Competencies dels Col-laboradors Prevencionistes a l'obra

6.6. Competéencies de Formacié en Seguretat a I'obra

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS

7.1. Definicié i caracteristiques dels Equips

7.2. Condicions d'eleccié

7.3. Normativa aplicable

8. Signatures

58
58
58
58
58
59
59
59
60
60
61
62
63
63
63
64
64
65

65
66
66
69
69
69
70
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
73

73
73
74
74
74
74
74
74
76

Pagina: 57



Estudi de Seguretat i Salut Laboral
Projecte Basic per a la construccié de I'Escola d’Adults Can Batllé, amb caracter provisional, Districte de I'Eixample, Barcelona
2BMFG Arquitectes

PLEC

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1. Identificacio de les obres

El solar es troba situat al carrer Viladomat 244-268 al districte de I'Eixample, Barcelona.

La parcel-la té una superficie de 13.798m2, dels quals se n‘'ocupen 339,21m2 per a la construccié de I'escola
i una part d'urbanitzacié annexa de 69,63m2 per tal d’accedir a I'edifici. L’edificacié quedara situada a la part
central de la parcel-la de morfologia allargada.

La situacié de I'edifici dins la parcel-la sera en sentit longitudinal, la fagana principal del qual tindra una ori-
entacié sud-oest i per la qual s’accedira a I'edifici.

La premissa de partida del projecte és la construccio d'un edifici modular, amb caracter provisional per tal de
donar acollida a una escola d'adults.

La parcel-la compta amb edificis construits protegits catalogats com a béns culturals d'interés local (B), per
la qual cosa s’haura de prestar especial atencio als voltants de la zona a intervenir per tal de preservar les
preexistencies. Per altra banda, la parcel-la no compta amb cap condicionant arqueologic.

Les especies arbustives existents a la parcel-la no es troben al I'ambit d’intervencio per la qual cosa es con-
servaran i es protegiran per tal de no malmetre’ls, prestant especial atencié durant el muntatge del la cons-
truccié modular.

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions que hau-
ran d’'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva (Pla-
nificacio, Organitzacid, Execucio i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio dels
riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Protecci6 Indi-
vidual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de
la seva implementacio a I'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i
d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte
les condicions tecniques que es derivin d’entendre com a normes d'aplicacio:

e Tots aquells continguts al:

. Plec General de Condicions Técniques de I'Edificaci¢”, confeccionat pel Centre Experi-
mental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i adaptat a
les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura”. (cas d'Edificacio)

. “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de I'Estat” i
adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas
d'Obra Publica)

e Les contingudes al Reglament General de Contractacio de I'Estat, Normes Tecnoldgiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda” i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo”.

e La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

1.3.

1.4.

Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat haura
de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realitzacio de I'obra, contenint com a minim els segiients documents:

Memoria:  Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se
o que la seva utilitzacio es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié dels
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.

lec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions técniques propies de l'obra que es
tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les
caracteristiques, I'is i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicid i
comprensio de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressio de les
especificacions técniques necessaries.

Amidaments:De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Pressupost: Quantificacio del conjunt de despeses previstes per l'aplicacié i execucio de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacio entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats
o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies
socio-tecniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits
per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els
Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
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que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d’informacio que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalenga el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdds documents tenen prevalencga sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

2.1.

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisio cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 a la
L. 31/1995):

- Evitar els riscos.

— Avaluar els riscos que no es poden evitar.

-~ Combatre els riscos en el seu origen.

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepci6 dels llocs de
treball, com també a I'elecci6 dels equips i els méetodes de treball i de produccié, amb 'objectiu
especific d'atenuar la feina monodtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

-~ Tenir en compte I'evolucié de la tecnica.

—  Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

- Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, l'orga-
nitzacio de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors
ambientals al treball.

- Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fi-
sica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i fi-
nanci, amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior
alienacid, lliurament o cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéencies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

- Designar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari 0 es cregui convenient.

- Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacié i informacié prévia necessaria per |'elaboracio del
Projecte i redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modifica-
cions pertinents.

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboracié del projecte i de preparacio de I'obra.

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacioé del Pla de Seguretat
i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat
i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

- La designaci6 dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les

seves responsabilitats.

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les ob-
servacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol per-
sona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié academica

en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid, estudi
i elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’'Obra o Direccio
Facultativa/Direccié d’Execucié.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Coordinador de Sequretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I'elaboracio del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, son les seglents:

- Vetllar per a que en fase de concepciod, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui
en consideraci6 els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut” (Art.
15alaL.31/1995),i en particular:

. Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o
successivament.

o Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de treball.
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- Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracioé del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competéncies en mateéria de Seqguretat i Salut del Coordinador de Sequretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucio6 de I'obra, segons
el R.D. 1627/1997, sén les segiients:

. Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

o En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planifi-
car les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o
successivament.

o En I'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcon-
tractistes i els treballadors autdbnoms, apliquin de manera coherent i responsable els Prin-
cipis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al que es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposici-
ons minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

o El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

o L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circula-
cio.

o La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les ins-
tal-lacions i dispositius necessaris per a lI'execucio de l'obra, a fi de corregir els defec-
tes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

o La delimitaci6 i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels di-
ferents materials, en particular si es tracta de matéeries o substancies perilloses.

o La recollida dels materials perillosos utilitzats.

o L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié dels residus i deixalles.

o L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

. La informacio i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors au-
tonoms.

o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en I'obra o a prop del lloc de l'obra.

o Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modifica-
cions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié quan no

23.

2.4.

calgui la designacio6 de Coordinador.
o Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Pre-
vencié de Riscos Laborals.
o Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.
o Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra les persones auto-
ritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucio de I'obra respondra davant del Promotor,
del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencié de la Sinistralitat
Laboral, en col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execucié material
de l'obra. Qualsevol divergencia sera presentada al Promotor com a maxim patré i responsable
de la gestié constructiva de la promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva
autoritat, la decisio executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d'Obra o Direccid
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autdonoms i treballadors.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjecci6 a la
normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tecnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d'altres documents
técnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Pro-
jecte per integrar els Principis de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, tecniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels treballs o
fases de treball durant I'execucio de les obres.

e Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direcci6
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar I'adequacio al
fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execucié material de la
mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de
I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’'Obra, nomenat
pel Promotor.
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2.5.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

e Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura
projectada a les caracteristiques geotecniques del terreny.

e Sidirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construc-
cio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms,
influéncia de les condicions ambientals en la realitzacio dels treballs, els materials, la correcta
execucio i disposicié dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

e Resoldre les contingencies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’'Ordres i Assis-
téncia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Au-
xiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

e Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, even-
tuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afec-
tar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqiiin a les disposicions
normatives contemplades a la redaccioé del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

e Subscriure I'Acta de Replanteig o comengcament de I'obra, confrontant préviament amb el Co-
ordinador de Seguretat i Salut I'existéncia previa de I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

e Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.

e Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

e Lesinstruccions iordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment
del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

e Elaborarisubscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat
i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al contracte,
el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, em-
presari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb sub-
jeccid al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva
execucio.

Competéncies en matéria de Sequretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

o El Contractista haura d'executar I'obra amb subjeccio al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del
Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les

condicions preventives de la sinistralitat laboral i I'assegurament de la qualitat, compro-

meses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacié tecnica, professional i econdmica

que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d'Obra que assumira la representacio técnica del Constructor (i/o Sub-

contractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacio o experiéncia haura de tenir

la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins

dels limits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractacié 32/2006

i el Reial Decret 1109/2007.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut

del Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora correspo-

nents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-

los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'’Acta d’Aprovacio6 del Pla de Seguretat i Sa-

lut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I'Acta de Replanteig o comengament i I’Acta de Recepcio de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencio6 de

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'es-

mentat article 10 del R.D. 1627/1997:

e  Complirifer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacio d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en conseqiiéncia
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en
I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant |'execucié de I'obra.

e Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autbnoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de se-
guretat i salut durant I'execucié de I'obra, i si és el cas, de la Direccio6 Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les me-

sures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligaci-

ons que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autonoms que hagin

contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqtiéen-

cies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de I'apar-

tat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a 'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i

la planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en

matéria d'informacié i formacié respecte als treballadors que hagin de prestar servei a

I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a

I'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
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El Constructor sera responsable de la correcta execucio dels treballs mitjangant l'aplicacié
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA),
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir
a l'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,
que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director
Tecnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara lI'esmentada
funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construc-
cio a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséencia el Cap d'Obra o I'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelacié de representacio del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.
Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'Obrai/o Encarregat
en el seu cas, I'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de con-
formitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
aixi com de l'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacio, informacié i capacitacié del personal, conservacio i reposicié dels elements de
proteccio personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Collectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horit-
zontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball,
enllumenat i ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintola-
ments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs construc-
tius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distancia i localitzacié d'estesa i canalitzacions de les companyies sub-
ministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i d'obligat compliment,
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest
centre de treball.

El contractista ha de designar la preséncia de resursos preventius i es determinara la
forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposicié addicional
catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i desen-
volupada pel Reial Decret 604/2006.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria
i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a I'obra durant la realitzacié
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
l'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de
qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacio expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'em-
placament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis, caracteristiques
del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia
d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera res-
ponsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant
per omissié com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal al seu
carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autdbnoms que intervin-
guin a l'obra.

. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normal-

ment verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al com-
pliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidéncies.
En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’'Obra o Direccidé Facultativa, Constructor, Director
Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié o
els representants del Servei de Prevencio (propi o concertat) del Contractista i/o Subcon-
tractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alld que consideri d'interes
per a reconduir la situacio als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 'obra.

o Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de 'obra i els seus desplagaments
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcon-
tractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

o També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra
i proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissid incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i I'organitza-
ci6 de zones de pas amb destinacio als visitants de les oficines d'obra.

. El Contractista haura de disposar d'un senzill, perd efectiu, Pla d'Emergéncia per a I'obra,
en previsié d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacio de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

o El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense
autoritzacio escrita de la Direccié d’Obra o Direcci6 Facultativa.
o La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris

especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’'operador de grua mobil i en
altres casos l'acreditacié que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una copia de cada titol d'habili-
tacié signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacio
avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

o Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons I'Ins-
truccié Tecnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel or-
gan competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Ins-
titut Gaudi de la Construccid o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels
equips de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a
desenvolupar.

o El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de I'especificacions establertes a I'I'TC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autonoms
Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de

realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

e Aplicar els Principis de I'Accioé Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'arti-
cle 10 del R.D. 1627/1997.

o Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.
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2.7.

1627/1997, durant I'execucio de l'obra.

e Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors I'ar-
ticle 29, 1,2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

e Ajustar la seva actuacié en I'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresari-
als establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencio6 de Riscos Laborals, participant, en particu-
lar, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

o Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels
equips de treball per part dels treballadors.

e Escolliri utilitzar els equips de protecci6 individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de
proteccio individual per part dels treballadors.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i
de salut durant I'execucié de I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

e Elstreballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
e Lamaquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les pres-

cripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que I'em-
presari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

e Elsautonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'u-
tilitzar equipament de proteccid individual apropiat, i respectar el manteniment en condi-
cions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio col-lectiva instal-lats a I'obra, segons
el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autobnom que realitzara
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alie, amb subjeccio
a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de
desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

e El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

e Eldeure d'indicar els perills potencials.

e Téresponsabilitat dels actes personals.

e Téel dretarebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

e Téeldreta adregar-se al'autoritat competent.

e Té eldret ainterrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva integritat i la
dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

e Téeldretdeferusiel fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permaneéncia a l'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacié dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, l'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segient:

e Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

e Bases del Concurs.

e Plec de Prescripcions per la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.

e Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccio del Projecte i/o durant I'Execucié material de I'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

e Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Pla d’Acci6 Preventiva de 'empresari-contractista.

e Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per I'obra en qliestid.

e Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractistai/o
Subcontractistes, d’aplicacio en l'obra.

Feta aquesta excepcif, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, perd en el cas d’ambigiitats o discrepancies interpretatives de
temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, despres
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista
les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui després de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la
seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que
hagués estat executat pel Contractista sense prévia autoritzacié del Director d'Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqiiéncies de
les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel
seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’'errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacio d'aplicar les mesures
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual
de la Seguretat Integrada en la construccio, que siguin manifestament indispensables per dur a
terme I'esperit o la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix
caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.
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3.2.

3.3.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptacido de la seva propia “cultura
preventiva interna d’'empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta d’Aprovacio6 del Pla de
Seguretat, la declaracié expressa de subsisténcia, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri
del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a 'Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra
la consideracio de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
I'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
metodes d'execucid i al “PLA D'ACCIO PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA”, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1,2 ap. 1,8 9)

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts al’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segients
amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicacié dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacié i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d'accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
- Edificacions veines existents.
- Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucié real. Indicant:

Tancament del solar.
Murs de contencid, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicacié d'instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d'obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
Farmaciola: Equipament.
Altres.
Llocs destinats a apilaments.

- Arids i materials ensitjats.

- Armadures, barres, tubs i biguetes.

- Materials paletitzats.

- Fusta.

- Materials ensacats.

- Materials en caixes.

- Materials en bidons.

- Materials solts.

- Runesiresidus.

- Ferralla.

- Aigua.

- Combustibles.

- Substancies toxiques.

- Substancies explosives i/o deflagrants.
Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d'influéncia previst.

- Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’'extraccio de fluids.

- Estacio de formigonat.

- Sitja de morter.

- Planta de piconament i/o seleccié d'arids.
Circuits de circulacid interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacio
de circulacio.
Circuits de circulacié interna del personal d'obra. Senyalitzacio de Seguretat.
Esquema d'instal-lacié eléctrica provisional.
Esquema d'instal-lacié d'il-luminacié provisional.
Esquema d'instal-lacié provisional de subministrament d'aigua.

Planols en planta i seccions d'instal-laci6 de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva.
(*) Representacié cronologica per fases d’execucio.

Proteccio en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de faganes:

- Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
facana en avangament simultani a l'execucié d’estructura fins l'acabament de
tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent

- Ubicacié i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacio
en |'ESS.

- Ubicacié i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicaci6 i replanteig de baranes de seguretat (*).
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(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié
en I'ESS.

- Ubicacié i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié
en I'ESS.

- Proteccio en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escales:

- Ubicacid i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales (*).
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

Planol d’evacuaci6 interna d'accidentats (*).
- Planol de carrers per a evacuacio d'accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d'accidentats en obres aillades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

- Ubicacié i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales. 3.4. El "Llibre d'Incidencies"
- Proteccio6 en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
[lums, xemeneies, buits d'instal-lacions i encofrats. A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “Llibre d’incidencies”, facilitat
- Ubicacid i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol pel Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el tecnic que hagi aprovat el pla de segu-
perimetral (*). retat i salut o per I'Oficina de Supervisié de Projectes o drgan equivalent quan es tracti d'obres de
(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat les Administracions publiques.
- Ubicacid i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d'estructura amb ubicacié i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. llibre haura d'estar permanentment a lI'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i ala
- Ubicaci¢ i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal-lacions, disposicié de la direccié d'obra o direccio facultativa , contractistes , subcontractistes i treballa-
arquetes i registres provisionals. dors autonoms, les persones o dorgans amb responsabilitat en matéria de prevencio de les em-
- Ubicacié i replanteig de barana perimetral de seguretat. preses que intervinguin en I'obra, tecnics dels organs especialitzats en materia de seguretat i salut
en el treball de les Administracions publiques competents, o en el seu cas, del representant dels
Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.
o Passarel-les (ubicaci6 i elements constitutius).
o Escales provisionals. Quan es realitzi una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador en materia de seguretat i
o Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits. salut durant I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la di-
e Abalisament i senyalitzacié de zones de pas. reccié facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors d'a-
e Condemna d'accessos i proteccions en contencié d’estabilitat de terrenys. quest i només en el cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o
e Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. observacions préviament anotades en aquest llibre aixi com en el suposit de paralitzacié dels
e Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres exte- treballs, s'ha de remetre una copia a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-
riors amb risc de caigudes d'altura. i-quatre hores i s'especificara si I'anotacio efectuada suposa una reiteracié d'una advertéencia o
observacio anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacio.
Planol o planols de distribucio d’elements de seguretat per a l'Us i
manteniment posterior de I'obra executada (*).
3.5. Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencioé i Coordinacié" i documen-

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.

- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccio i
evacuacio d'equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccid

tacio contractual annexa en matéria de Seguretat

EI CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.

Col-lectiva. El Promotor podra prévia naotificacid escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
- Replanteig d'ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
patis. designar a I'efecte, segons procedeixi.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.
- Escala d'incendis i/o manega textil ignifuga d’evacuacio.
- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia,
constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les
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que s'estableixin expressament mitjangant contracte. Cap modificacio verbal als mateixos tindra
validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals

i/0 concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacio contractual vinculant en ma-
téria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que
aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en qué
incorri 0 assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en mateéria de Seguretat, o provisio dels
mateixos, llevat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per
les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacio
contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de lajurisdiccio civil. No obstant,
es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacié amb la preparacio i
adjudicacio del Contracte i, en conseqiiéncia, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional
contencids-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccié.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

4.1.

Per a larealitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent
i vigent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les

esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

o Convenis col-lectius.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”". Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”.
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y cerdmica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)"
i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per “Orden 28
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE
2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997

(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 665/1997 (BOE
24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D. 1215/1997 (BOE 7
de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de
abril de 2003)".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)". Mo-
dificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28
de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)", “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment per “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en
el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado en
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notifica-
cion de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
(BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero
de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)"i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE
11 de octubre de 2007)" i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)" i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
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1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (BOE de 6 de noviembre de
1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenami-
ento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE
APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo
de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de ries-
gos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de laLey 31/1995 de prevencion
de laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales (BOE 31 de enero de
2004).

Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencio i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les comuni-
cacions de designacio de delegats i delegades de prevencio i de constitucié dels comites de
seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los pro-
ductos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguri-
dad y salud en las obras de construccién (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tune-
les de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE
250 de 19 de octubre)”.

“Ley orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacio del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peli-
grosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus dispo-
siciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Regla-
mento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacio del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en materia de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion
con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccién (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de
4 de agosto de 2009)".

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octu-
bre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccidon y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n°® 276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al re-
gistro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccidn de las sustancias y preparados quimicos
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para ldmparas y liquidos
encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos).”

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a radiaciones 6pticas artifici-
ales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y etique-
tado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos
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(BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y manipula-
cion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacién de los
profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre
la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de preven-
cion.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

"Reglamento (UE) n°® 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al re-
gistro, la evaluacidn, la autorizacion y la restriccidn de las sustancias y preparados quimicos
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n® 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que se modi-
fica el anexo XIV del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y prepara-
dos quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 412/2012 de la Comisidn, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica
el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccidon de las sustancias y preparados
quimicos (REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion
civil ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n° 836/2012 de la Comisién, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relacion al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion
de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 835/2012 de la Comisién, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

"Reglamento (UE) n° 848/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento
(CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion,
la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n° 847/2012 de la Comisién, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la res-
triccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 126/2013 de la Comisién, de 13 de febrero de 2013, por el que se modi-
fica el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccidn de las sustancias y prepara-
dos quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n°® 348/2013 de la Comision, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica
el anexo XIV del Reglamento (CE) n°® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias y mezclas qui-
micas (REACH)."

"Resolucion de 13 de mayo de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acta del acuerdo de revisién parcial del V Convenio colectivo general del sector
de la construccion.”

"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
cion y control integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados."

"Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero."

"Resolucion de 8 de noviembre de 2013, de la Direccién General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacién de
actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como sobre el Re-
glamento de condiciones para el mantenimiento de la homologacion de actividades formati-
vas en materia de prevencién de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V
Convenio colectivo del sector de la construccion.”

"Resolucion de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de Administraciones
Publicas, por la que se actualiza y dispone la publicacion del Sistema de Gestion de la Pre-
vencién de Riesgos Laborales en la Administracion General del Estado.”

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad basicas para la proteccion contra los peligros derivados de la exposi-
cion a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condici-
ones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Ins-
trucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inheren-
tes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comision, de 18 de noviembre de 2014, sobre la es-
pecificacion técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los tuneles ferroviarios»
del sistema ferroviario de la Unién Europea.”

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comision, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifi-
can, con relacion al estudio ampliado de toxicidad para la reproduccion en una generacion,
los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y
preparados quimicos (REACH).”

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comision, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica,
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4.2.

con relacion a los hidrocarburos aromaticos policiclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Re-
glamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (RE-
ACH).”

o “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion , y otros
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001."

. “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligro-
sas.”

o “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.”

o “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011,

de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la organizacién de recur-
sos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencién.”

o “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010,
de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a la acreditacién
de entidades especializadas como servicios de prevencién, memoria de actividades preven-
tivas y autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las
empresas.”

o “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instruccién Técnica
Complementaria nimero 10, "Prevencién de accidentes graves", del Reglamento de explosi-
vos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

. “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Pro-
teccion Civil ante el Riesgo Radiolégico.”

o "Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial.”

Condicions ambientals

. Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
. Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i vigilan-

cia médica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 10 de juliol de 1987).

o “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

. “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

. “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)”

43.

44.

i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sono-
ras en el entorno debidas a determinadas mdquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo
de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de tra-
bajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)". Desen-
volupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmésfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

Incendis

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instala-
ciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)". Comple-
mentat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio
de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d'incendis fores-
tals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de marg de 1995) i desenvolu-
pada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de
Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construcciony de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente
al fuego. BOE num. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions eléctriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tensién. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”". Es deroga amb efectes de 19 de
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnol6égica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment
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4.5.

de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

o “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".

. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

. “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

. Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

. “Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

. “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se

anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tensién,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

o “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

. “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y tem-
porales de obras”.

Equips i maquinaria

. “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsion hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

. “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE
de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

. “Reglamento de recipientes a presiéon. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i “R.D. 1504/1990 (BOE
de 28 de noviembre de 1990)".

. “Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de novi-
embre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de
30 de septiembre de 1997)".

. “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos eleva-
dores y de manejo mecdénico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

. “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de apli-
cacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)". Modificat per

“Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte de 29 de desem-
bre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucion de 3 abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién (BOE de 23 de abril
de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de
30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de oc-
tubre de 2008)".

“Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccidn General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalacién de ascensores con maquinas en foso (BOE de
25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presioén, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el Reglamento de
aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas,
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizaciéon y homologacion
de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de traba-
jos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecdénicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplica-
cion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010
sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE."

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008,
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en
servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de aplicacién de plaguicidas."

"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccion Técnica Comple-
mentaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, apro-
bado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre."

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
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seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.”

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.”

Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden de 31
de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacié: “Orden de 26 de octubre de
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio
de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)" i “Orden de
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de
octubre de 1987)". Modificacié: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)". “Autorizacion de instalacion de ascensores con maquina en foso. Resolucién de 10 de
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacién de la instalacién de as-
censores sin cuarto de maquinas. Resolucién de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)".

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a gruas
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacién, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)".

4.6. Equips de protecci6 individual

“Comercializacioény libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolucién de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolu-
cién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”", “Resolucién de 18 de marzo de
1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolucién de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio
de 1999)", “Resolucién de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucion
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual”.

“Decisién de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias
de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas. Re-
quisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equi-
pos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".

4.7.

4.38.

“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa
a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercializacién
de equipos a presion (refundicion).”

Normes Tecniques Reglamentaries.

Senyalitzacio

“Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y termi-
nacién de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)".

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos, pro-
ductos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complemen-
tada per la “Resolucién de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo
de 2006)" i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notifi-
cacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramita-
cién (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21
de noviembre de 2002)".

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enferme-
dades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

“Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se inscribe
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién (BOE
de 17 de agosto de 2007)".

Convenis col-lectius.
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. “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”
. "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

o “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, rela-
tiva a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comerci-
alizacion y control de explosivos con fines civiles (refundicion).”

. “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instruccion Técnica
Complementaria numero 26 "Horario de apertura de los depdsitos de explosivos, custodia de
llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones” del Regla-
mento de Explosivos.”

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1.

5.2.

Criteris d'aplicacio

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccio, la
necessitat d’estimar I'aplicacio de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat
i Salut, i per conseqiient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacié i execucié de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria
d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar
partides algades en els casos d'elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracio recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla
de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixo no suposi
disminucio de I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut.
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
I'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de I'Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucié professional dels treballs, conforme
a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar inclos en les

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa I'establiment

5.3.

5.4.

d’un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Segu-
retat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d'obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any
des de la seva adjudicacio, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost
de Seguretat, mitjancant els indexs o féormules de caracter oficial que determini I'organ de
contractacid, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel
que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracio d'incompliments en I'aplicacio dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié d'Obra
o Direccié Facultativa, per accio u omissié del personal propii/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms
contractats per ell, duran aparellats conseqiientment per el Contractista, les seglients Penalitzacions:

1.-  MOLTLLEU
2- LLEU
3- GREU
4.- MOLT GREU
5- GRAVISSIM

3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
75% del Benefici Industrial de 'obra contractada
75% del Benefici Industrial de 'obra contractada

Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de [I'obra contractada + Pérdua
d’homologacié com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.

Previsions del Contractista a l'aplicacié de les Técniques de Seguretat

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents Técniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:
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e Tecniques analitiques de seguretat

Les Técniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos
i larecerca de les causes.
Preévies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

Registre d'accidents
Investigacié Tecnica d'Accidents.

Tecniques operatives de seguretat.

Les Técniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'accio correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Técniques Operatives sobre

El Factor Téecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacié

El Factor Huma:

- Test de Seleccio prelaboral del personal.
- Reconeixements Médics prelaborals.

- Formacié

- Aprenentatge

- Propaganda 6.4.

- Accié de grup
- Disciplina
- Incentius

6.2. Condicions Tecniques del Control de Qualitat de la Prevencié
El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure
els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacié

Notificacio d'accidents. 6.3.

fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencio de la
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels

més importants:

e Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Accié Preventiva.
e Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencié.

Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencié

Documents vinculants, actes i/o memorandums.

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de 'Empresa Contractista competents en matéria de Segure-

tati Salut

El comite o les persones encarregades de la promocid, coordinacio i vigilancia de la Seguretat i
Salut de l'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacié amb
I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacio necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios
de Prevencién”. En tot cas el constructor comptara amb l'ajut del Departament Técnic de
Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel correcte

compliment de la seva important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competencia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en

aquesta obra.

L'obra disposara de Téecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables técnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria
preventiva, aixi com una Brigada de reposicio i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicacio de la seva composicié i temps de dedicacié a aquestes funcions.

Obligacions de 'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacio oficial, sera I'encarregat de vetllar per les

condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions médiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que

estara degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara

periddicament el control d'existéncies.
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama aixi com
les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacid, haura d'haver passat un
reconeixement médic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a minim un
reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio
cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencio al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Meédica.

- Educacio sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacio en comite de Seguretat i Salut.

- Organitzacié i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5. Competeéncies dels Col-laboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’'Obra
es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista.
El seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié
de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacio dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més sera l'encarregat del control de la dotaci6 de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comite de Seguretat i Salut, silaimportancia de I'obra
ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié6 Tecnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les Empreses
participants a cada fase d'obra, aquesta “comissio” es reunira com a minim mensualment, i sera
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de Prevenci6 (propi
o concertat).

6.6. Competéncies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio que reflecteixi
un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira
si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o
aparells d'elevacié.

S'efectuara entre el personal la formacio adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES I/0 MA-
QUINES-FERRAMENTES

7.1. Definicié i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes
e Definicio

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’drgans
d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una apli-
cacio determinada, en particular destinada a la transformacid, tractament, desplagament i accionament
d’'un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

o Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidari-
ament.

o Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d'elles o a
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una pega de recanvi o una ferramenta.

Quan I'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin
per separat per a garantir una funcio6 de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del
present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

e Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’'unes instruccions d'utilitzacio, esteses pel
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio, installacio i
utilitzacid, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC), les quals inclouran
els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les
normes UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

Nom del fabricant.

[ )

o Any de fabricacio, importacié i/o subministrament.

o Tipus i numero de fabricacio.

o Potencia en Kw.

o Contrasenya d’homologacio CE i certificat de seguretat d'us d’entitat acreditada, si procedeix.
7.2. Condicions d'eleccio, utilitzacié, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Maquines i/o Ma-

quines-Ferramentes
e Eleccioé d'un Equip
Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
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7.3.

Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Sén les contemplades en I'Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de

Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball”:

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fa-
bricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu”.

Es reemplacgaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15i25°C.

L'emmagatzematge, control d’'estat d'utilitzacio i els lliuraments d’Equips estaran docu-
mentades i custodiades, amb justificant de recepcid de conformitat, lliurament i rebut, per
un responsable tecnic, delegat per 'usuari.

Normativa aplicable

16. Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’en-

trada en vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

2. Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.0.C.E. Nim. L 183, de 29/6/89), modificada per les Direc-
tives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.0.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de
14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.0.C.E. Num. L 220, de
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjangant la Directiva 98/37/CE
(D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

3.  Carretons automotors de manutencid: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'1/1/96.

4.  Magquines per a elevacio o desplagcament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
I'1/1/97.

5. Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissié
94/C253/03 -D.0.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

6. Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

7.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels

10.

11.

12.

13.

Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de ten-
si6 (D.0.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1"1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d'11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.0.C.E. Num. L 270 de 8/8/87), modificada
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de 2/10/90) i
93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d"11 d'octubre (B.0.E. de 15/10/91), modificat pel
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994:1"1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.0.C.E. Nim. L 139, de 23/5/89), mo-
dificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.0.C.E. Num. L
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.0.C.E. Nim. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. Num. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de marg (B.0.E. d'1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E.
de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.0.C.E. NUum. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.0.E. de 5/12/92), modificat
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacié de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en atmos-
feres potencialment explosives (D.0.C.E. NUum. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio6 de
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.0.C.E. Nim. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tecnic,
relatives a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre determinacio de I'emis-
si6 sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.0.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial
de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i
Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:
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14.

5.

1

0.

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de segure-
tat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E.
Nam. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95
(D.O.C.E. NUm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per 'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de 'Annex Il,
que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicacié restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.0.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o
sistemes de proteccid, usats (B.0.E. d"11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Tecnica Complementaria

MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencio referent a Carretons automotors
de manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E.
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada
per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Tecnica Comple-
mentaria MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d’elevacié i Manutencid, referent a Grues Torre
desmuntables per a obres (B.0O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refés de la Ins-
truccié Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencid,
referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.0.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Carles Gelpi i Arroyo
Arquitecte
En representacié de 2BMFG Arquitectes S.L.P.
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PRESSUPOST Data: 03/05/24 Pag.. 1
OBRA 01 01
CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
U& IMPCRT
1 H142CD70 u Pantalla facial per a proteccié de riscs mecanics, amb visor de malla 12,39 1,000 12,39
de reixeta metallica, per acoblar al casc amb arnes abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 1)
2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ames i orelleres 22,18 2,000 44,36
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)
3 H1445003 u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 1,65 2,000 3,30
(P-3)
4 H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada 15,03 2,000 30,06
segons UNE-EN 149 (P - 4)
5 H1447005 u Mascara de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 136 12,40 2,000 24,80
(P-95)
6 H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, 1,11 6,000 6,66
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)
7 H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 3,14 6,000 18,84
12083 (P-7)
8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 3,14 6,000 18,84
14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)
9 H145E003 u Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, 3,07 25,000 76,75
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 9)
10 H1474600 u Cinturo antivibracio, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 16,34 2,000 32,68
11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un amnes anticaiguda amb tirants, 60,08 2,000 120,16
bandes secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjeccio, elements dajust, element dorsal
d'enganxament d'amés anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 11)
12 H147K602 u Sistema de subjeccid en posicio de treball i prevencié de perdua 34,96 1,000 34,96
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 12)
13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual contra caiguda 26,03 2,000 52,06
d'alcada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixaci6 amb tac
mecanic (P - 13)
14 H147M007 u Arnés de seient solidari a equip de proteccié individual per a prevencio 104,08 1,000 104,08
de caigudes d'algada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 14)
TOTAL  CAPITOL 01.01 579,94
OBRA 01 01
CAPITOL 03 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Us IMPORT
1 H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié 0,24 160,000 38,40
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclos (P - 15)
2 HBBAAQ03 u Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 186,86 1,000 186,86

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 22)
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3 HBBAA0O5

4 HBBAA007

5 HBBAB115

6 HBBAC005

7 HM31161J

Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 23)

Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 24)

Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclos (P - 25)

Senyal indicativa de la ubicaci6 dequips dextinci6 d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 26)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 31)

38,22

31,62

37,07

30,38

52,06

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

38,22

31,62

37,07

30,38

104,12

TOTAL CAPITOL

01.03

466,67

OBRA
CAPITOL

UA

01 01

04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

IMPORT

1 H6452131

2 He4Z1111

3 H6AA2111

4 HBB20005

5 HBBA1511

6 HBC1D081

7 HBC1EO01

8 HBC1HGO1

9 HBC1JFO1

10 PQU3-0235

11 PQUC-BIQM

u

mes

Tanca d'algaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col-locats cada 3 m sobre daus de formigo i amb el
desmuntatge inclos (P - 17)

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i d'alcaria 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metal-lica i amb el desmuntatge inclos (P - 18)

Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 19)

Senyal manual per a senyalista (P - 20)

Placa de senyalitzaci6 de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge
inclos (P - 21)

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclos (P - 27)

Cadena de delimitacio de zona de perill amb baules de polietile, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclos (P - 28)

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica i amb el desmuntatge
inclos (P - 29)

Llumenera amb lampada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclos
(P-30)

Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca
general de seguretat i salut en el treball (P - 34)

Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci¢ diferencial, i equipat amb aigiiera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 37)
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12 PQUI-566W u Nevera electrica, de 100 | de capacitat, collocada i amb el 122,79 1,000 122,79
desmuntatge inclos (P - 40)
13 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, 51,16 1,000 51,16
cal-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 41)
14 PQUO-566V u Armari metal'lic individual de doble compartiment interior, de 68,79 2,000 137,58
0.4x0.5x1,8 m, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 32)
15 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 | de capacitat, col-locat i 51,16 1,000 51,16
amb el desmuntatge inclos (P - 42)
16 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, collocat i amb el desmuntatge 79,86 1,000 79,86
inclos (P - 35)
17 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col-locat i amb el 19,01 3,000 57,03
desmuntatge inclos (P - 33)
18 PQUO-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m 32,54 1,000 32,54
d'amplaria, amb capacitat per a 10 persones, col-locada i amb el
desmuntatge inclos (P - 43)
19 PQUB-BIR3 mes  Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 136,50 1,000 136,50
m i 2,35 m dalgaria, amb tancaments de polietilé i sostre traslicid,
equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 45I., amb manteniment inclos (P - 36)
20 PQUE-BIQS mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 51,82 2,000 103,64
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci¢ diferencial (P - 39)
21 PQUE-BIQP u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul 206,63 2,000 413,26
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial (P - 38)
TOTAL  CAPITOL 01.04 2.746,05
OBRA 01 01
CAPITOL 05 DESPESES FORMACIO SEGURETAT PERSONAL
U& IMPCRT
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 16) 26,80 6,000 160,80
TOTAL  CAPITOL 01.05 160,80

EUR
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Banda reflectant de 50 mm

TANCAMENT CARTO-GUIX OPAC

TANCAMENT FORMAT PER PLAQUES DE CARTO GUIX FORMANT

TANCA ELECTROSOLDADA

TANCA ELECTROSOLDADA DE 2 METRES D'ALCADA SOBRE PEUS DE
FORMIGO DE 15 cm, TOTALITAT ALCADA 2,15 m. AMB MALLA
D'OCULTACIO | BANDES REFLECTANTS D'ALTA DENSITAT DE COLOR
VERMELL DE 50 mm D'AMPLE. SEGONS NORMA MUNICIPAL

TANCA MOBIL

TANCA MOBIL DE DELIMITACIO FRONT A RISC A PERSONES O TRANSIT

RODAT

UNA SUPERFICIE PLANA PER LA CARA EXTERIOR.

BARANA PROVISIONAL D'OBRA

EN ZONES DE TREBALL AMB
RISC DE CAIGUDA AMB
ALCADA< 2,00 m, | EN

ALCADES INFERIORS SEMPRE
QUE LA CAIGUDA PUGUI
ESDEVENIR PERILLOSA.

CAPUTXO PROTECTOR

COL-LOCACIO EN EXTREMS D'ESPERES D'ACER

CON I CINTA DE SENYALITZACIO

DELIMITACIO | SENTYALITZACIO DE
DETERMINADES ZONES D'OBRA.

INODOR QUIMIC

INODOR QUIMIC
PREFABRICAT
PROVISIONAL A
UTILTIZAR PER
PERSONAL D'OBRA.
UNITATS SEGONS
TAULA DEFINIDA EN
MEMORIA ESTUDI
DE SEGURETAT.

XARXES SISTEMA T

PROTECCIO DE XARXES DE SEGURETAT EN
CONSTRUCCIO HORITZONTAL PER EVITAR RISOCS
DE CAIGUDA EN ALCADA AMB FIXACIONS.

ARNES
'
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NOTES DE SEGURETAT | SALUT

(1 ) Es mantindra un punt reservat per abassegament de material i gestié de
~ runes al carrer de Cristobal de Moura, de facil accés i connexions sempre
que sigui possible.

(2 ) Al'entrada/sortida de vehicles d'obra habilitada, es disposara d'operaris

— senyalistes necessaris, per guiar l'entrada del camio, facilitar les
carregues i descarregues de material. El recorregut del cami6 s'adequara
a l'area delimitada en planol. (Espai circulacions vehicles).

(3 ) Es protegira, delimitara i senyalitzara adequadament I'espai on es
— realitzen les actuacions que composen |'obra.

( 4 ) Es mantindran les zones d'obra interior netes i organitzades (diariament),
— habilitant zones d'abassegament de materials i residus en cada planta.
Es comprovara el correcte estat dels elements que sectorizin I'is normal

de l'edifici de la zona de treball interior.

(5 ) Senyalitzacié d'obra.

(c1) Senyalitzacié d'obligatorietat de compliment de normes de seguretat i
~  prohibicié de pas a personal alié a I'obra

cz Senyalitzacié d'entrada i sortida de camions
(c3) Senyalitzacié indicador planta i is EPIS
7N
N 6/,1‘ Moduls prefabricats d'implantacié obra.

WC LAVABOS
La superficie de lavabos ha de ser igual a 2 m? per cada 20 operaris a
I'obra.

El numero d'unitats de lavabo sera igual a 1ud cada 10 operaris a I'obra.

‘M) MENJADOR
~ La superficie de menjador ha de ser igual a 2 m? per cada 20 operaris
a l'obra.

(V) VESTIDORS

~ La superficie de vestidors ha de ser igual a 2 m? per cada 20 operaris
a l'obra.
El numero d'unitats de sanitaris (inodor, lavabo i dutxa) sera igual a 1
ud de 9 a 25 operaris a I'obra.La superficie de vestidors ha de ser igual
a 2 m2/ per cada 20 operaris a l'obra.
El namero d'unitats de sanitaris (inodor, lavabo i dutxa) sera igual a 1
ud de 9 a 25 operaris a I'obra.

LLEGENDA DE SEGURETAT | SALUT

——— Tancament electrosaldat 2,00 m d'algada sobre peus de formigd, amb
malla d'ocultacié i franges de senyalitzacié visual segons normativa

—— - Circulacio vehicles accés/sortida a I'obra (blau: accés, vermell: sortida)
Circulacio vehicle rodat interior parcel-la

Circulacio peatonal accés/sortida a I'obra
Recorregut d'evacuacio en cas d'emergéncia

Zona d'abassegament de materials

il

Zona de gestio de residus

Zona delimitada per treballs d'alcada segons cada fase i moment de
I'obra

Zona descarrega durant la fase de muntatge de moduls
@ Extintor provisional d'obra
NOTA: En tot moment caldra coordinar recorreguts d'obra i dels

usuaris de l'edifici, protegir passos i delimitar zones, aconseguint
les menors interferéncies.
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Consorci d'Educacié
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Llegenda
Entrega Data Revisié
Redactor/a del projecte 2

CARLES GELPi | ARROYO
en representacié de 2BMFG ARQUITECTES SLP

Emplacament
C. Cristobal de Moura 177-179, Barcelona

Ref. cadastral: 3950903DF3835B

Equipament

Escola de Formacioé d'Adults Besos

Titol de projecte

Projecte basic de construccio
Escola d’Adults Besoés

Titol planol
Implamentacio parcel-la

Estat
Projecte Basic

Capitol
Seguretat i Salut

Escala Data
A1l 1:250 Abril 2024
A3 1:500

Planol numero

ESSO3




ANNEX 4 - INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS ANNEX 13 - FOTOGRAFIES

i

No és d’aplicacio.

ANNEX 5 - LLICENCIA AMBIENTAL O SECTORIAL

Si s’escau es legalitzara adequadament I'activitat, d'acord amb la instruccié per I'aplicacio de OMA IIA.

ANNEX 6 — INFORME FAVORABLE O AUTORITZACIO DE L'ENS TITULAR DE LA INFRAESTRUCTURA EN CAS
DE PROXIMITAT A LiNIES DE METRO O TREN, TORRES D'ALTA TENSIO, ...

No és d'aplicacio.

ANNEX 7 - INFORME BCASA

El licitador dura a terme les gestions pertinents amb BCASA per tal de realitzar les connexions a clavegueram
(sollicitud d'informacid, realitzacié de tramits i les obres de connexid).

ANNEX 8 - ESTUDI DESCONTAMINACIO DE TERRES

Veure Annexos 16 17.

ANNEX 9 - ESTUDI HIDROGEOLOGIC

No escau.

ANNEX 10 - INFORME PREVI AL DEPARTAMENT DE PARCS | JARDINS

No escau.

ANNEX 11 = PLANOLS D’INFORMACIO DE L'ENTORN ON ESTIGUIN LOCALITZATS ELS ELEMENTS URBANS
D’'URBANITZACIO, SENYALITZACIO, MOBILITAT | ALTRES QUE PUGUIN RESULTAR AFECTATS PER LES
OBRES

Veure documentacié grafica del projecte.

ANNEX 12 - FOTOCOPIA DOCUMENTACIO OFICIAL DE LES CONSULTES PREVIES EFECTUADES

S'adjunta la documentacié de la consulta prévia final a I'apartat IV.Il DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA
ANNEXA A L'EXPEDIENT DE LLICENCIA.

Projecte basic per a la construccio de I'Escola d’Adults Besos, situat al nimero 177-179 del carrer Cristébal de Moura de Barcelona



ANNEX 14 - ANNEX D’ENERGIA

Pendent de realitzar estudi.

ANNEX 15 - ESTUDI GEOTECNIC

A continuacio s’adjunta I'estudi geotecnic de I'emplagament.

Projecte basic per a la construccio de I'Escola d’Adults Besos, situat al nimero 177-179 del carrer Cristébal de Moura de Barcelona
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Anomde: Consorci d'Educacio de Barcelona.
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Estudi geotecnic
Carrer de Cristobal de Moura, nim. 177 - 179, Barcelona
Consorci d'Educacio de Barcelona

1 INTRODUCCIO

Estudigeotecnic
Carrer de Cristobal de Moura, nim. 177 - 179, Barcelona
Consorci d'Educacio de Barcelona

2 TREBALLS REALITZATS

Es redacta el present informe per realitzar I'estudi geotecnic per al projecte de construccio
d'un Centre de Formacio d'Adults en un solar ubicat al Carrer de Cristébal de Moura, num. 177
-179, al terme municipal de Barcelona.

L'objectiu de I'estudi és determinar les principals caracteristiques, aixi com la distribucio, de
les diferents unitats que formen el subsol de I'area d'estudi per facilitar les recomanacions de
indole geoldgica i geotécnica que millor s'adequin a les caracteristiques del projecte i del
terreny: tipus i cota de fonamentacio, parametres de fatiga del sol, assentaments, etcetera.

També es pretenen remarcar tota la resta de factors que poguessin incidir en el correcte
desenvolupament de I'obra: agressivitat i expansivitat del sol, presencia del nivell freatic en
el moment de realitzacio de la campanya de camp, etcétera.

D'acord amb els criteris definits pel Codi Tecnic de I'Edificacid al Document Basic relatiu a la
seguretat estructural dels fonaments (CTE/SE-C) I'edifici projectat es pot catalogar com de
tipus C1. El terreny, per la seva part, pertanyeria al tipus T1.

En el moment de realitzar els treballs de camp el solar a estudi estava ocupada per una tota
serie d'estructures i materials associats a una obra propera. Aquest fet va limitar la mobilitat
severament de la maquinaria dins de la parcel-la i va condicionar tant I'abast com la ubicacio
de les prospeccions.

La informacio obtinguda mitjancant els treballs de prospeccio i els assaigs de laboratori ha
estat interpretada i conjuntada pel nostre equip tecnic per redactar el present estudi.

A data d'avui, es preveu el seglient tipus d'actuacio:

% Construccit d'un Centre de Formacio d'Adults. El futur edifici constara de planta baixa i
dues plantes pis. La superficie construida en planta sera, aproximadament, de 350 m?

PLAMIE ARER

Planol de planta baixa de I'edifici projectat.
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La campanya de camp realitzada per tal d'assolir els objectius plantejats es va dur a terme el
dia 20 de novembre de 2023 i va consistir en:

» Realitzacio de dos sondeigs mecanic amb bateria i recuperacioé de testimoni continu. La
profunditat maxima assolida va ser de 8, 1m.

» Realitzacio de cinc assaigs de penetracio estandard, o assaig SPT, per tal de determinar
la compacitat dels materials que formen el subsol a I'area a estudi, aixi com també per
obtenir mostres representatives dels mateixos per tal de caracteritzar-los al laboratori
de mecanica de sols.

» Realitzacio de dos assaigs de penetracio dinamica, tipus DPSH. La profunditat maxima
assolidavaserde17,0m.

21 SONDEIG MECANIC

La sonda emprada per dur a terme els sondeigs va ser un equip Tecoinsa TP-30LR la sonda va
muntada sobre un vehicle tot terreny i s'acciona de manera hidraulica.

L'equip esta preparat per treballar tant mitjancant barrina helicoidal com mitjancant bateria
per ala recuperacio de testimoni continu dels materials travessats. En aquest cas el sondeig
es va dur a terme amb bateria.

SO1 S02

Sonda de perforacio durant la realitzacio dels sondeigs.
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La sonda compta amb un dispositiu de copejament normalitzat apte per realitzar assaigs de
penetracio dinamica (tipus DPSH), assaigs de penetracio estandard (SPT) i per a la presa de
mostres inalterades.

Les cotes d'inici dels sondeigs duts a terme, aixi com les profunditats assolides, es detallen a
la taula que es presenta a continuacio:

Sondeig SO1 S02
Cotad'inici’ +100,8 m +101,0m
Nivell freatic 2 -49m -51m
Fondaria assolida ? 81m 81m

T cota d'inici aproximada, la cota 100 de referéncia correspon al nivell de la futura vorera.
2 fondaria mesurada respecte de la cota d'inici de la prospeccio referida.

Els registres dels sondeigs, aixi com les ubicacions, s'adjunten en els annexos de l'informe.

2.2 ASSAIGS DE PENETRACIO ESTANDARD - SPT

Durantla realitzacio dels treballs de prospeccio es van dur a terme un total de cinc assaigs de
penetracio estandard, o SPT. Aquest assaig consisteix en el clavament a percussio, a l'interior
d'una perforacio realitzada préviament, d'un mostrejador cilindric bipartit de 51 mm de
diametre exterior per mitja del copejament d'una maca metallica de 63,5 kg de pes que cau
lliurement des d'una alcaria normalitzada de 76 cm.

Al'assaig es compta el nombre de cops necessaris per tal de clavar la cullera en el terreny tres
tandes consecutives de 15 cm. El resultat de I'assaig de penetracio estandard (Nspr) s lasuma
dels cops necessaris per clavar el segoni el tercer tram ja que el primer es considera comano
representatiu.

El mostrejador permet també clavar un quart tram, no considerat a efectes normatius, per
extreure una major quantitat de mostra per a la seva posterior caracteritzacio al laboratori.

Es considera rebuig (Nssr = R), i es deté I'assaig, quan el nombre de cops necessaris per a la
penetracio de qualsevol dels trams és superior a 50.

El valor de Nepr esta ampliament correlacionat amb diversos parametres del sol (angle de
fregament intern, cohesid no drenada, densitat relativa, etcétera) mitjancant una serie de
formules empiriques ampliament contrastades.

La prospeccio i la cota de realitzacio dels assaigs de penetracio estandard duts a terme, aixi
com el resultat obtingut, es detallen a la seguent taula:

Assaig SPT Cotes'(m) Copejament Nspr

SO01-SPT1 De330a390m 2+3+5+6 8
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Assaig SPT Cotes' (m) Copejament Nspr
SO1-SPT2 DeL450a510m 5+6+8+10 i
S01-SPT3 De750a8,10m L+6+10+9 16
S02 - SPT1 De500a560m L+3+04+3 7
S02-SPT2 De750a8,10m T11+15+16+15 31

1 cotes mesurades respecte de la cota d'inici de la prospeccié referida.

A continuacio s'adjunten les fotografies dels assaigs realitzats.

SO1-SPTI SOT1-SPT2

S02- SPT2
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2.3 ASSAIGS DE PENETRACIO DINAMICA - DPSH

Agquest assaig consisteix en el clavament a percussio d'un tren de barnillatge, equipat amb
una punta conica normalitzada, mitjancant el copejament d'una maca metallica,amb un pes
també normalitzat, que cau lliurement des d'una alcaria prefixada.

En aquest cas es va emprar un equip Amareper AMP-301 que compleix les especificacions
DPSH definides a la norma UNE-EN ISO 22476-2:2008, aqguestes son:

» Pesdelamaca: 635kag.

» Alcaria de caiguda: 76 cm.

» Longitud trams de barnillatge: 100 cm.
> Diametre del barnillatge: 32 mm.

> Massa del barnillatge: 6,3 kg/ml.

» Seccio punta conica: 20 cm?

El diametre de la punta conica és superior al del tren de barnillatge per tal de minimitzar el
fregament lateral durant el procés de penetracio. La punta, a més a més, és de tipus perdut,
fet que facilita I'extraccio del barnillatge un cop enllestit I'assaig.

Durantl'assaig es compta el nombre de cops necessaris per clavar cadascun dels trams de 20
cm marcats al barnillatge. Es considera rebuig (N = R) i s'atura I'assaig de penetracié guan se
superen els 100 cops per tal de clavar qualsevol dels trams de 20 cm o bé quan tres valors
consecutius sén iguals, o superiors, a 75.

A diferencia de l'assaig estandard de penetracio el penetrometre dinamic permet obtenir un
registre continu de la compacitat dels materials fins a la maxima profunditat assolida.

Els valors de resistencia a la penetracio dinamica (Nzo) es poden correlacionaramb el valor de
Nser i amb diverses caracteristiques i parametres del terreny mitjancant tota una série de
formules empiriques ampliament contrastades.

Les cotes d'inici dels assaigs de penetracid dinamica duts a terme, aixi com les profunditats
assolides, es detallen a la seglent taula:

Penetrometre PO1 P02
Cotad'inici’ +101,0 m +100,5m
Nivell freatic 2 =-50m =-45m
Fondaria assolida 2 1770m 150m

T cota d'inici aproximada, la cota 100 de referéncia correspon al nivell de la futura vorera.
2 fondaria mesurada respecte de la cota d'inici de la prospeccio referida.

Els registres dels assaigs, aixi com la seva ubicacid, s'adjunten als annexos de l'informe.
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PO1 P02

Sonda de perforacio durant la realitzacio dels assaigs de penetracio dinamica.

2.4 ASSAIGS DE LABORATORI

Un cop identificats els diferents materials es va procedir a la seva caracteritzacié mitjancant
assaigs de laboratori. Les mostres assajades van ser aquelles que es van considerar com a
meés representatives del volum de sol amb incidencia sobre els criteris de dimensionament
de la fonamentacio.

Els assaigs de laboratori duts a terme s'enumeren a continuacio:

> 2 Determinacio de la corba granulometrica d'un sol per garbellat (UNE 103101/95).
> 2 Determinacio dels limits plastic i liquid d'un sol (UNE 103104/93 i UNE 103103/94).
> 1 Agressivitat del sol. Contingut en sulfats (UNE 83.963).

» 1 Agressivitat del'aigua vers el formigo (Art. 27 - Codi Estructural 2021).
Els assaigs realitzats, les actes de laboratori dels quals s'annexen al present document, es
distribueixen tal i com es presenta a la seglient taula, on s'especifiquen les referéncies de
camp i laboratori de cada mostra, i els assaigs realitzats:

Referéncia de camp Cota(m) MEUEETES fje Assaigs
laboratori
S01-SPT1 De330a390m 64531 Gr-La
S01-SPT2 De750a8,10m 6453.2 Gr-La-5S
so2-AlGuA 0 —m———- 64533 Aa
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3 LITOLOGIA I CARACTERISTIQUES GEOTECNIQUES

3.1 INTRODUCCIO GEOLOGICA

La parcella a estudi s'emmarca dins de la unitat estructural de les Serralades Costaneres
Catalanes, i es situa, més concretament, a la plana que s'estén entre la Serralada Litoral i la
linia de costa.

Sota un punt de vista geologic, la plana esta constituida per un substrat paleozoic format, de
manera majoritaria, i a ligual que les serralades properes, per roca ignia plutdnica de
composicio silicia i color clar, el que s'anomena granit en un sentit ampli. Aquest basament
presenta una potencia molt important, d'ordre hectometric.

L'actuacio persistent dels agents atmosferics provoca la progressiva alteracio in situ de la
roca per descomposicié de part del minerals que la conformen. El resultat d'aquest procés
continuat de meteoritzacio és finalment l'accio de 'erosio.

Aquesta provoca el progressiu desmantellament del massis inicial a causa del transport dels
materials. La seva posterior sedimentacio a cotes més baixes provoca la formacio de diposits
alluvialsi, ales zones properes a la serralada, també col-luvials o de peu de mont.

Aguests diposits son d'edat quaternaria i, en termes generals, acostumen a presentar una
composicid heterogenia amb relacions irregulars entre el seu contingut en fraccié sorrenca i
en fraccid matriu (llim i/o argila). La proporcid de graves també és forca heterogenia i esta
condicionada en gran part per la distancia vers l'area font.

La potencia, o gruix, de la cobertora quaternaria és heterogenia i va lligada al paleorelleu, i a
l'accio i distribucio desigual dels cursos d'aigua que travessen i travessaven les serralades i
les planes properes.

En el cas de la parcel-la estudiada, ubicada molt propera a la linia de costa, trobem materials
litorals formats per sorres i sorres llimoses amb graves. Aquests materials es poden atribuir
un diposits somers de platja.

Per ultim, i de manera superficial, es poden trobar localment zones amb gruixos importants
de materials d'aportacio antropica ja gue aguesta zona ha sofert modificacions en quantala
seva topografia original a conseqgliencia de la seva progressiva urbanitzacio.

3.2 MATERIALS

Despreés de la campanya de camp duta a terme es van diferenciar tres unitats de materials
amb incidencia sobre els criteris de fonamentacio, de superficie a més fondaria son:

» UnitatR: Rebliment antropic.
» UnitatQ1: Llim argils.

» UnitatQ2: Sorra poc llimosa - neta.
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La fondaria aproximada a la gue es van detectar les diferents unitats a cadascun dels punts
d'assaig duts a terme, aixi com les cotes relatives, es poden observar a la segient taula:

Prospeccio SO1 S02 PO1 P02
Cota d'inici’ +100,8 m +101,0 m +101,0 m +100,5m
00-17 00-45 00-20 00-15
UnitatR
+991m +965m +99.0m +990m
17-4,0 -—= 20-47 15-39
Unitat Q1
+96,8 m -—= +96,3m +96,6 M
4,0-81 45-81 L,7-17.0 39-150
Unitat Q2
+92,7m +929m +84,0m +855m

T cota d'inici aproximada, la cota 100 de referéncia correspon al nivell de la futura vorera.
2 fondaries mesurades respecte de la cota d'inici de la prospeccio referida.

Les caracteristiques i propietats més significatives de cadascuna de les unitats es detallen a
continuacio:

3.2.1 UnitatR » Rebliment antropic

Material i extensio:

Superficialment es detecta un paviment de formigd de pocs cm de gruix seguit d'una barreja
de sorres i llims, d'aspecte brut i remogut, de color marrd a marrd fosc amb graves i restes
antropiques de manera dispersa.

La base d'aquesta unitat es va detectar a una profunditat aproximada, respecte de la cota
d'inici dels punts de prospeccio, gue variava entre1,7i 4,5 m. L'important gruix de materials de
rebliment detectat al sondeig SO2 sembla ser degut a alguna estructura soterrada. En tot cas,
i donat l'origen antropic de la unitat no es pot descartar que en algun punt el seu gruix sigui
superior.

Resistencia:

Aquesta unitat es considera no apta com a ferm de recolzament degut a la seva naturalesa.

3.2.2 UnitatQ1 > Llimargilés

Material i extensio:

El tram superior d'aguesta unitat esta format per llims argilosos de color gris clar a gris blavos.
En fondaria, i rapidament els materials passen a ser llims argilosos, a trams forca sorrencs, de
color marro clar a marré amb graves fines de manera molt dispersa.
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D'aquests materials es va seleccionar una mostra representativa per tal de ser analitzada al
laboratori, els resultats de les analisis es reflecteixen a la taula seguent:

Referéncia Limit Limit index
mostra SEUN S SHUEH Liquid Plastic Plast. =EEE
64531 99,9 65,7 56,5 36,0 209 15,2 CL

' Classificacié segons I'USCS, Sistema Unificat de Classificacio de Sols de la ASTM.

Aquesta unitat es va detectar a una profunditat aproximada, respecte de la cota d'inici dels
punts d'assaig, gue variava entre 1,5i 2,0 m, i s'estenien fins a una fondaria que variava entre
3,9i4,7m. Al sondeig 5.02 aguesta unitat no va ser detectada.

Resistencia:

Els valors de resistencia a la penetracio dinamica (Nxo) registrats van variarentre 1i5amb una
mitjana aproximada de 3. L'assaig de penetracio estandard dut a terme, per la seva banda, va
donar un resultat de Nspr de 8. Aquesta unitat presenta, en general, una consistéencia que

varia entre molt tova i tova.

3.2.3 UnitatQ2 > Sorrapocllimosa - neta

Material i extensio:

Aguesta unitat esta formada per sorres poc llimoses, a trams inclls netes, de granulometria
predominantment mitja a grollera, i de color marré a marré clar amb graves i graves fines de
manera dispersa.

D'aquesta unitat es selecciona una mostra representativa per ser analitzada al laboratori, els
resultats de les analisis es reflecteixen a la taula segtent:

Referéncia Limit Limit Index
mostra Dl SRR S Liquid Plastic Plast. SEES
6453.2 96,0 211 53 - - N.P. SP -SM

1 Classificacio segons I'USCS, Sistema Unificat de Classificacio de Sols de la ASTM.

Aquests materials es van detectar a una fondaria aproximada, respecte a la cota d'inici dels
punts d'assaig, que variava entre 3,9i 4,7 mis'estenien fins a la maxima fondaria assolida per
la campanya de camp.

Resistencia:
Els valors de resistencia a la penetracio dinamica (Nyo) registrats van variar entre 5i 32 amb
una mitjana aproximada de 15. Els assaigs de penetracio estandard duts a terme, per la seva

part, van donar uns valors de Nspr que variaren entre 7 i 31. Aquesta unitat presenta, en general,
una compacitat que varia entre fluixa i mitjanament densa.
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Aquesta unitat es considera apta com a ferm de recolzament de I'estructura projectada i es
recomana segons el que es detalla en els capitols posteriors.

3.3 EXPANSIVITAT

Les variacions volumetrigues del sol a causa de canvis d’humitat sén només destacables en
el cas sols argilosos, es a dir, formats predominantment per particules de mida inferior a
0,002 mm. Aquestes estan constituides per minerals de la familia dels fil-losilicats, presenten
estructura laminaritenen la capacitat de captar molecules d'aigua a I'espai existent entre les
lamines. Aquest fet provoca el seu allunyamenti el conseqlent augment de volum.

Per ser susceptibles de ser expansius els materials argilosos han de presentar, a més a més,
una molt elevada plasticitat.

A la seglent taula és mostren els criteris per avaluar, de manera merament qualitativa, el
potencial grau d'expansivitat d'un sol a partir de les propietats determinades mitjancant els
assaigs de laboratori.

Expansivitat  Limitliquid e indexLambe = Bress|6
plasticitat (kPa) d'inflament (kPa)
Baixa <35 <18 <80 <25
Baixa - Mitja 35-50 18-25 80-150 25-125
Mitja - Alta 50-65 25-35 150 - 230 125-300
Molt alta >65 >35 >230 >300

Es considera, en consegliencia, que cap de les unitats detectades és susceptible de patir
canvis de volum significatius causats per variacions en el contingut en humitat del sol i han
de ser catalogades, doncs, com a no expansives.

3.4 AGRESSIVITAT DEL SOL VERS EL FORMIGO

L'agressivitat del sol vers el formigd és deguda a la preséncia de concentracions elevades de
sulfatsalterreny gue entren en contacte amb els elements de fonamentacio. Aquests sulfats
son solubles i penetren facilment als elements de formigé que hi sén exposats.

L'atac per sulfats es produeix per la combinacio de 'i6 sulfat del sol amb components propis
del ciment. La combinacio provoca la formacio de nous compostos que causen un augment
important de volum.

Aguest augment de volum acaba provocant la fissuracid del ciment, que a la seva vegada
afavoreix I'entrada de més sals dissoltes a I'aigua gue multipliquen i acceleren el procés, que
finalment, i Gnicament en casos extrems, acaba amb la total desagregacio del morter o del
formigo.
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Per tal d'avaluar l'agressivitat del sol vers el formigd es va determinar el seu contingut en
sulfats. El grau d'agressivitat del sol pot ser estimat d'acord amb la seglient taula:

Agressivitat del sol Sol debilment SOl mitjanament SOl fortament

SOl no agressiu

vers el formigo agressiu agressiu agressiu
Continguten
sulfats <2000 2000 - 3000 3000 -12000 >72000
(mg/Kg)
Taula de l'agressivitat quimica extreta i modificada de la taula 27.1. b del Codi Estructura 2021.
Mostra assajada Contingut en sulfats

de Sol (mg/Kg)
64532 105,72

La mostra analitzada va resultar ser no agressiva vers els elements de formigd segons el Codi
Estructural (Reial Decret 470/2021).

3.5 PERMEABILITAT

En base a les caracteristiques de les diferents unitats detectades, s'ofereixen els seglients
coeficients de permeabilitat (k) estimats a partir de la bibliografia:

Permeabilitat

Unitat Material k (m/s) )
relativa
R Rebliment antropic - -—=
Q1 Llim argilds 10°-108 Moderada - Baixa
Q2 Sorra poc llimosa - neta 102 -10° Moderada - Alta

Si es considerés que la permeabilitat ha de ser un factor critic en el correcte transcorrer de
I'obra aquesta s'hauria de determinar mitjancant assaigs especifics.

3.6 EXPOSICIO AL RADO

D'acord amb I'apendix B “Classificacio dels municipis en funcié del potencial de radd" inclos a
lannex 2 de la Seccid HS-6 “Proteccio en front a I'exposicio al radd” del Document Basic de
Salubritat (CTE/DB-S) el terme municipal de Barcelona s'emmarca dins de la Zonall.

En consequéncia el projecte objecte d'estudi s'ubica dins de I'ambit d'aplicacic de lanorma de
referéncia.
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4 NIVELL FREATIC

En la data de realitzacio de la campanya de reconeixement es va detectar la presencia de
nivell freatic en ambdds sondeigs realitzats. En les lectures realitzades el dia 21de novembre
de 2023 el nivell freatic es situava a una profunditat de 4,9 m en el sondeig S.01lide 5 1menel
sondeig S.02.

En qualsevol cas no es pot descartar completament I'existencia de fluxos d'aigua d'infiltracio
en epoqgues de fortes precipitacions a favor dels trams més permeables de les unitats, aixi

com a través de la zona de contacte entre elles degut al contrast de permeabilitats.

Per valorar 'agressivitat del nivell freatic es va prendre una mostra representativa de l'aigua
freatica al sondeig S.02.

El grau d'agressivitat de I'aigua pot ser estimat d'acord amb la seglent taula:

Agressivitat de I'aigua vers el formigd

Tipus d'exposici
Parametres X0 XAl XA2 XA3
No agressiva Atac debil Atac mig Atacfort
Valor del pH >65 65-55 55-45 <u5
CO; Agressiu
<15 15-40 40-100 >100
(mg COy/l)
I6 amoni
<15 15-30 30-60 >60
(mg NHy*/l)
o magnesi <300 300-1000 1000 - 3000 >3000
(mg Mg*/l)
16 sulfat
< - - >
(Mg S0/l 200 200-600 600 -3000 3000
N e >150 75-150 50-75 <50
(mg/l)
Taula de I'agressivitat quimica extreta i modificada de la taula 27.1. b del Codi Estructural 2021.
IV'Io_stra Valor del pH — . I6amoni Iémagnesi I6sulfat  Residusec
d'aigua Agressiu
6453.3 -- -- -- -- -- --

A data d'avui estem a I'espera de rebre els resultats de la analitica realitzada sobre la mostra
del nivell freatic per estar en disposicio d'avaluar la seva potencial agressivitat.
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6 BASE DE CALCUL DE LA TENSIO ADMISSIBLE

D'acord amb I'annex 1de la “Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02" I'acceleracid
basica a considerar al terme municipal de Barcelona és de:

a»=0,04 g amb un coeficient de contribucié (k) igual a 1,0.

Pel que fa als diferents tipus de terrenys presents al subsol de la parcella estudiada se'ls pot
atribuir els seglients coeficients:

Unitat Material Tipus de terreny Coeficient "C"
R Rebliment antropic v 2,0
Q1 Llim argilds -1V 16-20
Q2 Sorra poc llimosa - neta -1 13-16

Dades segons la “Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02".

Aplicant els criteris establerts per la normativa de referéncia i considerant una successio
litologica plausible es pot considerar un coeficient d'influéncia de:

c=Y"5%® , c=1s50
30

Si es considera una edificacio d'importancia normal amb un coeficient de risc (p) iguala 1,0 es
pot establir un coeficient d'amplificacio del terreny (S) igual a:

S :L » 5=120

1

Finalment, i sota les consideracions exposades es pot considerar una acceleracio de calcul (ac)
igual a:

d ad a
Sc-g.p.2y Zc-pous
g g g
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A la seglient taula s'exposen les caracteristiques geomecaniques basiqgues de les unitats
descrites a partir de les guals s'avaluen i calculen les condicions de fonamentacio.

Unitat Nazo Nser Material Fonamentacié
R e e Rebliment antropic No apta
Q1 =3 8 Llim argilés No considerada
Q2 =15 7 - 31 Sorra poc llimosa - neta Recomanada

L'analisi de les solucions de fonamentacio que s'ofereix a continuacio es basa en la valoracio
de les dades obtingudes mitjancant els treballs de camp i de laboratori duts a terme i, tenint
en compte els criteris que es detallen, pretén que la fonamentacid compleixi les condiciones
d'estat limit Ultim vers a 'enfonsament per trencament general i les d'estat limit de servei.

6.1 FONAMENTACIO PROFUNDA A LA UNITAT Q2

Es recomana dur a terme una solucié de fonamentacio de tipus profund, mitjancant pilots o
elements pantalla, que s'encastiala unitat Q2.

Aguesta unitat esta formada per sorres poc llimoses, a trams inclis netes, de granulometria
predominantment mitja a grollera, i de color marré a marro clar amb graves i graves fines de
manera dispersa.

Aqguests materials es van detectar a una fondaria aproximada, respecte a la cota d'inici dels
punts d'assaig, que variava entre 3,9 4,7 mis'estenien fins a la maxima fondaria assolida per
la campanya de camp.

Tali com especifica el Codi Tecnic de I'Edificacio al Document Basic relatiu a la seguretat dels
fonaments (CTE/SE-C) es considera que un fonament és de tipus profund si el seu extrem
inferior s'encasta en el terreny un minim de vuit vegades la seva amplada o diametre.

Per avaluar els elements de fonamentacio profunda es considerara com a longitud efectiva
Unicament el tram de fonament enterrat en tot el seu perimetre, es a dir, per sota de la base
dela plantainferior.

Els elements de fonamentacio que, a més a més de les funcions propies com a suport de part
de les accions normals de l'estructura, hagin d'assumir també tasques de contencio hauran
de ser dimensionats convenientment vers tots els esforcos als que estaran sotmesos, tant
de component horitzontal com vertical.

Per realitzar el calcul es considera un diametre, o amplada, dels elements de fonamentacio
profunda de 45 cm. També s'ha considerat una profunditat minima de recolzament de 7,0 m,
respecte de la cota 100 de referencia del present estudi, amb un encastament minim de 3 m
ala unitat resistent.
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Per tal d'avaluar I'estat limit dltim d'enfonsament d'aguesta solucié de fonamentacio s'ha
emprat |'expressio:

Rp=Fp'FF'FD'G\/p'Nq

on:

Gvp pressio vertical efectiva a cota de fonamentacio.

Nq factors de capacitat per fonamentacions profundes en funcio de ¢.
Fp factor depenent del tipus d'execucio, per elements excavats Fp=2,5.

Fe factor depenent de la geometria de la secci6 horitzontal de I'element.
Fo factor depenent del diametre de I'element de fonamentacio

La pressio vertical efectiva a considerar per a la realitzacio del calcul esta condicionada per
lamplada, o diametre, de I'element de fonamentacié profunda.

La columna de terres a tenir en consideracio variara, en funcio del grau de compacitat de la
unitat de recolzament, entre un minim de deu vegades I'amplada del fonament i un maxim de

vint.

Coma parametres intrinsecs equivalents del volum de sol a considerar per a la realitzacio dels
calculs es proposen, en base a la bibliografia i als assaigs realitzats, els segiients:

» Angle de fregament intern: ¢geq=32°.
> Cohesid: Ceq=0kN/m?
> Densitataparent: y'eq=15,5 kKN/m>.

| resulta, aplicant el factor de seguretat recomanat pel CTE, per a analisis a llarg termini FS=3,
una resisténcia unitaria admissible en punta de:

Rp=1.530 KN/m? per a pilots de 45 de diametre
Rp=1.2