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De manera virtual, a les onze hores del dia quinze d’octubre de dos mil vint-i-quatre, es
constitueix la Mesa de Contractacié per a la valoracio de les ofertes presentades al procediment
obert, per a la contractacio de les obres per a I'execucid del Projecte de reurbanitzacio de
I’Avinguda Sant Salvador i el Carrer Guasch Fase 1, al terme municipal de Badalona.

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de I'Area
d’Administracio i Territori; i hi actuen com a vocals, la senyora Gloria Vendrell Garrido, per
delegacio de la Secretaria; la senyora Silvia Rodriguez Sanchez, per delegacié de I'Interventor;
el senyor Victor Ortiz Sanchez, com a vocal designat per I'6rgan de contractacié dins la unitat
encarregada del contracte; i la senyora Gemma Rodriguez Flores, com a Secretaria de la Mesa.

Es procedeix a I'analisi de les ofertes aplicant les férmules matematiques, de conformitat a

'informe elaborat al respecte pel Servei técnic, el resultat és la seglient puntuacio:

:::::;: Empresa Puntuacioé Sobre C
1 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 51,00 punts
2 RUBAU TARRES, SAU 46,95 punts
3 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U 46,53 punts
4 | SERVEIS | MANTENIMENTS SERVIAL, SL 49,91 punts
5 | EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.U 40,17 punts

El resultat d’aquesta valoraci6 sumat a la valoracié obtinguda a la part de la proposicié
susceptible de valoracio subjectiva (criteris dependents d’un judici de valor) és el seguent:

Ordr | Empresa Puntuacio Puntuacio Puntuacio
e Sobre B Sobre C Total
Final
1 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 43,00 punts | 51,00 punts | 94,00 punts
2 RUBAU TARRES, SAU 44,75 punts | 46,95 punts | 91,70 punts
3 SERVEIS | MANTENIMENTS SERVIAL, | 38,00 punts | 49,91 punts | 87,91 punts
SL
4 ROGASA CONSTRUCCIONES Y | 36,00 punts | 46,53 punts | 82,53 punts
CONTRATAS, S.AU
5 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, | 34,00 punts | 40,17 punts | 74,17 punts
S.L.U
1
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Per tant, a la vista del quadre anterior, I'oferta millor classificada és la corresponent a 'empresa
ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU, les caracteristiques principals del qual es poden resumir
en els seguents punts:

Procés constructiu:

¢ Implantacio:

La proposta detalla una organitzacié meticulosa de les instal-lacions d'obra, amb una
distribucié clara i d'acord amb el projecte de SS per a les instal-lacions d'obra,
'emmagatzematge de materials i els punts de residus, minimitzant I'impacte sobre el
transit i els usuaris locals. Destaca per una gestié detallada de les rutes de maquinaria i
residus, amb un pla de mobilitat elaborat i mesures rigoroses de senyalitzacio i
delimitacio, tot i que faltaria situar-les sobre un planol per fer-ho més entenedor. Fa un
analisi correcte de les fases, dels itineraris principals a les proximitats de I'obra i de les
afectacions d'accés per a personal i tercers. Resol la comunicacié continua amb els
veins durant tota I'obra en els punts més conflictius.

e Procés d’execucio:

La proposta descriu de manera clara les diferents fases de I'execucié de I'obra, amb una
explicacio detallada i cronologica de les actuacions. Pel que fa a la subdivisié en ambits,
s'estableixen dues fases principals, cadascuna amb subfases que permeten treballar en
diverses zones de forma paral-lela i t¢ en compte el sentit de I'execucié. La proposta
presenta un procés constructiu complet i ben estructurat, amb una preparacio exhaustiva
i una coordinacié efectiva amb les parts implicades, minimitzant les afectacions a
tercers. El ritme d’execucid sembla adequat i ben planificat, indicant una gestio
professional i detallada del projecte. Manca claredat en quant a les solucions
constructives particulars i, en general, en I'estructura de l'apartat d'execucié.

e Afectacions a I'entorn:

Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions. Descriu com es
gestionaran

les afectacions en les dues fases principals, incloent la modificacié dels itineraris de
vianants, el desplacament de parades d'autobus i els canvis en la circulacio de vehicles i
bicicletes, aixi com els accessos als aparcaments privats i els comergos. Identifica els
usos rellevants afectats per a guals i aparcaments, equipaments publics, comergos i
negocis, terrasses, transport public, contenidors, carrega i descarrega i pols locals
d'atraccid. Aporta una proposta molt detallada de la resolucié de conflictes amb vianants
i vehicles, complementada amb planols senyalitzats.

Pla d’obres i termini:

e Planificacio:

Aporta una planificacio estratégica i esquematica. Identifica les fites generals en relacio
a les fases que proposa pero no identifica les de contractacio. Explica el cami critic i les
mesures per tal de reduir increments de termini dins la planificacié genérica perd no
I'identifica en el diagrama de planificacio estratégica.

La planificacié a curt termini esta correctament detallada, fent referéncia a totes les
fases de I'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball
i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu
pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, partides i restriccions.
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Fa una planificacié detallada del 50% de l'obra tal com es diu al plecs perd aporta un
diagrama de Gantt del 100%.(fet que no afecta a la puntuacio)

e Termini ofertat:
Presenta un termini de 7 mesos, reduint en un mes el termini maxim de licitacio. Vistes
totes les propostes, es puntuara amb la maxima puntuacié aquest termini de 7 mesos,
penalitzant en un punt cada mes de desviacié respecte d'aquest.

Oferta econdmica:
Fan una proposta economica de 1.370.241,70 € abans d'IVA.

En consequeéncia es proposa a I'organ de contractacio la classificacié anterior i I'adjudicacio en
favor de I'empresa ARNO INFRAESTRUCTURAS SLU, per un import de 1.657.992,46 euros
(Base: 1.370.241,70 euros, més I'lVA de: 287.750,76 euros), i un termini d’execucio total de 7
mesos.

No obstant I'anterior, es fa constar que s’ha procedit a comprovar de conformitat amb la
clausula 16 dels Plecs de Clausules Administratives la documentacié justificativa de les
circumstancies a qué es refereix la clausula 4 d’aquest plec i, motiu pel qual, s’eleva a I'Organ
de Contractacio la seglent proposta de requeriment previa a I'adjudicacio:

— Que aporti la garantia definitiva per un import de 68.512,09 euros.

— Que acrediti el Compromis d’adscripcié dels mitjans humans de la clausula 4.10 dels
plecs de clausules administratives particulars.

— Que aporti la polissa i documentacio justificativa d’estar al corrent de pagament, segons
la clausula 4.11 dels esmentats plecs.

— Que aporti I'tltim rebut de I'lAE pagat, o declaracio d’estar-ne exempt, si fos el cas.

Aixi doncs, la proposta d’adjudicacié que s’eleva a I'drgan de contractacio, restara condicionada
i prévia comprovacio pel Servei de Contractacio, al compliment dels anteriors requeriments.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s’acaba I'acte a les onze hores i deu minuts i se
n'estén aquesta acta que signen el President i els Vocals amb mi, la Secretaria que en dono fe.
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