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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES RELATIVES AL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE DE CONVENCIONS 2 (CC2) DEL RECINTE 
FIRA DE BARCELONA GRAN VIA 
 
A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 

OBJECTE OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL 
CENTRE DE CONVENCIONS 2 (CC2) DEL RECINTE FIRA DE 
BARCELONA GRAN VIA 

Codi CPV  Treballs d’instal·lació elèctrica  45310000-3 
Treballs d’instal·lació de calefacció,  
ventilació i aire condicionat                     45331000-6  
Treballs de recondicionament  45453100-8 

 
 
 
L’espai Centre de Convencions 2, anomenat CC2, va ser posat en marxa a començaments de l’any 2011, 
s’ubica en la façana sud del pavelló 2 del Recinte de Fira de Barcelona Gran Via i es distribueix en una 
construcció de planta baixa més quatre. L’estat de conservació actual de l’espai és, en general, acceptable 
i ha sigut reformat parcialment des de la seva inauguració. Tot i això s’evidencia el pas del temps 
transcorregut des de la seva posta en marxa. 
 
Fira Internacional de Barcelona té necessitat de renovar completament la imatge de l’espai, tot posant al 
dia les seves instal·lacions i actualitzant les prestacions tècniques de la seva envolvent. L’actuació de la 
rehabilitació del Centre de Convencions 2 (CC2) inclou, així mateix,  la construcció de nous nuclis de 
comunicació i la modificació de trams d’escala actuals, la redistribució de les divisions interiors, així com 
ajustos funcionals en els seus usos amb la intenció que segueixi sent un espai de referència dins de l’oferta 
expositiva i congressual del recinte i permeti nous formats d’ús dins del pla d’explotació del Recinte  Fira 
de Barcelona Gran Via. L’edifici reformat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat i seguretat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE que li sigui d’aplicació, igualment donarà resposta a la resta 
de normativa d’aplicació.  
 
 
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 5.998.450,01 EUROS (IVA exclòs), desglossat de la 
següent forma: 
 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació 
total 

5.998.450,01 euros 

Possibles modificacions (.....) 0 euros 

Total 5.998.450,01 euros 

 
 
Aquest import és coincident amb el pressupost base de licitació. 
 
C.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 7.258.124,51 EUROS (IVA inclòs)  



 

 

 
 

Concepte Import (IVA exclòs) IVA 
Import total  
(IVA inclòs) 

Pressupost base de 
licitació 5.998.450,01 euros 1.259.674,50 euros 7.258.124,51 euros 

 
El desglossament del pressupost base de licitació s’indica a l’annex núm. 7 del present Plec. 
 
Expedient d’abast plurianual: No 
 
Aquest contracte pot optar al cofinançament en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 
convocatòria 2021-2027, amb un 40% sobre la despesa elegible. No obstant, el finançament del 
cost d’aquestes obres no està condicionat a l’obtenció d’aquesta subvenció ja que Fira 2000 
disposa de recursos propis.  
 
D.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 40 setmanes a comptar a partir de l’endemà de la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
L’inici de les treballs es preveu pel dia 12 de març de 2025, i la seva finalització el dia 17 de 
desembre de 2025. 
 
L’execució de les obres quedarà condicionada al calendari firal. Dins d’aquest termini cal 
preveure l’aturada dels treballs en els següents períodes per facilitar la celebració dels actes firals 
ja programats: 
 

6 a 8 maig    
2 a 4 juny    
4 a 6 novembre   

 
Aquestes aturades dels treballs estan previstes en la planificació de les obres de la present 
licitació. 
Tot i això, aquestes dates programades es poden veure alterades i la planificació de l’obra les 
haurà de tenir en compte en tot moment. 
Per tant, caldrà tenir en compte el calendari de Fira Internacional de Barcelona publicat a la seva 
web, així com les possibles adaptacions d’aquest en funció de la possible reprogramació dels 
esdeveniments firals. 
 
 
E.- LOTS: NO, tenint en compte la complexitat d’execució i les característiques concretes de 
l’entorn en el que s’han d’executar les obres, afegides al propi termini d'execució i el volum dels 
treballs a executar, fan que sigui necessària una coordinació precisa de l'execució de les diferents 
prestacions del contracte, que podria no produir-se en cas de la seva divisió en lots i execució 
per diversos contractistes. És per tot això, que per motius de coordinació i responsabilitat no 
procedeix la licitació d'aquesta actuació com a lot únic, d'acord amb el projecte aprovat. 
 
 
F.- VALORACIÓ DE TERMINIS: Veure Annex número 4 del present Plec.  
 



 

 

G.- LLOC D’EXECUCIÓ: Carrer de Botànica 62, L’Hospitalet de Llobregat 
 
H.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix 
 
I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure clàusula 14 del 
present Plec). 
 
J- TERMINI DE GARANTIA: 3 ANYS OBRA  
 
K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: No 
 
L.- REVISIÓ DE PREUS: No 
 
M.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure clàusules 6 i 9 del present Plec. 
 
N.- ASSEGURANCES:  
 
L’adjudicatari haurà de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execució, per un import mínim 
de: 
 

1.000.000,00 euros per sinistre i 300.000 euros per víctima 
 
L’adjudicatari haurà de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’una assegurança de 
la modalitat “Tot risc construcció”. 
 
Serà condició essencial del contracte que l’adjudicatari, al llarg de tota la vigència del 
contracte, sigui titular de les pòlisses esmentades i les mantingui en vigor, i així ho haurà 
d’acreditar a requeriment del responsable del contracte. 
 
 
O.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 
Data límit: 2 de desembre de 2024 
 
Hora límit: fins les 10:00 hores 
 
Format i lloc de presentació: A través de tres sobres en format digital, que s’anomenaran 
“Sobre 1 i 2” i que hauran de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça 
web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/369289?categoria=0&tipus=104&page=0 
 
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats. 
 
En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes, 



 

 

sempre i quan el licitador afectat hagi comunicat aquest incident a FIRA 2000 S.A. abans de la 
finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
P.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE 
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES 
AUTOMÀTIQUES: 
 
Lloc: es realitzarà per mitjans electrònics a les oficines de Fira 2000, S.A. del Carrer Dolors Aleu, 
19-21, 3r2ª (08908 L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona) 
 
Data: Es comunicarà oportunament a través del perfil de contractant de Fira 2000, S.A. ubicat a 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Q.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: segons Annex núm. 4 del present Plec 
de Clàusules Administratives Particulars. 
 
R.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: NO 
 
S.- VISITA D’OBRA: Es preveu una única visita d’obra obligatòria de les obres relatives al 
projecte d’execució de Rehabilitació del Centre de Convencions 2 (CC2) del Recinte Fira de 
Barcelona Gran Via, per aquelles empreses interessades, programada pel dia 8 de novembre 
de 2024, a les 10:00 hores. Es podrà inscriure fins a 24h de la data límit de la visita d’obra, per 
tal de gestionar els accessos amb Fira de Barcelona. El lloc de trobada serà a la porta número 4 
del recinte, situada en el carrer Botànica, i es demana que els interessats informin prèviament, 
al correu info@fira2000.cat, del nom i cognoms, DNI i nom de l’empresa que assistirà per poder 
tramitar l’accés. En la visita els acompanyaran els responsables tècnics del contracte i durant la 
visita es podran plantejar els dubtes tècnics. S’adverteix que no es preveu realitzar cap més visita 
organitzada i adreçada a les empreses interessades a participar en el procediment de licitació. 
 
T.- TRAMITACIÓ: Ordinària, mitjançant procediment obert previst als articles 156 a 158 de la 
LCSP. 
 
Licitació de contracte d’obres subjecte a regulació harmonitzada, segons s’estableix en els 
articles 19 i 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès el valor global 
estimat del contracte.  
 
U.- PUBLICITAT: Perfil de Contractant. Accessible a través de la següent adreça web: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/369289?categoria=0&tipus=104&page=0 
 
i Diari Oficial Unió Europea https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do 
 
V.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS 
LICITADORS: Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit a 
través del perfil de contractant de FIRA 2000 S.A. en la Plataforma Pública de Contractació, dins 
del propi expedient de licitació, com a molt tard 6 dies abans de que finalitzi el termini per 
presentar les ofertes. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el 
codi/número de l’expedient. 
 



 

 

Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del 
present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents aclariments i 
esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periòdica el perfil de 
contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 
 
En el cas de que FIRA 2000 S.A., en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on 
s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre desenvolupament 
addicional al Projecte aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 
 
W.- SUBCONTRACTACIÓ: SÍ, veure la clàusula 18 del Plec 
 
X.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No 
 
Y.- PENALITZACIONS:  
 
Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sens perjudici d'aplicar quan sigui 
escaient la facultat resolutòria que concedeix el present plec a Fira 2000, SA, aquesta tindrà dret 
a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 

- Defecte de qualitat de l'obra executada 
- Deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 

d’emergències 
- Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al contractista  
- Incompliment del termini total 
- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o FIRA 2000 S.A. 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i Salut 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte 
- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents  
- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 

imputable al Contractista  
- Incompliment dels compromisos adquirits quant a l’adscripció a l’execució de les obres 

de mitjans personals o materials  

Y.1.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte bàsic i 
executiu o de les instruccions emeses pel responsable del contracte (Direcció d’obres) i/o FIRA 
2000, donaran lloc a la seva demolició, amb càrrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-
se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat 
d'obra parcialment mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, 
FIRA 2000, podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de 



 

 

danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra adjudicada. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra previst en el contracte. 
 

Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra adjudicada. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra previst en el contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra adjudicada. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra previst en el contracte. 
 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
Y.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per 
incompliment del protocol d’emergències 

 
En cas que per deficiències o endarreriments en la informació (detalls tècnics, estudis, projecte 
“as built”, entre d’altres), fora necessària la realització de treballs suplementaris, segons criteris 
de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 
 
En cas d’incompliment de l’establert en l’entrega de revisió de l’estat de l’”as built”, FIRA 2000, 
podrà aplicar una penalització, ponderada per: 
- Incompliment de l’estat asbuilt 1 (UN) mes abans de la finalització de les obres 
 
fins una quantia màxima de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes 
en curs.  
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, FIRA 2000, podrà aplicar una 
penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es farà efectiva 
en la certificació mensual del mes en curs. 
 
Y.3.- Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al contractista  
 



 

 

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis parcials, FIRA 2000 
podrà: 
 

 Imposar a l’adjudicatari un règim de penalitzacions diàries consistents en el pagament de 
1 € per cada 1000.-€ del preu del contracte. 

 Quan les penalitzacions assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte o més, l’òrgan 
de contractació estarà facultat per: 
 
- Resoldre el contracte, o bé, 
- Continuar amb la imposició de noves penalitzacions en els termes previstos en el 

present contracte 
 
En el cas de que es produeixi la demora en el compliment de les següents fites: 
 
1/04/2025 entrega plànols de taller de les escales mecàniques 
1/05/2025 comanda màquines instal·lació de climatització 
1/05/2025 comanda lluminàries 
1/05/2025 comanda revestiments i acabats 
17/06/2025 final treballs enderroc 
1/07/2025 final treballs estructura 
1/09/2025 subministrament màquines instal·lació de climatització 
15/10/2025 subministrament lluminàries 
 
FIRA 2000 podrà: 
 

 Imposar a l’adjudicatari un règim de penalitzacions diàries consistents en el pagament de 
1 € per cada 1000.-€ del preu del contracte. 
 

 Quan les penalitzacions assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte o més, l’òrgan 
de contractació estarà facultat per: 
 
- Resoldre el contracte, o bé, 
- Continuar amb la imposició de noves penalitzacions en els termes previstos en el 

present contracte 
 

D’acord amb les dates previstes en el Pla de Treballs que haurà de contemplar aquestes fites 
abans assenyalades, es podrà aplicar una penalització per incompliment dels terminis parcials. 
 
La comprovació del compliment de fites es durà a terme durant el seguiment de l’obra, 
actualitzant-se en el seu cas les retencions/penalitzacions aplicades segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut.  
 
El Contractista haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per 
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta informació 
o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions d’aquest Plec 
i del PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. 
 
En qualsevol cas també es podrà resoldre el contracte si, a criteri de la Direcció d’Obra, es 
constata que l’incompliment del termini parcial o fita pot conduir a l’incompliment del termini total 
del contracte. 
 



 

 

Y.4.- Penalització per manca de compliment del termini total 
 

En cas de sobrepassar en més d’una setmana el termini contractual per a la completa execució 
de l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent 
en la deducció d’un percentatge D=100x[(tr-1)/tt] de l’import de contractació de l’obra, on “tr” 
representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini de l’obra 
també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa). 

 
En cas de força major o causes imputables a FIRA 2000, es confeccionarà un nou Pla de 
Treballs que haurà d’aprovar FIRA 2000. 

 
Y.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de Fira 2000, SA 
 
En cas de que el Delegat o el Cap d’Obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra o de Fira 
2000, SA, de manera que la pròpia Direcció d’Obra consideri que es perjudica greument el 
correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar a Fira 2000, SA una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda 
la proposta de penalització, Fira 2000, SA ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, Fira 2000, SA podrà 
aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de (6.000 €) sis mil euros, 
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al Cap d’Obra. 
 
Y.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del 
Pla de Seguretat i Salut 
 
En cas de que el Contractista el Delegat d’Obra, Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i 
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a Fira 2000, SA una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Fira 2000, SA ho comunicarà 
al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma immediata.  
 
De no produir-se l’oportuna esmena, Fira 2000, SA podrà aplicar la penalització fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de (6.000 €) sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació 
mensual del mes en curs.  
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut,  , atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
 
Y.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució i 
obligacions essencials del contracte 
 
L’incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes en la 
clàusula 19 del Plec, donarà lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 
 



 

 

En relació als mitjans personals previstos en la clàusula 6.4 del Plec que tenen la consideració 
d’obligació essencial del contracte, una eventual substitució dels mateixos requerirà 
necessàriament el compliment dels requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, i en cas contrari, 
serà causa de resolució del contracte. 
 
En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), c), e), f) i 
h) de la clàusula 19 del Plec s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del contracte, que 
es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, amb 
el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. 
Més de cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del contracte. 
 
En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i obligacions essencials 
del contracte, com a regla general s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, 
llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 
10% respectivament. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Y.8.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents  
 
Fira 2000, SA podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de (6.000.-€) sis mil euros 
davant de l’incompliment per part del contractista, de qualsevol condició a la qual s’hagi subjectat 
l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions 
administratives a les quals aquest incompliment pogués donar lloc.  
 
Y.9.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 1% 
del pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d’incompliment greu. 
 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria 
estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Y.10.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
FIRA 2000 podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el 
límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part del 
Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 18 del Plec. 



 

 

 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a FIRA 2000 que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a 
una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora 
en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 
assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, 
en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la garantia definitiva, següent: 
(100.- €) cent euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. Aquesta penalitat 
podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
Y.11.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència 
d’un incident o sinistre imputable al Contractista 
 
FIRA 2000 podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció de 
temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista. 

 
Y.12.- Penalitzacions per incompliment dels compromisos adquirits quant a l’adscripció a 
l’execució de les obres de mitjans personals o materials  
Fira 2000, SA podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de (20.000.-€) VINT mil euros 
davant de cada incompliment, per part del Contractista, del compromís adquirit en relació als 
equips de maquinari i mitjans auxiliars i relació de personal tècnic adscrits a l’obra, amb un  màxim 
de penalització acumulada de (100.000.-€) CENT mil euros pel seu caràcter reiteratiu,  sempre i 
quan no sigui una obligació essencial. 
 
Y.13.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats .Y.2, Y.5, Y.6 i Y.8 tingui com 
a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clàusules 
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les clàusules Y.5 i Y6, 
s’aplicaran de forma immediata. 
 
Y.14.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules Y.3 i.Y.4, tindrà com a límit 
màxim quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 
 
Y.15.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Fira 2000, SA al contractista en el mes en 
que es calculin i podrà ser descomptada de la factura immediatament posterior a la seva 
notificació, sense perjudici de poder executar, per aquest import, la garantia constituïda.  
 
Y.16.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la possible 
indemnització de danys i perjudicis i l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del 
contractista de les obligacions dimanants d’aquest contracte, atès que en determinats casos 
l'incompliment de les obligacions de l’empresa contractista pot causar danys i perjudicis a 
l'Administració que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el present 
contracte.  
 
L’òrgan de contractació acordarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions prèvia tramitació 
de l’expedient amb audiència del contractista. 
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condicionat  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
1.1. L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, Plec) és 
l’establiment de les condicions que regiran l'adjudicació, per part de FIRA 2000 S.A. (en 
endavant, “entitat contractant”) del contracte de les obres relatives al projecte d’execució  de 
rehabilitació del Centre de Convencions 2 (CC2) del Recinte Fira de Barcelona Gran Via, que es 
defineixen en aquest Plec i en els seus annexes. 
 
La indicació sobre la divisió en lots del contracte consta a l’apartat A del Quadre Resum de 
Característiques. Així mateix, la descripció i contingut de cada lot està definit a la documentació 
tècnica que s’adjunta al present Plec. 
 
1.2. Fira 2000, SA està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (en endavant, “LCSP”), relatives a la contractació harmonitzada que com a poder 
adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, així com el que es 
preveu en el present Plec i en el clausulat del Contracte que es formalitzi. 
 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el 
règim previst a la Subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de la LCSP.  
 
1.3. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant als seus efectes 
i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en 
tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.  
 
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del 
Llibre Tercer de la LCSP. 
 
1.4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i 
modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò 
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver 
estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.  
 



 

 

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del present 
contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten expressament 
a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
1.5. El present Plec de clàusules administratives particulars, els seus Annexes i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al 
contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu 
contracte. 
 
1.6. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, 
sense cap excepció o reserva. 
 
El desconeixement d’aquesta documentació en qualsevol dels seus termes i dels altres 
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa 
pactada, no eximirà a l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-los. 
 
1.7. La interpretació del Contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en 
compte en primer lloc el present Plec i els plecs de prescripcions tècniques i projecte. En cas de 
discordança entre el que preveu el Plec i el Contracte, prevaldrà el que s’indica al Plec. 
 
1.8. En el supòsit que el present Plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància 
prevaldrà la versió en llengua catalana. 
 
 
CLÀUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I 
PREU DEL CONTRACTE. 
 
2.1. El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la 
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, s’expressa a l’apartat B del Quadre Resum 
del present Plec, import que no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
Als efectes del seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101 de la LCSP. Aquest valor és la suma 
del pressupost base de licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, pròrrogues 
o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec. 
 
2.2. El pressupost base de licitació és el que consta expressat a l’apartat C del Quadre Resum 
de característiques. Aquest pressupost és la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les 
ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.  
 
El desglossament del pressupost base de licitació s’indica a l’annex núm. 7 del present Plec. 
 
Aquest pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els 
documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els 
tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació o 
als preus unitaris en que aquest es desglossi. 
 
L’import d’adjudicació inicial en cap cas superarà el pressupost base de licitació.  
 



 

 

L’adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment executats, 
de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent contracte, i que hagin 
estat sol·licitats per FIRA 2000 S.A. 
 
FIRA 2000 S.A. no resta obligada a exhaurir l’esmentat import en atenció a que les certificacions, 
un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
L’adjudicatari està obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del contracte, 
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.  
 
En el seu cas: la partida d’imprevistos, i les altres partides xifrades a preu alçat a justificar en el 
pressupost base, no suposaran dret a la seva percepció per part del contractista, només en la 
quantia o unitat d’obra dels treballs realment realitzats.  
 
2.3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost 
sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar de forma diferenciada, i que serà liquidat i ingressat 
directament per FIRA 2000 S.A. 
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir 
conforme al previst en el contracte tipus adjunt com Annex núm. 9 i en el Plec de Condicions i 
documentació annexa. 
 
2.4. El preu de contracte No serà objecte de revisió. 
 
2.5. Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques 
que es deriven per Fira 2000, SA del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, 
fins a la seva conclusió. 
 
CLÀUSULA 3.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
El termini d'execució de les obres és la que s’estableix a l’apartat D del quadre-resum de 
característiques, o el que hagi proposat l’adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i començarà 
a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran 
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.  
 
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE  I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS. 
 
4.1. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ: La contractació de l’execució de les 
obres objecte del present Plec s’adjudicarà pel procediment obert i tramitació ordinària, regulat 
als articles 156 a 158 de la LCSP i el que es disposa en el present Plec.  
 
La contractació es sotmetrà a la legislació de contractes de les administracions públiques (Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic) i al present plec de clàusules 
administratives generals. 
 



 

 

4.2. L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu 
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec. 
 
4.3. NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que I’entitat contractant 
pretén satisfer mitjançant aquest contracte són les que consten a la memòria justificativa. 
 
4.4. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de 
l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir a través del Perfil de Contractant 
la documentació necessària que regeix la present licitació (Plec de Contractació) per preparar les 
seves propostes, que inclou els següents documents: 
 
Documentació: 
- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
- Contracte tipus per a l’adjudicació de les obres  
- Projecte Executiu (inclou, entre altres; memòria, amidaments i pressupost, documentació 
gràfica en software per BIM i pdf, Planning, plec de condicions tècniques, pla de gestió de residus, 
pla de control de qualitat i ESS). 
- Pressupost en format .LCT. 
- Requisits BIM  
 
 
El Plec de Contractació regula les obligacions i drets de les parts del contracte i d’altres 
condicions vinculants. 
 
El perfil de contractant de FIRA 2000 S.A. està integrat a la Plataforma de serveis de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/369289?categoria=0&tipus=104&page=0 
 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. Així mateix, s’informa que al contracte 
tipus que s’adjunta com Annex núm. 9 al present Plec es regulen les obligacions del contractista, 
tals com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, forma de pagament, condicions d’execució, 
subcontractació, pagament a subcontractistes i proveïdors, penalitzacions, resolució del 
contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en consideració pels licitadors. 
 
De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació proporcionarà a tots els 
interessats, 6 dies abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la informació 
addicional relativa als plecs i resta de documentació complementària que aquests sol·licitin, 
sempre i quan s’hagi sol·licitat al menys 15 dies abans del transcurs del termini de presentació 
d’ofertes. 
 
4.6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El responsable del contracte, de conformitat amb el 
que s’estableix a l’article 62 de la LCSP, serà l’adjudicatari de la futura licitació corresponent als 
serveis relatius a la Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut, Abans de l’inici de les 
obres es comunicarà oportunament a l’adjudicatari del present contracte la seva designació. 
 
A aquests responsables els correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació 
pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als 
articles 237 a 246 de la LCSP.  
 



 

 

Es designa com a unitat encarregada del seguiment i execució del contracte a la Direcció tècnica 
de FIRA 2000 S.A., concretament el Sr. Alex Viver i Puig, que amb col·laboració amb el 
responsable del contracte li correspondrà també el control de la correcta execució del contracte. 
 
Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar en la seva oferta un interlocutor directe amb el que 
el responsable del contracte de FIRA 2000 S.A., o la/es persona/es en qui aquest delegui, puguin 
comentar els aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 
 
4.7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’òrgan de contractació del present contracte és el Consell 
d’Administració de Fira 2000 S.A., d’acord amb el que s’estableix a l’acta de la Comissió 
Executiva de data de data 24 d’octubre de 2017. 
 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ. 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat, al qual s’hi 
pot accedir a través de l’adreça web que consta referenciada a l’apartat T del Quadre Resum de 
Característiques, i al Diari de la Unió Europea (DOUE).  
 
 
II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 
CLÀUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS. 
 
6.1 Estan capacitades per a contractar amb FIRA 2000 S.A. les persones físiques o jurídiques, 
amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord 
amb el que estableix l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits 
d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a l’article 71 de la referida Llei, i que 
acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica establerta en el present Plec o 
gaudeixin de la corresponent classificació que es determina en el present Plec. Així mateix, la 
seva activitat ha de tenir relació amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 
estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una organització amb elements suficients per 
a la deguda execució del Contracte. Igualment hauran de comptar amb l’habilitació empresarial 
o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte. 
Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir 
en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i 
formalització del contracte. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts 
a l’article 68 de la LCSP. 
 
Es podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment 
a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació 
d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els 
noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells, i designant un 
representant o apoderat únic amb poders bastants per a exercitar els drets i complir amb les 
obligacions que del contracte se’n derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència 
de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment 
mitjançant escriptura pública en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o agrupacions 
d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència o classificació exigida en aquest 



 

 

Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. Aquests empresaris quedaran 
obligats solidàriament davant Fira 2000, SA. 
 
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el 
contracte al seu favor. 
 
6.2. De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte, 
disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es recorri no 
està incursa en una prohibició de contractar. Tanmateix, respecte als títols d’estudis i 
professionals o a l’experiència professional, només es podrà recórrer a les capacitats d’altres 
entitats si aquests executessin la part de l’objecte del contracte per al que es requereixin dites 
capacitats. 
 
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà 
dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de 
dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor oferta, 
previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de l’article 150 
de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència 
econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que prevé l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció 
de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) a que es fa referència més endavant i presentar una altra DEUC separada 
per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de 
subcontractar, degudament signat. 
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà necessari 
que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució 
del contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten. 
En les declaracions i DEUC’s en tot cas les dades dels subcontractistes, si afecten al contingut 
del sobre 2, hauran d’estar anonimitzades i s’haurà d’indicar el percentatge de subcontractació. 
 
6.3. En relació a les persones jurídiques, només podran ser objecte d’adjudicació de contractes 
les seves prestacions que estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat 
que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 
 
 
6.4. CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ DE LA MATEIXA. 
 
I. Les empreses licitadores han de complir amb els següents criteris de solvència. No obstant 
això, únicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits l’empresa 
o empreses proposada/es com a adjudicatària/es. Sens perjudici d’això, Fira 2000, SA podrà 
sol·licitar als licitadors, en qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicació, l’acreditació del 
compliment d’aquests extrems. 
 
I. Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea, han 
de disposar de la classificació següent: 
 



 

 

Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
vigent a partir del 5 de novembre de 2015:  
 
 

Grupo C) Edificacions Subgrup 4 Ram de paleta, arrebossats i revestiments Categoria 4 
Grupo J) Instal·lacions 
mecàniques 

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació 
específica 

Categoria 4 

Grupo I) Instal·lacions 
elèctriques  
 

Subgrup 9. Instal·lacions mecàniques sense qualificació 
específica. 

Categoria 4 

 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva 
o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies 
que serviren de base per a la seva obtenció. 
 
Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció d’aptitud 
dels empresaris inclosos en elles. 
 
II. Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea han de complir amb les 
condicions mínimes de solvència següents:  
 

A) Solvència econòmica i financera:  
 

Volum anual de negocis: El volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels 
tres últims anys ha de ser de com a mínim de 8.997.675,02 € 
S’acreditarà per mitjà de les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre 
Mercantil o en el Registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits en el Registre mercantil ho acreditaran mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre mercantil. 
 
Període mig de pagament a proveïdors de l’empresari: Sempre que es tracti d’una 
societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys abreviada, no superi el límit 
que a aquests efectes s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Publica, tenint 
en compte la normativa sobre morositat. 
 

B) Solvència tècnica: 
 

Obres executades o en execució: Relació de les obres executades, o en execució, 
vinculades a l’objecte del contracte per import mínim de 5.998.450,01 € en el curs dels 
deu últims anys, avalada per certificats de bona execució, indicant l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar, o s’estan realitzant, segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es varen dur, o s’estan duent, normalment 
a bon terme. 

 
III. Els licitadors hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el 
compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 



 

 

següents, a mantenir durant l’execució de les obres, sense cost addicional per FIRA 2000 S.A.. 
Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se 
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en 
cas d’incompliment per l’adjudicatari:  
 
Mitjans personals (equip mínim): 
 

- Delegat d’obra amb una experiència mínima de 10 anys acreditables mitjançant 
currículum vitae; Arquitecte ó Arquitecte tècnic, Enginyer ó Enginyer tècnic. 
 

- Cap d’obra (Coordinador), amb coneixements tècnics relatius a l’objecte del contracte, 
amb un mínim de 10 anys d’experiència acreditables mitjançant currículum vitae, titulat 
Arquitecte ó Arquitecte tècnic, Enginyer ó Enginyer tècnic o formació equivalent. 

 
- Responsable d’instal·lacions, amb coneixements tècnics relatius a l’objecte del 

contracte, amb un mínim de 10 anys d’experiència acreditables mitjançant currículum 
vitae, titulat Arquitecte ó Arquitecte tècnic, Enginyer ó Enginyer tècnic o formació 
equivalent. 

 
- Responsable de Seguretat i Salut, Recurs Preventiu en Seguretat i Salut; Experiència 

3 anys acreditables mitjançant currículum vitae; Curs bàsic en Prevenció de Riscos 
laborals (60 hores). 

 
- Encarregat d’obra, amb coneixements tècnics relatius a l’objecte del contracte, amb un 

mínim de 10 anys d’experiència acreditables mitjançant currículum vitae. 
 

- Tècnic de suport (oficina tècnica), amb coneixements tècnics relatius a l’objecte del 
contracte i coneixements BIM, amb un mínim de 3 anys d’experiència acreditables 
mitjançant currículum vitae, titulat delineant, Arquitecte ó Arquitecte tècnic, Enginyer ó 
Enginyer tècnic o formació equivalent. 

 
Número mínim de recursos personals: 
 
TAULA DE RECURSOS TÈCNICS Nº mínim recursos 

personals 

Dedicacions 

Delegat d’Obra 1 persona 20% 

Cap d’Obra (Coordinador) 1 persona 50% 

Responsable d’instal·lacions  1 persona 40% 

Responsable de seguretat i salut 1 persona 100% 

Encarregat 1 persona 100% 

Tècnic de suport (oficina tècnica) 1 persona 20% 

 

 
 

Aquestes designacions no podran recaure en la mateixa persona. 
La relació d’aquests mitjans personals requerits s’aportaran en el sobre 1. Aquestes 
designacions hauran de presentar les dades personals anonimitzades. 
 



 

 

 
VI. Certificacions Requerides: 
Certificació ISO 9001 Sistemes de Gestió de Qualitat 
Certificació ISO 14001 Sistemes de Gestió Ambiental 
Certificació ISO 45001 Sistemes de Seguretat i Salut en el treball 
 
 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS. 
 
7.1. Cada licitador podrà presentar una única oferta en el present procediment de contractació, 
ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses.  
La presentació de més d’una oferta part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb altres 
empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les que s’hagi 
presentat el licitador infractor i exclusió del procediment de licitació.  
 
Les proposicions es referiran al conjunt de les obres objecte del present Plec, i no s’admetran 
ofertes parcials. 
 
Les proposicions s’hauran de presentar abans que finalitzi el termini de presentació establert a 
l’Apartat O del quadre resum del present Plec i a l’anunci de licitació. 
 
Les proposicions presentades fora del termini (dia i hora) establert a l’anunci de licitació i el 
present Plec no seran admeses sota cap concepte ni sota cap circumstància. 
 
Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, 
telèfon, correu electrònic o fax i persona de contacte per a les comunicacions i relacions 
que en general se’n derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin 
afectar al licitador. 
 
7.2. Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data de 
finalització del termini per a presentar-les. Superat aquest termini els licitadors tindran dret a 
retirar les seves proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar 
cap mena de compensació o indemnització.  
Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que 
l’entitat hagi acordat l’adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els 
licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta i, en el seu cas, a que els hi 
sigui retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a FIRA 2000 
S.A.. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants pel licitador a tots els 
efectes previstos en aquest Plec. 
 
7.3. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allò previst al present 
Plec. 
 
7.4. La presentació de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el 
projecte de l’obra a executar i tota la documentació contractual i tècnica que els ha estat facilitada 
i que al formular i presentar l’oferta ha tingut en compte les anteriors circumstàncies. 
 
7.5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que 
s’estableixen a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats. 
 



 

 

 
CLÀUSULA 8.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS. 
 
1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres, amb indicació de la licitació i, en el seu cas, del 
lot al que es concorri. A cada sobre es farà constar el seu contingut, enunciat numèricament.  
 
El Sobre número 1 ha de contenir la documentació acreditativa dels requisits previs a que es 
refereix l’article 140 de la LCSP i la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris 
quina ponderació depengui d’un judici de valor i el Sobre 2 ha de contenir l’oferta econòmica o 
d’aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques, ajustant-se aquesta última al 
model que figura com annex al present Plec. 
 
En cas de que el contracte es divideixi en lots, caldrà presentar un Sobre 1 i 2 per a cada 
lot.  
 
La documentació que conté el sobre núm. 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer 
el contingut del sobre núm. 2 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la 
licitació. 
 
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense 
que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà 
la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la 
legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat 
amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 
 
2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que confirmi les seves ofertes en 
el termini que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/369289?categoria=0&tipus=104&page=0 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al 
correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta . 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
3. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de 
la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació.  



 

 

 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o 
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre 
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat 
de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
4. La Mesa de Contractació demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini 
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
 
5. Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
6. D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són: 
 

- Word 
- Excel 
- Pdf 
- TCQ 
- Documents comprimits 

 
Amb capacitat màxima de 25MB. 
 



 

 

7. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna 
de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, 
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, 
en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin 
a error. 
 
8. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes circumstàncies 
implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte. 
 
 En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta 
amb millor relació qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, 
procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec. 
 
9. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.  
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
10. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de 
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic 
i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable 
annexada al present Plec, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un 
cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n 
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En 
l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat 
digital o amb contrasenya.  
 
(El sistema d’e-NOTUM permet que l’òrgan gestor estableixi que l’accés a les notificacions es 
pugui dur a terme, a més de amb certificat digital, a partir de la generació d’una contrasenya d’un 
sol ús) 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
11. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació 
que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 



 

 

 
https://contractaciopublica.cat/ca/subscripcions 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es 
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 
12. Certificats digitals. 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per 
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol 
país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
CLÀUSULA 9.-  PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ. 
 
9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs 
 
 

SOBRE 1 
 
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. Procediment de 
contractació relatiu al “projecte d’execució de les obres de rehabilitació del Centre de 
Convencions 2 (CC2) del Recinte Fira de Barcelona Gran Via”. 
 
CONTINGUT: 
 
El “Sobre 1” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.1.1. Declaració responsable d’acord amb el model que consta a l’ANNEX NÚM. 1 del 
present Plec, Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). 
 
Les empreses licitadores poden emplenar la declaració responsable DEUC que s’acompanya 
com a Annex núm. 1 al present Plec, o emplenar directament el DEUC a través del servei en línia 
de la Comissió Europea, mitjançant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a 



 

 

aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. El model 
d’aquest Document es pot descarregar a la següent adreça electrònica: 
En les declaracions i DEUC’s en tot cas les dades dels subcontractistes, si afecten al contingut 
del sobre 2, hauran d’estar anonimitzades i s’haurà d’indicar el percentatge de subcontractació. 
 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 
 
9.1.1.a Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar la corresponent declaració responsable o 
DEUC. 
 
b. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic 
amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins 
a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la 
subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió 
temporal, en cas de resultar adjudicataris. 
 
c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el 
cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública 
i aportar el NIF definitivament assignat. 
 
d. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o 
vàries de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida 
en aquest Plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es haurà/n de garantir de forma solidària 
les empreses que han d’integrar la Unió Temporal. 
 
9.1.1.b Altres especialitats: 
 
 Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de 

subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en l’annex núm. 1 o en el DEUC i presentar 
altre annex o DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri 
o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. 

 
 Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els requisits de solvència 

econòmica i financera o tècnica o professional exigits variessin d’un lot a un altre, s’aportarà 
una declaració responsable per cada lot o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits 
de solvència.  

 
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta 
d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment 
dels requisits de personalitat capacitat i solvència a través de l’aportació de la 
documentació que s’indica a les clàusules 6 i 11 del present Plec. 
 
La mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran  requerir als licitadors que presentin la 
totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix 
l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació aportada 
no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà motiu 



 

 

d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia provisional en 
el seu cas aportada. 
 
9.1.2. En cas de que una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, haurà 
d’aportar el compromís per escrit de les dites entitats, d’acord amb el que disposa l’article 75.2 
de la LCSP.  
 
9.1.3. Document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, en cas de que de 
conformitat amb la l’apartat G del Quadre de Característiques s’hagi exigit.  
 
Aquesta garantia respondrà del manteniment de les ofertes fins a la perfecció del contracte i 
podrà prestar-se en alguna o algunes de les formes previstes a l’apartat 1 de l’article 108.  
En cas de que el contracte es divideixi en lots, la garantia provisional es fixarà atenent a l’import 
dels lots pels que s’hagi presentat oferta i no en funció de l’import del pressupost total del 
contracte.  
 
La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada als licitadors immediatament 
després de la perfecció del contracte.  
 
9.1.4. En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, s’aportarà el 
compromís de constituir la unió temporal, d’acord amb allò disposat a l’article 69.3 de la LCSP. 
(ANNEX 1.1) 
 
9.1.5. Les empreses estrangeres, en el cas que el contracte s’executi a Espanya, hauran 
d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir 
del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador.  
 
9.1.6. Declaració responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de 
subcontractació, indicant el percentatge i, si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes. 
També haurà de constar el compromís d’abonament al subcontractista i una declaració 
responsable que l’empresa subcontractada compleix amb l’article 215 LCSP i que no incorre en 
cap dels supòsits de l’article 71 LCSP. 
 
9.1.7. Declaració d’absència de conflicte d’interessos de la persona o empresa licitadora i/o 
adjudicatària del contracte (ANNEX 1.2) 
 
9.1.8. Altres declaracions que l’òrgan de contractació consideri necessàries d’acord amb l’objecte 
del contracte:  
 
- Declaració conforme compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent 
en matèria laboral i de seguretat social, així com també la d’obertura, instal·lació i 
funcionament legal, i en particular compleix tota la normativa de prevenció de riscos laborals. 
  
-Documentació acreditativa conforme el licitador està inscrit en el Registre d’Empreses 
Acreditades de Catalunya d’acord amb el que disposa el Decret 102/2008  
 
Les següents declaracions, esdevenen potestatives pels licitadors i tal com es disposa en la 
clàusula 10.4 relativa als criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte, podran servir en 
casos d’empat:   



 

 

 
-Compliment normativa integració minusvàlids. En cas que correspongui, declaració 

conforme la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no 
inferior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril. 

 
-Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. En cas que el licitador hagi de 

disposar, en compliment de la Llei 17/2015 del 21 de juliol d'igualtat efectiva de dones i homes, 
declaració conforme l’empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes.  

 
-Acreditació de contractar persones en situació d’exclusió social. En cas que el licitador 

tingui contractades persones en situació d’exclusió social, l’acreditació mitjançant la presentació 
de contractes de treball, tallers d’ocupació, plans formatius i programes de seguiment tutorial, 
entre altres mitjans, de la creació d’oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió 
social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a 
integrar-se en el mercat de treball ordinari i que son:  

- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció en el món laboral.  

- Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.  
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els 

requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.  
- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de 

menors.  
- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 

rehabilitació i reinserció social.  
- Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, 

persones en llibertat condicional i persones ex-recluses.   
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons 

el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.  
- Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 

 
 
9.1.9 Oferta tècnica i/o referències quina valoració depengui de judicis de valor 
 
Contingut:  
 
1. Proposta memòria constructiva 
2. Proposta de la planificació i control de l’obra 
3. Anàlisi de les interferències 
 
Aquesta proposta es valorarà de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos a l’ANNEX 
NÚM. 4 del present Plec. 
 
 
 
 
9.2. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament, d’acord amb 
l’ANNEX NÚM. 3 del present Plec. 
 

SOBRE 2 



 

 

 
Títol: Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament. Procediment de 
contractació relatiu al “projecte d’execució de les obres de rehabilitació del Centre de 
Convencions 2 (CC2) del Recinte Fira de Barcelona Gran Via” que es defineixen en aquest 
Plec i en els seus annexes. 
 
CONTINGUT: 
 
9.2.1. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament, d’acord amb l’ANNEX 
NÚM. 3 del present Plec. 
 
L’oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament s’haurà de formular d’acord 
amb el model que s’acompanya al present plec com a Annex núm. 3.  
 
Pel que fa a l’oferta econòmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de 
despeses, arbitris o taxes necessàries que s'originin per motiu del Contracte i de la seva correcta 
execució. 
 
A més, en el preu ofert haurà de constar desglossat l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 
 
El fet de no seguir el model d’oferta previst a l’Annex núm. 3 comportarà l’exclusió de l’empresa 
licitadora. 
 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació o 
als preus unitaris en que aquest es desglossi. 

 
9.2.2. Pressupost (TCQ 2000) contenidor de l’oferta econòmica, convenientment omplert 
amb els preus unitaris oferts pel licitador, els documents “Últim full” i “resum de pressupost” i el 
certificat de validesa (veure annex núm. 8). 
 
El licitador necessàriament i de forma obligatòria haurà de completar els arxius del pressupost 
facilitats per Fira 2000, SA. La modificació dels amidaments facilitats comportarà l’exclusió del 
licitador. 
 
Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades al Contracte tipus, i en especial 
les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de 
despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, així com 
totes les despeses en concepte d’autocontrol de qualitat i seguretat i salut. 
 
Fira 2000, SA subministrarà en suport informàtic els quadres de preus i pressupostos, i els 
licitadors hauran d'ofertar els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i 
descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els 
amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El licitador tampoc 
podrà modificar, en cap cas, l’import de les partides alçades a justificar ni l’import de la partida 
alçada de cobrament íntegre per a seguretat i salut ni la del control de qualitat. 
 
 
El licitador quedarà exclòs de la licitació de forma automàtica en el cas que modifiqui 
algun o els tres apartats següents: 



 

 

 
1.Partides alçades a justificar 
2.Seguretat i salut 
 
Per modificar el pressupost del projecte subministrat per FIRA 2000 i confeccionar l’oferta base 
del contracte, el licitador haurà d’utilitzar el programa informàtic TCQ 2000 (versió 5.1 o superior). 
 
L’opció “Homogeneïtzació / Assistent de validació de l’oferta” permet comprovar que no s’ha 
incomplert cap de les circumstàncies indicades en aquest apartat. Com a resultat de l’aplicació 
d’aquesta opció, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ 2000 
a partir de la v. 5.1, es podrà comprovar, quan sigui el cas, que l’import de Seguretat i Salut de 
l’oferta del contracte no sigui inferior al de la base de licitació d’aquest. Tot i que aquesta opció 
pugui corregir automàticament l’import de la partida alçada, caldrà assegurar-se de que es manté 
la coherència amb el pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta. 
 
La manca d’aportació del “certificat de validesa” per part del licitador comportarà la seva exclusió 
del procediment. 
 
Tot i haver passat correctament la comprovació del certificat de validesa, sempre s’haurà de 
comprovar que l’import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i l’import de la partida 
corresponent del pressupost de l’obra són coincidents. El procés d’homogeneïtzació i el certificat 
de validesa tant sols asseguren que l’import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de 
l’obra sigui major o igual al de licitació, però no controla que coincideixi amb el del pressupost de 
detall. 
 
Per aquest motiu FIRA 2000, durà a terme l’homogeneïtzació de les ofertes, per verificar que els 
licitadors no fan variacions en els aspectes esmentats, i per tant totes elles puguin rebre un tracte 
igualitari a l’hora d’aplicar la formula econòmica. 
 
Per tal de dur a terme l’homogeneïtzació, es prenen com a referencia els imports de Seguretat i 
salut i partides alçades que figuren al pressupost base de licitació. 
Per omplir el pressupost facilitat per FIRA 2000, amb arxius en format .LCT, subministrat per Fira 
2000, SA, caldrà utilitzar el programa informàtic TCQ 2000. 
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el projecte de 
l’obra i el contracte tipus de la licitació. 
 
Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments que 
figuren en la documentació tècnica de licitació de l’obra figuren tan sols a efectes informatius. 
 
D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els documents de licitació, el 
licitador haurà d’establir la seva millor oferta. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que 
figurin en les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura, i no tindran una altra finalitat 
contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a 
administració pel que fa als preus bàsics i rendiments. La descomposició i justificació dels preus 
unitaris s’emprarà únicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en cas de 
penalització o rescissió de l’obra. 
 



 

 

El pressupost d'execució per contracte (PEC) s'obtindrà afegint al pressupost d'execució material 
(PEM), que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del 
pressupost del projecte, els coeficients del tretze per cent de despeses generals i del sis per cent 
de benefici industrial, i l'IVA corresponent. 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord 
amb els criteris d’adjudicació establerts a l’Annex núm. 4 del present Plec.  
 
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb 
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta 
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o 
acceptada per FIRA 2000 S.A.. 
 
10.2. L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu, que serà 
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació 
que igualin o superin els mínims de puntuació establerts en el present Plec. 
 
No obstant l’anterior, FIRA 2000 S.A., quan cap de les ofertes assoleixin la puntuació mínima 
exigida per ésser adjudicatari en base als criteris d’adjudicació, rebutjarà totes les ofertes i 
declararà desert el present procediment de licitació.  
 
La resolució d’adjudicació serà motivada i, llevat que sigui contradictòria amb la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació, o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que 
adopta els motius continguts en la proposta de l’esmentada Mesa de Contractació. 
 
10.3. Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica a 
continuació: 
 

Càlcul de la baixa econòmica límit (BLIM): 

 
BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
 
D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes incurses 
en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu conjunt. 
 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 
del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament 
amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE. 
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 
 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al 
càlcul del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes 
corresponents a empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre 
d’ofertes admeses a la licitació. 



 

 

 
Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 

1. Es calcula el percentatge de baixa (Bi) de cada oferta econòmica: 

 
 
IL = Import de Licitació 
Ov = Oferta a Valorar 
 

2. Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (Bi): 

 
 
Bi = Baixa de l‘oferta 
n = número d’ofertes admeses considerant que: 

- si s’admetin a licitació onze o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més 
econòmiques 

- si s’admetin deu o menys ofertes, però més de sis, s’exclourà la oferta més cara i la més 
econòmica 

- si s’admeten sis o menys ofertes, la mitjana aritmètica es calcularà amb totes elles. 
 

3. Es calcula la baixa econòmica límit (BLIM): 
BLIM = BM + 10 unitats percentuals 
 

4. Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 

Es considerarà una oferta com a anormalment baixa quan la seva baixa econòmica (Bi) 
compleixi la condició: 
 

Bi > BLIM 
 

No obstant, en el supòsit que concorri un sol licitador es considerarà una oferta com a 
anormalment baixa quan la seva baixa econòmica sigui inferior al pressupost base de 
licitació en mes de 20 unitats percentuals. 
 

 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una o vàries ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat, s’aplicarà el que s’estableix l’article 149 de la LCSP i es sol·licitarà als licitadors 
afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als 
diferents components de la seva proposició, que hauran de complimentar-se (justificar-se per 
escrit) en el termini de cinc dies naturals.  
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, es demanarà assessorament tècnic 
del servei corresponent de FIRA 2000 S.A., per tal que informi en relació a les justificacions dels 
licitadors incorreguts en aquesta presumpció d’anormalitat. 
 
Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals es 
tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta 
d’elements ofertats. 



 

 

 
En base a la justificació del licitador i l’assessorament tècnic esmentat, l’Òrgan de Contractació 
determinarà si l’oferta pot ser complida pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals. Si es considera que l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals, l’Òrgan de Contractació l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a 
favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades. 
 
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària 
del contracte, l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment 
detallat de l’execució del mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, 
sense que es produeixi una minva en la qualitat de les obres contractades. 
 
10.4. En cas d’empat, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les proposicions presentades 
per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica, 
tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors disminuïts superior al 2%, o bé que hagin 
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del 
punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació.  
 
Si diverses empreses licitadores acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge superior al 2 %, en cas d’empat quant a la proposició més avantatjosa, té 
preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de 
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
 
Tindran preferència també en l’adjudicació del contracte, sempre que igualin en els seus termes les 
més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació, les 
proposicions que presentin les empreses que acreditin haver creat en els darrers anys majors 
oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que 
estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, 
i que estiguin incloses en alguns dels col·lectius següents: 
 

- Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció en el món laboral. 

- Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els 

requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció. 

- Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de 
menors. 

- Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació i reinserció social. 

- Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, 
persones en llibertat condicional i persones ex-recluses. 

- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el 
parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. 

- Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 
 



 

 

La creació d’oportunitats d’ocupació per als col·lectius esmentats pot acreditar-se mitjançant la 
presentació de contractes de treball, tallers d’ocupació, plans formatius i programes de seguiment 
tutorial, entre altres mitjans. 
 
Així mateix, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les persones físiques i jurídiques que, 
sense ser una obligació de caràcter legal, disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones 
i els homes, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses 
des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. Aquests criteris 
d’adjudicació addicional poden ser acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista 
dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació, tindrà preferència, en el seu cas, l’empresa 
que compleixi amb major nombre de criteris d’adjudicació addicional. Si, malgrat l’aplicació 
d’aquests criteris d’adjudicació addicional, persisteix l’empat es procedirà a fer un sorteig. 
 
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:  
 

PRESIDENT/A: RAUL ANTOÑANA MICHELENA 
VOCALS: 
 

TITULARS SUBSTITUTS/TES  

TOMÀS BELTRAN ROMAN  

CRISTINA MONROIG MONTEVERDE  

JAVIER JARA MARTINEZ  
 
SECRETARI/A: MARTA CASTRO JUBERIAS 

 
En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o 
no d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas d’existir alguna 
incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest 
supòsits, en formarà part de la mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que reuneixi, 
si cal, els requisits d’experiència i idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat. 
 
CUSTODIS: 
 
RAUL ANTOÑANA MICHELENA 
CRISTINA MONROIG MONTEVERDE 
 
 
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES.  
 
1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura 
del “Sobre 1”, als efectes de verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 9.1 
del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa. 
 
La mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol 
punt de la declaració del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 



 

 

desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc dies 
naturals a comptar des de la recepció del requeriment. 
 
2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. 
Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar des de la data de 
la referida comunicació. 
 
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i 
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment 
decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de 
finalització del termini de presentació de les proposicions.  
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin 
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.  
 
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  
 
3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels 
documents que s'han d'incloure en el Sobre 1, llevat que sigui considerada esmenable per la 
Mesa de Contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat. 
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts. 
 
4. Seguidament, els serveis tècnics de l’entitat valoraran les ofertes contingudes en els Sobres 1 
de conformitat amb els criteris d’adjudicació ponderables en base a judicis de valor previstos en 
el present Plec i elevaran dita valoració a la Mesa de Contractació. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional 
que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els sobres núm. 1, la qual haurà de 
complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no 
podrà ser superior a 5 dies naturals. 
 
5. Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor i abans de l’obertura del 
Sobre 2, en acte públic, l’entitat, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de l’obertura 
pública del Sobre 2, amb caràcter previ, donarà a conèixer la valoració obtinguda pels licitadors 
admesos en relació amb l’oferta continguda al Sobre 1. Aquesta valoració també es publicarà al 
Perfil de contractant. 
 
Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusió, i 
procedirà a l’obertura del Sobre 2 de les propostes admeses. 
 
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què 
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, 
procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què 
en aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats 
durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions. 
 
Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre 2 i comprovada la documentació incorporada 
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat 
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec. 



 

 

 
Les propostes contingudes en el Sobre 2 seran valorades i homogeneïtzades, de conformitat 
amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present Plec.  
 
6. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els 
requeriments del Plec, la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent 
de puntuació i formularà la proposta d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor 
puntuació, que elevarà a l’òrgan de contractació.  
 
Per formular la proposta de classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin 
pertinents. 
 
7. Un cop acceptada per l’òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació el serveis 
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, en el termini de 
deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, 
aporti la següent documentació: 
 
 En cas de que l’empresa no es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat :  
 
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número 
d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 
 
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures de 
constitució, modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre 
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui 
aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant 
l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, 
en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el 
Registre oficial corresponent.  
 
c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 
 
c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent. 
 
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
d) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat 
Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan establerts, o 
mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que 
s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.  
 
e) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha 
d'acreditar observant les regles previstes a l’article 68 de la LCSP.  
 
f) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions 
d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalització 



 

 

en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses 
restaran obligades solidàriament davant Fira 2000, SA. 
 
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus components 
acreditaran la seva capacitat, personalitat i representació, essent obligatori indicar en document 
separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge de participació de 
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per 
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extinció. 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment 
no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o 
unió d’empresaris. 
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a Fira 2000, SA i no 
hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no 
caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i 
sota la seva responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació, segons 
el model de l’Annex núm. 5.  
 
(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i professional o 
tècnica: d’acord amb allò establert a la clàusula 6 del present Plec.  
 
(iii) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. En cas 
de que en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la 
garantia definitiva, s’efectuarà la proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en 
puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir l’esmentada garantia. 
 
(iv) Altra documentació:  
 
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del 
contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat 
Impost.  
 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció 
d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el 
cens d’obligats tributaris 
 
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
c) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes 
tributaris amb l’esmentada Administració. 
 
d) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
e) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 



 

 

f)  Compromís d’adscripció de mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP. 
 
g) Acrediti la subscripció (mitjançant un certificat de l’entitat asseguradora i el corresponent rebut 
de pagament) d’una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil extracontractual que 
garanteixi els possibles danys materials, corporals i conseqüències derivats de l’activitat objecte 
del contracte. La pòlissa de responsabilitat civil haurà de complir els requisits següents: 
 
- A la pòlissa ha de figurar com a prenedor l’adjudicatari del contracte 
- La pòlissa haurà d’estar subscrita amb una entitat de reconeguda capacitat i solvència 

acreditada. 
- Les franquícies que s’hagin de satisfer en cas de sinistre seran a càrrec del contractista i 

l’import de les mateixes no poden superar el 10% de l’import del sinistre.  
- L’assegurança cobrirà els danys ocorreguts durant l’execució del contracte i reclamats 

fins a un any després. 
- L’assegurança cobrirà: 
 

- Responsabilitat civil d’explotació: les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer 
a tercer com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones 
o béns, per acció o omissió, ja sigui per responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de qualsevol treball o activitat del 
contracte adjudicat, així com qualsevol reclamació contra el contractant que tingui el seu 
origen en els propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

 
- Responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes. 
- Responsabilitat civil patronal derivada d’accidents de treball. 
- Despeses de defensa civil i penal. 
- Fiances judicials per garantir possibles responsabilitats. 
- El capital mínim a assegurar serà: 

1.000.000,00 euros per la durada de l’obra amb els sublímits mínims següents: 
1.000.000,00 euros per sinistre i 300.000,00 euros per víctima 

 
(h) Acreditar la subscripció (mitjançant un certificat de l’entitat asseguradora i el 
corresponent rebut de pagament) d’una pòlissa d’assegurança tot risc de construcció.  
 
i) Pla de Seguretat i Salut en el treball, elaborat amb el Reial Decret 1627/1997, (aprovat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut designat per FIRA 2000 SA abans de l’inici de les obres). 
 
j) Certificat d’inscripció o evidència de la seva sol·licitud d’inscripció del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes, en compliment de la Llei 17/2015 del 21 de juliol 
d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
 En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de 
les dades que consten en el mateix. Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no 
consta al RELI haurà de ser aportada a banda.  
 
(ii) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació 
del compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 
(iii) Compromís d’adscripció de mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP.  



 

 

 
(iv) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. En cas de que 
en el termini atorgat a l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la garantia 
definitiva, s’efectuarà la proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per constituir l’esmentada garantia. 

 
(v) Acrediti la subscripció (mitjançant un certificat de l’entitat asseguradora i el corresponent rebut 
de pagament) d’una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil extracontractual que 
garanteixi els possibles danys materials, corporals i conseqüències derivats de l’activitat objecte 
del contracte. La pòlissa de responsabilitat civil haurà de complir els requisits següents: 
 
- A la pòlissa ha de figurar com a prenedor l’adjudicatari del contracte 
- La pòlissa haurà d’estar subscrita amb una entitat de reconeguda capacitat i solvència 

acreditada. 
- Les franquícies que s’hagin de satisfer en cas de sinistre seran a càrrec del contractista i 

l’import de les mateixes no poden superar el 10% de l’import del sinistre.  
- L’assegurança cobrirà els danys ocorreguts durant l’execució del contracte i reclamats 

fins a un any després. 
- L’assegurança cobrirà: 
 

- Responsabilitat civil d’explotació: les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer 
a tercer com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones 
o béns, per acció o omissió, ja sigui per responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de qualsevol treball o activitat del 
contracte adjudicat, així com qualsevol reclamació contra el contractant que tingui el seu 
origen en els propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

 
- Responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes. 
- Responsabilitat civil patronal derivada d’accidents de treball. 
- Despeses de defensa civil i penal. 
- Fiances judicials per garantir possibles responsabilitats. 
-El capital mínim a assegurar serà: 

1.000.000,00 euros per la durada de l’obra amb els sublímits mínims següents: 
1.000.000,00 euros per sinistre i 300.000,00 euros per víctima 

 
 
(vi) Acreditar la subscripció (mitjançant un certificat de l’entitat asseguradora i el 
corresponent rebut de pagament) d’una pòlissa d’assegurança tot risc de construcció.  
 
(vii) Pla de Seguretat i Salut en el treball, elaborat amb el Reial Decret 1627/1997, (aprovat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut designat per FIRA 2000 SA abans de l’inici de les obres). 
De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, 
si se n’hagués constituït. 
 
(viii) Certificat d’inscripció o evidència de la seva sol·licitud d’inscripció del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes, en compliment de la Llei 17/2015 del 21 de juliol 
d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 



 

 

En aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent d’acord amb 
l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
  
III.  ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
CLÀUSULA 13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
13.1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre del termini de cinc (5) dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació referida a la clàusula anterior, a la proposta que 
presenti una millor relació qualitat-preu mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els 
licitadors, i que publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en els termes que estableix 
l’article 151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del 
contractant en el termini de 15 dies. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte.  
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del 
present Plec es declararà desert el procediment.  
 
L`òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del 
procediment d’adjudicació en els supòsits previstos a l’article 152 de la LCSP. 
13.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, 
seran arxivades.  
 
13.3. Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 
Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
13.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per l’adjudicació del contracte sense 
que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense 
dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors 
que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i 
publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la 
pròrroga.  
 
 
CLÀUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA I RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS  
 
El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia definitiva, 
per import de 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la formalització del contracte, 
podent-se presentar en les formes establertes a l’article 108 de la LCSP.  
 
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a l’annex núm. 6.A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment 
exigibles. 
 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar en la 
forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora 



 

 

autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari 
entregar el certificat del contracte  a l’òrgan de contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 6.B d’aquest Plec, i la companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per 
l’import necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el 
pressupost del contracte vigent en cada moment. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment 
del termini de garantia (apartat J del quadre resum del present Plec) i acomplert satisfactòriament 
el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista i seguint el procediment 
establert al mateix. 
 
Restauració de les garanties: El contractista té l’obligació de restaurar les garanties en l’import 
que correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les 
quanties establertes en aquest Plec. 
 
Responsabilitat per vicis ocults: Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles 
amb la seva funció amb posterioritat a la finalització del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 
danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de QUINZE ANYS a comptar 
des de la recepció o termini superior ofert pel licitador. 
 
Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials causats en 
l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs 
de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica 
i la estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o 
des de l’esmena d’aquestes.  
 
Transcorregut el termini de quinze anys establert en el primer paràgraf sense que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat del 
contractista. 
 
 
CLÀUSULA 15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
15.1. El contracte es formalitzarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar des 
del dia en que es realitzi la notificació de l’adjudicació. 

D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que l’acte 
objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepció de la notificació per 
part de l’empresa a qui s’adreça.  



 

 

No obstant, en cas de que el contracte fos susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, la formalització no podrà efectuar-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils 
des de que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
En aquests supòsits, els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’adjudicatari 
perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar des del dia següent 
a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst al paràgraf 
anterior sense que s’hagués interposat el recurs que dugui associada la suspensió de la 
formalització del contracte. Es procedirà de la mateixa manera quan l’òrgan competent per a la 
resolució del recurs hagués aixecat la suspensió.  
 
15.2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se 
n’hagués constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71 
de la LCSP.  
 
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 12 del 
present plec.  
 
15.3. No podrà procedir-se a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització.  
 
15.4. El Contracte s’haurà de formalitzar a la seu de l’òrgan de contractació per escrit, mitjançant 
document privat, segons el model que s’adjunta a aquest Plec. El Contracte es perfeccionarà 
amb la seva formalització. 
 
L’adjudicatari pot sol·licitar que el Contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
 
15.5. En un termini no superior a 15 dies des de la formalització del contracte, es publicarà al 
Perfil de contractant la formalització del contracte i el corresponent contracte. 
 
 
IV.  CONSIDERACIONS GENERALS 
 
CLÀUSULA 16.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. ABONAMENT DE LES 
CERTIFICACIONS 
 
16.1.- La Direcció d’Obra prepararà mensualment, a la data indicada per Fira 2000, SA, una 
certificació d’obres juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials 
i l'origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la certificació d’obres, presentarà les seves 
reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la 
certificació elaborada per Fira 2000, SA. En un termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des 
de la data de presentació de les reclamacions per part del Contractista, Fira 2000, SA haurà de 
contestar a les reclamacions que hagin estat formulades. 
 



 

 

La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris 
que per a l’obra hagi ofertat l’empresa adjudicatària. El producte resultant serà incrementat pels 
percentatges del 13 i del 6 per cent, en concepte de despeses generals i benefici industrial, 
respectivament. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades també per 
la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi 
més adequat. 
 
16.2.- L’adjudicatari presentarà la factura, juntament amb la corresponent certificació, signada 
pel  Contractista i la Direcció d’Obra, expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura 
electrònica. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat qualificat, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. El format de la factura electrònica i 
signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, 
per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre 
comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector 
públic que en depèn. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 
 
La factura s’enviarà abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de l'obra.  
 
Fira 2000, SA pagarà les certificacions transcorreguts 30 dies, comptant des de la data de 
recepció de la factura.  
 
16.3.- Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació es necessitarà la prèvia 
conformitat de Fira 2000, SA. 
 
16.4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i 
Plec degut a la forma i condicions de l'execució per part del Contractista. Així mateix si el 
Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, 
sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte -amb independència de la facultat de 
la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o 
admetre el construït tal com hagi estat executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels 
excessos que per tals motius resultessin executats. 
 
16.3.- Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués 
executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li 
serà abonada la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres 
elementals incompletes, els preus que figuren en el pressupost d’adjudicació. 
 
16.4.- El darrer pagament al contractista estarà condicionat a que faci el lliurament del 
corresponent projecte “as built”. 
 
 
CLÀUSULA 17.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 



 

 

17.1.- Com a mínim deu dies abans de la finalització completa de les obres, el Contractista 
informarà a Fira 2000, SA de la data concreta del seu acabament, interessant-se perquè es dugui 
a terme la recepció d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista. 
 
Fira 2000, SA fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins dels 
dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, 
han d'efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d'assistir representants amb 
plens poders 
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta.  
 
En el termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que 
aquestes foren aptes per a la seva recepció, Fira 2000, SA comunicarà per escrit al Contractista 
que ha rebut les obres, fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà a comptar el 
termini de garantia. 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de 
l'obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres executades. 
 
Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció, el contractista haurà d’haver 
lliurat el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”.  
 
No es podrà signar l’Acta de Recepció fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions i 
Característiques de l’obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haurà de lliurar en el termini màxim 
de UN (1) mes a comptar des de l’acabament de l’obra. 
 
17.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d'aquesta, Fira 2000, SA estableixi que les obres no es troben en bon 
estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en la que 
es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i es fixarà al Contractista un termini per 
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a 
l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, Fira 
2000, SA procedirà a l’acabament i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
Contractista.  
 
En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, 
penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les 
obres la que resulti d'addicionar al dia en què Fira 2000, SA es faci càrrec de les obres per al seu 
corresponent acabament, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf precedent, hagués 
concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, als 
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i 
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada per la finalització 
del termini d’execució de les obres, el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes 
observats.  



 

 

 
17.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en el Contracte, en un termini màxim de tres mesos. 
 
17.4.- De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 
quinze dies a fi que pugui examinar-ho i tornar-ho amb la seva conformitat o amb les 
observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l 
considerarà conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si 
el Contractista hagués fet alguna observació, Fira 2000, SA determinarà si és atendible total o 
parcialment per a l'establiment de la liquidació. 
 
17.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, Fira 2000, SA notificarà aquest 
fet al contractista i es procedirà, en el termini màxim d'un mes des de l’acabament de dit període, 
si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període 
donant-se per finalitzat aquest període. 
 
17.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de 
les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 
imputables a Fira 2000, SA. 
 
CLÀUSULA 18. SUBCONTRACTACIÓ  
 
18.1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb 
allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, 
assenyalant-ne l'import, i el número o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui s'encomanarà la seva realització. 
 
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i 
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està 
incurs en prohibició de contractar. 
 
 
CLÀUSULA 19.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ CONTRACTUAL I OBLIGACIONS 
ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 
1. Condicions especials d’execució contractual 
 
S’estableixen com a condicions especials d’execució contractual: 
 
«1. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 



 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o 
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.). 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que 
li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del 
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin 
de forma directa per previsió legal. 
g) Compromís d’adscripció a la execució del contracte dels medis personals i materials 
suficients segons s’estableix en l’article 76 de la LCSP. 
h) L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla 
que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial 
vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que 
pugui establir. 
 
2. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.» 
 
 
CLÀUSULA 20.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATÀRIA 
 
A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d’aplicació, estarà obligada a: 
 
a. Especificar, a sol·licitud de Fira 2000, SA, les persones concretes que executaran les 

prestacions així com comunicar qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 
acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.  

 
b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal; també ha de fer d'enllaç amb Fira 2000, SA i la responsable del contracte. 
 
c. Fer una correcta gestió ambiental de l’execució de l’obra, prenent les mesures necessàries 

per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la 
legislació vigent. 

 
d. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que 

estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió 
del mateix. 

 
e. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, social i la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. A aquests efectes, haurà de disposar i aportar, a sol·licitud de 
Fira 2000, SA, el certificat d’Hisenda de contractistes i subcontractistes que cobreixi la totalitat 
del període contractual. 

 



 

 

f. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de  
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 

g. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la 
normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
h. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en 

el desenvolupament dels serveis objecte del contracte. 
 
i. Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per 

cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de l’execució del contracte. 
 
j. Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de 

no discriminació i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó de sexe, orientació 
sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat 
funcional o de qualsevol altre índole i la dignitat i llibertat de les persones.  

 
k. Facilitar i aportar la informació indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
l. Complir les obligacions següents relatives als principis ètics i regles de conducta als quals 

els licitadors i contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la previsió 
de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern: 

 
- Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure 

o dur a terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal 
refereix com a corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar 
en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual i no 
realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de 
lliure concurrència. 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o 
de les prestacions contractades. 

- Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin 
presentar en el procés de contractació. 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder 
adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder 
adjudicador que participin en el desenvolupament del procediment de contractació o 
puguin influir en el resultat d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un 
interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació. I tenint en 



 

 

compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte d’interessos en la 
Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació, continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per 
a ells mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o 
professional que puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els 
procediments de contractació. 

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits 
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 
coneixement. 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del 
contracte, per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus 
en interès propi.  

- No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador, 
obtenir informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el 
procediment de contractació o proporcionar negligentment informació enganyosa que 
pugui tenir una influència important en les decisions relatives a l'exclusió, selecció o 
adjudicació”.  

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció 
de les obligacions anteriors. 

 
En el supòsit que el licitador/contractista incompleixi algun dels principis o regles establerts en 
aquesta clàusula, FIRA 2000 estarà facultada per excloure de la licitació al licitador que hagués 
comès la infracció o, en el seu cas, resoldre el contracte que s’hagués formalitzat amb el 
contractista. En funció del tipus d’incompliment, FIRA 2000 podrà també advertir prèviament al 
licitador/contractista que cesi immediatament en el seu incompliment i cas de persistir en el 
mateix s’exclourà de la licitació al licitador o, en el seu cas, es resoldrà el contracte. 
 
 
CLÀUSULA 21.- PRERROGATIVES ÈTIQUES 
 
1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal 
al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. La 
presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 



 

 

conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual.  
 
2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).  
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 
respecte amb parts interessades en el projecte (annex 1.2 PCAP). Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista 
està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
3.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea.  
 
4.-  Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  
 
5.- Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:  
 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2 s’estableix una penalitat 
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels 
fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció 
d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no 
podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap 
cas el 50% del preu del contracte. 
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2 l’òrgan de contractació donarà 
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.  
 



 

 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2 l’òrgan de contractació ho 
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
6.- En el supòsit que el contracte rebi finançament del fons Next Generation EU, l’adjudicatari 
s’obliga a signar les clàusules legals que requereixen les directives europees que regulen aquest 
tipus de finançament. 
 
 
CLÀUSULA 22.-  MODIFICACIONS. 
 
1.En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el 
règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de la LCSP, en funció de si 
s’han previst o no causes específiques de modificació. 
 
2.L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes al 
present Plec, es fixa en el percentatge especificat en l’apartat de modificacions de la lletra A) del 
quadre-resum de característiques del present Plec. Les modificacions successives que, en el seu 
cas, es puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec no podran 
superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les 
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies no previstes en 
el present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable. 
 
3.Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són 
les següents: 
 
Subjectives: 
 
A. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això 
no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació 
de la Directiva. 
 
B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, 
en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia 
i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari tingui plena 
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi 
en supòsits 
  
d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. 
El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al 
cedent. 
 
Objectives (article 205 LCSP): 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 



 

 

es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, 
el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 
de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte 
ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
4.El procediment per modificar el contracte serà: 
 
-Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a 
realitzar la modificació del contracte. 
 
-Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 
 
-Tràmit d’audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils i compareixença en que 
manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 
 
-Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de Contractació competent a proposta del 
responsable de contracte amb validació pressupostària. 
 
-Reajustament de la garantia definitiva. 
 
5.Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries pel contractista. Conseqüentment, 
l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l’òrgan de contractació 
que compleixi amb el previst en el present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva 
execució una vegada s’adopti l’acord corresponent. 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a 
les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i 
sense què per cap motiu pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls. 
  
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la 
baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució 
del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus 
d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir. 
 
CLÀUSULA 23.-  CONFIDENCIALITAT 
 
L’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial de 
tota aquella informació a la que tinguin accés per l’execució del contracte que així s’indiqui en el 



 

 

mateix, o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com 
a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant tot el termini de l’execució dels treballs, 
i una vegada finalitzats i lliurats aquests, durant els següents CINC anys, a excepció que en el 
contracte s’estableixi un termini superior. 
 
Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació 
que consideri confidencial de la seva oferta. 
 
 
CLÀUSULA 24.-  PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, es deixa constància dels 
següents extrems: 
 
a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 

personals és necessària per la participació en el mateix. 
 

b) El Responsable del Tractament és FIRA 2000, S.A., amb domicili al C/ Dolors Aleu, 19-21 3r 
2ª 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), provista amb C.I.F. nº A-60272705, correu 
electrònic info@fira2000.cat, telèfon: (+34) 932896140 i dpo@fira2000.cat. 

 
c) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 
garanteix que compleix amb la normativa per poder comunicar-les amb la finalitat de licitar 
en el present procediment. 

 
d) Tractem la informació que ens facilita el licitador per a la qualificació, valoració i comparació 

de les proposicions i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de 
contractes del sector públic que sigui d’aplicació. 

 
Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides durant el procediment de 
licitació, podria implicar la no admissió de l’oferta. 

e) Les dades personals proporcionades pel licitador es conservaran durant el termini previst per 
la normativa vigent (especialment, fiscal i comptable). 
 

f) La base legal per al tractament de dades és el consentiment del licitador que el presta 
mitjançant la presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada. 

 
g) Les dades podran comunicar-se a aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització, a les 

entitats financeres per al pagament de les factures emeses pel contractista i, si escau, a 
l’Administració Pública quan així ho prevegi la normativa vigent. 

 
h) El licitador pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la 

rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja 
no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. També podrà sol·licitar la 
limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades 
circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. Igualment, podrà tenir 
dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera 
retroactiva al tractament de dades realitzat fins al moment. 
 



 

 

El licitador podrà exercir els drets esmentats anteriorment, en els termes i condicions 
previstos en la legislació vigent, en el domicili social de FIRA 2000, S.A., o sol·licitar-ho 
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@fira2000.cat. 
 
En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria o desitgi formular una reclamació o 
obtenir major informació referent a qualsevol d'aquests drets, pot acudir-se a l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat - C/ Rosselló, núm. 214, esc. A, 1r 1a, 
08008 Barcelona). 
 

i) La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista amb 
ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a FIRA 
2000, S.A., té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per 
cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directe de contracte, ni tan sols entre 
la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista. 

 
 
CLÀUSULA 25.- RÈGIM DE RECURSOS 
 
1.Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents 
de la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic com a òrgan competent 
per la resolució del recurs en els supòsits establerts en el referit precepte. 
 
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la 
LCSP. 
 
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
2.El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o interessos 
legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte 
de recurs, i en tot cas pels licitadors. 
 
3.El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de QUINZE (15) 
dies hàbils, que es comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció de 
quin sigui l’acte que es recorri. 
 
No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul∙litat previstes a l’apartat 
2 de l’article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen 
a les lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP. 
 
4.L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan de 
contractació, en el registre de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels 
llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
Transcorreguts 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el 
recurs contenciós administratiu. 
 



 

 

5.A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els 
mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud d’adopció 
de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51 de la LCSP. 
 
 
 
CERTIFICACIÓ: El present plec ha estat aprovat per l’òrgan de contractació, d’acord amb 
l’informe d’inici d’expedient que consta incorporat en l’expedient de contractació, al que ens 
remetem i donem per reproduït. 
 
 
 
 
 
 
Consell Administració 
Fira 2000, SA 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat, 28 d’octubre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANNEX NÚM. 1 
 

DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 
 



 

 

ANNEX 1.1 
 
 

DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 
(Declaració, si s’escau, sobre número 1) 

 
 
 
El/la senyor/a _______________________, en representació de l’empresa ________________________, 
i el/la senyor/a _______________________, en representació de l’empresa 
________________________,........... 
 
DECLAREN 
 
a) La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en a licitació del contracte de 
........................... (expedient......), amb les empreses que es relacionen amb el següent percentatge de 
participació en l’execució del contracte: 
________________________________________ % 
________________________________________ % 
________________________________________ % 
 
b) Que designen com a representant de l’UTE en el procés licitador al/a la senyor/a 
________________________________________ 
I com a prova de conformitat d’aquesta declaració, que realitzem a ___________________ (lloc i dia), la 
signem 
 
 
 
 
(signatura de cadascun dels representants de l’empresa)  (segell de l’empresa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
ANNEX 1.2. 

 
DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS DE LA PERSONA O 

EMPRESA LICITADORA I/O ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE 
(declaració obligatòria sobre número 1) 

 
Expedient:  
 
Contracte:  
 
Òrgan de contractació:  
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi o com a [condició en què declara] de [nom 
de entitat] amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el procediment 
de contractació indicat,  
 
Declaro:  
 
Primer.- Que conec amb detall els plecs que regeixen el contracte, així com la normativa que li 
és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del Reglament 
(UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament 
financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de 
les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, 
d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal.  
 
Segon.- Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix 
el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir 
en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal 
que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del 
procediment de licitació”.  
 
Tercer.- Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba en 
cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per la participació 
en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment d’aquestes 
obligacions en cas de resultar adjudicatària de l'expedient.  
 
Quart.- Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es troba en 
una situació de conflicte d'interessos, segons la definició de l'article 61 del Reglament financer 
de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les obligacions 
esmentades a l'apartat anterior.  
 
Cinquè.- Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de presa 
de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de conflicte definida a 
l'apartat quart.  
 
Sisè.- Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació de l’expedient, 
sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos que comprometi o pugui comprometre 
el compliment de les obligacions esmentades.  



 

 

 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc d’aquest expedient, i 
que tinc coneixement que la falsedat d’aquesta declaració i la informació subministrada comporta 
les conseqüències contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa d'aplicació 
i la documentació contractual.  

 
 
 

[Signatura] 
 
 
 

  



 

 

ANNEX NÚM. 2 
 

MODEL DE PROPOSTA RELATIVA A CRITERIS DE VALORACIÓ APLICANT JUDICIS DE 
VALOR  

 
 
 
1 PROPOSTA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

a) Procés i metodologia constructiva escollida, definició del sistema d’execució, determinació de les 

fases i àmbits d’obra, requeriments necessaris per la finalització correcta de les partides, i així com 

documentació gràfica.  

(a omplir pel licitador) 

 

NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 10 fulls fins a DINA4, format arial 12. Tot allò que 
no quedi recollit en aquests 10 primers fulls, no serà objecte de valoració.  
 

b) Definició de la implantació indicant accessos i circulacions, tanca d'obra, àmbit d'ocupació d'aplecs, 

casetes i residus, ubicació de maquinària, així com documentació gràfica. 

(a omplir pel licitador) 

 

NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. Tot allò que no quedi 
recollit en aquests 4 primers fulls DIN4, no serà objecte de valoració. 
 

 

c) Anàlisi de l’estudi de gestió de residus, identificant les unitats d’obra que puguin generar impactes 

i les mesures a adoptar. 

(a omplir pel licitador) 

 

NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. Tot allò que no quedi 
recollit en aquests 4 primers fulls DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
 
2 PROPOSTA DE LA PLANIFICACIÓ I CONTROL DE L’OBRA 

 

a) Planificació detallada per tasques, descripció del pla de treballs, compliment de fites determinades 

en el plec, camí crític, xarxa de precedències, indicació de les simultaneïtats de tasques, planificació 

del subministrament dels materials i justificació raonada dels rendiments.  

(a omplir pel licitador) 



 

 

NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 5 fulls DINA4, format arial 12, però s’admetrà que 
el diagrama de Gantt i es presenti en format més gran (no inclòs en el numero de fulls indicats). Tot allò 
que no quedi recollit en aquests 5 primers fulls i el diagrama de Gantt, no serà objecte de valoració.  
 

 

b) Proposta organitzativa funcional indicant funcions i responsabilitats, i relació entre els diferents 

equips de l’obra. Tenint en compte que no es poden incloure  “criteris avaluables amb aplicació de 

fórmula automàtica (sobre número 2)”  

(a omplir pel licitador) 

 
NOTA: Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 3 fulls DINA4, format arial 12. Tot allò que no quedi 
recollit en aquests 3 primers fulls DIN4, no serà objecte de valoració. 
 
 
 
 
3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES 

 
(a omplir pel licitador) 

NOTA: Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. En el supòsit que s’aporti 
documentació gràfica, aquesta es podrà presentar en format més gran fins a un màxim de 2 fulls 
addicionals. Tot allò que no quedi recollit en aquests 6 fulls, no serà objecte de valoració. 
 
  



 

 

ANNEX NÚM. 3 
 

MODEL DE PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ APLICANT FORMULES 
AUTOMÀTIQUES 
 
 

I. OFERTA ECONÒMICA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
OFERTA ECONÒMICA 
 
 
El Sr. .............................. amb residència a ......................................... carrer...................................... núm. 
................ assabentat de l’anunci publicat al .................................... i de les condicions i requisits que 
s’exigeixen per a l’adjudicació de les obres de “....................................”, es compromet en nom (propi o de 
l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la 
quantitat de ............... (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per la qual 
es compromet el proponent a l’execució de les obres .................., més la quantitat de ..............(valor de 
l’IVA) euros per l’IVA, en cas que sigui procedent. 
 
 
  Valor obra (IVA exclòs):___________€ 
 
  Valor IVA: __________€ 
 
                        Total Valor obra IVA Inclòs: __________€  
 
 
En cas de discordança en les quantitats indicades, prevaldrà l’import en euros indicat en lletres. 
 
 
REDUCCIÓ DE TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
(indicar amb una X en la casella) 
 
 

1 setmana  
2 setmanes  
3 setmanes  
4 setmanes  

 
 

Termini de validesa de la oferta............................6 mesos 
 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 
superior al de licitació) 

  



 

 

II. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D’OBRA  
 

 

El/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l’obra objecte 
de licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] es compromet a tenir com a Cap d’obra la 
persona tècnica indicada a continuació: 
 

Nom i Cognoms NIF Titulació Any 
Titulació 

    

 
 
I declara que aquesta persona ha participat com a CAP D’OBRA, durant els darrers 15 anys en obres 
de reforma ja acabades, en edificis d’ús terciari i que estiguessin en ús parcial durant la execució de 
la obra, indicades al quadre següent: 
 
 
 
 

# Actuació similar Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / UTE) 

Data 
Final 
Obra 

PEC 
(IVA excl) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

TOTPART 
(nºtotal actuacions acreditades) 

[número] 
 ACUM 

(Suma total de PEC d’actuacions acreditades) 
[número] 

 

 
 
Només s’avaluaran les obres indicades en el present apartat en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat 
com a CAP D’OBRA, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de característiques similars a les 
descrites en el present Plec. 
Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin 
degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el càlcul de les variables TOTPART (número total 
d’actuacions acreditades) ni ACUM (suma total de PEC d’actuacions acreditades) 
 
 
 
Data: [dia/mes/any] 
 

Segell i Signatura del licitador/a /  
representant de l’empresa                     
 
 

Signatura del / de la Cap d’obra 
 

 
  



 

 

III. DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS 
 

l/La sotasignat, [nom i cognoms], en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l’obra objecte 
de licitació a l’expedient núm.: [número d’expedient] es compromet a tenir com a Responsable 
d’instal·lacions la persona tècnica indicada a continuació: 
 

Nom i Cognoms NIF Titulació Any 
Titulació 

    

 
 
I declara que aquesta persona ha participat com a RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS, durant els 
darrers 15 anys en obres de reforma ja acabades, en edificis d’ús terciari i que estiguessin en ús 
parcial durant la execució de la obra, indicades al quadre següent: 
 

 
 

# Actuació similar Client 
(Propietat / 
Promotor) 

Contractista 
(Empresa / UTE) 

Data 
Final 
Obra 

PEC 
(IVA excl) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

TOTPART 
(nºtotal actuacions acreditades) 

[número] 
 ACUM 

(Suma total de PEC d’actuacions acreditades) 
[número] 

 

 
 
Només s’avaluaran les obres indicades en el present apartat en que s’acrediti que la persona oferta hi ha participat 
com a RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS, que hagin estat acabades en els darrers 15 anys i que siguin de 
característiques similars a les descrites en el present Plec. 
Les ofertes es sotmetran a un procés de comprovació, de tal manera que aquelles actuacions que no estiguin 
degudament acreditades, no seran tingudes en compte en el càlcul de les variables TOTPART (número total 
d’actuacions acreditades) ni ACUM (suma total de PEC d’actuacions acreditades) 
 
Data: [dia/mes/any] 
 

Segell i Signatura  del licitador/a /  
representant de l’empresa                     
 
 

Signatura del / de la Responsable d’instal·lacions  

 
 
  



 

 

ANNEX NÚM. 4  
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents: 
 
CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (SOBRE 
NÚMERO 2): Fins a 59 punts 
 

I. Oferta econòmica: màxim 47 punts 
 
Per a la puntuació econòmica (P) de les ofertes es determinarà ponderant amb un coeficient de 
0,47 la puntuació de referència de l’oferta econòmica que es calcula sobre 100 punts s’utilitzarà 
la següent fórmula : 
 
Puntuació de l’oferta econòmica = 0,47 x [Puntuació de referència de l’oferta econòmica] 
 
Per a determinar la puntuació econòmica de les ofertes, es consideraran totes les ofertes 
admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna 
de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst 
en la clàusula 10.3 del Plec. 
 
Les ofertes presentades seran revisades i homogeneïtzades abans de ser puntuades 
 
El càlcul de la puntuació de referència es determina segons els apartats següents: 
 
Procediment de càlcul de la puntuació de referència de l’oferta econòmica 
 

1.1.1. Càlcul de la baixa de cada oferta 
 

Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta. La baixa de l’oferta i-èssima 

expressada en punts percentuals, és 

 

 
 

on  PC  és el pressupost base de licitació, i Ofi és l’oferta econòmica i-èssima. 

 

En el cas que concorrin empreses d’un mateix grup empresarial, únicament es tindrà 
en compte, a efectes d’obtenir la baixa mitja BM , la desviació típica σ i  la  baixa  de 
referència BR , l’oferta més baixa del conjunt de les ofertes presentades per les 
empreses del grup. 

  



 

 

1.1.2. Càlcul de la mitjana BM 
 

Es calcularà la mitjana BM del conjunt de baixes de totes les ofertes, en punts  
percentuals, 

 
essent n el nombre d’ofertes, excloses les més altes de cada grup empresarial. 
 

1.1.3. Càlcul de la baixa de referència BR 
 

Es calcularà la desviació típica σ de la totalitat d’ofertes, segons l’expressió 
 

 
Si n=1, es prendrà σ=0 
 
D’entre les n ofertes, escollirem el subconjunt d’ofertes que compleixen la condició: 
 

 
 

on les barres verticals indiquen el valor absolut de la quantitat que hi figura al seu 
interior. El nombre d’ofertes que verifiquen la condició anterior l’anomenem n′. Aquest 
subconjunt es determina únicament amb l’objecte d’obtenir la baixa de referència BR. 

 
Si n′ ≥ 5 , la baixa de referència BR serà la mitjana de les baixes del subconjunt d’ofertes 
que compleix: 

 
 

 
 

Si n′ < 5 , la baixa de referència BR serà igual a la mitjana de les ofertes BM. 

BR = BM , quan n′ < 5 
 

1.1.4. Determinació de la puntuació de referència de cadascuna de les ofertes 
presentades. 

 

Definim la desviació  di  de l’oferta i-èssima respecte de la baixa de referència BR, en 
punts percentuals, com a  

La puntuació econòmica de referència Pi que s’assignarà a l’oferta i-èssima, es 

calcularà segons l’expressió: 



 

 

 
 

La gràfica tipus de puntuació de referència corresponent a la fórmula anterior es 
representa a la figura adjunta. 

 

 
 
 
 

II. Reducció de terminis: màxim 4 punts 
 

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres, de 0 a 4 punts. 
El termini total base de licitació d’aquesta obra es determina en 40 setmanes, es valora una reducció de 
termini de fins a un màxim de 4 setmanes, establint que: 
 

<1 setmanes 0,00 punts 
1 setmanes 1,00 punts 
2 setmanes 2,00 punts 
3 setmanes 3,00 punts 
4 setmanes 4,00 punts 

 
 



 

 

III. Oferta Cap d’obra : màxim 5 punts 
 

Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder 
avaluar l’experiència en actuacions similars del Cap d’obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 
 actuacions en obres de reforma ja acabades, en edificis d’ús terciari i que 

estiguessin en ús parcial durant la execució de la obra, executades en els darrers 
 QUINZE (15) anys. L’ús específic d’obres de reforma pot quedar englobat dins 
d’un projecte d’edificació de major cost, però caldrà expressar clarament l’import 
referenciat d’obres de reforma dins del pressupost global de l’obra. 
 i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) € (PEC, IVA no 

inclòs): 
- (IAS) - 3.000.000,00 € 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència del Cap d’obra en la fórmula 
càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per 
aquest criteri: 

 
- Import de referència mínim acumulat per rebre puntuació (IR) € (PEC, IVA no 

inclòs): 
- (IR) -6.000.000,00 € 

L’experiència del Cap d’obra ofert es valorarà a partir de l’acreditació de participació en 
actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord amb el formulari inclòs en 
l’apartat II de l’Annex núm. 3. 

- ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què 
el Cap d’obra ha participat en la posició oferta, declarats a l’apartat II de l’Annex 
núm.3. 

- TOTPART: Nombre total de participacions acreditades del Cap d’obra, en 
actuacions similars a les del contracte, declarades als apartats II de l’Annex 
núm.3. 

 
Criteris de puntuació: Màxim 5 punts: 

 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 
Si (ACUM >= 3 x IR): 3,75 punts 
Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) : 3,00 punts 
Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) : 2,25 punts 
Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) : 1,50 punts 
Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) : 0,75 punts 
SI (ACUM < IR): 0 punts 
 
Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 1,25 punts 
Si (TOTPART = 3 actuacions) : 0,75 punts 
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 0,50 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació): 0,25 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts 
 



 

 

L’acreditació de l’experiència relativa al Cap d’obra que ha participat en les actuacions d’obres 
de reforma ja acabades, en edificis d’ús terciari i que estiguessin en ús parcial durant la execució 
de la obra, executades en els darrers QUINZE (15) anys, que consta en l’apartat II de l’Annex 
núm. 3 haurà d’estar signada pel licitador i la persona designada per a aquest càrrec. 
 
Acreditació de l’actuació d’obres de reforma per part de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): 
Caldrà acompanyar a la acreditació de l’experiència en obres de reforma que figura a l’apartat 
II de l’Annex 3 de certificats que continguin com a mínim la següent informació: 

- la descripció de l’actuació,  
- l’import específic (vinculat específicament a les actuacions d’obres de reforma),  
- l’empresa executora del contracte,  
- la data de finalització de les actuacions 
- altra informació que es consideri d’interès, com certificats de bona execució.  

 

 
 
La informació continguda en l’apartat II de l’Annex núm. 3 s’haurà de verificar amb la 
documentació aportada. Si aquesta informació no queda degudament acreditada no 
s’obtindrà puntuació. 
  

Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del “Client” (Promotor/Propietat) expedit o visat 
per l’òrgan competent. 
En el cas d’inexistència de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportarà un certificat signat 
per la Direcció Facultativa Responsable de cada actuació que validi la participació de 
responsable als treballs presentats, o en tot cas, s’aporti documentació contractual que acrediti 
la execució de cada actuació per part del responsable designat al Annex 3, apartat II.  



 

 

IV. Oferta Responsable d’Instal·lacions: màxim 3 punts 
 

Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder 
avaluar l’experiència en actuacions similars del Responsable d’instal·lacions, es defineix 
com a actuació similar: 
 
 actuacions d’instal·lacions en obres de reforma ja acabades, en edificis d’ús terciari 

i que estiguessin en ús parcial durant la execució de la obra , executades en els darrers 
 QUINZE (15) anys. L’ús específic d’instal·lacions pot quedar englobat dins d’un 
projecte d’edificació de major cost, però caldrà expressar clarament l’import referenciat 
d’instal·lacions dins del pressupost global de l’obra. 
 i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) € (PEC, IVA no 

inclòs): 
- (IAS) - 2.000.000,00 € 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència del Responsable d’instal·lacions, 
en la fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és 
l’import mínim acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir 
puntuació per aquest criteri: 

 
- Import de referència mínim acumulat per rebre puntuació (IR) € (PEC, IVA no 

inclòs): 
- (IR) - 4.000.000,00 € 

L’experiència del Responsable d’instal·lacions ofert es valorarà a partir de l’acreditació 
de participació en actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord amb el 
formulari inclòs en l’apartat III de l’Annex núm. 3. 

- ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què 
el Responsable d’instal·lacions ha participat en la posició oferta, declarats a 
l’apartat III de l’Annex núm.3. 

- TOTPART: Nombre total de participacions acreditades del Responsable, en 
actuacions similars a les del contracte, declarades als apartats III de l’Annex 
núm.3. 

 
Criteris de puntuació: Màxim 3 punts: 

 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 
Si (ACUM >= 3 x IR) : 2,00 punts 
Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) : 1,60 punts 
Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) : 0,90 punts 
Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) : 0,40 punts 
Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) : 0,10 punts 
SI (ACUM < IR): 0 punts 
 
Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) : 1,00 punts 
Si (TOTPART = 3 actuacions) : 0,60 punts 
Si (TOTPART = 2 actuacions) : 0,25 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació): 0,10 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions): 0 punts 
 



 

 

L’acreditació de l’experiència relativa al Responsable que ha participat en les actuacions 
d’instal·lacions en obres de reforma ja acabades, en edificis d’ús terciari i que estiguessin en 
ús parcial durant la execució de la obra, executades en els darrers QUINZE (15) anys, que 
consta en l’apartat III de l’Annex núm. 3 haurà d’estar signada pel licitador i la persona 
designada per a aquest càrrec. 
 
Acreditació de l’actuació d’instal·lacions per part de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): 
Caldrà acompanyar a la acreditació de l’experiència en instal·lacions que figura a l’apartat III de 
l’Annex 3 de certificats que continguin com a mínim la següent informació: 

- la descripció de l’actuació,  
- l’import específic (vinculat específicament a les actuacions d’instal·lacions), 
- l’empresa executora del contracte,  
- la data de finalització de les actuacions 
- altra informació que es consideri d’interès, com certificats de bona execució.  

 

 
 
La informació continguda en l’apartat III de l’Annex núm. 3 s’haurà de verificar amb la 
documentació aportada. Si aquesta informació no queda degudament acreditada no 
s’obtindrà puntuació. 
 
  

Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del “Client” (Promotor/Propietat) expedit o visat 
per l’òrgan competent. 
En el cas d’inexistència de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportarà un certificat signat 
per la Direcció Facultativa Responsable de cada actuació que validi la participació de 
responsable als treballs presentats, o en tot cas, s’aporti documentació contractual que acrediti 
la execució de cada actuació per part del responsable designat al Annex 3, apartat III.  



 

 

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR: SOBRE NÚMERO 1 
 
 
Oferta tècnica: màxim 41 punts* 
 

1 PROPOSTA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA..........................................de 0 a 22 punts 

La presentació d’una memòria descriptiva del procés d’execució de les obres que justifiqui la 

metodologia indicada per a l’execució dels treballs, activitats i processos constructius que 

exposi amb coherència i de forma sintètica els següents aspectes: 

 

 

a) Procés i metodologia constructiva escollida, definició del sistema d’execució, determinació de les 

fases i àmbits d’obra, requeriments necessaris per la finalització correcta de les partides, i així com 

documentació gràfica. Màxim 15 punts 

 

Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 10 fulls fins a DINA4, format arial 12. Tot allò que no quedi 
recollit en aquests 10 primers fulls, no serà objecte de valoració.  
 

Sistema de ponderació; 

Es tracta insuficientment....................0 punts 

Si la proposta és genèrica amb una presentació esquemàtica que no demostra una correcta descripció ni 

suficient coneixement del procés constructiu, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest apartat. 

 

Es tracta adequadament...................0-9 punts 

Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre una correcta descripció i suficient 

coneixement del procés constructiu, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat. 

La distribució d’0 a 9 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat. 

 

Es tracta amb detall .........................9-15 punts 

Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre una bona descripció i un alt grau de 

coneixement del procés constructiu, i per tant aporta valor afegit en aquest apartat. 

La distribució de 9 a 15 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat.  

 

b) Definició de la implantació indicant accessos i circulacions, tanca d'obra, àmbit d'ocupació 

d'aplecs, casetes i residus, ubicació de maquinària, així com documentació gràfica. Màxim 5 

punts 

 
Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. Tot allò que no quedi recollit 
en aquests 4 primers fulls DIN4, no serà objecte de valoració. 
 

Sistema de ponderació; 

Es tracta insuficientment....................0 punts 



 

 

Si la proposta és genèrica amb una presentació esquemàtica que no demostra una correcta implantació ni 

suficient coneixement de l’àmbit de les obres, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest apartat. 

 

Es tracta adequadament...................0-3 punts 

Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre una correcta implantació i suficient 

coneixement de l’àmbit de les obres, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat. 

La distribució d’0 a 3 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat. 

 

Es tracta amb detall .........................3-5 punts 

Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre una bona implantació i un alt grau de 

coneixement de l’àmbit de les obres, i per tant aporta valor afegit en aquest apartat. 

La distribució de 3 a 5 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat.  

 

c) Anàlisi de l’estudi de gestió de residus, identificant les unitats d’obra que puguin generar 

impactes i les mesures a adoptar. Màxim 2 punts 

 

Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. Tot allò que no quedi recollit 
en aquests 4 primers fulls DIN4, no serà objecte de valoració. 

 
 
Sistema de ponderació; 

Es tracta insuficientment....................0 punts 

Si la proposta es genèrica amb una presentació esquemàtica que no permet visualitzar la qualitat ni la 

viabilitat dels aspectes ambientals en l’execució de l’obra, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest 

apartat. 

 

Es tracta adequadament...................0-1 punts 

Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre la qualitat i viabilitat dels aspectes ambientals 

en l’execució de l’obra, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat. 

La distribució d’0 a 1 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat. 

 

Es tracta amb detall ........................1-2 punts 

Si la proposta és detallada de quina lectura es pot desprendre la alta qualitat i viabilitat aspectes ambientals 

en l’execució de l’obra, i per tant, aporta valor afegit en aquest apartat. 

La distribució de 1 a 2 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut.  

 

  



 

 

2 PROPOSTA DE LA PLANIFICACIÓ I CONTROL DE L’OBRA....................de 0 a 14 punts 

En aquest apartat es puntuarà la planificació i control de l’obra, la justificació dels temps i dels 

rendiments, així com de la fase d’execució (segons el termini establert en apartat D del quadre 

de característiques) 

 

a) Planificació detallada per tasques, descripció del pla de treballs, compliment de fites 
determinades en el plec, camí crític, xarxa de precedències, indicació de les simultaneïtats de 
tasques, planificació del subministrament dels materials i justificació raonada dels rendiments. 
Màxim 10 punts 

 

Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 5 fulls DINA4, format arial 12, però s’admetrà que el 
diagrama de Gantt i es presenti en format més gran (no inclòs en el numero de fulls indicats). Tot allò 
que no quedi recollit en aquests 5 primers fulls i el diagrama de Gantt, no serà objecte de valoració.  

 

Sistema de ponderació; 

Es tracta insuficientment....................0 punts 

Si la proposta és genèrica amb una presentació esquemàtica que no permet visualitzar el contingut i el grau 

de detall del pla d’obres ni recursos, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest apartat. 

 

Es tracta adequadament...................0-7 punts 

Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre un correcte detall del pla d’obres i recursos, 

i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat. 

La distribució d’0 a 7 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat. 

 

Es tracta amb detall ........................7-10 punts 

Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre un pla d’obres i recursos adients, i per tant 

aporta valor afegit en aquest apartat. 

La distribució de 7 a 10 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat.  

 

b) Proposta organitzativa funcional indicant funcions i responsabilitats, i relació entre els diferents 
equips de l’obra. Tenint en compte que no es poden incloure “criteris avaluables amb aplicació 
de fórmula automàtica (sobre número 2)” Màxim 4 punts 
 

Aquest subapartat ha de ser, com a màxim, de 3 fulls DINA4, format arial 12. Tot allò que no quedi recollit 
en aquests 3 primers fulls DIN4, no serà objecte de valoració. 

 

 

Sistema de ponderació; 

Es tracta insuficientment....................0 punts 

Si la proposta és genèrica amb una presentació esquemàtica que no permet visualitzar el contingut i el grau 

d’organització funcional ni equips d’obra, i per tant, no aporta valor significatiu en aquest apartat. 

 

Es tracta adequadament...................0-3 punts 



 

 

Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre un correcte detall d’organització funcional i 

equips d’obra, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat. 

La distribució d’0 a 3 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat. 

 

Es tracta amb detall ........................3-4 punts 

Si la proposta és detallada, de quina lectura es pot despendre una organització funcional i equips d’obra 

adients, i per tant aporta valor afegit en aquest apartat. 

La distribució de 3 a 4 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat.  

 

 
3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES............................................................de 0 a 5 punts 

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de documentació gràfica, si s’escau) 
on s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions específiques proposades per l’empresa licitadora, 
per tal de resoldre les interferències i poder compatibilitzar l’execució de les obres, considerant l’entorn, 
altres obres, circulacions, activitats firals i altres esdeveniments...entre d’altres. 
 
 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 fulls DINA4, format arial 12. En el supòsit que s’aporti 
documentació gràfica, aquesta es podrà presentar en format més gran fins a un màxim de 2 fulls 
addicionals. Tot allò que no quedi recollit en aquests 6 fulls, no serà objecte de valoració. 
 
 

Sistema de ponderació; 

Es tracta insuficientment....................0 punts 

Si la proposta és genèrica amb una presentació esquemàtica que no permet visualitzar el contingut i el grau 

de detall de l’anàlisi de les interferències ni les solucions proposades, i per tant, no aporta valor significatiu 

en aquest apartat. 

 

Es tracta adequadament...................0-3,5 punts 

Si la proposta és adequada, de quina lectura es pot despendre el contingut i el grau de detall de l’anàlisi de 

les interferències i les solucions proposades, i per tant aporta valor significatiu en aquest apartat. 

La distribució d’0 a 3,5 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut presentat. 

 

Es tracta amb detall ........................3,5-5 punts 

Si la proposta és detallada de quina lectura es desprèn alta qualitat en la informació del contingut i el grau 

de detall de l’anàlisi de les interferències i les solucions proposades, i per tant aporta valor afegit en aquest 

apartat. 

La distribució de 3,5 a 5 punts es farà en funció de la claredat, detall i coherència del contingut.  

 

PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts. 
  

(*) Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran 
excloses de la licitació, les que obtinguin una puntuació tècnica inferior a 20 punts. 



 

 

ANNEX NÚM. 5 
 
 
 

................... 
................... 
 
............, ……… de ……………de………….. 
 
 
Senyors, 
  
 
El sotasignant ………………………., certifica: 
 
 
 Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Particulars reguladors 
d’aquesta licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat 
modificades respecte a les que tenen al seu poder, presentades en data.........per tal de 
participar en el procediment...... 
 
 
 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que vostès ja tenen al seu poder, 
presentada en data......per tal de participar en el procediment..... 
 
 
 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició 
no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en 
data......per tal de participar en el procediment.... 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

ANNEX NÚM. 6-A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 
 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 
......................., en interès i benefici de "FIRA 2000 S.A.", i fins la suma de euros 
...........................  (5 % de l'import d’adjudicació, IVA exclòs), a efectes de garantir l'exacte 
compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en 
el corresponent Plec de condicions i que li resultin del Contracte per a l’execució de les obres 
"........................................". 
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins a la liquidació per "FIRA 2000 S.A." de les obres abans esmentades i 
finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels 
vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada 
de .............................. EUROS (5 % de l'import d’adjudicació, IVA exclòs) s'expressi en el 
requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant 
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en 
què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per 
part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ANNEX NÚM. 6.B 

 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor 
.............................................................. 
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de  .....  
 ............................................................................................................................................  
 
ASSEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de FIRA 2000 S.A., en endavant l’assegurat, 
fins a l’import de euros ................. (5 % de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, a 
efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions 
concretades en el corresponent Plec de condicions i que li resultin del contracte per a l’execució 
de les obres ".......................................". 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 
la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de FIRA 
2000 S.A., i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents 
a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada 
s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització 
del termini de garantia. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
Signatura: ........................................................................................................................  
Assegurador 
  



 

 

 
ANNEX NÚM. 7 

 
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
 

 
Costos directes  
 

 

....  

Pressupost d’execució material 5.040.714,29 € 

Costos salarials (si els costos salarials 
formen part del cost) 

 

TOTAL 5.040.714,29 € 

*Costos indirectes 
 

 

...  

Despeses generals d’estructura 655.292,86 € 

Benefici industrial 302.442,86 € 

TOTAL 957.735,72 € 

  

TOTAL DE COSTOS (directes + 
indirectes). Pressupost net. 

5.998.450,01 €  

 
Opció. Si els costos salarials formen part del cost 
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni ........... 
publicat a ............ 
 Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació. 
 
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb 
les següents categories professionals i nombre, segons s’especifica en el Plec de 
prescripcions tècniques (PPT): 
 
Categoria professional Retribució salarial  Nº de treballadors/es 
........           €  xx 
........ 

 
 
*L’import corresponent als costos indirectes que consten al pressupost de licitació estan 
inclosos dins del pressupost d’execució material. 
  



 

 

ANNEX NÚM. 8  
 

CERTIFICAT DE VALIDESA 
 
PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ I VALIDACIÓ D’OFERTES I DEL SEU 
CERTIFICAT DE VALIDESA. 
 
El procés que es detalla a continuació té com a finalitat, que el licitador, un cop elaborada la 
seva oferta pugui realitzar el procés d’homogeneïtzació i emetre el llistat de validesa, abans 
de lliurar-la a FIRA 2000. 
 
 
PROCÉS: 
 

1. El fitxer de la licitació. 
- Descomprimir el fitxer inclòs en les documents de la licitació, lliurat per FIRA 
2000. Apareixerà un fitxer amb extensió LCT (Licitació.LCT) 
- Obrir el fitxer Licitació.LCT des del mòdul de pressupostos de TCQ2000. El 
pressupost que apareix és la base sobre la que s’ha d’elaborar l’oferta. 

 
 

2. Elaborar l’oferta amb el programa TCQ2000. 
- Introduir els preus de l’oferta en el pressupost Licitació.LCT (d’acord amb els 
requeriments i instruccions econòmiques de la licitació). 

 
 

3. Homogeneïtzació. 
- Un cop finalitzada la introducció dels preus de l’oferta, s’ha d’iniciar el seu procés 
de validació. 
- Des del menú del TCQ2000, cal entrar a Homogeneïtzació i dintre a l’assistent 
de validació de l’oferta. Un cop a dins, apareixerà una pantalla amb les dades 
següents; Dades de la licitació, criteris d’homogeneïtzació, nom de l’empresa que 
presenta l’oferta, termini d’obra de l’oferta i observacions. 
- Les dades de la licitació i els criteris d’homogeneïtzació ja venen determinats per 
FIRA 2000 i per tant no es poden modificar. Només cal omplir el nom de l’empresa 
que presenta l’oferta, el termini i, si escau, les observacions. 
- Per iniciar el procés cal prémer el botó de Començar. 
- Si el procés s’ha realitzat correctament apareixeran el Llistat d’incoherències. 
- Si l’homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà una pantalla on 
s’indicarà que no s’ha pogut homogeneïtzar l’oferta, i el resum de les incidències. Cal 
esmenar els problemes i repetir el procés de validació fins obtenir el Llistat 
d’incoherències. 

 
 

4. Llistat d’incoherències. 
S’arriba a aquest llistat automàticament un cop s’ha realitzat l’homogeneïtzació de l’oferta 
sense incidències. 
 
Aquest informe serveix per conèixer els canvis que el licitador o el procés automàtic 
d’homogeneïtzació han realitzat respecte del pressupost base de la licitació, lliurat per FIRA 
2000. Cal que el licitador els validi o faci les correccions que cregui convenients. 



 

 

5. Certificat de validesa. 
Un cop llistat el Llistat d’incoherències, també automàticament apareixerà el missatge següent. 
Homogeneïtzació finalitzada correctament. Imprimir certificat de validesa?. Sí/No. 
També, el missatge pot advertir. 

- L’oferta és a l’alça. 
- El termini de realització de les obres és superior al de la base de licitació. 
- L’últim full no coincideix amb el de la base de licitació. 

El certificat de validesa mostrarà la diferència respecte a l’oferta base i el seu percentatge 
arrodonint a 4 decimals. 
 
 

6. Exportar l’oferta homogeneïtzada. 
Un cop realitzat el certificat de validesa, l’assistent del TCQ2000 exporta l’oferta a un fitxer 
extensió TCQ. 
El procés s’ha acabat correctament. 
 
 

7. Lliurament de l’oferta a FIRA 2000. 
- Fitxer amb l’oferta econòmica: Oferta.TCQ. 
- Certificat de validesa signat. 
- Últim full 
- Resum de pressupost 

 
 
Atenció: 
 
Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full han de ser 
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. En conseqüència, queda sense 
efecte el paràgraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta econòmica no coincideixi amb 
l'indicat aquí, s'entendrà que els preus unitaris ofertats resulten de l'aplicació d'un coeficient 
lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides alçades 
a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa. 
  



 

 

ANNEX NÚM. 9 
 

CONTRACTE TIPUS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
A L’Hospitalet de Llobregat, a .......... de ................... de ........... 
 
 
 

 
REUNITS 

 
D’una part el Sr. ..........................., major d’edat, amb NIF núm. ..............., i amb domicili a 
efectes d’aquest contracte al carrer Dolors Aleu, 19-21 (3er 2ª), L’Hospitalet de Llobregat (08908 
Barcelona). 
 
I d'altra el Sr. ........................... major d’edat, amb DNI ..........................., i amb domicili a efectes 
d’aquest contracte a .................................., al carrer ............................ 
 

 
INTERVENEN 

 
 
El primer en nom i representació de “FIRA 2000, S.A.” (en endavant, “ADJUDICADOR” i/o 
FIRA 2000), domiciliada a l’Hospitalet de Llobregat, al carrer Dolors Aleu, 19-21, 3er 2ª, i amb 
C.I.F. núm. A-60272705, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 26240, Foli 123, 
Full núm. B-100487, Inscripció 1ª. El Sr. .................. actua en la seva condició d’Apoderat de la 
Companyia, i especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder 
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr................, el ..................., amb el núm. ............... del 
seu protocol 
 
El segon en nom i representació de ........................................ (en endavant "el Contractista"), 
domiciliada a ...................................... (Espanya), carrer .................................. i amb C.I.F. núm. 

 
CONTRACTE TIPUS 

 
 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL 
CENTRE DE CONVENCIONS 2 (CC2) DEL RECINTE FIRA DE 

BARCELONA GRAN VIA  
 

(CTE: FIRA-2024-xx) 
 



 

 

A-.........................., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom ...., foli ....., full núm.  
...................., inscripció 1ª. El Sr. ................... actua en la seva condició de .............. de la 
Companyia d'acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec autoritzada pel Notari de .........., 
...........................,  el dia .. de ...... de ....., amb el núm. ...... del seu protocol, estant degudament 
facultat per la formalització del present contracte. 
 
 

EXPOSEN 
 
 
I.- FIRA 2000, S.A., és una societat constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 24 de 
febrer de 1993 pel Notari de Barcelona Sr. José Bauzà Corchs. 
 
II.- D'acord amb el seu objecte social, FIRA 2000, S.A., actua en nom i per compte propi, per 
projectar, construir, conservar, explotar i promocionar, tota classe d’obres d’infraestructura, i 
també els serveis que es puguin instal·lar en les esmentades infraestructures. 
 
 
III.- L’ADJUDICADOR va convocar un procediment d’adjudicació per l'execució de les 
..........................................................., publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al 
Perfil de Contractant de l’entitat en data ...............  
 
IV.- L’Òrgan de Contractació de Fira 2000, ha resolt en data ......................................, adjudicar 
el contracte d'obres del Projecte esmentat en l'expositiu III a  ............................... 
 
V.- El Contractista ha acreditat davant de l’ADJUDICADOR la seva capacitat i personalitat per 
a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte; ha acreditat 
també la seva solvència tècnica i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de 
Clàusules Particulars reguladores de la licitació (en endavant, referit como Plec) i ha constituït 
la fiança definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositada a la disposició de 
l’ADJUDICADOR als efectes previstos en aquest Contracte. 
 
VI.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte 
i procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres abans esmentades, i que 
queda subjecte a les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L’ADJUDICADOR d'una part, i de l'altra “...................................” assumint la integritat de 
drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjançant aquest, el contracte 
d’ .......................................................................................”. 
 
L’execució de les obres objecte del present contracte es realitzarà amb subjecció a la següent 
documentació que revestirà caràcter contractual: 
 
- Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1.   
- Projecte (Memòria i plànols), com annex núm. 2. 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, com annex núm. 3. 



 

 

- Pla de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de prevenció, com annex 
núm. 4. 

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construcció”, com annex núm. 
5. 

- Còpia de la fiança, com annex núm. 6. 
- Nomenament del Cap d'Obra del Contractista, com annex núm. 7.  
- Organigrama del personal de les obres com annex núm. 8. 
- Oferta presentada pel Contractista com annex núm. 9. 
- Pla d’obra presentat pel Contractista, com annex núm. 10. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts 
formant part integrant del Contracte. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
continguda en el sobre núm. 2 presentat pel contractista per participar en la licitació convocada 
per a l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en què no resulti discordant o contradictori 
amb aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de 
l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i 
l’edificació existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries 
que es consideren aptes per la correcta execució de les obres. Així mateix, manifesta també 
que ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera 
suficient, així com les clàusules del present contracte i tots els seus annexos. 
 
Exposat l’anterior, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte 
del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions 
exposades en la documentació contractual, la interpretació i definició dels quals correspondrà 
a la Direcció Tècnica. 
 
1.3.- També és objecte del contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut, el reconeixement d’espais i de l’actual distribució del recinte per a la ubicació dels nous 
equips i recorregut de les instal·lacions,  la recepció de materials,  la programació detallada de 
cada una de les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament 
posat al dia, així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra 
en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris 
per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb els del 
Projecte base i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els 
plecs de condicions i els reglaments vigents. 
 
 
1.4- Amb la finalitat de desenvolupar l’execució de certs elements d’execució, l’Adjudicatari 
haurà de realitzar mostres  d’acord a les especificacions que per part de Fira 2000 i la Direcció 
d’Obra.  
El cost d’execució de les mostres estarà inclòs en el preu ofertat de l’obra. 
 
Les despeses derivades de l’execució d’aquestes mostres s’entendran incloses en el preu del 
contracte. 
 



 

 

1.5.- Les modificacions relatives al preu del present contracte es regularan d’acord el que 
estableixen els plecs de condicions administratives particulars en relació a l’article 204 de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
En aquests supòsits, el Contractista restarà obligat a executar les obres encarregades amb 
estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar 
cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni 
suspendre’ls. 
 
En quant a les modificacions no previstes, s’estarà el que estableix l’article 205 de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Les modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.2. 
 
1.6.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment 
de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que 
s’ha esmentat, com a Cap d’obra Sr. ..................................... Per altra banda com a Delegat 
d’Obra es nomena el Sr. ............................... S’acompanya el nomenament del primer, com 
annex núm. 7. 
 
Es nomena com a responsable de Seguretat i Salut el Sr. ................. Aquesta figura es dedicarà 
exclusivament a aquesta funció, no podent-se responsabilitzar d’altres tasques de l’obra. 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni 
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre 
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, 
en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedirà en un termini 
que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol 
cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a l’ADJUDICADOR, 
haurà de ser expressament acceptat i aprovat per aquest. 
 
 
2.- PREU 
 
2.1.- L'import total estimatiu de l'obra es fixa en la quantitat de ............................... Euros 
(................. €) més l'IVA corresponent. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris 
corresponents a l’annex núm. 3. Aquest preu final serà incrementat en un 13 % (tretze per cent), 
en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6 % sis per cent), 
en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import total de 
l’obra, més el corresponent IVA. 
 
En l'annex núm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, 
abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta. 
 
2.2.- En el supòsit de què l’ADJUDICADOR modifiqui aquest Contracte d’acord amb allò previst 
a la clàusula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de les obres 



 

 

inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra, 
detallades en l’annex núm. 3. 
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l’annex núm. 3 ni 
deduïble d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixarà contradictòriament 
d’acord amb allò especificat a la clàusula 2.7. 
 
Les modificacions consistents en una substitució es valoraran de conformitat amb els paràgrafs 
anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 
 
2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de l'annex 
número 3, s'entendran inclosos, sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa: 
 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, desenvolupament de 

Projecte Constructiu per l’equip de projecte seleccionat per l’ADJUDICADOR en cas 
d’adjudicació de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control 
d'execució, proves, recepció i liquidació de l'obra. 

 
- Projecte d’estat i dimensions de l’obra executada, “AS BUILT” de l’obra. 
 
- Despeses que originin al Contractista les ajudes de paleteria i la coordinació de l’execució de 

l’obra amb els contractistes i subcontractistes d’altres parts o unitats d’obra. 
 
- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de Fira 2000 i de la Direcció 

d’Obra. 
 
- Rètols o tanques informatives provisionals i placa commemorativa permanent, d’acord amb 

les instruccions del Departament d’Infrastructures de Fira 2000, fins a un màxim de quatre. 
Com a mínim un dels rètols i la placa commemorativa seran conforme al previst a la normativa 
europea, com a projecte cofinançat pels fons FEDER (reglament CE 1159/2000). 

 
- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les 

obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies 
municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent). 

 
- Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
 
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 
 
- Despeses per contractació d’escomeses provisionals o definitives de serveis. El contractista 

haurà d’assumir la despesa d’escomesa dels instal·ladors específics que Fira 2000 
contractarà directament per a executar les tasques no previstes en la present licitació. En el 
cas que hi hagi una escomesa existent prèvia a l’entrada de l’instal·lador a l’obra, aquests 
restarà obligat a la connexió a aquesta i acceptació de les condicions. 

 
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 



 

 

 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 
- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 
 
-Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua, 
telèfon, sanejament i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, 
taxes o imports de presa de corrent, comptadors, consums i altres elements. 
 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
 
-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones limítrofes afectades per les obres, tenint en compte l’activitat firal durant l’execució de les 
obres. 
 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 
 
- Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, col·locació i 

conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en 
les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit. 

 
- Despeses derivades de la tanca d'obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 

produïdes per les obres., i els cartells de les diferents subvencions. 
 
- Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 
 
- Danys a tercers per una inadequada aplicació dels sistemes constructius previstos al Projecte 

per a l’execució de l’obra, llevat que sigui conseqüència d’una instrucció directa de la Direcció 
d’obra donada contra el criteri del contractista, formalment expressat, sobre la qüestió. 

 
- Danys a tercers provocats pels sistemes constructius proposats pel Contractista diferents als 

definits al projecte licitat. 
 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 

el projecte de legalització, proves, ... 
 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 

(inundacions, etc.), així com de la preparació de les diferents zones, perquè no es produeixi 
interferències amb l’execució prevista en el planning i reparació dels elements afectats. 

 
- Despeses derivades del desplaçament de les casetes per necessitats de l’obra. 
 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini 
acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de 
l’ADJUDICADOR i com a conseqüència de retards no imputables al Contractista. 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers. 



 

 

 
- Despeses derivades del Decret de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona i d’Hospitalet de 

Llobregat sobre comunicació i senyalització d’obres en relació als cartells d’obra fins a un 
màxim de dues unitats. 

 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 
 
- Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit d’actuació. 
 
- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 

incloses en el percentatge citat en la clàusula 2.1. 
 
- Despeses per l’execució de mostres. 
 
- Despeses derivades de la interferència de la planificació amb el calendari firal i qualsevol 
modificació d’aquest. 
 
2.4.- Així mateix, també s’atribueixen al contractista les següents despeses: 
  

a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la 
formalització d’aquest Contracte, si s’escau. 

b) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 
l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En 
aquest últim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a 
l’empresa que hagi realitzat els treballs, que haurà d’estar visats per la Direcció Tècnica, 
contra la partida corresponent prevista en el projecte. 

c) El Contractista també es farà càrrec de les despeses derivades de l’execució del control 
de qualitat, directament contra la partida corresponent prevista en el projecte o 
contractat per Fira 2000 a través de tercers. En aquest últim cas, les despeses 
s’abonaran fins a un import màxim que serà del 1% de l’import de licitació adjudicat al 
Contractista. Fira 2000 descomptarà l’import corresponent al Contractista en cada 
certificació mensual.  
 

En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els 
apartats a, b i c anterior l’ADJUDICADOR podrà descomptar de qualsevol pagament que hagi 
de fer al Contractista aquests imports. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes 
quantitats, l’ADJUDICADOR, cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la 
data de venciment de l’obligació del Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès 
de demora serà el següent:  
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
 C x R x T 
                 I = -------------- 
                           360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data 

de pagament real. 



 

 

 
El tipus d'interès serà l’EURIBOR+ 0,5 
 
 
2.5.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a què es fa referència en la clàusula 2.1, 
es consideraran preus tancats a tots els efectes, i no es contemplarà cap revisió de preus. 
 
Els preus unitaris de l’annex número 3, tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris 
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present 
Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Condicions Tècniques. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’annex número 3, així com els rendiments 
i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i 
figuren en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus 
contradictoris i dels treballs per administració que es detallen en les clàusula 2.7. pel que fa als 
preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris 
s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o 
rescissió de l’obra. 
 
2.6.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat d'executar 
alguna unitat d'obra no prevista en l'annex número 3 d'aquest Contracte, es formularà 
conjuntament per l’ADJUDICADOR i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la 
nova unitat d'obra, procedint de la següent forma: 
 
a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es formulin 

entre la Direcció Tècnica i el Contractista, es sotmetran a l'aprovació expressa de 
l’ADJUDICADOR mitjançant els seus legals representants. 

 
b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no previstes, 

seran les següents: 
 

b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, 
maquinària i mà d'obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball 
previst en l'execució de la unitat d'obra. 

 
b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la taula B 

a partir de la taula A. 
 
b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d'obra, que comprendrà 

amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les unitats bàsiques que 
inclogui l'esmentada unitat d'obra, com a resultat de multiplicar els preus bàsics pels 
rendiments corresponents. 

 
c) En cas que en l’annex número 3 del present Contracte, no existissin els preus bàsics i/o 

dels annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra 
objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre l’ADJUDICADOR i el 
Contractista. En aquest supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les dades presents als annexos al 
Contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepàncies es recorrerà a l’arbitratge 
previst en el present contracte.  

 



 

 

d) En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord mutu 
sobre l'esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 
l’ADJUDICADOR; una vegada resolt l'arbitratge, l’ADJUDICADOR abonarà la diferència si 
en resultés de la resolució de l'arbitratge, amb l'actualització equivalent a l'interès que es 
detalla a la clàusula 2.4. 

 
e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d'obra no previstes en l'annex número 

3 que li ordeni expressament l’ADJUDICADOR, segons el que està previst en el punt a) de 
la present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l'import del preu contradictori 
d'aquesta unitat. 

 
f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i essent 

d'aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 
 
2.7.- En el present contracte no s’aplica la revisió de preus. 
 
 
3.- TERMINI 
 
3.1.- Les obres objecte del present contracte s’hauran d’iniciar el dia en què s’aixecarà la 
comprovació del replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells 
efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del 
començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovació 
del replanteig. 
 
3.2.- El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar aquestes totalment 
finalitzades, i a punt perquè es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en ...... (.....) MESOS 
comptats a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament les fites parcials establertes a la 
clàusula 4 del present document. 
 
Totes les obres descrites en el present Contracte s’hauran d’executar tenint en compte l’activitat 
firal desenvolupada als pavellons firals del recinte Fira de Barcelona Gran Via. Per la qual cosa 
el Contractista manifesta conèixer i acceptar aquest fet i per tant no podrà demanar cap cost 
addicional o indemnització per aquest motiu ni sol·licitar pròrroga del termini de finalització de 
l’obra. 
 
Els endarreriments produïts donaran lloc a la imposició de les penalitzacions previstes en el 
present Contracte o, en el seu cas, a la seva resolució en els termes previstos en el mateix. 
 
 
4.- PLA D’OBRES 
 
4.1.- Com annex núm. 10 s’acompanya la programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució 
de les obres, i que dóna com a resultat el termini total establert en la clàusula 3. 
 
L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa TCQ 2000 o similar tenint en compte els 
rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena 
del Contractista. 
 



 

 

En el Pla d’Obres de l’esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses 
activitats en les quals es descomposa l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis 
parcials d’acabament. 
 
4.2.- Sota requeriment de l’ADJUDICADOR, el Contractista actualitzarà el Pla d’Obres, seguint 
les normes i instruccions que a tal efecte li dicti l’ADJUDICADOR o la Direcció Tècnica. 
 
4.3.- Quan en funció d’allò previst en les clàusules 1.4, l’ADJUDICADOR modifiqui, augmenti o 
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, 
obtenint-se un nou Pla.  
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments utilitzats en els annexos al present Contracte. Si 
d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, interpolació o 
proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del present 
Contracte que l’ADJUDICADOR determini, es mantingui dins dels límits previstos en la referida 
clàusula 1.4, el Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments 
concretats en la documentació annexa. En conseqüència, el Contractista es compromet a 
disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o 
disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts. 
 
4.4.- El Pla d’Obres que figura com annex al present contracte, està elaborat tenint en compte 
les dates previstes d’inici de les actuacions al recinte. 
 
4.5.- El Pla d’Obres, així com l’organització de l’obra haurà de comptabilitzar-se d’acord amb 
l’avanç de les obres en execució pel contractista. 
 
4.6.- L’alteració del Pla d’Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present contracte 
per causa de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les 
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 19 del present contracte. 
 
5.- PROJECTE  
 
5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present 
Contracte, tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les 
seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que ha de 
reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista 
desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 6; la informació obtinguda en els restants 
documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als licitadors, tal com amidaments 
i d'altres, tenen un caràcter merament il·lustratiu. 
 
5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la distribució de les instal·lacions al recinte, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció Tècnica estimi convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del Projecte, els resultats 
dels replanteigs i treballs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a 
la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix i hauran d'ésser aprovats 
per la Direcció d’Obra. 



 

 

 
5.3.- En concordança amb el que està establert en l'apartat 5.2 del present contracte, el 
contractista restarà obligat, quan la Direcció Tècnica ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, 
seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 
 
Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a què es 
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos 
laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions 
correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
5.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l'obra projectada a la Direcció Tècnica, que l'elevarà amb la seva conformitat 
a l’ADJUDICADOR per a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no 
donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres.  
 
5.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar 
el termini dins del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla 
d’Obres. La manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada. Qualsevol modificació haurà d’estar expressament 
autoritzada per l’ADJUDICADOR. 
 
5.6.- Abans de l’inici de les tasques i durant el desenvolupament d’aquestes, la Direcció Tècnica 
podrà incloure en el projecte els detalls i aclariments que cregui convenients per a la correcta 
execució dels treballs. Aquesta documentació es considerarà com una ampliació de la 
informació facilitada a la licitació i no com a modificació del projecte, de forma que el contractista 
no tindrà dret a reclamar cap pròrroga del termini ni cap compensació econòmica per aquest 
concepte. 
 
 
6.- DIRECCIÓ TÈCNICA 
 
6.1.- La direcció de les obres (o Direcció Tècnica, indistintament), serà designada per 
l’ADJUDICADOR,  
 
6.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 
Direcció Tècnica gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i 
d'aquest Contracte. Si el Director de l’obra considera necessària una modificació del projecte, 
en qualitat, en cost o en termini,  haurà d’obtenir l’autorització pertinent de l’ADJUDICADOR, a 
través del gerent de l’obra responsable del contracte, per iniciar el corresponent expedient, 
seguint-se la tramitació legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses a 
l’ADJUDICADOR, per a la seva aprovació. 
 
El Contractista tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de 
dubtes, demandes diverses, etc. al Director d’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que 
li son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al responsable del contracte i/o a l’ADJUDICADOR. 
 
La Direcció Tècnica haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui caràcter 
limitatiu, les relacionades amb: 



 

 

 
a) Replanteig de detall. 
 
b) Maquinària aportada a l'obra. 
 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions. 
 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d'execució. 
 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres.  
 
f) Idoneïtat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d'abassegament i emmagatzematge de materials a 

l'obra. 
 
h) Acabats de tot tipus. 
 
i) Subcontractacions del Contractista. 
 
j) Estat de dimensions i característiques de l’obra executada “As built”. 
 
6.3.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
li siguin dictades per la Direcció Tècnica per a la regulació de les relacions entre ambdues parts 
en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació 
relacionades amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la Direcció 
Tècnica la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 
 
6.4.- L’ADJUDICADOR  i/o la Direcció Tècnica podran aturar qualsevol dels treballs en curs de 
realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
6.5.- L’ADJUDICADOR designa el Director Facultatiu/Director d’Obra al Sr. ............................ 
(Responsable del Contracte). 
 
Entre les atribucions del Director Facultatiu/d’Obra, cal destacar: la interpretació dels 
documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l'esmentat Projecte (si és el 
cas), l’emissió d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, 
la signatura de l’Acta d’inici d’obra, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de 
Final d’Obra i altres que siguin de la seva competència. 
 
El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director 
facultatiu/d’obra, s’encarregarà de supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del contracte podent, 
a aquests efectes, signant l’Acta de comprovació del replanteig, control de l’amidament i 
valoració de l’obra executada, validació de preus contradictoris, i validació de la liquidació 
econòmica del contracte i aprovació de la devolució de les garanties i totes aquelles que li 
atribueixi expressament l’òrgan de contractació. 
 



 

 

6.6.- Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.  
 
 
7.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
7.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulta de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres (annex 
núm. 10) i en l’organigrama adjunt com annex 8.  Així mateix, designarà les persones que 
assumeixin la tasca relativa a solventar quantes gestions depenguin de la Direcció Tècnica, 
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de l'obra. 
 
L’equip directiu i tècnic designats segons la documentació d’adjudicació no es podrà substituir 
sense l’expressa autorització per part de FIRA 2000. 
 
A l’execució de l’obra comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no inferior 
als percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció. 
 
7.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
Tècnica i/o FIRA 2000, que tindran en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 
substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra. En cas que el Contractista no substitueixi el personal indicat per 
FIRA 2000 i/o Direcció Tècnica en el termini establert es podran imposar les penalitzacions 
previstes en la clàusula 19. 
 
7.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, els equips que d'acord 
amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-los de la zona d'obres, llevat 
l'expressa autorització de la Direcció Tècnica. 
 
7.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com el 
d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats, normatives mediambientals vigents, 
incloses les locals, i d’altres d'aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva 
responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment 
de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa 
que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
7.5.- El contractista haurà de vetllar pel correcte manteniment del tancament i senyalització de 
l’obra. Aquesta funció serà desenvolupada pel “Responsable de Seguretat i Salut”, persona 
encarregada i responsable d’executar totes aquelles mesures que estimi oportunes per tal de 
garantir l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants en l’espai limítrof de l’obra, així com de prendre aquelles mesures que 



 

 

estimi escaients per tal de limitar les immissions, molèsties provocades per l’execució del 
treballs i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 
 
L’ADJUDICADOR podrà sol·licitar l’adopció de mesures que millorin les solucions 
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui prèviament directrius a desenvolupar. En 
cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Seguretat i Salut”, no siguin 
acceptades per l’ADJUDICADOR aquesta podrà exigir l’aplicació de models concrets. En tot 
cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut, així com a la 
normativa de Seguretat i Salut i mediambiental aplicable.  
 
En cas d’incompliment de les mateixes seran d’aplicació les penalitzacions contemplades a la 
clàusula 19 del present contracte. 
 
Les funcions del Responsable de Seguretat i Salut, sense què la relació sigui limitada, sinó 
merament enunciativa, són: 
 

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de 
l’execució de l’obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa 
atenció a les persones amb mobilitat reduïda, vetllant per tal que aquests accessos 
estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...). 

- Garantir la utilització de materials de tancament/senyalització en bon estat i homogenis, 
havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format 
incorrecte 

- Garantir l’adopció, actualització i manteniment d’una correcta senyalització, a fi de 
permetre als vianants i usuaris en general orientar-se. 

- Vetllar per la no acumulació del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui 
adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel compliment 
del Pla de Gestió Mediambiental. 

- Garantir l’adequada fixació dels elements emprats. 
- Així com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte 

desenvolupament d’aquelles funcions que li són pròpies i el compliment de les 
ordenances municipals aplicables. 

 
Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris. 
 
 
8.- CONTROL DE QUALITAT 
 
8.1.- L’ADJUDICADOR i la Direcció Tècnica realitzaran tots els reconeixements, comprovacions 
i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del Contractista, el qual 
haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el personal 
que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions 
de les obres derivades d'aquests conceptes. 
 
8.2.- El control de qualitat que duguin a terme- directament o indirectament- l’ADJUDICADOR i 
la Direcció Tècnica, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi control de qualitat 
necessaris sobre l'execució de l'obra, per tal de garantir el compliment de les condicions 
contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció Tècnica o per 
l’ADJUDICADOR, per assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no 
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. 
 



 

 

8.3. Les despeses derivades d’aquest control de qualitat aniran a càrrec del Contractista, import 
inclòs dins del preu global de l’obra previst en la clàusula 2.1. 
 
8.4.- La Direcció Tècnica definirà els criteris per dur a terme les proves sobre els sistemes i 
instal·lacions desenvolupats. Aquesta haurà de donar el vist-i-plau als resultats obtinguts i tindrà 
potestat per ordenar la repetició de totes les proves que consideri necessàries. 
 
Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns 
canvis de projecte, seran íntegrament a càrrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes 
econòmics, al balanç anterior. 
 
8.5.- El Contractista està obligat a facilitar a l’ADJUDICADOR els resultats dels seus assajos 
de Control de Qualitat. 
 
8.6.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les 
normatives mediambientals vigents que li sigui d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi. 
 
 
9.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
9.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades 
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que 
afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment 
de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
 
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció Tècnica 
observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància 
al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la 
totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a 
la seguretat i salut dels treballadors. 
 
9.2.1.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podrà incloure amb la 
corresponent justificació tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que 
consideri adients amb la seva valoració econòmica. 
 
9.2.2.- El Contractista elaborarà i presentarà, amb la suficient antelació, el Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. El Pla de 
Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut abans de la data 
convinguda en la clàusula 3 per a realitzar la comprovació de replanteig.   
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà 
al Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les 
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà 



 

 

obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. 
El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al 
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 
 
9.2.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat 
i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causes 
imputables al Contractista, l’ADJUDICADOR podrà declarar resolt el present Contracte. En 
aquest sentit, es consideraran com a causa imputable al Contractista  qualsevol dels següents 
supòsits: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat 
i Salut en el treball amb antelació suficient a la data de comprovació del replanteig. 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb 
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest. 
 
En cas que l’ADJUDICADOR declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la 
present clàusula, l’ADJUDICADOR executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels 
danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i perjudicis siguin superior, el Contractista 
respondrà pels mateixos front l’ADJUDICADOR. 
 
9.2.4.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
 
9.2.5.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els 
representats dels treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit 
i de forma raonada les suggerències i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, 
el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans 
així com de la Direcció Tècnica. 
 
9.2.6.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent, així com de les empreses participants i dels representats 
dels treballadors. 
 
9.2.7.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
9.2.8.- La retribució per l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball,  
es troba inclosa dins del preu previst en la clàusula 2.1. El contractista, havent estudiat el 
Projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a 
l’ADJUDICADOR cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, amb independència de les modificacions que es puguin introduir 
en aquest Pla, ja sigui a instància del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o 
de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions.  
  
9.2.9.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, l’ADJUDICADOR 



 

 

podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte 
d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
9.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
9.4.- El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció 
de riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15 dies des de 
la signatura del present contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 
171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de Riscos Laborals. Així com el Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, 
el contractista està obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
 
10.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
FIRA 2000 i/o la Direcció Tècnica, supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres 
objecte del present Contracte. 
 
 
11.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
11.1. Abans de la data convinguda pel replanteig, la Direcció d’Obra i el Contractista estudiaran 
conjuntament el Projecte objecte d’aquest contracte. Arrel d’aquest estudi, el contractista 
desenvoluparà els plànols de muntatge segons la metodologia i terminis definits per Fira 2000 
i la Direcció Facultativa. Aquesta fase d’estudi serà com a màxim de 2 setmanes, essent fixades 
les dades d’inici i final d’aquest període per Fira 2000 i la Direcció d’Obres. 
 
Prèviament a l’execució de qualsevol part de l’obra, el contractista haurà de desenvolupar els 
plànols de muntatge i aquests ser aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
FIRA 2000 exigirà la implementació de la metodologia BIM, segons queda recollit en els 
“Requisits BIM” que formen part del Contracte. 
 
11.2.- El Contractista trametrà a la Direcció Tècnica un comunicat setmanal de la tasca 
executada durant aquest termini, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 
incidències d’obra més importants. La Direcció Tècnica o FIRA 2000, podran definir amb major 
detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
 
Complementàriament, la Direcció Tècnica o FIRA 2000, podrà demanar al Contractista el 
lliurament d’un comunicat especial (amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que 
es determini. 
 
Així mateix, el Contractista informarà a FIRA 2000 i/o a la Direcció Tècnica abans de realitzar 
la compra de qualsevol material i/o maquinaria per a la seva aprovació. Amb posterioritat a 
aquesta aprovació  li lliurarà còpia de les ordres de comanda en el moment de realitzar-les.  
 



 

 

En referència al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer 
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció d’Obra. Així 
mateix, resta obligat a trametre, a la Direcció d’Obra la informació dels resultats dels assaigs 
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla de control de l’obra, o en les dates que 
fixi la Direcció d’obra. 
 
El comunicat setmanal es rebrà cada divendres; els comunicats especials es rebran en el 
termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la seva tramesa seran 
causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 19.2. 
 
11.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. A més, 
haurà d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció Tècnica, prèviament a la seva 
ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció Tècnica qualsevol tipus 
d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
11.4.- FIRA 2000, no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les 
que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què 
qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, 
sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà 
amb suficient antelació a FIRA 2000, la realització d'aquest tipus de treballs. 
 
11.5.- El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació “as built” (plànols, 
memòries, càlculs, fitxes tècniques, topogràfic, etc..), d’acord amb el Plec de Condicions per a 
l’elaboració de la Documentació Final d’Obra (D.F.O.) i en la forma i termini que estableixi la 
Direcció Tècnica. Aquesta informació serà lliurada a mida que es vagi desenvolupant l’obra i en 
la periodicitat que determini la Direcció Tècnica i serà revisada per la Direcció Tècnica, la qual 
haurà d’aprovar la documentació entregada, havent-se de realitzar totes les modificacions que 
aquesta hagués indicat. El lliurament d’aquesta documentació serà preceptiva per a la recepció 
de les obres. 
 
11.6.- El Contractista tindrà l’obligació de lliurar un llibre de manteniment global de totes les 
instal·lacions executades en aquestes contracte. Aquest llibre haurà d’incloure els 
corresponents llibres d’operativa, entreteniment i manteniment de cadascuna de les 
instal·lacions i elements que composen les diferents instal·lacions. 
 
 
12.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
13.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla 
d’Obres, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i entitats que 
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicències que requereixi l’execució 
de l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o 
qualsevol altra actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les 
llicencies d’obra i activitats. 
 
L’ADJUDICADOR podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, 
especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, 
amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, l’ADJUDICADOR facilitarà al 
Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon 
punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment 



 

 

dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, 
de les despeses que comportin. 
 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del 
termini ni del preu contractual. 
 
12.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 
 
 
13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ADJUDICADOR I 
SUBCONTRACTACIÓ PEL CONTRACTISTA. 
 
13.1.- FIRA 2000, es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest 
contracte a altres industrials. Aquests industrials  tindran dret a  entrar a  l’obra i el Contractista 
els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.  
  
13.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte 
amb tercers d’acord amb les condicions previstes en el plec de bases i als articles 215, 216 i 
217 de la LCSP. Per a això, caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les 
obligacions dels tercers contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats. FIRA 
2000, restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, 
no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri 
aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a 
tots els efectes. 
 
Sens perjudici d’això, el Contractista s’obliga a complir amb les prescripcions contingudes en la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la Construcció i 
normes que la desenvolupen. 
 
13.3.- El Contractista haurà d’informar, per escrit i amb antelació suficient, al Director 
d’Infrastructures de FIRA 2000 i al Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en 
l’art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, de tots els subcontractes que celebri amb 
tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar pel subcontractista. Aquest escrit s’adjuntarà 
una declaració del subcontractista, donant fe que no està inhabilitat per a contractar ni comprès 
en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els 
termes establerts a la llei de contractes del sector públic, i que compleix la normativa en matèria 
de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. A més de l'anterior, s'adjuntaran les 
certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l'empresa no 
ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
13.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la llei 
de contractes del sector públic. 
 



 

 

13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista, 
que assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de FIRA 2000, d'acord 
amb aquest Contracte. 
 
13.6.- Previ a l’inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s’obliga a disposar 
de l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la 
que en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà 
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, 
amb l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs. 
 
13.7.- Es permet la cessió del contracte si es compleixen els requisits establerts a l’article 214.2 
de la LCSP per a tal efecte.  
 
13.8.- En cap cas el subcontractista podrà, a la vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel contractista. 
 
 
14.- RISC DE L'OBRA 
 
14.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
14.2.- En conseqüència les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, 
i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 
 
14.3.- La sola presentació d'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i 
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, que considera suficients tant per a 
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes 
condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
14.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats i al medi ambient, essent del seu compte i 
càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de 
les obres alliberant a l’ADJUDICADOR de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al 
respecte. 
 



 

 

14.5.- El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que de l'execució de les 
obres causi al medi ambient, alliberant a l’ADJUDICADOR de tota responsabilitat o reclamació 
que li fos exigida al respecte. 
 
14.6.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
14.7.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans 
de la seva recepció.  
 
14.8.- El Contractista respondrà per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a 
conseqüència de l’execució del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i perjudicis 
causats a tercers, l’ADJUDICADOR, en el supòsit que l’import de la indemnització no sigui 
assumit pel contractista, podrà realitzar la retenció que correspongui a la propera certificació 
l’import que correspongui o executar la garantia definitiva. 
 
El rescabalament dels danys i perjudicis es determinarà per l’ADJUDICADOR un cop realitzada 
la tramitació de l’expedient corresponent, donant audiència al contractista. En el cas que 
l’abonament de la indemnització el realitzi l’ADJUDICADOR, aquest repetirà contra el 
contractista, responent la garantia definitiva per aquests conceptes.  

 
14.9.- Si el contractista descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, 
l’ADJUDICADOR podrà prendre, a càrrec del Contractista, les mesures necessàries per evitar 
o reparar tals danys per manca de vigilància. 
 
14.10.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions 
que es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent 
de tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a 
fi de limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el 
seu cas. 
 
14.11.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la 
recepció o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres segons la clàusula 21.2. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la 
responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
 
 
15.- ASSEGURANCES VIGENTS DURANT LES OBRES 
 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança de la modalitat "Tot risc construcció" que 
acompleixi satisfactòriament els requisits que es determinen a l'annex núm. 5 per un import 
mínim igual al del preu del contracte. 
 
FIRA 2000, haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar 
vigent fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del 
certificat de la fi del període de garantia. A més a més, la pòlissa d’assegurança haurà d’estar 
subscrita i vigent abans de l’inici de les obres objecte del present contracte. 
 



 

 

En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 1.6, s'incrementés l'import de l'obra 
contractada, també s'haurà d'incrementar l'import de l'obra assegurada. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plena i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats, i FIRA 2000, podrà subscriure directament l'oportú 
Contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i està 
facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi 
aquesta repercussió. 
 
Així mateix, el contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi 
qualsevol dany a tercer que es pogués produir durant l’execució de l’obra objecte del present 
contracte amb una cobertura mínima de capital a assegurar de 1.000.000,00 euros per la 
durada de l’obra amb els sublímits mínims següents: 1.000.000,00 euros per sinistre i 
300.000,00 euros per víctima.  
 
A les esmentades pòlisses d'assegurances figurarà com a beneficiari FIRA 2000. 
 
 
16.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI 
AMBIENT 
 
16.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de 
Seguretat Social, sindical, mediambiental i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut 
en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota 
indemnitat de l’ADJUDICADOR del compliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 
 
16.2.- Als efectes de control per part de l’ADJUDICADOR, sense que això impliqui no obstant 
cap obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit 
per l’ADJUDICADOR, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, 
posant a disposició de l’ADJUDICADOR, en tot moment, els documents i comprovants que facin 
referència a tals obligacions. 
 
16.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per 
raó de la constitució de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es causin 
per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
16.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del 
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. 
 
16.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin tenir tot el personal de l'obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
16.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
16.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament 
del Contracte. En particular haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui 
d’aplicació. 



 

 

 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà dret 
a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que 
l’ADJUDICADOR pugui prendre al respecte. 
 
 
17.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES 
 
17.1.- Als efectes de dur a terme el seguiment del desenvolupament de les obres, la Direcció 
Tècnica prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, una certificació d’obres 
juntament amb la relació valorada en la que hi constin el percentatge d’ avançament d’obra 
realitzada a l’origen per cada una de les partides definides en el pressupost del Projecte.  
 
La valoració de l’obra serà la que resulti d’aplicar, per una banda, a les unitats d’obra realment 
executades referents a material i equips els preus establerts per a cadascuna en el quadre de 
preus unitaris corresponents a l’annex núm. 3 i per l’altra la suma dels imports de les partides 
de mà d’obra, que es consideraran preu tancat en tot el projecte. Les activitats o obres 
elementals no acabades podran ser valorades també per la Direcció Tècnica que aplicarà, sota 
la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més adequat. 
 
FIRA 2000, emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la 
Direcció Tècnica, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
17.2.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i 
Plec de Condicions degut a la forma i condicions de l'execució per part del Contractista. Així 
mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el 
Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte - amb 
independència de la facultat de la Direcció Tècnica de poder optar entre obligar-li a efectuar les 
correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat - no tindrà dret 
a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats. 
 
17.3.- Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista 
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres 
establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració 
de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus de l'annex 
número 3. 
 
17.4.- FIRA 2000 retindrà un 5% de l´import de cada Certificació que presenti la Direcció 
Tècnica per garantir l’exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que 
assumeix la Direcció Tècnica, derivades del present Contracte.  
 
17.5.- La retenció a les Certificacions respondrà de tots els deutes de la Direcció Tècnica 
dimanants del Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament 
de les quantitats que, en el seu cas, FIRA 2000  hagués abonat en excés arran de la liquidació 
final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves 
obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a FIRA 2000 per tercers i, singularment, 
per l’Administració a tenor dels termes que regulen l’obra adjudicada a aquella; i amb caràcter 
general, del compliment de totes les seves obligacions. 
 



 

 

17.6.- En qualsevol dels supòsits previstos en les clàusules 17.4 i 17.5, FIRA 2000  podrà 
disposar lliurement i per la seva exclusiva determinació de les retencions efectuades, disposant 
de les quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
dels quals es cregui assistit el Contractista que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat 
de les retencions per FIRA 2000, essent la única obligació d’aquesta, reintegrar en el seu dia 
les sumes disposades, si així resultés procedent. 
 
17.7.- L’esmentada retenció serà retornada un cop realitzada l’acta de recepció de les obres. 
 
 
18.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
18.1.- FIRA 2000, estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dins dels 
quinze dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a la clàusula 17 
d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentarà les seves reclamacions 
en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la certificació 
elaborada per FIRA 2000. En un termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data 
de presentació de les reclamacions per part del Contractista, FIRA 2000, haurà de contestar a 
les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
18.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista enviarà 
a FIRA 2000, la corresponent factura que anirà adreçada a: “FIRA 2000, S.A.”, CIF: A-
60272705. Aquesta factura haurà de contenir el número de contracte, cas contrari serà 
retornada al Contractista. 
 
18.3.- L’abonament de les factures tindrà lloc el dia 15 de cada mes, una vegada transcorreguts 
30 dies des de la data d’expedició de la factura, i respectant en tot cas el termini legalment 
establert a tal efecte. 
 
18.4.- A cadascuna de les certificacions es farà una retenció del 5% de l´import de la factura en 
concepte de garantia conforme el previst a la clàusula 17. 
 
 
19.- PENALITZACIONS  
 
 
19.1.- Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sens perjudici d'aplicar quan 
sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present plec a l’entitat contractant, aquesta 
tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 

- Defecte de qualitat de l'obra executada 
- Deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 

d’emergències 
- Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al contractista  
- Incompliment del termini total 
- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o FIRA 2000 S.A. 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i 

Salut 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte 



 

 

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents  

- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 

imputable al Contractista  
- Incompliment dels compromisos adquirits quant a l’adscripció a l’execució de les obres 

de mitjans personals o materials  
 

 19.1.1 Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte bàsic i 
executiu o de les instruccions emeses pel responsable del contracte (Direcció d’obres) i/o FIRA 
2000, donaran lloc a la seva demolició, amb càrrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-
se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta (50) per cent de cada 
unitat d'obra parcialment mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, 
FIRA 2000, podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de 
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra adjudicada. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra previst en el contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra adjudicada. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra previst en el contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra adjudicada. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra previst en el contracte. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 

 19.1.2 Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per 
incompliment del protocol d’emergències 



 

 

 
En cas que per deficiències o endarreriments en la informació (detalls tècnics, estudis, projecte 
“as built”, entre d’altres), fora necessària la realització de treballs suplementaris, segons criteris 
de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 
 
En cas d’incompliment de l’establert en l’entrega de revisió de l’estat de l’”as built”, FIRA 2000, 
podrà aplicar una penalització, ponderada per: 
- Incompliment de l’estat asbuilt 1 (UN) mes abans de la finalització de les obres 
 
fins una quantia màxima de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes 
en curs.  
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, FIRA 2000, podrà aplicar 
una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es farà 
efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 

 19.1.3 Incompliment parcial o fites dels terminis per causes imputables al 
contractista  

 
En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis parcials, FIRA 2000 
podrà: 
 

 Imposar a l’adjudicatari un règim de penalitzacions diàries consistents en el pagament 
de 0,25 € per cada 1000.-€ del preu del contracte. 

 Quan les penalitzacions assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte o més, 
l’òrgan de contractació estarà facultat per: 

 
- Resoldre el contracte, o bé, 
- Continuar amb la imposició de noves penalitzacions en els termes previstos en el 

present contracte 
 
En el cas de que es produeixi la demora en el compliment de les següents fites: 
 

 1/04/2025 entrega plànols de taller de les escales mecàniques 
 1/05/2025 comanda màquines instal·lació de climatització 
 1/05/2025 comanda lluminàries 
 1/05/2025 comanda revestiments i acabats 
 17/06/2025 final treballs enderroc 
 1/07/2025 final treballs estructura 
 1/09/2025 subministrament màquines instal·lació de climatització 
 15/10/2025 subministrament lluminàries 

 
FIRA 2000 podrà: 
 

 Imposar a l’adjudicatari un règim de penalitzacions diàries consistents en el pagament 
de 0,50 € per cada 1000.-€ del preu del contracte. 

 
 Quan les penalitzacions assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte o més, 

l’òrgan de contractació estarà facultat per: 
 



 

 

- Resoldre el contracte, o bé, 
- Continuar amb la imposició de noves penalitzacions en els termes previstos en el 

present contracte 
 
D’acord amb les dates previstes en el Pla de Treballs que haurà de contemplar aquestes fites 
abans assenyalades, es podrà aplicar una penalització per incompliment dels terminis parcials. 
 
La comprovació del compliment de fites es durà a terme durant el seguiment de l’obra, 
actualitzant-se en el seu cas les retencions/penalitzacions aplicades segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut.  
 
El Contractista haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per 
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta 
informació o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions 
d’aquest Plec i del PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. 
 
En qualsevol cas també es podrà resoldre el contracte si, a criteri de la Direcció d’Obra, es 
constata que l’incompliment del termini parcial o fita pot conduir a l’incompliment del termini total 
del contracte. 
 

 19.1.4 Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més d’una setmana el termini contractual per a la completa execució 
de l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent 
en la deducció d’un percentatge D=100x[(tr-1)/tt] de l’import de contractació de l’obra, on “tr” 
representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini de l’obra 
també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa). 
 
En cas de força major o causes imputables a FIRA 2000, es confeccionarà un nou Pla de 
Treballs que haurà d’aprovar FIRA 2000. 
 

 19.1.5 Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de l’entitat 
contractant 

 
En cas de que el Delegat o el Cap d’Obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra o de 
l’entitat contractant, de manera que la pròpia Direcció d’Obra consideri que es perjudica 
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar a 
l’entitat contractant una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’entitat contractant ho comunicarà al 
Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació, l’entitat contractant podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, 
per cada penalització, de (6.000 €) sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs. 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al Cap d’Obra. 
 

 19.1.6 Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i 
Salut o del Pla de Seguretat i Salut 

 



 

 

En cas de que el Contractista el Delegat d’Obra, Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i 
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’entitat contractant una penalització econòmica cada vegada que es produeixi 
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’entitat contractant ho 
comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma immediata.  
 
De no produir-se l’oportuna esmena, l’entitat contractant podrà aplicar la penalització fins una 
quantia màxima, per cada penalització, de (6.000 €) sis mil euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs.  
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Cap d’obra. 
 

 19.1.7 Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució i 
obligacions essencials del contracte 

 
L’incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes en 
la clàusula 19 del Plec, donarà lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 
 
En relació als mitjans personals previstos en la clàusula 6.4 del Plec que tenen la consideració 
d’obligació essencial del contracte, una eventual substitució dels mateixos requerirà 
necessàriament el compliment dels requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, i en cas 
contrari, serà causa de resolució del contracte. 
 
En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), c), e) i 
f) de la clàusula 19 del Plec s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del contracte, que 
es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, amb 
el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del contracte. 
 
En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i obligacions 
essencials del contracte, com a regla general s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del 
contracte, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 
5% o d’un 10% respectivament. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 

 19.1.8 Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les 
autoritzacions, permisos o llicències atorgades pels organismes competents  

 
L’entitat contractant podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de (6.000.-€) sis mil 
euros davant de l’incompliment per part del contractista, de qualsevol condició a la qual s’hagi 



 

 

subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les quals aquest incompliment pogués donar lloc.  
 

 19.1.9 Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta 
i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 1% 
del pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d’incompliment greu. 
 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 

 19.1.10 Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de 
subcontractació 

 
FIRA 2000 podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el 
límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per part del 
Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 18 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 

 19.1.11 Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al Contractista 

 
FIRA 2000 podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció de 
temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista. 
 

 19.1.12 Penalitzacions per incompliment dels compromisos adquirits quant a 
l’adscripció a l’execució de les obres de mitjans personals o materials  

 
L’entitat contractant podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de (20.000.-€) VINT 
mil euros davant de cada incompliment, per part del Contractista, del compromís adquirit en 
relació als equips de maquinari i mitjans auxiliars i relació de personal tècnic adscrits a l’obra, 
amb un  màxim de penalització acumulada de (100.000.-€) CENT mil euros pel seu caràcter 
reiteratiu,  sempre i quan no sigui una obligació essencial. 
 
19.2.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 19.1.2, 19.1.5, 19.1.6 i 19.1.8 
tingui com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 
clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les 
clàusules 19.1.5 i 19.1.6, s’aplicaran de forma immediata. 
 



 

 

19.3.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 19.1.3 i 19.1.4, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 
 
19.4.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’entitat contractant al contractista en el mes 
en que es calculin i podrà ser descomptada de la factura immediatament posterior a la seva 
notificació, sense perjudici de poder executar, per aquest import, la garantia constituïda.  
 
19.5.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la possible 
indemnització de danys i perjudicis i l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part 
del contractista de les obligacions dimanants d’aquest contracte, atès que en determinats casos 
l'incompliment de les obligacions de l’empresa contractista pot causar danys i perjudicis a 
l'Administració que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el present 
contracte.  
 
L’òrgan de contractació acordarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions prèvia 
tramitació de l’expedient amb audiència del contractista. 
 
 
20.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
20.1.- L’ADJUDICADOR podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada 
part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla. 
 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de 
forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, 
llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del qual no incrementi 
el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podrà reclamar 
cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a 
l’establiment d’un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produïts i augment del 
termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres. La quantificació, 
si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat de 
(Pressupost d’Execució per Contracta x 6% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes 
d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
20.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà 
dret a la rescissió del contracte i a una indemnització del 6% de l'import d’execució material 
contractat de l'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les 
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò 
establert a les Clàusules 4.4 i 20.1 del present Contracte. 
 
 
21.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 
21.1.- El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes a l’article 
211 i 245 de la LCSP.  
 
21.2.- A banda de les establertes a l’esmentat article i les ja previstes en el plec de clàusules 
administratives, constitueixen causes específiques de resolució: 
 

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 
obres, sempre que la demora excedeixi d’1/6 part del termini d'execució contractual de 



 

 

l'obra, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del 
Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat 
anteriorment. 
 

- Deficiències greus en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres. 

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials. 
 

- Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 
 

- La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el 
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa o resistència 
manifesta de l’adjudicatària a ajustar-se a les indicacions efectuades per l’entitat 
contractant per tal d'ajustar el contracte a les seves necessitats, la no compareixença 
reiterada a les reunions de treball, l'omissió d'informació i qualsevol actitud o negligència 
que pugui afectar el desenvolupament del contracte. 
 

- Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que esdevingui una 
vegada perfeccionat el contracte. 
 

- Trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o 
licitadores, haver-se posat d'acord amb altres participants en el procediment de licitació 
i haver subcontractat alguna tasca a altres empreses participants en aquesta licitació 
sense l’autorització de l’entitat contractant. 

 
- No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin 

públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi 
tingut coneixement amb ocasió del contracte. 

 
- L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes 

en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
21.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules 21.1 i 21.2 
anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense 
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
21.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 21.1 i 
21.2 produirà els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista el 
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable. Decidida la rescissió per FIRA 
2000, es comunicarà per escrit al Contractista el qual estarà obligat a abandonar l'obra en un 
termini no superior a un mes, sense que ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre 
ni la manca de liquidació de l'obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini, 
des d'aquest moment FIRA 2000, podrà continuar les obres immediatament pel procediment 
que estimi més convenient. 
 
A tal fi tindrà a més dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a FIRA 2000, per 



 

 

prendre per si mateixa possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la 
continuació de les obres, disponibilitat que a lliure decisió de FIRA 2000, es formalitzarà a títol 
d'adquisició o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la 
constructora que continués les obres, en un i altre cas amb valoració contradictòria, i recorrent, 
a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa 
dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions 
determinades per FIRA 2000, en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
FIRA 2000, farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis que 
se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relació i 
liquidació d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de FIRA 2000, de reclamar al 
Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l'import d'aquella fiança, sense 
perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi 
que li assisteixen contra la liquidació comunicada per FIRA 2000. 
 
21.5.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades serà comunicada 
per escrit a FIRA 2000. El Contractista vindrà obligat a abandonar l'obra en un termini no 
superior a un mes; FIRA 2000, no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat 
i abonat, o degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que assisteixen al 
Contractista. La liquidació de les obres es realitzarà conforme al que està disposat en la clàusula 
21.4. En el cas de desacord en la valoració de la liquidació s'estarà al que està disposat en la 
clàusula 28. 
 
FIRA 2000, haurà de tornar al Contractista la fiança dins del termini màxim de trenta dies des 
de la data de rescissió, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar 
aquesta devolució. 
 
21.6.- FIRA 2000, podrà, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l'obra i, a més, una 
indemnització calculada en el 6% del Pressupost d’Execució Material contractat que resulti per 
l'obra pendent d'execució al temps de declarar la rescissió de la que es deduiran, per no ser 
acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per 
aplicació d’allò establert a les Clàusules 3 i 20 del present Contracte. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de FIRA 2000, haurà 
de tornar-se al Contractista la fiança dins del termini màxim de trenta dies des de la data de 
rescissió, llevat que existeixin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
FIRA 2000, no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o 
degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de desestimació unilateral 
assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoració d'aquesta liquidació, 
s'estarà al que es disposa en la clàusula 28. 
 
 
22.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
22.1.- Com a mínim dues setmanes abans de la completa finalització de les obres, el 
Contractista informarà a l’ADJUDICADOR de la data concreta de la seva finalització, 
interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 



 

 

S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista com a conseqüència del present Contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest s'especifica. 
 
L’ADJUDICADOR fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, 
dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en 
el seu nom, han d'efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d'assistir 
representants amb plens poders 
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 
d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva 
recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat l'execució 
d'aquestes a efectes de la penalització prevista en la clàusula 19.4. En el termini de set dies 
des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a 
la seva recepció, l’ADJUDICADOR comunicarà per escrit al Contractista que ha rebut les obres, 
fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà a comptar el termini de garantia. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de 
l'obra, les proves efectuades per la Direcció Tècnica i la inspecció directa de les obres 
executades. 
 
Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver 
lliurat el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT” i llibres de manteniment.  
 
No es podrà signar l’Acta de Recepció fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions 
i Característiques de l’obra executada, “AS BUILT” i llibres de manteniment. Aquest s’haurà de 
lliurar en el termini màxim de UN (1) mes a comptar des de la finalització de l’obra. 
 
Es farà un control de redacció del projecte ”AS BUILT” actualitzat durant l’execució de l’obra 
per assegurar el compliment de la seva realització en temps i forma. Aquest control s’efectuarà  
1 (UN) mes abans de la data de finalització de les obres. 
 
Els endarreriments produïts en el citat control parcial o mancances en la redacció del projecte 
“AS BUILT” donaran lloc a la imposició de les penalitzacions previstes en el present Contracte, 
segons s’estableix a la clàusula 19.2. 
 
22.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d'aquesta, l’ADJUDICADOR estableixi que les obres no es troben en 
bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en 
la que es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i l’ADJUDICADOR assenyalarà al 
Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions 
precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
l’ADJUDICADOR procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista 
per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com 
a data de conclusió de les obres la que resulti d'addicionar al dia en què l’ADJUDICADOR es 
faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d'acord amb el 
paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 
 



 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, 
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions 
i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista 
d’acord amb allò previst a la Clàusula 22.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els 
defectes observats.  
 
22.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini màxim de dos mesos. 
 
22.4.- De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les 
observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l 
considerarà conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. 
Si el Contractista hagués fet alguna observació, l’ADJUDICADOR determinarà si és atendible 
total o parcialment per a l'establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista 
a sotmetre la determinació presa a l'arbitratge previst en aquest Contracte per la resolució de 
conflictes. 
 
22.5.- Com a mínim 60 dies abans d’expirar el període de garantia, l’ADJUDICADOR notificarà 
aquest fet al contractista i es procedirà, en el termini màxim d'un mes des de la finalització de 
dit període, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi 
del període donant-se per finalitzat aquest període. 
 
22.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor 
de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 
imputables a l’ADJUDICADOR, més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les revisions de 
preus, per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment 
de la recepció i liquidació de l'obra. 
 
22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució 
previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del present Contracte 
ambdues parts convenen que l’ADJUDICADOR, cas que a la vista de la informació facilitada 
per la Direcció Tècnica o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment 
finalitzades a la data prevista a la Clàusula 3.2., podrà acordar l’entrada en servei de l’obra 
totalment o parcialment abans de la total finalització de les obres, sempre i quan aquesta 
entrada en servei es produeixi a la data prevista a la Clàusula 3.2 o en una data posterior. En 
aquest cas, l’ADJUDICADOR comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o 
parcial, de l’obra amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  
 
Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas  la 
recepció o finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de 
garantia establert a la Clàusula 24. Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes 
establerts en la present Clàusula no limitarà ni modificarà la facultat de l’ADJUDICADOR 
d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis 
d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la Clàusula 19 del present 
Contracte. 
  



 

 

El Contractista no podrà facturar ni reclamar a l’ADJUDICADOR cap tipus d’extracost, 
compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada 
en servei de les obres en els termes previstos en la present Clàusula. 
 
22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a què fa referència la clàusula 22.1. 
no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest 
podrà interessar de l’ADJUDICADOR que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci 
a comptar el període de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest 
la concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 23.2 d’aquest Contracte. 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà 
al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst a les clàusules 
22.1 i 22.2, resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.  
 
 
23.- RÈGIM DE GARANTIES 
 
23.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex número 6, una còpia de la fiança constituïda 
pel Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de l’ADJUDICADOR.  
 
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de 
les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins 
la finalització del termini de garantia i sempre i quan s’hagi executat el contracte de forma 
satisfactòria. 
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4, s'incrementés l'import de l'obra 
contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 
 
23.2.- La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat l’ADJUDICADOR en excés al temps de la 
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment 
de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i, amb caràcter 
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. 
 
23.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, l’ADJUDICADOR podrà 
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i disposar, 
en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no 
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per l’ADJUDICADOR, l'única 
obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés 
procedent. 
 
23.4.- L’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir del mes següent al de la 
signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un aval per aquest nou import. Cas 
que això es produís la nova fiança continuarà garantint, en aquesta quantitat ja reduïda, les 
obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a la clàusula 24. 
 
Aquesta reducció de la fiança serà comunicada per l’ADJUDICADOR al Contractista mitjançant 
escrit exprés de reducció de fiança, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El 
Contractista podrà optar per cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una 
altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la seva meitat. 



 

 

 
La fiança originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el 
moment de la finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 24. 
 
La cancel·lació o devolució de la fiança no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del 
Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant 
el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 
 
 
24.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY per l’obra i TRES ANYS per la maquinària 
i instal·lacions específiques de l’obra, a comptar des de la recepció de les obres, el Contractista 
serà responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions que 
l’ADJUDICADOR consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps 
del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més 
responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació 
normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complís els terminis i condicions 
assenyalats per la conservació i funcionament, l’ADJUDICADOR, prèvia comunicació per escrit 
al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o a altres empreses. En 
qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin 
pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del 
Contractista amb l'única excepció de l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals 
com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de 
danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests 
danys. 
 
 
25.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
25.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de l’ADJUDICADOR, publicar 
notícies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
25.2.- L’ADJUDICADOR es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i 
de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 
 
 
26.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
26.1.- De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, FIRA 2000, 
S.A., amb les dades d’identificació previstes a l’encapçalament del Contracte i amb DPD 
dpo@fira2000.cat, en la seva condició de responsable del tractament, tracta la informació 
facilitada per a la gestió i pagaments dels serveis contractats. La base legal per al tractament 
de dades és el consentiment explícit per al tractament de les dades de salut i l'execució 
contractual. 
 



 

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini previst per la  normativa 
vigent (especialment, fiscal i comptable) una vegada finalitzi la relació contractual.  
 
Les dades podran comunicar-se a entitats financeres per al pagament de les factures i a 
l’Administració Pública en els supòsits previstos legalment. Les dades poden procedir de 
Registres Públics/d’altres organismes de l’Administració Pública. Les categories de dades 
personals que es tracten són nom i cognoms, DNI, direcció postal, correu electrònic, telèfon, 
fax, firma, firma electrònica, informació laboral i comercial i dades bancàries a més de les que 
consten en els currículum vitae que eventualment se’ns faciliti.  
 
26.2.- Es podrà exercir el dret d'accés a les dades personals, així com sol・licitar la rectificació 
de les dades inexactes o, si s'escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries 
per a les finalitats per les que van ser recollides. També es podrà sol・licitar la limitació, 
portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius 
relacionats amb la situació particular.  
 
Es podran exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos per la 
legislació vigent, en el domicili social de FIRA 2000, S.A. o per correu electrònic a 
info@fira2000.cat. En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria o desitgi formular una 
reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d'aquests drets, pot acudir-se a 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat - C/ Rosselló, núm. 214, esc. A, 1r 
1a, 08008 Barcelona). 
 
 
27.- CONFIDENCIALITAT 
 
El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de 
tota aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que 
així expressament li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada 
com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys. 
El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a l’ADJUDICADOR a una indemnització pel 
perjudici causat. 
 
 
28.- RÈGIM JURÍDIC 
 
28.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 
 
28.2.- Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present 
Contracte, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil i competència dels 
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre. 
 
28.3.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent 
les despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu 
encapçalament. 



 

 

 
 
Per FIRA 2000, S.A.                         Per  _________________ 
 
 
 
 
 
Sr. _________________                                Sr. _________________ 
  



 

 

ANNEX NÚM. 1: Plec de Clàusules Particulars  
 
ANNEX NÚM. 2: Projecte (Memòria i plànols). 
 
ANNEX NÚM. 3: Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra. 
 
ANNEX NÚM. 4: Pla de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de 

prevenció. 
 
ANNEX NÚM. 5: Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construcció”. 
 
ANNEX NÚM. 6: Còpia de la fiança. 
 
ANNEX NÚM. 7: Nomenament del Cap d'Obra del Contractista. 
 
ANNEX NÚM. 8: Organigrama del personal de les obres. 
 
ANNEX NÚM. 9: Oferta presentada pel Contractista. 
 
ANNEX NÚM. 10: Pla d’obra presentat pel Contractista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANNEX NÚM. 5: CONTRACTE D'ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 
 
 

1.- L'assegurança haurà d'ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel 
cobriment dels riscos de l'obra adjudicada. 

 
2.- A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la pòlissa els 

subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
 
3.- Figuraran com a beneficiari de l'assegurança FIRA 2000, SA. 
 
4.- Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicació de l'obra. 
 
5.- Els riscos coberts inclouran l'assegurança de béns i l'assegurança de responsabilitat civil 

extracontractual. 
 
6.- L'assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 
 

a) Treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d'obra) realitzats i en curs de 
realització, inclosos abassegaments. 

b) Equips de construcció. 
c) Maquinària de construcció. 
d) Efectes personals d'empleats i treballadors. 
e) Altres propietats de l'assegurat. 
f) Despeses de desenrunament. 
g) Despeses per les mesures necessàries adoptades per reduir o extingir el sinistre. 

 
7.- L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment 
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per acció o 
omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència 
d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra. 

 
b) Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de l'assegurat. 
 
c) La constitució de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil. 
 
d) Qualsevol reclamació contra FIRA 2000, S.A. que tingui el seu origen en els propis treballs 

assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable. 
 
8.- L'assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o 

conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes a aquestes pròrrogues.   
 
9.- S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d'assegurances.  
 
 
 


