
 

 

 
Acta de la Mesa de valoració de l’informe de valoració dels criteris sotmesos a 

judici de valor 

Contracte: Dret Administratiu  Àrea promotora: Direcció Obres i Projectes 
Tipus: Obres  
Expedient: EC24/000126  Procediment: Obert harmonitzat  
Criteris d’adjudicació: Preu (50 punts), criteris sotmesos a judici de valor (40 punts) i 
criteris automàtics (10 punts). 
Títol: Obres del Projecte constructiu “Nou decantador tipus estàtic lamel·lar a 
l’ETAP del Llobregat (PTLL)”. 

 
Valor estimat del contracte (sense IVA): 6.057.522,56 € 
Pressupost licitació: 6.057.522,56 € + 1.272.079,74 € (IVA) = 7.329.602,30 € 
Termini d’execució: Setze (16) mesos. 

 
Identificació de la sessió desenvolupada per mitjans virtuals a distància:  
Data: 17 d’octubre de 2024 
 
Hi assisteixen:  

 President Suplent: Luciano Sánchez. Cap de Compres i Contractació.  

 Vocal: Pau Moreno. Enginyer d'Obres i Projectes.  

 Vocal: Roser Morros. Cap Servei Jurídic.  

 Vocal: Pedro Sánchez. Cap de Gestió Econòmica de Contractació i Estudis. 

 Secretària: Laura Madurell. Tècnica Jurídica de Contractació.  

 
 Ordre del dia:  
1. Examen, anàlisi i aprovació, en el seu cas de l’informe de valoració dels criteris 
sotmesos a judici de valor elaborat pel Departament de Renovacions i Reposicions de 
la Direcció d’Obres i Projectes. 

 
Desenvolupament de la sessió per mitjans virtuals a distància, vistes les 
successives intervencions efectuades per cadascun dels membres de la Mesa:  
1. Pren la paraula el vocal tècnic que representa al Departament de Renovacions i 
Reposicions i exposa el contingut de l’informe de valoració dels criteris sotmesos a 
judici de valor corresponents a les empreses licitadores admeses.  
 
2. Els membres de la Mesa analitzen el contingut de l’informe de valoració i s’inicia un 
debat moderat pel president.  
 
Acords:  
1. S’aprova per unanimitat dels membres de la Mesa el contingut de l’informe de 
valoració dels criteris sotmesos a judici de valor.  
 
2. Les empreses licitadores admeses obtenen per les seves ofertes relatives als 
criteris sotmesos a judici de valor les puntuacions que figuren a continuació:  
 



 

 

 
 
Altres  
La secretaria recorda que l’acte d’obertura pública (no presencial per mitjans 
telemàtics) dels sobres C (sobre digital) que contenen la documentació relacionada 
amb els criteris d’adjudicació avaluables en funció de criteris quantificables de forma 
automàtica tindrà lloc el dia 22 d’octubre de 2024 a les 9:00 hores, un cop rebudes les 
paraules claus per part de les empreses admeses a l’eina del sobre digital de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta que 
signen tots els assistents.  
 
 
Sant Joan Despí, a data signatura del contracte 

 

 

Vocal        Vocal 

 

 

Vocal 

 

 

Secretària        President   
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INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR REFERENT A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL ” OBRES DEL ”PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU 
DECANTADOR TIPUS ESTÀTIC LAMEL·LAR A l’ETAP DEL LLOBREGAT (PTLL)". Id.Pla 1.2.3".  
 
 
EC24/000126 
 


1. Antecedents 
 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, 
estableix la documentació que s’ha d’incloure al sobre B per part de les empreses licitadores. 
La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat al departament de Renovacions i 
Reposicions les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l’informe de 
valoració corresponent. 


 
2. Objecte 


 
L’objecte d’aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en 
aquesta licitació atenent els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec 
ponderables automàticament i de Clàusules Administratives Particulars. 


 
En data 2 d’octubre de 2024 té lloc l’obertura dels sobres corresponents als criteris 
d’adjudicació no ponderables automàticament, es procedeix a fer-ne la valoració corresponent 
d’acord amb els criteris de valoració del Plec. 


 
Les empreses admeses a la licitació són: 


 
 UTE ACSA – AQUAMBIENTE 
 UTE COPISA-VOLTES 
 UTE ROMERO POLO - DRACE GEOCISA 
 COMSA, S.A.U. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. 
 DRAGADOS SA 
 COPCISA 
 ROGASA 
 LANTANIA, S.A.U 
 UTE AZVI & ROMA 
 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 
 TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL 


 
3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors. 


 
D’acord amb el Plec de clàusules administratives, l’adjudicació recaurà sobre aquella oferta 
que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació 
resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat. 


 
Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l’aplicació de criteris 
sotmesos a judici de valor serà de 40 punts sobre un total de 100 punts. 
 
S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l’apartat corresponent als 
Criteris d’Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives. 
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Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor 
presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris 
de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit. 
 
4. Valoració de les propostes presentades 


 
A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresa 
d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de 
Clàusules Administratives. 


 
Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són 
els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima 
puntuació. 
 
 







VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 
EC24/000126 


OBRES DEL ”PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DECANTADOR TIPUS ESTÀTIC LAMEL·LAR A l’ETAP DEL LLOBREGAT (PTLL)". Id.Pla 1.2.3 


CRITERI DESCRIPCIÓ 
Punts 
màx. 


UTE ACSA - 
AQUAMBIENTE 


UTE COPISA-
VOLTES 


UTE ROMERO 
POLO - DRACE 


GEOCISA 


COMSA, S.A.U. - 
PESA 


MEDIOAMBIENTE, 
S.A.U. 


Dragados SA COPCISA ROGASA 
LANTANIA, 


S.A.U 
UTE AZVI & 


ROMA 


ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, 


S.A. 


TRANSPARENT
A CICLE 


INTEGRAL DE 
L'AIGUA, SL 


A a)Propostes i metodologies de treball  40 
  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


a1) 
Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes 
amb major risc de condicionar el compliment del termini. 
Camí crític. 


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


V1 15                        


Justificació de la puntuació atorgada V1= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. 
V1=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no. 
V1=0,50 P1 max si els continguts son coherents però no s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. 
V1=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. 
V1=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra. 


  


Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant 
els possibles punts singulars que puguin 
esdevenir conflictius per a l’execució de les obres 
i les alternatives que es proposen per atenuar o 
eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. 


5,00 


3,75 5,00 3,75 5,00 5,00 5,00 3,75 5,00 5,00 5,00 3,75 


El contingut és 
coherent pero 


incomplert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent pero 


incomplert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent pero 


incomplert 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent pero 


incomplert 


  
Es definirà el camí crític resultant i les propostes 
per a l’acompliment del mateix. 


5,00 


5,00 5,00 3,75 5,00 5,00 3,75 3,75 5,00 5,00 5,00 3,75 


El contingut és 
coherent i complert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent però 


incomplert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però 


incomplert 


El contingut és 
coherent però 


incomplert 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però 


incomplert 


  


S’indicarà el termini de lliurament dels diversos 
equips i materials, havent d’indicar en aquest cas 
la data límit de formalització de la comanda dels 
mateixos.  


2,00 


2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,50 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i complert 


Els continguts 
son coherents i 
s’ajusten a 
aspectes concrets 
i particulars de les 
obres a executar 
però no és 
complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


No s'ha indicat el 
termini de 
lliurament dels 
diversos equips i 
materials 


El contingut és 
coherent i 
complert 


Els continguts 
son coherents i 
s’ajusten a 
aspectes 
concrets i 
particulars de les 
obres a executar 
però no és 
complert. 


  
Es prestarà especial amb la descripció de com es 
realitzarà el control geomètric de l’obra a compte 
del contractista. 


3,00 


1,50 1,50 3,00 2,25 3,00 1,50 1,50 2,25 1,50 3,00 1,50 


El contingut és 
coherent però 
genèric i no 
complert. 


El contingut és 
coherent però 
genèric i no 
complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


Els continguts son 
coherents i s’ajusten 
en alguns elements 
a aspectes concrets 
i particulars de les 
obres a executar 


però no és complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


s’ajusta a aspectes 
concrets i particulars 


de les obres a 
executar sinó que es 
un document genèric 
que podria servir per 
a qualsevol projecte 
i per tant també per 


a aquest. 


El contingut és 
coherent però no 


s’ajusta a aspectes 
concrets i particulars 


de les obres a 
executar sinó que es 
un document genèric 
que podria servir per 
a qualsevol projecte i 
per tant també per a 


aquest. 


Els continguts 
son coherents i 


s’ajusten en 
alguns elements 


a aspectes 
concrets i 


particulars de les 
obres a executar 


però no és 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


s’ajusta a aspectes 
concrets i 


particulars de les 
obres a executar 
sinó que es un 


document genèric 
que podria servir 
per a qualsevol 


projecte i per tant 
també per a 


aquest. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


s’ajusta a 
aspectes 
concrets i 


particulars de les 
obres a executar 
sinó que es un 


document genèric 
que podria servir 
per a qualsevol 


projecte i per tant 
també per a 


aquest. 


V1 
SUBTOTAL V1 
  


15,00 12,25 13,50 12,50 14,25 14,50 12,25 11,00 14,25 11,50 15,00 10,50 


P1 
SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de 
proporcionalitat 
  


  12,25 13,50 12,50 14,25 14,50 12,25 11,00 14,25 11,50 15,00 10,50 


 







 


VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 
EC24/000126 


OBRES DEL ”PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DECANTADOR TIPUS ESTÀTIC LAMEL·LAR A l’ETAP DEL LLOBREGAT (PTLL)". Id.Pla 1.2.3 


CRITERI DESCRIPCIÓ 
Punts 
màx. 


UTE ACSA - 
AQUAMBIENTE 


UTE COPISA-
VOLTES 


UTE ROMERO 
POLO - DRACE 


GEOCISA 


COMSA, S.A.U. - 
PESA 


MEDIOAMBIENTE, 
S.A.U. 


Dragados SA COPCISA ROGASA 
LANTANIA, 


S.A.U 
UTE AZVI & 


ROMA 


ACCIONA 
CONSTRUCCIÓ


N, S.A. 


TRANSPARENTA 
CICLE INTEGRAL 
DE L'AIGUA, SL 


A a)Propostes i metodologies de treball  40 
  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


a2) 
Equips, mitjans i metodologia prevista per a 
executar els decantadors lamel·lars.   


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


  
  


V2 
  
  


15,00                       


Justificació de la puntuació atorgada V2= P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. 
V2=0,75 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no. 
V2=0,50 P2 max si els continguts son coherents però no s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. 
V2=0,25 P2 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. 
V2=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra. 


  Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels 
decantadors lamel·lars; altres observacions, 
suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. 


10,00 


7,50 7,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 10,00 


 
El contingut és 


coherent però no 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert 


El contingut és 
coherent i complert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


  Quines afeccions es generaran a la normal 
operativa de l’ETAP; altres observacions, 
suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. 


5,00 


5,00 3,75 5,00 5,00 3,75 5,00 3,75 5,00 3,75 5,00 5,00 


 
El contingut és 


coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


V2 SUBTOTAL V2 15,00 12,50 11,25 15,00 15,00 13,75 15,00 13,75 15,00 13,75 12,50 15,00 


P2 
SUBTOTAL P2 aplicant coeficient de 
proporcionalitat 


  12,50 11,25 15,00 15,00 13,75 15,00 13,75 15,00 13,75 12,50 15,00 


a3) 


Equips, mitjans i metodologia prevista per a 
executar les noves canonades d’entrada i 
sortida dels decantadors lamel·lars, així com 
les connexions amb les existents. 


                     


V3   
  10,00                     


Justificació de la puntuació atorgada V3= P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. 
V3=0,75 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no. 
V3=0,50 P3 max si els continguts son coherents però no s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. 
V3=0,25 P3 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no 
pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. 
V3=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta obra. 


  Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels 
treballs d’instal·lació de les canonades 
d’alimentació i sortida dels decantadors 
lamel·lars. 


4,00 


3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 


 
El contingut és 


coherent però no 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


  
Com s’executaran les connexions a les 
canonades existents. 


3,00 


3,00 2,25 2,25 2,25 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 2,25 


 
El contingut és 


coherent i 
complert 


El contingut és 
coherent però no 


complert 


El contingut és 
coherent però no 


complert 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


No s'ha exposat la 
metodologia. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


No s'ha exposat la 
metodologia 


El contingut és 
coherent i 
complert 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 
  Quines afeccions es generaran a la normal 


operativa de l’ETAP; altres observacions, 
suggeriments, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. 


3,00 


3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 3,00 3,00 3,00 3,00 


 
El contingut és 


coherent i 
complert 


El contingut és 
coherent i complert 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i complert 


El contingut és 
coherent però no 


complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert. 


El contingut és 
coherent i 
complert 


El contingut és 
coherent i complert 


V3 SUBTOTAL V3 10,00 9,00 8,25 8,25 8,25 10,00 10,00 5,25 9,00 6,00 10,00 8,25 


P3 SUBTOTAL P3 aplicant coeficient de proporcionalitat 9,00 8,25 8,25 8,25 10,00 10,00 5,25 9,00 6,00 10,00 8,25 


A TOTAL CRITERI A 40,00 33,75 33,00 35,75 37,50 38,25 37,25 30,00 38,25 31,25 37,50  33,75 


PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS 40,00 33,75 33,00 35,75 37,50 38,25 37,25 30,00 38,25 31,25 37,50  33,75 
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El quadre següent, a mode de resum, mostra les valoracions per a cada empresa: 


 
 TOTAL 


PUNTUACIÓ MÀXIMA POSSIBLE 40,00 


UTE ACSA - AQUAMBIENTE 33,75 


UTE COPISA-VOLTES 33,00 


UTE ROMERO POLO - DRACE GEOCISA 35,75 


COMSA, S.A.U. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. 37,50 


DRAGADOS SA 38,25 


COPCISA 37,25 


ROGASA 30,00 


LANTANIA, S.A.U 38,25 


UTE AZVI & ROMA 31,25 


ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 37,50 


TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL 33,75 


 


 
Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica, 


 
 
 
 
 
 
 
 


Enginyer d’Obres i Projectes 
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