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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE I DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  I DURACIÓ DEL 
CONTRACTE DE: 
 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA , VALORACIÓ D’OFERTES DE 
SUBMINISTRAMENTS I SEGUIMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CEM MARINA AL CARRER COURE 5, AL BARRI 
DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, justificar el pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideració en el 
procediment de contractació del contracte de referència. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis de DEO, valoració d’ofertes de 
subministraments i seguiment e mobiliari i senyalètica de les obres de 
construcció del CEM Marina, situat al carrer del Coure 5, al barri de La Marina del 
Port, al districte de Sants Montjuic de Barcelona, segons projecte redactat per 
Activitats Arquitectòniques SLP: PROJECTE EXECUTIU DEL CEM MARINA AL 
CARRER COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE 
SANTSMONTJUÏC, BARCELONA. 
 
Les obres de construcció objecte de la prestació del serveis de referència, es liciten en 
base a  2 lots d’adjudicació diferents:  
 

 LOT 1: obres d’ESTRUCTURA I ARQUITECTURA DEL CEM MARINA 
 LOT 2: obres d’INSTAL·LACIONS DEL CEM MARINA 

 
L’equipament s’ubica al carrer del Coure, en el barri de La Marina del Port, i limita al 
sud-oest amb el mateix carrer Coure, al sud-est amb el carrer del Bronze, al nord-est 
amb el carrer Energia i al nord-oest amb el camp de futbol Energia i unes pistes de 
petanca a l’aire lliure. L’equipament, qualificat de 7a, es troba dins una zona pertanyent 
al PMU per a la reordenació de l’antic complex esportiu de la Seat i el CEIP Ramon 
Casas situats entre els carrers de L’Energia, del Bronze, de L’alumini i carretera del Prat. 

Actualment, hi ha edificat un poliesportiu existent PAV-3 emplaçat en una part de la 
parcel·la del PMU vigent corresponent a l’ús esportiu destinat a pavelló poliesportiu. Les 
obres contemplades al present procediment de licitació de construcció del CEM Marina 
corresponen a l’ampliació de l’edifici poliesportiu existent.  

La proposta del nou edifici pretén establir una relació de continuïtat amb el Poliesportiu 
Municipal de la Marina, i conferir al conjunt una relació d’equilibri i una volumetria que 
s’adapti al teixit urbà on s’ubica i a les futures edificacions i intervencions que el 
planejament preveu. 

La relació amb l’entorn urbà es produeix a partir de l’accés a la cantonada del carrer del 
Coure. Una “mossegada” al volum de l’edifici fa permeable aquest des de l’espai públic 
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i el prolonga a través d’un vestíbul exterior-interior que s’aboca a la visió sobre la piscina 
i es converteix en l’accés únic a tot el complex. D’una manera molt natural, tot 
l’equipament esdevé unitari a partir del seu accés i d’un sol vestíbul amb vocació urbana. 
El nou edifici esdevé la nova façana del complex. La seva presència sobre l’entorn urbà, 
pretén ser més que una barrera, ser un filtre en vers a les activitats interiors.  
 
El projecte proposa com a premissa d’actuació situar la piscina a la mateixa cota de la 
pista del pavelló actual. Això possibilita tenir un edifici amb una relació d’altura més 
continguda que configura una millor continuïtat volumètrica del conjunt, obtenint així un 
edifici resultant, més equilibrat. 
 
La materialitat del mateix se situa al nivell del pavelló per donar-hi continuïtat i 
aconseguir l’efecte unitari; utilitzant i combinant també elements de xapes metàl·liques 
opaques i perforades, sòcols massissos de formigó, i jugant amb les mateixes 
proporcions d’especejament per aconseguir aquesta sensació d’unitat compositiva 
 
2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació serà la durada dels treballs i 
s'estima en vint-i-tres (23) mesos pel seguiment de les obres i que corresponen al 
desglossament de: vint-i-ú (21) mesos corresponents al període estimat per a l’execució 
de les obres – fase A; un termini addicional de tres (3) mes pel seguiment del mobiliari i 
la senyalètica – fase B), que se solapa temporalment un (1) mes amb la Fase A; i una 
fase de tancament i documentació – fase C. 
  
Dins d’aquest termini, s’haurà de realitzar els serveis de valoració d’ofertes dels 
subministraments, que s'estima en dues setmanes per a les valoracions dels sobres B 
dels subministraments. 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  Els honoraris per la Direcció d’Execució d’Obra és: 

• Pressupost Base de Licitació (PBL) = 291.301,72 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 61.173,36 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 352.475,08 € IVA inclòs 
  

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure 
l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, ascendeix a 349.562,06 €, amb el 
següent desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 291.301,72  euros 
- Possible pròrroga:            0,00  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL:   58.260,34  euros 
- Possibles opcions eventuals:            0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 349.562,06  euros 

 
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l’objecte del contracte és serveis de 
DEO, valoració d’ofertes de subministraments i seguiment e mobiliari i senyalètica de 
les obres de construcció del CEM Marina, situat al carrer del Coure 5, al barri de La 
Marina del Port, al districte de Sants Montjuic de Barcelona, i que el seu valor estimat 
és 349.562,06 €, es proposen els següent criteris de solvència:  
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- Solvència tècnica o professional:  

  

Equip 
Quantit

at 
Titulació (1) 

Experiència 
Professional 

(anys) (2) 

Director d’Execució d’Obra 1 
Tècnic amb titulació 
habilitant 

10 

Observacions 
Es requereix un Tècnic amb titulació habilitant segons la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació  (LOE)  amb experiència professional contrastada 
no inferior a 10 anys en obres preferiblement de característiques semblants a aquelles 
objecte d’aquest Plec. 
S’haurà de presentar currículum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres d’edificació, any 
d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar 
solvència. 
Coordinarà la resta de l’equip assumint la Direcció d’Execució d’obra i el Seguiment del 
Programa de Control de Qualitat de les obres de referència, alhora que representarà la 
propietat. Com a Director d’Execució d’Obra aportarà el full d’Assumeix de les obres i del 
seguiment del Programa de control de qualitat, signarà l’Acta de Replanteig, l’Acta de 
Inspecció Prèvia i l’Acta de Recepció de l’obra així com el Certificat Final d’Obra. 

Adjunt a Director d’Execució 
i seguiment d'obra 

1 Tècnic competent 5 

Observacions 
Titulat competent tècnic amb titulació universitària o cicles formatius de Grau Superior  de 
l’àmbit de l’edificació i/o construcció, amb experiència contrastada no inferior a 5 anys en 
gestió d’obres i amb coneixements informàtics avançats amb eines de gestió com el de 
TCQ2000, Microsoft Office, Microsoft Project i Autocad. També tindrà experiència 
contrastada en la direcció d’execució d’obres, confecció d’amidaments i pressupostos, 
confecció i gestió de preus contradictoris i redacció del Llibre de l’edifici.  
S’haurà de presentar currículum vitae del tècnic ofert, títol o certificat de col·legiació i una 
declaració amb l’experiència professional, indicant obres d’edificació, any d’execució, 
import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar solvència. 

Especialista en instal·lacions 1 
Tècnic amb titulació 
competent 

10 

 
Es requereix un tècnic amb titulació universitària de grau superior o mig de l’àmbit de 
l’Enginyeria Industrial, amb una experiència contrastada, especialitzat en disseny, càlcul i 
control d’execució d’instal·lacions tant d’edificació (elèctriques, tèrmiques, veu i dades, 
fotovoltaiques, etcètera) així com de subministraments d’aigua i llum i telecomunicacions. 
S’encarregarà entre d’altres temes d’execució de l’obra, però molt especialment del suport 
en la gestió de contractació de les Companyes de Serveis i seguiment de les actuacions 
del diferents Departaments tant de l’Ajuntament com dels Organismes Oficials. 
S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert i una declaració amb l’experiència 
professional, indicant obres d’edificacions, any d’execució, import, promotor i petita 
descripció dels treballs que aporta per acreditar solvència. 

 

(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici de les 
funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la 
condició de titulació habilitant en cas de dubte. 
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(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació corresponent.
En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional demostrable en l’especialitat
demanada.
- Solvència econòmica i financera:

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i 
per import mínim de responsabilitat de 1.000.000 euros per sinistre i en agregat o
per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant 
tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà complert amb 
la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de l’assegurança referida 
en cas de resultar adjudicatari, que també haurà d’incloure el compromís de 
pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present 
informe, en document de referència Annex núm. 6 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars.  

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 

A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director
d’Execució.

B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o,
fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons
d’interès públic.

C. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de
contractació.

D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs.

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions 
Tècniques Particulars a aplicar durant la prestació de serveis d’aquest 
procediment de licitació. 

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU 
I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
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Posició 1 Director d’Execució d’Obra 
Posició 2 Adjunt de Director d’Execució d’Obra  i seguiment d’obra 

   
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació 
que tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, 
cost i/o termini. 
 
Director d’Execució d’Obra: 
 
Els serveis a prestar la per Direcció d’Execució d’obra, d’acord amb les funcions 
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i 
concretades en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva 
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva 
realització permeti assegurar el compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat 
determinats pel projecte. 
 
Com a director d’execució d’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de 
dirigir, organitzar i impulsar  l’execució material de l’obra, donant les directrius 
escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis 
de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant 
les actes i documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar 
assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de 
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris 
excepcionals, si s’escau 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o 
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis.  
 
Adjunt de Director d’Execució d’Obra o figura corresponent:  
 
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’Execució d’obra, s’encarrega 
de dur a terme el seguiment tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les 
obres,  tot coordinant i/o supervisant les directrius donades per la Direcció 
d’Execució d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els 
terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu 
projectat. Així com la gestió i recopilació de tota la documentació necessària durant 
el procés i finalització de les obres. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions d’adjunt de Director 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager), 
cap d’obra i/o cap de producció pot aportar solucions i alternatives viables provades 
amb anterioritat en experiències precedents, identificant oportunitats de millora de 
la qualitat de l’execució, del cost o pel compliment dels terminis. 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
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S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables 
descrites en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
Posició 1 i 2 
 
• obres d’equipaments públics executades en entorns urbans en els darrers 
QUINZE (15) anys, 
• i d’un import mínim de 1.500.000 € (PEC, IVA no inclòs), 
 

Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex 
escaient del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de 
referència (IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 
 
• Import de referència (IR) = 3.500.000 € 
 

10.- DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS 
 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució de l’Obra podrà 
comptar amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 

 
# ESPECIALITAT EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 Arqueòleg 10 

2 Estructures 10 

3 Geotècnia 10 

4 Enginyer Acústic 10 

 
11.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, 
en el que es disposa el següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 
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- L’objecte del contracte no admet divisió. 

 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de serveis 
de Direcció d’Execució d’Obra, Coordinació de subministraments i Suport al procés de 
valoració d’ofertes de les obres de construcció del CEM Marina, situat al carrer del Coure 
5, al barri de La Marina del Port, al districte de Sants Montjuic de Barcelona, el mateix 
ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió. 
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la 
divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 
 
 
 
 
Óscar Arias Triguero     Raimon Salvat i  Devesa 
Director Tècnic Adjunt d’Edificació    Director Tècnic d’Edificació 

 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



Partida PLANING DE L'OPERACIÓ

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

SUBTOTAL FASE A i B 261.617,04

Funció Formació mínima exigida i experiència € Total  

SUBTOTAL FASE C 28.484,68

2

Descripció dels treballs: SUBMINISTRAMENTS ut €/ut Total
2.1

1 600,00 600,00

2.2
1 1.200,00 1.200,00

SUBTOTAL CORRECCIÓ 1.200,00

NOTA:
TOTAL sense IVA 291.301,72
IVA 21% 61.173,36

TOTAL amb IVA 352.475,08

67.777,33
1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 11 1

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, VALORACIÓ D’OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS I SEGUIMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE 
LES OBRES DEL CEM MARINA AL CARRER COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA

A: Fase d'execució d'obra equipament
B: Fase seguiment de mobiliari i senyalèctica

Mesos

Director de l'Equip Consultor / 
Director d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys 
d'experiència (amb funcions de PM)

40%

C: Fase de tancament i documentació

Quant

Adjunt a Director d'Execució i 
seguiment d'obra

Especialista instal.lacions

Tècnic competent 5 anys d'experiència (amb 
funcions de AT)

Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 

100%

40%

8.068,73

5.541,90

8.068,73

21,00

21,00

21,00

1 1 1

L'import econòmic total d'adjudicació per a la prestació dels serveis serà el corresponent a la 
suma de la partida núm.1 i 2. No obstant això, l'adjudicatari facturarà únicament els serveis 
realitzats en base a les partides que realment corresponguin en funció del nombre total de 
licitadors que es presenti (partida 2.1 o 2.2) més la partida núm.1.                                                                                                               

1.1

1.2

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades per a l'execució de 
les obres. En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de licitadors inferior a 
6. 
Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades per a l'execució de 
les obres. En el cas particular de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 
licitadors igual o superior a 6. 

Correcció d'ofertes

Director de l'Equip Consultor / 
Director d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys 
d'experiència (amb funcions de PM)

Adjunt a Director d'Execució i 
seguiment d'obra

Tècnic competent 5 anys d'experiència (amb 
funcions de AT)

Especialista instal.lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 

0,50 8.068,73

1,50

1

1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1

1 1 1

5.541,90

1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1
67.777,33

9.682,488.068,733,0040%
Tècnic amb titulació habilitant 10 anys 

d'experiència (amb funcions de PM)
Director de l'Equip Consultor / 
Director d'execució de les obres

2,00 8.068,73

4.034,37

8.312,85

16.137,46

116.379,90



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 17 d'octubre de 2024, ha aprovat la següent

(3BD 2022_276) APROVAR inicialment el Projecte executiu del CEM Marina al carrer
Coure 5, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona,

de setembre de 2024 que el qualifica amb una B (favorable amb condicions a aplicar

aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 14.204.678,65 euros, IVA

local de Catalunya; i SOTMETRE'L a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi
les al·legacions pertinents.
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ANNEX NÚM. 6 SERVEIS DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
2.   CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUINA  AVALUACIÓ  QUE  DEPENEN  D’UN  JUDICI  DE  VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 40 PUNTS. 
 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN‐A4, a una cara (15 
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  
 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors.  
 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència relativa a 
aquests especialistes ni en  l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre 
capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 
 
2.1.‐  Organització  de  l’Equip:  Organització,  distribució  i  adequació  dels  recursos  i 

treballs....................................................................................................... 0 a 16 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 Organització dels recursos..................................................................................0 a 16 punts 

 
L’oferent  presentarà  l’organització  de  l’equip  tècnic1  que  intervindrà  en 
l’execució  dels  treballs,  identificant  dedicació,  activitats  en  que  intervindrà, 
titulació  (especialment  en  cas  de  ser  exigible),  funcions  i  responsabilitats  a 
realitzar. 
 
Es  puntuarà  l’organigrama  de  l’equip  tècnic  ofert  conforme  a  les  pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Funcions  i  responsabilitats.  Per  funcions  i  responsabilitats  s’entendrà 
l’aportació  d’informació  que  permeti  apreciar  que  l’organització  del 
personal  tècnic  proposada  és  adequada  per  a  l’adequada  realització 
dels treballs objecte del procediment de contractació i per la realització 
de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

 
Descripció 

Funcions i responsabilitats 

Exhaustiva i coherent.   16,00 punts 

Correcte i coherent.  12,00 punts 

Bàsica i coherent.  8,00 punts 

Bàsica però poc rellevant.  4,00 punts 

No  aporta  o  amb  informació  no 
rellevant. 

0,00 punts 

                                                           
1  Equip tècnic: personal base solꞏlicitat a les bases del procediment, sense fer referència als possibles 

especialistes tècnics oferts.  
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Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1.........................................................fins a 16 punts 
 

2.2.‐     Metodologia  de  seguiment  i  control  (exposició  de  la  metodologia  de  control  a  
emprar)................................................................................................fins a 16  punts 

 
L’oferent  haurà  de  presentar  una  descripció,  de  la metodologia  de  seguiment  i  control  que 
emprarà  a  les  obres  a  dirigir,  fent  referència  a  aquells  aspectes  concrets  que  consideri 
importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a la seva proposta de realització. 
L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a l’informe esmentat en l’apartat 2.1 i al plec 
de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la informació no rellevant o la informació que 
no desenvolupi, completi i/o complementi allò indicat al plec de clàusules tècniques particulars. 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.2.1  Exposició  de  la  metodologia  de  control  a  emprar  en  fase 

d’obra..............................................................................................................0 a 10 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels 
paràmetres  de  temps,  cost  i  qualitat  que  emprarà  en  fase  d’obra,  tenint  en 
consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte 
a supervisar, així mateix es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà 
en cas que es detectin incompliments parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de control a emprar en fase d’obra..............fins a 7,5 punts 
 
Metodologia  de  control  a  emprar  en  fase  d’obra.  Es  valorarà  que  la 
metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi 
les  tasques  pròpies  de  la  Direcció  d’Execució  d’Obra  així  com  aquelles 
enumerades  al  Plec  de  Clàusules  Tècniques  Particulars,  als  efectes  de  
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció  Identificació 
d’aspectes  del  procés 
constructiu 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  substancialment  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

7,50 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  de  forma  rellevant  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5,50 punts 
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Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa moderadament processos inherents a 
la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

3,60 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa escassament processos inherents a la 
DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

1,80 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 

 Mesures de correcció......................................................................fins a 2,5 punts 
 
 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 
10)  per  tal  d’impulsar  la  correcció  d’incompliments  parcials  dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció  Mesures de correcció 

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat.  0,25 punts 

Proposta  aplicable  i  considerada  d’utilitat 
moderada. 

0,16 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda.  0,08 punts 

Proposta no aplicable o intranscendent.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1..........................................................fins a 10 punts 
 

2.2.2.‐ Exposició de la metodologia de treball en l’elaboració  i  lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars.........................................2 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de  la metodologia de treball que 
adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals 
que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter complert i la seva 
presentació en termini. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. 
Es valorarà que l’adequació de la metodologia presentada pel licitador 
als  efectes de garantir  el  contingut  complert  dels documents  i  el  seu 
lliurament en termini. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  en  l’elaboració 
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i  lliurament  de  la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada.  2,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  1,20 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

0,60 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.............................................fins a 2 punts 
  

2.2.3.‐  Exposició  de  la  metodologia  de  treball  en  la  fase  de  tancament 
d’obra.....................................................................................................................4 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i Característiques 
de  l’obra  executada,  confecció  de  l’estat  final  d’amidaments,  elaboració  del 
llistat de repassos, validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les 
obres,  lliurament  del  documents  d’instal∙lacions,  manuals  d’usuaris, 
subministraments,  certificats,  etc.),  tenint  en  consideració  la  relació  amb  el 
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà 
garantir  una  adequada  gestió  als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació 
escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini, o amb el menor retard possible. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada gestió 
als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació  escaient  de  forma 
adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, 
o amb el menor retard possible. 
 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  de  la  fase  de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada.  4,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  2,40 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

1,20 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3............................................................fins a 4 punts 
 

2.3.‐ Millores........................................................................................................fins a 8 punts 
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L’oferent  podrà  oferir  un  màxim  de  QUATRE  (4)  millores  a  incorporar  en  el 
desenvolupament del servei   que, complementàriament a  les  tasques definides en el 
Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits. 

 
  Les millores podran desenvolupar‐se en els següents àmbits, (relació no limitativa): 
 

 Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra 
 Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de 

gestió de l’obra 
 Aportació d’eines de control i mesura 

 Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al 
Plec 

 Millores en eines de comunicació i gestió de les dades 
   

 No seran considerades com a millores: 
 

 Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  

 Personal addicional ampliant l’equip ofertat (o posicions similars) 

 Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes 
 
  Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

 Descripció de la millora proposada 

 Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 

 Concreció  de  la  sistemàtica,  responsables,  recursos,  terminis  i  dimensió 
concreta de la millora 

  
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 
 

 Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient  2,00 

Millora aplicable d’eficàcia moderada  1,25 

Millora aplicable poc eficaç  0,75 

Millora no aplicable o irrellevant  0,00 

 
 

 
1	 Les	 propostes	 que	 obtinguin	 una	 puntuació	 inferior	 als	 20	 punts	 en	 relació	 als	
criteris	 sotmesos	 a	 un	 judici	 de	 valor	 seran	 excloses	 del	 present	 procediment	 al	
considerar‐se	 tècnicament	 insuficients.	 Per	 tant,	 respecte	 a	 les	mateixes	 ja	 no	 es	
procedirà	a	 l’obertura	del	seu	sobre	núm.	C,	ni	conseqüentment	seran	 tingudes	en	
compte	 en	 cap	 cas	 als	 efectes	 de	 l’apreciació	 de	 les	 ofertes	 anormals	 o	
desproporcionades	al	no	tenir	la	consideració	d’ofertes		admeses.	
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PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
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