DOCUMENT IDENTIFICADORS

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_PLEC Referencia: 175
TECNIC_21102024

SIGNATURES ESTAT
ALTRES DADES .
. . . El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: M126Z-LBUTT-R7LHI 1.- Arquitecta de I'Ajuntament de Montesquiu. Signat 28/10/2024 15:05

Data d'emissi6: 20 de Novembre de 2024 a les 13:30:08
Pagina 1 de 18

fei=d  Ajuntament de Montesquiu

-l Pl. de la Republica, 1-2
08585 - Montesquiu
montesquiu@montesquiu.cat
Tel. 938 529 100

AJUNTAMENT DE MONTESQUIU

PLEC TECNIC PER AL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE
CLIMATITZACIO DEL CENTRE OBRER RECREATIU

NUMERO D’EXPEDIENT 1156/2024

ayumontesquiu

CODI DE 'EXPEDIENT: 1156 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_1156_LICITACIO CLIMATITZACIO CENTRE
OBRER

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 32030552 M126Z-LBUTT-R7LHI 838B2A179F2756446C46F7D58B0627CDIEDOCELE) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacid

pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_PLEC Referencia: 175
TECNIC_21102024
ALTRES DADES SIGNATURES ESTAT
) ) El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: M126Z-LBUTT-R7LHI 1.- Arquitecta de I'Ajuntament de Montesquiu. Signat 28/10/2024 15:05

Data d'emissi6: 20 de Novembre de 2024 a les 13:30:08
Pagina 2 de 18

Yol Ajuntament de Montesquiu
- Pl. de la Republica, 1-2

08585 - Montesquiu

montesquiu@montesquiu.cat

Tel. 938 529 100

INDEX
1. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES A LICITAR ......cceeureurereresessesssssessssssesssssessesnes 4

g 1.1, OBJECTE DE L'ACTUACIO ..o 4
5 1.2, DADES GENERALS ........oiiiiiiitere e 4
z% 1.21. Emplagament...........ccooiii e 4
Eﬁ 1.2.2.  Referéncies cadastralsS .........cccoiiiiiiiiiiiiiiee s 4
E 1.2.3. PromoOtOr. ..o 4
é 1.2.4. Autors i redactors del projecte ..........cccceeiiriieieriiiiieeeece e 4
g 2. DEFINICIO GENERAL DE LES FUNCIONS TECNIQUES DELS DIFERENTS AGENTS
2 PARTICIPANTS A L’OBRA.......o ot s s sansas 5
§ 2.1. L’ARQUITECTE DIRECTOR DE L'OBRA .....c.ooiiieieitneetre et 5
l-é 2.2. DIRECTOR D’EXECUCIO D'OBRA ......cooviieieeieisieisiese e 5
s 2.3. EL CONSTRUCTOR......oooiieiieieeee ettt ene e eees 6
E 3. OBLIGACIONS | DRETS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI .....cccocevininenenesenannas 7
g 3.1, CONEIXEMENT DEL PROJECTE ....ccocotmiiieinienieicienteeeene e 7
gg 3.2, OFICINA ALOBRA ... ettt eas 7
;gé‘ 3.3. INTERPRETACIO | ACLARIMENTS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE .8
%% 3.4. MODIFICACIONS DELS TREBALLS .......ccoooiiiiinieiece s 8
gé 3.5. LLIBRE D’'ORDRES | ASSISTENCIES........cooouoieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 8
%é 3.6, MITJANS HUMANS ..ottt 9
g?iz 3.7. SUBCONTRACTISTES ..ottt nee s 10
%g 4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS .........cooiiiiiiierininesssssssssssssse s s sssssenes 11
o 44, INICIDE LES OBRES ....occco.ooooeoeoeosososesoesoesoesossoeosososo 11
%% 4.2, ACTA DE REPLENTEIG......ceiitiiiiiiiiieeeee e 11
§§ 4.3. RITME D’EXECUCIO | PROGRAMA DE TREBALL.......cccooovvririririeieiane. 11
%% 4.4. AMPLIACIO DEL PROJECTE .....oivieieeeeceeeeiesie e 12
H 45. ORDRES DE CARACTER URGENT.......oooosieiccooveerssssocoseeesssssoossnersssne 12
;;_”é 4.6. PRORROGA PER CAUSA DE FORGA MAJOR ........coceooivrieereieieieeierninane 12
Eé 4.7. NETEJADE LES OBRES.......ccooiiitiieieee e 13
%é 4.8. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA .....oviviirieieieieeeeieeae 13
:é 5. CONTROL DE LES OBRES........ccccoiitiiisiiinssssiss s s ssssss s s ssssssssssnsssenns 14
5 B4, VICIS OCULTS ..o 14
%% 5.2. TREBALLS O MATERIALS DEFECTUOSOS........ccciiiieeeieieeieeeeeeeenee e 15
%% CODI DE L'EXPEDIENT: 1156 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_1156_LICITACIO CLIMATITZACIO CENTRE
%E’ OBRER
£f



DOCUMENT IDENTIFICADORS

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_PLEC Referencia: 175
TECNIC_21102024

ALTRES DADES SIGNATURES ESTAT
El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: M126Z-LBUTT-R7LHI 1.- Arquitecta de I'Ajuntament de Montesquiu. Signat 28/10/2024 15:05
Data d'emissi6: 20 de Novembre de 2024 a les 13:30:08
Pagina 3 de 18
@et=d  Ajuntament de Montesquiu

= Pl. de la Republica, 1-2
08585 - Montesquiu
montesquiu@montesquiu.cat
Tel. 938 529 100

5.3. MOSTRES D’ASSAIG | MATERIALS ...t 15
6. RECEPCIO DE L’OBRA .......ceoeureureresesstsssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 16
6.1.  RECEPCIO PROVISIONAL ......coeviiireireieeiieieieieisie s 16
6.2.  AMIDAMENT DEFINITIU | LIQUIDACIO FINAL D'OBRA ..........coovvrrrrnnn. 17
6.3. RECEPCIO DEFINITIVA ....oooiiiiieieceeiee et 17

ayumontesquiu

CODI DE 'EXPEDIENT: 1156 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_1156_LICITACIO CLIMATITZACIO CENTRE
OBRER

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 32030552 M126Z-LBUTT-R7LHI 838B2A179F2756446C46F7D58B0627CDIEDOCELE) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacid

pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_PLEC Referencia: 175
TECNIC_21102024

SIGNATURES ESTAT

El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: M126Z-LBUTT-R7LHI 1.- Arquitecta de I'Ajuntament de Montesquiu. Signat 28/10/2024 15:05
Data d'emissi6: 20 de Novembre de 2024 a les 13:30:08
Pagina 4 de 18

ALTRES DADES

&e=t=4  Ajuntament de Montesquiu

-l Pl. de la Republica, 1-2
08585 - Montesquiu
montesquiu@montesquiu.cat

Tel. 938 529 100

1. CARACTERISTIQUES DE LES OBRES A LICITAR

1.1. OBJECTE DE L’ACTUACIO

El present plec de prescripcions técniques defineix les condicions per I'execucié de les obres
i conté les condicions facultatives i tecniques que seran d’aplicacio en el desenvolupament de
les mateixes.

L’objecte d’aquesta contractacié és la realitzacié de la climatitzacio del centre obrer recreatiu.
Les obres objecte del present contracte es troben detallades al document “PROJECTE
BASIC | EXECUCIO DE LA REHABILITACIO DEL CENTRE OBRER’, redactat per
I'arquitecta Helena Campas Tintd. Aquest document sera facilitat als licitadors juntament amb
el present plec, aixi com I'actualitzacié de preus elaborat per ALTIMIRAS ENGINYERS.

1.2. DADES GENERALS

1.2.1. Emplagament

ayumontesquiu

Plaga de la Republica, 15 de Montesquiu.

1.2.2. Referéncies cadastrals
La parcel-la de propietat publica:
4824702DG3642S0001PJ

1.2.3. Promotor

Ajuntament de Montesquiu.

Comarca d’Osona.

Provincia de Barcelona.

NIF. P0813000G

Adrecga: Plaga de la Republica, 1 08585 Montesquiu

Correu electronic: montesquiu@montesquiu.cat

1.2.4. Autors i redactors del projecte

Arquitecta Redactora

CODI DE 'EXPEDIENT: 1156 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_1156_LICITACIO CLIMATITZACIO CENTRE
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Helena Campas Tinto

Projecte de clima actualitzat

Altimiras Enginyers

2. DEFINICIO GENERAL DE LES FUNCIONS TECNIQUES DELS DIFERENTS
AGENTS PARTICIPANTS A L’OBRA

2.1. L’ARQUITECTE DIRECTOR DE L’OBRA

La Responsable de la Direccié d’Obra sera I'arquitecta municipal Helena Campas Tint6 i el
responsable de la direccié d'execucié sera larquitecte técnic municipal Albert Plana
Domeénech com a part de la Direccié Facultativa, seran els encarregats de I'execucié de les
obres en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mediambientals d’acord amb la
documentaci6 definida en el Projecte Arquitectonic. Les seves funcions seran, tal i com els hi

correspon reglamentariament:

a. Verificar el replanteig i 'adequacié dels fonaments i de I'estructura projectada a les

ayumontesquiu

caracteristiques del terreny.

b. Assistir a I'obra de forma periddica i tantes vegades com sigui requerit per fer un
seguiment adequat del desenvolupament de les obres i, en cas d’esdevenir-se possible
contingéncies, donar les solucions i instruccions necessaries per garantir la bona execucio
del resultat final de I'obra d’acord amb el Projecte.

c. Consignar en el Llibre d’Ordres i Assisténcies les instruccions precises per a la correcta
interpretacio i execucié del Projecte.

d. Coordinar la intervencié en l'obra d'altres técnics que actuin com a responsables i
especialistes en aspectes parcials de I'obra.

e. Subscriure I'Acta de replanteig o d’inici d’'obra i el Certificat final d'obra, aixi com
conformar les Certificacions parcials i la Liquidacié final de les unitats d’obra executades,
amb els visats que en el seu cas siguin preceptius.

f. Col-laborar amb els restants agents en I'elaboraci6 de la documentacié de I'obra

executada (projecte As-Built), aportant tota aquella documentacio necessaria.

2.2. DIRECTOR D’EXECUCIO D’OBRA
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El Director d’Execucié de I'obra, com a part de la Direccié Facultativa, assumira la funcio

tecnica de dirigir I'execucié de I'obra i controlar qualitativa i quantitativament la construccié i

la qualitat del resultat final de I'obra. Correspondra a la tasca de Director d’Execucio:

a. Verificar la recepcié en obra dels productes de construccio i assegurar la seva idoneitat
ordenant la realitzacié d’assaigs i proves segons estigui establert en el Pla de Control de
Qualitat per tal d’'assegurar la qualitat constructiva de tots els elements de I'obra d’acord
amb el Projecte i validar que compten amb les garanties i/o documents d’idoneitat
requerits per les normes d’aplicacio vigents.

b. Dirigir 'execucié material de I'obra comprovant els replanteigs, els materials i la correcta
execucio i disposicid dels elements constructius i les instal-lacions, d’acord amb el
Projecte i amb les instruccions del Director d’obra.

c. Fer el seguiment i amidament de I'obra executada per donar conformitat a les
certificacions valorades i a la liquidaci6 final de I'obra.

d. Consignar en el Llibre d’ordres i Assisténcies les instruccions concretes.

e. Subscriure I'Acta de replanteig o d’inici d’obra i el Certificat final d’obra, aixi com elaborar i
subscriure les Certificacions parcials i la Liquidacio final de les unitats d’'obra executades.

f. Col-laborar amb els restants agents en I'elaboraci6 de la documentacié de l'obra

executada (projecte As-Built), aportant els resultats dels controls realitzats.

ayumontesquiu

2.3. EL CONSTRUCTOR

El Constructor adjudicatari de la obra objecte d’aquest contracte, assumeix el compromis
d’executar les obres amb els mitjans propis o aliens necessaris per a dur a terme les obres

d’acord amb allo establert al Projecte Arquitectonic.

a. Executar I'obra amb subjeccié al Projecte, a la legislacio aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra i del Director d’Execucié d’Obra, per tal d’assolir la qualitat exigida en el
Projecte.

b. Organitzar el treballs de construccio i redactar els plans d’obra, adequant-los sempre que
sigui necessari i seguir el calendari establert per a garantir una bona gestid del
desenvolupament de les obres.

c. Designar el Cap d’Obra que assumira la representacio técnica del Constructor a I'Obra
aixi com assignar tots els medis humans necessaris i garantir que disposen de la titulacié

0 experiencia necessaria i la capacitaciéo adequada d’acord amb les caracteristiques i la
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complexitat de I'obra. En aquest sentit, I’Adjudicatari haura d’anomenar I'equip encarregat

del I'execucié dels treballs.

d. Dirigir a tot el personal que intervingui a I'obra i coordinar els sots-contractistes i agents
que intervinguin al llarg del desenvolupament de les mateixes.

e. Assignar tots els recursos materials necessaris per a la correcta execucio de les obres per
donar compliment a allo establert al Projecte.

f. Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius emprats a
'obra. En aquest sentit, Il'adjudicatari haura de supervisar tots aquells elements
constructius preparats in situ aixi com els subministraments i prefabricats que arribin a
obra i rebutjar, per iniciativa propia i per indicacié de la Direccioé Facultativa, tots aquells
elements constructius que no compleixin amb els nivells de qualitat requerits o que no
comptin amb les garanties i/o documents d’idoneitat obligats per les normes d’aplicacié
vigents.

g. Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

h. Signar I'’Acta de replanteig o d’inici i I'Acta de recepcioé de I'obra juntament amb el Director
de I'Obra i el Director d’Execucio de I'Obra

i. Subscriure les garanties previstes per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la
construccié segons la mateixa LOE.

j. Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

k. Elaborar i subscriure la documentacié de I'obra executada (Projecte As-Built) amb la

ayumontesquiu

col-laboracié i la supervisié de la Direccié Facultativa, per lliurar-la a I'Ajuntament.

3. OBLIGACIONS | DRETS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI

3.1. CONEIXEMENT DEL PROJECTE

El contractista haura d’haver examinat detalladament els planols, I'estat d’'amidaments, el
plec de condicions i la memoria, aixi com tots els documents que componen el Projecte
acceptant-los en la seva totalitat. En cas de dubtes o necessitat d’aclariment sol-licitara la

resolucié dels mateixos a la Direccié Facultativa.

3.2. OFICINA A L’'OBRA

L'Adjudicatari, a carrec seu, establira i mantindra una Oficina d'Obra amb el mobiliari
necessari per a la consulta dels planols. En aquesta oficina existira sempre durant el
desenvolupament de les obres la seguent documentacio:
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- Un exemplar del Projecte d’Execuci6 complet juntament amb tota aquella

documentacioé addicional desenvolupada per la Direccié Facultativa.

- LaLlicéncia d’Obres (o document equivalent)

- ElLlibre d'Ordres i Assistencies.

- El Llibre d’Incidéncies.

- ElPla de Seguretat i Salut i Higiene.

- ElIReglament i Ordenanga de Seguretat i Salut en el Treball.

- La documentacio de les assegurances contractades.

L'Adjudicatari, establira i mantindra també una Oficina d'Obra per a la Direccié Facultativa
convenientment condicionada per garantir I'adequat treball a qualsevol hora de la jornada de

treball.

3.3. INTERPRETACIO | ACLARIMENTS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

En cas que durant el desenvolupament dels treballs el Constructor es trobi amb la necessitat
de sol-licitar aclariments demanara la resolucié dels mateixos a la Direcci6 d’Obra i a la
Direccié6 d’Execucid, segons pertoqui, essent aquests els Unics agents autoritzats per

interpretar o modificar la informacié continguda al Projecte.

ayumontesquiu

En el desenvolupament de la resolucié dels dubtes respecte els documents originals, les

indicacions, ordres i instruccions corresponents aixi com els aclariments grafics
desenvolupats per part de la Direccié d’Obra es comunicaran per escrit al Constructor que
estara obligat a retornar els originals, o copies, subscrivint amb la seva signatura tota la
documentacié relativa a les indicacions que rebi, en forma “d’assabentat”. Tanmateix, es
deixara constancia al Llibre d’Ordres i Assistencies. Aquest mateix procediment ha de servir

per a totes aquelles ordres, avisos o instruccions rebudes per la Direccié d’Execucio.

En cap cas, I'aportacié d’aquesta documentacié amb caracter d’aclariment pot suposar una

variacio dels preus contractats.

3.4. MODIFICACIONS DELS TREBALLS

En I'execucio de les obres que es detallen en el present plec técnic, només es contempla la
possibilitat legal de dur a terme aquelles modificacions que siguin necessaries i que
responguin a la concurréncia de circumstancies no previstes, que derivin d’alguna de les

causes contemplades a l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Public. En cas de
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modificacio, I'organ de contractacié seguira el procediment que aixi es detalli al plec de

clausules particulars.

3.5. LLIBRE D’ORDRES | ASSISTENCIES

El Llibre d’Ordres, formalitzat el mateix dia en que es signi I'Acta de Replanteig, sera
linstrument de comunicacid entre I'Adjudicatari i la Direcci6 Facultativa durant el

desenvolupament de les obres.

D’acord amb les dues clausules anteriors, la Direccié Facultativa deixara constancia al Llibre
d’Ordres de totes aquelles ordres i instruccions que vulgui traslladar al Constructor, havent
aquest de fer constar “'assebentat” de la informacié rebuda mitjancant la firma corresponent.
Sera responsabilitat de I’Adjudicatari la custodia del Llibre d’Ordres que romandra a I'Oficina
d’Obres durant les obres. Un cop finalitzades aquestes i signada la recepcioé final de les
mateixes, I'Adjudicatari fara entrega formal del Llibre d’Ordres a la Propietat.

3.6. MITJANS HUMANS

L’Adjudicatari estara obligat a adscriure a I'execucié de I'obra I'equip de professionals

ayumontesquiu

presentat a la seva oferta.

En cas que la Direccié Facultativa advertis que no es fa el degut seguiment a les seves
ordres o detecti incompetéencia o negligeéncia greu que comprometi la bona execucidé dels
treballs, podra exigir al Contractista que aparti de I'obra als responsables corresponents
causants de lalteracid del bon funcionament de les obres i els substitueixi per altes

professionals amb la solvéncia técnica necessaria.

En aquests casos, I'Adjudicatari haura de presentar la nova proposta en un termini no

superior a 10 dies.

Per a la correcta execucio dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié s’enumeren els
perfils professionals obligatoris que ha de tenir I'equip a destinar a I'obra. El licitador haura de
presentar la documentacié acreditativa d’aquests perfils per I'execucié de les obres (nom
assignat a cada lloc, curriculum corresponent i certificats acreditatius de la formacio

especifica).

CODI DE 'EXPEDIENT: 1156 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_1156_LICITACIO CLIMATITZACIO CENTRE
OBRER
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- Cap d'Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de I'actuacio

objecte de licitacio seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat,
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Els requisits minims que haura de

complir seran:

Titulacié d’arquitecte, arquitecte tecnic, aparellador, enginyer edificacid o altra
titulacié habilitada en obres edificacio.

7 anys d’experiéncia

Dedicacié minima: 70% de la jornada

Experiéncia prévia en obres similars a les de I'objecte del contracte.

- Encarregat d’Obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu,
coordinant i organitzant els equips de ftreball, les intervencions dels diferents
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions técniques i la

planificacié prevista. Els requisits minims que haura de complir seran:

10 anys d’experiéncia
Dedicacié minima: 100% de la jornada

Experiéncia prévia en obres similars a les de I'objecte del contracte.

ayumontesquiu

- Posicié de Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i
vetllar per la implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de
proteccid i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacio

objecte de licitacio.

L'Adjudicatari no podra modificar cap dels seus membres sense |'autoritzacié prévia de la

Direcci6 Facultativa i haura de ser degudament recollit al Llibre d'Ordres.

Aquest equip romandra a I'obra de forma permanent durant les jornades laborals i en el cas
del Cap d’Obra, aquest acompanyara a I'Arquitecte o Arquitecte técnic en les visites d’obra
posant-se a la seva disposicid per als reconeixements que es considerin necessaris i

facilitant tota aquella informacié que se li reclami.

3.7. SUBCONTRACTISTES
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El Contractista podra subcontractar a altres contractistes i industrials sempre i quan disposi

de la prévia acceptacié per escrit al Llibre d'Ordres de la Direccié Facultativa per tal

d’assegurar que reuneixen les capacitats técniques per garantir les tasques que se’ls hi

encomana.

Totes les prescripcions técniques contingudes en el present plec seran d’obligat compliment
per a tots els subcontractistes i I’Adjudicatari assumira la plena responsabilitat de qualsevol

accidé o omissio de cadascuna de les subcontractacions.

3.8 ALTRES OBLIGACIONS

a. El contractista estara obligat a instal-lar i mantenir al seu carrec les senyals precises per
indicar I'accés a l'obra, la circulacié en la zona que ocupen els treballs i els punts de
possibilitat de perill, tant en la zona de les obres com en les seves limits i voltants
emprant tots els recursos preventius que siguin requerits. Per a aix0 el contractista
designara una persona de I'obra que vetllara pel correcte manteniment del tancament i
la senyalitzacié de I'obra. Aquesta persona sera I'encarregada i responsable de executar
totes aquelles mesures que cregui oportunes amb la finalitat de garantir 'adequada
conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per

vianants en I'espai limitrof de l'obra, aixi com de prendre les mesures que cregui

ayumontesquiu

necessaries per evitar els possibles riscos derivats de les activitats simultanies que es

desenvolupin al voltant de I'obra.

b. El contractista col-locara el cartell informatiu de I'obra abans de comengcar i es mantindra
fins la recepcidé de les mateixes. Sera obligacié del contractista adjudicatari produir-los,
col-locar-los i retirar-los de la via publica assumint la seva despesa. El cartell anira amb
la imatge grafica que proporcioni I'’Ajuntament Montesquiu. Les dimensions seran
3x3metres de lames d’alumini sobre perfils d’acer ancorats a terra amb el corresponent

fonament. La ubicacié i detalls seran els que indiqui I'’Ajuntament.

c. A lafinalitzacié de I'obra, el contractista haura de lliurar a I’Ajuntament el document AS

BUILT de I'obra executada. Aquest sera en el format i contingut que indiqui I'Ajuntament.

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
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4.1. INICI DE LES OBRES
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El Constructor comencgara les obres en un termini maxim de 30 dies a partir de la data
d’adjudicacio de les obres. La Direccié Facultativa facilitara el Pla de Control de Qualitat a
I’Adjudicatari que sera d’obligat compliment i estara d’acord amb les prescripcions técniques

del present plec.

4.2. ACTA DE REPLANTEIG

El Cap d’Obra, en representacié de I'Adjudicatari, iniciara els treballs de replanteig en el
terreny juntament amb la Direccié Facultativa. Caldra aixecar acta del replanteig efectuat que

sera acompanyada d’un planol. Tots dos documents hauran de ser signants per I'’Adjudicatari

i la Direccié Facultativa amb les observacions necessaries en cas que procedeixi.

4.3. RITME D’EXECUCIO | PROGRAMA DE TREBALL

L’ordre dels treballs vindra definit per la Constructora, excepte en aquells casos en qué, per

circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar-lo.

ayumontesquiu

L'Adjudicatari haura de complir amb el Pla d’Obres i el Procés d’Execucié de I'Obra presentat

en la seva oferta. Aquests seran d’obligat compliment i hauran d’incloure els seglents punts:

a. Estimacié dels terminis parcials i totals d’execucid de realitzacié de les diverses unitats
d’obra, reflectits en un cronograma temporal.

b. Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada i realitzada sobre la base dels preus
unitaris d’adjudicacio.

c. Estructura organitzativa de I'equip técnic proposat.

d. Memoria descriptiva del procés d’execucié de 'obra

e. Determinaci6 dels mitjans necessaris per a la realitzacio de I'obra: instal-lacions, equips i

materials, etc.

Abans d'iniciar qualsevol unitat d’obra caldra haver efectuat amb antelacié les proves de
control de qualitat que es considerin oportunes per tal de procedir a I'aprovacioé de les
mostres. La Direccié Facultativa deixara constancia per escrit de I'autoritzacié al Llibre
d’Ordres.
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L’ordre dels treballs vindra definit per la Constructora, excepte en aquells casos en qué, per

circumstancies d'ordre técnic, la Direccidé Facultativa estimi convenient variar-lo.

4.4. AMPLIACIO DEL PROJECTE

Seguint allo establert a la clausula 3.4 del present plec, quan per causes imprevistes o de
forga major la Direcci6 Facultativa jutgi imprescindible ampliar el projecte, i sempre i quan no
es donin indicacions del contrari, no s’interrompran el treballs mentre s’executa el Projecte

Reformat.

4.5. ORDRES DE CARACTER URGENT

La Constructora estara obligada, sempre que la Direccié Facultativa aixi ho disposi, a donar
resposta a qualsevol actuacié de caracter urgent disposant del seu material i personal per a

dur a terme intervencions com calgats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol

altra actuacio similar.

4.6. PRORROGA PER CAUSA DE FORGA MAJOR

ayumontesquiu

L’obra haura de seguir en tot moment el calendari marcat en el Pla d'Obres. Si per causes
d’ordre major i independents a la voluntat del Constructor no es poguessin seguir el terminis
prefixats (comengament o suspensid de les obres o endarreriment dels terminis),
I'Adjudicatari podra demanar una prorroga que haura de ser validada per la Direccié
Facultativa i la Propietat mitjangant aprovacié d’'una justificacid per escrit on s’exposin les

raons fundades que impedeixen la marxa acordada de les obres.

En cap cas el Contractista podra al-legar no haver complert els terminis d'obres estipulats,
esgrimint com a causa la caréncia de planols o ordres per part de la Direccié Facultativa, a
excepcio del cas en que havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

4.7. NETEJA DE LES OBRES

Sera obligacié del Constructor preservar I'obra en bones condicions mantenint-la neta i ben

condicionada al llarg del desenvolupament dels treballs de construccié.
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4.8. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

Seran de compte de I'Adjudicatari les seglients despeses, a titol indicatiu:

Les despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

Les despeses de construccio, remoguda i retirada de tota classe de construccions
auxiliars.

Les despeses de lloguer o adquisicid de terrenys pel dipdsit de maquinaria i materials.
Les despeses de proteccié de provisions i de la propia obra contra tot deteriorament,
perjudici o incendi.

Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacio de senyals de trafic i altres
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres, tanques, closes,
mampares, barreres, etc.

Les despeses de eliminacié de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de
I'obra a la seva finalitzacié.

Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions pel subministrament
d'aigua i energia eléctrica necessaria per les obres aixi com l'aigua i I'energia eléectrica,
telefon, etc. Amb les corresponents drets, taxes i impostos d’escomesa, comptadors,
etc. Si no és possible el subministrament per companyies, es buscaran mitjans
alternatius a carrec del Contractista.

Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

Les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que
intervinguin en I'execucié de les obres.

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcci6 de les deficiencies
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

Els danys a tercers que es poguessin ocasionar.

Documentacié necessaria per a la posada en funcionament i legalitzacié de I'obra i
instal-lacions, aixi com els documents que s'hagin de presentar per l'obtencié dels
mateixos, davant dels organismes oficials.

Assumir les despeses associades a I'elaboracio del projecte As-Built.

Les despeses d'execucid de les proves de posada en marxa i funcionament de les
instal-lacions, efectuades per I'empresa de Control Técnic.

Les despeses en materials i mitjans auxiliars necessaris per complimentar la vigent
normativa sobre Seguretat i Higiene en el treball.

Les despeses del personal necessari per dur a terme la vigilancia de les obres.

Les despeses de contractacio de les polisses d'asseguranca.

CODI DE 'EXPEDIENT: 1156 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_1156_LICITACIO CLIMATITZACIO CENTRE

OBRER




DOCUMENT IDENTIFICADORS

INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_PLEC Referencia: 175
TECNIC_21102024

SIGNATURES ESTAT

El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: M126Z-LBUTT-R7LHI 1.- Arquitecta de I'Ajuntament de Montesquiu. Signat 28/10/2024 15:05
Data d'emissi6: 20 de Novembre de 2024 a les 13:30:08
Pagina 15 de 18

ALTRES DADES

@#%4 Ajuntament de Montesquiu
-l Pl. de la Republica, 1-2
08585 - Montesquiu
montesquiu@montesquiu.cat
Tel. 938 529 100

r. Les despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors

de l'obra.

5. CONTROL DE LES OBRES

5.1. VICIS OCULTS

L’Adjudicatari estara obligat a executar planols perfectament detallats i definits de tots aquells
elements que hagin de quedar ocults a 'acabament de I'obra. Sera facilitada una copia als
Arquitectes, a I'Arquitecte Técnic i al Constructor per a que siguin aprovats i signats per cada

un d’ells.

En cas que la Direccié Facultativa intuis I'existéncia de vicis ocults de construccié en els
treballs executats, podra ordenar el reconeixement de la part de I'obra que es sospiti mal
executada i, en cas que sigui necessari, podra exigir 'enderrocament corresponent per fer el

control dels treballs que estimi que puguin haver estat mal executats.

En cas que es detecti vici ocult, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret dexigir
I'enderrocament del treballs mal executats i la reconstruccié dels mateixos segons les seves

indicacions. Els treballs corresponents a I'enderroc de I'obra i la seva reconstruccié sera a

ayumontesquiu

compte i carrec de I'Adjudicatari.

L'Adjudicatari sera I'Unic responsable dels vicis ocults que es puguin detectar, durant

I'execucié de les obres, termini de garantia i fins al termini que determina la normativa vigent.

5.2. TREBALLS O MATERIALS DEFECTUOSOS

El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en el Plec
Condicions Particulars contingut al Projecte Executiu i realitzara tots i cadascun dels treballs

contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.

Segons establert a la clausula 4.3 del present plec, abans de procedir a la utilitzacié de
qualsevol material, el Constructor haura de presentar les mostres dels materials per a la seva
acceptacio i haver efectuat amb antelacio les proves de control de qualitat pertinents per a

I'aprovacié per part de la Direccié Facultativa.
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Quan els materials o elements emprats no compleixin amb qualitat requerida d’acord amb el

Plec de Condicions, es donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin

les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

La Direccid Facultativa es reserva també el dret d’exigir 'enderrocament i la posterior
reconstruccié de tots aquells treballs defectuosos, mal executats o que no hagin estat
realitzats conforme les indicacions d’ordre técnic ordenades previament. En aquest cas,
I'Adjudicatari estara obligat a I'enderrocament i reconstruccié de dits treballs a compte i

carrec de la Contracta.

5.3. MOSTRES D’ASSAIG | MATERIALS

Els assaigs, proves i analisis dels materials, seran efectuats per un Laboratori Homologat,
prévia acceptacié de la Direccié Facultativa, d'acord amb el Pla de Control i Qualitat i el

present Plec.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que
intervinguin en I'execucié de les obres, seran per compte de I'Adjudicatari. Aquesta tasca es
considera imprescindible per al bon desenvolupament de les obres i no podra ser causa de

demora ni retard en I'execucio de les mateixes. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o
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que no ofereixi les garanties suficients podra comengar-se de nou a carrec també del

Contractista.

L'Adjudicatari, presentara certificats de garantia, certificats d'homologaci6é o qualsevol altres
documents que acreditin la qualitat dels materials. Aix0, independentment dels assaigs de
control previstos que fossin necessaris, 0 els que exigeixi la Direccié Facultativa, a fi de

mostrar que compleixen les especificacions del Projecte.

Quan es presentin canvis de qualitats en els materials aprovats, la Direcci6 Facultativa podra
aplicar sancions economiques que assoleixin com a maxim el valor total de la partida
contractada. En aquests casos, la Direccié6 Facultativa tindra la facultat d’obligar a
I'Adjudicatari a realitzar la substitucié total dels materials col-locats. L'Adjudicatari estara

obligat a retirar d'obra els materials rebutjats, sense dret a cap reclamacio.

Els productes de construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié

del seu us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
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productes de construccid, transposada pel Real Decreto 1630/1992 de 29 de desembre,

modificat pel Real Decreto 1329/1995 de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
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altres Directives europees que siguin d’aplicacio.

Les proves de posada en marxa i funcionament de les instal-lacions, les efectuara una
empresa especialitzada de Control Técnic, acceptada préviament per la Direccié Facultativa,

i a carrec de I'Adjudicatari.

6. RECEPCIO DE L’OBRA

6.1. RECEPCIO PROVISIONAL

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direccié d’'Obres comunicara a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepcio
provisional que tindra lloc, com a molt tard, 15 dies després de la finalitzaci6 de les obres. A
la recepcié provisional de les obres assistira la Propietat, el Constructor i la Direccié
Facultativa. Assistiran també els tecnics especialistes que hagin participat en aspectes
concrets de l'obra. L’objectiu d’aquest acte sera el reconeixement de I'estat de I'obra per

determinar que la obra s’ha executat correctament i complint amb alld estipulat al contracte.

ayumontesquiu

En cas que es determini que la obra no esta en condicions de ser entregada, es fara constar
aixi a l'acta i s’exigira a la Constructora que efectui els treballs no acabats o les modificacions
pertinents fixant un termini per a executar-ho. Finalitzat el termini es realitzara un nou

reconeixement de la obra per a procedir al a la recepcié provisional.

Si no es detectessin defectes i les obres es trobessin en estat de ser rebudes, es fara consta
aixi a I'acta de recepcid i s’entregara I'edifici a la Propietat comengant a comptar el termini de
garantia. El segiient pas sera la tramitacio del Certificat Final d’'Obra per part de la Direccio

Facultativa.

A partir d’aquesta data el constructor no sera responsable dels defectes aparents a I'obra
perd si ho sera dels vicis ocults i els possibles defectes que puguin aparéixer ens els

materials i en la construccié durant el temps en el que estigui vigent el termini de garantia.

6.2. AMIDAMENT DEFINITIU | LIQUIDACIO FINAL D’OBRA
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Un cop s’hagi efectuat la recepcié provisional la Direccié Executiva procedira, amb la

presencia del Constructor, a 'amidament definitiu de I'obra. Un cop aprovat i signat per

I'’Arquitecte la Propietat podra procedir a 'abonament final de I'obra.

6.3. RECEPCIO DEFINITIVA

Un cop finalitzat el termini de garantia es procedira a realitzar la recepci6 definitiva en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d’aquest moment el
Constructor deixara de ser responsable dels possibles desperfectes inherents a la
conservacié normal dels edificis i sera només responsable de reparar tots els imperfectes

derivats de vicis de construccié.
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