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INFORME TECNIC

ASSUMPTE:

REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE FACULTAT D'INFORMACIO | MITJANS

AUDIOVISUALS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
EXPEDIENT 2024/106

En relacié amb el procediment obert no subjecte a regulacié harmonitzada per a I'adjudicacio de les
obres de “REFORMA DE LA BIBLIOTECA DE FACULTAT D'INFORMACIO | MITJANS
AUDIOVISUALS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA”, s’han rebut les ofertes corresponent a les
empreses:

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS SLU

COFELY ESPANA SA

EIFFAGE ENERGIA SLU

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL (GEINSTAL)
VIALSER EDIFICACION Y OBRA CIVIL SLU

De I'estudi detallat de la documentacié aportada per les empreses i d’acord amb el que es detalla en el
Plec de Clausules Administratives Particulars del present procediment i més concretament en el punt
G, s’ha realitzat un resum de la informacié a tenir en compte per la valoracié segons I'apartat | de
I'esmentat Plec, en relacié als criteris subjectius que regeix aquest procediment.

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS SLU
a) PROCES D'EXECUXIO DE LES OBRES (0-14 punts)

Obra civil:

Presenta una descripcié del procés organitzatiu amb una implantacié d'obra no adequada al no
respectar las places d'aparcament i el pas de vehicles. La descripcié del procés constructiu és correcte,
encara que no fa referéncia al mobiliari fix nou ni a la bancada a realitzar.

Instal-lacions:

La memoria técnica de CITANIAS s’ajusta a la limitacioé de pagines establerta pel Plec, amb un total de
5 pagines. La descripcid de les diferents tipologies d’instal-lacions és correcta i es detalla I'afectacié de
'obra en la resta d’instal-lacions de I'edifici. No obstant aixd, la memodria es presenta de manera
excessivament simple i no utilitza el format de marcadors requerit pel PCAP. A més, en la descripcié
del procés d’execucio es troba a faltar I'aspecte constructiu i la metodologia.

La valoracié és de 9,3 punts.



A
N

\l

1
N

7

T

UNIVERSITATos
BARCELONA

b) QUALITAT DELS MATERIALS | EQUIPS (0-8 punts)
Obra civil:
Proposen els seglents materials:

- Enva guix laminat Knauf

- Estructura metal-lica per envans de guix laminat Gypframe
- Paviment lindleum en rotlle Gerflor

- Socol extrusionat PVC Profilpas

- Aplacat parament vertical contraxapat pi Onesta
- Pintura plastica ecologica Isaval

- Aillament envans Isover Eco D 037

- Guix Proyal Saint Gobain

- Cel ras registrable Knauf

- Celulosa acustica Aislanat

- Morter autonivelant Niveland 10

- Portes interiors Puertas Precisa

- Portes tallafocs Turia

Instal-lacions:
Aporten certificacions dels materials definits i dels nous materials que proposen.

Ofereixen el seguent:

- Safata en xapa galvanitzada i metal-lica Pemsaband

- Mecanismes Simon

- Cablejat electric Top Cable

- Tubs rigids Wurt

- Proposen un recuperador de calor perd a la fitxa técnica aportada difereix la marca del model, per tant
no s'ha valorat.

- El gravador digital ANTECH proposat, no es descriu si es compatible amb sistema Hanwha-Samsung
i el software Viggiplus de Desico, segons requeriment de projecte. Per tant no s’ha valorat

-El sensor de fums ha de ser compatible amb Notifire que es el existent, perd no apareix justificacio en
la proposta i no s'ha valorat

La valoracié és de 5,3 punts.

c) SISTEMES TECNICS (0-6 punts)

Obra civil:

Proposen:

- Equips de perforacié amb corona per forats necessaris per instal-lacions
- Maquina per fer regates. No valorat perque la instal-lacié no sera encastada sin6 de superficie.
- Pla de soroll i vibracions deguts a les instal-lacions

- Equips amb sistema d'aspiracié

- Aspiradora industrial amb filtres HEPA

- Operari per neteja i seguretat de I'obra

Instal-lacions:

Proposen el segiient conjunt de mesures :

- Utilitzacio d'elements de fixacid de les instal-lacions amb sistema SolidPerfil.
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- Proposa la col-locacio de 2 quadres eléctrics perd no s'identifica quin es el segon, donat que el projecte
només demana un Unic quadre general. Proposen fabricacio a taller
- Comprovacié de les instal-lacions de climatitzacié amb camera termografica

La valoracié és de 3,0 punts.

d) PLANIFICACIO DELS TREBALLS (0-6 punts)
Aporta:

- Planteja un calendari d'obres amb data d'inici 25 de novembre
- Taula de rendiments per activitats

- Mitjans humans i maquinaria

- Diagrama de Gantt

- Diagrama amb cami critic igual al diagrama de Gantt

La valoracié és de 6,0 punts.

e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts)
Proposen el seguent:

- Disposa de Certificats ISO 14001 i 50001

- Sectoritzacié de la zona d'obres per evitar transmissié de pols
- Panells acustics mobils per minimitzar els sorolls durant I'obra
- Utilitzacié de material amb etiqueta ecologica pel paviment

- Utilitzacié de morter ecoldgic

La valoraci6 és de 1,3 punts.

f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts)
Aporta:

- Delegat d'obra - Enginyer d'edificacié + MBA

- Cap d'obra - Arquitecte Técnic

- Cap de produccié d'obra civil - Arquitecte Técnic

- Cap de produccid d'instal-lacions - Enginyer eléctric
- Responsable de qualitat, mediambient i SS - TSPRL
- Encarregat d'obra - Formaci6 en PRL

La valoracié és de 2,7 punts.
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a) PROCES D'EXECUXIO DE LES OBRES (0-14 punts)

Obra civil:

Fa una descripcio del procés organitzatiu i constructiu correcte i coherent, mostrant que coneix I'edifici.
Instal-lacions:

ENGIE ha presentat una memoria técnica que compleix amb la limitacié de pagines del Plec. La
descripcié del procés d’execucié és detallada i mostra un bon nivell de coneixement del projecte i de
les instal-lacions existents. Es descriuen correctament les afectacions de I'obra en la resta de I'edifici i
es proposen alternatives. A més, s’ha estudiat el sistema d’elevacié de la maquinaria i es proposa una
grua de 60m. S'especifiquen mesures d’autoproteccidé per evitar accidents. Es tracta d'una memoria
exhaustiva i detallada, no obstant aixd, no s’ha utilitzat el format de marcadors requerit pel PCAP.

La valoracio és de 14,0 punts.

b) QUALITAT DELS MATERIALS | EQUIPS (0-8 punts)
Obra civil:

Proposen els seglents materials:

- Envans de guix laminat Knauf
- Trasdosats de guix laminat Knauf
- Cel ras registrable Knauf

- Cel'lulosa acustica Sonaspray
- Mampares Dinor

- Acer S275JR

- Paviment lindleum Forbo

- Socol PVC

- Portes fusta MDF

- Portes tallafocs VF Glass

- Pintura ecologica Titanlux

- Taulells Finsa

Instal-lacions:
Aporta el seguent:

- Es proposa La climatitzacié amb Mistubishi Electric
- Cablejat electric General Cable

- Cablejat contra incendis CerviFire
- Safata eléctrica UNEX

- Safata eléctrica Pemsa

-Tub eléctric Aiscan BGE i CR

- Lluminaries d’emergéncia Aerlux
- Mecanismes Legrand/Simon

- Aillament de canonades Armaflex
- Cable Fibra Optica Gaestopas

- Cable veu i dades Legrand

- Rack Comunicacions Gaestopas

La valoracié és de 8,0 punts.
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c) SISTEMES TECNICS (0-6 punts)
Obra civil:
Proposen:

- Repas general de totes les portes i finestres existents de la biblioteca per garantir el seu correcte
funcionament

- Esmalts sintétics ecologics

- Fer intervencions que suposin molésties fora de I'horari de la jornada laboral

- Estudi d'accessos, zones emmagatzematge i recorregut de materials

- Muntaran panys mestrejats a les noves portes

- Recollida de residus segons normativa vigent. No es valora perqué és d'obligat compliment
- L'encarregat disposara de furgoneta.

- Disposara de medis per treballs en algada. No es valora. Es obligatori.

- Recolzament en temes legals i técnics en instal-lacions de I'edifici.

- Cooperacié amb altres contractistes.

- Llistat de maquinaria i mitjans auxiliars.

Instal-lacions:
Proposen la instal-lacié de:

- Les intervencions que suposin moléstia pels usuaris, es realitzaran fora d'horari laboral.

- Durant I'execuci6 de I'obra, proposen realitzar una auditoria energética de la zona a reformar.

- Proposen 3 alternatives per reconfigurar el retorn de I'aire del recuperador de la zona de silenci, entre
elles, afegir un tram que connecti des de la seva ubicacié amb la zona a ventilar.

- Configurar els termostats per a limitar-ne la temperatura de consigna segons normativa.

- Inclou desmuntatge d'elements urbans per ubicar la grua al carrer Puiggari

- Armari eléctric metal-lic amb plafons de xapa de 15/10 i porta frontal de vidre, Es sobredimensionara
un 15%.

La valoraci6 és de 6,0 punts.

d) PLANIFICACIO DELS TREBALLS (0-6 punts)
Aporta:

- Proposen la data d'inici del 20 de novembre

- Diagrama de Gantt

- Diagrama de Pert

- Justificacio de rendiments de la planificacio per capitols i activitats a executar.

La valoracié és de 6,0 punts.

e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts)

- Limitar temperatures en els propis termodstats de sala/despatx

- Us de pintures de components poc volatils i lliures de toxics. Amb distintiu ecoetiqueta II.

- Proposen la separacié de materials residus 'in situ', pero al ser normatiu no s'ha considerat

- Us de genéric de productes que disposin de Declaracions Ambientals de Producte (DAP) perd no es
concreten quins son.

- Disposen del certificat de gestio Ambiental ISO 14001

La valoracié és de 1,3 punts.
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f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts)
Aporta:

- Delegat d'obra - Enginyer Industrial

- Cap d'obra - Enginyer Industrial

- Cap de produccié d'instal-lacions - Enginyer Técnic Industrial

- Cap de produccié d'obra civil - Arquitecte

- Responsable de SS - Diplomat en Relacions Laborals

- Encarregat d'instal-lacions - Grau mitja instal-lacions eléctriques

La valoracié és de 4,0 punts.

EIFFAGE ENERGIA SLU
a) PROCES D'EXECUXIO DE LES OBRES (0-14 punts)
Obra civil:

Fa una descripcié del procés organitzatiu sense concretar la ubicacié on anira I'acopi de materials,
recollida de residus, lavabos, etc. Aporta una imatge on s'indica que es posara un enva temporal que
delimitara la zona de les obres, ubicat al vestibul de la planta soterrani que dona a I'aparcament, junt a
I'escala principal, perd aqui no es pot col-locar perqué s'ha de deixar accés a la sala d'actes de la
Facultat.

Realitzen una descripcio del procés constructiu correcte.

Instal-lacions:

La memoria técnica d’'EIFFAGE també compleix amb la limitacié de pagines del Plec. La descripcié del
procés d’execucio és correcta i la metodologia proposada és adequada. Es descriuen les diferents
tipologies d’instal-lacions de manera individual i es proposa I'elevacié de maquinaria amb una grua de
70m. No obstant aix0, tampoc ha utilitzat el format de marcadors establert.

La valoraci6 és de 9,3 punts.

b) QUALITAT DELS MATERIALS | EQUIPS (0-8 punts)
Obra civil:
Proposen els seglents materials:

- Envans de guix laminat Knauf

- Cel ras registrable Knauf

- Mampares Desmon Supra Starlight

- Paviment Gerflor

- Socol Gerflor

- Aillament de cel-lulosa Sonaspray K-13

- Pintura ecologica Norai

- Només aporta fitxes técniques de les mampares i pintura
- Morters pre-mesclats i de fraguat rapid Mapei

- Acer Celsa
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Instal-lacions:

Ofereixen:

- Es proposa La climatitzacié amb Mistubishi Electric
- Safata eléctrica PVC BasorPlast

- Cablejat electric General Cable

- Tub metal-lic Pemsa

- Tub rigid PVC Gaestopas

La valoracié és de 5,3 punts.

c) SISTEMES TECNICS (0-6 punts)

Obra civil:

Proposen:

En la descripcio dels nous sistemes técnics aporta un llistat de la maquinaria prevista per a I'obra. No
es valora ja que no és un nou sistema técnic.

Indiquen que faran una prioritzacié en la utilitzacié de materials certificats.
Instal-lacions:

Ofereixen:

- Presenten un model de grua , segons estudi realitzat, de 70m

- Comptador d'energia eléctrica CVM MINI-MC-ITF-C2 de Circutor

- Lectures termografiques per controlar punts calents a la instal-lacié eléctrica

- L’aillament térmic proposat es considera que es l'exigit al projecte i no s'ha valorat

La valoracié és de 6,0 punts.

d) PLANIFICACIO DELS TREBALLS (0-6 punts)
Aporta:

- Diagrama de Gantt

- Taula de rendiment per activitats

- Activitats amb cami critic.

- Planteja activitats comodi com les instal-lacions i neteja final de I'obra per fer-ho paral-lelament amb
la resta d'actuacions durant I'obra, pero la neteja final, tal com diu es fa al final de Il'obra, i les
instal-lacions no poden ser una activitat comodi tal com es descriu.

La valoraci6 és de 4,0 punts.

e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts)

- Disposa de UNE EN ISO 14.001

- Us de genéric de productes que disposin de Declaracions Ambientals de Producte (DAP)
- Us de pintures de components poc volatils i lliures de toxics . Amb distintiu ecoetiqueta II1.
- Us de morters amb arids reciclats. Amb distintiu ecoetiqueta IIl.
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- Us de acer-serralleria per a bancades , amb 80% de material reciclat
- Canalitzacions plastiques reciclades

La valoracié és de 1,3 punts.

f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts)

Aporta:

- Delegat d'obra Enginyer Técnic Industrial

- Cap d'obra Enginyer Tecnic Industrial

- Cap de produccié d'instal-lacions Enginyer Tecnic Industrial

- Cap de produccié d'obra civil Arquitecte Tecnic

- Responsable de Seguretat i Salut Diplomat en Relacions Laborals Técnic PRL Nivell superior
- Encarregat sense titulacié

La valoracié és de 2,7 punts.

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL (GEINSTAL)
a) PROCES D'EXECUXIO DE LES OBRES (0-14 punts)
Obra civil:
A la descripcié del procés organitzatiu fa referéncia a consultoris quan les obres son d'una biblioteca
d'una Facultat. La situacié proposada d'acopi de materials i residus d'obra és correcte. La descripcio
que fa en relacio al procés constructiu és correcte.
Instal-lacions:
GEINSTAL ha presentat una memoria técnica que compleix amb la limitacié de pagines del Plec. La
descripcié de les diferents tipologies d’instal-lacions és correcta, pero el procés d’execucié d’algunes
instal-lacions és molt simple o inexistent. A més, no s’ha utilitzat el format de marcadors requerit pel

PCAP i no es detallen els processos de muntatge de les instal-lacions més complexes.

La valoracié és de 9,3 punts.

b) QUALITAT DELS MATERIALS | EQUIPS (0-8 punts)
Obra civil:
Proposen els seglents materials:

- Envans de guix laminat Knauf

- Trasdosats de guix laminat Knauf
- Paviment lindleum Gerflor

- Cel ras Knauf

- Cel'lulosa acustica Sonaspray

- Vernis Valresa de Tekfoc
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Instal-lacions:
Només aporta:

- Safates aillants PVC Unex no propagadora de flama
- Silenciador KoolAir ASK-1

La valoracio és de 2,7 punts.

c¢) SISTEMES TECNICS (0-6 punts)
Obra civil:
Proposen:

- Col'locacié de tanca electrosoldada de doble torsié per delimitar obra i zona d'acopi de material.

- Neteja diaria.

- Verificacio i tapat de forats entre diferents sectors d'incendis.

- Proteccié del mobiliari. No es valora ja que I'espai haura d'estar sense mobiliari durant les obres.

- Segellat de portes.

- Proteccié del paviment nou.

- Protecci6 de I'ascensor. No es valora ja que no s'ha d'utilitzar I'ascensor al poder utilitzar I'accés de
personal i material per I'aparcament.

- Eines de ma i equips de mesura, senyalitzacié, Epis i neteja. Necessaris per realitzar les obres.

- Mitjans d'elevacié. Necessaris per realitzar les obres.

- Formacié i informacio6 al personal d'obra. Forma part de I'empresa formar i informar al seus treballadors
i subcontractes.

- Control de la planificacié mitjangant I'eina Last Planner System.

Instal-lacions:

- Proposen un sistema d'elevacié de maquinaria a coberta amb un polipast standard. No es descriu les
mesures de seguretat per elevar aquest tipus de carrega ni s'aprecia el model, pero s'ha valorat.

- Proposen mesures de segellat dels sectors d'incendi, com cablejat eléctric, anells per canonades, amb
escumes o coixinets intumescents.

- Control de planificacié amb I'eina de control d'execucio : 'Last Planner System'

La valoraci6 és de 3,0 punts.

d) PLANIFICACIO DELS TREBALLS (0-6 punts)

Aporta:

- Calendari provisional proposant com a data d'inici de les obres el 1 de gener de 2025.

- Estudi de rendiments per capitols.

- Aporta una planificacié econdmica de l'obra en % com a previsions per les certificacions.
- Diagrama de Gantt

La valoracié és de 4,0 punts.

9de 13



UNIVERSITATos
BARCELONA

e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts)

- Disposa de certificat ISO 14001

- Proposen la separacioé de materials residus 'in situ’, perd al ser normatiu no s'ha considerat.

- Us de genéric de productes que disposin de Declaracions Ambientals de Producte (DAP)
- Us de pintures amb distintiu ecoetiqueta II1.

- Tub corrugat sense elements organoclorats i reutilitzable

- Cablejat eléctric Prysmian amb nivell de residus toxics inferior al minim normatiu
- Us de morter ignifug Tecwool amb DAC

- Pladur Placo Sant-goban amb DAC

- Us d'aillament Armaflex amb DAC

- Us de productes de neteja amb DAC

- Zona de tall tancada amb control de soroll i vibracions

- Material d'impermeabilitzacié Danosa 29% reciclat amb ecoetiqueta llI

- Material d'aillament acustic Isover amb Ecoetiqueta llI

- Acer estructural Celsa 100% reciclat , Ecoetiqueta Il

La valoraci6 és de 2,0 punts.

f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts)

Aporta:

- Delegat d'obra Enginyer Industrial

- Cap d'obra Enginyer Técnic Industrial

- Cap de produccié d'instal-lacions Enginyer Técnic Industrial
- Cap de produccié d'obra civil Arquitecte Tecnic

- Responsable de Seguretat i Salut Técnic PRL

- Encarregat Graduat ESO i curs PRL

La valoraci6 és de 4,0 punts.

VIALSER EDIFICACION Y OBRA CIVIL SLU
a) PROCES D'EXECUXIO DE LES OBRES (0-14 punts)

Obra civil:

Fa una descripciéd del procés organitzatiu correcte i una descripcié del procés constructiu molt

esquematica i poc detallada.

Instal-lacions:

La memoria técnica de VIALSER compleix amb la limitacié de pagines del Plec. La descripcid és
correcta, pero I'elevador de materials proposat no permet superar I'algada de la coberta amb seguretat
i no es considera una bona alternativa. A més, no s’ha utilitzat el format de marcadors requerit pel

PCAP.

La valoracié és de 4,7 punts.
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b) QUALITAT DELS MATERIALS | EQUIPS (0-8 punts)

Obra civil:

Proposen els seglents materials:

- Cel‘lulosa acustica Sonaspray.

- Paviment lindleum Forbo Marmoleum.

- Envans de plaques de guix laminat Knauf Acustik.

- Porta interior tallafocs Jansen Janisol.

- Placa semirigida de llana mineral de roca Isover Arena Apta.

Instal-lacions:

Ofereixen el seglent:

- El sistema d'elevacio de la maquinaria a coberta, no sembla I'adequat per elevar la maquinaria de
climatitzacié a la coberta amb garanties, ja que el sistema no assoleix l'algada minima necessaria i
I'elevat risc de caiguda alhora de fer el traspas. No s'ha valorat

- Utilitzacié de camera termografica Flir P65

La valoracié és de 2,7 punts.

c¢) SISTEMES TECNICS (0-6 punts)

Obra civil:

Proposen:

Part dels sistemes técnics proposats apareixen a 'apartat de qualitat dels materials:

- Paviment lindleum Forbo Marmoleum amb més elasticitat i durabilitat en lloc de Gerflor Colorette.

- Envans de plaques de guix laminat Knauf Acustik passant de 12,5 a 15 mm de guix de les plaques.

- Porta interior tallafocs Jansen Janisol.

- Placa semirigida de llana mineral de roca Isover Arena Apta amb majors prestacions de conductivitat
i resisténcia térmica.

En canvi en aquest apartat només fa referencia a les maquinaries especialitzades, mitjans d'elevacio,
mitjans de transport o desplagcament, emmagatzematge i organitzatius utilitzats en cada apartat de
l'obra.

Instal-lacions:

Proposa el seglent:

- Mesures finals amb camera térmica, sense especificar-ne l'abast
- Equip mesurador de parametres eléctrics

La valoraci6 és de 6,0 punts.
d) PLANIFICACIO DELS TREBALLS (0-6 punts)

Aporta un diagrama de Gantt.
No aporten estudi de rendiments, ni diagrama de Pert.

La valoracié és de 6,0 punts.
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e) MESURES MEDIAMBIENTALS (0-2 punts)

- Disposa de certificat ISO 14001 ii de SGA

- Proposen la separacio de materials residus 'in situ’, perd al ser normatiu no s'ha considerat.

- Us d'aillament llana de roca Knauf 85% de materials sostenibles

-Us de d'aillament Isover Saint-Gobain model Arena Apta amb un 78% de vidre reciclat

- Substitucio del paviment previst de lindleum per el paviment Forbo Marmoleum 2,5mm amb 94% de
materies naturals

- Us de pintures amb distintiu ecoetiqueta.

- Us de vernis ecologic , tipus a l'aigua de Titanlux

- Cablejat electric Prysmian amb nivell de residus toxics inferior al minim normatiu

La valoracié és de 2,0 punts.

f) EQUIPS DE TREBALL (0-4 punts)
Aporta:

- Delegat d'obra Enginyer Técnic d'Obres Publiques

- Cap d'obra Enginyer d'Edificacio

- Cap de produccié d'instal-lacions Enginyer Industrial
- Cap de produccié d'obra civil Arquitecte Técnic

- Responsable de Seguretat i Salut Llicenciat en Dret
- Encarregat curs PRL

La valoracio és de 4,0 punts.
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Examinat tot aquest contingut s’ha procedit a I'elaboracié d’'un quadre comparatiu, resultat de I'aplicacié
dels criteris detallats en el Plec de Clausules Administratives Particulars, pel que es defineix el sistema
d’adjudicacio d’aquest procediment obert.

PUNTUACIO CRITERIS SUBJECTIUS - SOBRE B
2) b) < d) ¢ f)
PUNTUACIO
PROCES D'EXECUCIO MEMORIA QUALITATS MATERIALS SISTEMES TECNICS PLANIFICACIO DELS TREBALLS MESURES MEDI-AMBIENTALS EQUIPS DE TREBALL Wit
EMPRESES LICITADORES
VTop Pop VTop Pop VTop Pop VTop Pop VTop Pop VTop Pop
0-40
0/25/50/75/ o 0/25/50/75/ 08 0/25/50/75/ 06 0/25/50/75/ 06 0/25/50/75/ 02 0/25/50/75/ o4
100 100 100 100 100 100
CITANIAS OBRAS Y
SERVICIOS SLU 50,0 93 50,0 53 250 30 750 6,0 50,0 13 50,0 27 27,6
COFELY ESPANA SA 75,0 14,0 75,0 8,0 50,0 6,0 75,0 6,0 50,0 13 75,0 4,0 39,3
EIFFAGE 50,0 93 50,0 53 50,0 6,0 50,0 40 50,0 13 50,0 27 28,6
GEINSTAL 50,0 93 25,0 2,7 25,0 30 50,0 4,0 75,0 20 75,0 4,0 25,0
VIALSER 25,0 47 250 27 50,0 6,0 75,0 6,0 750 20 750 40 254

En resum podriem afegir que:

COFELY ESPANA SA fa la millor proposta, és una empresa coneixedora de I'edifici, descrivint molt bé
I'estat actual i el procés constructiu, aportant una bona memoria de qualitat del materials i millores
importants en els sistemes técnics. ( 39,3 punts).

David Sanchez Ceba
Arquitecte Técnic
Técnic Unitat de Projectes

Berta Grau Martinez
Arquitecte
Cap Unitat de Projectes

Albert Gallofré Camps
Enginyer en Organitzacié Industrial
Técnic Unitat de Projectes

Barcelona, 19 de novembre 2024
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