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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT

Es redacta al present «Projecte de pavimentació del passeig fluvial al marge de la riera Sunyer al
Terme municipal  de Martorelles» per tal  de definir totes les tasques necessàries per a poder
desenvolupar les obres constructives que assoliran els objectius plantejats.

El present projecte té com objectiu principal la pavimentació del passeig fluvial amb les següents
finalitats:

• Condicionar l’estat actual  del  pas de vianants per a fer-lo còmode i segur per tots els
usuaris.

• Dotar d'il·luminació nocturna i protecció contra caigudes a aquest passeig.

• Connectar els diferents espais actualment urbanitzats amb la nova passarel·la projectada
que creuarà al riera Sunyer.

• Definir  les  característiques  tècniques,  geomètriques  i  econòmiques  necessàries  per  a
realitzar les obres incloses en el present projecte.

2. PROMOTOR

El promotor del present projecte i de les obres resultants és l’Ajuntament de Martorelles.

3. ANTECEDENTS

El tram del marge esquerra de la riera Sunyer on es preveu implantar actualment es troba amb
un  paviment  de  terres,  sense  protecció  contra  caigudes  a  la  llera  i  sense  il·luminació.  Està
delimitat per un costat per la tanca de l’escola Pruneres i per l’altre costat pel marge fins la llera
del torrent, alineació on es troba una alineació de plàtans i vegetació de ribera al talús.

El tram de marge on es preveu intervenir és el tram que connecta el carrer Lleida amb el Parc de
Can Sunyer i  on es preveu implantar  una passarel·la que creui  la llera.  El  projecte d’aquesta
passarel·la ja està redactat i es preveu realitzar les obres properament.

El  present  document  contempla  tot  allò  necessari,  a  nivell  de  definició  de  detalls,  aspectes
constructius, tècnics, geomètrics i econòmics per a configurar un document susceptible de ser
contractat i efectivament construït.
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Vista de l’estat actual d’un tram del passeig on es preveu intervenir

4. DADES DE PARTIDA

El  present  projecte  ha  desenvolupat  els  plànols  i  els  posteriors  amidaments  en  base  a  la
cartografia 1:1000 descarregada de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

La cartografia s’ha completat amb la inspecció visual i la presa de mides in situ, de paviments,
distàncies, serveis i altres elements existents.

Els trets generals del disseny d’espais i materials ha estat dirigit pels serveis tècnics municipals.

De la mateixa manera s’han consensuat  les infraestructures de serveis  necessàries i  els  seus
punts de connexió.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

La zona on es preveu desenvolupar les obres és el tram del marge esquerra de la Riera Sunyer,
entre el carrer Lleida i el Parc de Can Sunyer, concretament fins el punt de la futura construcció
de la passarel·la sobre la llera del torrent.

En el present projecte es preveu connectar amb els paviments existents al peu del carrer Lleida,
en el que es va construir una rampa de baixada des de la via fins el marge del torrent. Per l’altre
extrem  s’ha  incorporat  els  plànols  de  la  futura  passarel·la  per  a  contemplar  les  correctes
connexions en planta i alçat.

Tota la zona és fàcilment accessible per al desenvolupament de les futures obres.
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Àmbit d’actuació del present projecte

6. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

La totalitat dels terrenys afectats pel present projecte es troben en titularitat pública així que
estan disponibles per a la seva reurbanització.

7. ESTAT ACTUAL

El tram del marge del torrent on es preveu intervenir actualment té un acabat superficial  en
terres, no ha estat pavimentat.  No gaudeix de serveis urbans, ni  enllumenat,  ni  drenatges ni
mobiliari.  S’hi  fa  periòdic  manteniment  de  la  vegetació  del  talús  del  marge  del  torrent  per
mantenir una amplada de pas adequada Aquest marge presenta un talús fins la llera d’alçada i
pendent variables que actualment no té cap protecció contra caigudes i en algun punt és força alt
i dret. S’hi observa una alineació de plàtans ubicats amb una interdistància d’uns deu metres
situats a la coronació del talús.

Per l’altre costat hi ha la tanca de l’escola Pruneres formada per un muret de formigó fins una
alçada d’uns seixanta centímetres i una malla metàl·lica d’uns dos metres d’alçada.

L’amplada actual és variable d’entre un mínim d’uns dos metres i un màxim d’uns tres metres
mesurats entre cara exterior dels arbres i cara interior de la tanca. La longitud d’intervenció és de
110m connectant al la rampa existent i la futura rampa de la passarel·la.
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Fotos generals de l’estat actual de l’àmbit de les obres

Al marge contrari de la pavimentació prevista hi ha una rampa de formigó que donarà accés a la
futura passarel·la. Aquesta rampa té il·luminació fins el vèrtex on es produeix un canvi de direcció
sense tenir cap més fanal en l’últim tram de la rampa de baixada.

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres de la pavimentació del passeig fluvial estaran formades per diferents fases o àmbits
d’actuació que es relacionen a continuació:

Demolicions, canalitzacions i moviments de terres

La primera activitats serà la del replanteig i delimitació de les obres. Es prendran les mesures de
seguretat i senyalització per a informar i delimitar l’accés a l’àmbit de l’obra mantenint accés
provisional als veïns afectats.

Posteriorment es procedirà a l’esbrossada de vegetació de la coronació del talús. 

Es procedirà a la retirada de la capa de terres superficial per a obtenir una superfície regular i
compactada d’esplanada on estendre una capa de base de tot-ú.

Abans de l’estesa de la capa es realitzaran les canalitzacions per enllumenat, la xarxa de terra i el
drenatge  de  la  cuneta  a  la  cantonada  de  l’escola  Pruneres.  Aquesta  actuació  inclourà  una
canalització de creuament del passeig, una boca de sortida a la llera i una boca d’entrada de
captació de les aigües superficial que hi arriben.

L’esplanada haurà de ser aprovada abans de l’estesa de la capa de base. L’objectiu serà assolir
l’esplanada de base a la cota adequada a cada zona i amb un acabat pla, compactat i lliure de
matèria orgànica i pedres i altres impureses que no permetin una correcta estesa de les capes de
base.

Enllumenat públic
Actualment no hi ha punts de llum al tram del marge de la riera Sunyer. Es preveu amb el present
projecte  ubicar  una  filera  de  columnes  tipus  Oslo  de  3,6m equipades  amb llumeneres  tipus
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Innova B de 60W i 3000K, amb il·luminació Led. Els punts de llum es situaran intercalats entre els
plàtans existents. Aquesta xarxa estarà connectada al punt de llum més proper situat a la vorera
del carrer Lleida. La canalització estarà feta amb un conducte de polietilè corrugat de 63mm per
on transcorrerà un cable de 4x6mm que alimentarà totes les llumeneres.

En el present projecte també es preveu afegir un punt de llum, de les mateixes característiques
que els esmentats anteriorment, a la meitat de l’últim tram de baixada de la rampa del marge
dret. Es pot observar la canalització, connexió i situació als plànols corresponents.

Es  poden  observar  els  detalls  dels  resultats  lumínics  en  l’annex  corresponent  i  els  aspectes
tècnics del material a usar en els plànol i pressupost del present projecte.

Encintats i Pavimentació
La superfície a pavimentar del passeig per vianants requereix d’un encintat al marge sobre la
coronació  del  talús  per  evitar  posteriors  enfonsaments.  A  aquest  fet  es  preveu  realitzar  un
encintat longitudinal amb vorada prefabricada de formigó de forma rectangular tipus P1.

Sobre l’esplanada que s’haurà preparat i aprovat s’estendrà una capa de 15cm de tot-ú artificial
convenientment compactada per finalment estendre una capa de formigó colorejat amb acabat
superficial ratllat de 18 cm de gruix.

Jardineria i mobiliari urbà
En l’apartat de jardineria es preveu conservar els actuals plàtans.

Per evitar  els  riscos de caigudes es preveu la instal·lació  d’una barana de fusta tractada per
intempèrie d’aspecte rústic que es posarà en els trams on el desnivell sigui més desfavorable.

9. SERVEIS AFECTATS

El contractista adjudicatari haurà de sol·licitar a les diferents companyies de serveis els plànols de
les seves xarxes abans d'iniciar-se les obres, ja que aquests poden variar si l’inici de l’execució de
les obres descrites en el present projecte es dilata en el temps. Qualsevol desperfecte en les
mateixes anirà al seu càrrec.

10.CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT 

Amb  les  determinacions  del  present  projecte  es  compleix  en  tot  el  possible  la  normativa
actualment  vigent  sobre  les  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  establertes  a  l’Ordre
TMA/851/2021 de 23 de juliol per la que s’aprova el «Document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.»

Segons aquesta Ordre els espais públic urbanitzats es projectaran, construiran i renovaran de
forma que es compleixin com a mínim les condicions bàsiques establertes en el Document tècnic
esmentat.

A mode de resum convé destacar que:

• El recorregut accessible disposa d'un ample mínim lliure de 1,8m, amb unes pendents
longitudinals inferiors al 6%, i transversal inferior al 2%, des de la via pública. El recorregut
no presenta graons aïllats i una alçada lliure inferior a 2,2m.
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• El paviment del recorregut accessible dóna compliment al DBSUA del CTE amb nivell de
lliscament classe 3 (Rd>45), amb unes rasants sense ressalts superiors a 4mm.

• S'evita la col·locació de reixes, tapes d'instal·lacions i escocells al recorregut accessible.

• El  recorregut  accessible  es  deixa  lliure  de  mobiliari  urbà,  de  manera  que  sigui  un
recorregut net i lliure d'obstacles.

11.ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTACIÓ

• Termini d’execució i garantia
Es preveu una duració total de l’obra d’unes 8 setmanes.

El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a
l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que
presenti, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. En qualsevol cas el
termini  haurà  de  ser  el  suficient  per  permetre  realitzar  els  assajos  de  control  de  qualitat
establerts  per  la  DF.  A  més,  també s’ha  de  tenir  en  compte  en  el  termini  i  rendiments  les
afeccions al trànsit.

El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la recepció provisional, llevat
que en el contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions,  enllumenat,  instal∙lacions  elèctriques,
edificacions, obres auxiliars, etc,...). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa
l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

• Seguretat i salut
En  compliment  del  R.D.  1627/1997  de  24  d’Octubre  pel  que  s’estableixen  les  disposicions
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al
RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta
preceptiu per a les obres del present projecte un estudi bàsic de seguretat i salut que s’adjunta a
l’annex corresponent.

• Gestió de residus de la construcció
En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició s’inclouen en el corresponent annex tots els elements per a
valorar l’aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats.

• Control de qualitat
En compliment de la normativa vigent es redacta el corresponent annex de control de qualitat,
on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. El Contractista abonarà a
càrrec seu, als laboratoris (i altres costos) respectius, als preus indicats al pressupost del pla de
control  de  qualitat,  tots  els  assajos  que  es  realitzin  fins  al  límit  del  tres  per  cent  (3%)  del
pressupost d'execució per contracte, IVA exclòs.
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• Declaració d’obra completa
L’obra projectada compleix les condicions demanades per la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i en concret, el que s’estableix a l’article 107, per a ser considerada
com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements
per a la seva utilització.

• Revisió de preus
Atès el termini d’execució dels treballs, no es preveu cap revisió de preus. En tot cas es regirà pel
que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres.

• Classificació del contractista
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva
quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte (VEC)
abans d’IVA quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any.

Tot i no ser exigible la classificació als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres,
es recomana que sigui la següent:

GRUP: G (Vials i pistes)

SUBGRUP: 6 (obra viària sense qualificació específica)

CATEGORIA: d (anualitat superior a 360.000€ i inferior a 840.000€, VEC sense IVA)

12.PRESSUPOST

El pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels preus unitaris de les diferents unitats
d'obra. Aquests es multipliquen per les quantitats establertes a l'estat d'amidaments que, s’han
realitzat sobre els plànols i s'inclou al pressupost d'aquest projecte.

El  pressupost  d’execució  material  s’obté  de  sumar  els  imports  dels  diferents  capítols  que
confirmen  el  pressupost.  Aquesta  quantitat  incrementada  en  un  13%  i  un  6%  corresponent
respectivament  a  les  despeses  generals  i  el  benefici  industrial  i  aplicant,  a  la  suma  parcial
obtinguda, el 21% en concepte d’I.V.A. proporciona el pressupost d’execució per contracte.

Atès  el  volum  econòmic  que  representa  les  activitats  relacionades  amb  l’enllumenat  públic
respecte la resta d’activitats en el present projecte, s’ha optat per dividir el pressupost en dues
fases econòmiques per a facilitar-ne la gestió econòmica. Tanmateix cal evidenciar que les dues
fases,  a  nivell  executiu,  convé  desenvolupar-les  simultàniament  per  evitar  sobrecostos  no
previstos.

CAPÍTOL RESUM
Pressupost Execució 
material

Pressupost per 
contracte (IVA inclòs)

01 OBRA CIVIL 26.765,31 € 38.539,37 €

02 ENLLUMENAT PÚBLIC 14.360,74 € 20.678,03 €

TOTAL 41.126,05 € 59.217,40 €
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13.DOCUMENTS INCLOSOS EN EL PRESENT PROJECTE

Els documents que integren el present projecte són:

Document núm. 1 Memòria i Annexes

• Memòria Descriptiva
◦ Annex 1: Fotografies
◦ Annex 2: Extracte del projecte de la passarel·la sobre la riera Sunyer
◦ Annex 3: Enllumenat públic
◦ Annex 4: Estudi de gestió de residus
◦ Annex 5: Programa de control de qualitat
◦ Annex 6: Estudi bàsic de seguretat i salut
◦ Annex 7: Justificació de preus

• Document núm. 2 Plànols
◦ Plànol núm. 1 Situació de l’actuació
◦ Plànol núm. 2 Planta estat actual
◦ Plànol núm. 3 Planta passeig projectat
◦ Plànol núm. 4 Secció tipus i detalls
◦ Plànol núm. 5 Detalls desguàs sota passeig
◦ Plànol núm. 6 Detalls enllumenat públic

• Document núm 3: Plecs de condicions
◦ Plec de condicions tècniques generals
◦ Plec de condicions tècniques particulars

• Document núm. 4: Pressupost
◦ Estat d’amidaments
◦ Quadre de preus núm. 1
◦ Quadre de preus núm. 2
◦ Pressupostos parcials
◦ Resum de pressupost
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14.CONCLUSIÓ

Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera
que es disposa de tota la documentació necessària per esdevenir una obra complerta.

Al  mateix temps es considera que, amb tot el  recollit  en els diferent documents del  present
projecte, s’han assolit els objectius plantejats.

Segons el parer del signatari, està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per
la qual cosa es proposa la seva aprovació.

Martorelles, octubre de 2022

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com
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ANNEX

1. FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT



FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT

Foto 1 Inici del nou passeig Foto 2 inici del nou passeig

Foto 3 Vista de tota la longitud Foto 4 Punt de connexió al final de l’escola i situació de
l’actual cuneta de desguàs superficial.
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Foto 5 Punt de connexió amb la futura passarel.la sobre la
riera Sunyer

Foto 6 Zona de la rampa del marge esquerre on situar el
nou punt de llum connectat a la xarxa existent
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ANNEX

2. EXTRACTE  DEL  PROJECTE  DE  LA  NOVA  PASSAREL.LA  SOBRE  LA  RIERA
SUNYER



PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PASSREL·LA SOBRE EL 
TORRENT DE CAN SUNYER AL TERME MUNCIPAL DE MARTORELLES 
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Calle 6 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Novatilu ALIBL20 AE 3 INNOVA B 20 AE 3000K 16
Flujo luminoso (Luminaria): 2651 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 508 cd/klm
con 80°: 29 cd/klm
con 90°: 0.71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con 

las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica 
G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2651 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 4.200 m
Altura del punto de luz: 4.095 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 6 / Lista de luminarias

Novatilu ALIBL20 AE 3 INNOVA B 20 AE 3000K 16
N° de artículo: ALIBL20 AE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 2651 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2651 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Calle 6 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.19 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 12 38 0.508 0.310

Página 6



2022_0441_Riera escola les pruneres - Martorelles
27.06.2022

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax +34 938 521 001
e-Mail info@benito.com

Calle 6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 12 38 0.508 0.310
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ANNEX

4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



GESTIÓ DE RESIDUS

 1. INTRODUCCIÓ
Amb aquest annex d’Estudi de Gestió de Residus es pretén incorporar els requisits legals que s’esdevenen
de l’aprovació del Real Decreto 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula «la producción y gestión de los
residuos de construcciones y  demolición» que estableix  un precedent  a nivell  nacional  en la gestió de
residus de construcció i d’enderrocs.

El  constructor  i  el  promotor,  com a productor  de residus ha de vetllar  pel  compliment  de la  normativa
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i  altres formes de
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de
l’activitat de la construcció

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.

• DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART. 3 LLEI 22/2011 )  

• Residu de construcció i d’enderroc:
Qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o d’enderroc, del qual el seu posseïdor
(contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s.

• Residu especial:
Residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III, i el que
pugui  aprovar  el  Govern  de  conformitat  amb  el  que  estableixen  la  normativa  europea  o  els  convenis
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.

• Residu inert:
Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no
és  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona  físicament  ni  químicament  ni  de  cap  altra  manera,  no  és
biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que
doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de
contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de
suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

• Residu no especial:
Tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

• Consideració de les terres com a residu:
Les terres només tenen consideració de residu si la seva disposició final és a abocador. Si les terres tenen 
una valorització econòmica no tindran la consideració de residu. A tal efecte el present document preveu la 
gestió de les terres que no es reaprofiten a la pròpia com a residu, per tant la seva disposició final serà a un 
abocador de terres autoritzat.

 2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
El present estudi de gestió de residus identifica totes aquelles accions a tenir en consideració per tal de
minimitzar la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra.
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A tal efecte les accions preses són:

De la generació de residus de la construcció i demolició:

- Per tal de minimitzar la generació de residus, es procedirà a una separació en origen dels mateixos, i els
que sigui  procedents de formigons,  seran posats en valor  amb les matxucadores i  reutilitzats  per  a la
formació de formigons i subbases amb poc compromís estructural.

De la generació d’altres residus de la construcció tipus plàstics, fustes, ferralles, papers i cartró:

-  Per tal de minimitzar-ne el  cost  de gestió,  es procedirà a un triatge manual a obra amb la separació
expressa de tots ells,  la disposició en contenidors i  acopis separats,  i  la  gestió a dipòsit  controlat  dels
mateixos.

 3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el
de l'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre  el  pes  del  residu  i  el  volum que  ocupa  una  vegada  dipositat  en  el  contenidor.  Els  resultats  es
resumeixen en les taules que s’acompanyen al final del present annex.

 4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
En una obra podem diferenciar dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra.

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per la segregació
dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques
físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus
barrejats (inerts i no especials) cap a instal.lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui
ser finalment trames a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a
l’abocament a dipòsit controlat.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició  i,  s’ha  de  tendir,  per  aquest  ordre,  a  la  reutilització,  al
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

En el cas del projecte del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es
col.locaran  en  diferents  contenidors  o  dipòsits.  Aquests  estaran  identificats  amb  una  senyalització  que
indiqui quins residus ha de contenir cada recipient o zona. La classificació serà de màxima simplicitat atès
que donada la tipologia de la present obra, els únics residus a generar seran les terres d’excavacions que
no poden ser reutilitzades, els formigons de les peces demolides i el material asfàltic resultat del fressat o
demolicions.

1. Gestors de residus  

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí  i/o gestor pot ser també diferent. Per
l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana
de Residus:
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http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
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 5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

 5.1. PRESCRIPCIONS  PER  AL  POSSEÏDOR  DELS  RESIDUS  A  L'OBRA.  (ARTICLE  5  RD  
105/2008)

La figura del posseïdor dels residus a l'obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, ja que està
al seu abast prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures preventives per minimitzar
i reduir els residus que s'originen. En síntesi, els principis que ha d'observar són els següents:

- Presentar davant el promotor un Pla que reflecteixi com durà a terme aquesta gestió, si decideix assumir
ell mateix, o en el seu defecte, si no és així, estarà obligat a lliurar-los a un Gestor de Residus acreditat
fefaentment.  Si  els  lliura  a  un  intermediari  que  únicament  exerceixi  funcions  de  recollida  per  lliurar
posteriorment a un gestor, igualment ha de poder acreditar qui és el gestor final d'aquests residus.

- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant llavors a ser
un altre document contractual de l'obra.

- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d'higiene i seguretat, així
com  evitar  la  barreja  de  les  diferents  fraccions  ja  seleccionades,  si  aquesta  selecció  hagués  estat
necessària, ja que a més estableix l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a aquesta classificació
de forma individualitzada.

- Ha de sufragar els costos de gestió, i lliurar al Promotor, els certificats i altra documentació acreditativa.

- En tot moment complirà les normes i ordres dictades.

- Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la manipulació
dels residus d'obra.

- Cal disposar d'un directori de compradors / venedors potencials de materials usats o reciclats propers a la
ubicació de l'obra.

- Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser coordinades degudament.

- Ha d’animar al personal de l'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.

- Ha de facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la pròpia
obra per a la millor gestió dels residus.

- És imprescindible informar els tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels residus
en la pròpia obra o en una altra.

- Cal seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a l'obra, i per això
s'han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora de l’obra.

- Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors de l’obra coneguin on
han de dipositar els residus.

- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans d'optar per
utilitzar materials procedents d'altres zones.

El  personal  de  l'obra  és  responsable  de  complir  correctament  totes  aquelles  ordres  i  normes  que  el
responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència pràctica en
l'aplicació d'aquestes prescripcions per millorar o proposar-ne de noves.

 5.2. PRESCRIPCIONS PER AL PERSONAL D'OBRA  

El  personal  d’obra,  que  està  sota  la  responsabilitat  del  Contractista  i  conseqüentment  Posseïdor  dels
Residus, estaran obligats a:
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-  Etiquetar  de  forma  convenient  cadascun  dels  contenidors  que  es  van  a  utilitzar  en  funció  de  les
característiques dels residus que es dipositaran.

-  Les etiquetes han d'informar sobre quins materials  poden o no emmagatzemar en cada recipient.  La
informació ha de ser clara i comprensible.

- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua.

-  Utilitzar  sempre  el  contenidor  apropiat  per  a  cada residu.  Les  etiquetes  es  col·loquen per  facilitar  la
correcta separació dels mateixos.

- Separar els residus a mesura que són generats perquè no es barregin amb altres i resultin contaminats.

- No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si s’ensopega amb ells o queden
estesos sense control, poden ser causa d'accidents.

- Mai no sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de maniobrar i transportar, i
donen lloc a que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del sòl.

- Els contenidors han de sortir de l'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre que l’abandonin sense
estar coberts perquè poden originar accidents durant el transport.

- Per a una gestió més eficient, cal proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els residus
produïts en l'obra.

-  Les bones idees s’han de comunicar  als  gestors  dels  residus de l'obra per  tal  que les apliquin  i  les
comparteixin amb la resta del personal.

 5.3. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL  

A continuació  es fa una relació de prescripcions generals  en relació a l'emmagatzematge,  maneig i,  si
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra.

Gestió de residus de construcció i demolició:

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació d'acord amb la Llista Europea de
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part
d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials.

Certificació dels mitjans emprats

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat, els certificats
dels contenidors emprats, així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i
homologades per la Generalitat de Catalunya.

Neteja de les obres:

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i
adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l'obra presenti bon aspecte.

 5.4. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER PARTICULAR  

- Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i / o perillosos tan aviat com
sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos.

- Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions.

- El dipòsit temporal dels enderrocs, es farà en contenidors adequats, amb la ubicació i condicionat a allò
que al respecte estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit a acopis, també haurà d'estar en llocs
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
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-  El  dipòsit  temporal  per  RCDs  valoritzables  (fustes,  plàstics,  metalls,  ferralla,...)  que  es  realitzi  en
contenidors  o  abassegaments,  s'haurà  de  senyalitzar  i  segregar  de  la  resta  de  residus  d'una  manera
adequada.

- Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit,
i comptar amb una banda de material reflectant de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre.

- En els mateixos haurà de figurar la informació següent: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor /
envàs i el número d'inscripció en el registre de transportistes de residus.

- Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contenció i
emmagatzematge de residus.

- El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el
dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran tancats o coberts almenys, fora de l'horari
de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual donen servei.

- En l'equip d'obra hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada
tipus de RCD.

- S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres ...), especialment
si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició.

- En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les
condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar com per disposar de
plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.

-  La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i  de la seva justificació davant les
autoritats locals o autonòmiques pertinents.

-  Caldrà  assegurar  en la  contractació  de  la  gestió  dels  RCDs que  el  destí  final  (planta  de  reciclatge,
abocador, pedrera, incineradora,...) són centres amb l’autorització autonòmica del departament que tingui
atribucions per  a  això,  així  mateix  s'haurà de contractar  només transportistes o  gestors  autoritzats  per
l'esmentat Departament i inscrits en el registre pertinent.

- Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i lliurament final
de cada transport de residus.

- La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderrocament
o de nova planta es regiran d'acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les
ordenances municipals.

- Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos,...) seran
gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.

- Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a runes.

- S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta
per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels abassegaments o contenidors de runes
amb components perillosos.

 5.5. TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ  
DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

-  Transport  o  càrrega  i  transport  del  residu:  material  procedent  d'excavació  o  residu  de  construcció  o
demolició
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els  vehicles  de  transport  han de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les  àrees  d'abocada  han  de  ser  les  que  defineixi  el  “Pla  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  i
Enderrocs” de l'obra. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l'obra. Les terres han de complir les especificacions del seu
plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

-  Identificació  del  gestor  autoritzat  que ha rebut  el  residu i  si  aquest  no fa  la  gestió  de valorització  o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

.  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  cual  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

. Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

 5.6. TRANSPORT  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIÓ  A  INSTAL·LACIÓ  
AUTORITZADA DE GESTIÓ  DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

-  Transport  o  càrrega  i  transport  del  residu:  material  procedent  d'excavació  o  residu  de  construcció  o
demolició.

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
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Els  materials  potencialment  perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i  emmagatzemats  en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els  bidons que contenen líquids perillosos (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han d'emmagatzemar  en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els  vehicles  de  transport  han de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les  àrees  d'abocada  han  de  ser  les  que  defineixi  el  “Pla  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  i
Enderrocs” de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs” de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

-  Identificació  del  gestor  autoritzat  que ha rebut  el  residu i  si  aquest  no fa  la  gestió  de valorització  o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición

.  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  cual  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

. Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

 5.7. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada  fracció  s'ha  de  dipositar  al  lloc  adequat  legalment  autoritzat  per  a  que  se  li  apliqui  el  tipus  de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIÓ  INERTS  O  NO  ESPECIALS  I  DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou  el  cànon d'abocament  del  residu  a  dipòsit  controlat  segons el  que determina  la  Llei  8/2008,  el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

L’empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición

.  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  cual  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

. Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
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 6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
La redacció del  Pla de Residus és responsabilitat  del  contractista.  En aquest es precisarà el  nombre i
disposició dels contenidors de gestió de residus a l’obra. No obstant a continuació s’adjunten uns croquis
amb les mides més usuals dels contenidors, que es podrà modificar en obra es justifica adequadament si en
el Pla de Gestió de residus o per causes de força major, comptant sempre amb el vist-i-plau de la direcció
facultativa.
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 7. PRESSUPOST
El cost de la gestió dels residus provinents d’enderrocs i/o demolicions i d’excavació de terres està inclòs en
els capítols corresponents del pressupost general del projecte. S’hi detallen les tasques de transport interior,
i a abocador així com les cànons d’aquests residus.

El cost que es pugui derivar del lloguer de contenidors i/o dipòsits queda inclòs dins les despeses indirectes
del projecte i per tant no es computen en el pressupost d’aquest annex.

 8. MARC LEGISLATIU
A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia:

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

• Reial  Decret  21/2006,  de  14  de  febrer,  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris  ambientals  i
d’ecoeficiència en els edificis.

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)

• Ordre MAM/304/2002, de 8  de febrer,  per  la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.

• Decret  201/1994,  de 26 de juliol,  modificat  pel  Decret  161/2001,  de 12 de juny,  regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de
Residus Tòxics i Perillosos.

• Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
• Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos.

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net ) es pot consultar la normativa relativa als residus.
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Residus en vials

Pàgina 1

Enderroc de vials

Materials Tipologia (2) Volum real Pes

(m3 residu) (m3 residu) (Tn)
Inert 0,00 0,00 0,00

No especial 0,00 0,00 0,00

170405 (ferro i acer) No especial 2,00 4,00 10,00
170203 (plàstic) No especial 2,00 4,00 10,00

No especial (3) 4,65 9,30 23,25

Total (4) 8,65 17,30 43,25
Total per tipologies Inert-terres (170504) 0,00 0,00 0,00

NE-barreja (170904) 4,65 9,30 23,25
NE-metall (170407) 2,00 4,00 10,0000
NE-plàstic (170203) 2,00 4,00 10,0000
Especial (150110)

(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors.
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes.
(4) Excepte els residus Especials.
* Els quals contenen substàncies perilloses.

Volum 
aparent

Inert, no especial o 
especial

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503*)

170302 (barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*)

170904 (residus barrejats de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 1709001, 170902 i 170903)*)



Residus en excavació

Pàgina 2

Pes dels residus d’excavació
Tipologia (2) Volum Pes

Materials Codi CER
Terrenys naturals

Grava i sorra compacta Inert 67 55

Grava i sorra solta Inert 0 0

Argiles Inert 0 0

Rebliments

Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 24 20
Terraplè Inert 0 0

Pedraplè Inert 0 0

Total (4) 90 75
Total per tipologies Inert-terres (170504) 90 75

Especial (150110)

(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors.
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes.
(4) Excepte els residus Especials.
* Els quals contenen substàncies perilloses.

Inert, no especial o 
especial

(m3 residu 
real)

(kg residu 
aparent)

17504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503*)

010409 (residus de sorra i 
argiles)

17504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503*)



ANNEX

5. ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT



CONTROL DE QUALITAT

1. INTRODUCCIÓ
Per tal de poder realitzar les obres del present projecte s’ha procedit a confeccionar el present programa de
control  de  qualitat,  a  fi  i  efecte  d’assegurar  que  els  materials  i  processos  constructius  emprats  en  la
realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat.

Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents:

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.

- Control geomètric del replanteig

- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de qualitat
a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que disposin del
segell de qualitat CE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control.

La  programació  d’assajos  que  s’acompanya,  les  característiques  i  requisits  que  hauran  de  complir  els
materials que intervenen i les unitats d’obra que les formen, tenen un caràcter orientatiu. Tant el tipus com la
quantitat  d’assajos a realitzar haurà de ser confirmat per la direcció d’obra,  podent variar en funció del
desenvolupament de l’obra, però en tot cas sempre seran com a mínim els estipulats en el Decret 77/1984
sobre control de qualitat dels materials i unitats d’obra desenvolupat pel Plec d’assaigs tipus per obra civil i
edificacions  de  21  de  març  de  1984  del  Departament  de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques  de  la
Generalitat de Catalunya.

Abans  de  l’inici  de  les  obres,  el  contractista  presentarà  un  Pla  de  Control  de  Qualitat  basat  en  els
paràmetres  i  requisits  mínim  establerts  en  aquest  annex,  i  que  haurà  de  ser  aprovat  per  la  Direcció
facultativa.

2. PROCESSOS DE CONTROL

 1. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D’ESPLANADA

Per tal de classificar el tipus de sòl  de  l’esplanada existent segons el Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3), que és la normativa vigent, caldrà realitzar els següents
assajos:

- Anàlisi granulomètric per tamisat.

- Determinació dels límits d’Atterberg.

- Assaig Próctor Modificat.

- Determinació de l’índex CBR.

- Determinació del contingut de matèria orgànica.

- Contingut de guix dels sòls.

- Inflament lliure en endòmetre.

- Assaig de col·lapse.

- Pròctor Normal.
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Es recomana realitzar una sèrie d’assajos cada 1000m2 de vial o cada 500m3 de reblert o a cada fracció
diària o canvi de material. (veure quantitat d’assajos resultant en quadre resum adjunt)

 2. CONSTRUCCIÓ DE SANEJAMENT 

- Comprovació geomètrica de les rases: comprovació d’amplades, fondàries i pendents del fons de rasa.
Es realitzaran un mínim de 5 mesures cada 200ml de rasa oberta.

- Encreuaments de calçada: comprovar que siguin acceptats per les diferents companyies concessionàries i
que respecten les distàncies mínimes entre els diferents serveis.

- Canonades: comprovació de cota de les canonades respecte les rasants dels vials. etiquetat i marcatge
CE, inspecció xarxa de sanejament amb sistemes robòtics.

-  Compactació de rasa: es realitzarà 5 densitats i humitats “in situ” cada 200m3 de rasa compactada o
fracció diària o canvi de material.

 3. ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA

Control geomètric de les pendents de l’esplanada cada 20 metres lineals i comprovar que la superfície és
totalment llisa i uniforme.

Realització de 5  densitats i humitats “in situ” cada 2000m2, amb especial atenció a les zones de més
difícil compactació (voltants de pericons, rases, creuaments de carrers, encreuaments de serveis,…). 

 4. FORMIGÓ EN PROTECCIÓ DE SERVEIS

Formigó d’assentament  i  protecció  de canonades:  es realitzarà un control  de consistència  amb el  con
d’Abrahams i dues sèries de provetes de formigó cada 100m3 o fracció diària.

 5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Certificat  de qualitat  del  fabricant,  inspecció visual de la geometria de les peces, control del replanteig,
alineació, gruix de formigó de la base i definir les condicions mínimes del morter de segellat entre les peces.

Assajos a realitzar a vorades i rigoles cada 1.000 metres lineals:

- Determinació de l’absorció d’aigua.

- Resistència a l’abrasió.

- Resistència a la flexió.

- Comprovació de les característiques geomètriques.

- Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la determinació de la resistència
a la compressió.

 6. BASES I SUBBASES

CONTROL DE MATERIALS

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material s’ha de comprovar que
compleixen les especificacions marcades pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de
Carreteres i Ponts (PG-3) i, per tant, s’hauran de realitzar els següents assajos:

En el cas de tot-ú:

- 3 Anàlisi granulomètric

- 3 Determinació dels límits d’Atterberg
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- 3 Assaig Pròctor Modificat

- 3 Determinació de l’índex CBR

- 3 Determinació equivalent de sorra

- 3 Qualitat “Los Angeles”

- 3 Coeficient de Neteja

A més a més es lliuraran els certificats de qualitat de tots els materials prefabricats emprats en l’obra com
vorades, rigoles, guals, llambordes, lloses,...

CONTROL D’EXECUCIÓ

Es realitzaran 5 assajos de densitat i d’humitat “in situ” cada 300m3 de subbase compactada o fracció
diària.

En el cas de sòl-ciment es realitzaran 10 assajos de densitat i humitat “in situ” i 4 sèries de tres provetes
cada 150m3 de sòl-ciment compactat.

Es realitzarà una densitat i  assaig de càrrega amb placa cada 900m3 especialment a cruïlles de carrers,
encreuaments de serveis, rases, cales i punts d’alta sol·licitud de capacitat portant.

 7. PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Prèviament, s’hauran realitzat els assajos de control de compactació de la subbase. Control a realitzar:

-  Comprovació  de l’anivellació,  acabat  de formigó,  gruix,  pendents  i  cotes  referides  a  la  coronació  de
vorades, encintats, tapes i bastiments d’arquetes. Efectuar mesures de comprovació cada 20 metres lineals.

- 1 Determinació de consistència Con d’Abrahams i 1 sèrie de 4 provetes, per a trencament a compressió,
una a 7 dies i tres d’elles a 28 dies, cada 50m3 de formigó o fracció diària.

 8. MAONS CERÀMICS I ALTRES ELEMENTS PREFABRICATS

Per cada lot de control de maons ceràmics o altre element prefabricat s’aportarà certificat de qualitat amb
distintiu CEE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions de recepció, que
consistiran a comprovar que el  material  subministrat  té un bon aspecte aparent,  es troba correctament
identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació.

3. RELACIÓ D’ASSAJOS NORMALITZATS
D’identificació de sòls i bases granulars:

• Assaig Pròctor Modificat NLT-108 UNE103501

• Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101

• Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 I UNE 103104

• Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-111 UNE 103502

• Assaig Próctor Normal NLT-107 UNE 103500

• Determinació del contingut de material orgànica NLT-118 UNE 103204

• Contingut de sals solubles dels sols NLT-114

• Contingut de guix dels sòls NLT-115

• Inflament lliure en endòmetre UNE-103601

• Assaig de col·lapse NLT-254 UNE 103406

• Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922
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• Assaig de desgast de “Los Ángeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2

• Coeficient de neteja NLT-172 UNE-EN 130143

• Partícules o més cares de fractura UNE-EN 933-5

• Índex de llenques NLT-354 UNE-EN 933-3

• Determinació quantitativa de sulfats solubles UNE 103201 (per a sòls-ciments)

• Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de sòl-ciment NLT-305

Formigons

• Mesura d’assentament del con d’Abrahams, fabricació de provetes cilíndriques de 15x30cm, curat,
enrasat i assaig a compressió UNE 83300/301/303/313 UNE-EN 12390.

Peces de formigó prefabricades:

• Determinació de l’absorció d’aigua UNE 41170

• Resistència a l’abrasió UNE 12705

• Resistència a la flexió UNE 127025

• Comprovació de les característiques geomètriques UNE 127025

• Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la determinació de la resistència
a la compressió UNE-EN 12504-3, 12390-3

4. QUADRE RESUM D’ASSAJOS DE CONTROL
A continuació s’adjunta el quadre resum dels assajos de control de qualitat a realitzar en el decurs de les
obres.

5. PRESSUPOST
En base a tot allò esmentat en el present document s’ha elaborat el pressupost de control de qualitat que
s’adjunta a continuació.

El pressupost destinat al pla de control de qualitat per les unitats corresponents al present projecte en base
als aspectes esmentats en el present annex assoleix la quantitat de pressupost d’execució material:

PEM Control de qualitat: 863,16 €

Aquest import s’adjunta com una partida al pressupost general de les obres.
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QUADRE RESUM AMIDAMENTS ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
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Rebliment a cel obert (m3) 0 1.000
Rebliment de rases (m3) 0 500
Longitud de rases (m) 5 200 5
Rebliment de rases (m3) 0 200
Superfície esplanada (m2) 315 2.000 5
Formigó en protecció de serveis (m3) 3 50 1 1
Longitud de vorades (m) 150 1.000 1 1 1 1 1
Longitud de rigoles (m) 0 1.000
Longitud d’encintats (m) 150 1.000 1 1 1 1 1
Subbases de tot-ú (m3) 0 300
Bases de tot-ú (m3) 48 300 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Longitud xarxes d’aigua (m) 0 50
Longitud xarxa de gas (m) 0 50
Longitud xarxa de telecomunicacions (m) 0 50
Longitud enllumenat públic (m) 120 50 2
Reblert de rases de serveix (m3) 0 200
Paviment de formigó en voreres (m3) 2 50 1 1
Paviment de formigó (m3) 65 50 1 1
Paviment de llambordes (m2) 0 1.000
Paviment de lloses (m2) 0 1.000
Aglomerat asfàltic (Tn) 0 100
Longitud de vial (m) 120 50 7

TOTAL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7



Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01 MATERIALS GRANULARS

01.01 Ut. Anàlisi granulomètric per tamisat. NLT-104

Ut. Anàlisi granulomètric per tamisat segons la norma
NLT-104.

1 1.00

1.00 27.60 27.60

01.02 Ut. Determinació dels límits d' Atterberg. NLT-105 i 106

Ut. Determinació dels límits d'Atterberg segons la norma
NLT-105 i 106.

1 1.00

1.00 28.95 28.95

01.03 Ut. Assaig Próctor Modificat NLT-108

Ut. d'assaig de Proctor Modificat. segons la norma NLT-108.

1 1.00

1.00 54.70 54.70

01.04 Ut Assaig C.B.R. NLT-111

Ut. Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts. NLT-III

1 1.00

1.00 99.65 99.65

01.05 Ut. Determinació de la densitat i humitat "in situ"

Ut. de determinació de la densitat "in situ", mínim 10 determi-
nacions, incloent la determinació de la humitat. segons
ASTM D 2922.

5 5.00

5.00 13.31 66.55

01.06 Ut. Determinació del equivalent de sorres. NLT-113

Ut. Determinació del equivalent de sorres segons la norma
NLT-113

1 1.00

1.00 19.00 19.00

01.07 Ut. Assaig de desgast de Los Angeles. NLT-149

Ut. d' assaig del desgast de Los Angeles segons la NLT-149.

1 1.00

1.00 67.20 67.20

01.08 Ut. Coeficient de neteja. NLT-172

Ut. Control del coeficient de neteja segons la norma NLT-172.
1 1.00

1.00 24.15 24.15

TOTAL 01.............................................................................................................. 387.80
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Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

02 FORMIGONS

02.01 Ut Presa mostra de formigó fresc: conus i 4 provetes a compressió

Presa de mostres de formigó fresc, inclòs el mostreig del for-
migó, mesura de l'assentament del conus, fabricació de qua-
tre (4) provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i as-
saig a compressió segons normes UNE-83300, UNE-83301,
UNE-83303, UNE-83304 i UNE-83313.

2 2.00

2.00 57.15 114.30

02.02 Ut. Extracció de testimonis mitjançant sonda rotativa. NLT-314

Ut. Extracció de testimonis per la determinació de la densitat
aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-314.

7 7.00

7.00 39.00 273.00

TOTAL 02.............................................................................................................. 387.30

215 juliol 2022
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

03 MATERIALS PREFABRICATS

03.01 Ut. Determinació d'absorció d'aigua. UNE-41170

Ut. Determinació d'absorció d'aigua segons norma
UNE-41170

0.00 54.70 0.00

03.02 Ut. Desgast per abrasió. UNE 12705

Ut. de desgast per abrasió segons norma UNE 12705

0.00 86.85 0.00

03.03 Ut. Assaig de resistència a flexió. UNE-127025

Ut. Assaig de resistència a flexió segons norma  UNE-
127025

0.00 100.95 0.00

03.04 Ut. Determinació de la tolerància dimensional forma i aspecte

Ut. Determinació de la tolerancia dimensional, forma i aspec-
te UNE-127023/99

1 1.00

1.00 55.95 55.95

03.05 Ut. Resistència a compresió mitjançant l'extracció d'un testimoni

Ut. Resistència a compresió mitjançant l'extracció d'un testi-
moni segons norma UNE 83302.

0.00 93.25 0.00

TOTAL 03.............................................................................................................. 55.95

315 juliol 2022
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

04 SANEJAMENT I ALTRES SERVEIS

04.01 Ut. Control de geometria de rasa

Control de geometria de rasa amb 5 mesures d'amplària, fon-
dària i pendent.

2 2.00

2.00 6.58 13.16

04.02 Ut Inspecció de la canonada de sanejament

Ut. d' inspecció de la canonada de sanejament mitjançant cà-
mara de video robotitzada incloent informe i cinta gravada,
per jornada d'estància o fracció.

0.00 1,500.50 0.00

04.03 Ut. Medició de la resistència de la presa a terra de l'enllumenat

Ut. Medició de resistència de la presa a terra en bàculs o
pals d'enllumenat públic. (mínim 10 unitats)

1 1.00

1.00 18.95 18.95

TOTAL 04.............................................................................................................. 32.11

TOTAL ............................................................................................................................... 863.16

415 juliol 2022



ANNEX

6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Objecte
El present estudi  bàsic  de seguretat  i  salut  (EBSS) té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de les  obres  del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD
1627/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
contractista/es.

En el present estudi de seguretat i salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i
de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres
en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta  manera,  s’integra  en  el  projecte  executiu/constructiu,  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals el/s
contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per  a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’acció preventiva
propi  d’empresa, la seva organització funcional i  els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de
seguretat i salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, amb antelació a
l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de declaració d’obertura davant l’autoritat laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present estudi, a petició expressa
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al pla
de seguretat i salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria,
plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: Ajuntament de Martorelles
NIF: P0811400A 
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1
Població: Martorelles 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.B.S.S. : Jordi Rodriguez Martí
Titulació : Enginyer Civil
Col·legiat núm. : 10,788
Despatx professional: Enurprox
Població: Canovelles

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor del projecte

Redactor Projecte.: Jordi Rodriguez Martí
Titulació : Enginyer Civil
Col·legiat núm. : 10.788
Despatx professional: Enurprox
Població: Canovelles
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4.2. Tipologia de l'obra

Les obres del present projecte queden establertes en la memòria del mateix document i en la resta dels documents que
composen el present projecte.

4.3. Situació

L’actuació es desenvolupa al marge dret de la riera Sunyer, al costat de l’escola Les Pruneres.

4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i
mitjans d'emergència

Hospital General de Granollers:
Avinguda Francesc Ribas s/n · 08402 Granollers · telf: 93 842 50 00

Policia local. telèfon: 93 842 20 75

4.5. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, és de 41.126,05 €.

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat per la Seguretat i Salut, és de 1.714,34 €.

4.6. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de dos (2) mesos.

4.7. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de quatre persones i un promig de dues

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

No seran necessàries instal.lacions provisionals.

6. TRACTAMENT DE RESIDUS

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del RD. 201/1994,
de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i
efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del
procés,  que  cal  considerar  tant  en  la  fase  de  projecte  com en la d’execució material  de l’obra  i/o  l’enderroc  o
desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de
reciclatge més properes per tal que el contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.
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7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’àrea d’higiene industrial del seu servei de prevenció, la
gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’higiene industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors
ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels  materials  i/o  substàncies  perilloses, per a fer-los compatibles amb les
possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8
h/dia i 40 h/setmana.

7.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme
humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat.

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en
idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la

IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les

substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o
la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses,
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

8. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari
distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit  o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

8.1. Serveis afectats

Els Plànols  i  d’altra  documentació  que el  Projecte incorpora  relatius  a l’existència i  la  situació de serveis,  cables,
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un
caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances
i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i
serveis, plànols de situació i  localitzarà i  descobrirà les conduccions i  obres enterrades,  per mitjà del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

8.2. Característiques de l'entorn

Els diferents àmbits d’actuació es troben dins d’una àrea urbana amb vials de trànsit.

9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

9.1. Procediments d'execució

L’obra resta delimitada per  l’àmbit  establert  als  plànols  i  on es poden observar  els  principals  accessos i  rutes de
moviments interiors. 

Atès les característiques de l’obra amb diferents àmbits d’actuació, dependrà dels recursos que hi destini el contratista
per poder executar alhora les obres de les diferents zones.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

10. SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS  O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present
Estudi  de Seguretat  i  Salut,  s’integrarà en el  procés  constructiu,  sempre d’acord amb els  „Principios de la  Acción
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig
de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
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l’Edificació,  Instruccions Tècniques Complementàries i  Normes UNE o Normes Europees,  d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.

11. MEDIAMBIENT LABORAL

11.1. Agents atmosfèrics

Per la tipologia de projecte no s’esperen agents atmosfèrics especialment perillosos, tanmateix es prendran precaucions
en episodis d’avisos meteorològics, si cal aturant el desenvolupament de les obres durant aquests períodes.

11.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla
de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers,
treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al
treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies  emmagatzemades  o ambients
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

11.3. Soroll

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per
a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

11.4. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
 Rinitis
 Asma bronquial
 Bronquitis destructiva
 Bronquitis crònica
 Efisemes pulmonars
 Neumoconiosis
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
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 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa
especialment nociu,  com a causant de la neumoconiosis.  El  problema de presència massiva de fibres d’amiant en
suspensió,  necessitarà d’un Pla específic  de desamiantat  que excedeix  a les competències del  present  Estudi  de
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries,
5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

10
C =

% Si O2 + 2 mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i
les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les
següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
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treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

11.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja
en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

• 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
• 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
• 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a

granel. Pla de manutenció intern d’obra.
• 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla

d’evacuació de residus.
• 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
• 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
• Il·luminació suficient.
• 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
• 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
• 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
• 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
• 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació
realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o  Sistema de Protecció
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable,
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o   simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels
components, en les condicions d’utilització i  manteniment  per  ell  prescrites.  El  contractista resta  obligat  a  la  seva
adequada elecció, seguiment i control d’ús.

13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i  Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el
conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema constructiu,  de  forma  provisional  i adaptada  a  l’absència  de
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal
de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident.  La seva operativitat  garanteix la integritat  de les persones o objectes protegits,  sense necessitat  d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip
de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  referència  i  relació  dels  Protocols  d’Assaig, Certificats  o
Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al conjunt dels esmentats
Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat
inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi  o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin
una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir
el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

15. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació  que s’ha de complir  respecte a la  presència de recursos preventius  a les obres de construcció està
contemplada  a  la  llei  54/2003.  D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència  dels  recursos preventius  a les obres  de
construcció serà preceptiva en els següents casos:

a) Quan els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o  modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o
l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o
simultàniament i  que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin  activitats  o processos que reglamentàriament  es considerin  perillosos o amb
riscos especials.

c) Quan la  necessitat  d’aquesta presència sigui  requerida per  la  Inspecció de Treball  i  Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània,
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests
casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD
1627/97:

1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda  d’altura,  per  les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc
de treball.
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2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació
de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part
dels  treballadors  i  aquella  que correspon al  tràfic  exterior  afectat  per  l’obra.  En el primer  cas  són  d’aplicació  les
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva  observació quan
és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a
les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels
riscos existents,  les situacions d’emergència previsibles i  les mesures preventives adoptades, posin de manifest la
necessitat de:

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

• Alertar  als  treballadors  quan es produeixi  una  determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura  substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives  de
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o
reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el treball.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols del Pla de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

17. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

17.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin són els següents:

• Caiguda al mateix nivell.
• Atropellaments.
• Col·lisions amb obstacles a la vorera.
• Caiguda d'objectes.
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17.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de
l'obra:

• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra,
de les zones de trànsit exterior.

• Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs,  s’instal·larà  un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar  el  gàlib  de
les proteccions al  tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar  en el

• perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es

canalitzarà el  trànsit  de vianants per  l’interior del  passadís de vianants i  el  de vehicles fora de les zones
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta
funció.

18. SIGNATURA

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com
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PLEC DE CONDICIONS

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir
tant el  Pla de Seguretat  i  Salut  del  Contractista com a document de Gestió  Preventiva (Planificació,  Organització,
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat
Preventiva,  Sistemes de  Protecció  Col·lectiva,  Equips  de  Protecció Individual),  Implantacions  provisionals  per  a  la
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en
aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
• «Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació»‘, confeccionat pel Centre Experimental

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves
obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar
la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública
o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres
de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Promotor  :
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari

o es cregui convenient.
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2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament,  la documentació i informació prèvia necessària  per  l'elaboració del Projecte i  redacció de
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

3. Facilitar  que  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  de  projecte  intervingui  en  totes  les  fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

4. Designar el Coordinador de Seguretat i  Salut  en fase d’Obra per l'aprovació del  Pla de Seguretat i Salut,
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase
d'execució material de les mateixes.

5. La  designació  dels  Coordinadors  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al  Promotor  de  les  seves
responsabilitats.

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions
administratives.

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap
baix, equivalents.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol  persona física
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Coordinador     de         Seguretat     del     Projecte  :

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte
d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el  R.D.
1627/1997, són les següents:

• Vetllar  per  a  què  en  fase  de  concepció,  estudi  i  elaboració  del  Projecte,  el  Projectista  tingui  en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i  Salut’‘  (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i

Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
• Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic,

així com les previsions i  informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i  redactar o fer redactar l'Estudi  de
Seguretat i Salut.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Coordinador     de         Seguretat     i Salut     d'Obra  :

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.

Document núm. 1 Memòria i annexes P35

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 12



b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i

els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i  responsable  els Principis  de  l'Acció
Preventiva que recull  l'article 15 de la Llei  de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar
a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions

que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta  funció  quan no calgui la
designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la
seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral,  en col·laboració estricta amb els
diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com
a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la
seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors
autònoms i treballadors.

2.3. Projectista

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  per  encàrrec  del  Promotor  i  amb  subjecció  a  la  normativa  tècnica i
urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa  o completa mitjançant projectes parcials  o d’altres  documents tècnics, cada
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Projectista  :
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant
l'execució de les obres.

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4. Director d'Obra
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És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material
de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i
de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Director     d’Obra  :

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les
característiques geotècniques del terreny.

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la
realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells,  desploms,  influència de  les  condicions
ambientals  en  la  realització  dels  treballs,  els  materials,  la  correcta  execució  i disposició dels elements
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

• Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat,  eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la  Seguretat i
Salut  dels  treballs,  sempre  que les  mateixes  s’adeqüin  a  les  disposicions  normatives contemplades  a la
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador  de
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint

força per obligar a  tots els efectes. Els desviaments respecte al  compliment del  Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició     de         Contractista:  

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres
o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició     de         Subcontractista  :

És qualsevol  persona física o jurídica que assumeix contractualment  davant el  contractista,  empresari principal,  el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències     en     matèria     de Seguretat i     Salut     del     Contractista     i/o     Subcontractista  :

• El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
• compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del

Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat
laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en
condicions de Seguretat i Salut.
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• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu
cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les
característiques i complexitat de l’obra.

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en

el Contracte.
• Redactar i  signar el Pla de Seguretat i  Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb
el Coordinador de Seguretat.

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions

que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència complir el R.D. 171/2004,  i també complir les disposicions mínimes
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i  salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

• Els Contractistes i  Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells
o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part
de les empreses Subcontractistes.

• Abans de l’inici de l’activitat  a l’obra, el Contractista principal  exigirà als Subcontractistes que acreditin per
escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i  la planificació de la seva activitat
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar
servei a l’obra.

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert
entre ells els medis necessaris de coordinació.

• Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no  eximiran  de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i
Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT INTEGRADA),  per assegurar la integritat de les
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la
conformitat del Coordinador i  de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el
càrrec  de  Cap  d'Obra,  o  bé,  delegarà l'esmentada  funció  a altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb coneixements
contrastats  i  suficients  de  construcció  a  peu d'obra.  El  Director  Tècnic,  o  en  absència  el  Cap  d'Obra  o
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

• Serà responsabilitat  del Contractista i  del Director Tècnic,  o del  Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i  Salut (PSS), així com de
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com

• subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de
forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació,
mesures  auxiliars  i  equips de  treball  en  general,  distància  i  localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les
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companyies subministradores,  així  com qualsevol  altre  mesura de caràcter  general  i  d’obligat  compliment,
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i  hauran de donar
les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel
càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball  que s'executi.  Sempre que sigui
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de
qualsevol altre requisit formal.

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny,
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques  del  terreny,  mides  de  seguretats
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats
que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o
indirectes  que  pugui  ocasionar  a  tercers,  tant  per  omissió com per  negligència,  imprudència  o  imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que
intervinguin a l'obra.

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint
força per obligar a  tots els efectes. Els desviaments respecte al  compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

• En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el  Coordinador i Tècnics
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor
de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes,  tenen el  dret  a  fer  constar  al  Llibre  d'Incidències,  tot  allò  que consideri
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

• Les condicions de seguretat i  salut  del  personal,  dins de l'obra i  els seus desplaçaments a/o des del  seu
domicili  particular,  seran  responsabilitat dels  Contractistes  i/o  Subcontractistes així com dels propis
treballadors Autònoms.

• També serà responsabilitat  del  Contractista, el  tancament  perimetral  del  recinte de l'obra i protecció de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

• El  Contractista  haurà  de  disposar  d'un  senzill,  però  efectiu,  Pla  d'Emergència  per  a  l'obra,  en previsió
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

• La utilització  de grues,  elevadors o d'altres  màquines especials,  es realitzarà  per  operaris especialitzats  i
posseïdors del  carnet  de grua torre,  del  títol  d’operador  de grua mòbil  i  en altres casos l’acreditació que
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que
autoritza l'habilitació avalant- hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció  Tècnica
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a
les tasques a desenvolupar.

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet
de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-
4".

2.6. Treballadors Autònoms

Persona  física  diferent  al  Contractista  i/o  Subcontractista  que  realitzarà  de  forma  personal  i  directa  una activitat
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball,  i que assumeix contractualment davant el Promotor, el
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Treballador Autònom  :
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• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant l'execució de l'obra.

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

• Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats  empresarials
establerts  en l'article  24  de la  Llei  de Prevenció  de  Riscos Laborals,  participant,  en  particular,  en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

• Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per
part dels treballadors.

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la  utilització  dels  equips  de protecció
individual per part dels treballadors.

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
▪ La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

prescripcions  de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

▪ Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa
una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb  subjecció  a  un contracte  laboral,  i  que  assumeix
contractualment  davant  l’empresari  el  compromís  de  desenvolupar  a l’obra les activitats corresponents a la seva
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Treballador:  

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
• El deure d'indicar els perills potencials.
• Té responsabilitat dels actes personals.
• Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
• Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
• Té el dret a interrompre el treball  en cas de perill  imminent i  seriós per a la seva integritat  i  la dels seus

companys o tercers aliens a l'obra.
• Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel

personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
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3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i
salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats

durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per  l’obra en

qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,

d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta  excepció,  els  diferents documents que constitueixen el  Contracte seran considerats  com mútuament
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-
ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de
Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat,
eximits  de qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les  mesures  preventives,  tècnicament
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions,
això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que
hauran  de  ser  materialitzats com  si  haguessin  estat  completes  i  correctament  especificades  en  el  Projecte  i  el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball  requerit en un sol
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en
tots.

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador  de Seguretat,  a  la vista dels continguts del  Pla de Seguretat  i  Salut  aportat  pel Contractista,  com
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament
dels continguts del  Projecte i  l’Estudi de Seguretat i  Salut per l’execució material  de l’obra, podrà indicar en l’Acta
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla
de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut
amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D.
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà,  adequadament protocolitzat,  el document oficial  ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,  facilitat per la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en
poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms,  Tècnics  dels Centres  Provincials  de  Seguretat  i  Salut  i  del  Vigilant
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions
que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5. Caràcter  vinculant  del  Contracte  o  document  del  ''Conveni  de
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en
matèria de Seguretat

El  CONVENI  DE PREVENCIÓ i  COORDINACIÓ subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant),  Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant  Sindical  Delegat  de
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El  Promotor podrà prèvia notificació escrita al  Contractista,  assignar totes o part  de les seves facultats assumides
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els
terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts
i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant  contracte.  Cap modificació verbal  als  mateixos
tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris,
amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o
representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà responsable de cap manera de les obligacions o
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser
presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant
en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables
els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats
davant l’ordre jurisdiccional contenciós- administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació
de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al
quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de
difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades
o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general
de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal
quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la
correcta  execució  professional  dels  treballs,  conforme  a  les  normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats.  Aquest  criteri  es  l’aplicat  en  el  present  E.S.S.  en
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte,
de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de
les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

5.3. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i  Salut, a criteri per
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i  Treballadors Autònoms contractats per ell,
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial

de l’obra   contractada   +   Pèrdua   d’homologació   com
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els
riscos d'accidents laborals.
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El Contractista Principal haurà de reflectir  al seu Pla de Seguretat i  Salut la manera concreta de desenvolupar les
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de
Seguretat:

• Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les
causes.

Prèvies als accidents.
- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.
- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents

 Investigació Tècnica d'Accidents.

• Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu  de  l'acció  correctora hagi  d’operar  sobre  la  conducta humana o sobre els  factors perillosos
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:
- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell  contractualment, en el
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com
els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents
en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran
almenys  els  mínims  establerts  per  la  normativa  vigent  pel  cas  concret  de  l'obra  de referència,  assenyalant-se
específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva  relació  amb l’organigrama general  de Seguretat i Salut de l'empresa
adjudicatària de les obres.
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al
R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot  cas  el  constructor  comptarà  amb l'ajut  del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que
no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits
de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables
tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina
del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent,
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el
centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al  Pla de  Seguretat  i  Salut  i  Higiene el  contractista  principal  desenvoluparà  l'organigrama així  com les funcions i
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb
les seves condicions psicofísiques.

Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà de fer  a  tots  els  treballadors del  Centre de Treball  (propis  i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic
anual.

7. SIGNATURA

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com
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EBSS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

01.01 Ut Casc seguretat

Casc de seguretat polietilè homologat, pes inferior a 400 gr,
MT-1,classe normal E-AT 

3.00 2.25 6.75

01.02 Ut Joc d'orelleres

Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet disse-
nyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15
dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.00 3.63 7.26

01.03 Ut Granota de treball

Granota de treball de poliéster i cotó resistent al foc, amb but-
xaques exteriors.

2.00 18.65 37.30

01.04 Ut Guants de cuir

Parell de guants de cuir i lona per a ús general, amb pal-
mells, artells, ungles i dits índex i polze de pell dors de la mà
i maniguet de cuir.

0.00 3.45 0.00

01.05 Ut Guants dielèctrics

Parell de guants dielèctrics aïllants de l'electricitat homolo-
gats classe III.

1.00 27.05 27.05

01.06 Ut Bótes de seguretat

Parell de bótes de seguretat resistents a la humitat de pell
rectificada amb envoltant del turmell encoixinat, sola antillis-
cant i antielàstica de poliuretà, falca amortidora per al taló,
llengüeta manxa de despreniment ràpid amb plantilles me-
tàl.liques homologades segons classe I

2.00 21.04 42.08

01.07 Ut Pantalla facial

Pantalla facial per protecció contra projecció de partícules
acoplada a arnés de subjecció sobre el cap, visor de policar-
bonat transparent.

0.00 4.96 0.00

01.08 Ut Ulleres panoràmiques anti-pols

Ulleres panoràmiques anti-pols amb respiradors laterals i
ajustables amb goma elàstica, visor d'acetat transparent
amb tractament antientelant.

2.00 2.40 4.80

01.09 Ut Màscara antipols

2.00 4.81 9.62

01.10 Ut Filtre recanvi màscara antipols

2.00 0.72 1.44
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EBSS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.11 Ut Protector de mà per a punter

2.00 2.71 5.42

01.12 U Armilla de protecció d'alta visibilitat.

Armilla d'alta visibilitat, de material fluorescent, encarregat
d'augmentar la visibilitat de l'usuari durant el dia, color groc,
amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.00 5.60 11.20

01.13 U Parell de genolleres.

Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb es-
ponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0.00 3.83 0.00

TOTAL 01.............................................................................................................. 152.92
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EBSS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

02.01 Ut Instal.lació diferencial 300mA

1.00 34.74 34.74

02.02 Ut Formació de pas sobre rasa

Formació de pas provisional per sobre de rases per donar ac-
cés a instal.lacions privades hàbil per al pas de vehicles.

1.00 15.63 15.63

02.03 Ut Instal.lació de posta a terra

Instal.lació de posta a terra formada per cable de coure elec-
troconnectat a terra en masses metàl.liques susceptibles de
derivacions elèctriques.

0.00 87.27 0.00

02.04 h Mà d'obra seguretat

Mà d'obra brigada de seguretat emprada en el manteniment i
reposició de proteccions.

6.00 9.02 54.12

02.05 Extintors

1.00 48.18 48.18

02.06 M2 Tapa provisional de taulons de fusta per a protecció de forats

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, for-
mada per  taulons de fusta de 20x5 cm. armats mitjançant
clavaó  damunt rastrells del mateix material, inclòs fabrica-
ció, col·locació i desmuntatge. (Amortització en dues posa-
des)

3.00 26.12 78.36

02.07 ML Malla de plàstic taronja d'1m d'alçada

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protec-
ció d'ultra- violada, color taronja d´1metre d'alçada i doble sò-
col del mateix material, i/col·locació i desmuntatge. (Amortit-
zació en dos usos)..

20.00 2.78 55.60

02.08 ML Barana de peus drets de fusta de 1,8 m. d'alçada

Barana de peus drets de fusta de 1,8 m. d'alçada, empotrats
en el  terreny 0,3 m, i tres taulons de 0,20x0,07 m. , inclòs
col·locació i  desmuntatge

0.00 10.19 0.00

02.09 U Tap de plàstic per a protecció d'extrem d'armadura.

Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre,
mitjançant col·locació de tap protector de PVC, tipus bolet,
de color vermell, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

0.00 0.28 0.00

TOTAL 02.............................................................................................................. 286.63
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EBSS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

03 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE

03.01 Ut Banc de fusta

Banc de fusta de 3,50m de llargada i 40 cm d'amplada amb
capacitat per a  5 persones

1.00 48.50 48.50

03.02 Ut Mes de lloguer de caseta vestuaris

Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra
de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica mitjançant perfils
conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada
amb acabat de pintura prelacada. Aïllament interior amb lla-
na de vidre combinada amb polistirè expandit.Revestiment
de P.V.C. en terres i tauler melaminat en parets. Finestres
d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció,
inclosos instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllu-
menat i força amb presa exterior a 220 V, i corresponent qua-
dre de centralització interruptors diferencial i magnetotèrmics.

2.00 109.26 218.52

03.03 U Mes de lloguer de lavabo portàtil.

Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de
peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada
de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el
manteniment del lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer
mensual, segons condicions definides en el contracte subs-
crit amb l'empresa suministradora.

2.00 156.67 313.34

03.04 Ut Mes de lloguer de caseta magatzem

Més de lloguer de caseta prefabricada per a magatzem de
sistemes de protecció col·lectiva i equips de protecció indivi-
dual de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica mitjançant per-
fils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitza-
da amb acabat de pintura prelacada. Revestiment de P.V.C.
en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini
anoditzat, amb persianes corredores de protecció, inclosos
instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i for-
ça amb presa d'exterior a 220 V., protegida amb interruptor
diferencial i magnetotèrmic.

0.00 109.26 0.00

03.05 Ut Escomesa provisional elèctrica a la caseta

Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.
1.00 29.32 29.32

03.06 Ut Escomesa provisional fontaneria en caseta

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra.
1.00 35.33 35.33

03.07 Ut Escomesa provisional sanejament en caseta

Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra
1.00 41.81 41.81
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EBSS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

03.08 Ut Dipòsit de deixalles de 800 l

Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polieti-
lè injectat, acer i bandes de cautxú , amb rodes per al seu
transport, col·locat.

2.00 17.68 35.36

03.09 H Equip de neteja i conservació de les inst. provisionals

Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'o-
bra.

6.00 22.96 137.76

TOTAL 03.............................................................................................................. 859.94
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EBSS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

04 MEDICINA PREVENTIVA

04.01 U Farmaciola d'urgència.

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desin-
fectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores,
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada
al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjan-
çant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 122.74 122.74

04.02 U Reposició de material de farmaciola.

Bossa de gel, caixa de guants, termòmetre, caixa d'apòsits,
paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampo-
lla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tin-
tura de iode, un parell de tisores, pinces per la farmaciola
d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs
de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 44.21 44.21

04.03 U Reconeixement mèdic anual.

Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'ho-
res de treball per part del treballador de l'empresa, degut al
desplaçament des del centre de treball al Centre Mèdic (Mu-
tua d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement
mèdic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats real-
ment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bà-
sic de Seguretat i Salut.

0.25 125.09 31.27

04.04 Ut Reposició material higiènic

Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra
2.00 18.57 37.14

TOTAL 04.............................................................................................................. 235.36
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05 SENYALITZACIÓ

ABALISAMENT05.01

05.01.01 U Balisa lluminosa.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa llumino-
sa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum
Led, de 1,2 m d'altura, amortitzable en 10 usos, alimentada
per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

0.00 15.67 0.00

05.01.02 U Barrera de seguretat New Jersey de polietilè AD

Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè
d'alta densitat, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llas-
trat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos.
Inclús aigua utilitzada per al llastrat de les peces, manteni-
ment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les pe-
ces. Col·locació del material de llastrat. Desmuntatge poste-
rior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a con-
tenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

2.00 24.39 48.78

05.01.03 m Cinta bicolor.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a
abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de co-
lor vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no in-
clòs en aquest preu).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment mun-
tada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.

20.00 1.77 35.40
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05.01.04 U Con.

Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces,
amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflecto-
ra de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos. Inclús, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

4.00 2.39 9.56

05.01.05 m Tanca de vianants.

Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos peri-
metral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tan-
ca i manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment mun-
tada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.

4.00 3.49 13.96

TOTAL 05.01 ....................................................................... 107.70

SENYALITZACIÓ VERTICAL05.02

05.02.01 U Senyal provisional d'obra de perill

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provi-
sional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular,
L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitza-
ble en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 13.63 13.63
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05.02.02 U Senyal provisional d'obra de prohibició

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provi-
sional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i
prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es re-
quereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 13.88 13.88

05.02.03 U Senyal provisional d'obra d'indicació

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provi-
sional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectan-
gular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortit-
zable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions se-
gures durant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 23.49 23.49

TOTAL 05.02 ....................................................................... 51.00

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT05.03

05.03.01 U Cartell general indicatiu de riscos.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell gene-
ral indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb bri-
des de niló. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 9.61 9.61

915 juliol 2022



EBSS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

05.03.02 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extin-
ció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el perío-
de de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 5.59 5.59

05.03.03 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i
socors.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'eva-
cuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular so-
bre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condi-
cions segures durant tot el període de temps que es requerei-
xi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

1.00 5.59 5.59

TOTAL 05.03 ....................................................................... 20.79

TOTAL 05.............................................................................................................. 179.49

TOTAL ............................................................................................................................... 1,714.34
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

. 2.160 M3Formigó HM-20 65.33 141.11

Grup . ............................................ 141.11

M02 2.693 H.Camió 12 Tn 48.00 129.25

Grup M02...................................... 129.25

M03 8.128 H.Camió 20 Tn 58.00 471.42

Grup M03...................................... 471.42

M06 1.969 H.Camió cisterna 6000 L 39.45 77.67

Grup M06...................................... 77.67

M07 9.426 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 54.00 509.03

Grup M07...................................... 509.03

M09 6.894 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 64.00 441.22

Grup M09...................................... 441.22

M11 4.069 H.Motonivelladora 69.12 281.23

Grup M11...................................... 281.23

M12 0.651 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 34.16

Grup M12...................................... 34.16

M15 0.162 H.Corró vibratori de 8 Tn 50.44 8.17

Grup M15...................................... 8.17

M16 4.500 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 285.89

Grup M16...................................... 285.89

M18 2.124 H.Compressor 2 martells 7.06 15.00

Grup M18...................................... 15.00

M19 0.225 H.Formigonera 165 Lts 1.77 0.40

Grup M19...................................... 0.40

M20 0.053 H.Formigonera 250 Lts 2.87 0.15

Grup M20...................................... 0.15

M22 9.745 H.Regle vibratori 4.86 47.36

Grup M22...................................... 47.36

M28 0.375 H.Camió cisterna 8 m3 per reg 40.87 15.33

Grup M28...................................... 15.33

M33 1.820 H.Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2.93 5.33
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

Grup M33...................................... 5.33

M34 7.000 H.Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 37.63 263.41

Grup M34...................................... 263.41

MCANONARB 0.240 UtCanon abocador per runa bruta 18.00 4.32
MCANONARM 8.000 UtCanon abocador per runa mixta 12.30 98.40
MCANONARN 10.440 UtCànon d'abocador per runa neta 7.70 80.39
MCANONARO 23.600 UtCànon d'abocador per restes vegetals 8.80 207.68
MCANONAT 67.320 Ut 2.50 168.30

Grup MCA..................................... 559.09

O07 108.229 H.Oficial paleta 1ª 25.57 2,767.42

Grup O07 ...................................... 2,767.42

O09 1.624 H.Oficial paleta 2ª 23.45 38.08

Grup O09 ...................................... 38.08

O11 9.009 H.Manobre especialitzat 25.57 230.37

Grup O11 ...................................... 230.37
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

O12 147.579 H.Manobre 22.73 3,354.46

Grup O12 ...................................... 3,354.46

O15 0.064 H.Oficial 1ª ferrallista 25.57 1.63

Grup O15 ...................................... 1.63

O16 0.102 H.Ajudant de ferrallista 22.73 2.32

Grup O16 ...................................... 2.32

O21 5.400 H.Oficial 1ª muntador 25.57 138.08

Grup O21 ...................................... 138.08

O22 5.400 H.Ajudant de muntador 22.73 122.74

Grup O22 ...................................... 122.74

O37 0.545 H.Encarregat instal.lacions 26.41 14.38

Grup O37 ...................................... 14.38

O38 13.101 H.Oficial 1ª electricista 26.41 345.99

Grup O38 ...................................... 345.99

O39 13.682 H.Ajudant d'electricista 22.73 310.99

Grup O39 ...................................... 310.99

P042455 1.000 M3Pedra rodada 41.64 41.64
P04312 24.000 M3Sorra fina 16.50 396.00
P04331 54.338 M3Tot-ú artificial ZA20 17.13 930.80

Grup P04....................................... 1,368.44

P1263 4.725 MlTub corrugat PE ø 400mm 28.00 132.30

Grup P12....................................... 132.30

P1308 0.387 M3Sorra granítica de cantera 19.70 7.63

Grup P13....................................... 7.63

P1451 19.410 M3Sauló 15.85 307.65

Grup P14....................................... 307.65

P1825 2.876 M2Panot cim.gris  T.1 20x20x4 3.53 10.15
P1842 157.500 MlVorada jardí P1 8x100x20 5.22 822.15

Grup P18....................................... 832.30

P2009 197.000 MlCable coure  4x6  mm2 3.40 669.80
P2036 18.000 MlCable coure  1x35 mm2 5.30 95.40
P2051 66.400 M3Suplement àrid<22mm i plàstic 1.52 100.93
P2086 180.150 MlCable de coure nu de 35 mm2 3.20 576.48

Grup P20....................................... 1,442.61

P2144 0.128 KgFilferro 1.30 0.17

Grup P21....................................... 0.17

P2271 13.388 KgAcer corrugat Fyk-5100 0.80 10.71

Grup P22....................................... 10.71

P2425 8.460 KgCiment portland PB-350 blanc 0.13 1.10
P2428 35.000 UtMaó gero normal  de 29x14x10 0.12 4.20
P2466 53.400 KgCalç apagada 0.07 3.74
P2468 26.600 KgCiment portland 0.10 2.66
P2474 83.200 KgCiment portland 0.13 10.82
P2495 18.939 M3Aigua a peu d'obra 0.23 4.36

Grup P24....................................... 26.88

P337761 180.600 MlTub corrugat PE Ø63mm 1.45 261.87

Grup P33....................................... 261.87

P3835112 2.000 UtBastiment i reixa TANGO 990x380 160.00 320.00

Grup P38....................................... 320.00

P825 0.500 M3Formigó HA-25 70.79 35.40
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

Grup P82....................................... 35.40

P8439 647.000 kgPigment d'alta dispersabilitat 1.90 1,229.30
P844 15.136 M3Formigó HM-20 65.33 988.83
P8441 65.994 M3Formigó HF-3,5 67.81 4,475.05
P8445 3.406 M3Formigó HNE-15 63.62 216.69

Formigó No Estructural resistencia caraterística
15N/mm2

Grup P84....................................... 6,909.87

PU210027 1.000 UtPaperera trabucable model circular 60- PA 600 ø 37cm 85.00 85.00

Grup PU2 ...................................... 85.00

TOTAL................................................................. 22,352.51

31 setembre 2022



Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

LLISTAT DE PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A17 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg)
Morter classe M 5 
Morter de ciment pòrtland i pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165l.

O11 1.000 H. Manobre especialitzat 25.57 25.57
P2474 250.000 Kg Ciment portland 0.13 32.50
P2495 0.200 M3 Aigua a peu d'obra 0.23 0.05
P1308 1.100 M3 Sorra granítica de cantera 19.70 21.67
M19 0.700 H. Formigonera 165 Lts 1.77 1.24
%0154 3.00 %. Mitjans auxiliars       81.000 2.43

COST UNITARI TOTAL ................. 83.46

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  VUITANTA-TRES
amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

A22 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0.50:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

O11 1.050 H. Manobre especialitzat 25.57 26.85
P2468 380.000 Kg Ciment portland 0.10 38.00
P2466 190.000 Kg Calç apagada 0.07 13.30
P2495 0.200 M3 Aigua a peu d'obra 0.23 0.05
P1308 0.910 M3 Sorra granítica de cantera 19.70 17.93
M20 0.750 H. Formigonera 250 Lts 2.87 2.15
%0154 3.00 %. Mitjans auxiliars       98.300 2.95

COST UNITARI TOTAL ................. 101.23

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT UN  amb
VINT-I-TRES CÈNTIMS

A23 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a com-
pressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

O11 1.050 H. Manobre especialitzat 25.57 26.85
P2474 250.000 Kg Ciment portland 0.13 32.50
P2466 250.000 Kg Calç apagada 0.07 17.50
P2495 0.200 M3 Aigua a peu d'obra 0.23 0.05
P1308 0.990 M3 Sorra granítica de cantera 19.70 19.50
M19 0.750 H. Formigonera 165 Lts 1.77 1.33
%0154 3.00 %. Mitjans auxiliars       97.700 2.93

COST UNITARI TOTAL ................. 100.66

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT  amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

A36 Kg Ferrallat a.corrugat Fyk-5100

Acer ferrallat en barres corrugades Fyk-5100 a peu d'obra,el
pes és teòric sobre catàleg i les mermes estan incloses dins
del preu.

O15 0.005 H. Oficial 1ª ferrallista 25.57 0.13
O16 0.008 H. Ajudant de ferrallista 22.73 0.18
P2144 0.010 Kg Filferro 1.30 0.01
P2271 1.050 Kg Acer corrugat Fyk-5100 0.80 0.84
%0154 3.00 %. Mitjans auxiliars        1.200 0.04

COST UNITARI TOTAL ................. 1.20

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  UN  amb VINT
CÈNTIMS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

 1 CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

 1.1 NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions econòmico-administratives que regula el
contracte d'obres. Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells
tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i  d'acord amb la
legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, als seus tècnics i encarregats, i
a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en
ordre al compliment del contracte d'obra.

 1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ
El  present  plec s’aplicarà  a  totes  les  obres  necessàries  per  a  la  construcció  del  projecte  de  “PROJECTE  DE
PAVIMENTACIÓ  DEL  PASSEIG  FLUVIAL  AL  MARGE  DE  LA  RIERA  SUNYER  AL  TERME  MUNICIPAL  DE
MARTORELLES”.

 1.3 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA
Integren  el  contracte  els  documents  següents  relacionats  per  ordre  de  prelació  pel  que  fa  al  valor  de  les  seves
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra.

2. El Plec de condicions econòmico-administratives.

3. La documentació del projecte (memòria, plànols, amidaments, quadres de preus i pressupost). Excepte els
annexos a la Memòria que són merament informatius.

4. El Plec de condicions facultatives i tècniques.

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per  escrit  s'incorporen al  projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es realitzen a nivell
de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala.

 1.4 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest plec, les disposicions que a
continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica.

Amb caràcter general :

· Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del sector públic.

·  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques.  Reial  Decret  1098/2001  del  12
d’octubre.

· Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions Complementàries (ordre d'11 d’abril
de 1946 i 8 de febrer de 1951).

· Estudi de seguretat i salut en el treball en les memòries valorades d’edificació i obres públiques, aprovat per Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

· Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), aprovat per O.M. de 6 de
febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà
a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de gener 1988).
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· Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials actualment en vigència
(M.O.P.U.).

· Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

· Normes U.N.E.

· Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C.

· Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, aprovada per O.M. de l6 de juliol
de 1987.

· Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D.

· Especificacions A.C.I. Standard 850-51.

· Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent".

Amb caràcter particular:

· Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut.

· Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

· Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d’aplicació
obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte.

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per
l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació als treballs
a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director d’obra resoldre
qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat en aquest plec.

 2 CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES

 2.1 EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ,
INSPECCIÓ, CONTRACTISTA.

 2.1.1 DIRECCIÓ DE L’OBRA
L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser acceptades pel
Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part seva que li siguin donades per
escrit i signades.

L'Administració  o  el  propi  director  de  l'obra,  denominarà  els  col·laboradors  que  hagi  de  tenir  aquest  per  al
desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa.

 2.1.2 FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
La Direcció facultativa estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten,  per  mantenir  el  control  i
vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades.

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de materials i manera de
realitzar les unitats d'obra, sense contradir el contracte.

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.

f)  Assumir  personalment,  si  fes  falta,  la  direcció  de  determinades  operacions,  per  la  qual  cosa  comptarà  amb el
personal, maquinària i organització del Contractista.
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 2.1.3 INSPECCIÓ DE LES OBRES
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració. El Contractista posarà a la
seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva missió, i queda obligat a acompanyar
durant les seves visites.

El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l'Administració de la inspecció de les obres.

 2.1.4 CONTRACTISTA
Correspon al Contractista:

a)  Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d'obra  que  calguin  i  projectant  o  autoritzant  les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot cas,
l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria
de seguretat i higiene en el treball.

c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs en el cas que no
existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser
designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.

e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes, que
en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació d'instal·ladors autoritzats.

f)  Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i  cadascun  dels  materials  i  elements  constructius  que  s'utilitzin,  comprovant  els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció facultativa, els subministraments o
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris per a la legalització
davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que l'Administració determini, així com en els serveis d'indústria de la
Generalitat.

h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es practiquin.

i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment del control de qualitat.

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra.

l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

 2.2 EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA

 2.2.1 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li resulta suficient
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol licitarà els aclariments pertinents.

 2.2.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Contractista, a la vista del  projecte que contingui,  en tot cas, l'Estudi de Seguretat i  Salut, presentarà el  Pla de
Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la corporació previ informe del tècnic encarregat per l'administració.

Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat en l'obra, fins i tot en el
supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral.
Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.
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 2.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
El Contractista, de conformitat amb el que especifica el  Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el Pla de Gestió de residus de l'obra que haurà de
ser aprovat abans de l’inici de l’obra per part de la Direcció Facultativa, de la mateixa manera que el Pla de Seguretat i
Salut.

 2.2.4 PROGRAMA DE TREBALLS
Abans de l’inici de les obres el Contractista ha de comunicar la data al Director i ha de presentar el Programa de Treball
que ha de contenir, com a mínim:

- Programa de les obres a realitzar, classe i volum

- Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà

- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada

- Representació gràfica de les diverses activitats

- El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director

- El termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig

 2.2.5 OFICINA A L’OBRA
El Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció facultativa:

a) El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin.

b) El contracte d'obres.

c) El Llibre d'Ordres i Assistències.

d) El Pla de Seguretat i Salut.

e) El Llibre d'Incidències.

f) El Reglament i Ordenança general de seguretat i salut en el treball.

g) La documentació de les assegurances esmentades en anteriors apartats.

 2.2.6 REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles
decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent. Quan la importància de les
obres ho requereixi, i així es consigni en el Plec de condicions econòmico-administratives, el Delegat del Contractista
serà un facultatiu competent.

També es determinarà el personal facultatiu o especialista que el  Contractista s'obligui  a mantenir  en l'obra com a
mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la
naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les obres, sense tenir dret a
cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.

 2.2.7 PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA
El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball
i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva disposició per a la pràctica
dels  reconeixements  que  es  considerin  necessaris  i  subministrar  les  dades  que  calguin  per  a  la  comprovació
d’amidaments i liquidacions.
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 2.2.8 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara
que no estigui expressament determinat en els documents del projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habiliten per a
cada unitat d'obra i tipus d'execució.

 2.2.9 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DE
PROJECTE

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis,
les ordres i  instruccions corresponents es comunicaran per escrit  al  Contractista,  que estarà obligat  a  retornar  els
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al peu de totes les ordres,
avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.

Qualsevol reclamació que, en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú fer el Contractista, haurà
de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si
així ho sol·licités. El Contractista podrà requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la
correcta interpretació i execució del projecte.

 2.2.10 MODIFICACIONS DE PROJECTE
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de treball,
sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel
Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi.

L'Administració  pot,  durant  l'execució  de  les  obres,  suprimir  la  realització  d'alguns  treballs  o  afegir-ne  d’altres  no
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre
pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui
d'acord.

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions que li
ordena el  Director,  quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d'estabilitat,  seguretat  i  qualitat
previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o
termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que
cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i aquest
les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu
de la qual no compta en el contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir
fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva
licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament
per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient,
sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta
en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

 2.2.11 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció facultativa,
només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions
establertes en els plecs de condicions corresponents.

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat,
si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a
la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
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 2.2.12 RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la inspecció, si escau, encarregats de dirigir i inspeccionar
les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense
que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

 2.2.13 FALTES DEL PERSONAL
La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista que separi de l'obra als dependents o
operaris responsables de la pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes en el seu cas, a
allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

 2.3 EPÍGRAF  3.  PRESCRIPCIONS  GENERALS  RELATIVES  ALS  TREBALLS,  ALS
MATERIALS I ALS MEDIS AUXILIARS

 2.3.1 CAMINS I ACCESSOS
El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La Direcció facultativa podrà exigir la
seva modificació o millora.

 2.3.2 REPLANTEIG
El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà com a
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva
oferta.

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva viabilitat donarà
l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les circumstàncies que es
produeixin  perquè  l'Administració  contractant  dicti  les  resolucions  oportunes,  considerant  suspeses  les  obres
temporalment.

 2.3.3 INICI DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la forma necessària
perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin executats els treballs corresponents i,
per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de l'obra, i els
terminis  parcials.  Obligatòriament  i  per  escrit,  el  Contractista  haurà  de  comunicar  a  la  Direcció  facultativa  del
començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig.

 2.3.4 ORDRE DELS TREBALLS
En general,  la  determinació de l'ordre dels  treballs  és facultat  de la contracta,  excepte aquells  casos en què,  per
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar.

 2.3.5 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables
per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres contractistes que intervinguin en l'obra. Això
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars
o subministrament d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós contractistes respectaran allò que resolgui la
Direcció facultativa.
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 2.3.6 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s'interrompran els treballs i
es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en tant es formula o tramita el  projecte
reformat.

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les obres
disposi  per fer  calçats,  apuntalament,  demolicions o qualsevol  altra  obra de caràcter  urgent,  avançant  de moment
aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que
s'estipuli.

 2.3.7 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major, i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada
per l'acompliment del contracte, previ informe favorable de la Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà,
en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això
es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

 2.3.8 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol licitat per escrit no se li
hagués proporcionat.

 2.3.9 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Tots  els  treballs  s'executaran  amb  estricta  subjecció  al  projecte,  a  les  modificacions  que  prèviament  hagin  estat
aprovades i  a les ordres i  instruccions que sota la responsabilitat  de la Direcció facultativa i  per escrit,  es lliuri  al
Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el plec.

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, memòries valorades, aprovació de
memòries valorades, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el
cost que es derivi de les mateixes.

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que es puguin
realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la
Direcció facultativa cregui  oportú la seva valoració.  Així  mateix,  tots  els preus de partides de reparació,  reposició,
renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats
o municipals.

En els preus d'excavació de terres o treballs en el  subsòl  (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis,  etc.),  es
considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs d'excavació, refinament, farcit o
compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc .., tot això sense detriment de
les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs.

Es  podran  excloure  d'aquesta  clàusula  aquests  treballs,  que  prèvia  petició  de  l'adjudicatari,  determini  la  Direcció
facultativa.

 2.3.10 OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista aixecarà els
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits.

Aquests  documents  s'estendran  per  duplicat,  lliurant:  un,  a  la  Direcció  facultativa  i  l'altre  al  Contractista.  Aquests
documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

 2.3.11 TREBALLS DEFECTUOSOS
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les condicions tècniques del plec i
realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les
faltes i  defectes que puguin existir  en els esmentats treballs per una mala execució o per la deficient qualitat  dels
materials emprats o aparells col·locats, sense que li  exoneri de responsabilitat el control que és competència de la
Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que
sempre s'entendran esteses i abonades a compte.

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, ja sigui en el
decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que
les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec
de la Contracta.

 2.3.12 VICIS OCULTS
Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els assaigs, destructius o no,
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos.

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas
contrari seran a càrrec de l'Administració.

Si  l'obra s'arruïna amb posterioritat  a  l'expiració  del  termini  de garantia  per vicis ocults  de la  construcció,  degut  a
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant
un termini de quinze anys a comptar des la recepció.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'hagi  manifestat  cap  dany  o  perjudici,  quedarà  totalment  extingida  la
responsabilitat del contractista.

 2.3.13 DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient,
excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una procedència determinada.

Obligatòriament,  i  abans  de procedir  a  la  seva utilització i  aplec,  el  Contractista haurà de presentar  a  la  Direcció
facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions
sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

 2.3.14 PRESENTACIÓ DE MOSTRES
A petició  de  la  Direcció  facultativa,  el  Contractista  presentarà  les mostres  dels  materials  sempre  amb l’anticipació
prevista al calendari de l’obra.

 2.3.15 MATERIALS NO UTILITZABLES
El  Contractista,  a  càrrec seu,  transportarà  i  col·locarà,  agrupant  ordenadament  i  en  el  lloc  adequat,  els  materials
procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Aquests  materials  es  traslladaran  al  dipòsit  municipal  o  a  l'abocador,  segons  determini  la  Direcció  facultativa.  Es
gestionaran els residus en base al pla de de gestió de residus.

 2.3.16 MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest plec, o no tinguessin
la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del plec, es reconegués o demostrés que no
eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el Contractista en el termini de quinze dies de
rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant
les despeses a la Contracta.

Si  els  materials,  elements  d'instal·lacions  o  aparells  fossin  defectuosos,  però  acceptables  a  criteri  de  la  Direcció
facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista prefereixi substituir-los per
altres que si compleixin les condicions exigides.
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 2.3.17 DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les
obres, seran a càrrec del Contractista fins un import del 3% del pressupost de l'obra.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a càrrec de la
Contracta.

 2.3.18 NETEJA DE LES OBRES
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els
treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte.

 2.3.19 OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen prescripcions
consignades explícitament en aquest plec ni en la documentació restant del projecte, el Contractista s'atendrà, en primer
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona
construcció.

 2.4 EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES

 2.4.1 DE LES RECEPCIONS D’OBRA
Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la proximitat de la seva
finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció.

Aquesta recepció es farà en presència de l'interventor, o persona en qui delegui, la Direcció facultativa i el Contractista.
Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments sol·licitats.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'acta de recepció, signada per l'interventor (o la persona
en qui ell delegui), la Direcció facultativa i el Contractista.

Un cop  practicat  un  detingut  reconeixement  de  les  obres,  si  es  troben  aquestes  en  bon  estat  i  d'acord  amb les
prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'administració contractant i representant d'aquesta, les donarà
per rebudes, aixecant la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.

Quan les  obres  no  es trobin en  estat  de  ser  rebudes  es farà  constar  així  en  l'acta i  el  Director  de  les  mateixes
assenyalarà  els  defectes  observats  i  detallarà  les  instruccions  precises  fixant  un  termini  per  remeiar  aquells.  Si
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir un altre nou termini improrrogable o
declarar resolt el contracte.

 2.4.2 DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA
Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació,
la documentació següent:

a) Col·lecció de plànols as-built convenientment acotats i referenciats

b) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.

c) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents al pla de control de
qualitat.

d) Dossier dels certificats de gestió dels residus.

 2.4.3 AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA
Rebudes les obres,  es procedirà a efectuar  contradictòriament  entre la Direcció facultativa i  el  Contractista el  seu
amidament definitiu, redactant la certificació final per al seu abonament per l'Administració.
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Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació
final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

 2.4.4 TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a la naturalesa i complexitat
de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos especials.

 2.4.5 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del període de
garantia, seran a càrrec del Contractista.

Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes per l'ús seran a
càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions seran a càrrec de la contracta.

 2.4.6 DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director facultatiu de l'obra, d'ofici o a
instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà
rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults, i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la
garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar en el
termini de seixanta dies.

 2.4.7 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es deguessin a
deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà
a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a
això durant el  qual  continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat  per
ampliació del termini de garantia.

 2.4.8 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA

En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista estarà obligat a retirar, en
el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article corresponent d'aquest plec.
Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les garanties segons el que
disposa en els  articles d'aquest  plec.  Per  les obres i  treballs no acabats però acceptables a criteri  de la Direcció
facultativa, s'efectuarà la mateixa recepció.

 3 CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS

 3.1 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ
S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a treballadors de l'obra i
a persones i vehicles aliens a ella. Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit,
necessàries vindran definides per la Direcció facultativa o pels serveis tècnics municipals.

Es  col·locaran  cartells  indicadors  de  les  obres,  segons  model  ajuntament  que  seran  a  càrrec  del  contractista
adjudicatari.

Document núm. 3 Plec de Condicions P35

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 10



 3.2 MESURES DE SEGURETAT

 3.2.1 OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que afecten zones
fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i en particular:

a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la zona d'aparcament
o per la calçada, amb la senyalització pertinent.

b) Desviar el trànsit de cotxes.

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació.

 3.2.2 TANQUES
L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas de vianants,
protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una
amplada superior a un metre.

 3.2.3 SENYALITZACIÓ
Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la guàrdia urbana, s'han de
col·locar, com a mínim, els senyals indicats en la resta de documents d'aquest projecte.

 3.3 ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS
Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega i descàrrega.
Les obres es coordinaran amb els serveis municipals pel que fa a talls de trànsit i cartells indicatius.

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als aparcaments i dels
veïns als portals.

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost.

 3.4 COORDINACIÓ AMB COMPANYIES DE SERVEIS
La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les demolicions incloses en el
projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l’acta de replanteig i no implicaran retard en
la data de finalització de les obres. Prèviament a l'inici dels treballs de moviment de terra per la construcció de la
infraestructura de sanejament s'executaran totes les cates de localització de serveis i es realitzaran els desviaments
necessaris  per  a  la  executivitat  del  projecte.  En particular,  abans  de  l'inici  de  les  obres,  el  Contractista  haurà  de
gestionar i obtenir de la companyia distribuïdora elèctrica l'acta de control de l'obra segons el model oficial annex a
l'Ordre TIC/341/2003.

 3.5 CONTROL DE QUALITAT
Per controlar  la  qualitat  de les obres,  el  Contractista  ha d’efectuar,  al  seu càrrec,  els  assaigs en les condicions  i
freqüència que s'estableixen al plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està
regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el director pot ordenar que es realitzin quantes proves,
assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada
encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que
calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec.

De les proves realitzades s'ha d’estendre acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.
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En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un laboratori oficial designat pel
Director, perquè les efectuï.

Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació
del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, als preus indicats al pressupost del pla de control de qualitat, tots els
assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del pressupost d'execució material.

 3.6 PREUS CONTRADICTORIS
Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els preus que figuren en els
quadres de preus o pressupost del projecte. Si durant l'execució dels treballs continguts en el projecte fos necessari
executar alguna unitat d'obra no inclosa en els preus que figuren en els quadres de preus o pressupost, es fan entre el
Contractista  i  la  Direcció  facultativa,  amb el  vistiplau,  indispensable,  dels  serveis  tècnics  municipals,  un  nou preu
contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent.
Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de
mà d'obra, maquinària i materials continguts en el pressupost i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus
simples no inclosos en el contracte.

Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents quadres de preus de referència:

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2022

3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2022

4. Preus de referència d'edificació ITEC-2022

5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2022

6. Preus de referència de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses Indirectes ITEC 2022

 3.7 PLEC DE CONDICIONS
Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del Ministeri de Foment
i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas
sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les
seguënts parts: 

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERAL

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA

CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ
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 1 CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 

 1.1 CONDICIONS GENERALS 

 1.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
L’abast territorial i funcional és el de la pavimentació del passeig fluvial al marge de la riera Sunyer al terme
municipal de Martorelles.

 1.1.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució queda definit a l’annex del Pla d’obres del projecte. El contractista, durant el procés de
licitacio,́  podrà  oferir  una  reducció  del  termini  d’execució,  ajustant-se  als  criteris  definits  al  Plec  de
Condicions que regeixi la contractació de les obres d’execució. El termini d’execució, un cop contractades
les obres, passarà a ser contractual. 

 1.1.3 DISPOSICIONS GENERALS 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions seguënts:

• Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493
de 12.12.94) 

• Normes UNE de  compliment  obligatori.  (Ordres  Ministerials  de  5.6.67  i  11.5.71).  Normes  UNE
anomenades als documents contractuals i complementàriament, la resta de les normes UNE. 

• Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Pub́liques. (Decret de la presidència del
govern 136/1960 de 4 de febrer). 

• M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les
obres de Construcció. 
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 2 CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 

NORMATIVA:

• Norma ASTM-C76 per  a  canonades de formigó  armat,  Norma ASTM-C14 per  a  canonades de
formigó en massa, 

• Recomanacions per a la fabricacio,́ transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de
l’I.T.E.C.c.c., 

• Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i
normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 

• Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i uś sostenible del litoral, 

• Plec general  de condicions per la fabricació,  transport  i  muntatge de canonades de formigó  de
l’Associació tècnica de derivats del ciment, 

• N.E.I.F.  Normes d’Assaig  del  Laboratori  de Transport  i  mecànica del  Sòl  del  Centre  d’Estudis  i
Experimentació d’Obres Pub́liques, 

• Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instruccioń para el proyecto de conducciones
de vertidos desde tierra al mar i 

• Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores
(O.M.:30.6.81). 

 2.1 ESBROSSADA  I  NETEJA  DELS  TERRENYS.  REPLANTEIG  GENERAL  DE  LES
OBRES

 2.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys

• Definició 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultaǹia al replanteig general de les obres que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera,
l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de
vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa,
runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents:

• Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

• Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin
els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem
municipal pel seu posterior aprofitament. 

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 

El desmuntatge d’elements com a senyals de traǹsit, bàculs, tanques, baranes... es realitzarà amb cura de
no danyar  cap  element.  Si  la  direcció  facultativa determina  que  han  de  ser  recol·locades una  vegada
confluïdes les obres quedaran sota la custodia del contractista a la prop̀ia obra. Si el contractista prefereix
traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
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Les operacions d’excavació  de terres, d’arbrat i  de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això,  ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topograf̀iques, de qualsevol classe no serà feta
malbé o desplaca̧da, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o
aprovat el seu desplaca̧ment. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal
conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals  de  manera  que  no  restin  substaǹcies  orgàniques  vegetals  a  menys  d’1  metre  de  la  cota  de
l’esplanada definitiva. 

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 metre s’eliminarà també tot tipus de substància orgaǹica vegetal fins a
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 

 2.1.2 Mesurament i abonament. 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es
realitzarà  per  metres quadrats  realment  esbrossats,  i  exemptes  de  material,  mesurats  segons la  unitat
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels
materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les
Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al
preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat,
es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. 

 2.1.3 Replanteig general de les obres. 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació
de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la
perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació
de les obres. 

 2.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

 2.2.1 Definició 
Les  excavacions  s’efectuaran  d’acord  amb  els  plaǹols  del  projecte,  i  amb  les  dades  obtingudes  del
replanteig general de les obres, els plànols de detall, i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així
com  llur  refinament  i  l’execució  de  cunetes  provisionals  o  definitives,  la  rectificació  dels  talussos,  ja
esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte.

Quan  les  excavacions  arribin  a  la  rasant  de  la  plataforma,  els  treballs  que  s’executaran  per  a  deixar
l’esplanada  refinada  i  totalment  preparada  per  a  endegar  l’execució  de  l’activitat  de  construcció  del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de
capacitat  portant  necessàries,  el  director  de les obres podrà  ordenar una excavació  addicional en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjanca̧nt el mateix preu uńic, per a totes les excavacions. 

Document núm. 3 Plec de Condicions P35

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 4



Amb  l’esmentada  excavació  addicional  i  el  conseguënt  rebliment  amb  sòls  de  qualitat  adequada  o
seleccionada  es  garantirà  el  comportament  de  l’esplanada.  Totes  les  operacions  esmentades  de  refí  i
compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es
consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 

 2.2.2 Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils
presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es
trobi on s’hagi d’excavar. 

S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació,
les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu uńic per a qualsevol tipus de
terreny. 

Si  durant  les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol  causa els treballs
específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.́ 

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distaǹcia. Si a criteri del director de les
Obres els materials no són adequats per a la formació  de terraplens, es transportaran a l’abocador, no
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

El  director de les obres podrà  autoritzar l’abocament de materials  a determinades zones baixes de les
parcel·les assumint el contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar
compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de
les voreres més pròximes. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat
d’obra. 

 2.3 TERRAPLENS

 2.3.1 Definició
Consisteix  en  l’extensió  i  compactació  de  materials  terrencs  procedents  d’excavació  o  préstecs.  Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques
i tipus de terrenys. 

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies,
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactacio.́ A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el
contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació  s’iniciarà  el
terraplè pel punt més baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui,
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 

No  s’estendrà  cap  tongada  mentre  no  s’hagi  comprovat  que  la  superfície  subjacent  acompleixi  les
condicions exigides, i  sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada
subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la
per a deixar-la airejar.
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 2.3.2  Característiques i tipus de terrenys 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda
les  condicions  de  compactació.  A  l’efecte  esmentat  es  realitzaran  els  corresponents  assaigs  previs
d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es
classifiquen en: 

Sòls inadequats:(SI)

No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 

Sòls tolerables: (ST) 

Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. .

Límits d’Atterberg: 

Límit líquid < 40. 

Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 

Densitat del pròctor > 1,450. 

C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 

Contingut matèria orgaǹica < 2% 

Sòls adequats: (SA) 

Sense pedres de mida > 10 cm.

Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

Límit líquid < 40 (Atterberg)

C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.

Contingut de matèria orgaǹica < 1%. 

Sòls seleccionats: (SS) 

Sense pedres de mida > 8 cm.

Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 

Límit líquid < 30 (Atterberg).

Ińdex plàstic < 10 (Atterberg).

C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 

Sense matèria orgànica. 

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria,  plasticitat,  densitat,  capacitat  portant  i  contingut  de  matèria  orgaǹica.  Com a condicions
d’acceptació  cal  dir  que no s’admeten els  sòls  inadequats a cap zona del  terraplè.  Els  sòls  tolerables
uńicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a
mínim sòls adequats o seleccionats. Així  mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor
Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor
Normal. 
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 2.3.3 Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i  compactats al seu perfil  definitiu,
mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà  en algun cas, provinent de l’excavació  de la traça; en aquest cas el preu del
terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport,
estesa humectació, compactació, anivellació i caǹon de préstec corresponent. 

En  qualsevol  dels  dos  casos  esmentats,  el  preu  serà  uńic.  El  director  de  les  obres  podrà  autoritzar
l’excavació  a  determinades  parcel·les,  a  fi  d’obtenir  materials  de  préstecs.  L’esmentada  excavació  de
préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de
les voreres més pròximes. 

Els  terraplens,  o  zones  de  rebliment  en  llocs  singulars  que  puguin  ser  considerats  com a  terraplens
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

 2.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al límit de l’obra, el
preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavacio,́ càrrega, transport a qualsevol distància, estesa,
humectació,  anivellació  i  la  resta  d’operacions necessàries per a deixar  totalment acabada la  unitat  de
terraplè. 

El  contractista  haurà  de  localitzar  les  zones  de  préstecs,  obtenir  els  permisos  i  llicències  que  siguin
necessaris i abans de comenca̧r les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 2.4 DEMOLICIONS

 2.4.1 Definició. 
Es  defineix  com  a  demolició,  l’operació  d’enderrocament  de  tots  els  elements  que  obstaculitzin  la
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais pub́lics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fab̀riques diverses. 

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 

Tot  això  realitzat  d’acord amb les presents especificacions i  amb dades que,  sobre el  que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 2.4.2 Execució de les obres. 
L’execució  de  les  obres  comprèn  l’enderrocament  o  excavació  de  materials.  Aquestes  operacions
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció  d’unes condicions de seguretat suficient i
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres,
que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

 2.4.3 Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran als preus del quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així  com
la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execucio.́ 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
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 2.5 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

 2.5.1 Definició 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a
captació d’aiguës (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre
adequadament  compactat  i  que  estan  aïllades,  normalment,  de  les  aigües  superficials,  per  una  capa
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones
on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calca̧des amb zones de jardí. 

Llur execució inclou les operacions seguënts: 

- Execució del llit d’assentament de la canonada.

- Col·locació de la canonada.

- Rebliment de la rasa de drenatge. 

 2.5.2 Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material
sancionat per l’experiència. 

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 2.5.3 Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran
les assenyalades als plànols i prescripcions tècniques particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o
local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

 2.5.4 Execució de les obres 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment compliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de
rases i pous”. 

 2.5.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així
mateix permeable. 

En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de
la rasa. 

 2.5.6 Col·locació del material filtrant 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb
el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plaǹols, col·locat en tongades de gruix inferiors a
vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur
posició. 

 2.5.7 Mesurament i abonament. 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals
(ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu
unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material
filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
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L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es
consideri als preus unitaris definits. 

 2.6 LA SUBBASE GRANULAR 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada.
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 

Els materials podran ser tot-ú  natural  o tot-ú  procedent de l’esmicolament de material  de pedrera o de
graves naturals. 

 2.6.1 Condicions mínimes d’acceptació.
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que UNE. 

- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent.

TAMISSOS S1 S2 S3

ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100

3/8" 10 30-65 40-75 50-85

No 4 5 25-65 30-60 35-65

No 10 2 15-40 20-45 25-50

No 40 0,40 8-20 15-30 15-30

No 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior
a 35. 

La capacitat portant del material correspondrà  a un índex CBR superior a 20. L’equivalent de sorra del
material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaǹiament les següents condicions: 

- Límit líquid inferior a 25 (LL<25)

- Ińdex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la  superfície  compactada  de  subbase  granular  s’exigirà  una densitat  superior  al  95% de  la  densitat
màxima obtinguda a l’assaig Pròctor modificat.  S’haurà  d’obtenir  aquesta densitat  fins i  tot  a les zones
especials com vora pous, embornals o elements singulars. 

 2.6.2 Mesurament i abonament. 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular
s’abonarà  per  metres  cúbics  realment  col·locats  i  compactats,  mesurats  sobre  perfil  teòric  d’execució.

Document núm. 3 Plec de Condicions P35

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 9



S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així  com totes les
operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 

 2.7 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
Les vorades soń peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular
mitjanca̧nt un llit de formigó HM-150 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada
de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència
per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada,
facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element
senyalitzador del final de calçada. 

 2.7.1 Vorades de pedra
Les vorades de pedra hauran de complir les seguënts condicions: 

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.

- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nod̀uls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so
clar en ser copejats amb un martell.

- Tenir adherència als morters. 

La  forma  i  dimensions  de  les  vorades  seran  les  senyalades  en  els  plànols.
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà
que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un
metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peca̧. 

En les mides de la secció  transversal  s’admetrà  una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o
menys. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà
a la curvatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar  tallades amb punxó  o escoda; i  les operacions de talla
s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb
escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a
obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 

Resistència a la compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms forca̧ per centímetre quadrat (1.300
kgf/cm2). 

Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).

Resistència  a  la  intempèrie:  Sotmeses  les  vorades  a  vint  (20)  cicles  de  congelació,  al  final  d’ells  no
presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

 2.7.2 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat. 
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 2.7.3 Vorades de formigó.

• Procedència.

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

• Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plaǹols del projecte. 

Les vorades prefabricades de formigó,  s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior,  segons
l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del
qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment por̀tland P.350. 

La secció  transversal de les vorades cobertes serà  la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm).
Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 

• Normes de qualitat 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28):
mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 

Desgast per fregament:

- Recorregut : sis-centes (600 m)

- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2)

- Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 

- Desgast mig en pèrdua d’alca̧da: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 

• Recepció

Es rebutjaran de l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No  seran  de  recepció  les  vorades,  la  secció  transversal  de  les  quals  no  s’adapti  a  les  dimensions
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 

• Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al
preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions
necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

 2.7.4 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

• Definició 

Eś una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i
una capa de base de morter menys ric en ciment i ar̀id més gruixut, que constitueix el dors. 

• Procedència

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
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• Característiques generals 

Si no es defineixen als plaǹols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de
cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i
amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

• Normes de qualitat 

- Absorció aigua (UNE 127.002) 10%

- Resistència al desgast (UNE 127.005) <1,5 mm

- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 

- Cara a tracció 55 kg/cm2

- Dors a tracció 35 kg/cm2

- Gelatibilitat (UNE 127.003): 

Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies: 

Dimensions: 0,4mm
Gruix: 0,3mm
Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi: 0,4mm

Rectitud d’arestes: 0,2mm

Vessaments: 0,5mm
Planor: 0,85mm

La normativa de compliment obligatori, eś la UNE 127.001 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara
plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha
de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 

- Gruix de la capa fina: 6mm

- Absorció d’aigua (UNE 127.002) 10%

- Resistència al desgast (UNE 127.005) 3mm

- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 

- Cara a tracció: 55kg/cm2

- Dors a traccio:́ 35kg/cm2

- Gelatibiltat (UNE 127.003): 

Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies: 

- Dimensions: 0,4mm

- Gruix: 8%

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: 0,4mm

- Rectitud d’arestes: 0,2mm

- Vessaments: 0,5mm

- Planor 2mm
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El subministrament es realitzarà,  amb embalatge en pales i  el  seu emmagatzematge en llocs protegits
contra impactes. La normativa compliment obligatori, eś la UNE 127.001. 

• Recepció

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment,  amb  unes  toleraǹcies  màximes  de  dos  mil·límetres  (2  mm)  més  o  menys.
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.

• Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat.
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 3 CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten
de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada i la línia que delimita l’espai pub́lic i
l’espai  parcel·lat.  La  vorada  servirà  de  referència  topograf̀ica  per  a  construir  les  xarxes  d’abastament
d’aigua, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat pub́lic i xarxa
de baixa tensió. 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els seguënts documents: 

NORMATIVA: 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri
d’Obres Pub́liques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 

• Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Pub́lic Hidràulic 

• Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial “Esteban Terrades” 

• Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aiguës (Decret 17.5.40) 

• Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 

• Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre
(BOE de 21 de novembre de 1973) 

• Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 

 3.1 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

 3.1.1 Definició de materials

• Canonades 

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació  de 20.000 Kg/m2
mod̀ul  de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i  sistema d’unió  mitjançant una junta elastòmera de llavis
incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs
sencers o parcials. 

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra
són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta
elàstica recobert d’arena. 

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la quarta per
fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se,
presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o
estanquitat.  En tots  els  casos i  per  diferents  tipus de materials  (gres i  fibra  de vidre,  polietilè  etc.)  es
compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 

• Tronetes i pous de registre. 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fab̀rica (maó). 

Per  a  llur  construcció  s’utilitzaran  formigons  tipus  HA-20,  llevat  indicació  en  contra  als  Plaǹols  o
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
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• Embornals. 

Es construiran de fab̀rica de mao,́ formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera
que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 

 3.1.2 Execució de les obres.

• Canonades

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

- Subministrament i emmagatzematge del tub.
- Transport i manipulacio.́
- Preparació de l’assentament.
- Muntatge dels tubs. 
-  Col·locació  i  rejuntat  dels  tubs,  incloent  peces  especials  i  entroncaments  amb  d’altres  elements  o
canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
- Execució de la junta.
- Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
- Rebliment de la rasa 
- Proves canonades instal·lades.

 Subministrament i emmagatzematge del tub. 

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre,
de forma indeleble i ben visibles les dades seguënts: 

- Nom del fabricant o marca comercial.
- Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
- Tot en el mateix ordre. 
L’emmagatzematge  es  farà  en  llocs  protegits  contra  els  impactes.  S’ha  apilaran  horitzontalment  i
paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà 1.5 m. 

La col·locació  acomplirà  les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 

Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació
etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa
solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 

Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels
tubs, en sentit ascendent. 

La Direcció  podrà  exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccio,́ o de la totalitat de la canonada, tant
abans  com  després  de  reomplir  les  rases.  Si  aquestes  proves  denuncien  defectes  d’estanquitat,  el
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

Transport i manipulació. 

Transport 
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- No patiran cops ni fregaments.
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport.
- Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % de
les de prova. 
Manipulació 

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà
de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega. 
Descàrrega 

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on es
pensa dipositar els productes d’excavació.
- S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
Preparació de l’assentament. 

La  preparació  de  l’assentament  consistirà  en  la  preparació  del  terreny  natural  (neteja,  anivellacio,́
compactació,  etc.)  i  l’execució  d’un  llit,  per  l’assentament  correcte  dels  tubs,  juntes,  colzes,  etc.  Si  al
Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en
aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.

Muntatge dels tubs. 

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
Rebliment de la rasa 
- Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la direcció facultativa.
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial.
-  La compactació  es realitzarà  per  tongades successives amb les seguënts consideracions:  en base a
l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
Proves canonades instal·lades 

Proves per trams 

Abans de  començar  les  proves,  han  d’estar  col·locades en  posició  definitiva  tots  els  accessoris  de  la
conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es
creu  convenient  situar  vàlvules  antiariet  addicionals  que  siguin  necessàries  per  evitar  cop  d’ariet  no
previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la direcció facultativa. 

- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
- El director de l’Obra definirà els trams a provar.
- Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al
director d’obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aiguës avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aiguës
amunt del tram a provar.
- Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri  de la direcció facultativa podrà  substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la
detecció de pèrdues.
- En cas de pèrdues, el contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb pèrdues i es
farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del contractista. 
Revisió general
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Una vegada finalitzada l’obra i  abans de la recepció,  es comprovarà  el  bon funcionament  de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capca̧lera o mitjanca̧nt cambres de descàrrega, si existeixen,
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. El contractista subministrarà el personal i els
materials necessaris per a aquesta prova. 

• Tronetes i pous de registre. 

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaca̧ment d’aquestes obres, s’executarà segons el que es
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les
peces  prefabricades,  amb  la  situació  i  dimensions  definides  als  plaǹols,  tenint  cura,  especialment,  en
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades
es farà amb morter. 

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 3.1.3 Mesurament i abonament 

• Canonades 

Les  canonades  es  mesuraran  pels  metres  de  longitud  de  la  seva  generatriu  inferior,  descomptant  les
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu
unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. L’import resultant comprèn el subministrament dels
tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

Sempre  que  el  pressupost  del  projecte  no  contempli  una  partida  específica  per  el  seu  abonament,
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigo,́ i el formigó de reforç fins als ronyons, queda
inclòs  al  preu unitari.  Llevat  prescripció  en contra,  el  recobriment  sencer  dels  tubs,  d’executar-se serà
d’abonament independent. 

• Tronetes i pous de registre. 

Sempre  que  el  Pressupost  del  projecte  no  especifiqui  altra  cosa,  les  tronetes  i  pous  de  registre  es
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent
l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja
de pous. 

• Embornals. 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà
inclosa  la  troneta,  o  pou  de  caiguda d’aiguës,  la  reixeta  i  tapa,  així  com l’excavació  i  rebliment  llevat
prescripció en contra. 

També  estarà  inclosa al  preu la  conducció  per comunicar  l’embornal  amb pou de registre més  pròxim,
sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 

Altres  elements  singulars  (cambra  de  descàrrega  i  sobreeixidors  de  crescudes):  S’abonarà  per  unitats
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
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 3.2 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC

 3.2.1 Condicions per a la instal·lació 
A més  a  més  de les condicions tècniques contingudes al  present  Plec,  seran d’aplicació  les  generals,
especificades als seguënts documents: 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).                                                    
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.                              
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig
del 1954).                                                                                                                                                             
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).              
-  Reglaments  sobre  instal·lacions  i  funcionament  de  Centrals  Elèctriques  i  Estacions  Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.                                                                                                      
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà.                                                
- Normes UNE declarades d’obligat acompliment.                                                                                              
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.                                                                                                  
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Pub́liques, publicat pel “Ministerio de Obras
Públicas”. 

Seran també d’obligat acompliment les normes particulars de la companyia subministradora, així  com la
legislació  que substitueixi,  modifiqui  o completi  les esmentades disposicions,  i  també  la  nova legislació
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

El contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de
visat del Projecte d’Enllumenat Pub́lic, pel Col·legi Professional corresponent. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia
del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un  cop  adjudicada  l’obra  definitivament,  i  abans  de  la  instal·lació  el  contractista  presentarà  al  tècnic
encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han
d’utilitzar a l’obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

Bàculs i columnes 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques
del  galvanitzat,  etc.),  que  figurin  en  aquest  plec  de  Condicions,  Plànols  i  altra  documentació  d’aquest
Projecte. Certificat de "colada". 

Llums 
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Certificats  i  catàlegs  amb  dimensions  i  característiques  de  tots  els  elements  que  composen  el  llum,
concretament del  reflector.  Corbes fotomètriques.  Certificat  del  flux lluminós  emès a l’hemisferi  superior
(F.H.S.) 

Làmpades

Certificats  i  catàlegs  amb les  característiques  més  importants,  concretament  mides,  vida  mitjana  i  flux
lluminós. 

Equip d’encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques prop̀ies.

Cables

Certificat d’homologació del cable 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de
l’obra,  àdhuc  després  de  ser  col·locats,  si  no  acomplissin  les  condicions  exigides  en  aquest  Plec  de
Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la direcció de l’obra podrà
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 

Tots els materials i  elements estaran en perfecte estat de conservació  i  uś,  i  es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament
en  aquest  Plec  de  Condicions  seran  del  tipus  i  qualitats  que  s’utilitzin  normalment  per  l’empresa
subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del director de l’obra. 

 3.2.2 Condicions dels materials

• Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21
i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instruccio.́ 

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

• Suports de llums

Característiques 

Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua
de  pluja  i  l’acumulació  de  l’aigua  procedent  de  condensació.  Els  suports,  els  seus  ancoratges  i  les
fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir  les sol·licitacions mecaǹiques, tenint  en
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compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els
llums complets instal·lats en el suport. 

Els suports que així  ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel
cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons
l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà  obrir
mitjanca̧nt la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 

Quan degut a la seva situació  o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fab̀rica no
permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la
part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 

La superfície exterior de la columna no presentarà  taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es
poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca̧ i regularitat. 

• Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als plànols. 

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aquesta les arestes arrodonides. 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una
resistència superior.)  en el  qual  s’encastaran els perns d’ancoratge,  situant-los de manera que la  seva
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les
femelles de subjecció i llurs volanderes. 

• Llums 

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb
grau de protecció IP 54, classe I. 

Característiques indicatives 

-Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.                                                                                               

-Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats op̀times.

- El gruix mínim de la capa anod̀ica serà de quatre (4) micres. 

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les
mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plaǹols. 

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin
que la posició  de la lluminària  no variarà  per agents fortuïts.  Aquell  serà  capaç  de resistir  un pes cinc
vegades superior al de la lluminària equipada. 

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i
els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
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- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35oC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura
superior a l’admesa. 

• Quadres de protecció, mesura i control 

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i
control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les
sobreintensitats  (sobrecàrregues  i  curt  circuits),  com  contra  els  corrents  de  defecte  a  terra  i  contra
sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels
interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la
resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 .
Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la
resistència de posada a terra en la posada en servei  de la instal·lació  sigui  inferior o igual a 5 i  a 1 ,
respectivament. 

Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà
a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius
esmentats. 

L’envoltant del quadre proporcionarà  un grau de protecció  mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i  l’IK10,
segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per
part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m.
els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.

• Xarxa d’alimentació

Cables

Els  cables  seran  multipolars  o  unipolars  amb conductors  de  coure  i  tensió  assignada  de  0,6/1  kV.  El
conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 

Tipus 

Xarxes subterrànies 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la
ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els
tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció
mecànica  l’indicat  en  l’esmentada  instrucció,  i  podran  anar  formigonats  en  rasa  o  no.  Quan  vagin
formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota
inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·lara,̀ pel
cap baix, un tub de reserva. 
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La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm 2. en distribucions
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de
borns adequades, situades a l’interior dels suports dels llums, i a una alca̧da mínima de 0,3 m sobre el nivell
del  sòl  o  en  una  arqueta  enregistrable,  que  garanteixin,  en  ambdós  casos,  la  continuïtat,  l’aï llament  i
l’estanquitat del conductor. 

Xarxes aèries

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05. 

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas,
els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 

La secció  mínima a utilitzar,  per atots els conductors inclòs  el  neutre,  serà  de 4 mm2.  En distribucions
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel
cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una
xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 

Xarxes de control i auxiliars 

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació,  la secció mínima dels
conductors serà de 2,5 mm2. 

• Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes seguënts:

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel
cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports.

- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària
de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així  com els elements de protecció necessaris
pel punt de llum. 

• Protecció contra contactes directes i indirectes 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general.
Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un
espai accessible al pub́lic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefoǹiques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba,̀ que estiguin a una
distància  inferior  a  2  m  de  les  parts  metàl·liques  de  la  instal·lació  d’enllumenat  exterior  i  que  siguin
susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 

Quan els  llums siguin  de la  Classe I,  hauran d’estar  connectats  al  punt  de posada a terra  del  suport,
mitjanca̧nt un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una
secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 
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• Posades a terra

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol
època  de  l’any,  no  es  puguin  produir  tensions  de  contacte  majors  de  24  V,  en  les  parts  metàl·liques
accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies
que surtin dels mateix quadre de proteccio,́ mesura i control. 

En les xarxes de terra s’instal·lara,̀ com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

-  Nus, de coure, amb 35 mm2  de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 

-  Aïllats,  mitjanca̧nt  cables  de  tensió  assignada  450/750V,  amb  recobriment  de  color  verd-groc,  amb
conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterraǹies, i de la mateixa secció que els
conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions
dels cables d’alimentació. 

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable
unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de
16 mm2 de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjanca̧nt terminals, gafes, soldadures o altres
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrossió. 

• Conduccions per a baixa tensió 

Cables per a línies aèries de baixa tensió 

Conductors 

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que
tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 

Conductors aïllats 

Els  conductors  aïllats  seran  de  tensió  assignada  no  inferior  a  0,6/1  kV  i  tindran  un  recobriment  que
garanteixi  una  bona  resistència  a  les  accions  de  la  intempèrie,  a  més  de  satisfer  les  exigències
especificades en la norma UNE 21.030. 

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La
secció  mínima  corresponent  a  altres  materials  serà  la  que  garanteixi  una  resistència  mecànica  i  una
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 

Cables per a línies soterrades de baixa tensió 

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats
amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió
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que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecaǹica suficient per a suportar els
esforços a que puguin estar sotmesos. 

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir
els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. La secció d’aquests conductors
serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a
6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 

Cables per a línies de mitja tensió 

Els cables de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament
serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 

Existirà  una  pantalla  sobre  el  conductor,  que  serà  no  metàl·lica  i  estarà  formada  per  una  cinta
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

La pantalla sobre l’aï llament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una
part metàl·lica. 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.)
seran setze mil·límetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil micres.

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

 3.2.3 Mesurament i abonament de les obres

• Estació transformadora 

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons
esquemes que figuren als plaǹols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots
els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 

• Aparellatge interior de l’estació transformadora 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així  mateix
inclou  els  circuits  auxiliars  d’enllumenat  i  protecció  del  transformador,  comandaments  a  distaǹcia,
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
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• Cables 

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport,
carreteig  i  col·locació  del  cable,  així  com  la  retirada  i  l’abonament  de  les  bobines  corresponents.
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen
als plaǹols corresponents.

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables  o  conduccions,  la  cinta  de senyalització  o  maons de  protecció  (segons plànols)  i  tots  els  tubs
necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el
llit  i  protecció  de  formigó;  així  com l’excavació,  el  rebliment  i  el  transport  a  l’abocador  dels  materials
sobrants. També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

• Punt de llum 

Es defineix  la  unitat  de  punt  de  llum com el  conjunt  de  columna,  lluminària  tancada  completa,  equip
d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de
tot  al  conjunt,  així  com el  dau de formigó  amb els  seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació.  També
s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 

• Centre i quadres de maniobra 

S’inclouen a l’esmentat  concepte  aquells  materials  degudament  instal·lats  necessaris  per  a  la  correcta
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari,
comptadors,  amperímetres  i  voltímetres,  interruptors  diferencials  i  magnetotèrmics,  fusibles,  armaris,
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el
quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així  com
l’obra civil d’assentament del mateix. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
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 4 CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
L’activitat  de pavimentació  s’ha de realitzar  preceptivament  després  de construïda  la  infraestructura de
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una
part de l’obra d’urbanització.  Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó  de base a
voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de
base de calçada i les capes de paviment. 

Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

NORMATIVA: 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i  ponts del M.O.P.U (Orden
Ministerial de 6.2.76). 

• Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
• Instrucció  relativa  ales  accions  a  considerar  en  els  projectes  de  ponts  de  carreteres  (Ordre

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
• Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985)
• Codi de circulació vigent
• “Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”.
• “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”.
• Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 

 4.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
Llevat que la direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la
construcció  de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els
elements singulars situats a la voravia i  la capa de coronament del terraplè de voravia,  es procedirà  a
col·locar  la capa de formigó  de base que servirà  d’assentament  a les llosetes i  panots,  i  protegirà  les
infraestructures de serveis construïdes. 

Condicions mínimes d’acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec,
(dificultats  per  reglejar)  ni  massa  fluid  (falta  de  resistència).  A l’assaig  de  consistència  s’obtindrà  un
assentament del  con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i  vuit  centímetres (8 cm.).  La resistència
característica mínima a obtenir serà de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 150 Q/
cm2). (H.150), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

Mesurament i abonament de les obres

Llevat  que el  pressupost  del  projecte  especifiqui  altra  cosa,  es mesurarà  i  abonarà  per  metres cúbics
realment executats mesurats sobre perfil  teòric.  S’entendrà  que el preu unitari inclou el refí  definitiu i la
compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels
escocells,  el  subministrament  i  posta  en  obra  del  formigó  i  tots  els  materials,  maquinària  i  diferents
operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 

 4.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-
u ́artificial) o de grava-ciment. 
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 4.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu. 

Condicions mínimes d’acceptacio:́ 

Granulometria: 

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40
UNE, mesurades en pes.
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 

TAMISSOS UNE Acumulat en % 

Z1 Z2 Z3 

50 100 --- --- 

40 70-100 100 --- 

25 55-85 70-100 100 

20 50-80 60-90 70-100 

10 40-70 45-75 50-80 

5 30-60 30-60 35-65 

2 20-45 20-45 20-45 

0,4 10-30 10-30 10-30 

0,08 5-15 5-15 5-15 

-  La  fracció  del  material  retinguda  pel  tamís  5  UNE haurà  de  contenir  com a  mínim un  50% en  pes
d’elements amb dues o més cares de fractura. 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30).
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
- El material tindrà  un mateix CBR superior a 80 per a una compactació  del 100 % de l’Assaig Pròctor
Modificat. 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a
100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.
-  La densitat  de la  capa de base granular  compactada serà  superior  al  100 % de la  màxima densitat
obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició  de densitat es complirà també a totes les zones
singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
Mesurament i abonament. 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
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 4.2.2 Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una foŕmula
de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 

Condicions mínimes d’acceptacio:́

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

TAMISSOS UNE Acumulat en % 

GC1 GC2 

40 ---- 100 

25 100 75-100 

20 70-100 65-90 

10 50-80 40-70 

5 35-60 30-55 

0,2 25-45 22-42 

0,40 10-24 10-22 

0,080 1-8 1-8 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o
més cares de fractura. 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30).
- Els ar̀ids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
- Els ar̀ids no presentaran contingut de matèria orgaǹica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
-  S’exigirà  en tota  la  zona d’obres,  inclòs  a  punts singulars com vora pous o embornals,  una densitat
superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la
barreja amb ciment. 
- El reg asfàltic de guarit  de la grava-ciment s’aplicarà  abans de passades dotze hores des de la seva
compactació.

Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la
preparació, refí  i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptacio,́ i tots els materials i
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 4.3 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
Els paviments de formigó soń lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15cm) i inferior a vint-i-cinc
centímetres  (<  0,25cm):  es  construiran  “in  situ”  mitjançant  estesa  del  formigó  i  execució  de  juntes  de
construcció o serades. 

Condicions mínimes d’acceptació: 
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• Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta
més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas
la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre
quadrat (HP-35).  En el cas que el  projecte defineixi  HP-40, la resistència característica a flexo-
tracció serà superior a quaranta. 

• La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
• La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
• A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
• La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del seguënt quadre:

Tamís UNE Acumulat en %

5 90-100

2,5 65-90

1,25 45-75

0,63 27-55

0,32 10-30

0,16 2-10

0,080 0-5

• El coeficient de desgast de l’àrid  gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà  inferior a
trenta- cinc (>35) 

• Es compliran també  tots els condicionats relacionats a la normativa oficial  per a la recepció  de
formigons d’obres de fab̀rica i estructures d’edificació. 

• Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior
a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior
a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

• Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30
cm). 

• Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
• Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

• Si la junta eś  serrada, s’efectuarà  l’operació  de serrat  entre sis i  vint-i-quatre hores després de
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la
llosa. 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per
metres cub́ics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la
superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
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 4.4 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
Les peces de formigó per a pavimentació soń blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de
llambordes). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La col·locació, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plaǹols del
projecte.

Les partides de peces amb desviament superior a les toleraǹcies especificades seran rebutjades. 

• Tolerància màxima de mides en planta +- 2 mm 

• Tolerància màxima de gruix +- 3 mm 

Resistència:  La resistència característica a compressió  del formigó  del  prefabricat a vint-i-vuit  dies serà
superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm,
UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1000 m, serà
inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap
alteració visible. 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matèria orgaǹica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre:

mm % que passa

1,76 95-100

2,28 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 

La  sorra  de  segellat  no  contindrà  partícules  superiors  a  1,25  mm,  es  trobarà  seca  en  el  moment  de
l’execució  i  contindrà  un  màxim  de  10%  en  pes  de  material  fi  que  passí  pel  tamís  de  (0,08  mm.
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

Tolerància  del  pavimentat  acabat.  Totes  les  llambordes  hauran  de quedar  perfectament  anivellades  de
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

Mesurament i abonament
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Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat
i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 4.5 PAVIMENTS  LLEUGERS  PER  A  VIANANTS  O  TRÀNSIT  RESTRINGIT  I
PAVIMENTS DE VORAVIA 

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de traǹsit restringit que
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 

Aquest  tipus  de  paviments  que  normalment  s’acabaran  a  la  fase  d’urbanització  secundària  del  sector
(desprès de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà.
Ens referim als següents tipus de paviment: 

Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calca̧da. 

Paviments asfàltics

Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada.

Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes,
nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la
pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient
de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació
sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 

Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el
que s’especifica al PG3 (art. 532). 

Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i
tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 

Paviment de rajols hidràulics. 

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-
10) o superior si així  ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de
sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 

La peca̧ ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la
cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
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Mesurament i abonament. 

Gruix de la capa fina: 6mm
Absorció d’aigua (UNE 127.002) 10%
Resistència al desgast (UNE 127.005) 3mm
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
- Cara de tracció: 55kg/cm2

- Dors a traccio:́ 35kg/cm2

Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament.
Toleràncies: 
- Dimensions 0,4mm
- Gruix 8%
- Angles, variació sobre un arc de 29 cm de radi 0,4mm 
- Rectitud d’arestes 0,2mm
- Vessaments 0,5mm
- Planor 2mm
El subministrament es realitzarà,  amb embalatge en pales i  el  seu emmagatzematge en llocs protegits
contra impactes. 

La normativa de compliment obligatori, eś la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatació

Perfil elastomèric d’aǹima circular 

El perfil dins la peca̧ formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de
fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa. 

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 

Toleràncies d’execucio:́ 

- Situació dins de la peça formigonada: 10mm
- Coincidència eix perfil-eix junt: 2mm
- Amplària del junt de dilatacio:́ 3mm
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les
disposicions  de  lligat  i  d’encofrat  han  de  permetre  que  el  perfil  mantingui  la  seva  posició  durant  el
formigonatge. 

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes
a la fàbrica. 
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El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte. No hi ha
norma d’obligat compliment.

Placa de poliestirè 

La placa ha de quedar ben adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista,
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del
parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat
amb el parament. 

Junt entre plaques:  2 mm

Toleràncies d’execucio:́

- Fondària prevista respecte al parament: 2 mm 

Segellat asfàltic 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles
d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al
pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacio,́ ha de quedar
enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Tolerància d’execució: 

- Gruix del segellat: 10 %

- Fondària prevista respecte al parament: 2 mm 

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha
d’aplicar forçant-ne la penetració. 

La temperatura ambient ha d’estar entre 5oC i 35oC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 

Junts de dilatació 

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre
cap  precaució  específica  durant  les  activitats  preparatòries  a  l’abocada  de  formigó  (instal·lació  de
l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en
rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els junts
de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el
formigonat.
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 5 SIGNATURA

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com

Document núm. 3 Plec de Condicions P35

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 34

mailto:enurprox@gmail.com


Document núm. 4

PRESSUPOST



PRESSUPOST

1 QUADRE DE PREUS NÚM. 1



QUADRE DE PREUS 1
Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 U010101 Ml Tall de paviment de mescla bituminosa,
fins a un màxim de 10 cm de profunditat,
amb disc.

6.53

SIS  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0002 U010102 Ml Demolició de vorades de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor , incluit base  de for-
migó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja del
lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longi-
tud teòrica  existent. Inclou la part proporcional de
demolicions de peces especials, com guals de vehi-
cles o minusvàlids de totes les mesures.

3.17

TRES  amb DISSET CÈNTIMS

0003 U010103 M2 Demolició de voreres de tot tipus per me-
dis manuals,  mecànics i compressor, in-
closa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura: sobre vo-
lum teòric existent.

5.43

CINC  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

0004 U010104 M2 Demolició de paviments asfàltics  de tot ti-
pus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , inclosa base  de formigó en un
gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc
de treball i càrrega sobre camió. Mesura :
sobre volum teòric existent.

4.37

QUATRE  amb TRENTA-SET CÈNTIMS

0005 U010105 M2 Demolició de paviments de formigó de tot
tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor, en un gruix total màxim de 25 cm,
neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió. Mesura : sobre volum teòric existent.

4.94

QUATRE  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

0006 U010603 M3 Càrrega mecànica, transport i descàrrega
de runes a l'abocador amb camió a qualse-
vol distància. Mesura: Sobre perfil teòric
sense esponjament.

6.45

SIS  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

0007 U010604 M3 Pagament del cànon d'abocament en abo-
cador autoritzat de fustes, papers, guixos,
plàstics, etc.

24.60

VINT-I-QUATRE  amb SEIXANTA CÈNTIMS

0008 U010605 M3 Pagament del cànon d'abocament en abo-
cador autoritzat.

7.70

SET  amb SETANTA CÈNTIMS

0009 U020102 M3 Excavació de caixa en terreny compacte,
a màquina, inclou càrrega sobre camió.
Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

3.95

TRES  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0010 U020204 M3 Excavació de rases en terrenys de qualse-
vol tipus màquina incluit la part proporcio-
nal d'entibació necessària .Mesura sobre
perfil teòric sense esponjament.

10.72

DEU  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

0011 U020301 M3 Aportació de sauló per medi de camions inclús la
descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

17.33

DISSET  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0012 U020322 M3 Estesa i piconat de sauló en rases, a mà-
quina per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

8.84

VUIT  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

0013 U020405 M2 Excavació a cel obert fins 40 cm, a màqui-
na en terreny fluix i càrrega a màquina so-
bre camió.  Inclou l'arrencada a màquina
d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 me-
tres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric
sense esponjament.

1.42

UN  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0014 U020407 M2 Repàs de sols i parets a rases, pous, tra-
ves, enceps i recalçats. Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

0.75

ZERO  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

0015 U020501 M3 Transvasament interior de l'obra inclòs càr-
rega, transport i descàrrega amb mitjans
mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sen-
se esponjament.

3.65

TRES  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0016 U020502 M3 Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres
a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Me-
sura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

5.83

CINC  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0017 U020503 M3 Pagament del cànon d'abocament en abo-
cador autoritzat.

2.50

DOS  amb CINQUANTA CÈNTIMS

0018 U020510 M3 Càrrega mecànica, transport i descàrrega de restes
vegetals a abocador amb camió a qualsevol distàn-
cia. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

5.83

CINC  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

0019 U020511 M3 Pagament del cànon d'abocament en abocador au-
toritzat de restes vegetals com arbres, arbustos, etc.

8.80

VUIT  amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0020 U040309 Ml Subministrament i col.locació de tanca de
fusta formada per cilindres de fusta tracta-
da per la intempèrie col.locats un a 100cm
d'alçada, i un altre a mitja alçada de
Ø8cm, amb puntals verticals de Ø12cm ca-
da 2m incloent ancoratges metàl.lics i part
proporcional de fonamentació incloent en-
cofrat en cas necessari i peces d'extrems i
entregues. Incloent totes les peces espe-
cials i elements auxiliars per deixar la tan-
ca totalment acabada.
Longitud definitiva a confirmar en obra se-
gons criteri de la Direcció Facultativa.

65.30

SEIXANTA-CINC  amb TRENTA CÈNTIMS

0021 U0516 Ml Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb
pendent del 10% al centre amb una amplada de
50cm, incloent encofrat i desencofrat, totalment aca-
bada, amb acabat lliscat fi.

11.52

ONZE  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0022 U0537 M2 Formació de sortida d'aigües a torrent mitjançant pe-
dres rodades de riu i formigó HM-20.

62.66

SEIXANTA-DOS  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

0023 U060140 Ml Subministre i col.locació de claveguera amb tub de
polietilè corrugat ø250 mm exterior i ø218 mm inte-
rior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar,
rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part pro-
porcional de peces especials ancoratges, proves i
connexions. En escomeses inclou la connexió a ge-
neratriu superior de col.lector amb realització de l'o-
bertura necessària i la connexió mitjançant peces
especials (maneguet de connexió, colze i juntes), ai-
xí com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

18.09

DIVUIT  amb NOU CÈNTIMS

0024 U060143 Ml Subministre i col.locació de claveguera amb tub de
polietilè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm ex-
terior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o simi-
lar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part
proporcional de peces especials ancoratges, proves
i connexions. En escomeses inclou la connexió a
generatriu superior de col.lector amb realització de
l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces
especials (maneguet de connexió, colze i juntes), ai-
xí com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

35.26

TRENTA-CINC  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0025 U060511 Ml Formació d'obra de fàbrica de caixa per interceptor
d'aigües de planta rectangular de dimensions inte-
riors mínimes 1.0x0.4x0.5m amb solera i parets de
formigó de 20cm de gruix amb HA-25 i malla electro-
soldada #15x15x8, S'inclou la connexió a canona-
da, l'excavació, el rebliment i el transport a aboca-
dor dels materials sobrants, els encofrats i ajudes,
totalment acabada.

192.47

CENT NORANTA-DOS  amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

0026 U060535 Ut Formació d'embocadura prefabricada de formigó se-
gons plànols de detall, totalment acabada.

320.00
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TRES-CENTS VINT

0027 U060537 Ut Subministrament i col·locació de bastiment i reixa a
cuadre tipus TANGO de Benito o equivalent per em-
bornal, de 990 x 380mm. 

217.69

DOS-CENTS DISSET  amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

0028 U070217 M3 Subministre i col.locació de formigó
HM-20 per a la protecció de pas de ser-
veis amb conductes de PVC o PE , en un
gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm,
incluint elements auxiliars i accessoris per
a deixar els tubs totalment protegits.

74.05

SETANTA-QUATRE  amb CINC CÈNTIMS

0029 U140101 Ml Excavació de rases per a canalització d'enllumenat
públic de 60x40, en tot tipus de terrenys amb mit-
jans mecànics i ajudes manuals, inclosa la prepara-
ció de la solera, col.locació del tub de polietilè, pro-
tecció amb sorra en un mínim de 15cm en tot el seu
perímetre, cinta de senyalització, el posterior reom-
plert amb terres per capes de 20 cm amb compacta-
ció al 95% PM, el transport a l'abocador de les ter-
res sobrants, i el correcte abalisament i senyalitza-
ció de la rasa. També inclou la part proporcional
d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a
120cm en creuaments de carrers i excavació en mi-
na en encreuaments amb altres serveis.

6.73

SIS  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0030 U140103 Ml Formació de rasa per enllumenat públic,
de 60x40, inclosa la demolició de voreres
de tot tipus per medis manuals,  mecànics
i compressor, inclosa solera de formigó en
un gruix total màxim de 18 cm, neteja del
lloc de treball i càrrega sobre camió, tam-
bé l'excavació manual i a màquina, el refi-
nat de la solera de la rasa, la col.locació
de tub de PE de doble capa, la protecció
amb 15 cm de sorra fina, el posterior rebli-
ment, la compactació de les terres i el
transport a l'abocador dels materials so-
brants. Finalment la reposició del pavi-
ment en vorera amb 10 cms de formigó
HM-20, i peces prefabricades de panot (ti-
pus igual a l'existent), col.locades a truc
de maceta amb morter M-40/B i beurada
de ciment portland.

30.03

TRENTA  amb TRES CÈNTIMS

0031 U1402031 Ml Subministrament tub corrugat de polietilè de 63mm
exterior, amb paret interior llisa autoportant per allot-
jar els conductors de l'enllumenat públic incloent
corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert
amb sauló o al formigó fresc a la base de les vora-
des totalment instal.lat.

2.58

DOS  amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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0032 U140209 Ml Subministre i col.locació de cable de coure
de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlo-
rur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, desig-
nació UNE RV-K 0,6/1 kV.

4.09

QUATRE  amb NOU CÈNTIMS

0033 U140301 Ml Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35
mm2, incluit part proporcional de connexió punts de
llum, famelles i arandeles cadmiades, totalment ins-
tal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure
nu per fil de coure rebestit amb aïllant en el cas que
la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació
transformadora sigui inferior a 30 metres.

3.41

TRES  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0034 U140302 Ml Subministre i col.locació de cable de coure
aïllat de 35 mm2 de secció amb coberta
de policlorur de vinil, per a 1000 V, ins-
tal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV, per a
posta de terra de cada punt de llum, con-
nectant la columna a la xarxa equipoten-
cial i a la pica de terra, incluit les termi-
nals, cargols, famelles i arandeles glober.

7.92

SET  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0035 U140307 Ut Subministrament i col.locació de piques d'acer cou-
rejat de 2 metres i 16 mm2 de secció degudament
clavades a la terra, en el fons del dau i unides a la
xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu
nu de 35 mm2 també subministrat, incluit les termi-
nals, cargols, famelles i arandeles glober.

26.11

VINT-I-SIS  amb ONZE CÈNTIMS

0036 U140309 Ut Unitat d'obra pels treballs i materials ne-
cessaris per la posta a terra d'un element
metàl·lic proper a la xarxa d'enllumenat pú-
blic per obtenir una xarxa equipotencial, in-
cloent tots el elements accessoris neces-
saris complint totes les prescripcions per a
legalitzar completament la xarxa. També
inclou l'obra civil i reposició de tanques i
paraments per a deixar-los igual que l'es-
tat inicial.

175.00

CENT SETANTA-CINC

0037 U140428 Ut Formació de dau de formigó base punts de llum en-
llumenat públic de 60x60x60 cm incluint moviment
de terres, rebliment de formigó HM-20 i col.locació
espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el
model a instal.lar i situació del conducte corrugat for-
mant una corva suau de 90° d'acord amb el detall
dels plànols.

133.73

CENT TRENTA-TRES  amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

0038 U140611 Ut Quadres CLAVED de doble aïllament,
amb bornes de connexió i fusibles a ins-
tal.lar dins de la portella de la columna.

9.16

NOU  amb SETZE CÈNTIMS
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0039 U140622 Ut Connexió a xarxa existent dins de punt de
llum incloent accessoris, canvi de caixa de
connexions, tots els elements auxiliars i
necessaris per deixar la xarxa actual i l'am-
pliació totalment en funcionament segons
els criteris de la DF.

124.00

CENT VINT-I-QUATRE

0040 U150108 Ml Vorada recta de formigó, de 12x20 cm, col.locada
sobre llit de formigó HNE-15 rejuntada amb morter
M 5.

17.33

DISSET  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0041 U150115 Ml Vorada jardí de formigó tipus P1 de 8x100x20 de co-
lor gris, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i re-
juntada amb morter M 5.

15.99

QUINZE  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0042 U160101 M3 Subministre i col.locació de paviment de
formigó de HNE-15 amb mida de l'àrid fins
a 22 mms i consistència plàstica adhuc l'a-
bocament, estesa i vibrat manual amb aca-
bat natural.

72.22

SETANTA-DOS  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0043 U160103 M2 Subministre i col.locació de paviment amb
peces prefabricades de panot gris de mor-
ter de 9 pastilles de 20x20x4 cms, col.loca-
des a truc de maceta amb morter M-40/B i
beurada de ciment portland incloent remat
de protecció de formigó a 45º en línia de
façana.

22.10

VINT-I-DOS  amb DEU CÈNTIMS

0044 U160302 M3 Paviment natural, de sauló. Subministra-
ment i planxat de sauló amb granulometria
estudiada per places i paviments.

26.65

VINT-I-SIS  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

0045 U1802 M2 Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proc-
tor Modificat a la humitat óptima.

0.92

ZERO  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

0046 U1814 M3 Base de tot-u artificial amb subministre, es-
tesa i piconat del material al 98% del proc-
tor modificat. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

28.01

VINT-I-VUIT  amb UN CÈNTIMS

0047 U190109 M3 Subministrament i col.locació de formigó de ferm
HF-3,5 amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistèn-
cia plàstica, inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa,
el vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. In-
clou afegir pigments d'alta dispersabilitat de color a
escollir per la DF amb una dosificació mínima de
10kg/m³.  També inclou la formació de juntes de di-
latació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm
de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distàn-
cia.

102.48

CENT DOS  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CENT DOS  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

0048 U210123 Ut Subministrament i col.locacióde Banc de
pi a l'autoclau model Delta XX1, de 1'70m
de longitud per 0'8m d'alçada, peus de fun-
dició d'alumini, seient i esquena ergonò-
mics mitjançant llistons de fusta massissa,
incloent part proporcional de fonament, to-
talment col.locat.

1,077.61

MIL SETANTA-SET  amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

0049 U210125 Ut Subministrament i col.locació de paperera
trabucable model circular 60 o similar de
37 cm de diàmetre per 89 cm d'alçada
amb base perforada i suports de tub de
40x20x1,5 mm, amb capacitat per a 60 l.

104.02

CENT QUATRE  amb DOS CÈNTIMS

0050 U2501 PA Partida alçada a justificar d’import màxim
en aplicació a unitats d’obra no previstes
en el projecte, amb aprovació de la direc-
ció facultativa i amb aplicació dels preus
del mateix.

870.00

VUIT-CENTS SETANTA

0051 U2507 PA Partida alçada a justificar d’import màxim
pel control de qualitat de totes les unitats
d’obra d’acord amb el programa i les espe-
cificacions de la direcció facultativa.

863.16

VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES  amb SETZE
CÈNTIMS

0052 U2509 PA Partida alçada a justificar d'import màxim
per l'aplicació de les mesures recollides en
el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indica-
cions de la direcció facultativa, així com to-
tes les necessàries segons la normativa vi-
gent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retira-
da, reposició i recol.locació totes les vega-
des que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui.

1,714.34

MIL SET-CENTS CATORZE  amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0053 U2511 PA Partida alçada a justificar d’import màxim
per la realització de tots els treballs de
camp i gabinet de topografia en el replan-
teig de totes les unitats d’obra amb els me-
dis a facilitar per l’empresa constructora,
d’acord amb les directrius de la direcció fa-
cultativa.

250.00

DOS-CENTS CINQUANTA
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0054 UP201004 ml Passamà d'acer inoxidable collat a paret a
90cm de terra, amb disseny ergonèomic
amb un dièametre de 4cm i sense arestes
vives, separat 4 cm dels paraments amb
sistema de subjecciào ferm i sense interfe-
rir el pas continu de la mèa en tot el desen-
volupament, incloent tots els accessoris i
totalment instal.lat.

23.00

VINT-I-TRES

0055 UP290601 Ut Subministrament i col·locació de columna
tipus OSLO de 3.6m.
Columna OSLO de BENITO, altura
3600mm, fabricada en acero S-235 JR,
galvanizada en caliente, fijación TOP
Ømm60. Espesor: 3 mm.
Inclou perns, plantilles i equips, totalment
col.locada.

304.86

TRES-CENTS QUATRE  amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

0056 UP290603 Ut Instal.lació de tipus, INNOVA B de BENI-
TO, dimensiones (Lx Ax H) 570x470x760
mm, 9 kg, potencia 60 W, distribución lu-
mínica asimétrico super-extensivo, regula-
ción y control programable multinivel, tem-
peratura de color 3000K, alta eficiencia,
gran capacidad de disipación térmica, ro-
bustez y fiabilidad. Doble cavidad: Driver y
Grupo Óptico, apertura fácil sin herramien-
tas, estándar Zhaga (Book 15), Ready
4IoT. Preparada para la conectividad y
cualquier sistema de telegestión
Totalment muntada, amb accessoris,
equips, connectada i en funcionament. Es
subministraran prèviament programats de
fàbrica amb els horaris de reducció e lfux
indicats prèviament per l'Ajuntament.

509.33

CINC-CENTS NOU  amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS
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0001 U010101 Ml Tall de paviment de mescla bituminosa,
fins a un màxim de 10 cm de profunditat,
amb disc.

Mà d'obra .............................................. 2.56
Maquinària ............................................ 3.84
Resta d'obra i materials......................... 0.13

TOTAL PARTIDA.................................. 6.53

0002 U010102 Ml Demolició de vorades de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor , incluit base  de for-
migó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja del
lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longi-
tud teòrica  existent. Inclou la part proporcional de
demolicions de peces especials, com guals de vehi-
cles o minusvàlids de totes les mesures.

Mà d'obra .............................................. 1.14
Maquinària ............................................ 1.97
Resta d'obra i materials......................... 0.06

TOTAL PARTIDA.................................. 3.17

0003 U010103 M2 Demolició de voreres de tot tipus per me-
dis manuals,  mecànics i compressor, in-
closa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura: sobre vo-
lum teòric existent.

Mà d'obra .............................................. 3.23
Maquinària ............................................ 2.11
Resta d'obra i materials......................... 0.09

TOTAL PARTIDA.................................. 5.43

0004 U010104 M2 Demolició de paviments asfàltics  de tot ti-
pus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , inclosa base  de formigó en un
gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc
de treball i càrrega sobre camió. Mesura :
sobre volum teòric existent.

Mà d'obra .............................................. 2.31
Maquinària ............................................ 1.97
Resta d'obra i materials......................... 0.09

TOTAL PARTIDA.................................. 4.37

0005 U010105 M2 Demolició de paviments de formigó de tot
tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor, en un gruix total màxim de 25 cm,
neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió. Mesura : sobre volum teòric existent.

Mà d'obra .............................................. 1.85
Maquinària ............................................ 2.99
Resta d'obra i materials......................... 0.10

TOTAL PARTIDA.................................. 4.94

0006 U010603 M3 Càrrega mecànica, transport i descàrrega
de runes a l'abocador amb camió a qualse-
vol distància. Mesura: Sobre perfil teòric
sense esponjament.

Maquinària ............................................ 6.26
Resta d'obra i materials......................... 0.19

TOTAL PARTIDA.................................. 6.45

0007 U010604 M3 Pagament del cànon d'abocament en abo-
cador autoritzat de fustes, papers, guixos,
plàstics, etc.

Resta d'obra i materials......................... 24.60

TOTAL PARTIDA.................................. 24.60
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TOTAL PARTIDA.................................. 24.60

0008 U010605 M3 Pagament del cànon d'abocament en abo-
cador autoritzat.

Resta d'obra i materials......................... 7.70

TOTAL PARTIDA.................................. 7.70

0009 U020102 M3 Excavació de caixa en terreny compacte,
a màquina, inclou càrrega sobre camió.
Mesura: Sobre perfil teòric sense esponja-
ment.

Mà d'obra .............................................. 1.14
Maquinària ............................................ 2.70
Resta d'obra i materials......................... 0.11

TOTAL PARTIDA.................................. 3.95

0010 U020204 M3 Excavació de rases en terrenys de qualse-
vol tipus màquina incluit la part proporcio-
nal d'entibació necessària .Mesura sobre
perfil teòric sense esponjament.

Mà d'obra .............................................. 2.73
Maquinària ............................................ 7.68
Resta d'obra i materials......................... 0.31

TOTAL PARTIDA.................................. 10.72

0011 U020301 M3 Aportació de sauló per medi de camions inclús la
descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense espon-
jament.

Mà d'obra .............................................. 1.14
Resta d'obra i materials......................... 16.19

TOTAL PARTIDA.................................. 17.33

0012 U020322 M3 Estesa i piconat de sauló en rases, a mà-
quina per capes de 20 cms. al 95% del
Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

Maquinària ............................................ 8.58
Resta d'obra i materials......................... 0.26

TOTAL PARTIDA.................................. 8.84

0013 U020405 M2 Excavació a cel obert fins 40 cm, a màqui-
na en terreny fluix i càrrega a màquina so-
bre camió.  Inclou l'arrencada a màquina
d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 me-
tres d'alçada. Mesura: sobre perfil teòric
sense esponjament.

Mà d'obra .............................................. 0.41
Maquinària ............................................ 0.97
Resta d'obra i materials......................... 0.04

TOTAL PARTIDA.................................. 1.42

0014 U020407 M2 Repàs de sols i parets a rases, pous, tra-
ves, enceps i recalçats. Mesura: Sobre su-
perficie teòrica repassada.

Mà d'obra .............................................. 0.73
Resta d'obra i materials......................... 0.02

TOTAL PARTIDA.................................. 0.75

0015 U020501 M3 Transvasament interior de l'obra inclòs càr-
rega, transport i descàrrega amb mitjans
mecànics. Mesura: Sobre perfil teóric sen-
se esponjament.

Maquinària ............................................ 3.54
Resta d'obra i materials......................... 0.11

TOTAL PARTIDA.................................. 3.65
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TOTAL PARTIDA.................................. 3.65

0016 U020502 M3 Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres
a l'abocador amb camió a qualsevol distància. Me-
sura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

Maquinària ............................................ 5.72
Resta d'obra i materials......................... 0.11

TOTAL PARTIDA.................................. 5.83

0017 U020503 M3 Pagament del cànon d'abocament en abo-
cador autoritzat.

Resta d'obra i materials......................... 2.50

TOTAL PARTIDA.................................. 2.50

0018 U020510 M3 Càrrega mecànica, transport i descàrrega de restes
vegetals a abocador amb camió a qualsevol distàn-
cia. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

Maquinària ............................................ 5.72
Resta d'obra i materials......................... 0.11

TOTAL PARTIDA.................................. 5.83

0019 U020511 M3 Pagament del cànon d'abocament en abocador au-
toritzat de restes vegetals com arbres, arbustos, etc.

Resta d'obra i materials......................... 8.80

TOTAL PARTIDA.................................. 8.80

0020 U040309 Ml Subministrament i col.locació de tanca de
fusta formada per cilindres de fusta tracta-
da per la intempèrie col.locats un a 100cm
d'alçada, i un altre a mitja alçada de
Ø8cm, amb puntals verticals de Ø12cm ca-
da 2m incloent ancoratges metàl.lics i part
proporcional de fonamentació incloent en-
cofrat en cas necessari i peces d'extrems i
entregues. Incloent totes les peces espe-
cials i elements auxiliars per deixar la tan-
ca totalment acabada.
Longitud definitiva a confirmar en obra se-
gons criteri de la Direcció Facultativa.

Mà d'obra .............................................. 19.32
Resta d'obra i materials......................... 45.98

TOTAL PARTIDA.................................. 65.30

0021 U0516 Ml Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb
pendent del 10% al centre amb una amplada de
50cm, incloent encofrat i desencofrat, totalment aca-
bada, amb acabat lliscat fi.

Mà d'obra .............................................. 5.64
Resta d'obra i materials......................... 5.88

TOTAL PARTIDA.................................. 11.52

0022 U0537 M2 Formació de sortida d'aigües a torrent mitjançant pe-
dres rodades de riu i formigó HM-20.

Mà d'obra .............................................. 34.10
Resta d'obra i materials......................... 28.56

TOTAL PARTIDA.................................. 62.66
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0023 U060140 Ml Subministre i col.locació de claveguera amb tub de
polietilè corrugat ø250 mm exterior i ø218 mm inte-
rior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar,
rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part pro-
porcional de peces especials ancoratges, proves i
connexions. En escomeses inclou la connexió a ge-
neratriu superior de col.lector amb realització de l'o-
bertura necessària i la connexió mitjançant peces
especials (maneguet de connexió, colze i juntes), ai-
xí com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

Mà d'obra .............................................. 5.80
Resta d'obra i materials......................... 12.29

TOTAL PARTIDA.................................. 18.09

0024 U060143 Ml Subministre i col.locació de claveguera amb tub de
polietilè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm ex-
terior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o simi-
lar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part
proporcional de peces especials ancoratges, proves
i connexions. En escomeses inclou la connexió a
generatriu superior de col.lector amb realització de
l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces
especials (maneguet de connexió, colze i juntes), ai-
xí com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

Mà d'obra .............................................. 4.83
Resta d'obra i materials......................... 30.43

TOTAL PARTIDA.................................. 35.26

0025 U060511 Ml Formació d'obra de fàbrica de caixa per interceptor
d'aigües de planta rectangular de dimensions inte-
riors mínimes 1.0x0.4x0.5m amb solera i parets de
formigó de 20cm de gruix amb HA-25 i malla electro-
soldada #15x15x8, S'inclou la connexió a canona-
da, l'excavació, el rebliment i el transport a aboca-
dor dels materials sobrants, els encofrats i ajudes,
totalment acabada.

Mà d'obra .............................................. 127.50
Maquinària ............................................ 0.14
Resta d'obra i materials......................... 64.82

TOTAL PARTIDA.................................. 192.47

0026 U060535 Ut Formació d'embocadura prefabricada de formigó se-
gons plànols de detall, totalment acabada.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 320.00

TOTAL PARTIDA.................................. 320.00

0027 U060537 Ut Subministrament i col·locació de bastiment i reixa a
cuadre tipus TANGO de Benito o equivalent per em-
bornal, de 990 x 380mm. 

Mà d'obra .............................................. 48.75
Maquinària ............................................ 0.08
Resta d'obra i materials......................... 168.86

TOTAL PARTIDA.................................. 217.69

0028 U070217 M3 Subministre i col.locació de formigó
HM-20 per a la protecció de pas de ser-
veis amb conductes de PVC o PE , en un
gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm,
incluint elements auxiliars i accessoris per
a deixar els tubs totalment protegits.

Mà d'obra .............................................. 7.27
Resta d'obra i materials......................... 66.78

TOTAL PARTIDA.................................. 74.05
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TOTAL PARTIDA.................................. 74.05

0029 U140101 Ml Excavació de rases per a canalització d'enllumenat
públic de 60x40, en tot tipus de terrenys amb mit-
jans mecànics i ajudes manuals, inclosa la prepara-
ció de la solera, col.locació del tub de polietilè, pro-
tecció amb sorra en un mínim de 15cm en tot el seu
perímetre, cinta de senyalització, el posterior reom-
plert amb terres per capes de 20 cm amb compacta-
ció al 95% PM, el transport a l'abocador de les ter-
res sobrants, i el correcte abalisament i senyalitza-
ció de la rasa. També inclou la part proporcional
d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a
120cm en creuaments de carrers i excavació en mi-
na en encreuaments amb altres serveis.

Mà d'obra .............................................. 1.27
Maquinària ............................................ 2.56
Resta d'obra i materials......................... 2.90

TOTAL PARTIDA.................................. 6.73

0030 U140103 Ml Formació de rasa per enllumenat públic,
de 60x40, inclosa la demolició de voreres
de tot tipus per medis manuals,  mecànics
i compressor, inclosa solera de formigó en
un gruix total màxim de 18 cm, neteja del
lloc de treball i càrrega sobre camió, tam-
bé l'excavació manual i a màquina, el refi-
nat de la solera de la rasa, la col.locació
de tub de PE de doble capa, la protecció
amb 15 cm de sorra fina, el posterior rebli-
ment, la compactació de les terres i el
transport a l'abocador dels materials so-
brants. Finalment la reposició del pavi-
ment en vorera amb 10 cms de formigó
HM-20, i peces prefabricades de panot (ti-
pus igual a l'existent), col.locades a truc
de maceta amb morter M-40/B i beurada
de ciment portland.

Mà d'obra .............................................. 13.39
Maquinària ............................................ 7.78
Resta d'obra i materials......................... 8.86

TOTAL PARTIDA.................................. 30.03

0031 U1402031 Ml Subministrament tub corrugat de polietilè de 63mm
exterior, amb paret interior llisa autoportant per allot-
jar els conductors de l'enllumenat públic incloent
corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert
amb sauló o al formigó fresc a la base de les vora-
des totalment instal.lat.

Mà d'obra .............................................. 0.98
Resta d'obra i materials......................... 1.60

TOTAL PARTIDA.................................. 2.58

0032 U140209 Ml Subministre i col.locació de cable de coure
de 4x6  mm2 aïllat amb coberta de policlo-
rur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, desig-
nació UNE RV-K 0,6/1 kV.

Mà d'obra .............................................. 0.49
Resta d'obra i materials......................... 3.60

TOTAL PARTIDA.................................. 4.09
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0033 U140301 Ml Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35
mm2, incluit part proporcional de connexió punts de
llum, famelles i arandeles cadmiades, totalment ins-
tal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure
nu per fil de coure rebestit amb aïllant en el cas que
la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació
transformadora sigui inferior a 30 metres.

Mà d'obra .............................................. 0.05
Resta d'obra i materials......................... 3.36

TOTAL PARTIDA.................................. 3.41

0034 U140302 Ml Subministre i col.locació de cable de coure
aïllat de 35 mm2 de secció amb coberta
de policlorur de vinil, per a 1000 V, ins-
tal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV, per a
posta de terra de cada punt de llum, con-
nectant la columna a la xarxa equipoten-
cial i a la pica de terra, incluit les termi-
nals, cargols, famelles i arandeles glober.

Mà d'obra .............................................. 2.46
Resta d'obra i materials......................... 5.46

TOTAL PARTIDA.................................. 7.92

0035 U140307 Ut Subministrament i col.locació de piques d'acer cou-
rejat de 2 metres i 16 mm2 de secció degudament
clavades a la terra, en el fons del dau i unides a la
xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu
nu de 35 mm2 també subministrat, incluit les termi-
nals, cargols, famelles i arandeles glober.

Mà d'obra .............................................. 7.36
Resta d'obra i materials......................... 18.76

TOTAL PARTIDA.................................. 26.11

0036 U140309 Ut Unitat d'obra pels treballs i materials ne-
cessaris per la posta a terra d'un element
metàl·lic proper a la xarxa d'enllumenat pú-
blic per obtenir una xarxa equipotencial, in-
cloent tots el elements accessoris neces-
saris complint totes les prescripcions per a
legalitzar completament la xarxa. També
inclou l'obra civil i reposició de tanques i
paraments per a deixar-los igual que l'es-
tat inicial.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 175.00

TOTAL PARTIDA.................................. 175.00

0037 U140428 Ut Formació de dau de formigó base punts de llum en-
llumenat públic de 60x60x60 cm incluint moviment
de terres, rebliment de formigó HM-20 i col.locació
espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el
model a instal.lar i situació del conducte corrugat for-
mant una corva suau de 90° d'acord amb el detall
dels plànols.

Mà d'obra .............................................. 113.51
Resta d'obra i materials......................... 20.22

TOTAL PARTIDA.................................. 133.73

0038 U140611 Ut Quadres CLAVED de doble aïllament,
amb bornes de connexió i fusibles a ins-
tal.lar dins de la portella de la columna.
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Mà d'obra .............................................. 2.46
Resta d'obra i materials......................... 6.70

TOTAL PARTIDA.................................. 9.16

0039 U140622 Ut Connexió a xarxa existent dins de punt de
llum incloent accessoris, canvi de caixa de
connexions, tots els elements auxiliars i
necessaris per deixar la xarxa actual i l'am-
pliació totalment en funcionament segons
els criteris de la DF.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 124.00

TOTAL PARTIDA.................................. 124.00

0040 U150108 Ml Vorada recta de formigó, de 12x20 cm, col.locada
sobre llit de formigó HNE-15 rejuntada amb morter
M 5.

Mà d'obra .............................................. 9.69
Resta d'obra i materials......................... 7.64

TOTAL PARTIDA.................................. 17.33

0041 U150115 Ml Vorada jardí de formigó tipus P1 de 8x100x20 de co-
lor gris, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i re-
juntada amb morter M 5.

Mà d'obra .............................................. 8.72
Resta d'obra i materials......................... 7.27

TOTAL PARTIDA.................................. 15.99

0042 U160101 M3 Subministre i col.locació de paviment de
formigó de HNE-15 amb mida de l'àrid fins
a 22 mms i consistència plàstica adhuc l'a-
bocament, estesa i vibrat manual amb aca-
bat natural.

Mà d'obra .............................................. 3.87
Maquinària ............................................ 0.49
Resta d'obra i materials......................... 67.86

TOTAL PARTIDA.................................. 72.22

0043 U160103 M2 Subministre i col.locació de paviment amb
peces prefabricades de panot gris de mor-
ter de 9 pastilles de 20x20x4 cms, col.loca-
des a truc de maceta amb morter M-40/B i
beurada de ciment portland incloent remat
de protecció de formigó a 45º en línia de
façana.

Mà d'obra .............................................. 15.99
Maquinària ............................................ 0.03
Resta d'obra i materials......................... 6.09

TOTAL PARTIDA.................................. 22.10

0044 U160302 M3 Paviment natural, de sauló. Subministra-
ment i planxat de sauló amb granulometria
estudiada per places i paviments.

Mà d'obra .............................................. 1.14
Maquinària ............................................ 6.49
Resta d'obra i materials......................... 19.02

TOTAL PARTIDA.................................. 26.65

0045 U1802 M2 Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proc-
tor Modificat a la humitat óptima.

Mà d'obra .............................................. 0.05
Maquinària ............................................ 0.83
Resta d'obra i materials......................... 0.04
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TOTAL PARTIDA.................................. 0.92

0046 U1814 M3 Base de tot-u artificial amb subministre, es-
tesa i piconat del material al 98% del proc-
tor modificat. Mesura: Sobre perfil teòric
del terreny.

Mà d'obra .............................................. 1.14
Maquinària ............................................ 6.34
Resta d'obra i materials......................... 20.53

TOTAL PARTIDA.................................. 28.01

0047 U190109 M3 Subministrament i col.locació de formigó de ferm
HF-3,5 amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistèn-
cia plàstica, inclòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa,
el vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. In-
clou afegir pigments d'alta dispersabilitat de color a
escollir per la DF amb una dosificació mínima de
10kg/m³.  També inclou la formació de juntes de di-
latació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm
de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distàn-
cia.

Mà d'obra .............................................. 7.15
Maquinària ............................................ 0.73
Resta d'obra i materials......................... 94.60

TOTAL PARTIDA.................................. 102.48

0048 U210123 Ut Subministrament i col.locacióde Banc de
pi a l'autoclau model Delta XX1, de 1'70m
de longitud per 0'8m d'alçada, peus de fun-
dició d'alumini, seient i esquena ergonò-
mics mitjançant llistons de fusta massissa,
incloent part proporcional de fonament, to-
talment col.locat.

Mà d'obra .............................................. 15.94
Resta d'obra i materials......................... 1,061.67

TOTAL PARTIDA.................................. 1,077.61

0049 U210125 Ut Subministrament i col.locació de paperera
trabucable model circular 60 o similar de
37 cm de diàmetre per 89 cm d'alçada
amb base perforada i suports de tub de
40x20x1,5 mm, amb capacitat per a 60 l.

Mà d'obra .............................................. 12.07
Resta d'obra i materials......................... 91.95

TOTAL PARTIDA.................................. 104.02

0050 U2501 PA Partida alçada a justificar d’import màxim
en aplicació a unitats d’obra no previstes
en el projecte, amb aprovació de la direc-
ció facultativa i amb aplicació dels preus
del mateix.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 870.00

TOTAL PARTIDA.................................. 870.00

0051 U2507 PA Partida alçada a justificar d’import màxim
pel control de qualitat de totes les unitats
d’obra d’acord amb el programa i les espe-
cificacions de la direcció facultativa.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 863.16

TOTAL PARTIDA.................................. 863.16
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0052 U2509 PA Partida alçada a justificar d'import màxim
per l'aplicació de les mesures recollides en
el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indica-
cions de la direcció facultativa, així com to-
tes les necessàries segons la normativa vi-
gent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retira-
da, reposició i recol.locació totes les vega-
des que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 1,714.34

TOTAL PARTIDA.................................. 1,714.34

0053 U2511 PA Partida alçada a justificar d’import màxim
per la realització de tots els treballs de
camp i gabinet de topografia en el replan-
teig de totes les unitats d’obra amb els me-
dis a facilitar per l’empresa constructora,
d’acord amb les directrius de la direcció fa-
cultativa.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 250.00

TOTAL PARTIDA.................................. 250.00

0054 UP201004 ml Passamà d'acer inoxidable collat a paret a
90cm de terra, amb disseny ergonèomic
amb un dièametre de 4cm i sense arestes
vives, separat 4 cm dels paraments amb
sistema de subjecciào ferm i sense interfe-
rir el pas continu de la mèa en tot el desen-
volupament, incloent tots els accessoris i
totalment instal.lat.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials......................... 23.00

TOTAL PARTIDA.................................. 23.00

0055 UP290601 Ut Subministrament i col·locació de columna
tipus OSLO de 3.6m.
Columna OSLO de BENITO, altura
3600mm, fabricada en acero S-235 JR,
galvanizada en caliente, fijación TOP
Ømm60. Espesor: 3 mm.
Inclou perns, plantilles i equips, totalment
col.locada.

Mà d'obra .............................................. 28.98
Resta d'obra i materials......................... 275.88

TOTAL PARTIDA.................................. 304.86
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0056 UP290603 Ut Instal.lació de tipus, INNOVA B de BENI-
TO, dimensiones (Lx Ax H) 570x470x760
mm, 9 kg, potencia 60 W, distribución lu-
mínica asimétrico super-extensivo, regula-
ción y control programable multinivel, tem-
peratura de color 3000K, alta eficiencia,
gran capacidad de disipación térmica, ro-
bustez y fiabilidad. Doble cavidad: Driver y
Grupo Óptico, apertura fácil sin herramien-
tas, estándar Zhaga (Book 15), Ready
4IoT. Preparada para la conectividad y
cualquier sistema de telegestión
Totalment muntada, amb accessoris,
equips, connectada i en funcionament. Es
subministraran prèviament programats de
fàbrica amb els horaris de reducció e lfux
indicats prèviament per l'Ajuntament.

Mà d'obra .............................................. 29.49
Resta d'obra i materials......................... 479.84

TOTAL PARTIDA.................................. 509.33
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

01 OBRA CIVIL

ENDERROCS I DEMOLICIONS01.01

01.01.01 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de
10 cm de profunditat, amb disc.

10 10.00

10.00

01.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , incluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja
del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  exis-
tent. Inclou la part proporcional de demolicions de peces especials, com
guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.

connexió enllumenat 5 5.00

5.00

01.01.03 M2 Demolició de voreres

Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals,  mecà-
nics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió. Mesura: sobre volum teòric existent.

10 10.00

10.00

01.01.04 M2 Demolició paviment asfàltic

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de formigó en
un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càr-
rega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

0.00

01.01.05 M2 Demolició paviments formigó

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total màxim de
25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesu-
ra : sobre volum teòric existent.
cuneta 2 3.00 6.00

6.00

01.01.06 M3 Cànon d'abocador per brossa

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de
fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

2 2.00

2.00

01.01.07 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

vorades 1.2 0.50 0.50 1.50 =1.1/U010102.CanPres
voreres 1.2 0.20 2.40 =1.1/U010103.CanPres
paviment formigó 1.2 0.20 1.44 =1.1/U010105.CanPres

5.34

01.01.08 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
1 5.34 =1.1/U010603.CanPres

5.34
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MOVIMENTS DE TERRES01.02

01.02.01 M2 Neteja del terreny a màquina (40cm)

Excavació a cel obert fins 40 cm, a màquina en terreny fluix i
càrrega a màquina sobre camió.  Inclou l'arrencada a màqui-
na d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 metres d'alçada.
Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.
franja vegetada 118 0.50 59.00

59.00

01.02.02 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina, inclou
càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

Caixa per nou paviment 315 0.20 63.00

63.00

01.02.03 M3 Excavació màquina rasa sòl tot tipus

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina
incluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura so-
bre perfil teòric sense esponjament.

drenatge 4.5 1.00 0.80 3.60

3.60

01.02.04 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recal-
çats. Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

drenatge 4.5 1.00 0.80 3.60

3.60

01.02.05 M3 Aportació de sauló

Aportació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega. Mesura: Per
volum teòric sense esponjament.
drenatge 4.5 0.60 0.80 2.16

2.16

01.02.06 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teò-
ric sense esponjament.
drenatge 4.5 0.60 0.80 2.16

2.16

01.02.07 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i
descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teó-
ric sense esponjament.

1 67.32 =1.2/U020502.CanPres

67.32

01.02.08 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.
excavació de caixa 1 63.00 =1.2/U020102.CanPres
excavació de rases 1.2 4.32 =1.2/U020204.CanPres

67.32

01.02.09 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
1 67.32 =1.2/U020502.CanPres

67.32

01.02.10 M3 Transport restes vegetals a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de restes vegetals a abocador
amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense espon-
jament.

Neteja de vegetació 1 0.40 23.60 =1.2/U020405.CanPres
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23.60

01.02.11 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.

1 23.60 =1.2/U020510.CanPres

23.60

DRENATGE01.03

01.03.01 Ml Cuneta de formigó in situ de 50 cm

Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb pendent del 10% al cen-
tre amb una amplada de 50cm, incloent encofrat i desencofrat, totalment
acabada, amb acabat lliscat fi.

reposició 5 5.00

5.00

01.03.02 M2 Formació de sortida d'aigües a torrent

Formació de sortida d'aigües a torrent mitjançant pedres rodades de riu i
formigó HM-20.

2 2.00 4.00

4.00

01.03.03 Ml Claveguera PE corrugat ø250mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat ø250
mm exterior i ø218 mm interior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o si-
milar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de pe-
ces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la
connexió a generatriu superior de col.lector amb realització de l'obertura
necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

0.00

01.03.04 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal
o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la
connexió a generatriu superior de col.lector amb realització de l'obertura
necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

4.5 4.50

4.50

01.03.05 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

4.5 0.60 0.80 2.16

2.16

01.03.06 Ml Formació caixa d'interceptor

Formació d'obra de fàbrica de caixa per interceptor d'aigües de planta rec-
tangular de dimensions interiors mínimes 1.0x0.4x0.5m amb solera i pa-
rets de formigó de 20cm de gruix amb HA-25 i malla electrosoldada
#15x15x8, S'inclou la connexió a canonada, l'excavació, el rebliment i el
transport a abocador dels materials sobrants, els encofrats i ajudes, total-
ment acabada.

1 1.00

1.00

01.03.07 Ut Embocadura amb aletes per obra de pas prefabricada

Formació d'embocadura prefabricada de formigó segons plànols de detall,
totalment acabada.

Sortida a torrent 1 1.00

1.00
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CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT

01.03.08 Ut SiC Bastiment i reixa embornal tipus TANGO

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa a cuadre tipus TANGO
de Benito o equivalent per embornal, de 990 x 380mm. 

2 2.00

2.00

ENCINTATS I PAVIMENTS01.04

01.04.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20tipus P1

Vorada jardí de formigó tipus P1 de 8x100x20 de color gris, col.locada so-
bre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

costat riera 108 108.00
costat parc 27 27.00
entregues 15 15.00

150.00

01.04.02 Ml Vorada formigó 12x20 cm T-1

Vorada recta de formigó, de 12x20 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 rejuntada amb morter M 5.

0.00

01.04.03 M3 Paviment de formigó acabat natural

Subministre i col.locació de paviment de formigó de HNE-15
amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica ad-
huc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat natural.

reposició vorera 3 0.50 0.15 0.23

0.23

01.04.04 M2 Panot gris 20x20x4 de 9 pastilles

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabrica-
des de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada
de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a
45º en línia de façana.

reposició vorera 3 0.50 1.50

1.50

01.04.05 M3 Paviment de sauló

Paviment natural, de sauló. Subministrament i planxat de
sauló amb granulometria estudiada per places i paviments.
Entrega amb parc 25 3.00 0.20 15.00

15.00

01.04.06 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat
óptima.

Nou paviment 315 315.00

315.00

01.04.07 M3 Base de tot-ú artificial ZA20

Base de tot-u artificial amb subministre, estesa i piconat del
material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre perfil te-
òric del terreny.
Nou paviment 315 0.15 47.25

47.25

01.04.08 M3 Paviment de formigó acabat ratllat HF-3,5 de color

Subministrament i col.locació de formigó de ferm HF-3,5 amb mida de l'à-
rid fins a 22 mm i consistència plàstica, inclòs l'encofrat, l'abocament, l'es-
tesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. Inclou afegir pigments
d'alta dispersabilitat de color a escollir per la DF amb una dosificació míni-
ma de 10kg/m³.  També inclou la formació de juntes de dilatació transver-
sals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6
m de distància.

Nou paviment 315 0.18 56.70
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Entregues 8 8.00

64.70

MOBILIARI URBÀ01.05

01.05.01 Ut Paperera trabucable model circular 60- PA 600- Ø37 cm

Subministrament i col.locació de paperera trabucable model
circular 60 o similar de 37 cm de diàmetre per 89 cm d'alça-
da amb base perforada i suports de tub de 40x20x1,5 mm,
amb capacitat per a 60 l.

1 1.00

1.00

01.05.02 Ut Banc Delta XXI 1700mm

Subministrament i col.locacióde Banc de pi a l'autoclau mo-
del Delta XX1, de 1'70m de longitud per 0'8m d'alçada, peus
de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjan-
çant llistons de fusta massissa, incloent part proporcional de
fonament, totalment col.locat.

1 1.00

1.00

01.05.03 Ml Tanca de fusta cilíndrica tractada

Subministrament i col.locació de tanca de fusta formada per
cilindres de fusta tractada per la intempèrie col.locats un a
100cm d'alçada, i un altre a mitja alçada de Ø8cm, amb pun-
tals verticals de Ø12cm cada 2m incloent ancoratges me-
tàl.lics i part proporcional de fonamentació incloent encofrat
en cas necessari i peces d'extrems i entregues. Incloent to-
tes les peces especials i elements auxiliars per deixar la tan-
ca totalment acabada.
Longitud definitiva a confirmar en obra segons criteri de la Di-
recció Facultativa.

costat riera 118 118.00
drenatge 8 8.00

126.00

01.05.04 ml Passamà 4cm diametre acer inoxidable

Passamà d'acer inoxidable collat a paret a 90cm de terra,
amb disseny ergonèomic amb un dièametre de 4cm i sense
arestes vives, separat 4 cm dels paraments amb sistema de
subjecciào ferm i sense interferir el pas continu de la mèa en
tot el desenvolupament, incloent tots els accessoris i total-
ment instal.lat.

rampa carrer Lleida 2 9.00 18.00

18.00

OBRES ACCESSÒRIES01.06

01.06.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a uni-
tats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació de la
direcció facultativa i amb aplicació dels preus del mateix.

0.65 0.65

0.65

01.06.02 PA Control de qualitat

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de quali-
tat de totes les unitats d’obra d’acord amb el programa i les
especificacions de la direcció facultativa.

0.65 0.65

0.65
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01.06.03 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg
de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació
totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

0.65 0.65

0.65

01.06.04 PA Topografia i replanteig de les obres

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització
de tots els treballs de camp i gabinet de topografia en el re-
planteig de totes les unitats d’obra amb els medis a facilitar
per l’empresa constructora, d’acord amb les directrius de la
direcció facultativa.

0.65 0.65

0.65
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02 ENLLUMENAT PÚBLIC

ENDERROCS I DEMOLICIONS02.01

02.01.01 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de
10 cm de profunditat, amb disc.
rasa enllumenat 2 30.00 60.00

60.00

02.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , incluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja
del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  exis-
tent. Inclou la part proporcional de demolicions de peces especials, com
guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.

connexió enllumenat 5 5.00

5.00

02.01.03 M2 Demolició paviments formigó

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total màxim de
25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesu-
ra : sobre volum teòric existent.
rasa enllumenat 0.5 30.00 15.00

15.00

02.01.04 M3 Cànon d'abocador per brossa

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de
fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

2 2.00

2.00

02.01.05 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

vorades 1.2 0.50 0.50 1.50 =2.1/U010102.CanPres
paviment formigó 1.2 0.20 3.60 =2.1/U010105.CanPres

5.10

02.01.06 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
1 5.10 =2.1/U010603.CanPres

5.10

ENLLUMENAT02.02

02.02.01 Ml Rasa en vorera de panot per enllumenat

Formació de rasa per enllumenat públic, de 60x40, inclosa la
demolició de voreres de tot tipus per medis manuals,  mecà-
nics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió, també l'excavació manual i a màquina, el refinat de la
solera de la rasa, la col.locació de tub de PE de doble capa,
la protecció amb 15 cm de sorra fina, el posterior rebliment,
la compactació de les terres i el transport a l'abocador dels
materials sobrants. Finalment la reposició del paviment en vo-
rera amb 10 cms de formigó HM-20, i peces prefabricades
de panot (tipus igual a l'existent), col.locades a truc de mace-
ta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland.

Connexions 3 3.00

3.00
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02.02.02 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot
tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la prepa-
ració de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en
un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el poste-
rior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compactació al 95%
PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional d'entiba-
ció necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de car-
rers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

120 120.00
punt de llum rampa 30 30.00

150.00

02.02.03 Ml Tub corrugat PEØ63 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 63mm exterior, amb paret in-
terior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic in-
cloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al for-
migó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

rasa 120 120.00
punts de llum 9 2.00 18.00
punt de llum rampa 30 30.00
connexions 2 2.00 4.00

172.00

02.02.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aï-
llat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat,
designació UNE RV-K 0,6/1 kV.
rasa 120 120.00
punts de llum 9 5.00 45.00
connexió C Lleida 2 2.00
connexió a punt de llum de ramp 30 30.00

197.00

02.02.05 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part pro-
porcional de connexió punts de llum, famelles i arandeles cadmiades, total-
ment instal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de
coure rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipoten-
cial a una estació transformadora sigui inferior a 30 metres.

rasa 120 120.00
punt de llum rampa 30 30.00
connexions 2 2.00 4.00

154.00

02.02.06 Ml Cable de coure aïllat de 35 posta a terra de columnes

Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35 mm2
de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV, per a posta de terra
de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equi-
potencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, fa-
melles i arandeles glober.
punts de llum 9 2.00 18.00

18.00

02.02.07 Ut Piques d'acer courejat 2mx16

Subministrament i col.locació de piques d'acer courejat de 2 metres i 16
mm2 de secció degudament clavades a la terra, en el fons del dau i uni-
des a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2
també subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glo-
ber.

punts de llum 9 9.00

9.00
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02.02.08 Ut Connexió a terra d'elements metàl·lics

Unitat d'obra pels treballs i materials necessaris per la posta
a terra d'un element metàl·lic proper a la xarxa d'enllumenat
públic per obtenir una xarxa equipotencial, incloent tots el ele-
ments accessoris necessaris complint totes les prescripcions
per a legalitzar completament la xarxa. També inclou l'obra
civil i reposició de tanques i paraments per a deixar-los igual
que l'estat inicial.

2 2.00

2.00

02.02.09 Ut Dau de formigó base 60x60x60

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
60x60x60 cm incluint moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i
col.locació espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a ins-
tal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'a-
cord amb el detall dels plànols.

punts de llum 9 9.00

9.00

02.02.10 Ut Columna Oslo 3.6 m.

Subministrament i col·locació de columna tipus OSLO de
3.6m.
Columna OSLO de BENITO, altura 3600mm, fabricada en
acero S-235 JR, galvanizada en caliente, fijación TOP
Ømm60. Espesor: 3 mm.
Inclou perns, plantilles i equips, totalment col.locada.

punts de llum 9 9.00

9.00

02.02.11 Ut Quadres CLAVED

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de conne-
xió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la columna.

punts de llum 9 9.00

9.00

02.02.12 Ut Lluminària tipus INNOVA B 60W 3000K

Instal.lació de tipus, INNOVA B de BENITO, dimensiones (Lx
Ax H) 570x470x760 mm, 9 kg, potencia 60 W, distribución lu-
mínica asimétrico super-extensivo, regulación y control pro-
gramable multinivel, temperatura de color 3000K, alta eficien-
cia, gran capacidad de disipación térmica, robustez y fiabili-
dad. Doble cavidad: Driver y Grupo Óptico, apertura fácil sin
herramientas, estándar Zhaga (Book 15), Ready 4IoT. Prepa-
rada para la conectividad y cualquier sistema de telegestión
Totalment muntada, amb accessoris, equips, connectada i
en funcionament. Es subministraran prèviament programats
de fàbrica amb els horaris de reducció e lfux indicats prèvia-
ment per l'Ajuntament.

punts de llum 9 9.00

9.00

02.02.13 Ut Connexió a xarxa existent

Connexió a xarxa existent dins de punt de llum incloent ac-
cessoris, canvi de caixa de connexions, tots els elements au-
xiliars i necessaris per deixar la xarxa actual i l'ampliació total-
ment en funcionament segons els criteris de la DF.

C Lleida 1 1.00
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Rampa 1 1.00

2.00

OBRES ACCCESSÒRIES02.03

02.03.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a uni-
tats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació de la
direcció facultativa i amb aplicació dels preus del mateix.

0.35 0.35

0.35

02.03.02 PA Control de qualitat

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de quali-
tat de totes les unitats d’obra d’acord amb el programa i les
especificacions de la direcció facultativa.

0.35 0.35

0.35

02.03.03 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg
de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació
totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

0.35 0.35

0.35

02.03.04 PA Topografia i replanteig de les obres

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització
de tots els treballs de camp i gabinet de topografia en el re-
planteig de totes les unitats d’obra amb els medis a facilitar
per l’empresa constructora, d’acord amb les directrius de la
direcció facultativa.

0.35 0.35

0.35
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01 OBRA CIVIL

ENDERROCS I DEMOLICIONS01.01

01.01.01 Ml Tall amb disc de paviments 65.30

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de
10 cm de profunditat, amb disc.

10.00 6.53

01.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles 15.85

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , incluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja
del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  exis-
tent. Inclou la part proporcional de demolicions de peces especials, com
guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.

5.00 3.17

01.01.03 M2 Demolició de voreres 54.30

Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals,  mecà-
nics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió. Mesura: sobre volum teòric existent.

10.00 5.43

01.01.04 M2 Demolició paviment asfàltic 0.00

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de formigó en
un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càr-
rega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

0.00 4.37

01.01.05 M2 Demolició paviments formigó 29.64

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total màxim de
25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesu-
ra : sobre volum teòric existent.

6.00 4.94

01.01.06 M3 Cànon d'abocador per brossa 49.20

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de
fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

2.00 24.60

01.01.07 M3 Transport runes a l'abocador 34.44

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

5.34 6.45

01.01.08 M3 Cànon d'abocador per runa neta 41.12

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
5.34 7.70

TOTAL 01.01 ....................................................................... 289.85

MOVIMENTS DE TERRES01.02

01.02.01 M2 Neteja del terreny a màquina (40cm) 83.78

Excavació a cel obert fins 40 cm, a màquina en terreny fluix i
càrrega a màquina sobre camió.  Inclou l'arrencada a màqui-
na d'herbes, arbustos i arbres de fins a 3 metres d'alçada.
Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament.

59.00 1.42

01.02.02 M3 Excavació de caixa en terreny compacte 248.85

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina, inclou
càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

63.00 3.95

01.02.03 M3 Excavació màquina rasa sòl tot tipus 38.59

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina
incluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura so-
bre perfil teòric sense esponjament.

3.60 10.72
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01.02.04 M2 Repàs manual d'excavacions 2.70

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recal-
çats. Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

3.60 0.75

01.02.05 M3 Aportació de sauló 37.43

Aportació de sauló per medi de camions inclús la descàrrega. Mesura: Per
volum teòric sense esponjament.

2.16 17.33

01.02.06 M3 Rebliment màquina sauló rases 19.09

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

2.16 8.84

01.02.07 M3 Transport interior de terres i runes 245.72

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i
descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teó-
ric sense esponjament.

67.32 3.65

01.02.08 M3 Transport terres a l'abocador 392.48

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador amb ca-
mió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.

67.32 5.83

01.02.09 M3 Cànon d'abocador per terres 168.30

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
67.32 2.50

01.02.10 M3 Transport restes vegetals a l'abocador 137.59

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de restes vegetals a abocador
amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense espon-
jament.

23.60 5.83

01.02.11 M3 Cànon d'abocador per restes vegetals 207.68

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de restes vege-
tals com arbres, arbustos, etc.

23.60 8.80

TOTAL 01.02 ....................................................................... 1,582.21

DRENATGE01.03

01.03.01 Ml Cuneta de formigó in situ de 50 cm 57.60

Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb pendent del 10% al cen-
tre amb una amplada de 50cm, incloent encofrat i desencofrat, totalment
acabada, amb acabat lliscat fi.

5.00 11.52

01.03.02 M2 Formació de sortida d'aigües a torrent 250.64

Formació de sortida d'aigües a torrent mitjançant pedres rodades de riu i
formigó HM-20.

4.00 62.66

01.03.03 Ml Claveguera PE corrugat ø250mm 0.00

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat ø250
mm exterior i ø218 mm interior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal o si-
milar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de pe-
ces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la
connexió a generatriu superior de col.lector amb realització de l'obertura
necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

0.00 18.09

01.03.04 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm 158.67

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb la cara interior llisa, tipus Ecopal
o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de
peces especials ancoratges, proves i connexions. En escomeses inclou la
connexió a generatriu superior de col.lector amb realització de l'obertura
necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de conne-
xió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça
d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

4.50 35.26
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01.03.05 M3 Formigó H-20 protecció servei 159.95

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

2.16 74.05

01.03.06 Ml Formació caixa d'interceptor 192.47

Formació d'obra de fàbrica de caixa per interceptor d'aigües de planta rec-
tangular de dimensions interiors mínimes 1.0x0.4x0.5m amb solera i pa-
rets de formigó de 20cm de gruix amb HA-25 i malla electrosoldada
#15x15x8, S'inclou la connexió a canonada, l'excavació, el rebliment i el
transport a abocador dels materials sobrants, els encofrats i ajudes, total-
ment acabada.

1.00 192.47

01.03.07 Ut Embocadura amb aletes per obra de pas prefabricada 320.00

Formació d'embocadura prefabricada de formigó segons plànols de detall,
totalment acabada.

1.00 320.00

01.03.08 Ut SiC Bastiment i reixa embornal tipus TANGO 435.38

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa a cuadre tipus TANGO
de Benito o equivalent per embornal, de 990 x 380mm. 

2.00 217.69

TOTAL 01.03 ....................................................................... 1,574.71

ENCINTATS I PAVIMENTS01.04

01.04.01 Ml Vorada formigó jardí 8x100x20tipus P1 2,398.50

Vorada jardí de formigó tipus P1 de 8x100x20 de color gris, col.locada so-
bre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

150.00 15.99

01.04.02 Ml Vorada formigó 12x20 cm T-1 0.00

Vorada recta de formigó, de 12x20 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 rejuntada amb morter M 5.

0.00 17.33

01.04.03 M3 Paviment de formigó acabat natural 16.61

Subministre i col.locació de paviment de formigó de HNE-15
amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica ad-
huc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat natural.

0.23 72.22

01.04.04 M2 Panot gris 20x20x4 de 9 pastilles 33.15

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabrica-
des de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada
de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a
45º en línia de façana.

1.50 22.10

01.04.05 M3 Paviment de sauló 399.75

Paviment natural, de sauló. Subministrament i planxat de
sauló amb granulometria estudiada per places i paviments.

15.00 26.65

01.04.06 M2 Refinat i compactació de l'esplanada 289.80

Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat
óptima.

315.00 0.92

01.04.07 M3 Base de tot-ú artificial ZA20 1,323.47

Base de tot-u artificial amb subministre, estesa i piconat del
material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre perfil te-
òric del terreny.

47.25 28.01
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01.04.08 M3 Paviment de formigó acabat ratllat HF-3,5 de color 6,630.46

Subministrament i col.locació de formigó de ferm HF-3,5 amb mida de l'à-
rid fins a 22 mm i consistència plàstica, inclòs l'encofrat, l'abocament, l'es-
tesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat mecànic-manual. Inclou afegir pigments
d'alta dispersabilitat de color a escollir per la DF amb una dosificació míni-
ma de 10kg/m³.  També inclou la formació de juntes de dilatació transver-
sals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6
m de distància.

64.70 102.48

TOTAL 01.04 ....................................................................... 11,091.74

MOBILIARI URBÀ01.05

01.05.01 Ut Paperera trabucable model circular 60- PA 600- Ø37 cm 104.02

Subministrament i col.locació de paperera trabucable model
circular 60 o similar de 37 cm de diàmetre per 89 cm d'alça-
da amb base perforada i suports de tub de 40x20x1,5 mm,
amb capacitat per a 60 l.

1.00 104.02

01.05.02 Ut Banc Delta XXI 1700mm 1,077.61

Subministrament i col.locacióde Banc de pi a l'autoclau mo-
del Delta XX1, de 1'70m de longitud per 0'8m d'alçada, peus
de fundició d'alumini, seient i esquena ergonòmics mitjan-
çant llistons de fusta massissa, incloent part proporcional de
fonament, totalment col.locat.

1.00 1,077.61

01.05.03 Ml Tanca de fusta cilíndrica tractada 8,227.80

Subministrament i col.locació de tanca de fusta formada per
cilindres de fusta tractada per la intempèrie col.locats un a
100cm d'alçada, i un altre a mitja alçada de Ø8cm, amb pun-
tals verticals de Ø12cm cada 2m incloent ancoratges me-
tàl.lics i part proporcional de fonamentació incloent encofrat
en cas necessari i peces d'extrems i entregues. Incloent to-
tes les peces especials i elements auxiliars per deixar la tan-
ca totalment acabada.
Longitud definitiva a confirmar en obra segons criteri de la Di-
recció Facultativa.

126.00 65.30

01.05.04 ml Passamà 4cm diametre acer inoxidable 414.00

Passamà d'acer inoxidable collat a paret a 90cm de terra,
amb disseny ergonèomic amb un dièametre de 4cm i sense
arestes vives, separat 4 cm dels paraments amb sistema de
subjecciào ferm i sense interferir el pas continu de la mèa en
tot el desenvolupament, incloent tots els accessoris i total-
ment instal.lat.

18.00 23.00

TOTAL 01.05 ....................................................................... 9,823.43

OBRES ACCESSÒRIES01.06

01.06.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus 565.50

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a uni-
tats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació de la
direcció facultativa i amb aplicació dels preus del mateix.

0.65 870.00

01.06.02 PA Control de qualitat 561.05

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de quali-
tat de totes les unitats d’obra d’acord amb el programa i les
especificacions de la direcció facultativa.

0.65 863.16
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01.06.03 PA Seguretat i salut a les obres 1,114.32

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg
de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació
totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

0.65 1,714.34

01.06.04 PA Topografia i replanteig de les obres 162.50

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització
de tots els treballs de camp i gabinet de topografia en el re-
planteig de totes les unitats d’obra amb els medis a facilitar
per l’empresa constructora, d’acord amb les directrius de la
direcció facultativa.

0.65 250.00

TOTAL 01.06 ....................................................................... 2,403.37

TOTAL 01.............................................................................................................. 26,765.31
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02 ENLLUMENAT PÚBLIC

ENDERROCS I DEMOLICIONS02.01

02.01.01 Ml Tall amb disc de paviments 391.80

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de
10 cm de profunditat, amb disc.

60.00 6.53

02.01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles 15.85

Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals,  mecànics i com-
pressor , incluit base  de formigó en un gruix total màxim de 20 cm,  neteja
del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  exis-
tent. Inclou la part proporcional de demolicions de peces especials, com
guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.

5.00 3.17

02.01.03 M2 Demolició paviments formigó 74.10

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total màxim de
25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesu-
ra : sobre volum teòric existent.

15.00 4.94

02.01.04 M3 Cànon d'abocador per brossa 49.20

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de
fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

2.00 24.60

02.01.05 M3 Transport runes a l'abocador 32.90

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

5.10 6.45

02.01.06 M3 Cànon d'abocador per runa neta 39.27

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
5.10 7.70

TOTAL 02.01 ....................................................................... 603.12

ENLLUMENAT02.02

02.02.01 Ml Rasa en vorera de panot per enllumenat 90.09

Formació de rasa per enllumenat públic, de 60x40, inclosa la
demolició de voreres de tot tipus per medis manuals,  mecà-
nics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió, també l'excavació manual i a màquina, el refinat de la
solera de la rasa, la col.locació de tub de PE de doble capa,
la protecció amb 15 cm de sorra fina, el posterior rebliment,
la compactació de les terres i el transport a l'abocador dels
materials sobrants. Finalment la reposició del paviment en vo-
rera amb 10 cms de formigó HM-20, i peces prefabricades
de panot (tipus igual a l'existent), col.locades a truc de mace-
ta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland.

3.00 30.03

02.02.02 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 60x40 1,009.50

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot
tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la prepa-
ració de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en
un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el poste-
rior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compactació al 95%
PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional d'entiba-
ció necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de car-
rers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

150.00 6.73
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02.02.03 Ml Tub corrugat PEØ63 mm 443.76

Subministrament tub corrugat de polietilè de 63mm exterior, amb paret in-
terior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic in-
cloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al for-
migó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

172.00 2.58

02.02.04 Ml Conductor RV-K 1000 de 4x6 mm2 805.73

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6  mm2 aï-
llat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat,
designació UNE RV-K 0,6/1 kV.

197.00 4.09

02.02.05 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2 525.14

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part pro-
porcional de connexió punts de llum, famelles i arandeles cadmiades, total-
ment instal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de
coure rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipoten-
cial a una estació transformadora sigui inferior a 30 metres.

154.00 3.41

02.02.06 Ml Cable de coure aïllat de 35 posta a terra de columnes 142.56

Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35 mm2
de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV, per a posta de terra
de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equi-
potencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, fa-
melles i arandeles glober.

18.00 7.92

02.02.07 Ut Piques d'acer courejat 2mx16 234.99

Subministrament i col.locació de piques d'acer courejat de 2 metres i 16
mm2 de secció degudament clavades a la terra, en el fons del dau i uni-
des a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2
també subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glo-
ber.

9.00 26.11

02.02.08 Ut Connexió a terra d'elements metàl·lics 350.00

Unitat d'obra pels treballs i materials necessaris per la posta
a terra d'un element metàl·lic proper a la xarxa d'enllumenat
públic per obtenir una xarxa equipotencial, incloent tots el ele-
ments accessoris necessaris complint totes les prescripcions
per a legalitzar completament la xarxa. També inclou l'obra
civil i reposició de tanques i paraments per a deixar-los igual
que l'estat inicial.

2.00 175.00

02.02.09 Ut Dau de formigó base 60x60x60 1,203.57

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
60x60x60 cm incluint moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i
col.locació espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a ins-
tal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'a-
cord amb el detall dels plànols.

9.00 133.73

02.02.10 Ut Columna Oslo 3.6 m. 2,743.74

Subministrament i col·locació de columna tipus OSLO de
3.6m.
Columna OSLO de BENITO, altura 3600mm, fabricada en
acero S-235 JR, galvanizada en caliente, fijación TOP
Ømm60. Espesor: 3 mm.
Inclou perns, plantilles i equips, totalment col.locada.

9.00 304.86

02.02.11 Ut Quadres CLAVED 82.44

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de conne-
xió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la columna.

9.00 9.16
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02.02.12 Ut Lluminària tipus INNOVA B 60W 3000K 4,583.97

Instal.lació de tipus, INNOVA B de BENITO, dimensiones (Lx
Ax H) 570x470x760 mm, 9 kg, potencia 60 W, distribución lu-
mínica asimétrico super-extensivo, regulación y control pro-
gramable multinivel, temperatura de color 3000K, alta eficien-
cia, gran capacidad de disipación térmica, robustez y fiabili-
dad. Doble cavidad: Driver y Grupo Óptico, apertura fácil sin
herramientas, estándar Zhaga (Book 15), Ready 4IoT. Prepa-
rada para la conectividad y cualquier sistema de telegestión
Totalment muntada, amb accessoris, equips, connectada i
en funcionament. Es subministraran prèviament programats
de fàbrica amb els horaris de reducció e lfux indicats prèvia-
ment per l'Ajuntament.

9.00 509.33

02.02.13 Ut Connexió a xarxa existent 248.00

Connexió a xarxa existent dins de punt de llum incloent ac-
cessoris, canvi de caixa de connexions, tots els elements au-
xiliars i necessaris per deixar la xarxa actual i l'ampliació total-
ment en funcionament segons els criteris de la DF.

2.00 124.00

TOTAL 02.02 ....................................................................... 12,463.49

OBRES ACCCESSÒRIES02.03

02.03.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus 304.50

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a uni-
tats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació de la
direcció facultativa i amb aplicació dels preus del mateix.

0.35 870.00

02.03.02 PA Control de qualitat 302.11

Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de quali-
tat de totes les unitats d’obra d’acord amb el programa i les
especificacions de la direcció facultativa.

0.35 863.16

02.03.03 PA Seguretat i salut a les obres 600.02

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg
de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació
totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

0.35 1,714.34

02.03.04 PA Topografia i replanteig de les obres 87.50

Partida alçada a justificar d’import màxim per la realització
de tots els treballs de camp i gabinet de topografia en el re-
planteig de totes les unitats d’obra amb els medis a facilitar
per l’empresa constructora, d’acord amb les directrius de la
direcció facultativa.

0.35 250.00

TOTAL 02.03 ....................................................................... 1,294.13

TOTAL 02.............................................................................................................. 14,360.74

TOTAL ............................................................................................................................... 41,126.05
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RESUM DE PRESSUPOST

Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 OBRA CIVIL 26.765,31 100,00
01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS 289,85
01.02 MOVIMENTS DE TERRES 1.582,21
01.03 DRENATGE 1.574,71
01.04 ENCINTATS I PAVIMENTS 11.091,74
01.05 MOBILIARI URBÀ 9.823,43
01.06 OBRES ACCESSÒRIES 2.403,37

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 26.765,31

13,00  % Despeses generals 3.479,49
6,00  % Benefici industrial 1.605,92

Suma 5.085,41

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 31.850,72

21,00 % IVA 6.688,65

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 38.539,37

Martorelles, setembre de 2022



RESUM DE PRESSUPOST

Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

02 ENLLUMENAT PÚBLIC 14.360,74 100,00
02.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS 603,12
02.02 ENLLUMENAT 12.463,49
02.03 OBRES ACCCESSÒRIES 1.294,13

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 14.360,74

13,00  % Despeses generals 1.866,90
6,00  % Benefici industrial 861,64

Suma 2.728,54

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 17.089,28

21,00 % IVA 3.588,75

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 20.678,03

Martorelles, setembre de 2022



RESUM DE PRESSUPOST

Projecte de pavimentació d'un passeig per vianants al marge de la riera Sunyer de Martorelles

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 OBRA CIVIL 26.765,31 65,08
01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS 289,85
01.02 MOVIMENTS DE TERRES 1.582,21
01.03 DRENATGE 1.574,71
01.04 ENCINTATS I PAVIMENTS 11.091,74
01.05 MOBILIARI URBÀ 9.823,43
01.06 OBRES ACCESSÒRIES 2.403,37

02 ENLLUMENAT PÚBLIC 14.360,74 34,92
02.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS 603,12
02.02 ENLLUMENAT 12.463,49
02.03 OBRES ACCCESSÒRIES 1.294,13

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 41.126,05

13,00  % Despeses generals 5.346,39
6,00  % Benefici industrial 2.467,56

Suma 7.813,95

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 48.940,00

21,00 % IVA 10.277,40

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 59.217,40

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS DISSET  amb
QUARANTA CÈNTIMS

Martorelles, setembre de 2022
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