
 

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS RELATIVES ALS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ NO AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES 
PRESENTADES EN LA LICITACIÓ DE LES “OBRES DE LA PART CORRESPONENT 
A LA OBRA CIVIL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
EXISTENT AL CARRER TORTOSA DEL TM DE TARRAGONA” AMB EXPEDIENT 
C051_24 

 

Valoració dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (no avaluables 
mitjançant fórmules): fins a 20 punts 

 

La ponderació atribuïda als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor amb 
20 punts pretén valorar la idoneïtat del mètode de treball proposat per l’empresa 
licitadora per tal d’assegurar la màxima qualitat final de la prestació objecte del 
contracte. 
 
La puntuació obtinguda en la valoració dels següents criteris resulta de grau de 
concreció i particularització de detall expressats en l’oferta sobre l’aspecte rellevant en 
qüestió. 
 
La valoració es realitza atenent principalment al grau de coneixement i les singularitats 
pròpies de les obres a executar, així com la seva coherència tècnica 

 
Per a la valoració de la documentació tècnica s’han aplicat els criteris següents: 
 

1. El grau de coneixement de les obres a executar i dels seus condicionaments 
interns i externs.  

2. La idoneïtat de l’organització de l’obra pel que fa a les fases constructives i dels 
procediments constructius específics. 

3. La coherència tècnica i temporal.  
 
Cadascuna de les parts a avaluar de la documentació tècnica té el seu propi repartiment 
i ponderació dels criteris esmentats, segons s’exposa en la taula següent: 
 



 

 
 
A cadascun d’ells s’atribueix motivadament la qualificació de:  
 

• “Molt bo-Excel·lent” (“MBE”): quan es realitzi una memòria completa i molt 
detallada de l’aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d’aquest.  

• “Bo-Notable” (“BN”): quan la memòria en relació amb el criteri a avaluar sigui 
detallada, però li manqui ser més completa amb el grau de coneixement d’aquest 

• “Correcte-Acceptable” (“CA”): quan la memòria en relació amb l’element a valorar 
sigui detallada, però no es proposin mesures d’actuació precises o innovadores 
(en cas que siguin pertinents).  

• “Regular-Suficient” (“RS”): quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o 
element a valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin 
aportacions concretes sobre les actuacions.  

• “Insuficient” (“I”): quan l’estudi sigui incomplet, no contingui informació o 
documentació suficient relacionada amb l’element a valorar, incorpori dades 
contradictòries, no s’adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, 
els mitjans no s’ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca 
coherència, o l’estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.  

 
 

 
 
D’aquesta manera, les puntuacions de cadascun dels apartats de la memòria objecte de 
valoració sortiran de l’aplicació dels criteris de les dues taules anteriors sobre la 
puntuació màxima definida. 
 

Pla de treball 0,2 0,5 0,3

Anàlisi del pal de treball 0,2 0,5 0,3

0,3

Ponderació dels criteris d'avaluació, expressats en tant per u 

Part de la memòria a avaluar

Descripció de les característiques principals 

de l'obra i dels condicinants

Descripció de les diferents fases 

constructives en les que es pot organitzar 

l'obra i de les activitats principals

0,8 0,1 0,1

Coherència 

tècnica i 

temporal

Idoneïtat de l'organització de l'obra 

pel que fa a fases constructives i 

dels procediments constructius 

específics

Grau de coneixement de 

les obres a executar i dels 

seus condicionants 

0,1 0,6

Qualificació Puntuació

"Molt Bo-Excel·lent” (“MBE”) Fins un 100% de la puntuació

"Bo-Notable" (“BN”) Fins un 80% de la puntuació

"Correcte-Acceptable” (“CA”) Fins un 60% de la puntuació

"Regular-Suficient” (“RS”) Fins un 30% de la puntuació

"Insuficient” (“I”) 0,00 punts



 

1.- Memòria Técnica Descriptiva i justificativa dels procediments constructius 
 
1.a) Descripció de les característiques principals de l’obra i dels condicionants propis i   
externs a la mateixa que poden condicionar el seu normal desenvolupament, amb un 
màxim de 2 pàgines (Fins a 5 punts). 
 

• OBRES I SERVEIS CURTO, SL Descriuen les característiques principals de 
l’obra i els condicionants propis i interns a la mateixa, de forma generalista, sense 
detallar, particularment, de quina manera la condicionen, i es basen sols amb  la 
pròpia descripció realitzada en el projecte. No es descriu ni es detalla l’entorn on 
s’ubiquen les obres, sols es descriuen afectacions que es poden produir a 
l’activitat ciutadana en qualsevol carrer de Tarragona, així mateix, no es 
compatibilitza la idoneïtat de la organització de les obres en la distribució 
temporal de les seves diferents fases constructives per minimitzar les afectacions 
pròpies de la zona d’actuació. Reben 2,85 punts 
 
Grau de coneixement de les obres : 0,60 (acceptable) x 0,80 = 0,48 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,60 (acceptable) x 0,10 = 0,06 
Coherència tècnica i temporal: 0,30 (suficient) x 0,10 = 0,03 
 
Pes total 0,57 
 
Puntuació de l’apartat ”Descripció de les característiques principals de l'obra i dels 
condicionants” = (5 punts x 0,57) = 2,85 punts 

 
 

• EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL Descriuen les característiques 
principals de l’obra i els condicionants propis i interns a la mateixa de forma clara 
i concreta, particularitzant detalladament de quina manera la condicionen, 
complementant la descripció realitzada en el projecte. Les característiques de 
l’entorn on s’ubiquen les obres es descriuen en detall identificant la majoria de 
les afectacions que es produeixen a l’activitat ciutadana pròpia de la zona 
d’actuació i, al mateix temps, es compatibilitza la idoneïtat de la organització de 
les obres en la distribució temporal de les seves diferents fases constructives per 
minimitzar aquestes afectacions. Reben 4,90 punts  

 
Grau de coneixement de les obres : 1,00 (excel·lent) x 0,80 = 0,80 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,80 (notable) x 0,10 = 0,08 
Coherència tècnica i temporal: 1,00 (excel·lent) x 0,10 = 0,10 
 
Pes total 0,98 
 
Puntuació de l’apartat ”Descripció de les característiques principals de l'obra i dels 
condicionants” = (5 punts x 0,98) = 4,90 punts 



 

1.b) Descripció de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra  
i de les activitats principals de cadascuna d’elles. També s’hauran de descriure els 
sistemes constructius dels principals treballs a executar en cadascuna de les activitats 
anteriorment previstes, atenent el context de les mateixes, amb un màxim de 2 pàgines 
(Fins a 5 punts). 
 

• OBRES I SERVEIS CURTO, SL Anomena les diferents fases constructives en 
les que s’organitza l’obra i descriu, de manera poc detallada, els sistemes 
constructius dels treballs a executar sense adaptar la tipologia de maquinària 
necessària a emprar en cadascuna d’elles. No exposa com mitigar ninguna de 
les seves afectacions. No té en compte la coordinació amb els treballs 
d’instal·lació dels elements hidràulics ni la necessitat de tramitar cap de les 
autoritzacions administratives d’obligat compliment per poder dur a terme part de 
les actuacions descrites en les obres. Reben 2,10 punts 

 
Grau de coneixement de les obres : 0,60 (acceptable) x 0,10 = 0,06 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,30 (suficient) x 0,60 = 0,18 
Coherència tècnica i temporal: 0,60 (acceptable) x 0,30 = 0,18 
 
Pes total 0,42 
 
Puntuació de l’apartat “Descripció de les diferents fases constructives en les que es pot 
organitzar l'obra i de les activitats principals” = (5 punts x 0,42) = 2,10 punts 

 
 

• EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL Anomena les diferents fases 
constructives en les que s’organitza l’obra i descriu, detalladament, els sistemes 
constructius dels treballs a executar tot adaptant la tipologia de maquinària 
necessària a emprar en cadascuna d’elles. Exposa la manera de mitigar alguna 
de les seves afectacions, així mateix té en compte la coordinació amb els treballs 
d’instal·lació dels elements hidràulics i fa referència a la necessitat de tramitar 
determinades autoritzacions administratives d’obligat compliment per poder dur 
a terme part de les actuacions descrites en les obres. Reben 4,00 punts 

 
Grau de coneixement de les obres : 0,80 (notable) x 0,10 = 0,08 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,80 (notable) x 0,60 = 0,48 
Coherència tècnica i temporal: 0,80 (notable) x 0,30 = 0,24  
 
Pes total 0,80 
 
Puntuació de l’apartat “Descripció de les diferents fases constructives en les que es pot 
organitzar l'obra i de les activitats principals” = (5 punts x 0,80) = 4,00 punts 

 
 



 

2.- Programació temporal: 
 
2.a) Presentació d’un diagrama de Gantt (1 sola pàgina format DIN A-3) en el que quedin 
reflectides les diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna 
de les fases, els treballs principals de cada activitat, el termini d’execució dels treballs 
principals i els equips de treball necessaris, el termini de l’obra i les fites parcials de 
termini d’obligat compliment si n’hi ha. S’han d’incloure dins el diagrama de barres les 
seqüències lògiques entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de 
precedències entre elles i el camí crític (Fins a 5 punts). 
 

• OBRES I SERVEIS CURTO, SL presenta un diagrama detallat tenint en compte 
la planificació proposada en el projecte, descriuen de forma entenedora l’ordre 
d’execució de les diferents fases constructives però no les organitzen ni les 
distribueixen temporalment de manera que produeixin les mínimes afectacions 
a l’activitat ciutadana de la zona d’actuació. El seu grau d’extensió en un format 
DIN A-3 és difícilment consultable. La planificació entre els trams és tota lineal el 
que suposa que tota l’obra és camí crític no disposant de cap folgança. Reben 
1,80 punts 

 
Grau de coneixement de les obres : 0,60 (acceptable) x 0,20 = 0,12 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,30 (suficient) x 0,50 = 0,15 
Coherència tècnica i temporal: 0,30 (suficient) x 0,30 = 0,09 
 
Pes total 0,36 
 
Puntuació de l’apartat “Pla de treball” = (5 punts x 0,36) = 1,80 punts 

 
 

• EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL presenta un diagrama detallat 
per actuacions sense tenir en compte la planificació proposada en el projecte, la 
qual no era vinculant i la planificació que proposen descriu de forma entenedora 
l’ordre d’execució de les diferents fases constructives, les quals s’organitzen de 
manera que produeixin les mínimes afectacions a l’activitat ciutadana de la zona 
d’actuació tot ajustant temporalment el termini d’execució d’aquestes. La 
planificació proposada entre les actuacions és tota lineal el que suposa que tota 
l’obra és camí crític no disposant de cap folgança. Reben 3,20 punts 

 
Grau de coneixement de les obres : 0,80 (notable) x 0,20 = 0,16 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,60 (acceptable) x 0,50 = 0,30 
Coherència tècnica i temporal: 0,60 (acceptable) x 0,30 = 0,18 
 
Pes total 0,64 
 
Puntuació de l’apartat “Pla de treball” = (5 punts x 0,64) = 3,20 punts 



 

2.b) Anàlisi breu del diagrama anterior ressaltant els possibles punts singulars que 
puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alteratives que es 
proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es 
definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix, amb un 
màxim 2 pàgines (fins a 5 punts).  

 
• OBRES I SERVEIS CURTO, SL presenta un anàlisi del diagrama de Gantt força 

detallat, però no ressalta els possibles punts singulars que poden esdevenir 
conflictius per a l’execució de les obres relacionats amb l’activitat ciutadana de 
la zona d’actuació que poden esdevenir conflictius per a l’execució de les obres 
i com a mesura per resoldre la conflictivitat que hagi pogut generar l’execució de 
les obres amb l’activitat ciutadana de la zona d’actuació sols proposa habilitar un 
telèfon d’atenció permanent però no compatibilitza la seva coherència tècnica ni 
temporal. No defineix un camí crític malgrat proposa un reforç puntual de mitjans 
dels equips de treball o, si es necessària, la realització de treballs simultanis per 
finalitzar les obres en termini. Reben 2,55 punts 
 
Grau de coneixement de les obres : 0,60 (acceptable) x 0,20 = 0,12 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,60 (acceptable) x 0,50 = 0,30 
Coherència tècnica i temporal: 0,30 (suficient) x 0,30 = 0,09 
 
Pes total 0,51 
 
Puntuació de l’apartat “Anàlisi del pla de treball” = (5 punts x 0,51) = 2,55 punts 

 
 

• EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL presenta un anàlisi del 
diagrama de Gantt força detallat ressaltant els possibles punts singulars 
relacionats amb l’activitat ciutadana de la zona d’actuació que poden esdevenir 
conflictius per a l’execució de les obres acord a cadascuna de les actuacions en 
que distribueix la seva execució i proposa unes metodologies de treball perquè 
la coexistència de les obres amb l’activitat ciutadana de la zona d’actuació sigui 
el menys conflictivitat possible compatibilitzant la seva coherència temporal 
acord amb el termini contractual. No defineix un camí crític malgrat proposa un 
seguiment de l’execució de les obres per detectar possibles retards i aplicar les 
mesures necessàries per finalitzar les obres en termini. Reben 3,50 punts 
 
Grau de coneixement de les obres : 0,80 (notable) x 0,20 = 0,16 
Idoneïtat de l’organització de l’obra: 0,60 (acceptable) x 0,50 = 0,30 
Coherència tècnica i temporal: 0,80 (notable) x 0,30 = 0,24 
 
Pes total 0,70 
 
Puntuació de l’apartat “Anàlisi del pla de treball” = (5 punts x 0,70) = 3,50 punts 



 

PUNTUACIÓ TOTAL DELS CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES 
 
La puntuació total obtinguda per les empreses licitadores d’acord amb el quadre inclòs 
en l’apartat H “Criteris d’adjudicació” del Plec de clàusules administratives i que s’inclou 
a continuació, és la suma de les puntuacions obtingudes per cadascuna d’aquestes en 
cadascun dels criteris avaluats al punt anterior. 
 
 

 
 
 
 
Com es pot apreciar, hi ha una millor oferta puntuada en els criteris no avaluables 
mitjançant fórmules, que és la presentada per l’empresa EDIFICACIONS I 
REPARACIONS TARRACO, SL (ERTAK), amb una puntuació total de 15,60 punts 
 
 
Tarragona, a la data que consta a la signatura electrònica. 

 
 
 
 

Màxim OSC Ertak Màxim OSC Ertak Màxim OSC Ertak OSC Ertak

1.b) Descripció de les diferents fases 

constructives en les que es pot organitzar l'obra 

i de les activitats principals 5 punts

0,1 0,06 0,08 0,6 0,18 0,48 0,3 0,18 0,24 2,10 4,00

2.a) Pla de treball 5 punts 0,2 0,12 0,16 0,5 0,15 0,30 0,3 0,09 0,18 1,80 3,20

1.b) Anàlisi del pla de treball 5 punts 0,2 0,12 0,16 0,5 0,30 0,30 0,3 0,09 0,24 2,55 3,50

9,30 15,60PUNTUACIÓ TOTAL

Idoneïtat de l'organització 

de l'obra pel que fa a fases 

constructives i dels 

procediments constructius 

específics

Coherència tècnica i 

temporal

0,03 0,10

Grau de coneixement de 

les obres a executar i dels 

seus condicionants 

0,80 0,06 0,08

Part de la memòria a avaluar

1.a) Descripció de les característiques 

principals de l'obra i dels condicinants 5 punts
0,8 0,1 0,10,48

TOTAL 

PUNTUACIÓ

Ponderació dels criteris d'avaluació, expressats en tant per u 

2,85 4,90


