
 

 
Av. de Josep Tarradellas, 2-6 

08029 Barcelona 

Tel. 93 495 80 00 

Fax 93 495 80 01 

https://politiquesdigitals.gencat.cat 
                   Pàgina 1 de 26 

Expedient: PTOP-2025-36 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ DEL PDU PORTUARI DEL PORT DE PALAMÓS 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present contracte és la realització dels treballs per a l’assistència tècnica per a 
la redacció del Pla director urbanístic portuari del port de Palamós (en endavant PDU). 

1.1 Objecte del plec de prescripcions tècniques 

El present Plec té per objecte descriure els treballs i enumerar les tasques, definir les 
condicions i criteris tècnics que han de servir-ne de base, i concretar els documents i treballs 
que ha de realitzar l’equip adjudicatari. 

L’objecte del contracte es divideix en 4 lots: 

• Lot 1: Redacció dels treballs ambientals associats a la redacció del PDU. 

• Lot 2: Redacció dels treballs de mobilitat associats a la redacció del PDU. 

• Lot 3: Redacció dels treballs d’estudi d’impacte i integració paisatgística associats a la 
redacció del PDU. 

• Lot 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica associats a la redacció del PDU. 

• Lot 5: Redacció dels treballs d’obres bàsiques associats a la redacció del PDU. 

 

1.2 Antecedents 

El 12 de desembre de 1980, en virtut del Reial Decret 2876/1980 sobre traspàs de serveis de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de ports, es traspassa a la Generalitat la 
titularitat del port de Palamós.  

L’any 2016 es va subscriure un conveni entre l’entitat de Ports de la Generalitat i l’Ajuntament 
de Palamós per portar a terme el desenvolupament del Pla Especial del Port de Palamós amb 
l’ambició de fer del port de Palamós un port del segle XXI. Ports de la Generalitat proposava 
l’establiment de zones d’ús per garantir el funcionament eficaç de la zona portuària perquè 
puguin conviure els usos industrials, comercials, culturals, turístics i d’oci de la façana 
portuària amb el teixit urbà, amb criteris de sostenibilitat. 

L’Administració portuària i l’Ajuntament de Palamós establiran determinacions relatives als 
accessos, la volumetria, l’edificabilitat, la connexió a la xarxa viària i la cobertura adequada de 
la demanda de serveis portuaris.  

Ports de la Generalitat va treure a concurs la redacció del Pla Especial del Port de Palamós i 
en iniciar-se la redacció del Pla, es va optar per potenciar el desenvolupament del pla 
mitjançant el seguiment un procés participatiu ampliat. Aquest procés participatiu va tenir el 
seu punt àlgid amb diverses sessions participatives que es varen dur a terme els mesos de 
març i abril de l’any 2018. Els resultats varen esser presentats finalment i es va concretar amb 
diversos objectius estratègics.  

Després d’analitzar l’abast del Pla es va optar pel seguiment d’una avaluació ambiental 
simplificada, fet que comportà la redacció d’un Avanç de Pla i un Informe Ambiental Preliminar 
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(IAP). Es va iniciar l’Avaluació Ambiental en data de 30 de gener de 2019 amb la corresponent 
sol·licitud a la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. En data de 26 de novembre es 
va emetre la corresponent Resolució una vegada finalitzat el procés.  

En data 30 de març de 2020 va entrar en vigor la Llei 10/2019 de 23 de desembre, de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals, la qual disposa que l’ordenació urbanística de 
la zona de servei portuària s’ha de fer per mitjà de la figura del pla director urbanístic portuari. 
El Pla especial urbanístic del Port de Palamós es trobava en redacció i sense aprovació inicial 
a l’entrada en vigor de la Llei 10/2019. 

El 4 d’octubre de 2021 la Comissió de Territori de Catalunya acorda: iniciar el procediment de 
formulació del Pla director urbanístic portuari del port de Palamós, que tindrà per objecte les 
finalitats que preveu l’article 14 de la Llei 10/2019 de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals, i els articles 56 del Text refós de la Llei d’urbanisme, de delimitar i ordenar la 
zona de serveis del port de Palamós i garantir el seu correcte encaix dintre de la trama urbana 
de Palamós; encarregar la redacció del Pla director urbanístic portuari del port de Palamós, a 
la Secretaria de Territori i Mobilitat, amb la col·laboració de l’Administració Portuària i amb la 
participació de l’ajuntament afectat, en compliment dels articles 76.1 i 83.3 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificats per la Llei 
5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, i de l’article 14 
de la Llei 10/20 de ports i de transport en aigües marítimes i continentals; i comunicar-ho a 
l’Ajuntament. 

1.3 Àmbit territorial 

Es proposa la formulació d’aquest Pla director urbanístic amb l’objecte de crear el marc 
urbanístic i territorial que permeti adequar l’espai portuari del port de Palamós als diferents 
usos que hi conviuen establint les condicions per al seu desenvolupament futur garantint la 
sostenibilitat ambiental, la millora funcional en relació al usos previstos, l’accessibilitat i la 
mobilitat i la integració funcional i paisatgística amb el seu entorn i amb la resta de la ciutat. 

El Pla s’emmarca dins dels objectius de la Llei 10/2019, d'articulació d'un sistema portuari que 
posi les infraestructures portuàries al servei de la promoció econòmica, industrial, logística, 
nàutica esportiva, pesquera, turística i social de Catalunya i vetllar per la sostenibilitat 
ambiental de la infraestructura i de les activitats que s'hi duen a terme, en un context de canvi 
climàtic, així com integrar el port en el seu entorn territorial i vincular-lo a la resta 
d’infraestructures de mobilitat. 

Tenint en compte la importància dels ports en la configuració de l’estructura urbana de pobles 
i ciutats portuàries, es proposa que l’àmbit del PDU vagi mes enllà de l’estricte límit del sistema 
general portuari, i es treballi per garantir el correcte encaix del port dintre de la trama urbana 
de Palamós. 

Els objectius del pla, en consonància amb els interessos expressats per l’Ajuntament de 
Palamós i els objectius estratègics resultants del procés de participació ciutadana, serien els 
següents: 

• Delimitar amb precisió la zona de servei i qualificar-la com a sistema general portuari i 
millorar l’aprofitament de la làmina d’aigua, per tal d’obtenir un funcionament òptim i 
donar resposta a les demandes de millor servei tot garantint les necessitats futures de 
funcionament del port.  
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• Establir les determinacions bàsiques relatives a l’accessibilitat exterior i interior, a 
l’edificabilitat i la volumetria i els seus usos, coherentment amb el model territorial i 
l’estructura general i orgànica del municipi. 

• Millorar la integració del port a la ciutat mitjançant la reordenació dels espais de relació 
entre el port i la ciutat, donant continuïtat a la passejada Marítima a través del sistema 
portuari i ampliant les àrees de vianants al voltant de la Planassa. També la mobilitat i 
l’accessibilitat, tant rodada com de vianants, així com la possibilitat d’aparcament per 
als usuaris i l’accés en transport públic. Tot, de manera que permeti la correcta 
integració de la zona portuària amb la resta de la ciutat.  

• Millorar la qualitat ambiental del port i garantir el respecte per l’entorn i el medi ambient, 
tant de les activitats actuals com de les noves proposades en coherència amb els 
objectius de sostenibilitat i d’adaptació al canvi climàtic. Donar resposta a la 
problemàtica de la xarxa de sanejament dins l’àmbit portuari. 

• Definir una ordenació urbanística i arquitectònica flexible del port i dels diferents usos 
que hi conviuen (industrials, comercials, culturals, turístics, esportius i d’oci) en funció 
de les necessitats de cada activitat tenint en compte la seva possible reordenació, 
garantint la seva correcta funcionalitat i la seva relació amb l’entorn urbà amb criteris 
de sostenibilitat ambiental i econòmica i integració paisatgística. La nova ordenació 
contemplarà tota la zona de forma unitària establint la continuïtat del front litoral de 
Palamós, integrant els edificis de l’antiga Pedrera al seu entorn i ordenant el front 
edificat davant el moll del port nàutic. 

 

 

Plànol de l’àmbit d’estudi del PDU.  
Font: elaboració pròpia. 
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1.4 Marc legal urbanístic 

La redacció del planejament urbanístic requereix  de la coordinació amb els diferents 
organismes sectorials i el coneixement de la legislació bàsica aplicable en cada situació. A 
continuació s’exposen les principals normatives d’aplicació, agrupades per les principals 
matèries relacionades amb una proposta urbanística: 

En tot cas, s’haurà d’atendre tota la normativa vigent aplicable per realitzar l’objecte del 
contracte. 

 

Urbanisme: 

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 

LLEI 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 

En concret, en l’article 56.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, es descriuen els PDUs que 
es treballen des de la SGAU: PDUs que delimiten i ordenen sectors d’interès supramunicipal.  

DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge. 

 

Infraestructures de mobilitat: 

Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres. 

DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 

LLEI 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

DECRET 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat. 

DECRET 344/2006, de 19 de desembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada. 

 

Paisatge i medi ambient: 

LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005 i es regulen 
els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística. 

Resolució 364/VI del Parlament de Catalunya, d’adhesió al Conveni europeu del paisatge, 
aprovat pel Consell d’Europa a Florència el 20 d’octubre de l’any 2000. 

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

LLEI 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (modificada per la Llei 9/2018, de 5 
de desembre). 
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Directiva 2001/42/CE, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en 
el medi ambient en l’àmbit europeu. 

LLEI 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris. 

Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’Orientació Agrària en matèria d’ordenació i aprofitament 
del sòl agrari.  

 

Inclusivitat i gènere: 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

LLEI 15/2022, de 12 de juliol, integral per la igualtat de tracte i la no discriminació. 

 

Altres regulacions: 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic modificada pel Reial Decret 
Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents per la qual es transposen diverses directives 
de la Unió Europea. 

 

1.5 Justificació del contracte 

La necessitat de contractació de l’assistència tècnica per a la redacció d’aquests treballs 
complementaris ve justificada pels motius que es transcriuen a continuació:  

- La redacció dels estudis justificatius i complementaris necessaris per al PDU, és una 
tasca complexa que requereix d’una dedicació intensiva per part de professionals 
especialistes i que cal redactar amb la major brevetat possible. Actualment la Sub-
direcció General d’Actuacions Urbanístiques no disposa dels mitjans necessaris per 
executar aquesta tasca. 

- L’avaluació d’instruments de planificació idealment s’ha d’elaborar per part d’un equip 
tècnic diferent de l’equip encarregat de la redacció d’aquests instruments. D’aquesta 
manera s’assegura la independència de l’avaluació i es minimitza el biaix cap a 
alternatives de preferència que pogués introduir l’equip redactor. 

- La metodologia d’avaluació prevista per a aquests instruments és d’una complexitat 
elevada i, conseqüentment, requereix d’una dedicació intensiva per part de 
professionals especialistes no assumible pels equips tècnics de la Subdirecció General 
d’Actuacions Urbanístiques (en endavant SGAU), pel que resulta convenient la 
contractació externa. 

Aquest fet justifica la contractació dels treballs a diferents equips que es facin responsables 
d’elaborar els documents necessaris per superar els tràmits legals exigits per la legislació 
vigent fins a la seva aprovació definitiva, amb el nivell de precisió tècnica i jurídica necessària 
per a justificar i determinar les propostes urbanístiques. 

El present contracte comporta el compromís dels adjudicataris de realitzar totes les tasques, 
consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives), per a la redacció i tramitació del 
Pla director urbanístic, fins a l’aprovació definitiva. 
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1.6 Abast del contracte 

El present contracte comporta el compromís dels adjudicataris de realitzar totes les tasques, 
consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives), per a la redacció i tramitació del 
Pla director urbanístic, fins a la seva aprovació definitiva per l’organisme competent. 

 

2. ACTORS DEL CONTRACTE 

2.1 Responsable del contracte 

La persona responsable del contracte serà el subdirector-general d’Actuacions Urbanístiques, 
que assumirà les funcions que disposa l’article 62 de la LCSP consistents en supervisar 
l’execució del contracte i adoptar les decisions necessàries per assegurar la prestació 
pactada. 

2.2 Direcció i tramitació del PDU 

La direcció i coordinació del PDU recau en la Direcció General d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Arquitectura (en endavant DGOTUA) a través de la Subdirecció General 
d’Actuacions Urbanístiques de la DGOTUA. 

La direcció del PDU contarà amb l’assistència dels equips que siguin adjudicataris, la 
col·laboració de les administracions implicades i la participació dels ajuntaments afectats. 

Els equips redactors presentaran a la SGAU  i a la Comissió tècnica de seguiment la 
documentació integrant de cadascuna de les fases del tràmit urbanístic a mesura que les vagin 
completant, per tal d’obtenir el vistiplau i finalment la validació de la Comissió executiva. 

Així mateix, la DGOTUA s’encarregarà de formular i de tramitar el procediment fins a 
l’aprovació definitiva. 

2.3 Comissió tècnica de seguiment 

Amb l’objectiu de garantir el seguiment, coordinació, control i supervisió dels treballs de 
redacció del PDU, es constituirà una Comissió tècnica de seguiment (en endavant CT), 
formada per representants de la SGAU de la DGOTUA, els ajuntaments dels municipis 
afectats i altres que la Comissió pugui decidir. 

Durant el període de tramitació del PDU l’equip redactor es mantindrà en contacte amb la 
mateixa, recaptant d’aquesta la conformitat de les solucions adoptades. Aquesta Comissió 
establirà el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip redactor, així com el seu 
contingut i els agents que intervindran. 

A les sessions de treball podran assistir altres persones de manera puntual, relacionades amb 
el contingut dels temes a tractar. 

La CT del PDU podrà aportar propostes, que els Equips redactors hauran de recollir amb les 
corresponents solucions. Els Equips redactors presentaran a la CT la documentació integrant 
de cadascuna de les fases a mesura que les vagi completant, per tal d’obtenir el seu vistiplau. 
Els Equips redactors no podran introduir modificacions sobre aquesta documentació 
presentada a posteriori sense la conformitat de la CT. 

Les funcions de la CT seran les següents: 

• Aportar informació a l’equip contractat per a la redacció del PDU. 
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• Traslladar els objectius i línies de treball del PDU a l’equip redactor, i dur a terme el 
seguiment de la seva elaboració. 

• Donar el vistiplau a la documentació resultant dels treballs de redacció a fi d’elevar-los 
a la Comissió executiva per a la seva validació. 

2.4 Comissió executiva 

Amb la finalitat de validar conjuntament la tramitació i els documents dels PDU es constituirà 
una Comissió executiva (en endavant CEx) per a cada PDU. 

La CEx estarà formada pel director de la DGOTUA, que la presidirà, i alcaldes dels 
ajuntaments afectats. 

Les funcions de la CEx seran les següents: 

• Fixar els objectius i directrius que hauran de regir els treballs de redacció del PDU.  

• Validar els documents de cada una de les fases. Aquesta validació serà necessària 
per elevar els documents del PDU a les comissions d’urbanisme per a la seva 
aprovació en cada un dels tràmits. 

 

2.5 Equips redactors 

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb els mitjans suficients per a 
la correcta execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional per a la realització de l’objecte del contracte.  

La redacció dels treballs objecte de cada Lot del contracte s’efectuarà per un equip tècnic que 
proposi el licitador, encapçalat per un/a especialista, amb formació de grau superior, 
competent per l’objecte del contracte, que tindrà la consideració de Responsable de redacció 
de Lot.  

La persona Responsable de redacció de Lot haurà d’acreditar, com a mínim, les següents 
titulacions / graus per portar a terme els diferents treballs de la redacció del PDU o qualsevol 
altra titulació oficial que pel seu contingut resulti idònia per a la correcta execució del contracte: 

 

Lot 1: Redacció dels treballs ambientals associats a la redacció del PDU. 

- Especialista amb estudis ambientals: Persona amb títol universitari en ciències 
ambientals o qualsevol altra titulació que pel seu contingut resulti idònia per a la 
correcta execució del contracte amb una experiència mínima de 3 anys en projectes 
vinculats a l’ordenació del territori/planejament urbanístic. 

Lot 2: Redacció dels treballs de mobilitat associats a la redacció del PDU. 

- Especialista en mobilitat: Persona amb títol universitari en enginyeria de camins 
canals i ports o qualsevol altra titulació que pel seu contingut resulti idònia per a la 
correcta execució del contracte amb una experiència mínima de 3 anys en projectes 
vinculats a l’ordenació del territori/planejament urbanístic. 

 

Lot 3: Redacció dels treballs d’estudi d’impacte i integració paisatgística associats a la 
redacció del PDU. 

- Especialista en paisatge: Persona amb títol universitari en paisatgisme o qualsevol 
altra titulació que pel seu contingut resulti idònia per a la correcta execució del 
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contracte amb una experiència mínima de 3 anys en projectes de paisatge vinculats a 
l’ordenació del territori/planejament urbanístic. 

 
Lot 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica i financera associats a la redacció 
del PDU.  

- Especialista en viabilitat econòmica i financera del planejament: Persona amb títol 
universitari en economia o qualsevol altra titulació que pel seu contingut resulti idònia 
per a la correcta execució del contracte amb una experiència mínima de 3 anys en 
projectes vinculats a l’ordenació del territori/planejament urbanístic. 

 
Lot 5: Redacció dels treballs d’obres bàsiques associats a la redacció del PDU. 

- Especialista en inundabilitat, xarxes de serveis i infraestructures urbanes: 
Persona amb títol universitari en enginyeria amb una experiència mínima de 3 anys en 
projectes vinculats a l’ordenació del territori/planejament urbanístic. 

 

D’acord amb l’apartat 16 del PCAP d’aquest contracte, és necessari incloure en el sobre A la 

declaració responsable conforme l’empresa es compromet a adscriure a l’execució dels 

contractes els mitjans personals exigits en aquest apartat. Aquesta declaració ha de ser 

genèrica, és a dir no s’han de relacionar tots els mitjans sinó únicament fer menció a aquest 

apartat concret, per tots els mitjans exigits i per a tots els lots que es presenti oferta.  

Únicament qui es presenti com a adjudicatari haurà d’acreditar, en el sobre B, el següent: 

- Tot mitjà personal ha d’acreditar la titulació acadèmica requerida i coneixements requerits 

mitjançant els títols corresponents. 

- Tota l’experiència laboral dels mitjans personals ha de ser acreditada amb la presentació del 

CV en format europass i amb els certificats dels serveis prestats i/o de bona execució vinculats 

al planejament urbanístic. 

El personal que, en cada fase dels treballs per a la redacció del PDU, formi part de l’equip 

redactor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 

responsabilitat requerida.  

La persona Responsable de redacció de Lot, en l’exercici de les seves funcions, es coordinarà 
amb la resta d’especialistes que treballin en la redacció del PDU per tal que hi hagi un flux 
continu d’informació i es pugui interioritzar en el resultat del PDU. 

L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor de cada Lot. L’equip redactor com a autor 
dels documents del PDU es responsabilitza plenament de les solucions plantejades 
(definicions, càlculs, amidaments i d’altres continguts dels documents). Els diferents 
documents del PDU seran signats, com a mínim, per un/a especialista,  amb formació tècnica 
de grau superior integrant de cada equip redactor. La redacció d’aquests documents ha de 
ser coherent amb el contingut de la resta de documents del Pla i rebre el vist-i-plau de la 
direcció del PDU. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una persona jurídica, la persona amb 
qualitat de representant legal també haurà de signar el document del Pla, constant-hi també 
el segell de l’empresa.  

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració 
contractant, dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats pel 
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l’adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la DGOTUA, en els 
camps de difusió, informació, divulgació o en matèria de formació, així com pel que fa a la 
seva modificació, revisió o alteració, per motius d’interès públic i urbanístic.   

3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

L’adjudicatari serà responsable d’elaborar la documentació corresponent als treballs associats 
a la redacció del PDU amb el contingut necessari per superar tots els tràmits legals exigits, 
amb el nivell de precisió tècnica i jurídica necessària per a justificar i determinar les propostes 
urbanístiques, amb l’excepció dels documents complementaris descrits a l’apartat Estudis 
complementaris que no són objecte del contracte. 

3.1 Reunions, seguiment i assistència tècnica  

L’adjudicatari assistirà a totes aquelles reunions que la direcció dels treballs el convoqui en 
relació amb l’objecte del contracte, incloent tant les de caràcter tècnic per al desenvolupament 
dels treballs com, si s’escau, les de debat i d’exposició de resultats en el territori afectat. 

L’adjudicatari es compromet a mantenir un mínim de 2 reunions mensuals de seguiment i 
control amb la CT del PDU. De les reunions de seguiment i control, així com els lliuraments 
parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip 
redactor i lliurades a la Comissió tècnica de seguiment, dins dels cinc (5) dies naturals 
següents a la data de la reunió realitzada. 

L’adjudicatari assessorarà als tècnics de la SGAU i/o a l’equip redactor del planejament PDU 
i estarà disponible per atendre totes les reunions necessàries per assessorar i coordinar en 
tots aquells aspectes relacionats amb l’objecte del contracte.  

L’adjudicatari elaborarà les presentacions i els documents que siguin necessaris per fer un 
correcte seguiment dels treballs, així com les presentacions explicatives que formaran part del 
lliurament previst en cada fase que resumeixin el contingut del document de manera sintètica 
i explicativa de cara a la seva divulgació. 

3.2 Pla de Treball 

L’adjudicatari del contracte, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la formalització del contracte, haurà de presentar un Pla de treball que haurà d’ésser 
aprovat per la CT del PDU i que s’haurà d’ajustar al termini màxim establert en aquest Plec. 

3.3 Fases i terminis dels treballs 

Les fases i els terminis màxims de treball per a la redacció del PDU són els següents: 

a) Inici dels treballs 

Es considera, a tots els efectes, que la data d’inici dels treballs és la que figura en el contracte.  

Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, l’Adjudicatari haurà de recollir 
la documentació ressenyada en aquest Plec, aixecant-se acta d’aquest fet. 

b) FASE I: Document per a la l’Aprovació Inicial del PDU 

En el termini màxim de vuit mesos a comptar des de l’adjudicació del contracte o bé des de 
l’emissió del Document d’Abast si aquest no ha estat formalitzat abans, l’adjudicatari lliurarà a 
la CT els documents que integren el PDU. Aquests documents incorporaran les 
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determinacions derivades del període de consulta i del Document d’abast d’acord amb el 
procediment d’avaluació ambiental estratègica.  

Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació inicial està descrit al punt 4 
d’aquest Plec.  

Seguiment: El/la Responsable de la redacció del Pla es compromet a mantenir un mínim de 2 
reunions mensuals amb la CT del PDU. 

Entrega: Es lliurarà a la CT del PDU tot el document en format digital fàcilment reproduïble 
(PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord al punt 6 d’aquest Plec, i 
un document en format digital en PowerPoint que permeti fer la presentació pública dels 
treballs. 

Aquest Document serà objecte d’aprovació inicial per part de la Comissió de Territori de 
Catalunya i serà publicat al DOGC per tal de realitzar l’exposició institucional i pública per el 
període de 45 dies hàbils. Posteriorment al període d’exposició pública el documents es 
sotmetrà a audiència als ajuntaments afectats per el període d’un mes. 

Un cop aprovat inicialment el PDU, l’Equip redactor realitzarà el Document de retorn del 
procés de participació ciutadana del Document d’Avanç del PDU, explicant quines 
aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació 
sobre els motius de la seva inclusió o exclusió. El PowerPoint que permet fer la presentació 
pública dels treballs del document aprovat inicialment, inclourà, també, l’explicació d’aquest 
document de retorn. 

c) FASE II: Treballs i documentació per a l’aprovació definitiva del Pla 

L’Equip redactor haurà de fer els treballs de redacció del document per a l’aprovació definitiva 
del PDU o bé, si la CT del PDU ho creu necessari, per a una segona aprovació inicial. La nova 
documentació haurà de ser lliurada per l’adjudicatari en un termini màxim de quatre mesos a 
partir de la finalització del període d’audiència als ajuntament afectats. 

Els treballs per a l’aprovació definitiva del PDU inclouran: 

• La redacció de les modificacions i/o adaptacions del PDU fruit del procés de 
participació institucional i pública.  

• L’Informe de participació que recollirà: 

‐ El Document de Resultats i el Document de Retorn del procés de participació 
ciutadana. 

‐ La resposta als escrits d’al·legacions i als informes dels organismes afectats, 
presentats durant el termini d’informació pública de l’aprovació inicial del PDU, 
que seran estudiats i avaluats per l’Equip redactor. 

‐ La relació i explicació dels canvis que s’han efectuat al document, en relació al 
document aprovat inicialment. 

En el cas de que, per haver d’introduir modificacions substancials, s’hagués d’anar a una nova 
aprovació inicial, el document adaptat s’entregarà en el mateix termini per tal de continuar la 
tramitació del PDU amb els mateixos criteris de contingut expressats anteriorment. 

Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació definitiva està descrit al punt 4 
d’aquest Plec. 

Seguiment: El/la Responsable de la redacció del PDU es compromet a mantenir un mínim de 
2 reunions mensuals amb la CT del PDU. 
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Entrega: Es lliurarà a la CT del PDU tot el document en format digital fàcilment reproduïble 
(PDF i JPG,...), els seus corresponents originals editables d’acord amb les prescripcions 
descrites en aquest Plec, i un document en format digital en PowerPoint que permeti fer la 
presentació pública dels treballs que inclourà també el resum del procés de participació 
pública i institucional, així com, el principals canvis que s’han efectuat al document en relació 
al document per a l’aprovació inicial. 

Aquest Document serà objecte d’aprovació definitiva per part de la Comissió de Territori de 
Catalunya. 

3.4 Aclariments i informacions complementaries 

En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà sol·licitar tota mena 
d’aclariments i informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui 
oportunes a la CT del PDU. 

La CT del PDU procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades 
comunicacions; ara bé, la manca o retard en la resposta no es considerarà en cap moment 
com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció dels documents de planejament, 
donat que és obligació del l’Equip redactor desenvolupar-los sense més aportacions de la CT 
del PDU, que les que figuren en aquest Plec de prescripcions tècniques. 

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió 
d’estudis o descripcions que, a judici de la CT del PDU, han d’integrar el PDU. 

3.5 Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 

Periòdicament, i mentre duri la redacció del document de planejament, la persona 
Responsable de la redacció del PDU està obligat/da a informar detalladament i per escrit a la 
CT del PDU de l’estat de desenvolupament dels treballs en curs.  

Als efectes de seguiment i control dels treballs, la CT del PDU podrà requerir a l’Equip 
redactor, quan ho consideri necessari: examinar els treballs, rebre les explicacions que se 
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió. 

De les reunions de seguiment i control convocades per la CT del PDU, així com, els lliuraments 
parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’Equip 
redactor i lliurades a la CT del PDU, dins dels cinc dies naturals següents a la data de la 
reunió realitzada. 

3.6 Detecció de disconformitats 

Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de la CT del PDU i/o responsable del 
contracte, o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents 
disconformitats: 

- La formulació i redacció dels documents de planejament no es desenvolupa amb el 
personal i els mitjans ofertats o acordats per les diferents parts.  

- L’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i 
aprovat per la CT del PDU. 

- Es detecta i es comprova l’incompliment en els documents d’aquest Plec de 
prescripcions tècniques. 

L’administració contractant, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella 
mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per 
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dites disconformitats, descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a l’Equip 
redactor dels documents de planejament sencer. 

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà a la persona adjudicatària 
del compliment dels terminis pactats i de les penalitats en què pugui incórrer. 

 

4. DEFINICIÓ DELS TREBALLS I DOCUMENTACIÓ A REALITZAR  

Els adjudicataris resten obligats a elaborar el PDU amb el contingut i documentació que 
determina l’article 56 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost de 2010, amb les especificacions aplicables del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com les determinacions 
aplicables contingudes al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana o normativa que les substitueixin. 

Seran a càrrec dels adjudicataris les adaptacions necessàries derivades de modificacions 
normatives que requereixi l’actualització dels documents ja elaborats pels Equips redactors, 
segons la seva incidència, en cada fase d’execució del contracte. 

L’adjudicatari haurà de posar en coneixement de la SGAU totes aquelles modificacions que 
puguin alterar el contingut de la descripció dels treballs a realitzar d’aquest plec.  

Els equips redactors hauran de coordinar-se i col·laborar entre ells i fer les aportacions 
necessàries en la seva especialitat. 

L’assistència tècnica inclourà la realització dels treballs que es detallen a continuació d’acord 
amb cada Lot del contracte:  

 

4.1 LOT 1: Redacció dels treballs ambientals  

4.1.1 FASE I: Aprovació inicial – EAE 

Els treballs ambientals inclouen totes les tasques relacionades amb l’avaluació ambiental 
necessàries per a l’aprovació del PDU previstes a la legislació vigent. 

A més de la documentació que assenyala l'article 56.2 de la Llei d'urbanisme, els plans 
directors urbanístics han de contenir un informe ambiental, amb el següent contingut:  

a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l'àmbit del PDU, el què 
inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'àmbit 
objecte de planejament; la determinació dels objectius, criteris i obligacions de 
protecció ambiental, aplicables en l'àmbit del PDU, establerts en la normativa 
internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, o en el plans d'ordenació 
territorial; i la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del 
PDU. 

b) Descripció i justificació ambiental de l'ordenació proposada.  

c) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l'ordenació proposada 
sobre el medi ambient. 

d) Avaluació global del PDU i la justificació del compliment dels objectius ambientals 
establerts.  
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e) Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes, si s'escau. 

La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental. 

En base al marc legal vigent i als treballs a desenvolupar, tenint en compte el Document inicial 
Estratègic (DIE) ja realitzat, i sense perjudici del que l’òrgan ambiental requereixi en el 
Document d’abast, caldrà desenvolupar:  

• L’Estudi ambiental estratègic (en endavant EAE) 

El contingut de l’EAE es correspon a l’establert als articles 70 i 100 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, si bé cal tenir en compte les consideracions addicionals a què fan 
referència l'article 21.2 i l'annex 1 de la Llei 6/2009, relatives als aspectes relacionats amb 
el canvi climàtic (evolució de les característiques ambientals de les zones tenint en 
compte el canvi climàtic, incidència en el canvi climàtic i avaluació de la petjada de carboni 
i les mesures per mitigar la incidència del PDU o programa sobre el canvi climàtic) i al 
programa de vigilància ambiental per fer el seguiment del PDU o programa. 

Un cop aprovat inicialment el PDU, l’Equip redactor haurà de fer les aportacions necessàries 
per contribuir a l’elaboració del Document de retorn del procés de participació ciutadana del 
Document d’Avanç del PDU, explicant quines aportacions han estat incorporades i quines 
s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o 
exclusió. El PowerPoint que permet fer la presentació pública dels treballs del document 
aprovat inicialment, inclourà, també, l’explicació d’aquest document de retorn. 

 

4.1.2 FASE II: Aprovació definitiva 

• Document resum 

El document resum, juntament amb la proposta final de PDU, l’EAE esmenat, segons 
escaigui, d’acord amb les al·legacions formulades en els tràmits d’informació públic i de 
consultes, forma part de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet que, 
d’acord amb l’article 24.1 de la Llei 21/2013, cal trametre a l’òrgan ambiental per tal que 
pugui formular la declaració ambiental estratègica que posa fi al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica ordinària. 

El document resum descriu la integració en la proposta final de PDU o programa dels 
aspectes ambientals, de l’EAE i de la seva adequació al document d’abast, del resultat 
de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideració. 

• Seguiment i supervisió 

Per tal de fer efectiu el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que recau en l’òrgan 
ambiental, establert als articles 29 i 30 de la Llei 6/2009 i a l’article 51 de la Llei 21/2013, 
el licitador elaborarà un informe de seguiment sobre el compliment de la declaració 
ambiental estratègica, que ha d’incloure un llistat de comprovació de les mesures 
previstes en el programa de vigilància ambiental. 

• Informe de participació institucional i pública 

Els treballs inclouen fer l’anàlisi i informe de totes les al·legacions i informes d’organismes 
públics rebuts respecte al PDU aprovat inicialment relacionades amb l’objecte del 
contracte.  
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L’informe de participació institucional i pública inclou un resum de les al·legacions, la seva 
resposta consensuada, i l’explicació i justificació de les modificacions derivades si són 
necessàries. Alhora s’hauran de modificar, si escau, els documents anteriorment 
ressenyats, d’acord amb l’informe. 

4.2 LOT 2: Redacció dels treballs de mobilitat 

4.2.1 FASE I: Aprovació inicial – EAMG 

En base al marc legal i al contingut d’aquestes bases, el document d’avaluació de la mobilitat 
generada del PDU: l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (en endavant EAMG), 
contindrà com a mínim els apartats següents: 

1. Introducció i objecte 

Aspectes generals del treball, incloent la delimitació administrativa, el planejament al qual 
acompanya, el marc legal general i les administracions actuants i/o promotors, els 
objectius, la metodologia, la descripció dels estudis de referència, etc. 

2. Anàlisis del planejament vigent territorial i urbanístic actual 

Anàlisi de les propostes i indicacions determinades per el Planejament Territorial i el 
Planejament Urbanístic, les infraestructures existents i les proposades. Per tal d’entendre 
el sistema viari de l’entorn del sector cal veure el paper que juguen tant els traçats existents 
com els previstos.  

3. Anàlisis de la mobilitat actual 

Recull de les dades i estudis disponibles relacionats amb l’objecte de l’estudi. Les dades 
seran facilitades pels organismes competents en cada cas: Ajuntaments, Consell 
Comarcal, DTES, INE, etc. Entre les necessàries cal destacar les dades sòcio-
econòmiques, l’impacte en relació amb el gènere  i les dades relatives a la mobilitat. 

4. Anàlisi de les xarxes de transport actuals 

Descripció i diagnosi de les xarxes de transport actuals: viàries, transport públic i no 
motoritzat. En relació a les xarxes viàries s’hauran de fer una diagnosi completa de les 
principals vies, enllaços i rotondes que afectin l’àmbit i els voltants, realitzant aforaments i 
comptatges si fos necessari. En relació a les xarxes de transport públic s’analitzarà la 
oferta actual de bus urbà, interurbà i ferroviàries i les seves connexions a l’àmbit. En relació 
a les xarxes no motoritzades s’analitzaran els recorreguts a peu i en bicicleta, identificant 
mancances. S’analitzaran ports i aeroports propers i les seves potencials relacions amb 
l’àmbit. Inclou els esquemes de les principals xarxes de transport actuals. 

5. Proposta d’ordenació 

Presentació i resum de la proposta del PDU. 

6. Anàlisi de la mobilitat generada 

Estimació aproximada del nombre de desplaçaments que generin les diferents alternatives 
previstes en el PDU en funció de les superfícies, dels usos permesos o de l’índex 
d’edificabilitat, aproximats, i en comparació amb els fixats en el planejament vigent. 
S’efectuarà una prognosi de la distribució territorial de la mobilitat generada: estimació de 
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l’origen i destinació del trànsit generat per les possibles implantacions singulars a partir 
d’estudis de mercat, enquestes o mecanismes similars i una proposta de distribució modal 
de la mobilitat generada entre els diferents sistemes de transport. 

7. Impacte de la mobilitat generada sobre les xarxes de transport 

Avaluació de la mobilitat generada sobre les diferents xarxes de transport: viària i transport 
públic. Càlcul dels futurs nivells de servei de les vies, enllaços i rotondes de les vies que 
afectin l’àmbit i els voltants. Càlcul del nivell de servei a 20 anys des de l’entrada en 
funcionament del sector segons la “Orden FOM/3317/2010”. Avaluació de com l’increment 
de mobilitat en transport públic repercutirà al servei actual i si serà necessari ampliar línies 
o crear-ne de noves. 

8. Proposta de millora de les xarxes 

Proposta de millores sobre les xarxes de transport de l’àmbit: viària, transport públic i no 
motoritzada. En relació a la xarxa viària, millores per garantir la capacitat i seguretat en els 
vials i als accessos, propostes de seccions. En relació a la xarxa de transport públic, 
proposta d’ampliació de freqüència de línies existents, de noves parades, de noves línies, 
perllongament o canvi de traçat de les existents. En relació a la xarxa no motoritzada, 
urbanització i/o ampliació d’itineraris per a vianants, i per a bicicletes, garantint la 
continuïtat de recorreguts. Inclou l’elaboració d’esquemes de les principals xarxes de 
transport proposades. 

9. Proposta de finançament 

Rang de finançament aproximat dels diferents costos generats per l’increment de mobilitat 
degut a les noves actuacions de les diferents alternatives.  Càlcul del dèficit de transport 
públic i cost de les obres per dur a terme la millora de les xarxes viàries i no motoritzada. 

10. Incidència de la mobilitat generada sobre la contaminació atmosfèrica 

Avaluació de l’impacte de la mobilitat generada sobre la contaminació atmosfèrica. 

11. Indicadors de gènere 

Avaluació de l’impacte de la mobilitat en relació amb el gènere.  

12. Síntesi i conclusions 

Síntesi i conclusions de l’estudi. 

 

Un cop aprovat inicialment el PDU, l’Equip redactor haurà de fer les aportacions necessàries 
per contribuir a l’elaboració del Document de retorn del procés de participació ciutadana del 
Document d’Avanç del PDU, explicant quines aportacions han estat incorporades i quines 
s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o 
exclusió. El PowerPoint que permet fer la presentació pública dels treballs del document 
aprovat inicialment, inclourà, també, l’explicació d’aquest document de retorn. 

4.2.2 FASE II: Aprovació definitiva 

El contingut serà el mateix que es requereix per l’aprovació inicial, completat amb els 
condicionants derivats del període d’exposició pública. 
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Incorpora també el següent apartat: 

• Informe de participació institucional i pública 

Els treballs inclouen fer l’anàlisi i informe de totes les al·legacions i informes d’organismes 
públics rebuts respecte al PDU aprovat inicialment relacionades amb l’objecte del 
contracte.  

L’informe de participació institucional i pública inclou un resum de les al·legacions, la seva 
resposta consensuada, i l’explicació i justificació de les modificacions derivades si són 
necessàries. Alhora s’hauran de modificar, si escau, els documents anteriorment 
ressenyats, d’acord amb l’informe. 

 

4.3 LOT 3: Redacció dels treballs d’estudi d’impacte i integració paisatgística 

4.3.1 FASE I: Aprovació inicial – EIIP 

En base al marc legal vigent i als treballs a desenvolupar, caldrà desenvolupar la següent 
documentació, que constarà com mínim dels següents continguts: 

(Aquesta documentació s’inclourà en la memòria general del PDU i en l’annex corresponent a 
l’Estudi d’impacte i integració paisatgística de la fase d’elaboració de documents per a 
l’aprovació inicial, d’acord amb l’estructura del document que fixi el responsable del contracte). 

• Estudi d’impacte i integració paisatgística (en endavant EIIP) 

El procés d’integració paisatgística de la proposta en el seu entorn ha de ser inherent al 
procés d’elaboració de la mateixa proposta. Per tant, l’objectiu principal dels treballs 
objecte d’aquest plec no és establir mesures correctores sinó demostrar que els criteris 
d’ordenació i les mesures previstes són les més adequades i suficients per garantir una 
correcta integració de les actuacions en el paisatge. Per aquest motiu ha d’existir 
coherència entre la proposta d’actuació i l’EIIP, que es preveu instrumentalitzar al llarg 
del procés de redacció del PDU. 

La finalitat dels treballs és integrar l’EIIP dins el planejament i, per tant, ha d’incorporar la 
part de paisatge dins el tot que és un PDU urbanístic. Els treballs a realitzar tenen per 
objecte, a més del reconeixement dels valors i les dinàmiques, garantir la qualitat 
arquitectònica i la integració paisatgística de la nova implantació d’activitat econòmica 
dins el territori. 

Els treballs han de servir de base perquè l’administració pugui determinar la compatibilitat 
de la proposta d'actuació amb els requeriments que estableix la legislació vigent i avaluar 
la seva idoneïtat i la seva suficiència des del punt de vista d’integració paisatgística. 

Els treballs tenen una orientació eminentment pràctica i han de presentar un caràcter 
concís i alhora complet. S’han de centrar en l’anàlisi dels efectes generats en el paisatge 
per l’actuació proposada, especialment per aquelles accions que poden alterar la 
composició, l’estètica, la dinàmica i els valors. 

El contingut dels treballs consisteix en completar i ajustar l’anàlisi, diagnosi i proposta 
realitzats a la fase anterior d’objectius i propòsits de l’avanç del PDU, de la manera 
següent: 

- Anàlisi 
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· Lloc: examen de les característiques particulars sobre el paisatge (elements, 
valors, funcions, visibilitat) de cadascun dels sectors o subàmbits del PDU amb la 
finalitat d’identificar els punts crítics i les potencialitats. 

· Percepció: examen de la percepció de la societat en general i de la ciutadania en 
particular sobre les voluntats del PDU. 

- Diagnosi 

· Prospectiva: determinació, d’acord amb les dinàmiques i els objectius del PDU, 
dels reptes presents i necessaris per assolir el paisatge desitjable. 

- Proposta d’ordenació 

· Criteris: indicar els criteris d’ordenació paisatgística d’acord amb la diagnosi i el 
grau de concreció dels criteris d’ordenació del document d’aprovació inicial. 

· Relació de plànols en fase d’aprovació inicial del PDU suficient per poder 
interpretar de manera acurada la proposta: L’extensió i abast de la documentació 
gràfica serà la necessària i adient pel grau d’aproximació i detall que es consideri, 
entenent que caldrà matissar les consideracions que se’n derivin del procés i 
evolució del PDU. Per tant, es recomana partir de la documentació elaborada en 
fase d’objectius i propòsits com a marc de referència, i ajustar el plànol de visibilitat 
i el plànol de criteris d’ordenació paisatgística en funció del grau de detall de 
l’ordenació. 

Atès que aquest PDU urbanístic és alhora un instrument de planejament general i de 
concreció de l’ordenació detallada de la proposta, els treballs en aquesta fase es 
complementen amb l’anàlisi dels efectes paisatgístics de l’ordenació volumètrica precisa 
de la proposta del PDU, precisant els criteris ja establerts i aportant les mesures 
d’integració paisatgística que calguin. Per tant, en base a l’estat del paisatge dels treballs 
d’anàlisi diagnosi i proposta resultants en fase d’aprovació inicial es detallaran els treballs 
complementaris següents: 

- Proposta d’actuació de l’Ordenació volumètrica precisa 

· Descripció l’ordenació volumètrica proposada. Es definiran les característiques de 
la proposta, amb la síntesi dels requisits tècnics i funcionals vinculats a les 
activitats específiques de l’àmbit d’actuació. Caldrà la informació necessària per 
entendre l’abast i la resolució formal en relació al seu encaix en el lloc. 

· La informació descrita es recolzarà amb la documentació gràfica adient, on són 
rellevants el plànol topogràfic i les seccions del terreny, on es pugui apreciar la 
inserció de la proposta. 

· Visibilitat de l’ordenació volumètrica proposada. Anàlisi de les conques visuals des 
dels miradors fixos i lineals d’acord amb els objectius del PDU. Cal que l’anàlisi de 
la conca visual tingui en compte la topografia de l’entorn així com els elements de 
vegetació, edificació i cultius, entre d’altres, que intervenen i condicionen tant el 
grau de visibilitat com d’impacte de la implantació. 

· Els canvis més significatius en la visibilitat, es preveuen precisament per 
conseqüència de la nova ordenació. Caldrà avaluar la visibilitat especialment des 
dels nuclis de població de l’entorn, des dels miradors fixos i minimitzar les 
interferències visuals negatives des de les infraestructures properes. 

· Criteris i mesures d’integració paisatgística 
· Indicar les mesures d’integració específiques de la proposta per tal d’evitar, reduir 

o compensar l’efecte en el paisatge i adequar-ne la seva integració, precisant els 
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criteris d’integració paisatgística agrupats en criteris d’ordenació global, criteris en 
relació al sòl d’aprofitament privat i criteris pels sistemes d’espais lliures i vialitat. 

· Per a cada mesura d’integració s’especificarà el detall de les implicacions en el 
projecte executiu: és a dir la identificació dels elements o accions que la 
composen, l’anàlisi del seu manteniment, l’amidament i el pressupost. 

· S’avaluaran diverses alternatives per la integració de la proposta, caracteritzant 
els seus condicionants, valorant i comparant els avantatges i inconvenients i 
justificant la solució adoptada. Aquestes alternatives podran comportar canvis en 
les variables que intervenen en la proposta, orientades a adequar-ne l’encaix: 
implantació, composició, volumetria, acabats, tractament de vegetació, etc. 

- Simulacions de la proposta 

· Vistes de l’estat actual i vistes de la simulació de la proposta des dels principals 
punts d’observació i recorreguts visuals identificats, que es considerin més 
significatius. Els punts d’observació caldrà que siguin localitzats en un plànol de 
referència. 

- Relació de plànols 

L’extensió i abast de la documentació gràfica serà la necessari i adient pel grau 
d’aproximació i detall que l’equip redactor consideri. Tot i així es recomana la 
documentació gràfica següent: 

· Plànol o plànols de la visibilitat acumulada: els plànols de visibilitat cartografien la 
visibilitat de l’ordenació volumètrica proposada des dels miradors fixos i lineals 
estratègics de l’àmbit concret del sector estratègic. Caldrà aportar la documentació 
gràfica corresponent per fer explícites les conques visuals del conjunt edificatori. 

· Plànols de criteris d’ordenació paisatgística: els plànols de criteris transcriuen 
gràficament totes les mesures o accions per a la integració paisatgística de la 
proposta. Les accions es poden representar sobre la base del plànol d’ordenació 
del sector. Caldrà aportar, a més, seccions i alçats de l’estat actual i de la proposta 
per justificar, entre d’altres consideracions, l’adaptació a la topografia, la relació 
amb l’entorn immediat i l’equilibri entre l’ocupació i la volumetria proposada. 

- Síntesi 

L’apartat de Síntesi es composarà per una sinopsi de l’estudi que contindrà la 
informació més rellevant de cadascun dels apartats tractats.  

El vocabulari i la terminologia emprada seran senzills i precisos amb l’objectiu de 
transmetre de manera clara, concisa i fiable la informació.  

Contindrà continguts mínims essencials per poder-se llegir independentment a la resta 
de l’EIIP.  

Finalment, contindrà la valoració del projecte per part dels redactors i una conclusió de 
caràcter global. 

Un cop aprovat inicialment el PDU, l’Equip redactor haurà de fer les aportacions necessàries 
per contribuir a l’elaboració del Document de retorn del procés de participació ciutadana del 
Document d’Avanç del PDU, explicant quines aportacions han estat incorporades i quines 
s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o 
exclusió. El PowerPoint que permet fer la presentació pública dels treballs del document 
aprovat inicialment, inclourà, també, l’explicació d’aquest document de retorn. 
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4.3.2 FASE II: Aprovació definitiva 

El contingut serà el mateix que es requereix per l’aprovació inicial, completat amb els 
condicionants derivats del període d’exposició pública. 

Incorpora també el següent apartat: 

• Informe de participació institucional i pública 

Els treballs inclouen fer l’anàlisi i informe de totes les al·legacions i informes d’organismes 
públics rebuts respecte al PDU aprovat inicialment relacionades amb l’objecte del 
contracte.  

L’informe de participació institucional i pública inclou un resum de les al·legacions, la seva 
resposta consensuada, i l’explicació i justificació de les modificacions derivades si són 
necessàries. Alhora s’hauran de modificar, si escau, els documents anteriorment 
ressenyats, d’acord amb l’informe. 

4.4 LOT 4: Redacció dels treballs d’avaluació econòmica i financera  

4.4.1 FASE I: Aprovació inicial 

Atès al vigent marc legal i la naturalesa del PDU, el contingut econòmic del PDU s’ajustarà      
al contingut propi de l’estudi de viabilitat econòmica i financera d’un planejament derivat per 
quant, entre d’altres finalitats, delimita i ordena un o varis sectors d’interès supramunicipal 
regulats a l’article 56, apartats 1.g) i 6.  

Així mateix incorporarà els estudis econòmics necessaris per al desenvolupament i 
implantació de les altres determinacions i finalitats que s’estableixin en el PDU. 

• Estudi d’avaluació econòmica financera 

Tasques a desenvolupar: 

- L’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes. 
- La determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a 

l’execució del PDU. 
- Les previsions de finançament públic. 
- L’estudi de la viabilitat econòmica dels diferents escenaris i alternatives que es 

plantegin pel desenvolupament de l’actuació 

L’Estudi d’avaluació econòmica financera contindrà els següents apartats: 

1. Marc legal d’aplicació 
2. Proposta metodològica 
3. Paràmetres urbanístics del PDU 
4. Estudi de mercat de les tipologies en venda 
5. Determinació dels valors en de l’actuació 
6. Obtenció del valor de repercussió del sòl €/m2 sostre urbanitzat 
7. Despeses d’urbanització, gestió i indemnitzacions previstes 
8. Obtenció del valor de repercussió del sòl brut 
9. Conclusions de viabilitat econòmica en els diferents escenaris plantejats 

• Informe de sostenibilitat econòmica 
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Tasques a desenvolupar: 

- Justificar la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 
- Ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 

administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

L’informe de sostenibilitat econòmica contindrà el següent: 

1. Objecte de l’informe 
2. Paràmetres urbanístics del PDU 
3. L’ingrés corrent potencial derivat de la nova ciutat construïda  

· L’impost directe sobre béns immobles 
· L’impost directe sobre vehicles de tracció mecànica 
· L’impost directe sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana  
· L’impost directe sobre activitats econòmiques 
· L’impost indirecte sobre construccions, instal·lacions i obres  
· Les taxes i prestació de serveis 
· Les transferències corrents 

4. La despesa corrent potencial derivada de la nova ciutat construïda  
· La despesa de personal 
· La despesa en béns corrents i serveis 
· La despesa en transferències corrents  
· Altres despeses indirectes 

5. La despesa de capital del PDU 
· Les inversions reals 

6. Balanç de l’impacte del PDU en les finances públiques 

• Programació de les actuacions 

La viabilitat del PDU anirà molt lligada a la temporalitat de l’execució de les 
determinacions del PDU, així doncs es treballarà conjuntament amb els redactors del PDU 
per tal d’establir els calendaris de desenvolupament per les etapes de gestió de sòl, 
indemnitzacions urbanització, construcció i venda. 

Un cop aprovat inicialment el PDU, l’Equip redactor haurà de fer les aportacions necessàries 
per contribuir a l’elaboració del Document de retorn del procés de participació ciutadana del 
Document d’Avanç del PDU, explicant quines aportacions han estat incorporades i quines 
s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o 
exclusió. El PowerPoint que permet fer la presentació pública dels treballs del document 
aprovat inicialment, inclourà, també, l’explicació d’aquest document de retorn. 

 

4.4.2 FASE II: Aprovació definitiva 

El contingut és el mateix que es requereix per l’aprovació inicial, completat amb els 
condicionants derivats del període d’exposició pública. 

Incorpora també el següent apartat: 
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• Informe de participació institucional i pública 

Els treballs inclouen fer l’anàlisi i informe de totes les al·legacions i informes d’organismes 
públics rebuts respecte al PDU aprovat inicialment relacionades amb l’objecte del 
contracte.  

L’informe de participació institucional i pública inclou un resum de les al·legacions, la seva 
resposta consensuada, i l’explicació i justificació de les modificacions derivades si són 
necessàries. Alhora s’hauran de modificar, si escau, els documents anteriorment 
ressenyats, d’acord amb l’informe. 

 

4.5 LOT 5: Redacció dels treballs d’obres bàsiques 

4.5.1 FASE I: Aprovació inicial 

En base al marc legal i als treballs a desenvolupar, caldrà desenvolupar la següent 
documentació, que constarà com mínim dels següents continguts: 

- Estudi de rasants i cotes, i moviments de terres. 
- Estudi global de les xarxes de serveis, que inclogui dimensionament, cotes, diàmetres 

de conduccions i elements de distribució, tant de les xarxes de serveis interiors pròpies 
del sector, com de les xarxes de serveis exteriors, per connectar als punts de 
connexió que es determinin i/o per reforçar les xarxes existents. Caldrà, així mateix, 
dimensionar i predissenyar les instal·lacions de depuració de les aigües residuals, 
necessàries per a l’àmbit. 

- Estimació de dels costos d’urbanització i connexions del sector, incloent vialitat, 
obres de pas, xarxes de serveis, càrregues externes imputables als sectors i d’altres 
costos que es puguin derivar. 

- Redacció dels apartats de la memòria on es descriuen i s’expliquen les diferents 
xarxes de serveis i les seves connexions per cada sector. 

- Dibuix dels esquemes de les diferents xarxes de serveis de cada sector per 
incorporar als plànols d’ordenació. 

Un cop aprovat inicialment el PDU, l’Equip redactor haurà de fer les aportacions necessàries 
per contribuir a l’elaboració del Document de retorn del procés de participació ciutadana del 
Document d’Avanç del PDU, explicant quines aportacions han estat incorporades i quines 
s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o 
exclusió. El PowerPoint que permet fer la presentació pública dels treballs del document 
aprovat inicialment, inclourà, també, l’explicació d’aquest document de retorn. 

 

4.5.2 FASE II: Aprovació definitiva 

El contingut serà el mateix que es requereix per l’aprovació inicial, completat amb els 
condicionants derivats del període d’exposició pública. 

Incorpora també el següent apartat: 
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• Informe de participació institucional i pública 

Els treballs inclouen fer l’anàlisi i informe de totes les al·legacions i informes d’organismes 
públics rebuts respecte al PDU aprovat inicialment relacionades amb l’objecte del 
contracte.  

L’informe de participació institucional i pública inclou un resum de les al·legacions, la seva 
resposta consensuada, i l’explicació i justificació de les modificacions derivades si són 
necessàries. Alhora s’hauran de modificar, si escau, els documents anteriorment 
ressenyats, d’acord amb l’informe. 

 

5. ESTUDIS COMPLEMENTARIS NO OBJECTE D’AQUEST CONTRACTE 

L’adjudicatari disposarà del plec del contracte, de la informació relativa al PDU que es vagi 
generant i que sigui necessària per a redactar els informes ambientals i de la informació que 
pugui ser útil per al desenvolupament del conjunt de tasques proposades. Aquesta 
documentació inclou la documentació generada en la tramitació de la fase d’avanç del PDU, 
concretament: 

• Document d’avanç (publicació prevista per l’octubre de 2024) 

• Document Inicial Estratègic del pla 

 

6. PROVISIÓ D’ALTRES DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS 

Els responsables del contracte, així com els ajuntaments implicats en el PDU, facilitaran a 
l’equip redactor tota la informació pròpia disponible per portar a terme els treballs objecte de 
contracte. 

En concret, es disposa dels següents estudis relacionats amb l’objecte del contracte: 

• Propostes d’ordenació de l’àmbit de la Pedrera (La Salle) 

• Estudi sobre els valors i les funcions dels elements del paisatge (Subdirecció 
d’Estratègies Territorials i Paisatge) 

• Estudi preliminar d’integració urbana del Port de Palamós (Servei d’Arquitectura) 

 

7. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al Departament de 
Territori. 

Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada amb el grau 
de precisió i qualitat adient perquè el PDU es pugui tramitar d’acord amb el encàrrec realitzat. 

La documentació gràfica del PDU s’elaborarà i es lliurarà d’acord amb ORDRE TES/195/2019, 
de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de 
presentació dels instruments de planejament urbanístic (estàndard MUC). 

Els documents es lliuraran en format digital fàcilment reproduïble. S’entregarà un PDF que 
inclogui tots els apartats del document en un sol fitxer (caràtula, text, annexes etc.). A banda, 
el format digital inclourà tots els documents que siguin necessaris per tornar a editar el PDU 
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en el seu format original (Word, Excel, Accés, dwg, dgn, intercanvi SIG estàndard, etc.) i un 
document resum que expliqui l’ordre i l’organització dels diferents fitxers. També s’inclourà per 
a cada fase un document en format digital en PowerPoint que permeti fer la presentació 
pública dels treballs. 

L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades per la Direcció del 
PDU per facilitar la seva publicació al portal web del Departament. 

Cal que el/s la/es autor/es signin el document digitalment indicant la professió i el número de 
col·legiat, sense bloquejar-lo, per tal de tramitar electrònicament el document i que la 
Secretaria de Comissió pugui posar el seu segell digital. 

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració 
contractant, dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats pel 
l’adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme el Departament, en 
els camps de difusió, informació, divulgació o en matèria de formació, així com pel que fa a la 
seva modificació, revisió o alteració, per motius d’interès públic i urbanístic. 

 

8. PERSPECTIVA DE GÈNERE INTERSECCIONAL 

En aplicació del principi de transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques 
d’igualtat de gènere,  que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones 
i homes, en el desenvolupament del PDU caldrà: 

• Incorporar la perspectiva de gènere interseccional de manera transversal en 
totes les fases i documents que formen part del PDU (diagnosi, memòries, procés 
de participació, disseny de la proposta d’ordenació, estudis complementaris, etc.) i ha 
de formant-ne part de manera genuïna. 

• Presentar indicadors específics de gènere i la generació de dades quantitatives i 
qualitatives que permetin avaluar l’impacte de gènere sobre les persones afectades. 
Totes les dades de les persones físiques han de ser recollides i tractades 
desagregades per sexe (dona/home) i per identitat de gènere (dona/home/persona no 
binària). 

El PDU adoptarà els paràmetres principals identificats a la ‘Guia per al planejament urbanístic 
i ordenació urbanística amb incorporació de criteris de gènere (Bofill Levi, 2005)’ com a factors 
de planificació i disseny per prevenir la violència i els delictes urbans, així com els paràmetres 
identificats al ‘Manual d'urbanisme de la vida quotidiana. Urbanisme amb perspectiva de 
gènere (Ana Paricio, 2019)’. En concret, cal preveure mesures que garanteixin la seguretat 
dels espais, tenint en compte la diferent percepció de la seguretat de dones i homes. 

D’altra banda, el principi vuitè de l’article 3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, estableix que els poders públics, entre els quals s’inclou l’Administració de 
la Generalitat, han de fer un ús no sexista del llenguatge que eviti l’expressió de concepcions 
sexistes de la realitat i els usos androcèntrics i amb estereotips de gènere, i han de promoure 
un llenguatge respectuós amb les dones, amb les minories i amb totes les persones en general 
en l’atenció personal i en tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual. 

En aquest sentit, el PDU haurà d’incorporar l’ús no sexista del llenguatge en tota la redacció 
del document i en tot el material que es generi durant la seva tramitació. Es tindrà en compte 
la Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, de l’any 2011, de la Direcció General de Política Lingüística, la qual proposa una 
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sèrie de solucions per evitar que aquests textos incloguin formes androcèntriques i generin 
disfuncions amb la normativa citada anteriorment. 

 

9. CONDICIONS DE CESSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Els adjudicataris no podran utilitzar la informació facilitada per l’administració o obtinguda en 
la realització dels treballs per altres finalitats diferents de les expressament autoritzades. Les 
empreses adjudicatàries no podran cedir, reproduir o registrar, ni parcial ni totalment, la 
informació objecte d’aquest contracte, sense autorització expressa de l’Administració 
contractant. Els documents complets de plans urbanístics vigents es poden consultar al 
Registre de planejament del Departament de Territori. 

El contractista esta facultat per a l’obtenció, accés o consulta de tots aquells documents o 
base de dades o informació necessària, útil o complementaria, per a la realització del 
contracte. 

Els treballs realitzats pels Equips redactors relatius al PDU que es vagin generant són 
confidencials i no es podran difondre fins l’aprovació definitiva del PDU i la posterior 
publicació al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya. 

 

10. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 

La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades en el Pla de treball, per part 
de la Direcció del PDU, és condició obligada per tal que els Equips redactors puguin 
desenvolupar d’altres fases de treball que depenguin de les primeres.  

En qualsevol lliurament parcial, la Direcció del PDU revisarà la documentació corresponent, 
indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar pels Equips redactors.  

En particular, en el termini establert, els/les Responsables de redacció dels Lots remetran un 
exemplar de l’esborrany complet dels documents a la Direcció del PDU, per a la seva revisió; 
i en funció del seu resultat, la mateixa Direcció indicarà als/les Responsables de la redacció 
dels Lots la realització de les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar. 

Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat 
a tal fi dins el Pla de Treball per a la redacció dels documents del PDU, el  lliurament definitiu 
serà dins  la data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la 
data de lliurament s’allargarà el mateix temps que la demora ocorreguda en la revisió del 
document.  

Les persones adjudicatàries, un cop acceptats els encàrrecs, s’obliguen a realitzar-los sota 
les directrius contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que 
en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà per part de l’administració contractant cap fase del 
Programa de treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats. 

 

11. PERÍODE D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini de durada del contracte és de 15 mesos des l’1 de febrer de 2025, o a partir de la 
data de formalització del contracte, si aquesta és posterior.  
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12. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I FORMA DE PAGAMENT 

El pressupost total del contracte és de  142.728,19 € IVA inclòs. 

 

  
PRESSUPOST IVA 

PRESSUPOST 
LICITACIÓ 

Lot 1 
Redacció dels treballs 
ambientals  

29.666,95 € 6.230,06 € 35.897,01 € 

Lot 2 
Redacció dels treballs de 
mobilitat  

35.535,78 € 7.462,51 € 42.998,29 € 

Lot 3 

Redacció dels treballs d’estudi 
d’impacte i integració 
paisatgística  

11.656,95 € 2.447,96 € 14.104,91 € 

Lot 4 
Redacció dels treballs 
d’avaluació econòmica  

19.056,50 € 4.001,87 € 23.058,37 € 

Lot 5 
Redacció dels treballs d’obres 
bàsiques 

22.041,00 € 4.628,61 € 26.669,61 € 

TOTAL 117.957,18 € 24.771,01 € 142.728,19 € 

 

L’estimació dels honoraris de licitació per als diferents Lots es basen en honoraris de 
referència validats per la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura 
(DGOTUA), fruit de l’experiència en la redacció i contractació de Plans directors urbanístics i 
els estudis justificatius necessaris per a la seva correcta tramitació. Aquests càlculs es basen 
en honoraris mínims per a cada tipus de document i tenen en compte variables com la 
superfície objecte a desenvolupar i transformar, grau de dificultat i d’altres coeficients, així 
com, el suport tècnic i les despeses de gestió necessàries per a la correcta execució dels 
treballs.  

 

Lots 1, 2, 3, 4 i 5: 

El pagament d’aquests Lots es farà, prèvia presentació de factura, de la forma següent: 

- En quant al 20% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
entregui la memòria d’informació i els plànols d’informació del/s document/s objecte del 
contracte. 

- En quant al 40% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit 
d’aprovació inicial del PDU. 

- En quant al 40% de l’import del contracte: s’abonarà en el moment en que l’adjudicatari 
finalitzi i presenti els treballs que acompanyen el document per poder dur a terme el tràmit 
d’aprovació definitiva del PDU. 

 

Es consideren inclosos en aquests pressupostos, i seran de càrrec dels adjudicataris no 
donant lloc a cap increment del preu d’adjudicació, els següents supòsits: 

a) Els canvis que calgui realitzar en tota la documentació del PDU per tal d’incorporar les 
esmenes derivades d’al·legacions i informes sectorials dels diferents organismes.  
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b) Les concrecions del PDU que calgui introduir per adaptar-los a qualsevol modificació 
normativa que sigui d’obligat compliment. 

c) Els honoraris de tots els tècnics, professionals i facultatius que hagin d’intervenir en el 
procés de redacció en la formulació de tots els documents exigits per la legislació 
urbanística i sectorial que sigui d’aplicació. 

 

13. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 

En finalitzar el contracte, es procedirà a la recepció de les prestacions d’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars per a la contractació i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

        

Josep Armengol i Tatjé 

Sub-director general d’Actuacions Urbanístiques 

 

Signat electrònicament    


