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1.- GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i enumerar les matéries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i
criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzacio dels treballs encarregats, i concretar la
redaccio i presentacié dels diferents documents en la realitzacié dels quals ha d’intervenir el Projectista
adjudicatari de l'encarrec, perque els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat,
coheréncia i homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (d'ara endavant Infraestructures.cat).

2.- OBJECTE DE L'ENCARREC

L'objecte de l'encarrec el constitueix I'elaboracié i I'Assisténcia Técnica a la redaccié del Projecte Constructiu
PP RRRP ” del qual se signa el Contracte.

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la redaccié de
I'esmentat Projecte Constructiu d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest Plec, perque
s'assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definicié de les obres a executar, aixi com la
totalitat de tasques a desenvolupar pel responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut per a la
redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut.

En el Projecte que s'encarrega es desenvoluparan, si és el cas, les solucions previstes en el Projecte de
Tragat o en I'Estudi Informatiu corresponent, amb les variacions que s'hagin establert per informacié publica,
per la Declaracié d'Impacte Ambiental, etc. També es tindra en compte el contingut de la documentacié que
Infraestructures.cat lliurara al Projectista en el decurs de la redacci6 del Projecte.

En cas que l'objecte del Projecte sigui una carretera amb previsié de desdoblament, el tragat s’estudiara
optimitzant la secci6 desdoblada a tots els efectes. Per continuar la resta dels treballs es requerira I'aprovacio
expressa d’Infraestructures.cat. Es definira la 1a fase buscant el maxim aprofitament de cada una de les fases
tractades independentment.

Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a consequiéncia de la
documentacié lliurada per Infraestructures.cat o a causa de les modificacions introduides per
Infraestructures.cat o pel Projectista (en aquest cas, previa aprovacié d’Infraestructures.cat), es consideraran
també incloses en el present encarrec.

La realitzacié de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte de I'encarrec
efectuat sera per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s'ha consignat en I'apartat 6 del present
Plec ("Documentacio6 a lliurar per Infraestructures.cat al Projectista”).

3.- DIRECCIO | AUTORIA DELS TREBALLS

3.1.- Direccio dels treballs

La direccid, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccié del Projecte corresponen a
Infraestructures.cat.

Totes les tasques a desenvolupar per part d’Infraestructures.cat poden ser dutes a terme per part de personal
propi o per part de tercers, en nom d’Infraestructures.cat.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal d’Infraestructures.cat tindra accés en
qualsevol moment, a les dades i documents que el Projectista estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de
desenvolupament en qué es trobin.

A aquests efectes, el Projectista facilitara en el possible la revisid dels treballs en curs dins la seva propia
oficina, al personal designat per Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjangant tercers, qualsevol part del
Projecte encarregat.

Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitara les dades precises amb I'antelacié necessaria perquée es puguin
dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb Infraestructures.cat es vegin
afectats. En tot cas, si bé el Projectista no esta obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per
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Infraestructures.cat a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de terminis i de realitzar els treballs
precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

3.2.- Autoria dels treballs
L'autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista.

El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions
projectades, dels calculs, de les definicions, dels amidaments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi
fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions
que hagin estat establerts per Infraestructures.cat.

En el cas de més d’un Autor del Projecte, tots els coautors es responsabilitzaran solidariament de la totalitat
del projecte.

3.3.- Coordinacié en matéria de seguretat i salut durant I’elaboracié del Projecte i de ’Estudi
de Seguretat i Salut

L’autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en materia de seguretat i salut
durant I'elaboracié del Projecte. El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié
del Projecte es responsabilitza plenament del contingut de I'Estudi de Seguretat i Salut i de I'adequacié a la
normativa d’aplicacio i, concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i al
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié.

3.4.- Signatures i dates

El Projecte objecte del present encarrec, haura d'ésser signat per un técnic amb la titulacié académica idonia,
en qualitat d'Autor. Els documents a signar, només en el seu ultim full, amb data i lloc, sén: Memoria, Planols,
Plec de Condicions, Quadre de Preus num. 1, Quadre de Preus num. 2 i Pressupost General (ultim full del
projecte)

Si hi ha més d’un autor, tots els autors hauran de signar tots els documents del Projecte relacionats en el
paragraf anterior.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte signara I'Estudi de
Seguretat i Salut com a part integrant del Projecte.

Pel que fa als planols, Infraestructures.cat subministrara els caixetins en qué s'especifiquen les signatures
dels mateixos.

Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri
d’Infraestructures.cat, hauran d'ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a
més, de l'exactitud de la transcripcid del contingut dels esmentats documents. En qualsevol cas, la
responsabilitat per la signatura d’'un tercer en una part determinada del Projecte (annex, planols, etc) no
eximeix de la responsabilitat de I'Autor(s) del Projecte d’aquella part.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccié.

4.- PERSONAL, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA

4.1.- Personal

El personal que en cada fase de la realitzacié del Projecte haura de formar part de I'equip del Projectista, sera
lidoni en titulacid i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.
Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les persones assignades a la redaccié del Projecte i
podra exigir quan ho consideri oportu, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat a la redaccio
del Projecte; i el Projectista haura d'acceptar i complir aquesta substitucié en el termini de les dues setmanes
seguents a la comunicacio feta per Infraestructures.cat.

El Projectista nomenara un Delegat amb la titulacié académica idonia, que sera I'Autor del Projecte, i que
haura d'ésser acceptat per Infraestructures.cat. El Delegat del Projectista ha d'estar capacitat suficientment
per representar al Projectista davant Infraestructures.cat durant el periode de vigéncia del Contracte
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4.2.- Oficina

Des de la signatura del Contracte de I'encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, el Projectista
haura de disposar d'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es dura a terme el
seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podra efectuar a la seu
d’Infraestructures.cat.

4.3.- Mitjans

El Projectista s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (fax, telefon, correu electronic,
aparells especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment
els que es refereixen a eines informatiques, tant de calcul, com de gestio i disseny grafic interactiu, aixi com
algun dels periferics recomanats per a I'intercanvi d’informacio i que s'esmenten en aquest Plec.

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1.- Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com a data inicial o
bé, si no hi ha contracte signat, la de la comunicacié per part d’Infraestructures.cat de I'adjudicacié de
I'encarrec.

Es convocara al Projectista a la reunié d’inici del projecte en la que es marcaran els estandards de redaccid i
la metodologia, es revisara el programa de treballs facilitat per Infraestructures.cat i se li lliurara la
documentacio ressenyada en l'apartat 6, aixecant-se acta de la reunié per part del projectista i del lliurament
de la documentacio.

En un termini entre 15 i 30 dies posteriors a la data de la reunié d’inici, el Projectista ha de presentar, per a
'aprovacio per part d’Infraestructures.cat, el Pla d’Assegurament de la Qualitat del Projecte (PAQ-P) elaborat
desenvolupant 'ofertat i considerant el comentat a la reunié d’inici. EI contingut minim del PAQ-P es detalla
en l'apartat 7 del present plec.

5.2.- Redaccio del projecte

5.2.1.- Aspectes generals

La redaccié d’'un projecte constructiu s’estableix que es desenvolupara en quatre fases correlatives; a la
reunié d’inici s’establira quines d’aquestes fases requeriran I'elaboracié de document de fase especific. La
primera fase contempla els treballs previs necessaris fins a assolir la validacié per part d’Infraestructures.cat
de l'avang de tracat o definici6 geomeétrica en base a la validacié de les campanyes de reconeixement i
tipologies estructurals. La fi de la segona fase es fixa en la validacid per part d’Infraestructures.cat de la
proposta de tracat. A la tercera fase, el Projectista lliura la maqueta del projecte que ha de tenir a tots els
efectes la consideracio de projecte constructiu definitiu. Com a quarta fase, es considera I'aprovacié definitiva
del projecte constructiu per part de I'6rgan competent.

La supervisié i aprovacié de la documentacié de cada fase, per part d’Infraestructures.cat, és condicio
obligada perqué el Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball de la fase seguent.

En qualsevol lliurament parcial, Infraestructures.cat revisara la documentacié corresponent indicant, si és el
cas, la relaci6 d’esmenes que el Projectista haura d’arranjar. El Projectista esmenara la documentacio
indicant a Infraestructures.cat les esmenes considerades i, en cas de no considerar-ne alguna, el motiu de la
no consideracio.

En particular, per a la fase tres, el Projectista remetra a Infraestructures.cat el nombre d’exemplars indicat al
manual MAN-21 de la maqueta del Projecte. La maqueta presentada a Infraestructures.cat haura de tenir, a
tots els efectes (coheréncia, contingut, format, qualitat técnica, etc.), la consideracié de Projecte definitiu.
L’Unica diferéncia entre la maqueta i el Projecte definitiu hauria de ser 'enquadernacié. Només a efectes de
presentacio de la maqueta en paper, el Projectista podra excloure del lliurament de I'Annex de Qualitat i Medi
Ambient el llistat d'Associacié Partides d'Obra-Ambits de Control del Pla d’assaigs.

En funcié del resultat de la revisié de la maqueta, Infraestructures.cat indicara al Projectista la realitzacié de
les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar o, si s'escau, n'autoritzara I'edicio.
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Si 'esmentada revisiéo de la maqueta es porta a terme dins el periode de temps reservat a tal fi dins el
Programa de Treballs per a la redaccio del Projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrira cap variacio
respecte a la data prevista; pero si passat aquest termini, no estigués efectuada I'esmentada revisio, la data
de lliurament s'ajornaria el periode de temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta
revisada al Projectista, fins la data del seu retorn efectiu.

En virtut a la llei d’obra publica 3/2007, 4 de juliol (Art. 21) els projectes se sotmetran a una auditoria técnica
quan contemplin tunels en zona urbana i tinels i obres que ho requereixin a causa de llur especial complexitat
o dificultat técnica.

5.2.2.- Fases de Lliurament

El contingut de la documentacid a lliurar en cadascuna de les fases esta resumit en el punt 11.2 d’aquest plec
i explicat detalladament en el “Plec de Prescripcions per a I'assisténcia técnica al control de qualitat d’estudis
i projectes de carreteres” (PLP-35). Aquest contingut, a criteri d’ Infraestructures.cat, es modificara en més o
en menys, segons les circumstancies particulars del Projecte. En concret, per la importancia del Projecte o pel
termini reduit de redaccid, es podria fusionar les fases 1i 2, o fins i tot, eliminar-les. Aquestes circumstancies
Infraestructures.cat les fara saber al projectista a la reunidé d’inici, per tal de que el PAQ-p ho reflecteixi
d’aquesta manera.

5.3.- Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redaccié del Projecte, el Projectista podra sol-licitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara
bé, la manca o el retard en la resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes,
mancances o retards en la redacci6 del Projecte, donat que és obligacié del Projectista desenvolupar-lo sense
més aportacions d’Infraestructures.cat que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que s'hagin produit a causa del lliurament endarrerit d'algun
document o de dades que ha de subministrar Infraestructures.cat; en aquest cas el retard acceptat, com a
maxim, sera l'equivalent al desfasament existent entre la data en qué Infraestructures.cat havia de fer el
lliurament i la data real.

5.4.- Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Mentre duri la redaccié del Projecte, el Projectista esta obligat a informar detalladament i per escrit a
Infraestructures.cat, de I'estat de desenvolupament dels treballs en curs.

Dins els cinc primers dies del mes seglent, el projectista facilitara a Infraestructures.cat les dades
corresponents a I'actualitzacié de les principals fites del programa de treballs vigent, segons el format facilitat
per Infraestructures.cat a la reunié d’inici.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, Infraestructures.cat podra requerir quan ho consideri
necessari, al Delegat o a qualsevol dels técnics que integren I'equip del Projectista, per a examinar els
treballs, rebre les explicacions que se sol-licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra
questio.

Per altra banda, el personal adscrit a Infraestructures.cat queda facultat, quan es consideri necessari, per a
recollir la informacio i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels documents conclosos del Projecte (o
en elaboracio); i el Projectista queda obligat a prestar I'assisténcia que li sigui requerida per a aquesta fi.

A les reunions de seguiment i control, el Projectista aportara la documentacié que s’hagi acordat amb
Infraestructures.cat tenint cura en que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles. Amb aquest
objectiu, s’escolliran les escales de representacio i colors més adients pels documents grafics. El Projectista
portara a les reunions esmentades un planol de conjunt que doni idea de la solucié global proposada.
D’aquestes reunions, se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades conjuntament al final de
la reunio i signades per tots els assistents.

5.5.- Deteccioé de disconformitats

Si en una inspecci6 de I'execucio dels treballs per part d’Infraestructures.cat, o en la documentacié lliurada, es
detectés i comprovés qualsevol de les seglents disconformitats:
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- La formulacié i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb
d'altres alternatives acceptades per Infraestructures.cat).

- S’ha produit I'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de Treballs vigent i
aprovat per Infraestructures.cat.

- Es detecta i comprova l'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o I'incompliment de qualsevol
apartat d'aquest Plec.

- Reiterada manca de revisio i conformitat prévia dels documents a lliurar a Infraestructures.cat, per part
de I'equip de verificacio de la qualitat del Projectista

Infraestructures.cat, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o mitjangant
tercers, la redaccio o repeticio de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats, descomptant els
imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista per la redaccié del Projecte sencer.

En especial, Infraestructures.cat es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant tercers, la
bondat dels amidaments obtinguts a través dels planols; i cas de produir-se desacords en més d'un
determinat percentatge, que es fixara en el Contracte, per causes atribuibles al Projectista, les despeses de
I'esmentada comprovacié seran a carrec del Projectista, el qual haura de refer els documents afectats per les
disconformitats amb les dades correctes i sense cap carrec addicional.

La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Projectista del compliment del terminis
pactats i de les penalitzacions en qué pugui incorrer.

6.- DOCUMENTACIO A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT AL PROJECTISTA

Correspon al Projectista I'obtencié, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la completa
elaboracié del Projecte encarregat.

No obstant aix0, Infraestructures.cat posara a disposicio del Projectista un seguit de documentacio a la reunio
d’inici del projecte, aixi com durant el decurs de la redaccio, segons s’estableix en el Plec de Bases del
procediment d’adjudicacio.

7.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

Si aixi ho indica la convocatoria del procediment d’adjudicacio, el Projectista presentara, en un termini entre
151 30 dies posteriors a la data de la reunié d’inici del projecte, el desenvolupament del Pla d'Assegurament
de la Qualitat del Projecte (PAQ-P) que hagi ofertat per a I'aprovacié per part d’'Infraestructures.cat. EI PAQ-P
ha de reflectir les disposicions i mesures que el Projectista pensa prendre per tal d'assegurar que el Projecte
objecte d'aquest encarrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.

Durant la redaccié del projecte, caldra que el PAQ-P sigui actualitzat per adequar-se als canvis ocorreguts.

El control intern que el Projectista ha d'efectuar mitjangant el Pla d'Assegurament esmentat és independent
de la supervisié que Infraestructures.cat dura a terme en el decurs de la redaccié del Projecte. Aixi doncs, el
Projectista ha d’assegurar-se de qué la documentacié presentada a Infraestructures.cat per a la seva
supervisio és coherent, amb el contingut i format demanat, i lliure d’errades de tota mena.

L’estructura i el contingut minim que ha de tenir aquest PAQ-P és la que es defineix a continuacio:
1. Portada

El PAQ-P disposara d’'una portada en la qual constara la clau del projecte, la descripcid del projecte,
I'empresa redactora i la data i versié del PAQ-P. El disseny de la portada s’haura d’ajustar al model lliurat en
la reunio d’inici.

En aquesta portada, a banda de signar les persones que han elaborat i revisat aquest PAQ-P, signara la
geréncia d’Infraestructures.cat, anotant el nom i la data, donant aprovacio al seu contingut.

2. Control de modificacions i versions

El Projectista ha d’enregistrar totes les modificacions que es facin del PAQ-P en un imprés de control de
modificacions i versions que reculli la data en qué s’han fet els canvis i el contingut de la modificacié.
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Versio Data Pagines revisades Contingut de la modificacio
0 DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA
1 DD/MM/AAAA

Aquestes modificacions poden ser:
- Totals: generant una nova versio de tot el document del PAQ-P.

- Parcials: quan Unicament es considera necessari canviar un/s apartat/s, sense haver de generar una
nova edicio de tot el PAQ-P.

En el cas de modificacions parcials, els documents modificats hauran d’estar signats per la persona
responsable de realitzar el canvi i presentats a Infraestructures.cat per la seva aprovacio. Infraestructures.cat
els aprovara signant en els propis documents modificats.

3. index
Caldra elaborar un index del PAQ-P, d’acord amb l'estructura definida en aquest.
4. Analisi dels antecedents administratius i técnics. Dades de partida

El Projectista ha de garantir que té identificats, a linici del projecte i durant la seva redaccio, tots els
condicionants especifics del projecte (ordre d’estudi, document de requeriments técnics, I'aprovacio definitiva
del procés informatiu, la DIA, etc.) i que els ha tingut en compte en la seva redaccio.

Per fer-ho, realitzara un analisi detallat de tota aquesta documentacié de partida, identificant totes les
prescripcions que se’n desprenen i que cal tenir en compte durant la redacci6 del projecte.

El resultat d’aquest analisi el recollira en una taula com la seguent:

N. | DOCUMENT PRESCRIPCIO
1 Nom del document | Prescripcio 1
Prescripcio 2
Prescripcio ...
2 Nom del document | Prescripcio 1
Prescripcioé 2
Prescripcio ...

En I'’Annex de qualitat i medi ambient del projecte (annex 2), el Projectista haura de justificar la integracié de
totes les prescripcions dels documents de partida, utilitzant aquesta mateixa taula a la qual s’afegira una
columna per recollir la integracio.

5. Mitjans a utilitzar per I'execucié dels treballs

Fent referéencia als recursos ofertats pel Projectista en la licitacid del contracte, s’explicitaran amb detall els
seglents punts:

a. Mitjans humans
Cal que el Projectista aporti:

- Relaci6 de personal amb responsabilitat en les diferents activitats del projecte. El Projectista haura de
concretar, per cada document del projecte definit en el plec de redaccid, el nom de la persona
responsable i 'equip professional del qual disposa. En cas de sots-contractar la confeccio o el suport per
algun dels apartats, caldra aportar les dades de les empreses sots-contractades. El Projectista haura de
definir la persona que sera responsable de la qualitat del projecte, entenent sota aquest concepte, la
persona que realitzara la revisio técnica i formal del projecte, mitjangant la complimentacio de llistes de
verificacio previstes en aquest PAQ-p.

- L’organigrama funcional.
- La definicié de responsabilitats de cada funcio.

- Els antecedents i I'experiéncia dels participants (interns o sots-contractats).
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Qualsevol variacié de I'equip respecte a I'ofertat en el moment de la licitacié haura de ser per assolir un nivell
professional igual o superior a I'anterior, i requereix una nova versié del document que ha de ser comunicada i
acceptada per Infraestructures.cat i registrada en I'imprés de control de modificacions i versions del PAQ-P.

b. Mitjans materials

El Projectista elaborara una relacié dels mitjans materials a disposicid, especialment els informatics (hardware
i software).

Qualsevol variacid de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitacio, han de servir per un millor
assegurament de la qualitat del projecte i requereix una nova versio del document que ha de ser comunicada i
acceptada per part d’Infraestructures.cat i registrada en I'imprés de control de modificacions i versions del
PAQ-P.

6. Programa de Treballs

A l'inici del projecte, Infraestructures.cat facilitara al Projectista un Programa de Treballs per a la redaccio del
projecte que es generara a partir d'una xarxa de precedéncies, unes activitats definides i lligams entre elles.

El Projectista haura de revisar i ajustar el Programa de Treballs facilitat. Les tasques que depenguin
d’Infraestructures.cat o de I’Administracié tindran durades predefinides. El Projectista ha de completar el
calendari assignant durades a les tasques que li son propies, perd sense sobrepassar el termini contractual
pactat. Aixi, el Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servira de document base per a establir
les penalitzacions que s’expressen en el contracte. Les durades de les activitats s’indicaran en dies
laborables i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base als mitjans que el Projectista assigni en
cada moment a la realitzacié dels treballs.

Les principals fites del Programa de Treballs seran actualitzades pel projectista segons es determina en
l'apartat 5.4 del present plec. Addicionalment, sempre que es produeixi un retard en el termini de redaccio
superior a un terg del termini total del projecte, o sempre que la geréencia de projectes d’Infraestructures.cat ho
indiqui, caldra que el Projectista el modifiqui en la seva totalitat. Aquesta modificacié requerira una nova
versié del document, que ha de ser comunicada i acceptada per Infraestructures.cat i registrada en I'imprés
de control de modificacions i versions del PAQ-P.

7. Control de la documentacié del projecte

El Projectista haura de definir, de forma breu, la sistematica a aplicar en aquest projecte per controlar tots els
documents que es generaran en la redaccié del projecte, entenent com a tal la documentacio lliurada per
Infraestructures.cat, la documentacié generada per I'equip redactor, la documentacié complementaria al
projecte i la documentacié de verificacié del projecte per part del Projectista.

La sistematica descrita haura de garantir el control de I'estat de revisio dels documents del projecte conforme
es van elaborant, per evitar que es lliurin documents no revisats o no conformes.

8. Protocols de verificacio

El Projectista haura de definir un pla de verificacié del projecte que permeti garantir que el procés de redaccio
s’ha realitzat seguint els procediments interns definits per fer-ho.

El PAQ-P establira, com una premissa basica, que no sera objecte de presentacid a Infraestructures.cat cap
document que no hagi estat revisat abans i considerat conforme per I'equip de verificacié de la qualitat del
Projectista, tant en les successives fases de seguiment i control, com en els exemplars definitius del projecte.
En aplicacié d’aquest principi, tot document, en el moment de la seva presentacio, anira acompanyat de la
corresponent “Llista de comprovacié” emplenada.

El PAQ-P haura de contenir una taula en la qual es relacionin els documents del projecte i la/es fase/es de la
redaccio en les que es lliuraran (d’acord a la continguda en I'apartat 11.2 del present plec), i la/es llista/es de
comprovacié associades a cada document, amb una estructura similar a la seguent:

Document Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Llista de comprovacio
Memoria X X

Annex 1.... X

Annex 2... X
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El Projectista haura d’elaborar les llistes de comprovacid que cregui oportunes, amb el detall de les
inspeccions a realitzar abans de la tramesa dels documents del projecte a Infraestructures.cat. Aquestes
llistes hauran de contenir, com a minim, la informacio6 segient:

- Referencia al document del projecte pel qual es desenvolupa cada llista.

- Comprovacions previstes.
- Resultats de les comprovacions.

- Data de la verificacio i fase de redaccié a la que fa referéncia

- Nom i signatura de la persona que ho verifica.

A continuacid s’adjunta un exemple concret de “Llista de comprovacid” elaborada per I'annex d’estructures i
murs del projecte, per tal que el Projectista conegui el grau de detall que han de tenir les comprovacions que

cal realitzar al projecte.

LLISTA DE COMPROVACIO

A-11 Annex d’Estructures i murs

1. El document inclou index, objecte i dades de
partida.

Es compleix. Es presenta l'estudi de la tipologia
d’estructures.

2. S’inclou el calcul complert de totes les
estructures que formen part del projecte.

No aplica a aquesta fase

3. S’han estudiat tipologies generals d’aplicacié
a les estructures del projecte seleccionant-se

Es compleix. L’estudi es centra en els viaductes i passos
superiors.

les més adequades mitjangant un estudi técnic-
econdomic.

4. La informacio lliurada en aquesta annex és | Es compleix
coherent amb la resta de documents del
projecte.

Responsable verificacio:
Data:

9. Deteccio i tractament de no conformitats

El Projectista haura d’incloure una sistematica de tractament de les no conformitats per la gestié de les
desviacions detectades en el procés de verificacio o a qualsevol altre procés. Amb independéncia de la
correccié immediata de I'error localitzat, s’ha de preveure la forma de dur a terme un procés correctiu d’abast
més ampli, que pugui evitar la recurréncia.

Durant la redaccié del projecte, el Projectista haura de disposar dels registres que es generaran relatius a
'assegurament de la qualitat requerida, garantint, en tot moment, la tracabilitat mitjangant una correcta
identificacié, codificacid, conservacid, disposicid i arxiu. Exemples il-lustratius d’alguns registres que es
generaran son: les llistes de comprovacié de cada fase, no conformitats internes o externes generades,
informes d’auditories realitzades per Infraestructures.cat o internes del sistema propi del consultor,
comprovacions de calcul, verificacio dels treballs subcontractats, etc.

El Projectista haura de guardar els registres durant un periode minim de 3 anys.

8.- NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzacié del Projecte, el Projectista tindra en compte la normativa i recomanacions existents i
vigents en el decurs de la redaccié del Projecte, obligatories o no, que puguin ésser d'aplicacio al mateix. A la
memoria de cadascun dels annexes que formen part del projecte s’incloura una relacié de la normativa
aplicable per la redaccio6 de I'annex.

En els casos que Infraestructures.cat ho indiqui, i per donar compliment als articles 16 i 17 del "Reial Decret
Legislatiu 1/2008", el Projectista redactara una “Memoria ambiental”, que anira al seu carrec, per tal que el
Departament de Medi Ambient determini la necessitat o no de sotmetre I'actuacié al tramit d’Avaluacio
d’impacte ambiental.
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9.- REPLANTEJAMENTS PREVIS

Un cop acceptada per Infraestructures.cat la solucié proposada, el Projectista sol-licitara a Infraestructures.cat
la topografia de detall que necessita (excepte quan s’hagi especificat préviament el contrari per part
d’Infraestructures.cat). Les deficiencies que puguin apareixer en el Projecte a causa d'omissions en
I'esmentada sol-licitud, seran atribuibles al Projectista.

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l'encarrec, els replantejaments necessaris per a
comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en alldo que pertoca a punts d'interés o singulars, i que
Infraestructures.cat definira en el seu moment.

En particular caldra replantejar:
- Tot el que condiciona el tragat de la via, els enllagos i els galibs dels punts d'encreuament.
- Vores de calgada existents en les zones de connexid, aixi com els vorals sota les obres de fabrica.

- Els caps dels talussos i els limits d'ocupacié propers a edificacions, vies de comunicacid, serveis,
canalitzacions, etc., i la comprovacioé dels costers amb forts pendents.

- Limits de les zones a expropiar.

- Serveis afectats.

10.-EXPEDIENT DEL PROJECTE

El Projectista, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira la totalitat
de les dades, calculs i operacions que s'hagin emprat en I'estudi i la formulacié efectuats.

Aquest expedient estara a disposicié d’Infraestructures.cat, a efectes de control i comprovacié de la qualitat
en I'elaboraci6 del Projecte, com a minim fins a la recepcié de I'obra o, en cas de no executar-se I'obra, dotze
mesos després de I'aprovacié del projecte,..

Infraestructures.cat, durant aquest termini, podra sol-licitar copia en suport informatic de la totalitat o d’'una
part de I'expedient del Projecte tindra el contingut segtient:

- Dades de camp topografiques.

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".

- Documents esborranys corresponents a I'execucié de la campanya geotécnica.

- Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacié, amb les anotacions resultants.

- Detalls sobre els programes informatics utilitzats.

- Constancia dels controls de qualitat d'amidaments, calculs i operacions realitzats pel Projectista.
- Informacio relativa a serveis afectats, Plans Urbanistics, servituds, etc.

- Actes de les reunions celebrades.

- Qualsevol altra informacio que Infraestructures.cat (o el Projectista) considerin adient.

D’acord amb la Recomanacié 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié, sobre
I'is del catala en la contractaci6 amb I'’Administracié Publica, el contractista ha d’emprar el catala en les
seves relacions amb '’Administracié de la Generalitat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, el
contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida almenys en llengua catalana.

Aixi mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran
ha d’emprar I'aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el régim especial de la Vall d’Aran i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

11.-DOCUMENTS DEL PROJECTE | DIRECTRIUS DEL SEU CONTINGUT

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clausula no és limitatiu, ja que per
Projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats

PLP-03v08 Plec de prescripcions per a l'assisténcia técnica de redaccié de projectes constructius - CARRETERES (05.12.14) Pagina 12 de 62



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-03v08

Plec de prescripcions per a I'assisténcia técnica a la
redaccio de projectes — Carreteres

en la forma i amb el detall necessaris perqué I'obra quedi completament definida, i perqué d'acord amb

aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié requerida pugui dirigir les obres corresponents.

Igualment s’aplicara alld disposat a la llei d’obra publica 3/2007 de 4 de juliol, en el seu article 18
Documentacié dels projectes.

11.1.- Relacié de documents i directrius sobre el seu contingut

El Projecte contindra els documents que s'expressen en la seglent relacié i s'estructurara segons un index de

contingut que figurara a l'inici de cadascun dels toms en els que s’hagi enquadernat el Projecte.:

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS

MEMORIA

Resum de dades generals
ANNEXOS A LA MEMORIA

Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.

Annex num. 18:

Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.
Annex num.

Annex num.

31:

Antecedents

Qualitat i medi ambient

Cartografia i topografia

Tragat

Replanteig

Moviment de terres

Ferms i paviments

Climatologia, hidrologia i drenatge

Geologia i geotécnia

Transit

Estructures i murs

Estudi de I'organitzacio i desenvolupament de I'obra
Senyalitzacid, abalisament i defenses.

Il-luminacio

Analisi de la seguretat viaria

Vialitat hivernal

Serveis afectats

Infraestructura de telecomunicacions

Expropiacions

Estudi de seguretat i salut

Pla de treballs

Justificacio de preus

Pressupost per al coneixement de I'Administracio
Integracié ambiental i Mesures correctores d'impacte ambiental
Pla de conservacio i explotacié valorat

Definicié i desenvolupament de la 2a fase .
Titularitats i cataleg

Tuanels

Estudi de gesti6 de residus de la construccio i demolicié
Monitoratge

Reportatge fotografic

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS
Planol index i de situacié general
Planol de conjunt a escala 1:5000
Planol de planta a escala 1:1000
Detalls de tragat a escala 1:200 o 1:500
Perfils longitudinals 1:1000 horitzontal i 1:100 vertical
Perfils transversals
Seccions tipus
Plantes de drenatge
Drenatge transversal
Drenatge longitudinal
Detalls de drenatge
Obres de fabrica
- Definicié6 geometrica
- Definicié d'armadures

- Detalls

Planols de Tunels (si és el cas)
Senyalitzacié i seguretat viaria
Vialitat hivernal
Energia eléctrica i il-luminacié
Serveis afectats
Senyalitzacio i ordenacio del transit durant les obres
Desviaments provisionals
Mesures correctores
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Préstecs i abocadors
Monitoratge

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS

Amidaments

Estadistica de Partides i Conjunts

Quadre de preus nim. 1

Quadre de preus num. 2

Pressupostos Parcials

Pressupost General

El contingut de cadascun d’aquests documents és el que es relaciona a continuacio:
11.2.- DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS

11.2.1.- Memoria

En un primer apartat, la memoria incloura una exposicié dels antecedents amb la relacié d’aquells estudis i
projectes relacionats amb I'objecte de I'encarrec dels quals s’indicara l'organisme o entitat promotora,
'empresa que els ha elaborat, la seva data d’aprovacio, etc.

A continuacio s’indicara l'objecte del Projecte; la situacié actual; els condicionants; la justificacié de la solucio
adoptada en els aspectes técnics i econdmics i I'explicacio de com s’ha adaptat als Plans Urbanistics
afectats; es descriuran les obres projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, i la sequéncia
de la seva execucié. També hi ha de figurar la manifestacié expressa i justificada que el Projecte comprén
una obra completa o fraccionada, segons sigui el cas.

També s'inclouran en la memodria el termini proposat per a I'execucié de I'obra, les férmules de revisié de
preus, proposta de classificacié del contractista, subsistemes o capitols d’obra susceptibles d’ésser
subcontractats durant la fase d’execucid (amb llistat valorat de cadascun d’aquests subsistemes en
percentatge respecte el total de 'obra), etc.

Igualment s'indicaran en la memoria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els métodes de calcul
i els materials a emprar; també es fara referéncia als serveis afectats, expropiacions, pla de treballs,
pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una millor comprensié del
contingut del Projecte.

El Projectista fara constar en la memoria quina és la tramitacié ambiental que s’ha realitzat durant la redaccio
del projecte. També s’especificara el resultat de la validacié de la senyalitzacié d’orientacioé per part de la
DGIMT, en cas el projecte en contingui.

En virtut a la llei d’obra publica 3/2007 del 4 de juliol, s’esmentaran les especificacions de les mesures que cal
prendre per a fer plenament compatible el funcionament de I'obra projectada amb els drets de propietat i
altres drets existents en el sol i subsol. L’annex d’expropiacions, contemplara de forma completa I'analisi de la
compatibilitat. La Memoria disposara d'un index dels documents que conté.

Després de la Memoria s'incloura el resum de dades generals del projecte, que s’obtindra mitjangant el
programa SITO del que el projectista disposara.

A la Memoria es fara continua referéncia als annexes quan, per la seva extensio i detall facin falta incorporar-
los segons l'index proposat anteriorment, i sempre que sigui realment necessaris. En general es tractara
d’evitar duplicar informacio entre els diferents documents del Projecte, especialment si és idéntica i no aporta
informacioé addicional (p.e. entre la Memoria i els annexes).

Cal un esfor¢ de sintesi per tal de que la Memoria sigui un document curt perd complet, i que sigui
comprensible per a tothom, no necessariament amb formacié técnica, evitant entrar en detalls excessius,
remetent-se per a aixd als annexes o altres parts del projecte. En aquest sentit és important incloure dins del
text: quadres, figures, fotografies de I'estat actual, fotomuntatges de 'obra projectada, parts significatives de
planols, esquemes generals, etc, que faci més entenedora I'explicacio.

11.2.2.- Annexos a la memoria

Els annexos han d'ésser la justificacié de qualsevol afirmacié feta en la memoria.
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11.2.2.1.- Annex num. 1: Antecedents

En aquest annex s’adjuntara tota aquella documentacié considerada convenient per tal d’'informar de les
diferents fases administratives per les que ha discorregut el Projecte fins el moment de la seva redaccio.
Entre d’altres documents hi hauran de ser: les aprovacions dels estudis i projectes relacionats amb I'objecte
de I'encarrec, la Declaracié d’Impacte Ambiental, I'encarrec o autoritzacié per a la redaccié del Projecte i la
corresponent ordre d’estudi de la Direccié General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, i eventuals
modificacions de I'ordre d’estudi.

11.2.2.2.- Annex num. 2: Annex de Qualitat i Medi Ambient

L’Annex de qualitat i medi ambient del projecte s’estructurara de la manera seguent:

1. Index

El Projectista redactara un index d’acord amb aquest contingut.

2. Dades generals

El Projectista haura de fer una breu descripcio técnica del projecte (descripcié de les activitats d’'obra més
importants o d’especial interés) i una breu descripcié de les condicions ambientals (Ubicacié geografica de
'actuacié -terme municipal-. Caracteristiques del terreny. Planol de situacié. Caracteristiques de l'obra.
Factors ambientals de I'entorn).

3. Identificacio i integracio dels antecedents administratius i técnics. Dades de partida.

El Projectista haura d’identificar aquells condicionants especifics per la redaccio del projecte (Ordre d’estudi,
aprovacio definitiva del procés informatiu, Document ambiental, exempcié de DIA, Estudi d'impacte ambiental
(EIA), Declaracié d'impacte ambiental (DIA), possibles impactes ambientals, etc.), i justificar la forma en qué
els ha tingut en compte. [La copia dels diferents documents considerats com a dades de partida es pot trobar
a ’Annex 1 d’Antecedents].

Queden fora de I'abast d’aquesta identificacid el compliment de legislacio i el compliment de la normativa
tecnica.

Per realitzar la identificacié i la integracié de les dades de partida, Infraestructures.cat ha previst els
documents que s’expliquen a continuacio, que seran o no requerits en funcié del tipus d’actuacié en cada cas.

3.1. Taula d’identificacio i integracié de les dades de partida:

Taula en la qual el Projectista identificara tots els documents que fixen prescripcions sobre el projecte. Per
aquells documents que no siguin de tematica ambiental (ordre d’estudi, al-legacions, aprovacio definitiva del
projecte, etc.), s'identificara cadascuna de les prescripcions que fixen aquests documents (aquesta
identificacié ha de coincidir amb la que el Projectista ha realitzat en el PAQ-P aprovat). A continuacié el
Projectista justificara com ha tingut en compte cadascuna d’aquestes prescripcions dins de la redaccié del
projecte.

En el cas dels documents que siguin de tematica ambiental (EIA, DIA/Exempcié de DIA, informes ambientals,
etc.), Unicament s’identificara la descripcid del document perd no es realitzara la identificacié de totes les
prescripcions ni la seva justificacié en aquest quadre (veure punt 3.2, de “Compliment de Prescripcions
Ambientals. Requeriments aplicables”).

N. | DOCUMENT PRESCRIPCIO INTEGRACIO DE LA PRESCRIPCIO | APARTAT ON ES
JUSTIFICA

1 Nom del document | Prescripcio 1

Prescripcié 2

Prescripcio ...

2 Nom del document | Prescripcio 1

Prescripcio 2

Prescripcio ...
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3.2. Compliment de Prescripcions Ambientals. Requeriments ambientals aplicables.

Aquest apartat t¢ com objectiu identificar i justificar les prescripcions que afecten al projecte que son de
caracter ambiental. Aquestes prescripcions ambientals poden venir donades per organismes administratius
(EIA/DIA/Exempci6 de DIA), Agéncia Catalana de 'Aigua, etc o, en els casos en qué aquests organismes no
és pronunciin, per prescripcions establertes per Infraestructures.cat (apartat b.).

Els condicionants especifics d’'una actuacié s’integraran seguint els segiients casos:

a. Si existeix EIA i/lo mem. ambiental sobre el qual la Ponéncia Ambiental s’ha de pronunciar

El Projectista ha de realitzar una identificacié de totes i cadascuna de les prescripcions que venen donades
per I'EIA i/o memoria Ambiental, la DIA o exempcié de DIA, associar la legislacio i els requisits aplicables, i
justificar la forma en qué ha tingut en compte cada prescripcid en la redaccié del projecte (concretant el
capitol, apartat, paragraf i pagina del projecte on es troba el que s’explica a la integracid), i definir la
necessitat o no d’'un requeriment especific per la redaccié del PAQMA (Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Mediambient), tenint en compte la significangca ambiental de I'activitat.

El projectista presentara la taula 1 degudament complimentada:

Taulal. Compliment de prescripcions ambiental (EIA/DIA/Mem. Ambiental/Exempcié de DIA)

copi | MESURACoRRECTORA- LEGISLAS | comREcToRA APARTATDEL | REQUERENT,
PROJECTE ON ES JUSTIFICA
EIA Punt x | (Descripcié de la mesura)
EIA Punt x | (Descripcié de la mesura)
EIA Punt x | (Descripcié de la mesura)
DIA Punt x | (Descripcié de la mesura)
DIA Punt x | (Descripcio de la mesura)
DIA Punt x | (Descripcié de la mesura)

b. Sino existeix EIA o existeix EIA sobre el qual la Ponéncia ambiental no s’ha de pronunciar:

El projectista haura d’analitzar els possibles impactes ambientals que es generin amb I'actuacié del projecte
en redaccio, identificar les afeccions i proposar les mesures correctores pertinents, posteriorment justificar la
forma en qué ha tingut en compte cada prescripcié en la redaccié del projecte (concretant el capitol, apartat,
paragraf i pagina del projecte on es troba el que s’explica a la integracio), i definir la necessitar o no d’'un
requeriment especific per la redaccié del PAQMA (Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Mediambient), tenint
en compte la significanga ambiental de I'activitat.

El projectista presentara la taula 2 degudament complimentada:

Taula2. Impactes Ambientals i Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

POSSIBLES APLICA LEGISLA
VECTOR IMPACTES (SIN) clo MESURES CORRECTORES

PAQMA

Atmosfera

Contaminacié luminica

Emissions de pols

Soroll

Contaminacié acustica

Vibracions
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Medi Hidric

Afeccid a cabals
ambientals

Afeccié a cursos fluvials
Afecci6 a aquifers
Afeccid a aquifers

protegits o hidrologia
subterrania

Vegetacio

Afeccit a HICs
Afeccié a vegetacio

Incendis forestals

Geologia

Balang de terres
Abocadors i préstecs

Afeccié a l'orografia de
terreny

Fauna

Afecci6 a fauna

Connectivitat

ENP i altres
figures
d'interés
catalogades

Identificar XN2000,
PEIN, Arbres
monumentals, camins
ramaders...

Afeccid Jaciments
Arqueologics i

Patrimoni paleontologics protegits
cultural
Afeccid a elements del
Patrimoni Arquitectonic
Paisatge Impacte paisatgistic
Poblacié Af(_acmo a la poblacio per
la infraestructura
4. Activitats importants a controlar

El Projectista haura d’identificar les activitats d’'obra que caldra controlar perqué considera que sén critiques
per la seva actuacid, i definir els punts critics que considera que cal tenir en compte en I'execucié de
cadascuna d’elles.

5.

Materials importants a controlar

El Projectista haura d’identificar la llista de materials més importants que hi haura a I'obra i definir el tipus de
control que caldra fer sobre ells.

Certificat: S’assenyalaran aquells materials dels quals caldra disposar del certificat de qualitat del
producte en el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva col-locacié en l'obra.
Es fa referencia al certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de 'empresa fabricant, és a
dir, al compromis del proveidor sobre les caracteristiques de qualitat general del producte subministrat,
relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del procés de seleccid.

Assaig: S’assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser
assajats per part d’un laboratori acreditat. Caldra assegurar la coheréncia amb el pla d’assaig presentat
(TCQ-2000).

Mostra acceptada per la DF: S’assenyalaran aquells pels quals es considera important que la DF
comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva
representativitat.

Tragabilitat: S’assenyalara quan calgui deixar constancia de la localitzacié en obra de cada subministra de
material. Obligatori en el cas de formigo.
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6. Pla d’Assaigs
Caldra incloure el Pla d’Assaigs que preveu el Projectista, en 'apéndix 1 d’aquest annex.

El Pla d’Assaigs , d'acord amb a la metodologia aplicada per Infraestructures.cat per a l'establiment i el
seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat, haura d'elaborar-se mitjangant el modul de qualitat de
I'aplicacio informatica TCQ2000, de la qual el Projectista haura de disposar. El Projectista haura d’assegurar-
se que el Pla d’Assaigs s’ajusti a I'obra que projecta verificant i, si escau, modificant el Pla que surt
automaticament del programa en funcié del pressupost de I'obra.

6.1 Elaboracié del Pla d’Assaig

A continuacié es donen unes pautes per la confeccié d’aquest Pla d’assaigs mitjangant I'aplicaciéo TCQ 2000:

- Analisi dels elements constructius del pressupost que requereixen control d’assaigs i establiment de les
frequéncies de control. Tot i que el programa, a partir del banc de criteris, faci una proposta de control, el
projectista I’ha de revisar i ajustar a les caracteristiques concretes del seu projecte.

- Revisar i completar les relacions d’unitats entre amidaments de partides d’obra i unitats de mesura de les
frequéncies dels assaigs relacionats.

- Estudiar la tramificacio de I'obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla d’assaigs.
- Assignar les especificacions de les partides d’obra.

- Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent (Preus Referéncia
Infraestructures.cat en la versié actualitzada)

- En acabar el proceés, el projectista haura de valorar I'import de control resultant en funcié de la tipologia i
cost de I'obra, ajustant el resultat, si és possible, als percentatges usuals.

- L'import del pressupost d’execucio per contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat no haura de
superar, en general, I'1% del pressupost d’execucid material de 'obra més benefici industrial i despeses
generals. En cas que en un projecte concret es consideri necessari augmentar aquest percentatge (sigui
per especificitats técniques d’'una actuacié o bé altres motius) caldra justificar i especificar aquest fet
explicitament al projecte (memoria i annex de Qualitat i Medi Ambient).

6.2 Documentacio a lliurar

En el Projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit:
- Apéndix 1. Pla d’assaigs

- Memoria explicativa del Pla (aspectes més destacats, modificacions respecte el banc de criteris utilitzat,
justificacions d’aquestes modificacions, ...).

- Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.
- Llistat resum del Pla d’assaigs.

- Llistat pressupost del Pla d’assaigs.

- Llistat resum del pressupost del Pla d’assaigs.

- Llistat ultim full del pressupost del Pla d’assaigs.

En el suport informatic del projecte, s’adjuntara la segiient documentacio:

- Pressupost del pla d’assaig, en format TCQ-2000, (el suport informatic de la qualitat es lliura conjuntament
en la part pressupostaria).

7. Situacions d’emergéncia ambiental

Infraestructures.cat ha elaborat un recull de les possibles situacions d’emergéncia que poden passar en el
transcurs de l'obra, i les ha recollit en I'imprés “Situacions d’emergéncia ambiental. Identificacié i avaluacié”
(IP-0517). Infraestructures.cat facilitara 'imprés al Projectista a l'inici dels treballs.

El Projectista emplenara l'impres IP-0517 identificant les situacions d’emergéncia que poden esdevenir-se o
que consideri necessari tenir en compte en la futura execucié de l'obra i valorara la significancia de cada
situacio en funcio de la probabilitat i la gravetat.

Sobre aquelles situacions d’emergéncia que resultin significatives, el contractista, posteriorment, haura
d’elaborar un pla d’emergencia a 'obra.
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11.2.2.3.- Annex num. 3: Cartografia i Topografia

En principi, si no s’especifica el contrari, Infraestructures.cat facilitara aquest annex al Projectista en el
moment de retornar-li la maqueta del Projecte corregit. No obstant aixo, el Projectista s’assegurara de la
correccio de I'annex.

En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte Constructiu,
referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall per a la implantacio
d'estructures i murs; la de les obres de fabrica i drenatges existents; la de la localitzacié en planta i algat dels
serveis existents, aixi com qualsevol altra dada que pugui ser necessaria per a la completa definicié dels
treballs que s'han de dur a terme.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacié i la implantacié de les bases de replantejament, i I'assignacio, si
s'escau, de noves coordenades, aixi com les coordenades de les bases més properes dels trams adjacents al
de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma que quedi assegurada la coordinacio dels
replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els planols,
croquis i fotografies de la situacié de les bases de replanteig que permetin la seva localitzaci6 i reconstruccio
en cas de perdua.

El projecte es redactara en base al sistema de referéncia cartografic ETRS89. Per a poder transformar
informacio grafica o coordenades del sistema ED50 al ETRS89, es poden utilitzar les eines de transformacio i
calculadores geodésiques publicades per I'Institut Cartografic de Catalunya (ICC) que trobareu a la seva
pagina web: http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/Geodesia/Recursos-geodesics o pel Instituto Geografico
Nacional (IGN) que trobareu a la seva pagina web: http://www.01.ign.es/ign/layoutin/herramientas.do. (Utilitzar
I'eina de I'lCC o de I'lGN dependra de si I'element a transformar prové d’'una base cartografica calculada a
partir de vértex de I'lCC o de vértex de I'lGN. En el cas dels projectes aix0 queda definit a TANNEX DE
TOPOGRAFIA).

11.2.2.4.- Annex num. 4: Tragat

Si és el cas, aquest annex contindra la definici6 geomeétrica que figuri en 'Estudi Informatiu o Projecte de
Tragat, amb els afegits i les modificacions que s'hagin d'incloure en la definicié de detall del tracat per tal
d’aconseguir la seva optimitzacio.

S'elaborara una memoria explicativa del métode de calcul utilitzat; i en suport informatic (en format ASCII)
s'adjuntaran les hipodtesis i dades d'entrada del programa de calcul emprat.

S'incloura un grafic explicatiu dels ramals que es defineixen.

Es definira la planta i el perfil longitudinal de tots els eixos o alineacions notables, com I'eix de calgades en el
tronc i les vores en els ramals d'enllag; i se subministrara I'estat d'alineacions i rasants aixi com les
coordenades (X, Y, Z) dels punts cada vint (20) metres d'interdistancia.

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotacié de les mateixes, s’haura
d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relacio.

En cas que la carretera s’estudii com a desdoblable o ampliable en fases posteriors, aquest annex de tracat
sera exclusivament el de 1a fase.

11.2.2.5.- Annex num. 5: Replanteig

S’adjuntaran els llistats dels diferents eixos necessaris per definir completament el tragat projectat, de tal
forma que possibilitin I's dels diferents metodes pel replanteig dels punts de la traca.
Els llistats del replanteig hauran de contenir, com a minim, les seglients dades:

- coordenades i cota de cada base de replanteig;

- distancia a I'origen, coordenades i cota del punt a replantejar.
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Les dades de replanteig correspondran als limits de les zones a expropiar, i als punts equidistants de I'eix,
com a maxim cada 20 m, i a tots els punts singulars del tracat en planta.

En les alineacions corbes de radi igual o inferior a 150m a les dades de replanteig correspondran als punts
equidistants de I'eix 10 m entre si, com a maxim.

Per fer el replanteig corresponents a totes i cadascuna de les estructures projectades, s’indicara que el llistat
de coordenades corresponent a:

a) cotes del pla de fonamentacid;

b) coordenades de replanteig de les cantonades de les sabates o encepats de piles i estreps;
c) coordenades i cotes de recolzament de bigues;

d) coordenades per la definicid6 geometrica d’elements corbs.

La documentacié que haura de tenir 'annex sera els llistats de coordenades de replanteig dels eixos del
tracat, el llistat de les coordenades de les bases de replanteig en format Excel, i els planols de tragat amb els
eixos a replantejar que inclouran les bases de replanteig de I'annex de topografia en format PDF

11.2.2.6.- Annex num. 6: Moviment de terres

S’explicaran i desenvoluparan els seguients apartats:

- Obtencié d’amidaments

Es detallara el procés d’obtencié de les cubicacions i base de dades emprades. Els amidaments de terres es
justificaran amb perfils transversals.

S’exposara el coeficient de majoracié considerat als amidaments d’excavacio i terraplenat per compensar els
errors deguts a la cartografia, habitualment estimat en un 10%. En el cas que el projecte disposi d’'un
aixecament taquimétric no es realitzara majoracié en aquests amidaments.

- Classificacio de les excavacions

Atenent als resultats geotécnics exposats a I'annex corresponent, es classificaran els materials en funcié de la
seva excavabilitat i en funcié del seu reaprofitament i aptitud per la formacioé de reblerts, d’acord amb el PG-3.

Pels desmunts, es justificara el talus final adoptat.

- Compensacio de les esplanacions

A partir de I'estudi geotécnic, s’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinaci6 dins o
fora de I'obra, deduint finalment els volums necessaris de materials provinents de la traga i préstec, aixi com
el corresponent a abocador.

Per a l'estudi de les compensacions, s’aplicara, als volums de desmunt restants, el factor de conversid
adequat, d’acord amb la naturalesa del material aprofitable de la traga. S’ha d’incloure el calcul o justificacié
d’aquests coeficients de pas.

S’estudiara en primer lloc, la possibilitat d’efectuar compensacions transversals en el cas de que existeixin
trams amb seccions transversals a mig vessant.

A continuacid, es procedira a un estudi de compensacié longitudinal, emprant el métode del diagrama de
masses que donara informacié sobre el segient:

= Volums excavats que es transportaran a abocador, amb indicaci6 de les zones d’origen i 'abocador
de desti.

= Volums de reblert que es realitzen amb préstecs, amb indicacié del préstec origen i les zones on
s’utilitzen.

= Distancies de transport per als diferents volums transportats.
Es verificara que existeix balang nul entre les aportacions: excavacio i préstec i els reblerts i abocaments.

A més de realitzar els calculs analitics, es representara la compensacié mitjangant un diagrama de masses.
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L’estudi de compensacié longitudinal s’acompanyara del corresponent estudi de distancies de transport,
determinant les distancies mitges de transport pels volums transportats, en funcié de la distancia existent
entre el centre de gravetat del diagrama de masses de les zones corresponents a desmunt i reblert.

L'excavacio de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent de preveure el seu aplegament
abans que pugui ésser reutilitzada.

- Préstecs i abocadors.

Es fara un extracte de la informacié continguda a I'annex de geologia i geotécnia que contempli un resum
d’explotacions actives com a potencials proveidors de material i abocadors disponibles, justificant la seva
capacitat i qualitat geotécnica en el primer cas.

Es justificara la situacio de les parcel-les que s’habilitaran com a nous préstecs garantint el volum i la qualitat
necessaria dels materials. Aquestes parcel-les hauran de ser expropiades o ocupades temporalment, segons
s’escaigui.

Els preus s’hauran d’ajustar als increments necessaris per transport en cas que les distancies a aplicar siguin
considerables. Igualment s’haura d’incloure el projecte de restauracié de les zones afectades.

11.2.2.7.- Annex num. 7: Ferms i paviments
Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calgades, amb indicacié de la normativa utilitzada.

Aquesta justificacio es basara en:
- Nivell de servei, dades i previsions de transit.

- Els condicionants climatics, les caracteristiques de l'esplanada segons les prospeccions realitzades i
I'estudi dels materials procedents de I'excavacioé i/o de préstecs.

- Les caracteristiques geometriques del tragat.
- Consideracions constructives i de conservacio-reposicio.
- Optimitzacié econdmica.

En projectes de condicionament o de reforcament de ferm existent, aquest annex s’haura de redactar seguint
les indicacions de la “Instruccion 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos, s’adjuntara I'estudi de
deflexions que haura de servir per al disseny i dimensionament de la solucié.

S’habilitaran al pressupost del projecte dues partides d’obra definides com a tona (t), o en el seu cas com a
metre quadrat (m2), d’'increment de qualitat dels arids en la capa de transit i d'increment de qualitat de
regularitat superficial en la capa de transit d’acord amb allo exposat als apartats 542.11 i 543.11 dels annexos
a ’'OC 24/2008.

S’habilitaran al pressupost del projecte dues partides d’obra definides com a tona (t) en el cas de mescles
bituminoses en calent tipus formigé bituminds i com a metre quadrat (m2) en el cas de mescles bituminoses
per a capes de transit discontinues i drenants, de sobrecost per I'estesa amb equip de transferéncia
autopropulsat tipus sitja mobil.

11.2.2.8.- Annex num. 8: Climatologia, Hidrologia i Drenatge

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d'influéncia del Projecte, i s'analitzaran les dades de
pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de les conques i les seves
caracteristiques, que afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal de determinar les seccions hidrauliques
necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a consideracions
funcionals i estétiques, indicant la seva ubicaci6 i assignacié de cabals; i adjuntant la justificacié i els calculs
hidraulics de les seccions adoptades, segons la normativa vigent i les recomanacions técniques dictades per
'’Agéncia Catalana de I'Aigua.

En una taula es recolliran les seglients dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i localitzacié (PK),
tipologia, caracteristiques geométriques, superficie de conca, si esta associada o no a zona de domini public i
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per tant si aplica o no el compliment de les recomanacions ACA vigent en el seu dimensionament, periode de
retorn, intensitat de precipitacio, coeficient d’escolament superficial, cabal de calcul, pendent transversal,
coeficient de  Manning, resguard, sobreelevaci6 i algada de la linia  denergia.
Per a cada Obra de Drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable segons la
normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundaci6 per a I'avinguda dels 500 anys. En el cas que el nivell
d’aigua assolit en aquest suposit afectés algun tipus d’edificacié o vivenda, 'OD es recalcularia per a aquest
periode de retorn (T = 500 anys) i es redibuixaria la nova cota d’inundacié. Si encara s’afectés alguna
edificacio, es fara un estudi especial per a I'OD en questio. Els planols de planta sobre els que es representin
les zones inundables seran inclosos en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del
document de planols.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres
afectades per a la ubicaci6 de les obres de drenatge.

S'adjuntara també els quadres i esquemes que es creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents
tipologies d'obres de drenatge capacitats, cabals, etc.

Caldra tenir en compte també des del punt de vista hidraulic les ubicacions seleccionades com a abocador i/o
per a I'obtencioé de terres de préstec.

Es tindran en compte, totes les recomanacions en quant a metodologies, parametres i consideracions en el
calcul i seleccid dels dissenys hidraulics publicades per 'Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA), essent requisit
per a I'acceptacio final del projecte, I'obtencié d’'un informe favorable per part d’aquesta entitat en els casos
que s’actui en zona de Domini Public.

11.2.2.9.- Annex num. 9: Geologia i Geotécnia

Per a la correcta consecuciéo d’aquest annex de geologia i geotécnia s’hauran d’executar les tasques
successives que es detallen a continuacio.

1. Recull i analisi d'informacié previa.
Es faran servir les seglents fonts d’informacié entre d’altres:

- Estudis i projectes antecedents proporcionats per Infraestructures.cat a 'ambit d’estudi.

- Mapes geologics, geotecnics, hidrogeologics, i de roques industrials, a diferents escales, publicats per
I'Institut Geologic de Catalunya (IGC) i/o el Instituto Geoldgico y Minero de Espana (IGME).

- Quanta bibliografia especialitzada i treballs monografics existeixin referents a la zona de projecte.
- Fotos aeries.

2. Reconeixement geologic de la traca de projecte.

Prenent com a base la informacidé prévia recollida i analitzada es fara un reconeixement geologic dels
materials presents a la traca amb la finalitat de determinar, entre d’altres, els seglients aspectes:

- Unitats geologiques i litologies, estratigrafia e historia geologica dels materials.

- Gruixos i caracteristiques dels mantells d’alteracié i materials de recobriment.

- Geologia estructural i tectonica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents.

- Geomorfologia i descripcio dels factors que han originat el relleu actual.

- Unitats hidrogeoldgiques i determinacié de possibles afeccions i incidéncies a les obres.

- Riscos geologics que afectin la zona de projecte

3. Proposta de campanya geotecnica.

Amb la informacio recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement geologic in situ, en
base a una proposta de tragat, es configurara una proposta de campanya d’investigacié geotécnica de
prospeccions i assaigs. Per a la planificaci6 de l'amplitud i intensitat de la proposta de campanya
d’'investigacié geotécnica, tant en treballs de camp com en assaigs in—situ i de laboratori, es seguiran les
indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com I'Eurocédigo 7, Guia de
cimentaciones en obras de carreteras, o d’altres
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Es tindra en compte i es referira expressament a la proposta, el balang de moviment de terres, contemplant,
si s’escau la campanya destinada a la caracteritzacié de nous préstecs.

Aquesta proposta, es materialitzara en un document d’acord amb les directrius que Infraestructures.cat fixara i
haura de ser acceptada préviament a la seva execucio.

4. Execucio de la campanya geotécnica.
La campanya comptara amb els seglients elements basics:
- Reconeixements de camp (cales, penetrometres dinamics i/o estatics geofisica, sondeigs mecanics,

estacions geomecaniques, i/o d’altres).

- Assaigs in—situ (SPT, vane-test, assaigs dilatomeétrics, assaigs pressiométrics, assaigs de permeabilitat,
i/o d’altres).

- Assaigs de laboratori (assaigs d’'identificacié i estat, quimics, de resisténcia, deformabilitat, i/o d’altres).
Per a I'execucio dels reconeixements de camp, assaigs in-situ i assaigs de laboratori, s’observaran les

normatives vigents per a cada tipus de reconeixement o assaig, o en els seu defecte es compliran les normes
de bona practica aplicables.

La campanya sera controlada per un técnic a peu de maquines, mentre durin les feines de prospeccid.Si la
campanya geotécnica realitzada no es correspon en conceptes i amidaments significatius amb la campanya
geotecnica acceptada per Infraestructures.cat, tant si és superior com inferior, s’haura d' exposar la justificacié
a I'annex del projecte.

Les caixes amb els testimonis dels sondeigs hauran de romandre en poder del Projectista fins el
comengament de I'obra, moment en qué el Projectista les portara a I'obra per traspassar-les a la corresponent
Direccié d’'Obra. En el cas que un cop transcorregut un any des del lliurament del projecte constructiu a la
DGIMT, encara no s’hagi iniciat o licitat 'execucioé de les obres, no sera imprescindible continuar conservant
les esmentades caixes.

5. Redaccié de I'annex de geologia i geotécnia.
Aquest annex haura de contenir com a minim els seglents punts, recollint les observacions que es detallen:

- index.
- Descripcié del projecte i objectiu de 'annex.
- Treballs realitzats.

= Es fara una presentacio i descripcid de totes les tasques successives realitzades incloses en els
anteriors apartats

= Es recolliran i sintetitzara la informacié prévia obtinguda.

= Es recollira en forma de taula resum, les unitats, conceptes i amidaments, de tots els treballs de
prospeccio in situ i assaigs efectuats en la campanya geotécnica indicant I'associacio a I'element
constructiu que s’ha pretés investigar amb ells, incloent una descripcié de la maquinaria i utillatges
emprats.

Descripcié geologica, geomorfologia i tectonica de la zona de projecte i el seu entorn.
S’incloura dins aquest apartat les dades sismiques d’acord amb la normativa vigent.
- Geotécnia dels materials de la traca.

= Descripcié de la naturalesa geologica i estratigrafica del terreny i establiment i descripcié de les
unitats geotécniques.

= Caracteritzacioé geotéecnica de cadascuna de les unitats geotecniques definides a I'anterior punt. Es
recolliran al final de cada caracteritzacid, unes taules resum de la totalitat de parametres
determinats que hauran de contemplar almenys les dades que siguin necessaries pels calculs
posteriors.

= Per a cadascuna de les unitats geotécniques en roca, es determinara la seva classificacio
geomecanica, en funcié de la caracteritzacioé de la roca matriu i de les seves discontinuitats, que es
relacionara amb la resistencia i deformacié del massis.
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Per a cadascuna de les unitats geotécniques formades per sols, es determinaran les seves
classificacions geotécniques usuals, i s’'obtindran els parametres de resisténcia i deformacio, a llarg i
curt termini, entre d’altres.

Es tramificara la tragca de projecte segons les unitats geotécniques afectades i en funcié de la
variabilitat geomecanica del massis si s’escau.

Es determinara I'agressivitat del medi enfront al formigé segons les especificacions de la EHE en
vigor.

- Estudi hidrogeologic.

Mitjancant el reconeixement hidric de camp necessari, contemplara la identificacié d’aquifers,
I'evolucio dels nivells freatics, la determinacié dels parametres hidraulics de les diferents unitats
geotécniques, un inventari de fonts, brolladors i pous, I'agressivitat de l'aigua i s’establiran les
dificultats d’execucié de I'obra segons la interaccié amb el medi hidric, tant des del punt de vista
d’afectacié hidrica com per consequéncies per a I'obra.

Si Infraestructures.cat ho estimés oportu, aquest estudi hidrogeoldgic sera realitzat en base a les
exigéncies del Plec de prescripcions per a [lassistencia técnica a la redaccié destudis
hidrogeologics.

- Calculs i recomanacions.

Per a cada calcul concret, s’hauran de justificar i indicar el métode de calcul, les hipotesis aplicades,
els coeficients de seguretat adoptats, les dades de partida i els resultats obtinguts.

Fonamentacié d’estructures.

Es descriuran, per a cada estructura, la seva tipologia i caracteristiques més rellevants, el terreny
subjacent en base als reconeixements efectuats, i la proposta o propostes de fonamentacid,
especificant les seves dimensions, la unitat geotécnica i cota a la que es fonamentara, la capacitat
portant del terreny, 'assentament produit i 'assentament diferencial que I'estructura podra admetre.

Pels murs es requerira un analisi d’estabilitat global, utilitzant la seccié amb la major algcada del mur.
Analisi d’estabilitat de desmunts.
Es presentara un inventari de desmunts projectats especificant, litologia i algades.

Es descriuran els materials aflorants al desmunt en base als reconeixements efectuats, i els
possibles processos d’inestabilitat que es puguin produir. Es donara una proposta o propostes de
geometria del desmunt amb les que es realitzaran els calculs d’estabilitat pertinents per obtenir el
factor de seguretat establert segons si el desmunt és permanent o temporal.

A més, si fossin necessaries, es determinaran les mesures addicionals d’estabilitat del desmunt
(ancoratges, murs i drens), i de proteccio de la via (malles, bermes i cunetons). Si els desmunts
aplicats al projecte atenent a altres criteris que els geotéecnics difereixen dels recomanats en aquest
apartat, s’indicara.

Analisi d’estabilitat i assentament de reblerts.
Es presentara un inventari de reblerts projectats especificant algades.

Es descriuran els materials del terrenys on es recolza el reblert en base als reconeixements
efectuats, i els parametres de posada en obra dels materials que el formen. Es donara una proposta
o propostes de geometria del reblert amb les que es realitzaran els calculs d’estabilitat global per
obtenir un factor de seguretat enfront el lliscament. Per a I'avaluacié dels assentaments, s’haura de
tenir en compte, a més del moviment causat per la deformacié del terreny on es fonamenta el
reblert, aquell que s’origina per la deformacié diferida dels materials que formen el propi reblert.

Excavabilitat dels materials.

En base als reconeixements efectuats es valorara I'excavabilitat dels diferents materials presents al
llarg de la traga, recomanant a més les técniques necessaries per a I'excavacio de cadascun d’ells, i
determinant segons les especificacions d’Infraestructures.cat la forquilla de percentatges de roca no
excavable per mitjans mecanics en funcié de la poténcia dels mitjans d’excavacié emprats pel
contractista, que després hauran d’estar amb coheréncia amb els preus.
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Aprofitament de materials i sanejaments.

Es tramificaran els materials presents a la zona de projecte segons la classificacié que estableixi el
PG-3 en vigor, i es definiran les seves aptituds per a la formacio dels diferents reblerts i altres usos
fixats en projecte.

A més, es tramificara la traga de projecte segons la presencia i gruix de terres vegetals i/o materials
amb la necessitat de sanejament.

Classificacio de les esplanades.

Es tramificara la traga de projecte especificant la classificacié de I'esplanada obtinguda segons el
PG-3 en vigor i justificant la classificaci6 amb quadre sintétics amb la totalitat de valors necessaris i
justificatius que donen lloc a la classificacié i es donaran els gruixos dels diferents materials a
aportar i compactar segons la categoria d’esplanada que determini el projecte, en funcié de la
Instruccidn de Carreteras 6.1. Secciones de firme.

Balang de terres.

S’exposara el material disponible a l'obra i el material necessari per formacié de reblerts,
esplanades i altres, d’acord amb les dades exposades a I'annex de moviment de terres. Aplicant els
coeficients de pas i esponjament que hauran de ser convenientment justificats, es determinara el
caracter excedentari o deficitari en terres de I'obra, donant pas a la concreci6 de les necessitats de
préstecs i abocadors.

Jaciments, préstecs i abocadors.

Es fara un inventari amb la localitzaci6 de jaciments (granulars i pedreres) i plantes de
subministrament de materials presents dins I'ambit d’actuacié del projecte, especificant almenys, la
situacio, el contacte, distancia a la traga, facilitat d’accés rodat, tipus de recurs explotat i
subproductes obtinguts, volum de produccio, resultats d’assaigs de laboratori disponibles i assaigs
de laboratori de contrast realitzats.

A més, i amb independéncia dels jaciments inventariats, es caracteritzaran geotécnicament els
terrenys a habilitar com a nous préstecs que hauran de garantir el volum i la qualitat dels materials
d’aportacié necessaris per I'actuacio projectada. La seleccié de les parcel-les de nous préstecs
estara d’acord amb els criteris ambientals, de planejament, usos del sol i de funcionalitat.

Es fara un inventari detallat dels possibles abocadors de materials especificant la seva situacio,
determinacié de la distancia a la traga, la facilitat d’accés rodat i la capacitat estimada.

- Conclusions.

Es presentara a mode de resum les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions,
desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns, com el tractament de terrenys
col-lapsables o expansius, mesures a prendre per disminuir els assentaments i/o accelerar—los,
proposta de reconeixements addicionals per acotar potencials problemes identificats de dificil
avaluacié amb les dades disponibles, o d’altres aspectes.

- Apéndixs i documentacié de suport.

Planta geologica 1:50.000 amb situacié de les prospeccions executades segons coordenades UTM
(x,y,z — fus 31 — sistema oficial ETRS89) dins el mapa geologic de Catalunya 1:50.000, contingut en
la Base de Dades Geologica de Catalunya (BDGIMT 50M)

Planta geologica 1:25.000 de I'lGC en cas d’estar publicada, amb situaci6 de prospeccions
executades.

Planta geologica—geotécnica a escala 1:1.000 amb la situacié de tots els reconeixements de camp
(previs i executats) i representacio el tracat amb referéncies de distancia a I'origen, ocupacié de
desmunts i reblerts, les estructures i tunels.

Perfil geologic—geotécnic a escala H 1:1.000 i V 1:100, o segons especifiqui Infraestructures.cat,
d’acord amb els resultats obtinguts, amb representacié de la rasant del tragat amb referéncies de
distancia a l'origen, les diferents tipologies d’obra (estructures, tunels, desmunts, reblerts.....), i la
projeccié sobre 'eix de tots els reconeixements de camp (previs i executats).
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Al perfil es representara al peu una “guitarra” que incloura per trams, com a minim, el gruix de terra
vegetal, la unitat geotécnica a la cota de rasant, la classificacié d’esplanada, per les estructures la
tipologia de fonamentacio, pels desmunts s’especificara la geometria, I'excavabilitat dels materials,
el seu aprofitament i possibles tractaments, i pels reblerts s’especificara la geometria i la
classificacio del terreny de fonamentacio.

Perfils transversals a una escala adequada, de les zones on, por la complexitat geotécnica o de
I'estructura projectada, es cregui convenient la seva representacio.

Registres dels reconeixements de camp executats (columnes estratigrafiques en sondeigs i cales,
interpretacions de penetrometres dinamics i perfils sismics, fitxes d’estacions geomecaniques,...), i
dels assaig in—situ. Cadascun d’aquests registres s’acompanyaran del seu propi reportatge
fotografic. Els registres de sondeigs i cales hauran de contenir el bolcament dels resultats dels
assaigs, ja siguin in situ com de laboratori.

Actes signades de tots els assaigs de laboratori realitzats.

Fulls de calcul i de resultats de les fonamentacions d’estructures, capacitat portant i assentaments
de la base dels reblerts i esplanada, i de I'analisi d’estabilitat dels desmunts i reblerts.

Planols de situacié i fitxes dels inventaris de jaciments i plantes de subministrament d’arids,
préstecs, abocadors.

Mapes geologics, geotécnics, hidrogeologics, i de roques industrials, a diferents escales, i registres
dels reconeixements de camp, assaigs in-situ, i assaigs de laboratori recollits com a informacié
prévia.

En cas de que es projectin tunels, s’inclouran en aquest annex els estudis especifics realitzats al respecte,
que com a minim inclouran els seglents aspectes:

- Estudi geologic especific.

Es realitzara un estudi geoldgic complementari que permeti establir un tall geoldgic previ del
materials a travessar pel tunel, aixi com una investigacié geologica de detall de les zones
d’embrocament.

Aquest estudi, a més dels aspectes propis d’'un estudi geologic, haura de descriure I'evolucié de la
competéencia o qualitat de les caracteristiques litoldgiques dels materials a travessar, diferenciant
trams al llarg del tunel, a més haura d’avaluar en base a la informacié bibliografica existent, les
possibles tensions residuals del massis rocds aixi com I'activitat tectdnica recent.

Es proposara les zones amb requeriment d’'un estudi concret, mitjangant reconeixements geotecnics
per precisar amb detall les caracteristiques litoldgiques o estructurals del massis.

- Estudi hidrogeologic especific.

Mitjangcant el reconeixement hidric de camp necessari, contemplara la identificacié d’aquifers,
'evolucio dels nivells freatics, la determinacié dels parametres hidraulics de les diferents unitats
geotécniques, un inventari de fonts, brolladors i pous, i s’establiran les dificultats d’execucié de I'obra
segons la interaccié amb el medi hidric.

Si Infraestructures.cat ho estimés oportu, aquest estudi hidrogeoldgic sera realitzat en base a les
exigéncies del Plec de prescripcions per a lassistencia técnica a la redaccié d'estudis
hidrogeologics (PLP-37).

- Estudi geotécnic especific.

Es realitzara una campanya especifica de reconeixements geotécnics per tal de complementar els
aspectes amb definicié insuficient contemplats als estudis geologic i hidrogeologic especifics.

Es descriuran i caracteritzaran geotécnicament els materials a travessar pel tunel.

Es caracteritzara geomecanicament els materials del massis rocos, per tal de classificar-los segons
el métodes actuals (RMR i/o Q), i establint una tramificacié segons la homogeneitat d’aquestes
propietats.

S’analitzaran i es definiran les geometries estables dels desmunts creats als embrocaments i les
mesures d’estabilitzacié si s’escau.
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- Apéndixs i documentacié de suport especifica.

= Planta geoldgica—geotécnica a escala 1:1.000, amb un ample de banda minim de 500 m, o segons
especifiqui Infraestructures.cat, amb la informacio extreta dels reconeixements geologic i geotécnic
especifics, on es representara el tragat del tinel amb referéncies de distancia a l'origen, i el
reconeixement geotécnic de camp.

= Perfil geologic—geotécnic a escala H 1:1.000 i V 1:100, o segons especifiqui Infraestructures.cat,
amb la informacié extreta dels reconeixements geoldgic i geotécnic especifics, on es representara la
rasant del tunel amb referéncies de distancia a l'origen, i la projeccié sobre I'eix del reconeixement
geotécnic de camp.

Al perfil es representara al peu una “guitarra” que incloura per trams, com a minim, la unitat
geotécnica travessada, la seva classificaci6 geomecanica, el tipus de sosteniment, les condicions
d’excavacio i els possibles tractaments del terreny.

= Registres dels reconeixements de camp executats (columnes estratigrafiques en sondeigs i cales on
s’hi bolcaran els resultats d’assaigs, interpretacions de penetrometres dinamics i perfils sismics,
fitxes d’estacions geomecaniques,...), i dels assaig in—situ. Cadascun d’aquests registres
s’acompanyaran del seu propi reportatge fotografic.

= Actes signades de tots els assaigs de laboratori realitzats.

- Altres consideracions a tenir en compte en la redaccio de I'annex.

Els resultats de la totalitat de prospeccions mecaniques, assaigs in situ i de laboratori i estacions
geomecaniques, s’hauran de presentar a més, en format digital segons el model normalitzat (DINS), facilitat
per Infraestructures.cat i d’acord amb les directrius que s’oferiran amb la finalitat d’alimentar I'aplicatiu de
gesti6 integral de dades geotécniques d’Infraestructures.cat.

Es donara compliment a la llei d’obra publica 3/2007 del 4 de juliol, en tot alld disposat en relacié amb els
estudis geologics, al compliment, si s’escau, de la Instruccié técnica redactada pel Consell Assessor de
Tunels i altres Obres Singulars i en quant a totes les tasques derivades de la possibilitat de ser sotmesos a
auditoria técnica.

L’estudi geotécnic, haura de ser realitzat per un técnic competent i sera signat per I'autor o autors del
projecte, especificant 'empresa especialitzada que 'hagi confeccionat.

Els treballs encarregats a tercers, seran assumits per l'autor o autors del projecte que hauran de signar al
costat de I'autor de I'estudi geotécnic.

11.2.2.10.- Annex num. 10: Transit
Analisi de transit

S’esmentaran els antecedents utilitzats per a la determinacié de les dades de transit, aixi com les conclusions
principals derivades dels mateixos: nivells de servei, estacionalitat del transit, representativitat de I'lPH i
categories de transit assignat a la via.

Si els estudis de transit que figuren als antecedents no es consideressin adequats degut, bé a la seva
antiguitat, bé a que s’estimi que no estan correctament realitzats o que no continguin el detall necessari pel
disseny dels diferents elements del projecte, es procedira a fer un nou estudi segons I'exposat a continuacio:

- Dades de partida

S’obtindran els registres corresponents a les estacions d’aforament del Departament de Politica Territorial i
Obres Publiques (Direccié General d’'Infraestructures de Mobilitat Terrestre. Pla d’aforaments de la xarxa de la
Generalitat), del Ministerio de Fomento (R.1.G.E), i d’altres administracions que disposin de dades d’interés
per a l'estudi, situades a I'entorn del tram objecte del projecte, aixi com els de l'estaci6 permanent
representativa del corredor al que pertany. La situacié de les estacions seleccionades s’indicara en un planol
o croquis en format A3, en el que es reflectira també les diferents carreteres interceptades, incloent la seva
denominacio i les poblacions que uneixen entre si.
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S’obtindran també les caracteristiques del transit de les vies interceptades, amb objecte de dissenyar
correctament les interseccions o enllagos corresponents.

- Calcul de la IMD i de la categoria del transit pesant a I'any actual

A la vista de les dades basiques anteriors, i si la longitud o caracteristiques del tram aixi ho aconsellen, es
dividira aquest en varis subtrams, seleccionant per cada un d’ells una estacié d’aforament representativa del
mateix, en funcié de la seva proximitat o de la seva major série de registres de dades disponibles. Per a
cadascuna de les estacions seleccionades es representara graficament I'evolucié historica (eix d’abscisses)
de la seva IMD (eix d’ordenades).

El calcul de la IMD corresponent a I'any actual es fara, per cadascun dels trams obtinguts, partint dels
registres de dades de la seva estaci6 representativa i aplicant les taxes de creixement interanual deduides
dels ultims estudis del corredor en el que s’integra. Per a cadascun d’aquests trams es realitzara una
estimacié de transit de vehicles pesats i es determinara la categoria de transit pesat assignat a cada tram en
funcio de les esmentades dades i segons els criteris recollits a la Norma 6.1 “Secciones de Firme”.

Aquests valors es podran matisar si es disposa d’estudis concrets relatis a trams adjacents que es puguin
considerar representatius o al corredor en el que s’integri el tram objecte d’estudi.

- Previsio6 de la demanda futura
La prognosi de transit es realitzara de la seglient manera:
=  Periode de projecte: 20 anys.

=  Creixement mig anual: Es calculara la IMD a I'any horitzé amb taxes de creixement anual del 1.5,
2.5,y 3.5 %.

= Induccio: 10% durant els tres primers anys
= Captacié: la que resulti de I'estudi

= Intensitat horaria punta: S’adoptara el valor expressiu de la IH 100 per la que s’estimara el
percentatge de vehicles pesats corresponent.

Els resultats es recolliran en un quadre resum en format A3, en el que s’indicara per cada tram i per cada una
de les hipodtesi de creixement mig anual anteriorment enumerades, la IMD corresponent a cada any del
periode de projecte. Es ressaltaran especialment els valors corresponents als anys 10 i 20 del periode de
projecte.

- Capacitat i nivells de servei

Per cadascun dels subtrams individualitzats a I'analisi del transit, es realitzara un estudi de capacitat i nivells
de servei al llarg de la vida del projecte a I'hora punta considerada, seguint els criteris del Manual de
Capacitat de Carreteres.

- Analisi de I’ estacionalitat del transit

Es realitzara una analisi de I'estacionalitat del transit, indicant les conclusions principals del mateix des del
punt de vista de la seva influencia sobre les dades de transit considerades.

- Tractament per a la millora de la circulacio.

Seran objecte d’estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells segments de
caracteristiques geométriques especials (pendents acusades, enllagos, trams de tragat, interseccions amb o
sense semafors, etc), susceptibles de tractaments especifics per a la millora de la circulacié (carrils especials
per a vehicles lents, interseccions a diferent nivell, etc.).

Disseny de interseccions, enllacos i camins de servei.
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El tracat i nombre de reposicions de camins aixi com el creuament haura de ser estudiat conjuntament amb
els diferents organismes encarregats del seu manteniment per consensuar necessitats i resoldre la seva
reposicié de la forma més adequada als diferents interessos.

- Interseccions i enllagos amb altres vies pavimentades.

Per a cada intersecci6 o enllag, es calcularan els transits de cadascun dels moviments possibles,
s’analitzaran les diferents alternatives de disseny, i es justificara la solucié final adoptada. El disseny i
dimensionament de la interseccio6 o enllag es verificara amb el corresponent estudi de capacitat que asseguri
el seu correcte funcionament.

Es tindran en compte les prescripcions contingudes a la normativa vigent, al respecte, aixi com allo recollit a
I'annex “Estudi de la tipologia d’interseccions i enllacos, de vies lentes i de zones d’avancament” del projecte
constructiu.

- Interseccions amb camins publics i/o vies de transit ramader

En general, es procurara que no existeixi interferéncia entre el transit local, agricola, ramader, etcétera i el
transit de la carretera principal, pel qual:

= s’indicaran sobre els planols les interseccions del tragat proposat amb els diferents camins publics,
vies pecuaries, etc, afectats;

= es localitzaran aquells possibles punts del tragat als que la diferéncia de cotes entre el perfil
longitudinal del terreny i la rasant projectada permeti habilitar el creuament mitjancant petites obres
de pas o diferent nivell;

= es dissenyaran els trams de calgcades de servei necessaries per connectar entre si els diferents
camins interceptats a través de les petites obres de pas projectades; el tracat i la seccio6 transversal
de les esmentades calgades de servei s’ajustaran a alld disposat a la normativa vigent.

11.2.2.11.- Annex num. 11: Estructures i murs

En aquest annex s'inclouran tant les obres de fabrica de nova planta, amb la justificacié de la solucio
escollida, com les ampliacions de les obres de fabrica i murs existents, si és el cas, les quals s'hauran de
projectar basant-se en el seu estat actual i recollint sobre el terreny totes les dades necessaries per a
I'ampliacid.
En la zona de viaductes i un cop definit I'emplagament s'aixecara un taquimeétric ampli de la zona, aixi com un
perfil longitudinal per cada vora de la calgada i de I'eix de definicio.
1. Referent al calcul estructural, per a cadascuna de les obres de fabrica (i per cada calcul efectuat per
separat) es confeccionara un memorandum que constara de:
- Un resum del calcul que contindra:

= Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcio de I'estructura (o part) projectada.

= Procés constructiu.

= Definici6 i caracteristiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris).

= Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de les dades
geotecniques utilitzades als calculs i dimensionament.

= Normativa aplicable.
= Hipotesis i accions considerades amb esment exprés de la consideracio sismica.
= Resultats utilitzats del calcul efectuat.

= Dimensionament de l'estructura, amb I'explicitacié, I'analisi i la interpretacié dels resultats obtinguts,
palesant la seva validaci6 a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions
corresponents. Incloura els calculs de resisténcia al foc en cas d’incendi.
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= Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de I'estructura, seguint el mateix esquema
utilitzat al pressupost.

= Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que
s'adjuntin a part contenint els llistats dels calculs.

Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que
impliquin hipotesis diferents de les de la situacio final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors
als emprats.

Cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa (o programes),
versio i data, I'empresa que el comercialitza, i I'autor (o autors) del programa; aixi mateix caldra fer una breu
descripcié de l'operativa (dades d'entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i
simplificacions que es consideren.

Els llistats dels calculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms apart.
- Projecte de proves de carrega segons la normativa vigent.

2. Per a cadascuna de les obres de fabrica, referent a la definicié geométrica dels elements que es projecten,
es concretara per separat:

- Siés el cas, coordenades dels punts basics de I'obra existent immediats a I'ampliacié que es projecta.
- En el cas de creuament de vies, I'estat de rasants i peralts.

- Secci6 transversal dels cursos naturals d'aigua, si s'escau.

- Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.

- Comprovacio de galibs.

- Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les lloses, els
fonaments de les obres de fabrica, els recolzaments de neopre, etc.

11.2.2.12.- Annex num. 12: Estudi de l'organitzaci6 i del desenvolupament de les obres

Aquest annex el constituira un estudi de I'organitzacio i el desenvolupament de les obres a executar, per tal
d'aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes possibles, havent de preveure
unes alternatives per a la circulacié de vehicles en casos de necessitat.

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada una de les
fases d’execucié de I'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no requereixi la realitzacio
d’obra nova) o un planol en planta i algat (en cas contrari), incloent la previsié de la senyalitzacié provisional
d’obra necessaria per al correcte funcionament del desviament de transit. També s’haura de valorar el seu
cost, que s’incorporara al pressupost de I'obra en forma de partida algada d’abonament integre.

En aquest estudi es delimitaran les parts (0 zones) de I'obra, definint les fases i durada de la seva execucio;
els accessos, les sortides i la circulacio interior en aquestes compatible amb el desenvolupament dels treballs;
l'accessibilitat a les esmentades zones de I'obra en cas d'accident, etc. Es procurara, sempre que sigui
possible, segregar la circulacié pertanyent a I'obra de la reservada als usuaris.

Es fara una descripcio detallada de les instal-lacions i elements de senyalitzacio, abalisament i seguretat vial
que, d'acord amb la normativa esmentada, siguin necessaries per a dur a terme cada fase de l'obra i es
definiran les zones de la mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalitzacié. S'haura de fer constar com a
minim la situacié i naturalesa dels accessos a l'obra, les eventuals modificacions de les carreteres i camins
existents durant I'obra, aixi com la seva afeccio en el decurs de les obres. Per altra banda s'hauran d'estudiar
i exposar les alternatives per a desviar el transit en situacions excepcionals d’obra.

S'establiran dins aquest annex els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s'escau, les de circulacio per I'obra, les d'accés en les diferents fases d'execucio de
I'obra, etc.

11.2.2.13.- Annex num. 13: Senyalitzacio, abalisament i defenses
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En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les
necessitats de senyalitzacid, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives, d'acord
amb la “Instruccion 8.1-IC de sefializacién vertical”, les instruccions, criteris i normativa, a nivell de
senyalitzacié d’orientacid, vigents de la DGIMT de la Generalitat de Catalunya (p.e. el “Manual de

senyalitzacio interurbana d’orientacio” i el “Manual de senyalitzacié urbana d’orientaci¢”), la “Instruccion 8.2-1C
de marcas viales”, la “Instruccion 8.3-IC de sefializacion de obras”; els criteris continguts en la "Instruccién

3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulacion”, I' “Orden Circular 35/2014 sobre criterios de
aplicacién de sistemas de contencion de vehiculos” i la resta de normativa aplicable la qual s'haura de
ressenyar.

En cas que l'obra incorpori actuacions a nivell de senyalitzacié d’orientacio, sera necessaria la redaccié d’un
estudi basic de senyalitzacié d’orientacio, el qual haura de ser validat especificament per la DGIMT, seguint el
protocol establert al document “criteris generals per a la redaccio d'un estudi basic de senyalitzacié en el marc
del Sistema de Gestié de Senyalitzacié d’'Orientacio de la DGIMT” (en endavant SGSO), que sera facilitat al
projectista en la documentacié d'inici del projecte. Aquest protocol implica una validacié en dos fases:
validacié de mencions i validacio de dissenys.

En cas que I'obra impliqui la modificacié de la senyalitzacié d’orientacié al seu entorn (per exemple, en el cas
de variants, noves carreteres, etc.), es projectaran totes les actuacions necessaries per integrar totalment
l'obra al sistema de senyalitzacid de la xarxa de carreteres de I'entorn, tenint en compte els itineraris
establerts al Pla Director de Senyalitzacié d’Orientacio, encara que aix0 impliqui actuar en cruilles de la xarxa
de carreteres existent que no estaven afectades inicialment per I'obra. En casos de projectes que s’actua
unicament en la plataforma (p.e. projectes de reforcament de ferm), es consultara al Servei d’Actuacié Viaria
de la DGIMT la necessitat d’analisi de la senyalitzacié d’orientacié. En aquest cas, és necessaria una
justificacié per part del consultor d’aquesta necessitat o no, atenent a les instruccions, criteris i normativa a
nivell de senyalitzacié d’'orientacio vigents de la DGIMT de la Generalitat de Catalunya.

Tant les cruilles com els plafons de senyalitzacié d’orientacié hauran de ser codificats d’acord amb alld
establert a I'apartat “codificacié i catalogacioé de nusos i senyals”, integrat dins el document “criteris generals
per a la redacci6 d'un estudi basic de senyalitzacio en el marc del SGSO de la DGIMT” abans esmentat. Les
codificacions resultants hauran de ser utilitzades en tots els documents del projecte, especialment en aquest
annex, planol i amidaments del pressupost.

Els dissenys dels plafons hauran de ser realitzats mitjangant un programari especific de disseny de
senyalitzacié d’orientacid que integri els criteris vigents a nivell de senyalitzaci6 de la DGIMT, o
alternativament sera necessari aportar la verificacié de cada plafé d’orientacié mitjangant la “llista de
comprovacié d’'un senyal de senyalitzacid d’orientacié en la fase de validacié de dissenys del SGSO”, la
plantilla de la qual figura adjunta al document abans esmentat.

Els planols de planta de senyalitzacié la situacié definitiva de la nova senyalitzacié (no la d’obres, com a
norma general) s'inclouran en el document "Planols".

S’haura d’assegurar la coheréncia entre la senyalitzacio vertical (de codi i d’orientacid) i horitzontal, aixi com
allo definit en el tracat del projecte en quant a velocitats, tipus de via projectats i visibilitat. Es fara especial
atencid6 a la senyalitzacié, abalisament i defenses de trams afectats per visibilitat reduida, corbes
pronunciades, bifurcacions i divergéncies, tunels, carrils addicionals i condicions meteorologiques adverses
tals com boires, gelades, vents forts o freqUents, etc. S‘adjuntaran els calculs dels portics i banderoles,
incloent les seves fonamentacions.

Tota la documentacié necessaria per a la validacié de la senyalitzacié d’orientacid, i que ha de ser aportada
en el marc en el marc del SGSO, haura de presentar-se en un format informatic vectorial que sigui compatible
i integrable en el SGSO del Servei de Seguretat Viaria i Sistemes de Gestié i amb el GIS de la DGIMT. A tals
efectes, i durant el periode transitori en qué no es disposi d’'un sistema informatic per a la presentacié en
xarxa d’aquesta documentacid, Infraestructures.cat facilitara al consultor la plantilla de “fitxa de senyal
d’'orientacioé dissenyada a la xarxa de la Generalitat de Catalunya”, aixi com una guia d’ajuda per a
I'elaboracié de les respectives fitxes. Les fitxes resultants de cada plafé d’orientacié integrat dins el projecte
constructiu, s’inclouran dins aquest annex.

11.2.2.14.- Annex num. 14: lI-luminacid
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L’esmentat annex s'incloura si procedeix, i en ell es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades
per a les obres i les instal-lacions d'il-luminacid, que hauran d'ajustar-se a l'establert per Infraestructures.cat al
respecte.

S’hauran de definir els seglients apartats:
- Nivells d’il-luminacié per a cada zona.
- Escomeses i centres de transformacio.
- Linies d’alimentacio.
- Tipus i situacié de baculs i columnes.
- Tipus de lluminaries, lampades i equips d’encesa.
- Xarxes d’enllumenat i de terra.

S’indicara I’Administracié o Entitat que assumira la seva titularitat, aixi com els futurs costos de manteniment i
de consum d’electricitat.

En el cas de tunels, caldra incloure la il-luminacioé dins la part corresponent a les instal-lacions.

11.2.2.15.- Annex num. 15: Analisi de la seguretat viaria

L'objectiu de I'analisi de la seguretat viaria en els projectes és garantir I'estudi de les repercussions dels
diferents aspectes del projecte d’'una carretera (disseny, tragat geometric, equipament) sobre la seguretat de
la circulacié.

Es pretén, per tant, avaluar els principals elements fisics d’'una carretera que puguin influir en la seguretat
dels seus usuaris.

El principal objectiu és garantir una explotacié que proporcioni la major seguretat possible en la circulacio.
Aixo significa que cal considerar la seguretat de la circulacié al llarg de totes les fases del procés:
planejament, projecte, construccio i explotacié d’'una via. Amb aix0, es pretén principalment:

- Augmentar la seguretat de la circulacié mitjangant un projecte adequat, minimitzant aixi el risc d’accident.

- Reduir el cost total del projecte al llarg de la seva vida util, doncs pot resultar costds corregir un disseny
mal concebut.

L’analisi de la seguretat viaria ha de ser dut a terme per un equip, independent de I'equip de redaccié del
projecte, amb amplia experiéncia i conceptes basics generalistes sobre disseny, transit i seguretat.

Les revisions s’han d’estendre, com a minim, a les seglents fases del projecte:
- Final dels Treballs previs.
- Final de la maqueta del Projecte de Tragat.
- Final de la maqueta del Projecte de Construccio.

Als projectes que tinguin com a objecte principal la millora de la seguretat viaria d’'una carretera existent,
caldra dur a terme un estudi cost-benefici que permeti quantificar I'abast de les millores que s’incloguin al
projecte, enfront possibles alternatives d’actuacio i enfront l'alternativa de no actuar. Aquest estudi cost-
benefici es dura a terme seguint la metodologia establerta per la DGIMT, i que Infraestructures.cat facilitara al
projectista.

El projectista haura de signar aquest annex.

ASPECTES MES RELLEVANTS A AVALUAR EN EL PROJECTE DE CARRETERES
Els aspectes més rellevants a avaluar en el Projecte, es poden englobar en els seguents apartats:

- Planejament: Classe de carretera a projectar, itinerari, la seva integracid6 a la xarxa, ubicacio i
funcionalitat dels nusos, seguretat, etc.
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- Disseny geométric: Tragat en planta i algat harmoniés d’acord amb la velocitat de projecte assignada,
analisis de visibilitat, disseny de nusos, marges, etc.

- Dotacions vials: Senyalitzacié (concebre-la des del primer moment), abalisament, sistemes de contencio
de vehicles, il-luminacié, diferents possibilitats d’ordenacioé de la circulacié, etc.

Planejament
- Funcionalitat:

= Jerarquia i tipus de via, nusos, limitacié d’accessos, limitacié d’'usuaris i altres elements constitutius
del projecte d’'una carretera.

= Interferéncies de la carretera projectada amb altres existents incloses en el seu radi d’accid.
- Nivells de servei i de seguretat:

= Durant periodes punta: probabilitat de cues, necessitat de semafors, de senyals “stop” o “cedeixi el
pas”, de senyals de missatge variable, etc.

= Previsio dels indexs de perillositat.

Disseny geomeétric

- Tracat:

= Tracat de rectes. En carreteres de calgada unica, conveniéncia d’allargar les rectes per facilitar els
avangaments, o d’escurcgar-les si existeix perill d’adormiment o de primera corba.

= Conveniéncia d’instal-lacioé de bandes rugoses o ressalts en les vores de calgada.

= Tracat de corbes i acords. Afinitat de radis, peralt adequat, distancia entre corbes no excessiva,
visibilitat en diferents condicions i la seva relacié amb la velocitat.

= Oportunitats d’avancament. Suficients i adequades per al nivell de servei pretés; conveniéncia
d’instal-lar, en I'esquerra o en la dreta, carrils addicionals en certs trams amb correcte principi i final.

= Pendents i rampes. Perill d’atrapament per vehicles pesats, instal-lacié de llits de frenat, problemes
de desguas.

= Seccio transversal. Perfil suavitzat de cunetes, eliminacié d’obstacles, inclinacié de talussos de
marges.

= Ferms i paviments. adequats a la climatologia. Correcte coeficient de fregament en corbes i zones
de frenat.

= Drenatge. Acumulacions d’aigua a la calgada, elements de drenatge utilitzats.

= Analisis de visibilitat. Visibilitat disponible, aclariments en marges i mitjana, analisis de visibilitat per
damunt de la barrera.

= Coordinacié planta-algat. Pérdues de tragat, corbes ocultes per la disposicié de les alineacions.

= Homogeneitat de caracteristiques en cada itinerari. Coordinacié entre trams adjacents: planta, algat i
seccio.

- Nusos:

= Interseccié o enllag més adequat. Distancia entre dos consecutius, longitud dels carrils de canvi de
velocitat, distancies entre entrades i sortides consecutives, canalitzacions de girs, carrils d’espera,
visibilitat en les diferents condicions, condicionament de les divergéncies, etc.

- Llocs conflictius:

= Connexions entre trams de diferent rang o velocitat de projecte. Adequacié de les transicions, de la
senyalitzacio (vertical i horitzontal), lluminosa si es precisa. Senyalitzacié suficient del pas de sentit
doble de circulaci6 a unic i viceversa.

= Primera corba. Velocitat d’aproximacio, senyalitzacio, i abalisament segons el grau de la corba.
= Trenats. Longitud i visibilitat suficients; senyalitzacid, abalisament i defenses adequats.

= Entrades i sortides. Conveniéncia de limitar els accessos (visibilitat, paviment).
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= Disminucio6 de la capacitat. Ampliacié fisica, millora de I'adaptacio (regulacio d’accessos, possibilitat
de carrils reversibles, etc.).

= Tunels. Visibilitat, apartadors i sortides d’emergéncia, mesures en cas d'incendi, il-luminacié
adequada, sistemes d’auxili, ventilacid, senyalitzacié de preavis o distancia suficient, abalisament,
circuit tancat de TV, etc.

= Desviaments provisionals. Fases de transit i obra. Durada, senyalitzacid, abalisament i defenses en
les fases de desviaments considerades.

Dotacions vials

- Senyalitzacié horitzontal:
= Adequacio a la normativa i bona practica.
= Canalitzaci6 de tots els moviments.
= Coheréncia amb la senyalitzaci6 vertical.
= Visibilitat dilirna, nocturna i en totes les situacions climatiques.
= Marques vials amb ressalts.

- Senyalitzacio vertical:
= Adequacio a la normativa i bona practica.
=  Comprensio del missatge.
= Uniformitat i continuitat.

= Visibilitat dilrna i nocturna de la senyalitzacié i en totes les condicions climatiques: nivell de
reflectancia dels senyals.

= Emmascarament (vegetacid, mobiliari, altres senyals, etc.).
= Senyalitzacio de serveis.
- Abalisament (reflectant, lluminds i dinamic):
= Adequacio a la normativa i bona practica.
= Zones adequades d’instal-lacié: corbes perilloses, divergéncies, tunels, etc.
- Sistemes de contencio:
= Adequacio a la normativa i bona practica.
= Seleccid del tipus més adequat en cada cas.
= Llocs d’instal-lacié: perills de bolcada, proteccié d’obstacles, mitjana, etc.
= Continuitat.
= Terminals.
- Il-luminacio:
= Adequada, suficient, no enlluernadora.
= Transicié adequada a la zona no il-luminada.
= Seguretat passiva dels elements de sustentacio.
- Entorn:
= Despreniments.
= Vegetacio en mitjanes.
= Necessitats especifiques segons el clima predominant (pluja, vent, neu, gel, boira).

= Zones d’'estacionament, arees de descans, servei o peatge, arees de conservacio i explotacio.
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- Senyalitzacié d’obra:

= Atencié a la normativa i bona practica de la senyalitzacié de l'obra: carrils de canalitzacio,
senyalitzacié nocturna, transicions de velocitat, pérdues de carril, etc.

= Visibilitat diirna i nocturna, abalisament lluminds apropiat.

11.2.2.16.- Annex num. 16: Vialitat hivernal

A les carreteres que transcorren per zones amb risc, principalment, de nevades i gelades, s’hauran d’analitzar
els esmentats fendmens meteoroldgics que, fonamentalment, produeixen pertorbacions a la circulacié per
carretera durant la temporada hivernal.

S’estudiaran i desenvoluparan els diferents mitjans i actuacions preventives que atenuin les possibles
condicions adverses en I'ambit de la carretera objecte del Projecte.

S’hauran d’analitzar, entre d’altres, els seglients aspectes:
- Caracteristiques orografiques i climatiques en I'ambit de la carretera. Solucions proposades i justificacio.
- Mitjans i actuacions preventives:
= Sistemes de deteccio i previsio de gel. Estacions meteorologiques.
= Prevencio d’'allaus. Mesures de defensa i control.
= Pantalles paraneus.
= Calaixos antialllaus.
= Magatzems i sitges de fundents.
= Sistemes d’aspersio de fundents en punts singulars.

= Centres de vialitat hivernal.

11.2.2.17.- Annex num. 17: Serveis afectats

El Projectista determinara en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per I'execucié de
les obres objecte del projecte, i definira i projectara les actuacions necessaries per resoldre les afeccions,
deixant el servei en les mateixes condicions técniques i d’explotacié que tenia préviament a la implantacié de
la carretera.

11.2.2.17 1.- Procediment

Se seguiran les seguents etapes:
- Serveis existents: localitzaci6 i identificacié dels serveis existents a la zona del projecte.
- Afeccions: identificacio de les afeccions produides i el motiu de I'afeccio.
- Solucié afeccions: definicié de les actuacions a dur a terme per a solucionar I'afeccio.

Serveis existents

La sol-licitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzara el Projectista.

En casos concrets indicats per Infraestructures.cat, aquesta fara directament les peticions de serveis a les
institucions o organismes oficials ( Ajuntaments, Consells Comarcals, ACA, Servei Catala de Transit, ADIF,
Ministeris, etc.)

En aquests casos, segons els procediments indicats per Infraestructures.cat a la reunié d’inici, el Projectista
preparara i lliurara a Infraestructures.cat la documentacié necessaria per a que aquesta inicii 'expedient de
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petici6 de serveis existents a organismes oficials. En concret, planols en paper i CD en pdf i cad de
'actuacio, amb:

e Planol de situacié i emplagcament

e Plantes generals, amb una franja marcada d'ambit d'actuacié d'uns 100m d'amplada a costat i costat
de l'eix del tragat, sense incloure el tracat.

e Els planols han de portar el caixeti i indicacions dels limits i noms dels termes municipals.

Infraestructures.cat, a l'inici del projecte, facilitara al Projectista la “Taula de Serveis Existents” que contindra
una relacié de companyies generalistes i contactes adequats a qui el Projectista ha d'adrecar la sol-licitud de
serveis existents, aixi com aquells organismes als que s’adrecara Infraestructures.cat. El Projectista esbrinara
les companyies, entitats i associacions d'ambit local, aixi com els afectats particulars, mitjangant les visites de
camp oportunes, i fara les sollicituds corresponents que incorporara a la taula facilitada per
Infraestructures.cat.

Aquesta taula formara part de l'annex de Serveis Afectats del Projecte, coma resum de les gestions
realitzades.

Infraestructures.cat enviara al Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurara les seves respostes tan
aviat com les rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamara contactant directament amb
'organisme.

De les cartes o e-mails de peticions realitzades pel Projectista, s’emetra, cas de carta, copia escanejada via
e-mail a I'adreca electronica que indiqui Infraestructures.cat, i cas d’e-mail, amb copia a la mateixa adreca i a
la del tecnic responsable del seguiment.

A finalitzar la Fase 1 de la redaccio del Projecte, es lliurara a Infraestructures.cat un CD amb:
o Pdfi suport informatic dels planols de serveis existents.
e Documentacio enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons companyia.

e Taula de Serveis Existents completada.

Afeccions

Durant la Fase 2, el Projectista identificara les afeccions que la infraestructura produeixi als serveis existents,
especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis critics.

S’entén per a servei critic, aquell servei I'afeccié6 del qual pot condicionar fortament el disseny de la
infraestructura, el cost de la inversido o I'execucid de les obres. En general, els serveis critics es poden
assimilar a serveis destinats al transport (energia electrica, abastament en alta, gasoductes, oleoductes,
etc..), encara que també un servei de distribucio podria ser considerat critic .

Quan el Projectista detecti un servei critic, ho comunicara a Infraestructures.cat per tal de coordinar les
reunions conjuntes escaients. Infraestructures.cat valorara si és necessari demanar a la companyia un
Informe d’Afeccié. En cas que calgui, el Projectista el sol-licitara a la companyia propietaria.

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzara, en els casos en que la reposicid ho
requereixi, un aixecament topografic local a I'entorn del punt d’intercepcié, determinant amb exactitud les
coordenades i cotes dels diferents elements del tragat afectat (pals de recolzament, esteses aéries, etc).

La Fase 2 ha de concloure amb la identificacié de la totalitat dels serveis afectats amb indicacié d’aquells que
s’hagin establert com a critics i una proposta de reposicié grafiada.

Solucié afeccions

El Projectista definira les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions produides, ja sigui
mitjangant un desplagament o variant del servei, una proteccié o estintolament (sense desplagament), un
desviament provisional, o anul-lacié temporal, i posterior reposicié ocupant I'espai originari, etc.

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els planols de planta i algat del projecte. Un vegada
validades per Infraestructures.cat, seran trameses a la companyia propietaria, sol-licitant explicitament estudi
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tecnic i economic del desplagcament del servei. Cal determinar aquelles dades (técniques, geométriques,
temporals...) associades a la reposicié que imposin condicionants a I'obra.

El Projectista consensuara amb la companyia les solucions i concretara, per a cada afeccio, els treballs que
dura a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que fara el contractista, valorats a preus de
projecte segons la base de preus d’Infraestructures.cat.

El lliurament de la Fase 3 incloura I'estudi técnic econdmic de les companyies afectades.

L’estudi técnic econdomic de la companyia figurara a I'annex de serveis afectats i sera convenientment adaptat
als planols i pressupost de I'obra.

La revisié dels documents generats en les diverses fases de redaccio, es dura a terme tenint en compte la
“circular 2/2014 sobre la coordinacidé, seguiment i supervisi6 dels annexos de serveis afectats i
d’expropiacions dels projectes, en 'ambit de les infraestructures competencia del Departament”, del DTES.

11.2.2.17.2.- Contingut de 'annex

Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els seglients aspectes:
iINDEX DE L’ANNEX

MEMORIA

La memoria contindra els seguients punts:

- Objecte de I'annex i generalitats.

- Serveis existents: constaran en aquest punt els treballs realitzats per a obtenir la informacioé dels serveis
existents a la zona del projecte, fent una descripcié dels mateixos de manera general i agrupats per
tipologia de servei; linies eléctriques, linies i canalitzacions telefoniques, conduccions d’aigua, etc.
S’incloura al final d’aquest punt la Taula de Serveis Existents completada.

- Serveis afectats: agrupats per companyies, i ordenats per PK creixents, per cada afeccié es descriura:
= Servei afectat numero xxx (planol on figura el servei i la seva reposicio).

= Descripcio del servei, indicant la seva ubicacié i les dades técniques que el caracteritzen: diametre,
material, pressio de servei, seccid conductors, tensid, numero de circuits, numero de conductes,
fondaria, etc., etc..

= Afeccio: descripcié detallada del motiu de I'afecci6. S’indicara si es considera un servei critic.

= Solucio adoptada: descripcié técnica detallada de la solucid, indicant materials, diametres, seccié de
conductors, etc., aixi com les caracteristiques de I'obra civil a realitzar, indicant quins treballs
executa la companyia i quins el contractista. S’indicara si es tracta d’'una solucié provisional o
definitiva.

= Pla de treballs: s’indicaran quins treballs de I'obra queden impedits per la preséncia del servei i que,
per tant, no poden ser iniciats fins que el servei existent estigui sense servei.

PRESSUPOST DE SERVEIS AFECTATS

Figurara en aquest punt el Pressupost dels Serveis afectats, en format de taula, afeccié per afeccié agrupats
per companyies i ordenats per PK creixents. Per cada afeccio s’indicara el pressupost dels treballs a realitzar
per la companyia i el pressupost dels treballs a realitzar pel contractista, obtenint el total per afeccid, el total
companyia i el total general.

TAULA RESUM SERVEIS AFECTATS

S’incloura en aquest punt la Taula Resum de Serveis Afectats el format de la qual sera facilitat per
Infraestructures.cat.

NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE
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El Projectista manifestara en aquest apartat la legislacio i normativa d’obligat compliment que és d’aplicacio i
que ha tingut en compte en la definicié dels treballs contemplats en el present annex. També relacionara la
normativa propia de cada companyia.

Apéndix 1 — Reportatge fotografic
S’incloura un reportatge fotografic on es destacaran imatges de cada servei afectat.
Apéndix 2 — Sol-licituds, respostes i Estudis de companyies

S’incloura la correspondéencia enviada i rebuda de les companyies i entitats: cartes, e-mails, planols de
serveis existents, sol-licitud d’estudi técnic econdmic i els estudis amb el pressupost de companyia..

S’organitzara per Documentacié de Serveis Existents (sol-licitud, respostes i planols) i Documentacié de
Reposicions (sol-licitud estudi, resposta i estudi de companyia).

Apéndix 3 — Calculs

S’inclouran en aquest apartat els calculs necessaris per a justificar el dimensionat d’aquells treballs que ha de
dur a terme el contractista adjudicatari de les obres.

Apéndix 4 — Estudi de galibs

Es recollira en forma de taula resum, segons model facilitat per Infraestructures.cat, I'analisi dels galibs
segons la normativa vigent i en funcié del tensat real, d’aquelles linies aéries que creuin el tracat de la
carretera projectada.

Apéndix 5 — Informes Serveis Critics

S’inclouran en aquest apartat els informes de Serveis Critics enviats a companyies amb motiu de sol-licitar
informe d’afeccio i les seves respostes.

11.2.2.17.3.- Prescripcions técniques dels serveis afectats

S’incloura al “Document nium. 3 Plec de Prescripcions Técniques Particulars” del Projecte Constructiu, la
definicié exacta de totes i cadascuna de les unitats d’obra necessaria per I'execucié material de les
reposicions projectades, les especificacions de qualitat que han de complir els materials emprats, aixi com la
forma d’amidament i abonament, fent referéncia expressa als preus del quadre de preus num. 1 que siguin
d’aplicacié en cada cas.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars incloura el seglent paragraf:

“Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a les companyies o organismes seran certificats de la
seguent forma:

La partida és justificara amb la factura de la companyia o organisme. L'import a certificar com a preu
d’execucié material sera I'import abonat a les empreses 0 organismes esmentats, exclos I'lVA; fins el limit
dels imports totals previstos en aquests conceptes en I'obra adjudicada. Els excessos de pagaments per
mediacié respecte al limit esmentat, seran certificats incrementant en un 5% en concepte de despeses
indirectes i un 6% per despeses de contractacié addicional. Aquest import resultant tindra caracter de preu
d’execucié material.”

11.2.2.17 .4.- Pressupost dels serveis afectats

Per cada servei afectat, s’incloura dins el “Document Num. 4 Pressupostos” del Projecte Constructiu, el
seguent:

- Amidaments: referent als treballs a realitzar pel contractista degut a la reposicié del servei afectat,
s’adjuntaran els amidaments detallats corresponents en funcié dels Quadres de Preus de la separata.

- Quadres de preus: el quadre de preus num. 1 haura de incloure els preus unitaris d’execucié material
corresponents a totes i cadascuna de les unitats d’obra incloses la reposicio i el quadre de preus num. 2
reflectira la seva descomposicio reglamentaria corresponent.

- Pressupost parcial: corresponent al pressupost d‘execucié material de la reposicio tant de I'obra civil com
mecanica de cada servei afectat.
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Els treballs executats per la companyia s’abonaran amb una partida algada a justificar amb els seglient
redactat:

“PA a justificar contra factura de la companyia per a la reposicio de I'afeccié nim. xxx, segons estudi de
referencia xxxx inclos a I'annex de serveis afectats”

El valor PEM d’aquesta PA sera I'import de I'estudi de la companyia exclos I'lVA.

11.2.2.17.5.- Pla de treballs

S’incloura en I'annex corresponent al Pla de Treballs, les activitats de desviament de serveis afectats, definint
una activitat per a cada afeccid. Quedaran reflectits els condicionant temporals que els serveis imposen i
sobre quines activitats els imposen.

Les durades d’aquestes activitats tindran en compte: tramitacions administratives, requeriments de materials,
execucié material, descarrecs i posada en servei de cada afeccio.

En general, si no és disposa de cap indicacid6 en sentit contrari per part de la companyia o per part
d’Infraestructures.cat, la durada minima que s’assignara a una activitat de desviament de servei afectat sera
de 2 mesos.

11.2.2.18.- Annex num. 18: Infraestructura de Telecomunicacions

D'acord amb les disposicions de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informacio, aquest annex
haura d'estar consensuat amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacié (CTTI) del
Departament d’Empresa i Ocupacid, de la Generalitat de Catalunya.

ElI CTTI participara en cada cas en la determinacio de les actuacions en matéria de desplegament de la xarxa
de telecomunicacions per fibra optica i radiocomunicacions que haura d’incorporar el projecte, i que haura de
fer referencia a:

- La construccié de canalitzacions, compatibles amb I'obra, aptes per al desplegament de fibra optica i, si
s’escau, la seva instal-lacio.

- La reserva d’espais per a equipaments de telecomunicacions i per a emplagaments de radiocomunicacions
construint, si s’escau, la torre de radiocomunicacions.

Aquest annex es redactara d’acord amb les instruccions tecniques, d’explotacié i de seguretat aprovades pel
CTTI, aixi com les especifiques, en funcié de la tipologia d’obra que es tracti.

11.2.2.19.- Annex num. 19: Expropiacions
Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglents:
- Memoria.
- Planols.

- Relacio de béns i drets afectats.

1. Memoria
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:
- Descripcio i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).
- Criteris adoptats, en els punts seguents:
= Linia d’expropiacio.

= Descripci6 i tipus de terrenys afectats.
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= Justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha, basada en
I'article 108 de la Llei d’Expropiacions.

- Valoracio6 dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant).

Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es considerin
singularment importants, a més de les "superficies a expropiar” i de les "superficies a ocupar”.

Aquesta valoracié tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerara en el
Pressupost per al coneixement de I’Administracio.

En virtut a la llei d’'obra publica 3/2007 del 4 de juliol, s’exposaran les especificacions de les mesures que cal
prendre per a fer plenament compatible el funcionament de I'obra projectada amb els drets de propietat i
altres drets existents en el sol i subsol.

Caldra tenir en compte també les ubicacions seleccionades com a préstec i abocador dins la memoria
d’expropiacions, indicant si s’expropia o s’ocupa temporalment en cada cas.

2. Planols

Els planols d’Expropiacions, a incloure Unicament a I'annex, es grafiaran d’acord al Manual d’Estructuracio
Informatica.

No portaran les corbes de nivell com a fons i només apareixera la planimetria, en base a la qual
s’indicaran clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, nim. de poligon, limit de Termes
Municipals, limit d’Expropiacions i el num. de finca afectada. Als planols s’haura de diferenciar les
expropiacions dels vials de les de serveis, les servituds permanents de pas aéria de la soterrada i les
ocupacions temporals de I'obra principal de la de serveis. Els planols a incloure seran:

- Una col-lecci6 de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000.

- En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a titol informatiu. Es
grafiaran com ocupacié temporal els camins d’accés necessaris per executar les reposicions dels
serveis.

3. Relacié de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independeéncia del planol parcel-lari amb la relacié individualitzada dels titulars dels béns i drets afectats,
s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relacié concreta i individualitzada dels béns i drets afectats
amb la descripcio de tots els seus aspectes materials i juridics.

La informacié s’haura d’obtenir necessariament i sense excepcié mitjangant la conjuncié de dades cadastrals
obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestié cadastrals, en els Registres de la Propietat mitjangant
consulta dels llibres (no és necessari certificacions), registre cadastral d’Infraestructures.cat i dades
obtingudes sobre el terreny.

S'estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el Servei
d'Expropiacions la confeccio de les actes prévies a I'ocupacio.

Aquest imprés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les Expropiacions de les
ocupacions temporals i de la reposicio dels Serveis Afectats.

Les expropiacions de serveis afectats quedaran perfectament assenyalades: EXEMPLES... per una cambra
de telefon indicar 3X4; per una riostra 1X6, etc.

Per a la relacio de bens i drets afectats es fara servir el model facilitat per Infraestructures.cat.

Si I'obra és deficitaria en terres i es preveuen zones de préstecs, aquestes zones es contemplaran com a
ocupacions temporals o expropiacions, depenent de la naturalesa i Us posterior.

11.2.2.20.- Annex num.20 Estudi de Seguretat i Salut
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L’Estudi de Seguretat i Salut contindra tots els documents i satisfara tots els requisits previstos per I'article 5
del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccio aixi com la llei d’'obra publica 3/2007 del 4 de juliol (Art.18)

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra els Quadres de Preus Unitaris i el Pressupost d’aplicacié i execucié de
I'esmentat estudi, que quantificara el conjunt de despeses previstes tant pel que es refereix a la suma total
com a la valoracié unitaria d’elements amb referéncia al Quadre de Preus sobre el que es calcula. Solament
hi podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsié. El Pressupost
d’aplicacio i execucié de I'Estudi de Seguretat i Salut s’incorporara totalment desglossat al Pressupost
d’Execuci6 Material de 'obra.

La redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut es realitzara d’acord amb el “Plec de Prescripcions per a
I'assisténcia técnica a la redaccié d’estudis de seguretat i salut i la coordinacié de seguretat i salut en fase de
projecte — Obra Civil” (PLP-07) d’Infraestructures.cat; i caldra utilitzar I'aplicacié informatica TCQESS del
sistema informatic integrat TCQ 2000 adoptat per Infraestructures.cat, aplicacid que el Projectista haura de
disposar.

Abans d’iniciar la redaccié de I'estudi de seguretat i salut del projecte, cal que el projectista es posi en
contacte amb la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals en Obres d’Infraestructures.cat, a I'objecte de
rebre instruccions per assegurar la correcta coordinacio Infraestructures.cat-consultor en la redaccié d’aquest
annex.

Per compliment de la Llei 3/2007 de I'obra publica, caldra obrir a la MEMORIA, un capitol especific per I'estudi
aprofundit dels riscos inherents a I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseguents,
per garantir la seguretat de les persones en I'execucio de les obres, incloent als tercers.

S’hauran d’estudiar especificament totes les activitats que es realitzaran a I'obra, incloent la seva implantacid i
activitats complementaries, que poden afectar no tan sols a I'obra estrictament sin6 també a I'ambit de la
mateixa, que s’haura de definir. D’aquesta manera, si cal alguna mena de mesura que comporti una despesa,
aquesta s’introduiria al pressupost de 'ESS i es traslladaria al PSS.

S’ha de particularitzar I'Estudi de Seguretat i Salut en un apartat titulat: “Previsions de seguretat pels treballs
posteriors i mesures de seguretat a adoptar en cas de que I'obra hagi de ser explotada per tercers”, el qual ha
de contenir informacié al respecte de les mesures de seguretat adoptades al projecte pels posteriors treballs
de reparacio, manteniment i conservacio dels elements que constitueixin I'obra realitzada, no del servei que
en la mateixa es vagi a donar.

Es descriura a mode de taula aquelles operacions de reparacio, manteniment i conservacié que tinguin
associada una mesura preventiva contemplada al projecte i per tant a executar a I'obra, per exemple: pates a
pous per operacions de neteja i conservacio, ganxos instal-lats a capgalera de desmunts per lligar una linia de
vida en posteriors treballs de conservacio i neteja, arquetes identificades amb el servei que conté per facilitar
les tasques de manteniment, etc. Aquestes mesures quedaran reflectides també als planols de I'Estudi.

En el cas que no s’hagi contemplat cap mesura de seguretat perqué no n’hi hagi d’haver-ne cap o no es pugui
incorporar a I'obra realitzada s’exposara i justificara la seva inexisténcia.

S’especificara el tramit de com es fara conéixer al futur explotador, un cop finalitzada I'obra, les mesures de
seguretat adoptades en fase de projecte i les realment executades pels posteriors treballs de reparacio,
manteniment i conservacié. També es determinara la documentacié que caldra lliurar-li al respecte (memoria,
planols, especificacions de les mesures adoptades, etc).

Caldra fer esment a la normativa de I'operador i el seu referent de circulacié.

El Pressupost de seguretat i salut a més de en aquest annex, sera inclos al pressupost de I'obra en un capitol
especific.

No seran de valoracié dins el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els seglients conceptes:
- recursos preventius
- reunions mensuals del Comite de Seguretat
- formacions
- cursos de primers auxilis

- reconeixements medics
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farmaciola i material sanitari

material de primers auxilis

ma d’obra per a neteja i conservacié de les instal-lacions

brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions

ma d’obra dedicada a la verificacid, instal-lacié i manteniment de les mesures preventives previstes en
I'obra

els dispositius de seguretat de les maquines (que ja han de dur incorporats per exigéncia legal)
caseta destinada a magatzem de materials o maquinaria

caseta d’oficines

La documentacio que s’incloura a I'Estudi de Seguretat i Salut sera la seguent:

Memoria
Fitxes d’activitats
Justificacié de preus: estara també a la justificacié de preus general de I'obra

Planols: Al planol index i de situacid general del document planols del projecte, s’incloura una nota
indicant “els planols de seguretat i salut es troben situats a I'annex de I'estudi de seguretat i salut”.

Plec de condicions: S’afegira una nota al plec de prescripcions tecniques particulars de I'obra indicant “la
part contractual d’aquest plec corresponent a la Seguretat i Salut en I'obra, esta continguda a I'annex de
I'estudi de seguretat i salut del projecte”.

Pressupost: amidaments, quadres de preus, resum del pressupost i pressupost, signant els quadres de
preus i I'ultim full del pressupost. Al pressupost de I'obra també s’incloura tot el pressupost de I'ESS,
detallat al mateix nivell.

11.2.2.21.- Annex num.21: Pla de Treballs

El Projectista elaborara un Pla de Treballs indicatiu de la possible execucié de les obres considerades en el
Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.

L’esmentat Pla resultara de la resolucié d'una xarxa de precedéencies, a partir de la definicié d'unes activitats (i
una durada d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral
estimat.

Caldra definir també la correspondéncia entre les unitats d'obra del pressupost i les activitats del Pla de
Treballs.

Del Pla de Treballs confeccionat, s'adjuntara la documentacié seguent:

Una Memoria que exposi els procediments a emprar en l'execucié de les obres, aixi com l'estudi detallat
dels mitjans humans i materials a utilitzar.

Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir conflictius i les
alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.

Els documents escrits i grafics, seguents:
= Relaci6 d'activitats.
= Lligams entre les activitats: definicio i durada.
= Llista de la correspondéncia de les unitats d'obra del pressupost amb les activitats definides.
= Resultat de I'analisi efectuada: cami critic obtingut, folgances i d'altres dades que es creguin adients.
= Previsio de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts.

= Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedéncies.
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= Pla de serveis amb la definicioé suficient per que les reposicions dels serveis no allarguin més del
necessari el temps total de realitzacio de I'obra.

11.2.2.22.- Annex num. 22: Justificacié de Preus

El Projectista haura de disposar de la darrera versié del Banc de Preus d’Infraestructures.cat que inclou la
Justificacié de Preus la qual haura de complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, pero
sempre prévia consulta a Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat també facilitara, integrat dins la documentacié d’inici, un document amb directrius a tenir
en compte pel calcul de les despeses indirectes que el Projectista haura de tenir en compte en la justificacié
de preus.

Per a la confeccié de la Justificacié de Preus, i en base a la metodologia aplicada per Infraestructures.cat per
a I'establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara el programa informatic per a
I'elaboracié de pressupostos TCQ 2000, del que el Projectista haura de disposar.

11.2.2.23.- Annex num. 23: Pressupost per al coneixement de I'Administracio
El Pressupost per al coneixement de I'Administracié estara constituit per:

- El “Pressupost d'Execucid per Contracta de l'obra (inclou .......... Euros de mesures correctores
d’Impacte Ambiental i ...... Euros de la reposicio dels Serveis Afectats)” (IVA inclos).

- La valoracio de les “Expropiacions”.
- La valoraci6 de les “Mesures correctores d'Impacte Ambiental” (IVA inclds), si s’escau.

Dins d’aquest mateix annex pero fora del Pressupost per al coneixement de I'’Administracié s’'informara, quan
sigui el cas, la “Valoracio6 dels costos de conservacié i d'explotacié de la carretera”.

11.2.2.24.- Annex num. 24: Integraci6 Ambiental del projecte i mesures correctores d'impacte
ambiental

El Projectista haura de realitzar el corresponent annex de mesures correctores d’'impacte ambiental, amb
I'objectiu d’especificar les mesures que s’han de prendre en relacié amb la sostenibilitat i I'eficiencia ambiental
de 'obra i la minimitzaci6 de 'impacte sobre el medi.

Per redactar el present annex es tindra en compte els Protocols de Criteris Mediambientals de I'obra civil d’
Infraestructures.cat, document que esta al web d’Infraestructures.cat.

L’annex contindra com a minim els seglents apartats:
- Compliment de prescripcions ambientals

Descripcié de les Prescripcions ambientals: En aquest annex caldra descriure TOTES les mesures
correctores que s’han recollit a I’Annex 2 tant pels projectes recollits en la taula 1, com en la taula 2 Totes
aquestes mesures correctores hauran d’estar detallades a nivell de projecte constructiu. Aquelles mesures
que estiguin detallades en altres annexos del projecte no caldra repetir-les.

- Modificacions de Projecte respecte Estudi Informatiu

Explicacio d’aquells canvis que s’hagin recollit en el projecte constructiu respecte I'estudi d'impacte ambiental
que tinguin una incidéncia ambiental, s’haura de descriure I'actuacid, la implicacié ambiental, i les possibles
mesures correctores que se’n derivin.

- Zonificacié ambiental del territori

El present Annex d'Integracié Ambiental del corresponent Projecte Constructiu, haura de presentar un conjunt
de planols de zonificacié ambiental, d'acord als criteris i tipologies de zones que es defineixen a continuacio:
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= Zones Excloses: Corresponen a les zones de major qualitat i fragilitat ambiental. En aquestes
zones no es permetra la localitzacié de construccions permanents ni temporals, excepte aquells
elements o instal-lacions amb caracter puntual i que resultin imprescindibles i d'inexcusable
realitzacio per a l'execucio de I'obra.

Aquestes zones s'inclouran dintre les actuacions del projecte de restauracid ecologica i
paisatgistica.

= Zones Restringides: Soén les arees amb cert valor ambiental de conservacié. En aquestes arees
només s'admet la localitzacié d'instal-lacions de servei de les obres, amb caracter temporal,
exclusivament durant la seva execucio.

Aquestes zones s'inclouran dintre les actuacions del projecte de restauracid ecologica i
paisatgistica.

= Zones Admissibles: Corresponen a les arees o zones del territori afectat per I'obra que presenta
uns valors ambientals menors i conseqientment amb menors mérits de conservacid (zones
antropitzades, abocadors, pedreres abandonades,....). En aquestes zones es localitzaran
preferentment aquelles instal-lacions i elements que per les seves especials caracteristiques tinguin
un caracter permanent (per exemple, abocadors).

Aquestes zones s'inclouran dintre les actuacions del projecte de restauracid ecologica i
paisatgistica.

Com a criteris d'orientacié general s'utilitzaran els definits en el “Protocol de Criteris Mediambientals de I'obra
civil” (PR-08) d’'Infraestructures.cat, document que esta al web d’Infraestructures.cat.

- Estudi Acustic.

En el cas que la DIA, EIA, Memoria ambiental s’hagi previst incloure mesures correctores per pal-liar
'impacte acustic, o bé que Infraestructures.cat, aixi ho determini, caldra que es redacti un Estudi Acustic del
conjunt del projecte.. En el cas que hi hagi algun canvi en el tragat que pugui modificar 'impacte acustic
d’algun receptor es fara igualment un estudi acustic detallat.

En aquells casos en els que es contempli la necessitat d’elaborar un estudi acustic sobre I'explotacié de I'obra
civil projectada (Estudi d'impacte, Declaracié d'impacte ambiental...), aquest haura de desenvolupar, com a
minim, els seguents apartats: Es determinaran els nivells d’'immissié mitjangant la metodologia establerta en
el Decret 176/2009, de 10 de novembre, per al qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
de proteccié contra la contaminacié acustica, i se n’adapten els annexos.

= Relacié dels parametres de control del soroll i els limits que per ells determinen tant la Declaracio
d’impacte Ambiental, la normativa estatal i autondmica al respecte, com les ordenances municipals
si n’hi haguessin.

= S’adoptara aquella que sigui més restrictiva.

= Analisis del tracat i identificaciéo de punts critics que es poguessin veure afectats per un increment
dels valors d'immissié acustica com a consequéncia de la infraestructura projectada. S’identificara la
ubicacié i caracteristiques d’aquests punts critics aixi com la seva tipologia en quant a nivells
maxims admissibles (cases, zones industrials o comercials, arees sanitaries, col-legis...).

= Estudi de prediccié de nivells acustics en fase d’explotacio, en el que es detallara la metodologia

adoptada i els valors dels calculs acustics resultants en els punts critics préviament identificats.
Aquests resultats hauran de referir-se als parametres definits per la DIA o la normativa corresponent
(Lmax, Leq, Lden, Lnight...), considerant els mateixos periodes horaris i utilitzant les mateixes
unitats (dB(A)).
Es tindran en compte per I'estudi de prediccio les seguents dades:

o IMD de la via segregada en transit de vehicles lleugers i pesats i en els trams horaris

0 considerats per la normativa

o0 Velocitat prevista per vehicles lleugers i per vehicles pesats

o]

Pendent de la calgada
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Tipus de ferm
Distancia dels punts d’estudi a la calgada

Cotes de la carretera i del punt receptor

o O O O

Altura de les edificacions

Si de I'estudi de prediccié de nivells acustics es comprovés que existeixen punts dels identificats com a
critics en els que es superen els valors limit, s’hauran de definir les mesures minimitzadores a executar. A
aquest respecte es detallara:

= Metodologia de calcul de les mesures correctores, indicant I'atenuacio dels valors obtinguts en
I'estudi de prediccié que s’aconsegueix amb les solucions proposades, i comprovant que els valors
d’'immissio es troben per sota dels valors limit.

= Definicid de les dimensions i tipologia dels dispositius anti-soroll, entenent-se com a dimensions
I'altura i longitud dels mateixos, i com a tipologia la utilitzacié de cavallots de terra o la utilitzaci6 de
pantalles anti-soroll prefabricades. per aquest cas es justificara I'adopcié de panells reflectants
transparents o fonoabsorvents opacs en funcio de les possibles reflexions de soroll al marge contrari
i dels condicionants de visibilitat (carrils d’acceleracié o desacceleracid, viaductes, etc.).

= Definicid dels elements estructurals a definir en el cas de I'adopcié de pantalles prefabricades. Per
aixd es relacionaran, per cada rang d’altura i amplada de van d’apantallament, les seglents
caracteristiques:

0 Dimensi6 i material dels suports dels panells anti-soroll

o Dimensi6 i materials a utilitzar en les fonamentacions (sabates, pous o pilons) de cada
0 suporti el seu corresponent armat

o Dimensi6 i material a utilitzar en els perns d’ancoratge entre suport i fonamentacié

= Definicio de solucions constructives per casos singulars, tals com portes de sortida pel cas de grans
longituds d’apantallament, ancoratges especifics sobre estructures (passos inferiors, taulells de
viaductes, capcaleres de murs, etc...). aixi mateix, es tindran en compte les solucions a adoptar de
manera que no s’interfereixi amb la senyalitzacio viaria (senyalitzacié vertical, portics i banderoles,
posts SOS, etc...).

- Estudi de camins

El projectista haura de realitzar un estudi de camins auxiliars necessaris per I'execucio de les obres. Aquests
camins requeriran la seglient documentacié minima i hauran de contemplar I'expropiacié temporal per la seva
execucio.

Memoria explicativa de les necessitats d’execucio, justificacié de les amplades i de la seva posterior
restauracio.

Planols en planta i seccio, d’obertura de nous camins i/o eixamplament de camins existents.

Planols en planta i seccio de la restauracié morfologica, edafica i restauracié ambiental.

- Préstecs i abocadors d’obra

En el cas que el projecte determini la necessitat de préstecs i/o abocadors, caldra fer una descripcio
ambiental del mateixos, tenint present la zonificacié ambiental del projecte i els criteris establerts per I'EIA o
Memoria Ambiental, i/o DIA. | especificacioé de les zones a protegir o preservar que sigui necessari. Cal fer
també un estudi dels impactes derivats de I'explotacié de les arees de préstec que inclogui un estudi de
visuals i dissenyar possibles mesures correctores com és el cas d’apantallaments.

Es requerira d’'una descripcié i caracteritzacié técnica dels mateixos, que inclogui situacio, superficie
d’afectacid, volum d’extraccié o d’abocament, fases d’execucio, definicid de subsectors, morfologia final de
restauracio, drenatge final, pendent del talussos, etc.
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Es requerira una proposta final de restauracié d’abocadors i préstecs de I'obra, morfologia final on es
descriuran, les algcades finals, pendents de talussos i amplada de bermes, aixi com la restauracié ambiental. .
En el cas que com a abocadors es proposi realitzar una millora de finques caldra complir amb el decret
396/2007 de 17 d’octubre i incloure els continguts de 'annex 1 del citat decret.

S’adjuntaran, com a minim, els planols de la zona en planta a escala de detall (p.ex. 1:2000), amb els perfils
dibuixats i els perfils transversals i longitudinals inicials i finals de restauracié, amb cotes (1:2000).

- Prevencié d’incendis forestals

Cal tenir en compte, especialment, totes les mesures correctores de prevencié d’incendis segons el decret
130/1998 de 12 de maig.

- Arqueologia

En cas d’haver-hi un estudi complementari d’afeccié al patrimoni cultural, aquest s’adjuntara com a apendix.
En el cas que es determini la necessitat d’'una intervencidé arqueologica en fase d’execucié de les obres,
s’especificara el procediment a seguir i les zones afectades. Les mesures correctores que se’n desprenguin
hauran d’estar pressupostades en el Document pressupost del projecte.

Caldra tenir en compte el “Protocol d’actuacié en cas de deteccié d’artefactes explosius en relacié amb la
Seguretat i Salut Laboral en obres de construccié” (PRO-08).

- Contaminacié Lluminosa

En el cas que sigui d’aplicaci6 la llei 6/2001 de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la
proteccio del medi nocturn, s’haura d’especificar si la infraestructura es troba en zona E1, E2, E3 0 E4 i les
mesures correctores que s’han pres.

- Mesures Correctores d’Impacte Ambiental

En el cas que I'estimacié del valor de les hidrosembres i les plantacions sigui superior als 60.000€ (PEC) cal
que s’especifiqui que es redactara un projecte complementari de plantacions. En aquest cas no caldra detallar
a nivell de projecte constructiu les hidrosembres i les plantacions. Caldra que s’especifiqui el pressupost de
les hidrosembres i les plantacions en 'annex de pressupost per al coneixement de I'administracio. D’aquesta
manera les hidrosembres i les plantacions no estaran incloses en el pressupost de I'obra.

En el Document de planols ha d’haver-hi els planols de les mesures correctores que s’han detallat en aquest
annex (excepte les hidrosembres i les plantacions si el seu valor supera els 60.000 €) i degudament
especificades en el pressupost. En aquest segons suposit la definicié de les mesures correctores s’hauran de
definir seguin els annexos del PLP-28v04 Plec de prescripcions per a l'assisténcia técnica a la redaccié de
projectes complementaris de mesures correctores d’'impacte ambiental.

En el Plec de prescripcions técniques particulars s’ha de tenir en compte totes aquelles prescripcions
especifiques per dur a terme les mesures correctores.

11.2.2.25.- Annex num. 25: Pla de conservacio i explotacié valorat

Consisteix en fer 'analisi de les necessitats de conservacio i explotacié de les noves carreteres considerades
en el Projecte, per tal d’estimar quines son les necessitats segons el tipus, caracteristiques, situacio i
equipaments de la carretera.

Aquest annex, es desenvolupara d'acord amb la metodologia per a I'avaluacié simplificada de la conservacio
als Projectes d’obres noves, que Infraestructures.cat facilitara al Projectista.

11.2.2.26.- Annex num. 26: Definici6 i desenvolupament de la 2a fase

Aquest annex s’estructurara de la seglent forma:
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- MEMORIA DESCRIPTIVA en la que es detalla tot alld relacionat amb el desdoblament especialment pel
que fa al tragat, estructures, drenatge i moviment de terres.

- TRACAT. Calculs analitics del tragat en planta i en algat del tronc i els ramals afectats pel desdoblament.
- ESTRUCTURES. Definicio de la tipologia estructural adoptada.
- DRENATGE. Definicio de la tipologia adoptada i compatibilitat amb la 2a fase.

- MOVIMENT DE TERRES. S’adjuntara un diagrama de masses corresponents a la 2a fase, aixi com els
listats que ho justifiquin. S’analitzara amb detall aquells desmunts a executar en 2a fase que per ser
necessari I'Us d’explosius obligarien a talls del transit, a I'objecte de determinar si s’han d’executar en 1a
fase. En cas que I'obra necessiti abocadors s’executaran terraplens de 2a fase.

- PLANOLS.
= Plantes a escala 1:1000 amb talussos a on es defineix clarament la 2a fase.
= Perfils transversals complets en els que es trami la zona a executar en 2a fase.
= Seccio tipus detallant 'emplagament entre els punts de replanteig de la 1a i 2a fase.

= Definici6 i dibuix en planta i en algat dels ramals dels enllagos a executar en 2a fase en els que se
trami la zona executada en 1a fase i que no es modifica posteriorment.

11.2.2.27.- Annex num.27: Titularitats i Catalegs
Aquest annex ha de figurar en tots els projectes constructius que no tinguin projecte de tragat previ.

Es podra exceptuar d’aquest requisit aquells projectes que no suposin cap canvi de cataleg general o de
cataleg detallat en cap dels seus nivells. En aquest cas s’haura de fer constar aquest extrem en la memoria.

En els planols i en les relacions hi figuraran els codis de les vies segons la Instruccié de Servei XZ/96 per a la
Cadificacio dels Nusos de la Xarxa de Carreteres.

En el cas que el projecte incorpori I'execucié de nous vials quina titularitat haura de ser assumida per altres
administracions (ajuntaments, diputacions, etc.) o particulars, caldra incorporar com a antecedent del projecte
un document d’acceptacioé de la futura assumpcio, signat per la DGIMT i cada assumidor, i que haura de ser
signat abans del tancament del projecte.

1 Titularitats

Pel que fa a titularitats ha de contenir:
- Planol de vialitat existent anterior a les obres (amb indicacio de titularitats de les vies existents).
- Planol d’expropiacions que comporta I'actuacié (amb indicacié de les administracions expropiants).
- Planol de vialitat posterior a les obres (amb indicacioé de les titularitats resultants de I'actuacio).

- Planols de vialitat posterior a les obres (amb indicacid de les fitularitats resultants de 'actuacio) per a
cada terme municipal i administracié i/o particular; un planol independent per a cadascun d’ells.

- Relacio de vies existents amb anterioritat a les obres (amb indicacio de les titularitats).

- Relacio de vies posteriors a les obres (amb indicacié de les titularitats resultants de I'actuacio i proposta
de titularitats).

2 Catalegs
Pel que fa a catalegs ha de contenir:

- Quadre resum dels trams del cataleg general i elements dels catalegs detallats que queden modificats,
addicionats o suprimits:

= trams de cadascun dels nivells del cataleg general
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= calcades laterals

= NUSOS

= vies de connexid

= vies col-lectores i ramals.

- Fitxes corresponents a cadascun dels trams del cataleg general i elements dels catalegs detallats que
queden modificats, addicionats o suprimits amb indicacié de totes les seves dades.

11.2.2.28.- Annex num. 28: Tunels

Dins d'aquest annex s'inclouran tant els tunels de nova construccio, ja siguin perforats o artificials, amb la
justificacié de la solucié escollida, aixi com les modificacions dels tunels ja existents, si és el cas, els quals
s'hauran de projectar basant-se en el seu estat actual.

En virtut de la llei d’obra publica, I'estudi de tunels en funcié de la seva naturalesa reglada per la mateixa llei
pot requerir adaptar-se a la instruccio técnica redactada pel Consell Assessor de Tunels i d’Altres Obres
Singulars, aixi com ser objecte d’una auditoria técnica.

1. Per a cada tunel (i per a cada calcul efectuat separadament) es confeccionara un memorandum que
constara de:

- Nomenclatura, localitzacio (PK) i descripcié del tunel (o part) projectat.
- Definicio i caracteristiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris).

- Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificaci6 de les dades
geotécniques utilitzades als calculs i dimensionaments.

- Disseny de lI'excavacio, sosteniment, es definiran tants tipus com siguin necessaris per a garantir
'execucio de 'obra i la seva estabilitat a curt i llarg termini, en funcié del terreny i accidents geologics
travessats al llarg del seu tragat. Als embrocaments es dissenyaran els talussos d’excavacio i el
tractament necessari amb els métodes habituals de la mecanica de roques i sols.

- Al llarg del tunel, es definiran quants trams se considerin necessaris, assignats a cadascun d’ells, els
tipus de sosteniment es definiran els elements que el constitueixen amb indicacié de I'ordre establert per
la seva col-locacio, i el retras maxim per la seva posta en obra des del moment que s’executi I'excavacio.

- S’estudiara la necessitat de revestiment i es justificara la solucié adoptada.

- Al projecte d’obra civil es dissenyara tot el necessari per al posterior encaix de les instal-lacions i en
particular als pous i galeries, coordinant el seu disseny amb el de I'excavacié principal.

- Procés constructiu explicitant i justificant les fases d'excavacio i la longitud d'avangada, aixi com les
caracteristiques constructives particulars de cadascuna de les seccions tipus i dels embrocaments.
S’adjuntaran els planols necessaris per a la seva definicio.

- Explicacio acurada de la forma d'executar la impermeabilitzacio, el drenatge i desguas, el sosteniment i
revestiment del tunel, les conduccions, els pous, les galeries auxiliars, i en general, de qualsevol element
especific del tunel, adjuntant els croquis o detalls necessaris.

- Analisi de la necessitat d’instal-lacions auxiliars (ventilacid, comunicacions, deteccié d’incendis,
enllumenat, bombejament, etc.) del tunel i, en cas de ser-ho, la seva definicié detallada.

- Normativa aplicable.
- Hipdtesis i accions considerades.
- Resultats utilitzats del calcul efectuat.

= Dimensionament del tunel, amb I'explicitacio, l'analisi i la interpretacié dels resultats obtinguts,
palesant la seva validaci6 a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions
corresponents.
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= Croquis d’especejament de I'armadura per a cadascuna de les activitats en que es descomposa el
tunel, seguint la mateixa estructura utilitzada al pressupost.

= Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que
s'adjuntin a part contenint els llistats dels calculs.

= Auscultacié i instrumentacid. Es definiran tots els aspectes necessaris d’acord amb el Plec d’Estudis
Constructius d’Instrumentacié i Auscultacio d’Infraestructures.cat (PLP-38).

= |Instal-lacions. S’inclouran en el projecte del tunel totes les instal-lacions necessaries pel
funcionament del mateix en regim d’explotacid.

= Estudi hidrogeologic en el cas d’afeccié a aquifers, d’acord amb el “Plec de Prescripcions per a
I'assisténcia técnica a la redaccié d’estudis hidrogeologics” (PLP-37).

Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis
que impliquin hipotesis diferents de les de la situacié final prevista, o que suposin coeficients de
seguretat inferiors als emprats. Es tindra en compte allo disposat a la llei d’obra publica 3/2007 (Article18,
apartat 3.1)

Cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa (o
programes), versio i data, I'empresa que el comercialitza, i I'autor (o autors) del programa; aixi mateix
caldra fer una breu descripcioé de I'operativa (dades d'entrada, etc...), per a cadascun dels programes, i
de les hipodtesis i simplificacions que es consideren.

Sera d’'aplicacio allo recollit a la “Circular 3/05 de la Direccié General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya sobre las especificacions técniques per a 'equipament de tunels d’obres de carreteres”, aixi
com en el “Plec de Prescripcions per la redaccio d’Estudis Constructius d’Instrumentacié i Auscultacio®
d’Infraestructures.cat i en el “Plec de Prescripcions per a I'assisténcia técnica a la redaccié d’Estudis
Hidrogeologics”. Igualment es tindra com a referéncia allo recollit a la “Directiva 2004/54/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 29 de abril de 2004, sobre requisits minims de seguretat per a tunels
de la xarxa transeuropea de carreteres”.

Pel que fa a l'autoria de la redaccié d'aquests treballs, si el Projectista adjudicatari els encarrega a
tercers, n'és el responsable del seu contingut.

Si és Infraestructures.cat qui encarrega dites tasques a d'altres empreses o persones diferents del
Projectista adjudicatari, els documents corresponents hauran d'anar signats per qui els ha desenvolupat.

En tot cas, pertoca al Projectista adjudicatari el perfecte acoblament i la integracié dins del Projecte, de
les parts del mateix elaborades per terceres persones, tant si sén contractades per ell o com per
Infraestructures.cat.

Els llistats dels calculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms a part.

2. Per a cada tunel, i pel que fa referencia a la definici6 geométrica dels elements que es projecten, es
concretara per separat:

Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.
Si és el cas, coordenades dels punts basics del tunel existent objecte de I'ampliacié o modificacié.

Les coordenades que siguin necessaries per a servir de referéncia a la seccio tipus corresponent a cada
tram del tunel.

Definicio geométrica de cadascuna de les seccions tipus del tinel, comprovant que compleixen els galibs
establerts.

11.2.2.29.- Annex num. 29: Estudi de gestio de residus de la construccié i demolicio.

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD105/2008, on es regula la produccio i gestié dels
residus de construccio i demolicio.

Per elaborar el pressupost caldra fer servir el modul de Gestié Mediambiental del TCQ2000 (TCQGMA).
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Aquest annex incloura la seglent informacié :

. Estimacié de la quantitat (en t i m3), dels residus de construccio i demolicié que es generaran a l'obra,

codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

2. Mesures per la prevencié de residus a I'obra.

3. Operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié als qué es destinaran els residus.

Mesures per la separacio de residus a I'obra. Tenint en conte que aquests residus s’han de separar en les
seglents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat
prevista de generacié pel total de I'obra superi les seglents quantitats:

Formigé: 80 t

Maons, teules, ceramics: 40 t
Metall: 2 t

Fusta: 1t

Vidre: 1t

Plastic: 0,5t

Paper i cartré: 0,5 t

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la mateixa
obra, sempre que sigui possible i técnicament viable.

En cas de no poder fer aquesta separacié en origen, el projectista podra encomanar-la a un gestor de
residus. En aquest ultim cas, deura obtenir la documentacié acreditativa de que aquest, ha complert la
seva disposicio.

Els planols de les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, manipulacié, separacié i altres
operacions de gestio dels residus de la construccio i demolicié dins de la propia obra.

Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacidé a
I'emmagatzematge, manipulacié, separacio i altres operacions de gestio dels residus de la construccio i
demolicié dins de la propia obra.

El Pressupost d’aplicacié i execucié de I'Estudi de Gestid6 de Residus de Construccioé i Demolicié que
s’incorporara al Pressupost d’Execucié Material de I'obra com a un capitol especific

. En obres de demoilicio, rehabilitacio, reparacié o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que

es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres residus no
perillosos, i assegurar la seva gestié mitjancant gestors autoritzats.

El projectista haura de signar la memoria, els planols, el plec i el pressupost d’aquest annex.

11.2.2.30.- Annex num. 30: Monitoratge

Es definiran tots els aspectes necessaris d’acord amb el Plec d’Estudis Constructius d’Instrumentacio i
Auscultacio d’Infraestructures.cat (PLP-38).

Per a l'acceptacio del treball per part d’Infraestructures.cat, sera precis reflectir els continguts seglients, a
descriure esquematicament en un ECIA, que deuran ser desenvolupats amb posterioritat en el corresponent Pla
d’Auscultacio perqué aquest sigui realment operatiu durant I'execucié material de I'obra. A continuacio s'indiquen
els continguts:

Objecte de I'Estudi d’Auscultacio.

Promotor — Propietari.
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- Autor/s del Estudi d’Auscultacio.

- Dades del Projecte.

- Condicions de I'entorn.

- Activitats Constructives.

- Determinacié del procés constructiu.

- Descripcio dels treballs d’instrumentacio.
- Organitzacio de la unitat d’auscultacio.
- Pla d’Auscultacio

- Gestid de dades de 'auscultacié

- Analisi de les lectures d’'instrumentacio.
- Conclusions.

- Termini d’execucio i pressupost.

Apendix
- Apendix 1 Pla d’execucio dels treballs
- Apendix 2 Fitxes Caracteristiques i instal-lacio dels aparells dels Instruments d’auscultacio
- Apendix 3 Protocol de seguiment i resolucié d’alarmes
- Apéndix 4 Fitxes de seguiment dels instruments d’auscultacié
- Apeéndix 5 Altres. Segons proposta del técnic o per indicacié concreta d’Infraestructures.cat.

El Pla d’execucié dels treballs haura de ser en tot moment coherent amb el pla de treballs del projecte
constructiu corresponent i seguir les indicacions de I'Oficina d’Auscultacio i Geotécnia de Infraestructures.cat,
qui establira els criteris per confeccionar aquest annex, els planols i el pressupost.

El Técnic Competent haura d’utilitzar, per confeccionar el plec de condicions técniques particulars i el
pressupost, el Banc de Preus d’Obra Civil d’Infraestructures.cat.

Als documents del projecte (Planols, Plec de condicions i Pressupost) s’incloura un capitol especific de
monitoratge, com una activitat d’'obra més, i que no caldra repetir en aquest annex. En I'annex del Pla de
Treballs, s’incloura explicitament la tasca de monitoratge, com una activitat més de I'obra.

Si calgués crear nous plecs o modificar els existents degut a necessitats de I'Estudi, 'autor de I'ECIA ho
proposara a Infraestructures.cat; i un cop aprovades per Infraestructures.cat aquestes adaptacions,
s’incorporaran al Plec de condicions del projecte.

11.2.2.31.- Annex num. 31: Reportatge fotografic

Incloura les imatges fotografiques numerades acompanyades d’un planol de localitzacié de les mateixes
amb indicacié de la orientacié.

11.2.2.32.- Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una justificacié més
completa del Projecte.

11.3.- DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

Tots els planols del Projecte es confeccionaran d’acord amb el Manual d’Estructuracié Informatica dels
projectes redactats per Infraestructures.cat (MAN-05).
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S'inclouran tots els planols necessaris per a la completa definicié de les obres projectades.

Els planols hauran d'ésser en nombre suficient i la precisi6 adequada perqué puguin efectuar-se els
amidaments de totes les obres a executar.

Quan la complexitat ho requereixi, s'establira una relacié entre ells a mode d'enllag per a facilitar la seva
interpretacio.

Tots els planols portaran una nota de referéncia a I'extrem inferior dret fora del caixeti, igual que en els
planols facilitats a la reunié d’inici, en que s’indiqui el sistema de referéncia utilitzat: sistema de referéncia
ETRS89.

Tots els planols aniran signats pel projectista.

11.3.1.- Planols de situacié general, de conjunt i de planta
S'inclouran les col'leccions de planols segients:
- Planol index i de situaci6 general.
- Planol de conjunt, a escala 1:5000, sobre fotografies aéries (facilitades per Infraestructures.cat).
- Planol de conjunt, a escala 1:5000, sobre la cartografia lliurada per Infraestructures.cat.
- Planols de planta, a escala 1:1000, sobre la cartografia lliurada per Infraestructures.cat
- Planols de planta, a escala adequada, sobre els Plans Urbanistics afectats.

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat les obres projectades
de les existents en l'actualitat.

Es retolaran les referéncies de totes les obres de fabrica, de les obres de drenatge transversal, dels serveis
afectats i les bases de replanteig.

En el cas que els planols ocupin més d’un full, caldra determinar les linies d’encavalcament amb els fulls
adjacents sense que aquestes limitin el grafisme de la traca, és a dir que la traga haura d’arribar al limit del
caixeti de cada full.

Les plantes de detall es dibuixaran a una l'escala que permeti una correcta concrecio (1:500, 1:200, etc.), en
els trams d'acceleracid, desacceleracid, interseccié o enllag, indicant la geometria dels eixos en planta i els
peralts.

11.3.2.- Perfils longitudinals
Per als perfils longitudinals, s'utilitzara I'escala 1:1000 en horitzontal i I'escala 1:100 en vertical.

Per a cada calgada es referenciara a peu de planol, amb distribuci6 tipus guitarra i cada vint metres: el punt
quilométric (PK) de projecte, la cota del terreny, la cota de la rasant, el radi de curvatura, els peralts i 'ample
de la calgada.

Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos projectats (principals, ramals i variants), precisant la
continuitat en els perfils longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.

A cada planol s’incloura un esquema amb la disposicié i denominacié dels eixos, remarcant aquell del qual es
representa el perfil longitudinal. Caldra també posar I'esquema de la seccio tipus, aixi com referenciar els
tunels, obres de fabrica i obres de drenatge.

11.3.3.- Perfils transversals

Els perfils transversals definiran detalladament l'obra a executar en cadascun, incloent tot el que sigui
necessari, per a la millor comprensio de I'obra projectada.

Es dibuixaran a escala 1:200 cada vint metres. A aquesta col-leccio de perfils s’afegiran els corresponents als
estreps de les obres de fabrica.

S'hi detallaran com a minim els punts segtients:

- Aresta superior i peu de desmunt.

PLP-03v08 Plec de prescripcions per a l'assisténcia técnica de redaccié de projectes constructius - CARRETERES (05.12.14) Pagina 52 de 62



PLECS DE PRESCRIPCIONS

PLP-03v08 Plec de prescripcions per a I’assisténcia técnica a la
redaccio de projectes — Carreteres

- Aresta superior i peu de terraplens.

- Trencalls i banquetes en els talussos de desmunt o de terraplé.
- Vores extremes i vértex de cunetes.

- Encaixos per a ferms.

- Escalonament per a I'assentament de terraplens.

- Eix o eixos de definicio.

- Murs de contencio.

En els perfils es retolaran les identificacions, amb els corresponents PK, les cotes dels eixos i dels peralts,
aixi com les dades de superficies d'excavacio, de terraplé i capes granulars del ferm.

Es dibuixaran perfils transversals correguts en les zones de contacte de ramals i vies d'acceleraci6 i
desacceleracio amb calgades definides per a eixos diferents; havent de figurar les identificacions i cotes dels
dos eixos.

11.3.4.- Seccions tipus

Per a cada cas diferent es dibuixaran, a escales diverses, seccions tipus: nombre de carrils, amplades de la
mitjana si és el cas, desmunt, terraplé, mitja costa, corba a la dreta, corba a I'esquerra, ampliacié de voral,
calgcada amb carril d'acceleracié o de desacceleracid, sota cada obra de fabrica (incloent galibs), ramals,
sobre estructures, en carreteres, vies de servei, etc.

Es representaran clarament, a cada seccio tipus, amb indicacié del valor i del sentit de les seves pendents els
limits de coronacié de terraple, o d'assentament en desmunt; les capes granulars, les capes bituminoses, les
capes tractades o de formigd del ferm; els reblerts i els recobriments de terra vegetal.

En les seccions tipus, s'identificara la situaci6 de voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes, drenatges,
col-lectors, reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rigides, murs de contencio, defenses de vorals, baculs i
columnes d'il-luminacio, etc.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de Tracgat, que
igualment s'hauran de representar).

També s'acotaran els gruixos si son uniformes, i els seus valors minims si s6n variables amb indicacio
expressa de qué ho son.

El Projectista resumira, ,en una taula, la seccié tipus i la llei de desmunts i terraplens que correspon a cada
punt del tragat.
11.3.5.- Drenatge

a) Plantes de drenatge

Es dibuixaran els drens, drens-col-lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes revestides, etc.,
identificant les caracteristiques de cadascun. També es dibuixaran les canonades i tubs de drenatge
transversal.

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.

b) Drenatge transversal

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la seccié transversal de cada obra de drenatge i de
I'explanacié de I'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a les obres noves
(o per a les existents que s'amplien).

S'indicara la denominacié de I'obra; el PK de I'eix de la plataforma en qué es produeix la interseccié amb I'eix
de l'obra; I'azimut de I'eix de 'obra; la seva longitud total (o les longituds a un i altre costat de la interseccio
d'eixos); cos i embocadures de l'obra, especificant i justificant el tractament que es doni al seu entorn
(canalitzacié, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els detalls necessaris per a la total definicié de les obres.

S’incloura el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control i coeficients de seguretat,
aixi com els planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.
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c) Drenatge longitudinal

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes intercalades,
indicant els elements d'abocament i extraccié d'aigua, i la tipologia de les arquetes i dels col-lectors.

A peu de planol i amb distribucié tipus "guitarra”, es referenciaran les cotes de rasants a la seccié de cada
perico; la distancia a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del col-lector i del fons del
perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de sanejament
existent.

d) Detalls del drenatge

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la geometria i la
composicié de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors, drens-col-lectors, rebliments
filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants, baixants, connexions baixant-cuneta,
cunetes revestides, etc.

11.3.6.- Obres de fabrica
a) Definicié geométrica

A escala adequada a la mida del planol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la planta, 'al¢at
longitudinal i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa definicié de l'obra de fabrica
(O.F.) en questio.

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades X, Y, Z.
Caldra també assenyalar els punts d'interseccié dels eixos de I'O.F. i els ramals o eixos de les plataformes,
grafiant els PK i angles corresponents.

S'acotaran les longituds de moduls, aixi com les dimensions de fonaments, algats, aletes i taulers, etc.

A la planta general de l'estructura es representaran els punts critics que hauran estat analitzats per a la
verificacio de galib, adjuntant un quadre amb el galib corresponent a cada punt.

En els planols de planta i algcat de I'O.F. es grafiara la localitzacié dels sondeigs, dels assaigs de penetracio i
de les cales realitzades per a la caracteritzacié del terreny de fonamentacio a la zona de l'estructura i al seu
entorn més immediat,

A Tlalgat a més es representara l'estratigrafia interpretada i el nivell freatic, cas que no s’hagi detectat,
s’indicara explicitament.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control, esquemes de
pretesat, coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracioé de resisténcies, etc.
b) Definicio d'armadures

En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives i passives
que s'hauran de col-locar, identificant-les amb un nimero de posicio, el seu calibre i separacio, que hauran de
coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els planols o croquis d'especejament. Aquests croquis
d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de I'O.F. seguint la mateixa estructuracié del
pressupost i s’'inclouran als planols corresponents.

c) Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i aclarir les
unions, interseccions de paraments, col-locacié d'embornals, defenses viaries, baranes, juntes de dilatacio,
lloses de ftransicid, proteccions de vores de lleres, recolzaments de neopré, reblerts i drenatge en
extradossos, etc.

11.3.7.- Tunels
Si és el cas, a escales adients, s'adjuntaran els planols, una relacié dels quals sense que sigui limitativa és:

- Plantes, algats i seccions tipus.
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- Perfils geotécnics del tragat.

- Plantes i algats del tragat.

- Plantes topografiques d'embrocament.

- Definicions geométriques dels perfils transversals.
- Seccions. Excavacié i sosteniments.

- Plantes de drenatge.

- Impermeabilitzacio i drenatge.

- Instal-lacions (ventilacid, comunicacions, deteccié d’incendis, enllumenat, bombejament, etc.).

11.3.8.- Senyalitzacié i seguretat viaria

Planol de planta:

En el planol de planta a escala 1:1000, amb informacié cartografica, es representaran les diferents marques
viaries; els senyals, els portics i les banderoles; les barreres rigides i/o flexibles, els elements d’abalisament i
la paret de tancament. Les marques viaries s'identificaran pel seu tipus segons denominacié en la Norma 8.2-
IC. En aquest planol haura de reflectir-se I'eix amb els PK de projecte i els PK d’explotacié de la carretera
cada 100 m. Les cruilles i plafons de senyalitzacié d’orientacié seran codificats d’acord amb els criteris
establerts per la DGIMT al respecte.

Els senyals verticals de reglamentacié es grafiaran al planol de planta representant-se, a més, en posicio
abatuda on es dibuixara el seu detall, amb una llegenda indicant la denominacié del senyal, la dimensié
basica i el galib vertical. Per als plafons laterals d’orientacié, portics i banderoles es procedira de la mateixa
forma, dibuixant la llegenda del plafé i a més, afegint el codi d’identificacié univoc a I'abatiment indicat al
paragraf anterior. Aquest codi d’identificacié univoc s'utilitzara al planol de detalls de senyalitzacio, i al
pressupost; s’indicara també la posicid d’'implantacié del plafé mitjangant coordenades UTM. En tots els
senyals verticals caldra especificar també I'activitat a realitzar (eliminar, nou senyal, desplacar, canvi plaques,
etc.),

La implantacié dels plafons d’orientacio (laterals, banderoles i portics) es dura a terme cercant els punts
d’'implantacié que ofereixin una optima visibilitat i maxim temps de lectura, tot respectant (sempre que sigui
possible) els rangs de distancies establerts als Manuals de Senyalitzacié. S’evitara, a més, que es produeixin
interferéncies visuals entre els plafons que es disposin a la carretera, amb aquest objectiu, s’'intentara que la
distancia minima entre plafons verticals sigui de 50m.

L’ambit geografic del planol de planta ha d’encabir la totalitat dels senyals que s’incorporen al projecte, encara
que hi hagi senyals que s’hagin d'implantar fora de I'ambit de I'obra. En aquest cas, es permetra utilitzar fulls
complementaris a escala superior a 1:1.000. En qualsevol cas, no es permet grafiar “extrapolacions” de la
implantacioé de plafons al planol de planta, a I'estil de “senyal X a implantar a 150m de la cruilla”.

En el planol de planta de senyalitzacio es representara la barrera de seguretat col-locada, indicant si es tracta
d’'una barrera rigida o flexible, el tipus de barrera projectada segons el seu codi, aixi com la disposicio de tots
els elements de transicié.

Planol de detall:

El planol de planta es complementaran amb planols de detalls en els que es reflectira el disseny complet dels
plafons d’orientacid, les seves dimensions, la seva naturalesa, nivell de retrorreflectancia, mida i tipus de
lletra, color de fons, etc., aixi com el detall estructural dels suports, inclosos els fonaments. En el mateix tipus
de planol s’inclouran els detalls de I'abalisament (fites d’aresta, ulls de gat, etc.). En el cas que a I'annex de
senyalitzacié s’hagin incorporat les “fitxes de senyal d’orientacioé dissenyada de la xarxa de la Generalitat de
Catalunya” de tots els plafons d’orientacid, no sera necessari incloure aquests dins el planol de detall.

També s’inclouran els quadres corresponents a les claus de senyalitzacié horitzontal amb I'expressio del tipus
i ample de linia, i tipus de pintura; aixi com en el cas de ratlles discontinues, de l'interval, i de les dimensions
en el cas d’'altres marques vials tals com fletxes, illetes o altres simbols. En el planol de detall es representara
cada tipus de barrera, amb indicaci6 del tipus de suport, separacié d’aquests, fixacions, tipus de galvanitzat,
etc.

S'afegiran tots els detalls necessaris per a la total definicié dels elements projectats.
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11.3.9.- Vialitat hivernal

En els planols de planta generals a escala 1:1000 s’indicaran els diferents sistemes i elements projectats, aixi
com les instal-lacions corresponents.

Es confeccionaran, si procedeix, planols de detalls dels segients sistemes i elements:
- Defensa i control d’allaus. Calaixos antialllaus.
- Pantalles paraneus.
- Magatzems i sitges de fundents.
- Sistemes d’aspersié de fundents.

- Estacions meteoroldgiques. Centres de vialitat hivernal.

11.3.10.- Energia eléctrica i il-luminacio

En els planols d’enllumenat a escala 1:1000, s’indicara la posicié dels punts de llum, de les linies eléctriques i
dels pericons, aixi com la secci6é dels cables eléctrics, i s’adjuntaran planols de detall, a escales adequades,
dels elements d’enllumenat (baculs, lluminaries, lampades, etc.) i 'esquema dels quadres de comandament.

Constara almenys dels planols seglents:
- Canalitzacions.
- Linies generals.
- Enllumenat de ramals (ramificacions) i linies.
- Enllumenat de plataformes i linies.
- Quadres electrics.

- Detalls.

11.3.11.- Serveis afectats
S’adjuntaran els planols segons s’indica a continuacié en el present apartat.

Els serveis i les instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:1000, que defineixin I'obra de
carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per Infraestructures.cat.

Caldra grafiar els serveis existents de forma nitida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus de servei
que es tracti i un numero d'ordre identificatiu. Al Manual d’Estructuracié Informatica s’especifica amb detall
com s’hauran de representar els serveis afectats.

En la definici6é de tracat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color negre; i que els
serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin de colors diferents, a ser possible un color per a
cada empresa o entitat afectada.

Els planols s’agruparan segons es detalla a continuacio:

- Planols de serveis existents. Es representaran els serveis existents sobre els planols de planta general,
indicant les caracteristiques del servei aixi com la propietat del mateix. També s’indicaran les parts que
queden afectades..

- Planols de serveis afectats. Es representaran els serveis existents i les reposicions projectades i
consensuades amb la companyia. S’indicara cada afeccié mitjangant una breu descripci6 i s’anotaran les
caracteristiques técniques de les reposicions aixi com la seva titularitat. S’indicaran de manera que es
destaquin respecte de la resta, aquells serveis que s’han considerat critics.

- Planols de serveis afectats per companyies. Inclouran:
= Planols de serveis afectats separats per cadascuna de les companyies.

= Planols de detall a I'escala adequada de les solucions adoptades. Contindran tots aquells detalls
necessaris per a la total definicié dels elements projectats.
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= Seccions longitudinals i tranversals de cada una de les afeccions.
A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada segons el Manual d’Estructuracio
Informatica.
11.3.12.- Senyalitzaci6 i ordenaci6 del transit durant les obres
A escala adient, s'inclouran:
- Plantes esquematiques de senyalitzacio.
- Seccions.

- Detalls.

11.3.13.- Mesures correctores d’'Impacte Ambiental

Aquests planols recolliran les mesures correctores d'Impacte Ambiental que es detallen en I'annex de
mesures correctores d’'impacte ambiental

11.3.14.- Préstecs i abocadors

S’adjuntaran tots els planols necessaris per tal de poder explotar i restaurar els préstecs i abocadors
necessaris, com a minim:

- Planols de la zona en planta a escala de detall (p.ex. 1:2000), amb els perfils dibuixats.
- Perfils transversals i longitudinals inicials i finals de restauracié, amb cotes (1:2000).

- Planols amb les previsions d'avang dels fronts d'explotacié-restauracié.

11.3.15.- Monitoratge

D’acord amb el que s’hagi inclos a I’ annex corresponent, es grafiara sobre planols de planta, algat i
seccions, la implantacié dels diferents elements a instal-lar durant les obres, per a I'obtencié de les dades
d’auscultacio i control de les infraestructures que constituiran el monitoratge de les obres. Es seguiran les
directrius que a tal efecte té establertes Infraestructures.cat

11.3.16.- Altres planols

El Projectista podra incloure altres planols que consideri necessaris per a una definici6 més completa del
Projecte.

11.4.- DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

El plec de prescripcions tecniques particulars (en endavant, PPTP) és el document complementari al PGI-10
(plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres djlnfraestructures.cat), que esta publicat
al lloc web d’Infraestructures.cat, i és d’obligat compliment en I'execucié de les obres licitades per
Infraestructures.cat.

El PPTP té com a objecte la concrecié de les prescripcions a aplicar particularment a cada projecte, alla on el
PGI-10 té una redacci6 més genérica. Per tant, el PPTP ha de recollir els possibles criteris divergents,
complementaris o aclaridors del PGI-10, sobretot en els apartats d’'amidament i abonament de cada unitat
d’obra.

El PPTP s’elaborara en base al document de referéncia que Infraestructures.cat proporcionara al consultor en
la reunié d’inici. En qualsevol cas, és tasca del consultor desenvolupar el document de referéncia per adaptar-
se convenientment a les especificitats de cada projecte. En I'elaboracié del PPTP es tindran en compte els
seguents condicionants:

- Nomeés s’inclouran els apartats corresponents a les unitats d’obra necessaries per a la redaccié del
projecte, respectant la seva numeracio.
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- En el cas d'unitats d’obra noves, no incloses al PGI-10 o al PPTP, es redactaran els seus apartats
seguint els criteris d’ordenacié i desenvolupament adoptats al PPTP. La seva numeracié sera correlativa
a I'dltima que figuri en el corresponent apartat.

- En totes les unitats es definiran els materials a utilitzar, que per qualsevol ra6 hagin de ser diferents als
especificats al PGI-10 o al PPTP.

- Es comprovara en cada cas, que alldb esmentat al PPTP per a cada unitat d’obra i el preu corresponent
que s’indica, es correspon amb al que s’ha representat als planols i figura als quadres de preus o s’ha
esmentat en altres documents del projecte.

- en la darrera frase de l'apartat "Amidament i abonament" hauria de posar el segient: "xxxx s'abonara
d'acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a" i a partir d'aquest punt s'ha d'incloure
el codi i descripcid del preu, perd no el seu import en euros.

- El Plec haura de tenir un apartat per a explicant el criteri d'abonament de les partides algades a justificar i
que sera el seglent: "PARTIDES ALCADES A JUSTIFICAR. Els imports associats a aquestes partides
es podran justificar amb preus contractuals o amb factures. En aquest segon cas sera preceptiu
presentar la factura original o copia compulsada davant de notari i pel seu abonament es considerara
I'import de la factura abans IVA com import d'execucié material"

AL PPTP es transcriura el seguent: “La part contractual d’aquest plec corresponent a la Seguretat i Salut de
I'obra, es troba continguda al propi al propi estudi de seguretat i salut”.

Al document de referéncia PPTP, hi ha tot un seguit de paragrafs escrits en lletra cursiva de color blau, que
son indicacions a complimentar per part del projectista particularment en cada projecte. La tipologia definitiva
haura de ser negra i sense cursiva.

11.5.- DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST

11.5.1.- Documentacio a lliurar

- Els amidaments, incloent els llistats d’amidaments auxiliars (mecanitzats) i els amidaments detallats
(TCQ 2000).

- Llistat d'amidaments auxiliars (mecanitzats)

- Resum d’amidaments de terres per trams (segons model facilitat per Infraestructures.cat)
- Estadistica de Partides (ordenada per imports).

- Els Quadres de Preus num. 1inum. 2.

- Els Pressupostos Parcials.

- El Pressupost General.

En el suport informatic (CD o, un cop posat en funcionament I'entorn de I'Area Col-laborativa, copia en format
zip) de la unitat de control, incloent pressupost, pla de treballs i qualitat, format TCQ-2000 (Utilitzar assistent
per a copies).

Per a la confecci6 dels esmentats documents, en base a la metodologia aplicada per Infraestructures.cat per
a l'establiment i el sequiment dels parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara el programa informatic per a
I'elaboracié de pressupostos TCQ 2000, del que el Projectista haura de disposar.

11.5.2.- Elaboracioé del Pressupost

El Projectista haura de disposar de la darrera versié del Banc de Preus d’Infraestructures.cat, el qual
utilitzara en la confeccié del Pressupost. Els elements de I'esmentat Banc estan codificats segons una
estructura determinada, la qual el Projectista haura de conservar

En primer lloc es recomana desenvolupar I'estructura de nivells de profunditat d’acord amb l'estructura
definida per Infraestructures.cat:

1- OBRA
2- SUBOBRA
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3- CAPITOL
4- OBRA ELEMENTAL
5- ACTIVITAT
- Linies de pressupost
Els conceptes associats a cada nivell variaran en funcié de la tipologia de I'obra a projectar.

Un cop definida I'estructuracié del pressupost en els diferents conceptes, sota els diferents nivells de
profunditat, es definiran les partides que composen les diferents activitats a realitzar al pressupost (linies de
pressupost).

Per desenvolupar aquesta fase es recomana, en primer lloc, fusionar el banc de preus d’Infraestructures.cat
al banc propi del pressupost. Un cop fet aixd és convenient mantenir oberts en paral-lel les finestres de banc i
pressupost, i anar arrossegant preus del banc cap al pressupost. Un cop fet aixd s’anira introduint I'estat
d’amidament de cada preu ja sigui mitjan¢cant amidaments detallats o bé amidaments directes.

Els amidaments de les diferents partides d’obra de que es composa el pressupost del Projecte hauran de ser
detallats i contindran el text de referéncia suficient que permeti la seva identificacié als planols. Els
amidaments directes només seran aplicables a aquelles partides provinents de llistats mecanitzats inclosos
als annexos del Projecte.

En cas que el Projectista consideri oportu afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol
modificacié en els existents, aquest haura d’elaborar una relacié amb les descripcions dels nous elements,
junt amb una proposta de justificacid, que es lliurara a Infraestructures.cat. Un cop informada,
Infraestructures.cat consensuara amb el Projectista la necessitat o no de dits preus i/o modificacions, aixi com
la corresponent codificacio i justificacio.

El Projectista haura de tenir en compte el compliment de I'article 34 de la Llei de Carreteres que insta a
incloure en el pressupost una partida destinada a reparar els danys, en la xarxa viaria existent, que es puguin
derivar de I'increment de transit provocat per I'execucié d’'un Projecte de carretera.

Al Pressupost d'Execucio Material de I'obra obtingut se li aplicara el 13% en concepte de despeses generals,
el 6% de benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a I'lmpost sobre el valor Afegit (IVA)
vigent, obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execucié per Contracta.

L’altim full del Pressupost General haura de constar del Pressupost d’Execucié per Contracta de I'obra i de
Pressupost d’Execucié per Contracta del Pla d’assaigs (incloent Pressupost d’Execucié Material i, IVA i
Pressupost d’Execucio per contracta del Pla d’assaigs).

En el cas que I'obra a executar segons el Projecte, superi els 601.012,10 Euros d’execucié per contracte,
s’haura d’incloure una partida, per import d’'un 1% sobre el pressupost d’execucid material, en concepte de
despeses d’Accid Cultural. La partida algcada d’Accié Cultural també sera preceptiva quan la suma dels
pressupostos d’execucidé per contracte de I'obra principal més els de les obres complementaries superin els
601.012,10 Euros.

El pressupost de gestié de residus, sera inclos també al pressupost de I'obra en un capitol especific.

També és important que les partides algades a justificar es codifiquin correctament amb el tipus X “partida
alcada a justificar” per assegurar que el programa TCQ-2000 les interpreti correctament.

Una vegada finalitzat el procés es recomana netejar el banc de preus i fer un recalcul del banc de preus i del
pressupost per garantir la coheréncia de les dades.

Infraestructures.cat fixara, a la presentacié del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la
frequencia temporal en qué el Projectista haura de lliurar, en suport informatic i en versié actualitzada, la part
del pressupost corresponent al Projecte desenvolupat, a fi de supervisar el procés de confeccié del mateix.

El pressupost de I'estudi de seguretat i salut, sera inclos també al pressupost de I'obra en un capitol especific.

11.6.- DOCUMENTS A LLIURAR A CADA FASE DE REDACCIO DEL PROJECTE

A la taula seguent es fa un recull dels documents del projecte que han de ser lliurats en cadascuna de les
fases de redaccio:
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AJUSTAR LES FASES EN FUNCIO DE L’ECQP FASE1 | FASE2 | FASE 3
DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS P P T
MEMORIA P T
Resum de dades generals T
ANNEXOS A LA MEMORIA P P T
Annex num. 1: Antecedents
Annex num. 2: Annex de Qualitat i Medi Ambient P P T
Annex num. 3: Cartografia i Topografia T
Annex num.4: Tragat P T
Annex nim. 5 Replanteig T
Annex num. 6: Moviment de terres P T
Annex num. 7: Ferms i paviments P T
Annex num. 8: Climatologia, Hidrologia i Drenatge P P T
Annex num. 9 Geologia i Geotecnia P P T
Annex num. 10: | Transit T
Annex num. 11: | Estructures i murs P P T
Annex num. 12: | Estudi de I'organitzaciod i desenvolupament de I'obra T
Annex num. 13: | Senyalitzacié, abalisament i defenses. P P T
Annex num. 14: | ll-luminacié T
Annex num. 15: | Analisi de la seguretat viaria T
Annex num. 16 | Vialitat hivernal T
Annex num. 17: | Serveis afectats P P T
Annex nim 18 Infraestructura de Telecomunicacions
Annex num. 19: | Expropiacions P T
Annex num. 20: | Estudi de Seguretat i Salut T
Annex num. 21: | Pla de Treballs T
Annex num. 22: | Justificacié de preus P T
Annex num. 23: | Pressupost per al coneixement de I'Administracio T
Annex num. 24: | Integracié Ambiental i Mesures Correctores d'Impacte Ambiental P T
Annex num. 25: | Pla de Conservacié i Explotacio valorat T
Annex num. 26: | Definici¢ i desenvolupament de la 2a fase. T
Annex num. 27: | Titularitats i Catalegs T
Annex num. 28: | Tunels P P T
Annex num. 29: | Estudi de gestid de residus de la construccid i demolicié P P T
Annex nim. 30 | Monitoratge P T
Annex num. 31: | Reportatge fotografic T
DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS P P T
Planol index i de situacié general T
Planol de conjunt a escala 1:5000 P P T
Planol de planta a escala 1:1000 P P T
Detalls de tracat a escala 1:200 o 1:500 P T
Perfils longitudinals 1:1000 horitzontal i 1:100 vertical P T
Perfils transversals P T
Seccions tipus P T
Plantes de drenatge P T
Drenatge transversal T
Drenatge longitudinal P T
Detalls de drenatge P T
Obres de fabrica P T
- Definicié geometrica
- Definicié d'armadures
- Detalls
Planols de Tunels (si és el cas) P T
Senyalitzacié i seguretat viaria P T
Vialitat hivernal T
Energia eléctrica i il-luminacio T
Serveis afectats P T
Senyalitzacié i ordenacio del transit durant les obres T
Desviaments provisionals T
Mesures Correctores P T
Préstecs i abocadors T
DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES P T
DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS P P T
Amidaments P P T
Estadistica de Partides i Conjunts T
Quadre de preus nim. 1 P T
Quadre de preus num. 2 P T
Pressupostos Parcials P P T
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| Pressupost General | p | P | T |

P: document a lliurar amb un contingut parcial en base a la informacié disponible en la fase de redaccié
T: document a lliurar amb tot el contingut que es requereix en el present plec

12.-PRESENTACIO DELS TREBALLS

El lliurament dels treballs enquadernats es fara en format DIN A-3.

12.1.- Textos escrits
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en catala.

En tots els casos caldra utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les aplicacions informatiques
del sistema integrat TCQ 2000, que s'adjuntaran les seves propies sortides.

12.2.- Planols

Els planols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es
dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales convenients (1:1000 per a la planta general, 1:500 en
interseccions i enllagos, 1:200 o 1:100 en zones de situacié de ponts, etc.).

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a I'enquadernacio, referents a les plantes topografiques amb
tragat, es faran en dos colors i amb un nivell de definicioé similar al d'una reproducci6 fotografica del DIN A-1
original.

Tots els planols hauran d’ésser elaborats per mitja d’eines informatiques que permetin el lliurament dels
mateixos en fitxers d’extensio *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els planols en suport informatic (d’acord
puntualitza el Manual d’Estructuracioé Informatica dels projectes d’Infraestructures.cat).

Aquells planols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual
d’Estructuracié Informatica dels projectes d’Infraestructures.cat (MAN-05).

12.3.- Fitxers de muntatge

En coheréncia amb el “Manual d’estructuracio informatica + PDF Obra Civil” d’Infraestructures.cat, a I'apartat
“Fitxers de muntatge”, el consultor lliurara, paral-lelament al lliurament dels treballs enquadernats, els fitxers
de muntatge global de tracgat de I'actuacio en suport informatic (DWG o DGN): planta, perfil longitudinal del
tronc, seccions tipus, planta d’expropiacions i planta de serveis afectats. Els fitxers hauran de respectar les
seguents caracteristiques:

- El fitxer de muntatge global tracat en planta haura de ser Unic (és a dir, no podra estar dividit segons les
fulles de qué consta el planol de planta). Haura d’incloure els parametres geometrics del tragat en planta,
amb indicacié de PKs, i hauran d’aparéixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels,
viaductes, enllagos i elements singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referencies (quadres de dialeg)
que especifiquin la denominacié i caracteristiques geometriques d’aquests elements.

- El fitxer de perfil longitudinal haura de ser unic, i confeccionat a escala 1:5.000 en horitzontal i escala
1:1.000 en vertical. Amb indicacié de PKs. Haura d’incloure els parametres geométrics del tracat en
algat, i hauran d’apareixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels, viaductes, enllagos i
elements singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referéncies (quadres de dialeg) que especifiquin la
denominacié i caracteristiques geometriques d’aquests elements.

- Seccions tipus: han d’incorporar els elements requerits al document planols (veure punt 11.1.4.4).

- Planta d’expropiacions haura de ser unic. Amb els mateixos criteris grafics que els planols
d’expropiacions.

- Planta de serveis afectats: haura de ser Unic. Amb els mateixos criteris grafics que els planols de serveis
afectats.

En qualsevol moment de la redaccié del projecte en qué Infraestructures.cat ho requereixi, el consultor haura
de lliurar aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més avancat que permeti I'estat de redaccié del
projecte.

12.4.- Documentacio a lliurar
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Els documents i suports en pdf i editables (suport informatic, Sl) a lliurar en cada fase i les directrius de
presentacié s’especifiquen al Manual d’enquadernacid i presentacid de projectes (MAN-21) i al Manual
d’edicio, portades i caratules projectes d’obra civil (MAN-22).

Tota aquesta documentacioé s’haura de lliurar juntament amb el Projecte i es fara constar dins una carta, la
qual ha de rebre la conformitat per part d’Infraestructures.cat. Sense aquesta carta no es considerara
recepcionat el treball.

En el suposit de que qualsevol informacié continguda en la documentacioé lliurada fos modificada amb
posterioritat pel Projectista, aquest haura de fer arribar a Infraestructures.cat, amb |la major diligéncia possible,
la nova versié de la documentacié que hagués canviat.

La recepcio reiterada de suports informatics incomplets o que no responguin a la normativa vigent donara lloc
a l'aplicacié de les clausules de penalitzacio previstes en la qualificacié dels projectes.

Com a documentacié addicional no integrada dins els suports paper i PDF (si al suport informatic) del
projecte, cal que el consultor elabori els seglents treballs complementaris:

- Presentacié del projecte en format tipus “PowerPoint”, del qual es detalla el seu contingut al “Manual
d’enquadernacio i presentacio d’estudis i projectes d’obra civil”.

- Calcul de I'indicador ISPI (“index de sostenibilitat de projectes d’infraestructures”), que es dura a terme
d’acord amb la documentacié i eines que Infraestructures.cat facilitara al projectista.

- Fitxers DINS de les prospeccions de caracter geotécnic dutes a terme en el marc de la redacci6 del
projecte constructiu, especificats a 'annex de geologia i geotécnia.

- Estudi cost-benefici de les mesures de millora de la seguretat viaria especificat a 'annex de seguretat
viaria.
13.-COHERENCIA ENTRE PROJECTES

Degut a la tramificacid dels encarrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalitzacié i coherencia
del Projecte resultant.

El Projectista facilitara al maxim I'esmentada coheréncia, atenent-se als criteris unificats que s'estableixin,
disposant de la convenient coordinacié amb els projectistes d'altes trams.

Particularment s'haura de coordinar amb els projectistes dels trams adjacents, per tal d'aconseguir una
perfecta continuitat en el tragat i en els replantejaments.
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