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1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL CONTRACTE 

 
1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITAT A SATISFER 
 
Constitueix l’objecte del contracte l’execució de les obres de reforma interior de l’edifici 
situat al carrer Carrera número 2, de titularitat municipal, per a la creació d’un bar, 
contingudes en el projecte tècnic redactat per l’arquitecta tècnic Maite Ramoneda 
Sentenach, col·legiada número 578 i aprovat definitivament per acord de Ple de data 
23/12/2024.  
 
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present 
plec es descriuen en la memòria justificativa emesa per l’Alcaldia en data 19/12/2024 i 
que es troba incorporada a l’expedient de contractació.  

 
Tipus de contracte: Obres 
 
Objecte del contracte: Creació d’un bar municipal a Vilamòs 
 
Procediment de contractació: obert 
simplificat 
 

Tipus de tramitació: ordinària 
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Codi CPV: 45212000-6: Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, els 
esports, la cultura i l’allotjament i restaurants.  
 
Valor estimat del contracte: 95.308,27€ 
 
Pressupost base de licitació IVA 
exclòs: 95.308,27€ 
 

IVA 21%: 20.014,74€ 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 115.323,01€ 
 
Durada de l’execució: 3 mesos 
 

 

 
 

1.2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC 
 
El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un 
contracte d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

 
La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en 
aquest plec i pel no previst en aquests, serà d'aplicació la LCSP i la seva normativa de 
desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 
12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en 
el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les 
normes que regeixen el procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels 
principis bàsics de la contractació pública podran ser d'aplicació si amb la normativa 
interna no resultés suficient per a la protecció de l'interès públic. 

 
El present plec, juntament amb el projecte, revesteixen caràcter contractual. En cas de 
discrepància entre els plecs o els mateix i els restants documents contractuals, 
prevaldrà el que es disposa en Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
1.3. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.  
 
A la vista de la necessitat i característiques existents, el procediment d'adjudicació que 
millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el procediment obert 
simplificat. 
 
L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen 
aquesta forma d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la 
LCSP. 



  

 AJUNTAMENT DE VILAMÒS  
 VALL D’ARAN (LLEIDA) 

 

5 
 

 
1.4. DIVISIÓ EN LOTS. 
 
No té lloc la divisió en lots del contracte.  
 
La no divisió en lots es fonamenta en que degut a les característiques del contracte i a 
l’emplaçament de l’actuació, la divisió en lots perjudicaria l’eficiència i la realització de 
l’execució del contracte.  
 
La no divisió en lots, anul·la la duplicitat de treballs i mitjans utilitzats per a la prestació 
del servei, facilitant l’execució de manera única i ben coordinada.  
 
1.5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I EXISTÈNCIA DE 
CRÈDIT.  
 
1.5.1 Pressupost base de licitació.  
 
L’import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim 
de la despesa, que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre 
l'òrgan de contractació. 

 
El pressupost base de licitació de l’obra referida a continuació s'adequa als preus del 
mercat i inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) així com altres costos addicionals 
el càlcul dels quals és necessari per a la seva determinació: 
 
Pressupost estimat: 95.308,27€ 
I.V. A. del servei (21%): 20.014,74€ 
Pressupost base de licitació: 95.308,27€ 
Pressupost IVA inclòs: 115.323,01€ 
 

Distribució de costos del contracte Import € 

Pressupost d’execució material 80.090,98 

13 % Despeses generals sobre 80.090,98   10.411,83 

6 % Benefici industrial sobre 80.090,98   4.805,46 

Pressupost base de licitació 95.308,27 

I.V. A. del servei (21%) 20.014,74 

Pressupost base de licitació 95.308,27 
 
 
1.5.2. Existència de crèdit pressupostari.  
 
Partida pressupostària: 619.04 – DIP – Repte demogràfic – Línia 3. 
Exercici: 2025. 
 
Finançament: 
 
Entitat Import en euros 
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Diputació de Lleida 99.627,54€ 
Ajuntament de Vilamòs 15.695,47€ 
Altres 00,00€ 
TOTAL 115.323,01€ 

 
1.6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  
 
El termini d’execució del contracte és de 3 mesos. Els terminis parcials seran els que 
es fixin en l’aprovació del Programa de Treball.  
L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior 
a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals 
justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, en 
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

 
L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es 
determinin, s'entendran integrants del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

 
La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat 
per a la realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva 
execució successiva. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa 
consideració que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. 
La falta d'execució en termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona 
contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per part de l'Administració. 
 

 

2. PARTS EN EL CONTRACTE 

 
2.1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.  
 
L'òrgan de contractació que actua en nom de l’Ajuntament de Vilamòs és l’Alcalde, per 
delegació de les  competències en matèria de contractació per acord del Ple pres en 
sessió extraordinària núm. 2/2024 de 19 de febrer de 2024.  

 
L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la 
normativa de forma específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

 
L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la 
legislació i que es fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, 
inspecció-sanció i resolució contractual. 
 
2.2. PERFIL DE CONTRACTANT.  
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Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en 
la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

 
L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives i la resta de documentació 
que regeixi la licitació, així com una altra informació relativa al contracte es publicaran 
en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb el següent enllaç:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/inici 
 
2.3. APTITUDS PER CONTRACTAR.  
 
2.3.1. Capacitat per contractar.  
 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions 
de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 

 
En les unions temporals d'empresaris cadascun dels que la componen haurà 
d'acreditar la seva capacitat i la solvència, acumulant-se a l'efecte de la determinació 
de la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun 
dels integrants d'aquesta, sense perjudici del que per a la classificació s'estableix en 
l'article 52 del Reglament. 

 
Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre 
l'Espai Econòmic Europeu, tindran capacitat per contractar quan, d’acord amb la 
legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la 
prestació de què es tracti.  
 
Les no comunitàries, hauran d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en l'article 
68 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
2.3.2. Solvència.  
 
2.3.2.1. Solvència econòmica i financera.  
 
La solvència econòmica de l’empresari s’acreditarà:  
 

- Volum anual de negocis en l’àmbit a que es refereix el contracte, que referit 
a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser 
almenys de 150.000 euros.  
 
Forma d’acreditació: Mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil o un altre registre oficial en el que hagi d’estar inscrit.  
 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. Si no tingués obligació, mitjançant 
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assegurança d’indemnització per riscos professionals per import de 150.000 
euros, i el compromís de mantenir-ho durant l’execució del contracte.  
 
A l’efecte de l’article 75 LCSP, es podrà acreditar la solvència econòmica-
financera basant-se en els mitjans d’una altra entitat, sempre que l’empresa 
licitadora aporti escriptura de responsabilitat solidària entre ambdues empreses 
per a l’execució del contracte actual.  
 

- Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import mínim 
de 150.000 euros.  
 

2.3.2.2. Solvència tècnica o professional.  
 
La solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà:  
 

- Experiència en la realització d’obres d’aquest tipus o naturalesa a que 
correspon l’objecte del contracte.  
 
Forma d’acreditació: Mitjançant la presentació d’una relació d’obres executades 
durant els últims 5 anys en l’àmbit a que es refereix el contracte, avalades 
per certificats de bona execució que indicaran l’import, les dates, el lloc 
d’execució de les obres i si l’obra es va executar correctament dins del termini 
establert.  
 
En aquesta relació hi haurà almenys dues obres de similars característiques 
per un import cadascuna d’elles igual o superior al valor estimat del contracte, 
IVA exclòs.  
 

- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà 
per a l’execució de les obres, segons model de l’Annex IV.  

 
2.3.2.3. Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades.  
 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic acreditarà d'acord amb les dades que el certificat expedit justifiqui i excepte 
prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i 
capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies 
inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar 
que hagin de constar en aquest. 
 

3. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE 
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3.1. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT.  
 
La tramitació del present procediment serà ordinària, de conformitat amb el que es 
disposa en l’article 159 de la LCSP.  
 

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
4.1. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.  
 
4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors.  
 
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o 
reserva alguna, així com l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per 
consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un 
Estat membre de la Unió Europea. 

 
Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una 
unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites. 

 
En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i 
a la resta de documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de 
sol·licitar-se informació addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de 
contractació facilitarà aquesta, almenys, sis dies abans que finalitzi el termini de 
presentació d'ofertes. Les respostes tindran caràcter vinculant per a l'òrgan de 
contractació i es faran públiques a través del perfil del contractant. 

 
La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies 
respecte de la data de presentació de proposicions i s'efectuarà a l'adreça de correu 
electrònic indicat en l'anunci de licitació. 

 
Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al 
moment de presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst 
en l'article 133 de la LCSP. 

 
Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà 
declarar el caràcter confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar 
aquest caràcter amb posterioritat a la presentació de documentació. En cap cas 
podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin de ser objecte de lectura en 
acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació. 
 
4.1.2. Condicions de presentació.  
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La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 
 
La utilització d'aquests serveis suposa: 

 
• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 
• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 
• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

 
No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les 
presentades fora de termini. 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de 
contractació assenyalades. 

 
D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada 
electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 
24 hores a comptar des de la presentació de la petjada electrònica. De no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat 
retirada. 

 
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques. 

 
L'entitat licitador haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la 
seva presentació, utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia 
Plataforma. Igualment, la documentació anterior haurà de ser signada manualment i 
adjuntada en format Portable Document Format (PDF, ISO 32000-1). 

 
Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de 
preparació i presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que 
impedeixin a la Mesa de Contractació conèixer el contingut de les ofertes al moment 
oportú. 

 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la 
seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament. 

 
Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un 
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 
temps. 
 
4.1.3. Termini de presentació.  
 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci 
de licitació en el perfil de contractant. 



  

 AJUNTAMENT DE VILAMÒS  
 VALL D’ARAN (LLEIDA) 

 

11 
 

 
Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest 
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

 
D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de 
presentació de les ofertes s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents 
de l'òrgan de contractació no haguessin atès, en el termini assenyalat en l'epígraf 
anterior, el requeriment d'informació que la persona interessada hagués formulat i la 
citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de poder formular 
una oferta que siguin vàlides. 

 
Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què 
s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense 
perjudici de l'assenyalat en els articles 122.1 de la LCSP. 
 
4.1.4. Contingut de les proposicions.  
 
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic 
en el qual es farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la 
contractació de les obres Millora de la xarxa de subministrament d’aigua en baixa, 
Vilamòs, Val d’Aran». 

 
La denominació de l'arxiu serà «documentació administrativa, oferta econòmica i 
documentació quantificable de forma automàtica». 

 
El contingut de l'arxiu es correspondrà amb: 

 
1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud 

establertes legalment per contractar amb l’administració. Annex I 
2. Declaració responsable d’absència de conflicte d’interessos de la persona o 

empresa licitadora. Annex II 
3. Oferta econòmica. Annex III 

 
Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació 
podrà requerir la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que 
s'estimi convenient acreditativa de l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà 
exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i podrà ser requerida per l'òrgan de 
contractació en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació: 

 
1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica 
2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació 

documental que faculti per a fer-ho. 
3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el 

Registre Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses 
comunitàries es regiran pel que es disposa en l'article 67 LCSP. 

4. Acreditació de l'habilitació, solvència financera i tècnica mitjançant la 
documentació establerta en les clàusules 2.3.2.1 i 2.3.2.2 del present plec. 

5. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat 
social. 

6. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i 
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 
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poguessin sorgir del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre-li. 
 

4.2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a un 
únic criteri amb base en la millor relació qualitat-preu, mitjançant fórmula automàtica: 

 
S’entén que la millor oferta és la que incorpora el preu més baix, amb la inclusió d’una 
fórmula de càlcul de la puntuació. 
 
L’oferta econòmica es valorarà sobre un total de 100 punts, de la següent forma: 
 
Punts = (100 x oferta mínima) / oferta del licitador. 
 
4.3. VARIANTS O MILLORES.  
 
No s’admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec 
com a criteris d’adjudicació. 
 
4.4. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.  
 
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, 
per referència al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els 
paràmetres objectius que s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 
RGLCAP. 

 
Per valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als 
licitadors afectats un termini de 5 dies hàbils perquè puguin presentar una justificació 
adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en 
aquestes condicions. 

 
Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment baixa 
s'emetrà informe pel tècnic competent que serà remès a la Mesa de Contractació per a 
la seva valoració amb anterioritat a la proposta d'adjudicació. 
 
4.5. RESOLUCIÓ EN CAS D’EMPAT.  
 
En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels 
següents criteris, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a 
favor de: 

 
a) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de 
les empreses. 
b) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 
c) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a 
desempat. 
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La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 
apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb 
caràcter previ. 
 
4.6. OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ.  
 
Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de 
contractació, es procedirà a l'obertura dels arxius electrònics. 

 
L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb allò que 
s'ha fixat en l'article 145 de la LCSP, en funció del mètode aplicable per valorar i els 
criteris d'adjudicació establerts en els presents plecs. 

 
Comprovada i, si s'escau, esmenada la documentació administrativa, en acte públic es 
procedirà a l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta econòmica. 

 
En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i la 
classificació de les ofertes, proposarà a l'adjudicatari del contracte i simultàniament 
realitzarà les comprovacions pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades sobre els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar del proposat com a adjudicatari. 

 
Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació 
de la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 
159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho requerirà perquè justifiqui documentalment tots els 
extrems referents a la seva aptitud per contractar. 
 
4.7. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.  
 
En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació 
electrònica, al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de 
set dies hàbils des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la 
garantia definitiva, així com per a l’aportació del compromís al qual es refereix l'article 
75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels 
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 
conforme a l'article 76.2 de la LCSP, mitjançant la presentació del l’annex IV. 

 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la 
citada garantia definitiva. 
 
4.8. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
Presentada la garantia definitiva, en un termini màxim de cinc dies, l'òrgan de 
contractació adjudicarà el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari.  
 
En cas de què en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor 
del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la 
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citada garantia definitiva. L’adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als 
candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini 
de quinze dies. 
 
4.9. GARANTIES.  
 
4.9.1. Garantia definitiva.  
 
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà 
d'efectuar l'ingrés de la garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en 
l'article 108 LCSP. 
 
4.9.2. Devolució i cancel·lació.  
 
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no en 
resultessin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o 
l'assegurança de caució. 

 
L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de 
dos mesos des de la finalització del termini de garantia. 

 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 
termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte, o fins que es declari la 
resolució d'aquest sense responsabilitat del contractista. 
 
4.9.3. Reposició i reajustament.  
 
L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits 
establerts en l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació 
de l'acord adoptat per l'òrgan de contractació que motivi el reajustament. 
 
4.9.4. Responsabilitats i execució de les garanties.  
 
Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació 
establerts en l'article 110 LCSP durant el termini de garantia. 

 
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs 
efectuats, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 
d'aquests. 

 
Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat alguna de les 
objeccions, denunciat o comunicat la prestació defectuosa del servei, el contractista 
quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà 
d'adoptar acord de devolució en el termini de dos mesos. 

 
Si transcorregut aquest termini no s’hagués fet efectiva per causa imputable a 
l’administració, aquesta abonarà al contractista la quantitat deguda incrementada en 
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l'interès legal dels diners corresponents al període transcorregut des del venciment del 
citat termini fins al dia de la devolució de la garantia. 

 
L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els 
articles 191 LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP. 
 
4.10. RENUNCIA O DESISTIMENT.  
 
L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment 
del procediment, abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests 
casos es compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per 
les despeses en què haguessin incorregut. 
 
 

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
5.1. TERMINI PER A LA FORMALITZACIÓ.  
 
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic. 
 
5.2. FORMALITZACIÓ.  
 
El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que 
s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

 
Simultàniament, haurà de ser signat electrònicament per la persona adjudicatària el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i altres documents integrants del 
contracte. 

 
La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, 
corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en 
el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels 
termes de l'adjudicació. 

 
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 
del termini indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs 
l'Impost sobre el Valor Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 
lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici d'allò que s'ha 
fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la LCSP. 

 
En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què 
haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 
establerta en l'article 150.2 de la LCSP. 

 
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 



  

 AJUNTAMENT DE VILAMÒS  
 VALL D’ARAN (LLEIDA) 

 

16 
 

 
5.3. PUBLICACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, 
es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no 
superior a quinze dies, després del perfeccionament del contracte. 
 
 

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
L'execució del contracte es realitzarà a risc i perill de la persona contractista, sense 
perjudici d'allò que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major. 

 
El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els 
plecs i al projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la 
seva interpretació tècnica donés a la persona contractista la Direcció facultativa de les 
obres. 
 
6.1. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ.  
 
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 
allò que s'ha fixat en l'article 202 de la LCSP: 

 
• Consideracions de tipus ambiental. El manteniment o millora dels valors 

mediambientals que puguin veure’s afectats per l’execució del contracte, i  
respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. 
 

• Afavorir la formació en el lloc de treball i Garantir la seguretat i la protecció de 
la salut en el lloc de treball. 

 
Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial 
a l'efecte de resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

 
Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin en la seva execució. 
 
6.2. ACTUACIONS PRÈVIES A L’INICI DE LES OBRES.  
 
6.2.1. Pla de Seguretat i Salut en el treball.  
 
El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona tècnica amb la titulació 
exigida legalment, i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a 
l'Administració, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, a 
fi de que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a l'inici de l'obra, requisit 
imprescindible perquè aquesta pugui començar efectivament. 

 
L'incompliment del termini i, en conseqüència, la impossibilitat d'aprovar el pla, no 
impedirà la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé 
aquestes no podran començar efectivament sense la citada aprovació del pla. En 
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aquest supòsit, el termini contractual començarà a partir de la signatura de l'acta de 
comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la qual es deixarà 
constància dels extrems esmentats. 
Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació 
suposarà una penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, 
que serà descomptat, si s'escau, en la primera certificació. 

 
La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes 
les mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la 
legislació vigent sobre la matèria, per les normes de bona construcció, i per les 
especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de seguretat i Salut, sense que 
tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut afectat de la 
baixa d'adjudicació, si s'escau. 

 
Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que 
resultin obligades per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre 
la matèria hauran de ser situats en els llocs indicats en el citat estudi, excepte 
autorització expressa de l'Administració en un altre sentit. En tot cas, seran per a ús 
exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les 
característiques i emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, 
requerirà la prèvia modificació d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació 
en els termes establerts per les disposicions vigents. 

 
Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de 
comptar amb l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 
 
6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions.  
 
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per 
si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 
autoritzacions establertes en les normes de qualsevol organisme públic o privat que 
siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de 
l'Administració els documents que per a fer-ho siguin necessaris. 
 
Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris 
establerts l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, 
autoritzacions i requeriments referits anteriorment i qualsevol altre, que gravin 
l'execució i posterior ocupació de l'obra, despeses que seran de compte de la persona 
contractista donant coneixement immediatament a l'Administració d'haver complert 
aquests tràmits. 

 
L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses 
assumides per l'oferta econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es 
trasllada l'obligació de pagament a l'adjudicatari del contracte celebrat. La persona 
contractista indemnitzarà a l'Administració per qualsevol perjudici que ocasioni 
l'incompliment de la present clàusula. 
 
Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona 
contractista quedarà legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, 
comunicant-ho a l'Administració contractant. 
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6.2.3. Assegurances.  
 
La persona contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries per al 
desenvolupament de la seva activitat, així com les següents, per tal de cobrir les 
responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte: 

 
- Assegurança a tot risc de construcció. 

 
Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona 
contractista haurà de tenir subscrita una assegurança a tot risc de construcció per la 
suma assegurada de, com a mínim, 96.000,00 euros, que cobreixi els danys que 
puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realització i béns preexistents pels 
riscos d'incendi, raig, explosió, robatori, espoliació, impacte, imperícia, negligència, 
actes vandàlics i malintencionats, vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error 
de disseny, materials i mà d'obra; incloent les despeses per hores extraordinàries, 
desenrunat, demolició, mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de 
figurar com a beneficiari, en cas de sinistre, l'òrgan de contractació. 

 
- Assegurança de responsabilitat civil. 

 
Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona 
contractista haurà de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil general, 
que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, així com per danys 
produïts a l'Administració o al personal dependent d'aquesta, amb el límit mínim per 
sinistre de 300.000,00 euros; i incloent com a assegurats a l'empresa contractista, a 
les empreses subcontractistes i a l'Administració com a promotora de les obres. 
 
6.2.4. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres.  
 
L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a 
l'execució de l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la 
posada a la disposició que no afectin a l'inici o al desenvolupament de les obres no 
computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització d'obres. 

 
Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes 
des de la formalització del contracte, en presència del contractista o del seu 
representant, estenent-se acta del resultat que serà signada pel contractista i el 
director d'obra, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 

 
Les obres començaran l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les obres si hi 
hagués hagut reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord 
amb el que es preveu en l'article 139.4 del RGLCAP. 

 
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec 
i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en 
interpretació tècnica d'aquest donés a la persona contractista la Direcció facultativa de 
les obres. 
 
6.2.5. Programa de treball.  
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La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de 
treball, que s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini 
de trenta a dies, comptats des de la formalització del contracte. 

 
Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP. 

 
L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim de 15 dies 
següents a la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el 
compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules 
del contracte. 
 
L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la 
persona contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense que 
això pugui originar dret al cobrament d'interessos de demora per retard en el pagament 
d'aquestes certificacions. 
 
6.3. PRESCRIPCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  
 
6.3.1. Responsable del contracte.  
 
El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució 
del contracte objecto del present plec serà el director facultatiu de l’obra. 
 
Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció 
facultativa, d’acord amb el que disposa l’article 62.2 de la LCSP i en els articles 237 a 
246 de la LCSP.  
 
Les funcions que exercirà seran les següents: 

 
• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que 

el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes 
acordats en el contracte. 
 

• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi 
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte 
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus 
administratiu. 

 
• Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 

incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de 
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que 
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
• Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora 
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció 
del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas 
de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 
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adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles 
indemnitzacions que puguin procedir. 

 
• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 
 

 
• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 

suscitat l'execució del contracte. 
 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri 
necessaris per vetllar per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment 
de les prestacions. El responsable del contracte comunicarà a l'òrgan de contractació 
qualsevol incidència que observés en l'execució del contracte perquè aquest, si 
s'escau, acordi les mesures necessàries. 
 
6.3.2. Direcció facultativa i inspecció de les obres.  
 
La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona 
delegada de la persona contractista, tindran lliure accés a l'obra, quedant la persona 
contractista obligada a facilitar la visita i els mitjans necessaris per a la realització de 
les actuacions pertinents, així com accés al Llibre de Subcontractació, conforme al que 
es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

 
La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides 
per l'òrgan de contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona 
contractista, o persones d'ella dependents, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà 
exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en 
l'execució dels pactes. 

 
La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà 
ordenar l'obertura de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o 
haver-se empleat materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals 
defectes, seran de compte de la persona contractista les despeses derivades del 
reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona responsable certificarà la 
indemnització que correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades als preus 
unitaris del projecte. 

 
Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra 
i que es recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a 
càrrec de la persona contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin. 

 
La Direcció facultativa de l'obra, que inclou l'adreça de l'obra, l'adreça de l'execució de 
l'obra i la coordinació de la seguretat en l'obra, i la condició de responsable del 
contracte, podrà ser desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració 
o pel personal tècnic per ella contractat. 

 
La direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb 
estricta subjecció al projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis 
establerts. 
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La direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, 
alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació.  
 
Així mateix, en cas de discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà 
adoptar decisió alguna que pugui implicar la introducció de modificacions sobre el 
projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa en la clàusula 18.1.2 
del present plec. 

 
La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense 
autorització prèvia de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin 
sota les instruccions de la Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a 
l'Administració, quedant a més la persona contractista obligada a refer les obres 
afectades sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les 
responsabilitats que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels 
seus respectius contractes. 

 
En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre 
de Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de 
les obres, en el qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les 
instruccions que, periòdicament i per al millor desenvolupament d'aquelles formuli a la 
persona contractista. 

 
La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, 
l'assistència professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions 
explicatives o d'informació o per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en 
relació amb la realització de les obres. 

 
6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l’execució.  
 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Alcalde.  
 
6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència.  
 
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis 
de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les 
normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

 
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé 
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels 
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 
Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del 
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la 
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informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada 
norma. 

 
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. 
 
6.3.5. Control de qualitat dels materials.  
 
La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es 
dedueixin tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta 
adjudicatària, per aquesta. Se seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà la 
revisió i la comprovació, en funció del tipus d'obra de, almenys els següents aspectes: 

 
• Compliment de les mesures d'accessibilitat universal 
• Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures. 
• Qualitat, compactació i espessor dels ferms. 
• Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació. 

 
6.3.6. Senyalització de l’obra.  
 
El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, la senyalització necessària per 
indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de la seva marxa, tant en aquesta zona com als límits i al 
voltants. 

 
El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 
vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, així com els cartells anunciadors de 
les obres, d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de 
contractació. 

 
El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les 
instal·lacions de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 
 
Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 
 
6.3.7. Despeses exigibles.  
 
Seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis de licitació, tant 
oficials com en premsa, els de formalització del contracte: les taxes per prestació dels 
treballs facultatius de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres; els dels 
materials, els del seu propi personal i els dels representants de l’Administració que 
siguin necessaris per a la realització de la comprovació del replanteig, llicències o 
autoritzacions administratives, i qualsevol altra que resulti d’aplicació segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin.  
 
Seran a compte del contractista les despeses d’assaig i anàlisi dels materials i unitats 
d’obra que siguin ordenats pel Director de l’obra, sempre que aquests no excedeixin 
de l’1,5% del pressupost de l’obra.  
 
També seran a compte del contractista les despeses de direcció d’obra motivades pel 
retard en el termini contractual d’execució de l’obra.  
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6.4. SUBCONTRACTACIÓ 
 
6.4.1. Condicions de subcontractació.  
 
El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, 
després de l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la 
intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant: 

 
• La part de la prestació que es pretén subcontractar. 
• La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 
• Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 

 
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i 
serà a qui li correspongui la comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del 
compliment de la normativa laboral, fiscal, social i qualsevols altra que resulti 
d'aplicació. 

 
En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar. 

 
El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

 
Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se 
al que es disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
6.4.2. Limitacions a la subcontractació.  
 
Les tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació són:  
 

- La coordinació general i adreça del projecte.  
- L’elaboració i presentació d’informes finals.  
- El control de qualitat del servei prestat.  
- La gestió de dades sensibles o confidencials.  
- La interlocució directa amb l’òrgan de contractació.  
- El disseny de l’estratègia o metodologia principal del servei.  

 
6.5. PENALITATS.  
 
6.5.1. Penalitats per demora.  
 
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats, en el seu cas, en el Programa de Treball. 
 
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per 
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció d’ 



  

 AJUNTAMENT DE VILAMÒS  
 VALL D’ARAN (LLEIDA) 

 

24 
 

un euro i cinquanta cèntims (1,50€) per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs.  
 
6.5.2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació.  
 
L’incompliment serà causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 
l’actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no 
resulta convenient per a l’interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per 
la penalització corresponent.  
 
L’import d’aquestes penalitats coercitives és del 10% del preu d’adjudicació IVA 
exclòs, per cada infracció i/o dia d’incompliment de terminis en funció de gravetat, 
reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. 
 
6.5.3. Penalitats per incompliment de les condicions de subcontractació.  
 
La subcontractació de partides d’obra sense autorització de l’Ajuntament comportarà 
una penalitat del 5% de l’import del subcontracte.  
 
L’incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al 
contractista d’una penalitat del 5% de la importació del subcontracte.  
 
A més, procedirà la imposició d’una penalitat del 5% del contracte quan, mitjançant 
resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a 
l’òrgan de contractació quedés acreditat l’impagament pel contractista a un 
subcontractista o subministrador vinculat a l’execució  del contracte en els termini en la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que aquesta demora en el pagament no ve motivada 
per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel 
subcontractista o pel subministrador en l’execució de la prestació.  
 
6.5.4 Imposició de penalitats 
 
Per a la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
contractista un termini d’al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la 
denuncia. Aquestes al·legacions i l’expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l’Alcalde o regidor en qui 
delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.  
 
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives 
mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament tingui pendents 
d’abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es 
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant 
de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per 
considerar-se ingrés de dret públic.  
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L’import de la penalitat no inclou la indemnització per danys i perjudicis a que pugui 
tenir dret l’Administració, originats per la demora del contractista, ni la possible 
resolució del contracte.  
 
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa 
l’article 195.2 de la LCSP.  
 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació 
prèvia per part de l’Administració.  
 
En el cas de reiterades deficiències en l’execució de l’obra que suposin anotacions 
d’ordres de la direcció facultativa en el Llibre d’Ordres, quan l’acumulació de penalitats 
per aquest concepte arribi al 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà 
facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució 
amb imposició de noves penalitats.  
 
6.6. PAGAMENTS A SUBCONTRACTISTES.  
 
L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el 
contractista ha de fer als subcontractistes.  

 
El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació 
detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte. 
 
6.7. CESSIÓ DEL CONTRACTE.  
 
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l’article 214 de la 
LCSP: 
 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l’import del contracte.  
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la 

solvència que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte, 
havent d’estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i 
no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.  

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública.  

 

6.8. SUCCESSIÓ.  
 
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les 
condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 
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És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi 
que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment 
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el 
compliment de les condicions de la subrogació. 

 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se 
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 
 
6.9. RÈGIM DE PAGAMENTS.  
 
6.9.1. Preus.  
 
En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de 
la unitat d'obra, mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat 
en lletres. 

 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques 
i prescripcions establertes en el projecte i a les normes de bona construcció, es 
consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats 
en la descomposició o descripció dels preus. 

 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part 
dels costos indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, 
sent necessaris per a l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament 
imputables a unitats concretes, sinó al conjunt o a una part de l'obra, es consideraran 
sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos indirectes i, per tant, en els preus 
del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes despeses, entre altres, 
els relatius als mitjans auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i obres 
accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el 
projecte, qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament. 

 
Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a 
què es refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, 
complementant-se, sempre, amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les 
estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres 
documents del projecte. 

 
Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el 
tipus de tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant 
si es confeccionen en la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 
 
6.9.2. Anualitats.  
 
L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al 
qual figuri al programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en 
correspondència amb el consignat en cada anualitat. 
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L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al 
ritme efectiu de les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del 
RGLCAP. 
 
6.9.3. Abonament de les unitats d’obra.  
 
6.9.3.1. Dret a l’abonament del preu.  
 
La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb 
estricta subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el 
present plec. 

 
La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per 
apilament de materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts 
en els articles 155 i 156 del RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments 
mitjançant la prestació de garantia. 

 
A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
l'article 240 de la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les 
certificacions comprensives de l'obra executada durant aquest període de temps, els 
abonaments del qual tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, en 
forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

 
L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents 
a la seva expedició. 

 
L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra. 

 
La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 
del RGLCAP, realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin 
perquè l'informe detallat de l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a 
origen i, quan així procedeixi per la seva periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça 
obrin en poder de l'Administració i de la persona contractista amb anterioritat al dia 10 
del mes següent al qual corresponguin. 

 
L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf 
anterior s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 

 
Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en 
els paràgrafs anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions 
d'obres, als efectes previstos a l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del 
mes següent al qual corresponguin, tot això sense perjudici de què, si s'escau, sigui 
d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com tots aquells 
supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, 
no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el 
pagament d'aquestes certificacions. 

 
Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració 
conforme a dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les 
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cessions anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de 
cobrament no produiran efectes enfront de l'Administració. En tot cas, l'Administració 
podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les excepcions causals derivades 
de la relació contractual. 
 
6.9.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres.  
 
El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es 
realitzarà d'acord amb allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

 
Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran 
als fixats en el projecte aprovat per l'Administració, o en defecte d'això als indicats en 
els epígrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts del 
projecte. 
 
6.9.3.3. Documentació que acompanyi a les certificacions.  
 
Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els següents 
documents: 

 
1. Els corresponents informes mensuals. 
2. La relació valorada. 
3. Còpia del Llibre d'Ordres. 
4. Còpia del Llibre d'Incidències. 
5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats. 
6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, 

amb indicació del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 
de la LCSP. 

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, 
d'acord a allò que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP. 
 

Tant en els informes mensuals com en les relacions valorades es recolliran les 
variacions de mesurament que es produeixin respecte de les establertes en el projecte 
aprovat. No obstant això en les certificacions mensuals no es podrà recollir major 
mesurament que la que figura per a cadascuna de les partides en el projecte aprovat, 
havent de deixar-se els possibles excessos de mesurament, que si s'escau hi hagués, 
per a la certificació final de les obres. 

 
Igualment, la Direcció facultativa haurà de redactar, quan escaigui, el pressupost 
addicional per revisió de preus. 
 
6.9.3.4. Presentació de factures.  
 
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació 
de factura degudament conformada i acta de recepció si escau. 

 
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la 
Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 
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DIR3 Codi d’entitat: L01252477 
DIR3 Òrgan de contractació: L01252477 
DIR3 Oficina comptable: L01252477 

 
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini 
de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les 
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de 
la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format 
electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en 
aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 
presentació en un registre administratiu. 

 
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà 
obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels 
documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en 
el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es 
demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 
trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en 
els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre 
factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies 
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei. 

 
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels 
trenta dies següents a la prestació del servei. 
 
6.10. MODIFICACIONS CONTRACTUALS.  
 
D’acord amb l’article 203 de la LCSP, els contractes administratius únicament podran 
ser modificats per raons d’interès públic en els casos i forma prevista en el Llibre 
segon, Títol I, Capítol I, Secció 3ª, Subsecció 4ª de la LCSP, i d’acord amb el 
procediment regulat a l’article 191, amb les particularitats previstes en l’article 207.  
 
En cas de ser necessari recórrer a la modificació del contracte, s’haurà d’atendre al 
que es disposa en l’article 205 de la LCSP per a modificacions no previstes. Una 
vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir modificacions 
únicament en els casos i amb els límits de l’article 205 LCSP.  
 
6.11. REVISIÓ DE PREUS.  
 
No es preveu la revisió dels preus.  
 



  

 AJUNTAMENT DE VILAMÒS  
 VALL D’ARAN (LLEIDA) 

 

30 
 

7. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
7.1. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
7.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips.  
 
La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acta de la recepció, 
haurà de lliurar a l'Administració original i dues còpies dels següents documents, 
degudament ordenats i enquadernats: 

 
1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra 

executada. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a 
aquest efecte estableixi l'Administració. 

2. Llibre d'Ordres. 
3. Llibre d'Incidències. 
4. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, 

fabricadors i procedència dels materials. 
5. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 

col·locats en obra que ho requereixin o ho posseeixin. 
6. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que 

procedeixin en aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 
7. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 
8. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, 

butlletins de llum i aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes. 
9. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves 

finals i posada en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 
10. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants 

permisos, llicències i autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra 
executada. 

11. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació 
corresponents a les instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin 
instal·lat en l'obra. 

12. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què 
s'hagi ofert, sobre les obres i les instal·lacions executades. 

 
Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o 
entitat que aquesta designi. 

 
La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 243 de la 
LCSP, i 163 i 164 del RGLCAP. 

 
Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona 
contractista queda obligada, a la seva costa, a la conservació d'aquestes, sent 
responsable dels danys que en ella es produeixin.  
 
7.1.2. Certificació final d’obres.  
 
D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos 
comptats a partir de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
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certificació final de les obres executades, que serà abonada a la persona contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 

 
A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament 
general amb assistència de la persona contractista, formulant-se per l'Adreça de l'obra, 
en el termini màxim d'un mes des de la recepció, el mesurament de les realment 
executades d'acord amb el projecte. A aquest efecte, en l'acta de recepció de l'obra es 
fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant notificada la persona 
contractista per a aquest acte. 

 
D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà l'Adreça de l'obra i la 
persona contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el 
tercer per l'Adreça de l'obra a l'òrgan de contractació. 

 
Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà 
remès per l'Adreça de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva 
conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportuns. 

 
Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat 
a partir de la data de recepció, l'Adreça de l'obra redactarà la corresponent relació 
valorada. 

 
Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf 
anterior, l'Adreça de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

 
La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte 
per l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

 
1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de 

liquidació, justificació de les variacions de mesurament. 
2. Acta de recepció de l'obra. 
3. Acta de mesurament final de l'obra. 
4. Mesurament de l'obra realment executada. 
5. Pressupost comparatiu. 
6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 
7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 
8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 
9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 
10. Plànols definitius de l'obra. 

 
7.1.3. Termini de garantia.  
 
Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual 
serà d’un (1) ANY i començarà a comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció 
d'aquest, ja sigui total o parcial. 

 
Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a 
la seva costa a la conservació i guarderia de les obres, sent responsable dels danys 
que en ella es produeixin, tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per 
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l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al servei corresponent les obres 
objecto del contracte. 

 
Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la 
persona contractista l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-
ho, i quedant, en aquest cas, en suspens el termini de garantia fins que per part de 
l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat per a l'Administració. 

 
De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o 
sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 
d'incompliment del contracte per part de la persona contractista, respondrà aquesta 
dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des de la recepció. 

 
Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys 
materials causats en l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els 
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, 
comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de l'esmena 
d'aquestes. 

 
Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per 
danys materials dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys 
a comptar des de que es produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que 
puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de 
repetició que pogués correspondre a qualsevol dels agents que intervenen en el 
procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors contra ells, prescriurà en el 
termini de dos anys des de la fermesa de la resolució judicial que condemni a la 
persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués 
procedit a la indemnització de forma extrajudicial. 
 
7.1.4. Liquidació de les obres.  
 
Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es 
redactarà la corresponent liquidació del contracte d'obres. 

 
La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la 
realització de la certificació final de les obres. 

 
En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, 
mesurament i liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els 
saldos pertinents a favor o en contra del contractista. Serà necessària la citació 
d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient de contractació, per a la seva assistència 
a l'acte de comprovació i mesurament. 
 
7.2. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.  
 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i 
en els fixats en els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de 
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

 



  

 AJUNTAMENT DE VILAMÒS  
 VALL D’ARAN (LLEIDA) 

 

33 
 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del 
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, 
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats. 

 
Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscarà la 
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats 
a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 
 
7.2.1. Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte.  
 
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

 
1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 

de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 
2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació. 
3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a 
l'execució del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la 
normativa vigent i en el pla de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

 
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 
l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha 
tramitat el contracte, la següent informació: 

 
• Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, 

així com dels realitzats als subcontractistes. 
 

• Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les 
incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 
 

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta 
justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les 
obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte. 

 
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura 
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del 
contracte, segons sigui procedent. 
 
 

8. CLÀUSULES GENERALS 
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8.1. COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS.  
 
Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 
compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de Vilamòs: www.vilamos.org o a 
través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

 
• Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es 

disposa expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la 
Disposició Addicional Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de 
notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació. 

• En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació 
per l'interessat. 
 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els 
efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals 
computats des de la posada a la disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu 
contingut. 

 
No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà 
aplicable a les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pels òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data 
d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si fora mitjançant compareixença 
electrònica. 
 
8.2. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.  
 
D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres 
milions d'euros. 

 
El valor estimat del contracte d'obres objecto del present plec ascendeix a 46.826,50 
euros pel que no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
8.3. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES.  
 
8.3.1. Confidencialitat.  
 
Amb la finalitat de complir amb les obligacions derivades de l'objecte del contracte, 
aquesta entitat proporcionarà al contractista la informació necessària per a la seva 
adequada execució. Aquesta informació únicament podrà ser utilitzada per les 
persones que la requereixin per dur a terme correctament les prestacions 
contractades, garantint el seu ús exclusiu per a les finalitats que la justifiquen i pels 
quals va ser sol·licitada. 

 
Aquesta entitat manejarà com a confidencial tota la informació proporcionada pel 
contractista, conforme a allò que s'ha fixat en l'article 133 de la LCSP, i no podrà 
transferir-la a tercers. Segons el que es disposa a l'apartat 2 d'aquest article, el 
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contractista també estarà obligat a preservar la confidencialitat de qualsevol informació 
a la qual accedeixi durant l'execució del contracte i que hagi estat catalogada com a 
tal. Així mateix, és obligació del contractista guardar sigil respecte a les dades o 
antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats a fi del contracte, dels 
quals tingui coneixement en ocasió d'aquest. Aquesta obligació és complementària 
dels deures de secret professional. Aquesta obligació s'estendrà per un període de 
cinc anys des del moment en què s'hagi obtingut la informació, tret que les parts 
acordin un termini diferent. 

 
El contractista s'obliga a custodiar tota la documentació que li sigui lliurada en dipòsit 
per a l'execució del contracte, no podent utilitzar-se per a finalitats diferents i sent l'únic 
responsable de qualsevol utilització indeguda, pèrdua o deterioració, o circumstància 
anàloga que es produeixi, havent d'en aquest cas indemnitzar a aquesta entitat per 
danys i perjudicis, que seran valorats pels serveis tècnics. 
En cas de tractament de dades de caràcter personal en l'execució del contracte, també 
es deurà tenir en compte els principis d'integritat i confidencialitat disposats en la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
garantia dels drets digitals (d'ara endavant Llei Orgànica 3/2018) i en el Reglament 
2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant Reglamento 
2016/679). 
 
8.3.2. Tractament de dades.  
 
El tractament de les dades de caràcter personal haurà de respectar en la seva 
integritat el que es disposa en la LCSP, en la Llei Orgànica 3/2018 i en el Reglament 
2016/679, així com en la resta de normativa vigent en la matèria. 

 
En compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades, els licitadors 
queden informats de què les dades de caràcter personal que, si s'escau, siguin 
recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària 
per procedir a la contractació seran tractats per aquesta entitat amb la finalitat de 
garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del 
contracte. Així mateix, els licitadors podran exercitar els corresponents drets d'accés, 
rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu 
tractament. 

 
En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de 
les següents dades: 

 

 Informació bàsica 

Responsable Ajuntament de Vilamòs – Alcalde.  

Finalitat 
principal Contractació 

Legitimació LCSP 
LO 3/2018, de protecció de dades personals.  

Destinataris No está previst cedir les dades.  

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualsevol altre 
dret que els correspongui.  
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9. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

 
9.1. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE.  
 
Aquest contracte te caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció es regirà pel que estableix aquest Plec, i per tot allò no previst en ell, serà 
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l’ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, el Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009; 
supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte 
d’això, les normes de dret privat.  
 
L’ordre jurisdiccional Contenciós-Administratiu, Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida, serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts 
en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en l’article 27.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 

ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
____________________________________ (en representació de 
____________________ CIF_____) telèfon ________, major d'edat, veí/a de 
______________ amb domicili en______________ núm. ______, i DNI ___________, 
en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte: 
_____________________________________________________________________
_____________________________ 

[Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal , cadascuna de 
les quals la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaració 
responsable.] 

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 
 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________________. 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
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la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser 
adjudicatari del contracte de serveis, en concret: 
 

• Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació. 
• Que, si s'escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb 
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

• Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en 
l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

• Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o 
mediambiental. 

• Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 

• Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses 
estrangeres.] 

• Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 
___________________________________. 
 

 
TERCER. Tractant-se d'un contracte l'execució del qual requereix el tractament de 
dades personals per compte del responsable del tractament declara: 
 

Que NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el 
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització. 
 

Que SÍ té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a 
aquests.[indicar en aquest cas nomeni o el perfil empresarial, definit per referència a 
les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals 
s'encomani la seva realització] 
 
CINQUÈ. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat 
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-
ho. 
 
 
I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 
 
 

ANNEX II: MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE 

D’INTERESSOS.  
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Declaració d’absència de conflicte d’interessos de la persona o empresa licitadora i/o 
adjudicatària del contracte. 
  
Expedient:  
Contracte:  
Òrgan de contractació:  
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi o com a [condició en què 
declara] de [nom de entitat] amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta 
acreditat en el procediment de contractació indicat,  
 
Declaro:  
 
Primer. Que conec amb detall els plecs que regeixen el contracte, així com la 
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte 
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte 
d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal.  
 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que 
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context del procediment de licitació”.  
 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions 
exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui 
comprometre el compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària de 
l'expedient.  
 
Quart. Que ni la meva persona ni, si escau, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en una situació de conflicte d'interessos, segons la definició de l'article 61 del 
Reglament financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el 
compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.  
 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat 
de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de 
conflicte definida a l'apartat quart.  
 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació de 
l’expedient, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos que comprometi 
o pugui comprometre el compliment de les obligacions esmentades. 
 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat d’aquesta declaració i la informació  
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subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials 
que estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.  
 
[Signatura electrònica] 
 
 

ANNEX III: MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA.  

 
Assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de 
____________________________________________________________________. 
 
EXPD. NÚMERO ____________________________________. 
 
 
El / la Sr./Sra. _________________________, amb NIF núm. ______________________ 

amb domicili a l'efecte de notificacions a ____________________, 

____________________, núm. ___ (C. P.) ________________, telèfon 

______________________ i e-mail ____________________________  

 

En representació de l'Entitat ___________________________________, amb NIF núm. 

________________, adreça fiscal: _________________________, adreça electrònica a 

efectes de notificacions: __________________________________________. 

 

Assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de referència per 

procediment obert simplificat abreujat, anunciat en la Plataforma de servei de la 

contractació pública, faig constar que conec el projecte i el Plec de clàusules 

particulars que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part 

de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte: 

 

OFERTA ECONÒMICA LOT ÚNIC 
 
Preu net del contracte  IVA (21 %) Preu total (IVA inclòs) 

   

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
 



  

 AJUNTAMENT DE VILAMÒS  
 VALL D’ARAN (LLEIDA) 

 

40 
 

ANNEX IV: MODEL DE DECLARACIÓ DEL COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DELS 

MITJANS HUMANS I MATERIALS.   

 
Assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de 
____________________________________________________________________. 
 
EXPD. NÚMERO ____________________________________________- 
 
Dades de la persona que formula la declaració: 
 
Nom i cognoms: 
NIF: 
E-mail: 
Telèfon: 
Adreça Postal 
Càrrec: 
 
En el cas d’actuar en representació: 
Entitat mercantil o persona que representa: 
NIF:  
E-mail: 
Telèfon: 
Adreça Postal: 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:  
 
L’empresa licitadora a la qual represento, i d’acord amb allò establert a la clàusula 4.7. 
del plec de clàusules administratives particulars, es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte objecte de licitació els mitjans que  es determinen a 
continuació :  
 
a) Mitjans propis integrats en l’estructura de l’empresa 
 
 - Personals: 
- 
- 
 - Materials: 
 

 
b) Mitjans a adscriure no integrats en l’estructura de l’empresa 
 
 - Personals: 
- 
- 
 - Materials: 
 
c) Personal directiu o tècnic responsable així com els tècnics adscrits directament a 
l’execució del contracte objecte de licitació. 
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- 
- 
 
Faig constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís, i per 
tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
 


