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1 ANTECEDENTS 

Des de l’1 de gener de 2018, l’Ajuntament de Bellpuig va delegar la gestió del servei 

d’abastament d’aigua municipal en el Consorci de Gestió Integral d’Aigües de 

Catalunya (CONGIAC), que ho gestiona per mitjà de l’empresa Gestió Integral d’Aigües 

de Catalunya SA (GIACSA). En els darrers anys, l’Ajuntament ha establert com a objectiu 

millorar l’eficiència de la xa xarxa d’abastament d’aigua del municipi ja que el 

rendiment actual és del 55,4% (2022), lleugerament millor al 50,3% del 2021, però lluny del 

80% que és l’objectiu fixat. El rendiment de la xarxa de Bellpuig és el següent: 

 

Per assolir l’objectiu de millorar el rendiment, l’Ajuntament de Bellpuig ha encarregat a 
GIACSA dues línies de treball: 

 Incrementar el volum d’aigua registrada. Per aconseguir-ho, GIACSA está 
realitzant un procés de canvi de comptadors dels abonats amb l’objectiu de 
canviar tot el parc de comptadors en un període de 5 anys. El procés de canvi 
va començar l’any 2022 i està previst que finalitzi l’any 2026, moment en el qual 
s’hauran canviat els 2.400 comptadors del parc del municipi de Bellpuig. 

 Reduir les pèrdues en la xarxa. Per aconseguir-ho, GIACSA està realitzant dues 
actuacions: 
- Substitució de trams de xarxa d’aigua on s’han produït més avaries en els 

darrers anys. Aquesta actuació, feta conjuntament per l’Ajuntament de 
Bellpuig i GIACSA, té per objectiu substituir totes les canonades de 
fibrociment i aquelles canonades que presenten més pèrdues. 
Concretament, les inversions previstes per l’any 2023 i 2024 preveuen canviar 
els següents trams de xarxa: 

 Xarxa d’aigua del carrer Bormio (en execució) 
 Xarxa d’aigua del carrer Seré (en execució) 
 Xarxa d’aigua entre la Plaça de Ramon Bertran i la Plaça Ramon Folch 

(planificat) 
 Xarxa d’aigua carrer Isabel de Casanovas (realitzat) 

- Instal·lació de comptadors comunitaris. En la majoria de comunitats de veïns 
del municipi de Bellpuig es disposa de dipòsit comunitari, però no hi ha 
comptador comunitari i, per tant, no es comptabilitza l’aigua que es perd pel 
mal funcionament d’aquests dipòsits. Per resoldre-ho, GIACSA està instal·lant 
comptadors comunitaris per poder registrar la pèrdua d’aigua en els dipòsits 
de les comunitats de veïns i poder avisar a les comunitats en cas d’avaria. 
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La xarxa d’aigua de Bellpuig disposa de dues zones de distribució: 

- Zona de distribució sud: l’aigua procedent del dipòsit de Bellpuig és canalitzada per 
gravetat, sense necessitat d’impulsió 

- Zona de distribució nord: l’aigua procedent del dipòsit de Bellpuig és impulsada 
mitjançant uns equips de bombeig, per garantir una pressió mínima a la zona 

Per resoldre els problemes de pèrdues a la xarxa d’aigua, es considera oportú actuar en 
les dues zones ja que hi ha problemes de pèrdues a tot el municipi. 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té per objecte definir i valorar l’obra civil i mecànica necessària per 

renovar la xarxa d’aigua de diferents carrers del municipi de Bellpuig i valorar aquesta 

solució tant tècnica, com econòmicament.  

En el diagnòstic de xarxa, proposta d’actuacions i estimació impacte assolit amb les 

millores les actuacions proposades en el marc del present projecte que s’ajusten en la 

seva totalitat a les bases de la convocatòria son la renovació d’elements de la xarxa de 

distribució. 

3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

3.1 RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA 

En els darrers anys, GIACSA ha comprovat que gran part de les avaries a la xarxa de 

distribució es produeixen en canonades de la xarxa d’aigua situades a l’Avinguda 

Catalunya i l’Avinguda Preixana degut al envelliment de les canalitzacions de la xarxa 

d’aigua i les escomeses.  

Així doncs per tal de garantir un servei de qualitat i ajustat a la normativa és necessari 

procedir a la renovació de la xarxa d’aigua. L’obra mecànica, subministrament i 

instal·lació de material, l’obra civil, gestió de residus és el que es contempla en l’actual 

projecte per la seva subcontractació.   

Per norma, la rasa es realitzarà majoritàriament en vorera. La rasa s’executarà en tirades 

de, com a màxim, 50 ml executant la demolició del paviment, l’excavació, la retirada 

de la canonada existent, la col·locació del nou tub, les connexions de la canonada i 

ramals existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar l’impacte de 
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possibles molèsties als veïns afectats. La reposició de l’excavació es farà amb formigó i 

asfalt. Com a criteri general, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la 

reposició de les rases es realitzarà amb el mateix tipus de paviment existent.  

En altres casos, la rasa es podrà realitzar pel vial. La rasa s’executarà en tirades de, com 

a màxim, 10 ml executant la demolició del paviment, l’excavació, la retirada de la 

canonada existent, la col·locació del nou tub, les connexions de la canonada i ramals 

existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar l’impacte de possibles 

molèsties als veïns afectats. La reposició de l’excavació es farà amb formigó i asfalt. 

Com a criteri general, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de 

les rases es realitzarà amb el mateix tipus de paviment existent. 

L’obra mecànica, subministrament i instal·lació de material, l’obra civil, gestió de residus 

és el que es contempla en l’actual projecte per la seva subcontractació.   

Aquesta renovació consta de trams de canonada de fibrociment amb diàmetres des 

de 60 fins a 100 mm amb afectacions per avaries. Les actuacions plantegen una millora 

de la capacitat hidràulica de la xarxa amb la instal·lació de conduccions de polietilè 

d’alta densitat PN16 de diàmetre nominal DN110 amb la finalitat de poder abastir amb 

garanties la demanda al municipi. 

Les actuacions preveuen també la renovació de valvuleria i accessoris associats als tubs 

substituïts. 

Cal tenir en compte, que aquest projecte preveu l’excavació de rasa amb les degudes 

reposicions per tal de poder renovar les canonades pertinents, sempre acotant els 

amidaments als mínims estrictament necessaris per a poder dur a terme l’actuació de 

renovació de xarxa. 
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3.2 PROCÉS DE DESINFECCIÓ DE LA XARXA 
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En compliment  del que estableix el RD 03/2023, de 10 de gener, pel que s’estableix els 

criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i segons els articles 8.1 i 12.1, 

abans de la posada en servei  de les conduccions incloses en aquest projecte és 

necessari el rentat i/o desinfecció dels trams afectats. 

Les operacions de neteja prèvies a la posada en servei de la nova xarxa instal·lada es 

realitzarà en diversos trams.   

L’execució de la desinfecció per trams o la modificació de l’àmbit dels trams poden ser 

variats pel responsable de l’obra motivat per una menor afectació del servei o dels 

abonats, sempre i quan no es posi en risc de contaminació l’aigua de consum humà. 

Durant el muntatge de la canonada, s’hauran pres les mesures preventives necessàries  

per evitar la introducció en el seu interior de cap element estrany. Abans de procedir a 

l’operació que signifiqui la tancada de la canonada, es revisarà l’interior de la mateixa 

per eliminar la presència de restes o encenalls de la pròpia canonada que s’hi hagin 

pogut introduir. 

El mètode per la desinfecció de la nova xarxa serà el mètode de rentat amb aigua de 

consum humà sense addicció de desinfecta. La durada mínima de l’operació serà de 

15 min, o el necessaris per que l’aigua al punt de purga surti neta i sense color. El cabal 

serà tal que no afecti al servei de les canonades veïnes i, en cap cas, superior a 1.000 

l/min. Es realitzarà deixant passar aigua potable, que s’introduirà preferentment per la 

part més alta del tram a netejar, i mantenint un punt de descàrrega obert a l’altre 

extrem. Si existeixen, es mantindran els hidrants i boques de reg oberts, per a facilitar la 

sortida a l’exterior de qualsevol element introduït dins de la canonada durant la seva 

instal·lació. 

Es crearà i arxivarà un registre complet dels detalls de tot el procediment i dels resultats 

de l’assaig. 

4 SERVEIS EXISTENTS 

Durant l’execució de les obres s’afecten trams de la xarxa d’aigua potable, de línies de 

baixa tensió i mitja tensió, la xarxa de gas i la xarxa de clavegueram.  
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Serà necessari que el contractista requereixi la informació per assegurar que no es 

provoquin danys en aquests serveis. 

5 EXPROPIACIONS 

Els terrenys dins l’àmbit d’actuació són vials urbans propietat d l’administració i per tant 

no es necessari cap tipus d’expropiació ni servitud de pas. 

6 AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D’INTERÉS NATURAL 

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en 

altres figures d’especial protecció (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s’inclouen dins dels 

preceptes inclosos en la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals no és necessari 

sotmetre el projecte a una avaluació ambiental de cap tipus. 

7 TRAMITACIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL 

Les obres d’aquest projecte són obres de reforma d’urbanització de vials públics i dins 

de sòl urbà, la competència gestora i executora de les quals es circumscriu a l’àmbit de 

competència municipal i per tant no requereixen cap tipus de tràmit urbanístic ni 

ambiental. 

8 TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per l’execució de les obres contemplades en aquest projecte es considera convenient 

fixar un termini de 20 setmanes. 

9 REVISIÓ DE PREUS 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 

d’execució inferior a dotze (12 mesos) d’acord amb l’especificat a la legislació vigent. 
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10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISA 

D’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2000 de 16 de juny on es recull el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, per a l’execució de les obres definides en 

aquest projecte, es proposa la següent classificació. 

GRUP: E Obres Hidràuliques. 

SUBGRUP: 1 Abastaments i sanejament  

CATEGORIA: d  (Des de 360.000 € fins  840.000 €) 

11 SEGURETAT I SALUT 

Previ a l’execució de les obres, el contractista estarà obligat a presentar un Pla de 

seguretat i salut segons estudi de seguretat i salut annex en el present projecte. 

12 RESUM DE L’OBRA 

RENOVACIÓ CANONADA DE DIVERSOS TRAM DE LA XARXA 

 

CARRER  

TIPOLOGIA DE MATERIAL PE DN110 PN16 

AV CATALUNYA 603 METRES 

AV. PREIXANA 480 METRES 

TERMINI EXECUCIÓ: 8 setmanes 
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13 CRONOGRAMA DE LES ACTUACIONS 

Tal i com es pot veure en el cronograma següent, les actuacions tindran una duració de 

20 setmanes i s’organitzaran segons es detalla. 

14 DOCUMENTS QUE CONSTEN EN EL PROJECTE 

El present projecte està integrat pels següents documents: 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEXES: 

 Annex 1. Serveis afectats 

Annex 2. Control de Qualitat. 

Annex 3. Justificació de preus. 

Annex 4. Estudi de Seguretat i Salut. 

Annex 5. Estudi de Gestió de Residus. 

DOCUMENT 2: PRESSUPOST 

DOCUMENT 3: PLÀNOLS 

DOCUMENT 4: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

15 PRESSUPOST 

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma 

d’obra, dels materials i de la maquinària, por poder formar els preus de les diverses 

unitats d’obra. Els preus unitaris esmentats inclouen la part proporcional de les despeses 

d’assaigs corresponents. Aplicant aquests preus als amidaments realitzats a partir dels 

plànols del projecte, s’ha elaborat la valoració de les obres: 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 250.236,40 € 

DESPESES GENERALS – 13%  32.530,73 € 

BENEFICI INDUSTRIAL – 6% 15.014,18 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) SENSE IVA 297.781,31 € 

IVA – 21% 62.534,08 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 360.315,39 € 

 

El pressupost d’execució material, IVA no inclòs, puja a la quantitat de DOS-CENTS 

CINQUANTA MIL DOS-CENTRES TRENTA-SIS euros amb QUARANTA cèntims (250.236,40 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de DOS-

CENTS NORANTA-SET MIL SET-CENTS VUINTANTA-U euros amb TRENTA-U cèntims 

(297.781,31 €). 

El total pressupost per contracte, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS 

SEIXANTA MIL TRES-CENTS QUINZE euros amb TRENTA-NOU cèntims (360.315,39 €). 

Bellpuig, juliol de 2024 

 

Pau Ortínez 

Cap d’explotació 
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ANNEX 1: SERVEIS AFECTATS 
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BELLPUIG

P. I. EL FONTANDO

Z. I. BELLPUIG 1

Z. I. BELLPUIG 2

 6128417

 6128418

 6128419

 6128420

 6128421

 6128422

MAPA INDICE Proyecto: 742703 Descripción: PREX BELLPUIG



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 742703 - 18643276

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:334388.35; Y:4610554.01Fecha: 05/07/2024Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 742703 - 18643277

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:334259.42; Y:4610301.98Fecha: 05/07/2024Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 742703 - 18643278

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:334400.58; Y:4609903.85Fecha: 05/07/2024Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 742703 - 18643279

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:334547.11; Y:4609763.14Fecha: 05/07/2024Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 742703 en la petición 18643280 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 05/07/2024, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 742703

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 05/07/2024, Ref: 742703, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 742703 - 18643276 - AT-MT, 742703 - 18643277 - AT-MT,
742703 - 18643278 - AT-MT, 742703 - 18643279 - AT-MT, , 742703 - 18643281 -
AT-MT, 742703 - 18643331 - BT, 742703 - 18643332 - BT, 742703 - 18643333 - BT,
742703 - 18643334 - BT, 742703 - 18643351 - BT, 742703 - 18643336 - BT



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 



 

5 de 9 
 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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S/Referencia:

N/Referencia: 742703-18643293

Fecha: 05/07/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(334963.147/4609600.188)
Projecte: 742703
Coordenades: 334903.15,4609580.19

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 742703-18643289

Fecha: 05/07/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(334259.422/4610251.984)
Projecte: 742703
Coordenades: 334259.42,4610301.98

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 742703 Punto: 6128422742703 -6128422

PREX BELLPUIG

Fecha Entrega:

5 de julio de 2024

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
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CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 334903.15 Y: 4609580.19



S/Referencia:

N/Referencia: 742703-18643290

Fecha: 05/07/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(334420.580/4609893.854)
Projecte: 742703
Coordenades: 334400.58,4609903.85

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 742703-18643292

Fecha: 05/07/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(334788.559/4609675.395)
Projecte: 742703
Coordenades: 334728.56,4609675.39

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



AVGDA PREIXANA

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 742703 Punto: 6128421742703 -6128421

PREX BELLPUIG

Fecha Entrega:

5 de julio de 2024

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 334728.56 Y: 4609675.39



S/Referencia:

N/Referencia: 742703-18643288

Fecha: 05/07/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(334388.348/4610534.011)
Projecte: 742703
Coordenades: 334388.35,4610554.01

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 742703-18643291

Fecha: 05/07/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(334587.111/4609763.137)
Projecte: 742703
Coordenades: 334547.11,4609763.14

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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ANNEX PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

OBRA CIVIL 

 

Reblerts localitzats en rases  

 

Control de producció 

- Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104. 

- Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105. 

- Assaig CBR de laboratori, tres punts NLT-111. 

- Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118. 

- Determinació equivalent de sorra.  

- Assaig de Proctor Modificat. NLT-108. 

 

Control d’execució 

Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de 

la humitat). ASTM D 2922. 

 

Formigó hm-20/b/20/i en base de formigó 

 

Presa de mostres de formigó fresc incloent Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració 

de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d’una sèrie de cinc provetes 

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3. 
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Reg d’adherència 

 

Control de producció 

- Càrrega de les partícules en emulsió. NLT-194. 

- Contingut d’aigua. 

- Destil·lació. NLT-134. 

- Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124. 

- Viscositat. NLT-138. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

Control d’execució 

- Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: 

fabricació de provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de 

forats. NLT-158. 

- Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic. 

- Granulometria del àrids extrets. 

 

Control d’estesa i compactació 

- Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda       

rotativa. NLT-314. 

- Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34. 

- Determinació de la temperatura d’estesa. 

- Reposició de testimonis. 
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Rajola de morter de ciment 

 

- Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99. 

- Desgast per abrasió UNE 127020-21/99. 

- Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003. 

- Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99. 

- Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99. 

- Assaig de geladicitat  (15 cicles).  

 

Rigoles de morter de ciment 

 

- Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127020-21/99. 

- Desgast per abrasió UNE 127020-21/99. 

- Resistència a la ruptura i flexió segons UNE-EN 1339:2003. 

- Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99. 

- Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99. 

- Assaig de geladicitat  (15 cicles).  

 

Vorades de formigó 

 

- Determinació de l’absorció de l’aigua. UNE 127025/99. 

- Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99. 

- Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302). 

- Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99. 

- Forma. mesura i designació. UNE 127025/99. 

 

Altres 

 

- Desplaçaments a obra per a la realització d’assaigs i/o presa de mostres in situ. 

- Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc). 
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OBRA MECÀNICA 

 

 

Tubs de polietilè 

 

Control de producció 

 

- Comprovacions geomètriques i toleràncies dimensionals en tubs de polietilè. 

 

Altres 

 

Control de producció 

 

- Realització de neteja i desinfecció dels tubs instal·lats. 

- Prova de pressió dels tubs instal·lats. 

- Proves d’estanqueïtat dels tubs instal·lats.  
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,08000 €

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 40,75000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 30,97000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 30,97000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,07000 €

A013J000 h Oficial 2a lampista 28,03000 €

A0140000 h Manobre lampista 26,07000 €

A0150000 h Manobre especialista 27,29000 €

A0D-0000 h Manobre 25,09000 €

A0D-0007 h Manobre 26,39000 €

A0D-00000 h Manobre 25,09000 €

A0D-00001 h Manobre 25,09000 €

A0D-00002 h Manobre 25,09000 €

A0D-00003 h Manobre 25,09000 €

A0D-00004 h Manobre 25,09000 €

A0E-0000 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-000A h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-00000 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-00001 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-00002 h Manobre especialista 23,96000 €

A0E-00003 h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-00004 h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-00005 h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-00006 h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-00007 h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-00008 h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-00009 h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-0000A h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-0000B h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-0000C h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-0000D h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-0000E h Manobre especialista 27,29000 €

A0E-0000F h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-0000G h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-0000H h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-0000I h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-0000J h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-0000K h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-0000L h Manobre especialista 26,06000 €

A0E-0000M h Manobre especialista 26,06000 €

A0F-0000 h Oficial 1a d'obra pública 30,22000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 32,68000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 31,62000 €



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0F-00000 h Oficial 1a d'obra pública 30,22000 €

A0F-00001 h Oficial 1a d'obra pública 30,22000 €

A0F-00002 h Oficial 1a d'obra pública 30,22000 €

A0F-00003 h Oficial 1a d'obra pública 30,22000 €

A0F-00004 h Oficial 1a d'obra pública 30,22000 €



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

C111-0050 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

C111-00500 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00501 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00502 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00503 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00504 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00505 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00506 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00507 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00508 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-00509 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C111-0050A h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 31,00000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 6,34000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C138-00K0 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C138-00K01 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C13A-00F0 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-00F00 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-00F01 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-00F02 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-00F03 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13A-00F04 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13C-00L0 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L00 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L01 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L02 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L03 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L04 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L05 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C13C-00L06 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 29,14000 €

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

31,16000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,16000 €



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,40000 €

C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 54,81000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

26,40000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,44000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,44000 €



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 5

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,78000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,78000 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 20,78000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,04000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,52000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 195,45000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,30000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,35000 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,34000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,32000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

97,79000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,58000 €

B06E-12D5 m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,58000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

55,87000 €

B0A1-07KH u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,89000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

10,25000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,07000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,04000 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

88,72000 €

B9H1-0HW0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

82,44000 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

14,70000 €

BFB3-099N m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

6,08000 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,54000 €

BFWF-09U8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

48,38000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,63000 €

BFWF-09W2 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

36,79000 €

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,15000 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,38000 €

BFYH-0A6S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,79000 €
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MATERIALS

BFZ0202 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la connexió de dues canonades de fins a DN110. La
canonada existent és d'uralita.

216,40000 €

BFZ0203 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160.

230,00000 €

BFZ0201 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la connexió de dues canonades de fins a DN110. No
hi ha presència d'uralita.

191,98000 €

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,16000 €

BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metàl·lic d'explansió M6x45; Ø8mm, 0,77000 €

BK0005 ut Abraçadora Nylon 370x7,6 mm 0,10000 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i conjunt
de maniobra.

124,05000 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i
conjunt de maniobra.

151,29000 €

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les peces per connexió canonada i
conjunt de maniobra.

239,14000 €

BN12-0XFU u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

74,65000 €

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

81,68000 €

BVAFR23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805 2.665,00000 €



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 7

TRANSPORT

C1R2504 h Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant conforme normativa vigent.

68,75000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 97,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,52000 = 39,18480

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,35000 = 28,47000

Subtotal: 68,01080 68,01080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 97,08570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,08570

BK0002 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de
canonada antiga a canonada nova. Inclou abraçadera
de presa, accessoris necessàris, vàlvula de bola,
trapes, etc.

Rend.: 1,000 100,00000 €

COST DIRECTE 100,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BK0012 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de
canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abraçadera de presa i accessoris de compressió per
canonada de polietilè.

Rend.: 1,000 49,85000 €

COST DIRECTE 49,85000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,8500

________________________________________________________________________________________________________________

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 97,09000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 27,29000 = 27,29000

Subtotal: 27,29000 27,29000
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ELEMENTS COMPOSTOS

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,16000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,35000 = 28,47000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 22,52000 = 39,18480

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

Subtotal: 68,01080 68,01080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27290

COST DIRECTE 97,08570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,08570

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 213,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 27,29000 = 28,65450

Subtotal: 28,65450 28,65450

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,35000 = 28,47000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 22,52000 = 34,45560

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,30000 = 120,00000

Subtotal: 183,28160 183,28160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28655

COST DIRECTE 213,78865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,78865
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PARTIDES D'OBRA

B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant Rend.: 1,000 22,00 €

COST DIRECTE 22,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,0000

________________________________________________________________________________________________________________

B8000001P-1 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.: 1,000 3,26 €

COST DIRECTE 3,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,2600

________________________________________________________________________________________________________________

B8000003P-2 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE Rend.: 1,000 17,81 €

COST DIRECTE 17,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,8100

________________________________________________________________________________________________________________

B8000007P-3 UT PROTECTOR AUDITIU Rend.: 1,000 10,57 €

COST DIRECTE 10,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,5700

________________________________________________________________________________________________________________

B8000009P-4 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 19,62 €

COST DIRECTE 19,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,6200

________________________________________________________________________________________________________________

B8000020P-5 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.: 1,000 27,92 €

COST DIRECTE 27,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,9200

________________________________________________________________________________________________________________

B8000026P-6 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT Rend.: 1,000 1,68 €

COST DIRECTE 1,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,6800

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

B8000028P-7 UT TANCA D'OBRES Rend.: 1,000 5,64 €

COST DIRECTE 5,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,6400

________________________________________________________________________________________________________________

B8000046P-8 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS Rend.: 1,000 130,50 €

COST DIRECTE 130,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,5000

________________________________________________________________________________________________________________

B8000049P-9 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.: 1,000 40,52 €

COST DIRECTE 40,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,5200

________________________________________________________________________________________________________________

B8000059P-10 UT TAULER DE FUSTA AMB LES
CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA
NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

Rend.: 1,000 5,22 €

COST DIRECTE 5,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,2200

________________________________________________________________________________________________________________

B8000060P-11 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR
RASES.

Rend.: 1,000 16,31 €

COST DIRECTE 16,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,3100

________________________________________________________________________________________________________________

C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de
descontaminació durant la jornada de treball, la unitat
disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per
el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i
zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposarà de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació
completa de la unitat, amb totes les connexions i
escomeses necessàries, així com els ports i
desplaçaments necessaris.

Rend.: 1,000 193,00 €

COST DIRECTE 193,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 27,29000 = 3,05648

Subtotal: 3,05648 3,05648

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 18,06000 = 1,01136

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,027 /R x 59,51000 = 1,60677

Subtotal: 2,61813 2,61813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04585

COST DIRECTE 5,72046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72046

F2221000 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 89,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre lampista 3,000 /R x 26,07000 = 78,21000

Subtotal: 78,21000 78,21000

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,075 /R x 89,10000 = 6,68250

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 31,00000 = 3,10000

Subtotal: 9,78250 9,78250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17315

COST DIRECTE 89,16565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,16565

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material aplegat a l'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern
de les terres.

Rend.: 1,000 26,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 27,29000 = 15,00950

Subtotal: 15,00950 15,00950

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,25000 = 3,43750

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,035 /R x 29,14000 = 1,01990

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,115 /R x 59,51000 = 6,84365

Subtotal: 11,30105 11,30105

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,78000 = 0,01958

Subtotal: 0,01958 0,01958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22514

COST DIRECTE 26,55527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,55527

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestió
d'aquest residusi tramitació documental conforme a la
normativa vigent.

Rend.: 1,000 230,00 €

COST DIRECTE 230,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F9146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 19,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,490 /R x 27,29000 = 13,37210

Subtotal: 13,37210 13,37210

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 18,06000 = 3,70230

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 59,51000 = 1,72579

Subtotal: 5,42809 5,42809

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20058

COST DIRECTE 19,00077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00077
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PARTIDES D'OBRA

F936AM01 m3 Base de morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 114,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre lampista 0,450 /R x 26,07000 = 11,73150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

Subtotal: 16,37700 16,37700

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

1,000      x 97,08570 = 97,08570

Subtotal: 97,08570 97,08570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24566

COST DIRECTE 114,52436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,52436

JFV2R23CP-12 u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa
d'abastament d'aigua UNE-EN 805.
Inclou: neteja de canonada mitjançant injecció
d'hipoclorit i prova de pressió interna amb bomba
dossificadora o mitjans necessaris fins a obtenir els
resultats descrits en el plec general de condicions del
projecte.

Rend.: 1,000 2.665,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAFR23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa
d'abastament d'aigua UNE-EN 805

1,000      x 2.665,00000 = 2.665,00000

Subtotal: 2.665,00000 2.665,00000

COST DIRECTE 2.665,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.665,00000
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PARTIDES D'OBRA

P21FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 27,29000 = 5,45800

Subtotal: 5,45800 5,45800

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,46000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08187

COST DIRECTE 7,23187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23187

P21461001P-13 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment
de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de
gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre
dúmper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 7,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

0,400      x 19,46817 = 7,78727

Subtotal: 7,78727 7,78727

COST DIRECTE 7,78727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,78727

P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 19,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,490 /R x 27,29000 = 13,37210

Subtotal: 13,37210 13,37210

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 18,06000 = 3,70230

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 59,51000 = 1,72579

Subtotal: 5,42809 5,42809

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20058

COST DIRECTE 19,00077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,00077

P2146-DJ37P-14 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa
subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre
dumper, incloses totes les operacions de transport
intern a contenidor o camió.

Rend.: 1,000 15,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,384 /R x 27,29000 = 10,47936

Subtotal: 10,47936 10,47936

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,009 /R x 31,16000 = 0,28044

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 59,51000 = 1,07118

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,192 /R x 18,06000 = 3,46752

Subtotal: 4,81914 4,81914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15719

COST DIRECTE 15,45569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45569

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

Rend.: 1,000 19,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,490 /R x 27,29000 = 13,37210

Subtotal: 13,37210 13,37210

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,205 /R x 18,06000 = 3,70230

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 59,51000 = 1,72579

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,015 /R x 31,16000 = 0,46740
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,89549 5,89549

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20058

COST DIRECTE 19,46817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,46817

P214WAM01 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 27,29000 = 2,72900

Subtotal: 2,72900 2,72900

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 8,46000 = 0,84600

Subtotal: 0,84600 0,84600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04094

COST DIRECTE 3,61594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61594

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 27,29000 = 6,82250

Subtotal: 6,82250 6,82250

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10234

COST DIRECTE 9,03984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03984
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PARTIDES D'OBRA

P214W-FEMEP-15 m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 27,29000 = 5,45800

Subtotal: 5,45800 5,45800

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,46000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08187

COST DIRECTE 7,23187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23187

P214W-FEMFP-16 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 27,29000 = 4,09350

Subtotal: 4,09350 4,09350

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,46000 = 1,26900

Subtotal: 1,26900 1,26900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06140

COST DIRECTE 5,42390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42390

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 86,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,750 /R x 27,29000 = 75,04750

Subtotal: 75,04750 75,04750

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,032 /R x 31,16000 = 0,99712

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,070 /R x 59,51000 = 4,16570

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,075 /R x 89,10000 = 6,68250

Subtotal: 11,84532 11,84532

COST DIRECTE 86,89282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,89282

P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,110 /R x 27,29000 = 3,00190

A0D-0007 h Manobre 0,065 /R x 26,39000 = 1,71535

Subtotal: 4,71725 4,71725

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,25000 = 0,68750

Subtotal: 0,68750 0,68750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07076

COST DIRECTE 5,47551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,47551

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 27,29000 = 1,20076

A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 26,39000 = 1,66257

Subtotal: 2,86333 2,86333

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 8,85000 = 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04295

COST DIRECTE 3,29568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29568
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PARTIDES D'OBRA

P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,220 /R x 27,29000 = 6,00380

Subtotal: 6,00380 6,00380

Maquinària

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,035 /R x 31,16000 = 1,09060

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,115 /R x 59,51000 = 6,84365

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 8,85000 = 1,94700

Subtotal: 9,88125 9,88125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09006

COST DIRECTE 15,97511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97511

P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de terra aplegat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de terres.

Rend.: 1,000 26,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,550 /R x 27,29000 = 15,00950

Subtotal: 15,00950 15,00950

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 6,25000 = 3,43750

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,115 /R x 59,51000 = 6,84365

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,035 /R x 31,16000 = 1,09060

Subtotal: 11,37175 11,37175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22514

COST DIRECTE 26,60639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,60639
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PARTIDES D'OBRA

P229A1001P-17 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100
cm de fondària, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions
de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment
amb terres procedents de l'excavació i parcialment
amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva
procedència.

Rend.: 1,000 40,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de terra aplegat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM. S'inclouen
totes les operacions necessàries de càrrega i
transport intern de terres.

0,340      x 26,60639 = 9,04617

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,340      x 86,89282 = 29,54356

P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

0,400      x 5,47551 = 2,19020

Subtotal: 40,77993 40,77993

COST DIRECTE 40,77993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,77993

P229B1001P-18 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa
de 40cm d'amplària i fins a una alçada de 30cm,
utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta
senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 27,29000 = 2,72900

Subtotal: 2,72900 2,72900

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 6,25000 = 0,31250

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,010 /R x 59,51000 = 0,59510

Subtotal: 0,90760 0,90760

Materials

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 1,000      x 0,16000 = 0,16000

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 0,120      x 20,78000 = 2,49360

Subtotal: 2,65360 2,65360
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,29020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29020

P2A0-M95FP-19 m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 20,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,000      x 20,78000 = 20,78000

Subtotal: 20,78000 20,78000

COST DIRECTE 20,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78000

P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació Rend.: 1,000 20,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 1,000      x 20,78000 = 20,78000

Subtotal: 20,78000 20,78000

COST DIRECTE 20,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,78000

P2R001P-20 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria
excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons
justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

Rend.: 1,000 82,72 €

COST DIRECTE 82,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,7200

________________________________________________________________________________________________________________

P2R002P-21 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria
excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la
deposició controla dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus

Rend.: 1,000 33,69 €

COST DIRECTE 33,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,6900

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P2R003P-22 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte
amiant), inclòs cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció segons justificació de
l'annex de l'estudi de gestió de residus

Rend.: 1,000 18,32 €

COST DIRECTE 18,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,3200

________________________________________________________________________________________________________________

P2R004P-23 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus.

Rend.: 1,000 29,20 €

COST DIRECTE 29,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,2000

________________________________________________________________________________________________________________

P2R42E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i
residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 24,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,008 /R x 89,10000 = 0,71280

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,900 /R x 26,40000 = 23,76000

Subtotal: 24,47280 24,47280

COST DIRECTE 24,47280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,47280

P2R6-4I6HP-24 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 27,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,40000 = 26,40000

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 89,10000 = 0,89100

Subtotal: 27,29100 27,29100

COST DIRECTE 27,29100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29100



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

P2RFAM05 ml Desmuntatge i retirada de conduccions existents amb
aminat. Canonada UR DN80mm.
Incloses les tasques de neteja, plastificat, etiquetat i
embalat de les canonades, delimitació i protecció de
la zona, retirada i càrrega de les canonades sobre
camió autoritzat i la gestió dels residus en abocador
autoritzat. Tot això conforme la normativa vigent i
d'acord a l'especificat en el Pla de Treball
corresponent.
Unitat de descontaminació i conjunt d'equips de
protecció individual segons s'estableixi en el Pla de
Treball i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de
31 de març.
P.p. de mitjans auxiliars necessaris per el correcte
desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les
mesures de protecció col·lectives, tanques,
senyalització, etc.

Rend.: 1,000 24,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre lampista 0,250 /R x 26,07000 = 6,51750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,07000 = 6,51750

Subtotal: 13,03500 13,03500

Partides d'obra

C1RA2501 dia Unitat descontaminació amiant. Unitat de
descontaminació durant la jornada de treball, la unitat
disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona
neta; zona de descontaminació dutxa, adequada  per
el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i
zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta
i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta
on es disposarà de recipients adequats per recollir la
roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot
això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació
completa de la unitat, amb totes les connexions i
escomeses necessàries, així com els ports i
desplaçaments necessaris.

0,020      x 193,00000 = 3,86000

B147AM01 ut Conjunt EPIS treballs amb amiant 0,080      x 22,00000 = 1,76000

F2R6AM15 t Gestió de residus d'amiant en abocador autoritzat.
Tractament final de les canonades de fibrociment
amb amiant en abocador autoritzat en residus
d'amiant, incloses totes les despeses de gestió
d'aquest residusi tramitació documental conforme a la
normativa vigent.

0,005      x 230,00000 = 1,15000

Subtotal: 6,77000 6,77000

Transport

C1R2504 h Camió grua.Transport autoritzat per residus d'amiant.
Carrega i transport a abocador autoritzat dels residus
d'amiant conforme normativa vigent.

0,070      x 68,75000 = 4,81250

Subtotal: 4,81250 4,81250
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13035

COST DIRECTE 24,74785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,74785

P2RFAM20 ut Elaboració Pla de Treball Específic i comunicacions
Administratives.
Elaboració de Pla de Treball Específic per a la
manipulació d'amiant segons RD 396/2006, de 31 de
març, tramitacions de l'expedient i gestió documental
per la seva aprovació per l'autoritat competent. Inclou
les medicions representatives de l'exposició dels
treballadors o ambientals que el Pla de Treball
determini.

Rend.: 1,000 859,43 €

COST DIRECTE 859,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 859,4300

________________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 108,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300

Subtotal: 16,61850 16,61850

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 86,58000 = 90,90900

Subtotal: 90,90900 90,90900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24928

COST DIRECTE 108,59278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,59278

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 108,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 26,39000 = 11,87550

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 31,62000 = 4,74300

Subtotal: 16,61850 16,61850

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,44000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

Materials

B06E-12D5 m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 86,58000 = 90,90900

Subtotal: 90,90900 90,90900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24928

COST DIRECTE 108,59278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,59278

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

Rend.: 1,000 45,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 26,39000 = 12,40330

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 31,62000 = 18,97200

Subtotal: 31,37530 31,37530

Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 9,04000 = 9,22080

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,045      x 22,04000 = 0,99180

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 142,35000 = 0,42705

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,78000 = 0,00178

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,032      x 97,08570 = 3,10674

Subtotal: 13,74817 13,74817

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47063

COST DIRECTE 45,59410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,59410
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P9H9-HBRL m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8
a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat
en calent, sense afectació de la base, inclòs
requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit
autoritzat

Rend.: 1,000 111,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,650 /R x 26,39000 = 17,15350

A0E-000A h Manobre especialista 0,650 /R x 27,29000 = 17,73850

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 31,62000 = 20,55300

Subtotal: 55,44500 55,44500

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,650 /R x 18,06000 = 11,73900

C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

0,180 /R x 54,81000 = 9,86580

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,650 /R x 8,85000 = 5,75250

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,650 /R x 8,46000 = 5,49900

Subtotal: 32,85630 32,85630

Materials

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,270      x 10,25000 = 2,76750

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,208      x 88,72000 = 18,45376

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,300      x 0,32000 = 0,41600

Subtotal: 21,63726 21,63726

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,38613

COST DIRECTE 111,32469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,32469

P9H9-HBRMP-25 m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de
8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb
aglomerat en calent, sense afectació de la base,
inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit
autoritzat

Rend.: 1,000 108,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 26,39000 = 15,83400

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 27,29000 = 16,37400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 31,62000 = 18,97200
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Subtotal: 51,18000 51,18000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 18,06000 = 10,83600

C1R1-00D1 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

0,180 /R x 54,81000 = 9,86580

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,600 /R x 8,85000 = 5,31000

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,600 /R x 8,46000 = 5,07600

Subtotal: 31,08780 31,08780

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,250      x 88,72000 = 22,18000

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,500      x 0,32000 = 0,48000

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,270      x 10,25000 = 2,76750

Subtotal: 25,42750 25,42750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,27950

COST DIRECTE 108,97480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,97480

P9H9-HBRN t Estesa manual en obres de reparació de menys de 6
m2 de superfície, de capa de base o intermitja de
paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B50/70 G (G-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa,
estesa i compactada i reg d'imprimació amb emulsió
C50BF5 IMP

Rend.: 1,000 137,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 31,62000 = 9,48600

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 27,29000 = 16,37400

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 26,39000 = 15,83400

Subtotal: 41,69400 41,69400

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,600 /R x 8,85000 = 5,31000

Subtotal: 5,31000 5,31000

Materials

B9H1-0HW0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,080      x 82,44000 = 89,03520
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B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,34000 = 0,51000

Subtotal: 89,54520 89,54520

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,04235

COST DIRECTE 137,59155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,59155

P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 56,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

1,000      x 45,59410 = 45,59410

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,100      x 108,59278 = 10,85928

Subtotal: 56,45338 56,45338

COST DIRECTE 56,45338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,45338

P9O0001P-26 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplària. Classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de
ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó
HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Rend.: 1,000 22,58 €



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 10/07/24 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6W m3 Base de formigó HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,040      x 108,59278 = 4,34371

P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment pòrtland. S'inclou la part
proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels
elements de mobiliari.

0,400      x 45,59410 = 18,23764

Subtotal: 22,58135 22,58135

COST DIRECTE 22,58135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,58135

P9O2000 m2 Reposició de paviment de formigó HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat, de 25 cm de gruix,
inclosa subbase tipus

Rend.: 1,000 27,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P931-3G6K m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

0,250      x 108,59278 = 27,14820

Subtotal: 27,14820 27,14820

COST DIRECTE 27,14820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14820

PA3 PA Partida alçada en concepte d'afectacions de serveis
afectats per l'obra mecànica

Rend.: 1,000 1.880,70 €

COST DIRECTE 1.880,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.880,7000

________________________________________________________________________________________________________________

PA4 PA Partida alçada per afectacions de serveis afectats en
l'obra civil.

Rend.: 1,000 2.626,26 €

COST DIRECTE 2.626,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.626,2600

________________________________________________________________________________________________________________
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PFB3-DVZQ m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 28,08000 = 8,14320

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 32,68000 = 9,47720

Subtotal: 17,62040 17,62040

Materials

BFWF-09W2 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 36,79000 = 11,03700

BFYH-0A6S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,79000 = 0,79000

BFB3-099N m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 6,08000 = 6,20160

Subtotal: 18,02860 18,02860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26431

COST DIRECTE 35,91331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,91331

PFB3-DVZTP-27 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 50,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 28,08000 = 8,98560

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 32,68000 = 10,45760

Subtotal: 19,44320 19,44320

Materials

BFWF-09U8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 48,38000 = 14,51400

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,15000 = 1,15000

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 14,70000 = 14,99400
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Subtotal: 30,65800 30,65800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29165

COST DIRECTE 50,39285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,39285

PFB4-DW4UP-28 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 16,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 28,08000 = 2,24640

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 32,68000 = 2,61440

Subtotal: 4,86080 4,86080

Materials

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 4,54000 = 4,63080

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,63000 = 4,08900

B0A1-07KH u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 1,250      x 1,89000 = 2,36250

Subtotal: 11,46230 11,46230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07291

COST DIRECTE 16,39601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39601

PN10203P-29 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 280,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Oficial 2a lampista 2,200 /R x 28,03000 = 61,66600

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 2,000 /R x 40,75000 = 81,50000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 143,16600 143,16600

Materials

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

1,000      x 124,05000 = 124,05000

Subtotal: 124,05000 124,05000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 267,21600 = 13,36080

Subtotal: 13,36080 13,36080

COST DIRECTE 280,57680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,57680

PN10204P-30 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 326,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Oficial 2a lampista 2,500 /R x 28,03000 = 70,07500

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 2,200 /R x 40,75000 = 89,65000

Subtotal: 159,72500 159,72500

Materials

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

1,000      x 151,29000 = 151,29000

Subtotal: 151,29000 151,29000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 311,01500 = 15,55075

Subtotal: 15,55075 15,55075
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COST DIRECTE 326,56575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,56575

PN10205P-31 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 454,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Oficial 2a lampista 3,000 /R x 28,03000 = 84,09000

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 2,700 /R x 40,75000 = 110,02500

Subtotal: 194,11500 194,11500

Materials

BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses les
peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

1,000      x 239,14000 = 239,14000

Subtotal: 239,14000 239,14000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 433,25500 = 21,66275

Subtotal: 21,66275 21,66275

COST DIRECTE 454,91775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,91775

PN10208P-32 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 236,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Oficial 2a lampista 2,200 /R x 28,03000 = 61,66600

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 2,000 /R x 40,75000 = 81,50000
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Subtotal: 143,16600 143,16600

Materials

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 81,68000 = 81,68000

Subtotal: 81,68000 81,68000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 224,84600 = 11,24230

Subtotal: 11,24230 11,24230

COST DIRECTE 236,08830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,08830

PN10209 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula

Rend.: 1,000 228,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 2,000 /R x 40,75000 = 81,50000

A013J000 h Oficial 2a lampista 2,200 /R x 28,03000 = 61,66600

Subtotal: 143,16600 143,16600

Materials

BN12-0XFU u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 74,65000 = 74,65000

Subtotal: 74,65000 74,65000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 217,81600 = 10,89080

Subtotal: 10,89080 10,89080
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 228,70680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,70680

PO11401P-33 ut Subministrament del material per la connexió de
canonada de nova installació amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm.

Rend.: 1,000 191,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0201 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la
connexió de dues canonades de fins a DN110. No hi
ha presència d'uralita.

1,000      x 191,98000 = 191,98000

Subtotal: 191,98000 191,98000

COST DIRECTE 191,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,98000

PO11403P-34 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN150.

Rend.: 1,000 230,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0203 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una
canonada de nova instal·lació amb una canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN160.

1,000      x 230,00000 = 230,00000

Subtotal: 230,00000 230,00000

COST DIRECTE 230,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,00000

PO12402 ut Subministrament del material per la connexió de
canonada de nova installació amb canonada existent,
ambdues de fins a DN110mm. La canonada existent
és de fibrociment.

Rend.: 1,000 216,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZ0202 ut Subministrament d'accessoris necessàris per la
connexió de dues canonades de fins a DN110. La
canonada existent és d'uralita.

1,000      x 216,40000 = 216,40000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 216,40000 216,40000

COST DIRECTE 216,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,40000

PO214001P-35 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de
nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de
fins a DN110mm.

Rend.: 1,000 247,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Oficial 2a lampista 3,800 /R x 28,03000 = 106,51400

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 3,450 /R x 40,75000 = 140,58750

Subtotal: 247,10150 247,10150

COST DIRECTE 247,10150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,10150

PO214002P-36 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de
nova instal·lació amb canonada existent, una d'elles
de fins a DN110 i l'altre fins a DN160.

Rend.: 1,000 300,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Oficial 2a lampista 4,600 /R x 28,03000 = 128,93800

A0100000 h Sotscapatàs obra mecànica 4,200 /R x 40,75000 = 171,15000

Subtotal: 300,08800 300,08800

COST DIRECTE 300,08800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,08800

PO30501P-37 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal
de canonada antiga a la nova, abraçdera de presa,
vàlvules de boles, trapes, etc.

Rend.: 1,000 106,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BK0002 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de
canonada antiga a canonada nova. Inclou abraçadera
de presa, accessoris necessàris, vàlvula de bola,
trapes, etc.

1,050      x 100,00000 = 105,00000

Subtotal: 105,00000 105,00000

Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 105,00000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 106,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,05000

PO30502P-38 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada
antiga a canonada provisional instal·lada en
superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de
compressió per canonada de polietilè.

Rend.: 1,000 52,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BK0012 ut Material necessàri i accessoris pel trasllat de ramal de
canonada antiga a canonada provisional. Inclou
abraçadera de presa i accessoris de compressió per
canonada de polietilè.

1,050      x 49,85000 = 52,34250

Subtotal: 52,34250 52,34250

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 52,34300 = 0,52343

Subtotal: 0,52343 0,52343

COST DIRECTE 52,86593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,86593

PO40501P-39 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- Rend.: 1,000 78,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Oficial 2a lampista 1,300 /R x 28,03000 = 36,43900

A0140000 h Manobre lampista 1,600 /R x 26,07000 = 41,71200

Subtotal: 78,15100 78,15100

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 78,15100 = 0,78151

Subtotal: 0,78151 0,78151

COST DIRECTE 78,93251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,93251
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PO40505P-40 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la
canonada antiga a una canonada provisional
instal·lada en superfície.

Rend.: 1,000 38,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre lampista 0,640 /R x 26,07000 = 16,68480

A013J000 h Oficial 2a lampista 0,780 /R x 28,03000 = 21,86340

Subtotal: 38,54820 38,54820

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 38,54800 = 0,38548

Subtotal: 0,38548 0,38548

COST DIRECTE 38,93368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,93368

PY31D7C5 m3 Formigó per a dau de protecció, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

Rend.: 1,000 182,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 31,62000 = 23,71500

A0D-0007 h Manobre 2,052 /R x 26,39000 = 54,15228

Subtotal: 77,86728 77,86728

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 97,79000 = 102,67950

Subtotal: 102,67950 102,67950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,94668

COST DIRECTE 182,49346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,49346

PY32AM01P-41 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i
pasos de vehicles. Demolició de panot o rigola
col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
. Reposició provisional amb morter  de la rasa.

Rend.: 1,000 14,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material aplegat a l'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les

0,060      x 26,55527 = 1,59332
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operacions necessàries de càrrega i transport intern
de les terres.

F2221000 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,060      x 89,16565 = 5,34994

F936AM01 m3 Base de morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,020      x 114,52436 = 2,29049

F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

1,000      x 5,72046 = 5,72046

Subtotal: 14,95421 14,95421

COST DIRECTE 14,95421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,95421

PY32AM02P-42 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20
cm d'amplada, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions
de transport intern a contenidor o camió. Reposició de
panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 18,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre lampista 0,121 /R x 26,07000 = 3,15447

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 30,97000 = 6,81340

Subtotal: 9,96787 9,96787

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,013 /R x 59,51000 = 0,77363

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,013 /R x 18,06000 = 0,23478

Subtotal: 1,00841 1,00841

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 195,45000 = 0,19545

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,000      x 1,07000 = 5,35000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,006      x 213,78865 = 1,28273

Subtotal: 6,82818 6,82818

Partides d'obra

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material aplegat a l'obra, en tongades de gruix
de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern
de les terres.

0,040      x 26,55527 = 1,06221
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,06221 1,06221

COST DIRECTE 18,86667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,86667

PY32AM03P-43 UT Obra civil necessària pel trasllat provisional d'un
ramal

Rend.: 1,000 36,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 30,97000 = 15,48500

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 27,29000 = 16,37400

Subtotal: 31,85900 31,85900

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 18,06000 = 3,61200

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,200 /R x 6,34000 = 1,26800

Subtotal: 4,88000 4,88000

COST DIRECTE 36,73900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,73900

PY32AM04P-44 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada
provisional instal·lada en superfície amb anclatges de
cap de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i
abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre lampista 0,070 /R x 26,07000 = 1,82490

Subtotal: 1,82490 1,82490

Materials

BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metàl·lic
d'explansió M6x45; Ø8mm,

0,500      x 0,77000 = 0,38500

BK0005 ut Abraçadora Nylon 370x7,6 mm 0,500      x 0,10000 = 0,05000

Subtotal: 0,43500 0,43500

COST DIRECTE 2,25990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25990
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PY50002P-45 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en
façana, sense canvi de portella)

Rend.: 1,000 84,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,250 /R x 27,29000 = 34,11250

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 31,62000 = 39,52500

Subtotal: 73,63750 73,63750

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,200 /R x 6,34000 = 1,26800

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 18,06000 = 4,51500

Subtotal: 5,78300 5,78300

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 55,87000 = 1,11740

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,020      x 86,58000 = 1,73160

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200      x 9,04000 = 1,80800

Subtotal: 4,65700 4,65700

COST DIRECTE 84,07750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,07750

PY50003P-46 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en
façana i substituint portella).

Rend.: 1,000 188,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 2,800 /R x 31,62000 = 88,53600

A0E-000A h Manobre especialista 2,500 /R x 27,29000 = 68,22500

Subtotal: 156,76100 156,76100

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,500 /R x 6,34000 = 3,17000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,650 /R x 18,06000 = 11,73900

Subtotal: 14,90900 14,90900

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 86,58000 = 8,65800

B011-05ME m3 Aigua 0,020      x 1,78000 = 0,03560

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,080      x 55,87000 = 4,46960

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,400      x 9,04000 = 3,61600
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Subtotal: 16,77920 16,77920

COST DIRECTE 188,44920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,44920

PY50005 ml Obra civil necessària per l'increment o excés de
longitud en el ramal

Rend.: 1,000 38,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 31,62000 = 17,39100

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 27,29000 = 16,37400

Subtotal: 33,76500 33,76500

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,34000 = 0,63400

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 18,06000 = 1,80600

Subtotal: 2,44000 2,44000

Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,200      x 9,04000 = 1,80800

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010      x 86,58000 = 0,86580

Subtotal: 2,67380 2,67380

COST DIRECTE 38,87880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,87880

PY90001P-47 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals,
inclosa la demolició de paviments, l'excavació i
posterior reblert i reposició de paviments.

Rend.: 1,000 157,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

0,700      x 56,45338 = 39,51737

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

0,700      x 3,29568 = 2,30698

P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació 0,450      x 20,78000 = 9,35100
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P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

0,900      x 15,97511 = 14,37760

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

0,700      x 19,46817 = 13,62772

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

0,900      x 86,89282 = 78,20354

Subtotal: 157,38421 157,38421

COST DIRECTE 157,38421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,38421

PY90002P-48 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització
de connexions entres canonades o renovació
d'elements, d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la
demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i
reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó
de la connexió ajudes al muntador.

Rend.: 1,000 445,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 26,39000 = 26,39000

Subtotal: 26,39000 26,39000

Partides d'obra

PY31D7C5 m3 Formigó per a dau de protecció, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,500      x 182,49346 = 91,24673

P2146-DJ3J m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre dúmper,
incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

1,680      x 19,46817 = 32,70653

P221B1001 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m. de fondària,
terreny de trànsti (SPT>50), realitzada
majoritàriament amb mitjans manuals.

1,730      x 86,89282 = 150,32458

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

1,440      x 3,29568 = 4,74578

P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb el 50% de terra aplegat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 20 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

1,730      x 15,97511 = 27,63694

P2A11000 m3 Subministrament de sauló garbellat, d'aportació 0,865      x 20,78000 = 17,97470

P9O0000 m2 Reposició de paviment panot per a vorera gris
20x20x4cm, classe 1a, preu alt. Inclosa la base de
formigó HM-20-P/10/l de 10cm de gruix, consistència
tova i grandària màxim de granulat 10 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat.

1,680      x 56,45338 = 94,84168
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S'inclou la part proporcional de talls, entregues
irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge
i recol·locació dels elements de mobiliari i part
proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Subtotal: 419,47694 419,47694

COST DIRECTE 445,86694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 445,86694
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PARTIDES ALÇADES

PA1 PA Partida alçada en concepte d'afectacions de serveis
afectats per l'obra mecànica

Rend.: 1,000 3.178,32 €

COST DIRECTE 3.178,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.178,3200

________________________________________________________________________________________________________________

PA2 PA Partida alçada per afectacions de serveis afectats en
l'obra civil.

Rend.: 1,000 4.325,50 €

COST DIRECTE 4.325,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.325,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l'execució d'aquesta 

obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 

així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 

i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a la/les empresa/es constructora/es, així com al 

Supervisor del contracte durant l’execució de l’obra, per portar a terme la redacció del 

Pla de Seguretat i Salut, on s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del 

seu propi sistema d’execució, les previsions contemplades en aquest Estudi. Per això, els 

errors o omissions que poguessin existir en el mateix, mai podran ser presos pel contractista 

a favor seu. Aquest Pla facilitarà l'esmentada labor de previsió, prevenció i protecció 

professional, sota el control del Supervisor del contracte en fase d'execució. 

La redacció d'aquest Estudi de Seguretat i Salut es fa d'acord a les especificacions referides 

en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'elaboren les disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut en les obres de construcció i a la Llei de Prevenció de  Laborals 31/1995 

de 8 de novembre i les seves posteriors modificacions (Llei 54 de 2003 de 12 de Desembre). 

1.2 INTRODUCCIÓ 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció 

Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

Serà document d'obligada presentació davant l'autoritat laboral encarregada de 

concedir l'obertura del centre de treball i estarà també a disposició permanent de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de 

Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions. Igualment, s'implanta 

l'obligatorietat d'un llibre d'incidències amb tota la funcionalitat que la normativa li 

concedeix, sent el Supervisor del contracte, el responsable de l'enviament de les còpies 

de les notes, que en ell s'escriguin, als diferents destinataris. És responsabilitat del 

contractista o contractistes la correcta execució de les mesures preventives fixades en el 

Pla i respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració 
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de les mesures previstes per part dels subcontractistes propis o similars, respecte a les 

inobservances que fossin als segons imputables. Quedi clar que la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social podrà comprovar l'execució correcta de les mesures previstes en el Pla 

de Seguretat i Salut de l'obra i, per descomptat, a tot moment l'autor del present estudi. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 

pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots 

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11è). 

La sistemàtica que se segueix per a l’elaboració del present Estudi de Seguretat i Salut s’ha 

ajustat als següents apartats, l’ordre dels quals és merament indicatiu: 

A. Anàlisi de les actuacions a desenvolupar i definició de la tecnologia adequada per 

a la realització tècnica i econòmica de l’obra, amb la finalitat de poder analitzar i 

conèixer els possibles riscos de Seguretat i Salut en el treball. 

B. Anàlisi de la totalitat de fases que composen l’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

materials i resta d’elements que intervindran en l’execució de l’obra des del punt 

de vista de la prevenció, en funció de la seva naturalesa i ubicació, en relació al 

pla d’obra establert. 

C. Identificació de tots els riscos, que puguin ser detectats a partir de les anàlisi abans 

esmentades, al llarg de la realització de les tasques.  
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D. Disseny de les accions preventives a posar en pràctica; és a dir: l’organització de 

la prevenció i la definició de les proteccions col·lectives i equips de protecció 

individual a implantar durant tot els processos recollits en aquest estudi.  

E. Establir les actuacions en matèria d’assistència a l’accidentat.  

F. Establir les normes a seguir per tal de garantir la informació i formació adequada 

als treballadors per preveure els accidents de treball i les malalties professionals, 

amb objecte d’aconseguir aplicar a l’obra els mètodes correctes de treball que 

permetin:  

G. Analitzar al procés constructiu tenint en compte la tecnologia de construcció 

actualment en ús amb la intenció que el Pla de Seguretat i Salut que confeccioni 

en un futur el Contractista Adjudicatari de l’obra, encaixi tècnica i econòmicament 

sense grans diferències amb aquest document. 

1.3 DADES GENERALS DE L’OBRA 

1.3.1 Promotor 

Nom: Gestió Integral d’Aigües de Catalunya SA 

Adreça: Muralla del Carme 22-24 3r 1a 

C.P.: 08241 

N.I:F: A61505418 

Població: Manresa  

Comarca: Bages 

Província: Barcelona 

Telèfon: 93.530.78.78 

1.3.2 Autor del projecte 

Redactor: Pau Ortínez 

Titulació: Enginyer tècnic Obres Públiques 

Adreça: Muralla del Carme, 22-24 3r 1a 

 CP 08241 Manresa 

1.3.3 Tipologia del projecte 

Obra civil i obra mecànica necessària per la renovació de la xarxa d’aigua potable. 

1.3.4 Emplaçament i situació de l’obra 

Els emplaçaments de les actuacions previstes dintre de l’obra són:  
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RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE L’AVINGUDA CATALUNYA I 

L’AVINGUDA PREIXANA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG 

1.3.5 Condicions de l’emplaçament 

L’ emplaçament de les actuacions previstes dins l’obra es troba dins de zona urbana.  

1.3.6 Instal·lacions de serveis públics 

S’haurà de tenir en compte el traçat de les instal·lacions d’altres serveis públics com gas 

natural, electricitat, telecomunicacions, telefònica i clavegueram.  

1.3.7 Descripció dels treballs 

En els darrers anys, GIACSA ha comprovat que gran part de les avaries a la xarxa de 

distribució es produeixen en canonades de la xarxa d’aigua situades als carrers: Avinguda 

Catalunya i Avinguda Preixana degut al envelliment de les canalitzacions de la xarxa 

d’aigua i les escomeses.  

Així doncs per tal de garantir un servei de qualitat i ajustat a la normativa és necessari 

procedir a la renovació de la xarxa d’aigua. L’obra mecànica, subministrament i 

instal·lació de material, l’obra civil, gestió de residus és el que es contempla en l’actual 

projecte per la seva subcontractació.   

Per norma, la rasa es realitzarà majoritàriament en vorera. La rasa s’executarà en tirades 

de, com a màxim, 50 ml executant la demolició del paviment, l’excavació, la retirada de 

la canonada existent, la col·locació del nou tub, les connexions de la canonada i ramals 

existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar l’impacte de possibles 

molèsties als veïns afectats. La reposició de l’excavació es farà amb formigó i asfalt. Com 

a criteri general, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases 

es realitzarà amb el mateix tipus de paviment existent.  

En altres casos, la rasa es podrà realitzar pel vial. La rasa s’executarà en tirades de, com a 

màxim, 10 ml executant la demolició del paviment, l’excavació, la retirada de la 

canonada existent, la col·locació del nou tub, les connexions de la canonada i ramals 

existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar l’impacte de possibles 

molèsties als veïns afectats. La reposició de l’excavació es farà amb formigó i asfalt. Com 

a criteri general, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases 

es realitzarà amb el mateix tipus de paviment existent. 
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L’obra mecànica, subministrament i instal·lació de material, l’obra civil, gestió de residus és 

el que es contempla en l’actual projecte per la seva subcontractació.   

Aquesta renovació consta de trams de canonada de fibrociment amb diàmetres des de 

60 fins a 100 mm amb afectacions per avaries. Les actuacions plantegen una millora de la 

capacitat hidràulica de la xarxa amb la instal·lació de conduccions de polietilè d’alta 

densitat PN16 de diàmetre nominal DN125 amb la finalitat de poder abastir amb garanties 

la demanda del municipi. 

Les actuacions preveuen també la renovació de valvuleria i accessoris associats als tubs 

substituïts. 

Cal tenir en compte, que aquest projecte preveu l’excavació de rasa amb les degudes 

reposicions per tal de poder renovar les canonades pertinents, sempre acotant els 

amidaments als mínims estrictament necessaris per a poder dur a terme l’actuació de 

renovació de xarxa.  

1.3.8 Pressupost 

L’import total del pressupost de Seguretat i Salut està especificat en el pressupost del 

projecte.  

1.3.9 Duració de les obres 

El termini d'execució de les obres s’estableix en 8 setmanes encara que, de manera 

independent, la construcció d’aquests projecte estarà condicionada als trams i fases 

determinats per la Direcció Facultativa. 

1.3.10 Interferències i serveis afectats 

El contractista tindrà que verificar a l’inici de les obres tots els serveis afectats pel present 

projecte. 

1.3.11 Unitats constructives que composen l’obra 

Els treballs a desenvolupar a l’interior d’obra són els següents: 

 Excavació en rasa 

 Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics 

 Treballs amb tubs, manipulació i posada a l’obra per a la xarxa d’abastament 

d’aigua 

 Formigonat 
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 Senyalització 

 Col·locació de marc i tapa 

 Pavimentació 

 Instal·lacions elèctriques 

1.3.12 Tractament de residus 

Serà responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de l’obra, 

de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regulador d’enderrocs i 

d’altres residus de la construcció, amb l’objectiu de minimitzar la producció de residus de 

construcció.  

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

1.3.13 Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 

del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 

residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 

patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 

manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 

projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 

(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 

salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 

40 h/setmana. 
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Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat 

i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 

acceptables per als treballadors i el personal exposat. 

En el cas concret de l’amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte 

s’haguessin de dur a terme tasques de manipulació de materials que ho continguin, com 

per exemple les canonades de fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades 

que compleixin amb els requisits disposats al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel 

qual estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treball de risc en 

exposició d’amiant. 

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites 

en el R.E.R.A. (Registre d'empreses amb Risc d’Amiant), i en aplicació de la legislació 

vigent, previ inici de qualsevol obra que impliqui risc d'exposició a l'amiant, han de disposar 

de la resolució positiva per part de l'Autoritat Laboral referent al pla de treball específic o 

genèric per a l'obra en qüestió. 

El Registre d'empreses amb Risc d’Amiant és merament un tràmit administratiu que no 

garanteix que els treballs es realitzin segons la normativa vigent.   

De summa importància és que l'empresa de desamiantat tingui implantats uns 

procediments de treball  de gestió i operatius segurs sobre la base de criteris normalitzats.  

La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realització del servei i la traçabilitat 

de les dades en qualsevol circumstància, moment o situació; per garantir la seguretat i 

salut dels treballadors en el present i en el futur. 

Els recursos humans, tècnics i operatius, han d'estar estratègicament formats i capacitats 

en el desenvolupament de les seves funcions, competències i responsabilitats, així com 

passar proves específiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment 

al seu nivell jeràrquic en l'empresa, han de ser coneixedores de l'abast de les seves 

actuacions i del compromís empresarial a adquirir en l'activitat de desamiantat. 

En funció del deteriorament del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen 

dos grups de materials, friables (aïllaments tèrmics/acústics/ignífugs,…) i no friables 

(fibrociment). Segons sigui el material a retirar els procediments tècnics i operatius varien 

substancialment. 
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1.4 RISCOS PROFESSIONALS I LA SEVA PREVENCIÓ 

1.4.1 Riscos professionals a l’obra 

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a 

realitzar considerant les característiques particulars de l'obra, els materials a utilitzar, la 

maquinària i eines, així com els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluació es troba 

en l'apartat 1.6 de la present Memòria. 

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinació 

empresarial entre els diferents equips humans o empreses intervinents en l'obra en qüestió. 

En casos puntuals crítics el personal d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos 

derivats d'una altra. 

1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparació 

Els riscos corresponents al manteniment i reparació de l'obra vindran determinats per la 

naturalesa i les característiques de l'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat 

d'obra. 

1.4.3 Riscos de danys a tercers 

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de l'obra per impedir l'accés de 

persones no autoritzades al seu interior, així com una senyalització adequada.  

S'assenyalarà, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a l'obra, pretenent les 

adequades mesures de seguretat. 

1.5 PREVENCIÓ DE RISCOS 

1.5.1 Proteccions individuals 

A l'apartat 1.6 de la present Memòria es determina per a cada fase d'obra els equips de 

protecció individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord 

amb els riscos previstos. Els esmentats EPI’s compliran les especificacions establertes al Plec 

de Condicions. 

1.5.2 Senyalització general 

 Cartell de senyalització d’obra. 
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 Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar 

i prohibit aparcar. 

1.5.3 Formació  

Tot el personal que entri a treballar a l'obra, haurà d'haver rebut informació per part dels 

recursos preventius de cada empresa contractista respecte als mètodes de treball i els 

riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 

s'hauran d'emprar. Així mateix s'informarà del Pla de Seguretat i Salut específic per a cada 

empresa subcontractista, la qual en cas d'estar d'acord haurà de realitzar un Acta 

d'Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. Aquesta informació serà permanent i actualitzada. 

Tots els operaris que entrin a treballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formació de 

8 hores (Aula Permanent) i específic de 20 hores per a l'ofici que desenvolupin, tal com 

s'indica al IV Conveni General del Sector de la Construcció per als anys 2.007-2.011 i la 

RESOLUCIÓ de 7 agost de 2008, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i 

publica l'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous continguts sobre formació 

i promoció de la seguretat i la salut en el treball i que suposen la modificació i ampliació 

del mateix. 

1.5.4 Treballador en Prevenció, Comitè de Seguretat i Salut i Recurs 

Preventiu 

Es nomenarà un treballador en prevenció per a l'ajuda a l'empresari en els treballs sobre 

Seguretat i Salut d'acord amb el previst en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 

Reglament dels Serveis de Prevenció. La seva missió serà la prevenció de riscos que puguin 

presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar sobre les mesures de seguretat a 

adoptar. Investigarà les causes dels accidents ocorreguts per modificar els condicionants 

que els van produir i evitar la seva repetició. 

La disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, 

regula la presència de recursos preventius a les obres de construcció. L'apartat 1.a de la 

mateixa indica que la preceptiva presència de recursos preventius s'aplicarà a cada 

contractista. En aquest sentit, haurà de tenir-se en compte a aquests efectes, la definició 

de contractista establerta a l'article 2.1.h) del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 

qual s'estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

és a dir, aquella persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 

promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la 

totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte. 
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La presència de recursos preventius tindrà com a objecte vigilar el compliment de les 

mesures incloses al Pla de seguretat i salut i comprovar l'eficàcia de les mateixes, tant pel 

que fa al personal propi del contractista, com respecte dels subcontractistes i treballadors 

autònoms contractats per aquella. 

La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haurà de tenir la formació de 60 

hores que marca el IV Conveni de la Construcció 2007-2011. 

1.5.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Els treballadors que entrin a treballar a l'obra hauran de tenir un certificat mèdic conforme 

són aptes per als treballs a desenvolupar.  

La farmaciola serà facilitada per cada empresa contractista, i es revisarà periòdicament i 

es reposarà immediatament el material que s'hagi consumit. 

El contingut de la farmaciola serà: 

 1 Ampolla d’aigua oxigenada. 

 1 Ampolla d’alcohol de 96º. 

 1 Ampolla de tintura de iode. 

 1 Capsa de gases estèrils. 

 1 Capsa de cotó hidròfil. 

 Benes. 

 1 Rotllo de esparadrap. 

 1 Bossa de guants estèrils d’un sol ús. 

 1 Termòmetre clínic. 

 1 Capsa d’apòsits clínics autoadhesius. 

 1 Capsa d’analgèsics. 

 Tisores. 

 Pinces. 

Per a l'eficaç i correcta assistència en accidents s'ha d'informar als treballadors de l'obra 

de l'emplaçament dels diversos Centres Mèdics (Hospitals, Mútues, Ambulatoris, etc.), on 

poder traslladar als accidentats en cas d'accident laboral. 

En cas de produir-se un accident greu es deurà: 

 Romandre serè. 

 Alertar als serveis d'urgència mitjançant el cartell de telèfons. 

 Observar la situació abans d'actuar. 
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 Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessàriament. 

 No moure a l'accidentat sense abans saber què li ocorre. 

 No donar de beure si el ferit perd el coneixement. 

 Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi. 

1.5.6 Mitjans de lluita contra incendis 

En una obra en construcció o rehabilitació són grans les possibilitats d'incendi, i sobretot, 

de greus conseqüències perquè en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips 

per combatre'ls. 

La prevenció de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta 

freqüència, el desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no es pari. 

Els extintors es col·locaran en lloc visible en tot moment i de fàcil accés. 

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i 

impedeixin l'accés a aquests. 

Els extintors normals es col·locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, 

penjats dels seus respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, 

la part superior dels extintors no sobrepassi els 1,70m. 

A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposarà com a mínim d'un extintor 

de CO2, per poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haurà d'haver-hi extintors a menys 

de 15 metres de qualsevol punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe 

ABC. Aquests extintors es trobaran degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en 

nombre i eficàcia. 

Tots els treballadors estaran instruïts en el maneig  

dels extintors. 

En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura elèctrica, oxiacetilènica o uns 

altres, serà obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinació de seguretat i 

salut. 
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1.5.7 Instal·lacions d’higiene i benestar 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, 

dimensions i característiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual 

s'estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i 

l'actual Conveni de la Construcció 2007-2011). 

S'haurà de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels 

desaprofitaments i escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de 

l'obra, sempre que aquests desdejunin o esmorzin en la mateixa. 

1.5.8 Ordre i neteja 

Es mantindrà l'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al 

responsable de l'obra les anomalies que observi. 

Es tindrà especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que 

es guardaran en zones allunyades de qualsevol font d'ignició. 

Es vigilarà que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a l'àrea de treball ha de 

tenir una utilitat reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col·locar materials en llocs 

elevats des dels quals puguin caure. 

No es considerarà un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van 

emprar per a la seva realització. 

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs 

previstos. 

1.6 NORMES DE PREVENCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

1.6.1 Senyalització 

Riscos 

Atropellaments per maquinària i vehicles.  

Atrapaments. 

Bolcats i col·lisions  

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda d’objectes.  

Talls i cops amb i contra objectes. 

Prevenció dels riscos professionals 
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Atropellaments per maquinària i vehicles 

 

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulació de 

vehicles, son causes primordials en aquest tipus d’obres de senyalització 

defectuosa i les maniobres de marxa enrere.  

- Per evitar una senyalització defectuosa aquesta deurà atenir-se als croquis de 

senyalització a utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de 

Senyalització de la Direcció General de Carreteres del M.O.P.U.   

- No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals 

que permetin al conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres 

necessàries amb comoditat.   

- No deurà recarregar-se l’atenció del conductor amb senyals el missatge de les 

quals sigui evident.  

- Es preferible, en general, introduir senyals complementàries de regulació, en lloc 

de repetir una mateixa senyal de perill.  

- En un mateix pal no es podrà posar més d’una senyal reglamentada, el contorn 

inferior de les que estarà a un metre del sol.  

- S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementàries en 

una placa rectangular sota de les senyals de direcció prohibida i direcció 

obligatòria en calçades divergents, que puguin col·locar-se sobre un pal, a la 

mateixa alçada.  

- A fi de facilitar la interpretació de les senyals, podran afegir-se indicacions 

suplementàries en una placa rectangular sota la senyal.  

- Tota senyal o balisa haurà de tenir una distància de visibilitat mínima determinada 

pel criteri de que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-

les i decidir sobre les mesures a prendre.  

- Aquesta distància deurà estar lliure d’altres senyals.  

- Però quan una senyal o balisa pressuposi que ja s’han executat les maniobres 

indicades en altre senyal anterior, deurà existir entre si o entre elles o la balisa, la 

distància necessària per executar la maniobra. 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 

carretera es compondrà, com a mínim dels següents elements:  

• Senyal de perill “Obres”.  

• Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.  
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- La placa de “Obres” deurà estar com a mínim a 150 m i com a màxim a 250 m 

de la tanca en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nombre 

de senyals complementàries que es precisi col·locar entre senyal i senyal.  

- Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estarà 

entre 80 i 100 cm del sol i tindran una longitud mínima de 80 cm, repartits en una 

franja vermella central de 46 cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major 

longitud es formaran adient els elements com el descrit anteriorment, que es 

consideren necessaris.  

- Deurà procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col·locat 

quan les obres hagin terminat o estiguin suspeses, inclòs per períodes curts sense 

que quedin obstacles en la calçada.  

- Per aclarir, complementar o intensificar la senyalització mínima, podran afegir-se, 

segons les circumstàncies, els següents elements:  

• Limitació progressiva de la velocitat en escalons màxims de 30 km/h, fins 

la detenció total si calgués.  

• La primera senyal de limitació pot situar-se prèvia a la de perill “Obres”.  

• Avís del règim de circulació en la zona afectada.  

• Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

- El límit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstàncies del cas exigeixin, 

dins de les condicions normals de seguretat.  

- Quan el tram de sentit únic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precís 

regular el tràfic mitjançant operaris proveïts dels elements necessaris, o bé per medi 

de semàfors, cas en el que s’ha d’advertir la seva presència. 

- S’advertirà de l’existència de semàfors utilitzant la placa complementària 

corresponent.  

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles, podrà 

convenir indicar la desviació del obstacle amb una sèrie de senyals (direcció 

obligatòria), inclinades a 45º i prenent en planta una alineació recta l’angle de la 

qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan major sigui la velocitat 

possible o prèviament senyalada en el tram.  

- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, 

bidons, taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa 

prohibició de que els bidons estiguin plens de qualsevol material i d’utilitzar 

llambordes o pedres gruixudes.  

- En lo referent a la visibilitat nocturna:  
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• Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, 

reflectants.  

• Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les pròpies, que seran 

vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el 

contrari.  

• També portaran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 

centre de la calçada amb circulació per ambdós costats.  

• En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 

vehicles, les tanques tindran reflectants en les bandes vermelles.  

• Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes 

reflectants verticals, de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de 

les bandes vermelles. 

Atrapaments  

 

- L’operari que manipuli la compactadora manual, deurà anar proveït de botes 

de seguretat amb puntera reforçada, guants de pell i cinturó anti-vibratori.  

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.  

- Als treballs de manteniment nocturns, la màquina a reparar i els seus voltants es 

trobaran perfectament il·luminats.  

- Abans de procedir a la preparació i/o muntatge d’una màquina deurà ser aïllada 

elèctricament i mecànicament.  

- Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumàtic, s’accionarà el dispositiu de 

seguretat. Quan es manegi la rotaflex, haurà estar dotada de carcassa superior de 

protecció del disc així com de protecció inferior lliscant. El interruptor deu ser del 

tipus “home mort” de forma que en deixar-lo de prémer la màquina es 

desconnecti. 

- En el manteniment de les eines elèctriques, quan es canvien útils, es facin 

ajustaments o s’efectuen reparacions, s’ha de desconnectar el circuit elèctric, per 

a que no hagi possibilitat de posar–les en marxa involuntàriament. Mai es deuen 

deixar funcionant les eines elèctriques portàtils, quan no es facin servir. Al recolzar-

les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-se. Quan es passi una eina 

elèctrica portàtil de un operari a altre, es deu fer sempre a màquina parada i al ser 

possible posada en marxa involuntàriament.  

- Quan es tracti d’alçar material mitjançant gats, aquests seran suficientment forts 

per a sostenir la càrrega. Deurem assegurar-nos que els capçals giratoris i els 
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travessers funcionen bé. Els gats deuen descansar sobre una base ferma i 

anivellada, adequada per a suportar la càrrega. L’operari que manipuli el gat ha 

d’assegurar-se de que no es puguin bolcar i de que està alineat amb el moviment 

vertical de la càrrega.  

- Després d’alçar la càrrega, col·locaran falques i cunyes abans de treure el gat. 

Els gats es deuen lubricar freqüentment, emmagatzemant-los posteriorment a on 

estiguin protegits contra la humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i 

reparant oportunament per un temps major a un torn de treball. Tots el gats 

portaran gravada la xifra en Kg de càrrega màxima admissible.  

- En la col·locació de càrregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes 

sobre falques, procurant no trepitjar els cables al dipositar la càrrega. Es 

comprovarà l‘estabilitat de la càrrega en el sol, afluixant un mica els cables. Quan 

la càrrega pugui rodar, s’utilitzaran falques l’espessor dels quals sigui 1/10 el 

diàmetre de la càrrega.  

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; 

si calgués obrir-les per refrigerar-lo, es col·locarà una tela metàl·lica tupida que faci 

les funcions de tapes e impedeixi en tot moment el contacte amb els òrgans 

mòbils. 

- A l’hora d’emmagatzemar materials es triarà la zona correcta així com la situació 

dels objectes dins de la mateixa. Els materials s’apilaran correctament quan l’ 

emmagatzematge  sigui exterior. A la hora de delimitar el camp de protecció 

adequat i la forma d’apilament es valoraran les possibles influencies de dels agents 

atmosfèrics. 

Bolcats i col·lisions 

- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb 

precaució, essent auxiliats per les senyals d’un membre de l’obra.  

- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulació, 

així com la senyalització de l’obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte 

de l’obra es faran sense brusquedats anunciant amb antelació les mateixes i 

auxiliant-se del personal de l’obra. La velocitat de circulació estarà en 

consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions del terreny. 

Ningú romandrà en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna 

maniobra.  
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- Quan descarregui material en les proximitats d’un desnivell, s’aproximarà a una 

distància màxima de un metre, garantint aquest mitjançant topes; tot allò prèvia 

autorització del responsable de l’obra.  

- La pista de circulació en obra, deurà estar lliure de vehicles aparcats excepte 

emergències. Abans de donar marxa enrere, el conductor comprovarà que la 

zona està lliure i que les llums i l’avisador acústic entrin en funcionament. Els vehicles 

deuen ser conduïts amb gran prudència en terrenys amb molta pendent, 

accidentats, tous, llenegadís o que comporten altres perills, al llarg de les rases o 

talussos en marxa enrere.  

- En la conducció de dúmpers, amb el vehicle carregat s’han baixar les rampes 

d’esquena a la marxa, lentament, evitant parades brusques.  

- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes 

superiors al 30% en terrenys secs i el 20% en terrenys humits.  

- La càrrega del vehicle mai dificultarà la visió del conductor que deurà ser un 

operari qualificat en possessió del permís de conduir. Els frens es mantindran en bon 

estat i revisaran desprès del pas sobre fangals. El conductor es trobarà protegit 

mitjançant un pòrtic de seguretat i cinturó de seguretat d’amarratge al propi 

vehicle. 

Caigudes de persones a diferent nivell  

- Als treballs en alçades, el operaris deuran tenir el cinturó de seguretat col·locat 

havent-lo fixat prèviament a un element rígid de l’estructura.  

- Es deuen instal·lar xarxes de protecció de seguretat en aquells llocs on hagi perill 

de caiguda per part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’un 

home que caigui des de la màxima alçada possible i seran lo suficientment flexibles 

per retenir l’accidentat fent una bossa. No tindran parts dures que puguin lesionar 

l’operari. La seva superfície serà l’adequada no deixant espais lliures i cobrint tots 

els forats possibles. La col·locació i el desmunt de les xarxes  entranya un elevat risc, 

per això la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els sistemes 

d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col·locat el cinturó 

de seguretat.  

- Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixació i la localització dels 

ancoratges. 

Caiguda d’objectes  
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- Cap operari deurà romandre, encara quan col·labori en les maniobres, sota 

càrregues suspeses. Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la càrrega de 

la grua, ni sota càrregues suspeses per l’aparell d’elevació o els seus útils auxiliars.  

- S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influència 

dels agents atmosfèrics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempèrie.  

- Es preceptiu l’ús dels casc de seguretat dins del recinte de treball. 

 

1.6.2 Excavació en rasa 

Riscos 

Despreniment de terres 

Caiguda de personal al mateix nivell 

Caigudes de persones a l’interior de la rasa 

Atropellament de persones mitjançant maquinària 

Derivats d’interferències amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, 

gas, etc.).  

Inundació 

Caigudes d’objectes 

Mesures preventives 

- El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de conèixer els riscos 

als que està sotmès.  

- La Direcció Tècnica decidirà el tipus d’entibació de cada rasa, en funció de la 

profunditat, el tipus de terreny i el tipus de rasa.  

- Al finalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.  

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant escala sòlida, fixada a la 

vorera superior de la rasa i recolzada sobre superfície sòlida de repartició de 

càrregues.  

- La escala sobrepassarà en 1 m la vorera de la rasa.  

- Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distància inferior als 2 

m (com norma general) de la vorera de una rasa.  

- Si els treballs requereixen il·luminació, s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb 

pressa de  terra, en les que s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats a través 

d’un quadre elèctric general de l’obra.  
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- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les llànties 

s’efectuarà a 24 V. Els portàtils estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-

mànec aïllades elèctricament.  

- En règim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la 

revisió minuciosa i detallada abans de tornar a començar els treballs. 

- Es revisarà l’estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els que 

es puguin rebre empentes exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, 

etc.), transitats per vehicles, y en especial si en la proximitat s’estableixen treballs 

amb us de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària 

per al moviment de terres.  

- Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt 

estables, s’executaran subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a “punts 

forts” ubicats a l’exterior de les rases.  

- S’efectuarà l’esgotament immediat de les aigües que afloren a l’interior de les 

rases per evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos.  

- Es revisaran les entibacions després de la interrupció dels treballs abans de tornar 

a començar de nou. 

Proteccions col·lectives 

• Baranes metàl·liques.  

• Senyalització amb cinta per a profunditats menors a 2 m.  

• No fer aplecs a menys de 2 m  de la vorera de l’excavació.  

• Revisió dels talussos.  

• Entibació, arriostrament i revisió dels apuntalaments.  

• Desviament de les instal·lacions efectuades.  

• Formació correcta de talussos.  

• Instal·lació de passos sobre les rases.  

• L’aplec dels productes de l’excavació es realitzarà a un únic lloc de la rasa.  

• Col·locació d’escales portàtils, separades com a màxim 30 m.  

• Ordre i neteja de l’entorn i dels vials 

• L’alimentació de les llànties portàtils es realitzarà amb una tensió de 24 V. 

Proteccions individuals 

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc de polietilè.  

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  

• Ulleres protectores.  
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• Guants de cuir.  

• Botes de seguretat de cuir o lona.  

• Botes de seguretat de goma.  

• Roba de treball. 

• Vestits per ambientes humits o plujosos.  

• Protectors auditius. 

 

1.6.3 Excavacions de terres mitjançant procediments pneumàtics 

Riscos 

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)  

Lesions per trencament de les barres o punters del forat. 

Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  

Lesions per trencament de les mànegues.  

Lesions per treballs exposats al soroll elevat  

Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.  

Sobre esforços. 

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous) 

- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumàtic en funcionament 

a distancies inferiors a 5 m. 

- Queda prohibida la situació d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell 

pneumàtic en funcionament.  

- Els empiulaments i les mànegues a pressió dels martells pneumàtics es revisaran a 

l’inici de cada període de trencament.  

- Es procurarà que els treballs s’efectuen a sotavent.  

- El personal que utilitzi els martells tindrà un perfecte coneixement de la eina, de 

la correcta execució dels treballs i dels riscos propis de la màquina.  

- Queda prohibit l’abandono del martell o perforadora mantenint connectat el 

circuit de pressió. Es tindrà especial precaució, paralitzant els treballs, davant la 

presència de conduccions elèctriques, gas o aigua.  

- Queda prohibit la utilització de martells trencadors dins del radi d’acció de la 

maquinària pel moviment de terres o excavacions. 

Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous) 

• Guants de pell encoixinats.  

• Cinturó i canelleres anti-vibratòries.  
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• Davantal i polaines de pell.  

• Protectors auditius. 

 

1.6.4 Excavació manual de terres 

Riscos 

Riscos derivats de la realització de treballs em ambients polsegosos.  

Lesions per l’adopció de postures forçoses. 

Lesions associades a la realització de tasques repetitives. 

Danys derivats de la realització de sobreesforços. 

Mesures preventives 

Postures  

- Evitar mantenir els braços per sobre de l'altura de les espatlles, mitjançant la 

col·locació d'una plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador 

en ella, faci que baixi el plànol de treball. Amb això s'aconsegueix minimitzar les 

hiperextensions de coll.  

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el 

tronc. Això és aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de 

tronc. Per a això s'ha de pivotar sobre els peus i girar tot el cos; això s'aconsegueix 

mitjançant una formació adequada. És rellevant en el treball en rases petites. 

- Col·locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forçades de tronc que 

s'han d'adoptar quan aquestes s'agafen del sòl o de superfícies situades per sobre 

del cap. En cas d'haver de recolzar el genoll en el sòl, es recomana la utilització de 

genolleres que protegeixin aquesta part del cos de fregades i compressions. 

- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecànics d'excavació, 

sempre que sigui possible. Això és especialment recomanable en rases petites per 

evitar la hiperflexió i sobreesforços d'extremitats superiors en obrir la rasa. 

Manipulació de càrregues 

- L'empresari haurà d'adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries 

per evitar la manipulació manual de les càrregues, especialment mitjançant la 

utilització d'equips per al maneig mecànic de les mateixes, sigui de forma 

automàtica o controlada pel treballador.  

- Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecànic 

o manual que ajudi a manejar la càrrega amb un menor esforç o s'han d'adoptar 

les mesures organitzatives.  
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- Com a mesures organitzatives més efectives són la introducció de pauses i 

l'alternança de tasques de manipulació de càrregues amb unes altres que no 

impliquin el seu maneig.  

- Com a mitjans mecànics existeixen varietat de manipuladors i eines específiques 

per al maneig de material de construcció. Els manipuladors grans són d'especial 

aplicació en el treball en rases grans. Quan es  manipulin pesos superiors a 3 quilos 

s'haurà d'avaluar els riscos prenent en consideració els factors indicats en l'Annex 

del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes combinats.  

- Quan les càrregues siguin molt pesades o de difícil agafament (tubs, varetes 

metàl·liques, bigues, etc.) es durà a terme la tasca entre dues persones.  

- Cal maximitzar la reducció del pes dels materials especialment dels sacs i de les 

planxes de pas. Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretó, mobilitzar les 

càrregues entre dues persones i evitar portar diversos sacs d'una sola  vegada.  

- Cal facilitar una informació adequada sobre el pes de la càrrega, el centre de 

gravetat o el costat més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. 

Garantir una informació i formació adequada i precisa sobre com manejar 

correctament les càrregues, dels riscos derivats del seu maneig i de les 

conseqüències que pot implicar. 

Treballs repetitius i sobreesforços 

- Les conseqüències musculoesquelètiques que pot arribar a patir la persona a 

causa del treball repetitiu poden minimitzar-se mitjançant la rotació de tasques. 

Així  mateix, és necessari evitar les eines que vibrin i les que forcen a realitzar 

sobreesforços innecessaris.  

- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la 

transmissió de les vibracions produïdes per les eines a l'extremitat superior. S'ha de 

subministrar als individus guants que s'ajustin a les mesures antropomètriques de les 

seves mans.  

- Utilitzar pales de mà amb una adequada absorció de xoc quan es tracti de cavar 

prop de les arrels de l'arbre, maó, etc.  

- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; 

per exemple, utilitzar les més curtes quan s'està excavant en rases petites, amb 

espai reduït.  

- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de mànec llarg. Evitar 

conduir els carretons sobre superfícies molt irregulars, sòls sorrencs, relliscosos, etc.  
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- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en 

algun material o dur a terme algun tipus de força realitzar-ho, aproximadament, a 

l'altura dels malucs. 

Mesures generals 

- Intentar que l'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar 

l'adopció de postures forçades o la realització de sobreesforços innecessaris. Això 

és de major rellevància en el cas de les rases petites. 

- Dotar als treballadors d'eines ergonòmiques que facilitin tant el seu ús com el seu 

agafament i fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats. 

- Utilització de pinces especials per a la col·locació de les peces de les vorades. 

- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinària per a tant a l'hora de fer l'excavació 

de les rases com per a l'aportació de terres i de sorra. 

- Adaptar al màxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. És 

aconsellable realitzar un preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, 

realitzant, per a això, uns exercicis físics específics. És molt útil el suport i 

assessorament d'un fisioterapeuta.  

- Proporcionar una formació teòrica, pràctica i específica sobre manipulació 

manual de càrregues així com en higiene postural.  

- Realitzar la vigilància de salut adequada i fer promoció de la salut als treballadors. 

 

1.6.5 Excavació en rasa 

Riscos 

Caigudes d’altura dels operaris 

Caigudes al mateix nivell de treball  

Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 

Cops i talls 

Sobreesforços 

Estrebades 

Aixafaments 

Contactes directes e indirectes 

Derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega, del mal 

funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció i del mal 

comportament de les preses de terra 

Malalties causades per agents químics, físics i biològics 
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Mesures preventives 

- S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb 

baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 

per a evitar cops, ferides i erosions. 

- S’habilitarà a l’obra un espai on es pugui fer l’aplec classificat de materials, 

disposant-se els tubs en posició horitzontal sobre llit de taulons de fusta capa a 

capa, amb alçades de pila inferiors a 1,5 m. 

- El transport aeri de càrregues es farà mitjançant grua suspenent la càrrega en 

dos punts separats mitjançant eslingues. 

- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de 

seguretat, i en cas d'inclemències meteorològiques usaran botes d'aigua i 

impermeables. 

- En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir 

el pas de maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i 

grues automòbils). 

- Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal 

possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets 

que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

- Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases 

s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

- L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

- Per a realitzar l'eslingat: 

• S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 

• Evitar que les eslingues se’n creuin ja que això podria produir la ruptura de 

la que quedés creuada. 

• L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, “aprietahilos”, 

“guardacabos” i anella 

• S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la 

càrrega. 

• S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 

• Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la 

intempèrie, ni deixar-les al terra. 
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• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes 

durant el transport. 

• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que 

adquireixi la seva posició d'equilibri. 

• S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals 

estiguin estesos de la mateixa manera. 

• Si la càrrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de 

depositar sobre el terra i tornar-se a lligar correctament. 

• Si quan s’iniciï l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la 

càrrega, no caldrà insistir en això i cal comprovar quina pot haver estat la 

causa. 

• No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi 

d'evitar que les mans quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 

• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada 

suficient per a no trobar obstacles. 

• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la 

màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió 

de la càrrega. 

• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en 

adquirir la seva posició d'equilibri. 

• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, 

descendint-la arran de terra o al seu lloc de col·locació. 

• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt 

d'una zona de pas o treball. 

• S'ha de procurar no depositar les càrregues en passadissos de circulació. 

• S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la càrrega. 

• S’ha de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant una mica 

els cables. 

• S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 

el diàmetre de la càrrega. 

• L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
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• Els treballs d’hissat, desplaçament i dipòsit o col·locació de tubs i 

càrregues ha de ser auxiliat per una persona que conegui les senyals de 

comandament de la grua. 

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 

treballadors amb les senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes 

es senyalitzaran amb llums vermelles. 

- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran 

a tot el llarg de la rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de 

les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. 

Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no superior a 50m. 

- La il·luminació portàtil, a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

- Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol 

inundació que es pugi produir. 

- Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es 

determinarà el seu traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el 

desviament, paralitzant-se els treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos 

alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball. 

- Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència 

de gases i vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en 

cas necessari. 

- Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

- Les eines dels instal·ladors l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i 

substituïts per altres en perfecte estat , de forma immediata. 

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran de dur casc de 

seguretat, guants de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 

seguretat. 

- En cas de inclemències del temps, els operaris vestiran impermeable i botes 

d’aigua independentment de les proteccions individuals necessàries segons el 

treball a realitzar. 

- Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i 

cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell 

degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà 

inclinant la càrrega cap a enrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant 

superi l’alçada d’un home, per evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris. 
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- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant que saltin 

estelles durant les tasques. 

Proteccions individuals 

• Botes de seguretat 

• Casc de seguretat 

• Ulleres  

• Cinturó de seguretat 

• Guants de cuir i de goma 

• Vestits i botes impermeables 

 

1.6.6 Rebliment i compactació de terres 

Riscos 

Esllavissament de terres 

Caiguda de personal al mateix nivell 

Caigudes de persones a l’interior de la rasa 

Atropellament de persones mitjançant maquinària 

Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior 

Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 

Abocaments fora de control en llocs no adequats amb arrossegaments o 

despreniments 

Cops i talls 

Sobreesforços 

Pols 

Soroll 

Mesures preventives 

- Tot el personal que utilitzi camions, dúmpers, (piconadores, o compactadores) 

serà especialista en la utilització d’aquests vehicles estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans 

d’accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de 

manteniment. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible 

que portaran sempre escrita de forma llegible. 
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- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la 

“Tara” i la “Càrrega màxima”. 

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en 

número superior als seients existents en l’interior. 

- Cada equip de càrrega per rebliment serà dirigit per un cap d’equip que 

coordinarà les maniobres. 

- Es regaran periòdicament els treballs, les càrregues i caixes de camió, per evitar 

la pols (especialment si s’ha de conduir per vies públiques). 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra per 

evitar les interferències. 

- S’instal·laran al marge dels terraplens d’abocament sòlids topes de limitació de 

recorregut per a l’abocament. 

- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs, Cap 

d’equip, Encarregat o Delegat de prevenció. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5m (com norma 

general) al voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La 

visibilitat pel maquinista és inferior a la desitjable dins de l’entorn senyalat). 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i 

compactació seran dotats d’una botzina automàtica de marxa enrere . 

- Se senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant els senyals normalitzats 

de “perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”. 

- Els vehicles de compactació i piconament aniran proveïts de cabina de seguretat 

de protecció en cas de bolcada. En cas d’utilitzar “pòrtics antibolcada” es 

recomana instal·lar tendals de protecció solar per als conductors. 

- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent pòlissa d’assegurances de 

responsabilitat civil. 

- S’establiran al llarg de l’obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col·lisió, etc.). 

- Els conductors de qualsevol vehicle proveïts de cabina tancada queden obligats 

a utilitzar els casc de seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 

Proteccions individuals 

Els elements de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc de polietilè.  

• Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  

• Ulleres protectores.  
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• Cinturó de seguretat. 

• Guants de cuir.  

• Botes de seguretat de cuir o lona.  

• Botes de seguretat de goma.  

• Roba de treball. 

• Vestits per ambientes humits o plujosos.  

• Protectors auditius. 

 

1.6.7 Formigonat 

Riscos 

Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.  

Caiguda de persones i/o objectes al buit.  

Enfonsament d’encofrats.  

Ferides punxants en mans.  

Trepitjades sobre superfícies de trànsit (derivades de treballs sobre terres 

humits i mullats).  

Contactes amb el formigó en els ulls.  

Fallida en les entibacions.  

Moviment de terres.  

Execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses.  

Atrapaments. 

Atropellaments per maquinaria.  

Vibracions per l’ús d’agulles vibrants.  

Soroll ambiental.  

Electrocució. Contactes elèctrics. 

Mesures preventives 

Abocaments directes per canaleta  

- S’instal·laran forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions 

formigonera. 

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a 

norma general) de la vora de l’excavació.  

- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el 

retrocés.  

- S’instal·laran baranes sòlides a les vores de l’excavació protegint el treball.  
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- S’instal·larà un cable de seguretat agafat a punts sòlids, on s’enganxaran els 

mosquetons dels cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de 

altura.  

- La maniobra del abocament serà dirigit per un responsable que vigilarà que no 

es realitzin maniobres insegures.   

Abocament mitjançant cuba  

- Es prohibeix  carregar la cuba per damunt de la càrrega màxima admissible de 

la grua que la suporta.  

- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de color 

groc el nivell màxim d’ompliment de la cuba per a no sobrepassar la càrrega 

admissible.  

- La obertura de la cuba per a l’abocament s’executarà exclusivament accionant 

la palanca que fa aquest servei, amb les mans protegides amb guants 

impermeables. 

- La maniobra d’aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes, 

fàcilment intel·ligible per l’operador de la grua o mitjançant telèfon autònom. 

Abocament de formigó mitjançant bombeig  

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó estarà 

especialitzat en aquest treball.  

- La canonada de la bomba i formigonat es recolzarà sobre cavallets. Arriostrant-

se les parts susceptibles de moviment.  

- La mànega terminal d’abocament, serà governada per un mínim de dos operaris 

a la vegada, per a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.  

- Abans de l’inici del formigonat de una determinada superfície (un forjat o lloses 

per exemple), s’establirà un camí de fustes segur sobre els que repenjar-se els 

operaris que governen l’abocament amb la mànega.  

- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 

formigonat, serà dirigit per un operari especialista, amb la finalitat d’evitar 

accidents per “taps” i “sobrepressions” internes.  

- Abans d’iniciar el bombeig de formigó es deurà preparar el conducte (engreixar 

les canonades) enviant masses de morter de dosificació, amb la finalitat d’evitar 

“atoraments” o “taps”.  

- És imprescindible evitar “atoraments” o “tapons” interns de formigó: procurant 

evitar els colzes de radi reduït. Desprès d’acabar el bombeig, es rentarà i netejarà 

l’interior de les canonades d’impulsió de formigó.  
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- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la 

“xarxeta” de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del 

circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la 

pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada.  

- Els operaris, amarraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de 

neteja a elements sòlids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

Mesures preventives durant l’abocament 

Formigonat de fonaments  

- Preveure el manteniment de les proteccions instal·lades durant el moviment de 

terres.  

- Abans de l’inici de l’abocament, el responsable de treballs, revisarà el bon estat 

de seguretat de les entibacions, si es que existeixen.  

- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat dels encofrats en prevenció 

de rebentades i vessants.  

- Es mantindrà una neteja acurada. S’eliminaran abans de l’abocament del 

formigó puntes, restes de fusta, rodons i filferros. 

- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre rases a formigonar, 

formades per un mínim de tres fustes treballats (60 cm d’amplada).  

- S’establiran passarel·les mòbils, formades per un mínim de tres taulons (60 cm), 

sobre les rases per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda 

a l’abocament.  

- S’establiran a una distància mínima de 2 m (com norma general) forts topes al 

final del recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases 

per abocar formigó (dúmper, camió formigonera, ...). 

Formigonat de murs  

- Abans de l’inici de l’abocament, es revisarà el bon estat de seguretat de les 

entibacions de contenció de terres dels talussos del buidat que interessen a la zona 

de mur que es formigonarà, per a realitzar els esforços o sanejats que calguessin.  

- L’accés al trasdós del mur (espai comprés entre l’encofrat extern i el talús del 

buidat), s’efectuarà mitjançant escales de ma.  

- Es prohibeix l’accés escalant l’encofrat.  

- Abans de l’inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats 

en prevenció de rebentades i vessants.  
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- Abans de l’inici del formigonat, i com remat dels treballs d’encofrat, s’haurà 

construït la plataforma de treball de coronació del mur des de on es realitzaran les 

feines d’abocament i vibrat.  

- La plataforma de coronació de l’encofrat per l’abocament i vibrat, que 

s’establirà a tot el llarg del mur, tindrà les següents dimensions:  

Longitud:   la del mur.  

Amplada:   seixanta centímetres (3 fustes mínim).  

Protecció:   barana de 90 cm d’alçada, formada per passamans, 

llistó intermig i sòcol de 25 cm. 

- S’establiran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han 

d’aproximar-se a la vorera dels talussos de buidat, per abocar el formigó (dúmper, 

camió formigonera).  

- L’abocament de formigó a l’interior del encofrat es farà repartint-lo uniformement 

al llarg del mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecàrregues 

puntuals que puguin deformar o rebentar l’encofrat.  

- L’encofrat del trasdós del mur s’efectuarà lo abans possible, per  no alterar 

l’entibació si la hagués, o l’estabilitat del talús. 

Proteccions col·lectives 

• Topes final de recorregut de vehicles (dúmper, camió formigonera).  

• Plataforma de treball de 0,60 m d’amplada amb barana, a 0,90 m mínim, llistó 

intermig i sòcol.  

• Torretes de formigonat.  

• Escales portàtils reglamentaries.  

• Visera de protecció contra caigudes d’objectes.  

• Xarxes perimetrals.  

• Ordre i neteja.  

• Pressa de terra de les màquines.  

• Passarel·les de fusta de 0.60 m d’amplada.  

• Manteniment adequat de la maquinària. 

Proteccions individuals 

Les peces de protecció personal estaran homologades per la C.E.  

• Casc.  

• Botes d’aigua, classe III, de canya alta.  

• Guants de goma  

• Ulleres contra la protecció de partícules.  
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• Cinturó de seguretat.  

• Vestit d’aigua de color groc. 

 

1.6.8 Col·locació de marc i tapa 

Riscos 

Cops en les mans  

Atrapaments de peus.  

Talls  

Sobreesforços  

Caigudes al mateix o diferent nivell.  

Caigudes de peces. 

Mesures preventives 

- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  

- Si hi ha risc de caiguda des de un punt elevat s’haurà de treballar amb el cinturó 

de seguretat subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les 

maniobres d’instal·lació.  

- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per la seva correcta instal·lació. 

Proteccions individuals 

• Casc.  

• Guants.  

• Roba de treball.  

• Botes de seguretat. 

 

 

1.6.9 Pavimentació 

Riscos 

Caigudes de persones a diferent nivell 

Caigudes de persones al mateix nivell 

Caiguda d'objectes per manipulació 

Caiguda d'objectes 
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Cops amb elements mòbils de màquines 

Projecció de fragments o partícules 

Atrapaments per o entre objectes 

Sobreesforços 

Contactes elèctrics 

Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

Explosions 

Incendis 

Malalties causades per agents químics 

Mesures preventives 

Treballs amb peces de paviment. 

- El tall de peces de paviment s'executarà en una via humida per evitar lesions en 

els pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzarà situant 

el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes 

del tall en suspensió. 

- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molta 

cura amb la projecció de partícules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el trànsit 

de personal sigui mínim, i en cas de no ser així, es deurà apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palès convenientment apilades. 

- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, 

apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l'hora 

d'utilitzar el seu contingut. 

- El conjunt apilat s'envoltarà o lligarà a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat 

de la càrrega. 

- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior 

de gàbies de transport per evitar accidents per vessi de la càrrega. 

- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o lligats damunt de 

plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessis. 

- Els llocs de trànsit de personis s'hauran de fitar mitjançant cordes amb banderoles 

en les superfícies recentment solades. 

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat 

dels corts, on es vagi a col·locar. 
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- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que 

obstaculitzin les zones de pas. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de 

l'obra, es tancarà l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals 

d'adreça obligatòria. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), mico de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de neoprè o làtex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola 

antilliscant. 

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), mico de treball, botes de cuir de seguretat, 

ulleres antiimpactes i en els casos en què es necessitin, màscara contra la pols. 

Proteccions col·lectives 

• Col·locació de tanques de limitació i protecció delimitant els itineraris de 

circulació establerts. 

Proteccions individuals 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

• Casc de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Mono de treball. 

• Cinturó antivibratori (especialment “dúmpers” de petita cilindrada). 

• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs amb morters, formigons i lots: 

• Casc de seguretat. 

• Guants de goma (neoprè). 

• Mono de treball. 

• Botes de goma de seguretat. 

• Armilla d'alta visibilitat. 

Per als treballs de col·locació de paviment: 

• Casc de seguretat 

• Guants de cuir i lona (tipus americà). 

• Mono de treball. 

• Botes de cuir de seguretat. 
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• Genolleres. 

• Ulleres contra impactes en els casos de paviments rígids. 

• Màscara contra la pols, en els casos de tall de paviments rígids. 

• Armilla d'alta visibilitat. 

 

1.6.10 Asfaltat 

Riscos 

Els derivats del treball a altes temperatures.  

Els derivats de la inhalació de vapors asfàltics  

Sobreesforços.  

Caigudes al mateix o distint nivell.  

Cremades 

Atropellaments per maquinària. 

Riscos produïts per agents atmosfèrics  

• Per efecte mecànics del vent.   

• Per tempestes amb aparells elèctrics.  

• Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.   

Riscos d’incendi  

• En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal·lacions elèctriques, 

barracons, etc.   

Riscos de danys a tercers i prevenció  

• Interferències amb línies aèries, elèctriques, telefòniques, etc.  

• Interferències amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, 

línia elèctrica, línia telefònica, gas, etc.  

• Derivats de la intromissió descontrolada de persones en l’obra, durant les 

hores de treball o descans.  

• Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de l’obra.  

• Col·lisions en els enllaços amb carretera o camins existents. 

• Caiguda d’objectes sobre persones.  

• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 

Mesures preventives 

- La maniobra d’abocament del producte asfàltic es realitzarà sota les ordres de 

personal especialitzat. 

- Es prohibeix la estada d’operaris davant de la màquina compactadora. 
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- L’encarregat recordarà al personal de treball els riscs propis de treballar amb 

substàncies calentes.  

- Es prohibeix l’estada del personal sota les càrregues durant el transport.  

- Si hi ha risc de caiguda des d’un punt de vista elevat, s’haurà de treballar amb 

cinturó de seguretat subjecte a un punt ferm i sòlid.  

- La zona de treball estarà neta de materials o eines que puguin molestar les 

maniobres d’instal·lació.  

- S’utilitzaran els medis tècnics necessaris per a la seva instal·lació 

- Abans de començar els treballs s’haurà de conèixer els serveis públics que puguin 

resultar afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.   

- Per altre part existiran riscs derivats de la circulació de vehicles, al haver de 

realitzar passos alternatius i desviaments provisionals. 

- Es precís adoptar les mesures necessàries per aïllar dintre el recinte de l’obra 

aquells riscs que poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la 

mateixa.  

- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari 

descobrir-les, es presentarà interès especial en els següents punts:  

• S’identificarà el traçat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels 

plànols constructius de la mateixa, localitzant també en els plànols les 

canalitzacions enterrades d’altres serveis que poguessin quedar afectats.  

• Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de 

l’àrea afectada.  

• Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument 

de la instal·lació en servei.  

• No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.  

• En els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran 

cartells advertint del perill, a més de la protecció corresponent.  

• Queda prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de 

recolzament per a suspendre o aixecar càrregues.  

• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin 

elèctricament, disposaran d’una correcta connexió a terra.  

• Els cables o mànegues d’alimentació elèctrica utilitzades en aquests 

treballs, estaran perfectament aïllades i s’evitarà que hi hagi 

embrancaments. 
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• En cas incontrolat de gas, incendi o explosió, tot el personal de l’obra es 

retirarà més enllà de la distància de seguretat senyalada i no es permetrà 

apropar-se a ningú que no sigui del personal de la companyia instal·ladora.  

- En referència a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el 

que es refereix a identificació i senyalització indicades en les conduccions de gas.  

- Es aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 

0.50m de la canonada en servei. Per sota d’aquesta cota s’utilitzarà la pala 

manual.  

- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de l’excavació sigui 

superior a la situació de la conducció, es suspendran o apuntalaran a fi de que no 

trenqui per flexió en trams de excessiva longitud, es protegirà i senyalarà 

convenientment per evitar que sigui malmesa per maquinaria, eines, etc.  

- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la 

instal·lació en servei si no es amb l’autorització de la companyia instal·ladora.  

- No es podrà emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda 

prohibit utilitzar les canonades, vàlvules, etc. Com a punt de recolzament per a 

suspendre o aixecar càrregues.  

- En cas de ruptura o fuga en la canalització es comunicarà immediatament a la 

companyia instal·ladora.   

- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els 

treballs hauran de ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal 

d’obra i aliena a la mateixa que per la seva proximitat pogués quedar afectat. Si 

hi haguessin edificis veïns, s’avisaria als propietaris com a mesura de precaució del 

possible risc.  

- Immediatament  es comunicarà a les autoritats competents per  que procedeixin 

a desactivar o retirar l’ingeni.  

- Es tindrà en compte si en les proximitats de l’obra tenim molt de tràfic i si aquest 

es de camions o vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a 

despreniments. Uns terrenys que solen donar molts problemes son les d’antigues 

rieres, reblerts o plens de runa o terres d’excavacions.  

- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions pròximes 

a edificis, podent-se veure afectat d’alguna manera en la realització dels treballs, 

uns cops per vibracions de la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel 

proper dels fonaments al nostre buidat. 
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- Tindrem major atenció quan es tracti de construccions antigues, donat que en 

aquests casos la probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de 

començar els treballs seria molt interessant disposar d’informació de la construcció 

dels edificis veïns. Normalment quan es tracti d’edificis de construcció antiga serà 

necessari procedir a la realització d’apuntalaments de façanes, i el que és més 

important, procedir a disposar de testimonis en fissures, que ens avisin d’un possible 

desplaçament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes. 

Proteccions col·lectives 

- Desviament de la línies que interfereixin amb l’ obra.  

- Senyalització de l’ existència del risc.  

- Vallat de l’entorn.  

- Senyalització dels accessos naturals a l’obra, prohibint el pas de tota persona 

aliena a la mateixa, col·locant en el seu cas  els creixements necessaris.  

- Instal·lació de tanques de limitació i protecció, cintes d’abalisat, etc. 

Proteccions individuals 

Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfàltic: 

• Casc de seguretat. 

• Guants de diferents tipus. 

• Mono de treball 

• Botes de goma. 

• Cinturó antivibratori. 

• Ulleres contra impactes. 

• Màscara contra la pols i contra els gasos. 

• Protectors acústics. 

• Pantalles anticalòriques 

 

 

 

1.6.11 Instal·lacions elèctriques 

Riscos 

Contactes elèctrics directes i indirectes.  

Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega, 

(abús o incorrecte càlcul de la instal·lació).  

Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció  
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Mal comportament de les tomes de terra.  

Caigudes al mateix nivell.  

Caigudes a diferent nivell. 

Mesures preventives 

Per als cables 

- El calibre o secció serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de 

suportar en funció del càlcul realitzat per la maquinaria i il·luminació prevista.  

- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables.  

- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuarà enterrada mitjançant 

mànega antihumitat. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un recobriment 

permanent de taulons que tindran per objecte el de protegir mitjançant el 

repartiment de càrregues i senyalitzar la existència del “pas elèctric” als vehicles. 

La profunditat de la rasa, serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà a més protegit en 

l’interior d’un tub rígid.  

- Els embrancaments entre mànegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantenir-

los  al terra.  

- Els embrancaments provisionals entre mànegues, s’executarà mitjançant 

connexions normalitzades, estanques i antihumitat.  

- Els embrancaments definitius s’executaran mitjançant caixes d’embrancaments 

normalitzades, estanques de seguretat.   

- Les mànegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-

se esteses per el terra, però arrambades als paraments verticals.  

- Les mànegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjançant 

connexions normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aïllants termoretràctils.  

- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior 

dels cèrcols, per evitar ensopegar amb les mànegues allargadores.  

- Considerar que hi haurà en algun moment de la obra multitud de “portàtils”. 

Per als interruptors  

- S’ajustarà expressament als especificats al reglament Electrònic de Baixa Tensió.  

- Els interruptors s’instal·laran en l’interior de les caixes normalitzades, proveïes de 

porta d’entrada amb tanca de seguretat. 

- Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada 

de “perill, electricitat”.  

- Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de 

pedestals estables.  
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- Per els quadres elèctrics  

- Seran metàl·lics del tipus per a la intempèrie, amb porta y tanca de seguretat 

(amb clau, segons norma UNE-20324).  

- Tot i ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant 

viseres com a protecció addicional.  

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran 

adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.  

- Els quadres elèctrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, 

o bé de pedestals estables. Els quadres elèctrics, estaran dotats de enclavament 

d’obertura. 

Per a les preses d’energia  

- Les preses de corrent dels quadres s’efectuarà dels quadres de distribució, 

mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes 

directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament.  

- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell o màquina-

eina.  

- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”,  mai en el “mascle”, per evitar els 

contactes elèctrics directes. 

Per la protecció dels circuits 

- Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de presa de corrent dels 

quadres de distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i eines de 

funcionament elèctric.  

- Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.  

- La instal·lació de l’enllumenat general,  per les instal·lacions provisionals d’obra i 

de primers auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automàtics 

magnetotèrmics.  

- Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.  

- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

Preses de terra  

- El transformador de l’obra serà dotat amb presa de terra ajustada als reglaments 

vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposarà de presa de terra. 

- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.  

- La presa de terra s’efectuarà per la pica o placa de cada quadre general. 
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- El fil de presa a terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. 

Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a altres fins.  

- La presa de terra de les màquines i eines que no estiguin dotades de doble 

aïllament, s’efectuarà mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de 

distribució corresponent i el quadre general de l’obra. 

- Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el 

seu funcionament i eficàcia sigui la requerida per a la instal·lació.  

- Les preses de terra dels quadres elèctrics generals diferents, seran independents 

elèctricament.  

- Instal·lació de l’enllumenat  

- La il·luminació dels treballs serà sempre la adequada per a realitzar els treballs 

amb seguretat.  

- L’enllumenament general dels treballs es farà mitjançant projectors ubicats sobre 

pedestals ferms.  

- L’enllumenament mitjançant portàtils complirà la següent norma:  

- Porta llànties estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixa protectora de la 

bombeta dotada de ganxo per penjar a la paret, mànega antihumitat, clavilla de 

connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24V.  

- L’energia elèctrica que ha de subministrar a les llànties portàtils  o fixes, segons els 

casos, per l’enllumenat de les feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servirà per 

un transformador de corrent que la redueixi a 24V.  

- L’enllumenat de les feines es situarà a una altura entorn als 2m, mesurats des de 

la superfície de recolzament dels operaris en el lloc de treball.  

- La zona de pas de l’obra estarà permanentment il·luminades evitant racons 

foscos 

En el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica 

- Tota la maquinaria elèctrica es revisarà periòdicament, i en el moment en el que 

es detecti una fallada, se la declararà fora de servei mitjançant desconnexió 

elèctrica.  

- La maquinaria elèctrica, serà revisada per personal especialitzat.  

- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació 

es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de 

connexió un cartell visible, on es pugui llegir:  

 “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”  
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- L’ampliació o modificació de línies, quadres i aïllaments assimilables sols el 

realitzaran electricistes. 

Mesures generals de protecció 

- Els quadres elèctrics de distribució, es col·locaran sempre en llocs de fàcil accés.  

- Els quadres elèctrics sobre pedestals, es col·locaran a un mínim de 2m, com a 

norma general, mesurats perpendicularment des de la vora de l’excavació, camí 

intern, carretera, etc.  

- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en les rampes d’accés al fons de l’excavació, 

poden ser arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.  

- Els quadres elèctrics d’intempèrie, per protecció addicional, es taparan amb 

viseres contra la pluja.  

- Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de 

triangles, (o de clau).  

- No es permet l’ús de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha 

d’utilitzar “peces fusibles normalitzades” adequades a cada ús.  

- Es connectarà a terra de les carcasses dels motors o màquines (si no estan dotats 

de doble aïllament), o aïllants pel propi material constitutiu. 

Proteccions individuals 

- La roba de protecció personal estaran homologades per la C.E. 

- Casc de polietilè per riscs elèctrics.  

- Roba de treball.  

- Botes aïllants de l’electricitat. 

- Guants aïllants de l’electricitat.  

- Plantilles anticlaus.  

- Cinturó de seguretat. 

- Roba impermeable per ambients plujosos. 

- Banqueta aïllant de l’electricitat.  

- Comprovadors de tensió.  

- Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”. 
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2 PLEC DE CONDICIONS       

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 

fixat un període de vida útil, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstàncies 

del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de vestir o 

equip, es reposarà aquesta independentment de la durada prèvia o data de 

deslliurament. 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és de dir, el màxim 

pel qual va ser concebut (per exemple, per un accident), serà llançat i recanvi al moment. 

Aquelles peces de vestir que per l'ús hagin adquirit més amplària o tolerància de les 

admeses pel fabricant seran reposades immediatament. 

L'ús de peça de vestir o equip de protecció no representarà un risc en si mateix. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació vigent i, en tot 

cas, al Reial decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en què no existeixi Norma 

d'Homologació oficial, seran de qualitat convenient. 

2.1.1 Equip de protecció individual (EPI) i normes europees 

EPI NORMA IMATGE 

Cascos de seguridad EN 397 

 

Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132 

 

Mascaretes amb filtres per a gasos i 

vapors 

EN141:2000 

EN140:1998 
        

Ulleres de protecció contra partícules EN 166 
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Pantalla facial EN166 

            

Calçat de seguretat aïllant i antilliscant 

 

EN 345 

EN 346   

Protectors auditius EN 352 

 

Guants de resistencia mecànica i/o 

química 

EN 374 

EN 388 
           

Ropa de protecció tèrmica 

EN 531 

 EN 470/1 

EN 368 

EN 1149/1 
 

Vestuari d’alta visibilitat EN 471 

 

Pantallas y filtros para soldadura EN 170 

 

Davantal de cuir 

EN 470 
 

Polaines d’apertura ràpida 
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Guants de cuir de màniga llarga 

 

2.2 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.2.1 Tancament i senyalització 

- Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, 

de manera que tot el recinte de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos 

derivats de la mateixa, quedi inaccessible per a persones alienes a l'obra. 

- De la mateixa manera serà necessària la instal·lació d'un mínim d'elements de 

senyalització que garanteixin la presència d'informacions bàsiques relatives a la 

Seguretat i Salut en diversos punts de l'obra. 

- Per a això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització: 

Senyalització mitjançant panells en l'accés de l'obra amb els pictogrames com a 

mínim senyals de "Prohibit l'accés a personal no autoritzat", "Ús obligatori del casc" i 

pictogrames i textos dels riscos presents en l'obra. 

- Cartell informatiu situat en un lloc preferent de l'obra en el qual s'indiquin els telèfons 

d'interès de la mateixa i en el qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons 

d'urgència: serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, institut 

toxicològic i els telèfons de contacte de tècnics d'obra i responsables de l'empresa 

contractista i subcontractistes. 

- Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fos de l'horari laboral de manera 

que no sigui possible l'accés a la mateixa sense forçar els elements de tancament. 

2.2.2 Baranes 

- Es disposarà de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura. 

- Els materials que les formin seran de resistència suficient ( 150 *Kp/ml ). 

- Estaran constituïdes per passamans d'altura mínima de 90 cm, llistó intermedi i sòcol 

de 15 cm d'altura per evitar la caiguda d'objectes. 

- La distància entre peus drets o suports serà de 3 metres com a màxim. 
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2.2.3 Tapes per a petits forats i pericons 

- Les seves característiques i la seva col·locació impediran la caiguda de persones i 

objectes. 

2.2.4 Passarel·les 

- L'amplada serà major o igual a 60 centímetres. 

- Es protegiran amb baranes per a altures superiors a 2 metres ( passamans, barra 

intermèdia i sòcols ). 

- Es fixaran o ancoraran les zones de suport per a evitar el seu desplaçament de 

lliscament. 

- La plataforma, així com els seus accessos estaran lliures d'obstacles. 
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2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS 

2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana 

Els principals riscos associats a la utilització d’eines manuals són: 

- Cops i talls a les mans provocats per les pròpies eines. 

- Lesions oculars per partícules provinents dels objectes que es treballen i/o de les 

pròpies eines. 

- Cops en diferents parts del cos per projecció de l'eina o material treballat. 

- Esquinços per sobreesforços o gestos violents. 

Les principals causes genèriques que materialitzen els riscos associats són: 

- Abús d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operació. 

- Ús d'eines de forma incorrecta. 

- Ús d'eines inadequades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades. 

- Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs 

perillosos. 

Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, són: 

- Disseny ergonòmic de l'eina. 

- Pràctiques generals de seguretat: selecció, manteniment, ús, entorn de treball, 

emmagatzematge i assignació personal. 

- Gestió de les eines: adquisició, ensinistrament-utilització, observacions planejades 

de treball, control i emmagatzematge, manteniment, transport. 

- Mesures específiques de cada tipus d'eina manual. 

Pel transport d’eines s’han de prendre les següents mesures: 

- El transport d'eines ha de realitzar-se en caixes, borses o cinturons especialment 

dissenyats per a això. 

- Les eines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no. 

- Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines 

es portaran de manera que les mans quedin lliures. 
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El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perquè aquestes es trobin en bon 

estat. Per això cal estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existències i centralitzar el 

control en l'empresa, assignant funcions i competències als treballadors i comandaments. 

Es recomana que s'assignin les eines als operaris que les hagin d'utilitzar i que es retornin en 

finalitzar de la jornada de treball, o que es realitzin controls setmanals d'existències (fulles 

de control). Periòdicament s'han d'inspeccionar totes les eines i reparar o substituir les que 

ho precisin.  

A continuació s'indiquen les consideracions preventives específiques per algunes de les 

eines d'ús comú: 

Metre metàl·lic   

- L’operació d’enrotllat es durà a terme lentament per evitar talls.  

Alicates     

- Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els mànecs, cargol o 

passador en bon estat.  

- L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli. 

- Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les 

lesions produïdes pel despreniment dels extrems curts del filferro.  

- No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o 

rosques). 

- No s'han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles. 

- S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.  

- No s'han de copejar peces o objectes amb les alicates. 

- No s'ha de col·locar els dits entre els mànecs. 

- S'ha de greixar periòdicament el passador de l'articulació. 

Ganivet 

- S'ha de fer servir el ganivet adequat en funció del tipus de tall o material. 

- La fulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida. 

- Els mànecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en l'extrem). 

- En utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos. 
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- S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits. 

- No s'han d'utilitzar per a finalitats diferents als de tallar. 

- S'ha d'utilitzar la força manual i no forçar amb el pes del cos.  

- No s’han d’abandonar ganivets entre material o altres eines. 

- S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets). 

- S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i 

amb el tall de tall cap a fora de la mà que ho neteja. 

- S'ha de tenir precaució amb altres operaris propers. 

- S'han de fer servir guants, davantals de cuir i ulleres. 

Tornavisos  

- De grandària i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat. 

- S'ha de rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta 

trencada o retorçada. 

- S'han d'utilitzar només per estrènyer o afluixar cargols. 

- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel. 

- No s'han de subjectar amb les mans la peça a treballar, sobretot si és petita 

(subjectar en bancs). 

- No s'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxó, tascons, palanques, etc. 

Serres     

- Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funció del material a 

serrar, amb la fulla tibada (però no excessivament), ben ajustada, dents ben 

afilades i amb la mateixa inclinació. 

- Abans de serrar fixar fermament la peça a serrar. 

- S'ha d'instal·lar la fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats 

cap a la part oposada del mànec. 

- S'ha d'utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en 

la part superior del mateix i la mà esquerra en l'extrem oposat de l'arc. 

- Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura 

amb una llima per guiar el tall i evitar així moviments indesitjables en iniciar el tall. 
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- S'hauran de serrar tubs o barres girant la peça. 

Claus 

- S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles 

i mecanismes auxiliars en perfecte estat i per estrènyer i afluixar rosques o perns i no 

per a altres finalitats. 

- No s'hauran de reparar les claus deteriorades. 

- Ha d'evitar-se la seva exposició a una calor excessiva.  

- S'ha d'efectuar la torsió girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent. 

- S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada 

a la rosca i formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny. 

- No s'haurà de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de 

tub sobre el mànec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una 

altra eina. 

- És més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de 

boca ajustable. 

- Per a rosques o perns difícils d'afluixar, usar claus de tub de gran resistència. 

- En les de boca variable, a més, girar en adreça que suposi que la força la suporti 

la maixella fixa (no empènyer). 

- S'ha de limitar l'ús de la clau anglesa. 

Martells i malls      

- De bona qualitat, mànec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en 

sentit oblic respecte a l'eix del cap, de grandària i duresa adequada a les 

superfícies a copejar. 

- Subjectar el mànec per l'extrem. 

- S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del 

martell. 

- Per copejar claus s'han de subjectar aquests pel cap i no per l'extrem. 

- No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una 

altra eina auxiliar. 
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- No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar 

voltes a altres eines o com a palanca. 

- S'han de mantenir sense greix. 

- S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de protecció i botes de seguretat. 

Tisores    

- Han de ser de bona qualitat, de suficient resistència i adequades al material a tallar, 

amb el mànec de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i 

el cargol de subjecció greixat i amb la rosca ben atapeïda. 

- S'ha d'utilitzar només la força manual i no amb el pes del cos. 

- S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous. 

- Es realitzaran els corts contra direcció al cos. 

- El material a tallar estarà ben subjecte abans d'efectuar l'últim tall per evitar atrapar 

les mans. 

- Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i 

empènyer-se cap avall les arestes vives properes a la mà que subjecta les tisores. 

- Si s'és destre s'haurà de tallar de manera que la part tallada d'un sol ús quedi a la 

dreta de les tisores i al revés si s'és esquerrà. 

- Si les tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin. 

- S'han d'utilitzar beines de metall dur per al transport. 

- S'han d'utilitzar com EPI’s guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de protecció. 

2.3.2 Eines manuals accionades per energia mecànica 

Els principals riscos relacionats amb l’ús de les màquines portàtils són: 

- Els derivats de la pròpia font d'energia (elèctrica, pneumàtica). 

- Corts, cops i atrapaments amb l'útil o mecanismes de la màquina. 

- Projecció de fragments del material treballat o de la pròpia eina. 

- Soroll, vibracions, cremades. 

- Inhalació de partícules sòlides (pols) 

- Incendis, explosions. 
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- Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, etc.). 

L'estat de conservació ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentació. 

Les recomanacions generals de seguretat i higiene per a l'ús de les màquines-eines portàtils 

són: 

- Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funció de l'energia 

d'accionament, ambient de treball o instal·lacions properes i tipus de màquina. 

- Màquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és 

possible amb marca CE. 

- Seguir les pautes d'utilització manteniment, etc. indicades pel fabricant. 

- No realitzar el manteniment amb la màquina en funcionament, excepte si és 

indispensable per fer les verificacions. Adoptar precaucions. 

- Senyalitzar les màquines avariades i comunicar les deficiències observades. 

Reparacions per personal especialitzat o propi en funció de la deficiència. 

- No anul·lar els dispositius de seguretat. 

- Precaucions especials per a personal o instal·lacions properes, en funció dels riscos, 

treball a realitzar, mitjans utilitzats i tipus de màquina. 

- Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per 

sobre de l'espatlla (especialment en les rotatives). 

- En les rotatives, no deixar en el sòl o banc de treball fins que estigui totalment 

parada l'eina. 

- Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'utilitzi i en parades 

llargues. 

- Adoptar les mesures preventives específiques en funció del tipus de màquina. 

- Utilitzar l'E.P.I., en funció dels riscos derivats del treball i de la pròpia eina, tals com: 

casc (amb o sense barballera), guants mecànics ( si escau molt ajustats), botes de 

seguretat (amb o sense capdavantera i/o plantilla de protecció), ulleres o pantalla 

facial de protecció (contra projeccions), maniguets, polaines, davantal, protectors 

auditius, màscares i mascaretes (normalment contra la pols), etc. 

Per a les eines manuals portàtils accionades per motor elèctric, les condicions generals de 

seguretat venen exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem: 
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- Tota eina elèctrica portàtil alimentada a més de 50 V haurà de disposar de doble 

aïllament, si no és així, el conductor d'alimentació disposarà de presa de terra, 

estant la carcassa de l'eina connectada a ella. La protecció a utilitzar serà la d'un 

interruptor diferencial d'alta sensibilitat (10 o 30 dt..) 

- L'eina no presentarà en cap cas continuïtat entre el portàtil i qualsevol massa 

accessible. 

- La secció nominal dels conductors d'alimentació serà com a mínim la indicada en 

la norma (p.ex. per a intensitat nominal de 6 a 10 A de 1 mm2). 

- El cable d'alimentació es protegirà a la seva entrada en l'eina per mitjà d'una 

guarda, la longitud de la qual serà almenys 5 vegades el diàmetre exterior del 

cable. 

- L'eina haurà de portar una caràtula indeleble amb les característiques de l'eina. 

- L'interruptor d'accionament estarà situat de forma tal que dipositada l'eina sobre 

un plànol horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma 

accidental. 

- Posseiran doble aïllament o es protegiran per presa de terra, interruptor diferencial 

de 0.03 A. 

- Les recomanacions generals de seguretat per a les màquines accionades per 

energia pneumàtica vénen derivades de la pròpia instal·lació de distribució de 

l'aire comprimit: 

- Utilitzar la instal·lació amb els dispositius de seguretat previstos (vàlvules de 

seguretat, manòmetres, ràcords, reguladors de pressió, filtre d'aire, claus de pas i 

de purga, etc.). 

- Abans de la connexió de la instal·lació cal purgar les conduccions d'aire i verificar 

l'estat de tubs flexibles i maniguets d'entroncament. 

- Evitar bucles i colzes en l'estesa de la mànega i vigilar zones de pas. 

- Mai connectar una màquina a una instal·lació d'oxigen, per l'elevat risc d'explosió 

que suposa. 

- Després de la utilització d'una màquina connectada, tancar la vàlvula 

d'alimentació del circuit d'aire, obrir la clau d'admissió d'aire de la màquina, de 

manera que es purgui el circuit i desconnectar la màquina. 
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- Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les 

màquines pneumàtiques. 

A continuació s’indiquen les consideracions preventives específiques per a algunes de les 

eines d’ús comú: 

Mola 

- Elecció de la màquina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i 

instal·lacions. 

- Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament. 

- Verificar el correcte estat (màquina i disc) amb la màquina desendollada. 

- Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador. 

- Diàmetre, velocitat i material compatible amb la màquina i material a treballar. 

- Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.). 

- Adoptar una posició estable i amb la màquina fermament subjecta. 

- No sotmetre a sobreesforços la mola. 

- Assegurar les peces petites abans d’amolar. 

- Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars. 

- No utilitzar en postures per sobre de l'espatlla. 

- Utilitzar els accessoris necessaris en funció de la tasca a realitzar. 

- Precaució amb personal proper o instal·lacions fixes. Proteccions col·lectives. 

- Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta 

contra la pols, ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, de 

vegades davantal i polaines. 

Martell pneumàtic 

- Adoptar precaucions i verificacions necessàries com a eina pneumàtica. 

- Amb dispositius antivibratoris. 

- No fer funcionar la màquina en buit sense la corresponent eina i sense estar 

recolzada fermament sobre el material a martellejar. 

- Adoptar una postura correcta i estable amb l'esquena recta i peus separats i 

allunyats de la punta. Subjectar fermament. 
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- Col·locar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar. 

- Eliminar freqüentment els rebles produïts. 

- Vigilar la presència de persones properes a la zona de treball i instal·lacions 

properes (cura amb instal·lacions subterrànies). 

- Utilització d'E.P.I.: casc, guants mecànics, roba de treball, mascareta contra la pols, 

ulleres o pantalla de protecció, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i 

polaines. 

- Trepants    

- Elecció de la màquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i 

ambient de treball i instal·lacions. 

- Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia 

d'accionament. 

- Marcar amb un punter si el material és metàl·lic. 

- No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el 

bloqueig. 

- No agafar peces petites a trepar amb la mà. Subjectar convenientment amb 

mitjans auxiliars. 

- No torçar amb broques de grandària petita i no trepar amb una broca si el 

diàmetre és similar al del forat que existeixi. 

- Adoptar precaucions si el material és fràgil i prop de les cantonades. 

- Utilitzar clau portabroques per estrènyer i afluixar la broca i sempre amb la màquina 

parada. No pressionar amb la mà el mandril amb la màquina endollada. 

- Utilització d'EPI’s: guants ajustats, roba de treball, mascareta contra la pols (si és 

necessari), ulleres de protecció, botes de seguretat, protectors auditius ( en funció 

del material a trepar). 

- Màquines de cargolar 

- Elecció de la màquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i 

ambient de treball i instal·lacions. 

- Adoptar les precaucions i verificacions en funció del tipus d'energia 

d'accionament. 
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- Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiu al final del 

cargolat. 

- Utilització d'E.P.I., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de protecció, 

protectors auditius. 

Màquina de reblar 

- Els riscos professionals previsibles són els cops als braços i atrapar-se en l’ús de la 

màquina. 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització d’ulleres 

antiprojeccions i guants per a treballs usuals. 

- Carregar oportunament la màquina i posar el rebló fins al fons. 

- Utilitzar les màquines de reblar d’impuls amb un braç, sense fer arc obert. 

- Canviar les peces gastades. 

- Evitar posicions forçades de braços o esquena. 

- Evitar l’enganxament de dits al utilitzar la màquina. 

Batedora        

- Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritàriament o adaptades al R.D. 1215/1997. 

- És necessària formació específica per l’ús d'aquest equip. 

- Seguir les instruccions del fabricador. 

- Mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que 

puguin existir. 

- Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas. 

- Han de ser reparades per personal autoritzat. 

- La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la 

humitat. 

- Assegurar la connexió i comprovar periòdicament el correcte funcionament de la 

presa a terra. 

- Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la 

xarxa elèctrica. 
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- Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi. 

- Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips. 

- Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic. 

- Les parts mòbils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides. 

- Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas. 

Talladora de disc manual        

- Abans de començar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que 

puguin existir. 

- Comprovar diàriament l'estat dels discos de tall i verificar l'absència d'oxidació, 

esquerdes i dents trencades.  

- Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s'han de col·locar correctament per 

evitar vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.  

- El sistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.  

- Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.  

- Evitar l'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessàriament.  

- Evitar la presència de cables elèctrics a les zones de pas.  

- Han de ser reparats per personal autoritzat.  

- La connexió o subministrament elèctric s'ha de realitzar amb mànega contra la 

humitat.  

- Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prèvia desconnexió de la 

xarxa elèctrica.  

- No copejar el disc al mateix temps que es talla.  

- No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que 

el disc es pot trencar i provocar lesions per projecció de partícules.  

- No es pot tocar el disc després de l'operació de cort.  

- S'han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

- S'han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

- Desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s'utilitzi.  
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- Realitzar manteniments periòdics d'aquests equips.  

- El canvi de l'accessori s'ha de realitzar amb l'equip desconnectat de la xarxa 

elèctrica.  

- Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva 

col·locació.  

- Escollir l'accessori més adequat per a cada aplicació.  

- S'ha d'utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc ha 

d'adequar-se a les característiques tècniques de la màquina. 

Bufador a propà 

- Els riscos professionals previsibles són les cremades en braços, mans, peus i cames 

amb els bufadors i materials bituminosos, així com l’incendi i explosió de les 

bombones de propà. 

- Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització de guants 

de treball i roba adequada. 

- No fumar en zona de soldadura. 

- No recolzar els bufadors encesos (o encara calents) sobre les bombones o 

mànegues, així com utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport 

(llana de roca, xapa metàl·lica) i no escalfar amb el bufador les bombones fredes. 

- Utilitzar llances de bufador llargues, per a evitar que l’operari doblegui l’esquena. 

- Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots 

apagats. 

- Utilitzar mànegues del tipus blindades, substituint les mànegues clivellades i les 

vàlvules de les botelles defectuoses o amb fuites. 

- Tanmateix les mànegues no han d’excedir de 7 m, han d’utilitzar-se bones 

abraçadores i no han d’utilitzar-se filferros. 

- Utilitzar aigua ensabonada per a localitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama 

despullada. 

- Mantenir les bombones i bufadors lluny de les línies elèctriques, líquids inflamables, 

acumulacions de cartrons plàstics i fustes, i d’espurnes de soldadura o de radial. 

- Emmagatzemar les bombones en posició vertical i en lloc ombrejat. 
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- Mantenir en bon estat de neteja el bufador i la vàlvula de comandament i 

regulació i l’economitzador, així com rentar-se bé les mans. 

Vibrador 

Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics directes o indirectes, projeccions 

de beurada i volves i electrocucions. 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc 

de polietilè, guants de goma, ulleres i botes de goma. 

- Tant el cable d’alimentació com la seva connexió al vibrador han d’estar amb 

perfectes condicions d’aïllament. 

- S’ha d’avisar de qualsevol avaria o fallida observada. 

Soldadura per electrófusió 

- Existeixen dos mètodes de electrofusió (encaix, solapament), que no són més que 

un altre sistema de fusió convencional amb l'única diferència que en la electrofusió 

se li incorpora a la connexió una resistència elèctrica que evita l'ús de l'element de 

calefacció extern. Per tant la diferència principal entre la fusió de calor 

convencional i la electrofusió és el mètode per el qual s'aplica calor. La connexió 

en la seva part externa, porta dues terminals on es connecta el voltatge que 

provoca que la resistència interna funda el material i produeixi la fusió. En aquest 

punt un sistema intern connectat al control de flux elèctric és interromput eliminant 

el corrent elèctric.  

- Les recomanacions dels cicles calorífics, subministraments elèctrics i procediments 

per a materials de plàstic són específics de cada fabricant i per tant han de 

consultar-se anteriorment per evitar inconvenients. 

- Per obtenir una bona soldadura és necessari que es compleixin els procediments 

descrits a la norma ASTM F1290-93. 

- L’electrofusió per encaix involucra la fusió per mitjà de calor de les canonades amb 

l'accessori, encaixant els extrems d'aquesta canonada en l’accessori 

d’electrofusió, durant un temps preestablert. 

- Quan el corrent elèctric s'aplica, la resistència que es troba a l'interior de la 

- connexió produeix calor i fon la superfície interna de l'accessori amb l'externa de la 

canonada. El polietilè fos dels dos components passa a formar una sola peça. Els 

procediments a seguir són els següents: 
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 Netejar la superfície de la canonada on es realitzarà la unió i alinear els extrems. 

Raspar una cara prima del polietilè de la superfície a ser unida al muntatge. No 

permeti que les superfícies raspades o acoblaments puguin ser contaminats. 

 Col·loqui les canonades subjectant-les en la premsa manual; això és per prevenir 

el moviment de la canonada. Presti especial atenció a el centrat del muntatge en 

les superfícies dels extrems de la canonada. Recordi no tocar ni dins ni fora la 

canonada amb les mans, ja que la transpiració i olis del cos podrien contaminar les 

àrees i afectar la actuació de la soldadura. 

 Determini la profunditat de penetració de la canonada pel que fa a l'accessori, 

això es pot realitzar marcant la canonada a una longitud equivalent. Es recomana 

que les premses es col·loquin el més proper possible del muntatge per a resultats 

més satisfactoris.  

 Connecti els elements de electrofusió, caixa de control al muntatge i a la font de 

poder. 

 Activi el cicle de fusió d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant de 

l’equip. 

 Quan el cicle es troba completat, desconnecti els cables de l'encaix. La canonada 

amb la connexió deuen durant el temps de refredament recomanat romandre en 

el lloc perquè aquestes es puguin acabar de fusionar. 

 En complir-se el temps de refredament es poden retirar les mordasses que es van 

col·locar per subjectar la unió anteriorment. L’aixecament prematur de les 

mordasses i qualsevol tensió en la soldadura que no s'ha refredat totalment, pot ser 

perjudicial a l'actuació de la unió. 

2.3.3 Condicions de la maquinària 

Formigonera 

- Ha de disposar de resguard fix que protegeixi dels òrgans de transmissió. 

- Disposarà de fre de basculament al bombo. 

- La instal·lació elèctrica es realitzarà de forma aèria o enterrada a través d'un 

quadre auxiliar en combinació amb presa de terra i interruptor diferencial del 

quadre general. Es connectaran a terra totes les parts mecàniques. 

- La comandament d'accionament serà de tipus estanc. 
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- Se situarà en una zona no exposada a càrregues suspeses i on l'operador disposi 

de suficient espai lliure en el seu al voltant. No es trobarà a més de 2 metres de 

vores de forjats o excavacions. 

- S'utilitzarà EPI’s amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants, 

calçat de seguretat, protecció contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la 

pols). 

Grua autopropulsada 

Els riscos professionals previsibles són bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i 

atropellament, caigudes a diferent nivell, cops per la càrrega, contactes amb l’energia 

elèctrica (cables), caigudes al pujar o baixar de la cabina i altres. 

- El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d’estar dotat de tanca 

(o tanques) de seguretat. 

- Es necessari respectar les senyals de tràfic intern de la obra. 

- Es comprovarà el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en 

servei. 

- Les maniobres de càrrega (o de descàrrega), estaran sempre guiades per un 

especialista o responsable, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

- Es prohibeix expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant 

de la grua autopropulsada, en funció de la longitud en servei del braç. 

- El conductor de la grua tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista, estant en cas 

contrari les maniobres expressament dirigides per un senyalitzador. 

- Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentació 

d’objectes. 

- Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les càrregues des de la 

torre. 

- Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al 

voltant de la grua autopropulsada. 

- El maquinista ha de conèixer el perfecte moviment de la màquina i el equip, tenint 

la qualificació oportuna per aquest treball. 

- Ha de comprovar-se que la màquina està allunyada de terrenys insegurs, 

propensos a enfonsaments. 
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- Ha d’evitar-se passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el 

personal. 

- No ha de donar-se marxa enrere sense l’adequada precaució. 

- S’ha de pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a això. 

- No s’ha de saltar mai directament al terra des de la màquina, si no és per un 

imminent risc per a la seva integritat física. 

- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, no s’ha d’intentar abandonar la 

cabina. 

- S’ha d’assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap 

desplaçament del vehicle. 

- No s’ha de permetre que ningú s’enfili sobre la càrrega ni que es pengi del ganxo. 

- Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la càrrega a la vista. 

- No s’ha d’intentar sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. 

- Ha d’aixecar-se una sola càrrega cada vegada. 

- No s’ha d’abandonar mai la màquina amb una càrrega suspesa. 

- No s’ha de permetre que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. 

- Abans de posar en servei la màquina, han de comprovar-se tots els dispositius de 

frenat, comandament i control. 

- No s’ha de permetre que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps 

defectuosos o danyats. 

- A l’entrada a l’obra d’aquest tipus de maquinària, s’ha d’exigir l’oportú control 

administratiu de vehicles a motor i amb matrícula que es realitza en la I.T.V. així com 

el de manteniment. 

Retroexcavadora 

Els riscos professionals previsibles són enganxades, caigudes d’altura, bolcada i 

atropellament, caiguda del conductor, sorolls i cops. 

- Com a mitjans de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc 

de protecció (en general, al baixar de la màquina), calçat de protecció, granota 

de treball i guants. 

- Ha de realitzar-se un control i manteniment previ usual. 
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- S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes 

de control. 

- Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja. 

- No haurà d’acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions. 

- Haurà de circular sempre amb la cullera en la posició de trasllat. 

- No es permetrà la presència de persones al voltant de la màquina, quant aquesta 

estigui en funcionament. 

- Quant estigui carregat un camió es procurarà no passar amb el cassó ple per 

damunt de la cabina d’aquest. 

- Es prestarà atenció a les línies elèctriques, tant aèries com subterrànies. 

- En cas de contacte elèctric amb un cable enterrat, el conductor restarà quiet en 

la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte. 

- Si durant algun treball es descobreix alguna avaria, es detindrà el treball i s’avisarà 

ràpidament al responsable de manteniment. 

- Al finalitzar la jornada o durant els descansos, el cassó i les falques han de recolzar-

se a terra, així com també s’ha de desconnectar la clau de contacte de la 

màquina. 

- Està totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot 

en alt sense que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningú que no sigui 

degudament autoritzat manipuli a la màquina ni transporti personal a la màquina. 

Camió d’obra 

Els riscos professionals previsibles són enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda 

d’objectes, caiguda del conductor i sorolls. 

- Abans d’iniciar la jornada, es revisarà el funcionament correcte del clàxon, marxa 

enrere, frens, direcció, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors 

de direcció, stop i situació, etc., així com s’assegurarà que el conductor disposi del 

carnet especial de conduir apte per aquest tipus de vehicle. 

- En cas d’avaria o mal funcionament d’alguns d’ells, han de reparar-se abans 

d’iniciar el treball. 

- No ha de deixar-se desatès el vehicle estant el motor en marxa. 
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- No es farà cap reparació o amb el motor en marxa, excepte quan això sigui 

estrictament necessari. 

- Al aparcar, ha de deixar-se una distància de seguretat amb la resta de vehicles. 

- No s’ha de permetre que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió. 

- S’ha d’informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clots, terreny tou, 

etc. 

- Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de mà posat i 

eventualment amb una velocitat posada. S’evitarà estacionar en pendent, sobre 

tot amb el vehicle carregat. 

- Ha d’introduir-se el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una 

distància segura del camió que sigui. 

- Al apropar-se o sortir de l’àrea de càrrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o 

persona als voltants. 

- Durant la càrrega del camió el conductor ha de restar a la cabina. 

- La velocitat del vehicle, ha d’ajustar-se a les condicions de la carretera o camió, 

estat del temps i visibilitat. 

- S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones 

perilloses i zones de càrrega i descàrrega. 

- Es mantindrà una distància de seguretat al costat del camí o dels terraplens. 

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci 

marxa enrere a la zona de basculació. 

- El personal ha de mantenir-se a una distància segura de la zona de descàrrega. 

- Queda totalment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el bolquet aixecat, 

així com també ha de tenir-se especial atenció amb les línies elèctriques. 

- Qualsevol anomalia amb frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata 

amb el mecànic especialitzat. 

Camió formigonera 

Els riscos professionals previsibles són cops per trencada de mànegues o explosions, cops, 

talls, perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de partícules i contactes elèctrics. 
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- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc 

de polietilè, guants de goma, ulleres protecció s/necessitats, botes de goma, etc. 

- En cas d’emprar motor i energia elèctrica, el cable d’alimentació elèctric ha de 

tenir el grau de protecció adequat a la intempèrie i les seves connexions a borns 

estaran perfectament protegides. 

- Han de netejar-se les canonades desprès d’utilitzar la màquina. 

- Normalment, aquest equip ha de col·locar-se sobre el xassís del camió. 

- Es tindrà el màxim d’interès amb el seu funcionament i coordinació entre camió 

bomba i neteja, un cop buida la cisterna i acabada la descàrrega. 

Talladora de paviment 

Els riscos professionals previsibles són caiguda d’objectes per manipulació, cops i contactes 

amb elements mòbils de la màquina, cops per objectes o eines, projecció de fragments o 

partícules, sobreesforços, contactes tèrmics, contactes elèctrics (quan la talladora és 

elèctrica), risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics (pols), risc de 

danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: (sorolls). 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització del casc 

i calçat de seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta, 

guants contra agressions mecàniques i roba de treball. 

- Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o 

adaptades al R.D. 1215/1997.  

- Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 

- S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles 

conduccions subterrànies, armadures o similar.  

- S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o 

combustible que hi pugui haver.  

- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

- Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, 

d’esquerdes i de dents trencades.  
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- El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col·locar correctament, per 

evitar vibracions i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.  

- El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  

- Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

- S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

- S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

- S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.  

- Han de ser reparades per personal autoritzat.  

- La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

- Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver 

desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.  

- No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

- No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

- No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  

- S’han de fer els talls per via humida.  

- Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

- S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

- S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

- Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

- S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

- El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

- Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

- Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

- A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els 

vehicles.  

- Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin 

muntades totes les tapes i les carcasses protectores.  
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- En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les 

partícules que es desprenen en el tall.  

- Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Corró vibrant autopropulsat 

Els riscos professionals previsibles són atropellament (per mala visibilitat, velocitat 

inadequada, etc.), bolcada (per fallida del terrenys o inclinació excessiva), caiguda per 

pendents, o al pujar i baixar el conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres 

màquines), vibracions i els derivats de treballs continuats i monòtons. 

- Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les 

pròpies del conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (roba de 

treball adequada, calçat de seguretat, ulleres, guants, etc.). 

- Per a pujar o baixar a la cabina, han d’utilitzar-se els graons i agafadors disposats 

per a tal menester. 

- No s’ha d’accedir a la màquina enfilant-se pel corró. 

- No ha de treballar amb la piconadora en situació d’avaria o semiavaria. 

- Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de mà, 

bloquejar la màquina i parar el motor traient la clau de contacte. 

- No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la màquina. 

- No s’ha de aixecar la tapa del radiador en calent. 

- Ha de fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant. 

- Si s’ha de manipular el sistema elèctric, s’ha de parar el motor i desconnectar-lo. 

- Abans d’iniciar cada torn de treball, ha de comprovar-se mitjançant maniobres 

lentes que tots els comandaments responen perfectament. 

- Ha d’ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats. 

- Es prohibeix expressament l’abandonament del corró vibrant amb el motor en 

marxa. 

- Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés. 

Dúmper 
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Els riscos professionals previsibles són el bolcat de la màquina en l’abocament, bolcat de 

la màquina en trànsit, atropellaments a persones, col·lisions per falta de visibilitat, caigudes, 

pols ambiental, cops en la maniobra d’arrancada, vibracions, sorolls. 

- Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització de les 

pròpies del conductor de màquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i 

calçat de seguretat, guants de protecció contra agressions mecàniques, uniforme 

de treball). 

- El personal encarregat de la conducció coneixerà l’ús d’aquest vehicle i estarà 

com a mínim, en possessió del carnet de conduir B1. 

- Queda prohibit el transport de persones en la caixa. 

- Es prohibeix la conducció temerària tant dins com fora de l’obra 

- El dúmper estarà convenientment assegurat 

- S’ha de comprovar periòdicament la pressió dels pneumàtics 

- Abans de començar a treballar comprovar l’estat dels frens i nivells 

- Els dúmpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de 

subjectar amb força la maneta i evitar deixar-la. 

- No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que està posat el fre 

de mà. 

- No pot carregar-se el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima permesa. 

- El dúmper ha de portar pòrtic de seguretat. 

- S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’ha d’evitar que la càrrega faci 

conduir en el cos inclinat 

- S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut 

- S’han de respectar les senyals de circulació internes i externes 

- S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments 

- Si es té que pujar pendents amb el dúmper carregat, s’ha de fer marxa enrere, si 

no podria bolcar. 

- Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del 

cubilot. 

Grup electrogen 
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Els riscos professionals previsibles són contactes elèctrics. 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de roba 

d’obra. 

- Com a normes de seguretat es tindran en especial consideració tenir un sistema de 

connexió a terra, així com utilitzar quadres elèctrics d’obra degudament protegits. 

Compressor 

Els riscos professionals previsibles són cops contra objectes immòbils, atrapaments per 

objectes o entre objectes, contactes tèrmics, contactes elèctrics, inhalació o ingestió 

d’agents químics perillosos i risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics 

(sorolls i vibracions). 

- Com a mesures de protecció personal es tindran en compte la utilització de casc i 

calçat de seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants 

contra agressions d’origen tèrmic. 

- Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al R.D. 

1215/1997.  

- Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

- S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

- Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o 

combustible que hi pugui haver.  

- Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

- Cal col·locar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per 

evitar que s’uneixin els dos  tipus de soroll.  

- El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició 

horitzontal i amb les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. 

- Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal 

d’evitar incendis o explosions.  

- Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

- S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

- Han de ser reparats per personal autoritzat.  
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- No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  

- No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.  

- Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

- S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de 

coronació de les excavacions.  

- Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips. 

- A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els 

vehicles.  

- Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin 

muntades totes les tapes i les carcasses protectores.  

- S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de 

pas o zones massa properes a l’activitat de l’obra.  

- Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre 

tancades. 

Pala carregadora 

Els riscos professionals previsibles són caigudes d’altura, bolcades i atropellaments i cops. 

- Com a mesures de protecció personal es tindrà en compte la utilització del casc 

de polietilè, granota de treball, calçat de protecció i seient anatòmic. 

- Es realitzaran els controls de màquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre. 

- Ha de procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions. 

- Quant es realitzin operacions de reparació, engreixament o de proveïment, és 

obligatori tenir el motor de la màquina parat i la cullera recolzada a terra, així 

mateix quant s’efectuïn reparacions en la cullera se posaran falques. 

- Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra, 

així com circular sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la 

senyalització existent. 

- No es permetrà la presencia de grups de persones als voltants d’on es realitza el 

treball, o en llocs on puguin ser atrapades per la màquina. 

- Quant es carreguin camions, no passarà la cullera per damunt de la cabina del 

camió. 
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- Ha de prestar-se especial atenció en desplaçaments i maniobres, a las línies 

elèctriques, sent la distància mínima a una línia elèctrica de 3 metres per baixa 

tensió i 5 metres per a alta tensió. 

- Quant la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà si aquesta es queda a la zona 

de pas de vehicles. 

- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà 

de ser posada en coneixement de l’immediat superior. 

- Al finalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a 

terra, la clau de contacte ha d’estar desconnectada i s’han de posar el frens 

d’aparcament. 

- No es transportaran persones en la màquina, i en especial dins del cullerot. 

Estenedora de productes bituminosos 

- No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que 

o sigui el seu conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

- Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja de 

l'esplanadora, estarà dirigida per un especialista en previsió dels riscos per 

inexperiència. 

- Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina 

durant les operacions d'ompliment de la tremuja, en prevenció dels riscos per 

atrapament i atropellament durant les maniobres. 

- Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran 

senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives. 

- Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran 

vorejades de baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades 

per passamans de 90 cm. d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., 

desmuntables per a permetre una bona neteja. 

- És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en 

prevenció d'accidents. 

- Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es 

col·locaran els següents senyals: 

 Perill substàncies calentes (perill foc). 
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 Rètol: No tocar, altes temperatures. 

- S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no 

disposin de protecció solar. 

2.4 CONDICIONS  DELS MITJANS AUXILIARS 

Puntals 

- La seva longitud serà l'adequada al tipus de treball. 

- Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense òxid, pintats, greixats, amb 

tots els seus components, sense deformacions ni bonys, etc.). 

- Disposaran de plaques de suport i clavament. 

- S'apilaran en capes horitzontals d'un únic puntal d'altura, de manera que cada 

capa es disposi de manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls 

laterals per evitar l'ensulsiada de l'apilament. 

- Com a màxim es transportaran a l’espatlla d'un en un i els extensibles es 

bloquejaran. 

- Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara 

del tauló. Els col·locats amb inclinació s'encunyaran. 

- La càrrega es repartirà uniformement entre els puntals. Es prohibeix la sobrecàrrega 

de puntals. 

- Per puntals de gran altura, s’arriostraran horitzontalment entre si mitjançant 

abraçadores. 

- Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada. Es 

disposarà confrontant amb la filera deformada una segona filera capaç de 

suportar els esforços sol·licitats. Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent 

s'abandonarà el tall i s'evacuarà l'obra. 

Entibacions 

- Constitueix uns dels sistemes de protecció col·lectiva més emprat per a la correcció 

del risc de despreniments de terres en rases. 

- En els casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb 

parets verticals, es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors 
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a 1,20 m, encara que resulta adequada en aquests casos la col·locació d'un 

capçaler a la seva part superior. 

- Les altures màximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.  

- Encara quan els paraments d'una excavació resultin aparentment estables, es 

recomana la entibació sempre que es prevegi la deterioració dels terrenys, a 

conseqüència d'una llarga durada d'obertura de la zona excavada.  

- L'amplària de l'excavació haurà de ser mínima perquè la entibació pugui 

desenvolupar-se sense dificultats. A aquests efectes detallem una taula de mínims 

d'amplàries recomanables en funció de les profunditats de la rasa.  

Amplàries Profunditats  

0,65 m fins a 1,50 m  

0,75 m fins a 2,00 m  

0,80 m fins a 3,00 m  

0,90 m fins a 4,00 m  

1,00 m per > 4,00 m 

Aparells 

- Es revisaran, mantindran i comprovaran periòdicament. 

- Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicació de la seva 

càrrega màxima. 

- Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment 

(enrotllats, penjats en suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'utilitzaran en principi amb 

càrregues reduïdes. Els angles entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les 

càrregues llargues s'utilitzaran balancins o mitjans equivalents. 

- Les cadenes tèxtils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material, 

càrrega màxima, fabricadora i data de fabricació. 

- La utilització de mordasses, brides i casquets a les gasses serà la correcta. 

- Escales manuals 

- Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14 

d'abril, Annex i apartat 9. 
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- A continuació s'especifiquen les normes mínimes de seguretat a tenir en compte 

en la utilització d'escales de mà. 

Generals 

- Observar l'estat general de l'escala i no utilitzar si està en mal estat. 

- Triar l'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funció del treball i altura 

d'ascens. 

- No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 metres. Per a aquestes altures 

utilitzar un altre mitjà, o una escala susceptible de ser fixada sòlidament en la seua 

base i altura. 

- Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requereixen esforços o moviments perillosos 

per al treballador només s'efectuaran utilitzant cinturó de seguretat. 

- Està prohibit empalmar escales simples. 

- Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a terceres persones (ex. via 

pública). 

- Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona. 

- Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguin provocar un accident. 

- No utilitzar-les per a altres finalitats. 

- Mantenir l'escala neta de greix i/o substàncies relliscoses. 

- Efectuar un manteniment periòdic de les parts constituents. 

- Amb sabates antilliscants, suplements de col·locació i elements separadors les de 

tisora. 

- Per a treballs elèctrics les escales han de ser de fusta o aïllants. 

- Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulació (Secció 

2ª). 

- Transportar-les amb precaució per a no entrar en contacte amb instal·lacions o 

col·lisionar amb persones o vehicles. 

Emplaçament, ascens/descens 

- Ben assentada, anivellada i recolzada en superfícies planes i resistents, en els 

travessers i no en els esglaons. 
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- Assegurar la col·locació de l'escala. 

- Si és extensible, observar la trajectòria d'extensió. 

- Ha de sobrepassar 1 metre la zona d'accés. 

- Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb 

moviment alternatiu de peus i mans en els esglaons. 

- No saltar mai des d'una escala. 

- Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella. 

- Pujar els materials amb una corda de servei i com a màxim 25 Kg. 

- Treballs/conservació 

- De cara a l'escala, evitant inclinacions laterals. 

- No desplaçar l'escala donant salts. 

- Amarrarà amb el cinturó de seguretat a un punt sòlid, extern a l'escala. 

- Evitar treballar a cavall en les escales de tisora. 

- No utilitzar els dos últims esglaons, excepte en les escales amb plataforma 

adequada. 

- Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades. 

- Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb 

elements homologats de les mateixes característiques. 

- No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se. 

- Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en 

la mateixa. 

2.5 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

2.5.1 Normes legals i reglamentàries 

- Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, 

de mesures sanitàries davant del tabaquisme. 

- Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador autònom. 



  

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE L’AVINGUDA CATALUNYA                                                      

I L’AVINGUDA PREIXANA  DEL MUNICIPI DE BELLPUIG 

 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el 

R.D. 1109/2007 y el R.D. 1627/1997. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, 

sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre 

notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de 

substàncies perilloses. 

- Resolució de 7 agost de 2008, de la Direcció general de Treball, per la qual es 

registra i publica l'Acord estatal del sector del metall que incorpora nous continguts 

sobre formació i promoció de la seguretat i la salut en el treball i que suposen la 

modificació i ampliació del mateix. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la 

construcció. 

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 

18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

- Resolució d'1 d'Agost de 2007, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu 

en el registre i publica el IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 

- Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997 

de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i el Real 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-3-2006). Codi Tècnic de 

l’Edificació. Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 

de 23-10-2007). 
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- Reial Decret 286/2006 de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la protecció de la salut i la 

seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de 

l'exposició a vibracions mecàniques. 

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997, 

de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 

a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 

temporals en alçada. 

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la 

Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 

coordinació d'activitats empresarials. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis públics 

de sanejament. 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 18-9-2002). Reglament 

electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries 

(ITC). 

- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions mínimes per la protecció 

de la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

- RD 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Modificat pel Reial Decret 

2177/2004, de 12 de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 

604/2006, de 19 de maig (BOE núm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 
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24 d’agost (BOE núm. 204 de 25-8-2007. Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 

12-9-2007). 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per 

la utilització pels treballadors dels equips de treball. Deroga capítols VIII a XII del Títol 

II de l’Ordenança General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 

30 de desembre), sobre equips de treball, modificada per la Directiva 95/63. 

- Ordre de 27 de juny d'1.997 per la qual es desenvolupa el RD 39/1997, en relació 

amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com a Serveis de 

Prevenció aliens a les empreses, d'autorització de les persones o entitats 

especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat d’auditoria del sistema de 

prevenció de les empreses i d'autorització de les entitats públiques o privades per 

desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

- Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de 

professionalitat de l’ocupació de prevencionista de riscos laborals. 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. Transposa 

la tercera Directiva 89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de 

protecció individual (EPI). 

- Reial Decret 772/1997, pel qual s'aprova el reglament general de conductors 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. En aplicació a 

la sisena Directiva 90/394/CEE (DO L 196, de 26 de juliol). Sobre protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens. 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Protecció dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Estableix les disposicions mínimes de seguretat 

i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 

particular dorsolumbars, pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935 

i OM de 2 de juny de 1961. En aplicació de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L 

196, de 26 de juny). Sobre manipulació manual de càrregues. 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Estableix les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construcció 
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excepte el punt 9 de l’Annex I Escales de mà). En aplicació de la primera directiva 

89/654/CE (DO L 393, de 30 de desembre), sobre llocs de treball. 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Disposicions mínimes en matèria 

de senyalització de seguretat i salut en el treball. Deroga el Reial Decret 1403/1986, 

de 9 de maig, que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de 

setembre). En aplicació de la novena Directiva 92/58/CEE, sobre senyalització de 

seguretat en els centres i llocs de treball que va substituir la Directiva 77/576/CEE, 

modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE (DO L 183, de 19 de juliol). 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevenció de riscos 

Laborals. Modificat per: 

- - R.D. 780/1998, de 30 d’abril (BOE de 1 de maig). Modifica el RD 39/1997, de 17 de 

gener, en la seva disposició final segona sobre entrada en vigor del Reglament i 

disposició addicional cinquena sobre convalidació de funcions i certificació de 

formació equivalent. 

- Desenvolupada per: 

 O.M. de 22 d’abril de 1997. Regula el règim de funcionament en el 

desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals per les Mútues 

d’Accidents. 

 O.M. de 27 de juny de 1997. Desenvolupa el RD 39/1997, en relació amb les  

condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com a serveis de prevenció 

aliens a les empreses, d’autorització de les persones o entitats especialitzades que 

vulguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les 

empreses i d’autorització de les entitats públiques o privades per desenvolupar i 

certificar activitats formatives en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Avaluació de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, 

Juny 1996. 

- “Guia d’Avaluació de Riscos per a petites i mitjanes empreses”, Sotsdirecció 

General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya, 

1996. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 de 10-11-1995), de Prevenció de 

Riscos Laborals. Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 

de 31-12-1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. 

Correcció d’errades en el BOE núm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 
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5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189 de 8-8-2000. Correcció d’errades en el BOE 

núm. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298 de 13-

12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE núm. 312 de 30-12-2005), Llei 

31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-2006) i per la Llei Orgànica 3/2007, 

de 22 de març (BOE núm. 71 de 23-3-2007). 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1931 de 8-8-1994). Regulació dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 

juny (DOGC núm. 3414 de 21-6-2001). 

- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, sobre disposicions d'aplicació de la 

Directiva del Consell 89/392/CEE (Leg. CC.EE. 1989, 855), relativa a l'aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre màquines. 

- Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 1086 de 28-12- 1988. Control de 

qualitat de l’edificació. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). 

Desplegat per les Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-1989), 

13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205 d’11-10-1989), Resolució de 18 de 

novembre de 1991 (DOGC núm. 1531 de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 

(DOGC núm. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267 d’11-10-

1996) i 18 de març de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997). 

- Ordre Ministerial de 25 de març de 1998. Modifica la classificació d’agents biològics 

continguda en l’annex II del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicació 

de la setena Directiva 90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre 

protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

biològics], modificada per les Directives 93/088/CEE (DO L 268, de 29 d’octubre); 

95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que s’adapta al progrés tècnic i 

97/59/CE (DO L 282, de 15 d’Octubre) per la que s’adapta al progrés tècnic. 

- Normes UNE i normes EN, així com la Col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció 

de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funció del 

projecte. 

* A més a més s’hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals. 
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1 Axonomètrica 

2 Alçat transversal 

3 Planta detall AA 

4 Secció BB 

5 Secció AA 

6 Alçat longitudinal 
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1 INTRODUCCIÓ 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició (d'aquí d'ara endavant RCD), s'inclou en 

aquest Annex l'Estudi de Gestió d'aquests residus. 

El citat Reial Decret defineix el que és un residu de construcció i demolició, residu inert, obra 

de construcció i demolició, productor de RCD, entre altres conceptes (article 2). 

A part dels requeriments establerts en matèria de residus, el productor té una sèrie 

d'obligacions entre les quals destaca la necessitat d'incloure en el Projecte de Construcció 

un Estudi dels RCD amb el contingut mínim descrit en l'article 4.1.a) del Reial Decret 

105/2008, que inclourà almenys el següent contingut: 

- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus 

de construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a 

la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per 

la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 

europea de residus, o norma que la substitueixi. 

- Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecto del projecte. 

- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació al fet que es destinaran 

els residus que es generaran en l'obra. 

- Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al 

compliment per part del posseïdor dels residus. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, 

separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dins de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte 

d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 

d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 

relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions 

de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. 

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 

que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

El productor dels residus vetllarà pel compliment de la normativa específica vigent, 

fomentant la prevenció dels residus d'obra, la reutilització, reciclat, i altres formes de 
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valoració, assegurant sempre el tractament adequat per assegurar el desenvolupament 

sostenible de l'activitat de construcció. 

El contractista haurà de presentar al promotor un Pla de Gestió de RCD que es van a 

generar en l'obra, amb el contingut previst en l'article 4.1. i 5 del RD 105/2008. Aquest Pla 

es basarà en les descripcions i contingut de l'Estudi de Gestió de Residus del projecte i 

haurà de ser aprovat pel Director d'obra i acceptat pel promotor, Una vegada acceptat 

passarà a formar part dels documents contractuals d'obra. 

En el cas que el posseïdor (contractista) dels RCD no procedeixi a gestionar-los per si 

mateix, estarà obligat a lliurar-los a un gestor autoritzat amb l'aportació de la 

documentació, certificats i obligacions que determina l'article 5.3. del RD 105/2008. 

1.1 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

A efectes de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, en el seu article 3, 

es defineix com: 

Residu: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o 

l'obligació de rebutjar. 

Residu perillós: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 

enumerades en l'annex III, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 

estableix la normativa europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 

part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

Productor de residus: qualsevol persona física o jurídica l'activitat produeixi residus 

(productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament 

previ, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició 

d'aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspecció 

en les instal·lacions frontereres es considerarà productor de residus al representant de la 

mercaderia, o bé a l'importador o exportador de la mateixa. 

Posseïdor de residus:  el productor de residus o una altra persona física o jurídica que estigui 

en possessió de residus. 

1.2 MARC LEGAL 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
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 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats. 

 Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per l’execució 

de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.  

 Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. 

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 

Residus. 

 Reial Decret 363/1995, de 10 de març, d’aprovació del Reglament sobre notificació 

de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 Llei 11/1997, de 24 de abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 

 Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament per a 

l'execució de la llei 20/1996, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, 

aprovat mitjançant Reial decret 833/1998 de 20 de juliol. 

 Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament pel 

desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus 

d’Envasos. 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.  

 Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost, pel que s’estableixen mesures per 

l’eliminació i gestió dels PCB, PCT i aparells que el continguin, i RD 228/2006, de 24 

de febrer, que el modifica. 

 Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 

del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de. desembre, pel qual es regula l'eliminació. de 

residus mitjançant dipòsit en abocador. 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 

de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
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 Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel que es revisen els objectius de reciclat i 

valorització establerts en la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos 

i pel que es modifica el Reglament pel seu desenvolupament i execució, aprovat 

pel Reial Decret 782/1998, de 30 d/abril. 

 Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials 

usats. 

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada de residus de la 

construcció. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió de residus a Catalunya. 

 ORDRE APM/205/2018, de 22 de febrer, per la que s’estableix els criteris per 

determinar quan l’oli usat processat procedent del tractament d’olis usats per al 

seu ús com a combustible deixa ser residu d’acord amb la Llei 22/2011, de 28 de 

juliol, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 Reial Decret 553/2020, de 2 juny, pel que es regula el trasllat de residus en l’interior 

del territori de l’Estat. 

 Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 

2008 sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives. 

 Directiva 99/31/CE relativa a l'abocament de residus. 

 Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa als envasos i residus 

d'envasos i directives 2004/12/CE i 2005/20/CE que la modifiquen. 

 Directives 94/904/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre residus perillosos i 

directiva 94/31/CEE que els modifica. 

 Directiva 75/442/CEE del Parlament Europeu i del Consell relativa als residus i 

directives 91/156/CEE i 94/31/CE que la modifiquen. 
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2 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

En els darrers anys, GIACSA ha comprovat que gran part de les avaries a la xarxa de 

distribució es produeixen en canonades de la xarxa d’aigua situades als carrers: Avinguda 

Catalunya i Avinguda Preixana degut al envelliment de les canalitzacions de la xarxa 

d’aigua i les escomeses.  

Així doncs per tal de garantir un servei de qualitat i ajustat a la normativa és necessari 

procedir a la renovació de la xarxa d’aigua. L’obra mecànica, subministrament i 

instal·lació de material, l’obra civil, gestió de residus és el que es contempla en l’actual 

projecte per la seva subcontractació.   

Per norma, la rasa es realitzarà majoritàriament en vorera. La rasa s’executarà en tirades 

de, com a màxim, 50 ml executant la demolició del paviment, l’excavació, la retirada de 

la canonada existent, la col·locació del nou tub, les connexions de la canonada i ramals 

existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar l’impacte de possibles 

molèsties als veïns afectats. La reposició de l’excavació es farà amb formigó i asfalt. Com 

a criteri general, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases 

es realitzarà amb el mateix tipus de paviment existent.  

En altres casos, la rasa es podrà realitzar pel vial. La rasa s’executarà en tirades de, com a 

màxim, 10 ml executant la demolició del paviment, l’excavació, la retirada de la 

canonada existent, la col·locació del nou tub, les connexions de la canonada i ramals 

existents, i la reposició de la rasa amb la premissa de minimitzar l’impacte de possibles 

molèsties als veïns afectats. La reposició de l’excavació es farà amb formigó i asfalt. Com 

a criteri general, per garantir la continuïtat dels paviments existents, la reposició de les rases 

es realitzarà amb el mateix tipus de paviment existent. 

L’obra mecànica, subministrament i instal·lació de material, l’obra civil, gestió de residus és 

el que es contempla en l’actual projecte per la seva subcontractació.   

Aquesta renovació consta de trams de canonada de fibrociment amb diàmetres des de 

60 fins a 100 mm amb afectacions per avaries. Les actuacions plantegen una millora de la 

capacitat hidràulica de la xarxa amb la instal·lació de conduccions de polietilè d’alta 

densitat PN16 de diàmetre nominal DN110 amb la finalitat de poder abastir amb garanties 

la demanda al municipi. 
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Les actuacions preveuen també la renovació de valvuleria i accessoris associats als tubs 

substituïts. 

Cal tenir en compte, que aquest projecte preveu l’excavació de rasa amb les degudes 

reposicions per tal de poder renovar les canonades pertinents, sempre acotant els 

amidaments als mínims estrictament necessaris per a poder dur a terme l’actuació de 

renovació de xarxa.  

3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS. 

3.1 TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 

no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de 

la seva classificació. 

3.1.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

Terres 

Roca 

Formigó (paviments, murs, ...) 

Mescles bituminoses 

Cablejat elèctric 

Restes vegetals 

Metalls 

Maons 

Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
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Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 

1

7 

   RESIDUS DE LA CONSTRUCCION I DEMOLICION  

1

7 

0

1 

 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

1 

0

1 

 Formigó NP 1 R05 R0504 

R0505 

2 D05 D0501 

D0502 

1

7 

0

1 

0

2 

 Maons NP 1 R05 R0505 

2 D05 D0501 

D0502 

1

7 

0

1 

0

3 

 Teules i materials ceràmics NP 1 R05 R0504 

R0505 

2 D05 D0501 

D0502 

1

7 

0

2 

 Fusta, vidre i plàstic 
classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

2 

0

1 

 Fusta NP 1 R03 R0306 

R0314 

2 R01 R0101 

R0102 

R0103 

    3 D08 D0801 

    4 D05 D0502 

1

7 

0

2 

0

2 

 Vidre NP 1 R05 R0503 

R0504 

R0505 

2 D05 D0501 

1

7 

0

2 

0

3 

 Plàstic NP 1 R03 R0306 

2 R01 R0101 

R0102 

R0103 

3 D05 D0502 

1

7 

0

3 

 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres 

productes enquitranats classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

3 

0

1 

 Mescles bituminoses que contenen 

quitrà d’hulla 

P 1 R05 R0505 

2 D05 D0503 

P 1 R05 R0505 
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1

7 

0

3 

0

3 

 Quitrà d’hulla i productes enquitranats 2 D05 D0503 

1

7 

0

4 

 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

4 

0

1 

 Coure, bronze i llautó NP 1 R04 R0401 

R0406 

1

7 

0

4 

0

3 

 Plom NP 1 R04 R0401 

R0406 

1

7 

0

4 

0

5 

 Ferro i acer NP 1 R04 R0401 

R0406 

1

7 

0

4 

0

7 

 Metalls mesclats NP 1 R04 R0401 

R0406 

1

7 

0

4 

0

9 

 Residus metàl·lics contaminats amb 

substàncies perilloses 

P 1 R04 R0401 

2 D05 D0503 

1

7 

0

4 

1

0 

 Cables que contenen hidrocarburs, 

quitrà d’hulla i altres substàncies 

perilloses 

P 1 R12 R1203 

R1206 

2 R04 R0401 

R0406 

1

7 

0

4 

1

1 

 Cables diferents dels especificats en el 

codi 170410 

NP 1 R12 R1203 

R1206 

2 R04 R0401 

R0406 

1

7 

0

5 

 Terra (inclosa l’excavada de zones 

contaminades), pedres i llots de drenatge classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

5 

0

3 

 Terra i pedres que contenen substàncies 

perilloses 

P 1 D09 D0902 

D0906 

D0907 

2 D05 D0503 

1

7 

0

5 

0

4 

 Terra i pedres diferents de les 

especificades en el codi 170503 

NP 1 R05 R0502 

R0504 

R0505 

R0507 

2 D09 D0901 

D0902 

D0906 

D0907 

3 D05 D0501 

D0502 

 P 1 D09 D0902 

D0905 
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1

7 

0

5 

0

5 

Llots de drenatge que contenen 

substàncies perilloses 

D0907 

D0908 

2 D05 D0503 

1

7 

0

5 

0

6 

 Llots de drenatge diferents dels 

especificats en el codi 170505 

NP 1 R05 R0505 

2 D08 D0801 

D0802 

2 D09 D0902 

D0905 

D0907 

D0908 

      3 D05 D0501 

D0502 

1

7 

0

6 

 Materials d’aïllament i materials de 

construcció que contenen amiant classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

6 

0

5 

 Materials de construcció que contenen 

amiant 

P 1 D05 D0503 

1

7 

0

8 

 Materials de construcció a base de guix 

classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

8 

0

1 

 Materials de construcció a base de guix 

contaminats amb substàncies perilloses 

P 1 D05 D0503 

1

7 

0

8 

0

2 

 Materials de construcció a base de guix 

diferents dels especificats en el codi 

170801 

NP 1 R05 R0505 

2 D05 D0502 

1

7 

0

9 

 Altres residus de construcció i demolició 

classe prioritat vies subvies 

1

7 

0

9 

0

3 

 Altres residus de construcció i demolició 

(inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses 

P 1 D09 D0902 

2 D05 D0503 

1

7 

0

9 

0

4 

 Residus mesclats de construcció i 

demolicions diferents dels especificats 

en els codis 170901, 170902 i 170903 

NP 1 R05 R0505 

2 D09 D0902 

3 D05 D0501 

D0502 

3.1.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en 

el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   
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El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 

els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

RESIDUS NO ESPECIALS 

0

2 

   RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, 

CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION I ELABORACION D'ALIMENTS 

0

2 

0

1 

 RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, 

AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA. classe prioritat vies subvies 

0

2 

0

1 

0

7 

 Residus de silvicultura NP 1 R03 R0301 

R0302 

R0303 

R0304 

1 R10 R1001 

R1002 

2 R01 R0101 

R0102 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 

són: 

Paper i cartró 

Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 

15    RESIDUS D’ENVASOS, ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE 

FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA 

CATEGORIA. 

3.1.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el 

capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

RESIDUS ESPECIALS 

13    RESIDUS D’OLIS I COMBUSTIBLES LÍQUIDS (EXCEPTE OLIS COMESTIBLES I 

ELS DELS CAPÍTOLS 05, 12 I 19) 
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RESIDUS ESPECIALS 

0

2 

   RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, 

CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACION I ELABORACION D'ALIMENTS 

0

2 

0

1 

 RESIDUS DE L’AGRICULTURA, HORTICULTURA, 

AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA. classe prioritat vies subvies 

0

2 

0

1 

0

8 

 Residus agroquímics que contenen 

substàncies perilloses. 

P 1 D09 D0905 

D0906 

2 D10 D1001 

3 D05 D0503 

3.2 ESTIMACIÓ DEL RESIDUS 

3.2.1 Estimació de quantitats totals 

Per obtindré la quantitat dels diferents tipus de residus, en primer lloc, i segons amidaments 

de projecte, el valors de RCD’s Nivell I i II calculats són: 

Tipus Residu 
 

Volum total RDC's 

(m3) 

Densitat 

(Tn/m3) 

Pes total RDC's 

(Tn) 

Asfalt 1,13 1,30 1,47 

Formigó (Panot) 21,79 1,45 31,60 

Terres procedents de 

l'excavació 56,64 1,60 90,62 

A partir d’aquests valors, és possible fer una estimació de la resta de residus calculada en 

funció de la superfície total afectada per l’obra: 

Tipus d'obra 
 

Sup. construida 

(m2) Coeficient 
 

Vol. total 

RDC's 

(m3) 

Densitat 

(Tn/m3) 

Pes total RDC's 

(Tn) 

Urbanització 94,4 0,221 20,86 1,5 31,29 

Una vegada tenim la estimació global de residus calculem el percentatge dels residus que 

habitualment es generen per aquest tipus d’obra. A l’hora d’estimar els percentatges s’ha 

de tenir en compte el valors calculats per projecte per tal que siguin els més similars 

possibles, la tipologia de l’obra i la informació que es disposi del subsòl on s’ha de reutilitzar 

l’obra. En aquest cas l’estimació és la següent: 
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% 
Pes Total  

(Tn) 

RCD de naturalesa pètria 

Sorra, grava i altres 

àrids 5,00 % 1,56 

Formigó 79,00 % 24,72 

Maons i altres 

ceràmics 2,50 % 0,78 

Pedra 2,00 % 0,63 

RCD de naturalesa no pètria 

Asfalt 1,00% 0,31 

Fusta 1,00% 0,31 

Metall 1,00% 0,31 

Paper 1,00% 0,31 

Plàstic 3,00% 0,94 

Vidre 1,00% 0,31 

Guix 1,00% 0,31 

Altres 

Brossa 2,0% 0,63 

Residus Perillosos 0,5% 0,16 
   
TOTAL 100% 31,29 

4 MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevenció en la 

generació de residus de construcció y demolició. A més es descriu la manera més 

convenient d’emmagatzemar les matèries primes a l’obra, la seva aplicació contribuirà a 

reduir la quantitat de residus per rebuig o deteriorament innecessari dels materials. 
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Terres i petris de l’excavació 

Mesures 

S’ajustaran a les dimensions especifiques del projecte. 

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separació de contaminants 

potencials. 

RCD de naturalesa pètria 

Mesures 

S’evitarà la generació dels mateixos com a rebuig de producció en els 

processos de fabricació, retornant en la mesura possible al subministrador 

les parts del material que no s’hagi de col·locar. 

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 

m3 per la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

Residus de grava, roques triturades, sorra o argila 

Mesures 

S’ha de reutilitzar en la mesura que sigui possible dins de la pròpia obra 

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 

m3 per la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

Formigó 

Mesures 

S’intentarà en la mesura que sigui possible utilitzar la major quantitat possible 

de fabricació en planta d’empresa subministradora.  

Emmagatzematge 

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposarà de contenidors de 6 

m3 per la seva segregació. Separar el contaminants potencials. 

Restes de materials ceràmics 

Mesures 
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S’hauran de netejar les parts d’aglomerants i aquetes restes es reutilitzaran 

pel seu reciclatge. 

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el 

projecte i abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en 

el número mínim de retalls i elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús. Es 

disposarà de contenidors de 6 m3 per la seva segregació. Separar el 

contaminants potencials. 

Mescles bituminoses 

Mesures 

Es demanarà pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensió 

per evitar rebutjos innecessaris. 

Emmagatzematge 

 Sense recomanacions específiques 

Fusta 

Mesures 

Abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en el número 

mínim de retalls i elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja. 

  



 

                                    PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE L’AVINGUDA CATALUNYA I 

L’AVINGUDA PREIXANA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG 

  

Element metàl·lics 

 Mesures 

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el 

projecte i abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en 

el número mínim de retalls i elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment 

de l’ús. Es disposarà de contenidors per la seva separació. 

Residus 

 Mesures 

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensió determinada en el 

projecte i abans de la seva col·locació s’ha de planificar per tal d’evitar en 

el número mínim de retalls i elements de rebuig. 

Emmagatzematge 

Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin. 

Per altres matèries primes de plàstic, emmagatzemar en els embalatges 

originals fins al moment de l’ús. Es disposarà de contenidors per la seva 

separació. 

 

5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Les operacions les podem dividir en el següents tipus: 

Operacions in situ 

Són operacions de desconstrucció i de separació i recollida selectiva dels residus en el 

mateix lloc on es produeixen. 

Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de valorització dels residus, ja 

que  faciliten el reciclatge o reutilització posterior. També es mostren imprescindibles quan 

s’han de separar residus potencialment perillosos per al seu tractament. 
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Separació i recollida selectiva 

Són accions que tenen per objectiu disposar de residus de composició homogènia, 

classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fàbrica, metalls, etc.-, de manera 

que faciliten els processos de valorització o de tractament especial. 

L’objectiu comú d’aquestes accions és facilitar la valorització dels residus. Per aconseguir 

un millor procés de reciclatge és necessari disposar de residus de composició homogènia, 

sobretot exempts de materials potencialment perillosos. Per aquesta raó han de ser 

separats d’altres materials amb els quals van barrejats i classificats pel seu diferent 

naturalesa, segons les possibilitats de valoració que haguem escollit. 

És així mateix objectiu d’aquestes accions recuperar en el millor estat possible els elements 

de construcció que siguin reutilitzables. 

Desconstrucció 

És un conjunt d’operacions coordinades de recuperació de residus d’enderrocament amb 

la finalitat de minimitzar el volum destinat a l’abocador. La desconstrucció no té un únic 

model de definició. En realitat admet diversos models i graus d’intensitat en cadascuna de 

les operacions. Aquests vindran determinats per les característiques materials de la 

construcció objecto de desconstrucció, per l’increment del cost de l’enderrocament a fi 

que aquest sigui més selectiu, per la repercussió que exerceixen aquestes operacions en 

el valor dels residus resultants i pel cost final del producte. Aquest cost ha de poder 

competir al mercat amb el d’un material equivalent però nou. 

En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i aprofitar de 

manera eficaç els elements reutilitzables, el procés de demolició d’un edifici és 

indissociable de la separació selectiva i de la desconstrucció. 

Les alternatives de gestió dins d’una obra són les següents: 

Valorització 

La valorització és la recuperació o reciclat de determinades substàncies o materials 

continguts en els residus, incloent la reutilització directa, el reciclat i la incineració amb 

aprofitament energètic. 

La valorització dels residus evita la necessitat d’enviar-los a un abocador controlat. Una 

gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valorització per reduir tant 

com sigui possible l'impacte mediambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen les 
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operacions de separació selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de 

reciclatge i reutilització es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més específics. 

Deposició dels residus 

Els residus que no són valoritzables són, en general, dipositats en abocadors. Els 

residus en alguns casos són de naturalesa tòxica o contaminant i, per tant, resulten 

potencialment perillosos. Per aquesta raó els residus han de disposar-se de manera tal que 

no puguin causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en 

elements agressius per al paisatge. Si no són valoritzables i estan formats per materials inerts, 

s’han de dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Però 

si són perillosos, han de ser dipositats adequadament en un abocador específic per a 

productes d’aquest tipus i, en alguns casos, sotmesos prèviament a un tractament especial 

perquè no siguin una amenaça per al mitjà. 
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Reutilització 

És la recuperació d’elements constructius complets amb les mínimes transformacions 

possibles. La reutilització no solament reporta avantatges mediambientals sinó també 

econòmiques. Els elements constructius valorats en funció del pes dels residus posseeixen 

un valor baix, però, si amb petites transformacions -o millor, sense elles-, poden ser 

regenerats o reutilitzats directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la 

reutilització és una manera de minimitzar els residus originats, de forma menys complexa i 

costosa que el reciclatge. 

Reciclatge 

És la recuperació d’alguns materials que componen els residus, sotmesos a un procés 

de transformació en la composició de nous productes. La naturalesa dels materials que 

componen els residus de la construcció determina quins són les seves possibilitats de ser 

reciclats i la seva utilitat potencial. Els residus petris formigons i obra de fàbrica, 

principalment- poden ser reutilitzats en les obres com granulats, una vegada han passat 

un procés de sedàs i matxuqueig. Els residus nets de formigó, a causa de les seves 

característiques físiques, tenen més aplicacions i són més útils que les restes de paleteria. 

Tractament especial 

Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos susceptibles de 

contenir substàncies contaminants o tòxiques a fi d’aïllar-los i de facilitar el tractament 

específic o la deposició controlada. També formen part dels residus de construcció alguns 

materials que poden contenir substàncies contaminants, i fins i tot tòxiques, que els arriben 

a convertir en irrecuperables. A més, la deposició no controlada d’aquests materials en el 

sòl constitueix un risc potencial important per al mitjà natural. 

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per 

facilitar el tractament específic o la deposició controlada al fet que han de ser sotmesos. 

Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que 

contenen aquests materials, la separació prèvia en la mateixa obra i la seva recollida 

selectiva. 
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6 PLEC PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L’EMMAGATZEMATGE, 

MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, 

en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels 

residus de construcció i demolició en obra, es descriuen a continuació: 

6.1 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

6.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 

especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 

 - Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t  

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 

fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  

  Si es fa la separació selectiva en obra:  

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  

- Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
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 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):  

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Perillosos LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

barrejats, que contenen substàncies perilloses)  

 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per 

a aquesta finalitat. Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus 

de residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  

 

Residus perillosos:  

Els residus perillosos sempre s’han de separar.  

Els residus perillosos s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la 

resta. Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.  

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus perillosos ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Cal senyalitzar 

convenientment els diferents contenidors de residus perillosos, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els 

contenidors de residus perillosos han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 

d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 

fuites. Els contenidors de residus perillosos s’han de col·locar sobre un terra 

impermeabilitzat.  

6.1.2 Condicions del procés d’execució 

Residus de la construcció:  

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix.  
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6.1.3 Normativa de compliment obligatori 

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Correcció d’errors de l’Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen 

les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. 

6.2 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació.  

S’han considerat les operacions següents:  

-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu 

de construcció o demolició  

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
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El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s’utilitzi.  

 

Transport a obra:  

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs” de l’obra.  

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus 

de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 

ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.  

 

 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus. 

- Identificació del posseïdor dels residus. 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d’obra. 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 

farà aquesta gestió. 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER. 

6.2.2 Condicions del procés d’execució 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 
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 El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el 

transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix.  

6.2.3 Normativa de compliment obligatori 

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Correcció d’errors de l’Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen 

les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. 

6.3 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 

INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.3.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació.  

S’han considerat les operacions següents:  

-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu 

de construcció o demolició  

-Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
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Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements 

adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat 

al material que ha de transportar. El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les 

condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi.  

 

Transport a obra:  

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d’abocada han de ser les que 

defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de l’obra. L’abocada 

s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs” de l’obra. Les terres han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.  

 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus  

- Identificació del posseïdor dels residus  

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d’obra. 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 

farà aquesta gestió  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
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6.3.1 Condicions del procés d’execució 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats.  

 

Residus de la construcció: 

 La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 

6.3.2 Normativa de compliment obligatori 

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

 Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Correcció d’errors de l’Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen 

les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. 
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7 VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

A continuació es desglossa la valoració econòmica corresponent a la gestió dels residus 

de l’obra, desglossant en funció de la naturalesa del residu. A l’annex I es detalla la previsió 

de residus generats, el tractament previst i el seu import.  

 

Estimació del cost de tractament del RCD 
Tipologia Volum (Tn) Import(€) 

RDC de Nivell I 
Terres i petris procedents de 

l'excavació 259,68        7.086,67 €  
RDC de Nivell II 
RDC de naturalesa pètria 76,11 2.093,17 € 
RDC de naturalesa no pètria 9,19 139,57 € 
RDC potencialment perillosos 0,26 18,32 € 
RDC asimilables a urbans 0,70 29,20 € 

TOTAL Nivell II 86,25 2.280,26 € 

      
Total Pressupost 345,93        9.366,93 €  

 

 

Bellpuig, juliol de 2024 

 

 

 

Pau Ortínez 

Cap d’explotació 
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Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 01  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 11  INSTAL·LACIÓ XARXA PROVISIONAL

1 PFB4-DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Amidament canonada provisional 1,000 602,00 602,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 602,000

2 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Reposició d'escomeses 41,000 41,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada provisional instal·lada en
superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Reposició escomeses 41,000 41,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

4 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Connexions a xarxa (provisionals) 9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins
a DN110mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Connexions a canonades existents

(provisionals)
9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 01  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 12  CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT

1 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, ambdues de fins
a DN110mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Connexions a xarxa existent 9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada existent, ambdues
de fins a DN110mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Connexions a xarxa existent 9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 01  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 13  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL

1 PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Amidament nova canonada DN-110 1,000 602,00 602,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 602,000

2 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la
vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Recompte noves vàlvules DN-80 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la

EUR
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vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Recompte noves vàlvules DN-110 5,000 5,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PN10208 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la
vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recompte noves vàlvules DN-50 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 01  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 14  TRASLLAT DE RAMALS

1 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abraçdera de presa, vàlvules
de boles, trapes, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Recompte escomeses 41,000 41,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

2 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Recompte escomeses 41,000 41,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 02  OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 21  AJUDES PER INSTAL·LACIÓ DE XARXA PROVISIONAL

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud x2
2 Tall de paviment 46,000 5,00 2,00 460,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 460,000

2 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolició de panot o rigola col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . Reposició
provisional amb morter  de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Protecció per guals 46,000 5,00 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

3 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor o camió. Reposició de
panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció per guals 46,000 5,00 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

4 PY32AM03 UT Obra civil necessària pel trasllat provisional d'un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Recompte escomeses 46,000 46,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

5 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal·lada en superfície amb anclatges de cap
de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitat Alçada Alçada
2 Amidament canonada provisional 602,000 1,00 602,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 602,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 02  OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 22  DEMOLICIONS, EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Amidament tall disc paviment panot

vorera
2,000 548,00 1.096,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.096,000

EUR
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2 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Amidament de rasa 1,000 548,00 0,00 548,000 C#*D#*(1+(E#)

)

TOTAL AMIDAMENT 548,000

3 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i càrrega mecànica
sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i parcialment amb sauló
garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessàries de càrrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Amidament de rasa 1,000 602,00 602,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 602,000

4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant
picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Amidament de rasa 1,000 602,00 602,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 602,000

5 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Ample Alçada
2 Amidament sauló de reple (capes

0,20m)
1,000 602,00 0,40 0,20 48,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,160

6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 amidament creuaments asfalt 1,000 55,00 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

7 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m
d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern
a contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample

EUR
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2 1,000 55,00 0,40 22,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 02  OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 23  PAVIMENTACIÓ

1 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplària. Classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Amidament de rasa 1,000 548,00 548,000 C#*D#*(1+(E#)

)

TOTAL AMIDAMENT 548,000

2 P9H9-HBRM m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en
calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Amidaments creuaments superiors a

6m2
1,000 22,00 0,40 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 02  OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 24  TRASLLAT DE RAMALS

1 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense canvi de portella)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Recompte reposicions escomeses 41,000 41,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 02  OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA
Titol 4 25  AJUDES A MUNTADORS, CALES I ALTRES

EUR
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1 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, l'excavació i posterior
reblert i reposició de paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Previsió cales per localització serveis

afectats
10,000 10,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o renovació d'elements,
d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i reposició de
paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió ajudes al muntador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Cales per realitszar connexions a xarxa 9,000 9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 03  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 41  INSTAL·LACIÓ XARXA PROVISIONAL

1 PFB4-DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Amidament canonada provisional

PREIXANA
1,000 370,00 370,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Reposició d'escomeses provisionals

PREIXANA
29,000 29,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada provisional instal·lada en
superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recompte escomeses provisionals

PREIXANA
29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una canonada existent,
una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Connexions provisionals a xarxa

existent
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 03  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 42  CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT

1 PO214002 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada existent, una d'elles de
fins a DN110 i l'altre fins a DN160.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexions a xarxa existent

PREIXANA
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una canonada existent,
una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexions a xarxa existent

PREIXANA
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 03  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 43  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL

1 PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Nova canonada PE-110 PREIXANA 1,000 480,00 480,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 480,000

2 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la
vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recompte noves valvules DN-100 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la
vàlvula

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recompte noves valvules DN-150 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 03  OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 44  TRASLLAT DE RAMALS

1 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abraçdera de presa, vàlvules
de boles, trapes, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recompte noves escomeses 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recompte renovació escomeses 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 04  OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 51  AJUDES PER INSTAL·LACIÓ DE XARXA PROVISIONAL

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 10

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud x2
2 Tall de paviment 29,000 5,00 2,00 290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

2 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolició de panot o rigola col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . Reposició
provisional amb morter  de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Protecció per guals 29,000 5,00 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

3 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i càrrega manual i
mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a contenidor o camió. Reposició de
panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció per guals 29,000 5,00 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

4 PY32AM03 UT Obra civil necessària pel trasllat provisional d'un ramal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Recompte escomeses 29,000 29,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

5 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal·lada en superfície amb anclatges de cap
de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitat Alçada Alçada
2 Amidament canonada provisional 370,000 1,00 370,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 04  OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 52  DEMOLICIONS, EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 11

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tall disc paviment panot vorera

(2-70;78-84)
2,000 343,00 686,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 686,000

2 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Amidament de rasa 1,000 480,00 0,00 480,000 C#*D#*(1+(E#)

)

TOTAL AMIDAMENT 480,000

3 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i càrrega mecànica
sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior reomplert si
s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i parcialment amb sauló
garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions necessàries de càrrega i transport intern de les
terres, qualsevol sigui la seva procedència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Amidament de rasa 1,000 480,00 480,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant
picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Amidament de rasa 1,000 480,00 480,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

5 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Ample Alçada
2 Amidament sauló de reple (capes

0,20m)
1,000 480,00 0,40 0,20 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 04  OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 53  PAVIMENTACIÓ

1 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm d'amplària. Classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de 10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 12

S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com desmuntatge i
recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Amidament de rasa 1,000 343,00 343,000 C#*D#*(1+(E#)

)

TOTAL AMIDAMENT 343,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 04  OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 54  TRASLLAT DE RAMALS

1 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense canvi de portella)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Recompte reposicions escomeses

sense nova ubicació escomesa
29,000 29,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

2 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i substituint portella).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Reposició d'escomeses amb NOVA

UBICACIÓ
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A1  RENOVACIÓ DE XARXA
Titol 3 04  OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA
Titol 4 55  AJUDES A MUNTADORS, CALES I ALTRES

1 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments, l'excavació i posterior
reblert i reposició de paviments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Previsió cales per localització serveis

afectats
3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o renovació d'elements,
d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i reposició de
paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió ajudes al muntador.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Cales per realitszar connexions a xarxa 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A2  ALTRES

1 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805.
Inclou: neteja de canonada mitjançant injecció d'hipoclorit i prova de pressió interna amb bomba dossificadora o
mitjans necessaris fins a obtenir els resultats descrits en el plec general de condicions del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Renovacions de xarxa 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A3  SEGURETAT I SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Avinguda Catalunya 0,200 602,00 120,400 C#*D#
3 Avinguda Preixana 0,200 480,00 96,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 216,400

7 B8000028 UT TANCA D'OBRES

EUR
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AMIDAMENTS Data: 10/07/24 Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE
PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00000152
Capítol A4  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RUNES T
3 Av. Catalunya 1,350 548,00 0,40 0,15 44,390 C#*D#*E#*F#
4 Av. Preixana 1,350 343,00 0,40 0,15 27,780 C#*D#*E#*F#
6 TERRES T
8 Av. Catalunya 1,200 602,00 0,40 0,50 144,480 C#*D#*E#*F#
9 Av. Preixana 1,200 480,00 0,40 0,50 115,200 C#*D#*E#*F#

11 ASFALTS T
13 Av. Catalunya 1,300 55,00 0,30 0,25 5,360 C#*D#*E#*F#
14 Av. Preixana 1,300 0,00 0,30 0,25 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,210

2 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon sobre la deposició
controla dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 10/07/24 Pàg.: 1

P-1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU 10,57 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 19,62 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 27,92 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 B8000028 UT TANCA D'OBRES 5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS 130,50 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-9 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 40,52 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES
PEL TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-11 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

16,31 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-12 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805.
Inclou: neteja de canonada mitjançant injecció d'hipoclorit i prova de pressió interna amb
bomba dossificadora o mitjans necessaris fins a obtenir els resultats descrits en el plec
general de condicions del projecte.

2.665,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

P-13 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i
fons a 2 m d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

15,46 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 10/07/24 Pàg.: 2

P-16 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a
20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions
necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva procedència.

40,78 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm d'amplària i fins a una alçada
de 30cm, utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-19 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació 20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus

82,72 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controla dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus

33,69 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió
de residus

18,32 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

29,20 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-24 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

27,29 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-25 P9H9-HBRM m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a dipòsit autoritzat

108,97 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm
d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de
10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.

22,58 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-27 PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

50,39 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 PFB4-DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

16,40 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-29 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

280,58 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

326,57 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

454,92 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 PN10208 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

236,09 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-33 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

191,98 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150.

230,00 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS)

P-35 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

247,10 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-36 PO214002 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160.

300,09 €

(TRES-CENTS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-37 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abraçdera
de presa, vàlvules de boles, trapes, etc.

106,05 €

(CENT SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-38 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada
en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè.

52,87 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- 78,93 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada
provisional instal·lada en superfície.

38,93 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolició de panot o
rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió  o contenidor . Reposició provisional amb morter  de la rasa.

14,95 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i càrrega
manual i mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió. Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

18,87 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 PY32AM03 UT Obra civil necessària pel trasllat provisional d'un ramal 36,74 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal·lada en superfície amb
anclatges de cap de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de
370x7,6 mm.

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-45 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense canvi de portella) 84,08 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-46 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i substituint portella). 188,45 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,
l'excavació i posterior reblert i reposició de paviments.

157,38 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o
renovació d'elements, d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment,
l'excavació, posterior reblert i reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la
connexió ajudes al muntador.

445,87 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 3,26 €

Sense descomposició 3,26000 €

P-2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 17,81 €

Sense descomposició 17,81000 €

P-3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU 10,57 €

Sense descomposició 10,57000 €

P-4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 19,62 €

Sense descomposició 19,62000 €

P-5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 27,92 €

Sense descomposició 27,92000 €

P-6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 1,68 €

Sense descomposició 1,68000 €

P-7 B8000028 UT TANCA D'OBRES 5,64 €

Sense descomposició 5,64000 €

P-8 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS 130,50 €

Sense descomposició 130,50000 €

P-9 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 40,52 €

Sense descomposició 40,52000 €

P-10 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES
PEL TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

5,22 €

Sense descomposició 5,22000 €

P-11 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

16,31 €

Sense descomposició 16,31000 €

P-12 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805.
Inclou: neteja de canonada mitjançant injecció d'hipoclorit i prova de pressió interna amb
bomba dossificadora o mitjans necessaris fins a obtenir els resultats descrits en el plec
general de condicions del projecte.

2.665,00 €

BVAFR23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805 2.665,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

7,79 €

Altres conceptes 7,79000 €

P-14 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de fins a 20 cm de gruix i
fons a 2 m d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les
operacions de transport intern a contenidor o camió.

15,46 €

Altres conceptes 15,46000 €

P-15 P214W-FEM m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

7,23 €

Altres conceptes 7,23000 €

P-16 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

5,42 €
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Altres conceptes 5,42000 €

P-17 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de transport intern i acopi a
contenidor pel posterior reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres procedents de l'excavació i
parcialment amb sauló garbellat (no inclòs en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a
20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les operacions
necessàries de càrrega i transport intern de les terres, qualsevol sigui la seva procedència.

40,78 €

Altres conceptes 40,78000 €

P-18 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm d'amplària i fins a una alçada
de 30cm, utilitzant picó vibrant. Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua
potable.

6,29 €

BK0001 ml Cinta senyalitzadora canonada aigua potable. 0,16000 €

B03C-HH0A m3 Sauló garbellat 2,49360 €

Altres conceptes 3,63640 €

P-19 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació 20,78 €

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 20,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons inclòs cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi
de gestió de residus

82,72 €

Sense descomposició 82,72000 €

P-21 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles bituminoses inclòs cànon
sobre la deposició controla dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de
l'estudi de gestió de residus

33,69 €

Sense descomposició 33,69000 €

P-22 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió
de residus

18,32 €

Sense descomposició 18,32000 €

P-23 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus.

29,20 €

Sense descomposició 29,20000 €

P-24 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

27,29 €

Altres conceptes 27,29000 €

P-25 P9H9-HBRM m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a dipòsit autoritzat

108,97 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,48000 €

B2RA-28TN t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

2,76750 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

22,18000 €

Altres conceptes 83,54250 €

P-26 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per a rasa de 40cm
d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb

22,58 €
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morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de
10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de serveis, així com
desmuntatge i recol·locació dels elements de mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i
serveis.

Altres conceptes 22,58000 €

P-27 PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

50,39 €

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,15000 €

BFWF-09U8 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

14,51400 €

BFB3-095P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

14,99400 €

Altres conceptes 19,73200 €

P-28 PFB4-DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment

16,40 €

BFYH-0A5X u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,38000 €

BFWF-09VJ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,08900 €

B0A1-07KH u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 2,36250 €

BFB6-09B8 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

4,63080 €

Altres conceptes 4,93770 €

P-29 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

280,58 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

124,05000 €

Altres conceptes 156,53000 €

P-30 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

326,57 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

151,29000 €

Altres conceptes 175,28000 €

P-31 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

454,92 €
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BN1216F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), incloses
les peces  per connexió canonada i conjunt de maniobra.

239,14000 €

Altres conceptes 215,78000 €

P-32 PN10208 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), inclòs conjunt de maniobra i elements de connexió i maniobra de la vàlvula

236,09 €

BN12-0XFY u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

81,68000 €

Altres conceptes 154,41000 €

P-33 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova installació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

191,98 €

Altres conceptes 191,98000 €

P-34 PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN150.

230,00 €

BFZ0203 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova instal·lació amb una
canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160.

230,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, ambdues de fins a DN110mm.

247,10 €

Altres conceptes 247,10000 €

P-36 PO214002 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació amb canonada
existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a DN160.

300,09 €

Altres conceptes 300,09000 €

P-37 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada antiga a la nova, abraçdera
de presa, vàlvules de boles, trapes, etc.

106,05 €

Altres conceptes 106,05000 €

P-38 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada provisional instal·lada
en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada de polietilè.

52,87 €

Altres conceptes 52,87000 €

P-39 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova- 78,93 €

Altres conceptes 78,93000 €

P-40 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a una canonada
provisional instal·lada en superfície.

38,93 €

Altres conceptes 38,93000 €

P-41 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles. Demolició de panot o
rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre

14,95 €
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camió  o contenidor . Reposició provisional amb morter  de la rasa.

Altres conceptes 14,95000 €

P-42 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada, amb compressor i càrrega
manual i mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de transport intern a
contenidor o camió. Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10

18,87 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,19545 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,35000 €

F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material aplegat a l'obra, en
tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM.
S'inclouen totes les operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres.

1,06221 €

Altres conceptes 12,26234 €

P-43 PY32AM03 UT Obra civil necessària pel trasllat provisional d'un ramal 36,74 €

Altres conceptes 36,74000 €

P-44 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional instal·lada en superfície amb
anclatges de cap de ganxo i casquet metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de
370x7,6 mm.

2,26 €

BK0004 ut Anclatge amb cap de ganxo i casaquet metàl·lic d'explansió M6x45; Ø8mm, 0,38500 €

BK0005 ut Abraçadora Nylon 370x7,6 mm 0,05000 €

Altres conceptes 1,82500 €

P-45 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense canvi de portella) 84,08 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,11740 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,73160 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,80800 €

Altres conceptes 79,42300 €

P-46 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i substituint portella). 188,45 €

B011-05ME m3 Aigua 0,03560 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

4,46960 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 3,61600 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,65800 €

Altres conceptes 171,67080 €

P-47 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la demolició de paviments,
l'excavació i posterior reblert i reposició de paviments.

157,38 €

Altres conceptes 157,38000 €

P-48 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions entres canonades o
renovació d'elements, d'una fondària de fins a 1,5m, inclosa la demolició de paviment,
l'excavació, posterior reblert i reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la
connexió ajudes al muntador.

445,87 €

Altres conceptes 445,87000 €
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Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 01 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 11 INSTAL·LACIÓ XARXA PROVISIONAL

1 PFB4-DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 28)

16,40 602,000 9.872,80

2 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada
provisional instal·lada en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada
de polietilè.
(P - 38)

52,87 41,000 2.167,67

3 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a
una canonada provisional instal·lada en superfície. (P - 40)

38,93 41,000 1.596,13

4 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova
installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.

(P - 33)

191,98 9,000 1.727,82

5 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació
amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P - 35)

247,10 9,000 2.223,90

TOTAL Titol 4 01.A1.01.11 17.588,32

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 01 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 12 CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT

1 PO214001 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació
amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.
(P - 35)

247,10 9,000 2.223,90

2 PO11401 ut Subministrament del material per la connexió de canonada de nova
installació amb canonada existent, ambdues de fins a DN110mm.

(P - 33)

191,98 9,000 1.727,82

TOTAL Titol 4 01.A1.01.12 3.951,72

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 01 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 13 SUBMINISTRAMENT i INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL

1 PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

50,39 602,000 30.334,78

2 PN10203 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular

280,58 2,000 561,16

EUR
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EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 29)

3 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 30)

326,57 5,000 1.632,85

4 PN10208 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 32)

236,09 1,000 236,09

TOTAL Titol 4 01.A1.01.13 32.764,88

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 01 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 14 TRASLLAT DE RAMALS

1 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada
antiga a la nova, abraçdera de presa, vàlvules de boles, trapes, etc. (P
- 37)

106,05 41,000 4.348,05

2 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-  (P - 39) 78,93 41,000 3.236,13

TOTAL Titol 4 01.A1.01.14 7.584,18

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 02 OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 21 AJUDES PER INSTAL·LACIÓ DE XARXA PROVISIONAL

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 15)

7,23 460,000 3.325,80

2 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles.
Demolició de panot o rigola col·locada sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor .
Reposició provisional amb morter  de la rasa.
(P - 41)

14,95 230,000 3.438,50

3 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada,
amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre dumper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.
Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P -
42)

18,87 230,000 4.340,10

4 PY32AM03 UT Obra civil necessària pel trasllat provisional d'un ramal
(P - 43)

36,74 46,000 1.690,04

5 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional
instal·lada en superfície amb anclatges de cap de ganxo i casquet
metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.
(P - 44)

2,26 602,000 1.360,52

EUR
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TOTAL Titol 4 01.A1.02.21 14.154,96

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 02 OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 22 DEMOLICIONS, EXCAVACIONS i MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 15)

7,23 1.096,000 7.924,08

2 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió. (P - 13)

7,79 548,000 4.268,92

3 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària,
amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de l'excavació i parcialment amb sauló garbellat (no inclòs
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedència.
(P - 17)

40,78 602,000 24.549,56

4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm
d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant picó vibrant.
Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P -
18)

6,29 602,000 3.786,58

5 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació (P - 19) 20,78 48,160 1.000,76

6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 16)

5,42 55,000 298,10

7 P2146-DJ37 m2 Demolició de paviment de mescla bitominosa, inclosa subbase tipus de
fins a 20 cm de gruix i fons a 2 m d'amplada, amb compressor i
càrrega mecànica sobre dumper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió. (P - 14)

15,46 22,000 340,12

TOTAL Titol 4 01.A1.02.22 42.168,12

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 02 OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 23 PAVIMENTACIÓ

1 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per
a rasa de 40cm d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada
de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de
10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 26)

22,58 548,000 12.373,84

EUR
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2 P9H9-HBRM m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de
gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació
de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit
autoritzat (P - 25)

108,97 8,800 958,94

TOTAL Titol 4 01.A1.02.23 13.332,78

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 02 OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 24 TRASLLAT DE RAMALS

1 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense
canvi de portella)
(P - 45)

84,08 41,000 3.447,28

TOTAL Titol 4 01.A1.02.24 3.447,28

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 02 OBRA CIVIL : AVINGUDA CATALUNYA

Titol 4 25 AJUDES A MUNTADORS, CALES i ALTRES

1 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la
demolició de paviments, l'excavació i posterior reblert i reposició de
paviments.  (P - 47)

157,38 10,000 1.573,80

2 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions
entres canonades o renovació d'elements, d'una fondària de fins a
1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i
reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió
ajudes al muntador.
(P - 48)

445,87 9,000 4.012,83

TOTAL Titol 4 01.A1.02.25 5.586,63

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 03 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 41 INSTAL·LACIÓ XARXA PROVISIONAL

1 PFB4-DW4U m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat superficialment (P - 28)

16,40 370,000 6.068,00

2 PO30502 ut Material necesari pel trasllat de ramal de canonada antiga a canonada
provisional instal·lada en superfície.
Inclou abraçadera de presa i accessoris de compressió per canonada
de polietilè.
(P - 38)

52,87 29,000 1.533,23

3 PO40505 ut Mà d'obra necessària pel trasllat d'un ramal de la canonada antiga a
una canonada provisional instal·lada en superfície. (P - 40)

38,93 29,000 1.128,97

4 PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova
instal·lació amb una canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i
l'altre fins a DN150.

230,00 1,000 230,00

EUR
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(P - 34)

TOTAL Titol 4 01.A1.03.41 8.960,20

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 03 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 42 CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT

1 PO214002 ut Mà d'obra necessària per la connexió de canonada de nova instal·lació
amb canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i l'altre fins a
DN160.
(P - 36)

300,09 3,000 900,27

2 PO11403 ut Subministrament d'accessoris per la connexió d'una canonada de nova
instal·lació amb una canonada existent, una d'elles de fins a DN110 i
l'altre fins a DN150.
(P - 34)

230,00 3,000 690,00

TOTAL Titol 4 01.A1.03.42 1.590,27

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 03 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 43 SUBMINISTRAMENT i INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL

1 PFB3-DVZT m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

50,39 480,000 24.187,20

2 PN10204 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 30)

326,57 3,000 979,71

3 PN10205 ut Subministrament i instal·lció de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs conjunt de maniobra i
elements de connexió i maniobra de la vàlvula (P - 31)

454,92 1,000 454,92

TOTAL Titol 4 01.A1.03.43 25.621,83

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 03 OBRA MECÀNICA : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 44 TRASLLAT DE RAMALS

1 PO30501 ut Material i accessoris necessaris pel trasllat de ramal de canonada
antiga a la nova, abraçdera de presa, vàlvules de boles, trapes, etc. (P
- 37)

106,05 35,000 3.711,75

EUR
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2 PO40501 ut Trasllat de ramal de la canonada antiga a la nova-  (P - 39) 78,93 35,000 2.762,55

TOTAL Titol 4 01.A1.03.44 6.474,30

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 04 OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 51 AJUDES PER INSTAL·LACIÓ DE XARXA PROVISIONAL

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 15)

7,23 290,000 2.096,70

2 PY32AM01 ml Rasa per a la protecció de provisionals en guals i pasos de vehicles.
Demolició de panot o rigola col·locada sobre formigó, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor .
Reposició provisional amb morter  de la rasa.
(P - 41)

14,95 145,000 2.167,75

3 PY32AM02 m Demolició base de morter provisional en rasa de 20 cm d'amplada,
amb compressor i càrrega manual i mecànica sobre dumper, incloses
totes les operacions de transport intern a contenidor o camió.
Reposició de panot o rigola, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P -
42)

18,87 145,000 2.736,15

4 PY32AM03 UT Obra civil necessària pel trasllat provisional d'un ramal
(P - 43)

36,74 29,000 1.065,46

5 PY32AM04 ml Arranjament i ancoratge de provisional de canonada provisional
instal·lada en superfície amb anclatges de cap de ganxo i casquet
metàl·laic d'expansió Ø8mm, i abraçadores de nylon de 370x7,6 mm.
(P - 44)

2,26 370,000 836,20

TOTAL Titol 4 01.A1.04.51 8.902,26

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 04 OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 52 DEMOLICIONS, EXCAVACIONS i MOVIMENTS DE TERRES

1 P214W-FEME m Tall en paviment de qualsevol tipus de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir (P - 15)

7,23 686,000 4.959,78

2 P21461001 ml Demolició de rasa de 40cm d'amplada de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes les operacions de
transport intern a contenidor o camió. (P - 13)

7,79 480,000 3.739,20

3 P229A1001 ml Excavació de rasa de 40 cm d'amplada i fins a 100 cm de fondària,
amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre dúmper, incloses totes
les operacions de transport intern i acopi a contenidor pel posterior
reomplert si s'escau.
Repàs, reblert i piconatge de la rasa, parcialment amb terres
procedents de l'excavació i parcialment amb sauló garbellat (no inclòs
en aquesta partida), en tongades de gruix de fins a 20 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM. S'inclouen totes les
operacions necessàries de càrrega i transport intern de les terres,
qualsevol sigui la seva procedència.
(P - 17)

40,78 480,000 19.574,40

4 P229B1001 ml Primer tapat i ataconat amb sauló per a tubs en rasa de 40cm
d'amplària i fins a una alçada de 30cm, utilitzant picó vibrant.
Col·locació de cinta senyalitzadora de canonada d'aigua potable. (P -

6,29 480,000 3.019,20

EUR
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18)

5 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació (P - 19) 20,78 38,400 797,95

TOTAL Titol 4 01.A1.04.52 32.090,53

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 04 OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 53 PAVIMENTACIÓ

1 P9O0001 ml Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, per
a rasa de 40cm d'amplària. Classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada
de ciment pòrtland. . Inclosa la base de formigó HM-20/P/10/I, de
10cm de gruix, consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
S'inclou la part proporcional de talls, entregues irecrescut de tapes de
serveis, així com desmuntatge i recol·locació dels elements de
mobiliari i part proporcional d'encofrat de tapes i serveis. (P - 26)

22,58 343,000 7.744,94

TOTAL Titol 4 01.A1.04.53 7.744,94

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 04 OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 54 TRASLLAT DE RAMALS

1 PY50002 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal, (actuant en façana, sense
canvi de portella)
(P - 45)

84,08 29,000 2.438,32

2 PY50003 UT Obra civil necessària pel trasllat de ramal (actuant en façana i
substituint portella). (P - 46)

188,45 1,000 188,45

TOTAL Titol 4 01.A1.04.54 2.626,77

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A1 RENOVACIÓ DE XARXA

Titol 3 04 OBRA CIVIL : AVINGUDA PREIXANA

Titol 4 55 AJUDES A MUNTADORS, CALES i ALTRES

1 PY90001 UT Cala per localitzció de seveis amb mitjans manuals, inclosa la
demolició de paviments, l'excavació i posterior reblert i reposició de
paviments.  (P - 47)

157,38 3,000 472,14

2 PY90002 UT Cala de dimensions necessàries per a la realització de connexions
entres canonades o renovació d'elements, d'una fondària de fins a
1,5m, inclosa la demolició de paviment, l'excavació, posterior reblert i
reposició de paviments. Inclou protecció amb formigó de la connexió
ajudes al muntador.
(P - 48)

445,87 3,000 1.337,61

TOTAL Titol 4 01.A1.04.55 1.809,75

EUR
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Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A2 ALTRES

1 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua
UNE-EN 805.
Inclou: neteja de canonada mitjançant injecció d'hipoclorit i prova de
pressió interna amb bomba dossificadora o mitjans necessaris fins a
obtenir els resultats descrits en el plec general de condicions del
projecte. (P - 12)

2.665,00 1,000 2.665,00

TOTAL Capítol 01.A2 2.665,00

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A3 SEGURETAT i SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT (P - 1) 3,26 4,000 13,04

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE (P - 2) 17,81 4,000 71,24

3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU (P - 3) 10,57 4,000 42,28

4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL (P - 4) 19,62 4,000 78,48

5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR (P - 5) 27,92 4,000 111,68

6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT (P - 6) 1,68 216,400 363,55

7 B8000028 UT TANCA D'OBRES (P - 7) 5,64 50,000 282,00

8 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I
RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES. (P - 10)

5,22 10,000 52,20

9 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES
NECESSARIES PER PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I
SALVAR RASES. (P - 11)

16,31 30,000 489,30

10 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS (P - 8) 130,50 2,000 261,00

11 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA (P - 9) 40,52 1,000 40,52

TOTAL Capítol 01.A3 1.805,29

Obra 01 Pressupost 00000152

Capítol A4 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 24)

27,29 337,210 9.202,46

2 P2R001 ut Transport i gestió de RDC de naturalesa pètria excepte formigons
inclòs cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus (P - 20)

82,72 1,000 82,72

3 P2R002 ut Transport i gestió de RDV de naturalesa no pètria excepte mescles
bituminoses inclòs cànon sobre la deposició controla dels residus de la
construcció segons justificació de l'annex de l'estudi de gestió de
residus (P - 21)

33,69 1,000 33,69

4 P2R003 ut Trasnport i gestió de RDC perillosos (excepte amiant), inclòs cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció segons
justificació de l'annex de l'estudi de gestió de residus (P - 22)

18,32 1,000 18,32

5 P2R004 ut Transport i gestió de RDC urbans inclòs cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció segons justificació de l'annex
de l'estudi de gestió de residus.  (P - 23)

29,20 1,000 29,20

EUR
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TOTAL Capítol 01.A4 9.366,39

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.A1  RENOVACIÓ DE XARXA 236.399,72

Capítol 01.A2  ALTRES 2.665,00

Capítol 01.A3  SEGURETAT i SALUT 1.805,29

Capítol 01.A4  GESTIÓ DE RESIDUS 9.366,39

Obra 01 Pressupost 00000152 250.236,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
250.236,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 00000152 250.236,40

250.236,40

euros
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PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D´AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 250.236,40

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 250.236,40........................................................... 32.530,73

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 250.236,40.............................................................. 15.014,18

Subtotal 297.781,31

21 % IVA SOBRE 297.781,31............................................................................................. 62.534,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 360.315,39

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS SEIXANTA MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS )
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1.-OBJECTE 

 

L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de 

característiques que hauran de complir els materials i l'obra civil contemplats en els 

projectes d'urbanització que incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats 

per tercers, així com les normes que han de regir les relacions entre totes les parts 

durant l'adjudicació, el control i la liquidació de les obres corresponents a aquests 

projectes. 

 

Aquest Plec General de Condicions serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi 

una notificació especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que 

modifiqui algun dels seus punts. 
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2.-ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 

El Plec General de Condicions serà d'obligat compliment en totes les obres a les 

xarxes d'aigua potable i clavegueram al terme municipal i executades per tercers. 

En aquells temes que no siguin específicament d'abastament o de sanejament (com 

poden ser les demolicions, reblerts, reposició de paviments bituminosos o de 

llambordes, etc.), es farà referència al Plec General de Condicions de l'Ajuntament 

aprovat i en vigor. 
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3.-REGLAMENTACIÓ TÈCNICA 

 

La reglamentació tècnica a complir és la que s'enuncia a continuació: 
 

- Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua de l’Empresa 
Municipal gestió integral d’aigües de Catalunya, S.A. 

 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U. 

 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua. 

(P.T.A.A.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.974. 
 

- Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998 del 
11 de diciembre. 
 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96. 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 
Poblacions (P.T.S.P.). M.O.P.U., 1.986. 

 
- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de 

Poblacions.  Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976. 
 

- Norma Tecnològica : NTE. ISA. Clavegueram. 
 Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1.973. 
 

- Real Decreto 03/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de calidad del agua de consumo humano 

 
- Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. 

 Ministerio de Indústria, 1.975. 
 

- Instal.lació de canonades de formigó. ASTM C-14 i C-76. 
 

- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda. 
 

- Plec de Prescripcions per la Recepció de Comptadors d'Aigua. 
 Associación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 
 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. 
(P.G.O.H.). Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989. 
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- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions 

de formigó de la Asocación Técnica de Derivados del Cemento. 
 

- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de 
diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

 
- Plec de clàusules Administratives Particulars. 

 
- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 
- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88. 

 
- Estructuras de acero en la edificación NBE-EA-95 

 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62. 

 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 

 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. RY-85 
 

- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat IET-80. 
 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 

- Normes Tecnològiques de l'edificació del Ministeri de l'Habitatge. 
 

- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 

 
- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico para baja tensión 
 

- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball. 
 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia. 
 

- Normes UNE aplicable a quadres elèctrics de B.T. 
 

- Norma UNE IP-559. 
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- Norma UNE M-112. 
 

- Norma UNE 37505-89. 
 

- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324). 
 

- Norma ASTM-A-105. 
 

- Norma UNE VV 0,6/1 Kv. 
 

- Norma UNE-EN 1461:99. 
 

Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 

mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 

en qualsevol cas, les condicions més restrictives. 
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4.-CONDICIONS GENERALS 

 

4.1.-DRETS I OBLIGACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA. 
 

GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA actua com a empresa prestadora dels serveis 

d’abastament, i ha d'indicar al redactor del projecte les característiques de les instal·lacions 

d'abastament i sanejament a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada 

construïdes aquestes infraestructures en farà el manteniment i explotació. Això suposa que 

corresponen als seus tècnics les tasques següents: 

 

 1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir 

d'una manera clara i inequívoca les obres a realitzar, materials a instal.lar, 

especificacions tècniques, etc., així com resoldre tots els dubtes que puguin 

sorgir en la interpretació d'aquesta documentació. 

 

 2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient 

per avaluar la solució adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat segons 

les indicacions donades, per generar un document de conformitat a les 

xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte.  

 

 3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el 

projecte de base aprovat i que els materials que s'instal·len són els 

homologats per GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, comunicant a 

l'Ajuntament qualsevol desviació en aquests aspectes, per que siguin 

rectificades. 

 

 4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i a l’instal·lador la màxima 

informació sobre aspectes de materials i muntatge i col·laborar, en la mesura 

del possible, amb el personal de l'empresa instal·ladora en moments concrets 

com localització de punts de connexió a xarxa existent, realització de les 

connexions a xarxes existents, etc... 

  El personal d'explotació Gestió Integral d’Aigües de Catalunya es posarà 

d'acord amb l'instal·lador per concretar el dia de realització la connexió per 
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determinar la tancada d'aigua necessària per aïllar el punt de connexió 

avisant del fet als abonats afectats pel tall. 

  GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA pot sol·licitar la revisió prèvia del 

material necessari per la realització de les connexions a la xarxa existent, per 

evitar talls de subministrament d'aigua innecessaris.   

 

 5. Exigir la realització de les proves i assaigs que siguin necessaris per assegurar-

se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris, compactació 

del terreny, correcte funcionament de la instal·lació objecte de les obres, 

amb les inspeccions necessàries durant l'execució dels treballs, assistència de 

personal de GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA a les proves de 

pressió obligatòries a tota la xarxa instal·lada. 

 

 6. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada a petició de l'Ajuntament, per 

comprovar que tots els elements amb accés exterior (vàlvules, escomeses, 

boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament instal·lats, accessibles 

i maniobrables. 

 

 7. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les deficiències 

que s'hagin pogut detectar, es lliurarà al Tècnic Municipal assignat per la 

supervisió de les obres, un document amb el que s'accepta la xarxa, que 

passarà a mans gestió integral d’aigües de Catalunya per la seva explotació 

i manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en cas de 

deficiències que apareguin dins l'any de període de garantia de l'obra.   
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4.2.-DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA 

 

 1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de 

xarxa d'aigua i amb la normativa especifica gestió integral d’aigües de 

Catalunya així com, instal·lar a la xarxa material homologat segons les 

especificacions tècniques i detalls tipus gestió integral d’aigües de Catalunya. 

   

 2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; 

estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns 

recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir 

tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els punts 

indicats en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i complint els 

terminis acordats. 

 

 3. Realitzar la xarxa d’abastament segons el projecte de base sense afegir 

canvis sense el consentiment i aprovació per part gestió integral d’aigües de 

Catalunya.  

 

 4. Facilitar als Serveis Tècnics gestió integral d’aigües de Catalunya la realització 

de les proves, assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els 

materials son els homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les 

instal·lacions superen els mínims de qualitat exigits. 

 

 5. Sol·licitar la col·laboració del personal de GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 

CATALUNYA per aclarir qualsevol dubte referent a muntatge de les 

infraestructures d'abastament i sanejament com pot ser materials 

homologats, ubicació de elements integrants de la xarxa, etc... 

 

 6. Sol·licitar la col·laboració del personal gestió integral d’aigües de Catalunya 

en la realització de les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prèvia 

petició, per coordinar el moment oportú per la realització. 
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5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GIACSA 
 

5.1.-DISPOSICIONS GENERALS 
 

5.1.1.-Condicions generals sobre conduccions i peces. 

 

La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent admetre altres defectes de 

regularitat que els de caràcter accidental o local que entri dins de les toleràncies prescrites i 

que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La reparació 

d'aquests defectes no es realitzarà sense la prèvia autorització. 

 

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat 

per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element 

estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que 

repercuteixin en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forçar-les. 

 

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin 

de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs. 

 

En particular, serà necessari considerar, especialment en les canonades de materials plàstics, 

les accions físico-químiques en la seva combinació més desfavorable: radiació solar 

ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimèric, etc. 

 

5.1.2.-Marcat. 

 

Tots els elements portaran com a mínim les marques distintives que es detallin a continuació, 

així com les complementàries que jutgi oportunes el fabricant. Hauran de marcar-se 

exteriorment i de manera visible, mitjançant qualsevol procediment que asseguri una durada 

permanent, amb les següents dades: 

 

- Marca de fàbrica. 

- Dimensions (diàmetre nominal en canonada). 
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- Pressió nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigó armat i pretensat i 

polietilè (pressió de treball). 

- Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació 

i modalitats de els proves de recepció i entrega. 

- Norma sota la que ha estat fabricat. 

 

5.1.3.-Condicions de projecte. 

 

Als càlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecànica de la conducció, 

tant pels esforços de les proves com per l'ús normal. Quan la secció sigui igual o superior a 25 

cm2, s'haurà de parar especial atenció a l'efecte de les accions exteriors sobre la canonada 

(ancoratges). 

 

En conduccions de petit diàmetre (ramals, escomeses, etc.), s'haurà de tenir cura 

especialment del tipus de junta adoptada. 

 

De no haver estat projectats per GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA tots els elements 

de la canalització, el contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades 

següents: secció de les conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot 

acompanyat dels càlculs hidràulics i mecànics justificatius de la solució que es proposa. 

 

El lliurament per part gestió integral d’aigües de Catalunya de l’informe tècnic no exclou a 

l’autor del projecte de la justificació de les conduccions, encara que GESTIÓ INTEGRAL 

D’AIGÜES DE CATALUNYA indiqui uns diàmetres de xarxa, per exemple de sanejament, que 

cal considerar com a mínims a considerar. 

 

5.1.4.-Transport i manipulació. 

 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega de les conduccions s'evitaran els xocs, 

sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sòl, sense deixar-los caure; 

s'evitarà rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel seu 

maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de ser 

protegits adequadament. 
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Al procedir a la descàrrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre 

ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col·locats 

en la rasa i de forma que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar. S'evitarà 

que la conducció es suporti sobre punts aïllats. 

 

No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior 

dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip pel maneig dels tubs haurà 

de ser acceptat per la Direcció d'Obra. 

 

En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col·locarà la canalització, sempre que 

sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de l'excavació, 

i de tal manera  que quedi protegida del trànsit, del màxim de brutícia, etc. 

 

Els tubs acopiats hauran de suportar-se en arena o terres que no continguin roques que 

excedeixin de 75 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per que 

no es rellisqui accidentalment. 

 

5.1.5.-Muntatge de les conduccions. 

 

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada 

vigilarà el posterior reblert de rasa en especial la compactació directament als tubs. 

 

Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sinó 

sobre llits. No es permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haurà de ser tal 

que formi un suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran nínxols per les 

campanes als extrems del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i acoblaments. 

En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessàries fora de la secció normal 

de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions d'execució "in situ" i 

per l'aplicació de recobriment en les juntes també "in situ". 
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Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin 

deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements adequats 

segons el seu pes i longitud. 

 

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu interior 

està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació, 

aconseguit això es procedirà a falcar-los  i recolzar-los amb una mica de material de reblert 

per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs haurà de centrar-se perfectament amb els 

adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent (10%), la canalització 

es col.locarà en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la Direcció d'Obra, no sigui 

possible col.locar-la en sentit ascendent, es prendran les precaucions degudes per evitar el 

lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tram, haurà d'aixecar-se el reblert i preparar-

lo com per la seva primera col.locació. 

 

Quan s'interrompi la col.locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir 

l'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaució, a examinar 

amb tota cura l'interior de la canalització al reprendre el treball per si pogués haver-se 

introduït algun cos estrany en l'esmentada canalització. 

 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos en l'excavació. 

 

Protecció contra el temps fred: Cap conducció s'ha d'instal.lar sobre una base a la qual hagi 

penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de 

penetració de gebrada en el fons de l'excavació. No s'ha de estendre cap tub, a menys que 

es pugui establir amb certesa que la rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebra. 

 

5.1.6.-Unions. 

 

- Les unions hauran de complir les següents condicions: 

- Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 

- No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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- Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives externes i 

internes, segons les circumstàncies de l'obra i duració de la vida útil. 

- Estanqueïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 

- Estanqueïtat de la unió, contra eventuals infiltracions des de l'exterior fins l'interior de 

la canonada. 

 

En l'elecció del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol.licituds externes e internes 

a les que ha d'estar sotmesa la canalització, rigidesa del llit de suport, pressió hidràulica, etc. 

així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que 

constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, 

resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de 

la canonada. Quan les juntes siguin rígides no s'acabaran fins que no hi hagi un tram suficient 

de canalització col.locat per davant per permetre la seva correcta situació en alineació i 

rasant. 

 

Les juntes per les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, excepte 

en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o desmuntables, 

en aquest cas es col.locaran juntes de fàcil desmuntatge. 

 

En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetrà inclinar el tub per insertar 

l'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma 

presentarà una superfície suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les 

superfícies de la conducció en contacte amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol 

defecte superficial, cocó o aresta que pugui afectar a l'estanqueïtat o fer malbé l'anell. 

 

5.1.7.-Plànols detallats de les instal·lacions. 

 

Paral.lelament a la instal.lació de la xarxa es prendran les dades necessàries per la confecció 

de plànols detallats, per sectors, en els que es grafiï la instal.lació de la canonada assenyalant 

els elements i peces especials col.locades; referenciant-los, en profunditat a la rasant de la 

via pública, i en planta, a la seva distància a la línia de façana, o en el seu defecte a la línia 

de vorera o a accidents geogràfics o construccions fàcils d'identificar. 
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L'objecte d'aquests plànols és, òbviament, poder localitzar en el futur la canonada així com 

els elements intercalats en l'esmentada canonada. 

 

En el cas de que hagi estat precís establir servituds de pas s'indicarà en el plànol referència 

per localitzar l'expedient. 

 

5.2.-OBRA CIVIL 

 

5.2.1.-Condicions generals. 

 

En general, les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra 

compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de l'Ajuntament. 

 

El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot allò que 

ha estat prescrit. 

 

5.2.2.-Condicions execució d'obres a la via pública. 

 

1a. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitarà amb talls 

paral.lels fets amb disc. La profunditat del tall serà de 5 cm. En les voreres es limitarà 

amb llosetes senceres. 

 

2a. A mesura que s'executi l'excavació de rases amb paviment es retirarà a l'abocador 

tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament. 

 

3a. La reparació del paviment es farà amb el mateix tipus i gruix de material que hi havia. 

El gruix mínim serà de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades amb disc. 

 

4a. Un paviment es considerarà mal reposat quan: 

 a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un resalt superior a 3 mm. 

 b) Qualsevol punt de la reposició toqui o estigui a més d'1 cm. d'un regle recolzat en 

dos punts situats a cada costat de la rasa a una alçada de 5 mm. del paviment. 
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5a. La longitud màxima d'una rasa oberta serà de 50 m. i sense reposar el paviment de 

100 m. 

 

5.2.3.-Rases per a l'allotjament de canalitzacions. 

 

La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canalitzacions resultin 

protegides dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les variacions 

de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calçades o en terreny de 

trànsit rodat possible, la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la 

canalització  resti com a mínim a 80-90 cm. de la superfície; en voreres o llocs sense trànsit 

rodat pot disminuir-se aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas necessària 

per l'aplicació d'aquests mínims l'autorització del Tècnic Municipal. 

 

Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogràfiques, per 

existència d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries, requerint-

se en cada cas particular l'aprobació de la Direcció d'Obra. 

 

Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament. 

 

 

Si a l'excavar, a l'alçada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres, 

enderrocs etc., haurà de profunditzar-se uns 20 cm. més procedint-se posteriorment al reblert 

d'aquest espai mitjançant, preferentment, arena solta. 

 

5.2.4.-Excavació en rases i pous (art. 321 PG3). 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els plànols del 

Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall 

i les ordres de la Direcció d'Obra. 

 

 a) La Direcció d'Obra podrà, en aquells casos en que no estigui contemplat en el 

projecte i així es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista 

l'estrebació d'una rasa. També podrà establir-se l'estrebació en el cas de produir-se 
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enrunaments importants (donant lloc a sobrecostos importants de reblert sobre la 

medició teòrica sobre perfil).  En ambdós casos l'estrebació serà d'adob. 

L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai 

d'adob. 

 

 b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant una 

banqueta de 0,60 m. com a mínim i sense suportar-se o afectar a propietats privades. 

 

 Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolició, 

amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilització en reblerts o terraplens. 

 

 Si el Contractista no observés aquesta norma, quedarà obligat a procedir a la 

separació manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direcció d'Obra 

o a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats. 

 

 Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit 

general i per l'entrada en les vivendes afectades per les obres. 

 

 La instal.lació i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel 

veïnat, seran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 

 

 c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin 

l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en 

perfectes condicions de drenatge. 

 

 d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin 

quedar vistos al realitzar-se l'excavació. Si la protecció no es col.loca o és insuficient, 

el contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a més de les 

sancions que per l'incompliment de la seva obligació li siguin imposades. 

 

 e) El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals 

d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la màxima seguretat per 



  

                             PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE L’AVINGUDA CATALUNYA I 

L’AVINGUDA PREIXANA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

                                   
 

persones i béns. Una defectuosa senyalització, apreciada per la Direcció d'Obra o la 

coordinació de seguretat i salut, podrà ser la causa immediata de sanció. 

 

 f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar 

la descompactació del terreny contigu. 

 

5.2.5.-Reblerts de rases. 

 

Aquest apartat es correspon amb l'expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3). 

 

El suport de la canalització es realitzarà en dos etapes. En la primera, s'executarà un llit de 

superfície plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col.locaran les 

conduccions degudament acoplades, falcades. En una segona etapa, s'executarà el reblert 

a ambdós costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la rasa. 

 

 

El reblert d'ambdúes etapes s'executarà per capes compactades mecànicament. En cap 

cas serà admissible un reblert simplement abocat. 

 

Es tindrà especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera que 

no es produeixin moviments ni danys en la canonada. 

 

En temps de gelades, no es permetrà el reblert de les rases, a menys que es prenguin mesures 

per evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 

 

En els reblerts, s'hauran d'emprar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 

 

La utilització per reblert dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls 

tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurà de ser autoritzat per 

la Direcció d'Obra a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra. 
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En el cas de no ser acceptables pel reblert els sòls procedents de les excavacions, el 

Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de reblert artificial, 

aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcció d'Obra. 

 

Els materials de reblert s’estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement 

horitzontals. El gruix de les capes serà el suficientment reduït per que amb els mitjans 

disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95% PM i que en cap 

cas serà inferior al dels sòls contigus. 

Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrà començar fins que la Direcció 

d'Obra ho autoritzi. 

 

El jaç d'arena es realitzarà segons el pendent de la canalització, acuradament compactat. 

 

El reblert d'arena haurà de realitzar-se amb compte, sobre tot el perímetre de la canalització, 

omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant després el reblert 

fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb material de pròpia 

excavació. 

 

 

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 

especials, es consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el cas 

de que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de construir 

una cimentació especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.). 

 

5.2.6.- Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces. 

 

Un cop muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis de 

direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin 

sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 

 

Segons la importància de les empentes i les característiques concretes de l'obra, aquests 

suports a ancoratges seran de formigó o metàl.lics, establerts sobre terrenys de resistència 
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suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 

suportats. 

 

Els suports, llevat de prescripció expressa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal que 

les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparació. 

 

Les barres d'acer o abraçadores metàl·liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada 

hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidació, inclús 

pintant-les adequadament o embevent-les en formigó. 

 

Per aquesta subjecció i suports es prohibeix en absolut la utilització de falques de pedra o de 

fusta que puguin desplaçar-se. 

 

Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran 

els ancoratges precisos de les canonades mitjançant formigó armat o abraçadores 

metàl.liques o blocs de formigó suficientment cimentats en terreny ferm. 

 

 

5.2.7.-Obres de fàbrica. 

 

Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i d'altres elements es 

constituiran amb les dimensions adequades per fàcil manipulació dels esmentats elements. 

Es protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de 

la seva ubicació. 

 

Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per la substitució de 

tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir l'adequat desguàs, o almenys, contaran 

amb pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament. 

 

Es posarà especial atenció a la col.locació dels marcs, tapes i reixes de forma que 

l'anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats. 
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5.2.8.-Encofrats, calçats i cintres. 

 

Definim com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser 

recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigó. 

 

Les cintres i encofrats, així com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou 

resistència i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues 

i/o accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a conseqüència del 

procés del formigó i especialment a les accions degudes a la compactació de la massa. 

 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil.límetres pels moviments locals 

i a la mil.lèssima de la llum pels de conjunt. 

 

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrà disposar de l'encofrat, de manera 

que un cop desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa 

(de l'ordre de mil.lèssim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable. 

 

 

Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pèrdues apreciables de lletada 

donada la manera de compactació prevista. 

 

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigó. 

Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrà disposar d'obertures provisionals 

a la part inferior dels encofrats corresponents. 

 

Sempre que calgui i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, seran 

preses les oportunes mesures perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

 

Caldrà humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al 

formigó. D'altra banda, caldrà disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure 

entumiment sense perill que s'hi originin esforços o deformacions anormals. 
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El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó resultin 

ben acabades i per això col.locarà, si cal, angulars metàl.lics a les arestes exteriors de 

l'encofrat o bé emprarà un altre procediment similar en eficàcia. Tanmateix, la Direcció 

d'Obra podrà autoritzar la utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. No 

hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil.límetres (5 mm.) a les línies de les arestes. 

 

Quan s'encofrin elements de gran alçària i petit gruix en que s'hagi de posar el formigó d'un 

cop, caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient 

dimensió per permetre des d'aquestes la compactació del formigó. Aquestes obertures seran 

disposades a una distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es tancaran 

quan el formigó arribi en aquesta alçària. 

 

Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran de 

manera que no quedi cap element metàl.lic embegut dins del formigó en una distància 

menor de 25 mm. de la superfície del parament. 

 

 

Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de ciment. 

 

No serà permès l'ús de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intrascendents de 

l'obra. 

 

Allí a on el seu ús sigui permès, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a una 

distància mínima de 25 mm. de la superfície del formigó, picarà aquesta, si cal, i omplirà 

posteriorment els forats resultants amb morter de ciment. 

 

En cap cas serà permès l'ús de separadors de fusta. 

 

En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà del fet 

de que les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles. 
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Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, es podrà fer ús 

de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no 

hauran de contenir substàncies perjudicials pel formigó. 

 

Igualment útil resulta sovint l'amidada de fletxes durant el descintrat de certs elements, com 

a índex per decidir si cal o no continuar l'operació i, fins i tot, si convé o no disposar assajos 

de càrrega de l'estructura. 

 

Cridem l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència sinó també 

el seu mòdul de deformació hi presenta un valor reduït, cosa que té una gran influència a les 

possibles deformacions resultants. 

 

5.2.9.-Desencofrat i descintrat. 

 

Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els calçats i 

cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que quan 

els elements siguin de certa importància, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o d'altres 

dispositius anàlegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports. 

 

Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència 

necessària per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforços als 

quals estarà sotmès durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la 

seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 

 

Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les 

juntures de retracció o dilatació, així com de les articulacions si n'hi hagués. 

 

5.2.10.-Obres de formigó en pasta o armat. 

 

Definim com a obres de formigó en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a material 

fonamental el formigó reforçat amb armadures d'acer que col.laboren amb el formigó per 

resistir els esforços. 
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Per al transport del formigó seran emprats procediments adequats perquè la pasta arribi al 

lloc de col.locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia 

recent amassada, és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis 

apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldrà tenir cura de que les pastes no 

arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i 

compactació. 

 

Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el material 

de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant. 

 

 

L'execució de les obres de formigó en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions 

següents: 

 

5.2.10.1.-Preparació del tall. 

 

Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl per fonament o sobre la tongada inferior 

de formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressió, i seran 

eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat. 

 

Prèviament a posar el formigó en un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat dels 

encofrats, cosa que podrà originar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no tenen 

prou qualitat, determinació o resistència. 

 

La Direcció d'Obra també podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si 

mitjançant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distància de l'encofrat de manera que 

hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó i 

que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions s'hauran 

d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o voladissos, per 

tal d'evitar-ne el descens. 

 

No obstant això, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del 

Contractista en quant a la qualitat de l'obra resultant. 
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Prèviament a la col.locació a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una 

capa de formigó HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix mínim per a neteja i igualació i s'haurà 

d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la següent capa de formigó. 

 

Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrà saturar d'aigua la capa superficial de la tongada 

anterior i mantenir humits els encofrats. 

 

5.2.10.2.-Posta en obra del formigó. 

 

No es començarà el formigonat fins que la Direcció d'Obra doni la seva aprovació a les 

armadures i encofrats. 

 

Com a norma general, no pot transcórrer més d'una hora entre la fabricació del formigó i la 

posta en obra i compactació del mateix. En cap dels casos es permetrà la posta en obra de 

masses que presentin un principi d'enduriment, segregació o dessecació. 

 

No hi estarà permès l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres i mig 

(2,5 m.) i serà prohibit de llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuint-lo amb rampins, 

fer-lo avançar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col.locar-lo a capes o tongades 

el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactació completa de la pasta. 

 

Tampoc no serà permès l'ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, 

salvat que la Direcció de l'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 

 

5.2.10.3.-Compactació del formigó. 

 

Salvat els casos especials la compactació del formigó es farà sempre per vibració de manera 

que hi siguin eliminats els buits i possibles coqueres, sobre tot als fons i paraments dels 

encofrats, especialment als vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la pasta 

sense que s'hi arribi a produir segregació. 

 

Caldrà perllongar el procés de compactació fins que la pasta reflueixi a la superfície. 
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La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar haurà d'ésser superior a sis mil cicles 

per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se ràpidament i profundament en la pasta 

i s'haurà de tenir cura de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es tiri el 

formigó per tongades, serà convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri a la 

capa adjacent i es procurarà mantenir l'aparell en posició vertical o bé lleugerament inclinat. 

 

 

En cas de que siguin emprats vibradors de superfície, la freqüència de treball d'aquests, 

haurà d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut. 

 

Els valors òptims tant de la duració del vibratge com de la distància entre els successius punts 

de la immersió, depenent de la consistència de la pasta, de la forma i dimensions de la peça 

i del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de validesa 

general. Com a orientació s'indica que la distància entre punts d'immersió ha d'ésser 

l'adequada per produir a tota la superfície de la pasta vibrada una humectació brillant, 

essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts més 

perllongadament. 

 

Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldrà reduir el ritme 

del formigonat, o bé el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb 

barra suficient per acabar l'element que s'està fent, i no es podrà iniciar el formigonat d'altres 

elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 

 

5.2.10.4.-Juntures del formigonat. 

 

Les juntures del formigonat no previstes als plànols seran situades en direcció el més normal 

possible a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, a fi 

d'allunyar-les de les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una 

juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigó que fos necessari d'eliminar 

per tal de donar a la superfície la direcció apropiada. 
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Abans de posar-hi el formigó es netejarà la juntura de tota brutícia o àrid que hi hagi quedat 

solta i retirarà la capa superficial de morter de manera que restin els àrids al descobert. Per 

això aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi 

més o menys endurit i també es podrà emprar, en aquest darrer cas, un raig d'aigua i aire. Es 

prohibeix expressament l’ús de productes corrosius en la neteja de juntures. 

 

 

Un cop feta l'operació de neteja, caldrà humectar la superfície de la juntura sense arribar a 

entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigó. 

 

Es prohibeix de formigonar directament o contra superfície de formigó que hagi patit els 

efectes de les glaçades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades 

pel gel. 

 

En qualsevol cas i tenint en compte l'assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la 

Direcció de l'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposició i forma de les juntures entre 

tongades o de limitació de tall que cregui necessàries per a la correcta execució de les 

diferents obres i estructures previstes amb prou antelació a la data en què estigui previst de 

realitzar els treballs, aquesta antelació no serà mai inferior a quinze dies (15 d.). 

 

No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran 

adoptades les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d'aquests 

esforços com ara el dentat de la superfície de la juntura o disposició i si per causes de força 

major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins 

aleshores col·locat d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors. 

 

5.2.10.5.-Cura del formigó. 

 

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà el formigó a un procés de cura, el qual 

es perllongarà al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 

climatològiques. 
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Com a terme mitjà, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i s'haurà 

d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i 

calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o 

filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l’esmentat termini de set 

dies en un 50% si més no. 

 

 

La cura podrà fer-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant 

reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà 

de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE. 

 

Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o 

d'altres materials anàlegs i mantenir-lo humit mitjançant regs sovintejats. En aquests casos, 

cal prestar la màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la 

humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, palla 

en descomposició, etc.) o altres substàncies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin 

alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superfície del formigó. 

 

La cura per aportació d'humitat podrà ésser substituïda per la protecció de les superfícies 

mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests 

mètodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi 

necessàries per aconseguir durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat 

inicial de la pasta. 

 

5.2.10.6.-Acabat del formigó. 

 

Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon 

aspecte sense defectes ni rugositats. 

 

Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picarà i ompliran 

aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigó. 
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A les superfícies no encofrades, l'acabat es farà amb el morter del propi formigó. En cap cas 

serà permesa l'addició d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serà permès d'augmentar 

la dosificació a les masses finals del formigó. 

 

5.2.10.7.-Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. 

 

Sempre que el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 

naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execució de l'obra 

les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al mínim. 

 

En el formigó haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions físiques 

l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl.liques, i per tant, 

haurem de prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i estreps. 

 

En funció dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les armadures 

seran els següents: 

 

 a) Per a estructures no sotmeses al contacte de l'aigua residual: 3 cm. 

 b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm. 

 

En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i impermeables. 

 

El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, 

capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podrà sol.licitar de la Direcció de l'Obra la 

utilització d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, essent 

opcional per aquesta l'autorització corresponent. 

 

L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció de l'Obra es 

farà per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricació de formigons i morters mesurats 

abans d'emprar-los. 

 

No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superfícies 

de formigó en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes. 
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Així mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o 

reparar les obres en que hi hagi defectes. 

 

5.2.10.8.-Formigonat en temps plujós. 

 

En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat 

del formigó. 

 

5.2.10.9.-Formigonat en fred. 

 

En general, serà suspès el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les 

quaranta-vuit hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus 

Celsius (0º). 

 

En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigó en temps de gelades, caldrà 

adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el 

formigó i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els elements 

corresponents ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents del 

material. 

 

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar l'esmentada 

pèrdua de resistència, es faran els assajos d'informació (vegeu Instrucció EHE) necessaris per 

tal de conèixer la resistència realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les mesures 

oportunes. 

 

Si la necessitat de fer formigó en aquestes condicions partís del Contractista, les despeses i 

problemes de tota mena que això originés serien per compte i risc del Contractista. 



  

                             PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE L’AVINGUDA CATALUNYA I 

L’AVINGUDA PREIXANA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

                                   
 

5.2.10.10.-Formigonat en temps calorós. 

 

Quan es faci el formigó en temps calorós, seran adoptades les mesures oportunes per evitar 

una evaporació sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la 

col.locació del formigó. 

 

En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment 

humides les superfícies de formigó durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions 

especials aprovades per la Direcció d'Obra, per tal d'evitar la dessecació de la pasta durant 

el seu procés de prendre's i primer enduriment. 

 

Si la temperatura ambient és superior a 40º C, serà suspès el formigonat salvat autorització 

expressa de la Direcció d'Obra. 

 

 

5.3.-XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE. 

 

5.3.1.-Situació de la xarxa. 

 

La xarxa d'abastament anirà situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el seu 

defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzables i que siguin accessibles de forma 

permanent. 

 

 

En tot moment es mantindrà una distància suficient entre la xarxa d'aigua i els altres serveis, 

segons la taula que s'exposa a continuació: 
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 NORMATIVA O 

 RECOMANACIÓ 

 DISTÀNCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA I LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.) 

  ELECTRICITAT  GAS  SANEJAMENT  TELECOMUNICAC. 

 ... Baixa tensió  Alta tensió  Baixa i mitj. pressió  .... Alta pressió  +  ||  +  || 

  +  ||  +  ||  +  ||  +  ||     

 Reglament    electrotècnic   de 

 baixa tensió. 

 20  20           

 Reglament de xarxes i escomeses 

 de gas. 

     10  20  20  40     

 Plec de Prescripcions Tècniques 

 per  a  canonades  d'abastament 

 d'aigua MOPT. 

         100 

(0) (3) 

 100 

(0) (3) 

  

 Normativa    per    a    xarxes 

 distribució    aigua    potable 

 (AKAS) 

 30 

 (1) 

 30 

 (2) 

 30 

 (1) 

 30 

 (2) 

 30 

 (1) 

 30 

 (2) 

 30 

 (1) 

 30 

 (2) 

 30 

 (1) 

 50  30 

 (1) 

 30 

 (2) 

 Norma       tecnològica      de 

 l'edificació   KTE-IFA 

  20 

 (3) 

  30 

 (3) 

  50 

 (3) 

  50 

 (3) 

  50-60 

 (3) 

  30 

 (3) 

 Futura normativa europea  20  40 

 (4) 

 20  40 

 (4) 

 20  40 

 (4) 

 20  40 

 (4) 

 20  40 

 (4) 

 20  40 

 (4) 
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Nomenclatura: +  . . . . .  Encreuament 

   || . . . . .  Paral·lel 

 

(0) En obres de poca importància i casos justificables: 50 cm. 

(1) L'encreuament serà tan perpendicular com es pugui. 

(2) Fa referència a la separació en planta. 

(3) Fa referència a distàncies horitzontals i verticals. 

(4) En punts molt conflictius, aquesta distància podrà ser de 20 cm. 

 

5.3.2.-Disseny de la xarxa. 

 

En les xarxes de distribució d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada: 

 

Artèries: Les de major diàmetre, transporten l'aigua des de l'alimentació i la seva principal 

funció és de conducció. Es procurarà evitar efectuar preses en les esmentades artèries. 

 

Xarxa secundària: Transporten l'aigua des de les artèries a les canonades de distribució. 

 

No està permès, salvat excepcions degudament justificades, l'execució d'escomeses 

individualitzades a aquests dos tipus de canonades. 

 

Canonades de Distribució: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts de 

consum. 

 

La xarxa es dissenyarà seguint el traçat viari o espais públics no edificables. Els trams i les 

escomeses seran el més rectes possible. 

 

Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de força major. S'instal.laran 

conduccions en ambdUes voreres per evitar excessius encreuaments en la calçada. Quan 

s'hagi d'efectuar un encreuament de calçada es protegirà suficientment de les accions del 

trànsit. 
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Es procurarà que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribució siguin 

del tipus MALLADA per tres motius: 

- S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme. 

- S'incrementa la garantia de servei. 

- S'eviten els finals de canonada (focus de contaminació). 

 

S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de força major. 

 

En general no s'instal.laran canonades de distribució amb una sola alimentació. Només 

s'instal.laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 300 

m. ni abasteixi a més de 200 vivendes. 

 

5.3.3.-Diàmetre nominal. 

 

El diàmetre nominal (DN) és un número convencional de designació que serveix per 

classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon 

al diàmetre interior teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. Pels tubs de 

plàstic, el diàmetre nominal correspon a l'exterior teòric en mil·límetres sense tenir en compte 

les toleràncies. 

 

5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament. 

 

Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, engranatges, 

etc., dels mecanismes estaran convencionalment traçats, fabricats i instal.lats, de forma que 

millorin de manera perfecta la posició i estanqueïtat dels òrgans mòbils o fixes, i que 

posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precís, sensible i sense fallades dels 

aparells. 

 

Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), per 

un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, hauran de ser rigorosament 
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intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces haurà de realitzar-se 

en fàbrica emprant-se plantilles de precisió i mitjans adequats. 

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys a tots els esforços que 

estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no 

produint-se cap alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i 

organolèptiques de les aigües, tenint en compte el temps i els tractaments físico-químics als 

quals hagin pogut ser sotmeses. 

 

5.3.5.-Unions entre canonades de polietilè i canonades accessoris. 

 

La unió entre les barres de canonades de polietilè o la unió entre accessoris de polietilè o 

accessori-canonada es realitzaran mitjançant sistema de soldadura a testa o amb 

maniguets electrosoldables. 

 

Unions mitjançant soldadura. 

 

S'utilitzaran per a la unió de canonades de polietilè de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells o 

amb diferents accessoris. 

 

Es basa en l'aplicació d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusió de les superfícies 

a unir.  Els mètodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusió són diferents. 

 

Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar 

les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de 

diferent marca al poder tenir diferent índex de fluïdesa, la qual cosa podria afectar la 

compatibilitat de la soldadura. 

 

Aquesta tècnica s'utilitza en la unió de tubs de polietilè d'alta o mitja densitat, no requerint 

l'ús de maniguets especials, ni material d'aportació.  Bàsicament la unió es produeix per 

escalfament dels extrems dels tubs mitjançant una placa plana prèviament escalfada, i 

mantenint-los posteriorment junts sota pressió controlada.  El mètode és adequat per a 

canonades i accessoris de tots els diàmetres.  És necessari l'equip convenient per a assegurar 



    

  

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

el correcte alineament i l'aplicació de la pressió quan s'usin canonades de diàmetre major 

de 50 mm. 

 

El mètode d'unió es realitza en tres fases: 

 

1a. Preparació de les superfícies. 

 

 Comprovar que les superfícies d'acoblament que seran unides estan alineades i lliures 

d'imperfeccions.  Normalment la màquina usada per a subjectar els extrems de la 

canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a esquadra.   

 

2a. Escalfament de superfícies. 

 

 Assegurar-se prèviament que la superfície de la placa escalfada està neta i mantenir-

la a una temperatura de 210 ºC +- 10ºC. 

 

 Mantenir les superfícies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi 

una rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferència.  A continuació 

s'anul.larà la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps 

determinat.   

 

3a. Soldadura. 

 

 Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressió d'1,5 a 2 Kg/cm2. 

Mantenir la pressió fins que l'àrea d'unió s'ha refredat suficientment.   
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Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la 

tècnica de ELECTROFUSIÓ, que s'utilitza en la unió de canonada de polietilè d'alta o mitja 

densitat.  S'utilitzen accessoris de polietilè especials anomenats maniguets electrosoldables 

que en l'interior de la seva embocadura s'allotja una resistència elèctrica, que es connecta 

a l'equip elèctric adequat per a realitzar la fusió, després de la introducció del tub en el seu 

interior.  S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre 

temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funció del diàmetre i 

l'accessori. 

 

És el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervenció de l'operari, encara que 

potser sigui possiblement el més car. 

 

V.2.) Instal·lació. 

 

Les característiques del polietilè incideixen de forma favorable en la instal.lació, essent 

aquestes molt fàcils de realitzar i al mateix temps econòmiques. 

 

Així, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mòdul d'elasticitat permeten el 

subministrament en rotllos de gran longitud i tot i així fàcilment manejable, en canonades de 

fins 90 mm. de diàmetre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres superiors.  

Això permet realitzar ràpides esteses amb un mínim nombre d'elements d'unió. 

 

Encara que de forma no tan acusada els diàmetres majors,  que són fabricats en barres per 

limitacions de transports, ofereixen així mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud que 

redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves 

característiques de poc pes i manejabilitat. 

 

Per una altra part, les canonades de polietilè poden emmagatzemar-se i instal.lar-se a la 

intempèrie, doncs estan degudament protegides de l'acció del raig ultravioleta solar, per 

l'addició de negre de carboni en quantitat i dispersió normalitzades. 
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5.3.6.-Vàlvules. 

 

La forma d'utilització de vàlvules és la següent: 

 

 Vàlvules de seccionament (xarxa distribució). 

 DN < 300 mm.  Vàlvula de comporta. 

 

 Vàlvules de regulació (artèries). 

 DN > 300 mm.  Vàlvula de papallona. 

 

 Espites (escomeses). 

 

- 2½": Vàlvula de comporta. 

- 2". Vàlvula angular de llautó.   

- 1½": Vàlvula angular de llautó. 

- 1": Vàlvula angular de llautó. 

 

En general, les vàlvules de seccionament de comporta s'instal.laran soterrades amb eix de 

maniobra i trampilló. 

 

En tots els casos, les de papallona i les de descàrrega de les canonades, requeriran de la 

construcció d'un pericó de les dimensions adequades. 

 

Totes les vàlvules s'hauran d'instal.lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectuï 

mitjançant plomada. 

 

Les vàlvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha 

d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les vàlvules de DN 

igual o superior a 300 mm. aniran proveïdes a més a més d'indicador de recorregut 

d'obertura. 
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Vàlvules de seccionament. 

 

Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot 

quedar fora de servei. 

 

No s'utilitzaran vàlvules de comporta en diàmetres superiors a 300 mm. 

 

Es recomana la seva instal.lació de tal manera que els sectors de distribució que s'aïllin amb 

la seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribució, 200 m. en 

xarxa secundària i 500 m. en artèries. 

 

Es col.locaran vàlvules de seccionament a la sortida de l'empelt de totes les "Tes" existents en 

la xarxa de distribució. 

 

Es recomanable col.locar, junt amb la vàlvula de seccionament, una boca d'aire o una 

descàrrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir de Ø 

300 mm. la instal.lació de boca o descàrrega serà obligatòria. 

 

Vàlvules de regulació. 

 

S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explícitament, no s'instal.laran les de 

comporta. 

 

En el moment de la inspecció, es verificarà que el pericó estigui net i permeti la fàcil 

maniobra. 

 

Vàlvules de descàrrega. 

 

Es procurarà que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjançant vàlvules de 

seccionament, disposin d'una descàrrega en el punt més baix. Aquesta mida serà obligatòria 

en canonades a partir de Ø 300 mm. 
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Les descàrregues s'instal.laran, en la mesura del possible, junt amb la vàlvula de 

seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'aïlla. Han de permetre el 

buidatge total de la canonada. 

 

Es procurarà que la distribució i número de vàlvules de seccionament siguin els adequats per 

poder realitzar combinacions de descàrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la resta 

de trams. 

 

Les vàlvules de descàrrega s'instal.laran en pericó, segons el model d'instal.lació 

corresponent als detalls tipus. 

Totes les descàrregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram o 

a llocs en que el desguàs no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de 

clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament de l'esmentat 

clavegueram. 

 

Periòdicament es comprovarà que la vàlvula de la descàrrega estigui ben tancada i que en 

cas d'obertura el desguàs sigui correcte sense senyal d'obstrucció o fuites en la conducció. 

 

Diàmetres. 

Els diàmetres mínims de les descàrregues seran els següents: 

 

 DIÀMETRE CANONADA 

 mm. 

 DIÀMETRE DESCÀRREGA 

 mm. 

   Fins 100  65 

   De 150 a 300  100  

   De 400 a 500  150  

   A partir de 500  200  

 

 

Vàlvules reductores de pressió.  
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Es col·locaran de forma que puguin substituir-se sense haver de tallar la canonada. 

 

A l'entrada del regulador de pressió es col·locarà un filtre per evitar dipòsits en el regulador 

que dificulten molt el seu bon funcionament. 

 

Abans i després del regulador de pressió es preveuran preses fixes de pressió amb la finalitat 

de poder comprovar el seu funcionament en tot moment. 

 

Es dotarà al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de vàlvules que permetin en 

cas necessari, aïllar-lo de la xarxa. El diàmetre d'aquest by-pass serà d'un diàmetre menor al 

de la canonada instal·lada però suficient per assegurar el subministrament de la zona a 

abastir. 

 

El regulador de pressió s'ubicarà en un pericó rectangular el suficientment ampli per permetre 

la seva maniobra, comprovació i inclús substitució sense haver de trencar paviment. Aquest 

pericó estarà lliscat i si es possible dotat de desguàs o almenys de drenatge. La tapa no 

sobresortirà de la rasant del carrer. 

 

S'evitarà la seva instal·lació en calçada, però si és necessari, la tapa serà de fundició amb 

gruix suficient per garantir el trànsit pesat D-400 segons Norma EN-124. 

 

5.3.7.-Ventoses. 

 

S’instal·laran amb la finalitat de facilitar l'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una 

canonada. No obstant es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de les 

escomeses, i només es col·locaran ventoses en els casos degudament justificats. 

 

Haurà d’instal·lar-se una vàlvula que permeti el seu aïllament de la xarxa, en cas de que sigui 

necessari. 
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Les ventoses s'ubicaran en un pericó de registre de dimensions variables en funció del tipus 

utilitzat. La tapa de la mateixa disposarà d'orificis per l'entrada o sortida d'aire. 

 

El dimensionament d'aquestes ventoses haurà de realitzar-se en funció de les característiques 

de la conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa escollit. 

 

Es comprovarà anualment la seva estanqueïtat a l'estar en servei la canonada i, si és possible 

interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu buidatge. 

 

5.3.8.-Hidrants. 

 

La ubicació dels hidrants serà indicada pel servei d'Enginyeria de l’Empresa Municipal gestió 

integral d’aigües de Catalunya S.L. segons el Pla Director d''Hidrants, i en tots els casos es 

connectaran a canonades de diàmetre interior superior a 100 mm. (fins la connexió amb les 

artèries d'abastament). 

 

Disposaran de vàlvula de tanca de tipus comporta. 

 

5.3.9.-Boques de reg. 

 

Les boques de reg seran del tipus "GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA". La derivació 

de la canonada es realitzarà mitjançant collarí de presa amb Stop de 1¼". 

 

Aquestes boques instal.lades en la xarxa de distribució s'utilitzaran exclusivament per la neteja 

de carrers, projectant-se per això les mínimes indispensables. 

 

Pel reg de zones verdes es disposarà de derivació amb comptador independent, i un 

diàmetre que serà funció del número de boques o aspersors a instal.lar i la seva simultaneïtat. 

 

 

5.3.10.-Neteja de les canonades. 

 

Durant l'execució de l'obra es tindrà en compte l'eliminació de residus en les canonades. 
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La neteja prèvia a la posta en servei de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el tancament 

de les vàlvules de seccionament adequades. 

 

S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través 

de cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de 

circulació es recomana que no sobrepassi d'1 m/seg. 

 

En els casos que així ho requereixin, es realitzarà una desinfecció amb introducció de clor 

estant la xarxa plena d'aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Al cap de 24 hores 

la quantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introducció haurà de superar els 10 

mg/l. En el cas de no ser així procedirà a una nova introducció de clor. S'haurà de tenir cura 

per prevenir que la solució concentrada de clor de la canonada que està essent tractada 

no s'introdueixi en les canonades de distribució d'aigua potable en servei. 

 

Un cop efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua 

fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l. 

 

L'operació de buidatge i extracció de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova 

hidrostàtica i la desinfecció, haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra. 

 

Amb aquesta finalitat, la xarxa disposarà de les vàlvules i desguassos necessaris, no només 

per l'explotació, sinó per facilitar aquestes operacions. 

 

S'haurà de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86. 
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5.3.11.-Prova de pressió interior. 

 

Per a la realització d'aquesta prova, el contractista proporcionarà tots els elements precisos 

per efectuar-la, així com el personal necessari; GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 

podrà subministrar els manòmetres o equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar 

els subministraments pel contractista. 

 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió 

interna per trams de longitud fixada per la Direcció d'Obra. Es recomana que aquests trams 

no tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferències de pressió en els seus 

extrems deguda a les diferències de cotes topogràfiques no excedeixi del 10% de la pressió 

de prova establerta. 

 

Abans de començar la prova han d'estar col.locats en la seva posició definitiva tots els 

accessoris de la conducció. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes 

descobertes, així com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega, 

derivacions, etc... 

 

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots 

els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i 

successivament de baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la 

conducció. Si fos possible es donarà entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es 

facilita l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, l'omplert es farà encara més 

lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col.locarà una 

aixeta de purga per expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram, objecte de 

la prova, es trobi comunicat en la forma deguda. 

 

La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 

haurà d'estar provista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular 

l'augment de pressió. Es col.locarà en el punt més baix de la canonada que s'assajarà i estarà 

provista de dos manòmetres, dels quals un serà proporcionat o prèviament comprovat per 

GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA. 
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Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces 

especials que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser 

fàcilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà 

amb molt de compte que les claus intermèdies en el tram en prova, d'existir, es troben 

totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les 

seves fàbriques amb la resistència deguda. 

 

La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixi en el punt 

més baix del tram en prova una pressió de 14 Kg/cm2, salvat indicació contrària del personal 

tècnic gestió integral d’aigües de Catalunya que assisteixi a la prova. La pressió es farà pujar 

lentament de manera que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per centímetre 

quadrat i minut. 

 

Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà satisfactori quan 

durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p 

cinquens ( p/5 ) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre quadrat. 

Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats, 

repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precís algun tub, de forma que al final 

s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 

 

Dins de la pèrdua admissible, s'intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de pressió de 

prova. 

 

És recomanable, prèviament a la prova de pressió, tenir la canonada plena d'aigua, almenys 

vint-i-quatre (24) hores, donat que l'ajust d'unions i juntes provoca una pèrdua de pressió 

inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o en l'execució de les obres. 

 

Si durant les proves de pressió, i en presència del personal gestió integral d’aigües de 

Catalunya, es produïssin trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, 

no essent aquests trencaments, a judici del personal gestió integral d’aigües de Catalunya, 

imputables a errades en els ancoratges, es podrà demanar la substitució de la canonada 

instal·lada  i el lot complet del que formi part. 
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Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjarà tot el lot del que formen part. 

 

5.3.12.-Prova d'estanqueïtat. 

 

Després d'haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de realitzar-

se la d'estanqueïtat. 

 

La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 

canonada objecte de la prova. 

 

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram de 

canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de 

prova d'estanqueïtat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-ne expulsat l'aire. 

 

La duració de la prova d'estanqueïtat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest temps serà 

inferior al valor donat per la fórmula: 

 

 V= K L D 

 

En la qual: 

 

 V= pèrdua total en la prova, en litres. 

 L= longitud del tram objecte de la prova, en metres. 

 D= diàmetre interior, en metres. 

 K= coeficient depenent del material. 
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Segons la següent taula: 

 

Fundició ....................................................................................................................................... K= 0,300 

 

Polietilè d'Alta Densitat ............................................................................................................. K= 0,350 

 

De totes formes, qualsevol pèrdua fixada, si són sobrepassades, el contractista, al seu càrrec, 

repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, està obligat a reparar qualsevol 

pèrdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a l'admissible. 

 

5.3.13.-Recepció de subxarxes alienes.  

 

Mentre no siguin rebudes les subxarxes per GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 

l'abastament a les pròpies obres de construcció de vivendes, industries, etc, únicament 

podrà realitzar-se a través del provisional d'obra. 

 

Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurà 

d'efectuar la prova de pressió interior a la qual haurà d'assistir personal tècnic qualificat gestió 

integral d’aigües de Catalunya, que haurà d'haver estat avisat amb la suficient antelació. 

L'esmentat personal verificarà així mateix que les instal.lacions s'han dut a terme segons les 

condicions gestió integral d’aigües de Catalunya per instal.lació. 

 

Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements 

accessibles (vàlvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal.lació 

així com la idoneïtat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada però en 

càrrega a pressió estàtica, es comprovarà l’absència de fuites en els elements assenyalats. 

Qualsevol fuita detectada ha de ser reparada. 

 

Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació es comprovaran les descàrregues. 
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Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels hidrants 

així com la seva pressió residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En qualsevol 

cas, han de complir-se les condicions del Projecte. 

 

5.3.14.-Posta en servei i connexió a la xarxa general. 

 

Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de pressió, 

pressa de mides, etc, es podrà realitzar la connexió de les noves xarxes a la xarxa existent. 

Per aquesta connexió cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotació de GESTIÓ 

INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA per coordinar la connexió. Es pactarà el dia de 

realització i GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA proporcionarà el suport necessari i 

realitzarà la tancada d'aigua necessària per deixar la conducció a connectar aïllada i sense 

aigua avisant amb anterioritat suficient als abonats afectats. 

 

Posta en càrrega. 

 

Pel punt més baix de la xarxa, en connexió amb la xarxa general o grups de pressió, es 

procedirà al seu omplert. Totes les vàlvules de seccionament excepte una, i les descàrregues 

estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de l'aire contingut 

a la canonada. La velocitat de l'aigua serà petita per facilitar l'expulsió de l'aire. Quan la 

boca d'aire més alta ja no doni aire i si aigua s'haurà completat l'omplert de la xarxa. Al 

tancar la boca d'aire la xarxa arribarà a la pressió estàtica de servei. 

 

Connexió a altres subxarxes.  

 

En el cas de que hagin de connectar-se dos subxarxes, es posaran en càrrega 

independentment cadascuna i una vegada efectuat s'obrirà una vàlvula de comunicació 

per igualar pressions. Posteriorment, s'obriran les altres vàlvules de connexió. 
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5.4.-NORMATIVA PER ESCOMESES I COMPTADORS D'AIGUA POTABLE. 

 

5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable. 

 

S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de 

l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribució. 

 

En general, les característiques dels materials i la forma d'execució compliran l'establert en 

les "Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E. 13-01-

1976). 

 

5.4.2.-Grups de sobreelevació. 

 

El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantitzat, en general, 

pel subministrament, per tots els abastaments l'alçada dels quals a l'entrada del tub 

ascendent o muntant respecte al nivell de la calçada en el lloc a on s'efectua l'escomesa 

sigui igual o inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament gestió integral 

d’aigües de Catalunya). 

 

En casos especials, GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA comunicarà l'alçada que 

correspongui. Els subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell 

superior a l'alçada garantitzada hauran de disposar d'un mitjà propi de sobreelevació. 

 

L'equip de bomba a pressió anirà situat en la planta baixa o en el soterrani de l'edifici. 

 

La posta en marxa o parada del grup motobomba serà comandat per un presostat 

encarregat de mantindre la pressió entre 2 valors, de manera que garantitzi el funcionament 

correcte de tots els aparells instal.lats. El volum del recipient auxiliar ha de ser tal que no es 

produeixin parades i postes en marxa massa freqüents que escurçaran la vida dels 

mecanismes. 
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Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada 

d'aigua de subministrament. Si la instal.lació interior requereix una pressió més elevada que 

la disponible a la xarxa gestió integral d’aigües de Catalunya, l'abonat haurà d'augmentar-

la per mitjà d'una instal.lació de bombeig alimentada des d'un dipòsit. 

 

5.4.3.-Dispositius per impedir el retorn. 

 

Totes les escomeses de distribució d'aigua per ús domèstic s'equiparan amb una vàlvula de 

retenció. Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin designades 

exclusivament a necessitats domèstiques, hauran d'estar provistes d'un dispositiu antiretorn, 

així com una purga de control. 

 

En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la Delegació 

d'Indústria i homologat per GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA. 

 

5.4.4.-Elements dels quals consta l'escomesa. 

 

Una escomesa consta dels següents elements (veure figura adjunta): D'una abraçadera de 

presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribució, de la que es deriva, o, en el 

seu cas, d'una peça en Te. 

 

D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici juntament amb la façana, allotjada en 

un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà el tancament del subministrament. 

La seva maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzada, 

sense que puguin manipular-la persones alienes. 

 

D'un tros de tub acoblat a l'abraçadera, mitjançant un enllaç, arriba a la façana de l'edifici 

a subministrar. 

 

D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici al costat de la seva façana, allotjada en 

un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà tancar el subministrament. La seva 

maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzat, sense que 

puguin manipular-la persones alienes. 
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D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassarà el mur de tancament 

de l'edifici, i accedirà al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o abonat, de 

manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatació, però l'orifici haurà de quedar 

segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetració de l'aigua o humitats 

exteriors a l'interior de l'edifici. 

 

Aquesta impermeabilització serà realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet 

passamurs ajustat al diàmetre de l'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin 

originar per deficiències en aquesta impermeabilització serà del propietari o abonat. 

 

D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrà el tancament del pas de 

l'aigua, per ús del propietari de l'immoble o persona responsable. Quedarà situada en 

l'interior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho 

permeti, allotjada en una cambra  impermeabilitzada de fàcil accés. 

 

Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaça el tub d'alimentació 

de l'edifici. El propietari o abonat tindrà cura i atendrà el manteniment de l'escomesa a partir 

de la clau de registre, així com assumirà la responsabilitat de la instal.lació i conservació del 

tub d'alimentació, al qual haurà de col.locar-se sempre una vàlvula de retenció. 

 

En el cas de que el subministrament s’efectuï mitjançant comptador general, aquest 

comptador es situarà el més pròxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos 

en que no pugui ser així, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d'instal.lar un tram de 

canonada, al final i abans del comptador s'instal.larà una segona clau de pas. 

 

Immediatament després del comptador es disposarà d'un enllaç o peça d'unió que permeti 

desmuntar fàcilment el comptador per la seva revisió o substitució i d'una altra clau de pas 

des d'on s'inicia el tub d'alimentació. 

 

El conjunt descrit s'allotjarà preferentment en un armari. En casos justificats, es substituirà en 

una cambra sota el nivell del terra. 
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5.4.5.-Execució d'obra. 

 

Es procurarà instal.lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible 

d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa a 

trànsit de vehicles.  El collarí presa de l'escomesa situat a la canonada de la xarxa estarà 

situat en front a la posició que ocuparà la vàlvula de pas en via pública, davant de la façana 

de l'abonat. 

 

Normalment l'escomesa guanya alçada des de la profunditat en que es troba la canonada 

de distribució a la d'emplaçament de la clau de registre, que és menor. Es procurarà 

aconseguir aquesta elevació de forma suau, sense canvis bruscos de direcció. En el seu 

recorregut, l'escomesa no creuarà ni quedarà per sota de cap clavegueram o desguàs, ni 

quedarà subjecta a cap altra obra de fàbrica. 

 

L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho farà normalment a 

profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera. 

 

L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici serà circular, i de 100-250 mm., de diàmetre, 

segons el diàmetre de les escomeses. 

 

Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions 

establertes en l'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment 

existent. 

 

Un cop muntada l'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrà a l'aprovació gestió integral 

d’aigües de Catalunya. 

 

El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzarà utilitzant terra seca, 

exempta d'àrids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavació, procurant 

que quedin degudament calçats tots els elements de la canonada d'on es va derivar, i de 

l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb 

mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements 

de l'escomesa. 
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Es reposarà el paviment en la zona afectada per l'obra d'acord amb les normes municipals. 

(Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses 

operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública). 

 

El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà 

de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 

 

5.4.6.-Instal.lació de comptadors. 

 

L'armari destinat al comptador es construirà de manera que el seu muntatge i desmuntatge 

pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble. 

 

El lloc escollit haurà de quedar fàcilment accessible per la seva lectura i manteniment, 

deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors 

fins la via pública. El mateix s'utilitzarà exclusivament com allotjament dels comptadors. 

 

El pericó o cambra de comptadors haurà de tenir un desguàs directe al clavegueram, i estar 

aïllat de qualsevol local o instal.lació que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua. 

 

Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurà un espai suficient al voltant de l'equip per 

poder instal.lar un sistema d'elevació mecànic. 

 

Necessitat de longituds rectes aigües amunt i aigües avall del comptador. 

 

En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena líquida són causa 

d'errades de mesura. 

 

Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les 

següents recomanacions: 

 

- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades són els dobles 

colzes, vàlvules semitancades i les bombes. 
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- S'han d'evitar les variacions brusques de la secció de l'escomesa. 

- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments. 

 

Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes mínimes abans i després dels 

ràcords del comptador són: 

 

- 3D, aigües amunt. 

- 3D, aigües avall. 

 

essent D el diàmetre en milímetres dels ràcords d'entrada. 

 

Pels comptadors d'hèlix, que són més sensibles a les pertorbacions de la vena líquida, es 

recomana instal.lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diàmetre 

D i les longituds mínimes dels quals siguin: 

 

- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador. 

- de 3 a 6 vegades D, després del comptador. 

 

En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la 

instal.lació, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui 

ser fàcilment netejat o substituït. 

 

Així mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran 

diàmetre, d'una presa de pressió, per verificar el correcte funcionament del subministrament 

i, en el seu cas, poder instal.lar un enregistrador. 

 

Es procurarà sempre instal.lar l'escomesa seguint una línia el més recte possible, amb un 

pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar 

a crear problemes de funcionament. 

 

Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació gestió integral d’aigües de 

Catalunya. Per al recobriment de l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel 

rebliment, terra seca exempta d'àrids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de 
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l'excavació i procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la conducció 

general i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el 

terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre 

els elements de l'escomesa. 

 

Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals 

(Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses 

operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública). 

 

El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà 

de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 

 

5.5.- XARXA DE CLAVEGUERAM. 

 

5.5.1.- Situació de la xarxa. 

 

La xarxa de clavegueram es situarà sota la vorera o calçada, sempre que existeixin, o en el 

seu defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzades i que siguin accessibles de 

forma permanent. 

 

Es respectaran les distàncies mínimes amb els altres serveis. 

 

5.5.2.- Tipus de xarxes de clavegueram. 

 

Es distingiran dos tipus de xarxa de clavegueram: les xarxes unitàries i les separatives. 

 

Les xarxes unitàries són aquelles que transporten tant les aigües negres que desguassen les 

escomeses industrials i domèstiques com les pluvials que recullen els embornals. 

 

Per contra, les xarxes separatives tenen doblades les conduccions: unes transporten les 

aigües negres i, les altres, les pluvials, i en cap moment hi ha barreges entre elles. 
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En les xarxes separatives, les aigües pluvials vessen directament als barrancs: en les unitàries, 

les connexions entre la xarxa i els barrancs es fa mitjançant sobreeixidors.  

 

5.5.3.- Disseny de la xarxa. 

 

La xarxa de sanejament serà sistema separatiu si l'àmbit a urbanitzar disposa d'un barranc o 

col·lector de pluvials proper, encara que aquest es trobi fora de l'àmbit de la urbanització i 

per arribar-hi calgui realitzar xarxa fora dels terrenys que delimiten l'Àrea o Pla Parcial.   

 

A l'efecte de facilitar en gran mesura les tasques de manteniment, neteja i desviació de les 

aigües negres durant obres i reparacions, és molt convenient mallar les canalitzacions de 

clavegueram. 

 

Tots els canvis de direcció i instruccions, han de realitzar-se el menys perpendiculars possible, 

amb la finalitat de afavorir la circulació de les aigües residuals i pluvials. 

 

5.5.4.- Instal.lació de conduccions de sanejament. 

 

Donada la importància que té reflexar fidelment sobre el terreny les pendents indicades al 

projecte, es procedirà al rasanteig acurat de la rasa un cop elevada. El fons de la rasa es 

cobrirà amb un llit d'arena o de formigó, el qual haurà d'estar també acuradament rasat. 

 

En el cas de que la rasa s'hagi excavat demolint la conducció existent, el llit del fons de la 

rasa haurà de ser obligatòriament de formigó, donat que l'estat en que queda la rasa un 

cop demolida la conducció existent no assegura que la nova conducció quedi fixada 

definitivament tal i com es presenta inicialment. 

 

Donat que el bon funcionament del sistema de clavegueram està molt lligat a l'obtenció dels 

pendents adequats, el contractista comprovarà cada certa distància que són correctes tant 

la profunditat de la conducció respecte al carrer com la diferència de cotes absolutes 

d'aquesta última. 
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En cas de no obtenir-ne finalment els pendents proposats al projecte, si no hi ha cap motiu 

tècnic que ho justifiqui, es considerarà al contractista com a únic responsable i s'actuarà en 

concordança si els pendents finalment obtinguts no compleixen els mínims exigits i poden 

comportar problemes de funcionament de la xarxa. Es podrà demanar que es refacin trams 

de xarxa o tota ella. 

 

La conducció es recobrirà amb arena o formigó fins a 10 cm. per sobre de la generatriu 

superior, segons s'indica al projecte. La resta de rasa es reomplirà per capes i es compactarà, 

segons s'indica a la rasa tipus per conduccions de sanejament (veure detall tipus  

corresponent). 

 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes 

les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de 

mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

 

5.5.5.- Pous de registre. 

 

Els pous de registre permeten l'accés a les conduccions de clavegueram per tal de realitzar 

les tasques de manteniment, neteja, inspecció mitjançant circuit tancat de TV, etc. 

 

Es col·locaran cada 40-50 m. en trams rectes i en cada punt on hi hagi interseccions, ressalts, 

canvis de direcció i, en general, a on hi hagi qualsevol singularitat a la que sigui convenient 

tenir un fàcil accés. 

 

Els detalls constructius i materials de l'obra civil, marc i tapa i pates estan definits al detall tipus 

corresponent. 

 

5.5.6.- Pous de registre amb ressalt. 

 

Els ressalts dificulten les tasques de manteniment, neteja i inspecció abans esmentades. Es 

per aquest motiu que no s'autoritzarà d’instal·lació de conduccions de clavegueram amb 

ressalt quan la causa sigui la minimització de les excavacions i dels moviments de terres. 
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Només s'autoritzarà la instal·lació d'un pou amb ressalt quan aquest sigui la única solució 

tècnicament viable. 

 

5.5.7.- Embornals. 

 

Els embornals recullen les aigües pluvials que circulen per la superfície dels carrers i les 

condueixen cap a la xarxa general de clavegueram, ja sigui aquesta unitària o separativa. 

 

La seva ubicació serà aquella que afavoreixi al màxim la capacitat de desguàs, i per tant es 

situaran preferentment en les cotes baixes dels carrers, en els punts on es produeixin 

acumulacions d'aigua, etc. 

 

Els detalls constructius estan definits als models tipus corresponents. 

 

5.5.8.- Sobreeixidors. 

 

Els sobreeixidors actuen com a elements de connexió entre les xarxes unitàries de 

clavegueram i els barrancs o altres conduccions de clavegueram. 

 

Mitjançant els sobreeixidors s'assegura que el cabal que circula per una determinada 

conducció no supera un valor establert, doncs abans de superar aquest valor desvia l’excés 

de cabal cap al barranc o una altra conducció. 

 

La unitat més usual dels sobreeixidors, no obstant, és la de permetre el pas de les aigües 

negres per una conducció de clavegueram i, en cas de pluja, desviar els grans cabals 

extraordinaris que apareixen directament al barranc, sense que es superi una dil.lució 

determinada. 

 

En cada cas el projecte definirà les característiques constructives del sobreeixidor i inclourà 

els càlculs justificatius de dilució, dimensions, alçada del llavi, etc... Aquest es revisarà i 

validarà com un element mes dins de la xarxa de sanejament en el moment de validació de 

la xarxa. 
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5.5.9.- Estacions de bombament. 

 

En determinats casos, una subxarxa de clavegueram pot tenir el punt de desguàs a una cota 

inferior a la de la xarxa general de clavegueram a la que s'ha de connectar. En aquests 

casos serà necessari instal.lar una estació de bombament per elevar les aigües residuals fins 

al punt de connexió abans esmentat. 

 

Aquesta estació de bombament haurà de disposar d'una reixa filtrant per a sòlids, d'un 

sistema d'alarmes de detecció d'avaries, permetre l’accés per neteges i petites reparacions, 

permetre l'extracció dels equips per a la seva reparació/substitució, disposar de la ventilació 

adequada, etc. Totes les especificacions d'aquesta estació estaran especificades al 

projecte i revisades i validades pels Serveis Tècnics gestió integral d’aigües de Catalunya 

abans de l'aprovació de la xarxa, com un element mes integrant de la xarxa de sanejament.. 

 

5.6.- NORMATIVA PER ESCOMESES DE CLAVEGUERAM. 

 

5.6.1.- Condicions generals sobre les escomeses de clavegueram. 

 

S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal.lació general de l'interior de 

l'immoble amb la conducció general de sanejament. 

 

Aquesta canonada tindrà un pendent comprès entre el 3 i el 5%, i la seva execució realitzarà 

segons el detall tipus que s'adjunta a l'annex corresponent. 

 

5.6.2.- Execució de l'obra. 

 

Es procurarà sempre instal.lar l'escomesa seguint una línia el més recte possible, amb un 

pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar 

a crear problemes de funcionament. 
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Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació gestió integral d’aigües de 

Catalunya. Per al recobriment de l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel 

rebliment, terra seca exempta d'àrids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de 

l'excavació i procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la conducció 

general i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el 

terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre 

els elements de l'escomesa. 

 

Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals 

(Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres d’empreses 

operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública). 

 

El projecte de qualsevol edifici o instal.lació que requereixi el subministrament d'aigua, haurà 

de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 

 

5.7.-XARXA DE REG. 

 

Els projectes d’urbanització que contemplin zones enjardinades municipals hauran de 

disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de 

l’Ajuntament. Aquesta xarxa de reg es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant un 

trampilló de fossa dúctil soterrat en vorera equipat amb vàlvula d’esfera i mecanisme 

antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 

CATALUNYA instal·larà en el seu interior un comptador. 

 

Una vegada els serveis tècnics Gestió Integral d’Aigües de Catalunya hagin verificat la 

instal·lació i estigui correctament executada es podrà donar d’alta la xarxa de reg. Per 

procedir a la seva posada en servei i que GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 

procedeixi al muntatge del comptador cal que al promotor de la urbanització o el propi 

Ajuntament realitzin la petició de contractació.    
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ANNEX I:MATERIALS DE CANONADES I ACCESSORIS. 

 

Els materials normalment utilitzats en les instal.lacions d'abastament i clavegueram seran els 

següents: 

Abastament: fundició dúctil, polietilè d'alta densitat, acer, formigó. 

Clavegueram: amiant-ciment, formigó, clorur de polivinil (PVC) i acer. 

 

1.-ACER. 

 

L'acer per la fabricació d'armadures serà de secció uniforme, de superfícies llises o 

corrugades i complirà les condicions exigides per aquest material en la Instrucció EHE. 

 

L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, serà ben batut, no trencadís, dolç, 

mal·leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pels, esquerdes, cremades 

ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el 

punxó o que al ser corbades s'estripin o tallin. 

 

1.1.-BARRES AÏLLADES. 

 

Definim com a armadures a emprar (al formigó armat) al conjunt de barres d'acer que van 

col.locades a l'interior de la pasta del formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està 

sotmès. 

 

Les armadures s'hauran de col.locar netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no 

adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels plànols i seran fixades entre si 

mitjançant les oportunes subjeccions i s'haurà de mantenir mitjançant peces adequades la 

distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 

l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 

coqueres. 

 

Aquestes precaucions caldrà extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de 

l'extradós de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment. 
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Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant simple lligat o un altre 

procediment idoni, prohibint-ne expressament la fixació mitjançant punts de soldadura un 

cop situada la ferralla en els motlles o encofrats. 

 

Les unions i solapes seran les indicades als plànols, o en cas contrari, caldrà disposar-les 

d'acord amb les prescripcions de al Instrucció EHE. 

 

Abans de començar les operacions amb el formigó, el Contractista haurà d'obtenir de la 

Direcció de l'Obra l'aprovació de les armadures col.locades. 

 

1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES. 

 

Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises d'acer 

trefilat, soldades a màquina entre sí i disposades a distàncies regulars. 

 

Es col.locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota bruticia, greix i òxid no 

adherent. Es disposarà d'acord amb les indicacions dels plànols i aniran fixades entre si 

mitjançant les oportunes subjeccions i caldrà mantenir-hi mitjançant peces adequades la 

distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 

l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 

coqueres. 

 

Abans de començar les operacions amb el formigó el Contractista haurà d'obtenir de la 

Direcció de l'obra, l'aprovació de les malles electrosoldades col.locades. 

 

D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor número possible de 

diàmetres diferents i que aquests diàmetres es diferenciïn al màxim entre sí. 
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2.-FORMIGÓ. 

 

En quant a la seva dosificació i fabricació, s'haurà de complir tot el que assenyala la 

Instrucció EHE. 

 

Així mateix, serà d'aplicació les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigón 

preparado. Resolución de 29-7-1999, de la dirección general de la vivienda, arquitectura y 

urbanismo” el que es refereix a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 

 

2.1.-FORMIGÓ DE NETEJA. 

 

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, serà 

recobert aquest amb una capa de formigó de neteja de 5 ó 10 cm. de gruix i qualitat HM-

20/P/20/IIa. 

 

S'haurà d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya durant el formigonat. 

 

3.-CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIÓ I SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE. 

 

Els materials a instal.lar tindran unes característiques tals que contribueixin a que la xarxa 

compleixi les necessàries exigències de seguretat i salubritat, de servei i de duració-

economicitat. 

 

Exigències de seguretat i salubritat. 

 

 Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions sanitàries 

presents en la legislació vigent. De cap manera han de modificar la qualitat de 

l'aigua. 

 Cal que els fabricants de conduccions d’aigua potable estiguin censats a la Direcció 

General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 

Decret 140/2003.  

 

Exigències de servei. 
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 Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta 

finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipòtesis 

adoptades al realitzar el càlcul de la xarxa. 

 

Exigències de duració-economicitat. 

 S'utilitzaran materials capaços de resistir les accions similars a les de treball de forma 

que no pateixin deteriors prematurs. 

 En general, es compliran les normes següents: 

 DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092 

 

Es denomina "pressió nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren els 

tubs. 

 

D'acord amb el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberias de 

Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal 

i de trencament tenen la següent relació: 

 

  Pr <2 < Pn > 4 > Pt 

 

El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peça, certificats, etc.) complirà amb el que 

ha estat disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA. 

 

Les verificacions i assajos de recepció s'executaran d'acord amb el disposat en el cap. 3 del 

PTAA. 

 

Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 

l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir 

dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i 

certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les 

normes tècniques en vigor. 

 

 



    

  

PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA D’AIGUA DEL MUNICIPI DE BELLPUIG  

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un diàmetre 

interior: 

 D < 150 mm. Polietilè d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressió de treball. 

    Norma UNE 53131. 

 D > 150 mm. Fundició Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9. 

    Normas ISO 2531, 4179. 

 

3.1.-CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ. 

 

3.1.1.-Canonades de polietilè. 

 

El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 

característiques especificades en les següents normes: 

 

  UNE-EN ISO 1872 

  UNE 53126 

  UNE-EN ISO 306 

  UNE-EN ISO 527 

  Codi Alimentari Espanyol. 

 

Tal i com s’indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per 

instal·lar a xarxes d’aigua potable al municipi del municipi caldrà que acreditin estar censats 

a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 

Decret 140/2003. Per això caldrà que l’instal·lador proporcioni copia de l’Annex IX i còpia de 

l’acús de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentació de la documentació 

necessària pel cens.   

   

EL fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de 

l’Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els paràmetres de migració màxima del 

producte segons el quadre següent extret del Reial Decret. 

 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 
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28. Acrilamida 0,10 µg/l 1 

29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1 

30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1 

  

La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressió de treball de 10 

Atm. Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió 

nominal, tipus (PE 80), marca així com la norma UNE de compliment (UNE 53131). 

 

Està terminantment prohibit el polietilè de recuperació, així com la utilització de polietilè 

d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de tota 

la canonada. 

 

El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de 

homogeneïtat de qualsevol tipus.  Les parets seran suficientment opaques per impedir el 

creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 

 

  Característiques P alta densitat ..............................................................  art. 2.23.3 PTAA. 

  Composició tub Polietilè  .......................................................................... art. 2.23.4 PTAA. 

 

La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, dimensions, 

temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 

 

Les canonades de PE hauran de col.locar-se en planta serpentejant per compensar els 

moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE. 

 

3.1.2.-Accessoris de polietilè. 

 

Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o 

superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi 

correspongui. 
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Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al 

Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens Sanitari i 

de migració màxima del producte. 

 

3.2.-CANONADES I ACCESSORIS DE FUNDICIÓ DÚCTIL. 

 

3.2.1.Canonades. 

 

En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes 

Internacionals següents: 

 

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en Fundició Dúctil per a canalitzacions 

amb pressió. 

ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  

Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat.  Prescripcions 

generals. 

ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil.  Revestiment extern de zinc. 

ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil.  Màniga de polietilè. 

ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 

ISO 4633-83 Junta de cautxú.  Especificació dels materials. 

 

Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motllo 

metàl.lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú.  Amb 

aquest anell s'assegurarà una estanqueïtat perfecta en la unió entre tubs.  Aquesta junta serà 

automàtica flexible standard 2GS. 

 

Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes.  Una primera amb zenc 

metàl.lic, realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa. La quantitat 

dipositada serà com a mínim de 200 gr/m2. 

 

Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvorització. La quantitat dipositada serà 

tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm. 
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El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per 

centrifugació del tub. 

 

Els gruixos de la capa de morter una vegada fraguat són: 

 

 DN 

 mm. 
 Gruix, e 

  Normal 

 mm. 

 Mitjà 

 mm. 

 Mínim 

 mm. 

 60-300  3  2,5  1,5 

 350-600  5  4,5  2,5 

 700-1200  6  5,5  3 

 1400-1800  9  8  4 

 

La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment 

per tots els materials de fosa dúctil. 

 

Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques: 

 

 Diàmetre nominal: 60-1.800 

 Tipus d'unió:  STD o EXP 

 Material:  GS 

 Fabricant:  PAM 

 Any:   dos xifres 
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3.2.2.-Sistemes d'unió. 

 

Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la 

norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de 

fossa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.   

 

3.2.2.1.- Unió entre tubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú 

bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat 

una vegada introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 

 

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 

fabricació, referència del fabricant, etc.). 
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3.2.2.2.-Unió tub-accessori, accessori-accessori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió 

flexible, mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil. Aquesta 

contrabrida estarà subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la 

peça, per la seva part exterior (Fig  ). 

 

Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els 

diàmetres i les rosques seran mètrics. 

 

Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran 

radi. 

 

La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que 

pot realitzar-se una corba de radi 200 m. 
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Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de qualsevol 

altre que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 

 

Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 

 

 Qualitat de la fundició ...................................................................................... art. 2.3. PTAA. 

 Característiques mecàniques .......................................................................... art. 2.4. PTAA. 

 Assajos ....................................................................................................... art. 2.5. a 2.10 PTAA. 

 

La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el 

disposat en el cap. 4 PTAA. 

 

La unió entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis 

subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una pletina per connectar 

accessoris entre platines com vàlvules, tes, colzes, etc...  

 

3.3.-UNIÓ ENTRE BRIDES. 

 

La unió de accessoris embridats com tes, vàlvules, etc es realitzaran amb junta elàstica 

d'etilè-propilè PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanqueïtat de la unió entre brides 

amb la compressió d'aquesta.  Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 

 

3.3.1.- Cargoleria per unió embridada. 

 

Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves dimensions 

i característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.  Els cargols 

hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat del medi en 

que quedaran situats (com a mínim zincats).  En cas de quedar soterrats, hauran de ser 

galvanitzats en calent. 
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3.4.-ACCESSORIS D'UNIÓ ENTRE ACCESSORIS I TUBS DE DIFERENTS TIPUS. 

 

3.4.1.-Brida contratracció. 

 

La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions 

i valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 

 

Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de reïna 

amb pols de epoxi. La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junt tòrica de goma 

i grapa de PVC. Aquest està composat amb brida i contrabrida amb cargols de unió entre 

les dues que produeixen que l'anell estriat cònic es clavi al tub quan s'apreten els cargols. 

 

Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400. 

 

En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, sèrie 05 PN16, de doble 

cambra amb junta estàndard apropiada al tub a connectar de PVC, PE,    

 

No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 

 

3.4.2.-Brida universal. 

 

La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de 

polietilè es realitzarà mitjançant brida universal. 

 

Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de reïna 

epoxi.  La junta de tancament serà de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i DIN 2690. 

 

Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-niquel a efectes de donar-los 

major resistència a la corrosió. 

 

Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 
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3.5.-PECES ESPECIALS PER AIGUA POTABLE. 

 

Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat 

que la canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 

 

En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la 

possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de 

marques homologades AVK i EURO 20. Aquest sistema consisteix amb elements endollables 

sistema tipus bayoneta, eliminant les unions amb cargols. Caldrà tindre en compte els tipus 

de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el apropiat segons el fabricant. 

 

Les connexions de ramals perpendiculars a la línia principal i que per tant estan sotmeses a 

forces, hauran de estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat 

al tub a connectar. El accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb 

l'anell autoblocant. 
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3.6.-VALVULERIA. 

 

3.6.1.-Vàlvules de comporta. 

 

Gama DN 40 a 300. 

 

En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes 

internacionals següents: 

 

 ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per 

canalitzacions a pressió. 

 ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal.lacions 

soterrades. 

 ISO 5752-82: Vàlvules metàl.liques per sistemes amb brides. Distància entre cares i 

centre. 

 DIN 3202-F4. 

 

 

Característiques generals. 

 

 COS: Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693). 

  Pas rectilini en la part inferior. 

  Assentaments d'estanquitat no afegits. 

  Cap tipus de mecanitzat. 

  Brides unió ISO PN 16. 

  Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ). 

 

OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic. 

  Estanquitat per compressió del cautxú. 

 

EIX:  Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred. 

  Monobloc. 

  Estanquitat per dos juntes tòriques. 
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FEMELLA: Fabricada en llautó. 

  Independent de la comporta. 

 

TAPA:  Fabricada en fundició dúctil. 

  Sense cargoleria, l'estanquitat per mitjà de volandera de cautxú. 

 

Característiques funcionals. 

 

- Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega. 

- Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula. 

- Possibilitat de ser soterrada sense pericó. 

- Obertura i tanca sense desplaçament del eix. 

- Possibilitat de motorització. 

- Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474. 

 

Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia 

entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trampilló de fosa 

dúctil situat a cota de paviment.  

 

Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó 

que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal 

forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel 

desguàs. 

 

3.6.2.-Vàlvules de papallona. 

 

Pel seccionament de canonades de diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran vàlvules de 

papallona. 

 

Aquestes seran marca AMVI, sèrie ISORIA. 
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Les especificacions generals són: 

 

 COS:  Fosa nodular o acer inoxidable martensític ANSI 420. 

 

 EIX:  D'acer inoxidable martensític ANSI 420. 

 

Anell d'etilè propilè (xA) EPDM. 

 

Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2. 

 

La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 

bicromatats. 

 

La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules 

d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. 

 

Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual. 

 

Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per la entrada del 

personal per la seva manipulació i reparació. 

 

3.6.3.-Valvuleria homologada. 

 

Vàlvules de seccionament de comporta. 

 

En les obres d'urbanització realitzades per empreses externes en les que es contempli la 

realització de xarxa d'aigua potable s'admeten vàlvules de les marques següents: 

 

- Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre elles, 

que compleix les característiques genèriques anteriorment detallades. 
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- Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons DIN 

3202 apt. 1, F4.  Complirà totes les característiques constructives anteriorment 

detallades. 

 

- Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 

embridada amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques 

genèriques anteriorment detallades. 

 

- Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada.  Aquestes es poden utilitzar pel 

seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. 

 

- Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb 

derivació de diàmetre igual o menor que el principal. 

 

Les obres adjudicades directament per GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA es 

realitzaran amb vàlvula HAWLE. 

 

Vàlvules de seccionament de papallona. 

 

Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI 

model ISORIA per muntatge entre brides  

 

Vàlvules de descàrrega. 

 

Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de 

diàmetre igual o menor que el principal. 

 

Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques embridades. 
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3.7.-VENTOSES. 

 

Gama DN 60 a 200 

 

Característiques generals. 

 

COS:  Fabricat en fundició dúctil. 

  Brides d'unió PN 16. 

  Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 

 

OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú sintètic. 

  L'estanquitat per compressió del cautxú. 

 

Característiques funcionals. 

 

- La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 

 Admissió d'aire en el buidatge. 

 Eliminació d'aire en l'ompliment. 

 Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 

 

- Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 

 

- Purga per comprovar funcionament. 

 

- Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent. 

 

3.8.- BOQUES DE REG 

 

Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampilló, de la marca 

Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció 

"Boca de reg ". 
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3.9.-HIDRANTS. 

 

Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diàmetre d'entrada 100 mm, equipat 

amb dues boques de 70mm i racords tipus barcelona. 

 

Aquest anirà muntat dins de trampilló de fosa gris i recobriment bituminós de Ø250 i L-200. La 

tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford. 

 

El muntatge del hidrant serà el reflexat al detall tipus corresponent i inclourà els següents 

elements: 

 

- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 

 

- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de pato. 

- Vàlvula de seccionament per poder aïllar  l'hidrant  de la xarxa. Aquesta serà tipus 

COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i 

trampilló de registre. 

 

3.10.-ESCOMESES. 

 

La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la 

canonada de distribució fins la clau de pas de l'abonat situada en vorera davant del edifici, 

serà de polietilè de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131. 

 

La clau de pas de l’abonat estarà situada a uns 20 cm de façana.  No es permetrà una 

distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas a 

sobre de la conducció principal. Si la condicions concretes d’una instal·lació no permeten 

complir amb les especificacions caldrà que GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 

autoritzi els canvis oportuns.   

 

Els collarins de connexió dels ramal a la canonada de distribució seran de pressa en carrega 

amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal. 
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Per connexió d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzarà el collarí específic de la marca 

Hawle, referència 5250. 

 

Característiques: 

         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi. 

- Junta de cautxú nitril shore 72 

- Cargols d'acer inox A2 

 

Per connexió d'escomesa a canonada de fossa dúctil, ferro o fibrociment s'utilitzarà el collarí 

específic de la marca Hawle, referència 3800 i bandes. 

 

Característiques: 

         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recubriment de reina epoxi. 

- Junta de elastomer específic per aigua potable. 

- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10). 

 

Bandes pel collarí, referència 3100. 

 

Característiques: 

 

- Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix de 

1,5 mm ample 64 mm. 

- Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 

17006. 

- Junta de la banda de goma nitril shore 72º   

 

Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO. 

 

Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la vàlvula 

angular de llautó ME 47 de diàmetre nominal segons l'escomesa. 
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La vàlvula es muntarà amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. 

Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la 

canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir l'estanqueitat.    

 

Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló de fosa gris amb 

recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550. 

Com alternativa es poden utilitzar els trampillons següents: 

 

Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa gris 

GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi. 

 

Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.       

 

Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzarà per clau de registre 

la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, embridada amb 

distància reduïda entre brides DN 65, PN 16. 
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4.- CONDUCCIONS I ELEMENTS PER XARXA DE CLAVEGUERAM. 

 

Les conduccions han de resistir una pressió interior mínima de 1 Kg/cm2, per tenir en compte 

la seva possible entrada en càrrega per cabals excepcionals o per obstrucció. 

 

Els materials a utilitzar en les canonades de secció circular seran, depenent del seu diàmetre 

interior: 

 

 D  500 mm. Policlorur de Vinilo, de la Sèrie 5 de paret compacta. 

   Norma UNE-EN 1401. 

 

 D > 500 mm. Formigó armat, de la Sèrie B (salvat especificació contrària). 

   Capítol 6 del P.T.S.P. 

 

El control de la qualitat dels tubs, així com les verificacions i assajos de recepció compliran 

estrictament el disposat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de 

Sanejament de Poblacions. 

 

Per diàmetres superiors a 500mm i prèvia consulta als Serveis Tècnics gestió integral d’aigües 

de Catalunya es podrà acceptar el muntatge de canonada de polietilè d'alta densitat 

corrugat específic per sanejament o Polipropilè corrugat exterior, llis interior per canonades 

de sanejament. 

 

4.1.- FORMIGÓ. 

 

Canonades de formigó, classe III amb junta de campana, segons normes ASTM C-14 per 

canonades sense armar i ASTM C-76 per canonades armades. 

 

La instal·lació de un tipus o un altre dependrà de les condicions de treball, de la carrega de 

terres que hagin de suportar i caldrà que al projecte s'especifiquin els càlculs justificatius de 

la elecció d'una o l'altre. 
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4.2.- POLICLORUR DE VINIL (PVC). 

 

Canonades de PVC de paret compacta amb junta elàstica, classe 41, sèrie 5 de color teula, 

de conformitat amb norma UNE 1401. Rigidesa circunferencial SN 4. 

 

Les canonades de PVC no poden considerar-se resistents a l'impacte a temperatures inferiors 

a cero graus Celsius (0ºC). 

 

No són resistents a l'atac d'òxids amb alt contingut en nitrogen, èters, hidrocarburs aromàtics, 

clorats, brom i iode. 

 

4.3.- POLIETILE COARRUGAT. 

 

Canonada de polietilè d'alta densitat per sanejament, corrugat fabricat sota normes prEN 

13476-1 estandarditzat en diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que 

indica que la paret interior es llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa 

circunferencial de 8 KN/m2. 

  

Per diàmetres superiors a 500mm el tub pot disposar d'un sistema de campana i que per tant 

no es necessitarà el maniguet d'unió. L'extrem del tub disposarà dels tres primers anells de 

menor alçada del perfil per que es puguin introduir dins la campana del següent tub. Per 

garantir l'estanquitat també s'utilitzarà junta especial per aquest tipus d'unió. 

 

Els accessoris com poden ser els maniguets i les juntes d’estanqueïtat els subministrarà el 

mateix fabricant de la canonada.  

 

La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament del municipi passa pel vist i plau dels 

serveis tècnics Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. 
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4.4.- POLIPROPILÈ COARRUGAT 

 

Canonada de Polipropilè per sanejament amb unió abocardada, amb paret corrugada 

exterior i llisa interior fabricat sota projecte de norma europea EN 13476-1 estandarditzat en 

diàmetre exterior i normes CEN TC/155 W1 011, de tipus B,que indica que la paret interior es 

llisa i continua. Aquest serà classe SN 8 que indica la rigidesa circunferencial de 8 KN/m2. 

 

El color del tub exterior serà de color teula per garantir la puresa del material base i el color 

de la paret interior serà de color blanc. La unió tub-tub es realitzarà amb unió abocardada 

que incorporarà el tub realitzada sobre el propi tub en el sistema de fabricació. No serà un 

afegit.   

 

Per garantir l'estanquitat entre tubs s'utilitzarà junta elàstica especial per aquest tipus d'unió 

i apropiada pel tub, subministrada pel mateix fabricant. 

 

La utilització d’aquest material a la xarxa de sanejament de Reus passa pel vist i plau dels 

Serveis Tècnics gestió integral d’aigües de Catalunya. 

 

4.5.- EMBORNALS 

 

Reixeta amb marc per a embornal de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, 

UNE-EN 1559, EN 124, model 0.8-75D, tipus EBRO, classe C250 amb superfície d’absorció de 

16 dm2.  Marca FUNDICION DÚCTIL BENITO. Reixeta formada per barrots de motllura 

especial.  Superfície metàl·lica antilliscant. La reixa serà abatible antirobatori. 

 

Reixeta amb marc per a embornat de fosa dúctil de conformitat amb Norma UNE-EN 1563, 

UNE-EN 1559, EN 124, model D-3B, tipus TEIDE, marca FUNDICION DÚCTIL FABREGAS, classe 

C250 amb superfície d'absorció de 16 dm2. Marc format per barrots de motllura especial. 

Superfície metàl·lica antilliscant. Reixa abatible antirobatori. 
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4.6.- TAPA DE REGISTRE 

 

Els marcs i tapes que es podran posar als pous de registre al municipi del municipi seran els 

següents: 

 

Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 

D400, model Zermatt articulat, no ventilada marca COFUNCO, diàmetre de pas 600, 

superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 

 

Marc i tapa per a pou de registre  de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 

D400, model REXEL articulat, no ventilada marca FUNDITUBO, diàmetre de pas 600, 

superfície amb motiu antilliscant revestit amb pintura asfàltica o quitrà. 

 

Marc i tapa per a pou de registre de fosa dúctil, UNE-EN 1563, UNE-EN 1559, EN 124, classe 

D400, model DELTA, marca FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. Model no ventilat, articulat, 

tancament elàstic de seguretat marc i tapa rodons ref. T2066. Diàmetre de pas Ø600, 

superfície amb motiu antilliscant revestit  amb pintura asfàltica o quitrà. 

 

Totes les possibilitats estaran certificades per organisme independent per donar el certificat 

de producte per donar fe de la conformitat amb la Norma corresponent. Portaran les 

dades següents marcades en relleu a la tapa: 

Nom comercial del fabricant 

Referència de la norma: EN-124 

Classe: D400 

Organisme de certificació 

Número de certificat  

 Inscripció: CLAVEGUERAM 
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4.7.- POUS DE REGISTRE 

 

Pou de registre amb peces prefabricades de formigó.  Con superior asimètric de diàmetres 

1200x600 i profunditat de 600 mm., element cilíndric intermedi de longitud variable segons 

profunditat del pou, element cilíndric amb els forats necessaris per la connexió de les 

canonades situats a 935 mm. del llavi superior i cubeta base de diàmetre 1200.   Els mòduls 

de formigó portaran junta labiada. 

 

Pou de registre d’obra de fàbrica de totxo massís amb lliscat interior. Diàmetre de la boca 

de 600 mm. Diàmetre del cilindre interior de 1000 mm. 

 

4.8.- ESCOMESES 

 

Les escomeses a conduccions de xarxa municipal de PVC es realitzaran amb accessoris injert 

pinça amb junta elàstica. Aquests s'instal·laran encolats i es pressionarà contra el tub per que 

la unió quedi perfectament estanca, assegurant el contacte entre la pinça i el col·lector. Per 

això s'utilitzaran filferros que envoltaran el tub i pressionaran la pinça per ambdós costats del 

ramal. 

 

La resta de conducció de l'escomesa serà de PVC de paret compacta amb junta elàstica, 

classe 41, sèrie 5 de color teula, de conformitat amb norma UNE-EN 1401. El ramal 

d'escomesa i la unió al col·lector es formigonaran. 

 

Les escomeses a tub de formigó es realitzaran fent un forat al col·lector el mes ajustat possible 

al diàmetre del ramal i produint el menor impacte sobre el tub. S'introduirà el tub de PVC del 

ramal pel forat envaint el menys possible la secció del col·lector. La unió i el ramal es 

formigonaran per garantir l'estanqueïtat del conjunt. 

 

Per les escomeses a col·lector de PE/PP estructurat s'utilitzaran els accessoris de connexió 

click específics per garantir una unió estanca. Aquests seran els específics del fabricant per 

realitzar aquesta funció. 
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