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I DISPOSICIONS GENERALS
1. Necessitats de la contractacio

Pel que fa a les necessitats a satisfer, aixi com la idoneitat de I'objecte del contracte i contingut queda
acreditat a I'informe de necessitats que consta a |I'expedient. El contracte es divideix en dos lots.

2. Objecte i codificacio del contracte. Aprovacio del projecte de les obres

L'objecte del contracte és I'execucié dels treballs d’obra necessaris per a la substitucié de les canonades
de la xarxa d'abastament d’aigua potable al municipi del Prat de Llobregat.

El contracte es divideix en 2 lots:

LOT 1: “OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE EN L'AMBIT DEL C. ENRIC MORERA”

LOT 2: ™ OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D'AIGUA
POTABLE EN L'’AMBIT DELS CARRERS LLEIDA I RIBES DE FRESER”

El conjunt de I'obra contempla I'execucid dels treballs d’obra civil, retirada de fibrociment i treballs d’obra
hidraulica.

La classificacié de I'objecte del contracte d’obres en la CPV (Vocabulari Comu de Contractes Publics) és la
corresponent a 45232150-8 Treballs realitzats amb canonades de distribucié d’aigua.

Aprovacio del projecte de les obres:

En data 29 de febrer de 2024 el Ple de I'’Ajuntament del Prat de Llobregat va aprovar inicialment el
“Projecte de renovacié de la xarxa d’abastament en baixa en diverses zones del municipi del Prat de
Llobregat” i va acordar la seva exposicid publica al tauler d’anuncis de I’Ajuntament i el BOPB per un
termini de 30 dies habils.

La seva publicacio al BOPB va ser el dia 12 de marg de 2024.

En data 25 de setembre de 2024 el Ple de I’Ajuntament del Prat de Llobregat va aprovar definitivament el
projecte de referéncia i es va publicar el corresponent anunci al BOPB de data 15 d’octubre de 2024 i el
DOGC de 22 d’octubre de 2024.

L'aprovacio del projecte fa referéencia als dos LOTS d’aquesta obra ja que ambdues obres formen part del
mateix projecte.

3. Naturalesa i régim juridic del contracte

Aiglies del Prat, SA, és una societat municipal de capital integrament de I’Ajuntament del Prat de
Llobregat. Té la consideracié de poder adjudicador no administracié publica, per la qual cosa li és
d’aplicacio la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (en endavant LCSP) segons
allo establert a I'article 3 de I'esmentat text legal.

El contracte té caracter privat, de conformitat amb els articles 26.1 b) i és d’aplicacid I'article 318. b) en
quan a l'adjudicacié del mateix.

D’acord amb Iarticle 319 de la LCSP, els efectes i extincié del contracte es regira pel dret privat. No
obstant I'anterior, es regira per les normes de la LCSP les circumstancies que tot seguit s’indiquen:

1. Les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral establertes a I'article 201
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2. Les condicions especial d’execucié del contracte segons l'article 202

3. Les modificacions del contracte regulades als articles 203 a 205

4. La cessi6 del contracte i la subcontractacio regulades a |'article 214 a 217
5. Les condicions de pagament regulades als articles 198.4, 210.4 i al 243.1

Aqguest contracte es regira per les determinacions que consten a la memoria técnica valorada, per
aquest plec de clausules administratives particulars, per les instruccions que pugui donar la directora
d’obres, i per les normes de dret public que li siguin d’aplicacié aixi com les normes de dret privat.

La presentacié de proposicions implica I'acceptacid incondicionada per part dels licitadors del contingut
d’aquest plec i de la memoria técnica valorada sobre els treballs d’obra a realitzar

4. Proteccio de dades de caracter personal i confidencialitat de la informacié en general

En relaciéo a la documentacié que contingui dades de caracter personal, que presentin els licitadors
abans de l'adjudicacié del contracte i posteriorment per part del contractista, aquests garanteixin que
han obtingut préviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella
informacidé a Aiglies del Prat SA amb la finalitat primer, de presentar-se en aquesta licitacid i si resulta
adjudicatari per al seguiment del contracte. També garanteix que les persones afectades han estat
informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificacid, supressid, oposicid, limitacio del
tractament i portabilitat davant Aigles del Prat.

La documentacié presentada que contingui dades de caracter personal sera dipositada a les oficines de
la societat municipal, placa de I’Aigua, numero 1 del Prat de Llobregat. Sera tractada per Aiglies del Prat
per a la qualificacié de les ofertes i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions
establertes en la normativa de contractacié publica i altres que siguin d’aplicacié. Els destinataris
d’aquesta informacié seran Aiglies del Prat SA, aixi com terceres persones que en l|'execucié del
contracte hagin d’accedir a la mateixa i els que realitzin tasques de fiscalitzacié a la societat municipal.

Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de I’'adjudicacié i a la informacié
que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informacio
gue facilitin en les seves propostes, a aquest efectes s’haura de detallar quina informacié consideren
confidencial. En cas que no es digui res o sigui una declaracié generica, es considerara que no hi ha cap
dada de la proposicié presentada per licitador que tingui caracter confidencial.

El contractista haura de respectar el caracter confidencial d’aquella informacié a la qual tingui accés amb
ocasio de l'execucié del contracte, tant si conté dades de tipus personals o no. Aquest deure es
mantindra també amb posterioritat a la finalitzacio de la relacié contractual.

El contractista no podra, sense prévia autoritzaciéo d’Aigtes del Prat SA, publicar noticies, dibuixos ni
fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacio.

Aigles del Prat SA es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part del contractista, d’editar,
projectar, i, en qualsevol format, explotar directament o mitjancant acords amb tercers quants
reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns.

5. Termini d’execucio
Lot 1: 21 setmanes

Lot 2: 25 setmanes

PCAP OBRES DE SUBSTITUCIO DE CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DEL
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El termini d’execucié es compta (de dilluns a divendres), a partir de I’'acta de comprovacié del replanteig
i/o inici d’obres.

El termini d’execucié de les obres per ambdds lots es podra ampliar per causes degudament justificades
no imputables al contractista. En aquest suposit, el nou termini sera d’obligat compliment per I'empresa
contractista, no donant-li dret a cap indemnitzacio.

II REGIM ECONOMIC DEL CONTRACTE
6. Pressupost de licitacio.

El pressupost de licitacio del contracte és de 401.234,04 € (abans d’IVA) segons el seglient
desglossament:

Pressupost licitacié
Lot Materials

OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA

1 D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN L’AMBIT DEL C. ENRIC 180.349,72 €
MORERA
OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA
2 D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN L’AMBIT DELS CARRERS 220.884,32 €
LLEIDA | RIBES DE FRESER
TOTALITAT LOTST (ABANS D’IVA) 401.234,04 €

El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent, I'IVA. El preu, que
es considera indiscutible i no admet cap prova d’insuficiéncia, compren la totalitat de les prestacions i
obligacions establertes en aquest plec, en la documentacié de les obres i les que s‘originen com a
conseqiiéncia de |'execucié del contracte, aixi com tributs (llevat I'IVA), taxes, canons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicacid, etc.

El contractista només té dret a percebre les unitats d’obra dels treballs realment executats.

7. Valor estimat del contracte i revisié de preus

1. Al preveure modificacions, tal com es detalla a la clausula 27 d’aquest plec, el valor estimat del
contracte és de 481.480,85 € més IVA, segons el detall seglient:

Previsié Valor estimat

LOoT Materials Pressupost licitacio e s
modificacions contracte inicial

OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA
1 D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN L’AMBIT DEL C. 180.349,72 € 36.069,94 € 216.419,66
ENRIC MORERA

OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA
2 | D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN L’AMBIT DELS 220.884,32 € 44.176,86 € 265.061,18 €
CARRERS LLEIDA | RIBES DE FRESER

TOTALS ABANS D’IVA 401.234,04 € 80.246,81 € 481.480,85 €

2. De conformitat amb l'article 103.5 de la LCSP i sent el termini de vigéncia del contracte inferior a 2
anys, no correspon la revisio de preus.

PCAP OBRES DE SUBSTITUCIO DE CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DEL
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8. Forma de pagament

El contractista presentara una factura pels treballs realitzats una vegada aprovada la certificacié d’obra
corresponent, segons el que s’indica a la clausula 26 d’aquest plec. Als efectes del que s’estableix a la
disposicidé addicional 32 de la LCSP, les factures hauran de fer referéncia expressa a que l'0rgan de
contractacié és el Director Gerent d’Aigiies del Prat SA i que el destinatari de les mateixes és I’Area
Economica de la societat. També haura d’incloure el nUmero d’expedient C-2024-13.

Juntament amb la factura, el contractista presentara -a través de la plataforma de gestidé de prevencio
de riscos laborals de la societat municipal- la documentacié acreditativa d’estar al corrent de les quotes
de la Seguretat Social i del pagament als treballadors.

El pagament de la factura, una vegada conformada la certificacié d’obres, es realitzara de conformitat
amb l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP. L'abonament es realitzara per transferéncia bancaria al
numero de compte que indiqui el contractista.

2. No es faran abonaments a compte en concepte d’operacions preparatories realitzades per a les obres
ni per acopis de material i equips d’obra.

3. El contractista no adquirira cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqliéncia del contracte, que
no podra ser interpretat en el sentit d’atorgar al contractista la possessid sobre el que construeixi o
sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que el construit queda en poder
de la societat municipal, sense perjudici de I'obligacié d’aquesta d'abonar el seu valor i els dels restants
drets i obligacions sobre I'obra previst en el contracte.

9. Garantia definitiva

1. El licitador que es proposi com adjudicatari per cada LOT haura de dipositar una garantia del 5% del
preu del contracte. Quan com a conseqiiéncia d'una modificacié del contracte experimenti una variacié
en el preu, s’haura de reajustar la garantia perqué guardi la deguda proporci6 amb el nou preu
modificat.

Aquesta garantia respon:

- de lI'obligacié de formalitzar el contracte en termini

- de les possibles penalitzacions que es puguin imposar al contractista

- de la correcta execucié del contracte, de les demores en el compliment del contracte i dels danys i
perjudicis causats a la societat municipal, quan no sigui procedent la resolucié del contracte

- de la inexisténcia de vicis o defectes durant el termini de garantia de les obres

En qualsevol dels supdsits previstos, la societat municipal podra procedir contra la garantia definitiva i
disposar lliurament del seu import, sense perjudici de les accions que pugui exercitar |'adjudicatari. El
contractista haura de reposar la garantia en la quantitat que s’hagi descomptat.

2. El termini de garantia és d’'1 any.

3. La garantia no es retornara o cancel-lara fins que s’hagin produit el venciment del termini de garantia
de I'obra i complertes per part del contractista totes les obligacions contretes.

III PROCEDIMENT DE LICITACIO
10. Tipus de tramitacio i procediment d’adjudicacio

Aquesta licitacié es tramita de forma ordinaria i té caracter electronic. El contracte s’adjudicara pel

PCAP OBRES DE SUBSTITUCIO DE CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DEL
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procediment obert simplificat regulat a I'article 159 de la LCSP i, en conseqliéncia, la seva adjudicacid
es realitzara a favor de la proposicido que obtingui una major puntuacid, tenint en compte els criteris de
seleccid establerts a la clausula 16 d’aquest plec

Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites o haver demanat la inscripcié aportant tota la
documentacié necessaria a un dels Registres seglients:

RELI: Registre Electronic d’'Empreses Licitadores: RELI
ROLECSP: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: ROLECE

La participacio en la licitacié es fara de forma electronica, tal com es descriu a la cl. 17 d’aquest plec

11. Organ de contractacié. Mesa de contractacié

1. L'0rgan de contractacié de la societat municipal és el Director-Gerent en virtut de les escriptures
atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Roman Torres Ldépez, I'l1 de novembre de 2014
(Protocol nimero 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol 196).

2. L'0rgan de contractacié estara assistit d’'una Mesa de contractacié formada pel personal de la societat
municipal:

Jordi Gonzélez Sanchez, Director de I’Area Técnica i de Produccid, com a president i els vocals:

- Domingo Virtus Lopez, tecnic de compres
- Monica Jovellanos Soria, técnic seccié xarxes
- Marti Boldu Puigdollers, serveis juridics
Qualsevol dels tres membres vocals de la mesa podra actuar com a secretari de la mateixa.

12. Responsable del contracte

Segons es preveu a l'article 62 de la LCSP, el responsable d’aquest contracte és el Cap de la Seccié de
Xarxes de I’Area Técnica i de Produccio, Lluis Argudo Sesmilo. Teléfon 93 479 35 30; correu electronic
oficinatecnica@aiguesdelprat.cat.

La Directora de I'obra sera Jovellanos Soria, enginyera de camins, canals i ports adscrita a la Secci6 de
Xarxes.

13. Perfil del contractant. Informacio sobre la licitacio

1. La documentacio técnica i els plecs aixi com tota aquella documentacid relacionada amb la tramitacié
de I'expedient seran objecte de publicacio a la plataforma sobre contractacié publica de la Generalitat de
Catalunya, que és accessible a través del perfil del contractant d’Aiglies del Prat SA
(www.aiguesdelprat.cat).

Les comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqliéncia del procediment de licitacio
d’'adjudicacié de contracte es realitzaran mitjangant I'esmentada plataforma.

2. Els dubtes o consultes sobre la licitacié es podran dirigir per escrit a l'adreca electronica
compres@aiguesdelprat.cat fins a 5 dies habils anteriors a la finalitzacié del termini per presentar

propostes. Les que es formulin posteriors a aquella data no seran resoltes, llevat que es refereixin a la
forma de presentar la documentacié en la licitacié i hagi temps material per a la seva resolucié abans de
la finalitzacié del termini per presentar propostes.

La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a coneixement de totes
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les persones interessades en la licitacio.

3. En el suposit que alguna de les empreses interessades en la licitacié sol-licitin la traduccié del plec o
altra documentacio al castella, per tal que la puguin disposar en la major brevetat possible, aquesta es
fara de forma automatica per les eines estandard que consten al mercat, revisada pels serveis
administratius. En cas de discrepancia entre la documentacié en catala o en castella, prevaldra en tot
moment la redactada en catala

14. Notificacions electroniques

D’acord amb la disposicid addicional 15 de la LCSP, les notificacions i requeriments durant el
procediment de licitacié es realitzara per mitjans electronics, a través de la plataforma de contractacié
i/o del sistema de notificaciéo e-NOTUM.

Els terminis de les notificacions es computaran des de la data de I'enviament de l'avis de notificacio,
sempre que l'objecte de la notificacid s’hagi publicat el mateix dia en el perfil del contractant de la
societat municipal. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacio per
part de I'empresa a qui s’adreca.

Si la notificacié no es pot practicar per incorreccid de les dades comunicades per I'empresa a |'apartat de
informacié sobre la persona autoritzada per rebre les notificacions de la declaracié responsable de
I'empresa licitadora de I'annex 1 o per modificacié d’aquestes, sense previ avis a Aiglies del Prat SA,
tindra els efectes de notificacio rebutjada.

15. Capacitat i solvéencia de les persones licitadores

1. Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar, de conformitat amb
els articles 65 i seglients de la LCSP. Si el licitador és persona juridica, les prestacions objecte del
contracte hauran de trobar-se compreses dins dels seus fins, objecte socials o ambit d’activitat.

2. De conformitat amb I'establert a l'article 65 de la LCSP les empreses licitadores en ambdds LOTS
hauran d'acreditar que estan inscrites en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc per Amiant), atenent a
les mesures de gestié ambiental que I'empresari haura d’aplicar per executar el contracte. S'admetra
I'acreditacié del RERA mitjancant subcontracte, en aquest cas cal incloure en el sobre A de l'oferta la
carta de compromis formal de I'empresa que realitzara els treballs de retirada d’amiant amb 'empresa
licitadora.

3. La solvéncia individualitzada per cadascun dels lots és la seglient:
LOT 1:

- Solvéncia técnica:

De conformitat amb I'art. 88.3 de la LCSP la solvéncia técnica sol-licitada s’acreditara amb una relacié
minima de 3 obres similars a la que es contracta que hagi realitzat I'empresa en els darrers 5 anys.

Es considera obra similar les de construccié6 de xarxes d’abastament d’aigua potable amb un
pressupost igual o superior a 151.493,76.-€.

Mitja acreditacid: aportacié de certificats originals que acreditin I'efectiva realitzacié i bona execucio
de les obres similars.

- Solvéncia economica:
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De conformitat amb I'art. 87 de la LCSP la solvéncia economica sol-licitada s’acreditara pel volum
anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit que es refereix el contracte, referit al millor
exercici dins dels 3 ultims disponibles en funcié de la data de constitucid o inici d’activitats de
I'empresari i presentacié d’ofertes, per un import d’1’5 vegades el valor anual del contracte. Aquest
import és de 324.629,49.-€.

Mitja d’acreditacié: aportaciéo dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al
Registre oficial corresponent.

- Classificaci6 empresarial

Es considera que tenen acreditada la solvéncia técnica i economica sol-licitada les empreses que
disposin d’una de les seglients classificacions:
Grup Subgrup

Abastaments i

E Hidrauliques .
sanejaments

-  Empreses de nova creacio

Per a aquelles empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys i no disposin de I'anterior
classificacid ni del minim d’obres realitzades , es considera que disposen de solvéncia técnica aquelles
empreses que disposin al seu equip técnic com a minim d’'un técnic de grau en enginyeria o
arquitectura, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres similars i d'un encarregat d’obra, amb
una experiéncia minima de 3 anys en obres similars a la de I'objecte del contracte.

LOT 2:

- Solvéncia técnica:

De conformitat amb I'art. 88.3 de la LCSP la solvéncia técnica sol-licitada s’acreditara amb una relacié
minima de 3 obres similars a la que es contracta que hagi realitzat I'empresa en els darrers 5 anys.

Es considera obra similar les de construccié de xarxes d‘abastament d’aigua potable amb un
pressupost igual o superior a 185.542,82.-€.

Mitja acreditacié: aportacidé de certificats originals que acreditin I'efectiva realitzacié i bona execucio
de les obres similars.

- Solvéncia economica:

De conformitat amb l'art. 87 de la LCSP la solvéncia economica sol-licitada s’acreditara pel volum
anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit que es refereix el contracte, referit al millor
exercici dins dels 3 ultims disponibles en funcié de la data de constitucié o inici d’activitats de
I'empresari i presentacié d’ofertes, per un import d’1’5 vegades el valor anual del contracte. Aquest
import és de 397.591,77.-€.

Mitja d’acreditacié: aportacié dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al
Registre oficial corresponent.

- Classificaciéo empresarial

Es considera que tenen acreditada la solvéncia técnica i economica sol-licitada les empreses que
disposin d’una de les seglents classificacions:
Grup Subgrup

Abastaments i

E Hidrauliques .
q sanejaments
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- Empreses de nova creacio

Per a aquelles empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys i no disposin de |'‘anterior
classificacid ni del minim d’obres realitzades , es considera que disposen de solvéncia técnica aquelles
empreses que disposin al seu equip técnic com a minim d’un técnic de grau en enginyeria o
arquitectura, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres similars i d’un encarregat d’obra, amb
una experiéncia minima de 3 anys en obres similars a la de I'objecte del contracte.

5. Si es presenten formant una UTE, indicaran en document privat els noms i circumstancies dels
empresaris que la subscriguin, la participacié de cadascun d’ells i la persona o entitat que, durant la
vigéncia del contracte, ha d’ostentar la plena representacié de tots ells davant Aiglies del Prat SA i que
assumeix el compromis de constituir-se en UTE. Aquest document haura d’estar signat pels representants
de cada una de les empreses components de la UTE. Al perfil del contractat d’Aiglies del Prat SA consta
un model de document.

6. Les circumstancies de capacitat i solvencia s'acreditaran una vegada es proposi I’adjudicacié del
contracte per part de la mesa de contractacié, llevat que Aiglies del Prat SA ho sol:liciti amb
anterioritat als licitadors, de conformitat amb allo establert a la clausula 18.3 d’aquest plec. Si adjudicat
o no el contracte, no pot acreditar les anteriors circumstancies sera motiu d’exclusié de la licitacid,
poden donar lloc a declarar I'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista a l'article 71.1e)
de la LCSP.

La capacitat d'obrar, solvéencia dels empresaris i la no concurréncia de prohibicions de contractar
s’acreditara mitjangant la inscripcié al ROLECSP o al RELI, de les empreses inscrites. Les no inscrites
hauran d’aportar la documentacié corresponent indicada a la clausula 21.2.

La presentacié de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaracié responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aiglies del Prat SA.

La declaracid de la situacio financera, les capacitats i la idoneitat per part de les empreses licitadores es
portara a terme emplenant i signat digitalment la declaracid responsable de I’Annex 1. Aquest document
es pot descarregar de l'aplicacié de contractacié (sobre A). Constitueix la prova preliminar del
compliment dels requisits exigits en aquest plec per presentar-se a la licitacié. Si la informacié
continguda a la declaracié responsable ha estat falsejada, se’n ha ocultat o no es poden justificar
documentalment les circumstancies declarades, el licitador podra ser exclos del procediment sense
perjudici de les accions legals que per falsejament documental pugin correspondre.

Si el licitador resulta adjudicatari del contracte les circumstancies declarades les haura de justificar
documentalment, llevat les que constin actualitzades al RELI o ROLECSP.

16. Valoracio de les ofertes. Criteris i documentacio

A I'informe d'inici de I'expedient de contractacid, al punt 12, consta el detall de la ponderacié dels criteris
de selecci6: 75 % oferta econdomica i 25% criteris que depenen d’un judici de valor. S’estableix un llindar
minim de qualitat en 'obtencidé del 50% de la puntuacié establerta per als criteris subjectius.

Els criteris d’adjudicacio son els mateixos per ambdos lots, adaptats a cadascuna de les obres.

Qualsevol licitador es podra presentar als dos lots de licitacio, pero no es podran adjudicar els
dos lots a una mateixa empresa. En cas que la mateixa empresa sigui la guanyadora dels dos
lots, aquesta podra escollir quin lot vol que se li adjudiqui, i I'altre lot se li adjudicara a
I’'empresa que hagi quedat en segon lloc.

1. CRITERIS OBJECTIUS: OFERTA ECONOMICA.
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L'oferta econdmica amb el preu més baix obtindra 75 punts, i la resta d’ofertes es puntuaran linealment
fins a 0 punts, que correspondra a I'import de licitaciod.

La férmula a aplicar és: X= 75*(A/B)
X: és la puntuacié que obté I'empresa que es valora
A: preu de licitacié menys |'oferta de I'empresa que es valora
B: preu de licitacio menys |'oferta més economica presentada

La puntuacié de I'oferta economica s’arrodonira al segon decimal.

2. CRITERIS SUBJECTIUS:

Per a la valoracié dels criteris que depenen d’un judici de valor, les empreses licitadores hauran de
presentar una memoria técnica amb el contingut i format que s’indica.

Amb aquesta memoria és valorara el coneixement que I'empresa licitadora tingui de I'obra que es licita,
la planificacié i rendiments que s’esperen a arrel de la seva experiéncia per tal de minimitzar les
molésties als veins i transit de la zona afectada durant el desenvolupament de I'obra.

S’estableix un llindar minim de puntuacié que ha d’obtenir la proposta técnica (criteris subjectius), per
poder seguir amb el procediment de licitacié. El llindar minim de qualitat s’estableix en I'obtencié del 50%
de la puntuacié establerta per a la valoracié de la memoria técnica.

Establir aquest Ilindar minim que anomenem de qualitat es justifica perqué les obres que es contracten
impliquen una relaci6 molt directa amb els veins de les zones afectades per |'obra, aixi com un
inconvenient per a la circulacié dels vehicles, ja que durant les obres es produeixen sorolls, pols i altres
incidéncies molestes, circumstancies que fan necessari vetllar de forma molt acurada pels tempos de
I'obra i I'organitzacié de la mateixa.

Formaran part del contracte aquelles circumstancies relacionades a la memoria tecnica que es valora que
proposin una millora i que siguin acceptades per Aiglies del Prat SA, sense que aix0 suposi un increment
del cost del contracte.

2.1 Aquests criteris sdn:

A. Fases i condicionats de les obres
- Analisi de l'obra
Fases de les obres
- Condicionants
- Delimitacio de les zones d'abassegament i de gestid de residus
B. Programa de treballs
- Tasques a realitzar en cada tram d’obra
- Relacié d’equips humans
- Relacié maquinaria i equips mecanics
- Rendiment equips humans
- Rendiment maquinaria i equips mecanics
- Diagrama Gantt
- Cami critic

C. Ciriteris constructius i mesures seguretat
- Descripcié de I'obra a I'indret indicat
- Descripcié de mesures de seguretat

2.2 Contingut i format de la memoria técnica

PCAP OBRES DE SUBSTITUCIO DE CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DEL
PRAT DE LLOBREGAT. Exp. C-2024-13
Pag. 10 de 36

clo
TALS



A;g’}}es del Pra

APTACIO, TRACTAMENT i DISTRIBUCIO
S ANALITICS | MEDIAMBIENTALS

Els licitadors presentaran una memoria técnica individualitzada per cada lot, en suport pdf, amb el
contingut que tot seguit s’indica:

A. Fases i condicionants de les obres (maxim 3 pagines A4 a una sola cara i 5 planols A3)

I. Analisi de I'obra
II. Fases de les obres
ITII. Condicionants
IV. Delimitacio de les zones d'abassegament i de gestié de residus.

B.  Programa de treballs (maxim 6 pagines A4 a una sola cara+ Diagrama de Gantt).

I. Tasques necessaries a I'obra
II. Relacié equips humans designats a les tasques de |'obra
III. Relacié maquinaria designada a les tasques de I'obra
IV. Rendiments equips humans
V. Rendiments maquinaria
VI. Diagrama de Gantt (Coherencia del pla de treball)
VII. Cami critic

C. Criteris constructius/executius i mesures PRL/viaries

LOT 1 - c. Enric Morera [O] entre c. Barcelona i c. Catalunya (Tram 5) (maxim 3 pagines
A4 a una sola cara i 2 planols A3).

I. Descripcid de I'obra a indret indicat
II. Descripcié mesures de seguretat

LOT 2 - c. Girona [N] entre c. Ribes de Freser i Av. Remolar (Tram 4) (maxim 3 pagines
A4 a una sola cara i 2 planols A3).

III. Descripcié de I'obra a indret indicat

IV. Descripcid mesures de seguretat
Per tal que la lectura i estudi de la documentacié presentada es faci sense dificultats, la tipologia de
I’'escriptura de tots els apartats de la memoria técnica no sera inferior a arial 9 o similar. Tots aquells
apartats dels que es dificulti la lectura no seran tinguts en compte.

En el suposit de superar el nUmero de pagines indicades per a cada apartat de la memoria, es penalitzara
la puntuacioé de l'apartat de la manera segulent:

- 10% de descompte de la puntuacié de I'apartat si supera d'1 a 3 pagines.

- 20% de descompte de la puntuacié de I'apartat si supera en més de 3 pagines

2.3 Detall de la puntuacid i valoracid

25 punts és la puntuacié maxima a atorgar en la valoracié dels criteris la quantificacié dels quals
depenen d’un judici de valor, es fara atorgant les puntuacions indicades en cada apartat que es demana
de la memoria técnica.

En qualsevol dels apartats que es puntuen, es valorara amb zero punts aquella proposta que sigui
erronia, no viable o incoherent.

Les empreses que no obtinguin una puntuacié minima de 12,50 punts sobre els 25, es considerara que
no han analitzat suficientment I'obra a executar i que les solucions aportades per evitar les minimes
molésties als veins, comergos i transit de la zona no son factibles o bé no n’ha aportat.
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A. Fases i condicionament de les obres. (per cada LOT)

La puntuacié maxima de 8 punts d’aquest apartat, es distribuiran de la forma seglient:

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que demostri un coneixement acurat
de l'obra i estigui correctament desenvolupada segons els que es demana a cada apartat.

I. Analisi de I'obra (<2 punts)

Es demana una descripcio de 'analisi general de I'obra a executar.

II. Fases de les obres (<2 punts)
Es demana una enumeracio i explicacié de les fases constructives de I'obra en cada
tram a executar.

III. Condicionants (=2 punts)
Detallar els condicionats mes importants que a priori s’han de tenir en compte durant
I’execucié de 'obra, en cada tram.

IV. Delimitaci6 de les zones d’abassegament i de gestio de residus (<2 punts)
Es presentara un planol en format A3 amb la proposta de les zones d’abassegament i
gestio de residus, per cada un dels trams d’obra.

B. Programa de treballs. (per cada LOT)

La puntuacié maxima de 9 punts d'aquest apartat, es distribuiran de la forma que tot
seguit es detalla. Per a la valoracié de cada subapartat, llevat que s’indiqui un altre tipus de
valoracid, es tindra en compte la coheréncia en I'exposicié i també I'adequacié dels recursos
relacionats amb els rendiments indicats.

I. Tasques a realitzar en cada tram d’obra (1,5 punts)
Enumeracid i descripcid de les diferents tasques a realitzar en cada tram de I'obra.

II. Relacié equips humans designats a les tasques definides en cada tram d’obra
(1 punt)
S’atorgara la maxima puntuacié a aquella proposta que ofereixi la relacid d’equips
humans més adients per al desenvolupament de cada tram de l'obra. La resta de
propostes es valorara de forma proporcional.

Aquelles propostes que ofereixen equips humans per sobre de les necessitats de
I'obra es valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost de |'obra sind
de fer una proposta factible i que es pugui assumir dins del pressupost de licitacio.

III. Relacié maquinaria i equips mecanics designats a les tasques definides en
cada tram d’obra (1 punt)
S’atorgara la maxima puntuacidé a aquella proposta que ofereixi la relacié de
magquinaria i equips mecanics més adients per al desenvolupament de I'obra. La resta
de propostes es valorara de forma proporcional.

Aquelles propostes que ofereixen maquinaria i equips mecanics per sobre de les
necessitats de I'obra es valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost
de l'obra sind de fer una proposta factible i que es pugui assumir dins del pressupost
de licitacio.

IV. Rendiments equips humans (1,5 punts)
Per a cada tasca definida anteriorment en cada tram d’obra, s’indicara el rendiment
del personal assignat.

V. Rendiments maquinaria i equips mecanics (1,5 punts)
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Per a cada tasca definida anteriorment en cada tram d’obra s’indicara el rendiment de
la maquinaria i equips mecanics assignats.

VI. Diagrama de Gantt. Coheréncia del pla de treball (1 punt)
Amb les tasques definides a cada tram, el personal, maquinaria i equips mecanics
assignats a l'obra i els rendiments de personal i maquinaria previstos, es
confeccionara el resum del Pla de treball de I'obra, mitjancant un Diagrama de Gantt.
El diagrama de Gantt s’haura de realitzar tenint en compte que els dies de treball a
I'obra Unicament seran de dilluns a divendres no festius.

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que presenti el diagrama de
Gantt de forma correcta i coherent indicant tots els treballs a realitzar de forma
ordenada. En cas que el Diagrama de Gantt presentat no sigui coherent amb les
tasques, rendiment, personal i maquinaria designada, aquest apartat es puntuara
amb zero punts.

VII. Cami critic (1,5 punts)
S’hauran d’indicar les 3 tasques, més critiques, explicant cadascuna com pot afectar a
la finalitzacié de l'obra.

Es valorara amb la maxima puntuacid aquella proposta que millor identifiqui i
descrigui l'afectacié a I'obra de les 3 tasques més critiques.

C. Criteris constructius/executius i mesures PRL /viaries

LOT 1 - c. Enric Morera [O] entre c. Barcelona i c. Catalunya (LOT 1 Tram 5) . (<8
punts)
I. Descripcio de I’'obra a indret indicat (4 punts)

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que descrigui el
desenvolupament real de I'execucié de I'obra al tram, detallant la forma d’execucié de

les feines a realitzar i el personal i maquinaria necessaris, aixi com qualsevol possible
inconvenient que a priori es pugui produir i la proposta de solucid.

II. Descripcié mesures de seguretat (4 punts)
Es valorara amb la maxima puntuacié aquelles propostes que millor descriguin, des
del punt de vista de la prevencid, totes les mesures col-lectives i viaries necessaries
per treballar de forma segura i afectant el menys possible a la mobilitat i accés als
veins i comergos de la zona.

LOT 2 - c. Girona [N] entre c. Ribes de Freser i Av. Remolar (LOT 2 Tram 4). (=8 punts)
I. Descripcio de I'obra a indret indicat (4 punts)

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que descrigui el

desenvolupament real de I'execucié de I'obra al tram, detallant la forma d’execucié de

les feines a realitzar i el personal i maquinaria necessaris, aixi com qualsevol possible

inconvenient que a priori es pugui produir i la proposta de solucié.

II1. Descripciéo mesures de seguretat (4 punts)
Es valorara amb la maxima puntuacié aquelles propostes que millor descriguin, des
del punt de vista de la prevencid, totes les mesures col-lectives i viaries necessaries
per treballar de forma segura i afectant el menys possible a la mobilitat i accés als
veins i comergos de la zona.

17. Presentacio electronica de les ofertes
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1. El termini de presentacio de les ofertes sera el publicat a I'anunci de licitacié al perfil del contractant i
no podra ser inferior a 20 dies naturals a comptar des de I'endema de la publicacié de I'esmentat anunci.

2. La presentacié de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaracié responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aigles del Prat SA:

a) Que I'empresa esta facultada per contractar amb I'Aiglies del Prat SA, ja que té capacitat juridica i
d’obrar i no es troba en cap de les circumstancies que es fixen a I'article 71 de la LCSP.

b) Que I'empresa compta amb les autoritzacions legals necessaries per exercir |'activitat.

c) Que I'empresa no té amb Aigles del Prat ni amb I’Ajuntament del Prat deutes de naturalesa tributaria
0 en via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no atesos en periode voluntari.

3. Les proposicions, juntament amb la documentacid6 preceptiva sol-licitada, es presentaran
exclusivament de forma electronica a través de la Plataforma de contractaciéo del sector public de la
Generalitat de Catalunya (PCSPC).

La utilitzacié d’aquest servei suposa:
— La preparacio i presentacio d’ofertes de forma telematica per part del licitador
- La custodia electronica d'ofertes pel sistema
- L'obertura i I'avaluacié de la documentacio a través de la Plataforma

4. Una vegada seleccionat I'expedient pel qual es vol presentar una oferta, en la pantalla de I’'anunci de
licitacié hi ha una icona d’un sobre amb la llegenda presentar oferta, que s’haura de clicar i a continuacié
omplir el formulari d’inscripcié. Una vegada registrat, s’enviara un correu electronic amb l'enllag per
activar l'oferta. Una vegada activada ja es pot comencgar a preparar |'oferta. Aquest correu no s'ha
d’eliminar atés que sera I'Unic mitja per accedir a I'espai web del sobre digital.

L'oferta es pot anar complimentant, ja que l'eina informatica permet preparar les ofertes de manera
progressiva, pas a pas, a mesura que es disposa de la documentacié de que conforma cada part de
I'oferta.

Els documents es van desant a I'espai reservat per a la licitacid fins el moment que I'empresa decideix fer
la presentacié de I'oferta, que com molt tard ha de ser el dia de finalitzacié del termini per presentar-se a
la licitacié. Signar per part de I'apoderat de I'empresa correctament el resum de |'oferta, equival a signar
tots els documents que la composen.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electronics que continguin I'oferta fins al moment
de la seva obertura, I'eina xifrara els arxius electronics enviats amb motiu de presentar-se a la licitacié.

Per aquest motiu abans de pujar els arxius electronics, I'aplicaci6 demana una paraula clau, formada per
lletres, numeros i signes.

Una vegada incorporada tota la informacié i documentacié sol-licitada (veure clausula seglient d’aquest
plec) s’ha de validar la paraula clau utilitzada en el xifrat dels documents.

Tot seguit se seguiran les indicacions de |'aplicacié per tal de descarregar el resum, signar-lo i presentar
I'oferta. Una vegada realitzada la presentacid, |'eina informatica proporcionara a l'entitat licitadora un
justificant d’enviament, susceptible d’'emmagatzematge i impressid, amb el segell de temps.

La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la coneix el licitador. Si
aquest no introdueix la paraula clau en la plataforma de contractacié, o ho fa de forma no correcta, sera
impossible procedir a I'obertura de la seva proposta, per la qual cosa quedara exclos de la licitacio, al ser
responsabilitat d’aquest la custddia, durant tot el procediment, de la paraula amb la que ha xifrat els
documents de la licitacio.
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18. Documentacio a incloure en |I'oferta

1. Les proposicions per prendre part en la licitacié es presentaran en 2 SOBRES DIGITALS (SOBRE A
I B), una vegada el licitador s’hagi inscrit a la licitacié segons s’ha indicat a la clausula anterior.

La documentacio es redactara en qualsevol de les llengles cooficials de Catalunya.

Els formats dels documents electronics admesos en aquesta licitacido son: Pdf - Word (.docx; .doc) i
Excel.(xIxs; .xls). L'oferta ha d’estar lliure de virus i de qualsevol programa o codi nociu. Es obligacié del
licitador passar els documents per un antivirus. Sera responsabilitat del licitador que es pugui accedir al
contingut dels documents.

Si algun document electronic presentat estigui malmés, en blanc o sigui il-legible, I'0Organ de
contractacid, a través dels serveis administratius en funcid de quina sigui la documentacid, podra
sol-licitar la seva esmena.

En el suposit de la proposicid contingui algun virus informatic i no hagi estat detectat per la societat
municipal, i aquell malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi, faci inaccessible dades informatiques,
programes informatics o documents electronics, es podran reclamar al licitador que ha presentat la
proposicid, les indemnitzacions per danys i perjudicis que hagi causat a Aiglies del Prat, sense perjudici
de les possibles accions penals, segons es preveu a l'article 264 de la Llei organica 10/1995, de 23 de
novembre, del codi penal.

La inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin a la
declaracid responsable o en la declaracié annexa determinara l'exclusié automatica del licitador des del
moment en que es tingui constancia d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
0 administratives

SOBRE A. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA I MEMORIA PER A LA VALORACIO DELS
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (PER CADA LOT). Contingut:

- Declaracié responsable, segons el model annex 1 d’aquest plec.

- Declaracié sobre si I'empresa consta inscrita al RERA tal com es demana o si es recorrera a
una tercera empresa, adjuntant en aquest cas el compromis d’aquesta, segons model annex 2
d’aquest plec.

- Memoria técnica amb el contingut que consta a la clausula 16 d’aquest plec.

- Si es presenten formant UTE, hauran d’adjuntar el document a l'efecte, segons el model que
consta publicat al perfil del contractant d’Aiglies del Prat SA

- Si I'empresa no és espanyola, haura de presentar un document conforme se sotmet
expressament a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat
de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona

- Una vegada signats els documents corresponents per |'apoderat de I'empresa i persona que
també signa la resta de la documentacié de la licitacidé, es pujaran els arxius a l'aplicacio de la
licitacio electronica

- Les empreses licitadores podran assenyalar quina documentacié conté informacié confidencial i
especificar quina informacié designen com a tal. La declaraci6 de confidencialitat ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat i interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
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SOBRE B. OFERTA ECONOMICA (PER CADA LOT). Contingut

- Oferta economica segons el model normalitzat que consta a I'annex 3 d’aquest plec. (ANNEX 3A
pel LOT 1 i ANNEX 3B pel LOT 2).

- Arxiu excel amb l'oferta economica i el detall de les partides que consten a la memoria técnica
valorada.

Si es detecta discrepancia entre la xifra incorporada al document de I'oferta economica i a I'arxiu
excel, la xifra que es tindra en compte és la del document de I'oferta, segons annex 2 (A o B) del
plec.

2. L'aportacio de la documentacio justificativa dels requisits exigits en aquest plec, dels quals s’'ha
informat a la declaracié responsable, I'haura d’efectuar I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié, amb caracter previ a I'adjudicacio.

3. No obstant I'anterior, en qualsevol moment del procediment, Aigles del Prat podra demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacié justificativa, quan es
consideri que hi ha dubtes sobre la vigéncia o fiabilitat de les declaracions realitzades o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant aix0, si la informacié consta inscrita
al RELI o ROLECSP no estara obligada a presentar-la i es podra consultar en qualsevol moment del
procediment, de conformitat amb l'article 139.1 de la LCSP.

19. Obertura de proposicions, qualificacié dels documents i proposta d’adjudicacié. Motius
d’exclusié

1. L'obertura de les proposicions es realitzara a través de la Plataforma de Contractacié del Sector
Public, garantint que no es dura a terme fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentacio.

Recordar que sense la paraula clau no es podra fer visible la documentacidé presentada, per la qual cosa
la proposta no podra ser admesa a la licitacio.

Obertura del sobre A

Aguests sobres s’obriran per la mesa de contractacié en sessid interna. Al perfil del contractant es
publicara el dia i hora de l'obertura del sobre.

Si observés defectes esmenables, atorgara als licitadors un termini de 3 dies habils perque els esmeni.
La comunicacié es realitzara per la plataforma de contractacid i es deixara constancia a l'acta de la
mesa.

Si no s’esmena la documentacié en el termini requerit, s’entendra que el licitador desisteix de la seva
oferta, per la qual cosa quedara exclos de la licitacié.

Obertura sobre B

La sessid sera publica. Es publicara al perfil del contractant el dia i hora.

2. Correspondra a la mesa de contractacié avaluar i proposar la classificacié de les propostes, segons
les puntuacions establertes a la clausula 16 i proposar:

- L'adjudicacié de cada LOT a lI'empresa que hagi obtingut major puntuacié. Si valorades les
propostes es produeix un empat, s’utilitzaran els criteris de Il'article 147.2 per resoldre la
igualtat. La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en
el moment qué es produeixi I'empat. Circumstancia que es comunicara a les empreses afectades
a través de la plataforma de contractacié i es publicara al perfil del contractant, donant un
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termini maxim de 2 dies habils per aportar la documentacié acreditativa.

- No es podra adjudicar els dos lots a una mateixa empresa. En cas que la mateixa
empresa sigui la guanyadora dels dos lots, aquesta podra escollir quin lot vol que se li
adjudiqui, i I'altre lot se li adjudicara a I'empresa que hagi quedat en segon lloc.

- Deixar deserta la licitacidé quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els
requeriments d’aquest plec.

També correspondra a la mesa de contractacid proposar I’'exclusio:

- De les propostes que no hagin enviat la paraula clau en termini i/o els arxius enviats contingut
virus o presentin altres incidéncies.

- De les propostes que no compleixen amb els requeriments dels plec (solvéncia, idioma de les
propostes, arxius informatics defectuosos o que no siguin del format requerit, etc).

- De les empreses que no hagin presentat la memoria per valorar els criteris que depenen d’un
judici de valor.

- De les propostes que no assoleixin el minim de puntuacido de l'oferta avaluable mitjangant
criteris subjectes a un judici de valor segons la clausula 16 d’aquest plec

- De les empreses que hagin presentar I'oferta economica superior al preu de licitacio.
- Les propostes que hagin inclos en el sobre B informacié relativa al preu ofert.

- L'oferta de les empreses que han incorregut en presumpcié d’anormalitat i resultin rebutjades
segons la clausula seguent.

3. L'0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interes public
degudament justificades i amb la corresponent notificaci6 a les empreses licitadors, abans de la
formalitzacié del contracte. Si aix0 succeis, es podra compensar a les empreses licitadores per les
despeses en que hagin incorregut en la preparacié de la licitacid, que en cap cas podra ser superior a
100,00 €.

La decisio de desistir del procediment i de no adjudicar o subscriure el contracte es publicara al perfil del
contractant.

20. Proposicions amb valors anormals i/o desproporcionats

El criteri per determinar quan una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats
és el mateix pels dos lots.

1. Per considerar que una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, s’‘aplicaran els
parametres establerts a I'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP):

- Si només es presenta un licitador, quan l'oferta presentada sigui un 25% inferior al pressupost de
licitacio.
- Si es presenten 2 licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l'altra oferta.

- Si es presenten 3 licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmética de les
ofertes presentades. No obstant aix0, s’excloura pel comput de la mitjana 'oferta de la quantia més
elevada, quan sigui superior en més del 10% a la mitjana obtinguda de les 3 empreses. En
qgualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa superior al 25%.
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- Si es presenten 4 o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmética
de les ofertes presentades. No obstant aix0, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a
aquella mitjana en més d’un 10%, es procedira a calcular una nova mitjana només amb aquelles
ofertes que no es trobin en aquella situacié. En tot cas, si el nUmero de les restant ofertes és
inferior a 3, la nova mitjana es calculara sobre les 3 ofertes de menor quantia.

Per aquelles empreses que pertanyin un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per
societats en les quals concorrin algun dels suposits establerts a I'article 42.1 del Codi de Comerg respecte
als socis que les integren, que s’haura indicat a la declaracié responsable que consta a I'annex 1 d’aquest
plec als efectes del que preveu l'article 86.1 del RGLCAP, en el que s’estableix que Unicament es tindra en
compte per establir la mitjana I'oferta més baixa.

2. Si en aplicacié dels anteriors parametres s’identifiquen 1 o més ofertes incurses en presumpcio
d’anormalitat, seguint I'establert a I'article 149 de la LCSP, es concedira als licitadors un termini de 5
dies habils perque puguin presentar una justificacié adequada de les circumstancies que les permeten
executar l'obra en aquelles condicions. La proposta s’haura de justificar almenys amb la seglent
documentacio:

- Relacié de preus descompostos dels materials i altres subministraments, aportant l'oferta del
proveidor i els certificats originals de compromis del subministrador de materials i/o maquinaria.

- Si esta prevista I'execucié d’'un conjunt de partides per part d’'un o varis subcontractistes, haura
d’aportar el pressupost detallat i justificat, aixi com el compromis degudament signat.

- Justificacié del preu/hora del personal que intervindra en I'execucio de l'obra.

- Altres circumstancies que consideri d’interés el licitador que justifiquen la seva proposta
econdomica.

3. El requeriment es realitzara a través de la plataforma de contractaci6é. Si transcorregut el termini
atorgat no es rep la informacié justificativa sol-licitada, es considerara que la proposicié no podra ser
complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment.

4. Rebudes les justificacions, la mesa sol:-licitara un informe técnic que analitzi la documentacio i
motivacions aportades pel licitador per poder mantenir la seva oferta.

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que sén anormalment baixes perque vulneren la
normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en matéeria mediambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incloent-hi I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents.

5. A la vista de les justificacions aportades i de I'informe técnic, la mesa de contractacié proposara a
I’6rgan de contractacié motivadament I'admissio de I'oferta o la seva exclusio.

21. Adjudicacio6 i formalitzacié del contracte

Qualsevol licitador es podra presentar als dos lots de licitacio, pero no es podran adjudicar els
dos lots a una mateixa empresa. En cas que la mateixa empresa sigui la guanyadora dels dos
lots, aquesta podra escollir quin lot vol que se li adjudiqui, i I'altre lot se li adjudicara a
I'empresa que hagi quedat en segon lloc.

1. Realitzada per part de la mesa de contractacidé la proposta d’adjudicacié a favor del candidat amb
millor puntuacid, es comprovara al RELI o al ROLECSP:

- Que I'empresa es troba degudament constituida
- Que el o la signat de la proposicio té poder suficient per formular la proposta
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- Que I'empresa ostenta la solvéncia economica i financera sol-licitada
- Que I'empresa ostenta la solvéncia técnica sol-licitada
- Que no esta incursa en cap prohibicid per a contractar amb el sector public

2. En el suposit que I'empresa no estés inscrita, perd hagi acreditat la presentacié -abans de finalitzar el
termini per presentar propostes- de la sol-licitud d’inscripcié al Registre juntament amb la documentacio
preceptiva per a la inscripcid, disposara de 7 dies habils per aportar la documentacid seguent:

- Escriptures de constitucié de la societat, degudament inscrites en el Registre corresponent. DNI
de I'apoderat de I'empresa.

- NIF de I'empresa.

- Acreditacio de la solvéncia econdomica o financera sol-licitada a la clausula 15.2 d’aquest plec:
Presentacié dels comptes anuals aprovats i presentats, si fos el cas, en els corresponents
Registres.

- Acreditacio de la solvéncia técnica sol-licitada a la clausula 15.3 d'aquest plec:

Si han licitat constituint una UTE, cada empresa que la formi haura d’acreditar la seva personalitat i
capacitat.

3. Em ambdds casos també disposaran de 7 dies habils per aportar:

- Document on constin els noms, titulacié i experiéncia del responsable de l'obra i el de
I’encarregat, segons alldo que s’indica a la clausula 30.1 d’aquest plec.

- Document conforme ha estat dipositada la garantia definitiva corresponent.

- Polissa i rebut justificatiu del pagament de la polissa de responsabilitat civil.

- Certificat acreditatiu de la inscripcié al RERA (Registre d’'Empreses amb Risc per Amiant) o de
I'empresa subcontractada

4. Per a les empreses estrangeres, es demanara aquella documentacié establerta legalment per tal
d’acreditar les circumstancies declarades.

5. Si s'observa que en la documentacié presentada hi ha defectes o error de caracter esmenable, els
hauran d’esmenar en el termini maxim de 3 dies habils. En el cas que no es complementi
adequadament el requeriment, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuara
proposta d’'adjudicacié a favor de I'empresa licitadora seglient en puntuacié.

L'anterior fet, comporta I'exigencia del 3% del pressupost base de licitacié en concepte de penalitat, i, a
més, pot donar lloc a declarar I'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista a |'article
71.2a) de la LCSP. Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores en la
declaracié pot donar lloc a la causa de prohibicid de contractar en el sector public prevista a l'article
71.1e) de la LCSP.

6. Per part de I'0rgan de contractacié d’Aiglies del Prat SA, es procedira a adjudicar el contracte a favor
del licitador proposat per la mesa de contractacié en el termini maxim de 5 dies, una vegada comprovat
gue reuneix els requeriments per participar en aquesta licitacié i hagi dipositat la garantia definitiva. En
cas contrari, I'adjudicacié recaura en el seglent licitador millor classificat.

En el perfil del contractant es publicara la informacié necessaria que permeti als interessats interposar
recurs suficientment fonamentat contra la decisié d’adjudicacio.

4. En el termini establert a I'article 153.3 de la LCSP, el contracte es formalitzara per escrit. En el
suposit que no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s'adjudicara a I'empresa seglent en la
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classificacié i se seguira allo establert als apartats 4 i 5 del mateix article.

IV EXECUCIO I EXTINCIO DEL CONTRACTE

22. Comprovacio del replanteig. Programa de treball

1. En el termini maxim de 15 dies naturals des de la formalitzacié del contracte, llevat que la societat
municipal i el contractista acordin un altre, es procedira a efectuar la comprovacié i replanteig de I'obra
en presencia del contractista.

Si el resultat de la comprovacié del replanteig, segons parer del director de les obres i sense reserva per
part del contractista, demostra la possessio i disposicid real dels terrenys, la seva idoneitat i la viabilitat
de les obres a realitzar, es donara l'autoritzacidé per iniciar-les sempre i quan s’hagi aprovat el pla de
seguretat i salut de I’'obra. El termini d’execucidé de les obres s’iniciara a partir de la data de signatura de
|'acta corresponent, o de la data que es faci constar en la mateixa.

2. El programa de treball es realitzara en funcié del presentat pel contractista en la seva proposta i
acceptat per Aiglies del Prat SA. Els treballs es realitzaran sense interrupcions, llevat els dissabtes i dies
festius. Els mesos d’estius es consideraran a tots els efectes habils per la qual cosa no esta prevista la
paralitzacié de les obres per aquest motiu, llevat que Aiglies del Prat SA i el contractista acordin un nou
calendari de les obres.

23. Condicions especials d'execucio

L'empresa contractista vetllara perqué en I'execucié del contracte tots els productes que s’utilitzin
provinguin d’empreses que compleixin amb les normes, principis i drets fonamentals en el Treball:
llibertat sindical, negociacié col-lectiva, abolicié del treball forgds, abolicid del treball infantil i eliminacié
de la discriminacié en matéria d’ocupacid. S’estableix la mateixa condicidé especial d’execucié en ambdds
lots.

24. Subcontractacio

En aquest contracte i seguint |'establert a la LCSP, es permet la subcontractacié sempre i quan sigui
autoritzada per part d’Aiglies del Prat SA.

Constitueix una obligacié essencial del contracte no infringir les normes sobre subcontractacié. La
celebracié dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades a la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva
normativa de desplegament. A titol enunciatiu:

- Posseir una organitzacié productiva propia

- Comptar els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al desenvolupament
de l'activitat contractada

- Exercir directament les facultats d’organitzacié i direccid sobre els treballs desenvolupats pels
seus treballadors a I'obra

- Estar inscrites en el Registre d’/Empreses Acreditades (REA)

- Comunicacié obertura centre de treball, si I'obra té una durada de més de 30 dies

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de |'obra, sobre totes les
contractacions o subcontractacions de la mateixa.
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De conformitat amb I'article 5.2 f) de la Llei de la subcontractacié en el sector de la construccid, resta
prohibida la subcontractacié de subcontractistes que aportin fonamentalment ma d’obra, ja que si es
dona aquesta circumstancia es pot entendre que I'empresa no disposa amb recursos o maquinaries
apropiades per a dur a terme l'activitat a I'obra que es pugui subcontractar.

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han assumit el Pla de
seguretat i salut de I'obra objecte del contracte principal.

En el suposit que es vulgui subcontractar alguna part de l'obra, s’haura de disposar del Llibre de
subcontractacié, habilitat préviament per la Direccié General de Relacions Laborals, Treball Autonom,
Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autbnoms que intervinguin a l'obra. En tot
moment s’haura de reflectir, per ordre cronologic des de l'inici dels treballs, totes les subcontractacio
I'objecte del seu contracte, la identificacio de la persona que exerceix les facultats d’organitzacié i direccid
de cada subcontractista.

Al llibre de subcontractacié han de tenir accés Aiglies del Prat, la direccié d’obra, la o el coordinador de
seguretat i salut en fase d’execucid, les empreses i treballadors autonoms intervinents en |'obra, els
técnics de prevencio, els delegats de prevencid, I'autoritat laboral i els representants dels treballadors de
les diferents empreses que intervinguin en I’'execucié de I'obra.

El contractista haura de comunicar a Aiglies del Prat, SA, amb una antelacié minima de 10 dies a l'inici
dels treballs, la part de I'obra que subcontractara, la identitat, dades de contacte i representant del
subcontractista aixi com la resta de dades que conten a l'article 215, 2.b) de la LCSP. També haura
d’adjuntar una declaracio responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte d’aquest:

— Que disposa d'infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme |'activitat.

- Que no esta incurs en cap prohibicié de contractar establerta a |'article 71 de la LCSP i en el Plec de
clausules administratives particulars.

— Que el seu personal disposa de la formacié necessaria en matéria de prevencio de riscos laborals.
Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:

- Certificacié d’estar al corrent de les obligacions tributaries

- Certificacié d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social

- Copia de I'avaluacié de riscos laborals

- Adhesié al Pla de seguretat de |'obra

- Comprovant d’haver informat als treballadors

- Certificat que acrediti la vigilancia de la salut dels treballadors on consti la seva aptitud
- Comprovants de formacié i informacié dels treballadors en matéria de riscos laborals

- Comprovant del lliurament dels equips de proteccié individual als treballadors

- Comprovant inscripcié al REA

Els subcontractistes Unicament queden obligats davant el contractista principal, que assumira la total
responsabilitat de I'execucié del contracte davant Aiglies del Prat SA.

Els subcontractistes no tindran accidé directa davant d'Aiglies del Prat SA, per les obligacions contretes
amb ells per part del contractista principal.

El contractista esta obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els termes previstos
a l'article 216 de la LCSP. En cap cas sera imputable a Aigles del Prat SA el retard en el pagament del
contractista al subcontractista.
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25. Control de I'execucio de I'obra.

Aigles del Prat SA, mitjangant el director de les obres, efectuara la inspeccio, la comprovacid i la
vigilancia per a la correcta realitzacio de I'obra contractada.

La direcciéo de I'obra podra ordenar els assajos i analitiques de materials i unitats d’obra que sigui
necessaris. Aquests assajos i analitiques, que no consten pressupostades, es realitzaran a carrec de la
societat municipal, sempre i quan els hagi encarregat i doni conformitat amb la despesa.

No tindran cap limitacioé en el pressupost i correran integrament a carrec del contractista, les despeses
derivades de controls que calgui realitzar com a conseqiéncia de defectes en la qualitat i en I'execucid
de l'obra.

26. Certificacions d’obra

La direccidé d’obra preparara mensualment, a data 30 de cada mes, una relacié valorada en la que constin
els amidaments parcials i a I'origen dels treballs executat d'acord amb l'estructura del pressupost de
projecte, i aplicant els preus unitaris oferts.

El contractista podra presenciar la realitzacié dels amidaments i haura de col-laborar amb la direccié de
I'obra per a realitzar-les, aportant el personal auxiliar necessari per dur-les a terme.

Dins el termini maxim de 5 dies habils seglients al termini a qué correspon la relacié valorada, sense que
el contractista hagi presentat al-legacions, la direccié de I'obra expedira la certificacié corresponent.

Per a les obres o parts de l'obra les dimensions de les quals o caracteristiques hagin d’estar ocultes
posteriorment, el contractista esta obligat a avisar al director de I'obra amb suficient antelacié, amb la
finalitat de realitzar els corresponents amidaments.

No sera objecte de pagament aquells excessos que poguessin resultar per haver executat el contractista
obres amb dimensions superiors previstes al contracte, sense |'autoritzacié prévia d’Aiglies del Prat SA.

Aprovada la certificacié d’obra, el contractista presentara la corresponent factura de conformitat amb la
clausula 8 d’aquest plec. En cap cas, el contractista per causa de demora en el pagament de les factures
o per objeccions efectuades a les certificacions d’obres, podra suspendre, interrompre o retardar
I'execucié de les obres, que tindra I'obligacié de finalitzar en la forma, terminis i condicions previstes en
el projecte d’'obres i en aquest plec.

Les certificacions d’obra tindran el caracter de pagaments a compte, condicionades a les rectificacions i
variacions que es puguin produir en I'amidament final de I'obra, i per tant, el seu abonament no suposa
I'aprovacioé o recepcid de les obres i instal-lacions certificades.

27. Modificacions de I'objecte del contracte. Procediment

El contracte es podra modificar si es produeix alguna de les circumstancies recollides en aquesta
clausula ja que no alteren la seva naturalesa. Pel que fa a I'import de les mateixes, no poden superar el
20% del preu del contracte.

a) Derivades de l'existéncia de serveis de sanejament, telecomunicacions, d’eléctrics, d‘aigua i
serveis de gas existents a I'ambit de l'obra i de la necessaria afectacid per a l’execucié dels
treballs contractats.

b) Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originats per aparicié
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de sOls contaminants o terrenys antropics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres,
majors necessitats, baixa de rendiments o aturada de les obres.

No tenen la consideracié de modificacions del contracte

a) L'excés d’'amidaments/mesuraments, entenent per tal la variacié que durant la correcta execucié
de l'obra es produeixi exclusivament en el nimero de unitats realment executades sobre les
previstes en la memoria técnica, sempre que en el global no representin un increment del 10%
del preu inicial del contracte.

b) La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament entre Aigles del Prat i el contractista, sempre
que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el
seu conjunt excedeixin del 3% del pressupost primitiu del contracte.

Tampoc es considerara modificacié del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa
superin el 20% de l'import d’adjudicacid, el contractista podra sol:licitar la resolucié del contracte i la
liquidacio dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus d’indemnitzacié o pagament en
concepte de benefici deixat d’obtenir.

Pel que fa al procediment, el contracte es modificara a proposta de la direccié d'obra, prévia audiéncia del
contractista i sera aprovada per l’'encarregat del contracte. Entre el contractista i Aiglies del Prat SA es
signara una addenda al contracte amb la modificacié aprovada i es publicara al perfil del contractant, de
conformitat amb l'article 63.3 apartat c)

Les modificacions aprovades seran obligatories pel contractista.

Els preus per majors amidaments estaran afectats per la baixa realitzada per I'empresa. Els preus nous,
s’establiran de forma contradictoria entre el contractista i la direccié de I'obra i responsable del contracte.
Si fos necessari la incorporacié de preus no previstos a la documentacié técnica, s'ajustara a unitats
semblants d’aquesta. Si aix0 no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus
establerts per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC).

28. Modificacions del subjecte del contracte. Cessio del contracte
Poden haver-hi modificacions del subjecte del contracte quan:

a) Hi ha una successid total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establertes a I'article 98 de la LCSP.

b) Si se substitueix el contractista inicial com a conseqiéncia de la cessié del contracte a un tercer, en
els termes previstos a l'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra l'autoritzacié previa i
expressa de l’'0rgan de contractacidé per a la cessié del contracte i que el cessionari tingui plena
capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvéncia exigible i no es trobi en suposits
d’'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspongui al cedent.

29. Responsabilitats. Assegurances

1. L'empresa contractista és responsable de la qualitat de I'obra i de les instal:lacions, com també dels
danys materials i personals que es puguin causar, inclosos els que es puguin ocasionar a les xarxes de
serveis, aixi com també de les conseqliéncies que es puguin deduir per a Aiglies del Prat SA o per a
terceres persones de les omissions, errors o métodes inadequats en I'execucid del contracte.
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El contractista no solament respon dels actes propis, sind també dels subcontractistes i altre personal que
li presti serveis. El contractista no tindra dret al rescabalament per causa de pérdues, avaries o perjudicis
causats a l'obra ni en els béns dipositats a I'indret de la mateixa.

2. El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a Aiglies del Prat SA i a terceres persones com a conseqliéncia de les operacions
gue requereixi I'execucié del contracte, excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqiéncia
immediata i directa d'una ordre de I'empresa municipal.

Amb motiu de garantir la capacitat de I'empresa per a fer front a les responsabilitats dels danys que
pugui causar, el contractista haura de presentar un certificat que acrediti la contractacid d’una
asseguranca de responsabilitat civil, emés per una entitat asseguradora degudament autoritzada. La
vigéncia de la polissa ha de ser durant el periode de vigéncia del contracte i el termini de garantia.

L'import minim que es demana és de 1.200.000,00 € per sinistre en concepte de responsabilitat civil
general amb un sublimit minim de 300.000,00 € per responsabilitat civil patronal. Aquesta asseguranca
haura de garantir al contractista totes les reclamacions que resultin de danys ocasionats a persones,
desperfectes a les propietats de la societat municipal o d’altres interessats, i d’altres reclamacions que
resultin per qualsevol acte o omissio del contractista o del seu personal (inclosos els subcontractistes).

L'asseguranca també haura de cobrir les pérdues i robatoris a la societat municipal, a la direccié d’obra si
aquesta és externa i al contractista , segons siguin lesionats els seus interessos. Haura d’assegurar tots
els riscos, la perdua fisica i/o danys a la propietat.

En cap cas s’entén que la responsabilitat civil i altres riscos assegurats resta limitat als imports minims
que es demana garantir amb les assegurances.

3. Responsabilitat dels vehicles en obra: aquesta asseguranca donara cobertura al contractista de totes
les reclamacions de tercers i propietaris que resultin de I'Us de vehicles i automotors. Cobriran totes les
operacions efectuades pels esmentats vehicles

30. Altres obligacions
Les obligacions sén aplicables pels dos lots.

A més de les obligacions establertes normativament i les recollides en el clausurat d’aquest plec i en la
memoria técnica valorada que regeixen el contracte d’obres que es licita, sera obligacié del contractista:

1. Disposar d’'un equip técnic de I'obra amb personal propi. Si aquests no formem part de la plantilla
laboral, la relacié contractual haura de ser directament entre el professional contractat i I'empresa
adjudicataria del contracte. Aquest equip haura d’estar format per:

- un responsable de l'obra enginyer de camins, enginyer técnic d’obres publiques, arquitecte o
arquitecte técnic, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres similars. Haura de tenir
una dedicacié minima a I'obra de 5 hores setmanals

- un encarregat d'obra, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres similars a la de
I'objecte del contracte. Tindra una dedicacié de jornada complerta.

2. Elaborar el Pla de seguretat i salut de I'obra. Aquest s’haura de lliurar a Aigles del Prat SA en el
termini de 7 dies naturals a partir de la signatura del contracte. En aquest termini també s’haura
de lliurar el Pla de Gestio de Residus de |'obra per a la seva aprovacio.
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3. Abans de la produccié de residus, I'empresa adjudicataria obtindra el numero de Notificacio i
Identificacié de I’'Obra (registre NIO). Durant I'execucié de l'obra, es presentara mensualment els
Documents de Seguiment de Residus de la Construcciéo (DSRC) que seran requisit indispensable
per a poder certificar. Al finalitzar I'obra, es requerira el Certificat de Gesti6é de Residus.

4. Sol-licitar la informacié sobre els serveis existent (llum, telefonia, fibra Optica i gas) a les diferents
companyies i a Aiglies del Prat dels seus propis serveis, essent al seu carrec les possibles despeses
o taxes que d’aquest fet esdevinguin.

5. Que els materials a instal-lar pel contractista siguin els mateixos que els que consten a la memoria
técnica valorada. En cas que siguin de marca diferent, hauran de ser equivalents i sera a carrec del
contractista que haura de demostrar I’'equivaléncia, i sempre hauran de tenir I'aprovacié per escrit
d'Aigles del Prat. Si Aiglies del Prat no dona la seva autoritzacid, tots els materials hauran de ser
els que s’especifiquen al pressupost de licitacié de I'obra.

6. El contractista haura de lliurar a la direccido d'obres la programacié sobre els desviaments del
transit que siguin necessaris per a I'execucié de I'obra i també a la Policia Local de I’Ajuntament del
Prat de Llobregat, que haura d’autoritzar-los.

7. El contractista haura de subministrar i col-locar al seu carrec un cartell institucional. Aquest sera de
placa metal-lica de dimensions aproximades 2 x 1,50 m; suportat sobre dos IPN-80 de 6 m de
longitud aproximat.

8. L’abonament del consum d‘aigua que sigui necessari per al desenvolupament de l'obra. Si fos
necessari un punt d’aigua, APSA realitzara una escomesa provisional equipada amb comptador. Tot
el consum d’aigua que es produeixi durant I'obra li sera facturat al contractista en una Unica factura
al finalitzar l'obra.

9. Conservacid, manteniment i retirada de la senyalitzacié de |'obra i cartell institucional. També
estara obligat a reposar la senyalitzacié de forma immediata, sent al seu carrec les despeses que
€s puguin ocasionar.

10. Les parts de I'obra que es vulguin subcontractar ho hauran de comunicar a la direccié d’obres i caldra
tenir I'autoritzacié de la societat municipal.

11. Lliurar el certificat de gestid de residus juntament amb cada certificacié d’obra.

12. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial
aplicable.

13. Informar a la plataforma de gestié de prevencié de riscos laborals d’Aigies del Prat SA, tota la
documentacié que li sigui requerida per part del departament de Seguretat i Salut de la societat
municipal.

14. Lliurar el projecte final de I'obra o as build amb tota la documentacié generada durant I'execucié de
I'obra (assajos, homologacions materials, garanties, planols, certificat de gestié de residus, relacié
de proveidors, els informes i planols de les xarxes de serveis, etc.) en format paper i digital (pdf i
editable).

15. La col-laboracié amb Aiglies del Prat SA en el compliment de les obligacions que sobre transparéncia
i contractacid publica.

31. Obligacions amb penalitzacions

Les penalitzacions son aplicables pels dos lots
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Les penalitzacions previstes en aquesta clausula, als efectes del que disposen els articles 1152 i 1153
del Codi Civil, no substituira a la indemnitzacié per danys i perjudicis que I'incompliment hagi pogut
causar a AiglUes del Prat SA, ni tampoc eximeix al contractista al compliment de les obligacions del
contracte que es regula en aquest plec i a la memoria técnica valorada. Per la qual cosa, malgrat hagi
estat penalitzat el contractista, a més de satisfer I'import de la penalitzaci6 haura de complir les
obligacions per les quals hagi estat penalitzat.

Sense perjudici d'aplicar la facultat resolutoria del contracte que li atribueix aquest plec a Aiglies del
Prat SA, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes seglients:

1. Per defecte de la qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat de l'obra realitzada, per manca del compliment de la memoria técnica
valorada o de les instruccions emeses per la directora de I'obra, donaran lloc a realitzar les accions
necessaries per tal de resoldre els defectes detectats, sense que aix0 suposi cap cost per part
d’Aiglies del Prat SA. El contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié del 0,2%
de I'import de contractacié de |'obra per cada dia de retard en la realitzacié dels treballs indicats.

2. Per infringir les normes de subcontractacio

La infraccié de les condicions de subcontractacié imposades a |'article 215 de la LCSP podra donar
lloc a la imposicié al contractista d’'una penalitat fins al 50% de I'import del subcontracte.

3. Per incompliment en el termini de I'obra

En el cas de sobrepassar en més de 15 dies el termini contractual per a la completa execucié de
I'obra, el contractista sera objecte de penalitzacidé consistent en la deduccié del 0,5% de I'import de
contractacio de I'obra per cada dia de retard.

4. Per incompliment de les ordres de la direccidé d’obra, aixi com del coordinador de seguretat i salut.

En el cas que l'encarregat o el cap d'obra de I'empresa contractista incompleixi les ordres de la
direccié d’obra o del coordinador de seguretat i salut, de manera que es perjudiqui el correcte
desenvolupament de les obres, es podra imposar una penalitzaci6 maxima de 1.000,00 € que es
fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs. L’aplicacié de 3 penalitzacions d’aquest
tipus, comportara |'obligacié del contractista de substituir I'encarregat o el cap d’obra.

5. Per incompliment de les condicions especials d’execucio6

Llevat que s’opti per resoldre el contracte, es podra imposar una penalitzaci6 maxima de 1.000,00€,
gue es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

32. Compliment del contracte i recepcié de les obres. Certificacio final d'obres

1. El contracte s’entendra complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu
objecte, de conformitat amb alld que s’estableix a la memoria técnica i valorada i en aquest plec.

2. El contractista haura de comunicar a la direccié d’obra, amb una antelacié minima de 15 dies
naturals, la data prevista per a I'acabament de l'obra.

3. Finalitzades les obres, per part de la directora d'obra, el responsable del contracte i el contractista
assistit per personal facultatiu, si ho considera oportl, se signara 'acta de recepcié de les mateixes.

4. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar aixi a l'acta, i la direccié d’obra
assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises per a la seva correccio, fixant un
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho hagués efectuat a
satisfaccio de la direccid d'obra, es podra atorgar un altre termini o declarar resolt el contracte, per
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causes imputables al contractista.

D’existir repassos en |'acabament de les obres que no impedeixen el seu Us, Aiglies del Prat les podra
rebre, fent-lo constar a l'acta de recepcié aixi com el termini que la direccié d’obra li atorgui per a
corregir-los.

Si I'obra executada no es conforme a les especificacions contractuals, com a consequiéncia de vicis o
defectes imputables al contractista, podra rebutjar-se de manera que Aiglies del Prat quedara exempta
de l'obligacié de pagament o tindra dret, si s’escau, a aplicar les penalitats establertes en aquest plec,
que forma part del contracte. També es podra declarar resolt el contracte, per causes imputables al
contractista, recuperant Aiglies del Prat SA el preu indegudament satisfet.

5. Abans de la recepcio, el contractista haura de portar a terme les actuacions que s’indiquen a
continuacié:

Retirada, amb la conformitat de la directora d’obra dels cartells d’obra i qualsevol altra senyalitzacidé que
no formi part de la senyalitzacio final de I'obra.

Neteja a les obres executades i de la zona adjacent.

6. En el termini maxim d’ 1 mes, a partir de la recepcid de la instal-lacid, es procedira al mesurament de
les obres realitzades, i s'emetra la certificacié final de les obres executades que haura de ser aprovada
per la direcci6 d'obra i responsable del contracte. Per a lI'abonament de la darrera factura sera
imprescindible que per part del contractista s’hagin lliurat a la direccié d’obres els certificats de qualitat
o0 homologacions dels materials i equips instal-lats a I'obra.

33. Termini de garantia
1. El termini de garantia és d'un any per ambdos LOTS

2. Durant aquell termini el contractista respondra de la qualitat técnica de les obres efectuades i dels
materials emprats aixi com de les instal-lacions, quedant obligat a esmenar o reparar les deficiencies
que se’n derivin. S’exceptuaran els danys ocasionats en |'obra per forga major, que seran suportats per
Aiglies del Prat SA, si bé aquesta tindra la facultat d’exigir al contractista que realitzi els treballs de
reparacio, aplicant els preus del contracte.

Dins els 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el responsable del contracte redactara
un informe sobre I'estat de la instal-lacid. Si aquest és favorable, el contractista quedara rellevat de tota
responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es procedira a la devolucié de la garantia dipositada. En cas
contrari, el termini de garantia se suspendra fins a la reparacié que correspongui.

En el cas que el contractista no faci la reparacid, Aiglies del Prat I'executara de forma subsidiaria, i es
rescabalara a costa de la garantia, sense perjudici d’'una possible indemnitzacié pels danys i/o perjudicis
ocasionats.

3. Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment, amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia,
per vicis ocults de la construccid, degut a I'incompliment contractual per part del contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la recepcié de les obres, de
conformitat amb l'article 244 de la LCSP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

34. Resolucio i extincio del contracte

El contracte es podra resoldre per acord d’ambdues parts i per I'extincié de la personalitat juridica de la
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societat contractista, llevat que per aquest motiu es pugui modificar el contracte segons consta a la
clausula corresponent.

També es podra resoldre el contracte:

1. Per incompliment de l'objecte del contracte, des de no iniciar les obres en la data prevista com
realitzar una mala execucié de les mateixes.

2. Per la no presentacid del Pla de seguretat i salut o negar-se a esmenar les circumstancies indicades
pel o per la coordinadora de seguretat i salut.

3. Per no presentar el Pla de Residus
4. Per la no assumpcid per part dels subcontractistes del Pla de seguretat i salut de |'obra.

5. Per la impossibilitat d’executar la prestacidé en els termes de la memoria técnica valorada i no es
pogués modificar el contracte.

Per I'incompliment greu del Pla de seguretat i salut de I'obra.

Per I'incompliment greu del Pla de residus

Per I'incompliment de les normes sobre subcontractacid.

© ® N o

Per la demora injustificada i per un termini superior a 1/3 del previst per al contracte, en el
compliment del pla de treball que es pugui establir a I'iniciar les obres.

10. Per la demora en el pagament de les factures per part d’Aiglies del Prat SA, segons els terminis
establerts a I'apartat 6 de |'article 198 de la LCSP.

11. Per incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte establertes a la clausula 23
d’aquest plec.

12. Per la suspensié de les obres per un termini superior a 8 mesos.

13. Per lI'impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguin treballant a I'obra, o per I'incompliment de les condicions establertes als
convenis col-lectius d'aplicacid.

La resolucié del contracte s’acordara de forma motivada per I'0rgan de contractacié d’Aiglies del Prat
SA. Si és per mutu acord els efectes sera els acordats entre ambdues parts. En la resta de casos, la part
gue hagi causat I'incompliment que ha donat lloc a la resolucié, haura d’'indemnitzar a I'altra pels danys i
perjudicis causats.

V RECURSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIO COMPETENT
35. Recurs especial en matéria de contractacié. Recurs en via administrativa

Aquesta licitacié no és susceptibles de recurs especial en matéria de contractacid, ja que el valor estimat
del contracte és inferior al que s’estableix a I'article 44.1 de la LCSP.

Segons el paragraf segon de l'apartat 6 del mateix article, les actuacions dutes a terme per poders
adjudicadors que no tinguin la consideracié d’administracions publiques, com és el cas d’Aigles del Prat
SA, s’han d'impugnar en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, davant I’Ajuntament del
Prat de Llobregat.

36. Arbitratge
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Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre el contractista i Aiglies del Prat SA, es
resoldra mitjancant l'arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la
plena efectivitat dels compromisos contractuals que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisio de
Iarbitratge. Aigles del Prat i el contractista se sotmeten a I'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
Barcelona, a qui se li encarrega la designaciéo de l'arbitre o arbitres i I'administracié de I'arbitratge;
obligant-se des de la signatura del contracte al compliment de la decisié arbitral.

37. Jurisdiccié competent

De conformitat amb larticle 27.1 d) de la LCSP és competéncia de la jurisdiccid contenciosa
administrativa les qliestions relatives a la preparacié i adjudicacié contracte.

Sense perjudici de la plena aplicacié de la clausula arbitral, I'ordre jurisdiccional civil sera competent per
a resoldre les controvérsies entre les parts en relacid als efectes, compliment i extincié del contracte
objecte d’aquesta licitacid, d’acord amb allo previst a I'article 27.2 de la LCSP.

Les parts del contracte, en cas d’exercir accions judicials, se sotmeten expressament als Jutjats i
Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.

El Prat de Llobregat, novembre 2024

Jordi Gonzalez i Sanchez Marti Boldu Puigdollers
Director Area Técnica i de Produccié Serveis juridics
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Annex 1
DECLARACIO RESPONSABLE1 DE L'EMPRESA LICITADORA
Informacio6 sobre I’'expedient
Contractacio: OBRES DE SUBSTITUCIO DE CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA

POTABLE AL MUNICIPI DEL PRAT DE LLOBREGAT

LOT (identificar el lot a
que es presenta)

Numero d’expedient: C-2024-13

Procediment de licitacié Obert simplificat

Informacio6 sobre el licitador

Nom i coghoms:

NIF:

En nom propi o en representacié de I'empresa:

Domiciliada a (adrega i municipi)

C Postal: Teléfon:

Correu electronic

Informacio6 sobre la persona autoritzada per rebre les notificacions

Nom i coghoms:

NIF: Mobil professional:

Correu electronic

A l'efecte de participar en la licitacié de la contractacié indicada en I’'encapgalament, de conformitat amb
el que estableix l'article 140.1.a) de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector public
(LCSP), i sota la meva responsabilitat,

! La inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin a la declaracié responsable
determinara I'exclusié automatica del licitador des del moment en que es tingui constancia d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre.
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DECLARO:

1. Que tinc poder suficient per representar I'empresa.

2. Que l'escriptura de constitucié de I'empresa que represento esta inscrita en el Registre Mercantil:

LOCalitat oo e TOM oo

3. Que I'empresa accepta totes les exigéncies técniques, economiques i normatives del plec de clausules
administratives i de la memoria técnica valorada que regeixen la licitacid.

4. Que lI'empresa compleix tots els requisits i les obligacions exigits per la normativa vigent per al seu
funcionament legal.

5. Que l'activitat de I'empresa té una relacié directa amb l'objecte de la licitacio.

6. Que, segons la definicid? de Petita Empresa (PIME) i Gran Empresa de I'annex I del Reglament (UE)
numero 651/2014, el perfil de I'empresa és:

Microempresa (MICRO)
Petita empresa (PIME)
Mitjana empresa

Gran empresa

8. Que l'empresa esta facultada per signar contractes amb el sector public, ja que té plena capacitat
d’obrar i no esta sotmesa, ni ella ni cap dels seus representants, a cap de les prohibicions per a
contractar, d’acord amb els articles 65 i seglients, 71 i seglents i 85 de la LCSP.

9. Que I'empresa esta al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de les obligacions amb la
seguretat social que imposen les disposicions legals vigents, aspecte que em comprometo a acreditar
per mitja de la presentacié de les certificacions dels organismes competents en el cas que I'empresa
esdevingui adjudicataria del contracte. I, especificament, que no duu a terme operacions financeres
contraries a la normativa tributaria en paisos que no tenen normes sobre control de capitals i sén
considerats paradisos fiscals.

10. Que I'empresa no ha celebrat cap acord amb altres operadors economics destinats a falsejar la
competéncia en lI'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la
serva participacio en aquest procediment de licitacié.

2 En funcié del nombre de treballadors i volum anual o balan¢g de negoci. S’entén per PIME si té menys de 50
treballadors/res amb un volum anual o balang de negoci no superior als 10 milions d’euros i per MICRO menys de 10
treballadors i 2 milions euros. MITJANA EMPRESA, menys de 250 treballadors/res i volum de negoci anual no superior
a 50 euros o balang anual no superior a 43 mil euros.
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11. Que la xifra del volum de negoci® de I'empresa referida a I'execucidé d’activitats coincidents amb
I'objecte de contractacié relativa als darrers tres exercicis és la seglent:

ANY 20 . €
ANY 20 . €
ANY 20 . €

Si aquestes dades no consten al RELI o ROLECSP, em comprometo a lliurar els documents
acreditatius corresponents.

12. Que disposa de la solvéncia técnica sol:-licitada da la clausula 15.3 del PCAP, havent realitzat les
obres seglients:

Import Dates Destinatari Descripcid

Si aquestes dades no consten al RELI o ROLECSP, em comprometo a lliurar els certificats que ho
acrediten emesos pel destinatari de les obres

Que disposa de la classificacid segUent ...

Que és una empresa de nova creacid i que disposa de |'equip técnic seglient:

13. Que I'empresa, amb relacié al Registre electronic d’'empreses licitadores de la Generalitat (RELI) i al
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public (ROLECSP):

RELI ROLECSP

Hi esta inscrita i totes les dades que hi consten sén plenament vigents

Hi esta inscrita, pero no totes les dades que hi consten sén vigents

Ha presentat la peticié d’inscripcié juntament amb la documentacié
necessaria abans de la data de la finalitzacié per presentar-se a la licitacié.

3 El minin de la xifra de negoci es demana a la clausula 15.2 d’aquest plec.
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Que en cas de resultar adjudicataria, em comprometo a lliurar la documentacié requerida per Aiglies
del Prat SA i també qualsevol variacié que puguin haver-hi amb les dades inscrites.

14. Que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions i
altres comunicacions d’Aiglies del Prat SA, per tal que aquesta empresa les pugui facilitar al servei e-
Notum o d’altres amb la finalitat del seguiment d’aquest expedient de contractacié i també declara
que compleix amb la normativa sobre proteccié de dades personals que els hi és d’aplicacio.

15. Que compleix amb tots els deures que en materia preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencid de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i técnics necessaris per
fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual
es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

16. Que la plantilla de I'empresa esta integrada per un nombre de persones amb discapacitat no inferior
al 2% o ha adoptat alguna de les mesures alternatives que estableix l'article 2 del Reial decret
364/2005, del 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caracter excepcional de la
quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

Si que la plantilla esta integrada per 2% amb persones amb discapacitat
Si que ha adoptat mesures alternatives del Reial decret 364/2005
No esta obligada per normativa

17. Que I'empresa, d’acord amb el que s’estableix al Reial decret-llei 6/2019, d'1l de marg de mesures
urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones al treball i I'ocupacio,
ha adoptat les mesures d’igualtat:

Aplica mesures per a evitar qualsevol tipus de discriminacié laboral entre dones i homes, no
disposant del pla d’igualtat, al tenir I'empresa menys de 50 treballadors/res

Disposa del pla d'igualtat

No esta obligada per normativa

18. Que lI'empresa que represento, en cas que esdevingui adjudicataria, adscriura a |'execucié del
contracte els mitjans personals i materials que s’ha compromes en la seva proposta.

Que com a signant d’aquesta declaraci6 tinc capacitat suficient, en la representacié amb la qual actuo,
per compareixer i signar aquesta declaracié i la resta de documentacié requerida per contractar, inclosa
I'oferta econdmica.

Signatura digital del representant legal de I'empresa
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Annex 2:

DECLARACIO INSCRIPCIO AL REGISTRE D'EMPRESES AMB RISC PER AMIANT (RERA)

........................................................................................................................................... , amb
DNI/NIE NUMEIO  ..iviriiitiiieie e com a representant legal de l'empresa
................................................................................. y NIF e,

assabentada de les condicions exigides per optar a la contractacié de les Obres de substitucié de
canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi del Prat de Llobregat. LOT
.................................... (Exp. C-2024-13):

DECLARA:

Que I'empresa que represento:

RERA

Esta inscrita al RERA

Recorrera a una tercera empresa subcontractada inscrita al RERA
i adjunta el corresponent compromis segons cl. 15.2 del PCAP

(marcar amb una X)
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Annex 3.A

MODEL PRESENTACIO OFERTA ECONOMICA LOT 1
........................................................................................................................................... , amb
DNI/NIE NUMEIO  ooivitiiitii e com a representant legal de l'empresa
................................................................................. S NIF s,

assabentada de les condicions exigides per optar a la contractacié de les Obres de substitucié de
canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi del Prat de Llobregat. LOT 1.
OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
EN L’AMBIT DEL C. ENRIC MORERA (Exp. C-2024-13), es compromet a executar les obres amb
subjeccié a la memoria técnica i al plec de clausules administratives particulars que regulen la licitacio,

per la quantitat que tot seguit s’indica:

a. Pressupost per contracte .......c.oooiiiiiiiiiii i €
b, 21 %0 A IVA o e €
Total IVAINCIOS .vvvvvivieiiiiiiieineeaenenen €

S’adjunta a aquest document arxiu excel amb el detall de totes les partides del pressupost de l'obra,

seguint el que consta a la memoria técnica valorada

signatura electronica del representant legal de I’'empresa

Annex.- Arxiu excel detall pressupost ofertat
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Annex 3.B
MODEL PRESENTACIO OFERTA ECONOMICA LOT 2

DNI/NIE NUMEIO  ooivitiiitii e com a representant legal de l'empresa
................................................................................. S NIF e
assabentada de les condicions exigides per optar a la contractacié de les Obres de substitucié de
canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi del Prat de Llobregat. LOT 2
OBRA DE SUBSTITUCIO DE LES CANONADES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
EN L'AMBIT DELS CARRERS LLEIDA I RIBES DE FRESER (Exp. C-2024-13), es compromet a
executar les obres amb subjeccié a la memoria técnica i al plec de clausules administratives particulars

que regulen la licitacid, per la quantitat que tot seguit s’indica:

a. Pressupost percontracte .......cooooiiiiiiiiii i €
b, 21 %0 A IVA o e €
Total IVAINCIOS .vvvvvivieiiiiiiieineeaenenen €

S’adjunta a aquest document arxiu excel amb el detall de totes les partides del pressupost de l'obra,

seguint el que consta a la Memoria técnica valorada

Signatura electronica del representant legal de I'empresa

Annex.- Arxiu excel detall pressupost ofertat
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