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Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el MRR. 

Objecte del contracte 
Rehabilitació i millora energètica de la promoció d’habitatges situat al carrer 
Marina 343 de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible 

Codi de contracte 24/095 

Codi DIR 3 TEC LA0007821 

Codi CPV 45211000 

Tipificació del contracte Obres 

Import PBL  5.353.168,14 € 

Òrgan de contractació Presidenta de l’IMHAB 

Departament econòmic Departament Econòmic financer 

Departament destinatari Direcció Serveis Tècnics 
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QUADRE - RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 
CONTRACTE D’OBRES CONJUNTAMENT AMB REDACCIÓ DE PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA PROMOCIÓ DE 153 HABITATGES SITUADA 
AL CARRER MARINA, 343, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL MECANISME 
DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA (EXP. 24/095) 
 
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: CINC MILIONS TRES-CENTS VUIT MIL NOU-CENTS 
VINT-I-SET EUROS I VUIT CÈNTIMS (5.308.927,08 €), IVA exclòs. 
 
Aquest VEC es desglossa per conceptes de la següent manera: 
 

 Prestació principal Modificacions (20 %) 

Redacció de projectes 115.026,75 € 23.005,35 € 

Direcció Obra 97.330,33 € 19.466,07 € 

Execució de les obres 4.211.748,82 € 842.349,76 € 

TOTAL 4.424.105,90 € 884.821,18 € 

 
 
B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: CINC MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-TRES MIL 
CENT SEIXANTA VUIT EUROS I CATORZE CÈNTIMS (5.353.168,14 €), IVA inclòs, que es desglossa 
de la següent manera: 
 

- Pressupost net: 4.424.105,90 € 
- IVA: 929.062,24 €, amb un tipus del 21,00 %. 

 
El pressupost net de licitació es desglossa en els següents costos directes i indirectes: 
 

Costos directes   

1.Costos salarials (PEM) 1.610.374,55 € 

2. Materials (PEM) 1.539.588,85 € 

3. Maquinària (PEM) 53.089,27 € 

4. Despeses auxiliars (PEM) 336.232,05 € 

5. Redacció de projecte 115.026,75 € 

6. Direcció d’Obra 97.330,33 € 

TOTAL costos directes 3.751.641,80 € 

  

Costos indirectes  

DG. Despeses generals (13 % PEM) 460.107,01 € 

BI: Benefici industrial (6 %) 212.357,09 € 

TOTAL costos indirectes 672.464,10 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 4.424.105,90 € 

  
Per al càlcul dels costos salarials que es consideren es produeixen en l’execució del contracte, s’ha 

tingut en compte el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques 

de la província de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 08001065011994) i que 

es va publicar en el BOPB en data 29 de març de 2019. 
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C.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 18 mesos, desglossat per conceptes: 

• Redacció dels projectes bàsic i executiu: 2 mesos 

• Gestions relacionades amb l’obtenció de permisos de qualsevol tipus, idoneïtat tècnica, visat, 
aprovació per part d’IMHAB...: 4 mesos 

• Direcció de l’Obra: s’ajustarà a la durada real de les obres 

• Execució de les obres:12 mesos. L’adjudicatària haurà d’aportar el Pla d’acompliment de 
promoció en la signatura del contracte, on haurà d’establir, com a mínim, les següents fites: 

o Redacció del Projecte Executiu i obtenció, si correspon, de la llicència d’Obres 
o Execució d’obra 

 
D.- PRÒRROGUES: No. 
 
E.- LOTS: No. 
 
F.- PROCEDIMENT: Obert 
 
G.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona 
 
H.-.GARANTIA PROVISIONAL: No. 
 
I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació del contracte. 
 
J.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any, a partir de la recepció positiva de l’obra. 
 
L’oferent assumirà, durant tot el termini de garantia, els següents compromisos:  
 

- Designarà un responsable de coordinar les actuacions de reparació de les incidències 
comunicades durant el període de garantia, que serà l’interlocutor amb l’IMHAB, i qui gestionarà 
els diferents industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar 
compliment a la metodologia establerta.  

- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, es comprometrà a intervenir en festius i en 
horari nocturn quan l’IMHAB ho requereixi per tal de minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles 
que provoquin tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les 
persones.  

 

En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptarà de la garantia definitiva 

l’import de les reparacions realitzades a càrrec de l’empresa mantenidora de la zona.  

 

K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No. 
 
L.- REVISIÓ DE PREUS: No. 
 
M.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: 
 
M.1.- CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DE LES EMPRESES ESPANYOLES O D’ESTAT QUE NO 
SIGUI MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA: 
 

Grup Subgrup Categoria 

C 4 4 

C 7 4 
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C 9 4 

i 6 2 

 
M.2.- SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES NO ESPANYOLES D’ESTATS MEMBRES 
DE LA UNIÓ EUROPEA: 
 

A. Solvència econòmica i financera: 
 
El volum de negocis en l’àmbit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) últims exercicis 
anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de CINC MILIONS D’EUROS (5.000.000,00 
€), IVA exclòs. 

 
B. Solvència tècnica o professional: 

 
L’import anual, sense incloure els impostos, que la licitadora ha de declarar com a executat durant l’any 
de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els 
que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de TRES MILIONS SIS-CENTS 
MIL EUROS (3.600.000,00 €), IVA exclòs. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels 
respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 
 
No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses 
que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin 
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació si, 
aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o 
suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 
M.3.- ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 
Sí (veure clàusula 6.5 i 6.6 del present plec). 
 
Mitjans personals: 
 
Es requerirà l’adscripció d’un tècnic/a arquitecte/a per a la redacció del Projecte i la Direcció de l’Obra, 
que compleixi amb les següents condicions: 
 

• Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant (articles 10 i 12 de la Llei 
38/1999. De 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació) per a treballar a la ciutat de Barcelona. 

• Acreditar experiència en els darrers 10 anys en redacció de projectes i direcció d’obres de 
rehabilitació finalitzada d’un mínim d’una obra d’habitatge plurifamiliar en alçada, d’àmbit públic 
o privat, de com a mínim 30 habitatges. La redacció del projecte i la direcció de les obres poden 
ser de la mateixa actuació o d’actuacions diferents. 

 
L’acreditació de la titulació acadèmica i professional es realitzarà mitjançant la presentació dels títols 
oficials corresponents. L’experiència s’acreditarà mitjançant certificats de bona execució expedits o 
visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant contractes i/o fulls d’encàrrec de la redacció del projecte i direcció 
d’obres. En el certificat o declaració haurà de constar el nom i cognoms del tècnic adscrit. En ambdós 
casos s’haurà de presentar el CFO de les obres finalitzades. 
 
Quan els tècnics no tinguin vinculació laboral amb l’empresari licitador, caldrà que aquest aporti una 
carta de compromís de l’arquitecte-director que es proposa, conforme assumirà les funcions de redacció 
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de projectes bàsic i executiu i direcció de l’obra, cas de resultar adjudicatària la proposta de l’empresari 
que els proposa. 
 
A més, l’empresa adjudicatària haurà d’adscriure al contracte: 
 

• 1 Delegat/da i/o cap d’obra (tècnic superior o mitjà ), amb una dedicació del 100% 

• 1 Encarregat/da, amb una dedicació del 100% 

• 1 Tècnic/a de gestió de qualitat i medi ambient (tècnic superior o mitjà), amb una dedicació del 
40% 

• 1 Tècnic/a en Seguretat (tècnic superior o mitjà), amb una dedicació del 70% 

• 1 Enginyer/a encarregat/da del commissioning (tècnic superior o mitjà), amb una dedicació del 
40% 

 
L’acreditació es farà, abans de l’adjudicació, mitjançant declaració responsable amb el nom i càrrec de 
les persones adscrites i la presentació de les titulacions acadèmiques corresponents. 
 
En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar dos d’aquests apartats. 
 
Mitjans materials: 
 
1 oficina tècnica. 
 
L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable. 
 
N.- ASSEGURANÇA: 
 
Presentar les següents assegurances de Responsabilitat Civil per un valor mínim de SET-CENTS MIL 
EUROS (700.000 €), IVA exclòs. 

 
Presentar Assegurança de l’empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIÓ per un import mínim 
igual al preu de l’adjudicació. 
 
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà de presentar, abans de l’adjudicació, la pòlissa i últim 
rebut de l’assegurança de Responsabilitat Civil requerida. Igualment, respecte a l’assegurança Tot Risc 
Construcció, haurà de presentar, abans de l’adjudicació, una declaració responsable de compromís de 
contractació de la pòlissa, que haurà de ser finalment presentada a la persona responsable del 
contracte, juntament amb el rebut corresponent, abans de l’inici de les obres. 
 
La vigència de les pòlisses de les assegurances hauran de tenir una cobertura fins a la finalització del 
termini de garantia de les obres. En cas que l’adjudicatària hagi presentat millores respecte a l’ampliació 
del període de garantia, la vigència de la pòlissa serà fins la finalització del període de garantia ampliat.  
 

O.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjançant l’eina de Sobre Digital 

accessible a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat 

 
P.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Presidenta de l’IMHAB  
 
Q.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: Sí, les següents: 
 
1. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
2. Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

http://www.habitatge.barcelona/
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3. No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista. 

4. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat. 
5. Desagregació de dades per sexe. 
6. Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons 

Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

7. Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, 
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: fins a un màxim del 20 % del preu del contracte, per les 
següents causes: 

• Actuacions que resultin necessàries, derivades dels resultats d’assajos de qualsevol tipus a la 
façana.  

• Actuacions necessàries derivades d’actes vandàlics no imputables a l’empresa contractista. 

• Intervencions i/o adequacions que resultin necessàries un cop es comprovi l’estat i estabilitat 
de la façana que no s’hagi pogut contemplar al projecte executiu per manca de dades i/o 
accessibilitat a la totalitat de la mateixa.  

• Possibles adequacions per problemes sobrevinguts de la manca de subministrament de 
materials o increments de preus desmesurats, que trenquin exponencialment amb l’equilibri 
econòmic de l’obra. 

• Compatibilitzar les obres amb tasques associades a les obres d’urbanització o d’altre tipologia 
a l’entorn. 

• Esmenes derivades de requeriments per altres tràmits administratius. 
 
S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: Sí. 
 
T.- SUBCONTRACTACIÓ: Sí. 
 
U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El Sr. Juan Carlos Melero Sánchez, director dels Serveis 

tècnics de l’IMHAB. 

 

V.- OBSERVACIONS: 

 

• L’adjudicació del contracte de referència queda condicionada a la efectiva existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte, 
compatible amb la seva temporalitat, podent l’IMHAB deixar sense efecte el present 
procediment en cas de no obtenir-se dit crèdit, amb completa indemnitat per a l’IMHAB 

 

• L’acreditació del compliment dels requisits de capacitat i solvència establerts a la clàusula M 

només es demanarà a l’empresa proposada com a adjudicatària. 

  

W.- INFORMACIÓ I CONSULTES 
 
Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Perfil 
de contractant). Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació de caràcter administratiu s’hauran de realitzar per 
escrit a la següent adreça de correu electrònic: contractacio@imhab.cat 
 
A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar el codi de l’expedient (exp. 24/095).  

mailto:contractacio@imhab.cat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

CONTRACTE : OBRES 

TRAMITACIÓ : ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT : OBERT d’acord amb l’article 52 del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
CODI CPV: 45211000 Treballs de construcció d’immobles d’habitatges col·lectius i unifamiliars.  

 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
1.1 L’objecte d’aquest contracte és l’indicat al Quadre - Resum de característiques del procediment de 
licitació, comprensiu de: 
 

1.- Redacció del Projecte bàsic i d’Execució, que entre d’altres inclourà: 
 

- Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut 

- Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició 

- Tràmits amb l’Agència de Residus de Catalunya 

- Certificació d’eficiència energètica del projecte i tràmit a l’ICAEN, en fase de projecte acabat 
i d’obra finalitzada 

- Tramitació de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica 
 

2.-Direcció d’obra i post-venda 
 

- Direcció d’obra 
- Direcció d’obra de tots els tècnics redactors dels projectes annexos que integren l’obra  
- Projecte “As Built”. 
- Seguiment de la fase de post-venda fins a l’acabament del termini de garantia i elaboració 

d’un informe trimestral amb les incidències resoltes i pendents per tipologies durant tot el 
transcurs de la postvenda. 

 
3.- Execució de l’obra i post-venda. 
 

- Execució de l’obra en els terminis de l’oferta. 

- Redacció del Pla de Seguretat i Salut. 

- Seguiment del Programa de Control de Qualitat. 

- Legalització de grues, guals d’obra i altres permisos necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. 

- Legalització de les instal·lacions. 

- Redacció i seguiment del Pla de Gestió de Residus, amb la justificació de reutilització 
establerta a l’article 11 del RD 853/2021, de 5 d’octubre. 

- Posada en marxa de les instal·lacions. 

- Atenció a la post-venda. 
 
 

4.- Documentació i gestió final d’obra 
 

- Llibre de l’edifici 

- Tota la documentació de la carpeta “Documentació final d’Obra” dins de la Documentació 
Tècnica. 
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En el conjunt de les tasques relacionades així com el els documents que s’han de presentar, l’arquitecte 
estarà obligat a esmenar i completar els documents presentats fins a que puguin acomplir la seva 
finalitat (per l’obtenció de la llicència d’obres, per a justificar les subvencions del Fons 
NextGenerationEU, etc...). L’arquitecte haurà de realitzar els tràmits adients amb les entitats públiques 
necessàries per tal d’obtenir els permisos i autoritzacions que permetin l’inici i l’execució de les obres. 
 
En la clàusula 1.3 del plec de prescripcions tècniques s’especifica l’abast de les diferents tasques a 
realitzar objecte d’aquest contracte. 

 

1.2. De conformitat amb els principis específics d’execució del PRTR i l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 
de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR (d’ara endavant, Ordre 
HFP/1030/2021), s’indica que el Codi localitzador del Nòdul (eina CoFFEE) és: 
C02.I01.P02.S02.SI01.SI02. 
 
1.3 D’acord amb el plec de prescripcions tècniques, a banda dels objectius crítics i bàsics del projecte 
es preveuen les següents fites o objectius: 
 

• Compliment del termini d’execució d’obra: màxim 12 mesos 

• Desviació per tancament de l’obra no superior al 10% del preu d’adjudicació 

• Millora de l’eficiència energètica dels habitatges i/o edifici. 
 
1.4 L’eficàcia de l’adjudicació dels treballs d’execució i direcció de l’Obra resta condicionada a 
l’aprovació del Projecte Executiu per part de l’IMHAB i el conseqüent inici de les obres de referència. 
 
El pressupost de les obres resultant del projecte no podrà superar el preu d’adjudicació corresponent a 

l’execució de les obres. Fins que no es conegui el pressupost precís de les obres no es produirà 

l’aprovació de la despesa i la corresponent consignació del crèdit. 

 
1.5 En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

 

• Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitació. 

• Com a criteris d’adjudicació: 
 

- Ponderació màxima del 20 % respecte de la puntuació total del criteri d’adjudicació que 
valora l’oferta econòmica. 

- Exclusió de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si, 
en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora, s’evidencia que els salaris de les 
persones treballadores són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 

- En cas d’empat en la puntuació de dues o més empreses, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte la proposició de l’empresa licitadora que tingui, al venciment 
del termini de presentació d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat a la plantilla. Si continua l’empat, com a segon criteri, el major 
percentatge de personal fix amb discapacitat en plantilla. Si continua l’empat, prevaldrà 
l’empresa que disposi d’un percentatge de dones més alt en plantilla. 

 

• Com a condicions especials d’execució del contracte: 
- Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
- No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista. 
- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
- Recollida de dades desagregades per sexe 
- Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, 

segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
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- Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d’obres, segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació 
pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
1.6. En virtut de l’indicat a l’apartat E del Quadre - Resum de característiques i d’acord amb l’establert 
a l’article 99.3 de la LCSP, la justificació sobre la susceptibilitat de que l’objecte del contracte sigui o no 
dividit en lots s’ha motivat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient. 
 
1.7 Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres, i és subjecte a aquest plec, el 
plec de prescripcions tècniques i a la documentació complementària i annexa. 
 
El contracte també és subjecte a la LCSP i la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reial 
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernització de 
l’Administració Pública i per l’execució del PRTR (d’ara endavant, Reial decret llei 36/2020) i a altres 
disposicions, com l’Ordre HFP/1030/2021, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (d’ara endavant, MRR), i l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la 
qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic 
estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR, la Disposició Addicional 112a 
de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, 
desenvolupada per l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/55/2023). 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmès a la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 
1.8. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir les parts se sotmetran a la jurisdicció 
contenciós-administrativa i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia 
de qualsevol altre fur que li pogués correspondre. 
 
1.9. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte 
en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre 
qualsevol altra norma. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de 
tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatària de 
l’obligació de complir-los. 
 
1.10. A aquest contracte li són d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es 
reconeix clàusula essencial dels contractes públics que la contractista no tingui relació econòmica ni 
financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal, i el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de 
contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
1.11 Cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents: 
 
En tot cas, segons l’article 148.1, s’han d’establir aquestes fases per al càlcul del cicle de vida en obres, 
serveis i subministraments.  
 
- La utilització i el manteniment. 
- Col·locació dels productes manufacturats. 
- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

http://www.habitatge.barcelona/
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- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 
- Tones de CO2 durant tot el cicle productiu.  
 
En aquest sentit, qualsevol millora social o ambiental vinculada de forma directa a qualsevol fase de 
l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el 
preu del contracte a fi que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
 
1.12 Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin 
relació amb aquest contracte hauran d’aportar, prèviament a la formalització del contracte, el seu propi 
Pla de mesures antifrau. 
 
A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, l’Ordre HFP/1030/2021 inclou, 
com annex, el qüestionari orientat a facilitar la autoavaluació del procediment 
 
Aquesta autoavaluació del procediment s’haurà de revisar almenys una vegada cada any de vigència 
del contracte. 
 
És d’aplicació a aquest contracte, de manera supletòria, com a eina planificadora i com a eina 
preventiva de la corrupció institucional, el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022, que conté un procediment per abordar 
els conflictes d’interessos, frau i corrupció juntament amb la seva Declaració Institucional. 
 
 
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i 
la competència de l’òrgan de contractació es fixa a l’apartat A del Quadre - Resum de característiques. 
  
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP i l’article 5 de 
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de 
licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes 
establerts en el present Plec i comprèn les despeses derivades de l’aplicació de les normatives laborals 
vigents, les que es derivin de l'execució material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el 
benefici industrial. 
 
D’acord amb l’article 101.8 de la LCSP, per al càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor 
total. En els contractes d’obres el càlcul del valor estimat ha de tenir en compte l’import de les mateixes 
així com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat 
posats a la disposició de la contractista per l’òrgan de contractació.  
 
2.2 El pressupost base de licitació és el que figura a l’apartat B del Quadre - Resum de 
característiques, resultat d’afegir al valor estimat de la prestació com a partida independent l’import de 
l’Impost sobre el Valor Afegit que hagi de ser suportat per l’IMHAB, indicat al mateix apartat. 
 
L’estimació dels costos salarials s’han calculat d’acord amb l’indicat en l’apartat B del Quadre-Resum 
de Característiques. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes 
de determinar ofertes anormals i durant l’execució del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial 
de referència comporta l’exclusió del procediment o resolució del contracte sempre i quan aquests 
imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referència. 
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, així com els tributs de 
qualsevol tipus. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
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Aquest import serà limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromís de l’òrgan de contractació, 
i sense que l’empresa adjudicatària pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no 
s’exhaureixi. Això significa que el preu definitiu del contracte serà el resultant del valor de les diferents 
obres executades durant la vigència del contracte. 
 
El pressupost base de licitació esdevé el preu màxim adjudicable, conseqüentment, quedaran excloses 
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació. 
 
2.3 El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i inclourà, com a partida 
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clàusula 2 del 
contracte que figura en l’Annex núm. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses per a l’empresa adjudicatària com a 
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.  
 
Així mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicació i senyalització de l’obra d’acord 
amb les directrius municipals que estan a disposició de les empreses licitadores a la següent pàgina 
web: http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf. 
 
Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té l’obligació 
d’assumir d’acord amb la clàusula 20 d’aquest Plec. 
 
Les empreses licitadores, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideració 
les mesures seguretat i salut a implementar per a la protecció de les persones, que hauran de seguir 
les indicacions del coordinador de seguretat i salut de l’obra, els requeriments i recomanacions de les 
autoritats administratives i sanitàries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran 
incloses en el preu del contracte, sense que l’adjudicatària pugui reclamar cap tipus de compensació, 
modificació o increment del preu al respecte. 
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. 
 
2.4 En el cas que així s’estableixi en l’apartat L del Quadre - Resum de Característiques, el preu del 
present contracte podrà ser objecte de revisió, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a 
quins efectes s’aplicarà la fórmula o índex oficial que consta al Quadre - Resum de Característiques en 
el seu apartat L. 
 
2.5 Aquest contracte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència de la Unió Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, 
pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució 
del PRTR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix 
un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la 
covid-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Es troba subjecte als 
controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea. 
 
2.6 L’adjudicació del contracte de referència queda condicionada a la efectiva existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte, compatible 
amb la seva temporalitat, podent l’IMHAB deixar sense efecte el present procediment en cas de 
no obtenir-se dit crèdit, amb completa indemnitat per a l’IMHAB. 
 

http://www.habitatge.barcelona/
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Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
 
2.7 Codi d’operació al CoFFEE: MRR$0drythjf53deRbFw 
 
 
CLÀUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
3.1 El termini per a l’execució de les obres és l’establert a l’apartat C del Quadre - Resum de 
Característiques, o, si s’escau, la que hagi proposat l’empresa adjudicatària, si fos menor, i començarà 
a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig que pugui fixar-se en aprovar el Programa de Treballs, amb els 
efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del contracte als efectes de la 
seva exigibilitat. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte executiu per part de l’IMHAB. D’acord amb l’article 237 de la LCSP 
aquest termini es pot modificar en casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament. 
 
3.2 El contracte no podrà ser objecte de pròrroga, d’acord amb allò establert a l’apartat D del Quadre-
Resum de Característiques. 
 
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ A LES EMPRESES LICITADORES 
 
4.1 El present contracte s'adjudicarà pel procediment indicat a l’apartat F del Quadre - Resum de 
Característiques, amb diversos criteris d’adjudicació, i en virtut de l’establert a la LCSP i el que disposa 
el present Plec. 
 
4.2 L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu 
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a l’annex 4 del present Plec. 
 
4.3 Les necessitats que l’IMHAB pretén satisfer mitjançant aquest contracte són les que consten a 
l’informe justificatiu i d’insuficiència de mitjans, així com aquelles identificades al Plec de prescripcions 
tècniques i, en concret: 
 
NECESSITATS ADMINISTRATIVES: les necessitats que l’IMHAB tracta de satisfer mitjançant 
aquest contracte són les que deriven de la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
pública no competitiva, de subvencions aprovada per la Comissió Permanent del Consorci de 
l'Habitatge de Barcelona a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió 
Europea-NextGenerationEU. Aquesta convocatòria als edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP 
d’edificis en sòl públic va ser publicada al DOGC el dia 27 de juny de 2022. En el marc d’aquest Pla, 
l’IMHAB presenta el projecte, que constitueix l’objecte del contracte, als tres programes inclosos a la 
convocatòria i que son els següents: 
 
- Programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri. 
 
4.4 Tal i com figura a l’apartat U del Quadre - Resum de Característiques, l’IMHAB designa un 
responsable del contracte, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a l’art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i 
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatòries per a la contractista. 
 
4.5 L’òrgan de contractació és l’indicat a l’apartat P del Quadre - Resum de característiques. 
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4.6 Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir la 
documentació necessària, tant tècnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que 
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
(PSCP):  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf 
 
L’esmentada documentació inclou els següents documents: 
 
- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractació. 
- Aquest Plec de clàusules administratives particulars, amb els annexos corresponents. 
- Plec de prescripcions tècniques 
- Document d’aprovació de l’expedient. 
 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. 
 
4.7 De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’IMHAB remetrà a les empreses licitadores que així 
ho requereixin per escrit, aquella informació addicional sobre els Plecs o altra documentació 
complementària que sol·licitin, en el termini de 6 dies a partir de la recepció de la sol·licitud en aquest 
sentit, sempre i quan la licitadora ho hagi sol·licitat almenys, 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informació que s’hagin d’efectuar podran fer-se per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics que permetin la constància de la tramitació i de la recepció, les 
dates en què respectivament aquestes s’han produït, del contingut íntegre de les comunicacions i 
s’identifiqui clarament les persones del remitent i del destinatari. L’acreditació d’aquests extrems 
s’incorporarà a l’expedient. 
 
L’IMHAB posa a disposició de les empreses licitadores una direcció de correu electrònic específica per 
a les consultes o intercanvis de comunicacions o informacions, que és la que consta a l’apartat W del 
Quadre - Resum de Característiques. 
 
4.9 Específicament, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació, si és el cas, podrà utilitzar els 
anteriors mitjans, a més del telèfon, per a la reparació o la correcció dels defectes i les omissions 
esmenables en la documentació presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions 
a aquests efectes. Així mateix, es podran utilitzar per recaptar de les empreses licitadores aclariments 
sobre els certificats o documents, o per requerir-los per a la presentació d’altres de complementaris. 
 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT 
 
5.1 La present licitació es publicarà mitjançant anunci al perfil de contractant de l’IMHAB. 
 
5.2 Si escau, també es publicarà el corresponent anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE). 
 
 
CLÀUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 
 
6.1 En cas de que el present contracte s'adjudiqui pel procediment obert simplificat (159 LCSP), serà  
obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del 
Sector Públic (ROLECE) de l’Estat o en qualsevol Registre Oficial de licitadors autonòmic, a la data 
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final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència. També es considerarà 
admissible la proposició de la empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció 
en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per fer-ho, sempre que aquesta 
sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació d’ofertes. 
 
Aquest fet s’acreditarà amb la aportació del acusament de rebut de la sol·licitud emès per el Registre 
corresponent i d’una declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i no haver 
rebut requeriment d’esmena. 
 
En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la UnióEuropea o signatari 
de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es 
podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 
d’un Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que 
haurà de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia 
definitiva. 
 
6.2 Estan capacitades per contractar amb l’IMHAB les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 65 de la LCSP, 
que no estiguin incloses en cap de les prohibicions per contractar que es recullen a l’article 71 de 
l’esmentada llei i que acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional o 
gaudeixin de la corresponent classificació. 
 
6.3 Les empreses licitadores han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte. 
 
6.4 Mesura social: En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 les empreses licitadores, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d’aquest contracte no 
poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions per contractar s’han de complir en el 
moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i formalització 
del contracte. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits de l’article 68 
de la LCSP, sense perjudici de què en el present contracte subjecte a regulació harmonitzada es podrà 
prescindir de l’informe de reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre 
Contractació Pública de l'Organització Mundial de Comerç. 
 
6.5 De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència 
i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre 
que es demostri que, per a l’execució del contracte, es disposa efectivament d’aquests mitjans. 
Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només es podrà 
recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executessin la part de l’objecte del contracte per 
al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva capacitat, aptitud i 
solvència requerits al present Plec. 
 
En el supòsit en que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, el licitador i les 
entitats amb les que col·labori per a la prestació del present contracte seran solidàriament responsables 
de l’execució del contracte. 
 
6.6 L’IMHAB pot contractar amb unions d’empreses o agrupacions que es constitueixin temporalment 
a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un 
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document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i 
circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascuna d’elles i designant una persona 
representant o apoderada única amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions 
que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de 
resultar adjudicatàries. No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. 
 
Aquests empresaris quedaran obligades solidàriament davant l’IMHAB. 
 
Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest 
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió de l’article 
69 LCSP. 
 
6.7 No obstant el que s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al 
contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s’observaran les 
regles previstes a l’article 70 de la LCSP.  
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la corresponent 
declaració responsable dins del Sobre 1. 
 
6.8 Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines prestacions 
estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts 
o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 
 
6.9 La capacitat i aptitud per contractar s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent 
documentació: 
 
A. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 
 

- Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 
- Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del NIF i de l’escriptura de 

constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan 
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan 
aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de 
l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre 
oficial corresponent.  

 
- Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 

 

• Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent, 
amb una declaració de la seva vigència. 

• DNI i NIF de la persona representant i de la signant de la proposició econòmica. 
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En cas que tota o part de la documentació que s’acaba d’indicar a la present lletra A, ja s’hagués 
lliurat a l’IMHAB i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de 
plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou, sempre i quan acompanyi degudament 
complimentada i sota la seva responsabilitat, certificació de la vigència de l’esmentada 
documentació. 

 
B. La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, o 

signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres procedents d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la 
presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.  

 
C. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha d'acreditar 

mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de 
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa, en els termes que 
disposa l’apartat tercer de l’article 84 de la LCSP. 

 
D. Respecte a les unions temporals o agrupacions d’empreses, cadascun dels seus components 

acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència de forma independent. 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant l’IMHAB. 

 
E. Documentació acreditativa que les empreses licitadores que compten amb cinquanta o més 

treballador/es fixos tenen ocupat un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per 
cent (2%) del total de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al Reial 
Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi. 

 
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors fixos hauran 
d’acreditar aquesta circumstància (plantilla amb un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors 
fixos). 
 
Les empreses licitadores que comptin amb cinquanta o més treballador/es han de tenir ocupat un 
nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per cent (2%) del total de la plantilla o donar 
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri 
de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi. 
 
6.10 Les empreses licitadores han de complir amb els criteris de solvència previstos en els apartats 
M.1 o M.2 del Quadre – Resum de característiques, segons correspongui la seva situació. 
 
A més de la solvència o de la classificació que s’han indicat, l’empresa adjudicatària haurà de 
comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials 
establerts a l’apartat M.3. del Quadre-Resum de Característiques. 
 
No obstant això, únicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits 
l’empresa proposada com a adjudicatària.  
 
Els documents que, si escau, haurà d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i 
solvència són: 
 
- Solvència econòmica i financera: els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no 
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres 
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o 
d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació 
acreditativa corresponent. 
 
- Solvència tècnica o professional: relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys, 
avalada per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc 
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d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 
Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que 
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives generals. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels 
respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 
 
En cas que, alternativament, es pugui acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, 
aquesta s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia autenticada 
d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una 
declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, financera i 
tècnica. 
 
- Adscripció de mitjans personals: 
 
a) Si es requereix una experiència determinada del personal tècnic adscrit: caldrà la presentació de 

certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent de l’entitat pública, o del 
subjecte privat, i a falta d’aquest per al subjecte privat, mitjançant una declaració de l’empresari, 
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin fefaentment la realització de la prestació 
(informe vida laboral, factures, etc...), llevat de currículums que ens cap cas seran acceptats. En 
el certificat o declaració haurà de constar el nom i cognoms del tècnic adscrit al contracte. 

 
b) Si es requereix una titulació acadèmica o professional determinada del personal tècnic adscrit i/o 

un nivell concret de coneixement d’idioma: caldrà la presentació de les titulacions acadèmiques i/o 
certificats oficials acreditatius del nivell d’idioma corresponent. 

 
6.11 En qualsevol moment abans de l’adjudicació, l’IMHAB podrà requerir a les empreses licitadores 
l’aportació de la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència d’acord amb l’article 140.3 
de la LCSP quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del 
DEUC/declaració responsable o quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini indicat per l’IMHAB, o que la documentació 
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat serà motiu d’exclusió 
del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia provisional en cas que 
s’hagués aportat.  
 
No obstant l'anterior, quan l'empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 
Catalunya o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un 
expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema 
de prequalificació, i aquests siguin accessibles de manera gratuïta per a l’òrgan de contractació o la 
mesa de contractació, l’empresa licitadora no estarà obligada a presentar els documents justificatius o 
una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs. 
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CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS 
 
7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de l’objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials 
o d'execució de partides del pressupost.  
 
Les proposicions s’hauran de presentar mitjançant l’establert a l’apartat O del Quadre - Resum de 
Característiques.  
 
Les proposicions es presentaran dins el termini màxim previst a l’anunci de licitació publicat al perfil de 
contractant de l’IMHAB, i si escau, en el Diari Oficial de la Unió Europea. En cas de discrepàncies entre 
la data i hora límit per presentar ofertes indicat a l'anunci de licitació publicat al DOUE i l'anunci publicat 
al perfil de contractant, prevaldrà aquest últim. 
 
Les proposicions presentades fora de termini establert a l’anunci de licitació no seran admeses sota 
cap concepte ni en cap circumstància. 
 
7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de 
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar 
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de 
compensació o indemnització, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les 
ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per la licitadora a tots els efectes 
previstos en aquest Plec.  
 
7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al 
present Plec. 
 
Cada licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició en 
participació conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una 
d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió 
de totes les proposicions que hagi presentat. 
 
7.4 La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixin en 
el present Plec, en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 
 
7.5 L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 
 
 
CLÀUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS 
 
8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en el 
termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaració responsable 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja 
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al 
seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 
la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 
en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans 
de l’obertura del primer sobre xifrat.   
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 
al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta 
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.   
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a 
l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 
següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml 
 
8.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes podrà, mitjançant l’eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer 
l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la 
recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.  
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
 
8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.   
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.   
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de 
la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina 
de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 
garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
 
8.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a 
l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml 
 
8.5. Les proposicions constaran de tres (3) sobres, designats respectivament amb els números 1, 2 i 3 
 
8.6. El Sobre 1 contindrà la documentació administrativa acreditativa dels requisits previs a que es 
refereix l’article 140 de la LCSP; el Sobre 2 ha de contenir la proposta tècnica per a la ponderació dels 
criteris d’adjudicació subjectes a judici de valors; el Sobre 3 ha de contenir aquella documentació 
econòmica/tècnica per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 
 
La seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresa del contingut de la 
totalitat de clàusules i condicions dels plecs i resta de documentació que regeixen la licitació, sense cap 
excepció o reserva, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per a consultar les dades 
que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
La documentació que contingui els sobres número 1 i 2 no podran incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre número 3, relatiu a la proposició econòmica i altra 
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documentació tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta 
obligació implicarà l’exclusió de la licitació. 
 
Les licitadores poden indicar en el sobre electrònic quina informació de la proposició té caràcter 
confidencial perquè forma part de la seva estratègia empresarial o bé perquè conté secrets tècnics, 
industrials, comercials o patents, sense que, en cap cas, puguin ser considerats com a tal l'oferta 
econòmica ni els documents que contemplen la resta de la proposició. L’òrgan de contractació garantirà 
la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que s’ajusti a les condiciones 
establertes a l’article 133 LCSP. 
 
En cas que sigui necessari donar publicitat a aquesta informació, si la mesa ho considera necessari 
podrà indicar a l’òrgan de contractació la necessitat de requerir a la licitadora que justifiqui el caràcter 
confidencial que afecta als seus secrets tècnics o comercials i quina és la raó per la que pot resultar 
afectada la seva estratègia empresarial. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les 
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de 
gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la 
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
i s’incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la 
finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades 
són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans 
de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de 
licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments 
de les dades per les finalitats indicades. 
 
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i 
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: 
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer 
PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona 
o mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat. 
 
8.7. L’empresa licitadora podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada 
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas de 
documents administratius podran ésser presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament 
compulsades. 
 
8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de l’empresa 
amb signatura electrònica degudament certificada per una Autoritat de Certificació, i no s'acceptarà cap 
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per a valorar l'oferta. 
 
8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants, per a la present contractació serà el que s’indica a l’apartat 
K del Quadre – Resum de Característiques d’aquest Plec. 
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8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de 
les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 
 
En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentació de la proposició i amb 
anterioritat a la formalització del contracte, en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 71, 
haurà d’informar a l’IMHAB. Aquesta circumstància significarà la no admissió de l’oferta, impedirà 
l’adjudicació i/o formalització del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocarà la 
incoació i tramitació del corresponent expedient de prohibició de contractar. 
 
 
CLÀUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIÓ A 
INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL 
 
9.1 Sobre núm.1 Documentació administrativa 
 
El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per l’empresa licitadora, 
que tot seguit es relacionen: 
 
1. Document DEUC 

 
En cas d’optar per la presentació del document DEUC en la versió catalana, l’empresa 
licitadora haurà d’emplenar l’arxiu pdf que tindrà disponible en el perfil de contractant de l’IMHAB. 

 
En cas d’optar per la presentació del document DEUC en la versió castellana, l’empresa 
licitadora s’haurà de descarregar el fitxer en format xml que es penjarà al perfil de contractant de 
l’IMHAB, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en línia del Ministeri d’Hisenda 
(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es), indicar que és un operador 
econòmic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haurà d’annexar el document en format xml 
i seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en línia. 

 
L’empresa licitadora s’haurà de descarregar el fitxer en format xml que es penjarà al perfil de 
contractant de l’IMHAB, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en línia de la Comissió 
Europea, indicar que és un operador econòmic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haurà 
d’annexar el document en format xml i seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en 
línia. 
 
En la part IV del DEUC, Criteris de Selecció, s’haurà de contestar exclusivament si els operadors 
econòmics compleixen o no tots els criteris de selecció necessaris emplenant les caselles Sí o NO. 
EN CAP CAS S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIÓ DELS 
CRITERIS DE SELECCIÓ. 
 
Les empreses licitadores hauran d’indicar en el DEUC la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar-les en la licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles haurà de presentar 
el corresponent DEUC. 
 
En cas que es permeti la subcontractació i que l’empresa licitadora tingui prevista la subcontractació 
d’una o varies empreses per a l’execució del contracte, haurà d’indicar aquesta circumstància en la 
declaració responsable o en el DEUC. Així mateix caldrà que es presenti una altra declaració 
responsable o un altre DEUC per cada subcontractista acreditatiu de la seva capacitat, degudament 
signat pel representant del subcontractista. 
 
De conformitat amb els articles 75 i 140.1 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat 
d’altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, haurà d’indicar 
aquesta situació en el DEUC (part II, secció C) i presentar un altre DEUC per separat per cadascuna 
de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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2. Declaració responsable de relació amb paradisos fiscals, signada pel representant legal, 

ajustada al model que s’adjunta com a annex núm. 2. 
 

3. Declaració d'absència de conflicte d'interessos personal extern a l'administració pública 
(DACI). 

 
Les persones físiques o jurídiques licitadores han de presentar una Declaració d’Absència de 
Conflicte d’Interès (DACI) en la que declaren que estan informades del contingut relacionat amb el 
conflicte d’interès del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 18 de juliol; de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2023. 
 
Per tal de complir amb allò disposat al paràgraf anterior, les empreses que vulguin licitar, soles o 
conjuntament amb altres, hauran de complimentar el document que figura a l’Annex núm. 10-A 
d’aquest Plec. 

 
4. Declaració de documents confidencials. 
 

En conformitat amb allò disposat en l’article 133 de la LCSP, les empreses licitadores que vulguin 
designar com a confidencial una part de la seva oferta hauran de presentar, degudament 
complimentada i signada, la declaració de documents confidencials que figura a l’annex núm. 8 
d’aquest Plec, indicant el document i les pàgines concretes de la seva oferta que l’IMHAB no podrà 
divulgar a petició de tercers interessats. 

 
5. Compromís de constitució d’una unió temporal d’empreses (UTE). 
 

En conformitat amb allò disposat en l’article 69.3 de la LCSP, les empreses que vulguin concórrer 
integrats en una unió temporal hauran de presentar document acreditatiu del nomenament d’una 
persona representant o apoderada única amb facultats suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions derivades del contracte, així com indicació dels noms i circumstàncies de les empreses 
que la subscriuen, i la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment 
en Unió temporal, cas de resultar adjudicatàries, fins a l’extinció del contracte. 

 
Per tal de complir amb allò disposat al paràgraf anterior, les empreses que vulguin licitar 
conjuntament hauran de complimentar el document que figura a l’Annex núm. 7 d’aquest Plec. 

 
6. Declaració de submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau. 
 

Les empreses estrangeres, siguin o no de la Unió Europea, hauran de presentar una declaració de 
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si s’escau, 
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
7. Declaració responsable, si s’escau, del representant legal de l'empresa conforme la 

documentació que consta en el Registre d’empreses licitadores corresponent manté la seva 
vigència. 

 
En compliment de l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o mesa de contractació, poden demanar als 
candidats o empreses licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan 
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considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan sigui 
necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI de la Generalitat de Catalunya, en 
un registre d’empreses licitadores d’una altra Comunitat Autònoma, en el ROLECE o en una llista oficial 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests 
registres. 
 
9.2 Sobre núm. 2 Documentació amb la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de judicis de valor. 
 
Tots els documents a incloure en el sobre núm. 2, i que es relacionen a continuació, hauran d’estar 
signats digitalment per l’empresa licitadora. 
 
Es presentarà una única memòria amb el següent contingut: 
 

- Proposta de metodologia i planificació dels treballs a realitzar 
 

- Proposta de compliment de l’article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitació” del Reial 
Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria de 
rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència. 

 
 
9.3. Proposta tècnica/econòmica susceptible de valoració mitjançant criteris automàtics. 
 
Tots els documents a incloure, i que es relacionen a continuació, hauran d’estar signats digitalment per 
l’empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos núm. 5 i 6 d’aquest plec. 
 

1. La proposició econòmica 
 
Es presentarà d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex núm. 5 del 
present plec. 
 
El fet de no seguir el model previst a l’Annex núm. 5 comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora. 
 

2. La documentació per a la ponderació dels altres criteris avaluables de forma automàtica 
 
Es presentarà d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex núm. 6 del 
present plec. 
 
El fet de no seguir el model previst a l’Annex núm. 6 comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la composen.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 
o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 
declaració responsable. 
 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
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10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 

ponderades, d’acord amb tot allò que s’esmenta als annexos 4-A i 4-B. 

 
La presentació de la proposició/oferta per l’empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb 
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i, en cap cas, aquesta responsabilitat 
es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per l’Òrgan de 
Contractació. 

 

10.2 L’adjudicació es farà a la millor oferta, tenint en compte la millor relació qualitat-preu als efectes 

d’obtenir ofertes de gran qualitat, que serà aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles 

proposicions admeses a licitació. No obstant l’anterior, l’IMHAB podrà prèvia justificació raonada, 

desistir de la present licitació.  

 
En cas que s’estableixi una puntuació mínima exigida per ésser adjudicatària en base als criteris 
d’adjudicació, quan cap de les ofertes assoleixin dita puntuació, l’Òrgan de Contractació rebutjarà totes 
les ofertes i declararà desert el present procediment de licitació. De la mateixa manera, l’Òrgan de 
Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec. 

 

10.3 Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de 

la mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius 

continguts en la proposta de la mesa.  

 

10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat 

amb els criteris previstos en aquesta clàusula. 

 

A aquest efecte, serà considerada, en principi, com anormal la baixa de tota proposició econòmica que 

excedeixi de la mitjana més 5 punts percentuals (%) i en el cas d’un únic licitador de 20 punts 

percentuals (%) respecte al pressupost de licitació.  

 
Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de l’oferta econòmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte 
de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al càlcul de la 
mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes econòmiques més baixes i més altes, sempre i quan 
una amb l’altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. Si alguna 
d’aquestes ofertes és d’una empresa vinculada, s’agafarà la següent oferta més baixa, pel càlcul de la 
mitjana de les ofertes i per tant pel càlcul d’anormalitat. 

 

Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) es presenten en una licitació cadascuna 

amb la seva respectiva proposició, tan sols es tindrà en consideració per al càlcul d’anormalitat l’oferta 

més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un 

mateix grup i que participin en la mateixa licitació, han de declarar aquesta condició (art. 86.2 del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 

 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una o més proposicions com a presumptament anormals 
o desproporcionades, la Mesa de Contractació sol·licitarà a les empreses licitadores afectats, per escrit, 
perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, 
la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, el que haurà de complimentar-se 
en el termini de 3 dies hàbils. 
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
En aquest cas, i sense perjudici de l’exposat anteriorment, el licitador haurà de presentar un Informe 
acreditant que l’oferta econòmica presentada no va en detriment de l’escrupolós compliment dels 
requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el qual haurà de ser expressament acceptat pels 
serveis tècnics de l’IMHAB. 
 
Un cop rebuda la informació, les justificacions i l’informe sol·licitats, la Mesa de Contractació demanarà 
un informe tècnic dels serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions de les empreses 
licitadores incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada. 
 
Per a l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o 
desproporcionades es tindrà en consideració els aspectes determinats a l’article 149.4 de la LCSP. 
 
MESURA SOCIAL.- 
 
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 
considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 
l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan 
de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del sector. 
 
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que 
executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial 
d’aplicació. 
 
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, la Mesa de Contractació elevarà de forma 
motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig a l’Òrgan de Contractació i aquest determinarà 
si l’oferta pot o no ser complerta pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. Si l’oferta es considera anormal o desproporcionada, l’Òrgan de Contractació 
l’exclourà del procediment de licitació. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació 
del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
En cas que estimés que l'oferta econòmica esmentada pot ser complerta, serà d’aplicació l’article 107 
de la LCSP, i s’exigirà una garantia complementària del 5% sobre l’import d’adjudicació. 
 
10.5 En cas d’empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els següents 
criteris de desempat per l’ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment 
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d’ofertes: 
 

1. La proposició presentada per l’empresa licitadora amb major percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat a la plantilla. 

2. En cas d’igualtat en el punt 1, prevaldrà l’empresa amb el major percentatge de personal fix 
amb discapacitat en plantilla. 

3. En cas d’igualtat en el punt 2, prevaldrà l’empresa que disposi d’un percentatge de dones més 
alt en plantilla de l’empresa. 

4. Sorteig. 
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10.6 Les ofertes i/o millores presentades, tindran la consideració de d’obligacions essencials del 
contracte, als efectes oportuns. 
 
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la mesa de contractació els següents membres: 
 
President: El Sr. Gerard Capó i Fuentes, gerent de l’IMHAB, i en la seva substitució el Sr. Isidre Costa 
Ribera, director de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l’IMHAB. 
 
Vocals: 
 

Titulars Substituts 

Sra. Dolors Melero Guirao, secretària delegada 
de l’IMHAB 

Sra. Maria Rodríguez Pujol, tècnica superior en 
dret de la direcció de Serveis Jurídics, Contractació 
i Patrimoni 

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis 
Jurídics, Patrimoni i Contractació 

Sr. Michea di Franca Turli, tècnic jurídic 
especialista de la Direcció de Serveis Jurídics, 
Contractació i Patrimoni. 

Sr. Xavier González Garuz, director dels 
Serveis Econòmics i Financers 

Sr. Joaquim Olaria Carré, cap del Departament 
Econòmic i Financer 

Sra. Sara Gasull Colomer, cap del Departament 
de Manteniment i Rehabilitació 

Sr. Juan Carlos Melero Sánchez, director dels 

Serveis Tècnics 

 
Secretari: Sr. Marc Recasens Izquierdo, cap del departament de Contractació de l’IMHAB i en la seva 
substitució el Sr. César Palomar Montejo, tècnic superior en dret del Departament de contractació de 
l’IMHAB. 
 
Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i 
criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió 
de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 
2017 i subscriuran una Declaració verbal d’Absència de Conflictes d’Interessos (DACI), de conformitat 
amb l’Ordre HFP/1030/2021, que es podrà realitzar a l’inici de la corresponent sessió per tots els 
intervinents en la mateixa, reflectint-se en l’Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb 
l’Ordre HFP/55/2023. 
 
 
CLÀUSULA 12.- ANÀLISI DE CONFLICTE D’INTERÈS I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS  
 
12.1 Aquest contracte està subjecte a l’Ordre HFP/55/2023, tenint afectació sobre els òrgans de 
contractació i òrgans d’assistència que participen en els procediments de contractació. Així mateix 
també té afectació sobre les persones físiques i jurídiques que han presentat ofertes en aquest 
procediment de contractació. 
 
El procediment d’anàlisi de riscos de conflicte d’interès amb l’eina MINERVA de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària (d’ara endavant, AEAT) tindrà lloc un cop finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes i abans de l’obertura de qualsevol dels sobres electrònics, una vegada s’ha obtingut la relació 
de les licitadores que han presentat oferta. 
 
El procediment d’identificació de risc de conflicte d’interès tindrà lloc un cop finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes i abans de l’obertura de qualsevol dels sobres electrònics, una vegada s’ha 
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obtingut la relació de les licitadores que han presentat oferta a través del portal de contractació 
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
De conformitat amb l’article 7 de l’Ordre HFP/55/2023, quan l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (d’ara endavant, AEAT) no disposi de la informació de la titularitat real d’alguna persona 
jurídica licitadora, l’òrgan de contractació requerirà a la licitadora per tal que acrediti la seva titularitat 
real en el termini màxim de 5 dies hàbils. En el cas que no aporti la informació requerida en aquest 
termini serà exclosa del procediment.  
 
12.2 D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura de les proposicions s’efectuarà en el termini màxim 
de 20 dies naturals a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.  
 
D’acord amb l’establert a l’article 157.4 LCSP, l’obertura del sobre amb l’oferta econòmica es realitzarà 
amb mitjans electrònics. 
 
CLÀUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
13.1. Conforme a l’article 158.2 de la LCSP, l’òrgan de contractació disposarà per fer l’adjudicació d’un 
termini màxim de sis mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions. En el cas que la mesa 
hagués requerit a una o vàries empreses licitadores informe justificatiu d’ofertes en presumpció 
d’anormalitat, el termini s’ampliarà en quinze dies hàbils més. 
 
13.2. L’IMHAB es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les condicions o 
requeriments que el mateix pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de completar-les o 
homogeneïtzar-les. 
 
13.3. D’acord amb l’article 158.4 de la LCSP, transcorregut el termini previst en la clàusula 13.1 sense 
que s’hagi produït l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta amb 
retorn, si s’escau, de la garantia provisional constituïda.  
 
13.4 Si la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de 
contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat Catalana de la 
Competència, per tal que aquesta a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells, i 
en donarà compte a l’òrgan de contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el procediment de 
contractació. 
 
13.5 L’òrgan de contractació requerirà, a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, tenint en compte la millor relació qualitat-preu, per tal que en els terminis màxims 
establerts als articles 150 i 159 LCSP, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, 
presenti la documentació següent, en cas que no l’hagués presentada ja: 
 

• Acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la AEAT o en 
el Cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 
 

• Les  DACI (model a l’annex 10-B) d’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021 (adjudicatària i 
subcontractistes). 
 

• La declaració d’acceptació de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de 
conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals (model a l’annex 10-C) (adjudicatària i subcontractistes). 
 

• La declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR (model a l’annex 
10-D), d’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021 (adjudicatària i subcontractistes). 
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• La declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu 
(DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852 (model a l’annex 10-E) (adjudicatària i subcontractistes). 
 

• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del destinatari 
dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts o per la condició 
de contractista o subcontractista/tes. 
 

• Presentar una Declaració Responsable amb: 
o NIF de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades. 
o Nom o raó social de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades. 
o Domicili fiscal de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades. 

 

• La declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió 
que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i gestió dels conflictes 
d’interessos, frau i corrupció (model a l’annex 10-F) (adjudicatària i subcontractistes). En el cas 
que l’adjudicatària tingui una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho 
haurà d’aportar i signar la declaració responsable d’existència i aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió per prevenir delictes (model annex 10-G) 

 
13.6 Juntament amb la documentació del punt 13.5, l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de 
presentar la següent documentació acreditativa del compliment dels requisits de capacitat i solvència: 
 

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de la persona empresària i 
l’apoderament, si l'empresa actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, 
d’acord amb allò previst a la clàusula 6 del present Plec. 

b) Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb allò establert a la 
clàusula 6 del present Plec. 

c) Si escau, documentació justificativa de l’assegurança assenyalada a l’apartat N del Quadre 
– Resum de característiques. 

d) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

e) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  

f) Si s’escau, documentació justificativa dels criteris d’adjudicació 
g) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, 

i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.  
h) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 

l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària.  

i) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  

j) Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 
de gestió mediambiental.  

k) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. 
l) Si s’escau, presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual es 

posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats 
als mateixos, d’acord amb l’article 122.2 c) de la LCSP. 

m) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, li reclami 
l’Òrgan de Contractació.  
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En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, es podran entendre com a acreditats els punts 
anteriors sempre que les dades i documents que constin expressament al registre corresponent 
es trobin actualitzats. 
 
En el cas de trobar-se inscrit, caldrà presentar un document que acrediti la inscripció al ROLECE 
o RELI i certificació sobre la vigència de les dades que consten en el mateix.  
 
13.7 L’IMHAB consultarà l’aplicació informàtica municipal de recaptació per a comprovar que l’empresa 
licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta que s’incorporarà a l’expedient. 
 
13.8 En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, en el termini atorgat, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
provisional, si s'hagués constituït, sense perjudici de l'establert a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71 
de la LCSP. Seguidament, es procedirà, si fos possible, a requerir la mateixa documentació al licitador 
següent en l’ordre que hagi quedat classificat en un nou termini de deu dies hàbils. Si s’escau es 
procedirà d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses. 
 
En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a 
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent incoarà i 
tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.  
 
13.9 L’òrgan de contractació, d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP, adjudicarà el contracte en el 
termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent de rebre la documentació requerida a la proposta 
que presenti una millor relació qualitat-preu, sempre que aquesta sigui correcta. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d’adjudicació 
del present Plec, haurà d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les 
característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals 
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicació. Serà 
motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix la 
proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació. 
 
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació 
caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
La resolució d'adjudicació es notificarà a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada 
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb l’article 151 de la LCSP. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la formalització 
del contracte. 
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible o no hagués assolit la puntuació mínima, d’acord 
amb els criteris d’adjudicació del present Plec, es declararà desert el procediment.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan 
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la 
prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent 
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament 
motivats a l’expedient. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 
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13.10 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 
arxivades d’acord amb allò establert a l’article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts 
els terminis per a la interposició dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentació 
presentada quedarà a disposició dels interessats. 
 
13.11 Transcorreguts els terminis assenyalats a l’article 158 de la LCSP per a l’adjudicació del contracte 
sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva 
proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar 
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació a les 
licitadores i publicació al perfil de contractant, mantenint-se la licitació amb aquelles licitadores que 
acceptin la pròrroga.  
 
13.12 En cas que durant la tramitació del procediment es produeixi qualsevol modificació de la 
composició de les unions temporals d’empreses, s’estarà a allò previst a l’article 69 de la LCSP. 
 
13.13 L’eficàcia de l’adjudicació del contracte romandrà condicionada a l’existència de crèdit suficient 
per a l’execució de les obres. 
 
 
CLÀUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
14.1 L’empresa adjudicatària haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l’import 
d’adjudicació (107.1 LCSP) o del pressupost de licitació (107.3 LCSP), exclòs l’IVA, abans de 
l’adjudicació del contracte, podent-se presentar de les següents formes: 
 

• Aval 

• Assegurança de caució 

• Xec bancari nominatiu 

• Efectiu, en el cas que l’import a constituir sigui inferior a 1.000 euros. 
 
En cap cas es podrà presentar la garantia definitiva mitjançant la retenció en el preu. 
 
14.2 En cas que l’oferta hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb allò establert a 
la clàusula 10.4, s’exigirà una garantia complementària del 5 %, d’acord amb allò disposat a l’article 
107.1 de la LCSP. 
 
14.3 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a l’Annex núm. 3-A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles.  
 
14.4 En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les 
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a 
Espanya en el ram de l’assegurança de caució, i serà necessari lliurar el certificat del contracte al 
corresponent òrgan de contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora 
haurà de complir els requisits legalment exigibles.  
 
14.5 Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del 
contracte vigent en cada moment.  
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14.6 La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment 
del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no 
imputables a la contractista i seguint el procediment establert al mateix.  
 
La garantia respondrà de tots aquells conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP. 
 
14.7 La contractista té l’obligació de reposar les garanties en l’import que correspongui en cas que 
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i 
en un termini de 15 dies des de l’execució. 
 
En el cas que la garantia no es reajusti en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’IMHAB podrà  
resoldre el contracte. 
 
14.8 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament 
a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
 
CLÀUSULA 15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
15.1 Amb la formalització s’entendrà perfeccionat el contracte i aquesta serà requisit imprescindible per 
iniciar la seva execució. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document signat 
digitalment per les parts. 
 
15.2 El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, sent les despeses 
corresponents a càrrec seu. 
 
15.3 El contracte es formalitzarà d'acord amb el model previst a l’Annex núm. 1 del present 
procediment. 
 
15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
15.5 D’acord amb l’article 153.4 de la LCSP, quan per causes imputables a l’empresa adjudicatària no 
s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, s’entendrà que retira la seva oferta i se li exigirà 
l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es 
farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituït.  
 
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà a la següent empresa licitadora per l’ordre en que haguessin 
quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 13 del 
present Plec.  
 
15.6 D'acord amb l’article 153.3 LCSP, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se en els 15 dies 
hàbils següents a comptar des de la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores. 
 
No obstant, si el contracte és susceptible de recurs especial conforme a l’article 44 LCSP, la 
formalització no podrà efectuar-se abans de que transcorrin 15 dies hàbils a comptar des de la 
notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores. 
 
15.7 D’acord amb l’article 154 de la LCSP, la formalització i el propi document contractual, es publicaran 
en el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte. 
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15.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de 
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 
 
 
CLÀUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I OBLIGACIONS DE 
LA CONTRACTISTA 
 
16.1 D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució 
del contracte de caràcter social: 
 
16.1.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu 

que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui 

directament a l’empresa subcontractada. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a 

l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no 

al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa 

subcontractista amb detracció del preu a la contractista principal. 

L’empresa contractista haurà de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del 

contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

16.1.2 Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

16.1.3 No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’IMHAB per a la contractista. 

L’incompliment d’aquesta condició d’execució comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim 

el 10% de l’import d’adjudicació. 

16.1.4 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat. 
 
L'empresa proposada com a adjudicatària, abans de l’adjudicació del contracte, ha de presentar el 
Justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre homes i dones que 
serà d'aplicació a les persones que executin el contracte. En el cas que l’empresa no hi estigui legalment 
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obligada a l'elaboració d'aquest Pla, ha de presentar, en el termini de deu dies posteriors a la data de 
formalització del contracte a la persona responsable del contracte, una declaració responsable (model 
inclòs en el Protocol d’aplicació annex) on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un 
document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones 
treballadores que participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i 
registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre 
corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el 
contracte. 
 
Si l'empresa no està legalment obligada a disposar d’un pla d’igualtat i motiva les raons per no poder 
aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat, rebrà les indicacions, l'ajut i l'assessorament 
municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 
L'incompliment d'aportació del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, 
suposarà la imposició d'una sanció econòmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementarà 
mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 
 
S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD de l’Ajuntament 
de Barcelona que inclou el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere. 
 
16.1.5 Recollida de dades desagregades per sexe 
 
Per poder fer una anàlisi amb perspectiva de gènere és imprescindible disposar de dades 
desagregades per sexe de totes les persones que tenen relació amb el servei, ja sigui com a usuàries, 
proveïdores o personal contractat. La mesura s’aplicarà com una condició especial d’execució en tots 
aquells contractes en què tingui lloc atenció directa a persones usuàries podent aplicar-se també 
especialment en aquells amb mà d’obra intensiva. 
 
L’entitat adjudicatària aportarà totes les dades relatives a les persones amb relació amb el contracte, ja 
sigui usuaris/àries, proveïdores o personal contractat, que li siguin requerides per l’òrgan de 
contractació durant l’execució del contracte, desagregades per sexe. 
 
 
16.1.6 Aplicació de la Instrucció tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, 
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació  pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La contractista haurà d’aplicar en l’execució del contracte la Instrucció tècnica per l’aplicació de criteris 
de sostenibilitat en la fusta, inclosa en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de 
contractació  pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’empresa adjudicatària, a petició de la persona responsable del contracte, haurà de presentar informes 
on es concretarà: 
 

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció dels 
productes adquirits. 

 
- Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la 

factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o equivalent) 
amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l’ús de fusta reciclada. 

 
16.1.7 Aplicació de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d'obres, segons Decret de l'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
16.2 Les condicions especials d’execució del contracte previstes en la clàusula 16.1 tenen, a 
tots els efectes, la consideració de condicions essencials del contracte. 
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16.3 A més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions tècniques, en el 
contracte i documentació annexada, l’empresa contractista està obligada a: 
 

a) Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de seguretat i salut en el treball i el Pla de residus al 
departament de Manteniment i Rehabilitació de l’IMHAB amb anterioritat a l’acta de 
comprovació del replanteig o a l’acta d’inici de les obres. 
 

b) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

c) Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliació i 
situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Durant la 
vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’IMHAB qualsevol substitució o modificació 
d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. 
 
Si escau, l'esmentat personal ha d'estar proveït del vestuari i dels altres elements de protecció 
i identificació adequats, per compte i càrrec exclusiu de l’empresa contractista. 
 

d) Presentar, per a la seva aprovació, a la persona responsable del contracte, dins del termini de 
set dies naturals des de la formalització del contracte, un programa de treball amb planificació 
detallada de l’execució de cadascun de les diverses fases i la seva quantia, en què es 
realitzaran els treballs, els quals comprenen les obres esmentades. 
 

e) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

f) Designar un tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament 
del personal; també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis de l’IMHAB, el 
responsable del contracte de l’IMHAB i el directiu facultatiu. 
 

g) Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització d’obres, 
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades 
de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l’IMHAB executarà les prescripcions de 
l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o 
de les següents, si fos necessari. 
 

h) Fer una correcta gestió ambiental, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes 
que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislació vigent. 

 
i) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels que 

hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el termini 
mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a l’article 133.2 de la LCSP. 
 

j) Lliurar tota la documentació necessària per al compliment del contracte en català i fer-ne ús en 
els elements informatius de l’obra. 
 

k) Lliurar tota la documentació necessària que en qualsevol moment de la vigència del contracte, 
i en tot cas a la finalització del contracte, li sigui requerida pel responsable del contracte 
respecte l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l’empresa pel que 
fa a la legislació d’integració de persones amb discapacitat, i si escau, la contractació amb 
particulars dificultats d’inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de 
Treball i/o Empreses d’inserció,  i els requisits i obligacions contractuals ambientals que 
s’estableixin als plecs. 
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l) Comunicar per escrit a la persona responsable del contracte els subcontractes que pretengui 

celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat de la/les 
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a 
terme l’execució. Un cop signat/s haurà d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la 
seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica 
de fins al 5 % del preu del contracte. 
 

m) Complir les condicions salarials de les persones treballadors de conformitat amb el Conveni 
Col·lectiu sectorial aplicable. Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per l’empresa 
adjudicatària, no podrà satisfer salaris per un import inferior a l’establert al conveni sectorial de 
referència indicat a l’apartat B del Quadre-Resum de característiques. 
 

n) Respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
Si l’empresa adjudicatària del contracte ha de tractar dades de caràcter personal, encara que 
sigui de manera incidental o transitòria, aquesta haurà de:  
 

• Respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de 
dades i especialment en l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que 
la desenvolupin. 

 

• L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se 
sotmetrà en cada moment a les indicacions de l’IMHAB en matèria de mesures de 
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, 
en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà 
de: 

- Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui 
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, 
l’empresa adjudicatària/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans 
de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries 
per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés 
no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte 
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 

- Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són 
les corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres 
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin 
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.  

- Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions 
que a l’efecte li trameti l’IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent 
ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents 
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el 
contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució 
o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec. 

- Tornar a l’IMHAB, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter 
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada 
objecte del tractament. 

- També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la 
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del 
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, 
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, 
fins i tot un cop extingit el contracte 

 
o) Altres obligacions derivades del seu finançament amb fons MRR: 
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A més de les obligacions establertes en la LCSP i en el present plec, la contractista, així com, 
si escau, les subcontractades, estan obligades a: 

 

• Presentar els informes de seguiment de les fites i objectius en els terminis previstos en 
el projecte d’obres, així com la informació addicional que requereixi l’òrgan de 
contractació per acreditar el compliment puntal de les fites i objectius. 
 

• Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 
juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
 

• Complir amb les obligacions en matèria mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital 
i presentar els informes de seguiment dels compromisos assumits en matèria 
mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital previstos en el projecte d’obres. 
 

• Presentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI), d’acord amb l’Ordre 
HFP/1030/2021. 
 

• Presentar la declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de 
conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals. 
 

• Presentar la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del 
PRTR. 
 

• Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu i 
presentar la declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 
perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 
del Reglament (UE) 2020/852. 
 

• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del 
destinatari dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts 
o per la condició de contractista o subcontractada. 
 

• Presentar una Declaració Responsable amb el NIF o DNI, nom o raó social i el domicili 
fiscal. 
 

• Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de 
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència 
del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivència dels 
logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips, i, en concret: 
 
- Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 

relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada 
amb els expedients. 

- Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar 
al menys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de 
quedar-se diferent i separat i no podrà modificar-se incloent altres marques visuals 
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o text. Apart de l’emblema no es pot utilitzar cap altre identitat visual o logotip per 
destacar el suport de la UE. 

- Qualsevol activitat de comunicació o difusió haurà d’utilitzar informació fidedigna. 
 

p) Altres obligacions en l’àmbit de coneixement i compliment de la política antifrau: 
 
L’adjudicatària del contracte ha de presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una 
declaració responsable respecte de l’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i 
gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i gestió dels 
conflictes d’interessos, frau i corrupció en el si de l’entitat adjudicatària o, en cas de no disposar 
d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut 
del PMA i de la política antifrau i es compromet a donar-li la màxima publicitat entre el seu 
personal. Les subcontractistes també hauran de presentar aquesta declaració.  
 
En el cas que l’adjudicatària tingui una política de compliance o un pla de mesures antifrau 
propi, ho ha d’aportar. En cas que l’adjudicatària i/o les subcontractistes no disposin d’una 
política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, hauran de donar publicitat al seu 
personal del contingut del PMA. 
 
La dita declaració responsable serà emesa per l’òrgan d’administració (mitjançant la persona 
que, legalment, tingui atribuïes les funcions de representació i signatura).  
 
En quant al seguiment de la política de compliance o el pla de mesures antifrau de 
l’adjudicatària i subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla de 
mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA, la persona responsable 
designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució del contracte i garantia 
de la correcta realització de la prestació pactada: 
 

• Amb caràcter semestral, haurà de ser informada de les revisions periòdiques i de les 
eventuals modificacions de la política de compliance o del pla de mesures antifrau de 
l’adjudicatària i subcontractistes, així com dels canvis en l’organització, en la estructura de 
control o en l’activitat desenvolupada i de qualsevol altra circumstància que pugui incidir en 
la política antifrau de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

• Es reserva el dret a auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les manifestacions 
efectuada per l’adjudicatària i subcontractistes i comprovar l’existència i aplicació del model 
d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció 
en els termes així certificats o declarats per l’adjudicatària i subcontractistes o, en el cas en 
que l’adjudicatària o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el 
coneixement del personal de l’adjudicatària i subcontractistes adscrit al contracte de les 
polítiques antifrau i del PMA. 

 

• Informarà a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les obligacions 
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposarà l’inici del procediment d’imposició de 
penalitats o de resolució del contracte. L’incompliment d’aquesta condició suposarà un 
incompliment greu, establert en la Clàusula 27 d’aquest plec. 

 
 

q) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec 

 
16.4 L’adjudicatària ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic: 
 

1. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció 
de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la 
legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
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2. Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses 
corresponents. 

 
3. Responsabilitzar-se de què les instal·lacions són executades per instal·ladors autoritzats. A tal 

fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració 
competent. 

 
4. Col·locar, a càrrec seu, els cartells i lones informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb 

el text i característiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposició de les 
empreses licitadores a la web: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5_1.pdf 
 
La contractista realitzarà una proposta que haurà de ser validada pel departament de 
comunicació de l’IMHAB. 
 

5. En cap cas la comunitat quedarà desatesa en cas de produir-se talls en els subministraments 
d’aigua, llum o gas, imputables als treballs contractats.  
 
Es considerarà que la comunitat queda desatesa quan hagin passat dues hores des del 
moment del tall sense que hagi tornat el subministrament, ni que sigui amb una solució 
provisional, prèviament acceptada per l’IMHAB, com ara l’ instal·lació d’un generador elèctric 
en cas del tall en el subministrament elèctric. 
 
Si el tall de subministrament s’allarga més de 48 hores, o si en qualsevol moment la contractista 
manifesta no poder solucionar el problema, l’IMHAB podrà requerir a una tercera empresa les 
actuacions necessàries per al retorn del subministrament tallat i imputarà a la contractista els 
imports facturats per aquestes actuacions. 

 
6. Les afectacions als veïns es gestionaran de la següent manera: 

 
Les propostes s’hauran de recollir i classificar numèricament, caldrà portar un control i fer el 
seguiment fins a la resolució i tancament de les incidències i s’obrirà una fitxa per a cada 
incidència amb la informació del veí, la descripció de la incidència i com s’ha resolt. Totes les 
incidències es recolliran en una memòria que s’entregarà al finalitzar l’obra i serà necessària la 
seva entrega pel retorn de la garantia. 

 
7. A l’inici de les obres, caldrà aportar document d’acceptació de residus signat per un gestor de 

residus de la construcció autoritzat. En aquest document constarà el codi de gestor, domicili de 
l’obra i import del dipòsit per a la posterior gestió. Aquest dipòsit haurà de ser constituït pel 
propi contractista. 

 
8. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin 

aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

 
9. Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l'abast 

tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de 
terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 

 
10. Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projectes bàsic i executiu, certificació i 

butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis 

http://www.habitatge.barcelona/
https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5_1.pdf


 
 

 

39 

 

d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de 
l'Ajuntament de Barcelona les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa 
necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no 
estiguin totalment realitzats. 

 
11. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients 
a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 
12. Presentar la declaració relativa al compromís del compliment dels principis transversals 

establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que poguessin afectar l’àmbit 
objecte de gestió. 

 
13. Elaborar el projecte fi d’obra o as-built.  

 
Conjuntament amb l’ as-built caldrà lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per 
l’empresa contractista, segons PAQMA aprovat per la DF a l’inici de les obres, incloent als 
annexes el recull de tota la documentació generada durant les obres (certificats, garanties, 
manuals, assajos realitzats d’obligat compliment per la constructora, certificats CE, etc..), 
classificada per unitats d’obra i elements segons s’acordi en fase inicial d’obra. El lliurament de 
l’as-built i documentació de control de qualitat, haurà de ser validada per la Direcció. 
 

14. Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit, mitjans 

auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic, ...), amb excepció d’aquells relacionats 

amb la pròpia llicència d’obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec de la contractista. 

 

15. Abans de la recepció de les obres, la contractista haurà d’entregar tota la documentació de la 

carpeta annexada “Documentació final d’Obra” dins de la Documentació Tècnica, que en tot 

cas inclourà: 

 

• Llistat dels industrials amb telèfons i persona de contacte 

• Certificat de gestió de residus rebuts emès dipòsit controlat de residus 

• Certificat acompliment clàusules executives inserció social, 

 

16. La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de 

l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran 

propietat de l’IMHAB i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona 

responsable del contracte. 

 
 
CLÀUSULA 17. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXEWCUCIÓ DEL CONTRACTE, OBLIGACIONS DE 
L’IMHAB I ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA 
 
17.1 L'IMHAB designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i suficient, 
entre el personal tècnic de l’institut o aliè que d’acord amb les indicacions de l’article 62.2 LCSP exercirà 
les facultats de responsable del contracte. 
 
Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució del mateix, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació del servei públic pactada, així com reforçar el control del compliment del 
mateix i agilitzar la solució d’incidències que pugin aparèixer durant la seva execució, i en particular: 
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- Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar 
qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos 
públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de ser signades per la contractista. 

 
- Resoldre les incidències que pugin sorgir en l’execució del contracte, seguint el procediment 

establert a l’article 97 del Reglament General de contractes de les Administracions públiques. 
 

- Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i de requisa de garantia definitiva. 
 

- Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció. 
 

- Informar de la devolució o cancel•lació de garanties. 
 

- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a 
l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser 
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació. 

 
- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la contractista  en 

qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l’estat d’execució del 
contracte, de les seves obligacions, i del compliment de terminis i actuacions. 

 
- Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el 

bon ordre durant l’execució del contracte, o quan el contractista, o persones que depenguin 
d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del 
contracte, sens perjudici  
 

- de l’obligació de donar compte a l’òrgan de contractació. 
 

- Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l’objecte del 
contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals. 

 
- Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació, si 

s’escau. 
 

- Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el plec de 
prescripcions tècniques en relació als principis transversals aplicables al PRTR. En concret, les 
seves obligacions són: 
 

o  Fer un seguiment i control del compliment de les fites i objectius previstos en el projecte 
d’obres. 

o Demanar a la contractista i revisar els informes de seguiment dels compromisos 
assumits en matèria d’etiquetat verd i digital. 
 

- Respecte a la política de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista i 
subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla de mesures antifrau 
propi, el coneixement del contingut del PMA: 
 

o Amb caràcter semestral, quan la contractista o subcontractistes tinguin una política de 
compliance o un pla de mesures antifrau propi, fer un seguiment de les revisions 
periòdiques i de les eventuals modificacions. 
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o Amb caràcter semestral, fer un seguiment dels canvis en l’organització, en la estructura 
de control o en l’activitat desenvolupada, així com de qualsevol altra circumstància que 
pugui incidir en la política antifrau de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
o Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar l’existència 
i aplicació de les polítiques de compliance o el pla de mesures antifrau o, en el cas en 
que la contractista o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar 
el coneixement del personal de la contractista i subcontractistes adscrit al contracte de 
les polítiques antifrau i del PMA. 

 
- Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la documentació. 

 
- Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de l’article 9 

de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de 
la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i 
del “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de 
Barcelona, així com de totes les eventuals actualitzacions en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logotips. 

 
- Mantenir constant comunicació amb l’interlocutor designat per la contractista. 

 
- Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte. 

 
- Realitzar una autoavaluació del procediment una vegada al menys cada any de vigència del 

contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR. 
 

- Informar a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les obligacions 
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposarà l’inici del procediment d’imposició de 
penalitats o de resolució del contracte. 

 
- Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació. 

 
La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència que 
compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant l’Institut la responsabilitat final de l'execució 
del projecte, sense perjudici del previst a la clàusula següent. 
 
Si escau, l’Ajuntament designarà una persona tècnica competent, que s’integrarà dins la direcció 
facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
corresponents al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
 
Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona 
col·laboradora han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es 
produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrirà amb la data de l’acta de comprovació del 
replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les obres. 
 
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o de la 
persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control 
i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a 
què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per 
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998. 
 
L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò disposat en 
l’article 14 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la direcció 
facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, les empreses i les persones treballadores autònoms intervinents a l'obra, el 
personal tècnic i  delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 



 
 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Contractació 

 
C. Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
contractacio@imhab.cat 
www.habitatge.barcelona 
 

42 

 

diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a 
l’obra. 
 
17.2 Seran obligacions de l’IMHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec: 
 

a) Assumir la direcció i control de les obres a executar per la contractista. 
 

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb l’estipulat a l’apartat següent i al 
contracte. 
 

17.3 L’adjudicatària facturarà els serveis mitjançant la presentació de factura dintre dels cinc primers 
dies del mes següent al que corresponguin a la prestació dels serveis que es facturen, d’acord amb allò 
establert al Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals 
a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part del responsable del contracte, d’acord 
amb allò previst a l’article 198.4 de la LCSP. 
 
La persona responsable del contracte designada per l’IMHAB haurà d'aprovar els documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies 
següents a la prestació del servei. 
 
La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electrònic a través de 
l’aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei de factura electrònica de les 
administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part 
dels seus proveïdors. L'aplicatiu e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-
proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents 
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a 
receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.  
 
Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web 
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx. 
 
Totes les factures incorporaran la referència del contracte que serà facilitada per l’IMHAB. 
 
L’IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un 
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament 
per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte.  
 
L’empresa adjudicatària podrà cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui prèviament, 
mitjançant notificació fefaent, a l’IMHAB. 
 
L'eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista 
quedarà condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior. 
 
Abans que la cessió es posi en coneixement de l’IMHAB, els manaments de pagament a nom de la 
contractista o de l’empresa cedent assortiran efectes deslliuradors. 
 
L’IMHAB podrà oposar enfront de l’empresa cessionària totes les excepcions causals derivades de la 
relació contractual. 
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En el cas de que el VEC d’aquest contracte sigui superior a 5 milions d’euros i l’import de la 
subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, el contractista tindrà la obligació 
de presentar conjuntament amb cada factura, el certificat de pagament als subcontractistes. 
 
La contractista i, en el seu cas, la subcontractada, ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti les 
dades especificades en la capçalera del present plec: 
 

• Objecte del contracte 

• Codi de contracte. 

• Codi DIR 3 

• Codi CPV 

• Tipificació del contracte. 

• Import PBL 

• Òrgan de contractació 

• Departament econòmic 

• Departament destinatari. 

• Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del PRTR, de conformitat amb 
el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s’estableix el MRR. 

 
 
CLÀUSULA 18. PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL I PLA D’OBRES 
 
18.1 L’empresa contractista haurà de presentar el Programa de Treball, el qual no podrà en cap cas 
excedir el temps d’execució de l’obra definit en aquesta licitació.  
 
Aquest pla d’obra serà validat per la Direcció facultativa i els serveis tècnics de l’IMHAB abans de la 
formalització del contracte. Les fites intermèdies que haurà de contemplar són: 
 

- Redacció del Executiu i obtenció, si correspon, de la llicència d’Obres. 
- Execució d’obra 

 
El pla d’obres lliurat a l’oferta amb les fites intermèdies serà d’obligat compliment. L’incompliment 
representarà la corresponent penalització. 
 
Al Programa de Treball a presentar per la contractista, s’hauran d’incloure com a mínim els aspectes 
indicats a l’article 144.3 del RGLCAP. 
 
18.2 La contractista haurà de confeccionar un Pla de seguretat i salut a l’obra en base a l’Estudi de 
seguretat i salut redactat per l’arquitecte autor del projecte. Aquest pla haurà de ser aprovat per la 
persona coordinadora de seguretat i salut. 
 
Així mateix, la contractista haurà de confeccionar un Pla de Residus de l’obra en base a l’Estudi de 
Residus redactat per l’arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció 
Facultativa. 
 
18.3 Es designa com a coordinadora de seguretat i salut una persona física o jurídica designada per 
l’IMHAB amb capacitació tècnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de 
seguretat i salut i per tal que els treballs l’execució de l’obra es realitzin amb seguretat per a les 
persones. 
 
El Pla de seguretat i salut haurà de ser presentat en el termini màxim de set dies naturals a comptar 
des de la signatura del contracte a la persona coordinadora de seguretat i salut, que l’haurà d’examinar 
i si és correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de 
correccions i/o esmenes la persona el coordinadora de seguretat i salut ho notificarà a la contractista 
per tal que les efectuï i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/o esmenat de nou a la persona 
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coordinadora en el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte, la persona 
coordinadora el rebutjaria i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de 
seguretat i salut ha d’estar aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovació de 
replanteig. 
 
La demora en la realització del Pla de seguretat i salut comportarà les penalitzacions establertes a la 
clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres 
fins que no s’hagi aprovat. 
 
En cas que a la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de seguretat i salut en el 
treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable a 
la contractista, l’IMHAB podrà resoldre el contracte. 
 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat per la contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. 
Aquestes modificacions requeriran sempre l’aprovació expressa prèvia i escrita de la persona 
coordinadora de seguretat i salut. 
 
El Pla de seguretat i salut estarà permanentment a disposició de la direcció d’execució, l’IMHAB i de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
La contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de seguretat i 
salut elaborat per ell mateix. 
 
18.4 La persona coordinadora en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial 
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. Per tant, la contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes 
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de 
responsabilitats. 
 
18.5 La contractista haurà d’introduir les modificacions en el Pla de seguretat i salut que indiqui la 
persona coordinadora de seguretat i salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions 
de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de seguretat 
i salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà a la coordinadora de seguretat i 
salut. 
 
18.6 La contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, 
relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 
 
18.7 Si la persona coordinadora de seguretat i salut o la direcció d’execució observés l’incompliment 
de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància a la contractista que les haurà 
de reposar d’immediat, podent declarar la paralització de l’execució de treballs determinats o de la 
totalitat de les obres si concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, que durarà fins a l’adopció de les mesures de seguretat i salut. 
 
18.8 La contractista haurà d’executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant l’execució de 
les obres de l’obra. L’incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per 
la contractista, comportarà l’aplicació de les penalitzacions establerts a la clàusula 27 del present Plec. 
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A tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuarà una valoració d’aquest cost que serà 
descomptat del preu. 
 
18.9 la persona coordinadora de seguretat i salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
18.10 La contractista haurà d’executar el Pla de residus i implementar-ho durant l’execució de l’obra, 
sota la supervisió del tècnic designat per l’IMHAB. 
 
18.11 En cas que el contractista adopti com a millora el compromís de l’entrega del Pla d’obres, aquest 
s’haurà d’adaptar a l’evolució de les obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és 
responsabilitat plena de la contractista. 
 
En el Pla d’obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen 
les obres. 
 
La contractista haurà d’actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funció de l’evolució de les 
obres, als efectes informatius de l’estat general d’execució de l’obra. 
 
Quan s’ampliï l’obra, la contractista haurà de presentar un Pla d’obres en el mateix format i model, que 
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul·la l’anterior. 
 
El Pla d’obres es modificaria si es produís una intromissió o alteració en la pacífica possessió en l’àmbit 
de l’obra, havent-se d’ajustar el temps en què no s’ha disposat plenament i pacíficament de l’àmbit de 
l’obra. 
 
L’alteració dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l’incompliment de les mesures de 
seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitats previstes a la clàusula 27. 
 
 
CLÀUSULA 19. DEMORA EN LES PRESTACIONS 
 
19.1. La contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, 
fixats per a la seva realització, d’acord amb allò establert al Plec de prescripcions tècniques. 
 
19.2. La constitució en mora de la contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’IMHAB. 
 
19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment 
dels terminis d’execució previstos en aquest Plec, l’IMHAB podrà optar alternativament entre la 
resolució del contracte o la imposició de les penalitats corresponents, tot d’acord amb la previsió de 
l’art. 193.3 LCSP. 
 
En cas d’optar per la imposició d’una penalitat, serà imprescindible que l’endarreriment sigui constatat 
pel responsable del contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a la contractista perquè pugui formular al·legacions 
en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes 
pertinents. 
 
19.4. L’import d’aquestes penalitats, serà deduït de la factura comprensiva de les prestacions a executar 
en el mes següent. Pel cas que això no fos possible, s’executarà la garantia definitiva en la quantitat 
necessària per a fer front a les penalitats. 
 
19.5. La contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de 
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.  
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CLÀUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
20.1 El termini de garantia es fixa en un any a comptar des de la recepció positiva de l’obra. Durant  
aquest període o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposició, la contractista 
serà responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficiències 
o defectes que es puguin posar de manifest a l’obra. 
 
20.2 A més d’allò establert en la clàusula anterior, durant el termini de garantia, inclòs l’increment 
resultant de la proposta presentada, l’adjudicatària assumirà els següents compromisos:  
 

- Designarà un responsable de coordinar les actuacions de reparació de les incidències 
comunicades durant el període de garantia, que serà l’interlocutor amb l’IMHAB, i qui gestionarà 
els diferents industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar 
compliment a la metodologia establerta. 

 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, es comprometrà a intervenir en festius i en 

horari nocturn quan l’IMHAB ho requereixi per tal de minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles 
que provoquin tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les 
persones. 

 
En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptarà de la garantia definitiva 
l’import de les reparacions realitzades a càrrec de l’empresa mantenidora de la zona. 
 
 
CLÀUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 
21.1 Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat 
a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del 
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció. 
 
Així mateix, la contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials causats en 
l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l’estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de la 
seva esmena. 
 
21.2 Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clàusula, 
no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat de la 
contractista. 
 
 
CLÀUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS 
 
22.1 L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres. 
 
22.2 L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es 
causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
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d’una obra de l’IMHAB o que els danys siguin conseqüència dels vicis del Projecte elaborat per l’IMHAB, 
si fos el cas. 
 
22.3 La contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també del personal que li presti 
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
CLÀUSULA 23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
23.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, un cop perfeccionat el 
contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar, si escau, per les causes previstes que s’indiquen 
a l’apartat R del Quadre - Resum de característiques. 
 
Així, en cas de que a l’apartat R del Quadre - Resum de característiques es prevegin causes de 
modificació del contracte, en cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % 
del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP. La modificació 
requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 
 
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de 
nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
 
23.2. Es podrà modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 de 
la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
En els supòsits de modificació del contracte recollits en l'article 205, les modificacions acordades per 
l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïllada o conjuntament, 
una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. 
 
El procediment per a aquesta modificació requerirà l’audiència a la contractista i, si s’escau, la seva 
formalització amb aquells documents necessaris per concretar l’abast de la referida modificació. 
 
En cas de modificació del contracte, l’òrgan de contractació publicarà en tot cas un anunci de 
modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que haurà 
d'anar acompanyat de les al·legacions de la contractista i de tots els informes que, si escau, s'haguessin 
sol·licitat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos aquells aportats per l’empresa adjudicatària 
o els emesos pel propi òrgan de contractació. 
 
23.3. Si l’ampliació o modificació implica l’execució d’una unitat d’obra, sense que el concepte i l’import 
d’aquesta estigui prevista al Pressupost (inclòs al Projecte), la Direcció Facultativa en determinarà el 
preu partint dels imports dels materials i mà d’obra establerts al pressupost (inclòs dins el Projecte 
Executiu de l’Obra) per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En el cas de ser necessari 
algun material o mà d’obra no inclosa en el pressupost, es podrà utilitzar la base de preus BEDEC-
ITEC vigent en aquell moment. 
 
 
CLÀUSULA 24.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
24.1 El contracte podrà ser suspès per acord de l’IMHAB o perquè la contractista opti per suspendre el 
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 
l’IMHAB amb un mes d’antelació. 
 
En qualsevol dels supòsits anteriors, s’aixecarà l’acta de suspensió corresponent d’ofici o a sol·licitud 
de la contractista. 
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24.2 L’acta de suspensió se signarà pels responsables del contracte designats per l’IMHAB i per la 
contractista, i s’haurà d’estendre en un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell 
en què s’acordi la suspensió. 
 
24.3 Acordada la suspensió, l’IMHAB abonarà a la contractista els danys i perjudicis efectivament 
soferts i acreditats amb subjecció a les regles següents: 
 
Primera. Aquest abonament solament comprendrà, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti 
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els següents conceptes: 
 
1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva. 
 
2n Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que la contractista tingués 
concertats per a l’execució del contracte a temps d’iniciar-se la suspensió. 
 
3r Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte durant el 
període de suspensió. 
 
4t Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que la contractista 
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de l’execució del 
contracte suspès. 
 
5è Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites per la contractista previstos 
en el Plec de clàusules administratives particulars vinculats a fi del contracte. 
 
Segona.- Solament s’indemnitzaran els períodes de suspensió que estiguessin documentats en la 
corresponent acta. La contractista podrà demanar que s’estengui aquesta acta. Si l’IMHAB no respon 
a aquesta sol·licitud s’entendrà, excepte prova en contrari, que s’ha iniciat la suspensió en la data 
assenyalada per la contractista en la seva sol·licitud. 
 
 
CLÀUSULA 25.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
25.1 L’empresa adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP, sempre que no s’indiqui el  
contrari a l’apartat T del Quadre - Resum de característiques. 
 
25.2 Quan, d’acord amb l’indicat a l’apartat T del Quadre - Resum de característiques, es permeti la 
subcontractació, s’aplicaran les següents normes: 
 
Les persones físiques o jurídiques subcontractades estan obligades a complir amb les estipulacions 
que els hi siguin aplicables de la Clàusula 16 del present plec, quan així s’indiqui en cada estipulació 
concreta. La contractista haurà d’informar a la subcontractista que les prestacions realitzades són 
finançades amb Fons Next Generation EU en execució del PRTR establert pel Reial decret llei 36/2020, 
de 30 de desembre, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, de 
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s’estableix el MRR. Així mateix, haurà d’informar a la subcontractista de les obligacions 
que haurà de complir durant l’execució de les prestacions objecte del present plec i, en concret, de les 
establertes a la Clàusula 16. 
 
L’incompliment de les estipulacions legals relatives a la subcontractació comportaran les 
conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 
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La contractista està obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en els terminis i condicions 
que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es podrà verificar el 
compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions 
d’euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del preu. 
 
Per tal d'assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 
l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a 
l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició 
de les penalitats que corresponguin. 
 
Les subcontractades no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades 
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes 
o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
En cas que les empreses subcontractades tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l’empresa 
adjudicatària ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en 
el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractades. 
 
La contractista està obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en un termini que no pot 
ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de 
lluita contra la morositat. 
 
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament 
del preu a les subcontractades. 
 
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractades. 
 
En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en què 
l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu, procedirà la imposició de les penalitats 
establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a l’òrgan de contractació  
resolució judicial o arbitral ferma que acrediti l’impagament del contractista principal, i sempre que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació. La 
garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

 
En el cas de que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada i/o tingui un valor estimat 
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista 
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit 
el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l'IMHAB retindrà provisionalment la garantia 
definitiva, que no es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets 
declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista 
principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores. 
 
 
CLÀUSULA 26.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
En el cas que així s’indiqui a l’apartat S del Quadre-resum de característiques, els drets i obligacions 
de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a una tercera empresa sempre que les 
qualitats tècniques o personals de l’empresa cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte, amb autorització expressa de l’IMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a l’article 
214 de la LCSP. 
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CLÀUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
27.1 L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 quant a les obligacions socials, 
ambientals i laborals. 
 
A més es tipifiquen els incompliments següents: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi 

un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- la paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa contractista 
- la resistència als requeriments efectuats per l’IMHAB, o la seva inobservança, quan produeixi 

un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades per la contractista en el document cobrador. 

- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- l’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l’IMHAB. 
- l’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, sempre que no es 

consideri causa de resolució del contracte. 
- l'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 

l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i 
especialment en les seves condicions de seguretat. 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest 
plec. 

- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 
- la falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- l’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques. 

- l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat 
i salut en les obres. 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 
- les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent. 
- la no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini indicat 

pel responsable del contracte. 
- l’incompliment molt greu de les mesures establertes en l’Estudi de residus. 
- l’ incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les disposicions  de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat 
- l’incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de 

prescripcions tècniques. 
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- l’incompliment molt greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el 
projecte d’obres. 

- l’incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les obligacions 
assumides per la aplicació del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient 
establerts en el projecte d’obres o en el plec de prescripcions tècniques. 

- l’incompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 
subcontractistes. 

- l’incompliment molt greu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el 
projecte d’obres o en el plec de prescripcions tècniques per part de la contractista o la 
subcontractista.  

- l’incompliment molt greu de l’obligació de lliurar la informació que se sol·liciti sobre el contracte. 
- l’incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la 

informació i conservació de la documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

- l’incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre 
HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la 
Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i del 
“Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de 
Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logotips. 

- L’incompliment molt greu per part de la contractista de proporcionar informació sobre els canvis 
en l’organització, en la estructura de control o en l’activitat desenvolupada, així com de 
qualsevol altra circumstància, que pugui incidir en la política antifrau de l’IMHAB. 

- l’incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la 
declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió per 
la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. 

- l’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte 

- l’incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar 
dany significatiu al medi ambient ( DNSH) 

- l’incompliment molt greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del 
contractista o subcontractista/tes i l’incompliment molt greu de les obligacions establertes en el 
Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament/ Ens Dependent  

- en relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans 
auxiliars, les regles de conducta definides en la  clàusula 30 d’aquest PCAP, són obligacions 
contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a molt greu si concorre dolo, culpa 
o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 
de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP 
i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 
71.2.c) 

- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
b) Incompliments greus: 
 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança. que 
perjudiqui l’execució del contracte. 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment molt greu. 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de la contractista, si escau. 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 
per l'execució del contracte. 
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- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu. 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’incompliment greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de 
prescripcions tècniques. 

- l’incompliment greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius 

- l’incompliment greu de les obligacions establertes en el projecte o en el plec de prescripcions 
tècniques per la aplicació del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. 

- l’incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes. 
- l’incompliment greu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el projecte 

d’obres o en el plec de prescripcions tècniques. 
- L’incompliment greu de l’obligació de lliurar la informació que se sol·liciti sobre el contracte. 
- l’incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la 

informació i conservació de la documentació de conformitat amb l’article 132 del Reglament 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

- l’incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matèria 
de comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 
en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de 
Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next 
Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així 
com totes les eventuals actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 

- L’incompliment greu per part de la contractista de proporcionar informació sobre els canvis en 
l’organització, en la estructura de control o en l’activitat desenvolupada, així com de qualsevol 
altra circumstància, que pugui incidir en la política antifrau de l’IMHAB. 

- l’incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaració 
responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió per la prevenció 
i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, també és un incompliment greu 
que, en cas de no disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no 
es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 

- l’incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista 
o subcontractista/tes i l’incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures 
Antifrau de l’Ajuntament/ Ens Dependent 

- en relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans 
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la  clàusula 30 d’aquest PCAP, són 
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com greu si no  concorre dolo, 
culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 
192.1 de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de 
la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de 
l’article 71.2.c) 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de 
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant). 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en 
l’Estudi de residus. 
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- l’aportació per part de la  subcontractista o subministrador a l’òrgan de contractació de la 
resolució judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de  pagament en termini del contractista 
principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment 
de les obligacions contractuals assumides per la  subcontractista o subministrador en l’execució 
de la prestació. (La penalitat podrà assolir 5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada 
mes si persisteix l’impagament, fins un màxim del 50% del preu del contracte). La garantia 
definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
c) Incompliments lleus: 
 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment greu. 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu o greu. 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti riscos 
per a les persones i/o els béns. 

- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit 
del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- l’incompliment lleu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista 
o subcontractista/tes i l’incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures 
Antifrau de l’Ajuntament/ Ens Dependent 

- l’incompliment lleu del contingut de les Declaracions d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 

- l’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-
la 

- l’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació de 
conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió 

- en relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans 
auxiliars, les regles de conducta definides en la  clàusula 30 d’aquest PCAP, són obligacions 
contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com lleu  si no  concorre dolo, culpa o 
negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 de 
la LCSP, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de 
causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 71.2.c) 

- l’incompliment lleu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de 
prescripcions tècniques. 

- l’incompliment lleu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius  

- l’incompliment lleu de les obligacions establertes en el projecte o en el plec de prescripcions 
tècniques per la aplicació del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient. 

- l’incompliment lleu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el projecte 
d’obres o en el plec de prescripcions tècniques. 

- l’incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matèria 
de comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 
en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de 
Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next 
Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així 
com totes les eventuals actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 

- L’incompliment lleu per part de la contractista de proporcionar informació sobre els canvis en 
l’organització, en la estructura de control o en l’activitat desenvolupada, així com de qualsevol 
altra circumstància, que pugui incidir en la política antifrau de l’IMHAB. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant


 
 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Contractació 

 
C. Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
contractacio@imhab.cat 
www.habitatge.barcelona 
 

54 

 

- l’incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaració 
responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió per la prevenció 
i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, també és un incompliment greu 
que, en cas de no disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no 
es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del mateix 
caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. 
 
27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l'IMHAB pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de 
perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte. 
 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
 
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’IMHAB s’imposarà a la contractista una 
penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta 
incompliment de l’obligació principal del contracte. 
 
En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l’Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim 
el 10% de l’import d’adjudicació. 
 
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a la contractista perquè pugui formular al·legacions 
dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes 
pertinents. 
 
27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en 
aquest Plec, es podran imposar les següents penalitzacions: 
 

1. Penalització per demora en el compliment del termini total 
 
L’import de la penalització serà l’import resultant de la següent proporció: seixanta cèntims d’euro (0,60 
€) per cada mil euros (1.000,00 €) del preu del contracte per cada dia natural de demora. 
 

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials de redacció del projecte i del Pla d’Obres 
 
La penalització per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats per a la redacció del 
projecte, així com en el Pla d’Obres serà el resultat d’aplicar la següent proporció: quinze cèntims d’euro 
(0,15 €) per cada mil euros (1.000,00 €) del preu del contracte, per cada dia natural de demora. 
 

3. Penalització per tall de subministrament 
 

Prenent com a referència l’obligació establerta en l’apartat 5 de la clàusula 16.4 d’aquest plec, en cas 
de tall de subministrament d’aigua, llum o gas, imputable a la contractista en l’edifici objecte d’aquest 
contracte per un termini superior a dues hores, es penalitzarà a l’empresa adjudicatària, per cada tipus 
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de subministrament afectat, amb 50 euros per cada hora que l’edifici estigui sense el subministrament 
afectat, a comptar des del moment que finalitzi el termini de dues hores per solucionar-ho. 
 
En cas que l’IMHAB hagi de recórrer a una altra empresa per tal de solucionar el problema, la despesa 
generada per les feines realitzades serà imputada a la contractista.  
 
27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 
reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els 
termes legalment previstos. 
 
L’IMHAB podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en 
compensació de deutes de la contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i 
perjudicis que pugui reclamar. 
 
27.5 El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a comptar des 
de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
Els imports corresponents a penalitzacions per demora en els terminis parcials seran recuperables en 
cas que en les següents fies parcials es recuperi el termini ofert per l’empresa. 
 
27.6 L’abandonament de l’obra i/o la seva paralització de forma indefinida i no autoritzada, suposarà 
un incompliment culpable de la obligació principal del contracte, als efectes oportuns. 
 
 
CLÀUSULA 28. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 245 de la 
LCSP. 
 
En cas de resolució del contracte per retard en l’inici de l’obra per un termini superior a quatre mesos 
(art. 245.b LCSP) la contractista només tindrà dret a una indemnització del 3 % del preu d’adjudicació, 
IVA exclòs, quan el retard sigui directament imputable a l’IMHAB. 
 
2. Altres causes específiques de resolució, a més de les establertes en el clausulat d’aquest PCAP són: 
 

a) L’incompliment de la oferta o les millores presentades, les quals tenen consideració de 
d’obligacions essencials del contracte. 
 

b) La manca d’elaboració i presentació del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificació 
del replanteig. 
 

c) L’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
d) L’incompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Projecte o Plec 

de Prescripcions Tècniques. 
 
e) L’incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions especials 

d'execució, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys 
i perjudicis. 
 

f) L’embargament de béns utilitzats en les sobres o destinats a aquestes. 
 

g) L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execució de les obres, 
o l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins 
del termini total assenyalat a la clàusula 5.1. 
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h) Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives 
que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles 
que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 

i) L’incompliment molt greu o reiterat de les ordres de la Direcció de les obres i/o de la persona 
coordinadora de seguretat i salut. 
 

j) L’incompliment molt greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al Contracte. 
 

k) La relació il·legal de la contractista amb països considerats paradisos fiscals, segons estableix 
el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 
 

l) L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció. 
 

m) L’incompliment, durant l’execució del contracte, de l’obligació de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. 

 
n) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 
o) La manca de presentació del Pla de residus. 

 
p) Qualsevol altre que s’estableixi coma tal expressament en el contracte o en els plecs que 

regeixen la licitació. 
 

3. En els casos en que concorrin diverses causes de resolució amb diferents efectes pel que fa a les 
conseqüències econòmiques de l’extinció, es tindrà en compte la que hagi aparegut amb prioritat en el 
temps.  
 
4. La resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no concorri una altra causa de resolució 
que sigui imputable a la contractista, i sempre que raons d’interès públic facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte. 
 
5. Quan concorri alguna de les causes de resolució mencionades, l’IMHAB podrà resoldre el contracte. 
A aquests efectes, serà suficient que manifestin i acreditin l’existència de la causa de resolució i remetin 
el corresponent requeriment resolutori a la part contrària. 
 
6. La resolució efectuada de la manera exposada en l’apartat anterior tindrà efectes immediats i farà 
decaure l’eficàcia del contracte des d’aquell moment, sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels quals es consideri assistida la part contraria; i permetrà que l’IMHAB denegui l’entrada 
de l’empresa adjudicatària en els edificis de la seva propietat en els que es realitzin els serveis. 
 
7. En cas de produir-se la resolució del contracte per part de l’IMHAB per qualsevol de les causes 
esmentades anteriorment l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a l’IMHAB un inventari de tots els 
documents preparats o en preparació, i de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
 
8. La resolució a instància de l’IMHAB suposarà la pèrdua de la garantia definitiva constituïda per la 
contractista, si n’hi ha, en qualitat de clàusula penal de caràcter indemnitzatori. Això no obstant, si els 
danys i perjudicis ocasionats a l’IMHAB fossin d’import major, aquest es reserva el dret a exigir les 
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responsabilitats no cobertes per la garantia definitiva; les quals, seran restades dels imports a pagar 
per l’IMHAB a l’empresa contractista, per qualsevol concepte. 
 
 
CLÀUSULA 29. RECURSOS LEGALS 

 
29.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l'article 
44.1 de la LCSP.  Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s'interposarà davant el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius 
ordinaris. 
 
29.2 Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció 
d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà 
la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
CLÀUSULA 30. INTEGRITAT I CONFLICTE D’INTERESSOS 
 
Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública. 
 
1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 
 
L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats directament 
relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons 
públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
2. Retribucions de les persones directives 
 
Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions 
públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa adjudicatària, aquesta resta 
obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius, o bé, en cas contrari, 
presentar una declaració responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum 
de negoci de l’empresa les activitats directament relacionades amb les administracions públiques 
durant el darrer exercici tancat. 
 
3. Personal adscrit 
 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva 
finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una 
activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, 
així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme. 
 
4. Dret d’accés a la informació pública 

 
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa contractista es 
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella 
informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació a 
la prestació contractada. 
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5. Qualitat dels serveis públics 

 
Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que 
assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els 
deures dels usuaris, les facultats. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre. 
 
Obligacions en matèria d’integritat i els conflictes d’interès 
 
6. Principis ètics i codi de conducta 
 
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les 
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els 
principis ètics i els valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament 
de Barcelona, en aplicació de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell 
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017. 
 
De conformitat amb allò establert als articles 1.3 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes 
assumeixen les obligacions següents. 

a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte. 
c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

d) Denunciar a l'òrgan de contractació o a l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de 
l’Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situació irregular dels quals tingués 
coneixement que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant 
l’execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els 
apartats anteriors. 

e) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació, a l’Oficina de Transparència i Bones 
Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interessos, 
aparent o real i, en general, qualsevol situació d’incompliment de les pautes de conducta en 
matèria contractual del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona de la qual 
tinguessin coneixement en l’àmbit del procés de contractació. 

f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, , incloent els del 
cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del quart 
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

g) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

h) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
i) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
j) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen a les empreses adjudicatàries en relació amb l’Administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 
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k) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent. 
l) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats, d’acord amb el que disposen 

les Normes Reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona 
aprovades el 6 d’octubre de 2017 i publicades al Bolletí Oficial de la Província de 16 de gener 
de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del 
Dret de la Unió (DOUE del 26 de novembre de 2019). 

m) Sotmetre’s a l’àmbit d’aplicació objectiu de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’ajuntament de 
Barcelona en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el 
marc de l’execució del contracte i en especial, en la prestació de serveis públics municipals de 
conformitat amb el que disposa l’apartat d) de l’article 4 de les seves Normes Reguladores. 

 
 
Conseqüències de l’incompliment 
 
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clàusula 
pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 71 de la LCSP. 
 
En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, 
les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals essencials i la seva 
infracció es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició 
de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb 
el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar 
segons la previsió de l’article 71.2.c). 
 
 
CLÀUSULA 31.- INDICADORS D’ALERTA DE PREVENCIÓ DEL FRAU EN LA CONTRACTACIÓ 
 
31.1 S'ha procedit a la identificació de les necessitats, l’elecció del procediment de contractació i de les 
seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin, entre d’altres, els indicadors de risc (banderes 
vermelles) següents: 
 

- Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació aparent. 

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i insuficients 
perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta. 

- Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims establerts a la 
norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per 
presentar una oferta de forma correcta.  

- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres, 
essent un d'ells sempre el que ja està executant el contracte o prestació. 

- Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu 
i amb ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats 
operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, xerrades, associacions 
usuaris, etc.). 

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos, 
les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els 
preus de mercat. 

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competència en el 
factor preu per la inexistència de baixes destacables, o fórmules de valoració de preu que 
desincentiven presentar baixes. 
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- Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o 
gerències o pel tipus de prestació;  

31.2 Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança, entre d’altres, als 
indicadors de risc (banderes vermelles) següents: 

- Que les licitadores que no resulten adjudicatàries són subcontractades habitualment.  

- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:  

• Són idèntiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa. 

• L'oferta guanyadora es troba al límit de ser considerada baixa anormal o 
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitació. 

• els preus són similars entre les diferents ofertes presentades  

• les xifres són arrodonides.  

• l'oferta està incomplerta, etc. 
 

- Que existeixen punts en comú entre les licitadores, com la mateixa adreça, el mateix personal, 
el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, etc. 

- Que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes a empreses que també s’hagin 
presentat a la licitació. 

- Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se 
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes baixes i 
facilitar l'adjudicació a altres licitadors. 

- Que les licitadores que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet o als 
directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o electròniques que en permetin la 
localització. 

- Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 

31.3 Així mateix, si es detecta qualssevol indicador de risc recollit en aquesta Clàusula, s’informarà a 
la Secretaria Tècnica dels fons NGEU per procedir al seu estudi i, en el cas que es confirmin les sospites 
de frau, es donarà trasllat de tota la informació a l'Oficina europea de Lluita contra el Frau (OLAF), a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia i a l’Oficina d'Antifrau de Catalunya. 
 
 
CLÀUSULA 32.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
32.1 Compliment del deure d'informació. L’IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades 
personals de la seva representació legal, persones de contacte, persones treballadores, personal 
tècnic, persones col·laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”) 
facilitades a l’IMHAB seran tractades per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions de 
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública 
que sigui d’aplicació a l’IMHAB. La documentació presentada per les licitadores que contingui dades de 
caràcter personal serà dipositada a les oficines de l’IMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, número 
36 de Barcelona. 
 
Aquest tractament té com a base jurídica la LCSP.  
 
32.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions públiques 
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i òrgans judicials) en cas d’obligació legal així com aquells 
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tercers (interventors municipals i grups polítics municipals) que realitzin tasques de fiscalització o 
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament 
o auditoria, entre d'altres) que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
  
32.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries amb relació a la finalitat 
indicada. Una vegada deixin de ser necessàries, les dades es conservaran bloquejades per al 
compliment de obligacions legals així com per a finalitats històriques i estadístiques. Aquelles dades 
que no siguin necessàries per a complir aquestes finalitats seran suprimides. 
  
32.4 Les Persones afectades tenen dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a rectificar-
les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les 
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjançant 1) un escrit adreçat a l’IMHAB carrer Dr. Aiguader, 
número 36, 08003 – Barcelona; o 2) mitjançant un correu electrònic a 
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdós casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret 
haurà d’indicar en l’assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i  acompanyar la sol·licitud amb una 
còpia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haurà 
d’acreditar aquesta condició.  
  
32.5 Les persones afectades poden adreçar qualsevol consulta o dubte en relació al tractament de les 
seves dades al delegat de tractament de protecció de dades de l'IMHAB mitjançant correu electrònic a 
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat 
adientment atesos pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent: Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
  
32.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicació a l’IMHAB de les dades de les Persones 
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matèria de protecció de dades aplicable. En qualsevol cas, 
les licitadores s'obliguen a obtenir l'autorització expressa de les Persones afectades perquè l’IMHAB 
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s’omplirà l’apartat 
corresponent del model de declaració responsable (Annex núm. 2), donant autorització a l’IMHAB a 
tractar la referida informació i documentació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatària, 
en el marc de l’execució del contracte. 
 
32.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’IMHAB d’acord 
amb el que estableix  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Aquestes dades es cediran, per a la 
publicació de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) com a perfil de 
contractant; els usos previstos d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les 
empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que 
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les 
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades. 
 
32.8 D’acord amb l’article 122 de la LCSP, si, com a conseqüència de l’execució del contracte, fos 
necessari el tractament per part de l’empresa adjudicatària de dades personals, aquesta resta obligada 
a: 
 

a) Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual es posi de manifest 
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos. 

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la 
informació facilitada en la declaració a la que es refereix la lletra a) anterior. 

c) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als 
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realització. 

mailto:delegat_proteccio_dades@bcn.cat
mailto:delegat_proteccio_dades@bcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_PMHB/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_PMHB/customProf
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32.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer PSCP 
presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjançant 
l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat 
 
 
CLÀUSULA 33.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
33.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP 
la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin 
per mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació.  
 
33.2 La sol·licitud d’esmena de documentació, d’aclariment d’ofertes, de justificació de les ofertes 
anormalment baixes i de presentació de la documentació acreditativa de la capacitat i solvència 
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
33.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s indicant 
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.   
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu 
del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la 
data d’enviament de l’avís de notificació.  
 
33.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte 
es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:   
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 
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d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 

informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les 
empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta 
cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit.  
 
33.5 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 
DEUC i de l’oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

CLÀUSULA 34.- CANAL DE DENÚNCIES: BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN 
 
34.1 A l’espai web de l’Ajuntament de Barcelona, existeix la bústia ètica i de bon govern com un canal 
de comunicació electrònica que facilita la participació ciutadana ja que permet que qualsevol persona i 
qualsevol servidor públic de la corporació comuniqui de manera confidencial o anònima conductes 
dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques 
i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es 
desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un 
context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics, i per tant dins d’aquest àmbit d’actuació, 
s’inclou aquelles comunicacions sobre possible frau i/o irregularitats que afectin als interessos financers 
de la Unió Europea, en concret als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relació amb ells. 
 
La bústia Ètica i de Bon Govern, com a canal d’alertes, informacions o denúncies, inclou mecanismes 
per garantir no solament la confidencialitat de totes les informacions sinó també l’anonimat (si el 
comunicant així ho prefereix) fins i tot mitjançant la xarxa d’anonimització Tor i ofereix un espai de 
comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol 
afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies. 
 
La normativa que regula aquest canal està recollida les Normes reguladores de la Bústia ètica i de bon 
govern aprovades al gener de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Aquest canal de comunicació és el preferent per tal que qualsevol persona i qualsevol servidor públic 
de la corporació comuniqui conductes dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries 
al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu 
vigent. Com a canals complementaris i/o supletoris s’estableixen: 
 
SNCA: 
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx 
 
OLAF:  
https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca/que-es
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es
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34.2 L’àmbit d’aplicació objectiu, recollit en l’article 4 de la normativa reguladora, estableix que les 
comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produeixin en l’àmbit municipal constituït 
per l’actuació dels òrgans i les entitats que s’assenyalen a continuació i que en la present disposició 
general s’identifiquen com a Administració municipal: 
 

a) Els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona. 
b) Les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona com els organismes 

autònoms, les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils. 
c) Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb l’Ajuntament de 

Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representació municipal 
majoritària. 

d) Les societats i les entitats que contractin amb l’Ajuntament de Barcelona, quan així ho disposi 
el contracte corresponent o ho aprovin els seus òrgans de govern, en les seves relacions amb 
l'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el  marc de l’execució del contracte 
corresponent i, en especial, en la prestació de serveis públics municipals. 

e) Les persones que rebin subvencions municipals, quan així ho disposin el conveni o les bases 
reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona o les seves 
entitats vinculades o dependents. 

f) La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present l'Ajuntament de Barcelona i que 
s'adhereixin voluntàriament al funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern. L'Ajuntament i 
les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesió esmentada. 

 
 
4.- Aquest canal ofereix tot un seguit de garanties jurídiques, establertes en les Normes Reguladores 
de la Bústia ètica i de Bon Govern, entre les quals es recullen les relatives a l’òrgan encarregat de la 
seva gestió i de la investigació de les presumptes irregularitats que es puguin comunicar a través del 
mateix, es a dir, de la Direcció de Serveis d’Anàlisi. Així, per un costat,  l’article 25 del referit cos 
normatiu reconeix independència funcional a la Direcció de Serveis d’Anàlisi sense que aquesta pugui 
rebre ordres jeràrquiques que condicionin la seva actuació  i li imposa el deure de secret que es manté 
en el cas que hagin cessat en aquestes funcions i per l’altra, l’apartat i) de l’article 26, estableix el 
rendiments de comptes davant del Consell Plenari a través de la presentació de la memòria d’activitats.    
 
5.- Per a qualsevol dubte respecte a la bústia ètica i de bon govern, poden dirigir-se per correu electrònic 
a  analisi_transparencia@bcn.cat 

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per decret de la presidenta de l’IMHAB núm. 251/2024, de 
12 de desembre 

 
 
 
 
 

Dolors Melero Guirao 
Secretària delegada de l’IMHAB 

 

  

http://www.habitatge.barcelona/
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ANNEX 1 
 

MODEL DE CONTRACTE 
 

CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIÓ – EXP. 24/095 - 
 

D’una part el senyor GERARD CAPÓ I FUENTES, en nom i representació de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (en endavant, IMHAB), domiciliat a Barcelona, carrer Doctor 
Aiguader núm. 26-36 i amb NIF núm. P-5801915I, en qualitat de gerent de l’IMHAB, segons resulta del 
nomenament d’Alcaldia de data 17 de juny del 2023, estant degudament facultat per a la formalització 
del present contracte segons els acords presos pel Consell d’Administració de l’IMHAB, de 28 de 
setembre del 2022, i assistit per la secretària delegada de l’IMHAB, senyora DOLORS MELERO 
GUIRAO. 
 
I d'altra el/la senyor/a ............., amb DNI ..... en nom i representació de .............. (en endavant "la 
contractista") domiciliada a ................., carrer ............ i amb NIF ................., estant degudament facultat 
per la formalització del present contracte. 

 
 

EXPOSEN 
 
I.- La presidenta de l’IMHAB, per decret ............... va aprovar la licitació del contracte que té per objecte 
les obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de 
la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 
desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (exp. 24/095), per procediment obert, publicant-se el corresponent anunci de 
convocatòria al Perfil de Contractant de l’entitat en data ................ 
 
II.- La documentació que ha estat a disposició de les empreses licitadores i que forma part del 
procediment de licitació es composa dels següents: 
 
- El Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- El Plec de Prescripcions Tècniques 
 
- El present contracte 
 
III.- La contractista ha acreditat davant de l’IMHAB la seva capacitat i personalitat per a contractar i 
obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del contracte; ha acreditat també la seva solvència tècnica 
i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
reguladores de la licitació. 
 
IV.- La contractista ha procedit a examinar la documentació tècnica, en especial el Projecte executiu 
d’obres i el Document de replanteig, ha procedit a la inspecció del sòl, i ha efectuat reconeixement de 
les comunitats; i considera la documentació suficient per a la realització dels treballs de l’Obra. 
 
V.- En base a les condicions tècniques i jurídiques establertes a la documentació contractual, i a les 
condicions físiques de la finca on s’ha de dur a terme l’obra objecte de licitació; en el procés de licitació 
endegat per l’IMHAB ha comparegut la contractista i ha presentat la següent proposta: 
 
“.............................................................” 
 
VI.- La presidenta de l’IMHAB, òrgan de contractació competent per la quantia, ha resolt en data 
..................... adjudicar el contracte d'obres del Projecte esmentat en l'expositiu I a la contractista. 
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VII.- La contractista ha constituït la fiança definitiva exigida en el Plec de Clàusules Particulars, que ha 
quedat dipositada a la disposició de l’IMHAB als efectes previstos en aquest Contracte per un import 
de .................... ................ €) en forma de ....................... 
 
VIII.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per contractar i procedeixen a la 
formalització del contracte d'execució de les obres de construcció , que regulen en base a les següents: 
 
 

C L À U S U L E S 
 

DEFINICIONS 
 
Als efectes d’aquest document contractual que recull l’acord de voluntats assolit per ambdues parts, les 
paraules indicades a continuació tenen el significat que s’indica, i s’utilitzen en el text del document en 
majúscula. 
 
Contracte: És aquest document, que formalitza per escrit l’acord assolit en relació a l’execució, per 
part de ............., de les obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de 
l’eficiència energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, 
amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 
del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095). 
 
Contractista: És l’empresa constructora que ha de dur a terme l’execució de l’obra d’acord amb les 
clàusules del contracte. 
 
Representant tècnica de l’IMHAB: serà la persona designada per l’IMHAB que la contractista tindrà 
com a interlocutora per a les qüestions tècniques que es puguin produir durant l’execució de les obres 
i per a totes les propostes que la contractista vulgui formular a l’IMHAB. 
 
Coordinació de seguretat i salut: És la persona o entitat designada per l’IMHAB amb capacitació 
tècnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de seguretat i salut i per tal que 
els treballs l’execució de l’obra es realitzin amb seguretat per a les persones. 
 
Direcció d’execució de les obres: És la persona designada per l’IMHAB, amb capacitat tècnica 
suficient a nivell d’aparellador o arquitecte tècnic, per a dirigir l’execució material de les obres i controlar 
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifiqui. 
 
Obra: És l’edificació (d’acord amb el concepte previst a la Llei d’Ordenació de l’Edificació) que ha de 
resultar com a conseqüència de l’execució del treballs d’acord amb les determinacions del projecte i les 
ordres de la direcció de les obres.  
 
Pla d’obra: És el document tècnic elaborat per l’empresa constructora on es calendaritzen tots els 
treballs d’obra, incloses les fites intermèdies exigides en el present plec i que posteriorment seran 
validades per la direcció de les obres i l’IMHAB. 
 
Projecte: És el document tècnic que té caràcter legal de projecte executiu que està composat de 
memòria descriptiva, plànols, memòria de qualitats, amidaments, plec de condicions tècniques, i 
pressupost d’execució material. 
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Pla de seguretat i salut a l’obra: És el document tècnic que, en base a l’Estudi bàsic de seguretat i 
salut, ha de redactar la contractista i ha de ser aprovat per l’IMHAB previ informe favorable de la persona 
coordinadora de seguretat i salut. 
 
Replanteig: És el document elaborat per l’IMHAB on es comprova la realitat geomètrica i la 
disponibilitat dels terrenys on s’ha de dur a terme l’obra de construcció per part de la contractista. 
 
Subcontractista: És la persona que contractada per la contractista intervé en l’execució de les obres 
de l’Obra. 
 
 

1.- ACORD DE VOLUNTATS I OBJECTE 
 
1.1.- L’IMHAB, d'una part, encarrega a la contractista l’execució de l’obra, que accepta i que es 
compromet a executar-la d’acord amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars, 
el projecte executiu i el contracte.  
 
1.2.- La contractista, havent estudiat amb deteniment la documentació tècnica definitòria de l’obra i de 
la forma d’executar-la, que considera suficients es compromet a executar tots els treballs i tasques 
necessàries per a realitzar l’obra, d’acord amb les millors tècniques i arts de la construcció, amb total 
compliment de les normes i ordenances d’aplicació, atenent a les prescripcions tècniques contingudes 
al projecte i a les ordres de la direcció de les obres, aplicant i executant el Pla de seguretat i salut i les 
ordres de la persona coordinadora de seguretat i salut, i de conformitat a les obligacions establertes al 
contracte i als seus annexos.  
 
1.3.- Formen part integrant del contracte i per tant són documents contractuals que vinculen ambdues 
parts els següents:  
 
- Plec de clàusules administratives particulars. 
- Projecte executiu de l’obra. 
- Pla de seguretat i salut. 
- Acta de comprovació del replanteig. 
- Pla d’obra. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest contracte, manifesten 
ambdues parts posseir-ne còpia exacta, excepte del Pla de seguretat i salut i de l’acta de comprovació 
del replanteig que s’han d’incorporar al contracte abans de l’inici de l’execució material dels treballs. 
 
 

2.- PREU 
 
2.1.- Ambdues parts convenen que el preu per l’execució de la totalitat de les tasques i treballs es 
determinarà per la multiplicació dels preus unitaris de les diferents partides d’obra tipus pel total número 
de partides d’obra finalment executades.  
 
2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condició jurídica de 
preu alçat o tancat d’acord amb el que disposa l’article 1.593 del Codi Civil, durant un període de 24 
mesos.  
 
2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent l’import establert al pressupost 
del projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variació percentual que hagi efectuat la 
contractista a l’oferta més l'IVA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = l’Import del pressupost per a la 
mateixa partida d’obra tipus x Variació percentual efectuada a l’oferta). 
 
El preu inclou tots els conceptes (ma d’obra, materials, maquinària, despeses generals, benefici 
industrial, etc.) excepte l’IVA que és del vint-i-un per cent (21%). 
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2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament, 
llavors s’aplicarà l’import que estableixi la direcció de les obres partint dels imports dels materials i ma 
d’obra establerts al pressupost (inclòs al Projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials 
similars.  
 
2.5.- En el cas que l’IMHAB demani una modificació o ampliació de l’obra, el preu es determinarà de la 
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificació o ampliació de 
l’obra se li aplicarà el preu unitari per unitat d’obra tipus. 
 
2.6.- Si l’ampliació o modificació implica l’execució d’una unitat d’obra, quin concepte i import no està 
prevista al pressupost (inclòs al projecte), la direcció d’obres en determinarà el preu partint dels imports 
dels materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclòs dins el projecte executiu de l’obra) per a 
partides d’obres amb tasques i/o materials similars. 
 
2.7.- El preu és la contraprestació única que rep la contractista pel compliment de la seves obligacions 
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a títol enunciatiu i no limitatiu 
consten a llistat següent: 
 
- Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a l’execució de l’obra. 

- Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, amb excepció de 

l’IVA. 

- Despeses que originin a la contractista la verificació del replanteig; la programació de l’execució de 

l’obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execució de les obres; 

control de materials; recepció i liquidació de l'obra. 

- Redacció de l’estat, dimensions de l’obra executada, i, si s’escau, plànols “AS BUILT” de l’obra al 

final d’aquesta 

- Rètols informatius i tanques necessàries per la seguretat durant l’execució de l’obra.  

- Conservació i protecció de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

- Realització del tancament de les comunitats i la vigilància i protecció de les obres i materials 

- Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal·lacions, mitjans i construccions auxiliars, 

equips de maquinària, i eines.  

- Despeses d’ocupació de terrenys d’altri per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa 

de corrent, comptadors i altres elements. 

- Despeses dels consums d’energia elèctrica i d’aigua; dels drets de connexió de les companyies 

subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

limítrofes afectades per les obres i utilització d’abocadors. 
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- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs el 

projecte de legalització. 

- Connexions de les xarxes de subministrament d’aigua, electricitat, gas, a la xarxa de 

telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram. 

- Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de seguretat i salut. 

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la contractista.  

 

 
3.- PAGAMENT DEL PREU 

 
3.1.- L’IMHAB procedirà al pagament del preu al fer la liquidació de les obres. La liquidació de les obres 
es realitzarà un cop finalitzat el període de garantia que correspongui. 
 
3.2.- Durant l’execució de l’obra, s’efectuarà l’abonament de les certificacions d’obres que es vagin 
realitzant mensualment durant l’execució de les obres. No es certificarà a compte d'abassegaments de 
materials ni de despeses de primera instal·lació. 
 
3.3.- Els abonaments de les certificacions d’obres ho són a compte del preu, i per tant són quantitats 
avançades a la liquidació que s’efectuï un cop es produeixi la recepció de l’obra i finalitzat el termini de 
garantia. No tenen la consideració de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi 
ha conformitat de l’IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produït un 
pagament alliberador de les obligacions de la contractista per part de l’IMHAB pel fet d’efectuar els 
abonaments de les certificacions. 
 
3.4.- La direcció d’execució de les obres estendrà, amb data de l’últim dia del mes anterior, la certificació 
dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vençut dins els quinze dies naturals del mes 
següent. Aquesta certificació ha d’estar valorada. 
 
Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificació haurà 
de ser signada per la persona que exerceixi la representació tècnic de l’IMHAB un cop hagi verificat la 
seva procedència. 
 
3.5.- La certificació s’entregarà a la persona representant de la contractista a l’obra per tal que la 
contractista emeti una factura per l’import de la certificació que portarà la mateixa data que la 
certificació. 
 
3.6.- Si la contractista no estigués conforme amb la certificació i/o el seu import, presentarà les seves 
reclamacions a l’IMHAB en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui 
la certificació elaborada per la direcció d’execució de les obres i signada per la persona que exerceixi 
la representació tècnica de l’IMHAB. Si la contractista no presenta la reclamació en aquest termini 
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la direcció d’execució de les obres 
i la persona que representi l’IMHAB disposen d’un termini màxim de vuit dies hàbils comptats des de la 
data de presentació de les reclamacions per part de la contractista, per a contestar-les. Sinó donen 
resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Sinó accepten les reclamacions, es procedirà 
acotar les partides de la certificació en les que hi ha disconformitat emetent document on s’estableixin 
les partides en controvèrsia, i la contractista emetrà la factura per la quantitat no discutida de la 
certificació. 
 
3.7.- La contractista presentarà la factura a l’IMHAB que haurà d’efectuar l’abonament d’acord amb les 
determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
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4.- TITULARITAT DE LES OBRES I DEURE DE VIGILÀNCIA 

 
4.1.- La contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre l’obra com a 
conseqüència del contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la contractista la 
possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. 
 
4.2.- Es considera en tot moment que el construït en virtut del contracte és propietat de l’IMHAB, sense 
perjudici de l’obligació d’aquest de pagar el preu convingut. 
 
4.3.- La contractista s’obliga a realitzar la funció de vigilància i policia de les obres. En conseqüència 
serà responsable de l’accés a les obres i de la seguretat per evitar actes delictius i danys sobre les 
obres. 
 
4.4.- En cas de deixadesa d’aquesta obligació, l’IMHAB podrà prendre, a càrrec de la contractista, les 
mesures necessàries per a reparar els danys produïts i contractar el servei de vigilància a un tercer. 
 
 

5.- TERMINI 
 
5.1.- Redacció del projecte executiu: 
 
El termini màxim de redacció del projecte serà de 2 mesos i començarà a comptar a partir de l’endemà 
de la signatura del contracte. 
 
5.2..- Termini màxim per gestions: 
 
4 mesos per gestions relacionades amb l’obtenció de permisos de qualsevol tipus, idoneïtat tècnica, 
visat, aprovació per part de l’IMHAB, etc... que permetin iniciar les obres completament. 
 
5.3.- Direcció de l’Obra 
 
El termini corresponent a la Direcció de les obres a càrrec de l’arquitecte/s responsable de la redacció 
del projecte s’adaptarà a la durada real de l’obra i conclourà a la recepció d’aquesta, entenent aquesta 
durada com la suma de les diferents parts o fases en què es pugui dividir l’obra. 
 
5.1.- Execució de les obres 
 
Ambdues parts convenen que les obres han d’estar totalment acabades en el termini màxim de 12 
mesos. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de l’acta de comprovació del replanteig, la 
contractista, la direcció d’obres i l’IMHAB han d’haver signat l’acta de recepció de l’obra. 
 
5.2.- La contractista podrà començar les obres l’endemà de la realització de la comprovació del 
replanteig i les haurà de començar abans de trenta dies naturals des de la signatura del contracte. Es 
considera incompliment greu del contracte i és causa de resolució del contracte no haver iniciat les 
obres dins aquests trenta dies. 
 
5.3.- L’incompliment per demora dels terminis fixats en el contracte i en el Pla d’obres comportaran 
l’aplicació de les penalitzacions indicades a la clàusula 12, i addicionalment quan la demora superi el 
deu per cent (10%) del termini convingut la possibilitat que l’IMHAB resolgui el contracte per 
incompliment. 
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5.4.- Els terminis fixats en el contracte i en el Pla d’obres només podran ser modificats per acord escrit 
signat per ambdues parts, ja sigui específic, o com a resultat de l’ampliació o modificació de l’obra. 
 
5.5.- La demora deguda a força major dona dret a l’ampliació dels terminis fixats en el contracte i en el 
Pla d’obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la força major. 
 
 

6.- DIRECCIÓ DE LES OBRES 
 
6.1.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat i eficiència d’execució de l’obra, ambdues parts 
acorden que la Direcció de les Obres gaudeixi de les següents facultats: 
 
- Realitzar els ajustos i modificacions tècniques al Projecte per a la adequada realització de l’obra, 
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent llibre d’ordres. 
 
- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions 
contingudes al Projecte o les seves ordres 
 
- Realitzar el control de l’execució de les obres i dels procediments establerts al contracte. 
 
- Estar present als diferents actes de control i verificació de les actuacions fins a la recepció de l’obra. 
 
6.2.- Ambdues parts confereixen a la direcció de les obres la potestat de resolució de les controvèrsies 
de caràcter tècnic que es puguin donar entre la contractista i l’ IMHAB durant l’execució de les obres. 
 
6.3.- Ambdues parts convenen que la direcció de les obres ha d’estar present i participar en les següents 
moments: 
 

- Comprovació del replanteig 
- Visites d’obra 
- Confecció dels certificats d’obra 
- Confirmar les certificacions i la liquidació final 
- Confecció d’informes de les obres 
- Suspensió d’obres 
- Recepció de l’obra 
- Acta de liquidació del contracte 
- Subcontractació 
- Si escau, elaboració dels documents “As Built” 

 
6.4.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat i eficiència d’execució de les obres ambdues parts 
acorden que la direcció de les obres gaudeixi de les següents facultats: 
 
- Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que siguin 
defectuosos o no siguin aptes. 
- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificació de les actuacions fins a la 
recepció de l’obra. 
 
6.5.- La persona designada com a representant tècnic de l’IMHAB podrà signar l’acta de comprovació 
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoració de l’obra 
executada, i gestionar les propostes que li efectuï la contractista. 
 
6.7.- D’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte seran exercides 
per la direcció d’execució. 
 
 

7.- AMPLIACIONS I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
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7.1.- El contracte podrà ser modificat quan es doni les circumstàncies, en les condicions i amb els límits 
de l’article 204 i 205 LCSP. 
 
7.2.- En cas de modificació, i sense prejudici d’allò establert al darrer paràgraf de la clàusula 21.6 
d’aquest contracte, s’estarà al procediment establert a l’article 242 de l’esmentada Llei, en tot allò que 
resulti d’aplicació. 
 
En aquests casos el preu de l’obra es seguirà determinant d’acord amb el que disposa la clàusula 2, en 
especial els apartats 2.1, 2.4, 2.5 i 2.6. 
 
7.3.- En conseqüència, la contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per a fer front 
-en el seu cas- a l’ampliació o les modificacions del Projecte. 
 
 

8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
8.1.- La contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de seguretat 
i salut elaborat per ella mateixa. 
 
8.2.- La coordinació de seguretat i salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats 
per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Per tant, la contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 
 
8.3.- La contractista s’obliga, quan la coordinació de seguretat i salut ho consideri convenient, a introduir 
les modificacions en el Pla de seguretat i salut precises per a que es garanteixin les condicions de 
seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de seguretat i 
salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà a la persona coordinadora de 
seguretat i salut. 
 
8.4.- La contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, 
relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 
 
8.5.- Si la coordinació de seguretat i salut o la direcció de les obres observés l’incompliment de les 
mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància a la contractista que les haurà de 
reposar d’immediat, podent decretar la suspensió de l’execució de treballs determinats o de la totalitat 
de les obres si concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut de les 
persones treballadores, suspensió que durarà fins a l’adopció de les mesures de seguretat i salut. 
 
8.6.- La contractista elaborarà el Pla de seguretat i salut en base a l’Estudi de seguretat i salut. El Pla 
de seguretat i salut haurà de ser presentat en el termini màxim de set dies naturals a comptar des de 
la signatura del contracte, a la persona coordinadora de seguretat i salut, que l’haurà d’examinar i si és 
correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de 
correccions i/o esmenes la persona coordinadora de seguretat i salut ho notificarà a la contractista per 
tal que les efectuï i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/o esmenat de nou a la coordinadora en 
el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte la coordinadora el rebutjaria 
i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de seguretat i salut ha d’estar 
aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovació de replanteig. 
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La demora en la realització del Pla de seguretat i salut comportarà la penalització establerta a la clàusula 
12, a banda que no es podran iniciar les obres fins que no s’hagi aprovat. 
 
8.7.- En cas que a la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de seguretat i salut en 
el Treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable 
a la contractista, l’IMHAB podrà resoldre el contracte.  
 
8.8.- El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat per la contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra. Aquestes modificacions requeriran sempre l’aprovació expressa prèvia i escrita de la persona 
coordinadora de seguretat i salut. 
 
8.9.- El Pla de seguretat i salut estarà a permanentment a disposició de la direcció de les obres, 
l’IMHAB, i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
8.10.- La contractista s’obliga a executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant l’execució 
de les obres. L’incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per la 
contractista, comportarà la deducció del preu corresponent a l’execució i/o implementació d’aquesta. A 
tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuarà una valoració d’aquest cost que serà 
descomptat del preu.  
 
8.11.- La persona coordinadora de seguretat i salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 
gestionarà d’acord amb el disposat per l’article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
8.12.- La contractista està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
 
 

9.- PLA D’OBRES 
 
9.1.- El Pla d’obres contempla la programació temporal a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les 
obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la 
contractista. 
 
En el Pla d’obres es reflecteixen les dates d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen 
les obres. 
 
9.2.- La contractista s’obliga a actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funció de l’evolució de 
les obres, als efectes informatius de l’estat general d’execució de l’obra.  
 
9.3.- Quan s’ampliï l’obra, en funció d’allò previst en la clàusula 7.3, la contractista haurà de presentar 
un nou Pla d’obres en el mateix format i model, que les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla 
d’obres anul·la l’anterior. 
 
9.4.- L’alteració dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l’incompliment de les mesures de 
seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions previstes en la clàusula 12 del contracte. 
 
 

10.- CONTROL DE QUALITAT 
 
10.1.- L’IMHAB o la persona representant del contracte i la direcció de les obres podran realitzar tots 
els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment en presència 
de la contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans 
auxiliars i el personal que sigui necessari. La contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament 
d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 
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10.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- l’IMHAB i la direcció de 
les obres no eximeix a la contractista de l’obligació de dur a terme el control de qualitat necessari sobre 
l'execució de les obres, per a la seva correcte realització, havent de realitzar els assajos i 
comprovacions oportunes. 
 
Els assajos, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis 
de projecte, seran íntegrament a càrrec de la contractista i no donen dret a més preu.  
 
10.3.- La contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en l’execució de 
l’obra.  
 
10.4.- La contractista, a requeriment de l’IMHAB i/o de la direcció de les obres, està obligada a facilitar 
els resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentació del control de qualitat dels 
materials emprats. 
 
10.5.- L’IMHAB podrà recusar el laboratori d’assajos designat per la contractista en el cas de demora 
en els resultats o anomalia dels seus serveis i resultats efectuats. 
  
10.6.- La contractista serà plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat 
final de l’obra. 
 
 

11.- MITJANS DE LA CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
11.1.- La contractista està obligada a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulta del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta. 
Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran 
de tenir facultats per a resoldre quantes incidències, gestions i qüestions es generin durant l’execució 
de les obres.  
 
11.2.- La contractista comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no inferior als 
percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en 
el sector de la construcció (en endavant Llei 32/2006). 
 
11.3.- L’IMHAB i la direcció de les obres podran demanar, i la contractista s’obliga a, la substitució de 
qualsevol de les persones que constitueixin l’equip de personal de la contractista o dels 
subcontractistes. 
 
11.4.- La contractista haurà de disposar en tot moment de l’equip de personal suficient per a executar 
les obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’obres, no podrà disposar per a 
l'execució d'altres treballs, de l’equip de personal o la maquinària necessaris per a l’adequada execució 
de les obres. 
 
11.5.- La contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinària, 
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execució de les obres i la realització de l’obra en el termini 
convingut.  
 
11.6.- La contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessàries per garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l'obra, de tercers, i de les obres, així com disposar de la 
vigilància per assolir aquesta seguretat.  
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11.7.- La contractista, a més del delegat de l’obra, haurà d’anomenar a la persona representant de la 
contractista que actuarà com a legal representant de la contractista a les obres als efectes de l’exercici 
dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats decisòries 
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la contractista a les 
obres ha de tenir la formació i capacitació tècnica suficient per a prendre decisions respecte de 
l’execució de les obres. La contractista el podrà substituir, però ho haurà de notificar prèviament i per 
escrit a l’IMHAB i a la direcció de les obres, indicant el seu nom i la seva formació i capacitació tècnica 
suficient.  
 
11.8.- La contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalització de l’obra.  
 
 

12.- PENALITZACIONS 
 

12.1.- L’IMHAB, amb independència de poder resoldre el contracte en cas d’incompliment de les 
obligacions assumides per la contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions indicades en 
aquesta clàusula.  
 
12.2.- Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i addicionalment a la indemnització que 
per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment de la contractista. Per tant, les penalitzacions 
establertes a aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i 
perjudicis, sinó que són acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 
 
12.3.- Penalització per demora en el compliment del termini total 
 
La penalització per demora en l’acompliment del termini total fixat en el contracte és el resultat d’aplicar 
la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € de PEC d’adjudicació, per cada dia natural que superi el termini 
compromès en l’adjudicació. 
 
12.4.- Penalització per incompliment dels terminis parcials de redacció del projecte i del Pla d’Obres. 
 
La penalització en la demora de cadascun dels terminis fixats per a la redacció del projecte, així com 
en el pla d’obres, és el resultat d’aplicar la proporció de 0,15 € per cada 1.000 € de PEC d’adjudicació, 
per cada dia natural de demora.  

 
La penalització es descomptarà de les certificacions d’obra o projecte posteriors als terminis parcials. 
Aquests imports seran recuperables en cas que en les següents fites parcials es recuperi el termini 
establert. 

 
12.5.- Penalització per tall de subministrament 
 
Prenent com a referència l’obligació establerta en l’apartat 5 de la clàusula 16.4 d’aquest plec, en cas 
de tall de subministrament d’aigua, llum o gas, imputable a la contractista en l’edifici objecte d’aquest 
contracte per un termini superior a dues hores, es penalitzarà a l’empresa adjudicatària, per cada tipus 
de subministrament afectat, amb 50 euros per cada hora que l’edifici estigui sense el subministrament 
afectat, a comptar des del moment que finalitzi el termini de dues hores per solucionar-ho. 
 
12.6.- Intimació 
 
La constitució en mora de la contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’IMHAB. 
 
L’IMHAB en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable la contractista, 
li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització contractual és d’aplicació al 
cas, l’import de la penalització, i el termini per al seu pagament. 
 
La contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, el 
seu desacord formulant per escrit les al·legacions que consideri oportuna justificant la improcedència 



 
 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Contractació 

 
C. Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
contractacio@imhab.cat 
www.habitatge.barcelona 
 

76 

 

de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si la contractista no efectua l’escrit de 
desacord s’entén que accepta la penalització. Si l’IMHAB no respon a l’escrit de desacord s’entén que 
rebutja les al·legacions i/o justificacions de la contractista. 
 
12.7.- Abonament de les penalitzacions 
 
La contractista haurà d’abonar l’import de les penalitzacions mitjançant la realització d’una transferència 
del seu import al compte bancari que indiqui l’IMHAB. El pagament s’haurà de realitzar en el termini 
màxim de quinze dies naturals des de la notificació de la penalització per part de l’IMHAB. En el cas 
que la contractista no la faci efectiva en el termini indicat, l’IMHAB podrà compensar aquesta quantitat 
deduint el seu import de l’import de les factures de les certificacions i en qualsevol cas en el moment 
d’efectuar la liquidació de les obres, o també executant les garanties que hagi prestat. 
 
 

13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES I SUBCONTRACTACIÓ PER LA 
CONTRACTISTA 

 
13.1.- L’IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa (per no constar al 
Projecte Executiu de l’Obra) del contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a 
les comunitats mentre s’estiguin executant les obres o durant el període de garantia, i la contractista 
s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
  
13.2.- La contractista podrà subcontractar parcialment les obres, treballs o tasques objecte del contracte 
amb tercers sempre amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, així com el Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’agost, de desenvolupament de la llei. 
 
13.3.- La contractista és l’única responsable front l’IMHAB de la correcta execució dels treballs 
subcontractats, essent obligació de la contractista l’exigència que els subcontractistes compleixin amb 
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, així com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa. 
 
13.4.- L’IMHAB restarà sempre aliè i al marge de les relacions contractuals entre la contractista i els 
subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que 
formalitzin entre ells.  
 
13.5.- La contractista haurà de notificar expressament i per escrit a l’IMHAB la seva intenció de 
subcontractar una part de l’obra indicant el nom del subcontractista, acreditant la seva inscripció al 
Registre d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvència tècnica, que compleix amb el 
percentatge de persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no està incurs en cap 
prohibició o inhabilitat per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista. 
 
13.6.- La contractista un cop hagi contractat a la subcontractista ho haurà de notificar expressament a 
la direcció de les obres i a la persona coordinadora de seguretat i salut abans de la intervenció de la 
subcontractista a les obres. 
 
13.7.- La contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007 
que la desenvolupa i normativa connexa, haurà de tenir i mantenir actualitzada tota aquella 
documentació exigida per l’esmentada normativa, documentació a la que l’IMHAB, la direcció de les 
obres i la persona coordinadora de seguretat i salut ha de poder accedir en qualsevol moment.  
 
13.8.- La contractista haurà de realitzar el control sobre la/les subcontractista/es de manera que 
aquest/s compleix/en les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions 
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vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de març. 
Igualment ha d’estar en disposició d’acreditar documentalment davant l’IMHAB, a requeriment d’aquest, 
que la/les subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.  
 
13.9.- La contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones físiques o jurídiques incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora 
d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa. 
 
13.10.- En cap cas la/les subcontractista/es podrà/n subcontractar a un nivell més elevat del que es 
preveu en el Plec de clàusules administratives particulars. La contractista és responsable de controlar 
aquesta situació, sent causa de resolució del contracte la vulneració de la limitació legal del nivell de 
subcontractació. 
 
13.11.- La contractista en cap cas podrà cedir el contracte a una tercera empresa sense el previ 
consentiment per escrit de l’IMHAB. Igualment, la contractista tampoc podrà cedir de forma parcial ni 
els drets ni les obligacions d'aquest contracte, sense consentiment previ i escrit de l’IMHAB. Aquesta 
limitació no inclou la cessió dels drets econòmics que la contractista podrà cedir-les a tercers havent 
de notificar-ho expressament a l’IMHAB per tal que tingui efectes per l’IMHAB. 
 
 

14.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT 
 
14.1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de la contractista, que serà responsable de 
les obres objecte d’aquest contracte fins a la recepció per part de l’IMHAB. Per tant, la contractista 
respondrà igualment de tots els danys causats a les obres de l’obra i a l’obra per tercers. 
 
14.2.- En conseqüència les obres s'executaran a risc i ventura de la contractista, excepte en els supòsits 
de força major previstos a l’article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuació imprudent per 
part de la contractista. 
 
14.3.- La contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades 
de les obres, per tant es obligació de la contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats i a les persones com a conseqüència de l’execució 
del contracte essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i 
alliberant a l’IMHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li 
formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil d’acord 
amb el què s’indica a la clàusula 15. 
 
14.4.- La contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també del personal que li presti 
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d'acord amb la legislació vigent. 
 
 

15.- ASSEGURANCES 
 
15.1.- La contractista es compromet a subscriure una assegurança de la modalitat "Tot risc construcció" 
abans de l’inici de les obres per un import mínim igual al preu de l’adjudicació. A la pòlissa 
d'assegurança figurarà com a beneficiari l’IMHAB. En qualsevol cas l’import mínim assegurat serà igual 
al preu ofertat per la contractista. 
 
15.2.- L'assegurança haurà d'estar vigent des de la data de la verificació del replanteig i fins a la 
liquidació de les obres. La contractista ha de satisfer les primes que l’asseguradora li emeti. En el 
moment de la verificació del replanteig, la contractista haurà d’entregar a l’IMHAB el contracte 
d’assegurança i el rebut de pagament de la prima. 
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En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 7.3 s'ampliés l'Obra contractada, també s'haurà 
d'incrementar l'import de l'assegurança proporcionalment a l’increment del preu que impliqui l’ampliació 
de l’Obra. 
 
15.3.- La contractista ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil per danys a les coses i lesions 
a les persones per l’import mínim establert al PCAP de referència, i ha pagat la prima corresponent. 
 
 

16.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
16.1.- Amb excepció de la llicència d’obres, la contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots 
els permisos, autoritzacions, llicències i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i 
desenvolupar les obres amb les exigències de l’ordenament jurídic vigent, i es puguin utilitzar les 
instal·lacions. 
 
16.2.- La contractista es compromet a cedir a l’IMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions, 
llicències i certificacions que siguin necessaris per la tinença i utilització de les obres.  
 
16.3.- La contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentació que necessiti l’IMHAB per a 
l’obtenció de qualsevol autorització, llicència o permís que necessiti per a utilitzar l’obra. 
 
 

17.- SUPERVISIÓ, INSPECCIÓ I INFORMACIÓ DE LES OBRES 
 
17.1.- La contractista s’obliga a facilitar l’IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol 
moment les obres objecte del contracte, sense perjudici de la que realitzi la direcció de les obres. 
L’IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisió i inspecció de forma que interfereixi el 
mínim possible en les treballs de la contractista. 
 
17.2.- Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzarà una visita d’obres en la que intervindran 
la contractista, la direcció de les obres i l’IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les 
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els 
assistents, en les que es recolliran l’estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidències que 
es detectin. 
 
17.3.- La direcció de les obres, la persona coordinadora de seguretat i salut i l’IMHAB podran demanar 
a la contractista el lliurament d’un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte 
de l’execució del contracte. A més, la contractista està obligada a facilitar a la direcció de les obres i 
l’IMHAB qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
17.4.- Prèvia sol·licitud de l’IMHAB, la contractista haurà d’elaborar i entregar la documentació 
corresponent a l’obra executada “As Built” consistent en els plànols, i el projecte d’estats i dimensions 
de l’obra executada; igualment haurà d’elaborar i entregar la documentació que legalment correspongui 
a l’IMHAB. 
 
 

18.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
18.1.- La contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de l’IMHAB publicar notícies, dibuixos 
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. Restant igualment prohibit la 
utilització de les obres a efectes promocionals i/o publicitaris. 
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18.2.- L’IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui 
oportuns, de les obres que s'executin per la contractista. 
 
 

19.- RÈGIM DE GARANTIES  
 
19.1.- La contractista haurà de mantenir durant tota la durada del contracte la garantia definitiva 
constituïda en favor de l’IMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix l'exacte 
compliment per part de la contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a 
conseqüència del contracte. D’acord amb el Plec l’import d’aquesta garantia definitiva és del ..... per 
cent (.....%) de l’import de l’adjudicació. 
 
19.2.- En qualsevol dels supòsits d’incompliment de les obligacions previstes al Contracte, l’IMHAB 
podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia definitiva constituïda i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que la contractista es cregui assistida.  
 
19.3.- La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la contractista 
en la seva proposició de licitació per tot el període garantia establert o resultant de la seva proposició, 
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposició, la contractista va contraure les 
esmentades obligacions. 
 
En conseqüència, la garantia definitiva no li serà retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer 
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitació, i sempre que no existeixin 
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb càrrec a la garantia definitiva. 
 
19.4.- La cancel·lació o devolució de la garantia definitiva no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat 
legal de la contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, 
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepció positiva de les obres. 
 
 

20.- RECEPCIÓ DE LA OBRA  
 
20.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, la contractista informarà a 
l’IMHAB de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció 
d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'Obra, si a la data indicada les obres estan completament 
finalitzades i tots els treballs encomanats a la contractista com a conseqüència del contracte han 
acabat. 
 
20.2.- L’IMHAB fixarà la data per a procedir a la inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva 
recepció, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en 
el seu nom, han d'efectuar la inspecció, igualment la contractista hauran d'assistir representat per la 
persona o persones amb plens poders. L’IMHAB haurà de comunicar la data a la contractista i a la 
Direcció de les Obres.  
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 
d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, 
s’aixecarà acta de recepció positiva i es considerarà que en la data indicada per la contractista ha 
finalitzat l'execució d'aquestes a tots els efectes.  
 
20.3.- Quan com a resultat de la inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, l’IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat 
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiències, s'aixecarà acta de la 
recepció amb incidències on es farà constar les incidències que s'apreciessin, i l’IMHAB fixarà un termini 
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per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades 
a l’efecte. 
 
Un cop la contractista entengui que ha resolt les incidències indicades a l’acta de recepció amb 
incidències, ho notificarà a l’IMHAB i a la Direcció de les Obres amb una antelació mínima de cinc dies 
laborables, per tal d’efectuar una nova inspecció. Si en la nova inspecció l’IMHAB verifica que les 
incidències indicades en l’acta de recepció amb incidències s’han esmenat, s’aixecarà l’acta de recepció  
positiva. Si no es trobessin conformes l’esmena i correcció de les incidències, llavors l’IMHAB podrà 
optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiències existents, efectuant una segona recepció 
d’obres amb deficiències fixant un nou termini per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar, 
corregir i/o esmenar les deficiències observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc de la 
contractista, descomptant del preu aquests costos. En aquest darrer supòsit, i als efectes de les 
responsabilitats de la contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin 
procedents, s'estimarà com a data de finalització de les obres la que resulti de la correcció, reparació o 
esmena de les incidències.  
 
20.4.- La contractista en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció haurà de lliurar els plànols i 
el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”, i altre documentació legalment 
exigible.  
 
Si l’acta de recepció és amb incidències, la contractista haurà d’incorporar als plànols i projecte d’estats 
i dimensions de l’obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correcció de les 
incidències.  
 
20.5.- En la data de la signatura de l’acta de recepció positiva (sense cap esmena a realitzar), s’inicia 
el període de garantia de l’Obra. 
 
20.6.- Dins dels dos mesos posteriors a la recepció positiva de les obres, l’IMHAB podrà realitzar una 
medició final general de les obres realitzades. A tal efecte es notificarà a la contractista i a la Direcció 
de les Obres la data en que es realitzarà la medició. D’aquest acte se n’aixecarà una acta de la que 
s’entregarà una còpia a tots els assistents. Cas d’existir diferències tècniques entre l’IMHAB i la 
contractista, la Direcció de les Obres resoldrà. Amb el resultat de la medició final general l’IMHAB 
emetrà una certificació final de les obres efectuades, sobre la que la contractista emetrà la darrera 
factura a compte abans de la liquidació de les obres. 
 
Aquesta certificació final, podrà incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les 
previstes, sense haver estat aprovades prèviament, sempre que no representin un increment superior 
al 10 per 100 del preu del contracte, sense l’IVA. 
 
 

21.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
21.1.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, la contractista notificarà a l’IMHAB i a 
la Direcció Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la liquidació de l’obra. Si existissin 
incidències a l’obra es faria menció a l’acta amb incidències i es donaria un termini a la contractista per 
a esmenar aquestes incidències i un cop la contractista les hagi resolt notificarà a l’IMHAB i a la Direcció 
Facultativa per a aixecar l’acta de liquidació positiva. 
 
21.2.- Acabat el període de garantia l’IMHAB farà la liquidació definitiva, tenint en compte totes les 
actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades, etc. Aquesta liquidació 
es notificarà a la contractista. 
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Igualment, i en funció del resultat de la liquidació es procedirà a retornar la fiança a la contractista per 
a la seva cancel·lació en el cas que la liquidació sigui favorable a la contractista, o be a executar-la si 
la contractista no procedeix a fer l’abonament dels imports resultants a favor de l’IMHAB. 
 
21.3.- En el cas que la liquidació sigui favorable a la contractista, aquest farà la factura definitiva atenent 
a la liquidació practicada per l’IMHAB que aquest haurà de pagar conforme al que disposa la clàusula 
3.7. 
 
En el cas que la liquidació sigui favorable a l’IMHAB aquest emetrà la corresponent factura per l’import 
a retornar per la contractista, i la contractista disposarà d’un termini de deu dies per efectuar el 
pagament a l’IMHAB. 
 
21.4.- En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el període de garantia o en el moment de la 
recepció, caldrà que la contractista entregui la versió definitiva dels documents “AS BUILT” adaptat a 
aquestes. 
 

 
22.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 
22.1.- El període de garantia es fixa en ......., a comptar des de l’acta positiva de recepció de l’obra. 
Durant aquest període, la contractista serà responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, 
esmenes i correccions de les deficiències o defectes que es puguin posar de manifest a l’obra. 
 
22.2.- L’IMHAB o la persona/es adjudicatària/es de l’habitatge procedirà a notificar per escrit, 
telemàticament o telefònicament a la contractista la incidència que s’hagi produït, i la contractista 
disposarà d’un termini màxim segons l’oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a 
reparar, esmenar o corregir la deficiència o defecte detectat. 
 
Si la contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó per 
l’incorrecte ús de l’Obra, ho posarà en coneixement per escrit en el termini màxim de set dies naturals 
de l’IMHAB i de la Direcció de les Obres. Aquesta darrera haurà de resoldre al respecte en el termini 
de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació de la contractista. 
 
22.3.- En el cas que la contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, l’IMHAB podrà 
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import 
dels treballs executats, seran a càrrec de la contractista amb càrrec, en el seu cas, a la garantia 
definitiva del contracte. 
 
 

23.- ALTRES OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA 
 
A més de les obligacions establertes a les demés clàusules del contracte, la contractista s’obliga a: 
 
(i) - Abonar les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació. 
 
(ii) – El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalització d’aquest Contracte. 
 
(iii) – El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels desviaments dels serveis 
afectats (línies elèctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram, 
etc.). 
 
(iv) - Signar a l’inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i 
instruccions complementàries dictades per la Direcció de les Obres al Llibre d’Ordres durant l’execució 
de les obres. 
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(v) - Elaborar els plànols de d'execució de detall que la Direcció d’Obres estimi convenients per a 
l’execució de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar 
dubtes en la forma d’execució.  
 
(vi) – Complir la normativa Municipal sobre comunicació i senyalització d’obres, d’acord amb les 
directrius municipals i amb el departament de comunicació de l’IMHAB Aniran al seu compte i càrrec 
les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment l’IMHAB executarà les 
prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s’expedeixi o de les següents, si fos necessari. 
 
(vii) - Facilitar la informació que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
(viii) - A la finalització de les obres, abans de la recepció de l’obra, la contractista haurà d’entregar: 
 

- Llistat dels industrials amb telèfons i persona de contacte. 
- Certificats que acreditin l'acompliment de les prescripcions relatives al comportament 

davant el foc dels elements constructius de compartimentació i els materials. 
- Certificat de gestió de residus rebuts emès dipòsit controlat de residus. 
- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
- Si escau, entrega de l’As Built. 

 
(ix) -  La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució 
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los 
sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’IMHAB i seran 
traslladats per la contractista al lloc que determini la persona o unitat de l’IMHAB designada com a 
encarregada del seguiment i control de l’execució ordinària del contracte. 
 

 
24.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

 
24.1.- L’IMHAB podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o del conjunt 
dels treballs de l’Obra. En tal supòsit caldrà que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent 
reajustament de Pla d’obres. 
 
24.2.- Si la causa de la suspensió fos imputable a la contractista, l’IMHAB podrà resoldre el Contracte, 
i/o aplicar les penalitzacions establertes a la clàusula 12.4. 
 
24.3- Si la suspensió ordenada per l’IMHAB durés més de sis mesos, la contractista tindrà dret a 
resoldre el Contracte i a una indemnització del 6% de l'import d’execució material contractat de l'obra 
que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que 
la contractista, en el seu cas, hagués rebut. Igualment l’IMHAB haurà de retornar-li les garanties 
entregades.  
 
 

25.- RESOLUCIÓ 
 
25.1.- A més de les causes de resolució establertes en els articles 211 i 245 de la LCSP, podran ser 
causa de resolució del contracte: 
 

• L’incompliment de la oferta o les millores presentades, les quals tenen consideració de 
d’obligacions essencials del contracte. 
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• La manca d’elaboració i aprovació del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificació del 
replanteig, o la manca presentació del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert. 

• L’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

• L’incompliment de les condicions ambientals establertes en el Plec de clàusules administratives 
particulars i en el Projecte o plec de prescripcions tècniques. 

• L’incompliment de les clàusules essencials del contracte, incloent les condicions especials 
d’execució, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i 
perjudicis. 

• L'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes. 

• L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execució de les obres, o 
l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del 
termini total assenyalat a la clàusula 5.1. 

• Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives que 
regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin 
repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

• L’incompliment greu o reiterat de les ordres de la direcció de les obres i/o de la persona 
coordinadora de seguretat i salut. 

• L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el Sector 
de la Construcció. 

• La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

• La manca de presentació del Pla de residus. 

• La suspensió del l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos per part de l’IMHAB. 

• La impossibilitat d’executar la prestació en els termes acordats inicialment, o la possibilitat certa de 
producció d’una lesió greu a l’interès públic en cas de continuar executant-se la prestació en 
aquests termes, quan no sigui possible la modificació del contracte de conformitat amb l’establert 
a la LCSP. 

• Per decisió de l’IMHAB d’acord amb el que preveu l’article 1.594 del Codi Civil. 

• L’incompliment greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al Contracte. 

• La dissolució o extinció de l’IMHAB, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 

• Aquelles altres que expressament es diguin al contracte o al plec de clàusules administratives 
particulars. 

L’abandonament de l’obra i/o la seva paralització de forma indefinida i no autoritzada, suposarà un 
incompliment culpable de la obligació principal del contracte, als efectes oportuns. 
 
25.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a l’apartat anterior tindrà efectes 
immediats des de la seva notificació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 
o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
25.3.- La resolució del contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 26.1 produirà 
els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades d’acord amb la valoració que n’efectuï la 
direcció de les obres. L’import d’aquesta liquidació reflectirà el treball realitzat pendent de certificar que 
es consideri aprofitable, l’import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que 
siguin d’aplicació.  
 
De l’import resultant de la liquidació sumària l’IMHAB en retindrà el cinquanta per cent (50%) fins a la 
liquidació definitiva i farà efectiu l’altre cinquanta per cent (50%) d’acord amb les condicions de 
pagament de la clàusula 3 d’aquest contracte. 
 
25.4.- La contractista s’obliga a abandonar les comunitats i l’execució de les obres en un termini no 
superior a quinze dies naturals, dins aquest termini haurà d’haver procedit a implementar les mesures 
necessàries per a la correcta conservació de les obres i que aquestes no quedin exposades a 
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deteriorament. L’existència de diferències en qüestions econòmiques no seran motiu per no abandonar-
la. 
 
25.5.- La resolució culpable donarà lloc a la part que procedeixi a la resolució a la reclamació de les 
indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que 
s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el contracte. 
 
25.6.- Les garanties previstes al contracte podran executar-se en el moment de la resolució sempre 
que la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi. 
 
25.7.- La resolució del contracte per part de l’IMHAB en base al que disposa l’article 1594 del Codi Civil, 
comportarà que l’IMHAB haurà de retornar en el termini de trenta dies laborables a la contractista totes 
les garanties entregades, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta 
devolució, haurà d’abonar el total import de les obres executades i una indemnització del sis per cent 
de les partides d’obres del Projecte que no s’hagi realitzat i per tant que no s’hagin certificat. 
 
25.8.- Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el contracte, a requerir a la part incomplidora 
indicant-l’hi l’actuació causant de l’incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies naturals per a 
esmenar-la. 
 
 

26.- JURISDICCIÓ / ARBITRATGE 
 
Per a resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present contracte 
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre 
fur que els pugui correspondre. 
 
 

27.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
27.1.- De conformitat amb el què disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, l’IMHAB informa que, amb motiu de la 
celebració del contracte, les dades de caràcter personal del signant del mateix seran tractades per  
l’IMHAB amb la finalitat de la gestió i execució del contracte, així com la gestió econòmica, comptable i 
fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de cobraments i pagaments i històric 
de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’IMHAB, al domicili indicat, adjuntant una còpia del DNI o 
altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
27.2.- La contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització del 
contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent a les seves 
persones treballadores, terceres i/o col·laboradores, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament 
a l’IMHAB ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les 
seves dades personals i per la comunicació de les mateixes a l’IMHAB, per a ser tractades per aquesta 
amb la finalitat de la gestió i execució del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat 
d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l’IMHAB, amb domicili al 
carrer Doctor Aiguader núm. 26-36, de Barcelona com entitat responsable del tractament. 
 
 

28.- CONFIDENCIALITAT 
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La contractista està obligada al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota 
aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui 
l’IMHAB, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de 
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys. 
 
El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a l’IMHAB a reclamar una indemnització pel perjudici 
causat. 
 
 

29.- RÈGIM JURÍDIC 
 
29.1.- El contracte queda subjecte a la legislació administrativa i processal espanyola. 
 
29.2.- Qualsevol de les parts podrà demanar l'elevació a document públic notarial del contracte, essent 
les despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
I per deixar-ne constància i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de 
manera electrònica, el qual inicia els seus efectes l’endemà de la signatura digital del gerent. 
 
 
L’IMHAB  LA CONTRACTISTA 
 
 
 
Gerard Capó i Fuentes XXX 
 

 
 
 

La secretària delegada 
 
 

Dolors Melero Guirao  
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ANNEX 2 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RELACIÓ AMB PARADISOS FISCALS I 
AUTORITZACIONS A L’IMHAB 

 
 

Qui sotasigna el/la senyor/a .............................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, amb la 
següent adreça de correu electrònic ........................................ i als efectes de licitar en el procediment 
d'adjudicació del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redacció de projecte de 
rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 
343, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next 
Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb 
el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un 
Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de 
la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095). 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 
Què l’empresa licitadora que representa : 
 
Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat. 
 
No està incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 de la LCSP. 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 

Què l’empresa licitadora que representa, d’acord amb la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 
2023 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE 124 de 20.5.2023, p.36): 
 

 Es defineix com una microempresa (menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o 
balanç total anual que no excedeix els 2 milions d’euros) 
 

 Es defineix com una petita empresa (menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o 
balanç total anual que no excedeix els 10 milions d’euros) 
 

 Es defineix com una mitjana empresa (empresa que no és ni microempresa ni una petita empresa, 
que té menys de 250 treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d’euros 
o que el seu balanç total anual no excedeix de 43 milions d’euros) 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (marcar només una de les dues) 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: 
 

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per 
l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts 
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
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 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de contractant) i 

presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions: .................................................................... 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 
 

 Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: No realitza/en 
operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i 
proclamada per la 183a Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides, així com tampoc 
cap disposició de dret internacional que vinculi l’Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat 
humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets 
Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional 
Humanitari. 
 

 No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaració 
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183a Assemblea General de l’Organització 
de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l´Estat 
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: 
Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i 
Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari. 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 
Només per a empreses que conformen grup empresarial 
 
Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial .......................... i que l’empresa/les 
empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................. es presenta/en també a la present 
licitació. 
 
 
Per a empreses de més de 50 treballadors (una de les dues opcions): 
 

 Que el nombre global de treballadors de plantilla són .......... i el nombre particular de treballadors 
amb discapacitat ........................... i el percentatge que representen aquests últims respecte la plantilla 
global és del ............ 
 

 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes. 
 
 

AUTORITZA A L’IMHAB 
 
A sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d’estar al 
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, en 
cas de resultar adjudicatària del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte; 
 
A sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d’estar al 
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les 
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatària del procediment de licitació i durant tota la vigència 
del contracte; 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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AUTORITZA A L’IMHAB 
 
Que, en compliment de l’article 133 de la LCSP, relatiu al caràcter confidencial i a la protecció 
d’aquells aspectes tècnics o comercials de les ofertes presentades amb un contingut que es pugui 
utilitzar per falsejar la competència, AUTORITZA expressament a l’IMHAB a la seva difusió sempre que 
sigui requerida per tercers. 
 

 SI 
 

 NO (En aquest cas l’empresa licitadora haurà d’omplir obligatòriament la declaració corresponent 
segons el model de declaració de documents confidencials de l’annex núm. 8, assenyalant aquells 
aspectes tècnics o comercials de la seva oferta que designi com a confidencials, sense que es pugui 
estendre aquesta designació a tot el contingut de l’oferta de l’empresa adjudicatària ni a tot el contingut 
dels informes i documentació que, si s’escau, generi directament o indirectament l’òrgan de contractació 
en el curs del procediment de licitació). 
 
 
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 
 
Que accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, 
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
 
 

DESIGNA I ACCEPTA 
 
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de correu 
electrònic (@): ................................................................... 
 
 
 
 
I als efectes oportuns, es signa, a ………… de ……………….. de 2024. 
 
 
(Lloc, data i signatura de la representant) 
 
Signatura electrònica de la persona representant 
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ANNEX NÚM 3.A 
 

MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA 
 
 
L’entitat…, amb domicili a ..................… carrer ..........................…, i en el seu nom .......................…, 
amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validació efectuada per 
....................…, núm. …....., amb data ..........…, 
 
A V A L A 
 
A ..................................…, NIF ….............................., amb domicili a ............................…, davant 
l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, per la quantitat de 
..........................… EUROS (.......................… €), en concepte de garantia definitiva per respondre de 
les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redacció de 
projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de la promoció de 153 habitatges situada al 
carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb Fons 
Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat 
amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un 
Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de 
la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095), en els termes 
previstos a l’article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sense menyscabament de qualsevol manera, de 
les responsabilitats que li afecten segons l’establert en la legislació de contractes del sector públic. 
 
L’entitat avalista respon front a l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE 
BARCELONA de l’import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituïda per la pròpia 
contractista. 
 
Aquest aval tindrà validesa en tant que l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ 
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel·lació. 
 
L’entitat avalista, ...........…, renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prèvia 
excussió de bens, de tal manera que l’entitat avalista queda obligada a ingressar, en metàl·lic, en la 
tresoreria de l’Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per 
l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA. 
 
L’avalat faculta expressament a l’entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representació, 
pugui retirar l’aval una vegada aquest hagi estat cancel·lat o executat. 
 
El signatari del present aval està degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a 
…, essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar 
legalment. 
 
A............…, a … de .........… de ...... 
 
Aval núm. .............................… corresponent a la nostra pòlissa núm. .......................…, inscrit en el 
registre especial d’avals amb núm. …..................., de  ..................… 
 

DILIGÈNCIA D’INTERVENCIÓ o LEGITIMACIÓ: 
 

(Cal que es faci la corresponent diligència notarial) 
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ANNEX NÚM. 3.B 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 

l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans 
equivalents de les restants administracions) 

Certificat número ................................ 
 
L’entitat ............................................. (en endavant, assegurador), amb domicili a 
..................................., carrer ..............................................., i CIF ................, degudament representat 
pel senyor ..........................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons 
resulta de .................................. 

ASSEGURA 
 
A ................................................................, amb NIF/CIF .............................., en concepte de prenedor 
de l’assegurança, enfront de l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE 
BARCELONA, en endavant l’assegurat, fins a l’import de ........… EUROS (.....… EUROS), en els termes 
i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de 
clàusules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte les obres conjuntament amb 
redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de la promoció de 153 habitatges 
situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat 
amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de 
conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual 
s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després 
de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095), en 
concepte de garantia definitiva, per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que 
puguin derivar de conformitat amb les normes i altres condicions administratives esmentades davant 
l’assegurat. 
 
L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix l’article 57.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a 
resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest 
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de l’INSTITUT 
MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, i a pagar amb caràcter 
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE 
I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la 
cancel·lació o la devolució. 
A ................................, el ............... de ......................................... de ............ 
  Signatura: 

   Assegurador  
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ANNEX 4-A 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ SUBJECTIVA 

 

 
Els criteris de valoració avaluables mitjançant judici de valor que serviran de base per a l’adjudicació 
d’aquest contracte, per ordre decreixent de puntuació, seran els següents: 

 
1.- Per la proposta de metodologia i planificació dels treballs a realitzar, fins a 26 punts. 

 
2.- Per la proposta de compliment de l’article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitació” 
del Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria 
de rehabilitació residencial i habitatge social del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, fins a 14 punts. 
 

Total puntuació: 40 punts 
 

Aquests criteris compleixen amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018, 
d’aplicació de la LCSP, publicada a la Gaseta del dia 9 de març de 2018. 

 
Caldrà presentar una única memòria amb el contingut dels dos apartats indicats que no podrà excedir 
d’un màxim de 20 pàgines DIN A-4 lletra Arial, de mida 10, interlineat simple (inclosos annexes) més 
un màxim de 5 DIN-A-3 per plànols gràfics explicatius i 2 DIN-A3 per la planificació. En cas d’excedir-
les es puntuarà el contingut fins el límit màxim permès. No computa en l’extensió portades, separadors 
o índex. 
 
La ponderació dels criteris esmentats serà la següent: 

 
1.- Metodologia i planificació dels treballs a realitzar (fins a 26 punts). 

 
L’empresa licitadora presentarà una memòria en que analitzi els treballs a executar, que demostri la 
comprensió de les obres a desenvolupar, context d’aplicació i objectius. 

 
Realitzarà una explicació dels processos constructius de les unitats d’obra més representatives, les 
fases d’execució dels treballs amb les corresponents fites temporals mitjançant documentació gràfica 
que exposi de forma clara les fases proposades i programació dels treballs. 

 
Cal aportar l’organigrama proposat, recursos materials i equips de treball amb la corresponent dedicació 
del personal i previsió de rendiments. 

 
La licitadora presentarà les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara 
comprensió. 

 
Es valorarà el criteri segons els següents apartats: 

 
1. Comprensió i coherència de la descripció i metodologia dels treballs a realitzar i descripció dels 

objectius a assolir, planificació i fases d’execució dels treballs, així com la descripció del context 
d’aplicació, fins a 16 punts. 

 
En aquest apartat es valorarà entre 0 i 4 punts l’anàlisi previ de l’edifici a rehabilitar, i la descripció 
de les actuacions previstes per a garantir la durabilitat de l’edifici i la millora del confort dels llogaters 
d’acord amb les normatives d’estalvi energètic vigents, recollides en la documentació tècnica 
adjunta en la documentació de licitació.  
 
En la descripció dels treballs a realitzar es valorarà entre 0 i 8 punts l’adequació de la proposta a 
les actuacions previstes en la documentació tècnica adjunta a la licitació, la concreció i detall de les 
actuacions a realitzar, la viabilitat de la seva aplicació, la coherència de la planificació de les obres 
i el valor afegit aportat per l’empresa licitadora. Respecte els sistemes constructius, hauran de ser 
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coherents amb els objectius plantejats en la licitació, i es valorarà la concreció i detall de les 
propostes.  
 
L’actuació sobre l’edifici s’efectuarà amb els llogaters vivint als seus habitatges i, per tant, es 
valorarà entre 0 i 2 punts les mesures previstes per a mantenir informats de l’evolució de les obres 
als afectats, els mecanismes a implementar per a tenir una relació fluida entre representants de 
l’empresa constructora i representants veïnals i les mesures que garanteixen la seguretat i privacitat 
dels habitatges rehabilitats.   
 
Tenint en compte que la licitació preveu un model col·laboratiu de gestió, que implicarà el 
desenvolupament conjunt del projecte executiu i la direcció d’obres, es valorarà entre 0 i 2 punts la 
proposta d’equip de treball i els mecanismes previstos de col·laboració entre redactors de projecte 
i executors d’obra.  
 

2. Coherència de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a 5 
punts. 
 
La planificació i fases dels treballs hauran de guardar relació amb els condicionants físics de l’edifici 
existent i del seu entorn i amb el termini previst d’obra. Es valorarà la coherència entre el termini 
d’execució i els equips de treball proposats, així com les mesures previstes per a minimitzar 
l’impacte de les obres sobre els llogaters i per a evitar mals usos de les bastides d’obra. 
 

3. Claredat, concreció, ordre i síntesi de l’exposició d’aquest apartat, fins a 5 punts. 
 
Es valorarà l’estructuració del document, l’exposició precisa i concisa de les idees que es volen 
transmetre, la incorporació d’elements clarificadors (gràfics, taules...) i la capacitat de síntesi.   

 
No es considera necessari establir un llindar mínim de qualitat. 
 
No es valorarà informació no rellevant. 
 

 
2.- Compliment de l’article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitació” del Reial Decret 
853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitació 
residencial i habitatge social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fins a 14 
punts) 

 
L’empresa licitadora presentarà una memòria en que analitzi els treballs a executar des de la vessant 
de l’article a dalt esmentat.  
 
Es valorarà l’explicació concreta, detallada i separada, segons els apartats a) b) c) d) de l’article, de 
com es compliran els preceptes i condicions que aquest indica, tant en el procés de redacció de projecte 
com en l’execució dels treballs, prestant especial atenció als conceptes de circularitat i gestió de 
residus. 
 
La licitadora presentarà les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara 
comprensió. 
 
Es valorarà el criteri segons els següents apartats: 

 
1. Comprensió i coherència de la descripció i metodologia dels treballs a realitzar i descripció dels 

objectius a assolir, planificació i fases d’execució dels treballs, així com la descripció del context 
d’aplicació, fins a 10 punts. 
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En aquest apartat es valorarà entre 0 i 2 punts l’anàlisi dels requisits fixats a l’article 11 del RD 
853/2021 i  la seva incidència en el desenvolupament del projecte i l’execució de l’obra. 
 
Es valorarà entre 0 i 8 punts el detall i concreció de les propostes i l’adequació dels sistemes 
constructius i dels materials proposats per a donar compliment als requisits de l’article 11 del RD 
853/2021, així com el valor afegit proposat per l’empresa constructora en el compliment d’aquest 
article. 
 

2. Coherència de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a 2 
punts. 

Es valorarà l’adequació de l’equip de treball proposat per a garantir el compliment dels requisits 
fixats en l’article 11 del RD 853/20221 

 

3. Claredat, concreció, ordre i síntesi de l’exposició d’aquest apartat, fins a 2 punts. 

Es valorarà l’estructuració del document, l’exposició precisa i concisa de les idees que es volen 
transmetre, la incorporació d’elements clarificadors (gràfics, taules...) i la capacitat de síntesi.   

 
No es considera necessari establir un llindar mínim de qualitat. 
 
No es valorarà informació no rellevant. 
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ANNEX NÚM. 4-B 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

 
Els criteris tècnics valorables de forma automàtica que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest 
contracte, per ordre decreixent de puntuació, són els següents: 
 

• 1.- Per l’oferta econòmica ...............................................................................................0 a 20 punts 

• 2.- Per les millores en el control de les condicions tèrmiques, .........................................     20 punts 

• 3.- Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicació a l’obra,  ......................... 0 a 20 punts 
 

                                                                                                     Total puntuació: 100 punts  
 

La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent: 

 
1. L'oferta econòmica, fins a 20 punts 

 

Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitació, i s’atribuirà la màxima 
puntuació a la millor oferta econòmica acceptada és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi 
el pressupost net de licitació. La distribució de la puntuació de la resta d’empreses licitadores es farà 
aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març, modificada pel 
Decret d´Alcaldia de 22 de febrer de 2018: 
 
 

(
Pressupost net licitació - oferta

Pressupost net licitació - oferta més econòmica
)  x Punts màx.  = Puntuació resultant 

Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstàncies 
previstes a la clàusula 10.4 del Plec de clàusules administratives particulars.  
 

Tots els percentatges, de baixa i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions 

percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran 

superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual. 

 

El cost dels honoraris de l’equip d’arquitectura no està subjecte a baixa econòmica. Per tant, l’import 

sobre el que s’haurà d’efectuar la baixa econòmica serà només el corresponent a l’execució de les 

obres. 

 

Per tal de puntuar aquest criteri s’haurà de lliurar signat l’annex núm. 6, corresponent a Oferta 

econòmica 

 
2. Per les millores en el control de les condicions tèrmiques, 20 punts 

 
L’empresa podrà proposar millores, a càrrec del contractista, en forma d’assajos de comprovació de la 

transmitància tèrmica de les façanes on s’intervingui. Aquests assajos es realitzaran abans de la 

intervenció i un cop finalitzada aquesta. Obtindran els valor “U” de transmitància de cada mostra, i 

posteriorment la mitjana de les zones d’intervenció (separades per nuclis A, B, C i D) i la mitjana de 
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l’edifici en conjunt. Aquests assajos s’hauran de fer en un mínim del 15% d’habitatges afectats per la 

millora, distribuïts equitativament en un mínim de 3 plantes no consecutives de l’edifici.  

 

Els assajos hauran de ser realitzats obligatòriament per organismes acreditats per entitats públiques 

de certificació. Els informes que es generin arran dels assajos hauran de ser emesos per aquests 

organismes i lliurats a IMHAB. A part de mostrar els resultats del valor “U” a dalt esmentats, els informes 

hauran de quantificar i concretar específicament la millora energètica de cada nucli (A, B, C i D) i de 

l’edifici en global, mostrant els càlculs corresponents i obtenint les variacions en la demanda de 

calefacció i refrigeració. 

 

Per tal de puntuar aquest criteri s’haurà de lliurar signat l’annex núm. 6, corresponent a Compromís de 

millores control condicions tèrmiques. 
 
 

3. Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicació a l’obra, fins a 20 punts 

 
Prenent com a referència els perfils professionals i els percentatges de dedicació a l’execució del 
contracte establerts com a adscripció de mitjans personals en l’apartat M.3 del Quadre-Resum de 
característiques, es valorarà la proposta d’increment del percentatge de dedicació de la següent 
manera: 
 

• Per l’increment a un 80% de dedicació del tècnic de gestió de qualitat i medi ambient: 5 punts 

• Per la formació d’un equip integrat per arquitecte i arquitecte tècnic: 5 punts 

• Per un segon encarregat especialista en fusteria metàl·lica i envidraments, amb dedicació al 
100%: 6 punts 

• Per l’increment a un 100% de dedicació del tècnic de seguretat: 4 punts 
 
En cap cas, un mateix tècnic podrà ocupar dos d’aquests apartats. 
 
Per tal de puntuar aquest criteri, s’haurà d’omplir i entregar signat el quadre de l’annex 6 corresponent 
a Millores en els mitjans humans 
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ANNEX NÚM. 5 

 

PROPOSTA ECONÒMICA 

 
El Sr./La Sra. …......................, amb DNI/NIF núm. .........................., major d’edat, en nom propi o en 
representació de l'empresa …......................, amb NIF .....................,. amb domicili a ....................… 
carrer ..................................… núm. …........, manifesta: 
 

• que està assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte que té 
per objecte les obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de 
Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-
19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095). 

• que està especialment assabentat que el cost dels honoraris de l’equip d’arquitectura no està 
subjecte a baixa econòmica i que, per tant, l’import sobre el que s’haurà d’efectuar la baixa serà 
només el corresponent a l’execució de les obres. 

 que es compromet a realitzar els serveis amb subjecció al projecte esmentat i al plec de clàusules 
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ..............… euros (en lletres i xifres), amb el 
següent desglossament: 

 

 Preu sense IVA ......,..€ ① 

Tipus IVA (... %) Import IVA ......,..€ ② 

 Total ......,..€ ① + ② 

 
Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos salarials següents 
aplicant el Conveni..... 
 

Costos directes 

1. Costos salarials (PEM) ......,..€ 

2. Materials (PEM) ......,..€ 

3. Maquinaria (PEM) ......,..€ 

4. Despeses auxiliars (PEM) ......,..€ 

5. Redacció de projectes 115.026,75 € 

6. Direcció d’Obra 97.330,33 € 

TOTAL Costos directes ......,..€ 

 

Costos Indirectes 

1. Despeses generals  ......,..€ 

2. Benefici industrial  ......,..€ 

TOTAL Costos Indirectes ......,..€ 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) ......,..€ 

 
Signatura electrònica del representant   
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ANNEX NÚM. 6 
VALORACIÓ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
El Sr./la Sra. ........................ , domiciliat/ada a ...................... carrer ....................... núm. ..... , amb NIF núm. ...... , 
major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ............................. amb domicili a ........................... 
carrer ............................ núm. ........., amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les comunicacions 
electròniques (@) .................................. assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del 
contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació 
després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 
de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095), es compromet a 
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, d’acord 
amb la següent oferta: 

 

COMPROMÍS DE MILLORES CONTROL CONDICIONS TÈRMIQUES * (1) PUNTS  

Compromís de millores en el control de condicions tèrmiques  

SÍ  20 

NO  0 

(1) Indicar SI o NO 

 L’empresa podrà proposar millores, a càrrec del contractista, en forma d’assajos de comprovació de la 
transmitància tèrmica de les façanes on s’intervingui. Aquests assajos es realitzaran abans de la 
intervenció i un cop finalitzada aquesta. Obtindran els valor “U” de transmitància de cada mostra, i 
posteriorment la mitjana de les zones d’intervenció (separades per nuclis A, B, C i D) i la mitjana de 
l’edifici en conjunt. Aquests assajos s’hauran de fer en un mínim del 15% d’habitatges afectats per la 
millora, distribuïts equitativament en un mínim de 3 plantes no consecutives de l’edifici. Els assajos 
hauran de ser realitzats obligatòriament per organismes acreditats per entitats públiques de certificació. 
Els informes que es generin arran dels assajos hauran de ser emesos per aquests organismes i lliurats 
a IMHAB. A part de mostrar els resultats del valor “U” a dalt esmentats, els informes hauran de quantificar 
i concretar específicament la millora energètica de cada nucli (A, B, C i D) i de l’edifici en global, mostrant 
els càlculs corresponents i obtenint les variacions en la demanda de calefacció i refrigeració. 

 
 

MILLORES EN ELS MITJANS HUMANS (1) PUNTS  

Per l’increment a un 80 % de dedicació del tècnic de gestió de qualitat i medi ambient 

SÍ  5 

NO  0 

Per la formació d’un equip integrat per arquitecte i arquitecte tècnic 

SÍ  5 

NO  0 

Per un segon encarregat, especialista en fusteria metàl·lica i envidraments, amb 
dedicació del 100 % 

SÍ  6 

NO  0 

Per l’increment a un 100%, de dedicació del tècnic de seguretat 

SÍ  4 

NO  0 

(1) Indicar SI o NO 

 
 
Signatura electrònica del representant  
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ANNEX 7 
 

MODEL DE DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) 
 
 

1. El/La senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en 
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm. 
.............................; 

 
2. El/La senyor/a ......................................................................... amb DNI núm. ..................... en 

representació l’empresa ................................................................... amb NIF núm. 
...................................; 

 
DECLAREN 

 
 

a) La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per 
objecte les obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb 
mesures de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en 
execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de 
Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la 
COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095), 
amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte: 

 
- Empresa............................., amb una participació en l’UTE del ....... % 
- Empresa............................., amb una participació en l’UTE del ....... %  

 
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a 

constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 
 

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 
............................................................................ amb DNI núm. .............................. 
 

d) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i les 
dades a efecte de notificacions són les següents: 
 

• Domicili: ...................................................................., 

• Telèfons: ...................... / ..................... / ..................... 

• Fax: ................................ 

• Adreça de correu electrònic (@) ................................................................  
 

 
 

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració, (nom de l’empresa que es representa; 
signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses) 
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ANNEX 8 
 

MODEL DE DECLARACIÓ DE DOCUMENTS CONFIDENCIALS 
 

 
Qui sotasigna el/la senyor/a .............................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, amb la 
següent adreça de correu electrònic ........................................ i als efectes de licitar en el procediment 
d'adjudicació del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redacció de projecte de 
rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 
343, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next 
Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb 
el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un 
Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de 
la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095). 
 
DECLARA 
 
Que, als efectes previstos en l’article 1331 de la LCSP, es designen com a CONFIDENCIALS els 
documents de l’oferta presentada al procediment de licitació referenciat que es relacionen a continuació: 
 
1. Pàgina ..... del document amb títol.......... 

 
2. Pàgina ..... del document amb títol.......... 

 
3. Pàgina ..... del document amb títol......... 

 
4. Pàgina ..... del document amb títol......... 
 
 
  

 
1 Article 133. Confidencialitat. 

1. Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública i de les disposicions que conté 
aquesta Llei relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i a les empreses licitadores, 
els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a 
confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o 
comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació, així com dels seus serveis dependents, no es pot estendre a tot el contingut 
de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que, si s’escau, generi directament o indirectament 
l’òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació. Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió 
restringida, i en cap cas a documents que siguin públicament accessibles. 
El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no confidencials dels contractes subscrits, com ara, 
si s’escau, la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat, i, en 
tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal. 
2. El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui accés en ocasió de l’execució del contracte 
a la qual se li hagi donat el caràcter referit en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa s’hagi de tractar 
com a tal. Aquest deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que els plecs 
o el contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha de ser definit i limitat en el temps. 
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ANNEX 10-A.  
 

DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) DE LES LICITADORES 
 

Contracte: obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del 
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095) 

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la 
sotasignat/da, el Sr./la Sra. .........., amb DNI ..........., com a conseller/a delegat/da o gerent de 
l’empresa/l’entitat ............, amb NIF ............., i amb domicili fiscal a ......, amb la condició de licitadora 
del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels 
objectius definits al Component 02 Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

Primer. Estar informat/des del següent: 

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o 
indirecte d'interès personal.»   

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com a «qualsevol situació en què el 
personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un 
interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la 
independència en el context del procediment de licitació». 

3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica 
i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats públics i la resta de personal al 
servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o 
mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de 
contractes o de concessió de subvencions». 

4. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima dècima segona estableix que: 

http://www.habitatge.barcelona/


 
 

 

101 

 

• «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal o econòmic 

susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència apartat 

anterior i els participants en cada procediment». 

 

• «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de 

titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) del Reglament 

(UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i 

Registradors». 

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant 
en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès, en 
els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent dècima segona, que pugui afectar 
el procediment de licitació. 

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del 
procediment en curs. 

Quart. Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que sigui 
falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa 
d’aplicació. 

La licitadora 

 

[Data, signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-B. 
 

DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) PER 
L’ADJUDICATÀRIA/SUBCONTRACTADA 

Contracte: obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora energètica de la 
promoció d’habitatges situada al carrer Pinzón 12 de Barcelona, amb mesures de contractació pública 
sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 
recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (exp. 24/090) 

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la 
sotasignat/da, el Sr./la Sra. ........, amb DNI ......, com a conseller/a delegat/da o gerent de l’empresa 
......, amb NIF ....., i amb domicili fiscal a ......, amb la condició d’adjudicatària/de subcontractada del 
contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius 
definits al component Component 02 Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

Primer. Estar informada del següent: 

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o 
indirecte d'interès personal.»   

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió 
de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a 
tots els candidats i licitadors.    

3. Que l'article 24 «Recusació», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
estableix que els interessats poden promoure la recusació en els casos que preveu l’article 23, sent 
aquests:    

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual 
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa 
pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins 
del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 
d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris 
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que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per 
a l'assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 
l'apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, 
o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància o lloc». 

Segon. Manifesta  el compromís de l’entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació 
amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptarà les mesures necessàries per 
prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i comunicarà, si escau, a les autoritats 
procedents els incompliments observats. 

Tercer. Coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa 
comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable. 

L’adjudicatària/La subcontractada 

 

[Data, signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-C  

DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 

El/La Sr./Sra. ........, DNI ......, com a [...càrrec...] de l'entitat/empresa ....., amb NIF ....., i domicili 
fiscal a ...., que participa com a [....adjudicatària/subcontractista......] en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component Component 02 
Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02, declara conèixer la normativa que és aplicable, i, en 
particular les següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb 
les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació 
i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories 
harmonitzades de dades següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder 
adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament 
Europeu i del Consell (26) ; 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla 
de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures 
esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons 
de la Unió». 

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article només 
seran tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria 
de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització 
dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, 
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb 
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la 
informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament 
Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i rendiment». 

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades amb les 
finalitats expressament relacionades en els articles esmentats. 

A [....lloc....] a data ........ 

L’adjudicatària/La subcontractista 

 

 

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]  
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ANNEX 10-D 
 

 DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

Contracte: obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del 
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095) 

Jo, el/la  sotasignat, ......, amb DNI ....., com a [....càrrec....] de l’empresa/entitat ....., amb NIF .... i 
amb domicili fiscal a ....., que participa com a [....adjudicatària/subcontractista.....] en el 
desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 
Component 02 Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02, DECLARO el compromís de l’entitat que 
represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, 
ètiques i morals, i l’empresa adaptarà les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la 
corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els 
incompliments observats.  

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en 
anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i 
manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc 
d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

 

A [...lloc]...., a data ..... 

L’adjudicatària/La subcontractista 

 

[signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-E 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR 

PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE 

L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

 
 

Contracte: obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del 
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095) 

 
Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat: 
[segons el PRTR] 

 
Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la submesura: [segons el 
PRTR] 

 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la submesura del 

PRTR: [si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribució climàtica i 

mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”] 

 
 
Jo, el sotasignat/da, ...... amb DNI ..... [en nom propi/en representació de l’entitat/empresa ....., amb NIF 
....., en qualitat de [...càrrec....]], que participa com a […adjudicatària/subcontractista…] del contracte 
indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental DECLARO que: 
 

1. Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals: 

 

o Mitigació del canvi climàtic. 

o Adaptació al canvi climàtic. 

o Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

o Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

o Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

o Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

2. Les activitats s’adeqüen a les característiques fixades per a la mesura i submesura del 

component i reflectides en el PRTR. 

 

3. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental 

vigent que sigui aplicable. 
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4. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel PRTR d’acord 

amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut 

del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la 

Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de 

recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

 

o Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 

climàtic. 

 

o Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior d’aquests, 

excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas 

natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin 

les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 

 

o Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 

relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que 

provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan es 

prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat 

subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal 

facilitar una explicació motivada al respecte. 

 

o Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 

o Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 

perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 

objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 

emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre 

que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus 

de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 

documentalment per a cada planta. 

 

o Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes 

accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a 

operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia 

de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de 

tractament de residus de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls 

s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

 

o Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient. 

 

5. Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes negatius significatius sobre el medi 

ambient, ni directes ni indirectes primaris en tot el seu cicle de vida. 
 
 

Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració dona lloc 

a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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A [...lloc....], a data ....., 

 

L’adjudicatària 

 

[signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-F 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXISTÈNCIA I APLICACIÓ EFECTIVA D’UN 
MODEL D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CONFLICTES 

D’INTERESSOS, FRAU I CORRUPCIÓ 

      Contracte: obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del 
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095) 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. ....., amb DNI ..., amb domicili fiscal a efectes de notificació a ...., 
actuant en qualitat d’[...administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat]..., 
segons escriptura pública atorgada davant el/la Notari/a de [..lloc...], l’Excel·lentíssim/a Sr./Sra. ...., en 
data ...., i amb número de protocol ...., de l’empresa/entitat ...., amb NIF ...., amb la condició d’/de 
adjudicatària/subcontractista del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions 
necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al component Component 02 Inversió 01 
Subprojecte P02.S02.SI01.SI02, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o 
apoderats mancomunats] 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 

Que l’esmentada persona jurídica: 

 Disposa d’un pla de mesures antifrau propi que adjunta. 

 Disposa d’una política de compliance pròpia i aporta la Declaració Responsable d’existència i 

aplicació efectiva d’una model d’organització i gestió per prevenir delites signada i la seva política de 

compliance. 

 No disposa d’un pla de mesures antifrau propi ni d’una política de compliance pròpia, però declara 

que coneix el contingut del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la 

Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de l’Ajuntament 

de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022, en el que s’estableixen mesures per prevenir el frau, 

el conflicte d’interès, el doble finançament i  per complir amb el principio de dany no significatiu (DNSH) 

al medi ambient en l’execució del PRTR. 

I, perquè així consti als efectes oportuns, signa la present declaració responsable en [....lloc.....] en data 
....., 
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ANNEX 10-G 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXISTÈNCIA I APLICACIÓ EFECTIVA D’UN 
MODEL D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PREVENIR DELICTES (POLÍTICA DE COMPLIANCE) 

       Contracte: obres conjuntament amb redacció de projecte de rehabilitació i millora de l’eficiència 
energètica de la promoció de 153 habitatges situada al carrer Marina 343, de Barcelona, amb mesures 
de contractació pública sostenible, finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del 
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió 
Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 24/095) 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificació a [*], 
actuant en qualitat d’[administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat], 
segons escriptura pública atorgada davant el/la Notari/a de [lloc], l’Excel·lentíssim/a Sr./Sra. [*], en data 
[*], i amb número de protocol [*], de l’empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condició d’adjudicatària 
del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels 
objectius definits al component [*], “[*]”, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o 
apoderats mancomunats] 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificació a [*], 
actuant en qualitat d’officer compliance o oficial de compliment, amb poders autònoms d’iniciativa i 
control per l’operació i gestió del model d’organització i gestió que inclou les mesures de vigilància i 
control idònies per a prevenir delictes en el si de la persona jurídica (Pla de compliance), de 
l’empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condició d’adjudicatària del contracte amb finançament de 
recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el 
desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al 
component [*], “[*]”, 

DECLAREN, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

I. Que l’empresa adjudicatària que representen compleix amb les obligacions establertes al plec 
de clàusules administratives relatives al compliance a fi de donar compliment a allò que estableix 
l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic en concordança amb el 
que disposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, 
relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió; amb el que 
estableix la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós 
de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, la Llei 
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria de informació no financera i diversitat així 
com la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i pel que fa a l’Agenda 2030 per 
al  Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i, en concret, en relació a les Metes 16-5 i 16-6 de 
l’ODS 16, en quan a la reducció  de la corrupció i el suborn així com al retiment de comptes.  
 
II. Que l’adjudicatària del contracte disposa d'un Model d'organització i Gestió o Pla de compliance 
que inclou les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes.   
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III. Que tot el personal adscrit al contracte amb l'Ajuntament de Barcelona coneixerà i velarà pel 
compliment de les referides polítiques en matèria de compliance o compliment normatiu.  
 
IV. Que, amb caràcter semestral, s’informarà, a la persona responsable designada per l’òrgan de 
contractació per a la supervisió de l’execució del contracte i garantia de la correcta realització de la 
prestació pactada, de les revisions periòdiques del model de "compliance penal" i de les seves 
eventuals modificacions, així com dels canvis en l’organització, en la estructura de control o en l’activitat 
desenvolupada. 
 
V. Que es facilitarà qualsevol tipus d'informació necessària i que li sigui requerida per la persona 
responsable designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució del contracte i 
garantia de la correcta realització de la prestació pactada a fi d'auditar, per si o per mitjà de tercer, la 
veracitat de les manifestacions efectuades i comprovar l'aplicació del Model en els termes així certificats 
o declarats.  
 
VI. Que les dades proporcionades són reals, confirmant i ratificant-se amb el que s'ha declarat en 
aquest document, i que l'empresa desenvolupa les seves activitats dins dels estàndards de compliment 
normatiu internacionalment acceptats.  
 
I, perquè així consti als efectes oportuns, signen la present declaració responsable en [lloc] en data [*], 
 
 
L’[administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o 
mancomunat] 

 L’ oficial de compliment 

   

 
 
 

 


