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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE 
PROGRAMACIÓ I ALTERNATIVES, L’AVANTPROJECTE I DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU D’OBRES D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE DIVERSOS SERVEIS 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE 
PROGRAMACIÓ I D’ALTERNATIVES, L’AVANTPROJECTE I DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU D’OBRES D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE DIVERSOS SERVEIS 
MUNICIPALS 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 2063/2024 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  L’objecte del contracte és la prestació de diversos serveis professionals necessaris 
i que consta de les següents fases: 
 

- Estudi de programació de les necessitats de la brigada municipal i altres serveis 
municipals, analitzant les diverses naus i serveis dels que actualment disposa 
l’ajuntament, que es complementaran amb les indicacions del cap de la brigada 
municipal i dels serveis tècnics. 

- Estudi previ, amb diverses alternatives per a la implantació del programa determinat 
a la fase 1, en una o diverses propietats municipals. 

- Aixecament topogràfic de la parcel·la de l’avinguda de Bagà. 

- Avantprojecte de l’alternativa de l’estudi previ escollida per l’Ajuntament. 

- Projecte bàsic i d’execució, per encabir del programa segons avantprojecte, si s’escau 
amb fases d’obra diferenciades executables de manera independent, per parcel·les i 
funcions. 

- Col·laborador en matèria d’instal·lacions en fase de projecte. 

- Redacció de l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Les característiques tècniques, especificacions, objectius i àmbit d’aquest projecte es detallen 
en l’informe emès pels serveis tècnics municipals que s’adjunta al present.  
 
Consta en l’expedient la provisió d’alcaldia instant als serveis tècnics municipals i a l’àrea de 
contractació per tal que s’iniciï l’expedient de contractació dels serveis citats. 
 
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la 
prestació que es vol contractar: 
 
Atesa l’especificitat i dimensió dels treballs, així com l’actual càrrega de feina assumida per 
part dels serveis tècnics municipals, no és possible que les tasques de redacció del projecte 
objecte del present contracte, siguin assumides pels esmentats serveis tècnics, d’acord amb 
l’informe emès per l’arquitecte municipal. 
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RÈGIM 

Classe1: administratiu 
Modalitat2: serveis 
 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada3: no 
Recurs especial en matèria de contractació4: no 
Tramitació: 
 Tipus5: ordinari 
 Justificació6: - 
 
Procediment: 
 Tipus7: obert 

Modalitat8: ordinari  
 Justificació del tipus9: 
Forma de selecció10:  pluralitat de criteris de valoració 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 7124200-6  Elaboració de Projectes.  
CPV: 71000000 Serveis de arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. 
 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de gener 
de 2010. 

• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
 
 
 
 
 

 

 
1 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
2 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer 
cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
3 S’indicarà “sí” o “no” 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
6 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
7 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
8 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
9 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
10 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ11 
Existència: sí  
Enumeració:   
 
- ANNEX 1. Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques, especificacions, objectius i àmbit d’aquest projecte 
 
- ANNEX 2. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la redacció de 
documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
(Infraestructures.cat)12. 
 
L’annex 2 es composa de les següents guies les quals es seguiran als efectes de la redacció 
del projecte: 
 
2.1. Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes de l’edificació 
(fase: avantprojecte).   
 
Aquest document serveix als efectes de determinar el contingut de l’avantprojecte a redactar 
 
2.2. Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes de l’edificació 
(fase: execució). 
 
Aquest document serveix als efectes de determinar el contingut del projecte executiu a 
redactar, si bé amb la següent delimitació: 
 

 
11 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
12 Les referències fetes a la Generalitat o Infraestructures.cat al llarg d’aquests documents s’entendran referides a l’Ajuntament. 
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Pel que fa a l’apartat “VI Documents complementaris i projectes parcials” de la citada guia, 
es determinen de forma concreta els següents apartats/documents que haurà de contenir de 
forma obligatòria el projecte: 
 

a) ET  Estudi topogràfic 
 

b) EG  Estudi geogràfic 
 

c) CE  Certificació energètica 
 

d) GR  Estudi de gestió de residus de la construcció 
 

e) CQ  Pla de control de qualitat de les obres 
 

f) AM  Estudi ambiental de les obres 
 

g) ESS  Estudi de Seguretat i Salut 
 

h) AC  Autoritzacions, certificats i altres 
 

i) PA  Projecte per a sol·licitud de la llicència ambiental o documentació per a la    
comunicació ambiental: 

 
Pel que fa aquest document, es considera en aquest cas que es tracta de la 
documentació relativa a l’avaluació ambiental i de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis de l’activitat, d’acord amb el següent: 
 

i. Avaluació ambiental de l’activitat. Haurà d’incloure el contingut mínim estipulat 
als articles 60.3, 60.4, 60.5 i 66 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
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s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els 
seus annexos. 
 

ii. Annex de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Encara que es tracti d’un 
establiment subjecte al règim d’intervenció municipal d’acord amb la Llei 
3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis; l’esmentat annex haurà 
d’incloure el contingut mínim estipulat a  l’Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre. 
El citat annex de prevenció i seguretat en matèria d’incendis haurà d’estar 
signat digitalment, i amb possibilitat d’extreure de forma separada respecte a 
la resta del projecte bàsic i executiu, format per tres arxius en format pdf de 
capacitat inferior a 10MB (formulari SP01, memòria i annexes, i plànols). 
També haurà d’estar acompanyat de la documentació necessària per a la seva 
tramitació emplenada per part del tècnic redactor (formulari SP01). 

 
Veure també el punt “Qüestions relacionades amb l’exercici de l’activitat, i a 
contemplar en fase de redacció de projecte i posteriors”, de l’apartat del present plec 
relatiu a “drets i obligacions contractuals singulars del contractista”. 

 
j) JN  Justificacions o estudis específics a requeriments d’algun organisme 

 
k) PB  Bastides 

 
l) DCE  Documentació complementària d’estructures 

 
m) DCI  Documentació complementària d’instal·lacions 

 
n) PCM  Pla inicial de conservació i manteniment 

 
 
2.3.  Plec de prescripcions per a la redacció d’estudis de seguretat i salut i la coordinació de 

seguretat i salut en fase de projecte). 
 
2.4  Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de plans inicials de 

conservació i manteniment de projectes d’edificació. 
 
2.5  Manual d’estructuració informàtica i pdf dels projectes d’edificació 
 
2.6  Manual de presentació i edició d’estudis i projectes d’edificació 
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INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió13: no 
Descripció14: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)15 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió16: no 
Descripció17: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

 
Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs en la forma establerta en el 

present plec i la quantia que en resulti del procés de licitació.  
 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments que 
es puguin presentar per a l’execució de les prestacions del contracte, sempre que estigui 
en l’àmbit de les seves competències. 

 
13 S’indica “sí” o “no”. 
14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
15 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
16 S’indica “sí” o “no”. 
17 Es descriuen quines són. 
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Obligacions:   
 
1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 

materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament. 

 
2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 

les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 

 
A) EN RELACIÓ A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE PROGRAMACIÓ: 
 
3. El redactor haurà d’elaborar un Estudi de programació de les necessitats de la brigada 

municipal i altres serveis municipals, analitzant les diverses naus i serveis dels que 
actualment disposa l’ajuntament, que es complementaran amb les indicacions del cap de 
la brigada municipal i dels serveis tècnics. 

 
Els treballs previs seran recollits en un document que servirà com a punt de partida per 
al desenvolupament i redacció de l’estudi previ d’alternatives. 
 
Els mateixos seran inclosos també en el document definitiu com annexos a la Memòria.  
Els treballs mínims a realitzar en aquest apartat son els que s’anomenen a continuació: 

 

- Definició dels objectius  que es planteja l’Ajuntament per tal d’enquadrar l’operació.  
 

- Anàlisi de les necessitats dels usuaris per a dur a terme les seves activitats (fer 
reunions d’entitats, realitzar activitats administratives, magatzem...)  

 

- Identificació de les mancances que es troben en la situació present (manca d’espai, 
locals inadequats...).  

 

- Elaboren el programa funcional dels espais necessaris, ajustats a les necessitats, 
indicant la seva organització i les seves superfícies, obtenint la superfície total, i per 
tant l’abast de l’operació. 

 
 
La informació recollida en els treballs de camp es situarà sobre plànol i es presentarà en 
format digital 
 
 
B) EN RELACIÓ A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI PREVI D’ALTERNATIVES: 
 
4. Consisteix en elaborar l’Estudi previ, amb diverses alternatives per a la implantació del 

programa determinat a la fase 1, en una o diverses propietats municipals, el qual tindrà 
com a base l’Estudi de programació elaborat. 

 
L’estudi d’alternatives a desenvolupar s’estructurarà en tres documents: 
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DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 

La memòria contindrà una descripció detallada de les instal·lacions existents, així com de 
les actuacions i recomanacions proposades. 
Un cop analitzades totes les propostes, per a la seva comparació i avaluació es realitzarà 
finalment una anàlisi multi criteri que incorpori, d’una manera conjunta i integrada, totes 
aquelles variables rellevants que poden condicionar i ser influents a l’hora d’escollir les 
millors propostes. 
Així es tindran en compte, entre altres, criteris tècnics, funcionals, operatius, econòmics, 
mediambientals, urbanístics i socials. 
 
Com a mínim contindrà els següents apartats : 

 
▪ Antecedents. 
▪ Objecte de l’estudi. 
▪ Descripció de les instal·lacions/ubicacions existents. Estat actual i problemàtica. 
▪ Descripció dels condicionants que poden afectar les alternatives proposades. 
▪ Descripció de les diferents alternatives. Per cada una de les propostes s’indicarà: 

- Descripció de la proposta. 

- Descripció dels sistemes constructius. 

- Serveis afectats. 

- Ocupacions de terrenys. 

- Termini d’execució. 
 

▪ Valoració econòmica. Es mostrarà una taula resum amb la valoració de cada una de 
les alternatives estudiades.  

▪ Conclusions i recomanacions. 
 

DOCUMENT Nº 2 PLÀNOLS 
S’adjuntaran tots aquells plànols que es considerin necessaris per descriure les diferents 
alternatives plantejades, incloent-hi plànols de localització, plantes, alçats, seccions i 
detalls. El detall de definició serà el necessari, sense en cap cas, el seu desenvolupament 
sigui constructiu. 

 
C) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE: 

 
5. El contractista haurà de redactar l’avantprojecte d’obres d’edificis i instal·lacions de 

diversos serveis municipals, el contingut del qual haurà d’adequar-se i donar compliment 
a la normativa vigent. 

 
6. Per a la redacció del avantprojecte d’obres ordinàries municipals, que es consideren de 

gran reparació, es donarà compliment a l’article 21 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 
7. Igualment per a la redacció de l’avantprojecte, i en relació a la documentació i requisits 

mínims del mateix, es donarà compliment a l’article 122 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
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8. L’autor de l’avantprojecte haurà de disposar d’una titulació d’arquitecte, o equivalent. 
Tanmateix, podrà ser assistit per altres tècnics especialistes que es cregui pertinents. La 
titulació indicada podrà ser substituïda per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui 
la capacitat de fer els treball en cada cas referit. 

 
9. Documentació a entregar per a la seva aprovació. S’entregarà un exemplar en format 

paper i suport digital, signat electrònicament per part de l’autor, que contingui el projecte 
en format pdf i formats editables (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 
[pressupost], xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la 
redacció del projecte. 

 
 
D) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU: 
 
10. El contractista haurà de redactar el projecte bàsic d’execució d’obres d’edificis i 

instal·lacions de diversos serveis municipals i realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut 
associat, el contingut dels quals haurà d’adequar-se i donar compliment a la normativa 
vigent i haurà de ser conforme a la documentació tècnica que s’adjunta al present PCAP 
en l’Annex 2.  

 
11. Per a la redacció del present projecte d’obres ordinàries municipals, es donarà 

compliment al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i en especial als articles 24 a 33.  
 

12. Igualment per a la redacció del projecte, i en relació a la documentació i requisits mínims 
del mateix, es donarà compliment a l’article 233 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, així com als articles 124 al 134 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, així com a l’estipulat a l’annex 2 del present 
PCAP. 

 
13. La redacció del projecte es realitzarà per un equip pluridisciplinar integrat com a mínim 

pels següents professionals, amb la solvència que es detalla en l’apartat “Sistema de 
determinació de la solvència”: 

 
a) Autor del projecte: 

 
Titulació: Arquitecte superior o equivalent 
 

b)  Resta de l’equip: 
 

Tècnic/a 1: responsable àrea d’instal·lacions: 
Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer tècnic, enginyer 
tècnic obres públiques, enginyer de l’edificació, enginyer de camins canals i ports o 
equivalent. 
 

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui la capacitat de fer els treball en cada cas referit. 
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14. L’equip pluridisciplinar haurà d’estar format per dos tècnics diferents i en que l’autor del 
projecte serà el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos 
intervinents per assolir una solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria. 
 

15. Tal i com s’ha indicat, el contingut del projecte bàsic i executiu, així com la resta de  
documentació objecte de la present contractació, haurà de disposar del contingut 
especificat a l’annex 2 del present PCAP (enumerats de forma general als apartats 2.1, 
2.2 i 2.3 del capítol II sobre prestacions a càrrec del contractista del PCAP). 

 
16. A diferència de l’indicat en el plec de l’annex 2.1, els amidaments i pressupost del projecte 

bàsic i executiu hauran d’estar conformats per partides d’execució material del banc de 
preus BEDEC de l’ITeC, d’acord amb les següents opcions:  

 
a) Data del banc: la més recent 
b) Àmbit de preus: Barcelona  
c) Àmbit de plecs: Catalunya  
d) Variació segons el volum de l’obra nova i de rehabilitació: Edificació PEM (0,402 M 

euros) (no obstant, cal aplicar el coeficient corrector indicat a l’apartat 2.2.3 de 
Criteris del Banc BEDEC:  
https://files.itec.cat/criteris2024/criteris_del_banc_bedec_2024.pdf. 

 
17. Documentació a entregar: 
 

a) Per a l’aprovació inicial del projecte s’entregarà un exemplar en format paper i suport 
digital, signat electrònicament per part de l’autor, que contingui el projecte en format 
pdf i formats editables (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 [pressupost], 
xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la redacció 
del projecte. 

 
b) Per a l’aprovació definitiva del projecte, s’entregarà un exemplar en format paper i 

suport digital, signat electrònicament per part de l’autor,  que contingui el projecte en 
format pdf i format editable (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 
[pressupost], xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per 
la redacció del projecte.  
 

c) Per a la resta de prescripcions tècniques de detall es seguiran les estipulacions del 
Manual d’estructuració informàtica i pdf dels projectes d’edificació, així com el Manual 
de presentació i edició d’estudis i projectes, de l’entitat Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU (ICAT) inclosos a l’Annex 2 del present PCAP. 

 
d) En relació als arxius PDF caldrà observar el següent: 

 

- Els arxius PDF han de dur sempre els seus marcadors, correctament vinculats a 
les pàgines que correspongui. 

- No s’ha de barrejar diferents documents en un únic PDF: documents com us 
Estudi de Seguretat i Salut (EBSS o ESS), un Assumeix de direcció, un Estudi 
Geotècnic, o un Projecte Parcial redactat per un altre no han d’anar mai dins del 
mateix arxiu PDF del projecte. 

- Cada document es conformarà en un únic PDF (sempre amb els seus marcadors). 
No es fragmentarà la documentació si no és imprescindible. Si l’arxiu PDF té una 
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mida superior a la que permet trametre el servidor, s’ha de dividir i enviar-ho en 
parts lògiques (memòria, documentació gràfica, annexes, ESS, etc.) 

 
18. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 

les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 

 
19. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 

materials suficients o que hagi ofert.  
 

20. L’equip redactor haurà de proposar la resolució de qualsevol al·legació o tractament a 
donar a les mateixes. 

 
21. L’Ajuntament de Sant Fruitós tindrà dret a que l’execució es realitzi amb estricta subjecció 

a aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 
 

22. L’Ajuntament està facultat per demanar a l’empresa contractista en qualsevol moment, 
tota la  documentació que consideri necessària a l’objecte de comprovar la plena legalitat 
de l’empresa en l’odre fiscal, laboral, administratiu, etc. Requeriment que s’haurà 
d’atendre en el termini que en cada moment s’assenyali per l’Ajuntament. 

 
23. El contractista haurà de complir totes les altres obligacions que es derivin de qualsevol 

disposició legal aplicable. 
 
24. Els treballs de coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i l’estudi de seguretat i 

salut estan inclosos en el contracte. 
 
25. El contractista mantindrà informat al tècnic municipal responsable del contracte de 

l’evolució dels treballs. 
 

26. D’acord amb l’art. 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El 
deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 

 
27. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa 

contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició de 
sancions, o acordar la seva resolució. 

  
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC18 

 
RÈGIM PATRIMONIAL19 

Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 

 
18 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
19 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les 

legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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DURADA DEL CONTRACTE 

 
L’execució dels treballs objecte d’aquest contracte s’ajustarà als següents terminis: 
 
1. Redacció de l’Estudi de programació: 

Un mes des de l’entrega la formalització del contracte, i una vegada s’hagi fet entrega de 
la documentació necessària 

 
2. Redacció de l’Estudi previ: 

Un mes des del vistiplau municipal a l’estudi de programació. 
 
3. Redacció de l’avantprojecte i del projecte bàsic i d’execució: 

 
El termini màxim per al lliurament de l’avantprojecte serà de 1,5 mesos des del vistiplau 
municipal a l’estudi de programació. Una vegada validat, l’entrega del projecte bàsic i 
d’execució amb tota la documentació a la que fa referència la normativa d’aplicació amb 
el nivell de concreció i definició suficient per a la seva aprovació inicial serà de 3 mesos.    
 
L’avantprojecte contindrà les especificacions tècniques necessàries per tal que 
l’Ajuntament pugui encarregar i un estudi geotècnic i el posarà a disposició de l’equip 
redactor, suspenent el termini establert per al lliurament del projecte fins l’entrega 
d’aquests documents al contractista. 
 
En cas de presentació d’al·legacions, suggeriments o reclamacions en relació amb l’acord 
d’aprovació inicial del projecte, el termini màxim de què disposarà l’adjudicatari per 
presentar els informes de les al·legacions i el corresponent del text refós per a la seva 
aprovació definitiva, o si s’escau per sotmetre el document a una nova informació pública 
general o restringida, serà de un mes des de la comunicació de la relació d’al·legacions 
o recursos formulats un cop finalitzat el termini d’exposició pública 

 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència20: Sí 
 
Caldrà que els professionals que s’adscriguin a l’execució del contracte disposin  d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tots els accidents, danys o perjudicis que 
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a conseqüència de la prestació del servei 
per un capital mínim assegurat de 200.000 euros. 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

L’equip tècnic interlocutor haurà d’estar format, com a mínim, durant tot el termini d’execució 
del contracte per un arquitecte, o equivalent, així com un tècnic especialista en matèria 
d’instal·lacions (enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer/a tècnic/a 
d’obres públiques, enginyer/a de l’edificació, enginyer/a de camins canals i ports, o 
equivalent) 
 
 

 
20 S’indica “sí” o “no”. 
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PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: No 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT21  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: 
Justificació: 
 

  

 
21 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:22  
- Quantia: 56.856,00 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per l’arquitecte municipal obrant en 

l’expedient. 
  

Pressupost base de licitació: 
- Sense IVA:  56.856,00 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 11.939,76 € 
- Amb IVA: 68.795,76 € 
- Justificació23: El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte 
es troba en l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal i adjunt al present 
document, sent el detall, el següent: 
 

 
 

El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de l’obra. 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU24   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA:  56.856,00 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 11.939,76 € 
- Amb IVA: 68.795,76 € 

 
Sistema de preus unitaris: - 
Descripció25: - 
 
Moneda de pagament : €. 
 
 
 
 
 
 

 
22 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
23 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 

subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
24 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
25 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió26: no  
Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
es tracta d’un treball unitari. La no divisió en lots es justifica tenint en compte que si aquesta 
es realitzés, es podria posar en risc l’execució del contracte, ja que si el personal integrant 
de l’equip pluridisciplinar es contractés a diferents empreses no quedaria garantida la correcta 
coordinació entre aquestes i, per tant, la qualitat del servei a prestar. 
Descripció i import27: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots28:  -  
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes29:  baixa única respecte el pressupost de 
licitació.  
Tipus de sortida30: 56.856,00 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 31 

Aplicació32: No 
Règim d’aplicació33: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

Any: 2024 Import (€): 68.795,76 €; aplicació pressupostària 22.151.63202 “adequació nova 
nau brigada”         
 
FINANÇAMENT34    

Concepte:  
- Partida35: 
- Denominació: 
- Import:   

 

 
26 S’indica “sí” o “no”. 
27 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
28 S’indica “si” o “no” 
29 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa 

única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
30 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa 

única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
31 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel 

seu incompliment. 
32 S’indica “sí” o “no”. 
33 Indica la forma concreta com s’aplica. 
34 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
35 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
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PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS36 

Conforme règim el règim de pagaments que s’indica en l’apartat següent. 
 
RÈGIM DE PAGAMENTS37 

 
La retribució del contractista s’efectuarà d’acord amb el termini d’entrega i en els termes 
següents: 
 
- Estudi de programació i estudi previ. Un 100 % dels honoraris corresponents quan es dini 

el vist i plau municipal o passat dos mesos des de la seva entrega si aquesta no s’ha 
produït per causes alienes al contractat.  

 
- Avantprojecte. Un 80 % dels honoraris de redacció de l’avantprojecte un cop entregada 

la documentació complerta i amb el vist i plau o aprovació municipal, o passat dos mesos 
des de la seva entrega si aquesta no s’ha produït per causes alienes al contractat, i un 20 
% quan es produeixi l’aprovació definitiva o vist i plau municipal, o passat sis mesos des 
de la seva entrega si aquesta no s’ha produït per causes alienes al contractat. Inclou part 
proporcional de coordinació de seguretat i salut. 

 
- Aixecament topogràfic, un 1,76 % sobre el total de l’import de contracte. S’abonarà 

conjuntament amb l’avantprojecte.  
 

- Projecte bàsic i d’execució, estudi bàsic de seguretat i salut. Un 80% dels honoraris de 
redacció del projecte d’execució un cop entregada la documentació complerta i amb el 
vist i plau o aprovació municipal, o passat dos mesos des de la seva entrega si aquesta 
no s’ha produït per causes alienes al contractat, i un 20% quan es produeixi l’aprovació 
definitiva o vist i plau municipal, o passat sis mesos des de la seva entrega si aquesta no 
s’ha produït per causes alienes al contractat. Inclou part proporcional de coordinació de 
seguretat i salut. 

 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el servei 
de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d’acord amb 
el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures 
de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o 
subministrament. 
 

 
36 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
37 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 

fórmula que s’apliqui. 
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REVISIÓ DE PREUS38 

No procedeix. 
 

 
38 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan39: Junta de Govern Local 
Atribució40: per delegació. 
Delegació41: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266 respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024 respectivament 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució42: Sí 
Composició:   
Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i publicada la 
seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

Constitució43: No 
Definició44: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE45 

Regidoria d’adscripció46: Obres i activitats  
Responsable municipal/ representant de la promoció47: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte 
municipal 
Director de l’obra48: El tècnic que resulti de la present licitació. 
Director de l’execució de l’obra49: El tècnic que resulti de la present licitació. 
Coordinador de seguretat i salut50: El tècnic que resulti de la present licitació. 

 
39 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels 

tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
40 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
41 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
42 S’indica “sí” o “no”. 
43 S’indica “sí” o “no”. 
44 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
45 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és 

un representant de la promoció. 
46 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
47 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
48 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
49 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
50 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 

l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR51 

Exigència52: No 
Descripció53: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☒ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ54  

Enumeració55: - 
Justificació:  
 
CONDICIONS I SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica:  
- Requisits: Quedarà acreditada aportant l’acreditació de disposar de l’assegurança 

d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat mínim 
de 200.000 €. (Mitjà 5 dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació:  
- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) 

de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència 
econòmica del contractista. 

 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP56 

Exigència57: Si 
Descripció58 

 
51 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 

condició específica de capacitat. 
52 S’indica “sí” o “no”. 
53 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
54 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
55 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
56 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 

responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
57 S’indica “sí” o “no”. 
58 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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Estructura organitzativa de tot l’equip humà destinat a la redacció de projecte, i en aquest 
sentit caldrà concretar les persones destinades, el seu percentatge de dedicació, les seves 
titulacions i nivell de responsabilitat dins l’estructura. 
 
El contractista haurà d’adscriure a les tasques de redacció de projecte i coordinació 
de seguretat  i salut en fase de projecte, les persones que hagi detallat en la seva oferta. 
 
En aquest sentit, no serà admissible l’oferta que no adscrigui expressament persones 
concretes a càrrecs concrets. En el cas que aquestes persones variessin en el decurs 
de l’execució de les obres, les noves persones adscrites tindran la qualificació 
professional equivalent o superior.  
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP59 

Exigència60: No 
Descripció61: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)62 

Exigència63: No 
Descripció64: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)65 

Exigència66: No 
Descripció67: 
VI. OFERTES 
 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 268: Sí 
Sobre 3: 69: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

 
Inclourà:  
 

- Document europeu únic de contractació (DEUC). 

 

 
59 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís 

a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
60 S’indica “sí” o “no”. 
61 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
62 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
63 S’indica “sí” o “no”. 
64 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
65 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 S’indica “sí” o “no”. 
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En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a tots els 
criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la part IV del 
DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció") i ometent qualsevol altre secció 
de la citada part. 

 

El citat document no contindrà cap referència als professionals a adscriure a l’execució 
del contracte, ni l’experiència en la redacció de projecte i direccions d’obra. Aquests 
aspectes hauran de ser indicats única i exclusivament en el document model Annex 2 
“Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris 
automàtics)” i la seva documentació adjunta (documents acreditatius de les 
titulacions).  

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 

Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Inclourà:  
 

- Memòria explicativa 10 pàgines DIN-A4, o 5 DIN-A3, o combinats, (un A3 equival a 2 
A4), inclosa documentació gràfica si s’escau, sobre el grau de coneixement dels treballs 
a executar, i conforme s’especifica en l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici 
de valor”. 

 
La memòria es desglossarà en els diferents aspectes a valorar segons els criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 
Quedaran excloses les propostes que es presentin en un altre format o amb més extensió.   
 
IMPORTANT: Els documents a incloure en el Sobre 1 (DEUC) i Sobre 2  (Memòria 
explicativa), no contindran cap referència als professionals a adscriure a l’execució 
del contracte, ni l’experiència en la redacció de projecte. Aquests aspectes hauran 
de ser indicats única i exclusivament en el document model Annex 3 “Criteris 
avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris automàtics)” i 
la seva documentació adjunta (documents acreditatius de les titulacions).  

 
Tampoc contindran cap referència a l’import ofert pel licitador. En tots els casos 
anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si s’observa a la 
documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment indicades, 
serà causa d’exclusió del licitador respecte el procediment. 

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 

 

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 3.  
 

- Document acreditatiu de la titulació del tècnic adscrit a la redacció de projecte 
(arquitecte o equivalent) 

- Certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de 
validació, per a cada projecte que es relacioni en el model d’oferta. 
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- Document acreditatiu de la/es titulació/ns del/s professional/s que s’adscriu/en a 
l’assistència tècnica al redactor del projecte en matèria d’instal·lacions (enginyer/a 
industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, enginyer/a 
de l’edificació, enginyer/a de camins canals i ports, o equivalent). 

- Certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de 
validació, per a cada projecte d’instal·lacions que es relacioni en el model d’oferta. 

 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ70 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-
oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament,  en el termini màxim de 15 dies naturals 
des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, 
la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 
digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 

 
70 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de presentació 
de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació de petició de 
paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de desxifrat del/s 
sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els licitadors podran 
introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció 
d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no 
es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci 
de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
 
VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 35 punts      
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 65 punts 
Puntuació màxima:100   
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICI DE VALOR (màxim 35 punts) 
 

Ordre Descripció Puntuació 
màxima: 
35 punts 

1.  Memòria explicativa: 
 
6 pàgines DIN-A4, o 3 DIN-A3, o combinats, (un A3 equival a 2 
A4) inclosa documentació gràfica si s’escau, amb anàlisi dels dos 
principals emplaçaments i la seva idoneïtat per la implantació 
dels serveis municipals, de manera individual o conjunta, 
avantatges i inconvenients de cadascun d’ells.  
 
Es valorarà el coneixement de les principals qüestions a 
resoldre, amb els següents criteris de valoració:  
 

1.1. Descripció de les qüestions a resoldre pel que fa al 
programa funcional: fins a 10 punts. 
 

1.2. Descripció de les qüestions a resoldre en edificació:    
fins a 10 punts 

 
1.3. Solucions proposades: fins a 15 punts 

 
La memòria  no contindran cap referència als professionals 
a adscriure a l’execució del contracte, ni l’experiència en la 
redacció de projecte. Aquests aspectes hauran de ser 
indicats única i exclusivament en el document model Annex 

 
 
35 punts 
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S’atorgarà la màxima puntuació al licitador dels concurrents que faci la millor proposta per a 
cada apartat. 
 
Així mateix, s’estableix una puntuació mínima a assolir en la valoració d’aquests 
criteris de 17,5 punts. Els licitadors que no l’assoleixin quedaran exclosos del 
procediment. 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (màxim 65 
punts) 

 
La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera: 
 

Ordre Criteri Puntuació 
màxima:  
65 punts 

1.  Oferta econòmica 
 

25 punts.  
Formula tipus 
1 del 34.1 
DCPCAP 

2.  Experiència de l’equip tècnic pluridisciplinari: 
 

Es consideraran el número de treballs signats i realitzats en els 
últims 10 anys, que es detallen a continuació. 

 
2.1. Projectes d’obres redactats pel tècnic/a proposat de la tipologia 

i especificacions indicades a continuació (fins a un màxim de 
30 punts): 
 
a) Projectes d’obra nova/ampliació d’edificis de l’administració 

pública (fins a un màxim de 15 punts):  
 

S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació (els imports que s’indiquen són referits a PEM): 

 
o Projectes de fins a 500.000 €: 1 punt per projecte fins a 

un màxim de 4 punts. 

 
40 punts 

2 “Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta 
econòmica i criteris automàtics)” i la seva documentació 
adjunta (documents acreditatius de les titulacions).  

 
Tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel 
licitador. En tots els casos anteriors es tracta d’una 
informació que forma part del sobre 3. Si s’observa a la 
documentació presentada qualsevol de les casuístiques 
anteriorment indicades, serà causa d’exclusió del licitador 
respecte el procediment. 
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o Projectes superiors a 500.000 € i fins a 1.000.000 €: 1 
punt per projecte fins a un màxim de 4 punts. 

o Projectes superiors a 1.000.000 €: 2 punts per projecte 
fins a un màxim de 8 punts.  

 
b) Projectes d’obra nova/ampliació d’edificació d’ús públic o 

privat col·lectiu (usos d’acord amb l’article 251 lletra B punts 
2 i 3 de les normes del PGOM 
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedie
nt/73221/documents):  

 
S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació, fins a un màxim de 15 punts (els imports que 
s’indiquen són referits a PEM): 

 
o Projectes de fins a 500.000 €: 1 punt per projecte fins a 

un màxim de 4 punts. 
o Projectes superiors a 500.000 € i fins a 1.000.000 €: 1 

punt per projecte fins a un màxim de 4 punts. 
o Projectes superiors a 1.000.000 €: 2 punts per projecte 

fins a un màxim de 8 punts.  
 
2.2. Projectes d’obra nova/ampliació d’instal·lacions efectuats per 

part del tècnic/a proposat com a responsable àrea 
d’instal·lacions, de la tipologia i especificacions indicades a 
continuació (fins a un màxim de 15 punts): 

 
a) Projectes d’obres de reforma/ampliació d’instal·lacions en 

edificis de l’administració pública, i/o en edificis d’ús públic 
o privat col·lectiu (usos d’acord amb l’article 251 lletra B 
punts 2 i 3 de les normes del PGOM: 
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedie
nt/73221/documents):  
 
S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació (els imports que s’indiquen són referits a PEM): 

 
o Projectes de fins a 500.000 €: 1 punt per projecte fins a 

un màxim de 4 punts. 
o Projectes superiors a 500.000 € i fins a 1.000.000 €: 1 

punt per projecte fins a un màxim de 4 punts. 
o Projectes superiors a 1.000.000 €: 2 punts per projecte 

fins a un màxim de 8 punts.  
 

 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP.  
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

EL
5L

G
ZA

K7
K5

N
4T

Y7
2L

44
AY

TH
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

tfr
ui

to
sd

eb
ag

es
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
6 

de
 3

9 

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/73221/documents
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/73221/documents
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/73221/documents
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/73221/documents


                            

 

 

 
Pàgina 27 de 39 

 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 

04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

  
  

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. 
  
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert , amb diversos criteris de valoració entre 
els quals dos d’avaluables segons judici de valor i quatre criteris objectius. 
 

- En aquest sentit es creu convenient poder valorar les qüestions  resoldre i les seves 
possibles solucions. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 35 punts 
(sobre els 100 punts totals). Es considera que és un percentatge òptim per avaluar el 
coneixement de l’entorn, punts a resoldre i solucions proposades per part dels licitadors i 
puntuar en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit. S’estableix així 
mateix que la nota mínima a obtenir en l’avaluació del criteri de valor és 17,5 punts per 
tal de contribuir en l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  

 

- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament. 

 

- A l’empara de l’article 145.2 2º, es valora com a garantia d’execució més eficient del 
contracte que es licita amb una ponderació màxima de 40 punts, l’experiència del tècnic 
assignat que redactarà el projecte valorant-se els treballs de redacció realitzats d’aquests 
tipus segons el barem indicat.  
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència71: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics72: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència73: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de recepció 
parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte o de l’entrega si aquesta aprovació no s’ha produït per 
causes alienes al contractista, termini durant el qual l’Ajuntament podrà comprovar que el 
treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment a l’estipulat 
en el present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels 
mateixos. 
 

  

 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 

- Serà també causa de resolució: 
- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma 

d’execució, sense que aquesta sigui justificada. 
- La reiteració apreciada pels serveis tècnics municipals de defectes de qualsevol ordre 

que afectin al projecte. S’entendrà que es produeix la reiteració quan consti la mateixa 
deficiència en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista. 

- El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva. 

- La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per 
l’ajuntament per a la realització de les prestacions d’aquest contracte l’Administració 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
previstes en l’art. 212. 

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi 
pèrdua econòmica, directa o indirecta per a l’ajuntament, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu 
del contracte. 

- Per a graduar la penalitat a aplicar es tindrà en compte la gravetat del fet i els 
perjudicis causats, la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  
 

L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, aquest 
plec, la proposició adjudicatària i el document de formalització del contracte de les obres, 
comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que 
resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que 
s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi 
a la garantia definitiva.  
 
Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant 
l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 

a) Seran infraccions molt greus: 
 

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec o els 
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb la 
Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
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haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació 

de serveis indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.  
- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la. 

 
b) Seran infraccions greus:  
- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec, o els 

indicats pel licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no existeixi 
una causa de força major. 

- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris, així com els membres de la corporació i personal 
integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament els 
requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.  

 
c) Seran infraccions lleus:  

 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera 

de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu del 
servei.  

 
1. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del 

contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran amb una 
multa dels següents imports:  

 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del preu 

anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
2. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per part 

de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments 
facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol moment per a l’adopció 
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes 
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents. 
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ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en l’execució de les obres previstes 
al contracte i/o oferides pel contractista, comportarà les corresponents penalitats  que 
s’estableixen en un import diari de 1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin 
alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran 
pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters 
de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent. 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP75  

Segons el previst en el citat article i en la clàusula 59.5 de les DCPCAP. 
 

 
75 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan 

el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: Sí, en les següents condicions. 
Condicions: En el cas, per alguna circumstància, el tècnic adscrit a l’execució del contracte 
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haurà d’acreditar que aquest disposa d’una 
experiència similar o superior a la valorada al tècnic redactor adscrit en origen. 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers76: No es podrà subcontractar cap de les 
prestacions que integren pròpiament les del redactor del projecte (excepte les del tècnic 
especialista en matèria d’instal·lacions). 
 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte 
de subcontractació. 
 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar77: Sí (conforme 
apartat del model Annex 3) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació78: sí  
Pagament directe a subcontractistes79: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt 
tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part 
de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s 
legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant 
que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar. 
 
EXTINCIÓ  

Causes80: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clàusules. 
- Serà causa d’extinció l’incompliment del termini d’execució per causa imputable al 

contractista llevat que de forma motivada sol·liciti pròrroga, la qual només s’atorgarà si 
concorren causes que no li siguin imputables.  

 
76 S’indica “si “o “no”. 
77 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 

tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
78 S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el 

context d’un contracte de subministrament) 
79 S’indica “si “o “no”. 
80 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 

previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals81: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA82 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sr. Josep González 

Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ83 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat electrònicament) 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 

s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
81 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
82 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
83 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques, especificacions, objectius i àmbit d’aquest projecte. 

 
S’adjunta en arxiu pdf. 
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ANNEX 2. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la redacció 
de documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU (ICAT). 

 
S’adjunten en els següents arxius pdf de l’annex: 
 
 
2.1. Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes de l’edificació 

(fase: avantprojecte).   
 
2.2.  Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes de l’edificació 

(fase: execució). 
 
2.3. Plec de prescripcions per a la redacció d’estudis de seguretat i salut i la coordinació de 

seguretat i salut en fase de projecte). 
 
2.4  Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de plans inicials de 

conservació i manteniment de projectes d’edificació. 
 
2.5  Manual d’estructuració informàtica i pdf dels projectes d’edificació 
 
2.6  Manual de presentació i edició d’estudis i projectes d’edificació 
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ANNEX 3. Oferta econòmica, treballs executats i adscripció de tècnic (a incloure en 
Sobre 3) 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; TREBALLS REALITZATS DEL 
PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 2063/2024 
Objecte: contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció de l’estudi de 
programació, l’avantprojecte i del projecte bàsic i executiu d’obres d’edificis i instal·lacions de 
diversos serveis municipals. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
Formula la següent oferta: 

 
➢ OFERTA ECONÒMICA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Oferta econòmica  

Pressupost de licitació: 56.856,00 € (IVA exclòs) 

Preu sense IVA                                           € 

Import IVA (21%)                                          € 

Preu amb IVA                                          € 

% baixa de licitació                                           % 

 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 

 
▪ Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 

serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
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➢ EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 

 
▪ Identificació de la persona que s’adscriurà a l’execució dels treballs de redacció 

del projecte:  
 

Nom i Cognoms DNI Titulació 

   

 
▪ A continuació es detallen els projectes d’obra redactats(*): 

 
a) Projectes d’obres de reforma/ampliació d’edificis de l’administració pública :  

 
Projectes de fins a 500.000 € (PEM): 

 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 

   

   

   

   

 
Projectes superiors a 500.000 € i fins a 1.000.000 € (PEM): 

 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 

   

   

   

   

 
Projectes superiors a 1.000.000 € (PEM): 
 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 

   

   

   

 
b) Projectes de reforma/ampliació d’edificació d’ús públic o privat col·lectiu (usos d’acord 

amb l’article 251 lletra B punts 2 i 3 de les normes del PGOM):  
 

Projectes de fins a 500.000 € (PEM): 
 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 
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Projectes superiors a 500.000 € i fins a 1000.000 € (PEM): 
 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 

   

   

   

   

 
Projectes superiors a 1.000.000 € (PEM): 
 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 

   

   

   

 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 

- Document acreditatiu de la titulació del tècnic adscrit a la redacció del projecte 
(arquitecte o equivalent) 

- Certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de 
validació, per a cada projecte que es relacioni en el model d’oferta. 

 
 
➢ EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC ESPECIALISTA D’INSTAL·LACIONS D’ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  

 
a) Projectes d’obres de reforma/ampliació d’instal·lacions d’edificis de l’administració 

pública i/o en edificis d’ús públic o privat col·lectiu (usos d’acord amb l’article 251 lletra 
B punts 2 i 3 de les normes del PGOM:  
 
Projectes de fins a 500.000 € (PEM): 

 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 

   

   

   

   

 
Projectes superiors a 500.000 € i fins a 1.000.000 € (PEM): 

 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 
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Projectes superiors a 1.000.000 € (PEM): 
 

Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 

   

   

   

 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 

- Document acreditatiu de la/es titulació/ns del/s professional/s que s’adscriu/en a 
l’assistència tècnica al redactor del projecte en matèria d’instal·lacions (enginyer/a 
industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, enginyer/a 
de l’edificació, enginyer/a de camins canals i ports, o equivalent). 

- Certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de 
validació, per a cada projecte d’instal·lacions que es relacioni en el model d’oferta. 

 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar: 
 

Tasca Import a 
subcontractar 

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

   

   

   

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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INFORME TÈCNIC 3


DEPARTAMENT: ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
PROCEDIMENT:


- Número: 2063/2024
- Nom:  Contracte de serveis per la redacció de l’estudi de programació, l’avantprojecte,  el  


projecte bàsic i d’execució d’obres d’edificis i instal·lacions de diversos serveis municipals.
- Emplaçament 1: Avinguda der Bagà, 22-24, al polígon industrial de Carretera de Berga.
- Referència cadastral: 6649301DG0264N0001UK


Que formula l’arquitecte municipal Joan Anglada i Arumí en relació a la sol·licitud de l’Alcalde de 
data  02.12.2024, en que en relació al bé immoble de propietat municipal al situat a l’Avinguda der 
Bagà, 22-24, al polígon industrial de carretera de Berga, demana que es modifiquin les previsions de 
despeses a contractar, anteriorment informades, en relació al contracte de serveis per la redacció de 
l’estudi  de  programació,  l’avantprojecte,   el  projecte  bàsic  i  d’execució  d’obres  d’edificis  i  
instal·lacions de diversos serveis municipals i els seus espais exteriors.


1. Emplaçament i àmbit del projecte. L’àmbit principal objecte contracte  és la finca  actualment sense 
ús  i  sense  tanca  perimetral,  que  forma  part  de  la  parcel·la  cadastral  de  referència 
6649301DG0264N0001UK.


Tanmateix  és  considera  adient  també  incloure  en  l’estudi  previ  i  altres  treballs  les  propietats 
municipals del carrer de Lleida, 24  i avinguda de Bertrand i Serra  71-79, al nucli de Sant Fruitós de  
Bages, de referència cadastral 6233502DG0263S0001FO, la nau del carrer de Lleida, 26, i la nau de  
l’avinguda de Bertrand i Serra  93, totes elles al nucli de Sant Fruitós de Bages. 


2. Propietat. 


Consultat l’inventari municipal de bens de l’avinguda de Bagà 22-24 , els terrenys son de titularitat  
municipal, que formen part de les finques núm. 4028 i 4931 de Sant Fruitós de Bages del Registre de  
la Propietat de Manresa núm. 4, que consten a la fitxa número 277 de l’inventari


La descripció registral de les finques no es correspon a la realitat física  ni al planejament vigent.


Pel que fa a la propietat del carrer de Lleida, 24, consultat l’inventari municipal de bens, l’immoble  
és de titularitat municipal, corresponent a la finca 3804 de Sant Fruitós de Bages.  Aquesta finca  
disposa d’una servitud com a predi dominant, de pas de “tuberia” de 40 centímetres de diàmetre 
que sortint de la finca  va a desguassar al carrer General Prim, travessant les finques 3798 bis, 3797 i  
3599.


Les altres finques a considerar per a incloure en l’estudi previ, del carrer de Lleida, 26, de l’avinguda  
de Bertrand i Serra  93, com altres que pugui posar en consideració l’ajuntament per a la redacció 
dels treballs, son totes elles de propietat municipal.
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3. Règim urbanístic del sòl.


3.1. Finca de l’avinguda de Bagà


 Planejament vigent: Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-5-96  i DOGC 27-3-
98);  Text  refós  de  les  normes  urbanístiques  de  la  revisió  del  PGOM,  (DOGC  8.02.2005); 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a l’adaptació a la Llei 16/2009 de centres de  
culte MP PGOM Centres de Culte (DOGC 12.5.2016). 


 Classificació urbanística del  sòl:  Sòl  urbà consolidat,  segons la  següent documentació gràfica 
normativa: Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 1.2 de la sèrie B 1/5.000. 


 Qualificació urbanística:  Sistema  d’equipaments públics, clau E, subsistema d’equipaments de 
cessió, subzona d’edificació aïllada, subclau Ec de cessió obligatòria i gratuïta.


 Condició de solar: Si.
 Suspensió de llicències: No.
 Revisió del planejament en curs: No.
 Es  permeten  els  usos  següents.  Equiparables  als  de  clau  EM  de  sistema  d’equipaments 


polivalents:


o Tots  els  admesos  per  l’article  69  del  PGOM  per  al  destí  dels  equipaments  Polivalents  


(segons MP PGOM Centres  de Culte).  Amb clau Ep es  designen els  sols  previstos  per  a 
equipaments  polivalents  o  comunitaris.  Aquest  concepte  inclou  la  formació  d’unitats 
integrades per diversos equipaments en sòl urbà. Aquests sols podran donar cabuda als usos 
següents  de  manera  combinada:  educatiu  en  la  modalitat  de  guarderia,  esportiu, 
sanitarioassistencial,  sociocultural,  religiós,  recreatiu,  i  públic  administratiu al  servei  d'un 
sector o barri urbà. L’ús religiós s’admet de forma general a l’àmbit del nucli urbà principal.


 Serveis urbanístics. L’emplaçament de referència en el moment de la sol·licitud d’aquesta 
llicència d’obres disposa dels serveis urbanístics bàsics.


    
Plànol d’ordenació B 1.2 Plànol de numeració Plànol cadastral


o Determinacions específicament aplicables:


 Articles de les normes urbanístiques: Art. 68 a 70, i 77 (volumetría específica 77 i 241 a 
247). Plànol d’ordenació número 4 de la sèrie C, a escala 1/2000. 


 Per  als  nous  equipaments  o  substitucions  de  l’edificació  existent,  caldrà  que  es 
compleixin les següents condicions:


o Intensitat de l’edificació: 0,80 m2 de sostre / m2 de sòl.


o Ocupació màxima: 40%.
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o Alçada màxima: 10 metres.


Quan es tracta d’edificis independents corresponents a diferents tipus d’equipament, 
en  una  mateixa  illa  en  el  cas  d’equipament  polivalent  (Ep),  els  paràmetres  s’han 
d’entendre en relació amb la superfície de parcel·la corresponent a cada edifici. 


3.2. Finca del carrer de Lleida


• Planejament vigent: Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-5-96  i DOGC 
27-3-98); Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM, (DOGC 8.02.2005);  
Modificació  puntual  del  Pla  general  d’ordenació  per  a  l’adaptació  a  la  Llei  16/2009 de  
centres de culte MP PGOM Centres de Culte (DOGC 12.5.2016). 


• Classificació  urbanística  del  sòl:  Sòl  urbà  consolidat,  segons  la  següent  documentació 
gràfica normativa: Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 4 de la sèrie B 1/5.000; Plànol 1 de 
la sèrie C a 1/2.000. 


• Qualificació urbanística:  Zona industrial, clau 6, subzona d’edificació entre mitgeres, clau 
6b.


• Condició de solar: Si.


• Suspensió de llicències: No.


• Revisió del planejament en curs: No.


• Es permeten els usos següents.


o La indústria de categories 1a, 2a i 3a en totes les seves modalitats.


o L’ús  de  bar,  restaurant  i  similars  d’oficines,  comercial,  educatiu,  sanitari-assistencial, 
sociocultural, recreatiu, esportiu i administratiu. L’ús religiós s’admet en l’àmbit definit 
pel plànol d’ordenació de la modificació a la llei 16/2009 de centre de Culte.


o L’ús  d’habitatge  en  nombre  màxim  d’un  per  instal·lació  industrial  per  als  porters  o  
vigilants, sempre que la instal·lació industrial tingui un sostre construïble mínim de 1.250 
m.


 Serveis urbanístics. L’emplaçament de referència en el moment de la sol·licitud d’aquesta 
llicència d’obres disposa dels serveis urbanístics bàsics, llevat del l’0acabt del paviment de 
vorera.
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Plànol d’ordenació C1 Plànol de numeració Plànol cadastral


4. Antecedents. 


4.1. Finca de l’avinguda de Bagà


No es disposa d’antecedents urbanístics de la finca ni de treballs tècnics o estudis de la mateixa. 


4.2. Finca del carrer de Lleida


D’ençà de l’adquisició  de l’immoble  per l’Ajuntament en data  11.05.2018 aquest  ha  procedit  al  
buidat de mobiliari i auxiliars que l’antic propietari abandonà. Actualment s’utilitza com a dipòsit de  
diversos  materials,  mobiliari,  vehicles  de ADF,  material  de  protecció  civil,  etc,  tot  i  no disposar 
d’elements de protecció contra incendi, evacuació, senyalització, etc, que per norma caldrien.


En data  10.11.2021 es  signà l’informe proposta  de contracte  menor d’Informe tècnic  de l’estat 
actual i Certificat de solidesa de nau industrial existent, per conèixer l’estat de l’edificació a nivell  
estructural  i  d’envolupant,  per  poder  decidir  si  es  pot  destinar  a  ús  de  magatzem  de  brigada, 
consistent en 


 Visita tècnica a l’edifici
 Informe de l’estat actual i descripció de les obres de consolidació 
 si s’escau, i certificat de solidesa amb especial importància de l’estructura i envolupant.


Aquestes tasques foren encarregades a PLURAL TECHNICS EPROJECTA, S.L. per un import de 907,50€ 
(IVA inclòs).


En  data  13.10.2022  es  signà  l’informe  -proposta  de  contracte  menor  de  redacció  de  projecte  
executiu d’adequació i reforma de les instal·lacions del magatzem de la Brigada municipal situat al c.  
Lleida, 24, per completar el projecte executiu d’adequació i reforma del magatzem de la Brigada 
municipal  que  es  vol  redactar  de  dels  serveis  tècnics  municipals,  amb  tota  la  documentació 
necessària  justificativa  corresponents  a  les  reformes  i  adequacions  necessàries  per  a  les 
instal·lacions i serveis.


Aquestes  tasques  foren  encarregades  a  PLURAL  TECHNICS  EPROJECTA,  S.L.  per  un  import  de 
4.719,00 (IVA inclòs) (IVA inclòs).


Es disposa de treball parcial en PDF sense signar en resposta d’aquest contracte menor, pel qual es 
facturà una quantitat corresponent al 60% dels treballs contractats, o sigui 2.831,40 € IVA inclòs.


Aquests antecedents contractuals s’han disposat a l’expedient electrònic 935/2024 per deixar-ne  
constància.


Les previsions del projecte inicial divergeixen de les actual per:


 No es preveia ampliació de l’edificació. 
 Els  vestidors  de  la  brigada,  les  oficines  es  disposen  a  l’interior  de  la  nau  en  planta 


semisoterrani, sense accés directe de l’exterior.
 El projecte incloïa la reforma d ela nau, també de titularitat municipal, del carrer de Lleida, 


26.


Recentment han estat  contractats els  serveis  a  Jordi  Valiente Prat,  enginyer  tècnic,   de  PLURAL 
TECHNICS EPROJECTA, S.L.,  per la  redacció  del  projecte d’obres  de reforma de la  nau industrial  
situada  al  carrer  Lleida  24  (reforma interior  de  la  nau  i  substitució  de  la  coberta  així  com  les  
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instal·lacions  de  servei  elèctric,  aigua  i  desaigües  i  instal·lacions  de  protecció  contra  incendis 
necessàries segons normativa).


5. Estat actual. 


5.1. Finca de l’avinguda de Bagà.


La  parcel·la  és  sensiblement  plana,  anivellada  amb  l’avinguda  de  Bagà,  no  és  objecte  
d’aprofitament no d’ús, i no disposa de tanca perimetral.


5.2. Finca del carrer de Lleida. La parcel·la limita amb el carrer de Lleida i l’avinguda de Bertrand i Serra,  
tanmateix la zona del xamfrà està ocupada per una altra edificació que no es objecte del present  
informe. S’accedeix a la  parcel·la pel carrer Lleida, i mitjançant rampa que discorre per pati es  
baixa mitja planta d’alçada. Els llindars oest i sud estan lliures d’edificació en tota la seva longitud, i  
l’edificació de forma quadrangular està unificada a nord-est. 


L’edificació és d’una única planta semisoterrani, resultat de diverses reformes i ampliacions, amb 
sistemes constructius diferenciats. És de forma quadrangular unificada a nord-est de la parcel·la.  
Això fa que no sigui un nau diàfana i que la seva alçada no sigui homogènia.


 


 


 


Plànols de planta distribució nau i planta coberta extrets de  INFORME TÈCNIC: ESTAT ACTUAL D’UNA 


EDIFICACIÓ  INDUSTRIAL  redactat  per  Jordi  Valiente  Prat,  enginyer  tècnic  de  PLURAL  TECHNICS 
EPROJECTA, S.L. Aquest informe explica amb més detall de l’estat actual de l’edificació.
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Remarcar tanmateix que la coberta és plaques ondulades de fibrociment amb un cos principal nord-
sud a dues aigües .


6. L’objecte del contracte de serveis és:


L’objecte del contracte és la prestació de diversos serveis professionals necessaris i que consta de  
les següents fases:


6.1. Estudi de programació de les necessitats de la brigada municipal i altres serveis municipals,  
analitzant  les  diverses  naus  i  serveis  dels  que  actualment  disposa  l’ajuntament,  que  es 
complementaran amb les indicacions del cap de la brigada municipal i dels serveis tècnics. 


6.2. Estudi previ, amb diverses alternatives per a la implantació del programa determinat a la fase 
1, en una o diverses propietats municipals.


6.3. Avantprojecte de l’alternativa de l’estudi previ escollida per l’Ajuntament.


6.4. Projecte bàsic i d’execució, per encabir del programa segons avantprojecte, si s’escau amb 
fases d’obra diferenciades executables de manera independent, per parcel·les i funcions. 


6.5. Col·laborador en matèria d’instal·lacions en fase de projecte.


6.6. Redacció de l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut.


No s’inclouran a priori en el contracte:


 Direcció d’obra.
 Col·laborador en matèria d’instal·lacions en fase d’obra.
 Direcció de l’execució  de l’obra.
 Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra.


Per  la  naturalesa  de  l’obra  es  considera  subjecta  a  la  Llei  d’Ordenació  de  l’edificació,  amb  ús  
administratiu pel  que fa a l’ampliació,  pel  que el  redactor i  director de l’obra tindrà la titulació  
d’arquitecte  i  la  direcció  de  l’execució   de  l’obra  tindrà  la  titulació  d’arquitecte  tècnic.  El  
col·laborador en matèria d’instal·lacions en totes les fases  de projecte i d’obra tindrà la titulació 
d’enginyer o enginyer tècnic.


7. Antecedents per a l’estudi de programació.  


Els serveis tècnics han redactat una documentació gràfica a mode d’estudi previ, per tal de definir el  
programa  funcional  i  les  superfícies  destinades  a  cadascuna  de  les  necessitats  de  la  brigada 
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municipal. És un estudi previ que el redactor pot modificar per introduir solucions més avantatjoses,  
i que al seu dia es van estudiar per a las nau del carrer de Lleida, 24.
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8. Contingut del projecte. 


Per  a  la  redacció  del  projecte  d’obres  ordinàries  municipals,  que  es  consideren  de  primer 
establiment i gran reparació, es donarà compliment al  DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual  
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en especial als articles 24 a 33,  i el 
projecte  estarà  composat  per  (model  INFRAESTRUCTURES.CAT  de   plec  de  prescripcions  per  a 
l’assistència tècnica a la redacció de projectes d’edificació, fase d’arquitectura).


 0 ÍNDEX GENERAL (I)


I MEMÒRIA (M)


M0 Índex
DD. Dades generals 
MD Memòria descriptiva 
MC Memòria constructiva 
ME Memòria d’execució 
CN Normativa aplicable 
AN Annexos a la Memòria 


II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)
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III PLEC DE CONDICIONS (PC)


Plec de prescripcions tècniques particulars (PCT)


IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA)


V PRESSUPOST (PR)


VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)


     Obligatoris


EP Estudi de patologies o informe de l’estat de l’edifici 
CE Certificació energètica
GR Estudi de gestió de residus de la construcció
CQ Pla de Control de Qualitat


      AM Estudi Ambiental de les obres (EA)
ESS Estudi Seguretat i Salut 
CA Autoritzacions, certificats i altres


Manual d’ús i manteniment


 Possibles


ET Estudi topogràfic 
EG Estudi geotècnic
JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme
EN Projecte d’enderroc 
SA Projectes de serveis afectats 
CT Construccions i instal·lacions temporals 
PB Bastides 
DCE Documentació complementària d’estructures  
DCI Documentació complementària d’instal·lacions


9. Desenvolupament dels treballs. Els treballs es desenvoluparan en diverses fases:


9.1. Estudi de reprogramació
9.2. Estudi  previ
9.3. Avantprojecte
9.4. Projecte bàsic i d’execució, estudi bàsic de seguretat i salut.


La  documentació  es  presentarà  en  format  digital  tipus  PDF  amb  signatura  electrònica  del 
redactor, més tots els arxius en format editable tipus DOC, DWG, PCQ, XLS, etc.


10. Documentació annexa. Per a la redacció es disposarà de la següent documentació:


 Informe  tècnic:  Estat  actual  d’una  edificació  industrial redactat  per  Jordi  Valiente  Prat, 
enginyer tècnic de PLURAL TECHNICS EPROJECTA, S.L. 


 Plànols cartogràfic a escala 1/1.000.
 Fitxa cadastrals.
 Nota registral de les finques.
 Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació.
 Plànols d’ordenació.


11. Terminis. El termini màxim per a l’execució de les tasques serà de:
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11.1. Estudi de programació,  1 més des de l’entrega de la documentació necessària.
11.2. Estudi previ, 1 més des de la vist i plau municipal de l’estudi de programació.
11.3. Avantprojecte, 1,5 mesos des de la vist i plau municipal de l’estudi previ.
11.4. Projecte bàsic  i  d’execució,  3 mesos a partir  de la  notificació  del  vist  i  plau municipal  a 


l’avantprojecte.


12. Forma de pagament. Es proposa pagament per fases d’obra.


12.1. Estudi de programació i estudi previ. Un 100 % dels honoraris corresponents  quan es dini el vist i  
plau municipal o passat dos mesos des de la seva entrega si aquesta no s’ha produït per causes  
alienes al contractat. 


12.2. Avantprojecte. Un  80  %  dels  honoraris  de  redacció  de  l’avantprojecte  un  cop  entregada  la 
documentació complerta i amb el vist i plau o aprovació municipal, o passat dos mesos des de la 
seva  entrega  si  aquesta  no  s’ha  produït  per  causes  alienes  al  contractat,  i  un  20  % quan  es  
produeixi l’aprovació definitiva o vist i plau municipal, o passat sis mesos des de la seva entrega si  
aquesta no s’ha produït per causes alienes al contractat. Inclou part proporcional de coordinació  
de seguretat i salut.


12.3. Projecte bàsic i d’execució, estudi bàsic de seguretat i salut. Un 80 % dels honoraris de redacció del 
projecte d’execució un cop entregada la documentació complerta i amb el vist i plau o aprovació 
municipal, o passat dos mesos des de la seva entrega si aquesta no s’ha produït per causes alienes  
al contractat, i un 20 % quan es produeixi l’aprovació definitiva o vist i plau municipal, o passat sis  
mesos des de la seva entrega si aquesta no s’ha produït per causes alienes al contractat. Inclou  
part proporcional de coordinació de seguretat i salut.


13. Previsió de despeses.


13.1. PEM. Pressupost d’execució material.  Es calcula el pressupost d’execució material de l’obra 
d’acord a la seva superfície construïda en metres quadrats, el mòdul bàsic de cost d’obra per 
metre quadrat vigent a 2024, amb un  coeficient tipològic de de 1,2 de nova planta en edifici  
aïllat, coeficient d’ús de entre 0,7, i 1,82 en funció dels usos, coeficient de qualitat 1 estàndard,  
i coeficient geogràfic de 0,95 per ésser província  de Barcelona: 


Aquest pressupost de referencia tanmateix pot varian en entre 0,80 i  1,20 del valor 
abans determinat.


S (m2)  Mb (€/m2) Ct Cu Cq Cg Total


Nau 1.000,00 646 1,20 0,70 1,00 0,95 = 515.508,00 €


P.Baixa vestidors 166,00 646 1,20 1,20 1,00 0,95 = 146.698,85 €


P.Altell vestidors 166,00 646 1,20 1,20 1,00 0,95 = 146.698,85 €


Exteriors 1.900,00 646 1,00 0,10 1,00 0,95 = 116.603,00 €


1,00 925.508,70 €


0,80 740.406,96 €


1,20 1.110.610,44 €


PR = Superfície x Mbàsic x Ctipològic x Cús 


PEC. Pressupost d’execució de contracte de l’obra:


REFORMA + AMPLIACIÓ PEM DGE BI Base 21 % IVA Total


Execució de l'obra 0,8 740.406,96 € 96.252,90 € 44.424,42 € 881.084,28 € 185.027,70 € 1.066.111,98 €


1 925.508,70 € 120.316,13 € 55.530,52 € 1.101.355,35 € 231.284,62 € 1.332.639,97 €


1,2 1.110.610,44 € 144.379,36 € 66.636,63 € 1.321.626,42 € 277.541,55 € 1.599.167,97 €
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13.2. Honoraris professionals. Es calculen en base a un coeficient aplicat al pressupost d’execució 


material de l’obra en funció de la superfície de l’actuació, a major superfície menor coeficient, i  
aquest es divideixen en les diferents parts d’obra.


Aquests honoraris de redacció es satisfaran d’acord a les fases de projecte i d’obra, tanmateix  
també cal preveure les despeses d’altres tècnics, de coordinador de seguretat i salut en fase de 
projecte,  l’aixecament  topogràfic.  L’assistència  en  tot  el  procés  d’un  enginyer  expert  en 
instal·lacions forma part de les tasques de projectista i direccions d’obra.


No s’han inclòs en aquest pressupost les despeses de mobiliari però si cal preveure en projecte  
la  senyalística.


REFORMA + AMPLIACIÓ Base 21 % IVA Total %


Topògràfic 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € 1,76%


Estudis programació / previs 4.856,00 € 1.019,76 € 5.875,76 € 8,54%


Avantprojecte 10.000,00 € 2.100,00 € 12.100,00 € 17,59%


Redacció projecte Bàsic Executiu 35.000,00 € 7.350,00 € 42.350,00 € 61,56%


Coordinador SS fase projecte ESS 6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 € 10,55%


Total 56.856,00 € 11.939,76 € 68.795,76 € 100,00%


 


I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns es signa electrònicament el present informe a  
Sant Fruitós de Bages.


l’arquitecte municipal
signat digitalment


Plaça de la Vila, 1   08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat


C
od


i V
al


id
ac


ió
: M


W
62


7X
5G


K6
6A


W
J6


5C
K3


H
H


D
Q


Y4
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 1
1 


de
 1


1 





				esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

		2024-12-03T11:42:47+0100

		Sant Fruitós de Bages

		JOAN ANGLADA ARUMÍ - 40602678L (FIRMA)

		Ho accepto












 
          PLECS DE PRESCRIPCIONS   


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                              Pàgina 1 de 50 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
INFRAESTRUCTURES.CAT 


 
 PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 


A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
 


FASE: AVANTPROJECTE 







 
          PLECS DE PRESCRIPCIONS   


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                              Pàgina 2 de 50 
 


CONTROL DE VERSIONS 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


Preparat: 
 
 
 
 
 
 
 
 


Josep Farré 
Director Divisió 


d’Edificació (en funcions) 


Revisat: 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jordi Joan Rossell 
Director de Producció 


Revisat formal: 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Gloria Mas 
Resp. Sistema Integrat 


 de Gestió (RSIG) 


Aprovat: 
 
 
 
 
 
 
 
 


Josep Antoni Rosell 
Director General  


Data: 09-04-14  Data: 09-04-14 Data: 09-04-14 Data: 09-04-14 


 
 
 


Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació 
00 14.06.07  Codificació del document 
01 19.10.07 Totes Renombrar documents i apartats segons el Plec de 


prescripcions G-PLP-08v08 de projectes d’execució i 
revisió general. 


02 26.06.08 Totes Adequació al Sistema Integrat de Gestió (SIG), 
Implementació de la Guia de Contingut Documental 
COAC i revisió general. 


03 18.11.09 7 Clàusula de l’ús del Català en la Contractació Pública 
(Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa) 


04 27.04.10 Totes Nova estructuració, revisió de continguts i adequació a 
les noves normatives. 
Millora de la definició del projecte arquitectònic tant a 
nivell escrit com gràfic.  
Transversalitat de la normativa amb la definició de 
l’edifici i dels sistemes constructius. 
Millora dels continguts dels Annexes a la Memòria i de 
la documentació complementària del Projecte. 
Coherència entre el Plec i la resta de Plecs i la Guia de 
Continguts documentals del projecte, COAC. 


05 22.05.12 Totes Revisió de format i nou logo infraestructures.cat 
06 27.03.14 Totes Revisió formal i eliminació de la obligatorietat de visar 


els projectes. 







 
          PLECS DE PRESCRIPCIONS   


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                              Pàgina 3 de 50 
 


 
ÍNDEX DEL PLEC 


 
I  PRESCRIPCIONS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA............................................................. 4 
1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................. 5 
2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS ................................................ 5 
3. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS. ........................................................................... 5 
4. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI ....................... 6 
5. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL  DELS TREBALLS ........................... 6 
6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT A L’ADJUDICATARI . 6 
7. NORMATIVA APLICABLE ................................................................................................ 6 
8. VERIFICACIONS PRÈVIES .............................................................................................. 6 
9. EXPEDIENT DEL PROJECTE .......................................................................................... 6 
10. DOCUMENTS DEL PROJECTE ....................................................................................... 7 
11. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS ................................................................................... 7 
12. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE .................................................. 7 
II CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE D’EDIFICACIÓ ............................................. 8 
1. ASPECTES GENERALS ......................................................................................................... 9 
2. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE. Fase Avantprojecte ................................................. 10 
3. CONTINGUTS DEL PROJECTE. Fase Avantprojecte ........................................................ 16 
I  ÍNDEX GENERAL................................................................................................................ 16 
I MEMÒRIA (M) ......................................................................................................................... 17 
DD DADES GENERALS ........................................................................................................... 18 
DD DADES GENERALS ........................................................................................................... 20 
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA .................................................................................................. 21 
ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  .................................................................................................. 29 
AN  ANNEXOS A LA MEMÒRIA .............................................................................................. 29 
II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) ........................................................................................ 31 
III  PRESSUPOST APROXIMAT (PR) ....................................................................................... 40 
IV  DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) ............................... 42 
4.  FITXES RESUM ................................................................................................................... 46 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
          PLECS DE PRESCRIPCIONS   


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                              Pàgina 4 de 50 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


I  PRESCRIPCIONS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA   







 
          PLECS DE PRESCRIPCIONS   


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                              Pàgina 5 de 50 
 


1. INTRODUCCIÓ 
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a 
desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base 
per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la 
realització dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari/adjudicatària de l’encàrrec (d’ara endavant, el 
Projectista o l’Adjudicatari), perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva 
qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U. (d’ara endavant Infraestructures.cat). 


2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS 
La redacció d’un Projecte d’Edificació es desenvoluparà en varies fases correlatives, amb els corresponents 
lliuraments parcials de l’Estudi previ (si és el cas), l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte d’Execució.  


Quan existeixi convocatòria específica d’Avantprojecte, l’objecte de l’encàrrec el constituirà la redacció del mateix, 
així com tots els annexes i estudis que expliciti la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació. Aquest 
encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l’adjudicatari, d’acord amb les 
prescripcions que s’estableixen en aquest Plec. 


El terme “Projecte” inclou tot allò al que es fa referència en l’objecte de l’encàrrec. 


Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis d’anàlisi i 
necessitats previs, com a conseqüència de la documentació lliurada per Infraestructures.cat o a causa de les 
modificacions introduïdes per Infraestructures.cat o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació 
d’Infraestructures.cat), es consideraran també incloses en el present encàrrec. 


Per a la realització dels treballs, el Projectista tindrà en compte el que figura i sigui d’aplicació del Contracte, i dels 
seus annexos. En particular, es tindrà en compte la Part I Prescripcions per a l’Assistència Tècnica del Plec PLP-
08 Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes d’Edificació. Fase: Execució, en el 
que pugui fer-se extensible i d’aplicació  a la redacció del Avantprojecte.  


És funció de l’Adjudicatari, mitjançant ell mateix o d’una persona de l’equip del redactor del projecte, mantenir els 
contactes que siguin necessaris  amb els serveis tècnics de l’Ajuntament corresponent per tot el que sigui 
menester així com confirmar el nombre de còpies i documentació específica i/o complementària que cal lliurar per 
al tràmit de la Llicència d’Obres i de la Llicència Ambiental. 


Igualment correspon a l’Adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la 
completa elaboració del projecte Bàsic, realitzar les verificacions prèvies necessàries així com les gestions davant 
d’organismes i companyies per a la perfecta definició de tots els serveis i infraestructures.  


3. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS. 


3.1 Gestió dels Treballs 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció de l’Avantprojecte corresponen a 
Infraestructures.cat.  


Totes las tasques a desenvolupar per part d’Infraestructures.cat poden ser dutes a terme per part de personal 
propi o per part de tercers, en nom d’Infraestructures.cat. 


Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal d’Infraestructures.cat tindrà 
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als 
tècnics designats per Infraestructures.cat. 


En el decurs de la redacció de l’Avantprojecte, Infraestructures.cat relacionarà (si s’escau) els aspectes a afegir, a 
suprimir i les correccions a realitzar amb indicació dels terminis en els que l’adjudicatari haurà de portar-les a 
terme d’acord amb el programa de treballs establert. 
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3.2. Autoria dels treballs 
L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. L’Adjudicatari és el responsable de la totalitat dels treballs que es 
recullen en l’Avantprojecte, llevat que s’hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb 
algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per Infraestructures.cat. 


4. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI 
El personal, oficina i mitjans a disposar per a l’adjudicatari queden regulats en la Part I. Prescripcions Tècniques 
del corresponent Plec PLP-08 Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes 
d’Edificació. Fase: Execució. 


5. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL  DELS TREBALLS 
La supervisió i acceptació de la documentació de la fase de l’Avantprojecte, per part d’Infraestructures.cat, és 
condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball. 


En qualsevol lliurament parcial, Infraestructures.cat es reserva el dret de revisar (per ella mateixa o mitjançant 
tercers) la documentació corresponent, indicant, si és el cas, la relació d’esmenes que el Projectista haurà 
d’arranjar.  


La redacció del Projecte estarà sotmesa al control de qualitat segons els termes establerts al corresponent Plec de 
Prescripcions per a l’Assistència Tècnica al Control de Qualitat de Projectes d’Edificació.  


Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que 
resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per Infraestructures.cat per a tal fi. 


6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT A L’ADJUDICATARI 
A l’inici dels treballs, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari la documentació que consideri 
necessària per a que aquest pugui començar a desenvolupar/redactar el Projecte, segons s’estableix al Plec de 
bases de la licitació. Entre altres, Infraestructures.cat podrà posar a disposició de l’Adjudicatari dades de camp i 
topografia, dades de geotècnica, etc. 


7. NORMATIVA APLICABLE 
Per a la realització de l’Avantprojecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui d’aplicació en 
el moment de la seva redacció. 


8. VERIFICACIONS PRÈVIES 
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les verificacions prèvies 
necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en l’Avantprojecte en allò que pertoca a punts 
d’interès o singulars. 


9. EXPEDIENT DEL PROJECTE 
L’adjudicatari, simultàniament al desenvolupament l’Avantprojecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat 
de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en l’estudi i la formulació efectuats. Aquest expedient estarà 
a disposició d’Infraestructures.cat, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l’elaboració del Projecte, fins 
a la recepció de l’obra o, en cas de no executar-se l’obra, dotze mesos després de l’aprovació del projecte. 


D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l’ús del 
català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les seves relacions 
amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el contractista ha de lliurar 
tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 


Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran ha d’emprar 
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l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i amb la normativa 
pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 


 


10. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
L’Avantprojecte estarà estructurat i contindrà els documents que s’expressen a la segona part d’aquest Plec, 
anomenada “Contingut documental del Projecte d’Edificació. Fase Avantprojecte”, segons els principis reguladors 
del citat document. 


11. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
Caldrà lliurar, els exemplars de Projecte Bàsic, en el format i nombre que Infraestructures.cat estableixi en les 
corresponents convocatòries de lliurament i d’acord amb els plecs i manuals que li siguin d’aplicació  (MAN-27 
“Manual d’enquadernació i presentació de Projectes d’Edificació” i altres d’aplicació). 


12. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE 
El Projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de 
garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides.  


Infraestructures.cat farà complir la Guia de Contingut Documental del COAC, de la que n’entregarà una còpia en 
suport informàtic a l’inici del procés de redacció. 


Aquesta Guia esdevé una eina d’Autocontrol pel Projectista i permet  controlar l’estat de desenvolupament dels 
diferents apartats que constitueixen el projecte en cada una de les seves fases (Avantprojecte, Projecte Bàsic i 
Projecte d’Execució). El compliment d’aquesta Guia, assegura que el Projecte te un nivell de definició adequat. 


El control intern que el Projectista ha d’efectuar mitjançant la Guia esmentada és independent de la supervisió que 
Infraestructures.cat durà a terme en el decurs de la redacció del Projecte. Així doncs, el Projectista ha d’assegurar-
se de què la documentació presentada a Infraestructures.cat per a la seva supervisió és coherent, amb el 
contingut i format demanat, i lliure d’errades de tota mena. 
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II CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE D’EDIFICACIÓ 
 Fase Avantprojecte
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1. ASPECTES GENERALS 
Aquest Plec vol ser una eina d’ajuda a la redacció del Projecte amb l’objecte de millorar la seva qualitat, facilitant 
la definició arquitectònica i constructiva de l’edifici adequada per executar les obres i donar compliment a la 
normativa vigent. La seva aplicació permet tenir present la necessària transversalitat de les solucions adoptades 
per garantir-ne els requisits i la compatibilitat amb l’edifici en el seu conjunt i amb els seus sistemes.  


El Projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es fa la correcta i completa definició de les obres a 
executar, incloent aquells documents que permeten aconseguir les corresponents autoritzacions i llicències 
necessàries per dur-les a terme. En fase d’Avantprojecte, el contingut del Projecte serà el necessari per definir el 
programa funcional de l’edifici i fer l’encaix general de la proposta en el solar, tenint en compte les preexistències, 
de manera que es doni compliment a la normativa urbanística i als requisits generals com la d’accessibilitat i de 
seguretat en cas d’incendi.  


El projectista seguirà l’estructura i continguts del Plec i l’adequarà al Projecte segons el seu abast i 
característiques.  


Els documents generals del Projecte són la memòria, la documentació gràfica, el plec de condicions, els 
amidaments, el pressupost i els documents complementaris i projectes parcials. S’entenen com a “documents 
complementaris i projectes parcials” aquells que complementen de forma general al Projecte o que tenen entitat 
pròpia (estudi geotècnic, estudi topogràfic, dades de serveis existents,  etc.).  


Els documents generals s’estructuren en parts del documents, capítols, subcapítols, apartats i subapartats. Els 
documents s’identifiquen per nombres romans (I, II, III, ...) i les parts del document per les lletres majúscules (MD 
Memòria descriptiva,...). Pel que fa als capítols i subcapítols s’identifiquen amb les lletres de la part del document 
on es troben acompanyats d’una ordenació numèrica. La numeració del Plec s’ha de seguir fins als subcapítols 
(MD 1.2). A partir del tercer nivell, el Projectista establirà els apartats i subapartats i els numerarà, si és el cas, 
segons les característiques del projecte, seguint els criteris dels continguts del Plec. 


L’estructuració general dels documents permet la traçabilitat de la informació, tal i com es mostra en els “Mapes 
del Contingut del Projecte d’edificació. Fase Avantprojecte”.  


En el desenvolupament del Projecte es faran les referències que el Projectista consideri necessaris per tal de 
definir les solucions, complementar la informació  i evitar repeticions entre les diferents parts. 


Atenent a la seva tipologia, cal que el Projecte classifiqui les obres com a “obra nova” (construcció d’un edifici de 
nova planta) o com a  “obra de reforma” (que compren qualsevol intervenció en un edifici existent, d’ampliació, 
millora, modernització, adaptació, adequació o reforç).  


Si un Projecte compren intervencions d’obra nova i d’obra de reforma caldrà identificar-les amb els subíndex  ON i 
OR, respectivament, en els capítols i subcapítols corresponents. Els continguts del Plec es poden aplicar de forma 
general, tant per obra nova com de reforma, tot i que per aquest última, en alguns apartats s’indiquen aspectes 
específics en color blau. 


El contingut documental del Projecte es complementa amb la “Guia de Continguts documentals del Projecte. Fase 
Execució del COAC” adequada a Infraestructures.cat que permet al Projectista fer un autocontrol del projecte en 
les diferents fases de redacció. Inclou les referències a les normatives d’aplicació i conté  eines d’ajuda al Projecte.  
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2. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE. Fase Avantprojecte 
Els documents que integren el projecte, amb el corresponent codi d’identificació, són els següents: 
 
0 ÍNDEX GENERAL DEL PROJECTE 
 
I MEMÒRIA  (M) 
 M0  Índex 


 DD  Dades generals  


MD  Memòria descriptiva 


ME Memòria d’execució  


AN Annexos a la Memòria  


II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 


III  PRESSUPOST APROXIMAT (PR) 


IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 
ET  Estudi topogràfic  


EG  Estudi geotècnic  


AC Autoritzacions, certificats i altres  


JN  Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme  


EP   Informe de l’estat de l’edifici, estudi de patologies  


EN     Projecte d’enderroc  


SA     Projectes de serveis afectats  


CQP Autocontrol del projecte  


DC    Altres 


 
 


Comentari [N1]:  
Estudi de Patrimoni, de restes 
arqueològiques, etc. 


Comentari [02]:  
Eina d’ajuda: “Guia per al 
reconeixement dels edificis existents 
per tal d’avaluar el seu estat de 
conservació”. 
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QUADRE AP 1                                           
TRAÇABILITAT DE L’AVANTPROJECTE 
EN OBRA NOVA  


M 
Memòria 


 


 


DG  
Documentació 


gràfica 


 


PC 
Plec de 


condicions 


 
EA 
Estat 


d’amidaments 


 
PR 


Pressupost 
aproximat 


 


   
DC 


Documents 
complementaris  


                            


 


DD 
Dades  


Generals 
 


MD  
Memòria 


Descriptiva 
 


MC  
Memòria 


Constructiva 
 


ME 
Memòria 


d’Execució 
 


CN 
Normativa 
Aplicable 


 
AN 


Annexes a la 
Memòria                


                                 


OBRA NOVA                   
DGON   


Obra Nova       
PRON 


Obra Nova  
DCON 


Obra Nova 
                                 


 A Definició general de l’edifici                           
DD 1 


 


MD 1 
             


DGON U 
       PRON    MD 2 


 U Definició dels espais exteriors del projecte 
MD 3 DGON A 


 MD 4              DGON SI             


                                 


 0 Treballs previs i replanteig general                   DGON 0             


 1 Sustentació de l’edifici i moviment de terres                   DGON 1             


 2 Sistema estructural                                 


 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors                                 


 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors                                 


 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i  
serveis                                 


 6 Equipament                                 


7 Urbanització dels espais exteriors                                 







 
                         PLECS DE PRESCRIPCIONS 


 
PLP-39v06                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes d’Edificació 


– Fase: Avantprojecte 
 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                               Pàgina 12 de 50 
 


 8 Construccions i instal·lacions temporals                                  


                                 


          ME         DGON ME             


                                 


                AN CN              DC ET 


                AN altres              DC EG 


                               DC JN 


                               DC EP 


                              DC altres 


QUADRE AP 2                                           
TRAÇABILITAT DE L’AVANTPROJECTE 
EN OBRA DE REFORMA 


M 
Memòria 


 
 


DG  
Documentació 


gràfica 


 


PC 
Plec de 


condicions 


 
EA 
Estat 


d’amidaments 


 
PR 


Pressupost 
aproximat 


 


   
DC 


Documents 
complementaris  


                            


 


DD 
Dades  


Generals 
 


MD  
Memòria 


Descriptiva 
 


MC  
Memòria 


Constructiva 
 


ME 
Memòria 


d’Execució 
 


CN 
Normativa 
Aplicable 


 
AN 


Annexes a la 
Memòria                


                                 


OBRA DE REFORMA                  
DGON   


Obra Reforma       
PROR 


Obra Reforma  
DCOR 


Obra Reforma 
                                 


 A Definició general de l’edifici                           
DD 1 


 


MD 1 
             


DGOR U 
       PROR    MD 2 


 U Definició dels espais exteriors del projecte 
MD 3 DGOR A 


 MD 4              DGOR SI             


                                 


 0 Treballs previs i replanteig general                   DG OR 0             


 1 Sustentació de l’edifici i moviment de terres                   DG OR 1             


 2 Sistema estructural                                 


 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors                                 
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 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors                                 


 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i  
serveis                                 


 6 Equipament                                 


7 Urbanització dels espais exteriors                                 


 8 Construccions i instal·lacions temporals                                  


                                 


          ME         DGOR ME             


                                 


                AN CN              DC ET 


                AN altres              DC EG 


                               DC JN 


                               DC EP 


                              DC altres 
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QUADRE AP 3                                          
TRAÇABILITAT DE L’AVANTPROJECTE 
EN OBRA NOVA I DE REFORMA  


M 
Memòria 


 


 


DG 
Documentació 


gràfica 


 


PC 
Plec de 


condicions 


 
EA 
Estat 


d’amidaments 


 
PR 


Pressupost 
Aproximat 


 


   
DC 


Documents 
complementaris  i 
Projectes parcials 


                            


 


DD 
Dades  


Generals 
 MD 


Memòria Descriptiva 
 


MC 
Memòria 


Constructiva 
 


ME 
Memòria 


d’Execució 
 


CN 
Normativa 
Aplicable 


 
AN 


Annexes a la 
Memòria                


                                 


OBRA NOVA I DE REFORMA (ON i OR)                                  
                                 


 U Definició general del projecte en relació a 
l’entorn i als espais exteriors                            


DD 1 
 


MD 1 
             


DG U 
       PR G    DD 2 MD 2 


 A Definició general de l’edifici                            
DD 3 MD 3 DG A 


DD 4  MD 4              DG I            
 
 
 
 
 
 
 
 


                                


OBRA NOVA (ON)                 
DGON 


Obra Nova       
PRON 


Obra Nova  
DCON 


Obra Nova 
                                 


 0 Treballs previs i replanteig general                   DGON 0        ON 00  DC EN 


 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny                   DGON 1        ON 01    


 
                                


OBRA DE REFORMA (OR)                 
DGOR 


Obra Reforma       
PROR 


Obra Reforma  
DCOR 


Obra Reforma 
                                 


 0 Treballs previs i replanteig general                   DGOR 0        OR 00  DC EN 


 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny                   DGOR 1        OR 01    


                                 


OBRA NOVA I DE REFORMA (ON i OR)          ME         DG E             
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               AN CN             DC ET 


               AN altres              DC EG 


                              DC JN 


                             DC EP 


                              DC SA 


                              DC CQP 


                                   DC altres 
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3. CONTINGUTS DEL PROJECTE. Fase Avantprojecte 
A continuació es desenvolupen els continguts del Projecte en fase d’Avantprojecte, seguint l’estructuració 
explicada al capítol anterior. 


I  ÍNDEX GENERAL   
L’índex general del projecte establirà els documents i parts dels documents que formen part del Projecte, seguint 
l’esquema que s’adjunta a continuació.  


I MEMÒRIA  (M) 
 M0  Índex 


 DD  Dades generals  


MD  Memòria descriptiva 


ME Memòria d’execució  


AN Annexos a la Memòria  


II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 


III  PRESSUPOST APROXIMAT (PR) 


IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 
ET  Estudi topogràfic  


EG  Estudi geotècnic  


AC Autoritzacions, certificats i altres  


JN  Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme  


EP   Informe de l’estat de l’edifici, estudi de patologies  


EN     Projecte d’enderroc  


SA     Projectes de serveis afectats  


CQP Autocontrol del projecte  


DC    Altres 


 


 


 


Comentari [N3]:  
Estudi de Patrimoni, de restes 
arqueològiques, etc. 


Comentari [04]:  
Eina d’ajuda: “Guia per al 
reconeixement dels edificis existents 
per tal d’avaluar el seu estat de 
conservació”. 
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MEMÒRIA  
El document de la Memòria constarà de les següents parts: 


 M0  Índex de la Memòria 


 DD  Dades generals  


MD  Memòria descriptiva 


ME Memòria d’execució  


AN Annexos a la Memòria  


L’estructuració de la informació s’adaptarà a la numeració i a les denominacions proposades per als capítols i 
subcapítols que s’especifiquen a continuació a l’Índex de la Memòria. El projectista podrà afegir altres capítols i 
subcapítols segons les característiques del projecte.  


En el cas de dubte a l’hora d’incorporar un determinat concepte en un o altre capítol, prevaldrà la seva funció a les 
característiques tècniques. En cadascun dels apartats de la Memòria, es desenvoluparà el contingut i les dades 
indicades en el present documents, a més de tot allò que el Projectista consideri necessari fer-ne esment. 


A continuació es desenvolupen els continguts de cadascuna de les parts del document Memòria. 


M0  ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 
L’índex de la Memòria establirà les parts, capítols i subcapítols seguint l’esquema que s’adjunta a continuació. La 
numeració pot ampliar-se a més nivells corresponents a apartats i subapartats si el Projectista ho considera 
necessari.  


DD DADES GENERALS  
1. Contingut de l’encàrrec 


2. Identificació i agents del projecte 


3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors 


MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
1. Objecte del projecte 


2. Antecedents  
2.1. Requisits normatius  
2.2.  Requisits derivats de l’encàrrec  
2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents 


3. Descripció del projecte 
3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits  
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística  
3.3  Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels sistemes 


constructius 
3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 


4.  Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici 
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4.2 Accessibilitat 
4.3 Seguretat estructural 
4.4 Seguretat en cas d’incendi 
4.5 Seguretat d’utilització 
4.6 Altres requisits rellevants segons el projecte 


ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 


AN  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
AN CN  Justificació específica a requeriment d’algun organisme 


AN  Altres Annexos a la Memòria 
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DD DADES GENERALS 
DD 1. Contingut de l’encàrrec  
Abast de la intervenció:  


Es farà una breu descripció de la intervenció que inclogui els següents aspectes: 


-  Contingut de l’encàrrec en relació a la convocatòria del procediment d’adjudicació o de l’encàrrec, incloent 
les seves variacions i modificacions (com, per exemple, increments o disminucions de superfície construïda i 
la modificació total o parcial del solar previst). 


-  Verificacions prèvies necessàries i de les gestions a realitzar amb els diferents organismes i companyies 
subministradores per a la correcta definició dels serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de 
caràcter tècnic que s’hagin establert.   


Abast de la documentació a presentar:  


Es relacionarà el contingut general de la documentació a presentar segons el que estableixi l’encàrrec: 


- Redacció del projecte d’edificació en fase d’Avantprojecte amb els continguts que s’expliciten en aquest 
Plec de prescripcions dInfraestructures.cat. L’avantprojecte definirà les característiques generals de l’obra i 
els seus requisits mitjançant l’adopció de solucions concretes.  


  Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que estableixi la normativa, definirà les 
condicions que l’edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques de qualitat de 
l’edificació i, en cap cas, impedirà el seu compliment. 


- Redacció dels projectes específics que puguin sol·licitar organismes públics i/o les companyies 
subministradores, si s’escau.  


- Autoritzacions necessàries d’organismes públics i/o companyies subministradores.  


- Altres 


DD 2.  Identificació i agents del projecte 


a) S’adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte 


b) Si no s’utilitza la Fitxa, s’indicarà:  


-  Títol del projecte indicant els tipus d’intervenció a realitzar i els usos característics principals 


-  Situació: Adreça, municipi, codi postal i província. 


-  Agents:   
-  Promotor: nom oficial, empresa, NIF/ CIF,  responsable, adreça postal, municipi i codi postal, adreça 


electrònica, telèfon. 
-  Projectista/es: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de 


col·legiat, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon. 
-  Altres, si s’escau. 


DD 3.  Relació de documents complementaris i tècnics redactors  
Relació dels documents que desenvolupen i complementen el Projecte amb les seves dades identificatives i els 
tècnics redactors col·laboradors.   


a) S’adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte 


b) Si no s’utilitza la Fitxa, caldrà fer la relació dels documents i per  cadascun d’ells caldrà especificar: 
- Títol i abast  


Comentari [N5]:  
L’adjudicatari, simultàniament al 
desenvolupament del Projecte, 
generarà un expedient que recollirà la 
totalitat de les dades, càlculs i 
operacions que s’hagin emprat en 
l’estudi i la formulació efectuats.  


Comentari [06]:  
En els projectes per Infraestructures.cat 
s’ha d’adjuntar la FITXA. 


Comentari [N7]:  
S’entenen com a “Documents 
complementaris i projectes parcials” 
aquells que complementen de forma 
general al Projecte o que tenen entitat 
pròpia (estudi geotècnic, control de 
qualitat, estudi de seguretat i salut, 
estudi de gestió de residus, certificat de 
compatibilitat urbanística, certificació 
energètica, etc.).  
Els càlculs i dades que desenvolupen 
la Memòria es col·locaran com a 
Annexes a la Memòria. 
 


Comentari [08]:  
En els projectes per Infraestructures.cat 
s’ha d’adjuntar les FITXA. 
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- Autor: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de col·legiat, si s 
‘escau, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon. 


- Localització en el conjunt de la documentació del projecte:  
a) només se’n fa referència,  
b) localització en el projecte: Annex a la Memòria o document complementari . 


 


MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  


MD 1. Objecte del projecte 
S’especificarà: 
-  el tipus de projecte indicant les diferents actuacions a realitzar i l’abast de les mateixes.  
 En cas d’intervencions en edificis existents, s’especificarà si es tracta d’obres de reforma, ampliació, modificació, 


rehabilitacions, etc., indicant si s’actua o no en l’estructura de l’edifici existent.  
-  els objectius principals a aconseguir (funcionals, formals, constructius, energètics, mediambientals, facilitat de 


manteniment i gestió, altres). 


MD 2.  Antecedents  
MD 2.1  Requisits normatius  
S’indicarà que el projecte s’adequa al marc legal d’aplicació i s’especificarà aquest:  


-  la normativa urbanística d’aplicació: planejament, ordenances i altres com la relativa a costes o espais naturals, 
si s’escau. 


-  els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta de normativa tècnica 
d’àmbit estatal, autonòmic i local que pertoqui en cada cas. 


-  altres requisits d’aplicació que caldrà especificar (per exemple, normativa municipal, edificis protegits, drets del 
sòl i subsòl, etc.). 


MD 2.2  Requisits derivats de l’encàrrec  
S’indicaran els requisits generals derivats de l’encàrrec als que dóna resposta el projecte:  


- Els que s’expliciten a l’encàrrec i/o  la convocatòria del procediment d’adjudicació. S’especificaran els requisits 
que, d’acord amb el promotor, impliquin superar els llindars de la normativa (per exemple, una determinada 
classificació energètica, minimització de residus, millores mediambientals, facilitat de manteniment i gestió, etc.) i 
que es concretaran a l’apartat MD 4.0. També s’indicaran les limitacions d’ús, si n’hi ha. 


- Les variacions de les condicions inicials de l’encàrrec indicant els acords assolits (per exemple, canvi de la 
superfície d’un recinte, variació del programa d’un edifici, etc.). 


- En coherència amb l’Estudi preliminar, si és el cas, identificant nombre  


- Els criteris específics d’Infraestructures.cat, desenvolupats en els corresponents plecs de prescripcions, plecs 
complementaris i metodologies proposades. 


- Altres  


MD 2.3  Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
S’especificaran els principals aspectes de l’emplaçament i l’entorn físic que condicionen el projecte: 
- Dades de l’entorn: 


-  Municipi, comarca, alçada topogràfica. Orientació, vents dominants, pluviometría, ... 
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-  Ubicació en relació a elements identificables: centre urbà, equipaments, ... Proximitat a masses 
forestals. 


- Vials d’accés: urbanització i infraestructures urbanes. 
-  Característiques dels edificacions veïnes i d’altres elements significatius que puguin condicionar el 


projecte. 
-  Condicions d’inundabilitat, de servituds a carreteres, xarxa ferroviària, etc. 
- Altres  


- Dades del solar o parcel·la: 
-  Classificació i qualificació urbanística  
- Forma i dimensions 
-  Límits 
-  Elements existents (edificacions, vegetació, instal·lacions, mobiliari,..) i/o de qualsevol altra 


circumstància relativa a servituds o elements soterrats detectats,... 
-  La topografia (altitud, desnivell), i dels accidents de la parcel·la (torrenteres, sèquies, mines d’aigua, 


forats, etc.). 
- Localització i característiques dels subministraments existents: clavegueram, aigua, electricitat, 


enllumenat, gas, telecomunicacions i altres instal·lacions.  


-  Altres dades: 
-  Restes arqueològiques: Si és previsible que es trobin restes arqueològiques en el desenvolupament de 


les obres, s’indicarà el procés previst pel que fa a la localització, estudi, protecció i/o trasllat posterior, 
en coordinació amb l’entitat que correspongui → Adjuntar l’Estudi arqueològic, si s’escau.  


 Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb 
la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat 


-  Edificacions en zones inundables → Adjuntar l’Informe emès per l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
-  Procés d’expropiació: consultar a Infraestructures.cat quina és la documentació necessària ja que es 


considera que el corresponent expedient d’expropiació no forma part del projecte. 
 


MD 2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents 
Es recolliran les principals dades de l’edifici preexistent que condicionen la intervenció, com per exemple, les 
relatives al seu estat de conservació, les característiques especials de protecció arquitectònica o de valor històric, 
etc.  
Caldrà remetre -i ajuntar, si s’escau, com a document complementari al projecte- els possibles estudis o informes 
que serveixen de base per aquest coneixement previ de l’edifici com, per exemple,:  
  - Informes de l’estat de l’edifici, estudi de patologies, altres  
  - Informe emès per Patrimoni per edificis amb protecció arquitectònica   
  - Estudi arqueològic si hi ha restes arqueològiques. Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de 


detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), 
que facilitarà Infraestructures.cat 


   
S’indicarà títol i abast, autor i data d’aquests estudis i informes en aquest apartat o en la Fitxa 01. 
 


MD 3 Descripció del projecte 


MD 3.1  Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors adscrits  
Es farà una explicació general de la proposta en relació a l’entorn i dels espais exteriors indicant els aspectes 
formals, funcionals, constructius, energètics i mediambientals, en base als criteris generals de disseny adoptats. 
Caldrà desenvolupar els següents apartats: 


Comentari [09]:  
Remetre, si s’escau,  al informe de 
l’Agència catalana de l’aigua, etc. 


Comentari [010]:  
El disseny de l’edifici s’haurà de fer de 
manera que es potenciï: 
- el funcionament passiu i l’optimització 
en l’ús dels materials. 
- l’elecció de materials i solucions 
constructives que tinguin un fàcil 
manteniment i que aquestes, alhora, 
afavoreixin l’accessibilitat per al seu 
manteniment posterior. 
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- Configuració general i implantació del projecte en relació a l’entorn. (urbà, natural, altres). 


- Ordenació i urbanització dels espais exteriors del projecte:  


 Descripció general dels espais (vials, aparcaments, pistes de joc, zones enjardinades, etc.) i relació amb l’edifici. 
S’indicaran els requisits generals a complimentar: accessibilitat, intervenció de bombers, sostenibilitat, etc. Cal 
indicar si s’han de fer importants moviments de terres, i especificar quina és la solució proposada. 


- Descripció bàsica dels sistemes constructius dels espais exteriors  
 Raonant les decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa, característiques del terreny, 


configuració exterior, optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals, etc.:  
-  moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 
-  elements de fonamentació, de contenció de terres i elements estructurals 
-  elements de tancament i protecció 
- vials i zones d’aparcament 
- zones d’estada, de jos i altres 
-  instal·lacions i serveis 
- jardineria 
-  mobiliari 


S’explicarà la tipologia, l’esquema general de funcionament, la compatibilitat amb el projecte, etc. dels 
sistemes que tenen més incidència en els espais exteriors del projecte. 


Aquest sub-apartat es complementarà amb l’apartat MD 5.7 “Urbanització” de la Memòria descriptiva i amb la 
documentació gràfica DG U “Definició general del projecte i dels espais exteriors”. 
 


MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística 
Es justificaran les condicions i paràmetres urbanístics, d’acord amb el planejament general i les ordenances 
municipals aplicables, mitjançant:.  


a) La Fitxa 02 “Dades urbanístiques”  


b) Si no s’utilitzen la Fitxa, s’especificarà:  


▪  El planejament i ordenances vigents, especificant el seu títol i data d’aprovació. 


▪   Els valors adoptats en el projecte per als següents paràmetres urbanístics –així com altres que siguin 
necessaris- i es compararan amb els que exigeixi la normativa: 


-   Tipologia d’edificació: alineació a vial, aïllada, volumetria específica.  
-   Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat (ocupació, volum edificable, sostre 


edificable, etc.).  
-   Carrer (o espai públic exterior): amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de 


plantes, alçada reguladora, fondària edificable, pati d’Illa, tanques, altres. 
-   Edifici: plantes baixa, soterrani, pis (alçada màxima de l’edifici, alçada mínima planta baixa, alçada 


mínima planta pis, etc.); construccions per sobre de l’alçada reguladora, mitgeres, patis, cossos sortints, 
elements tècnics, altres. 


-   Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards 
d’aparcament, exempcions) 


-   Servituds (Codi civil, infraestructures, altres ), si s’escau. 
-   Altres dades urbanístiques que es considerin necessàries 


S’adjuntarà el Certificat de compatibilitat urbanística com a documentació complementària al projecte. (o la seva 
sol·licitud si encara no es disposa). 


Aquest sub-apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG U.03 “Justificació urbanística”. 


Comentari [011]:  
Per exemple, les solucions d’adequació 
del terreny i moviment de terres, els 
sistemes de contenció de terres segons 
el terreny i la topografia, zones 
pavimentades segons l’ús, etc. 


Comentari [N12]:  
S’entén incloses a la Urbanització tos 
aquells espais exteriors i elements que 
tot i formant part del projecte, no són 
necessaris per al funcionament de 
l’edifici. 


Comentari [N13]:  
En els projectes per Infraestructures.cat 
s’ha d’adjuntar les FITXA. 


Comentari [e14]:  
Referència a plans especials, zones de 
protecció, estudis de detall, etc. 
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MD 3.3  Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Sistemes constructius 
Explicació general de la proposta indicant els aspectes formals, funcionals i constructius, energètics i 
mediambientals de l’edifici, en relació als criteris generals de disseny adoptats . Aquest apartat es complementarà 
amb els apartat MD 3.4 i MD 4.1, així com amb la documentació gràfica DG A “Definició general de l’edifici” . 
Caldrà desenvolupar els següents apartats: 
- Configuració general:  
 Forma, volumetria, alçada i nombre de plantes, accessos, ... 


- Programa funcional:  
 Ús principal i altres usos previstos. Descripció i principals característiques de les zones corresponents a cadascú 


dels usos dels edificis. 


- Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l’edifici  
 Raonant les decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa funcional, característiques 


del terreny, configuració exterior, optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals, etc.):  
De cada sistema i subsistema, i especialment dels que tenen més incidència en el projecte, es farà la 
descripció de les tipologia/es i de les seves característiques principals. S’explicaran els criteris d’implantació 
dels elements més rellevants i els aspectes més importants pel que fa a la  compatibilitat amb el projecte 
(activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament) i amb els altres sistemes constructius i instal·lacions així com 
altres aspectes d’interès per fer la definició general constructiva de l’edifici.  


- treballs previs: enderrocs, afectacions, construccions temporals 
- sustentació i adequació del terreny 
- sistema estructural: fonamentació i contenció de terres, estructura 
- envolvent i acabats exteriors: terres i murs en contacte amb el terreny,  façanes i mitgeres, cobertes, 


escales i rampes, etc; explicació de les solucions de la part massissa, obertures, elements de 
protecció i altres elements singulars, acabats). 


- compartimentació i acabats interiors: vertical i horitzontal (elements divisoris, obertures, elements de 
protecció, altres elements, acabats), escales i rampes interiors, locals i altres recintes tècnics (relació, 
implantació i característiques més destacables). 


- condicionaments, instal·lacions i serveis: relació de les infraestructures de serveis del solar; dotació 
d’instal·lacions i serveis de l’edifici i criteris generals d’implantació (locals i recintes d’instal·lacions i 
passos generals).  


-  equipament: relació dels equipaments previstos i de la seva implantació.  
- altres 


En particular, tenint en compte la seva incidència, es desenvoluparan els sistemes de “Treballs previs” i de la 
“Sustentació i adequació del terreny” que  es complementaran amb la documentació gràfica DG 0 “Treballs previs” 
i DG 1 “Sustentació i adequació del terreny. 


 


Treballs previs  


- Enderrocs  


-  Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar en el solar per a l’execució del 
projecte (parets, forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.) indicant a previsió de les fases d’execució en 
relació amb la memòria d’execució  i, si és el cas,  les tècniques a emprar (manual, mecànica, necessitat 
d’apuntalament,etc.). Es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.   


-  En obres en edificis existents: Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar, 
fases i mesures a adoptar per a la continuïtat de l’activitat en relació amb la memòria d’execució. 


-  Es remetrà al projecte específic d’enderroc, si n’hi ha. 


- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  
Relació de les possibles afectacions del projecte i de les obres i previsió de mesures a adoptar: 


Comentari [015]:  
El disseny de l’edifici s’haurà de fer de 
manera que es potenciï: 
-el funcionament passiu i l’optimització 
en l’ús dels materials. 
- l’elecció de materials i solucions 
constructives que tinguin un fàcil 
manteniment i que aquestes, alhora, 
afavoreixin l’accessibilitat per al seu 
manteniment posterior. 
 


Comentari [016]:  
Per exemple, una fonamentació 
profunda d’acord amb la cota 
recomanada per l’estudi geotècnic, 
estructura de grans llums en sales i 
pistes esportives, façana exterior de 
pedra i sistema seleccionat, la 
utilització d’un sistema prefabricat per 
la rapidesa d’execució, etc.  
També es comentaran les solucions 
novedoses o no convencionals 
adoptades en el projecte, si n’hi ha. 


Comentari [N17]:  
Segons el seu abast, la definició 
d’aquestes mesures es podrà fer: 
- en aquest apartat,  
- en apartats dels sistemes 
constructius,  
- Annexes a la Memòria o bé  
- en projectes específics de les entitats 
o companyies. 
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- Afectacions a veïns: mitgeres, terrenys, vistes, expulsió de fums, gasos i ventilacions, etc. 
- Proximitat a zones forestals: mesures si s’escau per reduir el risc de propagació del foc i l’accessibilitat de 


bombers. Proximitat a entorns naturals, etc. 
- Relació de serveis afectats per la construcció de l’edifici i el traçat de les seves instal·lacions. S’indicaran les 


mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat del servei (de forma provisional o definitiva) s’haurà 
d’indicar cóm es farà i quina entitat, si s’escau. En aquest cas es podrà remetre al projecte si n’hi ha. 


- Altres elements de mobiliari o de vegetació que s’hagin de recuperar i traslladar. S’indicaran les mesures a 
adoptar. En el cas de que calgui el trasllat de l’element (de forma provisional o definitiva) s’haurà d’indicar cóm 
es farà i quina entitat, si s’escau. 


- Es relacionarà amb la Memòria d’execució. 
 
- Construccions i instal·lacions temporals  


-  Es relacionaran les construccions i instal·lacions  necessàries (actuacions puntuals –tancament d’una part de 
l’edifici- , mòduls prefabricats, etc.) per garantir la continuïtat de l’ús de l’activitat i/o protegir parts de l’edifici i 
dels seus bens mentre es fan les obres. Es relacionarà amb la memòria d’execució i es complementarà amb la 
documentació gràfica corresponent. 


 


Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
Característiques del terreny 
- Identificació de l’estudi geotècnic, del seu autor i nº  
- Indicació de les recomanacions de l’estudi geotècnic sobre el tipus de fonamentació i pel que fa a excavacions i 


reblerts. 
- Descripció de les característiques del terreny i quantificació de  tots aquells paràmetres rellevants per disseny, 


càlcul i construcció dels elements de fonamentació i construcció. En funció del tipus de terreny, del tipus de 
fonamentació i dels sistemes de contenció, s’establiran els valors i les especificacions que siguin necessaris en 
cada cas, relatius a: 


• Unitats geotècniques i la seva distribució en profunditat. Identificació de les que siguin rellevants per 
l’excavació, contenció i/o resistència 


• cota de fonamentació i estrat associat. 
• pressió vertical admissible i d’esfondrament (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta). 
• pressió vertical admissible de servei (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta). 
• en el cas de pilots, resistència a l’esfondrament desglossada en resistència per punta i per fust 
• paràmetres geotècnics del terreny pel dimensionat dels elements de contenció. Empentes del terreny: 


actives, passives i en repòs 
• dades de la llei “tensions en el terreny - desplaçaments” pel dimensionat de pantalles i d’altres elements 


de contenció 
• mòduls de balast per idealitzar el terreny en càlculs de dimensionat de fonaments i elements de 


contenció, mitjançant models d’interacció terreny-estructura 
• resistència del terreny davant d’accions horitzontals 
• assentaments i assentaments diferencials, esperables i admissibles per a l’estructura de l’edifici i dels 


elements de contenció que es pretenguin fonamentar 
• qualificació del terreny segons la seva ripabilitat, procediment d’excavació i terraplenat més adequat; 


talussos estables en ambdós casos, tant amb caràcter definitiu com durant l’excavació de les obres 
• situació del nivell freàtic, variacions previsibles i nivell freàtic mig anual. Influència i consideració 


quantitativa de les dades pel dimensionat de la fonamentació, elements de contenció, drenatges, 
talussos i impermeabilitzacions 


• proximitat de rius i corrents d’aigua que poguessin alimentar el nivell freàtic o donar lloc a soscavacions 
dels fonaments, arrossegaments, erosions o dissolucions 


• coeficient de permeabilitat del terreny 


Comentari [018]:  
Segons la seva magnitud, pot ser 
necessari un projecte específic, que 
formaria part dels Documents 
complementaris al Projecte 
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• quantificació de l’agressivitat del terreny i de les aigües que contingui per tal d’establir les mesures 
adequades de durabilitat específiques en els fonaments i  elements de contenció. 


• caracterització del terreny i coeficients a emprar per realitzar el dimensionat sota l’efecte de l’acció 
sísmica 


• quantificació dels problemes que puguin afectar a l’excavació, especialment en el cas d’edificacions o 
serveis propers existents i les afectacions que puguin patir 


• relació d’assumptes concrets, valors determinats i aspectes constructius a confirmar un cop iniciada 
l’obra, al inici de les excavacions, o en el moment adequat que així s’indiqui, i abans d’executar la 
fonamentació, els elements de contenció o els talussos previstos 


 
Per terrenys amb problemàtiques específiques, segons cada cas, s’haurà de tenir en consideració: 


• estabilitat al llarg de la vida útil de l’edifici de terrenys de reblert o terrenys naturals col·lapsables 
• canvis de volum en terrenys argilosos potencialment expansius 
• dissolucions càrstiques 
• soscavació per corrents aigua 
• erosió interna del terreny per corrents d’aigua natural o per col·lectors o conduccions 


 
En obres de reforma, s’indicaran els condicionants del terreny i de la fonamentació existent que limiten les 
solucions del projecte. S’adjuntaran les dades de l’estudi geotècnic desenvolupat.  
 
En obres de reforma, caldrà un estudi geotècnic sempre que es canviïn les condicions de la fonamentació existent 
(variació de càrregues i/o empentes, variacions de les condicions del terreny en l’àmbit d’influència dels elements 
de fonamentació o contenció) o l’edifici presenti deterioraments o patologies atribuïbles a la fonamentació. 


Actuacions per reduir i controlar les afectacions als edificis veïns, vials, serveis o altres elements 


Estudi de les àrees d’influència dels fonaments veïns sobre les actuacions del projecte (excavacions, fonaments, 
elements de contenció, ...) i a l’inrevés, influència d’aquestes últimes sobre el terreny i els elements preexistents. 
 
Condicionament del terreny 


Definició del tipus i abast de les intervencions de condicionament del terreny i indicació dels condicionants més 
determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat d’execució, cost, etc. en 
relació a: 


- Excavacions 
- Reblerts 
- Gestió de l’aigua 
- Millora del terreny 


 
 
MD 3.4  Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 
Definició dels valors del projecte per als següents paràmetres i comparació tant amb els que exigeix la normativa 
d’aplicació com als que se’n deriven dels requisits de l’encàrrec. Es complementa amb la documentació gràfica DG 
A “Definició general de l’edifici”. 


a)  S’adjunta la Fitxa 03 “Quadres comparatius de superfícies” a la que el projectista pot afegir altres paràmetres 
de l’edifici que s’indiquen a l’apartat següent.  


b) Si no s’utilitzen la Fitxa, s’especificarà:  
-  Superfícies útils de cada recinte (inclòs zones comunes) i de cada planta 
-  Superfícies construïdes de cada planta, inclòs porxos, terrasses i balcons, de cada edifici –si s’escau- i 


superfície total del conjunt. 


Comentari [N19]:  
En Obres de reforma caldrà disposar 
de la informació de les característiques 
del terreny com a Obra nova, sempre 
que es canviïn les condicions de la 
fonamentació (per exemple, per 
augment de càrregues, de les 
condicions del terreny, etc.). 


Comentari [020]:  
En els projectes per Infraestructures.cat 
sempre s’ha d’adjuntar la FITXA. 
En funció de l’extensió de les dades i el 
grau de detall pot ser convenient 
adjuntar un quadre més desenvolupat  
com a Annex a la Memòria. 
La informació es complementarà amb 
més dades dels recintes a l’apartat 
MD.4.1. 
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-  Superfícies construïdes corresponents a cada ús de l’edifici 
-  Alçada útil i construïda  
-  Volum útil dels recintes.  
-  Superfície d’il·luminació dels recintes. En el cas de que sigui necessari per a l’equipament, també s’indicarà 


la superfície de ventilació dels recintes. 
-   Altres paràmetres generals que es considerin necessaris  


 


MD 4  Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
MD 4.0 Relació de requisits a complimentar ! 
En aquest apartat es farà una relació prèvia dels principals requisits a complimentar en el projecte atenent a la 
seva ubicació, característiques de l’edifici i de les preexistències i tenint en compte la seva incidència en el 
desenvolupament del projecte.  


A continuació es proposa una llista dels requisits principals que s’haurien de garantir ja en fase d’avantprojecte  i 
en l’apartat d’altres, especificarà aquells que consideri més rellevants en aquesta fase del Projecte: 


- Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici 
- Accessibilitat 
- Seguretat estructural 
- Seguretat en cas d’incendi 
- Seguretat d’utilització i Accessibilitat 
- Altres requisits rellevants segons el projecte: com, per exemple, 


 - Salubritat 
-   Protecció enfront la humitat 
-   Recollida i evacuació de residus 
-     Qualitat de l’aire interior: evacuació de productes de la combustió de les instal·lacions 


tèrmiques i ventilació dels recintes 
-   Subministrament d’aigua 
-   Evacuació d’aigües 


 - Protecció enfront del soroll 
 - Estalvi d’energia  


-   Limitació de la demanda energètica  
-   Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: climatització, calefacció, refrigeració i ventilació. 
-   Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
-   Contribució Solar mínima per a la producció d’ACS 
-  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 


- Ecoeficiència 
- Altres requisits de l’edifici  


En el cas d’intervencions en edificis existents, es justificarà l’exempció i/o de l’abast de l’aplicació de les 
exigències, tenint en compte el tipus d’obres, l’àmbit d’aplicació de la normativa i la compatibilitat amb la 
naturalesa de la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar i si s’escau, compensar 
amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 


En els següents subapartats es descriuran les condicions generals de l’edifici que donen resposta als requisits 
d’utilització, accessibilitat, seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització així com altres 
prestacions generals que es poden concretar en la fase d’Avantprojecte. 


MD 4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici.  


Comentari [021]:  
Això permet establir el marc de 
requisits que caldrà complimentar en el 
projecte.  És una declaració de principis 
que permet identificar d’entrada allò 
que es justificarà en el projecte. 
És especialment important en el cas 
d’obres en edificis existents. 
Especialment aquells que la normativa 
exigeix justificar la seva necessitat o 
exempció en funció del tipus 
d’intervenció i de les característiques 
de l’edifici i en relació amb l’àmbit 
d’aplicació de la normativa 
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Es complementarà la definició del programa funcional de l’edifici realitzada als apartats MD 3.3 i 3.4. Es descriuran 
les condicions de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic d’utilització (condicions 
dimensionals, constructives, de dotació d’instal·lacions i altres adoptades en els recintes i les zones de circulació 
que garanteixen les exigències de la normativa i de l’encàrrec.  
S’indicarà la normativa i altres documents aplicats. 
La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.  


MD 4.2 Accessibilitat 
Es descriuran les condicions de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic 
d’accessibilitat: nivell d’accessibilitat, dotació d’itineraris accessibles i d’elements accessibles i característiques 
dels mateixos. S’indicarà la normativa aplicada. 
La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.   
Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i 
instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.) 


MD 4.3 Seguretat estructural 
S’indicarà que el projecte donarà resposta al requisit bàsic de seguretat estructural, mitjançant el compliment de la 
normativa d’aplicació i es destacaran aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (com per 
exemple, diferents sobrecàrregues considerades, limitació de fletxes o assentaments, període de servei específic, 
etc.) i les limitacions d’ús, si n’hi ha. 


MD 4.4 Seguretat en cas d’incendi 
Es descriuran les condicions de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat 
en cas d’incendi pel que fa a: 


-  la intervenció de bombers i evacuació exterior de l’edifici: vials d’aproximació i espai de maniobra, 
façana accessible, etc. 


-  la limitació de la propagació interior i exterior de l’incendi: sectors, locals de risc, franges de 
compartimentació en façana, etc.  


-  la resistència al foc de l’estructura: valor i condicionament en el tipus estructural previst 
-  l’evacuació dels ocupants: nombre i tipus d’escales, recorreguts, sortides 
-  la dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi 


S’indicarà la normativa aplicada. 
Les especificacions de seguretat en cas d’incendi s’incorporaran a la definició i característiques dels elements 
constructius i instal·lacions corresponents (estructura, compartimentació, materials, escales, portes, paviments, 
etc.). 


 La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica corresponent de DG I “Seguretat en cas 
d’incendi”.  


MD 4.5 Seguretat d’utilització i Accessibilitat 
Es descriuran les condicions més rellevants de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit 
bàsic de Seguretat d’utilització i Accessibilitat pel que fa a limitar els riscos de: 


-  caigudes: desnivells, escales, rampes 
- impactes o enganxades: alçades lliures, amplades de passadissos 
-  immobilització en recintes tancats: separació entre portes 
-  situacions amb alta ocupació: grades 
-  ofegament: barreres de protecció, vas, platges, escales,  
-  vehicles en moviment: accessos als aparcaments i protecció dels recorreguts de vianants 


Pel que fa a les condicions d’accessibilitat es desenvoluparan al subcapítol MD 4.2. 
S’indicarà la normativa aplicada. 


Comentari [022]:  
Les exigències dels recintes que 
afecten als elements constructius i a les 
instal·lacions es tindran en compte en 
la seva definició i dimensionat. 


Comentari [023]:  
Es pot remetre a altres apartats de la 
Memòria i als plànols de distribució i 
cotes de les plantes (o si s’escau, 
plànols específics d’accessibilitat). 
Les condicions d’accessibilitat 
incideixen de forma complementària en 
els requisits d’utilització i de seguretat 
en cas d’incendi. 
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Les especificacions de seguretat d’utilització i accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels 
elements constructius i instal·lacions corresponents (paviments, rampes, escales, portes, vidres, piscines, 
il·luminació, etc.). 


 La definició es complementa amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte en relació a 
l’entorn i els espais exteriors” i DG A “Definició general de l’edifici”.  


MD 4.6 Altres requisits rellevants segons el projecte 
Explicació general d’altres requisits rellevants a garantir des del disseny de l’edifici: salubritat, protecció 
enfront del soroll, estalvi d’energia, ecoeficiència, accés a les telecomunicacions, ambientals 
(funcionament passiu de l’edifici i optimització de l’ús dels materials), facilitat de manteniment posterior 
(adopció de solucions i materials que ho possibilitin), minimització de residus, etc. 


ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  


ME 1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 
L’estudi es complementarà amb la documentació gràfica DG ME Execució de les obres. 
Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, la continuïtat de funcionament, les 
preexistències, les incidències externes i altres aspectes, s’establiran les principals consideracions pel que fa a 
l’organització i desenvolupament de les obres. 
 Caldrà considerar, per exemple: 


-  previsió d’accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats 
-  previsió d’accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, 


mantenir-les i que es puguin veure, extreure-les. Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de 
detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-
08), que facilitarà Infraestructures.cat. 


-  previsió de la planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es 
fan les obres, per protegir parts de l’edifici, etc.).  


- previsió de zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es 
recol·loquen al terreny o es porten a un altre lloc. 


- identificació prèvia de les parts d’obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la 
col·locació d’elements estructurals i equips de grans dimensions). 


-  altres aspectes a tenir en compte (aplec de materials a recepcionar a l’obra, contenidors de residus, 
ubicació de mitjans auxiliars, etc.) 


-  Es delimitaran les possibles parts o zones de l’obra en relació amb la previsió de fases d’execució. 
-  En cas d’obres de reforma, caldrà preveure una planificació i desenvolupament que faci compatible l’obra amb 


l’ús o usos de l’edifici.  
-  S’indicarà que s’adoptaran mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a l’edifici o al solar com a 


tercers, al trànsit i al medi ambient, siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. Es definiran 
concretament en el projecte d’execució (per exemple, tancament de les parts o zones de l’obra, tenint en compte 
les fases i durada de la seva execució, accessos i sortides a l’obra i modificacions dels accessos als edificis i del 
trànsit de vianants i vehicles, si s’escau, etc.) 


- S’indicarà la previsió del termini d’execució en mesos, en funció del volum i de les característiques específiques 
de l’obra. Si l’execució de l’obra es planifica per fases, s’haurà d’incloure la previsió del termini de cadascuna 
d’elles. Així es podrà estimar, entre d’altres costos, els de les instal·lacions temporals en cas de que siguin 
necessaris. 


 
 


AN  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
Relació dels Annexes que desenvolupen la Memòria del Projecte i que poden ser els següents:   


Comentari [024]:  
En correlació amb els estudis de 
Seguretat i Salut i Gestió de residus. 


Comentari [025]:  
A mode d’exemple, i en especial, em 
edificis d’ús hospitalari, caldrà que la 
planificació per fases contempli que 
l’activitat del centre es pugui continuar 
desenvolupant. 
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1  Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun organisme (AN CN) 


2  Altres annexes a la Memòria 


AN CN Justificació específica a requeriment d’algun organisme 
En el cas de que s’hagin d’elaborar justificacions específiques complementàries de la Memòria caldrà adjuntar-les 
en aquest Annex i referenciar-les respecte del capítol, subcapítol o apartat de la Memòria amb el que tenen 
relació.  


El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin. 


Si la Justificació implica desenvolupar un estudi que a més de la memòria inclogui plànols o altres documents, 
s’adjuntarà com a Documentació complementària al projecte DC CN. 


AN  Altres annexes a la Memòria 
Desenvolupa, si és el cas, altres capítols, subcapítols o apartats de la memòria. Per referenciar-los se seguirà 
l’ordre de la Memòria. 


Per exemple, s’hi inclouria en aquest apartat, el quadre detallat de superfícies i altres paràmetres de l’edifici (AN 
MD 4.2.).


Comentari [026]:  
Si s’escau: per exemple, Criteris 
específics del Departaments, etc. 
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Condicions generals: 
La documentació gràfica ha d’incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió arquitectònica del 
projecte i les previsions per a l’execució de les obres en fase d’Avantprojecte. 
La informació ha de ser ordenada, clara i precisa. 
S’hi indicarà l’escala gràfica. Es recomana treballar en format DINA 1 amb les escales convencionals (1/2000; 
1/1000; 1/500, 1/200, 1/100, 1/50,...).  En casos singulars, com els recintes penitenciaris, es consensuaran les 
escales amb la Gerència de Projectes d’edificació donades les dimensions que els edificis poden tenir en planta.  
S’hi inclouran les cotes necessàries per a la comprensió arquitectònica del projecte. 
En els plànols s’utilitzarà una simbologia coherent els elements grafiats.  


Format i presentació 
Pel que fa a al format, organització i presentació dels plànols se seguirà el MAN-08 Manual d’estructuració 
informàtica + PDF Edificació dels projectes d’Infraestructures.cat. 


Estructuració de la Documentació gràfica:  
La documentació gràfica s’organitza en correspondència amb l’estructura de la Memòria, havent uns plànols de 
definició general del projecte i altres que entren el detalls dels sistemes constructius de la Memòria (capítols 
d’obra) i de l’estat d’amidaments.  
Els plànols s’han d’ordenar seguint la nomenclatura i codi d’identificació que s’indiquen a continuació, que es 
aplicable tant als projectes d’obra nova com als de reforma. 
A les inicials DG s’ha d’afegir els subíndexs ON Obra nova i OR, obra de reforma. Després les lletres U 
corresponent a Urbanització i A, a Arquitectura. Els números 1, 2,... indiquen el capítol d’obra que es desglossa. 
Els dos números posteriors (00, 01, ...) indiquen el subcapítol. Finalment, tots els plànols han de portar un nombre 
d’ordre.  
Segons el projecte, en un mateix plànol s’hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. Però no 
s’hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d’obra.  


Es podrà afegir més documentació gràfica per a la definició dels sistemes constructius més rellevants i que tinguin 
una incidència especial en el Projecte; en aquest cas, per als continguts, cal remetre’s a la “Documentació gràfica 
del Projecte Bàsic” (PLP-40). 


La Documentació gràfica del projecte s’estructura en els següents capítols: 
 


 DG 0 Índex  


DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 


DG A Definició general de l’edifici 


DG I Seguretat en cas d’incendi 


DG 00  Treballs previs i Replanteig general 


DG 01 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  


DG E Execució de les obres 
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DG 0 Índex  
Seguirà l’estructuració del Plec i es configurarà en forma de taula que tindrà quatre columnes relatives a: codi del 
plànol, descripció, nombre de fulls, número de plànol i codi de fitxer dwg.  


-  Codi de plànol: en relació amb el capítol corresponent de la Memòria i  la nomenclatura del Plec 
-  Descripció: Títol del capítol i del subcapítol que coincidirà amb el capítol corresponent de la Memòria i la 


nomenclatura d’aquest Plec. 
-  Número de plànol: correlatiu dins del total de plànols de cada capítol.  
-  Codi de fitxer .dwg 


S’adequarà a les especificacions del MAN-08 Manual d’estructuració informàtica + PDF Edificació dels projectes 
d’Infraestructures.cat. 


 
DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 
  U.01 Situació 
  U.02 Emplaçament 
  U.03 Justificació urbanística 
  U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats  
  U.05  Ordenació general i urbanització dels espais exteriors 


U 06  Imatges de la proposta arquitectònica 


DG A Definició general de l’edifici 
  A.01 Plantes generals 
  A.02 Plantes de cobertes 
  A.03 Alçats generals 
  A.04 Seccions generals 


DG I Seguretat en cas d’incendi 
  I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior 
  I. 02 Compartimentació i resistència al foc de l’estructura 
  I. 03 Evacuació 
  I. 04 Instal·lacions de protecció contra incendi  


DG 00  Treballs previs i Replanteig general 
  00.01 Treballs previs  
  00.02 Replanteig general  


DG 01 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
  01.01 Plantes 
  01.02 Seccions i/o perfils   


DG E Execució de les obres 







         
                 PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                               Pàgina 34 de 50 


 


DG U Definició general del projecte i dels espais exteriors  


DG U.01 Situació 
 Localització de projecte i de l’edifici amb referència a punts identificables (vials, equipaments, altres), 


amb indicació dels límits de la intervenció i del Nord geogràfic. 
 Plànol. Es recomana escala 1/2000, 1/1000.  
     
DG U.02 Emplaçament 
 Implantació del projecte en relació amb els principals elements de l’entorn immediat (vies públiques, 


edificacions veïnes, altres). Indicar:  
  - parcel·la o solar: límits, superfície, orientació, altres (vents dominants) 


- representació general de l’edifici, preferiblement per planta coberta i dels espais exteriors. 
  - vies públiques: identificació, amplada de carrers 
  - edificacions existents: representació i distàncies 
  - elements de vegetació existents 
 Planta, perfils i seccions si s’escau. 
 Cotes necessàries (edifici, terreny, edificis veïns). Nivells i rasants. 
 Es recomana escala 1/500 
 
DG U.03 Justificació urbanística 
 Justificació de les condicions i paràmetres urbanístics, amb cotes i paràmetres necessaris. S’indicarà: 


- parcel·la o solar: límits, orientació, etc. 
- parcel·lari i edificacions de l’entorn.  
- paràmetres urbanístics segons tipologia d’edificació (alineació a vial, aïllada, volumetria 


específica) referents a:  
    - Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat.  


- Carrer: amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de plantes, alçada 
reguladora, fondària edificable, pati d’Illa, tanques. 


- Edifici: planta baixa, soterrani, pis; construccions per sobre de l’alçada reguladora, 
mitgeres, patis, cossos sortints, elements tècnics,... 


- Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament 
(estàndards d’aparcament, exempcions) 


- servituds (Codi civil, infraestructures, ...)  
- indicació del compliment dels paràmetres urbanístics 


 Planta, perfils i/o seccions. 
 Cotes i dades necessàries  
 Es recomana escala E: 1/200, 1/500 
 
DG U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats 
 Reflecteix la trobada de l’edifici amb el terreny. S’indiquen:  


-  Representació esquemàtica de l’edifici i dels serveis (galeries, ...) i dels seus espais exteriors 
associats a l’edifici amb la seva implantació en el terreny. 


-  Característiques del terreny: dades de l’estudi topogràfic (corbes de nivell) dades de l’estudi 
geotècnic (punts d’inspecció amb el tipus d’inspecció, capes i tipus de terreny, nivell freàtic, ...). 
Orientació 


-  Nivell d’inundabilitat   
-  Servituds: distàncies al mar, riera, a la via del tren, autopistes, de carreteres, etc. 
 - Excavacions i adequació del terreny elements de contenció de terres (rasants i nivells) 


Comentari [N27]:  
La cartografia pot ser vectorial o 
rasterizada. 
Cartografia a 1/5000 MAN-08 


 


Comentari [028]:  
A ser possible reproduir el plànol 
de zonificació del planejament 
vigent. 


 


Comentari [029]:  
Es recomana utilitzar la mateixa   
fitxa 02 “Dades urbanístiques” 


 


Comentari [030]:  
Segons les dades de l’informe de 
l’ACA, si n’hi ha. 
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- Afectacions a edificacions veïnes, serveis existents (xarxes elèctriques, clavegueram, etc.) i 
altres elements (vegetació, mobiliari, elements de les instal·lacions, etc.): posició (sobre, sota 
terreny; fondària, alçada, referència a punts localitzables sobre el terreny) i característiques a 
considerar. 


-  Representacions de desmunts i replens. Representació d’explanacions. Superposició de perfils 
originals i modificats. Ubicació dels elements de contenció. 


Plantes, perfils, altres. Esquema en planta de les seccions o perfils realitzats. Aixecament taquimètric 
amb llistat de coordenades  


 Cotes i coordenades necessàries (indicant si són relatives o UTM). Nivells i cotes rasants. 
 Es recomana escala E: 1/200. 


 
DG U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors 
  Definició general de l’edifici i dels espais exteriors. S’indicarà: 


-  Representació de l’edifici/ dels edificis, preferiblement per planta d’accés. 
-  Accessos al solar, als edificis, a l’aparcament i als diferents espais exteriors. Condicions 


d’accessibilitat de les persones, de vehicles i d’intervenció de bombers. 
-  Representació dels espais exteriors: vials, aparcaments, zones pavimentades, zones 


enjardinades, pistes poliesportives, àrees de joc, etc.; i dels elements d’urbanització: murs de 
contenció, tancaments perimetrals, vegetació, mobiliari.  


- Indicació dels nivells definitius previstos dels diferents accessos al solar i de les rasants dels 
carrers perimetrals d’acord amb les dades del plànol topogràfic. 


-  Característiques generals més representatives dels sistemes constructius (façanes, coberta, 
urbanització, altres). 


  Planta, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats. 
Principals cotes (urbanístiques, de l’ús de l’edifici, seguretat d’utilització, accessibilitat, intervenció de 
bombers, etc.) 


 Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100. 


DG U 06 Imatges de la proposta arquitectònica 
Donada la importància que té aquesta fase inicial del projecte, en la fase d’avantprojecte caldrà elaborar imatges 
d’encaix de la proposta arquitectònica per tal de comprovar la seva implantació i/o la relació amb l’entorn més 
immediat que l’envolta. 
 
 
DG A Definició general de l’edifici 
DG A.01  Plantes generals 


Identificació de les plantes en un esquema reduït de la secció.  
En cas de que alguna part sigui la coberta d’una planta inferior, s’haurà de definir amb el nivell de detall 
de coberta.  
Es recomana escala E: 1/200, 1/100. 


 -  de distribució, ús i programa funcional 
Configuració del projecte: geomètrica, espaial i programa funcional.  
Reflectiran els tancaments, patis, elements fixos, la previsió de recintes i passos generals de les 
instal·lacions i el mobiliari.  
Suficientment precises per a la definició del tipus estructural previst i definint les reserves geomètriques 
per a la realització de l’estructura. 
Indicació de les característiques generals més representatives dels sistemes constructius: envolvent, 
compartimentació interior, acabats, elements d’instal·lacions rellevants per les seves dimensions o per 
les seves exigències d’implantació (centre de transformació, climatitzadors, xemeneies, etc.), etc. 
Codificació de les dependències.  


Comentari [031]:  
Resultat del compliment de  la 
normativa, però sense justificar 
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-  de cotes: 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals i de justificació de normatives (de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat 
d’utilització, accessibilitat, etc).  
Codificació de les dependències 


DG A.02  Planta de coberta 
Es definirà la planta de coberta superior de l’edifici i es projectaran les cobertes de plantes inferiors, si 
n’hi ha. 


  Es recomana escala E: 1/200, 1/100 


-  de distribució, ús i programa funcional: 
Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.  
Reflectiran els pendents, careners i aiguafons i previsió dels punts de recollida d’aigua i sobreeixidors; 
patis i lluernes o claraboies; previsió d’ubicació de junts, xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària 
d’aire condicionat, captadors solars o fotovoltaics, etc.. 
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de coberta, proteccions 
perimetrals, acabats, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc.. 


-  de cotes: 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals i de justificació de normatives (urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, 
seguretat d’utilització, accessibilitat, etc).  


DG A.03  Alçats generals  
Identificació dels alçats en un esquema reduït de la planta de les façanes i dels espais exteriors. 
Configuració del projecte: geomètrica, espacial i paisatge urbà.  
Indicació de les característiques generals més representatives dels sistemes constructius: tipus de 
façanes, acabats, juntes estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements 
d’instal·lacions, etc.  
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals  (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives 
(urbanística, servituds, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, 
etc).  


 Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50. 
 
DG A.04  Seccions generals 


Identificació de les seccions en un esquema reduït de la planta. 
Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.  
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus, acabats, juntes estructurals, 
constructives i formals, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc.  
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals  (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives 
(urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc).  


 Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50. 
 


DG I  Seguretat en cas d’incendi 
DG I.01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici 


- Afectacions de l’entorn de l’edifici: edificacions i establiments veïns, zones forestals 
- Intervenció de bombers:  


- vials d’aproximació, vials sense sortida. 


Comentari [032]:  
Definició gràfica i dimensional  


Comentari [033]:  
Es podrien fer servir codis que 
remetessin a les solucions que es 
desenvolupen a nivell de memòria 
constructiva. 


Comentari [034]:  
Tantes com siguin necessàries per a la 
comprensió arquitectònica del projecte. 
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- espais de maniobra: amplades, capacitat portant, pendent, separació a la façana accessible, 
a les sortides de l’edifici. Indicació dels hidrants d’incendi i separacions a la façana accessible. 


- Indicar les façanes accessibles amb els forats per a l’accés de bombers 
- Evacuació a l’exterior de l’edifici o establiment:  


- indicació de sortides d’edifici i nombre d’ocupants previst   
- espai exterior, espai exterior segur  
- recorreguts des de la sortida fins a l’espai exterior segur. 


Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats. 
Cotes necessàries  


 Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100. 
 
DG I.02 Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura 


-  Sectors d’incendi: identificació (tancaments fixes, portes, vestíbuls d’independència) indicant usos, 
superfície, resistència al foc dels elements compartimentadors (tancaments i portes), franges de 
compartimentació en les trobades amb façana i cobertes, reacció al foc exigible als materials. 


-  Locals de risc d’incendi: identificació, indicant usos, superfície, resistència al foc dels elements 
compartimentadors (tancaments i portes), reacció al foc exigible als materials. 


-  Façanes: Altures d’evacuació, franges resistents al foc en la trobada de sectors d’incendi, locals de 
risc o escala protegida amb la façana, reacció al foc exigible als materials, altres. 


- Secció: Identificació en un esquema reduït de la planta. Indicar alçades d’evacuació, elements de 
compartimentació de sector d’incendi i resistència al foc (mitgeres, forjats, parets,etc.) franges de 
compartimentació, reacció al foc exigible als materials, altres. 


Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100 
 


DG I.03 Evacuació 
-  Ús i previsió d’ocupació dels recintes 
-  Recorreguts d’evacuació (des de l’origen d’evacuació més desfavorable): distàncies, amplades; 


característiques i protecció de les escales, ventilació. 
Plantes, alçats i seccions si s’escau. Es recomana escala 1/100, 1/50. 
  


DG I.04 Ubicació d’instal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 
-  Indicació de la dotació d’instal·lacions per cada zona i ubicació dels elements amb més exigències 


d’implantació (dipòsit, grup de pressió, columna seca, BIES, ventiladors, etc.) 
Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100 


 


DG 00  Treballs previs i Replanteig 


DG 00.01 Treballs previs  
Enderrocs  
S’indicarà aquells elements que s’enderroquen, s’enretiren o desapareixen de la proposta: parets, forjats, mobiliari, 
instal·lacions, vegetació, etc. 
Caldrà elaborar uns plànols de superposició dels enderrocs i de les noves actuacions. S’indicarà en color groc tots 
aquells elements que està previst enderrocar o enretirar i en color vermell tots aquells elements que es faran de 
nou. 
Les operacions d’enderroc es numeraran i descriuran en els plànols. 
Plantes, alçats i seccions si s’escau. 
Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50. 


Comentari [035]:  
Es podria incorporar en els plànols 
d’Evacuació, tenint en compte que les 
instal·lacions de PCI es desenvolupen 
en uns plànols específics DG 5.13 


Comentari [036]:  
Si és de tota una construcció, caldria 
un projecte d’enderroc (AN PE) 


Comentari [N37]:  
D’acord amb les especificacions de la 
memòria MD 3.3. 
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Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  
S’indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels edificis veïns, serveis i elements afectats.  
Caldrà incloure, si ja es disposa,  la proposta o projecte de la companyia de servei o subministrament afectat faciliti 
per tal de que quedi el desviament del servei perfectament definit. 
Proposta de trasllat d’altres elements de mobiliari i de vegetació afectats, si ja es disposa. 
Plantes, alçats i seccions, si s’escau. 
Es recomana escala E: 1/200 o 1/100. 


Construccions i instal·lacions temporals  
Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals previstes. 
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició. 


DG 00.02 Replanteig general   
- Definició del punt d’origen o de referència general (coordenades x, y, z).  
- Definició dels eixos de referència. 
- Definició d’altres punts, elements, perfils, etc. –considerats com a origen de replanteigs parcials- amb 


coordenades x, y, z en relació al punt d’origen general. Coordinació de replanteigs. 
- Referències de tota mena en què s’haurà de fonamentar el replanteig de l’obra. 
- Identificació dels impediments per controlar en fase d’Avantprojecte el replanteig de l’obra (edificacions 


preexistents, terrenys a modificar, etc.). indicant les fases de replanteig, si s’escau.   
- S’inclouran les dades necessàries dels condicionants del solar i de l’entorn per comprovar la realitat geomètrica 


del projecte, la cabuda en el solar i la disponibilitat dels terrenys per a la normal execució de les obres: 
   - Topografia del terreny 


- Límits del solar i de les edificacions 
- Vials existents: voreres i calçades 
- Afectacions a veïns, serveis i altres elements 
- Límits de les zones a expropiar, si és el cas 
- Existència de servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions soterrades. 
- Ubicació de les edificacions dins del solar i disposició genèrica dels principals elements projectats 


(murs pantalla, etc.). 
Plantes, alçats i seccions 
Cotes generals. Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50. 


DG 01  Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
DG 1.01  Plantes 
Característiques del terreny a partir de les dades de l’estudi geotècnic disponible. 
Indicar els punts i seccions de l’estudi geotècnic. 
Adequació del terreny: estat actual del terreny i estat final especificant desmunts, rebliments, millores, etc. 
Superposició entre l’estat actual i el modificat. 
Situació de l’edifici projectat en l’estat final previst de moviment de terres. 
Previsió de control d’afectacions pel que fa als edificis veïns, serveis i altres elements. 
Es recomana escala E: 1/200. Indicar cotes de nivell (es recomana cada metre) 


DG 1.02  Seccions i/o perfils 
Identificació de les seccions o perfils del terreny en un esquema reduït de la planta. 
Seccions i/o perfils originals i modificats (on es situarà l’edifici proposat) i superposició d’ambdós. Realitzats cada 5 
m de distància o el que calgui segons el projecte i acotant les superfícies de desmunts i terraplens. 


Comentari [N38]:  
En cas de construccions temporals de 
prou entitat com els mòduls 
prefabricats, caldrà desenvolupar un 
estudi específic en fase de bàsic i 
d’execució. 


Comentari [039]:  
El replanteig consisteix en comprovar la 
realitat geomètrica de l’obra i la 
disponibilitat dels terrenys necessaris 
per a la seva normal execució. 


Comentari [N40]:  
Això facilita per fer un seguiment dels 
amidaments 







         
                 PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                               Pàgina 39 de 50 


Superposició de les seccions geològiques i del perfil de l’edifici. Dades de l’estudi geotècnic disponible. Tall 
geològic del terreny associat a les seccions i/o perfils. 
Es recomana escala en abscisses E: 1/200 i en coordenades 1/100 o 1/50. Indicar cotes de terreny (es recomana 
cada metre). 


DG 0N  Altres 
Representació gràfica de sistemes constructius, instal·lacions o altres elements del projecte definits a la memòria 
que, per la seva importància, el projectista consideri necessari desenvolupar-los amb més grau de detall que el 
dels plànols generals de l’edifici i dels espais exteriors. 


DG E Execució de les obres 
S’indicaran els següents aspectes tenint en compte que es tracta d’una previsió que caldrà concretar  en les fases 
posteriors del Projecte:  


-   fases en que es desenvoluparan les obres, especialment en cas d’obres de reforma. 
-  el tancament de les parts o zones de l’obra, en relació amb les fases d’execució previstes.   
-  els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el 


desenvolupament dels treballs i amb la seguretat dels usuaris.  
- els accessos alternatius als edificis, els itineraris alternatius per a la circulació de vehicles i vianant, el 


desviament provisional del trànsit, etc. 
- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions) 
-  accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions, serveis afectats, si es preveu trobar restes 


arqueològiques, etc..Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius 
en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà 
Infraestructures.cat. 


-  planificació de les construccions temporals. 
-  altres aspectes a tenir en compte (ubicació dels mitjans auxiliars, aplec d’elements recepcionats, parts de 


l’obra que puguin esdevenir conflictives, etc.) 
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris amb les corresponents cotes. 


Comentari [041]:  
En correlació amb els estudis que 
caldrà desenvolupar sobre Seguretat i 
Salut i Gestió de residus. 
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III  PRESSUPOST APROXIMAT (PR) 
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PR  PRESSUPOST APROXIMAT 
Els capitulat corresponent al Pressupost aproximat d’edificació és: 


0N Pressupost d’obra nova 


0R Pressupost d’obra reforma 


El projectista haurà de confeccionar una valoració aproximada del cost de l’obra. Aquesta valoració s’ha de fer en 
base del mòdul previst per l’obra (en funció de la seva tipologia) i de la superfície total construïda de l’edifici. 


El mòdul a aplicar a l’edifici per part del Projectista, s’haurà de determinar a partir de les dades que 
Infraestructures.cat faciliti o bé estret de revistes especialitzades en la matèria.
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IV  DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 
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DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 


DC 0.  Índex dels documents complementaris i projectes parcials 


El Projecte en fase d’Avantprojecte es completarà amb els documents necessaris per a la completa definició de les 
obres i per a la obtenció de les autoritzacions necessàries que permetin dur-la a terme.  


Es farà una relació dels documents del Projecte, a partir del llistat següent segons l’abast de la intervenció. 


 


ET  Estudi topogràfic  


EG  Estudi geotècnic  


AC Autoritzacions, certificats i altres  


CQP Autocontrol del projecte  


JN  Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme  


EP   Informe de l’estat de l’edifici, estudi de patologies  


EN     Projecte d’enderroc  


SA     Projectes de serveis afectats  


DC    Altres 


 


ET   Estudi topogràfic  
- Es farà referència a l’estudi topogràfic facilitat per Infraestructures.cat, les dades del qual s’han incorporat als 


plànols topogràfics del projecte. S’especificaran les dades identificatives: data, autor, referència, etc. 


- En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi topogràfic complementari (per modificació dels terrenys del 
solar, obertura de carrers, ...), caldrà adjuntar-lo i s’especificaran les dades identificatives. 


EG  Estudi geotècnic  
- S’adjuntarà l’estudi geotècnic preliminar facilitat per Infraestructures.cat al projectista que haurà servit de base 


per programar tant la campanya de reconeixement com els assaigs de laboratori continguts dins l’Estudi 
geotècnic encarregat pel projectista. 


- S’adjuntarà la fitxa de comanda de l’estudi geotècnic elaborada pel projectista. 


- En cas de que ja es disposi, s’adjuntarà l’estudi geotècnic elaborat o encarregat pel projectista, que estarà 
redactat per tècnic competent. En cas d’haver discrepàncies entre els dos estudis geotècnics, s’especificarà 
quins criteris s’adopten a partir d’un, o de l’altre estudi, o d’ambdós. 


- El seu contingut serà, com a mínim, el que estableixi la normativa .  


AC Autoritzacions, certificats i altres 
S’inclouran en aquest apartat els certificats, les autoritzacions o informes d’organismes públics i/o companyies 
subministradores. Es farà una relació prèvia dels documents que s’aporten indicant les dades identificatives: abast, 
data, entitat, etc. Per exemple, s’inclourà el Certificat de compatibilitat urbanística, si ja se’n disposa. 


 


Comentari [N42]:  
Estudi de Patrimoni, de restes 
arqueològiques, etc. 


Comentari [043]:  
Eina d’ajuda: “Guia per al 
reconeixement dels edificis existents 
per tal d’avaluar el seu estat de 
conservació”. 


Comentari [044]:  
Ha de complir amb els apartat 3.3 de 
DB SE-C 
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CQP Autocontrol del Projecte 
El projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de 
garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides. 


Infraestructures.cat farà complir la “Guia de Contingut documental del Projecte. Fase Avantprojecte” del COAC 
adaptada al Plec d’Infraestructures.cat de la que s’entregarà una còpia en suport informàtic a l’inici del procés de 
redacció. 


El compliment d’aquesta guia assegura que el projecte té un nivell de definició adequat.  


El projectista presentarà complimentats els fulls resum de la Guia aplicada al projecte amb els continguts 
seleccionats i verificats, en suport paper i en suport informàtic. 


JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme 
En el cas de que s’hagin d’elaborar estudis específics complementaris a requeriment d’algun organisme (com és el 
cas d’estudis de patrimoni, de paisatge urbà, arqueològics, de conques hidràuliques, etc.) caldrà adjuntar-los en 
aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents 
corresponents. 


Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la 
Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat 


En el cas de que s’hagin de confeccionar expedients per a la tramitació i gestió amb organismes o companyies 
(com és el cas de connexions al clavegueram, a la xarxa elèctrica, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, en el 
ben entès que la informació de base s’ha obtingut del projecte de l’edifici. 


El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin. 


EP  Estudi de patologies o Informe de l’estat de l’edifici 
-  Es farà referència a estudis o informes de l’estat de l’edifici que s’hagin tingut en compte en el projecte i les 


dades dels quals s’hauran d’incorporar a la memòria i la documentació gràfica corresponent.  En aquest apartat 
s’especificaran les dades identificatives: abast, data, autor, etc. 


-  En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi o informe de l’estat de l’edifici complementari, caldrà adjuntar-
lo en aquests Annex. S’haurà desenvolupat seguint les pautes i la metodologia que Infraestructures.cat indiqui. 


EN  Projecte d’enderroc  
En el cas de que s’hagi d’elaborar un projecte d’enderroc, caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i que les seves 
implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents i, especialment, en l’estudi 
de gestió de residus i en el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i  integrarà el corresponent a 
l’enderroc.  


El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui. 


SA  Projectes de serveis afectats  
En el cas de que s’hagin hagut d’elaborar estudis o projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de 
col·lectors, trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), caldrà adjuntar-los en aquest Annex. Es farà una 
relació prèvia indicant les dades identificatives: abast, data, autor, etc. 


El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que indiquin les companyies o 
entitats afectades.  


DC Altres 


Comentari [N45]:  
Eina d’ajuda: “Guia per al 
reconeixement dels edificis existents 
per tal d’avaluar el seu estat de 
conservació”. 
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En el cas de que s’hagin d’elaborar altres documentacions complementàries, caldrà adjuntar-les en aquest apartat, 
tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents. El seu 
contingut s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui. S’especificaran 
les dades identificatives: abast, data, organisme o entitat, etc.  
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4.  FITXES RESUM  
A continuació indiquem les diferents fitxes que s’han d’incorporar en els projectes: 


 
Fitxes de la memòria descriptiva 
El Projectista omplirà i signarà les fitxes i declaracions indicades seguidament, i les situarà a la part del projecte 
que correspongui segons les indicacions del present Plec. Les fitxes són: 


 


FITXA 01 Agents del projecte 


FITXA 02 Dades urbanístiques 


FITXA 03 Quadre comparatiu de superfícies  


En els casos que la convocatòria del projecte contempli Ampliació i Obra Reforma, cal omplir-la 
dues vegades, una, per l’Ampliació i, l’altra, per l’Obra Reforma. 
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Fitxa 01  Agents del projecte 
Projecte: 
Títol del projecte: 


 
Emplaçament:  


Clau:  


 
Promotor/s: 
Departament  NIF  


Representat per Infraestructures.cat NIF A-59-377135 


Adreça Carrer dels Vergós  núm. 36-42 


Municipi Barcelona Codi Postal 08017 


 
Projectista/es: 
Empresa  NIF  


Representat per: 
Arquitecte  NIF  


Col·legiat  Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  
Municipi  Codi Postal  


 
 Tècnics col·laboradors: 
 
Càlcul d’estructura: 
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
Càlcul d’instal·lacions: 
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
Altres: 
Empresa  NIF  


Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 
 


Estudi geotècnic: 
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  
Municipi  Codi Postal  
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 Estudi de seguretat i salut: 
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
 Pla de Control de Qualitat  
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça 


 
núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
 Estudi  de Gestió de Residus: 
Empresa   NIF   
Responsable   NIF   
Correu electrònic   


Telèfon  
 


Adreça   núm.  


Municipi   Codi Postal   


 
 Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici: 


Empresa  NIF  
Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
 Instruccions d’ús i manteniment: 
Empresa  NIF  


Responsable  NIF  
Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
Altres: 
Empresa  NIF  
Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  
Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  
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Fitxa 02  Dades urbanístiques 
 


Projecte: 
Títol del projecte: 


 
Emplaçament:  


Clau:  


 
 


Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent 
  


 
Data d’aprovació  
Planejament complementari vigent  
Data d’aprovació  
Classificació urbanística  
Qualificació del sòl  
Usos previstos pel planejament  
Superfície mínima de la parcel·la  


 
 


Condicions d’edificació 
  
Paràmetres planejament Paràmetres projecte 
      
Superfície mínima de la parcel·la:   m2 Superfície de la parcel·la:   m2 
Ocupació de parcel·la:  % sòl Ocupació de parcel·la:  % sòl 
Volum edificable:  m3/m2 sòl Volum edificat :  m3/m2 sòl 
Sostre edificable:  m2/m2 sòl Sostre edificat:  m2/m2 sòl 
Altura reguladora i nombre de 
plantes: 


 m Altura reguladora edificada i 
nombre de plantes: 


 m 


Separació a límit de parcel·la:  m Separació a límit de parcel·la:  m 
Separació a carrer /s:  m Separació a carrer /s:  m 
Profunditat edificable:  m Profunditat edificada:  m 
Alçada màx./mín. planta baixa:  m Alçada lliure planta baixa:  m 
Alçada mínima planta pis:  m Alçada lliure planta pis:  m 
Condicions especials:   Condicions especials   
      


 







         
                 PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-39v06                       Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Avantprojecte 


 


PLP-39v06 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Avantprojecte (27.03.14)                                               Pàgina 50 de 50 


Fitxa 03  Quadres comparatius de superfícies  
 


Projecte: 
Títol del projecte: 


 
Emplaçament:  


Clau:  


 
Superfícies útils 
 
Planta Clau 


de local Denominació del local Superfície segons 
programa 


Superfície segons 
projecte 


      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


TOTAL Superfície útil  
Superfícies construïdes 
 


Planta Superfície construïda edificada 
(100%) Superfície de porxos, terrasses .... Total 


  %   


     


     


     


     


     


TOTAL Superfície construïda  
Superfícies urbanitzades 
 


Localització Superfície urbanitzada 


  


  


  


TOTAL Superfície urbanitzada  
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CONTROL DE VERSIONS 
 


Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació 


00 30.09.00  Codificació del document 


01 30.03.01 9,13,15,20,48,49,66,7
4,76,78,82,86. 


Inclusió de la gestió de residus i altres modificacions. 


02 31.05.02 8-12, 22-23, 50, 75-77 
i 81 


Afegir, treure i actualitzar paràgrafs  


03 7.11.02 79 Modificació plec de condicions tècniques 


03 7.11.02 23, 42 Inclusió en el projecte de l’abocador adequat i 
distancia a l’obra 


03 7.11.02 99 i següents Actualització de l’apèndix de normativa vigent 


03 7.11.02 6,10, 11, 15, 17, 20, 
21, 23, 25, 29, 43, 52, 
53, 54, 55, 69, 76, 85 


Afegir, treure i actualitzar paràgrafs 


04 5.4.04 2, 11, 25, 31, 52, 77, 
80, 81, 88, 100 fins 


118 


Afegir, treure, actualitzar paràgrafs i actualització 
normativa vigent. 


05 03.01.06 Totes Adequació a l’estructura 


06 14.03.07 Totes Nova estructuració i revisió de continguts d’acord amb 
el Codi Tècnic de l’Edificació. 


07 24.07.07 28-30-123-125-126 i 
132 


Import control de qualitat. 


08 26.06.08 Totes Adequació al Sistema Integrat de Gestió (SIG), 
Implementació de la Guia de Contingut Documental 
COAC, inclusió decrets certificació energètica, 
actualització normativa RITE,  actualització annex 
qualitat i medi ambient, creació annex gestió de 
residus,  i revisió general. 


09 18.11.09 9 Clàusula de l’ús del Català en la Contractació Pública 
(Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa) 


10 27.04.10 Totes  Nova estructuració, revisió de continguts i adequació 
a les noves normatives (modificacions del CTE, EHE, 
activitats, incendis, etc.). 


Millora de la definició del projecte arquitectònic tant a 
nivell escrit com gràfic.  


Transversalitat de la normativa amb la definició de 
l’edifici i dels sistemes constructius. 


Compatibilitat entre els sistemes, l’edifici i les obres. 


Millora dels continguts dels Annexes a la Memòria i 
de la documentació complementària del Projecte. 


Coherència entre el Plec i la resta de Plecs i la Guia 
de Continguts documentals del projecte del COAC. 


Integra els comentaris i suggeriments dels equips 
d’experts de redactors, de control de projectes i de 
redactors dels projectes d’instal·lacions. 


11 22.05.12 14,21,181 i 186 


Totes 


Revisió del contingut de l’Estudi Ambiental  


Revisió format i nou logo Infraestructures.cat  







 PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-08v12                                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Execució 


PLP-08v12 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Execució (27.03.14)  Pàgina 3 de 203 
 


6 i 183 Modificació dels apartats: Objecte de l’encàrrec i 
Abast dels treballs  i CE Certificació energètica 


12 27.03.14 Totes Revisió formal. Eliminació de la obligatorietat de visar 
els projectes i eliminació de la PA a justificar dels 
Estudis de Seguretat i Salut i Gestió de Residus 


 
 
 
 
 
 


Preparat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Josep Farré 
Director de Divisió   


d’Edificació (en funcions) 


Revisat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jordi Joan Rossell 
Director de Producció 


Revisat formal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Gloria Mas  
Resp. Sistema Integrat 


 de Gestió (RSIG) 
 


Aprovat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Antoni Rosell 
Director General  


 


Data: 09-04-14  Data: 09-04-14 Data: 09-04-14 Data: 09-04-14 
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1. INTRODUCCIÓ 


El present Plec de Prescripcions, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a 
desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base 
per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la 
realització dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari/adjudicatària de l’encàrrec (d’ara endavant, el 
Projectista o l’Adjudicatari), perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva 
qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA S.A.U. (d’ara endavant Infraestructures.cat). 


2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS 


2.1. Objecte 


L’objecte de l’encàrrec el constitueix la redacció del Projecte d’execució així com tots els annexes i estudis que 
expliciti la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació. Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels 
treballs i serveis necessaris a realitzar per l’Adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest 
Plec, per tal que s’assoleixi la correcta i completa definició de les obres a executar. 


El terme “Projecte” inclou tot allò al que es fa referència en l’objecte de l’encàrrec. 


2.2. Variacions i modificacions 


Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el 
previst en els estudis d’anàlisi i necessitats previs, variacions en el dimensionat del solar etc), com a conseqüència 
de la documentació lliurada per Infraestructures.cat o com a causa de les modificacions introduïdes per 
Infraestructures.cat o per l’Adjudicatari (en aquest cas, prèvia aprovació d’Infraestructures.cat), es consideraran 
també incloses en el present encàrrec. 


2.3. Abast de l’encàrrec 


Dins dels treballs corresponents a l’encàrrec, s’inclouen el projecte i la direcció de totes les obres - edificació, 
urbanització, noves instal·lacions i desviament d’instal·lacions, conduccions existents, etc.- necessàries pel 
correcte funcionament de l’edifici projectat sense que l’aparició d’incidències al respecte suposin en cap cas un 
increment dels honoraris convinguts. 


També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari, dins la fase de redacció del projecte, les 
gestions que s’hagin de realitzar davant d’organismes i companyies de serveis. Aquestes gestions amb els 
organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se simultàniament a la redacció del Projecte, per tal de 
que quedin perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de caràcter tècnic 
que s’hagin establert. En cas de que els organismes públics o les companyies subministradores ho sol·licitin, 
l’Adjudicatari redactarà els projectes específics que puguin sol·licitar. Les autoritzacions corresponents 
s’adjuntaran com a documentació complementària del projecte. Aquests treballs i altres assimilables no suposaran 
un increment en els honoraris convinguts. 


2.4. Treballs necessaris per compte de l’adjudicatari 


La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec serà 
efectuat per compte de l’Adjudicatari, sense perjudici del que es consigna en l’apartat 6 del present Plec: 
“Documentació a lliurar per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari”. 
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3. GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 


3.1. Gestió dels treballs 


La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte corresponen a 
Infraestructures.cat.  


Totes las tasques a desenvolupar per part d’Infraestructures.cat poden ser dutes a terme per part de personal 
propi o per part de tercers, en nom d’Infraestructures.cat (ECQP). 


Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal d’Infraestructures.cat tindrà 
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’Adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als 
tècnics designats per Infraestructures.cat. 


En cas d’incompliment del contracte, Infraestructures.cat es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o 
mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, l’Adjudicatari facilitarà les dades 
pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels 
terminis pactats amb Infraestructures.cat es vegin afectats. En tot cas, si bé l’Adjudicatari no està obligat a assumir 
el contingut de la feina encarregada per Infraestructures.cat a tercers, si que es responsabilitzarà del compliment 
de terminis i de realitzar els treballs necessaris pel perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte. 


3.2. Autoria dels treballs 


L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. L’Adjudicatari és el responsable de tota la documentació del Projecte, 
llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o 
solucions que hagin estat manifestats per Infraestructures.cat. 


3.3. Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i de l’Estudi de 
seguretat i salut 


El Projectista assumeix la funció de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i es 
responsabilitza plenament del contingut de l’Estudi de seguretat i salut i de l’adequació a tota la normativa vigent 
que li sigui d’aplicació. 
 


3.4. Signatures i dates 


El Projecte d’execució objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per un Arquitecte/Arquitecta Superior en 
qualitat d’Autor/Autora del Projecte.  


Pel que fa als plànols, Infraestructures.cat subministrarà els caixetins en què s’especifiquen les signatures 
d’aquests. 


Els documents del Projecte que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de Infraestructures.cat, 
hauran d’ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la 
transcripció del contingut dels esmentats documents. 


Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 


4. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI 


4.1. Personal 


El personal que haurà de formar part de l’equip de l’Adjudicatari, serà l’idoni en titulació i experiència per a la 
correcta realització dels treballs de cadascuna de les parts de l’encàrrec i estarà dimensionat per donar resposta a 
la redacció del Projecte en el període establert en l’oferta de l’Adjudicatari. 


Al llarg de tota la vigència del contracte, el personal que haurà de formar part de l’equip tècnic de l’Adjudicatari, 
serà el presentat en la seva oferta. 


Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofertat en el moment de la licitació haurà de ser per assolir un nivell 
professional igual o superior a l’anterior, i haurà d’ésser comunicat i acceptat per Infraestructures.cat. 
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4.2. Oficina 


Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, l’Adjudicatari haurà 
de disposar d’una oficina, en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es durà a terme el seguiment i 
control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podrà efectuar a la seu 
d’Infraestructures.cat, sense que aquest fet suposi cap mena de variació de les condicions econòmiques del 
contracte. 


4.3. Mitjans 


L’Adjudicatari disposarà de tots dels mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, pel correcte 
desenvolupament dels treballs encarregats. 


Qualsevol variació de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitació, ha de servir per a un millor 
assegurament de la qualitat del Projecte i de l’objecte del contracte, i haurà d’ésser comunicada i acceptada per 
Infraestructures.cat. 


5. DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 


5.1. Inici dels treballs 


Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la reunió d’inici del projecte. 


Infraestructures.cat convocarà a l’Adjudicatari a la reunió d’inici del projecte en la que es marcaran els estàndards 
de redacció, es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu seguiment i del seu control de qualitat en 
base a l’establert el Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica al Control de Qualitat de Projectes 
d’Edificació i se li lliurarà la documentació establerta per aquesta actuació. 


5.2. Programa de Treballs per a la redacció del Projecte 


L’Adjudicatari s’obliga a complir els terminis parcials i totals per a la redacció del Projecte que es recullen en 
l’annex corresponent del Plec de Bases de la licitació, i que servirà de base per a establir les penalitzacions que 
s’expressen en el contracte.   


Sempre que Infraestructures.cat ho indiqui, caldrà que l’Adjudicatari actualitzi les principals fites del programa de 
treballs per adequar-lo a la realitat.  


5.3. Redacció del projecte 


La redacció d’un Projecte d’Edificació es desenvoluparà en vàries fases correlatives, amb els corresponents 
lliuraments parcials de l’Estudi previ (si és el cas), l’Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Bàsic Avançat (si és el 
cas) i Projecte d’Execució. 


Cadascuna de les fases del Projecte es desenvoluparà segons les condicions establertes en els corresponents 
Plecs de Prescripcions i segons les indicacions d’Infraestructures.cat. 


La supervisió i acceptació de la documentació de cada fase, per part d’Infraestructures.cat, és condició obligada 
perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball. 


La redacció del Projecte estarà sotmesa al control de qualitat segons els termes establerts al corresponent Plec de 
Prescripcions per a l’Assistència Tècnica al Control de Qualitat de Projectes d’Edificació. En particular per a la fase 
a que fa referència aquest plec, a la data prevista l’Adjudicatari remetrà la maqueta del Projecte d’Execució acabat 
per a la seva revisió, en la forma i número de còpies que s’indiquin a la convocatòria. 


Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que 
resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per Infraestructures.cat per a tal fi,  amb un 
màxim de dos respostes a no ser que existeixi justificació expressa i acceptada per part d’Infraestructures.cat. 


Si la revisió de la maqueta completa (per part del Departament /Client) es porta a terme dins el període de temps 
reservat a tal fi dins el programa de treballs per a la redacció del Projecte, el lliurament Definitiu del Projecte 
d’Execució no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada 
l’esmentada revisió, la data de lliurament s’ajornaria el període de temps transcorregut des de la data prevista de 
retorn de la maqueta revisada a l’Adjudicatari, fins la data del seu retorn efectiu. 
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5.4. Aclariments i informacions complementàries 


En el decurs de la redacció del Projecte, l’Adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions 
complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a Infraestructures.cat. Infraestructures.cat 
procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds; ara bé, la manca i/o el retard en la 
resposta per part d’Infraestructures.cat no es considerarà en cap moment com a causa motivada de defectes, 
mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació de l’Adjudicatari desenvolupar-lo sense 
més aportacions d’Infraestructures.cat que les que figuren en aquest Plec. 


Només es consideraran justificats els retards que es produeixin com a causa del lliurament endarrerit de 
documents o dades que ha de subministrar Infraestructures.cat; en aquest cas, el retard acceptat, serà, com a 
màxim, l’equivalent a la diferència entre la data en que Infraestructures.cat havia de lliurar-los i la data efectiva del 
seu lliurament. 


5.5. Seguiment i control 


Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal d’Infraestructures.cat tindrà accés, en 
qualsevol moment, a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de 
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’Adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant els tècnics 
dependents o col·laboradors queda obligat a posar a disposició del personal designat per Infraestructures.cat 
qualsevol informació que li sigui requerida per a aquest fi. 


A les reunions de seguiment i control, l’Adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb 
Infraestructures.cat tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. L’Adjudicatari portarà 
a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global proposada. D’aquestes 
reunions, així com dels lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran 
redactades per Infraestructures.cat. 


5.6. Anomalies 


Si en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents anomalies: 


- La formulació i redacció del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts, o amb d’altres 
alternatius acceptats prèviament per Infraestructures.cat 


- L’incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs vigent i aprovat per 
Infraestructures.cat 


- L’incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o l’incompliment de qualsevol apartat d’aquest Plec o dels 
seus annexes 


- Reiterada manca de revisió i conformitat prèvia dels documents a lliurar a Infraestructures.cat, per part de 
l’Adjudicatari. 


- Reiterada presentació de documentació i/o suport informàtic no conforme amb la metodologia establerta per 
Infraestructures.cat (Manuals, Convocatòries,...) 


 


Infraestructures.cat, en els esmentats casos i prèvia avís a l’Adjudicatari, s’atribueix la facultat d’efectuar per ella 
mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del Projecte afectades per les esmentades 
anomalies, descomptant els imports corresponents d’aquestes actuacions de la quantitat a abonar a l’Adjudicatari 
per la redacció del Projecte íntegre.  


Igualment, la reiterada presentació de documentació no conforme en base al procés establert per al control de 
qualitat del projecte, es considerarà una anomalia que pot acabar repercutint a l’Adjudicatari degut al cost 
addicional que suposa les repetides revisions per part de l’Equip de Control de Qualitat de Projecte designat, 
sempre i quan així ho estimi Infraestructures.cat. 


En especial, Infraestructures.cat es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, la bondat 
dels amidaments obtinguts a través dels plànols; i en el cas que es produeixin discrepàncies superiors al 
percentatge fixat contractualment, les despeses de l’esmentada comprovació aniran a càrrec de l’Adjudicatari. A 
més, l’Adjudicatari haurà de refer els documents afectats sense cap càrrec addicional a Infraestructures.cat. 


La realització de les correccions esmentades no eximirà a l’Adjudicatari del compliment del terminis pactats i de les 
penalitzacions en què pugui incórrer. 
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6. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT A L’ADJUDICATARI 


Correspon a l’Adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa 
elaboració del Projecte encarregat. No obstant això, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari la 
documentació (a l’inici del projecte i durant el decurs de la redacció), indicada al plec de bases de la licitació. 


7. NORMATIVA APLICABLE 


Per a la realització del Projecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que sigui d’aplicació en el 
moment de la redacció del Projecte. 


8. VERIFICACIONS PRÈVIES 


Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les verificacions prèvies 
necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte en allò que pertoca a punts d’interès o 
singulars. En particular caldrà tenir en compte els següents replantejaments: 


- Ubicació de les edificacions dins el solar, disposició genèrica dels principals elements projectats (murs pantalla, 
etc.) determinació de punt d’inici de replanteig. 


- Límits d’actuació (inclosos les vores de les calçades existents que l’envolten). 


- Límits del solar i edificacions.  


- Confirmació de cabuda de l’actuació projectada al solar assignat 


- Afectacions a edificis i, en el seu cas, límits de les zones a expropiar. 


- Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions soterrades. 


- Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, d’altres). 


- Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i serveis necessaris 
(electricitat, gas, sanejament, ...) 


Així com tots aquells altres aspectes que Infraestructures.cat consideri necessari que s’hagin de verificar. 


9. EXPEDIENT DEL PROJECTE 


L’Adjudicatari, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat de 
les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en la redacció del Projecte. Aquest expedient estarà a 
disposició d’Infraestructures.cat, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l’elaboració del Projecte, fins a 
la recepció de l’obra o, en cas de no executar-se l’obra, dotze mesos després de l’aprovació del projecte. 


L’expedient del Projecte tindrà el contingut següent: 


- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.  


- Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.  


- Constància dels controls de qualitat d’amidaments, càlculs i operacions realitzats per l’Adjudicatari. 


- Informació relativa als plans urbanístics. 


- Informació relativa a serveis afectats, servituds, etc. 


- Actes de les reunions celebrades. 


- Qualsevol altra informació que Infraestructures.cat o l’adjudicatari considerin adient. 


10. DOCUMENTS DEL PROJECTE 


El Projecte estarà estructurat i contindrà els documents que s’expressen a la segona part d’aquest Plec, 
anomenada “Contingut documental del projecte d’edificació. Fase execució” estructurats segons els principis 
reguladors del citat document. 
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11. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 


El lliurament dels treballs es realitzarà d’acord amb els plecs i manuals que li siguin d’aplicació (MAN-08 Manual 
d’estructuració informàtica + PDF Edificació”, MAN-27 “Manual d’enquadernació i presentació de Projectes 
d’Edificació” i altres d’aplicació). 


En el lliurament definitiu del Projecte (acte de recepció del Projecte), s’hauran d’entregar els documents originals a 
més del nombre d’exemplars que Infraestructures.cat estableixi, tant en format paper com en format magnètic, 
d’acord amb el criteris indicats en el Manual d’Estructuració Informàtica + PDF Edificació (MAN-08) i amb els 
criteris d’enquadernació descrits en el Manual d’enquadernació i presentació de projectes (MAN-27). 


El lliurament de la documentació del Projecte ha d’anar acompanyat d’una carta que ha de rebre la conformitat per 
part d’Infraestructures.cat. La no entrega de la carta es considera que el treball no està recepcionat. 


Si l’Adjudicatari realitza modificacions del Projecte després del seu lliurament a Infraestructures.cat, aquest haurà 
de fer arribar la nova versió de la documentació que hagi canviat amb la major diligència possible a 
Infraestructures.cat, acompanyada de una nova carta que ha de rebre la seva conformitat en la que s’hauran 
d’especificar les modificacions realitzades. 


12. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE 


L’Adjudicatari, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de 
garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides per 
Infraestructures.cat. Per aquest motiu, l’Adjudicatari realitzarà un control intern de la documentació que composa 
el Projecte en el decurs de la seva redacció, tenint cura que aquesta documentació és coherent tant amb format 
com amb contingut demanat i estarà lliure d’errades i contradiccions. 


Infraestructures.cat farà complir la Guia de Contingut Documental del COAC, que es facilitarà en suport informàtic 
al inici del procés de redacció, en sessió informativa de la GUIA. 


Aquesta Guia esdevé una eina d’Autocontrol pel Projectista i permet controlar l’estat de desenvolupament dels 
diferents apartats que constitueixen el Projecte en cadascuna de les seves fases (Avantprojecte, Bàsic, Bàsic 
Avançat si és el cas, i  Projecte d’Execució). El compliment d’aquesta Guia assegura que el Projecte te un nivell de 
definició adequat. 


El control intern que el Projectista ha d’efectuar mitjançant la Guia esmentada és independent de la supervisió que 
Infraestructures.cat durà a terme en el decurs de la redacció del Projecte. Així doncs el Projectista ha d’assegurar-
se que la documentació presentada a Infraestructures.cat per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i 
format demanant i lliure d’errades de tota mena. 
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1.  ASPECTES GENERALS 


Aquest Plec vol ser una eina d’ajuda a la redacció del Projecte amb l’objecte de millorar la seva qualitat, facilitant 
la definició arquitectònica i constructiva de l’edifici adequada per executar les obres i donar compliment a la 
normativa vigent. La seva aplicació permet tenir present la necessària transversalitat de les solucions adoptades 
per garantir-ne els requisits i la compatibilitat amb l’edifici en el seu conjunt i amb els seus sistemes.  


El Projecte es configura com el conjunt de documents mitjançant els quals es fa la correcta i completa definició de 
les obres a executar, incloent aquells documents que permeten aconseguir les corresponents autoritzacions i 
llicències necessàries per dur-les a terme. 


El projectista seguirà l’estructura i continguts del Plec i l’adequarà al Projecte segons el seu abast i 
característiques.  


Els documents generals del Projecte són la Memòria, la Documentació gràfica, el Plec de condicions, els 
Amidaments, el Pressupost i els Documents complementaris. S’entenen com a Documents complementaris” 
aquells que complementen de forma general al Projecte o que tenen entitat pròpia (estudi geotècnic, control de 
qualitat, estudi de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, certificat de compatibilitat urbanística, certificació 
energètica, etc.). Els càlculs i dades que desenvolupen la Memòria es col·locaran com a Annexes a la Memòria. 


Els documents generals s’estructuren en parts del documents, capítols, subcapítols, apartats i subapartats. Els 
documents s’identifiquen per nombres romans (I, II, III, ...) i les parts del document per les lletres majúscules (MD 
Memòria descriptiva,...). Pel que fa als capítols i subcapítols s’identifiquen amb les lletres de la part del document 
on es troben acompanyats d’una ordenació numèrica. La numeració del Plec s’ha de seguir fins als subcapítols 
(MD 1.2). A partir del tercer nivell, el Projectista establirà els apartats i subapartats i els numerarà, si és el cas, 
segons les característiques del projecte, seguint els criteris dels continguts del Plec. 


L’estructuració general dels documents permet la traçabilitat de la informació, tal i com es mostra en els “Mapes 
del Contingut del Projecte d’edificació. Fase Execució”. En particular els capítols i subcapítols de la Memòria 
constructiva es corresponen directament amb els de la Documentació gràfica, dels Amidaments i del Pressupost.  
En el desenvolupament del Projecte es faran les referències que el Projectista consideri necessaris per tal de 
definir les solucions, complementar la informació  i evitar repeticions entre les diferents parts. 


Atenent a la seva tipologia, cal que el Projecte classifiqui les obres com a “obra nova” (construcció d’un edifici de 
nova planta) o com a  “obra de reforma” (que compren qualsevol intervenció en un edifici existent, d’ampliació, 
millora, modernització, adaptació, adequació o reforç). En general, el redactat s’aplica a les dues tipologies però, 
en determinats casos, es fan aportacions específiques per a les obres de reforma que s’identifiquen en color blau. 


Si un Projecte compren simultàniament intervencions d’obra nova i d’obra de reforma caldrà identificar-les amb els 
subíndex  ON i OR, respectivament, en els capítols i subcapítols corresponents.  


El contingut documental del Projecte es complementa amb la “Guia de Continguts documentals del Projecte. Fase 
Execució del COAC” adequada a Infraestructures.cat que permet al Projectista fer un autocontrol del projecte en 
les diferents fases de redacció. Inclou les referències a les normatives d’aplicació i conté les eines d’ajuda al 
Projecte disponibles.  
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2. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE. Fase Execució 
 


0 ÍNDEX GENERAL  (I)  


I MEMÒRIA  (M) 


 M0  Índex 


 DD. Dades generals  


MD  Memòria descriptiva  


MC  Memòria constructiva  


ME  Memòria d’execució  


CN  Normativa aplicable  


AN  Annexos a la Memòria  


II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 


III PLEC DE CONDICIONS (PC) 


 Plec de prescripcions tècniques particulars (PCT) 


IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA) 


V  PRESSUPOST (PR) 


VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 


     Obligatoris 


ET  Estudi topogràfic  


EG Estudi geotècnic 


CE Certificació energètica 


GR Estudi de gestió de residus de la construcció  


CQ Pla de Control de Qualitat 


      AM Estudi Ambiental de les obres (EA) 


ESS Estudi Seguretat i Salut  


CA Autoritzacions, certificats i altres  


   Possibles 


JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme 


EP Estudi de patologies o informe de l’estat de l’edifici  


EN Projecte d’enderroc  


SA Projectes de serveis afectats  


CT Construccions i instal·lacions temporals  


PB Bastides  
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DCE Documentació complementària d’estructures   


1. Documentació complementària d’instal·lacions 


2. Autocontrol del projecte (CQP) 


3. Altres
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QUADRE PE 1                            


TRAÇABILITAT DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ         


EN INTERVENCIONS D’OBRA NOVA  


M 
Memòria 


 


 


DG 
Documentació 


gràfica 


 


PC 
Plec de 


condicions 


 


EA 
Estat 


d’amidaments 


 


PR 
Pressupost 


 


   
DC 


Documents 
complementaris  i 
Projectes parcials 


                            


 


DD 


Dades  
Generals 


 
MD 


Memòria 
Descriptiva 


 
MC 


Memòria 
Constructiva 


 
ME 


Memòria 
d’Execució 


 
CN 


Normativa 
Aplicable 


 
AN 


Annexes a la 
Memòria                


                                 


OBRA NOVA (ON)       


MCON 
Obra Nova           


DGON 
Obra Nova     


EAON 
Obra Nova  


PRON 
Obra Nova  


DCON 
Obra Nova 


                                 


 U Definició general del projecte en relació a 
l’entorn i als espais exteriors                           


DD 1 


 


MD 1 


             
DGON U 


       PRON G    DD 2 MD 2 


 A Definició general de l’edifici                           
DD 3 MD 3 DGON A 


DD 4  MD 4              DGON I             


                                 


 0 Treballs previs i replanteig general       MCON 0           DGON 0     ON 00  ON 00  DC EN 


 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny       MCON 1           DGON 1     ON 01  ON 01    


 2 Sistema estructural       MCON 2        AN MCON 2  DGON 2     ON 02  ON 02  
DC 


Estructures 


 3 Sistemes d’envolvent i acabats exteriors       MCON 3        AN MCON 3  DGON 3     ON 03  ON 03    


 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors       MCON 4           DGON 4     ON 04  ON 04    


 5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i 
serveis 


      MCON 5        AN MCON 5  DGON 5     ON 05  ON 05  
DC 


Instal·lacions 


 6 Equipament       MCON 6           DGON 6     ON 06  ON 06    


 7 Urbanització dels espais exteriors       MCON 7           DGON 7     ON 07  ON 07    


 8 Construccions i Instal·lacions temporals        MCON 8           DGON 8     ON 08  ON 08    


                                 


          ME 1,2 i 3        DGON E             


                                 


             CN 1  AN DD     PC        DC ET 


             CN 2  AN HR              DC EG 


                AN HE1              DC CE 


                AN UM           GR  DC GR 
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                               DC SS 


                AN  altres           CQ  DC CQ 


                               DC altres 
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QUADRE PE 2                           


TRAÇABILITAT DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ  
EN INTERVENCIONS D’OBRA DE REFORMA 


M 
Memòria 


 


 


DG 
Documentació 


gràfica 


 


PC 
Plec de 


condicions 


 


EA 
Estat 


d’amidaments 


 


PR 
Pressupost 


 


   
DC 


Documents 
complementaris  i 
Projectes parcials 


                            


 


DD 


Dades  
Generals 


 
MD 


Memòria 
Descriptiva 


 
MC 


Memòria 
Constructiva 


 
ME 


Memòria 
d’Execució 


 
CN 


Normativa 
Aplicable 


 
AN 


Annexes a la 
Memòria                


                                 


OBRA DE REFORMA (OR)       


MCOR 
Obra Reforma           


DGOR 
Obra Reforma     


EAOR 
Obra Reforma  


PROR 
Obra Reforma  


DCOR 
Obra Reforma 


                                 


 U Definició general del projecte en relació a 
l’entorn i als espais exteriors                           


DD  1 


 


MD 1 


             
DGOR U 


       PROR G    DD  2 MD 2 


 A Definició general de l’edifici                         
DD  3 MD 3 DGOR A 


DD  4  MD 4              DGOR I             


                                 


 0 Treballs previs i replanteig general       MCOR 0           DGOR 0     OR 00  OR 00  DC EN 


 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny       MCOR 1           DGOR 1     OR 01  OR 01    


 2 Sistema estructural       MCOR 2        AN MCOR 2  DGOR 2     OR 02  OR 02  
DC 


Estructures 


 3 Sistemes d’envolvent i acabats exteriors       MCOR 3        AN MCOR 3  DGOR 3     OR 03  OR 03    


 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors       MCOR 4           DGOR 4     OR 04  OR 04    


 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i 
serveis 


      MCOR 5        AN MCOR 5  DGOR 5     OR 05  OR 05  
DC 


Instal·lacions 


 6 Equipament       MCOR 6           DGOR 6     OR 06  OR 06    


 7 Urbanització dels espais exteriors       MCOR 7           DGOR 7     OR 07  OR 07    


 8 Construccions i Instal·lacions temporals        MCOR 8           DGOR 8     OR 08  OR 08    


                                 


          ME 1 2 i 3        DGOR E             


                               
  


             CN 1  AN DD     PC     GR  DC GR 


             CN 2  AN UM              DC SS 


                AN altres           CQ  DC CQ 


                              DC altres 
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QUADRE PE 3                                          (1 de 2) 


TRAÇABILITAT DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ         
EN OBRA NOVA I DE REFORMA  


M 
Memòria 


 


 


DG 
Documentació 


gràfica 


 


PC 
Plec de 


condicions 


 


EA 
Estat 


d’amidaments 


 


PR 
Pressupost 


 


   
DC 


Documents 
complementaris  i 
Projectes parcials 


                            


 


DD 


Dades  
Generals 


 
MD 


Memòria 
Descriptiva 


 
MC 


Memòria 
Constructiva 


 
ME 


Memòria 
d’Execució 


 
CN 


Normativa 
Aplicable 


 
AN 


Annexes a la 
Memòria 


               
                                 


OBRA NOVA I DE REFORMA (ON i OR)                                  


                                 


 U Definició general del projecte en relació a 
l’entorn i als espais exteriors                           


 
DD 1 


 


MD 1 


             
DG U 


       PR G    DD 2 MD 2 


 A Definició general de l’edifici                            
DD 3 MD 3 DG A 


DD 4  MD 4              DG I             


 
 
 
 


 
 
 
 


                                


OBRA NOVA (ON)       


MCON 
Obra Nova           


DGON 
Obra Nova     


EAON 
Obra Nova  


PRON 
Obra Nova  


DCON 
Obra Nova 


                                 


 0 Treballs previs i replanteig general       MCON 0           DGON 0     ON 00  ON 00  DC EN 


 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny       MCON 1           DGON 1     ON 01  ON 01    


 2 Sistema estructural       MCON 2        AN MCON 2  DGON 2     ON 02  ON 02  
DC 


Estructures 


 3 Sistemes d’envolvent i acabats exteriors       MCON 3        AN MCON 3  DGON 3     ON 03  ON 03    


 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors       MCON 4           DGON 4     ON 04  ON 04    


 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i 
serveis 


      MCON 5        AN MCON 5  DGON 5     ON 05  ON 05  
DC 


Instal·lacions 


 6 Equipament       MCON 6           DGON 6     ON 06  ON 06    


 7 Urbanització dels espais exteriors       MCON 7           DGON 7     ON 07  ON 07    


 8 Construccions i Instal·lacions temporals        MCON 8           DGON 8     ON 08  ON 08    
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QUADRE PE 3                                         (2 de 2) 


TRAÇABILITAT DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ         
EN OBRA NOVA I DE REFORMA 


M 
Memòria 


 


 


DG 
Documentació 


gràfica 


 


PC 
Plec de 


condicions 


 


EA 
Estat 


d’amidaments 


 


PR 
Pressupost 


 


   
DC 


Documents 
complementaris  i 
Projectes parcials 


                            


 


DD 


Dades  
Generals 


 
MD 


Memòria 
Descriptiva 


 
MC 


Memòria 
Constructiva 


 
ME 


Memòria 
d’Execució 


 
CN 


Normativa 
Aplicable 


 
AN 


Annexes a la 
Memòria                


                                 


OBRA DE REFORMA (OR)       


MCOR 
Obra Reforma           


DGOR 
Obra Reforma     


EAOR 
Obra Reforma  


PROR 
Obra Reforma  


DCOR 
Obra Reforma 


                                 


 0 Treballs previs i replanteig general       MCOR 0           DGOR 0     OR 00  OR 00  DC EN 


 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny       MCOR 1           DGOR 1     OR 01  OR 01    


 2 Sistema estructural       MCOR 2        AN MCOR 2  DGOR 2     OR 02  ON OR  
DC 


Estructures 


 3 Sistemes d’envolvent i acabats exteriors       MCOR 3        AN MCOR 3  DGOR 3     OR 03  OR 03    


 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors       MCOR 4           DGOR 4     OR 04  OR 04    


 5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i 
serveis 


      MCOR 5        AN MCOR 5  DGOR 5     OR 05  ON OR  
DC 


Instal·lacions 


 6 Equipament       MCOR 6           DGOR 6     OR 06  OR 06    


 7 Urbanització dels espais exteriors       MCOR 7           DGOR 7     OR 07  OR 07    


 8 Construccions i Instal·lacions temporals        MCOR 8           DGOR 8     OR 08  OR 08    


                                 


OBRA NOVA I DE REFORMA (ON i OR)          ME 1,2 i 3        DG E             


                                


            CN 1  AN DD     PC        DC ET 


            CN 2  AN HR              DC EG 


               AN HE1              DC CE 


               AN UM           GR  DC GR 


                               DC SS 


                AN  altres           CQ  DC CQ 


                               DC altres 
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3. CONTINGUTS DEL PROJECTE. Fase Execució 


A continuació es desenvolupen els continguts del Projecte en fase de Execució, seguint l’estructuració explicada al 
capítol anterior. 


I  ÍNDEX GENERAL   


L’índex general del projecte establirà els documents i parts dels documents que formen part del projecte, seguint 
l’esquema que s’adjunta a continuació. 


I MEMÒRIA  (M) 


 M0 Índex 


 DD Dades generals  


MD Memòria descriptiva  


MC Memòria constructiva  


ME  Memòria d’execució  


CN  Normativa aplicable  


AN  Annexos a la Memòria  


II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 


III PLEC DE CONDICIONS (PC)  


 Plec de prescripcions tècniques particulars (PCT) 


IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA) 


V  PRESSUPOST (PR) 


VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 


     Obligatoris 


ET Estudi topogràfic  


EG  Estudi geotècnic  


CE  Certificació energètica 


GR  Estudi de gestió de residus de construcció i d’enderroc  


CQ Pla de control de qualitat de les obres 


AM Estudi ambiental de les obres  


ESS Estudi de seguretat i salut  


 


AC Autoritzacions, certificats i altres  


 


Possibles 
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PA Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental o documentació tècnica per a la comunicació 
ambiental  


JN Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme  


EP Estudi de patologies o informe de l’estat de l’edifici  


EN Projecte d’enderroc  


SA  Projectes de serveis afectats 


CT Construccions i instal·lacions temporals  


PB Bastides  


DCE Documentació complementària d’estructures   


DCI Documentació complementària d’instal·lacions  


PCM Pla inicial de conservació i manteniment  


CQP Autocontrol del projecte, fase execució  


DC Altres 
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MEMÒRIA  


El document de la Memòria constarà de les següents parts: 


 M0  Índex 


 DD  Dades generals  


MD  Memòria descriptiva 


MC Memòria constructiva  


ME Memòria d’execució  


CN Normativa aplicable  


AN Annexos a la Memòria  


L’estructuració de la informació s’ha d’adaptar a la numeració i a les denominacions proposades per als capítols i 
subcapítols que s’especifiquen a continuació a la part de l’Índex de la Memòria. El projectista podrà afegir altres 
capítols i subcapítols segons les característiques del projecte.  


En el cas de dubte a l’hora d’incorporar un determinat concepte en un o altre capítol, prevaldrà la seva funció a les 
característiques tècniques. En cadascun dels apartats de la Memòria, es desenvoluparà el contingut i les dades 
indicades en el present documents, a més de tot allò que el Projectista consideri necessari fer-ne esment. 


A continuació es desenvolupen els continguts de cadascuna de les parts del document Memòria. 


M0  ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 


L’índex de la Memòria establirà les parts, capítols i subcapítols seguint l’esquema que s’adjunta a continuació. La 
numeració pot ampliar-se a més nivells corresponents a apartats i subapartats si el Projectista ho considera 
necessari.  


DD DADES GENERALS  


1. Contingut de l’encàrrec 


2. Identificació i agents del projecte 


3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors 


4. Dades generals complementàries del projecte 


MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  


1. Objecte del projecte 


2. Antecedents  


2.1. Requisits normatius  


2.2.  Requisits derivats de l’encàrrec  


2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 


2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents 


3. Descripció del projecte 


3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits  


3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística  


3.3  Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels sistemes 
constructius 
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3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 


4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 


4.0 Relació de requisits a complimentar  


4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. Requisits i prestacions de 
l’edifici 


4.2 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici 


4.3 Seguretat estructural. Requisits  


4.4 Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici 


4.5 Seguretat d’utilització. Requisits i prestacions de l’edifici 


4.6 Salubritat. Requisits 


4.6.1 Protecció enfront la humitat  


4.6.2 Recollida i evacuació de residus 


4.7  Protecció enfront del soroll.  Requisits i prestacions de l’edifici 


4.8 Estalvi d’energia 


 4.8.1 Limitació de la demanda energètica. Requisits i prestacions de l’edifici  


4.9 Ecoeficiència. Requisits i prestacions de l’edifici 


4.10 Altres requisits i prestacions de l’edifici 


MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 


0. Treballs previs i replanteig general 


0.1 Treballs previs  


-  Enderrocs 


-  Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements 


-  Construccions i instal·lacions temporals 


0.2  Replanteig general  


1.  Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 


1.1  Característiques del terreny 


1.2  Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis o altres elements  


1.3  Condicionament del terreny 


2. Sistema estructural  


2.0  Aspectes generals del sistema estructural  


- Descripció general  


-  Requisits i prestacions 


- Normativa aplicada i altres documents de referència 


-  Accions considerades  


- Deformacions admissibles 


- Altres consideracions  


2.1 Fonaments i contenció de terres 


2.1.0  Aspectes generals dels fonaments i els elements de contenció de terres 


2.1.1  Fonaments directes: sabates, pous, engraellats, lloses 


2.1.2 Fonaments profunds: pilots, micropilots, elements de pantalles 


2.1.3  Elements de contenció: murs 


2.1.4  Elements de contenció: pantalles 
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2.1.5 Altres 


2.2 Estructura 


2.2.0  Aspectes generals de l’estructura 


2.2.1  Estructura de formigó armat  


2.2.2  Estructura d’acer 


2.2.3  Estructura de fusta 


2.2.4  Estructura de fàbrica o de fàbrica armada 


2.2.5  Altres elements estructurals 


3.  Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  


3.0 Aspectes generals dels sistemes d’envolvent i acabats exteriors 


3.1 Terres en contacte amb el terreny 


3.2 Murs en contacte amb el terreny 


3.3 Façanes 


3.4 Mitgeres  


3.5 Cobertes 


3.6 Sostres en contacte amb l’exterior 


3.7 Escales i rampes exteriors 


4.  Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  


4.0 Aspectes generals dels sistemes de compartimentació i acabats interiors 


4.1 Compartimentació interior vertical 


4.2 Compartimentació interior horitzontal 


4.3 Escales i rampes interiors 


4.4 Locals tècnics i altres recintes específics 


5. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  


5.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions 


5.1 Sistemes de transport  


 5.1.1 Ascensors i altres elements de transport de persones 


 5.1.2 Altres  


5.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 


5.3 Instal·lació de subministrament d’aigua  


 5.3.1 Instal·lació d’aigua freda 


 5.3.2 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 


 5.3.3 Instal·lació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària  


5.4 Evacuació d’aigües 


5.5 Instal·lacions tèrmiques: 


  5.5.1  Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 


 5.5.2  Incorporació d’energia solar tèrmica  


 5.5.3    Altres 


5.6 Sistemes de ventilació: 


 5.6.1 Ventilació d’aparcaments  


 5.6.2 Ventilació mecànica de les cuines 


 5.6.3 Control de fums en cas d’incendi 


5.7 Subministrament de combustible  
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5.8 Instal·lacions elèctriques  


 5.8.1 Instal·lacions elèctriques 


 5.8.2 Instal·lació solar fotovoltaica  


5.9 Instal·lacions d’il·luminació 


5.10 Telecomunicacions  


5.11 Audiovisuals  


5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 


5.13 Sistemes de protecció al llamp 


 5.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat 


 5.15 Altres instal·lacions: Gasos medicinals, Gasos tècnics, altres 


5.16    Control i gestió centralitzats de l’edifici   


6.   Equipament 


7. Urbanització dels espais exteriors 


7.0 Treballs previs i replanteig 


7.1  Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 


 7.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals 


 7.3 Elements de tancaments i protecció 


 7.4  Vials i zones d’aparcament 


 7.5 Zones d’estada, de joc i altres 


 7.6 Instal·lacions i serveis 


  7.6.1 Sanejament 


  7.6.2. Aigua i reg 


  7.6.3 Electricitat 


  7.6.4 Enllumenat exterior 


  7.6.5 Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 


 7.7  Jardineria  


 7.8  Mobiliari urbà i elements de senyalització 


8. Construccions i instal·lacions temporals 


ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  


 1. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres  


1.1 Organització de les obres 


1.2 Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn 


1.3 Mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres 


2. Termini d’execució 


3. Pla de treballs 


CN NORMATIVA APLICABLE  


1. Relació de normativa aplicada: 


- Normativa tècnica d’edificació 


 - Normativa tècnica d’urbanització 


- Altres 
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2.  Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte 


AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA  


Obligatoris: 


AN DD Dades generals complementàries del projecte   


AN HR Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR Protecció enfront del soroll 


AN HE Justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 1 Limitació de la Demanda energètica de 
l’edifici 


AN UM Instruccions d’ús i manteniment 


Possibles: 


AN CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun 
organisme   


AN MC 2 Càlculs de l’estructura 


AN MC 3 Càlculs de l’envolvent 


AN MC 5 Càlculs d’instal·lacions  


AN MC 7.6 Càlculs de les instal·lacions dels espais exteriors 


AN  Altres  
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DD DADES GENERALS 


DD 1. Contingut de l’encàrrec  


Abast de la intervenció:  


Es farà una breu descripció de la intervenció que inclogui els següents aspectes: 


-  Continguts en relació a la convocatòria del procediment d’adjudicació o de l’encàrrec, incloent les seves 
variacions i modificacions (com, per exemple, increments o disminucions de superfície construïda i la 
modificació total o parcial del solar previst). 


- Verificacions prèvies necessàries i de les gestions a realitzar amb els diferents organismes i companyies 
subministradores per a la correcta definició dels serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de 
caràcter tècnic que s’hagin establert.   


Abast de la documentació a presentar:  


Es relacionarà el contingut general de la documentació a presentar segons el que estableixi l’encàrrec: 


- Redacció del Projecte complert de l’edifici en fase de Execució amb els continguts que s’expliciten en 
aquest Plec de prescripcions d’Infraestructures.cat. El projecte descriurà l’edifici i definirà les obres 
d’execució amb detall suficient perquè es puguin valorar i interpretar inequívocament durant la seva 
execució i es pugui comprovar que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques de la 
normativa i la resta de normativa aplicable. Definirà les exigències tècniques de les obres i justificarà 
tècnicament les solucions proposades. 


- Redacció del Projecte o Documentació tècnica per a la sol·licitud de la llicència o comunicació ambiental de 
l’activitat. 


- Redacció dels projectes específics que hagin sol·licitat organismes públics i/o les companyies 
subministradores, si s’escau.  


- Autoritzacions necessàries d’organismes públics i/o companyies subministradores.  


- Altres 


DD 2.  Identificació i agents del projecte 


a) S’adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte 


b) Si no s’utilitza la Fitxa, s’indicarà:  


-  Títol del projecte indicant els tipus d’intervenció a realitzar i els usos característics principals 


-  Situació: Adreça, municipi, codi postal i província. 


-  Agents:   


-   Promotor: nom oficial, empresa, NIF/ CIF,  responsable, adreça postal, municipi i codi postal, adreça 
electrònica, telèfon. 


-   Projectista/es: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de 
col·legiat, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon. 


-   Altres, si s’escau. 


DD 3.  Relació de documents complementaris i tècnics redactors  


Relació dels documents que desenvolupen i complementen el projecte amb les seves dades identificatives i els 
tècnics redactors col·laboradors  


a) S’adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte 


b) Si no s’utilitza la Fitxa, caldrà fer la relació dels documents i per  cadascun d’ells caldrà especificar: 


- Títol i abast  
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- Autor: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de col·legiat, si s 
‘escau, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon. 


- Localització en el conjunt de la documentació del projecte:  


a) només se’n fa referència,  


b) localització en el projecte: Annex a la Memòria o document complementari. 


 


 


DD 4. Dades generals complementàries del projecte  


Es relacionaran altres dades generals (resum de característiques econòmiques, per contractació de 
subministraments i serveis, altres) que es considerin necessàries segons el projecte mitjançant: 


a)  Les fitxes d’Infraestructures.cat: Fitxa 04 “Resum de característiques econòmiques” i la Fitxa 05 “Dades de 
contractació de subministraments i serveis” degudament complimentades a partir de les dades del projecte 


b) Si no s’utilitzen les Fitxes, s’indicarà:  


- Resum de característiques econòmiques: 


- Identificació del projecte (títol, emplaçament, clau, etc.) 


- Quadre de superfícies: superfícies de parcel·la (total, ocupada, sense ocupar, urbanitzada); 
superfície construïda (d’obra nova, d’obra de reforma). 


- Pressupost d’execució material (PEM) per capítols. 


- Pressupost d’execució per contracte (PEC). 


- Repercussions: del PEM i del PEC per superfície d’obra nova, d’obra de reforma i d’urbanització. 
Percentatge de la seguretat i salut, de la gestió de residus i despeses indirectes.  


- Altres 


- Dades de contractació de subministraments i serveis: 


- Identificació del projecte (títol, emplaçament, clau, etc.) 


- Sanejament: Localització de la xarxa pública, fondària, sistema unitari o separatiu. 


- Aigua: estimació del cabal a contractar, cabal de càlcul, diàmetre de la connexió de servei, ubicació 
del comptador. 


- Electricitat: Estimació de la potència a contractat, potència de càlcul, ubicació.  


- Combustible: Gas (estimació del cabal a contractar, cabal de càlcul, diàmetre de la connexió de 
servei, ubicació del comptador); Gas-oil (estimació de la capacitat del tanc en litres i ubicació, 
ubicació de la presa de càrrega). 


- Altres 


c) Altres dades generals complementàries 


 En aquest apartat es facilitaran altres dades generals del projecte per que sigui necessàries per a l’actuació. Si 
el seu desenvolupament ho requereix, es remetrà a l’Annex DD de la Memòria. 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  


MD 1. Objecte del projecte 


S’especificarà: 


-  el tipus de projecte indicant les diferents actuacions a realitzar i l’abast de les mateixes.  


 En cas d’intervencions en edificis existents, s’especificarà si es tracta d’obres de reforma, ampliació, modificació, 
rehabilitacions, etc., indicant si s’actua o no en l’estructura de l’edifici existent.  


-  els objectius principals a aconseguir (funcionals, formals, constructius, energètics, mediambientals, altres) 


MD 2.  Antecedents  


MD 2.1  Requisits normatius  


S’indicarà que el projecte s’adequa al marc legal d’aplicació i s’especificarà aquest:  


- la  normativa urbanística d’aplicació: planejament, ordenances i altres com la relativa a costes o espais naturals, 
si s’escau. 


- els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta de normativa tècnica 
d’àmbit estatal, autonòmic i local que pertoqui en cada cas. 


- altres requisits d’aplicació que caldrà especificar (per exemple, normativa municipal, edificis protegits, drets del 
sòl i subsòl, etc.). 


MD 2.2  Requisits derivats de l’encàrrec  


S’indicaran els requisits generals derivats de l’encàrrec als que dóna resposta el projecte:  


- Els que s’expliciten a l’encàrrec i/o  la convocatòria del procediment d’adjudicació i segons el Plec de 
prescripcions d’Infraestructures.cat. S’especificaran els requisits que, d’acord amb el promotor, impliqui superar 
els llindars de la normativa (per exemple, una determinada classificació energètica, minimització de residus, 
millores mediambientals, etc...) i que es concretaran a l’apartat MD 4.0. També s’indicaran les limitacions d’ús, si 
n’hi ha. 


- Les variacions de les condicions inicials de l’encàrrec indicant els acords assolits (per exemple, canvi de la 
superfície d’un recinte, variació del programa d’un edifici, etc.). 


- En coherència amb el Projecte Fase de Bàsic aprovat, identificant nombre -i amb el Projecte Fase de Bàsic 
avançat, si és el cas-.  


- Els criteris específics d’Infraestructures.cat, desenvolupats en els corresponents plecs de prescripcions, plecs 
complementaris i metodologies proposades. 


- Altres  


MD 2.3  Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 


S’especificaran els principals aspectes de l’emplaçament i l’entorn físic que condicionen el projecte: 


- Dades de l’entorn: 


-  Municipi, comarca, alçada topogràfica. Orientació, vents dominants, pluviometria, ... 


-  Ubicació en relació a elements identificables: centre urbà, equipaments, ... Proximitat a masses 
forestals. 


- Vials d’accés: urbanització i infraestructures urbanes. 


-  Característiques dels edificacions veïnes i d’altres elements significatius que puguin condicionar el 
projecte. 


-  Condicions d’inundabilitat, de servituds a carreteres, xarxa ferroviària, etc. 


- Altres  
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- Dades del solar o parcel·la: 


-  Classificació urbanística  


- Forma i dimensions 


-  Límits 


-  Elements existents (edificacions, vegetació, instal·lacions, mobiliari,..) i/o de qualsevol altra 
circumstància relativa a servituds o elements soterrats detectats,... 


-  La topografia (altitud, desnivell), i dels accidents de la parcel·la (torrenteres, sèquies, mines d’aigua, 
forats, etc.). 


- Localització i característiques dels subministraments existents: clavegueram, aigua, electricitat, 
enllumenat, gas, telecomunicacions i altres instal·lacions.  


-  Altres dades: 


-  Restes arqueològiques: Si és previsible que es trobin restes arqueològiques en el desenvolupament de 
les obres, s’indicarà el procés previst pel que fa a la localització, estudi, protecció i/o trasllat posterior, 


en coordinació amb l’entitat que correspongui→ Adjuntar l’Estudi arqueològic, si s’escau. 


 Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb 
la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat 


-  Edificacions en zones inundables → Adjuntar l’Informe emès per l’Agencia Catalana de l’Aigua. 


-  Procés d’expropiació: consultar a Infraestructures.cat quina és la documentació necessària ja que es 
considera que el corresponent expedient d’expropiació no forma part del projecte. 


 


MD 2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents 


Es recolliran les principals dades de l’edifici preexistent que condicionen la intervenció, com per exemple, les 
relatives al seu estat de conservació, les característiques especials de protecció arquitectònica o de valor històric, 
etc.  


Caldrà remetre -i ajuntar, si s’escau, com a document complementari al projecte- els possibles estudis o informes 
que serveixen de base per aquest coneixement previ de l’edifici com, per exemple,:  


  - Informes de l’estat de l’edifici, estudi de patologies, altres  


  - Informe emès per Patrimoni per edificis amb protecció arquitectònica  


  - Estudi arqueològic si hi ha restes arqueològiques  


 Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la 
Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat  


S’indicarà títol i abast, autor i data d’aquests estudis i informes en aquest apartat o en la Fitxa 01. 


 


MD 3 Descripció del projecte 


MD 3.1  Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors adscrits  


Es farà una explicació general de la proposta en relació a l’entorn i dels espais exteriors indicant els aspectes 
formals, funcionals, constructius, energètics i mediambientals, en base als criteris generals de disseny adoptats. 
Caldrà desenvolupar els següents apartats: 


-  Configuració general i implantació del projecte en relació a l’entorn. (urbà, natural, altres). 


-  Ordenació i urbanització dels espais exteriors del projecte: descripció general dels espais (vials, 
aparcaments, pistes de joc, zones enjardinades, etc.) i relació amb l’edifici. S’indicaran els requisits generals 
a complimentar: accessibilitat, intervenció de bombers, sostenibilitat, etc. Cal indicar si s’han de fer 
importants moviments de terres, i especificar quina és la solució adoptada. 


-  Descripció bàsica dels sistemes constructius dels espais exteriors raonant les decisions del projecte 
que els condicionen substancialment (programa, característiques del terreny, configuració exterior, 
optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals, etc.:  


- contenció de terres, fonamentació i estructura 
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- tancaments  


- vials i zones d’aparcament 


- zones d’estada, de jos i altres 


-  instal·lacions i serveis 


- jardineria 


-  mobiliari 


Indicant aquelles decisions que condicionen substancialment el projecte, s’explicarà la tipologia, l’esquema 
general de funcionament, la compatibilitat amb el projecte, etc. dels sistemes que tenen més incidència en 
els espais exteriors del projecte. 


La definició constructiva i el dimensionat dels sistemes es farà l capítol MD 5.7 “Urbanització” de la Memòria 
constructiva i a la documentació gràfica corresponent. 


Aquest subapartat es complementarà amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte i dels 
espais exteriors”. 


 


MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística 


Es justificaran les condicions i paràmetres urbanístics, d’acord amb el planejament general i les ordenances 
municipals aplicables, mitjançant:.  


a) La Fitxa 02 “Dades urbanístiques”  


b) Si no s’utilitzen la Fitxa, s’especificarà:  


▪  El planejament i ordenances vigents, especificant el seu títol i data d’aprovació. 


▪   Els valors adoptats en el projecte per als següents paràmetres urbanístics –així com altres que siguin 


necessaris- i es compararan amb els que exigeixi la normativa: 


-   Tipologia d’edificació: alineació a vial, aïllada, volumetria específica.  


-   Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat (ocupació, volum edificable, sostre 
edificable, etc.).  


-   Carrer (o espai públic exterior): amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de 
plantes, alçada reguladora, fondària edificable, pati d’Illa, tanques, altres. 


-   Edifici: plantes baixa, soterrani, pis (alçada màxima de l’edifici, alçada mínima planta baixa, alçada 
mínima planta pis, etc.); construccions per sobre de l’alçada reguladora, mitgeres, patis, cossos sortints, 
elements tècnics, altres. 


-   Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards 
d’aparcament, exempcions) 


-   Servituds (Codi civil, infraestructures, altres ), si s’escau. 


-   Altres dades urbanístiques que es considerin necessàries 


S’adjuntarà el Certificat de compatibilitat urbanística com a Annex a la Memòria o com a documentació 
complementària al projecte. 


Aquest subapartat es complementarà amb la documentació gràfica DG U.03 “Justificació urbanística”. 


MD 3.3  Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels 
sistemes constructius 


Explicació general de la proposta indicant els aspectes formals, funcionals i constructius, energètics i 
mediambientals de l’edifici , en relació als criteris generals de disseny adoptats. Caldrà desenvolupar els següents 
apartats: 


-  Configuració general: forma, volumetria, alçada i nombre de plantes, accessos, ... 


-  Programa funcional: Definició de l’ús principal i altres usos previstos. Descripció i principals 
característiques de les zones corresponents a cadascú dels usos dels edificis. Es complementa amb la 
informació de l’apartat MD 4.1 “Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. 
Prestacions de les solucions adoptades”. 
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-  Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l’edifici raonant les 
decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa funcional, característiques del 
terreny, configuració exterior, optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals, etc.):  


De cada sistema i subsistema, i especialment dels que tenen més incidència en el projecte, es farà la 
descripció de les tipologia/es i de les seves característiques generals. S’explicaran els criteris d’implantació 
dels elements més rellevants i els aspectes més importants pel que fa a la  compatibilitat amb el projecte 
(activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament) i amb els altres sistemes constructius i instal·lacions així 
com altres aspectes d’interès per fer la definició general constructiva de l’edifici.  


- treballs previs 


- sustentació i adequació del terreny 


- sistema estructural: fonamentació i contenció de terres, estructura 


- envolvent i acabats exteriors 


- compartimentació i acabats interiors 


- condicionaments, instal·lacions i serveis: relació de les infraestructures de serveis del solar; dotació 
d’instal·lacions i serveis de l’edifici i esquemes generals de funcionament. 


-  equipament 


- altres 


Aquest apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG A “Definició general de l’edifici”. 


MD 3.4  Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 


Definició dels valors del projecte per als següents paràmetres i comparació amb els que exigeix la normativa i amb 
els que se’n deriven de l’encàrrec. Es complementa amb la informació de l’apartat MD 4.1 “Utilització: Condicions 
funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. Prestacions de les solucions adoptades” i amb la documentació 
gràfica DG A “Definició general de l’edifici”. 


a)  S’adjunta la Fitxa 03 “Quadres comparatius de superfícies” a la que el projectista pot afegir altres paràmetres 
de l’edifici que s’indiquen a l’apartat següent.  


b) Si no s’utilitzen la Fitxa, s’especificarà:  


-  Superfícies útils de cada recinte (inclòs zones comunes) i de cada planta 


-  Superfícies construïdes de cada planta, inclòs porxos, terrasses i balcons, de cada edifici –si s’escau- i 
superfície total del conjunt. 


-  Superfícies construïdes corresponents a cada ús de l’edifici 


-  Alçada útil i construïda  


-  Volum útil dels recintes.  


-  Superfície d’il·luminació dels recintes. En el cas de que sigui necessari per a l’equipament, també s’indicarà 
la superfície de ventilació dels recintes. 


-   Altres paràmetres generals que es considerin necessaris  


En funció de l’extensió de les dades i el grau de detall pot ser convenient adjuntar un quadre més desenvolupat  
com a Annex a la Memòria. 


MD 4  Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici ! 


MD 4.0 Relació de requisits a complimentar ! 


Relació dels requisits generals del projecte, justificant la seva necessitat, exempció i abast si així ho estableix la 
normativa, i tenint en compte les condicions de l’encàrrec definides a l’apartat MD 2.2.: 


- Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici 


- Accessibilitat 


- Seguretat estructural 


- Seguretat en cas d’incendi 
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- Seguretat d’utilització 


- Salubritat 


-   Protecció enfront la humitat 


-   Recollida i evacuació de residus 


-  Qualitat de l’aire interior: evacuació de productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques i 
ventilació dels recintes 


-   Subministrament d’aigua 


-   Evacuació d’aigües 


- Protecció enfront del soroll 


- Estalvi d’energia  


-   Limitació de la demanda energètica  


-   Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: climatització, calefacció, refrigeració i ventilació. 


-   Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 


-   Contribució Solar mínima per a la producció d’ACS 


-  Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 


- Ecoeficiència 


- Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions, incorporació de tecnologies 
específiques, minimització de residus d’obra i consum energètic, etc.) 


En el cas d’intervencions en edificis existents, es justificarà l’exempció i/o de l’abast de l’aplicació de les 
exigències, tenint en compte el tipus d’obres, l’àmbit d’aplicació de la normativa i la compatibilitat amb la 
naturalesa de la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar i si s’escau, compensar 
amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 


A més, en els següents subapartats es definiran les prestacions de les solucions adoptades en l’edifici entés de 
forma global i que permeten garantir els corresponents requisits d’utilització, accessibilitat, seguretat en cas 
d’incendi, seguretat d’utilització, protecció enfront la humitat, limitació de la demanda energètica i ecoeficiència així 
com altres prestacions que tenen una incidència general en el projecte. 


Pel que fa als requisits que incideixen concretament en un sistema constructiu o instal·lació (com és el cas del 
subministrament d’aigua, evacuació d’aigües, instal·lació solar tèrmica o fotovoltàica, etc.), la seva definició i 
justificació es desenvoluparà en els apartats corresponents de la Memòria constructiva i de la Documentació 
gràfica. 


En el cas de la seguretat estructural es farà una solució mixta, ja que en aquest subapartat s’ha de determinar els 
requisits generals i, com a sistema estructural es definirà i justificarà als apartats corresponents de la memòria 
constructiva. 


MD 4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. Requisits i 
prestacions de l’edifici 


Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir el 
requisit bàsic d’utilització. 


- Objecte: Es complementarà la definició del programa funcional de l’edifici realitzada als apartats MD 3.3 i 3.4, 
especificant les condicions que permeten garantir el requisit bàsic d’utilització mitjançant el compliment dels 
paràmetres de les normatives que regulen l’ús/usos de l’edifici i l’aplicació d’altres paràmetres establerts a 
l’encàrrec o en altres documents de referència.  


- Normativa aplicada i documents de referència: S’especificarà la normativa i altres documents aplicats per 
donar compliment al requisit. 


- Condicionants del solar i del projecte: En cada apartat s’incorporaran les dades principals de l’edifici i de 
l’entorn necessàries per a la seva justificació. 
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- Condicions funcionals de l’edifici: S’indicaran les condicions dimensionals, constructives, de dotació 
d’instal·lacions i altres adoptades en els recintes i les zones de circulació que garanteixen les exigències de la 
normativa i de l’encàrrec. La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.  


 


MD 4.2 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici 


Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir el 
requisit bàsic d’accessibilitat. 


- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències d’accessibilitat 
establertes a la normativa i a l’encàrrec; en particular, en quant a l’accessibilitat exterior, l’accessibilitat entre 
plantes de l’edifici i en les plantes, i la dotació d’elements accessibles. 


- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus 
d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, 
si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 


- Normativa aplicada i altres documents de referència : S’especificarà la normativa aplicada en el projecte 
tant per definir les exigències i requisits obligatoris com la que s’adopta per al disseny i execució de l’edifici i 
que permet garantir el seu compliment.  


- Condicionants del solar i del projecte: Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades 
s’incorporen als punts corresponents: ús principal de l’edifici, altres usos previstos, superfície construïda total i 
de cada ús, altura, nombre d’usuaris, altres. També s’indicaran les limitacions d‘ús si n’hi ha (especialment en 
edificis existents). 


- Condicions d’accessibilitat: S’especificaran les condicions d’accessibilitat del projecte i que permeten 
garantir les exigències i justificant el compliment de la normativa, 


-  Justificació del nivell d’accessibilitat i de les condicions funcionals d’accessibilitat exigibles: segons l’ús i 
la superfície o el tipus d’intervenció, es definirà l’abast de les condicions d’accessibilitat a l’edifici. 


-  Dotació d’itineraris accessibles: es definiran els itineraris accessibles que disposa l’edifici i els espais i 
elements que comuniquen atenent a l’accessibilitat exterior, entre plantes i en les plantes. 


-  Dotació d’elements accessibles: es determinaran els elements accessibles que disposa l’edifici en 
correlació als que exigeix la normativa: places d’aparcament, serveis higiènics, vestidors, dormitoris, 
mobiliari, altres. 


-  Característiques dels itineraris (desnivells, amplades, espai de gir, portes, paviments, rampes, 
ascensors, ...) i dels elements accessibles (dimensions, condicions, proteccions, accessoris, 
senyalització, altres). 


La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.   


Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i 
instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.) 


 


MD 4.3 Seguretat estructural. Requisits   


Es definiran els requisits de seguretat estructural que caldrà garantir en el projecte. 


- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències i requisits de 
seguretat estructural, en particular, de resistència i estabilitat i d’aptitud al servei. 


- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus 
d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, 
si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 


- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per definir les exigències de seguretat 
estructural. 


- Condicions del solar i del projecte: s’incorporaran els aspectes principals a considerar relatius al programa 
funcional, les característiques de l’edifici, les condicions de l’entorn, etc.  
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- Condicions de seguretat estructural: En aquest apartat es definiran: 


-  El període de servei previst tant dels elements de l’estructura principal com dels elements estructurals 
reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc.) d’acord amb la normativa vigent. 


-  Aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (per exemple, diferents sobrecàrregues 
considerades, limitació de fletxes o assentaments, etc.) 


-  Limitacions d’ús si n’hi ha.  


La definició concreta de les exigències de seguretat estructural i de les solucions adoptades en el projecte -el 
disseny i dimensionat de les quals en donen compliment- es farà en els apartats corresponents de la memòria 
constructiva (MC 2) i de la documentació gràfica (DG 2). 


 


MD 4.4 Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici 


Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir el 
requisit bàsic de Seguretat en cas d’incendi. 


- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències de seguretat en 
cas d’incendi, en particular, en quant a la intervenció de bombers, la limitació de la propagació interior i exterior 
de l’incendi, la resistència al foc de l’estructura, l’evacuació dels ocupants i les instal·lacions de protecció contra 
incendi.  


- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus 
d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, 
si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 


- Normativa aplicada i altres documents de referència: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte 
(estatal, autonòmica i municipal) per establir les exigències de seguretat en cas d’incendi i, també, la normativa 
aplicada per donar compliment a les mateixes. 


-  Condicionants de l’entorn i de l’edifici:  


 Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades s’incorporen als punts corresponents: 
accessos, ús principal de l’edifici, altres usos previstos, locals de risc, altura d’evacuació ascendent i 
descendent, superfície construïda total i de cada ús, etc. També s’indicaran les limitacions d‘ús si n’hi ha 
(especialment en edificis existents). 


-  Condicions de seguretat en cas d’incendi:  


 S’especificaran les condicions de seguretat en cas d’incendi del projecte i que permeten garantir les exigències 
justificant el compliment de la normativa. 


 En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les adequadament. 
També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la normativa i que aporten més 
grau de seguretat (per exemple, més dotació d’instal·lacions, etc.).  


 Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, estructura, instal·lacions, la definició i 


justificació es complementa amb els apartats corresponents d’aquests sistemes.  


 La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica corresponent de DG I “Seguretat en 
cas d’incendi”.  


▪  Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  


 Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir la intervenció dels bombers i l’evacuació a 
l’exterior dels ocupants en cas d’incendi, i que afecten a la configuració exterior de l’edifici i als espais 
exteriors. En particular, caldrà definir:  


-  Condicions d’aproximació i entorn: vials d’accés i espai de maniobra (dimensions i separacions als 
accessos a l’edifici); zones edificades limítrofes a les àrees forestals. Hidrants d’incendi a la via pública 


-  Accessibilitat per façana: definició de la/es façana/es accessible/s, accessos en planta baixa, forats 
d’accés en planta. 


-   Sortides d’edifici, espai exterior i de l’e espai exterior segur per a l’evacuació dels ocupants: assignació 
d’ocupants i dimensionat.   
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▪  Condicions per limitar la propagació de l’incendi i de resistència al foc de l’estructura:  


 Es definiran les solucions adoptades per garantir la limitació de la propagació de l’incendi i la resistència al 
foc de l’estructura en cas d’incendi. En particular, caldrà definir: 


-  Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi:  


- Criteris de compartimentació adoptats 


-  Definició dels sectors d’incendi indicant per a cadascú d’ells: ús, superfície i condicions de resistència 
al foc dels tancaments i portes de separació entre sectors i d’altres elements de compartimentació 
interior. 


-  Definició dels locals de risc d’incendi indicant per a cadascú d’ells: ús, superfície i condicions de 
resistència al foc dels tancaments i portes 


-  Condicions per a garantir la compartimentació en els espais ocults i en els passos d’instal·lacions.  


-  Justificació de la resistència al foc dels elements constructius. 


-  Condicions exigibles de reacció al foc dels materials de revestiment, de capes contingudes a l’interior 
de sostres i parets, espais ocults, instal·lacions i mobiliari.  


-  Justificació de la reacció al foc dels materials. 


- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi:  


-  Definició de les condicions exigibles de resistència i reacció al foc a les mitgeres, façanes i cobertes.  


- Justificació de la resistència i reacció al foc amb referència a la normativa. 


-  Condicions de resistència al foc de l’estructura: 


-  Definició del temps de resistència al foc exigible als elements estructurals segons situació (sectors, 
locals de risc, escales protegides, etc.) 


-  La justificació de la resistència al foc es farà a l’apartat MC 2.1 Fonaments i contenció de terres i MC 
2.2 Estructura.  


▪ Condicions per a l’evacuació dels ocupants:  


 Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir l’evacuació dels ocupants donant compliment 
a la normativa. En particular, es definiran: 


-  Criteris adoptats per a l’evacuació de l’edifici: inclòs restriccions a l’ocupació, compatibilitat dels elements 
d’evacuació, altres. 


-  Càlcul de l’ocupació de cada recinte, planta, sector, edifici. 


- Elements d’evacuació (sortides, passadissos, vestíbuls, escales i rampes): Disseny i dimensionat de les 
sortides i els recorreguts d’evacuació (nombre, amplades, longituds), característiques exigibles, en 
particular, per a les escales es definirà la protecció en cas d’incendi i la ventilació.! 


- Senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació 


-  Control de fums en aparcaments, atris i establiments segons normativa.  


▪  Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI):   


S’especificarà la dotació d’instal·lacions prevista en el projecte per a cada ús o sector de l’edifici, i es 
justificarà en funció de les característiques de l’edifici i de l’encàrrec i en relació a les exigències de la 
normativa: 


-  Extintors portàtils  


- Sistemes fixes d’extinció per aigua –boques d’incendi equipades, columna seca, hidrant 
d’incendi i extinció automàtica amb ruixadors. 


- Abastament d’aigua: dipòsits, grups de pressió.   


-  Sistemes fixes amb aigua pulveritzada, amb aigua nebulitzada 


-  Sistemes fixes d’extinció per agents gasosos 


-   Altres sistemes d’extinció 


- Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació d’alarma 


-  Sistemes de control de fums i calor: aparcaments, atris, establiments; sobrepressió de les 
escales. 
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-  Altres (sistemes electromagnètics de tancament de portes, exhutoris, etc.) 


- En obres en edificis existents: s’indicarà si les instal·lacions que es col·loquen per millorar la seguretat i/o 
per compensar la seguretat passiva de l’edifici quan aquesta no pot assolir els nivells actuals exigits per 
la normativa. 


-  La definició, requisits, dimensionat, materials i equips i normativa de les instal·lacions es farà a la 
memòria constructiva i la documentació gràfica corresponent, sempre tenint en compte la coordinació 
amb el sistema general de protecció en cas d’incendi i de gestió de l’edifici: !  


-  instal·lacions PCI, en general: apartat MC 5.12 “Instal·lacions de protecció contra incendi” i 
documentació gràfica corresponent.  


-  sistemes de control de fums i calor: apartat MC 5.6 “Ventilació” i documentació gràfica corresponent.  


-  sistemes d’accionament de portes i altres obertures: integrats a les solucions constructives i en 
relació amb el sistema de detecció i alarma: MC 3 Envolvent exterior i MC 4 Compartimentació 
interior i documentació gràfica corresponent. 


 


MD 4.5 Seguretat d’utilització i Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici 


Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir el 
requisit bàsic de Seguretat d’utilització. 


- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències de seguretat en 
cas d’utilització, en particular, en quant a limitar el risc de caigudes, d’impactes o enganxades, d’immobilització 
en recintes tancats, causat per il·luminació inadequada, per situacions d’alta ocupació, per vehicles en 
moviment i per l’acció del llamp. 


- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte (estatal, autonòmica i municipal) per 
establir les exigències de seguretat d’utilització i, també, la normativa aplicada per donar compliment a les 
mateixes. 


- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus 
d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, 
si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 


-  Dades de l’entorn i del projecte: Les dades necessàries de l’entorn i de l’edifici que condicionen les solucions 
adoptades s’incorporaran als punts corresponents: ús principal de l’edifici, altres usos previstos, zones de 
circulació, altura de caiguda etc. També s’indicaran les limitacions d‘ús si n’hi ha (especialment en edificis 
existents). 


-  Condicions de seguretat d’utilització:  


 Es definiran les condicions del projecte que garanteixen el compliment de les exigències de Seguretat 
d’Utilització justificant el compliment de la normativa. En cas de que no sigui necessària l’aplicació de 
l’exigència, caldrà indicar-ho.  


 En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les adequadament. 
També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la normativa i que aporten més 
grau de seguretat.  


 Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, estructura, instal·lacions, la justificació del 


compliment es complementa amb els apartats corresponents d’aquests sistemes.  
 La definició es complementa amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte en relació a 


l’entorn i els espais exteriors” i DG A “Definició general de l’edifici”.  


▪ Condicions per limitar el risc de caigudes: 


   -  Lliscament dels terres: definició de la resistència al lliscament dels paviments. En la definició dels 
paviments (apartat MC3 i MC.4 de la memòria i DG 3 i DG 4 de la documentació gràfica) s’incorporen els 
paràmetres exigibles i se’n dona compliment. 


   -  Discontinuïtats dels paviments: condicions del terra, de les zones de circulació 


  -  Desnivells: proteccions, característiques de les barreres de protecció. 
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  -  Escales (d’ús restringit, general, públic): amplades, graons, replans, proteccions, passamans, 
senyalització, etc. 


   -  Rampes (d’ús general, d’itineraris accessibles): amplades, pendents, longituds, replans, proteccions, 
passamans, etc. 


  -  Neteja de vidres exteriors 


▪ Condicions per limitar el risc d’impactes o enganxades:  


 -  Impacte amb elements fixes o practicables, amb elements fràgils i amb elements insuficientment 
perceptibles: alçades lliures, senyalització, etc.  


   -  Enganxades 


▪ Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes tancats 


 -  Portes en petits recintes: dispositius i força d’obertura 


▪ Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada:  


 -  Definició dels nivells mínims d’enllumenat normal segons les zones 


 -  Enllumenat d’emergència: dotació, zones i condicions 


 El disseny i dimensionat de la instal·lació i la normativa d’aplicació es farà en l’apartat MC 5.10 “Instal·lacions 
d’il·luminació” i la documentació gràfica corresponent. 


▪ Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació:  


 -  Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en el projecte  


 -  Condicions de les grades per espectadors drets, si s’escau 


▪ Condicions per limitar el risc d’ofegament: 


 -  Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en el projecte  


 -  En piscines: barreres de protecció, vas, platges, escales, etc. 


 -  En pous i dipòsits:proteccions 


▪ Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment: 


  -  Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en el projecte  


 -  Característiques constructives 


   -  Protecció dels recorreguts de vianants 


 -  Senyalització 


▪ Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp: 


 -   Necessitat o no de sistema de protecció al llamp 


 -  Tipus d’instal·lació exigit 


 El disseny i dimensionat de la instal·lació i la normativa d’aplicació es farà en l’apartat MC 5.13 “Instal·lacions 
de protecció al llamp” i la documentació gràfica corresponent. 


▪ Accessibilitat: 


 -   Les condicions d’accessibilitat es defineixen i es complimenten a l’apartat MD 4.2.  


MD 4.6 Salubritat. Requisits 


MD. 4.6.1 Protecció enfront de la humitat 


Es definiran els requisits de Protecció enfront la humitat que caldrà garantir en el projecte. 


- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha dissenyat de manera que permeti garantir les exigències de protecció 
enfront la humitat en els tancaments que conformen l’envolvent de l’edifici. 


- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de protecció 
enfront la humitat i també la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes. 
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- En obres en edificis existents s’especificarà l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus 
d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, es justifica en el projecte i, si 
s’escau, es compensa amb mesures alternatives tècnica i econòmicament viables. 


- Exigències de protecció enfront la humitat: Es definiran tenint en compte les condicions exteriors: 


-  Murs i terres: Dades de l’edifici i l’entorn: presència d’aigua i coeficient d’impermeabilitat del terreny, a 
partir de les dades de l’estudi geotècnic. Exigència: definir el grau d’impermeabilitat. 


-  Façanes: Dades de l’edifici i l’entorn: grau d’exposició al vent i zona pluviomètrica. Exigència: definir el 
grau d’impermeabilitat 


-  Coberta: Indicar que les característiques de la coberta s’adequaran a la normativa. 


-  Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits de limitació de la demanda energètica 


En la definició de l’envolvent (apartat MC3 de la memòria i DG 3 de la documentació gràfica) s’incorporaran els 
paràmetres exigibles a les solucions constructives i als seus punt singulars i se’n dona compliment. 


 


MD 4.6.2 Recollida i evacuació de residus  


Es descriuran les condicions generals del projecte que permeten garantir l’exigència de recollida i evacuació de 
residus, tant de residus ordinaris com d’especials si es preveuen en el desenvolupament de l’activitat. S’indicarà si 
s’adopten mesures en el propi edifici per al tractament i reutilització dels residus ordinaris (compostatge, altres).  


S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de recollida i evacuació de residus. 


En particular, es definirà: 


- Previsió del sistema de recollida municipal de residus ordinaris, segons informació de l’ajuntament 


- Residus ordinaris: Previsió de fraccions de residus sistemes de recollida i evacuació associats: Magatzem (o 
espai de reserva) de contenidors, instal·lació de trasllat per baixant, pneumàtica, altres. Definició dels espais 
d’emmagatzematge immediat dels locals.  


- Residus perillosos i altres residus especials: Previsió del tipus de residus i del sistema de recollida i evacuació. 


Pel que fa al disseny i dimensionat concret dels espais i de les instal·lacions es farà a la memòria constructiva i a 
la documentació gràfica corresponent segons es tracti de:  


- Sistemes i instal·lacions de recollida, evacuació i tractament: apartat MC 5.2 de la memòria constructiva i a la 
documentació gràfica corresponent. 


- Locals i espais per als contenidors de residus (de l’edifici o per zones):  apartat MC 4.4 de la memòria 
constructiva i a la documentació gràfica corresponent. 


 


 


 


MD 4.7  Protecció enfront del soroll. Requisits i prestacions de l’edifici 


Es definiran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic de 
Protecció enfront del soroll. 


- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha dissenyat de manera que garanteixi les exigències de protecció enfront del 
soroll, i  en particular, transmissió de soroll aeri, de soroll d’impacte, soroll i vibracions de les instal·lacions i 
soroll reverberant dels recintes. 


-  Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de protecció 


enfront del soroll i també la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes.  


- Condicions de l’entorn: S’indicaran els nivells de soroll exterior (espais públics segons mapes de soroll, si n’hi 
ha, de patis interiors, etc. 
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- Condicions de protecció enfront del soroll:  


Es definiran els paràmetres i condicions que s’han de complimentar en el projecte per garantir les exigències de 
protecció enfront del soroll. 


-  Justificació de l’obligatorietat o exempció en obres en edificis existents i abast de l’aplicació d’aquesta 
exigència segons el cas. 


- Dades de l’edifici: 


- Consideració de les unitats d’ús i dels recintes de l’edifici segons les seves exigències de limitació 
protecció enfront del soroll: protegits, no protegits, habitables, d’instal·lacions, zones comuns, 
activitats,... 


-  Consideració dels tancaments separadors dels recintes: verticals, horitzontals, façanes, etc. 


-  Exigències a complimentar en el projecte, segons els nivells de soroll exterior i els tipus de recintes a 
efectes de protecció al soroll: 


-   transmissió de soroll aeri 


- transmissió de soroll d’impacte 


- reverberació dels recintes 


- La justificació de que les solucions del projecte garanteixen les exigències es farà a l’Annex a la Memòria 
“Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR Protecció enfront del soroll”. 


- En la definició de l’envolvent i de la compartimentació de l’edifici (apartat MC3 i MC.4 de la memòria i DG 3 i 
DG 4 de la documentació gràfica) s’incorporen els paràmetres exigibles i se’n dona compliment. 


 


MD 4.8 Estalvi d’energia  


S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permet garantir el requisit bàsic d’estalvi d’energia, mitjançant 
el compliment de les exigències bàsiques de limitació de la demanda energètica, rendiment de les instal·lacions 
tèrmiques, eficiència de les instal·lacions d’iluminació, contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta 
sanitària (si s’escau) i contribució solar fotovoltaica mínima (si s’escau). 


Si s’escau, en aquest apartat es pot incloure una valoració global del comportament energètic i de la contribució de 
l’edifici, les instal·lacions i la incorporació d’energies renovables amb l’objecte de millorar la classificació 
energètica, altres. 


MD. 4.8.1 Limitació de la demanda energètica. Requisits i prestacions de l’edifici 


Es definiran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir l’exigència bàsica de 
limitació de la demanda energètica. 


- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha dissenyat de manera que permeti garantir les exigències d’estalvi 
d’energia i ecoeficiència, en particular, en quant a limitació de la demanda energètica, limitació de les 
condensacions i de la permeabilitat a l’aire de les fusteries.  


- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de limitació 
de la demanda energètica  i també la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes.  


-  Condicions de l’entorn: S’indicarà la classificació climàtica on s’ubica l’edifici 


- Condicions de limitació de demanda energètica:  


Es definiran els paràmetres i condicions que a complimentar en el projecte per garantir les exigències de 
protecció enfront del soroll. 


-  Justificació de l’obligatorietat o exempció en obres en edificis existents i abast de l’aplicació d’aquesta 
exigència segons el cas. 


- Dades de l’edifici: 


-   Consideració dels recintes de l’edifici segons les seves exigències de limitació de la demanda 
energètica: càrrega interna alta o baixa, grau d’higrometria,... 


-  Consideració dels tancaments que conformen l’envolvent tèrmica de l’edifici: coberta, tancament, 
partició interior, ...). 
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-  Exigències a complimentar en el projecte segons els punts anteriors: 


-  Demanda energètica (Transmissió màxima, U max,  dels tancaments i particions interiors, U límit 
dels tancaments de l’envolvent, Factor solar de les obertures segons les orientacions i el % 
d’obertura). 


- Limitació de les condensacions: superficials (definir el valor f Rsi min.) i intersticials. 


- Permeabilitat a l’aire de les fusteries. 


-  La justificació de que les solucions del projecte garanteixen les exigències es farà a l’Annex a la Memòria de 
“Justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 1 Limitació de la demanda energètica”. 


-  En la definició de l’envolvent i de la compartimentació de l’edifici (apartat MC3 i MC.4 de la memòria i DG 3 i 
DG 4 de la documentació gràfica) s’incorporen els paràmetres exigibles i se’n dona compliment.  


 


MD 4.9 Ecoeficiència. Requisits i prestacions de l’edifici 


-  Explicació general dels criteris adoptats (tant obligatoris per normativa, com opcionals). 


-  S’especificarà la normativa aplicada. 


-  Justificació de la normativa segons fitxa normalitzada, si n’hi ha. Es remetrà als apartats del Projecte que 
incorporen les condicions d’ecoeficiència (memòria, plànols, amidaments, gestió de residus, etc.). 


 


MD 4.10 Altres requisits i prestacions de l’edifici 


Descripció raonada d’altres requisits i prestacions generals del projecte com, per exemple, la flexibilitat d’ús, la 
incorporació de tecnologies, la incorporació de criteris d’ús i manteniment, minimització de residus, instal·lacions i 
serveis, altres. Es remetrà als sistemes constructius i instal·lacions en els que s’han d’aplicar aquests condicions. 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (MC) 


MC  0 Treballs previs i Replanteig general 


MC 0.1 Treballs Previs  


- Enderrocs  


-  Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar en el solar per a l’execució del 
projecte (parets, forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.). S’especificaran les fases d’execució i les 
tècniques a emprar (manual, mecànica, necessitat d’apuntalament,etc.). Es complementarà amb la 
documentació gràfica corresponent.   


-  En obres en edificis existents: Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar, 
fases i tècniques a emprar. 


-  Es relacionarà amb la Memòria d’execució.  


-  Es remetrà al projecte específic d’enderroc, si n’hi ha. 


-  S’aplicaran els criteris de minimització i prevenció de residus i de possibilitats de reutilització de materials 
provinents d’enderrocs que consten a l’Estudi de Gestió de residus (Annex AN.GR).  


- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  


Relació de les possibles afectacions del projecte i de les obres i previsió de mesures a adoptar: 


- Afectacions a veïns: mitgeres, terrenys, vistes, expulsió de fums, gasos i ventilacions, etc. 


- Proximitat a zones forestals: mesures si s’escau per reduir el risc de propagació del foc i l’accessibilitat de 
bombers. Proximitat a entorns naturals, ... 


- Relació de serveis afectats per la construcció de l’edifici i el traçat de les seves instal·lacions. S’indicaran les 
mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat del servei (de forma provisional o definitiva) s’haurà 
d’indicar cóm es farà i quina entitat, si s’escau. En aquest cas es podrà remetre al projecte si n’hi ha. 


- Altres elements de mobiliari o de vegetació que s’hagin de recuperar i traslladar. S’indicaran les mesures a 
adoptar. En el cas de que calgui el trasllat de l’element (de forma provisional o definitiva) s’haurà d’indicar cóm 
es farà i quina entitat, si s’escau. 


- Es relacionarà amb la Memòria d’execució. 


- Construccions i instal·lacions temporals  


-  Es relacionaran totes les construccions i instal·lacions  necessàries per garantir la continuïtat de l’ús de 
l’activitat i/o protegir parts de l’edifici i dels seus bens mentre es fan les obres.  


- En aquest apartat es definiran les actuacions puntuals, com el tancament d’una part de l’edifici, instal·lacions 
que calgui modificar o afegir temporalment (aigua, sanejament, electricitat, calefacció, etc.), etc.. Es descriuran 
els aspectes principals de la posada en obra i la relació amb l’execució del conjunt de les obres. 


-  Pel que fa a les construccions que precisen més desenvolupament (com per exemple mòduls prefabricats, 
etc.), es remetrà a l’apartat MC 8 de la Memòria o a un Document complementari, si s’escau. 


 


MC 0.2 Replanteig general  


Criteris generals del replanteig general del projecte, tant de l’edifici com de la urbanització dels espais exteriors 
que es complementen amb la documentació gràfica corresponent: 


- Referències de tota mena en què s’ha de fonamentar el replanteig de l’obra. 


- Condicionants previs: Impediments per controlar en fase de projecte el replanteig real (com la manca d’un 
estudi topogràfic definitiu, edificacions preexistents, terrenys a modificar, etc.). S’indicaran les fases de 
replanteig, si s’escau.   


- Definició del punt d’origen o de referència general (coordenades x, y, z).  


- Definició dels eixos de referència. 
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- Definició d’altres punts de referència, cotes, elements, perfils, etc. que siguin objecte de replanteig general, amb 
coordenades x, y, z en relació al punt d’origen general. Coordinació de replanteigs. 


- Descripció de la metodologia utilitzada per a la determinació dels punts de referència o altres punts: aparells 
utilitzats, forma de senyalització, bases properes, sistema de coordenades, etc.  


 


MC  1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 


MC 1.1 Característiques del terreny 


- Identificació de l’estudi geotècnic, del seu autor i nº  


- Indicació de les recomanacions de l’estudi geotècnic sobre el tipus de fonamentació i pel que fa a excavacions i 
reblerts. 


- Descripció de les característiques del terreny i quantificació de tots aquells paràmetres rellevants per disseny, 
càlcul i construcció dels elements de fonamentació i construcció. En funció del tipus de terreny, del tipus de 
fonamentació i dels sistemes de contenció, s’establiran els valors i les especificacions que siguin necessaris en 
cada cas, relatius a: 


• Unitats geotècniques i la seva distribució en profunditat. Identificació de les que siguin rellevants per 
l’excavació, contenció i/o resistència 


• cota de fonamentació i estrat associat. 


• pressió vertical admissible i d’esfondrament (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta). 


• pressió vertical admissible de servei (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta). 


• en el cas de pilots, resistència a l’esfondrament desglossada en resistència per punta i per fust 


• paràmetres geotècnics del terreny pel dimensionat dels elements de contenció. Empentes del terreny: 
actives, passives i en repòs 


• dades de la llei “tensions en el terreny - desplaçaments” pel dimensionat de pantalles i d’altres elements 
de contenció 


• mòduls de balast per idealitzar el terreny en càlculs de dimensionat de fonaments i elements de 
contenció, mitjançant models d’interacció terreny-estructura 


• resistència del terreny davant d’accions horitzontals 


• assentaments i assentaments diferencials, esperables i admissibles per a l’estructura de l’edifici i dels 
elements de contenció que es pretenguin fonamentar 


• qualificació del terreny segons la seva ripabilitat, procediment d’excavació i terraplenat més adequat; 
talussos estables en ambdós casos, tant amb caràcter definitiu com durant l’excavació de les obres 


• situació del nivell freàtic, variacions previsibles i nivell freàtic mig anual. Influència i consideració 
quantitativa de les dades pel dimensionat de la fonamentació, elements de contenció, drenatges, 
talussos i impermeabilitzacions 


• proximitat de rius i corrents d’aigua que poguessin alimentar el nivell freàtic o donar lloc a soscavacions 
dels fonaments, arrossegaments, erosions o dissolucions 


• coeficient de permeabilitat del terreny 


• quantificació de l’agressivitat del terreny i de les aigües que contingui per tal d’establir les mesures 
adequades de durabilitat específiques en els fonaments i  elements de contenció. 


• caracterització del terreny i coeficients a emprar per realitzar el dimensionat sota l’efecte de l’acció 
sísmica 


• quantificació dels problemes que puguin afectar a l’excavació, especialment en el cas d’edificacions o 
serveis propers existents i les afectacions que puguin patir 


• relació d’assumptes concrets, valors determinats i aspectes constructius a confirmar un cop iniciada 
l’obra, al inici de les excavacions, o en el moment adequat que així s’indiqui, i abans d’executar la 
fonamentació, els elements de contenció o els talussos previstos 


 


Per terrenys amb problemàtiques específiques, segons cada cas, s’haurà de tenir en consideració: 
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• estabilitat al llarg de la vida útil de l’edifici de terrenys de reblert o terrenys naturals col·lapsables 


• canvis de volum en terrenys argilosos potencialment expansius 


• dissolucions càrstiques 


• soscavació per corrents aigua 


• erosió interna del terreny per corrents d’aigua natural o per col·lectors o conduccions 


 
En obres de reforma, s’indicaran els condicionants del terreny i de la fonamentació existent que limiten les 
solucions del projecte. S’adjuntaran les dades de l’estudi geotècnic desenvolupat.  
 
En obres de reforma, caldrà un estudi geotècnic sempre que es canviïn les condicions de la fonamentació existent 
(variació de càrregues i/o empentes, variacions de les condicions del terreny en l’àmbit d’influència dels elements 
de fonamentació o contenció) o l’edifici presenti deterioraments o patologies atribuïbles a la fonamentació. 
 


MC 1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions als edificis veïns, vials, serveis o altres 
elements 


Estudi de les àrees d’influència dels fonaments veïns sobre les actuacions del projecte (excavacions, fonaments, 
elements de contenció, ...) i a l’inrevés, influència d’aquestes últimes sobre el terreny i els elements preexistents. 


Mesures adoptades pel que fa a: 


• excavacions prèvies 


• execució de talussos 


• metodologia constructiva 


• limitació de l’amplada dels mòduls d’excavació 


• protecció de les excavacions 


• apuntalaments 


• altres 


 
MC 1.3 Condicionament del terreny 


Excavacions  


- Definició de l’abast de les excavacions (volum de terres, zona afectada, etc.).  


- Estudi dels efectes de les excavacions i mesures adoptades pel que fa a: 


• inestabilitats del terreny locals o globals 


• estabilitat de talussos 


• erosió superficial per escorrenties, pluja, vent, dessecació, gelades,... 


- Tècniques a emprar en funció del tipus de terreny i les preexistències. Fases d’execució. 


Reblerts 


- Propòsit i definició del material de reblert i procés de col·locació i compactació en funció dels requeriments 
necessaris.  


-  Es relaciona amb l’estudi de gestió de residus i de memòria d’execució, així com amb la memòria d’urbanització 
de moviment de terres, si s’escau. 


Gestió de l’aigua 


Sempre que s’hagin de realitzar esgotaments o rebaixos de nivell  d’aigua freàtica caldrà considerar: 


• estabilitat dels talussos i dels fons d’excavació 


• estudi dels possibles assentaments derivats de l’esgotament d’aigua en edificis o serveis propers 


• nivells freàtics i pressions intersticials previstes en el projecte i toleràncies de fluctuació 
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• consideració de possibles ruptures hidràuliques (per subpressió, per sifonament, per arrossegament de 
fins, per tubificació) 


Millora del terreny 


-  Definició del tipus de millora (substitució, compactació, barreja amb materials hidràulics, injecció, ...) 


-  Especificació dels materials a emprar i de les propietats resultants del terreny millorat 


-  Metodologia constructiva 


 
 


MC 2 Sistema estructural 


MC 2.0 Aspectes generals dels sistema estructural 


Descripció general: 


Descripció general raonada de les solucions estructurals adoptades (fonamentació, contenció i tipologia 
estructural) en funció de:    


• les característiques del terreny 


• els condicionants de l’entorn (inclosa la selecció de materials i formes estructurals adequades a 
l’agressivitat ambiental) 


• les característiques de l’edifici 


• la compatibilitat amb altres sistemes constructius i instal·lacions 


• la optimització de l’execució, del temps, del costos, ... 


• altres  


Requisits i prestacions: 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de el sistema estructural compleix les exigències de la normativa, en 
particular, en quant a la resistència i estabilitat, aptitud al servei i durabilitat, en desenvolupament de les condicions 
definides a l’apartat MD 4.3 Seguretat estructural.  


Normativa aplicada i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa aplicada en el projecte: tant la que defineix les exigències i requisits obligatoris com la 
que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució del sistema estructural i que permet garantir el compliment 
dels mateixos. 


Accions considerades 


Descripció, justificació i quantificació de les accions considerades: 


- Càrregues permanents (G): 


• Pesos propis 


• Pretesat 


• Accions del terreny 


- Càrregues variables(Q): 


• Sobrecàrregues d’ús 


• Sobrecàrregues d’ús en zones d’accés i evacuació 


• Sobrecàrregues en balcons volats 


• Sobrecàrregues d’ús i trànsit en espais situats sobre un element portant o sobre un terreny que 
desenvolupa empentes sobre elements estructurals 


• Altres sobrecàrregues per raó d’usos específics, no contemplades en la normativa d’accions vigent  i/o 
acordades amb la propietat 


• Accions sobre baranes i divisòries 


• Reducció de sobrecàrregues 


• Acció del vent 
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• Accions tèrmiques (junts de dilatació) 


• Càrregues de neu 


- Accions Accidentals (A) 


• Sisme: Classificació de l’edificació en funció de la seva importància; acceleració sísmica bàsica i de càlcul; 
justificació de l’obligatorietat, no obligatorietat o exempció d’aplicació de la normativa sísmica. 


• Incendi: definició dels valors de resistència al foc exigibles en relació a l’apartat MD.4.4. 


• Impacte de vehicles 


• Altres accions accidentals per raó d’usos específics 


Deformacions admissibles: 


Tenint en compte l’edifici projectat i els edificis, estructures o serveis propers: 


- Limitació de l’assentament màxim i diferencial. 


- Limitació de les deformacions i desplaçaments admissibles. 


Tenint en compte els condicionants de l’estructura projectada i la compatibilitat amb la resta de subsistemes 
constructius:  


- Limitació de fletxes i de desplaçaments horitzontals  


Altres consideracions, si s’escau: 


- Vibracions: origen, tipus i freqüències de les vibracions. Limitacions de les vibracions establertes a l’estructura. 
Pot caldre un estudi específic de vibracions. Mesures previstes. Freqüència de forjats en gimnasos, sales de 
festa o locals d’espectacles 


- Fatiga per accions variables repetides 


- Efectes reològics 


- Altres 


 


En general l’actual normativa d’edificació no contempla específicament el cas de la rehabilitació estructural i per 
tant s’hauran de tenir en compte consideracions específiques en cada cas, tant pel que fa a l’ús i comportament 
anterior, grau de conservació, patologies, etc de l’edifici existent com pel que fa als objectius previstos (ús, període 
de servei, exigències, optimització econòmica, etc). 


Sempre és recomanable arribar a una valoració quantitativa, tant de la capacitat estructural com de l’aptitud al 
servei, amb les consideracions i adaptacions que es considerin adients però també es pot considerar una 
avaluació qualitativa si les condicions de l’edifici existent respecte al objectius finals ho permeten. 


En ambdós casos caldrà basar-nos en la recopilació d’informació detallada de l’estat actual que permeti 
determinar: les accions (càrregues, sobrecàrregues, vent, neu, sisme, etc), la geometria i dimensions de l’obra i 
dels elements estructurals, les característiques dels materials, el sistema estàtic i el comportament estructural i els 
processos de degradació, patologies, deformacions, desplaçaments, etc. 


En general, els elements de reforç d’una estructura es dimensionaran segons les especificacions pel dimensionat 
estructural d’edificis de nova construcció. 


 


MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 


2.1.0 Aspectes generals dels fonaments i els elements de contenció de terres 


Característiques generals:  


- Tipologia de fonamentació i/o contenció de terres. 


- Classe general d’exposició i si és el cas la/les classes específica/ques a les que pot està sotmesa  la 
fonamentació i els elements de contenció de terres. 


- Recobriments mínims i nominals en funció de la vida útil i de la classe d’exposició 


- Possible disposició de proteccions superficials i/o altres mesures de protecció a la corrosió de les armadures. 
Característiques d’aquestes proteccions. 
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Materials:  


• Especificació del formigó estructural per propietats  (o per dosificació) amb els requisit  generals 
(tipus de ciment, màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment)  i els requisits addicionals 
que es derivin de la classe d’exposició (mínim contingut d’aire ocluït,  impermeabilitat del formigó, 
ciment SR o MR, etc.).  


• Especificació de l’acer d’armar 


• Especificació del formigó de neteja i del seu gruix mínim  


• Especificacions dels elements prefabricats, segons indicacions dels subapartats següents. 


Condicionants:  


- Compatibilitat amb la resta de subsistemes: execució de la posada a terra, connexió a terra i a l’estructura; 
solucions de trobada amb els elements que conformen els tancaments verticals i/o horitzontals, drenatges, 
impermeabilitzacions i en general proteccions en front a les humitats per capil·laritat o filtracions; sistema de 
evacuació d’aigües: pluvials i residuals, etc. 


- Consideracions a tenir en compte degut a la topografia, estructures veïnes i a problemes inherents a les 
característiques del terreny. 


- En cas de presència d’aigua, necessitat de disposar drenatges permanents i/o mesures d’esgotament de l’aigua 
o de sanejament durant l’execució 


- Si és el cas, apuntalaments i/o mesures a adoptar per possibles problemes d’inestabilitat del terreny o 
d’estructures o serveis propers 


- Previsió de control d’assentaments, sempre que sigui obligatori per normativa o així ho especifiqui el projectista. 


- Es contrastarà que les toleràncies definides al Plec de condicions tècniques siguin les adients per les condicions 
del projecte, tant les derivades del mateix sistema de fonamentació com per limitacions d’altres subsistemes de 
l’edifici. Si cal definir-ne d’addicionals o de més restrictives, es farà en aquest apartat, vigilant no entrar en 
contradiccions. 


- Altres condicionants que siguin representatius a l’hora de dissenyar, dimensionar o executar els fonaments. 


Replanteig: 


Es definiran els criteris de replanteig i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent: 


- Eixos de referència del projecte. Punts de referència a partir de la topografia específica. Punts crítics del 
replanteig. 


- Sistema d’acotació emprat per tal de definir la posició i dimensions dels diferents elements. 


- Punts de referència per al replanteig dels diferents elements: centre geomètric, eixos de suport, cares, etc.. 


Dimensionat i justificació de la seguretat estructural: 


Tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a l’annex de càlcul AN 2 i a la documentació gràfica 
corresponent. 


Mètode de càlcul:  


- Mètode de càlcul i modelització de la fonamentació (simplificacions efectuades sobre la fonamentació real per 
a transformar-la en un model de càlcul amb indicació del tipus de nusos i les condicions de sustentació. 
Modelització específica de les parts o elements  que ho requereixin.  


- Identificació, objecte i camp d’aplicació dels diferents programes informàtics utilitzats en el càlcul de la 
fonamentació.  


Hipòtesis de càlcul:  


- Situacions de dimensionat determinants (situacions persistents, transitòries, extraordinàries) 


- Combinacions d’accions utilitzades per cada situació de dimensionat 


- Coeficients parcials de l’efecte de les accions  


- Coeficients de simultaneïtat 


Materials i geometria:  
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- Materials, valors característiques i coeficients parcials de seguretat 


- Geometria, valors característics i càlcul.  


Esquemes i dades d’entrada:  


- Esquemes i llistats d’entrada de dades amb indicacions concretes sobre la notació, unitats i criteri de signes 
utilitzat, de manera que puguin ser interpretats per terceres persones. 


Resultats, dimensionat i justificació del sistema de fonamentació i de contenció de terres:  


- Esquemes i llistats de sortida de resultats necessaris per a justificar la solució obtinguda amb indicacions 
concretes sobre la notació, unitats i criteri de signes utilitzat, de manera que puguin ser interpretats per 
terceres persones.  


- Justificació dels Estats Límit Últims (ELU) de la fonamentació que siguin d’aplicació en cada cas pel que fa a: 


• esfondrament per sobrepassar la resistència del terreny 


• lliscament per càrregues horitzontals 


• bolcada per gir de la fonamentació degut a càrregues horitzontals o moments 


• estabilitat global per formació d’una superfície de ruptura en el terreny que generi una fallida 
generalitzada 


• capacitat estructural dels elements de fonamentació 


• ruptura per arrancament (per pilots a tracció) 


• ruptura horitzontal del terreny (pilots amb càrregues horitzontals >10% de la càrrega vertical 
associada) 


 - Justificació dels Estats Límit de Servei (ELS) que siguin d’aplicació en cada cas pel que fa a: 


• els moviments del terreny seran admissibles per a l’edifici a construir. 


• els moviments  induïts a l’entorn no afectaran als edificis, les infraestructures o a serveis propers 


• infiltració d’aigua no admissible 


• afectació de l’aigua freàtica i possibles repercussions  en l’entorn o a la mateixa obra 


- Justificació de l’Estat Límit de Durabilitat (ELD)  


• possible justificació per càlcul de l’ELD per corrosió d’armadures 


• control del valor màxim de l’obertura de fissura 


- Justificació de la resistència al foc de l’estructura (R, REI) 


Justificació de la resistència al foc dels elements de la fonamentació i contenció de terres, si s’escau, en 
compliment dels requisits establerts a l’apartat MD 4.4 “Seguretat en cas d’incendi”. S’especificarà si 
l’estructura no assoleix per si mateixa els valors necessaris i l’exigència es satisfà o es complementa amb 
solucions addicionals. 


- Altres comprovacions o consideracions que calgui tenir en compte, com poden ser: 


• estabilitat al llarg de la vida útil de l’edifici de terrenys de reblert o terrenys naturals col·lapsables 


• canvis de volum en terrenys argilosos potencialment expansius 


• dissolucions càrstiques 


• soscavació per corrents aigua 


• erosió interna del terreny per corrents d’aigua natural o per col·lectors o conduccions 


• deteriorament per contacte amb terrenys o aigües agressives. 


- El dimensionat dels elements s’indica en la documentació gràfica corresponent. 


2.1.1 Fonaments directes: sabates, pous, engraellats, lloses 


Descripció: 


- Descripció dels elements de fonamentació i de trava i centrat  (tipus, geometria, etc.).  
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- Sol·licitacions a que estan sotmesos els elements de fonamentació. Es pot remetre a la documentació gràfica 
corresponent. 


- En el cas de sabates prefabricades, especificació del tipus, definició i geometria. Resistència mecànica (s’ha de 
garantir la transferència dels esforços axials, tallants i moments flectors (finals i transitoris) dels suports a la 
fonamentació). Coeficients de seguretat. Resistència al foc, si és el cas. Recobriments. Definició dels materials 
específics per a les connexions amb les consideracions que s’hagin de tenir en compte per tal de garantir 
l’estabilitat i la durabilitat al llarg de la vida útil de l’estructura, la compatibilitat amb la resta de materials d’acord 
amb l’exigència global de l’estructura. 


Posada en obra:  


- Metodologia d’execució, procediment constructiu, fases de les excavacions, principalment en el cas de 
fonamentacions a diferents nivells o amb influència sobre edificis, estructures o serveis propers.  


- Cotes de la base de la fonamentació i cotes d’excavació en funció del gruix previst de formigó de neteja o de 
reblert. Característiques organolèptiques més definitòries de l’estrat de sustentació. 


- Si és el cas, descripció i disposició de claves o ancoratges verticals en profunditat.  


- Específicament per lloses amb cota de fonamentació profunda: 


• Valoració de l’aixecament del fons 


• Solució de trobada entre la llosa de fons i les parets laterals 


• En cas d’existència de nivell freàtic, compatibilitat entre l’execució estructural i l’execució de la protecció en 
front a les filtracions. 


- En el cas d’elements prefabricats s’han de considerar específicament les situacions transitòries i l’execució de les 
connexions. Cal especificar les situacions de recolzament transitòries i finals previstes en projecte; les condicions 
d’elevació, transport i emmagatzematge i la col·locació definitiva a l’obra, amb la descripció de l’execució de les 
unions. 


 


2.1.2 Fonaments profunds: pilots, micropilots, elements de pantalla 


Descripció: 


- Descripció dels pilots, micropilots o elements de pantalla i els seus enceps i elements de trava i centrat (tipus, 
geometria, etc.). 


- Sol·licitacions a que estan sotmesos els grups de pilots, micropilots o elements de pantalla. Es pot remetre a la 
documentació gràfica corresponent. 


Posada en obra:  


- Metodologia d’execució i procediment constructiu (excavació prèvia del terreny, tipus d’excavació del elements 
profunds (en sec, camisa recuperable o perduda, llots tixotròpics, ..), seqüències d’obra, execució d’enceps i 
d’elements de trava i centrat. 


- Cota d’excavació generalitzada del terreny, cota de fondària i cota del cap de l’element de fonamentació, cota de 
la base dels enceps i/o dels elements de trava i centrat. 


 


2.1.3 Elements de contenció: murs 


Descripció: 


Descripció de: 


- els murs i dels seus elements de trava i de centrat definitius i dels elements provisionals d’apuntalament i/o 
ancoratge necessaris durant l’obra (tipus, geometria, etc.). 


- les situacions provisionals previstes, de les situacions definitives i de les possibles limitacions derivades que 
s’hagin de tenir en compte durant l’obra. 


- les juntes de dilatació, de retracció, juntes constructives o per singularitats del mur. Solució constructiva. 


- el sistema de drenatge 


- En el cas de murs prefabricats, especificació del tipus, definició i geometria. Resistència mecànica (s’ha de 
garantir la transferència dels esforços axials, tallants i moments flectors dels suports a la fonamentació). 
Coeficients de seguretat. Resistència al foc, si és el cas. Recobriments. Definició dels materials específics per a 
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les connexions amb les consideracions que s’hagin de tenir en compte per tal de garantir l’estabilitat i la 
durabilitat al llarg de la vida útil de l’estructura, la compatibilitat amb la resta de materials i la seva resistència al 
foc d’acord amb l’exigència global de l’estructura. 


Posada en obra:  


- Metodologia d’execució, procediment constructiu amb adequació a les situacions provisionals previstes en el 
projecte, fases d’excavació, disposició de puntals o ancoratges, execució del drenatge i dels reblerts, fases de 
construcció de forjats que actuïn com subjeccions definitives, eliminació dels elements provisionals 
d’apuntalament o ancoratge. 


- Cota d’excavació, cota de la base del mur i cota del coronament. 


- Si és el cas, propietats del material de reblert i metodologia d’execució valorant la seva compatibilitat amb l’obra i 
amb l’ús posterior del reblert. 


- En el cas d’elements prefabricats s’han de considerar específicament les situacions transitòries i l’execució de les 
connexions. Cal especificar les situacions de recolzament transitòries i finals previstes en projecte; les condicions 
d’elevació, transport i emmagatzematge i la col·locació definitiva a l’obra, amb la descripció de l’execució de les 
unions. 


 


2.1.4 Elements de contenció: pantalles 


Descripció: 


Descripció de: 


- les pantalles, de les bigues de coronament i dels elements provisionals d’apuntalament i/o ancoratge necessaris 
durant l’obra.  


- les situacions provisionals previstes, de les situacions definitives i de les possibles limitacions derivades que 
s’hagin de tenir en compte durant l’obra. 


Posada en obra:  


- Metodologia d’execució (definició dels elements provisionals, previsió d’utilització de llots tixotròpics, etc.), 
procediment constructiu amb adequació a les situacions provisionals previstes en el projecte, fases d’excavació, 
nivells de subjecció, disposició de puntals o ancoratges, fases de construcció de forjats que actuïn com 
subjeccions definitives, eliminació dels elements provisionals d’apuntalament o ancoratge. 


- Alçada lliure, longitud d’encastament en el terreny per sota del nivell d’excavació. 


- Per sota del nivell freàtic descripció de la previsió d’impermeabilització. 


- Per excavacions per sota del nivell freàtic, seguretat al sifonament i previsió de disposar drenatges permanents 
i/o mesures d’esgotament de l’aigua o de sanejament durant l’execució. 


 


2.1.5. Altres 


Si el projecte contempla altres solucions, seguint l’estructura i continguts dels apartats anteriors, es definiran amb 
suficient detall totes les dades necessàries per a la correcta definició i execució. 


 


MC 2.2 Estructura  


2.2.0 Aspectes generals de l’estructura 


Característiques generals 


Tipologia/es emprades per a l’estructura general i en les seves parts. 


Condicionants 


-  Compatibilitat amb la resta dels subsistemes i materials de l’edifici; previsió de les afectacions amb altres 
subsistemes (forats d’instal·lacions, connexions amb subestructures de tancament, unions amb elements 
prefabricats, etc.). 
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-  Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte en l’execució de l’estructura i condicionants derivats de les 
accions previstes, del seu càlcul i dimensionament. 


-  Es contrastarà que les toleràncies definides al Plec de condicions tècniques siguin les adients per les condicions 
del projecte, tant les derivades del mateix sistema estructural com per limitacions d’altres subsistemes de 
l’edifici. Si cal definir-ne d’addicionals o de més restrictives, es farà en aquest apartat, sense que es produeixin 
contradiccions. 


Replanteig 


- Eixos de referència del projecte. Punts de referència i punts crítics del replanteig. 


- Identificació i acotació emprades en el projecte per tal de definir la posició i dimensions dels diferents elements. 


- Punt de control del replanteig dels diferents elements (centre geomètric, eixos de suport, cares, etc.). 


Dimensionat  


Tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a l’annex de càlcul AN 2 i a la documentació gràfica 
corresponent. 


Mètode de càlcul: 


- Mètode de càlcul i modelització de l’estructura (simplificacions efectuades sobre l’estructura real per a 
transformar-la en un model de càlcul amb indicació del tipus de nusos i les condicions de sustentació. 
Modelització específica de les parts o elements  que ho requereixin.  


- Identificació, objecte i camp d’aplicació dels diferents programes informàtics utilitzats en el càlcul de la 
fonamentació.  


Hipòtesis de càlcul: 


- Situacions de dimensionat determinants (situacions persistents, transitòries, extraordinàries) 


- Combinacions d’accions utilitzades per cada situació de dimensionat 


- Coeficients parcials de l’efecte de les accions  


- Coeficients de simultaneïtat 


Materials i geometria: 


- Materials, valors característiques i coeficients parcials de seguretat 


- Geometria,, valors característics i de càlcul.  


Esquemes i dades d’entrada: 


- Esquemes i llistats d’entrada de dades amb indicacions concretes sobre la notació, unitats i criteri de signes 
utilitzat, de manera que puguin ser interpretats per terceres persones. 


Resultats, dimensionat i justificació 


-  Esquemes i llistats de sortida de resultats necessaris per a justificar la solució obtinguda amb indicacions 
concretes sobre la notació, unitats i criteri de signes utilitzat, de manera que puguin ser interpretats per terceres 
persones. 


-  Dimensionat i justificació de la seguretat estructural: es farà per cada tipus d’estructura tenint en compte que el 
sistema de càlcul i verificació és diferent segons el material (formigó armat, acer, fusta, fàbrica). El dimensionat 
dels elements s’especifica en la documentació gràfica corresponent. 


 


 


MC 2.2.1 Estructura de formigó armat 


Descripció i característiques   


-  Descripció dels elements estructurals verticals, horitzontals, unions; característiques (armat, pretesat, posttesat), 
fabricació (in situ, prefabricat), etc. 


-  Definició de pretesat, si és el cas. 


-  Classe general d’exposició i si és el cas la/les classes específica/ques a les que pot està sotmesa  l’estructura 
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-  Recobriments mínims i nominals en funció de la vida útil i de la classe d’exposició (possible justificació per càlcul 
de l’ELD per corrosió d’armadures). 


-  Possible disposició de proteccions superficials i/o altres mesures de protecció a la corrosió de les armadures. 
Característiques d’aquestes proteccions. 


-  En el cas d’elements prefabricats, especificació del tipus, definició i geometria. Resistència mecànica (a axials, a 
moments flectors i a tallants). Coeficients de seguretat. Resistència al foc. Recobriments. Definició dels elements 
i materials de connexió i recolzament, amb les consideracions que calgui per tal de garantir la seva estabilitat i 
durabilitat al llarg de la vida útil de l’estructura, la seva compatibilitat amb la resta de materials i la seva 
resistència al foc d’acord amb l’exigència global de l’estructura. 


Materials  


• Especificació del formigó estructural per propietats  (o per dosificació) amb els requisits  generals (tipus 
de ciment, màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment)  i els requisits addicionals que es 
derivin de la classe d’exposició (mínim contingut d’aire ocluït,  impermeabilitat del formigó, ciment SR o 
MR, etc.).  


• Especificació de l’acer (armadures passives, actives, etc.) 


• Elements prefabricats: tipus, geometria, recobriments mínims, sol·licitacions que han de garantir, etc. 


• Altres (peces d’entrebigat, dispositius i accessoris de pretesat, possibles proteccions addicionals per 
durabilitat i incendi, etc.). 


Dimensionat i justificació de la seguretat estructural: 
- Justificació dels ELU que siguin d’aplicació: 


• equilibri 
• esgotament per sol·licitacions normals 
• inestabilitat 
• esgotament per tallant 
• torsió en elements lineals 
• punxonament 
• rasant en junta 
• fatiga 


- Justificació ELS que siguin d’aplicació:  
• fisuració 
• deformació. Limitacions de la fletxa total, fletxa activa, desplaçaments horitzontals. Mètode de càlcul de 


les fletxes i combinació d’accions utilitzada 
• vibracions 


- Justificació de la resistència al foc de l’estructura 


- Regions D 


- Estudi dels efectes del pretesat, si és el cas. 


- Estudi detallat de l’apuntalament per forjats amb un pes propi superior a 5 kN/m2 o quan l’alçada dels puntals 
sigui superior a 3,5 m i sempre que sigui necessari (geometries no convencionals, grans voladissos, 
apuntalaments amb pendents, etc.). 


- El dimensionat dels elements s’indica en la documentació gràfica corresponent. 


Posada en obra 


Metodologia d’execució, seqüències d’execució de l’obra en consonància amb el previst en el projecte. 


Condicions específiques del projecte pel que fa al replanteig, toleràncies, apuntalaments, encofrats, etc.  


En el cas d’elements prefabricats s’han de considerar específicament les situacions transitòries i l’execució de les 
connexions. Cal especificar les situacions de recolzament transitòries i finals previstes en projecte; les condicions 
d’elevació, transport i emmagatzematge i la col·locació definitiva a l’obra, amb la descripció de l’execució de les 
unions. 


Normativa aplicada i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa i altres documents de referència adoptats per al disseny, dimensionat i execució del 
sistema estructural i que permet garantir el compliment dels seus requisits. 
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2.2.2 Estructura d’acer 


Descripció i característiques: 


- Definició dels elements estructurals verticals, horitzontals, unions, característiques (perfils laminats, perfils buits 
laminats en calent, conformats en fred, de secció oberta, perfils i xapes no normalitzats, forjats col·laborants, 
bigues mixtes,etc.). 


- Previsió de formes i detalls estructurals adoptats per facilitar la evacuació de l’aigua i per evitar la corrosió en 
general. Si cal revisar i mantenir les proteccions de l’estructura en general o d’elements en particular caldrà 
especificar les previsions del projecte per facilitar el manteniment. 


- Definició de l’ambient/s a que estarà sotmesa l’estructura. 


- La memòria –conjuntament amb la documentació gràfica i la resta del projecte- haurà de definir l’estructura amb 
suficient detall perquè es pugui elaborar la Documentació de Taller per part del fabricant.  


Materials:  


• Característiques  mecàniques considerades per als acers de perfils, xapes, cargols i volanderes, 
materials d’aportació, etc. 


• Definició dels materials de protecció a la corrosió, al foc i d’acabats, prestacions que han de complir 
(grau de durabilitat, etc.) i especificacions per a la seva aplicació.  


• Altres (xapes nervades, connectors, perns, formigó de la llosa superior, acer d’armar o pretesat, 
entrebigats, etc.)- 


Dimensionat i justificació de la seguretat estructural: 


- Justificació dels ELU que siguin d’aplicació: 
• equilibri 
• resistència de les seccions, de les barres i les unions 
• inestabilitat 
• fatiga 


- Justificació ELS:  
• deformacions 
• vibracions 
• lliscament d’unions amb cargols d’alta resistència 
• plastificacions locals 


- Justificació de la resistència al foc de l’estructura. 


- El dimensionat dels elements s’indica en la documentació gràfica corresponent. 


Posada en obra:  


Es definirà en projecte un mètode de muntatge preliminar, adequat a les característiques resistents de l’estructura 
en les seves diferents fases que servirà d’orientació al muntador per a la redacció, seguint les especificacions de 
la normativa vigent, del Programa de Muntatge definitiu (memòria de muntatge, plànols i punts d’inspecció pel 
control intern) que haurà de ser aprovat per la Direcció de l’Obra. 
En el cas de forjats col·laborants, especificació de la part de l’estructura metàl·lica que ha d’estar acabada abans 
de formigonar. Necessitat o no de col·locar armadura de reforç, apuntalaments provisionals, etc..  


S’indicarà la metodologia d’execució dels sistemes de protecció a la corrosió i al foc i d’acabats. 


Normativa aplicada i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa i altres documents de referència adoptats per al disseny, dimensionat i execució del 
sistema estructural i que permet garantir el compliment dels seus requisits. 


2.2.3 Estructura de fusta 


Descripció i característiques: 


- Descripció dels elements o sistemes estructurals verticals, horitzontals i unions. 


- Definició de la/es classe/s de servei a que estarà sotmesa l’estructura. 


- Definició de la/es classe/s d’ús a que estarà sotmesa l’estructura. 
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- Definició del/s tipus de protecció de la fusta o materials derivats i dels elements metàl·lics. Previsió de formes i 
detalls estructurals adoptats per evitar la retenció d’aigua i la possible ventilació. 


Materials:  


• Tipus de fusta i classe resistent (més espècie, si cal) o tipus i caracterització dels elements 
estructurals de derivats de la fusta 


• Característiques geomètriques i mecàniques dels elements mecànics de fixació. 


• Altres (productes protectors de la fusta, dels elements metàl·lics, connectors, formigó de la llosa 
superior, etc.) 


Dimensionat i justificació de la seguretat estructural: 


- Justificació dels ELU que siguin d’aplicació: 
• equilibri 
• esgotament de seccions sotmeses a tensions segons les direccions principals 
• esgotament de seccions per sol·licitacions combinades 
• inestabilitat 
• seccions rebaixades 
• seccions amb forats 
• fatiga 


- Justificació ELS  que siguin d’aplicació 
• deformacions 
• lliscament de les unions  
• vibracions 


- Justificació de la resistència al foc de l’estructura 


- El dimensionat dels elements s’indica en la documentació gràfica corresponent. 


Posada en obra 


Metodologia d’execució, seqüències d’execució de l’obra en consonància amb el previst en el projecte.  


Normativa aplicada i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa i altres documents de referència adoptats per al disseny, dimensionat i execució del 
sistema estructural i que permet garantir el compliment dels seus requisits. 


2.2.4 Estructura de fàbrica o de fàbrica armada 


Descripció i característiques 


- Tipus de fàbrica segons el material i la solució constructiva. 


- Definició de la/es classe/s d’exposició a que estarà sotmesa la fàbrica. 


- Categoria d’execució 


- Recobriments de les armadures 


- Definició de les possibles proteccions per durabilitat previstes per a la fàbrica i/o l’acer 


Materials 


• Tipus, material, dimensions modulars i categoria de fabricació de les peces 


• Especificació del morter per resistència o per dosificació 


• Especificació del formigó de reblert , si és el cas. 


• Especificació de l’acer d’armar, si és el cas. 


• Altres (components auxiliars, proteccions, revestiments, etc.) 


Dimensionat i justificació de la seguretat estructural 


- Justificació dels ELU que siguin d’aplicació: 
• equilibri 
• esgotament per càrrega vertical 
• esgotament per tallant 
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• esgotament per accions laterals 
• inestabilitat 
• seccions amb regates o forats 
• bigues de gran cantell de fàbrica armada amb càrrega vertical 


- Justificació ELS  que siguin d’aplicació 
• deformacions 
• fisuració 
• vibracions 


- Justificació de la resistència al foc de l’estructura. 


- El dimensionat dels elements s’indica en la documentació gràfica corresponent. 


Posada en obra 


Compatibilitat amb el comportament d’altres elements estructurals. 


Compatibilitat amb disposicions constructives derivades de la protecció enfront a la humitat, al soroll, etc. 


Metodologia d’execució, seqüències d’execució de l’obra en consonància amb el previst en el projecte. 


Precaucions a tenir en compte per assegurar l’estabilitat del conjunt i/o de les parts durant l’execució. 


Disposicions pel que fa a regates, forats i altres pèrdues de secció de la fàbrica. 


Normativa aplicada i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa i altres documents de referència adoptats per al disseny, dimensionat i execució del 
sistema estructural i que permet garantir el compliment dels seus requisits. 


 
2.2.5 Altres elements estructurals 


Per a qualsevol altre element que hagi de complir amb d’exigències de seguretat estructural com podem ser: 
baranes, tancaments verticals, cobertes, lluernaris, subestructures per instal·lacions, parallamps, antenes, etc., 
caldrà fer la corresponent descripció de l’element, les consideracions oportunes, el dimensionat i la justificació de 
les exigències i una explicació dels trets més rellevants de la seva posada en obra.  


En funció de la vida útil establerta a l’apartat MD4 i per aquells elements estructurals que s’hagin considerat 
reemplaçables, caldrà especificar les mesures establertes al projectes per facilitar el manteniment i la substitució i 
així caldrà fer-ho constar en les instruccions d’ús i manteniment. 
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MC 3. Sistemes envolvent i acabats exterior 


MC 3.0  Aspectes generals dels sistemes d’envolvent i acabats exteriors  


Descripció general de les solucions adoptades:  


Complementa l’apartat MD 3.3 “Descripció bàsica dels sistemes constructius”, aportant , si s’escau, més dades 
generals de l’envolvent i els acabats exteriors. 


Es remetrà als subcapítols següents en els que es defineixen concretament les solucions pel que fa a la seva 
composició per capes, prestacions, dimensionat i posada en obra. Es recomana assignar un codi a cada solució 
per poder identificar-les en la documentació gràfica corresponent. 


Els elements estructurals (murs, parets de càrrega, forjats, etc.) -que es defineixen al sistema estructural-  es 
consideren com una capa en el conjunt del tancament a efectes de la solució constructiva i de compatibilitat amb 
les altres capes i la posada en obra. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència:  


Es relacionarà la normativa aplicada per al disseny, dimensionament i compliment de les exigències de l’envolvent 
i els acabats exteriors relatives a protecció enfront de la humitat, limitació de la demanda energètica, protecció 
contra el soroll, seguretat d’utilització, seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, ús i manteniment, etc. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que les solucions tindran les prestacions necessàries per satisfer les exigències de la normativa i del 
projecte: salubritat, protecció contra el soroll, limitació de la demanda energètica, seguretat contra incendi, 
seguretat de utilització, seguretat estructural i altres definides a l’apartat MD 4.0 de la memòria descriptiva i que 
s’apliquen a cada solució constructiva en aquest apartat.  


Les solucions seran compatibles amb la resta de sistemes i subsistemes de l’edifici: estructura, compartimentació 
interior, instal·lacions (ventilacions, climatització, captadors solars, etc.). 


MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 


Si es creu convenient l’apartat MC 3.1 i MC 3.2  es poden tractar en un mateix subapartat, ja que hi ha casos en 
que les solucions de murs i terres són continues i convé tractar-les de manera conjunta. 


Descripció de la solució  


Tipus: Solera, forjat sanitari, llosa de fonamentació, altres. 


 Codi de la solució  Descripció general de la solució 


Composició per capes 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(tèrmiques, acústiques, humitat, mecàniques, incendis, durabilitat, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 


Protecció enfront de la humitat Condicions de les solucions garanteixen el grau 
d'impermeabilitat del terra 
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Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RA (dBA) de la solució pel que fa al seu 
comportament acústic enfront del soroll exterior així com 


l'RA, per al forjat i l'Lw i l'RA per al terra flotant si es tracta 
d'un terra amb requeriment a impacte  


Seguretat en cas d’incendi reacció al foc 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


Es definirà l’ordre d’execució, si es creu rellevant, i els punts singulars i les trobades amb altres elements. Com a 
mínim, es definiran els que la normativa estableixi (pot adreçar-se a la documentació gràfica o altres apartats de la 
memòria) i que poden ser els següents: 


- el sistema de drenatge (si en té, es complementa amb l’apartat MC 5.4) 


- dels tractaments perimètrics 


- del segellat de les juntes 


- de la ventilació de la cambra, en el cas de forjats sanitaris.  


- trobades amb els murs 


- trobades amb les particions interiors 


- altres 


 


MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 


Si es creu convenient l’apartat MC 3.1 i MC 3.2 es poden tractar en un mateix subapartat, ja que hi ha casos en 
que les solucions de murs i terres són continues i convé tractar-les de manera conjunta. 


Descripció de la solució 


Tipus: mur de contenció flexoresistent, mur pantalla, altres. 


 Codi de la solució  Descripció general de la solució 


Composició per capes 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(tèrmiques, humitat, mecàniques, incendis, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 


Protecció enfront de la humitat Condicions de les solucions garanteixen el grau 
d’impermeabilitat del terra 


Seguretat en cas d’incendi reacció al foc, resistència al foc 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 
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Es definirà l’ordre d’execució, si es creu rellevant, i els punts singulars i les trobades amb altres elements. Com a 
mínim, es definiran els que la normativa estableixi (pot adreçar-se a la documentació gràfica o altres apartats de la 
memòria) i que poden ser els següents: 


- el sistema de drenatge  (si en té, es complementa amb l’apartat MC 5.4) 


- de la ventilació de la cambra, en el cas de forjats sanitaris.  


- trobades amb les façanes 


- trobades amb les cobertes soterrades 


- trobades amb les particions interiors 


- pas de conductes 


- definició de cantonades i racons 


- definició i característiques de les juntes i del sistema de segellat d’aquestes 


- altres 


 


MC 3.3 Façanes 


Relació i descripció general de les solucions que composen les façanes, així com la seva ubicació en el projecte 
(pot adreçar-se a la documentació gràfica).  


▪ Part massissa de les façanes 


Descripció de la solució 


Es definirà de manera concreta la composició de la façana amb la definició del tipus, tractament i material de les 
juntes, l’acabat de la solució (en el cas d’acabats continus: remolinat, fratassat,...), tipus d’aparell (en el cas 
d’obres de fàbrica), mida de les peces (per a les fàbriques i panells de revestiment,...), dimensionament de 
subestructures o muntants, etc. La taula que s’adjunta serveix de guia per complementar les dades de definició de 
la façana. 


Codi de la solució  Descripció de la solució 
 


Tipus   
(situació de la cambra d’aire / 
situació de l’aïllament) 


sense cambra d’aire aïllament a l’interior del full principal 


aïllament a l’exterior del full principal 


amb cambra d’aire sense ventilar aïllament a la cara exterior de la cambra d’aire 


aïllament a la cara interior de la cambra d’aire 


amb cambra d’aire ventilada aïllament a l’interior del full principal 


aïllament a l’exterior del full principal 


altres  


Full principal maó ceràmic revestit 


cara vista 


bloc de formigó revestit 


sense revestir 


bloc ceràmic revestit 


panell industrialitzat de formigó sense revestir 


panell industrialitzat de formigó 
amb aïllament interior  


sense revestir 


panell sandvitx alleugerit sense revestir 


formigó armat “in situ” sense revestir 


altres  


Característiques del 
revestiment exterior 


continus característiques material 


acabat (color, textura, tractaments) 


gruix 


sistema de col·locació 


altres 


discontinus característiques material 
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acabat (color, tractaments) 


gruix 


sistema de col·locació 


junts (mida, tractament) 


altres 


Full interior entramat autoportant de plaques de 
guix laminat 


definició de la subestructura metàl·lica, 
característiques, distàncies entre muntants, 
nombre i gruix de les plaques 


maó foradat tipus de peces i sistema de col·locació 


altres  


Característiques del 
revestiment interior 


continus característiques material 


acabat (color, tractaments) 


gruix 


sistema de col·locació 


discontinus entramats de fusta, junts, sistema de 
col·locació,altres. 


 


 


 


 


Composició de capes 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials  


(tèrmiques, acústiques, humitat, mecàniques, incendis, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 


Protecció enfront de la humitat Condicions de les solucions garanteixen el grau 
d’impermeabilitat de la façana  


Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RAtr (dBA) de la solució 


Seguretat estructural resistència al vent i al sisme. Veure memòria d’estructures 


Seguretat en cas d’incendi reacció al foc, resistència al foc (EI) de les franges de 
compartimentació entre sectors 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- junts de dilatació 
- arrancada de la façana des de la fonamentació 
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- trobades de les façanes amb els forjats 
- trobades amb els elements de compartimentació interior 
- trobades de la façana amb els pilars 
- trobades de la façana amb la fusteria 
- ampits i acabaments superiors de les façanes 
- ancoratges a la façanes 
- ràfecs i cornises 
- altres: franges de compartimentació d’incendi, etc. 


Es tindrà en consideració la ubicació d’altres elements de la façana (voladius, baranes, tendalls, porticons, etc.) i 
d’altres instal·lacions (captadors solars; obertures per aire condicionat, ventilació, enllumenat, armaris 
d’escomeses d’instal·lacions, etc.). Es definiran les mesures adoptades pel que fa a suports, fixacions i 
compatibilitat amb l’obra. 


▪ Obertures de les façanes:  


Descripció , composició i característiques de les obertures 


Codi  


(vinculat al quadre de fusteries de la documentació gràfica) 


Descripció general per a cada tipus 


 
Tipus de obertura finestra, balconera, practicables batents, 


practicables corredisses, fixes,... 


Característiques de 
la fusteria 


Dimensions  


Material i color Fusta, alumini (lacat, anoditzat,...), PVC,... 


Classificació de permeabilitat a l’aire classe 1,2,... 


Classificació de la resistència al vent classe Ax, Bx, Cx 


Trencament de pont tèrmic si en té o no, gruix,... 


Envidrament Composició senzill, amb cambra d’aire,... 


Gruix i característiques dels vidres i 
de la cambra d’aire si en té 


monolítics, laminars, gruix de la cambra, gruix de 
cada vidre 


Classificació a l’impacte  


Protecció solar definició del tipus, finestra reculada, persiana 
integrada al tancament, tendall,... 


Ventilació airejadors, microventilació, altres 


Ferratges  


Altres  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K), classificació de la permeabilitat a l’aire, Factor 
solar (en funció de l’orientació) 


Ventilació sistema de ventilació 


Protecció contra el soroll RAtr (dBA) del conjunt de l’obertura (finestra + persiana + 
airejador), en funció de l’àrea total de la finestra 


Seguretat estructural classificació de la resistència al vent 


Seguretat d’utilització Protecció a l’impacte de superfícies de vidre, alçada dels 
ampits fixes, etc. 


Altres  
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Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- trobades de la façana amb la fusteria 


- tractaments dels ampits i trencaaigües 


- característiques de llindes i brancals 


- situació de la fusteria en relació al forat 


- sistema de muntatge, premarcs, etc 


- Altres (protecció solar, etc.) 


▪ Elements de protecció de les façanes i altres elements:  


Definició de les característiques dels elements de protecció: 


Tipus (baranes, passamans, reixes, etc.), materials, dimensionament, posada en obra, fixacions. (pot adreçar-se a 
la informació gràfica) 


Prestació de la solució per conceptes: 


Seguretat d’utilització alçada, escalabilitat, dimensió màxima de les obertures, 
classificació a l’impacte dels vidres, si s’escau  


Seguretat estructural veure apartat estructures 


Manteniment facilitat de manteniment 


Altres  


 


 


Definició de les característiques dels altres elements: 


Tipus (voladius, pèrgoles, passeres, altres), material i dimensionament. Pot adreçar-se a la documentació gràfica. 


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements, complementant-se amb la documentació gràfica corresponent: 


▪  Acabats exteriors de les façanes  


En aquest punt es definiran els acabats exteriors que no s’hagin concretat en les solucions constructives dels 
punts anteriors (part massissa, obertures, elements de protecció i altres elements). 


Es definiran les característiques (tipus, material, color, textura, composició, gruix, reacció al foc si s’escau, altres) i 
les principals especificacions de posada en obra i de compatibilitat amb el suport. 


 


MC 3.4 Mitgeres   


Descripció de la solució 


Codi de la solució  Descripció general de la solució 


Composició de capes 
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Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(tèrmiques, acústiques, humitat, mecàniques, incendi, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 


Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RA (dBA), tipus: 1 o dos fulls 


Seguretat en cas d’incendi resistència al foc, reacció al foc 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- trobades de la mitgera amb els elements de compartimentació interior. Verificació de la compatibilitat 
(especialment des del punt de vista acústic) 


- trobada de la mitgera amb els forjats 


- trobada de la mitgera amb les façanes 


- altres 
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MC 3.5 Cobertes 


▪ Part massissa de les cobertes 


Descripció de la solució 


Codi de la solució  Descripció general de la solució 


 
Tipus i ús plana transitable per a vianants  


plana no transitable  


plana no transitable  


plana transitable per vehicles  


inclinada  


enjardinada  


altres  


Pendent %  


Sistema d’impermeabilització inclinada amb pendent suficient  


Membranes impermeabilitzants Material, gruix, color, si s'escau 


Armadura  


sistema de fixació (adherit, fixat 
mecànicament, no adherit) 


Comportament higrotèrmic coberta calenta (aïllament sota la impermeabilització) 


coberta freda (aïllament sobre la impermeabilització) 


coberta ventilada (definició de la ventilació) 


altres  


Ventilació   


Protecció 


(revestiment exterior) 


grava Mida, gruix,... 


membrana impermeable autoprotegida  


paviment Material, gruix, col·locació 


paviment flotant Material, sistema de col·locació 


terres gruix, característiques 


capa de rodadura material, gruix,... 


altres  


Altres Ràfecs, altres  


Es definiran els conceptes següents: 


- el sistema de formació de pendents,  


- el sistema d'impermeabilització, en cobertes planes en funció del pendent, 


- les capes separadores, 


- l’aïllament tèrmic, 


- la barrera de vapor, si s'escau, 


- la capa de protecció en cobertes planes 


- la teulada en cobertes inclinades 


- juntes de dilatació o de paviment 


- altres 


 







                                                                                                               PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-08v12                                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Execució 


 


PLP-08v12 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Execució (27.03.14)                                               Pàgina 66 de 203 
 


 


Composició de capes 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(tèrmiques, acústiques, humitat, mecàniques, incendis, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 


Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RAtr (dBA) de la solució  


Seguretat estructural resistència al vent i al sisme 


Seguretat en cas d’incendi reacció al foc, resistència al foc, franges de 
compartimentació 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- en cobertes planes: 


- junts de dilatació 


- trobada de la coberta amb el parament vertical 


- acabament lateral de coberta 


- trobada de la coberta amb morrions o canalons 


- sobreeixidors 


- trobada de la coberta amb elements passants 


- ancoratge d’elements 


- racons i cantonades 


- accessos i obertures 


- altres 


- en cobertes inclinades: 


- trobada de la coberta amb el parament vertical 


- vores laterals 


- careners i aiguafons 


- trobada de la coberta amb elements passants 


- lluernes 


- ancoratge d’elements 


- canalons 


- altres 
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Es tindrà en consideració la ubicació i compatibilitat de possibles instal·lacions, equipaments i altres elements de 
la coberta (maquinària d’aire condicionat, de ventilació, etc; dipòsits, xemeneies, antenes, parallamps, passos de 
canonades, conductes i cablejats, etc.; pèrgoles, baranes, passamans, etc.). Es definiran les mesures adoptades 
pel que fa a suports, fixacions i compatibilitat amb l’obra.  


 


 


▪ Obertures de la coberta:  


Descripció, composició i característiques de les obertures 


Codi de la solució 


(vinculat al quadre de fusteries de la documentació gràfica) 


Descripció general 


 


Tipus practicables batents, practicables corredisses, 
fixes,... 


Característiques de la 
fusteria 


dimensions  


material Fusta, alumini, PVC,... 


classificació de permeabilitat a l'aire Classe 1,2,... 


classificació de resistència al vent Classe Ax, Bx, Cx 


trencament de pont tèrmic Si en té o no, gruix,... 


Envidrament composició senzill, amb cambra d'aire,... 


gruix i característiques dels vidres i 
de la cambra d'aire si en té 


monolítics, laminars, gruix de la cambra, gruix de 
cada vidre, altres 


Protecció solar definició (lamel·les, tendalls, etc.) 


Ventilació reixes, lames, exutoris, altres. 


Serralleria Reixats (fixes, mòbils, etc.) 


Ferratges  


Altres  


 


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K), classificació de permeabilitat a l’aire, factor 
solar (en funció de l’orientació) 


Ventilació sistema de ventilació 


Protecció contra el soroll RAtr (dBA) del conjunt de l’obertura (finestra + persiana + 
airejador) 


Seguretat estructural classificació de resistència al vent 


Seguretat en cas d’incendi resistència al foc, franges de compartimentació 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
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elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


▪ Elements de protecció de les cobertes i altres elements 


Definició de les característiques dels elements de protecció: 


Tipus (baranes, passamans, ...), material i dimensionament. 


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Seguretat d’utilització Alçada/es, escalabilitat, dimensió màxima de les 
obertures, classificació a l’impacte dels vidres, si s’escau. 


Seguretat estructural veure memòria d’estructures 


Manteniment facilitat de manteniment 


Altres  


 


Definició de les característiques dels altres elements: 


Tipus (pèrgoles, xemeneies, passeres, ganxos, altres), material i dimensionament. 


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements, complementant-se amb la documentació gràfica corresponent: 


▪ Acabats exteriors de les cobertes  


En aquest punt es definiran els acabats exteriors que no s’hagin concretat en les solucions constructives dels 
punts anteriors (part massissa, obertures, elements de protecció i altres elements). 


Es definiran les característiques (tipus, material, color, textura, composició, gruix, reacció al foc si s’escau, altres) i 
les principals especificacions de posada en obra i de compatibilitat amb el suport. 


MC 3.6 Sostres en contacte amb l’exterior: 


Descripció de la solució  


Codi de la solució Descripció general 


Composició de capes 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(tèrmiques, acústiques, humitat, mecàniques, incendis, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 
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Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RAtr (dBA) de la solució, (coeficient d’absorció) 


 del cel-ras 


Seguretat estructural veure memòria d’estructures 


Seguretat en cas d’incendi reacció al foc, resistència al foc 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- trobades amb la façana 


- trobades amb els elements de compartimentació interior 


- altres 
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MC 3.7 Escales i rampes exteriors 


▪ Trams i replans: 


Descripció de la solució 


Codi de la solució Descripció general 


Composició de capes 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(mecàniques, lliscament, incendis, durabilitat, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Seguretat estructural veure memòria d’estructures 


Seguretat d’utilització grau de lliscament, graons (estesa, alçaria)  


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- trobades amb les façanes 


- relació amb les instal·lacions 


- altres 


▪ Elements de protecció de les escales i rampes exteriors: 


Definició de les característiques dels elements de protecció: 


Tipus (baranes, passamans, ...), material, dimensionament,  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Seguretat d’utilització Alçada/es, escalabilitat, dimensió màxima de les 
obertures, classificació a l’impacte dels vidres, si s’escau. 
passamans, sòcol en rampes. 


Seguretat estructural veure memòria d’estructures 


Manteniment facilitat de manteniment 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements, complementant-se amb la documentació gràfica corresponent. 
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▪ Acabats exteriors de les escales i rampes exteriors  


En aquest punt es definiran els acabats exteriors que no s’hagin concretat en les solucions constructives dels 
punts anteriors (trams i replans, elements de protecció). 


Es definiran les característiques (tipus, material, color, textura, composició, gruix, reacció al foc si s’escau, altres) i 
les principals especificacions de posada en obra i de compatibilitat amb el suport. 
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MC 4. Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 


MC 4.0 Aspectes generals dels sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 


Descripció general de les solucions adoptades:  


Complementa l’apartat MD 3.3 “Descripció bàsica dels sistemes constructius”, aportant , si s’escau, més dades 
generals de la compartimentació interior i els acabats interiors. 


Es remetrà als subcapítols següents en els que es defineixen concretament les solucions pel que fa a la seva 
composició per capes, prestacions, dimensionat i posada en obra. Es recomana assignar un codi a cada solució 
per poder identificar-les en la documentació gràfica corresponent. 


Els elements estructurals (murs, parets de càrrega, forjats, etc.) -que es defineixen al sistema estructural-  es 
consideren com una capa en el conjunt del tancament a efectes de la solució constructiva i de compatibilitat amb 
les altres capes i la posada en obra. 


Normativa d’aplicació: 


Es relacionarà la normativa aplicada per al disseny, dimensionament i compliment de les exigències de l’envolvent 
i els acabats exteriors relatives a protecció enfront de la humitat, limitació de la demanda energètica, protecció 
contra el soroll, seguretat d’utilització, seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, ús i manteniment, etc. 


Requisits i prestacions 


Les solucions tindran les prestacions necessàries per satisfer les exigències de la normativa i del projecte: 
salubritat, protecció contra el soroll, limitació de la demanda energètica, seguretat contra incendi, seguretat de 
utilització, seguretat estructural i altres definides a l’apartat MD 4.0 de la memòria descriptiva i que s’apliquen a 
cada solució constructiva en aquest apartat.  


Les solucions seran compatibles amb la resta de sistemes i subsistemes de l’edifici: estructura, envolvent, 
instal·lacions (ventilacions, climatització, passos, etc.). 


MC 4.1 Compartimentació interior vertical 


▪ Part massissa de la compartimentació vertical interior:  


Descripció de la solució 


Codi de la solució Descripció general 
 


Tipus d'entramat 
autoportant (parets 
de plaques de guix 
laminat) 


d'una guia Es definirà:  la subestructura metàl·lica, 
distància entre muntants, gruix, etc, les 
característiques, número i gruix de les 
plaques, el tipus d'aïllament, 
característiques i gruix, si en porta 


de dos o més guies 


altres 


ceràmic d'un full sense bandes elàstiques ni 
extradossats 


Es definirà: les característiques de 
l'element base ceràmic, característiques 
de la peça, mides, densitat; 
característiques del morter; revestiments 
dels elements ceràmics. 


de dos fulls amb bandes elàstiques en un 
dels fulls i llana mineral interposada 


de dos fulls amb bandes elàstiques en els 
dos fulls i llana mineral interposada 


ceràmic + 
extradossats de PYL 


d'un full ceràmic amb un extradossat de 
PYL i llana mineral interposada 


d'un full ceràmic amb dos extradossats de 
PYL i llana mineral interposada 


altres  


altres   


Composició de capes 
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Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(tèrmiques, acústiques, humitat, mecàniques, incendis, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 


Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RA (dBA) de la solució 


Seguretat en cas d’incendi reacció al foc, resistència al foc 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- trobades amb els forjats o el terra flotant 


- trobades amb les façanes 


- trobades entre els diferents elements de compartimentació interior 


- relació amb les instal·lacions que s'hi allotgen o travessen 


- altres 


▪ Obertures de les compartimentacions verticals interiors:  


Descripció, composició i característiques de les obertures 


Codi  


(vinculat al quadre de fusteries de la documentació gràfica) 


Descripció general per a cada tipus 


 
Tipus de obertura porta, fixes, finestra,... 


Característiques de la 
fusteria 


Dimensions  


Material i color Fusta (tipus), alumini (lacat, anoditzat,...), PVC,... 


Envidrament Gruix i característiques dels vidres monolítics, laminars, gruix de cada vidre 


Classificació a l’impacte  


Ventilació escletxes, etc. 


Ferratges  


Altres  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Protecció contra el soroll RA (dBA) de la porta 


Seguretat contra incendis reacció al foc, resistència al foc 


Altres  
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▪ Elements de protecció de les compartimentacions verticals interiors: 


Descripció de les característiques dels elements de protecció: 


Tipus (baranes, passamans, ...), material, dimensionament, posada en obra. (pot adreçar-se a la informació 
gràfica) 


Definició de les prestacions de la solució per conceptes: 


Seguretat d’utilització Alçada, classificació a l’impacte, si s’escau (vidres) 


Seguretat estructural veure apartat estructures 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements complementant-se amb la documentació gràfica corresponent: 


▪ Acabats interiors de les compartimentacions verticals  


En aquest punt es definiran els acabats interiors que no s’hagin concretat en les solucions constructives de la 
compartimentació interior ni de l’envolvent (part massissa, obertures, elements de protecció i altres elements). 


Es definiran les característiques (tipus, material, color, textura, composició, gruix, reacció al foc si s’escau, altres) i 
les principals especificacions de posada en obra i de compatibilitat amb el suport. 


 


MC 4.2  Compartimentació interior horitzontal 


▪ Part massissa de les compartimentacions horitzontals: 


Descripció de la solució 


Codi de la solució Descripció general 


Composició de capes 


Els paviments, els cel-rasos i els revestiments es consideren una capa més de la solució. 
 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(tèrmiques, acústiques, humitat, mecàniques, incendis, durabilitat, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K) 


Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RA (dBA) de la solució forjat, RA (dBA) i Lw 


(dB) del terra flotant i RA (dBA) del sostre suspès 


Seguretat en cas d’incendi reacció al foc, resistència al foc 
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Seguretat estructural veure memòria d’estructures 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- trobades dels forjats amb la compartimentació interior vertical (envans i altres tancaments) 


- trobades amb les façanes 


- relació amb les instal·lacions que les travessen 


- altres 


▪ Acabats interiors de les compartimentacions horitzontals 


En aquest punt es definiran els acabats interiors que no s’hagin concretat en les solucions constructives de la 
compartimentació interior ni de l’envolvent (part massissa, obertures, elements de protecció i altres elements). 


Es definiran les característiques (tipus, material, color, textura, composició, gruix, reacció al foc si s’escau, altres) i 
les principals especificacions de posada en obra i de compatibilitat amb el suport. 


 


MC 4.3   Escales i rampes interiors 


▪ Trams i replans: 


Codi de la solució Descripció general 


Composició de capes 


Descripció de la capa gruix Característiques dels materials 


(mecàniques, lliscament, incendis, durabilitat, altres) 


Capa 1 gruix capa 1  


Capa 2 gruix capa 2  


Capa 3 gruix capa 3  


Capa ... gruix capa ...  


Definició de les prestacions de la solució per conceptes 


Demanda energètica U (w/m2K), si s’escau 


Protecció contra el soroll m (kg/m2) i RA (dBA) de la solució forjat, RA (dBA) i Lw 


(dB) del terra flotant i RA (dBA) del sostre suspès 


Seguretat contra incendis reacció al foc, resistència al foc 


Seguretat estructural veure memòria d’estructures 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
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elements que estableixi com a mínim la normativa i que poden ser els següents, complementant-se amb la 
documentació gràfica corresponent: 


- trobades dels forjats amb la compartimentació interior vertical (envans i altres tancaments) 


- trobades amb les façanes 


- relació amb les instal·lacions 


▪ Elements de protecció de les escales i rampes: 


Definició de les característiques dels elements de protecció: 


Tipus (baranes, passamans, ...), material, dimensionament, posada en obra. (pot adreçar-se a la informació 
gràfica) 


Definició de les prestacions de la solució per conceptes: 


Seguretat d’utilització Alçada/es, escalabilitat, dimensió màxima de les obertures, 
classificació a l’impacte dels vidres, si s’escau. passamans, 
sòcol en rampes. 


Seguretat estructural veure apartat estructures 


Altres  


Posada en obra, consideracions del replanteig i compatibilitat amb altres elements: 


S’indicaran les condicions més rellevants de posada en obra pel que fa a l’ordre d’execució, el sistema de 
col·locació i la compatibilitat entre elements i sistemes. Es definiran els punts singulars i les trobades amb altres 
elements, complementant-se amb la documentació gràfica corresponent: 


▪ Acabats interiors de les escales i rampes  


En aquest punt es definiran els acabats interiors que no s’hagin concretat en les solucions constructives dels punts 
anteriors (trams i replans, elements de protecció). 


Es definiran les característiques (tipus, material, color, textura, composició, gruix, reacció al foc si s’escau, altres) i 
les principals especificacions de posada en obra i de compatibilitat amb el suport. 


 


MC 4.4   Locals tècnics i altres recintes específics  


Relació i ubicació en el projecte dels locals tècnics i d’altres recintes específics com serveis higiènics, vestidors, 
aules, laboratoris, sales de conferències o d’exposicions, escenaris, cuines, centre de transformació, locals 
d’instal·lacions (sales de calderes, de climatitzadors, de grups de pressió, de quadres elèctrics, etc), locals per 
residus (magatzem de contenidors, espai d’emmagatzematge immediat), patis d’instal·lacions, etc. 


Per a cada local o recinte caldrà desenvolupar els següents apartats: 


Descripció general: 


Descripció de les dimensions i característiques dels locals i recintes, amb definició dels trets més determinants pel 
que fa a les dimensions, construcció, acabats, dotació d’instal·lacions, ventilació, accessos, aïllament acústic, 
compartimentació d’incendi, etc. Aquesta informació es complementa amb la documentació gràfica corresponent. 


Segons la seva complexitat (escenaris, sales de conferències, altres) pot ser necessari desenvolupar la informació 
en un Annex a la Memòria o, fins i tot, en una documentació complementària.  


Requisits i prestacions: 


S’indicarà que els locals tindran les prestacions necessàries per satisfer les exigències de la normativa i del 
projecte: salubritat, protecció contra el soroll, limitació de la demanda energètica, seguretat contra incendi, 
seguretat de utilització, seguretat estructural, accés per manteniment, i altres que estan definits a l’apartat MD 4.0 
de la memòria descriptiva i en els apartats corresponents del projecte (programa funcional MD 4.3 i MD 4.1, 
instal·lacions MD 5, etc.). 
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i en cada solució constructiva. 


Condicionants 


- Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats del programa i característiques de l’edifici, els 
condicionants de les instal·lacions, etc. 


- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d’execució, cost, 
etc. 


- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i 
instal·lacions de l’edifici: estructura i fonaments, envolvent, compartimentació interior, instal·lacions. 
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MC 5. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis  


MC 5.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions  


Es remetrà a la “Descripció bàsica dels sistemes constructius” realitzada a l’apartat MD 3.3 , i es complementarà si 
s’escau amb aspectes de caire general (implantació, compatibilitat, esquemes de funcionament) o puntuals que 
tinguin una incidència especial en l’edifici. 


En els següents subcapítols i per a cadascuna de les instal·lacions es definiran les solucions adoptades en el 
projecte tenint en compte els condicionants del solar i del projecte i donant compliment als requisits de la 
normativa. Aquests requisits respondran tant a la normativa de la pròpia instal·lació com a la relativa a aspectes 
generals del projecte (incendis, accessibilitat, soroll, aïllament tèrmic, etc.) o a altres sistemes i subsistemes que li 
puguin afectar. 


La definició de la implantació de les instal·lacions, característiques i dimensionat es complementa amb la 
documentació gràfica corresponent. 


MC 5.1 Sistemes de transport  


5.1.1 Ascensors i altres sistemes de transport de persones 


Es definiran les solucions adoptades en el projecte seguint els continguts que s’indiquen a continuació i es 
complementarà amb la documentació gràfica DG 5.1 “Sistemes de transport.  


Àmbit i descripció general  


Relació i ubicació en el projecte dels diferents tipus d’ascensors, escales mecàniques, cintes transportadores, 
plataformes verticals, etc., considerant els condicionants del projecte (alçades, accessibilitat, seguretat en cas 
d’incendi, etc.) i els requisits de la normativa. 


L’abast d’aquesta memòria és l’obra civil necessària, la definició general de la instal·lació i la seva integració en 
l’edifici projectat. 


El projecte definitiu de la instal·lació, l’execució, el registre i la posada en funcionament estarà a càrrec de 
l’empresa fabricant-instal·ladora que haurà d’actuar en coordinació amb el projecte i la construcció de l’edifici.  


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents (limitacions per 
construir els recorreguts de seguretat inferior i/o superior, els recintes, etc.). 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte per al disseny, dimensionat i 
execució de la instal·lació. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de la instal·lació complirà els requisits que estableix la normativa; en 
particular, en quant a seguretat i salut, accessibilitat, seguretat en cas d’incendi, ús i manteniment, etc.  


Es tindran en consideració els resultats i recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions 


▪ Ascensors:  


-  Característiques generals: tipus (segons l’ús, el motor, el tancament del recinte, etc.), agrupació d’ascensors, 
nombre de plantes servides, accessos, càrrega (kg, persones), dimensions (cabina i portes), cabina 
(materials, botonera, passamà, il·luminació, comunicació bidireccional, ventilació, senyalització accessible 
visual, tàctil i acústica, etc.), portes de cabina i recinte (material, sistema d’obertura, resistència al foc, etc.), 
accessos (il·luminació, senyalització), etc.  


- Característiques de l’equip seleccionat: tipus de motor, ubicació, regulació, velocitats de la cabina, control i 
accionament, material de cables, potència elèctrica del motor, tensió, guies, contrapès, proteccions i 
seguretat, subministrament elèctric complementari, si s’escau, etc. 


▪  Escales mecàniques:  
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-  Característiques generals: tipus, nombre, recorregut vertical entre plantes i nombre de plantes servides, 
inclinació, amplada, dimensions dels graons, capacitat, configuració dels seus extrems, materials, 
proteccions i passamans, il·luminació, senyalització, etc.  


- Característiques de l’equip seleccionat: tipus de motor, velocitats, control i accionament, potència elèctrica 
del motor, tensió, intensitat d’arrencada i nominal, etc.. 


▪  Cintes transportadores:  


-  Característiques generals: tipus, nombre, recorregut, amplada, capacitat, configuració dels seus extrems, 
materials, il·luminació, senyalització, etc.  


- Característiques de l’equip seleccionat: tipus de motor, velocitats, temps de recorregut, control i accionament, 
potència elèctrica del motor, tensió, intensitat d’arrencada i nominal, etc.. 


▪ Plataformes elevadores verticals: (en obres en edificis existents) 


-  Característiques generals: tipus (segons el recorregut i el tancament del recinte, etc.), nombre de plantes 
servides, accessos, càrrega (kg, persones), plataforma (dimensions, materials, botonera, passamà, 
il·luminació, senyalització, etc.), portes o tancaments (dimensions, sistema d’obertura), accessos 
(il·luminació, senyalització), etc.  


- Característiques de l’equip seleccionat: tipus de motor, velocitat de la plataforma, control i accionament, 
potència elèctrica del motor, tensió, intensitat d’arrencada i nominal, guies, proteccions i seguretat, si 
s’escau, etc. 


 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Característiques dimensionals, constructives i de dotació d’instal·lacions de: 


- Recintes d’ascensor: tipus (tancat total o parcialment, amb maquinària incorporada, etc.), dimensions en planta, 
en secció (fossat, recorregut superior de seguretat, accessos, etc.), resistència mecànica dels elements 
estructurals (fossats, forjats, etc.), definició i característiques dels tancaments (mecàniques, impermeabilitat del 
fossat, aïllament acústic, resistència al foc) i de les portes (resistència al foc), fixació de les guies, posta a terra 
dels elements metàl·lics, etc. 


- Sales o armaris per a la maquinària d’ascensor: ubicació, dimensions, ventilacions, resistència mecànica per als 
suports, característiques dels tancaments  (mecàniques, aïllament acústic i tèrmic,  si s’escau, resistència al foc, 
etc.  i de les portes (resistència al foc), instal·lacions (enllumenat, protecció en cas d’incendi, etc.). Ubicació del 
quadre elèctric. 


- Recintes per a maquinària i ubicació de les escales mecàniques: ubicació, dimensions en planta i secció 
(registres, recorreguts de seguretat, etc.), resistència mecànica dels elements estructurals (fossats, forjats, etc.), 
definició i característiques dels tancaments (mecàniques, protecció enfront del soroll i vibracions, etc.), etc. 


- Recintes per a maquinària i ubicació de les cintes transportadores: ubicació, dimensions en planta i secció 
(registres, recorreguts de seguretat, etc.), resistència mecànica dels elements estructurals (fossats, forjats, etc.), 
definició i característiques dels tancaments (mecàniques, protecció enfront del soroll i vibracions, etc.), etc. 


- Recintes de plataformes elevadores verticals: tipus (tancat total o parcialment), dimensions en planta, en secció 
(fossat, accessos, etc.), resistència mecànica dels elements estructurals (fossats, forjats, parets, etc.), definició i 
característiques dels tancaments (mecàniques, aïllament acústic, etc.) i de les portes o tancaments, fixació de les 
guies, posta a terra dels elements metàl·lics, instal·lacions (enllumenat, etc.). 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. Si s’escau, 
s’especificaran les condicions necessàries per altres requisits (protecció al foc, soroll). Es recomana complementar 
la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat. 


En particular, s’especificaran els elements següents en base a les dades indicades als apartats anteriors: . 


- Ascensor: tipus, recorregut, accessos, dimensions de la cabina, velocitats, potència elèctrica, tensió, etc. 


- Escala mecànica: tipus, recorregut, inclinació, amplada, velocitats, potència elèctrica, tensió i etc. 


- Cinta transportadora: tipus, recorregut, amplada, velocitats, potència elèctrica, tensió i etc. 







                                                                                                               PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-08v12                                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Execució 


 


PLP-08v12 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Execució (27.03.14)                                               Pàgina 80 de 203 
 


- Plataforma elevadora: tipus, recorregut, accessos, dimensions de la plataforma, velocitats, potència elèctrica, 
tensió i etc. 


- Altres 


Dimensionat 


Si s’escau, es farà un estudi de la demanda de transport que serveixi de base per a la justificació del nombre i 
capacitat d’ascensors, escales mecàniques i cintes transportadores. 


El dimensionat dels elements estructurals tindrà en compte els esforços que poden provocar la maquinària i el 
funcionament d’aquests sistemes. 


El dimensionat definitiu de la instal·lació forma part del projecte específic de l’ascensor que desenvoluparà 
l’empresa fabricant-instal·ladora a partir de les premisses definides en aquest apartat. 


 


5.1.2 Altres  


Relació i ubicació a l’edifici dels sistemes de transport de mercaderies i materials tals com: cintes transportadores, 
muntacàrregues, grues, transport robotitzat, etc. 


Per a cada sistema es definiran les característiques generals i mecàniques dels sistemes, les condicions dels 
locals o recintes necessaris, les especificacions dels materials i la justificació del seu dimensionat si s’escau. 


 


 


MC 5.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 


Àmbit i descripció general  


Relació i ubicació en el projecte dels sistemes de recollida i evacuació (trasllat per baixants per gravetat, neumàtic, 
altres) i tractament(compostatge, altres) dels diferents tipus de residus previstos (ordinaris i especials), segon les 
premisses definides als apartats MD 3.3 i MD.4.6 de la memòria descriptiva. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació  i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a salubritat: recollida i evacuació de residus. 


La seva justificació es fa a continuació i en la documentació gràfica corresponent. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig 


Aspectes generals:  


-  Condicions exteriors de recollida: municipal, de residus especials, etc. Tipus i residus associats. 


-  Condicions de l’edifici: tipus i fraccions de residus a recollir, activitats i funcionament, configuració, possible 
reutilització de residus orgànics, etc. 


Instal·lació de trasllat per baixants:  


- Descripció del funcionament de la instal·lació (gravetat, neumàtic, etc.), localització i traçat i definició de les 
condicions principals de posta en obra de: baixants, comportes, sistema de ventilació, estacions de càrrega i 
connexió a la xarxa urbana, si s’escau. Compatibilitat de sistemes: estructura i compartimentació (forats, 
calaixos, accessos a les comportes, ventilació a coberta, etc.), mantenir la compartimentació en cas d’incendi, 
aïllament acústic, manteniment. Criteris de replanteig, si s’escau. 


Sistema de compostatge:  


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i definició de les condicions principals de posta en 
obra de: fossat, comportes, sistema de ventilació, abocament o recollida del compost, zona d’utilització del 
compost i d’emmagatzematge, si s’escau.  
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Recintes i locals d’instal·lacions 


Estacions de càrrega de sistemes neumàtics, estacions de compostatge, o altres recintes: es definiran els 
aspectes que des del requisits de la instal·lació condicionen el disseny del local o recinte, dels sistemes 
constructius i de les altres instal·lacions: dimensionals (dimensions i distribució dels equips, accessibilitat per l’ús i 
manteniment), càrregues dels equips i repartiment, bancades i elements antivibratoris, risc d’incendi, condicions 
dels tancaments i dels revestiments, ventilació, nivell de soroll, dotació d’instal·lacions (desguassos, 
subministrament elèctric, subministrament d’aigua, etc.). i 


 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació i a les 
especificacions de la companyia subministradora, si s’escau. S’indicaran tant les característiques que es deriven 
de la instal·lació com les que siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici 
(protecció al foc, soroll). Es recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de 
control de qualitat.  


En particular, s’especificaran els elements següents: 


- Baixants (conductes, accessoris, registres i aïllaments: material, dimensions i característiques (estanquitat, 
resistència i reacció al foc, aïllament acústic). 


- Comportes: material, dimensions i característiques (estanquitat, resistència al foc, etc.) 


- Altres, com estació de càrrega prefabricada: volum, dimensions, material i característiques 


Dimensionat 


Si s’escau, degut a la complexitat de la instal·lació (com és el cas de sistemes neumàtics) es remetrà a un annex o 
estudi específic justificatiu del dimensionat dels elements i les condicions de la instal·lació. 


 


 


MC 5.3 Instal·lacions de subministrament d’aigua  


MC 5.3.1  Instal·lació d’aigua freda 


Àmbit i descripció general  


Descripció raonada de la tipologia d’instal·lació de subministrament d’aigua de l’edifici indicant els usos previstos 
(ús sanitari, altres) i especificant si s’utilitza aigua regenerada. 


Es tindran en compte les dades de l’entorn i del projecte: condicions del subministrament (directe de xarxa pública, 
necessitat de reserva, etc.), condicions del tipus d’aigua (necessitat de tractament per a compatibilitzar-la amb l’ús, 
etc.), altres.  


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa aplicada en el projecte: tant la que defineix les exigències i requisits obligatoris com la 
que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i que permet garantir el compliment dels 
mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa, en 
particular, en quant a qualitat de l’aigua, protecció contra retorns, condicions de subministrament als punts de 
consum, accessibilitat per a manteniment i dispositius d’estalvi d’aigua; protecció enfront del soroll, protecció 
enfront de la humitat (estanquitat, condensacions). 


En cas d’utilització d’aigua regenerada, s’indicarà la procedència de les aigües que es recullen i els punts que 
s’alimenten amb la mateixa, així com les exigències que li són d’aplicació. 
La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.03 “Subministrament d’aigua”. 


Disseny i posada en obra.  Compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions. Criteris de replanteig. 


Aspectes generals:  
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-  Condicions de subministrament d’aigua:  


- Xarxa: empresa distribuïdora, característiques (cabal, pressió, continuïtat) 


- Captació pròpia: ubicació, cabal 


- Aigua regenerada: (tractament i aplicacions) 


-  Demanda d’aigua freda: usos i consums previstos. Descripció dels diferents punts de consum (usuaris, 
instal·lacions, equips), identificant aquells que s’alimenten amb aigua regenerada.  


-  Dades resum de la instal·lació: Cabal instal·lat i simultani i pressió necessaris. Consum diari d’aigua segons 
usos. 


-  Exigències de qualitat de l’aigua segons l’ús: prevenció de la legionel·la, duresa, etc. 


-  Criteris generals adoptats en el disseny de la instal·lació d’aigua freda pel que fa al subministrament, 
distribució (circuits i zonificació), protecció, regulació i control, qualitat de l’aigua, condicions de 
subministrament, accessibilitat, estalvi d’aigua, comptabilització de consums, reutilització d’aigua, altres. 


- Compatibilitat amb l’edifici i relació amb altres instal·lacions del projecte: instal·lacions elèctriques, 
combustible, control de fums, d’aigua calenta, de control i gestió, etc. 


- Altres 


Descripció de la instal·lació  


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i condicions 
principal de posada en obra de: l’escomesa, la clau de tall general, filtre general de la instal·lació, comptador 
general (o si s’escau, per als comptadors divisionaris), el tub d’alimentació, dipòsit, grup de pressió, equips de 
tractament, els distribuïdors, derivacions col·lectives, muntants, derivacions als punts de consum, etc. així com 
les proteccions contra retorns, contra sobrepressions, claus de sectorització, de tall, mecanismes d’estalvi 
d’aigua etc., tenint en consideració les zones de pas, les condicions d’accessibilitat, les distàncies de seguretat 
respecte d’altres instal·lacions, les mesures que s’adopten per al tractament de la legionel·la i les proteccions de 
diferents índole que es facin necessàries (proteccions tèrmiques, acústiques, mecàniques, condensació,...).  


- En cas d’existència de xarxa de subministrament amb aigua no potable: descripció, localització, traçat i definició 
de les condicions principals de posta en obra, identificació de la xarxa, proteccions contra retorns, alimentació als 
punts de consum, etc. 


Equips de la instal·lació: 


Quan se’n disposi  es definiran: 


Emmagatzematge: Volum i dimensions, material, accés, ventilació,  


Grup de pressió:  tipus i ubicació  


 així com les condicions i ubicació dels sistemes i equips de tractament d’aigua (dosificadors, descalcificadors,...). 
(Es pot remetre a un estudi específic si n’hi ha). 


Equip per a la regeneració d’aigua: la ubicació i ventilació, el seu volum i les seves dimensions, bombes filtres, 
sistema de desinfecció i forma de identificació ( color de les canonades, colorant no tòxic,...) (Es pot remetre a un 
estudi específic si n’hi ha). 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Per als espais on es col·loquin el comptador, el grup de pressió, sistemes de tractament d’aigua, etc., es definiran 
els aspectes que des del requisits de la instal·lació condicionen el disseny del local, dels sistemes constructius i de 
les altres instal·lacions: dimensionals (dimensions i distribució dels equips, accessibilitat per l’ús i manteniment), 
bancades i elements antivibratoris, condicions dels tancaments i dels revestiments, ventilació i nivell de soroll, 
desguassos, subministrament elèctric, ubicació de quadres elèctrics, etc. 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. Es 
recomana també remetre als Amidaments i al Pla de control de qualitat. En particular es definirà: 


- Sistema emprat per a les xarxes de distribució d’aigua freda, unions, juntes i accessoris (grapes, suports,...). 
Material, característiques per seguretat en cas d’incendi, soroll, etc. 


- Aïllament tèrmic, i proteccions (condensacions, corrosió, etc.): materials, gruixos, etc. 
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- Comptadors: tipus i calibre i elements complementaris. Altres elements de mesura (caudalímetre, manòmetres, 
etc): tipus 


- Filtres: tipus i pas 


- Grup de pressió: tipus de grup, nombre de bombes, cabal, pressió, potència elèctrica, etc. 


- Vàlvules i claus: tipus, material (tres vies, termostàtiques, purgadors, retorn, etc.) 


- Aixetes i altres mecanismes (amb detector de presència, temporitzades, dutxes antivandàliques, termostàtiques, 
hidromescladores, etc.) 


- Aparells sanitaris i punts de consum  


- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, etc. 


- Sistemes i equips de tractament d’aigües: tipus i característiques  -  


- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.) 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul AN MC 5.3.1 i a la documentació gràfica corresponent. 


Dades de partida:  


- Condicions de servei de la xarxa pública: continuïtat de servei, cabal i pressió. 


- Cabals d’aigües previstos de la xarxa d’aigua freda (segons punts de consum).  


- Previsió de consums diaris segons usos i període de reserva. 


- Pressió mínima i màxima als punts de consum. 


- Diàmetres mínims d’alimentació pels aparells, equips, cambres i trams de la xarxa. 


- Velocitats mínima i màxima a la xarxa, simultaneïtat d’ús prevista, etc. 


Procediment de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. utilitzats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.5). 


- Dades resum de la instal·lació (per a la contractació del subministrament):  


- Cabal i pressió necessaris per a l’edifici  


- Previsió de consum d’aigua diari segons usos 


- Justificació mitjançant càlcul dels elements i equips seleccionats: 


- Dimensionat de la xarxa  


- Pressió mínima als punts de consum 


- Volum del dipòsit 


- Cabal i pressió dels grups de pressió 


  


MC 5.3.2  Instal·lació d’aigua calenta sanitària 


Àmbit i descripció general  


Descripció raonada de la tipologia d’instal·lació de subministrament d’aigua calenta sanitària de l’edifici indicant els 
usos previstos (consum, piscines, altres).  


En aquest apartat es considera com a instal·lació: producció, acumulació, distribució i regulació i control. 


Es tindran en compte les dades de l’entorn i del projecte: necessitat de captadors solars, previsió d’ubicació, la/es 
fonts d’energia prevista/es, central de producció independent o compartida amb les instal·lacions de climatització, 
necessitats dels usuaris segons l’activitat, altres.  


En el cas de que la producció d’ACS es faci des d’una central que també serveixi per altres instal·lacions de 
climatització de l’edifici, la definició del sistema de producció es farà a l’apartat MC 5.5.  


El disseny i dimensionat de la instal·lació de captadors solars es farà a l’apartat MC 5.3.3. 


Normativa d’aplicació 
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S’especificarà la normativa aplicada en el projecte: tant la que defineix les exigències i requisits obligatoris com la 
que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i que permet garantir el compliment dels 
mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa, en 
particular, en quant a: 


- subministrament d’aigua: qualitat de l’aigua, protecció contra retorns, condicions de subministrament als punts de 
consum, accessibilitat per a manteniment i dispositius d’estalvi d’aigua. 


- producció d’aigua calenta sanitària:  


-  benestar i higiene: temperatura de l’aigua i prevenció contra la legionel·la 


-  eficiència energètica: generació de calor, xarxes de canonades, control, comptabilització, aprofitament 
d’energies renovables. 


-  seguretat: en generadors de calor, xarxes de canonades, cas d’incendi i d’utilització. 


- contribució mínima d’energia solar per aigua calenta sanitària (segons normativa estatal, autonòmica i local, si 
s’escau):  optimització de l’estalvi energètic global de la instal·lació en combinació amb la resta d’equips tèrmics 
de l’edifici; garantia de durabilitat i qualitat suficients; garantia d’ús segur de la instal·lació.  


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.03 “Subministrament d’aigua”. 


 


Disseny i posada en obra. Compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions. Criteris de replanteig  


Aspectes generals:  


-  Demanda d’ACS (cabals, volums) segons usos i activitat.  


-  Definició de les temperatures de preparació, acumulació, distribució i consum de l’ACS. Condicions per 
tractament en cas de legionel·la. 


-  Potència tèrmica de la instal·lació 


-  Tipus i característiques de les fonts d’energia previstes (convencional, renovable, aprofitament d’energies 
residuals). 


 - S’indicarà si hi ha contribució solar i es remetrà a l’apartat M 5.3.3 per a la seva definició.  


 - S’indicarà si el sistema és individual o compartit amb les instal·lacions de climatització i, en aquest cas, es 
desenvoluparà a l’apartat d’Instal·lacions tèrmiques, MC 5.5. 


-  Criteris generals adoptats en el disseny de la instal·lació d’ACS pel que fa a la producció, distribució (circuits i 
zonificació), intercanvi, protecció, regulació i control (benestar i higiene, eficiència energètica, d’energies 
renovables, accessibilitat, seguretat, altres). 


- Compatibilitat amb l’edifici i relació amb altres instal·lacions del projecte: instal·lacions elèctriques, 
combustible, control de fums, d’aigua calenta, de control i gestió, etc. 


- Altres 


Disseny i posada en obra:  


- S’especificarà i es justificarà l’esquema proposat per a les instal·lacions de producció, acumulació i distribució 
d’ACS (centralitzat, individual, etc.).  


- Central de producció de calor (convencional): tipus i nombre de generadors (potència, emplaçament, 
eficiència energètica, regulació de cremadors, adequació a la demanda, interrupció de funcionament i criteris 
de fraccionament, de soroll, etc.), i altres equips auxiliars. Condicions principals de col·locació (bancades, 
antivibratoris, protecció a l’exterior, etc.). 


-  Disseny de xemeneies: traçat, coronament, registres.  


-  Disseny del sistema d’expansió. 


-  Selecció dels sistemes d’acumulació i d’intercanvi: centralitzat o descentralitzat, nombre i tipus, ubicació. 
Col·locació. 


-  Xarxes de canonades: Descripció del sistema de distribució i de retorn; elements de la instal·lació 
(canonades, bombes, valvuleria, etc.), circuits hidràulics (segons horari, longituds, tipus d’unitats, equilibrat) i 
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aïllaments. Traçat i col·locació (suports, connexions, alimentació, buidat, purga, expansió, dilatació, filtració, 
cop d’ariet, altres). Compatibilitat amb elements i equips de la pròpia instal·lació, de l’edifici o d’altres 
instal·lacions: espai necessari, passos en l’estructura, compartimentació d’incendi, protecció al soroll, etc. 


-  Selecció dels sistemes de tractament d’aigua (legionel·la, corrosió, incrustacions, etc.) 


-  Descripció dels subsistemes de regulació i control adoptats: tipus i descripció (comptabilització de consums, 
instruments de mesura per a ser supervisats, etc.). 


-  Descripció dels punts de consum 


Locals i recintes d’instal·lacions  


-  Sala de màquines: tipus i nivell de seguretat, ubicació. Es definiran els aspectes que des del requisits de la 
instal·lació condicionen el disseny del local, dels sistemes constructius i de les altres instal·lacions: dimensionals 
(dimensions i distribució dels equips, accessibilitat per l’ús i manteniment), càrregues dels equips i repartiment, 
bancades i elements antivibratoris, risc d’incendi, condicions dels tancaments i dels revestiments, ventilació i 
superfícies explosionables, nivell de soroll, desguassos, subministrament elèctric, ubicació de quadres elèctrics, 
detecció de gas, si s’escau, etc.). 


-  Altres recintes per allotjar equips o passos de canonades o conductes, si s’escau: definició segons els 
paràmetres anteriors. 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació i a les 
especificacions de la companyia subministradora, si s’escau. S’indicaran tant les característiques que es deriven 
de la instal·lació com les que siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici 
(protecció al foc, soroll). Es recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de 
control de qualitat.  


En particular, s’especificaran els elements següents: 


- Equips de generació de calor: tipus, nombre, potència, regulació, seqüències de funcionament, temperatura i 
pressions de disseny, tipus d’energia, rendiments, eficiència energètica, altres.  


- Cremadors: tipus, regulació, cabal i pressió, altres. 


- Xemeneies per productes de la combustió: material, secció, característiques, elements complementaris. 


- Grups de pressió, filtres, vas d’expansió, dipòsits d’inèrcia, bombes de circulació 


- Canonades, valvuleria i aïllaments 


- Acumuladors i intercanviadors: tipus, volum, característiques 


- Dispositius de control i mesura (comptadors, caudalímetres, manòmetres) 


- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.) 


- Llistat dels equips consumidors d’energia i la seva potència. 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul (dades de partida) 


- Fonts d’energia previstes 


- Demanda d’ACS i contribució solar mínima si s’escau. 


- Pèrdues d’energia i de pressió admeses 


- Velocitats màximes de disseny 


- Cabals dels punts de consum 


- Altres dades de l’edifici i de les instal·lacions definides a la memòria: zonificació, paràmetres de benestar i 
higiene, etc. 


Procediment de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. utilitzats en el projecte. 
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Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.5). 


- Dades resum de la instal·lació (per a la seva tramitació): ı 


- Potència tèrmica de la instal·lació  


- Sistema individual o centralitzat 


- Estimació del consum mensual i anual expressat en energia primària i en emissions de CO2. Justificació del 
sistema de producció d’aigua calenta sanitària des del punt de vista de l’eficiència energètica. 


- Justificació mitjançant càlcul dels equips seleccionats: 


- Centrals de producció de calor (selecció del nombre i tipus de generadors segons demanda màxima i 
mínima anual i considerant les demandes parcials; adequació de la potència dels generadors a la 
càrrega màxima simultània). Acumuladors d’aigua i sistema d’intercanvi. 


- Xarxes de canonades i elements (material, secció i característiques) 


- Dimensionat de xemeneies 


- Sistema d’expansió 


- Consum energètic anual 


- Dimensionament dels quadres i línies elèctriques que formin part del projecte. 


 


5.3.3 Instal·lació solar tèrmica per a producció  d’aigua calenta sanitària  


Àmbit i descripció general  


Descripció raonada de la tipologia d’instal·lació solar tèrmica per a producció d’ACS indicant els usos previstos 
(consum, piscines, altres).  


Es tindran en compte les dades de l’entorn i del projecte: radiació, ombres, ubicació dels captadors solars, la/es 
fonts d’energia prevista/es, necessitats dels usuaris segons l’activitat, altres.  


En el cas de que la producció d’ACS es faci es complementi amb una central que també serveixi per altres 
instal·lacions de climatització de l’edifici, la definició del sistema de producció es farà a l’apartat MC 5.5.  


 


Normativa d’aplicació  


S’especificarà la normativa aplicada en el projecte: tant la que defineix les exigències i requisits obligatoris com la 
que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i que permet garantir el compliment dels 
mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa, en 
particular, en quant a: 


- producció d’aigua calenta sanitària:  


-  eficiència energètica: generació de calor, xarxes de canonades, control, comptabilització, aprofitament 
d’energies renovables. 


-  seguretat: en generadors de calor, xarxes de canonades, seguretat d’utilització. 


- contribució mínima d’energia solar per aigua calenta sanitària (segons normativa estatal, autonòmica i local, si 
s’escau):  optimització de l’estalvi energètic global de la instal·lació en combinació amb la resta d’equips tèrmics 
de l’edifici; garantia de durabilitat i qualitat suficients; garantia d’ús segur de la instal·lació.  


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.03.03 “Instal·lació solar tèrmica per 
producció d’ACS”. 


Disseny i posada en obra. Compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions. Criteris de replanteig 


Aspectes generals:  


-  Condicionants de l’edifici i de l’entorn (irradiació, ombres, etc.) i de l’activitat (ocupació, consums, etc.). 


-  Condicions de captació, acumulació solar i distribució de l’ACS. Condicions per tractament en cas de 
legionel·la. 
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-  Demanda d’ACS de l’edifici (cabals, volums, temperatura ) segons usos. 


-  Contribució solar mínima, segons normativa.  


-  Dades resum de la instal·lació (per a la seva tramitació): superfície de captació, tipus, nombre i rendiment 
dels captadors, potència equivalent de la instal·lació, volum d’acumulació solar. 


-  Característiques de l’energia solar: irradiació mensual i anual segons la ubicació. 


- Protecció contra sobreescalfaments. 


-  Criteris generals adoptats en el disseny de la instal·lació solar pel que fa a la producció, distribució, 
intercanvi, protecció, regulació i control (benestar i higiene, eficiència energètica, aprofitament de les 
condicions exteriors, d’energies renovables, accessibilitat, seguretat, altres). 


- Compatibilitat amb l’edifici: integració dels captadors solars, i relació amb altres instal·lacions del projecte: 
instal·lacions tèrmiques, de fontaneria, elèctriques, de control i gestió, etc. 


- Altres 


Disseny i posada en obra, compatibilitat i criteris de replanteig:  


-  S’especificarà i es justificarà l’esquema proposat per a la instal·lació solar tèrmica per a producció d’ACS. El 
sistema convencional de recolzament i la seva relació amb aquesta instal·lació està definit a l’apartat anterior 
MC 5.5.2. 


-  Sistema de captació: Captadors solars: superfície de captació, nombre i tipus de generadors (emplaçament, 
superfície, etc.), agrupacions, orientació i inclinació, etc.. Condicions principals de col·locació (connexions 
entre captadors, estructura suport, bancades, etc.). Compatibilitat amb l’edifici i les altres instal·lacions 
(estanquitat, seguretat estructura, protecció solar, etc.) 


-  Sistemes d’acumulació solar: nombre, tipus i ubicació dels dipòsits, fraccionament, acumulació centralitzada o 
descentralitzada. 


-  Sistema de protecció contra els sobreescalfaments. 


-  Xarxes de canonades: elements de la instal·lació (canonades, bombes, valvuleria, vas d’expansió, etc.) 
circuits hidràulics (segons superfície captadors, longituds, tipus d’unitats, equilibrat) i aïllaments. Traçat i 
col·locació (suports, connexions, alimentació, buidat, purga, expansió, dilatació, filtració, cop d’ariet, altres). 
Compatibilitat amb elements i equips de la pròpia instal·lació, de l’edifici o d’altres instal·lacions: espai 
necessari, passos en l’estructura, compartimentació d’incendi, protecció al soroll, etc. 


-  Sistema d’intercanvi: nombre tipus, bescanviador independent o incorporat a l’acumulador, ubicació. 


-  Selecció dels sistemes de tractament d’aigua o altres fluids tèrmics (protecció contra gelades, límit de 
contingut de sals, legionel·la, etc.), si s’escau. 


-  Sistema de control i mesura: tipus i descripció (aprofitament màxim de l’energia solar i ús adequat de l’energia 
convencional auxiliar, protecció contra sobre escalfaments i cremades, comptabilització de consums, 
instruments de mesura per a ser supervisats, etc.). 


Locals i recintes d’instal·lacions 


-  Recinte d’energia solar (acumulador, vas d’expansió, bombes i altres canonades i equips): ubicació, Es definiran 
els aspectes que des del requisits de la instal·lació condicionen el disseny del local, dels sistemes constructius i 
de les altres instal·lacions: dimensionals (dimensions i distribució dels equips, accessibilitat per l’ús i 
manteniment), càrregues dels equips i repartiment, bancades i elements antivibratoris, condicions dels 
tancaments i dels revestiments, nivell de soroll, desguassos, subministrament d’aigua, subministrament elèctric, 
ubicació de quadres elèctrics, etc.. 


-  Altres recintes per allotjar equips o passos de canonades o conductes, si s’escau: definició segons els 
paràmetres anteriors. 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació i a les 
especificacions de la companyia subministradora, si s’escau. S’indicaran tant les característiques que es deriven 
de la instal·lació com les que siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici 
(protecció al foc, soroll). Es recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de 
control de qualitat.  
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En particular, s’especificaran els elements següents: 


- Captadors solars: tipus, nombre, superfície, homologació, rendiment, coeficient de pèrdues. 


- Captadors solars: tipus, àrea total de captador, rendiment, homologació. Duran placa identificativa segons 
normativa. 


- Estructura de suport: tipus, material 


- Acumuladors: volum, dimensions, material, revestiment interior i exterior, aïllament, registre, etc. Si incorpora el 
bescanviador, s’indicarà la superfície d’intercanvi tèrmic. 


- Bescanviador de calor: tipus, material, potència de bescanvi. 


- Sistema d’expansió: volum, tipus i característiques 


- Dissipador de calor: tipus i característiques 


- Purgadors: tipus 


- Bombes de circulació (potència, pressió, cabal, etc.), filtres, vas d’expansió, dipòsits d’inèrcia. 


- Canonades, valvuleria i aïllaments: material, unions, tipus  


- Dispositius de control i mesura (comptadors, termòmetres, manòmetres, etc): tipus i característiques 


- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.) 


- Llistat dels equips consumidors d’energia i la seva potència. 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions (dades de partida) 


- Fonts d’energia previstes 


* Demanda mensual i anual del projecte (tenint en compte ocupacions parcials, si s’escau). 


- Zona climàtica i irradiació solar. 


- Contribució solar mínima , segons normativa. 


- Pèrdues admeses d’energia en les xarxes de distribució i recirculació d’aigua i de pressió. Rendiment 
previst de la instal·lació 


- Pressió de servei. Velocitats de disseny  


- Inclinació i orientació dels captadors solars i característiques tècniques: rendiment, àrea de captació útil, 
etc.  


- Altres dades de l’edifici i de les instal·lacions definides a la memòria.  


Procediment de càlcul: referència a la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.5). 


- Dades resum de la instal·lació (per a la seva tramitació): ı 


- Superfície de captació. Tipus, nombre i rendiment dels captadors. 


- Potència equivalent de la instal·lació 


- Volum d’acumulació solar 


- Pèrdues totals per orientació i inclinació i per ombres de la superfície de captació. 


- Estimació dels valors mitjos mensuals de la demanda d’energia i de la contribució solar. 


- Prestacions globals anuals: demanda d’energia tèrmica, energia solar tèrmica aportada, fraccions solars 
mensuals i anual; rendiment mig anual de la instal·lació. 


- Comprovació de si existeix algun mes de l’any en el que l’energia produïda teòricament pot provocar 
sobreescalfaments i mesures adoptades. 


- Justificació mitjançant càlcul dels elements i equips seleccionats: 


- Volum d’acumulació solar: 1 o més dipòsits. Sistema d’intercanvi 


- Xarxes de canonades i elements (material, secció i característiques) 
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- Sistema d’expansió 


- Consum energètic anual 


- Dimensionament dels quadres i línies elèctriques que formin part del projecte. 


 


MC 5.4 Evacuació d’aigües 


Es definiran les solucions adoptades en el projecte per a les xarxes d’evacuació d’aigües - indicades a l’apartat 
MD 3.3 “Sistemes constructius. Instal·lacions”- seguint els continguts que s’indiquen a continuació. Es 
complementarà amb la documentació gràfica DG 5.4 “Evacuació d’aigües.!  


Àmbit i descripció general  


Relació i ubicació en el projecte de les xarxes d’evacuació d’aigües residuals, pluvials, de drenatge i de tractament 
o depuració, si s’escau, considerant els condicionants del solar i del projecte i els requisits de la normativa. 


S’indicaran -en aquest apartat, o bé en els punts en que sigui necessari- les dades de l’entorn i de l’edifici que 
s’han considerat a l’hora de definir la solució: condicions del clavegueram (cotes, sistema unitari o separatiu), 
abocament a llera pública (riu, riera, ...), cota de nivell freàtic, reutilització d’aigües (pluvials, grises, un cop 
depurades, etc.), altres.  


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a ventilació, tancaments hidràulics, traçat de la xarxa, dimensionament, 
accessibilitat per manteniment  i usos no admesos. També es tindran en consideració els resultats i 
recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.4 “Evacuació d’aigües”. 


 


Disseny i posta en obra, compatibilitat i criteris de replanteig 


Aspectes generals  


-  Tipus de xarxes: pluvials, residuals, grises, drenatge. Separativa (o unitària).  


- Abocament d’aigües: Indicar el nombre de punts d’abocament i a on es farà, a clavegueram (carrer, cota), a 
llera pública (d’acord amb l’ACA, elements necessaris), dipòsit per reutilització d’aigües, estació depuradora, 
altres. Especificar per a cada connexió el tipus el tipus d’aigua (pluvial, residual), cabal i  cota de sortida del 
clavegueró.  


- Sistema: per gravetat o per bombeig 


- Ventilació de la xarxa: primària, secundària i terciària. 


Xarxa d’aigües residuals 


Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les condicions principals de posta 
en obra de: desguàs d’aparells, ramals, baixants, col·lectors, registres, sifó general, abocament, ventilació de la 
xarxa, altres. Si s’escau sistema de bombeig es definirà la ubicació i dimensions del pou on es situa, registre i 
ventilació. Compatibilitat de sistemes: estructura i compartimentació (forats, calaixos, cel-ras, sistemes de 
subjecció als elements d’obra...),  mantenir la compartimentació en cas d’incendi, aïllament acústic, separacions a 
obertures de ventilació en coberta, altres. Criteris de replanteig, si s’escau. 


Xarxa d’aigües pluvials   


Descripció, localització i traçat i definició de les condicions principals de posta en obra de: desguàs de les 
cobertes, baixants, col·lectors, registres, sifó general, abocament, ventilació de la xarxa, altres. Compatibilitat de 
sistemes: estructura i compartimentació (forats, calaixos, cel-ras, sistemes de subjecció als elements d’obra, etc.),  
mantenir la compartimentació en cas d’incendi, aïllament acústic, separacions a obertures de ventilació en coberta, 
altres. Criteris de replanteig, si s’escau. 
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Xarxa d’aigües grises:  


Se seguiran els continguts definits a l’apartat de xarxa d’aigües residuals. 


Xarxa de drenatge :  


Descripció, localització i traçat i definició de característiques i les condicions principals de posta en obra de: 
sistema de drenatge, materials (tubs, graves, geotèxtil), fondària, connexió a la xarxa de recollida d’aigües pluvials 
de l’edifici, etc.. Compatibilitat amb els sistema de fonaments, estructura, tancaments en contacte amb el terreny, 
etc. Criteris de replanteig, si s’escau. 


Equips de tractament i depuració: 


Descripció i definició de les condicions principals de posada en obra dels equips necessaris, tals com:  


- Estació depuradora (tipus de depuració, volum, dimensions i condicions del fossat i ubicació, registre i 
manteniment, requisits de ventilació, subministrament elèctric, etc.) i a on s’aboca; Es pot remetre a un estudi 
específic si n’hi ha.  


- Dipòsits d’emmagatzematge (volum, dimensions i condicions del fossat i ubicació, registre i manteniment, 
requisits de ventilació,...). 


- Sistema de tractament de les aigües industrials abans d’esser abocades al clavegueram, o de les aigües 
grises o pluvials abans d’ésser reutilitzades, etc.. 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Condicionants dimensionals, constructives i de dotació d’instal·lacions, si s’escau, dels locals i recintes per allotjar 
el dipòsit d’emmagatzematge, l’estació depuradora, l’equip de bombeig, etc. 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. S’indicaran 
tant les característiques que es deriven de la instal·lació com les que siguin necessàries per compatibilitat amb 
altres requisits i sistemes de l’edifici (protecció al foc, soroll). Es recomana complementar la informació remetent al 
Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat.  


En particular, s’especificaran els elements següents: 


- Sistema de canalitzacions emprat per a les xarxes de petita evacuació, baixants i xarxa de col·lectors, 
ventilacions: Materials, unions i peces especials, registres, etc. Característiques per seguretat en cas d’incendi, 
soroll, etc. Sistemes de subjecció als elements d’obra. 


- Arquetes: material i dimensions de l’arqueta i de la tapa de registre 


- Buneres i punts de recollida d’aigües pluvials o de locals: materials 


- Sistema de canalització emprat per a la xarxa de drenatge: materials, unions i peces especials, registres, etc. 


- Equip de bombeig: nombre de bombes, cabal, pressió, potència elèctrica, etc. 


- Estació depuradora: material, capacitat, consum elèctric, etc. 


- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, revestiment interior, etc. 


- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.) 


Dimensionat :  


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul:  


-  Dades per a la determinació dels cabals d’aigües previstos tant de la xarxa d’aigües residuals (segons 
aparells) com de pluvials (segons superfície i pluviometria), etc.  


- Premisses per a la selecció de l’estació depuradora: nombre de persones, tipus de depuració, etc.  


- Emmagatzematge d’aigües pluvials: temps de reserva, etc. 


- Altres dades del solar i de l’edifici: cota de clavegueram, pluviometria, superfícies i escorrentius, pendents, 
conca hidràulica afectada, aparells, etc.. 
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-  Paràmetres de càlcul: unitats de descàrrega o cabals per aparells, diàmetres mínims, pendents, velocitats, 
etc. 


Procediment de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. utilitzats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.4). 


-  Dades resum de la instal·lació (per a la contractació de la connexió a clavegueram): ı 


- Nombre de connexions indicant per a cadascuna el tipus d’aigua (pluvial, residual), cabal i  cota de 
sortida del clavegueró.  


-  Xarxes d’aigües pluvials, residuals, drenatge: per cada tram es definirà el cabal, secció hidràulica, diàmetre i 
pendent. Determinació de buneres, embornals. 


-  Altres: Equip de bombeig (cabal, pressió), Dipòsit d’emmagatzematge d’aigua (volum de reserva), altres. 


MC 5.5 Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 


En aquest apartat es definiran les solucions adoptades en el projecte per a les instal·lacions tèrmiques per 
climatitzar l’edifici - indicades a l’apartat MD 3.3 “Sistemes constructius. Instal·lacions”- seguint els continguts que 
s’indiquen a continuació. Es complementarà amb la documentació gràfica DG 5.5 “Instal·lacions tèrmiques.!  


MC 5.5.1  Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 


Àmbit i descripció general  


S’indicarà l’objecte de les instal·lacions tèrmiques de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació), de 
producció d’aigua calenta sanitària i d’aprofitament d’energies renovables. Es farà una relació de les mateixes 
indicant el seu àmbit en el projecte considerant els condicionants del clima, del solar i del projecte i els requisits de 
la normativa. 


Les instal·lacions específiques d’aprofitament d’energies renovables es tracten a l’apartat MC 5.5.2 


S’indicaran -en aquest apartat, o bé en els punts en que sigui necessari- les dades de l’entorn i de l’edifici que 
s’han considerat a l’hora de definir la solució: condicions climàtiques, condicions de benestar dels usuaris, 
característiques de l’edifici, dels locals, de l’activitat, altres. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a: 


-  benestar i higiene: qualitat tèrmica de l’ambient, qualitat de l’aire interior, qualitat acústica i d’higiene 


-  eficiència energètica: generació de calor i fred, xarxes de canonades i conductes, control, comptabilització, 
recuperació d’energia, aprofitament d’energies renovables i limitació de la utilització d’energia 
convencional 


-  seguretat: en generadors de calor i fred, xarxes de canonades i conductes, protecció en cas d’incendi i 
utilització. 


La seva justificació es fa a continuació i en la documentació gràfica DG 5.5 “Instal·lacions tèrmiques”. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig 


Per a cadascuna de les instal·lacions, o bé, en conjunt fent les especificacions que es considerin oportunes, caldrà 
definir: 


Aspectes generals:  
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-  Condicions de l’edifici i l’entorn (locals i zones, ús, dimensions, característiques, envolvent, etc.) i de l’activitat 
(horaris, ocupació, etc.). 


- Zonificació climàtica en base al confort, compartimentació interior, orientació, ús, ocupació i horari de 
funcionament, etc. Característiques dels locals (estratificació en locals de gran alçada, etc.). 


-  Zonificació i classificació dels locals a efectes de ventilació. 


-  Condicions climatològiques exteriors 


-  Condicions de benestar i higiene, especificant, si s’escau, per locals o zones climàticament diferenciades: 


  Benestar tèrmic: temperatura, humitat, velocitat de l’aire, si s’escau 


  Qualitat de l’aire: cabals d’aportació d’aire exterior, extracció de contaminants. 


-  Càrregues tèrmiques de cadascun dels locals i de l’edifici, segons les característiques de l’envolvent, i a l’ús i 
ocupació, il·luminació i equips, i qualsevol càrrega representativa. 


-  Demanda d’ACS, si la producció es fa des de la central de producció de calor. 


-  Dades resum de la instal·lació: Potència total de calor i fred i justificació de la documentació tècnica 
necessària segons normativa. Cabals d’aire de ventilació i pressió de treball. Balanç de cabals. Càrregues 
tèrmiques de les instal·lacions (de cada zona, sistema i conjunt de l’edifici). 


-  Tipus i característiques de les fonts d’energia previstes (convencional, renovable, aprofitament d’energies 
residuals). 


-  Criteris generals adoptats en el disseny de les instal·lacions tèrmiques pel que fa a la producció, distribució, 
intercanvi, protecció, regulació i control (benestar, eficiència energètica, zonificació, estratificació, 
aprofitament de les condicions exteriors, d’energies renovables, recuperació d’energia, accessibilitat als 
equips i elements de la instal·lació, seguretat, altres). 


-  Criteris generals adoptats en el disseny del sistema de ventilació i de recuperació de l’energia (impulsió, 
extracció, filtrat, distribució, control i regulació, eficiència energètica, accessibilitat, soroll, etc.)  Classificació 
de les qualitats de l’aire d’admissió, extracció segons el tipus de local.  


- Relació amb altres instal·lacions del projecte: instal·lacions elèctriques, de combustible, d’aigua calenta, de 
control i gestió, etc. 


- Altres 


Disseny i posada en obra:  


Descripció detallada de les instal·lacions tèrmiques: 


-  S’especificarà i es justificarà l’esquema proposat, amb els sistemes i subsistemes adoptats, per a les 
instal·lacions (ventilació, calefacció, refrigeració, climatització i producció d’ACS si és compartida). En 
particular, es farà la justificació del sistema de climatització i de producció d’aigua calenta sanitària des del 
punt de vista de la seva eficiència energètica. 


-  Centrals de producció de fred i calor: nombre i tipus de generadors (potència, emplaçament, eficiència 
energètica, regulació de cremadors, adequació a la demanda, interrupció de funcionament i criteris de 
fraccionament, de soroll, etc.), i altres equips auxiliars. Condicions principals de col·locació (esforços sobre 
l’estructura, bancades, antivibratoris, protecció a l’exterior, etc.). 


-  Ventilació: nombre i tipus de ventiladors (funció, potència, ubicació, regulació, interrupció de funcionament i 
criteris de fraccionament, de soroll, etc.), filtres, prefiltres i altres equips auxiliars. Condicions principals de 
col·locació (esforços sobre l’estructura, bancades, antivibratoris, protecció a l’exterior, etc.). 


-  Xarxes de canonades: elements de la instal·lació (canonades, bombes, valvuleria, etc.) circuits hidràulics 
(segons horari, longituds, tipus d’unitats, equilibrat) i aïllaments (tèrmic, barrera de vapor). Traçat i col·locació 
(suports, connexions, alimentació, buidat, purga, expansió, dilatació, filtració, cop d’ariet, altres). Compatibilitat 
amb elements i equips de la pròpia instal·lació, de l’edifici o d’altres instal·lacions: espai necessari, passos en 
l’estructura, compartimentació d’incendi, protecció al soroll, etc. 


-  Disseny del sistema d’expansió. 


-   Xarxes de conductes: elements de la instal·lació (conductes, comportes, registres), aïllaments i estanquitat. 
Materials, revestiment. Col·locació (encastats, de superfície, vist, ocults, a l’exterior; suports, plenums, 
connexions a les unitats terminals, etc.). Compatibilitat amb elements i equips de la pròpia instal·lació, de 
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l’edifici o d’altres instal·lacions: espai necessari, distàncies de protecció i accés, creuaments passos en 
l’estructura, compartimentació d’incendi, protecció al soroll, etc. 


-  Selecció de recuperador d’energia: tipus, descripció i ubicació.  


-  Selecció de climatitzadors, fan-coils, etc: i equips: tipus, descripció i ubicació.  


-  Selecció dels sistemes de tractament d’aigua (legionel·la, corrosió, incrustacions, etc.) 


-  Selecció dels sistemes de producció d’aigua calenta sanitària: tipus, descripció i ubicació de generador, 
acumulació, bescanviador, captadors solars, altres. 


-  Disseny de xemeneies: traçat, coronament, registres. 


-  Selecció de les unitats terminals: descripció i ubicació de radiadors, ventiladors, convectors, caixes, difusors, 
reixetes, etc. Boques d’admissió i d’expulsió a l’exterior, etc. 


-  Descripció dels subsistemes de control adoptats: tipus i descripció (condicions termo-higromètriques, qualitat 
de l’aire, comptabilització de consums, recuperació de l’energia, instruments de mesura per a ser supervisats, 
etc.). 


-  Criteris de replanteig: reixes, difusors (en relació als altres elements del cel-ras), canonades, conductes, etc. 


Locals i recintes d’instal·lacions  


-  Sala de màquines: tipus i nivell de seguretat, ubicació. Es definiran els aspectes que des del requisits de la 
instal·lació condicionen el disseny del local, dels sistemes constructius i de les altres instal·lacions: dimensionals 
(dimensions i distribució dels equips, accessibilitat per l’ús i manteniment), càrregues dels equips i repartiment, 
bancades i elements antivibratoris, risc d’incendi, condicions dels tancaments i dels revestiments, ventilació i 
superfícies explosionables, nivell de soroll, desguassos, subministrament elèctric, ubicació de quadres elèctrics, 
detecció de gas, si s’escau, etc.). 


-  Altres recintes per allotjar equips o passos de canonades o conductes, si s’escau: definició segons els 
paràmetres anteriors. 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació i a les 
especificacions de la companyia subministradora, si s’escau. S’indicaran tant les característiques que es deriven 
de la instal·lació com les que siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici 
(protecció al foc, soroll). Es recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de 
control de qualitat.  


En particular, s’especificaran els elements següents: 


- Equips de generació de calor: tipus, nombre, potència (total i per calefacció i producció d’ACS, si s’escau), 
regulació, seqüències de funcionament, temperatura i pressions de disseny, tipus d’energia, rendiments, 
eficiència energètica, altres.  


- Cremadors: tipus, regulació, cabal i pressió, altres. 


- Xemeneies per productes de la combustió: material, secció, característiques, elements complementaris. 


- Equips de generació de fred: tipus, nombre, potència, regulació, seqüències de funcionament, temperatura i 
pressions de disseny, tipus d’energia, rendiments, classificació energètica, altres.  


- Torres de recuperació i condensadors evaporatius: tipus, potència, temperatures de disseny, tipus d’energia, 
rendiments, classificació energètica, altres. 


- Grups de pressió, filtres, vas d’expansió, dipòsits d’inèrcia, bombes de circulació 


- Ventiladors: tipus, nombre, potència, regulació, seqüències de funcionament, resistència al foc, si s’escau, nivell 
de soroll, certificació, altres.  


- Filtres i prefiltres: classe 


- Climatitzadors i fan-coils: tipus, potència tèrmica, cabal, potència elèctrica 


- Recuperadors d’energia: tipus, cabal, potència 


- Canonades, valvuleria i aïllaments: materials i característiques 


- Conductes, accessoris i aïllaments: materials i característiques 


- Reixes, difusors, preses d’aire i boques d’expulsió: tipus, material, característiques 







                                                                                                               PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-08v12                                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Execució 


 


PLP-08v12 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Execució (27.03.14)                                               Pàgina 94 de 203 
 


- Dispositius de control i mesura  


- Altres (bancades, desguassos, impermeabilització) 


- Llistat dels equips consumidors d’energia i la seva potència. 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions : 


- Fonts d’energia previstes 


- Condicions de disseny: condicions exteriors, temperatures i humitats de confort interior, cabals mínims 
d’aportació d’aire exterior, etc. 


- Pèrdues d’energia i de pressió admeses 


- Velocitats màximes de disseny 


- Dades de l’edifici i de les instal·lacions en relació a la memòria i a la documentació gràfica: zonificació, 
recuperació de calor, etc. Demanda d’aigua calenta sanitària definida a l’apartat MC 5.3.1, si la producció es 
fa des del mateix equip o central. Cabals de ventilació a tenir en compte de les instal·lacions específiques 
de ventilació definides a l’apartat MC 5.6. 


Procediment de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.5). 


- Dades resum de la instal·lació: Potència total de calor i fred i justificació de la documentació tècnica necessària 
projecte segons normativa. 


- Estimació del consum mensual i anual expressat en energia primària i en emissions de CO2. 


  Justificació del sistema de climatització i de producció d’aigua calenta sanitària des del punt de vista de 
l’eficiència energètica incloent la comparació amb altres alternatius. 


* Cabals d’aire de ventilació i pressió de treball. Balanç de cabals  


* Càrregues tèrmiques de les instal·lacions (de cada zona, sistema i conjunt de l’edifici). 


- Justificació mitjançant càlcul dels equips seleccionats: 


-  Centrals de producció de fred i calor (selecció del nombre i tipus de generadors segons demanda 
màxima i mínima anual i considerant les demandes parcials; adequació de la potència dels 
generadors a la càrrega màxima simultània). 


-  Ventiladors  


- Recuperadors de calor 


-  Xarxes de canonades i elements (material, secció i característiques) 


-  Xarxes de conductes i ventiladors (material, secció i característiques) 


-  Dimensionat de xemeneies 


-  Sistema d’expansió 


-  Consum energètic anual 


-  Producció d’aigua calenta sanitària, si s’escau.  


-  Dimensionament dels quadres i línies elèctriques que formin part del projecte. 


 


5.5.2 Incorporació d’energia solar tèrmica   


Si el projecte contempla la incorporació d’energia solar tèrmica per a la producció de calor i/o fred de les 
instal·lacions tèrmiques, seguint l’estructura i continguts dels apartats anteriors i de l’apartat MC 5.3.3 “Instal·lació 
solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària”, es definiran amb suficient detall totes les dades necessàries 
per a la seva execució i justificació del compliment de la normativa aplicable. 
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5.5.3    Altres 


En aquest apartat es definiran els sistemes d’aprofitament d’energies renovables i altres sistemes  eficients 
energèticament (cogeneració) per a la producció de calor i/o fred de les instal·lacions tèrmiques. També es 
definiran en aquest apartat altres instal·lacions tèrmiques no convencionals que no s’hagin definit a l’apartat MC 
5.5.1. 


Se seguirà l’estructura dels altres apartats i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent: 


- Àmbit i descripció general 


- Requisits i prestacions 


- Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


- Disseny i posada en obra. Compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions. Criteris de replanteig. 


- Locals i recintes d’instal·lacions 


- Materials i equips 


- Dimensionat 


 


MC 5.6  Sistemes de ventilació : 


MC. 5.6.1 Ventilació d’aparcaments i altres locals 


Àmbit i descripció general  


Descripció general raonada de les instal·lacions específiques de ventilació per aparcaments i altres locals, indicant 
el seu àmbit en el projecte i considerant els condicionants del projecte i de l’activitat i els requisits de la normativa. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a: 


-  salubritat: qualitat de l’aire interior 


-  seguretat en cas d’incendi: control de fums, si la instal·lació de ventilació es fa compatible 


La seva justificació es fa a continuació i en la documentació gràfica DG 5.6.1 “Instal·lacions de ventilació 
d’aparcaments i altres locals”. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig 


Aspectes generals:  


-  Dades de l’edifici i de l’entorn que condicionen la instal·lació: (locals i zones, ús, dimensions, 
característiques, espai exterior, passos fins a l’exterior) i de l’activitat (horaris, ocupació, etc.). 


-  Condicions de qualitat de l’aire: cabals d’aportació d’aire exterior, extracció de contaminants. 


-  Condicions de control de fums: cabals extracció de fums, cabals d’admissió, si s’escau. 


-  Cabals d’aire previstos  


-  Criteris generals adoptats en el disseny de les instal·lacions de ventilació pel que fa a la seva funció 
(extracció, impulsió, desplaçament), distribució, filtrat, protecció, regulació i control, soroll, etc.. 


- Relació amb altres instal·lacions del projecte: sanejament, detecció d’incendi, passos d’altres instal·lacions, 
control i gestió, climatització, si és el cas, etc. 


- Altres 


Disseny i posada en obra:  


-  S’especificarà i es justificarà l’esquema proposat. 
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-  Ventilació: nombre i tipus de ventiladors (funció, potència, ubicació, regulació de cremadors, interrupció de 
funcionament i criteris de fraccionament, de soroll, etc.), i altres equips auxiliars. Condicions principals de 
col·locació (esforços sobre l’estructura, bancades, antivibratoris, protecció a l’exterior, etc.). 


-   Xarxes de conductes: elements de la instal·lació, aïllaments i estanquitat. Materials, revestiment. Col·locació 
(en calaixos d’obra, de superfície, vist, ocults, a l’exterior; suports, plenums, connexions a les unitats 
terminals, etc.). Compatibilitat amb elements i equips de la pròpia instal·lació, de l’edifici o d’altres 
instal·lacions: espai necessari, distàncies de protecció i accés, creuaments passos en l’estructura i als 
tancaments (compartimentació d’incendi, protecció al soroll), etc. 


-  Selecció de les unitats terminals: descripció i ubicació de reixetes, boques d’admissió i d’expulsió a l’exterior, 
etc. 


-  Descripció dels subsistemes de control adoptats  


-  Llistat dels equips consumidors d’energia i la seva potència. 


-  Criteris de replanteig: ventiladors, reixes i conductes (en relació a les places d’aparcament, a altres 
instal·lacions, estructura, etc.). 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Ventiladors i passos generals de conductes: es definiran els aspectes que des del requisits de la instal·lació 
condicionen el disseny del local o recinte, dels sistemes constructius i de les altres instal·lacions: dimensionals 
(dimensions i distribució dels equips, accessibilitat per l’ús i manteniment), càrregues dels equips, bancades i 
elements antivibratoris, risc d’incendi, nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels revestiments, 
subministrament elèctric, ubicació de quadres elèctrics, etc.). 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació i a les 
especificacions de la companyia subministradora, si s’escau. S’indicaran tant les característiques que es deriven 
de la instal·lació com les que siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici 
(protecció al foc, soroll). Es recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de 
control de qualitat.  


En particular, s’especificaran els elements següents: 


- Ventiladors: tipus, nombre, potència, regulació, seqüències de funcionament, resistència al foc, si s’escau, nivell 
de soroll, certificació, altres.  


- Filtres i prefiltres, si s’escau 


- Conductes, accessoris i aïllaments (resistència al foc i aïllament acústic, si s’escau): materials 


- Reixes, preses d’aire i boques d’expulsió 


- Dispositius de control i mesura  


- Altres (bancades, antivibratoris, silenciadors,) 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul  


- Cabals de ventilació mínims per salubritat i per control de fums en cas d’incendi si s’escau  


- Velocitats màximes de disseny 


- Altres dades de l’edifici i de les instal·lacions definides a la memòria: zonificació, traçat, etc. 


Procediments de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.6). 


- Dades resum de la instal·lació: Cabals d’aire, potència elèctrica, nivell de soroll a l’exterior. 


- Cabals d’aire de ventilació i pressió de treball del conjunt i de cada zona. Balanç de cabals  


- Justificació mitjançant càlcul dels equips seleccionats: 
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-  Ventiladors (selecció del nombre i tipus, cabals, pressions, corba característica i punt de treball, 
potència elèctrica, nivell de soroll) 


-  Xarxes de conductes i ventiladors (material, secció i característiques) 


-  Dimensionament dels quadres i línies elèctriques que formin part del projecte. 


 


 MC 5.6.2 Ventilació mecànica de les cuines  


Àmbit i descripció general  


Descripció general raonada de les instal·lacions específiques de ventilació mecànica de les cuines destinades a 
l’extracció dels bafs de les cuines i l’aportació d’aire necessària, indicant els condicionants del projecte i de 
l’activitat i els requisits de la normativa. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a: 


-  salubritat: qualitat de l’aire interior 


-  seguretat en cas d’incendi: condicions de resistència al foc i reacció al foc de la campana i els filtres 


La seva justificació es fa a continuació i en la documentació gràfica DG 5.6.2 “Instal·lacions de ventilació mecànica 
de cuines”. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig 


Aspectes generals:  


-  Condicions de la cuina com a local: Configuració, aportació mínima d’aire exterior, depressió respecte de 
locals adjacents, temperatures de benestar pels treballadors; nombre i tipus d’aparells de cocció; local de risc 
d’incendi. 


- Cabal d’extracció de la campana segons configuració i dimensions. 


- Cabal d’aportació d’aire exterior. 


-  Criteris generals adoptats en el disseny de la instal·lació: campana i filtres adequats a l’activitat i als aparells 
de cocció, extracció, aportació i depressió, regulació i control, conductes, incendis, soroll, etc.. 


- Relació amb el projecte: passos del conducte d’extracció (compartimentació d’incendi), sortida a coberta, 
afectacions a veïns, etc. 


- Altres 


Disseny i posada en obra:  


-  S’especificarà i es justificarà l’esquema proposat. 


-  Campana: configuració i dimensions. Filtres (tipus, inclinació, prestacions, accessibilitat). Condicions 
principals de col·locació (esforços sobre l’estructura, antivibratoris, etc.). 


-  Ventilador: ubicació, tipus, cabal, potència, regulació i control; altres prestacions (resistència al foc, soroll). 
Condicions principals de col·locació (esforços sobre l’estructura, en la campana, bancades, antivibratoris, 
protecció al soroll, a l’exterior, etc.). 


-   Conductes: traçat, elements de la instal·lació, aïllaments i estanquitat. Registres. Col·locació. Compatibilitat 
amb l’obra i altres instal·lacions: distàncies de protecció i accés, creuaments passos en l’estructura i als 
tancaments (compartimentació d’incendi, protecció al soroll, extinció automàtica d’incendi, si s’escau), etc. 


-  Solució de l’expulsió a l’exterior i de la admissió d’aire exterior: disseny i construcció, recolzaments, alçades, 
separacions. 


-  Criteris de replanteig: campana, conducte, remats a coberta.  
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Locals i recintes d’instal·lacions 


Campana extractora i passos generals de conductes: es definiran els aspectes que des del requisits de la 
instal·lació condicionen el disseny del local o recinte, dels sistemes constructius i de les altres instal·lacions: 
dimensionals (dimensions i distribució dels equips, accessibilitat per l’ús i manteniment), bancades i elements 
antivibratoris, protecció en cas incendi (reacció al foc dels materials, separacions, extinció automàtica si s’escau) 
nivell de soroll, admissió d’aire, subministrament elèctric,  etc. 


Materials i equips  


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació i a les 
especificacions de la companyia subministradora, si s’escau. S’indicaran tant les característiques que es deriven 
de la instal·lació com les que siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici 
(protecció al foc, soroll). Es recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de 
control de qualitat.  


En particular, s’especificaran els elements següents: 


- Campana: tipus (configuració, aportació d’aire exterior), dimensions, material 


- Ventiladors: tipus, ubicació, potència, regulació, seqüències de funcionament, resistència al foc, nivell de soroll, 
certificació, protecció a l’exterior, altres.  


- Filtres: tipus, material, eficàcia,  inclinació, reacció al foc 


- Conductes, accessoris, registres i aïllaments (resistència i reacció al foc, aïllament acústic): tipus i material 


- Preses d’aire i boques d’expulsió 


- Dispositius de control i mesura  


- Altres (extinció automàtica del foc, etc.) 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul  


- Dimensió en planta dels equips de cocció 


- Cabals de ventilació del local i relació amb els locals adjacents. 


- Velocitats de disseny 


- Longitud i traçat del conducte d’extracció 


Procediment de càlcul 


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.6). 


- Dades resum de la instal·lació: Cabals d’aire, potència elèctrica, nivell de soroll a l’exterior. 


- Cabals d’aire de ventilació i pressió de treball. Balanç de cabals (extracció, aportació, depressió) 


- Justificació mitjançant càlcul dels equips seleccionats: 


-  Campana: dimensions i alçada 


- Ventiladors (selecció del nombre i tipus, cabals, pressions, corba característica i punt de treball, 
potència elèctrica, nivell de soroll) 


-  Conducte (material, secció i característiques) 


-  Dimensionament dels quadres i línies elèctriques que formin part del projecte. 


 


MC. 5.6.3 Control de fums en cas d’incendi 


Àmbit i descripció general  
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Descripció general raonada de les instal·lacions específiques de control de fums en cas d’incendi (aparcaments, 
atris, locals de pública concurrència, sobrepressió d’escales, exutoris en escenaris, etc.) indicant el seu àmbit en el 
projecte i considerant els condicionants del projecte i de l’activitat i els requisits de la normativa. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a: 


-  seguretat en cas d’incendi: control de fums 


La seva justificació es fa a continuació i en la documentació gràfica DG 5.6.3  “Instal·lacions de control de fums”. 


Pel que fa als apartat de disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de 
replanteig, materials i equips, locals i recintes d’instal·lacions i dimensionat, se seguiran els continguts de l’apartat 
MD 5.6.1, adequats als sistemes seleccionats per al control de fums del projecte i tenint en compte la seva relació 
amb els sistemes de seguretat en cas d’incendi. 


 


MC 5.7 Subministrament de combustible 


Àmbit i descripció general  


Objecte i ubicació de les instal·lacions de subministrament de combustible (combustibles gasosos, gasoil, altres) 
en el projecte segons els usos i instal·lacions previstos. Es descriuran les dades de l’entorn i de l’edifici que s’han 
considerat alhora de definir la solució: condicions del subministrament (directe de xarxa pública, necessitat 
d’emmagatzematge), condicions de pressió (necessitat de conjunts de regulació), condicions dels espais on 
s’ubiquin els dipòsits d’emmagatzematge, els equips, etc.  


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa aplicada en el projecte: tant la que defineix les exigències i requisits obligatoris com la 
que s’ha adoptat per a l’emmagatzematge, disseny de la xarxa, dimensionat i execució de la instal·lació i que 
permet garantir el compliment de les mateixes. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa, en 
particular en quant a la xarxa de subministrament i els seus elements, materials i proteccions, condicions de 
subministrament als punts de consum, accessibilitat per a manteniment i condicions de ventilació així com les 
exigències que li són d’aplicació a l’emmagatzematge, quan se’n disposi. 
La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.08 “Subministrament combustible”. 


Disseny i posada en obra.  Compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions. Criteris de replanteig.  


Aspectes generals: 


-  Tipus de combustible i condicions de subministrament (xarxa, emmagatzematge) 


-  Classificació de la instal·lació  


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització, traçat i definició de les condicions principals de 
posada en obra de: l’escomesa, la clau de l’edifici;  dipòsit i connexió de càrrega i equip de trasvassament, si 
s’escau, elements de regulació, comptadors, canonades de distribució, claus de tall, claus de connexió dels 
aparells, etc. tenint en consideració les zones, condicions i modalitats de pas, les condicions d’accessibilitat, les 
distàncies de seguretat respecte d’altres instal·lacions, les mesures que s’adopten per a les proteccions de 
diferents índole que es facin necessàries (proteccions mecàniques, ventilacions, corrosió,...).  


- Descripció general i ubicació dels punts de consum (equips i aparells) que es prevegin instal·lar:  tipus, potència, 
condicions d’aportació d’aire i evacuació de fums, posada en obra, etc. 
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- Dipòsit d’emmagatzematge: es descriurà la ubicació, el tipus i classificació del dipòsit, el seu volum i les seves 
dimensions, la seva implantació (interior o exterior, soterrat o aeri, etc.) i les mesures de protecció (distàncies de 
seguretat, protecció contra corrosió, protecció al foc, ventilacions, posada a terra , etc.), així com la forma de 
càrrega, les condicions de la mateixa i els elements i equips necessaris pel transvasament.   


- Conjunt de regulació: classificació en funció de la pressió màxima d’operació  (MOP) d’entrada, característiques 
constructives i dimensionals. 


- Equip de transvasament: es descriurà la ubicació, característiques i les mesures de protecció (acústiques, 
seguretat en cas d’incendi,...) 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Es definiran els aspectes que des del requisits de la instal·lació condicionen el disseny del local o recinte, dels 
sistemes constructius i de les altres instal·lacions: dimensionals (dimensions i distribució dels equips, accessibilitat 
per l’ús i manteniment), càrregues dels equips i repartiment, bancades i elements antivibratoris, risc d’incendi, 
nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels revestiments, subministrament elèctric, ubicació de quadres 
elèctrics, etc., pel que fa a: 


- Recintes o locals per comptadors, equips reguladors de pressió, grups de pressió, etc. 


- Locals amb aparells a gas  


- Sales de calderes  


- Locals o recintes per a dipòsits de combustible ı 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. Es 
recomana també remetre als Amidaments i al Pla de control de qualitat. En particular es definirà: 


- Xarxa de canonades: sistema emprat, materials (canonades, de les beines, conductes, passamurs, etc.), tipus 
d’unions, elements i accessoris (grapes, suports,...).  


- Proteccions mecàniques, contra la corrosió, etc: materials 


- Comptadors: tipus  


- Equips reguladors de pressió: tipus de grup, pressió màxima d’operació (MOP) 


- Equips de transvasament: nombre de bombes, cabal, pressió, potència elèctrica. 


- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, proteccions, etc. 


- Altres 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul (dades de partida):  


- Condicions del subministrament: pressió i poder calorífic superior 


- Previsió de potència de disseny de la instal·lació. Consums calorífics dels aparells. 


- Pressió mínima a la clau de l’aparell. Pèrdues de pressió admeses 


- Velocitats de càlcul 


- Diàmetres mínims  


- Simultaneïtat de càlcul 


Procediment de càlcul 


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Dimensionat: 


- Dades resum de la instal·lació (per a la contractació del subministrament): ı  


- Potència i cabal de disseny necessari. 


- En cas d’emmagatzematge: capacitat del dipòsit i autonomia del mateix.  
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- Justificació mitjançant càlcul dels elements i equips seleccionats: 


- Dimensionat de la xarxa  


- Volum del dipòsit 


- Cabal i pressió dels equips de pressió 


 


MC 5.8 Instal·lacions elèctriques 


Es definiran les solucions adoptades en el projecte per a les instal·lacions elèctriques - indicades a l’apartat MD 
3.3 “Sistemes constructius. Instal·lacions”- seguint els continguts que s’indiquen a continuació. Aquesta definició 
es complementarà amb la documentació gràfica DG 5.9 “Instal·lacions elèctriques” i amb la resta de documents 
del Projecte.!  


MC 5.8.1 Instal·lacions elèctriques 


Àmbit i descripció general   


Descripció raonada de les instal·lacions de subministrament, transformació i distribució i utilització de l’energia 
elèctrica. Es definirà el seu abast en correspondència amb les zones, usos i equips previstos en el projecte. 


Es farà referència a les instal·lacions generadores per a consum propi, (com per exemple fotovoltaica) si n’hi ha, i 
es remetrà a l’apartat corresponent (MC.5.8.2) on es desenvolupin. 


Pel que fa a les instal·lacions d’enllumenat es complementen amb l’apartat MC 5.10.  


S’indicaran –bé en aquest apartat, o bé en els punts en que sigui necessari- les dades de l’entorn i de l’edifici que 
s’han considerat a l’hora de definir la solució: condicions de subministrament (mitja o baixa tensió, etc.), necessitat 
de subministrament complementari per les característiques de l’edifici, necessitat de centre de transformació, 
equip electrogen, usos i superfícies, ocupació segons normativa d’electricitat, equips i receptors, etc.. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a seguretat de les persones i els bens, garantir el normal funcionament de les 
instal·lacions i prevenir les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis.  


Es tindran en consideració els resultats i recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.9 “Instal·lacions elèctriques”. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig  


Aspectes generals:  


-  Subministrament elèctric:  


- Normal: empresa distribuïdora, característiques (línia soterrada, aèria, tensió, etc.); tipus d’esquema 
segons connexió del neutre i de les masses i criteris de posada a terra.  


- Complementari (tipus, empresa distribuïdora i/o grup electrogen, característiques, etc.) 


- Transformació: centre de transformació propi o de companyia, tipus, ubicació i potència.  


- Fonts pròpies d’energia: grup electrogen, bateries, etc. tipus, ubicació i potència. 


- Classificació de locals segons ocupació o risc (pública concurrència, humits, explosionables, etc.). 


- Criteris de disseny de la instal·lació:  Zonificació i agrupacions de consums per a la millor utilització i 
distribució d’energia elèctrica, eficiència energètica, etc.. 


- Altres 


Descripció de la instal·lació  
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- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i 
condicions principals de posada en obra de: escomesa, centre de transformació, caixa general de protecció, 
línia general d’alimentació, comptadors, quadre general i secundaris, línies individuals, etc..  


- Descripció general i ubicació dels receptors (equips, llumeneres, presses de corrent, etc.) i serveis (ascensor, 
climatització, etc.) que es prevegin instal·lar; es remetrà a una relació més exhaustiva dels receptors incloent 
càrregues i característiques que es recomana fer a l’Annex a la Memòria. 


- Proteccions: Sobreintensitats, contactes indirectes, contactes directes, sobretensions, si s’escau. 


- Compensació de la potència reactiva, si s’escau (del factor de potència) 


-  Especificacions per a doble subministrament si s’escau (potència i fons d’energia, receptors i línies acoblades 
al subministrament complementari, sistemes d’acoblament, fonts pròpies d’energia, característiques, 
proteccions i posada a terra). 


- Criteris d’estesa de cables i zones de pas. Compatibilitat de sistemes: Estructura, compartimentació i altres 
instal·lacions. Sistemes de col·locació, distancies de protecció, etc. Criteris de replanteig, si s’escau. 


 -  Instal·lació de posada a terra: descripció, elements a connectar, preses de terra, línies principals de terra i 
derivacions, xarxes d’equipotencialitat, etc. Compatibilitat amb el sistema estructural, de tancament en 
contacte amb el terreny, elements metàl·lics de l’edifici, telecomunicacions, protecció al llamp, etc. 


- Altres consideracions de les instal·lacions segons la classificació del local: locals humits o mullats, 
establiments de reunió, de pública concurrència, sanitaris, aparcaments, altres. Connexió a instal·lació de 
gestió i control, etc.. 


 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Es definiran els aspectes que des del requisits de la instal·lació condicionen el disseny del local o recinte, dels 
sistemes constructius i de les altres instal·lacions: dimensionals (dimensions i distribució dels equips, accessibilitat 
per l’ús i manteniment), càrregues dels equips i repartiment, bancades i elements antivibratoris, risc d’incendi, 
nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels revestiments, subministrament elèctric, ubicació de quadres 
elèctrics, etc., pel que fa a: 


- Centre de transformació 


- Grup electrogen,  


- Quadre general elèctric i subquadres generals 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. S’indicaran 
tant les característiques que es deriven de la instal·lació (potència, voltatge, grau de protecció, etc.) com les que 
siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici (ubicació, protecció al foc, etc.). Es 
recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat.  


En particular, s’especificaran les característiques dels elements següents: 


- Conductors: tipus i característiques 


- Canalitzacions: tubs, canals, safates, etc.: tipus i característiques 


- Armaris, caixes i registres 


- Elements de protecció: fusibles, interruptors automàtics, magnetotèrmics, diferencials, relés, contactors, bobines, 
etc. 


- Equips receptors: components, característiques i necessitats elèctriques (potència, tensió, grau de protecció, 
eficiència energètica, etc.)  


- Altres: grup electrogen (potència elèctrica, etc.), condensadors, etc. 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul: 
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-  Relació de receptors a instal·lar indicant la seva potència i els sistemes i dispositius de seguretat adoptats i 
els detalls necessaris d’acord amb la importància de la instal·lació projectada i la normativa.  


-  Disseny de l’esquema unifilar, indicant la ubicació i característiques dels receptors, longituds dels 
conductors, etc. tenint en compte els criteris definits a la memòria i les exigències de la normativa. 


-  Coeficients de simultaneïtat utilitzats 


-  Seccions mínimes 


-  Altres 


Procediment de càlcul 


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.6.1). 


-  Dades resum de la instal·lació:  


-  Potència total instal·lada i potència màxima admesa de l’edifici 


-  Tensió nominal 


- Classificació de les instal·lacions segons normativa (per potència i classificació del local) i tipus de 
tramitació associat. 


* Relació de càrregues previstes per a cada ús diferenciat (aparcament, oficines, docent, etc.)  


-  Altres (capacitat de transport de les línies principals d’acord amb el creixement de la demanda, etc.) 


- Justificació mitjançant càlcul dels equips seleccionats: 


-  Tipus i secció dels conductors. (dimensionat de conductors, intensitat, caiguda de tensió, intensitat de curt-
circuit) 


- Característiques dels elements de control i protecció de la instal·lació (intensitat, poder de tall, 
temporitzador, sensibilitat, etc. ...). (càlculs de protecció contra sobreintensitats, per curcircuit, contra 
contactes indirectes (conductors, proteccions diferencials, preses de terra, altres sistemes), per 
sobretensions. 


-  Compensació del factor de potència 


-  Posada a terra: resistència a terra, secció del conductors 


-  Dimensions de les canalitzacions  


-  Altres: centres de transformació, grup electrogen (potència, etc.), etc. 


-  D’altres necessaris segons el tipus d’instal·lació 


 


MC. 5.8.2  Instal·lació solar fotovoltaica!  


Àmbit i descripció general  


Descripció general raonada de les solucions adoptades per a les instal·lacions solars fotovoltaiques i ubicació en 
l’edifici. 


S’indicaran –bé en aquest apartat, o bé en els punts en que sigui necessari- les dades de l’entorn i de l’edifici que 
s’han considerat a l’hora de definir la solució: zona climàtica, usos i superfícies de l’edifici, integració en l’edifici, 
orientació, radiació solar, obstruccions, etc. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a contribució d’energia solar, seguretat de les persones i els bens, garantir el 
normal funcionament de les instal·lacions i prevenir les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis.  


Es tindran en consideració els resultats i recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 
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La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.9 “Instal·lacions elèctriques”. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig  


Aspectes generals:  


-  Tipus d’instal·lació: connectada a xarxa pública, per a ús propi, autònoma. 


- Relació amb la instal·lació elèctrica del projecte 


- Potència pico instal·lada i justificació dels mínims establerts a la normativa. 


- Altres 


Descripció de la instal·lació  


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i 
condicions principals de posta en obra de: captadors o mòduls fotovoltaics, inversor, cablejat, proteccions i 
elements de seguretat, connexió a la xarxa o altres. 


- Compatibilitat de sistemes: estructura, tancaments (estanquitat, il·luminació, protecció solar, etc.) i altres 
instal·lacions. Sistemes de col·locació, etc. Accessibilitat i manteniment, Criteris de replanteig (modulació, 
etc.) , si s’escau. 


 -  Instal·lació de posada a terra: descripció, elements a connectar, preses de terra, línies principals de terra i 
derivacions, xarxes d’equipotencialitat, etc.  


-   Altres consideracions. 


 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Es definiran els aspectes que des del requisits de la instal·lació fotovoltaica condicionen la implantació i el disseny 
de la façana o la coberta i dels recintes necessaris: dimensionals (dimensions i distribució dels captadors i dels 
equips, accessibilitat per l’ús i manteniment), càrregues i repartiment, suports, connexions elèctriques, etc., .  


 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. S’indicaran 
tant les característiques que es deriven de la instal·lació (potència, voltatge, grau de protecció, etc.) com les que 
siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici (ubicació, vent, neteja, etc.). Es 
recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat.  


En particular, s’especificaran les característiques dels elements següents: 


- Captadors o mòduls fotovoltaics: tipus, homologació, potència pic,  


- Inversor: potència, característiques. 


- Conductors: cablejat, tipus i secció 


- Canalitzacions: tubs, canals, safates, caixes, registres, etc.: material i grau de protecció 


- Elements de protecció: fusibles, interruptors automàtics, magnetotèrmics, diferencials, etc.  


- Altres 


Dimensionat 


Es pot fer en aquest apartat però es recomana remetre a un Annex de càlculs AN MC 5.9 i a la documentació 
gràfica corresponent DG 5.9.  


Consideracions de càlcul: (Dades de partida) 


*  Potència mínima a instal·lar, segons la normativa, en funció de la zona climàtica, superfície i ús de l’edifici. 
Caldrà justificar si es disminueix o suprimeix aquesta potència mínima i les mesures alternatives, si 
s’escau, en els supòsits contemplats en la normativa. 


*  Pèrdues màximes degudes a la orientació i inclinació de les plaques i a les ombres sobre elles segons 
normativa. 


- Radiació solar de la zona climàtica 


-  Mòduls fotovoltaics: característiques, orientació, inclinació, superfície, potencia pic, etc 
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Procediments de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.6.1). 


-  Càlcul de pèrdues   


-  Determinació de la potència a instal·lar a pic a instal·lar del projecte  


-  Nombre, potencia i tipus dels mòduls fotovoltaics instal·lats, agrupats en relació a la seva situació en el 
projecte (coberta, façana, etc.). 


 


MC 5.9 Instal·lacions d’il·luminació 


En aquest apartat es definiran les solucions adoptades en el projecte per a les instal·lacions d’il·luminació - 
indicades a l’apartat MD 3.3 “Sistemes constructius. Instal·lacions”- seguint els continguts que s’indiquen a 
continuació. Aquesta definició es complementarà amb la documentació gràfica DG 5.10 “Instal·lacions 
d’il·luminacio” i amb la resta de documents del Projecte.!  


Àmbit i descripció general  


Dotació i ubicació en el projecte de les instal·lacions d’il·luminació, tant dels locals interiors com dels espais 
exteriors de l’edifici (enllumenat general, d’accent, d’emergència, de seguretat, especials, etc.) definint el seu abast 
en correspondència amb les zones i usos als que es destinen. 


S’indicaran –bé en aquest apartat, o bé en els punts en que sigui necessari- les dades de l’edifici que s’han 
considerat: ús de les zones a il·luminar, classificació de zones d’activitats diferenciades, horari, classificació de les 
zones segons risc (humit, explosionable, etc.), característiques dels locals i dels espais exteriors, aprofitament de 
la il·luminació natural, tipus de llum, etc.. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular: 


-  seran adequades per a les necessitats dels usuaris, tindran l’eficiència energètica exigida (valors d’eficiència 
energètica, control i regulació, pla de manteniment adequat, etc.),  


- garantiran els nivells mínims per a la seguretat d’utilització en les zones de circulació (enllumenat normal i 
d’emergència)  


-  com a instal·lacions elèctriques, garantiran la seguretat de les persones i els bens i el seu normal 
funcionament. 


Es tindran en consideració els resultats i recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica corresponent. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig  


Aspectes generals:  


-  Necessitats d’il·luminació de cada zona segons les activitats previstes. Característiques dels locals. Criteris 
d’il·luminació: tipus de llum, repartiment, accent, etc.  


- Criteris generals adoptats en el disseny de les instal·lacions d’il·luminació: confort, eficiència energètica, 
zonificació, aprofitament de la llum natural, accessibilitat, durabilitat, etc.). 


- Criteris generals adoptats en el disseny de les instal·lacions d’enllumenat d’emergència: tipus (de seguretat –
evacuació, antipànic, zones d’alt risc-, de reemplaçament), nivells mínims zones de circulació i en zones d’ús, 
eficiència energètica, etc.); alimentació elèctrica (font pròpia o subministrament complementari). 
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-  Compatibilitat amb altres sistemes de l’edifici (estructura, forjat, cel-rasos, tancaments verticals, etc.) i altres 
instal·lacions. Sistemes de col·locació, etc. Accessibilitat als equips per facilitar la reposició d’elements i el 
manteniment. 


- Nivells d’il·luminació i valors d’eficiència energètica límit de la instal·lació exigibles segons les zones 
d’activitat diferenciada de l’edifici.  


- Control i regulació 


- Aprofitament de la llum natural, si s’escau 


- Repartiment dels circuits elèctrics segons potències d’il·luminació i l’equilibri entre ells. 


- Relació amb les instal·lacions elèctriques del projecte: quadres d’enllumenat, criteris d’encesa dels circuits 
d’enllumenat d’emergència, garantia de funcionament de l’enllumenat d’emergència i de seguretat, etc.  
.Altres 


Descripció de la instal·lació  


Per a cada zona o local diferenciat s’especificarà:  


- el tipus de llumeneres, làmpades, proteccions i equips complementaris (reguladors de flux, potenciòmetres, 
reactàncies, encebadors, balasts, condensadors, etc.). 


- sistemes de control i encesa per donar resposta als diferents usos i ocupacions. Justificació del sistema que 
correspongui segons normativa. 


- sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural de la zona, si s’escau. 


- criteris d’ubicació de llumeneres, equips i cablejat, característiques i condicions principals de posada en obra. 
Proteccions i elements de seguretat, control i regulació, posada a terra, etc. 


- criteris de replanteig (separacions, modulació, etc.), tenint en compte especialment la relació amb els cel-
rasos i els elements que contenen. 


-   altres consideracions 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Si s’escau, condicionants de la instal·lació que incideixen en la implantació en l’edifici pel que fa a la sala de 
control de la il·luminació de sales d’espectadors i d’exposicions, etc. 


Equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. S’indicaran 
tant les característiques que es deriven de la instal·lació (potència, voltatge, grau de protecció, etc.) com les que 
siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici (neteja, etc.). Es recomana 
complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat.  


En particular, s’especificaran les característiques dels elements següents: 


- Llumeneres: característiques, material, color, tipus de difusor, potència màxima, etc.  


- Làmpada: tipus, característiques (potència, voltatge, temperatura de color, índex de reproducció cromàtica, 
eficiència energètica, etc.) 


- Equipament auxiliar (reguladors de flux, potenciòmetres, reactàncies, encebadors, balasts, condensadors, etc.): 
potència, tipus de regulació, ubicació (dins o fora de la llumenera) etc. 


- Llumeneres i làmpades d’emergència: tipus, potència, autonomia (amb bateria individual o amb bateries 
centralitzades), etc. 


- Altres 


Dimensionat :  


Consideracions de càlcul: (dades prèvies) 


Per tal de determinar el càlcul i les solucions luminotècniques de les instal·lacions d’il·luminació interior es tindran 
en compte les consideracions fetes als apartats anteriors i que determinen els paràmetres a definir per a cada 
zona o local: 


- Necessitats de l’activitat: ús de la zona a il·luminar, tipus de feina visual a realitzar, necessitats de llum i de 
l’usuari del local 
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- Característiques del local: índex K del local o dimensions de l’espai, reflectàncies de les parets, sostre i 
terra del local; característiques i tipus de sostre; tipus d’acabat, decoració i mobiliari previst; condicions de 
llum natural, etc. 


- Dades dels equips (làmpades, equips auxiliars i llumeneres): nombre, distribució, característiques. 


Procediment de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.10).  


S’obtindran, com a mínim, els següents resultats per a cada zona: 


-  Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 


-  Il·luminància mitja horitzontal mantinguda, Em, en el pla de treball  


-  Índex d’enlluernament unificat, UGR, per a l’observador 


I s’adjuntaran les següents dades resum adoptades en el càlcul: 


-  Potències dels conjunts: làmpada més equip auxiliar. 


-  Índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades 


-  Índex del local (K) utilitzat en el càlcul 


-  Nombre de punts considerats en el projecte 


-  Factor de manteniment (Fm) previst 


  


MC 5.10 Telecomunicacions  


Àmbit i descripció general 


Descripció raonada de les infraestructures de telecomunicacions previstes en el projecte per permetre la 
comunicació de veu i dades i l’accés als serveis de telefonia, radiotelevisió, internet i altres serveis de banda 
ampla, així com les xarxes internes de comunicació de l’edifici. 


Es definirà el seu abast en correspondència amb les zones, usos i equips previstos en el projecte. 


S’indicaran –bé en aquest apartat, o bé en els punts en que sigui necessari- les dades de l’entorn i de l’edifici que 
s’han considerat a l’hora de definir la solució: condicions de subministrament de serveis, subministrament elèctric 
(garanties de continuïtat i qualitat del servei), activitats, equips i receptors, etc.. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a garantir el normal funcionament de les instal·lacions, seguretat elèctrica, 
compatibilitat electromagnètica, prevenir les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis així com la seguretat de 
les persones i els bens.  


Es tindran en consideració els resultats i recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 5.10 “Infraestructures de 
telecomunicacions”. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig  


Aspectes generals:  


-  Descripció de les condicions dels serveis de telecomunicacions que arriben al solar: entrades, senyals que es 
reben, mitjà de transmissió (terrestre, xarxa de cablejat- i tipus) i característiques.  


- Dotació de serveis de telecomunicacions previstos al projecte. 
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- Criteris general de disseny de la topologia de les xarxes de telecomunicacions pel que fa al seu accés, 
transformació i distribució (centralització, xarxes internes). Zonificació i agrupacions de preses en correlació 
amb el disseny i els usos de l’edifici. 


- Altres (garantia de subministrament elèctric: doble subministrament, fonts pròpies d’energia elèctrica, etc.) 


Descripció de la instal·lació  


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i 
condicions principals de posada en obra de les infraestructures de radiodifusió sonora i televisió terrenals i 
per satèl·lit: antenes terrenal, parabòlica, pals, torretes i fixacions, amplificadors, distribució i preses. 


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i 
condicions principals de posada en obra de les infraestructures de telefonia: connexió, central i subcentrals, 
distribució i preses. 


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i 
condicions principals de posada en obra de les instal·lació de dades: punts de connexió a l’exterior, central, 
xarxes internes, distribució i preses. 


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i 
condicions principals de posada en obra de les infraestructures de radiodifusió sonora i televisió 


- Descripció general i ubicació dels receptors (preses i equips.) i serveis (ascensor, centraleta de seguretat en 
cas d’incendi, d’intrusió, etc.). Necessitat de preses de corrent elèctrica i separació. Criteris de replanteig. 


- Criteris d’estesa de cables, canalitzacions, registres i zones de pas. Compatibilitat de sistemes: Estructura, 
compartimentació i altres instal·lacions. Sistemes de col·locació, distàncies de protecció, etc. Criteris de 
replanteig, si s’escau. 


- Proteccions: Sobreintensitats, sobretensions, pertorbacions d’altres instal·lacions, altres. 


-  Especificacions per a garantia de subministrament elèctric en relació a les instal·lacions elèctriques: 
autonomia, proteccions contra sobre tensions i sobre intensitats, resistència de terra. 


-   Instal·lació de posada a terra: descripció, elements a connectar, preses de terra, línies principals de terra i 
derivacions, xarxes d’equipotencialitat, etc. Compatibilitat amb el sistema estructural, compartimentació i la 
instal·lació elèctrica. 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Es definiran els aspectes que des del requisits de la instal·lació condicionen el disseny del local o recinte, dels 
sistemes constructius i de les altres instal·lacions: dimensionals (dimensions i distribució dels equips, accessibilitat 
per l’ús i manteniment), condicions dels tancaments i dels revestiments, subministrament elèctric, protecció en cas 
d’incendi, etc., pel que fa a locals i recintes de telecomunicacions per allotjar els equips, les centrals i els 
corresponents equips auxiliars. 


Condicionants per al suport i la fixació de les antenes (pes, dimensions, altura de col·locació, etc.). 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. S’indicaran 
tant les característiques que es deriven de la instal·lació (potència, voltatge, grau de protecció, etc.) com les que 
siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici (ubicació, protecció al foc, etc.). Es 
recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat.  


En particular, s’especificaran les característiques dels elements següents: 


Radiodifusió sonora i televisió:  


- Antenes: tipus i característiques. Pal o torreta de suport: dimensions, material i característiques. 


- Equips i aparells (amplificadors, mescladors, distribuïdors, connectors): tipus i característiques. 


- Cablejat i materials complementaris: tipus i característiques 


- Preses d’antena 


Telefonia: 


- Central 


- Cablejat: tipus i característiques 
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- Regletes de connexió, distribució i accés 


- Preses de telèfon 


Banda ampla:  


- Centre de dades 


- Equips i aparells (rack, router, etc): tipus i característiques. 


- Cablejat i materials complementaris: tipus i característiques 


- Preses de dades 


Canalització i infraestructura de distribució: 


- Canalitzacions: tubs, canals, safates, etc.: tipus, dimensions i característiques 


- Armaris, caixes i registres: tipus, dimensions i característiques 


- Elements de protecció (sai, bateries, etc.) 


- Altres equips 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul: 


-  Nombre de presses previstes per cada servei i dels equips a connectar. 


-  Disseny de l’esquema unifilar de cada instal·lació, indicant la ubicació i característiques dels receptors, 
longituds dels conductors, etc. tenint en compte els criteris definits a la memòria i les exigències de la 
normativa. 


-  Coeficients de simultaneïtat utilitzats 


-  Seccions mínimes 


-  Altres 


Procediment de càlcul 


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.6.1). 


-  Dades resum de la instal·lació:  


-  Nombre de punts per cada servei. 


-  Capacitat de transport de la xarxa de dades, de telefonia, de radiodifusió. 


- Justificació mitjançant càlcul dels equips seleccionats: 


-  Tipus i secció dels conductors 


-  Amplificadors (nombre, situació a la xarxa, tensió de sortida, atenuació) 


-  Radiodifusió sonora i televisió: Nivells de senyal en la presa de l’usuari (millor i pitjor cas). Resposta 
amplitud-freqüència. Càlcul de l’atenuació des dels amplificadors fins a la presa d’usuari. Relació 
senyal/soroll. Intermodulació. 


- Telefonia: punt d’interconnexió i de distribució 


- Característiques dels elements de control i protecció de la instal·lació  


-  Dimensions de les canalitzacions  


-  Altres: centrals, etc. 


-  D’altres necessaris segons el tipus d’instal·lació 


 


MC 5.11 Audiovisuals  


- Criteris adoptats en el disseny de les instal·lacions audiovisuals segons els locals on es col·loquin. 
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- Ubicació i característiques dels elements: altaveus, projectors, centrals, amplificador, connexió elèctrica i altres 
equips necessaris. 


- Traçat i dimensionat de les xarxes de cablejat (elèctric, de dades, etc.) des de la central corresponent fins als 
punts finals indicant característiques dels elements. Compatibilitat amb els altres sistemes constructius i altres 
instal·lacions de l’edifici . 


 


MC 5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 


En aquest apartat es farà la definició, requisits, dimensionat, característiques dels materials i equips i la normativa 
d’aplicació de les instal·lacions de protecció contra incendi especificades a l’apartat MD 4.4 “Seguretat en cas 
d’incendi” i la documentació gràfica corresponent. !  


Àmbit i descripció general  


Es farà una relació de la dotació prevista d’instal·lacions indicant la seva situació en el projecte: 


-  Extintors portàtils  


- Boques d’incendi equipades 


-  Columna seca 


-  Hidrant d’incendi 


-  Extinció automàtica amb ruixadors 


-  Instal·lacions d’abastament d’aigua d’incendi 


-  Extinció automàtica amb aigua pulveritzada, amb aigua nebulitzada.  


-  Sistemes fixes d’extinció per agents gasosos 


-   Altres sistemes d’extinció 


- Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació d’alarma 


-  Sistemes de control de fums i calor (aparcaments, atris, establiments; sobrepressió de les 
escales). 


-  Altres 


S’indicaran les dades de l’entorn i de l’edifici que s’han considerat alhora de definir la solució: condicions de 
subministrament d’aigua, hidrants a la via pública, alçada i dimensions dels locals, risc intrínsec d’incendi segons 
els locals o sectors, etc.  


Normativa d’aplicació  i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa aplicada en el projecte: tant la que defineix les exigències i requisits obligatoris com la 
que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i que permet garantir el compliment dels 
mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i del 
projecte, especialment si són més exigents per protecció de bens, per complementar la seguretat passiva en obres 
en edificis existents, etc. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig  


Per a cada instal·lació es farà una descripció que expliqui: 


- el seu funcionament: situació dels elements, distribució, cobertura, accessibilitat, etc. 


- els seus components: tipus, requisits 


- senyalització i il·luminació de les instal·lacions manuals: dotació, ubicació i característiques 


- compatibilitat amb les altres instal·lacions PCI (per exemple, sobrepressió i detecció d’incendi)  


- compatibilitat amb l’obra (implantació, zonificació, control), amb els altres sistemes constructius (esforços en 
l’estructura, soroll, etc.) i amb la resta d’instal·lacions de l’edifici (per exemple, el control de fums i la ventilació de 
l’aparcament, ascensor d’emergència, garantia de subministrament elèctric, d’aigua, control de la legionel·la, 
etc.). 
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Es recomana remetre als plànols DG 5.13 “Instal·lacions de protecció contra incendi” per complementar la 
informació sobre la dotació d’instal·lacions. 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Definició de les característiques dimensionals, constructives i de dotació d’instal·lacions, si s’escau, dels locals i 
recintes per allotjar el dipòsit d’aigua, grup de pressió d’incendi, ampolles de gasos extintors, etc. 


Equips i sistemes  


Definició de les condicions d’implantació, característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la 
normativa d’aplicació. La informació es pot complementar amb el Plec de condicions i el Pla de control de qualitat. 


En particular, i segons el projecte, es definirà: 


- Dipòsit de reserva d’aigua per incendi: material, capacitat, revestiment interior, etc. 


- Equip de bombeig: nombre de bombes, cabal, pressió, potència elèctrica, garantia de subministrament elèctric, 
etc. 


- Sistema de canonades emprat per a les xarxes d’aigua (BIES, columna seca, ruixadors): materials, unions i 
peces especials, etc., normativa. 


- Boques d’incendi: tipus i característiques, armari i dimensions, normativa. 


- Columna seca: tipus i característiques, armari i dimensions, normativa. 


- Ruixadors: tipus i característiques, material, sistema d’accionament, normativa. 


- Hidrant d’incendi: tipus i característiques, normativa. 


- Sistema de canonades emprat per a les xarxes de gas extintor (FM 200, FE 13, CO2): materials, unions i peces 
especials, boquilles, etc., normativa.  


- Ampolles de gas extintor: tipus, capacitat, valvuleria, normativa. 


- Sistema de detecció i alarma: Tipus, característiques i normativa de detectors, polsadors, cablejat, central  


- Sistema d’alarma i megafonia: característiques dels equips i cablejat, normativa. 


- Control de fums: Tipus, característiques i normativa de ventiladors (cabal i pressió, resistència al foc i nivell de 
soroll, si s’escau), conductes (material i resistència al foc), accionament del sistema, exutoris, cablejat (de 
seguretat) etc. 


- Altres. 


Dimensionat 


Dades resum: 


Necessitats de les instal·lacions de PCI pel que fa al subministrament d’aigua (cabal, pressió, volum)  per equips, 
sistemes i per al conjunt de l’edifici. 


Dimensionat: 


Per a cada instal·lació s’especificaran les premisses de càlcul -condicionants de l’edifici, paràmetres de la 
instal·lació (cabal, pressió, autonomia, àrea de vigilància, etc.) i paràmetres de càlcul (simultaneïtats, velocitats, 
etc.)-, el procediment o mètode de càlcul emprat i el dimensionat dels elements que constitueixen la instal·lació. 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


 


MC 5.13 Sistemes de protecció al llamp 


- Valoració del risc de llamp i eficiència de la instal·lació. Es remetrà a la memòria descriptiva MD 4.5 on es 
justifica la necessitat o no del sistema de protecció al llamp. 


- Criteris adoptats per a la protecció al llamp de l’edifici. S’especificarà la normativa i altres documents aplicats en 
el projecte. 


- S’especificarà i justificarà l’esquema proposat de protecció al llamp. 


- Descripció, ubicació i característiques dels elements i equips del sistema/es de protecció adoptat: captació 
(parallamps, puntes Franklin, malles), intern (baixants) i de posada a terra. Equips de protecció de l’edifici. 
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- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius i altres instal·lacions de l’edifici (coberta, façana, fonaments, 
instal·lació elèctrica, etc.)  


- Es justificarà el dimensionat dels elements i equips de la instal·lació, especificant les dades de partida i el 
procediment de càlcul. 


 


 MC 5.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat 


- Es definiran les aplicacions concretes de les instal·lacions de protecció i seguretat (intrusió, control d’accessos, 
altres) i es relacionaran amb les instal·lacions i parts de l’edifici on intervenen. 


- Criteris generals adoptats en el disseny: adequació a l’edifici i als usos, control i seguiment del funcionament, 
nivell de seguretat, etc.  S’especificarà la normativa i altres documents aplicats en el projecte. 


- Compatibilitat amb les instal·lacions i parts de l’edifici (portes, proteccions, urbanització, elements i equips, etc.) 
objectes de protecció. 


- S’especificarà i justificarà l’esquema proposat amb els sistemes i subsistemes adoptats. Tipus (centralitzat, 
parcialment centralitzat, zonificació) i mitjans de transmissió (cablejat específic, senyals radiades). 


- Descripció del funcionament, característiques, ubicació i principals aspectes de posada en obra dels aparells, 
equips i cablejat:  


- Dispositius d’entrada: càmeres, cables sensors, detectors de presència, control d’accessos, 
polsadors, pantalles, etc.  


  - Actuadors: alarmes, contactors, processadors d’equips, altres. 


  - Xarxa de dades: tecnologies emprades, traçat, cablejat i canalitzacions  


  - Central de seguretat: equip, tipus, tecnologia, programació, etc. 


- Es justificarà el dimensionat dels elements i equips de la instal·lació, especificant les dades de partida i el 
procediment de càlcul. 


 


 MC 5.15 Altres instal·lacions. Gasos medicinals, gasos tècnics i altres 


 En aquest apartat es definiran les instal·lacions de gasos medicinals, aire comprimit i buit de centres sanitaris o 
altres centres que disposin d’algun mòdul hospitalari, i dels gasos tècnics. Per a cada instal·lació caldrà definir: 


- Les aplicacions concretes de les instal·lacions de gasos medicinals, aire comprimit i buit i altres gasos tècnics i es 
relacionaran amb els equips i zones de l’edifici on intervenen. 


- Criteris generals adoptats en el disseny: adequació als usos i a l’edifici, control i seguiment del funcionament, 
seguretat, etc.  S’especificarà la normativa i altres documents aplicats en el projecte. 


- Compatibilitat amb l’obra, l’equipament i altres instal·lacions. 


- S’especificarà i justificarà l’esquema proposat.  


- Descripció del funcionament, característiques, ubicació i principals aspectes de posada en obra dels aparells, 
equips i canalitzacions:  


- Preses: nombre, ubicació i consum unitari 


- Emmagatzematge: Tipus (bateria d’ampolles i ampolles d’emergència, dipòsit), volum, equips de 
pressió, sistema d’alarma, etc. Condicions del local o recinte on s’han d’ubicar (accessibilitat, 
dimensions, bancades) 


- Xarxes de canalitzacions: tipus, material, traçat, dimensions, elements (filtres, reguladors). 


  - Quadre elèctric de comandament   


  - Senyalitzacions i condicions de seguretat. 


- Es justificarà el dimensionat dels elements i equips de la instal·lació, especificant les dades de partida i el 
procediment de càlcul. 


 També es definirà en aquest apartat altres instal·lacions no convencionals previstes en el projecte seguint 
l’estructuració general emprada per a la definició del disseny dimensionat de les instal·lacions. Caldrà especificar 
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l’àmbit, normativa d’aplicació, requisits, condicions de disseny i posada en obra, condicions dels locals o recintes 
necessaris, característiques dels materials i equips i dimensionament. 


 


MC 5. 16 Control i gestió centralitzats de l’edifici  


- Es definiran les aplicacions concretes del sistema de control i gestió centralitzat (gestió, control i automatització, 
seguretat, audiovisuals i multimèdia, comunicacions) associades a les instal·lacions i parts de l’edifici on 
intervenen. 


- Criteris generals adoptats en el disseny: adequació a l’edifici i als usos, estalvi d’energia, control i seguiment del 
funcionament i dels consums de l’edifici, seguretat, etc.  S’especificarà normativa i altres documents aplicats en el 
projecte. 


- Compatibilitat amb les instal·lacions i parts de l’edifici (portes, proteccions solars, urbanització, etc.) objectes de 
control i gestió. 


- S’especificarà i justificarà l’esquema proposat amb els sistemes i subsistemes adoptats. Tipus (centralitzat, 
parcialment centralitzat, zonificació) i mitjans de transmissió (cablejat específic, senyals radiades). 


- Descripció del funcionament, característiques, ubicació i principals aspectes de posada en obra dels aparells, 
equips i cablejat que formen part del sistema de control, associats a les diferents instal·lacions o parts de l’edifici 
(climatització, enllumenat, seguretat en cas d’incendi, proteccions solars, etc.):  


  - Dispositius d’entrada: sensors, detectors, termòstats, sondes, polsadors, pantalles, etc.  


  - Actuadors: alarmes, contactors, processadors d’equips, comandaments, altres 


  - Xarxa de dades: tecnologies emprades, traçat, cablejat i canalitzacions  


  - Central de control i programació: equip, tipus, tecnologia, programació, etc. 


- Es justificarà el dimensionat dels elements i equips de la instal·lació, especificant les dades de partida i el 
procediment de càlcul. 


 


 


MC  6. Equipament   


Aquest capítol desenvolupa l’apartat “Equipament” del subcapítol MD 3.3 “Descripció de l’edifici. Programa 
funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels sistemes constructius”. 


Es farà una relació concreta de l’equipament necessari que s’hagi d’incorporar a l’edifici per a cadascun dels seus 
locals o espais.  


Es definirà cada element d’equipament diferenciat seguint els punts que s’indiquen a continuació i es 
complementarà amb la documentació gràfica corresponent. Si la complexitat de l’equipament ho requereix, es 
remetrà a un estudi o projecte específic desenvolupat com a Document complementari al projecte. 


Tipus i descripció: 


Descripció dels diferents elements d’equipament com és el cas d’elements de mobiliari (taulell d’entrada, 
guixetes, barres de suport en cambres higièniques, dutxes i vestidors, etc.), cuines industrials, electrodomèstics, 
equipament esportiu, escenaris, etc. Es definiran el materials, dimensions, connexió a les xarxes d’aigua, 
electricitat, etc,  


Consideracions i prestacions:  


- Utilització, accessibilitat, compatibilitat, manteniment, etc.  


Replanteig:  


-  Punt de replanteig, i punts importants a tenir en compte en el replanteig. 


-  Cotes necessàries  


Posada en obra:  


-  Sistema de col·locació 


-  Compatibilitat amb els sistemes constructius 


-  Altres  
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Dimensionament: (si s’escau) 


-  Es remetrà a la memòria del sistema estructural o a un estudi específic, si s’escau. 


 


MC 7 Urbanització dels espais exteriors 


En l’apartat d’Urbanització es definiran les solucions adoptades en els espais exteriors del solar que resulten un 
cop definida l’edificació amb els seus accessos i amb totes les instal·lacions i serveis necessaris perquè entri en 
funcionament.  


MC 7.0  Treballs previs i replanteig  


Tenint en compte que els treballs previs i el replanteig general del conjunt del projecte ja s’han definit a l’apartat 
MD 5.0, en aquest apartat s’hi remetrà i només caldrà afegir aquells aspectes específics que es considerin 
necessaris per a la definició de la Urbanització. 


- Enderrocs  


Enumeració i abast de les diferents operacions complementàries d’enderroc a realitzar en el solar per a la 
construcció dels espais exteriors. Fases i tècniques a emprar.   


En obres en els espais exteriors d’edificis existents: descripció de les diferents actuacions d’enderroc (pistes, 
zones pavimentades, petites construccions existents,...) i tècniques a emprar. 


S’aplicaran els criteris de minimització i prevenció de residus i de possibilitats de reutilització de materials 
provinents d’enderrocs que consten a l’Estudi de Gestió de residus (Annex AN.GR).  


 - Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  


Es relacionaran les afectacions de la urbanització que no s’hagin explicat a l’apartat MD 5.0: 


- a veïns (separacions, pantalles, etc.) i solucions adoptades (recalçaments, entibaments,...) 


- a serveis o instal·lacions: si cal el desviament o el trasllat dels mateixos de forma provisional o definitiva, i les 
solucions adoptades de protecció, de trasllat, etc. 


- a elements de mobiliari o de vegetació que s’hagin de recuperar i traslladar, indicant les mesures a adoptar, i si 
cal el trasllat de l’element (de forma provisional o definitiva) i explicació de la solució adoptada.  


- Construccions i instal·lacions temporals  


Dotació, si s’escau, de tancaments o construccions temporals per guardar els elements de mobiliari, vegetació, 
etc. durant les obres. També s’especificaran, si s’escau, les instal·lacions temporals necessàries (reg, etc.).  


- Replanteig dels elements d’urbanització 


 Si s’escau, s’especificaran els criteris complementaris a seguir en la urbanització per a la situació de punts, cotes, 
perfils, elements i les seves dimensions (murs, límits zones pavimentades, obertures, xarxes d’instal·lacions, ...), 
tenint en compte els condicionants del solar i de l’edifici projectat i en relació als punts de referència i als eixos de 
coordenades adoptats en el projecte. 


 


MC 7.1 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 


Tenint en compte que les característiques generals del terreny ja s’han definit a l’apartat MC 01 “Sustentació de 
l’edifici i adequació del terreny”, en aquest apartat només s’explicaran els aspectes específics que es considerin 
necessaris per a la definició de la Urbanització. 


- Característiques del terreny:  


Es remetrà a l’apartat MC 01 i/o , si s’escau, es relacionen: 


-   les principals característiques del terreny en base a les dades indicades a l’estudi geotècnic i d’altres assaigs 
realitzats, si s’escau (composició i fondàries, nivell freàtic i fondària, agressivitat del terreny i/o de l’aigua, etc.).  


-  S’especificaran les recomanacions que indica l’estudi geotècnic sobre les excavacions i els rebliments de la 
urbanització. 
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-  S’indicaran les recomanacions sobre la fonamentació que fa l’estudi geotècnic especificant els paràmetres a 
considerar per poder realitzar el càlcul de la fonamentació i dels sistemes de contenció de terres dels elements 
d’urbanització així com els possibles assentaments que es puguin produir. També s’especificaran els 
paràmetres relatius al sisme, si s’escau.  


- S’indicaran els sistemes de millora i reforç del terreny previstos, si s’escau. 


 


- Moviment de terres  


S’indicarà quines operacions es preveuen: desbrossada, excavacions, rebliments, anivellament, modelat dels 
terrenys destinats a parcs i jardins, etc. 


A partir de les indicacions de l’estudi geotècnic, es definiran els sistemes d’excavacions de terres proposats en el 
projecte. S’hauran d’indicar els procediments i fases previstes, tant de les excavacions a cel obert com de les 
excavacions per a les formacions de les rases de les instal·lacions, de la fonamentació i dels sistemes de 
contenció de terres i altres construccions dels espais exteriors. 


Caldrà fer un estudi dels desmunts i/o dels rebliments, contemplant la possibilitat d’aprofitar al màxim el volum de 
terres a la pròpia obra o definint l’aprofitament en obres properes.  


S’haurà d’indicar si les terres extretes es mantenen aplegades a l’interior de l’obra (o es porten a un altre lloc) pel 
seu aprofitament posterior o es porten a un abocador.  


Si resulta excedent de terres d’excavació o no són idònies per a l’ús previst, es consideraran residus d’excavació. 
(AN GR) de Gestió de Residus. Caldrà definir les característiques de les terres a portar (especificant que han de 
identificar el seu origen).  


 


 


MC 7.2 Elements de fonamentació, de contenció de terres  i elements estructurals 


Relació de les solucions de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals (com grades, pèrgoles, etc.) 
adoptats en la urbanització. 


Normativa aplicada i altres documents de referència 


Per cada tipus de fonament, contenció de terres i elements estructurals i/o solució adoptada: 


-   Descripció i justificació de  les solucions 


- Descripció i característiques 


- Condicionants de l’estudi geotècnic 


- Composició, proteccions, punts singulars, posta en obra, replanteig, ... 


- Relació amb els altres sistemes constructius i instal·lacions 


- Prestacions: Resistència i estabilitat, aptitud al servei (assentaments, fletxes,...), durabilitat  


-  Paràmetres del terreny  


-  Característiques dels materials  


-  Geometria i toleràncies   


-  Recobriments per durabilitat  


- Càlculs: ! 


- Bases de càlcul. Mètode de càlcul. Esquema i càrregues.  


-  Resultats: Càlcul d’esforços i dimensionament. Assentaments, fletxes, etc.. 


 


MC 7.3  Elements de tancaments i protecció 


S’especificaran els diferents elements de tancament i de protecció (baranes) que es preveuen disposar en la 
urbanització del solar, ja siguin de tancament exterior o bé divisoris del propi solar.  


Per a cada solució constructiva es farà: 
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-  Descripció i identificació dels elements que els composen (base, suports, travessers, etc.) indicant els gruixos i 
les seves característiques. 


-  Especificació de les prestacions de la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa i de les 
accions a que puguin estar sotmesos (empentes, escalabilitat, manteniment, etc.)  


-  Explicació de la posada en obra i la compatibilitat amb els altres sistemes de la urbanització (estructura, 
fonaments, instal·lacions, drenatge, registres, jardineria, etc.).  


-  Identificació i descripció dels elements singulars (remats, trobada amb el terra, fixacions, passamans, etc.). 


Es definiran les escales i rampes exteriors: configuració, capes indicant gruixos i característiques, elements de 
protecció, posada en obra, replanteig, etc. 


Es definiran els acabats dels diferents tancaments indicant tipus, característiques, posta en obra, etc. 


Les instal·lacions associades a aquests tancaments es definiran als subapartats MC 7.6. 


Els elements de jardineria i de mobiliari associats als vials es definiran als subapartats MC 7.7 i MC 7.8, 
respectivament. 


 


MC 7.4  Vials i zones d’aparcaments 


Identificació dels diferents tipus de vials, incloent els espais d’accés que hagin de ser pavimentats a l’interior del 
solar, i també les zones d’aparcament. 


Per a cada solució constructiva i tenint en compte els condicionants del solar i del projecte es farà: 


-  Descripció i identificació de les capes que la composen (base, subbase, paviment, altres) indicant els gruixos i 
les seves característiques. 


-  Especificació de les prestacions de la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa i de les 
accions a que puguin estar sotmesos (capacitat mecànica, punxonament, ...) 


-  Explicació de la posada en obra i la compatibilitat amb els altres sistemes de la urbanització (reixes de 
drenatge, registres, instal·lacions, jardineria, etc.).  


-  Identificació i descripció dels elements singulars (vorades, guals, escossells, rampes, escales, etc.). 


Es definiran les escales i rampes exteriors: configuració, capes indicant gruixos i característiques, elements de 
protecció, posada en obra, replanteig, etc. 


Es definiran els paviments dels vials i zones d’aparcament indicant tipus, característiques, posta en obra, etc. 


Les instal·lacions associades als vials i zones d’aparcament es definiran als subapartats MC 7.6. 


Els elements de jardineria i de mobiliari associats als vials es definiran als subapartats MC 7.7 i MC 7.8, 
respectivament. 


 


MC 7.5 Zones d’estada, de joc i altres  


S’indicaran els diferents tipus de zones d’estada, pistes de joc, zones enjardinades, altres i la seva configuració. 


Per a cada solució constructiva es farà: 


-  Descripció i identificació de les capes que la composen (base, subbase, paviment, altres) indicant els gruixos i 
les seves característiques. 


-  Especificació de les prestacions de la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa i de les 
accions a que puguin estar sotmesos.  


-  Explicació de la posada en obra i la compatibilitat amb els altres sistemes de la urbanització (reixes de 
drenatge, registres, instal·lacions, jardineria, etc.).  


-  Identificació i descripció dels elements singulars (vorades, guals, escossells, rampes, escales, etc.). 


Es definiran les escales i rampes exteriors: configuració, capes indicant gruixos i característiques, elements de 
protecció, posada en obra, replanteig, etc. 


Es definiran els acabats –paviments- de les diferents zones indicant tipus, característiques, posta en obra, etc. 


Les instal·lacions associades a aquestes zones es definiran als subapartats MC 7.6. 


Els elements de jardineria i de mobiliari associats als vials es definiran als subapartats MC 7.7 i MC 7.8, 
respectivament. 
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En cas de que sigui necessari, s’hauran de realitzar els càlculs corresponents per tal d’assegurar el comportament 
dels paviments (resistència sobrecàrregues, punxonament, junts de dilatació/retracció). 


 


MC 7.6 Instal·lacions i serveis  


Relació de les instal·lacions i serveis previstos en la urbanització, característiques, traçat i dimensionat en relació 
als requisits de la normativa i els condicionants del solar i del projecte. Es complementa amb la documentació 
gràfica. 


 


MC 7.6.1  Sanejament 


- Descripció de les instal·lacions previstes i del seu abast: evacuació d’aigües pluvials, drenatge (superficial i 
profund, de murs, de zones enjardinades, etc.), aigües residuals, si s’escau, tractament, si s’escau, etc. 


- Dades de l’entorn i de l’edifici que s’han considerat a l’hora de definir la solució: ubicació i condicions  
d’abocament (xarxa, llera pública, etc.), informes o permisos dels organismes competents, si s’escau, cota del 
nivell freàtic, conca hidràulica que afecta al solar, superfícies i escorrenties de la parcel·la, pluviometria, etc. 


- Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


- Requisits i prestacions 


 S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions d’evacuació compleixen les exigències de la 
normativa, en particular, en quant a ventilació, tancaments hidràulics, traçat de les xarxes, dimensionament, 
accessibilitat per manteniment, usos no admesos, etc. La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació 
gràfica DG 7.6. 


- Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig 


 - Aspectes generals: Tipus de xarxa, punt d’abocament, sistema (per gravetat o bombeig), etc. 


 - Descripció, ubicació, traçat i condicions principals de posada en obra de:  


 - Xarxa d’aigües pluvials 


- Xarxa de drenatge: tipologies segons el perfil d’inundació de la zona, les lleres afectades, si s’escau, 
zones enjardinades, etc. 


 - Xarxa d’aigües residuals, si s’escau 


 - Tractament i depuració, si s’escau 


Si s’escau, s’explicitaran les dades de definició geomètrica, de replantejament, la justificació de les seccions 
hidràuliques considerades, les proteccions i, en general, qualsevol element que s’hagi de realitzar com a 
conseqüència dels desviaments i canalitzacions a realitzar. Si s’escau s’aportaran els informes i permisos de 
l’autoritat competent. 


 


Materials i equips 


 Definició de les seves característiques i referència a la normativa d’aplicació. Es recomana també remetre als 
Amidaments i al Pla de Control de Qualitat. En particular es definirà: 


-  Sistema de canalitzacions emprat en la xarxa de col·lectors i drenatge: materials, unions i peces especials, 
etc.  


-  Arquetes i pous de registre 


-  Embornals i reixes de recollida d’aigües pluvials: materials 


- Equip de bombeig: nombre de bombes, cabal, pressió, potència elèctrica, etc.  


- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, revestiment interior, etc. 


- Altres. 


Dimensionat 


Es pot fer en aquest apartat però es recomana remetre a un Annex de càlculs AN MC 5.7 i a la documentació 
gràfica corresponent DG 7. 6 
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Consideracions de càlcul: Dades del solar i de l’edifici (cota de clavegueram, superfícies i escorrentius, conca 
hidràulica afectada, aparells, etc.). Diàmetres mínims (per manteniment,...), pendents mínimes,  velocitat mínima i 
màxima, per donar compliment a la normativa i a les característiques del projecte. 


- Pluviometria, zones afectades (superfícies i escorrenties) 


- Cabals dels aparells sanitaris 


- Premisses per al dipòsit d’emmagatzematge d’aigües pluvials: superfície de captació, escorrentiu, pluviometria, 
reserva, etc.  


Mètode de càlcul: s’indicarà el procediment utilitzat (referència a la normativa, programa, guies,...). 


Dimensionat: (en l’Annex i en la documentació gràfica corresponent DG 7.6.1). 


-   Xarxes d’aigües pluvials: cabals de cada tram segons superfície recollida, pluviometria i escorrentia; secció 
hidràulica, diàmetre i pendent de cada tram i de la sortida general del solar. 


 Si s’escau, es farà un estudi hidrològic de la conca corresponent per justificar el cabal de càlcul. 


-  Xarxes de drenatge: cabals de cada tram segons zona recollida, pluviometria i escorrentia o nivell freàtic; 
secció hidràulica, diàmetre i pendent de cada tram i de la connexió a la xarxa de pluvials. 


-  Altres: Equip de bombeig (cabal, pressió), Dipòsit d’emmagatzematge d’aigua (volum de reserva), altres. 


 


MC 7.6.2  Aigua i reg 


Àmbit i descripció general 


Descripció de les instal·lacions previstes i del seu abast: aigua potable destinada a fonts, serveis higiènics, etc., 
reg, neteja d’espais exteriors. Procedència de l’aigua (xarxa, reutilització) i tractaments. 


En cas d’utilització d’aigua regenerada, s’indicarà la procedència de les aigües que es recullen i els punts que 
s’alimenten amb la mateixa, així com les exigències que li són d’aplicació. 
La definició i justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 07.06.02 “Subministrament 
d’aigua”. 


Dades de l’entorn i de l’edifici que s’han considerat a l’hora de definir la solució: demanda d’aigua potable (punts 
de consum), demanda d’aigua de reg (zona enjardinada, espècies vegetals i necessitats de reg), demanda d’aigua 
de neteja (superfícies), altres. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos 


 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions d’aigua i reg compleixen les exigències de la 
normativa, en particular, en quant a qualitat de l’aigua, protecció contra retorns, condicions de subministrament als 
punts de consum, accessibilitat per a manteniment i dispositius d’estalvi d’aigua. 


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 7.6. 


Disseny i posta en obra.  Compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions. Criteris de replanteig. 


Aspectes generals:  


- Condicions de subministrament d’aigua:  


- Xarxa: empresa distribuïdora, característiques (cabal, pressió, continuïtat) 


- Captació pròpia: ubicació, cabal 


- Aigua regenerada: (tractament i aplicacions) 


- Demanda d’aigua freda: usos i consums previstos. Descripció dels diferents punts de consum (usuaris, 
instal·lacions,...), identificant aquells que s’alimenten amb aigua regenerada.  
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- Condicions per tractament en cas de legionel·la. 


- Criteris generals adoptats en el disseny de la instal·lació d’aigua potable, de reg i de neteja, pel que fa al 
subministrament, distribució (circuits i zonificació), protecció, regulació i control (qualitat de l’aigua,  condicions de 
subministrament, accessibilitat, estalvi d’aigua,altres). 


- Compatibilitat amb la urbanització i relació amb altres instal·lacions del projecte: instal·lacions elèctriques, 
desguàs, de control i gestió, etc. 


- Altres 


Descripció de la instal·lació  


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i condicions 
principal de posada en obra per a cadascuna de les xarxes d’aigua i reg: la clau de tall general, els distribuïdors, 
ramals, derivacions als punts de consum, etc. així com les proteccions contra retorns, contra sobrepressions, 
claus de sectorització, de tall, mecanismes d’estalvi d’aigua etc., Col·locació en el terreny (rases, fondària, 
proteccions, separacions a altres instal·lacions i elements vegetals, registres, etc. 


- Dipòsit i grup de pressió: Justificació de la seva necessitat. Ubicació i característiques. 


- Equip per tractament d’aigua: Tipus i ubicació. 


Locals i recintes d’instal·lacions 


Per als espais on es col·loquin el dipòsit, grup de pressió, sistemes de tractament d’aigua, programació del reg, 
etc., es contemplarà les dimensions i característiques necessàries (accés, ventilació, materials, instal·lacions 
complementàries, etc..) 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. Es 
recomana també remetre als Amidaments i al Pla de control de qualitat. En particular es definirà: 


- Sistema emprat per a les xarxes de distribució d’aigua i reg, unions, juntes i accessoris (grapes, suports,...). 
Material i característiques. 


- Bombes: tipus de grup, nombre de bombes, cabal, pressió, potència elèctrica, etc. 


- Vàlvules i claus: tipus, material  


- Aixetes i altres mecanismes  


- Aparells sanitaris i punts de consum  


- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, etc. 


- Sistemes i equips de tractament d’aigües: característiques  -  


- Altres (comptadors, programadors de reg, etc.). 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Dades de partida:  


- Previsió de cabals, consums diaris segons usos i període de reserva. 


- Necessitats de reg segons zona i espècies vegetals 


- Pressió mínima i màxima als punts de consum. 


- Diàmetres mínims d’alimentació pels aparells i equips 


- Velocitats mínima i màxima a la xarxa, simultaneïtat d’ús prevista, etc. 


Procediment de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. utilitzats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.5). 


- Dades resum de cada instal·lació (per a la contractació del subministrament):  


- Cabal, pluviometria i pressió necessaris  







                                                                                                               PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-08v12                                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Execució 


 


PLP-08v12 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Execució (27.03.14)                                               Pàgina 120 de 203 
 


- Previsió de consum d’aigua diari segons usos 


- Justificació mitjançant càlcul dels elements i equips seleccionats: 


- Dimensionat de la xarxa  


- Aspersors i difusors segons àrea i espècies vegetals a regar 


- Volum del dipòsit 


- Cabal i pressió del grup de pressió 


  


MC 7.6.3  Electricitat  


Àmbit i descripció general 


Descripció raonada de les instal·lacions de distribució i utilització de l’energia elèctrica definint el seu abast en 
correspondència amb les zones, usos i equips previstos en el projecte. 


La definició i justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 07.06.03 “Electricitat”. 


Es farà referència a les instal·lacions generadores per a consum propi, (com per exemple fotovoltaica,  etc.) si n’hi 
ha. 


Pel que fa a les instal·lacions d’enllumenat exterior es complementen amb l’apartat MC 7.6.4.  


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 


Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, en quant a seguretat de les persones i els bens, garantir el normal funcionament de les 
instal·lacions i prevenir les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis.  


Es tindran en consideració els resultats i recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica corresponent. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig  


- Descripció del funcionament de la instal·lació, localització i traçat i definició de les característiques i 
condicions principals de posada en obra de: quadre general i secundaris, circuits, traçat, posada a terra. 
Zonificació i agrupacions de consums per a la millor utilització i distribució d’energia elèctrica  


- Descripció general i ubicació dels receptors (equips, presses de corrent, etc.) que es prevegin instal·lar. 


- Proteccions: Sobreintensitats, contactes indirectes, contactes directes, sobretensions, si s’escau. 


- Criteris d’estesa de cables i zones de pas. Fondària, rases, sistema de col·locació. Separacions a altres 
serveis. 


- Altres consideracions (connexió a instal·lació de gestió i control, etc.) 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. S’indicaran 
tant les característiques que es deriven de la instal·lació (potència, voltatge, grau de protecció, etc.) com les que 
siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici (ubicació, protecció al foc, etc.). Es 
recomana complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat.  


En particular, s’especificaran les característiques dels elements següents: 


- Conductors 


- Canalitzacions: tubs, etc. 


- Armaris, registres 


- Elements de protecció: fusibles, interruptors automàtics, magnetotèrmics, diferencials, relés, contactors, bobines, 
etc. 
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- Equips receptors: components, característiques i necessitats elèctriques (potència, tensió, grau de protecció, 
etc.)  


- Altres 


Dimensionat 


Es pot desenvolupar en aquest apartat però tenint en compte la seva extensió es recomana remetre a un annex de 
càlcul i a la documentació gràfica corresponent. 


Consideracions de càlcul: 


-  Relació de receptors a instal·lar indicant la seva potència i els sistemes i dispositius de seguretat adoptats i 
els detalls necessaris d’acord amb la importància de la instal·lació projectada i la normativa.  


-  Disseny de l’esquema unifilar, indicant la ubicació i característiques dels receptors, longituds dels 
conductors, etc. tenint en compte els criteris definits a la memòria i les exigències de la normativa. 


-  Coeficients de simultaneïtat utilitzats 


-  Seccions mínimes 


-  Altres 


Procediment de càlcul 


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.6.1). 


-  Dades resum de la instal·lació:  


-  Potència total instal·lada  


-  Tensió nominal 


- Classificació de la instal·lació segons normativa (per potència i ús) i tipus de tramitació associat. 


- Relació de càrregues previstes per a cada ús diferenciat (pistes, il·luminació general, equipament)  


-  Altres (capacitat de transport de la línia principal, etc.) 


- Justificació mitjançant càlcul dels equips seleccionats: 


-  Tipus i secció dels conductors. (dimensionat de conductors, intensitat, caiguda de tensió, intensitat de curt-
circuit) 


- Característiques dels elements de control i protecció de la instal·lació  


-  Compensació del factor de potència 


-  Posada a terra: resistència a terra, secció del conductors 


-  Dimensions de les canalitzacions  


-  D’altres necessaris segons el tipus d’instal·lació 


MC 7.6.4  Enllumenat exterior 


Àmbit i descripció general 


Dotació i ubicació en el projecte de les instal·lacions d’enllumenat exterior que no s’hagin definit a la part 
d’il·luminació de l’edifici. 


S’indicaran –bé en aquest apartat, o bé en els punts en que sigui necessari- les dades dels espais exteriors l’edifici 
que s’han considerat: ús de les zones a il·luminar, classificació de zones d’activitats diferenciades, horari, 
característiques dels locals i dels espais exteriors, tipus de llum, etc.. 


S’indicaran els antecedents, especialment a tenir en compte en intervencions en edificis existents. 


Normativa d’aplicació i altres documents de referència 


S’especificarà la normativa –i altres documents de referència- aplicats en el projecte: tant la que defineix les 
exigències i requisits obligatoris com la que s’ha adoptat per al disseny, dimensionat i execució de la instal·lació i 
que permet garantir el compliment dels mateixos. 
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Requisits i prestacions 


S’indicarà que el disseny i dimensionat de les instal·lacions compleixen les exigències de la normativa i de 
l’encàrrec; en particular, seran adequades per a les necessitats dels usuaris, tindran l’eficiència energètica exigida 
(valors d’eficiència energètica, control i regulació, pla de manteniment adequat, etc.), garantiran els nivells mínims 
per a la seguretat d’utilització en les zones de circulació i, a la vegada, com a instal·lacions elèctriques, garantiran 
la seguretat de les persones i els bens i el seu normal funcionament. També s’observaran les reglamentacions 
sobre contaminació lumínica. 


Es tindran en consideració els resultats i recomanacions d’estudis previs, si n’hi ha. 


La justificació es fa en aquest apartat i en la documentació gràfica DG 7.6 “Enllumenat exterior”. 


Disseny i posada en obra, compatibilitat amb l’obra i les altres instal·lacions i criteris de replanteig  


Aspectes generals:  


-  Necessitats d’il·luminació de cada zona segons les activitats previstes. Característiques dels espais. Criteris 
d’il·luminació: tipus de llum, repartiment, accent, etc.  


- Criteris generals adoptats en el disseny de les instal·lacions d’il·luminació: confort, eficiència energètica, 
zonificació, aprofitament de les condicions exteriors, accessibilitat, durabilitat, etc.). 


-  Compatibilitat amb altres sistemes de la urbanització: paviment, zones enjardinades, vegetació, i altres 
instal·lacions. Sistemes de col·locació, etc. Accessibilitat als equips per facilitar la reposició d’elements i el 
manteniment. 


- Nivells d’il·luminació i valors d’eficiència energètica límit de la instal·lació exigibles. 


- Control i regulació 


- Repartiment dels circuits elèctrics segons potències d’il·luminació i l’equilibri entre ells. 


- Relació amb les instal·lacions elèctriques del projecte: quadres d’enllumenat, criteris d’encesa, etc.  


- Altres 


Descripció de la instal·lació  


Per a cada zona diferenciada s’especificarà:  


- el tipus de llumeneres, làmpades, proteccions i equips complementaris. 


- sistemes de control i encesa per donar resposta als diferents usos i ocupacions. Justificació del sistema que 
correspongui segons normativa. 


- sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural de la zona, si s’escau. 


- criteris d’ubicació de llumeneres, equips i cablejat, característiques i condicions principals de posada en obra. 
Proteccions i elements de seguretat, control i regulació, posada a terra, etc. 


- criteris de replanteig (separacions, modulació, etc.). 


- altres consideracions. 


Materials i equips 


Definició de les característiques dels materials, equips i sistemes i referència a la normativa d’aplicació. S’indicaran 
tant les característiques que es deriven de la instal·lació (potència, voltatge, grau de protecció, etc.) com les que 
siguin necessàries per compatibilitat amb altres requisits i sistemes de l’edifici (neteja, etc.). Es recomana 
complementar la informació remetent al Plec de Condicions i al Pla de control de qualitat.  


En particular, s’especificaran les característiques dels elements següents: 


- Llumeneres, projectors, balises: característiques, material, color, tipus de difusor, potència màxima, orientació del 
flux lumínic, etc.  


- Làmpada: tipus, característiques (potència, voltatge, temperatura de color, índex de reproducció cromàtica, 
rendiment, etc.) 


- Pals i suports 


- Equipament auxiliar (reguladors de flux, potenciòmetres, reactàncies, encebadors, balasts, condensadors, etc.): 
potència, tipus de regulació, ubicació (dins o fora de la llumenera) etc. 


- Altres 
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Dimensionat :  


Consideracions de càlcul: (dades prèvies) 


Per tal de determinar el càlcul i les solucions luminotècniques de les instal·lacions d’il·luminació exterior es tindran 
en compte les consideracions fetes als apartats anteriors i que determinen els paràmetres a definir per a cada 
zona o local: 


- Necessitats de l’activitat: ús de la zona a il·luminar, tipus de feina visual a realitzar, necessitats de llum i de 
l’usuari  


- Dades dels equips (làmpades, equips auxiliars i llumeneres): nombre, distribució, característiques. 


Procediment de càlcul:  


S’especificarà la normativa, fórmules, programes utilitzats, guies, etc. aplicats en el projecte. 


Resultats: (es complementa amb la documentació gràfica corresponent DG 7.10).  


S’obtindran, com a mínim, els següents resultats per a cada zona: 


-  Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 


-  Il·luminància mitja horitzontal mantinguda, Em, en el pla de treball  


-  Índex d’enlluernament unificat, UGR, per a l’observador 


I s’adjuntaran les següents dades resum adoptades en el càlcul: 


-  Potències dels conjunts: làmpada més equip auxiliar. 


-  Índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades 


-  Nombre de punts considerats en el projecte 


-  Factor de manteniment (Fm) previst 


 


 


MC 7.6.5  Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, etc.) 


Audiovisuals 


- Ubicació dels elements: altaveus, projectors, centrals, amplificador, connexió elèctrica i altres equips necessaris. 


- Traçat i dimensionat de les xarxes de cablejat (elèctric, de dades, etc.) des de la central corresponent fins als 
punts finals indicant característiques dels elements. Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: altres 
instal·lacions de l’edifici o de la urbanització, zones pavimentades, instal·lacions, tancaments, etc. 


 


Protecció i seguretat 


- Ubicació i abast dels elements de detecció i/o control: càmeres, detectors de presència o barreres (electròniques, 
volumètriques, infrarojos), cables sensors, altres. Ubicació dels altres elements i equips necessaris: control 
d’accessos, centrals, connexió elèctrica, etc. 


- Traçat i característiques de les xarxes de cablejat (elèctric, de dades, etc.) des de la central corresponent fins als 
punts finals (càmeres, detectors, etc.) indicant característiques dels elements. Compatibilitat amb els altres 
sistemes constructius: altres instal·lacions de l’edifici o de la urbanització, zones pavimentades, instal·lacions, 
tancaments, etc. 


MC 7.7  Jardineria  


- Descripció dels treballs de jardineria a realitzar tant a l’exterior de l’edifici com al seu interior. 


- Es definiran les solucions adoptades per a les terres definint les diferents capes (drenants, separadores, terra 
vegetal, etc.) i especificant els seus gruixos i característiques.  


- En el cas de realitzar rebliments, caldrà especificar el tipus de terres a aportar, el gruix de les capes a 
compactar i el seu grau de compactació. 
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- Relació de les espècies vegetals (arbres, arbustos, altres plantes, gespa, etc.) previstes en el projecte. Per a 
cadascuna d’elles s’indicarà el tipus, origen, plantació, criteris de selecció (origen, forma i dimensions, fulla 
caduca o perenne, ombra, manteniment, costos, etc.), compatibilitat amb els altre sistemes de l’edifici, etc. 


- Pel que fa al drenatge, caldrà indicar el sistema emprat i les seves característiques així com la relació amb el 
sistema de sanejament del projecte definida al subapartat MC 7.6.1. 


- Pel que fa al sistema de reg, es definirà i dimensionarà al subapartat MC 7.6.2. 


 


MC 7.8  Mobiliari urbà i elements de senyalització 


- Relació dels diferents elements de mobiliari i ubicació en la urbanització del solar. 


- Per a cada element de mobiliari diferenciat caldrà fer una descripció del tipus i les característiques tècniques, 
indicant els criteris de selecció (forma, material, manteniment, costos, etc.), la posada en obra (excavació del 
fonament, fonament, suports, fixacions, del propi element de mobiliari, etc.), el replanteig, la compatibilitat amb 
els altres sistemes constructius i altres especificacions que es considerin rellevants. 


 


MC 8 Construccions i instal·lacions temporals  


Aquest capítol desenvolupa l’apartat “Construccions i instal·lacions temporals” del subcapítol MC 0.1 “Treballs 
Previs”, pel que fa referència a mòduls prefabricats o altres construccions similars. 


Es definirà cada construcció seguint els punts que s’indiquen a continuació i es complementarà amb la 
documentació gràfica corresponent. Si la complexitat de la mateixa ho requereix, es remetrà a un estudi o projecte 
específic desenvolupat com a Document complementari al projecte. 


Descripció: 


Es definirà la configuració general, el programa funcional i la descripció de les solucions adoptades en els 
sistemes constructius (fonaments, envolvent, compartimentació, acabats, instal·lacions, equipament, etc.).  


Consideracions i prestacions:  


- Requisits a complimentar: seguretat estructural, d’incendi, d’utilització, accessibilitat, salubritat, etc. 


- Consideracions pel que fa a les fases d’obra, col·locació i desmuntatge, etc. 


Replanteig:  


- Punts importants a tenir en compte en el replanteig. 


Posada en obra:  


- Sistema de posada en obra i previsió de desmuntatge posterior 


- Relació amb les fases d’obra 


- Compatibilitat amb els sistemes constructius 


- Altres  


Dimensionament: (si s’escau) 


- Es remetrà a la memòria del sistema estructural o a un estudi específic, si s’escau. 
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ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  


ME 1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 


L’estudi es complementarà amb la documentació gràfica DG ME Execució de les obres. 


ME 1.1 Organització de les obres 


Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, les tècniques a emprar i els mitjans 
disponibles, les preexistències, les incidències externes i altres aspectes, s’establiran les dades generals i les 
principals consideracions pel que fa a l’organització i desenvolupament de les obres. 


En cas d’obres de reforma, caldrà preveure una planificació i desenvolupament que faci compatible l’obra amb l’ús 
o usos de l’edifici.  


 


Es delimitaran les parts o zones de l’obra en relació amb les fases d’execució previstes.   


Caldrà identificar: 


-  zones d’aplec de materials recepcionats a l’obra. 


- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es recol·loquen al 
terreny o es porten a un altre lloc. 


-  zones per a la ubicació dels contenidors per a  la recollida de residus d’obra reutilització i transport en 
coordinació amb l’estudi de gestió de residus. 


-  mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars  (grua, bastides, tanques, casetes,...) i provisionals d’obra, 
en coordinació amb l’estudi de seguretat i salut . 


-  procediments a emprar que condicionen l’execució de les obres i descripció dels possibles punts singulars i de 
les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius. (per exemple, el transport i la col·locació d’elements 
estructurals i equips de grans dimensions). 


-  accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats 


-  accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, mantenir-les i 
que es puguin veure, extreure-les. 


 Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la 
Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat 


-  planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es fan les obres, per 
protegir parts de l’edifici, etc.). Pot incloure projecte, execució i desmuntatge posterior.  


-  altres aspectes a tenir en compte 


 


ME 1.2 Mesures per limitar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn 


Es definiran les mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a l’edifici o al solar com a tercers, al 
trànsit i al medi ambient, siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. Per exemple, es definirà: 


- el tancament de les parts o zones de l’obra, tenint en compte les fases i durada de la seva execució.  


- els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el desenvolupament 
dels treballs i amb la seguretat dels usuaris. S’hauran de preveure unes alternatives tant pels accessos als 
edificis com per a la circulació de vehicles i vianants en casos de necessitat. Si s’ha de fer un desviament 
provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per a cadascuna de les fases d’execució de l’obra. 


- l’accessibilitat a les esmentades zones de l’obra en cas d’accident, etc. 


- altres mesures que es considerin necessàries. 


 


ME 1.3  Mesures mediambientals adoptades per a l’execució  


Es definiran les mesures mediambientals a adoptar segons el projecte per a la seva execució que permetin 
garantir:  
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- Correcta gestió de la utilització dels contenidors segons els tipus de residus.  


- Minimització dels residus d’enderrocs: reutilització 


- Fer un seguiment dels moviments de terres per tal de recuperar i/o catalogar restes arqueològiques. 


Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la 
Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat 


- Avaluació del consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de minimitzar el seu consum. 


- S’evitarà la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, garantint el drenatge en tot el solar. 


- S’evitarà alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gas-oils, neteja de canaletes 
dels camions de formigó i altres residus d’obra. 


- Preveure que es pugui fer una correcta utilització de “serveis higiènics químics” i la impermeabilització de fosses 
sèptiques, si s’escau. 


- Disminuir la pols, vibracions, sorolls, etc. generats per l’obra per evitar l’afectació a l’atmosfera i a la població. 


- Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra. 


- Tenir cura de mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment de transports. 


- Altres mesures que es considerin necessàries. 


 


ME 2 Termini d’execució 


- S’indicarà el termini d’execució en mesos, en funció del volum i de les característiques específiques de l’obra.  


- Si l’execució de l’obra es planifica per fases, s’haurà d’incloure el termini de cadascuna d’elles. Així es podrà 
estimar, entre d’altres costos, els de les instal·lacions provisionals en cas de que siguin necessaris. 


 


ME 3 Pla de treballs 


- S’elaborarà un Pla de treballs -per fases si l’execució de l’obra així ho preveu- amb el calendari previst i amb 
representació gràfica, indicatiu de la possible execució de les obres considerades en el projecte, que pugui servir 
de base al Pla que ha de presentar el contractista. 


- En cas d’obres de reforma, caldrà fer compatible el desenvolupament de les obres amb l’activitat del centre. 


- Aquest Pla resultarà de la resolució d’una xarxa de precedències a partir de la definició d’unes activitats i una 
durada d’acord amb uns rendiments que caldrà justificar, dels lligams entre elles i d’un calendari laboral estimat. 
Caldrà definir també la correspondència entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats del Pla de treballs. 
Si és el cas, Infraestructures.cat subministrarà a l’autor una relació de les activitats a incloure en l’esmentat Pla. 


Del Pla confeccionat, s’adjuntarà la documentació següent: 


- Memòria 


 Que exposi els procediments a emprar en l’execució de les obres, així com l’estudi detallat dels mitjans humans i 
materials a utilitzar. Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir 
conflictius i les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat. 


Es complementa amb la documentació gràfica DG ME Execució de les obres. 


- Documents escrits i gràfics: 


Documents escrits: 


- Resultat de l’anàlisi i de lligams. 


- Resum mensual de certificacions. 


Documents gràfics: 


- Diagrama de barres. 


- Fulls de previsió de certificacions. 


- Histograma de previsió de certificacions (acumulat i mensual) 
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- D’acord amb la metodologia aplicada per Infraestructures.cat per a l’establiment i seguiment dels paràmetres de 
temps, cost i qualitat, l’elaboració de l’esmentat Pla de treballs es realitzarà mitjançant el mòdul de planificació i 
seguiment d’obres que forma part del sistema integrat per a la gestió i control d’obres TCQ2000, del qual el 
projectista haurà de disposar-ne.
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CN  NORMATIVA APLICABLE  


CN 1  Relació de normativa aplicada 


S’haurà d’ajuntar un llistat actualitzat de la normativa tècnica corresponent als àmbits de l’edificació i de la 
urbanització, així com d’altres que siguin d’aplicació en el projecte. Recollirà aquella normativa esmentada en els 
diferents apartats on s’ha donat compliment. 


Cada normativa quedarà definida pel tipus de figura legal (Llei, Reial Decret, Decret, Ordre,...) nombre i any, títol i 
data de publicació en el diari oficial corresponent afegint les referències de les modificacions si n’hi ha. 


Caldrà organitzar els continguts en els següents apartats: 


- Normativa tècnica d’edificació 


- Normativa tècnica d’urbanització 


- Altres 


 


CN 2  Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte 


Relació de les normes i altres documents aplicats en el projecte, indicant procedència (autor o organisme que l’ha 
elaborat) i data de publicació. Per exemple, “Criteris de disseny” dels Departaments, normes d’organismes o 
entitats, Documents reconeguts, Manuals o guies, altres. 
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AN  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 


Relació dels Annexes que desenvolupen la Memòria del Projecte i que poden ser els següents:   


Obligatoris:  


0. Dades generals complementàries del projecte (AN DD): 


  - Resum de característiques econòmiques 


  - Dades de contractació de subministraments i serveis 


1. Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR Protecció enfront del soroll (AN HR) 


2. Justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 1 Limitació de la Demanda energètica de l’edifici (AN HE)    


3. Instruccions d’ús i manteniment (AN UM) 


Possibles:  


1. Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun organisme (AN CN)  


2. Càlculs d’estructura (AN MC 2) 


3. Càlculs d’instal·lacions (AN MC 4) 


4. Càlculs dels elements de contenció i dels elements estructurals dels espais exteriors (AN MC 7.2) 


5. Càlculs d’instal·lacions dels espais exteriors (AN MC 7.6) 


6. Altres  


AN DD  Dades generals complementàries del projecte 


- Resum de característiques econòmiques 


S’adjuntarà la FITXA 04- Resum de característiques econòmiques degudament complimentada a partir de les 
dades del projecte.  


- Dades de contractació de subministraments i serveis 


Es facilitaran les dades per a la contractació dels subministraments i serveis, així com qualsevulla altra dada que 
sigui necessària per a l’actuació. 


S’adjuntarà la FITXA 05- Dades de contractació de subministraments i serveis degudament complimentada a partir 
de les dades del projecte.  


AN HR Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR Protecció enfront del 
soroll 


Opció simplificada  


-  Dades prèvies: 


-  Nivell de soroll exterior (dades del mapa de soroll del municipi, si n’hi ha). 


-   Zonificació de l’edifici determinant quines exigències han d’aplicar-se i a quines unitats d’ús i recintes.  


-  Definició concreta dels elements constructius que satisfan les exigències d’aïllament acústic així com de la 
manera que aquest s’uneixen entre sí. Cal remetre als apartats de la Memòria Constructiva MC 3 i MC 4 i de la 
Documentació gràfica corresponent. 


-  Justificació: Amb el model normalitzat de fitxa de compliment HR. 


Opció general  


-  Dades prèvies:   El mateix contingut que l’opció general 
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-  Justificació: Mitjançant procediment de càlcul segons normativa. 


-  La definició de les solucions constructives dels tancaments utilitzats en el càlcul es correspondran amb les 
definides als apartats de la Memòria Constructiva MC 3 i MC 4 i de la Documentació gràfica corresponent.  


AN HE Justificació del compliment de l’exigència bàsica HE 1 Limitació de la Demanda 
energètica de l’edifici.  


Opció simplificada 


- Dades prèvies: 


-  Percentatge d’obertures en cada façana (per orientacions) - per poder justificar la utilització de l’opció 
simplificada 


-  Zona climàtica 


-  Definició de l’envolvent tèrmica (espais habitables i no habitables) i classificació dels elements (façana, 
coberta, terra en contacte amb el terreny, etc.)  


-  Càrrega interna dels espais considerada 


-  Higrometria dels espais considerada 


- Justificació amb el model normalitzat de Fitxes de l’annex H del DB HE 1. 


- La definició de les solucions constructives dels tancaments utilitzats en el càlcul en el programa es 
correspondran amb les definides als apartats de la Memòria Constructiva MC 3 i MC 4 i de la Documentació 
gràfica corresponent. 


 


Opció general  


- Dades prèvies: 


- Zona climàtica 


- Definició dels espais: habitables i no habitables, càrrega interna considerada (alta ó baixa) i higrometria. 


- Justificació: 


- Imatge de l’edifici simulat per identificar l’edifici projectat 


- Versió de LIDER utilitzada (data de la versió) 


- Informe de resultats del programa LIDER ó programa alternatiu reconegut. 


- La definició de les solucions constructives dels tancaments i dels ponts tèrmics utilitzats en el càlcul en el 
programa es correspondran amb les definides als apartats de la Memòria Constructiva MC 3 i MC 4 i de la 
Documentació gràfica corresponent.  


 


AN UM Instruccions d’ús i manteniment 


El projectista definirà les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici acabat segons allò que preveu la normativa 
que sigui d’aplicació. Se seguirà la mateixa estructuració del projecte per sistemes constructius i s’inclouran 
aspectes que afectin al conjunt de l’edifici, si s’escua (per exemple, la implantació i seguiment dels Plans 
d’emergència, altres). 


 


AN CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a 
requeriment d’algun organisme 


En el cas de que s’hagin d’elaborar justificacions específiques complementàries de la Memòria caldrà adjuntar-les 
en aquest Annex i referenciar-les respecte del capítol, subcapítol o apartat de la Memòria amb el que tenen 
relació. . 
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El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin. 


Si la Justificació implica desenvolupar un estudi que a més de la memòria inclogui plànols o altres documents, 
s’adjuntarà com a Documentació complementària al projecte DC CN. 


AN MC 2 Càlculs de l’estructura 


Desenvolupa els càlculs dels fonaments, elements de contenció i de l’estructura dels apartats corresponents de 
“Dimensionament” del capítol MC 2 de la Memòria constructiva.  


AN MC 3 Càlculs de l’envolvent  


Desenvolupa, si és el cas, els càlculs de l’envolvent exterior (façana, coberta, etc.) definida al capítol MC 3 de la 
Memòria constructiva.  


AN MC 5 Càlculs d’instal·lacions 


Desenvolupa, quan sigui necessari, els càlculs de les diferents instal·lacions dels apartats corresponents de 
“Dimensionament” del capítol MC 5 de la Memòria constructiva. L’estructura de subcapítols seguirà l’ordre de la 
Memòria constructiva. (per exemple, AN MC 5.4 Evacuació d’aigües, AN M.5.4.1 Climatització, etc.) 


AN MC 7.2 Elements de contenció i elements estructurals dels espais exteriors 


Desenvolupa els càlculs dels fonaments, elements de contenció i de l’estructura dels espais exteriors dels apartats 
corresponents de “Dimensionament” del capítol MC 7.2 de la Memòria constructiva.  


AN MC 7.6  Càlculs d’instal·lacions dels espais exteriors 


Desenvolupa, quan sigui necessari, els càlculs de les diferents instal·lacions dels apartats corresponents de 
“Dimensionament” del capítol MC 5 de la Memòria constructiva. L’estructura de subcapítols seguirà l’ordre de la 
Memòria constructiva. 


AN  Altres annexes a la Memòria 


Desenvolupa, si és el cas, altres capítols, subcapítols o apartats de la memòria. Per referenciar-los se seguirà 
l’ordre de la Memòria. 


Per exemple, s’hi inclouria en aquest apartat, el quadre detallat de superfícies i altres paràmetres de l’edifici (AN 
MD 4.2.), les característiques detallades d’alguns locals especials (AN MC4.4), etc. 
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Condicions generals: 


La documentació gràfica ha d’incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió arquitectònica del 
projecte i per a la definició en detall de les obres. El seu contingut serà el necessari per a la realització de les 
obres, amb la determinació completa de detalls i especificacions dels elements, sistemes constructius i equips. 


La informació ha de ser ordenada, clara i precisa. 


S’hi indicarà l’escala gràfica. Es recomana treballar en format DINA 1 amb les escales convencionals (1/2000; 
1/1000; 1/500, 1/200, 1/100, 1/50,...).  En casos singulars, com els recintes penitenciaris, es consensuaran les 
escales amb la Gerència de Projectes d’edificació donades les dimensions que els edificis poden tenir en planta.  


S’hi inclouran les cotes necessàries per a la comprensió arquitectònica del projecte. 


En els plànols s’utilitzarà una simbologia coherent els elements grafiats.  


Format i presentació 


Pel que fa a al format, organització i presentació dels plànols se seguirà el MAN-08 Manual d’estructuració 
informàtica + PDF Edificació dels projectes d’Infraestructures.cat. 


Estructuració de la Documentació gràfica:  


La documentació gràfica s’organitza en correspondència amb l’estructura de la Memòria, havent uns plànols de 
definició general del projecte i altres que es relacionen amb els sistemes constructius de la Memòria constructiva 
(capítols d’obra) i de l’estat d’amidaments.  


Els plànols s’han d’ordenar seguint la nomenclatura i codi d’identificació que s’indiquen a continuació, que es 
aplicable tant als projectes d’obra nova com als de reforma. 


A les inicials DG s’ha d’afegir els subíndexs ON Obra nova i OR, obra de reforma. Després les lletres U 
corresponent a Urbanització i A, a Arquitectura. Els números 1, 2,... indiquen el capítol d’obra que es desglossa. 
Els dos números posteriors (00, 01, ...) indiquen el subcapítol. Si hi ha apartats, es numeraran o identificaran en 
coherència amb el Projecte.  


Segons el projecte, en un mateix plànol s’hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. Però no 
s’hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d’obra.  


La Documentació gràfica del projecte s’estructura en els següents capítols: 


DG 0 Índex  


DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 


DG A Definició general de l’edifici 


DG I Seguretat en cas d’incendi 


DG 0  Treballs previs i Replanteig general 


DG 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  


DG 2 Sistema estructural 


DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 


DG 4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 


DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis 


DG 6 Equipament 


DG 7 Urbanització dels espais exteriors 


DG 8 Construccions i instal·lacions temporals 


DG E Execució de les obres 
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DG  0 Índex  


L’Índex de la documentació gràfica relacionarà els plànols del projecte seguint l’estructura que s’adjunta i 
adequant-la al Projecte. 


A més seguirà les especificacions del MAN-08 Manual d’estructuració informàtica + PDF Edificació dels projectes 
d’Infraestructures.cat. 


Es configurarà en forma de taula que tindrà quatre columnes relatives a: codi del plànol, descripció, nombre de 
fulls, número de plànol i codi de fitxer dwg. 


-  Codi de plànol (en relació amb el capítol corresponent de la Memòria i a la nomenclatura del Plec): MAN-08: 
S’organitza en quatre nivells: tipus d’obra, capítols, subcapítols i apartats: 


-  Tipus d’obra: DGON per obra nova; DGOR per obra de reforma 


-  Capítol: s’identifica amb un nombre 0,1, 2, 3, ... com el capítol del Plec 


-  Subcapítol: s’identifica amb un número de dos dígits  01, 02, 03, ... 


-  Apartat: s’identifica amb un número 1, 2 ,3 ,... 9, 10, 11, ... 


  A títol d’exemple: 


ON  Obra nova 


ON.2 Sistema Estructural 


ON.2.01 Fonaments i Contenció de terres 


-  Descripció: Títol del capítol i del subcapítol que coincidirà amb el capítol corresponent de la Memòria i la 
nomenclatura d’aquest Plec. Si és el cas, s’afegirà el títol de l’apartat, seguint  els criteris d’aquest Plec. A títol 
d’exemple:  


     Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 


   Compartimentació vertical 


   Parets, envans i elements divisoris   


-  Número de plànol: correlatiu dins del total de plànols de cada capítol.  


-  Codi de fitxer .dwg 


 


DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 


  U.01 Situació 


  U.02 Emplaçament 


  U.03 Justificació urbanística 


  U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats  


  U.05  Ordenació general i urbanització dels espais exteriors 


DG A Definició general de l’edifici 


  A.01 Plantes generals 


  A.02 Plantes de cobertes 


  A.03 Alçats generals 


  A.04 Seccions generals 


DG I Seguretat en cas d’incendi 


  I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior 


  I. 02 Compartimentació i resistència al foc de l’estructura 


  I. 03 Evacuació 


  I. 04 Instal·lacions de protecció contra incendi  


DG 0  Treballs previs i Replanteig general 


  0.01 Treballs previs 


  0.03 Replanteig general   
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DG 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 


  1.01 Plantes 


  1.02 Seccions i/o perfils   


 


 


DG 2 Sistema estructural 


  2.01 Fonaments i contenció de terres  


  2.02 Estructura 


DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  


  3.01 Terres en contacte amb el terreny 


  3.02 Murs en contacte amb el terreny 


  3.03 Façanes i  mitgeres 


  3.04 Cobertes 


  3.05 Sostres 


  3.06 Escales i rampes exteriors 


 3.07  Fusteria exterior  


 3.08 Elements de protecció exteriors (serralleria) 


 3.09 Altres elements 


DG 4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 


  4.01 Compartimentació vertical 


4.01.1 Parets, envans i elements divisoris 


4.01.2 Fusteria interior 


4.01.3 Elements de protecció interior (serralleria) 


4.01.4  Altres elements 


4.02 Compartimentació horitzontal 


4.02.1 Sostres, terres flotants, cel rasos 


4.02.4 Fusteria interior 


4.02.3  Elements de protecció interior (serralleria) 


4.02.4 Altres elements 


4.03 Escales i rampes interiors 


4.04 Locals i altres recintes tècnics 


DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis 


  5.01 Sistemes de transport. Ascensors 


   5.01.1 Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones 


   5.01.2 Altres 


5.02 Evacuació de residus 


5.03 Instal·lació d’aigua: 


5.03.1  Instal·lació d’aigua freda 


5.03.2 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 


5.03.3  Instal·lació solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària  


5.04 Evacuació d’aigües 


  5.05 Instal·lacions tèrmiques: 


     5.05.1 Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 


    5.05.2 Incorporació d’energia solar tèrmica  


    5.05.3   Altres 
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5.06 Sistemes de ventilació  


 5.06.1  Aparcaments  


 5.06.2  Ventilació mecànica de cuines 


 5.06.3  Control de fums 


5.07 Subministrament de combustible 


5.08 Instal·lacions elèctriques  


5.08.1  Instal·lacions elèctriques 


5.08.2  Instal·lació solar fotovoltaica  


5.09 Instal·lacions d’il·luminació 


5.10 Telecomunicacions 


5.11 Audiovisuals 


5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 


5.13 Instal·lacions de protecció al llamp 


  5.14    Altres Instal·lacions de protecció i seguretat 


  5.15  Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 


  5.16 Control i gestió centralitzades de l’edifici 


DG 6 Equipament 


DG 7 Urbanització dels espais exteriors 


7.1  Treballs previs, sustentació i adequació del terreny 


7.2 Elements de contenció i elements estructurals 


7.3 Elements de tancament i protecció 


7.4  Vials i zones d’aparcaments 


7.5 Zones d’estada, de joc, altres 


7.6 Instal·lacions i serveis  


7.6.1  Sanejament  


7.6.2 Aigua i reg 


7.6.3 Electricitat  


7.6.4 Enllumenat exterior 


7.6.5  Altres 


7.7 Jardineria 


7.8  Mobiliari urbà i elements de senyalització 


DG 8 Construccions i instal·lacions temporals  


  8.01 Construccions i instal·lacions temporals 


  8.02 Varis 


 


DG E Execució de les obres 
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DG U Definició general del projecte i dels espais exteriors  


DG U.01 Situació 


 Localització de projecte i de l’edifici amb referència a punts identificables (vials, equipaments, altres), 
amb indicació dels límits de la intervenció i del Nord geogràfic. 


 Es recomana escala 1/2000, 1/1000.  


     


DG U.02 Emplaçament 


 Implantació del projecte en relació amb els principals elements de l’entorn immediat (vies públiques, 
edificacions veïnes, altres). Indicar:  


  - parcel·la o solar: límits, superfície, orientació, altres (vents dominants) 


- representació general de l’edifici i dels espais exteriors. 


  - vies públiques: identificació, amplada de carrers 


  - edificacions existents: representació i distàncies 


  - elements de vegetació existents 


 Planta (l’edifici, preferiblement en planta de coberta), perfils i seccions si s’escau. 


 Cotes necessàries (edifici, terreny, edificis veïns). Nivells i rasants. 


 Es recomana escala 1/500 


 


DG U.03 Justificació urbanística 


 Justificació de les condicions i paràmetres urbanístics, amb cotes i paràmetres necessaris. S’indicarà: 


- parcel·la o solar: límits, orientació, etc. 


- parcel·lari i edificacions de l’entorn.  


- paràmetres urbanístics segons tipologia d’edificació (alineació a vial, aïllada, volumetria 
específica) referents a:  


    - Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat.  


- Carrer: amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de plantes, alçada 
reguladora, fondària edificable, pati d’Illa, tanques. 


- Edifici: planta baixa, soterrani, pis; construccions per sobre de l’alçada reguladora, 
mitgeres, patis, cossos sortints, elements tècnics,... 


- Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament 
(estàndards d’aparcament, exempcions) 


- servituds  


- indicació del compliment dels paràmetres urbanístic  


 Planta, perfils i/o seccions. 


 Cotes i dades necessàries  


 Es recomana escala E: 1/200, 1/500 


 


DG U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats 


 Reflecteix la trobada de l’edifici amb el terreny. S’indiquen:  


-  Representació esquemàtica de l’edifici i dels serveis (galeries, ...) i dels seus espais exteriors 
associats a l’edifici amb la seva implantació en el terreny. 


- Característiques del terreny: dades de l’estudi topogràfic (corbes de nivell) dades de l’estudi 
geotècnic (punts d’inspecció amb el tipus d’inspecció, capes i tipus de terreny, nivell freàtic, ...). 
Orientació 


-  Nivell d’inundabilitat  


- Servituds (distàncies al mar, riera, a la via del tren, autopistes, de carreteres, etc.) 


 - Excavacions i adequació del terreny elements de contenció de terres (rasants i nivells) 
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- Afectacions a edificacions veïnes, serveis existents (xarxes elèctriques, clavegueram,...) i altres 
elements (vegetació, mobiliari, elements de les instal·lacions, ...): posició (sobre, sota terreny; 
fondària, alçada, referència a punts localitzables sobre el terreny) i característiques a considerar. 


-  Representacions de desmunts i replens. Representació d’explanacions. Superposició de perfils 
originals i modificats. Ubicació dels elements de contenció. 


-  Plantes, perfils, altres. Esquema en planta de les seccions o perfils realitzats. Aixecament taquimètric 
amb llistat de coordenades  


 - Cotes i coordenades necessàries (indicant si són relatives o UTM). Nivells i cotes rasants. 


 - Es recomana escala E: 1/200. 


 


DG U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors 


  Definició general de l’edifici i dels espais exteriors. S’indicarà: 


-  Representació dels edificis. 


-  Accessos al recinte, a l’aparcament i als diferents espais exteriors. Condicions d’accessibilitat de 
les persones, de vehicles i d’intervenció de bombers. 


-  Representació dels espais exteriors: vials, aparcaments, zones pavimentades, zones 
enjardinades, pistes poliesportives, àrees de joc, etc.; i dels elements d’urbanització: murs de 
contenció, tancaments perimetrals, vegetació, mobiliari.  


- Assenyalant els nivells definitius dels diferents accessos al solar i les rasants dels carrers 
perimetrals d’acord amb les dades del plànol topogràfic. 


- Característiques generals dels sistemes constructius (estructura, envolvent, acabats, 
urbanització, altres) .  


  Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats. 


Cotes necessàries (urbanístiques, de l’ús de l’edifici, seguretat d’utilització, accessibilitat, intervenció de 
bombers, etc.) 


 Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100. 


 


 


DG A Definició general de l’edifici 


DG A.01 Plantes generals 


Identificació de les plantes en un esquema reduït de la secció.  


En cas de que alguna part sigui la coberta d’una planta inferior, s’haurà de definir amb el nivell de detall 
de coberta.  


Es recomana escala E: 1/200, 1/100. 


 -  de distribució, ús i programa funcional 


Configuració del projecte: geomètrica, espais i programa funcional.  


Reflectiran els tancaments, patis, elements fixos, la previsió de recintes i passos generals de les 
instal·lacions i el mobiliari.  


Suficientment precises per a la definició del tipus estructural previst i definint les reserves geomètriques 
per a la realització de l’estructura. 


Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius a nivell general: envolvent, 
compartimentació interior, acabats, elements d’instal·lacions rellevants per les seves dimensions o per 
les seves exigències d’implantació (centre de transformació, climatitzadors, xemeneies, quadres 
elèctrics generals, etc.), etc. 


Codificació de les dependències.  


-  de cotes: 


Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals i de justificació de normatives (de l’ús de l’edifici, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc).  


de l’ús de l’edifici (superfícies útils, il·luminació i ventilació, volums, etc).  
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Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria. Replanteig general de l’envolvent i 
de la compartimentació interior. Cotes relatives de forats, especejaments dels acabats, etc. (pot ser 
necessari alçat o planta explicatius). 


Codificació de les dependències 


 


DG A.02  Planta de coberta 


Es definirà la planta de coberta superior de l’edifici i es projectaran les cobertes de plantes inferiors, si 
n’hi ha. 


  Es recomana escala E: 1/200, 1/100 


 


-  de distribució, ús i programa funcional: 


Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.  


Reflectiran els pendents, careners i aiguafons i els punts de recollida d’aigua i sobreeixidors; patis i 
lluernes o claraboies; ubicació de junts, xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire 
condicionat, captadors solars o fotovoltaics i mobiliari. 


Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de coberta, proteccions 
perimetrals, acabats, junts formals (estructurals, constructius o de paviment), elements singulars, 
elements d’instal·lacions, etc..  


 


-  de cotes: 


Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals i de justificació de normatives (urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, 
seguretat d’utilització, accessibilitat, etc).  


Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria. 


Codificació de les dependències 


DG A.03  Alçats generals  


Identificació dels alçats en un esquema reduït de la planta de les façanes i alçats interiors. 


Configuració del projecte: geomètrica, espacial i paisatge urbà.  


Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de façanes, acabats, juntes 
estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc.  


Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals  (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives 
(urbanística, servituds, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, 
etc).  


Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria. Cotes relatives de forats, 
especejaments dels acabats, etc. (pot ser necessari alçat o planta explicatius). 


 Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50. 


DG A.04 Seccions generals  


Identificació de les seccions en un esquema reduït de la planta. 


Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.  


Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus, acabats, juntes estructurals, 
constructives i formals, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc.  


Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals  (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives 
(urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc).  


Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria. Cotes relatives de forats, 
especejaments dels acabats, etc. (pot ser necessari alçat o planta explicatius). 


 Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50. 
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DG I  Seguretat en cas d’incendi 


DG I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici 


- Afectacions de l’entorn de l’edifici: edificacions i establiments veïns, zones forestals 


- Intervenció de bombers:  


- vials d’aproximació (amplades, capacitat portant, ...), vials sense sortida. 


- espais de maniobra: amplades, capacitat portant, pendent, separació a la façana accessible, 
a les sortides de l’edifici, a la boca de la columna seca. Accés sense sortida. Indicació dels 
hidrants d’incendi i separacions a la façana accessible. 


- definir les façanes accessibles amb indicació de forats per a l’accés de bombers 


- Evacuació a l’exterior de l’edifici o establiment:  


- indicació de sortides d’edifici i nombre d’ocupants,  


- espai exterior,  


- espai exterior segur (superfície i radi de separació de la sortida,...), 


- recorreguts des de la sortida fins a l’espai exterior segur (amplades, longituds, pendents, ...)  


 


  Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats. 


Cotes necessàries  


 Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100. 


 


DG I. 02  Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura 


-  Sectors d’incendi: identificació (tancaments fixes, portes, vestíbuls d’independència) indicant usos, 
superfície, resistència al foc dels elements compartimentadors (tancaments i portes), franges de 
compartimentació en les trobades amb façana i cobertes, reacció al foc dels materials. 


-  Locals de risc d’incendi: identificació, indicant usos, superfície, resistència al foc dels elements 
compartimentadors (tancaments i portes), reacció al foc dels materials. 


-  Façanes: Altures d’evacuació, franges resistents al foc en la trobada de sectors d’incendi, locals de 
risc o escala protegida amb la façana, reacció al foc dels materials, altres. 


- Secció: Identificació en un esquema reduït de la planta. Indicar alçades d’evacuació, elements de 
compartimentació de sector d’incendi i resistència al foc (mitgeres, forjats, parets,etc.) franges de 
compartimentació, reacció al foc dels materials, altres. 


Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100 


Detalls si s’escau de les solucions de trobades am façana, passos d’instal·lacions. Es recomana escala 
1/10, 1/5 


 


DG I.03  Evacuació 


-  Ús i ocupació de càlcul dels recintes 


-  Capacitat dels elements d’evacuació i nombre d’ocupants assignats a les sortides i escales en 
condicions normals i segons hipòtesi de bloqueig. 


-  Recorreguts d’evacuació (des de l’origen d’evacuació més desfavorable): distàncies, amplades; 
característiques i protecció de les escales, ventilació. 


-  Senyalització i enllumenat d’emergència. 


Plantes, alçats i seccions si s’escau; detall de les escales i vestíbuls si s’escau. Es recomana escala 
1/100, 1/50. 


  


DG I.04 Ubicació d’instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)  


-  Ubicació general dels elements de les instal·lacions de PCI.  


Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100 
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DG 0 Treballs previs i Replanteig general 


DG. 0.01 Treballs previs 


Enderrocs  


S’indicarà aquells elements que s’enderroquen, s’enretiren o desapareixen de la proposta: parets, forjats, mobiliari, 
instal·lacions, vegetació, etc. 


Caldrà elaborar uns plànols de superposició dels enderrocs i de les noves actuacions. S’indicarà en color groc tots 
aquells elements que s’enderroquen o enretiren i en color vermell tots aquells elements que es fan de nou. 


Les operacions d’enderroc es numeraran i descriuran de forma detallada en els plànols, en relació a la memòria 
constructiva. 


Plantes, alçats i seccions si s’escau. 


Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50. 


Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  


S’indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels edificis veïns, serveis i elements afectats.  


Caldrà incloure la proposta o projecte de la companyia de servei o subministrament afectat faciliti per tal de que 
quedi el desviament del servei perfectament definit. 


Proposta de trasllat d’altres elements de mobiliari i de vegetació afectats. 


Plantes, alçats i seccions, si s’escau. 


Es recomana escala E: 1/200 o 1/100. 


Construccions i instal·lacions temporals  


Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals puntuals o d’escassa entitat (tancament d’una 
part de l’edifici, condicionament d’un recinte, etc.) que no requereixin el desplegament previst a l’apartat DG 8.1. 


Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició. 


 


DG 0.02 Replanteig general   


- Definició del punt d’origen o de referència general (coordenades x, y, z).  


- Definició dels eixos de referència. 


- Definició d’altres punts, elements, perfils, etc. –considerats com a origen de replanteigs parcials- amb 
coordenades x, y, z en relació al punt d’origen general. Coordinació de replanteigs. 


- Referències de tota mena en què s’haurà de fonamentar el replanteig de l’obra. 


- Identificació dels impediments per controlar en fase de projecte el replanteig real de l’obra (edificacions 
preexistents, terrenys a modificar, etc.). indicant les fases de replanteig, si s’escau.   


- S’inclouran les dades necessàries dels condicionants del solar i de l’entorn per comprovar la realitat geomètrica 
del projecte, la cabuda en el solar i la disponibilitat dels terrenys per a la normal execució de les obres: 


   - Topografia del terreny 


- Límits del solar i de les edificacions 


- Vials existents: voreres i calçades 


- Afectacions a veïns, serveis i altres elements 


- Límits de les zones a expropiar, si és el cas 


- Existència de servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions soterrades. 


- Ubicació de les edificacions dins del solar, disposició genèrica dels principals elements projectats 
(murs pantalla, etc.). 


Plantes, alçats i seccions. Cotes generals. Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50. 
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DG 1  Sustentació de l’edifici 


Plantes 


Característiques del terreny a partir de les dades de l’estudi geotècnic 


Previsió d’afectacions pel que fa als edificis veïns, serveis i altres elements 


Excavacions i adequació del terreny: estat actual del terreny i estat final especificant desmunts, 
rebliments,...Superposició entre l’estat actual i el modificat. 


Situació de l’edifici projectat en l’estat final de moviment de terres. 


Indicar els punts i seccions de l’estudi geotècnic. 


Es recomana escala E: 1/200. Indicar cotes de nivell prèvies i resultants (es recomana cada metre) 


Seccions i/o perfils 


Identificació de les seccions o perfils en un esquema reduït de la planta. 


Seccions i/o perfils originals del terreny i modificats (on es situarà l’edifici proposat) i superposició d’ambdues. 
Realitzats cada 5 m de distància o el que calgui segons el projecte i acotant les superfícies de desmunts i 
terraplens. 


Superposició de les seccions geològiques i del perfil de l’edifici. Dades de l’estudi geotècnic. Tall geològic del 
terreny associat a les seccions i/o perfils. 


Es recomana escala en abscisses E: 1/200 i en coordenades 1/100 o 1/50. Indicar cotes de terreny (es recomana 
cada metre). 


 


DG 2 Sistema estructural  


Els plànols de projecte corresponents a l’estructura hauran de ser suficientment precisos per a l’exacte realització 
de l’obra i també perquè se’n puguin deduir els plànols auxiliars d’obra o taller que siguin necessaris. A tal efecte, 
aniran convenientment acotats, de manera que en general es podran fer els amidaments de tots els elements 
sense utilitzar més dimensions que les acotades. En particular, s’hauran de poder deduir directament dels plànols 
totes les dimensions geomètriques dels elements estructurals amb ajut de les especificacions complementàries 
que els defineixin inequívocament. 
Es recomana acotar en m, amb dues xifres decimals o en mm en funció del tipus d’estructura i de les dimensions 
de l’element acotat. 


DG 2.01  Fonaments i Contenció de terres  


Esquemes necessaris per establir la afectació entre els diferents elements de fonamentació o contenció i amb 
l’entorn immediat ( fonamentacions a diferent nivell, afectacions de fonaments sobre murs de contenció o a 
l’inrevés, límits de parcel·la, edificacions veïnes, afectacions a serveis, etc) 


Esquema reduït en planta, secció o alçat incorporat a tots el plànols que sigui necessari per tal de facilitar la 
identificació dels elements de fonamentació o contenció que es detallen en el plànol en qüestió. 


Definició, en els plànols generals de fonaments, de les característiques geotècniques emprades en el projecte. 


Definició de les característiques mecàniques dels materials, coeficients parcials de seguretat adoptats i nivells de 
control associats a tots els plànols de definició dels elements de fonamentació. 


Plantes, seccions i alçats 


- Identificació dels diferents elements, definició de la geometria, acotació de les seves dimensions i projecció de 
les dimensions del suport, mur o placa d’ancoratge a l’arrencada de fonaments amb indicació del valors de  les 
sol·licitacions transmeses sense majorar. 


- Replanteig dels fonaments, dels sistemes de contenció i dels elements auxiliars necessaris per a la correcte 
execució. 
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• Eixos de referència del projecte, Punts de referència de replanteig a partir de la topografia específica, 
punts crítics del replanteig.  


• Cotes de la base de la fonamentació, cotes de les vores de les explanacions, desnivells entre esplanades, 
longitud de pilots i pantalles, cotes i seqüències de buidat i/o reblert. 


• Punt de control de replanteig de cada element (centre geomètric, eix, etc.) 


- Replanteig dels altres elements constructius que si relacionen (façana, tancaments, escales, forats, passos 
d’instal·lacions, etc.) i en general amb el conjunt de l’obra (posta a terra, drenatges, sanejament, etc). 


- Quadre de fonaments indicant el codi d’identificació, les dimensions en planta,  el seu cantell o profunditat i 
l’armat. 


- Definició de les disposicions de l’armadura, tant en la secció transversal de les peces com en la secció 
longitudinal, amb definició de l’especejament necessari per elaborar la ferralla i col·locar-la. 


- Definició específica o criteris de cavalcament i ancoratge de les armadures i radis de doblegat 


- Sempre que sigui necessari, es faran les indicacions pertinents pel que fa al procés constructiu proposat, la 
seqüència d’execució i els elements auxiliars. 


 
Es recomana escala 1/100 i 1/50 
 
Detalls 
Dels punts singulars que fixa la normativa i els que es considerin necessaris, realitzats en planta, secció i alçat, si 
s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/5, 1/2 ó o 1/1. 


- En general s’identificaran i es detallaran tots el punts singulars. 


- Detalls de recolzaments i nusos 


- Definició de recobriments 


- Detalls de les transicions d’armadures en els nusos 


Realitzats en planta, secció i alçat, si s’escau. Es recomana escala 1/20 i 1/10. 


 
  


DG 2.02  Estructura  


Esquema reduït en planta, secció o alçat incorporat a tots el plànols que sigui necessari per tal de facilitar la 
identificació de tos els elements estructurals que es detallen en el plànol en qüestió. Es recomana escala 1/200. 


Relació de: 


- Característiques mecàniques dels materials, coeficients parcials  adoptats i nivells de control associats a tots els 
plànols de definició dels elements estructurals. 


Quadre de càrregues permanents i sobrecàrregues considerades. 


Plantes, seccions i alçats, si s’escau 


Aspectes generals: 


- Identificació dels diferents elements estructurals, situació, definició de la geometria, acotació de les seves 
dimensions. Si és necessari, s’acompanyarà una relació dels elements identificats amb els valors dels 
paràmetres corresponents (quadre de pilars, bigues, plaques d’ancoratge, etc.) 


- En funció de la tipologia s’especificarà i acotarà: cantell del forjat, gruix de la capa de compressió formigonada a 
l’obra, separació entre nervis, ample de nervis, peces d’entrebigat, àbacs, jàsseres, congrenys de vora, 
massissats, etc. 


- Sempre que procedeixi es reflectiran en plànols els processos d’execució que requereixin condicions especials 
(contrafletxes, programa de tesat, disposició d’apuntalaments no usuals, processos de formigonat, toleràncies, 
etc.) 


- Replanteig dels diferents elements estructurals i dels elements auxiliars necessaris per a la correcte execució. 


• Eixos de referència del projecte, punts de referència de replanteig, punts crítics de replanteig. 


• Punt de control de replanteig de cada element (centre geomètric, eix, cara, etc.) 
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- Replanteig d’altres sistemes constructius que s’hi relacionen: façana, forats d’escala, compartimentació interior, 
passos d’instal·lacions, etc.: Cotes relatives respecte dels elements estructurals. 


- Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació. 


Estructures de formigó armat:  


- Caldrà elaborar els plànols d’armat amb la definició de les disposicions de l’armadura, tant en la secció 
transversal de les peces com en la secció longitudinal. Es definiran de manera específica o es donaran els criteris 
de cavalcament i ancoratge de les armadures i radis de doblegat. 


- El projecte podrà definir l’especejament específic.  


 


 


Elements prefabricats:  


- S’indicaran les sol·licitacions més desfavorables per cada tipus de nervi o element estructural, amb indicació 
clara de les unitats utilitzades (en S.I., resistències i tensions en N/mm2, forces en kN, moments en m.kN, etc.) i 
de si els valors són valors de càlcul o cal aplicar-hi els corresponents coeficients parcials, que en aquest cas 
s’hauran d’indicar detalladament. 


 
Detalls: 


En general s’identificaran i es detallaran tots els elements necessaris i en particular els punts singulars i els 
dispositius especials de recolzament i d’unions. 


- Detalls de recolzaments i nusos 


- Definició de recobriments 


- Detalls de les transicions en els nusos, etc 


Realitzats en planta, secció i alçat, si s’escau. Es recomana escala 1/20 i 1/10 


 


 


DG 3 Sistemes d’envolvent exterior i d’acabats exteriors  


Per a les solucions dels sistemes envolvent i acabats exteriors, caldrà fer la següent documentació gràfica 
complementada amb els detalls que es relacionen a continuació segons l’element:  


Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements i dels detalls 
constructius necessaris, amb la corresponent codificació.  Es recomana escala 1/200. 


Seccions constructives (planta i alçat si s’escau): Definició de les característiques geomètriques i constructives 
dels elements (materials i gruixos de les diferents capes, acabats, unions, muntatge, elements singulars, posta en 
obra,...). Característiques dels materials i prestacions de les solucions extret de la memòria. Relació amb els altres 
sistemes, instal·lacions i equipament de l’edifici. Identificació dels detalls constructius necessaris amb la 
corresponent codificació. Es recomana escala 1/20 o 1/10.  


Detalls constructius dels punts singulars que fixa la normativa i els que es considerin necessaris, realitzats en 
planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/5, 1/2 ó o 1/1. En particular:  


Replanteig dels altres sistemes constructius que s’hi relacionen (elements d’instal·lacions i de mobiliari, etc.): cotes 
relatives en relació a l’element envolvent. 


 


 DG 3.01 Terres en contacte amb el terreny  


 Detalls constructius de soleres, lloses, forjats sanitaris:  junts de dilatació i retracció (paviment, 
perimetrals, de trobada amb pilars i murs, etc.), drenatge, trobada amb buneres o canals, pericons, 
pous, etc. 


DG 3.02 Murs en contacte amb el terreny: 


 Detalls constructius: drenatge, sistema d’impermeabilització,  trobada amb el paviment, amb la 
solera, junts, ... 
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DG 3.03 Façanes i  mitgeres: junts de dilatació, arrancada de la façana des de la fonamentació, trobades 
de les façanes amb els forjats, trobades amb els elements de compartimentació interior, trobades 
de la façana amb els pilars, trobades de la façana amb la fusteria, ampits i acabaments superiors 
de les façanes, ancoratges a la façanes, ràfecs i cornises, perímetre de les obertures (llindes, 
brancals, escopidors, ...), balcons, voladius, passeres, altres elements (captadors solars, elements 
mòbils, etc.).  


 DG 3.04 Cobertes 


 Detalls constructius: junts (de dilatació, de paviment, perimetrals), trobada amb l’ampit o la façana, 
trobades amb els elements sortints (xemeneies, ...) , trobada amb buneres o canals, recolzaments 
i fixacions dels elements d’instal·lacions (equips de climatització, captadors solars, fotovoltaics, 
antenes,...), altres elements singulars (pèrgoles, passeres, xemeneies, captadors solars, etc.) 


 DG 3.05 Sostres 


 Detalls constructius: paviments, trobada amb els elements perimetrals, cel-ras, passos 
d’instal·lacions, altres. 


 DG 3.06 Escales i rampes exteriors 


 Detalls constructius:  lloses, graons, sòcols,  trobada amb el mur, baranes i passamans (trobades 
amb el forjat o el mur, unions, etc.), etc. 


 DG 3.07  Fusteries exteriors 


Definició de les característiques geomètriques i constructives: mitjançant un quadre en amb 
l’esquema de les fusteries, indicant les dimensions i la posició respecte del terra o d’algun punt de 
referència en alçat, material, nombre d’unitats, tipus d’acabat, forma i disposició a l’obra (premarc i 
materials que els composen), envidrament (tipus, gruix, nivell d’impacte,...) ferramentes i 
característiques d’accionament, qualsevol altra característica que sigui necessària, etc. Detalls 


 DG 3.08  Elements de protecció exteriors (serralleria) 


Esquema de serralleria indicant les dimensions, indicant materials, nombre d’unitats, tipus 
d’acabat, forma d’unió a l’obra, ferramentes i mecanismes d’accionament així com qualsevol altre 
paràmetre que es consideri necessari. Detalls baranes i passamans (trobades amb el forjat o el 
mur, unions, ...), trobada amb els murs, etc. 


DG 3.09  Altres elements  


  Detalls constructius: passeres, captadors solars, elements d’instal·lacions, etc. 


 


DG 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 


DG 4.01  Compartimentació vertical 


Per a cada les solucions dels sistemes de compartimentació i acabats interiors, caldrà fer la següent documentació 
gràfica.  


Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements i dels detalls 
constructius necessaris, amb la corresponent codificació.  Es recomana escala 1/200. 


Seccions constructives (planta i alçat si s’escau):  


-  Definició de les característiques geomètriques i constructives dels elements: materials i gruixos de les 
diferents capes, acabats, unions, muntatge, elements singulars, posta en obra, relació amb els altres 
sistemes, instal·lacions i equipament de l’edifici....  


-  Quadre resum amb la definició  de les característiques dels materials i les prestacions del tancament extret 
de la Memòria.   


-   Replanteig dels altres sistemes constructius que s’hi relacionen (elements d’instal·lacions i de mobiliari, 
etc.): cotes relatives en relació a l’element compartimentador. 


Identificació dels detalls constructius necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala 1/20 o 1/10 i cotes necessàries. 
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Detalls constructius dels punts singulars que es considerin necessaris, realitzats en planta, secció i alçat, si 
s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/5, 1/2 ó o 1/1. A continuació es relacionen alguns detalls 
constructius que caldrà fer segons els casos.  


DG 4.01.1  Parets, envans i elements divisoris 


Detalls constructius: trobada amb el paviment, amb el sostre, laterals i relació amb els cels rasos, 
amb els punts singulars, fusteries, mampares, elements singulars, arestes vives,etc. 


DG 4.01.2 Fusteria interior 


Definició de les característiques geomètriques i constructives: mitjançant un quadre en amb 
l’esquema de les fusteries, indicant les dimensions i la posició respecte del terra o d’algun punt de 
referència en alçat, material, nombre d’unitats, tipus d’acabat, forma i disposició a l’obra (premarc i 
materials que els composen), envidrament (tipus, gruix, nivell d’impacte,...) ferramentes i 
característiques d’accionament, qualsevol altra característica que sigui necessària, protecció 
solars interiors, etc. 


 DG 4.01.3 Elements de protecció interior (serralleria) 


Esquema de serralleria indicant les dimensions, indicant materials, nombre d’unitats, tipus 
d’acabat, forma d’unió a l’obra, ferramentes i mecanismes d’accionament així com qualsevol altre 
paràmetre que es consideri necessari. 


  Detalls constructius: baranes i passamans (trobades amb el forjat o el mur, unions, etc.), trobada 
amb els murs, etc. 


 DG 4.01.4 Altres elements 


 


DG 4.02  Compartimentació horitzontal 


Per a cada les solucions dels sistemes de compartimentació i acabats interiors, caldrà fer la següent documentació 
gràfica.  


Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements i dels detalls 
constructius necessaris, amb la corresponent codificació.  Es recomana escala 1/200. 


Seccions constructives (planta i alçat si s’escau):  


-  Definició de les característiques geomètriques i constructives dels elements: materials i gruixos de les 
diferents capes, acabats, unions, muntatge, elements singulars, posta en obra, relació amb els altres 
sistemes, instal·lacions i equipament de l’edifici....  


-  Quadre resum amb la definició  de les característiques dels materials i les prestacions del tancament extret 
de la Memòria.   


-   Replanteig dels altres sistemes constructius que s’hi relacionen (elements d’instal·lacions i de mobiliari, 
etc.): cotes relatives en relació a l’element compartimentador. 


Identificació dels detalls constructius necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala 1/20 o 1/10 i cotes necessàries. 


Detalls constructius dels punts singulars que es considerin necessaris, realitzats en planta, secció i alçat, si 
s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/5, 1/2 ó o 1/1. A continuació es relacionen alguns detalls 
constructius que caldrà fer segons els casos.  


DG 4.02.1 Sostres, paviments elevats i cels rasos 


 Especificació amb trames o codificació adient.  


 Detalls constructius de paviments: trobades amb elements perimetrals, amb paviments fixes, amb 
registres, passos d’instal·lacions, etc. 


 Detalls constructius de cels rasos: trobada de la unió entre cel rasos, amb el parament perimetral, 
amb els sostres, sistema de guies, trobada amb llumeneres, reixes i difusors d’aire, registres, etc. 


Detalls constructius d’elements singulars: passeres, tendalls, altres 


DG 4.02.2 Fusteria interior  
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Definició de les característiques  geomètriques i constructives: mitjançant un quadre en amb 
l’esquema de les fusteries, indicant les dimensions i la posició respecte del terra o d’algun punt de 
referència en alçat, material, nombre d’unitats, tipus d’acabat, forma i disposició a l’obra (premarc i 
materials que els composen), envidrament (tipus, gruix, nivell d’impacte,...) ferramentes i 
característiques d’accionament, qualsevol altra característica que sigui necessària, etc. 


 DG 4.02.3 Elements de protecció interior (serralleria) 


Esquema de serralleria indicant les dimensions, indicant materials, nombre d’unitats, tipus 
d’acabat, forma d’unió a l’obra, ferramentes i mecanismes d’accionament així com qualsevol altre 
paràmetre que es consideri necessari. 


  Detalls constructius: baranes i passamans (trobades amb el forjat o el mur, unions, etc.), trobada 
amb els murs, etc. 


 DG 4.02.4 Altres elements 


 Detalls constructius: cel-rasos, paviments, altres. 


DG 4.03 Escales i rampes interiors 


Detalls constructius:  lloses, graons, sòcols,  trobada amb el mur, baranes i passamans (trobades 
amb el forjat o el mur, unions, etc.), etc. 


DG 4.04 Locals i recintes tècnics 


Definició constructiva en detall dels locals que es considerin necessaris segons les característiques del projecte 
(serveis higiènics, vestidors, aules, vestíbuls, sales, locals i recintes d’instal·lacions, centre de transformació, locals 
de residus, etc.) indicant dimensions, solucions d’il·luminació, ventilació, buneres, gruix i característiques dels 
tancaments, acabats, equipament, etc.  


Definició de les prestacions (HS 1, HE 1, HE 2, HR, SI, SU, ventilació, seguretat, ús i manteniment, altres...).  


Identificació de detalls, si s’escau. 


Plantes, seccions i alçats, si s’escau. Es recomana escala 1/50 i 1/20. Detalls, si s’escau a 1/10, 1/5. 


 


DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis 
Descripció gràfica, dimensional i de les característiques de la instal·lació en plantes, seccions i detalls, amb les 
cotes necessàries i la simbologia emprada. 


S’inclourà una  llegenda que serveixi per identificar els elements i definir les seves característiques més rellevants 
pel que fa al seu funcionament (cabal, potència, etc.) com a les seves prestacions i exigències (soroll, resistència 
al foc, alimentació elèctrica, etc.). 


Es recomanen unes escales gràfiques, que caldrà ajustar a la definició del projecte. 


 


DG 5.01  Sistemes de transport. Ascensors i altres 


Per a cada element dels sistemes de transport (ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques, etc), caldrà fer 
la següent documentació gràfica.  


Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: 


Identificació dels diferents elements amb la corresponent codificació.  Es recomana escala 1/200. 


Plantes i seccions i alçats, si s’escau 


-  Secció general del conjunt: recorreguts, recinte, element, espais de seguretat, maquinària: dimensions i 
característiques. 


- Plantes amb definició dels accessos, recinte, cabina, maquinària, etc: dimensions i característiques 


Es recomana escala 1/50, acotats i indicant el codi assignat 


Esquemes generals de les instal·lacions:  


- Control i regulació de la instal·lació. Esquema unifilar del quadre elèctric 


Detalls: indicant el codi assignat.  
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-   Sala de màquines, recinte, fossat. Maquinària, recinte, cabina, portes, fossat, escala: solucions constructives i 
mecanismes 


-  Detalls constructius i de muntatge, segons complexitat (fixacions, altres) 


-  Quadres de comandament 


Planta, secció i alçat, si s’escau. Es recomana escala 1/10, 1/5, acotats i indicant el codi assignat  


 


DG 5.02  Recollida, evacuació i tractament de residus 


Esquema reduït de les plantes i/o seccions generals: Identificació dels diferents espais (baixants, estacions de 
càrrega, de compostatge, altres, connexió amb els sistema de recollida exterior, etc.) amb la corresponent 
codificació.  Es recomana escala 1/200. 


Plantes i seccions 


- Ubicació dels elements: baixants, comportes, estació de càrrega, estació de compostatge. 


- Traçat i dimensionat de la xarxa de baixants de residus: baixants, comportes, ventilacions, estació de càrrega. 
Punt d’abocament: connexió a la xarxa urbana o a punt d’accés des de l’espai exterior. 


- Sistema de compostatge 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres    instal·lacions, 
etc. 


- Identificació dels detalls 


Es recomana 1/100. 


Esquemes generals 


- Xarxa de baixants sobre una secció esquemàtica de l’edifici i dimensionada. 


Sense  escala, però amb la dimensió adequada per entendre el funcionament del conjunt de la instal·lació des dels 
punts de recollida fins a la connexió exterior. 


Detalls: 


-  Comportes i zona d’accés 


-  Calaixos verticals de baixants i ventilacions. Connexions de la xarxa de ventilació a la xarxa de baixants. 
Registres dels baixants 


-  Coronament  de la ventilació de la xarxa a la coberta. 


- Estació de càrrega, estació de compostatge, altres (dimensions, requisits) 


Es recomana escala 1/10, 1/5, acotats i indicant el codi assignat  


 


 


DG. 5.03  Instal·lació de subministrament d’aigua  


DG. 5.03.1 Instal·lació d’aigua freda i calenta  


Plantes i seccions, si s’escau 


- Ubicació dels diferents elements, equips i punts de consum (comptadors, grups elevadors de pressió, central o 
elements de producció d’ACS, aparells sanitaris, etc.) 


- Traçat i dimensionat de la xarxa de fontaneria: Punt de connexió amb la xarxa pública, comptador, tub 
d’alimentació, distribuïdors principals, derivacions col·lectives, punts de consum, amb les principals claus i 
vàlvules (sectorització, antiretorn, buidat...). També es contemplaran tots els elements i equips que disposi la 
instal·lació (dipòsit d’emmagatzematge, grup elevador de pressió, tractament de l’aigua, etc.) 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres instal·lacions, 
etc. 


- Es recomana 1/100, !/50. 


Esquemes generals  


Sense  escala, però amb la dimensió adequada per entendre el funcionament del conjunt de la instal·lació des del 
punt de connexió de servei fins als punts de consum, on s’identifiquin correctament els elements i equips principals 
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de la instal·lació (clau de l’edifici, comptador, dipòsit -si n’hi ha-, muntants, derivacions col·lectives, claus de buidat, 
etc.). S’identificarà el material i dimensionat dels trams principals de la instal·lació. 


Detalls: 


-  Cambres humides: situació dels aparells sanitaris, claus de pas, claus de tall dels aparells, punts de consum. 


-  Fixacions, suports i ancoratges d’equips i canonades 


- Trobada amb els altres sistemes i instal·lacions de l’edifici: passamurs,  arquetes, registres, ... 


- Recintes d’instal·lacions: arqueta o armari per al comptador general i les seves claus, sales de màquines per a 
equips de tractament, grup elevador de pressió, etc. (dimensions, materials, ventilacions, accessibilitat...). 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


   


 


DG. 5.03.2 Instal·lació solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària 


- Plantes, alçats i seccions, si s’escau 


-  Integració dels captadors solars tèrmics en l’edifici: coberta, façana, etc. , orientació, inclinació; estudi de les 
obstruccions (situació i alçada de volums propis i de les edificacions veïnes, si s’escau, etc.. 


-  Ubicació dels elements: captadors solars (dimensions, característiques, suports, etc.), acumuladors, 
bescanviadors, dissipador de calor, bombes, vas d’expansió, elements de protecció i seguretat, elements de 
regulació i control, connexió amb la xarxa elèctrica, d’aigua, etc.  


-   Xarxes de canonades 


-  Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala 1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


- Esquema general de la instal·lació. S’especificarà dimensionament i característiques dels elements.  


- Detalls: 


- Captadors solars tèrmics: característiques, suports i fixacions, unions amb els elements constructius (coberta, 
façana, etc.). 


- Acumuladors i bescanviadors: ubicació, subjeccions, connexió a la xarxa d’aigua calenta. Equips de mesura i 
control. 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


 


 


DG 5.04  Evacuació d’aigües 


Plantes i seccions 


- Ubicació dels elements: buneres , aparells sanitaris, altres elements a connectar a desguàs, etc. 


- Traçat i dimensionat de les xarxes vertical i horitzontal d’evacuació d’aigües pluvials i residuals: ramals de 
desguàs, baixants, ventilacions, col·lectors, registres, sifó general i ventilació corresponent. Punt d’abocament: 
connexió al clavegueram, a estació depuradora, dipòsit per a reutilització, altres. Pou de bombeig. Traçat i 
dimensionat de la xarxa de drenatge i connexió amb la xarxa d’evacuació. 


- Drenatge de murs i soleres. 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres    instal·lacions, 
etc. 


-  Es recomana 1/100, 1/50. 


Esquemes generals 


Xarxa vertical i horitzontal de pluvials, residuals i drenatge sobre una secció esquemàtica de l’edifici i 
dimensionats. 


- Sense  escala, però amb la dimensió adequada per entendre el funcionament del conjunt de la instal·lació des 
dels punts de recollida fins a l’abocament al clavegueram o altres opcions previstes. 
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Detalls: 


-  Ramals de desguàs dels locals humits: planta i secció. Entroncament amb el baixant i compatibilitat amb les 
altres instal·lacions i equips. 


-  Calaixos verticals de baixants i ventilacions. 


-  Trobada amb els altres sistemes i instal·lacions de l’edifici: passamurs, cobertes, fonaments, sifó general, 
arquetes i registres. 


- Aïllaments acústics, incendi. 


-  Buneres, canals i coronament  de la ventilació de la xarxa a la coberta. 


-  Connexions de la xarxa de ventilació a la xarxa d’evacuació. 


-  Connexió de la xarxa de drenatge a la xarxa d’evacuació de pluvials. 


-  Pou i equip de bombeig, estació depuradora, dipòsit d’emmagatzematge, altres. 


-  Es recomana escala 1/10, 1/5.  


 


 


DG. 5.05 Instal·lacions tèrmiques: 


DG. 5.05.1 Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 


Plantes i seccions, si s’escau 


- Identificació dels sectors de climatització, calefacció, ventilació en plantes generals. 


- Ubicació de les centrals de producció de fred i calor i de la resta d’equips (tractament d’aire, recuperació de calor, 
tractament d’aigua, ...). Ubicació de les unitats terminals (radiadors, ventiladors, difusors, reixetes, etc.). 
S’indicaran les seves característiques (potència, cabals i pressions, etc). 


- Traçat i dimensionat de la xarxes de canonades i conductes. 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres instal·lacions, 
etc. 


- Identificació i codificació dels detalls necessaris. 


- Es recomana 1/100, 1/50. 


Esquemes generals ı 


- Esquema de principi de les centrals de producció de fred i calor, dels equips auxiliars i aparells de mesura i 
control. 


- Esquemes de principi de les xarxes de canonades, de conductes, unitats de tractament d’aire, sistemes de 
ventilació, unitats terminals, altres. 


- Esquemes unifilars dels quadres elèctrics i dels circuits elèctrics i quadres de control, si formen part del projecte. 


- Sense  escala, però amb la dimensió adequada per entendre el funcionament del conjunt de la instal·lació. 
S’identificarà el material, característiques dels equips i dimensionat dels trams principals de la instal·lació. 


 


Detalls: 


- Planta i secció de la sala de màquines -i dels recintes per allotjar altres equips, si s’escau- degudament acotades 
i indicant característiques (dimensions, materials, ventilacions, accessibilitat, suport i ancoratges, etc.). 


- Recintes i passos de canonades i conductes, acotats i indicant característiques (aïllament acústic, al foc, suports 
i fixacions, etc.) . Trobada amb els altres sistemes i instal·lacions de l’edifici de complicada execució: cel-ras, 
passamurs, registres, comportes tallafocs, etc. 


- Secció d’encreuaments i nivells d’instal·lacions, connexions als generadors, connexions a les unitats terminals, 
punts singulars, etc. 


- Sistema d’evacuació de fums. 


- Planta i secció dels espais tipus: sales de consulta, habitacions, aules 


- Altres (elements constructius com bancades, superfícies explosionables, etc.) 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 
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DG 5.05.2 Incorporació d’energia solar tèrmica i altres  


Es farà la definició gràfica de la instal·lació en plantes, secció i alçats, si s’escau, esquema i detalls necessaris. Se 
seguiran els continguts de l’apartat anterior i de DG 5.02.2. 


 


 


DG 5.06  Sistemes de ventilació  


DG 5.06.1 Ventilació d’aparcaments i altres locals 


Plantes i seccions, si s’escau 


- Identificació dels sectors de ventilació en un esquema de les plantes generals. 


- Ubicació dels ventiladors i s’indicaran les seves característiques (potència, cabals i pressions, etc). Nivell de 
soroll de l’ambient exterior i el previsible de la instal·lació, si s’escau. 


- Traçat dels conductes i ubicació reixes i presses i sortida d’aire a l’exterior, grafiats amb la dimensió resultant del 
càlcul. 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres instal·lacions, 
etc. 


- Es recomana 1/100, 1/50. 


Esquemes generals ı 


- Esquemes de principi dels sistemes de ventilació, les xarxes de conductes, filtres, unitats terminals, altres. 


- Esquemes unifilars dels quadres elèctrics i dels circuits elèctrics, si formen part del projecte. 


- Sense  escala, però amb la dimensió adequada per entendre el funcionament del conjunt de la instal·lació. 
S’identificarà el material, característiques dels equips i dimensionat dels trams principals de la instal·lació. 


Detalls: 


- Col·locació dels ventiladors: dimensions, suports i ancoratges, accessibilitat, protecció al soroll, etc. 


- Passos de conductes, acotats i indicant característiques (aïllament acústic, al foc, suports i fixacions, etc.). 
Connexions als ventiladors, connexions a les reixes. Preses i sortides d’aire a l’exterior. 


- Secció d’encreuaments i nivells d’instal·lacions. Trobada amb els altres sistemes i instal·lacions de l’edifici de 
complicada execució: cel-ras, passamurs, registres, comportes tallafocs, etc. 


- Altres (punts singulars, comportes tallafocs, etc.). 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Acotats. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 
1/10, 1/5, per detalls puntuals. 


DG 5.06.2  Ventilació mecànica de les cuines 


Plantes i seccions, si s’escau 


- Ubicació de la campana i el ventilador, grafiats amb la dimensió resultant del càlcul, i s’indicaran les seves 
característiques (potència, cabals i pressions, etc). Nivell de soroll de l’ambient exterior i el previsible de la 
instal·lació, si s’escau. 


- Traçat dels conductes i ubicació reixes i presses i sortida d’aire a l’exterior, grafiats amb la dimensió resultant del 
càlcul. 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres instal·lacions, 
etc. 


- Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


- Es recomana 1/100, 1/50. 


Detalls: 


- Col·locació de la campana i del ventilador: dimensions, suports i ancoratges, accessibilitat, protecció al soroll, 
extinció automàtica, filtres, etc. 


- Passos i registre de conductes, acotats i indicant característiques (aïllament acústic, al foc, suports i fixacions, 
etc.). Connexions al ventilador. Preses i sortides d’aire a l’exterior. 
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- Trobada amb els altres sistemes i instal·lacions de l’edifici de complicada execució: cel-ras, passamurs, registres, 
comportes tallafocs, etc. 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Acotats. Es recomana escala i 1/10, 1/5, per detalls 
puntuals. 


 


DG 5.06.3 Control de fums en cas d’incendi 


Plantes i seccions, si s’escau 


- Identificació dels sectors de ventilació per control de fums en un esquema de les plantes generals. 


- Ubicació dels ventiladors i indicació de les seves característiques (potència, cabals i pressions, etc). Nivell de 
soroll de l’ambient exterior i el previsible de la instal·lació, si s’escau. 


- Traçat dels conductes i ubicació reixes i presses i sortida d’aire a l’exterior, grafiats amb la dimensió resultant del 
càlcul. 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres instal·lacions, 
etc. 


- Es recomana 1/100, 1/50. 


Esquemes generals ı 


- Esquemes de principi dels sistemes de ventilació, les xarxes de conductes, filtres, unitats terminals, altres. 


- Esquemes unifilars dels quadres elèctrics i dels circuits elèctrics, si formen part del projecte. 


- Sense  escala, però amb la dimensió adequada per entendre el funcionament del conjunt de la instal·lació. 
S’identificarà el material, característiques dels equips i dimensionat dels trams principals de la instal·lació. 


Detalls: 


- Col·locació dels ventiladors: dimensions, suports i ancoratges, accessibilitat, protecció al soroll, etc. 


- Passos de conductes, acotats i indicant característiques (aïllament acústic, al foc, suports i fixacions, etc.). 
Connexions als ventiladors, connexions a les reixes. Preses i sortides d’aire a l’exterior. 


- Secció d’encreuaments i nivells d’instal·lacions. Trobada amb els altres sistemes i instal·lacions de l’edifici de 
complicada execució: cel-ras, passamurs, registres, comportes tallafocs, etc. 


- Altres (punts singulars, comportes tallafocs, etc.). 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Acotats. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 
1/10, 1/5, per detalls puntuals. 


 


 


DG 5.07  Subministrament de combustible 


Plantes i seccions, si s’escau 


- Ubicació dels diferents elements, equips i punts de consum (dipòsits d’emmagatzematge, comptadors, conjunt de 
regulació de pressió, aparells i equips, etc.). 


- Traçat, dimensionat i condicions de ventilació de la xarxa i dels locals: punt de connexió amb la xarxa pública, 
clau de l’edifici, elements de regulació, comptadors, dipòsit d’emmagatzematge, equips de transvasament, filtres, 
canonades de distribució, claus de tall, claus de connexió dels aparells, beines de ventilació, protecció mecànica, 
etc.   


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres instal·lacions, 
etc. 


- Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


- Es recomana 1/100, !/50. 


Esquemes generals ı 


- Esquema general de la xarxa de distribució des de l’escomesa o dipòsit fins als punts de consum. 


- En cas de dipòsit d’emmagatzematge: esquema de principi i funcionament amb indicació dels dispositius de tall i 
protecció, bombeig, seccions de les canonades i altres elements. 


- Sense  escala, però amb la dimensió adequada per entendre el funcionament del conjunt de la instal·lació. 
S’identificarà el material i dimensionat dels trams principals de la instal·lació. 
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Detalls: 


- Recintes, sales de màquines i espais per a la ubicació del dipòsit d’emmagatzematge: dimensions, materials, 
distàncies de seguretat, proteccions, ventilacions, accessibilitat, , ...). 


- Locals amb aparells a gas: condicions de ventilació i evacuació de fums, separacions, etc. 


- Trobada amb els altres sistemes i instal·lacions de l’edifici: passos de canonades, passamurs, beines,... 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


 


DG 5.08 Instal·lacions elèctriques  


Descripció gràfica, dimensional i de les característiques de la instal·lació i els seus elements i equips en plantes, 
seccions, esquema unifilar  i detalls, amb les cotes necessàries i la simbologia emprada. 


 


DG 5.08.1 Instal·lacions elèctriques 


Plantes i seccions, si s’escau 


- Ubicació dels accessos, recintes i passos generals de les instal·lacions  


- Identificació de les dependències de l’edifici delimitant les possibles zones classificades per normativa. 


- Zonificació geomètrica corresponent a la distribució de càrregues. 


- Ubicació dels elements:  


-  Escomesa, caixa general de protecció, equip de protecció i mesura, centre de transformació, grup electrogen, 
quadres elèctrics, etc..  


- Ubicació de receptors, preses de corrent i altres punts de consum. Replanteig en relació amb els tancaments, 
acabats i altres instal·lacions. 


- Ubicació de arquetes, quadres de seccionament i punts de posada a terra. 


-  Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


-  Altres 


- Traçat i dimensionat de les xarxes de distribució:  


-  Traçat de canalitzacions: (línia general d’alimentació, derivacions fins quadres i equips, distribució, 
instal·lacions interiors, etc.), identificació dels muntants verticals i del traçat que discorre pel terra o per 
sostre. Característiques i secció de canalitzacions (canals, safates, etc.). Replanteig de les canalitzacions. 


-  Xarxa d’equipotencialitat: traçat, característiques i identificació dels detalls, si s’escau. 


-  Xarxa de posada a terra: traçat, característiques i identificació dels detalls, si s’escau. 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: estructura, pas entre sectors d’incendi, altres    
instal·lacions, etc. 


- Altres 


- Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala  1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Esquemes unifilars 


Explicatius del funcionament del conjunt de la instal·lació pel que fa a l’edifici i a cada zona o local, si s’escau. 
S’especificarà dimensionament i característiques dels elements: nombre i secció de conductors, tipus d’aïllament, 
longitud dels trams, dimensions de les canalitzacions, característiques de les proteccions, aparells i receptors 
(potència i tensió), etc.. Subministrament complementari, etc. 


Sense  escala, però amb la dimensió adequada. Es recomana grafiar-lo sobre secció esquemàtica de l’edifici. 


Detalls:  


Complementen la definició de la instal·lació i la seva posada en obra. Especialment aquells que seran executats 
per operaris o industrials no pertanyents a la instal·lació elèctrica. 


- Registres, arquetes, passos a través d’altres sistemes constructius, connexió de posta a terra, etc. 


- Sistemes de col·locació de canalitzacions: safates, canals, tubs, regates, etc. 


- Sistemes de recolzament (suports, antivibratoris, bancades, etc.)  
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- Quadres i subquadres, indicant elements a instal·lar i referències. 


- Locals humits 


- Locals i recintes d’instal·lacions amb la ubicació de centre de transformació, grup electrogen i altres equips, 
canalitzacions, etc.; condicions de ventilació, de protecció en cas d’incendi, etc. 


Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


 


DG 5.08.2 Instal·lació solar fotovoltaica  


- Plantes, alçats i seccions, si s’escau 


-  Integració dels captadors fotovoltaics en l’edifici: coberta, façana, etc. , orientació, inclinació; estudi de les 
obstruccions (situació i alçada de volums propis i de les edificacions venes, si s’escau, etc.. 


-  Ubicació dels elements: captadors fotovoltaics (dimensions, modulació, potència, característiques, etc.), 
inversor, elements de protecció i seguretat, connexió amb la xarxa elèctrica, etc.  


-   Xarxes de cablejat elèctric i canalitzacions 


-  Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala  1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


- Esquema general de la instal·lació. S’especificarà dimensionament i característiques dels elements. Inclòs 
sistema de connexió amb la xarxa elèctrica 


- Detalls: 


- Captadors fotovoltaics: característiques, suports i fixacions, unions amb els elements constructius (coberta, 
façana, etc.) 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


 


DG 5.09 Instal·lacions d’il·luminació  


Plantes i seccions, si s’escau 


- Identificació de les dependències de l’edifici, delimitant les possibles zones classificades. 


- Zonificació dels espais a il·luminar i de les zones susceptibles d’aprofitament de llum natural. Per cada zona o 
espai indicar:  


-  Valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI 


-  Il·luminància mitja horitzontal mantinguda, Em, en el pla de treball 


-  Potències dels conjunts: làmpada més equip auxiliar (en llegenda) 


-  Índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades (en llegenda) 


- Ubicació dels elements :  


-  Quadres elèctrics, quadres de control i regulació, etc. 


- Ubicació de llumeneres indicant tipus, dimensions i característiques. Replanteig, especialment en el sostre 
en relació amb el tipus de cel-ras i altres elements de les instal·lacions (climatització, detecció d’incendi, 
megafonia, etc.). Compatibilitat. 


-  Identificació dels circuits d’il·luminació assignant les llumeneres al interruptor o element d’encesa. 


-   Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


-  Altres 


Es recomana escala  1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


 


Detalls:  


Complementen la definició de la instal·lació i la seva posada en obra. Especialment aquells que seran executats 
per operaris o industrials no pertanyents a la instal·lació elèctrica. 
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- Sistema de col·locació de llumeneres. Proteccions. Compatibilitat amb l’obra. 


- Sistema de regulació de l’enllumenat  


- Altres 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


 


DG 5.10  Telecomunicacions  


Plantes i seccions 


-  Ubicació dels elements: equip de captació (antenes, pal), equips d’amplificació i distribució, connexió a la 
xarxa urbana de telefonia i internet, armaris de telecomunicacions, locals d’informàtica, etc. Preses, equips i 
receptors. 


-  Xarxes de cablejat i canalitzacions. Inclòs registres 


-  Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala  1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Esquema unifilar de cada instal·lació i de les canalitzacions  


Explicatius del funcionament del conjunt de la instal·lació pel que fa a l’edifici i a cada zona o local, si s’escau. 
S’especificarà dimensionament i característiques dels elements: antena, amplificador, centrals, armaris i registres 
generals, dimensions de les canalitzacions, nombre i secció de conductors, tipus d’aïllament, longitud dels trams, 
característiques de les proteccions, equips i receptors, etc..  


Sense  escala, però amb la dimensió adequada. Es recomana grafiar-lo sobre secció esquemàtica de l’edifici. 


Detalls: 


- Locals i centrals  


- Antenes i pals: característiques, suports i fixacions als elements constructius (coberta, façana, etc.) 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


DG 5.11 Audiovisuals  


Plantes i seccions 


- Ubicació dels elements: sala de projecció, altaveus, projectors, centrals, amplificador, connexió elèctrica i altres 
equips necessaris. 


- Traçat i dimensionat de les xarxes de cablejat (elèctric, de dades, etc.) des de la central corresponent fins als 
punts finals indicant característiques dels elements. Compatibilitat amb els altres sistemes constructius i altres 
instal·lacions de l’edifici. 


Es recomana 1/100, !/50. 


Esquemes generals 


Esquemes unifilars que permetin entendre el funcionament del conjunt de cada instal·lació des de la corresponent 
central fins als punts finals, segons zonificació i accionament, amb el cablejat corresponent, equips i connexió 
elèctrica. Esquemes elèctric i de control. S’especificarà dimensionat i característiques dels elements. 


Sense escala, però amb la dimensió adequada per entendre el seu funcionament. 


Detalls: 


- Situació dels altaveus, projectors, etc.  


- Sala de projecció i control del so 


- Altres 


- Es recomana escala 1/10, 1/5.  
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DG 5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi  


Per a cadascuna de les instal·lacions de protecció contra incendi que s’indiquen a continuació caldrà desenvolupar 
la següent documentació gràfica; 


-  Extintors portàtils  


- Sistemes fixes d’extinció per aigua –boques d’incendi equipades, columna seca, hidrant 
d’incendi, extinció automàtica amb ruixadors 


- Abastament d’aigua. (grup de pressió, dipòsit) 


-  Sistemes fixes amb aigua pulveritzada, amb aigua nebulitzada 


-  Sistemes fixes d’extinció per agents gasosos 


-   Altres sistemes d’extinció 


- Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació d’alarma 


-  Sistemes de control de fums i calor (aparcaments, atris, establiments; sobrepressió de les 
escales). 


-  Altres  


  


Plantes, alçats i seccions, si s’escau 


-  Ubicació dels elements  


-   Traçat de les canalitzacions (canonades, conductes, cablejat, etc.) 


-  Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala  1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Esquema general de la instal·lació. S’especificarà dimensionament i característiques dels elements.  


Detalls: 


- Locals per equips de bombeig, dipòsit, bateria d’ampolles de agents extintors, etc.  


- Ubicació dels elements BIE, columna seca, detectors, ruixadors, etc. 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


 


DG 5.13 Instal·lacions de protecció al llamp 


Plantes, seccions i alçats 


-  Ubicació dels elements: Parallamps, puntes Franklin, malles. 


-  Xarxes de cablejat i canalitzacions fins a la posada a terra. 


-  Posada a terra: i connexió equipotencial am la de l’edifici. Sistema de protecció contra sobre tensions. 


-  Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala  1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Esquema general de la instal·lació.  


Explicatius del funcionament del conjunt de la instal·lació. S’especificarà dimensionament i característiques dels 
elements: sistema extern, intern i posada a terra. 


Sense  escala, però amb la dimensió adequada. Es recomana grafiar-lo sobre secció esquemàtica de l’edifici. 


Detalls: 


- Parallamps, puntes Franklin, malles:  característiques, suports i fixacions als elements constructius (coberta, 
façana, etc.) 


- Baixants: passos i separacions de seguretat 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


DG 5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat 
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- Instal·lacions de protecció de les instal·lacions especials. Protecció de plom a l’àrea de radiologia. 


- Plànols de planta, secció i detalls acotats de la protecció de plom (terres, parets, sostres, obertures) indicant 
gruixos, encavalcament de les planxes, portes i obertures, pantalles, etc.). Es recomana escala 1/100 distribució, 
1/20 detalls. 


 


DG 5.15 Altres instal·lacions especials: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 


Plantes, seccions i alçats 


-  Ubicació dels elements: central (equips de producció, d’emmagatzematge, regulació, col·lectors), locals 
receptors (preses, indicant tipus). 


-  Xarxes de distribució: canonades indicant secció, equips de control i regulació.  


-  Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala 1/200 per a plantes generals i escala 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Esquema general de la instal·lació.  


Explicatius del funcionament del conjunt de la instal·lació. S’especificarà dimensionament i característiques dels 
elements: centrals, muntants, equips de control i seguretat, preses. 


Sense  escala, però amb la dimensió adequada. Es recomana grafiar-lo sobre secció esquemàtica de l’edifici. 


Detalls: 


- Central 


- Local tipus (habitacions, boxes, sales d’operacions, altres): indicant la totalitat dels elements instal·lats. 


- Planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/50 i 1/20 per locals i 1/10, 1/5, 
per detalls puntuals. 


 


DG 5.16 Control i gestió centralitzats de l’edifici  


Plantes 


- Ubicació dels elements: central, quadres generals, elements i zones a controlar (centrals de climatització, 
incendis, telecomunicacions, enllumenat, control accessos, etc.)  


- Traçat i dimensionat de les xarxes de canalitzacions (elèctric, de dades, etc.) des de la central corresponent fins 
als punts d’accionament indicant característiques dels elements. Compatibilitat amb els altres sistemes 
constructius i instal·lacions. 


- Es recomana 1/100, !/50. 


Esquemes generals 


Esquemes unifilars que permetin entendre el funcionament del conjunt de cada instal·lació des de la corresponent 
central fins als punts finals, segons zonificació i accionament, amb el cablejat corresponent, equips i connexió 
elèctrica. Esquemes elèctric i de control. S’especificarà dimensionat i característiques dels elements. 


Sense escala, però amb la dimensió adequada per entendre el seu funcionament. 


Detalls: 


- Central 


- Altres 


- Es recomana escala 1/10, 1/5.  


 


DG 6 Equipament 


Plantes, alçats i seccions, si s’escau: 


- Identificació i ubicació de l’equipament en un esquema reduït del projecte (planta o secció) 


- S’indicaran els diferents tipus de revestiments de mobiliari proposats mitjançant la utilització d’un sistema de 
codificació adient. 


- Identificació dels detalls necessaris amb la corresponent codificació.  


Es recomana escala 1/200 per a la identificació i 1/50 i 1/20. 
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Seccions constructives: 


Dels diferents tipus de mobiliari proposats indicant el material, les seves característiques tècniques i el sistema de 
fixació entre peces. 


Es recomana escala 1/50 i 1/20. 


Detalls dels punts singulars: 


- Trobades: entre peces, de la unió amb el paviment, amb el sostre, etc.  


Es recomana escala 1/5, 1/2 i 1/1 amb indicació del codi assignat. 


 


 


 


DG 7 Urbanització dels espais exteriors 


En aquest capítol es definiran les solucions adoptades en la urbanització del solar que resulta un cop definida 
l’edificació amb els seus accessos i amb totes les instal·lacions i serveis necessaris perquè entri en funcionament. 


 


DG 7.0  Treballs previs i replanteig 


Treballs previs 


Enderrocs: S’indicarà aquells elements que s’enderroquen, s’enretiren o desapareixen de la proposta: paviments, 
murs, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc. Les operacions d’enderroc es numeraran i descriuran de forma 
detallada en els plànols, en relació a la memòria constructiva. 


Plantes, alçats i seccions si s’escau. Es recomana escala E: 1/200, 1/100. 


Afectacions a veïns, serveis i altres elements: S’indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels elements 
afectats. Proposta de protecció o trasllat dels elements afectats (mobiliari, vegetació, altres).  


Plantes, alçats i seccions si s’escau. Es recomana escala E: 1/200, 1/100. 


Construccions i instal·lacions temporals: Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals 
puntuals o d’escassa entitat (protecció o emmagatzematge temporal de mobiliari, d’elements de vegetació, etc.) 
que no requereixin el desplegament previst a l’apartat DG 8.1. 


Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició. 


 


Replanteig 


Punt o punts de replanteigs de la urbanització en relació al punt general de replanteig del projecte, amb 
coordenades (x, y, z).  


Definició general dels espais exteriors (vials, zones d’estada, de joc, tancaments, etc.). 


Altres dades necessàries, deforma complementària amb el plànol de replanteig general del projecte. 


 


DG 7.1  Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 


Plantes:  


Cal situar els elements més rellevants que poden donar lloc a la realització de moviments de terres (p.e. en 
escoles, les pistes poliesportives). 


Principals característiques del terreny segons l’estudi geotècnic. 


Sistema de millora i reforç del terreny, si és el cas. 


Identificació dels perfils o seccions. 


Es recomana escala 1/200, 1/100 i col·locar les cotes de nivell a cada metre. 


Seccions i/o perfils: 


Esquema reduït en planta on s’indiquin les seccions realitzades. 
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Seccions o perfils originals del terreny i seccions o perfils modificats (on es situaran els elements representatius 
proposats). Superposició dels originals i dels modificats. 


La seccions o perfils s’hauran de realitzar cada 5 metres de distància, o el que requereixi el projecte, i s’hauran 
d’acotar les superfícies de desmunts i/o dels rebliments per poder fer un seguiment dels amidaments. 


Es recomana col·locar les línies de cotes de nivell a cada metre.  


Es recomana escala 1/200, 1/100 0 1/50. 


DG 7.2  Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals 


Elements de fonamentació in contenció de terres: 


La documentació gràfica es desenvoluparà seguint els continguts de l’apartat DG 2.01 “Fonaments i contenció de 
terres”, aplicats als elements de la urbanització. 


Elements estructural:  


La documentació gràfica es desenvoluparà seguint els continguts de l’apartat DG 2.02 “Estructura”, aplicats als 
elements de la urbanització. 


 


 


DG  7.3  Elements de tancament i protecció 


Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements (murs i tanques 
perimetral, altres) i dels detalls constructius necessaris, amb la corresponent codificació.  Es recomana escala 
1/200. 


Seccions constructives (planta i alçat si s’escau): Definició de les característiques geomètriques i constructives 
dels elements (materials i gruixos de les diferents capes, acabats, unions, muntatge, elements singulars, posta en 
obra,...). Característiques dels materials i prestacions de les solucions. Relació amb els altres sistemes, 
instal·lacions i equipament de la urbanització. Identificació dels detalls constructius necessaris amb la 
corresponent codificació. Es recomana escala 1/20 o 1/10.  


Detalls constructius dels punts singulars que fixa la normativa i els que es considerin necessaris, realitzats en 
planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat. Es recomana escala 1/5, 1/2 ó o 1/1. En particular:  


Replanteig dels sistemes constructius que s’hi relacionen (elements d’instal·lacions i de mobiliari, etc.). 


 


DG  7.4  Vials i zones d’aparcament 


Plantes:  


- Plantes generals amb la identificació i codificació ? dels diferents vials i accessos proposats i les zones 
d’aparcament. 


- Plantes específiques amb la definició de les característiques geomètriques dels vials i accessos i les zones 
d’aparcament. Ubicació de junts, elements singulars (escales, rampes, escossells, guals, etc. ), mobiliari, relació 
amb zones enjardinades, altres zones de joc, edifici, etc. Cotes de dimensions i replanteig. 


- Identificació i codificació de les seccions constructives i detalls a realitzar. 


- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Seccions constructives: 


- Definició de les característiques constructives dels diferents vials, accessos i zones d’aparcament: materials i 
gruixos de les diferents capes (subbase, impermeabilització si s’escau, solera de formigó –inclòs armat, 
recobriments, etc.-, acabats, etc.) i altres condicions que facilitin la seva posada en obra. 


- Llegenda on s’indiquin les característiques dels materials i del conjunt de la solució, si s’escau. 


- Identificació i codificació dels detalls constructius a realitzar. 


- Es recomana escala 1/20, 1/10. 


Detalls dels punts singulars: 


Trobades entre diferents paviments, trobada amb la vora, trobada amb les canals o embornals de recollida 
d’aigua, trobada amb els registres, guals, escossells, escales, rampes, etc..  
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Realitzats en planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat: Es recomana escala 1/5, 1/2 o 1/1. 


 


DG  7.5 Zones d’estada, zones de joc, altres 


Plantes:  


- Plantes generals amb la identificació dels diferents zones d’estada, de joc, o altres proposades.  


- Plantes específiques amb la definició de les característiques geomètriques de les zones de joc, enjardinades o 
altres proposades. Ubicació de junts (dilatació, paviment, retracció, etc.), elements singulars (escales, rampes, 
escossells, etc. ), mobiliari, relació amb la resta del solar (tancaments, accés, edifici, etc.), etc. Cotes de 
dimensions i replanteig. 


- Identificació i codificació de les seccions constructives i detalls a realitzar. 


- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Seccions constructives: 


- Definició de les característiques constructives de les solucions adoptades per les diferents zones: materials i 
gruixos de les diferents capes (subbase, impermeabilització si s’escau, solera de formigó –inclòs armat, 
recobriments, etc.-, acabats; compactació, terres, vegetació i altres acabats, etc.) i altres condicions que facilitin 
la seva posada en obra. 


- Llegenda on s’indiquin les característiques dels materials i del conjunt de la solució, si s’escau. 


- Identificació i codificació dels detalls constructius a realitzar. 


- Es recomana escala 1/20, 1/10. 


Detalls dels punts singulars: 


Realitzats en planta, secció i alçat, si s’escau, indicant el codi assignat: trobades entre diferents paviments, 
trobada amb la vora, trobada amb les canals o embornals de recollida d’aigua, trobada amb els registres, 
escossells, escales, rampes, etc.).  


Es recomana escala 1/5, 1/2 o 1/1. 


 


 


DG  7.6  Instal·lacions i serveis   


 


DG  7.6.1 Sanejament  


Plantes 


- Ubicació dels elements: embornals, cunetes, pous, pou de bombeig, si s’escau, zones enjardinades, murs a 
drenar i altres elements a connectar a la xarxa d’aigües pluvials, de drenatge i residuals. 


- Traçat i dimensionat de cada tram de les xarxes d’aigües pluvials (i residuals, si s’escau): col·lectors, pous, punt 
d’abocament: connexió a la xarxa de l’edifici, al clavegueram, a llera pública, a dipòsit per a reutilització, altres. 
Equip de bombeig, si s’escau.  


- Traçat i dimensionat de cada tram de la xarxa de drenatge (drens, drens col·lectors) i connexió a la xarxa 
d’evacuació. 


- Característiques tècniques dels elements (material, pressió, ...) 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius, instal·lacions i espècies vegetals: creuaments, paral·lelismes, 
etc. 


-  Es recomana 1/100, 1/50. 


Perfils i Seccions 


- Nivell d’inundabilitat, si s’escau; Nivell freàtic. 


- Xarxa d’aigües pluvials: Secció longitudinal amb la ubicació dels pous de registre i traçat de col·lectors fins al 
punt d’abocament. En cada tram s’indicarà: diàmetres, pendents, longitud del tram. En cada pou s’indicarà la 
fondària del mateix i de la base del col·lector i la distància a origen. 


- Xarxa de drenatge: Ubicació dels pous o arquetes de registre i traçat de drens fins als punts d’abocament. En 
cada tram s’indicarà: tipus de dren, diàmetres, pendents, longitud del tram. En cada pou o arqueta s’indicarà la 
fondària del mateix i de la base del dren i la distància a origen. 







                                                                                                               PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-08v12                                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Execució 


 


PLP-08v12 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Execució (27.03.14)                                               Pàgina 162 de 203 
 


- Es recomana 1/500, 1/200 en abscisses i 1/100, 1/50 en ordenades. 


Detalls  


- Rasa d’instal·lacions amb detall de capes, fondàries, compatibilitat de serveis. 


- Entroncament de tubs 


- Pous de registre i arquetes 


- Embornals, reixes, cunetes, i altres elements de recollida d’aigües. 


- Secció constructiva del sistema de drenatge de murs, soleres, zones enjardinades. 


- Connexió de la xarxa de drenatge a la xarxa d’evacuació de pluvials. 


- Pou i equip de bombeig, dipòsit d’emmagatzematge, altres. 


- Es recomana escala 1/10, 1/5.  


 


DGON 7.6.2  Instal·lació d’aigua i reg 


Plantes 


- Ubicació dels elements: connexió, dipòsit, grup de pressió, equip de tractament, armaris, programadors, boques 
de reg, arbres i zones a regar, fonts i altres punts de consum d’aigua, etc. 


- Traçat i dimensionat de cada tram de les xarxes d’aigua sanitària i reg.   


- Característiques tècniques dels elements (material, pressió, ...) 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius, instal·lacions i espècies vegetals: creuaments, paral·lelismes, 
etc. 


- Es recomana 1/100, !/50. 


Detalls  


- Rasa d’instal·lacions amb detall de capes, fondàries, compatibilitat de serveis. 


- Entroncament de tubs 


- Arquetes de registre, valvuleria. 


- Boques de reg 


- Secció constructiva del sistema de reg per degoteig, aspersors, etc. 


- Pou i equip de bombeig, dipòsit d’emmagatzematge, altres. 


- Es recomana escala 1/10, 1/5.  


DG  7.6.3  Electricitat 


Plantes 


- Ubicació dels elements: connexió, quadres elèctrics (general i secundaris), aparells receptors i preses 
d’electricitat. 


- Traçat i dimensionat dels circuits elèctrics i les seves canalitzacions 


- Característiques tècniques dels elements (material, proteccions, ...) 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius, instal·lacions i espècies vegetals: creuaments, paral·lelismes, 
etc. 


- Es recomana 1/100, !/50. 


Esquema unifilar 


Explicatiu del funcionament de la instal·lació. S’especificarà dimensionament i característiques dels elements: 
nombre i secció de conductors, tipus d’aïllament, circuits i longitud dels trams, dimensions de les canalitzacions, 
característiques de les proteccions, aparells i receptors (potència i tensió), sistema de control, subministrament 
complementari, etc.. 


Sense  escala, però amb la dimensió adequada.  


Detalls  


- Rasa d’instal·lacions amb detall de capes, fondàries, compatibilitat de serveis. 


- Armaris elèctrics 
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- Es recomana escala 1/10, 1/5.  


 


DG  7.6.4  Enllumenat exterior 


Plantes 


- Ubicació dels elements: fanals, columnes, projectors, balises, protecció de làmpades, elements de protecció 
mesura i control, quadre elèctric d’enllumenat, quadre elèctric general. 


- Traçat i dimensionat dels circuits elèctrics i les seves canalitzacions 


- Característiques tècniques dels elements (material, proteccions, ...) 


- Compatibilitat amb els altres sistemes constructius, instal·lacions i espècies vegetals: fonament, posada a terra, 
creuaments, paral·lelismes, etc. 


- Es recomana 1/100, !/50. 


Esquema unifilar 


Explicatiu del funcionament de la instal·lació. S’especificarà dimensionament i característiques dels elements: 
nombre i secció de conductors, tipus d’aïllament, circuits i longitud dels trams, dimensions de les canalitzacions, 
característiques de les proteccions, aparells i receptors (potència i tensió), sistema de control, subministrament 
complementari, etc.. 


Sense  escala, però amb la dimensió adequada.  


Detalls  


- Rasa d’instal·lacions amb detall de capes, fondàries, compatibilitat de serveis. 


- Fanals, projectors, balises: secció i alçat, fixacions i/o fonaments 


- Armaris elèctrics d’enllumenat, equips de protecció, mesura i control. 


- Fonaments i posada a terra 


- Es recomana escala 1/10, 1/5.  


 


DG  7.6.5  Altres 


Representació gràfica de les instal·lacions definides a la Memòria i que no s’hagin desenvolupat en altres apartats. 
El seu contingut serà el necessari d’acord amb allò que s’especifica en els apartats corresponents de la 
Documentació gràfica d’aquest Plec segons la tipologia de l’element (ubicació dels elements, traçat de les 
canalitzacions, característiques dels elements, compatibilitat, detalls). 


Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris, acotats. 


Com per exemple, audiovisuals o instal·lacions de protecció i seguretat. 


DG Audiovisuals ! 


Plantes 


- Ubicació dels elements: altaveus, projectors, centrals, amplificador, connexió elèctrica i altres equips necessaris. 


- Traçat i dimensionat de les xarxes de cablejat (elèctric, de dades, etc.) des de la central corresponent fins als 
punts finals indicant característiques dels elements. Compatibilitat amb els altres sistemes constructius: altres 
instal·lacions de l’edifici o de la urbanització, zones pavimentades, instal·lacions, tancaments, etc. 


- Es recomana 1/100, !/50. 


Esquemes generals 


Esquemes unifilars que permetin entendre el funcionament del conjunt de cada instal·lació des de la corresponent 
central fins als punts finals, segons zonificació i accionament, amb el cablejat corresponent, equips i connexió 
elèctrica. Esquemes elèctric i de control. S’especificarà dimensionat i característiques dels elements. 


Sense escala, però amb la dimensió adequada per entendre el seu funcionament. 


Detalls: 


- Situació dels altaveus, projectors, etc. (pals, fixació a tancaments, etc.) 


- Altres 
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- Es recomana escala 1/10, 1/5.  


 


DG Protecció i seguretat  


Plantes 


- Ubicació i abast dels elements de detecció i/o control: càmeres, detectors de presència o barreres (electròniques, 
volumètriques, infrarojos), cables sensors, altres. Ubicació dels altres elements i equips necessaris: control 
d’accessos, centrals, connexió elèctrica, etc. 


- Traçat i característiques de les xarxes de cablejat (elèctric, de dades, etc.) des de la central corresponent fins als 
punts finals (càmeres, detectors, etc.) indicant característiques dels elements. Compatibilitat amb els altres 
sistemes constructius: altres instal·lacions de l’edifici o de la urbanització, zones pavimentades, instal·lacions, 
tancaments, etc. 


- Es recomana 1/100, 1/50. 


Esquemes generals 


Esquemes unifilars que permetin entendre el funcionament del conjunt de cada instal·lació des de la corresponent 
central fins als punts finals, segons zonificació i accionament, amb el cablejat corresponent, equips i connexió 
elèctrica. Esquemes de circuits de seguretat i elèctric, si s’escau. S’especificarà dimensionat i característiques dels 
elements. 


Sense escala, però amb la dimensió adequada per entendre el seu funcionament. 


Detalls 


- Situació dels altaveus, càmeres, etc. (pals, fixació a tancaments, etc.) 


- Altres 


- Es recomana escala 1/10, 1/5.  


 


DG  7.7 Jardineria 


Plantes:  


- Plantes generals amb la identificació dels diferents zones enjardinades i altres elements de jardineria proposats.  


- Plantes específiques amb la definició de les característiques geomètriques de les zones enjardinades i la 
ubicació dels elements de jardineria.  Vores, escossells, relació amb el mobiliari i amb la resta del solar 
(tancaments, accés, edifici, etc.), etc. Cotes de dimensions i replanteig. 


- Identificació i codificació de les seccions constructives i detalls a realitzar. 


- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Seccions constructives: 


- Definició de les característiques geomètriques i constructives de les zones o elements: materials i gruixos de les 
diferents capes (base, drenatge, subbase, terres, vorada, escossell, etc.), acabats, posada en obra, etc. 


- Llegenda on s’indiquin les característiques dels materials. 


- Identificació i codificació dels detalls constructius a realitzar. 


- Es recomana escala 1/20, 1/10. 


Detalls dels punts singulars: 


Realitzats en planta, alçat i secció, si s’escau, indicant el codi assignat (escossells, trobades amb les vorades, 
etc.).  


Es recomana escala 1/5, 1/2 o 1/1. 


 


DG  7.8  Mobiliari urbà i elements de senyalització 


Plantes:  


- Plantes generals amb la identificació i codificació dels diferents elements de mobiliari i senyalització proposats.  


- Plantes específiques amb la ubicació i definició de les característiques geomètriques dels elements de mobiliari i 
senyalització i relació amb els altres elements del solar. Cotes de dimensions i replanteig. 
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- Ubicació dels elements de mobiliari i de senyalització proposats. 


- Identificació i codificació de les seccions constructives o detalls a realitzar. 


- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes específiques. 


Seccions constructives: 


- Definició de les característiques geomètriques i constructives de cada tipus de mobiliari i de senyalització de 
forma completa: element, fonament, fixacions, materials, acabats, posada en obra, etc. 


- Llegenda on s’indiquin les característiques dels materials i equips. 


- Identificació i codificació dels detalls constructius a realitzar. 


- Es recomana escala 1/20, 1/10. 


Detalls dels punts singulars: 


Realitzats en planta, alçat i secció, si s’escau, indicant el codi assignat (trobades amb el fonament, fixacions al 
fonament o al mur, etc.)  


Es recomana escala 1/5, 1/2 o 1/1. 


 


 


DG  8 Construccions i Instal·lacions temporals  


Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals definides a la Memòria. El seu contingut serà 
el necessari d’acord amb allò que s’especifica en els apartats corresponents de la Documentació gràfica d’aquest 
Plec segons la tipologia i magnitud de la construcció (fonaments, estructura, envolvent, compartimentació, 
instal·lacions, etc.). 


Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició. 


 


 


DG  E   Execució de les obres 


S’establiran les dades generals i les mesures per a l’organització i el desenvolupament de les obres, d’acord amb 
allò que s’especifica a la Memòria d’Execució . 


- S’identificaran les fases en que es desenvoluparan les obres, si és el cas. 


- Es delimitarà i el definirà el tancament de les parts o zones de l’obra, en relació amb les fases d’execució 
previstes.   


- Es definiran: 


-  els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el 
desenvolupament dels treballs i amb la seguretat dels usuaris.  


- els accessos alternatius als edificis, els itineraris alternatius per a la circulació de vehicles i vianant, el 
desviament provisional del trànsit, etc. 


-  l’accessibilitat a l’obra en cas d’accident, etc. 


- altres mesures que es considerin necessàries. 


- S’identificaran, tenint en compte la informació de l’estudi de seguretat i salut i l’estudi de gestió de residus: 


-  zones d’aplec de materials recepcionats a l’obra. 


- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es recol·loquen al 
terreny o es porten a un altre lloc. 


-  zones per a la ubicació dels contenidors per a  la recollida de residus d’obra reutilització i transport en 
coordinació amb l’estudi de gestió de residus. 


-  mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars  (grua, bastides, tanques, casetes,...) i provisionals 
d’obra, en coordinació amb l’estudi de seguretat i salut . 


- les parts d’obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la col·locació d’elements 
estructurals i equips de grans dimensions). 


-  accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats 
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-  accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, mantenir-les 
i que es puguin veure, extreure-les. 


 Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la 
Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat 


-  planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es fan les obres, 
per protegir parts de l’edifici, etc.).  


-  altres aspectes a tenir en compte. 


 


Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris. 
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III PLEC DE CONDICIONS (PC)  
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PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS   


El Plec de condicions tècniques particulars conté les especificacions dels materials, equips i sistemes, les 
condicions d’execució de les obres i els controls a realitzar de recepció, execució i obra acabada, d’aquells 
materials i partides d’obra que tenen a veure amb el banc de criteris de control de qualitat d’Infraestructures.cat – 
EDIFICACIÓ.  


Per confeccionar el Plec de prescripcions tècniques particulars (de materials, equips i sistemes, d’execució d’obra i 
d’obra acabada), el Projectista utilitzarà el Banc de plecs de prescripcions tècniques particulars contingut en el 
“Plec de Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – EDIFICACIÓ” (PLC-01) vigent, associat al Banc 
de Preus d’Infraestructures.cat – EDIFICACIÓ.  


En el cas que el Projecte, contempli famílies de materials, de partides d’obra i de conjunt de partides d’obra 
recollides al “Plec de Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – EDIFICACIÓ”, el Projectista haurà de 
redactar i proposar a Infraestructures.cat, per a la seva aprovació, els plecs corresponents. S’ha de procurar reduir 
al mínim la generació de plecs de nova creació o modificats.  


Aquests plecs de nova creació, caldrà aportar-los en paper i suport informàtic (en format TCQ2000), i 
complementaran i prevaldran sobre les corresponents famílies de plecs del  “Plec de Condicions Tècniques del 
Banc d’Infraestructures.cat – EDIFICACIÓ”. 


El Projectista posarà cura en la codificació de les famílies dels elements dels materials, de les partides d’obra i 
dels conjunts de partides d’obra perquè aquests tinguin l’adequada resposta, concordant amb la codificació de les 
famílies del  “Plec de Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – EDIFICACIÓ” i, a més, haurà de 
controlar que tots els materials, partides d’obra, conjunts de partides d’obra i partides d’obra acabada tinguin els 
seu plec associat, ja sigui directament del  “Plec de Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – 
EDIFICACIÓ”, un plec modificat o bé un plec de nova creació. 


El control de qualitat de recepció dels materials, d’execució d’obra i d’obra acabada es complementa amb el Pla de 
Control de qualitat desenvolupat a l’Annex CQ. 


Seguint l’estructura del projecte per sistemes constructius inclourà: 


 1.01   Prescripcions sobre els materials, equips i sistemes 


 1.02   Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra 


 1.03   Prescripcions sobre verificacions de l’edifici acabat 


1.01 Prescripcions sobre els materials 


Els plecs de condicions corresponents als materials es gestionen mitjançant l’aplicació informàtica del TCQ2000, 
la qual el Projectista n’haurà de disposar.  


Control de recepció d’equips, productes i sistemes: 


El Projectista podrà prescriure, si així ho considera necessari, com vol que es realitzi el control de recepció d’un 
determinat equip, producte i sistema que ja estigui contemplat en el Plec de prescripcions tècniques particulars 
vigent. Igualment, haurà de definir el control de recepció dels equips, productes i sistemes no contemplats en 
l’actual Plec de prescripcions tècniques particulars d’Infraestructures.cat. 


1.02 Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra 


Els plecs de condicions de les partides d’obra es gestionen mitjançant l’aplicació informàtica del TCQ2000, la qual 
el Projectista n’haurà de disposar.  


Control de qualitat en fase d’execució: 


El Projectista haurà de completar aquelles proves, assaigs, verificacions i inspeccions no previstes en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars actual d’Infraestructures.cat per les diferents unitats d’obra i que considera 
imprescindibles realitzar durant la fase d’execució de les obres per tal de comprovar la seva conformitat amb 
l’indicat en el projecte. 


També, haurà de completar les mesures a adoptar que consideri oportunes que no està en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars a l’hora de l’execució de les obres dels elements singulars de cara a garantir la 
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seva posada en obra. Igualment, haurà de complementar les mesures a adoptar per tal d’assegurar la 
compatibilitat entre els diferents materials, elements i sistemes constructius tant en la fase d’execució de les obres, 
d’ús i manteniment de l’edifici. 


1.03 Prescripcions sobre verificacions en l’obra acabada 


Els plecs de condicions de les partides d’obra es gestionen mitjançant l’aplicació informàtica del TCQ2000, la qual 
el Projectista n’haurà de disposar.  


Control de qualitat de l’obra acabada: 


El Projectista haurà de complementar les verificacions i/o proves finals a realitzar sobre l’obra acabada, bé sobre 
l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts o instal·lacions total o parcialment acabades que no figurin 
en el Plec de prescripcions tècniques particulars d’Infraestructures.cat, per tal de comprovar que es compleixen les 
prestacions definides en el projecte. 
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IV AMIDAMENTS (AM)
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EA  ESTAT D’AMIDAMENTS  
Per a l’elaboració de l’Estat d’Amidaments es tindran en compte el que tot seguit s’indica. 


Continguts i estructuració de l’Estat d’Amidaments: 


L’estructuració de la informació es realitzarà d’acord amb la que estableix aquest Plec i amb la que s’hagi aplicat a 
la Memòria constructiva i la Documentació gràfica del Projecte. 


Es diferenciarà en els capítols i subcapítols de l’Estat d’Amidaments segons el tipus d’intervenció si aquestes es 
donen simultàniament en el Projecte: 


0N Obra Nova 


0R Obra Reforma 


Segons el projecte es podrien agrupar diversos subcapítols (05.03.01 Aigua freda i 05.03.02 Aigua calenta), però 
no es poden agrupar capítols (per exemple, 02 Sustentació de l’edifici i 03 Sistema estructural). 


00. Treballs previs i replanteig general 


00.01  Treballs previs 


- Enderrocs  


-   Afectacions a veïns, serveis i altres elements  


-   Construccions i instal·lacions temporals 


01. Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 


01.02  Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  


01.03  Condicionament del terreny 


02. Sistema estructural  


02.01 Fonaments i contenció de terres 


 -   Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres 


-  Fonaments profunds: pilots, micropilots, pantalles, altres 


- Elements de contenció: murs 


-  Elements de contenció: pantalles 


- Altres  


02.02 Estructura 


- Estructura de formigó armat (inclou prefabricats, pretesat, posttesat) 


-  Estructura d’acer 


- Estructura de fusta 


- Estructura de fàbrica i fàbrica armada 


-  Altres  


03. Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  


03.01 Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjats sanitaris, lloses 


03.02 Murs en contacte amb el terreny 


03.03 Façanes 


- Part massissa  


- Obertures 


-  Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats exteriors 


03.04 Mitgeres  


03.05 Cobertes 


- Part massissa  
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- Obertures 


-  Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats exteriors 


03.06 Sostres en contacte amb l’exterior 


03.07 Escales i rampes exteriors 


- Trams i replans  


- Obertures 


-  Elements de protecció 


-  Acabats exteriors 


04.  Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  


04.01 Compartimentació interior vertical 


- Part massissa  


- Obertures 


-  Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats interiors 


04.02 Compartimentació interior horitzontal 


- Part massissa  


- Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats interiors 


04.03 Escales i rampes interiors 


- Trams i replans  


-  Elements de protecció 


-  Acabats interiors 


05. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 


05.01 Sistemes de transport  


 5.1.1 Ascensors  


 5.1.2 Altres  


05.02 Recollida, evacuació i tractament de residus 


05.03 Instal·lacions d’aigua  


 05.03.01 Instal·lacions d’aigua freda 


 05.03.02 Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 


 05.03.03    Instal·lació solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària 


05.04 Evacuació d’aigües 


05.05 Instal·lacions tèrmiques: 


  05.05.01 Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 


 05.05.02 Incorporació d’energia solar tèrmica  


 05.05.03    Altres 


05.06 Sistemes de ventilació per qualitat de l’aire 


05.06.01  Ventilació d’aparcaments i altres locals 


 05.06.02 Ventilació de cuines 


 05.06.03    Altres 


05.07 Subministrament de combustible  


05.08 Instal·lacions elèctriques  


 05.08.01 Instal·lacions elèctriques 
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 05.08.02 Instal·lació solar fotovoltaica  


05.09 Instal·lacions d’il·luminació 


05.10 Telecomunicacions 


05.11 Audiovisuals 


05.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 


05.13 Sistemes de protecció al llamp 


 05.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat 


 05.15 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics i altres  


05.16 Control i gestió centralitzat de l’edifici 


06. Equipament 


07. Urbanització dels espais exteriors 


07.00 Treballs previs 


07.01  Sustentació i adequació del terreny 


 07.02 Elements de contenció i elements estructurals 


 07.03 Elements de tancaments i protecció 


 07.04  Vials i zones d’aparcament 


 07.05 Zones d’estada, de joc i  altres 


 07.06 Instal·lacions i serveis 


 07.07  Jardineria  


 07.08  Mobiliari urbà i elements de senyalització 


08. Construccions i instal·lacions temporals 


GR Gestió de residus  


SS Seguretat i Salut  


 


 


Elaboració de l’Estat d’Amidaments 


Si un mateix projecte conté obra nova coexistint amb obra reforma, caldrà repetir l’estructura dels capítols per a 
cadascuna de les actuacions.  


Els amidaments hauran de ser detallats segons els capítols i subcapítols definits en aquest Plec. Caldrà que les 
partides continguin les especificacions i/o descripcions tècniques necessàries per tal de que en l’apartat del 
pressupost es puguin realitzar la seva valoració. 


Caldrà que els amidaments estiguin referits a dades existents en els plànols, per poder realitzar una traçabilitat 
entre els diferents documents que composen el projecte, amb les precisions necessàries que permetin la fàcil 
comprovació dels elements identificats o codificats en els plànols generals o de detall. És a dir, hi ha d’haver una 
correspondència que permeti identificar els amidaments. 


Per a la confecció de l’estat d’amidaments, en base a la metodologia aplicada per Infraestructures.cat, s’utilitzarà 
l’aplicació corresponent del sistema informàtic TCQ2000, que el Projectista n’haurà de disposar. 


Criteris d’amidament: 


Els criteris d’amidament són els establerts en el Banc de plecs d’Infraestructures.cat. Si es modifiquen els que 
figuren en el Banc de plecs d’elements simples i partides d’obra d’Infraestructures.cat, caldrà la seva autorització 
expressa. Per defecte, sempre prevaldran els criteris que figuren en l’esmentat banc. 







                                                                                                               PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-08v12                                           Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
redacció de projectes d’Edificació – Fase: Execució 


 


PLP-08v12 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica de redacció de projectes d’Edificació  - Fase: Execució (27.03.14)  Pàgina 174 de 203 
 


En cas de modificació de criteri degudament autoritzat, o criteri inexistent, en el Banc de plecs d’elements simples i 
partides d’obra d’Infraestructures.cat, s’haurà d’especificar, amb el major detall possible, el criteri adoptat a l’hora 
de realitzar els amidaments, i caldrà indicar explícitament que aquests amidaments es faran amb el criteri indicat a 
l’hora de certificar l’obra.
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V  PRESSUPOST (PR) 
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PR  PRESSUPOST  


Per a l’elaboració del Pressupost es tindran en compte les prescripcions que s’indiquen a continuació. 


Contingut i estructuració de la documentació econòmica: 


L’estructuració de la informació es correspondrà amb la de l’Estat d’Amidaments, diferenciant amb els següents 
subíndexs segons el tipus d’intervenció, si es donen simultàniament en el Projecte: 


0N Obra nova 


0R Obra reforma 


La documentació econòmica que s’haurà d’adjuntar en el projecte serà la que s’indica a continuació.   


 


1. Quadre de preus: Unitaris (quadre núm. 1) i Descompostos (quadre núm. 2) 


2. Justificació de preus 


3.  Pressupost  


3.1 Pressupost d’execució material (PEM) 


Es desenvoluparà seguint l’estructura i continguts que s’indiquen a l’apartat “Continguts del pressupost 
d’execució material”. 


3.2 Resum de pressupost d’execució material (PEM) 


Per capítols i incloent el pressupost de gestió de residus i de seguretat i salut. 


00 Treballs previs 


01  Sustentació i adequació del terreny 


02  Sistema estructural 


03  Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 


04 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 


05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 


06  Equipament 


07  Urbanització dels espais exteriors 


08  Construccions i instal·lacions temporals  


GR  Estudi de gestió de residus 


SS  Estudi de seguretat i salut 


3.3 Resum del pressupost d’execució per contracte (Últim full)  


L’últim full quedarà configurat, sempre prèvia indicació/validació per part d’Infraestructures.cat, de la següent 
manera:  


- Pressupost d’execució material de l’obra (PEM): 


- Despeses generals  


- Benefici industrial  


- IVA  corresponent 


Obtenint-ne, per la suma dels conceptes anteriors el pressupost d’execució per contracte de l’obra 
(PEC).  


Caldrà afegir a continuació els següents conceptes: 


- Import del pressupost del Pla de Control de Qualitat (CQ) 


- IVA corresponent  


Obtenint-ne, per la suma dels conceptes anteriors el pressupost de contracte del Pla de Control de 
Qualitat.  
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El Pressupost total d’execució per contracte, segons el projecte, s’obté bé per la suma dels pressupostos de 
contracte d’execució i de Control de Qualitat; o bé, resulten dos pressuposts de contracte corresponents al 
d’execució de l’obra separat del de control de qualitat. 


 
 


El  Pressupost d’execució material (PEM) s’organitzarà segons la següent estructura i que correspondrà amb la 
de l’Estat d’Amidaments: 


00. Treballs previs i replanteig general 


00.01  Treballs previs 


-  Enderrocs  


-  Afectacions a veïns, serveis i altres elements 


-  Construccions i instal·lacions temporals 


01. Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 


01.02  Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  


01.03  Condicionament del terreny 


02. Sistema estructural  


02.01 Fonaments i contenció de terres 


 -   Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres 


-  Fonaments profunds: pilots, micropilots, pantalles, altres 


- Elements de contenció: murs 


- Elements de contenció: pantalles 


- Altres  


02.02 Estructura 


- Estructura de formigó armat (inclou prefabricats, pretesat, posttesat) 


-  Estructura d’acer 


- Estructura de fusta 


- Estructura de fàbrica i fàbrica armada 


-  Altres  


03. Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  


03.01 Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjats sanitaris, lloses 


03.02 Murs en contacte amb el terreny 


03.03 Façanes 


- Part massissa  


- Obertures 


-  Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats exteriors 


03.04 Mitgeres  


03.05 Cobertes 


- Part massissa  


- Obertures 


-  Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats exteriors 


03.06 Sostres en contacte amb l’exterior 
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03.07 Escales i rampes exteriors 


- Trams i replans 


-  Elements de protecció 


-  Acabats exteriors 


04.  Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  


04.01 Compartimentació interior vertical 


- Part massissa  


- Obertures 


-  Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats interiors 


04.02 Compartimentació interior horitzontal 


- Part massissa  


- Obertures 


-  Elements de protecció i altres elements 


-  Acabats interiors 


04.03 Escales i rampes interiors 


- Trams i replans  


-  Elements de protecció 


-  Acabats interiors 


05. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  


05.01 Sistemes de transport  


 5.1.1 Ascensors  


 5.1.2 Altres  


05.02 Recollida, evacuació i tractament de residus 


05.03 Instal·lacions d’aigua  


 05.03.01 Instal·lacions d’aigua freda 


 05.03.02 Instal·lacions d’aigua calenta sanitària  


 05.03.03    Instal·lació solar tèrmica per aigua calenta sanitària 


05.04 Evacuació d’aigües 


05.05 Instal·lacions tèrmiques 


  05.05.01 Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 


 05.05.02 Incorporació d’energia solar tèrmica  


 05.05.03    Altres 


05.06 Sistemes de ventilació  


05.06.01  Ventilació d’aparcaments i altres locals 


 05.06.02 Ventilació de cuines 


 05.06.03    Control de fums en cas incendi 


05.07 Subministrament de combustible  


05.08 Instal·lacions elèctriques  


 05.08.01 Instal·lacions elèctriques 


 05.08.02 Instal·lació solar fotovoltaica  


05.09 Instal·lacions d’il·luminació 


05.10 Telecomunicacions 


05.11 Audiovisuals 
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05.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 


05.13 Sistemes de protecció al llamp 


 05.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat 


 05.15 Altres instal·lacions: Gasos medicinals, gasos tècnics i altres  


05.16  Control i gestió centralitzat de l’edifici  


06. Equipament  


07. Urbanització dels espais exteriors 


07.00 Treballs previs 


07.01  Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 


 07.02 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals 


 07.03 Elements de tancaments i protecció 


 07.04  Vials i zones d’aparcament 


 07.05 Zones d’estada, de joc i altres 


 07.06 Instal·lacions i serveis 


 07.07  Jardineria  


 07.08  Mobiliari urbà i elements de senyalització 


08. Construccions i instal·lacions temporals 


GR Gestió de residus  


SS Seguretat i Salut  


 


 


 


Elaboració del pressupost: 


Per confeccionar el Pressupost, el Projectista utilitzarà el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra 
d’Infraestructures.cat, o, en casos especials, l’específic que Infraestructures.cat indiqui, en base a les 
característiques de l’actuació. 


Els elements del esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el Projectista haurà 
de mantenir. Els elements que es facin servir del Banc, s’inclouran en el pressupost sense cap modificació. En cas 
que el Projectista consideri oportú afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació 
en els existents, aquest haurà d’elaborar una proposta, que es lliurarà a Infraestructures.cat per a la seva 
aprovació. 


S’han d’utilitzar sempre que existeixin les partides indicades en el Banc d’Infraestructures.cat. En cas de que no 
existeixi cap partida en el Banc d’Infraestructures.cat, s’haurà de crear una partida nova seguint els criteris i l’ordre 
que indiquem a continuació: la funció de la partida (pe. aïllament), la forma del producte (pe. plaques), la 
naturalesa del producte (pe. poliestirè), la fabricació del producte (pe. extruït), les seves dimensions pe. 120 x 60 x 
3 cm), el procediment de col·locació (pe. fixat amb tacs), el lloc de col·locació (pe. als sostres), els accessoris i els 
treballs que s’inclouen en la mateixa. 


Per a la confecció del pressupost, en base a la metodologia aplicada per Infraestructures.cat per a l’establiment i el 
seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat, s’utilitzarà l’aplicació corresponent del sistema informàtic 
TCQ2000, que el Projectista n’haurà de disposar. 


Justificació de preus: 


Es definiran, d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra d’Infraestructures.cat: 


- Elements simples: mà d’obra, materials a peu d’obra i maquinària. 
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- Elements compostos, detallant els seus components.  


- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, caldrà que figurin 
separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la maquinària i/o els elements compostos. 


Cal remarcar que el Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats d’execució dels treballs 
i condicionants de disseny. 


No s’aplicarà cap coeficient en concepte de despeses indirectes ni de despeses auxiliars, si Infraestructures.cat no 
ho indica expressament. 


Partides alçades: 


Com a norma general, el pressupost del projecte no inclourà partides alçades (PA), excepte aquelles que 
expressament consideri i aprovi Infraestructures.cat. Les partides alçades s’integraran dins dels capítols a que 
corresponguin. 


En particular, s’inclouran en el pressupost del projecte: 


- Si és el cas, PA a justificar pels treballs d’enderroc, en base al Projecte d’Enderroc. 


- Si és el cas i en obres de reforma, PA a justificar per la bastida, en base al projecte de Bastida. 


- Si és el cas, PA a justificar pels treballs d’investigació, extracció o protecció de restes arqueològiques, en 
base a un estudi específic. 


- Si és el cas, PA d’abonament íntegre en concepte d’ajuts de ram de paleta als instal·ladors 


- Si és el cas, PA a justificar segons pressupost de companyia en concepte de escomeses d’instal·lacions. 


Pressupost d’execució material (PEM) i d’execució per contracte (PEC): 


El Pressupost d’execució material s’organitzarà segons la estructura abans indicada.  


Si un mateix projecte conté obra nova coexistint amb obra reforma, caldrà repetir l’estructura dels capítols per a 
cada una de les actuacions.  


El PEM serà la suma dels productes dels preus de totes les partides/unitats d’obra, pels amidaments respectius, 
més les partides alçades (Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions, escomeses i d’altres, si és el cas). 


El Pressupost d’execució per contracte de l’obra (PEC) s’obtindrà afegint al Pressupost d’execució material, els 
coeficients del 13% de Despeses generals, del 6% de Benefici industrial, i el de l’IVA corresponent. 
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VI  DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 
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DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 


DC 0.  Relació de documents 


El Projecte en fase de Execució es completarà amb els documents necessaris que exigeixi la normativa vigent i el 
present plec de prescripcions per a la completa definició de les obres i per a la obtenció de les autoritzacions 
necessàries que permetin dur-la a terme.  


Es farà una relació dels documents del Projecte, a partir del llistat següent que diferencia els obligatoris i els 
possibles segons l’abast de la intervenció. 


Obligatoris 


ET Estudi topogràfic  


EG  Estudi geotècnic  


CE Certificació energètica 


GR Estudi de gestió de residus de construcció i d’enderroc  


ESS Estudi de seguretat i salut  


AM Estudi ambiental de les obres  


CQ Pla de control de qualitat de les obres 


AC Autoritzacions, certificats i altres  


CQP Autocontrol del projecte, fase execució  


 


Possibles 


PA Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental o documentació tècnica per a la comunicació ambiental  


JN Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme  


EP Estudi de patologies o informe de l’estat de l’edifici  


EN Projecte d’enderroc  


SA  Projectes de serveis afectats 


CT Construccions i instal·lacions temporals  


PB Bastides  


DCE Documentació complementària d’estructures  


DCI Documentació complementària d’instal·lacions  


PCM Pla inicial de conservació i manteniment  


DC Altres 


 


ET   Estudi topogràfic  


- Es farà referència a l’estudi topogràfic facilitat per Infraestructures.cat, les dades del qual s’han incorporat als 
plànols topogràfics del projecte. S’especificaran les dades identificatives: data, autor, referència, etc. 


- En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi topogràfic complementari (per modificació dels terrenys del 
solar, obertura de carrers, ...), caldrà adjuntar-lo i s’especificaran les dades identificatives. 
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EG  Estudi geotècnic  


- S’adjuntarà l’estudi geotècnic preliminar facilitat per Infraestructures.cat al projectista que haurà servit de base 
per programar tant la campanya de reconeixement com els assaigs de laboratori continguts dins l’Estudi 
geotècnic encarregat pel projectista. 


- S’adjuntarà la fitxa de comanda de l’estudi geotècnic elaborada pel projectista. 


- S’adjuntarà l’estudi geotècnic elaborat o encarregat pel projectista, que estarà redactat per tècnic competent i 
visat. 


- En cas d’haver discrepàncies entre els dos estudis geotècnics, s’especificarà quins criteris s’han agafat a partir 
d’un, o de l’altre estudi, o d’ambdós. 


- El seu contingut serà, com a mínim, el que estableixi la normativa .  


CE   Certificació energètica  


La documentació sobre certificació energètica en fase de projecte d’execució inclourà: 


1. Qualificació energètica  


Infraestructures.cat, a l’inici de la redacció del projecte,  indicarà la qualificació energètica que l’edifici ha 
d’aconseguir, així com el límit superior de consum d’energia, final i primària, i d’emissions de CO2.  


Aquests límits s’establiran d’acord amb la tipologia de l’edifici, la zona climàtica de la seva ubicació, i l’horari de 
funcionament anual.  


El projectista justificarà el compliment d’aquests requeriments mitjançant la utilització del programa 
informàticCALENER GT. 


2. Certificat d’eficiència energètica del projecte  


Model de certificat oficial amb nombre de registre, complimentat,  signat pels tècnics responsables  (projectista de 
l’edifici o de les instal·lacions tèrmiques)  


S’adjuntarà: 


- Les fitxes justificatives de l’HE 1 del CTE. 


- El fitxer de resultats del programa de justificació utilitzat. 


- La fitxa justificativa de l’adopció de criteris mediambientals i d’ecoeficiència dels edificis (D. 21/2006). 


 


GR  Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc   


L’estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc defineix les directrius de gestió que, posteriorment, es 
concretaran en obra mitjançant el Pla de gestió de residus a realitzar pel Constructor.  


Per elaborar el pressupost caldrà fer servir el mòdul de Gestió Mediambiental TCQGMA. 


 


L’estructura i continguts de l’estudi s’adequaran al que estableixi la normativa i es detallen a continuació:  


1. Memòria 


 1.0 Objecte i normativa d’aplicació 


 1.1 Estimació de la quantitat de residus 


 1.2 Mesures per a la prevenció de residus 


 1.3 Operacions de gestió de residus 


2. Documentació gràfica 
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3. Plec de prescripcions tècniques particulars 


4. Pressupost estimatiu  


Segons l’abast, les condicions o els terminis de les obres pot ser necessari desenvolupar apartats específics 
relatius a: 


 - residus en obres de nova construcció 


 - residus en obres de reforma 


 - residus d’enderroc 


En qualsevol cas, el pressupost estimatiu englobarà els costos parcials relatius a cada part. 


 


1.  Memòria: 


1.0  Objecte i normativa d’aplicació 


- Tipus d’obra (excavacions, obres de nova construcció, de reforma, enderrocs), abast, desenvolupament de les 
obres, residus previstos, ... 


- Es relacionarà la normativa d’aplicació. 


1.1  Estimació de la quantitat de residus   


Caldrà identificar i quantificar els residus de construcció i enderroc que es generaran a l’obra i que s’haurà de: 


- quantificar per tipologies i fases d’obra. 


- estimar en tones i metres cúbics.  


- codificar segons la llista europea de residus.  


- Incloure un inventari dels residus especials. En obres d’enderroc, reparació o reforma s’hauran d’identificar i 
quantificar. En obres de nova construcció (o la part nova de obres de reforma) només caldrà identificar-los. 


1.2 Mesures per a la prevenció de residus  


- S’identificaran aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la 
generació de residus de la construcció i de demolició durant la fase d’obra o bé de reduir-ne la seva producció.  


- Es tindran en compte alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en les fase de 
construcció i d’explotació, i aquelles que afavoreixin la deconstrucció mediambientalment correcta al final de la 
seva vida útil. Es reflectiran en els sistemes constructius corresponents. 


1.3  Operacions de gestió de residus    


S’indicaran les operacions i de les instal·lacions destinades a la gestió de residus que es preveuen en el projecte, 
diferenciant les que es realitzaran dintre i fora de l’obra.   


- Gestió de residus dintre de l’obra:  


-   S’especificarà el tipus de separació selectiva dels residus en obra (especials, inerts, no especials, ...) i el 
nombre de contenidors en funció de les tipologies del residu, de l’espai de l’obra, de les possibilitats de 
reutilització, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora, etc. En el cas de que la separació de 
residus es faci fora de l’obra, s’aportaran les dades del gestor autoritzat en l’apartat de gestió fora de l’obra. 


-  S’indicarà que els contenidors estaran senyalitzats d’acord amb la separació selectiva prevista. 


-  Especificar les operacions de reciclatge i reutilització que es preveuen realitzar a l’obra, si s’escau, indicant la 
quantitat de residu en m3 que s’ha evitat portar a l’abocador. (per exemple, reciclatge in situ dels residus 
petris generats en el mateix emplaçament). 


- Gestió de residus fora de l’obra:  
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-  S’especificaran les dades sobre el destí dels residus fora de l’obra: gestors de separació selectiva de residus, 
si s’escau, gestors de les instal·lacions de valorització,  gestors de dipòsits controlats (abocadors de terres, 
enderrocs i runes de construcció), ...associats als tipus i quantitats de residus previstos. 


 


 


2. Documentació gràfica 


- Identificació en plànols de la zona reservada per a la gestió de residus, senyalitzant les instal·lacions previstes 
per a l’emmagatzematge (ubicació de contenidors i zones d’aplec), maneig, separació, i si s’escau, altres 
operacions de gestió de residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.). La 
documentació gràfica recollirà les mesures corresponents a les diferents fases o procediments de les obres: nova 
construcció (excavacions, construcció,...), enderrocs, reformes (enderrocs, construcció de parts noves, etc.), 
fases d’obra,...  


- Localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat, si s’escau.  


 


3. Plec de prescripcions tècniques particulars 


En el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte, s’hauran d’afegir les prescripcions tècniques adequades a la 
gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 


 


4. Pressupost estimatiu 


Valoració del cost previst de la gestió de residus que formarà part del pressupost del projecte en un capítol 
independent. Inclourà els pressupostos parcials de residus de nova construcció, obres de reforma i enderrocs, si 
s’escau. 


Es recomana detallar les partides relacionades amb: 


- La classificació dels residus d’acord amb la separació selectiva prevista en projecte. 


- Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, etc.) 


- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc., si s’escau. 


- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de separació, de valorització o 
dipòsits controlats (abocadors). 


Es determinarà el valor de la fiança municipal en funció del volum total de residus d’excavació i del volum total 
de residus de construcció, en cas de que l’entitat local ho especifiqui. 


 


ESS  Estudi de seguretat i salut  


L’Estudi de Seguretat i Salut definirà, en fase de projecte d’execució, els riscos que es poden presentar durant el 
desenvolupament de les obres i les mesures de seguretat corresponents. Aquest estudi es concretarà en el Pla de 
Seguretat i Salut que haurà de realitzar el Contractista i que haurà d’aprovar el Coordinador de Seguretat i Salut 
de l’obra. 


L’estructura i continguts de l’Estudi de Seguretat i Salut s’adequaran als que determina la normativa d’aplicació i al 
que es defineix en aquest annex. Seguirà el “Plec de prescripcions per a la redacció d’estudis de seguretat i salut i 
la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte d’edificació (PLP-09).  


Constarà de les següents parts: 


1. Memòria  


2. Plec de condicions 
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3. Documentació gràfica 


4. Amidaments 


5. Pressupost 


L’Estudi de Seguretat i Salut es desenvoluparà tenint en compte les característiques del projecte i la seva posta en 
obra i atenent a les mesures de prevenció que s’hagin integrat en el Projecte per minimitzar els riscos. 


1. Memòria 


- Dades de l’Estudi: Promotor-Propietari, Autor de l’estudi de Seguretat i Salut 


- Objecte 


- Dades del projecte d’edificació 


- Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars per sistemes constructius. 


- Identificació dels riscos evitables i mesures. 


- Relació de riscos no evitables amb mesures i proteccions 


- Serveis sanitaris i comuns en funció del nombre de treballadors 


- Previsions i inspeccions per treballs posteriors (manteniment i conservació)  


2. Plec de Condicions  


- Normes i reglaments aplicables a les especificacions tècniques de l’obra. 


- Prescripcions per maquinària, eines, etc. i equips preventius. 


3. Documentació gràfica 


- Plànol de situació amb les característiques de l’entorn 


- Plànols per fases d’obra i reflectint les mesures de seguretat proposades (plantes, seccions, detalls,...) 


- Plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior a l’obra acabada  


4. Amidaments 


- Amidaments per unitats o elements de seguretat definits o projectats. 


5. Pressupost:  


Constarà de quadre de Preus, resum de pressupost i pressupost.  


Per a la confecció de la documentació econòmica, d’acord amb la metodologia aplicada per Infraestructures.cat 
per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de Cost, Temps i Qualitat, s’utilitzarà el programa informàtic 
TCQ 2000 i l’aplicació TCQESS.  


No s’inclouran els costos exigits per a la correcta execució professional dels treballs, conformes a criteris 
establerts admesos o elaborats per organismes especialitzats. 


AM  Estudi Ambiental de les obres  


L’estructura i continguts de l’Estudi Ambiental constarà dels següents apartats: 


1. Objecte 


2. Criteris ambientals per a projectes d’Edificació 


3. Situacions d’emergència ambiental.  


 


1. Objecte (consideracions ambientals) 
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Es definiran les directrius del control Ambiental a desenvolupar durant l’execució de les obres i que s’hauran de 
concretar en el Programa de control Ambiental a realitzar pel Contractista sota la supervisió i control de la Direcció 
Facultativa,  abans de l’inici de l’obra. 


S’indicarà que les obres es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions autoritzades pel 
director d’obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de bona pràctica constructiva 
i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra. 


S’especificarà quines són les característiques més rellevants del projecte en quant al control ambiental, fent 
esment als elements singulars o innovadors que contempla aquest, així com aquells controls, verificacions o 
assaigs que es consideri que cal remarcar donada la tipologia de l’obra 
 


2. Aspectes específics a considerar en el disseny del projecte  


2.1 Establerts per Infraestructures.cat  


Es llistaran aquells aspectes ambientals que Infraestructures.cat a establert de forma específica pel projecte i que 
no són identificables clarament en cap  part del present Plec, per tal d’informar al Projectista del seu obligat 
compliment. 
 
2.2 Establerts per ordenances Municipals  


S’identificaran els requisits legals relacionats amb Aspectes Ambientals, regulats per les Normatives municipals i 
Supramunicipals aplicables.  
 
2.3 Establerts pel projectista  


En cas que el Projectista consideri un Aspecte Ambiental, que no es trobi regulat en cap Apartat d’aquest Plec, 
haurà d’afegir-lo en aquest Apartat, i haurà d’indicar en quina Part del Projecte explica en que consisteix la millora 
Ambiental. En pot afegir tants aspectes com consideri necessaris.   


3. Situacions d’Emergència Ambiental 


En el document de Situacions d’emergència Ambiental, es recullen les situacions d’emergència o risc 
mediambiental que es podrien presentar a l’obra. 


Cal que el Projectista identifiqui les situacions d’emergència que poden esdevenir-se i d’altres que ell cregui 
necessari a tenir en compte, de forma raonable, en la futura execució de l’obra.  


Aquestes Aspectes es tindran en consideració i es desenvoluparan  posteriorment en el Programa de Control 
Ambiental presentat per al Contractista. 


 


CQ  Pla de control de qualitat de les obres       


El Pla de control de qualitat definirà, en fase de projecte d’execució, les directrius del control de qualitat que 
s’hauran de desenvolupar durant l’execució de les obres i que es concretaran en el Programa de control de 
qualitat a realitzar pel director d’execució de l’obra abans del seu inici. 


L’estructura i continguts del Pla s’adequaran a allò que determina la normativa d’aplicació i al que es defineix en 
aquest annex. Constarà dels següents apartats: 


1. Objecte (consideracions de qualitat) 


2. Normativa d’aplicació 


3. Documentació de control de qualitat de l’obra 


4. Pla d’assaigs 


5. Pressupost Estimatiu 
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1. Objecte (Consideracions de qualitat) 


Es definiran les directrius del control de qualitat a desenvolupar durant l’execució de les obres i que s’hauran de 
concretar en el Programa de control de qualitat que realitzarà el director d’execució de l’obra abans del seu inici. 


S’especificarà quines són les característiques més rellevants del projecte en quant al control de qualitat, fent 
esment dels diferents sistemes constructius proposats i/o elements singulars o innovadors que contempla aquest, 
així com aquells controls, verificacions o assaigs que es consideri que cal remarcar donada la tipologia de l’obra. 


 


2. Normativa d’aplicació 


S’especificarà la normativa d’aplicació. 


 


3. Documentació del control de qualitat de l’obra  


El Pla de control de qualitat identifica els processos constructius del projecte i defineix de forma general els 
controls de recepció, d’execució i d’obra acabada que s’hauran de realitzar a l’obra per verificar que s’adapta al 
projecte, a la legislació aplicable i a les normes de bona pràctica constructiva. 


Aquesta documentació s’estructura en base als sistemes de l’obra definits en el projecte. 


00. Treballs previs i replanteig general 


01. Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 


02. Sistema estructural  


03. Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  


04.  Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  


05. Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis  


06. Equipament 


07. Urbanització 


07.00 Treballs previs 


07.01  Sustentació i adequació del terreny 


 07.02 Elements de contenció i elements estructurals 


 07.03 Elements de tancaments i protecció 


 07.04  Vials i zones d’aparcament 


 07.05 Zones d’estada, de joc i  altres 


 07.06 Instal·lacions i serveis 


 07.07  Jardineria  


 07.08  Mobiliari urbà i elements de senyalització 


08. Construccions i instal·lacions temporals 


 


 En cada cas es definiran les verificacions, inspeccions, proves o assaigs  identificant aquells que: 


- són obligatoris per la normativa, (per exemple, proves de la instal·lació de gas) 


- aquells que prescriu el projectista i no impliquen cost extern a l’obra (per exemple, control de bona vista de 
l’enguixat) 


- i, especialment, aquells que s’hagin de realitzar a través de laboratoris, entitats de control o altres persones o 
ens que no intervinguin directament a l’obra i que formaran part del Pla d’assaigs i del Pressupost de control 
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de qualitat. (per exemple, de control de revestiments de protecció al foc, control de soldadures, prova 
d’estanquitat de coberta,...). 


 


A més, atenent a les diferents fases del control de qualitat a l’obra, caldrà diferenciar: 


- Control de recepció dels productes, equips i sistemes 


S’identificaran els productes, equips i sistemes que s’han de subministrar a l’obra i les seves característiques que 
s’hauran de controlar a la recepció per verificar que satisfan allò que exigeix el projecte. S’indicaran els controls 
pel que fa a la documentació dels subministraments, distintius de qualitat o avaluacions tècniques i assaigs i/o 
proves. 


- Control d’execució  


S’identificaran els sistemes constructius i les seves condicions d’execució que s’hauran de controlar a l’obra, 
especificant les verificacions, inspeccions, proves i assaigs a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el 
que indica el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. (Per exemple, proves de densitat i humitat d’un terraplè per comprovar la humitat del mateix, 
assaig de continuïtat de pilons per tal de comprovar la longitud i continuïtat dels pilons, assaig de la soldadura 
metàl·lica –líquids penetrants, radiografies o ultrasons- per tal de comprovar l’execució de les soldadures, etc.).  


Si en el projecte està previst l’ús de productes, equips i sistemes innovadors s’adoptaran els mètodes i 
procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat dels mateixos. 


- Verificació de l’obra acabada 


Es definiran les proves de servei a realitzar, exigides per la legislació aplicable o voluntàries, en l’obra acabada, bé 
sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment terminades. 


 


4. Pla d’assaigs  


En aquest apartat cal fer el llistat dels assaigs, proves, inspeccions i verificacions definits en els apartats anteriors 
que s’hagin d’encarregar a un laboratori o entitat de control acreditada externa a l’obra. 


5. Pressupost estimat de Control de Qualitat  


El pressupost estarà format pes següents documents: 


- Llistat del pressupost de control  


- Pressupost de contracte de Control de qualitat (Últim full ) 


El pressupost de Control de Qualitat és estimatiu i fa referència a la previsió d’assaigs, proves, verificacions i 
inspeccions que s’hagin de realitzar a través de laboratoris, entitats de control o altres persones o ens que no 
intervinguin directament a l’obra. Formarà part del Pressupost de contracte de l’obra segons s’indica al Document 
V Pressupost. 


Contemplarà preus unitaris  de les diferents proves, assaigs o inspeccions de control -agrupades per sistemes 
constructius- que es preveuen en fase de projecte. 


Per a la confecció de la documentació econòmica, d’acord amb la metodologia aplicada per Infraestructures.cat 
per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de Cost, Temps i Qualitat, s’utilitzarà el programa informàtic 
TCQ 2000 i el mòdul de qualitat. 


 


AC Autoritzacions, certificats i altres 


S’inclouran en aquest apartat els certificats, les autoritzacions o informes d’organismes públics i/o companyies 
subministradores. Es farà una relació prèvia dels documents que s’aporten indicant les dades identificatives: abast, 
data, entitat, etc. Per exemple, s’inclourà: 


- Certificat de compatibilitat urbanística, si ja se’n disposa. 
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- Fitxa de full d’estadístiques 


El Projectista haurà d’emplenar, en aquesta fase del projecte i per a la tramitació de la llicència municipal d’obres, 
el corresponent full d’estadístiques. L’equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals 
corresponents quina documentació relativa al full d’estadístiques cal presentar ja que algunes Administracions 
disposen de fulls propis. En cas contrari, s’haurà de presentar el full d’estadístiques de la Generalitat de 
Catalunya. 


- Informe de bombers, altres. 


CQP Autocontrol del Projecte 


El projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de 
garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides. 


Infraestructures.cat farà complir la “Guia de Contingut documental del Projecte. Fase Execució” del COAC 
adaptada al Plec d’Infraestructures.cat de la que s’entregarà una còpia en suport informàtic a l’inici del procés de 
redacció. 


El compliment d’aquesta guia assegura que el projecte té un nivell de definició adequat.  


El projectista presentarà complimentats els fulls resum de la Guia aplicada al projecte amb els continguts 
seleccionats i verificats, en suport paper i en suport informàtic. 


 


Possibles 


PA  Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental o Documentació per a la 
comunicació ambiental 


Caldrà redactar un projecte per a la sol·licitud de la Llicència ambiental o una documentació per a la comunicació 
ambiental segons el projecte i la normativa aplicable. El projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental en fase 
d’execució desenvoluparà el que s’hagi realitzat en fase de bàsic.  


El contingut del projecte serà el que estableixi la normativa d’aplicació. 


JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme 


En el cas de que s’hagin d’elaborar estudis específics complementaris a requeriment d’algun organisme (com és el 
cas d’estudis de patrimoni, de paisatge urbà, arqueològics, de conques hidràuliques, etc.) caldrà adjuntar-los en 
aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents 
corresponents. 


Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la 
Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat 


En el cas de que s’hagin de confeccionar expedients per a la tramitació i gestió amb organismes o companyies 
(com és el cas de la justificació d’ordenances municipals de captadors solars, connexions al clavegueram, a la 
xarxa elèctrica, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, en el ben entès que la informació de base s’ha obtingut 
del projecte de l’edifici. 


El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin. 


EP  Estudi de patologies o Informe de l’estat de l’edifici 


Es farà referència a estudis o informes de l’estat de l’edifici que s’hagin tingut en compte en el projecte i les dades 
dels quals s’hauran d’incorporar a la memòria i la documentació gràfica corresponent.  En aquest apartat 
s’especificaran les dades identificatives: abast, data, autor, etc. 
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En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi o informe de l’estat de l’edifici complementari, caldrà adjuntar-lo 
en aquests Annex. S’haurà desenvolupat seguint les pautes i la metodologia que Infraestructures.cat indiqui. 


EN  Projecte d’enderroc  


En el cas de que s’hagi d’elaborar un projecte d’enderroc, caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i que les seves 
implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents (memòria constructiva. 
Treballs previs; memòria d’execució; estudi de gestió de residus; documentació gràfica). El seu pressupost 
s’integrarà com , i, especialment, en l’estudi de gestió de residus. El seu pressupost  i en el pressupost del 
projecte. Aquest pressupost és únic i  integrarà el corresponent a l’enderroc.  


El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui. 


SA  Projectes de serveis afectats  


En el cas de que s’hagin hagut d’elaborar projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de col·lectors, 
trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), caldrà adjuntar-los en aquest Annex. Es farà una relació prèvia 
indicant les dades identificatives: abast, data, autor, etc. 


El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que indiquin les companyies o 
entitats afectades.  


CT  Construccions i instal·lacions temporals  


En el cas de que s’hagin d’elaborar projectes de construccions provisionals (tenint en compte la seva envergadura 
com, per exemple, construcció de mòduls prefabricats provisionals en escoles), caldrà adjuntar-los en aquest 
Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents i, 
especialment, el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i  integrarà el corresponent a aquestes 
construccions.  


El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i les que Infraestructures.cat indiqui. 


PB  Bastides  


En el cas de que s’hagi d’elaborar un projecte de bastides (com podria donar-se en intervencions en edificis 
existents), caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en 
compte en els documents corresponents i, especialment, en l’estudi de seguretat i salut  i en el pressupost del 
projecte. El pressupost de les bastides s’ha d’incloure en el pressupost d’execució material del projecte. 


El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui. 


DCE Documentació complementària d’estructures  


En aquest apartat s’inclou la documentació de les instal·lacions complementària necessària per desenvolupar el 
sistema estructural  i que no estigui en les altres parts del Projecte. 


DCI Documentació complementària d’instal·lacions 


En aquest apartat s’inclou la documentació complementària de les instal·lacions necessària per desenvolupar les 
instal·lacions i que no estigui en les altres parts del Projecte (tecnologies específiques, dades complementàries de 
materials o sistemes, etc.). 


La reglamentació, especialment la corresponent a l’àmbit de la seguretat industrial (ascensors, electricitat, gas, 
tèrmiques, ..) estableix la necessitat de tramitar una documentació específica per posar en servei les instal·lacions 
un cop executades. Aquest expedient es realitzarà seleccionant els apartats corresponents del Projecte d’execució 
(Memòria, Càlculs, documentació gràfica, plec de condicions, documentació complementària, etc.) 
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ITE  Instal·lacions tèrmiques  


L’expedient del projecte per a la tramitació de les instal·lacions tèrmiques es configurarà extraient de les parts 
necessàries del Projecte de l’Edifici (memòria, annexes, plànols, plec de condicions, documentació 
complementària), que s’ha redactat segons el present Plec. 


Cal tenir en compte que la normativa exigeix una documentació tècnica en relació a les instal·lacions tèrmiques de 
l’edifici que s’ha de presentar al final de la seva execució per a la seva posada en servei. Afecta a les instal·lacions 
de: 


- Climatització (calefacció, refrigeració i ventilació)  


- Producció d’aigua calenta sanitària 


- Aprofitament d’energies –com l’energia solar- per a la producció d’ACS o per altres instal·lacions tèrmiques. 


IE  Instal·lacions elèctriques  


L’expedient del projecte per a la tramitació de les instal·lacions tèrmiques es configurarà extraient de les parts 
necessàries del Projecte de l’Edifici (memòria, annexes, plànols, plec de condicions, documentació 
complementària), que s’ha redactat segons el present Plec. 


Cal tenir en compte que la normativa exigeix una documentació tècnica en relació a les instal·lacions tèrmiques de 
l’edifici que s’ha de presentar al final de la seva execució per a la seva posada en servei. 


 


 


PCM Pla inicial de conservació i manteniment  


El projectista, a requeriment d’Infraestructures.cat (en els projectes sotmesos a Dret de superfície o concessió) , 
redactarà un Pla inicial de conservació i manteniment de les obres projectades, segons el plec PLP-43 “Plec de 
prescripcions de redacció de Plans inicials de Conservació i Manteniment. Projectes d’edificació” 


 


DC Altres 


En el cas de que s’hagin d’elaborar altres documentacions complementàries (com és el cas de projecte 
d’equipament d’escenaris, estudis de seguretat d’edificis penitenciaris, etc), caldrà adjuntar-les en aquest Annex, 
tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents i, 
especialment, en el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i  integrarà els corresponents a totes les 
parts i equipaments objecte de l’encàrrec i del projecte.  


El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui. 
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4  FITXES RESUM  


A continuació indiquem les diferents fitxes que s’han d’incorporar en els projectes: 


 


Fitxes de la memòria descriptiva 


El Projectista omplirà i signarà les fitxes i declaracions indicades seguidament, i les situarà a la part del projecte 
que correspongui segons les indicacions del present Plec. Les fitxes són: 


 


FITXA 01 Agents del projecte 


FITXA 02 Dades urbanístiques 


FITXA 03 Quadre de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 


En els casos que la convocatòria del projecte contempli Ampliació i Obra Reforma, cal omplir-la 
dues vegades, una, per l’Ampliació i, l’altra, per l’Obra Reforma. 


FITXA 04 Resum de característiques econòmiques: 


Fitxa 04.1 Obres: PEF + ICF sense CQ – Equipaments i Drets de superfície i concessions (PEC 
execució i PEC de control de qualitat)  


Fitxa 04.2 Obres: ICF – Equipaments amb CQ 
 (PEC total amb control de qualitat inclòs) 
 


FITXA 05 Dades de contractació de subministraments i serveis 


En les casos d’0bra Reforma només cal omplir aquelles dades que hagin variat. 
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Fitxa 01  Agents del projecte 


 
Projecte: 


Títol del projecte: 
 


Emplaçament:  


Clau:  


 
Promotor/s: 
Departament  NIF  


Representat per Infraestructures.cat NIF A-59-377135 


Adreça Carrer de Vergos  núm. 36-42 


Municipi Barcelona Codi Postal 08017 


 


Projectista/es: 


Empresa  NIF  


Representat per: 


Arquitecte  NIF  


Col·legiat  Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 
 Tècnics col·laboradors: 


 


Càlcul d’estructura: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


Càlcul d’instal·lacions: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


Altres: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 
 


Estudi geotècnic: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  
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Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


 
 Estudi de seguretat i salut: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


 Pla de Control de Qualitat  


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça 
 


núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


 Estudi  de Gestió de Residus de la construcció i d’enderroc: 


Empresa   NIF   


Responsable   NIF   


Correu electrònic   
Telèfon  


 


Adreça   núm.  


Municipi   Codi Postal   


 


 Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


 Instruccions d’ús i manteniment: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  


 


Altres: 


Empresa  NIF  


Responsable  NIF  


Correu electrònic  Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  
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Fitxa 02  Dades urbanístiques 


 


Projecte: 


Títol del projecte: 
 


Emplaçament:  


Clau:  


 
 


Dades urbanístiques: 


Planejament general vigent 
  


 


Data d’aprovació  


Planejament complementari vigent  


Data d’aprovació  


Classificació urbanística  


Qualificació del sòl  


Usos previstos pel planejament  


Superfície mínima de la parcel·la  


 
 


Condicions d’edificació 


  


Paràmetres planejament Paràmetres projecte 


      
Superfície mínima de la parcel·la:   m2 Superfície de la parcel·la:   m2 


Ocupació de parcel·la:  % sòl Ocupació de parcel·la:  % sòl 


Volum edificable:  m3/m2 sòl Volum edificat :  m3/m2 sòl 


Sostre edificable:  m2/m2 sòl Sostre edificat:  m2/m2 sòl 


Altura reguladora i nombre de 
plantes: 


 m Altura reguladora edificada i 
nombre de plantes: 


 m 


Separació a límit de parcel·la:  m Separació a límit de parcel·la:  m 


Separació a carrer /s:  m Separació a carrer /s:  m 


Profunditat edificable:  m Profunditat edificada:  m 


Alçada màx./mín. planta baixa:  m Alçada lliure planta baixa:  m 


Alçada mínima planta pis:  m Alçada lliure planta pis:  m 


Condicions especials:   Condicions especials   
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Fitxa 03  Quadres comparatius de superfícies  


 


Projecte: 


Títol del projecte: 
 


Emplaçament:  


Clau:  


 
 


Superfícies útils 


 


Planta 
Clau 


de local 
Denominació del local 


Superfície segons 
programa 


Superfície segons 
projecte 


      


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


TOTAL Superfície útil  


 
Superfícies construïdes 


 


Planta 
Superfície construïda edificada 


(100%) 
Superfície de porxos, terrasses .... Total 


  %   


     


     


     


     


     


TOTAL Superfície construïda  


 
Superfícies urbanitzades 


 


Localització Superfície urbanitzada 
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TOTAL Superfície urbanitzada  
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 Fitxa 04.1  Resum de característiques econòmiques:  


Obres: PEF + ICF sense CQ – Equipament i Drets de superfície i concessions 


 
 


Projecte: 


Títol del projecte: 
 


Emplaçament:  


Clau:  


 
 


Superfícies 


Superfície parcel·la ocupada 0,00 m2 Superfície construïda obra nova 0,00 m2 


Superfície parcel·la sense 
ocupar 


0,00 
m2 


Superfície construïda obra reforma 0,00 
m2 


Superfície parcel·la total 0,00 m2 Superfície urbanitzada 0,00 m2 


  


PEM  Pressupost d’execució material per 
capítols 


Obra nova Obra reforma   Total 


import % import % import % 


00 Treballs previs  0,00 €  0,00 €  0,00 €  


01 Sustentació de l’edifici i moviment de terres 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


02 Sistema estructural 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


03 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


04 Sistema de compartimentació i acabats 
interiors 


0,00 €  0,00 €  0,00 €  


05 Sistema de condicionaments,  instal·lacions 
i serveis 


0,00 €  0,00 €  0,00 €  


06 Equipament 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


07 Urbanització dels espais exteriors 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


08 Construccions i instal·lacions temporals  0,00 €  0,00 €  0,00 €  


SS Estudi de seguretat  i salut      0,00 €  


SS Estudi de gestió de residus      0,00 €  


PEM Pressupost d’execució material  0,00 €  0,00 €  0,00 €  


  


PEC  Pressupost total d’execució per contracte 


PEM Pressupost total d'execució material 0,00 € 


13 %  Despeses generals 0,00 € 


  6 %  Benefici industrial 0,00 € 


Total 0,00 € 


  IVA 0,00 € 


PEC Pressupost total d’execució per contracte 0,00 € 


  


Pressupost total del Pla de control de qualitat 


Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA) 0,00 € 


PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat 0,00 € 


  


Repercussions 


PEM / superfície obra nova  € / m2 PEC / superfície obra nova  € / m2 
PEM / superfície obra reforma  € / m2 PEC / superfície obra reforma  € / m2 
PEM / superfície urbanització  € / m2 PEC / superfície urbanització  € / m2 
PEM / supressió barreres  € / m2 PEC / supressió barreres  € / m2 
Percentatge de la Seguretat i Salut  % Percentatge del Control de qualitat  % 
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Percentatge de la Gestió de 
Residus 


 % Despeses indirectes  % 
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Fitxa 04.2 Resum de característiques econòmiques:  


  Obres:  ICF-Equipament, amb CQ 


 


 
Projecte: 


Títol del projecte: 
 


Emplaçament:  


Clau:  


 
 


Superfícies 


Superfície parcel·la ocupada 0,00 m2 Superfície construïda obra nova 0,00 m2 
Superfície parcel·la sense ocupar 0,00 m2 Superfície construïda obra reforma 0,00 m2 
Superfície parcel·la total 0,00 m2 Superfície urbanitzada 0,00 m2 


  


PEM  Pressupost d’execució material per 
capítols 


Obra nova Obra reforma   Total 


import % import % import % 


00 Treballs previs  0,00 €  0,00 €  0,00 €  


01 Sustentació de l’edifici i moviment de terres 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


02 Sistema estructural 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


03 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


04 Sistema de compartimentació i acabats 
interiors 


0,00 €  0,00 €  0,00 €  


05 Sistema de condicionaments,  instal·lacions i 
serveis 


0,00 €  0,00 €  0,00 €  


06 Equipament 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


07 Urbanització dels espais exteriors 0,00 €  0,00 €  0,00 €  


08 Construccions i instal·lacions temporals  0,00 €  0,00 €  0,00 €  


SS Estudi de seguretat  i salut       0,00 €  


GR Estudi de gestió de residus       0,00 €  


PEM Pressupost d’execució material  0,00 €  0,00 €  0,00 €  


  


Pressupost del Pla de control de qualitat 


Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA) 0,00 € 


  


PEC  Pressupost total d’execució per contracte 


PEM Pressupost total d'execució material 0,00 € 


13 %  Despeses generals 0,00 € 


  6 %  Benefici industrial 0,00 € 


Total 0,00 € 


IVA 0,00 € 


PEC Pressupost d'execució per contracte 0,00 € 


 


PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat 0,00 € 


 


PEC Pressupost total d’execució per contracte 0,00 € 


 


Repercussions 


PEM / superfície obra nova  € / m2 PEC / superfície obra nova  € / m2 
PEM / superfície obra reforma  € / m2 PEC / superfície obra reforma  € / m2 
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PEM / superfície urbanització  € / m2 PEC / superfície urbanització  € / m2 
PEM / supressió barreres  € / m2 PEC / supressió barreres  € / m2 
Percentatge de la Seguretat i Salut  % Percentatge del Control de qualitat  % 


Percentatge de la Gestió de Residus  % Despeses indirectes  % 
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Fitxa 05  Dades de contractació de subministraments i serveis 


 


Projecte: 


Títol del projecte: 
 


Emplaçament:  


Clau:  


 
 


Sanejament: 


Localització xarxa publica  


Profunditat  


Sistema separatiu / unitari  


 


Aigua: 


Cabal a contractar m3/h   


Cabal de càlcul  


Cabal d’instal·lació  


Diàmetre de connexió de servei  


Posició de comptador  


  


Electricitat: 


Potència a contractar  


Potència de càlcul  


Potència instal·lada  


Posició connexió de servei  


 


Combustible: 


Gas  


Cabal a contractar m3/ h.  


Cabal de càlcul  


Cabal d’instal·lació  


Diàmetre de connexió de servei  


Posició de comptador  


Gas-oil 
 


 
Capacitat del tanc en litres  


Posició de la zona de càrrega  


Posició del tanc  
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1.- GENERALITATS 
 
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a 
desenvolupar i enumerar els conceptes que han de ser objecte d’estudi; definir les condicions, necessitats, 
directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i 
concretar la redacció i presentació dels diferents documents en els quals ha d’intervenir el (o la) Tècnic 
Competent, adjudicatari/a de l’encàrrec; amb la finalitat que els treballs, un cop assegurada i garantida la seva 
qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ser acceptats i recepcionats per INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. (d’ara endavant Infraestructures.cat) . 
 
S’entendrà com “Tècnic Competent” el tècnic legalment habilitat per a la realització dels treballs i serveis que 
es descriuen en el present Plec. 


 
 


2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE L’ENCÀRREC 
 
L’objecte del present encàrrec és la realització pel Tècnic Competent de la totalitat dels treballs i serveis 
corresponents a la redacció (en els termes fixats per l’Art. 4.1apartats a), b), c) i d) del RD 1627/97 de 24 
d’octubre) de l’Estudi de Seguretat i Salut adaptat al Projecte Executiu 
“____________________________________________________________________”, i la Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase de Projecte, en els termes fixats per l’Art.3.1 del RD 1627/97 de 24 d’octubre. 
 
La redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, si fora el cas, segons els termes fixats per l’Art.4.2 del RD 
1627/97 de 24 d’octubre haurà de comptar amb l’autorització prèvia d’Infraestructures.cat. 
 
El terme “Projecte” s’entendrà en referència al Projecte Executiu, del que el corresponent Estudi de Seguretat 
i Salut (d’ara endavant ESS), haurà de formar part, amb les particularitats que en cada cas puguin 
correspondre. 
 
El terme “Projectista” s’entendrà en referència a l’adjudicatari/a de la redacció del Projecte Executiu abans 
esmentat. 
 
La materialització del present encàrrec es realitzarà de conformitat amb les prescripcions que s’estableixen en 
el present Plec, perquè s’assumeixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de la 
qualitat i nivells de Seguretat que es pretén establir per a les obres a executar. 
 
L’inici de la substanciació del present encàrrec el constitueix la prèvia anàlisi de les Condicions Preventives 
que corresponguin al Projecte, segons la fase en què es trobi el mateix (Avantprojecte,  Projecte Executiu…). 
 
En l’ESS que s’encarrega, es desenvoluparà el contingut de la documentació que Infraestructures.cat i el 
Projectista adjudicatari/a de l’encàrrec, facilitarà en l’àmbit que els hi correspongui, al Tècnic Competent per 
redactar l’ESS. 
 
Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar respecte els estudis, anàlisi i 
necessitats prèvies, com a conseqüència de la documentació facilitada per Infraestructures.cat, o per motiu 
de les modificacions introduïdes per Infraestructures.cat o el Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació 
d’Infraestructures.cat), es consideraran també incloses en el present encàrrec, excepte aquelles que puguin 
significar una disminució o precarietat en les condicions preventives de l’obra, considerada com centre de 
treball, respecte de l’assegurament de la integritat dels treballadors, els béns i la protecció de tercers aliens a 
l’obra. 
 
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per assumir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec 
efectuat, serà per compte del Tècnic Competent adjudicatari, excepte els consignats en l’apartat 7.2 del 
present Plec: “Documentació de Projecte”. 
 
Les especificacions següents relatives a la documentació de l’Estudi tendeixen a normalitzar determinats 
aspectes de la informació que aquest ha de contenir, amb l’objectiu d’unificar l’estructuració dels diferents 







                                                                                                          PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-09v04                            Plec de Prescripcions per a la redacció d’Estudis de 
Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat  


i Salut en Fase de Projecte 


PLP-09v04 Plec de prescripcions per a la redacció d’ESS i salut  i la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte (27.03.14)                                                                       Pàgina 5 de 42 


                          
  


documents, des del punt de vista de sistematitzar i dotar d’eficàcia a la planificació, organització, execució i 
control de la prevenció de la sinistralitat laboral durant l’execució material del Projecte. 


 
 


3.- CONDICIONS PRÈVIES D’INTEGRACIÓ DE LA PREVENCIÓ EN EL PROJECTE 
 
3.1.- Quan el Projecte estigui realitzat per un únic Projectista (Autor del Projecte), aquest adquireix la 
consideració de responsable de la Integració de la Seguretat en fase de Projecte; quan es doni la 
circumstància què en l’elaboració del Projecte d’obra intervinguin varis projectistes, Infraestructures.cat 
designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del Projecte, en compliment de 
les prescripcions contingudes en l’Art. 3.1 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre. 
 
 
3.2.- El Tècnic Competent, per a la redacció de l’ESS, que no hagi d’actuar com a Coordinador de Seguretat 
en fase de Projecte, estarà obligat a comprovar amb antelació a l’assumpció de l’encàrrec professional, que el 
Projecte ha tingut en consideració els “Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la Llei 31/1995) i els 
“Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra’” (art. 8 del RD 1627/1997), assegurant-se que la 
Coordinació de Seguretat en fase de Projecte, realitzada pel Projectista, ha complert amb la seva obligació 
“d’Integrar la Prevenció” en fase de Projecte. 
 
La “Integració de la Prevenció” en fase de Projecte, haurà d’haver reduït a mínims, els “Treballs amb Riscos 
Perillosos”, és a dir aquells que obliguen inexcusablement a la utilització d’Equips de Protecció Individual per 
part dels treballadors, o a la instal·lació provisional de Sistemes de Protecció Col·lectiva, per reduir les seves 
conseqüències. Per avalar aquesta “Integració de la Prevenció”, l’Autor del Projecte demostrarà la concepció 
fiable dels diferents processos constructius, de la feina i condicions de recepció dels materials, mitjans 
auxiliars i equips, així com de la gestió de les diferents activitats constructives i establiment dels 
“Procediments o Protocols Operatius dels Treballs” (o “Anàlisi dels Treballs per Descomposició de Feines”), a 
realitzar, tant en les seves fases d’Execució Material com d’Ús i Manteniment posterior de l’obra construïda. 
 
 
3.3.- El Projectista únic, cas de no ser el redactor de l’ESS, en compliment de la seva funció de responsable 
d’integrar la Seguretat en el Projecte, certificarà documentalment al Tècnic Competent redactor de l’ESS, que 
s’ha efectuat un examen tècnic i preventivament correcte de cada activitat crítica constructiva, en els terminis 
establerts en l’apartat 7.1 del present Plec. 


 
 


4.- GESTIÓ I RESPONSABILITAT DE LA REDACCIÓ DE L’ESS 
 
L’acceptació dels nivells d’acompliment de les condicions d’“Integració de la Prevenció” en Projecte, com 
condició prèvia a l’acceptació de l’encàrrec professional de redacció de l’ESS, és una atribució que correspon 
al Tècnic Competent. 
 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte i del subsegüent ESS, 
corresponen a Infraestructures.cat. 
 
Per poder portar a termini les tasques de seguiment i control, el personal d’Infraestructures.cat, tindrà accés 
en qualsevol moment, a les dades i documents que el Tècnic Competent, designat per a la redacció de l’ESS, 
estigui elaborant, sigui el que sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, el Tècnic 
Competent redactor de l’ESS, facilitarà en la mesura que li sigui possible, informació dels treballs en curs, al 
personal designat per Infraestructures.cat. 
 
En cas d’incompliment del Contracte, Infraestructures.cat es reserva el dret de redactar, per si mateixa, o a 
traves de tercers, qualsevol part del Projecte encarregat, i subsegüentment, de l’ESS. 


 
Amb aquest motiu, el Tècnic Competent, facilitarà les dades necessàries, amb la suficient antelació per a que 
pugui  portar-se a bon final l’esmentat treball, de manera que cap dels terminis pactats amb 
Infraestructures.cat puguin veure’s afectats. En qualsevol cas, si bé el Tècnic Competent, no està obligat a 
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assumir el contingut dels treballs encarregats per Infraestructures.cat a tercers, sí haurà de responsabilitzar-
se del compliment de terminis i de realitzar les gestiones necessàries per al perfecte acoblament a l’ESS, del 
treball, un cop realitzat. 
 
Infraestructures.cat, conjuntament amb el Tècnic Competent, establiran en cada cas a l’inici dels treballs, el 
règim de reunions de treball a desenvolupar, així com el seu contingut. 
 
4.1.- RESPONSABILITAT DE LA REDACCIÓ DE L’ESS 
 
La responsabilitat de l’ESS recau en el Tècnic Competent en matèria de Seguretat i Salut en construcció, el 
qual es responsabilitza plenament del contingut de l’ESS i de l’adequació a la normativa d’aplicació i, 
concretament als Arts. 5 i 6 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pels quals s’estableixen disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut en les obres de construcció.  
 
4.1.1.- El Tècnic Competent redactor es responsabilitzarà prèviament a l’assumpció de l’encàrrec 
professional, d’informar a Infraestructures.cat sobre el nivell d’assegurament preventiu de la qualitat del 
Projecte, certificant el nivell en que el Projecte ha tingut en consideració els “Principis Generals de la 
Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD 
1627/1997), assegurant-se que, el Projectista, ha complert amb la seva obligació d’Integrar la Prevenció en la 
fase de Projecte, en els termes establerts en l’apartat 7.1.del present Plec. 
 
 
4.2.- SIGNATURA I DATES 
 
4.2.1.- El Tècnic Competent redactor assumirà i avalarà amb la seva signatura, els continguts de la Memòria, 
el Plec de Condicions, els Plànols i el Pressupost de l’ESS com part integrant del Projecte Executiu. 


Els documents de l’ESS que requereixin d’una responsabilitat especial, a criteri d’Infraestructures.cat, hauran 
de ser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà a més, de l’exactitud de la 
transcripció del contingut dels esmentats documents. 
 
4.2.2.- Es posarà dates a tots els documents de l’ESS, indicant el lloc, mes i any de redacció. 


En referència als plànols, Infraestructures.cat facilitarà els caixetins en els que s’especificaran les firmes 
adequades. 


 
 


5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 
Atès que l’Estudi de Seguretat i Salut ha de ser part del Projecte Executiu, la sistemàtica formal pel seu 
desenvolupament i seguiment serà la mateixa que regula la redacció del Projecte Executiu, amb les 
particularitats que puguin correspondre. És a dir, s’atendrà a l’indicat en el Plec de Prescripcions per a 
l’assistència tècnica a la redacció de Projectes Executius. 
 
 
 
6.- DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS 
 
Si en la documentació lliurada, s’hagués detectat o comprovat qualsevol de les següents disconformitats: 


- Els Projectistes no han tingut en compte les propostes d’adaptació del Projecte als “Principis Generals de 
la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del 
RD 1627/1997), realitzades pel Tècnic Competent que exerceix les funciones de Coordinador de Seguretat 
en fase de Projecte. 


- La formulació i redacció del Projecte Executiu no supera els requisits mínims d’“Integració de la Prevenció” 
conforme als “Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals 
Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997), a criteri del Tècnic Competent redactor de l’ESS. 
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- Els continguts i redacció de l’ESS, no compleixen amb els mínims establerts en els apartats 11 del present 
Plec. 


- La realització de l’encàrrec no es desenvolupa pel Tècnic Competent i els mitjans ofertats (o altres 
alternatius acceptats per Infraestructures.cat). 


- S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de treballs vigent i 
aprovat per Infraestructures.cat. 


- Es detecta i comprova l’incompliment en l’ESS de la normativa legal vigent o de part del present Plec. 


Infraestructures.cat, en els esmentats casos, i previ avís, s’atribueix la facultat d’efectuar por ella mateixa o 
per mitjà de tercers, la redacció o repetició de les parts del Projecte Executiu —o de l’ESS- afectades per 
les esmentades disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al 
Projectista, Coordinador de Seguretat en fase de Projecte o al Tècnic Competent redactor de l’ESS. 


En particular, Infraestructures.cat es reserva el dret de comprovar, per sí mateixa o per mitjà de tercers, 
l’adequació del seguiment de la Coordinació de Seguretat i Salut del projecte i/o dels continguts preventius 
de l’ESS; i en cas de produir-se desacords respecte als nivells mínims acceptables de desenvolupament, 
segons especificacions del present Plec i del Contracte, per causes atribuïbles al Tècnic Competent 
redactor de l’ESS, les despeses derivades de l’esmentada comprovació aniran per compte del Tècnic 
Competent, que haurà de refer els documents afectats per les disconformitats, amb els continguts 
preventius correctes i sense cap càrrec addicional. 


 
La realització de qualsevol dels treballs esmentats no eximirà al Tècnic Competent Coordinador de Seguretat, 
ni al Projectista, del compliment dels terminis pactats i de les penalitzacions en què puguin incórrer. 


 
 
 


7.- GESTIÓ PREVENTIVA. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
Correspon al Tècnic Competent, l’obtenció pels seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la 
completa elaboració de l’encàrrec professional. No obstant l’esmentat anteriorment, Infraestructures.cat 
instarà al Projectista a què faciliti al Tècnic Competent Coordinador de Seguretat en fase de Projecte i 
redactor de l’ESS la documentació pertinent. 
 
 
7.1.- CONFORMITATS PREVENTIVES DEL PROJECTISTA 
 
El Projectista com a Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració els 
“Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte 
d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997); assegurant que la Coordinació de Seguretat en fase de Projecte duta a 
terme, compleix la comesa d’”Integrar la Prevenció” en fase de Projecte. 
 
7.1.1.- El Tècnic Competent, per a la redacció de l’ESS,  que no actuï com a Coordinador de Seguretat en 
fase de Projecte, haurà de verificar amb anticipació a l’assumpció de l’encàrrec professional, que el 
Projectista ha tingut en consideració els “Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la Llei 31/1995) i els 
“Principis Generals Aplicables durant l’Execució de l’Obra” (art. 10 del RD 1627/1997); i que la Coordinació de 
Seguretat en fase de Projecte, realitzada pel Projectista ha complert amb la seva obligació d’”Integrar la 
Prevenció” en fase de Projecte. 
 
7.1.2.- Quan en la redacció del Projecte intervingui un únic Projectista, aquest, en compliment de la seva 
obligació d’integració de la Seguretat en fase de Projecte, certificarà documentalment al Tècnic Competent 
redactor de l’ESS que s’ha efectuat un examen tècnicament correcte de cada activitat crítica constructiva, 
sotmetent-la a una sèrie sistemàtica i progressiva de preguntes, condicionants de cada decisió de concepció 
en fase de Projecte, segons el següent esquema d’interrogants que s’indiquen a títol orientatiu: 
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Propòsit : Què es fa? 
  Perquè es fa? 
  Quina altre cosa es podria fer ? 
  Què s’hauria de fer per eliminar riscos? 
   
Lloc : On es fa? 
  Perquè es fa? 
  En quin altre lloc es podria fer? 
  On hauria de fer-se per eliminar riscos? 
   
Successió : Quan es fa? 
  Perquè es fa llavors? 
  Quan podria fer-se? 
  Quan hauria de fer-se per eliminar riscos? 
   
Personal : Qui ho fa? 
  Perquè ho fa aquesta persona o equip? 
  Quina altre persona o equip podria fer-ho? 
  Qui hauria de fer-ho per eliminar riscos? 
   
Mitjans : Com es fa? 
  Perquè es fa d’aquesta manera? 
  De quina altre manera es podria fer? 
  Com hauria de fer-se per eliminar riscos? 


 
 
A títol orientatiu, com a activitats crítiques d’Edificació, objecte del qüestionari de conformitats preventives 
d’”Integració de la Seguretat en Projecte” s’indiquen les corresponents a: 
 


- Enderrocs. 


- Moviment de terres: rebaix del terreny, excavació, càrrega i transport. 


- Fonaments i murs. 


- Estructures: amb parets de càrrega, murs i pantalles de formigó, d’acer, porticades de formigó “in situ”, de 
formigó amb sostres d’elements prefabricats, prefabricades de formigó, etc. 


- Tancaments i divisòries: exteriors d’obra, prefabricats, metàl·lics, formigó, “sandwich”; tancaments cortina, 
divisòries (d’obra, prefabricats, “pladur”, alumini, fusta,...). 


- Cobertes inclinades de teules, de plaques, de planxa metàl·lica, instal·lació de claraboies, lluernaris i 
remats de cobertes. 


- Impermeabilitzacions / aïllaments i junts: cobertes planes, impermeabilització de murs de contenció i 
elements soterrats, aïllaments amorfs, aïllaments amb plaques, junts. 


- Revestiments amorfs, enrajolats i aplacats de peces, cel rasos, pintats i envernissats, revestiments 
decoratius. 


- Paviments: paviments amorfs, enrajolats i aplacats, paviments sintètics, paviments de fusta, pintats i 
envernissats, paviments tèxtils, metàl·lics, de coco, etc. 


- Tancaments i divisòries practicables exteriors i interiors, baranes de fusta, pvc, alumini, acer i proteccions 
fixes. 


- Envidraments 


- Instal·lacions d’edificació: d’evacuació, climatització, calefacció, ventilació mecànica, canonades per gasos 
i fluids, elèctriques, d’enllumenat, de lampisteria i aparells sanitaris, de gas combustible i altres gasos i 
fluids, de transport(ascensors), contra-incèndis i de seguretat, audiovisuals. 
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- Vàlvules, bombes i grups de pressió. 


- Equipaments. 


- Jardineria. 
 
 


7.2.- DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
En representació d’Infraestructures.cat, el Projectista facilitarà al Coordinador de Seguretat en fase de 
Projecte, la documentació següent: 
 


- Bases directores per a l’elaboració del concurs previ. 


- Justificació i directrius considerades per a l’elaboració de l’Avantprojecte. 


- Esborrany del Projecte Bàsic. 


- Esborrany de Projecte Executiu. 


 
Infraestructures.cat facilita al Tècnic Competent: Manual d’estructuració informàtica + PDF-Edificació (MAN-
08). 


 
 


8.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Per a la realització de l’ESS, el Tècnic Competent tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs 
de la redacció de l’ESS, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Tècnic Competent, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no constin a la relació i correspongui aplicar al seu projecte. 
 
El conjunt i llistat de normativa d’obligat compliment que s’hagi cregut oportú introduir serà signat per l’Autor 
del Projecte, l’Autor de l’ESS i, en el seu moment, pel Coordinador de Seguretat a l’Obra, el Director de l’obra 
i el Contractista que executi l’obra. 


 
 


8.1.- TEXTOS GENERALS 
 


- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. BOE 10 de noviembre de 1995. 


- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 1997. 


- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 


- Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción. BOE 15 de junio de 1952. 


- Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. BOE 5,6,7,8,9 de setembre de 1970. 


- Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del Trabajo de la 
construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los niveles y categorías 
profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, 
sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
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- Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la fabricación de 
terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 
de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 


- Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados artículos de la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio 
de 1973. 


- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. BOE 16 de març de 1971. 


- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 


- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de la 
construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998. 


- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. BOE 26 de 
septiembre de 1995. 


- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre 
de 1987. 


- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. BOE 31 de enero de 1997. 


- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 19 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 1 de mayo de 1998. 


- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE 23 
de abril de 1997. 


- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE 23 de abril de 1997. 


- Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el regimen de funcionamiento de las Mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social en el desarrollo de actividades 
de prevención de riesgos laborales. BOE 24 de abril de 1997. 


- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE 24 de mayo de 1997. 


- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE 30 de marzo de 1998. 


- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE 24 de mayo de 1997. 


- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. BOE 17 de junio de 2000. 


- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  BOE 7 de agosto de 1997. 


- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE 7 de 
octubre de 1997. 


- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  BOE 5 de junio de 
1995. 







                                                                                                          PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-09v04                            Plec de Prescripcions per a la redacció d’Estudis de 
Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat  


i Salut en Fase de Projecte 


PLP-09v04 Plec de prescripcions per a la redacció d’ESS i salut  i la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte (27.03.14)                                                                       Pàgina 11 de 42 


                          
  


- Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. BOE 7 de noviembre de 1984. 


- Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. BOE 15 de enero de 1987. 


- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. BOE 6 de febrero de 1991. 


- Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre 
de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento. BOE 5 de 
agosto de 1993. 


- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  


El promotor de la obra ha de incloure  a la sol·licitud de la llicencia o a l’assabentat de l’obra un document 
(annex 1) on es declari la NO EXISTÊNCIA DE MATERIALS/ ELEMENT AMB AMIANT, en l’abast de 
l’obra en qüestió.  


- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24 de febrero de 1999. 


- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE 1 de mayo de 2001. 


- Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector de la construcción. BOE 4 de junio de 
1998. 


- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE 
núm. 298 de 13 de desembre. 


- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 


 
8.2.- CONDICIONS AMBIENTALS 
 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 


derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 
 


 
8.3.- INCENDIS 
 


- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-
CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. BOE 29 de octubre de 1996. 


- Corrección de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios".  BOE 13 de 
noviembre de 1996. 


 
 


8.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 


- Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. BOE 27 de diciembre de 1968. 


- Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 







                                                                                                          PLECS DE PRESCRIPCIONS 


PLP-09v04                            Plec de Prescripcions per a la redacció d’Estudis de 
Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat  


i Salut en Fase de Projecte 


PLP-09v04 Plec de prescripcions per a la redacció d’ESS i salut  i la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte (27.03.14)                                                                       Pàgina 12 de 42 


                          
  


- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. BOE 9 de octubre de 1973. 


- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de setembre de 2003). 


- Instruccions Tècniques Complementàries. 


- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 


 
 


8.5.- EQUIPS DE MAQUINÀRIA 
 


- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. BOE 
29 de mayo de 1979. 


- Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de aparatos a 
presión. BOE 28 de noviembre de 1990. 


- Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. BOE de 31 de mayo 
de 1979. 


- Instruccions tècniques complementàries.  


- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y manutención de los mismos. BOE 11 de diciembre de 1985. 


- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 8 de agosto de 1997. 


- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 2002. 


- Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Intrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 
BOE 6 de octubre de 1987. 


- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 
obres (B.O.E. de 17/7/03). 


- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 


- Orden de 26 de mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM3 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de 
manutención. BOE 9 de junio de 1989. 


- Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 
BOE 14 de junio de 1977. 


- Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el artículo 65 del Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras. BOE  14 de marzo de 1981. 


- Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MSG-SM-1 del 
Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección, usados. BOE 11 de abril 1991. 
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- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. BOE 11 de diciembre de 1992. 


- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 


- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  BOE 7 de agosto de 1997. 


 
 


8.6.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 


- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 28 de 
diciembre de 1992. 


- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. BOE 8 de marzo de 1995. 


- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 
de marzo de 1997. 


- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  BOE 12 de junio de 1997. 


- Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. BOE 25 de junio de 1999. 


- Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 
de septiembre de 2000. 


- Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 


 
 


8.7.- SENYALITZACIÓ 


- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 


 
 


8.8.- DIVERSOS 


- Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la seguridad social. BOE 25 de agosto de 1978. 


- Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero del 
apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. BOE 1 de diciembre de 1981. 


- Convenis col·lectius 
 


9.- COMPROVACIONS PRÈVIES 
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Es consideraran inclosos dintre dels treballs de redacció de l’ESS, les activitats de comprovació “in situ” de les 
previsions realitzades en el Projecte, en allò que pugui afectar a les condicions de seguretat dels treballs a 
realitzar i al pla d’emergència durant l’execució material dels treballs. 
 
En particular serà precís comprovar: 
 


- Comunicacions, ubicació i emplaçament. 


- Serveis afectats. 


- Servituds. 


- Condicions ambientals de l’entorn. 


- Condicions meteorològiques de la zona. 


- Mitjans d’evacuació per a possibles accidentats. 


- Localització de Serveis Assistencials, de salvament i de seguretat ciutadana. 
 
 


10.- EXPEDIENT DE L’ESS 
 
El Tècnic Competent redactor de l’ESS, simultàniament al seu desenvolupament, generarà un expedient que 
recollirà la totalitat de les dades, càlculs i operacions que s’hagin utilitzat en l’estudi i la formulació efectuades. 
 
Aquest expedient estarà sempre a disposició d’Infraestructures.cat, a efectes de control i comprovació de la 
qualitat en l’elaboració de l’ESS. 
 
L’expedient de l’ESS  tindrà, a títol orientatiu, els següents continguts: 
 


- Fulls de camp referents a recollida de dades i comprovacions realitzades “in situ”. 


- Llistes de valoració de les condicions prèvies de la “integració de la prevenció” en el Projecte Executiu. 


- Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions que en resultin. 


- Constància dels controls de seguretat, amidaments, càlculs i operacions realitzades pel Tècnic Competent, 
per a la redacció de l’ESS. 


- Informació relativa a serveis afectats, servituds, etc. 


- Memoràndums de les reunions celebrades. 


- Qualsevol altre informació que Infraestructures.cat, o l’autor de l’ESS considerin necessària. 
 


D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l’ús 
del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les seves 
relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el contractista 
ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 
 
Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran ha 
d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i amb la 
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi 


 
11.- DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
(ESS) 
 
El Tècnic Competent redactarà un ESS en la fase de redacció del Projecte, encara que no es donin cap dels 
supòsits contemplats en l‘Art 4.1 a), b), c) i d) del RD 1627/1997). 
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Per a l’acceptació del treball per part d’Infraestructures.cat, serà precís reflectir els continguts següents, a 
descriure esquemàticament en un ESS, que deuran ser desenvolupats amb posterioritat en el corresponent Pla 
de Seguretat del Contractista perquè aquest sigui realment operatiu durant l’execució material de l’obra. A títol 
orientatiu s’indiquen els següents continguts amplis: 
 
 
11.1.- MEMÒRIA 
 


 
11.1.1 - Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11.1.2 - Promotor – Propietari. 
11.1.3 - Autor/s del Estudi de Seguretat. 
11.1.4 - Dades del Projecte. 
  - Autor/s del projecte. 
  - Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte 
  - Tipologia de l’obra. 
  - Situació. 
  - Comunicacions. 
  - Subministrament i Serveis. 
  - Pressupost d’Execució Material del projecte. 
  - Termini d’execució. 
  - Mà d’obra prevista. 
  - Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra. 
  - Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra. 
  - Maquinària prevista per a executar a l’obra. 
11.1.5 - Instal·lacions provisionals. 
  - Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
  - Instal·lació d’aigua provisional d’obra. 
  - Instal·lació de sanejament. 
  - Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis. 
11.1.6 - Serveis de salubritat i confort del personal. 
  - Serveis higiènics. 
  - Vestuaris. 
  - Menjadors. 
  - Locals de descans. 
  - Local d’assistència a accidentats. 
11.1.7 - Àrees auxiliars. 
  - Centrals i plantes. 
  - Tallers. 
  - Zones d’apilament. Magatzems. 
11.1.8 - Tractament de residus. 
  - Eliminació / evacuació. 
  - Emmagatzematge. 
11.1.9 - Tractament de materials i/o substàncies perilloses. 
  - Manipulació. 
  - Delimitació / condicionament zones apilament. 
11.1.10 - Condicions de l’entorn. 
  - Serveis afectats. 
  - Servituds. 
  - Característiques meteorològiques. 
  - Característiques del terreny. 
11.1.11 - Activitats Constructives 
11.1.12 - Determinació del procés constructiu. 
  - Procediments d’execució. 
  - Ordre d’execució dels treballs. 
  - Determinació temps efectiu de durada. Pla d’execució. 
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11.1.13 - Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al propi procés constructiu. 
11.1.14 - Medi ambient laboral (ambient físic – clima humà). 
  - Agents atmosfèrics. 
  - Il·luminació. 
  - Soroll. 
  - Pols. 
  - Ordre i neteja. 
  - Radiacions no ionitzants. 
  - Radiacions ionitzants. 
  - Clima humà. 
11.1.15 - Manipulació de materials. 
11.1.16 - Condicions dels Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
11.1.17 - Condicions dels Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC). 
11.1.18 - Condicions dels Equips de Protecció Individual (EPI). 
11.1.19 - Senyalització i abalisament. 
11.1.20 - Condicions d’accés, normes interiors de policia i afectacions de la via pública. 
  - Normes de policia (control d’accessos i coordinació d’interferències i seguretat a peu 


d’obra). 
  - Àmbit d’ocupació de la via pública. 
  - Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic. 
  - Operacions que afecten l’àmbit públic. 
  - Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic. 
  - Residus que afecten l’àmbit públic. 
  - Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic. 
  - Protecció o trasllat d’elements emplaçats a la via pública. 
  - Desperfectes ocasionats per les obres que afecten l’àmbit públic. 
11.1.21 - Riscos de danys a tercers i mides de protecció. 
  - Riscos de danys a tercers. 
  - Mides de protecció a tercers. 
11.1.22 - Prevenció de riscos catastròfics. 
11.1.23 - ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES. Relació dels riscos laborals 


que no es poden eliminar en fase de projecte classificats per activitats i detallant-ne per a 
cada un d’ells, les mesures preventives a aplicar i els elements de protecció individual 
(EPI’s), sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i mitjans auxiliars d’utilitat preventiva a 
disposar durant els treballs. 


 
  


 
 


11.2.- PLEC DE CONDICIONS. 
 
L’índex de capítols  a desenvolupar en el Plec de Condicions de l’estudi serà: 
 


11.2.1 - Definició i abast del plec. 
  - Identificació de les obres. 
  - Objecte. 
  - Documents que defineixen l‘Estudi de Seguretat i Salut. 
  - Compatibilitat i relació entre els esmentats documents. 
11.2.2 - Definicions i competències dels agents del fet constructiu. 
  - Promotor. 
  - “Project manager” i “Contractor manager”. 
  - Coordinador de Seguretat i Salut. 
  - El Projectista. 
  - El Director d’Obra. 
  - El Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes. 
  - Treballadors autònoms. 
  - Treballadors. 
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11.2.3 - Documentació preventiva de caràcter contractual. 
  - Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut. 
  - Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
  - Vigència del Pla d’Acció Preventiva de l’Empresari Contractista durant l’execució de 


l’obra. 
  - Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
  - El “Llibre d’Incidències”. 
  - Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de Prevenció i Coordinació” i 


documentació contractual annexa en matèria de Seguretat. 
11.2.4 - Normativa legal d’aplicació. 
  - Textos generals. 
  - Condicions ambientals. 
  - Incendis. 
  - Instal·lacions elèctriques. 
  - Equips i maquinària. 
  - Equips de Protecció Individual. 
  - Senyalització. 
  - Diversos. 
11.2.5 - Condicions econòmiques. 
  - Criteris d’aplicació. 
  - Condicionants de l’aplicació de “costos” de la Seguretat. 
  - La certificació de partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut. 
  - Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut. 
  - Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat. 
11.2.6 - Condicions tècniques generals de seguretat. 
  - Previsions del Contractista a l’aplicació de les Tècniques de Seguretat. 
  - Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció. 
  - Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competents en matèria de 


Seguretat i Salut. 
  - Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competents en matèria de 


Medicina del Treball. 
  - Condicions Tècniques dels Col·laboradors Prevencionistes a l’obra. 
  - Condicions Tècniques de formació en Seguretat a l’obra. 
11.2.7 - Plec de Condicions Tècniques específiques de Seguretat dels Equips, màquines i/o 


màquines-ferramentes 
  - Definicions i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
  - Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 


i/o Màquines-Ferramentes 
  - Normativa aplicable 
11.2.8 - Condicions Tècniques Particulars de Partides de Seguretat i Salut 


 
 
Per a facilitar el desenvolupament d’aquesta part de l’estudi, s’adjunta a l’apèndix un exemple de Condicions 
Tècniques Particulars de partides de Seguretat i Salut. 
 


El Tècnic Competent haurà d’utilitzar, per confeccionar el plec de condicions tècniques particulars, el Banc de 
Condicions Tècniques Particulars de Seguretat i Salut d’Infraestructures.cat. Aquest banc es gestiona 
mitjançant el mòdul corresponent del programa informàtic TCQ2000, el qual el Tècnic Competent autor de 
l’ESS haurà de disposar. 
 
Si calgués crear nous plecs o modificar els existents degut a necessitats de l’Estudi, l’autor de l’ESS ho 
proposarà a Infraestructures.cat; i un cop aprovades per Infraestructures.cat aquestes adaptacions, 
s’incorporaran al Plec de Condicions Tècniques de l’Estudi. 
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Per a la confecció de la documentació econòmica, d’acord amb a la metodologia aplicada per 
Infraestructures.cat i per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de Cost, Temps i Qualitat, s’utilitzarà 
el mòdul corresponent del sistema TCQ 2000, del que el Tècnic Competent autor de l’ESS haurà de disposar. 


 
11.3.- PRESSUPOST 
 
11.3.1.- Estructura i organització del pressupost de l’ESS 
 
Amb l’objectiu de poder-ne realitzar un seguiment adequat i un millor control, el pressupost de l’ESS 
s’estructurarà de nivell superior a inferior, en: 


1-  OBRA 


2-  SUBOBRA 


3-  CAPÍTOL 


4-  ACTIVITAT 


- Línies de pressupost 


 
Com a relació de CAPITOLS s’indica, a mode orientatiu: 


- Equips de Protecció Individual (EPI). 


- Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC). 


- Instal·lacions Provisionals. 


- Implantació provisional del personal de l’obra: Instal·lacions de Salubritat i Confort del personal. 


- Àrees auxiliars. 


- Proteccions i resguards de màquines i ferramentes. 


- Dispositius i equips d’amidament i control d’Higiene Industrial i Seguretat. 


- Senyalització, cartelleria, etiquetat i abalisament de seguretat. 


- Despeses de informació Seguretat personal. 


- Realització de treballs posteriors d’ús i manteniment. 


- Diversos. 
 


Les ACTIVITATS estan constituïdes per les PARTIDES D’OBRA. 
 
Per a facilitar el desenvolupament d’aquesta part de l’estudi, s’adjunta a l’apèndix un exemple de  Preus de 
Referència de Partides de Seguretat i Salut. 


 
En l'esmentada organització caldrà tenir en compte l'estructuració considerada en el model que facilitarà 
Infraestructures.cat, i que s'adaptarà a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall de 
l’Estudi. 


 
El Tècnic Competent haurà d’utilitzar, per confeccionar el pressupost de l’estudi, el Banc de Preus de 
Seguretat i Salut d’Infraestructures.cat. 


 
Aquest banc es gestiona mitjançant el mòdul corresponent del programa informàtic TCQ2000, el qual el 
Tècnic Competent autor de l’ESS haurà de disposar. L’estructura del pressupost de seguretat la genera 
també l’aplicació informàtica TCQESS, un cop creat l’Estudi. 
 
Si és el cas, i sota instruccions d’Infraestructures.cat, el pressupost de l’Estudi es podrà veure afectat per un 
coeficient de despeses indirectes. 
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Els elements de l'esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual l’autor haurà de 
conservar. En cas que l’autor consideri oportú afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer 
qualsevol modificació en els existents, aquest haurà d’elaborar una relació amb les descripcions dels nous 
elements, junt amb una proposta de justificació, que es lliurarà a Infraestructures.cat. Un cop informada 
aquesta, es consensuarà amb el Tècnic Competent la necessitat d’incloure o no de aquests preus i/o 
modificacions, així com la corresponent codificació i justificació. 
 
- 11.3.2.- Documentació econòmica  a adjuntar de l’ESS (format paper i suport informàtic). 
 


- Els amidaments, incloent el llistat d’amidaments detallats (TCQ2000). 


- Els Quadres de Preus núm. 1 i 2 (indicant lloc, mes i any de redacció i signatura Tècnic Competent 
redactor del Estudi) i la Justificació de Preus. 


- El Pressupost i el Resum del Pressupost, amb l’estructuració indicada per Infraestructures.cat; i l’últim 
full amb els coeficients de despeses generals, benefici industrial i l’IVA vigent (indicant lloc, mes i any de 
redacció i signatura Tècnic Competent redactor del Estudi) 


 
Per a la confecció de la documentació econòmica, en base a la metodologia aplicada per Infraestructures.cat 
per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat, s’utilitzarà el mòdul corresponent 
del sistema  TCQ 2000, del que el Tècnic Competent autor de l’ESS haurà de disposar. 


 
 


11.4.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - PLÀNOLS 
 
S’adjuntaran els plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 


11.4.1.- Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 


 - Ubicació dels serveis públics i serveis afectats (reals i previstos). 
  - Electricitat. 
  - Clavegueram. 
  - Aigua potable. 
  - Gas. 
  - Oleoductes. 
  - Altres. 
 - Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
  - Accessos al recinte. 
  - Garites de control d’accessos.. 
 - Acotat dels accessos a l’obra. 
 - Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
 - Edificacions veïnes existents. 
 - Servituds. 


 
11.4.2.- Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció 


del seu pla d’execució real. Indicant: 
 


 - Tancament del solar. 
 - Murs de contenció, atalusats, pous, talls del terreny i desnivells. 
 - Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials adjacents. 
 - Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
  - Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador…). 
  - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes…). 
  - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic…). 
  - Farmaciola: Equipament. 
  - Altres. 
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 - Llocs destinats a apilaments. 
  - Àrids i materials ensitjats. 
  - Armadures, barres, tubs i biguetes. 
  - Materials paletitzats. 
  - Fusta. 
  - Materials ensacats. 
  - Materials en caixes. 
  - Materials en bidons. 
  - Materials solts. 
  - Runes i residus. 
  - Ferralla. 
  - Aigua. 
  - Combustibles. 
  - Substàncies tòxiques. 
  - Polvorí d’explosius. 
  - Substàncies inflamables i/o deflagrants. 
 - Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
  - Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, cintes 


transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
  - Estació de formigonat. 
  - Sitja de morter. 
  - Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
 - Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 


Senyalització de circulació. 
 - Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
 - Circuits de circulació viària provisional d’obra. Senyalització de Seguretat. 
 - Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
 - Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
 - Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 


 
11.4.3.- Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 


(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 


 - Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
  - Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 


façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 


  - Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 


  - Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
  - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 


(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 


  - Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 


 - Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
  - Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 


d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 


  - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 


 - Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 
d’instal·lacions i encofrats. 
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  - Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 


  - Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 


  - Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 


  - Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 


  - Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
11.4.4.- Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 


 
 - Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 - Escales provisionals. 
 - Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 - Abalisament i senyalització de zones de pas 
 - Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 - Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 - Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 


amb risc de caigudes d’altura. 
 


11.4.5.- Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada(*). 
 


 - Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a la neteja de façanes. 
 - Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
 - Bastides especials. 
 - Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 


d’equips. 
 - Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 


transitables. 
 - Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 


Col·lectiva. 
 - Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
 - Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
 * Altres. 


(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 


11.4.6.- Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 


 - Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
 - Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 


(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
11.4.7.- Altres. 


 
 
 


12.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE L’ESS. CONTROL DE DOCUMENTACIÓ 
 
Per tal que la documentació que forma l’ESS compleixin amb el requisits demanats per Infraestructures.cat, el 
seu Autor, omplirà i signarà un llistat de control que li serà facilitat, i que lliurarà amb l’esborrany de l’ESS. 
 
A títol orientatiu, l’esmentat llistat de control farà referència a les dades emprades contingudes a les directrius 
sobre el contingut de l’ESS, així com d’altra documentació que es cregui convenient. 
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13.- PROGRAMA DE TREBALLS PER A LA REDACCIÓ DE L’ESS 
 
Infraestructures.cat facilitarà al Tècnic Competent per a la redacció de l’ESS un Programa de Treballs, que es 
generarà a partir de la resolució d’una xarxa de precedències definides i un lligam entre elles. 
 
Les activitats o tasques del programa esmentat que depenguin d’Infraestructures.cat, tindran durades 
predefinides. El Tècnic Competent redactor de l’ESS haurà de completar el calendari assignant durades a les 
taques pròpies d’aquest, però sense sobrepassar el termini contractual pactat. Així, el Tècnic Competent 
s’obliga a complir el calendari proposat que servirà de document base per a establir les penalitzacions que 
s’expressen en el Contracte. 
 
Les durades de les activitats s’indicaran en dies laborals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en 
base als mitjans que l’Autor de l’ESS  assigni en cada moment a la realització dels treballs. 


 
 
 
 


14.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
L’ESS, haurà de lliurar-se des del punt de vista formal, d’acord amb les normes que regulen la presentació del 
Projecte Executiu del qual en formarà part (consultar els apartats corresponents del Plec de Prescripcions per 
a l’assistència tècnica a la redacció de Projectes Executius). 


 
En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada (amb previ 
avís a Infraestructures.cat) amb posterioritat al lliurament pel redactor de l’ESS, aquest haurà de fer arribar a 
Infraestructures.cat, amb la major diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 
 
Cal advertir que la recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a normativa 
donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes. 


 
 
 


15.- ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 
 
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part d’Infraestructures.cat, és condició 
obligada perquè l’autor de l’ESS (o EBSS) pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les 
primeres. 


 
En qualsevol lliurament parcial, Infraestructures.cat revisarà la documentació corresponent, indicant, 
si és el cas, els arranjaments a realitzar pel redactor de l’ESS. 
 
En particular, en la data prevista, l’autor de l’ESS remetrà a Infraestructures.cat, per a la seva revisió, 
l’esborrany complet de l’ESS amb el nombre d’exemplars i  formats que estableixi Infraestructures.cat. 
 
En funció del resultat de la revisió, Infraestructures.cat indicarà al redactor de l’ESS la realització de les 
correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar, o si s’escau, l’autoritzarà l’edició. 
 
Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el 
Programa de Treballs per a la redacció de l’ESS, el lliurament definitiu de l’ESS  no sofrirà cap variació 
respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada revisió, la data 
de lliurament s’ajornaria el període de temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta 
revisada, fins la data del seu retorn efectiu. 
 
El Tècnic Competent autor de l’ESS, un cop acceptat l’encàrrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius 
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no 
s’acceptarà per part d’Infraestructures.cat, cap unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb els 
extrems esmentats. 
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EXEMPLES FITXES,PREUS DE REFERÈNCIA I PLEC 


EDIFICACIÓ 
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A P È N D I X 
 
 
 
 
 
S’adjunten els següents documents: 
 
- Exemple de Fitxes d’Avaluació-Mesures-Risc. 
- Exemple de Preus de Referència de Partides de Seguretat i Salut. 
- Exemple de Condicions Tècniques Particulars de partides de seguretat i salut. 
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EXEMPLE DE FITXES D’AVALUACIÓ D’ACTIVITATS-RISC-MESURES 
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4 ESTRUCTURES
4.4 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE 
FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 


 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 


TREBALLS EN ALÇADA 
 


2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  


ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL·LUMINACIÓ 
 


3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 


ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNZANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 


 


9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 


SERRA DE TREPAR FUSTA 
 


10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA 


TALL AMB RADIAL  
ABOCAT DE FORMIGÓ 


 


11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 


MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 


13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  


P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
     
  


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi U


A 
Descripció Riscos 


H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 
de 400 g (UNE EN 812:98) 


1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25


H1411112 U Casc de seguretat, per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d’il·luminació autònoma (UNE EN 812:98) 


14 


H1411115 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim 
de 400 g, amb tires reflectants (UNE EN 812:98) 


25 


H141211D U Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,de 
material fotoluminiscent (UNE EN 812:98) 


4 


H1414119 U Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica per protecció de riscs mecànics, 
acoblada amb arnés abatible (UNE EN 812:98 i UNE EN 1731:97+a1:98) 


10 /13 /14 


H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 


10 /14 /18 


H142CD70 U Pantalla facial de protecció front als riscs mecànics amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible (UNE EN 1731:97+a1:98) 


10 


H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, (UNE 13 /14 
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EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
H1455710 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta 


resistència al tall i a l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó i subjecció elàstica al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 


9 /11 


H1457520 U Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions de PVC, sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug amb 
maniguets fins a mig braç (UNE EN 511:96 i UNE EN 420:95) 


14 


H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció 
nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 420:95) 


1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 


H145E003 U Parella de guants de protecció contra agents químics i microorganismes (UNE 
EN 374-1-2-3:95 i UNE EN 420:95) 


18 


H145F004 U Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a 
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes (EN 471 i EN 420:94// UNE 
471:95+erratum:96 i UNE EN 420:95) 


4 /25 


H145K153 U Parella de guants de material aïllant per treballs elèctrics. Classe 00. Logotip 
color beig,tensió màxima 500 v (UNE EN 420:95) 


16 


H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl·lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 


14 


H1461164 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per a posada en obra del 
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable 
(UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, 
UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96 i UNE EN 12568:98) 


6 


H1463253 U Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 


16 


H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada amb 
envoltant del turmell i empenya encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i 
falca amortidora d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 345:93+a1:97, 
UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 
347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 


1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 


H1465277 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, amb plantilla 
metàl·lica, resistents a la humitat, pell rectificada, amb envoltant del turmell i 
empenya encoixinat, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-
2:96,UNE EN 345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96 i UNE EN 12568:98) 


6 


H146U009 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i folrades 
(UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 


6 


H147D405 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de  cuixa, recolzament 
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements 
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i  sivella, incorporat a 
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de 
llargària 10 m (marcat en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 
364:93+erratum 94, UNE EN 365:93 i UNE EN 353-2:93) 


1 


H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481242 U Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 


trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94) 


1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 


H1482222 U Camisa de treball, color beige per a construcció, de poliester i cotó (65%-35%), 
trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 3758:91//UNE 
EN 340:94) 


14 


H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 
(UNE EN 471:95+erratum:96) 


25 


H1486241 U Casaca 3/4, tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant amb 
butxaques exteriors 


14 


H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons per 
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  


14 


H148D900 U Arnès per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants (UNE EN 340:94, UNE EN 471:95+erratum:96) 


4 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 U Equip d'encofrat de pilars de formigó, amb sistema de seguretat integrat amb tots 


els requisits reglamentaris 
1 


HX11X003 U Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització 
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en 
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat 
integrat amb tots els requisits reglamentaris 


1 


HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 


1 


HX11X005 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada 


1 


HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de 
seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal  


9 


HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 
HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 


integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000) 
4 


HX11X020 M Equip d'encofrat horitzontal recuperable per a sostre reticular amb sistema de 
protecció integrat contra caigudes, amb xarxa tipus tenis, ancorada amb ganxos al 
cap dels puntals 


1 


HX11X021 U Passadís de protecció prefabricat metàl·lic, amb sistema de seguretat integrat, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre 
de xapa d'acer de 3 mm de gruix  


2 /4 


HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  18 
HX11X042 U Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 


fusta 
3 


HX11X043 U Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 


de protecció integrat 
16 


HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 U Plataforma metàl·lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 


trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 


HX11X054 U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 


16 


HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 


electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 3 
- 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 


1 


HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrere 25 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió 10 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès  4 /11 
HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 U Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 U Recipient metàl·lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega màxima 


de 1200 kg 
4 


HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 U Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
HX11X081 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 


galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 


HX11X082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 


25 


HX11X083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 


25 


HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, brides 10 
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i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  
HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 


 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 M2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla 


tupida de polipropilè tipus mosquitera, traus amb reforços i corda de subjecció de 6 
mm de d i amb el desmuntatge inclòs 


4 


H1512007 M Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barres 
horitzontals porta xarxes, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat 
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs 


1 /4 


H1512013 M2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçària 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE 81-650-80), ancoratges de fleix perforat i clau 
d'impulsió a pistola, nuada amb corda perimetral de poliamida d'alta tenacitat i 
corda de cosit de 6 mm de d i amb el desmuntatge inclòs  


1 


H1512212 M Protecció col·lectiva de forat vertical al descobert en façanes del perímetre del 
sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de 
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
amb ancoratge d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 m amb ganxos 
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant 
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4.5 m amb ganxos embeguts en el formigó, 
en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs 


1 


H151A1K1 M2 Protecció col·lectiva horitzontal de forats, a partir de 5 m de d, amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada a cèrcol perimetral amb ganxos 
embeguts o fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 


1 


H151AJ01 M2 Protecció horitzontal de forats en sostres d'1 m de d, com a màxim, amb fusta i amb 
el desmuntatge inclòs 


1 


H152M671 U Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs  


1 


H152N681 M Barana de protecció, de sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs  


1 


H152PB21 M Marquesina de protecció en voladiu de 3 m, amb perfils IPN 140 fixats al sostre o 
llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30º i amb el 
desmuntatge inclòs 


4 


H1542013 U Sistema de protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària a base de 
suports metàl·lics ancorats al terra, corda de fibra vegetal tensada i vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes amb el desmuntatge inclòs 


14 


H1549002 M Pantalla de protecció per treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer cada 1,5 m ancorats amb 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 


14 


H154M029 U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de taulell de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m i amb el desmuntatge inclòs 


18 


H15A2015 U Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B5005 U Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 


telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm2 secció i  per una alçària d'11,5 m, 
com a màxim, cable de coure de 35 mm2 de secció i piqueta de connexió a terra 


16 


HBA31011 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 


1 /4 /25 


HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 


1 /4 /9 /25 


HBB20005 U Senyal manual per senyalista 4 /25 
HBBAA005 U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 


forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45º, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista 
fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 


1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 


HBBAB115 U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 


1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 


HBBAE001 U Rètol de maniobra en quadre o pupitre de control elèctric col·locat adherit (MIE-
RAT.10) 


16 


HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 


1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 
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HBC19081 M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 


HBC1E001 U Cadena de delimitació de zona de perill amb baules lleugers, de colors vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 


3 /4 /6 /25 


HBC1KJ00 M Tanca mòbil metàl·lica de 2.5 m de llargària i 1 m d'alçària amb el desmuntatge 
inclòs 


2 /25 


 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col·locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 


treball específic 
4 


I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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      EXEMPLE DE PREUS DE REFERÈNCIA 
DE PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 
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CODI UA DESCRIPCIO  PREU 
 


H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 PROTZCCIONS INDIVIDUALS 
H141 PROTECCIONS DEL CAP 


 
H141U001 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE  Rend.: 1,000 1.084 € 


POLIETILÈ, AMB UN PES MÀXIM DE 400 G(UNE EN 812:98) 
 


Import 
    Unitats Preu € Parcial 


Materials: 
 B141300F U CASC DE SEGURETATPER A 1,000 x    14,66     = 14,66 


ÚS NORMAL, CONTRACOPS, 
DE POLIETILÈ,AMB UN PES 
MÀXIM DE 400 G(UNE EN 
812:98) 


 
Subtotal 14,66 


 
DESPESES AUXILIARS 0,00%          0 ,00 
COST DIRECTE 14,66 
DESPESES INDIRECTES 0,00%  (*) 


 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66€ 


 
 


 
H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
H152 PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
 


 
H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ  Rend.: 1,000 9,89€ 


D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR, 
TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 
2.3'', SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA EN EL TERRENY 
AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 


 
Unitats Preu € Parcial  Import 


Mà d'obra: 
 A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 x 17,23 /R        = 4,3075 


A0140000 H MANOBRE 0,250 x 14,43/R         = 3,6075 
 


 Subtotal…                      7,9150 
Materials: 


B0D41010 M2 POST DE FUSTA DE PI PER A 0,220 x                       2,490 €           =         0,5478 
  3 USOS 


B0DZUM0K  U TUB METÀL·LIC DE 2.3'' DE 3,500 x                       0,080 €           =         0,2800 
 DIÀMETRE, PER A 150 USOS 


D060P021 M3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, 0,020 x                      57,5060 €        =         1,15012 
   AMB UNA PROPORCIÓ EN 
   VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT 
   PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM 
   II/B-S/32,5 I GRANULAT DE 
   PEDRA CALCARIA DE 
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   GRANDARIA MÀXIMA 20 MM, 
   ELABORAT A L'OBRA AMB 
   FORMIGONERA DE 165 L 


Subtotal…                    1,9792 
 


DESPESES AUXILIARS      0,00%           0,00 
COST DIRECTE                   9,89292 
DESPESES INDIRECTES   0,00%           0,00 


 
COST EXECUCIÓ MATERIAL                9,89292 


 
 


 
HQ EQUIPAMENTS 
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 MODULS PREFABRICATS 
 


 
CODI UA DESCRIPCIO 
 PREU 


 
HQUlA502 U MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE 8.2X2.5X2.3 M DE PLAFÓ Rend.: 1,000            
3.403,45 € 


D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, 
REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE 
LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE 
VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ 
DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 


 
Unitats Preu € Parcial 
Import 


Mà d'obra: 
A0140000 H MANOBRE 0,300 x  14,43/R  =             4,3290 


 
Subtotal…                      4,3290 


Maquinària: 
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,300                             36,57/R  =               10,9710 


 
Subtotal…                    10,9710 


Materials: 
BOU1A504 U MÒDUL PREFABRICAT DE 1,000 x                       
3.388,15    =              3.388,15 


VESTIDORS DE 8.2X2.5X2.3 M 
DE PLAFÓ D'ACER LACAT I 
AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 
35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT 
DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, 
PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER 
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE 
FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, 
AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, 
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, 
PER A 4 USOS 


Subtotal…                   3.388,15 
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DESPESES AUXILIARS         0,00%              0,00 
COST DIRECTE                  3.403,45 
DESPESES INDIRECTES 0,00%              0,00 
COST EXECUCIÓ MATERIAL                3.403,45 
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EXEMPLE DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DE PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D4 - POSTS 


 
 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 


DEFINICIÓ: 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que 
aquesta mida sobrepassi una polsada. 


 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni decoloracions. 
 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
 
Nombre màxim d'usos .................  ................... . ............................................................... ...................................3 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)..........................................................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ..................................................................................... .......................<= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ........................................................................................... ...........................Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)......................................................0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 


- Fusta de pi.........................................................................................................Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet.......................................................................................................Aprox. 140000 kg/cm2 


Duresa (UNE 56-534) .....................................................................................................................................<= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 


- En la direcció paral·lela a les fibres ..............................................................................>= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres........................................................................>= 100 kg/cm2 


Resistència a la tracció (UNE 56-538) 
- En la direcció paral·lela a les fibres..............................................................................>= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres ................... .....................................................>=  25 kg/cm2 


Resistència a la flexió (UNE 56-537)..............................................................................................>= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ....................................................... .....................................................>=  50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) .................................. .....................................................>=  15 kg/cm2 
Toleràncies: 


- Llargària nominal....................................................................................................................+ 50 mm 
 ........................................ . .....................................  ............................... ....................................- 25 mm 
- Amplària nominal ................................. . .......................................................... .........................+ 2 mm 
- Gruix nominal ...........  ...................................................................................... .........................+ 2 mm 
- Fletxa. ....................................................................  .................................... ..........................± 5 mm/m 
- Torsió............................................................................................................................................± 2º 


 
 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 


terra. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 


m² superfície necessària subministrada a l'obra. 


 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
H141 - PROTECCIONS DEL CAP 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
 
S'han considerat els tipus següents: 


- Proteccions del cap 
 
Resten expressament exclosos: 


- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador. 


- Els equips dels serveis de socors i salvament. 


- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre. 


- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 


- El material d'esport. 


- El material d'autodefensa o de dissuasió. 


- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 


- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 


- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador. 


- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
 


En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L'emprador està obligat a informar i 
instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, 
especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 


- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI. 


- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari. 


- Referència als accessoris i peces de reposada. 


- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant. 
 
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 


- La gravetat del risc. 


- El temps o freqüència d'exposició al risc. 
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- Les condicions del lloc de treball. 


- Les prestacions del propi EPI. 


- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se. 
 
L'ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d'ells, previ tractament o cobriment 
recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents usuaris. 
 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho va a utilitzar. 
 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions artesanals i/o 
decoratives que redueixin les característiques físiques de l'EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, restant 
l'usuari sense protecció física ni legal en cas d'accident. 
 
Mentre subsisteixi el risc, l'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 


- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 


- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 


- Obres en foses, rases, pous i galeries. 


- Moviments de terra i obres en roca. 


- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplegament de runes. 


- Utilització de pistoles fixaclaus. 


- Treballs amb explosius. 


- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 


- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials. 
 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de caps 
o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 


 
 


 
 
2.- CONDICIONS D'ELECCIÓ. EMMAGATZEMATGE, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT 
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Es seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 


 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
Els EPI es comptabilitzaran per Preu/U, en funció d'un criteri estimat de consums durant l'execució de l'obra, 
basat en el número mitjà de treballadors, o bé mitjançant els nivells d'incorporació de nou personal a l'obra, 
en funció del cronograma del pla d'execució previst, es calcula com a necessari per a cada fase. En quant a 
les fraccions temporals, s'ha de considerar un marge temporal en excés, comprenent entre un 15 - 20%. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995, de 8 de novembre. BOE núm. 269 de 10 de 
novembre). 
 
Reglament sobre utilització d'EPI (RD 773/1997, de 30 de maig. BOE núm. 140 de 12 de juny). 
 
Reglament sobre comercialització d'EPI (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de 
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l'O. de 20 de febrer 
de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 
 
Resolució de 29 d'abril de 1999, per la qual s'actualitza l'annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de 
la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
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ANNEX 1 – DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA O PRESÈNCIA DE MATERIALS D’AMIANT O AMB AMIANT 
 
DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE MATERIALS D’AMIANT O AMB AMIANT   
 
DECLARACIÓ DE PRESÈNCIA DE MATERIALS D’AMIANT O AMB AMIANT  
 
 
 
En/Na............................................DNI/NIF................................, en qualitat de.........................................de 
l’obra......................................................de.............................................................ubicada a................................... 
al carrer...............................................la execució de la qual hi és prevista 
per............................................................................................................... 
 
 
DECLARA que: 
 


A l’obra, les dades de la qual figuren més amunt, no hi ha materials d’amiant o amb amiant. 
 
A l’obra, les dades de la qual figuren més amunt, hi ha materials d’amiant o amb amiant però els treballs que 
es realitzaran a la mateixa seran sense cap tipus de manipulació o intervenció sobre els mateixos. 
 
A l’obra, les dades de la qual figuren més amunt, hi ha materials d’amiant o amb amiant i els treballs que es 
realitzaran a la mateixa hauran de manipular o intervenir sobre els mateixos. Per recuperar la fiança la  
propietat aportarà documentació descrita en la circular  


 
 


TIPOLOGIA DE MATERIALS A MANIPULAR / INTEVENIR 


1 Amiant projectat i revestiments amb amiant en parets, sostres i elements estructurals 


2 Calorifugats 


3 Altres materials friables: panels, teixits d’amiant, cartrons, feltres, etc, especificar: 


4 Fibrociment 


5 Llosetes d’amiant-vinil 


6 Altres materials no friables: massilles, pintures, adhesius, etc, especificar: 


 
Aquesta declaració es fonamenta en l’estudi d’identificació de Materials Amb Amiant (MAA) elaborat 
per:.......................................................................el qual s’adjunta. 
 
Nom i signatura del/la tècnic que ha realitzat l’informe d’identificació  
....................................................................................................... 
 
El signa i rubrica del declarant a...................................................... 
 
 
Data dd/mm/aa      signatura 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El present Plec de Prescripcions, que formarà part, si s’escau,  del contracte de redacció del Projecte 
d’Execució, té per finalitat establir les pautes per a definir el contingut i la presentació de la documentació d’un 
Pla Inicial de Conservació i Manteniment (d’ara endavant Pla Inicial),  i concretar la redacció i presentació dels 
diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari/adjudicatària  de 
l’encàrrec - d’ara en endavant, el Projectista o l’adjudicatari -, perquè, un cop quedi garantida i assegurada la 
seva qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui ésser rebut i acceptat per INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. (d’ara endavant Infraestructures.cat). 
 
 
2.- OBJECTE DEL ENCÀRREC 
 
2.1. Objecte 
 
L’objecte de l’encàrrec el constitueix la redacció del Pla Inicial del Projecte d’execució ..........................   
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l’adjudicatari, d’acord 
amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec.  


 


D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre 
l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les 
seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el 
contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 
 
Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l'aranès, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 


 


 
2.2. Variacions i modificacions 


Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el previst, com a 
conseqüència de la documentació lliurada per Infraestructures.cat o a causa de les modificacions introduïdes 
per Infraestructures.cat o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació d’Infraestructures.cat), es 
consideraran també incloses en el present encàrrec. 
 
2.3. Increments o disminucions de superfície constr uïda 
 
Aquest encàrrec inclou així mateix els increments o disminucions de superfície construïda, motivats per 
variacions en el programa funcional inicial, no superiors ni inferiors respectivament, a un 20% de la superfície 
construïda inicialment prevista.  
 
Durant el decurs de la redacció del Pla Inicial Infraestructures.cat podrà afegir o suprimir algunes de les 
premisses citades en aquest document, establint els terminis necessaris per a poder dur-les a terme. 
 
 
2.4. Abast i desenvolupament del Treballs 
 
S’entén per Pla Inicial aquell estudi sobre el manteniment preventiu, correctiu, conductiu i substitutiu a 
realitzar sobre determinades instal·lacions i elements constructius d’un edifici i durant un període d’explotació 
fixat.  
 
 
2.5. Treballs necessaris per compte de l’adjudicata ri 
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Correspon l’adjudicatari redactor de Pla Inicial l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades 
necessàries per a la completa elaboració del document. De forma indicativa es considera que serà necessari 
com a mínim partir del projecte executiu de l’edifici i el seu corresponent pressupost (format TCQ). 
 
3.- GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 
 
3.1. Gestió dels treballs 
 
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Pla Inicial corresponen a 
Infraestructures.cat, dins de l’abast de control i d’acceptació del projecte d’Execució que el contempla. 
 
Totes las tasques a desenvolupar per part d’Infraestructures.cat poden ser dutes a terme per part de personal 
propi o per part de tercers, en nom d’Infraestructures.cat 
 
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal d’Infraestructures.cat 
tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin 
sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels 
treballs en curs als tècnics designats per Infraestructures.cat. 
 
3.2. Autoria dels treballs 
 
L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de la definició i totalitat de la 
documentació del Pla Inicial encarregat. 
 
3.3. Signatures i dates 
 
El Tècnic Competent redactor assumirà i avalarà amb la seva firma, els continguts de la Memòria, Pressupost  
i Annexes del Pla Inicial, el qual serà part integrant del Projecte Executiu. 
 
 
4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 
4.1. Redacció del Pla Inicial.  
 
La redacció del Pla Inicial d’un Projecte d’Edificació definirà els diferents tipus de manteniment a considerar 
que a continuació és descriuen: 
 
Tipus de manteniment 
 


- Manteniment conductiu: es denomina així al conjunt d’activitats a desenvolupar sobre els 
equipaments i espais de l’edifici, que garanteixen el bon funcionament i correcte explotació dels 
mateixos. Es citen a continuació alguns exemples de funcions a desenvolupar: posada en marxa i/o 
aturada de les instal·lacions, verificar els paràmetres de funcionament de les instal·lacions així com 
modificar-los en cas necessari, prendre les lectures de paràmetres necessàries per gestionar l’edifici, ... 


 
- Manteniment preventiu ordinari/normatiu:  es denomina així al conjunt d’operacions periòdiques i 


planificades que s’efectuen sobre els diferents equips de l’edifici, per tal de mantenir les seves 
condicions de funcionament i rendiment a un nivell similar al de la posada en marxa, disminuint alhora 
la probabilitat d’avaries imprevistes. Aquest manteniment es pot dividir en dos blocs: el normatiu fa 
referència a totes les operacions de manteniment  que especifiquen els reglaments oficials vigents, 
mentre que el preventiu ordinari s’entén com totes aquelles instruccions que complementen les 
operacions normatives i que provenen de les recomanacions del fabricant o l’experiència de l’empresa 
redactora. 
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- Manteniment correctiu : es denomina així al conjunt d’operacions no programades per tal de reparar 
les possibles avaries produïdes als equipaments de l’edifici i recuperar el correcte funcionament dels 
mateixos. 


 
- Manteniment substitutiu: es denomina així a les operacions que tenen per finalitat la substitució d’un 


equipament un cop ha assolit la seva vida útil de funcionament. En funció de les característiques 
tècniques i d’ús es determinarà aquesta vida útil i es programarà la intervenció corresponent. 


 
Infraestructures.cat es reserva el dret de revisar (per ella mateixa o mitjançant tercers) la documentació 
corresponent, indicant, si és el cas, la relació d’esmenes que l’adjudicatari haurà d’arranjar.  
 
L’adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin de la 
revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per Infraestructures.cat per a tal fi,  amb un màxim de 
dos respostes a no ser que existeixi justificació expressa i acceptada per part d’Infraestructures.cat. 
 
4.2. Hipòtesis de Partida 
 
Per a la correcta redacció del Pla Inicial s’enumeren a continuació les hipòtesis que com a mínim ha de 
considerar l’equip redactor: 
 


- L’estudi contemplarà els manteniments de tipus preventiu, conductiu, correctiu i substitutiu. Queda 
exclòs del Pla Inicial el conductiu rutinari no associat a les instal·lacions i elements constructius objecte 
d’aquest estudi (recepció de persones/mercaderies, gestió de mobiliari, ...). 


 
- Caldrà definir clarament el període d’estudi en anys considerat al Pla Inicial. 
 
- Queden incloses al Pla Inicial totes les partides del projecte executiu susceptibles de manteniment. No 


s’inclou la neteja (sempre que no sigui neteja tècnica), les renovacions de caire decoratiu, el mobiliari, 
l’equipament fix i els vehicles. 


 
- Les dades de partida utilitzades seran les obtingudes del projecte executiu de l’edifici. Les possibles 


modificacions que es produeixin durant l’elaboració  del projecte s’hauran d’actualitzar igualment al Pla 
Inicial. 


 
- Es parteix del supòsit que aquest Pla Inicial serà d’aplicació en el moment en que l’edifici del qual n’és 


objecte sigui rebut en condicions correctes de finalització de les obres, posada en marxa i ajustos 
operatius. 


 
- S’ha d’incloure a l’estudi de manteniment preventiu/correctiu els recanvis i consumibles necessaris per 


a dur terme cada intervenció. 
 


- Per realitzar el pressupost de manteniment preventiu/correctiu caldrà agafar com a referència de 
preu/hora per categoria professional el del banc de preus ITeC en el moment previst per la licitació del 
Pla Inicial. 


 
- L’estudi de manteniment correctiu no inclou actes vandàlics ni mals usos per part dels usuaris.  
 
- Per obtenir el pressupost de manteniment correctiu caldrà referenciar-lo com un tant per cent respecte 


al pressupost de manteniment preventiu i justificar el per què d’aquest valor percentual. 
 
- A l’estudi de manteniment substitutiu s’han de tenir presents les tasques d’ajudes i desmuntatges així 


com el tractament de residus. 
 
- Per realitzar l’estudi de manteniment substitutiu s’haurà d’especificar clarament la vida útil per tipologia 


d’elements objecte de l’estudi i el tant per cent de vida que li resta a l’equipament en arribar a la fi del 
període d’explotació definit. Els criteris per definir la vida útil seran per obsolescència tècnica. 
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- Els costos de les partides de substitució seran els que s’indiquin a les corresponents partides del 


pressupost del projecte executiu. 
 
- L’estudi de costos s’ha de referenciar a euros any en el moment de la redacció del Pla Inicial i a preus 


PEM (sense Despeses Generals, Benefici industrial, ni Impostos). 
 
- L’estimació de costos del Pla Inicial es farà a preu constant. No s’haurà de considerar l’increment  


d’IPC anuals. 
 
4.3. Acceptació dels Treballs 
 
Infraestructures.cat mitjançant ella mateixa o a través de tercers- prèviament a l’acceptació del Pla inicial, es 
reserven el dret de revisar la documentació lliurada, indicant, si és el cas, els arranjaments que haurà de 
realitzar l’equip redactor. 
 
L’equip redactor, un cop acceptat l’encàrrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present 
Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà per part 
d’Infraestructures.cat, cap Pla inicial que no estigui elaborat d’acord amb els extrems esmentats. 
 
5.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Per a la realització del Pla Inicial del Projecte d’Execució, l’adjudicatari tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en aquell moment que, d’obligat compliment o no, li pugui ésser d’aplicació.  
 
6.- DOCUMENTS DEL PLA INICIAL 
 
El Pla Inicial contindrà els documents i els continguts que s’expressen a la segona part d’aquest document, 
anomenada “Documents del Pla Inicial de Conservació i Manteniment”.  El resultat final a presentar disposarà 
de dos documents que contindran la mateixa informació a nivell tècnic, amb la diferència que un portarà 
associat un estudi de costos (l’anomenarem Pla inicial de conservació i manteniment amb pressupost) i l’altre 
es redactarà com uns amidaments sense cap referència als costos d’execució del manteniment 
(l’anomenarem Pla inicial de conservació i manteniment sense pressupost). 
 
7.- PRESENTACIÓ DEL TREBALLS 
 
A més dels documents originals caldrà lliurar, en l’acte de recepció del Pla inicial, els exemplars en paper i en 
suport informàtic (format word, pdf i excel) i el nombre de còpies que Infraestructures.cat estableixi en el 
Manual d’estructuració informàtica (MAN-08) les corresponents convocatòries de lliurament. 
 
Sempre caldrà separar en dos documents independents el Pla Inicial amb pressupost i el Pla Inicial sense 
pressupost. A l’annex 1 d’aquest plec i a mode indicatiu es detallen els índexs amb l’estructura requerida per 
cada tipus de Pla. Ambdós documents hauran d’anar signats per l’equip redactor del projecte, indicant nom i 
càrrec dins de l’empresa. 
 
A més del pressupost i del pla de manteniment preventiu, s’haurà de lliurar addicionalment un excel 
estructurat en columnes per cada tipus diferent de dades. A l’annex 2 d’aquest plec es mostra un exemple.  
 
Tota la documentació que s’haurà de lliurar es farà constar en l’escrit de tramesa, el qual ha de rebre la 
conformitat per part d’Infraestructures.cat. Sense aquest  no es considerarà presentat el treball. 
 
Els documents integrants del Pla inicial han de ser redactats de tal manera, i amb el nivell de detall necessari, 
perquè qualsevol facultatiu, amb la titulació requerida, pugui fàcilment interpretar-los. 
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Introducció 


 
Per a la sistematització del procés de gestió i supervisió de projectes i dels seus annexes, és ineludible 
l’establiment d’uns criteris unificats pel que fa a la documentació que han de contenir. La sistematització dels 
processos esmentats té com objectiu la millora de qualitat dels projectes i, conseqüentment, la de les obres 
corresponents. 
 
Els documents integrants del Pla Inicial de Conservació i Manteniment han de ser redactats de tal manera, i 
amb el nivell de detall necessari, perquè qualsevol facultatiu, amb la titulació requerida, pugui fàcilment 
interpretar-los. 


El present document s’ajusta a les prescripcions de la normativa vigent (estatal, autonòmica i locals). 
 
L’ús de l’edifici i de les instal·lacions hauran de ser compatibles amb el que s’haurà prescrit en el projecte. 
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Estructuració del Pla inicial de conservació i mant eniment:   
 
Els documents que integren el Pla Inicial, amb el corresponent codi d’identificació, són els següents: 
 
1.M  Memòria 
 
2.Z  Zonificació 
 
3.MPREV Manteniment preventiu 
 
4.MCOND Manteniment conductiu 
 
5.MSUBS Manteniment substitutiu 
 
6.PR       Estimació de pressupost (en el cas del Pla Inicial amb pressupost) 
 
 
La codificació expressada anteriorment, a més de la seva capacitat estructuradora, permet la disgregació del 
mateix en Sub-Apartats. Per aquesta raó el compliment rigorós de l’estructuració establerta és del tot 
necessari en l’elaboració del Pla Inicial.  
 
Cadascun d’aquests documents es desglossa en els següents apartats, amb el corresponent codi: 
 
 
1.M Memòria 
 
La memòria del Pla Inicial constarà dels capítols que es detallen a continuació, a més de qualsevol altre 
apartat que es consideri convenient incloure. 
 
M.1 Objecte del pla 
 1.01 Objecte del pla 
 1.02 Agents 
   


M.2 Informació prèvia 
 2.01 Característiques bàsiques de l’edifici. 
 2.02 Hipòtesis de partida 
 2.03 Normativa  
   


M.3 Descripció del Pla Inicial 
 3.01 Descripció dels serveis 
 3.02 Costos (només al document amb pressupost) 
 3.03 Organització i gestió 
 
 
En cadascun dels apartats de la memòria, es desenvoluparà el contingut i les dades indicades en el present 
document, a més de tot allò que l’equip redactor consideri necessari fer-ne esment. 
 
M.1 Objecte del pla inicial 
 
1.01 Objecte del pla inicial 
 
Es descriurà de forma general el contingut del pla així com les dades del lloc on s’ubica l’edifici, indicant nom, 
adreça i localitat. 
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1.02 Agents 
 
S’indicaran les dades dels agents participants en la redacció del pla inicial, omplint la fitxa 01 relativa als 
agents del Pla Inicial de Conservació i Manteniment.  
 
 
M.2 Informació prèvia 
 
2.01 Característiques bàsiques de l’edifici 
 
En aquest apartat caldrà realitzar una descripció general de l’edifici, indicant-ne entre d’altres característiques 
les superfícies tant d’edificació com d’urbanització, l’ús al que es destina i altres possibles usos previstos, 
descripció de paràmetres bàsics i definició general de les infraestructures objecte del Pla Inicial. 
 
2.02 Hipòtesis de partida 
 
En aquest apartat caldrà desenvolupar els punts de partida considerats per a la redacció del pla inicial: 
període de l’estudi, sistemes constructius, conceptes clau per entendre el pla, definició de termes emprats, 
objectius del pla, inclusions/exclusions, ... 
 
2.03 Normativa  
 
S’indicarà un recull de les diferents normatives de manteniment que s’han considerat per a la redacció del Pla 
Inicial.  
 
M.3 Descripció del pla inicial 
 
3.01.1 Descripció dels serveis 
 
Es detallaran en aquest apartat els diferents serveis de manteniment objecte del pla inicial: manteniment 
preventiu, manteniment conductiu, manteniment correctiu i manteniment substitutiu. A més de les definicions 
genèriques de cada tipus de manteniment, es detallarà en Sub-Apartats la metodologia emprada per obtenir 
el pla de manteniment corresponent.  
 
3.01.2 Costos (només al document amb pressupost) 
 
Caldrà descriure en aquest apartat els diferents tipus de costos que s’obtenen del pla inicial, definint els 
conceptes clau i la metodologia emprada per obtenir cada cost.  
 
Per aconseguir un document més entenedor serà necessari incorporar una taula amb els preus/hora utilitzats 
per fer els càlculs per l’estudi de manteniment preventiu (base del banc de preus ITeC en vigor en el moment 
de la redacció del Pla Inicial). 
  
3.01.3 Organització i gestió 
 
Per a la posterior aplicació del Pla Inicial caldrà definir en aquest apartat l’estructura adient per dur a terme les 
tasques que es descriuen als diferents tipus de manteniment. S’haurà de fer la definició de les figures que 
hauran d’intervenir en l’explotació de l’edifici mitjançant aquest Pla Inicial així com establir el corresponent 
organigrama de funcions. 
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2.Z Zonificació 
 
Per tal de conèixer els espais que té l’edifici objecte del Pla i la seva criticitat des del punt de vista operatiu, 
s’estableix en aquest apartat la necessitat de realitzar un llistat de les zones previstes al projecte. Aquest 
llistat s’haurà de confeccionar per plantes i haurà de contenir com a mínim la següent informació: 
 


Denominació 
del local 


Superfície 
útil 


Número de 
locals 


Clau de 
planta 


Clau del 
local 


Nivell de 
criticitat 


 
La definició de criticitat ve marcada per tres nivells: A, B i C (essent A la més crítica) que marquen el nivell 
d’importància en cas que, en la futura explotació de l’edifici, alguna d’aquestes zones no es pugui utilitzar.   
Per ajudar a l’equip redactor del Pla en aquesta definició, Infraestructures.cat facilitarà la definició del 
Departament en quan a l’esquema genèric, amb les tipologies de les zones més comunes classificades per 
criticitat. 
 
 
3.M PREV  Manteniment preventiu 
 
En aquest apartat caldrà incloure l’estudi de manteniment preventiu consistent en realitzar un pla de 
manteniment planificat indicant les operacions a realitzar sobre cada equipament.  
 
Per reflectir clarament aquest pla caldrà realitzar un inventari acurat dels equips existents al projecte executiu 
mitjançant un llistat de fitxes agrupades per família de manteniment i que com a mínim hauran d’incloure: 
 


o Llistat d’equips per cada família. 
 
o Inventari d’equips per cada família, que inclourà: 


 
• Nom de l’equip. 
 
• Família de manteniment i instal·lació a la que pertany. 
 
• Característiques tècniques de cada equip. 
 
• Operacions de manteniment preventiu amb: 
 


- Descripció de l’operació. 
- Freqüència. 
- Reglament del qual s’ha extret (en cas de ser operacions normatives). 
- Categoria professional. 
- Temps previst estimat. 
- Paràmetres tècnics de lectura (si s’escau). 
- Recomanacions de seguretat i salut específica per cada operació.  


 
• Número d’unitats existents. 


 
Les operacions de treball preventiu hauran d’incloure obligatòriament tot el que indiquin els reglaments de 
manteniment vigents en el moment de la redacció del Pla Inicial, més totes aquelles operacions no normatives 
però recomanables a iniciativa de l’equip redactor. 
 
Per complimentar aquest pla de manteniment preventiu caldrà incorporar els següents Sub-Apartats: 


- Resum de les càrregues de manteniment preventiu per família. 
- Resum de les càrregues de manteniment per categoria professional.  
- Planning anual amb les operacions amb freqüència inferior o igual a un any  
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- Planning complert amb la durada del període objecte de l’estudi i que inclourà totes aquelles 
operacions amb periodicitat superior a un any. 


 
Finalment al document de Pla Inicial amb pressupost caldrà fer un estudi agrupat per família dels costos que 
suposa aquest tipus de manteniment i detallat per cada equipament. 
 
4.MCOND Manteniment conductiu 
 
L’estudi de manteniment conductiu s’haurà de plantejar com una redacció de les operacions necessàries a 
realitzar a l’edifici tenint en compte la tipologia d’aquest, l’ús al qual es destina i la tecnologia de les 
instal·lacions projectades. Aquest estudi caldrà dividir-lo en operacions que poden ser realitzades per l’usuari 
de l’edifici (amb un caire no tècnic) i operacions que requereixen la implicació de personal especialitzat.  
 
Aquestes últimes hauran d’incloure com a mínim les següents dades:  


- Nom de l’operació. 
- Descripció de l’operació. 
- Freqüència. 
- Categoria professional. 
- Temps previst estimat. 
- Paràmetres tècnics de lectura (si s’escau). 
- Recomanacions de seguretat i salut específica per cada operació. 


 
El document de Pla Inicial amb pressupost anirà a més acompanyat d’un estudi dels costos que suposa 
aquest tipus de manteniment i detallat per cada operació. 
 
 
5.MSUBS Manteniment substitutiu 
 
L’estudi de manteniment substitutiu haurà d’incloure una definició de les substitucions que cal fer en les 
instal·lacions i elements constructius durant el termini d’explotació objecte d’aquest Pla, per tal de recuperar 
l’edifici en un correcte estat d’ús i obsolescència.  
 
Aquest estudi haurà de detallar, agrupat per famílies, totes les substitucions que s’han de preveure durant el 
període determinat.  S’haurà per tant de dividir aquest apartat en les següents parts: 
 


� Taula resum amb la vida útil per equipament. 
 
� Llistat detallat de l’equipament a substituir, que haurà d’incloure com a mínim: 


o Nom i descripció de l’equipament a substituir. 
o Número d’unitats a substituir. 
o Número de reposicions. 
o Preu de la substitució (només en el cas del Pla Inicial amb pressupost). 


 
� Calendari de les actuacions durant tot el període objecte de l’estudi. 


 
 
6.PR Estimació de pressupost  (en el cas del Pla inicial amb pressupost) 
 
Per obtenir els costos derivats de l’estudi de manteniment que contempla el Pla Inicial es necessari que 
aquest apartar inclogui un detall dels pressupostos derivats de cada tipologia de manteniment.  
 
Aquesta estimació de pressupost es basarà en les dades obtingudes a l’apartat Manteniment preventiu i 
Manteniment substitutiu i es completarà amb una estimació del manteniment correctiu que l’equip redactor 
consideri adient en funció de les seves hipòtesis. Aquesta manteniment correctiu s’haurà de justificar 
clarament de manera que futures propostes a valorar que puguin esdevenir durant el període d’aplicació del 
Pla Inicial siguin totalment objectives. 
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L’estructura d’aquest apartat inclourà: 
 


� Estimació dels costos de manteniment preventiu: resum agrupat per família de manteniment. 
� Estimació dels costos de manteniment conductiu. 
� Estimació dels costos de manteniment correctiu: resum agrupat per família de manteniment. 
� Estimació dels costos de manteniment substitutiu: resum agrupat per família de manteniment i resum 


agrupat per any d’intervenció. 
� Resum de costos totals anuals per tipologia de manteniment. 
� Resum de costos totals durant tot el període d’explotació per tipologia de manteniment. 


 
Aquest apartat s’haurà de completar amb totes aquelles gràfiques que l’equip redactor consideri adequades 
per a la correcta interpretació del document. 
  







 


                                                                                                                                 PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 


PLP-43v03                       Plec de Prescripcio ns per a l’assistència tècnica a la 
redacció dels Plans Inicials de Conservació i Mante niment  


de Projectes d’Edificació  


PLP-43v03 Plec de Prescripcions per a la redacció dels Plans Inicials de Conservació i Manteniment de Projectes d’Edificació   (27.03.14)  Pàgina 16 de 19  


 


 
 
ANNEX 1    Model d’índex del pla inicial de conserv ació i manteniment 
 
 
 
Pla Inicial de conservació i manteniment amb pressu post 
 
 
1.M Memòria 
 


M.1  Objecte del pla 
 1.01 Objecte del pla 
 1.02 Agents  
M.2   Informació prèvia 
 2.01 Característiques bàsiques de l’edifici. 
 2.02 Hipòtesis de partida 
 2.03 Normativa   
M.3   Descripció del Pla Inicial 
 3.01 Descripció dels serveis 
 3.02 Costos  
 3.03 Organització i gestió 


 
2.Z Zonificació 
 
 
3.MPREV Manteniment preventiu 
 


MPREV 1 Llistat d’equipaments per família de manteniment. 
MPREV 2 Inventari d’equipaments per família amb operacions de manteniment. 
MPREV 3  Resum de les càrregues de manteniment preventiu per família de manteniment. 
MPREV 4 Resum de les càrregues de manteniment per categoria professional.  
MPREV 5 Plannings. 
MPREV 6 Pressupostos detallats de manteniment preventiu. 


 
 
4.MCOND Manteniment conductiu 
 


MCOND 1  Operacions a realitzar per usuari. 
MCOND 2  Operacions a realitzar per personal especialitzat. 
MCOND 3 Pressupostos detallats de manteniment conductiu. 


 
 
5.MSUBS Manteniment substitutiu 
 


MSUBS 1 Taula resum amb la vida útil per equipament. 
MSUBS 2 Llistat detallat de l’equipament a substituir. 
MSUBS 3 Calendari de les actuacions durant tot el període objecte de l’estudi. 


 
 
6.PR       Estimació de pressupost 
 


PR 1 Taules de costos. 
PR 2 Gràfiques resum. 
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Pla Inicial de conservació i manteniment sense pres supost 
 
 
1.M Memòria 
 


M.1  Objecte del pla 
 1.01 Objecte del pla 
 1.02 Agents  
M.2   Informació prèvia 
 2.01 Característiques bàsiques de l’edifici. 
 2.02 Hipòtesis de partida 
 2.03 Normativa   
M.3   Descripció del Pla Inicial 
 3.01 Descripció dels serveis  
 3.02 Organització i gestió 


 
2.Z Zonificació 
 
 
3.MPREV Manteniment preventiu 
 


MPREV 1 Llistat d’equipaments per família de manteniment. 
MPREV 2 Inventari d’equipaments per família amb operacions de manteniment. 
MPREV 3  Resum de les càrregues de manteniment preventiu per família de manteniment. 
MPREV 4 Resum de les càrregues de manteniment per categoria professional.  
MPREV 5 Plannings. 


 
 
4.MCOND Manteniment conductiu 
 


MCOND 1  Operacions a realitzar per usuari. 
MCOND 2  Operacions a realitzar per personal especialitzat. 


 
 
5.MSUBS Manteniment substitutiu 
 


MSUBS 1 Taula resum amb la vida útil per equipament. 
MSUBS 2  Llistat detallat de l’equipament a substituir. 
MSUBS 3  Calendari de les actuacions durant tot el període objecte de l’estudi. 
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ANNEX 2        Exemple d’estructura del pressupost de manteniment preventiu a lliurar en format excel   


 
 
 


Pressupost manteniment preventiu    
         
         
         


Capítol Subcapítol Partida Unitats Operació Temps unitari Temps total Import unitari Import total 
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ANNEX 3:       Fitxa 01: Agents del Pla Inicial de Conservació i Manteniment 
 
 
 
 
Fitxa 01: Agents del Pla Inicial de Conservació i M anteniment 
 
 


  Projecte: 
 
Títol del 
Projecte: 


   


 
Emplaçament 
 
Clau: 
 
 


     


  Redactor del Pla Inicial de Conservació i Manteniment: 
Empresa  NIF  


Representat per: 


Col·legiat  Correu 
electrònic 


 Telèfon  


Adreça  núm.  


Municipi  Codi Postal  
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1. INTRODUCCIÓ 


 
Aquest treball de normalització neix de la necessitat d'establir unes normes comunes per a tots els implicats 
en el desenvolupament dels projectes d'edificació. 
 
Atès que els plànols són modificats diverses vegades i són tractats per diferents persones és necessari que 
tothom tingui una forma comuna de treballar.   
 
S’ha implantat un sistema de consulta i arxiu dels plànols totalment informatitzat. Per fer-ho possible, és 
necessària una certa coherència en la informació, així com una auto-consistència en els documents. Això 
obliga també a crear els mecanismes d’extracció de la informació dels caixetins de forma automatitzada per a 
garantir  la coherència dels mecanismes de recerca.  
 
D’altra banda, aquests plànols es lliuren a tercers pel seu tractament posterior o per la seva explotació i cal 
que es pugui conèixer el contingut del fitxer al consultar-lo. 
 
En aquest context i per fer més àgil l’intercanvi d’informació, cal establir un marc comú de treball per a 
tothom. Infraestructures.cat ha fet un esforç per establir aquest marc definint-lo com a restrictiu únicament en 
el que és necessari, de manera que tot allò que no tingui conseqüències sobre els objectius establerts de 
portabilitat, tractament i qualitat de la documentació quedi a la llibertat dels usuaris. Però hem d'insistir que 
les coses que s'han imposat tenen una raó d'ésser fixades, raó que es comprèn si es tenen en compte els 
objectius abans esmentats. 
 


2. INFORMACIÓ GENERAL 


 


2.1. CONTROL DE QUALITAT 


Infraestructures.cat realitzarà un control de qualitat dels fitxers retornant els projectes que no s’ajustin a les 
especificacions. El fet de no ajustar-se a les especificacions pot suposar la no adjudicació de nous projectes i 
obres. 
 


2.2. IDIOMA 


Tota la documentació es lliurarà en català. Els rètols en els plànols també es faran en català. 
 


2.3. TIPUS DE SUPORTS DIGITALS 


Hi hauran dos tipus de suports: 
- Suport Informàtic (documents Word, Excel, DWG, TCQ, …) 
- Suport Format PDF 


2.4. NOMBRE DE CÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ EN FORMAT DIGITAL  


Es lliuraran les còpies indicades en el document “MAN-21 Manual d’enquadernació i presentació de projectes 
“ vigent publicat a la web deInfraestructures.cat .  
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3. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL DELS PROJECTES 


 


3.1. SUPORT FÍSIC DE LA INFORMACIÓ 


El projecte en format digital serà gravat en suport CD-ROM o DVD 
 


3.2. FORMATS DELS FITXERS 


3.2.1. SUPORT INFORMÀTIC  


Per els fitxers de documents de text s’utilitzarà el format DOCX del programa WORD de Microsoft. 
 
Per els fitxers de documents de full de càlcul s’utilitzarà el format XLSX del programa EXCEL de Microsoft. 
 
El programa de dibuix assistit per ordinador serà l’AutoCAD (V.14 o superior) amb extensió DWG 
 
S’utilitzarà el programa TCQ per a la realització del pressupost general de l’obra. S’adjuntarà el fitxer que 
genera el propi programa en format TCQ que haurà d’incloure els mòduls del Banc de Preus, Pressupost 
d’obra, com a mínim. 
 
S’utilitzarà el mòdul de qualitat del programa TCQ per a la realització del pressupost del Pla de control de 
qualitat de les obres i s’adjuntarà el fitxer TCQ corresponent.  
 
El format dels fitxers de l’Estudi de Seguretat i Salut seran els s’especifiquen  en el “Plec de prescripcions per 
a la redacció d’estudis de seguretat i salut i la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte d’Edificació” 
PLP-09 i/o els que la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals determini. 
 
S’utilitzarà el programa LIDER per a realitzar la justificació de la limitació de la demanda energètica per 
l’opció general. S’adjuntarà el fitxer de resultats en el format original  que genera el propi programa . 
 
S’utilitzarà el programa CALENER per a la realització de la qualificació energètica segons els tipus 
d’instal·lacions. S’adjuntarà el fitxer de resultats en el format original  que genera el propi programa. 
 
Respecte als possibles fitxers raster (escanejats) s’utilitzarà el format TIFF grup 4 per als fitxers de plànols en 
blanc i negre i JPEG per els fitxers de fotografies en color. 
 
Hi pot haver altres formats de fitxers tals com fitxers d’eines de suport del COAC, CAATB, dels programes de 
càlcul d’estructura, d’instal·lacions, ASCII, o altres. 


 
En tot moment la informació en el seu interior estarà estructurada segons aquest document. 


 
 


 
ATENCIÓ 


 
NO S’HAN DE FER SERVIR CAP MENA DE COMPRESSORS JA QUE SUPOSEN UN 
CONSUM DE TEMPS I ESFORÇ ADDICIONAL PER A LA COMPRESSIÓ I 
DESCOMPRESSIÓ. TAMPOC S’HAN DE FER SERVIR BACKUPS DONATS ELS 
PROBLEMES DE COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PROGRAMES DE BACKUP. 
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3.2.2. SUPORT FORMAT PDF 


 
A partir dels fitxers informàtics originals per confeccionar el projecte es construirà el projecte en format PDF.  
Els requeriments que ha de tenir aquest format es concreten més endavant en aquest mateix document a 
l’apartat núm 6.  
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4. SUPORT INFORMÀTIC 


4.1. ORGANITZACIÓ DELS FITXERS EN DIRECTORIS 


S’estructurarà la informació digital del projecte seguint els Plecs de Prescripcions per la redacció de projectes 
segons el següent arbre de directoris. Aquests fitxers s’adjuntaran en un sol CD-Rom: 
 


 
 


 DG.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 Fitxer de configuració de plometes 
 Plànols DWG 
 BIM  


 


4.2. ESTRUCTURACIÓ DELS DOCUMENTS NO GRÀFICS EN FORMAT DIGITAL  


4.2.1. ELS FITXERS DE TEXT 


Tots els fitxers de text seran redactats amb l’editor Word de Microsoft 


4.2.2. ELS FITXERS DE PRESSUPOST DE L’OBRA, PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTROL DE 
QUALITAT i PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 


El fitxer del pressupost d’obra ha de ser el propi generat pel programa TCQ.  
El fitxer de pressupost estimat de Control de Qualitat serà el propi generat pel Programa TCQ/mòdul de CQ 
El fitxer del pressupost de Seguretat i Salut serà el propi generat pel Programa TCQ/mòdul SiS 
Caldrà gravar directament aquests fitxer (.TCQ) al CD-Rom. 
 
4.2.3. LES FITXES RESUM I FITXES DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 


 
Les fitxes resum i fitxes de compliment de normativa seran en el format original que Infraestructures.cat faciliti 
(Excel en la majoria dels casos) o en el format original en que estiguin desenvolupades. 


4.2.3. EL FITXER DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC 


El fitxer corresponent a l’Estudi geotècnic s’adjuntarà en un únic subdirectori en format PDF, que no haurà 
d’estar protegit ni signat digitalment. 
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4.2.4. ELS FITXERS DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 


El fitxer de la qualificació energètica ha de ser el propi generat pel programa CALENER  A més, caldrà afegir 
el certificat d’eficiència energètica en PDF escanejat d’acord amb el que s’ha especificat en l’apartat 3.2.1 
SUPORT INFORMÀTIC del present document. Haurà d’estar firmat pel Promotor i pel Projectista. El dos 
documents s’hauran d’adjuntar en un únic subdirectori. 


4.2.5. ELS FITXERS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I D’ENDERROC. 


Els fitxers corresponents a l’estudi de gestió de residus de construcció estaran en els següents formats:  
 
- Fitxer Word per a la  Memòria. i per al Plec de Condicions  
- Fitxer DWG per a la Documentació Gràfica (plànols, croquis, gràfics, etc.) 


 
Quan per a la definició d’aquest annex s’utilitzi la fitxa del COAC es presentarà el fitxer suport informàtic 
original d’aquesta. 
Quan per a la definició d’aquest annex s’utilitzi el programa TCQGMA  es presentaran els fitxers 
corresponents al TCQ. 


4.2.6. ELS FITXERS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  


Els fitxers corresponents a l’estudi de seguretat i salut es distribuirà en quatre subdirectoris: 
- El primer subdirectori contindrà la Memòria. S’afegirà el fitxer en format DOC realitzat amb el programa 


WORD. 
- El segon subdirectori disposarà de tota la Documentació Gràfica (plànols, croquis, gràfics, etc). Els formats 


dels fitxers serà DWG. 
- El tercer subdirectori contindrà el Pressupost. El fitxer haurà de contenir els mòduls Banc de Preus i 


Pressupost i s’haurà de gravar el fitxer en format TCQ directament en el CD-Rom. 
- El quart subdirectori contindrà el Plec de Condicions Tècniques de seguretat i salut. S’afegirà el fitxer 


realitzat en format DOC amb el programa WORD. 


4.2.7. ELS FITXERS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 


Els fitxers corresponents al pla del control de qualitat de les obres seran de 2 tipus: 
 
- Fitxers Word per a la definició dels apartats 1 i 2 de l’annex (Objecte i Normativa d’aplicació). 
- Fitxers Word, TCQ o altres aplicacions informàtiques de suport per al desenvolupament dels apartats 3 i 4 


de l’annex (Documentació de Control de Qualitat de l’obra i Pla d’assaig) 
- Fitxer de TCQ per a l’apartat 5 de l’annex, Pressupost estimat del Pla de Control de Qualitat.. 


4.2.8. EL FITXER DE LA GUIA DE CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE 


El fitxer de l’annex CQP Autocontrol de Projecte serà l’excel resultant de l’aplicació de la Guia Documental del 
Projecte 


4.2.9. ELS FITXERS DELS POSSIBLES  DOCUMENTS COMPLEMENTARIS DEL PROJECTE 


Els fitxers  dels documents complementaris s’hauran d’estructurar en subdirectoris segons els tipus de 
documents. A títol d’exemple s’indica l’estructura que haurà de contenir el Document complementari dels 
Serveis Afectats. 
 
El Document complementari dels serveis afectats s’estructura en tres subdirectoris: 
- El primer subdirectori contindrà la Memòria. S’afegirà el fitxer en format DOCX realitzat amb el programa 


WORD. 
- El segon subdirectori disposarà de tota la Documentació Gràfica (plànols, croquis, gràfics, etc). Els formats 


dels fitxers serà DWG. 
- El tercer subdirectori contindrà el Pressupost. El fitxer haurà de contenir els mòduls Banc de Preus i 


Pressupost i s’haurà de gravar el fitxer en format TCQ directament en el CD-Rom. 







   
   
  MANUALS     
MAN-08v10                                         Manual d’estructuració informàtica + Pdf  
                                                                                                                Edificació 
 


MAN-08v10 Manual de estructuració informàtica + PDF Edificació  (14.12.17)           Pàgina 9 de 30
                                                                                                                                  


  


 


4.3. ESTRUCTURACIÓ DELS DOCUMENTS GRÀFICS - DG 


La documentació gràfica es distribuirà en dos subdirectoris: 
- Un primer subdirectori amb el fitxer de configuració de plometes (*.PC” o *.PCB). 
- Un segon subdirectori amb els diferents fitxers DWG 
 


4.3.1. FITXER DE CONFIGURACIÓ DE PLOMETES 


Aquest fitxer sempre ha de constar-hi, i pot ser l’estàndard deInfraestructures.cat , o bé el propi de l’usuari, i 
que es gravarà dins el directori corresponent. 
 


4.3.2. FITXERS DE PLÀNOLS (DWG) 


Els fitxers corresponents als plànols s’estructuraran seguint l’índex de plànols del Plec de prescripcions per a 
l’assistència tècnica a la redacció de projectes d’edificació vigent. Aquesta estructura es plasmarà en l’índex 
que estarà en el primer plànol (Plànol índex i de situació general) i que seguidament s’explica en el següent 
subapartat: 
 


4.3.2.1. PLÀNOL ÍNDEX I DE SITUACIÓ GENERAL 


El seu contingut és un índex textual més una cartografia 1:5.000 per a situar el projecte. La cartografia pot 
ésser vectorial o pot ésser rasteritzada.  
 
Damunt l'índex s’hi retolarà el nom del projecte en uns caràcters d’una alçada de 3,0 mm . 
 
Es marcarà el projecte amb un color viu per a distingir-lo bé de la cartografia.  
 
ESTRUCTURA DE L'ÍNDEX DE PLÀNOLS DEL PROJECTE 
 
Seguirà l’estructuració del Plec i es configurarà en forma de taula que permetrà relacionar el número del 
plànol amb el capítol corresponent. La taula tindrà cinc columnes relatives a: Codi del plànol, descripció, 
nombre de fulls, número de plànol i codi de fitxer dwg. 
 


- Codi de plànol: S’organitza en quatre nivells: tipus d’obra,capítols, subcapítols i sub-subcapítol: 
- Tipus d’obra: DGON per obra nova; DGOR per obra de reforma 
- Capítol: s’identifica amb un nombre 0,1, 2, 3, ... com el capítol del Plec 
- Subcapítol: s’identifica amb un número de dos dígits 01, 02, 03, ... 
- Sub-subcapítol: s’identifica amb un número 1, 2 ,3 ,... 9, 10, 11, ... 


A títol d’exemple: 
ON  Obra nova 
ON.2  Sistema Estructural 
ON.2.01  Fonaments i Contenció de terres 


 
- Descripció: Títol del capítol, subcapítol i sub-subcapítol que ha de coincidir amb el 
capítol corresponent de la Memòria i la nomenclatura del Plec. 


 
A títol d’exemple:  Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 


Compartimentació vertical 
Parets, envans i elements divisoris 


- Número de plànol: correlatiu dins del total de plànols de cada capítol. 
- Codi de fitxer .dwg: codi del plànols 


4.3.2.2. NOMENCLATURA PELS FITXERS DE PLÀNOLS 
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Els fitxers s'anomenaran segons el seu codi d’obra i el número de full dins el capítol 
 
L'extensió del fitxer serà la corresponent segons el tipus de fitxer creat  (.DWG, .TIF, etc.) 
 
Exemple:  
U.01.F1.DWG – Plànol de situació (Plànol 1) 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
El següent exemple representa el capítol A.03 Alçats generals que consta de 2 plànols: 


 
A.03.F1.DWG - Alçats Generals. Oest, Nord  (Plànol 1) 
A.03.F2.DWG - Alçats Generals. Est, Sud  (Plànol 2) 
 


 
Quan necessitem representar les plantes d’un capítol el criteri que es farà servir és afegir  “Px”, a on x és el 
número de planta o “Sx” a on x és el número de soterrani després del subcapítol separat per punt: 
 


A.01.P0.F1.DWG - Plantes generals. Planta Baixa (Plànol 1) 
A.01.P0.F2.DWG - Plantes generals. Planta Baixa (Plànol 2) 
A.01.P1.F1.DWG - Plantes generals. Planta Pis (Plànol 1) 
A.01.S1.F1.DWG - Plantes generals. Planta Soterrani -1 (Plànol 1) 


 
 
Exemple capítol DGON.2  Sistemes estructurals: 
 
Volem representar la planta de pilars  i la planta de jàsseres per cada planta de l’edifici. 
Per tant, afegim al nom del fitxer “2.02”, el sub-sub-capítol “1” pel plànol de la planta de pilars, el sub-sub-
capítol “2” pels plànols de jàsseres i el sub-sub-capítol “3” pels plànols de forjats separat per punt.  
Com són plànols que representem informació de la planta de l’edifici afegim “P0” o “P1” separat per punt per 
identificar a la planta a que fem referència i tot seguit “F” seguit del número de plànol dins el capítol que 
representem. 
 


2.02.1.F1.DWG  - Sist. Estructurals. Estructura. Planta Pilars 
2.02.2.P0.F1.DWG - Sist. Estructurals. Estructura. Jàsseres PB 
2.02.3.P0.F1.DWG - Sist. Estructurals. Estructura. Forjat PB 
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2.02.2.P1.F1.DWG  - Sist. Estructurals. Estructura. Jàsseres P1 
2.02.3.P1.F1.DWG  - Sist. Estructurals. Estructura. Forjat P1 


 
 


Per representar el contingut, en el caixetí del plànol, hi ha un espai per al seu nom, que conté tres línies de 
text i on es posarà la següent informació, segons sigui necessària. 
 


 Títol del capítol segons el plec. 
 Contingut segons el plec. 
 Altre concepte que s’estimi necessari. 


 
 


ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
Exemple: 
 
DGON Documentació gràfica d’obra nova 


 
0 Índex 
U  Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 


U.01 Situació 
U.02 Emplaçament 
U.03 Justificació urbanística 
U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats 
U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors 
 


A Definició general de l’edifici 
A.01 Plantes generals 
A.02 Plantes de cobertes 
A.03 Alçats generals 
A.04 Seccions generals 


 
I Seguretat en cas d’incendi 


I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior 
I. 02 Compartimentació i resistència al foc de l’estructura 
I. 03 Evacuació 
I. 04 Instal·lacions de protecció contra incendi 
 


0 Treballs previs i Replanteig general 
0.01 Treballs previs 
0.02 Replanteig general 
 


1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
1.01 Plantes 
1.02 Seccions i/o perfils 


 
2 Sistema estructural 


2.01 Fonaments i contenció de terres 
2.02 Estructura 


 
3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 


3.01 Soleres, lloses, forjats sanitaris 
3.02 Murs 
3.03 Façanes i mitgeres 
3.04 Cobertes 
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3.05 Sostres 
3.06 Escales i rampes exteriors 
3.07 Fusteria exterior 
3.08 Elements de protecció exteriors (serralleria) 
3.09 Altres elements 


 
4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 


4.01 Compartimentació vertical 
4.01.1 Parets, envans i elements divisoris 
4.01.2 Fusteria interior 
4.01.3 Elements de protecció interior (serralleria) 
4.01.4 Altres elements 


4.02 Compartimentació horitzontal 
4.02.1 Sostres, terres flotants, cel rasos 
4.02.2 Fusteria interior 
4.02.3 Elements de protecció interior (serralleria) 
4.02.4 Altres elements 


4.03 Escales i rampes interiors 
4.04 Locals i altres recintes tècnics 


 
5  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 


5.01 Sistemes de transport. Ascensors 
5.01.1 Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones 
5.01.2 Altres 


5.02 Evacuació de residus 
5.03 Instal·lació d’aigua: 


5.03.1 Instal·lació d’aigua freda 
5.03.2 Instal·lació d’aigua calenta 
5.03.3 Incorporació d’energia solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària 


5.04 Evacuació d’aigües 
5.05 Instal·lacions tèrmiques: 


5.05.1 Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 
5.05.2 Incorporació d’energia solar tèrmica 
5.05.3 Altres 


5.06 Sistemes de ventilació 
5.06.1 Aparcaments 
5.06.2 Ventilació mecànica de cuines 
5.06.3 Control de fums 


5.07 Subministrament de combustible 
5.08 Instal·lacions elèctriques 


5.08.1 Instal·lacions elèctriques 
5.08.2 Instal·lació solar fotovoltaica 


5.09 Instal·lacions d’il·luminació 
5.10 Telecomunicacions 
5.11 Audiovisuals 
5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 
5.13 Instal·lacions de protecció al llamp 
5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat 
5.15 Altres instal·lacions:gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
5.16 Control i gestió centralitzades de l’edifici 


 
6 Equipament 
 
7 Urbanització dels espais exteriors 


7.1 Treballs previs, sustentació i adequació del terreny 
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7.2 Elements de contenció i elements estructurals 
7.3 Elements de tancament i protecció 
7.4 Vials i zones d’aparcaments 
7.5 Zones d’estada, de joc, altres 
7.6 Instal·lacions i serveis 


7.6.1 Sanejament 
7.6.2 Aigua i reg 
7.6.3 Electricitat 
7.6.4 Enllumenat exterior 
7.6.5 Altres 


7.7 Jardineria 
7.8 Mobiliari urbà i elements de senyalització 


 
8 Construccions i instal·lacions temporals 


8.01 Construccions i instal·lacions temporals 
8.02 Varis 


 
E Execució de les obres 


 
 


4.3.2.3. NOMENCLATURA PER L'ÚS DE REFERÈNCIES 


L'ús de referències externes es farà amb el següent criteri: 
 
Referència R + Núm. d’ordre + “_” + text descriptiu de la referència 
 
Ex:  R1_planta base.DWG, R2_quadre.DWG, ... 
 
 
Els arxius es guardaran amb la vista rotada de manera que la pantalla quedi horitzontalment al caixetí. El 
caixetí ocuparà la pantalla completa. Ha de quedar clar que no es giren els objectes del gràfic, el que es gira 
és la vista. 
 


4.3.2.4. DIMENSIONS, ESCALES I UNITATS INTERNES DELS FITXERS. ORIENTACIÓ I 
EMPLAÇAMENT DELS PLÀNOLS. 


Tots els plànols es dibuixaran per poder ésser impresos en DIN A1 a l’escala que marca el Plec de 
prescripcions per a l’assistència Tècnica a la redacció de projectes executius d’Edificació, tot i que només 
s’imprimeixin en mida d’A3 pels toms de documentació. 
 
Nota: No es podran emprar altres escales que les definides en el plec. 
 
Els objectes es representaran amb les seves unitats reals, és a dir, una unitat de representació interna del 
programa de Dibuix Assistit (AutoCAD) voldrà dir un metre de la realitat. L’únic que s’escala es la seva 
impressió en paper. Les unitats internes del fitxer sempre representaran metres de la realitat. 
 


4.3.2.5. TIPUS DE LLETRES ESTÀNDARD 


Establim com a estàndard de tipografies dos tipus de lletres d'AutoCad que contenen totes les lletres de 
l'alfabet, tant en català com en castellà. 
 
Definim com estàndard les tipografies ROMANS SIMPLEX i COMPLEX. 
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Els fitxers es diuen SIMPLEX.SHX i COMPLEX.SHX. S’han de posar dintre del directori de fonts de 
l’AutoCad. 
 
La grandària mínima de les lletres serà: 


 
 Din A3 Din A1 
Minúscules 1,5 mm 3 mm 
Majúscules 1,5 mm 3 mm 


 


4.3.2.6. L'ÚS DELS COLORS I ELS GRUIXOS. FITXER DE CONFIGURACIÓ DE PLOMETES. 


Tot i que en alguns plànols l'ús dels colors fa  el plànol més fàcil de llegir, es farà servir bàsicament el color 
negre, amb diferents gruixos, donat que els sistemes habituals de reproducció de plànols són en blanc i 
negre. Per això, farem servir els colors bàsics de la pantalla per distingir els diferents gruixos de la ploma 
negre. L'ordenació de colors que hem fet està pensada més per mantenir un ordre de gruixos que per 
imposar un gruix estricte a cada color. També hem pensat, que com que el blanc és el color per defecte, l’hi 
imposarem el gruix més prim de tots.  
 
El gruix associat a cada color es pot canviar si és necessari, modificant les taules a l'hora d'imprimir (Fitxer 
.PCP, .PC2, PCB…), no obstant l'ordre de gruixos no s’ha de canviar (això és una pràctica habitual quan un 
plànol s’imprimeix a una mida més petita que l’originalment definit (p.e. A3 en comptes d’A1) per evitar que 
s’empastin les ratlles. El vermell sempre serà més prim que el groc i el groc més prim que el verd. Es defineix 
una taula de gruixos estàndard, que recomanem no canviar si no és necessari, i sempre mantenint l'ordre de 
gruixos. Tant si es canvien aquestes taules de gruixos com si no, s’hauran de lliurar juntament amb els 
plànols del projecte, dins del directori de configuració.  
Es facilitaran dos fitxers de configuració de plometes que es troben publicats a la web de Infraestructures.cat 
en el document “MAN-23 Manual d'edició de portades i caràtules de projectes d'edificació”  . Té els gruixos 
especificats i està previst que es faci servir quan es treballa amb fulls A1 però per treballar amb fulls A3 s’han 
reduït els gruixos de plotejat.  
 
Els fitxers són:          PLOTWIN.: Per WINDOWS  Per mida A1 
                                    PLOTWINM.: Per WINDOWS  Per mida A3 
 


4.3.2.7. ALTRES NORMES GENERALS SOBRE ELS COLORS 


 En general, no es pot fer servir el color groc per traçar línies ja que no ressalta respecte al color blanc 
del paper i no es veu en les fotocòpies. La informació que donarà el color serà complementaria al que 
dóna la trama. 


 
 A l’hora de traçar línies no es pot fer servir colors que a l’hora d’ésser impresos quedin tramats, ja que els 


dispositius de reproducció actuals (Fotocòpies en Color) fan que aquest tramat pateixi un canvi de color 
que empitjora la qualitat.  


 


4.3.2.8. ESTRUCTURA DE CAPES I NIVELLS  


 
Per donar una estructura coherent als fitxers dels plànols s'ha estandarditzat l'estructura de capes i nivells. 
 
La nomenclatura i estructura que haurien de seguir les capes o nivells dels plànols informàtics serà qualsevol 
dels models que seguidament s'exposen: 
 
1. Nomenclatura de capes que ha realitzat el COAC. 
2. Estructuració de capes de l’usuari, sempre que es mantingui la mateixa en tots els documents de la 
mateixa família. 
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Pel cas 1 hem agrupat les capes i nivells en dotze grups:   
 
 Caixetí 
 Topografia 
 Adequació al terreny 
 Sistema estructural 
 Sistema envolvent 
 Sistema compartimentació 
 Sistema instal·lacions 
 Equipaments 
 Urbanització 
 Construccions temporals 
 Emplaçament 
 Auxiliars 
 


 
El contingut de la primera capa és fix. El contingut de la resta de capes es deixa lliure encara que seguint 
unes regles bàsiques i de sentit comú: 
 
 Col·loqueu a cadascuna de les capes, elements homogenis entre sí. 
 
 Els elements que es repeteixen a diferents plànols s’agruparan en capes per facilitar la seva replicació. Els 


que varien s’agruparan en altres. 
 
És un mal costum posar els últims retocs d'un plànol agrupats en una capa ja que s’hi trobarà una col·lecció 
de ratlles completament dispars, barrejades, que obliguen, en un treball posterior, a una eliminació manual. 
Aquesta capa fa que no serveixi per a res haver situat la resta d’elements amb una estructura de capes . 
 
RESUM: 
 
 Cal respectar els noms de les capes o nivells establerts i no en feu servir d’altres. Es imprescindible que 


es respectin com a mínim les dues xifres inicials. 
 S’ha d’estructurar la informació en capes o nivells segons les taules especifiques de cada plànol si 


existeixen. 
 
       ESTRUCTURA GENÈRICA DE CAPES PER AUTOCAD   
 


N NOM CONTINGUT 
1 01CAIXET Caixetí. Carregat com un bloc o cèl·lula amb els seus atributs. 
2 02CARTOG Topografia si no es cridada per referència. 
3 03TERR Adequació al terreny (moviments de terres, desmunt, rases, ...) 
4 04TERR  
5 05ESTR Sistema estructural (fonamentació, estructures) 
6 06ESTR  
7 07ESTR  
8 08ESTR  
9 09ESTR  
10 10ESTR  
11 11ESTR  
12 12ENV Sistema envolvent (façanes, cobertes, ...) 
13 13ENV  
14 14ENV  
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15 15ENV  
16 16ENV  
17 17COMP Sistema de compartimentació (divisions verticals, divisions 


horitzontals, ...) 
18 18COMP  
19 19COMP  
20 20COMP  
21 21COMP  
22 22INST Sistema instal·lacions ( electricitat, fontaneria, climatització, gas, 


lampisteria,...) 
23 23INST  
24 24INST  
25 25INST  
26 26INST  
27 27INST  
28 28INST  
29 29INST  
30 30EQUIP Equipament (mobles, cuina,...) 
31 31EQUIP  
32 32EQUIP  
33 33EQUIP  
34 34EQUIP  
35 35URB Urbanització 
36 36URB  
37 37URB  
38 38URB  
39 39URB  
40 40URB  
41 41URB  
42 42CT Construccions temporals 
43 43CT  
44 44CT  
45 45CT  
46 46CT  
47 47EMP Emplaçament 
48 48AUX  
49 49AUX  
50 50AUX  
51 51AUX  
52 52AUX  
53 53AUX  
54 54AUX  
55 55AUX  
56 56AUX  
57 57AUX  
58 58AUX  
59 59AUX  
60 60AUX  
61 61AUX  
62 62AUX  
63 63AUX  
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4.3.3. TRACTAMENT DELS PLÀNOLS NO DIGITALITZATS. ESCANEJAT. 


És possible que s’hagin de modificar projectes dels quals hi hagin plànols que encara no siguin en format 
digital. En aquest cas hi ha dues possibilitats: O bé es passarà el plànol a AutoCAD, o bé es modificarà el full 
Din A-1 del plànol, i una vegada fetes totes les modificacions en paper s’escanejarà el plànol Din A-1 a una 
resolució de 300 dpi per generar un fitxer TIFF amb compressió del grup 4 segons s'especifica a l'apartat 
6.4.2 del present manual. 
 
El nom del fitxer seguirà la mateixa lògica d’aquesta normativa representant el número de plànol segons 
l’índex. L’únic és que la seva extensió no serà DWG sinó que serà TIF. 
 
Al marc intern del caixetí se li retolaran unes divisions amb un espaiat d’un centímetre. Aquestes divisions 
serviran per controlar les possibles deformacions a l’hora d’escanejar i imprimir posteriorment.  
 
Tot seguit s’especifiquen els criteris en el cas que s’hagi d’escanejar un full A3 o una part de la informació del 
plànol. 
 
La resolució dependrà de les característiques del contingut de cada document: 


 
Tipus de document Resolució Compressi


ó 
mitjos tons i nivells de gris 


 DIN A-4 
(*) 


DIN A-3   


Textos 400 dpi 240 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Textos i fotografies 400 dpi 240 dpi JPG Color (12 bits) 
Plànols en b/n 600 dpi 400 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Plànols en color, índex etc. 400 dpi 300 dpi JPG Color (12 bits) 


(*) Aquesta columna és en el cas que composem dos DIN-A4 per formar un DIN-A3 (ex: Annex de geotècnia). 
S’escanejarà al doble de resolució. 


 
 


A continuació es dóna una orientació de quan pot ser l’extensió raonable d’un full A3 escanejat depenent del 
tipus de documentació que contingui : 
 
 80-100K per els documents text  
 300K si hi han fotografies  
 200-400K per a plànols a 400 dpi. És comú que els fitxers amb 16 nivells de grisos arribin a 1Mbyte. 
 
El full s'ha d'escanejar per tal que el caixetí quedi horitzontalment en pantalla. El caixetí ocuparà la pantalla 
complerta. 
 
Els nivells de claror i contrast s’ajustaran segons sigui necessari. (Com una fotocopiadora) 


 


4.3.4. NORMES PER A SALVAR ELS ARXIUS GRÀFICS 


 


ATENCIÓ A AQUEST APARTAT PERQUÈ ÉS MOLT FÀCIL OBLIDAR-SE’N  


 
Per fer possible l’explotació posterior dels arxius caldrà vigilar la forma en què es generen aquests arxius. 
Caldrà, doncs, facilitar l’ús de visualitzadors de fitxers i la impressió des dels mateixos. 
 
Els arxius es guardaran amb la vista rotada de manera que a la pantalla quedi horitzontalment el caixetí. El 
caixetí ocuparà la pantalla completa. Ha de quedar clar que no es giren els objectes del gràfic, el que es gira 
és la vista. 
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Els arxius es guardaran deixant activat el sistema de coordenades World, (Sistema de coordenades 
generals). Caldrà per tant desactivar el sistema de coordenades locals que s’hagi fet servir per girar la vista o 
per qualsevol altre motiu.  
 
No es deixarà informació a l’exterior del caixetí de manera que al fer un ZOOM EXTENSION sortirà tot el 
dibuix a l’extensió màxima de la pantalla. Si hi ha qualsevol element lluny del caixetí, aquest quedaria molt 
reduït fent-se molt difícil de trobar. 


 
ESPAI PAPER. CONSIDERACIONS 
 
Per fer servir l’espai-paper s’han de tenir en compte els següents apartats: 
 
1.- L’espai paper que es faci servir per representar els plànols d’arquitectura (plantes, alçats, seccions,...) 
tindran a l’espai model representat només la informació que es representa al plànol i no juntament amb altre 
informació d’una altre família, de tal forma que es representi a l’espai paper una vista d’aquesta planta. 
 
2.- Totes les capes de l’espai paper estaran activades, i seran les mateixes que estan activades a l’espai 
model. Poden quedar desactivades les capes auxiliars de treball. 
 


4.3.5. FITXERS BIM 


El programari BIM que s’utilitzi haurà de permetre importar i exportar en format obert IFC 2x3. 
S’hauran de lliurar els següents tipus de fitxers: 


- els models natius que s’utilitzin per al disseny, les funcions analítiques i les tasques de coordinació per 
a la generació dels lliurables. 


- Els models 3D en format IFC 2x3 
- Els lliurables basats en el model d’informació tipus plànols, taules, llistats 


 


4.4. CONTINGUT ESPECÍFIC DELS PLÀNOLS.  


4.4.1. SERVEIS AFECTATS  


 
En el cas que s’hagin de fer plànols de serveis afectats, es faran seguint els criteris marcats a l’apartat 
corresponent del MAN-05 Manual d’estructuració informàtica + PDF Obra Civil   
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5. CAIXETINS 


5.1. INTRODUCCIÓ 


Els caixetins de Infraestructures.cat s’han dissenyat per a aconseguir que el seu contingut serveixi per a crear 
una base de dades dels plànols. Aquesta base de dades ha de servir després per a la recerca dels plànols al 
sistema documental que està implantat. Per això, els components del caixetí que porten informació variable 
s’han estructurat com atributs o etiquetes (segons el programa d’AutoCAD) per a permetre’n la seva 
extracció. El caixetí en sí serà un bloc que s’inserirà amb les seves dades a cadascun dels plànols. 
 
D’aquesta manera és possible incorporar al sistema documental de forma automatitzada el gran volum de 
plànols que es generen, evitant errors de transcripció i garantint la consistència de la informació entre els 
plànols i la base de dades. 
 
Analitzem amb una mica més de profunditat com està estructurada la informació que hem de tractar. 
 
Hi ha tres tipus d’informació clarament diferenciats: 


 
A) Hi ha una sèrie de dades als caixetins de cada un dels plànols que són constants per  a tot el projecte. 


Algunes d’aquestes dades també es troben a les tapes del projecte. Així per exemple, en el caixetí de 
plànols “as built” o EDC, trobem una sèrie de dades que seran constants a tots els plànols del projecte: 


 - ARQUITECTE 
 - DIRECTOR DE L'OBRA 
 - TÍTOL DE L'OBRA 
 - DATA 


 
B) Per últim hi ha una sèrie de dades que varien de plànol a plànol, dins el mateix projecte. Una altra vegada, 


en els caixetins dels plànols d’un projecte EDC trobem les següents informacions que són diferents per 
cada plànol: 


 - ESCALES 
 - NOM DEL PLÀNOL 
 - CAPÍTOL 
 - NÚMERO DE FULL 
 - NOM DEL FITXER 


 


5.2. TIPOLOGIA DE FORMAT DE  CAIXETINS 


Es triarà el tipus de caixetí apropiat pel tipus de projecte i s’obrirà el fitxer del caixetí tot afegint tots els 
elements que siguin constants a tots els plànols del projecte. El fitxer es tornarà a guardar de manera que tots 
els elements constants quedin dins. D’aquesta manera no s’haurà de tornar a introduir. 
 
Hi ha 4 tipus diferents de caixetins pels diferents tipus de projecte: 


 
 


TIPUS DE PROJECTE TIPUS DE CAIXETÍ (fitxer i script) 
Avantprojecte 
Projectes d’Execució 


 


Projectes modificats  CT-PROJ 
Projectes Complementaris  
Projectes d’obra executada  CT-OEXE 


 
Quan es faci cadascun dels plànols s’afegirà a la capa o nivell apropiat el caixetí arreglat prèviament afegint-
hi les dades pròpies del plànol. 
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Els caixetins sempre es posaran a la capa 01CAIXET. 
 


5.2.1. AVANTPROJECTE,PROJECTE BÀSIC, D’EXECUCIÓ, MODIFICAT, COMPLEMENTARI., D’OBRA 
EXECUTADA 


 
FITXER:  CT-PROJ.DWG 
BLOC:  CT-PROJ 
 
Infraestructures.cat lliurarà el fitxer CT-PROJ.DWG que contindrà el bloc  
CT-PROJ amb la següent informació del caixetí: 
 


- requadre exterior del full 
- requadre interior del full 
- caixetí amb la següent informació: 


- logo GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
- logo INFRAESTRUCTURES.CAT 
- títol: "CONSULTOR” 
- títol: "AUTOR DEL PROJECTE" 
- títol: “TÍTOL DEL PROJECTE” 
- títol: "CLAU" 
- títol:  “ESCALES”, “ORIGINALS”, “GRÀFIQUES” 
- títol: "NOM DEL PLÀNOL" 
- títol: “DATA” 
- títol: "CAPÍTOL" 
- títol: "FULL" 
- títol: "NOM FITXER" 


 
El punt d'inserció del bloc serà l'extrem inferior esquerra del requadre interior del full. 
 
Tot el contingut del bloc CT-PROJ es troba a la capa 0 i serà inserit en el plànol corresponent en la capa 
01CAIXET..      
 
PASSOS A SEGUIR 
 
1.- El consultor obrirà el fitxer CT-PROJ.DWG i inserirà les següents dades en el lloc corresponent: 


 
- Consultor 
- Autor del projecte 
- Títol del projecte 


 
2.- Es salvarà aquest fitxer amb les dades definides amb el mateix nom. 
 
NOTA: AQUESTES DUES OPERACIONS SOLAMENT S’HAURAN DE REALITZAR UNA VEGADA PER A 
TOT EL PROJECTE 
 
3.- Per a cadascun dels plànols, s’inserirà el caixetí i s’editaran els atributs. 
 
4.- Si  es requereix modificar posteriorment alguna de les dades introduïdes es realitzaran les operacions 
següents : 


 
  Command: DDATTE 
  Select block:  ES PICARÀ AMB EL PUNTER SOBRE EL BLOCK DEL CAIXETÍ 
Automàticament apareixerà una caixa de diàleg  on s’hi poden redefinir tots els camps. 
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ATENCIÓ: 
NO EXPLOTEU EL BLOC DEL CAIXETÍ PERQUÈ SI S’EXPLOTA ES PERDRAN ELS SEUS ATRIBUTS I 


PER TANT, LA INFORMACIÓ ESPECÍFICA DE CADA UN DELS PLÀNOLS 
 
 
 
 


EXEMPLE DE LES FINESTRES DE DIÀLEG PER A 
LA INTRODUCCIÓ DELS ATRIBUTS 
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6. SUPORT PDF 


6.1. OBJECTIUS  


La finalitat bàsica del suport .PDF és poder substituir en el major grau possible el format paper del projecte, i 
és per això que el present manual té com objectiu establir els criteris d’estructuració que ha de tenir el 
projecte construït en format PDF per què la consulta de qualsevol part dels seus documents sigui de fàcil 
accés. 
Per construir el projecte en format PDF, es fa directament a partir dels programes que s’han utilitzat per 
generar-lo, permetent disposar d’un document digital amb una qualitat molt superior a la que dóna l’escanejat, 
i a partir d’aquest document PDF caldrà fer les còpies necessàries en paper. 
 


6.2. REQUERIMENTS 


En aquest document es dóna per suposat que: 
- Es disposa del projecte realitzat en els termes que Infraestructures.cat requereix en la seva normativa (i 


que es recullen en el Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per la redacció de projectes i en la 
primera part del present Manual d’estructuració informàtica, tant pel que fa a la estructuració del projecte 
com pels formats dels diferents fitxers). 


- Es disposa dels programes informàtics per portar-ho a terme (processador de textos, full de càlcul, 
programa de dibuix Autocad, programa de pressupostos TCQ,  etc.). 


 
A més a més dels programes abans exposats per a la realització de documents en 
format .PDF, s’utilitza el programa informàtic següent:  
 


Adobe Acrobat 7.0 o superior  
 


Una guia ràpida del programa així com una guia detallada del mateix  (a mode de 
manual) poden consultar-se a l’apartat d’ajuda dins del propi programa. 
 
L’ús bàsic que fem d’aquest programa és utilitzar les impressores que crea per 
generar documents en format .PDF i utilitzar el programa Adobe Acrobat 7.0 (o 
superior) per combinar els documents creats que composen el projecte. 
 


 


ATENCIÓ: 
NO ES PODEN LLIURAR ELS FITXERS PDF NI PROTEGITS NI SIGNATS DIGITALMENT 


 


6.3. CONSTRUCCIÓ DEL CD-ROM DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 


El CD-Rom contindrà quatre fitxers: 
1. Visualitzador Acrobat Reader 
2. Fitxer del Projecte en format PDF 
3. Fitxer del Resum del projecte en format PDF 
4. Fitxer del Plec de Condicions de Infraestructures.cat Edificació en format PDF 
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6.3.1. VISUALITZADOR Acrobat Reader 


Cal gravar el fitxer visualitzador de l’Acrobat.exe, que és un programa de lliure distribució, de la mateixa 
versió que l’utilitzat per construir el PDF del projecte. 
 


6.3.2. FITXER DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 


L’objectiu és obtenir un únic fitxer PDF que contingui tot el projecte (índex general, memòria, documentació 
gràfica, prescripcions tècniques, amidaments, pressupost, documents complementaris.) de manera que un 
cop imprès el fitxer PDF hauria de poder-se enquadernar sense haver de realitzar cap altre operació, és a dir 
haurà de contenir tots els fulls (fins i tot les portades, índex….) i internament hauran d’estar ordenats 
seqüencialment. 
 
A més aquest fitxer haurà de portar en el panell de navegació un índex (marcadors) estructurat segons el 
plec.  
 


6.3.3. ÍNDEX DE MARCADORS DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 


S’haurà de crear en el fitxer en format PDF , els marcadors que ens permetran navegar pel seu contingut. 
Aquest índex de marcadors seguirà l’índex Documental que es defineix al Plec de projectes d’execució PLP-
08 Plec projectes d execució - Edificació   
Es crearan com a mínim 4 nivells de marcadors: 
 


- Nivell 1: <CLAU PROJECTE> - <TITOL PROJECTE> 
- Nivell 2:  Primer nivell de documents ( M- Memòria, DG- Documentació gràfica, PC- 


Plec de condicions, EA- Estat d’amidaments, PR- Pressupost, DC- Documentació 
complementària) 


- Nivell 3: Apartats principals dins el nivell de documents (ex: DD- Dades generals, MC- 
Memòria constructiva, DG- Documentació gràfica...) 


- Nivell 4: Sub-apartats dins els apartats principals (ex: MD.1- Objecte projecte, MC.0- 
Treballs previs, ...) 


 
A nivell de Documentació gràfica hauríem de crear com a mínim un nivell més pels capítols de plànols. 
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6.3.2.1. ESTRUCTURA DEL NOM DEL FITXER DE PROJECTE PDF: 


El nom del fitxer del Projecte en format PDF tindrà la següent composició: 
 


“ <Clau del Projecte> - <Títol del Projecte>.pdf ” 
Exemple:   
“ IAC-99426 – Ampliació a IES 4-3 Línies+Cicles Formatius de L’IES Eugeni d’Ors.Vilafranca del 
Penedès.pdf” 
 


 


6.3.4. FITXER DEL RESUM DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 


El fitxer resum també serà un únic fitxer PDF composat a partir dels diferents documents generats de la 
impressió en format PDF, aquest fitxer també haurà de portar un panell de navegació per cadascun dels 
documents. 
 
Aquest fitxer es dirà RESUM.pdf,ha d’incloure la següent documentació i no pot superar la grandària de 4 Mb: 


 
 Índex del contingut del resum 
 Memòria descriptiva del projecte (sense annexes) 
 Plànols de situació/ordenació general i urbanització dels espais exteriors 
 Plànols de plantes, alçats i 2 seccions  
 Resum del pressupost per capítols i últim full (pressupost d’execució per contracte). 


 
En cas que el fitxer RESUM.pdf ocupi més de 10 Mb, caldrà treure informació gràfica (i sols d’aquest tipus 
d’informació) fins arribar al màxim de 10 Mb. Com a mínim hi haurà d’haver una planta i un alçat. 
 


6.3.5. FITXER DEL PLEC DE CONDICIONS DE INFRAESTRUCTURES.CAT EDIFICACIÓ EN FORMAT 
PDF 


Caldrà adjuntar el fitxer del Plec de Condicions Tècniques del Banc de Infraestructures.cat - Edificació en 
format PDF, tal i com es troba a la Web de Infraestructures.cat: www.infraestructures.cat més el format PDF 
dels que, si és el cas, calgui redactar. El fitxer del plec de Condicions tècniques de Infraestructures.cat - 
Edificació haurà de ser el corresponent al Banc de Preus d’edificació de Infraestructures.cat emprat en el 
projecte. 


 


6.4. CONSTRUCCIÓ DEL CD-ROM DEL PROJECTE RESUM EN FORMAT PDF I SUPORT 
INFORMÀTIC. 


 
El CD-Rom RESUM DEL PROJECTE contindrà la següent informació: 
 


1. Visualitzador Acrobat Reader 
2. Fitxer en format PDF: SEPARATA.pdf 
3. Directori amb la informació am suport informàtic original utilitzada per l’elaboració del resum. 


 


NOTA: Caràcters prohibits en el nom dels fitxers: 
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El contingut del document RESUM DEL PROJECTE ha de ser el següent, i no pot ocupar més de 4 folis DIN-
A3: 
 
 Caràtula del projecte 
 Resum de la memòria i característiques del projecte  
 Plànols de plantes i alçats 
 Perspectiva/es i/o render i/o foto de la maqueta 
 
Aquesta documentació també s’ha de lliurar en paper, amb un màxim de 4 folis DIN-A3 sense enquadernar. 
 


6.5. PROCEDIMENT DE CREACIÓ DELS DIFERENTS DOCUMENTS. PDF 


Els diferents documents PDF s’obtindran bàsicament sempre amb el mateix procés, és a dir caldrà procedir a 
imprimir el projecte, però seleccionant la impressora Acrobat Distiller, amb les especificacions que s’expliquen 
més endavant. 
 
Caldrà des de Windows predeterminar la impressora Acrobat Distiller, o bé des de cada programa (Word, 
Excel, Autocad, TCQ…) a l’anar a imprimir, seleccionar-la en el quadre de diàleg propi de l’opció imprimir.  
 
Pel que fa als documents en Word i Excel primerament caldrà imprimir a acrobat distiller en Din A4 vertical i a 
continuació un cop obert el document PDF des de l’Acrobat tornar a imprimir en Din A3 vertical 2 per cara. 
 
Amb aquest procés obtindrem els diferents documents en format PDF que confeccionen el projecte, a 
continuació sols caldrà muntar el fitxer del projecte, el fitxer del resum del projecte i el fitxer de la separata del 
projecte. 
 
Per muntar el fitxer de projecte, el fitxer resum del projecte i el fitxer de la separata del projecte, caldrà unir els 
diferents documents en format PDF, a fi i efecte d’obtenir-ne un de sol per cada un d’ells. 
 
Per tal d’empalmar els documents PDF, es pot fer de diferents maneres, una d’elles és: obrir des de l’Adobe 
Acrobat, el document PDF, que ha de ser el primer document del projecte, anar a l’últim full d’aquest, triar 
l’opció “Documento \ Insertar paginas”, escollir el document següent i Acceptar, de manera que a continuació 
ja es trobarà el nou document. Caldrà repetir aquesta operació tantes vegades com documents calgui unir. 
 
A més caldrà crear els Marcadors de cadascun dels documents que es van unint, això tant es pot fer a 
mesura que es van Insertant els diferents documents com al final, s’aconsella anar-los creant a mesura que 
es van empalmant documents per tal de no oblidar-ne cap. 
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En el moment d’imprimir des de TCQ caldrà posar: 
Escala:141% 


 
 


 
Caldrà doncs veure el panell de navegació 
(prement la icona corresponent, “Mostar/ocultar 
panel de navegación”)  
 


I a continuació amb la icona de “Herramienta Seleccionar texto”, caldrà seleccionar el text que es vulgui com 
a text del marcador, prémer el botó dret del ratolí i triar “Nuevo Marcador”. En el cas que la situació del 
marcador en l’arbre de marcadors no sigui la idònia, es podrà variar senzillament arrossegant el marcador 
amb el ratolí al lloc on hagi d’anar. 
 


6.5.1. PROPIETATS DE LA IMPRESSORA ACROBAT DISTILLER 


Per tal de poder obtenir un document ja en format DIN A3, i de certa qualitat caldrà configurar la impressora 
Acrobat Distiller : 
 
Configuració del driver d’Acrobat: 
  
Propiedades / Papel 
 Tamaño papel : A3 
 Orientación :Vertical.  
 
Presentaciones gráficas  
 Resolución : 600 dpi 
 Distribución: 2 por cara 
 Escala: 100 % (En el moment d’imprimir els diferents 


documents procedents del TCQ caldrà posar l’escala a 
141%). 
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6.5.2. INCORPORACIÓ DE DOCUMENTS NO DIGITALS AL FORMAT PDF 


Com a part dels documents que ens podem trobar dins un projecte pot ser que no disposem del seu suport 
digital ja que són fotocòpies o originals en paper (annex de Topografia, annex de geotècnia,...). De cara a 
incorporar-los dins el projecte PDF procedirem de la següent manera: 
 
1. Escanejar el document en format DIN-A3 o DIN-A4. 
2. Incorporar el/s documents escanejats dins una plana de MS Word amb format DIN-A3. 
3. Imprimir en format PDF 
 
La resolució del escanejat dependrà de les característiques del contingut de cada document: 


 
 


Tipus de document Resolució Compressió mitjos tons i nivells de gris 
 DIN A-4 


(*) 
DIN A-3   


Textos 400 dpi 240 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Textos i fotografies 400 dpi 240 dpi JPG Color (12 bits) 
Plànols en b/n 600 dpi 400 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Plànols en color, índex etc. 400 dpi 300 dpi JPG Color (12 bits) 


 
(*) Aquesta columna és en el cas que composem dos DIN-A4 per formar un DIN-A3 (ex: Annex de geotècnia). 
S’escanejarà al doble de resolució. 
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6.5.3. INCORPORACIÓ DE DOCUMENTS NO DIGITALS AL FORMAT PDF 


Per normativa l’objectiu és obtenir un únic fitxer PDF que contingui tot el projecte, però si degut a la mida 
del PDF el fitxer dóna problemes al obrir-lo, al visualitzar-lo, o per qualsevol altre error, es permetrà 
fraccionar el PDF en 2 fins a 4 documents, sempre i quan els fitxers ocupin un mínim de 300 Mb  
 
S’ha de crear un fitxer pdf principal amb la portada del projecte i estructurant els 2 fins a 4  marcadors dels 
documents fraccionats.  
 
L’estructura del fitxer principal serà el següent: 
 PORTADA_<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf  


Exemple: PORTADA_VG-00000-Nova Carretera.pdf  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  


  


La resta de fitxers pdf s’han de nomenar com els marcadors del pdf principal  


Exemple: MEMORIA – DOCUMENTS GRAFICS<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf 


PLEC CONDICIONS - AMIDAMENTS_<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf  


PRESSUPOST - DOC. COMPLEMENTARIA<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf  


Aquest fitxers han de contenir tota la documentació dels documents principals del projecte amb les seves 
estructures de marcadors pròpies  
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 Vincle de pdf’s  


S’hauran de crear vincles amb els marcadors del pdf de la PORTADA, vinculant el fitxer pdf  de cada 
document. Per vincular un fitxer només cal fer clicar sobre el marcador amb el botó dret (windows) i escollir 
“propiedades” en el menú contextual. Obrir la pestanya “acciones” i seleccionar l’acció: “Abrir un archivo” 
agregar el fitxer pdf, seguidament preguntarà “especificar preferencias de apertura” , seleccionar “NUEVA 
VENTANA” finalment acceptar i tancar la caixa de propietats. Aquest mateix procediments per la resta de 
documents a vincular 
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7. ÚS DEL CATALÀ EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA (RECOMANACIÓ 1/2009, DE 30 DE JULIOL, 
DEL PLE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA)  


 
 


D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre 
l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les 
seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el 
contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 
 
Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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Cuadro de texto

IMPORTANT: Si al imprimir la caratula cd no encaixa en l'etiqueta APLI, caldrà desplaçar una mica els objectes segons  indiquem



ocx

Cuadro de texto

Eines per a moure i editar aquests tipus d'objectes (part mitjana cd i logos: HERRAMIENTA RETOCAR OBJETO  o Menu: HERRAMIENTAS>EDICION AVANZADA> HERRAMIENTA RETOCAR OBJETO



ocx

Cuadro de texto

Eines per a moure i editar aquests tipus d'objectes (camps de text i la part superior cd: HERRAMIENTA SELECCIONAR OBJETO  o Menu: HERRAMIENTAS>EDICION AVANZADA> HERRAMIENTA SELECCIONAR OBJETO
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Cuadro de texto

Per editar l'objecte  cal desbloquejar-lo amb l'eina de  propietats :
Menu: VER>BARRA DE HERRAMIENTAS>BARRA PROPIEDADES o fer clic amb el botó dret (mouse) i escull Barra Propietats en el menu contextual
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
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Departament
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Generalitat de Catalunya
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Generalitat de Catalunya
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Departament
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General d’Habitatge


Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència


Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia


Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura


Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament


Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia


Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
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Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família


Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família


Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Familia



ocx

Cuadro de texto

LOGOTIPS  PER A CD



ocx

Cuadro de texto

LOGOTIPS  PER A PORTADES A4
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Temes Serveis Generalitat Catalunya


Normativa i recursos


Normativa


Aplicació de la normativa


Descàrregues


Suport


Què necessiteu fer?


Per a què serveix cada


format?


Preguntes freqüents


Sobre el PIV


Què és el PIV?


Història


Consultes


Què és el PIV?
El Programa d´identificació visual (PIV) és el manual que conté les normes gràfiques de
senyalització i identificació visual de la Generalitat de Catalunya. El Programa posa les normes
a disposició de tothom, així com un seguit d´exemples d´aplicacions de la marca de la
Generalitat, dels seus departaments, i dels organismes, entitats i empreses públiques que s´hi
adscriuen.


La identificació visual de la Generalitat de Catalunya és un dels elements bàsics de la seva
identitat corporativa, del conjunt d´elements que la singularitzen i la identifiquen davant de la
ciutadania i de les altres institucions públiques i privades. Per això, l´Administració de la
Generalitat aplica el Programa d´identificació visual en el procés de realització de qualsevol
disseny o redisseny relacionat amb la identitat visual de la institució. En la comunicació
institucional de la Generalitat, per tant, només es poden utilitzar les marques i identificacions
pròpies que estiguin recollides en el Programa.


El PIV és accessible a través d´Internet i recull tota la normativa actualitzada, ja que els mitjans telemàtics permeten
incorporar-hi les modificacions en qualsevol moment. Si bé tothom té accés al Programa d'identificació visual, en trauran
especial profit els usuaris interns de la Generalitat i els proveïdors (professionals de la publicitat, del disseny i de les arts
gràfiques).


Programa d'identificació visual


Inici > Sobre el PIV > Què és el PIV?



http://www.gencat.cat/piv/
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ACCÉS A LA PAGINA WEB DEL PROGRAMA D'IDENTIFICACIÓ VISUAL
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Formes d’harmonització d’imatge pròpia amb la identificació 
del Departament


Les identi�cacions pròpies s’harmonitzen amb la identi�cació 
departamental corresponent.


En el cas que el departament al qual està adscrit l’organisme 
autònom o l’empresa pública amb identi�cació pròpia consideri 
necessària l’harmonització només amb la identi�cació bàsica 
de la Generalitat, pot fer-ho.


A més, en els casos que les imatges pròpies corresponguin a 
serveis interdepartamentals s’han d’harmonitzar amb la 
identi�cació bàsica de la Generalitat (per exemple: 012).


Aquests exemples mostren les proporcions establertes per les 
alçades del senyal i el símbol dels logotips. Les diferents 
disposicions es poden determinar segons convingui en cada 
cas, segons el disseny, les alineacions i els espais.







Formes d’harmonització d’imatge pròpia amb la identificació bàsica 
de la Generalitat


En el cas que el departament al qual està adscrit l’organisme 
autònom o l’empresa pública amb identi�cació pròpia consideri 
necessària l’harmonització només amb la identi�cació bàsica de 
la Generalitat, pot fer-ho.


A més, en els casos que les imatges pròpies corresponguin a 
serveis interdepartamentals s’han d’harmonitzar amb la 
identi�cació bàsica de la Generalitat (per exemple: 012).


Aquests exemples mostren les proporcions establertes per les 
alçades del senyal i el símbol dels logotips. Les diferents 
disposicions es poden determinar segons convingui en cada 
cas, segons el disseny, les alineacions i els espais.
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Adaptat a etiquetes CD-DVD APLI ref. 2001
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		OBRES D'EDIFICACIÓ

		PORTADES A3

		Model genèric projectes (per a tots els departaments)

		Model genèric Obra executada (per a tots els departaments)

		Model genèric Llibre de l'edifici (per a tots els departaments)

		Model de Transports i Mobilitat

		Model CatSalut

		Model CatSalut Obra executada

		Model CatSalut Llibre de l'edifici

		Model RAM 



		PORTADES A4

		Model genèric projectes (per a tots els departaments)

		Model de Transports i Mobilitat / Habitatge

		Model CatSalut



		LLOMS PROJECTES

		Lloms per a toms de 4 cm

		Lloms per a toms de menys de 4 cm

		Lloms per a toms de 4 cm (Llibre de l'edifici) per a tots els departaments

		Lloms per a toms de 4 cm (Catsalut)

		Lloms per a toms de menys de 4 cm (Catsalut)

		Lloms per a toms de 4 cm (Llibre de l'edifici) (Catsalut) 



		PORTADES CD-ROM

		Model genèric projectes (per a tots els departaments)

		Model genèric Obra executada (per a tots els departaments)

		Model genèric Llibre de l'edifici (per a tots els departaments)

		Model de Transports i Mobilitat / Habitatge

		Model CatSalut

		Model CatSalut Obra executada

		Model CatSalut (Llible de l'edifici)

		Model RAM



		ETIQUETES CD-ROM

		Indicacions per les etiquetas Cd-Dvd APLI

		Model genèric projectes (per a tots els departaments)

		Model genèric Obra executada (per a tots els departaments)

		Model genèric Llibre de l'edifici (per a tots els departaments)

		Model CatSalut



		COLORS I TIPOLOGIES

		LOGOTIPS

		ADAPTACIO LOGOTIPS A LA NORMATIVA PIV

		EXEMPLES PORTADES

		Projecte

		Llibre de l'edifici

		Portada A4

		Llom

		Portada CD-ROM

		Etiqueta CD-ROM





		CLAU ASSIGNADA 1 sa t: AAA-0000.0 

		TITOL ABREUJAT 1 sa t: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA REDACCIÓ 1 SA t: AAAAAA 00000

		EXEMPLAR 1 sa t: 1

		TOM 1 sa t: I

		DOCUMENTS 1 sa t: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		AUTOR 1 sa t: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		TIPUS D'ESTUDI 1 sa t: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


		(T) Tipus: Tipus d'estudi

		(T) Autor: Autors/es

		(T) Documents: Documents

		(T) Exemplar: Exemplar

		(T) Tom: Tom

		(T) Clau: Clau

		(T) Data: Data de redacció

		(T) Titol: Títol abreujat

		(T)ubicació: Ubicació

		(T) TipusA4: Tipus d'estudi

		(T) Data A4: Data de redacció

		(T) Clau A4: Clau

		(T) DocumentsA4: Documents

		(T) Autors/esA4: Autors/es

		(T) ExemplarA4: Exemplar

		(T) TomA4: Tom

		TITOL llom: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		CLAU ASIGNADA llom: AA-00000.0

		DATA REDACCIO llom: AAAAAAA 0000

		DOCUMENTS llom:  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA                       

		(T) Títol llom: Títol

		(T) Documents llom: Documents

		(T) Clau llom: Clau

		(T) Data de redacció llom: Data de redacció

		(T) Tom llom: Tom

		(T) exemplar llom: Exemplar

		Exemplar llom: 1

		Tom llom: I

		CLAU ASSIGNADA CD: AAB-00000

		TITOL ABREUJATCD: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA CD: AAAAAAA 0000

		TIPUS D'ESTUDI CD: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DOCUMENTS CD: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		AUTORCD: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		EXEMPLARCD: 1

		TOMCD: I

		suportCD: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) Clau CD: Clau

		(T) TipusCD: Tipus d'estudi

		(T) Títol abreujat CD: Títol abreujat

		(T) Data redacció CD: Data de redacció

		(T) DocumentsCD: Documents

		(T) Autors/esCD: Autors/es

		(T) ExemplarCD: Exemplar

		(T) Tom CD: Tom

		(T) SuportCD: Suport

		(T) CD/DVD - CD: CD/DVD

		CD/DVD-CD: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) Clau ADH 1: Clau

		(T) Titol ADH1: Títol

		(T) Tipus ADH1: Tipus d'estudi

		(T) Documents ADH1: Documents

		(T) Data ADH1: Data de redacció

		(T) Exemplar ADH1: Exemplar

		(T) CD/DVD ADH1: Documents

		(T) Suport ADH1: Suport

		(T) Titol abreujat A4: Títol abreujat

		UBICACIÓ 1 sa t: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) Ubicació: Ubicació

		DepEduc: Departament d'Ensenyament

		XARXA 1 sa t: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


		(T) Centres: Centres

		XARXA A4: AAAAAAAAAAAAAA

		TIPUS D'ESTUDI A4: AAAAAAAAAAAAAAA

		CLAU ASSIGNADA A4: AAA-00000.0 

		TITOL ABREUJAT A4: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA A4: AAAAAAA 0000

		DOCUMENTS A4: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		AUTOR A4: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		EXEMPLAR A4: 1

		TOM A4: I

		(T) UbicacióA4: Ubicació

		(T) UbicacióCD: Ubicació

		UBICIÓCD: AAAAAAAAAAAAAAAAA

		CLAU ASSIGNADA cd ADH 1: AAA-00000 

		TITOL ABREUJAT CD ADH 1: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		TIPUS ESTUDI CD ADH 1: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DOCUMENTS CD ADH 1: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA CD ADH 1: AAAAAAAAAAAAAAA

		EXEMPLAR ADH1:  1

		CD ADH1: CD 0/0

		SUPORT ADH1: Informàtic o PDF

		DirGenTT CDs: Direcció General de Transports
i Mobilitat

		DirGenTT: Direcció General de Transports i Mobilitat

		DepEduca4: Departament d'Ensenyament

		TIPUS D'ESTUDI 1 sa tE: PROJECTE COMPLEMENTARI


		UBICACIÓ 1 sa tE: ARTÉS

		AUTOR 1 sa tE: XXXXXXXXXXXXX

		DOCUMENTS 1 sa tE: MD/MC/DG/PR/PT/ME/AN

		TITOL ABREUJAT 1 sa tE: COBERTURA, GRUP DE PRESSIÓ I DIPÒSIT A L'IES MIGUEL BOSCH I JOVER D'ARTÉS

		CLAU ASSIGNADA 1 sa tE: INC-99341 C1

		CLAU ASSIGNADA A4E: INC-99347   C1

		TITOL ABREUJAT A4E: COBERTURA, GRUP DE PRESSIÓ I DIPÒSIT A L'IES MIGUEL BOSCH I JOVER D'ARTÉS

		DATA A4E: JULIOL 2003

		TIPUS D'ESTUDI A4E: PROJECTE COMPLEMENTARI

		XARXA A4E: ARTÉS

		DOCUMENTS A4E: MD/MC/DG/PR/PT/ME/AN

		(T) Autors/esA4E: Autor/es

		EXEMPLAR A4E: 1

		TOM A4E: I

		EXEMPLAR 1 sa tE: 1

		TOM 1 sa tE: I

		DATA REDACCIÓ 1 SA tE: JULIOL 2003

		TITOL llomE: COBERTURA, GRUP DE PRESSIÓ I DIPÒSIT A L'IES MIGUEL BOSCH I JOVER D'ARTÉS

		Exemplar llomE: 1

		Tom llomE: I

		DOCUMENTS llomE: MD/MC/DG/PR/PT/ME/AN

		DATA REDACCIO llomE: JULIOL 2003

		TITOL ABREUJATCDE: COBERTURA, GRUP DE PRESSIÓ I DIPÒSIT A L'IES MIGUEL BOSCH I JOVER D'ARTÉS

		DATA CDE: JULIOL 2003

		CLAU ASSIGNADA CDE: INC-99341 C1 

		TIPUS D'ESTUDI CDE: PROJECTE COMPLEMENTARI

		UBICIÓCDE: ARTÉS

		suportCDE: INFROMÀTIC

		CD/DVD-CDE: CD 1/1

		AUTORCDE: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DOCUMENTS CDE: MD/MC/DG/PR/PT/ME/AN

		EXEMPLARCDE: 1

		TOMCDE: I

		CLAU ASSIGNADA cd ADH 1E: INC-99347   C1

		TITOL ABREUJAT CD ADH 1E: COBERTURA, GRUP DE PRESSIÓ I DIPÒSIT A L'IES MIGUEL BOSCH I JOVER D'ARTÉS

		TIPUS ESTUDI CD ADH 1E: PROJECTE COMPLEMENTARI

		DOCUMENTS CD ADH 1E: MD/MC/DG/PR/PT/ME/AN

		DATA CD ADH 1E: JULIOL 2003

		EXEMPLAR ADH1E:  1

		CD ADH1E: CD 1/1

		SUPORT ADH1E: Informàtic o PDF

		CLAU ASIGNADA llomE: INC-99347  C1

		AUTOR A4E: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DEPEDUCC CDs 2: d'Ensenyament

		DEPEDUCC CDs 1: Departament

		EXEMPLAR ADH1_:  1

		CD ADH1_: CD 0/0

		SUPORT ADH1_: Informàtic o PDF

		(T) CD/DVD ADH1_: Documents

		(T) Titol_Llibre: Títol 

		LOCALITZACIÓ1 sa t_Llibre: Adreça:AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Municipi: AAAAAAAAAAAAAAAAA
Comarca:AAAAAAAAAAAAAAAAA

		TITOL ABREUJAT 1 sa Llibre: Llibre de l'edifici
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) doc1_Llibre: Document núm. 1

		(T) doc2_Llibre: Document núm. 2

		(T) doc4_Llibre: Document núm. 4

		(T) Exemplar_Llibre: Exemplar

		Exemplar_Llibre: 1


		Tom: I

		(T) Tom_Llibre: Tom

		DOC 1_Llibre: QR - QUADERN DE REGISTRE

		DOC2_Llibre: DET - DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS
          TÈCNIQUES

		DOC3_Llibre: 1 Documentació tècnica de l'obra executada
2 Documentació tècnica modificada
3 Manual d'ús i manteniment
4 Documentació de l'activitat

		DOC4_Llibre: AD  - ARXIU DE DOCUMENTS

		CLAU ASSIGNADA CD Llibre: AAA-00000 LLE 

		TITOL ABREUJATCD Llibre: Llibre de l'edifici AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA CD Llibre: AAAAAAA 0000

		TIPUS D'ESTUDI CD llibre: QR - QUARDERN DE REGISTRE

		XARXACD llibre: DET - DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

		LOCALITATS CD llibre: AD - ARXIU DE DOCUMENTS

		COMARQUESCD llibre: 1 Documentació tècnica de l'obra executada
2 Documentació tècnica modificada
3 Manual d'ús i manteniment
4 Documentació de l'activitat

		TOMCD llibre: I

		suportCD llibre: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) DOC1CD llibre: Document I

		(T) Data redacció CD llibre: Data de redacció

		(T) DOC2 CD llibre: Document II

		(T) DOC3CD llibre: Document III

		(T) Tom CD llibre: Tom

		(T) SuportCD llibre: Suport

		(T) CD/DVD - CD llibre: CD/DVD

		CD/DVD-CD llibre: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) Localitza CD llibre: Localització

		adreça CD Llibre: Adreça:AAAAAAAAAAAAAAA
Municipi:AAAAAAAAAAAAAA
Comarca:AAAAAAAAAAAAAA

		TITOL ABREUJAT CD LLE ADH 1: Llibre de l'edifici AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		doc 1CD ADH 1: QR - QUADERN DE REGISTRE

		(T)DOC1 ADH1: Document I

		doc 2CD ADH 1: DET - DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

		(T)DOC2 ADH1: Document II

		(T)DOC3 ADH1: Document III

		doc 3CD ADH 1: AD - ARXIU DE DOCUMENTS

		CLAU ASSIGNADA 1 ex llibre: INT-00442 LLE

		(T) localització: Localització

		DirGenC: Departament d'Ensenyament

		TITOL ABREUJAT 1 ex llibre: Llibre de l'edifici
NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'IES MONT-ROIG

		_llibre: Llibre de l'edifici   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) Tom llom_llibre: Tom

		DATA REDACCIO llom_llibre: AAAAAAA 0000

		(T) Data de redacció llom_llibre: Data de redacció

		CLAU ASIGNADA llom_llibre: AAA-00000 LLE

		(T) Clau llom_llibre: Clau

		(T) Títol llom_llibre: Títol

		TITOL llom_llibre: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) Documents llom_llibre: Documents

		DOCUMENTS llom_llibre: QR - QUADERN DE REGISTRE                         
DET - DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
AD  - ARXIU DE DOCUMENTS
 

		(T) exemplar llom_llibre: Exemplar

		Exemplar llom_llibre: 1

		Tom llom_llibre: I

		(T) Clau_Llibre: Clau

		CLAU ASSIGNADA 1 sa t_Llibre: AAA-00000 LLE

		(T) localització_Llibre: Localització

		(T) Data_Llibre: Data de redacció

		DATA REDACCIÓ 1 SA t_Llibre: AAAAAA 00000

		(T) Clau ADH 1_Llibre: Clau

		LOCALITZACIÓ1 sa t Llibre: Adreça: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Municipi:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Comarca:AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		TIPUS D'ESTUDI CD RAM: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) TipusCD Ram: Centres

		LOCALITZACIÓ1 sa t EX: Adreça: C/ CAMI DE LES ARENES S/N
Municipi: MONT-ROIG DEL CAMP
Comarca: BAIX CAMP

		DATA REDACCIÓ 1 SA t EX: Gener 2005

		(T) doc1: Document I

		(T) doc2: Document II

		(T) doc4: Document III

		Exemplar: 1

		DOC 1: QR - QUADERN DE REGISTRE

		DOC2: DET - DOCUMENT D'ESPECIFICACIONS
          TÈCNIQUES

		DOC3: 1 Documentació tècnica de l'obra executada
2 Documentació tècnica modificada
3 Manual d'ús i manteniment
4 Documentació de l'activitat

		DOC4: AD  - ARXIU DE DOCUMENTS

		CLAU ASSIGNADA 1 sa toe: AA-BB-00000.0 CC

		TITOL ABREUJAT 1 sa toe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA REDACCIÓ 1 SA toe: AAAAAA 00000

		(T) doc1 oe: Document núm. 1

		(T) Clauoe: Clau

		(T) Titoloe: Títol abreujat

		(T) Dataoe: Data de redacció

		Nota: espai per fotos: 

		(T) doc2oe: Document núm. 2

		(T) doc4oe: Document núm. 4

		(T) doc3oe: Document núm. 3

		(T) Exemplaroe: Exemplar

		Exemplaroe: 1

		Tomoe: I

		(T) Tomoe: Tom

		DOC 1oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DOC2oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DOC3oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DOC4oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		CLAU ASSIGNADA CD oe: AAB-00000  OE

		TITOL ABREUJATCD  oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA CD oe: AAAAAAA 0000

		TIPUS D'ESTUDI CD oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		XARXACD: AAAAAAAAAAAAAAAAA

		LOCALITATS CD oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		COMARQUESCD oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		EXEMPLARCD oe: 1

		TOMCD oe: I

		suportCD(T) DOC2 CD oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T) Clau CD oe: Clau

		(T) DOC1CD oe: Document núm. 1

		(T) Títol abreujat CD  oe: Títol abreujat

		(T) Data redacció CD oe: Data de redacció

		(T) DOC2 CD(T) DOC2 CD: Document núm. 2

		(T) DOC3CD oe: Document núm. 3

		(T) DOC4 CD oe: Document núm. 4

		(T) ExemplarCD oe: Exemplar

		(T) Tom CD oe: Tom

		(T) SuportCD(T) DOC2 CD oe: Suport

		(T) CD/DVD - CD(T) DOC2 CD oe: CD/DVD

		CD/DVD-CD oe: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DEPEDUCC CDs 1 oe: Departament

		DEPEDUCC CDs 2 oe: d'Ensenyament

		CLAU ASSIGNADA cd ADH 1 OE: AAB-00000 OE

		TITOL ABREUJAT CD ADH 1 OE: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DATA CD ADH 1 OE: AAAAAAAAAAAAAAA

		EXEMPLAR ADH1 OE:  1

		CD ADH1 OE: CD 0/0

		SUPORT ADH1 OE: Informàtic o PDF

		(T) Clau ADH 1 OE: Clau

		(T) Titol ADH1 OE: Títol

		(T) Data ADH1 OE: Data de redacció

		(T) Exemplar ADH1 OE: Exemplar

		(T) CD/DVD ADH1 OE: Documents

		(T) Suport ADH1 OE: Suport

		doc 1CD ADH 1 OE: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T)DOC1 ADH1 OE: Document núm. 1

		doc 2CD ADH 1 OE: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T)DOC2 ADH1 OE: Document núm.2

		(T)DOC3 ADH1 OE: Document núm. 3

		doc 3CD ADH 1 OE: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		(T)DOC4 ADH1 OE: Document núm. 4

		doc 4CD ADH 1 OE: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

		DEPEDUCC CDs 1 OE: Departament

		DEPEDUCC CDs 2 OE: d'Ensenyament

		CLAU ASSIGNADA 1 sa t2E: ING-00435 0E

		TITOL ABREUJAT 1 sa t2E OE: IES LA JONQUERA 
- LA JONQUERA

		DATA REDACCIÓ 1 SA t2E OE: ABRIL 2008

		(T) doc1 OE: Document núm. 1

		(T) Clau OE: Clau

		(T) Titol OE: Títol abreujat

		(T) Data OE: Data de redacció

		(T) doc2 OE: Document núm. 2

		(T) doc4 OE: Document núm. 4

		(T) doc3 OE: Document núm. 3

		(T) Exemplar OE: Exemplar

		ExemplarE OE: 1

		TomE: I

		(T) Tom OE: Tom

		DOC 1E OE: MEMÒRIA I ANNEXOS

		DOC2E OE: PLÀNOLS

		DOC3E OE: CONTROL DE QUALITAT

		DOC4E OE: GESTIÓ AMBIENTAL

		CLAU ASSIGNADA cd ADH 1_Llibre: AAA-00000 LLE

		Botón1: 








1_PLUMILLES Autocad/PLOTWIN.ctb



1_PLUMILLES Autocad/PLOTWINM.ctb



1-FONTS WINDOWS/HE.TTF



1-FONTS WINDOWS/HEBD.TTF



1-FONTS WINDOWS/HEL.TTF



1-FONTS WINDOWS/henb____.ttf



1-FONTS WINDOWS/henm____.ttf
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1. INTRODUCCIÓ 


 
L’objectiu d’aquest manual és establir les normes bàsiques per l’edició de Portades i Caràtules dels Projectes 
d’Edificació. 
 
Aquest manual incorpora fitxers que recolzen gràficament aquests criteris. 


2. INSTAL.LACIÓ DE LES FONTS DE LLETRES 


 Les fonts de lletres de Windows *.ttf subministrades, s’han de copiar a la carpeta Fonts de Windows. 
 


 Les fonts de lletres d’AutoCad *.shx, s’han de copiar a la carpeta Fonts d’AutoCad. 
 


 Les fonts de lletres de MicroStation NOUSCHR.rsc, s’ha de copiar a la carpeta ..\ 
Workspace\System\symb  de MicroStation. 


 


3. INSTAL.LACIÓ DELS FITXERS DE CONFIGURACIÓ DE LA TAULA DELS ESTIL DE TRAÇADOR 
D’AUTOCAD O MICROSTATION 
 


La instal·lació d’aquests fitxers es descriu al Manual d’estructuració informàtica publicat al perfil de 
INFRAESTRUCTURES.CAT. (www.infraestructures.cat ) 
 
 


4. TIPOLOGIES DE PORTADES, COLORS I TIPOGRAFIES DE LLETRES 


Consultar el Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes publicat al perfil de 
INFRAESTRUCTURAS.CAT. (www.infraestructures.cat) 


5. EDICIÓ DE LES PORTADES DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ EN ACROBAT v.6 O SUPERIOR 


 
La portada s’ha plantejat com a una plantilla que està composada per uns elements fixes com pot ser l’escut de 
la Generalitat, i uns camps editables que el consultor omplirà amb les dades específiques del projecte. Aquests 
camp estan dissenyats amb la font de lletra i tamany adequat a la presentació que es vol que tingui finalment. 
 
Es presenten dos models corresponents a projectes de la Direcció General de Carreteres, i  a la Direcció 
General de Transports i Mobilitat. A partir d’aquests es pot adaptar qualsevol altre Direcció General o 
Secretaria editant el camp de la Direcció General. 
 


5.1 EDICIÓ DEL CAMP DE LA DIRECCIÓ GENERAL O DEPARTAMENT DEL PROJECTE 
 


Per editar el nom del Departament: Departament d’Ensenyament, etc.. només cal editar el text existent, fent 
clic a la icona    Seleccionar (Herramienta Seleccionar) sobre el text existent i modificar-lo. 


5.2 EDICIÓ DE LES DADES DEL PROJECTE 
 


Per editar les dades del projecte només cal editar el text existent, fent clic a la icona    Seleccionar 
(Herramienta Seleccionar) sobre les “AAAAA” i modificar el text. 
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5.3 EDICIÓ DEL COLOR DE LA TIPOLOGIA DEL PROJECTE 
 


Per editar el color de la tipologia del projecte també s’utilitza la mateixa eina  Seleccionar (Herramienta 
Seleccionar) però amb una diferència, col·locant el cursor sobre el color existent i clicant el botó dret del ratolí , 
es desplegarà  un menú i  seleccionar Propiedades... Cal tenir en compte que s’ha de desbloquejar en l’opció 
Bloqueado en el mateix quadre de Propietats abans de canviar el color. Per canviar-lo cal clicar sobre Color i 
Color de relleno, cal fer-ho a tots dos. Després clicar sobre otro color i introduir els codis R: G: B: per canviar el 
color,  indicats en el marcador de Colors i  Tipologies. 
 
Recordeu que sempre heu de bloquejar-ho després de modificar les propietats per evitar canvis involuntaris. 
 


5.4 MODIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DEL CAMPS DE TEXTE 


 
Per modificar les propietats del camps de text (ampliar la caixa de text, reduir el cos de la lletra, etc) caldrà 
desbloquejar el camp de text. Utilitzeu l’eina Seleccionar Objeto o anar el menu Herramientas > Edición 
avanzada > Herramienta Seleccionar Objeto , seleccioneu el camp de text i amb el boto dret del “mouse”  
“clique” sobre propietats , també podeu “clicar” dos cop sobre el camp de text.  Recordeu que sempre heu de 
bloquejar-ho una altre vegada, després de modificar les propietats, per evitar canvis involuntaris 
El tamany de la caixa del text es pot editar estirant pels extrems de la caixa i amb les tecles o mouse podrà 
desplaçar-la 


5.5 INSERIR UNA IMATGE A LA PORTADA 


 
Per inserir una imatge a la portada, cal copiar a portapapeles la imatge. Després obrir la portada en  l’Acrobat 
anar el menú Herramientas >Comentarios>Sello>Herramienta pegar imagen del portapapeles como sello i 
inserir la imatge.  Amb l’eina   Seleccionar (Herramienta Seleccionar) et permetrerà editar el tamany de la 
imatge. 
 


5.6 EDICIÓ DE OBJECTES   


 
Per moure objectes només cal utilitzar la eina Herramienta retocar Objeto, que la trobarà al menu Herramienta 
>Edicion Avanzada >Herramienta retocar objeto. Després només cal seleccionar l’objecte, i amb les tecles o 
mouse podrà moure l’objecte. 
 
 


6. IMPRESIÓ DE LES PORTADES 
 


Per imprimir les portades cal fer-ho a la finestra de impressió de l’Acrobat seleccionant l’opció Documentos i 
marcas  dins l’apartat comentarios i formularios . 
 
Per imprimir les etiquetes de cd-rom, si no es disposa del model APLI ref. 2001, i si fos necessari, caldrà 
ajustar les etiquetes movent-les amb les eines abans descrites 
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7. ÚS DEL CATALÀ EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA (RECOMANACIÓ 1/2009, DE 30 DE JULIOL, DEL 
PLE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA)  


 
D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l’ús 
del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les seves 
relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el contractista 
ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 
 
Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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