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A la sala virtual, a les deu hores del dia catorze de gener de dos mil vint-i-cinc, es constitueix
la Mesa de Contractacié de forma virtual, per a la valoracié del sobre A (Documentacio
relativa als criteris d’adjudicacié ponderables en funcié d’un judici de valor) del procediment
obert simplificat, per a la contractacié de les obres del projecte executiu de rehabilitacio
NZEB de I'hotel d’entitats, a Montcada i Reixac.

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de I'Area
d’Administracié i Territori i hi actuen com a vocals, la senyora Gloria Vendrell Garrido, per
delegacid de la secretaria, la senyora Gemma Lema Ballesteros, per delegacié de
I'Interventor; el senyor Marc Alemany Carulla, com a vocal designat per I'drgan de
contractacio dins la unitat encarregada del contracte i, la senyora Gemma Rodriguez Flores,
com a Secretaria de la Mesa.

Es declara obert I'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en
consequeéncia s’'informa als assistents de I'inica empresa presentada: CONSTRAULA, SAU
ha estat admesa a la licitacio.

Els serveis tecnics han analitzat les ofertes i han emeés informe al respecte, del mateix es
dona lectura, essent el seu contingut el que segueix:

CONSTRAULA SAU (23,50 punts):

1 PROCEDIMENT D'EXECUCIO DE L'OBRA (17 punts) 15,50

1.1 IMPLANTACIO | EXECUCIO (13 punts) 12,50

La implantaci6 d'obra proposada pel licitador

garanteix que aquesta sigui la mateixa durant

les 3 fases d'execuci6 d'obra. D'aquesta

manera, s'ubiquen les cassetes i

I'emmagatzematge de material a la zona del

pati, i I'area de carrega i descarrega a l'espai
Implantacié (2 obert a tocar del carrer Reixago.

111 punts)

1,50

Addicionalment, el licitador proposa moduls
de cassetes a doble alcada per a minimitzar
les afectacions en planta.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 3672548 COGH7-1F84N-EU7NY 7732AA56ABED377E4B8C9173E54BDF673B8707CB) generada amb I'aplicacio6 informatica Firmadoc. Té

pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/ada Habitatge de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjangant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels

documents signats en I'adrega web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home
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La proposta es valora positivament, pero es
fa esment que en l'area de carrega i
descarrega proposada actualment hi ha un
arbre de gran envergadura i que s’haura de

tenir en compte la seva afectacio i proteccio.

Execucio6 (11

Es proposa I'execuci6 separada en 3 grans
fases (enderrocs, construcci6 i rehabilitacié
interior, urbanitzacié exterior). Es considera
correcta i encertada. No s'iniciara la fase de
construccio sense haver acabat
completament la fase d'enderrocs.

documents signats en l'adreca web: ht

ig 1.1 11,00
58 punts)

§§ Es presenta un analisi molt acurat de cada

g2 fase, a la vegada que es contrasta amb el

23 projecte aprovat.

e

5< Es fa un correcte analisi de les afectacions

a

g% possibles: habitatges limitrofs, guals,

© O .

25 aparcaments i obres properes.

]

~<

zz

55

bog . .

géé AFECTACIONS A Es proposen mecanismes de control i

i L'ENTORN planificacié d'obra per minimitzar les

F2E 1.2 . 3,00
gng afectacions abans esmentades.

238 (4 punts)

%gé No es fa esment al Rec Comptal, que

§§_§ discorre per sota del Carrer Reixago,

c8t adjacent a 'ambit d’obra i per tant

ey susceptible de ser afectat.

§§ 2. PLANIFICACIO DE L'OBRA | TERMINI OFERTAT (8 punts) 8,00
232 2.1 PLANIFICACIO DETALLADA (6,5 punts) 6,50
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Es presenta un analisi molt exhaustiu de les
partides més importants d'obra i el seu
termini de subministrament/execucio. A la
vegada es tenen en compte el nombre

Planificacio d'equips necessaris i el rendiment esperat.
2.1.1 estrategica (3,25 3,25
punts)
Finalment es fa una bona lectura dels camins
critics en cada fase de I'obra, essent els més
importants els derivats de l'execucid de les
estructures (inici de la Fase 2).
Planificacié a curt Planificacié a curt termini desenvolupada
2.1.2 termini (3,25 correctament, seguint les fases i subfases 3,25
punts) anomenades en el document.
PLANIEICACIO | TERMINI  Presenta un termini d'11 mesos, reduint en 3
29 OFERTAT (1,5 punts) mesos el termini maxim de licitacié. Analitzat 150

el projecte i les fases d'execuci6 descrites, es
considera optim el termini d'11 mesos.

Analitzat I'informe emes, la Mesa el fa seu i en conseqliéncia proposa la segiient valoracié

de l'oferta:
SUBTOTAL
. ) ORDRE
NUM VALORACIO P
OFERTA EMPRESA "SOBRE A" (MAX. YALORAC'?
SOBRE A
25)
1 CONSTRAULA SAU 23,50 1

:/lgambito.amb.cat/verificadorDocumento/home
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també pel President i els Vocals.

La puntuacié obtinguda aixi com la resta de les valoracions es comunicara a tots els
licitadors préviament a l'obertura en acte public del sobre B, aquell que conté la
documentacié relativa als criteris d’adjudicacié avaluables automaticament mitjangant
I'aplicacié de formules matematiques. Amb posterioritat a la celebracié d’aquest acte public
es fara publica al Perfil de contractant I'acta en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les deu hores i quinze
minuts i s'estén aquesta acta de la sessio per la Secretaria de la Mesa, que sera signada




