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Provença, 260 
08008 Barcelona 
Tel. 93 567 65 00 
NIF Q0801031F 
aca.gencat.cat 
 

 

 

Sr. Director de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 

DIRECCIÓ D’OBRA 

 

 

1. Dades identificatives del contracte 

 

a) Contracte: 

Administratiu. 

 

b) Promotor: 

Àrea d’Execució d’Actuacions. 

 

c) Tipus: 

Serveis. 

 

d) Objecte: 
Direcció de les obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu Brugent al TM de 
la Riba i Vilaverd - En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - 
Finançat per la UE - Next Generation EU. 
 

e) CVP: 

 71247000-1 – Supervisió de treball de construcció. 

 

f) Resolució del director de l’ACA pel qual s’autoritzen els compromisos de 
despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs: 
19 de juny de 2024. 

 

g) Procediment: 

      Obert simplificat.  

 

h) Forma adjudicació: 

Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu atès que, donada la naturalesa dels 
treballs a realitzar, el preu no pot ser l’únic factor a tenir en compte. 

 

i) Tramitació: 

Ordinària. 

Expedient: CTN2400355 
Procediment: Serveis Obert simplificat 
Assumpte: Proposta de contractació 
Document: 8291294 
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j) Import de licitació: 
 

 Valor màxim (€) 

Import de licitació 84.278,51 € 

IVA (21%) 17.698,49 € 

Import de licitació amb IVA 101.977,00 € 

 

La justificació completa de l’import de licitació consta al corresponent Plec de 
Prescripcions Tècniques particulars, on queden justificats els preus, els terminis i 
les dedicacions establertes per a la seva determinació, d’acord amb l’article 309.1 
de la LCSP. La següent taula resumeix els imports corresponents a les diferents 
fases del contracte: 

 

Tasca 
Termini 
(mesos) 

Import (€) 

Fase 1 del contracte 1 4.389,89 € 

Fase 2 del contracte 7 73.011,33 € 

Fase 3 del contracte 3 4.485,21 € 

Fase 4 del contracte 12 2.392,08 € 

Total (€ més IVA) 23 84.278,51 € 

 

Els licitadors presentaran oferta econòmica única sobre el preu màxim de licitació. 
La baixa d’adjudicació resultant s’aplicarà per igual als imports de totes les fases del 
contracte. 
 
D’acord amb l’article 309.1 Determinació del preu de la LCSP, no tindran la 
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats del termini o les 
dedicacions realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es 
poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la 
despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. 
 

k) Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació: 

 Veure Annex núm. 6 d’aquest document i l’apartat Pressupost dels corresponents    
Plecs de Prescripcions Tècniques particulars. 

 

l) Valor estimat del contracte (VEC):   

 El valor estimat del contracte es calcula mitjançant la suma del valor màxim i d’un 
increment econòmic per possible increment del termini d’execució de les obres, 
estimat en un màxim del 20% sobre l’import corresponent a la Fase 2 del contracte, 
vinculada als treballs durant l’execució efectiva de les obres. 
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 Valor màxim 

Increment 

estimat 

Fase 2 

(20%) 

Valor estimat del 

Contracte 

(VEC) 

Imports 

(€ sense IVA) 
84.278,51 €   14.602,27 € 98.880,78 € 

 

m) Termini d’execució: 
El termini d’execució total del contracte és de 23 mesos. El desglossament d’aquest 
termini consta al Plec de Prescripcions Tècniques particulars. 
 

n) Justificació de la no divisió en lots: 

L’objecte d’aquest contracte de serveis comporta el desenvolupament d’una activitat 
de caràcter intel·lectual que es materialitza en la direcció de l’execució d’una obra 
completa. És per això que el contracte no es pot dividir en lots, doncs la realització 
independent d’alguna de les diverses prestacions compreses en el seu objecte 
dificultaria la necessària coordinació tècnica, alhora que impossibilitaria l’existència 
d’un únic responsable que assumeixi la responsabilitat íntegra dels treballs. 

 

2. Altres dades per configurar el contracte 

 

a) Sistema de determinació de l’import de licitació o preu del contracte: 

 Per preus unitaris (amb referència a terminis i dedicacions de personal segons es 
detalla al Plec de Prescripcions Tècniques particulars). 

 

b) En el cas de descomposició del preu en partides, indicació de com haurà de 
presentar l’oferta el licitador: 

 Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a 
l’Annex núm. 1 d’aquest document tenint en compte que el preu a oferir és únic.  

 

c) Lloc d’execució dels treballs: 

 L’adjudicatari executarà els treballs al lloc d’execució de les obres vinculades i en 
les seves pròpies dependències. 

 

d) Lloc de lliurament del documents que haurà de lliurar durant l’execució del 
contracte: 

 El lliurament de la documentació generada durant l’execució dels treballs es farà a 
la seu electrònica de l’ACA o bé mitjançant qualsevol altra forma telemàtica que 
permeti un registre electrònic fefaent del seu lliurament. 

 

e) Termini de garantia: 

 No s’estableix cap termini de garantia, doncs el termini de vigència del contracte de 
direcció d’obra ja garanteix una presència de l’adjudicatari en temps suficient com 
per preveure qualsevulla eventualitat sobre el servei contractat. 
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f) Garantia definitiva: 

  L’adjudicatari/a presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% del pressupost 
base de licitació (sense IVA). 

 

g) Solvència econòmica o financera exigida als licitadors: 
 D’acord amb les indicacions de l’article 87 de la LCSP, s’exigeix que el volum anual 

de negocis, referit a l’any de major volum dels tres últims conclosos, sigui igual o 
superior a l’import del valor estimat del contracte (VEC), és a dir: 

 

 98.880,78 € (més IVA). 

 

h) Solvència tècnica exigida als licitadors: 

 D’acord amb l’article 90.1 a) de la LCSP, la solvència tècnica o professional 
s’acreditarà mitjançant la presentació d’una relació dels principals serveis o treballs 
realitzats de igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del 
contracte (d’actuacions d’enginyeria amb obra civil a l’àmbit fluvial) en el curs de, 
com a màxim els últims tres anys que inclogui l’import, la data i el destinatari, públic 
o privat dels mateixos. 

 L’empresari haurà d’acreditar com a executat durant l’any de major execució del 
període citat l’import anual mínim següent, equivalent al 70% de l’anualitat mitjana 
del contracte, és a dir 30.779,98 € (més IVA). 

 

i) Compromís d’adscripció de mitjans personals: 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva 
solvència tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a 
l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència dels 
membres principals de l’equip descrits com a tal al Plec de Prescripcions Tècniques 
particulars, que necessàriament ha de complir amb els requisits que s’hi 
estableixen, i segons el model que figura a l’Annex núm. 2 d’aquest document, 
sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa.  

 

j) Forma de pagament: 

L’abonament dels treballs es farà segons s’estableix al Plec de Prescripcions 
Tècniques particulars d’aquesta licitació. 

 

k) Criteris d’adjudicació: 

La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de 
la valoració del preu i de la qualitat. 

 

l) Forma de valoració del preu de les ofertes: 

La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 20 punts sobre un total de 100, 
i es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 
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Pv= (1 – (Ov-Om)/(1 x L)) x 20 

 

On: 

 

Pv: Puntuació oferta a valorar 

Ov: Oferta a valorar (€) 

Om: Oferta amb preu més baix (€) 

L: Import de licitació (€) 

 
m) Forma de valoració qualitativa de les ofertes: 

La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 80 punts sobre un total de 
100 punts. 

Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a 
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius. 

Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals. 

 

• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici 
de valor: 

 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a 
judici de valor serà de 31 punts. 

 

La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes 
admeses, atenent als conceptes i barems següents: 

 

Criteri de valoració 1: Memòria tècnica descriptiva i anàlisi del projecte 

Puntuació màxima: 16 punts 

 

Aquesta Memòria es desenvoluparà en tres apartats diferents. 

 

1. Subcriteri 1.1. Coneixement i aspectes rellevants de les obres (màxim 4 
punts) 

 

Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió 
màxima de 3 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran 
en tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una breu descripció tècnica de les característiques 
principals de l’obra que el licitador considera més significatives 
per a la seva execució. S’exposaran, també, els principals 
aspectes, interns o externs a l’obra que, a judici del licitador, 
podrien condicionar el seu normal desenvolupament.  

Valoració: Es valorarà principalment el grau de coneixement que 
demostra el licitador sobre el projecte a executar i sobre els 
punts clau que considera imprescindible supervisar per a 
garantir un bon control de tot el procés constructiu, així com 
dels possibles condicionants que, al seu criteri, podrien tenir 
rellevància durant l’execució dels treballs.  
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2. Subcriteri 1.2. Documentació gràfica (màxim 4 punts) 

 

Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió 
màxima de 6 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran 
en tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclouran fotografies i documentació gràfica (màxim 10 
figures) que ajudin a visualitzar i comprendre els aspectes i 
problemàtiques plantejades en el punt anterior. 

Valoració: Es valorarà el grau de comprensió i el coneixement sobre el 
terreny (in-situ) de la realitat física de l’entorn sobre el qual 
s’han de projectar les infraestructures.  

 

3. Subcriteri 1.3. Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives (màxim 4 
punts) 

 

Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió 
màxima de 2 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran 
en tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una anàlisi del programa d’obres definit en el 
projecte, tot explicitant els possibles punts singulars que, al seu 
judici, puguin esdevenir conflictius per l’execució de les 
diferents fases de les obres. Així mateix, farà una anàlisi dels 
camins crítics segons les diferents fases constructives i 
presentarà les propostes a fer al constructor per a garantir la 
correcta execució de les obres en termini. 

Valoració: Es valorarà que la anàlisi sigui completa i que s’identifiquin 
correctament els camins crítics, així com la coherència de les 
mesures que, a judici del licitador, es podrien proposar al 
constructor per a garantir la correcta execució de les obres en 
termini.  

 

4. Subcriteri 1.4. Anàlisi del pla de control de qualitat (màxim 4 punts) 

 

Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió 
màxima de 2 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran 
en tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una anàlisi del control de qualitat previst en el 
projecte, tot proposant possibles ampliacions o millores, ja sigui 
pel que fa als conceptes i activitats com a la tipologia dels 
controls a realitzar.  

Valoració: Es valorarà la coherència en l’anàlisi del pla d’autocontrol de 
qualitat del projecte i les propostes del licitador per a ampliar-lo 
o millorar-lo.  
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Criteri de valoració 2: Sistemes per al seguiment, control i gestió 

Puntuació màxima: 15 punts 

 

En aquest apartat el licitador realitzarà la descripció dels sistemes a emprar per 
assolir amb garanties els seus objectius i una adequada execució del contracte. 
Inclourà els següents apartats: 

 

1. Subcriteri 2.1. Revisió del projecte i informe previ (màxim 4 punts) 

 

Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió 
màxima de 2 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran 
en tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una proposta per a l’avaluació del projecte 
constructiu i l’elaboració de l’informe tècnic previ a l’inici de les 
obres, amb indicació dels documents que seran analitzats i els 
aspectes més rellevants de cadascun d’ells, exposant els 
motius pels quals adquireixen aquesta rellevància.  

Valoració: Es valorarà la coherència de la proposta de revisió dels 
diferents documents del projecte que, a judici del licitador, 
s’hauran de revisar i la estructura i continguts que hauria de 
tenir l’informe tècnic inicial.  

 

2. Subcriteri 2.2. Metodologia de seguiment i control (màxim 7 punts) 

 

Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió 
màxima de 3 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran 
en tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una proposta relativa a les activitats i metodologies a 
emprar per a interpretar el projecte, supervisar i controlar la 
correcta execució de les obres i documentar fefaentment l’obra 
realment executada en tots els seus aspectes.  

Valoració: Es valorarà la coherència de les activitats i metodologies 
proposades per al seguiment i control durant l’execució de les 
obres, especialment per al seguiment pressupostari i de 
programació temporal, el seguiment del control de qualitat i el 
seguiment mediambiental.  

 

3. Subcriteri 2.3. Metodologia dels treballs finals i del període de garantia 
(màxim 4 punts) 

 

Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf), amb una extensió 
màxima de 2 planes DIN A4. Els textos auxiliars es redactaran 
en tipografia Arial 11 o de mida superior. 

 

Contingut: S’inclourà una proposta relativa a les activitats i metodologies a 
emprar per a portar a terme els treballs finals, amb especial 
atenció a la documentació d’obra executada, i pel seguiment de 
les obres durant el corresponent període de garantia. 
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Valoració: Es valorarà la coherència de les activitats i metodologies 
proposades per als treballs finals de les obres i pel seu 
seguiment durant el període de garantia.  

 

La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 
indirecta, l’import de la proposició econòmica serà motiu d’exclusió. 

 

En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es 
valorarà el contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. 

 

En cas que la documentació presentada no respecti la mida mínima de la lletra, 
es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat corresponent.  

 

Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri o 
subcriteri tècnic, si escau, es calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per 
cada criteri o subcriteri tècnic, aplicant la següent fórmula d’homogeneïtzació: 

 

Pop= P x VTop/VTmv 

 

On: 

 

Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar 

P: Puntuació del criteri o subcriteri 

VTop: Valoració de l’oferta a puntuar 

VTmv: Valoració de l’oferta millor valorada 

 

La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així 
obtingudes per cada criteri o subcriteri tècnic. 

 

S’estableix un llindar mínim per cada criteri i subcriteri, si s’escau, del 50% de 
la seva puntuació màxima. 

 

Aquest llindar s’estableix a l’efecte que si cap de les valoracions tècniques 
l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula d’homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar 
serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia 
a l’aplicació de la fórmula d’homogeneïtzació, de manera que s’asseguri un 
llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació 
possible.  

 

En concret: 

Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda 
exclosa de la licitació. 

Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i 
cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació. 
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• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius: 

 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius serà de 49 punts. 

 

La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en l’Annex 
núm. 3a d’aquest document, document que hauran de fer servir els licitadors 
per a la presentació de les seves propostes.  

 

Pel que fa a les condicions i justificació d’idoneïtat d’aquests criteris es troben 
recollides a l’Annex 3b.  

 

n) Subcontractació: 

En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades al 
responsable de la prestació del servei (director/a de les obres), atenent a la seva 
vinculació directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les 
responsabilitats que se’n deriven. 

 

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els 
licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a la 
figura del director/a de les obres. 

 

o) Determinació de les ofertes anormalment baixes: 

En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos següents: 

 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de 
licitació d’execució de les obres sigui superior en més de 2 unitats percentuals 
en relació a la mitjana aritmètica de les baixes.  

• Si el nombre d’ofertes admeses és igual o inferior a 2, quan la baixa del preu 
ofert sobre el pressupost de licitació d’execució de les obres sigui superior en 
més de 2 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes. En 
qualsevol cas, també es consideraran  anormalment baixes les ofertes 
superiors a 15 unitats percentuals. 

 

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels 
següents supòsits: 

 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 

 

Si, per aplicació d’aquests criteris, s’identifiquen presumptes ofertes anormalment 
baixes en el seu conjunt, la justificació de les mateixes per part dels licitadors 
prevista a l’article 149.4 de la LCSP es farà, exclusivament, atenent als següents 
conceptes: 
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• L’estalvi que permeti els serveis prestats. 

• Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables 
de que es disposa per a prestar els serveis. 

• La innovació i originalitat de les solucions proposades per a prestar els serveis. 

• El respecte a les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, justificant que els preus no estan per sota de mercat i que no 
incompleixen allò establert a l’article 201 de la LCSP. 

• La possible obtenció d’ajuts públics. 

 
p) Indicació de les condicions especials d’execució del contracte: 

      A banda de les que s’estableixen en el PCAP també es preveu:   

 

• El director d’obra, com a responsable del contracte d’obra, haurà de complir les 
obligacions d’informar sobre l’estat de l’actuació previstes al Decret llei 5/2021 
de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i 
gestió dels fons procedents del mecanisme de recuperació i Resiliència i del 
fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic, i altres obligacions d’informació que pugui establir l’ACA. També 
cal tenir en compte l’obligació de realitzar els tests i l’anàlisi a què es refereix 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

• L’aplicació de la metodologia BIM a l’execució dels treballs. La justificació és la 
següent: 

 
El 6 d’abril de 2023, es va publicar al DOGC l’Acord de Govern de 4 d’abril de 2023, 
pel qual es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la metodologia de treball 
col·laborativa i virtual anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i 
les condicions per fer-ho i es deixa sense efecte l’Acord del Govern d’11 de 
desembre de 2018. 
 
Tot i que en el cas de la present licitació no és obligatòria la implementació de la 
metodologia BIM al contracte atès que l’import estimat del contracte d’obra és 
inferior a 2.000.000,00 €, l’ACA vol fer una aposta decidida per la metodologia BIM 
com a eina per incrementar el nivell de tecnificació de l’organització. Per aquesta 
raó considera necessari aplicar la metodologia BIM a les seves licitacions. En el cas 
de la licitació de la present execució d’obra aquest establiment ha de permetre, a 
més: 
 

•   Millorar l’execució de les obres, d’acord amb els avantatges que ofereix 
aquesta metodologia pel què fa a la previsió i resolució de possibles 
interferències i conflictes al llarg de l’execució de l’obra, i pel què fa al 
control del desenvolupament de l’obra. 
 

•   Disposar d’un model d’obra executada que defineixi de forma fidel l’obra 
construïda i que faciliti l’execució de les instal·lacions resultants. 
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q) Indicació de les obligacions contractuals essencials: 

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 
comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip 
d’execució d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip de 
membres principals requerits segons el descrit al Plec de Prescripcions Tècniques 
particulars que hauran de complir necessàriament amb els requisits que s’hi 
estableixen. No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si l’adjudicatari 
substitueix la persona que ocupa aquests càrrecs, sempre que aquesta tingui el 
mateix (o superior) perfil professional i gènere. 

 

r) Causes de resolució: 

L’incompliment de l’obligació contractual essencial descrita a l’apartat anterior i 
tenint en compte que el contracte de direcció d’obra és un contracte complementari 
al de les obres relacionades, es preveu com a causa de resolució d’aquest 
contracte la resolució del contracte principal atenent a allò estipulat a l’article 313 c) 
de la LCSP. 

 

s) Previsió de penalitats: 

 L’execució en termini, preu i qualitat de les obres, que estan incloses al Programa 
de mesures, ha de permetre donar compliment al calendari establert en la 
planificació hidrològica aprovada pel Govern i comunicada a la UE i, per tant, a 
l’assoliment dels objectius de qualitat. Per aquest motiu, i atenent a les 
característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment de la 
normativa vigent i de les bones pràctiques de gestió d’obra que puguin entorpir o 
dificultar l’assoliment d’aquestes fites. Així, si el responsable de la prestació del 
servei (director/a de les obres) incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis establerts per la normativa vigent que regula aquest contracte en l’adopció 
d’algun dels actes de la seva responsabilitat, s’imposaran a l’empresa adjudicatària 
les següents penalitats: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 3,30 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, per cada dia de demora respecte del compliment dels 
terminis establerts per la normativa vigent en l’adopció d’algun dels actes de la 
seva responsabilitat. 

 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte per part del 
responsable de la prestació del servei (director/a de les obres), s’imposaran a 
l’empresa adjudicatària les següents penalitats: 

 

• En cas que el director/a de les obres autoritzi o consenti, per acció o omissió, 
accions no permeses segons la normativa vigent (com ara autoritzar o certificar 
preus nous no aprovats, realitzar unitats d’obra no previstes o permetre la 
modificació d’unitats d’obra sense la corresponent aprovació): 

1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 
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• En cas que el director/a de les obres no realitzi directament el correcte 
seguiment geomètric (elaboració de plànols reals actualitzats amb 
georeferències), i pressupostari (elaboració de relacions valorades) amb 
caràcter mensual: 

1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

 

• En cas que el director/a de les obres realitzi una gestió incorrecta o insuficient 
sobre el control de qualitat de l’obra: 

1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

 

• En cas de no realitzar les visites de seguiment previstes o els informes de 
seguiment corresponents (director/a de les obres): 

1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

 

• En cas de no realitzar (director/a de les obres) un control correcte sobre la 
subcontractació en el contracte d’execució de les obres: 

1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció. 

 

En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació ambiental 
del vehicle que utilitzarà el director/a d’obra durant les visites de camp a realitzar en 
compliment del contracte, segons la classificació de la DGT: 

 

• Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, el 
primer incompliment. 

• Penalitat de 100,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, a 
partir del segon incompliment. 

 

En cas de canvi d’un membre de l’equip principal requerit segons Plec de 
Prescripcions Tècniques particulars, si la sol·licitud a l’ACA es fa més tard dels 15 
dies establerts o bé no es produeix però aquesta comprova que el perfil i gènere 
són correctes, s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter variable en 
funció del moment en el qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el 
perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini 
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte. 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç del termini 
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte. 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç del termini 
contractual de les fases 1, 2 i 3 del contracte. 

 

En cas de no aplicar la metodologia BIM a l’execució dels treballs:  

 

• Penalitat del 5 % del preu del contracte, IVA exclòs. 
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Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa adjudicatària o, si escau per no poder-se deduir dels pagaments 
esmentats, sobre la garantia constituïda. 

 

Atenent a l’article 194 de la LCSP, en cas d’incompliment parcial o en el cas de 
compliment defectuós o demora en l’execució en què no estigui prevista una 
penalitat específica, o en cas que l’aplicació de les penalitats previstes no cobreixi 
els danys causats a l’Administració, s’exigirà al contractista una indemnització per 
danys i perjudicis. 

 

t) Regim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari: 

En cas de canvi de la persona oferta que ocupa un dels càrrecs de l’equip principal 
requerit al Plec de Prescripcions Tècniques particulars, l’adjudicatari del contracte té 
l’obligació de comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització a 
l’ACA per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 
dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 

 

L’adjudicatari del contracte, com a responsable total i absolut de les conseqüències 
dels seus actes i decisions, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 
responsabilitat civil professional que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués 
incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la durant la seva 
vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari serà 
plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 

 

A la Fase 2 de l’execució del contracte corresponent als treballs durant l’execució 
de les obres, l’adjudicatari haurà de:  

 

Supervisar i fer el seguiment de la utilització d'àrids reciclats procedents de la 
valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 
5% en pes sobre el total d'àrids utilitzats a l'obra, atenent a l'article 147.2 de la Llei 
5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient i a l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització 
dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició.  

 

En aquest sentit, la direcció de l'obra haurà de: 

 

- En l’aprovació del Pla de gestió mediambiental revisar el càlcul de partida 
recollit al projecte constructiu o el realitzat per l’empresa contractista i donar el 
seu vist-i-plau amb l’aprovació el pla.  

- A partir d’aquí, i ja en la Fase 2 d’execució de les obres, certificar el percentatge 
d'àrids reciclats utilitzat efectivament a l'obra i recopilar el certificat del 
subministrador dels àrids reciclats, acompanyat del certificat del gestor de 
residus que ha produït l'àrid reciclat. En el cas que les característiques de l'obra 
no permetin l'ús d'aquest tipus de material, la direcció de l'obra ho haurà de 
justificar degudament. 
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u) Inici dels treballs: 

L’ACA procurarà coordinar la signatura del contracte d’execució de les obres i dels 
contractes complementaris vinculats al mateix (direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut). 

 

Tanmateix, l’acta de comprovació del replanteig estarà signada pels representants 
legals de cadascun dels diferents actors (delegat/da d’obra, director/a d’obra, 
coordinador/a de seguretat i salut i, si escau, director/a ambiental). 

 

v) Suspensió dels treballs: 

En cas que l’ACA resolgui una suspensió del contracte d’execució d’obra, la 
resolució contemplarà la suspensió de tots els contractes complementaris vinculats 
al mateix (direcció d’obra o coordinació en matèria de seguretat i salut) atenent a la 
seva relació de dependència respecte del principal (execució d’obra).  

 

Amb aquesta finalitat, l’acta de suspensió de les obres estarà signada pels 
representants legals de cadascun dels diferents actors (delegat/da d’obra, director/a 
d’obra i coordinador/a de seguretat i salut). 

L’acta reflectirà, en tot cas, els treballs a realitzar per cadascuna de les parts amb 
caràcter previ a la seva efectivitat, si escau, i les possibles excepcions puntuals en 
cas de necessitat de realitzar algun treball específic durant la suspensió. 

 

w) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de 
si està permesa la cessió del contracte: 
Sense perjudici de la previsió de l’article 309. 1 Determinació del preu de la LCSP, 
conforme no tindran la consideració de modificacions la variació que durant 
l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden 
recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte,  en virtut de l’article 203.2 ) i 204 de la 
LCSP, es preveu una possible modificació contractual atenent a les següents 
condicions: 
 

•    En cas de requerir una ampliació de termini a la Fase 2, sempre i quan es 
prevegi la necessitat d’execució d’unitats (en quant a la combinació de 
termini i dedicacions) que resulti en un import superior al que es pot recollir a 
la liquidació segons l’article 309.1. 

•    L’increment acumulat màxim no podrà ser superior al 20% de l’import 
d’adjudicació de la fase 2 tal i com queda indicat en el valor estimat del 
contracte. 

 
En cas de requerir una ampliació de termini a la Fase 2 i no es prevegi la necessitat 
d’execució d’unitats (en quant a la combinació de termini i dedicacions) que superin 
el 10% de l’import del contracte, l’import corresponent podrà ser recollit a la 
liquidació, sense necessitat de modificar el contracte. D’acord amb la necessitat de 
mantenir la vigència dels terminis respecte al contracte principal (obres), aquest 
supòsit serà objecte d’una tramitació d’ampliació de termini juntament amb la 
tramitació d’ampliació de termini de les obres. 
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Atenent a l’article 214 de la LCSP, no es permet la cessió del contracte per 
entendre que la naturalesa de la prestació contractada és de caràcter intel·lectual i, 
per tant, el contingut de la proposició i les qualitats tècniques del personal que 
forma part de l’equip contractat van ser motius determinants de la seva adjudicació. 
 

x) Revisió de preus: 

No. 

 

y) Responsable del contracte: 

Guillem Peñuelas Prieto, cap del Departament de Projectes i Obres II de l’Àrea 

d’Execució d’Actuacions. 

 

z) Documentació a sol·licitar a l’empresa millor valorada: 
 

1. Abans de l’adjudicació del contracte: 
 

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa 
proposada com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 

 

• La solvència tècnica de l’empresa requerida s’acreditarà mitjançant el model de 
l’annex 7 d’aquest document. 
 

• Acreditació de la formació i experiència dels membres principals que formaran 
part de l’equip tècnic en els termes establerts en el PPTP d’aquesta licitació. 
Aquesta acreditació constarà del currículum amb tot l’historial professional 
referit únicament i exclusivament als requisits exigits en el PPTP i dels 
certificats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis 
professionals o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la seva 
titulació acadèmica. 
 

• Acreditació de la participació del director/a de les obres ofert en qualitat de 
director/a, cap d’assistència o adjunt/a al director/a en obres similars segons 
l’oferta de l’empresa (entenent com a direccions d’obra similars les direccions 
d’obra d’actuacions d’enginyeria amb obra civil a l’àmbit fluvial d’un import 
mínim del contracte de serveis de 25.000,00 € (més IVA)). S’acreditarà 
mitjançant el model de l’annex 8 d’aquest document.  
 

• En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte. 
 

• Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica i de terminis de la 
seva proposta, així com del següent aspecte, declaració que es presentarà 
segons el model que figura a l’Annex núm. 4: 

 
➢ Direcció d’obra: Viabilitat tècnica, econòmica i de terminis de 

l’execució l’obra en els termes plantejats en el 
projecte constructiu aprovat 
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• Declaració responsable sobre la tipologia de vehicle a utilitzar seguint el model 
que figura en l’Annex núm. 5, en cas que el licitador hagi proposat l’ús d’un 
vehicle amb classificació ambiental. 

 
 

2. Després de l’adjudicació del contracte: 
 

• Visat per part del Col·legi professional corresponent a les tasques a realitzar 
per part del director/a d’obra. 

 



 

 
Pàgina 17 de 32 

 

ANNEX Núm. 1 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU 

 
 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de la Direcció de les obres de la nova estació d'aforament 
EA058 al riu Brugent al TM de la Riba i Vilaverd - En el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU, número de clau 
d’expedient CTN2400355, es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, per 
un preu de ... NOMÉS EN XIFRES ... (sense IVA)  i de ... NOMÉS EN XIFRES ... (IVA del 
21% inclòs) (*). 

 

I per a què consti, signo aquesta oferta de preu a .............. (data) 

 

 

 

(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA 
inclòs, el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 
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ANNEX Núm. 2 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE 
MITJANS PERSONALS

 
 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de la Direcció de les obres de la nova estació d'aforament 
EA058 al riu Brugent al TM de la Riba i Vilaverd - En el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU, número de clau 
d’expedient CTN2400355, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................,  

 

DECLARA 

 
Que, en cas de resultar adjudicatari d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip 
tècnic els membres principals: 

 

• Director/a de les obres 

• Vigilant d’obra 

• Tècnic equips, instal·lacions elèctriques i automatització i control 

• BIM manager (DO) 

• Tècnic de Medi Ambient 
 

Que compleix amb els requisits establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques particulars  
d’aquesta licitació, i a mantenir-los durant tota la seva vigència (*). 

 

 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 

 

 

 

 
(*) L’adjudicatari/a del contracte ha de comunicar i acreditar el canvi de la persona oferta i sol·licitar autorització a l’ACA per a la 
substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i 
gènere. 
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ANNEX Núm. 3a  

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A 
CRITERIS AUTOMÀTICS (Direcció d’obra) 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de la Direcció de les obres de la nova estació d'aforament 
EA058 al riu Brugent al TM de la Riba i Vilaverd - En el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU, número de clau 
d’expedient CTN2400355, es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, 
d’acord amb la següent proposta tècnica: 
 

Descripció 
Puntuació 
màxima 

Tipus Oferta 

Participació del director/a de les obres en 
qualitat de director/a, cap d’assistència o 
adjunt/a al director/a en obres similars 

30  -  

En qualitat de DO, Cap Assistència  2, ó 
10 punts  

En qualitat d’adjunt/a a DO 3 

En qualitat de DO, Cap Assistència  3, ó 
20 punts  

En qualitat d’adjunt/a a DO 4 

En qualitat de DO, Cap Assistència  4, ó 
30 punts  

En qualitat d’adjunt/a a DO 5 

Classificació ambiental del vehicle 7 -  

      C 2 punts  

      ECO 5 punts  

      Emissions 0 7 punts  

Funcions de les dones dins l’equip 6 -  

     Cap 0 punts  

     Una o més 6 punts  

Seguiment d’obra amb DRON 6 -  

    NO 0 punts  

    SI 6 punts  

 
 

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 3b 

 

CONDICIONS I JUSTIFICACIÓ D’IDONEÏTAT DELS CRITERIS AUTOMÀTICS 
(Direcció d’obra) 

 

 
Condicions relatives als criteris automàtics  

 

Els licitadors faran servir el model de taula de l’Annex 3b per a indicar, exclusivament a la 
columna “Oferta”, el valor que ofereixen en cadascun dels criteris atenent a les següents 
condicions. 

 

• Acreditació de les obres on s’ha actuat com a Director/a d’obra, Cap 
d’Assistència a la Direcció d’Obra o Adjunt/a 

 

Per al Director d’Obra s’indicarà el número de contractes de direccions d’obres similars on 
ha actuat com a Director/a d’Obra o Adjunt/a a Director/a d’Obra. Els contractes relatius a la 
participació en qualitat de cap d’Assistència Tècnica a la Direcció d’Obra, computaran com a 
treballs en qualitat de Director/a d’Obra. 

 

Per a entendre que es tracta d’obres similars, caldrà acreditar les condicions d’àmbit de les 
obres i import mínim del contracte de serveis de Direcció d’obra o Assistència Tècnica 
següents: 

 

• Àmbit de l’obra: actuacions d’enginyeria amb obra civil a l’àmbit fluvial. 

• Import mínim de 25.000,00 € (més IVA). 

 

• Classificació ambiental del vehicle 

 

El licitador indicarà la classificació ambiental del vehicle que utilitzarà durant les visites de 
camp a realitzar en compliment del contracte, segons la classificació de la DGT, tot 
especificant quina figura el farà servir (director/a de les obres, el seu adjunt/a o el vigilant 
d’obra). L’empresa proposada com a adjudicatària, en cas d’haver proposat l’ús d’un vehicle 
amb classificació ambiental, formalitzarà aquest compromís en una declaració responsable 
seguint el model que figura en l’Annex núm. 5, i portarà el distintiu adherit a l’angle inferior 
dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. L’incompliment d’aquest compromís 
comportarà el règim de penalitats detallat en l’apartat 3 s). 

 

• Funcions de les dones dins l’equip 
 

Les funcions assignades a dones dins l’equip proposat van referides únicament als membres 
principals exigits en el PPTP d’aquesta licitació. 
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• Seguiment d’obra amb DRON 

 

En cas d’oferir el seguiment de l’obra amb DRON, aquest es realitzarà mitjançant vols 
periòdics de l’obra (mínim 1 vol mensual) i incloent a l’entrega mensual les imatges i vídeos 
resultants d’aquests vols; s’afegirà a l’informe mensual un apartat ad hoc. Al final de les 
obres s’entregarà, juntament amb la documentació d’obra executada, un darrer vol de l’obra 
finalitzada. El licitador s’encarregarà d’obtenir, al seu càrrec, els permisos necessaris per a 
poder fer efectiu l’ús dels vols de DRON en l’àmbit de les obres. 

 

 

Justificació de la idoneïtat dels criteris automàtics inclosos a la licitació 

 

• Experiència del director/a de les obres 

 

S’inclou la valoració de l’experiència del director/a d’obra mitjançant la valoració de la seva 
experiència en el nombre d’obres similars on ha participat com a director/a, cap d’assistència 
o com adjunt/a al director/a. 

 

Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte atenent a la importància 
de l’expertesa d’aquesta figura, donada la seva funció de control i direcció de tots els agents 
intervinents en les obres, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, si 
escau, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades les funcions executives en el marc de 
l’execució del contracte següents: 

 
1. Supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per a garantir la correcta realització de la prestació pactada (article 62.1 
LCSP).  

 
2. Donar instruccions per escrit o verbals (ratificades per escrit) interpretant tècnicament 

els documents contractuals (article 238 LCSP).  
 
3. Efectuar, en presència del contractista, la comprovació del replantejament del projecte 

fet prèviament a la licitació i estendre acta del resultat. (article 237 LCSP).  
 
4. Sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per a iniciar l’expedient de modificació 

del projecte quan ho consideri necessari i es compleixin els requisits de la LCSP 
(article 242.4 LCSP).  

 
5. Proposar tècnicament que l’òrgan de contractació acordi la continuïtat de les obres en 

els casos que la tramitació d’una modificació del projecte exigeixi la suspensió 
temporal total de les obres i aquest fet ocasionés greus perjudicis per l’interès públic 
(article 242.5 LCSP).  

 
6. Realitzar la proposta d’aplicació de penalitats per incompliment parcial, compliment 

defectuós i demora en l’execució del contracte (article 194.2 LCSP).  
 
7. Informar si, en el cas de demora en l’execució quan el contractista ofereix complir el 

contracte si se li amplia el termini inicial d’execució, el retard és per motius que li són 
imputables (article 195 LCSP).  
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8. Estendre l’acta de suspensió d’execució de les obres així com l’acta d’aixecament de 
la suspensió (article 103 RGLCAP).  

 
9. Acordar no donar curs a les certificacions fins que el contractista hagi presentat en la 

forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a 
interessos de demora, si s'escau, per endarreriment en el pagament d'aquestes 
certificacions (article 144 RGCLAP).  

 
10. Ordenar que es duguin a terme els assaigs i les anàlisis de materials i unitats d'obra i 

que es demanin els informes específics que en cada cas siguin pertinents, i són a 
càrrec de l'Administració o del contractista, segons determini el plec de clàusules 
administratives particulars, les despeses que s'originin (Article 145 RGLCAP).  

 

11. Valorar els danys causats i fer una proposta sobre l'existència de la causa al·legada, 
de la seva relació amb els perjudicis ocasionats i, en definitiva, sobre la procedència 
d'indemnització o no en resposta a la comunicació efectuada pel contractista quan 
consideri que hi concorre l'aplicació d'algun dels casos de força major (article 146 
RGLCAP).  

 
12. Redactar mensualment la corresponent relació valorada a l'origen (article 148 LCSP).  
 
13. Expedir, sobre la base de la relació valorada, la certificació d'obra corresponent en el 

termini màxim de deu dies següents al període a què correspongui (article 150 
RGLCAP).  

 
14. Proposar els nous preus que cal fixar quan es consideri necessari emprar materials o 

executar unitats d'obra que no figurin en el projecte, (article 158 RGLCAP).  
 
15. Proposar els nous preus i la repercussió sobre el termini d'execució del contracte quan 

sigui necessari executar unitats noves no previstes en el projecte (article 162 
RGLCAP).  

 
16. Informar i proposar la data prevista de finalització de les obres (article 163 RGLCAP).  

 

17. Concórrer a la recepció de les obres. En el cas que les obres no es trobin en estat de 
ser rebudes ho ha de fer constar així en l’acta i assenyalar els defectes observats i 
detallar les instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei (article 243.2 
LCSP).  

 
18. Signar l’acta corresponent de comprovació de les obres que reculli l'acord de 

l'ocupació efectiva de les obres o de la seva posada en servei per a ús públic en els 
casos d’ocupació o posada en servei de les obres sense recepció formal (article 168 
RGLCAP).  

 
19. Formular, en el termini d'un mes des de la recepció, el mesurament de les obres 

realment executades d'acord amb el projecte i signar l’acta que el reculli (article 166 
RGLCAP).  

 
20. Redactar la relació valorada corresponent (article 166 RGLCAP).  
 
21. Tramitar la certificació final corresponent (article 166 RGLCAP).  
 
22. Donar instruccions al contractista durant el termini de garantia de les obres (article 167 

RGLCAP).  
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23. Redactar un informe sobre l’estat de les obres dins el termini de quinze dies anteriors 
al compliment del termini de garantia. En el cas que l’informe no sigui favorable i els 
defectes observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del 
que s’ha construït, durant el termini de garantia, ha de dictar les instruccions oportunes 
al contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini 
per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense 
dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia Article 243.3 LCSP).  

 
24. Formular en el termini d'un mes la proposta de liquidació de les obres realment 

executades, prenent com a base per a la valoració les condicions econòmiques 
establertes en el contracte transcorregut el termini de garantia article (169 RGLCAP) .  

 
25. Expedir els certificats d'execució d'obres efectuades per a entitats privades i els 

certificats d'obres efectuades per a les administracions públiques que hauran de ser 
ratificats amb la conformitat de l'entitat contractant que han de servir per acreditar 
l'experiència en l'execució de treballs relacionats amb les activitats dels subgrups de 
classificació sol·licitats (article 47 RGLCAP).  

 

L’experiència del director/a d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació, en aquest cas, 
és una garantia de les vicissituds que poden concórrer durant la seva execució, atenent a 
les seves característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació 
avalada per dita experiència. 

 

De tot l’anterior, és evident que el director/a de les obres que el consultor ha de posar a 
disposició del contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el 
desenvolupament del contracte de serveis que ha de vetllar per una correcta coordinació de 
tots els agents que hi intervenen i pel correcte desenvolupament del contracte.  

 

Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del director/a de les obres proposat per part 
dels licitadors per l’execució del contracte és un element directament relacionat amb la 
“qualitat” professional i per tant amb l’oferta i el servei, directament relacionada amb l’objecte 
del contracte, en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel 
qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 

 

• Classificació ambiental del vehicle 

 

S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius de la valoració de la classificació ambiental 
del vehicle, segons la classificació de la DGT, que el licitador, en el cas d’esdevenir 
adjudicatari, utilitzarà durant les visites de camp a realitzar en compliment del contracte. 

 

Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació: 

 

L’ACA està integrada orgànicament dins del Departament de Territori, Habitatge i Transició 
Ecològica, departament que integra les competències en matèria mediambiental de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància obliga a que tota la seva activitat es 
desenvolupi amb una especial atenció i cura de les condicions ambientals, no ja com a 
conseqüència de l’assoliment dels seus objectius generals, sinó també com a fruit de l’ús 
respectuós amb el medi ambient dels diferents procediments i mesures de minimització que 
intervenen en l’execució de les obres. 
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Addicionalment, aquests objectius conflueixen amb la filosofia de la qual està impregnada la 
nova LCSP, la qual ja expressa, en l’apartat II del seu preàmbul, que la millor relació 
qualitat-preu s’ha d’assolir, entre d’altres, mitjançant la incorporació de criteris de valoració 
que tinguin en consideració aspectes mediambientals vinculats a l’objecte del contracte. És 
des d’aquesta perspectiva que l’ACA valora que la prestació dels serveis objecte d’aquest 
contracte resultarà de millor qualitat en la mesura que representi un menor impacte en la 
possible contaminació de l’aire atmosfèric per emissió de diòxid de nitrogen (NO2) i de 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en els vehicles utilitzats 
pels desplaçaments a obra. 

 

Alhora, aquesta iniciativa ha de suposar un element per a incentivar l’ús progressiu 
d’aquests vehicles en el sector de la construcció el qual, per la seva pròpia activitat, 
constitueix un sector amb un elevat potencial de contaminació ambiental. 

 

• Funcions de les dones dins l’equip 

 

S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius de la paritat de gènere del número de 
funcions assignades a dones dins l’equip. 

 

Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació: 

 

El sector de la construcció, i especialment el de l’obra pública, ha estat dominat des dels 
seus orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions socioculturals que en 
l’actualitat ja no es poden justificar sota cap punt de vista.  

 

És només al llarg dels darrers 20 anys que la incorporació de les dones a aquest sector s’ha 
començat a visualitzar, tot i que de forma lenta, progressiva i encara lluny dels llocs de 
responsabilitat directiva d’una forma natural i estable. 

 

Malgrat aquesta dominància del gènere masculí no es pot dir que el sector de l’enginyeria 
hagi assolit un nivell d’excel·lència en tots els seus aspectes. De fet, aquesta circumstància 
suposa, en molts casos, una certa càrrega d’hàbits adquirits que cal anar superant per 
aconseguir que la direcció de les obres sigui considerada com un element important capaç 
de garantir l’assoliment dels objectius de l’obra pública en termini, preu i qualitat. 

 

Sens dubte, les noves tecnologies i les noves metodologies de treball col·laboratives poden 
donar un gran impuls en aquest procés de millora progressiva, però la incorporació decidida 
de la dona també esdevé una finestra d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre 
aportar una visió alternativa i desacomplexada, una nova mirada als problemes que es 
presenten en l’àmbit de l’enginyeria i una sensibilitat diferent a l’hora d’abordar la integració 
mediambiental de l’obra pública. Per altra banda, són ben conegudes les seves capacitats 
organitzatives i de lideratge, l’aportació de rigor i ordre, la socialització de les solucions 
aportades i la seva innata tendència al treball en equip. 

 

És per tot això que la contribució de la dona enginyera en el camp de la direcció de les 
obres, i especialment en les responsabilitats directives o de lideratge, han de ser 
considerades com un element de valor que convé potenciar des de les administracions 
públiques, no ja per l’indubtable valor social que això representa, sinó especialment pels 
beneficis directes que aportaran a la qualitat del producte final. 
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• Seguiment de l’obra amb DRON 

 

S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius del seguiment de l’execució de l’obra amb 
DRON. 

 

Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 
s’exposen a continuació: 

 

La tecnologia d’inspecció i seguiment de l’execució de les obres mitjançant vols de dron es 
troba prou desenvolupada i provada com per a que el seu ús aporti avantatges i millores 
sobre els treballs propis de la direcció de les obres. Per una banda, permet accedir a 
visualitzar parts de les obres, on per la capacitat de visualització ràpida en alçada, en 
extensió i en detall ajuda a reduir els temps necessaris i els riscos associats a l’accés del 
personal. També ajuda a disposar de visualitzacions comparatives al llarg del temps i a 
realitzar anàlisi sobre amidaments i evolució de l’execució de les obres. Finalment, també 
ajuda en les tasques de divulgació i publicitat a la societat de les obres executades. 
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ANNEX Núm. 4 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA 
I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte de la Direcció de les obres de la nova estació d'aforament 
EA058 al riu Brugent al TM de la Riba i Vilaverd - En el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU, número de clau 
d’expedient CTN2400355, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................,  
 

DECLARA 
 
Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics i temporals. 
 
Que l’execució de l’obra resulta viable des del punt de vista tècnic, econòmic, funcional i de 
terminis en els termes plantejats en el projecte constructiu aprovat. 
 
 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 5 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A UTILITZAR 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de la Direcció de les obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu 
Brugent al TM de la Riba i Vilaverd - En el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU, número de clau d’expedient 
CTN2400355, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,  
 

DECLARA 
 
Que el vehicle que utilitzarà la persona de l’equip principal que tingui més dedicació, segons 
estableix el Plec de Prescripcions Tècniques particulars, per a la realització de les visites 
d’obra en el desenvolupament de les tasques pròpies del contracte, disposarà del distintiu 
ambiental de tipus Emissions 0 / ECO / C / (TRIAR) segons la classificació de la Dirección 
General de Tráfico, distintiu que figurarà adherit a l’angle inferior dret del parabrises per a 
una fàcil i ràpida identificació. 
 
 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 6 

 
JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS EFECTUATS PER DETERMINAR L’IMPORT DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 
El quadre que s’exposa a continuació complementa la justificació del pressupost continguda 
a l’apartat Pressupost del el Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regula aquest 
contracte. El contingut d’aquest quadre va referit a al cost segons conveni i als costos del 
personal que ha d’intervenir en l’execució del contracte segons el seu perfil. A partir d’aquest 
contingut, s’han estimat unes dedicacions de les diferents figures per obtenir el cost de 
l’equip de col·laboradors. Quant als diferents perfils professionals s’indica que no es fa la 
desagregació per gènere atès que en el conveni hi ha igualtat salarial entre home/dona 
 

  COST SEGONS 
CONVENI 

COSTOS DE PERSONAL CONTRACTE 

Figura Experiència 
Categoria 
conveni 

Sou 
conveni 
mensual 
(Mes x 

14) 

Sou net 
mensual 

Sou brut 
mensual 
(Mes x 

14) 

Sou brut 
mensual 
(prorrata 

12 
mesos) 
(€/mes) 

Cost 
empresa 
mensual/ 
Despesa 
directa 
(Mes x 

12) 

Benefici 
6% 

Despeses 
Generals 

13% 
Despesa 
indirecta 

TOTAL 

Director d'Obra (20) 20 anys Nivell 1 1.687,02 € 3.536,00 € 4.596,80 € 5.362,93 € 6.542,08 € 392,52 € 850,47 € 7.785,08 € 

Director d'Obra (15) 15 anys Nivell 1 1.687,02 € 3.094,00 € 4.022,20 € 4.692,57 € 5.871,71 € 352,30 € 763,32 € 6.987,34 € 

Director d'Obra (10) 10 anys Nivell 1 1.687,02 € 2.652,00 € 3.447,60 € 4.022,20 € 5.201,35 € 312,08 € 676,18 € 6.189,60 € 

Adjunt Director d'Obra (15) 15 anys Nivell 2 1.253,16 € 2.652,00 € 3.447,60 € 4.022,20 € 5.201,35 € 312,08 € 676,18 € 6.189,60 € 

Adjunt Director d'Obra (10) 10 anys Nivell 2 1.253,16 € 2.298,40 € 2.987,92 € 3.485,91 € 4.566,54 € 273,99 € 593,65 € 5.434,18 € 

Adjunt Director d'Obra (5) 5 anys Nivell 2 1.253,16 € 2.298,40 € 2.987,92 € 3.485,91 € 4.566,54 € 273,99 € 593,65 € 5.434,18 € 

Tècnics de l’equip de suport 
(àmbits de coneixement específic) 

- Nivell 2 1.253,16 € 1.944,80 € 2.431,00 € 2.836,17 € 3.715,38 € 222,92 € 483,00 € 4.421,30 € 

Director ambiental (10) 10 anys Nivell 2 1.253,16 € 2.080,00 € 2.704,00 € 3.154,67 € 4.132,61 € 247,96 € 537,24 € 4.917,81 € 

Coordinador de Seguretat i Salut (10) 10 anys Nivell 2 1.253,16 € 2.550,00 € 3.315,00 € 3.867,50 € 5.046,65 € 302,80 € 656,06 € 6.005,51 € 

Coordinador de Seguretat i Salut (5) 5 anys Nivell 2 1.253,16 € 2.210,00 € 2.873,00 € 3.351,83 € 4.390,90 € 263,45 € 570,82 € 5.225,17 € 

BIM Manager - Nivell 2 1.253,16 € 2.298,40 € 2.987,92 € 3.485,91 € 4.566,54 € 273,99 € 593,65 € 5.434,18 € 

Modelador BIM - Nivell 2 1.253,16 € 1.944,80 € 2.431,00 € 2.836,17 € 3.715,38 € 222,92 € 483,00 € 4.421,30 € 

Equip topografia - Nivell 2 1.253,16 € 1.944,80 € 2.431,00 € 2.836,17 € 3.715,38 € 222,92 € 483,00 € 4.421,30 € 

Vigilant d'obra (5) 5 anys Nivell 2 1.253,16 € 1.664,00 € 2.080,00 € 2.426,67 € 3.178,93 € 190,74 € 413,26 € 3.782,93 € 

Delineant projectista - Nivell 4 1.107,87 € 1.404,00 € 1.755,00 € 2.047,50 € 2.682,23 € 160,93 € 348,69 € 3.191,85 € 
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ANNEX Núm. 7 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 
El/la Sr/a ______________________________________________, amb DNI núm. 
________________,  en nom propi o _____________________________________      
(administrador/a únic/a, apoderat/da....) en representació de 
l’empresa____________________________________________________________i NIF. 
núm.:________________,   a efectes d’acreditar la SOLVÈNCIA TÈCNICA necessària para 
la contractació de la Direcció de les obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu 
Brugent al TM de la Riba i Vilaverd - En el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència - Finançat per la UE - Next Generation EU, número de clau d’expedient 
CTN2400355. 
 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 
 

Que els principals treballs realitzats durant els últims 3 anys (període màxim de 36 mesos 
anteriors a la data de presentació de l’oferta) han estat els que es relacionen en aquest 
annex i aporta els corresponents certificats o documents acreditatius: 
Any _______ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del 

certificat o document 
acreditatiu (*) 

Import efectuat aquest any, 
sense IVA (**) 

    

    

    

  Suma total euros (***) l                               

Any _______ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del 

certificat o document 
acreditatiu (*) 

Import efectuat aquest any, 
sense IVA (**) 

    

    

    

  Suma total euros (***) l                               
Any _______ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del 

certificat o document 
acreditatiu (*) 

Import efectuat aquest any, 
sense IVA (**) 

    

    

    

  Suma total euros (***) l                               
Any _______ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del 

certificat o document 
acreditatiu (*) 

Import efectuat aquest any, 
sense IVA (**) 

    

    

    

  Suma total euros (***) l                               
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(*)S’adjuntarà al present document amb nom/codi i format de document en pdf: annex(x).(any).doc(1,2,3...).pdf.  
(exemple: annex1.2023.doc1.pdf ). 
(**) L’import indicarà de forma clara la quantitat corresponent a l’any concret, en cas de ser una obra, projecte o servei 
plurianual, caldrà la certificació emesa i referida només a l’any concret (imports sense IVA). 
(***) Serà la suma dels imports efectuats i certificats de l’any concret. 
 

I així consti als efectes d’acreditar la solvència tècnica a la licitació enunciada. 
 

_____________________. a ________ de/d’ ______________de/d’ _____ 
 

Signat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pàgina 31 de 32 

 
 

ANNEX Núm. 8 

 
MODEL D’ACREDITACIÓ DELS PROJECTES SIMILARS INDICATS A L’OFERTA 
DE  QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
El Sr/a ________________________________________________, amb DNI núm. 
________________, en nom propi o com a ________________________(administrador/a únic/a, 
apoderat/da...) en representació de l’empresa ____________________________________  i NIF. 
núm.:________________, a efectes d’acreditar  els SERVEIS SIMILARS INDICATS A L’OFERTA DE 

QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS necessaris per la contractació de la Direcció de 
les obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu Brugent, al TM de la Riba i Vilaverd - 
En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next 
Generation EU, número de clau d’expedient CTN2400355. 
 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 
Que els principals treballs realitzats han estat els que es relacionen en aquest annex i aporta els 
corresponent certificats o documents acreditatius: 
Nom i cognoms________________________  Funció: (Director d’obra, Cap d’Assistència a la Direcció 

d’Obra o Adjunt/a) 

 Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 
document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 
IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Director d’obra, Cap d’Assistència a la Direcció 

d’Obra o Adjunt/a) 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 
document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 
IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Director d’obra, Cap d’Assistència a la Direcció 

d’Obra o Adjunt/a) 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 
document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 
IVA 

    

    

    

    

    

    
 (*) El certificat haurà d’especificar de forma clara la funció i coincidir amb la presentada en l‘oferta i serà tramès amb el nom o 
codi i format de document en pdf:  annex(x).(any).doc(1, 2, 3...).pdf. (exemple: annex1.2023.doc1.pdf ). 

 
 
I així consti als efectes d’acreditar l’oferta presentada. 
 
____________________. a ________ de/d’ ______________de/d’ ___ 
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DOCUMENT VALIDAT PER 

 

Rol Càrrec Data de validació Nom Cognoms 

Validador Cap de Departament 

de Gestió 

Administrativa 

18/12/2024 Silvia Esteve García 

 


