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CONC2024000035 

 
INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES QUE DEPENEN D´UN JUDICI 
DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ DE L´OBRA:  
PROJECTE “GARANTIA DE L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL AL CENTRE HISTÒRIC TURÍSTIC DE LA CIUTAT. 
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CARRER LASAUCA. 
 
Antecedents. 
1. El Plec de clàusules administratives particulars defineix els criteris de valoració de les ofertes que depenen de judici 
de valor  
( màxim de 25 punts) 
 

A1 IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per cada 
explicació) de màxim 20 pàgines, estructurada clarament, la proposta organitzativa 
de la implantació en el lloc en funció de les particularitats de l’àrea d’influència de les 
obres, dels mitjans humans i de maquinària que hi destini, de la coordinació dels 
subcontractistes especialitzats i de la fabricació i logística dels subministres i dels 
proveïdors.  

Es valorarà el detall de la proposta d’organització física del recinte i àrea d’influència 
i el nivell de coneixement de les particularitats de l’obra. La puntuació s’assignarà de 
forma gradual, atenent al contingut, coherència i qualitat de la proposta, d’acord amb 
la ponderació dels següents apartats: 

 

9 punts 

 A1.1 Coneixement de l´estat actual de l´indret 2 punts 

A1.2 Justificació i proposta d´implantació 2 punts 

A1.3 Coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades. 2 punts 

A1.4 Anàlisi dels itineraris de ciutat 3 punts 
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A2 ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ DEL TREBALLS 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per cada 

explicació) de màxim 20 pàgines, estructurada clarament, l’organització de l´execució 

dels treballs en funció dels mitjans humans i de maquinària que hi destini, de la 

coordinació dels subcontractistes especialitzats i de la fabricació i logística dels 

subministres i dels proveïdors, i de la minimització de l’afectació de les obres a 

persones i usos localitzats en l’àmbit d´influència de les obres. 

 

Es valorarà el coneixement i organització del procés d’execució de l’obra, ajustant-se 

al termini fixat al plec, i preveient totes les singularitats pròpies de la proposta del pla 

de treball i execució del projecte. 

Es valorarà la disposició de recursos tècnics i humans que garanteixin un replanteig i 

seguiment exhaustiu de l´obra. 

Es valorarà l’organització de l’obra que inventarii totes les interferències de l’obra amb 

vianants i vehicles rodats i que en minimitzi les afectacions. 

 

La puntuació s’assignarà, atenent al contingut i qualitat de la proposta del pla de 

treball, d’acord amb la ponderació dels següents apartats: 

16 punts 

 A2.1 Programa de treball 4 punts 

A2.2 Proposta de localització de serveis existents 4 punts 

A2.3 Proposta de seguiment planimètric  3 punts 

A2.4 Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l´àrea d´influència 5 punts 

 
2. El 10 de gener de 2025 es realitza la Mesa d´obertura d´ofertes. El nombre d´empreses licitadores que han presentat 
la documentació requerida en el PCAP és de 3. 
 
Fets 
1. S´ha examinat la documentació presentada per les empreses licitadores i segons els criteris definitis en el plec de 
clàusules administratives particulars, resulta la següent taula on s´especifiquen les puntuacions obtingudes. 
 

A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY 9 punts 

Nú
m 

Empresa 1. Coneixement de l´estat actual de l´indret 2 punts 

 1.1 La identificació de la mobilitat 
actual de l´àrea d´influencia de l´obra 
(vianants, bicicletes, vehicles privats, 
vehicles de càrrega i descàrrega, 
transport públic i vehicles de serveis) 

 

 

(fins a 1 punt) 

1.2 La identificació d’usos rellevants 
que puguin resultar afectats per l´obra 
(comerç, equipaments, aparcaments 
públics i privats, accessos rodats a 
finques, zones de càrrega i descàrrega, 
àrees d´aportació de residus, espais 
reservats especials i recollida assistida 
de persones amb mobilitat reduïda) 

(fins a 1 punt) 

 

1 HIERCONS  NO identifica aquest apartat 
( 0 punts) 

NO identifica aquest apartat. 
( 0 punts) 

0 punts 



DOCUMENT

Informe tècnic o jurídic
ÒRGAN

Serveis Econòmics i Generals
REFERÈNCIA

CONC2024000035

Codi Segur de Verificació: 892db152-b88c-49ba-a3a6-a5ba7728b261
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4464650
Data d'impressió: 30/01/2025 14:48:15
Pàgina 3 de 8

SIGNATURES

1.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 15/01/2025 11:29
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 F
IG

U
E

R
E

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
89
2d
b1
52
-b
88
c-
49
ba
-a
3a
6-
a5
ba
77
28
b2
61
JÎ  

 
 
 
 

 

 

2  COAYPA Inventaria i descriu la mobilitat actual 
de l´àrea d´influència de l´obra.  
( 1 punt) 

Identifica tots els usos situats en 
l´àmbit d´influència de l´obra.  
(1 punt) 

2 punts 

3 ENCO Inventaria i descriu la mobilitat actual 
de l´àrea d´influència de l´obra.  
( 1 punt) 

Identifica tots els usos situats en 
l´àmbit d´influència de l´obra.  
(1 punt) 

2 punts 

 
 

 2. Justificació i proposta d´implantació de casetes d’obra i locals per als 
treballadors (quan s’escaigui) i la zona d’aplec necessària per a l’obra, valorant la 
seva idoneïtat, coherència i convivència amb l’entorn. 

2 punts 

1 HIERCONS  No cita ni justifica la necessitat o no de la implantació de caseta d´obra i la seva 
ubicació.  
Justifica l´aplec de la majoria del material al magatzem propi, vista la proximitat a 
l´obra. 
 

1 punt 

2  COAYPA Defineix les necessitats mínimes d´elements per l´obra i treballadors, justifica 
l´espai necessari i la ubicació de la implantació de casetes d´obra i zona d´aplec i 
descriu les solucions adoptades pel tancament i control d´aquest. 
 

2 punts 

3 ENCO No cita ni justifica la necessitat o no de la implantació de caseta d´obra i la seva 
ubicació.  
Proposa i justifica la ubicació de la zona d´aplec. 
 

1 punt 

 
 

 3. Coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades 2 punts 

 La identificació de les xarxes de serveis 

 

 

 

 

 

(fins a 1 punt) 

La planificació de cadascun dels 
permisos i protocols a requerir a 
d´altres administracions i/o companyies 
de serveis, desde el moment de 
l´adjudicació i fins al final d´obra, per 
assegurar que no existeixen aturades 
de les obres per desconeixement de 
les gestions que cal fer en cada 
moment amb les Companyies i/o 
Administracions. 

(fins a 1 punt) 

 

1 HIERCONS  Identifica les xarxes existents 

( 1 punt) 

Defineix el protocol general d´actuació 
amb cadascuna de les companyies de 
serveis durant l´execució de les obres.  

NO detalla el procediment per executar 
els soterraments previstos de BT.( 0,7 
punts) 

1,7 punts 

2  COAYPA Identifica les xarxes existents 

 

( 1 punt) 

Defineix el protocol detallat d´actuació 
amb cadascuna de les companyies de 
serveis durant l´execució de les obres.  

NO detalla el procediment per executar 
els soterraments previstos de BT, tot i 
que el cita a l´apartat A.2.0 

1,8 punts 
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( 0,8 punts) 

3 ENCO Descriu de forma general el 
procediment per obtenir els plànols de 
serveis afectats però NO els identifica. 

( 0,4 punts) 

Defineix el protocol detallat d´actuació 
amb cadascuna de les companyies de 
serveis durant l´execució de les obres.  

(1 punt) 

1,4 punts 

 
 

 4. l´Anàlisi dels itineraris de ciutat ( a l´escala gràfica adequada i tenint en compte 
el Pla de Mobilitat de Figueres  

3 punts 

 4.1 La definició de les 
rutes de les maquinàries 
i dels vehicles de 
transport necessaris fins 
arribar a l’àmbit 
d´actuació des dels llocs 
d’orígen o destinació 
significatius per a l’obra: 
proveïdors principals de 
materials i/o mitjans, 
magatzems i tallers dels 
subcontractistes 
compromesos i gestors 
de residus 
(fins a 1 punt) 

4.2 La identificació de les 
afectacions inevitables a 
la mobilitat del barri i la 
ciutat 
 
 
 
 
 
 
(fins a 1 punt) 

4.3 La definició per a 
cada etapa de l’obra, a 
càrrec del contractista, de 
mesures d'informació als 
usuaris i d'actuacions que 
permetin habilitar 
recorreguts alternatius 
amb l'objectiu de 
minimitzar l'impacte de 
les obres sobre els 
itineraris i la mobilitat 
generals de la ciutat 
 
(fins a 1 punt). 

 

1 HIERCONS  Descriu amb precisió la 
mobilitat de l´obra 
derivada dels moviments 
de subministradors i 
retirada de residus. 

Precisa l´orígen/destí 
dels subministres. ( 1 
punt) 

NO identifica les 
afectacions inevitables a 
la mobilitat del barri i de 
la ciutat.  

( 0 punts) 

Fa un apunt molt poc 
precís de mesures 
generals a implantar per 
minimitzar l´impacte de 
les obres sobre itineraris 
i mobilitat general de la 
ciutat. 

( 0,3 punts) 

1,3 punts 

2  COAYPA Descriu amb precisió la 
mobilitat de l´obra 
derivada dels moviments 
de subministradors i 
retirada de residus. 

Precisa l´orígen/destí 
dels subministres. ( 1 
punt) 

Identifica les afectacions 
inevitables a la mobilitat 
del barri i de la ciutat.  

( 1 punt) 

Presenta una proposta 
d´execució de l´obra en 
tres fases i descriu les 
mesures proposades per 
minimitzar l´impacte de 
les obres sobre itineraris 
i mobilitat general de la 
ciutat.( 1 punt) 

3 punts 

3 ENCO Descriu amb precisió la 
mobilitat de l´obra 
derivada dels moviments 
de subministradors i 
retirada de residus. 

NO Precisa l´orígen/destí 
dels subministres. 

( 0,5 punts) 

Identifica les afectacions 
inevitables a la mobilitat 
del barri i de la ciutat de 
manera poc precisa. 

( 0,5 punt) 

Proposa la creació d´un 
pla de contingències, 
molt generalista i poc 
adaptat al cas concret de 
l´obra del c/ Lasauca,  

( 0,5 punts) 

1,5 punts 
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TOTAL APARTAT A1 

1 HIERCONS  4 punts 

2  COAYPA 8,8 punts 

3 ENCO 5,9 punts 

 
 

A2. ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ DEL TREBALLS 16 punts 

Nú
m 

Empresa 1. Programa de treball (a executar en el termini d´execució definit a l’apartat 7). 4 punts 

 1.1 L’organització de la 
seqüència d´activitats 
previstes en un pla de 
treball detallat, creïble i 
realista. 

 

 

 

(fins a 2 punts) 

1.2 La inclusió en el 
programa de treball de 
l’anàlisi dels camins 
crítics, les simultaneïtats, 
precedències, folgances i 
marges temporals entre 
activitats. 

 

 

(fins a 1 punt). 

1.3 La definició en el 
programa de treball de 
l’encadenament de les 
etapes de: a) 
contractació prèvia, b) 
activació de comanda, c) 
termini de fabricació o 
execució i d) termini de 
posada en servei amb 
certificats tècnics 
favorables 

(fins a 1 punt). 

 

1 HIERCONS  NO inclou un Pla de 
Treball  
( 0 punts) 

No inclou l´anàlisis dels 
camins crítics, les 
simultaneïtats, 
precedències, folgances i 
marges temporals entre 
activitats. ( 0 punts) 

Descriu de manera 
general l´encadenament 
de les etapes: 
contractació prèvia, 
activació comanda, 
termini fabricació i 
execució. 

(0,5 punts) 

0,5 punts 

2  COAYPA Descriu detalladament 
mitjançant diagrama de 
barres l´organització de 
la seqüència d´activitats 
previstes en un pla de 
treball detallat, creïble i 
realista. ( 2 punts) 

Inclou en el programa de 
treball l’anàlisi dels 
camins crítics, les 
simultaneïtats, 
precedències, folgances i 
marges temporals entre 
activitats.  

( 1 punt) 

Descriu de manera 
general l´encadenament 
de les etapes: 
contractació prèvia, 
activació comanda, 
termini fabricació i 
execució. 

(0,5 punts) 

3,5 punts 

3 ENCO Descriu detalladament 
mitjançant diagrama de 
barres l´organització de 
la seqüència d´activitats 
previstes en un pla de 
treball detallat, creïble i 
realista. ( 2 punts) 

No inclou l´anàlisis dels 
camins crítics, les 
simultaneïtats, 
precedències, folgances i 
marges temporals entre 
activitats. 

( 0 punts) 

No defineix 
l´encadenament de les 
etapes: contractació 
prèvia, activació 
comanda, termini 
fabricació i execució. 

( 0 punts) 

2 punts 
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 2. Proposta de localització de serveis existents (en coherència amb el programa 
de treball i protocol d´actuació amb les companyies de serveis) 

4 punts 

  2.1 La definició detallada de la 
seqüència de cates i execució de 
serveis 
 
 
 
 
(fins a 1 punt) 

2.2 La diposició d’equips de georadar 
que permetin fer un aixecament més 
acurat de la posició i profunditats reals 
dels serveis existents en l´àmbit 
d´actuació (previ a l’inici dels 
enderrocs, que permeti l’ajustament del 
plànol de serveis proposats per part de 
la direcció facultativa, si s’escau, i 
sense càrrec adicional al projecte) 
(fins a 3 punts) 

 

1 HIERCONS  Descriu detalladament la seqüència de 
cates i execució de serveis.  

( 1 punt) 

Proposa la utilització de sistema 
georadar. 

( 3 punts) 

4 punts 

2  COAYPA Descriu detalladament la seqüència de 
cates i execució de serveis.  

( 1 punt) 

Proposa la utilització de sistema 
georadar. 

( 3 punts) 

4 punts 

3 ENCO Descriu detalladament la seqüència de 
cates i execució de serveis.  

( 1 punt) 

Proposa la utilització de sistema 
georadar. 

( 3 punts) 

4 punts 

 
 

  3. Proposta de seguiment planimètric de l’execució, explicant la freqüència i 
tasques de replanteig en obra a efectuar pel Topògraf, la generació de plànols 
actualitzats de cadascuna de les etapes d’execució i fins arribar a la definició de 
l’Asbuilt, que permeti a la direcció d´obra anar visualitzant l’estat real d’execució, 
contrastant-lo amb el projecte aprovat. 

3 punts 

1 HIERCONS  Defineix el procés de replanteig de l´obra, la disponibilitat del topògraf durant tota 
l´execució i elaboració d´aixecament as built. 

NO fa l´exercici de descripció del procés aplicat a aquesta obra. 

2 punts 

2  COAYPA Defineix el procés de replanteig general de l´obra, la disponibilitat del topògraf 
durant tota l´execució i elaboració d´aixecament as built, així com les tasques 
específiques en aquesta obra. 

 

3 punts 

3 ENCO Defineix el procés de replanteig general de l´obra, la disponibilitat del topògraf 
durant tota l´execució i elaboració d´aixecament as built, així com algunes de les 
tasques específiques en aquesta obra. 

 

2,6 punts 

 
 

 4. Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l´àrea d´influència, 5 punts 

 4a. Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris. 2 punts 

 4a.1 Es valora com ha previst i resolt 
amb el procés constructiu l’afectació a 
vianants i usuaris a la zona d’obres, 

4a.2 Es valora la definició detallada de 
cadascuna de les mesures emprades 
dins i fora de l´obra (senyalització, 
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buscant la mínima afectació i màxima 
seguretat  
(fins a 1 punt). 

passos alternatius i mesures de 
seguretat)  
(fins a 1 punt). 

1 HIERCONS  No inclou aquest apartat a la memòria 
presentada. 

( 0 punts) 

No inclou aquest apartat a la memòria 
presentada. 

( 0 punts) 

0 punts 

2  COAYPA Explica amb detall com ha previst el 
procés constructiu per minimitzar 
l´afectació a vianants. 

( 1 punt) 

Explica amb detall les mesures 
emprades dins i fora de l´obra per 
resoldre els conflictes entre obra/ 
vianants/usuaris 

( 1 punt) 

2 punts 

3 ENCO NO detalla com es resol amb el procés 
constructiu l´afectació a vianants i 
usuaris. 

( 0 punts) 

Explica amb detall mesures emprades 
per millorar la comunicació amb veïns i 
vianants. 

NO detalla prou altres mesures 
emprades dins i fora de l´obra 
(senyalització, passos alternatius i 
mesures de seguretat). 

( 0,6 punts) 

0,6 punts 

 

 4b. Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats. 3 punts 

 4b.1 Es valora com ha 
previst i resolt amb el 
procés constructiu 
l’afectació a vehicles 
rodats que circulen pels 
vials (i els usos que en 
deriven) a la zona 
d’obres i a les vies 
adjacents afectades, si 
s’escau. 
(fins a 1 punt). 

4b.2 Es valora la 
definició d’un inventari de 
vehicles rodats que 
accedeixen a finques i 
protocol d’actuació 
durant les diferents fases 
d’execució 
 
 
(fins a 1 punt). 

4b.3 Es valora la 
definició detallada de 
cadascuna de les 
mesures emprades dins i 
fora de l’obra 
(senyalització, definició 
d’itineraris segurs i 
passos alternatius) 
 
(fins a 1 punt). 

 

1 HIERCONS  No inclou aquest apartat 
a la memòria presentada. 

( 0 punts) 

No inclou aquest apartat 
a la memòria presentada. 

( 0 punts) 

No inclou aquest apartat 
a la memòria presentada. 

( 0 punts) 

0 punts 

2  COAYPA Explica amb detall com 
ha previst el procés 
constructiu per 
minimitzar l´afectació a 
vehicles. 

( 1 punt) 

NO inventaria vehicles 
rodats afectats per 
l´execució de les obres. 
( 0 punts) 

Explica amb detall les 
mesures emprades dins i 
fora de l´obra per 
resoldre els conflictes 
entre obra/ vehicle ( 1 
punt) 

2 punts 

3 ENCO Explica amb detall com 
ha previst el procés 
constructiu per 
minimitzar l´afectació a 
vehicles. 

( 1 punt) 

NO inventaria vehicles 
rodats afectats per 
l´execució de les obres. 
( 0 punts) 

Explica amb detall 
mesures emprades per 
millorar la comunicació 
amb veïns i vianants. 

NO detalla prou altres  
mesures emprades dins i 

1,6 punts 
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fora de l´obra per 
resoldre els conflictes 
entre obra/ vehicles ( 0,6 
punts) 

 

TOTAL APARTAT A2 

1 HIERCONS  6,5 punts 

2  COAYPA 14,5 punts 

3 ENCO 10,8 punts 

 
 
2. De l´anàlisi de la documentació presentada per les empreses licitadores i en funció de l´aplicació dels criteris indicats 
en els antecedents de l´informe, resulta la següent taula on s´especifica la puntuació obtinguda en l´apartat que depèn 
de criteris de Judici de Valor 
 

Criteris de valoració de les ofertes que que depenen de judici de valor ( màxim de 25 punts) 

  A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL 
TERRENY                 ( 9 punts) 

A2. ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ 
DEL TREBALLS                  ( 16 punts) 

TOTAL 

1. HIERCONS 4 punts 6,5 punts 10,5 punts 

2 COAYPA  8,8 punts 14,5 punts 23,3 punts 

3  ENCO 5,9 punts 10,8 punts 16,7 punts 

 
 
Conclusió 
Atès que d'acord amb el PCAP els licitadors hauran d’obtenir una puntuació mínima de 13 punts dels 25 punts 
possibles, es proposa que les empreses licitadores que han obtingut més de 13 punts continuin amb la fase de concurs 
i s´obri la seva oferta valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques. 
 
 
Això és tot el que la sotasignada pot informar segons els seus coneixements que sotmet a raonament tècnic més ben 
fonamentat i als informes jurídics. 

 
 
Això és tot el que la persona sotasignada pot informar segons el seus coneixements, que sotmet a raonament tècnic 
més ben fonamentat, als informes dels serveis jurídics i al millor criteri de la Corporació. 
 
Signat electrònicament 

 
 
 


