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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE
MODIFICAT | LA POSTERIOR DIRECCIO DE LES OBRES
D’ADAPTACIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES
D’AMPLIACIO DEL BLOC QUIRURGIC | DE L’'HOSPITAL DE DIA
ONCOLOGIC (ICO) DE L’HOSPITAL DOCTOR JOSEP TRUETA, DE
GIRONA.

CLAU: HGG-16274.A2-M1
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT | LA
POSTERIOR DIRECCIO DE LES OBRES D’ADAPTACIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE
LES OBRES D’AMPLIACIO DEL BLOC QUIRURGIC | DE L’HOSPITAL DE DIA
ONCOLOGIC (ICO) DE L’HOSPITAL DOCTOR JOSEP TRUETA, DE GIRONA. CLAU: HGG-
16274.A2-M1

1.- OBJECTE:

Descripcid: contractacié conjunta dels serveis de redaccié del projecte modificat i la posterior
direcci6 de les obres d’adaptacié del projecte executiu de les obres d’ampliacié del bloc
quirargic i de I'hospital de dia oncologic (ICO) de I'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona.
Clau: HGG-16274.A2-M1.

L’'objecte de la present licitaci6 comprén I'execucié de tres prestacions que atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que

- (i) primer s’executi la redacci6 de L'adaptacié6 del projecte executiu als nous
condicionants normatius i d’execucio; i adaptacié del projecte i posterior direccié d’obra
de les noves necessitats critiques i oncoldgiques, i al desenvolupament corresponent
sobre el model BIM dins I'ambit del projecte executiu i,

- (ii) posteriorment la Direcci6 d’obra, que inclou la propia direccié posterior d’obra de les
noves necessitats critiques i oncologiques, la certificacié energética final d'obra i la
certificacié d'execucié d'obres segons la llicéncia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacié de Direccié d’obra, pot donar lloc
a I'execucio d’'una darrera prestacid consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant
'execucié de les obres que es dirigeixen, tenint en compte que aquesta darrera
prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'’Adjudicatari en els termes previstos
en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes
modificats no donara dret a I'’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacio
per aquest motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
I'eficacia de la contractacid dels serveis de Direccié d’obra esta condicionada a les
circumstancies seguents:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte (i) de
les obres d’adaptacié del projecte executiu de les obres d’ampliacié del bloc quirurgic i
de I'hospital de dia oncoldgic (ICO) de I'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona. Clau:
HGG-16274.A2-M1 I'drgan competent de I’Administracié de la Generalitat/sector public
o del titular de I'objecte del contracte no els aprovi.

- Que en els 12 mesos posteriors a I'aprovacié del Projecte (i) de les obres d’adaptacié
del projecte executiu de les obres d’ampliacié del bloc quirdrgic i de I'hospital de dia
oncologic (ICO) de I'Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona. Clau: HGG-16274.A2-M1
no hagués tingut inici I'execucié de I'obra.

- Que durant I'execucio de la prestacié corresponent a la Redaccié del Projecte basic i
executiu, el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en aquest Plec de Clausules.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de la prestacié del servei de
Direccié d’obra quedara sense efecte i, en consequéncia, suposara la resolucié automatica
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d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra, que inclou la eventual redaccié
de projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu.

El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat durant la seva redaccio,
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o0 més projectes en funcié dels lots en que
es prevegi licitar 'obra del projecte objecte de redaccio. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacié necessaria per a la seva licitacié independent.
Aquesta segregacié no suposara una modificacié del projecte sind que es configura com un
format de lliurament del projecte.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta el Servei Catala de la Salut en virtut de I'’encarrec rebut per
Infraestructures.cat en data 8 de novembre de 2024, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb I'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6
71541000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (2.1 + 2.2): 506.935,68 euros (IVA inclods), 418.955,11 euros
(IVA no inclos), que es composa de

2.1.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS (87,82 % del pressupost 2.1 + 2.2):
445.189,65 euros (IVA inclos) 367.925,33 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:

- Costos directes: 331.132,80 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autoria del projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat
Social o mutues, etc.

- Costos indirectes: 36.792,53 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

2.2.- DIRECCIO D'OBRA (12,18 % del pressupost 2.1 + 2.2): 61.746,03 euros (IVA inclos)
51.029,78 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:

- Costos directes: 45.926,80 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, plus i dietes de la
Direcci6 d’obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues, etc

- Costos indirectes: 5.102,98 euros (IVA no inclds). Que inclouen: (despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagcaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc

- Despeses: 0,00 euros.

2.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: I'import d’aquesta prestacié es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la seglient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié”, independentment de que
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les modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un
pressupost maxim per a I'execucio d’aquesta prestacié amb caracter fix del 18% del pressupost
per a la redaccié de projectes i estudis de I'apartat 2.1, equivalent a 66.147,04 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:

- Costos directes: 59.532,34 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I'Autoria del projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat
Social o mutues, etc.

- Costos indirectes: 6.614,70 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (2.1 + 2.2 + 2.3 + eventuals modificacions previstes del
contracte de I’Apartat 23 del Quadre de caracteristiques): 485.102,15 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seglent:

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:
3.1. REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS:

- Termini per al lliurament dels treballs: 3 mesos.

- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir de I'inici del contracte.

- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1 mes a partir de la darrera revisio per tercers i
d’infraestructures.cat del projecte executiu maqueta.

- Aquest termini inclou:

e Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les
revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
e Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

- Termini per a la revisié6 dels treballs lliurats i aprovacié del projecte per I'drgan
competent de ’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira
a la seva revisié durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de
lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
'érgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacio del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al
seu trasllat. Excepcionalment aquest termini de 6 mesos podra ser ampliat fins a 2
mesos més quan la complexitat del projecte ho requeris.

Possibilitat d’ampliacié de termini: segons el previst en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucio del contracte.

3.2. DIRECCIO D’'OBRA:

Atés que aquesta prestacio es configura com a complementaria a I'execucié de les obres que
seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia d’aquesta prestacio contractual esta sotmesa als
seglents terminis;

- Termini d’execuci6 de la Direccié d’obra: el termini inicialment previst d’execucié de les
obres d’acord amb el projecte aprovat.
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El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra, que sera aquell que
es prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execucié de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacié del termini per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.

3.3. REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria D/610.0002 —
Programa 412 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacio (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA:

Per la Redaccio del projecte: 3 mesos.
Per la Direcci6 d’obra: No s’estableix.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.

SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2.B.1) del Plec,
d’acord amb els seglents requisits:

En relacio a la disposicié d’'una asseguranca d’indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, haura de ser d'un
import no inferior a 150.000 euros.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2.B.2) del
Plec, d’acord amb els seguents requisits:

Titulacioé professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicaci6 minima requerida
(exclusivament per alls I'Autor/s del projecte) de I'Equip redactor que executara el
contracte la/les seguent/s:

a) Autor del Projecte i Director d’obra:

Titulacié: Arquitecte o titulacid universitaria competent o titulaci6 comunitaria
homologable.

Perfil: No es requereix.

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Dedicacié requerida per a la redaccio del projecte: 45%

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacid a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s:
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- Tipologia: Projecte d’edificacié d’Us sanitari assistencial. Edifici que té per
objecte la prestacio de serveis a persones. No es consideren dins el sector
terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
5.000.000,00 euros.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte
que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, aquest podra recaure en
I’Autor del projecte aquesta responsabilitat. No Aplica.

b) Resta de Técnics
Técnic 1: Responsable de I’area d’estructura

Titulacié: Arquitecte o titulacid universitaria competent / titulacié comunitaria
homologable.

Perfil: Especialista en estructures.

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es segiient/s:

- Tipologia: Calcul, disseny i responsable d’estructures de projecte d’edifici
sector terciari (prestacio de serveis a persones)
- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): No Aplica.

Técnic 2: Responsable de I'area d’amidaments, pressupost i control de qualitat.

Titulacio: Arquitecte tecnic, Arquitecte, Enginyer o qualsevol tecnic competent / titulacié
comunitaria homologable.

Perfil: Especialista en amidaments, pressupost i control de qualitat.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Calcul de pressupost de projecte d’edifici sector terciari
(prestacio de serveis a persones)
- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): No aplica.

Técnic 3: Responsable de I’area de Seguretat i Salut.

Titulacio: Arquitecte técnic, Arquitecte, Enginyer o qualsevol técnic competent / titulacié
comunitaria homologable.

Perfil: Seguretat i Salut.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es segiient/s:

- Tipologia:

- Redacci6 Estudi i/o Coordinacio de Seguretat i Salut edifici sector terciari
(prestacio de serveis a persones)

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): No aplica.
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10.- TRAMITACIO: ordinaria

PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), ates el valor estimat del contracte; tramitada mitjangant procediment obert d'acord
amb allo establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de I'esmentada Llei, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de redaccid de projectes son desenvolupar una proposta integrada els
aspectes técnics, esteétics, urbanistics i mediambientals, i les tasques de Direccié d’Obra
son dirigir el desenvolupament de I'obra en els aspectes anteriorment esmentats, de
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d’edificaci6 i resta d'autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d’assegurar la seva adequacio al fi
proposat, amb les quals coses, per motius de coordinacio i responsabilitat, no es possible
subdividir o lotitzar aquesta assisténcia.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant I'aplicacié de “Sobre
Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 06/03/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

Les ofertes tindran una validesa minima obligatdria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre num. 2.

12.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 18/03/2025

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 02/04/2025

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 7 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en Iannex 7 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’'annex 8A i 8B del Plec.

La valoracié del conjunt de 'Equip redactor d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I’annex 8A s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacié:
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Autor del Projecte o de 'Estudi: 80 %
Técnic 1: 20 %

TOTAL 100 %

En el cas de proposar co-Autors / Directors d’obra, es puntuara individualment cada un
dels técnics, sent la puntuacio final la mitja de les puntuacions individuals.

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacié a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a I’'annex 12 del present plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I’Apartat d’”Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del segilient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0]

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Manual d’estructuracié Informatica i PDF dels Projectes d’Edificacio.

- Manual de presentacio i edicioé d’estudis i projectes

- Guia i Manual BIM de Gestié de projectes i obres.

- Manual per a la redaccio del Llibre de I'Edifici

- Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacid, que s’adjunta com annex 10 del
Plec.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al Plec
de Clausules Administratives.

- Plec de condicions técniques del Banc d’Infraestructures.cat — Edificaci6 .

- Plec de Prescripcions per a I'’Assisténcia Técnica a la redaccié d’Avantprojectes
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccioé de projectes Basics
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Executius
d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccio d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacio de
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificacio.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre num. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentacio detallada en la clausula 8.1 del Plec d’acord amb les particularitats
seglents:

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre num. 1 pels licitadors, en cas de concoérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a I’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

8.1.8.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM:

| Aplicacié de la Metodologia BIM |  Aplica
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El Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor”, haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del Plec.

El Sobre nim. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats seglents:

8.3.2.- Equip redactor: als efectes d’acreditar I'experiéncia addicional valorable dels
membres de I'equip redactor respecte de la requerida a I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, s’estableix la seguent tipologia de “Projectes a considerar”:

Autor:

Tipologia de projecte: Equipament sanitari. Edifici que té per objecte la
prestacio de serveis sanitaris a persones. No es consideren dins el sector
terciari edificis d’habitatges o edificis industrials.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos):
5.000.000,00

Técnic 1:

Tipologia de projecte: Calcul, disseny i responsable d’estructures de projecte
d’edifici sector terciari (prestacio de serveis a persones)

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos): No
aplica

Addicionalment, d’entre la tipologia de “Projectes a considerar’ es consideraran

d”’Projectes d’especial singularitat” per la similitud a les caracteristiques del contracte
que es licita les seglents:

"Projectes a considerar d’especial singularitat”: Projecte d’hospital complet

Als efectes de valorar l'experiéncia de [I'Equip redactor el licitador designara
nominativament I'Equip redactor que destinara a I'execucio del contracte: I'Autor i la
resta de I'equip, seguint els models dels annexos 5A, 5B, 5C i 5D indicant nom i
cognoms, NIF, titulacid, any d’obtencié de la mateixa i I'empresa a la que pertany, aixi
com la informacié que s’indica a la clausula 8.3.2.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: Sl

- Es

a)

c)

- Te

condicié especial d’execucié del contracte:
El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica 0 empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 29 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I’Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractaci6 és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

caracter d’obligacié essencial del contracte:
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a) La condici6 especial d’execucid esmentada de compliment del Conveni Sectorial i

territorial aplicable a I'’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el
pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial
del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la
clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del

contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, els seguents:

De conformitat amb I'article 215.2.e) en relacié amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor del projecte hauran de ser executats directament
per l'adjudicatari (o, en cas d’'unié6 temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa). Aixo inclou qualsevol treball que hagi d’executar I'Autor segons el previst en el
Plec de clausules administratives. Aquesta restriccio es justifica per I'especial naturalesa
de les tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que
assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que d’acord amb el previst en la clausula 7.2 B) 2 del Plec el licitador proposi
dos técnics com a co-Autors, es permetra la subcontractacié d’un d’ells. En aquest
suposit ambdds co-Autors seran responsables solidaris de I'autoria del Projecte.

La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en [|'Autor/s
Redactor/s designat/s per I’Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per 'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 37 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d'una
'asseguranca d’indemnitzacio per riscos professionals per un import igual o superior a
600.000,00 euros que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A
'asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacid6 o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat, d’'acord amb I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques de la licitacio.

Les factures tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Servei Catala de la Salut, NIF: S5800006H, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”.
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23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO: S|

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'Ordenacié de la Edificacio.
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DE LA LICITACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE
MODIFICAT | LA POSTERIOR DIRECCIO DE LES OBRES D’ADAPTACIO DEL
PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES D’AMPLIACIO DEL BLOC QUIRURGIC | DE
L’HOSPITAL DE DIA ONCOLOGIC (ICO) DE L’HOSPITAL DOCTOR JOSEP TRUETA, DE
GIRONA. CLAU: PE+DO. HGG-16274.A2-M1

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte sén la redaccié dels treballs i la posterior Direccié d’obra que
es descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i 'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per
I’Adjudicatari en tant que han de concoérrer els suposits de modificacié del contracte d’obres al
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el
Plec de Clausules administratives (PCA) del contracte d'obres en aplicacio de I'article 204 de la
LCSP o per causes de modificacié contractual no previstes en I'esmentat PCA d’execucié
d’obres en aplicacio dels articles 205 i 242 de la LCSP i alld regulat en 'esmentat PCA, quan
dits suposits de modificacié requereixin la redaccié d’'un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el suposit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccio del projecte modificat, en quin cas I’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L'expressio de la codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacio és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a PApartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacio, corresponent a I'import ofertat de la prestacié de
Redaccio dels projectes i estudis i la posterior Direccié d’'Obra durant I'execucié de les obres i
el periode de garantia d’aquestes, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada pel licitador que
resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de no correspondre legalment
'exempcié d’aquest impost.

Respecte a I'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Edificacio” previst en I'annex 10, independentment de que les modificacions
suposin una variacio del preu inicial del projecte constructiu del contracte.
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La manca de necessitat de redaccido d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccié del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a
conseqléncia de les obligacions establertes en la clausula 23 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de 'anunci de licitacié els interessats tindran acceés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a 'dérgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'dérgan de
contractacid per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacio. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials son els
previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput del termini comengara I'endema de la data inicial que s’indiqui en el
corresponent contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en I'’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

4.3.- Quedaran excloses de la licitaci6 aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que son objecte de licitacié i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els

anuncis de licitacié i a la PSCP. La presentacié de les ofertes es fara electronicament,
mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”.
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5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre num. 2, que tindra lloc el dia assenayalat en I’Apartat 12 del quadre
de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del
contracte o la resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccio de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacid de 'esmentada
declaracié de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticio
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre num. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econodmics, politics o qualssevol altres amb membres de I’Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La
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manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del licitador conforme no es troba
incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Quan lempresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades de
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com
un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacié, | aquests siguin accessibles de forma gratuita per
Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves
documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacid prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracio
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacio, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informacio6 intercanviada en el marc de la participacioé en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacio del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alldo previst en aquest Plec i la
documentacio relacionada a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques. La presentacié de
proposicions implica I'acceptacid incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcidé ni reserva, aixi com l'autoritzacié a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya o en les llistes oficials d’operadors
econdmics d’'un Estat membre de la Uni6é Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de
'escissié o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacié.
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6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacioé d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP,
la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques i I'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaraci6 responsable. Un cop rebuts el correu o correus
electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la
notificacié corresponent s’ha posat a disposicio a I'e-NOTUM, la persona o persones
designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En I'espai
virtual on esta dipositada la notificacio, es permet accedir a aquesta notificaci6 amb certificat
digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacié.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a l'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacid i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seglents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'ds de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions
electroniques.

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electronic, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacio, és I'inic accés per presentar les ofertes a través del Sobre
Digital.

Un cop dins de I'espai web de presentacié d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar
tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentacio de forma esglaonada.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag que

es conté en el missatge d’'activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.
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Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag trameés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'’eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjangant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
('eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’'inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacio6 i presentacié de I'oferta i, mitjangant el
botd “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de I'érgan de contractacio o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb 'apunt d’entrada corresponent, a través de
leina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o0 modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de mitjancant el Canal de contacte amb
I'dérgan de contractacio i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d”Oferta Presentada” caldra clicar a
“Contacte amb I'érgan de contractacié” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel
qual es vol contactar amb I'érgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitucié
de I'anteriorment presentada). A continuacio, I'organ de contractacié obrira una peticié per
enviar la documentacié. La documentacié es podra enviar des de I'enllag que es rebra per
correu electronic.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacio de I'oferta,
I'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtualAmb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest
resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacio de I'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre

Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)

19



infraestructures.cat

emés o admeés pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’ldentificaci6 i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préeviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraulales
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacio6 de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjancant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini
de 24 hores, es considerara que 'oferta ha estat retirada.

Si es fa us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus
a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer
la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti ''s de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest

motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
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particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacioé numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor) i 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre
Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de l'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccioé per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau,
abans de l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques
d’aquest plec) quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentaci6 abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentaci6é guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicacié de credencials del quérum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacid pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals
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D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'Us de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicio de la notificacié i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcio de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sollicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adrega. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de 'avis de notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacid6 d’aquesta licitacio de la Plataforma de
Serveis de Contractacidé Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
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fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccid exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacio del Document Europeu Unic de Contractacio (DEUC)
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total
o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la licitacid quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu
per a garantir el bon desenvolupament de la licitacié.

Les condicions de capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacio del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacio dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacié fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.
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Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria l'acreditacid, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Econdomic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacioé de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacid especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se€’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'Acord sobre 'Espai Econdomic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representaci6 del signant de I'oferta.

B) Solvencia dels licitadors.

B.1) La solvéncia econdmica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- La disposicié d’'una asseguranga d’indemnitzacio per riscos professionals vigent fins a
la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels
mitjans seguents

Equip redactor

- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (tecnic/s que signara/n com Autor/s de
I'objecte del contracte) que assumira/n la Direccié d’obra, haura/n de disposar de
capacitat suficient per a representar la empresa en tot allo que afecti a la redaccié de
I'objecte del contracte, d’acord amb la titulacié professional, perfil, experieéncia professional
i dedicacié requerida establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.
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El/s titulat/s proposat/s podra/n també posseir la titulacié6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacid, numero de col-legiat i any d’obtencié del titol i 'empresa a la que
pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de I'Autor/s.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com Autor,
en com a minim, la redaccié d’'un “Treball similar” al de I'objecte de la licitacid, segons la
definicid establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en el curs
dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors podran proposar dos técnics com Autors de projecte gque assumiran la
Direccié d'obra en quin suposit sera requisit obligatori que tots dos técnics proposats,
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicacio requerida en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques; si bé en aquest cas, caldra que tots els técnics proposats
com autors compleixin la solvéncia técnica demanada.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposicio dun técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, podra recaure en I'Autor del projecte
aquesta responsabilitat, en quin suposit s’haura de fer constar expressament aquesta
designacio.

L’acreditacié del/s “Treball/s similar/s” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjancant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en
el seu poder que acreditin la realitzacio de la prestacid. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucid dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en l'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar l'experiéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzaci6 de la prestacio.

- Tenir els técnics que participaran en la redaccié de I'objecte del contracte com
integrants de I'’equip amb una titulacié professional, perfil, i una experiéncia especifica
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

Els titulats proposats podran també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat i any d’obtencié del titol, i 'empresa a la que
pertany cada técnic.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests técnics quan sigui requerit,
conforme han participat com a técnics intervinents en, com a minim, un “Treball similar”
segons la definicid establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en
el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs).
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El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors no podran proposar dos tecnics per una mateixa area (co-col-laboradors).

L’acreditacié dels “Treballs similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en
el seu poder que acreditin la realitzacio de la prestacid. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

L’acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat expedit
per I'’Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la
certificacié prévia d’aquest Autor per part de tercers.

Si no fos possible l'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el tecnic (sota régim laboral o professional) en l'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar I'experiencia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima de I’Autor/s del projecte:

També sera requisit necessari respecte de I'Autor/s del projecte que es designi/n, que la
dedicacié atribuida a cadascun d’ells de manera individual per a I'execucid del present
contracte, sumada a la dedicacié que poguessin tenir en altres contractes de redaccio de
projectes d’edificacié i Direccid d’Obra vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és
objecte de licitacid, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 100%
de dedicacio temporal. No es tindran en consideracidé aquells contractes vigents amb
Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte.

Aixi mateix, amb caracter previ a la classificacié de les ofertes admeses, s’analitzara la
compatibilitat de I’Autor/s del projecte adscrit/s a l'objecte del present contracte del licitador
quina oferta hagués obtingut la millor puntuacio, si aquesta hagués inclos -de manera total o
parcial- el/s mateix/os Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte, en ofertes
d’altres licitacions de contractes de redaccid de projectes d’edificacié(i) classificades amb
anterioritat o (ii) adjudicades perd pendents de formalitzar el contracte o (iii) classificades
simultaniament a la present licitacio, en els termes de la clausula 10.7 del Plec.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I’Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execucidé del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Acreditacio solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacio

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacio
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs
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S’admetra el recurs a la solvéncia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals sén necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el requisit de dedicacié maxima de
l'Autor/s del projecte esmentada en [lapartat anterior, haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la
presentaci6 de la totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari
pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP , entre les que es
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social d’acord
amb les disposicions vigents.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvencia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a 'aprovacio de la classificacio de les ofertes.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public

La inscripci6 en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia econdmica i financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en el mateix.

D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacié del Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacio professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i
técnica o professional; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en
'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracio
d’exempcid; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos,
I'Organ de Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.
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Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdmiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d'inscripcid als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat

En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacié ja es trobés a disposicié
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’'una
anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio, essent per tant de
plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat declaracio del seu consentiment per a la cessi6é de
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractacié del licitador amb les
mateixes i certificacio de la vigéncia de la dita documentacio, segons el model de I'annex 1.

a) Escriptura de constitucioé i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).

b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacio del signant de la oferta exigit a
l'apartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant I'acumulacié dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié6 Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacio i abans de la formalitzacio del contracte es
produis la modificacié de la composicié de la Unié Temporal dEmpreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacid, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
'adjudicacié del contracte a la Unié6 Temporal dEmpreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio I'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.
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Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per unales altra/es, es precisara I'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre num. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC): https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la_Junta_Consultiva_d
e_Contractacio_de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéncia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les parts 1l a V del formulari.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designaci6 del nom, cognom i NIF de la persona
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcid de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb allod previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva

solvéncia en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i tercers
aquest tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.
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Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en
el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva
de Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, telf 935 528 090;
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informaci6 que
no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti, si escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicio de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme una vegada aprovada la classificacié d’ofertes, tal com es preveu
en la clausula 10.10 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de l'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca
de presentacié d’aquesta declaracio s’entendra com a declaracié per part del licitador que no
concorre aquesta circumstancia.

8.1.3.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccid dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.4.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Uni6 Temporal d’Empreses, es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracid responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat i addicionalment s’aportara la documentacié segient:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal

d’empreses cas de resultar adjudicataries.
(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la uni6.
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(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.5.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, 'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacio (IVA no
inclos) i aportar la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic o en valors de deute public. El metal-lic es dipositara a la Caixa General de
Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials
dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament
del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma i
s’haura de dipositar davant d’Infraestructures.cat.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de l'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 doctubre i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.

c) Mitjangcant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranca de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 doctubre i s’haura de dipositar davant
d’Infraestructures.cat.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la uni6 temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacié del
contracte i de I'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccidé del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia
definitiva.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a
I’Adjudicatari i al personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones juridiques o empresari persona fisica amb treballadors
contractats hauran de complimentar Il'apartat corresponent del model de Declaracié
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responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromis de compliment del
Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis del licitador que hagi
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho haura d’acreditar en el
moment que se’l requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clausula 7.2.B.2),
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics,
també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

8.1.7.- Declaracié responsable del compliment de les obligacions en matéria de proteccid
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de proteccido de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 14 del Plec.

8.1.8.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

En el suposit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques fos requerida I'aplicacié de la
metodologia BIM a la redaccié de I'objecte del contracte, el licitador haura de comprometre’s de
manera clara i inequivoca al compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM fixats per
Infraestructures.cat complimentant i signant I’'annex 3 respecte dels aspectes seglients:

L’'organitzacié de I'equip de treball.

- Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte
atenent a la tipologia de la prestacio del contracte.

- Assumpci6 del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’acci6 BIM,

tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri,

pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gesti6 de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cati a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacié d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I’annex 3 en el sobre nim. 1 o el presenti sense
complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié6 BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en [I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques el licitador no I'haura de presentar.

8.1.9.- Acreditacio del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent
per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat.

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de
reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de
comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.
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8.2.- Sobre num. 2 (Proposta técnica amb valoracioé subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica
o de la resta de documentacié requerida en el sobre nim. 3 corresponent a la proposicié
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicio,
inclosa en el sobre num. 3, ja sigui en relacié amb I'oferta econdmica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost
de licitacio), o de la resta de documentacioé objecte de valoracié en 'esmentada proposicio, sent
aquest fet motiu d’exclusioé de la licitacié. Resta inclosa en 'esmentada causa d’exclusio la
incorporaciéo en la documentacié del sobre nim. 2 de qualsevol indicacid o informacio
nominativa d’algun dels membres de I'Equip redactor que permeti conéixer la seva identitat, i
que seran objecte de valoracié en el sobre num. 3.

La documentacio inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix
meés endavant.

Es causa d’exclusié la no presentacié de la Memoria de procediment considerant-se a tal
efecte I'oferta com incompleta. En el suposit que si que es presentessin els apartats perd de
forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb aquesta omissié
parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és essencial valorara
I'oferta amb aquella documentacioé presentada.

La proposta técnica constara de I'apartat segient:
- Memoria de procediment.
8.2.1.- Memoria de procediment

El licitador presentara una breu memoria del procediment que emprara per al desenvolupament
del contracte, que ha de ser coherent i particularitzada a les caracteristiques de I'objecte a
redactar.

L’extensid6 maxima d’aquest apartat sera de 10 planes de mida DIN A4 i hauran d’estar
numerades amb lletra d’'una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra
correspondra a la del valor indicat com a 10 en el programa d'edicié Word).

Aquesta memoria incloura els seglients apartats:

- Metodologia adaptada a 'objecte de la licitacié de la gestié aplicada en la fase de
redaccio del projecte i en la fase de la direccié d’obra i de la coordinacié amb la resta
de facultatius, d’acord al recull d’antecedents i condicionants de I'entorn o pre-
existéncies.

- Justificacié adaptada a I'objecte de la licitacié de I'organitzacid del treballs i tasques a
realitzar, tant en fase de redaccié de projecte com en fase de direccié d’obra, d’acord
al recull d’antecedents i condicionants de I'entorn o pre-existéncies.

- Recull d’'un control intern dels processos tant de la redaccié del projecte com del
desenvolupament de la direcci6 d’obra.

8.2.2.- Qualsevol aclariment especific 0 compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius.
Contingut:

8.3.1.- Proposta economica:
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Proposta econdmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 4 a
aquest Plec de Clausules, indicant, ' VA en partida separada i el termini de validesa de I'oferta
presentada.

Unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié dels serveis de
redaccié del projecte i la posterior Direccio d’obra, essent el preu d’adjudicacié del
contracte el resultant de sumar P'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de
redaccié del projecte i la posterior Direccié d’obra.

8.3.2.- Equip redactor

El licitador designara nominativament 'Equip redactor que destinara a I'execuci6 del contracte:
'Autor i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, seguint els models dels annexos 5 que corresponguin segons I’Apartat
17 del quadre de caracteristiques, indicant nom i cognoms, NIF, titulacié, any d’obtencio de la
mateixa, numero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi com la informacié prevista en la
present clausula. En el cas que el projecte executiu requereixi la disposicié d'un técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte, que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, podra recaure en I'Autor del projecte
aquesta responsabilitat en quin suposit s’haura de dur a terme seguint en model de I’annex 5
corresponent.

Informacié de la designacié de I'Equip redactor:

a) Detall del “Treball similar” en el que ha participat cadascun dels membres de I'Equip
redactor finalitzat en els ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacioé (inclou
'any en curs) que serveixi per acreditar la solvéncia técnica o professional prevista en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. El concepte “Treballs similars” es troba
definit en 'esmentat Apartat 9 del quadre de caracteristiques i es troba desenvolupat
en la clausula 7.2.B.2) per cadascun dels técnics.

En cas que I'actuacié o actuacions relacionades en aquest apartat, no s’ajustin a
la definicio de “Treball similar’, o no estiguin correctament acreditades, es
comprovara si alguna de les actuacions incloses a I'apartat b) segiient,
corresponent a “Projects a considerar”’, compleix el requeriment de solvéncia
técnica o professional establert i es troba degudament acreditada amb la
documentacié incorporada a l'oferta. En aquest cas, Infraestructures.cat
considerara que aquesta actuaciéo o actuacions serveixen per acreditar la
solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de
“Projectes considerar”, sense considerar aquesta o aquestes actuacions, o si en
les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia
téecnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa
d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la resta
d’actuacions de “Projectes a considerar’ que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades). En aquest
suposit, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta
en els termes de la clausula 10.10 del Plec.

Si _cap de les actuacions declarades en els apartats a) i b) compleix els
requeriments de “Treball similar”’, I'oferta quedara exclosa de la licitacié per
manca de solvéncia técnica o professional.

b) Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, detall dels
“Projectes a considerar”, finalitzats en els ultims 15 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per autor proposat, en els
que hagi intervingut en qualitat d’autor.
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d)

e)

Pel que fa a la resta dels membres de I'equip proposats, per a cada un d’ells, detall
dels “Projectes a considerar”, finalitzats en els dltims 15 anys a la data de publicacio de
la licitacié (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per técnic, en els que ha
intervingut en qualitat de responsable de I'area respectiva.

El concepte “Projectes a considerar’ es troba definit a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

D’entre la tipologia de “Projectes a considerar”, es consideraran d’especial singularitat
per la similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles
previstes en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el suposit que es
preveiés en dit apartat.

Per a qualsevol membre de I'equip, en el cas que es presentin més de 5 “Projectes a
considerar” només es tindran en consideracié els 5 primers, seguint I'ordre de prelacio
dels annexos. Els possibles treballs realitzats a carrec d’Infraestructures.cat hauran
d’estar identificats amb la clau d’actuacié corresponent.

L’acreditacio dels treballs realitzats per qualsevol membre de I'equip redactor es dura a
terme mitjancant certificat expedit o visat per I'organ competent en cas de destinatari
public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de I'empresari
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret
del qual s’acredita I'experiéncia, indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execucio
dels treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professio i si es dugueren normalment a bon terme. Llevat de I’Autor, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit per I'Autor sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacioé prévia d’aquest Autor
per part del destinatari public o privat en els termes indicats.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacioé de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucié dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats
no seran objecte de valoracié.

Import de redacci6 dels “Projectes a considerar”.
Superficie del projecte.
Data de finalitzacié de la redaccio del projecte.

Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, els licitadors,
seguint el model de ’'annex 6 aportaran la justificacio de la dedicacié exigida en base a
altres contractes vigents de redaccié de projectes d’Edificacio i Direccié d’obra (sense
considerar aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat
la_maqueta del projecte), en els que participen els esmentats técnics presentant una
relacié6 completa d’aquests contractes vigents, indicant la dedicaci6 compromesa en
cadascun d’ells i la data prevista d’acabament. La relacié sera verificada en termes de
compatibilitat o incompatibilitat de I'Autor/s, sent causa d’exclusié que algun dell/s
Autors tingui compromesa una dedicacié total superior al 100% En cas de co-
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autors, caldra presentar un annex per cadascun dels técnics proposats que participin
en contractes vigents amb Infraestructures.cat.

8.3.3.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de

la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I'annex 7 del Plec.

9.2.- La Comissi6 Tecnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 7 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre nim. 1, aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusio de la licitacioé la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
el dia que s’indiqui en I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques, mitjancant publicacié a la
PSCP i enviament de la corresponent notificacié als licitadors afectats, atorgant-se un termini
de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar I'oportuna esmena. En tot cas, si
a PApartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de garantia
provisional, seran excloses de la licitacié aquelles ofertes que no presentin una garantia
constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacioé d’ofertes o presentin la
garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 8.1.5 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacio general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacio, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacio. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacio procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacié dels sobres nim. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacié indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor, aixecant-se acta de tot I'actuat.

Quedaran excloses de la licitacié les propostes que presentin dins del sobre num. 2 (i) dades
economiques, ja sigui en relacié amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacid i no de l'oferta o (ii) dades o informacid respecte de la resta de
documentacié requerida en el sobre nim. 3 per a la seva quantificacié6 amb criteris objectius,
incloent, entre elles, la indicacié nominativa d’algun dels membres de I'equip que seran objecte
de valoracié.
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La Mesa de Contractacio, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de conformitat amb tot alld que
s’esmenta en els annexos 8A i 8B.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentacié de la documentacié d’algun dels apartats
de l'oferta tecnica requerits en la clausula 8.2, a quina no presentacié se li atribueix la
consideracio d’'oferta incompleta per dita clausula. En el supdsit que si que es presentessin els
apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissié parcial de documentacié i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara 'oferta amb aquella documentacioé presentada.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
'obertura del sobre nim. 3, en la qual hi constaran els acords presosen relacié amb els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusi6 de
la licitacio, notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacid, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent
i en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques contingut al sobre
num. 3.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost de licitacié, modifiquin substancialment el model de proposicid establert en aquest
Plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicié que impedeixi determinar amb
caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en les quals 'empresa
licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar o quan d’acord amb alld previst en les clausules 7.2.B.2) i 8.3.2
del Plec la dedicacid de I'Autor/s ofertat/s sigui incompatible.

10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre num. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3.1 abans de realitzar els calculs
per a I'apreciacioé del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a ’annex 8A.

La Mesa de Contractacid, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacid continguda en el sobre nim. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
'annex 8A.

10.5.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobres num. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conéixer el sentit de 'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors
en les ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecioé de I'oferta, amb la finalitat
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacid, podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
técniques de la licitacié. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.
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La Mesa de Contractacido amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb
allo previst a la clausula 11.

A continuacié, la Mesa de contractacio, d’acord amb els informes de la Comissié Técnica,
analitzara la dedicacié compatible de I'Autor/s proposats pel licitador quina oferta hagués
obtingut la millor puntuacié, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de
formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de projectes d’Edificacid, que inclou qualsevol tipus de procediment de
licitacio, que en les seves ofertes s’hagin inclds - de manera total o parcial - el/s mateix/os
Autor/s redactor/s adscrit al present contracte.

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a I'Autor/s
ofertat/s, la dedicacié acumulada (i) dels contractes en curs en el moment de realitzar la
valoracio dels criteris automatics continguts al sobre num. 3, (ii) de les licitacions classificades
amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii)
de les licitacions classificades simultaniament seguint I'ordre que es definira a continuacié i (iv)
la dedicacio requerida a la present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de I'Autor/s designat en la licitacié respecte
d’altres contractes en que formin part de I'Equip redactor presentat pel mateix licitador o per un
altre licitador que hagi incorporat al mateix I'Autor/s en el seu Equip.

Si I'Autor/s designat/s no fos/sin compatible/s d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet
suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

Si I'Autoria del projecte fos compartida per més d’un Autor, la compatibilitat es comprovara per
a cadascun dels autors, de forma que la incompatibilitat d’'un dels autors també suposara la
incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el seguent:

1. El criteri i 'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el seglent: les licitacions de
contractes de redaccié de projectes d’edificacié tramitades per qualsevol tipus de
procediment de licitacio, s’adjudicaran seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la
data d’obertura del sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius (en
Concurs de Projectes i procediments oberts) o de la data d’obertura del sobre Unic (en
procediments simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per
ordre decreixent de pressupost de licitacio.

En cas de licitacions tramitades per procediments que no siguin concurs de projectes
amb el mateix pressupost de licitacid, es determinara per ordre decreixent del
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira l'ordre que
representi la combinaci®é econdmicament més avantatiosa per a I'Organ de
contractacié.

En cas de licitacions tramitades per concurs de projectes amb el mateix pressupost de
licitacio, es determinara per ordre cronologic de més antic a més recent de publicacié
de 'anunci de la licitacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a I'Organ de Contractacio,
la classificacié d’ofertes d’'un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis
fixats per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que
endarrereixi la classificacié de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient
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podra ser extret de I'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius
aliens. En aquest cas, la data en qué es resolguin aquests motius, sera la considerada
en el nou ordre de classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles quines ofertes es classifiquen en una
mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'Autor/s designat/s pel licitador
amb major puntuacié. Per tant, per a cada Autor/s, cal verificar que la suma de les
dedicacions compromeses en contractes de redaccio de projectes d’Edificacid

(i) vigents amb Infraestructures.cat sense considerar aquells en que s’hagi
presentat la maqueta del projecte o de I'estudi corresponent

(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el
contracte-,

(iii) classificats simultaniament d’acord amb l'ordre anteriorment fixat, més la
dedicacié compromesa en la licitacié que ara s’avalua, sigui menor o igual al
100%.

3. En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb I'Autor/s amb dedicacié compatible
pot ser proposat per a la classificacio de la present licitacio.

4. En cas que I'Autor/s resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador amb la
major puntuacio, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord amb
les condicions del punt 2.

L‘oferta que finalment es proposi com la millor oferta haura de complir amb la dedicacio
compatible de I'’Autor/s adscrit/s en les condicions descrites.

D’acord amb aquesta classificacio, i tenint en compte la compatibilitat de I’Autor/s adscrit/s, la
Mesa de Contractacié elevara a 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent
proposta raonada de classificacié d’ofertes o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio
del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacio d'ofertes de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del
licitador millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi
la seva decisio.

10.8.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusié, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusories en el procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix l'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacid, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d'aquests indicis. La remissio de la
documentacié a ’ACCO suposa la suspensié immediata de la licitacio.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas que l'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusdria I'Organ de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacioé a les empreses licitadores responsables
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d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en l'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unio temporal.

10.9.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracié, vista la proposta de classificacio de la Mesa de
Contractacidé, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes, si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al
proposat per la Mesa de Contractaci6 motivant la seva decisié. Llevat que l'acord de
classificacié sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en
consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa
de Contractacio.

10.10.- D’acord amb la classificacié6 d’'ofertes aprovada es requerira al licitador que hagi
presentat la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de I'’Autor/s designat/s, per a que en
el termini de 10 dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti la documentacié segient:

(i) la documentacio justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva
solvéncia.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i
en el registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer o signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals seglents: ser escriptura publica, ser
copia auténtica i estar inscrit en el Registre Mercantii o en el registre oficial
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o el passaport del representant. En
cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder per compareixer o signar
proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar
mitjangant la inscripci6 al registre Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no figurin en una base
de dades nacional d’un Estat membre de la Uni6 Europea:

a) En relaci6 amb I'lmpost d’activitats econdomiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i ultim
rebut de l'impost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempcié i el document de declaracié d’'inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcié recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacié, la presentacio
d’oferta a la present licitacio implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a
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I'Organ de Contractacié per tal d’obtenir directament de la Plataforma
d’Integracié i Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacio justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat de Catalunya i amb la
Seguretat Social:

a. Certificat positiu, emés per 'Agéncia Tributaria de Catalunya, acreditant
que l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributaries i la
inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb la Generalitat de
Catalunya.

b. Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emeés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) EI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii)Acreditacié dels mitjans personals corresponents a I'Equip redactor a adscriure al
contracte, amb acreditacié de I'habilitacid en el col-legi professional corresponent,
d’acord amb la clausula 7.2.B.2) del Plec, en el suposit que el licitador no hagués inclos
dintre del sobre num. 3 la designacié de I'Autor i/o de la resta de técnics als efectes de
valorar la seva experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 5
que corresponguin segons l'apartat 17 del Quadre de caracteristiques, segons el
técnic que correspongui, amb indicacié de només aquell “Treball similar” en el que hagi
intervingut que acrediti 'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia técnica o
professional.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclds dintre del sobre num. 3, els annexos
5, perd0 NO hagués aportat la documentacié acreditativa del treball de I'experiéncia
minima requerida a efectes de solvencia técnica o professional, dita documentacio
s’aportara en aquest moment.

En els suposits de redaccio de projectes executius que ho requereixin, acreditacio del
tecnic que actuara com a responsable/coordinador en matéeria de seguretat i salut
durant la redaccié del projecte i que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i
Salut indicant NIF, titulacié, numero de col-legiat, experiéncia i 'empresa a la que
pertany. Aquesta proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del
projecte. La designacié haura de ser signada pel signant de l'oferta i pel técnic
designat.

En I'eventual sup0sit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats
pel licitador en el sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el
licitador podra proposar la seva substitucid per un altre, al menys, en idéntiques
caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou
tecnic proposat haura de ser compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del
present Plec i haura de complir una de les seglients condicions, d’acord amb els criteris
de valoraci6 d’aquesta licitacié: (i) que la puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual
a l'obtinguda pel técnic substituit o (ii) que la puntuacié obtinguda fos inferior a
l'obtinguda pel técnic substituit, perd tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la
millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admeés
un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés de licitacid, en cas
contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.
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(iv) Acreditacio del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal
subcontractat, en els termes indicats en la clausula 8.1.6 del Plec, en cas que el
licitador sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

(v) La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques, o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal
per una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser
acreditada mitjangant la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 9A
d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

l'apartat c).

b) Mitjangcant asseguranga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model
que figura a I'annex 9B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en 'apartat c).

c) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits
de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el
lliurament del resguard emeés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV
de 'esmentada norma.

En el cas d’'Uni6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclds, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per I'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié, en primer lloc,
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjangcant compensaci6 de credits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al
licitador seglent per I'ordre de classificacié de les ofertes, d’acord amb els termes i condicions
previstes en aquesta clausula 10.10 i els requisits de compatibilitat de I'Autor/s designats/s
previstos en la clasula 10.7.
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10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, hagi acreditat documentalment els
requeriments de la clausula 10.10, 'Organ de Contractacié adjudicara el contracte o, en el seu
cas, acordara la declaracié de desert de la licitacié del contracte, quan no existeixi cap oferta
que sigui admissible .

L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcié de la
documentacio i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre num.
2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicié.

10.12.- Si com a conseqiéncia del contingut de la resolucié d’un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacio
prevista en la clausula 10.10 d’aquest Plec.

10.13.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
l'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucid per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop perfeccionat el contracte.

10.14.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors en la

licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l'establert en I'annex 8A d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio, i tenint en compte la compatibilitat de I'’Autor/s designat/sadscrit/s a
I'objecte del contracte a que fa referéncia la clausula 10.7 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuaci6, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els segients criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de |la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la
UTE i s’obtindra la mitjana aritmetica.

- En segon lloc tindra preferéncia en l'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

43



infraestructures.cat

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seglents:

= Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a 'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacio social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els ndmeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del niumero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del segient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcié d’oferta anormalment baixa es referira a I'oferta considerada en el seu
conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, uUnicament es tindra en consideracid, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié6 dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira

sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de G.
11.2.1.- Obtencio de la baixa economica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BOi:
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BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de l'oferta admesa corresponent a la Redaccié dels projectes i estudis i a la
Direccié d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.
PC = Pressupost de licitacié corresponent a la Redaccié dels projectes i estudis i a la
Direccié d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZHBOi
BM = =
n

Després es calcula la desviacié estandard (o)

(BOI-BM)’

n
=1

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi—BM|=0O
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacié que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el seglient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

Znsoi
i=1

r

n

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
- Sin’ és inferior a 5:
La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superiora 10 (n> 2 i
<=10)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- La condicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+o¢c

BR

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacié de la presumpcioé de les ofertes anormalment baixes
Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdmica BOi
compleixi la condicio:

BOi > BLIM
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sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracié objectius més criteris de
valoracio subjectes a judici de valor) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa econdmicament, d’acord amb la clausula 11.2):

$e

PM =
n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que

Pi <=PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM - Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjangant
tramesa de comunicacié i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de l'oferta i
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precisi les condicions de la mateixa en particular alld que es refereixi als segients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucio del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacio, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessioé sense contravenir
les disposicions comunitaries.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament tecnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a 'Organ de Contractacio
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié6 com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que l'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcio d’oferta anormalment baixa si es basen en hipotesi o practiques inadequades des
d’una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L’oferta que havent incorregut en presumpcié d’oferta anormalment baixa, resulti adjudicataria
per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat d’acord amb la informaci6 i
raonaments presentats pel licitador, haura de presentar una garantia complementaria d’un 5%
del preu d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta,
d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons alld establert en la clausula
10.10, sera d’una quantia del 10% del preu d’adjudicacio del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacioé del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccié no esmenable de les normes de preparacid del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacio que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta documentacié es dura a
terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu
electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats:
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- el document o documents probatoris de la personalitat i representacioé de I’Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I’Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucio en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unio.

- La polissa d’'asseguranca de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que l'asseguranca lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
econdmica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques de la licitacié. Infraestructures.cat haura d’aprovar els
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal dacreditar davant
Infraestructures.cat la contractacié de I'assegurancga requerida, I’Adjudicatari aportara la
polica corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o
copies compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel
corredor que I'hagi intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relacié del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de  Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracio responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execuci6 del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que l'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de 'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiéncia, amb I'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicié de
contractar d’acord amb I'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'Adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seglient
licitador que hagi presentat la seglient millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'’Autor/s adscrit/s al
contracte prevista a la clausula 10.7 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la
clausula 10.10. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara
una nova licitacio.
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13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d'acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la
notificacié de l'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Materia de Contractacié que porti aparellada la suspensio de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del seglent en que l'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d'acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el
contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la notificacié de
I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacido comporta I'acceptacioé per part de I'’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacioé que la integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sollicitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si ’hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacioé del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccid de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES
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D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de proteccié de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Protecci6 de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligencia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a consequéncia de la gestiéo del procés de licitacio,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacié.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant
la Declaracié Responsable que consta a I'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matéria de
proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de '’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacidé publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de
les prestacions a licitar.
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéencia com per exemple els comportaments
col'lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio
de possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucié del contracte es produis una situacidé d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats i que la legislacid de transparéncia i la normativa de contractes
del sector public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o
administracions de referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractaci6
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacio Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per raé de la mateéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i I’Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacid i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'Adjudicatari.
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Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'’Adjudicatari en la presentacioé de l'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacio, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i ’Adjudicatari es comprometen a:

a. Permetre I'accés a la informacié confidencial unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacid aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execuciéo del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
present contracte licitat.

b. Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execuci6 del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacio confidencial.

d. Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I'’Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els

drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.
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16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I'Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes
en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissio indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparaci6 i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacid resta subjecta a
allo previst a la seccié 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en materia de contractaciéo publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb [l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En conseqliencia, els efectes i extincid del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb I'article 319 de la LCSP, es regiran per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcio de les prestacions.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per I'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
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incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacid civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per lI'execucidé de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacié, aixi com les modificacions basades en
'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacio
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid, atés que el contracte no reuneixin els
requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d'1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de la
persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecoldgica, al
qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per 'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i seglients de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacié, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi 'admissié o inadmissié de licitadors, o 'admissié o exclusié d’ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a consequéncia
de l'aplicacié de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacio contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposiciéo hagués presentat oferta, sens perjudici d’'allo previst pels supodsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.
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Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucid
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de
la LCSP —o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comld de les
administracions publiques, en el registre de 'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, préeviament o alternativament, a la interposicié del recurs
contencios administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seguients de
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public i s’aprova la seva organitzacié i el seu funcionament.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A T'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
I'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicid del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcid de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepci6 de la sol-licitud. La presentaci6 de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seguents a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d'interposicid, o si
s’hagués produit 'acumulacio, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacio del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP,
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucid expressa acordant el seu
aixecament.
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18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglents, notificant la resolucio a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.10 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seguent al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d’interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.11.- Contra la resolucio del recurs només procedira la interposicié del recurs contencios
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb l'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacidé o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicié.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a I'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seguents a la presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcié d’acord amb alld previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.

19.5.- La suspensi6 del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacio d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del
recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmeés al regim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) de la LCSP I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la
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preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'drgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdiccioé i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aix0, hauran d’acomodar-se a la decisié de l'arbitratge.

Per a la resolucio daquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun dells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DE LA
REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR
DIRECCIO D’OBRA | L’'EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucid del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

En relacié a l'adscripcid al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d'obra de
I'objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B.2) del Plec i
I’Apartat 9 del Quadre de caracteristiques suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut de I'Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per I’Adjudicatari per a
'execucid del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la
substitucié del mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin
valorat en I'oferta de I'’Adjudicatari o no tenint identiques caracteristiques, aplicats els criteris de
valoracio, I'oferta de I'Adjudicatari es mantingués com Ila millor valorada en la licitacio i, en
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qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dita clausula 7.2 B.2) del Plec i I’Apartat 9 del
Quadre de caracteristiques.

23.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE

23.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar,
inclosa la forma de calcul d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats, s’entendran
inclosos sense que la relacio que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues del personal
assignat per I’Adjudicatari a la I'execuci6 del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcio de I'lVA, en
cas d’ésser procedent.

- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions tecniques per a la redaccio del projecte, aixi com el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccié d’obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats seglents:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccié del projecte.

- Les despeses pel compliment de ’Assegurament de la Qualitat del Projecte.

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacié energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I'’Adjudicatari, etc.

- La col-laboracié i assisténcia técnica a la tramitacio i gestio de les llicéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucio de I'obra.

- Les despeses d’elaboracié de l'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié6 en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracio del projecte.

- Costos derivats de la supervisio i verificacio de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si 'objecte del
contracte ho requeris.

- Permisos i llicencies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccié d’'obra seglents:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccié de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

58



infraestructures.cat

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcci6 d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspecci6 de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspeccio final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

23.2.- Per tot I'anterior, el preu d’ajudicacié i del contracte comprén la totalitat de despeses i
dels treballs contemplats durant el termini d’execucid previst, i es consideren inclosos els
costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'inica excepcié de I''VA).

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

24 1.- El termini d’execucio6 del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio,
sera el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. L’Adjudicatari restara obligat a
meés a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzaci6 per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisid en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament i posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'dérgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracteper a I'aprovacio del projecte dintre dels 9 mesos posteriors al seu trasllat.

24.2.- Atés que el contracte de Direccié d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execucié de les obres que seran objecte de Direccid, la vigéncia del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als seguents terminis:

- el termini real de I'execuci6 de les obres objecte de Direcci6é. En cas d’'allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacio del termini del
contracte per la prestacio de Direccio d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.

24.3.- El termini per a la redaccié i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb larticle 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar la seva execucio i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves
facultats.
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Aixi mateix, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccio,
amb les funcions de supervisar I'execucid de les obres i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per tal d’'assegurar la seva correcta execucio.

26.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

26.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'’Adjudicatari hagi ofertat, i
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb alld disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulaci6 académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

26.2.- El representant de I'’Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccio
d’obra.

26.3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’'Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccio les prestacions que sén objecte del contracte. L'Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes seglents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 39 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

26.4.- No es podra alterar la composicié dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'’Adjudicatari.

27.- OFICINES | ALTRES MITJANS

27.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjians humans i materials
necessaris per a la correcta execucié del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del
programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al
seu carrec.

27.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

27.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

28.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I'’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execuci6 de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'Adjudicatari
assumeix I'obligacio de destinar a I'execucié dels contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
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aquest efecte, I'’Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacio i comunicacioé de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

29.- SUBCONTRACTACIO

29.1.- L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits de I'article 2151216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I'Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les consequéncies derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

29.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucio, la informacié segulent en
relacié al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- Identificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacid suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvéncia a loferta presentada per [I'Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I’Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una
declaracidé responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d'acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per ['Adjudicatari hauran de comptar amb Ila préevia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglients a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'’Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

29.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades

per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
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que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I’Adjudicatari haura de substituir-los.

29.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I’Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucio del contracte enfront d’'Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unié
Europea en matéria de proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I'Adjudicatari.

29.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacioé dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

29.6.- Sera una obligacidé de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de l'activitat subcontractada, la afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacid a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacid, d’acord amb la
legislacié laboral.

29.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

29.8.- La infraccio de les condicions establertes en I'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergencia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
limport del subcontracte.

29.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

29.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb l'article 216 de la LCSP, I’Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
l'article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
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es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccio integra dels drets declarats en la
resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accio
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacioé relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 39.5.3 del Plec al Contractista
quan, mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucié de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I’Adjudicatari.

30.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

30.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la
Seguretat Social, mitjangcant la presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'Adjudicatari esta obligat en I'execucio del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unio Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions

salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicio
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de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 39.5 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

30.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacié vigent.

30.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en qué es presten els
corresponents serveis, com pot ser I'horari. En conseqliéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant a I'’Adjudicatari reconeix que en la prestacié
dels serveis pel seu personal en I'execucié d'aquests contractes no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacio laboral pugui ser reconeguda.

30.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

30.5.- L’'Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de
Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacid dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacio vigent.

31.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

31.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

31.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

31.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

31.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

32.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

32.1.- L'execuci6 del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'’Adjudicatari.

32.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I'Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.
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32.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, I'’Adjudicatari respondra per defectes o errors
dels treballs.

32.3.1.- En consequeéncia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacié corresponent a la Redaccidé del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficieéncies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucio del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a I'’Adjudicatari.

En el suposit de procedir a la resolucié del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i
I’Adjudicatari incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de l'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aquest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'Adjudicatari en una penalitzacié del 25% de
l'import del contracte de la prestacié d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzaci6 igual a la
meitat del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i 'Adjudicatari estara obligat a
abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual Iimport del contracte
corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclds, amb la
pérdua de la garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccid de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redacci6 del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I'Adjudicatari.

Si es resolgués l'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o
concedit un nou termini per a esmenar les deficiéncies, I'Adjudicatari no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resolucio de I'encarrec de Redaccié del
projecte modificat, amb I'obligacié de I'Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzaci6 igual a I'import de la prestacid de I'encarrec, IVA exclos, i amb la
devolucié dels possibles pagaments que per la redaccié del projecte modificat
Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

32.3.2- En el supdsit que les deficiéncies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment [I'Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiéncies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I’Adjudicatari.
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32.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucié de les
obres.

32.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
'execucid o explotacid de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiencies tecniques de Il'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
que el mateix hagués incorregut imputables a I'Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import del contracte corresponent a la prestacié
de redacci6 del projecte basic i executiu, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats
des de la data de recepcio del projecte.

32.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucio de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiéncies del projecte imputables a I’Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir 'esmena del projecte a I’Adjudicatari al seu carrec
o encarregar la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I’Adjudicatari les despeses corresponents
als honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec total o parcial.

32.3.6.- Si durant I'execuci6 de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a conseqiéncia d’errors 0 omissions imputables a I'Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I'Adjudicatari les indemnitzacions segtients en funcié del percentatge de desviacio,
fins un maxim del 50% del preu de la prestacid corresponent a la Redaccié de projecte basic i
executiu:

- si la desviaci6 fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% del
preu de la prestacié de Redacci6é de projecte basic i executiu, IVA exclds.

- Sila desviacio fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacio sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Si la desviacié fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% del preu de la
prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausula a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de l'import
corresponent.

32.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions.

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I'’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execuci6 o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors,
omissions, métodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o
insuficiencies que li siguin imputables.
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3.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- La garantia definitiva constituida per I'’Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia
de la formalitzacio del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccio del
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direccié d’obra, com de les derivades de la
Redaccié de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals relacionades
amb I'execucioé del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepcioé de les
prestacions del contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 36, s’incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
lexecucié6. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual supodsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 35, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

33.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucido o de la seva eventual resolucié; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidaciod; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I’Adjudicatari.

33.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aix0 sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I'’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L'Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

33.4.- La garantia definitiva es podra reduir en un percentatge equivalent al que representa el
pressupost de licitaci6 de la redaccié de projectes i estudis (apartat 2.1 del quadre de
caracteristiques) respecte del pressupost de licitacid d’aquest concepte més el de Direccid
d’obra (apartat 2.2 del quadre de caracteristiques), una vegada finalitzat el periode de garantia
de la prestacio corresponent a la Redaccio del projecte basic i executiu d’acord amb la clausula
40 del Plec, mitjangant la presentacié d’'una garantia per al nou import que continuara fiangant
les obligacions de I'’Adjudicatari establertes per a la prestacié del servei de Direccio de I'obra.

L’import restant de la garantia definitiva sera retornat a la recepcié de la prestacio del servei de

Direccié d’obra un cop formalitzada I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra objecte de
Direccid, lliurats tots els certificats i documentacié que siguin pertinents.

34.- CESSIO DEL CONTRACTE
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Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessi6 a una tercera persona quan la cessid0 suposi una
alteracidsubstancial de les caracteristiques de 'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen
un element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessi6 haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execuci6 del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessi6 a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessid es formalitzi entre I’Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjancant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

35.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA
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En el cas de fusié6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supodsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacio
o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucio del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per
culpa de I'Adjudicatari.

En cas que I'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacioé el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els supdsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

36.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona de I'Adjudicatari, cessié del
contracte, i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte basic i executiu i (ii) la
Direcci6 d’obra amb eventual redaccié de projectes modificats. Per tant, els llindars de
percentatges de preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent
per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

36.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacié en questié compleixi els seguents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seglient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

36.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seguents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seguents requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus economic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci6 a adquirir serveis amb
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caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéncies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

i.  Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii.  Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que
no excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos,
de les corresponents prestacions.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la seleccid6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o 'acceptacioé d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment
0 hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I'Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien
nous serveis l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial, de les corresponents prestacions del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,
IVA exclos, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
larticle 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran

obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En
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cas que la modificacié suposi una supressio o reduccio dels serveis contractats, I'Adjudicatari
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I'’Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

36.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a 'Organ de Contractacid, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacié es fixara contradictoriament.

37.- FORMA DE PAGAMENT

37.1.- Forma de pagament de la Redaccié de projecte basic i executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els seglents terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i algada
del 20% del preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu.

- El segon, al lliurament del projecte basic o pre-executiu, per una quantitat fixa, total i
alcada del 20% del preu de la prestacié de Redacci6é de projecte basic i executiu.

- El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre
del termini maxim de 3 mesos des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clausula
40 del Plec, per una quantitat fixa, total i algada del 50% del preu de la prestacié de
Redaccioé de projecte basic i executiu.

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i alcada del preu de la prestacié que ens ocupa.

37.2.- Forma de pagament de la Direccié d’obra:

Infraestructures.cat, contra la presentacié de factura mensual, abonara l'import resultant
d’'aplicar al preu de la prestacié de Direccié d’obra el percentatge que resulti del calcul de
limport de I'obra executada pel contractista en el mes respecte a l'import total del seu
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu d’aquesta prestacio no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’obres. No obstant aix0, quan s’aprovi una modificacid del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturacié6 mensual de la present prestacid. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi I'import previst, en I'Gltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

37.3.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redacci6 d’eventuals projectes modificats en dos terminis:
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- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de 'encarrec.

- El segon, a laprovacié del projecte modificat per part de I'd6rgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

37.4.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'dltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangcada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre
de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

37.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seglent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'dltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

37.5.- La cessio de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vencudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 23
d’aquest Plec.

37.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I’Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per '’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

38.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS
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38.1.- Régim de suspensio de la prestacié de Redaccid del projecte basic i executiu

La prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjangant la formalitzaci6 de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensié fos total i sempre i quan no fos imputable a I'’Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacié en els termes de la clausula 41.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta
prestacié (no inclou la Direccioé d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que
I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensié del contracte.

38.2.- Régim de la prestacio de Direccio d’obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I'Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el supdsit que la suspensié de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensiod, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié d'obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I’Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensié de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari,
transcorregut un termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del
contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 41.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensio del contracte.

39.- REGIM DE PENALITZACIONS

39.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’'Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 41 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte basic i
executiu:

Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels treballs.
Incompliment del termini de substitucio del personal de I'Equip redactor.

O O O O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

o Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip de Direccié d’obra.

o Compliment defectuds o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccio
de 'obra.

o Incompliment del termini de lliurament de la Documentaci6 Técnica de ['Obra
Executada al Director d’execucié de I'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccio de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:
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- Incompliment de les condicions especials d’execucio i de les obligacions essencials del
contracte.
@]
o Incompliment de criteris d’adjudicacio6 del contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total de la prestacio a la qual correspon la penalitzacié, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacié, que incloura els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat,
tenint en compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la
Redacci6é del projecte basic i executiu i a la Direccid d’'obra s’aplicaran sobre el preu del
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs
de redaccioé de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

39.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

39.2.1.- Penalitzacié per Incompliment dels terminis parcials

L’incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacio
d’'una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacié
es deduira de la corresponent factura.

39.2.2.- Penalitzacié per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu podra
donar lloc a laplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que
s’avaluara de la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la péerdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

39.2.3.- Penalitzacido per incompliment d’esmena d’errors i correccid de deficiéncies dels
treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 32.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'’Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestaci6 de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos.
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39.2.4.- Penalitzacido _per incompliment del termini_de substituci®é del personal de I'Equip
redactor

En cas que l'Adjudicatari no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seguents a
la peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de '1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacio.

39.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

39.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip

En cas que l'Adjudicatari no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de la Direccié de I'obra en el termini de les dues setmanes seglients a la peticio,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzacié del 20% en
cadascun dels abonaments d’aquesta prestacié corresponents als mesos en qué es mantingui
aquesta situacio.

39.3.2.- Penalitzacions per compliment defectués o incompliment de les obligacions que
pertoguen a la Direccidé de 'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectuds o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de I'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions econodmiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d’un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de Direccio
d’obra, IVA exclos.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents situacions:

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execuci6 de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execuci6é de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de 'obra.
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Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

39.3.3.- Penalitzacions per _incompliment del termini en el lliurament de la Documentacid
Técnica de 'Obra Executada al Director d’execucié de I'obra

En cas que el lliurament de la Documentacié Tecnica de I'Obra Executada es retardés més
d’'un mes des de la recepcié de I'obra, es podra penalitzar a la Direccié de I'obra amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacioé de Direccié d’obra,
IVA exclds. Aquesta penalitzacié s’aplicara per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a la
garantia.

39.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

Penalitzaci®é per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccio

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacio d’una penalitzacioé progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos

39.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

39.5.1.-_Penalitzacié6 per incompliment de les condicions especials d'execucié i de les
obligacions essencials del contracte.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula
22 del Plec, donara lloc a la imposicié a I’Adjudicatari de les seguients penalitats:

- En relaci6 a ladscripci6 al contracte de [I'Autor/s redactor/s del projecte, que
assumira/an la Direccié d’Obra, designat/s, en cas que el nou técnic proposat, d’acord
amb els criteris de valoracio de la licitacid, no tingués les mateixes caracteristiques del
técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a
'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de I'Adjudicatari no es mantingués com la
millor valorada en la licitacio, s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte.
En cas de concdrrer més d’'una substitucié on el técnic sustituit no mantingues les
mateixes caracteristiques que el técnic valorat en l'oferta aplicats els criteris de
valoracio, o la puntuacié obtinguda fes que l'oferta de I'Adjudicatari no es mantingués
com a millor valorada, dit supodsit sera causa de resolucié del contracte. En qualsevol
cas la substitucio requerira necessariament el compliment dels requisits de solvencia
técnica o profesional requerits en la clausula 7.2 B2) del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris de
valoracié.
- Enrelacié a 'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteraci6 dels fets o
I'obtencioé d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucid del contracte.
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- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacio contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig.

- En relacié a l'incompliment de resta de condicions especials d’execucié i d’obligacions
essencials, s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concoérrer més de cinc incompliments reiterats dit supodsit sera causa de
resolucié del contracte.

39.5.2.- Penalitzacié per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segient régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts son rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclds, amb caracter general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

39.5.3.- Penalitzacio per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infraccié per part de
I'Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 29 del
Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié
dels contracte.

En cas de resolucidé judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
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obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, seguient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

39.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

39.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzaci6 o
en les factures consecutives fins a cobrir I'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de l'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacid, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

39.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqiiéncia de
'incompliment penalitzat de I'Adjudicatari.

40.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

40.1.- Recepcid i liquidaciéo de la prestacié corresponent a la Redaccié de Projecte basic i
executiu.

40.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacid6 per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficiéncies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 32 del Plec, essent d’aplicacio el regim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

40.1.2.-Una vegada revisats els treballs a satisfaccié d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetra a I'aprovacié de I'érgan competent de ’Administracié de la Generalitat
/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins a 6 mesos des del seu
trasllat per part d’Infraestructures.cat, que podra ser ampliat fins a 2 mesos més quan la
complexitat del projecte ho requeris.

Durant aquest tramit d’aprovacié del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,
insuficiéncies técniques o omissions que detectés per I'drgan competent que 'ha d’aprovar,
essent d’aplicaciod el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 32 del Plec.

40.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcié d’aquesta prestacié que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepcié que formalitzaran Infraestructures.cat i I'Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia de 3 mesos.

En el termini d’'un mes a partir de I’Acta de recepcié es procedira al pagament del quart darrer
pagament a que fa referéncia la clausula 40.1 del Plec.

Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per I'’Adjudicatari, 'dérgan

competent de I'Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de I'objecte del
contracte per aprobar el projecte no I'hagués aprovat per motiu aliens a I'’Adjudicatari i sempre i
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quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiéncies técniques o omissions pendents
d’esmena, es procedira a la recepcio del projecte.

40.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccié o esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjangant la
formalitzaci6 de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
I’Adjudicatari, amb la devolucié de la garantia definitiva d’aquesta prestacié d’acord amb el
previst en la clausula 33 del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de I'Adjudicatari
descrites en la clausula 32 del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'’Adjudicatari els defectes
observats per tal d’'esmenar-los d’acord amb el régim previst a la clausula 32 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccido d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari.

40.2.- Recepcio de la prestacio de Direccio d’obra.

La recepcié de la prestaci6 de Direccid6 d'obra contracte s’efectuara una vegada s’hagi
formalitzat 'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccid, a satisfaccié
d’Infraestructures.cat, de I'Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord
amb el previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques en quin moment
Infraestructures.cat i I'Adjudicatari parts formalitzaran I’Acta de Recepci6é d’aquesta prestacio ,
la qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del
régim de responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes en la clausula 32 del Plec.

41.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

41.1.- S6n causes de resolucié del contracte les els seglients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucié o extinci6 de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula 35,
entenent-se com un suposit de resolucié per culpa de I'’Adjudicatari.

- La dissolucié o extincié d’'Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front ’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que aquests
ultims o altra empresa o entitat del sector public de ’Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacidé en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccio d’'una lesié greu a l'interés public de continuar-se executant la prestacio
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 36 del Plec, (i) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de
modificacié contractual previstes en la clausula 36 del Plec, aquestes impliquin aillada o
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial
de les corresponents prestacions del contracte i I’Adjudicatari no doni la seva conformitat.
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- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'’Adjudicatari per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258
del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucioé imputable a
I'Adjudicatari.

41.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracio de concurs de creditors.

- L’'incompliment, per causes imputables a I'Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte.

- L’apreciacié de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat 16 del
quadre de caracteristiques.

- L’incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst en la
clausula 29 del Plec, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de l'activitat subcontractada la afiliacio i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, 'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si
s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la seva oferta, o la
subcontractacié6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la
prévia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucio tipificada en la
clausula 39.5.3 del Plec.

- Lincompliment de l'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials d'execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques quan concorri la
causa de resoluci¢ tipificada en la clausula 39.5.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I'’Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.

- L’'incompliment dels criteris d’adjudicacio del contracte quan concorri la causa de resolucié
tipificada en la clausula 39.5.2 del Plec.

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'Us del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la petici6 per part d’'Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de

'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.
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- L’apreciacio de greus deficieéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en 'execucié de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

41.3.- L'Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seguents
suposits:

- La suspensi6é del comengament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

41.4 .- La resolucié del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I'’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucié.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'’Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrgoacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I'’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjduciacioé del contracte en quin suposit la resuolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacid de la prestacid del servei de Direccido d’obra esta
condicionada a les circumstancies previstes el I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de 'esmentat objecte contractual
quedara sense efecte, i en conseqléncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccié de
projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu en quant a aquesta prestacié. Per tant, en tant que no concorri la condicié eficacia
del servei de Direccié d'obra, aquest no sera considerat per al calcul de les indemnitzacions
previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del supdsit previst al quart apartat de la
clausula 41.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable a I'Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 41.3, tindra dret a la seglent indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclos, pendent d'execucio al temps de declarar la
resolucio:
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- Per causa de suspensié del comengament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public: 2%.

- Per causa de suspensi6 total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public :

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucio:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

41.5.- La concurrencia de qualssevulla de les causes de resolucié tindra efectes immediats des
de la seva comunicacio per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos de qué es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié per mutu acord
de les parts.

La resolucioé del contracte donara lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucid6 del contracte. Com a
consequencia d’'aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules seglents.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb l'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

41.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seglents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestacié de_Redaccié del projecte basic i executiu,
'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de
resoluciod, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéncia d’'aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari.

L’existéncia de qlestions economiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacid, no podran ser motiu perqué I’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucid, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccio immediatament pel procediment que estimi més adient.

b)  Quan la resolucié sigui de la prestacié de Direccié d’obra:

o Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i
de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

o Infraestructures.cat podra continuar I'execucid6 d'aquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.

La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I’Adjudicatari per la
resolucid del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I'Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per l'import d’aquella garantia
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definitiva, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

41.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 41.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracio i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra 'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I'’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

41.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucioé:

a) Cas de no haver-se comencgat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.

41.9.- Infraestructures.cat podra resoldre 'encarrec de Redaccié de projectes modificats en cas
que es produeixin els seguents suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiencies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 32.3 del Plec.

La resolucio de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 41.6 a) precedent amb la
particularitat prevista en la clausula 32.3.

41.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.

VI-_ DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | L’TEVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

42.- PROGRAMA DE TREBALLS

42.1.- L’Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte basic i executiu amb
subjecci6 al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia
Técnica a la redaccid de Projectes Executius d’edificacié inclds entre la documentacio facilitada
als licitadors.

En el suposit d’encarrec de Redaccié del projecte modificat, I'’Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del projecte modificat establert en
I’Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el suposit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I'’Adjudicatari previstes en la clausula
39 del Plec.

42.2 .- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I’Adjudicatari haura

de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.
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43.- AUTORIA DEL PROJECTE

43.1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I'Adjudicatari com Autor/s
redactor/s, qui sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de
relacions amb Infraestructures.cat en relacié al present contracte.

43.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I’Adjudicatari a la redaccio del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta quiestio en el Plec de Prescripcions
per a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio.

43.3.- En el suposit que I'objecte del contracte requeris la disposicid i proposicié d’'un técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

43.4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccio del projecte basic i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com
autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I'Autor/s del projecte.

44.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisio i aprovacio del Projecte basic i executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 40.1 del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I'’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i
l'elevara I'dorgan competent de I'Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a la seva revisié i aprovacioé posterior.

Si durant aquests tramits de revisio es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 32 del Plec, essent d'aplicacido el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

45.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

45.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
I'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacid sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el supdsit de qué suposin I'explotacié de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacié en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

45.2 .- Els Materials realitzats per I'’Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,

seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.
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45.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccid, de distribucié, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacié, la modificacio i, en el
seu cas, la traduccid), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

45.4.- Aixi mateix, '’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccio
per la via de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de
propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els
models d’utilitat o els dissenys industrials.

45.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I'’Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

45.6.- L’Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
o per compte de tercer.Aquesta obligaci6é s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

45.7.- L'Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacio expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

45.8.- La remuneracio de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
queda inclosa dins de la contraprestacio econdmica prevista en aquest Plec de Clausules.

VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA DIRECCIO D’OBRA

46.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D’OBRA

46.1.- El Director d'obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccio de I'execucio de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.
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- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucié
del Projecte.

- Signar conjuntament amb el Director d’execucid de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’'Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

- Interpretar els documents del Projecte i l'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Resoldre el problemes i d’'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

- En cas d’incompliment de l'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucio, la seva substitucié o correccio, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

- Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié economica; i la col-laboracié amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniéncia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

- Col-laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicié
del Pla de Treballs, i en el seguiment economic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucié i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

- Col'laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui
necessaria.

- Col‘laborar amb el Director d’execucio en el tancament i liquidacié de les unitats d'obra.

- Lliurar abans de la recepci6 de l'obra a la Direcci6 d’execucié de l'obra la
Documentacié Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiéncia
energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions segons la
llicéncia ambiental.

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéncia (regulades per
LOE, CTE i legislacio vigent).

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

46.2.- Les ordres de la Direccié d’obra conjuntament amb la Direcci6 d’execucié son vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccid d’obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direccié d’obra s’obliga a facilitar-ho.
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46.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el teléfon de localitzacié del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.

46.4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccié del projecte basic i executiu durant I'execucié de les obres assumiran la direccid
d’'aquestes arees sota la coordinacié de la Direcci6 d'obra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seglents:

Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada.

- Emissi6 d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra.

- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacio
relacionada amb I'obra i la seva direccio.

47.- AUDITORIA D'OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I'Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant 'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacid, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'’Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

48.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres objecte de Direccioé sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 11 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificaci6”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccié del projecte
modificat.

87



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignant ............................ , certifica:

m Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder

O Que la targeta del numero d’identificacié fiscal és la que ja tenen al seu poder

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada en cas que
aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitacié anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitacié6 amb motiu de la qual es va aportar la indicada
documentacio que ja tenen en el seu poder és: ...........cccuueeee

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per ’'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

ElBanc.....cccccocvccciiieeeeen. ,ienelseunomirepresentacCio........ccccuvevevenciieinnnnn. , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de .......c.cevvveen.... s D, , amb data................ , NUMErO......cccevvvveeees del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador
solidari de .....ccocoviiiiiiiiee en interés i benefici d”INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la
suma d’euros (3% del pressupost de licitacio, IVA no inclos), a efectes de garantir I'exacte
compliment per I'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que i
resultin com a consequéncia de la participacié i possible adjudicacio, de la licitacié del contracte
de serveis per a la redaccio de

L'indicat aval es presta pel Banc ........c.ccoocceeviiiiieeenns amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
['emMpPresa.......oocveeeiiieee e fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
clausules administratives de la licitacié, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a
maxim dels vuit dies segients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurréncia de la xifra fiangada (3% del pressupost de licitacio, IVA no inclos) s'expressi al
requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en
qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicié o reclamaci6 per
partde .........cccee... o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NUMero .......ccccceeeeeeiicnnnnnee,
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domiGili @ .ooooeveeeiieeeeee e, B o7= |1 (=) S , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A e  NIF , en concepte
de prenedor de l'assegurancga, enfront d”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant 'assegurat, fins a
limport d’euros ................. (3% del pressupost de licitacio, IVA no inclos)............... , a efectes de
garantir I'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li
resultin com a conseqiiéncia de la participacio en la licitacié i possible adjudicacié del contracte
de serveis peralaredacCio de ..o

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis dindemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de 'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalat, I'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devoluci6 de
la garantia provisional previstes en el Plec de clausules administratives de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3 (SOBRE 1)

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

El sotasignat, ......cooooveiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accié BIM indicades en el
present annex:

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:
Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.
Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de la disciplina d’arquitectura
Responsable de la disciplina d’estructures
Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

B.- Breu descripcio de I’aplicacio de la metodologia BIM que aplicara en aguest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestioé per garantir la fiabilitat de les
dades del model.

T

C.- Objectius, usos i propostes d’accio (2)

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

i ; . i 1.1 | Generar planols més coherents X
Lliurament d'informaci6 de qualitat Analitzar els punts critics (incidéncies) del
que faciliti: 1.2 projecte
. . 1.3 | Millorar la integracio en I'entorn
- la comprensié de la solucio per part 1 - . . —
del gestor i del client final del projecte 4 Anal!tzar les wsua]s internes de Ig solucio X
15 Analitzar el compliment de requeriments

- la seva comunicacio als futurs espacials (programa funcional)

usuaris. 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de

I'edifici/infraestructura per a prendre decisions X
2.- Garantir la coordinacio entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucio de tasques entre els
' diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les |, , | Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des ] anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre X

disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificacié detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tracabilitat de 'avancg del projecte

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte

3.2 | Avaluar la correcte definicio de la proposta

Avaluar I'evolucio de la solucio en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
base a informacio fiable i de qualitat, ' clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

3.5 . ,
relacionant-los entre si
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4.- Controlar I’estimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb ) comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
4.3 | e g
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestié de I’edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
5.1 P
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacié
certa i fiable adequada a les 5.2
necessitats de la fase de

Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte
a l'usuari final

Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

manteniment

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en ’Annex A2-3 del
Manual BIM d’Infraestructures.cat

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

(1) El licitador haura d’omplir aquest apartat.
(2) En lapartat “C.- Objectius, usos i propostes d’accié”, a banda dels punts requerits per

Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera oportu, podra
marcar amb una “x” més punts.
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ANNEX NUM. 4 (SOBRE 3)

PROPOSTA ECONOMICA
El/lLa  Sr./Sra. .o amb residéncia a ..., carrer
................................................................ nam. .............. assabentat de I'anunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicacio del
“Contracte de serveis per a la redacci6 ...................... . Clau:........ ”, es compromet en nom

(propi o de l'empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjeccidé als esmentats
requisits i condicions d’acord amb I'oferta seglent:

Total valor serveis de redaccio del projecte i la posterior Direcci6 d’obra:
................................................. Euros (IVA no inclos) , més la quantitat de ........... (valor
de l'VA), .ccoeeeeenee. Euros per ''VA

(El preu ofertat no podra superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 2.1 i
2.2 de I’Apartat 2 del quadre de Caracteristiques de la licitacio)

Signatura:
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ANNEX NUM. 5A (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE L’EXPERIENCIA DE
L’AUTOR/S DEL PROJECTE | DIRECTOR D’OBRA

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora ™ |

) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........cooouiiiiiiiiiie e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a tenir com a
Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre seglient, amb capacitat suficient per a
representar a I'empresa licitadora en tot alld que afecti a la redaccié dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira els carrecs
esmentats:

Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegla_t : Promoci6
col-legi (any)
professional

amb la dedicacio requerida I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En cas que es presentin dos Autor/s de Projecte la dedicaci6 sera
igual per a cadascun en els termes indicats.

DECLARA que el/s tecnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s en els “Treballs similars” finalitzats en els darrers 10 anys indicats en el
quadre segient i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec com a SOLVENCIA
TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio6 del projecte de
caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclés) projecte
(només per projectes/obres (mm/aaaa)
realitzades per a l.cat):

En cas que I’actuacio relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”’, o no estigui correctament
acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a “Projectes a considerar”,
compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas,
Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i
procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”, sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar’ n’hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, per6 no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en
tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al
licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.10 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta quedara exclosa
de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA han finalitzat en qualitat d’autor en els darrers 15 anys en els
“Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que compleixen la definici6 contemplada a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques del Plec (en cas de designar a 2 co-autors es podran indicar 5 “Projectes a considerar” per a cadascu):

Descripcié dels “projectes a

considerar” i Clau .

(només per projectes/obres )
realitzades per a l.cat):

Data final redaccié
projecte
(mm/aaaa)

PEC

Autor del projecte Client (IVA NO inclos)
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(*) En cas que sigui d’aplicacié segons I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, marcar amb una X el “projecte a considerar” que
S’ajusta la definicié de treball d’especial singularitat.

Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.3.2. del Plec junt amb la
presentacié d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor/s del Projecte:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5B (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE D’ESTRUCTURES / RESPONSABLE D’INSTAL:-LACIONS
(Omplir un annex per a cadascun dels responsables de cada area)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

[ Empresallicitadora ™: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .........cooceieiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de 'area ’ESTRUCTURES / 'INSTAL-LACIONS al titulat indicat en el quadre segiient:
Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegla_t ! Promocio
col-legi (any)

professional

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” indicats en el quadre seguent
finalitzats en el curs dels ultims 10 anys, i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio6 del projecte de caracteristiques

- . PEC Data final redaccié
similars i Clau . .
(només per projectes/obres realitzades per a Client M2 (I.VA\NO projecte
inclos) (mm/aaaa)

l.cat):

En cas que l'actuacioé relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié6 de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per acreditar
la solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”’, sense
considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
téecnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.10
del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”’, I'oferta
quedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzar en qualitat de responsable de l'area
d’ESTRUCTURES / d'INSTAL-LACIONS en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que
compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en
el cas que tecnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiencia a efectes de valoracié, segons
I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques):

Descripcié dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)

Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.3.2. del Plec junt
amb la presentacié d’aquest annex.
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D’altra banda, el técnic designat DECLARA:
e Assumir la direccié d’obra de les estructures / instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte redactor del projecte.
e Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents, tant en la
fase de Projecte com en la de Direccié d’Obra, que sense caire limitatiu sén:
En fase de projecte:
- ldentificacié en la memoria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’instal-lacions.
- Signatura de la documentacié tecnica i escrita relacionada amb les estructures / instal-lacions. Documentacié que
sera signada aixi mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.
En fase d’obra:
- Direccio de les obres d’estructures / d’instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte director de I'obra.
- Realitzacioé de les visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.
- Emissio d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb I'arquitecte director de I'obra.
- Participacio en les reunions d’obra i en les actes corresponents.
- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacié relacionada amb l'obra i la seva
direccio.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5C (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE / COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

[ Empresa licitadora ™: |

™ Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........ooooiieiiiiee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet
a tenir com a responsable/coordinador en materia de seguretat i salut durant la redaccié del projecte al titulat indicat en el
quadre seglent, que signara com a Autor I'Estudi de Seguretat i Salut:

Titulacio, numero

de collegiat i Promocio
col-legi (any)

professional

Nom i empresa a la que pertany NIF

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels ultims
10 anys indicats en el quadre seglent i que compleixen la definicid contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripci6 del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Client M2 (IVANO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a l.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que I'actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per
acreditar la solvencia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”,
sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, perdo no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula
10.10 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta
quedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable / coordinador de
seguretat i salut en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que compleixen la
definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en el cas que
tecnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiencia a efectes de valoracio, segons I’Apartat 17
del quadre de caracteristiques):

Descripcio dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)

Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2 B.2) i 8.3.2. del Plec
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junt amb la presentacié d’aquest annex .

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:

Signatura del responsable / coordinador
de I'Estudi de Seguretat i Salut:
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ANNEX NUM. 5D (SOBRE 3)

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE LA
RESTA DE TECNICS DE L’EQUIP REDACTOR
(Omplir un annex per a cadascun dels técnics designats com a responsables de les seglients
arees: GEOTECNIA / AMIDAMENTS / ........... )

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........oooeiiiiiiiii , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet
a tenir com a responsable de I'area de ............c........... al titulat indicat en el quadre segient:®

RESPONSABLE DE L’AREADE .......cccoocvesenceceneenes

Titulacio, namero

Nom i empresa a la que pertany NIF de ggll:ll:gilat : Prz)argc;;:lo
professional

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels ultims
10 anys indicats en el quadre seglent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

Descripcio del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccié
Clau Client M2 (IVANO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a l.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que P’actuacioé relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per
acreditar la solvencia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”,
sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, perd6 no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
tecnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula
10.10 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’'Treball similar”’, I’oferta
quedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable de l'area de
Geotécnia / d’'amidaments en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que compleixen
la definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en el cas que
tecnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de valoracié, segons I’Apartat 17
del quadre de caracteristiques):

Descripcio dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2 B.2) i 8.3.2. del Plec
junt amb la presentaci6 d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 6 (SOBRE 3)

RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

El sotasignat, ........ccccoeiiiiiiiine, , en qualitat de representant de 'empresa licitadora del contracte
............................................................................... Clau:. e

SE/Sra. i

Declara que el técnic Sr./Sra. ......cccccoiiiiiiiieneenns actua en els seglents contractes de redaccié de projectes

d’Edificacié i Direccid d’obra vigents amb Infraestructures.cat com a Autor i/lo membre d’equip de redaccidé de
projectes o estudis, i amb les dedicacions indicades:

Contracte (Indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicacié
Dedicacio requerida en aquest contracte |
TOTAL ‘
Observacions:
Datar...cceie e

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor designat:

de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 7

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledon Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacid 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncién Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacio 1 d’Infraestructures.cat)

Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisi6 d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat;

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerencia Linia
9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisi6 Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisié de Planificacié, Medi
Ambient i Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de
la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzéalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia
de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Técnic de
la Geréncia Transversal de Contractacié d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat

Sra. Assumpta Teixidor i Castey, Cap de la Geréncia d'Ambit Sanitari i
Socioecondmic 2 d’Infraestructures.cat

Sr. Santiago Pérez i Huertas, Técnic de la Geréncia d'Ambit Sanitari i
Socioecondmic 2 d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 8A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seglents:

1.- Criteris de valoracid objectiUs ..........ccccccimiiiiccisrmmrrein s csen e e 0a75
1.1 Oferta economica [0-35]
PEi =35-0,35" (Bmax- Bi)
On
Bi = baixa de l'oferta i respecte tipus licitacié (expressada en %

arrodonida a 2 decimals)

Bmx = baixa maxima respecte tipus de licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuacié economica de I'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip redactor [0-40]
El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de manera
individual, a cadascun dels técnics designats a l'oferta. La valoracié del
conjunt de PEquip redactor s’obtindra com a mitja ponderada de les
valoracions individuals, d’acord als percentatges que s’indiquen en
I’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la dedicacié de
I'Autor/s adscrit/s i, verificada la compatibilitat, es valorara I'experiéncia
especifica de I'Equip redactor (Autor/s i resta de I'equip) en els "Projectes a
considerar” definits en I’Apartat 17 del Quadre de caracteristiques.

L’'experiéncia de I'Equip redactor es valora mitjancant el nombre de
“Projectes a considerar” on han participat desenvolupant el mateix carrec. El
concepte “Projectes a considerar” és el definit a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. No _es tindra en compte el “Treball similar”’ requerit
com a solvéncia técnica o professional.

Participacio en 4 o més projectes a considerar 40
Participacio en 3 projectes a considerar 34
Participacio en 2 projectes a considerar 26
Participacié en 1 projectes a considerar 16
Participaci6 en 0 projectes a considerar 0

[En cas que sigui d’aplicacié els projectes d’“especial singularitat’]

Participacié en 4 o més projectes a considerar 37
Participacié en 3 projectes a considerar 30
Participacioé en 2 projectes a considerar 22
Participacié en 1 projectes a considerar 11
Participacioé en 0 projectes a considerar 0

Per acreditar el fet d’haver participat en un treball d’especial singularitat
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d’acord amb la definici6 d’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
+3

En el cas de proposar varis co-Autors, es puntuara individualment cada un
dels técnics, sent la puntuacio final la mitja de les puntuacions individuals.

En el cas de que 'Autor/s o resta de técnics presentin més de 5 “Projectes a considerar® només es
tindran en consideracio els 5 primers, seguint 'ordre presentat en els annexos 5.

2.- Criteris de valoracié subjectes a judici de Valor .........cccoviririrrirrnrrrrrsssrsrrsssssssssssssseeeas 0a25

2.1. Memoria de procediment [0-25]
Es valorara la descripci6 de la metodologia de la gestid aplicada i la
justificacié organitzativa de les tasques d’acord al recull d’antecedents i
condicionants de I'entorn o pre-existéncies. Aixi mateix, es valorara el control
intern dels processos per a I'execucio del contracte.

Total puntuacio 100
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ANNEX NUM. 8B

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A JUDICI DE
VALOR DE L’OFERTA TECNICA

2. Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-25]
21 Memoria de procediment [0-25]
Es valoren els seglients conceptes de manera additiva:

Inclou una metodologia de la gestié aplicada adaptada a I'objecte de la licitacio +9

de la gestié aplicada en la fase de redaccié del projecte i de la gestié de la
direccio d’obra i de la coordinaci6 amb la resta de facultatius, d’acord al recull
d’antecedents i condicionants de I'entorn o pre-existéncies

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada a una de les +7
dues fases: la de redaccio del projecte o la de la gestid de la direccié d’obra.

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de +5
les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la gestié de la direccié

d’'obra.

Inclou una metodologia de la gestié aplicada incompleta: manca la redaccio de +3

la metodologia del projecte o de la gestié de la direccié d’obra.

No inclou cap metodologia de la gestié aplicada o la metodologia presentada no +0
es considera viable.

Inclou una justificacio organitzativa del treballs adaptada a I'objecte de la licitacié +9
i de les tasques a realitzar tant en fase de projecte com en fase de direccio

d'obra, d’acord al recull d’antecedents i condicionants de l'entorn o pre-
existéncies.

Inclou una justificacié organitzativa del treballs que no esta adaptada a una de +7
les dues fases: la de redaccio6 del projecte o la de la gestié de la direcci6 d’obra.

Inclou una justificacio organitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de +5
les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la gestié de la direccié

d’obra.

Inclou una justificacid organitzativa del treballs incompleta: manca la justificacio +3

organitzativa del projecte o de la gesti6 de la direccié d’obra.

No inclou cap justificacié organitzativa o la metodologia presentada no es +0
considera viable.

Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per +7
al desenvolupament de la direccié d’obra.

No es presenta el subapartat o el control intern no es considera viable 0

En cas que la Memoria del procediment superi el limit de 10 planes en mida DIN A4 establert, la valoracio
final obtinguda es minorara de la manera seglent:

Nombre de pagines entre 1113 -0,5 punts
Nombre de pagines entre 14 i 16 -1 punts
Nombre de pagines entre 171 19 -1,5 punts
Nombre de pagines superior a 19 -2 punts
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ANNEX NUM. 9A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat ................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacio ..........ccccco..... ,amb NIF .................... , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de
............... D..rriiieiieeieeen.. @amb data ..., nUMeETO ......... del seu protocol, i, que

afirmen trobar-se integrament subsistents, la validacid dels quals s’indica a la part inferior
d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacié de persona juridica avalada) ......................
amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici 'INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir I'exacte compliment
per lI'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de
l'adjudicacié de I'expedient de contractacio.......cccccccoviiiiiiiiiiiiieeeee e, , Clau:

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora amb
expressa i formal renuncia dels beneficis d'excussid, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués,
en el seu cas, ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidariament amb I'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
l'obligacié garantida i la cancel-lacié de l'aval.

- | també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de
Diposits de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la Caixa
General de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucié d'acord amb Ila
normativa en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el niumero ........

Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)
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Provincia

Data

Numero o codi
(Només Advocacia de |'Estat)
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ANNEX NUM. 9B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga nimero ............ccccccee......
Polissa d’assegurancga de caucio NUMero ...............eee......

L'entitat ... (en endavant, I'asseguradora), amb domicili a
....................................... , CaIrer .eeeeeveevvvvvvvneeieneeee, 1 NIF iiiill., degudament
representada pel SENYOr/a ........ccccccveeeeiiiiiiiiiiiiiieee e , amb NIF ... , amb facultats
suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... , D.
............................ amb data ............., nUmero ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se

integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A, amb NIF.........cco, , en concepte de prenedor de
'assegurancga, davant d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria o assegurada, en concepte de
garantia definitiva, d’acord amb I'article 107.1 i I'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, fins a I'import de ................. euros (import en xifres i
lletres), a efectes de garantir 'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el marc de [l'adjudicaci6 de I'expedient de contractacio

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de I'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui uUnica, primera o seglents, no donara dret a
'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de
'asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacid, en cas que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

- L'asseguradora no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li
contra el prenedor de I'asseguranca.

Igualment, 'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la
Caixa General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis d’indemnitzar
'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Diposits de la Generalitat.

Aquesta asseguranca s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincid, cancel-laci6 o devolucio
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

A , -.-(data)....
Entitat asseguradora

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
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Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)

Provincia Data NiUmero o codi
(Només Advocacia de |'Estat)
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ANNEX NUM. 10

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condicio prévia:

- En cas que l'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccié de projecte fos igual o
inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat
segons el métode de calcul 1.

- En cas que I'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccié de projecte fos superior a
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el
métode de calcul 2.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicié.

Els honoraris de redacciéo del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redaccio de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redaccio

Hadj: honoraris de redacci6é de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

Es calcularan els honoraris de redaccié del projecte modificat aplicant una formulacié sobre
'import d’adjudicacié de a prestacio de redaccié de projecte, tenint en compte el tipus de
treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de
treball. En tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA, i 'import maxim sera
del 20% de I'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball - -
No aplica Aplica

MOdIfIC.aCIOI’.B poc significatives de distribucié i canvis funcionals C1=0% C1=12.5%
del projecte:

Modificacions poc S|gn!f|cat|ves d'acabats, sistemes constructius, C2 = 0% C2 = 12.5%
faganes, tancaments...:

Moqmca.mons poc significatives de I'estructura i fonamentacio del C3=0% C3 = 12.5%
projecte:

Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4=0% C4=12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% |C5=12,5%
Modificacions substancials de distribucié i canvis funcionals del

=09 = 0,
projecte: C6=0% C6 = 25%

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius,
faganes, tancaments...:

Modificacions substancials de I'estructura i fonamentacio del
projecte:

C7=0% C7 =25%

C8=0% C8 =25%
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Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte:

C9=0%

C9=25%

Altres modificacions substancials:

C10=0%

C10=25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)
x=1

A on:

H: honoraris de redaccid, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).

Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.
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ANNEX NUM. 11

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

“PROJECTE MODIFICAT D'ADAPTACIO DEL PROJECTE EXECUTIU |
POSTERIOR DIRECCIO D’0OBRA DE L'AMPLIACIO DEL BLOC QUIRURGIC
| HOSPITAL DE DIA AMBULATORI (ICO) DE L’HOSPITAL DR. JOSEP
TRUETA DE GIRONA. CLAU: HGG-16274.A2-M1”

1.- Informacié de caracter general per als licitadors:

1.1.- Redaccié de l'adaptacié del projecte executiu als condicionants normatius i
d’execuciod; de I'adaptacioé del projecte i posterior direccioé d'obra dels condicionants de
les noves necessitats critiques i oncologiques, i al desenvolupament corresponent
sobre el model BIM, la coordinaciéo amb les instal-lacions i la propia direccié de I'obra,
la certificacié6 d’execucid d'obres segons la llicéncia ambiental, i la certificacié
d’eficiéncia energética de I'edifici acabat de '’Ampliacio i reforma del Bloc Quirurgic i
Hospital de Dia oncoldgic ICO de I'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, amb una
superficie de nova construccio de 3.952,57 m?, una superficie de reforma de 5.553,00
m? i una superficie d'urbanitzacié estimada en 575,31 m? per un pressupost
d’execucido material estimatiu de 2.948.760 EUR (capitol de I'Estudi de Seguretat i
Salut inclos).

L’adaptacio del Projecte Executiu inclou:
e Adaptacié del Projecte executiu
e Adaptacié de I'estudi de seguretat i salut (executiu)
e Coordinacié amb el projecte d’instal-lacions
o Desenvolupament dels models BIM que resultin necessaris (incloses fases
actuacio, si s’escau)

La Direcci6 d’Obra inclou:

o Direccié d’obra dels condicionants de les necessitats critiques i oncologiques

e Coordinacid6 amb la direccidé d’obra de les instal-lacions, vetllant en el marc de
les seves atribucions, per la coheréncia i coordinacié entre ambdoés projectes i
les interficies que s’aniran produint.

o Certificacid d’eficiéncia energética de [l'edifici acabat (aportacions a les
instal-lacions)

e Certificacio final d'obres, visada.

1.2.- La redaccio del present projecte es desenvolupara seguint el Sistema
Integrat de Gestié (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i
ISO 14001, per tal de gestionar eficagment les actuacions garantint: I'optimitzaci6 de
costos, el compliment de terminis, 'assegurament de la qualitat, la prevencio de riscos
laborals i el respecte al medi ambient.

1.3.- Amb l'objectiu de facilitar la correcta valoracié de les ofertes, es recorda als
licitadors que a I'hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitacio, sobretot pel que fa a la
documentacié que s’haura de lliurar a Infraestructures.cat
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2. Informacioé de caracter técnic:

2.1.- Memoria

Caracteristiques i abast de I'actuacié
Preexisténcies i afectacions
Mesures a implantar

Condicionants d’Intervencié

Gestio del projecte

Annex:

Documentacio grafica genérica del projecte executiu de I'Ampliacio i
reforma del Bloc Quirurgic i Hospital de Dia oncologic ICO de I'Hospital
Dr. Josep Trueta de Girona
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MEMORIA
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1.- Objecte de I’actuacio:

L’'objecte del contracte és el contracte de serveis per a I'assisténcia técnica per a
I'adaptacié del projecte executiu als nous condicionants normatius, d’execucio i de les
noves necessitats critiques i oncologiques, aixi com al desenvolupament corresponent
sobre el model BIM, la coordinacié amb les instal-lacions i la direccié de I'obra de les
noves necessitats critiques i oncologiques de la totalitat de I'edifici hospitalari, la
certificacié d’execucié d’obres segons la llicéncia ambiental, i la certificacié d’eficiencia
energética de l'edifici acabat I'actuacié “Obres de I'ampliacié i reforma del Bloc
Quirurgic i Hospital de Dia oncoldgic ICO de I'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

2.- Caracteristiques i abast de I'actuacio:

L’increment de pacients quirdrgics amb comorbitat aixi com el canvi de paradigma que
ha suposat la pandémia de la COVID-19 han motivat canvis substancials en el disseny
dels nous serveis de critics. Aixi, sorgeix la necessitat de modificar la REA projectada
per a convertir-la en una UCI post-quirdrgica, i alhora adaptar els box critics als
nous espais construits. En igual manera, les necessitats actuals oncoldgiques motiven
'adaptacio de 'area de tractament.

L’adequacio dels reforgcos estructurals al nou pla director d’estructura de I'edifici,
'adequacié al nou pla director contra incendis, aixi com la entrada en vigor de nova
normativa UNE 171340 referent a les sales d’ambient controlat.

La modificaci6 de les condicions d'execucidé motivades per la necessitat de
compatibilitzar I'activitat assistencial actual comporten modificacions estructurals de
'ampliacié aixi com altres solucions estructurals per a minimitzacié de les afectacions
a les arees de reforma.

Aquest fet comporta necessariament modificacions sobre el projecte redactat de la
construccio de I'ampliacio i reforma del Bloc Quirurgic i Hospital de Dia oncoldgic ICO
de I'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

L’adaptacié dels projecte es susceptible d’afectar en diferent manera a I'ampliacié
projectada, a les plantes a reformar i incorporara les afectacions s.
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Concretament caldra estudiar de manera cadascuna de les adaptacions sense afectar
arquitectonicament la proposta global aprovada, en el que afecta a:

- Adequacio reforg¢ estructural a nou Pla Director Estructural

- Adequacio de les condicions d’execucio de I'estructura projectada

- Adequacié al nou Pla Director Contraincendis vinculat a la llicéncia ambiental

- Adequacié als nous requeriments técnics a critics, CMA i ICO

- Adaptacid a la normativa vigent dels espais d’ambient controlat (sales
blanques)

- Adequacié als nous requeriments técnics d’ascensors, quirdfans existents i
resolucio de les afectacions.

- Aprofitament d’estructures quirurgiques existents

- Modelatge BIM

- Nous amidaments, justificacioé de preus i pressupost

- Adequacio dels estudis de gestié de residus, seguretat i salut

- Revisi6 dels terminis d’execucio i abordatge a I'obra, si s’escau

- Modificacié del Pla de Control de Qualitat

- Modificacié i coheréncia documentacié grafica i escrita

- Edicié de nova documentacié per a revisié i posteriors verificacions

S’adjunten a Annex plantes esquematiques de l'actuacié, si bé es facilitara a
I'adjudicatari els projectes executius vinculats al global de 'actuacio.

- HGG-16274.A2 Ampliacio i reforma del Bloc Quirdrgic i Hospital de Dia
oncologic ICO de I'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

- HTT-17202.A1 Instal-lacions de I'Ampliacié i reforma del Bloc Quirdrgic i
Hospital de Dia oncoldgic ICO de I'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

3.- Condicionants d’intervencio:

3.1.- Condicionants assistencials

Les modificacions derivades dels condicionants del subsol no hauran d’afectar
la estructura funcional, ni la funcionalitat dels serveis ni els requeriments propis
de cada espai projectat.

3.2.- Condicionants constructius

Si be el projecte ha de complir amb el marc normatiu de I'edificacio i altres
normes, exigéncies de qualitat, amb els criteris i directrius del Servei Catala de
la Salut, en aquest apartat es recullen altres aspectes que hauran de regir en
I'adaptacié del projecte:

Els sistemes industrialitzats que es puguin proposar s’hauran d’abordar
a partir de les tecnologies disponibles, tant en el que afecta en els
ambits de I'estructura com altres parts susceptibles de ser afectades,
amb un ventall ampli de solucions ja provades.

El disseny haura de garantir 'execucié dels diferents ambits assenyalats
en diferents fases d'obra, si s’escau, i alhora coordinar i fer-ne
compatible el treball dels diferents equips.
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Les solucions i els materials utilitzats han de ser de qualitat contrastada,
durabilitat elevada, resistents i hauran de requerir un manteniment
minim.

3.3.- Condicionants sostenibilitat

Els diferents sistemes constructius i materials compliran les exigéncies a
les respectives normatives i amb criteris de sostenibilitat pel que fa a la
fabricaci6 i prestacions dels materials i productes proposats.

4.- Gesti6 del I'adaptacié del projecte i direccié d’obra:

La gestido del projecte executiu redactat es va plantejar amb intencionalitat clara
d’aconseguir millorar la qualitat i les prestacions del projecte en base als condicionants
plantejats a la licitacio, optimitzacié de terminis i sense increment de cost.

Per tal d’assolir els objectius fixats en fase d’adaptacio del projecte, entenem necessari
el treball dins del marc d’un entorn col-laboratiu, amb una planificaci6 compromesa i

amb el suport com a eina de la metodologia BIM.

Entorn col-laboratiu

Per evitar, en la mesura del possible, retards en els terminis, extra costos i qualitats
funcionals i constructives per sota de les esperades, es busca promoure una alineacié
d’objectius entre els actors involucrats i una comunicacié constant.

En primer lloc, es considera imprescindible una alineacié d’objectius, valors i
dinamiques de funcionament de tot I'equip, per tal de dedicar tot el temps i esforcos en
aconseguir la maxima qualitat, la maxima efectivitat i la maxima eficiencia amb el
minim de cost i termini possible.

En segon lloc, durant el procés de redaccio del projecte, es portaran a terme reunions
setmanals amb la participacio de tots els agents: responsables de la gestio del projecte
(Infraestructures.cat), propietat (CatSalut), usuari (ICS-Hospital Dr. Trueta) i equip
redactor amb I'objectiu d’aportacié de millores a les propostes concretes.

Es demanara la maxima concrecié de les solucions proposades, de manera que el
pressupost s’incorpori en aquests documents, i sigui el més ajustat possible a la
realitat de I'actuacié (tot per partides unitaries d’'obra amb TCQ).

En tercer lloc, es facilitara en un Entorn Comu de Dades (espai ftp d’Infraestructures)
que ha de servir de plataforma de referéncia per compartir informacié entre tots els
membres de I'equip (equip de gestié del projecte, propietat i 'equip redactor).

Es important mantenir I'Entorn Comu de Dades actualitzat, redactant les
corresponents actes de seguiment de les reunions de projecte, segons model tipus, la
documentacio generada de seguiment i les entregues parcials que es vagin derivant

Planificacié compromesa

118



infraestructures.cat

Els principis de la planificacié ha de ser la base del compromis i la confianga per el bon
funcionament de tot el procés i la consecucié dels objectius. La planificacid, entesa de
manera multilateral i elaborada des del consens.

Caldra detectar els punts critics que sorgeixen al projecte i intentar esmenar-los de
manera col-laborativa. L’objectiu final es aconseguir un flux continuat de produccio, i
que les tasques es portin a terme en el moment planificat, sense repeticions i amb la
qualitat requerida.

- Planificacié a llarg termini

A Tinici de la redacci6 del projecte es demanara una planificacié consensuada i
completa dels treballs (ajudant-se de I'’Annex MASTER del BEP) partint com a
base el termini del present contracte, on s’estableixin els punts critics en
cadascuna de les arees de treball a executar.

L’objectiu es establir un sistema de control de fites i terminis, integrant-ho en un
mateix document, per establir les fases a nivell macro (analisi, plantejament
global, recalcul, afectacions a executiu i revisions).

- Planificacié a mig termini
A final de cada una de les fites finals del contracte (adequacio, revisid) es
demanara una planificacié consensuada i completa dels treballs a realitzar dins
de la seguent fase, aixi com dels ordres del dia de les reunions de seguiment
derivades.

L’objectiu principal es preveure nous punts critics, afectacions en la redaccio, i
poder visualitzar les propostes al nivell de desenvolupament que pertoqui.

- Planificacié a curt termini

En finalitzar les reunions es confirmara setmanalment el contingut de 'ordre del
dia, seglent.

Si una activitat de la planificacié no esta complint els terminis per realitzar-se i

completar-se a temps, es re-planificara per assegurar que es mantenen els
terminis de lliurament.

Metodologia BIM

El suport pel seguiment de les reunions setmanals durant la redacci6 de I'adaptacio del
projecte sera, preferentment, la metodologia BIM (Models federats NWD o BCF de
seguiment) tant pel control de la qualitat de la informacio lliurada, com per la
visualitzacié de les solucions proposades. La metodologia BIM ha de permetre una
comunicacio més directe amb els usuaris i la propietat, i un seguiment més exhaustiu
de les decisions preses per part de tots els agents.

El model BIM ha de desenvolupar-se de manera progressiva (LOD), evitant

desdoblaments de feines de redaccié amb altres programaris. La coordinacidé dels
models i 'adequat contingut paramétric (DRIC) s’ha d’aplicar des d’un bon inici ja que
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sera l'eina principal de seguiment i revisid, i aplicable al futur manteniment: gestio
GMADO i gestié d’espais, persones o equipament, etc.

La metodologia BIM ofereix I'oportunitat de generar maquetes virtuals que permetin
complir amb els objectius de qualitat de la proposta:

Coordinacié espaial: validacio global de la estructura amb arquitectura i
espais d’'instal-lacions (montants, galeries i plantes).

Maquetes virtuals: Validacié i coordinacié de la disposicié de la
estructura en els espais critics de l'edifici (passadissos, muntants,
centrals de produccio, fals sostres, els locals, etc.)

A Tinici del procés de modelat caldra redactar el BEP i acordar els lliurables associats
en relaci6 amb l'oferta presentada. Caldra ser clar i concis en la seva redaccio per
evitar definicions vagues i indeterminades. Els lliurables han de ser objectivables i
mesurables.
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Annex
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ANNEX NUM. 12

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es preveqi que
alguna documentacio de la licitacié té caracter confidencial)

1.- Obtencié de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
I'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de I'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I'annex 13 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacié s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara 'accés mitjangant
un enllag.

2.- Documentacié a lliurar per I’Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 14
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 14 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.
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ANNEX NUM. 13

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €n nom propi i en
nom i representacié de lI'empresa interessada en I'esmentada licitacié a la que representa en
virtut de I'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara coneéixer que, d'acord amb I'Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacié6 per a I'adjudicacié del contracte
.................. ,,» la documentacio per la qual es regula la licitacio inclou................... i que
tant aquesta documentacié com les seves copies tenen la consideracié d'informacio
confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacio confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacio.

|, atés I'anterior, s'assumeix el seguent

COMPROMIS

Rebre la informacid confidencial, posar-la a disposicié de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacié i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en consequéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que resulti
estrictament necessari atesa la seva participacio en la preparacié de l'oferta, informar a
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis
de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

Realitzar tots els esforgcos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacié
de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacio del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacié Confidencial les retorni.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informaci6 confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de i, de............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
empresa adjudicataria...., i atesa la condicié d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte......................... ,

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I'’Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacio per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacio relativa a la tramitacié de la licitacidé i a I'execucié del
contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Que declara coneixer que la documentacioé que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa
consideracio d’'informacié confidencial.

|, atés I'anterior, assumeix els seguents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacid en la realitzacid de l'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A Tl'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les cOpies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzaci6 de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es
produeixi la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat
aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en 'execucié del contracte a
que s’ha fet referencia en I'apartat 3e.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que
es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o, de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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