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NOTIFICACIO

Se us notifica i és del vostre interés que el president del Consorci d’Aiglies Costa Brava
Girona, en data 30 de gener de 2025, ha dictat el seglent:

“DECRET DE PRESIDENCIA

Assumpte: Aprovar modificaci6 no substancial i declaracié d’emergéncia d’actuacions complementaries
de I'Obra de construccié de pous i instal-lacié de plantes d’'osmosi inversa, per canvi d'ubicacié: de Roses
al Parc del Trabuc d’Empuriabrava.

Antecedents

1. En data 7 de maig de 2024, mitjancant el Decret de Presidéncia 2024/405, es va declarar
d’emergéncia la contractacié de I'Obra de construccié de pous i instal-lacié6 de plantes d’osmosi
inversa per al tractament d’aigua salobre a Roses adjudicada a I'empresa Sociedad General de
Aguas de Barcelona, SA.

2. En data 20 de maig de 2024 es reuneixen, pel seguiment de la implantacié de I'obra, els
representants del Consorci d’Aigues, de I'’Ajuntament de Roses i de Sociedad General de Aguas de
Barcelona, SA, i el director de I'obra, amb un ordre del dia que inclou la implantaci6 territorial de la
Planta, la ubicaci6 dels pous i la planificaci6 de les obres: s’hi presenten els treballs d’'investigacioé ja
realitzats, la ubicacié dels pous d’aigua salobre i d’aigua dolca, la implantaci6 general de I'obra, les
connexions d'aigua exteriors, les d’'aigua dins la planta, i els aspectes relacionats amb I'obra civil i la
integracié paisatgistica, entre d'altres. L’acta de la reunié consta en I'expedient.

3. En data 2 d’agost de 2024, mitjangant el Decret de Presidéncia 2024/709, es va aprovar el Pla de
seguretat i Salut de I'Obra de construcci6 de pous i instal-lacié de plantes d’osmosi inversa per al
tractament d’aigua salobre a Roses, informat favorablement per I'enginyera Belén Magarifios
Canabal, en qualitat de coordinadora de seguretat i salut.

4. En data 7 de gener de 2025, el cap del Servei d’Abastament i Regeneraci6 i el gerent del Consorci
d’Aigues van emetre un informe mitjancant el qual posen de manifest la necessitat de canviar la
ubicacio6 de I'Obra de construcci6 de pous i instal-laci6 de plantes d’'osmosi inversa: de Roses al Parc
del Trabuc d’Empuriabrava.

5. Endata 8 de gener de 2025, mitjangant el Decret de Presidéncia 2025/5, es va sol-licitar a 'Agéncia
Catalana de I'Aigua I'aprovacié del canvi d'ubicacié de I'actuacié anomenada “Abastament de Roses”,
corresponent a la subvencié per augmentar la garantia de subministrament a la Costa Brava Nord
(subvencié CCBO001), atorgada per acord del Consell d’Administracié de I'’Agéncia de data 9 de maig
de 2024, per una nova ubicaci6 al Parc del Trabuc a Empuriabrava, tot mantenint la mateixa finalitat i
el mateix sistema productiu d’aigua, de conformitat amb I'informe del punt anterior. Registre d’entrada
a I'’Agéncia Catalana de I'Aigua 9033/2274/2025.

6. En data 16 de gener de 2025, el cap Servei d’Abastament i Regeneracio i el gerent del Consorci

d’Aigues va emetre un informe sol-licitant a 'organ de contractaci6é una modificacié no substancial del
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contracte de I'Obra de construccio de pous i instal-laci6 de plantes d’osmosi inversa per al tractament
d’aigua salobre a Roses.

7. Endata 21 de gener de 2025, mitjancant el Decret de Presidéncia 2025/39, es va iniciar I'expedient
I’expedient de modificacié no substancial del contracte de I’Obra de construccié de pous i instal-lacié
de plantes d’osmosi inversa, per canvi d’ubicacio.

8. Endata 22 de gener de 2025 es va notificar el Decret de Presidéncia 2025/39 a I'empresa Sociedad
General de Aguas de Barcelona, SA, juntament amb els els informe técnics emesos en data 7 16 de
gener de 2025 pel cap Servei d’Abastament i Regeneraci6 i el gerent del Consorci d’Aigues, per tal
gue pogués presentar la documentacio o les al-legacions que estimés pertinents.

9. En data 23 de gener de 2025, mitjangant instancia genérica amb registre d'entrada E-2025-207,
I'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, ha manifestat la seva conformitat amb la
modificacié no substancial de I'Obra de construcci6 de pous i instal-lacié de plantes d’osmosi inversa,
per canvi d'ubicacié: de Roses al Parc del Trabuc d’Empuriabrava.

10. En data 24 de gener de 2025, el director d'Inversions i Compra Publica, amb el vistiplau del
vicesecretari de data 30 de gener, emet un informe favorable en relacié amb la procedéncia de la
tramitacié de la modificacié no substancial del contracte d’Obra de de construccié de pous i
instal-laci6 de plantes d'osmosi inversa, per canvi d'ubicaci6: de Roses, al Parc del Trabuc
d’Empuriabrava

11. En data 25 de gener de 2025, el cap del Servei d’Abastament i Regeneracid, i en data 27 de gener el
gerent del Consorci d’Aiglies, emeten un informe técnic posant de manifest la necessitat de declarar
d’emergéncies les actuacions complementaries a I'Obra de construccié de pous i instal-lacié de
plantes d’'osmosi inversa, i en sol-liciten la seva contractacié d’'emergéncia. El contingut de 'informe-
proposta es transcriu parcialment a continuacio:

“Consideracions técniques
A consequencia del canvi d'ubicaci6é de I'Obra de construcci6 de pous i instal-lacié de plantes
d’osmosi inversa, de Roses al Parc del Trabuc d’Empuriabrava, resulta necessari:

a) Adequar a la nova ubicaci6 el “Pla de seguretat i Salut de I'Obra de
construccio6 de pous i instal-lacié de plantes d’osmosi inversa per al tractament d’aigua
salobre a Roses”, informat favorablement per I'enginyera Belén Magarifios Canabal, en
qualitat de coordinadora de seguretat i salut, i aprovat mitjancant el Decret de Presidéncia
2024/709, de data 2 d'agost de 2024.

Atés que recentment s’ha licitat el Servei de prevenci6 de riscos laborals i seguretat en el
treball a les actuacions del Consorci d’Aigues Costa Brava Girona, per al periode 2025-2026,
expedient 2024/425, perd aquest, per ser susceptible de recurs especial en matéria de
contractacio, encara no esta formalitzat, es proposa declarar la contractacié d’aquest
servei d’emergencia complementaria a la de I'obra i adjudicar-lo a Ingenieria y
prevencién deriesgos, SL, 'empresa que ha redactat el Pla de seguretat i salut de I'obra en
la seva ubicaci6 inicial, i només caldra adaptar-lo a la nova.

Import: 10.000,00 € (IVA no inclos) IVA
21%: 2.100,00 €
Pressupost d'execucié per contracte: 12.100,00 € (IVA inclos)

b) El Servei d’enginyeria de suport a la realitzacié de les obres, que inclouria:

. Proposta d'implantacié, presa d'amidaments, calcul d'estructures,
comprovacié prévia de possibles serveis afectats, realitzacié de planols previs a I'execucio
de determinades estructures, i d'altres serveis de naturalesa similar que I'empresa
adjudicataria de la construccié pugui requerir.

. Direcci6 d'obra.
. Preparaci6 de les certificacions d'obra.
. Redacci6 del projecte as-built, en el qual es reculli 'obra executada i se’n

presenti de manera detallada el seu cost.

Es proposadeclarar la contractaci6 d’aquest servei d’emergénciacomplementariaala
de I'obra, i adjudicar-lo a Enigest, SL, empresa que ha prestat el servei d’enginyeria de
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suport i direcci6 d’obra de la instal-laci6 dels moduls d'ultrafiltracié en el Parc del Trabuc i, per
tant, és la que amb millor criteri i coneixement, aixi com de per motius de coordinacio,
comunicaci6 i depuraci6 de responsabilitats, pot encaixar les noves instal-lacions a la nova
ubicacio.
Import: 40.000,00 € (IVA no inclos)
IVA 21%: 8.400,00 €

Pressupost d'execucié per contracte: 48.400,00 € (IVA inclos)

c) El servei d’enginyeria geoldgica necessari per a les obres, les principals
tasques del qual serien les seglents:

. Preparaci6 dels documents per a la realitzacié davant de I'’Agéncia Catalana
de I'Aigua de totes les tramitacions necessaries per a la construccio dels pous.

. Supervisié de la perforacié i construccié dels pous per part de persones
especialistes en hidrologia subterrania.

. Assaig de bombament controlat per a cadascun dels pous que es
construeixin.

. Lliurament d’'una memdria técnica amb les caracteristiques definitives dels
pous de nova construcci6 i les interpretacions dels diferents assajos de bombament
realitzats.

Es proposa declarar la contractaci6 d’aquest servei d’emergéncia complementaria a
la de I'obra, i adjudicar-lo a Geoservei, Projectes i Gesti6 Ambiental, SL, empresa
que ha dut a terme d'altres treballs encarregats pel Consorci d’Aigiies amb plena
satisfaccio.

Import: 20.000,00 € (IVA no inclos) IVA
21%: 4.200,00 €
Pressupost d'execucié per contracte: 24.200,00 € (IVA inclos)

Totes les actuacions aniran a carrec de la I'aplicacié pressupostaria 210/16102/6230000

corresponent a I'any 2025.”

Fonaments de dret

Primer. Article 120, 203 i 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Segon. Instrucci6 per a la contractacié d’emergéncia, aprovada pel Ple de la Diputacié de Girona en la
sessio ordinaria del 18 d’octubre de 2022.

Tercer. Article 13.2 dels Estatuts del Consorci d’Aiglies Costa Brava Girona.

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i, de conformitat amb les atribucions per a la
contractacio que la disposicié addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public i I'article 13.2 dels Estatuts del Consorci d’Aiglies Costa Brava Girona
atribueixen a la presidencia

RESOLC

PRIMER. APROVAR la modificacié no substancial del contracte de I'Obra de construccié de pous i
instal-laci6 de plantes d'osmosi inversa, per canvi d'ubicaci6: de Roses al Parc del Trabuc
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d’Empuriabrava, d’acord amb I'informe emeés pel cap del Servei d’Abastament i Regeneracio i el gerent del
Consorci d’Aiglies en data 16 de gener de 2025.

SEGON. DECLARAR d’emergéncia la contractacié de I'adequacié a la nova ubicacié del “Pla de
seguretat i Salut de I'Obra de construcci6 de pous i instal-laci6 de plantes d’'osmosi inversa”, i adjudicar el
contracte a Ingenieria y prevencion de riesgos, SL, amb NIF B81470841, per un import de 10.000,00 €,
amb una repercussi6 de la quantitat de 2.100,00 € en concepte d'IVA.

TERCER. DECLARAR d’emergéncia la contractaci6 del Servei d’enginyeria de suport a la realitzacié de
I'Obra de construccié de pous i instal-laci6 de plantes d’'osmosi inversa, i adjudicar el contracte a Enigest,
SL, amb NIF B17123506, per un import de 40.000,00 €, amb una repercussi6 de la quantitat de 8.400,00
€ en concepte d'IVA.

QUART. DECLARAR d’emergéncia la contractacié del servei d’enginyeria geologica necessari per a
I'Obra de construcci6 de pous i instal-lacié de plantes d’'osmosi inversa, i adjudicar el contracte Geoservei,
Projectes i Gesti6 Ambiental, SL, amb NIF B17521618, per un import de 20.000,00 € amb una
repercussio de la quantitat de 4.200,00 € en concepte d'IVA.

CINQUE. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a aquestes declaracions d’emergéncia
complementaries d’acord amb la taula seguent:

Any Objecte Tercer Apllcacu? ) Impor.t AD\ (VA
pressupostaria no inclos)
Adequacio a la nova ubicaci6 del | Ingenieriay
“Pla de seguretat i Salut de prevencion de
2025 | I'Obra de construcci6 de pousi | riesgos, SL 210/16102/6230000 10.000,00 €
instal-laci6 de plantes d’osmosi
inversa” B81470841
e o e sy
2025 . - > 210/16102/6230000 40.000,00 €
construcci6 de pous i instal-lacié
) . B17123506
de plantes d’osmosi inversa
Geoservei,

Servei denginyeria geologica | Projectes i
necessari per a [I'Obra de|Gestio

construccié de pous i instal-lacié | Ambiental, SL
de plantes d’osmosi inversa

2025 210/16102/6230000 20.000,00 €

B17521618

TOTAL 70.000,00 €

SISE. NOTIFICAR a les empreses adjudicataries que el contracte es perfeccionara amb la signatura
d’'acceptacié de la notificacié d’aquesta resolucié d'adjudicaci6 i el posterior retorn del document al
Consorci d’Aigles en el termini maxim de tres dies habils. El retorn del document, signat electronicament,
és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar I'execucio.

SETE. PUBLICAR aquesta modificacié al perfil de contractant i COMUNICAR-LA al Registre Public de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
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Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 437789 RIVKR-35ZZL-25MNE 560666ACC6DC63A1664007AE54340B99ECI4EBOS) generada amb I'aplicacio informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjangant el codi de verificacié pot

comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adrega web que li proporciona I'entitat emissora d'aquest document .
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"Contra la present resolucid, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciés administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia segiient de la seva notificacio.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposicié davant el
mateix organ que ha dictar I'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia seglient
al de la seva notificacio."

En qualsevol cas, indiqueu sempre el nUmero d'expedient que consta a la part superior
esquerra d'aguesta notificacio.
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