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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 
 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. 
RECUPERACIÓ ECOLÒGICA I AMBIENTAL DE LA BASSA DELS ÀNECS A LA ROCA 
DEL VALLÈS, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UE. NEXT GENERATION EU. CLAU: REB-21266 
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contracte d'execució de les obres del projecte constructiu. Execució de les obres 
del projecte constructiu. Recuperació ecològica i ambiental de la Bassa dels Ànecs a la 
Roca del Vallès. Clau: REB-21266, aprovat pel Departament de Territori, Habitatge i 
Transició Ecològica en data 6 de setembre de 2024. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular 
objecte del contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec 
rebut per Infraestructures.cat en data 16 de gener de 2025 i la posterior diligencia de data 
22 de gener de 2025,  per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el 
contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva 
execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la  
correcta execució. 
 
DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS: NO 
 
Codis CPV:  45112000-5  

45112700-2 
45111000-8 

 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 502.228,26 euros (IVA inclòs), 415.064,68 euros (IVA no 
inclòs). 
  
VALOR GLOBAL ESTIMAT: 415.064,68 euros (IVA no inclòs). 
 
Justificació: l’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte 
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 7 mesos. 
 
Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clàusula 23 del Plec relativa al 
Compliment del Termini d’execució de les obres. 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El contracte está finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliéncia  
de la Unión Europea – Next Generation EU i es troba subjecte als controls de la Comissió 
Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i 
al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes 
sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament financer. 
 
Partida pressupostària: el preu del contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec 
de la partida pressupostària D/660.0002 FMRRC04I02 – Programa 553 del pressupost 
d’Infraestructures.cat. 
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COMPONENT: C04 “Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat” 
 
INVERSIÓ: I02  “Conservació de la biodiversitat terrestre i marina” 
 

Als efectes del que preveu l’art. 17.1 en relació amb l’art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de 

febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons 

procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (en endavant, Decret llei 

5/2021), el codi de referència únic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada 

contracte basat s’identificarà en el respectiu anunci de licitació de cada contracte, a la 

Plataforma de serveis de contractació pública. 

 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO  
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació del contracte, o en el seu cas, de 
cadascun dels Lots (IVA no inclòs). 
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS. 
 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:  
 
La classificació que consta al quadre següent és alternativa a l’acreditació dels requisits 
mínims de solvència previstos a la clàusula anteriorment citada: 
 

Grup Subgrup Categoria contracte  
 
  A      1   3 
 

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigència, no s’admeten les 
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de l’entrada en vigor 
del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. En 
conseqüència les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en 
els procediments de contractació pública i, en cas que ho facin, no seran acceptades per 
l’Òrgan de Contractació). 
 
10.- PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ:  

 
TRAMITACIÓ: Ordinària 
 
PROCEDIMENT:  
 
Licitació de contracte d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, atès que el valor global 
estimat del contracte, que comprèn en el seu cas, la totalitat dels Lots que integren l’objecte 
de la licitació, d’acord amb allò establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst en l’article 20 de 
l’esmentada Llei; tramitada mitjançant procediment obert simplificat d'acord amb allò 
establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atès que tot empresari interessat podrà 
presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els 
licitadors.  
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D’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin al 
present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el Registre d’Empreses 
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentació de les 
ofertes. Infraestructures.cat verificarà d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests 
efectes, també es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver 
presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre juntament amb la 
documentació preceptiva per això, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la data 
final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc 
mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent 
Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no 
haver rebut requeriment d'esmena. 

 
NO LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió en Lots atès que: 
 
La Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen 
criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat 
de Catalunya i el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 que la no divisió en lots dels 
contractes d’obres requereix previsió expressa en el plec de clàusules administratives o 
document que regeixi la contractació i informe justificatiu. Aquesta actuació es pot acollir al 
supòsit: 

- Apartat 3.1.b: en els contractes d’obres de quantia entre 500.001 i 10 milions 
d’euros de valor estimat, la justificació de la no divisió en lots s’ha de fomentar en 
criteris tècnics, en els termes establerts a l’apartat 3.4. 

Apartat 3.4: la no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, 
d’acord amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, quan 
la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la 
naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les 
diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta 
execució, si hi ha una pluralitat de contractistes. 

Existeixen raons tècniques que aconsellen la no divisió per lots d’aquest projecte, i 
que consisteixen bàsicament en que les actuacions comporten principalment 
moviments de terres i altres petites actuacions i es consideren de la mateixa 
tipologia d'actuació i tenint en compte el volum d’obra a executar i les seves 
característiques, es considera més adequat plantejar la licitació en un únic lot 
d’execució. 

  
Per tant als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el 
contracte d’aquesta obra no es divideix en lots 

 
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” 
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 
11.-  VARIANTS: NO s’accepten variants 
 
12.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 

La presentació es farà electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” 
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
 
Data: 12/03/2025 Hora: 13:00:00 hores 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es 
consideraran extemporànies. 

 
- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 

d’obertura de l’oferta. 
 
13.-  OBERTURA D’OFERTES (interna): 18/03/2025 
 
14.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del 

Plec. 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec. 
 
15.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 6 del Plec, tenint en compte el 

quadre d’apartats d’aplicació recollit a l’Apartat 18 del present quadre de 
característiques. 

 
16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES   

ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
17.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de 
manera permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 
d’Infraestructures.cat accessible a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0) 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Projecte de l'obra. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i 

el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. 
- Suport informàtic amb el pressupost del projecte i de l’estudi de seguretat i salut (format 

TCQ2000).   
Aquesta eina informàtica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposició 
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a l’ús de mitjans informàtics. 
Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ2000 per 
confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Instituto de Tecnologia de la 
Construcción de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.  

- Guia i Manual BIM de Gestió d’obres. 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al 

Plec de Clàusules Administratives. 
 
18.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

- L’oferta haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8 del Plec, i amb 
caràcter opcional, en cas que la licitació inclogui Lots,  el Compromís d’execució 
de Lot/s que pugui/n quedar desert/s, d’acord amb les particularitats següents: 

 
- QUADRE D’APARTATS D’APLICACIÓ 

  

8.3 PROPOSTA ECONÒMICA Aplica  

8.4. APLICACIÓ DE METODOLOGIA BIM No aplica 

8.5. COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS 
DE SUBCONTRACTACIÓ 

Aplica 

8.6. COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE 
CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS 

Aplica 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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8.7. COMPROMIS SOBRE 
DECLARACIONS AMBIENTALS DE 
PRODUCTE 

Aplica 

8.8. COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE 
FUSTA CERTIFICADA 

Aplica 

8.9. COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE 
PINTURES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA 

No aplica 

8.10. COMPROMÍS SOCIAL No aplica 

8.11. COMPROMÍS D’APORTACIÓ DE 
DISPOSITIUS DE DETECCIÓ DE SERVEIS 
AFECTATS 

No aplica 

8.12. COMPROMÍSOS DURANT EL 
PERÍODE DE GARANTIA 

No aplica 

8.13. COMPROMÍS RELATIU AL PLA DE 
TREBALLS  

No aplica 

 
- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO 

 
- ”OBRES SIMILARS”: tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència 

dels tècnics sobre els que recau el compromís d’adscripció previst en la clàusula 8.1 
del Plec, la/les següent/s: 

 
Tipologia: Obres de senyalització. 
Import mínim: 400.000,00 euros (import PEC final  d’obra, IVA exclòs) 

 
- COMPROMÍS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE 

MATERIALS: 
 

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports 
de materials, i les dades associats a ells, són els següents: 

 
Material 1: 
 
- Descripció Material 1: Terres de préstec. 
- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 13.101,20 TN 
- Emissions de CO2eq de referència en el transport del Material 1, per 
tona transportada Eref1= 0,16 * Dref1, on Dref1 = 75 km 

 
19.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE:  SI 
 

- És condició especial d’execució del contracte: 
 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als 

seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir. 
 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 
del Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 38 del 

Plec, a efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als 
subcontractistes: 
 
o Aplicable al contracte o Lot, si l’import de subcontractació és igual o superior 

al 30% del preu del contracte o Lot o si el valor estimat del contracte o Lot 
és superior a 5 milions d’euros. 

 
d) El compliment de l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les 
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empreses subcontractistes– de les obligacions d’informació previstes en l’article 
8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals 
inclouen els aspectes següents:  
 
- NIF del contractista o subcontractistes. 
- Nom o raó social.  
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals segons l’annex 11 
del Plec.  

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de 
gestió segons l’annex 12 del Plec. 

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens 
d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària 
Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data 
de participació en el procediment de licitació. 
 

e) El compliment de l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes–  d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari 
final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 
29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a 
proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 

f) L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès – DACI- d’acord amb l’annex 10 del Plec, 

 
- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 

i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part del 
Contractista als treballadors adscrits als contracte.   
 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1 
del Plec, d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 

 
c) El compliment de les fites i objectius establertes en l’Apartat 29 del Quadre de 

característiques. 
 

d) El compliment de la normativa de competència. 
 
20.- SUBCONTRACTACIÓ:  
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: NO  
 
21. REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS: 
 
Pagament de certificacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb el previst en la clàusula 48 del Plec. 



                                                                                

 
 

7 

 

 
 
23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE 
L’1,5% CULTURAL: SI 
 
24.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 
 

- Projecte subjecte a monitoratge: NO 
- Inspecció d’edificis: NO 
- Assistència Tècnica Mediambiental: NO 
- Anunci sobre l’inici i finalització de les obres i altres actuacions de comunicació i 

informació als ciutadans: NO 
- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el núm. d’expedient que es 

facilitarà a l’adjudicatari i  s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-
G, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mitjà propi personificat”. 

 
25.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 
 
26.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ:  
 
NO, sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clàusula 
18 del Plec. 
 
27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de l’obra pública  
 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.Reial decret 

171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

 
- Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels 

residus de construcció i demolició.   
                                                                                                                                                                                                          
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic 

i paleontològic (DOGC núm. 3594, 13 de març de 2002). 
 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Generalitat de Catalunya (DOGC 556, 

28/06/85), modificada pel D. leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOGC 1927, 29107/94). 
 
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 

natural. Generalitat de Catalunya (DOGC 1714, 1/3/1993). 
 
-  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
28.- REGIM JURÍDIC ESPECÍFIC DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SEU FINANÇAMENT 
AMB EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA: 
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Atès que el contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliéncia   – Finançat per la UE - Next Generation EU, el règim jurídic del contracte, a 
banda del previst en la clàusula 17 del Plec, es regeix per la següent normativa específica: 
 

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic. 

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

- Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya aprovat per 
Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer. 

 
29.- FITES I OBJECTIUS: 
 

Fita 1: El termini per a la seva implementació conclourà com a molt tard el 30 de juny de 
2026  
 
Fita 2: Aquesta actuació contribueix amb 1,67 hectàrees al compliment de l’objectiu 69 
“Actuacions de conservació de la biodiversitat”. 

 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per 
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats 
que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre 
natural, d’acord amb les previsions de certificacions mínimes associades a l’esmentat Pla 
de Treballs. 
 
L’eventual penalització per incompliment per part del Contractista de les fites i objectius 
esmentats, consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat a 
origen que s’hagués hagut de certificar com a mínim segons el Pla de Treballs vigent en 
el moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es 
deduirà de l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
La comprovació del compliment de fites es durà a terme a la fi de cada trimestre natural, 
actualitzant-se en el seu cas les retencions aplicades segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos 
el cas, tal com  es regula a la clàusula 50.4 (Penalitzacions per incompliment dels 
terminis parcials del Pla de Treballs). 
 
El Contractista haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per 
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta 
informació o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les 
especificacions d’aquest Plec i del PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. 
 
L’incompliment de les fites i objectius establerts, atès el seu caràcter de condició 
essencial d’execució és causa de resolució del contracte d’acord amb la clàusula 53 del 
Plec.   
 



                                                                                

 
 

9 

 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. 

 
 
 
 



                                                                                

 
 

10 

 

INDEX 

 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

1. OBJECTE 
2. DADES ECONÓMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTENCIA DE CREDIT 
3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE 
5. OFERTES: NORMES GENERALS 
6. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
7. REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
8. OFERTES: DOCUMENTACIÓ 

 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

9. MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
10. OBERTURA, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 

D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
11. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
12. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT 

DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
13. FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DELS CONTRACTES 

 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

14. PROTECCIÓ DE DADES 
15. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
16. CONFIDENCIALITAT 

 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DELS 
CONTRACTES I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 

17. RÈGIM JURÍDIC 
18. RECURS DE RECURSOS 
19. RÈGIM D’INVALIDESA DELS CONTRACTES 
20. JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 
V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

21. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 

22. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRATISTA, INCLOSOS EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. 
REVISIÓ DE PREUS 

23. COMPLIMENT DEL TERMINI D’ EXECUCIÓ  
24. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
25. SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES  
26. PERMISOS I LLICÈNCIES 
27. DIRECCIÓ D’OBRA 
28. PROJECTE 
29. SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
30. PLA DE TREBALLS 
31. PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 
32. PLA DE MONITORATGE 
33. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 



                                                                                

 
 

11 

 

34. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
35. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
36. APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS 

DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
37. TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 
38. SUBCONTRACTACIÓ 
39. OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
40. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
41. RISC DE L’OBRA 
42. ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
43. RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
44. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
45. SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
46. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
47. VALORACIÓ DE LES OBRES 
48. ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
49. SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
50. RÈGIM DE PENALITZACIONS 
51. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
52. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 
53. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

ANNEXOS 
 
 

ANNEX 1.-        MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
ANNEX 2B.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D’OBRA 
ANNEX 2C.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL DELEGAT D’OBRA 
ANNEX 2D.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE DE 

SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 3.- COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR 

DESERT/S 
ANNEX 4A.- OBJECTIUS BASICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
ANNEX 4B.-  COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ EN 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
ANNEX 4C.-  COMPROMÍS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE 

MATERIALS 
ANNEX 4D.-  COMPROMÍS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE 

PRODUCTE 
ANNEX 4E.-  COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE FUSTA CERTIFICADA 
ANNEX 4F.-  COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE PINTURES AMB ETIQUETA 

ECOLÒGICA 
ANNEX 4G.-  COMPROMÍS SOCIAL 
ANNEX 4H.-  COMPROMÍS D’APORTACIÓ DE DISPOSITIUS DE DETECCIÓ DE 

SERVEIS AFECTATS 
ANNEX 4I.-  COMPROMISOS DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA 
ANNEX 4J.-  COMPROMÍS RELATIU AL PLA DE TREBALLS 
ANNEX 5.-  COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA 

COMISSIÓ TÈCNICA 
ANNEX 6.-  CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
ANNEX 7A.-  CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 
ANNEX 7B.-  CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ 
ANNEX 7C.-  CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
ANNEX 8.-  DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES 

PARTICULARS  
ANNEX 9A.- MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 



                                                                                

 
 

12 

 

ANNEX 9B.- MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A 
LA GARANTIA DEFINITIVA 

ANNEX 10.-     MODEL D’ABSENCIA DE CONFLICTES D’INTERES 
ANNEX 11.-   MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE 

DADES EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ DE’ACTUACIONS DEL 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIENCIA 
(PRTR). 

ANNEX 12.-   MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIENCIA (PRTR) 

ANNEX 13.-  MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL 
COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR  PERJUDICI 
SIGNFICATIU ALS SIS OBJECTIU SMEDIAMBIENTSL EN EL 
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

ANNEX 14.-      MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 
 



                                                                                

 
 

13 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES 

OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. RECUPERACIÓ ECOLÒGICA I AMBIENTAL 
DE LA BASSA DELS ÀNECS A LA ROCA DEL VALLÈS, EN EL MARC DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PEL MECANISME DE 
RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA NEXT GENERATION EU 

 
Clau: REB-21266 

 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que descriu l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en l’Apartat 2 del 
quadre de característiques. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) és la que consta a l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu 
que forma part de la documentació que s’integra en aquesta licitació.  
 
2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò indicat en dit Apartat . 
 
2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta econòmica 
efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de 
no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no serà per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment 
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus 
unitaris que corresponguin. Aquest preu final inclou  un 13%, en concepte de despeses 
generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial 
del Contractista. 
 
2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de 
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 
de les obligacions establertes en la clàusula 22 del Plec.  
 
2.6.- Si l’Apartat 23 del quadre de característiques preveiés que l’expedient de 
contractació d’obres resta subjecte a la reserva de l’1,5% cultural, la quantitat esmentada 
s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a l’import d’adjudicació 
del contracte.  
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3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés 
lliure, directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al 
perfil d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), 
en endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada l’Apartat 17 del quadre 
de característiques. 
 
3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través 
del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant 
de la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
4.1 El termini màxim per a l'execució de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és 
el previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques.  
 
4.2.- El còmput d’aquests terminis començarà l’endemà de la formalització de l’Acta de 
replanteig de les obres, o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es 
puguin recollir a aquesta acta.  
 
4.3.- Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al 
d’execució del contracte, o en el seu cas per cadascun dels Lots. 
 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas 
pertanyents a cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execució 
de partides del pressupost. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en 
l’anunci de licitació publicat a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà 
electrònicament, mitjançant l’aplicació de “Presentació Telemàtica d’Ofertes”.  
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, 
un telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions 
i relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin 
afectar al licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d'obertura de l’oferta, que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 13 del quadre de 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada 
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació dels 
contractes o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació 
tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i 
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 
 
5.5.- Les ofertes constaran d’un únic document, segons allò assenyalat a l’Apartat 18 del 
quadre de característiques, signat electrònicament pel licitador cas d’ésser persona 
natural, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda 
de forma oficial al català o al castellà.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter 
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altra informació el contingut 
de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre de l’oferta, 
que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada declaració de 
confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no confidencialitat de la 
informació continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas te caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius 
continguda en l’oferta ni les dades que consten a registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en la Declaració Responsable amb la concreció 
d’aquests vincles.  
 
5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitació hauran d’estar 
inscrits enel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de Catalunya (RELIC) a la data final de presentació d’ofertes o 
constar en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un 
expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un 
sistema de precalificació. Infraestructures.cat verificarà d’ofici que es compleixi el citat 
requisit d’inscripció al RELIC o al ROLECE 
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5.9.- Les condicions de participació als diferents Lots de la licitació i de limitació, en el seu 
cas, del nombre d’adjudicacions de Lots són les previstes en l’Apartat 10 del quadre de 
característiques. 
 
Cada licitador podrà presentar una oferta per cada Lot al que opti. 
 
Cap licitador podrà presentar més d’una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en 
unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal.  
 
En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
  
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o 
haguessin assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de 
contractació, no falseja la competència.  
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de 
licitadors de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del 
procediment de contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a 
la presentació d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del 
principi d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el 
supòsit abans esmentat.  
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació 
del contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva 
participació en la fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de 
dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 17 del quadre de característiques. La presentació 
de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de 
les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com 
l’autorització a la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades 
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, 
Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
Catalunya, Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de la Generalitat de Catalunya i 
Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA)  
o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del 
contracte es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, 
escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en 
la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, 
sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i 
acrediti la seva solvència i classificació, quan aquesta sigui exigible, en les condicions 
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació.  
 
   
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
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6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la 
LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina 
el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
del seu sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de 
les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils 
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts 
el correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, que indiquin que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la 
persona o persones designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a 
aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la 
comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant  d’”Oferta telemàtica” 

  
  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 

troben disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 

  Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica, seguint els passos 
següents:  

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que designin en la 
seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant les notificacions electròniques. 

 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les 
seves ofertes a través de l’eina d’Oferta telemàtica. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de l’oferta. Aquesta 
paraula clau no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de l’oferta per 
tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents 
dispositius per preparar la seva oferta. 
 
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. 

 
A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document “resum” 
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, 
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document 
conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 
 
Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. 
En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte 
dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes 
ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el 
Canal de contacte amb l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de 
Contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’”Oferta 
Presentada” caldrà clicar a “Contacte amb l’òrgan de contractació” i emplenar la finestra 
emergent per escriure el motiu pel qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria 
per presentar una oferta en substitució de l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan 
de contractació obrirà una petició per enviar la documentació. La documentació es podrà 
enviar des de l’enllaç que es rebrà per correu electrònic. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, 
en cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic 
electrònic o per ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça 
licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà de contenir una còpia de l’oferta amb 
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els 
aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes. Per tant, aquests 
arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Presentació Telemàtica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà 
admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un 
cop finalitzat el termini de presentació. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini 
de presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip 
o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 
resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, 
part 2 de 2). 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 
de d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Oferta telemàtica”  
 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb 
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les 
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui 
accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, 
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de 
la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una 
proposició, fins al punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa 
d’aquesta licitació, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar 
l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals  
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat 
de signatura electrònica admesa per a la signatura de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 
membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:  
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un 
número de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i 
designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la 
clàusula 6.2 d’aquest plec).  Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, 
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces 
de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.  
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, mitjançant la qual 
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses 
licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en 
què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En 
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça.  
 
6.6.- Tauler d’avisos 
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Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, 
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a 
tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: https:// 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació 
automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran 
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que 
deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la 
informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al 
contracte.  
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 
 
 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar en relació al contracte o en 
el seu cas, en relació al/s Lot/s a que optin, d’acord amb el que s’indica en la present 
clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la presentació 
d’una Declaració Responsable incorporada a l’oferta  
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en la Declaració Responsable, es durà a terme per part dels licitadors que, un cop 
valorades les ofertes, resultin com a millor classificats del contracte/Lots corresponents, 
sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita 
acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per a 
garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el 
moment de formalització del contracte. 
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7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 
tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en 
el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons 
els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així 
mateix, hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui 
exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, 
del nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, 
si s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran 
capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no 
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai 
Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin 
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la 
legislació de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració 
jurada o d’una certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls 
requereixi aquest requisit. 

 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a 
la Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran 
de disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé 
que actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén 
l’objecte del contracte.  
 
Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en 
l’article 68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses 
pertanyents a Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització 
Mundial del Comerç. 
 
Així mateix, hauran de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o 
representants per a llurs operacions i estar inscrites al Registre Mercantil. 
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B) Solvència dels licitadors. 
 
B.1) Cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel 
contracte/s Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificació empresarial, el licitador haurà 
de disposar, i acreditar quan se’l requereixi l’esmentada classificació atorgada per les 
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat o pels òrgans 
equivalents de les comunitats autònomes, acompanyat d’una declaració responsable del 
licitador per la que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent 
certificat no han experimentat variació. 
 
El licitador haurà de disposar de la classificació requerida respecte del contracte o 
Lot al que opti. 
 
Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en 
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la 
LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una 
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en 
el corresponent certificat no han experimentat variació.  
 
Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se en 
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que l’Òrgan de Contractació 
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
Si l’empresa estigués pendent de classificació, haurà de disposar del document acreditatiu 
d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En qualsevol cas haurà 
de poder justificar que a la data límit de presentació d’ofertes, l’empresa es trobava en plena 
disposició de la classificació exigida.  
 
B.2) La solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel/ 
contractes Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificació, o en cas d’un licitador no 
espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació suspesa o anul·lada, 
s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la disposició d’una xifra de negocis 
anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers 
disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o 
superior a: 

 
- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del 

contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una 
vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera l’any.  
 

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al 
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una 
vegada i mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera 
l’any.  

 
Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 
de juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la solvència fos anterior a 
l’1 de juliol en l’any en curs.    
 
L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa  s’efectuarà 
mitjançant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si l’empresa estigués 
inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi 
d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones jurídiques, o (ii) la declaració de 
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l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa, en cas de tractar-se de 
persones naturals. 
 
B.3) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel mitjà 
següent: 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel 
contracte/lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificació, o en cas d’un licitador no 
espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació suspesa o anul·lada, 
s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la relació de les obres executades 
en el curs dels últims cinc anys de tipologia similar a les que són objecte de la 
licitació, corresponents al mateix grup i subgrup de classificació indicat en l’Apartat 9 
del quadre de característiques de la licitació.  

 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres, tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi 
contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els 
termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta 
condició, només es reconeixerà com experiència atribuïble al contractista l’obra executada 
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquest en el seu capital social. 
 
Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims cinc anys com a 
mínim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de 
classificació) i import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte/Lot 
al que opti. 
 
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat expedit o 
visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari o, a manca d’aquest, mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que 
acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren segons les 
regles per les que es regeix la professió i si es dugueren a terme normalment a bon terme. 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel/ 
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el 
contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta aquella que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica o professional s’acreditarà per tots 
els mitjans següents: 

 
- Declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa que 

el licitador posarà a disposició en l’execució del contracte. Com a requisit mínim es 
requereix la disposició d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la 
tipologia d’obra objecte de la licitació. 
 

- Declaració indicant la maquinària, material o equip tècnic que posarà a disposició 
per a l’execució de les obres. Com a requisit mínim el licitador haurà de disposar 
d’una màquina compatible i utilitzable en l’obra objecte de licitació. 

 
Els licitador haurà d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent en el moment que se’l 
requereixi a efectes d’acreditació. 
 
B.4) Integració de la solvència amb mitjans externs. 

 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en la Declaració Responsable incorporada a l’oferta.     
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El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant 
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris 
del tercer operador  durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit 
d’aquest últim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors 
la presentació de la totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que 
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva 
solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra 
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP. 
 
D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Els mitjans per acreditar l’aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clàusula, 
quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte o cadascun dels Lots, són els que s’indiquen a continuació. 
L’aportació de la documentació requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també 
s’haurà d’aportar amb caràcter previ a l’adjudicació dels Lots. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. La inscripció 
en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i la resta de 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar que hagin de constar en el mateix. 
 
D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de Catalunya. La inscripció en el citat registre acreditarà la classificació del licitador.  
 
D.3) Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya. De conformitat amb el 
que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre 
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Finances - 
http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de 
l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; 
l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i financera; i tècnica o 
professional,  i la classificació empresarial; la concurrència o no concurrència de 
prohibicions de contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer 
pagament o, si escau, la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  
 
Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, no han 
d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres atès que l’Òrgan de 
Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la 
informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 

http://reli.gencat.cat/
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Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, 
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
7.3.- Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en la Declaració 
Responsable incorporada a l’oferta, i cada empresa haurà de formalitzar la seva pròpia 
Declaració Responsable.  
 
La classificació en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan 
sigui requerida, mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun dels integrants 
de la unió expressades en llurs respectives classificacions o mitjançant l’acumulació de les 
classificacions i els mitjans alternatius de solvència dels apartats B.2) i B.3) o l’acumulació 
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit bàsic per a l’acumulació de classificacions que 
totes les empreses que concorrin a la unió temporal hagin obtingut prèviament classificació  
com empreses d’obres en relació amb el contracte al que opten.  
 
Quan concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un 
Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 
Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers 
grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional. 
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les 
ofertes presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels 
representants de totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar 
un representant o apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i 
complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens 
perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i 
pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte 
es produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta 
quedarà exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà 
sense efecte l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la 
consideració de modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses 
sempre que es mantingui la mateixa classificació. També quedarà exclosa de la licitació la 
Unió Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per 
a contractar. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del contracte. 
En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència o classificació exigida en la licitació 
i que els nous membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no 
estiguin incurses en prohibició de contractar. 
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8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran d’un ÚNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas 
d’ésser persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica, quin 
contingut serà el següent: 
 
8.1.- Declaració Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representació i 
solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de 
capacitat i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec la Declaració Responsable  
d’acord amb model de l’annex 1 del Plec, que haurà de signar-se pel licitador persona 
natural o representant legal de la persona jurídica. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar una Declaració 
Responsable separada.  
 
La Declaració Responsable haurà d’incloure els termes següents: 
 

a) Declaració del licitador conforme està facultat per contractar amb 
Infraestructures.cat, atès que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clàusula 
7 del Plec.  
 

b) En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador 
basi la seva solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, s’ha d’indicar aquesta circumstància en la Declaració Responsable i 
s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans.  
 

c) Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i materials 
per a l’execució de l’obra: 

 
o Declaració per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el 

seu cas, incorporar quan així ho requereixi la Direcció d’Obra, els mitjans 
personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execució de les 
obres del contracte/ Lots als quals opti. 

 
o Compromís adscripció no nominatiu del mitjans personals previstos a 

continuació, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP amb caràcter 
d’obligació essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 19 del quadre 
de característiques. 

  
 Els tècnics als quals s’obliga el licitador a assignar a l’obra són els següents: 
 

- Delegat d’obra 
- Cap d’obra 
- Responsable de Seguretat i Salut  

 
L’esmentat compromís es recull en el model de Declaració responsable.  
 
Els tècnics titulats hauran d’estar col·legiats quan per a l’exercici de la seva 
professió la col·legiació sigui obligatòria.  

 
Per als tres tècnics, serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, 
haver participat en els càrrecs indicats, com a mínim, en una “Obra similar” a la de 
l’objecte de la licitació segons la definició establerta en l’Apartat 18 del quadre de 
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característiques finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de 
la licitació (inclou l’any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptarà la participació 
com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Producció. 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present 
apartat i annexos. 

 Tanmateix, 
 

a) en cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de 
licitació igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclòs), d’acord amb l’Apartat 
2 del quadre de característiques, el Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i 
Salut, hauran de recaure necessàriament en tècnics diferents.  
 

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de 
licitació  inferior a 500.000 euros (IVA no inclòs), d’acord amb l’Apartat 2 del 
quadre de característiques, el Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat i 
Salut podran coincidir en la mateix persona.  

 
Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no 
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat, 
finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència o amb 
fons REACT-EU a banda del que és objecte de licitació, a efectes de compatibilitzar-
lo amb aquest. No es tindran en compte els contractes vigents amb 
Infraestructures.cat finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència o amb fons REACT-EU que, a la data del requeriment 
d’Infraestructures.cat de l’acreditació del Cap d’Obra al licitador que hagi presentat 
la millor oferta o aquells que s’hagi considerat convenient per el bon funcionament 
del procediment, amb caràcter previ a l’aprovació de proposta de classificació 
d’ofertes, d’acord amb allò previst en la clàusula 10.2 del Plec,  

 
- l’inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.   

 
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte 

d’obra pendent d’execució incloses les eventuals modificacions 
contractuals)  
 

Aquest requisit de compatibilitat no serà d’aplicació en el contracte/Lot/s que, 
segons la planificació del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més 
tard al del Lot que iniciï primer les obres.   

 
Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en 
l’Apartat 19 del quadre de característiques es podrà requerir exclusivitat de tots o 
algun dels tècnics quin compromís d’adscripció es requereixi per a l’execució del 
contracte.     
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és 
compatible per a l’execució de contracte, la Mesa de Contractació acordarà 
l’exclusió de l’oferta. 

 
L’acreditació dels requisits indicats podrà requerir-se en qualsevol moment de la 
licitació quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromís o quan resulti 
necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors 
que hagin presentat la millor oferta d’acord amb la clàusula 10.2 del Plec, ho hauran 
d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentació justificativa de 
compliment dels requisits d’aptitud de la licitació. L’annex 2A, 2B i 2C inclou el 
model de designació.  
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L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat 
nominatiu respecte de cadascun dels tècnics, expedit o visat per l’òrgan competent 
en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder 
que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran 
d’indicar la descripció de l’obra, el càrrec desenvolupat, l’import, les dates d’inici i 
final i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren segons les regles 
per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon terme. 

 
L’acreditació de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de 
Seguretat i Salut es podrà realitzar a més, per mitjans  alternatius d’acreditació que 
permetin assegurar de manera fefaent, la presència del tècnic a l’obra corresponent, 
ocupant el càrrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap 
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Producció la seva participació en obres 
similars es podrà acreditar mitjançat certificat o declaració responsable emesa pel 
Cap d’Obra o Delegat d’obra d’aquella actuació. Complementàriament es requerirà 
una acreditació per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjançant certificat en 
les condicions descrites en l’apartat anterior. També es podran acceptar certificat o 
declaracio emesa pel Director de l’Obra corresponent, sempre que aquest acrediti 
prèviament la seva participació. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en 
l’actuació concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que 
acreditin la realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, la presència del tècnic a l’obra corresponent, ocupant el càrrec concret i 
s’acompanyi de la documentació que acreditin la realització de la prestació.  

 
d) La designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon 
mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de 
les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 

 
e) Declaració sobre grup empresarial 

 
Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels 
supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació 
(individualment o en UTE), hauran de complimentar l’apartat corresponent del model 
de Declaració Responsable, fent constar les denominacions socials de les 
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. 
La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part 
del licitador que no concorre aquesta circumstància.  

 
f) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 

 
En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del 
model de Declaració Responsable , fent constar que es sotmetran a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que 
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense 
perjudici de la submissió a arbitratge prevista en la clàusula 20.2 del Plec. 

 
g) En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
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En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà 
constar a l’apartat corresponent del model de Declaració Responsable i 
addicionalment s’aportarà la documentació següent: 
 
(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió 
temporal d’empreses cas de resultar adjudicatàries.  
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 
(4) En el supòsit que d’acord amb l’Apartat 27 del quadre de característiques, 
l’obra estigui subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de l’obra pública, el licitador 
aportarà una memòria en la que s’indiqui:  

 
- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a 

l’execució del contracte. 
 
- Les raons econòmiques, empresarials o d’especialització tècnica o tecnològica 
que justifiquen la constitució de la Unió temporal d’empreses. 

  
h) Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 

Contractista i als seus subcontractistes 
 

Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració Responsable, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i 
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. 
 
El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels licitadors 
que hagin presentat la millor oferta, d’acord amb la clàusula 10.2 del Plec, ho 
hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentació justificativa de 
compliment dels requisits d’aptitud de la licitació.   
 
En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la lletra c) 
d’aquesta clàusula no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i 
Territorial d’aquests tècnics, també s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment. 
 
Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial del contracte, d’acord amb 
l’Apartat 19 del quadre de característiques. 
 

i) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a 
persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat al 
efectes del previst en l’art. 71.1.d) LCSP. 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració Responsable , sobre el  compliment de quota de reserva de llocs de 
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar 
amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent. 

 
j) Declaració de l’ordre de preferència del Lots (en cas que el contracte es 

divideixi en Lots) 
 
Només en el supòsit que a l’Apartat 10 del quadre de característiques s’hagi 
previst limitació al nombre d’adjudicació de Lots, els licitadors hauran de declarar en 
quin/s Lot/s participen i, en cas que participin en més d’un Lot, la seva preferència 
en l’adjudicació en cas que la seva oferta sigui la millor puntuada en més d’un Lot. 
Aquesta declaració s’haurà de redactar indicant la relació ordenada per ordre de 
major a menor preferència en l’adjudicació, complimentant l’apartat corresponent del 
model de Declaració Responsable: 
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Prioritat 1: 
Prioritat 2: 
Prioritat n 

 
Les adjudicacions dels Lots es faran en funció de la puntuació obtinguda i segons 
l’ordre de preferència expressat. 
 

k) Declaració responsable del Compliment de les obligacions en matèria de 
protecció de dades personals 

 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de de 
Declaració Responsable relatiu al compliment de les obligacions en matèria de 
protecció de dades personals, d’acord als termes previstos en la clàusula 14 del 
Plec. 
 

l) Compromís de formalitzar les Declaracions responsables relatives al 
Mecanisme de Recuperació i Resilència (MRR) d’acord amb els models dels 
annexos 10 a 13, ambdós inclosos, del Plec 

 
Els licitadors es comprometran amb la Declaració responsable al compliment de 
formalitzar les esmentades declaracions a requeriment d’Infraestructures.cat d’acord 
amb la clàusula 10.2 del Plec. 
 

k) Comunicació de les prestacions del contracte que es tingui previst 
subcontractar 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració, en cas que tinguin  intenció de subcontractar, indicant la part de la 
prestació que es subcontractarà, amb l’import i el nom o perfil professional o 
classificació empresarial si es conegués.  
 

Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat 
o una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaració 
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de 
les mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’adjudicació dels Lots, tal com es preveu 
en la clàusula 10.2 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que 
facin constar a la Declaració Responsable els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 
e) de la LCSP, quina apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si 
s’escau, la prohibició de contractar del licitador incurs en dita circumstància.  
 
8.2.- Compromís d’execució de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el 
contracte es divideixi en Lots) 
 
D’acord amb el previst en l’Apartat 10 del quadre de característiques, en el supòsit que 
els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitació, aquests podran, amb 
caràcter opcional, presentar un compromís d’execució del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n 
presentat oferta en el sentit que, si aquest/s anés/ssin a quedar desert/s, i el licitador 
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions 
previstes en la licitació i pel pressupost i termini d’execució de licitació. L’annex 3 del Plec 
inclou el model de compromís que forma part de l’oferta. 
 
8.3.- Proposta econòmica 
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Contingut: 
 

- Proposta econòmica de l'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es 
presenti, formulada a partir del formulari de proposta econòmica facilitat per 
Infraestructures.cat en la configuració de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes.  
 
Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haurà d’introduir les dades de la 
seva oferta econòmica bas, en el seu cas seleccionant  la casella del número de Lot 
al que presenta oferta per a  introduir les dades. Un cop introduïdes les dades de 
l’oferta s’haurà d’executar la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es 
generaran els documents de les propostes econòmiques a presentar. 
 
Els licitadors no podran manipular els documents de les propostes econòmiques 
generats i, en concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador 
atès que la proposta econòmica, un cop incorporada a l’oferta, queda signada 
juntament amb la resta de la documentació presentada mitjançant l’eina de 
Presentació Telemàtica d’Ofertes.  
 

- Pressupost (TCQ 2000) en suport informàtic amb els preus unitaris ofertats pel 
licitador pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports 
que figuren a la proposta econòmica i al suport informàtic han de ser coincidents. En 
cas de discrepància entre els imports d’ambdós documents (formulari d’oferta 
econòmica i import del TCQ) prevaldrà l’import del TCQ. 

 
Seran excloses de la licitació, per considerar-se l’oferta com incomplerta, les   
empreses que no presentin el Pressupost en suport informàtic realitzat amb el 
programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentació 
presentada es pugui deduir l’oferta econòmica del licitador. La possibilitat de 
disposar d’una versió gratuïta del programa consta referenciada en l’Apartat 11 del 
quadre de característiques. 
 

- En cas que el projecte d’obra disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, i en 
conseqüència, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i  Salut, 
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informàtic i el llistat inclòs en 
el document “Resum de pressupost”. 

 
Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les 
despeses indicades a la clàusula 22 del Plec, i en especial les despeses generals i 
d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, 
arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, així 
com totes les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no serà 
d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui específicament 
assenyalada al projecte. 
 
Infraestructures.cat, subministrarà amb suport informàtic els quadres de preus i 
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra 
disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es 
detalla l’import de la partida alçada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost 
de l’obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de 
l’obra, els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció 
d’aquests preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els 
amidaments i estructura del pressupost. El licitador tampoc no podrà modificar, en 
cap cas, l’import de les partides alçades a justificar, amb excepció de la 
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al 
paràgraf següent. Qualsevol modificació en algun dels aspectes indicats serà causa 
d’exclusió de l’oferta o en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis 
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte de cada Lot  
subministrats per Infraestructures.cat. 
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En relació amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi 
d’un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coherència entre 
l’import de la partida alçada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat 
de Seguretat i Salut. Si l’import ofertat en el pressupost de seguretat i salut del 
projecte o Lot resulta incoherent amb l’import presentat per aquesta partida en el 
pressupost complet de l’obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de 
l’establert a la base de la licitació del contracte o Lot, l’oferta serà exclosa. Si el 
licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà 
sempre afegint un capítol nou al pressupost de detall, anomenat “Mesures de 
seguretat addicionals”. En aquest nou capítol pot incloure unitats existents al 
pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o noves 
partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar. Quan hagi 
acabat d’ajustar el pressupost detallat, haurà de traslladar l’import d’execució 
material a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra del Lot, per tal de 
mantenir la coherència. 
 
Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de 
les mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats. 

 
Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per 
Infraestructures.cat i confeccionar l’oferta del contracte o Lot, el licitador haurà 
d’utilitzar el programa informàtic TCQ 2000 (versió 5.1 o superior). L’opció 
“Homogeneïtzació / Assistent de validació de l’oferta” permet comprovar que no s’ha 
incomplert cap de les circumstàncies indicades en aquest apartat. Com a resultat de 
l’aplicació d’aquesta opció, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions 
del programa TCQ 2000 a partir de la v. 5.1, es podrà comprovar, quan sigui el cas, 
que l’import de Seguretat i Salut de l’oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de 
la base de licitació d’aquest. Tot i que aquesta opció pugui corregir automàticament 
l’import de la partida alçada, caldrà assegurar-se de que es manté la coherència 
amb el pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.  

 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte, 
inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents 
treballs, de total conformitat amb allò establert al projecte de l’obra i en la clàusula 
22 d’aquest Plec. 

 
Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els 
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitació de l’obra figuren tan 
sols a efectes informatius. D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò 
establert als documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haurà d’establir la 
seva millor oferta. 

 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els 
preus bàsics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no 
tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus 
contradictoris o treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, 
mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament 
per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de 
l’obra. 

 
El Pressupost d'Execució per contracte/Lot s'obtindrà afegint al Pressupost 
d'Execució Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels 
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més l'1,5% d’acció cultural (si 
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici 
Industrial, i l'IVA corresponent. 
 

8.4.- Aplicació de la metodologia BIM 
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Cas que a l’apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
metodología BIM, la documentació a presentar serà l’annex núm. 4A del Plec de 
compromís de metodología BIM, que s’haurà de complimentar de la manera següent: 
 

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitació estigui realitzat en BIM, el licitador 
haurà de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles: 

 
1.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i 
ofertar  més de dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM 
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
2.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i 
ofertar dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM 
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
3.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i 
ofertar una proposta d’Acció BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a 
les indicades per Infraestructures.cat. 
 
4.-  Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM. 
 
En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitació estigui realitzat en 
BIM la presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador del compromís 
dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 4A en la seva oferta a efectes 
de valoració o el presenti sense complimentar els objectius bàsics i propostes BIM 
indicats per Infraestcrures.cat.  
 

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitació no estigui realitzat en BIM, el 
licitador haurà de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles: 

 
1.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a 
desenvolupar més de dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol 
objectiu BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
2.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a 
desenvolupar dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, 
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
3.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a 
desenvolupar una proposta d’Acció BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM, 
addicional a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
4.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a 
desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat. 
 
5.- No comprometre’s a fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la 
licitació.  
 

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i 
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
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Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, que serà un 
document contractual, a proposta pel Responsable BIM de l’adjudicatari acordat amb la 
Direcció d’Obra i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part 
d’infraestructures.cat. 
 
8.5.- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració del compromís sobre el nivell màxim de subcontractació, el licitador haurà d’indicar 
el nivell al que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que es compromet a executar la 
totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un únic nivell de subcontractació com a 
màxim, és a dir, que els subcontractistes que pugui contractar, executaran totes les tasques 
assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes que puguin contractar 
alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista principal, executaran 
totes les tasques assignades amb mitjans propis.  
 
S’inclou com annex 4B el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per 
tant, no serà valorat el compromís concret. 
 
8.6.- Compromís sobre emissions de CO2eq en transport de materials 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració del compromís sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador, 
per a cadascun dels materials indicats en l’esmentat apartat, haurà d’indicar les 
corresponents distàncies de transport: 
 
Distàncies Material 1 a n): 
 

- La distància D1 (en km) de transport per carretera  
- La distància D2 (en km) de transport en tren  
- La distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial  
- La distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)   
- La distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**) 

 
(*) El transport marítim, és refereix al transport de mercaderies a distàncies per mar entre 
ports europeus, i entre ports no europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i 
del Mar Negre.  
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes 
intercontinentals, creuant oceans.  
 
La suma de les distàncies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haurà de correspondre a la 
distància de transport entre el centre de fabricació (o lloc del préstec exterior a l’obra, en cas 
de terres de préstec) i l’obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerarà el 
transport entre l’obra d’una banda, i l’abocador, centre de gestió de residus o lloc d’ús 
exterior a l’obra, de l’altra. 
 
En cas que el material ofertat tingui diversos orígens (per exemple, terres provinent de 
diversos préstecs), s’adoptarà com a distàncies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a 
l’origen que tingui associada la major distància D1. 
 
S’admetrà que durant l’eventual execució de les obres, cadascuna de les 5 distàncies D1, 
D2, D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a màxim. 
 
Característiques del transport per carretera 
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Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distància D1, el licitador haurà 
d’indicar, addicionalment: 
 

- El tipus de combustible del camió de transport: Dièsel, Gas Natural, Híbrid o 100% 
elèctric. 

- La MMA (massa màxima autoritzada) del camió de transport: de 3,5t a 7,5t (MMA1); 
més de 7,5t a 16t (MMA2); més de 16t a 32 t (MMA3); o més de 32 t (MMA4). 

 
S’admetrà que durant l’eventual execució de les obres, el licitador utilitzi un camió de 
transport per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de 
CO2eq, en, com a màxim,  el 10% del transport del pes total del material. 
 
S’admetrà que durant l’eventual execució de les obres, el licitador utilitzi un camió de 
transport per carretera amb una MMA inferior a l’ofertada en, com a màxim, el 10% del 
transport del pes total del material. 
 
S’inclou com annex 4C el model de compromís.  
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per 
tant, no serà valorat el compromís concret. 
 
8.7.- Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el 
licitador haurà d’indicar si es compromet a: 
 

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport 
d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental en aquesta 
licitació, en cas que no sigui així no es podrà oferir aquest compromís) o, 

 
- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació ambiental en 

aquesta licitació disposi de DAP.  
 
Requisits necessaris de les DAPs 
  

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió 
de la Declaració Ambiental de Producte. 

- La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador. 
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform. 
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804. 
- La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el 

 licitador, i al centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra. 
 
S’inclou com annex 4D el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per 
tant, no serà valorat el compromís concret. 
 
8.8.- Compromís d’utilització de fusta certificada 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració de compromisos relatius a la utilització de fusta certificada, el licitador haurà 
d’indicar si es compromet a incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’obra, 
fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal Sostenible que 
garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificació caldrà que estigui 
reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. 
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El compromís serà respecte el percentatge d’utilització de fusta certificada de, 
 

- com a mínim en el 50% del volum total utilitzat per a l’execució de l’obra. 
 

- Com a mínim en el 75% del volum total utilitzat per a l’execució de l’obra. 
 
S’inclou com annex 4E el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per 
tant, no serà valorat el compromís concret. 
 
8.9.- Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració de compromisos relatius a la utilització de pintures amb etiqueta ecològica, el 
licitador haurà d’indicar si es compromet:  
 

- a que el 100% de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en contacte amb un 
espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes 
emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), 
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar. 

 
- A que, com a mínim el  50% del volum de les pintures utilitzades a l’obra, i que 

estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que 
garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica 
de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air 
Comfort Gold o similar 

 
S’inclou com annex 4F el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per 
tant, no serà valorat el compromís concret. 
 
8.10.- Compromís social 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració de compromisos socials, el licitador haurà d’indicar si es compromet a executar 
una, dues, o més de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres 
especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents 
registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per 
a la integració de persones amb risc d’exclusió. 
 
En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no 
podran  referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de 
la planta de 2), sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, 
jardineria, gestió de residus, etc.). 
 
S’inclou com annex 4G el model de compromís.  
 
Junt amb el compromís del licitador, per a cada tasca, el licitador haurà de presentar una 
declaració responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de 
Treball,  Empresa d’Inserció, o entitat sense ànim de lucre, amb el compromís mutu de 
col·laboració en l’execució de l’actuació que es detalli en aquesta darrera declaració 
responsable. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per 
tant, no serà valorat el compromís concret. 
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8.11.- Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis afectats 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració del compromís d’aportació de detecció de serveis afectats, el licitador haurà 
d’indicar si es compromet a l’esmentada aportació. 
 
S’inclou com annex 4H el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir el compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret. 
 
8.12.- Compromisos durant el període de garantia 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració de compromisos durant el període de garantia, el licitador haurà d’indicar si es 
compromet a, 
 

- emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de garantia en menys 
de 5 dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui 
coneixement. 

 
- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidències urgents durant 

el període de garantia de les obres. 
 
S’inclou com annex 4I el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per 
tant, no serà valorat el compromís concret. 
 
8.13.- Compromís relatiu al Pla de treballs  
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
valoració del compromís relatiu al Pla de treballs, el licitador haurà d’indicar si es compromet 
a  presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a l’oferta i seguint les 
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs”, 
amb un fus de previsió de certificacions associat on, durant més del 50% del termini 
d’execució de l’obra, es compleixi la condició següent: 
 

- Certificació màxima a origen – certificació mínima a origen >= 10 % certificació final 
a origen 

 
S’inclou com annex 4J el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir el compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret.  
 
8.14.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació 
de la proposta. 
 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
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9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren 
en l’annex 5 del Plec.  
 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes 
d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.   

9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractació i de la Comissió Tècnica hauran de 
formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès una sola vegada i a l’inici de la 
primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 

 
10.- OBERTURA, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 
D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 
10.1.- D’acord amb l’article 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi 

sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, 

Infraestructures.cat ha d’iniciar, a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès 

consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i 

dels òrgans decisors de l’operació. 

 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 
de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 
Infraestructures.cat, aquesta ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la 
seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En 
cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment de licitació. 
 
A continuació, en la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del quadre de 
característiques, en acte intern, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les 
ofertes, que han de contenir la documentació indicada a la clàusula 8 del Plec, i a llegir el 
resum de les propostes econòmiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no 
estiguin inscrits en el RELIC o el ROLECE a la data límit de presentació d’ofertes, quedaran 
excloses de la licitació.  
 
Si d’acord amb el previst a l’art. 159.4.a) LCSP i a l’Apartat 10 del quadre de 
característiques, el licitador hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la 

sol·licitud de inscripció al corresponent Registre, la Mesa requerirà el licitador perquè 

justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar 
enunciats a l’art. 159.4.f) 3er (que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la 
proposició té poder suficient per formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i 
tècnica o, si escau, la classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per 
contractar). 
 

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació examinarà i qualificarà la validesa formal dels 
documents continguts a l’oferta, així com també si contenen tota la documentació exigida en 
aquest Plec de Clàusules, i acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos 
i la causa d’exclusió de la licitació, i si s’escau, les esmenes a sol·licitar. 
 
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació als 
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin 
presentar l’oportuna esmena.  
 
A continuació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa sessió,  
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a) comprovarà les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els 

requeriments de les clàusules 8.3 a 8.14 (ambdues incloses) abans de realitzar els 
càlculs per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser 
puntuades per la Mesa de Contractació de conformitat amb els criteris que es 
relacionen a l’annex 6. 
 
La comprovació consisteix en verificar que el pressupost corresponent no conté 
errors, per exemple amidaments canviats, partides alçades diferents, defectes 
d’aplicació de l’acció cultural, pressupost total de l’apartat de Seguretat i Salut 
inferior al pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoherència 
entre l’import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de l’oferta i el 
pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitació les 
propostes que continguin errades en la confecció del pressupost. Com a 
conseqüència d’aquest procés de comprovació, es podrà iniciar un expedient de 
prohibició de contractar als licitadors que es detecti que han incorregut en 
falsedat/manipulació en el document “Certificat de validesa”. 
 

b) Estudiarà, puntuarà i classificarà les ofertes admeses i no considerades 
anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord amb allò previst a la 
clàusula 11 i de conformitat amb tot allò que s’esmenta en l’annex 6 amb 
l’assistència de la Comissió Tècnica i amb la petició dels informes que estimi oportú 
sol·licitar. 
 

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que no presentin 
el Pressupost en suport informàtic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o 
posterior encara que amb la documentació presentada es pugui deduir l’oferta econòmica 
del licitador.  
 
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la 
documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, presentin 
un termini superior al de licitació, modifiquin substancialment el model de Declaració 
Responsable, comportin un error manifest en l’import de la proposició que impedeixi 
determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en 
les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa 
inviable. 
 
Tanmateix quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna 
de les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import de Seguretat i 
Salut inferior al de la base de licitació o incoherent amb el pressupost de detall d’aquest 
concepte.  
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió 
de la licitació, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.  
 
10.2- D’acord amb la classificació d’ofertes, i tenint en compte, si així es preveu a l’Apartat 
10 del quadre de característiques, les condicions de limitació del nombre d’adjudicacions 
de Lots i les preferències declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa 
de Contractació comprovarà que l’empresa que ha presentat l’oferta millor puntuada de 
cada Lot està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poders suficients 
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per a formular l’oferta, que disposa de la solvència requerida i i que no està incursa en cap 
prohibició per a contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació, requerirà als licitadors que consideri convenient pel 
bon funcionament del procediment, i en tot cas als que hagin presentat la millor oferta en 
cadascun dels Lots, per a que en el termini de 7 dies hàbils, a comptar a partir del següent 
a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin: 
 

(i) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució 
del contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb 
mitjans externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 
 

(ii) Acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la 
clàusula 8.1 del Plec, que s’assignaran a l’obra, amb els següents termes: 

 
a) Designació del tècnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulació amb 

l’acreditació de la corresponent col·legiació quan aquesta sigui obligatòria 
per a l’exercici de la seva professió, any d’obtenció de la mateixa i l’empresa 
a la que pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga 
(indefinit, temporal, temps complet, dedicació parcial o altre).  
 

b) Acreditació, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clàusula  8.1, 
d’haver participaten una “Obra similar” a la de l’objecte de la licitació, segons 
la definició establerta en l’Apartat 18 del quadre de característiques, 
finalitzada en els darrers 10 anys.  

 
Caldrà complimentar a l’efecte el model de designació de l’annex 2A, 2B i 2C. 
 
Infraestructures.cat verificarà en aquest moment que el Cap d’Obra designat 
compleix el requisit de compatibilitat previst en la clàusula 8.1 del Plec. 

 
(iii) Acreditació del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del 

personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i dels mitjans 
personals, en els termes indicats en la clàusula 8.1 del Plec. 
 

(iv) La relació del personal que adscriurà al contracte, indicant el seu nom i cognoms, 
DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme 
està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà 
mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). 
Complementàriament, i en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa 
en què es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en 
l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi 
contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 
 

(v) Declaracions responsables requerides per al finançament a través del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, d’acord amb els models de declaracions dels annexos 10 a 13, ambdós 
inclosos del Plec:  

- Declaració d’absència de conflictes d’interès dels beneficiaris (DACI) 
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del Pla de recuperación , tranformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració de Compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

recuperación , tranformació i resiliència (PRTR): 
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 
17 del Reglament (UE) 2020/852. 
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(vi) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al Cens equivalent de l'Administració 
Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada a la data 
de participació en el procediment de licitació. 
 

(vii) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques o en cas d’haver resultat l’oferta en baixa presumptament anormal 
per una quantia del 10%, d’acord amb el previst a la clàusula 11, que haurà de ser 
acreditada mitjançant la documentació acreditativa de la seva constitució.  

 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 

Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 9A 
d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat c).  

 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model 

que figura a l’annex 9B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat c).   

 
c) En metàl.lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits 
de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 
lliurament del resguard emès.  

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i 
IV de l’esmentada norma.  

 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió 
Temporal. 

 
(viii) Qualsevol altra documentació requerida en el Plec que no estigui inscrita en el 

ROLECE/RELIC. En aquest supòsit respecte el poder per comparèixer o signar 
proposicions en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport 
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjançant la inscripció al registre 
Representa. 
 

En cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions 
esmenables, se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser 
en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la 
seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 48.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització mitjançant 
compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/index.html


                                                                                

 
 

42 

 

 
Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 
classificació de les ofertes del, tenint en compte, si així es preveu a l’Apartat 10 del quadre 
de característiques, les condicions de limitació del nombre d’adjudicacions de Lots i les 
preferències declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin. 
 
10.3.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta de cadascun dels Lots, o successius si 
fos el cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’obra, hagin aportat la documentació 
requerida, la Mesa de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat 
la corresponent proposta raonada de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte 
de cada Lot, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació del contracte d’un o diversos 
Lots, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador 
millor classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la 
seva decisió. 
 
10.4.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o 
durant la tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de 
contractar previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
10.5.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que és l’Òrgan de Contractació de la 
societat, vista la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació del contracte 
efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació per ordre decreixent de 
les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, si bé podrà aprovar un altre 
ordre de classificació al proposat per la Mesa de Contractació motivant la seva decisió, i 
acordarà l’adjudicació del contracte/ Lots. Llevat que els acords de classificació i adjudicació 
siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en 
consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la 
Mesa de Contractació.  
 
10.6.- L’adjudicació del contracte/Lot/ es produirà dins els 5 dies naturals següents a la 
recepció de la documentació indicada a la clàusula 10.2.  
 
10.7.- L’adjudicació de contracte/Lots una vegada acordada serà notificada als licitadors 
presentats a la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  
 
10.8.- Adjudicació del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a l’adjudicatari d’algun/s Lot/s que 
s’hagi compromès a executar-lo/s (en cas que el contracte estigui dividit en Lots).  
 
En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitació pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat 
podrà adjudicar aquest/s Lot/s a l’adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromès a 
executar-lo/s en les condicions previstes en la licitació i pel pressupost i termini d’execució 
de licitació. Aquesta facultat no operarà respecte de compromisos oferts per algun/s 
licitador/s que no hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que l’adjudicatària 
hagués estat una UTE operarà respecte de tots els membres de la UTE, no respecte 
d’algun/s d’aquesta. 
 
En el supòsit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’un 
adjudicatari, tindrà preferència en l’adjudicació d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat 
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitació. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació requerirà a l’adjudicatari preferent que 
hagués presentat el compromís per a que en el termini de 7 dies hàbils, a comptar a partir 
del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentació prevista 
en la clàusula 10.2  precedent amb les següents particularitats: 
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- l’acreditació dels requisits de solvència / classificació requerits per al/s Lot/s que 
pugui/n quedar desert/s, llevat que dita solvència / classificació quedés convalidada 
per aquella acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin supòsit 
es deixarà constància a l’expedient.   
 

- Declaració conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clàusula 8.1 del 
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos 
que adscriurà per a l’execució del Lot/s compromès, aquest requisit esdevé necessari. 
En aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si 
aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari. 

 
A continuació, la Mesa de Contractació elevarà l’adjudicació del Lot/s corresponent/s al 
Consell d’Administració per a la seva adjudicació.     
 
Una eventual renúncia al compromís declarat, s’entendrà com una retirada de l’oferta 
respecte del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin supòsit Infraestructures.cat exigirà 
al licitador el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, del/s esmentat/s Lot/s en concepte 
de penalitat, en els termes de la clàusula 10.2 precedent.  
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte o de cadascun dels Lots es farà a l’oferta amb més 
puntuació (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 6 
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, i tenint en compte, si així es preveu a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, les condicions de limitació del nombre 
d’adjudicacions de Lots i les preferències declarades pels licitadors respecte dels Lots als 
que optin. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter 
excloent i eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, 
al venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un 
major percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la 
normativa, prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la 
plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball 
per persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de 
conformitat amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes 
del criteri de desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que 
acrediti cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells 
tingui en la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació 
de les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 
▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 

indefinit. 
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▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana 
aritmètica. 

 
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

▪    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se 
celebri posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat 
després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es 
concretarà el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
▪    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses 

empatades (per les denominacions que comencin amb números es tindrà en 
compte la primera lletra), corresponent a la primera els números senars i a la 
segona els parells (incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del 
número que surti com a “reintegrament”, quedarà automàticament determinada la 
preferència en l’adjudicació a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
▪    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de 

sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la 
utilització d’un sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini 
màxim de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 
requeriment. 

 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu conjunt.  

 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 
del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.  

 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al 
càlcul del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes 
corresponents a empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre 
d’ofertes admeses a la licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i 

de la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  
 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
En aquesta fase del càlcul no intervenen les ofertes variants. 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i, BOi:  
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         BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent. 
PC = Pressupost de licitació del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.  
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         
Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que 
defineix el límit de l’oferta anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per 

determinar el límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2  
- Si n’ és inferior a 5:  
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2  
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 
(n> 2 i <=10)  
 
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 10,00 

- BLIM = BM +    
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 10,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes de les ofertes 
base: 
 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 
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  BOi > BLIM 
sempre que la puntuació ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoració objectius) 
d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
  Pi > PM 
PM: Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al càlcul del 
límit de presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix 
considerant-se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

     
 
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa 
econòmica ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 

 
11.2.3.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes per ofertes 
variants. 
 
La presumpta baixa anormal d’una oferta variant es valora mitjançant la desproporció de 
l’oferta base corresponent, amb la que, necessàriament, comparteix preus unitaris comuns. 
L’oferta variant es considera presumptament desproporcionada si: 
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a) L’oferta base és presumptament anormalment baixa. 

 
o 

 
b) Compleix la condició 

 
BOi (base) > BLIM      si PVi > PM 
BOi (base) > BLIM + 0,3 * (PM – PVi)   si PVi <= PM 
 

BOi (base) : baixa de l’oferta base corresponent 
PVi : puntuació final de l’oferta variant 

 
11.2.4.- Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament  anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors 
afectats mitjançant tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, 
justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que 
s’atorgui a tal efecte. En concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que: 
 
a)  Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular 

allò  que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
 

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables 
de que disposi per a executar la prestació. 

 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 

 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que 
incompleixin allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

 
- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense 

contravenir les disposicions comunitàries. 
 
b)  Presenti un informe acreditatiu que l’oferta no va en detriment del compliment 

escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte. 
 
Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades,  així com els informes tècnics 
que s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de 
Contractació sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de 
considerar-la o no en la classificació  com a possible adjudicatària del contracte/Lot. En el 
supòsit que es comprovi que l’oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la 
LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la corresponent oferta . Tanmateix, la Mesa de 
Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica.  
 
Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de 
puntuacions respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.   
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A les ofertes que havent incorregut en presumpció d’anormalitat resultin adjudicatàries del 
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat 
d’acord amb la informació i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigirà una garantia 
complementària d’un 5% del preu d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva per aquest 
licitador quina oferta, d’acord amb la classificació aprovada ha resultat la millor segons allò 
establert en la clàusula 10.1, serà d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte 
o del Lot corresponent. 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL/S CONTRACTE/S I DESISTIMENT 
DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el/s contracte/s, 
per raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del/s 
contracte/s. També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del/s 
contracte/s, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del/s 
contracte/s o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL/S CONTRACTE/S 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del/s contracte/s, en el seu cas del Lots corresponents, 
i en la data que Infraestructures.cat assenyali, l'adjudicatari restarà obligat a complimentar i 
lliurar a Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a continuació. La remissió 
d’aquesta documentació es durà a terme mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica 
d’Ofertes. A dit efecte, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint a 
l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de Presentació Telemàtica d’Ofertes per tal que 
presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats.  
 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de 
l’adjudicatari, si s’escau en cas de modificació respecte els referits en la Declaració 
Responsable, que no afecti a les condicions d’aptitud de l’adjudicatari, hauran de 
ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el 
contracte. 
 

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unió Temporal d’Empreses, en 
qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del 
termini atorgat per a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura 
pública,  en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció i el NIF 
assignat a la unió. 

 
- La següent documentació: 

 
- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el 

“Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat 
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que 
haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per 
Infraestructures.cat. 
 

- Còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. 

 
- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les 

indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de 
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 
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Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat pel Director d’Obra 
designat per Infraestructures.cat. 

 
- El Pla de Treballs, seguint les indicacions establertes en el “Plec de 

prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i 
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà 
de ser aprovat pel Director d'Obra designat per Infraestructures.cat, i el Protocol 
d’emergències a l’obra.  

 
- L’assegurança de béns i l’assegurança de responsabilitat civil que acompleixin 

satisfactòriament els requisits i cobertures mínimes que es determinen a 
l’annex 7A.  

 
A les pòlisses d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals 
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual 
es fa l’actuació o de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així 
s’hagués establert en l’Apartat 1 del quadre de característiques de la 
licitació. Infraestructures.cat comprovarà els termes concrets de les 
assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalització de les obres 
-la data d’acabament de l’obra serà la que declari la Direcció d’obra/Direcció 
Facultativa- i durant el termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del 
certificat de la fi del període de garantia. Per tal d’acreditar davant 
Infraestructures.cat la contractació de les assegurances requerides, 
l’adjudicatari aportarà els certificats, emesos per la companyia asseguradora o 
pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els 
models dels annexos 7B i 7C. Infraestructures.cat tindrà la facultat de demanar 
que l’adjudicatari li exhibeixi la documentació corresponent a les assegurances 
anteriorment referides, o que se li lliuri còpia de les pòlisses. 
 

- En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans 
personals previstos en la clàusula 8.1 del present  Plec, designats per 
l’Adjudicatari amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, l’Adjudicatari 
podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 
designats per un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits 
establerts en l’esmentada clàusula 8.1 del Plec. 

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un 
eventual canvi dels tècnics esmentats amb caràcter previ a la formalització del 
contracte. En cas contrari, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte 
amb les conseqüències previstes en la present clàusula i, la següent en relació 
a l’exigència de l’import de 3% del pressupost de licitació del contracte o Lot 
corresponent, (IVA no inclòs), en concepte de penalitat. 

  
Es considerarà que els documents no han estat aprovats per causa imputable a 
l’adjudicatari en qualsevol dels següents casos: 
 

a. Quan l’adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la 
seva aprovació amb l’antelació suficient a la data de formalització del 
contracte. 

b. Quan l’adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les 
indicacions del responsable de la seva aprovació. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització del 
contracte amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte o del Lot corresponent. En dit supòsit Infraestructures.cat 
adjudicarà el contracte del Lot al següent licitador que hagi presentat la següent millor oferta 
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d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si així 
es preveu a l’Apartat 10 del quadre de característiques, les condicions de limitació del 
nombre d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clàusula 
10.2. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova 
licitació del contracte o del Lot afectat. 
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL/S CONTRACTE/S 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 26 del quadre de característiques, el/ 
contracte/Lots licitats puguin ser objecte de Recurs Especial en matèria de 
contractació el/s contracte/s corresponents a cada Lot es formalitzarà/aran un cop 
transcorregut el termini de 10 dies naturals  des que es remeti la notificació de l’adjudicació 
als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que 
porti aparellada la suspensió de la formalització dels contractes, i dins del termini de 5 dies 
naturals a comptar des del següent en que els adjudicataris rebin el requeriment per a la 
seva formalització. 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 26 del quadre de característiques, el 
contracte/Lots licitats no puguin ser objecte de Recurs Especial en matèria de 
contractació, el/s contracte/s corresponents a cada Lot es formalitzaran dintre dels 15 dies 
hàbils següents des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari de totes 
les clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El/s contracte/s es perfeccionà/aran amb la seva formalització i aquest serà requisit 
necessari per a iniciar-se la seva execució. 
 
El/s contracte/s es formalitzà/aran en document privat. No obstant, l’empresa o empreses 
adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu 
càrrec les despeses corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués 
formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se li exigirà l’import del 3% del pressupost 
de licitació del contracte o  Lot, (IVA no inclòs), en concepte de penalitat, que es farà efectiu 
en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i sense perjudici d’incórrer en 
causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL/S CONTRACTE/S 
 
La formalització del/s contracte/s es publicarà a la PSCP en un termini no superior a 15 dies 
des de la formalització del/s contracte/s. 
 
La formalització del/s contracte/s, serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si 
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat 
registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 
tinguin caràcter de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A  LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ  DEL 
CONTRACTE 
 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES   
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D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en 
tant que Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels 
licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el 
tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència 
de la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat 
de complir les obligacions legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de 
la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i l’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, 
mitjançant la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en 
matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui 
dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida 
informació a Infraestructures.cat  amb la finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida 
informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de 
l’execució del contracte. Així mateix, autoritzen a que aquesta informació pugui ser 
tractada per el titular de l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del quadre 
de característiques, en tant que Infraestructures.cat és mitjà propi d’aquest. 

 
Així mateix, atès que el  present contracte està subjecte, si s’escau, als controls de 
la Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i 
la Fiscalia Europea, aquests òrgans tindran dret a l’accés a la informació sobre els 
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentació de la 
Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 
del Pla de recuperació, transformació  i resiliència (PRTR) segons el model de 
l’annex 11 del Plec. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al 
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les 
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 
procediments contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 

les prestacions a licitar. 
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de 
Contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 
administracions de referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

 
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de 
la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 
penalitats que es puguin establir. 



                                                                                

 
 

53 

 

 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que 
siguin competents per raó de la matèria. 
 
Així mateix, la present licitació i els respectius contractes estan subjectes, si s’escau, als 
controls de la Comissió Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 
Europeu i la Fiscalia Europea, tenint dret aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el 
procediment de licitació i el contracte. 
 
15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de 
la societat, 
https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar 
el Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del 
que tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 
Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte 
del contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 
disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que 
tingui coneixement durant la vigència del contracte. 
 
15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la 
legislació vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 
 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la màxima 
reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions 
facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per 
terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de 
la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la 
licitació i per a l’execució del contracte en el cas del Contractista. 
 
Així mateix, el Contractista es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’execució de les obres encarregades. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella 
informació, ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i 
divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentació de l’oferta 
i en l’execució del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, 
etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i 
qualsevol altra documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, 
així com la informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés 
durant el desenvolupament de les seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigència del contracte 
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 
informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i 
el Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en 
estricta i absoluta confidencialitat. 

https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic
https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/


                                                                                

 
 

54 

 

 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a: 
 

a.      Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells 
empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa 
la seva participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol 
treballador o professional que pugui participar de forma directa en l’execució del 
contracte licitat subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat 
en les termes estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels 
resultats obtinguts en l’execució del present contracte licitat.  
 

b.     Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les 
còpies que es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c.      Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud 

possible des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o 
circulació no autoritzada de la informació confidencial.  

 
d.      A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions 

resultants del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes 
i/o proveïdors. 

 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part del Contractista, independentment del moment, la 
forma i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a)      Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que 
hagi obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol 
material que hagi generat en el marc del mateix. 
 

b)      Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  
fora d’aquest. 

 
c)      No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 

drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui 
titular Infraestructures.cat.  

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el 
Contractista haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat.  
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part 
del món, obligant-se el Contractista respecte aquesta informació confidencial a que tingui 
accés durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la 
present clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que 
aquests  reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista 
incompleixin o continuïn incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i el 
Contractista accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les 
obligacions contretes en aquesta clàusula. 
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16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a)        A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic 
sempre que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o 
el Contractista. 

 
b)       De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del 

contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DELS 
CONTRACTES I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC  
 
17.1.- La preparació i adjudicació dels contractes objecte de la present licitació resta 
subjecta a allò previst a la secció 2na del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi 
a la nova LCSP, així com per la  Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública en allò que els 
complementi, si aquesta fos d’aplicació a l’obra.  
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, els contractes tenen consideració de contractes 
privats. En conseqüència, els efectes i extinció dels contractes es regiran per les normes del 
dret privat i d’acord amb  l’article 319 de la LCSP, es regiran per  l’article 201 d’obligacions 
en matèria mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials 
d’execució,  els articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 
214 a 217 sobre cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, 
l’article 210.4 sobre compliment del contracte, l’article 243 sobre recepció i termini de 
garantia del contracte d’obres.  
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució 
del contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 
quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la 
LCSP; així com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del 
contracte, dels salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la 
mateixa, o l’incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col·lectius sectorials 
i territorials d’aplicació d’acord amb l’article 211 i) de la LCSP. 
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran 
en consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin 
regulades per la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per 
l’execució de contractes del sector públic i l’execució d’obres públiques a Catalunya i a 
Espanya. 
 
 
18.- REGIM DE RECURSOS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU 
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En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor global estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els  
actes que es dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions 
basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre 
que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el 
contracte no reuneix els requisits de l’article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposició de 
recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que 
disposa, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques davant del Conseller del Departament d’Economia i Finances, al 
qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
 
18.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques 
de la licitació, el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es 
podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents 
de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els 
documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la 
contractació;  

 
b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que 

aquests darrers decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, 
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o 
perjudici irreparable a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que 
concorren aquestes circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan 
de Contractació pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o 
l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per 
resultar anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 
de la LCSP;  

 
c) els acords d’adjudicació, i  

 
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 

205 de la LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte 
d’una nova adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta 
de documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter 
previ a la seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels 
supòsits de nul·litat de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a 
dret, i sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels 
interessats en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot 
cas pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés 
d’execució del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals 
respecte dels treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas 
s’entendrà legitimada l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
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18.2.3.- El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 10 
dies naturals, i es computa de la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de 
conformitat amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a 
l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
18.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en el registre d’entrada 
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic situat al 
carrer del Foc, núm. 57, de Barcelona, a través de la pàgina web habilitada per a la 
presentació (https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp), o en els llocs establerts a 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant 
el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
sol·licitud  d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida 
per l’article 51.1 de la LCSP. 
 
18.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de 
la recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo 
de manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies 
hàbils següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no 
paralitzarà en cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que 
hauran de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el 
mateix termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, 
o si s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de 
la interposició del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en 
els termes exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la 
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
18.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per 
la seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a 
tots els interessats.  
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Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà 
a aquest un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en 
la  clàusula 10.7 i correlatives del present Plec.  
 
18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs 
sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i 
efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
18.3.- MESURES CAUTELARS  
 
18.3.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, 
el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, les persones 
legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb 
l’apartat precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del  Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
18.3.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.  
 
18.3.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies 
hàbils següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos 
prèvia a la interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat 
dit recurs, el Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
18.3.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la 
constitució de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar 
de la seva adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 
221/2013. Les mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la 
caució. 
 
18.3.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en 
cap cas al termini concedit per la presentació d’ofertes  o proposicions pels interessats. 
 
18.3.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació 
del recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini 
establert per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
 
19.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL/S CONTRACTE/S 
 
El/s contracte/s està/an sotmès/esos al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 
43 de la  LCSP aplicables als poders adjudicadors.  
 
 
20.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
20.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 27.1c) l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent 
per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació, 
adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es basi en 
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
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modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte 
d’aquesta licitació.,  
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil 
serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i 
extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions 
contractuals esmentades, d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts 
se sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat 
de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
20.2.- ARBITRATGE 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i respecte matèries en 
que no sigui competent l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge 
que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels 
compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran 
d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre 
o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret, llevat de les controvèrsies tècniques que s’indiquen en aquesta 
clàusula. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. La 
seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o posterior que 
la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Quan la qüestió sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolució de 
controvèrsies de caràcter tècnic sobre l’execució del projecte i es suscitin a peu d’obra 
relatives a la interpretació de les clàusules tècniques o sobre la qualitat dels materials, les 
parts es sotmetran a l’arbitratge d’equitat del procediment específic de la concòrdia d’Obra 
del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) de la Fundació Privada Catalana per a 
l’Arbitratge Tècnic, a qui se li encomanarà la tutela i administració de l’arbitratge.  
 
El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportarà la suspensió de l’execució de les 
obres. 
 
Les parts, de comú acord, deleguen la designació de l’àrbitre al TATC, qui la farà de 
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a 
la titulació i especialitat que sigui necessària per la resolució de la controvèrsia que es 
susciti, amb un mínim d’experiència professional de quinze anys en el tipus d’obra pública 
de que es tracti.   
 
Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris 
d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran 
en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es 
refereixin a la resolució del contracte, a la valoració de les obres i al seu abonament. 
 
No restaran excloses de l’arbitratge les controvèrsies respecte el compliment o incompliment 
de l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista en cas de resolució 
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contractual decidida per qualsevulla de les parts. En aquest supòsit, el laude haurà de 
dictar-se en un termini màxim de 60 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. 
 
Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan 
sols sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de 
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, 
judicials o contenciós de qualsevol índole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. 
Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests casos, no podrà deixar d’emetre les 
certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de 
retenció sobre les obres. 
 
 
VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 
 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions d’obligat compliment per 
part de Contractista són les previstes en l’Apartat 19 del quadre de característiques 

 
En relació al compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1 del 
Plec, d’acord amb l’article 76 de la LCSP, suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat 
de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en l’esmentada clàusula 8.1 
proposats pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix d’acord als requisits establerts en dita 
clàusula 8.1. 
 
 
22.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. 
REVISIÓ DE PREUS 
 
22.1.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
22.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que 
l’integren s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó 
merament enunciativa: 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de 
l’obra, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les 
llicències d’obra. 

 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte 

constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, 
proves, recepció i liquidació de l’obra. 

 
- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament 

competent, fins a un màxim de dos i despeses de publicació en un diari de gran 
circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els criteris 
establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informació a la 
ciutadania derivades d’incidències en l’obra que l’afectés en el cas que 
Infraestructures.cat o el Departament competent així ho requereixi. I  el cost d’altres 
mesures d’informació a la ciutadania i a les persones usuàries que es puguin 
concretar en les condicions d’execució del contracte.   
 

- Despeses de compliment del Manual de senyalització d’obres del Departament que 
li sigui d’aplicació. 
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- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 

l’execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis 
afectats. 

 
- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 

 
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 

maquinària. 
 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instal·lacions i eines. 

 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 
 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 

 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, 
així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, 

diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals 
del Projecte. 

 
- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 
 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i 
abocaments, després de l’acabament de l’obra. 

 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 

préstecs. 
 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per 
a la realització dels treballs. 

 
- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 

col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les 
zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la 
vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

 
- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i 

molèsties produïdes per les obres. 
 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius 
d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació 
de les obres objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i 
característiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets 
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de connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions 
necessàries per la seva materialització. 

 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el 

projecte. 
 

- Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes 
elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc. 

 
- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i 

manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i 
d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de 

clavegueram existent. 
 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 
normals (inundacions, etc.). 
 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de 
Treballs i el termini acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es 
produeixi a petició de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables 
al Contractista. 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat 
de tercers, especialment pel trànsit.  

 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els 

termes que resulten de la clàusula 29.6 del Plec. 
 

- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 
 

- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 
de 4 de juliol, de l’Obra Pública, si s’escau. 

 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Monitoratge, si l’Apartat 

24 del quadre de característiques, preveu la implantació d’un Pla de Monitoratge. 
 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat 
de l’explotació comercial del ferrocarril i per la conservació de les seves 
instal·lacions. 

 
- Despeses derivades de la formació i dedicació dels pilots (agents protectors) de via, 

mitja tensió i electrificació, en el nombre necessari pel desenvolupament dels 
diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril. 

 
- Despeses derivades de les descàrregues (elèctriques) de la catenària realitzada 

amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril. 
 

- Totes les despeses incloses a la clàusula 22.1.2 del Plec que Infraestructures.cat 
refacturarà al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 

 
- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista 

estaran incloses en els percentatges citats en la clàusula 2.4 del Plec  
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22.1.2.- Seran a càrrec del Contractista: 
 

 
a) Si l’Apartat 24 del quadre de característiques preveu la realització d’un anunci en 

el mitjà que es consideri adient en funció de l’àmbit territorial afectat per les obres 
sobre l’inici i finalització d’aquestes i d’altres actuacions de comunicació i 
d’informació als ciutadans i usuaris (article 40 i 42 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, 
d’Obra Pública, si s’escau), d’entre les previstes a la clàusula 40 del Plec, en relació 
amb l’inici i la finalització de les obres, les característiques del projecte i de les obres 
que s’estan executant i en relació a qualsevol incidència ocasionada per l’execució 
de les obres així com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el 
conjunt de despeses referents a actuacions de comunicació i informació exigibles al 
contractista seran per l’import estimat previst en l’esmentat l’Apartat 24 del quadre 
de característiques. Infraestructures.cat facturarà trimestralment al Contractista 
aquestes despeses 

 
b) En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades 

durant el seu període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de 
Coordinació de Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, 
etc. Aquests treballs es duran a terme sota la direcció d’Infraestructures.cat i seran 
executats directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjançant la 
contractació de serveis a tercers. Infraestructures.cat facturarà al Contractista 
l’import corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats. 

 
c) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències que 

Infraestructures.cat hagi pogut avançar, d’acord amb allò previst a les clàusules 
27.1 i 27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 

 
d) Si l’Apartat 23 del quadre de característiques de la licitació preveu que el 

projecte està subjecte a la reserva de l’1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi 
una partida a justificar d’acció cultural”, el Contractista es farà càrrec, si és el cas, 
de les despeses de caire cultural relacionades amb l’obra, que s’abonaran contra 
aquesta partida d’acord als justificants visats per la Direcció d’Obra, prèvia 
aprovació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autorització 
de la Secretaria General del Departament de Territori, Habitatge i Transició 

Ecològica de la Generalitat de Catalunya o l’òrgan competent del seu sector o titular 

de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 

e) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 
l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. 
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en 
cas que l’execució es realitzés mitjançant tercers s’adjuntaran els justificants de 
pagament a l’empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la 
Direcció d’Obra. L’import d’aquesta partida s’ajustarà al cost real d’execució dels 
desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres. 

 
L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als 
apartats anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats a la clàusula 48.3 del Plec.  
 
22.1.3.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de 
primera instal·lació. 
 
22.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 
 
22.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, 
ofertat pel Contractista, i que inclou el capítol de Seguretat i Salut, es consideraran en el 
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contracte  com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisió de preus si 
l’Apartat 21 del quadre de característiques  preveiés que el contracte resta subjecte a 
revisió de preus. 
 
Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris 
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en 
aquesta clàusula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i els 
preus bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte únicament a 
efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració  
pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels 
preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de 
paralització o resolució de l’obra. 
 
22.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat 
d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es 
formularà conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu 
contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 
 

a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es 
formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació 
expressa d’Infraestructures.cat mitjançant els seus representants. 
 

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no 
previstes, seran les següents: 

 
b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials 

bàsics, maquinària i mà d’obra per unitat de temps, segons el 
desenvolupament del treball previst en l’execució de la unitat d’obra. 

 
b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar 

la taula B a partir de la taula A. 
 

b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d’obra, que 
comprendrà amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les 
unitats bàsiques que comprengui l’esmentada unitat d’obra, com a resultat 
de multiplicar els preus bàsics pels rendiments corresponents. 

 
c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus 

bàsics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, 
es fixaran aquests contradictòriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En 
aquest supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les dades contingudes en el 
contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepàncies es recorrerà a 
l’Arbitratge previst en la clàusula 20.2 aquest Plec. 
 

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de 
l’acord mutu sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu 
proposat per Infraestructures.cat; una vegada resolt l’Arbitratge, Infraestructures.cat 
abonarà la diferència si en resultés de la resolució de l’Arbitratge. 

 
e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 

expressament Infraestructures.cat, segons el que està previst en l’apartat a) de la 
present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori 
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de 
l’import del contracte inicial. 
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f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalització del 

contracte i si d’acord amb l’Apartat 21 del quadre de característiques el contracte 
estigues sotmès a revisió de preus seran d’aplicació a les revisions de preus que 
s’efectuïn les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris. 

 
23.2.3.- En el supòsit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu 
d’abonament íntegre l’import íntegre d’aquesta unitat serà a tots els efectes tancat respecte 
els conceptes i àmbit d’actuació definit en el projecte. En conseqüència, el preu ofert en el 
Quadre de preus del Contractista per aquesta unitat serà un preu tancat per a totes les 
actuaciones incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés 
d’amidament, preus contradictoris o modificació del contracte/projecte.    
 
 
22.3.- REVISIÓ DE PREUS  
 
Si d’acord amb l’Apartat 21 del quadre de característiques el contracte està subjecte a 
revisió de preus d’acord amb l’article 103 i ss LCSP, procedirà la revisió de preus convinguts 
per a l’execució de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades 
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui l’oscil·lació dels costos, un 20% del preu 
inicial o pressupost de l’obra i hagi transcorregut un any des de la formalització del 
contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible de revisió en cap cas el 20% del total 
de liquidació de l’obra ni l’obra executada durant el primer any comptador des de la data de 
formalització del contracte. 
 
El coeficient resultant de l’aplicació a la fórmula polinòmica que s’estableix dels índexs de 
preus oficialment aprovats s’aplicarà sobre la part d’obra del mes corresponent.  
 
La valoració de la revisió de preus es farà mensualment fins a la data en que ho permetin 
els índexs oficials de preus publicats i formarà part, com a annex, de la relació valorada del 
mes corresponent. 
 
La fórmula polinòmica aplicable a l’obra, a efectes de revisió de preus serà la Fórmula 
prevista en l’Apartat 21 del quadre de característiques, de les contingudes en el Reial 
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels símbols emprats en aquesta fórmula 
serà el que s’indica en l’esmentada disposició.  
 
Els índexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicació a les fórmules 
polinòmiques esmentades, seran els publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat prenent-se com 
a índex de sortida el del mes de l’adjudicació de l’obra si aquesta es produeix en el termini 
dels tres mesos posteriors a la data límit de presentació de les ofertes, o el del mes en que 
finalitzi l’esmentat termini de tres mesos si l’adjudicació es produeix amb posterioritat.  
 
Els índexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista l’obra en el Pla de 
Treballs o en la revisió en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs 
contingut en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes 
imputables al Contractista i les que no; en el primer cas, els índexs de revisió a aplicar a les 
unitats d’obra d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o 
últim revisat amb endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de 
l’execució de l’activitat en el moment previst en el nou pla, no procedint així en el segon cas. 
 
Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels índexs, fos inferior en el mes en 
què realment s’hagi executat l’obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicarà 
aquell. 
 
Els índexs seran els corresponents a la Península i a les Illes Balears. 
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23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ   
 
23.1.- El termini d’execució de les obres dins del qual hauran de quedar totalment 
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el termini ofertat per el 
Contractista. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis 
parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referència a 
l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la 
finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 
23.2.- Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que 
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i 
que serà aplicable solament a la part d’obra afectada. 
 
 
24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
24.1.- D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021, 
Infraestructures.cat designarà una persona responsable del contracte amb les funcions de 
supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves 
facultats i per a exercir les funcions específiques i complir les obligacions següents:   
 

a) Autoritzar l'alteració dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a 
l'execució del contracte. 

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractació pública 
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf) i les declaracions de béns i interessos que s'estableixin 
mitjançant el plec. 

 
La persona designada haurà de subscriure una declaració d’absència de conflicte d’interès 
que restarà incorporada en l’expedient de contractació. 
 

 

24.2.- D’acord amb el previst a l’article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificació 

en la designació del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera 

immediata al contractista. 

 
24.3.- Per la seva part, i a banda de la persona que designi Infraestructructures.cat com a 
persona responsable d’acord amb els apartats precedents, la Direcció d’Obra d’acord amb 
l’article 62.2 LCSP  serà la figura responsable del contracte amb les funcions vinculades a la 
seva competència tècnica, amb funcions de supervisió de l’execució del contracte i adopció 
de les decisions tècniques i instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta execució 
de la prestació. 
 
 
25.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
Infraestructures.cat supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del  
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar 
l’Administració actuant o qualsevol altre organisme que tingui competència, a banda dels 
agents facultatius intervinents a l’obra. 
 
 
26.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
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26.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses 
que correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació 
similar que comporti l’execució de l’obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista. 
 
26.2.- Infraestructures.cat podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i 
llicencies que requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), 
especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres 
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, Infraestructures.cat 
facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades 
sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el 
Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que 
comportin. 
 
26.3.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses provisionals d’obra , etc. (i els pagaments que comportin a excepció dels drets 
d’escomesa) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 
instal·lacions.  
 
 
27.- DIRECCIÓ D’OBRA 
 
27.1.- La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la 
responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions 
de direcció i control de l’execució del projecte i de tot el procés de construcció que 
correspon, amb caràcter general, a la Direcció d’Obra. 
 
27.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, 
la Direcció d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. 
Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, 
haurà de ser aprovada per Infraestructures.cat. 
 
La Direcció d’Obra haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitatiu, les relacionades amb: 
 

a) Replanteig de detall. 
 

b) Maquinària aportada a l’obra. 
 

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, 
aglomerats asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és 
el cas. 

 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans 

d’execució. 
 

e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat 
a la Direcció d’Obra per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 

 
f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 

 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de 

materials a l’obra. 
 

h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
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i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 

 
j) Sistemes i mitjans de producció d’àrids, inclòs pedreres. 

 
k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 

formigó. 
 

l) Acabat de tot tipus. 
 

m) El Monitoratge de l’obra, si s’escau, en cas que l’Apartat 24 del quadre de 
característiques prevegi que el projecte està subjecte a monitoratge. 

 
27.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i 
d’informació relacionades amb l’execució de les obres.  
 
27.4.- Infraestructures.cat i/o la Direcció d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs 
de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
 
27.5.- Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a 
l’inici dels treballs. El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades 
ordres. 
 
Les ordres de la Direcció d’Obra seran vinculants per a l’empresa constructora i hauran de 
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, l’Administració actuant o qualsevol altre 
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental. 
 
27.6.- El contracte  identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció 
d’Obra, així com la titulació professional d’aquest segon,  (ii) l’empresa i el professional que 
assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut així com la titulació professional d’aquest 
segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions 
que en cada cas els pertoquin segons la llei. 
 
 
28.- PROJECTE 
 
28.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte 
d’obra, en el present Plec i tota la documentació facilitada en la licitació d’acord amb la 
documentació detallada a l’Apartat 17 del quadre de característiques, així com la 
documentació integrant de l’oferta del Contractista; tant pel que fa referència a les seves 
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en què ha 
de dur-se a terme l’execució, condicions que haurà de reunir l’obra executada, proves de 
qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el 
previst a la clàusula 29; la informació obtinguda en els restants documents que formen part 
del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotècnics, hidrològics i urbanístics, 
amidaments i d’altres, tindran un caràcter merament il·lustratiu. 
 
28.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un 
perfecte coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista 
formularà els plànols detallats d’execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, 
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels 
plànols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, 
els Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 
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Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, 
a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran d’ésser 
aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
28.3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del 
reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades 
necessàries, així com el seu compromís i deure d’estudiar detenidament la documentació 
definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la 
Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es 
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el 
Projecte. 
 
Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per 
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició 
d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Si d’acord amb l’Apartat 24 del quadre de característiques el projecte està subjecte a  
monitoratge, el Contractista també restarà obligat quan el Director d’Obra ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions necessàries en el Pla de Monitoratge per tal de 
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs o de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Director 
d’Obra. 
 
28.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en clàusula 
46 d’aquest Plec, a la Direcció d’Obra, que l’elevarà amb la seva conformitat a 
Infraestructures.cat per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no 
donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs. 
 
28.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà 
d’assenyalar el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi 
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en 
tot cas com a denegació de la petició formulada. 
 
 
29.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
29.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de 
les més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions 
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de 
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a 
terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles 
relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat 
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de 
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el 
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista 
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subministrarà al Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el 
Reial Decret 1627/1997. 
 
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 
d’Obra de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà 
d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de 
treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies 
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
29.2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i 
de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
29.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els 
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de 
Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició 
permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la Direcció d’Obra de l’Obra.  
 
29.4.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent. 
 
29.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació 
i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels 
seus subcontractistes. 
 
29.6.- El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per 
aplicació dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els 
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació 
valorada corresponent a aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i 
salut. 
 
29.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 
gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
29.8.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que  
al coordinador de Seguretat i Salut  de conformitat amb les competències pròpies 
assignades per llei o normativa.  
 
 
30.- PLA DE TREBALLS 
 
30.1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del 
Contractista, a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a 
resultat el termini total d’execució del contracte.  
 
L’esmentat Pla haurà estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració 
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 
Medi ambient de l’obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments 
aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals serà responsabilitat plena del 
Contractista. 
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En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les 
que es descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d’acabament. 
 
30.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, 
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcció 
d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del  contracte. 
 
30.3.- Quan en funció d’allò previst en la clàusula 46, Infraestructures.cat modifiqui, 
augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la reprogramació de 
l’obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i model 
del contracte d’acord a l’oferta del Contractista. 
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin 
o disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del 
contractista del Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns 
rendiments (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma 
contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del  
contracte que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels límits previstos en la  
clàusula 46, el Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments 
concretats en el contracte. En conseqüència, el Contractista es comprometrà a disposar 
dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o 
disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el 
camí crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 
 
30.4.- El Pla de Treballs s’elaborarà tenint en compte les dates previstes d’ocupació de 
terrenys i de reposició de serveis. 
 
Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments 
previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que incorregués el 
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment 
del termini total d’execució de l’obra, si aquests afectessin al camí crític. En el cas que 
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no 
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podrà 
reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En el cas que l’increment superi 
els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte 
de reclamació. La quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podrà 
excedir,  per cada un dels mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primers dies d’increment 
de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual 
de l’obra) euros. 
 
Aquests sobrecostos seran únicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referència la 
clàusula 49.1 del Plec. 
 
30.5.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa 
de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les 
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 50 del Plec. 
 
30.6. Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les 
obres, el Contractista haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.  
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31.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 
 
31.1.- Infraestructures.cat i la Direcció d’Obra de l’Obra realitzaran tots els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del 
Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans 
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el 
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes. 
 
Així mateix Infraestructures.cat directament o mitjançant un tercer podrà auditar en 
qualsevol moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectuï 
del Pla d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb 
el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el 
Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra” com a conseqüència del 
compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuarà en presència 
del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució. 
 
31.2.- El Contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció d’Obra, 
Infraestructures.cat i/o l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar 
qualsevol aspecte de la qualitat de l’obra. 
 
31.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la 
Direcció d’Obra, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran 
ser repercutits íntegrament al Contractista. 
 
31.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o 
indirectament- Infraestructures.cat i la Direcció d’Obra de l’Obra, el Contractista haurà de 
dur a terme el control de qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Assaigs), per tal 
de garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció d’Obra 
de l’Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de l’obra. Dins 
d’aquestes actuacions s’inclourà la complimentació dels documents de recepció de 
materials i constància de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció de materials), 
previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqüència que 
s’estableixi juntament amb la Direcció d’Obra de l’obra, abans de l’inici dels treballs. 
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els 
assaigs corresponents a aquest control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats 
per un laboratori acreditat i acceptat per Infraestructures.cat. 
 
31.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra 
que executi, i d’acord amb allò establert amb la documentació facilitada en la licitació 
d’acord amb la relacionada a l’apartat 17 del quadre de característiques, així com la 
documentació integrant de l’oferta del Contractista i del contracte. 
 
 
32.- PLA DE MONITORATGE 
 
En cas que l’Apartat 24 del quadre de característiques, prevegi que el projecte està 
subjecte a monitoratge, el Contractista haurà d’elaborar un Pla de Monitoratge de l’obra 
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de 
Monitoratge”, i l’haurà de lliurar a la Direcció d’Obra amb l’antelació suficient per tal que 
aquesta el pugui aprovar abans de la instal·lació dels equips d’instrumentació i l’inici dels 
treballs d’auscultació segons l’establert al Pla de Treballs de l’obra.  
 
Es considerarà que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista 
quan no l’hagi presentat a la Direcció d’Obra amb antelació suficient per a la seva aprovació 
en termini o quan no l’hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra.  
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El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Monitoratge per aplicació dels 
preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat 
sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra.  
 
 
33.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
33.1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, 
auxiliar i operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà 
establert en el Pla de Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la 
seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes 
gestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 
poder absentar-se de la zona de l’obra. 
 
33.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella 
facultat. No obstant, el Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l’obra i de la seva qualificació i especialització. 
 
Així mateix la Direcció d’Obra tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei 
del Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a 
terme els treballs. 
 
33.3.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària 
que d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona 
d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció d’Obra. Així mateix, si d’acord amb 
l’Apartat 24 del quadre de característiques el projecte conté monitoratge, el Contractista 
haurà de tenir disponible per a l’obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de 
Monitoratge. 
 
33.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com 
l’ús d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i 
altres d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, 
totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de 
l’obra i de tercers. 
 
El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu 
propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte 
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i 
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
33.5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 
paisatgístics i ecològics de l’entorn. 
 
33.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de 
recolzament, previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte. 
 
 
34.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
34.1.- El Contractista trametrà a la Direcció d’Obra un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 
incidències d’obra més importants. La Direcció d’Obra o Infraestructures.cat podran definir 
amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
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En referència al control de qualitat, el Contractista s’obligarà a comunicar setmanalment 
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció 
d’Obra. Així mateix, restarà obligat a trametre, a la Direcció d’Obra, la informació dels 
resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de 
l’obra, o en les dates que fixi la Direcció d’Obra. 
 
Complementàriament la Direcció d’Obra o Infraestructures.cat podrà demanar al 
Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que 
s’estableixi) amb el contingut que es determini. 
 
Si d’acord amb l’Apartat 24 del quadre de característiques el projecte conté monitoratge 
en referència a aquest, el Contractista trametrà a la Direcció d’Obra informes amb el 
contingut i la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat. 
 
34.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment 
en la seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 50.2 del 
Plec. 
 
34.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici 
de les obres així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar 
ocultes. Això últim, a més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció 
d’Obra, prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la 
Direcció d’Obra qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de 
les obres. 
 
34.4.- Infraestructures.cat no es farà responsable de l’abonament d’activitats o obres 
elementals per les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es 
reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat 
executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d’evitar la 
comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient antelació a Infraestructures.cat la 
realització d’aquest tipus de treballs. 
 
34.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista 
s’obliga a facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisió del 
contracte, el telèfon de localització del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a 
eventuals incidents greus a l’obra. 
 
 
35.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa Contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de 
la Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, 
l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el 
català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
En particular, l’empresa Contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per 
al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, 
el pla de seguretat i salut -si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de 
senyalització, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les 
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del Plec de 
prescripcions tècniques particulars.  
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En tot cas, l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial 
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han 
d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
 
 
36.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS 
DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
36.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant 
la resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini 
públic. 
 
El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com 
a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
36.2.- El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes 
d’art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu 
dret a ser indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la 
corresponent ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense 
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
36.3.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les 
obres, que quedarà en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direcció 
d’Obra- sigui necessari per a l’obra. 
 
 
37.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 
 
En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs 
per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, 
expressa i concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran 
descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la 
clàusula 22.2.2. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats 
diàriament per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant 
d’Infraestructures.cat. 
 
 
38.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
38.1.- El contractista podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers 
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
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especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent 
responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell 
amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots 
els efectes. 
 
38.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la Declaració responsable del sobre únic. 
 
En el cas que el Contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en 
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat 
la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el 
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una 
situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si 
Infraestructures.cat notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
El Contractista haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el 
contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en 
relació als subcontractes que té intenció realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la 
seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics 
i humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
tingués la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de 
subcontractació, i/o en el cas que la seva solvència tècnica i professional hagués 
quedat acreditada a l’oferta presentada pel contractista, la comunicació d’aquestes 
circumstàncies eximirà al Contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell, 
si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable del 
subcontractista donant fe que no està incurs en suspensió de classificació, i que no 
està inhabilitat per a contractar.  

 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

 
- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 
13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 14 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al 
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscs Laborals. 
 
38.3.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses 
en suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels 
supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes 
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establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes 
es troben incurses en dits supòsits el Contractista haurà de substituir-les.  
  
38.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del 
Contractista que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront 
d’Infraestructures.cat, d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el 
compliment de les obligacions mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a 
la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva del 
Contractista. 
 
38.5.- Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a 
disposar de l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut 
aprovat, de la que en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista 
introduirà modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho 
consideri adient, amb l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs. 
 
38.6.- El Contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes 
que participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li correspondran és la 
següent (relació no limitativa):  
 

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les 
mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable 
enfront Infraestructures.cat i la Direcció d’Obra de la totalitat dels treballs. 
 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
 

- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, 
etc.) 

 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 

 
- Subministrament de les dades requerides per la Direcció d’Obra dels industrials 

subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
 

- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles 
interferències entre ells. 

 
38.7.- Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb 
la legislació laboral. 
 
38.8.-  El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació 
en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre 
els nous subcontractes. 
 
38.9 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSPper procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de 
les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
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subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de 
fins un 50% de l’import del subcontracte. 
 
38.10.- Quan així es determini en l’Apartat 20 del quadre de característiques, les tasques  
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP.  
 
38.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als 
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els 
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc l’acceptació o 
verificació de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista 
o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del 
lliurament dels bens o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el 
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, 
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestació. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb 
l’Apartat 2 del quadre de característiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els 
5.000.000 d’euros o si  l’import de la subcontractació és igual o superior al 30 per cent del 
preu del contracte, en relació als pagaments a subcontractistes que hagin assumit 
contractualment amb el Contractista principal el compromís a realitzar determinades 
partides o unitats d’obra.  
 
A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la 
relació detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el 
moment que es perfeccioni aquesta participació, amb les condicions de subcontractació o 
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Així mateix, el Contractista 
haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament 
dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP.    
 
Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes 
sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests 
pagaments s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa 
naturalesa d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.   
 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 

empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 

s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 

215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments 

s’entendran realitzats per compte del Contractista i en cap cas serà imputable a 

Infraestructures.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del 

contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme 

el pagament la facturà es realitzarà d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 47 

del Plec. 

 
A la finalització de l’obra, el Contractista haurà d’informar a Infraestructures.cat dels serveis 
prestats pels subcontractistes per a que dita informació quedi reflectida en el memòria final 
de l’obra, en aplicació de l’article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública. 
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39.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
39.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb 
el previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que 
s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

39.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 

39.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar al Contractista la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
39.4.- El Contractista es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de 
caràcter social per part dels subcontractistes. 
 
 
40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
40.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en 
el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota 
indemnitat d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit 
per Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf 
anterior, posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i 
comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en 
la Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). Es designarà al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per 
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de l’obligació del 
Contractista de que els treballadors destinats a l’execució del contracte estiguin afiliats i 
donats d’alta en la Seguretat Social. 
 
En qualsevol cas, el Contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les 
categories professionals que pertoquen als treballadors,que sigui greu o dolosa, donarà lloc 
a la imposició de penalitats previstes per l’incompliment de les condicions essencials del 
contracte de la clàusula 50.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haurà de remetre la 
justificació de la realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan 
aquesta li ho sol·liciti. 
 



                                                                                

 
 

80 

 

40.2.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin 
per raó de la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin 
per la subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 
 
40.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal 
de l’obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 
encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi 
amb caràcter preceptiu. 
 
40.4.- El Contractista es responsabilitzarà plenament de qualsevol infracció als reglaments 
de seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 
 
40.5.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel 
desenvolupament del contracte. Tanmateix haurà de complir tota la normativa 
mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament 
de la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació 
econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui 
prendre al respecte. 
 
40.6.- El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estarà 
obligat a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència la clàusula 
22.1.  
 
També restarà obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament 
promotor de l’obra que li sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar 
una proposta de senyalització de les obres que contempli com a mínim les especificacions 
contemplades en el projecte que haurà de ser validada per Infraestructures.cat. 
 
40.7.- Si l’Apartat 24 del quadre de característiques de la licitació preveu la realització 
d’un anunci en el mitjà que es consideri adient en funció de l’àmbit territorial afectat per les 
obres sobre l’inici i finalització d’aquestes i d’altres actuacions de comunicació i d’informació 
als ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb 
temps suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’informació al ciutadà, tota la 
informació referent a les afectacions previstes a l’entorn de l’obra, les condicions, les 
característiques, i la duració que comportin aquestes afeccions i a comunicar a 
Infraestructures.cat, mitjançant la Direcció d’obra, les incidències que puguin sorgir en 
l’execució de l’obra a l’efecte de l’oportuna informació als ciutadans i administracions 
afectats i a realitzar les actuacions d’informació i comunicació als ciutadans de l’obra en el 
cas que Infraestructures.cat així ho requereixi.  
 
La producció dels elements d’anunci, d’informació, d’avís, de comunicació, expositius, 
publicacions, multimèdia i les actuacions per a la millora de les condicions de l’entorn de 
l’obra es duran a terme sota la direcció d’Infraestructures.cat i seran executades per les 
empreses que Infraestructures.cat designi. 
 
 
41.- RISC DE L’OBRA 
 
41.1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
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41.2.- En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força 
major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 

- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 
erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i 
altres similars. 

 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 

alteracions greus de l’ordre públic. 
 
41.3.- La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i 
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver 
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients 
tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels 
treballs i, en conseqüència, que es responsabilitzarà de l’execució de l’obra fins al seu 
lliurament en perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
41.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot 
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres 
alliberant a Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al 
respecte. 
 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els 
ponts i aigües avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en què 
aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
 
41.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
 
41.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Infraestructures.cat podrà 
prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys 
per manca de vigilància. 
 
41.7.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions 
que es causin a les vies de comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol 
classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin 
quedar afectats, a fi de limitar l’afectació a allò indispensable i projectar i programar 
l’oportuna substitució en el seu cas. 
 
41.8.- D’acord amb l’article 244 de la LCSP, si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb 

posterioritat al termini d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a 

incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 

durant el termini de 15 anys a partir de la data de la de recepció. Així mateix, el Contractista 

respondrà en l’esmentat termini dels danys materials causats en l’obra per vicis o defectes 

que afectin a la cimentació, els suports, les vigues, els forjats, murs de càrrega o altres 

elements estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de 
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la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de 

l’esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap 

dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 

 
 
42.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
 
És a càrrec del Contractista la subscripció de les pòlisses d’assegurança de béns i de 
responsabilitat civil, amb les cobertures mínimes i requisits previstes en l’annex 7A que 
haurà d’acreditar d’acord amb l’establert a la clàusula 13.1 del Plec i, sense perjuidi del risc i 
ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enllà de les cobertures 
mínimes establertes. Infraestructures.cat tindrà la facultat de demanar al Contractista que li 
exhibeixi en qualsevol moment la documentació corresponent a les assegurances 
anteriorment referides, o que se li lliuri còpia de les pòlisses.  
 
Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a l’acabament de les obres -la data 

d’acabament serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció facultativa i durant el termini 

de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.  

 
 
 
 
En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar 
l’import de l’obra assegurada. 
 
En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure 
directament l’oportú contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista i està facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o 
factures que generi aquesta repercussió. 
 
 
43.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINTIIVA 
 
43.1.- La garantia definitiva constituïda pel Contractista fiançarà l’exacte compliment per part 
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a 
conseqüència de la formalització del contracte, sense distinció entre les obligacions 
principals relacionades amb l’execució de l’obra i les accessòries al contracte, i estarà vigent 
fins a la fi del període de garantia. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 46, s’incrementés l’import de l’obra 
contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 
 
No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una 
revisió del preu si així ho preveiés el Plec.  
 
Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles al Contractista en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la 
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En 
el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista d’acord amb el previst en 
la clàusula 45, la garantia definitiva podrà ser a criteri dInfraestructures.cat renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
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43.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de 
la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de 
l’incompliment de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a conseqüència de 
l’esmentat incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o 
qualsevol altre organisme competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que pertoquen al Contractista. 
 
43.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals 
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per 
Infraestructures.cat, l’única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes 
disposades si així resultés procedent. 
 
43.4.- La garantia serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació a la fi del període 

de garantia de l’obra, un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidació de l’obra i una 

vegada l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de 

certificació presentada, d’acord amb el que disposa l’article 16.1.h) del Decret llei 

5/2021. 

 
La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat 
legal del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d’aquest 
contracte, durant el termini de 15 anys previst per l’article 244 de la LCSP comptat des de la 
recepció de les obres. 
 
 
44.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant 
de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin 
els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat.  
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa Contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
  

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en 
la qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de 
l’import del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan el Contractista es 
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o 
hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos 
en la legislació concursal.  
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 
Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest 
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requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de 
prohibició per a contractar.  

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 

constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la 
presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan Infraestructures.cat disposi 
de la garantia constituïda pel cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura 
pública. 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre el Contractista i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems 
que es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució 
parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent 
des de la data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que 
correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en 
la data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització 
de la cessió del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva 
sigui mitjançant retenció, aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el 
contracte cedit. En aquest supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva 
fins que s’hagi aplicat la retenció indicada al cessionari. 
 
 
45.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques 
d’activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el 
contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre 
que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència 
exigida en la licitació o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i 
en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no 
es pogués produir-se la subrogació per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte 
les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  
 
En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de 
branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En 
cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
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contractar i que es mantingui la solvència o classificació exigides, essent d’aplicació el 
previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
 
46.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
46.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona Contractista, cessió del 
contracte, revisió de preus (si fos d’aplicació al contracte), i ampliació del termini d’execució, 
el contracte només podrà ser  modificat per raons d’interès públic en els supòsits i forma 
prevista en la present clàusula, i les modificacions previstes en l’Apartat 25 del quadre de 
característiques si així s’hagués previst. 
 
Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l’aplicació de 
mesures d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  
46.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest 
Plec, només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents 
requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 
 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a 
la causa objectiva que la faci necessària. 

 
46.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i 
quan es donin els següents requisits: 
 
1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o 
tècnic, per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir obres amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 
diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de 
manteniment que resultin desproporcionades; i així mateix que canvi de Contractista 
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a 
l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi de Contractista. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació 
del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 
i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 

Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 
 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
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iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 

Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En 
qualsevol cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o 
vàries de les condicions següents: 
 
1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada 
inicialment o hagués atret a més participants en el procediment de contractació. 

 
2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del 

Contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien 
unitats d’obres noves l’import de les quals representaria més del 50 per cent del 
pressupost inicial del contracte. 
 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 15 
per cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l’article 20 de la LCSP per 
a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries pel Contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la 
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En cas que la 
modificació suposi una supressió o reducció d’unitats d’obra el Contractista no tindrà dret a 
reclamar cap indemnització. 
 
Tanmateix, quan la modificació no resulti obligatòria pel Contractista d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà 
causa de resolució del contracte.   
 
46.4. Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques 
d’aquest, sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan 
de Contractació, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini 
no inferior a 3 dies naturals.  
 
Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es 
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de 
l’oferta del Contractista.  
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de 
preus de l’oferta del Contractista, ni deduïble d’aquest, el preu de l’esmentada nova unitat 
d’obra es fixarà contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 23.2 del Plec.  
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Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de conformitat 
amb els paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment 
d’obres. 
 
46.5.- No tindran consideració de modificacions: 
 

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de l’obra 
es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les 
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments 
serà recollit en la certificació final de l’obra. 
 

b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un 
increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi del 3% del preu inicial. 

 
 
47.- VALORACIÓ DE LES OBRES 
 
47.1.- La Direcció d’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la 
relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat 
en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus 
unitaris del contracte. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 
per cent, que es detallen a la clàusula 2.4.  
 
47.2.- El Contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva 
disconformitat del qual haurà de donar trasllat a la Direcció d’Obra de l’obra. Aquesta, en un 
termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de 
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini màxim de 8 dies hàbils 
comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista, pugui 
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Infraestructures.cat emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació i 
relació valorada confeccionada per la Direcció d’Obra de l’Obra, quin pagament tindrà el 
caràcter d’abonament a compte del preu del contracte. 
 
47.3.- La valoració d’obres afegides o detraigudes conseqüència d’una modificació del 
contracte  es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per 
tals obres figurin en el contracte arran de la modificació contractual. 
 
47.4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els plànols 
i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de l’execució per 
part del Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans 
de les previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en 
el Projecte -amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre 
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat 
executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius 
resultessin executats. 
 
47.5.- Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el Contractista 
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de 
Treballs establert, li serà d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a 
la valoració de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de 
preus del  contracte. 
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48.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
48.1.- Infraestructures.cat estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de 
l’últim dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la relació 
valorada confeccionada per la Direcció d’Obra. La certificació no conformada no generarà 
cap dret de cobrament front d’Infraestructures.cat. 
 
48.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista 
enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adreçades al destinatari 
que consta a l’Apartat 24 del quadre de característiques, i tindrà la mateixa data que la 
corresponent certificació d’obres. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls 
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
s’hagin d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, 
segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d’Economia i Finances a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del 
registre de la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
48.3.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data 
d’expedició de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas 
que el dia d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia 
hàbil.  
 
En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clàusula 48.2, es 
considerarà com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, 
la de l’últim dia del mes de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest 
canvi de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament. 
 
48.4.- La cessió de qualsevol certificació conformada haurà de ser notificada a 
Infraestructures.cat, amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la 
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el 
pagament previ per part del Contractista de les factures vençudes per les despeses al seu 
càrrec previstes a la clàusula 22 d’aquest Plec. 
 
48.5.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el Contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del 
contracte, a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per 
l’Administració Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
 
49.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
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49.1.- Infraestructures.cat podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una 
determinada part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensió i 
efectuant-se el corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signarà 
per Infraestructures.cat, el Contractista i la Direcció d’Obra. 
 
La suspensió, total o parcial, procedirà sempre en el cas de modificacions, llevat del previst 
en l’article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra Pública. 
 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de 
forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, 
llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no 
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista 
no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la 
suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels 
retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí 
crític de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execució d’obra no 
tindran dret a indemnització. 
 
La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir, 
per cada un dels tres primers mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primes dies 
d’increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini 
contractual de l’obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 2% / 
termini contractual de l’obra) euros per cada un dels mesos següents i únicament pels 
conceptes següents: 
 

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
- Indemnitzacions per extinció o suspensió de contractes de treball que el 

Contractista tingués concertats per a l’execució del contrcte al temps d’iniciar-se 
la suspensió. 

- Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al 
contracte durant el període de suspensió. 

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinària, instal.lacions i equips 
sempres que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser 
emprats per a altres fins diferents a l’execució del contracte suspès. 

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a 
l’execució del contracte exigides en aquest Plec.   

 
En cas que la suspensió de l’obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els 
corresponents a la part del contracte suspesa. 
 
El dret a reclamar la indemnització prescriurà en el termini d’un any des de que el 
Contractista rebi l’ordre de reanudar l’execució. 
 
49.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà 
dret a la resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 53.4 del 
Plecde la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el 
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 30.4 i 
49.1 del present Plec en els mateixos períodes de temps a que es refereix aquesta clàusula. 
 
 
50.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula 53 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
  
- Defecte de qualitat de l’obra executada. 
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- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 
 
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
 
- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. 
 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents. 
 
- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 

imputable al Contractista. 
 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte.  
 

- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
50.1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals 
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al 
Contractista, Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions 
econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt 
greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del 
contracte.  
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 
del termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  

 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra.  
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- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 
del termini d’execució de l’obra. 

 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva 
obligació contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir 
d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
50.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, Infraestructures.cat podrà 
aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que 
es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment 
del protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es 
donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a 
càrrec del Contractista. 
 
50.3.- Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució 
de l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització 
consistent en la deducció  mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte 
x 6% / termini contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui 
l’execució, més enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no 
vinculada a les pròpies assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionarà un nou 
Pla de Treballs que haurà d’aprovar Infraestructures.cat. 
 
50.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per 
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que 
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà 
de l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
 
50.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra 
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En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra, 
de manera que la pròpia Direcció d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar a Infraestructures.cat una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. 
Rebuda la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al Contractista per 
tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 
reparació, Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció d’Obra 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció d’Obra.     
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 
 
50.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del 
Pla de Seguretat i Salut. 
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat 
i Salut, incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es 
produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de 
Seguretat i Salut podrà proposar a Infraestructures.cat una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de 
penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, Infraestructures.cat 
podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una 
quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació 
mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut.     
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a 
qui hagi incomplert les ordres. 
 
50.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros 
davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat 
l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
50.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial, inclòs del trànsit del 
servei ferroviari en horari de servei o de manteniment, com a conseqüència d’una manca de 
diligència de les prestacions per part del Contractista, d’un incident o sinistre imputable al 
Contractista  
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al Contractista.  
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50.9.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions especials i essencials del 
contracte 
 
L’incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes 
en l’Apartat 19 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 21 del Plec, 
donarà lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 
 

- En relació als mitjans personals previstos en la clàusula 8.1 del Plec que tenen la 
consideració d’obligació essencial del contracte, una eventual substitució dels 
mateixos requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en la 
clàusula 8.1 del Plec, i en cas contrari, serà causa de resolució del contracte.  

 
- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), 

b), c), f) i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu 
del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 
de la gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels 
fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments 
reiterats serà causa de resolució del contracte.  
 

- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 
competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense 
perjudici sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació 
essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà 
causa de resolució del contracte.  

 
Així mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis 
provocats per les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el 
Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 

 
- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i 

d’obligacions essencials , com a regla general s’aplicarà la quantia d’un 1% del 
pressupost del contracte, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin 
supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de 
resolució del contracte.  

 
50.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva 
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat 
rellevants per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i 
penalitzacions: 1% del pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas 
d’incompliment greu. 
 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda 
pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta 
no hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos 
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incompliments reiterats. 
 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució 
del contracte.  
 
50.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del 
subcontracte, amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas 
d’infracció per part del Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i 
en la clàusula 38 del Plec.  
 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució 
del contracte.  
 
50.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 50.2, 50.5, 50.6 i 50.7 
tingui com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 
clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels 
apartats 50.5 i 50.6, s’aplicaran de forma immediata. 
 
50.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà 
com a límit màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra. 
 
50.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en 
el mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva 
obligació d'abonament de la penalització, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest 
import, la garantia constituïda. 
 
50.15.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a 
reclamar indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a 
Infraestructures.cat, a l’Administració de Generalitat, o el titular de l’objecte del contracte 
quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o 
tercers com a conseqüència de l’actuació penalitzada del Contractista.  
 
 
51.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
51.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 
informarà a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalització, interessant-se 
perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els 
treballs encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de 
conformitat amb el que en aquest s’especifica. 
 
Infraestructures.cat fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres. En aquest acte, si les 
obres resulten aptes per a la seva recepció, es donarà l’obra per rebuda amb la 
formalització de l’Acta de recepció, moment a partir del qual començarà el termini de 
garantia previst en l’Apartat 8 del quadre de característiques. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució 
de l’obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres 
executades. 
 
51.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepció 
s’aixecarà una acta on es faran constar totes les circumstàncies que es considerin adients 
en relació amb les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes 
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contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els 
defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a la seva execució.  
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com 
a data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què Infraestructures.cat 
es faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord 
amb el paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes 
observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les 
mateixes es troben aptes per a la seva recepció, es formalitzarà l’Acta de recepció 
corresponent. Es considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les 
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres 
siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb 
allò previst a la clàusula 51.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes 
observats.  
 
51.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en  el Plec i el contracte, en un termini màxim de tres 
mesos. 
 
51.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les 
observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 
considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent 
liquidació. Si el Contractista hagués fet alguna observació, Infraestructures.cat determinarà 
si és atendible total o parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret 
del Contractista a sotmetre la determinació presa a l’arbitratge previst en aquest contracte 
per la resolució de conflictes. 
 
51.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, Infraestructures.cat notificarà 
aquest fet al Contractista i, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, 
si les obres es troben en bon estat sense cap correcció o reparació necessària atribuïble a 
la garantia de l’obra, previ informe favorable de la Direcció d’Obra, s’aixecarà Acta de 
Certificació del fi del període de garantía.   
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar 
l’Acta de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar 
quantes deficiències s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalarà al Contractista un 
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i 
detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. 
 
Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es 
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització de 
l’Acta de la fi període de garantia.  
 
51.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel 
valor de les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el 
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Contractista, imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del 
deure de conservació i garantia del Contractista, més l’ajust definitiu de l’import 
corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per aplicació dels índexs definitius i que 
no haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l’obra. 
 
51.7.- A  la inspecció prèvia i recepció de l’obra i Certificació del fi del període de garantia hi 
assistirà un representant del Contractista amb plens poders, un representant 
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direcció d’Obra, i en cas que 
Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat, d’acord amb allò previst en 
l’Apartat 1 del quadre de característiques, un representant del departament, organisme o 
entitat del sector públic de la Generalitat o tercer que hagi realitzat l’encàrrec. També podrà 
assistir potestativament la Intervenció General a la inspecció prèvia i recepció de l’obra. 
 
La recepció de les obres s’entendrà feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb 
allò previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. Quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat el titular de les obres serà l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya o el seu sector públic que hagi encarregat l’actuació.  
 
51.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 51.1  
no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest 
podrà interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el període de garantia. 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni 
eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els 
apartats de la present clàusula, resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu 
moment es practiqui.  
 
51.9.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser 
executades per fases i ser lliurades a l’ús públic. 
 
Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 
s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una 
part o de la totalitat de l’obra, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o 
posada en servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres. 
 
L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les 
obligacions que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es 
practiqui amb caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de 
les obres.  
 
Seran d’aplicació al règim específic del present apartat, les condicions de recepció i 
liquidació de les obres previstes en aquesta clàusula 51.  
 
52.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 
 
El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat 8 del quadre de 
característiques, a comptar des de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el 
Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions 
que Infraestructures.cat consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin 
totalment a la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més 
responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a 
l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, 
als serveis ordinaris de conservació d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya, sector públic o tercer titular de les obres. En el primer supòsit, si el 
Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i 
funcionament, Infraestructures.cat o l’esmentat Departament, sector públic o tercer titular de 
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les obres, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament 
aquells treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la 
responsabilitat i l’import dels treballs executats, directament pel Contractista, o siguin pels 
serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista 
amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació, tals com els 
carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de 
danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests 
danys.  
 
Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests 
necessaris durant el període de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant 
aquest període.  
 
Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord 
amb allò indicat a la clàusula 22.1.2 del Plec. 
 
53.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
53.1.- Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolució o 
extinció de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per 

no reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la 
clàusula 45, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa del Contractista. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 

que puguin derivar-se front l’Administració/sector públic o tercer actuant, llevat que 
aquests últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 

possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 46 del Plec, (ii)  no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el 
Plec si així s’hagués previst en l’Apartat 25 del quadre de  característiques o (iii) 
quan concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la 
clàusula 47 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en 
quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el 
Contractista no doni la seva conformitat. 

 
- L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 

abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i 
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i 
vigilància d'aquesta. 

 
- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, 

en algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, 
declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit 
conforme a l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 



                                                                                

 
 

98 

 

- El mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable al Contractista. 

 
53.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o 

la declaració de concurs de creditors. 
 
- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució 

de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució 
contractual de l’obra) mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els 
successius reajustaments del Pla de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar 
l’obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 

 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les 
obres. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del 

previst en la clàusula 38 del Plec, així com del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció, l’incompliment de l’obligació de 
comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la 
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment 
per part de l’empresari de subcontractar l’execució de la part de l’obra amb altres 
empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, classificació necessària a la que 
s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents 
als compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, 
quan concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 50.11 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 19 del quadre de característiques, i a la clàusula 
21 del Plec quan concorri, en el seu cas, la causa de resolució tipificada en la 
clàusula 50.9, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni 
sectorials i territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la 
manca de pagament durant l’execució del contracte dels salaris per part del 
Contractista a l’esmentat personal i (ii) al compliment de compromís d’adscripció 
dels mitjans personals quan concorrin en el seu cas, les causes de resolució 
tipificades en la clàusula 50.9 del Plec.  

 
- L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 

resolució tipificada en la clàusula 50.10 del Plec. 
 
-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant 

l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en 

general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que 
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i 
de les disposicions que la desenvolupen. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic 

públic o quan per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte. 
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53.3.- El Contractista podrà instarla resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 
  

- La demora en la formalització de l’acta de replanteig o suspensió del començament 
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdós casos, per termini 
superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat. 

 
- La suspensió total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit 

mesos, acordada per Infraestructures.cat. 
 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
53.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable del Contractista tindrà com 
efectes la incautació de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haurà 
d’indemnitzar a  Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer 
que hagi encarregat l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la 
resta de casos, Infraestructures.cat haurà de tornar al Contractista la garantia dins del 
termini màxim de trenta dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes 
contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només 
s’acordarà, amb carácter general a instancia dels representants dels treballadors de 
l’empresa contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin 
en els que procedeixi la subrgoació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels 
salaris adeutats per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA 
exclòs, en quin supòsit la resuolució podrá ser acordada per Infraestructures.cat. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 53.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la 
prestació deixada de realitzar, IVA exclòs, llevat que la causa sigui imputable al Contractista. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interés públic o a instància del Contractista per les 
causes previstes en la clàusula 5.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
concpets sobre el Pressupost d’Execució Material contractat, IVA exclòs, que resulti per 
l'obra pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

- Per causa de demora en la formalització de l’acta de replanteig, la suspensió del 
començament de les obres, en ambdós casos per termini superior a sis mesos o per 
interès públic: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, 
demora de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contracte: 6%. 
 
D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les 
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò 
establert a les Clàusules 30.4 i 49.1 del present Plec. 

 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats.  
 
53.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte  tindrà 
efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les 
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accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas 
de resolució per mutu acord de les parts. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals 
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a conseqüència 
d’això, es procedirà a una liquidació sumària de les obres executades per el Contractista 
amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
El Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
53.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista 
produirà els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista 
el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 
rebaixes percentuals a què donés lloc l’aplicació de la clàusula 50.4 d’aquest contracte i de 
les condicions de pagament acordades.  
 
eEl Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de 
la notificació de la resolució o el termini que s’estableixi a l’efecte, sense que ni la 
discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada per 
Infraestructures.cat, ni l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de 
liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini. 
Transcorregut l’esmentat termini, Infraestructures.cat podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
Infraestructures.cat tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades 
pel Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a 
Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en 
tot o en part- li convingui per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es 
formalitzarà, llevat d’altre acord entre les parts, a títol d’arrendament amb facultat per 
subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i 
condicions de l’arrendament es fixarà entre les parts, amb valoració contradictòria; a falta 
d’acord, les parts podran recórrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa 
dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del preu i altres condicions 
proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
La liquidació sumària podrà ser retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i 
perjudicis imputables al Contractista per la resolució del contracte, sense detriment del dret 
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert 
per l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir 
les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació 
comunicada per Infraestructures.cat. 
 
53.7.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 
53.3 serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindrà obligat a 
abandonar l’obra en un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, 
es realitzarà conforme al que està disposat en la clàusula 53.6. En cas de desacord en la 
valoració de la liquidació l’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les 
discrepàncies, d’acord amb allò disposat a la clàusula 20.1. 
 
 
53.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva 
lliure determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i 
dels materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, 
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una indemnització per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a 
continuació sobre el Pressupost d’Execució Material contractat, IVA exclòs, que resulti per 
l'obra pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

-  Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2%.  
-  Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%. 
-  Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contracte: 6% . 
 
D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats 
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 
30.4 i 49.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoració d’aquesta 
liquidació, l’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord 
amb allò que disposa la clàusula 20.1. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part 
d’Infraestructures.cat, haurà de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim 
de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals 
justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
53.9.- El Contractista no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
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        ANNEX NÚM. 1 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  

 

El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de 

l’empresa licitadora del contracte...................................................... Clau:..................... 

 

DECLARA: 

    

Que l'empresa a la que represento concorre en UTE    

SI  

NO  

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix 
caldrà adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules 
Administratives en cas de concórrer en UTE)   

Així mateix, DECLARA  sota la seva responsabilitat, en relació a  la licitació del 

contracte____________, 

a. Declaració de disposició d’aptitut per contractar 

Que està facultat/ada per contractar amb Infraestructures.cat, atès que té la capacitat 

d'obrar i la solvència requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de 

prohibició per contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic.   

b. Integració de la solvència amb tercers (Si s'escau) 

 

Que integra la solvència amb mitjans d'altra/es empresa/es, amb el compromís i de 

disposió d’aquests mitjans. En concret:   

 
(identificar empresari i la solvència i/o mitjans en els que es basa per a l'execució del 
contracte) 
 
Aquest tercer operador compleix les condicions d'aptitud previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives i en cas de resultar adjudicatari serà responsable solidari de 
l'execució del contracte. 
 

c. Compromís adscripció de mitjans personals i materials  

 

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho 
requereixi la Direcció Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats 
per a la correcta execució de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.  
    
Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives es 
compromet a adscriure al contracte els següents mitjans personals requerits  amb 
caràcter d’obligació essencial del contracte:        

-     Delegat d’obra  

- Cap d’obra  

- Responsable de Seguretat i Salut  



                                                                                

 
 

103 

 

Aquest personal complirà el requisit d'experiència, compatibilitat i si escau, exclusivitat 
requerida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

d. Dades contacte comunicacions electròniques 

Que les dades on rebre els avisos de les posades a disposició de les notificacions i 

comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM són les següents:   

Nom persona autoritzada: 
 

Primer cognom persona autoritzada: 
 

Segon cognom persona autoritzada:  

DNI persona autoritzada: 
 

Telèfon mòbil: 
 

Adreça de correu electrònic: 
 

Adreça de correu electrònic alternativa 

(opcional) 

 

 

e. Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)   

Que el grup empresarial a què pertanyen és: 

_______________________________________   

(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als 

efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació 

d'aquesta declaració s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre 

aquesta circumstància)  

f. Declaració i compromís de compliment de Conveni  

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitació 

S'OBLIGA com a com a condició especial d’execució i obligació essencial del contracte a 

donar compliment al Conveni  del Sector ____________________________________ 

de la província ______________________ aplicable, als treballadors propis que 

s'assignarà per a l'execució del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar 

que el Conveni aplicable és el (indicar núm.)   

  

Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu 

compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicació.  

 

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripció del Conveni en una altra licitació 

d'Infraestructures.cat indicar la identificació de l'objecte del contracte i Clau per a la seva 

revisió d'ofici)   

 

Que l'acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del 

contracte:__________________i és manté vigent en els termes acreditats.  

g. Compliment en matèria de protecció de dades personals   

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 
caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del 
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Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades o RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin 
a aquest procés d'adjudicació, licitació i execució de contracte han estat degudament 
legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les 
cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat 
als interessats la informació corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a 
l'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposició les dades de contacte pertinents. De 
la mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un contracte d'encàrrec de 
tractament, si la prestació dels serveis contractats o l'activitat derivada de l'execució del 
contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter personal.  

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clàusula 14 del 
Plec en matèria de tractament de dades de caràcter personal i dóna el seu consentiment 
exprés al tractament de dades personals que pugui contenir l’oferta i aquelles que es derivin 
de l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en 

el seu cas, al titular del contracte  identificat en l’Apartat 1 del Quadre de 
caracterísques, en cas que Infraestructures.cat sigui mitjà propi d’aquest. 
 

h. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres    (Si s’escau) 

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels 

jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 

sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la 

submissió a arbitratge prevista en el Plec de Clàusules Administratives.  

i. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 

discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l’apartat que 

correspongui)  

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que 

almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord amb 

el previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que 

s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb 

l’art. 42 de l’esmentat Reial decret llei 1/2013      

           ☐ 

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat 

conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat de dones i homes.         

           

           ☐ 

Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té/tinc menys de 50 

treballadors i per tant, no es té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs de 

treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla 

d'igualtat.             ☐ 

j. Comunicació de les prestacions del contracte que es tingui previst subcontractar 

- Que es té intenció de subcontractar les següents prestacions  del contracte: 
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Prestació parcial 
del contracte 

% de la prestació 
respecte el 
contracte 

Import (si es 
coneix)  

Habilitació o perfil 
professional 

Nom (si es 
coneix) 

     

     

     

     

 

- Que no es té intenció de subcontractar cap prestació del contracte:  ☐ 

 

k. Compromís de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de 

Recuperació i Resilència (MRR) 

Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les següents 

declaracions responsables relacionades amb el finançament del contracte a través del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, d’acord amb els models del Plec: 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

 

- Declaració responsable de compliment del principi de no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient o al principi DNSH. 

 

- Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 

 

- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia de els drets digitals. 

 

l. Ordre de preferència de Lots (En cas de licitació per Lots amb limitació al nombre 

d'adjudicació de Lots):   

Que l’ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots en els que participa, en cas que la 
seva oferta sigui millor puntuada en més d’un Lot, per ordre de major a menor 
preferència en l’adjudicació, és el següent:   

    

Ordre preferència de lots:  
 

 

m. Que com a signatari d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació 

amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració.   

 

  

 I per què consti, signo la present declaració responsable.   

 

  

Prioritat 1:     

Prioritat 2:     



                                                                                

 
 

106 

 

 
                                                       ANNEX NÚM. 2A 

 
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D'OBRA  

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per 
lnfraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en l’oferta) 

 
 

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Cap d'obra 

 
 El/La sotasignat/da , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 

licitadora de l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap d'obra al tècnic  indicat en el quadre següent: 
 

Nom i cognoms NIF 
Titulació (en el 

seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas) 

Número de col·legiat 
i col.legi professional 

(en el seu cas) 

Empresa a la que 
pertany 

           

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent: 
 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (IVA 
no inclòs) 

Data final 
d'obra 

1           

      
 

 

 
  

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 
 

 

   
   
     

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora:   
 

................................................ 

 Signatura del Cap d’obra: 
 
 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 2B  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL DELEGAT D'OBRA  
(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 

d’adjuntar en l’oferta) 
          

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Delegat d’Obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al tècnic indicat en el quadre següent: 
 

Nom i 
cognoms 

NIF 
Titulació (en 
el seu cas) 

Data 
obtenció 

títol (en el 
seu cas) 

Número de 
col·legiat i 

col.legi 
professional 

Empresa a la 
que pertany 

Tipus contracte 
Data inici 
vigència 

        

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent: 
 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (IVA no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1           
 

 

  
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 
 
 
 

 

   
   
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 ................................................ 

 Signatura del Delegat d’obra:    
................................................ 
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ANNEX NÚM. 2C 

 
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT  

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 
d’adjuntar en l’oferta) 

          

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre següent: 
 

Nom i 
cognoms 

NIF Titulació  
Data 

obtenció 
títol  

Número de 
col·legiat i 

col.legi 
professional 

 

Empresa a la 
que pertany 

Tipus 
contracte 

Data inici 
vigència 

               

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent: 
 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
PEC final d’obra 
(IVA no inclòs) 

Data final d'obra 

1           
 

 

 
  

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 
 

 

   
  

 
 
 
 
 
 

 

 Data:................................................    
 

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 ................................................ 

 Signatura del Responsable de SiS:    
................................................ 
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ANNEX NÚM. 3 

 
COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S 

 
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
MANIFESTA: 
 
Que en relació al/s Lot/s següents als quals no ha presentat oferta: 
 
Lot 1 
Lot 2 
.... 
Lot n 

 
 

en el supòsit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en 
les condicions previstes en la licitació i pel pressupost i termini de licitació.  
 
Aquest compromís té caràcter d’oferta. 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4A 

 
OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 

 
A.- Equip de treball: 

 
Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 

Rols Nom del Tècnic 

Responsable BIM del contracte  

Responsable de l’espai de treball (CDE)  

Responsable Disciplina 1  

Responsable Disciplina n  

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model  

............  

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un 
rol. Aquesta assignació ha de ser nominativa. 

B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’organització dels equips i l’estratègia de la gestió del 
model. 

 
 
 
 

 

C.- Objectius, usos i propostes d’acció 
 

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte  

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte 

 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

 

 
2. ‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu  

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada 

 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  

 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte  

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 

 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 Gestionar l'arxiu de documents del projecte,  
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relacionant-los entre sí 

 
 
4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura 

 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final 

 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 
INSTRUCCIONS: 

 
Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM: 
 
Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les 
obres objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. 
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”: 
 
El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 
proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per 
aconseguir les Propostes d’Acció de BIM ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.  
 

 
Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM 
 
Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les 
obres objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. 
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C.Objectius, usos i propostes d’acció”: 
 

SI  

NO  

 
El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 
proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per 
aconseguir les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.  
 
 

 
Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

................................................ 

Data  
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ANNEX NÚM. 4B 
 

COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el 
Plec de Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET al nivell de 
subcontractació següent: 
 

 (*) 

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb 

mitjans propis o amb un únic nivell de subcontractació com a màxim, és a dir, 

que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb 

mitjans propis. 

 

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com 

a màxim 2 nivells de subcontractació. 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida 

Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM 4C 
 

COMPROMÍS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS 
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
MANIFESTA (*) : 
 
Que en relació al transport del material indicat a l’Apartat 18 del quadre de 
característiques i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules 
Administratives de la licitació  ES COMPROMET a que les distàncies de transport a l’obra 
per seran les següents: 
 
Material 1: 
 

- Distància D1 (en km) de transport per carretera  
- Distància D2 (en km) de transport en tren  
- Distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial  
- Distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)   
- Distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**) 

 
Material n):  
 

- Distància D1 (en km) de transport per carretera  
- Distància D2 (en km) de transport en tren  
- Distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial  
- Distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)   
- Distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**) 

 
(*) El transport marítim, és refereix al transport de mercaderies a distàncies  per mar entre ports 
europeus, i entre ports no europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar 
Negre.  
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes 
intercontinentals, creuant oceans.  

 
La suma de les distàncies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haurà de correspondre a la 
distància de transport entre el centre de fabricació (o lloc del préstec exterior a l’obra, en cas 
de terres de préstec) i l’obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerarà el 
transport entre l’obra d’una banda, i l’abocador, centre de gestió de residus o lloc d’ús 
exterior a l’obra, de l’altra. 
 
En cas que el material ofertat tingui diversos orígens (per exemple, terres provinent de 
diversos préstecs), s’adoptarà com a distàncies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a 
l’origen que tingui associada la major distància D1. 
 
I, pel que fa al transport per carretera de l’esmentat material, els camions que s’utilitzaran 
tindran les següents característiques: 
 
Material 1: 
 

- Tipus de combustible (Dièsel, Gas Natural, Híbrid o 100% elèctric) (**)  =  
- MMA (massa màxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o MMA4 (**) =  

 
Material n: 
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(*)  Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a l’Apartat 18 del quadre 
de característiques 
(**) Indicar només una de les 4 opcions entre parèntesi. 
 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4D 

 
COMPROMÍS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE 

 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que en relació a materials amb Declaració ambiental de Producte (DAP) que destinarà per a 
l’execució del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET a:  
 
 

 (*) 

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.  
(El transport d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació 
ambiental en aquesta licitació, en cas que no sigui així no es podrà oferir 
aquest compromís) 

 

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació ambiental 
en aquesta licitació disposi de DAP 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida.  
 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
Requisits necessaris de les DAPs 
  
- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió 

de la Declaració Ambiental de Producte. 
- La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador. 
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform. 
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804. 
- La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el 
 licitador, i al centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra. 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4E 
 

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE FUSTA CERTIFICADA 
 

 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que en relació a la fusta que destinarà per a l’execució del contracte, i d’acord amb els 
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació , ES 
COMPROMET:  
 

 (*) 

A incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’obra, fusta i 
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal 
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a 
mínim en el 75% del volum total utilitzat per a l’execució de l’obra.  
 
Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un sistema 
estatal o europeu d’eco etiquetatge.  
 

 

A incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’obra, fusta i 
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal 
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a 
mínim en el 50% del volum total utilitzat per a l’execució de l’obra.  
 
Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un sistema 
estatal o europeu d’eco etiquetatge.  
 

 

 
 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida.  
 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4F 
 

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA 
 

 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que en relació a la utilització de pintures amb etiqueta ecològica per a l’execució del 
contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules 
Administratives de la licitació, ES COMPROMET a:  
 

 (*) 

Que el 100% de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en contacte amb 
un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes 
emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE 
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort 
Gold o similar 
 

 

Que, com a mínim el  50% del volum de les pintures utilitzades a l’obra, i que 
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica 
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta 
ecològica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la 
Indoor Air Comfort Gold o similar 
 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida.  
 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

 
 

118 

 

 
 

ANNEX NÚM. 4G 
 

COMPROMÍS SOCIAL 
 
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el 
Plec de Clàusules Administratives de la licitació, ES COMPROMET a:  
 
 

 (*) 

L'execució de més de dues tasques del contracte mitjançant la 
subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció 
sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent 
en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de 
persones amb d’exclusió 
 

 

L'execució de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb 
Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 
corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 
entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc 
d’exclusió 
 

 

L'execució d’una tasca del contracte mitjançant la subcontractació amb 
Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 
corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 
entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc 
d’exclusió 
 

 

 
 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida 
 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
Junt amb aquest compromís, per a cada tasca, adjunto una declaració responsable signada 
per mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball,  Empresa d’Inserció, o 
entitat sense ànim de lucre, amb el compromís mutu de col·laboració en l’execució de la 
tasca concreta detallada en la declaració responsable. 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4H 
 
COMPROMÍS D’APORTACIÓ DE DISPOSITIUS DE DETECCIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el 
Plec de Clàusules Administratives de la licitació , ES COMPROMET a:  
 
 
 

 (*) 

Emprar dispositius de detecció de serveis afectats durant l’execució de les 
obres 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida)  
 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

  
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 4I 

 
COMPROMÍSOS DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA 

 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que durant el període de garantia de les obres, i d’acord amb els requisits i obligacions 
previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació, ES COMPROMET a:  
 
 

 (*) 

Emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de garantia en 
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement 

 

Emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de garantia en 
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement 
 

 

Eemetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de garantia en 
menys de 24 hores des del moment en què en tingui coneixement 
 

 

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidències urgents 
durant el període de garantia de les obres 
 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida). Hi ha la possibilitat d’indicar alhora dos 
compromisos: un dels tres primers (relatius a emissió d’informes) + el darrer (relatiu a 
intervencions nocturnes o en festius).  
 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
  
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NUM. 4J 
 

COMPROMÍS RELATIU AL PLA DE TREBALLS 
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
 
MANIFESTA: 
 
Que en relació al Pla de treball del’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i 
obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació, ES 
COMPROMET a:  
 
 

 (*) 

Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a l’oferta i 
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a 
l’elaboració del Pla de Treballs”, amb un fus de previsió de certificacions 
associat on, durant més del 50% del termini d’execució de l’obra, es compleixi 
la condició següent : 
Certificació màxima a origen – certificació mínima a origen >= 10 % certificació 
final a origen  
 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció) 
 
Si no s’indica el compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
 
 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 5 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer 

Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. 

Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat 

 (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència 

d'Àmbit Sectorial d'Edificació; Sr. Xavier Vall·llossera i Ferran, Cap de la 

Divisió d'Obres Hidràuliques i Infraestructures Digitals 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d'Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 d’Infraestructures.cat 

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de 

Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

 (Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica d’Infraestructures.cat)  

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat 
 

 (Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència 

de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Tècnic de la 

Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat). 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 

 

PRESIDÈNCIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

VOCALIA: Sra. Mònica Laje i Andrés, Cap de la Gerència Medi Ambient 

d’Infraestructures.cat 

SECRETARIA: Sr. Ramón Tarragó i Castella, Tècnic de la Gerència Medi Ambient 

d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 6 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ   
 
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran 
els següents: 
 
Criteris de valoració objectius  ....................................................................... 0 a 100  
 
Cas que  d’acord amb l’Apartat 18 del quadre de característiques, algun criteri 
d’adjudicació no sigui d’aplicació a l’obra concreta, s’aplicarà un factor corrector 
multiplicador de 100/Pmax sobre la puntuació obtinguda, essent Pmax, la puntuació 
teòrica màxima dels apartats que són valorables a l’obra concreta. 
 
 
1.1. Oferta econòmica  ...................................................................................................0 a 35   
 

PEi = 35 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i 
 
Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat en 
euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les obres  o 
Lot (expressat en euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres o Lot (expressat en 
euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 

Per a determinar l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de les 
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit 
moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada 
anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 
 
1.2. Aplicació de la metodologia BIM   ......................................................................   0 a 15 
 
Projecte realitzat amb BIM 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Acció de BIM 
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. 
.....................................................................................................................................    15 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Acció de BIM 
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat....................................................................................................... 12 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d’Acció de BIM 
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corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat...................................................................................................  7,5 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectiu bàsics i propostes d’acció BIM, on es 
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat o no presenta l’annex 
anterior............................................................................................................................  0 
 
 
Projecte no realitzat amb BIM 
 
El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta 
complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a 
desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a 
més, oferta addicionalment més de dues Propostes d’Acció de BIM corresponents a 
qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat   
......................................................................................................................................  15 
 
El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta 
complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a 
desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a 
més, oferta addicionalment dues Propostes d’Acció de BIM corresponents a qualsevol 
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat   
......................................................................................................................................  12 
 
El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta 
complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a 
desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a 
més, oferta addicionalment una Proposta d’Acció de BIM corresponent a qualsevol Objectiu 
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat   
......................................................................................................................................  7,5 
 
El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta 
complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a 
desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat. 
...........................................................................................................................................5 
 
El licitador no presenta el compromís o no es compromet a fer una modelització completa en 
BIM.................................................................................................................................    0 
 
 
1.3. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte 
......................................................................................................................................... 0 a 4 
 
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un 
únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que 
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans 
propis.............................................................................................................................   4 
 
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de 
subcontractació (Nivell 2) ... ..........................................................................................   3  
 
El licitador no presenta el compromís o no es compromet a cap nivell màxim de 
subcontractació     
anterior........................................................................................................................     0 
 
 
1.4. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials ........................0 a 8 
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El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. 
S’assignarà una puntuació a les emissions de CO2eq associades al transport ofertert per a 
cadascun dels materials indicats a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
 
Concretament, a cada Material i , se li assignarà la següent puntuació Pi, amb valor mínim 0 
i màxim 8: 
 
 
Pi = 5,5 + 0,15625 * (Erefi – Ei) 
 
0 =< Pi <=8 
 
On: 
 
Erefi = emissions de CO2eq de referència en el transport del Material i, per tona 
transportada, segons allò indicat a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
 
Ei = emissions de CO2eq corresponents a l’oferta del licitador, en el transport del Material i, 
per tona transportada. 
 
Ei es calcula com: 
 
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058 
 
On: 
 
D1 = distància ofertada de transport del Material i per carretera (en km) 
D2 = distància ofertada de transport del Material i amb tren (en km) 
D3 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km) 
D4 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell marítim (*) (en km) 
D5 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell oceànic (**) (en km) 
Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de 
Material i i km transportat. 
 
(*) El transport marítim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus,  i 
entre ports no europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar Negre. 
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes 
intercontinentals, creuant oceans. 
 
Ec resulta de la taula següent: 
 

Emissions 
Carretera Ec 
(kg CO2eq / 
t*km) 

MMA1 MMA2 MMA3 MMA4 

Dièsel 0,51 0,21 0,16 0,09 

Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08 

Híbrid 0,33 0,16 0,10 0,06 

100 % Elèctric 0,07 0,04 0,02 0,01 

 
On Dièsel, Gas Natural, Híbrid, i 100% Elèctric es refereixen al combustible del camió de 
transport ofertat i MMAx a la categoria de la seva Massa Màxima Autoritzada. 
Concretament:  
 
MMA1: de 3,5t a 7,5t 
MMA2: més de 7,5t a 16t 
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MMA3: més de 16t a 32 t 
MMA4: més de 32 t 
 
Finalment, la puntuació P d’aquest criteri de valoració, amb valor mínim 0 i màxim 8, relativa 
les emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a 
l’Apartat 18 del quadre de característiques, resulta de la fórmula: 
 
P = (tM1* P1 + ....+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn) 
 
0 =< P <=8 
 
 
On:  
 
P =     puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents als  transports ofertats de 
materials  
Pi =    puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat  per al 
Material i 
tMi =    tones del Material i a transportar 
 
Si el licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ...............................0 
  
 
1.5. Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)   .......................... 0 
a 2 
 
El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de 
DAP . El transport d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental en 
aquesta licttació.............................................................................................................. 2 
 
El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de 
puntuació ambiental en aquesta licitació disposi de 
DAP...............................................................................................................................1,5  
 
El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís 
..........................................................................................................................................0 
 
Requisits necessaris de les DAPs 
  
- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió de la 

Declaració Ambiental de Producte. 
- La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador. 
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform. 
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804. 
- La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el 

licitador, i al centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra. 
 
 
1.6. Compromís d’utilització de fusta certificada        .................................................. 0 a 
1,5 
 
En cas d’utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en 
l’execució de l’obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal 
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificació caldrà que 
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a mínim en el 
75% del volum total utilitzat per a l’execució de 
l’obra..............................................................................................................................1,5 
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En cas d’utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en 
l’execució de l’obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal 
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificació caldrà que 
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a mínim en el 
50% del volum total utilitzat per a l’execució de l’obra...................................................1 
 
El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ..........................0 
 
 
1.7. Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica ........................ 0 a 1,5 
 
El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en 
contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes 
emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), 
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o 
similar........................................................................................................................... 1,5 
 
El licitador es compromet a que, com a mínim el  50% del volum de les pintures utilitzades a 
l’obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica 
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la 
UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o 
similar..............................................................................................................................1 
 
El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ...........................0 
 
 
1.8. Compromís social.................................................................................................... 0 a 3 
 
El licitador es compromet a l'execució de més de dues tasques del contracte mitjançant la 
subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, 
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 
entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb 
d’exclusió.........................................................................................................................3   
                                                                                                                                   
El licitador es compromet a l'execució de dues tasques del contracte mitjançant la 
subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, 
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 
entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc 
d’exclusió........................................................................................................................ 2   
                                                                                                                                  
El licitador es compromet a l'execució una tasca del contracte  mitjançant la subcontractació 
amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 
corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense 
ànim de lucre per a la integració de persones amb risc 
d’exclusió.....................................................................................................................1        
                                                                                                                            
El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ........................0 
 
(Requisit necessari en cas de compromís de més d’una tasca de l’obra:  
En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no 
podran  referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de 
la planta de 2), sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, 
jardineria, gestió de residus, etc.)). 
 
 
1.9. Compromís d’aportació de dispositius de detecció de serveis 
afectats............................................................................................................................ 0 a 6 
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El licitador es compromet a emprar dispositius de detecció de serveis afectats durant 
l’execució de les obres....................................................................................................6 
 
El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ..........................0 
 
 
1.10.   Compromisos durant el període de garantia...................................................0 a 18 
 
El licitador es compromet a emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de 
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui 
coneixement....................................................................................................................3 
 
El licitador es compromet a emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de 
garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui 
coneixement...................................................................................................................6 
 
El licitador es compromet a emetre informes d’avaluació d’incidències durant el període de 
garantia en menys de 24 hores des del moment en què en tingui coneixement 
.......................................................................................................................................12 
 
El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas 
d’incidències urgents durant el període de garantia de les 
obres.............................................................................................................................+6 
 
El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ..........................0 
 
 
1.11.Compromís relatiu al pla de treballs .........................................................................0 
a 6 
 
El licitador es compromet a  presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut 
presentat a l’oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a 
l’elaboració del Pla de Treballs”, amb un fus de previsió de certificacions associat on, durant 
més del 50% del termini d’execució de l’obra, es compleixi la condició següent : 
 
Certificació màxima a origen – certificació mínima a origen >= 10 % certificació final a 
origen.............................................................................................................................6 
 
El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís 
........................................................................................................................................0 
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ANNEX NÚM. 7A 

 
CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 

 
 
L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de  
responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a 
continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU. 
 

A. REQUISITS GENERALS: 
 

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor i/o assegurat de l’assegurança el 
Contractista adjudicatari d’aquesta licitació. 

2.-  Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi 
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació. 

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 
subcontractistes que poguessin actuar a l’obra. 

4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu 
dins l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.  

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies 
que es puguin donar, en cas de sinistre,  seran a càrrec del Contractista adjudicatari 
d’aquesta licitació. 

 
B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS: 

 
1.- L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment 

pel cobriment dels riscos de l’obra adjudicada. 
2.- Figuraran com a beneficiaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el 

seu sector públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i 
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació.  

3.- La durada de la pòlissa serà des de l’inici de l’obra fins l’acabament de l’obra adjudicada. 
La data d’acabament de l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció 
Facultativa. 

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit 
que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà 
d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació 
que pugui haver o afectar el projecte constructiu. 

6.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts 
a: 

a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs 
de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 

b) Riscs de la natura. 
c) Robatori. 
d) Vaga, Motí, Commoció Civil. 
e) Terrorisme. 
f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs. 
g) Propi Error de Disseny. 
h) Despeses de desenrunament i demolició. 
i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de l’autoritat. 
j) Hores extraordinàries i treballs urgents. 
k) Reposició de plànols. 
l) Honoraris professionals. 
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m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra. 
n) Equips de construcció: a primer risc. 
o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent. 
p) Clàusula de transports 50/50. 
q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències. 
r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%. 
s) Clàusula 72 hores. 
t) Despeses addicionals de construcció i protecció contra la inflació. 
u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma. 
 

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 
 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: les indemnitzacions que l’assegurat hagués de 
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les 
seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o 
subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així 
com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els 
propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

b) Responsabilitat Civil Patronal.  
c) Responsabilitat Civil Creuada 
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. 

Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres 
assegurades. 

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats 
derivada de l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats 
la consideració de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

h) Despeses de defensa Civil i Penal 
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
j) Alliberament de despeses. 
k) Responsabilitat Civil Post-treballs. 
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan 
Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que 
hagués encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la 
condició de tercers. 
 

2.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament de l’obra adjudicada. La data d’acabament 
de l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció Facultativa. 

 
3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i 

Patronal hauran de ser com a mínim els següents: 
 

 
Valor 
d’obra 

Inferior a 
600.000 € 

De  
600.001 € a 
3.000.000 € 

De  
3.000.001 € a 
6.000.000 € 

De  
6.000.001 € a 
12.000.000 € 

De 12.000.001 € 
a 25.000.000 € 

Superior a 
25.000.0000 € 

Capital 
assegurat 

1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar 
segons 

tipologia d’obra  
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En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 600.000 € 
 
4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del Contractista serà acceptada sempre i quan 
compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A. 
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ANNEX NÚM. 7B 
 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ 
 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............  
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària del contracte d’obres 
____________________________ disposa d’una pòlissa de tot risc de construcció amb el 
nº__________________ contractada amb l’entitat asseguradora _________________  que 
cobreix els danys a l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  
• Data inici cobertura:  
• Data de finalització de la obra:  
•   

 
Prenedor de l’assegurança: ________________ 
Assegurats addicionals (hauran de figurar l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(inclòs el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i 
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació): _________________ 
 
L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de 
les obres a dalt indicades consistents en: 

 
1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el 

supòsit que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de 
l’assegurança haurà d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

2. En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació 
del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o 
variació que pugui haver o afectar el projecte constructiu. 

3. L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials 
ocorreguts a: 
a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i 

en curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 
b) Riscs de la natura. 
c) Robatori. 
d) Vaga, Motí, Commoció Civil. 
e) Terrorisme. 
f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs. 
g) Propi Error de Disseny. 
h) Despeses de desenrunament i demolició. 
i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de l’autoritat. 
j) Hores extraordinàries i treballs urgents. 
k) Reposició de plànols. 
l) Honoraris professionals. 
m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra. 
n) Equips de construcció: a primer risc. 
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o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent. 
p) Clàusula de transports 50/50. 
q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències. 
r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%. 
s) Clàusula 72 hores. 
t) Despeses addicionals de construcció i protecció contra la inflació. 
u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el 

contracte. 
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma. 

 
 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  
de .. ...................... de 20..... 
 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 7C 

 
CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............  
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una 
pòlissa de Responsabilitat Civil amb el nº__________________ contractada amb l’entitat 
asseguradora _________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir 
com a conseqüència de l’execució de l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  
• Data inici cobertura: _____________________ 
• Data de finalització de la obra: _____________ 

 
 

Prenedor de l’assegurança: ________________ 
Assegurats addicionals L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu 
sector públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat 
o tercer que hagués encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense 
perdre la condició de tercers. 
 
 
Límits de suma 
assegurada: 
(expressat en Euros) 

 
L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, 
materials i perjudicis econòmics consecutius, fins a les sumes 
assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot 
seguit: 

Risc assegurat 
Límit per  

sinistre 
Límit per 
anualitat 

Límit per  
víctima 

Franquícia 

Explotació     
Patronal     

     

Període de vigència de 
l’assegurança: 

S’inicia el dia:   i finalitza el dia:  

 
L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de 
les obres a dalt indicades consistents en: 

 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de 
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les 
seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o 
subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així 
com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els 
propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

d) Responsabilitat Civil Patronal.  
e) Responsabilitat Civil Creuada 
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l) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
m) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
n) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. 

Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres 
assegurades. 

o) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats 
derivada de l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats 
la consideració de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

p) Despeses de defensa Civil i Penal 
q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
r) Alliberament de despeses. 
s) Responsabilitat Civil Post-treballs. 
 
 

 
 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  
de .. ...................... de 20.... 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 8 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Obra: Recuperació ecològica i ambiental de la Bassa dels Ànecs a la Roca del Vallès.  
 
Clau:     REB-21266 
 
L’execució de les obres es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de Gestió 
Qualitat – Medi Ambient (SIG) d’ Infraestructures.cat. 
 
En conseqüència, caldrà elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert 
pel SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient. 
 
El PAQMA serà elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a 
l'elaboració del Pla 
de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de l'obra 
(PLP-55). 
 
A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut 
d’aquest ANNEX com a integrant del Plec de Clàusules Administratives per a l'adjudicació 
de l'obra; i la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del 
Projecte original: 
 

- Pressupost en suport informàtic. 
- Pressupost de Seguretat i Salut en suport informàtic.  
 

En cas de discrepància entre l’esmentat en la present annex( i els seus annexos) i qualsevol 
document del Projecte original, es farà prevaler l’indicat en el present ANNEX. 

 
 

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES 
 
 

 
PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT 

INFORMÀTIC 
 

 
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l’import 
del pressupost de Seguretat i Salut ..... 348.793,85 € 
 
Despeses Generals (13%) ..................... 45.343,20 € 
Benefici Industrial (6%) .......................... 20.927,63 € 
 
Subtotal ................................................ 415.064,68 € 

 
IVA  (21% ) ............................................. 87.163,58 € 
 

 
Press. Exec. Contracte (PEC) ........... 502.228,26 € 
 

 

 
 
1.- PRESSUPOST. 
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1.1.-  En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de de detall de Seguretat i 
Salut de l’obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l’apartat 1.5, haurà de traslladar 
l’import resultant al preu de la partida alçada inclosa al pressupost d’obra. Serà causa 
d’exclusió el fet que els dos imports no siguin coincidents. 
 
1.2.- El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible 
amb la versió 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels 
requeriments establerts al Ples de Clàusules Administratives i al present annex. Un cop 
verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntarà 
al sobre únic, juntament al suport informàtic corresponent, amb el pressupost de l’obra i el 
de Seguretat i Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clàusules 
Administratives. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusió.  
 
Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full han de 
ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. En conseqüència, 
queda sense efecte el paràgraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta econòmica no 

coincideixi amb l'indicat aquí, s'entendrà que els preus unitaris ofertats resulten de l'aplicació 
d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les 

partides alçades a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de 
validesa. 
 
Tot i haver passat correctament la comprovació del certificat de validesa, sempre s’haurà de 
comprovar que l’import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i l’import de la partida 
corresponent del pressupost de l’obra són coincidents. El procés d’homogeneïtzació i el 
certificat de validesa tant sols asseguren que l’import de la partida de Seguretat i Salut del 
pressupost de l’obra sigui major o igual al de licitació, però no controla que coincideixi amb 
el del pressupost de detall. 
 
1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic. 
 
En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, 
es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol 
discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport 
informàtic, es farà prevaler aquest últim. 
 
1.4.-       Marques comercials i models concrets 
En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències 
del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats 
poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de 
prestacions dels quals sigui equivalent o superior. 
 
1.5.- Suport informàtic. Instruccions. 
 
Referides al pressupost de l’obra: 
 
 
- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els 

materials de les justificacions de preus, ni l’estructura del pressupost. 
 
- El licitador tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a 

justificar. Per altra banda les partides alçades a justificar no seran d’abonament si 
prèviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direcció 
Facultativa; fent-se l’abonament per l’aplicació als amidaments dels preus unitaris que 
corresponguin. 

 
- L’import de la partida alçada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del 

pressupost independent de detall d’aquest concepte . 
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- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost de l’obra (en format TCQ 

2000) dins el sobre únic, juntament amb el llistat del resum del pressupost, de l’últim full 
i del certificat de validesa, tots ells signats. 

 
- L’import del llistat i l’oferta econòmica feta estaran d’acord amb el suport informàtic. 
 
- Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no 

figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte. 
 
- La partida alçada a justificar d’acció cultural figurarà en el pressupost quan 

correspongui. Aquesta partida és calculada automàticament pel mòdul de pressupost 
del programa TCQ 2000. 

 
- Quan es tingui el pressupost d’execució material de l’obra, s’afegirà el 13% en concepte 

de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es 
fa. Al resultat se li afegirà el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execució 
per contracta. 

 
- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de l’Obra”, nom de 

l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.) 
 
 

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut: 
 
- No es podran introduir modificacions en cap dels capítols que integren el pressupost 

que s’adjunta. 
 
- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà 

sempre en el capítol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capítol 
pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu 
unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui 
ofertar per a la unitat. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haurà de 
traslladar l’import d’execució material a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra, 
per tal de mantenir la coherència. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible 
ofertar un import de SiS inferior al de la base de licitació. 

 
- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost (en format TCQ 2000) dins 

del sobre únic, juntament amb el llistat del pressupost signat. 
 
- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de 

l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.) 
 
1.6.- Capítol 01.10. : s’han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s’ha posat una partida 
amb codi H00000SS, descripció “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.” i preu 
directe de 5.612,93 €. 
 
1.7.- S’han recodificat les següents partides: 
 

CODI PROJECTE CODI “SUPORT INFORMÀTIC” 

A.CULTURAL XPA900AC 
 
1.8.- S’han modificat els preus de tots els elements de mà d’obra següents:  
 

ELEMENT PREU MODIFICAT 
  

Manobre especialista: A0150000 i A0E-000A 20,72 

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen. 
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1.9.- Partida PPA0U001: s’ha mogut del capítol 01.10.04. al capítol 01.12. 
 
1.10.- Partida GDDZUX01: s’ha modificat el preu de 1.422,75 € a 1.424,51 €. 
 
1.11.- S’han eliminat totes les notes de les partides que en tenien. 
 
 
2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, 
QUADRES DE PREUS I PREUS DEL PROJECTE. 
 
A continuació es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o 
completen els corresponents articles dels diferents capítols del Plec de Condicions del 
Projecte. 
 
Totes les prescripcions addicionals que a continuació es palesen s’hauran de considerar 
incloses en els preus ofertats. 
 
2.1.- Condicions amb caràcter general. 
 
- L’obtenció i costos derivats dels permisos que caldrien per a l’execució de les diferents 

unitats d’obra es consideren inclosos als preus unitaris i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 
- Les despeses i avals derivades de l'obtenció de llicències i permisos dels diferents 

departaments dels diferents Ajuntaments, com a conseqüència de l'execució de l'obra, 
es consideren inclosos en els preus unitaris contractats i, per tant, no s’abonaran 
separadament. 
 

- Les instal·lacions (elèctriques, etc.) incloses en aquest projecte compliran els 
reglaments vigents i estaran legalitzades. El cost de l’anterior (mesures o instal·lacions 
per complir els reglaments, legalització inclosos projectes i despeses) està inclòs en els 
preus contractats. També està inclòs en el conjunt de preus ofertat, les despeses 
d’escomesa, ampliacions, drets de connexió, etc. 

 
- Tots els materials manufacturats a emprar definitivament en l’obra seran nous i de 

primer ús, tret d’autorització escrita o descripció expressa en el preu. 
 
- Els preus inclouen el lloguer de terrenys per abassegament i els transports, càrregues i 

descàrregues intermèdies, inicials i finals, així com la restitucions dels terrenys 
d’abassegament a la seva situació inicial. 

 
- L’obra estarà permanentment delimitada amb tanques i senyalitzada, separada de les 

zones de vianants i rodades. La reposició de voreres (>2 metres) sempre es farà per 
meitats per garantir el pas. S’habilitaran rampes i, en general, es suprimiran els graons 
en itineraris de vianants. El paviment provisional serà antilliscant. Caldrà solucionar amb 
rampes d’aglomerat en fred els diferents desnivells entre paviment i rigola. 

 
- La seguretat i manteniment d’accessos, la possible construcció i retirada de nous (que 

hauria d’ésser autoritzada per escrit per la Direcció d’obra) és a càrrec del contractista. 
 
- El disseny dels possibles desviaments de trànsit i itineraris de vianants es regirà per la 

normativa especifica en vigor. Tota implantació d’obra amb afectacions al trànsit i en 
general a la superfície de la ciutat haurà de ser aprovada pels diferents Ajuntaments, 
prèvia aportació d’un document que, amb tota claredat, expressi la situació actual, 
número de carrils, intensitat del trànsit, situació durant les obres (número de fases), 
número de carrils afectats, calendari previst de cada fase, somera descripció del tall 
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d’obra i senyalització de l’obra. L’autorització de l’obra restarà supeditada a l’esmentada 
aprovació. Aquesta condició no podrà ser motiu de reclamació econòmica. 

 
- El contractista restarà obligat a mantenir els accessos als edificis tant a vehicles com a 

persones, en les condicions fixades per Infraestructures.cat o Direcció d’Obra. Aquest 
fet no donarà dret a reclamació i s’haurà de garantir en tot moment els terminis parcials i 
totals de les obres. 
 

- Les escomeses de les finques veïnes - desguassos, etc.- es mantindran sempre 
operatives. Els desguassos es connectaran als nous col·lectors. L’obra feta s’abonarà 
als preus contractats, s’hauran de deixar bastaigs de pantalla per fer, per no tallar les 
escomeses. S’excavaran i formigonaran previ encofrat, aquests bastaigs abonant-se als 
preus contractats, i no seran objecte  d’abonament independent. 

 
- Els licitadors hauran de tenir en compte que l’execució de l’obra haurà de ser compatible 

amb el normal desenvolupament de la vida dels habitants de la zona de l’obra. Per això, 
els licitadors hauran d’estudiar les possibles afectacions derivades de l’execució de 
l’obra i la seva distribució en el temps per tal de minimitzar l’impacte sobre la població. 
Això quedarà recollit al pla d’obra i als preus ofertats i, per tant, no serà objecte 
d’abonament independent. 

 
- Els carrers adjacents al perímetre de l’obra que s’embrutin com a conseqüència de la 

mateixa, s’hauran de netejar a càrrec del contractista adjudicatari o pels serveis de 
neteja amb càrrec al contractista. Per aquest motiu, el contractista es farà càrrec de la 
neteja de l’àrea d’influència de l’obra mitjançant recs de freqüència diària i la instal·lació 
de dispositius de neteja de rodes de vehicles, entre d’altres, sense dret a abonament 
independent. 

 
- La instal·lació d’enllumenats provisionals a les zones de públic durant les diferents fases 

de l’obra, estarà inclòs en els preus de l’obra i no serà objecte d’abonament 
independent. 
 

- Els preus de desmuntatge de senyals de trànsit, rètols, mobiliari urbà etc. inclouen la 
conservació i custòdia durant tota l’obra i la posterior reposició, la qual cosa està inclosa 
en els preus i no serà d’abonament independent. 
 

- Els preus unitaris de les partides d’obra inclouen la mà d’obra, els materials, la 
maquinària i totes les operacions necessàries per a l’execució, i posterior retirada, 
d’accessos provisionals per a vehicles o persones a les zones que quedin 
incomunicades per efecte de les obres segons criteri de la Direcció d’Obra. El 
contractista realitzarà les obres un cop hagi consensuat la solució amb la Direcció 
d’Obra. Tot això, es considera inclòs al conjunt de preus ofertats i, per tant, no serà 
objecte d’abonament independent. 

 
- Els preus unitaris ofertats pel contractista tindran inclosa la part proporcional dels 

sobrecostos per horari restringit, festiu i/o nocturn i no es realitzarà cap abonament 
addicional per aquest concepte. De la mateixa manera, els preus ofertats pel 
contractista hauran tingut en compte la singularitat de l’obra, per la qual cosa el 
contractista no podrà reclamar cap increment de preus degut al baix rendiment de les 
tasques i/o la seva dificultat. Igualment haurà d’assegurar disposar del personal i dels 
equips necessaris per que els terminis parcials de les fases de l’obra i el termini total no 
es vegin afectats. 

 
- En cas que calgui sol·licitar la suspensió dels objectius de qualitat acústica d’acord amb 

el Reglament de la Llei 16/2002, el contractista haurà d'aportar, un cop validada per la 
Direcció d'Obra, la documentació necessària en temps i forma per a que 
Infraestructures.cat pugui tramitar convenientment la sol·licitud al Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Qualsevol retard en la tramitació/resolució de la sol·licitud no 
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podrà ser objecte de reclamació per part del contractista. Les especificacions de la 
resolució de la DGQA d'execució de les obres i les mesures correctores que estableixi la 
resolució tampoc podran ser objecte de reclamació i estaran incloses en els preus a 
incloure en l’oferta. 

 
- Per a la sol·licitud de suspensió dels objectius de qualitat acústica el Contractista haurà 

de presentar el termini d'execució i l'horari de treball de les fases d'obra indicant les 
fases per les quals se sol·licita la suspensió i les mesures correctores que s'aplicaran 
d'acord amb un estudi acústic. L’estudi acústic es realitzarà en aplicació del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el desplegament de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
L’estudi haurà d’incloure les simulacions de tots els escenaris acústics necessaris 
d’acord a les necessitats de l’obra i es calcularà mitjançant el programa de simulació 
acústica “CadnA (DataKustik)”. 

 
- En el cas que la resolució exigeixi un Pla de Control acústic mitjançant mesuraments 

d'immissió sonora, aquestes es realitzaran per una empresa acreditada com a EPCA 
(Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica). Les condicions de realització de les 
mesures seran la establertes en el Pla de Control Acústic de la Resolució pel que fa a 
localització i mesuraments, horaris, Índexs, freqüències i paràmetres i altres condicions 
addicionals. 

 
- La Resolució pot demanar un programa de vigilància ambiental que inclogui millores 

tècniques per fer mínim l'impacte acústic i l'aplicació d'un manual de bones pràctiques 
pel que fa a planificació d'obra (vialitat, accessos, instal·lacions auxiliars, activitats 
d'obra), pla de senyalització i pla de comunicació amb veïns. 

 
- Tot l'anterior haurà de ser tingut en compte en els preus ofertats i no serà objecte de 

reclamació ni s'abonarà de forma independent. 
 

- En el cas que la Direcció d’Obra ho consideri oportú, determinades tasques es 
realitzaran de forma prioritària i en un termini d’execució reduït per minimitzar les 
afeccions a tercers. 

 

- El manteniment, durant l’obra, de les servituds de desguàs d’aigües negres i blanques, 
es considera inclòs en els preus unitaris contractats i, per tant, no s’abonarà 
independentment (Això inclou l’endegament de les rieres en presència d’aigua). 

 
- Si per a l’execució de l’obra fos necessari l’esgotament d’aigua, el contractista aportarà 

la mà d’obra, el material i la maquinària, i haurà de fer les obres oportunes sense dret a 
abonament independent doncs es considera inclòs als preus d’excavació. 

 

- Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els 
produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o 
transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 

 
- Si per realitzar alguna unitat d’aquesta obra se’n malmeten d’altres - realitzades pel 

mateix o d’altre contractista- es reposaran noves i perfectament acabades a criteri de la 
Direcció d’obra. Aquesta reposició no serà objecte d’abonament independent. 

 
- El contractista s’assegurarà de l’existència de serveis afectats en la zona de l’obra. Les 

cales per a comprovar-ho – si es fan – s’abonaran al preu d’excavació existent en el 
contracte. 

 

- La neteja i restitució a la situació original dels acabats d’arquitectura i/o obra civil 
afectats per l’anul·lació i retirada d’instal·lacions i la realització d’instal·lacions noves no 
seran objecte d’abonament independent al considerar-se inclòs proporcionalment en les 
unitats del projecte. 
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- No serà d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als 

elements d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, 
amb motiu de totes les operacions necessàries per la instal·lació i el transport, la 
càrrega i la descàrrega de material i equips. Aquests danys es repararan seguint el 
criteri de la Direcció d’Obra. 

 
- Totes les situacions provisionals, inclòs materials de tot tipus, cablejat i equips 

necessaris, estan incloses en el conjunt de preus i, per tant no seran objecte 
d’abonament independent. 
 

- Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 
preus unitaris i, per tant, no serà objecte d’abonament independent. Igualment la 
reposició de la urbanització podrà ser de major abast que l’indicat en els plànols si 
l’afecció a la urbanització per l’obra és major que la projectada. 

 
- Formen part de l’abast de l’obra totes les proves i assaigs de materials i components, de 

sistemes i equips individuals, i altres proves que sol·liciti la direcció d’obra per tal de 
verificar el correcte funcionament. 

 
- En cas que Infraestructures.cat, per raons d’interès general, decideixi posar en servei 

una part de l’obra, el contractista es farà càrrec dels costos de conservació i 
manteniment de la mateixa fins a la recepció del conjunt de l’obra. Aquests costos 
estaran inclosos en els preus unitaris ofertats. 

 
- Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats 

d’obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 
- Els preus contractats inclouen: transports i abassegaments inicials, intermedis i finals, 

neteges I retirada de runes, que en la major part de l’obra s’ha de fer diàriament, també 
inclou legalitzacions i compliment de reglaments vigents. 

 
- Els criteris d’abonament de les unitats d’obra són (tret que s’especifiqui el contrari en 

plec o preu) els gruixos, seccions, perímetres, superfícies indicats en plànols (perfils 
teòrics) per les longituds reals. Per tant, quan diu inclòs part proporcional 
d’encavalcament o de solapaments vol dir que s’abona una sola de les peces, longituds 
o superfícies que cavalquen o se solapen, encara que calgui posar-ne més. 

 
- Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar (Acció Cultural, 

Pla d’atenció al ciutadà i d’altres), és considerarà l’import corresponent de la factura, 
presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA com a import d’Execució 
Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades per 
Infraestructures.cat. També poden valorar- se les unitats amb preus del quadre de preus 
núm. 1. 

 
- El subministrament dels materials està inclòs en els preus. 
 
- En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 

l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director de l’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. L’abocador 
haurà d’estar legalitzat. 

 
- Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer de terrenys per abassegament i els 

transports, càrregues i descàrregues intermèdies, inicials i finals, així com la restitució 
dels terrenys d’abassegament a la seva situació inicial. 
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- En les excavacions no s’abonarà l’excavació feta de més respecte als plànols i en els 
formigonats no s’abona el formigó abocat de més respecte als plànols (fet per omplir 
l’excavació feta de més o per qualsevol altre motiu). El sobregruix no s’abona i està 
inclòs en els preus contractats de manera proporcional. 
 

- Els preus d’excavació inclouen els mitjans addicionals que facin falta en cas de trobar-
se roca. Així doncs, aquests preus inclouen la maquinària, mà d’obra i materials que 
facin falta per a la correcta execució de l’excavació. Tot això es considerarà inclòs als 
preus i, per tant, no serà objecte d’abonament independent. 

 
- Les excavacions inclouen, si cal, la entibació necessària. 

 
- La col·locació de formigó es farà amb qualsevol mitjà adequat, sense variació de preu 

contractat. 
 

- Els encofrats inclouen apuntalaments i cintres, si calen, sense variació de preu 
contractat. 
 

- Tots els elements metàl·lics inclouen en el seu preu la partida proporcional d’instal·lació 
necessària de posada a terra. 
 

 
Totes les consideracions fetes en aquest apartat de l’annex hauran de tenir-se en 
compte en l'oferta i no seran objecte de reclamacions posteriors per part del 
contractista. 

 
2.2.- Replanteig. 
 
Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats 
d’obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 
2.3.- Transports. 
 
Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els 
produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o 
transportar a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si 
s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com la restitució dels 
terrenys d’abassegament a la seva situació inicial.  
 
Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, 
expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra i els necessaris 
per a la posada en servei dels desviaments de trànsit. 
 
Tots els accessos als talls de treball en ús des de carreteres en servei, estaran en perfecte 
estat de trànsit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se 
tot inclòs en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
2.4.- Pla de treballs. 
 
El pla de treballs presentat pel licitador haurà de respectar les fites especificades a l’annex 
de pla de treballs del projecte de referència. 
 
 
2.5.- Neteja. 
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Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus 
unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 
 
2.6.- Partides alçades a justificar. 
 
Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, és considerarà 
l’import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs 
l’IVA com a import d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, 
hauran d’estar autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats 
amb preus del quadre de preus núm. 1. 
 
2.7.- Control de qualitat. 
 
Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts amb maquinària 
necessaris per a l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori 
homologat, i fins a la recepció de l’obra. 
 
2.8.- Gestió de residus. 
 
El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gestió de residus. En aquests 
casos, el preu unitari s’ha de considerar que inclou la selecció, el transport, la gestió, la 
deposició, cànon i qualsevol despesa associada la gestió del residu que generi l’activitat. 
 
Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per 
aplicació dels preus inclosos en el capítol de “Gestió de Residus”. 
 
2.9.- Desviaments de trànsit 
 
El licitador tindrà en consideració en la seva oferta que l’obra es desenvolupa total o 
parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicarà que, en funció de les condicions 
dels permisos que aconsegueixi de les administracions competents en cada cas, algunes 
activitats s’hauran d’executar en horari nocturn i/o amb talls de trànsit, i que les feines que 
pugui dur a terme en horari diürn es duran a terme amb circulació de trànsit, sigui amb o 
sense restriccions del mateix. Així mateix, caldrà tenir present en l’oferta les condicions de 
restitució de la via que són habituals en els requisits dels permisos de les administracions 
competents en relació als trams per on s’han de desenvolupar els desviaments de trànsit. 
Per tant, els sobrecostos que es puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i 
requisits, hauran estat tinguts en consideració en els preus unitaris de la seva oferta, i no 
donaran lloc a cap increment de l’import de la certificació. 
 
Igualment, l’enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats 
esmentades al paràgraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els 
preus unitaris. 
 
Els desviaments de trànsit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips, 
propis o externs, amb experiència contrastada 
 
2.10. Defenses. 
 
Tots els elements dels sistemes de contenció de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i 
estructures, compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contenció 
de vehicles, en particular en allò referent a la seva homologació (marcatge CE, quan 
s’escaigui), la qual cosa haurà de ser tinguda en consideració en els preus unitaris ofertats, 
ja que no donarà lloc a cap increment de l’import de la certificació. 
 
 
3.- SEGURETAT I SALUT. 
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3.1.- Tot operador de grua mòbil haurà d’estar en possessió del carnet de gruista segons 
l’Instrucció Tècnica Complementaria “MIE-AEM-4” aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l’Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 
 
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s’utilitzin a l’obra compleixen totes i 
cadascunes de les especificacions establertes a l’ITC “MIE-AEM-4”. 
 
3.2.- És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut contingut al projecte i 
l’adapti a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvolupi els treballs. 
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les 
obres. 
 
3.3.- El licitador haurà d’ofertar el capítol de seguretat i salut seguint les prescripcions 
detallades en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
L’import total de l'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a l’import 
del pressupost de l’Estudi del projecte i que coincideix amb el capítol de Seguretat i Salut 
que hi figura en el suport informàtic. 
 
3.4.- Podrà suspendre’s l’abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicació en 
cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat 
i Salut/Direcció d’Obra. 
 
3.5.- En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les  
proteccions col·lectives, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del 
control d’accessos a l’obra, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra. 
El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment es tingui coneixement del 
nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el 
recinte de l’obra. 
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ANNEX NÚM. 9A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

 
L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i 

representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb 

facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de 

..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, 

que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior 

d’aquest document. 

 

AVALA 

 

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) 

...................... amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),  

 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici 

d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF 

A59377135, i fins la suma de ..................................... euros (import en xifres i lletres), a 

efectes de garantir l'exacte compliment per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les 

obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de 

contractació........................................................, Clau: ..................................... 

 

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora 

amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que 

pogués, en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se 

i s'obliga:  

 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de 

l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 

 

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de 

Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la 

Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la 

normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número 

........ 

 

Barcelona  (lloc i data) 

 

 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades de l’entitat avaladora. 
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Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de 

l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha 

d’estar Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones 

(signatura digital o CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 9B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA 
DEFINITIVA  

 
 
Certificat individual d’assegurança número ........................... 

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................ 

 

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a 

......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament 

representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats 

suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   

D. ............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen 

trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest 

document 

 

ASSEGURA 

 

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor 

de l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  

CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en 

concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. 

euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i 

cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de 

contractació ........................................................, Clau: ............. 

 

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes: 

 

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 

l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que 

l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 

 

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li 

contra el prenedor de l’assegurança.  

 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la 

Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís 

d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la 

Generalitat. 

 

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució 

d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

A ................, ...(data)....  

 

Entitat asseguradora 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades 
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Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de 

l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha 

d’estar Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones 

(signatura digital o CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 10 
 

MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS 
 

Expedient de contractació núm.: OP. REB-21266 
 
Identificació de l’actuació: Execució de les obres del projecte constructiu. Recuperació 
ecològica i ambiental de la Bassa dels Ànecs a la Roca del Vallès. Clau: REB-21266. 
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] 
de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el 
procediment de contractació indicat, 
 
DECLARO: 
 
Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la 
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte 
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte 
d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu 
directe o indirecte d’interès personal. 
 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que 
defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès 
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context del procediment de licitació ”. 
 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions 
exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el 
compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària. 
 
Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en una situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del 
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el 
compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior. 
 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb 
capacitat de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la 
situació de conflicte definida a l'apartat quart. 
 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense 
dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre el 
compliment de les obligacions esmentades. 
 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació 
subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que 
estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual. 

 
Signat electrònicament a [localitat de l’òrgan] per [càrrec] 
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ANNEX NÚM. 11 

 
 MODEL DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 

L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA (PRTR) 

 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a 
[domicili entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que 
participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions 
necessàries per a la consecució dels objectius definits al component C04, “Conservació i 
restauració d’ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat”, declaro que 
conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 

- La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió 
en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti 
fer cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades 
següents: 

 
(i) El nom del perceptor final dels fons; 
(ii) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 

sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en 
matèria de contractació pública; 

(iii) els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

(iv) una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 
marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels 
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 
 

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article 
només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg 
de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels 
procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb 
l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. 

En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat 
amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació 
d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada 
a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, 
en l'informe anual de gestió i rendiment”.  

 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb 
les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.  
 
[Lloc i data]  
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM. 12 
 

MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

(PRTR) 
 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a 
[domicili entitat], en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens 
destinatari de l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries 
per a la consecució dels objectius definits al component C04, “Conservació i restauració 
d’ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat”, manifesto el compromís de la 
persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb el 
compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries 
per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a 
les autoritats que siguin procedents els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per 
les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en 
el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no 
em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  
 
[Lloc i data]  
 
[Signatura i càrrec] 
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ANNEX NÚM. 13 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO 

CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL 
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 

 
 
Expedient de contractació núm.: OP. REB-21266 
 
Identificació de l’actuació: Execució de les obres del projecte constructiu. Recuperació 
ecològica i ambiental de la Bassa dels Ànecs a la Roca del Vallès. Clau: REB-21266 
 
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat (segons el PRTR): C04 “Conservació i restauració d’ecosistemes marins i 
terrestres i la seva su biodiversitat” 
 
Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la submesura 
(segons el PRTR): I02 “Conservació de la biodiversitat terrestre i marina” 
 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la 
submesura del PRTR: 050 - Conservación de la biodiversidad terrestre y marina. 

 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en 
representació de l’entitat ......], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a participant 
en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en 
matèria mediambiental declaro que: 
 

a)  Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als 
següents objectius mediambientals: 

 
- Mitigació del canvi climàtic. 
- Adaptació al canvi climàtic. 
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
- Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b)  Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

 
c)  Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable.  
 
Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex. 
 

- Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que 
impliquin l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de 
mitigació del canvi climàtic. 

- Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
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utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució 
connexa, que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica 
de la Comissió Europea. 

- Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE 
(RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència 
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 
paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

- Compensació dels costos indirectes del RCDE. 
- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió 

no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de 
residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions 
tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos 
d'escapament per emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les 
cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la 
capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva 
vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta 
exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic 
existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència 
energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus 
separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que 
aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus 
de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 
documentalment per a cada planta. 

- Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 
ambient. 

e)    Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
f)   Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos 
de demora corresponents. 

 
[Lloc i data] 
[Signatura] 
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ANNEX NÚM. 14 
 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a 
terme diferents prestacions) 

 
 

.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 

de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 

subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 

Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 

Prestació 
parcial del 
contracte 

Import del 
subcontracte 

% de la prestació 
respecte el 
contracte 

Habilitació professional o en el seu cas, 
classificació empresarial 

    

    

    

    

 

Així mateix, faig constar que en la celebració del/s subcontracte/s i, en el seu cas, de 

contractes de subministraments es compliran  les condicions de pagament relatives als 

subcontractes i subministradors, dintre dels terminis legalment establerts en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 

a) NIF del subcontractista: 

b) Nom o raó social 

c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que 

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció 

dels mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el 

contracte)  

 
b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es 

posaran a disposició és la següent: .........................  

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no  incorre en 

prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa 

en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

4.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a 

Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 

Europea a exercir els drets que els reconeix l’article 129, apartat 1, del Reglament Financer , 

i em comprometo a conservar els documents de conformitat amb l’article 132 del Reglament 

Financer. 
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5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 

competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 

articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de l’empresa 

subcontractista relacionades amb el finançament del contracte a través del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

d’acord amb els models del Plec: 

- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar l'àmbit objecte de gestió. 

- Declaració Absència Conflicte D'Interessos (DACI). 

- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia de els drets digitals. 

 
 
 

Signatura de l’Adjudicatari          Signatura de l’empresa subcontractista  
 
 
 

Signatura de l’Adjudicatari          Signatura de l’empresa subcontractista 
   

 
 

 
 


