
 
Ajuntament de Pals

Expedient 179/2025
Tipus de document Memòria justificativa
Òrgan que proposa Alcaldia
Tipus de contracte Obres

Objecte del contracte
Construcció del camí verd (fase II) per a vianants i bicicletes 
per a unir el nucli  dels Masos de Pals amb el nucli  de la 
Platja de Pals»

Document signat per Enginyera tècnica municipal

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCIÓ

Pals forma part de la comarca del Baix Empordà, província de Girona. El municipi de 
Pals té una extensió de 25,81 km2 i 55 metres d'alçada.

El municipi es divideix en 3 nuclis: Pals, els Masos de Pals i la Platja de Pals i limita 
amb els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Torrent, Regencós 
i Begur.

La situació del nucli antic és la característica dels pobles de la plana empordanesa: al 
cim d'una muntanya poc elevada,  sobre la plana coberta antigament per estanys i 
aiguamolls que, en el cas de Pals, van ser assecats i destinats al cultiu de l'arròs . 
Aquesta muntanya es deia Monte Aspre. Pel que fa al nom de Pals, prové del llatí Pals 
que significa terreny pantanós.

El  nucli  de  les  Masos  de  Pals  estava  format  inicialment  per  masies  disperses 
fortificades de gran interès arquitectònic. Actualment, es tracta d'un nucli urbà força 
poblat. Cal destacar juntament amb les masies esmentades, l'església dels Masos (s. 
XVIII). 

La  Platja  de  Pals,  àmplia  platja  sorrenca  amb una  extensió  de  3,5  km,  ideal  per 
practicar qualsevol tipus d'esport aquàtic, un entorn natural d'aiguamolls i arrossars per 
fer excursions a peu i en bicicleta, una oferta turística de qualitat: hotels, càmpings, 
apartaments, hostals, pensions, habitacions, turisme rural, golf, tennis, etc., i una gran 
varietat de restaurants i comerços típics.

El municipi  de Pals i  els seus 3 nuclis són nuclis molt  turístics sobretot  durant els 
mesos d'estiu  que  multipliquen  de  manera exponencial  el  nombre  de  residents.  A 
causa de les llargues distàncies entre els diferents nuclis,  cada cop més habitats i 
visitants usen més la bicicleta com a mode de transport per connectar aquests nuclis. 

Actualment no hi ha cap via verda que permeti el pas de vianants i de bicicletes i per 
tant aquests utilitzen la carretera GIV-6502 que connecta els 3 nuclis com a zona per 
circular. Això fa que durant els mesos d'estiu que hi ha gran nombre de vehicles es 
creien cues i també que es creï una situació perillosa per a bicicleta i vianants.

L'any 2019 es duu a terme el projecte del primer tram de construcció de la via verda 
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Ajuntament de Pals

per a vianants i bicicletes entre el nucli de Pals al nucli de Masos de Pals, amb una 
longitud de 850 metres.

En aquest segon projecte es pretén acabar de connectar el nucli dels Masos de Pals 
amb el nucli de la Platja de Pals. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

1. El 23 de setembre de 2023 (2023-E-RE-2104) el senyor Martí Corominas Blanch, 
enginyer de camins, canals i ponts col·legiat núm.11.039, actuant en representació de 
la mercantil E.P. Enginyeria Grup 7, SLP (en endavant, la mercantil), presenta, segons 
encàrrec efectuat per aquest Ajuntament, el «Projecte constructiu del camí verd (fase 
II) per a vianants i bicicletes per a unir el nucli dels Masos de Pals amb el nucli de la 
Platja de Pals» (en endavant, el projecte).

2. El 23 de maig de 2024 (2024-E-RE-1396) la mercantil incorpora nou document del 
projecte  desglossat  en  dos fases /  trams i  amb els  requeriments  efectuats  per  la 
Diputació de Girona, amb un pressupost d’execució per contracte per import de:

- Cent noranta-dos mil  cent setanta-vuit  euros amb sis cèntims (192.178,06),  IVA 
inclòs, per a la fase 1.  

- Quatre-cents  vuitanta-tres  mil  nou-cents  onze  euros  amb  vuitanta-nou  cèntims 
(483.911,89€), IVA inclòs, per a la fase 2.

3. El 17 d’octubre de 2024 el Ple municipal, en sessió ordinària, aprova inicialment el 
projecte.  Simultàniament,  acorda  sotmetre  l’expedient  administratiu  a  informació 
pública pel termini de trenta dies hàbils,  mitjançant la inserció d’edictes en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el DOGC), en el Butlletí Oficial de 
la  Província  de Girona (en endavant,  el  BOPG)  i  al  tauler  d’anuncis  electrònic  de 
l’Ajuntament  de  Pals  (en  endavant,  el  tauler),  en  compliment  de  l’article  37.2  del 
ROAS.

4. El 28 d’octubre de 2024 es publica aquesta resolució en el DOGC núm.9277.

5. El 4 de novembre de 2024 es publica aquesta resolució en el BOPG núm.211.

6. El 5 de novembre de 2024 es publica aquesta resolució al tauler. En conseqüència, 
el 6 de novembre de 2024 s’inicia el termini d’informació pública, el qual finalitza el 18 
de desembre de 2024.

7.  El  23  de  desembre  de  2024  la  secretària  municipal  certifica  les  al·legacions 
presentades. 

8. El 8 de gener de 2025 (2025-E-RE-47), el senyor Jaume Corominas Blanch, en 
representació de la mercantil, presenta una instància amb incorporació dels informes 
corresponents a les al·legacions formulades durant el tràmit d’exposició pública, en la 
seva qualitat d’equip redactor del projecte.

9. El 23 de gener de 2025 el Ple municipal, en sessió ordinària, aprova definitivament 
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Ajuntament de Pals

el projecte. 

El projecte contempla un tram de 2,2 km que s’ha dividit en dues fases:

Fase Tram Longitud
Import

iva exclòs
Import

iva inclòs

2.1
de masos de Pals al camí del 
Vernegar

775 metres 158.824,84 € 192.178,06 € 

2.2
del Camí de Vernagar fins al 
carrer de la Torre Mora

1.445 metres 399.927,18 € 483.911,89 €

És objecte d’aquesta licitació l’execució de les obres de la fase 2.2. del projecte.

10. En la mateixa data, el Ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, aprova 
inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Pals per a l’anualitat 2025. En el 
mateix  es  consigna  crèdit  per  a  l’execució  del  Camí  Verd  (Fase II),  en  l’aplicació 
pressupostària 134 60900, per un import de quatre-cents vuitanta-tres mil nou-cents 
onze  euros  amb  vuitanta-nou  cèntims  (483.911,89,00€),  davant  la  previsió  de 
l’execució de part  de les obres incloses en el  projecte de referència dins l’exercici 
2025.  Aquesta  disponibilitat  resta  condicionada  a  l’aprovació  definitiva  del  mateix 
pressupost, que fineix la seva exposició pública el 19 de febrer de 2025.

3. ANÀLISI TÈCNICA

Previsió d’execució: inici 01/04/25, i finalització el 30/10/25.

El  projecte  és  viable  tècnicament  perquè  es  desenvolupa  en  terrenys  en  sòl  no 
urbanitzable  els  quals  han  estat  objecte  del  «Projecte  d’expropiació  per  taxació 
conjunta del camí verd (fase II) per a vianants i bicicletes per a unir el nucli dels Masos 
de Pals amb el nucli de la Platja de Pals» (exp.núm.782/2024). 

Abans d’iniciar-se l’obra el projecte es sotmetrà a replanteig.

3.1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER

L’objecte del projecte és dur a terme la via verda des del nucli de Masos de Pals fins el 
nucli  de  la  Platja  de  Pals.  Inclou:  la  desbrossada,  els  moviments  de  terra,  de 
terraplenat i pavimentació amb sauló o formigó, i els acabats – tanca i mobiliari urbà.

El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de 
l’Ajuntament.  La  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se 
mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-
les, es concreten a l’expedient i, en particular, al projecte.

3.2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El  contracte  té  la  qualificació  de  contracte  administratiu  d’obres,  d’acord  amb  els 
articles 12.1 i 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014  (en 
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Ajuntament de Pals

endavant,  la LCSP) i es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i  el 
projecte.

Així mateix, el contracte es subjectarà, a més de per la LCSP, per la normativa de 
contractació pública que es relaciona a continuació:

a) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tots aquells aspectes que 
no s’oposi a la LCSP.

b)  El  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació pública. 

c) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (en endavant, el RGLCAP).

d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, la 
LRBRL). 

e) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC).  

f) El Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electronic d'Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el RELI).

g) La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials.

h) La Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació d’ocupació.

i) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic (en endavant, LIFE).

j) El Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de 
març, de desindexació de l’economia espanyola.

k)  La  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions publiques (en endavant, la LPACAP).

l)  La  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  regim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya (en endavant, la LRJPAPC).

m) La  Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya.

n) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les 
dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la 
Directiva  95/46/CE  (Reglament  general  de  protecció  de  dades)  (en  endavant,  el 
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Ajuntament de Pals

Reglament 2016/679).

o) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

p)  L’Ordre  VEH/172/2017,  de  25  de  juliol,  d'aprovació  de  les  aplicacions  de  la 
Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

q)  Projecte constructiu del camí verd (fase II) per a vianants i bicicletes per a unir el 
nucli dels Masos de Pals amb el nucli de la Platja de Pals

Addicionalment també es regirà per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

De  forma  supletòria  al  contracte  li  resultaran  d’aplicació  les  normes  de  Dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret privat.

3.3. CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

Vocabulari  comú  de  contractes  públics  –  CPV,  segons  el  Reglament  (CE)  núm. 
213/2008,  de  la  Comissió,  de  28  de  novembre  de  2007,  pel  qual  es  modifica  el 
Reglament  2195/2002  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  pel  qual  s’aprova  el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE 
del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, 
pel que fa a la revisió del CPV:

45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes

3.4. DIVISIÓ EN LOTS

El projecte s’ha dividit en dues fases:

Fase Tram Longitud
Import

iva exclòs
Import

iva inclòs

2.1
de masos de Pals al camí del 
Vernegar

775 metres 158.824,84 € 192.178,06 € 

2.2
del Camí de Vernagar fins al 
carrer de la Torre Mora

1.445 metres 399.927,18 € 483.911,89 €

Aquesta memòria justificativa fa referència a l’expedient de licitació de la fase 2.2.

Per les característiques tècniques de l'obra (funcionalitat,  unicitat  i  coordinació),  no 
resulta  aconsellable  la  divisió  en  lots  ni  cap  considerar  que  pugui  restringir 
injustificadament  la  competència.  En  tot  cas,  haurà  d'incorporar-se  a  l'expedient 
l’informe tècnic justificatiu.

3.5. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució de l’obra (fase 2.2) és de sis mesos, a comptar des de la data de 
formalització  de l’acta  de comprovació  del  replanteig,  si  a  la  dita  data  ja  ha estat 
notificada l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball elaborat per l’adjudicatari. 
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Ajuntament de Pals

En cas  contrari,  el  termini  d’execució  de  les  obres  es  compta  des  de la  data  de 
l’esmentada notificació.

4. ANÀLISI ECONÒMICA

El pressupost màxim de licitació del contracte es fixa en la quantitat de  quatre-
cents vuitanta-tres mil nou-cents onze euros amb vuitanta-nou cèntims (483.911,89 €), 
IVA inclòs. El pressupost comprèn la totalitat del contracte.

Segons  consulta  efectuada  a  la  Intervenció  municipal,  el  projecte  és  perfectament 
viable econòmicament perquè comptarà amb les aportacions, mitjançant subvencions, 
dels organismes públics següents:

- Generalitat  de  Catalunya,  Departament  d'Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda 
Rural: 300.000,00 €.

- Diputació de Girona: 90.000,00 €

L’execució d’aquesta obra no comporta major cost de manteniment o conservació a 
llarg termini, més enllà de les tasques pròpies de manteniment de la brigada municipal.

4.1. ESTABLITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

El  contracte compleix  amb  l'article  4  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El  principi  de  sostenibilitat  financera,  entès  com  la  capacitat  de  finançament  dels 
compromisos de despesa presents i  futurs dins dels límits de dèficit,  deute públic i 
morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

Referent al deute financer no ha estat necessari formalitzar una operació de crèdit per 
finançar la contractació referida.

En relació amb el deute comercial hi ha el compromís de complir el període mitjà de 
pagament a proveïdors.

El  principi  d'estabilitat  pressupostària,  entès  com  la  capacitat  o  necessitat  de 
finançament en termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 
del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.

Referent a això ha d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida a l’aplicació 
pressupostària  25 01 134 60900 [Camí verd (fase II.  No obstant,  resta subjecta a 
l’aprovació definitiva del pressupost per a l’anualitat 2025.

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

De conformitat amb l’article 159, amb relació als articles 116.4 i 119 de la LCSP, el 
contracte  es  pot  tramitar  pel  procediment  obert  simplificat  i  tramitació  urgent,  amb 
subjecció a les característiques següents:
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Ajuntament de Pals

a) Vist que el valor estimat del contracte no supera el llindar establert a l’article 22.1.b) 
de la LCSP, aquell no es troba sotmès a regulació harmonitzada.

b)  S’exigeix  que  tots  els  licitadors  que  es  presentin  estiguin  inscrits  al  Registre 
Electronic  d'Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (RELI)  o  en  el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE).

c)  L'adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  utilitzant  una  pluralitat  de  criteris 
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

d) La tramitació de l’expedient serà electrònica.

e)  Pel  que fa  referència  a  la  tramitació  del  procediment,  es  proposa la  urgent  de 
conformitat amb l’article 1149 de la LCSP, ja que les obres han d’estar finalitzades, a 
molt tardar, el 30 d’octubre de 2025.

Poden ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes la 
subscripció dels quals respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals 
s’hagi  d’accelerar  per  raons  d’interès  públic.  A aquests  efectes  l’expedient  ha  de 
contenir  la  declaració  d’urgència  feta  per  l’òrgan  de  contractació,  degudament 
motivada.

En aquest cas es justifica la necessitat inajornable d’accelerar l’adjudicació per les 
següents raons d’interès públic, en els termes següents:

- El  termini  d’execució  de les  obres,  segons  el  calendari  del  projecte  és  de  sis 
mesos.

- En compliment de l’Ordenança municipal de sorolls, en el període comprès entre 
l’1  i  el  31 d’agost,  ambdós inclosos,  resta prohibida la  realització de tota obra 
particular i de treball a la via pública.

- Es disposa d’una subvenció de 300.000,00 euros que representa més del 60% de 
l’import  del  contracte,  condicionada  a  l’execució  de  les  obres  abans  del  30 
d’octubre, amb pròrroga inclosa.

- Per tant, el compte enrere dona com a data màxima d’inici de les obres l’1 d’abril.

- En compliment de l’Ordenança municipal de sorolls, en el període comprès entre 
l’1  i  el  31 de juliol,  resta prohibida la  realització  d’obres grans i  molestes com 
cobertura de rases, moviments de terra

- Per aquest  motiu seria molt  avantatjós poder començar les obres abans de l’1 
d’abril.

- A més. cal descomptar els terminis d’obertura de sobres, signatura de contractes, 
redacció i aprovació del Pla de Seguretat i Salut

Per  tot  el  que s’ha exposat,  es  considera  justificada la  necessitat  de la  tramitació 
urgent de l’expedient.
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Ajuntament de Pals

5.1. CRITERIS DE SOLVÈNCIA

En  els  contractes  no  subjectes  a  regulació  harmonitzada,  a  més  de  la  solvència 
marcada per la LCSP, la solvència es podrà justificar per qualsevol altre mitjà:

a) Solvència econòmica i financera:

El volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit a l’any de 
major execució dels darrers tres anys conclosos ha de ser d’almenys una vegada i mig 
el valor estimat del contracte, si la seva durada no supera l’any, o el valor anual mig 
del contracte, si la seva durada és superior a l’any. En aquest cas, això és: 599.890,77 
euros, iva exclòs.

Aquesta  circumstància  s’acreditarà  mitjançant  l’aportació  dels  comptes  anuals 
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui o, en 
el  cas d’empresaris  individuals  no inscrits al  Registre Mercantil,  mitjançant  el  llibre 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

b) Solvència tècnica o professional:

Relació  de  les  obres  executades  en  el  curs  dels  cinc  darrers  anys,  avalada  per 
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els 
certificats  esmentats  els  ha  de  comunicar  directament  a  l’òrgan  de  contractació 
l’autoritat  competent.  Quan  sigui  necessari  per  garantir  un  nivell  adequat  de 
competència,  els  poders  adjudicadors  poden  indicar  que  es  tenen  en  compte  les 
proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans.

A  aquests  efectes,  les  obres  executades  per  una  societat  estrangera  filial  del 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel 
mateix  contractista,  sempre  que  aquest  últim  en  tingui  el  control  directament  o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 
tracti  d’obres  executades  per  una  societat  estrangera  participada  pel  contractista 
sense  que  es  compleixi  aquesta  condició,  només  es  reconeix  com  a  experiència 
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de 
la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.

5.2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Sobre un total de cent punts, els criteris d’adjudicació es classifiquen en:

Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica:

a) Baixa en l’oferta econòmica: Fins a un màxim de trenta-sis punts.

A les persones licitadores que presentin la millor proposició per l’import del pressupost 
de licitació se’ls atorgarà la màxima puntuació. La resta de propostes seran valorades 
segons la següent fórmula:

Puntuació = 10 x (Omax / Oav)
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Ajuntament de Pals

Oav: oferta a valorar.
Omax: oferta més alta.

Les ofertes per preu superior seran excloses del procediment de licitació. Igualment, 
l’omissió de la oferta econòmica determinarà l'exclusió de la persona licitadora.

b) Reducció del termini d’inici i execució de les obres: Fins a un màxim de trenta-sis 
punts.

D’acord a l’apartat 3 d’aquesta memòria, el termini d’execució previst és: 

Inici Finalització
01/04/2025 30/10/2025

El que representa un total de vint-i-vuit (28) setmanes.

Es valorarà una reducció del termini de finalització que podrà ser com a màxim de 6 
setmanes distribuïda en:

- Avançar dues setmanes l’inici de l’obra.

- Reduir quatre setmanes l’execució de l’obra.

Per cada setmana de reducció s’obtindrà un puntuació de 6 punts, amb un màxim de 
36 punts per al màxim de 6 setmanes.

c)  Millores sense càrrec  addicional  per  a  l’Ajuntament:  Fins  a un màxim de dotze 
punts.

Es podrà ofertar exclusivament la millora especificada a continuació, la qual tindrà la 
valoració següent:

220,0 m Barana de fusta de 1,10m d'alçada formada per 
passamà, muntant cada 2 m i un travesser, tot de 
troncs  fresats  de  12  cm  de  diàmetre  de  fusta 
tractada a l'autoclau amb sals de coure, crom i 
fluor,  inclou  subministrament,  col·locació  i 
ancoratge  dins  de  dau  de  formigó  HM-20  de 
40x40x40 cm. Tot inclòs completament acabat. 38,82 8.540,00 €

Import d'execució material  8.540,00 €
Despeses generals 13%    1.110,25 €

Benefici industrial  6%    512,42 €
Total certificació per contracte sense IVA  10.163,08 €

  IVA 21%    2.134,25 €
Total import de contracte IVA inclòs    12.297,32 €

No es puntuarà la millora (c), si no s’han obtingut com a mínim 18 punts en l’apartat  
(b).

d) Ampliació del termini de garantia: Fins a un màxim de setze punts.
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Ajuntament de Pals

S'assignaran dos punts per cada any addicional que ofereixi l'empresa licitadora, fins 
al màxim de deu anys. Si el termini addicional de garantia és inferior a un any, es farà 
el càlcul proporcional.

No es puntuarà el termini de garantia (d), si no s’ha ofertat la millora (c).

5.3. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ AMB LA JUSTIFICACIÓ

Sobre el compliment de les obligacions d’afiliació i  alta en la Seguretat Social  dels 
treballadors del contractista i, si és el cas, subcontractistes:

a)  L’obligació  de  l’empresa  adjudicatària  d’aportar,  juntament  amb  els  documents 
justificatius a què fa referència l’article 151.2 del TRLCSP, específicament l’acreditació 
que els  treballadors que ocuparan per  executar  el  contracte estan afiliats  i  donats 
d’alta  en  la  Seguretat  Social.  Alternativament,  i  en  el  seu  cas,  l’obligació  de  les 
empreses  d’aportar  una  declaració  responsable  en  què  declarin  no  tenir  encara 
contractats  els  treballadors  que  s’ocuparan  en  l’execució  del  contracte  i  que 
acreditaran l’afiliació i alta de tots ells quan els hagin contractat i sempre amb caràcter 
previ a l’inici de la prestació de l’activitat contractada.

b)  L’obligació  de  l’empresa  adjudicatària  de  posar  en  coneixement  de  l’òrgan  de 
contractació  les  contractacions  de  nou  personal  que  hagi  d’adscriure’s  a  l’obra 
contractada i d’acreditar la seva filiació i alta en la Seguretat Social.

c)  L’obligació del  contractista de presentar,  tres mesos abans de la  finalització del 
contracte, certificacions d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la 
Seguretat Social, a no ser que hagi autoritzat l’Ajuntament per a obtenir directament 
l’acreditació d’això.

d) L’obligació de l’empresa adjudicatària de notificar a l’òrgan de contractació, quan 
subcontractin  amb  altres,  per  raó  d’una  activitat  empresarial,  serveis  que  es 
corresponguin  amb  la  seva  activitat  pròpia  o  que  s’hagin  de  prestar  de  forma 
continuada en els seus centres de treball, que han comprovat, amb caràcter previ a 
l’inici  de  l’activitat  subcontractada,  l’afiliació  i  alta  en  la  Seguretat  Social  dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontractin.

e) L’incompliment per part de l’empresa contractista del deure d’afiliació i alta en la 
Seguretat Social  del personal que ocupi en l’execució del contracte serà causa de 
resolució del contracte.

6. CONCLUSIONS

Vistos els terminis assenyalats per a l’execució de l’obra, procedeix iniciar els tràmits 
de l’expedient de contractació administrativa mitjançant procediment obert simplificat i 
tramitació d’urgència. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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