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1 ANTECEDENTS

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestié directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitja de les instal-lacions de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una entitat de dret public
de la Generalitat de Catalunya amb personalitat juridica propia, autonomia administrativa i
financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

Ateés els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de
prestar el servei public dinterés i competéncia de la Generalitat de produccid i
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitja de les
instal-lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica
que la prestacid objecte d'aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de I'ambit
competencial d’ATL.

Atés el que preveu l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, s’emet aquest informe justificatiu de la contractacié per deixar constancia de la
necessitat o conveniéncia de contractar aquests treballs externament aixi com d’informar
sobre la insuficiéncia de mitjans de que disposa I'Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat
(en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.

En I'ultima reuni6 de l'any en desembre de 2024, el Consell d’Administracid6 d’ATL va
aprovar la revisié del Pla d’'Inversions i Reposicions de I'Ens per al periode 2025-2029.
Davant el desafiament urgent i global del canvi climatic, 'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-
Llobregat (ATL) aposta per enfortir les seves infraestructures de tractament i distribucio
d'aigua potable. El Pla s’estructura en diversos programes destinats a abordar els
desafiaments més urgents per tal d’assegurar la disponibilitat continua d'aigua potable,
enfortint les infraestructures davant les variacions climatiques extremes i garantir la qualitat
de l'aigua subministrada implementant tecnologies avancades de tractament que siguin
adaptables davant els canvis ambientals.

Les modificacions del Pla aprovades pel Consell d’'administracié tenen com a objectius dotar
a 'Ens de les infraestructures necessaries per fer front als episodis de sequera, i millorar-ne
la capacitat de resposta.

Entre els projectes de millora dels abastaments municipals que s’han incorporat al Pla hi ha
el nou diposit auxiliar a Olivella.

2 OBJECTE D’AQUEST PLEC

L'objecte d'aguest plec és definir les condicions técniques que han de regir el
desenvolupament dels treballs de redaccio del “Projecte constructiu d’adequacié del diposit
d’Olivella” que consta al Pla d’Inversions i Reposicions d’ATL amb I'actuacié 03.04.

3 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els treballs definits en aquest plec de bases son els precisos per a I'elaboracié del projecte
constructiu de “Adequacio del Dipdsit d’Olivella”, que consistira en la construccié d’'un nou
diposit by-pass, la connexié entre els dos diposits, el redimensionament de l'estacio de
bombament, i de la connexid dels desguassos dels dos diposits a una xarxa de clavegueram
i/o drenatge existent.
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El projecte constructiu es redactara atenent als criteris de la instruccié IPO-002 d’ATL per a
redaccio de projectes, aixi com als de la instruccié IPO-011 d’ATL per a execucié d’obres i
als que s’estableixin en el present plec. Seguidament s’esmenten els elements més
rellevants d’aquesta actuaci®6 que s’hauran de projectar i es donen instruccions
complementaries respecte al contingut dels diferents documents del projecte.

3.1 Situaci6 actual i dades de partida

Respecte a la infraestructura gestionada per ATL, la canonada comarcal (DN1000) del
Penedes-Garraf, que dona servei als municipis de totes dues comarques, alimenta el diposit
regulador del Garraf (D2-01), format per dues cambres de 10.000 m® cadascuna. De la
canonada comarcal de sortida (DN700) d’aquest dipdsit regulador, surt la derivacio
municipal d’Olivella que arriba a I'estaci6 de bombament (EB) d’'Olivella. La canonada
d’aspiracio del dipdsit del Garraf fins 'EB d’Olivella és de caldereria DN 250 i té una llargada
de 40 metres.

L’EB d’Olivella es divideix alhora en dos bombaments, D2-07 i D2-06. El primer bombament
abasteix el diposit d’Olerdola (D2-08) mentre que el segon abasteix el dipdsit d’Olivella (D2-
05), objecte d’aquest plec.

Segons l'as built del ramal d’Olivella (clau JC-9678-1A-0E), la cambra de bombes es troba
es troba a la cota 256,34.

La impulsio fins cap al diposit d’Olivella (D2-05), de 1.000 m® de capacitat, esta constituida
per una canonada de fosa ductil de diametre 200 mm, d’'uns 1.370 m de longitud.

El tracat de la citada canonada discorre pels termes municipals d’Olérdola i d’Avinyonet del
Penedes, basicament per vinyes, terrenys erms i pel cami d’accés a Can Moles.

L’E.B d’Olivella D2-06 disposa de 3 bombes, configurades en régim 2+1, encara que en
llargs periodes de l'any les tres bombes funcionen a la vegada degut sobretot al baix
rendiment de la xarxa d’abastament d’Olivella, al voltant del 40%.

Pel que fa al sistema d’abastament en baixa, el diposit d’Olivella té dues sortides, una cap al
municipi d’Olivella (sortida PLL16) amb diametre 150 mm i una cap a les masies d’Olérdola
(sortida PLL 207) amb diametre 200 mm, que s’alimenten per gravetat des del diposit d’ATL.

La sortida cap a Olivella alimenta els diposits municipals de les Colines i Can Suria, sent
AGBAR l'encarregada de la gesti6 de la xarxa de distribucié municipal en baixa.

La xarxa del Municipi d’Olivella abasteix a un total de 4.452 habitants (cens 2024). El
consum del recurs d’ATL al municipi d’Olivella ha anat creixent, especialment a partir del
2014 degut a 'empitjorament de I'aigua procedent de pous, amb presencia de clorurs i sodi i
pel baix rendiment de la xarxa d’abastament municipal.

El PAMU (Pla d’Actuacié Municipal de I'Ajuntament d’Olivella) contempla les segiients dades
de demandes en baixa:

-2016: 700 m3/d

-2021: 1.000 m3/d

L’'increment dels cabals demandats suposa que en l'actualitat no es pugui garantir la
regulacié minima de 24h. El volum util del diposit d’Olivella (D2-05), 1.000 m3, garanteix una
regulaci6 mitjana inferior a 1 dia de la demanda del municipi, el que pot causar
problematiques en possibles reparacions o trencaments de la canonada.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’ADEQUACIO DEL DIPOSIT
D’OLIVELLA

En maig de 2022 es redacta el “Estudi d’Adequacio del Dipdsit d’Olivella (CODI: 2022-003),
on es preveu la construccié d’'un nou dipdsit amb un volum de 600 m?3, i al juliol de 2023 es
redacta el projecte constructiu de “Adequacioé del Desguas de Varis Diposits de Capgalera
d’ATL” en el que es defineix el desguas del dipdsit d’Olivella, connectant-lo amb la xarxa de
clavegueram i drenatge al carrer de les Roques del municipi d’Avinyonet del Penedeés.

3.2 Solucié a desenvolupar
Es contempla, en I'estat actual de coneixement, les seglients instal-lacions:

- Dimensionament del diposit auxiliar.

- Redimensionament de I'estacio de bombament.

- Definici6 de la connexié entre diposits.

- Definicié hidraulica i tracat de la connexio.

- Equips ainstal-lar

- Definicié hidraulica i tracat del nou desguas del sistema.

S’adjunta a l'Annex 2 fitxes i esquemes del sistema existent, en l'estat actual de
coneixement.

El projecte haura de contemplar, com a minim:

- Estimacio de la demanda d’aigua actual i prognosi de futur de I'ambit de I'estudi.

- Avaluaci6 de les possibles afectacions al sistema d’abastament actual com a
conseguléncia de la construccié del nou diposit auxiliar.

- Avaluacié de diferents ubicacions d’aquest nou dipdsit, aixi com la definicié de la
connexio entre diposits i del tracat del desguas del sistema. Seleccio de la solucio
optima tant des dels punts de vista técnic, economic, operatiu, administratiu, com de
qualsevol altre que es consideri d’interés.

La redacci6 del projecte es desenvolupara d’acord amb els criteris establerts en el Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a la Redaccié de Projectes d’ATLL. (IPO-002).

3.3 Recopilacié i analisi d’antecedents

ATL proporcionara al Consultor tota la documentacié disponible relativa als estudis i,
projectes antecedents, aixi com la relativa a actuacions recents 0 en marxa. ATL també
proporcionara al Consultor tota la informaci6 grafica disponible (en paper o digital) relativa a
les instal-lacions actuals sobre les que cal projectar alguna actuacio.

3.4 Estudi d’alternatives

Es redactara un estudi d’alternatives que inclogui un analisi técnic, ambiental, social,
urbanistic i economic de, com a minim:
e La ubicaci6 i dimensionament del nou diposit.
e Eltracgaticonnexio del nou desguas
o Diametre, material i revestiment interior de les canonades.
o Analisis de la valvuleria a implementar, costos d’explotacié, corbes de funcionament
de les bombes existents i punt de maxim rendiment.
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3.5 Topografia

Els treballs topografics es duran a terme seguint les instruccions de la IPO-002. La presa de
dades per elaborar els planols taquimeétrics es fara a escala 1/500. L’ambit de I'aixecament
per a conduccions (com el desguas a projectar) sera una banda de 50 m d’amplada
aproximadament, i en els punts singulars (cambres, dipdsit existent i la zona d’ubicacié del
nou diposit auxiliar) ho definira el consultor en funcié de les seves necessitats. S’haura
d’obtenir igualment cota de fons dels diferents elements de les instal-lacions existents.

3.6 Geologiai geotécnia

L’estudi geologic i geotécnic es durd a terme seguint les instruccions de la IPO-002.Els
treballs a realitzar se centraran en determinar les condicions d’estabilitat de les excavacions
(rases de conduccions i excavacié del diposit), la preséncia d’aigua en les mateixes,
I'existéncia de reblerts d’abocadors i/0 sols contaminats aixi com en determinar els
parametres pel calcul de les fonamentacions, empenta sobre estructures, agressivitat del sol
contra el formig0, resistivitat electrica, etc. S’hauran d’analitzar les conseqiéncies per a
I'estructura de l'alteracié que per al terreny de cimentacié tindria una fuita d'aigua per la
solera, amb la finalitat de projectar en consequiéncia.

Els treballs consistiran, com a minim en:

- Realitzacié d’'una cartografia geologica.
- Analisis i revisio de fotos aéries per a localitzar antigues extraccions d’arids.

- Preparacié i execucié d’'una campanya de sondeigs amb recollida de mostres pel seu
assaig a laboratori.

- Analisis dels talls estratigrafics obtinguts, distingint els diferents horitzons, atenent les
seves caracteristiques geologiques i geotécniques.

- Assaig de la laboratori de les mostres obtingudes.
- Analisis dels resultats i obtencié de parametres geotecnics.
- Realitzacié de planols de perfil geologics.

- Redaccié de l'annex amb conclusions, recomanacions i propostes constructives
concretes en relacid als métodes constructius d’execucid i sosteniment de les
excavacions, estimacié de cabals d’esgotament, métodes de reduccié del nivell
freatic, tipologia i calcul de fonamentacions, etc.

Quant a treballs de camp, els minims a realitzar seran els segtents: -

- 3 sondejos a rotacié en la parcel-la d’ubicacié del nou diposit, de diametre no inferior
a 110 mm, de fondaria minima 15 m o 1m per sota dels substrat rocés amb
realitzacié d’assaigs SPT als diferents nivells que es trobin (2-3 per sondeig), 2
proves continues de penetracié dinamica fins a 15 m de fondaria, extraccido de
testimonis i emmagatzematge en caixes de cartr6 , obtencio i preparacié de mostres
(4-5 per sondeig), inalterades o no (depenent de la tipologia del sol).

- Assaigs d’identificacid, assaigs quimics de l'aigua i dels sols, assaigs mecanics de
compressié simple i de tall directe per a la determinacié, juntament amb els valors
dels SPT, de la capacitat portant del sol de cara al dimensionament de les
fonamentacions.
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3.7 Calculs hidraulics

El projecte incloura els calculs hidraulics d’entrada al diposit d’ATL.

3.8 Calculs estructurals

El projecte incloura els calculs de tots els elements estructurals nous (estacido de
bombament, arquetes, conduccions, el propi diposit, etc.). Es duran a terme seguint les
instruccions de la IPO-002.

3.9 Procediments constructius

Aguesta actuacio es realitza en una instal-lacié critica per 'abastament. Les obres que es
projectin s’hauran d’executar mantenint el servei i sense afectar la seva operativa i el seu
funcionament, es a dir, sense afectar la qualitat de I'aigua, sense afectar el cabal i sense
dificultar el seu manteniment.

S’hauran de definir procediments, solucions i disposicions constructives enfocades a:

- Minimitzar emissions i projeccions de material que puguin decantar sobre les
superficies lliures d’aigua. Els procediments d’execucié hauran de minimitzar aquests
riscos i en tot cas el projecte incorporara mesures per a evitar aquest tipus
d’incidéncia en la planta com ara la instal-lacié de tendals provisionals o la utilitzacio
d’estructures lleugeres amb panells rigids. ATL manté en vigor la certificacié ISO
22000 sistema de gestié de seguretat alimentaria per la qual cosa les obres hauran
de garantir el manteniment d’aquesta certificacio.

- Garantir el cabal de servei. A I'hora d’executar la connexi6 de I'obra nova amb
I'existent es podria veure afectada la capacitat hidraulica del sistema.

- Garantir la seguretat de la xarxa. En la mesura de que sigui possible el projecte
inclourd les mesures necessaries per a aillar les zones de treball de la resta de
manera que es redueixi o fins i tot s'impedeixi 'accés de personal alié.

3.10 Afeccions a serveis afectats

En la zona de projecte poden existir serveis que podran ser afectats per les obres
projectades, especialment el tragat en zones urbanes. El redactor sol-licitara els serveis a
les diferents companyies aixi com als ajuntaments afectats. El resultat final haura de ser un
conjunt de planols on es mostri la planta dels carrers investigats amb tots els serveis
localitzats indicant, si es possible, el tipus de servei i la profunditat en diferents punts.

Durant I'aixecament topografic es prendra la posicioé d’arquetes i altres elements que indiquin
la preséncia de serveis i en companyia dels responsables de manteniment de la xarxa
corresponent s’identificaran i s’estudiaran les necessitats de desviament, reposicio o
proteccio durant les obres. També s’hauran d’identificar els elements de la xarxa existents.

En els planols es fara constar el tipus i caracteristica de cadascun dels serveis afectats,
indicant la Companyia a la qual pertanyen, o0 si son serveis municipals, a quin municipi
pertanyen. Ha de quedar clarament establert si un servei és enterrat, i s'indicara la seva
profunditat i mida, de tal manera que pugui establir-se clarament la seva ocupacio en algat a
més de I'ocupacio en planta.
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Els planols de serveis afectats acompanyaran a I'Annex.

El projecte haura de definir a nivell constructiu les solucions en els casos en que s’hagi de
protegir, estintolar o desviar provisionalment qualsevol servei i es valorara la soluci6 amb
preus unitaris i amidaments sense emprar partides alcades.

El projecte incloura en el pressupost una partida de campanya de localitzacido sobre el
terreny amb georadar i el corresponent pla de cates per tal de verificar, previ a l'inici de les
obres i per part de I'adjudicatari de les mateixes, els serveis afectats existents.

3.11 Equips i instal-lacions

El projecte haura de donar compliment a la normativa sectorial, Reglament electrotécnic de
baixa tensié i les ITC’s corresponents, normes IEC, especificacions propies de I'Ens
d’Abastament Ter-Llobreagat, en concret: IPO-002, IPO-011, RTB-011, PRO-SIX011
REQUERIMENTS XARXA IT NOVES REMOTES ATL.

El projecte incloura una instal-lacié d’electricitat i control, del nou diposit. S’haura de
sol-licitar la corresponent escomesa a la companyia subministradora i el Consultor
s’encarregara de realitzar les gestions amb companyia per a obtenir la definicié i pressupost
de 'embrancament i també de I'extensié de linia fins a la parcel-la.

El projecte incloura tota la definicié de les instal-lacions de poténcia i control, comunicacions,
enllumenat, seguretat i accessos d’acord als estandards d’ATL per a aquest tipus
d’instal-lacié.

Pel que fa la part de poténcia s’haura de dimensionar totes les proteccions eléctriques que
siguin perceptives, tant proteccions magnétiques, térmiques, com de corrents residuals per a
cada tipus de carrega.

S'haura de preparar un annex que contingui els segiients apartats, sense perjudici del que
s’indiqui a la IPO-002:

1. Una descripcié funcional dels nous actius a automatitzar. Aquesta descripcié ha de
contenir un resum de tots els equips a automatitzar amb els seus corresponents tags i
tipus de senyal (analogica, digital, bus de comunicacio,...).

2. Llistats de senyals comunicades i cablejades

3. Llistats d’enclavaments i alarmes de cada sensor.

4. Llistat de cables de poténcia i de control

5. Llistat de receptors.

6. Esquemes P&ID de la instal-lacié amb els corresponents tags.

7. Esquemes eléctrics multifilars de la instal-lacié. Layout de I'armari i llistat d’elements.
8. Arquitectura de control

9. Mapa de memoaria entre PLC i SCADA.

10. Elements d'integracio al sistema de control redundant (TETRA).

3.12 Gestio6 de residus i afeccions al medi natural

S’haura de redactar un annex que analitzi totes les possibles afeccions al medi natural i
defineixi les mesures correctores corresponents, I'abast del qual sera aquell que indiqui la
legislacié ambiental en funcioé de la catalogacié dels espais afectats.
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El projecte incloura també un annex que reculli un Pla de gestié de residus de la
construccio d’acord a la legislacio vigent.

3.13 Justificacié de preus

Per a la confeccié dels preus es seguiran les indicacions de la IPO-002 i es tindran en
compte els rendiments estudiats en I'annex de planificacio de les obres.

3.14 Contingut dels documents del projecte

A. Memoria i annexes

Aguest document constara de la memaoria propiament dita i dels annexes corresponents amb
la seglient distribucio:

Memoria
. Antecedents
. Objecte del Projecte
o Bases de partida, criteris operatius i de manteniment
. Situaci6 actual
o Cabals i parametres de disseny
. Justificacié de la solucié adoptada
. Treballs de camp
. Descripcio de les obres definides al projecte
. Quadre resum de les dades principals del projecte
. Expropiacions
. Serveis afectats
. Escomeses de serveis i instal-lacions eléctriques
. Infraestructures afectades
. Necessitat de realitzar tramitaci6 ambiental justificada segons normativa
vigent
. Inundabilitat de les instal-lacions
. Seguretat i Salut. Compliment normatiu
. Termini d'execucio
. Classificacio del contractista
. Revisi6 de preus
. Justificacio de preus
. Declaraci6 d'obra completa
. Documents que conté el projecte
. Resum del pressupost
Annexes
. Caracteristiques principals del projecte
o Reportatge fotografic
. Recopilacié i analisi de la documentacié antecedent
. Estudi d'alternatives
o Topografia
o Geologia i Geotécnia (Cartografia geologica, hidrogeologia i nivells freatics,

campanya geotécnica, sondejos, sismicitat, capacitat portant del terreny, excavabilitat
i estabilitat de les excavacions, calcul d’assentaments, possibilitat d'utilitzacid per
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B.

replé dels materials d'excavacio, profunditat del substrat resistent, efecte de les fuites
sobre la capacitat portant del terreny, conclusions i recomanacions).
Calculs hidraulics

Calculs mecanics i d'estructures

Especificacions técniques dels equips

Instal-lacions electriques i escomesa

Automatitzacid i control

Processos constructius

Proteccio contra la corrosio

Pla d’obra valorat

Expropiacions

Serveis afectats

Estudi de Seguretat i Salut

Afeccions

Integracio Ambiental

Estudi d’'inundabilitat

Criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum huma
Pla de gesti6 de residus valorat

Pla de control de qualitat

Resum de les unitats més importants i la seva valoracio
Justificacié de preus

Pressupost per a coneixement de I'Administracié

Planols

La seguent relaci6 es un breu resum dels minims exigibles.

Planol index i de situacio

Planta general 1/10.000 sobre topografia

Planta general 1/10.000 sobre ortofotomapa

Planta general, de tragat i replanteig i perfil longitudinal 1/1000H 1/100V (A
colors. Escales en A3. Es representara sobre el perfil la localitzacio de les cales i
sondeigs aixi com I'encreuament amb els serveis afectats)

. Planta general d’ocupacié temporal sobre topografia 1/1000 a colors (Escala
en A3)

. Seccions tipus de la rasa

. Seccions tipus de I'ocupacié temporal

o Perfils transversals de la rasa (Reflectiran en cada cas la posicid de la
canonada i dels serveis afectats proxims que circulen paral-lelament)

. Arquetes de desguas (Planols de planta i seccions, de definici6 geometrica,
d’armadures, d’equips i de caldereria)

o Arquetes de boca d’home i ventosa (Planols de planta i seccions, de definicid
geometrica, d’armadures, d’equips i de caldereria)

. Arquetes de derivacié i seccionament (Planols de planta i seccions, de
definicié geométrica, d’armadures, d’equips i de caldereria)

o Planta general d’implantacié del diposit

. Plantes d’urbanitzacié i de xarxa de pluvials, i de sub-drenatge

. Diposit: planols generals, fagcanes, fonamentacio, coberta, distribucié de junts,
seccions, seccions tipus, replanteig, escales, detalls, conduccions, estructures,
equips, etc.

. Instal-lacions eléctrigues i de control: diagrames eléctrics i de control,

esquemes unifilars, planols constructius dels quadres eléectrics, planols de distribucié
eléctrica i control dels edificis, planols de canalitzacions, xarxes de terra, enllumenat,
etc.

o Planols d’expropiacions
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o Planols de serveis afectats (Planols de planta 1/1000 i planols d’actuacions de
desviament, proteccid i reposicid)
o Planols de mesures correctores d’'impacte ambiental

C. Plec de condicions

ATL facilitara el plec general per a I'execucié d’obres que haura de ser revisat i actualitzat
per a adaptar-se a les caracteristiques especifiques i naturalesa de les obres.

Es obligatori que totes i cadascuna de les unitats d’obra definides al projecte puguin ser
reconegudes i identificades al plec de condicions. Per a cadascuna, i de manera clara i
explicita, s’hauran de definir les condicions d’execucio i les activitats involucrades en cada
cas, els materials a emprar, el procediment per a procedir al seu amidament i les condicions
d’abonament establint criteris que no generi dubtes ni confusié en relacié a quines activitats
son objecte d’abonament i quines no, o qué inclou o no inclou I'execucié d’'una determinada
partida.

Pel que fa als equips electromecanics, instal-lacions eléctriques, instal-lacions de control i
instrumentacio es confeccionara una fitxa individualitzada per cadascun que detalli les seves
principals caracteristiques com ara materials, dimensions, rangs de funcionament, normes
de fabricaci6 i altres caracteristiques técniques que permetin identificar sense dubte I'equip
gue es prescriu.

Del plec general hi ha capitols que fan referéncia a normativa obsoleta. Es el cas per
exemple de la canonada d’acer. En aquest cas el plec fa referéncia a edicions de la norma
UNE EN 10224 obsoletes i caldra revisar i adaptar tot el seu articulat. D’'igual manera s’han
de revisar les especificacions de la caldereria. S’haura de redactar un capitol especific que
defineixi les normes de fabricacié a aplicar, les normes dimensionals, els assaigs dels
materials en origen, els assaigs en fabrica, els assaigs en obra, els certificats que s’exigiran,
els revestiments per a proteccioé contra la corrosio, el tipus de junts a emprar, els gruixos en
funcié de la pressié, etc.

D. Pressupost

El pressupost es confeccionara amb el programa TCQ. Els preus a utilitzar seran a ser
possible els de les bases de preus del Bedec, en la seva versi6 més actual. En cas que
s’hagin de crear preus nous aquests es confeccionaran seguint les instruccions del
document “Procediments per a la confeccié de preus en redaccié de projectes i en gestio
d’obres del pla d’inversions 2019-2023” que s’annexa a aquet PPTP.

3.15 BIM

L’objectiu del present apartat és el de concretar I'abast de la metodologia BIM en el context
del servei de referéncia.

Es realitzara el modelatge de les seguents ambits i instal-lacions d’acord a I'exposat a
continuacio:

o Diposit auxiliar

1. Documentacié previa

Com a documentacio inicial a tenir en compte per al desenvolupament de la metodologia
BIM en el present contracte caldra considerar:

- Manual BIM d’ATL

- Plec de modelat d’instal-lacions existents d’ATL

- Especificacions i requisits técnics d’'un projecte d’aixecament amb laser escaner 3D

- Pla d’execucié BIM — PEB

10
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- Requisits BIM de parametres i grups de parametres d'ATL

- Classificador Gubimclass per a objectes ATL.

- Modelat de les instal-lacions existents, en el suposit que es realitzés el modelat durant la
fase de redaccio del projecte constructiu.

- Model tipus d’una instal-lacié d’ATL adaptada al traspas de tota la informacio al FM.

- Documents d’obra executada que es trobin a disposicié d’ATL per tal de dur a terme un
correcte modelat i contrast de les instal-lacions.

- Control compliment Requeriments BIM d’ATL.

2. Descripcid de les feines BIM a desenvolupar en el marc del contracte de
servei

A. Introduccié

Les feines de BIM a desenvolupar en el marc de 'actuacié dependran, en gran mesura, del
que ja s’hagi realitzat amb anterioritat a la contractacié de servei de referéncia.

En el cas que ens ocupa, 'ambit del projecte no disposa d’un model BIM de les
preexistencies i se sol-licita al consultor que en realitzi la modelitzacié inicial per tal que
posteriorment sigui el contractista qui formuli el model d’execucié d’obra i finalment el d’obra
executada.

e Sera responsabilitat del consultor I'elaboracié d’'un model de partida que permeti
plantejar el model d’execucié d’obra i posteriorment el d’obra executada, a dur a terme
per part del contractista.

e Aquest model de partida caldra que contempli les preexisténcies que condicionaran
I'execucié de I'obra.

e Sera responsabilitat del constructor el fet de dur a terme I'adequacié del model de
projecte al d’execucié d’obra i posteriorment al d’obra executada.

e Com a documentacio de referéncia s'utilitzara la descrita al punt 3 de la present
addenda.

o En els punts que es detallen tot seguit es descriuen els agents que intervindran en la
definicié del model i les seves funcions per part dels diferents agents.

B. Definici6 dels agents

A continuacio es descriuen les responsabilitats especifiques que cadascun dels agents
associats amb el seu rol tindra en la metodologia, indicant I'abast de les seves
responsabilitats, i que s’hauran d’adaptar al tipus d’actuacio (fase de projecte o fase de
construccio).

En fase de redaccio de projecte els agents que intervenen son els seglents:

e Equip redactor: equip multi disciplinar del Consultor adjudicatari dels serveis
d’enginyeria de redaccio de projecte liderat per I'Autor del projecte.

e Equip BIM: equip adscrit a 'equip del Consultor format per un Responsable BIM, un
Coordinador BIM i un equip modelador responsable d’elaborar i coordinar amb I'equip
redactor I'elaboracio del model BIM del projecte.

e ATL: ATL intervé en el procés a través del Director del projecte.

C. Tasques dels agents

L’adscripcid, les tasques i les funcions de cadascun dels agents en fase de projecte seran
les seglents:

11
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o Equip redactor: Aquest equip realitza els diferents estudis, calculs i comprovacions
per a dimensionar les obres, defineix les especificacions técniques de les instal-lacions,
equips i materials i redacta el pressupost de les obres. Aquest equip integra, com a part
responsable de la definici6 geometrica el propi equip BIM.

e Equip BIM: aquest equip es composa d’'un Responsable BIM, un Coordinador BIM i
un equip modelador encarregat d’elaborar i coordinar la documentacié grafica.

Les tasques que desenvolupara el Responsable BIM son les segients:

o Desenvolupar PEB

e Garantir aplicacié GUIA i MANUAL BIM i Classificaci6 GUBIMCLASS

e Gestionar i mantenir la creaci6 de continguts BIM

e Garantir la idoneitat de I'entorn tecnologic implementat

e Garantir la publicacié i I'extraccié de dades i assegurar que la transferéncia es fa
d’acord amb els formats prescrits, en el cas d’ATL a format *.ifc.

e Creari Gestionar 'lECD

e Garantir el QA (Assegurament de la Qualitat) i el QC (Control de Qualitat) basat en el
control de qualitat dels models nadius, el control de qualitat dels models IFC, en relaci6 a
'esquema de publicacié i 'assegurament de la qualitat en relacié a la coordinacié entre

disciplines.

Les tasques que desenvolupara el Coordinador BIM sén les segiients:
e Gestionar la generacio del model relacionat amb la seva disciplina técnica.

e Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els aspectes BIM del

contracte
e Assessorar a I'equip en I'is de les eines BIM necessaries
e Crear els continguts BIM especifics de la disciplina

e Garantir la coordinacio dels models (eixos, nivells de referéncia, punts d'encaix, etc.)

mitjangant I'Us d’eines natives
e Elaborar els models federats ja sigui amb els models nadius com amb els IFC

o Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina d’acord amb els formats prescrits,

especificament amb els .IFC.

e Aquestes funcions seran assumides pels Responsables de Disciplina, acreditant les
competéncies de BIM necessaries. La designacié del Responsable BIM s’incloura en el

corresponent PEB.

Les tasques que desenvolupara del Modelador BIM sén les segients:
e Creacio de visualitzacions en 3D.

e Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb la resta de I'equip i agents

implicats.

ATL: Recepciona i aprova el model definitiu a nivell grafic en primera instancia, i a nivell
parameétric, d’'informacié associada al model.

3. Pla de treballs

El pla de treballs i els diferents lliurables quedaran integrats al BEP quan es concretin i
formulin els lliuraments BIM del projecte. Aquest pla de treballs s’adequara als terminis
contractuals i als establerts a la legislacié de referéncia en relacié al temps necessari per
lliurar la documentacié d’obra executada.

En general, el pla de treballs es basara en les seglients premisses en funcio de les feines
BIM a desenvolupar en el marc del contracte definides en el punt 5.1 a considerar a definir
pel responsable del contracte.

Es planteja a continuacié el pla de treballs més exigent:
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1) Execuci6 de I'aixecament 3D de les instal-lacions existents.

2) Modelitzacié de les instal-lacions existents.

3) Disposicié de la informacié dels actius que correspongui.

4) Amb el model de preexisténcies definit, modelitzar la soluci6 projectada.

5) Adequar la modelitzacié realitzada al model BIM d’execucié d’obra.

6) Realitzar el seguiment del model BIM d’execucio d’obra.

7) Preparar i entregar el document d’obra executada (DOE) en format BIM per a
transferencia a O&M.

3.16 GIS

ATL disposa d’'un Sistema de Informacié Geografica Corporatiu que exigeix la normalitzacié
de la informacio, per tal de sistematitzar la seva actualitzacio i el seu manteniment. Per aixo,
a més del lliurament de la documentacio del projecte en els formats que s’estableixen en
aquest PPTP, s’haura d’estructurar i lliurar, de manera addicional, la informaci6 relativa a
recintes, arquetes, pous, canonades, expropiacions, perfils, esquemes hidraulics, de
caracteritzacid, de procés, electrics, etc. en arxius shapefile de GIS atenent-se a les
instruccions que s’adjunten com a documentacié complementaria del concurs, concretament
la IPO-015-NORMALITZACIO DE LA INFORMACIO DE PROJECTES | AS-BUILTS A
INCORPORAR AL GIS CORPORATIU D’ATL (SHAPEFILE).

Per tal de que es pugui fer una correcta transmissié de la informacié abans de la seva

preparacié es mantindran reunions de coordinacié amb els técnics responsables de GIS
d’ATL per a resoldre dubtes i facilitar d’aquesta manera la seva confeccié.

3.17 Codificacio d’actius

En relacié a les instal-lacions durant la fase de redaccio el Director del projecte d’ATL
definira els elements que de manera imprescindible requereixin disposar d'un codi
identificatiu, “tag”, a efectes de nomenar-los en els planols, en els esquemes unifilars, en els
esquemes de control, etc. pensant en la futura execucié de les obres i la seva incorporacié
al sistema de gestié d’actius un cop els nous actius entrin en servei. Es important que la
codificacié en el projecte es faci d’acord als criteris de la 10-169, a facilitar pel Director del
projecte, i que sigui des de bon principi coherent amb I'arbre jerarquic del GMAO d’ATL ja
que d’aquesta manera es facilita enormement la gestié documental durant la posterior fase
d’obra.

Durant la fase d’execucié d’obra, i quan ja estiguin del tot identificats els elements que
compondran la nova instal-lacio, el Gestor d’Obra informara a Oficina Técnica (OT) de quins
sén aquells elements del projecte inicial que s’han conservat, de quins cal donar de baixa i
de quins so6n els nous que hagin pogut incorporar-se a l'actuacié durant I'execucioé de les
obres. OT facilitara la codificacio dels nous elements aixi com les plantilles MSExcel vigents
que hauran de ser complimentades per I'equip de Direcciéo d’Obra recollint la totalitat dels
equips codificats de la nova infraestructura i els atributs que corresponguin en cada cas
respectant estrictament els formats. Es comprovara amb SCADA que el codis no estiguessin
fets servir.

Al finalitzar I'obra les plantilles complimentades s’integraran en la DOE (documentacié d’obra
executada) i aguesta sera lliurada a Oficina Técnica.

Si es treballa en entorns BIM, tant en fase de redaccié de projecte com en fase d’obres
sempre que la DOE es lliuri en entorn BIM, caldra igualment que es confeccionin les
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plantilles dels nous equips seguint el mateix procediment. La informacié continguda en les
plantilles s’incorporara també als diferents objectes del model, mitjangant programacié ad-
hoc, de manera que la informacié estara disponible tan en el propi model, com en les
plantilles que es lliuraran integrades en els annexes del projecte o en els capitols
corresponents de la DOE.

4 EQUIP TECNIC QUE EL CONSULTOR POSARA A DISPOSICIO DEL TREBALL

4.1 Equip basic del Consultor

L'equip basic que s'exigeix al Consultor per a la redaccié d'aquest projecte constructiu ha
d'estar constituit com a minim pels seglients membres:

Autor del projecte:

Estara en possessié d’una titulacié universitaria de grau en branques técniques de la
construccido amb competéncies legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i
disposara d'una experiéncia minima acreditable de 15 anys en la redaccié de projectes
constructius d’estacions de bombament i conduccions d’aigua a pressié. Desenvolupara el
carrec d'Autor del Projecte i com a tal sera el coordinador de tot I'equip de redaccio, el
delegat del Consultor i responsable del contracte i l'interlocutor amb el Responsable dels
Treballs que ATL designi per a la direccio dels treballs. La seva dedicacié sera a temps
parcial del 20%.

Adjunt o co-autor del projecte

Estara en possessié d’una titulacid universitaria de grau en branques técniques de la
construcciéo amb competéncies legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i
disposara d'una experiéncia minima acreditable de 10 anys en la redaccié de projectes
constructius de conduccions i instal-lacions hidrauliques. E

Técnic calculs hidraulics

Estara en possessid d’una titulacié universitaria de grau en branques técniques de la
construccio amb competéncies legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i
disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 10 anys, en realitzaci6 de calculs
hidraulics per a projectes constructius d’estacions de bombament i conduccions d’aigua a
pressid. Desenvolupara el carrec de Tecnic de Calculs hidraulics. La seva dedicacio sera a
temps parcial del 20%.

Especialista en estructures

Estara en possessié d’una titulacid universitaria de grau en branques técniques de la
construcciéo amb competéncies legalment reconegudes per dur a terme les feines descrites i
disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 10 anys, en realitzaci6 de calculs
estructurals per a projectes de naturalesa similar al que és objecte del plec. Desenvolupara
el carrec de Técnic de Calculs estructurals. La seva dedicacié sera a temps parcial del 30%.

Especialista en instal-lacions eléctriques i automatitzacio

Estara en possessié del titol d'Enginyer Industrial o Enginyer superior amb competéncies
legalment reconegudes en la matéria i disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 10
anys en la redaccié de projectes constructius d’instal-lacions eléctriques en instal-lacions
hidrauliques. La seva dedicaci6 sera a temps parcial del 40%.
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Especialista en equips electromecanics

Estara en possessié del titol d'Enginyer Industrial o Enginyer superior amb competéncies
legalment reconegudes en la matéria i disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 10
anys en la redacci6 de projectes constructius d’instal-lacions eléctriques i d’automatitzacié
d’instal-lacions hidrauliques. La seva dedicacio sera a temps parcial del 20%.

Técnic medi ambient

Estara en possessio del titol d'Enginyer ambiental o titulacié equivalent amb competéncies
legalment reconegudes en la matéria i disposara d’'una experiéncia minima acreditable de 5
anys en la gestié de residus, I'elaboracid de Plans de Gesti® Ambiental en obres de
naturalesa similar a la que és objecte del plec. La seva dedicacié sera a temps parcial del
60%.

Técnic de sequretat i salut

Estara en possessid de titulacid académica d'enginyeria, arquitectura o llicenciatura que
s'hagi especialitzat en la coordinacié de seguretat i salut laboral i prevencié de riscos
laborals en la construcci6. Haura d'acreditar més de 5 anys d'experiéncia exercint aquestes
funcions. La seva dedicacio sera a temps parcial del 30%.

BIM manager

Estara en possessio d'un titol de BIM Manager, amb una antiguitat minima de 2 anys en
'execucié de models en plantes industrials i/o de serveis. La seva dedicacio sera parcial del
20%.

Modelador BIM

Estara en possessié d’'un titol de modelador BIM, amb una antiguitat minima de 2 anys en
I'execucié de models en plantes industrials i/o de serveis. La seva dedicacié sera parcial del
60%.

Delineant projectista

Professional amb titulaci6 académica competent en la matéria, legalment reconegudes i una
experiéencia minima acreditable de 5 anys, exercint aquestes funcions en projectes de
instal-lacions similars que és objecte d’aquest plec. La seva dedicacié sera a temps parcial
del 100%.

ATL valorara lliurement la idoneitat de les persones assignades a la redaccio del Projecte i
podra exigir quan ho consideri oportd, la substitucié de part o de la totalitat del personal
assignat a la redaccié del Projecte i el Consultor haura d'acceptar i complir aquesta
substitucié en el termini de les dues setmanes seglents a la comunicaci6 feta per ATL.
Qualsevol canvi en el personal assignat a la redaccié del Projecte, haura de ser comunicat i
acceptat per ATL.

4.2 Direcci6 i autoria dels treballs

4.2.1 Gestio dels treballs

La direccid, el seguiment, el control i I'acceptacio dels treballs de redaccié dels projectes
corresponen a ATL a través de la figura del Director del Projecte designada per ATL.
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Per poder realitzar les tasques de seguiment i control, el personal d'ATL tindra accés en
gualsevol moment, a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant sigui quin
sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin.

D'aguesta manera, el Consultor facilitara en el possible la revisié dels treballs en curs en la
seva propia oficina, al personal designat per ATL.

ATL es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjancant tercers, qualsevol part del
Projecte encarregat.

Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitara les dades precises amb l|'antelacié necessaria
perqué es puguin dur a terme aquests treballs sense que cap dels terminis pactats amb ATL
es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no esta obligat a assumir el contingut de la
tasca encarregada realitzada directament per ATL o encarregada a tercers, si que és
responsabilitzara del compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte
acoblament de les tasques, un cop lliurat al Projecte.

ATL, juntament amb el Consultor, establira en cada cas i a l'inici dels treballs, el régim de
reunions de treball a desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut. De
cada reunié l'adjudicatari redactara una acta que haura de ser signada pels representants de
totes les parts participants i sera responsable del seu arxiu.

4.2.2 Autoria dels treballs

L'autoria del projecte recau en el coordinador del projecte. El coordinador del projecte, com
Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels calculs,
de les definicions, dels mesuraments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet
constar donant fe i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o
solucions que hagin estat establertes per ATL.

L'autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable / coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte. El responsable / coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte es responsabilitza plenament del contingut
de I'Estudi de Seguretat i Salut i de I'adequaci6 a la normativa d'aplicaci6 i, concretament, a
la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i al Reial decret 1627/97, de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio. A més, exercira de recurs preventiu en les visites que es realitzin a les
instal-lacions d’ATL, especialment a l'interior de les galeries i del tinel durant les inspeccions
i sera el responsable de que tot el personal faci servir els Epi que siguin necessaris i que la
propia empresa adjudicataria haura de proveir.

4.2.3 Signatures i dates

El projecte haura de ser signat pel seu Autor/a i, si és el cas, pel co-autor. Aquests hauran
d’acreditar titulacié académica amb competéncies técniques i legals suficients, en la matéria
gue és objecte del projecte, com per a fer-ho.

El responsable / coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte
signara I'Estudi de Seguretat i Salut.

Per que fa als planols, ATL subministrara els caixetins en qué s'especifiquen les signatures
dels mateixos.

Els documents del Projecte que requereixin una responsabilitat especial, segons criteri
d'ATL, com ara els annexos de calcul d’estructures, de geologia i geotécnia, etc.. hauran de
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ser signats pel técnic responsable de la seva elaboraci, que ho sera, a més, de I'exactitud
de la transcripci6 del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio. Tots
els documents es lliuraran amb signatura electronica.

4.3 Oficina de seguiment i control

El seguiment i control dels treballs es realitzara a les oficines d’ATL a Sant Joan Despi o bé,
si aixi ho decideix el Director dels treballs, a qualsevol de les instal-lacions d’ATL prop de la
zona del projecte i tindra com a minim caracter setmanal amb la preséncia de I'Autor del
Projecte i els especialistes que corresponguin. ATL podra exigir la presencia de qualsevol
especialista i/o col-laborador del projecte a les reunions de seguiment les quals seran de
caracter presencial com a minim cada 15 dies mentre que la resta podran ser per video
conferencia. El seguiment es podra realitzar també a les oficines del propi Consultor si aixi
ho decideix el Director del Projecte en gualsevol moment. La freqiiéncia podra ser modulada
en funcié del grau de desenvolupament del projecte a criteri del Director del projecte.

Cal per tant que els licitadors tinguin en compte, a I'hora de confeccionar la seva oferta
economica, els costos de desplacar, cada quinze dies, a les oficines d’ATL l'autor del
projecte i el personal requerit en cada moment per al seguiment i control dels treballs.

4.4 Mitjans auxiliars

El Consultor s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaries i un robust
sistema d'emmagatzematge digital del projecte que permeti una gesti6 documental
adequada i un correcte desenvolupament dels treballs encarregats, especialment els que es
refereixen a eines informatiques, tant de calcul, com de gesti6 i disseny grafic interactiu, etc.

4.5 Edicio del projecte

Es lliurara el projecte en format convencional, es a dir, en originals i pdf, contenint els quatre
documents prescriptius: memoria i annexes, planols, plec de condicions i pressupost. Apart
es lliurara el model BIM i els seus arxius associats en una carpeta que constituira el
document num. 5.

Pel que fa al format de presentacio del projecte seran d'aplicacio els seglents criteris:

a) Documentacié en Suport Paper.
Els textos escrits es presentaran en format A-3, els Planols en suport paper es dibuixaran en
format A-3, en colors, segons criteri que fixi el Responsable dels Treballs.

b) Suport Informatic.

Tota la documentacié lliurada pel Consultor en format paper, haura de ser lliurada a ATL en
suport informatic en formats compatibles amb els sistemes exposats a continuacio:

- AUTOCAD 2020 per a tot tipus de planols. Els fitxers s'entregaran obligatoriament en
format DWG, independentment del format utilitzat per les diferents aplicacions informatiques
emprades en l'elaboracio del Projecte.

- TCQ 2000, per Pressupostos, Amidaments, Justificaci6 de Preus, Quadres de Preus,
Preus Auxiliars, etc.
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- MICROSOFT PROJECT, per a generar tota la informacié relativa a planificacié de les
obres corresponents a aquest Projecte.

- MICROSOFT OFFICE, per a la resta de documents alfanumerics a realitzar durant tota
I'execucio de l'expedient: textos, fulls de calcul, presentacions grafiques i bases de dades
locals.

El contingut del suport informatic ha de coincidir amb el suport paper cosa garantira per
escrit el Consultor, havent corregir, immediatament, el Consultor qualsevol diferéncia que
S'adverteixi tant a la seva entrega com posteriorment.

Un cop el projecte hagi estat aprovat per ATL es lliurara la segiient documentacio:

- Una col-leccié enquadernada en A3, en color i a doble cara, amb tapes rigides i cargols
amb la caratula proporcionada per ATL, contenint la memoria, els planols i el
pressupost, en catala.

- 2 CD/DVD originals i pdf del projecte per a I'arxiu d’ATL

- N exemplars en pen drive contenint de manera separada originals i PDF. N sera igual
2+n, essent n el nimero de municipis afectats per les obres, de cara a lliurar als
ajuntaments corresponents una copia del projecte durant el procés d’informacio
publica, un altre a ’ACA i un altra a l'autoritat ambiental.

Els documents digitals s’hauran de lliurar amb signatura electronica per part dels diferents
autors dels diferents documents, cas que hi hagin més d’un.

Adjunt a la documentacié que integra el projecte constructiu s’entregara el model en BIM
amb un arxiu en format .RVT (Revit Nadiu) i acompanyat de I'arxiu amb extensié oberta IFC,
aixi com les plantilles en excel recollint la totalitat dels equips codificats de la nova
infraestructura i els atributs que corresponguin en cada cas

Juntament amb la documentacié original del projecte s’incloura en els CD/DVD un arxiu
excel on estigui desenvolupat tot I'arbre del directori del projecte des de l'arrel fins al darrer
arxiu de la darrera carpeta amb els noms dels arxius. Els arxius i carpetes s’hauran
d’anomenar de la seglient manera:

e Nom arrel: ID Pla 03.04

e Penjant de l'arrel hi hauran tres uniques carpetes amb aquests tres noms: ORI, PDF i
BIM.

e Dins de la carpeta ORI hi hauran Gnicament quatre (4) carpetes amb aquests nhoms:
DOC1, DOC2, DOC3 i DOCA.

e Dins de la carpeta DOC1 hi haura el fitxer anomenat Memo.docx i a continuacié els
fitxers corresponents als annexes AN1xxx.docx, AN2xxx.docx, etc. Si un annex conté
altres arxius o apendix aleshores en comptes del fitxer figurara, a la llista, la carpeta
ANXxxx dins de la qual s’inclouran els arxius originals que calgui.

e Dins de la carpeta DOC2 s’inclouran directament els arxius en dwg i les referéncies
externes en carpeta.

e Dins de la carpeta DOC3 s’incloura I'arxiu word del plec de condicions

e Dins de la carpeta DOC4 s’incloura I'arxiu TCQ del pressupost i els arxius excel i pdf
dels amidaments auxiliars, si n’hi ha.

e Dins de la carpeta PDF es trobara directament, sense altres carpetes, el fitxer
Connexio_Olivella.pdf, la copia en pdf del projecte sencer, en document Unic.
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e Dins de la carpeta BIM hi haura les carpetes IFC i RVT i TAG. La primera contindra
els arxius ifc, la segona els arxius rvt. o originals i la tercera els arxius excel que
incloguin la jerarquia, els nivells i els atributs dels equips.

El nom dels arxius haura de ser el més curt i abreujat possible de manera que tenint en
compte tot I'arbre del directori el nombre de caracters per a anomenar-lo, des de l'arrel, no
superi els 150. Si per a aconseguir-ho es recorre a una codificacié determinada, com ara
AN1, AN2, AN3, etc. aleshores caldra incloure penjant de I'arrel un full excel que s’anomeni
Index i que detalli el nom de cada fitxer associat a la seva codificaci6.

5 TERMINI DE REDACCIO DEL PROJECTE

El termini total no superara els deu (10) mesos i s’estableixen els seglents terminis
parcials:

e Presentacio de I'estudi d’alternatives abans de transcorreguts un (1) mes des de la
signatura de 'acta d'’inici.

e Treballs de topografia enllestits abans de transcorreguts dos (2) mesos des de la
signatura de I'acta d'inici.

e Treballs de geologia i geotecnia, incloent-hi informe final i conclusions, enllestits
abans de transcorreguts dos (2) mesos des de la signatura de I'acta d'inici.

e Presentacié d’'un esborrany que contingui la totalitat dels documents, aptes per a la
revisio final d’ATL, i del model BIM definitiu abans de cinc vuit mesos (8) mesos a
comptar des de I'acta d’inici dels treballs.

ATL disposara d’'un maxim d’un mes (1) per a la revisié dels documents i del model i un cop
es retorni el projecte revisat el Consultor disposara d’'un maxim d’'un mes (1) per a lliurar la
documentacio final. El termini total no superara els deu (10) mesos.

PRORROGA: No es preveu

6 DOCUMENTACIO DE REFERENCIA

Per tal de facilitar a les empreses la preparacio de les seves ofertes es lliurara documentacio
técnica diversa dels antecedents esmentats en aquest plec.

7 SOLVENCIA TECNICA DELS LICITADORS

Les condicions de solvéncia técnica que han d'acreditar els licitadors s’especifica en el plec
de clausules administratives.

8 PRESSUPOST. ABONAMENT.

El pressupost tipus de licitacié per a la redaccié del present projecte és de 119.711,63 €
sense IVA.

En limport oferta se suposen repercutits no només els costos directes dels mitjans
personals, materials i maquinaria siné també els costos d'altres mitjans, dietes i
desplacaments, treballs de reproduccio, traduccid, edicid, etc. taxes, assegurances i
impostos a excepcio de I''VA, necessaris per desenvolupar els treballs d'acord amb el que
estableix el present plec.
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La proposicid econdmica, redactada d'acord al model de presentacido de les bases de
licitaci6 administratives, ha d'anar acompanyada d'un pressupost desglossat confeccionat a
partir del model amb preus zero corresponent que sera lliurat als licitadors i que sera similar
al que es mostra en l'annex 1 d’aquest PPTP. Els amidaments del model s’han de
considerar com fixes, de manera que a partir d'aquests i dels preus unitaris oferts resultin els
imports expressats en la proposicié econdmica.

Preus:

La descripcié dels preus unitaris que serviran per valorar i abonar els treballs seran els
seguent:

P1. Import mensual per dedicacié a temps parcial del Cap redactor

P2. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic adjunt al Cap redactor
P3. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic en calculs hidraulics.

P4. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic en calculs estructurals.
P5. Import mensual per dedicacidé parcial del Técnic dequips i instal-lacions
eléctriques automatitzacio i telecontrol.

P6. Import mensual per dedicacié parcial del Técnic d’equips electromecanics.
P7. Import mensual per dedicaci6 parcial del Técnic de medi ambient.

P8. Import mensual per dedicacio parcial del Tecnic de seguretat i salut.

P9. Import mensual per dedicaci6 parcial del BIM Manager

P10. Import mensual per dedicacié parcial del Modelador BIM.

P11. Import mensual per dedicacié parcial del Delineant projectista.

P12. Import per la campanya topografica.

P13. Import per a la campanya de de geotécnia i elaboracié d’informe

Abonament

Un cop lliurat el document d’Estudi d’Alternatives si es requereix, fets els treballs de ,
topografia (P12) i geotécnia (P13) i redactats els annexos d’acord al PPTP, incloent-hi els
resultats grafics dels treballs de camp, es podra abonar el 30% de l'import del preu de
contracte.

El preu P13 correspon a una PA. La gesti6 la realitzara de manera directa el Consultor qui
facturara els treballs a ATL aplicant un 15% en concepte de despeses de gestid sobre
limport de les factures abonades als esmentats agents externs. Aquest import, és el que
figura als models i no podra modificar-se en l'oferta.

Un cop lliurat un esborrany complert del projecte en format pdf del projecte, es a dir, que
contingui tots els documents i que aquests hagin estat donats per definitius per part del
Consultor de cara a la seva revisié final per part d’ATL, es podra facturar fins assolir,
conjuntament amb els abonaments efectuats amb anterioritat, el 90% de I'import del preu de
contracte.

El 10% restant es podra facturar un cop s’obtingui 'aprovacié per part del responsable del
projecte d’ATL i s’hagin lliurat tots els documents inclos el model BIM.

Enginyer d’Obres i Projectes
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Annex 1

MODEL DE JUSTIFICACIO DE L’'OFERTA ECONOMICA

- . Preu unitari | Dedicaci | Amidamen

(A) Mitjans personals Unitat (€/ut.) 6 (%) t Import (€)
P1 | Autor de projecte (15) mes 20 10
P2 | Adjunt autor de projecte (10) mes 50 10
P3 | Técnic geotecnia mes 50 1
P4 | Tecnic calculs hidraulics mes 20 2
P5 | Técnic calculs estructurals mes 30 2
P6 | Técnic automatitzacio i telecontrol mes 50 1
p7 Te\cm(’: equips i instal-lacions mes 20 )

electriques
P8 | Técnic equips electromecanics mes 20 3
P9 | Técnic medi ambient mes 60
F;l Teécnic de seguretat i salut mes 30 1
P1
1 BIM Manager mes 20 4
P1
5 Modelador BIM mes 60 3
P1 . N
3 Delineant projectista mes 100 4

MITJANS PERSONALS (TOTALA)
Preu unitari Ami
(B) Altres serveis Unitat ilCELT Import (€)
(€/ut.) t
P1 | Campanya topografia (jornades Jornad 8
4 | camp i oficina) a
P1 | Campanya Geotécnia COMPLETA
PA 10.800,00 1 10.800,00

5 | (segons IPO-002 + informe))

ALTRES SERVEIS (TOTAL B)

TOTAL SERVEIS REDACCIO DEL PROJECTE (TOTAL A+B)
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Annex 2

Fitxes i esquemes relacionats amb I'actuacié a realitzar

DIPOSIT OLIVELLA

LIMIT OE REPARACID

PUNT DE LLILRAMENT
PUNT DE MESURA FM
PUNT DE CONTROL FC

PPUNT DE CONTROL DE
CLORLLIURE RESIDUAL

PUNT DE REGULAC

INSTAL- LACIONS MUNICIPALS

I a
Kot
L‘ 5 W " .
BRIHEl <
E
H éﬂ
AROUETAAL ﬂ:v‘ Data | Dibwixat | Aprovet Naotes
E| 3
2 | ey | e et e
1 | s/ il WCTUALTIAT SORREES B DRSS AL
0 | ufmps | meu | oowenos
.Genemlilut [rr— E— e — — Ty
CARACTERITZACIO D'ESTACIONS e (ARTERIA PTLL-MASQUEFA)
5& de Catalunya Of Taenica EATL e 202 e ESCUEMA D'ESTACID
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rAT:I. ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT FITXA PUNT DE LLIURAMENT  Actualitzat 02/08/2021
ina o
N° PUNT NOM [DIPOSIT OLIVELLA | municier [ OLIVELLA ] coorpenaDES
ARTERIA GENERAL [ PTLL - MASQUEFA ] conpbuccio comarcaL | PENEDES - GARRAF ]DERIVACIO MUNICIPAL[_____ OLIVELLA ]
TAG UBICACIO [ D2-05 ] CABALIMETRE
TIPUS PLL [ DIPOSIT ATL ] UBICACIO [ SORTIDA DIPOSIT ] PunTDEMESURA [ 381 ]
GESTOREN BAIXA [ SOREA ] municipis aBasTITs [ OLIVELLA ] REF.CADASTRAL
& corA soLERA — . r—
§ COTA SOBREEIXIMENT [ 32880m ]
o
g COTA NIVELL MINIM AIGUA
3 voLum oTiL ——
=
& COTA LLIURAMENT 327,50 m
g ESTAT PUNT DE LLIURAMENT
3
é APORTACIO RECURSOS MUNICIP. W ]
g CAPACITAT MAXIMA TRANSPORT |
oaTAPOSADA N serve
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TAG DIPOSIT:|  D2-05 CAPACITAT: 1000 m?
ATELL N
FULL RECULL DADES DIPOSIT DESCRIPCIO: Olivella
DATA: I 07/11/2012 ARTERIA: Penedés-Garraf
MESURES INTERIORS (metres) CALCUL VOLUMS
ALCADA A ALCADAA
LLARGADA  DIAMETRE ALCADAA CANONADA COTASOLERA “UPERFICE v M BRUT  VOLUMNET  VOLUM UTIL
SOBREIIDOR RA
ENTRADA
B2 83 c
5,00 16,80 450 0,00 440 221,67 1.108 998 998
TETR T L RETSRETEpr
A A
D B, B
c [=
D [s]
R (D6 SOLERA A LA PART INFERIGR DE DIPOSITS TIPUS RECTANGULARS DIPOGITS TIPUS CIRCULARS
TOADE SCLERA A LA PART SUPERIC
INADA ENTRADA (DE SOLERA A LA PART INFEROR DE
( INDICAR EL SECTOR DE CANONADES DENTRAA T SORTIOA ]

ALTRES MESURES

SOBREDIDOR DESGUAS SORTIDA EMERGENCIA PILARS
N POSICIO N DN POSICIO NUMERO SUPERFICIE
200 B-1 200 C-1 300 C-1 300 C-1 - - 4 0,81 m?
IMATGES OBSERVACIONS
Pendent de 10 cm. Des de C4 a C1. L'entrada daigua es fa através d'una boia. El

mesurador de nivell per pressi6 | ecosonda estan destassants uns 10 cm. Aprox. de
manera que quan indiquen zero encara hi ha uns 10 cm. d'aigua al dipbsit (102 C4i20a
C1) el desgués no esta conduit a cap lloc de manera que va a parar @ una arqueta qué esta
40 cm. per sobre de |a solera. Aquest 40 cm. s'han de buidar amb bomba. Com a
referéncia una bomba de B kW. ha buita 1,10 m. en 2,5 hores

Detall de canonada de sortida diposit a Ocm de la solera.

Versid vﬂ
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I AT FITXA DE NETEJA DIPOSIT

Rble. creacid: P. Fontanillas | Data creacio: 2013 Rble dit. mod.: M.Pujol Data mod.: 10/03/2016 Color mod.:
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ESTACIO BOMBAMENT D’OLIVELLA
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D’OLIVELLA

L]
+ EB. OLIVELLA
L
L ]
. 4+
L]
| &
L]
Patum: ETRS89
¥: 4.575.585,83m
Bl

EDIFICI BOMBAMENT OLERDOLA | OLIVELLA

Data | Dibuivat | Aprovat

SREEs

W UTN 31 ETRA9 3057960 - 4575566 [0

“@|I

-

]
Dip Ca Pkl

BE
4

e 207 B hich

LT DE REPARACI)

PUNT DE LLIURANENT

PUNT OE MESURA

PUNT CE CONTROL

PUNT D CONTROL DE
(CLOR LUIURE RESIDUAL

PUNT DE REGLLACI)

eneralitat
de Catalunyo

o

CARACTERITZACIO 'ESTACIONS

Of Técnica JATL

== [2.06_D2.07 ESTACI) DE BOMBAMENT |

OLERDOLA | GLIVELLA (ARTERIA PTLL-MASQUEFA)[

Cogoan vl
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