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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL CONTRACTE
D’EXECUCIO DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI TECNIC DE LA REGIO D’EMERGENCIES CENTRE
A SANT FRUITOS DE BAGES. CLAU: PGB-19202

1) Antecedents

En data 21 d’octubre de 2021 la Secretaria General del Departament d’Interior (actualment Departament
d’Interior i Seguretat Publica), encarrega a Infraestructures.cat la redaccio del projecte d’obres del Nou
edifici técnic de la Regi6 d’Emergéncies Centre a Sant Fruités de Bages. Clau PGB-19202. Aquest
projecte correspon a una obra prevista nominalment en el Programa d’Encarrec d’actuacions
d’Infraestructures.cat amb clau PGB-19202, aprovat per Govern el 28 de febrer de 2023.

En data 30 de setembre de 2024 la Secretaria General del Departament d’Interior (actualment
Departament d’'Interior i Seguretat Publica) encarrega a Infraestructures.cat, com a mitja propi
personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public, de la gestié de I‘execucid, per compte
de la Generalitat de Catalunya, de l'actuacié “Execucié de les obres del Nou edifici técnic de la Regio
d’Emergéncies Centre a Sant Fruités de Bages. Clau: PGB-19202 amb un pressupost de l'obra de
8.619.816,24 € (IVA inclos).

2) Objecte del Contracte

Execucio d’obres del Nou edifici técnic de la Regiéo d’Emergéncies Centre a Sant Fruités de Bages. Clau
PGB-19202.

3) Divisié en lots

La proposta va encaminada a la construcci6 d’'un Nou Edifici per a la construccid6 d'un centre
d’emergéncies per els Bombers de la Generalitat de Catalunya.

El promotor de l'actuacié és el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, gestionat per
Infraestructures.cat, empresa publica de la Generalitat de Catalunya que ostenta la condicié de mitja
propi de 'Administracio de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

L'edifici objecte de licitacié s'ha dissenyat incorporant espais bioclimatics amb una regulacié passiva. Per
assegurar el correcte funcionament dels mateixos, resulta necessari construir el conjunt de I'edifici sense
dividir en lots, atés que la correcta construccié d'aquests espais pot repercutir en el funcionament de les
instal-lacions, i cal concentrar la responsabilitat del conjunt en un Unic contractista, vista la singularitat i
dificultat en la regulacié climatica d'aquests espais.
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Al integrar-se en un sol lot, millora i evita els problemes de coordinacié entre els responsables de
diferents empreses, el que influeix positivament en la qualitat de I'execuci6. Aquest fet anul-la les
coincidencies i duplicitat dels llocs de feina i els mitjans materials que es donen quant més d’una
empresa treballa en un mateix ambit. Amb tot plegat agilitza al haver-hi un sol interlocutor amb
Infraestructures.cat. Tant mateix redueix el temps de resolucié de problemes al desaparéeixer interessos
diferents de les empreses i lots.

La divisié en lots dels contractes, suposaria amés una duplicitat d’interlocucid, doble comptabilitat de les
certificacions i informes, amés d’'una major complexitat a ’hora de controlar i fer el seguiment de les
obres.

En un contracte d'un sol Lot, un Unic contractista concentra tota la informacio i facilita al unic equip de
supervisid6 (DO i DE) les feines de control i es minimitzen els problemes alhora d’identificar
responsabilitats, especialment davant evidéncies d’incompliments en la qualitat de I'execucié de les
obres.

La complexitat de I'execucié de les obres, comporta I'execucié d’aquestes per fases no simultanies en
tots els ambits, d’acord a criteris limitats de disponibilitat d’espais i plantes de I'edifici, a la vegada que cal
desenvolupar actuacions de caire general i abast global vinculades directament a les diferents fases
determinades.

Tota aquesta complexitat i caracteristiques concretes exposades en els paragrafs anteriors, i la
conveniéncia de no demorar la licitacié d’aquestes obres, procedim a la licitacié d’aquesta actuacié com
a lot Unic, d’acord amb el projecte aprovat.

4) Necessitats a satisfer i justificacié del procediment de contractacié escollit.

D’acord amb els principies exposats, es considera que l'opcid eficient i eficag, que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractacié de I'obra mitjangant el procediment obert
harmonitzat, atés les caracteristiques técniques de la licitacid, el seu valor estimat de contracte que fa
que es tracti d’'una actuacié harmonitzada i el termini d’execucié.

5) Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a 'article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules administratives.

En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els seglents conceptes: despeses derivades de
I'execucié material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.
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El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 7.123.815,07 € (IVA no inclos), 8.619.816,24 €
(IVA inclos), d’'acord amb els desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitacio.

No es preveuen possibles modificacions ni prorrogues.

6) Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 18 mesos, comptadors a partir de la data de formalitzaci6 de
I’Acta de Replanteig.

Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes de juny de 2025.

El periode estimat de la garantia és de 24 mesos.

7) Criteris de solvéncia economica i financera i técnica o professional

D’acord amb l'article 87 de la Llei de Contractes del Sector Public i amb el Plec de Clausules tipus
aprovat pel Consell d’Administracio d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa aplicar els
criteris de solvéncia seglents:

Classificacio: Grup C, subgrup 2, categoria 5

La solvéncia demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l'objecte del contracte, i
per tant, ajustada als termes de l'article 26, 87 i 90 de la LCSP.

8) Condicions especials d’execucié / obligacions essencials del contracte

- Es condici6 especial d’execucié del contracte:

a) ElI compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula corresponent
del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per aquesta tipologia
de licitacio.
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c) Les obligacions d’informacié del Contractista previstes en la clausula corresponent del PCAP
tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacid, a efectes de comprovaci6 de pagaments per
part del Contractista als subcontractistes:

o aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 d’euros,
d’'acord amb l'apartat del quadre de caracteristiques corresponent del PCAP tipus
aprovat per a aquesta tipologia de licitacio.

o aplicable al contracte si I'import de subcontractaci6 és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

- Té caracter d'obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié del contracte dels
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula corresponent del
PCAP tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitacio, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

d) Per aquest cas concret s’exigeix exclusivitat del Cap d’Obra durant tot el periode d’execucio
de les obres.

9) Criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte

La seleccié de l'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu
amb l'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicacio dels criteris definits a la LCSP.

La puntuaci6 maxima de la totalitat dels criteris d’adjudicacié (avaluables mitjangant judici de valor i
avaluables automaticament) és de 100 punts. Concretament la ponderacidé dels criteris de valoracié
objectius és de 60 punts i els criteris de valoracid subjectes a judici de valor de 40 punts.

La puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius és de 60 punts.

1.1 Oferta @CoNOMICA .......oeviiiiiiiiee e 0 a 30 punts

L’oferta econdmica es valora en funcié del percentatge de baixa ofertat respecte a I'import de licitacio,
segons una férmula lineal que assigna 0,30 punts per cada 1% d’increment de baixa. La puntuacié
maxima és de 30 punts pel factor multiplicador indicat.
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1.2 Experiéncia del perfil del Cap d’'Obra .......ccccceeeveiicnieeneenn. 0 a 8 punts

Experiéncia del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de I'objecte del
contracte. La valoracié es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les obres similars
(sense limitacié d’'import) finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import
acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima. En cas d’haver participat
com Ajudant de Cap d’'Obra o com a Cap de Produccid, s’aplicara in coeficient de 0.5 sobre I'import de
I'obra corresponent.

1.3 Aplicacio de la metodologia BIM .........cccocciiiiiiiiieiiiien. 0 a4 punts

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més pot ofertar
addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat

1.4 Compromis sobre emissions COZ2eq en transport de materials.. 0 a 8 punts

El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. S’assignara una
puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a cadascun dels materials indicats
en el PCAP.

1.5 Compromis Social ........cccoocuieiiiiiiiiie e 0 a 3 punts

El licitador haura d’indicar si es compromet a executar una, dues, o més de dues tasques del contracte
mitjancant la subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense
anim de lucre per a la integracié de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no podran
referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sin6
que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestié de residus, etc.).

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per tant, no sera
valorat el compromis concret.
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Respecte la puntuacié maxima de la totalitat dels criteris objectius:

Atés que hi ha algun subapartat de la valoracié objectiva, que no és d’aplicacié a I'obra concreta, la
puntuacio final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador segiient: 60/53 dels
subapartats d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

La puntuacié maxima de valoracié subjectes a judici de valor és de 40 punts.
2.1. MemOria ..cccoeeveieiie e 0 a 37 punts

Descripcié de I'obra a construir: 0 a 2 punts

Es valorara que la descripcio sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una
singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals
especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de 'obra i tancaments: 0 a 2 punts

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concrecio i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el projecte, atenent a
necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte ambiental.

Afeccions a tercers: 0 a 2 punts
Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges de
minimitzacié respecte les previstes en el projecte.

Serveis afectats: 0 a 2 punts

Es valorara que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant I'execucié de I'obra i
la seva implicacié en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin
negativament el termini d’execucié. Es consideraran en la valoracié les propostes d’avantatge
d’aportacié de dispositius de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0 a 2 punts
Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de I'obra
i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.




infraestructures.cat

Sistemes constructius: 0 a 15 punts
Es valorara
- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges respecte
als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. avantatges en
rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);
- la maquinaria (0-2) i 'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicioé per a I'execucié de
les diferents fases de I'obra;
- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin 'impacte ambiental de I'obra
(0-3).
- l'analisi i descripcio del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacio (0-2).

Pla de treballs: 0 a 2,5 punts

(Aquest apartat no sera objecte de valoraci6 si el cami critic descrit pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador. També
es valorara la previsié temporal de producci6 i el marge de folganca general.

Organigrama funcional: 0 a 3 punts
L’organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees generiques, arees especifiques
adaptades i d’utilitat per 'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna de les arees: 0-3

Escomeses d’obra: 0 a 1,5 punts

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a I'execucioé de I'obra i la previsio
de per quins mitjans alternatius seran substituides si, arribat el moment en el qual sigui aquest un
condicionant del termini d’execucioé de I'obra, no es poden disposar de totes les escomeses.

Noves Escomeses Definitives: 0 a 1,5 punts

Documentacié generada pels subcontractistes: 0 a 2 punts

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié Facultativa, de tota la
documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva execucid, aixi com per
a la redaccié del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal d’assegurar I'objectiu, i que
inclogui una plataforma informatica de comunicacio i transmissié de dades entre els agents implicats.

Gestié d’abocadors: 0 a 1,5 punts
Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacid.
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2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut... 0 a 3 punts

a.

b.

Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a 'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memodria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines d’extensio.

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memodria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Si es superen les dues pagines.

Total puntuacié 0 a 100 punts

0,5

-0,25

0,5

-0,25

0,5

-0,25
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La valoracio de I'experiencia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicacioé de la present licitacio, té
la seva fonamentaci6 en la importancia d’aquesta figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva
funcié de coordinacié de tots els agents intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal
com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc
de I'execucié del contracte seguents:

- Gestid dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucio de les obres.

- Gesti6 técnica, administrativa i economica del desenvolupament de les obres, des del punt de
vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencié de riscos laborals dels
mateixos.

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir els requisits
del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.

- Planificacié6 de l'obra i tancament economic de l'obra. - Interlocutor del contractista en les
reunions d’obra amb la Direccié d’obra, la Direcci6 d’Execucié d’obra, el Coordinacié de
seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la Direccid
d'obra, de la Direcci6 d’Execucié dobra , del Coordinador de Seguretat i Salut o i
d’Infraestructures. Cat.

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra. - Durant
I'execucio del contracte una eventual substitucid d’aquest perfil huma requeriria que el nou perfil
tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim equivalent a I'ofertat, que hauria de ser
expressament validat per Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i economica del
contracte. Part d’aquest formacid6 només la proporciona I'experiéncia en obres similars, als
efectes d’una bona gestié de la present.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar a
disposicio del contracte durant la seva execucid, encaixa com un eix central en el desenvolupament del
contracte d’obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per una correcta coordinacié de tots els agents
que intervenen en l'obra, i pel correcte desenvolupament del contracte, atenent a les particularitats que
pugui tenir I'obra; es considera, la seva experiéncia en obres de tipologia i abast econdmic similar, un
aspecte molt rellevant en la qualitat de la prestacio, i tanmateix I'aplicacié correcta de les seves funcions,
en tot alld que en les seves decisions i gestid pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucio
satisfactoria de les instal-lacions.

Per tot I'anterior, es considera per tant, que I'experiéncia del tecnic amb el perfil de Cap d'Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucid del contracte, és un element directament relacionat amb la “qualitat”
professional, i per tant, amb l'oferta i de I'obra, directament relacionada amb I'objecte del contracte en
tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucid, motiu pel qual resta plenament
justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del contracte.
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10. Subcontractacio

No hi ha limitacié en les partides que es podran subcontractar. EI Contractista podra subcontractar
parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de I'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio, i a la seva
normativa de desplegament.

11. Revisioé de preus

La férmula de revisié de preus d’aquest contracte, en el cas de que procedeixi, serala 811.

12. Modificacions del contracte prevista.

No es preveuen modificacions en el contracte.



