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FOMENT DE CIUTAT, SA 

 

CONTRACTE 

 

OBRES RELATIVES A PETITS ARRANJAMENT A DIFERETENTS LCOALS 
UBICATS DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DESTINATS A USOS 
COMERCIALS/ECONÒMICS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, 
PRTR) ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL 
QUAL S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT 
(UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL 
S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER 
DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID-19, 
DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX 
EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR) 
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REUNIDES LES PARTS 
 

D’una part el Sr. Àlex Montes Flotats, major d’edat, amb NIF 40.982.171, amb domicili a 
efectes d’aquest contracte a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 (08001).  
 
De l’altra, el Sr. David González Juárez, major d’edat, amb DNI 44.177.525-E, i domicili a 
efectes d’aquest contracte al carrer del Pintor Mir, 5, baixos de Barcelona (08030). 

 
 

INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de la societat Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA", 
domiciliada a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 i amb NIF A-62091616, inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona al volum 32094, foli 0136, full núm. 201699, inscripció 1a. 
Actua en la seva condició de Director General de la Societat d'acord amb l’escriptura de 
poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Jose-Vicente Torres Montero, de data 22 de 
setembre de 2023, amb el núm. 2428 del seu protocol, quedant facultat per a la signatura 
del present contracte i de qualsevol incidència que es pogués generar en la seva 
execució. 
 
El segon actua en la seva condició d’apoderat de la societat “CORYSERMED, SL” amb 
NIF B-64512510 i constituïda el 15 de març de 2007 davant el Notari de Barcelona, Sr. 
Juan Rubies Mallol amb el núm. De protocol 1307 i inscrita al Registre Mercantil de 
Barcelona al tom 39588, foli 4, full B347245 i inscripció 1a. Actuant en nom de l’empresa 
el Sr. David González Juárez, legitimat com Administrador únic segons Acord de la Junta 
general extraordinària de socis de 6 d’abril de 2010 i elevat a públic a l’escriptura de 
nomenament  de 15 d’abril de 2010 davant la Notaria de Barcelona, Sra. Adela Garcia 
Arana amb el núm. 476 del seu protocol, estant degudament facultat per a la formalització 
del present contracte. 

 
 

EXPOSEN 
 
I.- FOMENT DE CIUTAT, SA és una societat municipal amb capital 100% de l’Ajuntament 
de Barcelona i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, pel que disposen les Lleis de 
Règim Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments i qualsevol altra 
disposició que li sigui d’aplicació. 

 
II.- D'acord amb els seus Estatuts, FOMENT DE CIUTAT, SA té per objecte el 
desenvolupament, execució i coordinació de plans integrals de territori o plans integrals 
d’Àrees, en els barris de la ciutat de Barcelona i prèviament validats per l’Òrgan Municipal 
competent, així com per l’impulsa de la transformació urbana del Districte de Ciutat Vella. 
 
III.- FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment del mandat rebut, va convocar un 
procediment obert per a l’adjudicació del contracte d’OBRES RELATIVES A PETITS 
ARRANJAMENT A DIFERETENTS LCOALS UBICATS DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 
DESTINATS A USOS COMERCIALS/ECONÒMICS, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION 
EU EN EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
(D’ARA ENDAVANT, PRTR) ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE 
DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA 
MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I 
PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL 
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QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 
PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID-19, 
DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU 
I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL 
MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR), publicant-
se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil del Contractant de FOMENT DE 
CIUTAT, SA, en data 08/05/2023 

 
IV.- L’òrgan de contractació de FOMENT DE CIUTAT, SA, per resolució de data 23 de 
noviembre de 2023, va acordar  adjudicar el contracte d'obres  esmentat en l'expositiu III 
a    l’empresa CORYSERMED, SL. 

 
V.- El Contractista ha acreditat davant de FOMENT DE CIUTAT, SA la seva capacitat i 
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present 
Contracte; ha acreditat també  la  seva  solvència  tècnica  i  professional,  econòmica  i  
financera  sol·licitada  al  Plec  de Condicions reguladores de la licitació (en endavant, 
referit com a Plec) i ha constituït la fiança definitiva exigida en el Plec, que ha quedat 
dipositat a la disposició de FOMENT DE CIUTAT, SA als efectes previstos en aquest 
Contracte. 

 
VI.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest 
acte i procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres abans 
esmentades, i que queda subjecte a les següents: 

 
 

CLÀUSULES 
 

1.- OBJECTE 
 
1.1.- La Companyia Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA" d'una part, i de l'altra 
“CORYSERMED, SL”, assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present 
document, formalitzen mitjançant aquest, el contracte relatiu a les OBRES RELATIVES A 
PETITS ARRANJAMENT A DIFERETENTS LCOALS UBICATS DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA DESTINATS A USOS COMERCIALS/ECONÒMICS, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION 
EU EN EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
(D’ARA ENDAVANT, PRTR) ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE 
DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA 
MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I 
PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, 
PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ 
EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE 
LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL 
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL 
S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA 
ENDAVANT, MRR), documentació que revestirà caràcter contractual: 

 
- Plec de Condicions Particulars, com annex núm. 1. 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, com annex núm. 4. 
- Oferta, com annex núm. 5. 
- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construcció”, com 

annex núm. 6. 

- Còpia de la fiança, com annex núm. 7. 
- Guia explicativa i models compliemnt requeriments Next Generation, com annex 

núm. 8 
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Concretament els locals en els què s’haurà de realitzar les actuacions són els següents: 
 

- Semoleres 7 
- Lluna 20 
- Jaume Giralt 50 
- Correu Vell 8 

 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest 
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia, constant a l’expedient, a 
excepció dels requisits pel contracte d’assegurances “Tot risc construcció” que figura com 
a annex a aquest contracte. 

 
Així  mateix,  ambdues  parts  manifesten  posseir  còpia  exacta  de  la  documentació  
tècnica continguda en el sobre núm. 2 presentat pel contractista per participar en la 
licitació convocada per a l’adjudicació de les obres la qual, en tot allò en que no resulti 
discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, 
complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 

 
Forma part de l’objecte del present contracte el desenvolupament de les condicions 
especials previstes al present contracte i al plec de condicions. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i 
l’edificació existent  on  s'hauran  d'executar  els  treballs,  prenent  les  mides  i  dades  

necessàries  que  es consideren aptes per a la correcta execució de les obres. Així 

mateix, manifesta també que haestudiat amb deteniment la documentació definitòria de 
les obres, que considera suficient, així com les clàusules del present contracte i tots els 
seus annexos. 

 
Donat tot això, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs 
objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i 
condicions exposades en la documentació contractual, quina interpretació i definició dels 
detalls correspondrà a la Direcció d’Obra, i per l’import que es detalla en la clàusula 2.1 
d’aquest document. 

 
1.3.- També és objecte del contracte el compliment de les obligació de seguretat is alut a 
l’obra, fins i tot mitjançant l’elaboració d’un document de gestió preventiva de l’obra o 
l’elaboració d’un pla de seguretat i salut, l’execució de treballs de reconeixement, assaigs i 
proves necessàries per a la localització, recepció de materials, classificació i determinació 
de les característiques geomecàniques dels materials, programació detallada de cada una 
de les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament 
posat al dia, així com l'obtenció i elaboració  de  les  dades  necessàries  per  al  
seguiment  de  l'obra  en  relació  amb  la  seva programació.   
 
Així mateix és objecte d’aquest contracte la presentació de tota la documentació 
necessària per acreditar el destinatari final dels fons i l’aplicació d’un pla 
antifrau/compliance penal adequat a l’objecte del contracte i l’aportació de tota la 
documentació escaient. 
 
1.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA podrà introduir modificacions al contracte per a atendre 
causes no previstes sempre i quan aquestes modificacions no afectin les condicions 
essencials del contracte i d’acord  amb  els  requisits,  condicions  i  procediment  que  es  
preveuen  al  plec  de  clàusules particulars reguladors del present contracte. 
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En aquests supòsits, el Contractista restarà obligat a seguir les obres amb estricta 
subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar 
cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni 
suspendre’ls. 

 
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.2. 

 
1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i 
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats 
amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra i responsable de 
Seguretat i Salut a David González Juárez. 
  
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni 
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre 
representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a 
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedirà en 
un termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el 
substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el 
seu nom a FOMENT DE CIUTAT, SA, haurà de ser expressament acceptat i aprovat per 
aquesta. 

 
1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència 
d’aquest contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la 
possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es 
considerarà en tot moment que el construït en virtut del present Contracte queda en poder 
de FOMENT DE CIUTAT, SA, sense perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu 
valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el previst en aquest 
contracte. 

 
 
2.- PREU 

 
2.1.-  L'import  total  estimatiu de l'obra es fixa en la quantitat de 40.888,70.-€ 
(QUARANTA MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
D’EURO), IVA exclòs. 

 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per 
tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment 
executades segons els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris 
corresponents a l’annex núm. 2. Aquest preu final serà incrementat en un 16 % (setze 
per cent), en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 
6 % (sis per cent), en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final 
constituirà l’import total de l’obra, que s’estima en 40.888,70.-€ (QUARANTA MIL VUIT-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO), IVA exclòs. 

 
En l'annex número 4 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total 
estimatiu de l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta. 

 
2.2.- En el supòsit que FOMENT DE CIUTAT, SA modifiqui aquest Contracte d’acord 
amb allò previst a la clàusula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels 
amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de 
les corresponents unitats d’obra, detallades en l’annex núm. 2. 

 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l’annex núm. 2 
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ni deduïble d'aquest, el preu de l'esmentada nova unitat d’obra es fixarà 
contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 2.7. 

 
Les modificacions consistents en una substitució es valoraran de conformitat amb els 
paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 

 
En el supòsit que s’augmentessin les obres d’acord amb allò previst a la clàusula 1.4, 
aquestes es valoraran aplicant els preus de les unitats d’obra detallades en l’annex núm. 
4. Si l’increment de les obres impliques l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista en 
l’annex núm. 4 ni deduïble d’aquest, el preu d’aquesta nova unitat d’obra es fixarà 
contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 2.7. 

 
2.3.- FOMENT DE CIUTAT, SA podrà, durant l’execució del present Contracte, modificar-
lo augmentant, reduint, substituint o suprimint unitats o serveis que integren els treballs, 
sempre que es donin les següents condicions: 

 
L’import màxim de les modificacions del contracte, a l’alça es fixa d’un percentatge 
equivalent al 10% del pressupost de licitació (4.245,73 €, IVA exclòs). Sens perjudici 
d’això, les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant 
l’execució del contracte per les causes previstes al Plec de condicions no podran superar, 
en cap cas, el valor previst per modificacions. 
 
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte 
són les següents: 
 

[Modificacions subjectives:]  
 

a.  Successió total o parcial del contractista inicial com a conseqüència de la 
successió total o parcial del contractista inicial, derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 
de la LLCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials dels 
contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 
 

b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte 
a un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LLCSP. En aquest 
supòsit caldrà l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació 
competent de FdC per a la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena 
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec 
i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector 
públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà 
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 

c. Substitució de l’entitat contractant inicial com a conseqüència de la cessió del 
contracte a altra entitat del Sector Públic, conforme a allò indicat en el present 
plec. 
 

 [Modificacions objectives:] 
 

a. Derivats d’augments d’amidaments per tal de poder executar els treballs. 
b. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre 

a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat 
de models per part del mantenidor, etc. 
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c. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(guàrdia urbana, bombers, mobilitat... etc.). 

d. Adequacions derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
la documentació de licitació a requeriment d’autoritats o entitats per tal de 
minorar les immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, 
introduir elements que millorin l’eficiència energètica. 

e. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats 
prestadores de serveis. 

f. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que 
siguin necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

g. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

h. Derivats de la localització de patologies ocultes i de necessària execució 
(estructura, humitats...). 

i. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, 
transports, existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució 
dels treballs. 

j. Derivats de necessitats arqueològiques. 
k. Derivats de canvis i ajustos necessaris per solucionar problemes de filtracions 

d’aigua que detectin durant l’execució de les obres o que sigui necessari canviar 
la solució projectada per garantí al seva adequada solució. 

 
En tot cas, l’import màxim de les modificacions enumerades anteriorment no podran 
superar, de forma acumulada, a l’alça l’import previst per modificacions. La no realització 
d’unitat d’obra no genera cap dret a percebre cap mena d’indemnització o compensació al 
contractista. 
 
No hi haurà limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el 20% 
de l’import d’adjudicació l’adjudicatari podrà sol•licitar la resolució del contracte i la 
liquidació dels treballs realitzats sense assumir cap cost. 
 
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a executar els esmentats treballs o 
subministraments modificats, de conformitat amb allò establert en el present Contracte, 
sense dret a reclamar cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme 
dels treballs ni suspendre’ls. 

 
Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d’acord amb allò indicat a la clàusula 
2.2. 

 
2.4.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de 
l'annex número 2, s'entendran inclosos, sense que la relació que segueix sigui limitativa, 
sinó merament enunciativa: 

 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de 

l'obra, amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les 
llicències d’obra. 

 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, , de reconeixements i 

assaigs, control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació de l'obra. 
 
- La redacció i compilació del llibre de l’edifici que inclou el projecte final d’obres  “AS  

BUILT”, el manual d’ús i manteniment i el registre de documents, el lliurement de llibres 
d’instruccions o garanties de les diferents instal.lacions així com tot allò previst al 
projecte executiu sota la supervisió  i aprovació de Foment de Ciutat, en el seu cas. La 
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propietat o la Direcció Facultativa podran sol.licitar en qualsevol moment, avançaments 
parcials o complets de la documentació indicada respecte de l’obra ja executada, en el 
seu cas. 

 
- Despeses derivades escaients per al compliment del Manual d’aplicació de la imatge per 

al nou tancament de les obres municipals. 
 
- Despeses   auxiliars   generades   per   l’execució   de  les   obres   de   solidesa  o   

funcionament necessàries. 
 
- Despeses necessàries per a la realització de proves a les instal.lacions i a la maquinària 

específica de l’edifici, per tal de comprovar el seu adequat funcionament, així com la 
seva legalització davant de l’organisme administratiu competent, i posada en marxa de 
les instal.lacions i maquinària de l’edifici, en el seu cas. 

 
- Despeses derivades del Decret de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre 

comunicació i senyalització d’obres en relació als cartells d’obra fins a un màxim de 
dues unitats i a d’altres elements d’informació i comunicació, amb el límit global de 
l’1’5% del cost d’execució per contracte de l’obra reflectit en la documentacio del 
contracte. Aquesta información haurà de contenir els logos i información necessaria per 
donar compliment a les exigències comunitàries. 

 
- Despeses derivades del compliment de les condicions especials d’execució previstes al 

Plec de condicions. 
 
- Despeses derivades de les millores ofertades pel licitador adjudicaari. 

 
- Despeses derivades del Manual d’Ambientalització. 

 
S’estableix com a venciment en el pagament de les factures a tercers per aquests 
conceptes el termini màxim de 60 dies data factura. 

 
- Despeses derivades d’instruccions realitzades pel Comitè d’Obres i Circulació, directa o 

indirectament amb l’execució de l’obra. 
 
- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 

l'execució de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis 
afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats, en cas que sigui procedent. 

 
- Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

 
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 
maquinària. 

 
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 
 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 
- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 

 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
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d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 
- Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixin en les  ocupacions temporals, 

diferents  a les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals. 
 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones limítrofes afectades per les obres. 
 
- Execució,  remoció,  reposició  i  retirada  de tota  classe  de  construccions  auxiliars,  

incloent-hi camins d'accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d'obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, 
després de l'acabament de l'obra. 

 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 
préstecs. 

 
- Despeses  de  reparació  i  reposició  de  camins  i  serveis  que  afectin  al  Contractista  

per  a  la realització dels treballs. 
 
- Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament,  

col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones 
de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància 
d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

 
-  Despeses  derivades  de  la  tanca  d'obres  i  protecció  en  relació  a  la  perillositat  i  

molèsties produïdes per les obres. 
 
- Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 

 
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius 

d'electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de 
les obres objecte del contracte, d'acord amb les potències, consums i característiques 
definides en la documentació de licitació. Aquestes despeses fan referència als drets de 
connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries 
per la seva materialització. 

 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en la 

documentació de licitació, inclòs el projecte de legalització. 
 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 
existent. 
 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 
normals (inundacions, etc.). 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres 
i el termini acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a 
petició de FOMENT DE CIUTAT, SA i com a conseqüència de retards no imputables al 
Contractista. 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
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nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, especialment pel 
trànsit y/o molèsties a tercers. 

 
- Les despeses derivades de donar compliment a la normativa de seguretat i salut a les 

obres. 
 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de gestió Mediambiental. 

 
- Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit d’actuació. 
 
- Despeses relatives a la redacció i compliment del Pla Antifrau. 
 
- Despeses derivades del seguiment i recollida de tota la documentació dels 
subcontractistes per donar compliment a les obligacions del present contracte. 

 
- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 

incloses en el percentatge citat en la clàusula 2.1. 
 
2.5.- Són a càrrec del Contractista: 

 
b)    El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 

l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de 
tercers. En aquest últim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de 
pagament a l’empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar validats 
pel serveis tècnics de Foment de Ciutat. 

 
En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els 
apartats a i b  anterior FOMENT DE CIUTAT, SA podrà descomptar de qualsevol 
pagament que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per l’endarreriment en el 
pagament d’aquestes quantitats, FOMENT DE CIUTAT, SA, cobrarà uns interessos de 
demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del Contractista i fins 
al dia del seu cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els següents: 

 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 

 
C x R x T 

I = -------------- 
360 

 
I = Interessos a pagar del període.  
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, 
i fins la data de pagament real. 
 
El tipus d'interès serà l’EURIBOR+ 0,5 

 
2.6.- No es certificarà a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instal·lació, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament 
d’instal·lacions generals, o d’altres expressament acceptats per la Direcció d’obra i el 
Responsable d’execució del contracte, previ lliurament d’un aval de primera demanda per 
part del contractista a favor de FOMENT DE CIUTAT, SA, per garantir els referits 
pagaments. 
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2.7.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a què es fa referència en la clàusula 
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes. 

 
Els preus unitaris de l’annex número 2, tenen incorporats tots el costos i despeses, 
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò 
establert en el present Contracte i els seus annexos. 

 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’annex número 2, així com els 
rendiments i els preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del 
Contractista i figuren en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul 
dels preus contradictoris i dels treballs per administració que es detallen en les clàusules 
2.7 i 2.9 pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i 
justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats 
incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

 
2.8.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat 
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en l’annex 2 d'aquest Contracte, es formularà 
conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el Contractista, el corresponent preu 
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la següent forma: 

 
a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es 

se sotmetran a l'aprovació expressa de FOMENT DE CIUTAT, SA mitjançant els seus 
legals representants. 

 
b)  Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 

previstes, seran les següents: 
 

b.1) En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus de 
l’oferta: sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en 
el moment d ela licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; 
àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a 
executar) s’aplicarà la rebaixa ofertada pel licitador. 

 
c) Un cop fixat un preu contradictori aquest serà vàlid (igual que la resta de preus del 

contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per 
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de l’obra. 

 
d)   En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de 

l'acord mutu sobre l'esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu 
proposat per FOMENT DE CIUTAT, SA 

 
e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes en l’annex 

número 2 que li ordeni expressament FOMENT DE CIUTAT, SA, segons el que està 
previst en el punt a) de la present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre 
l’import del preu contradictori d’aquesta unitat. 

 
f)   En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d’aquest contracte. 

 
2.9.- En el present contracte no hi ha revisió de preus. 

 
2.10.- L’execució d’unitats d’obra en períodes de temps discontinus, amb la finalitat 
d’obtenir una menor afectació al trànsit rodat o de vianants, o en general una menor 
afectació al desenvolupament habitual de les activitats pròpies del veïnat, no suposarà 
modificació de les condicions contractuals, ni implicarà modificació del preu unitari de les 
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unitats d’obra. 
 

 
3.- TERMINI 

 
3.1.- L'inici de les obres a què es contrau el present Contracte, es fixa en el proper 12 de 
desembre de 2023, data que es convé per realitzar la comprovació del replanteig. Des 
del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, 
en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del 
començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de 
comprovació del replanteig. 

 
3.2.- El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment 
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en 3 mesos 
comptats des de la data indicada en l'apartat anterior. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a 
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps 
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps 
perdut i que serà aplicable solament a la part d'obra afectada. 

 
Els endarreriments produïts per causes imputables al Contractista donaran lloc a la 
imposició de les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la 
resolució del mateix en els termes previstos en el Contracte (veure clàusula 11). 

 
 
4.- DIRECCIÓ D’OBRA 

 
4.1.- Foment de Ciutat podrá designar una direcció de les obres (o Direcció facultativa, 
indistintament) que estarà a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva 
dels adjudicataris d’aquests serveis, designats per FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
4.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, 
la Direcció  d’Obra, en el seu cas,  gaudirà  de  les  més  àmplies  facultats  dins  del  marc  
dels treballs adjudicat  i d'aquest Contracte. Si el Director de l’obra considerés necessària 
una modificació de les actuacions a realizar, en qualitat, en cost o en termini, haurà 
d’obtenir l’autorització pertinent de FOMENT DE CIUTAT, SA, a través del gerent de l’obra 
de o responsable del contracte, per iniciar el corresponent expedient, seguint-se la 
tramitació legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses a FOMENT DE 
CIUTAT, SA, per a la seva aprovació. 

 
El Contractista tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment 
de dubtes, demandes diverses, etc. el Director d’obra, el qual les resoldrà dins les 
atribucions que li son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al responsable del contracte 
i/o a FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
En cas d’existència, la Direcció d’Obra haurà de conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, 
sense que la relació tingui caràcter limitatiu, les relacionades amb: 

 
a)  Replanteig de detall. 
b)  Maquinària aportada a l'obra. 
c)  Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 
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aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 
d)  Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d'execució. 
e)  Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran 
presentat a la Direcció d’Obra per poder acreditar l'esmentada idoneïtat. 
f)   Idoneïtat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
g)  Terminis i mitjans per recepció, preses d'abassegament i emmagatzematge de 
materials a l'obra. 
h)  Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas.  
i)   Tipus d’acer i sistemes de pretensat. 
j)   Sistemes i mitjans de producció d’àrids, inclòs pedreres. 
k)  Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl.liques o prefabricats de 
formigó.  
l)   Acabats de tot tipus. 
m) Subcontractacions del Contractista. 
n) Validació de les proves de funcionament de les instal.lacions. 
o) Documentació necessària per a la legalització de les instal.lacions. 

 
4.3.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista 
subministrarà a la Direcció d’Obra la informació necessària per a complir el Reial Decret 
1627/1997. 

 
4.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA i/o, en el seu cas, la Direcció Facultativa podran aturar 
qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s’executin d’acord amb les   
prescripcions   contingudes   a   la documentació definitòria de les obres. 

 
4.5.-  FOMENT  DE  CIUTAT,  SA  designa  com a Responsable del Contracte designa el 
Sr. Jaume Ramos Sotelo, Director de Serveis Generals de FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
El responsable del contracte, s’encarregarà de supervisar l’execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització del contracte podent, a aquests efectes, signant l’Acta de comprovació del 
replanteig, control de l’amidament i valoració de l’obra executada, validació de preus 
contradictoris, i validació de la liquidació econòmica del contracte i aprovació de la 
devolució de les garanties i totes aquelles que li atribueixi expressament l’òrgan de 
contractació. 

 
El serveis tècnics de Foment de Ciutat realitzaran, sense perjudici de l’existència de la 
Direcció Facultativa: la interpretació dels documents de licitació i l’establiment  
d’adequacions  i  detalls  a  l'esmentat  Projecte  (si  és  el  cas),  l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s'executin els treballs, la signatura de 
l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final 
d’Obra i altres que siguin de la seva competència. 
 
4.6.-  Les  instruccions  dels serveis tècnics  s’emetran  per  escrit  i  quedaran recollides 
en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades 
ordres. 
 
 
5.- ABAST DELS TREBALLS 

 
5.1.- Atesa la tipología de treballs a executar no existeix un projecte. No obstant 
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s’incorpora estat d’amidaments que descriu les obres a executar i les caracterísitques del 
materiala emprar. 

 
5.2.- En concordança amb el que està establert en l'apartat 1.2, el contractista restarà 
obligat, quan els serveis tècnics de Foment de Ciutat o la direcció facultativa ho considerin, 
a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions 
d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat considerades oportunes. 

 
5.3.- Així mateix, es deixa constància que els talls de trànsit i horaris de treballs tenen 
hauran de ser concretats pel Comitè d’Obres i Circulació, en el seu cas. 

 
5.4.-  Per  la  seva  part,  el  Contractista  podrà  proposar  també  modificacions  
degudament justificades sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la 
seva conformitat a FOMENT DE CIUTAT, SA per a l'adopció de l'acord que procedeixi. 
Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla 
d’Obres. 

 
5.5.-  D'acord  amb  el  previst  en  les  clàusules  1.4,  1.5  i  7.4,  FOMENT  DE  CIUTAT,  
SA  podrà completar o modificar l’abast del contracte definit en la documentació annexa. 

 
 
6.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 

 
6.1.- Atesa la tipología d’obres no es preveu projecte ni estudi de seguretat i salut. No 
obstant el contractista haurà de realizar una avaluació de riscos específic, adequada a 
les obres a executar, i el document de gestió preventiva en obra, sense perjudici que 
tingui que redactar-se un projecte de segurertat i salut. 
 
En cas de concurrencia d’empreses o autonòms l’adjudicatari haurà de designar un 
responsable/coordinador de seguretat i salut. En aquest cas haurà d’actuar d’acord 
amb les normes i instruccions complementàries que li siguin dictades, per aquest, per a 
la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de 
control, supervisió i en general, d’informació, relacionades amb el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 

 
Si el responsable/coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada 
en e l  seguiment  de les obres  observés l’incompliment de les mesures de seguretat i 
salut, advertirà d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre 
l’execució de treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren 
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
6.2.- El Contractista podrá modificar les mesures de seguretat i salut en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que 
puguin sorgir  al  llarg  de  l’obra.  Aquestes  modificacions  s’hauran d’executar conforme 
a la normativa d’aplicació. 

 
6.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i 
els representats dels treballadors, podran presentar al responsble/coordinador de 
Seguretat i Salut, o figura equivalent, per escrit i de forma raonada els  suggeriments  i  
les  alternatives  que  considerin  oportunes 

 
6.4.- Les mesures de prevenció, seguretat i salut estaran a disposició permanent de la 
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Inspecció de Treball i Seguretat Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria 
de Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent, així com de les empreses 
participants i dels representats dels treballadors. 

 
6.5.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació 
i compliment de la normativa de contractació. 

 
6.6- En concepte de retribució per l’adopció de mesures per donar compliment a la 
normativa de seguretat i salut en el treball, el contractista facturarà a FOMENT DE 
CIUTAT, SA, la quantitat fixa de 40.888,70.-€ (QUARANTA MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO), IVA exclòs , 
essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu previst en la clàusula 2.1. 
El contractista, havent estudiat les obres a executar, es compromet i obliga a no reclamar 
a FOMENT DE CIUTAT, SA cap altra quantitat en concepte de compliment i observança 
de la normativa de seguretat i salut.  
 
L’escreix de les despeses per l’observació de la normativa de Seguretat i Salut ocasionat 
per la modificació de l’obra a executar per valor superior al 20% del pressupost indicat en 
la clàusula 2.1., es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, 
es formularà conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista el corresponent 
preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.7., prèvia l’oportuna justificació de 
l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista. 

 
6.7.- En cas d’incompliment de les mesures de seguretat i salut per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, FOMENT 
DE CIUTAT, SA podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a la retribució 
en concepte de donar compiment a la normativa de seguretat i salut. 
 
6.4.- El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 
15 dies des de la signatura del present contracte, la documentació exigida per la Llei 
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. Així com el Pla de 
prevenció de Riscos Laborals, en el seu cas. Així mateix, el contractista està obligat al 
compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el 
sector de la construcció. 

 
 
7.- PLA DE TREBALLS 

 
7.1.- Com annex núm. 3 s’acompanya l’oferta técnica i automática de l’adjudicatari, que 
indica reducció de termini i organitzacó de les obres.  

 
7.2.- Sota requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA el Contractista 
confeccionarà/actualitzarà el Pla d’Obres, seguint les normes i instruccions que a tal 
efecte li dicti FOMENT DE CIUTAT, SA o la Direcció d’Obra. 

 
7.3.- Quan en funció d’allò previst en les clàusules 1.4 i 1.5, FOMENT DE CIUTAT, SA 
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a 
la reprogramació de l’obra, obtenint-se un Pla d’Obres. 

 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, 
augmentin o disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments utilitzats en els annexos al present 
Contracte. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, 
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interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del 
present Contracte que FOMENT DE CIUTAT, SA determini, es mantingui dins dels 
límits previstos en les referides clàusules 1.4 i 1.5, el Contractista vindrà obligat a 
mantenir els preus unitaris i els rendiments  concretats   en   la   documentació   annexa.   
En   conseqüència,  el  Contractista  es compromet a disposar dels mitjans necessaris 
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres 
contractades, dins dels límits convinguts. 

 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla 
d’Obres, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el 
camí crític del Pla d’Obres, i amb això retardar la data final de les obres. 

 
7.4.-  El  pla  d’obra,  així  com  l’organització  de  l’obra  haurà  de  comptabilitzar-se  
d’acord amb l’avanç de les obres en execució per l’empresa FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
 
8.- CONTROL DE QUALITAT 

 
8.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA i la Direcció d’Obra, en el seu cas, realitzaran tots els 
reconeixements, comprovacions   i   assaigs   que   creguin   oportuns   en   qualsevol   
moment   en   presència   del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, 
posant a disposició els mitjans auxiliars  i  el  personal  que  sigui  necessari.  El  
Contractista  no  podrà  en  cap  cas  reclamar  el pagament d'interrupcions de les obres 
derivades d'aquests conceptes. 

 
8.2.-  El  control  de  qualitat  que  duguin a  terme  - directament o  indirectament-  
FOMENT  DE CIUTAT, SA i la Direcció d’Obra (en el seuc cas), no eximeix al Contractista 
de dur a terme el seu propi control de qualitat necessari sobre l'execució de l'obra, per tal 
de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en 
qualsevol cas per la Direcció d’Obra, en el seu cas, o per FOMENT DE CIUTAT, SA, per 
assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap 
increment en els preus unitaris establerts. 

 
Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin 
resultat d’uns canvis dels treballs, seran íntegrament a càrrec del Contractista i no 
s’inclouran, a efectes econòmics, al balanç anterior. 

 
8.3.- El Contractista està obligat a facilitar a FOMENT DE CIUTAT, SA els resultats dels 
seus assajos de Control de Qualitat. 

 
8.4.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra 
que executi, i d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
8.5.- El contractista estarà obligat a presentar el seu auto Control de Qualitat a 
requeriment de la Direcció Facultativa i/o FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
 
9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 
9.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, 
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auxiliar i operari que resulta de la documentació de l'adjudicació. Així mateix, designarà 
les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir 
facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de l’equip tècnic designat per Foment 
de Ciutat, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de 
l'obra. 

 
A l’execució de l’obra comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no 
inferior als percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació al sector de la construcció. 

 
9.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització  jeràrquica  i  especificació  de  funcions,  serà  lliurement  apreciada  per  la  
Direcció d'Obra, en el seu cas, que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista 
la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, 
sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li 
l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
9.3.-  A  més  del  compliment  de  tots  els  reglaments  i  disposicions  vigents,  tals  
com  el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats, el   manual de qualitat de 
les obres, normatives mediambientals vigents, incloses les locals, i d’altres d'aplicació, el 
Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, 
així com la Guia d’Ambientalització en l’execució d’obres municipals. 

 
El contractista, d’acord amb les indicacions del responsable de Seguretat i Salut i el 
seu propi criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir 
l’estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i 
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 

 
9.5.- L’horari de treball s’haurà d’ajustar a allò autoritzat per l’Administració competent. 

 
9.6.- El contractista haurà de vetllar pel compliment d’allò previst al manual de qualitat de 
les obres. Aquesta funció serà desenvolupada pel “Responsable de la Implantació de 
l’Obra al Domini Públic”, persona encarregada i responsable d’executar totes aquelles 
mesures que estimi oportunes per tal de garantir l’adequat compliment del Manual de 
Qualitat de les Obres. 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA podrà sol·licitar l’adopció de mesures que millorin les solucions 
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui prèviament directrius a desenvolupar. 
En cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantació de l’Obra al 
Domini Públic”, no siguin acceptades per l’ADJUDICADOR aquesta podrà exigir 
l’aplicació de models concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al 
Pla de Gestió Mediambiental així com a la normativa de Seguretat i Salut i mediambiental 
aplicable. En cas d’incompliment de les mateixes seran d’aplicació les penalitzacions 
contemplades a la clàusula 11 del present contracte. 
 
Les funcions del Responsable de l’Obra al Domini Públic, sense que la relació sigui 
limitada, sinó merament enunciativa, són: 

 
- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de 

l’execució de l’obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb 
expressa atenció a les persones amb mobilitat reduïda, vetllant per tal que aquests 
accessos estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...), adequant-
se al model previst al model previst al manual de senyalització de les obres amb 
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lones informatives 
 

- Garantir la utilització  de  les tanques de separació d’obres/vianants, d’una tela 
opaca verda per la part d’obra fins a una altura de 1,2 metres, així com un 
corrugat a la part superior perfectament lligat de diàmetre 60/80 mm, adequant-se 
al model previst al manual de senyalització de les obres amb lones informatives. 

 
- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’ús, identificant-los i 

tancant- los, adequant-se al model previst al manual de senyalització  de les obres 
amb lones informatives. 

 
- Garantir la utilització de materials de tancament/senyalització en bon estat i 

homogenis, havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o 
de format incorrecte (cons, New Jerseys de formigó i/o plàstic, senyals de trànsit), 
així com adequadament alineats els elements, especialment els lineals, adequant-
se al model previst al manual de senyalització de les obres amb lones 
informatives. 

 
- Garantir  l’adopció,  actualització  i  manteniment  d’una  correcta  senyalització,  a  

fi  de permetre als vianants i usuaris en general orientar-se, amb especial atenció 
als punts d’accés als serveis de transports públics, adequant-se al model previst al 
manual de senyalització  de les obres amb lones informatives. 

 
- Vetllar per la no acumulació del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable 

estigui adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel 
compliment del Pla de Gestió Mediambiental, adequant-se al model previst al 
manual de senyalització  de les obres amb lones informatives. 

 
- Garantir  l’adequada  fixació  dels  elements  emprats,  adequant-se  al  model  

previst  al manual de senyalització  de les obres amb lones informatives, 
 

- Així com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte 
desenvolupament d’aquelles funcions que li són pròpies i el compliment del model 
previst al manual de senyalització  de les obres amb lones informatives, 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA podrà sol·licitar l’adopció de mesures que millorin les solucions 
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui prèviament directrius a desenvolupar. 
En cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantació de l’Obra al 
Domini Públic”, no siguin acceptades FOMENT DE CIUTAT, SA podrà exigir l’aplicació 
de models concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de 
Gestió Mediambiental així com a la normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas 
d’incompliment de les mateixes seran d’aplicació les penalitzacions contemplades a la 
clàusula 11 del present contracte. 

 
Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris. 

 
 
10.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

 
10.1.- El Contractista trametrà als serveis tècnics de Foment de Ciutat un comunicat 
mensual de la tasca executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el 
que es reflectiran les incidències d’obra més importants. FOMENT DE CIUTAT, SA 
podran definir amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
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Complementàriament, la Direcció d’Obra, en el seu cas, o FOMENT DE CIUTAT, SA   
podran demanar al Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o 
amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini. 

 
10.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 5 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informació o 
endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la 
clàusula 11.2. 

 
10.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de 
l'inici de les obres així com la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de 
restar ocultes. Això últim, a més, haurà d'ésser degudament comprovat i avalat per la 
Direcció d’Obra, en el seu cas, o els serveis tècnics d Foment de Ciutat, prèviament a la 
seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar qualsevol tipus d’informació 
que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres, a Foment de Ciutat. 

 
10.4.- El Contractista resta obligat a respondre, dins de termini, als requeriments 
d’informació formulats per FOMENT DE CIUTAT, SA en relació a procediments de 
Responsabilitat Patrimonial que presumptament es derivin de l’execució de l’obra de 
referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets comunicats, o 
en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora. El contractista 
haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a 4 setmanes. L’incompliment 
injustificat d’aquesta obligació suposarà un incompliment contractual que implicarà 
l’adopció de mesures (taxació pèrit independent per que procedeixi a formular  informe  
pericial)  a  compte  de  quanties  pendents  de  cobrar  pel  contractista  o,  en defecte, a 
compte de la seva garantia definitiva. 

 
10.5.-  FOMENT  DE  CIUTAT,  SA  no  es  fa  responsable  de  l'abonament  
d'activitats  o  obres elementals per les quals no existeixi comprovació formal de l'obra 
oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als 
efectes d'evitar la manca de comprovació, el Contractista comunicarà amb suficient 
antelació (mínim 5 dies) a FOMENT DE CIUTAT, SA i a la Direcció d’obra la realització 
d'aquest tipus de treballs. 

 
10.6.- Així mateix s’haurà de presentar la següent documentació. El Contractista, durant la 
vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, accepta proporcionar 
a FOMENT DE CIUTAT, SA la següent informació: 
 
A. Amb caràcter únic: 
 
- Declaracions responsable relatius al compliment del pla antifrau, ètic, de conflicte 
d’interessos de tot el personal que contracti l’adjudicatari. Aquesta declaració haurà de 
constar que haurà de comunicar qualsevol canvi en aquestes condicions. 
 
- Adscripció del personal. Identificant nom, cognoms, DNI, tipus de contracte, Jornada 
laboral, antiguitat.  
 
- Declaració de no causar dany significatiu al medi ambient dels subcontractistes, 
conforme al document model 1.D. 
 
- Declaració empreses subcontractistes autoritzant la cessió i tractament de dades en 
relació a l’execució d’actuació del PRTR, que es preveure a l’ordre HFP 1030/2021, de 29 
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de setembre. 
 
S’haurà d’actualitzar qualsevol canvi. 
 
B. Amb caràcter mensual: 

 
 - Fulls de cotització a la Seguretat Social o bé els rebuts d’autònoms en el seu cas, així 
com els fulls de salari de tot el personal que presta els seus serveis en el programa. 
 
- Relació detallada dels subcontractistes i proveïdors que participin o hagin participat en 
l’execució de l’obra objecte del present contracte en el mes en curs, junt amb les 
condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin 
relacionades amb els terminis de pagament. 
 
- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i proveïdors dintre dels 
terminis de pagament establerts a la clàusula 12.8 quw, referència al número de factura, 
proveïdor, data de facture, data dels treballs, data de conformació i data de pagament. 
 
C. Amb carácter trimestral: 
 

- Informació relativa: 
- Nom del perceptor final dels fons. 
- Nom del contractista i subcontratista ¡, 
- Nom, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o 

del contractista.1 

                                                            
1
 6) «titular real»: la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del 

cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con 
inclusión, como mínimo, de: 

a)en el caso de las personas jurídicas: 
i)la persona o personas físicas que en último término tengan la propiedad o el control de una persona 

jurídica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o 
derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control por 
otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos 
de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la 
adecuada transparencia de la información sobre la propiedad. 

El hecho de que una persona física tenga una participación en el capital social del 25 % más una acción o 
un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de propiedad directa. El hecho de que 
una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas físicas, o de que múltiples sociedades, que 
estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas físicas, tenga una participación en el capital 
social del 25 % más una acción o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente será un indicio de 
propiedad indirecta. Lo anterior se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un 
porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podrá 
determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 22, apartados 1 a 
5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (29), 

ii)en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de 
sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas de que la 
persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas físicas que ejerzan un cargo 
de dirección de alto nivel, las entidades obligadas conservarán registros de las medidas tomadas para identificar 
a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso; 

b)en el caso de los fideicomisos: 
i)el fideicomitente, 
ii)el fideicomisario o fideicomisarios, 
iii)el protector, de haberlo, 
iv)los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén aún por designar, 

la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúan principalmente la entidad o la estructura 
jurídicas, 

v)cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la 
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios; 
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D.  A requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA.: 
 
- Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i proveïdors que participin en 
l’execució de l’obra objecte del present contracte, amb el corresponent document bancari 
acreditatiu del pagament. 
 
- Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al contractista per 
FOMENT DE CIUTAT, SA en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 
Aquesta informació es lliurarà a FOMENT DE CIUTAT, SA en el termini màxim de 15 dies 
naturals a comptar des del seu requeriment. 

 
 
11.- PENALITZACIONS 

 
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present 
Contracte a FOMENT DE CIUTAT, SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 

 
- Defecte de qualitat de l'obra executada. 
 
- Manca de lliurament de documentació 
 
- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs 
 
- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes 
 
- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentació relativa al personal a 
subcontractar comportarà les següents penalitzacions 
 
- Incompliment de la subcontractació d’obres amb empreses d’economia social 
 
- Incompliment de contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials 
d’inserció laboral o d’exclusió social 
 
- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la información 
 
- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senyalització de les obres amb 
lones informatives 
 
- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’Obres 
 
- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de FOMENT DE 
CIUTAT, SA 
 
- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Responsable/Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 
- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 
 

                                                                                                                                                                                         
c)si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de estructuras jurídicas similares a los 

fideicomisos, estarán incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente 
o similar a los contemplados en la letra b); 
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- Incompliment   del   deure   d’informació   respecte   a   procediments   de   
responsabilitat patrimonial 
 
- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre 

 
 
11.1.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada 

 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment de la diligència 
deguda o de les instruccions emeses per la Direcció d’obra, en el seu cas, o els serveis 
tècnics de Foment de Ciutat, donaran lloc a la seva demolició, amb càrrec al Contractista. 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el 
cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. 

 
11.2.- Manca de lliurament de documentació 
 
La manca de lliurament per part del contractista de la documentació relacionada en aquest 
contracte, el plec de condicions o l’exigida per part de Foment de Ciutat, SA implicarà una 
penalització de 150 euros (Cent-cinquanta euros) diaris, sense perjudici de les restants 
penalitzacions previstes. 
 
11.3.- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs 
 
L’incompliment per part del Contractista del manteniment de les condicions laborals del 
personal contractat comunicat a FOMENT DE CIUTAT, SA o de la millora de salaris oferida, 
será objecte d’una penalització d’1,5 vegades l’import no percebut pel treballador. En cas 
d’esmenar-se aquesta situació de forma retroactiva voluntàriament per part del Contractista, 
aquesta penalització quedarà reduïda a un 10% del de l’import no abonat al treballador, en 
proporció a la temporalitat, fins i tot amb carácter retroactiu sempre que es produeixi abans 
de la recepció de les obres. 
 
11.4.- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes 
 
En el supòsit en que el contractista incompleixi els terminis de pagament als 
subcontractistes i proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els 
termes indicats a la clàusula 12.8 respectivament, Foment de Ciutat, SA podrà imposar una 
penalització al contractista de 100 euros (Cent euros) per cada dia de retard en el 
pagament de cada factura o en el lliurament de la informació sol·licitada per Foment de 
Ciutat, SA. 
 
11.5.- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentació relativa al personal 
a subcontractar comportarà les següents penalitzacions  
 
Per a cada persona subcontractada sense autorització expressa de FOMENT DE CIUTAT, 
S.A. s’imposarà una penalització de l’1,5% de l’import de l’adjudicació del contracte. 
 
11.6.- Incompliment de la subcontractació d’obres amb empreses d’economia social 
 
En el supòsit en que el contractista incompleixi la condició especial d’execució relativa a la 
subcontractació de certes parts de l’obra a empreses d’economia social, Foment de Ciutat, 
SA, imposarà una penalització per dia de 100 € I, a partir d’un endarreriment de 4 
setmanes podrà procedir pel seu compte a la contractació dels treballs de referència i 
imposar una penalització equivalent a 1,5 vegades l’import previst per a l’execució dels 
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treballs o l’import al que asendeixi realment els treballs. La selecció entre ambdós imports 
sera aquell que sigui superior. 
 
11.7.- Incompliment de contractació de persones en situació d’atur amb dificultats 
especials d’inserció laboral o d’exclusió social 
 
En el supòsit que el contractista incompleixi la condició especial d’execució relativa a la 
contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 
d’exclusió social (incloent les millores sobre aquest punt que hagués ofert) Foment de 
Ciutat, SA, podrà imposar una penalització equivalent a 150 € per dia. 
Aquesta penalització podrà ser recuperable si el contractista ofereix la contractació de 
personal en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social 
addicional. 
 
11.8.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació 

 
Cas que per deficiències o  endarreriments en la informació, fóra necessària la 
realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost 
anirà a càrrec del Contractista. 

 
Així mateix, en cas que manqués o s’endarrerís informació pel que fa a l’autocontrol de 
qualitat, d’acord amb allò especificat a l’apartat 8.3, el Contractista podrà ser penalitzat en 
un import de cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificació completa 
d’una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direcció 
d’Obra. Foment de Ciutat, SA es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel 
Contractista en el cas de reincidència en la mancança o endarreriment d’informació o 
apreciació d’anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats. 

 
11.9.- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senyalització de les 
obres amb lones informatives 

 
En cas de que el “Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic” 
incompleixi de forma reiterat (3 avisos) o greu de les previsions del manual de 
senyalització  de les obres amb lones informatives, de manera que la pròpia Direcció 
d’Obra/Propietat consideri que hi ha hagut una manca de diligència per part del 
contractista per tal de complir amb les previsions de qualitat manual de senyalització   de 
les obres amb lones informatives, la propietat o la Direcció d’Obra podrà proposar al 
Contractista una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, FOMENT CIUTAT VELLA  ho 
comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. 
De no produir-se l’oportuna reparació, FOMENT CIUTAT VELLA  podrà aplicar la 
penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de sis mil euros, que es farà 
efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 
11.10.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’Obres 

 
D'acord amb el Pla d’Obres (annex núm. 5) hi haurà una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el 
Pla d’Obres vigent s’hi haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d'un 15% de la diferència entre l'import 
acumulat a l’origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el 
moment de practicar la  penalització  i  l'import  real  certificat.  Aquesta  penalització  es  
deduirà  de  l'import  de  la certificació del mes en el que es calculi. La penalització final 
serà la quantitat acumulada a la data del termini contractual de l’obra. 
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 
incrementant  l'import  retingut  o  bé  disminuint-lo.  La  quantitat  resultant  al  final  de  
l'obra s'aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si 
aquest fos el cas. 

 
11.11.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de FOMENT 
DE CIUTAT, SA. 

 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
d’Obra o de FOMENT DE CIUTAT, SA, de manera que la pròpia Direcció d’Obra o 
FOMENT DE CIUTAT, SA consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar a FOMENT DE 
CIUTAT, SA una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, FOMENT DE CIUTAT, SA ho 
comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De 
no produir-se l’oportuna reparació, FOMENT DE CIUTAT, SA podrà aplicar la penalització 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de (6.000.- €) sis mil euros, que es farà 
efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 

 
11.12.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Responsable/Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
Responsable/Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de 
Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicación de la normativa de 
Seguretat i Salut en el Treball, el reponsable/Coordinador de Seguretat i Salut podrà 
proposar a FOMENT DE CIUTAT, SA una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, FOMENT 
DE CIUTAT, SA ho comunicarà al Contractista per tal de que subsani l’incompliment  de  
forma  immediata.  De  no  produir-se  l’oportuna  subsanació,  FOMENT  DE CIUTAT,  SA  
podrà  aplicar  la  penalització  fins  una  quantia  màxima,  per  cada  penalització,  de 
(6.000.- €) sis mil euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
L’aplicació de  tres  penalitzacions  d’aquest  tipus  comportarà  l’obligació  del  
Contractista  de  substituir  el Delegat d’Obra o al cap d’obra. 

 
11.13.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del 
contracte 

 
Cas que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del contracte 
relacionades amb l’article 102 del TRLLCSP i aquelles altres enumerades al plec de 
condicions, FOMENT DE CIUTAT, SA, podrà imposar una penalització econòmica en el 
supòsit que el contractista no esmeni l’incompliment en el termini de 5 dies des de la 
comunicació formal de FOMENT DE CIUTAT, SA. De no produir-se l’oportuna subsanació, 
FOMENT DE CIUTAT, SA podrà aplicar la penalització fins a una quantia màxima no 
superior al 10% del pressupost del contracte o optar per resoldre el contracte si s’ha 
atribuït a aquestes condicions especials el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
11.14.-   Incompliment   del   deure   d’informació   respecte   a   procediments   de   
responsabilitat patrimonial 
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L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 10.4 del present 
contracte implicarà l’adopció de mesures per part de FOMENT DE CIUTAT, SA 
(contractació de pèrit independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte 
de quanties pendents de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva 
garantia definitiva. 

 
11.15.-. Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre 

 
Per incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, FOMENT DE 
CIUTAT, SA, podrà  realitzar    els  tràmits  oportuns  per  la  imposició  de  les  
penalitats/sancions  previstes  a aquesta Llei. 

 
11.16.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 11.1; 11.3; i 11.4; 
11.6; 11.7; 11.10; 11.11; i 11.12 tindrà com a límit màxim quantitatiu el 40% del preu final 
de l’obra. 

 
 
12.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE FOMENT DE 
CIUTAT, SA I SUBCONTRACTACIÓ PEL CONTRACTISTA 

 
12.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra 
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials  tindran dret a  entrar 
a  l’obra i el Contractista els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte 
desenvolupament dels treballs. 

 
12.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present 
Contracte amb tercers sempre amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre 
de 2006, Reguladora de la subcontractació al Sector Públic, així com el Reial Decret 
1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 
El percentatge de subcontractació no superarà el 60 % del total. 

 
El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent obligació del 
contractista l’exigència que els  subcontractistes  compleixin  amb  els  requeriments  
marcats  per  la  Llei  32/2006,  de  18 d’octubre de 2006, Reguladora de la 
subcontractació al Sector Públic, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel 
que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al 
Sector de la Construcció. 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el 
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències 
derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, 
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El contractista te 
l’obligació de vetllar que els subcontractistes tenen la corresponent classificació així com 
vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa aplicable, exigint a partir del 26 
d’agost de 2008 que aquestes estiguin donades d’alta al Registre d’Empreses 
Acreditades, o, si encara no haguessin passat 12 mesos des de l’entrada en vigor del RD 
1109/2007, de conformitat amb la Disposició Transitòria Segona de la Llei 32/2006 i la 
Disposició Transitòria Primera   del RD 1109/2007 (presentació de la fitxa annexada a 
la llei 32/2006, degudament complimentada i tramitada, o mitjançant certificat del Registre 
d’Empreses Acreditades, sense que aquesta segona pugui ser exigida, configurant-se com 
un mecanisme d’acreditació vàlid). 
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12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
i normativa connexa, haurà de mantenir actualitzada tota aquella documentació que 
segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentació a la que FOMENT 
DE CIUTAT, SA i/o la Direcció d’obra podran accedir en qualsevol moment. Així mateix, 
adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles 
exigències previstes a la Llei 32/2006, de  18  d’octubre,  i  que  no  està  inhabilitat  per  a  
contractar,  ni  incurs  en  cap  prohibició  per contractar  establertes a la Llei 30/2007, ni 
comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista, així com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, 
expedides per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir 
les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en 
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 de l'ú de març. 

 
12.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses 
en suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels 
supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista   en els termes 
establerts a la Llei 9/2017,  o  fora  d’aquells  supòsits  autoritzats  per  la  Llei  32/2006,  
de  18  d’octubre  o  el  RD 1109/2007. 

 
12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del 
Contractista que assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de 
FOMENT DE CIUTAT, SA d'acord amb aquest Contracte. 

 
12.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució 
de l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets 
econòmics que es deriven de la contraprestació acordada. 

 
12.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a seva la vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel contractista, a excepció d’autorització expressa i per escrit de la Direcció 
d’obra i del Responsable/Coordinador de seguretat i salut. Per tant, la vigilància i 
compliment d’aquesta obligació serà d’exclusiva  responsabilitat  del  contractista,  que  
així  ho  haurà  d’establir  i  exigir  expressa  i clarament al subcontractista. 
 
12.8.- El contractista ha de complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials  (en endavant, la “Llei de Morositat”), i en especial, en quan als 
terminis de pagament, de comprovació i validació de factures indicats al contracte tipus, 
així mateix el contractista no podrà imposar als seus subcontractistes o proveïdors 
agrupacions de factures per períodes superiors als establerts a l’article 4.4 de la Llei de 
Morositat (Llei 3/2004). 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà 
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 
cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el 
pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 
principal. 

 
 
13.- RISC DE L'OBRA 

 
13.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
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13.2.- En conseqüència les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i art 
de construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de 
força major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 

 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 

 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 

 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 

alteracions greus de l’ordre públic. 
 
13.3.- La sola presentació d'oferta implica la declaració per part del Contractista d'haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i 
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver 
estudiat detingudament els documents base de l'oferta, que considera suficients tant per 
a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, 
en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en 
perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 

 
13.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot 
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les obres 
alliberant a FOMENT DE CIUTAT, SA de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida 
al respecte. 

 
Serà responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els 
ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i 
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

 
13.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. 

 
13.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, 
abans de la seva recepció. 

 
13.7.- El Contractista respondrà per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a 
conseqüència de l’execució del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i 
perjudicis causats a tercers, FOMENT DE CIUTAT, SA, en el supòsit que l’import de la 
indemnització no sigui assumit pel contractista, podrà realitzar la retenció que correspongui 
a la propera certificació l’import que correspongui o executar la garantia definitiva. 

 
El rescabalament dels danys i perjudicis es determinarà per FOMENT DE CIUTAT, SA o 
per l’Ajuntament de Barcelona un cop realitzada la tramitació de l’expedient corresponent. 
En el cas que l’abonament de la indemnització el realitzi l’Ajuntament de Barcelona o 
FOMENT DE CIUTAT, SA, aquesta repetirà contra el contractista, responent la garantia 
definitiva per aquests conceptes. 

 
13.8.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, FOMENT DE 
CIUTAT, SA podrà prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar 
o reparar tals danys per manca de vigilància. 
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13.9.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions 
que es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, 
havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar 
afectats, a fi de limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna 
substitució en el seu cas. 

 
13.10.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració 
de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part 
del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a 
partir de la recepció o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres segons 
la clàusula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany 
ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 

 
 
14.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 

 
El Contractista haurà de subscriure una assegurança de la modalitat "Tot risc construcció" 
que acompleixi satisfactòriament els requisits que es determinen a l'annex núm. 6. A la 
pòlissa d'assegurança figuraran com a beneficiari FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. 
L'assegurança haurà d'estar vigent fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia 
fins a l'aprovació de l'acta del certificat de  la fi del període de garantia i haurà de 
presentar-se a l'aprovació de FOMENT DE CIUTAT, SA  abans dels quinze dies (15) 
següents a la signatura d'aquest Contracte i haurà de contractar-se abans dels vint dies 
(20) següents a aquesta signatura. 

 
En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import de 
l'obra contractada, també s'haurà d'incrementar l'import de l'obra assegurada. 

 
En  cas  d'incompliment  de  qualsevol  d'aquests  termes,  el  Contractista  serà  
plenament  i íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i FOMENT DE CIUTAT, 
SA podrà subscriure directament l'oportú Contracte d'assegurança i repercutir la prima o 
primes corresponents al Contractista,  estant  facultada  per  deduir  de  les  primeres  
certificacions  d'obres  la  factura  o factures que generi aquesta repercussió. 

 
Es facilitarà a les empreses de control tècnic i representants de l’asseguradora els següents 
temes: 

 
1.  Permetre als representants de l’Organisme de Control Tècnic el lliure accés al 

lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació . 
 

2.   Donar  a  conèixer  a  l’Organisme  de  Control  Tècnic  la  data  d’inici  de  
l’obra,  i  les paralitzacions de l’obra superiors a un mes i la data de recepció de la 
construcció amb una antelació mínima de quinze dies i permetre l’assistència a 
l’acta de recepció als representants de l’Organisme de Control Tècnic o a 
l’Assegurador. 

 
3.  En cas d’utilització de materials o tècniques innovadores pel lloc a on s’efectua la 

construcció, facilitar o realitzar els justificants o proves prèvies, si l’Organisme de 
Control Tècnic els estima necessaris, amb el fi que l‘Assegurador accepti o no el 
risc. 
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4.   Informar a l’Organisme de Control Tècnic dels sinistres, facilitant el seu accés per a 
la inspecció dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, 
l’expedient tècnic de l’obra assegurada. 

 
5.  Acceptació  de  les  reserves  tècniques  exposades  per  l’Organisme  de  Control  

Tècnic  i recollir-les en l‘acta de recepció. 
 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI 
AMBIENT 

 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria 
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i 
Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb 
tota indemnitat de FOMENT DE CIUTAT, SA del compliment de qualsevol d’aquestes 
obligacions. 

 
15.2.- Als efectes de control per part de FOMENT DE CIUTAT, SA, sense que això 
impliqui no obstant cap obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar 
sempre que li sigui requerit  per  FOMENT  DE  CIUTAT,  SA,  tenir  complides  totes  les  
obligacions  esmentades  en l'apartat anterior, posant a disposició de FOMENT DE 
CIUTAT, SA, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals 
obligacions. 

 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin 
per raó de la constitució de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que 
es causin per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 

 
15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs les 
obligacions derivades de la normativa de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i 
salut en el treball, així com les instruccions del Responsable/Coordinador de Seguretat i 
Salut relatives a la seva aplicació i execució. 

 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal 
de l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs 
encomanats. 

 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments 
de seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 

 
15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel 
desenvolupament del Contracte. En particular haurà de complir tota la normativa 
mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 

 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no 
tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les 
accions que FOMENT DE CIUTAT, SA pugui prendre al respecte. 
 
 
16.- PERMISOS I LLICÈNCIES 

 
16.1.-  Amb  l’antelació  necessària  perquè  no  se’n  derivin  dificultats  pel  compliment  
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del  Pla d’Obres, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i 
entitats que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicències que 
requereixi l’execució de l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició de vies de 
comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació que comporti l’execució de l’obra. 
Queden específicament excloses les llicències d’obra i activitats. 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i 
llicències, especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o 
altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, FOMENT DE 
CIUTAT, SA facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les 
esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se càrrec 
el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 
autoritzacions, permisos i llicències i, en tot cas, de les despeses que comportin. 

 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu 
d’increment del termini ni del preu contractual. 

 
16.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a l’obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 

 
 
17.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA  supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres 
objecte del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció 
que puguin efectuar els Serveis Tècnics dels Ajuntaments de Barcelona, altres 
Administracions Públiques i l’Arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona. 
 

 
18.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
18.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de FOMENT DE CIUTAT, 
SA, publicar notícies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva 
publicació. 

 
18.2.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en 
qualsevol forma, explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges 
fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel 
Contractista. 
 

 
19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS 
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
19.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, 
abandonant la resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns 
de domini públic. 
 
19.2.- El Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials que 
com a conseqüència de les obres apareguessin. 
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No obstant això, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb 
la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats 
de la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

 
19.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i 
objectes d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, 
mantenint el seu dret a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li 
ocasionessin i/o a la corresponent ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu 
cas. Tot això sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents 
sobre tals treballs. 

 
19.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l'execució de les 
obres, que quedarà en propietat de FOMENT DE CIUTAT, SA, llevat que -a judici de la 
Direcció d’Obra- sigui necessari per a l’obra. 

 
 
20.- RÈGIM DE GARANTIES 

 
20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex número 7, una còpia de la fiança 
constituïda pel Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de FOMENT 
DE CIUTAT, SA. 

 
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i 
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, 
i estarà vigent fins el moment de la recepció de les obres. 

 
En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import 
de l'obra contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 

 
20.2.- La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat FOMENT DE CIUTAT, SA en excés al 
temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants 
de l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a 
tercers i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al 
Contractista. 

 
20.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, FOMENT DE CIUTAT, SA 
podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda 
i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals 
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per FOMENT 
DE CIUTAT, SA, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes 
disposades si així resultés procedent. 

 
20.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, 
a partir del mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació 
d’un aval per aquest nou import, i la nova fiança continuarà garantint, en aquesta quantitat 
ja reduïda, les obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a la clàusula 
25. 

 
Aquesta reducció de la fiança serà comunicada per FOMENT DE CIUTAT, SA al 
Contractista mitjançant escrit exprés de reducció de fiança, un cop feta la recepció i 
aprovada la liquidació de l’obra. El Contractista podrà optar per cancel.lar la primerament 
atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la 
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seva meitat. 
 
La fiança originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació 
en el moment de la finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 25. 

 
La cancel·lació o devolució de la fiança no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat 
legal del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest 
Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la 
conclusió de les obres. 

 
 
21.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 
21.1.-  La  Direcció  d’Obra  prepararà  mensualment,  a  la  data  del  dia  15  de  cada  
mes,  una certificació  d’obres  juntament  amb  la  relació  valorada  en  la  que  hi  constin  
els  amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna 
de les activitats i unitats d'obra. 

 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus 
unitaris que per a tals obres figuren en la relació que forma part de l'annex número 
4. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 6 i del 15 per cent, que 
es detallen a la clàusula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser 
valorades també per la Direcció de l’obra, en el seu cas, o els serveis tècncis de Foment de 
Ciutat, que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més 
adequat. 

 
FOMENT  DE  CIUTAT,  SA  emetrà  la  certificació  mensual  a  partir  de  la  relació  
valorada, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 

 
21.2.- La valoració d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat 1.4 i de 
modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.5 es realitzarà aplicant a les unitats d'obra 
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relació que forma part de 
l'annex número 4. 

 
21.3.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els 
plànols i Plec degut a la forma i condicions de l'execució per part del Contractista. Així 
mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el 
en la documentació de licitació, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes 
-amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-li a 
efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat 
executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius 
resultessin executats. 

 
21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el 
Contractista hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins 
del Pla d’Obres, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com a base única per 
a la valoració de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de 
preus de l'annex número 2. 

 
21.5.-   Es   podrà   certificar   a   compte,   previ   lliurament   d’aval   de   primera   
demanda,   els abassegaments  de  materials  d’acer  laminats  en  perfils  i  xapes  i  
maquinària  d’instal.lacions aplicant el 70% del valor del material descrit dins del preu 
descomposat. 
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22.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
22.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 
informarà a FOMENT DE CIUTAT, SA de la data concreta de la seva finalització, 
interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 

 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els 
treballs encomanats al Contractista com a conseqüència del present Contracte, i de 
conformitat amb el que en aquest s'especifica. 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la 
seva recepció, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la 
persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecció a la que per part del 
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders 

 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a 
resultat d'aquesta  inspecció  de  les  obres es  considerés  que  les obres es  troben  
aptes  per  a la  seva recepció, es considerarà que en la data indicada, el Contractista ha 
finalitzat l'execució d'aquestes a efectes de la penalització prevista en la clàusula 11.3. A 
partir d'aquesta data començarà a comptar el termini de garantia. 

 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant 
l'execució de l'obra, les proves efectuades i la inspecció directa de les obres executades. 

 
22.2.- Quan com  a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les 
dades  i informes complementaris d'aquesta, FOMENT DE CIUTAT, SA estableixi que les 
obres no es troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, 
s'aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i 
FOMENT DE CIUTAT, SA assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les 
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, 
així com el termini màxim per a la seva execució. 

 
Si  passat  el  termini  assenyalat  i  reconegudes  de  nou  les  obres,  no  es  trobessin  
conformes, FOMENT DE CIUTAT, SA procedirà a la finalització i reparació en la forma 
que estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les 
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants 
d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti 
d'addicionar al dia en què FOMENT DE CIUTAT, SA es faci càrrec de les obres per a la 
seva deguda finalització, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf precedent, 
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 

 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les 
mateixes es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió 
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del 
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la 
data indicada pel Contractista d’acord amb allò  previst a la Clàusula 22.1 el termini 
emprat per aquest per a esmenar els defectes observats. 

 
22.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini màxim de sis 
mesos. 

 
22.4.- De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un 
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termini de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb 
les observacions que estimi oportunes. 

 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l 
considerarà conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent 
liquidació. Si el Contractista hagués fet alguna observació, FOMENT DE CIUTAT, SA 
determinarà si és atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidació. 

 
22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, FOMENT DE CIUTAT, SA 
notificarà aquest fet al contractista i es procedirà, en el termini màxim d'un mes des de la 
finalització de dit període, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la 
corresponent Acta de la fi del període donant-se per finalitzat aquest període. 

 
22.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel 
valor de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi pogut incórrer el 
Contractista, imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA, més l'ajust definitiu de l'import 
corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no 
haguessin estat contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 

 
22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini 
d’execució previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del 
present Contracte ambdues parts convenen que FOMENT DE CIUTAT, SA, cas que a la 
vista de la informació facilitada per la Direcció d’Obra o pel propi Contractista resulti que 
les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clàusula 3.2., podrà 
acordar l’entrada en servei de l’obra totalment o parcialment abans de la total finalització 
de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la 
Clàusula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas, FOMENT DE CIUTAT, SA 
comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una 
antelació mínima de 10 dies naturals. 

 
Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas  la 
recepció o finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del 
període de garantia establert a la Clàusula 25. Així mateix, l’entrada en servei de les 
obres en els termes establerts en la present Clàusula no limitarà ni modificarà la facultat 
de FOMENT DE CIUTAT, SA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin 
d’acord amb el previst a la Clàusula 11 del present Contracte. 

 
El Contractista no podrà facturar ni reclamar a FOMENT DE CIUTAT, SA cap tipus 
d’extracost, compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per 
motiu de l’entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clàusula. 

 
22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 
22.1 no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al 
Contractista, aquest podrà interessar de FOMENT DE CIUTAT, SA que la fiança quedi 
reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el període de garantia, sempre i quan en 
aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrència de cap de les responsabilitats 
previstes a la clàusula 20.2 d’aquest Contracte. L’adopció de les anteriors mesures no 
suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista del compliment de 
les obligacions que, d’acord amb el previst a les clàusules 22.1 i 22.2, resultin de la 
inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui. 
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23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
23.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dins dels quinze dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
establerta a la clàusula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme 
presentarà les seves reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la 
data en què se li comuniqui la certificació elaborada per FOMENT DE CIUTAT, SA. En un 
termini màxim de vuit (8) dies hàbils comptats des de la data de presentació de les 
reclamacions per part del Contractista, FOMENT DE CIUTAT, SA haurà de contestar a les 
reclamacions que hagin estat formulades. 

 
23.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista 
enviarà a FOMENT DE CIUTAT, SA la corresponent factura que anirà adreçada a: 
“FOMENT DE CIUTAT, SA”, NIF: A-62091616. 

 
23.3.- L’abonament de les factures tindrà lloc mitjançant transferència bancària, en els 
terminis previstos al Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. 

 
23.4.- En el cas que FOMENT DE CIUTAT, SA incorregués en mora en el compliment de 
les seves obligacions, i si així ho demana el contractista, les quantitats degudes meritaran 
l’interès legal establert a l’article 1108 del Codi Civil. 

 
23.5.- Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació es necessitarà la 
prèvia conformitat de FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
 
24.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

 
24.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una 
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de 
pla. 

 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran 
de forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada 
suspensió, llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del 
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el 
Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En 
qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla d’Obres, amb 
reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si 
aquests afecten el camí crític de les obres. La quantificació, si s'escau, dels perjudicis 
econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució 
per Contracta x 6% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del 
termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 

 
Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en: vigilància, cost de la ma d’obra 
indirecte durant els mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del 
contractista), cost per major duració de les assegurances, despeses de telèfon i 
comunicacions, neteges i cost de lloguer de maquinària fixa (grues torres, bastides i 
altres elements immobilitzats similars), tot prèvia acreditació dels preus i dedicacions en 
que hagi incorregut el contractista durant el termini de suspensió de l’obra. 

 
24.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista 
tindrà dret a  la  rescissió  de  la  contracta  i  a  una  indemnització  del  1%  de  l'import  
d’execució  material contractat de l'obra que resti per executar de la que es deduiran, per 
no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, 
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hagués rebut per aplicació d’allò establert a les clàusules 7.4 i 24.1 del present Contracte. 
 
 
25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 
Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS, a comptar des de la recepció de 
les obres, el Contractista serà responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i 
reparacions que FOMENT DE CIUTAT, SA consideri necessàries per a que aquestes 
obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de garantia les 
condicions de contracte. Serà a més responsable de la conservació de les obres i 
instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

 
El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els 
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complís els terminis i 
condicions assenyalats per la conservació i funcionament, FOMENT DE CIUTAT, SA, 
prèvia comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells 
treballs o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs 
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra 
empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb  l'única  excepció  de  l'import  dels  
materials  consumits  per  a  l'explotació,  tals  com  els carburants i de les reparacions 
que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre 
que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 

 
 
26.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 

 
26.1.- Seran causa de resolució del Contracte: 

 
- La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes 

d'aquests supòsits, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada 
d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes establert a la present clàusula. 

 
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment de la societat adjudicatària o l'embargament de béns utilitzats en les obres 
o destinats a aquestes. 

 
- El mutu acord entre FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista. 

 
- La no formalització del contracte en termini. 

 
- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 

obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de 
l'obra) 1,50, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del 
termini total assenyalat anteriorment. 

 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 
- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 
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- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 
FOMENT DE CIUTAT, SA. 

 
- La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per FOMENT DE CIUTAT, SA. 
 
- Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aïllada 

o conjuntament alteracions del preu del contracte, en quantia superior, en més o en 
menys, al 20 per 100 del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA, o que 
representin una alteració substancial de l’objecte inicial. 

 
- Es considerarà alteració substancial, entre altres, la modificació dels fins i 

característiques bàsiques dels treballs inicial, així com la substitució d’unitats que 
afectin, al menys, al 30 per 100, del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

 
- Aquelles altres que expressament es diguin en aquest contracte. 

 
- La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes 

d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada 
d’un procés d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de les 
mateixes establert a la present clàusula. 

 
-  La  impossibilitat  d’executar  la  prestació  en  els  termes  inicialment  pactats  o  la  

possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de 
què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible 
modificar el contracte de conformitat a allò previst en el Títol V del Llibre I de la LCSP. Si 
es resol el contracte per aquestes circumstàncies, el contractista tindrà dret a una 
indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, excepte que la 
causa sigui imputable al contractista. 

 
En aquests supòsits, fins que no es formalitzi el nou contracte, el contractista quedarà 
obligat, en la forma i amb l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les 
mesures necessàries per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu 
trastorn al servei públic o la ruïna d’allò construït o fabricat. A falta d’acord, la retribució 
del contractista es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, un cop 
conclosos els treballs i prenent com a referència els preus que serviren de base per a la 
celebració del contracte. El contractista podrà impugnar la decisió de l’òrgan de 
contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de 15 dies hàbils. 

 
- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió 

d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvència 
necessàries o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques 
segregades, no es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del 
contracte, es resoldrà el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari. 

 
26.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules 26.1 
tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici 
de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 

 
26.3.-  La  resolució  del  Contracte  per  qualsevol  de les  causes  esmentades  a  la  
clàusula  26.1 produirà els següents efectes: 
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a) La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, medició i liquidació de les 
obres realitzades de conformitat amb la documentació de licitació, fixant els saldos 
pertinents a favor o en contra del contractista, independentment de les rebaixes 
percentuals a que donés lloc l’aplicació de la clàusula 11.4 d’aquest contracte i de les 
condicions de pagament acordades. 

 
b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar FOMENT DE CIUTAT, SA pels danys i perjudicis ocasionats. La 
indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués 
constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que 
es refereix l’import que excedeixi de la garantia prestada. 

 
c) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per 
part de FOMENT DE CIUTAT, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista 
tindrà dret a percebre per tots els conceptes una indemnització del 1 per 100 del preu 
d’adjudicació. 

 
d) Quan el contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un 
termini superior a vuit mesos, el contractista tindrà dret al 1 per 100 del preu de les obres 
deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per obres deixades de 
realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes en el contracte primitiu i 
les seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de la suspensió s’haguessin 
executat. 

 
e) Quan el contracte es resolgui en el supòsit que no s’hagi formalitzat el mateix en el 
termini establert, s’estarà al següent: 

 
1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar FOMENT 
DE CIUTAT, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnització es farà efectiva, en 
primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués constituït, 
sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es 
refereix l’import que excedeixi de la garantia prestada. 

 
2.- Quan sigui per causes imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA aquesta haurà 
d’indemnitzar al contractista el danys i perjudicis ocasionats. 

 
3.- Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquestes s’estipularan 
entre elles. 

 
26.4.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes esmentades anteriorment 
serà comunicada per escrit a FOMENT DE CIUTAT, SA. El Contractista vindrà obligat a 
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes; FOMENT DE CIUTAT, SA no podrà 
prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit 
mitjançant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidació de les 
obres es realitzarà conforme al que està disposat en la clàusula 26.4. 

 
26.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA podrà, en qualsevol moment, rescindir el Contracte 
per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra 
executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en 
l'obra, els perjudicis econòmics incorreguts i, a més, el 1 per 100 del preu de les 
obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. 

 
S’entén  per  perjudicis  econòmics  incorreguts  els  següents:  vigilància,  cost  de  la  ma  
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d’obra indirecte durant els mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del 
contractista), cost per major duració de les assegurances, despeses de telèfon i 
comunicacions, neteges i cost de lloguer de maquinària fixa (grues torres, bastides i altres 
elements immobilitzats similars), tot prèvia acreditació dels preus i dedicacions en que 
hagi incorregut el contractista durant el termini de suspensió fins a l’efectiva resolució. En 
cas que FOMENT DE CIUTAT, SA sol.liciti la reducció de determinats elements 
susceptibles de ser reduïts (cost de la ma d’obra indirecte, telèfon, comunicacions, neteja) 
aquests no seran reclamables més enllà de l’endemà de dita sol.licitud. 

 
S’entenen per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les 
establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de la 
notificació s’haguessin executat. 

 
Així  mateix, en  aquest  supòsit  de rescissió  unilateral  del  Contracte  per  part de  
FOMENT DE CIUTAT, SA, haurà de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del 
termini màxim de trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes 
contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

 
FOMENT DE CIUTAT, SA no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi 
liquidat i abonat, o degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de 
desestimació unilateral assisteixin al Contractista. 

 
 
27.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
En cas que la societat contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present 
contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que 
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix. 

 
Igualment,  en  cas  d'escissió,  aportació  o  transmissió  d'empreses  o  rams  d'activitat  
de  les mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, 
que quedarà subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència 
exigida en acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les 
esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el 
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb 
aquella de l'execució del contracte. 

 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte en els termes 
establerts en el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de 
resolució del contracte per culpa de l'adjudicatari. 

 
 
28.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
28.1.- De conformitat amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FOMENT DE CIUTAT, SA informa que amb 
motiu de la celebració del contracte, les dades de caràcter personal del signant del 
mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat de FOMENT DE CIUTAT, SA amb 
domicili Pintor Fortuny, 17-19, de Barcelona. Així mateix, s’informa que la finalitat del 
tractament i recollida de les dades serà la gestió i execució del contracte, així com la 
gestió econòmica, contable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la 
gestió de cobraments i pagaments i històric de relacions comercials. Igualment, s’informa 
de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se 
per escrit a FOMENT DE CIUTAT, SA, al domicili indicat, adjuntant una còpia del DNI o 



 
 

     

 

 
40 

 

altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
28.2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la 
formalització del present contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de 
caràcter personal referent als seus treballadors, tercers i/o col·laboradors, garanteix que 
amb caràcter previ al seu lliurament a FOMENT DE CIUTAT, SA ha recaptat i obtingut 
de dites persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les seves dades 
personals i per la comunicació de les mateixes a FOMENT DE CIUTAT, SA, per a ser 
tractades per aquesta amb la finalitat de la gestió i execució del contracte, havent-les 
informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació 
i oposició davant de FOMENT DE CIUTAT, SA, amb domicili a Pintor Fortuny, 17-19, de 
Barcelona, com entitat responsable del tractament. 
 
En relació a les dades facilitades per donar compliment a l’art. 3.6 de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell  i altre normativa similar s’informa:  
 
Aquestes dades únicament seran tractats per Foment de Ciutat, l’Ajuntament de 
Barcelona, els Estats membres, la Comissió europea i altres administracions competents, 
als efectes de la corresponent auditoria d’aprovació de la gestió pressupostària i dels 
procediments de control relacionats amb la utilització dels fons europeus en aplicació 
dels acords previstos als articles 15.2 i 23.1 de la referida Directiva. En el marc del 
procediment d’aprovació de la gestió de la Comissió, conforme a l’art. 319 TFUE, el 
mecanisme estarà subjecte a la presentació d’informes de rendició de comptes, 
 
 
29.- CONFIDENCIALITAT 

 
El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial 
respecte de tota aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, 
estiguin relacionats amb  l’objecte  del  contracte  o  en  tingui  coneixement  amb  
ocasió  del  mateix,  o  que  així expressament li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia 
naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà 
durant un termini mínim de 5 anys. 

 
El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a FOMENT DE CIUTAT, SA a una 
indemnització pel perjudici causat. 

 
 
30.- RÈGIM JURÍDIC 

 
29.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola 

 
29.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, 
essent les despeses a càrrec de qui ho demani. 

 
 
31.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 

 
En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar 
treballs per administració,  aquests  en  cap  cas  podran  iniciar-se  sense  l’aprovació  per  
escrit,  expressa  i concreta de FOMENT DE CIUTAT, SA, a través dels seus legals 
representants. 
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Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats 
diàriament per la Direcció d’obra, i el resum setmanal pel legal representant de FOMENT 
DE CIUTAT, SA. 

 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el 
present Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades 
en el seu encapçalament. 

 
 
 
 
 
 
 
Àlex Montes Flotas 
Director General 
Foment de Ciutat 

 
 
 
David González Juárez 
Administrador únic 
Corysermed,S SL 
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ANNEX NÚM. 6 

 
 

CONTRACTE D'ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 
 
 
1.-  L'assegurança haurà d'ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment 

pel cobriment dels riscos de l'obra adjudicada. 
 
2.- A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la pòlissa els 

subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 
 
3.-   Figuraran com a beneficiari de l'assegurança FOMENT DE CIUTAT, SA, SA. 
 
4.-   Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicació de l'obra. 
 
5.-  Els riscos coberts inclouran l'assegurança de béns i l'assegurança de responsabilitat 

civil extracontractual. 
 
6.-   L'assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials 

ocorreguts a: 
 

a) Treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d'obra) realitzats i 
en curs de realització, inclosos abassegaments. 

b) Equips de construcció. 
c) Maquinària de construcció. 
d) Efectes personals d'empleats i treballadors.  
e) Altres propietats de l'assegurat. 
f) Despeses de desenrunament. 
g) Despeses per les mesures necessàries adoptades per reduir o extingir el sinistre. 

 
7.-   L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment 
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per 
acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra. 

b) Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de 
l'assegurat.  

c) La constitució de fiances judicials per cobriment de la 
responsabilitat civil. 

d)  Qualsevol reclamació contra FOMENT DE CIUTAT, SA, SA    que tingui el seu 
origen en els propis treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable. 

 
8.-  L'assegurança   quedarà   prorrogada   durant   el   període   establert   de   

manteniment   i/o conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes a aquestes 
pròrrogues. 

 
9.-  S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 

mercantils en aquest tipus d'assegurances. 


