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INSTITUT  MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER 
VIA FAVÈNCIA 446, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL 
MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ 
I RESILIÈNCIA. 

 

 
 
 

Contracte finançat amb fons Next Generation EU en execució del PRTR, de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s’estableix el MRR. 

Objecte del contracte 
Obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 
446, al districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública 
sostenible 

Codi de contracte 25/008 Codi DIR 3 TEC LA0007821 

Descripció del contracte Obres de rehabilitació Codi CPV 45211100-0 

Import pressupost 771.478,99 € Tipificació del contracte Obres 

Òrgan de contractació Presidenta de l’IMHAB 

Departament econòmic Departament Econòmic financer 

Òrgan destinatari Direcció Serveis Tècnics 

Òrgan gestor Departament de Contractació 

Component 02 Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02 

 



 

 
 

 

  

  
QUADRE - RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ. PLEC DE 

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

 
CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER 
VIA FAVÈNCIA 446, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL 
MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ 
I RESILIÈNCIA (EXP. 25/008) 
 
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: SET-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CENT TRES EUROS I 
TRETZE CÈNTIMS (765.103,13 €), IVA exclòs, amb el següent desglossament: 
 

Any VE prestació Modificacions 20% Total 

Vigència del contracte 637.585,94 € 127.517,19 € 765.103,13  € 

 
 
B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: SET-CENTS SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS I NORANTA-NOU CÈNTIMS (771.478,99 €), IVA inclòs, que es desglossa de 
la següent manera: 
 

- Pressupost net de licitació: SIS-CENTS TRENTA-SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC 
EUROS I NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (637.585,94 €). 

- IVA (21 %): CENT TRENTA-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS I CINC 
CÈNTIMS (133.893,05 €) 

 
El pressupost net de licitació es desglossa en els següents costos directes i indirectes: 
 

COSTOS DIRECTES (CD)  

Costos salarials 156.500,86 € 

Materials 266.286,23 € 

Maquinaria 60.823,45 € 

Despeses auxiliars 52.175,96 € 

TOTAL  535.786,50 € 

COSTOS INDIRECTES (CI) 

Despeses generals d’estructura (13 %) 69.652,25 € 

Benefici industrial (6 %) 32.147,19 € 

TOTAL  101.799,44 € 

 

TOTAL COSTOS 637.585,94 € 

 
L’estimació dels costos salarials que es consideren es produeixen en l’execució del contracte a partir 
del conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria sidero-metal·lúrgica  de la província de 
Barcelona pels anys 2022-2024, codi del conveni 08002545011994, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 13 de gener de 2023. El fet de no aplicar el conveni sectorial de 
referència comporta l’exclusió del procediment o resolució del contracte sempre i quan aquests imports 
siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referència. 
 
C.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 12 mesos, i començarà a comptar a partir de l’endemà de la signatura de 
l’Acta de comprovació del replanteig o de la data que en aquesta es determini. Transcorregut aquest 
termini, la Contractista, la Direcció Facultativa i l’IMHAB han d’haver signat l’Acta de recepció de l’obra. 
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D.- PRÒRROGUES: No. 
 
E.- LOTS: No. 
 
F.- PROCEDIMENT: Obert simplificat, d’acord amb l’article 52 del Reial decret 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a 
l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
 
G.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona. 
 
H.- GARANTIA PROVISIONAL: No. 
 
I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació. 
 
J.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any, a partir de la recepció definitiva d’obra, o la durada que la 
contractista ofereixi com a període de garantia a la seva oferta. 
 
K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: No. 
 
L.- REVISIÓ DE PREUS: No es preveu revisió de preus. 
 
M.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure la clàusula 6 del present plec.  
 
Requisit de participació: Únicament podran participar en aquest procediment de contractació els 
licitadors que estiguin inscrits al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o al Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades (ROLECE), així com els licitadors que acreditin haver presentat 
la sol·licitud d'inscripció el Registre. Es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti 
haver presentat la sol·licitud d'inscripció corresponent al Registre juntament amb la documentació 
perceptiva, sempre que aquesta sol·licitud sigui amb data anterior a la data final de presentació de les 
ofertes, d'acord amb l'article 159.4.a de la LCSP. 
 
M.1.- CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 4 2 

C 9 2 

J 5 1 

 
 
M.2.- SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES O CANDIDATES NO ESPANYOLES 
D’ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA: 
 
Per altre banda, les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió 

Europea han d’acreditar, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 

 

- Solvència econòmica i financera 
 

Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte del 

contracte i al seu import, exigir la solvència econòmica financera següent per tal d’acreditar poder fer 

front a les obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del 

present contracte. 
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El volum de negocis en l’àmbit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) últims exercicis 

anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a SET-CENTS MIL EUROS (700.000,00 

€), IVA exclòs. 

 

- Solvència tècnica o professional 
 

El licitador haurà d’acreditar haver executat com a mínim DUES (2) obres corresponents al mateix grup 

o subgrup de classificació a què correspon la present licitació en el decurs dels últims CINC (5) ANYS, 

amb un import cadascuna d’elles, igual o superior a CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 €), IVA exclòs. 

 

M.3.- ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS: 

 

L’adjudicatària haurà de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els següents 
mitjans personals i dedicació: 
 
Cap d’obra  (tècnic superior o mig en arquitectura) .........................................................  Dedicació 50% 
Encarregat .......................................................................................................................  Dedicació100% 
 

La formació s’acreditarà amb el títol universitari oficial o bé amb el rebut del pagament del títol. 

 

En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar els dos apartats. 
 
L’equip de treball no podrà ser modificat durant l’execució del contracte. No obstant, prèvia autorització 
de l’IMHAB, es podrà sol·licitar un canvi de personal sempre que la persona substituta compleixi els 
mateixos requeriments tècnics que la persona substituïda. 
 
N.- ASSEGURANCES: Assegurança de l’empresa constructora de Tot Risc Construcció per un import 
mínim igual al de l’adjudicació i Assegurança de Responsabilitat Civil per un valor mínim de CINC-
CENTS MIL EUROS (500.000,00 €). 
 
O.- LLOC PRESENTACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjançant l’eina de Sobre Digital 
accessible a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat 
 
P.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Presidenta de l’IMHAB. 
 
Q.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: Sí, les següents: 
 
- Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
- No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista. 
- Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons Decret 

d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
- Recollida de dades desagregades per sexe 
 
R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: Sí, les següents, fins a un màxim del 20 % del preu inicial 
del contracte: 
 
- Esmenes derivades de requeriments per altres tràmits administratius. 
- Derivats de canvis en el materials a emprar per tal d’atendre a nous canvis de requeriments, 

rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per part del mantenidor, etc.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministraments bàsics (llum, aigua, gas...) 
conforme als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix.  

- Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de l’Administració 
actuant. 

- Vicis ocults en l’edifici que puguin aparèixer durant l’obra 
 
S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: Sí. 
 
T.- SUBCONTRACTACIÓ: Sí. 
 
U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Sr. Pol Alonso Pujol, responsable de l’Àrea de Rehabilitació 
de l’IMHAB. 
 
V.- INFORMACIÓ I CONSULTES: 
 
Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Perfil 
del contractant). 
 
Alternativament, poden utilitzar la adreça de correu electrònic: contractacio@imhab.cat pels dubtes, 
consultes i/o sol·licituds d’informació de caràcter administratiu. En el títol del correu s’haurà de fer 
constar el número de l’expedient (25/008). 
 
I la adreça de correu electrònic: info_licitacions@imhab.cat pels dubtes, consultes i/o sol·licituds 
d’informació de caràcter tècnic. En el títol del correu s’haurà de fer constar el número de l’expedient 
(25/008). 
 
W- OBSERVACIONS:  
 

• Aquesta actuació està finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

• L’adjudicació del contracte de referència queda condicionada a la efectiva existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte, compatible amb 
la seva temporalitat, podent l’IMHAB deixar sense efecte el present procediment en cas de no 
obtenir-se dit crèdit, amb completa indemnitat per a l’IMHAB. 
 

• L’acreditació del compliment dels requisits de capacitat i solvència, així com de l’adscripció de 
mitjans, establerts a l’apartat M, només es demanarà a l’empresa proposada com a 
adjudicatària. 
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CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER 
VIA FAVÈNCIA 446, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL 
MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ 
I RESILIÈNCIA (EXP. 25/008) 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

  

CONTRACTE : OBRES 

TRAMITACIÓ : ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT : OBERT SIMPLIFICAT d’acord amb l’article 52 del Reial decret 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per 
a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
CODI CPV: 45211100-0 Treballs de construcció per a habitatges 

 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I DEFINICIÓ DE FITES I OBJECTIUS APLICABLES AL 
CONTRACTE. 
 
1.1 L’objecte d’aquest contracte és l’indicat al Quadre - Resum de característiques del procediment de 
licitació. 
 
En l’objecte del contracte s’incorporen mesures de contractació pública sostenible com: 
 

• Objecte del contracte amb eficiència social: 
- Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitació. 
- Informació de la subcontractació en la fase d’execució. 

 

• Com a criteris d’adjudicació: 
- Ponderació del 35 % respecte de la puntuació total del criteri d’adjudicació que valora 

l’oferta econòmica. 
- Exclusió de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si, 

en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora, s’evidencia que els salaris de les 
persones treballadores són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 

- En cas d’empat en la puntuació de dues o més empreses, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte la proposició de l’empresa licitadora que tingui, al venciment 
del termini de presentació d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat a la plantilla. Si continua l’empat, com a segon criteri, el major 
percentatge de personal fix amb discapacitat en plantilla. Si continua l’empat, prevaldrà 
l’empresa que disposi d’un percentatge de dones més alt en plantilla. 

 

• Com a condicions d’execució del contracte: 
- Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
- No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista. 
- Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, 

segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
- Recollida de dades desagregades per sexe 

 
1.2. De conformitat amb els principis específics d’execució del PRTR i l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 
de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR (d’ara endavant, Ordre 
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HFP/1030/2021), s’indica que el Codi localitzador del Nòdul (eina CoFFEE) és: 
C02.I01.P02.S02.SI01.SI02. 
 
1.3 D’acord amb el projecte, a banda dels objectius crítics i bàsics del projecte es preveuen les següents 
fites o objectius: 
 

• Compliment del termini d’execució d’obra: màxim 12 mesos 

• Desviació per tancament de l’obra no superior al 10% del preu d’adjudicació 

• Millora de l’eficiència energètica dels habitatges i/o edifici. 
 
1.4 D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte del contracte no és susceptible de ser dividit en lots, 
tal com s’ha motivat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient. 
 
1.5 Segons els articles 3.1 g) i 3.3 d) de la LCSP, l’IMHAB té la consideració de poder adjudicador que 
no té el caràcter d’Administració Pública. 
 
1.6 Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres, i és subjecte a aquest plec, el 
projecte d’obres i a la documentació complementària i annexa. 
 
El contracte també és subjecte a la LCSP i la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reial 
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernització de 
l’Administració Pública i per l’execució del PRTR, i a altres disposicions, com l’Ordre HFP/1030/2021, 
conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (d’ara endavant, MRR), 
i l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la 
informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 
del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del PRTR, la Disposició Addicional 112a de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, desenvolupada per l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de 
gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el 
PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/55/2023). 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmès a la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 
1.7 La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte en 
primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre qualsevol 
altra norma. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de 
tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-los. 
 
1.8 A aquest contracte és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix 
clàusula essencial dels contractes públics municipals que les licitadores, contractistes o 
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera 
il·legal amb un país considerat paradís fiscal. 
 
Igualment, el contracte és subjecte a les mesures ambientals, socials o d’innovació dels plecs es 
regulen, entre d’altres normes, pel Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre contractació pública 
sostenible publicat en la Gaseta Municipal el dia 28 d’abril. 
 
1.9 L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per al coneixement i resolució de 
les qüestions que es suscitin en relació a la preparació, adjudicació i modificació del contracte objecte 
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d’aquesta licitació, així com els recursos que s’interposin contra les resolucions que dicti l’òrgan 
competent per conèixer el recurs especial de contractació previst al present Plec. 
 
1.10 L’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les controvèrsies entre les parts en relació 
als efectes i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb el que preveu a l’article 27.2 
LCSP. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la 
ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
1.11 Cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents: 
 
En tot cas, segons l’article 148.1, s’han d’establir aquestes fases per al càlcul del cicle de vida en obres, 
serveis i subministraments.  
 
- La utilització i el manteniment. 
- Col·locació dels productes manufacturats. 
- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 
- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 
- Tones de CO2 durant tot el cicle productiu.  
 
En aquest sentit, qualsevol millora social o ambiental vinculada de forma directa a qualsevol fase de 
l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el 
preu del contracte a fi que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
 
1.12 Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin 
relació amb aquest contracte hauran d’aportar, prèviament a la formalització del contracte, el seu propi 
Pla de mesures antifrau. 
 
A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, l’Ordre HFP/1030/2021 inclou, 
com annex, el qüestionari orientat a facilitar la autoavaluació del procediment 
 
Aquesta autoavaluació del procediment s’haurà de revisar almenys una vegada cada any de vigència 
del contracte. 
 
És d’aplicació a aquest contracte, de manera supletòria, com a eina planificadora i com a eina 
preventiva de la corrupció institucional, el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022, que conté un procediment per abordar 
els conflictes d’interessos, frau i corrupció juntament amb la seva Declaració Institucional. 
 
 
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la 
competència de l’òrgan de contractació es fixa a l’apartat A del Quadre - Resum de característiques. 
  
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al valor estimat del contracte.  
 
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP i l’article 5 de 
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de 
licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes 
establerts en el present Plec i comprèn les despeses derivades de l’aplicació de les normatives laborals 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
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vigents, les que es derivin de l'execució material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el 
benefici industrial. 
 
D’acord amb l’article 101.8 de la LCSP, per al càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor 
total. En els contractes d’obres el càlcul del valor estimat ha de tenir en compte l’import de les mateixes 
així com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat 
posats a la disposició de la contractista per l’Òrgan de Contractació.  
 
Aquest import serà limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromís de l’Òrgan de Contractació, 
i sense que l’empresa adjudicatària pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no 
s’exhaureixi. Això significa que el preu definitiu del contracte serà el resultant del valor de les diferents 
obres executades durant la vigència del contracte. 
 
2.2 El pressupost base de licitació és el que figura a l’apartat B del Quadre - Resum de característiques, 
resultat d’afegir al valor estimat de la prestació com a partida independent l’import de l’Impost sobre el 
Valor Afegit que hagi de ser suportat per l’IMHAB, indicat en el mateix apartat. 
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, així com els tributs de 
qualsevol tipus. 
 
L’estimació dels honoraris i per tant dels costos salarials s’ha calculat estimant com a referència el 
conveni indicat en l’apartat B del Quadre-Resum de Característiques. Els imports salarials fixats al 
conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar ofertes anormals i durant l’execució 
del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta l’exclusió del procediment 
o resolució del contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni 
sectorial de referència. 
 
El pressupost base de licitació esdevé el preu màxim adjudicable, conseqüentment, quedaran excloses 
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació. 
 
2.3 El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i inclourà, com a partida 
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clàusula 2 del 
contracte que figura en l’Annex núm. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses per a l’empresa adjudicatària com a 
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.  
 
Així mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicació i senyalització de l’obra d’acord 
amb les directrius municipals que estan a disposició dels licitadors a la següent pàgina web: 
http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf 
. 
Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té l’obligació 
d’assumir d’acord amb la clàusula 20 d’aquest Plec. 
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. 
 
2.4 En cas de preveure’s la revisió de preus d’aquest contracte, de conformitat amb els articles 103 a 
105 de la LCSP, s’aplicarà la fórmula 811. La fórmula de revisió, en cas d’aplicació, serà invariable 
durant la vigència del contracte. 
 
2.5 En cas que la present contractació d’obres estigui subjecte a la reserva de l’1 % cultural d’acord 
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol i demés normativa d’aplicació, la 

http://www.habitatge.barcelona/
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quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a l’import 
d’adjudicació del contracte. 
 
2.6 Les despeses dels anuncis de licitació i d’adjudicació que en el seu cas es publiquin així com les 
de formalització del contracte aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. Si és el cas, l’import màxim 
serà el que figura a l’apartat P del Quadre - Resum de Característiques. 
 
2.7 Aquest contracte està finançat amb recursos del MRR en compliment del Reial decret llei 36/2020, 
de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernització de la Administració Pública 
i per l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, 
pel que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació 
desprès de la crisi de la COVID-19, i regulat conforme el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el MRR. Es troba subjecte als 
controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 
Fiscalia Europea. 
 
2.8 L’adjudicació del contracte de referència queda condicionada a la efectiva existència de 
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte, compatible 
amb la seva temporalitat, podent l’IMHAB deixar sense efecte el present procediment en cas de 
no obtenir-se dit crèdit, amb completa indemnitat per a l’IMHAB. 
 
Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 
 
Codi d’operació al CoFFEE: MRR$itguzskl0ntmu1yA 
 
 
CLÀUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
3.1 El termini per a l’execució de les obres és l’establert a l’apartat C del Quadre - Resum de 
Característiques, i començarà a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa 
de Treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del 
contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
formalització del contracte. D’acord amb l’article 237 de la LCSP aquest termini es pot modificar en 
casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament. 
 
3.2 La durada del contracte no podrà ser prorrogable, d’acord amb allò establert a l’apartat D del 
Quadre-Resum de Característiques. 
 
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ A LES EMPRESES LICITADORES 
 
4.1 L’expedient de contractació és objecte de tramitació ordinària. 
 
4.2 El present contracte s'adjudicarà pel procediment obert simplificat, previst a l’article 159 LCSP amb 
diferents criteris d’adjudicació, amb les especificacions del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, 
per el que s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per la execució 
del PRTR. 
 
4.2 L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu 
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec. 
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4.3 Les necessitats que l’IMHAB pretén satisfer mitjançant aquest contracte són les que consten a 
l’informe justificatiu i d’insuficiència de mitjans, així com aquelles identificades al Plec de prescripcions 
tècniques i en concret: 
 
NECESSITATS ADMINISTRATIVES: les necessitats que l’IMHAB tracta de satisfer mitjançant 
aquest contracte són les que deriven de la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
pública no competitiva, de subvencions aprovada per la Comissió Permanent del Consorci de 
l'Habitatge de Barcelona a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió 
Europea-NextGenerationEU. Aquesta convocatòria als edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP 
d’edificis en sòl públic va ser publicada al DOGC el dia 27 de juny de 2022. En el marc d’aquest Pla, 
l’IMHAB presenta el projecte, que constitueix l’objecte del contracte, als tres programes inclosos a la 
convocatòria i que son els següents: 
 
- Programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri. 
 
4.4 Tal i com figura a l’apartat U del Quadre - Resum de Característiques, l’IMHAB designa un 
responsable del contracte, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a l’art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i 
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatòries per a la contractista. 
 
4.5 Òrgan de Contractació: L’Òrgan de Contractació del present contracte és la presidenta de l’IMHAB, 
d’acord amb el que disposen els seus Estatuts.   
 
4.6 Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir la 
documentació necessària, tant tècnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que 
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
(PSCP):  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf 
 
L’esmentada documentació inclou els següents documents: 
 
- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractació. 
- Aquest Plec de clàusules administratives particulars i annexos. 
- Projecte executiu de l’obra.  
- Amidaments i pressupost 
- Document d’aprovació de l’expedient. 
 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. 
 
4.7 De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’IMHAB restarà obligat a remetre a les empreses 
licitadores que així ho requereixin per escrit, els Plecs o altra documentació complementària, en el 
termini de 6 dies a partir de la recepció de la sol·licitud en aquest sentit, sempre i quan la licitadora ho 
hagi sol·licitat, com a mínim, 12 dies abans del transcurs del termini de presentació d’ofertes. 
 
4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informació que s’hagin d’efectuar podran fer-se per correu o per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que permetin la constància de la tramitació i de la recepció, 
les dates en què respectivament aquestes s’han produït, del contingut íntegre de les comunicacions i 
s’identifiqui clarament les persones remitent i destinatària. L’acreditació d’aquests extrems s’incorporarà 
a l’expedient. 
 

http://www.habitatge.barcelona/
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4.9 Específicament, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació, si és el cas, podrà utilitzar els 
anteriors mitjans, a més del telèfon, per a la reparació o la correcció dels defectes i les omissions 
esmenables en la documentació presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions 
a aquests efectes. Així mateix, es podran utilitzar per recaptar de les licitadores aclariments sobre els 
certificats o documents, o per requerir-les per a la presentació d’altres de complementaris. 
 
 
CLÀUSULA 5.- DESPESES DE PUBLICITAT 
 
5.1 La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’entitat. A l’anunci 
s’indicarà que es tracta d’un contracte que executa el PRTR amb finançament del fons del MRR. 
 
5.2 Si escau, també es publicarà el corresponent anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE). 
 
 
CLÀUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 
 
6.1 És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses 
classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat o en qualsevol Registre Oficial de licitadors 
autonòmic, a la data final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència. 
També es considerarà admissible la proposició de la empresa licitadora que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per fer-
ho, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació d’ofertes. 
 
Aquest fet s’acreditarà amb la aportació del acusament de rebut de la sol·licitud emès per el Registre 
corresponent i d’una declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i no haver 
rebut requeriment d’esmena. 
 
En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió Europea o signatari 
de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es 
podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 
d’un Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que 
haurà de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia 
definitiva. 
 
6.2 Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de 
contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 de la 
LCSP. 
 
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 de la LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin 
persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 
estatuts o regles fundacionals. 
 
6.3 Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte. 
 
6.4 Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores espanyoles hauran d’aportar la 
documentació establerta a l’article 84.1 LCSP o estar inscrites al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (d’ara endavant, RELI) de la Generalitat de Catalunya,  en un registre oficial de licitadores 
de qualsevol Comunitat Autònoma, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector públic (d’ara endavant, ROLECE). 
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Per acreditar la seva capacitat d’obrar, les empreses licitadores no espanyoles que siguin nacionals 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, 
han de presentar una declaració jurada o un certificat en els termes que s’estableixen 
reglamentàriament. La resta de les empreses licitadores estrangeres han d’acreditar la seva capacitat 
d’obrar amb un informe de la Missió Diplomàtica d’Espanya en l’Estat corresponen o de l’Oficina 
Consultar de l’àmbit territorial del domicili de l’empresa, tal com estableix l’article 84.3 LCSP.  
 
6.4 Mesura social.- No operar il·legalment en paradisos fiscals 
 
En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores, contractistes o 
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en l’execució d’aquest 
contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat 
espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara 
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
6.5 Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment a 
aquest efecte. 
 
Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest 
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 
 
6.6 Les empreses licitadores o candidates espanyoles o estrangeres d’estat que no sigui membre de la 
Unió Europea, han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació 
de la classificació empresarial com contractista d’obres atorgada en el RELI de la Generalitat de 
Catalunya o en el ROLECE, d’acord amb l’article 77.1 lletra a) LCSP. 
 
La classificació requerida és l’establerta a l’apartat M.1 del Quadre-Resum de Característiques. 
 
Aquest contracte pot adjudicar-se a una UTE constituïda temporalment a aquest efecte. D’acord amb 
l’article 69.6 LCSP, cada empresa integrant de l’UTE ha d’aportar la classificació com empresa d’obres 
(sense aplicar el subgrup i la categoria) conforme el paràgraf anterior. 
 
A més de la classificació que s’ha indicat, l’empresa adjudicatària haurà de comprometre’s a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials establerts a l’apartat M.3 del 
Quadre-Resum de Característiques. 
 
6.7 Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’estats membre de la Unió Europea han 
d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes 
establertes a l’apartat M.2 del Quadre-Resum de Característiques. 
 
Els documents que, si escau, haurà d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i 
solvència són: 
 
 - Els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i dipositats al Registre Mercantil o 
en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han 
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats 
pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa 
licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent. 
 
- La relació d’obres executades en el curs dels últims cinc anys, avalada per certificats de bona 
execució. Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà 
si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
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bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació 
per l’autoritat competent. 
 
Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que 
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives generals. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels 
respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 
 
A més de la solvència que s’ha indicat, l’empresa adjudicatària haurà de comprometre’s a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials establerts a l’apartat M.3 del 
Quadre-Resum de Característiques. 
 
  6.8 No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 
empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest 
contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de 
contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la 
competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. 
 
 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 
 
7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de l’objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials 
o d'execució de partides del pressupost.  
 
Les proposicions s’hauran de presentar mitjançant l’establert a l’apartat O del Quadre - Resum de 
Característiques.  
 
Les proposicions es presentaran dins el termini màxim previst a l’anunci de licitació publicat al perfil de 
contractant de l’IMHAB. 
 
Les proposicions presentades fora de termini establert a l’anunci de licitació no seran admeses sota 
cap concepte ni en cap circumstància. 
 
7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de 
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar 
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de 
compensació o indemnització, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les 
ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per la licitadora a tots els efectes 
previstos en aquest Plec.  
 
7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al 
present Plec. 
 
Cada licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició en 
participació conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una 
d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió 
de totes les proposicions que hagi presentat. 
 
7.4 La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixin en 
el present Plec, en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 
 
7.5 L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 
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CLÀUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS 
 
8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en el 
termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaració responsable 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja 
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al 
seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 
la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 
en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans 
de l’obertura del primer sobre xifrat.   
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 
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al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta 
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.   
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a 
l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 
següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml  

 
8.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes podrà, mitjançant l’eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer 
l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la 
recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.  
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
 
8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.   
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.   
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de 
la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina 
de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 
garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
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8.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a 
l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml  

 
8.5. Les proposicions constaran d’un sobre (sobre únic). 
 
8.6. El Sobre contindrà la documentació administrativa acreditativa dels requisits previs a que es 
refereix l’article 140 de la LCSP; i també ha de contenir la proposta econòmica/tècnica per a la 
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 
 
La seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresa del contingut de la 
totalitat de clàusules i condicions dels plecs i resta de documentació que regeixen la licitació, sense cap 
excepció o reserva, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per a consultar les dades 
que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les 
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de 
gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la 
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
i s’incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la 
finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades 
són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans 
de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de 
licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments 
de les dades per les finalitats indicades. 
 
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i 
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: 
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer 
PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona 
o mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat. 
 
8.7. L’empresa licitadora podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada 
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas de 
documents administratius podran ésser presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament 
compulsades. 
 
8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de l’empresa 
amb signatura electrònica degudament certificada per una Autoritat de Certificació, i no s'acceptarà cap 
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per a valorar l'oferta. 
 
8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants i millores, per a la present contractació serà el que s’indica 
a l’apartat K del Quadre – Resum de Característiques d’aquest Plec. 
 
8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de 
les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 
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En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentació de la proposició i amb 
anterioritat a la formalització del contracte, en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 71, 
haurà d’informar a l’IMHAB. Aquesta circumstància significarà la no admissió de l’oferta, impedirà 
l’adjudicació i/o formalització del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocarà la 
incoació i tramitació del corresponent expedient de prohibició de contractar. 
 
 
CLÀUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIÓ 
 
9. Sobre únic. 
 
9.1 Documentació administrativa. 
 
El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per l’empresa licitadora, 
que tot seguit es relacionen: 
 
1. Declaració responsable. 
 
Presentació d’una declaració responsable per l’acreditació del compliment dels requisits previstos en 
l’article 140 LCSP, s’haurà de presentar, degudament signada, ajustada al model que s’adjunta com a 
annex núm. 2. 
 
L’empresa licitadora que hagi manifestat, en la declaració responsable referida en el paràgraf anterior, 
que té relacions legals amb paradisos fiscals ha de presentar en aquest mateix sobre la documentació 
descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es 
donarà publicitat en el perfil de contractant municipal de què l’empresa ha declarat tenir relacions amb 
paradisos fiscals. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles haurà de presentar la 
declaració responsable corresponent. 
 
De conformitat amb els articles 75 i 140.1 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat 
d’altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, haurà d’indicar 
aquesta situació en la declaració responsable i presentar una altre declaració responsable per separat 
per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat. 
 
2. Declaració d'absència de conflicte d'interessos personal extern a l'administració pública 
(DACI). 
 
Les persones físiques o jurídiques licitadores han de presentar una Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interès (DACI) en la que declaren que estan informades del contingut relacionat amb el conflicte 
d’interès del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol; 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per l’any 2023 
 
Per tal de complir amb allò disposat al paràgraf anterior, les empreses que vulguin licitar, soles o 
conjuntament amb altres, hauran de complimentar el document que figura a l’Annex núm. 10-A d’aquest 
Plec. 
 
3. Compromís de constitució d’una unió temporal d’empreses (UTE). 
 
En conformitat amb allò disposat en l’article 69.3 de la LCSP, els empresaris que vulguin concórrer 
integrats en una unió temporal hauran de presentar document acreditatiu del nomenament d’un 
representant o apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions 
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derivades del contracte, així com indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la 
subscriuen, i la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió 
temporal, cas de resultar adjudicataris, fins l’extinció del contracte. 
 
Per tal de complir amb allò disposat al paràgraf anterior, les empreses que vulguin licitar conjuntament 
hauran de complimentar el document que figura a l’Annex núm. 7 d’aquest Plec. 
 
4. Declaració de submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau. 
 
Les empreses estrangeres, siguin o no de la Unió Europea, hauran de presentar una declaració de 
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 
que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
5. Declaració responsable, si s’escau, del representant legal de l'empresari conforme la 
documentació que consta en el Registre de Licitadors corresponent manté la seva vigència. 
 
En compliment de l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o mesa de contractació, poden demanar a les 
licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha 
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
No obstant això, quan la licitadora estigui inscrita en el RELI de la Generalitat de Catalunya, en un 
registre d’empreses licitadores d’una altra Comunitat Autònoma, en el ROLECE o en una llista oficial 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 
presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els llocs 
referits. 
 
9.2 Proposta tècnica/econòmica susceptible de valoració mitjançant criteris automàtics 
 
Tots els documents a incloure, i que es relacionen a continuació, hauran d’estar signats digitalment per 
l’empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos núm. 5 i 6 d’aquest plec. 
 
9.2.1 La proposició econòmica, en la qual es desglossarà els costos directes i indirectes, precisant 
les despeses generals i s’imputarà l’IVA amb partida independent. 
 
Es presentarà d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com Annex núm. 5 del 
present plec. 
 
El fet de no seguir el model previst a l’Annex núm.5, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora. 
 
9.2.2. La documentació per a la ponderació de la resta dels criteris avaluables de forma 
automàtica. 
 
Es presentarà d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com Annex núm. 6 del 
present plec. 
 
El fet de no seguir el model previst a l’Annex núm. 6 comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la composen.  
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 
o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 
declaració responsable. 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades, d’acord amb tot allò que s’esmenta a l’Annex 4 del present plec. 
 
La presentació de la proposició/oferta per l’empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb 
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat 
es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per l’òrgan de 
contractació. 
 
10.2 L’adjudicació es farà a la proposició que presenti la millor relació qualitat-preu, que serà aquella 
que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació. No obstant 
l’anterior, l’IMHAB podrà prèvia justificació raonada, desistir de la present licitació. 
 
10.3 Les resolucions de l’òrgan de contractació seran motivades i, llevat que la resolució sigui 
contradictòria amb la proposta de la mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, 
s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta de la mesa. 
 
10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat 
amb els criteris previstos en aquesta clàusula. 
 
10.4.1 A aquests efectes, serà considerada, en principi, com anormal o desproporcionada la baixa de 
tota proposició econòmica que excedeixi de la mitja més 5 punts percentuals i en el cas d’una única 
empresa licitadora de 20 punts respecte el pressupost base de licitació, i de manera independent als 
valors anormals o desproporcionats del càlcul de la reducció de termini. 
 
Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de l’oferta econòmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte 
de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al càlcul de la 
mitjana de les ofertes s’exclouran una o les dues ofertes econòmiques més baixes i més altes, sempre 
i quan una amb l’altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. 
 
Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) es presenten en una licitació cadascuna 
amb la seva respectiva proposició, tan sols es tindrà en consideració, per al càlcul d’anormalitat, l’oferta 
més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un 
mateix grup i que participin en la mateixa licitació, han de declarar aquesta condició (art. 86.2 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una o més determinades proposicions com a 
presumptament anormals o desproporcionades, l’òrgan de contractació sol·licitarà a les empreses 
licitadores afectades, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als 
diferents components de la seva proposició, el que haurà de complimentar-se en el termini de 3 dies 
hàbils.  
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’òrgan de contractació demanarà un 
informe dels serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions de les licitadores incorreguts 
en presumpta oferta anormal o desproporcionada. 
 
En base a la justificació de l’empresa licitadora i l’informe tècnic, l’òrgan de contractació determinarà si 
l’oferta pot o no ser complerta per la licitadora com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
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desproporcionats. Si l’oferta es considera anormal o desproporcionada, l’òrgan de contractació 
l’exclourà del procediment de licitació. 
 
En cas que estimés que l'oferta econòmica pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals o desproporcionats, serà d’aplicació l’article 107.2 de la LCSP, i es podrà exigir una 
garantia complementària del 5% sobre l’import d’adjudicació. 
 
Si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment 
baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executin el contracte són 
inferiors al que estableix el conveni d’aplicació l’oferta serà exclosa. 
 
10.4 En cas d’empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els següents 
criteris de desempat per l’ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment 
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d’ofertes: 
 

1. La proposició presentada per l’empresa licitadora amb major percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat a la plantilla. 
 

2. En cas d’igualtat en el punt 1, prevaldrà l’empresa amb el major percentatge de personal fix 
amb discapacitat en plantilla. 

 
3. En cas d’igualtat en el punt 2, prevaldrà l’empresa que disposi d’un percentatge de dones més 

alt en plantilla de l’empresa. 
 

En cas que l’aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 
 
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la mesa de contractació els següents membres: 
 
President: El gerent, Sr. Gerard Capó i Fuentes, o el Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis Jurídics, 
Patrimoni i Contractació, en la seva substitució. 
 

Titulars Substituts 

Sra. Dolors Melero Guirao, secretària delegada  
Sra. Maria Rodríguez Pujol, tècnica superior en 
dret 

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis 
Jurídics, Contractació i Patrimoni  

Sr. Michea di Franca Turli, tècnic jurídic 
especialista de la Direcció de Serveis Jurídics, 
Contractació i Patrimoni. 

Sr. Xavier González Garuz, director dels Serveis 
Econòmics i Financers  

Sr. Joaquim Olaria Carré, cap del Departament 
Econòmic i Financer 

Sr. Pol Alonso Pujol, responsable de l’Àrea de 

Rehabilitació 

Sra. Sara Gasull Colomer, cap del Departament 

de Manteniment i Rehabilitació. 

 
Secretari: Sr. Marc Recasens Izquierdo, cap del departament de Contractació  en la seva substitució el 
Sr. César Palomar Montejo, tècnic superior en dret del Departament de Contractació. 
 
Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i 
criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió 
de la Disposició Addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 
2017 i subscriuran una Declaració verbal d’Absència de Conflictes d’Interessos (DACI), de conformitat 
amb l’Ordre HFP/1030/2021, que es podrà realitzar a l’inici de la corresponent sessió per tots els 
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intervinents en la mateixa, reflectint-se en l’Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb 
l’Ordre HFP/55/2023. 
 
 
CLÀUSULA 12.- ANÀLISI DE CONFLICTE D’INTERÈS I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS  
 
12.1 Aquest contracte està subjecte a l’Ordre HFP/55/2023, tenint afectació sobre els òrgans de 
contractació i òrgans d’assistència que participen en els procediments de contractació. Així mateix 
també té afectació sobre les persones físiques i jurídiques que han presentat ofertes en aquest 
procediment de contractació. 
 
El procediment d’identificació de risc de conflicte d’interès tindrà lloc un cop finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes i abans de l’obertura de qualsevol dels sobres electrònics, una vegada s’ha 
obtingut la relació de les licitadores que han presentat oferta a través del portal de contractació 
electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
De conformitat amb l’article 7 de l’Ordre HFP/55/2023, quan l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (d’ara endavant, AEAT) no disposi de la informació de la titularitat real d’alguna persona 
jurídica licitadora, l’òrgan de contractació requerirà a la licitadora per tal que acrediti la seva titularitat 
real en el termini màxim de 5 dies hàbils. En el cas que no aporti la informació requerida en aquest 
termini serà exclosa del procediment.  
 
12.2 D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura de les proposicions s’efectuarà en el termini màxim 
de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.  
 
D’acord amb l’establert a l’article 157.4 LCSP, l’obertura del sobre únic es realitzarà amb mitjans 
electrònics. 
 
 
CLÀUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
13.1 Conforme a l’article 158.2 de la LCSP i l’article 50.1, lletra b), del Reial decret llei 36/2020, de 30 
de novembre, l’òrgan de contractació disposarà per fer l’adjudicació d’un termini màxim de sis mesos a 
comptar des del dia següent a la finalització del termini d’apertura de les proposicions. D’acord amb 
l’article 150.3 LCSP, el termini s’ampliarà 15 dies hàbils si es requereix seguir la tramitació especial per 
valorar l’anormalitat d eles ofertes. 
 
13.2 L’IMHAB es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les condicions o 
requeriments que el mateix pugui establert a la vista de les ofertes, a l’objecte de completar-les o 
homogeneïtzar-les. 
 
13.3 D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini previst a la clàusula 13.1 sense que 
s’hagi produït l’adjudicació, les empreses tenen dret a retirar la seva proposta amb retorn, si s’escau, 
de la garantia provisional constituïda. 
 
13.4 Si la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de 
contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat Catalana de la 
Competència, per tal que aquesta a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells, i 
en donarà compte a l’òrgan de contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el procediment de 
contractació. 
 
13.5 Un cop acordada la licitadora que es proposa com adjudicatària i prèviament a l’adjudicació del 
contracte, es requerirà a la licitadora que es proposi com adjudicatària la documentació següent:  
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• Acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la AEAT o en 
el Cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 
 

• Les  DACI (model a l’annex 10-B) d’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021 (adjudicatària i 
subcontractistes). 
 

• La declaració d’acceptació de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de 
conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals (model a l’annex 10-C) (adjudicatària i subcontractistes). 
 

• La declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR (model a l’annex 
10-D), d’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021 (adjudicatària i subcontractistes). 
 

• La declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu 
(DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 
2020/852 (model a l’annex 10-E) (adjudicatària i subcontractistes). 
 

• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del destinatari 
dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts o per la condició 
de contractista o subcontractista/tes. 
 

• Presentar una Declaració Responsable amb: 
o NIF de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades. 
o Nom o raó social de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades. 
o Domicili fiscal de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades. 

 

• La declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió 
que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i gestió dels conflictes 
d’interessos, frau i corrupció (model a l’annex 10-F) (adjudicatària i subcontractistes). En el cas 
que l’adjudicatària tingui una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho 
haurà d’aportar i signar la declaració responsable d’existència i aplicació efectiva d’un model 
d’organització i gestió per prevenir delictes (model annex 10-G). 
 

13.6 Un cop acceptada per l’òrgan de contractació la proposta de la mesa de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta amb millor relació qualitat-
preu, de conformitat amb allò disposat a l’article 145 de la LCSP perquè, en el termini de set dies hàbils 
a comptar del següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació següent, en 
cas que no l’hagués presentada ja: 
 

- Document que acrediti la inscripció al RELI, al ROLECE, a un registre oficial de licitadores de 
qualsevol Comunitat Autònoma o a una llista oficial d’operadors econòmics d’un estat membre 
de la unió europea d’accés gratuït, i certificació sobre la vigència de les dades que consten en 
el mateix.  Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no consta al registre o llista 
corresponent  haurà de ser aportada a banda. 

- En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documentació acreditativa de l’efectiva disposició dels mitjans que s’ha compromès a adscriure 
a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2 de la LCSP. 

- Si s’escau, resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat P del Quadre – Resum de 
Característiques. 
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- L’assegurança de responsabilitat civil assenyalada a l’apartat N del Quadre – Resum de 
característiques. 

- El justificant de constitució de la garantia definitiva. 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de 
gestió mediambiental. 

- Si s’escau, presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual es posi 
de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als 
mateixos, d’acord amb l’article 122.2 c) de la LCSP. 

- Els documents que, si escau, haurà d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud 
i solvència, sempre que no s’hagi substituït per la classificació empresarial, són: 

- Solvència econòmica i financera: els comptes anuals del millor dels tres darrers 
exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que 
correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han 
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici 
de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la 
documentació acreditativa corresponent. 

- Solvència tècnica o professional: la relació de les obres executades en el curs dels 
últims 3 anys avalada per certificats de bona execució on consti l’import del paquet 
d’instal·lacions. Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de 
les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats 
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, li reclami 
l’òrgan de contractació. 

 
L’IMHAB consultarà l’aplicació informàtica municipal de recaptació per a comprovar que l’empresa 
licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta que 
s’incorporarà a l’expedient. 
 
Tanmateix, la presentació d’oferta en aquest procediment suposa l’autorització expressa a l’IMHAB per 
a que pugui sol·licitar, amb la finalitat de tramitar aquest procediment i poder garantir el compliment de 
l’establert a l’article 71.1 de la LCSP, les següents dades:  
 

- A l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat 
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les 
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatària del procediment de licitació i durant tota 
la vigència del contracte. 

 
- A la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat 
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades 
per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatària del procediment de licitació i 
durant tota la vigència del contracte. 

 
13.7 En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, en el termini atorgat, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta, i l’IMHAB procedirà a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia provisional, si s'hagués constituït, sense perjudici de l'establert a la lletra a) de l'apartat 2 de 
l'article 71 de la LCSP. A més, es procedirà, si fos possible, a requerir la mateixa documentació a la 
licitadora següent en l’ordre que hagi quedat classificada en un nou termini de set dies hàbils. Si s’escau 
es procedirà d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses. 
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13.8 L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini de cinc dies hàbils a comptar des del 
següent de rebre la documentació requerida a la proposta que presenti una millor relació qualitat-preu. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d’adjudicació 
del present Plec, haurà d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les 
característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals 
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicació. Serà 
motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix la 
proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació. 
 
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació 
caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
La resolució d'adjudicació es notificarà a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada 
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb l’article 151 de la LCSP. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la formalització 
del contracte. 
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible o no hagués assolit la puntuació mínima, d’acord 
amb els criteris d’adjudicació del present Plec, es declararà desert el procediment.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan 
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la 
prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent 
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament 
motivats a l’expedient. 
 
13.9 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 
arxivades d’acord amb allò establert a l’article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts 
els terminis per a la interposició dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentació 
presentada quedarà a disposició dels interessats.  
 
13.10 Transcorreguts els terminis assenyalats a l’article 158 de la LCSP per a l’adjudicació del contracte 
sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva 
proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar 
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació a les 
licitadores i publicació al perfil de contractant, mantenint-se la licitació amb aquelles licitadores que 
acceptin la pròrroga.  
 
13.11 En cas que durant la tramitació del procediment es produeixi qualsevol modificació de la 
composició de les unions temporals d’empreses, s’estarà a allò previst a l’article 69 de la LCSP. 
 
13.12 L’eficàcia de l’adjudicació del contracte romandrà condicionada a l’existència de crèdit suficient 
per a l’execució de les obres. 
 
 
CLÀUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
14.1 L’empresa adjudicatària haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l’import 
d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la formalització del contracte, podent-se presentar en les formes 
establertes a l’article 108 de la LCSP. 
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En cas que l’oferta hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb allò establert a la 
clàusula 10.4, es podrà exigir una garantia complementària del 5 % sobre l’import d’adjudicació, d’acord 
amb allò disposat a l’article 107.1 de la LCSP. 
 
14.2 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a l’Annex núm. 3-A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles.  
 
14.3 En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les 
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a 
Espanya en el ram de l’assegurança de caució, i serà necessari lliurar el certificat del contracte al 
corresponent Òrgan de Contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora 
haurà de complir els requisits legalment exigibles.  
 
14.4 En aquest contracte no es permet constituir la garantia definitiva mitjançant la modalitat de retenció 
del preu. 
 
14.5 Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del 
contracte vigent en cada moment 
 
14.6 La contractista té l’obligació de reposar les garanties en l’import que correspongui en cas que 
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i 
en un termini de 15 dies des de l’execució. 
 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’IMHAB pot 
resoldre el contracte. 
 
14.7 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament 
a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
14.8 La garantia respondrà de tots aquells conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP. 
 
14.9 La garantia definitiva serà retornada a la contractista quan l’òrgan competent de fiscalització de la 
Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, de conformitat amb l’article 16.1.h) del 
Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió 
dels fons procedents del MRR. 
 
 
CLÀUSULA 15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
15.1 D’acord amb la previsió de l’article 151 i la Disposició Addicional 15a de la LCSP, i l’article 50.1, 
lletra b), del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans 
electrònics a les licitadores i en el termini màxim de 15 dies naturals es publicarà en el perfil de 
contractant. 
 
15.2 Amb la formalització s’entendrà perfeccionat el contracte i aquest serà requisit imprescindible per 
iniciar la seva execució. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signat 
per les parts. 
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15.3 D’acord amb l’article 153.3 LCSP i l’article 50.1.b) del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, 
s’ha de formalitzar el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació 
de l'adjudicació a les licitadores. 
 
15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
15.5 Quan per causes imputables a l’empresa adjudicatària no s’hagués formalitzat el contracte dins 
del termini indicat, s’entendrà que retira la seva oferta i se li exigirà l’import equivalent al 3% del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituït.  
 
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 13 del present 
Plec.  
 
15.6 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’IMHAB, s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 
 
15.7 En cas que les obres fossin adjudicades a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol règim 
jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del 
termini atorgat per a la formalització del contracte, i el NIF assignat a la unió i la representació, si 
s’escau. 
 
15.8 El contracte es formalitzarà d'acord amb el model de l’Annex núm. 1 del present Plec.  
 
15.9 L’empresa adjudicatària pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu 
càrrec les despeses corresponents. 
 
15.10 D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual es 
publicaran en el perfil de contractant. L’anunci en el perfil de contractant es realitzarà en un termini 
màxim de 15 dies naturals des del perfeccionament del contracte. 
 
15.11 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de 
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 
 
 
CLÀUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I OBLIGACIONS DE 
LA CONTRACTISTA 
 
16.1 Conforme a l’article 202 de la LCSP l’execució dels treballs objecte del present procediment està 

subjecte a les següents condicions especials d’execució: 

16.1.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades 
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Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu 

que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui 

directament a l’empresa subcontractada. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’Òrgan de Contractació donarà audiència a 

l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no 

al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa 

subcontractista amb detracció del preu a la contractista principal. 

L’empresa contractista haurà de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del 

contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

16.1.2 Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

16.1.3 No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’IMHAB per a la contractista. 

L’incompliment d’aquesta condició d’execució comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim 

el 10% de l’import d’adjudicació. 

16.1.4 Aplicació de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, 

segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de 

l’Ajuntament de Barcelona 

La contractista haurà d’aplicar en l’execució del contracte la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris 

de sostenibilitat de la fusta, inclosa en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de 

contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’empresa adjudicatària, a petició de la persona responsable del contracte, haurà de presentar informes 

on es concretarà: 

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció dels 

productes adquirits. 

 

- Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la 

factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o equivalent) 

amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l’ús de fusta reciclada. 

16.1.5 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat. 
 
L'empresa proposada com a adjudicatària, abans de l’adjudicació del contracte, ha de presentar el 
Justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre homes i dones que 
serà d'aplicació a les persones que executin el contracte. En el cas que l’empresa no hi estigui legalment 
obligada a l'elaboració d'aquest Pla, ha de presentar, en el termini de deu dies posteriors a la data de 
formalització del contracte a la persona responsable del contracte, una declaració responsable (model 
inclòs en el Protocol d’aplicació annex) on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un 
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document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones 
treballadores que participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i 
registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre 
corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el 
contracte. 
 
Si l'empresa no està legalment obligada a disposar d’un pla d’igualtat i motiva les raons per no poder 
aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat, rebrà les indicacions, l'ajut i l'assessorament 
municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 
L'incompliment d'aportació del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, 
suposarà la imposició d'una sanció econòmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementarà 
mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 
 
S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD de l’Ajuntament 
de Barcelona que inclou el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere. 
 
16.1.6 Recollida de dades desagregades per sexe/gènere 
 
L’entitat adjudicatària aportarà totes les dades que li siguin requerides relatives a les persones amb 
relació amb l’obra, ja sigui treballadores, usuàries, proveïdores o personal contractat, desagregades 
per sexe. 
 
16.2 Les condicions especials d’execució del contracte previstes a l’apartat 16.1 tenen a tots els 
efectes, la consideració de condicions essencials del contracte. 
  
16.3 A més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions tècniques, en el 
contracte i documentació annexada, l’empresa contractista està obligada a: 
 

a) Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Pla de Residus 
al Departament de Projectes i Obres de l’IMHAB amb anterioritat a l’acta de comprovació del 
replanteig o a l’acta d’inici de les obres. 
 

b) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

c) Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliació i 
situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Durant la 
vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’IMHAB qualsevol substitució o modificació 
d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. 
 

d) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

e) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i 
el comportament del personal; també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis de 
l’IMHAB, el responsable del contracte de l’IMHAB i el directiu facultatiu. 
 

f) Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització d’obres, 
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades 
de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament executarà les prescripcions de 
l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o 
de les següents, si fos necessari. 
 

g) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre 
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l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislació 
vigent. 

 
h) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels que 

hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el termini 
mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a l’article 133.2 de la LCSP. 
 
L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions 
establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en l’establerta en la Llei 
orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties 
dels drets digitals i normes que la desenvolupin. L’empresa contractista tindrà la consideració 
d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions de l’IMHAB en 
matèries de seguretat i salut. 

 
i) Lliurar tota la documentació necessària per al compliment del contracte en català i fer-ne ús en 

els elements informatius de l’obra. 
 

j) Lliurar tota la documentació necessària que en qualsevol moment de la vigència del contracte, 
i en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu 
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l’empresa pel que fa a la legislació 
d’integració de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d’inserció 
al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d’inserció,  
i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs. 
 

k) Acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança “Tot Risc Construcció”, per un import 
mínim igual al de l’adjudicació i la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil per un import mínim igual al fixat en la lletra N del Quadre- Resum de Característiques, 
que haurà de presentar amb anterioritat a la formalització del contracte. 
 

l) Comunicar per escrit a l’IMHAB els subcontractes que pretengui celebrar, amb indicació de les 
prestacions a subcontractar, la identitat de la/les subcontractista/es i la justificació de la seva 
aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme l’execució. Un cop signat/s haurà 
d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment 
d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5 % del preu del contracte. 
 

m) Respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
La contractista i les contractistes no han de tractar dades de caràcter personal. Tanmateix, en 
cas que de manera incidental o transitòria haguessin de tractar dades de caràcter personal 
hauran de:  
 

• Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris 
dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint 
durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a 
l’article 133.2 de la LCSP. 

• L’empresa contractista, les subcontractistes i el seu personal hauran de respectar, en 
tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i 
especialment en l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que 
la desenvolupin. La contractista se sotmetrà en cada moment a les instruccions 
municipals en matèria de mesures de seguretat. 

• L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se 
sotmetrà en cada moment a les indicacions de l’IMHAB en matèria de mesures de 
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, 
en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà 
de: 
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- Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui 
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, 
l’empresa adjudicatària/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans 
de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries 
per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés 
no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte 
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 

- Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són 
les corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres 
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin 
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.  

- Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions 
que a l’efecte li trameti l’IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent 
ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents 
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el 
contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució 
o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec. 

- Tornar a l’IMHAB, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter 
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada 
objecte del tractament. 

- També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la 
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del 
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, 
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, 
fins i tot un cop extingit el contracte. 
 

n) Altres obligacions derivades del seu finançament amb fons MRR: 
 
A més de les obligacions establertes en la LCSP i en el present plec, la contractista, així com, 
si escau, les subcontractades, estan obligades a: 

 

• Presentar els informes de seguiment de les fites i objectius en els terminis previstos en 
el projecte d’obres, així com la informació addicional que requereixi l’òrgan de 
contractació per acreditar el compliment puntal de les fites i objectius. 
 

• Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb 
l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 
juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
 

• Complir amb les obligacions en matèria mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital 
i presentar els informes de seguiment dels compromisos assumits en matèria 
mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital previstos en el projecte d’obres. 
 

• Presentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI), d’acord amb l’Ordre 
HFP/1030/2021. 
 

• Presentar la declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de 
conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals. 
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• Presentar la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del 
PRTR. 
 

• Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu i 
presentar la declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 
perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 
del Reglament (UE) 2020/852. 
 

• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del 
destinatari dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts 
o per la condició de contractista o subcontractada. 
 

• Presentar una Declaració Responsable amb el NIF o DNI, nom o raó social i el domicili 
fiscal. 
 

• Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de 
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència 
del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivència dels 
logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals 
actualitzacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips, i, en concret: 
 
- Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació 

relacionades amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada 
amb els expedients. 

- Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar 
al menys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de 
quedar-se diferent i separat i no podrà modificar-se incloent altres marques visuals 
o text. Apart de l’emblema no es pot utilitzar cap altre identitat visual o logotip per 
destacar el suport de la UE. 

- Qualsevol activitat de comunicació o difusió haurà d’utilitzar informació fidedigna. 
 

o) Altres obligacions en l’àmbit de coneixement i compliment de la política antifrau: 
 
L’adjudicatària del contracte ha de presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una 
declaració responsable respecte de l’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i 
gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per la prevenció i gestió dels 
conflictes d’interessos, frau i corrupció en el si de l’entitat adjudicatària o, en cas de no disposar 
d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut 
del PMA i de la política antifrau i es compromet a donar-li la màxima publicitat entre el seu 
personal. Les subcontractistes també hauran de presentar aquesta declaració.  
 
En el cas que l’adjudicatària tingui una política de compliance o un pla de mesures antifrau 
propi, ho ha d’aportar. En cas que l’adjudicatària i/o les subcontractistes no disposin d’una 
política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, hauran de donar publicitat al seu 
personal del contingut del PMA. 
 
La dita declaració responsable serà emesa per l’òrgan d’administració (mitjançant la persona 
que, legalment, tingui atribuïes les funcions de representació i signatura).  
 
En quant al seguiment de la política de compliance o el pla de mesures antifrau de 
l’adjudicatària i subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla de 
mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA, la persona responsable 
designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució del contracte i garantia 
de la correcta realització de la prestació pactada: 
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• Amb caràcter semestral, haurà de ser informada de les revisions periòdiques i de les 
eventuals modificacions de la política de compliance o del pla de mesures antifrau de 
l’adjudicatària i subcontractistes, així com dels canvis en l’organització, en la estructura de 
control o en l’activitat desenvolupada i de qualsevol altra circumstància que pugui incidir en 
la política antifrau de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

• Es reserva el dret a auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les manifestacions 
efectuada per l’adjudicatària i subcontractistes i comprovar l’existència i aplicació del model 
d’organització i gestió per la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció 
en els termes així certificats o declarats per l’adjudicatària i subcontractistes o, en el cas en 
que l’adjudicatària o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el 
coneixement del personal de l’adjudicatària i subcontractistes adscrit al contracte de les 
polítiques antifrau i del PMA.  

 

• Informarà a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les obligacions 
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposarà l’inici del procediment d’imposició de 
penalitats o de resolució del contracte. L’incompliment d’aquesta condició suposarà un 
incompliment greu, establert en la Clàusula 27 d’aquest plec. 

 
 

p) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec. 
 
16.4 L’adjudicatària ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic: 
 
a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció de 

l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació 
vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
 

b) A l’inici de les obres, caldrà aportar document d’acceptació de residus signat per un gestor de 
residus de la construcció autoritzat. En aquest document constarà el codi de gestor, domicili de 
l’obra i import del dipòsit per a la posterior gestió. Aquest dipòsit haurà de ser constituït pel propi 
contractista. 

 
c) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses 

corresponents. 
 
d) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 

instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols 
expedits per l'Administració competent. 

 
e) Col·locar, a càrrec seu, els cartells i lones informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el 

text i característiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposició de les empreses 
licitadores a la web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5_1.pdf. La 
contractista realitzarà una proposta que haurà de ser validada pel departament de comunicació de 
l’IMHAB. 

 
f) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-

se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució 
de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

 
g) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l'abast tant 

dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons 
la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que 
s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 

http://www.habitatge.barcelona/
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h) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 

necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat 
de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona les instàncies 
de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa 
fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

 
i) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del 
contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 
j) Presentar la declaració relativa al compromís del compliment dels principis transversals establerts 

en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que poguessin afectar l’àmbit objecte de 
gestió. 

 
k) L’ empresa adjudicatària haurà d’entregar el pla d’obres i el compromís de la seva actualització 

durant el transcurs de les obres. Haurà de ser entregat com a màxim una setmana després de la 

formalització del contracte.  

 

L’adjudicatari proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs 

de manera que es garanteixi el termini de les obres.  

 

L’adjudicatari identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri 

rellevants i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles.  

 

Haurà de presentar un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams i un 
text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i fites principals de la 
planificació.  
 

El pla de treballs haurà de complir amb les següents característiques: 
 

- El pla de treballs s’haurà de realitzar amb software tipus Microsoft PROJECTS o similar.  
- S’haurà d’entregar en format pdf i la visualització constarà d’un llistat de les tasques juntament 

amb la representació gràfica (tipus barra) d’aquestes taques utilitzant una escala temporal 
diària.  

- Haurà de quedar ben reflectit el camí crític i les tasques crítiques. 
- Haurà d’identificar les fites i tasques més rellevants, credibilitat de l’assignació de terminis i la 

racionalitat dels lligams entre tasques.  
- El termini d’execució haurà de coincidir amb el termini d’execució de les obres inclosa la millora 

ofertada per l’empresa adjudicatària. 
- Les tasques hauran d’estar organitzades segons els capítols del pressupost del projecte i haurà 

de tenir un grau de detall que haurà d’estar comprès entre 40 a 50 tasques. 
 
El pla d’obres s’haurà d’actualitzar sempre que esdevingui una variació respecte al pla d’obres. La 
contractista s’obliga a actualitzar el Pla d’obres quinzenalment, en funció de l’evolució de les obres, als 
efectes informatius de l’estat general d’execució de l’obra.  
 
l) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció de 

l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació 
vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
 

m) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses 
corresponents. 
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n) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions són executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, 
cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració 
competent. 

 
o) Col·locar, a càrrec seu, els cartells i lones informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el 

text i característiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposició de les empreses 
licitadores a la web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5_1.pdf. 

 
p) En cap cas la comunitat es quedarà desatesa en cas de produir-se talls en els subministraments 

d’aigua, llum o gas, imputables als treballs contractats. 
 

q)  Les afectacions als veïns es gestionaran de la següent manera: 
 

Les propostes s’hauran de recollir i classificar numèricament, caldrà portar un control i fer el seguiment 

fins a la resolució i tancament de les incidències i s’obrirà una fitxa per a cada incidència amb la 

informació del veí, la descripció de la incidència i com s’ha resolt. Totes les incidències es recolliran en 

una memòria que s’entregarà al finalitzar l’obra i serà necessària la seva entrega pel retorn de la 

garantia. 

 
16.5 L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i 
col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de 
l’IMHAB i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona responsable del contracte. 
  
 
CLÀUSULA 17. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, OBLIGACIONS I 
ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA 
 
17.1 Direcció i inspecció de l’execució del contracte  
 
L'IMHAB designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i suficient, entre 
el personal tècnic de l’institut o aliè que d’acord amb les indicacions de l’article 62.2 LCSP exercirà les 
facultats de responsable del contracte. 
 
Al responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució del mateix, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació del servei públic pactada, així com reforçar el control del compliment del 
mateix i agilitzar la solució d’incidències que pugin aparèixer durant la seva execució, i en particular: 
 

- Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar 
qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos 
públics. De totes les reunions aixecarà acta que hauran de ser signades per la contractista. 

 
- Resoldre les incidències que pugin sorgir en l’execució del contracte, seguint el procediment 

establert a l’article 97 del Reglament General de contractes de les Administracions públiques. 
 

- Informar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i de requisa de garantia definitiva. 
 

- Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció. 
 

- Informar de la devolució o cancel•lació de garanties. 
 

http://www.habitatge.barcelona/
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- Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a 
l’execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser 
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació. 

 
- Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la contractista  en 

qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessària sobre l’estat d’execució del 
contracte, de les seves obligacions, i del compliment de terminis i actuacions. 

 
- Ordenar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el 

bon ordre durant l’execució del contracte, o quan el contractista, o persones que depenguin 
d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del 
contracte, sens perjudici  
 

- de l’obligació de donar compte a l’òrgan de contractació. 
 

- Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de l’objecte del 
contracte ni siguin contràries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals. 

 
- Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació, si 

s’escau. 
 

- Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el projecte 
d’obres en relació als principis transversals aplicables al PRTR. En concret, les seves 
obligacions són: 
 

o  Fer un seguiment i control del compliment de les fites i objectius previstos en el projecte 
d’obres. 

o Demanar a la contractista i revisar els informes de seguiment dels compromisos 
assumits en matèria d’etiquetat verd i digital. 
 

- Respecte a la política de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista i 
subcontractista o, en cas de no tenir una política de compliance o un pla de mesures antifrau 
propi, el coneixement del contingut del PMA: 
 

o Amb caràcter semestral, quan la contractista o subcontractistes tinguin una política de 
compliance o un pla de mesures antifrau propi, fer un seguiment de les revisions 
periòdiques i de les eventuals modificacions. 
 

o Amb caràcter semestral, fer un seguiment dels canvis en l’organització, en la estructura 
de control o en l’activitat desenvolupada, així com de qualsevol altra circumstància que 
pugui incidir en la política antifrau de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
o Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitjà de tercer, la veracitat de les 

manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar l’existència 
i aplicació de les polítiques de compliance o el pla de mesures antifrau o, en el cas en 
que la contractista o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar 
el coneixement del personal de la contractista i subcontractistes adscrit al contracte de 
les polítiques antifrau i del PMA. 

 
- Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la documentació. 

 
- Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de l’article 9 

de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de 
la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i 
del “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de maig de 2022, de l’Ajuntament de 
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Barcelona, així com de totes les eventuals actualitzacions en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logotips. 

 
- Mantenir constant comunicació amb l’interlocutor designat per la contractista. 

 
- Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte. 

 
- Realitzar una autoavaluació del procediment una vegada al menys cada any de vigència del 

contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR. 
 

- Informar a l’òrgan de contractació sobre els possibles incompliments de les obligacions 
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposarà l’inici del procediment d’imposició de 
penalitats o de resolució del contracte. 

 
- Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació. 

 
La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència que 
compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant l’Institut la responsabilitat final de l'execució 
del projecte, sense perjudici del previst a la clàusula següent. 
 
Si escau, l’Ajuntament designarà una persona tècnica competent, que s’integrarà dins la direcció 
facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
corresponents al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
 
Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona 
col·laboradora han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es 
produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrirà amb la data de l’acta de comprovació del 
replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les obres. 
 
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o de la 
persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control 
i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a 
què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per 
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998. 
 
L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò disposat en 
l’article 14 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la direcció 
facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, les empreses i les persones treballadores autònoms intervinents a l'obra, el 
personal tècnic i  delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a 
l’obra. 
 
17.2 Obligacions de l’IMHAB 
 
Seran obligacions de l’IMHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec: 
 

a) Assumir la direcció i control de tots els treballs a desenvolupar per la contractista. 
 

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb l’estipulat a l’apartat següent i a 
les previsions del contracte tipus. 
 

17.3 Abonaments a la contractista 
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L’adjudicatària facturarà els serveis mitjançant la presentació de factura segons els criteris de facturació 
lliurats per l’IMHAB en la reunió d’inici de les obres. 
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals 
a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part del responsable del contracte, d’acord 
amb allò previst a l’article 198.4 de la LCSP. 
 
El responsable del contracte designat per l’IMHAB haurà d'aprovar els documents que acreditin la 
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents 
a la prestació del servei. 
 
La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electrònic a través de 
l’aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei de factura electrònica de les 
administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part 
dels seus proveïdors. L'e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-
proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents 
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a 
receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.  
 
Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web 
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx. 
 
Totes les factures incorporaran la referència del contracte que serà facilitada per l’IMHAB. 
 
L’IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un 
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament 
per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària podrà cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui prèviament, 
mitjançant notificació fefaent, a l’IMHAB. 
 
L'eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista 
quedarà condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior. 
 
Abans que la cessió es posi en coneixement de l’IMHAB, els manaments de pagament a nom de la 
contractista o de l’empresa cedent assortiran efectes deslliuradors. 
 
L’IMHAB podrà oposar enfront de l’empresa cessionària totes les excepcions causals derivades de la 
relació contractual. 
 
La contractista i, en el seu cas, la subcontractista, ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti les 
següents dades especificades en la capçalera del present plec: 
 

• Codi de contracte. 

• Descripció del contracte. 

• Import pressupost. 

• Tipificació del contracte. 

• Òrgan de contractació. 

• Departament econòmic. 

• Òrgan destinatari. 

• Codi CPV [*]. 

• Codi DIR 3 [*]. 

• Òrgan gestor: (Ministeri). 

• Percentatge finançat amb fons Next Generation UE.  

• Component [*], Inversió [*], el Subprojecte [*], i Actuació [*]. 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
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• Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del PRTR, de conformitat amb 
el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s’estableix el MRR. 

 
 
CLÀUSULA 18. PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL I PLA D’OBRES 
 
18.1 L’empresa contractista haurà de presentar el Programa de Treball, el qual no podrà en cap cas 
excedir el temps d’execució de l’obra definit en aquesta licitació.  
 
Aquest pla d’obra serà validat per la Direcció facultativa i els serveis tècnics de l’IMHAB abans de la 
formalització del contracte. La fita intermèdia que haurà de contemplar és: 
 

- Final de la fase de l’estructura 
 
A la formalització del contracte s’afegirà el pla d’obres lliurat a l’oferta amb les fites intermèdies, que 
seran d’obligat compliment i l’incompliment de les quals representarà la corresponent penalització.  
 
18.2 Al Programa de Treball a presentar, si escau, per la contractista, s’hauran d’incloure com a mínim 
els aspectes indicats a l’article 144.3 del RGLCAP. 
 
18.3 La contractista haurà de confeccionar un Pla de Seguretat i Salut a l’obra en base a l’Estudi de 
Seguretat i Salut redactat per l’arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haurà de ser aprovat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Així mateix, la contractista haurà de confeccionar un Pla de Residus de l’obra en base a l’Estudi de 
Residus redactat per l’arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció 
Facultativa. 
 
18.4 Es designa com a Coordinador de Seguretat i Salut una persona física o jurídica designada per 
l’IMHAB amb capacitació tècnica suficient per a implementar les mesures contingudes al Projecte de 
Seguretat i Salut i per tal que els treballs l’execució de l’obra es realitzin amb seguretat per a les 
persones. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat en el termini màxim de set dies naturals a comptar 
des de la signatura del contracte al Coordinador de Seguretat i Salut, que l’haurà d’examinar i si és 
correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de 
correccions i/o esmenes el Coordinador de Seguretat i Salut ho notificarà a la contractista per tal que 
les efectuï i presenti el Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el termini 
de cinc dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut no fos correcte el Coordinador el rebutjaria i la 
contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de Seguretat i Salut ha d’estar 
aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovació de replanteig. 
 
La demora en la realització del Pla de Seguretat i Salut comportarà les penalitzacions establertes a la 
clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres 
fins que no s’hagi aprovat. 
 
En cas que a la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a la 
contractista, l’IMHAB podrà resoldre el contracte. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat per la contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. 
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Aquestes modificacions requeriran sempre l’aprovació expressa prèvia i escrita del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà permanentment a disposició de la Direcció Facultativa, l’IMHAB i de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
La contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut elaborat per ell mateix. 
 
18.5 El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més 
àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció. Per tant, la contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 
 
18.6 La contractista haurà d’introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut que indiqui el 
Coordinador de Seguretat i Salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions de 
seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i 
Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 
18.7 La contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues parts 
en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades 
amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals. 
 
18.8 Si el Coordinador de Seguretat i Salut o la Direcció Facultativa observés l’incompliment de les 
mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància a la contractista que les haurà de 
reposar d’immediat, podent declarar la paralització de l’execució de treballs determinats o de la totalitat 
de les obres si concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, que durarà fins a l’adopció de les mesures de seguretat i salut. 
 
18.9 La contractista haurà d’executar el Pla de Seguretat i Salut i a implementar-lo durant l’execució de 
les obres de l’obra. L’incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut per 
la contractista, comportarà l’aplicació de les penalitzacions establerts a la clàusula 27 del present Plec. 
 
A tal efecte, el Coordinador de Seguretat i Salut efectuarà una valoració d’aquest cost que serà 
descomptat del preu. 
 
18.10 El Coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
18.11 La contractista haurà d’executar el Pla de Residus i implementar-ho durant l’execució de l’obra, 
sota la supervisió del tècnic designat per l’IMHAB. 
 
18.12 El Pla d’Obres del Projecte contempla la programació temporal a la que s’haurà de subjectar 
l’evolució de les obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena 
de la contractista. 
 
En el Pla d’Obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen 
les obres, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 
 
El Pla d’Obres contractualment vinculant és el presentat a la seva oferta pel contractista, en el qual serà 
d’obligat compliment el compliment de les fites intermèdies fixades. 
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Quan s’ampliï l’obra, la contractista haurà de presentar un Pla d’Obres en el mateix format i model, que 
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul·la l’anterior. 
 
El Pla d’Obres es modificaria si es produís una intromissió o alteració en la pacífica possessió del solar, 
havent-se d’ajustar el temps en què no s’ha disposat plenament i pacíficament del solar. 
 
L’alteració dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l’incompliment de les mesures de 
seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitats previstes a la clàusula 27. 
 
 
CLÀUSULA 19. DEMORA EN LES PRESTACIONS 
 
19.1. La contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, 
fixats per a la seva realització, d’acord amb allò establert al Plec de prescripcions tècniques. 
 
19.2. La constitució en mora de la contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’IMHAB. 
 
19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment 
dels terminis d’execució previstos en aquest Plec, l’IMHAB podrà optar alternativament entre la 
resolució del contracte o la imposició de les penalitats establertes en el punt 19.4, tot d’acord amb la 
previsió de l’art. 193 de la LCSP. 
 
En cas d’optar per la imposició d’una penalitat, serà imprescindible que l’endarreriment sigui constatat 
pel responsable del contracte. 
 
19.4 Atesa la situació d’urgència habitacional de la ciutat de Barcelona i la importància que, com a 
conseqüència, té el compliment dels terminis d’execució es considera necessari establir les següents 
penalitzacions: 
 

1. Penalització per demora en el compliment del termini total 
 
Durant els set primers dies naturals de demora l’import de la penalització serà l’import resultant de la 
següent proporció seixanta cèntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte 
per cada dia natural de demora. A partir del vuitè dia natural de demora, l’import de la penalització a 
aplicar a cada dia natural de demora serà el resultant de la següent proporció: noranta cèntims d’euro 
(0.90 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte. 
 

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres 
 
A la signatura del contracte s’afegirà el pla d’obres lliurat a l’oferta amb les fites intermèdies, que seran 
d’obligat compliment i l’incompliment de les quals representarà la corresponent penalització. En cap 
cas el termini total de l’obra podrà excedir l’establert a l’apartat C del Quadre - Resum de 
Característiques, o el que hagi proposat l’empresa adjudicatària, si fos menor. 
 
Aquest pla d’obra serà validat per la Direcció facultativa i els Serveis Tècnics de l’IMHAB abans de la 
signatura del contracte. La fita intermèdia que haurà de contemplar és: 

- Final de la fase de l’estructura 
L’Acta d’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb els 
efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la 
seva exigibilitat, per la qual cosa en cas de demora justificada, l’empresa contractista podrà demanar 
formalment una pròrroga, abans de la finalització del termini parcial o final, el qual haurà de ser aprovat 
per la direcció facultativa i els serveis tècnics de l’IMHAB. 
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El compliment d’aquestes fites serà validat per la Direcció Facultativa i la OCT, i es donaran per 
finalitzades amb el lliurament per part de la constructora de l’Asbuild parcial, així com amb el vistiplau 
dels assajos i proves que correspongui a cada fase. 
 
La penalització per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en el Pla d’Obres serà 
el resultat d’aplicar la següent proporció: quinze cèntims d’euro (0,15 €) per cada mil euros (1.000 €) 
del preu del contracte per cada dia natural de demora. 
 
Un cop transcorreguts set dies naturals de demora l’import serà el resultat d’aplicar la següent 
proporció: vint-i-cinc cèntims d’euro (0,25 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per 
cada dia natural de demora. 
 
19.5. L’IMHAB compensarà l’import de les penalitzacions deduint aquest de les factures de les següents 
certificacions o, si això no fos possible, en el moment d’efectuar la liquidació de les obres. També podrà 
executar les garanties que la Contractista hagi prestat. 
 
L’empresa podrà optar, alternativament, per abonar l’import de les penalitzacions mitjançant la 
realització d’una transferència al compte bancari que indiqui l’IMHAB. El pagament s’haurà de realitzar 
en el termini màxim de quinze dies naturals des de la notificació de la penalització per part de l’IMHAB. 
 
En el cas de les penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres previstes en la 
clàusula 19.4, els imports de les penalitzacions seran recuperables en cas que en les següents fites 
parcials es recuperi el termini ofertat per l’empresa. 
 
19.6. L’IMHAB està igualment obligat a satisfer l’import de les contraprestacions econòmiques en els 
terminis de pagament previstos en aquest Plec. 
 
19.7. La contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de 
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos. 
 
 
CLÀUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
20.1 El termini de garantia es fixa en un any a comptar des de la recepció positiva de l’obra. Durant  
aquest període o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposició, la contractista 
serà responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficiències 
o defectes que es puguin posar de manifest a l’obra. 
 
20.2 A més d’allò establert en la clàusula anterior, durant el termini de garantia, inclòs l’increment 
resultant de la proposta presentada, l’adjudicatària assumirà els següents compromisos:  
 

- Designarà un responsable de coordinar les actuacions de reparació de les incidències 
comunicades durant el període de garantia, que serà l’interlocutor amb l’IMHAB, i qui gestionarà 
els diferents industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar 
compliment a la metodologia establerta. 

 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, es comprometrà a intervenir en festius i en 

horari nocturn quan l’IMHAB ho requereixi per tal de minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles 
que provoquin tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les 
persones. 

 
En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptarà de la garantia definitiva 
l’import de les reparacions realitzades a càrrec de l’empresa mantenidora de la zona. 
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CLÀUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 
21.1 Si l’obra s’arruïna o sofreix deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat 
a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del 
contracte per part de la contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis que es produeixin o es 
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció. 
 
Així mateix, la contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en l’obra per 
vicis o defectes que afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega 
o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de 
la construcció, explicats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de l’esmena 
d’aquestes. 
 
21.2 Transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clàusula, sense que 
s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat de la 
contractista. 
 
 
CLÀUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS 
 
22.1 L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres. 
 
22.2 L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es 
causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una obra de l’IMHAB o que els danys siguin conseqüència dels vicis del Projecte elaborat per l’IMHAB, 
si fos el cas. 
 
22.3 La contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també del personal que li presti 
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
CLÀUSULA 23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
23.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan 
de contractació el podrà modificar per les causes que s’indiquen en la present Clàusula. Les condicions, 
abast i límits d’aquestes modificacions i les que hagi proposat la contractista en la seva oferta seran 
obligatòries per la contractista. 
 
23.2 En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% el preu inicial del 
contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. 
La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte.  
 
23.3 Tal i com estableix l’article 204 LCSP i l’article 10 de l’Ordre HPF/1030/2021, un cop perfeccionat 
el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les causes següents: 
 

• Esmenes derivades de requeriments per altres tràmits administratius. 

• Derivats de canvis en els materials a emprar per tal d’atendre a nous canvis de requeriments, 
rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per part del mantenidor, etc. 
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• Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministraments bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal 
de donar compliment a les exigències del mateix. 

• Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de l’Administració 
actuant. 

 
23.4 Tal i com estableix l’article 204.1, lletra b), de la LCSP, la modificació no pot suposar l’establiment 
de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
 
23.5 Així mateix, es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2, 
en les condicions i requisits establerts legalment i d’acord amb l’establert en l’article 206 LCSP. El 
procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a la contractista i, si escau, del redactor del 
projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 
 
 
CLÀUSULA 24.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
24.1 El contracte podrà ser suspès per acord de l’IMHAB o perquè la contractista opti per suspendre el 
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 
l’IMHAB amb un mes d’antelació. 
 
En qualsevol dels supòsits anteriors, s’aixecarà l’acta de suspensió corresponent d’ofici o a sol·licitud 
de la contractista. 
 
24.2 L’acta de suspensió se signarà pels responsables del contracte designats per l’IMHAB i per la 
contractista, i s’haurà d’estendre en un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell 
en què s’acordi la suspensió. 
 
24.3 Acordada la suspensió, l’IMHAB abonarà a la contractista els danys i perjudicis efectivament 
soferts amb subjecció a les regles següents: 
 
Primera. Aquest abonament solament comprendrà, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti 
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els següents conceptes: 
 

- 1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva. 

- 2n Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que la contractista tingués 
concertats per a l’execució del contracte a temps d’iniciar-se la suspensió. 

- 3r Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte durant 
el període de suspensió. 

- 4t Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que la 
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents 
de l’execució del contracte suspès. 

- 5è Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hagués d’haver executat la contractista durant 
el període de suspensió, conforme al previst al Programa de Treball o en el propi contracte. 

- 6è Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites per la contractista 
previstos en el Plec de clàusules administratives particulars vinculats a fi del contracte. 

 
Segona.- Solament s’indemnitzaran els períodes de suspensió que estiguessin documentats en la 
corresponent acta. La contractista podrà demanar que s’estengui aquesta acta. Si l’IMHAB no respon 
a aquesta sol·licitud s’entendrà, excepte prova en contrari, que s’ha iniciat la suspensió en la data 
assenyalada per la contractista en la seva sol·licitud. 
 
 
CLÀUSULA 25.- SUBCONTRACTACIÓ 
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L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes 
estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 
 
Les persones físiques o jurídiques subcontractades estan obligades a complir amb les estipulacions 
que els hi siguin aplicables de la Clàusula 16 del present plec, quan així s’indiqui en cada estipulació 
concreta. La contractista haurà d’informar a la subcontractista que les prestacions realitzades són 
finançades amb Fons Next Generation EU en execució del PRTR establert pel Reial decret llei 36/2020, 
de 30 de desembre, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, de 
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s’estableix el MRR. Així mateix, haurà d’informar a la subcontractista de les obligacions 
que haurà de complir durant l’execució de les prestacions objecte del present plec i, en concret, de les 
establertes a la Clàusula 16. 
 
La contractista està obligada a abonar a les subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions 
que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es podrà verificar el 
compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions 
d’euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del preu. 
 
Per tal d'assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 
l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a 
l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició 
de les penalitats que corresponguin. 
 
Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades 
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes 
o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l’empresa 
adjudicatària ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en 
el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
La contractista està obligada a abonar a les subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser 
més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de 
lluita contra la morositat. 
 
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament 
del preu a les subcontractistes. 
 
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractistes. 
 
En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en què 
l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu, procedirà la imposició de les penalitats 
establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a l’òrgan de contractació  
resolució judicial o arbitral ferma que acrediti l’impagament del contractista principal, i sempre que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació. La 
garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

 
En el cas de que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada i/o tingui un valor estimat 
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista 
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit 
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el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l'IMHAB retindrà provisionalment la garantia 
definitiva, que no es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets 
declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista 
principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores. 
 
CLÀUSULA 26.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer sempre 
que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte, amb autorització expressa de l’IMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a l’article 
214 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
27.1 L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 quant a les obligacions socials, 
ambientals i laborals. 
 
A més es tipifiquen els incompliments següents: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions 
- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi 

un perjudici substancial en l’execució del contracte 
- la paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa contractista 
- la resistència als requeriments efectuats per l’IMHAB, o la seva inobservança, quan produeixi 

un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte 
- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici a l'execució del contracte 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades per la contractista en el document cobrador 

- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació 
- l’incompliment de les mesures de prevenció i actuació detallades en els punts 1,3,4 i 5 de 

l’annex 9 per fer front a la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, en el cas que no es 
consideri causa de resolució del contracte 

- l’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l’IMHAB 

- l’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, sempre que no es 
consideri causa de resolució del contracte 

- l'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 
l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i 
especialment en les seves condicions de seguretat 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest plec 
- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental 
- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus 
- la falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 

- l’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques 
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- l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat 
i salut en les obres 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres 
- les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent 
- la no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini indicat 

pel responsable del contracte 
- l’incompliment molt greu de les mesures establertes en l’Estudi de residus 
- l’ incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les disposicions  de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat 
- l’incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres. 
- l’incompliment molt greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 

especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el 
projecte d’obres. 

- l’incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar 
dany significatiu (DNSH) al medi ambient establerts en el projecte d’obres. 

- l’incompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i 
subcontractistes. 

- l’incompliment molt greu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el 
projecte d’obres.  

- l’incompliment molt greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la. 

- l’incompliment molt greu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació 
de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell 
de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

- l’incompliment molt greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i 
logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual 
de Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència del 
Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de 
maig de 2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

- l’incompliment molt greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de la 
declaració responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió per 
la prevenció i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. 

- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte 

- l’incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar 
dany significatiu al medi ambient ( DNSH) 

- l’incompliment molt greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del 
contractista o subcontractista/tes i l’incompliment molt greu de les obligacions establertes en el 
Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament/ Ens Dependent 

- l’incompliment molt greu del contingut de les Declaracions d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes 

- l’incompliment molt greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de 
proporcionar-la  

- l’incompliment molt greu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació 
de conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell 
de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió 

- l’incompliment molt greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos 
en els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de l’Estat 
de Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa 
de la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona  
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- en relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans 
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la  clàusula 30 d’aquest PCAP, són 
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a molt greu si concorre 
dolo, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de 
l’article 192.1 de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la 
previsió de l’article 71.2.c) 

- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
b) Incompliments greus: 
 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança. que 
perjudiqui l’execució del contracte 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment molt greu 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de la contractista, si escau 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 
per l'execució del contracte 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres 
- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres 

- l’incompliment greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres. 
- l’incompliment greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 

especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el 
projecte d’obres. 

- l’incompliment greu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar dany 
significatiu (DNSH) al medi ambient establerts en el projecte d’obres. 

- l’incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes. 
- l’incompliment greu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el projecte 

d’obres. 
- l’incompliment greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-

la. 
- l’incompliment greu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació de 

conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

- l’incompliment greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 
que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de 
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència del 
Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de 
maig de 2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

- l’incompliment greu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de la declaració 
responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió per la prevenció 
i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, també és un incompliment greu 
que, en cas de no disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no 
es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la subcontractista. 

- l’incompliment total de les mesures generals preventives recomanades en el punt 2 de l’annex 
9 per fer front a la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, sempre que es posi en risc 
el compliment dels terminis d’execució parcials o total previstos 
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- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de 
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant). 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en 
l’Estudi de residus 

- l’incompliment greu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar dany 
significatiu al medi ambient ( DNSH) 

- l’incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista 
o subcontractista/tes i l’incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures 
Antifrau de l’Ajuntament/ Ens Dependent 

- l’incompliment greu del contingut de les Declaracions d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes 

- l’incompliment greu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-
la 

- l’incompliment greu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació de 
conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

- l’incompliment greu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en 
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de l’Estat de 
Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa de 
la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona 

- en relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans 
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la  clàusula 30 d’aquest PCAP, són 
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com greu si no  concorre dolo, 
culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 
192.1 de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de 
la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de 
l’article 71.2.c) 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
c) Incompliments lleus: 
 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment greu 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu o greu 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti riscos 
per a les persones i/o els béns 

- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit 
del projecte i del Pla de seguretat i salut  

- l’incompliment lleu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar dany 
significatiu al medi ambient ( DNSH) 

- l’incompliment lleu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista 
o subcontractista/tes i l’incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures 
Antifrau de l’Ajuntament/ Ens Dependent 

- l’incompliment lleu del contingut de les Declaracions d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes. 

- l’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-
la 
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- l’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació de 
conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió 

- l’incompliment lleu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en 
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de l’Estat de 
Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i/o de la nota informativa de 
la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona. En relació amb l’empresa 
contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de 
conducta definides en la  clàusula 30 d’aquest PCAP, són obligacions contractuals essencials 
i la seva infracció es qualifica com lleu  si no  concorre dolo, culpa o negligència de l’empresa, 
amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 de la LCSP, d’acord amb el 
que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de 
contractar segons la previsió de l’article 71.2.c) 

- l’incompliment lleu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres. 
- l’incompliment lleu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les 

especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el 
projecte d’obres. 

- l’incompliment lleu de les obligacions assumides per la aplicació del principi de no causar dany 
significatiu (DNSH) al medi ambient establerts en el projecte d’obres. 

- l’incompliment lleu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes. 
- l’incompliment lleu de les obligacions i deures de l’etiquetat verd i digital previst en el projecte 

d’obres. 
- l’incompliment lleu del lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-

la. 
- l’incompliment lleu de les normes sobre la informació i conservació de la documentació de 

conformitat amb l’article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

- l’incompliment lleu dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips 
que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de 
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de l’Estat de Comunicació de la Presidència del 
Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivència dels logotips”, de 
maig de 2022, de l’Ajuntament de Barcelona, així com totes les eventuals actualitzacions en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips. 

- l’incompliment lleu de les regles de conducta definides en la Clàusula 30 d’aquest PCAP, si no 
concorre dolo, culpa o negligència, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 
192.1 LCSP, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) LCSP. 

- l’incompliment lleu per part de l’adjudicatària o la subcontractista del contingut de la declaració 
responsable d’existència i l’aplicació efectiva d’un model d’organització i gestió per la prevenció 
i gestió dels conflictes d’interessos, frau i corrupció. Així mateix, també és un incompliment lleu 
que, en cas de no disposar d’una política de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no 
es doni la màxima publicitat del contingut del PMA entre el personal de l’adjudicatària i la 
subcontractista. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del mateix 
caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. 
 
27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau 
de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte. 
 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 



 
 

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Contractació 
C. Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
contractacio@imhab.cat 
www.habitatge.barcelona 
 

51 

 

 
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’IMHAB s’imposarà a la contractista una 
penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta 
incompliment de l’obligació principal del contracte. 
En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l’Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició ´d’una penalitat de com a màxim 
el 10% de l’import d’adjudicació. 
 
El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut en alguna de 
les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de penalitats, ha d’elaborar un 
informe indicant els incompliments detectats així com les seves corresponents penalitats, i el 
comunicarà a la contractista per tal que pugui fer les al·legacions que consideri oportunes en el termini 
màxim de 15 dies hàbils a comptar des del seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest 
termini el/la responsable del contracte estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva 
d’imposició a l’òrgan de contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició.  Aquesta 
resolució serà immediatament executiva.  
 
De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la imposició de 
penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 
 
Cobrament de les penalitzacions 
L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 
reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els 
termes legalment previstos. 
 
L’IMHAB podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensació de deutes del 
contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar. 
 
- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de contractació pot 
–un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada a tercers o al propi 
Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, determinar l’import a què ha de fer 
front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i procedir a l’execució total o parcial de la 
garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer efectiu l’import restant à càrrec de l’assegurança de 
responsabilitat civil exigida en aquest  pleci a iniciar, si escau, el corresponent procediment de 
rescabalament a més a més, d’aplicar la penalitat corresponent. 
 
 
27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en 
aquest Plec, es podran imposar les següents penalitzacions: 
 

1. Penalitzacions per defectes en el control de qualitat 
 
Per deficiències o endarreriments en facilitar la informació del control de qualitat, fos necessària la 
realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció Facultativa, el cost d’aquests anirà 
a càrrec del Contractista. 
 
Així mateix, en cas que es requerís al Contractista l’entrega de la documentació sobre el control de 
qualitat i aquesta no es proporcionés en el termini màxim de cinc dies naturals, el Contractista podrà 
ser penalitzat amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol 
cas, addicionalment, l’IMHAB podrà contractar a un tercer per tal que dugui a terme el control de qualitat 
sent a càrrec del Contractista el seu cost.  
 

2. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
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La penalització serà de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d’incompliment, aquest import 
s’incrementarà en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de l’ordre. Així l’import per al segon 
dia serà de dos mil euros (2.000 €), l’import per al tercer dia serà de tres mil euros (3.000 €), i 
successivament. 
 
Addicionalment a la quantitat econòmica, l’IMHAB pot encarregar a un tercer l’execució de l’actuació o 
mesura establerta a l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direcció Facultativa que el 
Contractista es negui a complir. El cost de la factura del tercer serà deduït del preu convingut. 
 

3. Penalització per tall de subministrament 
 

Prenent com a referència l’obligació establerta a la clàusula 16.4 d’aquest plec, en cas de tall de 
subministrament d’aigua, llum o gas, imputable a la contractista en l’edifici objecte d’aquest contracte 
per un termini superior a dues hores, es penalitzarà a l’empresa adjudicatària, per cada tipus de 
subministrament afectat, amb 50 euros per cada hora que l’edifici estigui sense el subministrament 
afectat, a comptar des del moment que finalitzi el termini de dues hores per solucionar-ho. 
 
En cas de no poder retornar el subministrament afectat abans d’un termini màxim de dues hores o es 
doni una solució provisional al problema, prèviament acceptada per l’IMHAB com ara l’ instal·lació d’un 
generador elèctric en cas del tall en el subministrament elèctric, es penalitzarà a l’empresa adjudicatària 
per cada subministrament afectat amb 50 euros per cada hora que l’edifici estigui sense 
subministrament. En cas de sanció, el còmput de les hores a penalitzar comença des del moment que 
finalitza el termini per solucionar-ho.  
 
En cas que l’IMHAB hagi de recórrer a una altra empresa per tal de solucionar el problema, la despesa 
generada per les feines realitzades serà imputada al contractista.  
 
 
27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 
reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els 
termes legalment previstos. 
 
L’IMHAB podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en 
compensació de deutes de la contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i 
perjudicis que pugui reclamar. 
 
27.5 El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a comptar des 
de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
 
CLÀUSULA 28. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 245 de la 
LCSP. 
 
2. Altres causes específiques de resolució a més de les establertes en el clausulat d’aquest PCAP són: 
 

a) La no presentació del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert. 
 

b) L’incompliment reiterat de les mesures de prevenció detallades en l’annex 9 per fer front a la 
pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. 

 
c) L’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
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d) L’incompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

 
e) L’incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions essencials 

d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat de molt greu i concorre dol, culpa o 
negligència de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la 
indemnització de danys i perjudicis. 

 
f) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 
g) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de prohibició 

de contractar. 
 
h) La manca de presentació del Pla de residus. 

 
i) L’ incompliment de les resolucions de l’ONU relatives al compliment de les disposicions  de dret 

internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat. 
 

j) Satisfer salaris per imports inferiors als establerts al conveni sectorial de referència indicat a la 
clàusula segona d’aquest plec. 

 
 

CLÀUSULA 29. RECURSOS LEGALS 
 

Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han 
de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims i l’acord d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de 
recurs d’alçada davant l’alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la 
corresponent publicació o recepció de la notificació, segons escaigui, o es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos comptats des del dia següent al de la corresponent publicació o recepció de la notificació. 
 
Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. 
 
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 
 
 
CLÀUSULA 30. TRANSPARÈNCIA, INTEGRITAT I CONFLICTE D’INTERESSOS 
 
Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública. 
 
1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 
 
L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats directament 
relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons 
públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
2. Retribucions de les persones directives 
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Si el volum de negoci de l’adjudicatària vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 
administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general, aquesta resta obligada a 
informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una 
declaració responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de 
l’empresa les activitats directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer 
exercici tancat. 
 
3. Personal adscrit 
 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva 
finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una 
activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, 
així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme. 
 
4. Dret d’accés a la informació pública 

 
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa contractista es 
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella 
informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació a 
la prestació contractada. 
 
5. Qualitat dels serveis públics 
 
Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que 
assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els 
deures dels usuaris, les facultats. 
 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions es regirà d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre. 
 
Obligacions en matèria d’integritat i els conflictes d’interès 
 
1. Principis ètics i codi de conducta 
 
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les 
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els 
principis ètics i els valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament 
de Barcelona, en aplicació de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell 
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017. 
 
De conformitat amb allò establert als articles 1.3 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes 
assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte. 
c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

d) Denunciar a l'òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d’Anàlisi, com a Òrgan Gestor 
de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o 
situació irregular dels quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos 
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de contractació pública o durant l’execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les 
finalitats esmentades en els apartats anteriors. 

e) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació o a la Direcció de Serveis d’Anàlisi, com a 
Òrgan Gestor de la Bústia Ètica i òrgan de suport tècnic-jurídic del Comitè d’Ètica de 
l’Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interès, aparent o real i, en 
general, qualsevol situació d’incompliment de les pautes de conducta en matèria contractual 
del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona de la qual tinguessin coneixement en 
l’àmbit del procés de contractació. 

f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del 
cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del quart 
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

g) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

h) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
i) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
j) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen a les empreses adjudicatàries en relació amb l’Administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

k) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent 
l) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats, d’acord amb el que disposen 

les Normes Reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona 
aprovades el 6 d’octubre de 2017 i publicades al Bolletí Oficial de la Província de 16 de gener 
de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del 
Dret de la Unió (DOUE del 26 de novembre de 2019). 

m) Sotmetre’s a l’àmbit d’aplicació objectiu de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’ajuntament de 
Barcelona en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el 
marc de l’execució del contracte i en especial, en la prestació de serveis públics municipals de 
conformitat amb el que disposa l’apartat d) de l’article 4 de les seves Normes Reguladores. 

 
Conseqüències de l’incompliment 
 
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clàusula 
pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 71 de la LCSP. 
 
En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, 
les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals essencials i la seva 
infracció es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició 
de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb 
el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar 
segons la previsió de l’article 71.2.c). 
 
 
CLÀUSULA 31.- INDICADORS D’ALERTA DE PREVENCIÓ DEL FRAU EN LA CONTRACTACIÓ 
 
31.1 S'ha procedit a la identificació de les necessitats, l’elecció del procediment de contractació i de les 
seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin les situacions següents: 
 

- Que s'estableixin requisits de solvència molt restrictius sense una justificació aparent. 
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- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigües i insuficients 
perquè qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta. 

- Que els terminis de presentació de les ofertes siguin rigorosament els mínims establerts a la 
norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per 
presentar una oferta de forma correcta.  

- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres, 
essent un d'ells sempre el que ja està executant el contracte o prestació. 

- Que es presentin ofertes de dos o més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu 
i amb ofertes molt similars sense competició aparent entre elles. 

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats 
operadors que s'han presentat a la licitació (participació en fòrums, xerrades, associacions 
usuaris, etc.). 

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos, 
les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els 
preus de mercat. 

- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competència en el 
factor preu per la inexistència de baixes destacables, o fórmules de valoració de preu que 
desincentiven presentar baixes. 

- Que es produeixi una rotació dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o 
gerències o pel tipus de prestació;  

31.2 Així mateix, durant la licitació del contracte caldrà fer especial observança dels següents indicadors 
de frau: 

- Que les licitadores que no resulten adjudicatàries són subcontractades habitualment.  

- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:  

• Són idèntiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa. 

• L'oferta guanyadora es troba al límit de ser considerada baixa anormal o 
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitació. 

• els preus són similars entre les diferents ofertes presentades  

• les xifres són arrodonides.  

• l'oferta està incomplerta, etc. 

- Que existeixen punts en comú entre les licitadores, com la mateixa adreça, el mateix personal, 
el mateix número de telèfon, els mateixos representants legals, etc. 

- que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes que estan competint pel mateix 
contracte. 

- Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se 
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes baixes i 
facilitar l'adjudicació a altres licitadors. 

- Que les licitadores que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet o als 
directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces físiques o electròniques que en permetin la 
localització. 

- Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos. 
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31.3 En cas de detectar qualssevol dels supòsits contemplats en aquests indicadors, el procediment 
per abordar el possible cas de frau serà el següent: les persones que participen en l'elaboració i 
tramitació de l'expedient tenen el deure d'informar a la Secretaria Tècnica dels fons NGEU per tal 
d'analitzar el cas concret. Posteriorment, la Secretaria Tècnica procedirà al seu estudi i, en el cas que 
es confirmin les sospites de frau, donarà trasllat de tota la informació a l'Oficina europea de Lluita contra 
el Frau (OLAF), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia i a l’Oficina d'Antifrau de 
Catalunya. 
  
 
CLÀUSULA 32.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
32.1 Compliment del deure d'informació. L’IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades 
personals de la seva representació legal, persones de contacte, persones treballadores, personal 
tècnic, persones col·laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”) 
facilitades a l’IMHAB seran tractades per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions de 
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública 
que sigui d’aplicació a l’IMHAB. La documentació presentada per les licitadores que contingui dades de 
caràcter personal serà dipositada a les oficines de l’IMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, número 
36 de Barcelona. 
 
Aquest tractament té com a base jurídica la LCSP.  
 
32.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions públiques 
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i òrgans judicials) en cas d’obligació legal així com aquells 
tercers (interventors municipals i grups polítics municipals) que realitzin tasques de fiscalització o 
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament 
o auditoria, entre d'altres) que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
  
32.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries amb relació a la finalitat 
indicada. Una vegada deixin de ser necessàries, les dades es conservaran bloquejades per al 
compliment de obligacions legals així com per a finalitats històriques i estadístiques. Aquelles dades 
que no siguin necessàries per a complir aquestes finalitats seran suprimides. 
  
32.4 Les Persones afectades tenen dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a rectificar-
les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les 
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjançant 1) un escrit adreçat a l’IMHAB carrer Dr. Aiguader, 
número 36, 08003 – Barcelona; o 2) mitjançant un correu electrònic a 
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdós casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret 
haurà d’indicar en l’assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i  acompanyar la sol·licitud amb una 
còpia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haurà 
d’acreditar aquesta condició.  
  
32.5 Les persones afectades poden adreçar qualsevol consulta o dubte en relació al tractament de les 
seves dades al delegat de tractament de protecció de dades de l'IMHAB mitjançant correu electrònic a 
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat 
adientment atesos pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent: Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
  
32.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicació a l’IMHAB de les dades de les Persones 
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matèria de protecció de dades aplicable. En qualsevol cas, 
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les licitadores s'obliguen a obtenir l'autorització expressa de les Persones afectades perquè l’IMHAB 
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s’omplirà l’apartat 
corresponent del model de declaració responsable (Annex núm. 2), donant autorització a l’IMHAB a 
tractar la referida informació i documentació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatària, 
en el marc de l’execució del contracte. 
 
32.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’IMHAB d’acord 
amb el que estableix  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Aquestes dades es cediran, per a la 
publicació de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) com a perfil de 
contractant; els usos previstos d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les 
empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que 
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les 
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades. 
 
32.8 D’acord amb l’article 122 de la LCSP, si, com a conseqüència de l’execució del contracte, fos 
necessari el tractament per part de l’empresa adjudicatària de dades personals, aquesta resta obligada 
a: 
 

a) Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual es posi de manifest 
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos. 

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la 
informació facilitada en la declaració a la que es refereix la lletra a) anterior. 

c) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als 
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realització. 

 
32.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer PSCP 
presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjançant 
l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat 
 
 
CLÀUSULA 33.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
33.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP 
la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin 
per mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació.  
 
33.2 La sol·licitud d’esmena de documentació, d’aclariment d’ofertes, de justificació de les ofertes 
anormalment baixes i de presentació de la documentació acreditativa de la capacitat i solvència 
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
33.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_PMHB/customProf
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notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s indicant 
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.   
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu 
del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la 
data d’enviament de l’avís de notificació.  
 
33.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte 
es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:   
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 

d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 

informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les 
empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta 
cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit.  
 
33.5 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 
DEUC i de l’oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.  

CLÀUSULA 34.- CANAL DE DENÚNCIES: BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN 
 
34.1 A l’espai web de l’Ajuntament de Barcelona, existeix la bústia ètica i de bon govern com un canal 
de comunicació electrònica que facilita la participació ciutadana ja que permet que qualsevol persona i 
qualsevol servidor públic de la corporació comuniqui de manera confidencial o anònima conductes 
dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques 
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i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es 
desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un 
context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics, i per tant dins d’aquest àmbit d’actuació, 
s’inclou aquelles comunicacions sobre possible frau i/o irregularitats que afectin als interessos financers 
de la Unió Europea, en concret als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relació amb ells. 
 
La bústia Ètica i de Bon Govern, com a canal d’alertes, informacions o denúncies, inclou mecanismes 
per garantir no solament la confidencialitat de totes les informacions sinó també l’anonimat (si el 
comunicant així ho prefereix) fins i tot mitjançant la xarxa d’anonimització Tor i ofereix un espai de 
comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol 
afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies. 
 
La normativa que regula aquest canal està recollida les Normes reguladores de la Bústia ètica i de bon 
govern aprovades al gener de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Aquest canal de comunicació és el preferent per tal que qualsevol persona i qualsevol servidor públic 
de la corporació comuniqui conductes dutes a terme per l’Administració municipal que resultin contràries 
al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu 
vigent. Com a canals complementaris i/o supletoris s’estableixen: 
 
SNCA: 
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx 
 
OLAF:  
https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es 
 
34.2 L’àmbit d’aplicació objectiu, recollit en l’article 4 de la normativa reguladora, estableix que les 
comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produeixin en l’àmbit municipal constituït 
per l’actuació dels òrgans i les entitats que s’assenyalen a continuació i que en la present disposició 
general s’identifiquen com a Administració municipal: 
 

a) Els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona. 
b) Les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona com els organismes 

autònoms, les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils. 
c) Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb l’Ajuntament de 

Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representació municipal 
majoritària. 

d) Les societats i les entitats que contractin amb l’Ajuntament de Barcelona, quan així ho disposi 
el contracte corresponent o ho aprovin els seus òrgans de govern, en les seves relacions amb 
l'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el  marc de l’execució del contracte 
corresponent i, en especial, en la prestació de serveis públics municipals. 

e) Les persones que rebin subvencions municipals, quan així ho disposin el conveni o les bases 
reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona o les seves 
entitats vinculades o dependents. 

f) La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present l'Ajuntament de Barcelona i que 
s'adhereixin voluntàriament al funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern. L'Ajuntament i 
les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesió esmentada. 

 
 
4.- Aquest canal ofereix tot un seguit de garanties jurídiques, establertes en les Normes Reguladores 
de la Bústia ètica i de Bon Govern, entre les quals es recullen les relatives a l’òrgan encarregat de la 
seva gestió i de la investigació de les presumptes irregularitats que es puguin comunicar a través del 
mateix, es a dir, de la Direcció de Serveis d’Anàlisi. Així, per un costat,  l’article 25 del referit cos 
normatiu reconeix independència funcional a la Direcció de Serveis d’Anàlisi sense que aquesta pugui 
rebre ordres jeràrquiques que condicionin la seva actuació  i li imposa el deure de secret que es manté 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
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en el cas que hagin cessat en aquestes funcions i per l’altra, l’apartat i) de l’article 26, estableix el 
rendiments de comptes davant del Consell Plenari a través de la presentació de la memòria d’activitats.    
 
5.- Per a qualsevol dubte respecte a la bústia ètica i de bon govern, poden dirigir-se per correu electrònic 
a  analisi_transparencia@bcn.cat 
 

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per Decret de la presidenta núm. 60/2025, de 7 de març  
 
 
 
 

Dolors Melero Guirao  
Secretària delegada de l’IMHAB 
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ANNEX NÚM. 1 

MODEL DE CONTRACTE 
 
 
D’una part el senyor GERARD CAPÓ I FUENTES, assistit per la secretària delegada de l’INSTITUT 
MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA (en endavant IMHAB), senyora 
DOLORS MELERO GUIRAO. 
 
I de l'altra el/la senyor/a ............................................., amb DNI ............. 

 
INTERVENEN 

 
D’una part el senyor GERARD CAPÓ I FUENTES, en nom i representació de l’INSTITUT MUNICIPAL 
DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA (en endavant IMHAB), domiciliat a Barcelona, 
carrer Doctor Aiguader núm. 26-36 i amb NIF núm. P-5801915I, en qualitat de gerent de l’IMHAB, 
segons resulta del nomenament d’Alcaldia de data 17 de juny de 2023, estant degudament facultat per 
a la formalització del present contracte segons els acords presos pel Consell d’Administració de l’IMHAB 
de data 28 de setembre de 2022, assistit per la secretària delegada de l’IMHAB, la senyora DOLORS 
MELERO GUIRAO. 
 
El/la segon/a en nom i representació de ........................................ (en endavant "la Contractista") 
domiciliada a ....................... (Espanya), carrer .....................núm. ............. i amb NIF núm. 
.........................., estant degudament facultat/da per la formalització del present contracte. 
 

EXPOSEN 
 
I.- La presidenta de l’IMHAB per decret  ..../2025 de data ......, va aprovar la licitació del contracte 
d’obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte de Nou Barris, 
amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU en execució 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (exp. 
25/008), mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 52 del Reial 
decret 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
II.- La documentació que ha estat a disposició de les empreses licitadores i que forma part del 
procediment de licitació es composa dels següents: 
 
- El Plec de Clàusules Administratives Particulars 
- El Projecte Executiu de l’Obra 
- El present contracte 
 
III.- La Contractista ha acreditat davant de l’IMHAB la seva capacitat i personalitat per a contractar i 
obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del Contracte; ha acreditat també la seva solvència tècnica 
i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
reguladores de la licitació. 
 
IV.- La Contractista ha procedit a examinar la documentació tècnica, en especial el Projecte executiu 
d’obres i el Document de replanteig, ha procedit a la inspecció del sòl, i ha efectuat reconeixement del 
Solar; i considera la documentació suficient per a la realització dels treballs de l’Obra i el Solar apte per 
a executar-hi i ubicar-hi l’Obra. 
 
V.- En base a les condicions tècniques i jurídiques establertes a la documentació contractual, i a les 
condicions físiques de la finca on s’ha de dur a terme l’obra objecte de licitació; en el procés de licitació 
endegat per l’IMHAB ha comparegut la Contractista i ha presentat la següent proposta: 
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“....................................” 
 
VI.- La presidenta de l’IMHAB ha resolt en data ............., adjudicar el contracte d'obres del Projecte 
esmentat en l'expositiu I a la Contractista. 
 
VII.- La Contractista ha constituït la fiança definitiva exigida en el Plec de Clàusules Particulars, que ha 
quedat dipositada a la disposició de l’IMHAB als efectes previstos en aquest Contracte per un import 
de ......... EUROS AMB .............. CÈNTIMS (.....,.. €) en forma ...... 
 
VIII.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per contractar i procedeixen a la 
formalització del Contracte d'execució de les obres de construcció , que regulen en base a les següents: 
 
 

C L À U S U L E S 
 

DEFINICIONS 
 
Als efectes d’aquest document contractual que recull l’acord de voluntats assolit per ambdues parts, les 
paraules indicades a continuació tenen el significat que s’indica, i s’utilitzen en el text del document en 
majúscula. 
 
Contracte: És aquest document, que formalitza per escrit l’acord assolit en relació a l’execució, per 
part de la contractista, de les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 
446, al districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next 
Generation EU en execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (exp. 25/008) i conté els drets i les obligacions assumides per les dues 
parts. 
 
Contractista: És l’empresa constructora que ha de dur a terme l’execució de l’obra edificatòria d’acord 
amb les clàusules del Contracte. 
 
Representant tècnica de l’IMHAB: serà la persona designada per l’IMHAB que la Contractista tindrà 
com a interlocutora per a les qüestions tècniques que es puguin produir durant l’execució de les obres 
i per a totes les propostes que la Contractista vulgui formular a l’IMHAB. 
 
Coordinació de Seguretat i Salut: És la persona o entitat designada per l’IMHAB amb capacitació 
tècnica suficient per a implementar les mesures contingudes al Projecte de Seguretat i Salut i per tal 
que els treballs l’execució de l’Obra es realitzin amb seguretat per a les persones.  
 
Direcció d’Execució de les Obres: És la persona designada per l’IMHAB, amb capacitat tècnica 
suficient a nivell d’aparellador o arquitecte tècnic, per a dirigir l’execució material de les obres y controlar 
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifiqui. En aquesta Obra n’ha estat 
designat... 
 
Direcció d’Obra: És la persona designada per l’IMHAB, amb capacitació tècnica suficient a nivell 
d’arquitecte superior, per a dirigir la realització de les obres d’edificació de l’Obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i medi ambientals, d’acord amb les prescripcions contingues al Projecte i 
la llicència d’obres; per a gestionar les actuacions necessàries per a la consecució de l’Obra; i per a 
coordinar els diferents agents que intervinguin durant tot el procés fins a la seva finalització.  
 
Direcció Facultativa: És la formada per la Direcció d’Execució i la Direcció d’Obra. 
 
Obra: És la rehabilitació de l’edifici que ha de resultar com a conseqüència de l’execució del treballs 
d’acord amb les determinacions del Projecte i les ordres de la Direcció Facultativa.  
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Pla d’Obra: És el document tècnic elaborat per l’empresa constructora on es calendaritzen tots els 
treballs d’obra, incloses les fites intermèdies exigides en el present plec i que posteriorment seran 
validades per la Direcció Facultativa i l’IMHAB. 
 
Projecte: És el document tècnic, que té caràcter legal de projecte executiu que està composat de 
memòria descriptiva, plànols, memòria de qualitats, amidaments, plec de condicions tècniques, i 
pressupost d’execució material. 
 
Pla de Seguretat i Salut a l’Obra: És el document tècnic que, en base a l’Estudi de Seguretat i Salut 
ha de redactar la Contractista i ha de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Replanteig: És el document elaborat per l’IMHAB on es comprova la realitat geomètrica i la 
disponibilitat dels terrenys on s’ha de dur a terme l’obra de construcció per part de la Contractista. 
 
Solar: És el terreny on s’ha d’executar l’Obra. 
 
Subcontractista: És la persona que contractada per la Contractista intervé en l’execució de les obres 
de l’Obra. 
 

1.- ACORD DE VOLUNTATS, OBJECTE I DEFINICIÓ DE FITES I OBJECTIUS APLICABLES AL 
CONTRACTE 

 
1.1.- L’IMHAB, d'una part, encarrega a la Contractista l’execució de l’Obra, que accepta i que es 
compromet a executar-la d’acord amb el que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
el Projecte executiu i aquest Contracte.  
 
1.2.- La Contractista, havent estudiat amb deteniment la documentació tècnica definitòria de l’Obra i de 
la forma d’executar-la, que considera suficients i havent verificat les condicions físiques i geotècniques 
del Solar, que considera correctes, es compromet a executar tots els treballs i tasques necessàries per 
a realitzar l’Obra, d’acord amb les millors tècniques i arts de la construcció, amb total compliment de 
les normes i ordenances d’aplicació, atenent a les prescripcions tècniques contingudes al Projecte i a 
les ordres de la Direcció Facultativa, aplicant i executant el Pla de Seguretat i Salut i les ordres de la 
Coordinació de Seguretat i Salut, i de conformitat a les obligacions establertes al Contracte i als seus 
annexos.  
 
1.3.- Formen part integrant del Contracte i per tant són documents contractuals que vinculen ambdues 
parts els següents:  
 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
- Projecte Executiu de l’Obra. 
- Pressupost i pdf (pressupost de licitació) 
- Pla de Seguretat i Salut. 
- Acta de comprovació del replanteig. 
- Pla d’Obra. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten 
ambdues parts posseir-ne còpia exacta, excepte del pla de Seguretat i Salut i de l’acta de comprovació 
del replanteig que s’han d’incorporar al Contracte abans de l’inici de l’execució material dels treballs. 
 
1.4 Com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps que permeten verificar el 
projecte del contracte, s’han establert les fites i objectius següents: 
 

-Compliment del termini d’execució d’obra: 12 mesos. 
-Desviació per tancament de l’obra no superior al 10% del preu d’adjudicació. 
-Millora de l’eficiència energètica dels habitatges/edifici. 
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El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin 
relació amb aquest contracte hauran d’aportar, prèviament a la formalització del contracte, el seu propi 
Pla de mesures antifrau. 
 

2.- PREU 
 
2.1.- Ambdues parts convenen que el preu per l’execució de la totalitat de les tasques i treballs per a la 
construcció de l’Obra es determinarà per la multiplicació dels preus unitaris de les diferents partides 
d’obra tipus pel total número de partides d’obra finalment executades; i amb un preu total màxim de 
.................., d’acord amb l’oferta presentada.  
 
2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condició jurídica de 
preu alçat o tancat d’acord amb el que disposa l’article 1.593 del Codi Civil, durant un període de 24 
mesos.  
 
2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent l’import establert al pressupost 
del Projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variació percentual que hagi efectuat 
la Contractista a l’oferta més l'IVA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = L’import del pressupost per a 
la mateixa partida d’obra tipus x Variació percentual efectuada a l’oferta). 
 
El preu inclou tots els conceptes (mà d’obra, materials, maquinària, despeses generals, benefici 
industrial, etc.) excepte l’IVA que és del deu per cent (10%) –article 91.uno.3.1r. de la Llei 37/1992, de 
28 de desembre, de l’Impost del Valor Afegit-. 
 
2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament, 
llavors s’aplicarà l’import que estableixi la Direcció Facultativa partint dels imports dels materials i mà 
d’obra establerts al Pressupost (inclòs al projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials 
similars.  
 
2.5.- En el cas que l’IMHAB demani una modificació o ampliació de l’Obra, el preu es determinarà de la 
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificació o ampliació de 
l’Obra se li aplicarà el preu unitari per unitat d’obra tipus. 
 
2.6.- Si l’ampliació o modificació implica l’execució d’una unitat d’obra, sense que el concepte i l’import 
d’aquesta estigui prevista al Pressupost (inclòs al Projecte), la Direcció Facultativa en determinarà el 
preu partint dels imports dels materials i mà d’obra establerts al pressupost (inclòs dins el Projecte 
Executiu de l’Obra) per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En el cas de ser necessari 
algun material o mà d’obra no inclosa en el pressupost, s’utilitzarà la base de preus BEDEC-ITEC vigent 
en aquell moment. 
 
En el cas de presentar-se un preu que no es trobi dins dels preus del projecte licitat, se li aplicarà la 
mateixa baixa aplicada pel contractista a la seva oferta. 
 
2.7.- El preu és la contraprestació única que rep la Contractista pel compliment de la seves obligacions 
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a títol enunciatiu i no limitatiu 
consten a llistat següent: 
 
- Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a l’execució de l’obra. 

- Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'Obra, amb excepció de 

l’IVA. 
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- Despeses que originin a la Contractista la verificació del replanteig; la programació de l’execució 

de l’Obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execució de les 

obres; control de materials; recepció i liquidació de l'obra. 

- Redacció de l’estat, dimensions de l’obra executada, i plànols “AS BUILT” de l’Obra al final 

d’aquesta 

- Rètols informatius i tanques necessàries del Solar per la seguretat durant l’execució de l’Obra.  

- Conservació i protecció de l'Obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

- Realització del tancament del Solar i la vigilància i protecció de les obres i materials 

- Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal·lacions, mitjans i construccions auxiliars, 

equips de maquinària, i eines.  

- Despeses d’ocupació de terrenys d’altri per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa 

de corrent, comptadors i altres elements. 

- Despeses dels consums d’energia elèctrica i d’aigua; dels drets de connexió de les companyies 

subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

limítrofes afectades per les obres i utilització d’abocadors. 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs el 

projecte de legalització. 

- Connexions de les xarxes de subministrament d’aigua, electricitat, gas, a la xarxa de 

telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram. 

- Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

- Les despeses d’instal·lació i retirada de grues i retirada posterior de la fonamentació. 

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la Contractista.  

 
2.8.- La revisió del preu, si s’escau, de les distintes unitats d’obra es realitzarà d’acord amb el que 
disposen els articles 103 i següents de la LCSP. La fórmula de revisió, en cas d’aplicació, serà invariable 
durant la vigència del contracte. S’aplicarà la fórmula 811. 
 

3.- PAGAMENT DEL PREU. 
 
3.1.- L’IMHAB procedirà al pagament del preu al fer la liquidació de les obres. La liquidació de les obres 
es realitzarà en el moment de realitzar la recepció definitiva positiva de les obres de l’Obra.  
 
3.2.- Durant l’execució de l’Obra, s’efectuarà l’abonament de les certificacions d’obres que es vagin 
realitzant mensualment durant l’execució de les obres. No es certificarà a compte d'abassegaments de 
materials ni de despeses de primera instal·lació. 
 
3.3.- Els abonaments de les certificacions d’obres ho són a compte del preu, i per tant són quantitats 
avançades a la liquidació que s’efectuï un cop es produeixi la recepció definitiva positiva de l’Obra. No 
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tenen la consideració de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi ha conformitat 
de l’IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produït un pagament 
alliberador de les obligacions de la Contractista per part de l’IMHAB pel fet d’efectuar els abonaments 
de les certificacions. 
 
3.4.- La Direcció d’Execució de les Obres estendrà, amb data de l’últim dia del mes anterior, la 
certificació dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vençut dins els quinze dies 
naturals del mes següent. Aquesta certificació ha d’estar valorada. 
 
Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificació haurà 
de ser signada per la persona que exerceixi la representació tècnic de l’IMHAB un cop hagi verificat la 
seva procedència. 
 
3.5.- La certificació s’entregarà a la persona Representant de la Contractista a l’obra per tal que la 
Contractista emeti una factura per l’import de la certificació que portarà la mateixa data que la 
certificació. 
 
3.6.- Si la Contractista no estigués conforme amb la certificació i/o el seu import, presentarà les seves 
reclamacions a l’IMHAB en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui 
la certificació elaborada per la Direcció d’Execució de les Obres i signada per la persona que exerceixi 
la representació tècnica de l’IMHAB. Si la Contractista no presenta la reclamació en aquest termini 
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la Direcció d’Execució de les 
Obres i la persona que representi l’IMHAB disposen d’un termini màxim de vuit dies hàbils comptats 
des de la data de presentació de les reclamacions per part de la Contractista, per a contestar-les. Sinó 
donen resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Sinó accepten les reclamacions, es 
procedirà acotar les partides de la certificació en les que hi ha disconformitat emetent document on 
s’estableixin les partides en controvèrsia, i la Contractista emetrà la factura per la quantitat no discutida 
de la certificació. 
 
3.7.- La Contractista presentarà la factura a l’IMHAB que haurà d’efectuar l’abonament d’acord amb les 
determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
3.8.- En el cas que l’IMHAB incorregués en mora en el compliment de l’obligació de pagament, i si així 
ho demana la Contractista, les quantitats degudes meritaran l’interès establert a la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 

4.- TITULARITAT DE LES OBRES I L’OBRA. DEURE DE VIGILÀNCIA 
 
4.1.- La Contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre l’Obra com a 
conseqüència del Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la Contractista la 
possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. 
 
4.2.- Es considera en tot moment que el construït en virtut del Contracte és propietat de l’IMHAB, sense 
perjudici de l’obligació d’aquest de pagar el preu convingut. 
 
4.3.- La Contractista s’obliga a realitzar la funció de vigilància i policia de les obres. En conseqüència 
serà responsable del tancament del Solar, de l’accés a les obres i de la seguretat per evitar actes 
delictius i danys sobre les obres. 
 
4.4.- En cas de deixadesa d’aquesta obligació, l’IMHAB podrà prendre, a càrrec de la Contractista, les 
mesures necessàries per a reparar els danys produïts i contractar el servei de vigilància a un tercer. 
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5.- TERMINI 
 
5.1.- Ambdues parts convenen que l’Obra ha d’estar totalment acabada en el termini màxim de dotze 
mesos. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de l’acta de comprovació del replanteig, la 
Contractista, la Direcció Facultativa i l’IMHAB han d’haver signat l’Acta de Recepció Positiva de l’Obra. 
 
5.2.- La Contractista podrà començar les obres l’endemà de la realització de la comprovació del 
replanteig i les haurà de començar abans de trenta dies naturals des de la signatura del Contracte. Es 
considera incompliment greu del Contracte i és causa de resolució del Contracte no haver iniciat les 
obres dins aquests trenta dies. 
 
La data de l’Acta de Comprovació del replanteig serà la data d'inici del termini per a realitzar l’Obra, i 
d’inici dels altres terminis parcials fixats al Pla d’Obres referits a les diferents fites o fases en l’execució 
de les obres. 
 
5.3.- L’incompliment per demora dels terminis fixats en el Contracte i en el Pla d’Obres comportaran 
l’aplicació de les penalitzacions indicades a la clàusula 12, i addicionalment quan la demora superi el 
deu per cent (10%) del termini convingut la possibilitat que l’IMHAB resolgui el Contracte per 
incompliment. 
 
5.4.- Els terminis fixats en el Contracte i en el Pla d’Obres només podran ser modificats per acord escrit 
signat per ambdues parts, ja sigui específic, o com a resultat de l’ampliació o modificació de l’Obra. 
 
5.5.- La demora deguda a força major dona dret a l’ampliació dels terminis fixats en el Contracte i en el 
Pla d’Obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la força major. 
 
6.- DIRECCIÓ D’OBRA. DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES, RESPONSABLE DEL 
CONTRACTE I PERSONA O UNITAT DE L’IMHAB DESIGNADA COM A ENCARREGADA DEL 
SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE 
 
6.1.- La Direcció d’Obra serà a càrrec i es desenvoluparà per part de ............................., que actua sota 
la seva exclusiva responsabilitat. Ha estat designada per l’IMHAB i té dret a substituir-la durant 
l’execució de les obres. 
 
6.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat i eficiència la direcció de les obres d’execució de 
l’Obra, ambdues parts acorden que la Direcció Facultativa gaudeixi de les següents facultats: 
 
- Realitzar els ajustos i modificacions tècniques al Projecte per a la adequada realització de l’Obra, 
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent Llibre d’Ordres. 
- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions 
contingudes al Projecte o les seves ordres. 
- Realitzar el control de l’execució de les obres i dels procediments establerts al Contracte. 
- Estar present als diferents actes de control i verificació de les actuacions fins a la recepció definitiva 
de l’Obra. 
 
6.3.- Ambdues parts confereixen a la Direcció Facultativa la potestat de resolució de les controvèrsies 
de caràcter tècnic que es puguin donar entre la Contractista i l’IMHAB durant l’execució de les obres. 
 
6.4.- Ambdues parts convenen que la Direcció Facultativa han d’estar presents i participar en les 
següents moments: 
 

- Comprovació del replanteig 
- Visites d’obra 
- Confecció dels Certificats d’Obra 
- Confirmar les certificacions parcials i la liquidació final 
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- Confecció d’informes de les obres 
- Suspensió d’obres 
- Recepcions Definitives 
- Liquidació 
- Subcontractació 
- Elaboració Modificats Obra 
- Elaboració dels documents “As Built” 
- Medició final i general de l’Obra 
 

6.5.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat i eficiència ambdues parts acorden que la Direcció 
d’Execució de les Obres gaudeixi de les següents facultats: 
 
- Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que siguin 
defectuosos o no siguin aptes. 
- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificació de les actuacions fins a la 
recepció definitiva de l’Obra. 
 
6.6.- La persona designada com a representant tècnic de l’IMHAB podrà signar l’Acta de comprovació 
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoració de l’obra 
executada, i gestionar les propostes que li efectuï la Contractista. 
 
6.7.- D’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, les facultats  del responsable del contracte seran exercides 
per la Direcció facultativa. 
 
Igualment, es designa com a persona o unitat de l’IMHAB encarregada del seguiment i control de 
l’execució ordinària del contracte a la Sra. Sara Gasull Colomer, cap del Departament de Manteniment 
i Rehabilitació, director de Serveis Tècnics de l’IMHAB. 
 

7.- AMPLIACIONS I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
7.1.- El contracte podrà ser modificat per les causes previstes al plec de clàusules administratives 
particulars, en les condicions i amb els límits dels articles 204 i 205 LCSP. 
 
7.2.- En cas de modificació, i sense prejudici d’allò establert al darrer paràgraf de la clàusula 21.6 
d’aquest contracte, s’estarà al procediment establert a l’article 242 de l’esmentada Llei, en tot allò que 
resulti d’aplicació. 
 
En aquests casos el preu de l’obra es seguirà determinant d’acord amb el que disposa la clàusula 2, en 
especial els apartats 2.1, 2.4, 2.5 i 2.6. 
 
7.3.- En conseqüència, la Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per a fer front 
-en el seu cas- a l’ampliació o les modificacions del Projecte. 
 

8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
8.1.- La Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut elaborat per ella mateixa. 
 
8.2.- La Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats 
per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Per tant, la Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 
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8.3.- La Contractista s’obliga, quan la Coordinació de Seguretat i Salut ho consideri convenient, a 
introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin les condicions 
de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat 
i Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 
8.4.- La Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues parts 
en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades 
amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals. 
 
8.5.- Si la Coordinació de Seguretat i Salut o la Direcció Facultativa observés l’incompliment de les 
mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància a la Contractista que les haurà de 
reposar d’immediat, podent decretar la suspensió de l’execució de treballs determinats o de la totalitat 
de les obres si concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut de les 
persones treballadores, suspensió que durarà fins a l’adopció de les mesures de seguretat i salut. 
 
8.6.- La Contractista elaborarà el Pla de Seguretat i Salut en base a l’Estudi de Seguretat i Salut. El Pla 
de Seguretat i Salut haurà de ser presentat en el termini màxim de set dies naturals a comptar des de 
la signatura del Contracte al Coordinador de Seguretat i Salut, que l’haurà d’examinar i si és correcte 
aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut necessités de correccions i/o 
esmenes el Coordinador de Seguretat i Salut ho notificarà a la Contractista per tal que les efectuï i 
presenti el Pla de Seguretat i Salut corregit i/o esmenat de nou al Coordinador en el termini de cinc dies 
naturals. Si el Pla de Seguretat i Salut no fos correcte el Coordinador el rebutjaria i la Contractista 
n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de Seguretat i Salut ha d’estar aprovat abans 
de la data convinguda per a realitzar la comprovació de replanteig. 
 
La demora en la realització del Pla de Seguretat i Salut comportarà la penalització establerta a la 
clàusula 12, a banda que no es podran iniciar les obres fins que no s’hagi aprovat. 
 
8.7.- En cas que a la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a la 
Contractista, l’IMHAB podrà resoldre el Contracte.  
 
8.8.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat per la Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra. Aquestes modificacions requeriran sempre l’aprovació expressa prèvia i escrita del Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
 
8.9.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a permanentment a disposició de la Direcció Facultativa, 
l’IMHAB, i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
8.10.- La Contractista s’obliga a executar el Pla de Seguretat i Salut i a implementar-lo durant l’execució 
de les obres de l’Obra. L’incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de Seguretat i Salut 
per la Contractista, comportarà la deducció del preu corresponent a l’execució i/o implementació 
d’aquesta. A tal efecte, el Coordinador de Seguretat i Salut efectuarà una valoració d’aquest cost que 
serà descomptat del preu.  
 
8.11.- La Coordinació de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
8.12.- La Contractista està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
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9.- PLA D’OBRES 
 
9.1.- El Pla d’Obres contempla la programació temporal a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les 
obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la 
Contractista. 
 
En el Pla d’Obres es reflecteixen les dates d’inici, parcials i final de les diverses activitats en les que es 
divideixen les obres, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 
 
9.2.- El Pla d’Obres contractualment vinculant és el presentat en la seva oferta per l’empresa 
constructora. 
 
9.3.- La Contractista s’obliga a actualitzar el Pla d’Obres de forma mensual, en funció de l’evolució de 
les obres, als efectes informatius de l’estat general d’execució de l’Obra.  
 
9.4.- Quan s’ampliï l’Obra, en funció d’allò previst en la clàusula 7.3, la Contractista haurà de presentar 
un nou Pla d’Obres en el mateix format i model, que les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla 
d’Obres anul·la l’anterior. 
 
9.5.- El Pla d’Obres es modificaria si es produís una intromissió o alteració en la pacífica possessió del 
Solar, havent-se d’ajustar al temps en que no s’ha disposat plenament i pacíficament del Solar. 
 
9.6.- L’alteració dels terminis establerts al Pla d’Obres per causa de l’incompliment de les mesures de 
seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions previstes en la clàusula 12 del Contracte. 
 
9.7.- En cas que les terres del solar estigui alterades, la Contractista haurà de realitzar la gestió i anàlisi 
de les terres segons la normativa vigent de la gestió de residus, i s’haurà de tenir en consideració en la 
planificació de l’obra, els temps necessaris per la realització de les analítiques, i espera de resultats, 
per tal de saber on i com gestionar les terres. 
 

10.- CONTROL DE QUALITAT 
 
10.1.- L’IMHAB o la persona Representant del Contracte i la Direcció d’Execució de les Obres podran 
realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment 
en presència de la Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els 
mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. La Contractista no podrà en cap cas reclamar el 
pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 
 
10.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- l’IMHAB i la Direcció 
d’Execució de les Obres no eximeix a la Contractista de l’obligació de dur a terme el control de qualitat 
necessari sobre l'execució de les obres, per a la seva correcte realització, havent de realitzar els assajos 
i comprovacions oportunes. 
 
Els assajos, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis 
de projecte, seran íntegrament a càrrec de la Contractista i no donen dret a més preu, havent de 
realitzar-se amb el laboratori que l’IMHAB te contractat per realitzar aquests treballs.  
 
10.3.- La Contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en l’execució de 
l’Obra.  
 
10.4.- La Contractista, a requeriment de l’IMHAB i/o la Direcció d’Execució de les Obres, està obligada 
a facilitar els resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentació del control de qualitat 
dels materials emprats. 
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10.5.- La Contractista serà plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat 
final de l’Obra. 
 

11.- MITJANS DE LA CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
11.1.- La Contractista està obligada a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulta del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta. 
Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran 
de tenir facultats per a resoldre quantes incidències, gestions i qüestions es generin durant l’execució 
de les obres.  
 
11.2.- La Contractista comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no inferior als 
percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en 
el sector de la construcció (en endavant Llei 32/2006). 
 
11.3.- L’IMHAB i la Direcció Facultativa podran demanar, i la Contractista s’obliga a, la substitució de 
qualsevol de les persones que constitueixin l’equip de personal de la Contractista o dels 
Subcontractistes. 
 
11.4.- La Contractista haurà de disposar en tot moment de l’equip de personal suficient per a executar 
les obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’Obres, no podrà disposar per a 
l'execució d'altres treballs, de l’equip de personal o la maquinària necessaris per a l’adequada execució 
de les obres. 
 
11.5.- La Contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinària, 
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execució de les obres i la realització de l’Obra en el 
termini convingut.  
 
11.6.- La Contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessàries per garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l'obra, de tercers, i de les obres, així com disposar de la 
vigilància per assolir aquesta seguretat.  
 
11.7.- La Contractista, a més del Delegat de l’obra, haurà d’anomenar a la persona Representant de la 
Contractista que actuarà com a legal representant de la Contractista a les obres als efectes de l’exercici 
dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats decisòries 
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la Contractista a les 
obres ha de tenir la formació i capacitació tècnica suficient per a prendre decisions respecte de 
l’execució de les obres. La Contractista el podrà substituir, però ho haurà de notificar prèviament i per 
escrit a l’IMHAB i a la Direcció Facultativa, indicant el seu nom i la seva formació i capacitació tècnica 
suficient.  
 
11.8.- La Contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalització de 
l’obra.  
 

12.- PENALITZACIONS 
 
12.1.- L’IMHAB, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les 
obligacions assumides per la Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions indicades en 
aquesta clàusula.  
 
12.2.- Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i addicionalment a la indemnització que 
per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment de la Contractista. Per tant, les penalitzacions 
establertes a aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i 
perjudicis, sinó que són acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 
 
12.3.- Penalitzacions per defectes en el control de qualitat 
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Per deficiències o endarreriments en facilitar la informació del control de qualitat, fos necessària la 
realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció Facultativa, el cost d’aquests anirà 
a càrrec de la Contractista. 
 
Així mateix, en cas que es requerís a la Contractista l’entrega de la documentació sobre el control de 
qualitat i aquesta no es proporcionés en el termini màxim de cinc dies naturals, la Contractista podrà 
ser penalitzada amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol 
cas, addicionalment, l’IMHAB podrà contractar a una tercera empresa per tal que dugui a terme el 
control de qualitat sent a càrrec de la Contractista el seu cost.  
 
12.4.- Penalització per demora en el compliment del termini total 
 
Durant els set primers dies naturals de demora l’import de la penalització serà l’import resultant de la 
següent proporció: seixanta cèntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte 
per cada dia natural de demora. A partir del vuitè dia natural de demora, l’import de la penalització a 
aplicar a cada dia natural de demora serà el resultant de la següent proporció: noranta cèntims d’euro 
(0.90 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte.  
 
12.5.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres 
 
A la signatura del contracte s’afegirà el pla d’obres lliurat a l’oferta amb les fites intermèdies, que seran 
d’obligat compliment i l’incompliment de les quals representarà la corresponent penalització. En cap 
cas el termini total de l’obra podrà excedir l’establert a l’apartat C del Quadre-resum de característiques 
del plec de clàusules administratives particulars, o el que hagi proposat l’empresa adjudicatària, si fos 
menor. 
 
Aquest pla d’obra serà validat per la Direcció facultativa i els serveis tècnics de l’IMHAB abans de la 
signatura del contracte. La fita intermèdia que haurà de contemplar és: 

- Final de la fase de l’estructura 
 
L’Acta d’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treballs, amb els 
efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la 
seva exigibilitat, per la qual cosa en cas de demora justificada, l’empresa contractista podrà demanar 
formalment una pròrroga, abans de la finalització del termini parcial o final, el qual haurà de ser aprovat 
per la direcció facultativa i els serveis tècnics de l’IMHAB. 
 
El compliment d’aquestes fites serà validat per la Direcció Facultativa i la OCT, i es donaran per 
finalitzades amb el lliurament per part de la constructora de l’Asbuild parcial, així com amb el vistiplau 
dels assajos i proves que correspongui a cada fase. 
 
La penalització per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en el Pla d’Obres serà 
el resultat d’aplicar la següent proporció: quinze cèntims d’euro (0,15 €) per cada mil euros (1.000 €) 
del preu del contracte per cada dia natural de demora. 
 
Un cop transcorreguts set dies naturals de demora l’import serà el resultat d’aplicar la següent 
proporció: vint-i-cinc cèntims d’euro (0,25 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per 
cada dia natural de demora. 
 
12.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
La penalització serà de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d’incompliment, aquest import 
s’incrementarà en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de l’ordre. Així l’import per al segon 
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dia serà de dos mil euros (2.000 €), l’import per al tercer dia serà de tres mil euros (3.000 €), i 
successivament. 
 
Addicionalment a la quantitat econòmica, l’IMHAB pot encarregar a un tercer l’execució de l’actuació o 
mesura establerta a l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direcció Facultativa que la 
Contractista es negui a complir. El cost de la factura del tercer serà deduït del preu convingut. 
 
12.7.- Penalització per tall de subministrament 

 
Prenent com a referència l’obligació establerta a la clàusula 16.4 d’aquest plec, en cas de tall de 
subministrament d’aigua, llum o gas, imputable a la contractista en l’edifici objecte d’aquest contracte 
per un termini superior a dues hores, es penalitzarà a l’empresa adjudicatària, per cada tipus de 
subministrament afectat, amb 50 euros per cada hora que l’edifici estigui sense el subministrament 
afectat, a comptar des del moment que finalitzi el termini de dues hores per solucionar-ho. 
 
En cas de no poder retornar el subministrament afectat abans d’un termini màxim de dues hores o es 
doni una solució provisional al problema, prèviament acceptada per l’IMHAB com ara l’ instal·lació d’un 
generador elèctric en cas del tall en el subministrament elèctric, es penalitzarà a l’empresa adjudicatària 
per cada subministrament afectat amb 50 euros per cada hora que l’edifici estigui sense 
subministrament. En cas de sanció, el còmput de les hores a penalitzar comença des del moment que 
finalitza el termini per solucionar-ho.  
 
En cas que l’IMHAB hagi de recórrer a una altra empresa per tal de solucionar el problema, la despesa 
generada per les feines realitzades serà imputada al contractista. 
 
12.8.- Intimació 
 
La Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, el 
seu desacord formulant per escrit les al·legacions que consideri oportuna justificant la improcedència 
de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si la Contractista no efectua l’escrit de 
desacord s’entén que accepta la penalització. Si l’IMHAB no respon a l’escrit de desacord s’entén que 
rebutja les al·legacions i/o justificacions de la Contractista. 
 
La constitució en mora de la contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’IMHAB. L’IMHAB 
en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable la Contractista, li ho 
comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització contractual és d’aplicació al cas i 
l’import de la penalització. 
 
12.9.- Abonament de les penalitzacions 
 
L’IMHAB compensarà l’import de les penalitzacions deduint aquest de les factures de les següents 
certificacions o, si això no fos possible, en el moment d’efectuar la liquidació de les obres. També podrà 
executar les garanties que la Contractista hagi prestat. 
 
L’empresa contractista podrà optar, alternativament, per abonar l’import de les penalitzacions 
mitjançant la realització d’una transferència al compte bancari que indiqui l’IMHAB. El pagament s’haurà 
de realitzar en el termini màxim de quinze dies naturals des de la notificació de la penalització per part 
de l’IMHAB. 
 
En el cas de les penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres previstes en la 
clàusula 12.5, els imports de les penalitzacions seran recuperables en cas que en les següents fites 
parcials es recuperi el termini ofert per l’empresa. 
 

13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES I SUBCONTRACTACIÓ PER LA 
CONTRACTISTA. 
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13.1.- L’IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de l’Obra exclosa (per no constar al 
Projecte Executiu de l’Obra) del Contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar 
al Solar mentre s’estiguin executant les obres de construcció de l’Obra o durant el període de garantia, 
i la Contractista s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels 
treballs. 
  
13.2.- La Contractista podrà subcontractar parcialment les obres, treballs o tasques objecte del 
Contracte amb tercers sempre amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, així com el Reial Decret 
1109/2007, de 24 d’agost, de desenvolupament de la llei. 
 
13.3.- La Contractista és l’única responsable front l’IMHAB de la correcta execució dels treballs 
subcontractats, essent obligació de la Contractista l’exigència que els Subcontractistes compleixin amb 
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, així com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa. 
 
13.4.- L’IMHAB restarà sempre aliè i al marge de les relacions contractuals entre la Contractista i els 
Subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que 
formalitzin entre ells.  
 
13.5.- La Contractista haurà de notificar expressament i per escrit a l’IMHAB la seva intenció de 
subcontractar una part de l’Obra indicant el nom del Subcontractista, acreditant la seva inscripció al 
Registre d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvència tècnica, que compleix amb el 
percentatge de persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no està incurs en cap 
prohibició o inhabilitat per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
Subcontractista. 
 
13.6.- La Contractista un cop hagi contractat al Subcontractista ho haurà de notificar expressament a 
la Direcció Facultativa i al Coordinador de Seguretat i Salut abans de la intervenció del Subcontractista 
a les obres. 
 
13.7.- La Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007 
que la desenvolupa i normativa connexa, haurà de tenir i mantenir actualitzada tota aquella 
documentació exigida per l’esmentada normativa, documentació a la que l’IMHAB, la Direcció 
Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut ha de poder accedir en qualsevol moment.  
 
13.8.- La Contractista haurà de realitzar el control sobre el/s Subcontractista/es de manera que aquest/s 
compleix/en les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en 
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de març. Igualment ha 
d’estar en disposició d’acreditar documentalment davant l’IMHAB, a requeriment d’aquest, que el/s 
Subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.  
 
13.9.- La Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones físiques o jurídiques incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a Subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora 
d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa. 
 
13.10.- En cap cas el/s Subcontractista/es podrà/n subcontractar a un nivell més elevat del que es 
preveu en el Plec de clàusules administratives particulars. La Contractista és responsable de controlar 
aquesta situació, sent causa de resolució del Contracte la vulneració de la limitació legal del nivell de 
subcontractació. 
 
13.11.- La Contractista en cap cas podrà cedir el Contracte a una tercera empresa sense el previ 
consentiment per escrit de l’IMHAB. Igualment, la Contractista tampoc podrà cedir de forma parcial ni 
els drets ni les obligacions d'aquest Contracte, sense consentiment previ i escrit de l’IMHAB. Aquesta 
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limitació no inclou la cessió dels drets econòmics que la Contractista podrà cedir-les a tercers havent 
de notificar-ho expressament a l’IMHAB per tal que tingui efectes per l’IMHAB. 
 

14.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT 
 
14.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de la Contractista, que serà responsable 
de les obres objecte d’aquest contracte fins a la recepció definitiva positiva per part de l’IMHAB. Per 
tant, la Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a les obres de l’Obra i a l’Obra per 
tercers. 
 
14.2.- En conseqüència les obres s'executaran a risc i ventura de la Contractista, excepte en els 
supòsits de força major previstos a l’article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuació imprudent 
per part de la Contractista. 
 
14.3.- La Contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades 
de les obres de construcció de l’Obra, per tant es obligació de la Contractista realitzar les obres de 
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats i a les persones com a 
conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a l’IMHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne 
en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una pòlissa de 
responsabilitat civil d’acord amb el què s’indica a la clàusula 15. 
 
14.4.- La Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també del personal que li presti 
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d'acord amb la legislació vigent. 
 
14.5.- La Contractista respon com a mínim durant tres anys, i en el temps addicional a que s’hagi 
vinculat amb la seva oferta, de la correcta execució dels elements constructius, i de les instal·lacions 
amb que compta l’Obra i dels seus habitatges, davant l’IMHAB i els futurs usuaris dels habitatges.  
 
14.6.- La Contractista respon davant de l’IMHAB i dels futurs usuaris dels habitatges, com a mínim 
durant deu anys i també en el temps addicional a que s’hagi vinculat amb la seva oferta, de la correcta 
execució de les obres en relació a la cimentació, els fonaments, els suports, les bigues, els forjats, els 
murs de càrrega, la estanquitat, i altres elements estructurals i que comprometin directament la 
resistència mecànica de l’edifici. 
 

15.- ASSEGURANCES 
 
15.1.- La Contractista ha subscrit una assegurança de la modalitat "Tot risc construcció". A la pòlissa 
d'assegurança figurarà com a beneficiari l’IMHAB. En qualsevol cas l’import mínim assegurat serà igual 
al preu ofertat per la Contractista. 
 
15.2.- L'assegurança haurà d'estar vigent des de la data de la verificació del replanteig i fins a la 
recepció definitiva positiva de les obres. La Contractista ha de satisfer les primes que l’asseguradora li 
emeti. En el moment de la verificació del replanteig, la Contractista haurà d’entregar a l’IMHAB el 
contracte d’assegurança i el rebut de pagament de la prima. 
 
En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 7.3 s'ampliés l'Obra contractada, també s'haurà 
d'incrementar l'import de l'assegurança proporcionalment a l’increment del preu que impliqui l’ampliació 
de l’Obra. 
 
15.3.- La Contractista ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil per danys a les coses i 
lesions a les persones per un import mínim d’UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000 €) per sinistre, i ha pagat 
la prima corresponent. 
 

16.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
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16.1.- Amb excepció de la llicència d’obres, la Contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots 
els permisos, autoritzacions, llicències i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i 
desenvolupar les obres legalment i per tal que l’Obra compleixi amb les exigències de l’ordenament 
jurídic vigent, i es puguin utilitzar les instal·lacions. 
 
16.2.- La Contractista es compromet a cedir a l’IMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions, 
llicències i certificacions que siguin necessaris per la tinença i utilització de l’Obra.  
 
16.3.- La Contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentació que necessiti l’IMHAB per a 
l’obtenció de qualsevol autorització, llicència o permís que necessiti per a utilitzar l’Obra. 
 

17.- SUPERVISIÓ, INSPECCIÓ I INFORMACIÓ DE LES OBRES 
 
17.1.- La Contractista s’obliga a facilitar l’IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol 
moment les obres objecte del Contracte, sense perjudici de la direcció d’obres que realitzi la Direcció 
Facultativa. L’IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisió i inspecció de forma que 
interfereixi el mínim possible en les treballs de la Contractista. 
 
17.2.- Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzarà una visita d’obres en la que intervindran 
la Contractista, la Direcció Facultativa i l’IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les 
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els 
assistents, en les que es recolliran l’estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidències que 
es detectin. 
 
17.3.- La Direcció Facultativa, la Coordinació de Seguretat i Salut i l’IMHAB podran demanar a la 
Contractista el lliurament d’un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte de 
l’execució del Contracte. A més, la Contractista està obligada a facilitar a la Direcció Facultativa i 
l’IMHAB qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
17.4.- La Contractista haurà d’elaborar i entregar a l’IMHAB la documentació corresponent a l’obra 
executada “As Built” consistent en els plànols, i el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada; 
igualment haurà d’elaborar i entregar la documentació que legalment correspongui a l’IMHAB. 
 

18.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
18.1.- La Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de l’IMHAB publicar notícies, dibuixos 
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. Restant igualment prohibit la 
utilització de les obres i/o de l’Obra a efectes promocionals i/o publicitaris. 
 
18.2.- L’IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui 
oportuns, de les obres que s'executin per la Contractista. 
 

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 

 
19.1.- La Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de 
les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap 
concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
19.2.- La Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 
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No obstant això, la Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció 
de l'obra, sempre que es trobin en el Solar. 
 
19.3.- La Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art, i objectes 
valuosos que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret 
a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les 
disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
19.4.- La titularitat de qualsevol d’aquests objectes és de l’IMHAB sense que la Contractista en tingui 
cap dret. 
 

20.- RÈGIM DE GARANTIES  
 
20.1.- La Contractista haurà de mantenir durant tota la durada del Contracte la garantia definitiva 
constituïda en favor de l’IMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix l'exacte 
compliment per part de la Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a 
conseqüència del Contracte. D’acord amb el Plec l’import d’aquesta garantia definitiva és del cinc per 
cent (5%) de l’import de l’adjudicació. 
 
20.2.- En el supòsit que d'acord amb el previst en la clàusula 7.2 s’ampliés l’Obra i conseqüentment el 
preu, la Contractista haurà de ajustar l’import de la garantia definitiva al preu que resulti de l’ampliació 
de l’Obra. A tal efecte disposarà de vint dies hàbils per a substituir la fiança o complementar-la. 
 
20.3.- En qualsevol dels supòsits d’incompliment de les obligacions previstes al Contracte, l’IMHAB 
podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia definitiva constituïda i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que la Contractista es cregui assistida.  
 
20.4.- La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la Contractista 
en la seva proposició de licitació per tot el període garantia establert o resultant de la seva proposició, 
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposició, la Contractista va contraure les 
esmentades obligacions. 
 
En conseqüència, la garantia definitiva no li serà retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer 
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitació, i sempre que no existeixin 
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb càrrec a la garantia definitiva. 
 
20.5.- La cancel·lació o devolució de la garantia definitiva no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat 
legal de la Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, 
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepció positiva de les obres. 
 

21.- RECEPCIÓ  
 
21.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, la Contractista informarà a 
l’IMHAB de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció 
d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'Obra, si a la data indicada les obres estan completament 
finalitzades i tots els treballs encomanats a la Contractista com a conseqüència del Contracte han 
acabat. 
 
21.2.- L’IMHAB fixarà la data per a procedir a la inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva 
recepció, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en 
el seu nom, han d'efectuar la inspecció, igualment la Contractista hauran d'assistir representat per la 
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persona o persones amb plens poders. L’IMHAB haurà de comunicar la data a la Contractista, a la 
Direcció Facultativa i la Direcció d’Execució de les Obres.  
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 
d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, 
s’aixecarà acta de recepció positiva i es considerarà que en la data indicada per la Contractista ha 
finalitzat l'execució d'aquestes a tots els efectes.  
 
21.3.- Quan com a resultat de la inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, l’IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat 
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiències, s'aixecarà acta de la 
recepció amb incidències on es farà constar les incidències que s'apreciessin, i l’IMHAB fixarà un termini 
per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades 
a l’efecte. 
 
Un cop la Contractista entengui que ha resolt les incidències indicades a l’acta de recepció amb 
incidències, ho notificarà a l’IMHAB, a la Direcció Facultativa i a la Direcció d’Execució de les Obres 
amb una antelació mínima de cinc dies laborables, per tal d’efectuar una nova inspecció. Si en la nova 
inspecció l’IMHAB verifica que les incidències indicades en l’acta de recepció amb incidències s’han 
esmenat, s’aixecarà l’acta de recepció positiva. Si no es trobessin conformes l’esmena i correcció de 
les incidències, llavors l’IMHAB podrà optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiències 
existents, efectuant una segona recepció d’obres amb deficiències fixant un nou termini per a corregir-
les i esmenar-les, o bé procedir a reparar, corregir i/o esmenar les deficiències observades en la forma 
que estimi oportuna, a compte i risc de la Contractista, descomptant del preu aquests costos. En aquest 
darrer supòsit, i als efectes de les responsabilitats de la Contractista per incompliment del termini, 
penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de finalització de les obres la 
que resulti de la correcció, reparació o esmena de les incidències.  
 
21.4.- La Contractista en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció haurà de lliurar els plànols i 
el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”, i altre documentació legalment 
exigible.  
 
Si l’acta de recepció és amb incidències, la Contractista haurà d’incorporar als plànols i projecte d’estats 
i dimensions de l’obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correcció de les 
incidències.  
 
21.5.- En la data de la signatura de l’acta de recepció positiva, s’inicia el període de garantia de l’Obra. 
 
21.6.- Dins dels dos mesos posteriors a la recepció positiva de les obres, l’IMHAB podrà realitzar una 
medició final general de les obres realitzades. A tal efecte es notificarà a la Contractista i a la Direcció 
Facultativa la data en que es realitzarà la medició. D’aquest acte se n’aixecarà una acta de la que 
s’entregarà una còpia a tots els assistents. Cas d’existir diferències tècniques entre l’IMHAB i la 
Contractista, la Direcció Facultativa resoldrà. Amb el resultat de la medició final general l’IMHAB emetrà 
una certificació final de les obres efectuades, sobre la que la Contractista emetrà la darrera factura a 
compte abans de la liquidació de les obres. 
 
Aquesta certificació final, podrà incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les 
previstes, sense haver estat aprovades prèviament, sempre que no representin un increment superior 
al 10 per 100 del preu del contracte, sense l’IVA. 
 

22.- RECEPCIÓ  DE L’OBRA I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
22.1.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, la Contractista notificarà a l’IMHAB i a 
la Direcció Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la recepció definitiva de l’Obra fixant a tal 
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efecte dia i hora. Si es troben les obres en perfecte estat, es formalitzarà la corresponent acta de 
recepció definitiva de l’Obra. Si existissin incidències a l’Obra es faria menció a l’acta de recepció 
definitiva amb incidències i es donaria un termini a la Contractista per a esmenar aquestes incidències 
i un cop la Contractista les hagi resolt notificarà a l’IMHAB i a la Direcció Facultativa per a d’aixecar 
l’acta de recepció definitiva positiva.  
 
22.2.- Acabat el període de garantia i signada l’acta de recepció definitiva positiva, l’IMHAB farà la 
liquidació definitiva, tenint en compte totes les actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les 
penalitzacions aplicades, etc. Aquesta liquidació es notificarà a la Contractista. 
 
Igualment, i en funció del resultat de la liquidació es procedirà a retornar la fiança a la Contractista per 
a la seva cancel·lació en el cas que la liquidació sigui favorable a la Contractista, o be a executar-la si 
la Contractista no procedeix a fer l’abonament dels imports resultants a favor de l’IMHAB. 
 
22.3.- En el cas que la liquidació sigui favorable a la Contractista, aquest farà la factura definitiva atenent 
a la liquidació practicada per l’IMHAB que aquest haurà de pagar conforme al que disposa la clàusula 
3.7. 
 
En el cas que la liquidació sigui favorable a l’IMHAB aquest emetrà la corresponent factura per l’import 
a retornar per la Contractista, i la Contractista disposarà d’un termini de deu dies per efectuar el 
pagament a l’IMHAB.  
 
22.4.- Cas que la Contractista no comparegués a la recepció definitiva de l’Obra, l’IMHAB podrà realitzar 
la inspecció amb la Direcció Facultativa i procedir unilateralment a efectuar l’acta de recepció definitiva 
i d’existir incidències, corregir-les a càrrec de la Contractista descomptant el cost de les correccions del 
preu a percebre per la Contractista. L’adopció d’aquesta mesura no suposarà en cap cas que la 
Contractista quedi eximit del compliment de les obligacions assumides al Contracte ni tampoc de les 
legalment establertes com a constructor de l’Obra.  
 
22.5.- En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el període de garantia o en el moment de la 
recepció definitiva, caldrà que la Contractista entregui la versió definitiva dels documents “AS BUILT” 
adaptat a aquestes. 
 

23.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
23.1.- El període de garantia es fixa en dotze mesos a comptar des de la recepció positiva. Durant  
aquest període o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposició, la 
Contractista serà responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les 
deficiències o defectes que es puguin posar de manifest a l’Obra, sense perjudici de les obligacions 
inherents al servei “post venda” d’acord amb la clàusula següent. Aquesta obligació, quan el contracte 
tingui per objecte la construcció d’habitatges, és extensiva a tots els habitatges de l’Obra amb 
independència de qui sigui el propietari o l’usuari d’aquests. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de garantir la revisió i presentació d’informe a l’IMHAB de 
la instal·lació de producció d’ACS (solar distriheating, aerotèrmia, fototermia...) amb periodicitat 
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energètic òptim durant el període de 
garantia que hagi ofertat, i en el seu defecte 12 mesos. De la mateixa manera i durant el mateix termini 
haurà de fer al seu càrrec el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captació, 
acumulació i intercanvi del circuit hidràulic, del sistema elèctric i del control i sistema d’energia auxiliar. 
Haurà de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb, com a mínim: un 
responsable tècnic i un oficial qualificat 
 
També haurà de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu 
càrrec dels aparells elevadors, porters electrònics, portes de garatge, bombes d’evacuació de 
l’aparcament, sistema de detecció i extinció d’incendis, grup de pressió i ventiladors de tota la promoció 
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d’acord amb les gammes de manteniment indicades a l’annex núm. 6 d’aquest plec (aparcament, zones 
comuns i habitatges). 
 
23.2.- L’IMHAB o la persona/es adjudicatària/es de l’habitatge procedirà a notificar per escrit, 
telemàticament o telefònicament a la Contractista la incidència que s’hagi produït, i la Contractista 
disposarà d’un termini màxim segons l’oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a 
reparar, esmenar o corregir la deficiència o defecte detectat. 
 
Si la Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó per 
l’incorrecte ús de l’Obra, ho posarà en coneixement per escrit en el termini màxim de set dies naturals 
de l’IMHAB i la Direcció Facultativa. Aquesta darrera haurà de resoldre al respecte en el termini de tres 
dies laborables, indicant si és procedent l’actuació de la Contractista. 
 
23.3.- En el cas que la Contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, l’IMHAB podrà 
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import 
dels treballs executats, seran a càrrec de la Contractista amb càrrec, en el seu cas, a la garantia 
definitiva del contracte. 
 

24.- SERVEI POST-VENDA 
 
La Contractista, sense perjudici de les seves responsabilitats una vegada acabada l’obra d’acord amb 
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, haurà d’acreditar l’existència d’un servei 
d’assistència post-venda propi, integrat a la seva organització o d’un conveni amb una altra empresa 
per a dur a terme les reparacions d’elements d’acabat, així com dels danys materials causats per 
defectes en els elements constructius i les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits 
d’habitabilitat, d’acord amb l’esmentada llei 38/1999, per tot el període ofertat en la seva proposició i, 
com a mínim, el període de garantia establert. Disposarà de com a mínim d’un oficial polivalent a la 
promoció en horari laboral normal de 8 hores diàries presencials durant el termini de garantia ofertat, 
per atendre la postvenda que es generi. Establirà un procediment per garantir línies d’assistència de 24 
hores per donar solució definitiva o provisional a les avaries que passin fora de l’horari de preceptiva 
presència física a la promoció (per exemple: nits, caps de setmana i, en general, sempre que no hi hagi 
presència). 
 

25.- ALTRES OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA 
 
A més de les obligacions establertes a les demés clàusules del Contracte, la Contractista s’obliga a: 
 
(i) - Abonar les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació. 
 
(ii) – El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalització d’aquest Contracte. 
 
(iii) – El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels desviaments dels serveis 
afectats (línies elèctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram, 
etc.). 
 
(iv) - Signar a l’inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i 
instruccions complementàries dictades per la Direcció Facultativa al Llibre d’Ordres durant l’execució 
de les obres. 
 
(v) - Elaborar els plànols de d'execució de detall que la Direcció Facultativa estimi convenients per a 
l’execució de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar 
dubtes en la forma d’execució.  
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(vi) – Complir la normativa Municipal sobre comunicació i senyalització d’obres, d’acord amb les 
directrius municipals i amb el departament de comunicació de l’IMHAB Aniran al seu compte i càrrec 
les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment l’IMHAB executarà les 
prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s’expedeixi o de les següents, si fos necessari. 
 
(vii) - Facilitar la informació que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
(viii) -  La Contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució 
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los 
sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’IMHAB i seran 
traslladats per la Contractista al lloc que determini la persona o unitat de l’IMHAB designada com a 
encarregada del seguiment i control de l’execució ordinària del contracte. 

 
26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

 
26.1.- L’IMHAB podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o del conjunt 
dels treballs de l’Obra. En tal supòsit caldrà que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent 
reajustament de Pla d’Obres. 
 
26.2.- En el cas que es produeixi la suspensió dels treballs de l’Obra, per ordre d’un tercer –judicial o 
administrativa- i la causa no fos imputable a la Contractista, aquesta podrà optar entre resoldre el 
Contracte, o bé continuar com a constructor de l’Obra i acordar amb l’IMHAB, la incidència de suspensió 
sobre les clàusules contractuals (terminis, preu, mesures de protecció de les obres, etc.).  
 
26.3.- Si la causa de la suspensió fos imputable a la Contractista, l’IMHAB podrà resoldre el Contracte, 
i/o aplicar les penalitzacions establertes a la clàusula 12.4. 
 
26.4- Si la suspensió ordenada per l’IMHAB durés més de sis mesos, la Contractista tindrà dret a 
resoldre el Contracte i a una indemnització del 6% de l'import d’execució material contractat de l'obra 
que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que 
la Contractista, en el seu cas, hagués rebut. Igualment l’IMHAB haurà de retornar-li les garanties 
entregades.  
 

27.- RESOLUCIÓ 
 
27.1.- A més de les causes de resolució establertes en els articles 211 i 245 de la LCSP, podran ser 
causa de resolució del Contracte: 
 

• La no presentació del Pla de Seguretat i Salut en les obres dins del termini establert. 
 

• L’incompliment reiterat de les mesures de prevenció detallades en l’annex 9 per fer front a la 
pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. 

 

• L’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 

• L’incompliment de les condicions ambientals establertes en el Plec de clàusules administratives 
particulars i en el Plec de prescripcions tècniques. 

 

• La dissolució o extinció de l’IMHAB, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 
 

• L'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes. 
 

• La no formalització del contracte en termini. 
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• La manca d’elaboració i aprovació del Pla de Seguretat i Salut abans de la data de la verificació del 
replanteig.  

 

• L'incompliment, per causes imputables a la Contractista, del termini total d'execució de les obres, 
sempre que la demora excedeixi de 10% del termini d'execució contractual de l'Obra, o 
l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del 
termini total assenyalat a la clàusula 5.1. 

• Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives que 
regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que puguin 
repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 

• L’incompliment greu o reiterat de les ordres de la Direcció Facultativa i/o del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

 

• L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006. 
 

• L’incompliment de les clàusules essencials del contracte, incloent les condicions especials 
d’execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat de molt greu i concorre dol, culpa o 
negligència de l’empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la 
indemnització de danys i perjudicis. 

 

• L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials. 

 

• La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos per part de l’IMHAB. 
 

• La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada per 
l’IMHAB. 

 

• La impossibilitat d’executar la prestació en els termes acordats inicialment, o la possibilitat de 
producció d’una lesió greu a l’interès públic en cas de continuar executant-se la prestació en 
aquests termes, quan no sigui possible la modificació del contracte de conformitat amb la clàusula 
setena. 

 

• Per decisió de l’IMHAB d’acord amb el que preveu l’article 1.594 del Codi Civil. 
 

• L’incompliment greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al Contracte. 
 

• La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 

• Aquelles altres que expressament es diguin al Contracte o al Plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
27.2.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a l’apartat anterior tindrà efectes 
immediats des de la seva notificació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 
o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 
 
27.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 27.1 produirà 
els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades d’acord amb la valoració que n’efectuï la 
Direcció Facultativa. L’import d’aquesta liquidació reflectirà el treball realitzat pendent de certificar que 
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es consideri aprofitable, l’import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que 
siguin d’aplicació.  
 
De l’import resultant de la liquidació sumària l’IMHAB en retindrà el cinquanta per cent (50%) fins a la 
liquidació definitiva de l’Obra al moment de la recepció definitiva i farà efectiu l’altre cinquanta per cent 
(50%) d’acord amb les condicions de pagament de la clàusula 3 d’aquest contracte. 
27.4.- La Contractista s’obliga a abandonar el Solar i l’execució de les obres en un termini no superior 
a quinze dies naturals, dins aquest termini haurà d’haver procedit a implementar les mesures 
necessàries per a la correcta conservació de les obres i que aquestes no quedin exposades a 
deteriorament. L’existència de diferències en qüestions econòmiques no seran motiu per no abandonar-
la. 
 
27.5.- La resolució culpable donarà lloc a la part que procedeixi a la resolució a la reclamació de les 
indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que 
s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el Contracte. 
 
27.6.- Les garanties previstes al Contracte podran executar-se en el moment de la resolució sempre 
que la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi. 
 
27.7.- La resolució del Contracte per part de l’IMHAB en base al que disposa l’article 1594 del Codi 
Civil, comportarà que l’IMHAB haurà de retornar en el termini de trenta dies laborables a la Contractista 
totes les garanties entregades, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar 
aquesta devolució, haurà d’abonar el total import de les obres executades i una indemnització del sis 
per cent de les partides d’obres del Projecte que no s’hagi realitzat i per tant que no s’hagin certificat. 
 
27.8.- Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el Contracte, a requerir a la part incomplidora 
indicant-l’hi l’actuació causant de l’incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies naturals per a 
esmenar-la. 

28.- JURISDICCIÓ / ARBITRATGE 
 
Per a resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present contracte 
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre 
fur que els pugui correspondre. 
 

29.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
29.1.- De conformitat amb el què disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, l’IMHAB informa que, amb motiu de la 
celebració del Contracte, les dades de caràcter personal del signant del mateix seran tractades per  
l’IMHAB amb la finalitat de la gestió i execució del Contracte, així com la gestió econòmica, comptable 
i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de cobraments i pagaments i històric 
de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’IMHAB, al domicili indicat, adjuntant una còpia del DNI o 
altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
29.2.- La contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització del 
Contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent a les seves 
persones treballadores, terceres i/o col·laboradores, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament 
a l’IMHAB ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les 
seves dades personals i per la comunicació de les mateixes a l’IMHAB, per a ser tractades per aquesta 
amb la finalitat de la gestió i execució del Contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat 
d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l’IMHAB, amb domicili al 
carrer Doctor Aiguader núm. 26-36, de Barcelona com entitat responsable del tractament. 
 

30.- CONFIDENCIALITAT 
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La Contractista està obligada al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota 
aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l’objecte del Contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui 
l’IMHAB, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de 
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys. 
 
El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a l’IMHAB a reclamar una indemnització pel perjudici 
causat. 
 

31.- RÈGIM JURÍDIC 
 
31.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació administrativa i processal espanyola. 
 
31.2.- Qualsevol de les parts podrà demanar l'elevació a document públic del Contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
I per deixar-ne constància i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de 
manera electrònica, el qual inicia els seus efectes l’endemà de la signatura digital del gerent. 
 
 
 
L’IMHAB  LA CONTRACTISTA 
 
 
 
 
 
Gerard Capó i Fuentes ............................ 
 

La secretària delegada 
 
 
 

Dolors Melero Guirao  
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ANNEX 2 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 

Qui sotasigna el/la senyor/a .............................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, i amb 
número de telèfon ........................................ i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació del 
contracte que té per objecte les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 
446, al districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next 
Generation EU en execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (exp. 25/008). 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1 
 
  

Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient, segons s’acredita en: 
 

 RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) 
 

 ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado) 
 

 En un altre Registre Oficial de licitadors autonòmic (posar quin): ................ 
 

 En una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés 
gratuït (posar quina): ................ 
 

 
Què l’empresa licitadora que representa, d’acord amb la Recomanació de la Comissió de 6 de 
maig de 2023 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE 124 de 
20.5.2023, p.36): 
 

 es defineix com una microempresa (menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o 
balanç total anual que no excedeix els 2 milions d’euros) 
 

 es defineix com una petita empresa (menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o 
balanç total anual que no excedeix els 10 milions d’euros) 
 

 es defineix com una mitjana empresa (empresa que no és ni microempresa ni una petita empresa, 
que té menys de 250 treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d’euros 
o que el seu balanç total anual no excedeix de 43 milions d’euros) 
 
 
 
Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el Plec de clàusules 
administratives particulars d’aquesta licitació. 
 
Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat. 
 
No està incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 de la LCSP. 
 

 
1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració responsable de 
cadascuna de les empreses que hi formaran part. 



 
 

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Contractació 
C. Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
contractacio@imhab.cat 
www.habitatge.barcelona 
 

87 

 

Que l’activitat que desenvolupa l’empresa i que consta com a objecte social als seus estatuts o regles 
fundacionals és la següent .................................................. 
 
Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents. 
 
Que no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i que hi figura 
inscrit/a en l’epígraf/s ..................................... 
 
Que Sí / No  es troba en un supòsit d’exempció de l’IAE legalment previst. 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades (marcar una de 
les dues opcions): 
 

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons 
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 
Pública. 
 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de 
contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions: .................................................................... 

 
Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: 

 
 No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets 

Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l’Organització de les 
Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l’Estat 
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els 
regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals 
de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari. 
 

  No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la 
Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea 
General de l’Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret 
internacional que vinculi l´Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als 
principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets 
Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional 
Humanitari. 

 
Per a empreses de més de 50 treballadors (una de les dues opcions): 
 

 Que el nombre global de treballadors de plantilla són .......... i el nombre particular de 
treballadors amb discapacitat ........................... i el percentatge que representen aquests últims 
respecte la plantilla global és del ............ 
 

 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes. 
 
 

http://www.habitatge.barcelona/
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Per a empreses que conformen grup empresarial 
 
Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial .......................... i que l’empresa/les 
empreses del mateix grup (nom de les empreses només si es presenten) ............................. es 
presenta/en també a la present licitació. 
 
 
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 
 
Que accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, 
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

 
 
 

DESIGNA I ACCEPTA 
 
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de correu 
electrònic (@): ................................................................... 

 
 
 
 
Signatura electrònica de la persona representant 
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ANNEX NÚM 3.A 
MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA 

 
 
L’entitat…, amb domicili a … carrer …, i en el seu nom …, amb poders suficients per obligar-se en 
aquest acte, segons resulta de la validació efectuada per …, núm. …, amb data …, 
 
A V A L A 
 
A …, NIF …, amb domicili a …, davant l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ 
DE BARCELONA, per la quantitat de … EUROS (… EUROS), en concepte de garantia definitiva per 
respondre de les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres de rehabilitació 
energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte de Nou Barris, amb mesures de 
contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU en execució del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (exp. 25/008), en els 
termes previstos a l’article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sense menyscabament de qualsevol 
manera, de les responsabilitats que li afecten segons l’establert en la legislació de contractes del sector 
públic. 
 
L’entitat avalista respon front a l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE 
BARCELONA de l’import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituïda per la pròpia 
contractista. 
 
Aquest aval tindrà validesa en tant que l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ 
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel·lació. 
 
L’entitat avalista, …, renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prèvia excussió de 
bens, de tal manera que l’entitat avalista queda obligada a ingressar, en metàl·lic, en la tresoreria de 
l’Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per l’INSTITUT 
MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA. 
 
L’avalat faculta expressament a l’entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representació, 
pugui retirar l’aval una vegada aquest hagi estat cancel·lat o executat. 
 
El signatari del present aval està degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a 
…, essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar 
legalment. 
 
............…,  … de .........… de ...... 
 
Aval núm. … corresponent a la nostra pòlissa núm. …, inscrit en el registre especial d’avals amb núm. 
…, de  … 
 

DILIGÈNCIA D’INTERVENCIÓ o LEGITIMACIÓ: 
 

(Cal que es faci la corresponent diligència notarial) 
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ANNEX NÚM. 3.B 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 

l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans 
equivalents de les restants administracions) 

Certificat número ................................ 
 
L’entitat ............................................. (en endavant, assegurador), amb domicili a 
..................................., carrer ..............................................., i CIF ................, degudament representat 
pel senyor ..........................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons 
resulta de .................................. 

ASSEGURA 
 
A ................................................................, amb NIF/CIF .............................., en concepte de prenedor 
de l’assegurança, enfront de l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE 
BARCELONA, en endavant l’assegurat, fins a l’import de ........… EUROS (.....… EUROS), en els termes 
i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de 
clàusules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte les obres de rehabilitació 
energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte de Nou Barris, amb mesures de 
contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU en execució del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (exp. 25/008), en 
concepte de garantia definitiva, per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que 
puguin derivar de conformitat amb les normes i altres condicions administratives esmentades davant 
l’assegurat. 
 
L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix l’article 57.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a 
resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest 
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de l’INSTITUT 
MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, i a pagar amb caràcter 
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE 
I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la 
cancel·lació o la devolució. 
 
 ................................, el ............... de ......................................... de ............ 
  Signatura: 

   Assegurador  
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ANNEX NÚM. 4 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

 

 
1. Els criteris i aspectes tècnics subjectes d’una valoració automàtica que serviran de base per a 
l’adjudicació d’aquest contracte, són els següents: 

 

• 1.- Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 

• 2.- Increment en el termini de garantia, fins a 20 punts. 

• 3.- Pel compromís de neteja diària de les zones comunes i zones de via pública afectades per 
l’àmbit de la bastida, 15 punts 

• 4.- Pel compromís de no utilitzar maquinària de 8 a 9 hores, 15 punts. 

• 5.- Pel control de les condicions tèrmiques, eficiència i estalvi energètic, fins a 15 punts 
 

Total puntuació: 100 punts  
 

La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent: 

1.- Per l'oferta econòmica, fins a 35 punts. 

 
Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitació, i s’atribuirà la màxima 
puntuació a la millor oferta econòmica acceptada. La distribució de la puntuació de la resta d’empreses 
licitadores es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i 
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març, 
modificada pel Decret d´Alcaldia de 22 de febrer de 2018: 
 

(
Pressupost net licitació - oferta

Pressupost net licitació - oferta més econòmica
)  x Punts màx.  = Puntuació resultant 

 
 
Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstàncies 
previstes a la clàusula 10.4 del Plec de clàusules administratives particulars.  
 
Tots els percentatges, de baixa i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions 
percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran 
superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual. 
 
Per tal de puntuar aquest criteri, s’haurà de lliurar signat l’annex núm. 5, corresponent a la Proposta 
econòmica. 
 
 
2.- Per l’increment en el termini de garantia, fins a 20 punts. 
 
Període pel que s’ofereix garantia de l’obra per sobre de l’any mínim establert en el plec.  
 

- Per l’increment de 6 mesos ............................................................................................. 10 punts 

- Per l’increment de 12 mesos ..........................................................................................  20 punts 

 
Per tal de puntuar aquest criteri, s’haurà d’omplir i entregar signat el quadre de l’annex 6 corresponent 
a Increment de termini de garantia. 
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3.- Compromís de neteja diària de les zones comunes i zones de via pública afectades per l’àmbit 

de la bastida, 15 punts.  

 

Per tal de contribuir al benestar dels veïns, es valorarà amb 15 punts aquella oferta en la qual l’oferent 
es comprometi a netejar diàriament les zones comunes de la finca durant el transcurs de l’obra i les 
zones de via pública afectades per l’àmbit de la bastida 
 
La neteja de les zones comunes s'ha de realitzar diàriament en finalitzar la jornada laboral, per tal de 
garantir que estiguin lliures de pols i brutícia. Correspon a l´empresa adjudicatària el subministrament 
dels productes i estris de neteja. 
 
La neteja de les zones de via pública afectades per l’àmbit de la bastida s'ha de realitzar diàriament en 
finalitzar la jornada laboral i durant la jornada sempre que es detecti una caiguda significativa de 
material a la via pública. 
 
Els productes i materials a utilitzar hauran d´ésser de tal forma que no resultin perjudicials per a les 
persones ni causin danys a les superfícies dels materials, i d´acord amb la seva provada eficàcia i amb 
els criteris de minimització de l´impacte ambiental (productes biodegradables, materials reciclables i no 
contaminants, que minimitzin la generació de residus, etc.). 
 
Les zones a netejar i procediments seran les següents: 
 
Vestíbul i passadissos: Per a la neteja i manteniment dels paviments, en primer lloc es procedirà a un 
escombrat per a l´eliminació de la pols i brutícia macroscòpica, i posteriorment es fregarà. 
 
Escales: Es procedirà de la mateixa manera que en el cas dels paviments, i es prestarà especial atenció 
a les acumulacions de pols als passamans. 
 
Zones de via pública afectades per l’àmbit de la bastida: Es procedirà a un escombrat per a 
l´eliminació de la pols i brutícia macroscòpica. 
 
Per tal de puntuar aquest criteri, s’haurà d’omplir i entregar signat el quadre de l’annex 6 corresponent 
a Compromís de neteja diària. 
 
4.- Pel compromís de no utilitzar maquinària de 8 a 9 hores, 15 punts 

 

Segons l’Article 44-6 Obres de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona, l’horari de treball ha d’estar 
comprès entre les 8 i les 18 hores per a les obres de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores 
per a la resta d’obres, totes elles de dilluns a divendres. L’horari de funcionament de la maquinària es 
fixa entre les 8 i les 20 hores. 
 
Amb l’objectiu de minimitzar molèsties als veïns, es valorarà amb 15 punts aquella oferta en què 
l’oferent es comprometi a no utilitzar maquinària ni produir soroll en l’horari comprès entre les 8 i 
les 9 hores 
 
Per tal de puntuar aquest criteri, s’haurà d’omplir i entregar signat el quadre de l’annex 6 corresponent 
a Compromís de no utilització de maquinària. 
 
5.- Pel control de les condicions tèrmiques, d’eficiència i estalvi energètic de l’envolvent de la 
promoció amb la realització, a càrrec del contractista, d’assajos de comprovació de la seva 
transmitància tèrmica (termografies), fins a 15 punts. 
 
Realització de termografies de les dues façanes on hi ha ubicats els habitatges, distribuïdes de la 

següent forma: 

• 1 termografia complerta de tota la superfície de la façana al carrer Via Favència: 7,5 punts 
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• 1 termografia complerta de tota la superfície de la façana del carrer Via Favència + 1 

termografia complerta de tota la superfície de la façana d’interior d’illa: 15 punts 

 

Per tal de puntuar aquest criteri, s’haurà d’omplir i entregar signat el quadre de l’annex 6 corresponent 
a Compromís de millores control condicions tèrmiques. 
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ANNEX NÚM. 5 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 

El Sr./La Sra. …, amb NIF núm. t, en nom propi o en representació de l'empresa …......................, amb 
NIF .....................,. amb domicili a .....… carrer ...… núm. …, manifesta: 
 

• que està assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte que té 
per objecte les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al 
districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next 
Generation EU en execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (exp. 25/008). 

 

• que considera el projecte amb suficient definició per a ser executat sense noves determinacions, 
havent examinat detalladament els plànols, estat d’amidaments, plec de condicions i memòria, així 
com tots els documents que componen el projecte i que es complementen entre ells, acceptant-los 
en la seva totalitat i declarant que els amidaments són correctes, i igualment ha revisat tots els 
preus unitaris i ha tingut en compte tots els mitjans auxiliars així com activitats necessàries per a la 
seva correcta execució, amb independència de que aquests no estiguin definits en els esmentats 
preus unitaris 

 

• que es compromet a realitzar els serveis amb subjecció al projecte esmentat i al plec de clàusules 
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ..............… euros (en lletres i xifres), amb el 
següent desglossament: 

 

 Preu sense IVA ......,..€ ① 

Tipus IVA (... %) Import IVA ......,..€ ② 

 Total ......,..€ ① + ② 

 

 
Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos salarials següents 
aplicant el Conveni col·lectiu de treball.... 
 

 Costos directes Import € 

Costos salarials ........ € 

Material ........ € 

Maquinària ........ € 

Altres despeses i mitjans auxiliars ........ € 

TOTAL ........ € 

 

Costos indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura  ........ € 

Benefici industrial  ........ € 

TOTAL ........ € 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): ........ € 
 
 
 
 
 

Signatura electrònica de la persona representant
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ANNEX NÚM. 6 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 

INCREMENT DE TERMINI DE GARANTIA (1) PUNTS 

Respecte a l’any mínim de garantia establert en 
l’apartat J del Quadre-Resum de Característiques (1 
any, partir de la recepció definitiva d’obra) 

Increment de  6 mesos 
 

10 

Increment de 12 mesos 
 

20 

 
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a l’oferta que es realitza 

 
 

 

COMPROMÍS DE NETEJA DIÀRIA (1) PUNTS  

Compromís de neteja diària de les zones comunes i zones de via pública 
afectades per l’àmbit de la bastida. 

SÍ  15 

NO  0 

 
(1) Marcar amb una X la casella corresponent a l’oferta que es realitza 

 

 
 

COMPROMÍS DE NO UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA (1) PUNTS  

Compromís de no utilitzar maquinària ni produir soroll en l’horari 
comprès entre les 8 i les 9 hores. 

SÍ  15 

NO  0 

 
                                                                (1) Marcar amb una X la casella corresponent a l’oferta que es realitza 

 
 
 

COMPROMÍS DE MILLORES CONTROL CONDICIONS TÈRMIQUES (1) PUNTS 

Realització d’1termografia complerta de tota la superfície de la façana al 

carrer Via Favència 
 7,50 

Realització d’1 termografia complerta de tota la superfície de la façana del 

carrer Via Favència + 1 termografia complerta de tota la superfície de la 

façana d’interior d’illa 

 15,00 

 

                                                                (1) Marcar amb una X la casella corresponent a l’oferta que es realitza 
 

 
 
 
Signatura electrònica de la persona representant 
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ANNEX 7 

 
model de declaració de constitució d’unió temporal d’empreses (UTE) 

 
 

1. el/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en 
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm. 
.............................; 

 
2. el/la senyor/a ......................................................................... amb DNI núm. ..................... en 

representació l’empresa ................................................................... amb NIF núm. 
...................................; 

 
DECLAREN 

 
 

a) La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte 
les obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte de Nou 
Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU en 
execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (exp. 25/008), amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte: 
 

o Empresa............................., amb una participació en l’UTE del ....... % 
o Empresa............................., amb una participació en l’UTE del ....... %  

 
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-

se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 
 
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 

............................................................................ amb DNI núm. .............................. 
 

d) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i les dades 
a efecte de notificacions són les següents: 

 

• Domicili: ...................................................................., 

• Telèfons: ...................... / ..................... / ..................... 

• Fax: ................................ 

• Adreça de correu electrònic (@) ................................................................  
 

 
 

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració, (nom de l’empresa que es representa; 
signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses) 
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ANNEX 10-A.  
 

DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) DE LES 
LICITADORES 

 

Contracte: obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte de 
Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU en 
execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (exp. 25/008) i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 
desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència 

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la 
sotasignat/da, el Sr./la Sra. .........., amb DNI ..........., com a conseller/a delegat/da o gerent de 
l’empresa/l’entitat ............, amb NIF ............., i amb domicili fiscal a ......, amb la condició de licitadora 
del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels 
objectius definits al Component 02 Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

Primer. Estar informat/des del següent: 

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o 
indirecte d'interès personal.»   

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com a «qualsevol situació en què el 
personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un 
interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la 
independència en el context del procediment de licitació». 

3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica 
i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als empleats públics i la resta de personal al 
servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o 
mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d'adjudicació de 
contractes o de concessió de subvencions». 
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4. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima dècima segona estableix que: 

• «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal o econòmic 

susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència apartat 

anterior i els participants en cada procediment». 

 

• «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades de 

titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 22.2.d).iii) del Reglament 

(UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i 

Registradors». 

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant 
en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès, en 
els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent dècima segona, que pugui afectar 
el procediment de licitació. 

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del 
procediment en curs. 

Quart. Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que sigui 
falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa 
d’aplicació. 

La licitadora 

 

[Data, signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-B. 
 

DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) PER 
L’ADJUDICATÀRIA/SUBCONTRACTADA 

Contracte: obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte de 
Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU en 
execució del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (exp. 25/008) i de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument 
de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-
19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/la 
sotasignat/da, el Sr./la Sra. ........, amb DNI ......, com a conseller/a delegat/da o gerent de l’empresa 
......, amb NIF ....., i amb domicili fiscal a ......, amb la condició d’adjudicatària/de subcontractada del 
contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius 
definits al component Component 02 Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

Primer. Estar informada del següent: 

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o 
indirecte d'interès personal.»   

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió 
de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a 
tots els candidats i licitadors.    

3. Que l'article 24 «Recusació», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
estableix que els interessats poden promoure la recusació en els casos que preveu l’article 23, sent 
aquests:    

a) «Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual 
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa 
pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins 
del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 
d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris 
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que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per 
a l'assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 
l'apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, 
o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància o lloc». 

Segon. Manifesta  el compromís de l’entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació 
amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptarà les mesures necessàries per 
prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i comunicarà, si escau, a les autoritats 
procedents els incompliments observats. 

Tercer. Coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa 
comportarà les conseqüències administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable. 

L’adjudicatària/La subcontractada 

 

[Data, signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-C  

DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ 

I RESILIÈNCIA (PRTR) 

El/La Sr./Sra. ........, DNI ......, com a [...càrrec...] de l'entitat/empresa ....., amb NIF ....., i domicili 
fiscal a ...., que participa com a [....adjudicatària/subcontractista......] en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 02 Inversió 01 
Subprojecte P02.S02.SI01.SI02, declara conèixer la normativa que és aplicable, i, en particular les 
següents apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb 
les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla de recuperació 
i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de dades única, les categories 
harmonitzades de dades següents: 

i. El nom del perceptor final dels fons; 

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder 
adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament 
Europeu i del Consell (26) ; 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla 
de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures 
esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons 
de la Unió». 

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article només 
seran tractades pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent auditoria 
de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats amb la utilització 
dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, 
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb 
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la 
informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament 
Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i rendiment». 

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les dades amb les 
finalitats expressament relacionades en els articles esmentats. 

A [....lloc....] a data ........ 

L’adjudicatària/La subcontractista 

 

 

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]  
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ANNEX 10-D 
 

 DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA (PRTR) 

Contracte: obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte 
de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU 
en execució del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (exp. 25/008) i de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument 
de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-
19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

Jo, el/la  sotasignat, ......, amb DNI ....., com a [....càrrec....] de l’empresa/entitat ....., amb NIF .... i 
amb domicili fiscal a ....., que participa com a [....adjudicatària/subcontractista.....] en el 
desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 
Component 02 Inversió 01 Subprojecte P02.S02.SI01.SI02, DECLARO el compromís de l’entitat que 
represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, 
ètiques i morals, i l’empresa adaptarà les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la 
corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els 
incompliments observats.  

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en 
anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i 
manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc 
d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

 

A [...lloc]...., a data ..... 

L’adjudicatària/La subcontractista 

 

[signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-E 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO 

CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS 

EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852 
 
 

Contracte: obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte 
de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU 
en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (exp. 25/008) i de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument 
de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-
19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

 
Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat: 
[segons el PRTR] 

 
Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la submesura: [segons el 
PRTR] 

 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la submesura del 

PRTR: [si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribució climàtica i 

mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”] 

 
 
Jo, el sotasignat/da, ...... amb DNI ..... [en nom propi/en representació de l’entitat/empresa ....., amb NIF 
....., en qualitat de [...càrrec....]], que participa com a […adjudicatària/subcontractista…] del contracte 
indicat, sota la meva responsabilitat, en matèria mediambiental DECLARO que: 
 

1. Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals: 

 

o Mitigació del canvi climàtic. 

o Adaptació al canvi climàtic. 

o Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

o Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

o Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

o Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

2. Les activitats s’adeqüen a les característiques fixades per a la mesura i submesura del 

component i reflectides en el PRTR. 

 

3. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental 

vigent que sigui aplicable. 
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4. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel PRTR d’acord 

amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut 

del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la 

Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de 

recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

 

o Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del canvi 

climàtic. 

 

o Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior d’aquests, 

excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas 

natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin 

les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 

 

o Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 

relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que 

provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan es 

prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat 

subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal 

facilitar una explicació motivada al respecte. 

 

o Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 

o Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 

perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 

objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 

emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre 

que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus 

de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 

documentalment per a cada planta. 

 

o Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes 

accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a 

operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia 

de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de 

tractament de residus de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls 

s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

 

o Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient. 

 

5. Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes negatius significatius sobre el medi 

ambient, ni directes ni indirectes primaris en tot el seu cicle de vida. 
 
 

Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració dona lloc 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 

 
 

A [...lloc....], a data ....., 

 

L’adjudicatària 

 

[signatura, nom i cognom i DNI] 
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ANNEX 10-F 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXISTÈNCIA I APLICACIÓ 
EFECTIVA D’UN MODEL D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER LA PREVENCIÓ I 

GESTIÓ DELS CONFLICTES D’INTERESSOS, FRAU I CORRUPCIÓ 

Contracte: obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte 
de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU 
en execució del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (exp. 25/008) i de conformitat amb el 
Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument 
de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-
19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. ....., amb DNI ..., amb domicili fiscal a efectes de notificació a ...., 
actuant en qualitat d’[...administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat]..., 
segons escriptura pública atorgada davant el/la Notari/a de [..lloc...], l’Excel·lentíssim/a Sr./Sra. ...., en 
data ...., i amb número de protocol ...., de l’empresa/entitat ...., amb NIF ...., amb la condició d’/de 
adjudicatària/subcontractista del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions 
necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al component Component 02 Inversió 01 
Subprojecte P02.S02.SI01.SI02, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o 
apoderats mancomunats] 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 

Que l’esmentada persona jurídica: 

 Disposa d’un pla de mesures antifrau propi que adjunta. 

 Disposa d’una política de compliance pròpia i aporta la Declaració Responsable d’existència i 

aplicació efectiva d’una model d’organització i gestió per prevenir delites signada i la seva política de 

compliance. 

 No disposa d’un pla de mesures antifrau propi ni d’una política de compliance pròpia, però declara 

que coneix el contingut del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per la 

Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de l’Ajuntament 

de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022, en el que s’estableixen mesures per prevenir el frau, 

el conflicte d’interès, el doble finançament i  per complir amb el principio de dany no significatiu (DNSH) 

al medi ambient en l’execució del PRTR. 

I, perquè així consti als efectes oportuns, signa la present declaració responsable en [....lloc.....] en data 
....., 
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ANNEX 10-G 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXISTÈNCIA I APLICACIÓ 
EFECTIVA D’UN MODEL D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PREVENIR 

DELICTES (POLÍTICA DE COMPLIANCE) 

       Contracte: obres de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Via Favència 446, al districte 
de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU 
en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de 
Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, 
i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel 
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (exp. 25/008) 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificació a [*], 
actuant en qualitat d’[administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat], 
segons escriptura pública atorgada davant el/la Notari/a de [lloc], l’Excel·lentíssim/a Sr./Sra. [*], en data 
[*], i amb número de protocol [*], de l’empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condició d’adjudicatària 
del contracte amb finançament de recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels 
objectius definits al component [*], “[*]”, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o 
apoderats mancomunats] 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificació a [*], 
actuant en qualitat d’officer compliance o oficial de compliment, amb poders autònoms d’iniciativa i 
control per l’operació i gestió del model d’organització i gestió que inclou les mesures de vigilància i 
control idònies per a prevenir delictes en el si de la persona jurídica (Pla de compliance), de 
l’empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condició d’adjudicatària del contracte amb finançament de 
recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en el 
desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al 
component [*], “[*]”, 

DECLAREN, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

I. Que l’empresa adjudicatària que representen compleix amb les obligacions establertes al plec 
de clàusules administratives relatives al compliance a fi de donar compliment a allò que estableix 
l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic en concordança amb el 
que disposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, 
relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió; amb el que 
estableix la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós 
de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, la Llei 
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria de informació no financera i diversitat així 
com la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i pel que fa a l’Agenda 2030 per 
al  Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i, en concret, en relació a les Metes 16-5 i 16-6 de 
l’ODS 16, en quan a la reducció  de la corrupció i el suborn així com al retiment de comptes.  
 
II. Que l’adjudicatària del contracte disposa d'un Model d'organització i Gestió o Pla de compliance 
que inclou les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes.   
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III. Que tot el personal adscrit al contracte amb l'Ajuntament de Barcelona coneixerà i velarà pel 
compliment de les referides polítiques en matèria de compliance o compliment normatiu.  
 
IV. Que, amb caràcter semestral, s’informarà, a la persona responsable designada per l’òrgan de 
contractació per a la supervisió de l’execució del contracte i garantia de la correcta realització de la 
prestació pactada, de les revisions periòdiques del model de "compliance penal" i de les seves 
eventuals modificacions, així com dels canvis en l’organització, en la estructura de control o en l’activitat 
desenvolupada. 
 
V. Que es facilitarà qualsevol tipus d'informació necessària i que li sigui requerida per la persona 
responsable designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució del contracte i 
garantia de la correcta realització de la prestació pactada a fi d'auditar, per si o per mitjà de tercer, la 
veracitat de les manifestacions efectuades i comprovar l'aplicació del Model en els termes així certificats 
o declarats.  
 
VI. Que les dades proporcionades són reals, confirmant i ratificant-se amb el que s'ha declarat en 
aquest document, i que l'empresa desenvolupa les seves activitats dins dels estàndards de compliment 
normatiu internacionalment acceptats.  
 
I, perquè així consti als efectes oportuns, signen la present declaració responsable en [lloc] en data [*], 
 
 
L’[administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o 
mancomunat] 

 L’ oficial de compliment 

   

 
 
 

 
 


