
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 

 
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA D’UNA AULA I ARRANJAMENT TERRASSES 

PLANES AL 1º PIS DE L’EDIFICI HISTÒRIC ESCOLA JARDÍ 
ESCOLA CAMPS ELISIS DE LLEIDA 

 
Carrer Santa Cecília s/n, 25001 Lleida 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
expedient. ED-2023-2991 / Octubre 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peticionari: Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials d’Educació 

Carrer Pica d’Estats 2, 25006 Lleida 
 
 
 
 
 

 
Arquitecte: Jaume Farreny Morancho 

Núm. Col·legiat: 33.133-3 
www.jaumefarreny.com · 606.848.775 · jaumefarreny@coac.net 
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CALENDARI D’EXECUCIÓ 
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Capítols setmanes 

1. Enderrocs ...................................................................................................................................................... 1 

2. Sota-Coberta ................................................................................................................................................ 1 

3. Tancaments i divisòries ............................................................................................................................... 2 

4. Acabats i revestiments ................................................................................................................................ 2 

5. Paviments -Barana Terrassa ...................................................................................................................... 2 

6. Tancaments i divisòries practicables ......................................................................................................... 2 

7. Instal·lacions - ventilació ............................................................................................................................. 1 

8. Instal·lacions - calefacció ............................................................................................................................ 1 

9. Instal·lacions - enllumenat i elèctriques ................................................................................................ 0,5 

10. Instal·lacions – audiovisuals i comunicació ........................................................................................ 0,5 

Total del termini d’execució de les obres .......................................................................... 13 setmanes 

octubre de 2024 

Arquitecte 


