Universitat
Pompeu Fabra
Ba f'[.'l'."lll'.i'fn!ﬂ

Informe en relacié a la valoracié dels criteris subjectius

Dades basiques del contracte

Expedient: UPF-2025-0011

Procediment: obert simplificat

Objecte: Obres de reforma de I'espai 20.173 ubicat a I'edifici Jaume | del Campus Ciutadella, d’acord
amb el projecte adjunt a aquesta licitacio.

A l'expedient identificat en 'apartat de dades basiques, els licitadors han de presentat una memoria
descriptiva dels treballs a realitzar durant I'obra que ha de donar resposta als seglients parametres:

Criteri Punts

H1.1 Identificacio detallada i coherent de les fases de obra amb | Fins a 4
els seus terminis concrets i especifics de totes les activitats del
procés a realitzar en aquesta obra.

H1.2 Assignacié especifica de mitjans auxiliars, de maquinaria i | Fins a 4
personals de totes les activitats del procés constructiu. No
s’accepta la copia parcial o total de les partides de projecte)

H1.3 Identificacio dels riscos en el procés d’execucié d’obra amb | Fins a 4
detall del cami critic i de totes les partides d'obra que el
composen

H1.4 Descripcié de lorganitzaci6 de I'obra que en permeti | Fins a 8
l'optimitzacié dels recursos per [I'execucidé dels treballs
(delimitaci6 de l'entorn de [I'obra, emmagatzemament de
materials i maquinaria, recorreguts interns, deteccié de les
afectacions a I'activitat quotidiana, previsié de preses de serveis,
....), amb una descripcié detallada dels criteris que justifiquin una
millor adaptacié de les obres al seu entorn, amb la finalitat de
minimitzar les afectacions sobre els usos i la funcionalitat dels
edificis

La puntuacié de cada criteri s’atorgara de la forma seguent:

Resposta al criteri completa i coherent, detallada i adequada Puntuacié maxima

Resposta al criteri basica i coherent, perd poc concreta i poc detallada | 50% de la puntuacio
maxima

No aporta o aporta informacié no rellevant i/o incorrecta 0 punts

La Mesa de Contractaci6 ha demanat a la Unitat Técnica d’Obres i Manteniment, com a Unitat
Promotora, la valoracié d'aquesta memoria segons els criteris anteriors

Les empreses licitadores presentades han estat:

Fuentes y Ariza, SA

Ercieco d'Interiorisme Associats, SL
Fareclima, SL

Constructora del Cardoner, SA
Fudosan, SL

QBC Constructora, SL
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Tal i com s’indica a l'apartat J del Quadre de Caracteristiques del Plec de Clausules Administratives
Particulars: "La memoria es presentara sense index, haura de contestar Unicament als criteris objecte
de valoraci6 i haura de tenir un maxim de quatre (4) pagines DIN A4 en vertical, amb lletra Arial mida
10, interlineat 1,15, en arxiu .PDF. Un excés del maxim numero de pagines no sera valorat, aixi com
'aportacié d’annexos".

Les empreses que han presentat memories superior a quatre pagines han estat Ercieco d'Interiorisme
Associats, SLi Fareclima, SL .

A continuacié es presenten les diferents puntuacions obtingudes de les valoracions de les quatre
primeres pagines de les memories presentades per les empreses

H.1.1 Identificacié detallada i coherent de les fases de obra amb els seus terminis
concrets i especifics de totes les activitats del procés a realitzar en aquesta obra

Fuentes y Ariza, SA Puntuacio: 2
Justificacié: 'empresa presenta una proposta amb una descripcid basica i un diagrama de barres poc
optimitzat de les tasques de I'obra.

Ercieco d'Interiorisme Associats, SL Puntuacio: 4
Justificacid: 'empresa presenta una proposta en la qual fa una definicié completa, coherent, detallada
i adequada d’aquest apartat.

Fareclima, SL Puntuacio: 0
Justificacié: en les quatre primeres pagines de la memoria no es fa cap referéncia a les qlestions que
es plantegen en aquest criteri i, per tant, no es pot atorgar puntuacié6.

Constructora del Cardoner, SA Puntuacio: 0

Justificacié: 'empresa presenta una proposta amb una descripcié detallada perd no coherent amb
I'obra objecte d'aquest expedient. Fa referéncia a fases d’obra que no sén objecte d’aquesta licitacié
com el “moviment de terres, fonamentacio i estructura”.

Fudosan, SL Puntuacié: 2
Justificacio: I'empresa presenta una proposta amb un diagrama de Gant correcte perd no hi ha una
definicié de les diferents fases d’'obra amb detall.

QBC Constructora, SL Puntuacio: 2
Justificacio: I'empresa presenta una proposta amb una descripcié basica i un diagrama de Gant molt
poc detallat.

H1.2 Assignacio especifica de mitjans auxiliars, de maquinaria i personals de totes les
activitats del procés constructiu.

Fuentes y Ariza, SA Puntuacio: 4
Justificacié: I'empresa presenta una descripcid detallada i adequada dels equips de treball i la seva

dedicacio a l'obra.

Ercieco d'Interiorisme Associats, SL Puntuacio: 0
Justificacié: en les quatre primeres pagines de la memoria no es fa cap referéncia a les qlestions que
es plantegen en aquest criteri i, per tant, no es pot atorgar puntuacié.
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Fareclima, SL Puntuacié: 0
Justificacié: en les quatre primeres pagines de la memoria no es fa cap referéncia a les qlestions que
es plantegen en aquest criteri i, per tant, no es pot atorgar puntuacié.

Constructora del Cardoner, SA Puntuacio: 2
Justificacié: 'empresa presenta una descripcié detallada dels mitjans auxiliars i humans destinats a
'obra amb alguna incoherencia en els mitjans assignats.

Fudosan, SL Puntuacio: 4
Justificacié: I'empresa presenta una descripcio detallada i adequada dels equips de treball i la seva
dedicacioé a I'obra.

QBC Constructora, SL Puntuacio: 4
Justificacié: 'empresa presenta una descripcié detallada i adequada dels equips de treball i la seva
dedicacié a I'obra.

H1.3 Identificacio dels riscos en el procés d’execucié d’obra amb detall del cami critic i de totes
les partides d’obra que el composen

Fuentes y Ariza, SA Puntuacio: 0
Justificacid: I'empresa ha presentat una proposta d’identificacié dels riscos no associats al cami critic
de I'obra ni al procés d’execucio.

Ercieco d'Interiorisme Associats, SL Puntuacio: 0
Justificacié: en les quatre primeres pagines de la memoria no es fa cap referéncia a les qlestions que
es plantegen en aquest criteri i, per tant, no es pot atorgar puntuacié.

Fareclima, SL Puntuacié: 0
Justificacio: en les quatre primeres pagines de la memoria no es fa cap referéncia a les gqliestions que
es plantegen en aquest criteri i, per tant, no es pot atorgar puntuacio.

Constructora del Cardoner, SA Puntuacio: 4
Justificacié: 'empresa en la seva proposta descriu de manera completa, coherent, detallada i adequada
el cami critic de I'obra coincidint amb el diagrama de Gantt presentat.

Fudosan, SL Puntuacié: 0
Justificacio: I'empresa ha presentat una proposta d’identificacié dels riscos no associats al cami critic
de I'obra ni al procés d’execucio..

QBC Constructora, SL Puntuacio: 0
Justificacio: I'empresa ha presentat una proposta d’identificacioé dels riscos no associats al cami critic
de I'obra ni al procés d’execucio..

H1.4 Descripcié de I'organitzacio de I’obra que en permeti I’optimitzacié dels recursos
per 'execucié dels treballs (delimitacié de I’entorn de I'obra, emmagatzemament de
materials i maquinaria, recorreguts interns, deteccié de les afectacions a I’activitat
millor adaptacié de les obres al seu entorn, amb la finalitat de minimitzar serveis, ....),
amb una descripcié detallada dels criteris que justifiquin una quotidiana, previsié de
preses de les afectacions sobre els usos i la funcionalitat dels edificis

Fuentes y Ariza, SA Puntuacio: 8

Justificacio: I'empresa descriu en la seva proposta de manera completa, coherent, detallada i adequada
'organitzacié de I'obra que permet I'optimitzacié dels recursos per I'execucid dels treballs amb la
finalitat de minimitzar les afectacions sobre els usos i funcionalitat de I'edifici.
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Ercieco d'Interiorisme Associats, SL Puntuacié: 0
Justificacié: en les quatre primeres pagines de la memoria no es fa cap referéncia a les qlestions que
es plantegen en aquest criteri i, per tant, no es pot atorgar puntuacié.

Fareclima, SL Puntuaci6: 8

Justificacio: I'empresa descriu en la seva proposta de manera completa, coherent, detallada i adequada
'organitzacié de I'obra que permet I'optimitzacié dels recursos per I'execucid dels treballs amb la
finalitat de minimitzar les afectacions sobre els usos i funcionalitat de I'edifici.

Constructora del Cardoner, SA Puntuacié: 8

Justificacié: 'empresa descriu en la seva proposta de manera completa, coherent, detallada i adequada
l'organitzacié de I'obra que permet I'optimitzacié dels recursos per I'execucié dels treballs amb la
finalitat de minimitzar les afectacions sobre els usos i funcionalitat de I'edifici. .

Fudosan, SL Puntuacié: 8

Justificacio: I'empresa descriu en la seva proposta de manera completa, coherent, detallada i adequada
'organitzacié de I'obra que permet I'optimitzacié dels recursos per I'execucid dels treballs amb la
finalitat de minimitzar les afectacions sobre els usos i funcionalitat de I'edjfici. .

QBC Constructora, SL Puntuacio: 8

Justificacio: I'empresa descriu en la seva proposta de manera completa, coherent, detallada i adequada
'organitzacié de I'obra que permet l'optimitzacio dels recursos per I'execucié dels treballs amb la
finalitat de minimitzar les afectacions sobre els usos i funcionalitat de I'edifici..

Taula resum de puntuacions.

A continuacié es mostra una taula resum amb les puntuacions obtingudes per les diferents empreses
en cadascun dels criteris.

Empresa Criteri Pu$:)l::::i6
H.1.1 H1.2 H1.3 H1.4

FUENTES Y ARIZA S.A 2 4 0 8 14
womeowmes o, o
FARECLIMA S.L 0 0 0 8 8
CONSTRUCTgIR_/.A\ CARDONER 0 5 4 8 14
FUDOSAN S.L. 2 4 0 8 14
QBC CONSTRUCTORA S.L. 2 4 0 8 14

El cap de la Unitat d'Obres i Manteniment
Alejandro Pérez

Barcelona, a data de signatura electronica
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