m Generalitat de Catalunya
Y Forestal Catalana, SA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA
CONTRACTACIO DEL SERVEI D’HELICOPTERS COMPARTIT
AMB DOS PROJECTES NEXTGENERATION;

1. ACTUACIONS AL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU

Projecte. RESTAURACIO DE LES PADRERIES SUMERGIDES D’ISOETS
ALS ESTANYS DEL ROSARI D’'ARREU | GARRABEA

Codi C04.103.P01.504

2. ACTUACIONS AL PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES |
ESTANY DE SANT MAURICI
Projecte. CONSERVACIO DE LA BIODIVERSITAT TERRESTRE | MARINA

Codi. C04.102.P01.516
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d’aquest contracte és la contractacié d’un servei d’helicopters per a portar a
terme diferents actuacions en ambdods Parcs , les de conservacié d’ecosistemes i la seva
biodiversitat en quatre estanys del Parc Nacional d’Aigliestortes i Estany de Sant
Maurici, i les de Restauracié de les praderies submergides en dos estanys del Parc
Natural de I'Alt Pirineu.

El contracte unira els dos projectes i, tots els viatges o rotacions d’helicopter que es
preveuen necessaris en cada un d’ells. El que ens cal en cada projecte és, els moviments
propis per el muntatge i desmuntatge del campament d’alta muntanya, els
desplacaments setmanals del personal aixi com, el subministrament de material i
manutenciod especifica en cada un.

2. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Els sistemes aquatics continentals sén ambients poc freqiients que ocupen un 2 % de la
superficie de la terra i que, en general, es troben altament amenacats . S6n ambients
de fauna i flora molt especifica i sensible, on hi abunden espécies amenacades.

Als Pirineus aquests ecosistemes humits se solen considerar paratges molt naturals.
Perod, tot i que es trobin en paisatges poc pertorbats, la ma de ’lhome com a agent
modificador no hi ha estat absent.

El principal objectiu passa per aconseguir un retorn a la situacid original dels estanys i
del curs fluvial de la zona, amb la recuperacié dels processos naturals, de la qualitat de
I'aigua i paisatgistica, mitjancant la gestid directa de les poblacions de peixos introduides
(erradicacid).

En aquests ecosistemes hi viuen espécies de fauna vulnerables o amenacgades, les
poblacions de les quals han de ser objecte de mesures de millora i conservacié. Des
d’organismes que viuen suspesos en l'aigua formant part del plancton (algues, puces
d’aigua i copepodes); passant per plantes, mol-luscs, cucs, insectes i amfibis que viuen
al fons o al litoral, fins a ocells i ratpenats que s’alimenten dels insectes que surten de
I"aigua.

Ambdds Parcs compten amb més de 200 estanys, alguns d’ells amb problemes de
conservacié ocasionats precisament per la introduccid d’espécies invasores de peixos
amb objectius de pesca esportiva. Aquestes especies depreden sobre les espécies més
conspicues com invertebrats, larves d’insectes i amfibis.

Un cop lI'abundancia de peixos introduits a I'estany disminueix drasticament, es
succeeixen una serie de canvis a I’ecosistema que el dirigeixen cap al la restauracio del
seu estat natural. El cami cap a la recuperacié de I'estany pot trigar anys, pero un dels
primers simptomes és I'increment de la transparéncia de les seves aiglies.
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Per aquest motiu, les actuacions que es proposen en aquesta encomana tenen com a
objectiu la millora de les poblacions d’alguns amfibis com la granota roja (Rana
temporaria), el totil (Alytes obstetricans) i el tritd Pirinenc (Calotriton asper) i alguns
mamifers que s’alimenten en el medi aquatic com ara l'almesquera (Galemys
pyrenaicus) o la llidriga comuna (Lutra lutra), i dues espécies de ratpenats el de
ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) i I'orellut alpi (Plecotus macrobullaris).

Les accions del projecte inclouen tant aquelles que sén concretes de conservacié, com
les de seguiment de I'impacte de les accions i la sensibilitzacio i difusié publica dels
resultats. Concretament, es preveuen seguiments limnologics dels estanys i de les
poblacions de peixos al-loctons, de les poblacions de Euprocuts asper, Rana temporaria,
Alytes obstetricans, Calotriton asper i Galemys pyrenaicus.

Dos projectes LIFE (LIMNOPIRINEUS LIFE13 NAT/ES/001210 i RESQUE ALPYR LIFE20
NAT/ES/000369), ja han abordat amb eéxit diverses estratégies per a la conservacié
d’aquests habitats i espécies objectiu als estanys dels Pirineus. No obstant aix0, encara
hi han molts estanys dels dos Parcs afectats i en els quals no s’hi ha pogut actuar.

Per aquest motiu, gracies a I'experiéncia adquirida en el marc d’aquests projectes és
necessari continuar aquesta tasca als estanys del Rosari d’Arreu i Garrabea com a
prioritat immediata en el projecte de I'Alt Pirineu i, sobre 4 estanys més en el sector
nord-occidental del Parc Nacional d’Aigliestortes com sén |‘estany de Monges,
Mangades, Travessani i el Xic Travessani, en el quals encara no s’hi ha realitzat cap
restauracio.

La metodologia a seguir es correspon a l'establerta en el marc dels projectes Life
anteriors, per tant, sera la que s’haura d’emprar en aquesta restauracio sota el mateix
rigor cientific. D’aquesta forma, tant I'avaluacié del seu exit com els resultats que se
n’obtinguin seran comparables entre totes les experiéncies de restauracio.

Aquests llacs es troben a I'alta muntanya, en llocs on no hi ha accés rodat, per la qual
cosa, I'inic sistema per poder portar aquest material és mitjancant helicopters de
carrega.

I, encara que, I'arribada del personal per a treballar-hi pot ser a peu, es pren la decisié
de fer la pujada del personal mitjancant helicopter i la baixada a peu per un millor
aprofitament de les jornades laborals i aixi augmentar I'eficacia i el rendiment de tot el
projecte, degut que ambdds campaments es situen a dues hores caminant per alta
muntanya des del lloc més proper d’aproximacié als llacs.

Forestal Catalana, S.A és I'encarregada de portar a terme la gestio dels treballs d’ambdds
projectes , en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliencia, finangat per
la Unid Europea.

Al no comptar amb helicopter cal fer una contractacio externa d’aquest servei.
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3. JUSTIFICACIO DE L’UNIO DELS DOS CONTRACTES NG

Forestal Catalana ha portat a terme durant la temporada d’estiu del 2024 el projecte a
Aigliestortes per tant, consta d’'una experiencia en la problematica en el
desenvolupament d’aquests projectes amb campaments a alta muntanya.

Encara que per separat, ambdds projectes tenen en els respectius pressupostos una ( o
dos) partides destinades als vols d’helicopter, tant de pujada de material com de
personal, en la visid conjunta dels treballs que s’han de portar a terme i les seves
necessitats , es creu convenient fer una programacié conjunta per poder fer un gran
estalvi en els vols necessaris i, per tant, en els recursos economics particulars de cada
projecte.

L’elaboracié del contracte conjunt, pretén que en un sol vol d’anada i tornada de
I’helicopter al punt de desti (transfer) s’utilitzi per ambdds projectes, que és I'aspecte
més costds economicament parlant.

Un cop I'helicopter ’'hem de desplagar a un punt A per realitzar una tasca, decidir
moure’l al punt B (tots dos punts dins de I'ambit de treball del Pirineu), és el més viable
gue no pas fer-lo tornar del punt A al lloc de base de I’helicopter, per anar al punt B. Per
tant, el que es pretén fer és unificar tots els vols necessaris per ambdds projectes
realitzar-los al mateix dia i aprofitar els desplacaments per un estalvi, a part d’econdmic,
del nombre de vols d’helicopter.

Aquests transfers sén el que fan pujar més les despeses reals de I’helicopter.

4. REQUERIMENTS PEL DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

Les caracteristiques que ha complir el servei a contractar sén:
Punt A, establert com a campament del projecte de I’Alt Pirineu en la seglient ubicacié;

https://maps.app.goo.gl/y1ESVAHANA9uwVZx6

Punt Aa, establert com el punt de carrega de personal i material per tot el referent al
projecte de I'Alt Pirineu, en la seglient ubicacid.

https://maps.app.goo.gl/bRGmvsFSNYaKnjCx6

Punt B, establert com a campament del projecte d’Aigliestortes en la seglient ubicacio;

https://maps.app.goo.gl/1nKKbe5BM8zLFyv17
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Punt Bb, establert com a punt de carrega de personal i material per tot el referent al
projecte d’Aigliestortes, en la seglient ubicacid.

https://maps.app.goo.gl/PTZWBStRxp5uyL2P6

Punt X, establert com a heliport base de I'empresa adjudicataria del contracte.

A part de la realitzacié conjunta de la licitacié per ambdds projectes, Forestal Catalana
S.A, haura de poder quantificar econdomicament la despesa per projecte, per tant,
I’empresa adjudicataria haura de presentar un albara amb els minuts de vol en cada una
de les rotacions de I'aparell.

La forma de repartiment dels minuts de vols sera la seglient.

1. Sinomés es realitza vol d’ X a Aa (amb les necessaries rotacions entre A i
Aa) i retorn, es comptabilitzaran els minuts al projecte de I’Alt Pirineu.
2. lgualment si només es realitza el vol d’ X a Bb (més rotacions) i retorn,
aquests minuts s’aplicaran al projecte d’Aigliestortes.
3. Elvol normal d’un dilluns sera;
3.1 Des d’ X fins a Aa, computable a Alt Pirineu
3.2 Rotacions entre Aa i A, computable a Alt Pirineu
3.3 Desplacament de I'helicopter entre Aa i Bb, el n? de minuts es
computara a parts iguals als dos projectes.
3.4 Rotacions entre Bb i B, |a totalitat al projecte d’Aigliestortes.
3.5 Retorn des de Bb al punt X, tot al projecte d’Aigliestortes.

Freqliencia: els treballs estan previstos en el periode de realitzacié d’ambdds projectes.

La previsié dels treballs de muntatge dels campaments sera la segona quinzena de maig
del 2025. Pel que fa als vols regulars de personal i material tots els dilluns des del 2 de
juny fins el 22 de setembre ( 17 dilluns), en el cas de I’Alt Pirineu i, dos dilluns més, fins
el 6 d’octubre en el cas del projecte d’Aigliestortes. Durant la primera quinzena
d’octubre es realitzaran els treballs de desmuntatge d’ambdds campaments.

En el muntatge i el desmuntatge d’ambdds campaments es parla de previsid, degut a
gue sempre s’haura de tenir en compte les condicions meteorologiques optimes per
portar a terme aquestes tasques.
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REPRESENTACIO MOVIMENTS HELICOPTER . ‘ 3 X - b ‘ e P ' Leyenda

El punt X sera el punt base de I'empresa adjudicataria, aqui s'ha pres I'aeroport de La Seu d'Urgell com exemple grafic
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4 DISPONIBILITATS DE L’APARELL;

e Ha de tenir la possibilitat d’Us de cistella lateral amb un pes maxim de 90
Kg. Les dimensions no seran inferiors a 240 cm de llargada, 50 cm d’ample
i una profunditat de 45 cm.

El volum total de la cistella no sera inferior als 600 | de capacitat.

e Pots existir la possibilitat que calgui pujar maquinaria o material antenes
GPS.

e Algunes rotacions a més del personal es portara material propi del
personal i de la realitzacié del projecte.

e Hi haura casuistiques en les quals sera necessari la presencia d’un
operador ja que cal que enganxi carregues complexes als punts
d’avituallament.

e L’aparell que es faci servir ha de tenir ganxo automatic, eslingues i la
possibilitat de diverses llargades del cable del ganxo per poder utilitzar
carregues mitjancant big-bags, eslingats i amb ganxo. Exceptuant els
moduls de barracons i un diposit que aniran eslingats directament.

e Es podran realitzar carregues com propa, en format bombona, i bateries
de 12V i 250 Ah.

5. VALORACIO DEL SERVEI A CONTRACTAR

Primerament haurem de separar les tasques de muntatge i desmuntatge de cada un dels
campaments de les tasques operatives setmanals conjuntes en ambdds projectes.

Per una millor eficacia de tots els equips que treballaran en aquests projectes, les
tasques de muntar el campament i posteriorment de desmuntar-lo no es poden
realitzar en el mateix dia. Aixi doncs, la valoracié es realitzara per separat;

Alt Pirineu.

Es preveu 5 h de disposicio d’helicopter per a totes les tasques de muntar el campament.
Es un campament que es munta de zero i té previst la pujada de sis moduls més tot el
material corresponent.

Tanmateix per poder-lo desmuntar, encara que pot ser una mica més rapid, es tindra en
compta el mateix n2 d’hores, és a dir, 5.

Aigliestortes.
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Aquest cas, com que ja hi ha tres moduls de la campanya anterior al campament, només
es preveu la pujada de tot el material que es va baixar del campament per seguretat i,
la pujada d’un altre modul per poder complimentar I'operativa nova d’aquesta
temporada. Aqui es comptabilitzen dues hores pel muntatge.

Igual que en I'anterior projecte es comptabilitzaran 5 h per poder-lo desmuntar.

Montar Desmontar Total, h Preuh (*) TOTAL
ALT PIRINEU 5 5 10 1.650,00€ 16.500,00€

AIGUESTORTES 2 5 7 1.650,00€ 11.550,00€

(*) El preu marcat com a preu maxim per h de vol queda establert en el punt 5

Les tasques operatives setmanals es tindran en compte conjuntament, com ja s’ha
justificat. El comencament d’ambdds projectes sera el mateix, previsio del 2 juny i des
d’aqui 17 dilluns fins el 22 de setembre, que sera I'Gltim dia de pujada de personal i
material del projecte de I'Alt Pirineu, ja que esta establert en I’encomana que les tasques
d’extraccié de peixos ha d’acabar tres mesos abans de finalitzacié del 2025, és a dir
aquest projecte acabara el 28 de setembre. El projecte d’Aigliestortes es preveu poder
treballar dues setmanes més, fins el 12 d’octubre.

Previsio del temps necessari de vol en cada setmana

DURADA PREVISTA
transferde X-Aa 25m
Rotacions Aa-A 20m
Enllac A-Bb 10m
Rotacions Bb - B 20m
transferde B-X 25m
TOTAL 100m
per marge de seguretat es sumaran 20 m de més 120 m

Tanmateix en preveu 1 h de vol cada una de les dues setmanes que el projecte
d’Aigliestortes treballara en solitari.

Aixi doncs, en resum, la valoracié del cost dels serveis setmanals és el seglient

Temps setmanalh  Setmanes Totalh Preuh TOTAL
ALT PIRINEU/AIGUESTORTES 2 17 34 1.650,00€ 56.100,00€
AIGUESTORTES 1 2 2 1.650,00€ 3.300,00€
Financat per
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(*) El preu marcat com a preu maxim per h de vol queda establert en el punt 5

La suma de les tasques de muntar i desmuntar el campament més les operatives de vol
setmanals per la realitzacido d’ambdds projectes sera I'import necessari de licitacio del
contracte.

6. DETERMINACIO DEL PREU DEL CONTRACTE

El preu unitari de cada hora de vol s’estableix en 1.650 €.

El preu ve donat pel preu establert ambdues licitacions que Forestal Catalana ha realitzat
durant I'any 2024 per realitzar les mateixes tasques, més un petit increment, inclos
I’'arrodoniment.

7. PRESSUPOST

El pressupost del present contracte no excedira els 87.450 €, (vuitanta set mil quatre-cents
cinguanta euros), sense impostos.
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