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INFORME  TÈCNIC DE  JUSTIFICACIÓ DELS  CRITERIS DE  SOLVÈNCIA,  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
SOTMESOS  A  JUDICI  DE  VALOR  I  AUTOMÀTICS,  CAUSES  TÈCNIQUES  DE  MODIFICACIÓ  A 
PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ,  JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURADA DEL 
CONTRACTE  I  JUSTIFICACIÓ DE  LA VALORACIÓ DE  L’EXPERIÈNCIA DEL  PERSONAL  CLAU DEL 
CONTRACTE  D’OBRES  RELATIVES  A  QUATRE  (4)  ASCENSORS  DURANT  L’ANY  2025  (PLA 
ENDREÇA). ASCENSOR AIGUABLAVA ‐ VILA‐REAL, ASCENSOR JARDINS LARIBAL – TEATRE GREC 
I 2 ASCENSORS PLAÇA D’ILDEFONS CERDÀ. 
 

De conformitat amb  l’article 116.4,  lletra c) de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic  (en endavant,  LCSP), el present  informe  s’emet als efectes de  justificar els  següents 
criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 
 
1.1. Objecte 

 
Les obres contemplades en el present procediment de licitació corresponen a les diferents actuacions 
que s’han de dur a terme en el Pla de Millora Integral d’escales mecàniques i ascensors del Pla Endreça 
de la ciutat de Barcelona, el qual té previst realitzar diferents tasques de modernització, substitució 
i/o renovació de les instal∙lacions del  diferents ascensors i escales mecàniques situats a diferents barris 
de la ciutat de Barcelona, essent en aquest cas els següents projectes d’actuació en ascensors:  

 
1. Projecte de substitució de l'ascensor situat al carrer Aiguablava – carrer de Vila‐real al barri de la 

Trinitat Nova al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 

El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per realitzar la substitució de 
l’ascensor existent tipus hidràulic per un nou ascensor elèctric amb l’objectiu que aquest sigui més 
eficient energèticament i millori el confort dels usuaris. 
 
a) Actuacions  Prèvies.  L’actuació  contempla  el  desballestament  sencer  de  l’ascensor  hidràulic 

existent, la retirada de les portes de replà existent de tots els accessos, etc. 
b) Grup tractor.   S’ha previst  la substitució del grup tractor de  l’ascensor per un nou que doni 

compliment als requisits de la norma EN81‐20/50, amb l’objectiu de donar un millor confort als 
usuaris i un estalvi en el consum energètic. El nou grup tractor Gearless, amb encoder, disposa 
d’una potencia de 9,64 kW / In = 21,5 A aproximada, amb una velocitat de 1 m/s, amb cables 
de 6,5 mm de secció amb ànima d’acer.  
S’ha previst també la substitució del limitador de velocitat actual, per un nou, incloent el cable 
amb ànima d’acer i politja tensora, instal∙lació d’engreixadors automàtics en cabina i contrapès, 
i la substitució dels guiadors de cabina i contrapès. Inclou també un nou limitador de velocitat 
i engreixadors automàtics per la cabina i el contrapès nous 

c) Cabina  ascensor.    L’actuació  inclou  la  instal∙lació d’una nova  cabina de dimensions  interior 
1.400 x 1.600 x 2.200 mm (amplada x profunditat x alçada), per una càrrega de 1.000 kg i una 
capacitat màxima de 13 persones, amb un numero total de 3 aturades en diferents nivells, amb 
una velocitat d’1 m/s. La nova cabina disposa de 2 embarcaments ubicats a 90º, adequat pel 
forat de l’ascensor existent. 
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La  nova  cabina  anirà  amb  marcs  i  parets  en  acer  inoxidables  AISI  316;  paviment  d'acer 
inoxidable;  sostre  amb  il∙luminació  tipus  LED  antivandàlics;  passamans  tubulars  d'acer 
inoxidable; botonera de cabina en “columna”; botonera de replà amb polsadors antivandàlics. 
També s’ha previst la instal∙lació de telefonia, intèrfon de dos vies; telèfon d’emergència amb 
tecnologia GSM; display de cabina TFT 7”;; lluminàries de forat estanc de tipus LED; caixa de 
sobre de cabina estanca; pesa càrregues de cabina; i làmines antivandàliques en l’interior de la 
cabina. 

d) Portes de cabina i replans.  L’actuació inclou la col∙locació de 4 noves portes, tant a la cabina 
nova, així com als replans dels diferents accessos. Les noves portes proposades són del tipus 
automàtiques panoràmiques formades per 2 fulles per a una amplada de pas compresa entre 
900x2.100 mm i 1.000x2.100 mm  de tipus “gran mirilla”, d'acabat en acer inoxidable AISI 316. 
Inclou també protecció del pany dels replans i contacte IP‐54, cortines de llum per a la detecció 
d’obstacles, vinils en vidres, etc. 

e) Telecontrol. S’ha previst realitzar nova instal∙lació de tots eles elements necessaris per 
realitzar el telecontrol del nou ascensor, amb la instal3lació d’un nou  PLC de comunicacions 
integrat al SCADA. 
Noves càmeres de vídeo vigilància amb vídeo IP amb una resolució mínima de 720x576 (25 fps), 
amb focus i protecció IP66, per a exterior, compatible amb el controlador Active X vigent en el 
SCADA per a cada replà i per a l’interior de la cabina 
Nous  panells  informatius  LED,  situats  en  cada  replà  d’accés  a  l’ascensor.  Tindran  unes 
dimensions exteriors mínimes de 1025 x 150 x 100 mm, amb una mida útil de pantalla de 955 
x 55 mm. Els caràcters alfanumèrics seran  tots del mateix color, configurats per díodes LED 
d’alta lluminositat i eficiència, amb una resolució de 128 columnes x 8fileres (1.024 píxels), sent 
en blanc o vermell, i disposarà d’una línia de 21 caràcters amb una alçada de 55 mm.  

f) Fossat de l’ascensor. S’ha previst la col∙locació d’una escala per tal de facilitar l’accés al fossat 
del personal competent per dur treballs de manteniment.  
Es realitzarà la protecció del desguàs del fossat mitjançant la col∙locació d’una reixa‐filtre d’acer 
inoxidable per tal d’impedir l’entrada de fulles o altres objectes i animals (rosegadors). 
Finalment, es realitzarà la impermeabilització dels paraments del fossat mitjançant l’aplicació 
de dues capes de morter impermeabilitzant bicomponent. 

g) Marquesina. S’ha previst la col∙locació d’una nova marquesina sobre l’accés del nivell superior 
(carrer de Vila‐Real). Aquesta marquesina tindrà una fondària d’1 m i una amplada igual al de 
l’edicle, en aquest cas de 2,40 m aproximadament i amb un gruix variable comprés entre 15 i 
30 cm, col∙locada sobre l’accés a la cabina del nivell superior.  
Aquesta marquesina es fixarà mecànicament a l’estructura de l’edicle existent i estarà formada 
per perfils d’acer  laminats S235, composat per dos perfils  IPE‐100 que aniran encastats una 
profunditat d’1 m  en  la paret d’obra de  l’edicle  existent, on  aniran un perfil  IPE‐80  soldat 
perpendicularment als perfils IPE‐100 a 50 cm del costat en voladís. Per tal de donar rigidesa al 
conjunt, es disposaran de 2 perfils UPN‐80 soldats perpendicularment als  IPE‐100 tant en el 
costat que es troba en voladís com el que es troba en contacte amb l’edicle. 

h) Millora de  l’edicle  s’ha previst  la  incorporació de  sistema de punxes anti  coloms a  teulada, 
substitució  d’il∙luminació  anti  vandàlica  de  cada  replà,  substitució  d’il∙luminació  LED  de 
manteniment  al buc de  l’edicle,  substitució de  la  senyalética,  segons plec de prescripcions 
d’ascensors de l’Ajuntament de Barcelona, etc. 
 

El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
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2. Projecte Executiu de modernització de l'ascensor dels Jardins de Laribal – Teatre Grec al barri del 
Poble Sec al Districte de Sants ‐ Montjuïc, a Barcelona 
 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per a la modernització i resolució 
de  les  diferents  patologies/mancances  detectades  amb  l’objectiu  de millorar  l’accessibilitat,  la 
seguretat  i  el  drenatge  de  l’ascensor  ubicat  al  Jardins  del  Teatre  Grec  realitzant  les  següents 
actuacions: 

 
a) Renovació del grup  tractor  i guiat. S’ha previst  la  substitució del motor Gearless, bancada, 

politges, cables de suspensió, guiadors de cabina i contrapès, greixadors automàtics de cabina, 
limitador de velocitat complert. 

b) Maniobra  completa.  S’ha  previst  la  substitució  del  variador  de  freqüència,  maniobra 
complerta, electrònica, cablejat, UCM, encoder màquina, botonera i polsadors antivandàlics, 
armari de maniobra nou, enllumenat d’armari de maniobra, SAI de rescat, escala d’accés al 
fossat, etc. 

c) Subquadre elèctric. S’ha previst la substitució de la caixa estanca amb elements de protecció,  
cablejat,  mecanismes  de  protecció  elèctrica  (inclou  diferencial,  magneto  tèrmics, 
sobretensions, etc.) 

d) Reforma cabina. S’ha previst  la substitució del nou pis de cabina d’acer  inoxidable  i sòcols, 
sanejat d’òxid de xassís de cabina, reforç i pintat de de xassís de cabina, nou sostre de cabina 
amb caixes de connexions estanques, passamans de cabina reforçats,  jambas de cabina per 
ampliar pas de  les dues portes, nou pesa‐càrregues,  lluminària de  cabina de baix  consum, 
làmines antivandàliques a l’interior de cabina, display lluminós de número de planta, telèfon 
d’emergència amb trac 4G 

e) Renovació del sistema de Telecontrol segons el actual Plec Tècnic d’Ascensors de l’Ajuntament 
de Barcelona  i  la  integració al sistema SCADA de  l’Ajuntament de Barcelona:. S’ha previst  la 
substitució del PLC de comunicacions  integrat al SCADA, càmeres de vídeo vigilància  (1 per 
embarcament i 1 unitat a l’interior de cabina), dispositiu sonor per invidents homologat de la 
ONCE, panell informatiu LED, analitzador de xarxes, switch, armari IP54, etc. 

f) Sanejament de l’edicle. S’ha previst eliminar l’òxid de l’estructura, Pintar l’estructura interior, 
impermeabilització del fossat d’ascensor (murs i fons) 

g) Millora de  l’edicle. S’ha previst  la  incorporació de sistema de punxes anticoloms a  teulada, 
substitució  d’il∙luminació  antivandàlica  de  cada  replà,  substitució  d’il∙luminació  LED  de 
manteniment al buc de l’edicle. 

h) Enginyeria. Memòria de càlcul de bancades, motors, cablejat, etc. Legalització de la reforma,  
i) Edicle.  Degut  a  la  falta  d’espai  per  instal∙lar  els  nous  elements  per  la modernització  de 

l’ascensor, s’ha optat per instal∙lar una envolupant d’acer Corten a l’exterior de l’ascensor. Dins 
d’aquesta envolupant s’instal∙laran els quadres i dispositius que siguin necessaris.  

j) Portes exteriors. Retirada de les portes exteriors d’acer corten que dificulten l’accés a elements 
de l’ascensor.  

k) Drenatge. Modificació dels desguàs exterior de  l’ascensor degut a  la  instal∙lació de  la nova 
envolupant per reconduir les aigües. 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
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3. Projecte Executiu de modernització dels ascensors de la Plaça d’Ildefons Cerdà al barri de la 
Bordeta al Districte de Sants – Montjuïc, a Barcelona (2 ascensors) 

 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per a la modernització i resolució 
de  les  diferents  patologies/mancances  detectades  amb  l’objectiu  de millorar  l’accessibilitat,  la 
seguretat i el drenatge dels dos ascensors realitzant les següents actuacions: 
 
a) Renovació del  grup  tractor  i  guiat.  S’ha previst  la  substitució del motor Gearless, bancada, 

politges, cables de suspensió, guiadors de cabina i contrapès, greixadors automàtics de cabina, 
limitador de velocitat complert. 

b) Maniobra  complerta.  S’ha  previst  la  substitució  del  variador  de  freqüència,  maniobra 
complerta, electrònica, cablejat, UCM, encoder màquina, botonera i polsadors anti vandàlics, 
armari de maniobra nou, enllumenat d’armari de maniobra, SAI de  rescat, escala d’accés al 
fossat, etc. 

c) Subquadre elèctric.  S’ha previst la substitució de la caixa estanca amb elements de protecció,  
cablejat, mecanismes de protecció elèctrica (inclou elements com diferencial, magneto tèrmics, 
sobretensions, etc.) 

d) Reforma cabina. S’ha previst  la  substitució del nou pis de cabina d’acer  inoxidable  i  sòcols, 
sanejat d’òxid de xassís de cabina, reforç i pintat de de xassís de cabina, nou sostre de cabina 
amb caixes de connexions estanques, passamans de cabina reforçats,  jambas de cabina per 
ampliar pas de  les dues portes, nou pesa  càrregues,  lluminària de  cabina de baix  consum, 
làmines anti vandàliques a l’interior de cabina, display lluminós de número de planta, telèfon 
d’emergència amb trac 4G 

e) Renovació del sistema de Telecontrol segons el actual Plec Tècnic d’Ascensors de l’Ajuntament 
de Barcelona  i  la  integració al sistema SCADA de  l’Ajuntament de Barcelona: S’ha previst  la 
substitució del PLC de comunicacions  integrat al SCADA, càmeres de vídeo vigilància  (1 per 
embarcament i 1 unitat a l’interior de cabina), dispositiu sonor per invidents homologat de la 
ONCE, panell informatiu LED, analitzador de xarxes, switch, armari IP54, etc. 

f) Sanejament de l’edicle s’ha previst eliminar l’òxid de l’estructura, Pintar  l’estructura interior, 
impermeabilització del fossat d’ascensor (murs i fons) 

g) Millora de  l’edicle. S’ha previst  la  incorporació de sistema de punxes anti coloms a  teulada, 
substitució  d’il∙luminació  anti  vandàlica  de  cada  replà,  substitució  d’il∙luminació  LED  de 
manteniment al buc de l’edicle. 

h) Enginyeria. Treballs de memòria de càlcul de bancades, motors, cablejat, etc. Legalització de la 
reforma dels ascensors, etc.  

i) Drenatge. Treballs de connexió del desguàs del fossat a la xarxa general del clavegueram. 
j) Edicle. Canvi de  les viseres de protecció de  les reixes de ventilació per unes altres de major 

desenvolupament que garanteixin la correcte ventilació i protecció contra pluges. 
 

El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 

1.2. Termini d’execució 
 

El termini d’execució previst serà l’especificat en cada projecte, amb un termini total màxim de vuit i 
mig (8,5) mesos. L’inici del termini serà a partir de la data en que es realitzi a l’acta de comprovació del 
replanteig del primer projecte.  
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Cal  tenir  present  que  de  conformitat  amb  el  què  s’estableix  als  diferents  projectes  i  els  plecs  de 
prescripcions  tècniques  corresponents,  la  concreta  execució  de  les  obres  s’haurà  de  realitzar  de 
conformitat amb els diferents Plannings que consten als Annexos corresponents de cada Projecte. 
 
1.3. Pressupost de licitació 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 
elements  constructius,  amidaments,  costos directes,  costos  indirectes, despeses  generals, benefici 
industrial, IVA) es troben al document de cada un dels projectes d’execució d’aquesta licitació, essent 
aquest els següents: 
 

250227_Projecte executiu substitució Ascensor Aiguablava.pdf 
  250306_Projecte Modernització ascensor Jardins Laribal ‐ Teatre Grec.pdf 
  250305_Projecte executiu modernització ascensor Plaça Ildefons Cerdà.pdf 
 
annexos al present procediment de licitació, en concret al: 
 

• Document núm. 4 – Pressupost de cada projecte 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 
Licitació s’ha fet a partir dels projectes d’execució en base als següents conceptes: 
 
1. Projecte de substitució de l'ascensor situat al carrer Aiguablava – carrer de Vila‐real al barri de 

la Trinitat Nova al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................... 179.336,25 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................................... 23.313,71 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ......................................................................... 10.760,18 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................................... 213.410,14 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................................. 44.816,13 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................... 258.226,27 €  

 
2. Projecte Executiu de modernització de l'ascensor dels Jardins de Laribal – Teatre Grec al barri 

del Poble Sec al Districte de Sants ‐ Montjuïc, a Barcelona 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ..................................................... 86.630,86 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................................... 11.262,01 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ........................................................................... 5.197,85 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................................... 103.090,72 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................................. 21.649,05 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................... 124.739,78 €  
 

3. Projecte Executiu de modernització dels ascensors de la Plaça d’Ildefons Cerdà al barri de la 
Bordeta al Districte de Sants – Montjuïc, a Barcelona (2 ascensors) 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................... 177.243,01 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................................... 23.041,59 € 

 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ......................................................................... 10.634,58 € 

 Subtotal (PEM + DG + BI):   ....................................................................................... 210.919,18 € 

 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................................. 44.293,03 € 

 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .................................................... 255.212,21 €  
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Els preus unitaris dels diferents elements constructius  (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya,  ITEC,  o  en  el  seu  defecte  en  base  als  preus  de  mercat  definits  pels  redactors  dels 
corresponents projectes. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de la 
LCSP, el següent:  
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA):      527.420,04 euros. 
- Possibles modificacions:       105.484,01 euros. 

      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Total valor estimat del contracte:       632.904,05 euros. 
 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Atenent  a  l’objecte  del  contracte  detallat  en  l’apartat  1  del  present  informe,  en  aquest  cas  es 
considera el valor estimat de contracte del projecte amb més import (ascensor del carrer Aiguablava 
–  carrer  Vila‐real),  essent  de  213.410,14  euros  (IVA  exclòs),  es  proposen  els  següent  criteris  de 
solvència:  
 

 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 
disposar de la classificació següent: 

 

GRUP  SUBGRUP 
CATEGORIA 

Actual 

J  1  2 

 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que compleixen 
amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector en els darrers anys, es considera justificada 
l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de cinc (5) a deu (10) anys per 
tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del 
sector. 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant  els  TRES  (3)  últims  anys  ha  de  ser,  com  a mínim,  de  179.264,52  euros/any,  en  algun 
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d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que 
aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, que 
el  licitador haurà d’acreditar com a executat durant  l’any de superior execució en el decurs dels 
últims DEU (10) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon  la 
present  licitació  ha  de  ser,  com  a mínim,  de  128.046,08  euros.  Les  obres  executades  per  una 
societat  estrangera  filial  de  la  licitadora  tindran  la mateixa  consideració  que  les  directament 
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament 
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per 
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, 
només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  

 
Mitjans personals 
 
Els  licitadors,  a més d’acreditar  la  solvència  requerida, hauran de  comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir‐los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació  essencial, podent‐se  resoldre  el  contracte o  imposar‐se  les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 
necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els  professionals  d’aquest  grup  es  relacionaran  amb  BIMSA  i  l’Ajuntament  de  Barcelona,  tot 
representant  l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió  i conservació 
del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da  d’Obra:  Titulat/da  competent  amb  capacitat  suficient  per  a  representar  a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins 
de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable  de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic:    La  persona  designada  com  a 
Responsable de  la  implantació de  l’obra al domini públic haurà de  tenir plena capacitat de 
decisió en  l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir  l’adequada conservació  i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 
per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 
una adequada mobilitat dels vianants. 

 Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest  grup  de  professionals  està  format  per  les  persones  tècniques  més  directament 
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips 
de treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
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En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest últim grup de professionals estigui 
format pels següents perfils: 

 
a) Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de les  

actuacions objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i del projectes 
aprovats, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

b) Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material dels projectes constructius, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

c) Tècnic/ca  de  Prevenció  de  riscos  laborals:  Responsable  de  controlar  i  vetllar  per  la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de les actuacions objecte de licitació. 

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR PER CADA LOT: 

 
De conformitat amb  l’article 145.1 de  la LCSP  i atenent a  l’objecte del contracte de  referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 10 punts  Pla d’obres 
6 punts   La consistència del Pla d’Obres 
4 punts   Justificació de rendiments 

B) 15 punts  Memòria descriptiva del procés d’execució 
10 punts  Descripció del procés constructiu proposat pels licitadors 
2,5 punts  Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o procés constructiu 
2,5 punts  Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per conservació 

 
El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 25% del 
total de punts. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de vint (20) pàgines DIN‐A4, lletra Arial 
11, interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver‐hi). Per la confecció del 
Pla d’Obres (punt 2.1.1  de l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN‐A4, 
computant el número de pàgines en el límit màxim de vint (20).  
 
IMPORTANT:  L’increment  del  número  de  pàgines  sobre  el  límit  citat  no  implicarà  l’exclusió  de 
l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en els citats pàgines 
establerts com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 
especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, mida 
i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà l’obligació 
per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la possibilitat de 
introduir cap mena de modificació a  la mateixa, als efectes de determinar el número de pàgines. 
Tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de 
valoració ni puntuació. 
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Nota d’aclariment: 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, ocupacions 
i fites temporals significatives i el seu camí crític.  
Es defineix com procés constructiu  l’organització  i  recursos emprats per  tal d’executar  les diferents 
activitats de l’obra. 

 
En aquest cas i tenint en compte que aquesta licitació està composta per un total de tres (3) projectes 
executius  de  diferents  ascensors  i  tenint  en  compte  que  la  tipologia  i  l’abast  de  les  actuacions  a 
executar en els diferents projectes és similar entre ells,  la proposta tècnica presentada pel licitador 
s’haurà de realitzar únicament del següent Projecte: 
 

Projecte de substitució de l'ascensor situat al carrer Aiguablava – carrer de Vila‐real al barri de la 
Trinitat Nova al Districte de Nou Barris, a Barcelona  

 
 
3.1.‐Pla d’obres...........................................................................................................0 a 10 punts 
 
Es ponderarà de la següent manera: 
 
3.1.1 La consistència del pla d’obres.............................................................................0 a 6 punts 

 
L’oferent  proposarà  el  pla  d’obres  que  consideri més  adient  per  a  l’execució  dels  treballs, 
objecte d’aquesta licitació, de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si 
escau,  els  objectius  temporals  parcials.  L’oferent  identificarà  les  tasques,  fites,  proves  de 
funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i 
les interrelacions existents entre elles.  

 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 
 

 Consistència, fins a 6 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques 
més rellevants,  la credibilitat de  l’assignació de terminis  i  la racionalitat dels  lligams 
entre tasques. 
 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar  i  afegir  aquelles  tasques  i  fites  que  consideri  oportunes  de manera  que 
justifiqui que  la  seva proposta millora  la  consistència  i garantia del  compliment de 
terminis  de  l’obra.  S’analitzarà  i  valorarà  l’oportunitat,  rellevància  i  viabilitat  dels 
canvis, modificacions i raonaments aportats. 
 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i 
els lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les 
tasques i  fites principals de la planificació). 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació detallada que millora proposta de projecte  6,00 punts 
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Planificació correcta adequada a l’obra  4,00 punts 

Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants  2,50  punts 

No aporta o amb informació incongruent  0,00 punts 

 
3.1.2     Justificació de rendiments................................................................................0 a 4 punts 

 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 

 Justificació  de  rendiments,  fins  a  4  punts.  Es  valorarà  l’aportació  d’informació 
addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques 
crítiques  i principals de l’obra, objecte d’aquesta licitació. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats 
són  consistents.  Es  valorarà  la  rellevància  de  les  tasques  desenvolupades  sobre  el 
termini  de  l’obra,  i  la  consistència,  viabilitat  i  oportunitat  de  les  propostes  de 
rendiments, nombre d’equips i organització del mateixos 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques principals  4,00 punts 

Manca de justificació del rendiment de tasques principals  2,50 punts 

Justificacions incompletes o parcialment mal identificades  1,00 punts 

No aporta o amb informació incongruent  0,00 punts 

 
 
3.2.‐  Memòria descriptiva del procés d’execució.......................................................0 a 15 punts 
 
Es ponderarà de la següent manera: 
 
3.2.1.   Descripció del procés constructiu proposat pel licitadors per a l’execució de les obres objecte 

del projecte..........................................................................................0 a 10 punts 
 
L’oferent presentarà una descripció  justificada del procés d’execució que proposa per a  les 
activitats principals i més singulars de l’obra tenint en compte la tipologia de treballs a realitzar 
de modernització d’ascensors en entorns urbans, objecte d’aquesta  licitació,  identificant els 
recursos i metodologia  i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Aquest anàlisi ha de servir per  identificar els aspectes de  l’obra que més poden  influir en  la 
qualitat i termini final de l’obra a judici de l’oferent. Sobre aquests aspectes desenvoluparà la 
seva proposta d’execució  amb  l’objectiu de  justificar  la  solidesa  del procés  constructiu  per 
garantir els objectius de qualitat i termini. Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència 
de  la  proposta  i  la  concreció  en  la  identificació  de  les  activitats  principals  i  singulars  que 
determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
Sistemàtica de valoració: 



 

 
   

Página 11 de 17 

 

 
Descripció 

Identificació 
d’aspectes del 

procés constructiu 

Procés ben detallat que millora el procés de projecte  10,00 punts 

Procés ben detallat, correcte i coherent   6,00 punts 

Bàsica i coherent  3,00 punts 

Bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants  1,00 punts 

No aporta o amb informació no rellevant  0,00 punts 

 
 
 
3.2.2.   Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu....0 a 2,5 punts 

 
L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes a on exposarà breument  la naturalesa de  la 
millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats, 
tenint en compte la tipologia de treballs a realitzar de modernització d’ascensors en entorns 
urbans, objecte d’aquesta licitació. 
 
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, sense 
alterar l’estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen una millora en: la 
fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis, l’assegurament de la qualitat o la reducció de 
riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores poden basar‐se en noves tecnologies, 
propostes  d’organització,  utilització  d’eines  i maquinària  singulars,  sistemes  de  control  de 
processos, etc. 
Les millores  sobre  el  projecte  fan  referència  a  aquelles  propostes  de modificació  de  l’obra 
definida que, sense suposar un canvi substancial en  l’arquitectura o  funcionalitat de  l’obra, 
milloren aspectes de l’obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de 
termini i qualitat durant l’execució. 
 
Les propostes de millora  es puntuaran  conforme a  les pautes, paràmetres  i  factors que  es 
detallen a continuació: 
 
Es valorarà cadascuna de  les mesures de forma separada  i considerant  la seva adequació a 
l’obra, implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la informació aportada 
pel licitador. El cost de les millores seran a càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació 
de costos de la millora. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció  Millores sobre el 
procés/projecte 

Millora aplicable amb gran benefici  1,25 punts 

Millora aplicable amb benefici moderat  0,90 punts 

Millora aplicable amb poc benefici  0,50 punts 

Millora no aplicable o intranscendent  0,00 punts 
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3.2.3   Estudi  dels  elements  de  tancament  i  senyalització  i  accions  per  a  la  seva  correcta 
homogeneïtzació i conservació....................................................     0 a 2,5 punts 
 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions on serà necessari la implementació 
d’elements de tancament  i senyalització d’acord amb  les diferents ocupacions  i activitats de 
l’obra. Inclourà detall de magnitud, durada i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat. 
 
L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i senyalització dels quals  
disposarà a l’obra, d’acord amb el projecte o millorant‐lo, així com els recursos i organització 
destinats  al manteniment  i/o millora  dels mateixos.  Les mesures  de millora  addicionals  al 
projecte no seran d’abonament. 
 
Es puntuarà l’estudi dels elements de tancament conforme a la següent anàlisi: 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

 Anàlisi de situacions, fins a 1,25 punts. Es valorarà la correcta identificació de les 
situacions que determinen elements de tancament i senyalització i la seva valoració 
en quant a intensitat, durada en el temps  i usuaris afectats.  

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de 
situacions 

Identificació exhaustiva i coherent  1,25 punts 

Identificació correcta  i coherent amb l’oferta  0,90 punts 

Manca de situacions importants a identificar  0,50 punts 

No aporta o amb informació incongruent  0,00 punts 

 
 

 Solucions proposades  fins a 1,25 punts. Es  valorarà de  forma global el  conjunt de 
solucions  a  cada  tipologia  de  tancament  o  senyalització  i  l’organització,  solucions 
tècniques  i  recursos  destinats  a  la  correcta  implantació,  conservació  i 
homogeneïtzació, així com la seva coherència envers els criteris d’imatge de les obres 
de l’Ajuntament de Barcelona vigents en cada moment. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Solucions 
proposades  

Solucions que milloren projecte i ben dimensionades  1,25 punts 

Solucions habituals, correctes i ben dimensionades  0,90 punts 

Solucions insuficients  o mal dimensionades   0,50 punts 

No aporta o amb informació incongruent  0,00 punts 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als dotze i mig (12,5) punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment en considerar‐se tècnicament 
insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu sobre núm. 3, ni 
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conseqüentment  seran  tingudes en  compte  en  cap  cas als efectes de  l’apreciació de  les ofertes 
anormals o desproporcionades en no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb  l’article 116.4,  lletra c) de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector  Públic  (en  endavant,  LCSP),  el  present  informe  s’emet  als  efectes  de  justificar  els  criteris 
automàtics  d’adjudicació  que  es  tindran  en  consideració  en  el  procediment  de  contractació 
corresponent. 
 
A)   35 punts   Oferta de preu  
B)   5 punts   Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris  
C)   10 punts   Oferta d’ampliació de garantia  
D)   12 punts   Experiència del cap d’obra  
E)   9 punts   Experiència de l’encarregat  
F)   4 punts   Experiència del tècnic de prevenció de riscos 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 75 punts, el que 
representa un 75% sobre el total. 
 

A) Oferta de Preu  
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat‐preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial dels projectes objecte de 
contracte, el plec preveu  la definició de preus  contradictoris per  la qual  s’utilitzarà  com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost  final estimat de  l’actuació és  convenient determinar d’inici  la  rebaixa que el  licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 
s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa 
de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta d’ampliació de garantia 
El plec preveu un termini de garantia mínim. 
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L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
 

D) Experiència del/la cap d’obra 
Responsable de planificar, coordinar  i supervisar  l’execució de  l’actuació objecte de  licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i els projectes aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 
 
La  seva experiència en actuacions  similars  li permetrà  identificar dificultats potencials que 
poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 
 

E) Experiència de l’encarregat/da d’obra 
Responsable de  l’execució material dels projectes constructius, coordinant  i organitzant els 
equips  de  treball,  les  intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
 
La  seva experiència en actuacions  similars  li permetrà  identificar  i anticipar  situacions que 
poden  dificultar  l’execució material  de  l’obra,  aportar  solucions  o  alternatives  factibles,  i 
organitzar amb major  coneixement de  la  casuística  la  intervenció dels diferents equips de 
treball. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 
 

F) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos 
Responsable de controlar  i vetllar per  la  implementació  i compliment eficaç de  les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 
 
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos associats a 
la  tipologia  d’obra  en  execució,  aportar  solucions  o  alternatives  viables  provades  amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar 
les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
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contracte  quan  dita  experiència  pot  resultar  determinant  per  garantir  la  qualitat  de  la 
prestació. 

 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de les actuacions en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència  en  actuacions  similars  de  l’Equip  Responsable  de  l’Obra,  es  defineix  com  a  actuació 
similar: 
 

 Obres de substitució i/o nova instal∙lació i/o modernització d’elements de Transport Vertical 
(ascensors  i escales mecàniques) executats en entorns urbans en els darrers QUINZE  (15) 
anys, i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 80.000,00 € (PEC, IVA 
no inclòs). 
 

Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul hi  intervé una  variable que és  l’Import de Referència  (IR), que és  l’import mínim acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 125.000,00 €. 
 
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a  licitació és una  (1), no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació 
de les quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions 
sigui  més  gran  que  0,05  (d  >  0,05)  seran  considerades  presumptament  anormals  o 
desproporcionades. 

 Si s’admeten a licitació sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les quals 
respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més 
gran que 0,02 (d > 0,02) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades. 

 
En  qualsevol  cas,  aquelles  ofertes  en  les  que  s’evidenciï  que  els  preus  unitaris  dels  salaris  dels 
treballadors  considerats  són  inferiors  als  que  estableixi  el  conveni  d’aplicació  seran  considerades 
anormals o desproporcionades. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte 
del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 
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B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  

 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 

D. Derivades  de  canvis  en  el materials,  equips  i/o  instal∙lacions,  per  tal  d’atendre  a  noves 
exigències de prestacions,  rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. 
per part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de  les  indicacions  i/o exigències de  seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades  de  les  indicacions  i/o  exigències  en  relació  a  la  reducció  de  les  immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal∙lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  
necessàries per executar les obres objecte dels projectes. 

 
I. Derivades  de  circumstàncies  imprevisibles  o  sobrevingudes  en  relació  al  subsòl,  incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 
 

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De  conformitat  amb  l’article  202  de  la  LCSP,  és  necessari  l’establiment  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives  Particulars  de  almenys  una  de  les  condicions  especials  d’execució  d’entre  les 
enumerades a continuació:  

 
‐ Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per 

la normativa. 
‐ Manteniment, durant tota  l’execució de  l’obra, de  les condicions  laborals  i socials a  les que 

l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
‐ Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
‐ I/o  que  tant  el  Contractista,  com  els  seus  possibles  subcontratistes,  compleixin  amb  el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il∙legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 



 

 
   

Página 17 de 17 

‐ i/o  que  l’adjudicatari  compleixi  amb  els  compromisos  adquirits    en  relació  a  l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
9. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb  l’article 116.4,  lletra g) de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels 
quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 
 

“3.  Siempre  que  la  naturaleza  o  el  objeto  del  contrato  lo  permitan,  deberá  preverse  la  realización 
independiente de  cada una de  sus partes mediante  su división en  lotes, pudiéndose  reservar  lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán  justificarse debidamente en el expediente,  salvo en  los  casos de 
contratos de concesión de obras.” 

 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en 
lots: 
 
Així, el risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa del seu mateix objecte, 
en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents  prestacions,  qüestió  que  podria 
veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
 
Donat que en  la gran majoria d’obres d’aquesta tipologia no existeixen especialitats (pavimentació, 
enllumenat, mobiliari urbà, senyalització, espais verds, etc.) preponderants sobre altres, no té sentit 
segregar‐les  en  lots.  Si  es  fes,  seria  necessari  disposar  d’uns  recursos  de  coordinació  i  control 
importants que dificultaria les gestions en l’obra i l’encariria.  
 
En addició, es pretén l’acompliment de certa unitat funcional, a nivell de solució constructiva, així com 
estètica  entre  els  diferents  elements  sobre  els  quals  recau  l’execució  de  la  prestació.  Aquest 
acompliment solament pot quedar garantit amb l’assignació de les feines a un sol proveïdor. 
 
 
 
 
 
 
Sra. Estrella Ordóñez Ordóñez              Sra. Anna Llorà i Corominas 
Directora Tècnica d’Obres Estandarditzades  Directora  de Finançament, Programació 
BIMSA  d’Inversions i Control de Qualitat 
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