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Annex 2.2. Instal·lació d’optimitzadors com a millora (CASTELLFOLLIT)¡Error! 

Marcador no definido. 

ANNEX 3. Execució de manteniment preventiu durant 2-5 anys com a criteri de 

valoració¡Error! Marcador no definido. 
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE D’OBRA I SERVEI DE 

REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I EL SUBMINISTRAMENT I 

MUNTATGE D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUM  

COL·LECTIU A LA COBERTA DEL LOCAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

ABREUJAT, AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Ens els darrers anys s’han anat aprovant un seguit de lleis i reglaments que fomenten la 

racionalització dels recursos i la sostenibilitat, és a dir, que prioritzen l’eficiència 
energètica. 

En aquest context de pretensió de millora de l’eficiència energètica d’edificis públics, 
els municipis gironins es subscriuen al Pacte dels Alcaldes acceptant el compromís de la 
Unió Europea de reducció dels gasos d’efecte hivernacle en un 40% per al 2030 i 

l’adopció d’un enfoc comú per a l’impuls de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. 

El projecte actual consisteix en l’execució d’una instal·lació de generació elèctrica 

renovable per l’autoconsum compartit amb la ciutadania, afavorint així l’acompliment 
dels objectius proposats. 

2. OBJECTE 

L’objecte del present plec és la contractació promoguda per l’ajuntament, del contracte 
mixt consistent en la redacció del  projecte  executiu , el subministrament i l’execució 

de la instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’equipament municipal local de la piscina 
ubicat a la carretera Vella d’Olot núm. 2 del terme municipal de Castellfollit de la Roca. 

 

Codi de l’expedient: X2025000201   

 

Codi CPV: 

09332000-5 : Instal·lació solar fotovoltaica 

71300000-1: Serveis d’enginyeria 

45310000-3: Treballs d’instal·lació elèctrica 

 

3. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ 

 Termini d’execució: 6 mesos d’execució  

 

Cal tenir present que la finalització del contracte s’ha de realitzar abans del 30 de 

setembre de 2025. 
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La durada del contracte engloba la redacció del projectes executius (P1), i l'execució de 

l'obra d'instal·lació solar fotovoltaica (P2). Aquesta durada conjunta serà a comptar des 
de la formalització del contracte, segons la taula següent: 

Prestació Termini 

Prestació 1. Redacció projecte executiu 

instal·lació fotovoltaica 

1,5 mesos 

Aprovació de projecte per part de 
l’ajuntament 

1,5 mesos 

Prestació 2. Obra Instal·lació fotovoltaica 3 mesos 

 

El projectes per executar d'instal·lació s’ha de lliurar en el primer mes i mig del 
contracte i les instal·lacions, posada en marxa i capacitació al personal municipal s’ha 

d’efectuar en els tres mesos següents a la seva aprovació. 

 

4. FASES DE TREBALL 

Per a l’execució del contracte es defineixen les següents fases de treball: 

a. Redacció del projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica, 

b. Subministrament i execució de les instal·lacions fotovoltaiques 

c. Proves de posta en marxa i funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques 

d. Formació als responsables municipals 

 

5. REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ 

FOTOVOLTAICA  

Per a la redacció del projecte executiu es compta amb les dades de partida incloses a 
l’annex 1 a aquest plec de prescripcions tècniques. 

En aquest annex 1 s’hi inclouen els plànols bàsics de la instal·lació i un estat 
d’amidaments i pressupost, en que s’estableix la potència mínima a instal·lar. 

La redacció del projecte executiu de les instal·lacions fotovoltaiques inclourà les 
següents fases: 

- Comprovació dels estudis de viabilitat preliminars d’acord amb la clàusula 5.1 

del present plec 

- Redacció del projecte executiu segons el contingut de la clàusula 5.2 del present 

plec. 

- Redacció de la memòria de càlcul estructural signada per tècnic competent i 

visada per garantir la seguretat de la mateixa, segons el contingut de la clàusula 
5.3 del present plec. 
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- Validació de la documentació tècnica presentada per part de la direcció tècnica 

dels treballs la qual serà l’encarregada de validar i acceptar els projectes 
executius, d’acord amb el personal tècnic del Consell Comarcal i segons el 
contingut de la clàusula 5.4 del present plec. 

 

5.1. Síntesi de la informació de l’estudi de viabilitat preliminar 

La taula següent mostra els resultats previstos en els estudis de viabilitat preliminar de 
la instal·lació proposada (annex 1) 

Equipament Adreça Potència pic mínima 
prevista 

(KWp) 

Potència nominal 
mínima prevista 

(KWn) 

Local piscina Ctra. Vella d’Olot, 2 

Castellfollit de la Roca 

27 25 

 

5.2. Contingut dels projectes executius 

Els projectes executius han de contenir la informació necessària per poder portar a 

terme el subministrament i execució de la instal·lació fotovoltaica. 

El projecte executiu ha d’incloure: 

 Resum executiu del projecte on s’inclogui la taula resum següent: 

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR

Dades inicials segons 

estudi de viabilitat 

preliminar

Dades finals segons 

projecte executiu

Potència  nominal  generador fotovolta ic (kWp)

Potència  nominal  inversor (kW)

Capacitat nominal  de l 'acumulador (bateries ) (kWh)

Nº, marca  i  model  de mòduls  fotovolta ics

Nº, marca  i  model  d'inversor o inversors

Nº, marca  i  model  d'acumuladors  (s i  s 'escau)

Energia  tota l  produïda per la  insta l ·lació (kWh)

Energia  elèctrica  autoconsumida (kWh)

Energia  elèctrica  abocada (kWh)

Emiss ions  de CO2 evi tades  (tCO2)

Potència  contractada o potència  generador inicia l  (kW)

Energia  elèctrica  demandada (kWh)

DADES DEL PROJECTE

 

 Introducció i objecte de l’estudi 

 Contingut i abast 

 Titularitat de la instal·lació 
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 Emplaçament i accessos 

 Dades del punt de subministrament i de consum elèctric de l’equipament (CUPS, 
Potència contractada, Referència cadastral, consum anual). 

 Dades dels subministraments i els consums elèctrics de la resta d’equipaments 

municipals vinculats a l’autoconsum col·lectiu (CUPS, Potència contractada, 
Referència cadastral, consum anual). 

 Normativa aplicable. 

 De conformitat amb la redacció que sigui vigent en el moment actual: 

- Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

electrotècnic de baixa tensió. Cal tenir en compte, així mateix, les 
instruccions tècniques complementàries (ITC) que se’n deriven. 

- Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la 
connexió a xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de 
petita potència. 

- Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
unificat de punts de mesura del sistema elèctric. 

- Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia 

elèctrica. 

- Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la 
transició energètica i la protecció dels consumidors. 

- NRZ103 – Instal·lacions d’enllaç connectades a la xarxa de distribució 
(consumidors en baixa tensió) – Especificacions particulars Endesa 

Distribución elèctrica, S.L.U. 

- NRZ105 – Instal·lacions d’enllaç connectades a la xarxa de distribució 

(generadors en baixa tensió) - Especificacions particulars Endesa 
Distribución elèctrica, S.L.U. 

 

 Solució tècnica 

- Mòduls fotovoltaics 

- Inversor de corrent per a connexió a xarxa 

- Estructura i fixació dels mòduls fotovoltaics (panells) 

- Sistema de gestió per a comunitats energètiques (si és el cas) 

o Monitorització de la producció 

o Monitorització dels consums individuals dels usuaris de la comunitat 

energètica 

- Distribució del camp fotovoltaic. (definir passadissos de manteniment cada 2 

files o cada 2 columnes) 
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- Cablejat 

o Càlcul de la caiguda de tensió dels circuits de corrent contínua 

o Càlcul de la caiguda de tensió dels circuits de corrent alterna 

o Càlcul de la caiguda de tensió de cada String 

- Proteccions 

- Actuacions principals del projecte 

 

 Punt de connexió a la xarxa de distribució  

 Estudi energètic de l’autoconsum 

o Bases de disseny. Justificació de dimensionat i càlcul de la producció. 

o Càlcul de la radiació solar. 

o Estudi de consums, estalvi i generació excedents 

o En cas de col·lectiu (càlcul de coeficients de repartiment beta òptims)  

o Taules i gràfics. 

 

 Producció estimada i tones de CO2 estalviades de la instal·lació solar 

 Definició del sistema de mesura i registre de potència, i de dades solars de la 
instal·lació 

 Resum del pressupost per capitols. (PEM, PEC, IVA) 

 Planificació dels treballs. Terminis i serveis afectats. 

 

 ANNEXOS 

o I. Càlculs justificatius elèctrics. 

o II. Càlculs justificatius estructura. 

o III. Plànols: 

- Plànol de situació, emplaçament i accessos 

- Planta i Secció de distribució de mòduls fotovoltaics sobre 
coberta  

- Implantació general de la instal·lació 

- Configuració i Connexions de Sèries Fotovoltaiques (strings). 

Definir longitud i tipologia dels cables conductors i traçat de 
safates o canalitzacions.  

- Plànol d’estructura amb detall de les perforacions i distàncies 

entre files de mòduls 
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- Esquema de connexió general 

- Esquema unifilar i proteccions del projecte 

- Plànol de detall i ubicació del quadre de corrent continua i del 

quadre de corrent alterna segons el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió 

- Plànol de detall i ubicació de l’inversor amb les distàncies de 

seguretat mínimes recomanades pel fabricant. 

- Línia de distribució 

- Obra civil (si s’escau) 

- Xarxa de terra 

- Esquema de connexió amb companyia (si s’escau) 

- Esquema de monitoratge i connexions 

 

o IV. Fitxes tècniques. 

o V. Estudi de seguretat i salut. 

o VI. Pressupost. Cal que el pressupost s’expressi de la manera següent: 

Codi  de la  

partida d'obra

Nom de la  

partida d'obra
Quanti tat Preu unitari  (€)

Total  partida 

d'obra (€)

CAPÍTOL XX

TOTAL CAPÍTOL

 

 

o VII. INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 

- 1. Dades bàsiques de la instal·lació 

o 1.1 Emplaçament de la instal·lació 

o 1.2 Breu descripció de la instal·lació 

- 2 Objecte 

- 3 Programa de manteniment 

- 4 Estimació del cost anual 

 

o VIII. ANÀLISI ECONÒMIC 

- 1. Introducció 
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- 2. Objecte 

- 3 Viabilitat econòmic 

 

o IX. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

o X. PROCEDIMENT PER A LEGALITZAR I INSCRIPCIÓ DE LA 

INSTAL·LACIÓ 

Separata sobre la legalització de la instal·lació, on s’incloguin els passos a seguir 
(un pas a pas molt clar) i el pressupost, que ha d’anar INCLÒS al projecte atès 

que anirà a càrrec del contractista. 

- Introducció 

- Objecte 

- Procediment per: 

o Legalitzar la instal·lació 

o Inscripció de la instal·lació (RITSIC i inscripció autoconsum) 

o Inspecció per part d’entitat col·laboradora de l’administració 

- Cost de la legalització de la instal·lació 

 

5.3. Memòria de càlcul d’estabilitat estructural signada per tècnic competent i 

visada 

La memòria de càlcul d’estabilitat estructura haurà d’estar signada per un tècnic 
competent i visada. 

La memòria de càlcul d’estabilitat estructural haurà d’incloure el següent: 

- Informació prèvia 

- Objecte i abast 

- Antecedents 

- Marc normatiu 

- Descripció de l'actuació que es durà a terme 

- Descripció de l’estructura portant existent 

- Accions considerades (càrregues gravitatòries, càrregues eòliques, càrregues de 
neu) 

- Normativa emprada pels càlculs 

- Bases de càlcul (coeficients parcials de seguretat de les accions, coeficients 
parcials de seguretat dels materials, combinació d'accions) 

- Verificacions estructurals de la coberta 
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- Conclusions 

- Annex: Reportatge fotogràfic 

- Annex: Resultat càlculs 

- Annex: Plànols (plànol estructura) 

 

5.4. Validació de la documentació tècnica 

La direcció tècnica dels treballs serà l’encarregada de validar i acceptar els projectes 
executius, d’acord amb el personal tècnic de el Consell Comarcal de la Garrotxa. 

La gestió, el seguiment i el control dels treballs de redacció dels projectes correspon a el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, que designarà personal tècnic per fer-ho. El 
contractista aixecarà acta de les reunions que es facin. El règim de reunions s’establirà 

cas a cas, amb l’acord entre el contractista i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 

6. SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

S’inclouen les tasques següents: 

- Transport i subministrament dels materials 

- Execució de la instal·lació 

 

6.1. Transport i subministrament 

Els requeriments mínims dels subministres són els següents: 

➢ Característiques dels panells: 

- Potència nominal mínima dels panells serà la indicada en l’annex I 

- Eficiència mínima del 21%. 

- Garantia mínima de fabricació (producte) 25 anys. 

- Garantia de potència lineal de 25 anys amb una degradació anual inferior a 

0,7% 

- Rang de temperatura d’operació: - 40ºC a + 85ºC 

- Tolerància positiva: 0/+3% 

- Marcatge CE 

- Estructura d’alumini resistent a la corrosió 

- Grau de protecció IP 65 o superior 

- Certificacions IEC 61125, IEC 61730, IEC 62716 i IEC 61701 
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➢ Característiques dels inversors : 

- Potència nominal mínima de l’inversor serà la indicada en l’annex I 

- Garantia mínima de 5 anys 

- Nombre de seguidors MPPT mínim serà l’indicat a l’annex I 

- Tensió mínima de funcionament MPPT (<=200V) 

- Intensitat màxima MPPT (>13,5A) 

- Rendiment (eficiència) europeu mínim: 98 % 

- Certificacions: EN 50524, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61683, EN 

50530, UNE 217001 i IEC 62116 

- ModBusRT1 

- Ethernet 

- Si l’inversor està a l’exterior caldrà que tingui elements de protecció contra 

les inclemències meteorològiques 

 

➢ Característiques de les proteccions: 

- Proteccions de CC externes a l’inversor: fusibles, sobretensions i seccionador 
per cada MPPT. 

- Proteccions de CA externes a l’inversor (magnetotèrmic, diferencial Classe A i 

sobretensions permanents i transitòries. 

 

➢ Característiques del sistema de monitorització. 

- El sistema de monitorització ha de poder donar informació sobre el 
funcionament, generació i emissió d’alarmes.  

 

 

Tot el cablejat, de corrent continu, ha d’estar preparat per estar a la intempèrie d’acord 

amb la norma UNE 21123, i segons EN 50618 amb designació genèrica H1Z2Z2-K, 
amb tensió entre conductor i terra de 1.500 V. (Aïllament mínim de 1,5 kV) 

El sistema de mesura i registre de potència i de dades solars de la instal·lació ha de 
consistir en un programari de control, conjuntament amb els elements de mesura i 
comunicació (mòdems, etc.) necessaris en la instal·lació. El sistema serà accessible via 

internet, sense necessitat d’instal·lar cap programari en servidors de l’ajuntament. 

 

6.2. Execució de la instal·lació 

Per efectuar la instal·lació caldrà: 
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1. Establir un calendari amb l’acord de l’ajuntament i el Consell Comarcal de la 

Garrotxa 

2. Redactar el Pla de seguretat i salut 

3. Fer el muntatge 

 

Calendari amb l’acord de l’ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa 

Caldrà establir un calendari de la instal·lació d’acord amb l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa. En cas que no es pogués complir el calendari establert 
s’hauria de notificar tres dies per endavant com a mínim, tant a l’Ajuntament com al 

Consell Comarcal i s’hauria de fer una nova proposta. 
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Pla seguretat i salut 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, que 
desenvolupa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, el 

contractista estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat 

Reial Decret i obligacions concordants. 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 

anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 

contracte a què es refereix el present Plec. 

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en 
els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 

d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en 
aquesta matèria de la direcció facultativa i de el Consell Comarcal de la Garrotxa. 

El contractista haurà de presentar en format digital i signatura electrònica el Pla de 
Seguretat i Salut l’endemà del lliurament del projecte executiu. El Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball haurà de ser informat per la direcció facultativa de l’obra i elevat a 

l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 

servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils 
realitzi les esmenes que se li indiquin. 

 

Muntatge 

Un cop s’hagi aprovat el pla es podrà procedir a l’execució (muntatge) de la instal·lació. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions sobre la gestió dels residus que generi durant la instal·lació, 
específicament, les de lliurar- los a un gestor autoritzat, assumint els costos de gestió. 

 

6.3. Proves de posada en marxa i funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques  

Un cop la instal·lació estigui acabada, es farà una visita final en la qual si el Consell 

Comarcal de la Garrotxa o l’Ajuntament troba qualsevol disconformitat, el contractista 
farà les correccions necessàries sense cap cost per l'Ajuntament. 

Abans de fer el lliurament de les instal·lacions, el contractista ha de fer les 
comprovacions necessàries per garantir que la instal·lació és correcta. Com a mínim 
caldrà: 

- Posar en marxa i funcionament tots els sistemes 

- Fer proves d’arrencada i aturada 
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- Fer proves dels elements de mesures de seguretat, protecció i alarma 

 

Els equips per a la mesura de la potència instal·lada i, si és el cas, els càlculs de les 
pèrdues per ombres i qualsevol altra comprovació de les prestacions del sistema van a 

càrrec del contractista. 

 

6.4. Legalització de la instal·lació 

Un cop finalitzada l’obra el contractista haurà de legalitzar la instal·lació, i en cas 
necessari, passar la inspecció per part d’una entitat d’inspecció i control col·laborada de 

l’administració. 

L’empresa contractista també serà l’encarregada de fer els tràmits necessaris per 

inscriure la instal·lació (RITSIC i inscripció autoconsum) 

El tràmit de la legalització i les taxes associades van a càrrec del contractista. 

- Declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

- Sol·licitud del número CAU 

- I qualsevol altre document o certificat que pugui ser necessari. 

 

 

7. FORMACIÓ ALS RESPONSABLES MUNICIPALS 

L’empresa contractista, un cop acabada la instal·lació, haurà de fer una formació 
específica als responsables del municipi. Aquesta formació, d’un mínim de 3 hores de 

durada, haurà d’incloure: 

- Elements de la instal·lació 

- Funcionament bàsic d’una instal·lació fotovoltaica 

- Gestió i control de la instal·lació 

- Manteniment bàsic de la instal·lació 

 

 

8. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

8.1. Reunió inicial amb el Consell Comarcal de la Garrotxa 

Aquesta reunió es farà entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els contractistes i 
servirà per estructurar les tasques i establir els protocols de comunicació i coordinació 
necessaris per al bon desenvolupament del contracte. 
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8.2. Reunió amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i amb l’ajuntament 

1. Es farà una reunió d’inici presencial amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
amb l’ajuntament per calendaritzar les tasques i avaluar la informació necessària 
així com la visita a l’equipament. 

2. Es faran dues reunions de seguiment de la redacció del projecte a la tercera i 
cinquenat setmana. 

3. A la sisena setmana l’empresa entregarà el projecte executiu redactat es 
presentarà a Ajuntament i al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

4. Reunió de planificació de l’execució de la instal·lació per a la preparació dels 

materials i equips mentre dura el procés d’aprovació del projecte. 

5. Reunió presencial d’inici de l’execució de l’obra. 

6. Visites presencials amb caràcter setmanal a l’obra. 

7. Reunió de tancament del projecte per presentar les accions finals. 

El Consell Comarcal de la Garrotxa i/o l’Ajuntament pot proposar reunions sempre que 

ho consideri convenient en funció del desenvolupament dels treballs. 

 

8.3. Reunions amb l’ajuntament 

L’empresa haurà de tenir reunions de treball amb l’ajuntament, que seran presencials, 
preferentment, per avaluar la consecució dels treballs i recopilar la informació 

necessària per redactar els projectes executius i per poder fer el subministrament i la 
instal·lació en els terminis que s’estableixin així com la coordinació i comptabilització 

dels treballs amb els usos de l’equipament. 

 

8.4. Calendari de les actuacions 

L’empresa contractista haurà de presentar un calendari de les tasques en què 
s’incloguin: 

- Redacció dels estudis executius (en els casos necessaris segons plec  dins dels 2 
primers mesos del contracte,  lliurament al Consell Comarcal de la Garrotxa, que 
al seu torn el lliurarà a l’ajuntament. 

- Aprovació del projecte executiu per part de l’ajuntament (entre els 2-3 mesos 
des de la formalització del contracte) 

- Redacció del Pla de Seguretat i Salut per part del contractista. 

- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per part de l'Ajuntament. 

- Dates de quan es realitzaran els subministraments i instal·lacions. No es podran 
iniciar aquestes tasques fins que el projecte no hagi estat aprovat per part de 
l’ajuntament i s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 

- Dates de la posada en marxa i funcionament. 
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- Formació als responsables municipals (a mesura que es vagin finalitzant les 

instal·lacions) 

En cap cas es podrà excedir dels 6 mesos per a les tasques objecte del contracte ni la 
data del 30 de setembre de 2025. 

 

8.5. Compensació de les emissions de carboni 

El contractista presentarà els consums energètics i les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle que ha consumit durant l’execució del contracte. 

Qualsevol emissió de CO2equiv. per sobre de zero en l’execució del contracte haurà de 

ser calculada i compensada econòmicament pel proveïdor. 

Per complir amb la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària ha de 

presentar  abans de la fi del contracte, una declaració responsable en què especifiqui la 
prestació executada, les emissions de CO2 equiv.. generades i l’equivalent econòmic de les 
emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta declaració sobre emissions de CO2 

equiv.. l’han de dur a terme la persona responsable del contracte i el mateix proveïdor 
mitjançant l’aplicació del fons de compensació de CO2, disponible al web de la 

Diputació https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml 

L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li farà 
arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els requisits mínims 

següents:  

1. Si es tracta d’un contracte de serveis, s’han d’especificar les hores mínimes de 

treball. 

2. Si es tracta d’un subministrament, cal especificar el lloc d’origen del transport 
(p. e.: des del concessionari, des de la seu central de les oficines del proveïdor, 

etc.).  

3. Si es tracta d’una obra, cal especificar el lloc d’origen del transport (vg. requisits 

en cas de subministrament), les unitats de maquinària i els tipus de maquinària 
mínima a utilitzar a l’obra.  

La persona responsable del contracte ha de validar la declaració sobre emissions de CO2 

equiv. feta pel proveïdor. Posteriorment, el proveïdor ha de compensar el resultat de la 
seva declaració mitjançant un certificat emès per una entitat de compra venda de crèdits 

de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquestes entitats han de complir els requisits 
següents:  

A. Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social. 

B. Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin tenir un control de la compra i 
venda de crèdits de GEH 

El certificat de compensació dels crèdits ha de contenir, com a mínim, la informació 
següent: 

 La quantitat de crèdits adquirits i la seva equivalència en tones de CO2 equiv. 

https://castellfollitdelaroca.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3afb9b05-3ea8-4b31-9487-93a681357954?idioma=ca
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 La tipologia i codificació dels crèdits adquirits que permeti la seva traçabilitat 

 La raó social de l’empresa compradora els crèdits 

 La comprovació de la retirada del mercat i cancel·lació dels crèdits 

Els crèdits de GEH utilitzats per a la compensació d’emissions, cal que provinguin de 
reduccions d’emissions de GEH de projectes generats i verificats sota uns estàndards de 

qualitat. Els crèdits de GEH del mercat voluntari de carboni reconeguts per compensar 
en el marc d’aquest contracte són: 

 Crèdits de GEH generats en el marc del Programa voluntari de compensació 
d’emissions de GEH impulsat per la Generalitat de Catalunya 

 VCU (d’acord amb l’estàndard Verified Carbon Standard)  

 VER-GS (d’acord amb l’estàndard Gold Standard) 

S’acceptaran altres crèdits de GEH per a compensar les emissions sempre que es 

justifiquin de manera adequada la seva qualitat. Quan el proveïdor hagi obtingut el 
certificat de compensació d’emissions, l’ha de lliurar a la persona responsable del 

contracte per tal que es pugui retornar al balanç zero en emissions de CO2 equiv. i es 
consideri acomplerta  la condició especial d’execució. 

Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de 

l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv. que originaria l’acompliment d’aquesta 
condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació 

https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml 

 

9. COMUNICACIÓ I CARTELLERIA 

El Contractista haurà d’instal·lar en un punt visible de l’edifici o instal·lació un cartell en 
què consti expressament el suport econòmic de l’Ajuntament i de la Diputació de 

Girona, el cartell tindrà una mida mínima de DIN A3 i haurà d’incloure la informació 
següent:  

- La inversió total  

- La generació anual d’energia renovable, quan s’escaigui  

- Si s’escau, l’estalvi anual d’energia  

- Les emissions anuals estalviades  

- El suport econòmic de la Diputació de Girona i de l’Ajuntament 

 

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Caldrà lliurar el projecte executiu, els annexos corresponents, els excels amb les dades 

recopilades, les presentacions que s’hagin fet i les actes de les reunions, tot en format 
digital. 

S’hauran de presentar: 

https://castellfollitdelaroca.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/3afb9b05-3ea8-4b31-9487-93a681357954?idioma=ca
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
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• 1 document en pdf signat digitalment que contingui tots els arxius dels 
projecte . 

• 1 còpia electrònica en format digital de tots els arxius del projecte, fotografies, 
CAD, tcq/Presto, word, pdf... 

L’empresa que desenvolupa l’estudi ha de constar en la primera pàgina de l’estudi (on a 

part del nom també hi posarà les dades de contacte) però NO ha de constar enlloc més. 

Els fulls emprats en els documents han de ser genèrics, és a dir, no han de tenir el 

logotip de l’empresa ni hi ha de constar el seu nom. Tampoc hi constarà el logotip de  
l’Ajuntament, amb la portada és suficient. En els plànols s’hi incorporarà només el 
logotip de l’Ajuntament i no pas el de l’empresa. Hauran d’anar signats i amb nom i 

número del col·legiat. 

El caixetí dels plànols haurà d’anar amb el logotip de l’Ajuntament i les dades del tècnic 

que signa el projecte. 

El projecte es presentarà amb totes les pàgines numerades (annexos inclosos) i amb un 
índex de continguts a l’inici del contingut del treball i un altre per als annexos. 

Al principi del treball hi haurà un resum de l’estudi (a mode d’informe) amb les dades 
més rellevants i les principals conclusions i propostes desenvolupades. Es promourà l’ús 

de taules resum i esquemes conceptuals. 

Es tindrà en compte evitar faltes d’ortografia. L’idioma de tota la documentació serà el 
català. 

En les còpies en suport digital s’adjuntarà: 

- TOTA LA DOCUMENTACIÓ elaborada per a la redacció del treball. Això vol 

dir: la memòria en word i pdf, però també els excels elaborats pels càlculs, les 
presentacions en power point, les fotografies, etc. 

- Els fitxers estaran elaborats en programari Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) o en un programari editable. 

- Una còpia del treball també en pdf. 

- El fitxers de mapes seran de Microstation (DGN), o bé, en Autocad (DWG) i en 
aquest cas a més en format DXF. 

- Les fotografies tindran l’extensió tif, o bé, jpg. 

- El nom dels fitxers serà prou representatiu de la informació del seu contingut. 

- S’inclouran totes les bases de dades utilitzades. 
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ANNEXES 

Els annexes 1, 2 i 3 a aquest Plec de Prescripcions tècniques s’adjunten com a 
documents independents a la plataforma de contractació. 

Aquests annexes inclou les valoracions tècniques necessàries per a redactar el projecte 

executiu  

Les valoracions tècniques inclouen els plànols bàsics de distribució de la instal·lació, 

l’esquema i un estat d’amidaments i pressupost, en que s’estableix la potència mínima a 
instal·lar per aquelles instal·lació que requereixen, en el present contracte, de la 
redacció del projecte executiu. 

 

 

 

Castellfollit, la data de la signatura electrònica. 
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