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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU, | LA POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES D’ AMPLIACIO PER
A L’'INSTITUT ESCOLA JOAN SALLARES | PLA DE SABADELL.

CLAU: SAV-24275
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU, | LA
POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES D’AMPLIACIO PER A L’INSTITUT ESCOLA JOAN
SALLARES | PLA DE SABADELL. CLAU: SAV-24275

1.- OBJECTE:

Descripcié: Contractacié conjunta de redaccioé del projecte basic, el projecte executiu, i la posterior
Execucioé de les obres d’ampliacié per a l'Institut Escola Joan Sallarés i Pla de Sabadell. Clau: SAV-
24275. El contracte no inclou la Direccié d’obra atés que aquesta sera aliena al Contractista.

MODALITAT D’EXECUCIO DE LES OBRES PER FASES: NO

L’objecte de la present licitacid és un contracte mixt de redaccid de projecte i d’execucio d’obres que
com a tal compren I'execucié de les prestacions que a continuacié es relacionen, i que atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que,

- (i) primer executar la redaccié del projecte basic, I'estudi de seguretat i salut (basic), I'estudi
geotécnic i el projecte d’activitats per a la tramitacié de la llicéncia ambiental tant de 'ampliacio
com de I'edifici existent, incloent Informe Control Inicial i tramitacio final elaborat per una entitat
de control acreditada (ECA),, 'annex de Compliment del CTE-DB Sl de tot el centre i, la
redaccio del projecte executiu, el desenvolupament del model BIM, i I'estudi de seguretat i salut
(executiu) i la certificacié d’eficieéncia energética de tot el centre dins I'ambit del projecte
executiu i;

- (ii) posteriorment, s’executin les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat que en cas que
aquest Apartat 1 del quadre de caracteristiques ho prevegi sera per Fases;

- (iii) i alhora durant I'execucio de les obres I'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats
per 'Organ de Contractacid, tenint en compte que aquesta darrera prestacié té caracter
d’obligacié condicional per el Contractista en els termes previstos en la clausula 1 del Plec. La
manca de necessitat de redaccio d’eventuals projectes modificats no donara dret al Contractista
a que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzaci6 del contracte sera conjunta per les prestacions indicades, I'eficacia
de la contractacié de I'execucié d’obra i I'eventual redaccié de projectes modificats esta condicionada
a les circumstancies seglents:

a) que en els 10 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redaccié del Projecte (i) de les
obres d’ampliacié per a l'Institut Escola Joan Sallarés i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275
I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat no els aprovi prévia aprovacié técnica per part
de I'Organ competent de I’Administracié de la Generalitat / sector public o del titular de I'objecte
del contracte.

b) Que en els 12 mesos posteriors a I'aprovacié del Projecte (i) de les obres d’ampliacié per a
I'Institut Escola Joan Sallarés i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275 no hagués tingut inici
I'execuci6 de 'obra.

c) Que durant I'execuci6 de la prestacio corresponent a la Redaccié del Projecte basic i executiu,
el contracte es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en aquest
Plec de Clausules.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de I'execucié d’obra i I'eventual
redaccié de projectes modificats quedara sense efecte i, en consequéncia, suposara la resolucioé
automatica d’aquests objectes contractuals, amb dret a percebre el Contractista en els suposits a) i b)
una indemnitzacié del 5% de I'import del contracte corresponent a la prestacié de redaccio del projecte
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basic i executiu, IVA exclos, sense dret a percebre cap altre compensacio per altres conceptes; i en el
suposit ¢) s’estara a allo regulat en la clausula 43 del Plec.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular objecte del
contracte que ostenta I'Administraci6 de la Generalitat en virtut de Il'encarrec rebut per
Infraestructures.cat en data 11 de marg¢ de 2025, per a gestionar el procés de licitacio, adjudicar i
formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié integral la seva
execucid, amb l'adopcidé de les decisions i instruccions necessaries per assegurar-ne la correcta
execucio.

Codis CPV:

45210000-2 (Obra)
71242000-6 (Projecte)

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 3.162.233,41 euros (IVA inclods), 2.613.416,04 euros (IVA no inclos),
que es composa

2.1.- REDACCIO DE PROJECTE : 205.692,50 euros (IVA inclos) 169.993,80 euros (IVA no inclos).
Aquest import es considera fix (no ofertable)

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 152.994,42 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de I'Autoria
del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues, etc.

- Costos indirectes: 16.999,38 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport per
desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc

- Despeses: 0,00 euros.

2.2.- EXECUCIO DE LES OBRES.: 2.956.540,91 euros (IVA inclos), 2.443.422,24 euros (IVA no inclos)
, que es composa

2.2.1.- CONSTRUCCIO DE LA TOTALITAT DE/LS L’EDIFICI/S (fonamentacions incloses). PREU
TANCAT (article 241 LCSP) (76,13% del pressupost 2.2.1 + 2.2.2) : 1.860.077,10 euros (IVA
inclos) 2.250.693,29 euros (IVA no inclos).

2.2.2.- URBANITZACIO | ADEQUACIONS DE PREEXISTENCIES (23,87% del pressupost 2.2.1 +
2.2.2):705.847,62 euros (IVA inclds) 583.345,14 euros (IVA no inclos).

2.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: limport d’aquesta prestacié es determinara en el
moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de I'obra de
la seguent manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en el document “Calcul d’'Honoraris de
Projectes Modificats. Edificacié” de ’annex 17, independentment de que les modificacions suposin una
variacié del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un pressupost maxim per a I'execucié
d’aquesta prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost per a la redaccio del projecte de I'apartat
2.1, equivalent a 33.998,76 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglents costos i despeses:

- Costos directes: 30.598,88 euros (IVA no inclds). Que inclouen: sous, plus i dietes de I'’Autoria
del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues, etc
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- Costos indirectes: 3.399,88 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport per
desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc

- Despeses: 0,00 euros.

2.4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 3.170.098,01 euros (IVA no inclos).
El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seguent:

Valor estimat del contracte = Pressupost de licitacidé + Pressupost de les modificacions del contracte
eventualment previstes en aquest Plec de Clausules.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:
3.1.- REDACCIO DE PROJECTES:

- Termini per al lliurament dels treballs: 7 mesos.

- Lliurament Avantprojecte: 2 mes a partir de la signatura del contracte.

- Lliurament Projecte Basic: 2 mesos a partir de la finalitzacié de la revisié per tercers de
I’Avantprojecte.

- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del Projecte Basic.

- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1 mes a partir de les revisions, per part del Departament
d’Educacioé i Formacio Professional i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.

Aquest termini inclou:

* Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les revisions
(tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
* Enquadernacié i lliurament del Projecte Executiu Definitiu."

- Termini per a la revisid dels treballs lliurats i aprovacio del projecte: fins a 6 mesos. Una vegada
lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira a la seva revisié durant un termini de fins a 3
mesos a comptar des de la data de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara
trasllat d’aquests treballs a I'érgan competent de I'’Administracié de la Generalitat / sector public
o del titular de I'objecte del contracte per a I'aprovacié técnica del projecte dintre dels 3 mesos

posteriors al seu trasllat. Posteriorment, 'Organ de Contractacié procedira a I'aprovacié del
projecte d’acord amb l'article 234.3 LCSP.

3.2.- EXECUCIO DE LES OBRES:

Termini d’execucio total de les obres: fins un maxim de 12 mesos.

3.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redacci6 dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte quan
concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

3.4.- Les possibilitat d’ampliacions de termini es regulen en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucio del contracte.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu del contracte s’abonara a carrec de la partida pressupostaria D/610.0002 - Programa 421 del
pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|
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6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacioé (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: la garantia de totes les prestacions es vinculen al termini de garantia de
les obres:

- Per ala Redacci6 de projecte i eventuals projectes modificats, el periode de garantia es vincula a la
formalitzacié de I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra de I'obra, llevat que I'obra no s’executi
per concérrer algun dels suposits de I’Apartat 1 precedent o concorri causa de resolucié anticipada,
en quin suposit s’estableix un termini de garantia d’'un any des de la recepcid del projecte.

- Per a l'execucid d'obra: DOS ANYS. En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques I'execucié de les obres es dugui a terme per Fases amb recepcions parcials, el
periode de garantia sera independent per a cada Fase.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

mitjangant I'acreditacié de segiient classificacio:

Grup  Subgrup Categoria contracte

C 2 5

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les classificacions
amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor del Reial decret 773/2015,
de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques. En consequéncia les empreses no poden aportar
aquestes classificacions per participar en els procediments de contractacié publica i, en cas que ho
facin, no seran acceptades per I'Organ de Contractacio).

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’obres no subjecte a regulacié harmonitzada, atés que el valor estimat del
contracte, d’acord amb alld establert per I'article 19 de la Llei 92017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(en endavant, LCSP), no supera el llindar previst en l'article 20 de I'esmentada Llei; tramitada
mitjangant procediment obert d'acord amb allo establert pels articles 131, del 156 a 158 i 318 de la
LCSP, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié
dels termes del contracte amb els licitadors.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que la totalitat
del mateix s'ha de regir per les especificitats técniques propies d'un mateix sistema industrialitzat
modular per una construccié de caracter edificatori propi de les empreses contractistes que es
presentin. Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i tecnics,
inclouen de forma inherent, per al seu muntatge i execucid, diferents capitols i subsistemes
constructius de l'obra: estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal-lacions, etc, dins el
mateix conjunt industrialitzat modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu correcte i agil
assemblatge dins les diferents fases de taller i obra, amb terminis molts ajustats d’execucié que
sén on també tenen justificacid la necessitat d’aquest tipus de construccions industrialitzades.
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Afegir lotitzacions a aquests sistemes constructius amb activitats tant interrelacionats comportaria
posar en risc els compliments de qualitat i terminis exigibles a aquest tipus d’edificacions

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”
accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants.

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'aplicacio de “Sobre Digital” accessible a I'espai
virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 23/04/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran
extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data d’obertura
del sobre num. 2.

13.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 06/05/2025

OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 27/05/2025

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 12 del Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 12 del Plec.

15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’'annex 13A i 13B del Plec, tenint en compte el
quadre d’apartats/subapartats d’aplicacié recollit a I'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’'OFERTES ANORMALMENT
BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacio a facilitar als licitadors assenyalada amb
un asterisc (*), s’estara al que es recull a I’'annex 19 del present Plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a I’Apartat d’”’Altra documentacié” del Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat
accessible a través del segiient enllag: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/203633?categoria=0]

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Manual d’estructuracié Informatica i PDF dels Projectes d’Edificacio.
- Manual de presentacio i edicié d’estudis i projectes.

- Guia i Manual BIM de Gesti6 de projectes i obres.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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- Manual per a la redaccio del Llibre de I'Edifici.

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié, que s’adjunta com annex 17 del Plec.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 21 al Plec de
Clausules Administratives.

- Plec de condicions técniques del Banc d’Infraestructures.cat - Edificacio 2024.

- Banc de preus d’Infraestructures.cat. Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'’Assisténcia Técnica a la redaccié d’Avantprojectes d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Basics d’Edificacid.

- Plec de Prescripcions per a I'’Assisténcia Técnica a la redaccio de projectes Executius d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacié de Seguretat
i Salut en fase de Projecte. Edificacio.

- Documentacié técnica que inclou encarrec de redaccid, estudi geotécnic, aixecament topografic i
condicions técniques de disseny.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Guia i Manual BIM de Gestié d’obres, publicada a la web d’Infraestructures.cat

- ElIBanc de preus d'Infraestructures.cat d'aplicacio és el d'Edificacié 2024 i la ultima actualitzacio
de materials publicada.
Enllag descarrega:
https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalytics=e

18- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- Elsobre num. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la documentacio
detallada en la clausula 8.1 del Plec d’acord amb les particularitats seglents:

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el Sobre
num. 1 pels licitadors, en cas de concoérrer en UTE, cadascuna de les empreses haura de
presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracié la seva concurréncia en UTE.
Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el
licitador basi la seva solvéncia en un tercer operador, s’haura d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC i aquest tercer haura d’aportar el seu propi DEUC.

El compromis d’adscripcié de mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec d’acord
amb allo previst en l'article 76.2 de la LCSP son els seglents:

PER A LA FASE DE REDACCIO DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU:

a) Autor/s del Projecte:

Titulacio: Arquitecte o titulacié equivalent o titulacié comunitaria homologable.
Perfil: No es requereix.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relacié a I'experiéncia
minima especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant
de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial,
cultural, esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de
I'Administracié Publica.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 1.000.000,00
euros.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposicié d'un técnic responsable/coordinador
en matéria de seguretat i salut durant la redaccioé del projecte que signara com a Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, aquest podra recaure en I'Autor del projecte aquesta
responsabilitat.


https://itec.cat/noudownloads.c/detall.asp?idbanc=156&idanalytics=16408272&tipusanalytics=e
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b) Resta de Técnics
Técnic 1: Responsable area d’estructures

Titulacio: Técnic amb titulacié competent.
Perfil: Especialista en estructures.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relacié a I'experiéncia
minima especifica requerida la/es segient/s:

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant
de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial,
cultural , esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de
I'Administracié Publica.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 1.000.000,00
euros.

Técnic 2: Responsable area d’instal-lacions

Titulacio: Técnic amb titulaciéo competent.
Perfil: especialista instal-lacions.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen consideracié d’actuacions de projectes d“Obres similars” en relacié a I'experiéncia
minima especifica requerida la/es seguent/s:

- Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant
de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial,
cultural , esportiu, o d’equipament d’Us técnic administratiu o de seguretat de
I'Administracié Publica, amb instal-lacions.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 1.000.000,00
euros.

PER A LA FASE D’EXECUCIO D’OBRA:

a) Delegat d'Obra
b) Cap d’obra
c) Responsable de Seguretat i Salut

Per als tres técnics esmentats sera requisit necessari, haver participat en els carrecs indicats
en els darrers 10 anys, d’acord amb els termes de la clausula 8.1.2 del Plec com a minim, en
una “Obra similar” a la definida a continuacié:

- Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural ,
esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracio
Publica.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 1.000.000,00
euros.

d) Cap de Taller en fase de fabricacié industrialitzada
Sera requisit necessari que aquest técnic hagi participat en el carrec indicat en els darrers 10

anys, d’acord amb els termes de la clausula 8.1.2 del Plec com a minim, en una “Obra similar”
a la definida a continuacio:
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- Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol
tipologia.
- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 600.000,00 euros.

- El Sobre num. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de
valor”, haura d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents.

2.1 PROPOSTA GRAFICA | TECNICA DE L’ACTUACIO (andénima pel que fa a la Autoria del
projecte: els licitadors no identificaran I’Autor/s de la proposta grafica en la seva oferta)

PROPOSTA GRAFICA DESENVOLUPADA:

Es presentaran 2 panells format DIN-A3 (420 x 297 mm), muntat en un tauler lleuger de
cartré ploma que incloura la documentacio grafica i escrita necessaria per a la definicio de
la proposta de projecte. Els planols es representaran a escala definida i d’Us comu i
s’incloura escala grafica. En el panell s’hi reflectira documentacio grafica i técnicaen 2D i
3D, solucions constructives i técniques industrialitzades modulars, i escrits 0 esquemes
relatius als aspectes assenyalats als criteris d’avaluacié de les propostes grafiques,
establerts en 'annex 4.

La proposta s’estructurara segons el model orientatiu que s’adjunta en aquest Plec com a
annex 4.

IMPORTANT: PER LA VALORACIO DE LES PROPOSTES GRAFIQUES CAL
RESPECTAR LA PROPOSTA D'IMPLANTACIO (ESTUDI PREVI).

Primer Panell:

La Franja 1: Incloura documentacié grafica en 2D: plantes d’emplagament escollint
aquelles més escaients a criteri del licitador per a explicar la contextualitzacié de la
proposta.

Atés que d’acord amb I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es
dura a terme per Fases, també s’incloura el Pla de Fases d’execucié de les obres.

La Franja 2: Incloura documentacié grafica en 2D corresponent a les plantes de
distribucio, i el seus quadres de superficies, escollint aquelles més escaients a criteri del
licitador per a explicar de manera clara el compliment del programa i qualitat funcional de
la proposta.

La Franja 3: Incloura documentacié grafica en 2D corresponent algats generals i/o
seccions representatives, escollint aquelles més escaients a criteri del licitador per a
explicar de manera clara el compliment del programa i qualitat funcional de la proposta,
aixi com la seva contextualitzacié.

Segon Panell:

La Franja 1: Incloura documentacié grafica en 3D: infografies, perspectives o qualsevol
altra expressio grafica que expliqui la proposta, o fotografies de maqueta de treball; que
defineixin la qualitat arquitectonica interior i exterior de la proposta.

La Franja 2: Incloura documentacié grafica en 2D, 3D: infografies, perspectives o
qualsevol altra expressié grafica que expliqui la proposta constructiva industrialitzada,
solucions modulars, esquemes de muntatge, solucions constructives esquematiques.

Atés que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres
es dura a terme per Fases, també s’inclouran les especificitats de cadascuna de les Fases
d’execucié de les obres.
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La Franja 3: Resum pressupostari en percentatges per capitols, si s’inclouen imports, per
evitar exclusions, cal que s’indiqui explicitament que aquets estan referenciats al
pressupost de licitacié. Incloura també documentacié escrita i esquemes per definir la
sostenibilitat funcional i passiva de la proposta, la sostenibilitat econdmica de la mateixa,
aixi com, si s’escau, el grau d’integracio a I'entorn construit. Tipus de lletra: Arial 8-10.

Atés que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres
es dura a terme per Fases, el Resum pressupostari haura d’estar adaptat d’acord a les
Fases d’execuci6 de les obres.

No s’acceptara cap més documentacio addicional.

- 2.2 MEMORIA.-

QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

2.2.1 MEMORIA

1. Descripcié de 'obra a construir en fase
previa a fabrica o taller Aplica

2. Descripci6 de I'obra a construir i muntatge

“in situ” Aplica
3. Afeccions a tercers Aplica
4. Serveis afectats Aplica

5. Capacitat de resposta durant el periode
de garantia Aplica

6. Sistemes constructius industrialitzats a
aplicar Aplica

7. Plade treballs complet per el conjunt de
les obres (incloses totes les Fases
d’execucié si es preveu aquesta modalitat
d’execucid) , tant de fabricacio a taller, com
del muntatge en obra, urbanitzacio i altres
preexistencies. Aplica

8. Organigrama funcional en fabrica o taller i

en obra Aplica
9. Escomeses d'obra Aplica
10. Noves escomeses definitives Aplica
11. Documentacio generada pels

subcontractistes Aplica
12. Gestid d’abocadors Aplica
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2.2.3 METODOLOGIES DE QUALITAT,
MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT Aplica

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables no hauran de
ser presentats dintre de 'oferta técnica, i per tant, tampoc seran objecte de valoracio.

Cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres
es dugui a terme per Fases, per a cadascun dels subapartats que siguin d’aplicacio, a part
del seu desenvolupament d’acord a les Fases establertes, el licitador indicara aquelles
consideracions especifiques que per a alguna de les Fases no siguin d’aplicacié en
d’altres, aixi com aquells condicionants técnics a tenir en compte entre 'acabament d’'una
Fase i l'inici de la Fase seguent.

- El Sobre nam. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, haura

d’incloure la documentacio detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les particularitats
seguents:

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

3.1 PROPOSTA ECONOMICA

3.1.1 Oferta economica per a I’execucio de les obres (inclou totes
les Fases d’execuci6 si es preveu aquesta modalitat d’execucio) Aplica
3.2.EQUIP RESPONSABLE EN FASES DE REDACCIO DEL
PROJECTE, | D’EXECUCIO DE LES OBRES

3.2.1 Compromis d’adscripcié de técnic de recent titulacié a
I’Equip de redactor del projecte Aplica

3.2.3 Experiéncia del perfil del Cap d’Obra en fase d’obra Aplica
3.3. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE No aplica
SUBCONTRACTACIO

3.5.MILLORES PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE LA
PROPOSTA PER A L’EDIFICI | URBANITZACIO

Aplica
3.5.1. Utilitzacio de fusta i productes derivats
3.5.2. Reutilitzacio i aprofitament de l'aigua No aplica
3.6.INDUSTRIALITZACIO MODULAR DE LA PROPOSTA PER A
L’EDIFICI/S Aplica
Aplica

3.7. INCREMENT DEL PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

- Les actuacions d’“Obres similars” considerades a efectes de valoracié de
I’experiéncia del Cap d’Obra és la indicada a I’inici d’aquest Apartat 18 a efectes de
determinar I’experiéncia minima del Cap d’Obra adscrit al contracte.

19.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE:
Si
- Es condicié especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.

10
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b) EIl compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del Contractista previstes en la clausula 28.2 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista als subcontractistes:

o Aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 d’euros,
d’acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractacio és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

- Té caracter d'obligacié essencial del contracte:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable
al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié del contracte dels
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) El compromis d’adscripcio dels mitjans personals, d’acord amb l'article 76 de la LCSP i la
clausula 8.1.2 del Plec.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

20.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacio de treballs que no es podran subcontractar: Sl, els seguents:

- Laredacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacio atés que I'Autoria
dels projectes modificats haura de recaure necessariament en I'’Autor/s Redactor/s designat/s
per el Contractista.

21.- REVISIO DE PREUS: NO

22.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord amb la
forma de pagament que es concreta en la clausula 37 del Plec.

El pagament de les prestacions de redaccié de projecte en cas que aquesta prestacio sigui objecte de
subcontractacio per part del Contractista, el pagament es realitzara directament a 'empresari, persona
fisica o persona juridica, que el Contractista hagi designat per a I’Autoria del projecte. Es considera un
pagament per compte del Contractista.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L'1,5%
CULTURAL: NO

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- El projecte incloura la realitzacié de treballs de geotécnia.

- Inspecci6 d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es facilitara a
ladjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada
mitjancant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”
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25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: S|

En fase de redaccié de projecte quan concorrin noves necessitats o imprevistos no recollits o
difereixin per increment a les indicades dins dels requeriments funcionals, criteris constructius i de
qualitats relacionats en I'annex 21 corresponent a Altres especificitats técniques que puguin
afectar al preu d’execucié de I'obra, aquest podra incrementar-se en el projecte fins un maxim del
20% de I'import del preu del contracte, IVA exclos, per a I'execucié de I'obra.

Limit de modificacié: 20% de l'import d’adjudicacié del contracte d’execucié d’obra ((Si bé als
efectes de calcul del valor estimat del contracte s’ha considerat un 20% del pressupost de licitacio,
en cas que durant I'execucié del contracte es dugui una modificacié prevista el percentatge limit
establert s’aplicara sobre I'import d’adjudicacié o preu inicial del contracte).

Condicions que poden justificar la modificacio: es preveu la possibilitat de modificar el contracte
d’execucié d’obra derivada de la modificacié del projecte anteriorment citada i en cas que durant
l'execucié de l'obra sorgeixin necessitats addicionals derivades de I'aprovacié de projectes

modificats.

26.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO: NO.

27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

Llei 12/2017, del 6 de juliol, de I'’Arquitectura.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de la Edificacio.
Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.
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CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS
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OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL |
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DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIO
CONTRACTE PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU, | LA
POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES D’ AMPLIACIO PER A L’ INSTITUT ESCOLA JOAN
SALLARES | PLA DE SABADELL. CLAU: SAV-24275

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L’objecte de la licitacié és la contractacié conjunta, d’acord amb l'article 234 de la LCSP, de la
redaccio del projecte basic, el projecte executiu, i la posterior Execucio de les obres que es descriuen
I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i 'eventual redaccié de projectes modificats autoritzats
per 'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucio de les obres que es dirigeixen.
Aquesta darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per I'’Adjudicatari en tant que han de
concérrer els supodsits de modificacid del contracte d’obres previstes en el Plec de Clausules
administratives en aplicacié de l'article 204 de la LCSP o per causes de modificacié contractual no
previstes en el Plec, en aplicacio dels articles 205 i 242 de la LCSP i allo regulat en el Plec, quan dits
suposits de modificacio requereixin la redaccié d’un projecte modificat de les obres.

El contracte no inclou la Direcci6 d’obra atés que aquesta sera aliena al Contractista.
1.2.- L’expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes

(CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitacié és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques,
i s’ha calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en I’Apartat
2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida pressupostaria
detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacio, corresponent a (i) I'import de la prestacié de Redaccio
del projecte que és fix i no ofertable i (ii) 'execucié de I'obra, d’acord amb l'oferta econdomica efectuada
pel licitador que resulti adjudicatari per les esmentades prestacions, al que s’afegira I'lVA corresponent,
en cas de no correspondre legalment I'exempcié d’aquest impost.

L’'import d’execucié de les obres es descompondra en:

- El preu de I'edificacié: el preu sera a “tant algat o preu tancat” d’acord amb l'article 241 LCSP, i
incloura la totalitat de I'edifici/s, inclosa la fonamentacio.

- En cas de ser aplicable d’acord amb I’Apartat 2.2 del quadre de caracteristiques, el preu
de la urbanitzacié i adequacions de preexisténcies: malgrat el seu preu inicial, el preu de I'obra
d’aquest apartat no sera per ajustament o per tant algat, essent el seu preu final el que resulti
d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el Projecte aprovat redactat pel
Contractista, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin.

El preu final sera incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del
Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista.
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L’eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el resultant d’aplicar la
férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio” previst en
I'annex 17, independentment de que les modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte
constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccio d’eventuals projectes modificats no donara dret a I'Adjudicatari a
que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet que I'especialitat
técnica que requereixi la redaccio del projecte modificat motivi la seva contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiéncia de les obligacions
establertes en la clausula 23 del Plec.

2.6.- Si I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de contractacié d’obres

resta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al compliment
d’aquesta obligacid, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacié del contracte.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacio de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure, directe,
complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil d’Infraestructures.cat
residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'd6rgan de contractacio
informacioé addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el qual la facilitara
almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio d’ofertes, sempre que I'hagin
demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacié de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a lI'drgan de
contractacid per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacid, a
través de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio. Aquests
“preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, residenciat
en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacio integrant de la licitacid,
les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials i els terminis
d’execucié de les Fases de les obres si es preveiés aquesta modalitat en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, son els previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques, si bé el termini
d’execucio de les obres podra ser menor, segons el projecte aprovat redactat pel Contractista
d’acord amb la seva oferta.

4.2.- El comput del termini comencgara 'endema de la data inicial que s’indiqui en el corresponent
contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi en
I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.
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5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que sén objecte de licitacié i no s'admetran
ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els anuncis de
licitacio i a la PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacié de
“Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un teléfon
i una adrega de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i relacions que en
general es derivin de la licitacio o que de qualsevulla manera puguin afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatéria de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura del sobre num. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador en la
seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucio de la
licitacio en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacié tindran dret a retirar la seva oferta i a que
els hi sigui retornada la garantia provisional en cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques
s’hagués requerit, sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no
siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec
de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques,
signats electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi,
cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de forma
oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica i no
s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conéixer
clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que aquests
hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les dades
presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials,
tecnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva difusio a terceres persones pugui
ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial entre les
empreses del sector; 0 bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matéria de proteccio de dades de caracter personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual
pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en
d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no
justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de I'esmentada declaracid de
confidencialitat s’entendra com a declaracid per part del licitador de no confidencialitat de la informacié
continguda en l'oferta.

Sens perjudici de la declaracio de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticio d'informacio
correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacio és correcta, d’acord amb els principis
de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.
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En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda en el
sobre num. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) que
consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, familiars,
professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de Contractacio,
directius, comandaments, carrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui
en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La manca de comunicacio s’entendra com a declaracio
per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Quan I'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Public o en el Registre d’'Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o consti en una base
de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un expedient virtual de 'empresa, un
sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacio, i aquests siguin
accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents
justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal amb
d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas de fer-ho sera causa
de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna de
les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la participacio en la
licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié de les especificacions
técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a I'Organ de
Contractacio durant la preparacié del procediment de contractacio, no falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacio a la resta de licitadors de la
informacio intercanviada en el marc de la participacio en la preparacioé del procediment de contractacio
0 com a resultat d’ella i 'establiment de terminis adequats per a la presentacié d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi d’'igualtat
de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacio del contracte,
se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la fase preparatoria
no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta
de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la documentacio
relacionada a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques. La presentacié de proposicions implica
I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les condicions de la citada
documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i Organ
de Contractacié per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractaci6 Publica de Catalunya i Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o en
les llistes oficials d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte es produis
I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid, escissio, transmissid del seu
patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva posicié en el procediment la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissid o I'adquirent del patrimoni o de
la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de
prohibicions de contractar i acrediti la seva solvéncia en les condicions exigides al present Plec per a
poder participar en el procediment d’adjudicacio6.
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6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electronics a través del sistema de notificacio e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019,
de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electroniques de I’Administracié de
la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada
a disposicio de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons
mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts el
correu o correus electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin
que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié a I'e-NOTUM, la persona o persones designades
hauran d’accedir-hi mitjangant I'enllag que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on esta dipositada
la notificacid, es permet accedir a aquesta notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacioé oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicaci6 oral
documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits o0 sonors dels principals
elements de la comunicacio

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant I’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a
'adreca web segtient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a I'espai
virtual d’aquesta licitacio, a 'adrega web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Des d’aquesta adrecga, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la preparacio i
presentacio d’ofertes, mitjancant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio,
rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari d’alta, d’activacié de
I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’'inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de I'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que I'enllag que es conté
en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes a través
de 'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’'ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, 'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part de la licitacié
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Per tant, aquest
procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han
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de xifrar préviament els arxius mitjangant una altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les
ofertes es realitza mitjangant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (I'eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per introduir
les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a
I'espai web de preparacio i presentacio de I'oferta i, mitjangant el botd “anar a enviar paraules clau”,
accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentacio
d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de I'érgan de contractacio o
de I'eina de licitaci6 electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacioé propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada fins
que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del moment
en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta. En cas que una
empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini de presentacio
d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi
fefaentment a 'Organ de contractacié mitjancant el Canal de contacte amb I'd6rgan de contractacio i
aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes
ofertes. A la pestanya d”’Oferta Presentada” caldra clicar a “Contacte amb I'é6rgan de contractacio” i
emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel qual es vol contactar amb I'6rgan (en aquest
cas seria per presentar una oferta en substitucio de I'anteriorment presentada). A continuacio, I'drgan
de contractacié obrira una peticio per enviar la documentaci6. La documentacié es podra enviar des de
I'enllag que es rebra per correu electronic .

En cas de fallida técnica que impossibiliti I''s de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacio de
les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les mateixes el temps que
es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de presentacié d’ofertes que es
publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacié de I'oferta, I'eina de
Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona apoderada de 'empresa
ha de signar amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat, amb la signatura
del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest document conté les empremtes electroniques de
tots els documents que la composen). Un cop signat, cal fer la tramesa del document a través de 'espai
virtual. Amb la presentacié d’aquest document al registre d’entrada es considera presentada I'oferta a
tots els efectes. Aquest resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié
de l'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre Digital,
'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electronica avangada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica) emés o admeés pel Consorci
Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En I'obertura dels sobres es validen totes les
signatures mitjancant la Plataforma de Serveis d’ldentificacié i Signatura (en endavant, PSIS) del
Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran introduit
previament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraulal/es clau per iniciar el
procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraulal/es clau, atés que I'eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de confirmar I'enviament
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de 'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. Transcorregudes 24 hores des
de la finalitzacié del termini de presentacio d’ofertes, I'eina de Sobre Digital sol-licitara que els licitadors
ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el desxifrat de la documentacié de les ofertes. Els
licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa 'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases, transmetent primer
'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la
recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que l'oferta ha
estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en cas de
necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser tramés per
mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut
dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de contenir una copia de I'oferta
amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes digitals— que els aportats en
I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no
variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a
través de I'eina de Sobre Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi
mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder
fer la comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentacié.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacio de
les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les mateixes el temps que
es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de presentacié d’ofertes que es
publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu,
els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La particid
s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié6 automatica) i
sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’'incorporen en I'apartat
d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjancant I'eina de Sobre
Digital a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de “suport” de la
Plataforma de serveis de contractacié publica: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre num. 1 (Documentacié general), 24 hores
després de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o omissions
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esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que accedeixi a I'eina
web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres nim, 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor) i nim. 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a
la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres,
en la data i 'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al contingut del
sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de
Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores
que no introdueixin les paraules clau abans de l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta
al quadre de caracteristiques d’aquest plec)quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat
de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres nim. 2 i 3. L’accés a la
documentacid guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb I'aplicacié de
credencials del quorum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la
Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractaci6 valorara, en funci6 de
quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la participacié
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conéixer
el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al punt que la Mesa de
Contractacio pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conéixer i valorar l'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matéria de contractacié publica, sera suficient I'Us de la signatura electronica avangada basada en
un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes previstos en el Reglament
(UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio
electronica i els serveis de confianga per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual
es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del
certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol pais
de la Unié Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificacio
electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura electronica qualificada
basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica
qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrec¢a de correu electronic i, addicionalment, un nimero de teléfon
mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacio i designar la/les personal/es
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autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcid de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses
adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio. Aquestes
dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a 'adreca o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcid, amb I'enllag per a qué accedeixin
a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacid es computaran des de la data d’enviament de I'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas contrari, els
terminis es computaran des de la recepcioé de la notificacié per part de 'empresa a qui s’adrega. No
obstant aixo, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial
pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l'avis de
notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i, en tot cas,
les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a través del servei
de subscripci6 a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicié a I'adreca
web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequiéncia del
procediment de licitacio i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler d’anuncis
associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Pudblica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicacié de la informacio publicada, també es publicara informacié relativa tant a la
licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format electronic
requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat de signatura
electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat electronicament sera
conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantira la
reproduccié exacta de la informacié continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacio les persones juridiques o naturals espanyoles o
estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu I'article 65
de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en la
present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacio del
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Document Europeu Unic de Contractacio (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf ).

L’acreditacio de la disposicio dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes declarats en
el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes, resulti com a millor
classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita
acreditacio en qualsevol moment de la licitacié quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre
la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu per a garantir el bon
desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta clausula,

hauran de concérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment de formalitzacié
del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacio dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicioé de I'escriptura o
document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o activitat
aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i, tanmateix, qualsevol modificacié de
tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre public que correspongui, segons el
tipus de persona juridica de qué es tracti, i la targeta del nimero d’identificacio fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els seus
estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix, hauran de
disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de
I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de la targeta del
numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del nom comercial amb
el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau,
sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat per a
contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles d’Estats membres
de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord de I'Espai Econdmic Europeu les quals, de
conformitat amb la legislacio de I'Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar
la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié de I'Estat
on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una certificacid, a que
fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Quan la legislacio de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autoritzacio
especial o la pertinenca a una determinada organitzacio per a poder prestar en aquell el servei de qué
es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest requisit.

Alires empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la Uni6
Europea o d’Estats no signataris de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de disposar de
I'informe de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat corresponent o de I'oficina
consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de I'empresari, que figuren inscrites en el
Registre local professional, comercial o analeg, o bé que actuen de forma habitual en el trafic local dins
'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe
conforme I'Estat de procedéncia de I'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles
en la contractacié amb I’Administraci6 i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als
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relacionats a I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en
l'article 68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari_de |'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques sigui exigible la
classificacié empresarial, el licitador haura de disposar, i acreditar quan se’l requereixi 'esmentada
classificacio atorgada per les comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de
'Estat o pels organs equivalents de les comunitats autbnomes, acompanyat d’una declaracio
responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Els certificats comunitaris d’inscripcid6 o documents similars que acreditin la inscripcié en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia I'article 97 de la LCSP
constitueixen una presumpcié d’aptitud en relacié amb els requisits de seleccié qualitativa que figurin
en aquests..

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en el
document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que 'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu d’haver
presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura de poder justificar
que a la data limit de presentacié d’ofertes, 'empresa es trobava en plena disposicié de la
classificacio exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la seguent manera:

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques no sigui exigible
la classificacié, o en cas d’un licitador no espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6é Europea o d’un
Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu no classificat o amb la classificacié
suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangant la disposicié d’una xifra
de negocis anual, en I’ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funcié de la data de presentacié de les ofertes, d’import igual o superior a:

- unavegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a
un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini
supera l'any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 de
juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditaci6 de la solvéncia fos anterior a I'1
de juliol en I'any en curs.

L’acreditacid documental de la suficiencia economica i financera de 'empresa s’efectuara
mitjangant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 'empresa estigués
inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi d’estar
inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaracio de I'empresari indicant
el volum de negocis global de 'empresa, en cas de tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja segient:

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques no sigui exigible
la classificacié, o en cas d’un licitador no espanyol d’'un Estat Membre de la Uni6é Europea o d’un
Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu no classificat o amb la classificacié
suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la relacié de les obres
executades en el curs dels ultims deu anys de tipologia similar a les que sén objecte de la

26



infraestructures.cat

licitacio, corresponents al mateix grup i subgrup de classificacié indicat en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques de la licitacio.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres,
tindran la mateixa consideracioé que les directament executades pel propi contractista, sempre que
aquest ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a I'article 42 del
Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta condicié, només es reconeixera com
experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en la proporcié de
la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims deu anys com a minim
un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de classificacio) i
import igual o superior al del pressupost de licitacio del contracte.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjancant certificat expedit o visat per
I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o
declaraci6 de lI'empresari o, a manca d’aquest, mitjancant una declaracié de I'empresari
acompanyada dels documents que constin al seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacio.
Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres
i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren
a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, el valor estimat
del contracte sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creacio,
entenent per aquesta aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica
o professional s’acreditara per tots els mitjans seglents:

- Declaraci6 del personal técnic o organismes técnics integrats o no a 'empresa que el licitador
posara a disposicié en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es requereix la disposicio
d’'un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia d’obra objecte de la licitacio.

- Declaracié indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié per a
'execucié de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una maquina
compatible i utilitzable en 'obra objecte de licitaci6.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l requereixi a
efectes d’acreditacio.

B.4) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres operadors
econOmics en els termes de larticle 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicara dita
circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva solvéncia també
hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el licitador
o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat quan
sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador durant tota la
durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat
d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio de la totalitat o d’'una part dels documents
justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat
0 quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva
solvéncia econdmica i financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacio les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les circumstancies
de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual
cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en I'article 85 de la LCSP.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvencia dels licitadors.
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Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes
previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb
caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcié en el citat
registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia econodmica i financera i técnica
o professional, classificacié i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no
concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre Oficial d’'Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya. La inscripcio en el citat registre acreditara la classificacié del licitador.

D.3) Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacio del
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Finances -
http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari
en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacid; I'habilitacié professional o
empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i técnica o professional, i la classificacié empresarial;
la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en l'impost d’activitats
economiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracid d’exempcio; i la resta de
circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2iD.3,
no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, 'Organ de
Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacio registral
de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les circumstancies
que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix 'article 71 de la LCSP, que no s’ha donat de
baixa a la matricula de I'impost d’'activitats econdmiques i, especialment, que esta al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributaries com de les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’'inscripcio als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié responsable del
licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han
experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el moment en
que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si ho considera
convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentaci6 lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada a continuacié ja es trobés a disposicio
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’'una anterior
licitacio i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacid, essent per tant de plena vigéncia,
no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota
la seva responsabilitat declaracié del seu consentiment per a la cessié de les dades entre les citades
empreses als sols efectes de la contractacié del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigéncia
de la dita documentacié, segons el model de I’annex 1.

a) Escriptura de constitucid i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).

b) Targeta del numero d’identificaci6 fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacio del signant de la oferta exigit a I'apartat
7.2.A).

7.3.- Unions Temporals d’Empreses
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Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte, sense
que calgui la seva formalitzacio en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu favor.
En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada empresa haura de formalitzar el seu
propi DEUC.

La classificacid en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant I'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la uni6
expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant 'acumulacié de les classificacions i els
mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacié d’aquests mitjans alternatius,
essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que totes les empreses que concorrin a la
unié temporal hagin obtingut préviament classificaci6 com empreses d'obres en relaci6 amb el
contracte al que opten. Quan concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers que no siguin
nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea ni d’'un Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea o d’'un
Estat signatari de I'’Acord sobre 'Espai Econdmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han
d’acreditar la seva classificacio, i aquests ultims la seva solvéncia economica, financera i técnica o
professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes les
empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat de la
unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin
atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de conformitat
amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacio del procediment de licitacié i abans de la formalitzacioé del contracte es produis
la modificacié de la composicié de la Uni6 Temporal d’Empreses, aquesta quedara exclosa de la
licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte I'adjudicacio del
contracte a la Unié Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de modificacié de la composicié
I'alteracio de la participacio de les empreses sempre que es mantingui la mateixa classificacié. També
quedara exclosa de la licitacié la Unié6 Temporal dEmpreses quan algun dels seus membres quedés
incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses suposi un
augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié d’'una o varies per
unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de Contractacié, essent requisit
que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En tot cas, sera necessari que es
mantingui la solvencia o classificacié exigida en la licitacio i que els nous membres de la Unié Temporal
d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser persona
fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre num. 1 (Documentacié general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al sobre
num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que haura de signar-
se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractaci6 com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors
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Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat i
solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu unic de contractacio:

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions de la Junta Consultiva de Con
tractacio _de Catalunya.pdf

ElI DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones habilitades
per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié de manera
conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un
DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacio requerida en les Parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de
correu electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on rebre els avisos de les
notificacions. Per tal de garantir la recepcio de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons
mobils on rebre els avisos de les posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part 1l.A del DEUC.

D’acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, I'acreditacié del compliment de la quota de reserva de
llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar d’un pla d’igualtat s’ha
de fer mitjancant la presentacio del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia
en un tercer operador s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i cadascun d’aquests tercers
haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6
Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de prequalificacid, d’accés gratuit, només han de facilitar en cada part del
DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses inscrites en el Registre
d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de
maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio Publica de Catalunya
(Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, telf. 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar
en el DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que
permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o una part
dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de mitjans alternatius previstos a la
clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, 'acreditacio de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la clausula
7, es dura a terme una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la clausula 10.10 del
present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin constar
al DEUC els licitadors, en aplicacié de I’article 71.1 e) de la LCSP, quina apreciacié podra
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comportar l'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de contractar del licitador
incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a I’execucié del contracte

- Declaracio per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar
quan aixi ho requereixi la Direccié Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i
adequats per a la correcta execucio del contracte.

- Compromis adscripcié no nominatiu del mitjans personals previstos a continuacio, d’acord amb
allo previst en l'article 76.2 de la LCSP amb caracter d’obligacié essencial del contracte,
d’acord amb I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques:

Els técnics als quals s’obliga el licitador a assignar a I'obra son els seguents previstos a
continuacio i aquells que addicionalment es puguin indicar en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques:

- Autor/s del projecte que haura/n de disposar de capacitat professional suficient i amb la
titulacié professional necessaria.

- Delegat d’obra

- Cap d’obra

- Cap de taller en fase de fabricaci6 industrialitzada modular

- Responsable de Seguretat i Salut

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics quin compromis
d’adscripci6 es requereixi per a I'execucio del contracte.

Aquest compromis té caracter d’obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del
quadre de caracteristiques. Es recull en el model de Declaracié responsable del formulari
facilitat per Infraestructures.cat.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professié la
col-legiacié sigui obligatoria.

Per als técnics sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat
en els carrecs indicats, com a minim, en una actuacié d“Obra similar” a la de I'objecte de la
licitaci6 segons la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques
finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou I'any en
curs). El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

En el cas del Cap d’Obra, s’acceptara la participacié com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap
de Produccié.

En el cas de Cap de Taller en fase de fabricacio industrialitzada modular, si aquest técnic fou
requerit en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, s’acceptara la participaciéo com a
Ajudant al Cap de Taller o com a Cap de Producci6 de Taller.

Tanmateix,

a) en cas que el pressupost de licitacié del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros
(IVA no inclos), d’acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i
Responsable de Seguretat i Salut, hauran de recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que el pressupost de licitacid del contracte sigui inferior a 500.000 euros (IVA no

inclos), d’acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el Cap d’'Obra i el
Responsable de Seguretat i Salut podran coincidir en la mateix persona.
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Requisit de compatibilitat I’Autor/s del projecte:

Sera requisit de compatibilitat de I’Autor/s del projecte que es designi/n, no intervingui/n en més
de dos contractes quin objecte sigui la redaccié de “projectes modulars industrialitzats”,
vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de licitacid, a efectes de
compatibilitzar-lo amb aquest contracte. No es tindran en compte els contractes vigents amb
Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte, a la data del requeriment
d’Infraestructures.cat de I'acreditacié de I'’Autor/s del projecte al licitador que hagi presentat la
millor oferta o en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon funcionament del
procediment, d’acord amb alld previst en la clausula 10.10 del Plec.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I'Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execucié del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Requisit de compatibilitat del Cap d’Obra i del Cap de Taller en fase de fabricacio
industrialitzada modular:

Sera requisit de compatibilitat que el Cap d’Obra i el Cap de Taller en fase de fabricacio
industrialitzada modular (Cap de Taller) que es designin no intervingui en més de dos contractes
d’'obra de “projectes modulars industrialitzats”, vigents amb Infraestructures.cat, a banda
del que és objecte de licitacid, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es tindran en
compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data del requeriment
d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’Obra o del Cap de Taller al licitador que hagi
presentat la millor oferta o en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon
funcionament del procediment, d’acord amb alld previst en la clausula 10.10 del Plec.

- linici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra pendent
d’execucié incloses les eventuals modificacions contractuals).

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra o el Cap de Taller designat no
és compatible per a I'execucié de contracte, la Mesa de Contractacio acordara I'exclusio de
I'oferta.

Acreditacio dels requisits minims exigits als mitjans personals:

L’acreditacio dels requisits indicats en aquesta clausula podra requerir-se en qualsevol moment
de la licitacié quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti necessari pel
bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin presentat la
millor oferta d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que
se’ls requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitacio.

Les designacions dels mitjans personals es duran a termes d’acord amb els models dels
annexos 14 dels técnics corresponents. Cas que el Cap d’Obra hagi estat objecte de
valoracié s’haura d’acreditar un nivell d’experiéncia igual o superior a aquella
compromesa pel licitador i valorada en el sobre nim. 3.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat nominatiu
respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per '6rgan competent en cas de destinatari
public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaraci6 de I'empresari
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacid. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la descripcié de l'obra, el carrec
desenvolupat, I'import, les dates d’inici i final i el lloc d’execucié de les obres i es precisara si
es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment
a bon terme.
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L’acreditacio dels tecnics de I'equip redactor diferents a I’Autor/s del Projecte (resta d’arees) es
podra realitzar mitjangant certificat expedit per I'’Autor del projecte sota les directrius del qual va
actuar el técnic proposat, amb la certificacié prévia d’aquest Autor per part de tercers.

L’acreditacio de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra, el Cap de Taller i el Responsable
de Seguretat i Salut es podra realitzar a més per mitjans alternatius d’acreditacié que permetin
assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec
concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap d’Obra un Ajudant al Cap
d’obra o Cap de Produccié la seva participacié en obres similars es podra acreditar mitjangat
certificat o declaracié responsable emesa pel Cap d'Obra o Delegat d’'obra d’aquella actuacio.
Complementariament es requerira una acreditacio per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra,
mitjangant certificat en les condicions descrites en I'apartat anterior. També es podran acceptar
certificat o declaracié responsable emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que
aquest acrediti préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de 'empresari
que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacié concreta,
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin assegurar, la
preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i s’acompanyi de la
documentacio que acreditin la realitzacié de la prestacio.

8.1.3.- Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits de I'article
42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacioé (individualment o en UTE), hauran de
complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes
del que es disposa a larticle 149.3 de la LCSP. La manca de presentacid d’aquesta declaracié
s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

8.1.4.- Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracio responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar que es sotmetran a
la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissié a arbitratge
prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjan¢ant Unié Temporal d’Empreses , es fara constar a I'apartat
corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat i
addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses
cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Garantia provisional

En cas que, d’'acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacié de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, 'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos) i
aportar la documentacio acreditativa de la seva constitucio.
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L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic o en valors de deute public. El metal-lic es dipositara a la Caixa General de Diposits de
la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditaci6 s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma i s’haura de dipositar
davant d’Infraestructures.cat.

b) Mitjangcant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit, Establiments
Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a I'annex 2A d’aquest Plec de
Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de l'article 56 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i s’haura de dipositar davant d’Infraestructures.cat.

¢) Mitjangant contracte d’asseguranga de caucio, celebrat amb entitat asseguradora autoritzada per
operar a Espanya al ram de I'assegurancga de caucié.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a 'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la companyia
asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de I'article 57 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, i s’haura de dipositar davant d’Infraestructures.cat.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i garanteixi
solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicaci6 del contracte i de
I'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat I'oferta economicament
més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfeccié del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar
a I'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi constituit la garantia definitiva..

8.1.7.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als
seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin presentat
la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls
requereix la documentacio justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitacié.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clausula 8.1.2, no sigui propi del
licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics, també s’haura d’acreditar
en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter d’obligacio essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del quadre
de caracteristiques.

8.1.8.- Declaracioé responsable del Compliment de les obligacions en matéria de proteccio de
dades personals
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Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat relatiu al compliment de les obligacions en matéria de proteccio
de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del Plec.

8.1.9.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

El licitador haura de comprometre’s de manera clara i inequivoca al compliment dels objectius basics i
propostes d’accié BIM fixats per Infraestructures.cat complimentant i signant 'annex 3 respecte dels
aspectes seglents:

- L’organitzacio de I'equip de treball.

- Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte atenent a la
tipologia de la prestacié del contracte.

- Assumpcié del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accié BIM, tant els
requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri, pugui marcar
addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la Gesti6 de
Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i Obres”, publicats a la
web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

La presentacioé d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis dels objectius basics i
propostes d’accio BIM indicats per Infraestructures.cat, independentment que el licitador no presenti
I'annex 3 en el sobre nim. 1 o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM
indicats per Infraestructures.cat.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta pel Responsable
BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

8.2.- Sobre num. 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica o de la
resta de documentacié requerida en el sobre nium. 3 corresponent a la proposicié quantificable amb
criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicié inclosa en el sobre nim.3,
ja sigui en relacié amb I'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de licitacié (a no ser que
s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost de licitacié) o de la resta de documentacio
objecte de valoracié en 'esmentada proposicid, sent aquest fet motiu d’exclusié de la licitacié. Resta
inclosa en I'esmentada causa d’exclusid la incorporacié en la documentacié del sobre nim. 2 de
qualsevol indicacié de I'Equip redactor del projecte que ha de tenir caracter anonim.

La documentacio inclosa dins del sobre num. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per apartats,
numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix més endavant.

L’oferta técnica estara subdividida en els apartats seglents:

1. Proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacid.

2. Memoria del procés constructiu a fabrica o taller i en obra (Estudi del procés constructiu en
fabrica o taller i en obra, Pla de Treballs i Organigrama funcional).

3. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es dugui
a terme per Fases els apartats 1, 2 i 3 anteriors es desenvoluparan pel conjunt de les Fases d’execucio
de les obres.

A P'Apartat 18 del quadre de caracteristiques s’indica el format de presentacio i contingut general
que haura d’incloure la Proposta grafica i técnica del licitador. Es causa d’exclusioé |la no presentacio
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de la proposta grafica i técnica, aixi com no respectar el format DIN indicat, o la no presentacié d’'un
dels panells sol-licitats, aixi com la identificacié de I'Autor/s o técnics de I'equip redactor del projecte.

A I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques s’indiquen els apartats i/o subaparts que integren la
Memodria que son d’aplicacio els que no en la present licitacié. Per tant, aquells apartats i/o subapartats
que s’indiquin com no aplicables en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques no hauran de ser
presentats dintre de 'oferta técnica, i no seran objecte de valoracio.

Amb les particularitats precedents, és causa d’exclusié la no presentacié d’algun dels apartats
aplicables, d’acord amb el previst en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques de la licitacio,
integrants de l'oferta técnica considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el suposit que si
que es presentessin els apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat
de I'oferta amb aquesta omissié parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissio
no és essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié presentada.

8.2.1- Proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacié (anénima pel que fa a la Autoria
del projecte: els licitadors no identificaran I’Autor/s de la proposta grafica en la seva oferta)

El licitador presentara la Proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacié en el format de
presentacio i contingut general previst a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques. No s’haura
d’incloure cap dada identificativa sobre I’Autor/s ni técnics d’equip redactor del projecte.

No s’acceptara cap més documentacié addicional i en cas de presentar-se, aquesta en cap cas sera
objecte de valoracio.

8.2.2.- Memoria procés constructiu a fabrica o taller i en obra

El licitador presentara una memoria, tant pel que fa a I'estudi del procés constructiu com al Pla de
Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de I'obra en licitacio, i particularitzada
a les seves caracteristiques.

La seva extensiéo maxima sera de 20 pagines format DIN A4 (sense incloure el Pla de Treballs), escrit
amb lletra d’una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edici6 Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra
informacio grafica, sense sobrepassar les 20 pagines indicades.

La memoria inclou els seglents subapartats:

Descripcié de I'obra a construir en fase prévia a fabrica o taller
Descripcié de I'obra a construir “in situ”

Afeccions a tercers

Serveis afectats

Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacio.
Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar

Pla de treballs complet de fabricacié a taller, muntatge en obra, urbanitzacié i adequacions
preexisténcies

8. Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra

9. Escomeses d’obra

10. Noves escomeses definitives

11. Documentacié generada pels subcontractistes

12. Gesti6é d’abocadors

NoOak~wN =

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es dugui
a terme per Fases, en el desenvolupament de cadascun dels subapartats anteriors que siguin
d’aplicacio, a part del seu desenvolupament d’acord a les Fases establertes el licitador indicara aquelles
consideracions especifiques que per a una de les Fases no siguin d’aplicacié en d’altres, aixi com
aquells condicionants técnics a tenir en compte entre 'acabament d’'una Fase i I'inici de la Fase seguent.
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Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripcié de 'obra a construir en fase prévia a fabrica o
taller, es destacaran els elements que comportin una singularitat de les tasques a executar en la fase
de taller, per raons de necessitats organitzatives i de seguretat a fabrica o taller, impactes ambientals,
avantatges en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l'edifici o d’altres. Aquestes
circumstancies particulars hauran de ser considerades dins I'exposiciéo que es detalli a la resta dels
apartats de la memoria.

Dintre del subapartat 2, corresponent a la Descripcié de 'obra a construir “in situ”, es destacaran els
elements que comportin una singularitat de les tasques a executar en obra, dins les fases de
fonamentacid, urbanitzacio, i procés de muntatge industrialitzat i acabats del conjunt edificatori a obra,
per raons de manteniment del servei, impactes ambientals, implantacié d’obra, avantatges en solucions,
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge o d’altres. Aquestes circumstancies particulars
hauran de ser considerades dins I'exposicié que es detalli a la resta dels apartats de la memoria.

Els subapartats 3, 4, 5i 6 fan referéncia a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar de forma
concisa, com es tractaran a I'obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els avantatges de
I'oferta respecte a tot alld que minimitzi I'impacte de les obres sobre els usuaris, poblacié en general i
medi ambient. Cada subapartat concloura amb una enumeracié enunciativa d’aquests avantatges.

Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldra que el licitador identifiqui les possibles
afectacions ocasionades per I'execucioé de 'obra [afectacions al transit i en especial als transports
publics; afectacions a edificis publics adjacents, per ampliar o ubicats dins el solar previst per les obres,
aixi com als seus usuaris (escoles, instituts, biblioteques, mercats, centres médics, hospitals, o altres);
afectacions a veins (edificis propers, negocis particulars o d’altres); afectacions de servituds (com aéries
per motius d’instal-lacié de grues o altres); afectacions al medi ambient (entorns fluvials, vegetacio
forestal, espais protegits o altres)]. Aixi mateix es descriuran els recursos que es posaran a disposicio
de les obres a fi de minimitzar les afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats
a l'apartat corresponent.

En el subapartat 4, sobre Serveis afectats, el licitador haura d’'incloure una relacié dels serveis que
puguin resultar afectats durant I'execucié de I'obra indicant quan el seu desviament o reposicioé pot
influir negativament en el termini d’execucié de I'obra, aixi com les mesures que es duran a terme per
minimitzar el seu impacte. S’indicara també si s’aporten dispositius per a la deteccié de serveis.

En el subapartat 5, sobre Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacid, el licitador
haura d’incloure el procediment de comunicacié i temps de resposta per a les incidéncies que puguin
sorgir en el periode de garantia de les obres.

En el subapartat 6, sobre Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar, diferenciant les fases
de taller i d’obra “in situ”, i diferenciant també els sistemes industrialitzats modulars del que no ho seran,
a banda de descriure els procediments concrets, s’hauran de detallar els equips humans i de maquinaria
que seran utilitzats en I'execucié de les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de
minimitzacié de I'impacte ambiental de I'execucié de I'obra. S’incloura també una descripcio de les
tasques que configuren el cami critic temporal, que haura de ser coherent amb el pla de treballs que
presenti el licitador. En la descripcié dels sistemes constructius caldra posar émfasi en tot alldo que
comporti avantatges (de rendiment, seguretat, minimitzacié de I'impacte ambiental, o d’altres) respecte
els procediments descrits en la proposta pel projecte o que es consideren d’aplicacio general.

Dins del subapartat 7, corresponent al Pla de treballs complet de fabricacio a taller, muntatge en obra,
urbanitzacid i altres preexisténcies, s’incloura la planificacié de I'obra, diferenciant clarament les fases
de fabrica o taller i d’obra “in situ”, i dels sistemes industrialitzats modulars del que no ho seran, i que
sera coherent amb els Sistemes Constructius descrits en l'oferta i que modelitzi el procediment
d’execucié de manera clara. Aquesta planificacié es presentara, preferiblement, en format TCQ,
incloent un diagrama de barres, resultat d’'una xarxa de precedéncies, que justifiqui el termini ofertat i
on quedin perfectament representats els marges de folganga de cada activitat i el cami critic, que haura
de coincidir amb I'exposat al subapartat 6 corresponent als Sistemes Constructius industrialitzats
modulars a aplicar. El diagrama de barres es presentara preferentment, en un Unic full de mida suficient
per tal que sigui llegible (DIN A1 com a maxim) i amb el criteri grafic d’incloure els lligams critics, per tal
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de deixar molt clar el cami critic definit. També s’incloura I'histograma mensual i el fus de previsio de
certificacions previstes, amb percentatges d’'import (sense xifres absolutes).

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es dugui
a terme per Fases el Pla de treballs sera complert pel conjunt de les Fases d’execucié.

Quedara clarament determinat dins el programa de treballs el % d’obra desenvolupada a fabrica o taller,
per tal de justificar el grau d’industrialitzaci6 modular i muntatge o fabricacié prévia del conjunt
edificatori.

En el subapartat 8, corresponent a 'Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra, s’incloura 'equip
complet que es destini a I'obra diferenciat per les fases de fabrica o taller i obra, sense designacié
nominativa de les persones, incloent les arees genériques i les especifiques que es considerin
necessaries pel desenvolupament de I'obra i les funcions de cada area.

En el subapartat 9, corresponent a les Escomeses d’obra s’identificaran les escomeses necessaries
per a I'execucié de I'obra i es preveuran per quins mitjans alternatius seran substituides si, arribat el
moment en el qual sigui aquest punt un condicionant del termini d’execucié de I'obra, no se’n disposa
d’elles.

En el subapartat 10 sobre Noves escomeses definitives, es fara una previsié i explicacié de les gestions
que es duran a terme amb les companyies subministradores de les noves escomeses definitives
contemplades en el projecte a fi d’aconseguir disposar de tots els serveis necessaris, tant en el moment
en que calgui fer les proves de les instal-lacions com al final de I'obra, moment en que han d’estar tots
els nous serveis perfectament instal-lats i legalitzats.

En el subapartat 11, sobre Documentacid generada pels subcontractistes, el licitador haura de descriure
el procediment que seguira per a garantir que tota la documentacié generada per aquests, els possibles
subcontractistes i proveidors, arribi adequadament en forma i termini, a la Direccié Facultativa per a la
redaccié del document del Llibre de I'Edifici.

En el subapartat 12 sobre Gestio d’abocadors el licitador haura d’analitzar les necessitats de I'obra en
aquesta mateéria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats, presentant la relacio
dels abocadors que utilitzara, adjuntant, si és el cas, la documentacié justificativa de la legalitzacio
corresponent. S’indicara on es troben els abocadors i si sén explotacions existents, donant informacio
també de la seva capacitat a efectes de verificar si el volum és suficient per a les necessitats de I'obra.

8.2.3.- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

S’adjuntara una breu memoria de la sistematica que s’aplicara en la redaccié dels documents Pla de
Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra. L'extensié maxima
d’aquest apartat sera de 3 pagines, una per a cada metodologia.

8.2.4.- Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.

8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)

Contingut:

8.3.1.- Proposta economica

- Proposta econdmica de I'oferta per 'execucié de les obres, formulada d’acord amb el model de
I’annex 5 del Plec.

L’oferta contindra inicament un preu total per I'’execucié de I’obra, (IVA no inclos), tenint
en compte que aquest preu total incloura els conceptes segiients i que la prestacié
relativa a la redaccié de projecte és d’import fix (no ofertable):
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a) CONSTRUCCIO DE LA TOTALITAT DE/LS LEDIFICI/S (fonamentacions incloses).
PREU TANCAT (IVA no inclos).

b) En cas que sigui d’aplicaci6 d’acord amb I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques
URBANITZACIO | ADEQUACIONS DE PREEXISTENCIES (IVA no inclos).

El licitador tindra en compte que de I'import del preu total de la seva oferta, el preu dels
esmentats conceptes a) i b), es determinaran aplicant els percentatges que s’indiquen
per a cadascun en I’Apartat 2.2 del quadre de caracteristiques.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres
es dugui a terme per Fases I'oferta incloura totes les Fases d’execucié de I'obra.

El percentatge de baixa en tant per cent de baixa lineal unica (amb aproximacio de 2
decimals) que representi I’oferta economica presentada pels licitadors sera la mateixa a
aplicar sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Banc de Preus
d’Infraestructures.cat - Edificacié que forma part de la documentacio facilitada als licitadors
d’acord amb [I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques i que aplicara en el
desenvolupament pressupostari del projecte executiu i de I’execucioé de les obres en els
termes i condicions del Plec.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 23 del Plec, i en
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de
despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del contracte i de I'execucio de I'obra, aixi com totes
les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte.

Dins de la proposta economica, estaran incloses la totalitat de les despeses de les mesures de
seguretat i salut.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, inclouran els costos i despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en
la clausula 23 d’aquest Plec.

El Pressupost d'Execucid per contracte s'obtindra afegint al Pressupost d'Execucié Material, que sera
la suma dels imports de totes les unitats d'obra dels Lots pels amidaments respectius del pressupost
del Projecte, més I'1,5% d’accio cultural (si s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i
del 6% de Benefici Industrial, i I''VA corresponent.

8.3.2.- Experiéncia del Equip responsable en fases de redaccié de projecte i execucié d’obra
8.3.2.1 Compromis adscripcio de técnic de recent titulacié a ’'Equip redactor

El licitador a efectes de valoracié haura d’indicar si adquireix o no el compromis a incloure dins
de I'equip de redaccié del projecte un técnic de la mateixa titulacié que la requerida per I'Autor/s
de projecte, en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, quina titulacié hagi estat obtinguda
amb una antiguitat d’entre 3 i 7 anys (ambdds inclosos), d’acord amb el model de ’annex 6 del
Plec.

Aquest técnic haura d’assumir com a minim en un percentatge d'un 20%, les seves
responsabilitats professionals dintre dels respectius equips de redaccio de projecte.

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, els licitadors que hagin
presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri convenient per al bon
funcionament del procediment, hauran de designar quan aixi se’ls requereix, a la persona
compromesa indicant nom i cognoms, NIF, titulacié, any d’obtencié de la mateixa, numero de
col-legiat i 'empresa a la que pertany, i % de responsabilitat, seguint el model de I’annex 14
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corresponent. Aixi mateix s’haura d’acreditar en dit moment mitjancant certificat, la titulacio i
any de la seva obtencid, aixi com la col-legiacié corresponent.

La manca d’acreditacié o l'acreditacid que no es correspongui a la declarada pel licitador i
valorada, suposara una alteracié de la seva oferta, i en conseqiiéncia es considerara que el
licitador ha retirat I'oferta.

8.3.2.2 Experiéncia del Perfil del Cap d’Obra en fase d’obra.

El licitador a efectes de valoracié definira el perfil professional amb I'experiéncia del Cap d’obra (amb
caracter no nominatiu) que destinara al contracte, seguint el model de I’'annex 7, indicant:

- Import de I'actuacié d”’Obra similar’ acabada en els ultims 10 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs), on el perfil técnic que es proposa ha actuat com a Cap d’obra,
requerida com experiéncia minima en la clausula 8.1.2 del Plec. EI comput d’anys indicat és
aplicable a totes les referencies del Plec del present apartat i annexos.

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els ultims 10 anys a la data de publicacio
de la licitacio (inclou I'any en curs), on el perfil técnic que es proposa ha actuat com a Cap d’obra.
El concepte “Obres similars” es troba definit a I'Apartat 18 del quadre de caracteristiques, pero
en aquest cas, 'import minim indicat no és limitatiu (atés que només aplica a I'experiéncia minima
requerida). El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on el perfil tecnic que
es proposa ha actuat com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de produccio.

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, els licitadors que hagin
presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri convenient per al bon funcionament
del procediment, hauran de designar quan aixi se’ls requereix, a la persona que destinaran per a
I'execucio del contracte com a Cap d’obra seguint el model de 'annex 14 que correspongui, i acreditar
en dit moment les actuacions de la seva experiéncia d’acord, amb alld previst en la clausula 8.1.2 del
Plec, amb un nivell igual o superior a aquella compromesa pel licitador i valorada en el sobre nim. 3,
segons I’annex 7.

La manca d’acreditacié o I'acreditacio de I'experiéncia inferior a la declarada pel licitador i valorada,
suposara una alteracié de la seva oferta, i en consequéncia es considerara que el licitador ha retirat
I'oferta.

8.3.3- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié del
compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar el nivell al que es
compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que pugui contractar, executaran
totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes que puguin
contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista principal, executaran
totes les tasques assignades amb mitjans propis.

El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar I'activitat corresponent a la neteja final de
'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercio per afavorir a
la integracié de persones amb discapacitats i la inserci6 social de col-lectius desafavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 0 2, i tampoc a I'esmentat compromis sobre I'activitat
de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 8 el model de compromis.

8.3.4.- Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a I'edifici i la urbanitzacié

8.3.4.1 Compromis d’utilitzacié de fusta i productes derivats
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Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié del
compromis per a la incorporacié de fusta i productes derivats d’aquesta en el projecte a redactar
i I'execucié de I'obra procedent de boscos gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC
o equivalent, el licitador indicara en la seva oferta si adquireix dit compromis o no.

El licitador indicara la quantitat de m3 de fusta i derivats en relacié al m2 de superficie construida de
I'edifici, a que es compromet incorporar dins el projecte executiu i posterior execucié de I'obra.

El licitador indicara addicionalment si es compromet a que dins del volum de fusta i productes derivats
que instal-lara a l'obra, la fusta sigui procedent de boscos de proximitat gestionats de manera
sostenible.

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econdmica.
S’inclou com annex 9 el model de compromis.

8.3.4.2 Reutilitzacié i aprofitament de I'aigua

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié del
compromis sobre la incorporacié de la instal-lacié d’una xarxa per I’'abassegament d’aigua de
pluja o de reaprofitament de consum intern, per una nova distribucié i aprofitament, el licitador
indicara en la seva oferta si es compromet o no a incorporar-ho dins el projecte executiu i posterior
execuci6 de 'obra.

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econdmica.
S’inclou com annex 9 el model de compromis.

8.3.5 Industrialitzaciéo modular de la proposta per I’edifici/s

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la valoracié del
compromis adquirit pel licitador de recollir en el projecte executiu i després en la execucié de
les obres un grau d’industrialitzacié modular, per 'execucio de les obres corresponents al conjunt
edificatori, i que prevegi un muntatge previ a taller, i trasllat i nou muntatge del conjunt a I'obra, el
licitador indicara en la seva oferta si adquireix dit compromis o no.

El licitador indicara quin percentatge % del seu pressupost correspon a la part desenvolupada en la
fase prévia de pre-muntatge a taller.

La verificaci6 del percentatge compromés es comprovara d’acord a la seva justificacio en el
desenvolupament del Pla de treballs de la seva proposta técnica per tal de determinar la seva
coheréncia d’acord amb I'esmentat Pla de treballs.

Els compromisos adquirits pel licitador s’entendran inclosos dintre de la seva oferta econdmica.
S’inclou com annex 10 el model de compromis.

8.3.6 Increment del Periode de garantia de les Obres

El licitador indicara en la seva oferta si adquireix o no el compromis per ampliar dit termini en un o dos
anys respecte el termini minim establert en I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques.

El compromis adquirit pel licitador s’entendra inclos dintre de la seva oferta economica.
En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es dugui
a terme per Fases, el periode de garantia addicional ofertat sera el mateix per a cadascuna de les

Fases.

S'’inclou com annex 11 el model de compromis.
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8.3.7.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de la
proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES, ADJUDICACIO |
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en I’'annex
12 del Plec.

9.2.- La Comissié Tecnica esta integrada pels membres que figuren en I'annex 12 del Plec, i sera
I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes técniques dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels documents
continguts al sobre num. 1, aixi com també si contenen tota la documentacié exigida a aquest Plec de
Clausules.

Sera causa d’exclusié de la licitacid la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables el dia
que s’indiqui en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, mitjancant publicacié a la PSCP i
enviament de la corresponent notificacié als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies
naturals per a que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena. En tot cas, si a ’Apartat 6 del
quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de garantia provisional, seran excloses de la
licitacio aquelles ofertes que no presentin una garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del
termini de presentacié d’ofertes o presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat
8.1.6 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusié de
la licitacio. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, la Mesa de Contractacié
procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a continuacidé dels
sobres num. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la documentacio indicada a la clausula
8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor, aixecant-se Acta de tot
'actuat.

La Mesa de Contractacio, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i ponderara
les ofertes contingudes en el sobre nium. 2 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en els annexos
13Ai 13B.

Quedaran excloses de la licitacid les propostes que presentin dins del sobre nim. 2 (i) dades
econdmiques, ja sigui en relacié amb I'oferta economica del licitador o amb el pressupost de licitacio,
llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el pressupost de licitacid
i no de I'oferta o (ii) dades o informacio respecte de la resta de documentacié requerida en el sobre
num. 3 per a la seva quantificacid® amb criteris objectius.

Aixi mateix, sera causa d’exclusié la no presentaci6 de la documentacié d’algun dels
apartats/subapartats de I'oferta técnica en els termes indicats i requerits en la clausula 8.2, d’acord amb
el previst en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques de la licitacié, considerant-se a tal efecte
I'oferta com incompleta. En el suposit que si que es presentessin els apartats perd de forma parcial, la
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Mesa de Contractacio analitzara la viabilitat de I'oferta amb aquesta omissié parcial de documentacio i,
en el seu cas, si es considera que 'omissié no és essencial valorara I'oferta amb aquella documentacié
presentada. També sera motiu d’exclusio la identificacié de I’'Autor/s o técnics de I'equip redactor del

projecte.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de I'obertura
del sobre num. 3, en la qual constaran els acords presos en relaci6 amb els licitadors admesos i la
puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacid, notificant-ho als
licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacid, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent i en
I’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a 'obertura del sobre nim. 3 de les empreses
admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques, contingut al sobre num. 3.

Seran excloses de la licitacié les proposicions de les quals no concordin amb la documentacio
examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, comportin un error manifest en
I'import de la proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per
les empreses, les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, i
aquelles en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa
inviable.

10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre num. 3, seran comprovades als efectes de
verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs per a
I'apreciacidé del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la Mesa de
Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen a ’'annex 13A.

La Mesa de Contractacio, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre nim. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en I'annex
13A.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
(sobres num. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin congixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificacido o concrecid de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de
tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran notificats
als licitadors, i publicats ala PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran també publicats
ala PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tecniques de la licitacio.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracio

La Mesa de Contractacio, amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara les ofertes admeses
i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb allo previst a la
clausula 11 del Plec i elevara a I'Organ de contractacié la corresponent proposta raonada de
classificacio o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacio, quan no existeixi cap oferta que sigui
admissible.

La proposta de classificacio d'ofertes de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’'n sempre que motivi la seva decisio.

10.8.- A banda dels motius d’exclusi6 assenyalats en els apartats precedents, durant tot el procediment
de licitacié podra ser objecte d’exclusié, el licitador que amb anterioritat o durant la tramitacié del
procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes a l'article 71 de la
LCSP.
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En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de quadre
caracteristiques, si 'Organ de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el
procediment de contractacié en tramitacid, en el sentit que defineix 'article 1 de la Llei 15/2007, de 3
de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici 0 a instancia de la Mesa de Contractacio,
a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caracter fundat
o no d’aquests indicis. La remissio de la documentacié a 'ACCO suposa la suspensioé immediata de la
licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de 'ACCO conclogui que hi ha indicis fundats
de conducta col-lusoria 'Organ de contractacié remetra a les empreses licitadores afectades la
documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils al-leguin tot el que considerin
convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui procedent. En cas
que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del procediment de
contractacié a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificara a totes les
empreses licitadores i continuara el procediment de contractacié amb les empreses licitadores restants.
Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de Contractacio
0, si escau, 'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre empreses que concorrin
agrupades en una unié temporal.

10.9.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacié de la societat,
vista la proposta de classificacié de la Mesa de Contractacio, aprovara la mateixa per ordre decreixent
de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes si bé podra aprovar un altre ordre de
classificacio al proposat per la Mesa de Contractaci6 motivant la seva decisié. Llevat que 'acord de
classificacio sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacioé o es basi en consideracions
diferents, s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractaci6.

10.10.- D’acord amb la classificacié d’ofertes aprovada es requerira al licitador que hagi presentat la
millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10 dies habils, a comptar
a partir del seguient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacié seguent:

(i) la documentaci¢ justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb els
termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les persones
signants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en nom d’un altre ha
de reunir els requisits formals seguents: ser escriptura publica, ser copia auténtica i estar inscrit
en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el document nacional d’identitat
o el passaport del representant. En cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder
per compareixer o signar proposicions i el document nacional d’'identitat o el passaport es podra
acreditar mitjangant la inscripcié al registre Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seguent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o
al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, o si ho esta perd
les dades que hi figuren no sén vigents amb la Generalitat de Catalunya:

a. Enrelacié amb I'lmpost d’activitats econdomiques i d’acord amb el disposat en l'article
15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i altim rebut de I'impost,
acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la
matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de I'impost obligats a pagar-lo; o
bé declaracié responsable especificant el suposit legal d’exempcio i el document de
declaracio d’inici d’activitat en el cens d’obligats tributaris, en el cas de persones
fisiques o juridiques que es trobin en algun supdsit d’exempcio recollit en el Text Refds
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

b.  En relacié amb els certificats que s’indiquen a continuacio, la presentacio d'oferta a la
present licitacié implica l'autoritzaci6 a la Mesa de Contractacié i a I'Organ de
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Contractacio per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integracié i Col-laboracio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la documentacié justificativa
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social:

- Certificat positiu, emés per I'6rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu emés, per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat; Certificat positiu, emés per I'0rgan
competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions tributaries i la
inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(ii) el compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié del contracte,
cas que hagi recorregut a la integracio de la seva solvéncia amb mitjans externs, en els termes
previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacio dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula 8.1.2 del
Plec, que s’assignaran a I'obra complimentant els models de designacié corresponents per a
cada tecnics de I'annex 14.

(iv)

Aquestes designacions es realitzaran en els termes seguents:

a)

b)

Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulacido amb I'acreditacié de
la corresponent col-legiacid quan aquesta sigui obligatoria per a I'exercici de la seva
professio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que pertany, concretant també
el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal, temps complet, dedicacié parcial o
altre).

Acreditacid, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1.2, de
I'experieéncia minima d’actuacié en un projecte/ obra “Obra similar” a la de I'objecte de
la licitacid, segons la definici6 establerta en [I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

Quan l'experiéncia del Cap d’Obra hagi estat objecte de valoracio, caldra concretar i
acreditar les actuacions en les que ha intervingut la persona proposada i els imports de
les mateixes d’acord amb alld6 compromeés pel licitador en el sobre nim. 3 de la seva
oferta als efectes de valorar I'experiéncia d’aquest perfil técnic. L’acreditacié dels
treballs es realitzara en els termes indicats a la clausula 8.1.2 del Plec.

La manca d’acreditacio o l'acreditacié de l'experiéncia inferior a la declarada pel
licitador suposara una alteracié de la seva oferta valorada i en conseqiéncia es
considerara que el licitador ha retirat 'oferta.

Aixi mateix, es verificara que els técnics proposats compleixen el requisit de
compatibilitat previst en la clausula 8.1.2 del Plec. La manca de compliment d’aquest
requisit esdevé causa d’exclusié de I'oferta.

Designacié del técnic de recent titulacié proposat dins de I'Equip de redaccié de projecte, amb
nom i cognoms, NIF, titulacid, any d’obtenci6 de la mateixa, numero de col-legiat i 'empresa a
la que pertany, i % de responsabilitat, seguint el model de I’annex 14 corresponent. Aixi
mateix s’haura d’acreditar mitjancant certificat, la titulacié i any de la seva obtencid, aixi com la
col-legiacié corresponent.

Acreditacié del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels mitjans personals, en
els termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.

45



infraestructures.cat

(vi) La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de caracteristiques,
o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%,
d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser acreditada mitjangant la
documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:
a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Credit,
Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar

a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons 'aval tipus que figura a I'annex 15A d’aquest
Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que figura
a I’annex 15B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats

en l'apartat c).

¢) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i
Lleida d’acord amb el que disposa I'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a ’Annex Il i IV de 'esmentada norma.

En el cas d’'Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, se li
atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior a tres
dies naturals des de la data de comunicacié.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es
procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclds, en concepte de penalitat.
L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la corresponent factura,
s’haura de fer efectiu per I'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clausula 37.5 del
present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara a Infraestructures.cat per a fer
efectiva dita penalitzaci6, en primer lloc, contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat
requerida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, i, en cas contrari, mitjiangant compensacié
de crédits que pugues ostentar el licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la
mateixa documentacié al licitador seglient per I'ordre de classificacio de les ofertes.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta hagi acreditat documentalment els requeriments de
la clausula 10.10, 'Organ de Contractacié adjudicara el contracte o, en el seu cas, acordara la
declaraci6 de desert de la licitacio del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible .

L’adjudicacioé del contracte es produira dins els 5 dies habils seglients a la recepcié de la documentacio
i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre nium. 2, podent-se ampliar
dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no produir-se I'adjudicacioé en dit termini,
el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.

10.12.- Si com a conseqiiéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un altre
licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacioé prevista en
la clausula 10.10 d’aquest Plec.
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10.13.- En cas que en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit 'aportacioé de
garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per incompliment de les
obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara als licitadors un cop
perfeccionat el contracte.

10.14.- L’adjudicacio del contracte una vegada acordada sera notificada als licitadors presentats a la

licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER ANORMALMENT
BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a I'oferta amb més puntuacié (arrodonides les puntuacions a
dos decimals) segons I'establert en 'annex 13A d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacio.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en I'adjudicacio
s’atorgara aplicant els seguents criteris successius i que tenen caracter excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacio d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major percentatge
de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent com a referéncia
als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de
finalitzacié del termini de presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangcant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat atés
que només acrediten el compliment de 'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti cada
membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la UTE i
s’obtindra la mitjana aritmética.

- Ensegon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel licitador que
acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio de les ofertes, d’'un major
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al comput d’aquest
percentatge es tindra en compte:

=  Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el nombre de treballadors que
acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra mitjancant
sorteig, seguint les regles seguents:

= Sil'empat s’ha donat entre dues propostes s'utilitzara el sorteig public de loteria anomenat
“Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri posteriorment a I'acta de la
mesa que determini el manteniment de I'empat després d’haver aplicat els criteris de
desempat precedents. En la mateixa acta es concretara el dia del sorteig que servira de
referéncia.

= S'ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses empatades (per les
denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera lletra),
corresponent a la primera els niUmeros senars i a la segona els parells (incloent el zero). En
funcié de la qualitat, senar o parell, del numero que surti com a “reintegrament”, quedara
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automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié a favor d’'una o altra empresa
licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig establert
esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’un sistema de
sorteig similar.

La documentacio acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el moment en
que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim de 3 dies habils, a
comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes incurses en
presumpcio d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin presentat ofertes
pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de comerg, Unicament
es tindra en consideracid, aquella que fos més baixa economicament, amb independéncia de que es
presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb
les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal s’especifiquen
seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul del limit
de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a empreses d’'un
mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira sempre a
dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple, que els valors de
BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la mateixa manera, ho

esta BM quan intervé a la féormula de G.

11.2.1.- Obtenci6 de la baixa econdomica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i BO:i:

BOi =100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa
PC = Pressupost de licitacio

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZHBOi
BM = ——
n

Després es calcula la desviacio estandard (o)

_Zn (BOI-BM)”

n
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Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi—-BM|= 0O

El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacid, que defineix el limit de I'oferta anormalment
baixa es calcula segons el seglient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar el limit
inicial de la presumpcid de valors anormals:

Znsm
BR = =1

r

n

La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

- Sin’ és inferior a 5:

La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i <=10)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- La condici6 del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
-  BLIM=15,00
- BLIM=BM+oc
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- BLIM=BM+2
-  BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacié de la presumpcio de les ofertes anormalment baixes.

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdomica BOi compleixi la
condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracié subjectes a judici de valor més criteris
de valoraci6 objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi>PM
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PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de presumpta
desproporcid (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-se Unicament
I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 i

PM =
n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <=PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la formula
seguent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequencia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdmica ofertada
(BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMI

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

11.2.3.- Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant tramesa de
comunicacié i publicacié a la PSCP, la informacié i les justificacions que consideri oportunes en relacié
als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa
de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al licitador que I'hagi
presentada a fi que:
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a) Justifiqui la valoracioé de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld que es
refereixi als seglients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucio del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacid i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicid normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacid, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin alld disposat a l'article 201 de la
LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les
disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que I'oferta no va en detriment del compliment escrupolds dels
requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament tecnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que s’hagin
sol-licitat, la Mesa de Contractacio la valorara i proposara a 'Organ de Contractacié sobre I'apreciacio
o no del caracter anormalment baix de 'oferta als efectes de considerar-la o no en la classificacié com
a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que I'oferta és anormalment baixa per no complir
el licitador les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent
incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la LCSP,
I'Organ de Contractacié rebutjara la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacioé rebutjara
aquelles ofertes incurses en presumpcio d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades
des d’una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes regulat en
aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions respecte de la resta
d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L’oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar la Mesa
de Contractacid justificada la seva viabilitat d’acord amb la informaci6 i raonaments presentats pel
licitador, haura de presentar una garantia complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacié. Per tant, la
garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha
resultat la millor segons alld establert en la clausula 10.11, sera d’una quantia del 10% del preu
d’adjudicacio.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També podra desistir
del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una infraccié no esmenable de
les normes de preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO
Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali,

I'adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es
relaciona a continuacié. La remissi6 d’aquesta documentacioé es dura a terme mitjangant I'eina de Sobre
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Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacioé per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi
a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'adjudicatari, si
s’escau en cas de modificacio respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les condicions
d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta,
abans de formalitzar el contracte.

- Encas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol régim
juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per a la
formalitzacié del contracte, llur constitucidé en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada unica de la unié amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins
a la seva extincié i el NIF assignat a la unié.

- La polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil que cobreixi aquella responsabilitat en quée
pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte que en fase de redaccio de projecte no
podra ser inferior a 300.000 euros.

- En l'eventual supdsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals
previstos en la clausula 8.1.2 del present Plec, designats per I'’Adjudicatari amb caracter previ
a l'aprovacio de la classificacié de les ofertes, I'Adjudicatari podra proposar en aquest moment
la substitucié del/s técnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que

a) els nous técnics proposats compleixin els requisits establerts en la clausula 8.1.2 del
Plec, i a més,

b) en el supodsit que el/s técnic/s quina substitucid es proposar hagués estat objecte de
valoracié en el sobre num. 3, el/s nou/s técnic/s proposat/s haura de complir una
de les seguients condicions: (i) que el técnic proposat tingui un perfil d’experiéncia,
com a minim, igual a aquell compromeés pel licitador i valorat, o (ii) que el técnic
proposat tingui un perfil d’experiéncia inferior a la compromesa pel licitador i
valorada, pero tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la millor valorada.

En relacié a I’Autor/s del projecte que hagi/n dissenyat la proposta grafica només
s’acceptara el canvi sobrevingut quan concorrin causes alienes a I’Adjudicatari
degudament justificades.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi dels
técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, en cas contrari, es deixara
sense efecte I'adjudicacio del contracte amb les consequéncies previstes en la present clausula
i la seglent en relacio a I'exigéncia de I'import de 3% del pressupost de licitacio (IVA no inclos),
en concepte de penalitat.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari en
qualsevol dels seguients casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb I'antelacio suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan radjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions del
responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte amb una
antelacio de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte I'adjudicacio del
contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seglent licitador que hagi
presentat la seguent millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes,
previ compliment de les obligacions previstes a la clausula 10.10 del Plec. En cas que no existeix cap
oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova licitacio.
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13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb I'establert a I’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el contracte licitat
pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacié el contracte es formalitzara un
cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la notificacid de I'adjudicaci6 als
licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matéria de Contractacié que porti aparellada
la suspensi6 de la formalitzacié del contracte, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del
seguent en que I'adjudicatari rebi el requeriment per a la seva formalitzaci6.

En cas que d’acord amb I'establert a I’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el contracte licitat
no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, el contracte es formalitzara
dintre dels 15 dies habils seglients des que es remeti la notificacié de I'adjudicacio als licitadors.

La presentacio a la present licitacio comporta I'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules Administratives i de la
documentacio que lintegra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a iniciar-se
la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra sol-licitar
que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se
li exigira 'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclos) en concepte de penalitat, que es fara
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i sense perjudici d’incérrer en
causa de prohibicio de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a I’Apartat 10
del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la PSCP en un termini
no superior a 15 dies des de la formalitzacié del contracte; tanmateix es publicara al DOUE en un termini
no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte. L’anunci al DOUE haura de publicar-
se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament a I'anunci que es publiqui en la PSCP,
deixant constancia a I'expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit
anunci.

Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a I’Apartat
10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la PSCP en un termini
no superior a 15 dies des de la formalitzacié del contracte.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix, a la
Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de dades
o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de Dades Personals i garantia dels

53



infraestructures.cat

drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides
en el tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a conseqiéncia de
la gestid del procés de licitacio, adjudicacio i execucié del contracte, amb I'Gnica finalitat de complir les
obligacions legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacié.

Per la seva part, els licitadors i 'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjangant la
Declaracié Responsable que consta a I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matéria de proteccio de dades del RGPD i
LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones interessades / afectades
per a facilitar la referida informaci6 a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present
procediment.

- La presentacié de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza a
Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas que resulti
adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressid, oposicio i
limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccié de Dades d’Infraestructures.cat a la
seglent adreca electronica delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C.
dels Vergos, 36-42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i personal al
servei de '’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament o indirectament,
en el procediment de contractacio publica estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables
en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuacié
que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de
responsabilitat en els procediments contractuals.

15.2.- La presentacio de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacio publica d’acord amb els compromisos étics i d’integritat que
formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en I'ambit del contracte o de les prestacions a
licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacié publica
o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’'impedir,

restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia

fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).
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e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de possible conflicte
d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb parts
interessades en el projecte. Si durant I'execucidé del contracte es produis una situacié d’aquestes
caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) Amés, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o I'avaluacid del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacioé que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i la
normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o
administracions de referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que no
tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials
d’execucié del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de 'apartat 15.2.1 'Organ de Contractacié
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en coneixement de
I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels 6rgans de control i fiscalitzacié que siguin competents per raé de
la matéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres persones o
entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que aquesta
informacio hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a I'execucié del contracte en
el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no s’utilitzi per
a una finalitat diferent de I'elaboracié dels treballs encarregats.

Als efectes de I'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié Confidencial", en
especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio, ja sigui técnica, financera,
comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o
al Contractista en la presentacio de I'oferta i en I'execucio del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus
de suport (paper, informatic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi
Infraestructures.cat i qualsevol altra documentacio, dada o material de recolzament derivada d’aquests
treballs, aixi com la informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés
durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat amb
Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o facilitar 'accés a
cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat
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0 que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’'Informacié Confidencial en el sentit estipulat en
aquest pacte. Els licitadors i el Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han
de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva participacio
en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la
naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de confidencialitat adquirit
per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma
directa en I'execucio del contracte licitat subscrigui un document o un compromis de total
confidencialitat en les termes estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels
resultats obtinguts en I'execuci6 del present contracte licitat.

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucioé del
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del
present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada extingida la
relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma i els motius de la
finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi obtingut
durant la licitaci6 o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat
en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets de
propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el Contractista
haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i exprés d’
Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del mén,
obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés durant I'execucié
del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present clausula per un termini de
5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent indemnitzacié pels
danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes
per impedir que els licitadors o el Contractista incompleixin o continui incomplint la present clausula. A
dit efecte els licitadors i el Contractista accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat
exigida en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment
de les obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissié indeguda dels licitadors o el Contractista.
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b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacié i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a allo previst
ala seccid 1a —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert
a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de
la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica,
al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30
d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicacié en
I'execucio de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte te consideracié de contracte privat. En
consequencia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret privat i d’acord amb
l'article 319 de la LCSP, es regiran per ['article 201 d’obligacions en materia mediambiental, social o
laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles 203 a 205 sobre suposits de
modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i subcontractacio, I'article 198.4 sobre
condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment del contracte, I'article 243 sobre recepcio i
termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucioé del contracte
per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi com la causa de
resolucié del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del
Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions
establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials d’aplicacié d’acord amb I'article 211 i) de la
LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot allb en qué no quedin regulades per la
legislacio civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucioé de contractes del
sector public i 'execucié d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la licitacio, el
valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els actes que es dictin en el present
procediment de licitacio, aixi com les modificacions basades en l'incompliment d’allo establert als
articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacid, atés que el contracte no reuneix els requisits de l'article 44.1 de la LCSP als efectes
d’interposicié de recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que
disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions
Publiques davant de la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i
Transicié Ecologica, al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per I'article 44.6 de
la LCSP.
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18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’'acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es podra interposar recurs
especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacid i els documents contractuals
que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre 'adjudicacio, determinin la impossibilitat de continuar
el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legitims. En
tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies anteriors en els actes de la Mesa
o Organ de Contractacié pels que s’acordi 'admissié o inadmissié de licitadors, o 'admissié o
exclusié d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes
com a conseqiiéncia de I'aplicacié de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacio contractual si el recurrent, amb caracter previ a la seva
interposicio hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels suposits de nul-litat de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat podran
ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i sense perjudici
de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats en el suposit de recérrer
I'acte d’adjudicacid.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos
legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de
manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions recurribles
es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucié del contracte
s’incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors que participin
en la realitzacié de la prestaci6. En tot cas s’entendra legitimada [I'organitzaci6 empresarial
representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar, amb
caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb l'article 50 de la LCSP —o
en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix I'article 16.4 de
la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, en
el registre de I'drgan de contractacid o davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public,
préviament o alternativament, a la interposicié del recurs contencidés administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel
que disposen els articles 44 i seglents de la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es
regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public i s’aprova la seva organitzacié i el seu
funcionament.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf anterior,
hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el registre
del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.
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18.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els
mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud d’adopcié de
mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per I'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs, aquesta
s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la recepcié de la
notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota 'advertiment de qué si no s’esmenés es tindra per
desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de manifest,
sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils segients als de la
recepcio de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en cap cas el termini per a la
interposicio del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de Contractes
del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta d’interessats, conferint-
los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran de presentar en el registre
d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix termini sobre les mesures cautelars si
s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicio, o si s’hagués produit 'acumulacié, cas que aquesta
sollicitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat
després de la interposicio de la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public les resoldra en els termes exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra sobre
el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP, entenent-se vigent
aquesta fins que no es dicti la resolucio expressa acordant el seu aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la seva
formulacid, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra el
recurs en el termini dels 5 dies habils seguents, notificant la resolucié a tots els interessats.

Si la resoluci6 del recurs acordés 'adjudicacié del contracte a un altre licitador, es concedira a aquest
un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la clausula 10.10 del
present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seguient al d’interposicié del recurs sense que
hagi estat notificada la resolucié, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte d’interposar el
recurs contenciés-administratiu a que es refereix 'apartat segient.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicid del recurs contencids

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccio
contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor
estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, les persones legitimades per a interposar Recurs
Especial en Materia de Contractacié, d’acord amb I'apartat precedent, podran sol-licitar I'adopci6 de
mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert
en l'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol'licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en matéria de
contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils seglents a la
presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin. Si la sol-licitud fos prévia a la interposicié del Recurs
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Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el Tribunal acumulara en el recurs
la peticid de mesures cautelars.

19.4.- La resolucio que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié de caucio
o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopcié d’acord amb
allo previst a larticle 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures cautelars produiran
efectes un cop constituides la garantia o la caucié.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas al
termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del recurs

especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert per la seva
interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c¢) de la LCSP I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el competent
per al coneixement i resolucio de les quiestions que es suscitin en relacio a la preparacid, adjudicacié i
modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es basi en I'incompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificacié hagués hagut de ser
objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta licitacio, aixi com dels recursos que
s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'0rgan competent per a resoldre recursos especials
en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacid, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacié als efectes i extincié del contracte
objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades, d’acord amb alld
previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia
dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui
correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del contracte, es
resoldra, amb I'excepcid que s’estableix més endavant, i respecte matéries en que no sigui competent
I'ordre jurisdiccional contencidos-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de
desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resoluci6 d'aquest tipus de controversies, les parts se sotmetran a I'arbitratge institucional del
Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacié de I'Arbitre o Arbitres i 'administracio
de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de l'acceptacié de

I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmes a 'esmentada Llei o posterior
que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.
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Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i Lletrats,
encara que la intervencioé d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que
determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de racionalitat dels
respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controversies entre les parts que es refereixin a la
resolucié del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de l'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligaci6 d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un termini maxim
de 60 dies des de I'acceptaciod de l'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legaci6 de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa
o entitat, i hagin aquestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals, judicials o contenciés de qualsevol
indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests
casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribucié no
origina cap dret de retencio sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A LA REDACCIO DEL PROJECTE
BASIC | EL PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR EXECUCIO D’OBRA | L’EVENTUAL
REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Les condicions especials i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment per part de
Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec,
d’acord amb l'article 76 de la LCSP, suposara que, en l'eventual suposit de necessitat de canvi
sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1.2 proposats pel
Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat
requerira la substitucid del mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que
s’haguessin valorat en I'oferta del Contractista o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els
criteris de valoracio, I'oferta del Contractista es mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en
qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dita clausula 8.1.2. El seu incompliment pot donar lloc
a l'aplicacio de penalitzacions o la resolucié contractual.

23.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL CONTRACTE.
REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO DE PREUS.

23.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

23.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat, tenint en compte la modalitat de preu
tancat o “claus en ma” del preu d’execucié d’obra de I'edificacié (fonamentaci6 inclosa), i en els preus
unitaris que lintegren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sin6
merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a mutues del personal assignat
per I'Adjudicatari a la 'execucié del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de I'I'VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Assegurances de tota mena.
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- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions tecniques per a la redaccié del projecte, aixi com el programa informatic TCQ
2000 del qual, la Direccié d’obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i aprenentatge
al seu carrec.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant en
hores extraordinaries com en dies festius.

- Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat refacturara
al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses
en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec.

Les despeses especifiques per a la Redaccido del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats seguents:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.

- Les despeses pel compliment de ’Assegurament de la Qualitat del Projecte.

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions corresponents
a la certificacié energética en la fase de redaccid6 de projecte, honoraris diversos de

I’Adjudicatari, etc.

- La col-laboraci6 i assisténcia técnica a la tramitacié i gestié de les llicencies i permisos
necessaris per a la posterior execucié de I'obra.

- Les despeses d’elaboracié de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinacié en matéria de seguretat
i salut durant I'elaboracié del projecte.

- Costos derivats de la supervisi6 i verificacioé de I'Estudi de Seguretat i Salut per un organisme
o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si I'objecte del contracte ho
requeris.

- Permisos i llicéncies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques per a I'execucié de les obres:

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i liquidacio
de 'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o drgan del sector
public competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un diari de gran circulacio
lanunci sobre linici i finalitzacid de les obres, d’acord amb els criteris establerts per
Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacid a la ciutadania derivades
d’'incidencies en l'obra que l'afectés en el cas que Infraestructures.cat o el Departament
competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres mesures d’informacié a la ciutadania i a les
persones usuaries que es puguin concretar en les condicions d’execucié del contracte.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les
obres, a excepcit feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservaci6 de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.
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- Despeses dinstal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucié, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 'acabament de
I'obra.

- Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

- Conservaci¢ i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament, col-locacié i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d’inici i final de I'obra; la guarda de 'obrai la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial
atencié6 al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de 'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua,
gas, telefon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i
a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacid de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redaccid i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes eléctrics,
dels projectes de recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d’altres documents de
caracter técnic vinculats a I'execucioé de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, etc.).
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Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa
de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
sempre que aquests majors costos siguin consequéncia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d’allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.

Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i perdues, etc.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els termes que
resulten de la clausula 30.6 del Plec.

Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat refacturara
al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses
en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

23.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

En relacio a I'execuci6 de les obres:

a)

En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el seu
periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacié de Seguretat
i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs es duran a terme
sota la direcci6 d’Infraestructures.cat i seran executats directament per personal
d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacié de serveis a tercers. Infraestructures.cat
facturara al Contractista I'import corresponent a les factures acreditatives dels treballs
realitzats.

Les despeses derivades de la sollicitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alloé previst a les clausula 50, amb la
finalitat d’accelerar llur concessié.

El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucié dels
desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. Les despeses s’abonaran
contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas que I'execucié es realitzés
mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament a 'empresa que hagi realitzat els
treballs, que hauran d’estar visats per la Direccié d’Obra. L’import d’aquesta partida s’ajustara
al cost real d’execucio dels desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres.

Si I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el projecte esta
subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida a justificar
d’accio cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les despeses de caire cultural
relacionades amb l'obra, que s’abonaran contra aquesta partida d’acord als justificants visats
per la Direccié d’'Obra, prévia aprovacié del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als apartats
anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 37.5 del Plec.

23.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacid.

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS D’'OBRA
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23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats dobra del projecte i del Banc de Preus
d’Infraestructures.cat — Edificacid, que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el
contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si I’Apartat 21 del
quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisio de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allod establert en aquesta clausula, el
contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars del projecte executiu.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els preus
basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a efectes d’emprar-
los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa als preus basics i
rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’'emprara Unicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o resolucié de I'obra.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar alguna
unitat d’'obra no prevista en el projecte o en el Banc de Preus d’Infraestructures.cat — Edificacio, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de
la nova unitat d’obra, procedint de la seguent forma:

a) Les propostes d’execucié d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin entre
la Direccié6 Facultativa i el Contractista, se sotmetran a [l'aprovacié expressa
d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes, seran
les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
magquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball
previst en I'execucié de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la taula B
a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicio del preu contradictori de la unitat d’obra, que comprendra
amb descomposicié referida a la taula A, tots els preus de les unitats basiques que
comprengui 'esmentada unitat d’'obra, com a resultat de multiplicar els preus basics
pels rendiments corresponents.

¢c) Encas que en el projecte o en el Banc de Preus d’Infraestructures.cat - Edificacioé no existissin
els preus basics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas,
es fixaran aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest
suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o
proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que sigui possible. En cas
de discrepancies es recorrera a I'Arbitratge previst en la clausula 21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu
sobre l'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la diferéncia si
en resultés de la resolucio de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’'obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la present
clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta unitat, i
sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de I'import del contracte inicial.
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f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del contracte i
si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte estigues sotmés a
revisi6 de preus seran d’aplicacid a les revisions de preus que s’efectuin les mateixes
condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

La regulacié d’aquest apartat 23.2.2 no aplicara al preu d’execucié de I'edificacié (inclosa la
fonamentacid) atesa la seva modalitat “a tant algat o preu tancat”, llevat que concorri algun
suposit de modificacié contractual per causes no previstes d’acord amb allo previst en la
clausula 36 del Plec, i que no s’atribueixi a un error, defecte o omissié del projecte redactat pel
Contractista.

23.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre l'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacié definit en el projecte. En conseqiéncia, el preu ofert en el Quadre de preus
del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuacions incloses en aquesta
unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament, preus contradictoris o
modificacié del contracte/projecte.

23.3.- REVISIO DE PREUS

La present regulacié no aplicara al preu d’execucié de I’edificacié/ns (inclosa la fonamentacié),
atesa la seva modalitat “a tant algat o preu tancat”.

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a revisié de
preus d’acord amb I'article 103 i ss LCSP, procedira la revisié de preus convinguts per a I'execucio de
les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades expedides, s'hagi executat,
qualsevol que sigui l'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu inicial o pressupost de l'obra i hagi
transcorregut un any des de la formalitzacié del contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible
de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de I'obra ni 'obra executada durant el primer any
comptador des de la data de formalitzacié del contracte.

El coeficient resultant de l'aplicacio a la férmula polindmica que s’estableix dels indexs de preus
oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’obra del mes corresponent.

La valoracio de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els indexs
oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes corresponent.

La formula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisid de preus sera la Férmula prevista en
I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial Decret 1359/2011, de 7
d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta férmula sera el que s’indica en 'esmentada
disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié a les féormules polinomiques
esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a index de sortida el del
mes de I'adjudicacio de 'obra si aquesta es produeix en el termini dels tres mesos posteriors a la data
limit de presentacid de les ofertes, o el del mes en que finalitzi 'esmentat termini de tres mesos si
I'adjudicacio es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de Treballs o en
la revisié en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut en el contracte, es
distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al Contractista i les que no; en el
primer cas, els indexs de revisidé a aplicar a les unitats d'obra d’aquestes activitats seran els
corresponents al mes previst en el pla inicial o ultim revisat amb endarreriments no imputables al
Contractista i no al que resulti de I'execucio de 'activitat en el moment previst en el nou pla, no procedint
aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en qué realment
s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.
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Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

24 1.- El termini d’execucio del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva aprovacio, sera el
previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques o aquell ofertat pel Contractista si fos inferior. El
Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure
en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre
que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangcant ampliacié de termini d’execucié que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable
solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part del Contractista, Infraestructures.cat
procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des de la data de lliurament i
posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a I'6rgan competent de
I’Administracié de la Generalitat / sector public o del titular de I'objecte del contracte per a I'aprovacié
técnica del projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu trasllat. A continuacié I'Organ de Contractacié
d’Infraestructures.cat procedira a I'aprovacié del projecte.

24.2.- El termini d’execucié de les obres, tenint en compte I'execucié per Fases si aixi es preveu a
I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades en
forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini del projecte aprovat redactat pel
Contractista d’acord amb la seva oferta. El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els
terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a I'import
o percentatge d'obra executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra
en terminis fixos.

24 .3.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que tingués assenyalat
inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable solament a la
part d’obra afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gestio i seguiment i supervisié ordinaria del contracte
per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb larticle 62.2 de la LCSP, la Direccié Facultativa sera la
figura responsable del contracte amb les funcions de supervisar la seva execucio i adoptar les decisions
tecniques i dictar les instruccions en els seu ambit competencial necessaries per tal d’assegurar la
correcta execucié de la prestacio.

26.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIO DELS TREBALLS

26.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'execuci6 del contracte tot el personal técnics que hagi
ofert i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb alld disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulacié académica i professional necessaries per desenvolupar
els treballs. Aixi mateix haura de destinar el personal directiu, técnic, auxiliar i operari qualificat que
resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el Pla de Treballs. Aixi mateix,
designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que hauran de tenir
facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direccié Facultativa, havent sempre de donar
compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

26.2.- El representant del Contractista per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions que es
derivin dels contracte, i amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb poder suficient
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per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat per I'Adjudicatari a la
seva oferta.

26.3.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacio
jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa que tindra
en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucid, per causa justificada, de qualsevol
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al
Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respondra de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de la seva qualificacid i especialitzaci6.

Aixi mateix la Direcci6 Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio,
en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del Contractista o del
tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

Per la seva part Infraestructures.cat podra valorar lliurement la idoneitat de les persones per a dur a
terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol moment, exigir la seva substitucié
quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb satisfaccio les prestacions que son objecte
del contracte. El Contractista haura d’atendre aquesta exigéncia en el termini de les dues setmanes
seglents al requeriment d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a
Infraestructures.cat a imposar la penalitzacié prevista per aquesta causa en la clausula 39 o a resoldre
el contracte amb pérdua de la garantia definitiva.

26.4.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que d’acord
amb el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d’obres, llevat 'expressa
autoritzacié de la Direccio Facultativa.

26.5.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'is
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’'abocaments controlats i altres d’aplicacio,
el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries
per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri
professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacid.

26.6.- L'organitzacid dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors paisatgistics i
ecologics de I'entorn.

26.7.- El Contractista haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials necessaris
per a la correcta execucio del contracte.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracio de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucid del contracte. Aixi mateix, I'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols,
les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié
de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié tecnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de redactar,
almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i
salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i tota la resta de documents
relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucié segons les determinacions del
clausulat especific del Plec de prescripcions técniques particulars.
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En tot cas, I'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucid del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les empreses
contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar I'aranés d’acord amb la Llei
35/2010, d"1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia del Conselh Generau
d’Aran que la desenvolupi.

28.- SUBCONTRACTACIO

28.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb
tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio, i a la seva normativa de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
pel que fa a I'execuci6 dels treballs subcontractats i de la qualificacié i especialitzacié del personal dels
tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqiéncies derivades
del contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb
el Contractista a tots els efectes.

28.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucié la informacié seglient en relacio als
subcontractes que té intencié realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i humans
de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista tingués la classificacio
adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacio, i/o en el cas que la seva
solvéncia técnica i professional hagués quedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista,
la comunicacid d’aquestes circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar
aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una declaracio responsable
del subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensio de classificacid, i que no esta
inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar d’acord
amb l'article 71 de la LCSP, mitjangant declaraci6 responsable del subcontractista on es fara
constar també que compleix la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals i de llibertat
sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 'empresa
no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador de
Seguretat i Salut als efectes previstos en I'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscs Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats pel
Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat que podra donar-la o
denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals seglients a la recepcié de la notificacié de la
proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no
donar-se expressament durant I'esmentat termini, el Contractista restara obligat a mantenir la
subcontractacid inicial. A I'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la informacio precedent prevista
en el present apartat.

28.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensio

de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supodsits que determinen la
prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si
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Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en dits suposits el
Contractista haura de substituir-les.

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat d’acord amb
el contracte signat per ambdues entitats, inclds el compliment de les obligacions mediambientals,
socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la comunicacié
prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del Contractista.

39.5.- Previ a l'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar de
I'acceptacié expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en
donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira modificacions al Pla de
Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb I'expressa aprovacio del
Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer Contractista
i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als corresponents treballs.

28.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que participin
en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la segient (relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a unic responsable enfront Infraestructures.cat i la
Direcci6é Facultativa de la totalitat dels treballs.

- Organitzacio de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccid6 Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucio dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles interferéncies
entre ells.

28.7.- Sera una obligacio del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter previ
a l'inici de l'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment d’aquesta obligacié a
Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui exerceix la representacié de les
persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la legislacio laboral.

28.8.- El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en aquesta
informacio durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

28.9 La infraccido de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de l'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacié,
poden donar lloc a la imposicio a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins un 50% de I'import del
subcontracte.

28.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques critiques,
en el seu cas identificades en 'esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractacié i, per tant,
hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb els termes de l'article 215.2 e) de
la LCSP.

28.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
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D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes i les
empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més
desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en
que tinguin lloc I'acceptacio o verificacié de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que
el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament dels
bens o de la prestacio. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran acceptats els bens o
verificada la conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o subministradora
exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament de
les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu larticle 216.2 LCSP,
Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no es podra tornar fins que la
contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la resolucio judicial o arbitral ferma que
posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement
d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’acci6 dirigida a I'abonament de les factures pels
subcontractistes o subministradors.

El contractista haura d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de desembre.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el pagament per
part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d'acord amb I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, el valor estimat del contracte supera els 5.000.000 d’euros o si l'import de la
subcontractacio és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista principal el compromis a
realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié detallada
dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacid o subministrament relacionades amb el
termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el
justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article
216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 39.5.3 del Plec al Contractista quan,
mitjangant resolucio judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a
Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una
subcontractista o subministradora vinculada a I'execucio del contracte, i sempre que aquesta demora
en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals
assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucid de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre que es
compleixin les condicions previstes en larticle 215 de la LCSP. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa d’abonaments a compte que les
certificacions d’obra.

29.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

29.1.- El Contractista amb 50 treballadors o0 més estara obligat a complir el requisit de que almenys el
2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en l'article 42
del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text refos de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, en les condicions que
reglamentariament es determinin.
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29.2.- El contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat conforme
amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones i
homes.

29.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

29.4 - El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de caracter social
per part dels subcontractistes.

30.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

30.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en tot
moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal, laboral, de Seguretat
Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i
rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat d’Infraestructures.cat del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixo impliqui no obstant cap obligacié
per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per Infraestructures.cat,
tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a disposicio
d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals
obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou personal
que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la Seguretat Social,
mitjancant la presentaciéo del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors). Es designara al
Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona responsable de
vetllar pel compliment de 'obligacié del Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del
contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unid
Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la
LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions salarials
inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories professionals que
pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats previstes
per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la clausula 39.5.1 del Plec. A aquest
efecte, el Contractista haura de remetre la justificacio de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a
Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

30.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per ra6 de
la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la subcontractacio
de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

30.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra o a
terceres persones com a consequéncia de la realitzacid dels treballs contractats, sense perjudici de les
demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

30.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccié als reglaments de seguretat
en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

30.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacio del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’'s afectats pel desenvolupament del contracte.
Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié a la zona de les
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obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direccié
d'Execucio.

Si com a consequeéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin aturades o
suspeses per 'aplicacio de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense
perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

30.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que informi
sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 23.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor de 'obra
que li sigui d’aplicacio. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta de senyalitzacio de
les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en el projecte que haura de ser
validada per Infraestructures.cat.

31.- RISC | VENTURA DEL CONTRACTISTA

31.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

31.2.- El Contractista com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a mantenir
en vigor la polissa de Responsabilitat Civil de I'activitat aportada, que cobreixi aquella responsabilitat
en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar anualment el seu
manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccid del projecte basic i executiu, i
dels eventuals projectes modificats, el Contractista respondra per defectes o errors dels treballs.

31.3.1.- En consequéncia el Contractista respondra al seu carrec de la qualitat técnica dels treballs i
dels defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, Infraestructures.cat li
atorgara,

- respecte de la prestacié corresponent a la Redaccio del projecte basic i executiu un termini no
superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiencies. Si transcorregut dit
termini les deficiencies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucié del contracte o per concedir un nou termini
d’esmena al Contractista.

En el supdsit de procedir a la resolucié del contracte, s'incautara la garantia definitiva i el
Contractista incorrera en I'obligacid6 d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de I'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat, IVA
exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiencies, aquest no sera superior a un mes
improrrogable, incorrent a més el Contractista en una penalitzacié del 25% de l'import del
contracte de la prestacio d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si el Contractista en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzacié igual a la meitat del
preu del contracte corresponent a la prestacio de redaccié del projecte basic i executiu amb la
pérdua de la garantia definitiva.
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Quan concedit el nou termini per a esmenar el Contractista incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i el Contractista estara obligat a abonar
a Infraestructures.cat una indemnitzacio igual I'import del contracte corresponent a la prestacio
de redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclds, amb la pérdua de la garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccié de projecte modificat, un termini per a esmenar els errors
i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiéncies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat
podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la resolucié de I'encarrec de
Redaccio del projecte modificat o concedir un nou termini d’'esmena al Contractista.

Si es resolgués I'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o concedit un
nou termini per a esmenar les deficiéncies, el Contractista no les esmenes degudament,
Infraestructures.cat procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat,
amb l'obligacié del Contractista a abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual a
l'import de la prestacié de I'encarrec, IVA exclos, i amb la devolucié dels possibles pagaments
que per la redaccio del projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

31.3.2- En el suposit que les deficiéncies dels treballs es detectin amb el replanteig del projecte,
igualment el Contractista s'obliga a esmenar-les al seu carrec en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiencies no haguessin estat
corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els costos
corresponents al Contractista.

31.3.3.- El Contractista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucié de les obres.

31.3.4.- El Contractista respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant I'execucio o
explotacié de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de
tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, com a tercers, per
defectes o insuficiéncies técniques de l'objecte del contracte o per error materials, omissions i
infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables al
Contractista.

31.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa
és inexecutable per defectes i insuficiéncies del projecte imputables al Contractista, Infraestructures.cat
podra optar per requerir 'esmena del projecte al Contractista al seu carrec o encarregar la redaccié de
la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en aquest darrer cas Infraestructures.cat
repercutira al Contractista les despeses corresponents als honoraris de redaccié d'aquest nou encarrec
total o parcial.

31.3.6.- Si durant I'execuci6 de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta es
desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com a
consequéncia d’errors o omissions imputables al Contractista, Infraestructures.cat podra imposar a
aquest les indemnitzacions seglents en funcié del percentatge de desviacid, fins un maxim del 50%
del preu de la prestacio corresponent a la Redaccié de projecte basic i executiu:

- sila desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% del preu de
la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Si la desviacio fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Sila desviaci6 fos superior al 40% la indemnitzacio sera del 50% del preu de la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausula a carrec del Contractista podran fer-se efectives
per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import corresponent.
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Aquestes indemnitzacions no seran d’aplicacié de I’obra de [Iedificacié/ns (inclos Ila
fonamentacid) atés que el seu preu és “a tant algat o preu tancat” i, en conseqiiéncia, qualsevol
desviacié derivada d’errors o omissions del projecte del Contractista anira a carrec d’aquest
ultim.

31.4.- Respecte la responsabilitat del Contractista en I'execucié de les obres, aquestes s’executaran
quant al seu cost, terminis d’execuci6 i art de construccio, a risc i ventura del Contractista.

31.4.1 El risc i ventura només s’excepcionara en els seguents suposits de forga major, i sempre que no
existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

31.4.2.- La sola presentacio d’oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver complert
amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en quée han d’executar-se obres i tenir coneixement
de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els
documents lliurats en la licitacid, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta
com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqliéncia, que es responsabilitzara de
I'execucidé de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions
convingudes.

31.4.3.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol
dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions
a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant a Infraestructures.cat de tota
responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos de
les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

31.4.4.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en
el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislacié vigent.

31.4.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de la
seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacio dels danys causats, Infraestructures.cat podra prendre,
a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de
vigilancia.

31.4.6.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos
els mitjans precisos d’investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectaci6 a
allo indispensable i projectar i programar 'oportuna substitucié en el seu cas.

31.4.7.- Sil'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepci6 . Aixi
mateix, el Contractista respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis
o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les vigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la
construccid, comptats des de la data de recepcid de I'obra sense reserves o des de I'esmena
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d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

32.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranga de béns i de responsabilitat
civil amb les cobertures minimes i requisits previstes en 'annex 16A del Plec, que haura d’acreditar
amb caracter previ a I'inici de les obres de conformitat amb l'establert a la clausula 47 del Plec,
mitjancgant els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat,
que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 16B i 16C, sense perjudici del risc i
ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures minimes
establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar que el Contractista li exhibeixi la
documentacié corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les
polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a 'acabament de les obres -la data d’acabament
sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccio facultativa i durant el termini de garantia fins a
I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar I'import de
I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure directament I'oportu
contracte d’assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i esta facultada per
deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

33.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista d’acord amb el previst en la clausula 10.11 del
Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que
li pertoquin com a consequeéncia de la formalitzacio del contracte, sense distincio entre les obligacions
principals relacionades amb I'objecte del contracte i les accessories al mateix, i estara vigent fins a la fi
del periode de garantia.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 36, s’incrementés I'import de I'obra contractada
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequiéncia d’'una revisio del
preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al
Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio. En el cas que la garantia no es reposi en
els supodsits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successié del contractista d’acord amb el previst en la clausula
35, la garantia definitiva podra ser a criteri dInfraestructures.cat renovada o reemplagada per una nova
garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials caracteristiques del risc que
constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui
constituida la nova garantia.

33.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del contracte, de
la seva execuci6 o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas
podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidacid, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista,
inclosos els que com a conseqiéncia de I'esmentat incompliment podrien exigir-se a
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Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol altre organisme competent i, amb caracter general,
del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

33.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra procedir
liurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i disposar, en
consequencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la
lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, I'iinica obligacié de la qual sera la de reintegrar
en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

33.4.- La garantia del contracte sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi del periode
de garantia de l'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra i resta de
prestacions i lliurats tots els certificats i documentacié que siguin pertinents.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del

Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, durant el termini
de 15 anys previst per l'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcio de les obres.

34.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, sempre que
les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del
contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els requisits establerts en
l'article 214 de la LCSP, i de la cessid no resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat.

.Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. La sol-licitud
de cessid haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’'indicaran
els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacid, o hagi posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a
un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni,
en els termes previstos en la legislacioé concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb Infraestructures.cat i
acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, havent
d’estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no
incorri en cap causa de prohibicié per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que
no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessio a
dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present
Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan
Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos, transcorregut
el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacid, i amb independéncia a la cessio formalitzada mitjangant escriptura publica
entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzaci6 documental entre

Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les relacions amb el nou Contractista
77



infraestructures.cat

que requereixi la cessido del contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses les
caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari
quedara subrogat en la posicié del cedent des de la data en que es formalitzi la cessié en tots els drets
i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en la data que

Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a Infraestructures.cat la garantia
definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacio de la cessié del contracte.

35.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusido d’'empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o0 amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els drets i
obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissid, aportacioé o transmissié d’empreses o branques d’activitat de les
mateixes, el contracte continuara amb l'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié o que les diverses
societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la societat de la que provingui el
patrimoni, empreses 0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de
I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat, a la que
s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el contracte, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucioé per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissid6 o transmissié de branca d’activitat,
continuara I'execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent,
la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin
empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvencia o classificacié exigides, essent
d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

36.1.- Sense perjudici dels supdsits de successié en la persona Contractista, cessio del contracte,
revisio de preus (si fos d’aplicacié al contracte), i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només
podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i
les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

El regim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les diferents prestacions que
comprenen I'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte basic i executiu, (i) execucié de les
obres i, (iii) 'eventual redacci6é de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de preu
establerts en la present clausula es consideraran de forma independent per a cadascuna de les
prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures d’estabilitat
pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

36.2.- Llevat dels suposits del primer paragraf de I'anterior apartat, les modificacions del contracte no
previstes en aquest Plec, només podran produir-se quan la modificacié en qliestié compleixi els
seglents requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat segient d’aquesta
clausula.
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b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa

36.3.-

objectiva que la faci necessaria.

Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i quan es

compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els seguents:

a) Qu
els

an fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan es donin
seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb caracteristiques
técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc a
incompatibilitats o a dificultats técniques d'is o de manteniment que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés inconvenients significatius
o0 un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no excedeixi
ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat,
del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies sobrevingudes i que
fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del contracte, sempre i quan es
compleixin les tres condicions seguents:

Que la necessitat de la modificacié es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat no
hagués pogut preveure de forma diligent.

Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat,
del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar especialment la
necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure
al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte de

nat

uralesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una modificacioé

es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions seguents:

1a)

2a)

3a)

Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permeés la seleccié de candidats diferents als seleccionats
inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a 'acceptada inicialment o hagués atret a més
participants en el procediment de contractacié.

Que la modificaci6 alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista d’'una
manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan, com a
consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien unitats d’'obres noves
l'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte.

Que la modificacié amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es considerara
que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una alteracié en la quantia
del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per cent, IVA exclos, o bé que se
superi el llindar previst a I'article 20 de la LCSP per a considerar que es tracta d’'un contracte
subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran obligatories
pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteraci6é de la quantia que no excedeixi

del 20

% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacié suposi una supressio o

reduccié d’unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

79



infraestructures.cat

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat anterior, i
aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les circumstancies de
modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa de resolucié del contracte.

36.4. Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus que regeixen el contracte.

Si la modificacié implica I'execucié de noves prestacions o d’'una nova unitat d’obra no previstes en els
preus que regeixen el contracte, ni deduible d’aquest, el preus es fixaran contradictériament d’acord
amb allo especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

36.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execuci6 de I'obra es produeixi
exclusivament en el nimero d’unitats realment executades sobre les previstes en el projecte,
sempre que el global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu inicial
del contracte. Aquest excés d’amidaments sera recollit en la certificacié final de I'obra.

b) Lainclusié de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un increment global
del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del preu inicial.

c) Aixi mateix, atés que les obres de I'edifici/s tenen la modalitat de preu “a tant algat o preu
tancat”, tampoc tindra la consideracié de modificacio:

- qualsevol dels suposits a) i b) anteriors amb una despesa superior als percentatges
establerts.

- Qualsevol variacié del Projecte i/o obres que tingui causa en errors, defectes, omissions
del projecte redactat pel Contractista i/o de I'execucié de les obres, en quin suposit seran a
carrec del Contractista totes les esmenes necessaries per al correcte compliment del
contracte.

37.- FORMA DE PAGAMENT

37.1.- Forma de pagament de la Redaccid de projecte basic i executiu:

El Contractista, facturara els treballs en els seglents terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i algada del 20%
del preu d’aquesta prestacio.

- El darrer, per una quantitat fixa, total i algada del 80% del preu d’aquesta prestacid, una vegada
lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre del termini maxim de 3 mesos
des del seu lliurament, i posteriorment aprovat técnicament el projecte per el Departament
competent de la Generalitat dintre del termini maxim dels 3 mesos posteriors, i aprovat el projecte
per I'Organ de contractacio.

Cas que el Contractista hagi subcontractat a I’Autor/s del projecte, els pagaments es duran a termes
per Infraestructures.cat directament a I'’Autor/s del projecte per compte del Contractista.

37.2.- Forma de pagament de I'execucié de 'obra

Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Gltim dia d’aquest i
dintre dels tres dies naturals del mes segulent, a partir de la relacié valorada confeccionada per la
Direccié6 Facultativa. La certificaci6 no conformada no generara cap dret de cobrament front
d’Infraestructures.cat.
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37.3.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

El Contractista facturara la Redaccié d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat fixa,
total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El'segon, a I'aprovacio tecnica del projecte modificat per part del Departament competent de la
Generalitat i posteriorment per 'Organ de contractacio, pel 40% restant de la quantitat fixa,
total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

Cas que el Contractista hagi subcontractat a I’Autor/s del projecte modificat, els pagaments es duran a
termes per Infraestructures.cat directament a I'’Autor/s del projecte per compte del Contractista.

37.4.- El Contractista enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adregades al
destinatari que consta a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques. La data de la factura sera la de
I'dltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en la factura; si bé respecte les
factures de certificacions d’obra, abans del dia 10 del mes seglient al de la certificacio de les obres, el
Contractista enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que tindran la mateixa data que
la corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin d’emetre en
format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD GOV/151/2014,
d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electroniques de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les factures s’han de signar amb signatura avangada
basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt
a la carta d’adjudicacié del contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del
Departament d’Economia i Finances a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del
registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacié de les
factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracio de la Generalitat de
Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer constar en
les factures com a organ en materia de comptabilitat publica a la Intervencié General de la Generalitat
de Catalunya, i com a Organ de Contractacio al Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat.

37.5.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié de la
factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia d’'abonament de
les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el seguent dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 49.2, es considerara
com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia del mes
de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de les
factures com una demora en el pagament.

37.6.- La cessié de qualsevol certificacid conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat,
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la corresponent factura. Per a fer-
se efectiva la cessid de certificacions es requerira el pagament previ per part del Contractista de les
factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 23 d’aquest Plec.

37.7.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar i
aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracié Tributaria, cada
dotze mesos des de I'emissio de I'anterior Certificat.
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38.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

38.1.- Régim de suspensio de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu

La prestaci6 de Redaccio del projecte basic i executiu podra ser suspesa total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjangant la formalitzacié de les parts de la corresponent Acta
de suspensio.

Si la suspensio fos total i sempre i quan no fos imputable a I'’Adjudicatari, transcorregut un termini de
vuit mesos, I'’Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una indemnitzacioé en els
termes de la clausula 42.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta prestacié (no inclou la Direccid
d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que I'’Adjudicatari pugui reclamar cap altra
quantitat derivada de la suspensio del contracte.

38.2.- Régim de suspensio de I'execucié de I'obra

Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’una determinada part o del
conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensid i efectuant-se el corresponent reajustament
de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signara per Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié
Facultativa.

En el cas de suspensié dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio, llevat del cas en
qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total de les
obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacio econdomica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de
Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execucio
d’obra no tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacio, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir, per cada un
dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primes dies d’increment de termini), la
quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros, ni la
quantitat de (Pressupost d’Execuci6 per Contracte x 2% / termini contractual de I'obra) euros per cada
un dels mesos seguents i Unicament pels conceptes seguents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extincié o suspensié de contractes de treball que el Contractista
tingués concertats per a I'execucié del contracte al temps d’iniciar-se la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte
durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips sempre
que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats per a altres
fins diferents a I'execucio del contracte suspeés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a I'execucio
del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensio6 de 'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els corresponents a
la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista rebi
I'ordre de reprendre I'execucio.

Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret a la resolucio
del contracte i a una indemnitzacioé en els termes de la clausula 42.4 del Plec, de la que es deduiran,
per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut
per aplicacié d’alld establert a les Clausules 53.4 i 38.2 del present Plec en els mateixos periodes de
temps a que es refereix aquesta clausula.
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38.3.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret a la
resolucié del contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 42.4 del Plec, de la que es
deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 53.4 i 38.2 del present Plec en els mateixos periodes
de temps a que es refereix aquesta clausula.

38.4.- En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases, i la suspensié no afectés a totes les Fases, el calcul de les indemnitzacions
s’aplicara en relacié al termini d’execucié de I'obra de la/es Fase/s i el Pressupost d’execucié de I'obra
de la/es Fase/s afectadales.

39.- REGIM DE PENALITZACIONS

39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeixen els present
contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients
causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccio del projecte basic i executiu:

Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiéncies dels treballs.
Incompliment del termini de substitucio del personal de I'Equip redactor.

O O O O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de I'execucio d’obra:

Defecte de qualitat de I'obra executada.

Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.
Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.
Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa.

Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’'un incident o sinistre
imputable al Contractista.

O O O O O O

(@]

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.
o Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les

obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer comprén
I'import total de la prestacié a la qual correspon la penalitzacié, vigent a la data de proposicié de la
corresponent penalitzacié, que incloura els eventuals increments del preu inicial derivat de
modificacions contractuals, o encarrecs de redaccio de projecte modificat, tenint en compte que les
penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Redaccié del projecte basic i executiu i a
'execucid d’obra s’aplicaran sobre el preu del contracte de les respectives prestacions i les
penalitzacions per incompliment dels encarrecs de redaccié de projecte modificat s’aplicara sobre el
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preu de I'encarrec. Pel que fa a les penalitzacions per incompliment d’obligacions comuns a totes les
prestacions s’aplicara sobre el preu total contracte.

39.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

39.2.1.- Penalitzacio per Incompliment dels terminis parcials

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacié d’'una
penalitzacio de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte basic i
executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplert. Aquesta penalitzacié es deduira de la
corresponent factura.

39.2.2.- Penalitzacié per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu podra donar
lloc a I'aplicaci6 d’una penalitzacidé progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de la
manera seglent:

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2asetmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio del
projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3asetmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio del
projecte basic i executiu IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de Redaccio del
projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pérdua total de la garantia definitiva, i si
s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

39.2.3.- Penalitzacio per incompliment d’esmena d’errors i correccio de deficiéncies dels treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 31.3 del Plec, s’atorgui al Contractista un nou termini per a
esmenar les deficiéncies del treballs contractats de redaccié de projecte, s’aplicara al Contractista una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte basic
i executiu, IVA exclos.

39.2.4 .- Penalitzacio per incompliment del termini de substitucié del personal de 'Equip redactor

En cas que el Contractista no atengués I'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de personal de
'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a la peticio,
Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la
prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada setmana en qué es mantingui
aquesta situacio.

39.3. - Incompliments especifics en el desenvolupament de ’execucié d’obra:

39.3.1- Penalitzacié per defecte de gualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions
emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva demolicid.
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de
cada unitat d’obra parcialment mal executada.
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Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdomiques, no substitutives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’un
1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte per a I'execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié de
I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucié de l'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i fins a un 15%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost d’execucio de
I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del termini
d’execucié de 'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacio
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el
contracte i la normativa vigent aplicable.

39.3.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra aplicar
una penalitzacio fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es fara efectiva
en la certificacié mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del protocol
d’emergéncies, fora necessaria la realitzacidé de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no
previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

39.3.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total o del termini previst per cadascuna de
les Fases d’execucio si I'obra s’executés sota aquesta modalitat

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de I'obra
(detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la deducci6
mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié d’obra x 6%/ termini contractual de I'obra) euros, en
cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucid, més enlla dels 30 dies assenyalats, sens
perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest
endarreriment, no vinculada a les propies assisténcies a I'obra.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es dugui

a terme per Fases, la penalitzacié establerta en aquesta clausula s’aplicara en relacié al termini
d’execuci6 de I'obra de la Fase i el Pressupost d’execucioé de I'obra de la Fase.
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En cas de forca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

39.3.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment dels
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs
vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar la
penalitzacio i 'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de I'import de la certificacié del mes
en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de 'obra, incrementant
I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s’aplicara a la liquidacié de la
penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

39.3.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d’'Obra, el Cap de taller o el Cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccio
Facultativa de manera que la propia Direccio Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié Facultativa podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitzacié, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni
'incompliment de forma immediata. De no produir-se 'oportuna reparacio, Infraestructures.cat podra
aplicar la penalitzacié proposada per la Direccid Facultativa fins una quantia maxima, per cada
penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. En el
suposit que 'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat d’esmena
o reparacid, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacid mensual en curs a proposta de la
Direcci6 Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de substituir al
Delegat d’obra, al Cap de taller o al Cap d’Obra, segons correspongui.

39.3.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de
Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el Responsable de
Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacid o es produeixi un
incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra
proposar a Infraestructures.cat una penalitzacié econOmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, Infraestructures.cat ho comunicara al
Contractista per tal de que esmeni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i
Salut, fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificaci6 mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a
conseqiéncia un resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera
aplicable en la certificacié mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de substituir el
Delegat d’Obra, el Cap de Taller, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

39.3.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos
o llicéncies atorgades pels organismes competents.
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Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié6 d’'una quantia maxima de sis mil euros davant
incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat I'atorgament
d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a
les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de l'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié de
temps en excés sobre I'horari autoritzat.

39.3.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’'un incident
o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié de
temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqiéncia d’'un incident o
sinistre imputable al Contractista.

39.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

39.4.1.- Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccid

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar lloc a
'aplicacié d’una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de la manera
seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.

39.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

39.5.1- Penalitzacions per incompliment de condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials previstes en I’Apartat
19 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara lloc a la imposicio
al Contractista de les seguents penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec que tenen la
consideracio d’obligacié essencial del contracte i que han estat objecte de valoracié de I'oferta
del Contractista, en cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la
licitacio, no tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits
criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta del
Contractista no es mantingués com la millor valorada en la licitacid, en aquest suposit s’aplicara
una penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concdrrer més d’una substitucié on
el técnic substituit no mantingues les mateixes caracteristiques que el técnic valorat en I'oferta
aplicats els criteris de valoracié, o la puntuacioé obtinguda fes que I'oferta del Contractista no es
mantingués com a millor valorada, dit supdsit sera causa de resolucié del contracte. En
qualsevol cas la substitucié requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en
la clausula 8.1.2 del Plec.

Aquesta penalitzacié té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris de
valoracio.

- Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideracio d’obligacié essencial del
contracte, i que no han estat objecte de valoracié de I'oferta del Contractista, una eventual
substitucié dels mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la
clausula 8.1.2 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucié del contracte.
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- En relacié6 a l'incompliment de la resta de condicions especials d’execucid i obligacions
essencials del contracte, com a regla general s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del
contracte, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera d’'un
5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments reiterats
es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de ['Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici sigui a
meés causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacio essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera causa de
resolucié del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques,
podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per les practiques restrictives de
la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig.

39.5.2.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en el
contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacié del contracte, donara lloc a l'aplicacié del seglient régim i penalitzacions: 1% del
pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’'incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria estat
la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

39.5.3.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte, amb el
limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccié per part del
Contractista de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a
Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una
subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i que aquesta demora en el
pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides
per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la prestacio, s’imposaran, en tot cas, les
penalitats a la contractista, de les quals respondra la garantia definitiva, seguent: 100 euros per cada
dia de retard en el pagament de cada factura. Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre
persisteixi 'impagament.
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39.6.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 39.3.2, 39.3.5, 39.3.6 i 39.3.7 tingui
com a conseqiiencia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clausules
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats 39.3.5 i 39.3.6,
s’aplicaran de forma immediata.

39.7.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a limit
maxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.

39.8.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el mes en el
que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié d'abonament de la
penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la garantia constituida.

39.9.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sé6n independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com
a mitja propi personificat o per compte de tercers com a conseqiiéncia de I'actuacié penalitzada del
Contractista.

40.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

40.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista informara a
Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se perqué es dugui a terme
la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequeéncia del present contracte, i de conformitat amb el que en
aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, dins del
mes seglent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva recepcio, es
donara 'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de recepcid, moment a partir del qual comencgara
el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de 'obra,
les proves efectuades per la Direccioé Facultativa i la inspeccio directa de les obres executades.

40.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié s’aixecara una acta on es
faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb les obres executades
d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel
Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i
risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per
incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a data de conclusié de les
obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es faci carrec de les obres per a la
seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d’acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es troben
aptes per a la seva recepcid, es formalitzara I'Acta de recepcié corresponent. Es considerara com a
data de conclusio de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada
pel Contractista d’acord amb allo previst a la clausula 40.1 el termini emprat per aquest per a esmenar
els defectes observats.
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40.3.- Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels amidaments
definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions economiques i de pagament
previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres mesos.

40.4.- De 'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de quinze dies
a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi
oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l considerara
conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacié. Si el Contractista
hagués fet alguna observacié, Infraestructures.cat determinara si és atendible total o parcialment per a
I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinacié presa
a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de conflictes.

40.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara aquest fet
al Contractista i en el termini maxim d’un mes des de la finalitzacié de dit periode, si les obres es troben
en bon estat sense cap correccid o reparacio necessaria atribuible a la garantia de 'obra, previ informe
favorable de la Direccié Facultativa, s’aixecara Acta de Certificacio del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, I'obra no fos apta per a formalitzar I’Acta de la
fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies
s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per
a la seva execucié.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzaci6 i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i
risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es considerés que
les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia.

Amb la formalitzacié de I'’Acta de la fi periode de garantia es tindran per rebudes en la seva integritat la
resta de prestacions del contracte: la redaccié del projecte basic i executiu i en el seu cas, els projectes
modificats.

40.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor de les
despeses generades per I'explotacio de I'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista, imputables a
Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservacio i garantia del
Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per
aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcio i
liquidacié de 'obra.

40.7.- A la inspecci6 prévia i recepcio de I'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi assistira
un representant del Contractista amb plens poders, un representant d’Infraestructures.cat, un
representant de la Direccid Facultativa, i en cas que Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat, d’acord amb allo previst en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques, un representant
del departament, organisme o entitat del sector public de la Generalitat o tercer que hagi realitzat
I'encarrec. També podra assistir potestativament la Intervencié General a la inspeccio prévia i recepcio
de l'obra.

La recepcio de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb alld previst
en I'Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat el titular de les obres sera I’Administracié de la Generalitat de Catalunya o el seu sector
public que hagi encarregat I'actuacié..

40.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 40.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
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interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopcié de les
anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista del
compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present clausula, resultin
de la inspecci6 conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

40.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de 'obra que puguin ser executades per
fases i ser lliurades a I'Gis public.

Aixi mateix, en cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les
obres es dugui a terme per Fases a la finalitzacié d’aquestes es duran a terme recepcions parcials de
cadascuna de les Fases amb la seva posada en servei.

D’altra banda, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades s’acordi
I'ocupacié de les obres o la seva posada en servei per a I'Us public, ja sigui d’'una part o de la totalitat
de l'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en servei, aquesta
produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopci6 de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions que
resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caracter previ a
la recepcié parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicacié al regim especific del present apartat, les condicions de recepcié i liquidacié de les
obres previstes en aquesta clausula 40.

40.10.- La regulacié d’aquesta clausula 40 referent a la liquidacié econdmica d’amidaments definitius
de I'obra només sera d’aplicacio a la part de les obres d’urbanitzacioé i adequacions de preexisténcies,
en cas que s’haguessin previst aquestes obres en I'’Apartat 2 del quadre de caracteristiques. Les obres
de l'edifici/s no estaran sotmesos a liquidacié economica atés que tenen la modalitat de preu “a tant
algat o preu tancat”.

41.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques o aquell ofertat pel Contractista si fos més ampli, a comptar des de la recepcié de la
totalitat de les obres o en cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio
de les obres es dugui a terme per Fases, des de la recepcio parcial de cadascuna de les Fases. Durant
aquest termini, el Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota classe de correccions i
reparacions que Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin
totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucié. Sera a més responsable
de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a I'explotacié normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d’una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats treballs
en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris
de conservacio d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la Generalitat de Catalunya,
sector public o tercer titular de les obres. En el primer supdsit, si el Contractista no complis els terminis
i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, Infraestructures.cat o I'esmentat
Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia comunicacié per escrit al Contractista,
podran encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses.
En qualsevol cas, la responsabilitat i 'import dels treballs executats, directament pel Contractista, o pels
serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica
excepcié de l'import dels materials consumits per a I'explotacio, tals com els carburants i de les
reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys causats per tercers, sempre
que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests danys..

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinaci6 de Seguretat i

Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests necessaris durant el
periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant aquest periode.
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Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord amb alld
indicat a la clausula 23.1.2 del Plec.

42.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

42.1.- S6n causes de resolucié del contracte les seguents::

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincié de la
societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successioé d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no reunir
les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula 35, entenent-
se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front I’Administracié / sector public o tercer actuant, llevat que aquests ultims
o altra empresa o entitat del sector public de I'Administracio de la Generalitat de Catalunya es
subrogui en la posicio juridica d’'Infraestructures.cat..

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa
de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se executant la prestacié en
aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les circumstancies
previstes a la clausula 36 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes
en la clausula 36 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia
superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la
seva conformitat.

- L’abandonament de [I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i materials de
I'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en algun
dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’un incompliment
greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel Tribunal de Justicia
de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a larticle 258 del Tractat de
Funcionament de la Unié Europea (TFUE).- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no
concorri causa de resolucié imputable al Contractista.

42.2 .- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seglients
suposits:

- Ladeclaracio d’'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la declaracié
de concurs de creditors.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacié relacionada en I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques.

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista dels terminis parcials i el termini final de
la redaccié del projecte basic i executiu.

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de I'obra) mesos, o
I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs
s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen el contracte. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles que puguin
repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.- L’'incompliment de l'article 215
de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst en la clausula 28 del Plec, aixi com del
que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractaci6 en el Sector de la Construccié,
lincompliment de [l'obligaci6 de comprovar amb caracter previ a linici de [lactivitat
subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les empreses que
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subcontracti, 'incompliment per part de 'empresari de subcontractar I'execucié de la part de
'obra amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si s’escau, classificacié necessaria a
la que s’havia compromeés en la seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la previa conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri
la causa de resolucio tipificada en la clausula 39.5.3 del Plec.

- Lincompliment de 'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta en la Seguretat
Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- Manca de pagament durant I'execucio del contracte del salaris per part del Contractista als seus
treballadors assignats al contracte.

- L’incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions essencials del contracte
previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a clausula 22 del Plec, i en
qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i territorials aplicables
al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de pagament durant I'execucié del
contracte dels salaris per part del Contractista a 'esmentat personal (ii) al compliment de
compromis d’adscripcid dels mitjans personals quan concorrin les causes de resolucié
tipificades en la clausula 39.5.1 del Plec..

- Lincompliment dels criteris d’adjudicacioé del contracte quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 39.5.2 del Plec.

- Lano substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes seguents
a la peticio per part d’Infraestructures.cat.

- Lincompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant I'execucié del
contracte.

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relaci6 a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de les
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

- L’aplicacio de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan per
raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

42 .3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seglients suposits:

- La suspensié del comengcament del contracte, un cop formalitzat, per un termini superior a sis
mesos, per part d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total del contracte per un termini superior a vuit mesos en fase de redaccié del
projecte basic i executiu, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensio del comencament de les
obres, en ambdds casos, per termini superior a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.

- La suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- Lademora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, respecte del
termini previst en l'article 198.4 LCSP.

42.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes la
incautaci6 de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura dindemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacid6 en alld que excedeixi l'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des
de la resolucié del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucié.

La resolucio del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només s’acordara, amb
caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa contractista, llevat que
els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que procedeixi la subrogaci6 de
conformitat amb Il'article 130 LCSP i 'import dels salaris adeutats per el Contractista superi el 5% del
preu d’adjudicacioé del contracte en quin suposit la resolucié podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Aixi mateix, atés que I'eficacia de la contractacidé de I'execucio de les obres i I'eventual redaccié de
projectes modificats esta condicionada a les circumstancies previstes a I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, de donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, una vegada lliurat el projecte basic
i executiu per el Contractista, la contractacié de 'esmentat objecte contractual quedara sense efecte, i
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en consequéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte contractual corresponent a
I'execucioé d’obra i la eventual redaccié de projectes modificats, sense que I’Adjudicatari pugi reclamar
cap tipus d’indemnitzacio per aquest motiu que la prevista en 'esmentat a Apartat 1 del quadre de
caracteristiques en quant a aquesta prestacié. Per tant, en tant que no concorri la condicio eficacia de
I'execucioé de les obres, aquesta prestacid no sera considerada per al calcul de les imdemnitzacions
previstes en aquesta clausula.

Altrament, atés que l'eficacia de la contractacié de I'execucié de les obres esta condicionada a
I'obligacié del Contractista d’aportar la documentacio a que fa referéncia la clausula 48 del Plec amb
caracter previ a l'inici de les obres, 'incompliment de dita obligacié donara lloc a la resolucié automatica
de les prestacions d’execucié d’obra que inclou la eventual redaccié de projectes modificats, i que
suposara la resolucié del contracte amb la incautacié de la garantia definitiva del contracte, sense
perjudici del dret d’Infraestructures.cat a reclamar al Contractista indemnitzacié per els danys i
perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 'Administracié de Generalitat o tercers
com a consequéncia de la resolucio del contracte.

42.4 .- Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la clausula
42.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié deixada de
realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a instancia
del Contractista per les causes previstes en la clausula 42.3, tindra dret a la segiient indemnitzacié:

- Per causa de suspensio del comengament del contracte per un termini superior a sis mesos o
per interés public: 2%.

- Per la suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos o per interés public en
fase de redaccié del projecte basic i executiu:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de la prestacio: 3% del preu de la prestacid de projecte
basic i executiu, IVA exclos.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de la prestaci6: 6% del preu de la prestacié de
projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Enfase d’execucié d’obra tindra dret a la segiient indemnitzacio sobre el Pressupost d’Execucié
Material de I'obra, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

o Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del
comengament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interés public sense haver-se comengat les obres: 2%.

o Percausade suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucio
del contracte: 6%.

c) En ambdds suposits a) i b) s’incloura el 6% de I'import restant pendent
d’execucid, IVA exclos, dels eventuals encarrecs de redaccié de projectes
modificats formalitzats mitjangant la corresponent Addenda al contracte.

42.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucio del contracte tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié per mutu acord de les
parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacié de les obres realitzades
de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals penalitzacions i/o despeses
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derivades de la resolucié del contracte. Com a conseqliéncia d’aixd, es procedira a una liquidacié
sumaria de les obres executades per el Contractista amb les particularitats de les clausules seglients.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a adoptar les
mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei public
o la ruina del construit o fabricat.

42.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira els
efectes seguents:

a) Quan la resolucid tingui lloc en la fase de la prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu,
el Contractista lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolucid, el
qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les
despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que correspongui
aplicar. Com a consequiéncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis
realitzats per el Contractista

L’existéncia de questions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la liquidacié, no
podran ser motiu perquée I'Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la totalitat dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucié, qui des d’aquest moment podra continuar la redaccio
immediatament pel procediment que estimi més adient.

b) Quan la resolucio tingui lloc en fase d’execucié d’obres,

- es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i de tota
la informacioé recopilada en arxius fisics i informatics.

- Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les
rebaixes percentuals a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula 39.3.4 d’aquest
contracte i de les condicions de pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes
des de la notificacié de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni
la discrepancia sobre les causes de la resolucié ni 'oposicié a la resolucié acordada
per Infraestructures.cat, ni I'existéncia de qlestions economiques per resoldre ni la
manca de liquidacié de I'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en aquest
termini. Transcorregut 'esmentat termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient..

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars
instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas,
facultant a Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessié de les mateixes,
sempre que -en tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres. Aquesta
disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament
amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués
les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracié
contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recorrer al procediment arbitral previst
en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacié provisional del
preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin
definitivament les discrepancies.

- El Contractista lliurara a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redaccié de
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzats fins a la data de resolucio,
qui des d’aquest moment podra continuar la redaccié immediatament pel procediment
que estimi més adient. L’existéncia de gliestions econdmiques per resoldre, o la manca
d’acord en la liquidacié, no podran ser motiu per no lliurar tots els treballs realitzats.
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La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis
imputables al Contractista per la resolucio del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat
de reclamar al Contractista 'excés que eventualment no restés cobert per I'import d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions, reclamacions i recursos que
estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

42.7.- Laresolucio instada pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 42.3
sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar 'obra en
un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau, es realitzara conforme al que
esta disposat en la clausula 42.6. En cas de desacord en la valoracié de la liquidacié I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld disposat a la
clausula 21.1 del Plec.

42.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant 'abonament al Contractista de I'import dels treballs de redaccié del projecte
basic i executiu realitzats, i en el seu cas de I'obra executada si s’hagués iniciat i dels materials aplegats,
el valor residual de les instal-lacions que quedin en 'obra i, a més, una indemnitzacié consistent en:

Si la resolucio té lloc en fase de redaccio del projecte basic i executiu: una indemnitzacio per
tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu, IVA
exclos, de la prestacid de redaccié del projecte basic i executiu que resulti pels treballs
pendents d'execucié al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se comengat el contracte: 2%.
- Cas d’haver-se executat fins el 20% d’aquesta prestacio: 3%.
- Cas d’haver-se executat més del 20% d’aquesta prestacio: 6%.

- Silaresolucid té lloc en fase d’execucio d’obres, amb independéncia de la Fase en la que es
trobi I'execucio si d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les
obres es dugués a terme per Fases: una indemnitzacié calculada en el percentatge que s’indica
a continuacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat per I'obra , IVA exclos
(compreses totes fases d’execucid) que resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de
declarar la resolucié:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de 'obra: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra: 6%.

- En els dos darrers sup0osits s’incloura el 6% de I'import restant pendent d’execucid,
IVA exclos, dels eventuals encarrecs de redaccié de projectes modificats formalitzats
mitjancant la corresponent Addenda al contracte.

La partida destinada a la eventual redaccié de projectes modificats no donara dret a cap
indemnitzacio.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules 53.4 i 38 del
Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacid, I'ordre jurisdiccional civil sera el
competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld que disposa la clausula 21.1 del Plec.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucio unilateral del contracte per part d’'Infraestructures.cat, haura
de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resolucid,
llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolucid.

42.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucio del contracte respecte
de les previstes en aquest Plec.

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE
BASIC | EXECUTIU, | L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS
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43.- PROJECTE

43.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra contractat
i executat pel mateix d’acord amb les condicions del contractuals.

43.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols
detallats d’execucié que la Direccié Facultativa, estimi convenients, justificant adequadament les
disposicions i dimensions que figurin en aquests a raé dels planols del Projecte Executiu, els resultats
dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i els
reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direccié Facultativa, a la
data programada per a I'execucié de la part d’'obra a qué es refereix i hauran d’ésser aprovats per la
Direcci6 Facultativa.

43.3.- En concordanga amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del reconeixement
suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessaries, aixi com el
seu compromis i deure d’estudiar amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, per a
I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la Direccié Facultativa ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions
d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin
les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio de riscos laborals i en I'Estudi
de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de
Seguretat i Salut.

43.4 .- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula 36 d’aquest Plec, a la
Direccio Facultativa, que 'elevara amb la seva conformitat a Infraestructures.cat per a 'adopcié de
'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacio
sobre el Pla de Treballs.

43.5.- Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el Contractista haura d’assenyalar el
termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla de Treballs.
La manca de contestacié dins de 'esmentat termini, s’entendra en tot cas com a denegacio de la peticio
formulada.

43.6.- Per a la redaccié del Projecte executiu, els preus del projecte es configuraran a partir dels preus
d’execucié de material del Banc de Preus d’Infraestructures.cat — Edificaci6 que sén part de la
documentacié facilitada als licitadors prevista en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques.

En el seu cas per la configuracié d’aquells preus unitaris d’'obra que no estiguin relacionats dins
'esmentat Banc de Preus, i que precisin la seva incorporacié durant la redaccié del projecte executiu,
aquests es fixaran contradictoriament, d’acord amb el procediment previst en la clausula 23.2.2 del
Plec, amb l'aprovacio prévia d’Infraestructures.cat. En aquest suposit, els preus i els rendiments
contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes
en l'esmentat Banc de preus d’Infraestructures.cat — Edificacio, sempre que sigui possible. La
incorporacio d’aquests nous preus no comportaran en cap cas l'alteracié a I'al¢a del preu “a
tant alcat o preu tancat” de les obres de Construccié de I’edifici/s (fonamentacions incloses)
ofertat pel Contractista.
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44.- AUTORIA DEL PROJECTE

44 1.- La responsabilitat professional facultativa de I’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el seu
cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per el Contractista com Autor/s redactor/s.

44.2 - Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Contractista a la redaccié del Projecte, i a les
col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el Projectista, es
tindra en compte tot alld enunciat en aquesta quiestid en el Plec de Prescripcions per a la redacci6 de
Projectes Executius d’edificacio.

44.3.- En el suposit que l'objecte del contracte requeris la disposicié i proposicid d'un técnic
responsable/coordinador en matéria de sequretat i salut, la responsabilitat professional facultativa de
I’Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada per el Contractista, que
podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

44 .4 - Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions, quan aquest
s’haguessin requerit a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques per a la redaccié del projecte basic
i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb aquestes
arees juntament amb 'Autor/s del projecte.

45.- REVISIO, APROVACIO | REPLANTEIG DEL PROJECTE

45.1.- Una vegada lliurats els treballs del projecte basic i executiu a la seva finalitzacié per part del
Contractista, Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar
des de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisié es detectessin errors, insuficieéncies técniques o omissions en els treballs
lliurats o referéncies a preus inadequats en el projecte, Infraestructures.cat requerira a I’Adjudicatari la
seva esmena en els termes i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el régim
de responsabilitats previstes en dita clausula.

45.2.- Una vegada revisats els treballs per part d’Infraestructures.cat es donara trasllat dels mateixos a
I’érgan competent de ’Administracio de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte
per a la seva aprovacio técnica que tindra lloc en un termini maxim de fins a 3 mesos posteriors al seu
trasllat. A continuacié I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat procedira a I'aprovacié del projecte
d’acord amb l'article 234.3 LCSP.

Durant aquest tramit el Contractista haura d’esmenar els eventual errors, insuficieéncies técniques o
omissions que detectés per I'0rgan competent que I'ha d’aprovar, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en la citada clausula 31 del Plec.

Posteriorment 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat procedira a 'aprovacié del projecte i al seu
replanteig amb caracter previ a I'inici de les obres.

Si derivat de la revisio del projecte i replanteig del mateix, Infraestructures.cat o el Contractista no es
posessin d’acord sobre els preus del projecte, el Contractista restara exonerat d’executar les obres,
sense cap altra dret a cobrar el pagament dels treballs de redaccié del projecte basic i executiu.

45.3.- Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacio per part del contractista, Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i I'elevara a
I'érgan competent de I’Administracio de la Generalitat /sector public o del titular de I'objecte del contracte
per a la seva revisi6 i aprovacio posterior.

Si durant aquests tramits de revisio es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira al Contractista la seva esmena en els termes i condicions
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previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacio el régim de responsabilitats previstes en dita
clausula.

46.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL [ INDUSTRIAL

46.1.- El Contractista garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els
planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant, genéricament
anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de |'objecte d’aquest
contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix que ostenta tots els drets
d’explotacié en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya
o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

46.2.- Els Materials realitzats per el Contractista en desenvolupament de I'objecte del contracte, seran
propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

46.3.- El Contractista cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular
de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de
tercer, amb facultat de cessié a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin dels Materials, en
particular, els de reproduccio, de distribucio, de comunicacio publica (inclosa la posada a disposicio
interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacio, la modificacié i, en el seu cas, la traduccio), per a
totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu: I'execucié de I'Estudi, la realitzacio de
productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter promocional o publicitari), per un ambit territorial
mundial i per tota la duracié legal dels drets prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat
Intel-lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

46.4.- Aixi mateix, el Contractista cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya
o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets de propietat industrial que puguin
incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells
elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié per la via de la propietat industrial. A titol
enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms comercials,
els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials.

46.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclds després de la finalitzacié d’aquest contracte) la
correcta inscripcié en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que pel present es
cedeixen, el Contractista es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya
o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat.

46.6.- El Contractista no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap dels
Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia autoritzacio
expressa, atorgada per escrit d’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el titular de 'objecte
del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.
Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona
juridica o en un col-lectiu.

46.7.- El Contractista no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que el
Contractista vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials, s’haura de
comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’'obtenir d’aquesta, en els casos en que correspongui,
la previa autoritzacio expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions s’estenen a tots els membres
del Contractista quan aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

46.8.- La remuneraci6 de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i queda
inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.
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VIl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES

47.- DOCUMENTACIO A APORTAR PEL CONTRACTISTA AMB CARACTER PREVI A L'INICI DE

LES OBRES ESTABLERTA COM A CONDICIO D’EFICACIA DE LA PRESTACIO DEL CONTRACTE

CONSISTENT EN L’EXECUCIO D'OBRES

Sens perjudici del perfeccionament del contracte d’acord amb alld previst en la clausula 13 del Plec,
'eficacia del mateix pel que fa a I'execucié de I'obra resta supeditada al lliurament per part del
Contractista de la documentacio segient en la data que Infraestructures.cat assenyali, amb caracter
previ a l'inici de les obres i que haura de ser aprovada per Infraestructures.cat:

El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel
Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

Copia de la comunicacioé d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent amb el
segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistematica de control d’execucié de I'obra
que l'adjudicatari dura a terme durant I'execucioé d’aquesta, i que haura de contenir, com a
minim, les activitats de control recollides al projecte executiu o la memoria valorada objecte de
licitacio.

El Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel
Director d'Execucio designat per Infraestructures.cat.

Es presentara del diagrama de barres de la planificacié, de I'histograma de previsié mensual
de certificacions en percentatges i del fus de previsi6 de certificacions en percentatges,
elaborats amb el programa TCQ 2000. Aquest Pla reflectira la construccio de les
obres assegurant la seva execucio en els terminis totals i parcials i s’obtindra a partir d'una
xarxa de precedéncies que contemplara com a minim les obres elementals i les activitats que
la conformen.

L’'asseguranca de béns i [l'asseguranca de responsabilitat civii que acompleixin
satisfactoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a I’lannex 16A.

A les polisses d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i la
Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es fa lactuaci6 o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques de la licitacid. Infraestructures.cat comprovara els termes concrets
de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacié de les obres -la data
d’acabament de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccié Facultativa- i durant el
termini de garantia fins a 'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia. Per
tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié de les assegurances requerides,
I'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que
les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 16B i
16C. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar que l'adjudicatari li exhibeixi la
documentacié corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri copia
de les polisses.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable al Contractista en
qualsevol dels seglients casos:

a.

Quan el Contractista no hagi presentat els documents al responsable de la seva aprovacié amb
I'antelacio suficient a la data prevista per a l'inici d’obres.

Quan el Contractista no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions del
responsable de la seva aprovacio.
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L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte I'eficacia del
mateix pel que fa a I'execucié de I'obra i I'eventual redaccié de projectes modificats, i suposara la
resolucio del contracte amb la incautacié de la garantia definitiva del contracte, sense perjudici del dret
d’Infraestructures.cat a reclamar al Contractista indemnitzacié per els danys i perjudicis que es
poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a I'Administraci6 de Generalitat o tercers com a
consequéncia de la resolucié del contracte.

48.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte,
sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccio que pugui efectuar I'Administracié actuant o
qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels agents facultatius intervinents a I'obra.

49.- PERMISOS | LLICENCIES

49.1.- Amb I'antelacioé necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de Treballs,
el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi 'ocupacié, manteniment o reposicio de vies de
comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacié similar que comporti I'execucioé de I'obra i que
per llei hagi d’assumir el Contractista.

49.2 .- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
requereixi I'execucié de I'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els que es
refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur
concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié
referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacio de I'obra,
fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

49.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses

provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcié dels drets d’escomesa) necessaris
per a la obtencié de I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

50.- DIRECCIO FACULTATIVA

50.1.- La direcci6 i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat
exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, que sera alié¢ al Contractista.

La Direccié Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’'Obra (Arquitecte) i el Director de
I'execucio de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Tecnic); i les persones que amb ells col-laboren en funcions
concretes.

Entre les atribucions del Director d’'Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del Projecte i
I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissié d’ordres i la resolucio
de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de I'Acta de replanteig, la
certificacio, liquidacio i recepcié dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direccié i organitzacio de
I'execucio de les obres, la signatura de I'Acta de replanteig, el control i vigilancia del compliment del Pla
de Seguretat i del Pla d’assaigs, I'amidament i valoracidé de l'obra executada, I'assisténcia al
Contractista en qliestions diverses, la liquidacio i Certificat de Final d’Obra, etc.

50.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missio que li ha estat encomanada, la Direccio
Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. Qualsevol decisié
que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura de ser aprovada per
Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a Infraestructures.cat, per a la seva
aprovacio, pel Director de I'execuci6 de I'Obra, un cop hagin estat acordades amb el Director d’Obra.
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Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra sempre com
a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al Director
de I'execucio de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que li son propies i/o les transmetra, si
és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.

La Direccié Facultativa haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacio tingui caracter limitatiu,
les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids, aglomerats
asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigles i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucio.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la
Direccié Facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a
I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de formigo.

k) Acabat de tot tipus.

I) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

50.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d’'informacié relacionades amb
I'execucio de les obres.

50.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

50.5.- Les instruccions de la Direccié Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici dels
treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccié Facultativa seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de quedar
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions 0 manipulacions posteriors.
Infraestructures.cat, I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme competent tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental.

50.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra, aixi com
la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la Direcci6
d’execucié de I'Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon i (iii) 'empresa i el professional
que assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon.
Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas
els pertoquin segons la llei.

50.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de I'obra i al Director d’execucié de l'obra de conformitat amb les
competéncies propies assignades per la Llei 38/1999, d'Ordenacié de I'edificacid, sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del
projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.
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51.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

51.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats,
en especial, aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials
prevista en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general, d’informacio, relacionades
amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions
per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat
i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret,
el Contractista subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir
el Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié Facultativa de
I'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia al
Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs determinats o de la totalitat de
'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut
dels treballadors.

51.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucio
de l'obra, de l'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de les possibles
incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran
I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

51.3.- Els intervinents en I'execucioé de I'obra, aixi com les persones u dérgans amb responsabilitats en
matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de
Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i d0rgans aixi com de la
Direccid Facultativa de I'Obra.

51.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i dels técnics dels 0rgans especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de I'Administracié Publica
competent.

51.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucio
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus subcontractistes.

51.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucid del Pla de Seguretat i Salut per aplicacié dels
preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de la mateixa
manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié valorada corresponent a aquest capitol haura
de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

51.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per 'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

51.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéencies propies assignades per la per
la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacié sens perjudici de la col-laboraci6 de tots el professionals per
vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per I'article
2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.
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52.- PLA DE TREBALLS

52.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb I'oferta del Contractista, a la
que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat el termini total d’execucio
del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient de I'obra”,
amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat d'obra, el
compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que es
descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

52.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs, seguint les
normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccié Facultativa i desenvolupant
el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

52.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 36, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacioé de I'obra, obtenint-se un
nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord a I'oferta del
Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del Quadre
de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucio de les obres objecte del contracte que
Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 36, el Contractista
vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En consequéncia,
el Contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les
modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a consequiéncia de 'actualitzacié del Pla de Treballs, i
aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequéncia de la modificacié, augment o
disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla de Treballs, i amb
aixo retardar la data final de les obres.

52.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos,
s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el Contractista, i un nou Pla
de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié de I'obra,
si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla
de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el
Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que
increment superi els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser
objecte de reclamacié. La quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir,
per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la
quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la clausula
38.2 del Plec.

52.5.- L’alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de

'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara 'aplicacio de les penalitzacions previstes
en la clausula 39.3.3 i 39.3.4 del Plec.
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52.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéencies del contracte.

53.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

53.1.- Infraestructures.cat i la Direccié6 Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del Contractista, el
qual haura de facilitar al maxim llur execucio, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el personal que
sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres
derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment
el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla d’Assegurament de de
la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
de I'obra” com a consequéncia del compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria
s’efectuara en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucid.

53.2.- El Contractista haura de facilitar 'accés a I'obra de la Direcci6 Facultativa, Infraestructures.cat i/o
I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de
I'obra.

53.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direccio
Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser repercutits
integrament al Contractista.

53.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
Infraestructures.cat i la Direccio Facultativa de 'Obra, el Contractista haura de dur a terme el control de
qualitat necessari sobre I'execuci6 de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el compliment de les
condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, i/o les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccid Facultativa de I'Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el
comportament adequat de l'obra. Dins d’aquestes actuacions s’incloura la complimentacié dels
documents de recepcié de materials i constancia de la bona execucié de 'obra (PPl i fitxes de recepcio
de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiéncia
que s’estableixi juntament amb la Direccié Facultativa de I'obra, abans de l'inici dels treballs. Aquestes
actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a
aquest control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat
per Infraestructures.cat.

53.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi
d’acord amb el Projecte d’obres redactat pel mateix, i d’acord amb alld establert amb la documentacio
facilitada en la licitacié d’acord amb la relacionada a I’apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi
com la documentacio6 integrant de 'oferta del Contractista i del contracte.

54.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

54.1.- El Contractista trametra a la Direccié Facultativa, un comunicat mensual de la tasca executada
en el mes i a I'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d’obra més
importants. La Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podran definir amb major detall el contingut
de I'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment (darrer dia de
la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seguent a la Direccioé Facultativa. Aixi mateix,
restara obligat a trametre, a la Direccidé Facultativa, la informaci6 dels resultats dels assaigs previs de
materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de 'obra, o en les dates que fixi la Direccio
Facultativa.
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Complementariament la Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

54.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats especials es
rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la seva tramesa seran
causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 39.3.2 del Plec.

54.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la
forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de I'inici de les obres aixi com la
definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Aixo Ultim, a més, haura d’ésser
degudament comprovat i avalat per la Direccié Facultativa, préviament a la seva ocultacié. A més, el
Contractista esta obligat a facilitar a la Direccid Facultativa qualsevol tipus d’informacié que li sigui
requerida, referent a I'execucio de les obres.

54 .4 - Infraestructures.cat no es fara responsable de 'abonament d’activitats o obres elementals per
les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del
Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el Contractista, comunicara amb suficient antelacio a
Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

54.5.- Abans dels tres dies segiients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a facilitar
al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el teléefon de
localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra.

55.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIO DE LES
OBRES

55.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a conseqiiéncia de
les obres, si bé, se’'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap
concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequeéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construccio
de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

55.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent ampliacié
del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb les disposicions
legals especials vigents sobre tals treballs.

55.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres, que
quedara en propietat d’'Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direcci6 Facultativa sigui necessari
per a 'obra.

56.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense 'aprovacio per escrit, expressa i concreta
d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en
les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 23.2.2.
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Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d’ésser visats diariament per la
Direccioé Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

57.- VALORACIO DE LES OBRES

57.1.- La Direccié Facultativa de I'obra, preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la
valoracié de les obres d’acord amb els criteris seglents:

- Les obres “atant algat o preu tancat” es valoraran d’acord amb alld establert en I'article
241.3 c¢) de la LCSP: en la mateixa proporcié que I'obra executada en el mes que
correspongui guardi relacié amb el total de la unitat o element d’obra de que es tracti.

- Les obres per amidament es valoraran mitjangant relacioé valorada en la que hi constin
els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de
les activitats i unitats d’obra. La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats
d’obra executades els preus unitaris del contracte.

El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen a la
clausula 2.4.

57.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada relacio
valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva disconformitat del qual
haura de donar trasllat a la Direccié Facultativa de 'obra. Aquesta, en un termini maxim de 4 dies habils
haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de disconformitat per tal que Infraestructures.cat,
en un termini maxim de 8 dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per
part del contractista, pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacio i relacio
valorada confeccionada per la Direccié Facultativa de I'obra, quin pagament tindra el caracter
d’abonament a compte del preu del contracte.

57.3.- La valoracié d’obres afegides o detretes consequéncia d’'una modificacié del contracte es
realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin en el
contracte arran de la modificacié contractual.

57.4.- No sera objecte de valoracio qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i Plec de
Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucio per part del Contractista.
Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte,
0 executés, sense prévia autoritzacid, obres no previstes en el Projecte -amb independéncia de la
facultat de la Direccié Facultativa de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat- no tindra dret a que se li aboni cap
quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

57.5.- Quan per causa de modificacid, suspensio o resolucié del contracte, el Contractista hagués

executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera
d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les obres

58.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucié de les obres sorgeixi la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar al Contractista la redaccié de dit projecte modificat quins
honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul prevista en I'annex 17 de “Calcul d’'Honoraris de
Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i el Contractista formalitzaran una Addenda al contracte amb I'esmentat
encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccioé del projecte modificat.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignant .......................o.. , DECLARA:

O Que les escriptures sol-licitades a I'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitacié per tal
d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que
tenen al seu poder

O Que la targeta del nimero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no han estat
modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada en cas que aquesta
hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitacié anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitacié amb motiu de la qual es va aportar la indicada

documentacié que ja tenen en el seu poder és: ......................

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per ’Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

El Banc.......ooovvvvivveeniininnnn, , i en el seu nom i representacio.......ccccccevvrerrernrnnnnnnn. , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de
..................... y D. e, @amb data................, NUMero......................... del seu protocol i que

afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de
......................................... en interes i benefici d”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la suma d'euros (3% del
pressupost de licitacié del contracte, IVA no inclos), a efectes de garantir I'exacte compliment per
I'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a consequéncia

de la participacio i possible adjudicacio, de la licitacio del

(o10] 01 (= (o (= TP PP T PP PP PT PP P
"

L'indicat aval es presta pel Banc ........ccccceeevvveieeennnnnn. amb expressa i formal rendncia dels beneficis

d'excussio, divisid, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacid, i a I'efecte declara

el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb

l'empresa.......cccccceeeeeeeeiiciiieeeeeeeee, fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que es

compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de Clausules que
regeix la licitacié, a pagar amb caracter incondicional al primer requeriment, dintre, com a maxim dels
vuit dies seglents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra
fiancada (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA no inclos) s'expressi al requeriment,
renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcid o reserva quant al lliurament de les
quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin
fonamentar-se i encara que es manifestés oposicid o reclamacio per part de .................. o de tercers,
qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili
@ , (o7= 14 1) L OO PUPUPPPRRPTR , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en aquest

ASSEGURA

concepte de prenedor de I'asseguranga, enfront d” INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)’ amb NIF A59377135, en endavant I'assegurat, fins a I'import
d’euros .......ccceee.e (3% del pressupost de licitacié del contracte, IVA no inclos)............... , a efectes de
garantir 'exacte compliment per 'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com
a consequéncia de la participacio en la licitacio i possible adjudicacié del contracte

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglients, no donara dret a 'assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar [l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segients a ser requerit, la suma o sumes que fins a
la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de cauci6 estara en vigor fins al termini de vigencia de I'oferta que, en relacio
amb la licitaci6 abans assenyalada, l'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de devolucié de la
garantia provisional previstes en el Plec de Clausules de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seguents rols:

Rols

Nom del Técnic

Responsable BIM del contracte

Responsable de I'espai de treball (CDE)

Responsable Disciplina 1

Responsable Disciplina n

Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, pero un técnic pot tenir assignat més d’un rol.

Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aguest contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestié del

model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

Lliurament d'informacio de qualitat
que faciliti:

- la comprensioé de la solucié per part
del gestor i del client final del projecte

- la seva comunicacio als futurs
usuaris.

1.1

Generar planols més coherents

1.2

Analitzar els punts critics (incidéncies) del
projecte

1.3

Millorar la integracié en I'entorn

1.4

Analitzar les visuals internes de la solucio

1.5

Analitzar el compliment de requeriments
espacials (programa funcional)

1.6

Identificar i ubicar elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. - Garantir la coordinacio entre disciplines del procés constructiu

Assegurar la compatibilitat entre les
solucions de diferents disciplines des
de les fases inicials del projecte

Coordinar la distribucié de tasques entre els

2.1 .
diversos responsables
50 Detectar els problemes potencials de forma
"~ | anticipada
23 Resolucié de problemes de coordinacio entre
’ disciplines, lots i/o oficis
2.4 |Planificacié detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tragabilitat de I'avang del projecte

Avaluar I'evolucié de la solucié en
base a informacié fiable i de qualitat,
registrant la presa de decisions.

3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte
3.2 | Avaluar la correcte definicio de la proposta
33 Analitzar les propostes de canvi, identificant

"~ | clarament la zona afectada
3.4 |Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,

relacionant-los entre si
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4.- Controlar I’estimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e e 4.1 !
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
4.3 | e
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestio de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |, e ir
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacié

certa | fiable adequada a les 59 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacio), presentant el model paramétric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accid”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les obres
objecte de la present licitacio), presentant el model paramétric final de I'obra acabada. Tanmateix, em
comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a l'apartat “C.Objectius, usos i propostes d’accio”:

Sl
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en 'annex A2-5 del manual
BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

112



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 4

MODEL ORIENTATIU DE PANELL PER PRESENTAR LA PROPOSTA GRAFICA | TECNICA

Proposta orientativa de distribucié grafica i escrita dins del panell (Anénima pel que fa a
I’Autoria de la proposta)

TITOL DEL PROJECTE | OBRA: CLAU:

PANELL 1

DOCUMENTACIO GRAFICA 2D

EMPLACAMENT PLANTES ALCATS
QUADRES SUPERFICIES SECCIONS
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TiTOL DEL PROJECTE | OBRA:
CLAU:

PANELL 2

DOCUMENTACIO GRAFICA 2D / 3D

IMATGES EXTERIORS / INTERIORS -  SOLUCIONS - RESUM DEL
CONSTRUCTIVES PRESSUPOST EN
INDUSTRIALITZADES PERCENTATGES PER
MODULARS CAPITOLS PRINCIPALS |

- ESQUEMES D’ACORD ALS IMPORTS

CONSTRUCTIUS DE DE LICITACIO

SISTEMES

-  SOSTENIBILITAT

Proposta orientativa de distribucié grafica i escrita dins del panell.
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA PER L’EXECUCIO DE LES OBRES | DEL BANC DE PREUS
D’EDIFICACIO D’INFRAESTRUCTURES.CAT

El/lLa Sr./Sra. .....ccoooeviviieieeeeeee assabentat de I'anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat
i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicacié de les obres de "...................... "
es compromet en nom (propi o de I'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecmo
als esmentats requisits i condicions d’acord amb l'oferta seglient:

a) Proposta econdmica de l'oferta per I'execucié de les obres:

Total valor de 1es Obres:.......ccccceeeiiiiiiiii e Euros, més la quantitat

(El preu ofert no podra superar el sumatori dels imports previstos als subapartats
2.2.1+2.2.2).

El total valor de les obres inclou els seguients conceptes:
a) Construcci6 de la totalitat de I'edifici/s, fonamentacions incloses.

b) Urbanitzacié i adequacions preexistencies, en cas que I’Apartat 2.2 del
quadre de caracteristiques prevegi la seva execucio.

El valor de les obres ofertat per als conceptes a) i b) és el resultant d’aplicar els
percentatges que s’indiquen per a cadascun en I’Apartat 2.2 del quadre de
caracteristiques.

El percentatge de baixa en tant per cent de baixa lineal Unica (amb aproximacio de 2
decimals) que representi I'oferta economica presentada sera la mateixa a aplicar
sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Banc de Preus
d’Infraestructures.cat - Edificacié que forma part de la documentacié facilitada als
licitadors d’acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques i que aplicara en
el desenvolupament pressupostari del projecte executiu i de I'execucié de les
obres en els termes i condicions del Plec.

Cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, I'execucié de les
obres es dugui a terme per Fases, es considerara que el valor total de I'oferta incloura
totes les Fases i respecte a cada Fase d’execucié aquesta tindra el percentatge
assignat en I’Apartat 2.2. del Quadre de Caracteristiques

b) Termini d’execucio de les obres: ........ccccccvvveeeennnnee

(El termini ofertat no podra superar el de licitacio)

Nota: L’import total del contracte adjudicat sera el resultant de sumar I'import ofertat per
a I’execucio de les obres (subapartat 2.2 de I’Apartat 2 del QCC) i I'import fix (no ofertable)
per la Redacci6 de projecte (subapartat 2.1 de I’Apartat 2 del QCC).

Signatura:
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ANNEX NUM. 6

COMPROMIiS D’ADSCRIPCIO D’UN TECNIC DE RECENT TITULACIO DINS DE L’ EQUIP
DE REDACCIO DE PROJECTE

(Aquest document sera complimentat per adjuntar-lo en el sobre num. 3 a efectes de
valoracio)

El SENYOI/a ..ot ,amb DNI num. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET a incloure dins de I'Equip redactor del
projecte un técnic de la mateixa titulacid, que la sol-licitada per I'Autoria del projecte en aquest
Plec, i que I'hagi obtingut amb una antiguitat entre 3 i 7 anys (ambdds inclosos).

Aquest tecnic assumira com a minim en un percentatge d’un 20%, les seves responsabilitats
professionals corresponents dintre de 'Equip de redaccié de projecte.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 7

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENCIA DEL PERFIL DEL CAP D’OBRA QUE
S’ASSIGNARA AL CONTRACTE

(Aquest document sera complimentat per adjuntar-lo en el sobre num. 3 a efectes de
valoracio)

Dades de I'obra i del licitador

Obra:
Licitador (M:

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades de I’Experiéncia del perfil de Cap d'obra

El sotasignat , ......oooeeiiiii e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d’Obra, un técnic que podra acreditar I'experiéncia seglent:

Import de l'actuacié d”’Obra similar” acabada en els 10 darrers anys, amb la que
s’acredita I’ experiéncia minima requerida en la clausula 8.1.2 del Plec. (A1)

L’'import acumulat de les altres “Obres similars” (sense limitacié d’'import) acabades en
els darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Cap d’Obra, (A2)

L’import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitacié d’import) acabades en els
darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Ajudant a Cap d’Obra,
o com a Cap de produccié d’Obra (A3)

IMPORT D’INCREMENT D’EXPERIENCIA SOBRE EL REQUERIMENT MiNIM
ESTABLERT INCR = ( A1 + A2 + 0,5 * A3) - IMIN

IMIN: Import minim establert a la clausula 8.1.2 del Plec.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 8

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

(Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable el
Compromis d’aquest annex, aquest document sera complimentat a efectes de valoracio
per adjuntar-lo en el sobre num. 3)

El SENYOI/@ .ccooeioeeee e , amb DNI nim. ................ , €en nom propi /
en nom i representacioé de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractacio segtient (caldra
indicar el nivell concret de compromis):

a) Que per al’execucio del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractacio seguient
(caldra indicar el nivell concret de compromis):

- Nivell 1: els subcontractistes que pugui contractar executaran totes les tasques
assignades amb mitjans propis.

- Nivell 2: fins a un segon nivell de subcontractacio6.

b) Que l'activitat corresponent a la neteja final de I'obra es contractara a través de Centres
especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercié per afavorir a la integracio
de persones amb discapacitats i la insercié social de col-lectius desafavorits.

sia

NO O

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 9

COMPROMISOS SOBRE I’_’APLICACI() DE LES MILLORES PER A LA SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL: UTILITZACIO DE FUSTA | DERIVATS, | REUTILITZACIO | APROFITAMENT
DE L’AIGUA

(Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable el
Compromis d’aquest annex, aquest document sera complimentat a efectes de valoracié
per adjuntar-lo en el sobre num. 3)

El SENYOI/a ..o ,amb DNI num. ................ , en nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF num. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET incorporar dins de la redaccié del projecte
de I'edifi/s i la seva posterior execucio de les obres del projecte, i dins de la seva oferta economica
per la totalitat de les obres, la incorporacié de fusta i derivats d’aquesta procedents de boscos
gestionats de manera sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent en la seglents quantitat
expressada en m3/m2:

I:' m3 de fusta i derivats per m2 de superficie construida de I'edifici/s

També ES COMPROMET addicionalment a recollir dins la redaccié del projecte de I'edifici/s i la
seva posterior execucio de les obres del projecte, i dins la seva oferta econdmica per la totalitat
de les obres, la incorporacié dins del volum de fusta i productes derivats que instal-lara a I'obra,
fusta procedent de boscos de proximitat, que hagin estat gestionats de manera sostenible.

s O

NO O

Que per a I'execuci6 del contracte ES COMPROMET incorporar dins la redaccié del projecte de
I'edifici/s i urbanitzacié i la seva posterior execucié de les obres del projecte, i dins la seva oferta
econOmica per la totalitat de les obres, d’'una xarxa per 'abassegament d’aigua de pluja o de
reaprofitament de consum intern, per una nova distribuci6 i aprofitament.

s O

NO O

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 10

COMPROMISOS SOBRE L'INDUSTRIALITZACIO MODULAR DE LA PORPOSTA PER
L’EDIFICI/S

(Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable el
Compromis d’aquest annex, aquest document sera complimentat a efectes de valoracié
per adjuntar-lo en el sobre nim. 3)

El SENYOI/a ..o ,amb DNI num. ................ , en nom propi /
en nom i representacioé de ........ amb NIF num. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET incorporar dins la redaccio del projecte de
I'edifici/s i la seva posterior execucié de les obres del projecte, i dins la seva oferta economica
per la totalitat de les obres, la incorporacié d’un sistema industrialitzat modular, atés que disposa
d’'un sistema per el pre-muntatge modular de I'edifici/s, que li permet un grau d’industrialitzacio i
desenvolupament modular i muntatge previ del conjunt edificatori a taller en un percentatge
minim de (en relacié a la totalitat percentual de I'edifici acabat en obra) :

% I:l d’industrialitzacié modular previ al seu posterior muntatge i instal-lacié a obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 11

COMPROMISOS SOBRE L'INCREMENT DEL PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES

(Aquest document sera complimentat per adjuntar-lo en el sobre num. 3 a efectes de
valoracio)

El SENYOI/a ..ot ,amb DNI num. ................ , en nom propi /
en nom i representacioé de ........ amb NIF num. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execucio6 del contracte ES COMPROMET a incrementar el periode de garantia en relacio
al minim establert a I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques en:

un any addicional O

dos anys addicionals

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio de les obres es
dugui a terme per Fases el periode de garantia addicional sera el mateix i aplicat de forma
independent per a cada Fase a la seva recepcio parcial.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 12

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA
(1):

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledon Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncion Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat)
Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié6 d'Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat;

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréencia Linia
9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisio Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencio de Riscos Laborals d’'Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzéalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica
de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Gerencia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo,
Técnic de la Geréncia Transversal de  Contractacio
d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisio dEdificacio
d’Infraestructures.cat

Sr. Jordi Clavel i Vila, Cap de la Geréncia d'’Ambit Educatiu
d’Infraestructures.cat

Sr. Gonzalo Bastardas i Corral, Técnic de la Geréncia d'Ambit Educatiu
d’Infraestructures.cat / Sr. Raul Carrasco i Martinez Técnic de la
Geréncia d'’Ambit Educatiu d’Infraestructures.cat

(1) Secretari a determinar, de forma alternativa, en funcié de les necessitats d’organitzacio interna de la

Gerencia
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ANNEX NUM. 13A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacioé de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seglents:

1.- CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIUS .....coevurereerccsnrssssssesesesesssssssssssnns 0a60

Cas que algun subapartat de la valoracié objectiva, d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, no sigui d’aplicacié a la licitacio, la puntuacié final dels criteris de la
valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador segiient: 60/Puntuacié maxima dels
subapartats d’aplicacié. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

1.1. Oferta econdmica per I’execucio de les obres..........cccooccmrrrrrriiiiiiniiicccccnnnes 0a40

PEie = 40 — 0,40 * (Bmax- Bi )
On

Bi = baixa de l'oferta i respecte tipus licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

Bmax = baixa maxima respecte tipus de licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEie = Puntuacié econdmica de l'oferta i en base 40
Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense perjudici

que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt
d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip responsable en fase de redaccié del projecte d’execucié de les

1.2.1. Compromis d’adscripcié de técnic de recent titulacié a I’equip redactor del projecte
[0-3]

Es valorara el compromis d’adscripcio del licitador a incloure dins de I'equip de redacci6 del projecte
un tecnic de la mateixa titulacié que la requerida per a I'Autor/s del projecte, i que I'hagi obtingut
amb una antiguitat d’entre 3 i 7 anys (ambdods inclosos). Aquest técnic assumira com a minim en

un percentatge d’un 20%, les seves responsabilitats professionals corresponents dins de I'equip
redactor del ProJECLE ......... i +3

1.2.2. Experiéncia del perfil del Cap d’Obra .........cocoociriiiiiniir e 0a4

Es valorara I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra compromés en actuacions d’”’Obres similars”
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Idoneitat del perfil del Cap d’Obra [0-4]

La idoneitat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorara mitjangant I'experiéncia
compromesa en el nombre d”Obres similars” en el desenvolupant del carrec de Cap d’Obra,
Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Produccié. El concepte “Obra similar” és el definit a ’Apartat 18
del quadre de caracteristiques, sense que en aquest cas es tingui en consideracio la limitacié
d’import.

La valoracio es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades
en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restara 'import minim
requerit als efectes d’experiencia minima d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de
manera que el requeriment minim no sigui objecte de valoracié. En cas d’haver participat com
Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Produccié, s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import
de I'obra corresponent.

El licitador indicara, seguint el model de 'annex 7, I'import d’increment acumulat (INCR) al que
es compromet en l'experiéncia del perfil tecnic del Cap d’'Obra, un cop restat I'import de
requeriment minim i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un
carrec diferent al de Cap d’Obra (Ajudant de Cap d'Obra o Cap de Produccio).

La puntuacio associada a I'import acumulat d’'increment d’experiéncia, és la seguent:

INCR < 0,1*IMIN

0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN
0,5*IMIN <= INCR < IMIN
IMIN <= INCR < 1,5*IMIN
1,5* IMIN <= INCR < 2*IMIN
2*IMIN <=INCR

Awwl\)_\o

on IMIN, és I'import minim definit per requeriment a la clausula 8.1.2 del Plec.

1.3 Compromis sobre els nivells de subcontractaci6 en
I’execucio del contracte de les obres ... 0a2

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un
unic nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis. 15

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
subcontractacié (Nivell 2). 0,5

El licitador no es compromet a cap nivell de subcontractacié anterior . 0

En cas de que el licitador presenti compromis d’execucié de I'activitat corresponent a la
neteja final de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/lo empreses
d’insercié amb discapacitats i la insercio social de col-lectius desafavorits.

+0,5

1.4 Millores per a la sostenibilitat ambiental de la
proposta per a I’edifici i urbanitzacio...........ccoccvrvireiiiimins 0a5
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1.4.1 Utilitzacio de fusta i derivats......ccccoiieciiiimiiiiiici e en s e aa e 0a3

Es valoraran el compromisos adquirits per el licitador de recollir en el projecte executiu i després
en la execucio de les obres, la incorporacié de fusta i productes derivats.

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta

i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,045 m3 +2
per m2 de superficie construida.

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta

i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat >= 0,04 m3 per 4 5
m2 de superficie construida, i < a 0,045m3/m2.

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta
i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible, en una quantitat >= 0,035 m3 per m2 de superficie construida, i < a

0,040 m3/m2. +1
El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s, fusta
i productes derivats d’aquesta, procedent de boscos gestionats de manera
sostenible amb certificat FSC, PEFC o equivalent, en una quantitat < 0,035 m3 per
m2 de superficie construida, o no es compromet a incorporar fusta i derivats. 0
El licitador es compromet addicionalment a la incorporacié dins el volum a
instal-lar a 'obra de fusta i productes derivats d’aquesta, fusta procedent de boscos
de proximitat gestionats de manera sostenible. +1
1.4.2 Reutilitzacié i aprofitament de I'aigua.........ccccceiiiiiiiiiciiiii, 0a2

Es valoraran el compromisos adquirits per el licitador de recollir en el projecte executiu i després
en la execucié de les obres, i dins els seu import de l'oferta la instal-lacid6 d’'una xarxa per
I'abassegament d’aigua procedent de pluja o de reaprofitament de consum intern.

El licitador es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'edifici/s,
la instal-laci6 d’'una xarxa per l'abassegament d’aigua de pluja o de
reaprofitament de consum intern, per una nova distribucié i aprofitament. +2

El licitador no es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de
I'edifici/s, la instal-lacié d’'una xarxa per I'abassegament d’aigua de pluja o de
reaprofitament de consum intern, per una nova distribucio i aprofitament. 0

1.5 Industrialitzacié modular de la proposta per a I'edifici/s .........cccceeirriiiiernnnnn. 0a3

Es valora el compromis adquirit pel licitador de recollir en el projecte executiu i després en la
execuci6 de les obres, un grau d’industrialitzacié modular previ al muntatge en obra segons el %
de pressupost corresponent a la part a desenvolupar en la fase prévia de pre-muntatge a taller i
la seva justificaci6 dins el Pla de treballs.
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El licitador disposa d'un sistema que permet el pre-muntatge modular de +3
I'edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'obra un

grau d’'industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o
superior al 80% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla de treballs
aportat en la seva oferta.

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge modular de
I'edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'obra un
grau d’industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o
superior al 70% i inferior al 80% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla +2
de treballs aportat en la seva oferta.

El licitador disposa d'un sistema que permet el pre-muntatge modular de
I'edifici/s i es compromet a incorporar en projecte i en I'execucié de I'obra un
grau d’'industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori igual o
superior al 60% i inferior al 70% d’aquest, i ho justifica correctament dins el Pla 1
de treballs aportat en la seva oferta.

El licitador disposa d’un sistema que permet el pre-muntatge de I'edifici/s i es
compromet a incorporar en projecte i en I'execucid de l'obra un grau
d’industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori inferior al 60%
d’aquest, o no justifica correctament percentatges igual o superiors al 60% dins
el Pla de treballs de la seva oferta, o no es compromet a incorporar cap grau
d’industrialitzacié modular i muntatge previ del conjunt edificatori.

1.6 Increment del Periode de garantia de les obres.........cccoocrrrrririiiccccccineennns 0a3

Es valorara el compromis adquirit pel licitador en relacié a incrementar el periode de garantia de
les obres, en referéncia al minim establert en la licitacio.

El licitador es compromet a ampliar en dos anys addicionals, el periode de
garantia minim establert en la licitacié +3,0

El licitador es compromet a ampliar en un any addicional, el periode de garantia

minim establert en la licitacio +1,5
El licitador es compromet al periode de garantia minim establert en la licitacié 0
2.- CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A JUDICI DE VALOR .........ccccevunnnne 0ad40

Els criteris per a la valoracio dels apartats amb judici de valor seran els seguents:

2.1.Valoracio6 de la proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacio ...... 0a25
(anonima pel que fa a la Autoria del projecte: els licitadors no identificaran I’Autor/s
de la proposta grafica en la seva oferta)

Pot incloure els apartats seguents:

En relacié a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional,
especificitats técnigues requerides, i grau d’industrialitzacié de la proposta edificatoria
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Es valorara I'adaptacié de la proposta grafica a la programacié funcional d’espais i
necessitats requerides, la claredat de circulacions, la flexibilitat d’aquesta i el seu grau
d’'industrialitzacio, d’acord amb els subcriteris ponderats de 'annex 15B de barems i
criteris de puntuacié de I'oferta técnica.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio6 de les
obres es dugui a terme per Fases també es valorara I'adaptacioé al funcionament autdnom
de cadascuna de les Fases d’execucio.

En relacio a la contextualitzacio de 1a proposta.....ccceeeeeeeeeeeeeeecemeesnnsnnnsnsnnnns 0 - 5 punts

Es valorara la resposta i relacié general de la proposta amb el seu entorn, d’acord amb
els subcriteris ponderats de I'annex 13B de barems i criteris de puntuacié de I'oferta
técnica.

En relacié a la qualitat arquitectonica de la proposta.....c.eeeeeeeeeeeennrecrereennnns 0 - 5 punts

Es valorara la qualitat arquitectonica del conjunt proposat, d’acord amb els subcriteris
ponderats de I'annex 13B de barems i criteris de puntuacio de I'oferta técnica.

En relacio a la sostenibilitat de 1a proposta......ccccceereerssssssssmrererresessssesseennes 0 - 5 punts

Es valorara la optimitzacié dels aspectes funcional i de sostenibilitat recollits en la
proposta, d’acord amb els subcriteris ponderats de I’annex 15B de barems i criteris de
puntuacio de I'oferta técnica.

En relacio a la economia de 'actuacil......ccceeermmemerrrrrrssssssssssmnmnenssessssssssssnas 0 - 5 punts

Es valoraran aquells aspectes de la proposta que garanteixen el seu ajust pressupostari,
rapidesa d’execucio i el seu futur Manteniment, d’acord amb els subcriteris ponderats de
I’annex 13B de barems i criteris de puntuacié de I'oferta técnica.

2.2.Memoria procés constructiu a fabrica o talleri en obra...........ccccceeeeeeee 0a12

Cas que algun subapartat de la memoria, d’acord amb I’esmentat a I’Apartat 18 del quadre
de caracteristiques, no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacié final de la meméria
s’afectara pel factor multiplicador segiient: 12/Puntuacié maxima dels subapartats
aplicacio. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I’execucié de les obres
es dugués a terme per Fases en el desenvolupament de cadascun dels subapartats que
siguin d’aplicacié, es tindran en compte en la valoracié aquelles consideracions
especifiques de I'oferta que per a una de les Fases no siguin d’aplicacié en d’altres, aixi
com aquells condicionants técnics a tenir en compte entre ’'acabament d’una Fase i ’inici
de la Fase segiient.

Pot incloure els apartats seguents:

Descripcié de 'obra a construir en fase prévia a fabrica o taller: 0-2

Es valorara que la descripcid sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que
comportin una especial singularitat.

Es valorara que la proposta edificatoria a desenvolupar a taller tingui en compte, d’acord a les
consideracions recollides en la proposta grafica i técnica desenvolupada per el licitador, els
requeriments del programa funcional, criteris constructius i qualitats relacionades en I’Annex
21, corresponent al “Document d’altres especificitats técniques”, en el sentit que aporti
avantatges respecte a les solucions previstes, atenent a millors acabats i qualitats, futur
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manteniment de I'edifici, minimitzacié d'impacte ambiental, i de necessitats organitzatives i de
seguretat a fabrica o taller.

Descripcioé de 'obra a construir “in situ”: 0-2

Es valorara que per el conjunt a executar, dins les fases de fonamentacid, urbanitzacio i
muntatge i acabats del conjunt edificatori a obra, la descripcid sigui completa, i que
s’identifiquin aquells elements que comportin una especial singularitat.

Es valorara que la proposta tingui en compte, d’acord a les consideracions recollides en la
proposta grafica i técnica desenvolupada per el licitador, els requeriments del programa
funcional, criteris constructius i qualitats relacionades en I’Annex 21, corresponent al
“Document d’altres especificitats técniques”, en el sentit que aporti avantatges respecte a les
solucions previstes, atenent a millors acabats i qualitats del conjunt, procés de muntatge
industrialitzat en obra, el manteniment del servei, minimitzacid6 d’impacte ambiental,
d'implantacié i seguretat en obra.

Afeccions a tercers: 0-1

Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes d’avantatges
de minimitzacié que tinguin en compte, d’acord a les consideracions recollides en la proposta
grafica i técnica desenvolupada per el licitador, els requeriments del programa funcional,
criteris constructius i qualitats relacionades en I’Annex 21, corresponent al “Document d’altres
especificitats técniques”, les afectacions ocasionades a tercers per I'execucié de les obres.

Serveis afectats: 0-0,5

Es valorara que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant I'execucié de
'obra i la seva implicacio en el Pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no
condicionin negativament el termini d’execucid. Es consideraran en la valoracié les propostes
d’avantatge d’aportacié de dispositius de deteccio de serveis.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacio: 0-1

Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats
de I'obra i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar: 0-2

Es valorara d’acord a les fases de taller i obra

- que els procediments industrialitzats descrits s’adaptin a I'execucié dels treballs i si es
proposen avantatges respecte als procediments considerats estandards (ex.
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc) (0-0,5);

- la maquinaria i 'equip huma proposats per a posar a disposicié per a I'execucio de les
diferents activitats, en fase de taller i d’'obra (0-0,5);

- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin I'impacte ambiental
per a I'execucid de les diferents activitats, en fase de taller i d’obra (0-0,5).

- l'analisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacio
(0-0,5). En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I'execucio
de les obres es dugui a terme per Fases es valorara la coheréncia del cami critic descrit
per cadascuna de les Fases.

Pla de treballs complet de fabricacié a taller, muntatge en obra, urbanitzacié i adequacions
preexisténcies. En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques
I'execucio de les obres es dugui a terme per Fases es valorara també que el Pla de treballs
sigui complert pel conjunt de les Fases d’execucié: 0-1

(Aquest apartat no sera objecte de valoracié si el cami critic, o els diferents camins
critics de les Fases, cas de d’acord a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques
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I’execucié es dugui a terme per Fases, descrit/s pel licitador dins dels sistemes
constructius, no s’ha/n considerat coherent/s amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador.
També es valorara la previsio temporal de produccio i el marge de folganga general.

Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra: 0-0,5

L’'organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees genériques, arees
especifiques adaptades i d'utilitat per 'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna
de les arees, diferenciat per les fases de taller i obra.

Escomeses d’obra: 0-0,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a I'execucio de I'obra i
la previsio de per quins mitjans alternatius seran substituides si, arribat el moment en el qual
sigui aquest un condicionant del termini d’execucio de I'obra, no es poden disposar de totes
les escomeses.

Noves escomeses definitives: 0-0,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a posar en Us I'actuacio,
descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores per tal
d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense afectar el termini global.

Documentacié generada pels subcontractistes: 0-0,5

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcci6 Facultativa, de
tota la documentacié necessaria per a la posada en servei de l'obra al final de la seva
execucio, aixi com per a la redaccio del Llibre de I'Edifici, aporti els controls suficients per tal
d’assegurar 'objectiu, i que inclogui una plataforma informatica de comunicacio i transmissio
de dades entre els agents implicats.

Gestio d’abocadors: 0-0,5

Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

2.3.Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut............................. 0a3
Es valora que la sistematica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es

valorara de 0-1 punts cada metodologia.........cceeermmrrrriiiiecisnnnenns

Total puntuacio .........cccceeeirrreeeercccceeeees 0a100
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ANNEX NUM. 13B

BAREMS DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIO DE L’OFERTA TECNICA

21

VALORACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA | TECNICA
DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIO

2.1.1 En relacié a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa

funcional i especificitats técniques requerides, i grau d’industrialitzacié de
la proposta edificatoria. Es valorara:

L’adaptacié quantitativa de la proposta al programa funcional.

En cas que dacord amb [I'Apartat 1 del quadre de
caracteristiques I'execucié de les obres es dugui a terme per
Fases, es valorara I'adaptacié al funcionament autonom de
cadascuna de les Fases d’execucié d’obra, per la seva recepcio
parcial i posada en servei en terminis diferenciats en el temps.
L’adaptacié i resposta a les especificitats técniques i qualitats
requerides

La ubicaci6 de les grans arees del programa i la seva interrelacio.
La claredat de I'esquema funcional, i en relacié amb els nuclis de
comunicacions i espais de circulacio.

La flexibilitat i polivaléncia per a admetre canvis futurs.

Grau d’industrialitzacié del conjunt edificatori i pre-muntatge a
fabrica o taller de la proposta per una construccié modular.

2.1.2 En relaci6 a la contextualitzacio de la proposta. Es valorara:

La implantacié del conjunt en el solar.

En cas que dacord amb [IPApartat 1 del quadre de
caracteristiques I'execucié de les obres es dugui a terme per
Fases es valorara I'adequacié i desenvolupament de les Fases
d’execucié d’obra a les preexistencies.

L’adaptacio a la topografia existent.

La relacié amb I'entorn existent.

L’Aportacio de I'edifici a I'entorn immediat.

Els condicionants del solar

2.1.3 En relaci6 a la qualitat arquitectonica de la proposta. Es valorara:

214

La qualitat arquitectonica global de la proposta.

La qualitat arquitectonica i disseny dels espais interiors.

La qualitat arquitectdonica resultant derivada de les solucions
industrialitzades proposades.

En relacié a la sostenibilitat de la proposta. Es valorara:

La sostenibilitat funcional de la proposta: optimitzacio i racionalitat
dels recorreguts de circulacions, distancies entre arees,
aprofitament de la superficie, orientacié de I'edifici, tracat de les
instal-lacions, etc.

La sostenibilitat passiva: Disseny de solucions constructives
encaminades a la reducci6 de la demanda energética (compacitat —
contencié de la proposta, coeficient d’obertures a faganes-grau
d’exposicio als factors ambientals)

[0-25]

[0-5]

[0-5]

[0-5]

[0-5]
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- La sostenibilitat constructiva: Utilitzacié d’estratégies que redueixin
el cost mediambiental durant el procés constructiu, i el cicle de vida
de l'edifici.

- La sostenibilitat activa: Estratégies d’integracié de sistemes de
produccié6 energética amb energies renovables, justificades
adequadament pel lloc i I'edifici.

2.1.5 Enrelacié a la economia de I’actuacié. Es valorara: [0-5]

- La economia general de la proposta tant des del punt de vista de la
construccié com de la explotacio.

- Lasimplicitat en les solucions estructurals industrialitzades.

- Sistemes per garantir un rapid muntatge en obra i acabats del
conjunt edificatori.

- La simplicitat en les solucié constructives i d’acabats plantejats

- L’us de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de
manteniment.

- Els criteris d’eficiéncia quant al funcionament i manteniment de
I'edifici (tendéncia a l'autosuficiéncia , reduccié de la demanda
energética, control de I'Us i consums energeétics, etc.).

- La viabilitat i coheréncia de les possibles solucions constructives
respecte dels recursos disponibles: inversio prevista, temps, fases
d’obra, etc.

- Criteris per I'ajust de costos derivats del transport a I'obra des de la
fabrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular,
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.

- Altres criteris de reduccio i ajust justificat del cost de I'actuacié

2.2 MEMORIA PROCES CONSTRUCTIU A FABRICA O TALLER | EN OBRA [0-12]

Cas que algun subapartat de la memoria no sigui d’aplicacié a I’obra concreta, la puntuacié final
de la memoria s’afectara pel factor multiplicador segiient: 12/Puntuacié maxima dels subapartats
d’aplicaci6. El resultat s’arrodonira a dos decimals.

En cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I’execucié de les obres es
dugués a terme per Fases en el desenvolupament de cadascun dels subapartats que siguin
d’aplicacio, es tindran en compte en la valoracié aquelles consideracions especifiques de I'oferta
que per auna de les Fases no siguin d’aplicacioé en d’altres, aixi com aquells condicionants técnics
a tenir en compte entre ’acabament d’una Fase i I'inici de la Fase seglient.

Per I'obtencié de puntuacio en els apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.7 és imprescindible que les diferents
descripcions aportades i document TCQ estiguin desenvolupats i adaptades per cada Fase, en
cas de no aportar les descripcions o TCQ, per alguna de les Fases, o aquestes no quedin
clarament referenciades i diferenciades, no es valorara I’apartat corresponent.

En cas que l'oferta superi el limit de 20 pagines format DIN A4, establert per la memoria (sense la part
corresponent als plans de treballs), la valoracié final obtinguda per aquest apartat es veura minorada de
la manera seglent:

Nombre de pagines entre 20 i 25 -0,5 punt
Nombre de pagines entre 25i 30 -1 punts
Nombre de pagines entre 30 i 35 -1,5 punts
Nombre de pagines superior a 35 -2 punts
Descripcio de I'obra a construir en fase prévia a fabrica o taller [0-2]
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2.21

2.2.2

223

224

La descripcid es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i
amb al criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en
compte en la seva execucio (necessitats organitzatives i de seguretat a fabrica,
requeriments mediambientals especifics, afeccions a tercers significatives,
avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de
I'edifici etc.).

La descripcid es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i
amb al criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir
en compte en la seva execucio.

La descripcio no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de I'obra
i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius
de I'obra o no es presenta.

Descripci6 de I’obra a construir “in situ”

La descripcio es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i
amb al criteris funcionals i técnics indicats en I’'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en
compte en la seva execucié (raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, implantaci6 en obra, avantatges en solucions,
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.).

La descripcio es correspon amb la proposta grafica i técnica desenvolupada, i
amb al criteris funcionals i técnics indicats en I’'annex 21 del “Document d’altres
especificitats técniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir
en compte en la seva execucio.

La descripcio no es correspon amb la proposta i denota poc coneixement de I'obra
i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius
de I'obra o no es presenta.

Afeccions a tercers

La descripcié compleix, d’acord amb la proposta grafica i técnica desenvolupada,
els requeriments i criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del
“‘Document d’altres especificitats técniques”, incloent detalls i aportacions que
resulten significatives i representen una avantatge als requeriments previstos
davant les afeccions considerades.

La descripcié aportada compleix els requeriments de la proposta grafica i técnica
desenvolupada, i amb al criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del
“Document d’altres especificitats técniques”, sense propostes de minimitzacio de
les afeccions a tercers significatives que representin una avantatge als
requeriments previstos davant les afeccions considerades.

No es presenta l'apartat o té mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

Serveis afectats

La relacié es correspon, d’acord amb la proposta grafica i técnica desenvolupada,
als requeriments i criteris funcionals i técnics indicats en I'annex 21 del
“‘Document d’altres especificitats técniques”, i inclou detalls i aportacions que
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2.2.6

resulten significatives, i representen una avantatge per resoldre els serveis
afectats considerats.

La relacié es correspon amb el que s’indica al la proposta grafica i técnica
desenvolupada, i amb al criteris funcionals i técnics indicats en I’annex 21 del
“‘Document d’altres especificitats técniques”, sense aportar detalls i aportacions
que resulten significatives i representen una avantatge per resoldre els serveis
afectats considerats.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia de la licitacio

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre
el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolucié d’incidéncies.

El procediment descrit és genéric i inclou compromis sobre el temps de resposta
que resulta satisfactori per a la resolucié d’'incidéncies.

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta i no inclou cap compromis
sobre el temps de resposta.

El procediment descrit és genéric i no inclou cap compromis sobre el temps de
resposta.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances en el procediment descrit molt
significatives que no el fan satisfactori.

Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar

La valoracié d’aquest apartat inclou 4 conceptes:

a.

Descripcid dels procediments industrialitzats modulars

Els procediments descrits , per les fases de taller i obra, es troben adaptats a
l'execucié dels treballs, i es proposen avantatges significatives respecte els
procediments estandards (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)

Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, sén adequats perd no es
proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estandards.

Els procediments descrits presenten alguna mancang¢a que caldra replantejar si
bé en conjunt la proposta és viable.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

b. Detall dels equips humans i maquinaria en fabrica i muntatge en obra

C.

La descripcid detalla els equips humans i maquinaria a utilitzar de manera
correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

La descripcié detalla els equips humans i maquinaria a utilitzar amb algunes
mancances que caldra replantejar, si bé en conjunt la proposta és viable.

No es detallen els equips humans o la proposta t& mancances molt significatives
que els fan no adequats a les necessitats de I'obra.

Minimitzacio de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de I'obra, mesures
de reduccié d’emissions a l'atmosfera, de reduccié de l'impacte acustic, de
reduccié de l'afeccié sobre la vegetacio, de reduccié de l'afeccié als espais
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naturals protegits, la fauna i flora protegida, de reduccié d’abocaments a la llera
publica /o depuracié d’aigles residuals o utilitzacié6 de materials amb segell
ambiental compatibles amb les condicions técniques de I'obra concreta,
magquinaria de baixes emissions o altres elements que redueixen significativament
l'impacte ambiental dins la proposta grafica i técnica desenvolupada, i amb al
criteris funcionals i técnics indicats en PPannex 21 del “Document daltres
especificitats técniques”:

Es detallen 3 o0 més mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental
de l'obra.

Es detallen 2 mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de
I'obra.

Es detalla 1 mesura que redueixen significativament I'impacte ambiental de I'obra.

No es detallen mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de
l'obra.

d. Descripcié del cami critic

2.2.7

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta i per
cada Fase d’execucio: de fabricacio a taller, del muntatge en obra, urbanitzacié i
altres preexisténcies. En el cas que d’acord amb I'Apartat 1 del quadre de
caracteristiques I'execucié de les obres es dugués a terme per Fases aquestes
son coherents la totalitat de camins critics per cadascuna d’aquestes.

No es descriu el cami critic o presenta mancances técniques molt significatives
que demostren una analisi incomplet, o en el cas que d’acord amb I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques I'execucié de les obres es dugués a terme per
Fases, no s’hagués descrit el cami critic d’alguna d’aquestes o el descrit
presentés mancances significatives.

Pla de treballs complet per el conjunt de les Fases d’execucié: de fabricacié
a taller, del muntatge en obra, urbanitzacié i altres preexisténcies.

0,5

0,35
0,25

0,5

[0-1]

Només es puntuara quan la valoracié del cami critic de I’apartat 2.1.6 d) sigui de 0,5 punts:

S’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ, el termini és coherent amb I'oferta presentada, es reflecteix exactament el
cami critic descrit a 'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de
previsié de certificacions compleix parametres d’aparent confianca en la
consecucid del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de
folganga general).

S’adjunta la documentacioé sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ, el termini és coherent amb I'oferta presentada, i es reflecteix exactament el
cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ, el termini és coherent amb l'oferta presentada, perdo no es reflecteix
exactament el cami critic descrit a [l'apartat corresponent de sistemes
constructius.

No s’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives en
TCQ o el termini no és coherent amb I'oferta.
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2.2.8 Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra [0-0,5]

Es valora per les dues fases 'organigrama presentat per a I'execucié dels treballs considerant dos
elements:

- Incorporar, a banda de les arees genériques, arees especifiques adaptades i d’utilitat per I'obra
concreta.
- Especificar funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Si 'organigrama inclou correctament els 2 elements 0,50

Si 'organigrama inclou correctament 1 dels 2 elements 0,25

Si 'organigrama no inclou correctament cap dels 2 elements, o no

presenta organigrama 0

229 Escomeses d’obra [0-0,5]

La relacio és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius

viables, seran substituides les escomeses si, arribat el moment en el qual sigui

aquest un condicionant del termini d’execucié de I'obra, no es poden disposar de 0,5
totes les escomeses.

La relacié presenta algunes mancances pero no fan inviable la proposta o no es
proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituides les escomeses 0,25
si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execucio

de I'obra, no es poden disposar de totes les escomeses.

No es presenta I'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan inviable la

0

proposta.

2.2.10 Noves escomeses definitives [0-0,5]
La relacio és exhaustiva i coherent amb I'obra a executar. 0,5
La relacio presenta alguns aspectes que caldra millorar perd és apta. 0,25
No es presenta 'apartat o té mancances molt significatives que la fan inviable la 0
proposta.

2.2.11 Documentacié generada pels subcontractistes [0-0,5]

El sistema de gestioé exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissio de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de 0,5
la informacié quan sigui requerida.

El sistema proposat no inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissio de dades, pero aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat 0,35
de la informacié quan sigui requerida

El sistema inclou una plataforma informatica de comunicacio i transmissio de
dades, perd no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la
informacié quan sigui requerida 0,25

No es presenta I'apartat o no aporta ni plataforma informatica de comunicacié de
dades ni garanties suficients per dur a terme una gesti6 efectiva. 0
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2.212

2.3.

a.

b.

Gestié d’abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucié de les obres i estan
legalitzats.

Descriu els abocadors necessaris per a I'execucié de les obres sense presentar
constancia documental de disposar de la legalitzacié corresponent.

No defineix els abocadors necessaris 0 aquests son insuficients per a les
necessitats de I'obra.

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT

Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per 'obra que es licita
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a 'obra que es licita.

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.

c. Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita.
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i
no es troba adaptada a I'obra que es licita..

No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.
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ANNEX NUM. 14A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE L’AUTOR/S DEL
DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora : |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .......ccooiiiiiiiiiiie e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a tenir com
a Autor/s redactor/s de I'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre segiient, amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
licitadora en tot alld que afecti a la redaccio dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira els carrecs esmentats:

Numero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Ieg|a_t : Promoci6
col-legi (any)

professional

| DECLARA que el/s tecnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s de Projecte, redactat (redaccié acabada) durant els darrers 10 anys
en el projecte/s seglient/s, d’acord amb la definicié d’actuacié d’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Descripcio del projecte
d’actuacions de

s Data final redaccio
caracteristiques d’Obres . . PEC .
similars” i Clau Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclés) (nﬁ;?}:;taea)
(només per projectes/obres

realitzades per a l.cat):

N =

L’Autor/s del projecte designats es correspon/en amb Autor/s de la Proposta grafica desenvolupada del sobre nim. 2 de I’oferta.

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacié d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor/s del Projecte:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE D’ESTRUCTURES EN L’EQUIP
REDACTOR DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar a I’'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:
Clau:

Empresa licitadora @: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .......ccceoiiiiiiiecce e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de 'area ’'ESTRUCTURES al titulat indicat en el quadre seglent:

Numero de An
col-legiat i col-legi v
. ) L . obtencié
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio professional (en el titulacié
seu cas)

DECLARA que el técnic designat, ha participat com a tecnic de I'area responsable d’estructures, redactat (redaccio
acabada) durant els darrers 10 anys, el projecte indicat en el quadre segtient, d’acord amb la definicié d’actuacié de

projectes d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Data final redaccio

Clau j
s . . . PEC projecte
Descripcio del projecte dzla caracteristiques (f_10m‘3S per M2 (IVANO (mm/aaaa)
similars: projectes/obres inclos)

realitzades per a l.cat)

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacid
d’aquest annex.

D’altra banda, el técnic designat DECLARA:
Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents, que sense
caire limitatiu son:

Identificacié en la memoria del projecte com autor del projecte d’estructures.
Signatura de la documentacio técnica i escrita relacionada amb les estructures. Documentacié que sera signada aixi

mateix per l'autor del projecte en qualitat de coordinador.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:

de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE D’INSTAL-LACIONS EN L’EQUIP
REDACTOR DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar a I’'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .......cccccoeiiiiiiiiicc e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de I'area d'INSTAL-LACIONS al titulat indicat en el quadre seglient:

Numero de An
col-legiat i col-legi v
. ) - . obtencié
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio professional (en el titulacié
seu cas)

DECLARA que el técnic designat, ha participat com a tecnic de I'area responsable d’estructures, redactat (redaccio
acabada) durant els darrers 10 anys, el projecte indicat en el quadre seguent, d’acord amb la definicié d’actuacié de
projectes d’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Clau Data fina_l redaccié
D . . . . PEC projecte
escripcid del projecte de caracteristiques (només per M2 (IVA NO (mm/aaaa)
similars: projectes/obres inclos)
realitzades per a |.cat)

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

D’altra banda, el técnic designat DECLARA:

Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents que sense caire
limitatiu son:

- Identificacié en la memoria del projecte com autor del projecte d’instal-lacions.
- Signatura de la documentacié técnica i escrita relacionada amb les instal-lacions. Documentacié que sera signada
aixi mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14D

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL TECNICS DE RECENT TITULACIO A L’EQUIP
REDACTOR DEL PROJECTE
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

| Empresa licitadora ;|

(1) Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ... , en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es
compromet a tenir com a técnic en I'Equip redactor del projecte al titulat indicat/s en el quadre seguent,

Numero de
. . . col-legiat i Promocié
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio col-legi (any)

professional

amb una titulacio recent d’entre 3 i 7 anys (ambdds inclosos) d’acord amb el compromis adquirit a la seva oferta. El técnic
assumira com a minim un percentatge del 20% de les seves responsabilitats professionals dintre de 'Equip redactor del
projecte.

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.3.2.1 del Plec junt amb la presentacié d’aquest
annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I’Autor/s del Projecte:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14E

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: |

| Licitador M: |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Delegat d’Obra

El sotasignat , .......ooeeiiiii e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de
. . L Data obtencio col Iegla.t ' Empresa a . Data
Nom i Titulacio (en . col-legi Tipus o
NIF titol (en el seu : la que inici
cognoms el seu cas) professional contracte | . ..
cas) pertany vigéncia

(en el seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglient d’acord amb
la definicié d’actuacié d’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

PEC final
d’obra (IVA no
inclos)

Data final
d'obra

Carrec
desenvolupat

Descripcio de I'obra de

e oo Client
caracteristiques similars:

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacié
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:

Signatura del Delegat d’obra:

141




infraestructures.cat

ANNEX NUM. 14F

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: |

| Licitador M: |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat , .......ooeeiiiii e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre seglent:

Numero de
. Data L Empresa a ) Data
Nom i . s L col-legiat i Tipus Y
NIF Titulacio obtencio : la que inici
cognoms . col-legi contracte | . .~ .
titol . pertany vigencia
professional

i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seglient d’acord
amb la definicié d’actuacié d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Descripcié de I'obra de . Carrec PEC final d’'obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[ 1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresal licitadora: e
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ANNEX NUM. 14G

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: |

[ Licitador @; |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap d'obra

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de col-legiat i
col-legi professional Empresa a la que
(en el seu cas) pertany

Data obtenci6
titol (en el seu
cas)

Titulacio (en el

Nom i cognoms NIF seu cas)

i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre seguent:

L . PEC final )
Descrlp'c|(_) del O_br_a de". Client Carrec d'obra (IVA no Da$a final
caracteristiques similars”: desenvolupat inclos) d'obra

olo|e|N|o|o|swin|=

Caldra detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys i acreditar-les correctament, per tal de justificar ’Experiéncia
del perfil de Cap d’obra compromesa pel licitador i valorada en el sobre nam. 3. Si el licitador no hagués ofertat ’Experiéncia
del perfil del Cap d’obra a efectes de valoracié, només s’haura de detallar I’actuacié que compleixi I’experiéncia minima
definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, d’acord als requeriments de la clausula 8.1.2 del Plec.

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 i 8.3.2.2 del Plec junt amb la presentacié d’aquest
annex. *(Les actuacions no acreditades degudament no seran tingudes en consideracio).

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 14H

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP DE TALLER
EN FASE DE TALLER

(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar a I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: [ |

[ Licitador @; | |

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap de taller en fase de taller

El sotasignat , .... ...., en qualitat de representant de 'empresa licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Cap de taller al técnic indicat en el quadre seglent:

Numero de col-legiat i
col-legi professional Empresa a la que
(en el seu cas) pertany

Data obtencio
titol (en el seu
cas)

Titulacio (en el

Nom i cognoms NIF
seu cas)

i DECLARA que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre segiient d’acord
amb la definicié d’actuacié d”’Obra similar” definida en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques:

Descripcio de l'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Dz

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec junt amb la presentacié d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap De taller:
de I'empresa licitadora:

144




infraestructures.cat

ANNEX NUM. 15A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat ................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacid ..................... ,amb NIF ..................... , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de
............... v Deeceeceiei e @mb data ..l NUMeETO ... del seu protocol, i, que

afirmen trobar -se integrament subsistents, la validacio dels quals s’indica a la part inferior d’aquest
document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacié de persona juridica avalada) ......................
amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb I'article 107.1 i I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici ' INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir I'exacte compliment
per I'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de I'adjudicacié
de I'expedient de contractacio............cccceeeeiiieeiiiiiie ,Clau:

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora amb expressa i
formal renincia dels beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas,
ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidariament amb I'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
l'obligacié garantida i la cancel-lacié de l'aval.

- [també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de Diposits
de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General
de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucié d'acord amb la normativa
en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el numero ........

Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)

Provincia Data Numero o codi

(Només Advocacia de I'Estat)
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ANNEX NUM. 15B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga nimero ............ccccccee......
Polissa d’asseguranga de caucio NUMero ...............e........

L'entitat .......ooovvvvvvnnnnnnnnn. (en endavant, 'asseguradora), amb domicilia ..........cccccceeeeeeiiiicnninnnnen.
(o7 1 (=Y , i NIF ... , degudament representada pel senyor/a
........................................................ , amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de
I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... s Do amb data
............. , hamero ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se integrament subsistents, la

validacio dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A, amb NIF.........cco, , en concepte de prenedor de
I'asseguranga, davant d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria o assegurada, en concepte de garantia
definitiva, d’acord amb I'article 107.1 i I'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

contractes del sector public, fins a l'import de ................. euros (import en xifres i lletres), a
efectes de garantir 'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el marc de I'adjudicacié de I'expedient de contractacio ................coooeviiiiiireeee, , Clau:

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de Il'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui uUnica, primera o seglents, no donara dret a
I'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'asseguradora
suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

- L'asseguradora no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra
el prenedor de 'asseguranca.

Igualment, 'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa
General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis d’indemnitzar
I'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipodsits de la Generalitat.

Aquesta asseguranca s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincid, cancel-laci6 o devolucio
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

Entitat asseguradora
Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de I'Estat.*
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*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar

Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)

Provincia Data NUmero o codi
(Només Advocacia de I'Estat)
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ANNEX NUM. 16A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcid requerira la prévia acceptacid expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'assegurancga el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses ’Administracio de la Generalitat de
Catalunya (inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantils
en aquest tipus d’assegurances. No obstant aix0, I'import de les franquicies que es puguin
donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.- L'asseguranga haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada. La
data d’acabament de I'obra sera la declarada per la Direccio d’obra/Direccié Facultativa.

4 .- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de 'obra a executar. En el supdsit que
s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura d’incrementar,
en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta pdlissa es fara constar que sera obligacioé del prenedor
de I'asseguranca comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que pugui haver
o afectar el projecte constructiu.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzaci6 per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de

realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de |'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.

0) Prevencid i disminucié de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencié de permisos i llicencies.
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r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.

s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- L’asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequencia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

c) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacioé accidental

f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als

efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacio directa amb I'execucio de les obres assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses.

k) Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclds el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués
encarregat I'actuacio figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condici6é de
tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins I'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament de
I'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccio Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotaci6 i
Patronal hauran de ser com a minim els seguents:

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001 €a | 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ | 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € | 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 16B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

El Sr/La Sra.........cccun...... (indicar nom | carrec de la persona que signaj............... en
representacio de ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor).................. en
la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’'una polissa de tot risc de construccié amb el n° contractada amb
I'entitat asseguradora que cobreix els danys a I'obra:

« Denominacio:

e Clau d'obra:

« Pressupost d’obra: €

« Data inici cobertura:

« Data de finalitzacioé de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar '’Administracio de la Generalitat de Catalunya (inclos
el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat 'actuacio):

L'asseguranga compleix amb els requisits dassegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de les
obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés I'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacio del
prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts
a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en
curs de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de I'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

[) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.

0) Prevenci6 i disminucid de la pérdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencio de permisos i llicencies.

r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.
s) Clausula 72 hores.

t) Despeses addicionals de construccié i proteccio contra la inflacié.
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u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 16C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr/La Sra.........cccun...... (indicar nom | carrec de la persona que signaj............... en
representacio de ................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor).................. en
la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............
CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat asseguradora

que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a conseqiéncia
de I'execucio de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzacié de la obra:

Prenedor de I'asseguranca:
Assegurats addicionals L’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector
public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer
que hagués encarregat l'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condicié6 de tercers.

Limits de suma L’assegurangca és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis econémics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
sequit:
Limit per Limit per Limit per Franquicia
sinistre anualitat victima

Risc assegurat

Explotacio
Patronal

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L’'asseguranca compleix amb els requisits dassegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de les
obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi com qualsevol
reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

m) Responsabilitat Civil per contaminacio accidental
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n) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als
efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Teéecnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execucio de les obres assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ............................. a .. de
........................ de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 17

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’'una
condicio prévia:

- En cas que l'import d’adjudicacioé del contracte corresponent a la part de la prestacié de
redaccié de projecte fos igual o inferiors a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els
honoraris del projecte modificat segons el métode de calcul 1.

- En cas que el preu d’adjudicacié del contracte corresponent a la part de la prestacio de
redaccidé de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris
segons el métode de calcul 2, aplicant una formulacié sobre I'import d’adjudicacié del
contracte de redaccié de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per
I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint en
compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA i 'import
maxim sera del 20% de I'import d’adjudicacié del contracte de la part de la prestacié de
redaccio de projecte.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condici6.

Els honoraris de redaccié del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacci6 de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redacci6

Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

En cas que el preu d’adjudicacié del contracte de la part de la prestacié de redacci6 de projecte
fos superiors a 22.500,00 €, més IVA es calcularan els honoraris segons el métode de calcul 2,
aplicant una formulaci6 sobre I'import d’adjudicacié del contracte de redaccié de projecte, tenint
en compte el tipus de treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients
segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, I'import minim aplicable sera de
4.500,00 €, mes IVA i I'import maxim sera del 20% de I'import d’adjudicacié del contracte de la
part de la prestacié de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball - -
No aplica Aplica

Modificacions poc significatives de distribucio i canvis funcionals

=09 = [
del projecte: C1=0% |C1=12,5%

Madificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius,

=09 = 0
faganes, tancaments...; C2=0% C2=12,5%

Modificacions poc significatives de I'estructura i fonamentacio del C3=0% C3 = 12.5%

projecte:
Madificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4=0% C4=12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% | C5=12,5%
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Modificacions substancials de distribucio i canvis funcionals del

projecte: C6=0% C6 =25%
Modificacions substanc.:lals d'acabats, sistemes constructius, C7=0% C7 = 25%
faganes, tancaments...:

FI\)/I;?éEf;Clons substancials de I'estructura i fonamentacié del C8 = 0% C8 = 25%
Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte: C9=0% C9 = 25%
Altres modificacions substancials: C10 =0% C10 =25%

Taula 1

La formulaci6 és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1

A on:

H: honoraris de redaccio, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).

Hadj: honoraris de redaccié de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.

En el cas que d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques I’execucié de les
obres es dugui a terme per Fases, si la redacci6 del projecte modificat afectés només a
una o alguna de les Fases, els honoraris previstos en aquest annex s’ajustaran al
percentatge de repartiment del preu d’execucié de les obres per a la Fase que afecti la
modificacié del projecte, d’acord amb el repartiment previst en I’Apartat 2.2 del quadre de

caracteristiques.
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ANNEX NUM. 18

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES
(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi que
alguna documentacié de la licitacio té caracter confidencial)

1.- Obtencié de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacio de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
'hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a l'adreca licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de I'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
I'annex 14 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacié s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara 'accés mitjangant un
enllag.

2.- Documentacio a lliurar per I’Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacié requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 20
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en I'annex 20 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la garantia
definitiva.
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ANNEX NUM. 19

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacié de la licitacio té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a obtenir
determinada documentacio per la que es regira la licitacio.................. , €n nom propi i en nom i
representacio de I'empresa interessada en I'esmentada licitacié a la que representa en virtut de
'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

Que declara coneixer que, d'acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
del Plec de Clausules Administratives de la licitacié per a I'adjudicacié del contracte
.................. ,,» la documentacio per la qual es regula la licitacié inclou..................... i que
tant aquesta documentacié com les seves copies tenen la consideracié d'informacio
confidencial.

Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacio, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacio confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacio.

|, atés I'anterior, s'assumeix el seglent

COMPROMIS

Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposici6 de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacid i prendre les mesures necessaries i raonables per
assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqiéncia, permetre I'accés a la informacié
confidencial inicament i exclusivament a aquells empleats que resulti estrictament necessari
atesa la seva participacié en la preparacio de I'oferta, informar a aquestes persones de la
naturalesa confidencial de dita informaci6 aixi com del compromis de confidencialitat adquirit
per I'empresa interessada.

Realitzar tots els esfor¢cos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningu pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacié
de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacio del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacié Confidencial les retorni.

Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del

moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacioé confidencial.
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7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o de............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 20

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi que

alguna documentacio de la licitacio té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio de.....

empresa adjudicataria...., i atesa la condici6 daquesta darrera d’adjudicataria del
contracte......................... ,

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacio relativa a la tramitacio de la licitacio i a I'execucioé del
contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Que declara coneéixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa consideracio
d’'informacié confidencial.

|, atés I'anterior, assumeix els seguents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ningu pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial Unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacio en la realitzacié de I'objecte contractual, informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, hauran d’assumir
aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A Tl'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucio
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin
de la Informacié confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les cOpies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzacié de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es produeixi
la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat aquelles
copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucié del contracte a que s’ha
fet referencia en l'apartat 3é.

Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des

del moment en que es tingui coneixement, de la publicacio o circulacié no autoritzada de
la informacié confidencial.
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7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
quedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que
es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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ANNEX NUM. 21

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

— El licitador haura de designar un técnic com a responsable/coordinador en matéria de
seguretat i salut durant la redacci6 del projecte i que signara com a Autor de 'Estudi de
Seguretat i Salut indicant NIF, titulacio, experiéncia i 'empresa a la que pertany. Aquesta
proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del projecte. La
designaci6 haura de ser signada pel signant de I'oferta i pel técnic designat d’acord amb
'annex 14 del Plec.

— El compliment del conjunt de requeriments recollits en el conjunt de documentacié
addicional que acompanya el present annex, prescripcions i especificitats sén d’obligatori
compliment i aplicacié tant per a I'elaboracié del projecte executiu, com per la seva
adequacid i execucioé a les obres a realitzar. Les adaptacions en el compliment del criteris
i prescripcions seguents, tant durant la redaccié del projecte com en I'execucié de les
obres, aixi com el canvis i ajustos necessaris per el seu compliment resten inclosos en
I'oferta del contractista

— Els compliments i adequacions als conjunt de la documentacié addicional que
acompanya el present annex i la resposta técnica aplicada per el seu estricte compliment,
sén necessaris per a l'acceptacié del projecte per Infraestructures.cat, aixi com per a
I'aprovacio del projecte executiu per el Departament. Tanmateix aquest compliment sera
necessari per a I'acceptacio, posada en servei i recepcio de les obres.

— Aquelles adaptacions o modificacions necessaries al compliment de les especificitats
recollides en la documentaci6 addicional del present annex, que segons les indicacions
que pugui informar o indicar el Departament d’Educacio o Infraestructures.cat s’hagin de
considerar i aplicar per el compliment i adaptacio de les propostes i projectes en redaccio,
aixi com després durant I'execucio de les obres, no permetran en cap cas sobre costos
per a l'elaboracié del projecte, ni sobre costos i posterior liquidacié de les obres
contractades d’acord al projecte que s’hagi aprovat.

S’adjunta al present ANNEX NUM. 21 i als efectes la seglient documentaci6 addicional:

1. Dossier Encarrec de I'actuacié que inclou: Programa d’espais a ampliar
(funcional), planols solar, informacié urbanistica, informe de condicions higiénico
sanitaries i altra documentacié complementaria. Proposta d’estudi previ per a la
implantacio i configuracié general d’espais i limitacié de les fases d’execuci6 i
documents procés participatiu.

PER LA VALORACIO DE LES PROPOSTES GRAFIQUES CAL RESPECTAR
LA PROPOSTA PER A LA IMPLANTACIO DE L’ESTUDI PREVI.

2. Criteris 2016 (versio revisada 2020) per a la construccié de nous edificis per
a centres docents publics i Guia nous aprenentatges, nous espais (2024)

3. Esquemes organitzatius d’espais docents (versio inclosa en Criteris per a la
construccié de nous edificis per a centres docents publics-v. 2016 Revisada
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya). Aquest esquemes
queden supeditats als ajustos dels mateixos que puguin quedar recollits en el
document procés participatiu.

4. Altres requeriments técnics i constructius per les actuacions en contractes de
redaccioé de projectes i execucié de les obres per el Departament d’Educacid.
Document complementari amb actualitzacio criteris 2024.
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5. Guia de construccio cel-ras
6. Guia d’aplicacio del DB-HR

7. Documentacié del solar: Projectes anteriors de Reforma de [I'edifici
existent, Estudi geotécnic i Topografic.

8. Altres consideracions particulars.

Enllag a la documentacio indicada:
https://ftp.infraestructures.cat/?u=QEGzdVh4&p=M6bRM9hqg
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