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Informe 2025001222

Adrecgat a: Berta Gratacos Cubarsi, cap de servei de Contractacio i Compres
Emeés per: Francisco Javier Gonzalez Comin, arquitecte municipal

Relatiu a: Acreditacié de la necessitat de contractacio de les obres del projecte d'accions
per a la millora de la zona de les Hortes de Santa Eugénia, emmarcat dins de
I'Actuacio 1 i 7 del PSTD Menja't Girona, executat dins del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia (PRTR) i financat per la Unié6 Europea -
NextGenerationEU

Antecedents, fets i consideracions:
Primer.- ANTECEDENTS:

L'intervencié a les Hortes de Santa Eugénia s'emmarca dins d'un conjunt de projectes per a
la millora de l'espai del parc agricola. Aquest ambit, de 41,42 hectarees, situat dins del
terme municipal de Girona, comprén l'area delimitada al nord pel riu Ter, a I'est per la zona
urbanitzada del Parador del Guell, al sud per la séquia Monar i la fagana de la ciutat al barri
de Sta. Eugeénia, i, finalment, a l'oest pel limit municipal amb Salt, pero tenint una mateixa
continuitat amb les hortes d'aquesta poblacio.

Dins del mateix recinte agricola, es pot diferenciar la zona de les hortes, amb el seu
parcel-lari, organitzat al voltant de la xarxa de regs, i amb una clara finalitat d'explotacié
agricola. La seva ubicaci6, proxima al riu Ter, en una area de terrenys fértils i la facilitat
d'accés als recursos hidrics van propiciar que fos una zona optima pel cultiu. Actualment,
l'espai de les Hortes, formada per parcel-les de ftitularitat publica i privada, produeix
principalment pel consum privat dels propis hortolans.

Més enlla de la produccié d'autoconsum les Hortes ha esdevingut un espai emblematic de la
ciutat de Girona per la seva identitat i caracter que ha persistit malgrat el creixement
urbanistic de les ultimes décades. L'espai, connectat amb les Hortes de Salt, Fontajau i Sant
Pong, és un corredor natural a la vora del Ter d'alt valor paisatgistic, on es manté les
qualitats ambientals pel desenvolupament de la fauna i la flora.

L'actuacioé d'accions de millora a la zona de les Hortes de Santa Eugénia, ha de permetre
millorar I'accessibilitat en el tram de la via verda on s'actuara com a eix vertebrador d'un
conjunt d'espais i intervencions que milloraran la qualitat vivencial del lloc, com l'accés des
del carrer Sahraui, I'Estanyol i els Aiguamolls de Santa Eugénia, els horts privats i els horts
de titularitat publica i alguns espais d'estada existents; a més d'establir uns criteris
d'actuacio per a futures intervencions a les Hortes.

Segon.- ANTECEDENTS SUBVENCIO:

En data 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creacié del programa
NextGenerationEU, linstrument d'estimul econdmic finangat per la Unié Europea, en
resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus. ElI programa
NextGenerationEU té per objectiu respondre de manera conjunta i coordinada a una de les
pitjors crisis socials i econdmiques de la historia recent i contribuir a reparar els danys
causats per la pandémia. Amb aquests fons, es pretén aconseguir una Europa més
ecologica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur.

En data 30 d'abril de 2021 el Govern d'Espanya va presentar el seu Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia (PRTR), inspirat en I'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de I'Organitzacié de les Nacions Unides (ONU).



La cinquena politica palanca del PRTR "Modernitzacié i digitalitzacié del teixit industrial i de
la pime, recuperacié del turisme i impuls a una Espanya Naci®é Emprenedora" es
materialitza, en referéncia al sector turistic, a través del Component 14: Pla de
Modernitzacié i Competitivitat del Sector Turistic.

En el marc del primer eix del Component 14 se situa I'Estratégia de Sostenibilitat Turistica
en Destinacions, sota l'objectiu de situar la sostenibilitat com a pedra angular de la
transformacié del model turistic, articulant mecanismes de cooperacié entre les
Administracions Publiques per a la consecucid de finalitats comunes, impulsant la
transformacioé verda i digital al sector turistic, aixi com la millora en la seva competitivitat.

En data 28 de juliol de 2021 la Conferéncia Sectorial de Turisme va aprovar |'Estratégia de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions, que constitueix el document que regeix la
convocatoria extraordinaria del Programa de Plans de Sostenibilitat Turistica en
Destinacions, i que es finanga integrament amb el Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En
concret, el programa representa la inversioé 1.2 del subcomponent nim. C14, Transformacio
del model turistic cap a la sostenibilitat, del PRTR, Pla de modernitzacié i competitivitat del
sector turistic.

En data 19 de setembre de 2021 i en el marc de la convocatoria extraordinaria Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions per a entitats locals, I'Ajuntament de Girona presenta
a la Generalitat de Catalunya una candidatura amb la proposta "Menja't Girona", un projecte
enfocat al turisme sostenible, gastronomic i de natura amb I'objectiu de desenvolupar una
experiéncia turistica completa que enllaci patrimoni natural, gastrondmic, horticola, cultural i
arquitectonic-urbanistic, a fi de consolidar Girona com a destinacio turistica sostenible.

En data 10 de juny de 2022, es resol la concessié de la subvenci6 a I'Ajuntament de Girona
per limport de 3.499.721,10€ per financar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat
"Menja't Girona" - Exp. SED091/22/000001, en execucié de l'acord de la Conferéncia
Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, en el marc de l'estratégia de sostenibilitat
turistica en destinacions dins del PRTR. En data del 17 d'Octubre de 2023, s'aprova
I'Addenda al Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, I'execucié del 50 % del Pla de
Sostenibilitat turistica en destinacié Menja't Girona ha de finalitzar en el quart trimestre de
2024 i la finalitzacio total d'aquest ha de ser anterior a la fi del segon trimestre del 2026.

El projecte Menja't Girona es concep com una intervencié integral per desenvolupar un nou
producte turistic basat en la interconnexié entre la gastronomia, el patrimoni natural i la
tradicio agricola, horticola i comercial, centrant gran part de les seves actuacions a les
hortes de Santa Eugénia. Amb aquesta finalitat el projecte es desenvolupa des de diferents
ambits generals d'actuacio: integracié paisatgistica i restauraci6 ambiental de I'entorn
natural proxim a la ciutat; potenciacié d'una cadena de valor de I'agricultura i horticultura de
I'area urbana i el foment de la creacié empresarial; i la millora de I'entorn natural i urba a la
zona objecte d'actuacié.

Quant al procés d'integracié paisatgistica i de restauraci6 ambiental de I'entorn natural
proxim a la ciutat, es prioritza I'actuaciéo en dos espais significatius: les hortes de Santa
Eugénia, de manera que es revitalitzi amb l'objectiu de ser un element central de la creacio
del producte turistic Menja't Girona; i entorn al riu Ter, amb la creacié d'un cami fluvial que
permeti connectar de manera sostenible aquest entorn natural.

La present contractacio s'emmarca dins les actuacions 01 i 07 del projecte Menja't Girona.

L'actuacié 01 - "Millora de la zona de les Hortes de Santa Eugenia", planteja restaurar el
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valor ambiental i la integracidé paisatgistica d'aquest espai, els accessos i els diferents
elements patrimonials, a fi de desenvolupar un nou producte de turisme natural i verd
integrat a la ciutat. Aquesta restauracié inclou diferents accions basades en la restauracio
de camins i vies secundaries i la millora de la integracié paisatgistica de I'espai parc agrari.

L'actuacié 01 es centra i déna compliment especific a la seglent fita critica:
- Restaurar el valor patrimonial de les Hortes, aconseguint una millora paisatgistica global.

Els resultats previstos a assolir amb I'execucié d'aquesta actuacio soén:

- Augment de I'oferta de turisme de natura de la ciutat.

- Execucié d'obres per millorar la integracio paisatgistica de I'espai parc agrari.

- Millora de 'accessibilitat de la xarxa de camins i vies secundaries a la zona de les Hortes.

- Enllagar diversos punts d'interés per al turisme de natura mitjangant camins dins d'un
entorn agricola.

L'actuacié 07 - "Camins verds accessibles", correspon a les diferents accions de millora de
l'oferta de turisme accessible a les Hortes de Santa Eugénia i Ribes del Ter. Inclou la
creacié de material promocional i d'interpretacioé turistica i recreativa partint de la inclusio i
accessibilitat universal.

L'actuacié 07 es centra i déna compliment especific a la seglent fita critica:

- Consolidar les Hortes com a desti turistic inclusiu de referéncia, adaptant els seus
recursos naturals i patrimonials per al gaudi de les persones amb discapacitat o diversitat
funcional.

Els resultats previstos a assolir amb I'execucié d'aquesta actuacio soén:

- Millorar I'accessibilitat de la ciutat per les persones visitants i per la ciutadania en general.

- Posar en valor els recursos naturals.

- Oferir un valor afegit com a desti i potenciar la sensibilitzacié entorn les persones amb
discapacitat o diversitat funcional.

Tercer.- AMBIT DEL PROJECTE | DISPONIBILITAT DELS TERRENYS:

L'ambit d'actuacioé del projecte és la intervencio en la millora d'un tram de la via verda del
carrilet Olot-Girona o 'Cami del Torin', comprés entre I'encreuament amb el cami de Can Po
Vell provinent de la Marfa i I'accés des del carrer del poble Sahraui.

Les referéncies de planejament urbanistic de la zona on s'ubica el projecte i que resulten
afectades per la intervencio son les seglents:

- Sistema de Places, Parcs i Jardins Urbans (Clau C.1)

- Sistema de Parc Ecologic i Paisatgistic (Clau C.3)

- Sistema de Parcs Agricoles (Clau C.4)

- Sistema de Parc Fluvial i Deveses (Clau C.5)

A efectes de justificar la disponibilitat fisica i juridica dels terrenys on es desenvolupara el
projecte, podem diferenciar els seglents ambits:

- Ambit C.1. Sistema de places, parcs i jardins urbans
Correspon a sol urba, a I'ambit de I'accés est a la zona del parador del Guell, on s'habilita
una plaga d'aparcament per a persones amb mobilitat reduida.

- Ambit C.3. Sistema de parc ecologic i paisatgistic
Correspon a sol no urbanitzable, a I'ambit de la bassa circular al sector nord de la zona de
les Hortes.



- Ambit C.4. Sistema de parcs agricoles
Correspon a soOl no urbanitzable, a practicament tot I'ambit sud del cami de la via verda
afectat en el projecte.

- Ambit C.5. Sistema parc fluvial i deveses
Correspon a sol no urbanitzable, a practicament tot I'ambit del sector nord de la via verda
afectat en el projecte.

Es consulta al Servei de Gestié Patrimonial de I'Ajuntament de Girona, que és l'organisme
que gestiona el registre de tots els béns mobles i immobles de titularitat municipal, sobre les
parcel-les afectades pel projecte i es fa la peticié dels certificats d'inventari de les parcel-les
en el cas que siguin inscrites.

La parcel-la 9002 del poligon 15 no figura inscrita en l'inventari de béns de I'Ajuntament,
pero si figura en l'inventari de camins municipals aprovat inicialment per el Decret d'Alcaldia
n°2023012182 i en fase d'aprovacio definitiva.

La parcel-la 9005 del poligon 15 no figura inscrita en l'inventari de béns de I'Ajuntament,
pero si figura en l'inventari de camins municipals aprovat inicialment per el Decret d'Alcaldia
n°2023012182 i en fase d'aprovacio definitiva.

La parcel-la 9004 del poligon 15 no figura inscrita en l'inventari de béns de I'Ajuntament,
pero si figura en l'inventari de camins municipals aprovat inicialment per el Decret d'Alcaldia
n°2023012182 i en fase d'aprovacié definitiva.

La parcel-la 111 del poligon 15 si figura inscrita en l'inventari amb el nUmero de bé 22525.
La parcel-la 199 del poligon 15 si figura inscrita en l'inventari amb el numero de bé 22653.

En el cas de la parcel-la cadastral 4179501DG8447G000KA, només una part figura inscrita
en linventari amb el numero de bé 23289. De fet, aquesta parcel-la s'emmarca dins el
Projecte de Reparcel-lacié Sector Parador del Guell, aprovat definitivament pel Ple, en
sessi6 del dia 09/11/2004. La parcel-la correspon, segons el Projecte de Reparcel-lacio, a la
Finca Num. 0.C.

Aquesta finca té una forma irregular, qualificada d'espais lliures i equipaments esportius, en
régim de sol urbanitzable, amb una superficie total de 52.098,43m2.

Confronta: per I'Est, amb linia trencada, amb la nova alienacié de I'Avinguda Josep
Tarradellas, nova alineacido de l'antic cami de Santa Eugénia a Girona per la Devesa i
parcel-la d'equipament escolar propietat de Germans Maristes, per I'Oest, amb linia
trencada, amb Hereus de Felip Gironés, Maria Teixidor Geli, Josep Grau Ramié i COFEL
2000 SL; pel Nord, amb linia trencada, amb llera del Ter, i amb Maria Teixidor Geli i Josep
Mula Barcelé mitjangant reg i paret; i pel Sud, amb linia trencada amb la nova alineaci6 del
cami de Santa Eugénia a Girona per la Devesa, en el tram que enllaga amb el cami de Salt i
amb la Torre de COFEL 2000 SL mitjangant cami.

Aquesta finca s'adjudica a I'Ajuntament de Girona, com a cessi6 obligatoria. Aixi mateix, a
I'expedient num. 2005007078 consta l'acta de recepcié de les obres del projecte d'obres
complementaries d'urbanitzacié del Pla Parcial Parador del Giell, en data 18 de febrer de
2011.

S'inclouen com annexes al present informe:

- Informe area disponibilitat juridica dels terrenys

- Informe complementari disponibilitat juridica dels terrenys

- Annexes amb planols planejament i cadastre, referéncies cadastrals i certificats d'inventari
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- Projecte de reparcel-lacié sector Parador del Giell
- Informe técnic de I'Agéncia Catalana de I'Aigua - Setembre 2024
- Informe secciod Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya - Agost 2024

Quart.- OBJECTE:

L'objecte d'aquest contracte és I'execucié de les obres del Projecte d'accions de millora a la
zona de les Hortes de Santa Eugénia, aprovat en data 22 de novembre de 2024 per acord
de la Junta de Govern Local en el marc de I'expedient 2024024140, i que va ser redactat en
el marc de I'expedient de contractacié numero 2023024607.

El projecte ha estat redactat per L'UTE "Un Parell Hortes" amb NIF U56362148,
representada pels senyors Eduard Callis Freixas amb NIF 77919292F i Guillem Moliner
Milhau amb NIF 35100399F, tal como consta a l'expedient 2023024607 per la qual es va
adjudicar la redaccio del projecte mitjangant Decret d'Alcaldia nium. 2023022139 en data 9
d'octubre de 2023.

La contractacié de les obres del Projecte d'accions de millora de la zona de les Hortes
(Actuacié 01 - Millora de la zona de les Hortes de Santa Eugénia; i Actuacié 07 - Camins
verds accessibles), s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié de
I'Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001- anomenat "Menja't Girona", en el marc
de l'estratégia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacio,
Transformaci6 i Resiliéncia. Juntament amb altres actuacions d'aquest eix 1, I'objectiu és la
promocio i desenvolupament d'estratégies de ciutat a favor de la mobilitat sostenible i activa,
i de millora de I'accés a espais de gran valor patrimonial ambiental.

Cinqué.- NECESSITATS:
Les necessitats que es pretenen cobrir amb I'execucié del contracte son:

L'objecte principal és la definicié i valoracié de les obres necessaries per a la millora de la
zona de les Hortes de Santa Eugenia. L'ambit de 'obra es situa en el tram de la via verda
del carrilet Olot-Girona, comprés entre I'encreuament amb el cami provinent de la Marfa i
I'accés del carrer del poble Sahraui.

La proposta preveu intervenir en determinats punts que han de donar resposta a certes
necessitats amb una visié d'intervencié global que actui amb coheréncia. S'adequaran els
espais d'estada amb paviments i mobiliari adaptats per tal de facilitar I'accessibilitat i
configurar un caracter inclusiu d'aquests espais. Aixi doncs, es millorara el ferm del cami
amb l'aplicacié de saulé solid i la incorporacié d'elements de mobiliari seguint els criteris
establerts pel codi d'accessibilitat. Per aquest motiu es decideix treballar en aquest tram de
via verda realitzant un conjunt d'intervencions per millorar la qualitat vivencial del lloc i
establir uns criteris d'actuacié que puguin servir de pauta per a possibles projectes que es
puguin desenvolupar en un futur.

La prestacio, en concret, es pot dividir en els segients ambits:

- Ambit 1. L'accés adaptat.

Al parquing de cotxes del carrer del poble Sahraui s'adapta a una placa de parquing per a
persones amb mobilitat reduida, connectada al cami d'accés existent de saulé a través d'un
gual adaptat i d'un nou pas, també de saul6 solid. Es garanteix un 4% de pendent maxim
complint aixi les suggeréencies establertes en el punt numero 1 de "L'Estudi d'accessibilitat
universal a les Hortes de Santa Eugénia". A la vegada, s'adeqlien els diferents accessos en
aquest punt d'entrada al parc agricola i a la via verda. Aixi, es millora el ferm de l'accés



actual procedent del carrer i es suavitza els pendents i el ferm de les rampes procedents del
passeig arbrat.

- Ambit 2: Espai d'estada.

Actualment és un espai ombrivol, amb arbrat de fulla caducifolia que entapissa el sol i
presidit per tres taules de picnic de fusta amb els seus respectius bancs i una paperera. Un
sender sinuds, originat pel pas constant de vianants, creua I'espai en diagonal seguint una
traga que trenca amb I'ordre de les hortes que limiten. La geometria triangular, resultant dels
tres elements que la delimiten, sender, cami i tanca d'horta, defineix un espai intersticial
aprofitat. Es preveu una nova plantacié d'arbrat seguint una reticula cartesiana que ordena
I'espai i una plantacié baixa que qualifiqui el sol. Es retira el mobiliari existent. Pel costat dels
camps privats, es realitza un nou cami, ramificacié perpendicular de la via principal objecte
de les actuacions de millora. Aquesta extensid, donara accés a nous elements de mobiliari
per afavorir-ne el seu Us d'estada.

- Ambit 3: El cami.

Nou ferm: es substitueix el sauld existent per sauld solid estabilitzat en tot I'ambit
d'intervenci6. No se'n modifica ni el tragat ni el perfil del cami. Els camins secundaris i els
portals d'accés mantindran el ferm actual de saul6 sense estabilitzar, i en cas de reparacio,
es realitzara també amb el mateix tipus de saulé que l'existent. A tot al llarg del cami es
retiraran les tanques de pi cuperitzat i cinegétiques. No es recol-locaran les tanques de fusta
emprades per delimitar la via verda. El projecte preveu evitar la col-locaci6 de noves
tanques mitjangant I'us de talussos on el desnivell entre el cami i els camps que el limiten
sigui superior als 40cms. En aquells trams on no sigui possible aplicar un talis es col-locara
una tanca de proteccio.

Pel que fa a les tanques cinegétiques utilitzades per protegir les hortalisses de les mans
recol-lectores furtives i dels herbivors, es tragaran en un nou recorregut, evitant, quan es
pugui, la proximitat amb el cami, i fent-la passar pel mig de les franges vegetades o per
darrera del rec existent que acompanya la via, amb la finalitat de reduir-ne al maxim la seva
preséncia. Les tanques de proteccid, les balles cinegétiques i els portals d'accés a les
diferents parcel-les seguiran el model definits en els planols seguint els criteris de llibre
d'estil establerts per I'Area d'Accio Climatica de I'Ajuntament.

Vegetacio: es retiraran les espécies invasores, principalment les masses de canya
americana, altes i molt tupides, que ressegueixen part del cami, limitant la visié i generant
un problema d'orientacio.

- Ambit 4: La placeta i les basses temporals.

Zona de la placeta: I'espai es presenta deprimit i de poca entitat, és de dificil localitzacié des
del cami. Es situa en una cota inferior, amb un accés mal adaptat i presidit per dues taules i
un arbre. Queda envoltat pel marge del cami, i les tanques cinegétiques dels horts que el
limiten. Es un altre espai residual, adequat per I'estada, pero sense identitat. Es proposa en
aquesta ocasiod, elevar una part del terreny mitjangant un reblert que posi a cota l'espai
d'estada amb la via verda. Un conjunt de bancs dibuixa la geometria rectangular del nou
reblert i actua com a barrera. D'aquest manera es crea un espai de repos, accessible i
proxim als usuaris del cami.

Zona de les basses temporals: I'espai en questio es localitza als terrenys municipals de la
Brigada de jardineria de la ciutat. Son ['Ultima extensio dels terrenys que connecten Can Po
Vell i la via verda del carrilet. Actualment s'hi arriba a través del portal corredis de fusta que
en controla l'accés. Els terrenys erms sense cultivar, presenten un aspecte arid malgrat la
preséncia del rec Marfa que el delimiten per dos dels seus costats. Es preveuen un seguit
d'intervencions amb l'objectiu de millorar la connexié entre el cami i el nou ambit d'estada i
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la renaturalitzacié de I'espai per millorar-ne les seves condicions ambientals.

- Ambit 5: L'encreuament.

Aquesta ultima intervencié al llarg del cami correspon a la interseccié de camins entre la via
verda i el cami vell de Can Po, esdevenint un node de diferents recorreguts. L'espai es
manté amb la vegetacié d'encanyissat, les seves parets altes el delimiten i ajuden a donar-li
volum. El ferm de I'encreuament es tracta amb saulo solid com la resta del cami.

Sisé.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO:

El pressupost base de licitacié ascendeix a tres-cents trenta-dos mil cinc-cents vuitanta-tres
euros amb quaranta-tres céntims (332.583,43 €) IVA inclos. Aquest import es desglossa en
dos-cents setanta-quatre mil vuit-cents seixanta-dos euros amb trenta-quatre céntims
(274.862,34 €) de pressupost net, més cinquanta-set mil set-cents vint-i-un euros amb nou
céntims (57.721,09 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

Pressupost d'Execucié Material (PEM): 230.976,75 €

Despeses Auxiliars:
13% de Despeses Generals d'Empresa: 30.026,98 €
6% de Benefici Industrial: 13.858,61 €

Total Despeses Auxiliars: 43.885,59 €

Subtotal: 274.862,34 €
IVA (21%): 57.721,09 €
PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (PEC): 332.583,43 €

S'ha comprovat que aquest pressupost s'adequa als preus de mercat ja que els preus del
projecte s'han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per L'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya - ITeC, amb informacié de productes de la construccié que ofereix
informacié de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM,
bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que
contenen aquestes bases de dades responen als preus de mercat.

L'article 131 del Reglament general de la LCAP, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions publiques - RGLCAP -, preveu que el pressupost base de licitacidé s'obté
incrementant el d'execucié material en els conceptes de despeses generals d'estructura i
l'impost sobre el valor afegit que gravi I'execucié de I'obra.

En quant al concepte de despeses generals d'estructura:

a) Del 13 al 17%, en concepte de despeses generals de I'empresa, despeses financeres,
carregues fiscals, impost sobre el valor afegit exclos, taxes de I'Administracié legalment
establertes, que incideixen sobre el cost de les obres i altres derivades de les obligacions
del contracte.

L'import s'ha calculat a rad d'un percentatge d'un 13% dels costos (d'acord amb la previsio
de l'article 131 del RGLCAP).

b) El 6 % en concepte de benefici industrial del contractista, (d'acord amb la previsié de



I'article 131 del RGLCAP).

Als efectes de determinar el procediment d'adjudicacio i la publicitat del contracte subjecte a
licitacio, el Valor Estimat del mateix ascendeix a l'import de: tres-cents cinquanta-set mil
tres-cents vint-i-un euros amb tres céntims (357.321,03 €), IVA exclos.

Any: 2025

Prestacio: 274.862,34 €

Eventuals prorrogues: 0,00 €

Altres conceptes (*): 27.486,23 €
Modificacions previstes (**): 54.972,46 €
TOTAL: 357.321,03 €

(*) 10% en previsié del major increment d'amidament legalment possible, segons alld que
estableix l'article 242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de
novembre.

(**) 20% en previsié de les Modificacions previstes en la clausula 15 d'aquest plec, segons
el que s'estableix en els articles 203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector
Public 9/2017, de 8 de novembre i a la resta de normativa aplicable.

Seté.- DURADA DEL CONTRACTE:

Pel que fa a la durada de les obres, s'estableix un termini de 6 mesos, a comptar des del dia
seguent al de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig, d'acord amb el programa
de treball que consta en el projecte aprovat.

S'estableix aquesta durada de les obres, per assegurar la seva execucié dins el termini
previst, tenint en compte la naturalesa del mateix i els treballs a realitzar, d'acord amb el pla
de treball i organitzacié d'obres, que es contempla a la memodria del projecte d'obres
aprovat, el qual s'ha estudiat estrictament per a tenir la menor afectacié possible a la via
publica i al transit rodat. En el termini indicat al projecte es contemplen les condicions
atmosferiques ordinaries tenint en compte la ubicacié de les obres.

Vuite.- ABSENCIA DE DOBLE FINANGAMENT:

La present contractaci6 compta amb finangcament europeu, en el marc dels fons
NextGenerationEU i respecta els limits establerts amb relacié a les ajudes d'Estat i la
prevencié del doble finangament procedent del Mecanisme de Recuperacioé i Resiliéncia i
d'altres programes de la Uni6 pel qué fa a les mateixes despeses. Aquest subprojecte no ha
rebut cap més ajuda de la Unid, per la qual cosa hi ha abséncia de doble finangament del
contracte.

Nové.- DISPONIBILITAT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS | FRAUS:

L'Ajuntament de Girona disposa d'un Pla Antifrau que va ser aprovat per acord de Ple
numero 2022000091, de data 14 de mar¢ de 2022, i que té per finalitat garantir i declarar
que I'Ajuntament, dintre del seu ambit competencial, utilitza els fons de conformitat amb la
normativa aplicable i sobretot en allo relatiu a la prevencio, deteccié incorreccié del frau, aixi
com de la corrupcié i els conflictes d'interessos.

Desé.- TIPUS DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO:

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres d'acord amb el previst a
l'article 13 de la LCSP. Ates que l'article 13 de la LCSP, defineix com a contractes d'obres
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aquells que tenen per objecte I'execucié d'una obra, aillada o conjuntament amb la redaccio
del projecte, o la realitzacié d'algun dels treballs enumerats a I'Annex I.

Atés que el procediment a seguir per a l'adjudicacié del contracte és I'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoracio, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i
que la tramitacié de l'expedient sera la ordinaria, de conformitat amb els articles 116 i
seguents de la llei.

Onzé.- ORGAN DE CONTRACTACIO:

L'drgan de contractacié competent per a l'adjudicacié del contracte és la Junta de Govern
Local en virtut de la Delegacié efectuada per Decret de I'Alcaldia 2024015912 de data 14 de
juny de 2024, modificat per Decret num. 2024026657, de data 25 d'octubre de 2024.

Dotzé.- FINANCAMENT i COMUNICACIO:

La present contractacid es finanga amb carrec al fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia de la Unié Europea 'Next GenerationEU- establert pel Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de
recuperacio de la Unié Europea per recolzar la recuperacio després de la crisi de la COVID-
19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12
de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia.

Aquesta licitacié s'emmarca dins la convocatoria extraordinaria del programa de Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions 2021 (PSTD), finangada amb el Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus
NextGenerationEU, amb carrec al fons del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia de la
Unié Europea 'NextGenerationEU- establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de
14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de recuperacié de la Unid
Europea per recolzar la recuperacio després de la crisi de la COVID- 19, i regulat segons el
Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel
que s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia.

En el PRTR i com part del Component 14, s'inclou la linia d'Inversié de transformacié del
model turistic cap a la sostenibilitat, que inclou el Programa de Plans de Sostenibilitat
Turistica en Destinacié com submesura 2 de la inversié 1 (C14.11).

L'objectiu que es persegueix per a la distribucio territorial de credits relatius a la linia
d'inversi6 C14.11 és implementar actuacions d'impuls de la sostenibilitat turistica
contemplades en la submesura 2: els Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacio, en la
seva triple vessant: mediambiental, socioecondmica i territorial, a fi de beneficiar els destins
turistics, als agents socials i als operadors privats del sector.

El Pla de sostenibilitat en destinacié concedit a I'Ajuntament de Girona correspon al projecte
"Menja't Girona" i consta de 19 actuacions emmarcades en 4 eixos programatics:

- Eix 1. Transici6 verda i sostenible.

- Eix 2. Millora de I'eficiéncia energética.

- Eix 3. Transicio digital.

- Eix 4. Competitivitat.

"Menja't Girona" es planteja com un projecte d'intervencio integral a ciutat per desenvolupar
un nou producte turistic basat en la interconnexi6 entre la gastronomia, el patrimoni natural i
la tradicid agricola, horticola i comercial. Tots ells, eixos fonamentals de l'estratégia de
turisme sostenible de Girona.



Les diferents actuacions que s'executaran a través de "Menja't Girona" permetran arrelar
noves activitats espais i empreses que aposten per un turisme i consum de ciutat més
conscient, respectuosa, sostenible i responsable. Al mateix temps de potenciar el valor
afegit de la oferta gastronomica actual i de naturalesa de la ciutat.

En data 23 de desembre de 2021 la Secretaria d'Estat de Turisme publica en una Unica
resolucio I'acord de data 21 de desembre de 2021 de la Conferéncia Sectorial de Turisme,
en la que entre d'altres, es publica la relacid territorial de credits juntament amb les
consequents adjudicacions per I'aplicacio dels Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacio
per part de les entitats locals. La resolucié adjudica a I'Ajuntament de Girona el Projecte
"Menja't Girona" per un import total de 3.499.721,10 €.

El projecte objecte de la present licitacié s'inclou dins de I'Actuacio 01 - Millora de la zona de
les Hortes de Santa Eugénia, i I'Actuacié 07 - Habilitacié dels camins verds accessibles; i
s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié de I'Ajuntament de Girona - Exp.
SED091/22/000001- anomenat "Menja't Girona", en el marc de l'estratégia de Sostenibilitat
Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacio, Transformacioé i Resiliéncia - financat
per la Unié Europea NextGenerationEU.

Els perceptors de fons de la Uni6 Europea hauran de fer esment a l'origen d'aquest
finangament mitjangant I'emblema de la Unid, juntament amb el text 'Financat per la Unié
Europea - NextGenerationEU'. L'aplicacié de I'emblema de la Unié Europea en convivéncia
amb la resta de logotips es resol de manera que aquest emblema ha de figurar de manera
tan destacada i visible com els demés logotips.

Atés que un dels requisits de justificacié de l'aplicacié d'aquest finangcament és la
comunicacio, I'adjudicatari de les obres esta obligat a col-locar rétols d'obra normalitzats, al
seu carrec, amb els logotips corresponents, donant compliment als mecanismes de
comunicacié en la confeccid de documentacié que consti en l'expedient de lI'esmentada
actuacio, d'acord amb la normativa de publicitat i imatges corporatives en la gestio del Pla
de Recuperacio i Transformacié i Resiliéncia (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) [ de la Generalitat de Catalunya
(http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/).

La comunicacio s'haura de fer d'acord amb I'Ordre HFP/1030/2021.

- Fer constar expressament la seguent frase: «Pla de Recuperacié, Transformaci6 i
Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea - NextGenerationEU».

- Emblemes. Hi hauran de constar els segiients emblemes amb aquesta mateixa disposicié
(ordre).

1. Unié Europea - Fons NextGenerationEU

2. Gobierno de Espafia - Ministerio de Industria y Turismo - Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia

3. Next Generation Catalunya

4. Generalitat de Catalunya

Fonament juridic:
Atés el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i seglents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Atés el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local
en relacié a la competéncia.
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Atés que I'Ajuntament de Girona és entitat beneficiaria del projecte Menja't Girona en el
marc del Pla de Recuperacid, Transformaci6 i Resiliéncia ' Financat per la Unié Europea '
NextGenerationEU.

De conformitat amb el titol 4 sobre especialitats en matéria de contractacié del DECRET
LLEI 5/2021, de 2 de febrer, de mesures urgents per a la implementacié i gestié dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéencia i de fons REACT-EU per
I'Administracio de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public.

De conformitat a I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s'estableix el
procediment i format de la informacié a proporcionar per les Entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia.

De conformitat a I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el
sistema de gestié del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia.

De conformitat a I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi sistematic de risc
de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia.

De conformitat amb l'article 116 i 117 de la LCSP, sobre I'expedient de contractacio i
I'aprovacié del mateix.

Ateses les delegacions efectuades pel cartipas municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Es proposa:

INICIAR l'expedient de contractacié de les obres del Projecte de les accions de millora a la
zona de les Hortes de Santa Eugeénia, (Actuacié 01 'Millora de la zona de les Hortes de
Santa Eugénia', i Actuacié 07 '‘Camins verds accessibles') del Pla de Sostenibilitat turistica
en destinacié de I'Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001- anomenat "Menja't
Girona", en el marc de l'estratégia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliencia - finangat per la Uni6 Europea -
NextGenerationEU") pel procediment obert simplificat; incorporant-hi la documentacié a qué
fa referencia l'article 116 de la LCSP.

L'import de la despesa es finangara amb carrec a les seglents partides pressupostaries:

Partida: 2025 200 1550F 60901 TRANSICIO VERDA SOSTENIBLE E2 - INVERSIONS.
RC: RC 220240069299
Import: 298.077,85 €

Partida: 2025 200 1550F 60901 TRANSICIO VERDA SOSTENIBLE E2 - INVERSIONS.
RC: RC 220240069300

Import: 29.807,79 €

Reserva pel 10% per possible increment d'amidament.

Partida: 2025 200 1550F 60901 TRANSICIO VERDA SOSTENIBLE E2 - INVERSIONS.
RC: RC 220240065179



Import: 34.505,58 €

Partida: 2025 200 1550F 60901 TRANSICIO VERDA SOSTENIBLE E2 - INVERSIONS.
RC: RC 220240065450

Import: 3.450,56 €

Reserva pel 10% per possible increment d'amidament.

L'esmentada contractacio es desenvolupa en el marc de l'actuacié 01 "Millora de la zona de
les Hortes de Santa Eugénia" i I'actuacié 07 'Camins verds accessibles', de I'eix 1 " Transicio
verda i sostenible" del Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié de I'Ajuntament de Girona
- Exp. SED091/22/000001- anomenat "Menja't Girona", en el marc de l'estrategia de
sostenibilitat turistica en destinacions dins del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia. Aquest projecte forma part del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia
(PRTR) del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (MRR), palanca 5 'Modernitzacio i
digitalitzaciéo del teixit industrial i de la PIME, recuperacié del turisme i impuls de
I'emprenedoria’, dins del Component 14 'Pla de modernitzacié i competitivitat del sector
turistic' Inversié 1 "Transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat", Submesura 2
"Estratégia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions" (Categoria: Destinacié turistica
urbana i subcategoria: Ciutat amb identitat turistica).

En tota la documentacié administrativa vinculada en I'esmentada contractacié s'haura de
donar compliment els mecanismes de comunicacié en la confeccié de documentacié que
consti en l'expedient de l'esmentada actuacié, d'acord amb la normativa de publicitat i
imatges corporatives en la gestié del Pla de Recuperacié i Transformacié i Resiliéncia
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual) i de la Generalitat de Catalunya
(http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/).

La comunicacioé s'haura de fer d'acord amb I'Ordre HFP/1030/2021.

- Fer constar expressament la seguient frase: «Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea ' NextGenerationEU».

- Emblemes. Hi hauran de constar els segiients emblemes amb aquesta mateixa disposicié
(ordre).

1. Unié Europea - Fons NextGenerationEU

2. Gobierno de Espafia - Ministerio de Industria y Turismo - Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia

3. Next Generation Catalunya

4. Generalitat de Catalunya

Amb carrec a les partides:
2024 200 1550F 60901 Transicio verda sostenible e2 - inversions, 298.077,85 eur.

(20240069299)

2024 200 1550F 60901 Transicio verda sostenible e2 - inversions, 34.505,58 eur.
(20240065179)

2024 200 1550F 60901 Transicio verda sostenible e2 - inversions, 29.807,79 eur.
(20240069300)

2024 200 1550F 60901 Transicio verda sostenible e2 - inversions, 3.450,56 eur.
(20240065450)
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“Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — Financat per la Unié Europea NextGenerationEU”

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE D'ACTUACIONS DE
MILLORA A LES HORTES DE SANTA EUGENIA, INCLOS DINS DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURISTICA
EN DESTINACIO DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA - EXP. SED091/22/000001- ANOMENAT “MENJA’T
GIRONA” DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA - FINANGAT PER LA UNIO
EUROPEA — NextGenerationEU - PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Descripcid del contracte Execucio de les obres del Projecte basic i executiu d'actuacions per la
millora de la zona de les hortes de Santa Eugénia, inclos dins del Pla de
Sostenibilitat Turistica en Destinacié de I’Ajuntament de Girona- Exp.
SED091/22/000001-Anomenat “Menja’t Girona” del Pla de Recuperacid,
Transformacid i Resiliencia, finangat per la Unié Europea-
NextGenerationEU pel procediment obert simplificat

Pressupost base de licitacio 332.583,43 €

Tipificacid del contracte Obres

Codi CPV 45233200-1 - Treballs diversos de pavimentacié
Area/servei promotor Area d’Urbanisme

Lots 1

Finangat per Pla de Recuperacié | ] T &
n la Unié Europea E gﬁa‘ SEIS BEER.  momwccoo Transformacié B Next Generation Generalitat
e W i Resiliencia B Catalunya ¥ de Catalunya

NextGenerationEU
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Ajuntamene Girona

Clausula 1. DEFINICIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte d’obres, és executar les obres de millora de la zona de les Hortes de Santa Eugenia on
es planteja restaurar el valor ambiental i la integracio paisatgistica d'aquest espai, els accessos i els diferents
elements patrimonials, a fi de desenvolupar un nou producte de turisme natural i verd integrat a la ciutat. A
més, aquesta restauracio inclou diferents accions basades en la restauracié de camins i vies secundaries i la
millora de la integracid paisatgistica de I'espai parc agrari, segons projecte aprovat definitivament en data 22
de novembre de 2024, per un import total de tres-cents trenta-dos mil cinc-cents vuitanta-tres euros, amb
guaranta-tres céntims (332.583,43 €) IVA inclos.

El projecte es va aprovar definitivament per la Junta del Govern Local de 22 de novembre de 2024, i va ser
redactat externament per |'equip redactor Un Parell d’Arquitectes: Eduard Callis, Guillem Moliner. Amb Mirla
Studio.

Clausula 2. LICITACIO EMMARCADA EN EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Aquesta licitacio correspon a I'actuacié 1 “Millora de la zona de les Hortes de Santa Eugénia” i I'actuacié 7
“Camins verds accessibles” de I'eix 1 “Transicid Verda i Sostenible” del Pla de Sostenibilitat Turistica en
Destinacié de I’Ajuntament de Girona - exp. SED091/22/000001- anomenat “Menja’t Girona”, en el marc de
I'estrategia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia,
amb carrec a fons del Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia de la Unié Europea — NextGenerationEU —
establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 20202, pel que s'estableix un
instrument de recuperacio de la Unid Europea per recolzar la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i
regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel
que s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia.

Aquesta licitacid esta sotmesa al compliment dels principis de gestid especifics del Pla de Recuperacid,
Transformacid i Resiliéncia, d’acord a I'article 2 de I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Aquest projecte forma part del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia (PRTR) del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia (MRR), palanca 5 — Modernitzacid i digitalitzacié del teixit industrial i de la PIME,
recuperacié del turisme i impuls de I’emprenedoria, dins del Component 14 del PRTR— Pla de modernitzacid i
competitivitat del sector turistic — Inversié (C14.11) “Transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat”,
Submesura 2 — Estrategia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions (Categoria: Destinacié turistica urbana i
subcategoria: Ciutat amb identitat turistica).

Sén principis especifics del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia, i per tant transversals en el conjunt
del Pla d’obligatoria consideracio els seglients:

- Concepte de fita i objectiu, aixi com els criteris per al seu seguiment i acreditacio del resultat. (No sera
objecte d'acreditacio per part de |'adjudicatari, només per part de I'administracid)

- Etiquetatge climatic i digital.

- Analisi del risc amb relacié a possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (Do No
Significant Harm DNSH). Seguiment i verificacié del control de la generacio de residus d’obra.

- Refor¢ de mecanismes per a la prevencio, deteccid i correccié del frau, la corrupcid i els conflictes
d'interessos.

- Compatibilitat del regim d'ajudes d'Estat i prevencio del doble finangament.

- ldentificacio del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o adjudicatari d'un
contracte o subcontractista.

- Comunicacié.

En aquesta licitacio, tot i ser finangada pel "Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia — finangat per la
Unid Europea — NextGenerationEU", els punts de vista i les opinions expressades son Unicament les de I'autor
i no reflecteixen necessariament les de la Unid Europea o la Comissié Europea. Nila Unid Europea ni la Comissio
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Europea poden ser considerades responsables de les mateixes.

Clausula 3. FITES | OBJECTIUS DEL PRTR APLICABLES AL CONTRACTE

La present licitacié contribueix a la consecucio de la fita no critica 220 del Component 14, Inversidé 1, Submesura
2 (C14.11.2), fixada en la Decisié d’Execucié del Consell (Council Implementing Decision — CID).

e Fita 220: Les Comissions de Seguiment s’asseguraran que totes les destinacions beneficiaries amb
adjudicacié I'any 2021, aconsegueixin com a minim el 50% de I'execucié de cada Pla de Sostenibilitat
Turistica el quart trimestre del 2024.

e Fita 221: Segon trimestre 2026. Finalitzacié de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de
Sostenibilitat Turistica a Destinacions».

També contribueix a la consecucidé dels objectius marcats en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turistica de
Catalunya 2021:

e Assolir una major cohesié territorial, fomentant un desenvolupament equilibrat del potencial turistic
en el conjunt de la destinacié Catalunya.

e Recolzar a les destinacions turistiques de Catalunya en el seu procés de transformacio cap a territoris
capacos d’integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconomica i territorial i
desenvolupar estrategiques de resiliencia front a nous reptes de |I’ecosistema turistic.

e Impulsar un model turistic que permeti oferir una experiéncia al visitant i que generi un nivell superior
de prosperitat, més generalitzada i sostenible per al sector i per a la destinacié.

Tanmateix, en la present contractacid, emmarcada en I’actuacié 01 - Millora de la zona de les Hortes de Santa
Eugenia i I'actuacio 07 - Camins verds accessibles, del PSTD Menja’t Girona, es treballa pel compliment de les
seglients fites:

e  Fita actuacio 01: Restaurar el valor patrimonial de les Hortes, aconseguint una millora paisatgistica
global.

e  Fita actuacié 07: Consolidar les Hortes com a desti turistic inclusiu de referéncia, adaptant els seus
recursos naturals i patrimonials per al gaudi de les persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Clausula 4. ETIQUETATGE VERD | ETIQUETATGE DIGITAL | PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICIS SIGNIFICATIUS
AL MEDI AMBIENT (DNSH)

De conformitat amb l'article 4 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s'entén per etiquetatge el
reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos per a la transicié ecologica i digital. El Reglament (UE)
2021/241 del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia, inclou una llista de Camps de Intervencio als que es
poden assignar en tot o en part les dotacions financeres. Aixi, a I'annex VI concreta els corresponents per a
Clima, i a I'annex VIl per a Digital.

D’acord amb codi identificador de la submesura C14.11.2 assignat per la Comissié Europea i d’acord amb els
impactes en la proteccié de la natura, biodiversitat, patrimoni i recursos naturals que comporta la present
contractacio, aquesta s’emmarca en |'etiqueta 050-Proteccid de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructures verdes i blaves. A aquesta etiqueta li corresponen una contribucié climatica
40% i una contribucié ambiental 100%.

L'empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir els compromisos en matéria
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d’etiquetatge verd i digital, aixi com per I'aplicacié del principi de no causar perjudici significatiu al medi
ambient (do not significant harm, DNSH) establerts en el present plec. La contractacié d’aquest servei no afecta
a les emissions de gasos d’efecte hivernacle ni tampoc provoquen un augment dels efectes adversos de les
condicions climatiques presents o futures ni utilitza recursos hidrics o marins, no genera residus, no genera
emissions contaminants a I'atmosfera i per tant, no causa cap perjudici al medi ambient i la biodiversitat. Aixi,
aquesta actuacié no causa dany significatiu al sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) num.
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a I’establiment d’un tal efecte, no
procedeix realitzar una avaluacié substantiva al ser suficient I’avaluacié simplificada.

Caldra justificar que l'actuacid compleix els segiients criteris, d’acord amb el Reglament Delegat (UE)
2021/2139 de la Comissid de 4 de juny de 2021 pel que es completa el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament
Europeu i del Consell i pel que s’estableixen els criteris técnics de seleccid per determinar les condicions en les
que es considera que una activitat economica contribueix de forma substancial a la mitigacié del canvi climatic
o a I'adaptacio a aquest, i per determinar si aquella activitat economica no causa un perjudici significatiu a cap
dels altres objectius ambientals:

Objectiu mediambiental

Criteri

Contribucié substancial a la mitigacido del canvi
climatic

La infraestructura que es millora o construeix i
explota esta destinada a la mobilitat i accessibilitat
de les persones, i no preveu la instal-lacié d’elements
gue consumeixin energia un cop finalitzats els
treballs.

No causar un perjudici significatiu a I'adaptacié a
canvi climatic

S’ha realitzat una avaluacié de les vulnerabilitats i els
riscos climatics, aixi com de les solucions d’adaptacio
que s'implementen per reduir-los.

No causar un perjudici significatiu a I'Gs sostenible y
proteccié dels recursos hidrics i marins

S’identifiquen els riscos de degradacio
mediambiental relacionats amb la preservacio de la
qualitat de 'aigua i la prevencioé de I'estrés hidric, si
bé I'afectacid als recursos hidrics i marins és
previsiblement nul o insignificant.

No causar un perjudici significatiu a la transicié cap a
una economia circular

Almenys el 70% (en pes) dels residus de construccio
i demolicié no perillosos (exclos el material natural
esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista
europea de residus establerta per la Decisid
2000/532 / EC) generats, sera preparat per a la seva
reutilitzacid, reciclatge i recuperacié d’altres
materials, incloses les operacions de rebliment
utilitzant residus per substituir altres materials,
d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de
gestid de residus de construccid i demolicié de la UE.
Es limitara la generacié de residus en els processos
relacionats amb la construccié i demolicié, d’acord
amb el Protocol de gestio de residus de construccid i
demolicié de la UE i tenint en compte les millors
tecniques disponibles i utilitzant la demolicié
selectiva per permetre I'eliminacié i manipulacié
segura de substancies perilloses i facilitar la
reutilitzacid i reciclatge d’alta qualitat mitjangant
I'eliminacié selectiva de materials, utilitzant els
sistemes de classificacio disponibles per a residus de
construccid i demolicid.

No causar un perjudici significatiu a la prevencid i
control de la contaminacié

Es prenen mesures per reduir el soroll, la pols i les
emissions contaminants durant els treballs de
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Ajuntament @ de Girona
construccié o manteniment.

No causar un perjudici significatiu a la proteccid i | S’han aplicat les mesures establertes en el projecte
recuperacié de la biodiversitat i els ecosistemes d’acord amb els requeriments de I'administracid
ambiental, per minimitzar el possible impacte sobre
tot a I'espai inclos en la Xarxa Natura 2000.

Clausula 5. DISPONIBILITAT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS | FRAUS

L'Ajuntament de Girona disposa d'un Pla Antifrau que va ser aprovat per acord de Ple nimero 2022000091, de
data 14 de marg de 2022, i que té per finalitat garantir i declarar que I'Ajuntament, dintre del seu ambit
competencial, utilitza els fons de conformitat amb la normativa aplicable i sobretot en allo relatiu a la
prevencid, deteccio incorreccio del frau, aixi com de la corrupcid i els conflictes d'interessos.

Clausula 6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE | SERVEI ENCARREGAT DEL SEGUIMENT | EXECUCIO DEL
CONTRACTE

Unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte:
Area de Transicié Ecologica i Transformacié Urbana. Subarea d’Urbanisme i Activitats. Servei de Projectes i
Obres.

Es designa al Sr. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ COMIN, arquitecte municipal a carrec de I'execucié i gestid
extraordinaria dels projectes d'inversié amb carrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres,
Seccioé d’Espai Public i Obra Civil, com a director facultatiu de I'obra i responsable del contracte.

Es designa a la Sra. CLARA JIMENEZ XIBERTA, Cap del Servei de Projectes i Obres, com a substituta del
responsable del contracte per casos d’abséncia temporal.

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte sén exercides pel director facultatiu de
conformitat amb els articles 237 a 246 de la LCSP.

La persona directora facultativa és la responsable de la direccid de I'obra, amb independéncia que compti amb
persones col-laboradores, i assumeix davant la Corporacid la responsabilitat final de I’execucio del projecte.

Aixi mateix, la Sra. NEUS FONT DEL VAL, arquitecta tecnica municipal a carrec de l'execucié i gestio
extraordinaria dels projectes d'inversié amb carrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres,
Seccié d’Espai Public i Obra Civil, sera qui assumira les funcions de direccié d’execucio de I'obra aixi com les
funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la coordinacié en
materia de seguretat i salut durant I’execucio de les obres.

En concret, la persona responsable del contracte tindra les funcions segiients:

- Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries per
assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui I’dorgan de
contractacio.

- Supervisar el compliment dels aspectes incorporats als plecs de clausules administratives particulars i
de prescripcions tecniques amb relacid als principis transversals aplicables al Pla de Recuperacid,
Transformacié i Resiliéncia.

- Adrecar a I'adjudicataria les ordres i instruccions oportunes per assegurar la correcta realitzacié del
servei.

- Comprovar, coordinar i vigilar la correcta prestacid, exercint les potestats de direccié i inspeccio
mitjangant les verificacions corresponents.

- Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per I'adjudicataria, tant les previstes en els plecs
com en la proposta o oferta.
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- Assumir la interlocucié amb la coordinadora técnica o responsable designada per |'adjudicataria i
establir reunions amb la periodicitat oportuna.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre informe en el que es determini si el retard en I'execucié dels treballs és imputable o no al
contractista.

- Informar del nivell de satisfaccié de I’execucié del contracte.

Clausula 7. DIVISIO DEL CONTRACTE EN LOTS

De conformitat amb I'article 99.3 de la LCSP, no és possible la divisié del Contracte en lots, ates que les obres
objecte de licitacié conformen una Unica unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de gestio
de les infraestructures, instal-lacions, i serveis, de tal manera que, des d’un punt de vista técnic la realitzacio
independent de les diverses prestacions compreses en |’objecte del contracte dificultaria la correcta execucid
del mateix, en el suposit de la descripcié de I'apartat b, de I'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public (LCSP), i molt especialment en quant a Seguretat i Salut, on es declarara una
sola alta de Centre de Treball tnic, amb un Pla de Seguretat i Salut Unic, al qual els subcontractats s’hauran
d’adherir.

Clausula 8. NO FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE

No s’esta fraccionant el contracte amb la finalitat de disminuir el seu import i eludir els requisits de publicitat
o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin.

Clausula 9. NO CONTRACTACIO DE PERSONAL

El present contracte no té per objecte la contractacid de personal, atés que tracta d'una contractacio d'obra.

Clausula 10. CONTRACTE RESERVAT DE CONFORMITAT AMB LA D.A. 4A LCSP

NO.

Clausula 11. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANCANT EL CONTRACTE
Tal i com consta a la memoria del projecte d'obres aprovat:

L'objecte principal del projecte és executar les obres de millora de la zona de les Hortes de Santa Eugéenia on
es planteja la millora d’un tram de la via verda del carrilet Olot-Girona compreés entre I'encreuament amb el
cami provinent de la Marfa i I'accés del carrer del poble Sahraui.

La via verda corresponent a |'antic carrilet que connectava amb tren Olot — Girona, és un dels camins més
utilitzat en I’ambit de les Hortes. Es un espai viu, altament freqlientat. Aquesta via és I'eix vertebrador d’un
conjunt d’espais que I'acompanyen, com l'accés des del carrer Sahraui, I'Estanyol i els Aiguamolls de Santa
Eugenia, els horts privats i els horts de titularitat publica i alguns espais d’estada existents. Es un tram de cami
amb molt de potencial ja que gaudeix d’algunes arees, actualment ermes, que podrien esdevenir en un futur,
nous espais d’estada tant pels usuaris del cami, com per potenciar la flora i la fauna existent.

L'analisi del cami presenta un conjunt d’intervencions puntuals que han donat resposta aillada a certes
necessitats sense una visid d’intervencié global que actui amb coheréncia. Cada agent s’ha preocupat de
resoldre les seves mancances de manera independent. D’aquesta percepcid, desproveida de caracter,
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d'identitat, en podem ressaltar el segilients punts:

- Elements de ballat excessius: tanques cinegétiques, tanques de fusta de pi cuperitzat, molt sovint
trams amb doble tancat generant espais intersticials residuals, inaccessibles. EI cami es percep
excessivament confinat entre tanques, perdent la percepcid de la vegetacio i del reg que 'acompanya.

- Vegetacié invasiva: es detecta la presencia de certes espécies invasores en |'entorn del cami. Seguint
els criteris en els plans d’actuacié de la regidoria d’Accidé Climatica de I’Ajuntament de Girona, es
consideren com a espeécies a retirar per donar pas a altres espécies autdctones propies dels boscos de
ribera. La més extensa, “popular” per genera estructures d’hortes de tomateres, mongeteres, creix en
abundancia en certes zones, confinant les visuals del cami cap a certs camps, negant certes vegades
la capacitat d’orientacio del visitant.

- Ferm en mal estat: Es detecta en certs trams un ferm irregular amb sots i clots fruit de I'Gs intensiu
d’aquesta part de la via.

- Falta d’espais d’estada: Només es detecten dues zones d’estada amb taules i bancs per seure i menjar.
Els espai son poc atractius i es perceben com espais residuals reaprofitats per aquesta finalitat. No
tenen identitat propia.

- Espais i mobiliari poc accessibles.

Per aquest motiu es decideix intervenir en aquest tram de via verda realitzant un conjunt d’actuacions de
millora per millorar-ne la qualitat vivencial del lloc i establir uns criteris d’actuacié que puguin servir per a la
resta d’intervencions que s’hi puguin desenvolupar en un futur.

Clausula 12. CLASSIFICACIO ESTADISTICA

- Codi CPV: 45233200-1 - Treballs diversos de pavimentacio
- Codi CPV: 45233253-7 — Treballs de pavimentacié de camins peatonals
- Codi CPV: 45233260-9 - Treballs de construccié de vies de vianants

Clausula 13. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | CREDIT EN QUE S’EMPARA

Pressupost (IVA exclos): 274.862,34 euros
IVA: 57.721,09 euros (Tipus: 21%)

El pressupost base de licitacid es fixa en 332.583,43 € IVA inclos. Aquest import es desglossa en dos-cents
setanta-quatre mil, vuit-cents seixanta-dos euros amb trenta-quatre céntims (274.862,34 €) de pressupost net,
més cinquanta-set mil set-cents vint-i-un euros amb nou céntims (57.721,09 €) d’IVA calculat amb un tipus del
21 %.

Revisid de preus: No procedeix, de conformitat amb |'article 103 LCPS.

Cofinancat: SI

Aquesta licitacié del PROJECTE D'ACTUACIONS DE MILLORA A LES HORTES DE SANTA EUGENIA, correspon a
I’Actuacid 1 - Millora de la zona de les Hortes de Santa Eugénia i I’Actuacié 7 — Camins verds accessibles, incloses
dins del PLA DE SOSTENIBILITAT TURISTICA EN DESTINACIO de I'AJUNTAMENT DE GIRONA - EXP.
SED091/22/000001- anomenat “MENJA’T GIRONA” dins el marc del "PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO
| RESILIENCIA - FINANCAT PER LA UNIO EUROPEA — NextGenerationEU.
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En data 23 de desembre de 2021 la Secretaria d’Estat de Turisme publica en una Unica resolucid I'acord de data
21 de desembre de 2021 de la Conferencia Sectorial de Turisme, en la que entre d’altres, es publica la relacié
territorial de credits juntament amb les conseqiients adjudicacions per I’aplicacié dels Plans de Sostenibilitat
Turistica en Destinacio per part de les entitats locals. La resolucio adjudica a I’Ajuntament de Girona el Projecte
“Menja’t Girona” per un import total de 3.499.721,10 € per finangar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat
"Menja’t Girona" - Exp. SED091/22/000001, en el marc de I'estratégia de sostenibilitat turistica en destinacions
dins del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliencia, finangat per la Unié Europea — NextGenerationEU.

Partides pressupostaries:

Partida RC Import

2025 200 1550F 60901 RC 220240069299 | 298.077,85 €
ACTUACIO 01

2025 200 1550F 60901 RC 220240065179 | 34.505,58 €
ACTUACIO 07

2025 200 1550F 60901 RC 220240069300 | 29.807,79 €
ACTUACIO 01 (10% INCREMENT AMIDAMENT)

2025 200 1550F 60901 RC 220240065450 | 3.450,56 €
ACTUACIO 07 (10% INCREMENT AMIDAMENT)

Estudi economic:

Pressupost Import

Pressupost d'Execucié Material (PEM) 230.976,75 €
Despeses Auxiliars Import

13% de Despeses Generals d'Empresa 30.026,98 €
6% de Benefici Industrial 13.858,61 €
Total Despeses Auxiliars 43.885,59 €
Subtotal 274.862,34 €
IVA (21%) 57.721,09 €
PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (PEC) 332.583,43 €

Els preus del projecte s’han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
- ITeC, amb informacid de productes de la construccié que ofereix informacid de preus, plecs de condicions i
dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de
normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes bases de
dades responen als preus de mercat.

L’article 131 del Reglament general de la LCAP, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques — RGLCAP -, preveu que el
pressupost base de licitacié s’obté incrementant el d’execucidé material en els conceptes de despeses generals
d’estructura i I'impost sobre el valor afegit que gravi I'execucié de I'obra. En quant al concepte de despeses
generals d’estructura:

Despeses generals d’estructura

a) Del13al 17%, en concepte de despeses generals de 'empresa, despeses financeres, carregues fiscals,
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impost sobre el valor afegit exclos, taxes de I’Administracid legalment establertes, que incideixen
sobre el cost de les obres i altres derivades de les obligacions del contracte.

L'import s'ha calculat a rad d'un percentatge d'un 13% dels costos (d'acord amb la previsio de l'article
131 del RGLCAP).

b) El 6 % en concepte de benefici industrial del contractista, (d’acord amb la previsié de I'article 131 del
RGLCAP).

Clausula 14. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat és de tres-cents cinquanta-set mil tres-cents vint-i-un euros amb tres centims (357.321,03 €),
IVA exclos.

Any Prestacio Eventuals Altres Modificacions TOTAL
prorrogues conceptes (*) previstes (**)
2025 274.862,34 € 0,00 € 27.486,23 € 54.972,46 € 357.321,03 €

(*) 10% en previsio del major increment d'amidament legalment possible, segons allo que estableix |’article
242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de novembre.

(**) 20% en previsio de les Modificacions previstes en la clausula 15 d’aquest plec, segons el que s’estableix en
els articles 203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de novembre i a la
resta de normativa aplicable.

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: NO

El valor estimat del contracte és de tres-cents cinquanta-set mil tres-cents vint-i-un euros amb tres céntims,
(357.321,03 €), IVA exclos, pel que no supera la xifra prevista a I’article 20.1 de la LCSP, modificada per I'Ordre
HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els limits dels diferents tipus de contractes a
I'efecte de la contractacié del sector public a partir de I'l de gener de 2022, i que fixa els llindars a efectes
d’aplicacié dels procediments de contractacio establint-lo en el cas de contractes de d’obres en 5.382.000 euros
de valor estimat del contracte.

Clausula 15. MODIFICACIONS CONVENCIONALS
Procedeix: S|

El contracte podra modificar-se per raons d’interés public en els suposits i en la forma prevista en els articles
203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

Percentatge afectat: fins a un maxim del 20% (I’article 204 LCSP admet fins a un 20%).
Clausula 16. ABAST, LiIMIT, CONDICIONS | PROCEDIMENT QUE HAGI DE SEGUIR PER REALITZAR LA
MODIFICACIO

Modificacions convencionals per possibles incidéncies en els treballs a realitzar sobre el serveis existents dins
I'ambit de I'obra:

Tot i que en el Projecte aprovat, -que serveix de base a la present licitacié-, conté en I'annex P A2.3 de la
memoria, les actuacions previstes i consultes efectuades que afecten serveis existents, i en els planols s'han
reflectit els serveis existents, indicant els que cal conservar, ressituar, ampliar o fer de nou; la documentacio
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facilitada per les companyies de serveis consultades, pot no ser totalment precisa sobre |'exacta ubicacid dels
serveis existents, i és possible que durant els treballs d’execucié de I'obra sigui necessaria alguna o algunes
modificacions que afectin la posicié concreta de les actuacions definides en el projecte o hi hagi afeccions a
serveis existents. La informacio dels serveis, tant soterranis com aeris, haura de ser, en els moments previs al
comencament de les obres, degudament contrastada i verificada “in situ”; i en cas de dubte és recomanable
I’execucié de cales manuals previes, de comprovacid, i si fos necessari, en preséncia dels téecnics de les
corresponents companyies.

A aquests efectes, si es preveuen possibles modificacions convencionals degut a la preséncia de serveis
existents, donada la superficie de I'ambit que defineix el projecte.

Els Serveis afectats per aquestes possibles modificacions seran:
- Xarxa de sanejament.
- Xarxa d'abastament d'aigua potable.
- Xarxa de distribucio eléctrica en mitja i baixa tensio.
- Xarxa d'enllumenat public.
- Xarxes de telecomunicacions.
- Xarxa de gas.

L'abast de les actuacions poden implicar modificacions de les unitats d'obra incloses en els capitols del
pressupost:

01.- Enderrocs i treballs previs

02.- Moviment de terres

05.- Paviments

09.- Instal-lacions

Per aquest motiu, en aquest contracte, d’acord amb el previst a I'article 204 de la LCSP, es preveu la modificacié
maxima del 20% de I'import del contracte sobre aquestes partides de I'obra.

Els preus aplicables seran els previstos al projecte aplicada la baixa oferta per I’adjudicatari, o en el seu defecte,
els preus ITEC de la base BEDEC vigents en el moment de la formalitzacié del contracte i adequats a la magnitud
de I'obra.

En gqualsevol cas, les modificacions anteriors no podran suposar |'establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

Aquestes modificacions, gue seran obligatories pel contractista, seran aprovades per |'0rgan de Contractacio,
amb el procediment seglient:

- Elaboracié per part del responsable del contracte d'un informe en el que s'acrediti la necessitat de
modificar el projecte, especificant i justificant-ne les causes i el pressupost afectat.

- Fiscalitzacid per la Intervencié municipal.

- Informe secretari Ajuntament.

- Incorporacio del corresponent document comptable.

- Aprovacio per I'organ de contractacio.

- Notificacid a I'empresa adjudicataria.

- Formalitzacié.

- Publicacié al perfil del contractant.

Clausula 17. INICI, DURADA | POSSIBLES PRORROGUES DEL CONTRACTE

La durada de les obres s'estableix per un termini maxim de 6 mesos, a comptar des del dia seglient al de la
signatura de |'acta de comprovacio del replanteig, d'acord amb el Programa de Treballs que conté el Projecte
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aprovat per la Junta de Govern Local en sessid celebrada el dia 22 de novembre de 2024.

S'estableix aquesta durada de les obres, per assegurar la seva execucié dins el termini previst, tenint en compte
la naturalesa del mateix i els treballs a realitzar, d'acord amb el pla de treball i organitzacié d'obres, que es
contempla a la memoria del projecte d'obres aprovat, el qual s'ha estudiat estrictament per a tenir la menor
afectacio possible a la via publica i al transit rodat.

El contracte NO és prorrogable.

Clausula 18. LLOC EXECUCIO | LLIURAMENT

Hortes de Santa Eugeénia del Ter. A la zona nord-oest de la ciutat de Girona, al Barri de Santa Eugéenia, amb codi
postal 17006 - GIRONA.

Clausula 19. FINANCAMENT

Aquesta licitacié del PROJECTE D'ACTUACIONS DE MILLORA A LES HORTES DE SANTA EUGENIA, correspon a
I’Actuacid 1 - Millora de la zona de les Hortes de Santa Eugeénia i I’Actuacié 7 — Camins verds accessibles, del
Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié de I’Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001 - anomenat
"Menja’t Girona", en el marc de |'estratégia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de
Recuperacid, Transformacid i Resiliencia - finangat per la Unié Europea - NextGenerationEU".

En data 10 de juny de 2022 es resol definitivament la concessié de la subvencié a I’Ajuntament de Girona per
un import total de 3.499.721,10€ per financar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat "Menja’t Girona" -
Exp. SED091/22/000001.

Absencia de doble financament: La present contractacid respecta els limits establerts amb relacid a les ajudes
d'Estat i la prevencio del doble financament procedent del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia i d'altres
programes de la Unié pel qué fa a les mateixes despeses. Aquest projecte no ha rebut cap més ajuda, per la
qual cosa hi ha abséncia de doble finangcament del contracte.

Clausula 20. FORMA DE PAGAMENT

La tramitacid corresponent per a I'abonament de les prestacions a I’'empresa contractista s’efectuara de forma
general a través de les certificacions mensuals que expedira la direccié facultativa.

Abonaments a compte per operacions preparatories:

a. Per aplec de materials: NO

b. Per instal-lacions i equipaments: NO
El pagament es realitzara per I’Ajuntament de Girona, en els terminis establerts en I'article 240.1 i I'article 198.4
de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentacid dels documents de cotitzacio del personal destinat
a l'execucid del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.

Clausula 21. HABILITACIO EMPRESARIAL

No procedeix.
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Clausula 22. OBERTURA D’UNA SUCURSAL A ESPANYA DE LES EMPRESES NO COMUNITARIES QUE RESULTIN
ADJUDICATARIES

Sl

Clausula 23. CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA | ECONOMICA

D’acord amb I'article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, no és exigible la
classificacié de I'empresari en el grup o subgrup, atés que el valor estimat de I'obra és de 357.321,03 euros,
inferior a 500.000 euros.

En aquests casos, I'empresari haura d’acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant:

a) La seva classificacid com a contractista d’obres en els segilients tres grups i subgrups de classificacio
corresponent al contracte. D’acord amb l'article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions publiques, la classificacié dels
contractistes és la seglient:

Grup A: Moviment de terres i perforacions
Subgrup 1: Desmunts i buidats.
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000€.

Grup A: Moviment de terres i perforacions
Subgrup 2: Explanacions.
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000€.

Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificacié especifica
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000€.

b) Acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia economica i financera i tecnica o professional,
per algun dels mitjans seglients:

Acreditacié de la solvencia econdmica i financera:

Declaracio sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit d'activitat al que es refereix
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funcid de la data de creacié
o d'inici de les activitats de I'empresari, en la mesura que es disposi de les referéencies de I'esmentat volum de
negocis. El volum anual de negocis de I'empresa en algun dels exercicis acreditats haura de ser igual o superior
al valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditara per mitja dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari estes inscrit al registre, i en cas contrari per les dipositades al
registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran
el seu volum anual de negocis mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Acreditacié de la solvéncia técnica:

1- Amb una relacié de les obres executades en els darrers Gltims cinc anys, avalada per certificats de bona
execucio; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc de I'execucié de les obres i es precisara si es
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professio i si es van portar amb normalitat a bon terme;
en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a I'0rgan de contractacié per I'autoritat
competent.
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2.- Experiencia en I'execucié d’almenys 3 obres de similars caracteristiques, en els darrers 5 anys, per valor
igual o superior al 70% del pressupost base de licitacié. Aquesta experiéncia haura de ser avalada amb
certificats de bona execucié, que indicaran l'import, dates i el lloc d'execucié de les obres.

En cas d'empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea:

Tindran capacitat per a contractar amb el sector public, en tot cas, les empreses no espanyoles d'Estats
membres de la Unié Europea que, d'acord amb la legislacié de I'Estat en qué estiguin establertes, es trobin
habilitades per realitzar la prestacié que es tracti. Les persones fisiques o juridiques d'Estats no pertanyents a
la Unié Europea hauran de justificar mitjancant informe de la respectiva missié diplomatica permanent
espanyola, que s'acompanyara a la documentacié que es presenti, que I'Estat de procedéncia de I'empresa
estrangera admet al seu torn la participacié d'empreses espanyoles en la contractacié amb I'Administracié i
amb els ens, organismes o entitats del sector public a qué es refereix la Llei de Contractes, en forma
substancialment analoga. Per celebrar contractes d'obres sera necessari, a més, que aquestes empreses tinguin
oberta sucursal a Espanya, amb designacié d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que
estiguin inscrites en el Registre Mercantil.

Clausula 24. COMPROMIS D’ADSCRIPCIO A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE DE MITJANS PERSONALS |
MATERIALS

Donada l'especificitat de I'objecte principal del present contracte, I'empresa licitadora haura de comprometre’s
en cas d’adjudicacio a:

a) Compromis d’adscripcié a I’execucio del contracte de mitjans: PERSONALS / MATERIALS: NO

Clausula 25. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

La puntuacié maxima que les empreses licitadores poden obtenir és de 100 punts, a partir de criteris
d’adjudicacio avaluables de forma automatica o mitjangant férmules.

Les ofertes presentades en la present licitacid es valoraran mitjancant els criteris d’adjudicacié seglients,
d’acord amb la previsié de 'article 16.1.d) del Decret llei 5/2021 1:1:

Criteris avaluables automaticament (fins a 100,00 punts):

1.1 Oferta economica, fins a 35 punts:

S’atorgara la maxima puntuacié a I’'empresa que formuli el preu més baix que no sigui anormal i que no
superi el pressupost net de licitacio (és a dir, el pressupost maxim de licitacio, IVA exclos) i a la resta
d’empreses licitadores la distribucid de la puntuacio es fara aplicant la seglient férmula:

NP x PBLO
Puntuacio de cada oferta =  -------------—---

NP: Niumero maxim de punts atorgables.
PBLO: Percentatge baixa de licitacié de |'oferta que es puntua.
PBLM: Percentatge baixa de licitacid maxim d'entre les ofertes presentades.

S’aplica aquesta férmula matematica perque és directament proporcional i lineal respecte la puntuacié

que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s’atorga la maxima puntuacié a |'oferta que
presenta la baixa més gran respecte el pressupost base de licitacié maxim.
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1.2

S’ha escollit aquest criteri de valoracié del preu de I'oferta perque el preu constitueix una part
fonamental de la relacié contractual i I’Ajuntament, com a entitat local de I’Administracié Publica, ha de
procurar gestionar els recursos publics de la manera més eficient possible.

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, els criteris
de desempat seran els establerts a I'article 147.2 LCSP.

Seguiment ambiental, fins a 20 punts:

Es valorara la contractacié d’un seguiment ambiental extern amb una empresa especialitzada per dur a
terme el seguiment ambiental amb I'objecte de detectar incidéncies sobrevingudes que puguin afectar
I’habitat o les espécies objecte de conservacio.

S’ha escollit aquest criteri de valoracié amb la voluntat de garantir i afavorir la coordinacié i seguiment
dels impactes ambientals durant les obres i contribuir aixi a la mitigacié del canvi climatic, a més de
I'obligacié de I'adjudicatari de donar compliment de I'etiquetat verd i I’etiquetat digital establert en el
plec de prescripcions técniques.

El licitador ha de presentar un compromis de contractacié d’un seguiment ambiental extern amb
I’empresa que consideri adequada.

Es valorara amb 20 punts la contractacié d’un seguiment ambiental extern de les obres on s'inclogui la
realitzacié d’actes mensuals.

Aquestes actes seran fonamentals per documentar i supervisar de manera regular qualsevol incidéncia
ambiental que pugui sorgir durant el desenvolupament de les obres.

Les actes hauran d'incloure, com a minim, la seglient informacid:

1. Dades Generals:

- Data de la reunié o periode que abasta I'acta.

- ldentificacio del projecte d'obra.

- Participants presents a la reunid, incloent-hi la direccié facultativa, representants de |'empresa
contractista, I'empresa de seguiment ambiental i qualsevol altra part interessada.

2. Resum d'Activitats Realitzades:

- Descripcié de les activitats, en relacié al seguiment ambiental, dutes a terme durant el mes en curs,
tant per I'empresa contractista com per I'empresa de seguiment ambiental.

- Registre dels treballs executats al lloc de la obra i qualsevol altre esdeveniment rellevant que hagi
tingut lloc.

3. Registre d'Observacions Ambientals:

- Identificacid i descripcid de qualsevol incidéncia o impacte ambiental detectat durant la setmana.
- Detalls sobre les mesures preses per abordar o mitigar aquestes incidencies.

- Avaluacio de I'eficacia de les mesures de control ambiental implementades.

4. Seguiment d'Indicadors Ambientals:

- Registre de dades rellevants sobre parametres ambientals, com ara qualitat de l'aire, qualitat de
I'aigua, nivells de soroll, preséncia de fauna, entre altres.

- Comparacié de les dades recopilades amb els estandards establerts per les autoritats ambientals.

5. Conclusions i Recomanacions:
- Resum de les conclusions clau derivades del seguiment ambiental realitzat durant el mes.
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1.3
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- Recomanacions per millorar o ajustar les practiques de treball amb la finalitat de minimitzar els
impactes ambientals.

6. Signaturai Aprovacio:
- Signatura dels participants clau que van assistir a la reunid o que van revisar I'acta.
- Aprovacié del document per part del responsable designat del projecte d'obra.

En el cas que el licitador no ofereixi el compromis de realitzar aquesta contractacio externa, se li atorgara
0 punts en aquest criteri valoratiu.

Termini de garantia, fins a 20 punts:

S'assignara 5 punts per any de garantia addicional a I'any obligatori per llei que ofereixi I'empresa
licitadora, fins a un maxim de 20 punts. Si el termini ofert addicional és inferior a un any, es fara el calcul
proporcional.

Es valorara l'increment del periode de garantia per tal que I’avaluacid del comportament de les
actuacions necessiten d’un espai temporal, com més ampli millor, als efectes de comprovar la seva bona
execucié a través d’'un correcte comportament de |'actuacié enfront les possibles incleméncies del
temps i el seu Us quotidia.

Reétols d’informacié ambiental, fins a 15 punts:

Es valorara incorporar elements de senyalitzacié especific que informin que s’esta passant per I'espai
natural agrari restaurat de les Hortes de Santa Eugénia, el qual té un valor patrimonial, ambiental,
paisatgistic i de turisme natural integrat dins la xarxa verda de la ciutat, amb I'objectiu de promocionar
un espai d’interpretacié turistica i recreativa.

El licitador ha de presentar un compromis d’impressié i instal-lacié de retols d’informacié ambiental, per
els diferents ambits.

S'assignara 5 punts per cada retol que s’incorpori als ambits del projecte, amb un maxim de 15 punts.

En el cas que el licitador no ofereixi el compromis d’instal-lar els rétols d’informacié ambiental, se li
atorgara 0 punts.

Durant I'obra, es definira el disseny i la localitzacié amb la Direccié Facultativa.

Magquinaria, fins a 10 punts:

La maquinaria diesel de les obres que generalment genera més emissions de gasos contaminants sén
els equips pesats com: excavadores, carregadors frontals, camions basculants, generadors diesel i
compactadores.

Aquests equips solen tenir motors diesel de gran grandaria i poténcia, la qual cosa els fa més propensos
a emetre quantitats significatives d'oxids de nitrogen (NOx), particules fines (PM), hidrocarburs (HC) i
monoxid de carboni (CO) durant la seva operacio.

La combustiéo de combustible dieésel en aquests motors pot contribuir a la contaminacié de l'aire i al
deteriorament de la qualitat de l'aire a les arees on es porten a terme les obres.

Tal com funcionen aquets motors com més anys d'antiguitat tenen, més contaminacié produeixen a
I'aire, i per tant, es valorara el compromis de la utilitzacié de maquinaria d'emissions contaminants més
baixes.
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Ajuntament de Girona

S’ha escollit aquest criteri de valoracié d’ofertes amb la voluntat de complir amb els criteris
mediambientals de la contractacié sostenible.

Es valorara amb 10 punts el fet de que la maquinaria pesada diésel tipus excavadores, carregadors
frontals, camions basculants, generadors diésel i compactadores, que es destinara a |'execucié del
contracte, tingui una antiguitat inferior als 4 anys.

Es justificara amb la presentacio de la documentacié que evidencii la data de la compra de la maquinai
la corresponent fitxa teécnica.

En cas que el licitador no disposi d'aquesta maquinaria en el moment de presentar l'oferta, pot
presentar un compromis de lloguer o adquisicid. En aquest cas, previ a la utilitzacié de la maquina a
I'execucio de I'obra, s'haura d'aportar la factura de compra, o bé, el contracte de lloguer d'aquestai la
corresponent fitxa tecnica on es reflecteixi que té una antiguitat inferior a 4 anys.

L'oferta que assoleixi la puntuacié igual o més proxima a 100 punts sera la millor proposicio relacié qualitat-
preu i sera la proposada per a I’adjudicacié.

Clausula 26. SISTEMA DE CALCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funcié dels
limits i els parametres objectius establerts a continuacié.

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els dos criteris
seguents:

1. Que I'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacid, avaluables de forma
automatica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuacio total.

b) Siconcorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri seglient:

1. Que la puntuacid total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicacio
avaluables de forma automatica sigui superior en més d’'un 20% a la puntuacié total més baixa.

c) Siconcorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos
criteris seguents:

1. Quan no hi ha cap puntuacid per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les puntuacions de
criteris avaluables de forma automatica:

o Que la puntuacio de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmetica de totes
les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmeética de totes les puntuacions de criteris
avaluables de forma automatica:

o Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmetica de totes les

puntuacions, la puntuacio de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmética
de les puntuacions que no han estat excloses.
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Ajuntamene Girona

En cas de que es produeixi aquesta situacio, s’atorgara a I'empresa, |'oferta de la qual estigui afectada per
aquesta situacio, un termini de 5 dies habils per tal de que justifiqui que no es troba en valors anormalment
baixos en els termes de I'article 149.4 de la LCSP.

L'oferta sera exclosa si en el tramit d’audiencia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte
considerats en I'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d’aplicacié.

Clausula 27. ADMISSIO DE VARIANTS A LES OFERTES

No s’admeten variants.

Clausula 28. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

1.- L'adjudicatari esta obligat a complir les condicions salarials dels treballs conforme al conveni col-lectiu
sectorial aplicable.

2.- Subcontractacio: Sl, de conformitat amb I’article 215 de la LCSP.

Segons el Decret Llei 5/2021 on s’aproven les mesures urgents per la implementacio i gestié dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia i del fons REACT-EU per a I’Administracié de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector public, en els suposits previstos en l'article 215 de la Llei 9/2017, del 8
de novembre, de contractes del sector public, en cap cas es pot subcontractar la prestacioé principal.

3.- Cessi6 del contracte: Sl, d’acord amb I'article 214 LCSP procedeix la cessid del contracte, quan es compleixin
els requisits establerts en el mateix.

4.- Subrogacio de personal: En el present contracte NO procedeix la subrogacio del personal.

5.- Presentar el Programa de Treball, en el termini maxim de 15 dies comptats des de la signatura del Contracte.

En el programa de treball cal incloure:

- Ordenacio en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressié dels seus
amidaments.

- Determinacié dels mitjans necessaris, tals como personal, instal-lacions, equip i materials, amb
expressid dels seus rendiments mitjans.

- Estimacié en dies dels terminis d'execucié de les diverses obres i operacions preparatories, equip i
instal-lacions i dels d'execucié de les diverses parts o unitats d'obra.

- Valoracié mensual i acumulada de |'obra programada, sobre la base de les obres i operacions
preparatories, equip i instal-lacions, i parts o unitats d'obra a preus unitaris.

- Diagrama de las diverses activitats o treballs.

L'organ de contractaciod resoldra sobre el programa de treball dins els 15 dies seglients a la seva presentacio,
podent imposar la introduccié de modificacions o I'acompliment de determinades prescripcions, sempre que
no contravinguin les clausules del contracte.

6.- Presentar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura
el Contracte, i en tot cas abans de I'inici de les obres, en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, d’acord amb
I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccid. La persona que exerceix les funcions de coordinacié en matéria de Seguretat
i Salut informara en el termini de 7 dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacid i, en cas negatiu,
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Ajuntamene Girona

indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia
de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a 7 dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per disposar del Pla de Seguretat i Salut en el treball, informat per a la seva
aprovacié sera de 1 mes des de la signatura el Contracte. Si per incomplir 'empresa contractista els terminis
indicats en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres en rebre I'autoritzacié per al seu inici, no
podra reclamar cap ampliacié del termini per aquest motiu.

L'estudi de seguretat i salut del projecte haura d’incloure les indicacions i partides necessaries per la
implementaciod de les millores ambientals seleccionades, per recolzar el compliment del DNSH.

7.- Presentar el Pla_de Gestié de Residus, en el termini maxim de 15 dies comptats des de la signatura el
Contracte.

El Pla ha de complir amb I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant
harm, DNSH), del Pla de Recuperacid, Transicié i Resiliencia, i s'aportaran informes de seguiment d'acord amb
I'Estudi de Residus de I'apartat 1, del Document IV — Documents Complementaris del Projecte, i que sera
objecte d'aprovacié per part de I'Organ de Contractacid, previ informe de la Direccié Facultativa:

- Residus d'enderrocs.

- Residus de construccid.

El 70% en pes dels residus no perillosos, generats tant en construccié com en demolicid, s'hauran de preparar
per a la seva re-utilitzacio, reciclatge o valoritzacié, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de Gestid
de residus de construccié i demolicié de la UE.

En cas d'apareixer residus perillosos s'hauran de retirar i/o emmagatzemar i gestionar a través de gestors
autoritzats.

L'organ de contractacio resoldra sobre el pla de gestio de residus dins els 15 dies segiients a la seva presentacio,
podent imposar la introduccié de modificacions o I'acompliment de determinades prescripcions, sempre que
no contravinguin les clausules del contracte.

A més de presentar el Pla, atesa la naturalesa de |'objecte de treball, 'empresa haura d’aportar la justificacio
del compliment del principi de DNSH mitjangant una avaluacié d’adequacié a aquest principi, d’acord als
models establerts a al guia DNSH del Ministeri per a la Transicié Ecologica i el Repte Demografic
(https://miteco.gob.es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf).

D’acord al punt 8 del document del Component 14 del PRTR (https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-
recuperacion/Documents/16062021-Componentel4.pdf), en el qual s’emmarca el PSTD Menja’t Girona,
I'actuacio que es pretén dur a terme esta subjecta a justificacié substantiva.

Es imprescindible conservar i entregar la documentacié de gestié dels residus d’obra.

*aguesta és una obligacié dels fons Next Generation EU.

8.- Designar i Nomenar Cap d'obra i Encarregat, en el termini maxim de 15 dies comptats des de la signatura el
Contracte.

Les persones que executaran les obligacions han de disposar de les titulacions técniques exigides segons la
normativa vigent aixi com de les certificacions corresponents. El personal que ha de formar part de I'equip de
I’adjudicatari sera I'idoni en titulacié academica i experiéncies per a la correcta realitzacio dels treballs de cada
una de les parts de I'encarrec i ha d’estar dimensionat suficientment per a donar-hi resposta.
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Ajuntament de Girona

Alhora els responsables i técnics de I'execucié del contracte aixi com els mitjans personals exigits en la
contractacio hauran d’estar facultats per exercir la professio al territori espanyol.

Per el cap d'obra les seves tasques, entre d’altres, son:

Signar I'acta de Comprovacié de replanteig.

Organitzar la implantacio de |'obra.

Assumir la representacié de I'empresa adjudicataria de les obres.

Ser el/la principal interlocutor/a amb la Direccio Facultativa.

Assistir a totes les visites d'obra i reunions que es puguin convocar.

Garantir la seguretat i salut en obra, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat i d'acord a les
instruccions donades pel Coordinador/a de Seguretat i Salut.

Signar el seu assabentat sobre les ordres donades per la Direccid Facultativa i el seu vistiplau (o
efectuar objeccions) sobre les certificacions mensuals emeses per la Direccié Facultativa.

Portar el control detallat dels costos d'obra per a complir els objectius economics marcats per la seva
empresa.

Signar I’Acta de Recepcio Provisional de les obres.

Per I'encarregat d'obra les seves tasques, entre d’altres, sén:

Planificar i organitzar el procés i la mecanica dels treballs d'obra.

Organitzar els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de carrega i descarrega, dels tallers
i dels accessos a l'obra.

Controlar i supervisar I'execucié de I'obra.

Controlar I'acompliment de la planificacid.

Interpretar els planols i replantejar les unitats d'obra.

Organitzar i controlar els grups de treball, assignant tasques als/a les operaris/aries.

Proposar procediments, materials i técniques d'execucid.

Facilitar assessorament técnic als/a les operaris/aries.

Coordinar els treballs amb diferents industrials i subcontractats

Ocupar-se de la recepcio i organitzacié de materials, zones d'aplec, tallers, etc.

Efectuar calculs de materials i mesuraments de I'obra executada.

Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevencié de riscos laborals.
Controlar els materials, els mitjans i la maquinaria d'obra.

Supervisar i verificar els processos i els resultats dels treballs.

Per acreditar cadascun dels carrecs (de cap d’obra i d’encarregat d’obra), I'adjudicatari aportara la segilient
documentacio:

Declaracio indicant les dades del tecnic proposat com a especialista, indicant el seu nom, NIF i la seva
titulacid.

Aportacio titol, certificat de col-legiat/da, i/o altre document que acrediti la titulacié requerida.
Presentar les dades curriculars, CV, a on es demostrin els 5 anys d’experiéncia en la seva professio,
indicant el NIF de técnic/a especialista.

Presentar certificats de bona execucid, declaracions de la propietat certificant la bona execucid o
declaracié responsable signada que acrediti la col-laboracié en la redaccié del projecte i en el seu cas
en el seguiment en I'execucié de les obres que s’ha indicat.

En cas de tenir que efectuar la substitucié durant el termini d'execucié de I'obra, del Cap d'Obra i/o de
I'Encarregat originariament nomenats a l'inici de les obres, per rentncia o exclusio dels anteriors, caldra fer-ho
en un termini maxim de 15 dies.

Aquest només podra proposar la substitucid per un altre, almenys, en identiques caracteristiques a aquelles
que hagin estat valorades en la seva oferta. Els nous técnics proposats hauran de complir la seglient condicid,
que la titulacio sigui, com a minim igual a la del técnic/a substituit.
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Ajuntamene Girona

- *aquesta és una obligacié essencial

9.- Designar un representant, amb poder suficient, en quant a les operacions d’execucié del contracte
mitjancant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades d’aquesta adjudicacié entre el responsable del
contracte designat per I’Ajuntament i I'empresa adjudicataria. Aquesta persona també sera l'interlocutor en
tot allo que tingui a veure amb I'ambit del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliencia. Aquest representant
pot coincidir o no amb el/la Cap d'Obra designat.

*aguesta és una obligacid del fons Next Generation EU

10.- L'adjudicatari estara obligat a atendre els requeriments que efectui el responsable del contracte en el marc
del Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliencia.

*aguesta és una obligacid del fons Next Generation EU

11.- Aquest contracte esta subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de la Lluita Antifrau, el Tribunal
de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests organs tenen dret d'accés a la informacid del contracte, per
la qual cosa tant el contractista com els subcontractistes estan obligats a proporcionar-la. Aixi mateix, cal
complir amb les normes sobre conservacié de la documentacié, d'acord amb allo disposat a l'article 132 del
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié.

*aguesta és una obligacid del fons Next Generation EU

12.- L'adjudicatari i els seus subcontractistes estan obligats al compliment dels compromisos en materia de
comunicacio, encapgalament i logos que es contenen a l'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre.

Les actuacions de comunicacié relacionades amb |'execucio del Pla incorporaran el logo oficial del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliencia. Els logos i emblemes a incloure en tota la documentacié relacionada
amb els expedients finangats amb fons del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia estan disponibles a
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Quan es mostri junt amb un altre logo, I'emblema de la Unié Europea s'haura de mostrar com a minim de forma
tan prominent i visible com els altres logos. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no es pot modificar
afegint altres marques visuals, marques o text. Apart de I'emblema, no es podra fer servir cap altra identitat
visual o logotip per a destacar el recolzament de la UE.

Tota la documentacio relativa a la comunicacio, logotips, etc. es trobara al: Manual Basic d’identificacio visual
corporativa, annexat en aquest plec.

D’acord a I'article 9 de I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, aixi com a la resolucié de la convocatoria
extraordinaria del programa Plans de sostenibilitat turistica en destinacions (convocatoria extraordinaria 2021)
en la qual s’inclou el projecte PSTD Menja’t Girona al Pla territorial de sostenibilitat turistica en destinacio de
Catalunya 2021, constitueix una obligacié d’incorporar els emblemes que segueixen en tota la tramitacio i
documentacié contractual.

Aquest es disposaran de la seglient manera:
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Ajuntament de Girona

Addicionalment, d’acord a I'esmentada normativa, és d’obligacié que es faci constar explicitament en tota la
documentacié vinculada a la present contractacid la seglient frase: «Pla de Recuperacié, Transformacid i
Resiliéncia - Finangat per la Unié Europea — NextGenerationEU».

Obligacions del contractista, i en el seu cas del subcontractista pel que fa a la documentacié a entregar o
projecte d’obra:

- La cartellera i documentacié a presentar han de complir amb la normativa de comunicacié, i hauran
de contenir:
o Emblemesi logotips
o Frase «Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéencia - Financat per la Unié Europea —
NextGenerationEU».
- Caldrafer esment que el projecte s’emmarca en I'etiqueta climatica E3, 100 % en I'ambit de I’eficiéncia
energética definida per la Comissid Europea. L’actuacié proposada s’emmarca concretament a
I'etiqueta:

o 050 —"Proteccié de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals,
infraestructures verdes i blaves".

*aguesta és una obligacié del fons Next Generation EU

13.- Senyalitzacié i rétols obligatoris:

L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar I’accés a
I'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de |’obra, tant en la
zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referencia la
clausula vint-i-tresena del vigent plec de clausules administratives generals de I’Administracié General de
I’Estat. A més, I'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicid. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

En concret, I'empresa contractista ha de col-locar els rétols informatius de I’actuacié subvencionada:

Rétol provisional:

L’adjudicataria haura de col-locar 1 cartell amb informacid sobre el projecte (segons criteris establerts per la
Direccio Facultativa de I’Obra) en els quals s'inclouran els logotips corresponents, i imatge corporativa, d’acord
amb les bases de la convocatoria de subvencions adrecades als municipis del fons NextGenerationEU. Els rétols,
a carrec de I'empresa adjudicataria, es col-locaran en un lloc visible per al public, tindran la mida minima
indicada en les bases, i es realitzaran en suport impres i permanent.

Cal seguir els criteris establerts a la pagina 52 del Manual basic d’identificacié visual corporativa de la
Generalitat de Catalunya, annexat al plec. Alhora s’annexa al plec el Retol, definit per la DF, que s’haura de
col-locar.

L’empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de I'Ajuntament, la tanca
publicitaria que informi sobre I'inici i la finalitzacié de les obres. En aquest retol NO és permesa la publicitat de
I'empresa constructora ni la dels seus subcontractistes.

El retol d'obra haura d'estar col-locat en obra com a molt tard 8 dies després d'haver signat l'acta de
comprovacio del replanteig.

Rétol definitiu:

Un cop finalitzada I'obra es col-locara un cartell permanent (format placa o similar) on s’haura de reflectir la
procedencia del finangament i I'emblema de la UE Emblema de la UE + text “Financgat per la Unié Europea —
NextGenerationEU”.
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Ajuntamene Girona

Els emblemes (logos) institucionals es col-locaran amb preferéncia en la part alta o baixa del cartell. El tipus de
lletra i la col-locacié de tot I'obligatori sera la que millor convingui a la resta del cartell. En aquest cas es
recomana aplicar les indicacions visuals que s'inclouen en el document d'ldentitat Visual d'aplicacié del PRTR
de la Secretaria d'Estat de Comunicacio: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Quant al periode de temps, ha d'estar instal-lada en un termini de tres mesos a partir de la conclusié de
I'operacid i, per un periode de, almenys, 4 anys.

Contingut minim dels cartells:

- Nom del beneficiari (persona juridica).

- Nom del projecte/operacid.

- Objectiu principal de 'operacid.

- Esment a I'ajuda financera europea.

- Emblema de la Unié Europea, referéncia a la UE i a I'origen del fons que cofinanga.
- Emblema del ministeri gestor i del Pla de Recuperacié, Transformacid i Resiliencia.

Idioma:
Catala.

*aguesta és una obligacid del fons Next Generation EU

14.- Aixi mateix, també son obligacions de I'adjudicatari i dels seus sots-contractistes:

- L’empresa licitadora estara obligada a aportar els equips de treball i la maquinaria, amb la quantitat
necessaria suficient per garantir la correcta execucio del contracte.

- Facilitar en temps i forma la informacid que li sigui requerida per acreditar el compliment de les fites
i objectius del component concret del Pla a la consecucié del qual contribueix el contracte.

- Presentar els informes de seguiment que es considerin oportuns per part del responsable del
contracte per poder efectuar el seguiment del compliment de I'etiquetat verd i I'etiquetat digital.

- Complir amb els compromisos assumits en materia d’etiquetat verd i digital establerts en el plec de
prescripcions tecniques.

- Complir amb I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant
harm, DNSH).

Ni I'execucié del contracte ni cap de les mesures que d’aquest es derivin “causaran cap perjudici significatiu”
als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) nim. 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juny de 2020, centrats en: Mitigacié del canvi climatic; Adaptacié al canvi climatic; Us sostenible i
proteccid dels recursos hibrids i marins; Transicié cap a una economia circular; Prevencié i control de la
contaminacié i Proteccid i recuperacié de la biodiversitat i els ecosistemes.

*aguesta és una obligacid del fons Next Generation EU

15.- El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social,
de seguretat i salut en el treball i d’integracié social dels minusvalids i, en general, respondra de quantes
obligacions li vinguin imposades pel seu caracter d’empleador, aixi com del compliment de totes les normes
que regulin i despleguin la relacio laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes
i els treballadors d’un i d’altres.

Les empreses que es presenten a la licitacié hauran de garantir en general el compliment de les disposicions
legals vigents sobre prevencio de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel que fa referencia a la
coordinacié d’activitats empresarials, formacié i informacid i vigilancia de la salut en el treball dels seus
treballadors.
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Ajuntament de Girona

A més I'empresa adjudicataria haura de vetllar pel compliment de la normativa vigent de prevencié de riscos
laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel que fa referéncia a la coordinacié d’activitats
empresarials.

16.- Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacio publica i bon govern.

17.- U'empresa adjudicataria haura d’assistir a les reunions convocades per part de I’Ajuntament, a les
dependencies municipals o a on se li indiqui, prévia coordinacid entre les diferents parts.

El servei contractat estara sotmes al control i vigilancia de I’Ajuntament de Girona mitjancant el responsable
municipal del contracte.

La Direccid Facultativa i la persona responsable del contracte certificaran i acreditaran |'execucié de tots
aquests aspectes amb la direccid i supervisié de les obres.

18.- L'empresa adjudicataria ha de mantenir i vigilar les obres realitzades, al seu carrec, les mesures col-lectives
de seguretat, els tancats i els desviament de trafic i/o senyalitzacié provisional, si s’escau, en el periode de

temps que transcorri des de la finalitzacio de les obres fins I'acta de recepcid de les mateixes.

19.- Condicid especial d’execucid:

En acord al Protocol per a la contractacié responsable segons I'article 14 del mateix, segons el qual
s’aplicara la clausula social al contractista adjudicatari de les obres en cas que el pressupost base de
licitacio sigui igual o superior als 250.000 €, IVA exclos, s’aplica la clausula donat que el pressupost base
de licitacio de les obres relatives al Projecte d'actuacions de millora a les Hortes de Santa Eugenia és de
274.862,34 € IVA exclos (PEM de 230.976,75 €).

En aplicacié de les determinacions dalt esmentades, sera d’obligat compliment la clausula social dalt
referida. La contractacié d’aquests treballadors es vinculara en el temps als imports i als capitols del
pressupost, separats pels diferents rams professionals o industrials que intervinguin en I'obra, podent
afectar també a les empreses subcontractades, en el cas que n’hi hagi. Amb tot, I'adjudicataria reservara
el nombre de llocs de treball indicats al plec d’acord amb el procediment establert al protocol per a la
contractacio responsable de I’Ajuntament de Girona.

Ateses les caracteristiques de les obres i que les partides principals son dels capitols de moviment de
terres, paviments, instal-lacio de equipaments i jardineria, les categories professionals d’aquests
treballadors/res seleccionats ha de ser manobre o ajudant de manobre.

Total treballadors a contractar: 1

Forma de comprovacidé i control: Presentacid dels TC-1 i TC-2 al Servei d'Ocupacid i a la persona
responsable del contracte que informara a tal efecte. El responsable del contracte sol-licitara al Servei
Municipal d’Ocupacio per tal que informi de la contractacié responsable d’acord amb el que s’estableix al
protocol de contractacio responsable dels treballadors.

El compliment per I'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra verificar-se pel responsable
del contracte en qualsevol moment durant I’execucié del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment
de la recepcio de les obres. Aquesta condicid no té caracter essencial.

20.- Altres condicions d’execucid:

De tipus mediambiental:

- Cal establir un pla de treball i d’organitzacié de les obres que incorpori els periodes definits per
a cada actuacid, les mesures preventives, correctores o compensatories i el seu programa de
vigilancia i seguiment.
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Ajuntament de Girona

Finangat per

Els treballs s’han de realitzar fora del periode més habitual de cria de la fauna lligada a
I'ecosistema fluvial i de ribera, el qual, en general, es considera que va del 15 de marg al 31 de
juliol. A més, els treballs s’han de fer sempre en horari ditirn.

Es prohibeix expressament la tala i la desbrossada dels exemplars (peus i plangons) propis de la
vegetacio de ribera de la zona (arbres i arbustos) amb la finalitat d'ajudar a la seva recuperacié,
llevat que es tracti d’exemplars o peus caiguts o instal-lats dins la propia llera i puguin
obstaculitzar el pas de I’aigua en cas de revinguda.

Es protegira la vegetacid existent més propera a les actuacions i s’eliminaran tots aquells peus
senyalats al planol per realitzar el moviment de terres i la construccio del projecte, garantint el
minim d’afectacié de la vegetacid que es conserva.

Les restes generades durant I'actuacio seran transportades fora de la zona inundable en cas de
riades. Aixi mateix, es gestionaran d’acord amb les condicions que preveu el Decret 64/1995, de
7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals.

Es netejara la zona de residus no vegetals (llaunes, plastics, vidres, etc.), els quals es gestionaran
en instal-lacions autoritzades per I'Agéncia de Residus de Catalunya, d’acord amb el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refés de la Llei reguladora dels residus.

Les actuacions de revegetacié s’han d’efectuar a saba parada.

Caldra tenir en compte les actuacions i manteniments pertinents per a assegurar |'éxit de les
plantacions pel que fa a esmenes organiques, tutors, protectors, reg, etc.

Quant al material a plantar, s’ha de garantir que siguin espécies autoctones, no ornamentals, la
seva regidé de procedencia i complir els requisits legals i sanitaris per tal de prevenir patologies
forestals, aixi com complir les especificacions del Reial Decret 289/2003, de 7 de marg, sobre la
comercialitzacié dels materials forestals de reproduccié. A més, han de ser espécies que
s’adaptin bé a I'escenari de canvi climatic.

Es recomana que els peus d’arbres a plantar siguin de dues o tres (quatre com a molt) sabes per
a millorar la seva viabilitat i adaptabilitat, aixi com un bon desenvolupament de les arrels.

Es garantira el desenvolupament dels sistemes radiculars de les espécies per a garantir-ne la
viabilitat, aixi com preveure la reposicié de marres durant el periode de garantia.

Durant I'execuciod de I'obra, la Direccio Facultativa vetllara perqué les espécies que es plantin no
incloguin espécies invasores o exotiques en relacié amb I'Exocat, fent servir en tot moment les
especies autoctones i propies dels habitats de I’entorn de les plantacions contemplades en el
llistat d’especies del projecte.

Per tal d’evitar la propagacié de la flora exotica invasora (els treballs de gestid i retirada de la
flora al-loctona es realitzaran des de I’Ajuntament de Girona), a través d’individus, larves o
propaguls, d’especies de fauna i flora al-loctones invasores que procedeixin d’altres zones, caldra
que es realitzi una neteja i desinfeccid prévia de la maquinaria que procedeixi de fora de I'ambit
d’actuacio o que pugui ser susceptible de transportar-les accidentalment. La desinfeccié s’ha de
fer fora de I'ambit fluvial i de I'espai de la xarxa Natura 2000.

L'accés a les zones d’actuacié s’ha de realitzar, preferentment, per camins existents, evitant
I'obertura de nous accessos. Si és imprescindible obrir-ne de nous, caldra que siguin restaurats
un cop hagin acabat els treballs i que s'implementin mesures per a evitar I'accés rodat a la llera.
Caldra vetllar perqué durant el desenvolupament dels treballs no hi hagi accés motoritzat no
regulat dins de I'espai de la xarxa Natura 2000.
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Ajuntamene Girona

- En la mesura del que sigui possible, cal que els terrenys destinats a I'emmagatzematge de
material i maquinaria siguin fora de I'ambit de I'espai natural protegit de la xarxa Natura 2000,
perque no es produeixi afectacio sobre aquest.

- Fer una correcta gestié ambiental de I'obra, prenent les mesures necessaries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre I'entorn, moviment
de terres, desbrossades o tala de vegetacid, fer una correcta gestio dels residus i els embalatges
i altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.
Amb I'adopcid de totes aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels valors mediambientals
amb uns criteris de conservacio dels habitats.

Justificacié: Amb I'adopcio de totes aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels valors mediambientals
que poden veure’s afectats amb I'execucio del contracte.

De tipus documental i d'execucio:

- Seseguiran les directrius del Plec de condicions per I'aixecament per |’execucio dels aixecaments
topografics de final d’obra - as-built - 3D de I’Ajuntament de Girona (annexat en el plec), per tal
d’obtenir amb tot grau de detall la realitat fisica de I'ambit especificat en el projecte, per tal que
aquests aixecaments puguin ser incorporats a la cartografia topografica municipal.

21.- Assegurances:

Es obligaci6 del contractista indemnitzar directament per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
a conseqléncia del subministrament i la instal-lacid objecte del contracte. Per cobrir aquesta
responsabilitat, I'empresa adjudicataria s’obliga a contractar una asseguranga de responsabilitat civil a
tercers per cobrir els riscos derivats de I’activitat contractada amb un limit minim de 600.000 € per sinistre
amb una companyia asseguradora de provada solvéncia. S’haura de lliurar copia de la polissa
corresponent abans de la formalitzacié del contracte, si no s’ha fet abans i, amb caracter periodic el
document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. En el suposit que I’accid de reclamacié
de tercers sigui instada enfront de I’Ajuntament es procedira a la incoacio del corresponent procediment
de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa la legislacié de regim juridic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comu. En aquest procediment el contractista
sera considerat part interessada i si es considerés I’existéncia de responsabilitat per part del contractista,
aquest haura de fer-se carrec de la corresponent indemnitzacio, sens perjudici que pugui interposar els
recursos que estimi convenients.

En cas que el contractista no es fes carrec de la indemnitzacié determinada en el procediment anterior,
aquesta indemnitzacié podra ser deduida de la factura o de la garantia dipositada en formalitzar el
contracte.

22.- En matéria d’igualtat de génere:

L'empresa contractista ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones, d’acord amb les previsions de les condicions especials d’execucié.

23.- Confidencialitat:

L'empresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del
contracte, s’obliga al compliment de tot allo que estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacid
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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La documentacié i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasio de |I’execucié de
les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I’Administracié contractant responsable del
tractament de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccié total o
parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissio
a tercers fora de I'estricte ambit de |’execucid directa del contracte.

Clausula 29. ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

A més de les ja previstes, seran obligacions de |’adjudicatari els seglients criteris d’execucié de les obres i
consideracions de caracter técnic i documental a tenir presents.

Fer-se carrec de la redaccid de tots els documents (projecte, certificacid i butlletins) i tramits
necessaris per a la legalitzacié de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria de la Generalitat de
Catalunya, i gestionar amb els Serveis Tecnics de I'Ajuntament de Girona les instancies de sol-licitud
d'aprovacio i posada en marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els
esmentats tramits no estiguin totalment realitzats.

Acta TIC: En preséencia de serveis de tensio eléctrica, el contractista esta obligat d’acord amb I'ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que
afectin la xarxa de distribucié eléctrica soterrada a prendre totes les mesures establertes
reglamentariament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions necessaries per evitar
I'afectacio de les xarxes de serveis soterrats; i per tant hauran de disposar, amb caracter previ a l'inici
de les obres, de I'acta de control d'obra o d'una comunicacié de no afectacié emesa per I'empresa
eléctrica distribuidora corresponent.

Fer-se carrec de les despeses derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obres i dels
informes especifics que les persones que exerceixin la direccié facultativa ordenin, sense perjudici
d’aquells previstos en el plec de prescripcions técniques.

Facilitar tota la documentacio relativa al Control de Qualitat dels materials emprats a I'obra: resultats
dels assaigs efectuats, provetes de formigo, assaig de soldadures, proves d'estanquitat, lliurament de
certificats d'idoneitat técnica, etc.

Se seguiran les directrius dels Plecs de prescripcions Técniques per canalitzacions de
Telecomunicacions de I’Ajuntament de Girona per a la construccido de les infraestructures de
telecomunicacio previstes al projecte.

Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéencia del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la Legislacié d’Integracié de persones
amb discapacitat la contractaci6 amb particulars dificultats d’insercié al mercat laboral, i la
subcontractacié de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d’Insercid, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs. Aixi mateix, i en cas que li
sigui requerida pel responsable del contracte, haura de lliurar la documentacié acreditativa de
I’experiéncia manifestada.

Obligacions de conservacié de documents:

- Els perceptors mantindran un registre i conservaran els documents justificatius, les dades
estadistiques i demés documentacié relacionada amb el finangament, aixi com els registres i
documents en format electronic, durant un periode de cinc anys a partir del pagament del saldo,
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Ajuntamene Girona

o, en defecte d’aquest, de I'operacid. Aquest periode sera de tres anys si el finangament és d’un
import inferior o igual a 60.000 euros.

- Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitacié de reclamacions
relatives a compromisos juridics o relatius a investigacions de I’Oficina Europea de la Lluita contra
el Frau (OLAF) es conservaran fins que aquests auditories, recursos, litigis, tramitacié de
reclamacions o investigacions hagin conclos.

- Enelcasdelsregistres i documents relatius a investigacions de I’OLAF, I'obligacié de conservar els
registres i documents s’aplicara un cop aquests investigacions hagin estat notificades al
perceptor.

- Els registres i documents es conservaran, bé en forma d’originals, bé en forma de copies
compulsades d’originals, bé en suports de dades comunament acceptats, entre ells versions
electroniques de documents originals o documents existents Unicament en versié electronica.
Quan existeixin versions electroniques, no seran necessaris originals si aquets documents
compleixen els requisits legals aplicables per tal que puguin ser considerats equivalents a originals
i fiables a efectes d’auditoria.

Clausula 30. ESPECIALITATS DELS CONTRACTES FINANCATS AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILIENCIA

Els contractistes i subcontractistes han d’aportar:

1. Declaracié de compromis en relacié a I'execucié d’actuacions del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliencia (PRTR).

2. Declaracié de cessié i tractament de dades en relacié amb |’execucié d’actuacions del Pla de Recuperacid,
Transformacid i Resiliencia (PRTR).

3. Declaracié responsable d’absencia de conflicte d’intereés.

4. Els contractistes acreditaran la inscripcid en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de |’Agencia
Estatal de I’Administracié Tributaria que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de
participacio en el procediment de licitacid.

5. Informacid sol-licitada en I’execucié d’actuacions del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia (PRTR)

e NIF del contractista o subcontractista

e Nom o rad social

e Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractista.
La informacié relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones fisiques que
tinguin la propietat o el control en ultim terme del I'empresa adjudicataria o la persona o persones
fisiques per compte de les quals es porti a terme una transaccio o activitat): nom del destinatari dels
fons i, en cas de persona fisica, data de naixement i NIF.

Clausula 31. SISTEMA DE PENALITZACIONS

L'adjudicatari esta obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en
aquest plec de clausules i al plec de prescripcions tecniques.

En cas d'incompliment sera d'aplicacio el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP.
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El defectuds compliment de les prestacions o I'incompliment de les obligacions derivades dels plecs de clausules
seran sancionades per |'0rgan de contractacio en els suposits seglients:

1.- Per incompliment del termini maxim establert o demora:

En els suposits de demora en I'execucid del contracte per part del contractista, es refereix al termini total
d'execucid, sera d'aplicacio el regim de penalitats previst a I'article 193 del LCSP. La constitucié en mora del
contractista no necessitara intimacio previa per part de I'Administracio.

2.- Per incompliment del Programa de Treball aprovat:

L'adjudicatari esta obligat a I'acompliment del Programa de Treball presentat i aprovat, en el seu termini
total.

Sense perjudici de I'aplicacié de I'article 211.d de la LCSP.
Si durant I'execucié de les obres es produeix incompliment del termini definit en el Programa de Treball
presentat per |'adjudicatari i aprovat pels organs de govern de I'Ajuntament:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que,
motivadament, I’0Organ de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes.

3.- Per compliment defectuds de la prestacio:

Si en el moment de la recepcid, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al
contractista:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I’'1% del preu del contracte, excepte que,
motivadament, I’0rgan de contractacio estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes.

Aquestes sancions es poden imposar durant el periode d'execucid de |'obra, sense esperar a la seva
finalitzacid, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra.

4.- Per incompliment de les condicions especials d'execucio:

Com areglageneral, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I’organ
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

El compliment per I'adjudicatari de les condicions especials d’execucidé podra verificar-se pel responsable

del contracte en qualsevol moment durant I’execucio del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment
de la recepcié de les obres.
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5.- Per incompliment de les condicions de subcontractacio:

Per incompliment de les condicions regulades a I’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la subcontractacid,
aixi com la manca d’acreditacié de I'aptitud del sots-contractista o de les circumstancies determinants de la
situacio d'emergencia o de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, com a regla general, la
imposicio d’'una penalitat d’'un 20% de I'import del subcontracte.

Aixi mateix, en cas d’'incompliment del pagament en termini al sots-contractista o subministrador, tal i com
preveu l'article 216 LCSP, comportara la imposicié d’una penalitat d'un 20% de I'import del subcontracte.

6.- Per incompliment dels compromisos assumits en mateéria del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia.

L'incompliment dels compromisos assumits en matéria d’etiquetat verd o d’etiquetat digital i en cas de no
aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH).

L'incompliment dels compromisos en matéria de comunicacié, encapgalament, logos i cartelleria que es
contenen en l'article 9 de I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Els rétols d'obra hauran d'estar
col-locats en obra com a molt tard 8 dies naturals després de la signatura de I'Acta de comprovacio del
replanteig.

L'incompliment de I'obligacié de donar informacio en relacio amb el compliment de fites i objectius del
component del Pla a la consecucié del qual contribueix el contracte.

L'incompliment o compliment defectudés de I’'accés a la informacié o conservacié de la documentacié
incomplint d’aquesta manera amb les normes sobre conservacié de la documentacié, d’acord amb allo
disposat a I'article 132 del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18
de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié.

El responsable de contracte certificara i acreditara |'execucio de tots aquests aspectes amb la direccid i
supervisio de les obres.

Atés que l'incompliment d'aquests compromisos és equivalent al compliment defectuds de la prestacio:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que,
motivadament, I’drgan de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes

Aquestes sancions es poden imposar durant el periode d'execucid de I'obra, sense esperar a la seva
finalitzacid, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra.

7.- Per incompliment de les condicions salarials dels treballs conforme al conveni col-lectiu sectorial
aplicable:

Com aregla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I’organ
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.
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El compliment per I'adjudicatari de les condicions salarials podra verificar-se pel responsable del contracte
en qualsevol moment durant I’execucié del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment de la recepcié
de les obres.

8.- Per l'incompliment dels compromisos de tipus documental (Clausula “30. Altres Obligacions de
I'adjudicatari"):

Si en el moment de la recepcio de les obres, no es disposa de tota aquesta documentacio, pero les obres
estan en condicions de ser rebudes, es podra procedir a la recepcio de les obres, pero s'haura de presentar
tota aquesta documentacié en un termini maxim de 3 mesos, coincident amb el termini maxim per practicar
la certificacid final de liquidacid. En cas de no presentacid, sera per causes imputables al contractista i les
sancions que es puguin derivar seran descomptades de la certificacio final i/o de la garantia dipositada.

Com areglageneral, la seva quantia sera de I’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I’organ
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes i presentacio de la documentacié requerida.

9.- Per incompliment de la presentacié del Pla de Gestié de Residus:

L'adjudicatari esta obligat a la presentacié del Pla de Gestié de Residus en el termini de 15 dies comptats
des de la signatura del contracte.

Ha de complir amb I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant
harm, DNSH), del Pla de Recuperacid, Transicid i Resiliencia, i s'aportaran informes de seguiment d'acord
amb I'Estudi de Residus de I'apartat 1, del Document IV — Documents Complementaris del Projecte.

Per I'incompliment de I’entrega del Pla de Gestié de Residus dins el termini definit:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que,
motivadament, I'0Organ de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes.

10.- La NO Designacié i Nomenament de Cap d'obra i Encarregat, en el termini establert abans de l'inici de
les obres sera objecte de resolucié de contracte (en ser obligacié essencial)

En cas de tenir que efectuar la substitucié durant el termini d'execucio de I'obra, del Cap d'Obrai/o de
I'Encarregat originariament nomenats a l'inici de les obres, per renincia o exclusié dels anteriors,
caldra fer-ho en un termini maxim de 15 dies. La NO Designacié i Nomenament de Cap d'obra i
Encarregat, en aquest termini sera objecte de resolucié de contracte (en ser obligacid essencial).

11.- Perincompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres:

Com aregla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I’drgan
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
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a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes i presentacio de la documentacié requerida.

12.- Per incompliment del deure de confidencialitat:

Com aregla general, la seva quantia sera de I’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I'6rgan
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicio de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes i presentacio de la documentacié requerida.

Clausula 32. TIPUS D'INCOMPLIMENTS | GRAVETAT DELS MATEIXOS

L'import de les penalitats pel compliment defectuds de la prestacié es determinara en funcid dels criteris
seguents:

- lagravetat de la infraccid comesa,

- laimportancia econdmica,

- l'existéncia d’intencionalitat,

- lanaturalesai el grau dels perjudicis ocasionats,

- lareincidencia, per incérrer en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa,

- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut pel

contractista.

L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caracter general en la
LCSP i, especialment, les prescrites en |'article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i laborals.
Clausula 33. TERMINI DE GARANTIA CONTRACTUAL

S’estableix un termini de garantia contractual d'1 any, si bé aquest pot arribar a ser de fins a 5 anys, segons el

termini d’ampliacio de la garantia ofert per I'adjudicatari.

Clausula 34. CAUSES DE RESOLUCIO ESPECIFIQUES

- Les previstes per la Llei de Contractes del Sector Public amb caracter general, i de forma especifica pels
contractes d’obres, aixi com I'incompliment de les obligacions essencials d’execucid.

- Lincompliment de l'article 16 del Decret Llei 5/2021, on es decreta que en cap cas s’admetra la
subcontractacio de la prestacié principal, i per tant en cas d’incompliment, es dura a terme la resolucio del
contracte.

Clausula 35. RECEPCIO

1. 30 dies naturals abans de la data prevista de finalitzacid de les obres, el contractista entrara per registre
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d’entrada un escrit amb aquesta informacid.

2. Dins del termini d'un mes segiient al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra acta de recepcio
formal i positiva de les obres, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccio de I'Ajuntament.

3. El contractista sera el responsable de I'obra i del seu manteniment des de la signatura del final d’obra fins
a I'acta de recepcid.

Girona, a la data de la seva signatura electronica,

34

Generalitat

Finan_gat per " Pla de Recuperacid, i ] .
la Unié Europea i ems L e Transformacic B Next Generation
am: e ¥ de Catalunya

NextGenerationEU W [ Resiliéncia | | Catalunya



