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Capítol  1. Objecte del pla director d'abastament 
 
 
a) Ordre de redacció i propietat del servei 
 
Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, segons Acord de la JGL de 2 de novembre de 
2017, es redacta el present document per a sotmetre’l a l’aprovació del Consistori i ésser presentat 
davant l’Agència Catalana de l’Aigua segons la Resolució TES/2063/2017, de 22 d’agost, per la qual 
es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a sufragar les despeses 
derivades de la actualització  de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua potable. 
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador té CIF núm.: P1718700-F, està domiciliat al carrer Verge del 
Portalet, 10 de la població de Sant Pere Pescador (C.P. 17470) i actua com a Alcalde-President del 
consistori el Sr. Agustí Badosa Figueras, telèfon núm.: 972.52.00.50 i fax núm.: 972.55.03.23. 
 
 
b) Motivació  
 
El Pla Director té com a objectiu el definir, a partir de l’anàlisi i inventari de les instal·lacions actuals, 
de l’evolució de la demanada i de les previsions de creixement, les característiques d’aquestes 
instal·lacions, per tal de rectificar-les a on convingui i adequar-les a les necessitats previstes, 
programar les seves millores i fixar el seu quadre d’inversions. La seva finalitat és la de millorar la 
gestió integral del servei d’abastament. 
El present document suposarà igualment una valuosa aportació per a la sol·licitud d’ajudes a la inversió 
d’altres administracions, tals com la Generalitat de Catalunya, la Diputació, el Ministeri de Foment, el 
Ministeri de Medi Ambient o la Unió Europea, ja que presenta raonadament les necessitats d’inversió 
que demanda el Servei Municipal per a cobrir les possibles mancances actuals, les necessitats 
d’ampliació pel creixement esperat de la població i les millores a realitzar sobre les diferents activitats 
que composen el servei, una vegada superats els estàndards de serveis mínims. 
Les actualitzacions sobre la infraestructura que proposa aquest Pla Director busquen l’adaptació i la 
legislació espanyola vigent de les Directives Comunitàries que poguessin ser d’aplicació, de cara a 
facilitar el recolzament finançament de la Unió Europea, en cas que pogués sol·licitar-se. 
La identificació de les actuacions a realitzar sobre la infraestructura i la seva valoració a nivell 
d’avantprojecte, segons queden recollits en aquest document, juntament amb la seva caracterització 
cronològica, permetran fer aquest Pla Director un document guia per a la planificació d’inversions, ja 
sigui provinents de recursos propis de l’Ajuntament, com generats per l’empresa concessionària del 
Servei o altres administracions. 
Des de la concepció exposada per la redacció d’aquest Pla Director, aquest document ha de ser viu, 
ja que la vigència del que en ell s’exposa, dependrà en gran mesura de les actuacions realitzades de 
la inversió que el servei sigui capaç de captar, de les possibles variacions de la legislació aplicable o 
del compliment de creixements esperats. 
És per tant, impossible que aquest document tingui una vigència de mig o llarg termini, pel que es 
proposa la realització d’una revisió del Pla Director amb una periodicitat mínima desenal, període que 
podria reduir-se si les circumstàncies que esdevenen ho aconsellessin. 
Aquesta reducció del termini per a efectuar la revisió del planejament estarà condicionada 
fonamentalment per les actuacions de les entitats directa o indirectament implicades, tals com: 
Actuacions realitzades pel Ministeri de Foment, Ministeri de Medi Ambient. 
Possibles actuacions a realitzar per la Diputació Provincial de Girona. 
Programa d’actuacions en obres hidràuliques a definir per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la 
Generalitat de Catalunya en els propers anys. 
Participació de l’Ajuntament, tant des del seu pressupost ordinari com a través del POISC. 
Contribució de l’empresa concessionària dintre d’un Pla d’Inversions finançat via tarifa. 
Promocions urbanístiques realitzades per entitats privades, que afavoriran la creació o substitució 
d’infraestructures d’abastament amb càrrec al capital dels promotors immobiliaris. 
 

 
c) Antecedents  
 
El servei municipal va néixer amb el desenvolupament urbanístic de sectors com: El Mas Sopes (any 
1.986), el Club Nàutic, el Sector Nord Oest i la Capella (anys 90). L’Ajuntament va adjudicar la gestió 
del servei sota concessió a l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., l’any 1.994, i 
des de llavors fins la data s’ha anat estenent la xarxa incorporant nous abonats del nucli antic 
aprofitant les rases originades en les obres de gasificació, clavegueram i d’altres, del municipi fins 
arribar als 881 abonats actuals. Aquest any finalitza el contracte de prestació de serveis amb Aqualia 
i l’Ajuntament te la intenció de treure’l a concurs, pel que el redactat d’aquest document tindrà gran 
utilitat. 
Amb anterioritat i a l’any 2008, la empresa concessionària Aqualia, va redactar el primer Pla Director, 
en el que les principals característiques van ser : 
Centre actual Nordest amb el mateix equipament i sense comptadors d’aigua. 
Longitud total de canonades : 6.760 ml. 
Pous independents a Club Nàutic i Mas Sopes. 
La arteria DN200 sense travessar el pont, sense continuïtat. 
A l’any 2008, 630 abonats, 79.866 m3 registrats i 111.728 m3 subministrats del pou. 
Es va preveure, entre d’altres, la continuació de la arteria DN200 i un nou centre de producció, reserva 
i impulsió a la zona d’equipaments de la urbanització Bon Relax. 
La modelització matemàtica es va fer suposant que la impulsió principal seria al mig de la nova arteria 
i sense tenir en compte la existència d’altres llocs mes convenients per a la situació del pou, la qual 
cosa te mes rellevància per a poder prestar una garantia suficient de qualitat al servei. 
 
 
 
Capítol  2. Dades del municipi 
 
El municipi de Sant Pere Pescador està situat en la desembocadura del riu Fluvià amb un aqüífer 
potent i superficial, el que ha motivat un baix desenvolupament del servei Municipal d’Abastament 
d’Aigua Potable per la fàcil disponibilitat amb mitjans propis (pous de menys de 20 m de fondària). 
Te una població de 2.040 habitants (segons IDESCAT del 2017), una superfície de 18,45 Km2 i una 
altitud mitjana de 5 m.s.n.m. , amb orografia plana. Te una població estacional de difícil estimació, 
amb un total de 16 restaurants, 4 hotels, 4 allotjaments turístics rurals, 2 apart-hotels, amb un total 
de 132 places hoteleres i 54 de turisme rural, i 7 càmpings, amb un total de 11.397 places. Te un 
total de 1.636 habitatges (2011) dels que 790 son principals. Es lloc de realització d’esports nàutics i 
de visita del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.  
La població estacional d’estiu te una gran importància per a poder garantir amb suficiència el servei 
que cal prestar, que majorment es dona als habitatges, que representen el 88 % del cabal anual 
registrat. 
 
 
 
Capítol  3. Estat actual de les instal·lacions       
 
 
a. Descripció general 
 
El servei s’abasteix mitjançant dos pous a la llera del riu Fluvià i aquests omplen el dipòsit municipal 
d’aigua que abasteix la població. El dipòsit es semisoterrat de 200 m3 de capacitat útil, del que aspiren 
dos grups de pressió o de bombament independents en el seu funcionament i amb dos sortides 
diferenciades, regulats amb pressòstat a una pressió de 4 atmosferes i funcionant amb variador de 
freqüència.   
La connexió amb la arteria DN200 existent es fa amb tub DN110 i tub DN125. Aquesta arteria perd la 
seva continuïtat en aquesta connexió i en un tram del costat del pont. 
Es pot considerar pràcticament plana la totalitat de la xarxa, amb desnivells topogràfics inferiors als 
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2 metres i el seu comportament hidràulic es totalment suficient pels cabals punta de consum humà, 
però insuficient per a garantir les condicions mínimes que han de garantir els hidrants contra incendis. 
 
 
b. Esquemes 
 
- Esquema horitzontal de la xarxa actual  
Es fan constar a plànols separats l’esquema horitzontal del centre de producció actual i el de la xarxa 
de distribució, en tan que es pugui entendre millor en el tamany de presentació escollit A3.  
En ambos esquemes, del centre Nordest i de la xarxa, es fan constar els elements singulars de 
regulació, mesura i control.  
 
- Esquema vertical de la xarxa actual 
Es fan constar a plànols separats l’esquema vertical del centre de producció actual i el de la xarxa de 
distribució, amb les seves corresponents cotes topogràfiques, en tan que es pugui entendre millor en 
el tamany de presentació escollit A3.  
La xarxa de distribució es pràcticament plana i no te desnivells superiors als 2 m. 
 
 
c. Descripció 

 
- Captacions 

• Pou 1: 
Situat a l’aqüífer del Riu Fluvià, al costat del pavelló poliesportiu i un centre de transformació, , el 
seu accés és pel carrer Provença amb les següents característiques: 
- Bomba: Submergible de 10 CV. 
- Cabal nominal: 22 l/s (77 m3/h). 
- Fondària del pou: 26 m. 
- Alçada manomètrica: 22 m.c.a. 
- Quadre elèctric: 1 Ut. 
• Pou 2: 
Situat a 15 m del pou 1 i aspirant del mateix aqüífer, aquest pou aliment al dipòsit municipal amb 
una bomba de superfície. 
Les característiques d’aquest pou són les següents: 
- Bomba: Superficial de 1,5 kW (2 CV). 
- Cabal nominal: 5 l/s (18 m³/h). 
- Fondària del pou: superficial 6 m DN 63. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Quadre elèctric: 1 Ut. 
 

QUADRE RESUM CARACTERÍSTIQUES 

Captacions 
subterrànies (1) 

Cabal 
nomi
nal 
(l/s) 

Fondà
ria pou 
(m) 

Potència 
instal·lad
a (kW) 

Grups 
eleva
ció 
(Ut.) 

Alçada 
manomètrica 
d’elevació 
(m.c.a.) 

- Pou 1 22 26 7,5 1 22 
- Pou 2 5 6 1,5 1 10 

 
- Cloració: 

La cloració es realitza al dipòsit i és única i discontínua, que actua en funció del temps de 
funcionament de cada bomba dels dos pous. Disposa de dos bombes dosificadores, una per a cada 
pou i un dipòsit de PE de 200 l per a l’hipoclorit sòdic. 
El seu funcionament esta lligat a cada una de les dos bombes dosificadores d’hipoclorit que aspiren 
d’un dipòsit de 200 litres situats a l’exterior de la caseta per a no malmetre les parts metàl·liques de 
la instal·lació de bombament. 
 

- Dipòsits 
Es únic i està situat al costat dels pous i de la caseta de bombament, la seva forma és rectangular i 
té una capacitat de 200 m³ i no consta que tingui pèrdues . 
Es tracta d’un dipòsit semisoterrat de formigó armat, amb unes mides exteriors de 12,40x6,80 m i 
una fondària útil de 2,50 m. 

 
- Grups d'impulsió 
Dins una caseta rectangular adossada al dipòsit anterior i amb accés del carrer Provença i de mides 
interiors 6x3,50x4,00 m estan instal·lats dos grups de pressió independents, aspirant del dipòsit i 
interconnectats amb un tub DN65. Un d’ells, més antic, alimenta al sector Nordest i l’altre, més recent, 
al sector La Capella. La instal·lació dóna servei suficient a les necessitats derivades del consum humà 
però és insuficient pel funcionament reglamentari de la xarxa existent per a hidrants contra incendis 
en la hipòtesi de funcionament simultani des dos més desfavorables per la configuració dels diàmetres 
i tubs de connexió amb la xarxa. 
Les característiques dels equips són: 

• Grup de pressió Nord est: 
- 2 bombes de 7,5 kW (10 CV). 
- Funcionament: 60 m³/h a 30 m.c.a. i 30 m³/h a 50 m.c.a. 
• Grup pressió La Capella: 
- Marca EBARA model: 3M/A 32-200/5,5. 
- 3 bombes de 5,5 kW (7,5 CV)- 
- Funcionament: 6 m³/h a 69 m.c.a., 20 m³/h a 56 m.c.a. H màx. = 70,5 m.c.a. 
Bomba B3 42 m³/h 33 m.c.a. H màx. = 47,50 m 
 

- Xarxes 
De la sortida del dipòsit s’abasteix a la població amb canonades de diferents diàmetres i materials, 
aquests queden desglossats en: 
 

Diàmetre Material Longitud (ml) 
200 Acer 141,12 
32 Politè AD 18,98 
63 Politè AD 4.549,52 
90 Politè AD 139,62 

110 Politè AD 1.261,27 
125 Politè AD 4.783,92 
160 Politè AD 622,68 
200 Politè AD 3.400,62 
110 PVC 2.806,53 

TOTAL  17.724,26 
 

Acer 141,12 
Polite AD 14.776,61 

PVC 2.806,00 
Total 17.723,73 

 
Les canonades de POLIETILE es van instal·lar entre els anys 2006 i 2015. 
La d’ACER es correspon amb la travessada del pont del riu Fluvià que es va executar a l’any 2013. 
Les canonades de PVC que bàsicament es troben al Mas Sopes (1987), Club Nàutic(reformat al 2007) 
i a la xarxa del voltant del Centre Nordest, son anteriors a 2005, es creu que son dels anys noranta. 
La longitud total de la xarxa de distribució és de 17.724 metres i te 44 hidrants H-100, quantitat que 
s’ha doblat des del any 2008.  
La artèria DN200 te una longitud total de 3.541,74 ml. 
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- Elements singulars del servei 
Es disposa de dos comptadors electromagnètics per a poder sectoritzar el consum dels nuclis separats 
actuals, el Club Nàutic i el Mas Sopes.  

 
- Escomeses 

La majoria son del 2005 en davant, excepte les de les zones inicials, Nordest i la Capella, que daten 
dels anys noranta, però s’han anat renovant els darrers anys. 
La tipologia mes normal es la que es correspon amb la de collarí, tub polietilè de DN32, joc de vàlvules 
i comptador de calibre 13 mm, dins de portella a la paret exterior de tanca. Existeixen alguns 
comptadors situats a l’interior dels habitatges  o dels jardins privats, de difícil accés, i d’altres son per 
a agrupacions d’habitatges.  
En total el numero d’escomeses que alimenten a un comptador o a una bateria, es de 647 unitats, dels 
881 abonats actuals. La seva longitud promig es de 2 m. 

 
 

 
Capítol  4. Estudi de cabals actuals 

 

 

a) Cabals aportats 
 
Durant l’any 2017 els dos pous han aportat un cabal de 
 
Pou 1 ( Gran) :    23.469 m3 
Pou 2 ( Petit) :   106.915 m3 
 
Total:                130.384 m3 
Que coincideix amb el subministrat a la xarxa. 
 
 

b) Cabals subministrats, registrats i rendiments. 
 
Al annex A2 hi ha una taula dels cabals subministrats a la xarxa, els registrats i el corresponent 
rendiment, trimestralment i anualment des del any 2009 fins al 2017. S’adjunta el gràfic resum. 
 

 

 

 
 
Durant l’any 2017 es van instal·lar aparells per a la monitorització en continu del comptador general 
de sortida del grup de bombament actual del Nordest. Es disposa de les corbes de funcionament de 
varis dies durant la punta de consum del mes d’agost i d’alguns dies del mes de desembre. Els gràfics 
corresponents es fan constar al annex A2 i es van introduir al Epanet per a poder simular amb major 
exactitud el comportament de la xarxa durant un dia punta de consum. 
Al estiu el cabal diari subministrat màxim ha estat de 905 m3, el 17 d’agost, i el cabal punta horari 
de 56 m3/h a les 19h30m. Esta repartit en unes 16 hores/dia. 
Al hivern el cabal diari subministrat màxim ha estat de 296,3 m3, el 24 de desembre, i el cabal punta 
horari de 22,4 m3/h a les 9h30m. Esta repartit en unes 13 hores al dia. 

 
 

c) Dotacions. 
 
Al mateix annex A2 consta una taula que es va treure d’un extracte dels llistats de les quantitats a 
facturar, amb els tipus d’abonats i el seu consum, per a poder assimilar i trobar els consums tipus 
degut a un habitatge. Amb això es va aconseguir poder diferenciar entre els habitatges del nucli, que 
en la seva majoria no disposen de jardí, i els del Mas Sopes, que si que en disposen. 
Es pot dir que els primers tenen un consum punta al estiu (3T) de 32 m3 o 350 l/dia i els segons de 
67 m3 o 750 l/dia. 
Pel que respecta al consum anual es pot dir que es en promig de 100 m3/any x habitatge, ja que 
s’observa uns disminució constant en el temps, segons es pot observar en el gràfic adjunt.  
 

 
 
Si be queda clar que els ratis de consum punta en comercial i industrial no son assimilables al d’un 
habitatge, també es cert que el nombre d’abonats d’aquesta tipologia es molt reduït (32/805 = 4 %) 
pel que es pot agafar com a rati de consum per abonat: 
Anual : 91.902 m3 registrats/any 2017 / 881 abonats = 104,31 m3/any i abonat registrats, que 
donada la marcada tendència a baixar fa adoptar 100 m3/any x abonat. 
Cabal diari punta estiu : 905 m3/dia / 881 abonats = 1,03 m3/dia i abonat, adoptat 1 m3/dia 
Cabal horari punta estiu : 56 m3/h / 881 abonats = 0,064 m3/h i abonat  
Cabal diari punta d’hivern : 296,30 m3/d / 881 abonats = 0,336 m3/dia i abonat 
Cabal horari punta d’hivern : 22,40 / 881 = 0,025 m3/h i abonat 
Cal fer notar que el cabal diari d’estiu es tres vegades superior al del hivern i que el horari es reparteix 
en mes hores durant l’estiu. 
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Capítol 5. Anàlisi del funcionament de la xarxa 

 

 

a) Velocitats de les canonades, pèrdues de càrrega, pressions, hidrants... 
 
S’ha simulat amb una pressió de 5 atm. ( situat a l cota 50) al bombament i cabal punta en la demanda. 
Tot i que al estiu es de 4 i al hivern  de 3,5 , però la impulsió hi pot arribar amb un futur telecontrol. 
Amb aquetes condicions al punt mes allunyat del Mas Sopes (aq 173) (Cota 1,77) la pressió oscil·la 
de 31,74 fins a 32,40 i la pèrdua de carrega en aquest punt es de 50-1,77-32,40 = 15,83 m.c.a. que 
es la màxima detectada. 
Pel que respecta a les pressions s’observa que tota la zona Nordest i el Mas Sopes tenen pressions a 
30m, mentre que el nucli les te inferiors, però no inferiors a 25 m.  
Les velocitats es mantenen inferiors a 1m/s en tots els casos de la evolució dels consums d’un dia 
punta i en l’arteria del pont al Mas Sopes, son inferiors a 0,10m/s. 
En la simulació feta per a comprovar el funcionament dels hidrants amb un cabal màxim de 32,40l/s 
(116,64m3/h) a les 19h i mínims de 16,67l/s (60m3/h) a les 2h. Nomes compleix amb un hidrant 
situat al Bon Relax (aq298) i el cabal punta de 56m3/h.  
En aquestes condicions la pèrdua de carrega del punt mes allunyat del Mas Sopes (aq173) es de 40m 
i te una pressió de 7,81m. 
S’observen pressions de 20 a 30m al nucli, de 10 a 20 m al del Club Nàutic i inferiors a 10 m a Bon 
Relax i Mas Sopes. Les velocitats no superen 1ms. 
De la totalitat de simulacions fetes amb els hidrants, aquesta es la mes extrema, i únicament baixa 
per sota de 10 la pressió al punt estudiat, a les 9h del mati i de les 18h a les 20h de la tarda.  
Es conclou amb aquesta simulació que el sistema es totalment apte per al consum humà a cabals 
punta actuals i no es apte per a les situacions d’incendi. 
 
 
b) Model matemàtic EPANET 
 
Es el que consta al annex A3 d’aquest document. 
Durant l’any 2017 es van instal·lar aparells per a la monitorització en continu del comptador general 
de sortida del grup de bombament actual del Nordest. Es disposa de les corbes de funcionament de 
varis dies durant la punta de consum del mes d’agost que es van introduir al Epanet per a poder 
simular amb major exactitud el comportament de la xarxa durant un dia punta de consum. 
Dona perfectament amb els cabals actuals punta i mig. 
En les hipòtesis dels hidrants no dona ni al Mas Sopes ni al Bon Relax. 
Pot funcionar amb un hidrant únic al Mas Sopes i de 60m3/h. 
 
 
 
Capítol 6. Informe de l'estat i mancances detectades 
 
 
a) Instal·lacions i la seva funcionalitat 
 
- Captacions 
El seu cabal establert en 80 m3/h dona una autonomia de 10 h de funcionament en un dia de 
funcionament punta. Es considera al pou 2 superficial com un ajut que difícilment pot funcionar en 
dies de consum punta juntament amb el pou 1. En cas d’averia de la bomba del pou 1 i amb el dipòsit 
ple es disposa d’un termini de 4,5 hores per a la seva reparació o substitució.  
No existeix alternativa en cas de produir-se l’ensorrament del pou en època estival. 
Es normal en aquesta zona el contingut elevat de sulfats, com s’ha vist en els anàlisis del pou de 
Saldet, però es aconsellable buscar aigües de major qualitat, que a aquestes fondàries de 20 m no es 
troben. 

L’augment previsible en el nombre d’abonats (Bon Relax) pot fer augmentar la punta de consum diari 
a cotes que posin en perill la continuïtat del pou, del que no es disposa de dades d’aforament. 
Sembla dons imprescindible poder disposar d’una nova captació lo suficientment allunyada de la 
captació actual i de una possible salinització i el mes propera possible al aqüífer del riu Fluvià, en un 
lloc en el que aquest esta contínuament alimentat superficialment, inclús a l’estiu. 
 
- Dipòsits 
La seva capacitat esta lluny dels estàndards habituals de poder disposar d’una reserva suficient per a 
un dia punta de consum i també per a permetre el seu funcionament durant les hores , normalment 
nocturnes, de baix cost de la energia elèctrica. 
Des d’aquest punt de vista es pot afirmar que actualment esta cinc vegades per sota del tamany 
recomanable i es imprescindible la seva ampliació. 
 
- Xarxes 
Avaries del servei durant l’any 2016: 
Gener    :  C/ Delícies 
Febrer   :  C/ Sant Pere 
Abril      : Zona càmping Àmfora , C/ Provença ,C/ Sant Pere , C/ Francesc Mas i Ros 
Maig      :  C/ Vilanova , C/ Josep Coll i Ligora 
Juny      : C/ del Duc 
Juliol      : C/ Josep Tarradellas , C/ Joan Domènech , C/ Josep Coll i Ligora , C/ Josep Pla , C/ Escoles 
Setembre : C/ Escoles , C/ Joan Domènech 
Octubre    : C/ Empori , C/ Joncar 
Novembre : C/ Escoles 
Desembre : C/ Escoles , C/ Sant Pere , C/ Francesc Mas i Ros 
La majoria son degudes a les xarxes realitzades als anys 90 amb canonades i accessoris de PVC i en 
els seus elements de tall que son vàlvules de PVC. 
Pel que respecta al seu funcionament s’ha vist que es insuficient en el funcionament de la xarxa contra 
incendis, pel que cal el seu reforç. 
 
- Elements singulars 
Es disposa de dos comptadors electromagnètics en la canonada d’entrada al Club Nàutic i en la del 
Mas Sopes que estan connectats a un equip provisional i experimental de telecontrol des de fa poc. 
Aquest equip no es propietat del servei i esta en fase demostrativa. 
La seva instal·lació respon a criteris de sectorització de consums que permetin determinar els cabals 
no registrats en cada sector i la seva conseqüent actuació. 
Es imprescindible la seva monitorització i connexió a un nou telecontrol del servei. També es 
convenient disposar d’informació sobre la pressió al extrem final de la xarxa del Mas Sopes. 
 
- Escomeses 
Les de la zona la Capella i Nordest son dels 90 i la resta del 2006 en davant. La seva tipologia es de 
tub de PE de DN 32 i comptador de 13 mm de calibre en la seva majoria. 
El seu estat es correcte aparentment i no cal cap mes actuació que la d’anar substituint els comptadors 
mes antics que puguin presentar deficiències en el seu funcionament. 
 
- Edat 
Els pous, dipòsit i impulsions daten dels anys 90 quan es van fer les urbanitzacions de La Capella i del 
Nordest. 
La xarxa de canonades : 
POLIETILE  (Entre 2006 – 2015) 
ACER ( travessada pont ) 2013 
PVC – Anterior a 2005.   (No es disposa de data concreta, però aproximadament es dels 90) 
 
- Xarxa de plom o fibrociment 
No es te constància de la seva existència. 
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b) Condicions sanitàries del servei (Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que 
estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà) 

 

- Qualitat de l'aigua de les diferents captacions 
Es fan constar els anàlisis al annex A4 assaig 3 i 4. En ells s’observa com el nivell de sulfats esta 
proper a 250 ppm que es el valor paramètric màxim establert al RD 140/2003. Al pou 1 es de 225 i 
al pou 2, mes superficial es de 240. 
Cal fer notar en aquest punt que el pou de Saldet situat a uns 400 m aigües amunt te un contingut 
de sulfats de 236, amb una fondària de 20 m i que es d’esperar que en doblar la fondària es pugui 
arribar a un nivell inferior. En tot cas esta previst un sondeig previ per a poder valorar aquesta 
casuística i actuar si es pot.  
S’adjunta taula resum amb els valors indicatius mes significatius. 

 
 Valor guia Dipòsit 

Nordest 
Club nàutic  Pou 1 Pou 2 

Data   10/04 10/10 20/09 20/09 
Nitrats 50 13,1 13,8 14 14 
Clorurs 250 46,1 45,5 43 38 
Conductivitat  2.500 869 911 877 890 
Sulfats 250 233 229 255 240 
Nitrats/50+Nitrat/3 1 0,26 0,28   
Clor residual lliure  0,90 0,53   

 
- Qualitat de l'aigua a la xarxa 
A la xarxa el contingut de sulfats tenen ja un valor inferior, de 229 ppm i el clor residual es de 0,53 
ppm, suficient pel compliment del Reial decret. 
Aquest valor fa recomanable buscar aigües mes profundes per a veure si es possible la seva 
disminució. 
 
- Adequació de les instal·lacions a la normativa sanitària 
El sistema que es disposa actualment es suficient i no ha donat problemes però no presenta suficients 
garanties i no es el normalitzat per a aquest tipus d’abastament. Per a garantir el contingut mínim de 
clor cal instal·lar analitzadors de clor en continu i fer la dosificació proporcional al seu contingut. Queda 
clar que el volum i temps de retenció de l’aigua abans del seu consum, es suficient i o no cal cap mena 
d’actuació en aquest sentit. 
 
- Pla de neteges 
Al Annex A4 es fan constar la neteja realitzada el 8 de maig de 2017 i la autorització de Sanitat del 
mes d’abril.  
 
 
c) Elements de control de les instal·lacions 
 
- Telecontrol 
No es disposa actualment. Es va fer una proba experimental al dies punta d’estiu i al mes de desembre 
per a poder avaluar els funcionaments punta d’estiu i d’hivern, però els equips no han quedat de 
propietat del servei. 
 
- Cabalímetres en captacions 
Es disposa de comptadors d’impulsos als dos pous de bombament i extracció d’aigua del subsòl dels 
que es fan les lectures periòdiques. 
 
- Cabalímetres en dipòsits 
Es disposa de cabalímetre electromagnètic a la sortida del grup de pressió per a determinar el cabal 

subministrat a la xarxa. 
 
- Cabalímetres a la xarxa 
A la xarxa es disposa de dos comptadors electromagnètics als sectors del Club Nàutic i del Mas Sopes  
per a poder sectoritzar els consums dels dos nuclis urbanístics separats i disposar de les dades de 
cabals nocturns. 
 
- Analitzadors de cloració 
No se’n disposen. 
 
- Sensors de pressió en xarxa 
No en disposa, únicament al grup de pressió del Nordest actual es pot disposar de la dada de pressió 
de la sortida. 
 
- Altres sensors de qualitat de l'aigua 
No en disposen. 
 
 
d) Rendiment real de la xarxa 

                                                                                                                              
- Mesura de cabals aportats i enregistrats 
S’han fet constar en l’annex A2. Per al últim any 2017 s’han aportat i subministrat un total de 130.384 
m3 i se’n han enregistrat 91.902 m3. 
 
- Mesura de cabals nocturn 
Dels gràfics del annex A2 en resulten uns cabals nocturns de 21 m3/h de les 2h30m, 18 m3/h a les 4 
h i 24 m3/h a les 6h a l’estiu i durant els dies punta del mes d’agost. Podria dir-se que durant aquests 
dies dels que es disposa de dades en continu, el cabal va ser de 22 m3/h de les 2h a les 6h de la 
matinada. 
Al hivern s’observen cabals nocturns de 6,40 m3/h en el mateix període. 
Les conclusions no seran clares fins que no es disposi de telecontrol, però es podria dir en primera 
aproximació que el cabal nocturn d’hivern es de 6 m3/h i el d’estiu de 22 m3/h, mes de tres 
vegades superior. 
 
- Càlcul del rendiment (relació entre el cabal enregistrat del consum total en baixa respecte al cabal enregistrat 
que s'ha subministrat a la xarxa en alta) 
S’han fet constar en l’annex A2. En l’últim any ha estat del 70,49 % i s’observa que te tendència a 
anar baixant. Cal realitzar actuacions al respecte. 
 
- Consums municipals 
S’han comptabilitzat els següents consums de les dependències municipals, 
 

NUM. EQUIPAMENT M3/ANY 
1 CAMP DE FUTBOL -vestuari 191 
2 PAVELLÓ 494 
3 MAGATZEM - 2017 695 
4 ZONA VERDA CAPELLA  
5 GUARDERIA 73 
6 CASETA TURISME 36 
7 AJUNTAMENT 219 
8 Dispensari 279 
9 Església 33 
10 CENTRE CIVIC 500 
11 ESCOLA  500 
 TOTAL 3.020 
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Es considera que a tot el municipi el reg de jardins públics i neteja de carrers equival al rec de 10.000 
m2 de gespa a 4 l/m2xdia , 40 m3/dia i una evapotranspiració de 400 l/m2xany, el que comporta un 
consum total anual de 4.000 m3/any. 
Total consums municipals estimat: 
EDIFICIS ....................................................................................  3.020  
REC I NETEJA .............................................................................   4.000 
                               TOTAL                                                               7.020 M3 

 
- Consums de reg 
El mes indicatiu es troba al Mas Sopes amb 167 abonats i que al tercer trimestre ha tingut un consum 
de 66,88 m3, en contra del consum promig en el nucli de 32,37 m3 amb 641 abonats del tipus 
domèstic. 

Domèstic 31.719 805 39,40 
Nucli 20.751 641 32,37 
Mas Sopes 10.968 164 66,88 

Aquest nucli de població aïllat i del any 1987 correspon a habitatges unifamiliars amb jardí i es pot 
deduir que han destinat 34 m3/ut per al reg del seus jardins.  
Es molt il·lustratiu la taula de la pagina 2 del annex A2, en la que es desglossen per trimestres la 
totalitat dels consums dels diferents abonats en un any. 
 
- Campanyes de recerca de fuites 
No es te coneixement d’haver-ne realitzat en l’últim any. Amb anterioritat es va procedir a la 
reparació de les fuites detectades al dipòsit i a una campanya d’inspecció per a detectar extraccions 
clandestines i connexions il·legals.  
Es imprescindible destinar una partida anual a realitzar aquesta funció, amb geòfon i obertura de 
vials per a la seva reparació.  
 
- Edat i tipologia del parc de comptador 
En la seva majoria son de calibre 13 mm i daten del 2005 en davant. 
 
- Existència de dipòsits d'usuari 
No consta, la pressió es suficient i no son necessaris 
 
- Càlcul de l'índex ILI (Infrastructure Leakage Index) que correspon a l'índex de pèrdues de la xarxa, agafant 
com a referència l’article de la International Water Association “Losses from Water Supply Systems: Standard 
Terminology and Recommended Performanc Measure”  
Es pot realitzar el balanç d’aigües consumides i perdudes, i comparar les pèrdues reals obtingudes 
amb les que s’obtenen amb la següent expressió 
 PÈRDUES REALS INEVITABLES (l/dia):    [A x Ln + B x Nc +C x Lp ] x P 
On: 
− Ln : Longitud de la xarxa en Km. 
− Nc : Número d’escomeses 
− Lp : Longitud de les escomeses a la xarxa 
− P   : Mitjana de pressió en metres. 
 Aquesta comparació pot ser emprada en cas que les característiques concretes d’una xarxa no 
permetin assolir els llindars de rendiment establerts com a mínims en la planificació hidrològica. 
I.L.I. Infrastructure Leakage Index (Índex de fuges infraestructural)  
Es tracta de determinar les pèrdues físiques i reals, com a sortides de la xarxa i poder separar-les de 
les pèrdues aparents (consum no autoritzats i errors de lectura). 
Factors que influeixen en les pèrdues reals: 
La longitud de la xarxa – el nombre d’escomeses i la seva longitud. 
La pressió de funcionament mitjana – la continuïtat del servei. 
Si es dona un percentatge serà mes alt en èpoques de baix consum tot o que el volum real es el 
mateix.  
Al annex A8 es fa constar el càlcul detallat d’aquest factor, que te un valor final de 2,48. 

 
 
e) Situació administrativa 

 

- Disponibilitat de concessions d'aigua 
No se’n disposa. 
 
- Emmagatzematge de productes químics 
Es fa al exterior en dipòsit de 200 litres de PE que s’omple periòdicament. Cal preveure una caseta per a poder 
emmagatzemar-lo a l’interior juntament amb els equips de dosificació. No disposa d’altre productes químics. 
  
- Instal·lacions elèctriques 
El subministrament elèctric prové del centre de transformació veí amb una contractació de 13,856 
kW insuficient per a l’alimentació del global de la instal·lació (7,5+3+2x7,5+3x5,5 = 42 kW) i d’un 
grup electrogen de 25 kVA (20 kW) que alimenta únicament al grup de pressió de La Capella.  

• Grup electrogen: Marca GMI-FILIPPINI model PAD-025TEREAMA 25 kVA 50 Hz  400 V 63 A 
De les corbes diàries de consum d’electricitat de l’únic comptador que disposa la xarxa al centre de 
producció del Nordest, i del que s’adjunta taula anual al Annex A2,  es veu com el màxim consum 
es produeix el 15/08, amb una punta de 20,80kw a  les 14h i el mes alt de 21,73 a les 20h.  
El total d’energia consumida ha estat de 109.854 kwh/any 2017, que a la tarifa 2.1A i amb una 
potencia contractada de 13,856kw han comportat una despesa de 18.406,11€. 
Es imprescindible instal·lar un nou grup electrogen suficient per a la totalitat dels equips elèctrics 
per a garantir el consum d’un dia punta d’estiu o el del funcionament els hidrants en cas de fallida 
del subministrament. 

 

 

 

Capítol 7. Estudi demogràfic 
 
 
a) Pla d'ordenació urbana municipal 
 
Esta vigent la Revisió del Pla General d’Ordenació urbana aprovat definitivament el 4 de novembre de 
2003. En els articles 147 a 216 defineix la totalitat  de les zones de creixement del municipi i les 
divideix en dos tipologies , les unitats d’actuació i el sol urbanitzable Sectoritzat o S.U.S. en aquest 
últim cas es deixa constància de la obligatorietat de costejar les infraestructures de connexió amb els 
sistemes generals. 
Al annex A5 es fan constar els plànols d’ordenació vigents que s’han incorporat al càlcul del Epanet. 
El màxim creixement urbanístic que preveu aquest planejament es: 
U.A. 
Son 13 en total, de les que 6 estan  ja executades i comporten un total màxim de 212 nous 
habitatges amb una dotació màxima de 217,59 m3/dia en punta d’estiu. 
S.U.S. 
Són 8 en total, de les que una ja esta executada i comporten un total màxim de 397 habitatges amb una 
dotació màxima de 465,94 m3/d en punta d’estiu. 
TOTAL MÀXIM = 609 habitatges amb 683,53 m3 en un dia punta d’estiu. 
També al annex A5 es fa constar una taula amb el nombre màxim d’habitatges de cada zona. 

 
 

b) Creixement de la població 
 
El creixement esta actualment estancat segons es pot comprovar en el gràfic adjunt en l’annex A1 
extret del IDESCAT, avaluació de la població .  
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c) Propera incorporació de la urbanització Bon Relax 
 
Es tracta d’una urbanització de molta antiguitat que no disposa del servei d’abastament i ho ha 
sol·licitat recentment. Te un total de 5 edificis d’apartaments o torres, amb un total de 179 
apartaments i de 203 habitatges unifamiliars amb jardí.  
S’ha comptabilitzat un cabal de 100 m3/dia per als 179 apartaments i 200 m3/dia pels 203 habitatges 
unifamiliars aïllats, amb un total de consum màxim diari en un dia punta d’estiu de 300 m3/d, que cal 
sumar als detectats actualment i poden comportar que, a curt termini, els cabal punta en un dia del 
estiu sigui de 900 + 300 = 1.100 m3/dia i 70 m3/h 
 
 
d) Creixement del nombre d’abonats 
 
S’adjunta gràfic amb el creixement temporal del nombre d’abonats al llarg dels anys i en el que es 
preveu un fort increment a curt termini per la incorporació gradual esperada de la urbanització Bon 
Relax. 
 

 
 
A curt termini s’espera la connexió de la totalitat dels habitatges de la urbanització Bon Relax, un cop 
finalitzada la obra de la nova xarxa de distribució, el que pot comportar fins a 379 nous abonats. 
Es consideren un nombre de nous abonats potencials com al resultat de restar el nombre d’habitatges 
actual (1.636) dels abonats actuals (881) i dels que pròximament faran la seva connexió del Bon Relax 
(379) , amb un resultat de 376 possibles nous abonats o habitatges existents i que actualment no 
estan connectats a la xarxa, sigui perquè tenen els seus propis pous o perquè estan agrupats en un 
únic comptador. Es considera que al llarg del temps es poden anar incorporant al servei part dels 376 
habitatges comptabilitzats actualment com a no connectats a la xarxa.  
Pel que fa referencia al creixement urbanístic planificat el total màxim de nous abonats es de 609.  
Es conclou que amb les dades disponibles actualment es pot arribar a un horitzó de fins a 1.364 nous 
abonats, amb el que el servei podria tenir 2.245 abonats en la seva majoria habitatges. 
Tenint en compte que el nombre d’habitatges previst al planejament es màxim, es considera que no 
serà assolible a la realitat, així com que tampoc es connectaran la totalitat dels habitatges i que alguns 
es poden agrupar, com ja ho estan actualment, en un únic comptador, pel que s’adopta un màxim 
d’escomeses del servei de 2.000. 
Tot i que aquest últim es un màxim del horitzó a assolir en les condicions actuals, s’ha cregut 
convenient de tenir-lo en compte pel dimensionat de la xarxa de connexió i del nou centre de producció 
, reserva i impulsió.  
El mes probable es que en els propers 10 anys es pugui arribar a tenir que subministrar un cabal 
punta de 1.300 m3/dia i 80 m3/h, que es correspondria amb uns 1.300 o 1.400 abonats, depenent 
de la reducció que es preveu en el consum d’aigua. 
També cal tenir en compte que dels 376 habitatges, fora del Bon Relax, que actualment no estan 
connectats, i a hores d’ara, no es d’esperar que es connectin una gran quantitat, si no ho han fet fins 
ara. 

 
 
Capítol 8. Anàlisi de la demanda futura del municipi 
 

 
a) Demanda d'aigua.  
 
Es considera un horitzó màxim de 2.000 abonats el que , amb les dotacions actuals, pot comportar 
uns cabals de: 
200.000 m3/any registrats als comptadors 
250.000 m3/any subministrats amb un rendiment del 80 % 
2.000 m3/dia punta màxim de consum 
120 m3/h de cabal punta al estiu  
670 m3/dia al hivern 
50 m3/h de cabal punta al hivern 
 
 
b) Càlcul dels cabals incontrolats 
 
Suposant una millora del rendiment en el temps fins arribar al 80 % amb un ILI aproximant-se al 
valor 2, cal subministrar un cabal de 250.000 m3/any i els cabals incontrolats serien de 50.000 m3/any 
(NRW). 
Els cabals incontrolats motivats pels equipaments municipals, el reg i la neteja de carrers serien 
mínims en disposar de comptadors. 
 
 
c) Cabals controlats 
 
S’adopta un 10 % de pèrdues inevitable (UARL), que comportaria 25.000 m3/any, i un ILI se 2. Els 
cabals controlats seran de 200.000 m3/any. 
 
 
d) Disponibilitat de recursos. Necessitat d'ampliació de les captacions 
 
El pou actual del Nordest es capaç per a subministrar un cabal de 80 m3/h o 1.920 m3/dia funcionant 
les 24 hores seguides i amb el conseqüent risc d’ensorrament. Esta situat a una distancia de 2,5 Km 
del mar i te una fondària de 20 m. Aquesta característica unida al fet de la baixa capacitat del dipòsit 
de 200 m3, fa que en cas d’averia es disposi d’una autonomia de 4,5 hores per a solucionar-la. Per 
altre part el nivell de sulfats esta ratllant el màxim admissible. Actualment ha de funcionar 10 hores 
en un dia punta d’estiu i en un futur no seria suficient. 
Cal ampliar, dons, la captació. Es proposa un nou pou el mes allunyat possible del mar, a uns 4 Km i 
proper a riu, distanciat de les actuals captacions de Vilacolum i Saldet mes de 150 m i en un lloc en 
el que el cabal superficial i conseqüent recarrega del aqüífer al estiu es constant. S’adjunta aforament 
realitzat pel pou de Saldet amb un resultat superior als 300 m3/h. Aquest pou te una fondària de 20 
m i el nivell de sulfats també es elevat, per això es proposa una fondària de 40 m per a poder trobar 
vetes de major qualitat i un estudi previ realitzat per empresa especialitzada en hidrogeologia.  
 
 
e) Model matemàtic EPANET futur 
 
S’ha completat el model inicial actual Epanet introduint les dades de consum que es fan constar en la 
taula del annex A6 en cada localització de les previstes als plànols d’ordenació urbanística i amb la 
corba diària de consum d’hivern i d’estiu. També s’ha completat la xarxa amb la nova xarxa que es 
vol fer a la urbanització Bon Relax i que representa un reforç per a la arteria existent DN200, així com 
un segon reforç al Mas Sopes, amb tub DN160 per a pal·liar la pèrdua de carrega que representa el 
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funcionament simultani de dos dels seus hidrants, els mes allunyats. 
Amb un sol bombament, el nou, no compleix amb 2 hidrants al Mas Sopes, però si amb la arteria de 
circumval·lació DN200 i a 4 atm. Aquesta circumval·lació esta en procés de definició i pot tardar uns 
anys, pel que s’ha calculat amb la hipòtesis dels dos bombaments en funcionament, el nou  i el 
Nordest, el primer a 4,5 bar i el segon a 4bar, i segueix sense complir la Mas Sopes, observant un 
tram de la canonada de connexió DN160 amb velocitat alta, superior a 2m/s. 
S’ha tornat a simular doblant part d’aquesta canonada, uns 300ml, i dona amb aquestes condicions, i 
amb cabal punta. 
La pèrdua de carrega fins el punt mes allunyat del Mas Sopes (aq173) es ara de 9m.c.a., funcionant 
el nou centre a una pressió de 50m i amb un cabal de 20l/s. 
Funcionant el Centre actual reformat Nordest a 50m i amb un cabal de 33,78l/s (122m3/h), i el nou 
centre, també a 50m i amb un cabal de 22,51L/s (82m3/h), es a dir amb dos hidrants funcionant i un 
cabal de consum humà de 84m3/h (70% del cabal punta futur suposat de 120), comporta una pèrdua 
de carrega al mateix punt anterior (ap173), el mes allunyat del Mas Sopes que es correspon amb un 
dels hidrants que es superen en funcionament, de 39m.c.a., amb una pressió al hidrant de 11,44m.c.a. 
i un cabal de 60m3/h com el del seu mes proper. Es aquest cas les velocitats en les canonades no 
superen els 2m/s. 
Es considera correcte aquest funcionament ja que es correspon amb el 70% del cabal punta que 
nomes es dona 15 dies l’any i durant 8 hores al dia ( veure equivalències actual sobre gràfic del annex 
A2 corresponent a un cabal de 40m3/h, 70% de 56). 
 
 
 
Capítol 9. Actuacions 
 
  
a) Actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions i l'increment dels rendiments 
 
- Renovació de xarxes generals, instal·lació de comptadors generals, pous, dipòsits, sistemes de cloració, 
telecontrol, etc. 
 
MILLORA DEL CENTRE PRODUCCIÓ ACTUAL NORDEST. 
 
S’ha previst racionalitzar el seu funcionament i millorar el seu rendiment  hidràulic , modificant els 
diàmetres i traçats de les canonades, i elèctric, unificant l’armari de control i comandament com si es 
tractes d’un únic grup.  
Per aquesta actuació s’han previst al pressupost i plànols adjunts (3.4.1-2-3) la realització d’un nou 
col·lector d’impulsió DN200 inox amb una única sortida i vàlvula de control anticipadora d’ona, per a 
la seva protecció contra cops d’ariet.  
Actualment els equips de cloració estan al exterior per a no malmetre els elements metàl·lics del 
bombament i el grup electrogen es de reduïdes dimensions, pel que a preveu un nou equip de cloració 
en continu i un grup electrogen suficients que es poden instal·lar dins d’una nova ampliació de la 
caseta actual, segons les mides que es fan constar als plànols esmentats.  
Finalment cal substituir els quadres de cada bombament per un de nou amb els variadors de freqüència 
de que ja disposen, però amb els elements de control i maniobra que el fessin treballar com a un de 
sol i instal·lar els elements mecànics per a poder disposar de telecontrol sobre el funcionament de la 
totalitat dels equips, sondes i cabalímetres.  
El cost previst es de 63.120,03€ ( sense IVA) segons els amidaments que d’indican al annex 
A9.CapA. Millora bombament existent Nordest del Nucli. 
Aquesta actuació es convenients realitzar-la conjuntament amb la obra de  continuació de la arteria 
DN200 del costat Nordest. 
Amb aquesta millora es disposarà d’un grup de pressió suficient per a un cabal de 120m3/h a 5 bar, 
amb el que queden garantits els cabals punta de consum humà fins a un total de 1.200 abonats, però 
amb un temps diari de funcionament dels pous de 15 hores i molt baixa garantia en la prestació de 
servei.  

 
NOU CENTRE DE PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMANT I IMPULSIÓ DEL RIU FLUVIÀ. 
 
Per a proveir de suficient garantia a la prestació del servei municipal d’abastament cal realitzar un 
nou pou. El seu emplaçament s’ha escollit en funció de la major disponibilitat de cabal i qualitat de 
l’aigua, amb menys risc de salinitat, propera a zones de recarrega del aqüífer del riu Fluvià i de mes 
fondària per a buscar aigües amb menys sulfats.  
També es convenient que a certa distancia hi ha un centre de transformació d’electricitat, que la zona 
te una qualificació urbanística que ho permet (al davant es d’especial protecció) i que el troben adequat 
tan l’Ajuntament com l’equip especialitzat en hidrogeològic al que s’ha consultat.  
S’ha previst un estudi previ per a determinar la viabilitat hidrogeologica i la qualitat de l’aigua i la 
direcció tècnica de la seva construcció, amb una perforació de 40 m de fondària amb tub d’acer 390-
8mm.  
El seu equipament estaria format per una bomba submergible capaç per a elevar un cabal de 200m3/h 
a 43m.c.a. amb tub DN200, comptador i autòmat programable.  
Es preveu un primer dipòsit prefabricat de superfície, de 1.000m3, deixant espai per a un segon i amb 
tota la caldereria, valvuleria i accessoris necessaris per al seu buidat, omplert, by-pass, aspiració i 
sobreeixidors fins al riu amb tub DN200. La seva localització te en compte el traçat actual d’una línia 
aèria de MT de la que es te que separar 7m.  
El grup de pressió es preveu instal·lar-lo a cota mes baixa que la dels fons del dipòsit i dins de caseta 
d’obra, amb un cabal total de 200m3/h a 5 bar. Ha de disposar-se un equip de cloració en continu al 
dipòsit, dins de casta separada per a preservar els equips contra la corrosió pel clor, amb renta-ulls i 
dipòsit de 3.000L. 
En l’apartat de la instal·lació elèctrica es preveu una escomesa per a la contractació de 80kw, un grup 
electrogen de 100kVA, els quadres elèctrics de protecció i control dels equips amb telecontrol i la 
instal·lació elèctrica interior de la caseta i exterior de la parcel.la.  
La parcel.la disposarà d’un tancat perimetral format per reixat metàl·lic de 2m d’alçada, plantació de 
xiprers amb reg automàtic, i portal d’entrada de 6m d’amplada. 
La caseta es preveu amb parets de bloc vist acabat rugós i color beix, amb coberta de teula, paviment 
interior i perimetral exterior de formigó. 
El paviment exterior s’ha previst de sauló natural compactat amb un gruix de 10cm sobres base de 
tot-u de 15cm.   
Pel seu funcionament cal contactar-lo amb la xarxa existent amb un tub DN250 de fosa dúctil i de 
1.800ml, dins de rasa que es farà per camí de terra existent.  
Finament i per aqueta tipus d’obra cal la redacció d’un projecte i la seva direcció tècnica, així com a 
vetllar pel compliment de les mesures de seguretat i per la qualitat dels material i la execució. 
També es preveu una partida pels possibles imprevistos d’obra, amb el que l’import total d’aquesta 
actuació resulta de 659.727,92€ (sense IVA). 
Els plànols que defineixen aqueta actuació son els de números 3.3.1-2-3 i els seus amidaments i 
pressupost estan justificats al capítol E del annex A9. 
Cal fer notar que també s’adjunten les ofertes rebudes per aqueta finalitat al annex A7.  
 
 
b) Actuacions en alta de noves zones de creixement 
 
SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3. 
 
En previsió de futures ampliacions es preveu un segon dipòsit de 1.000m3 amb el que es podrà 
garantir la reserva de 2.000m3 en un dia punta de l’estiu i segons les hipòtesis fetes a la memòria, 
per a un horitzó futur de 2.000 abonats. 
Aquest dipòsit es situarà al costat del primer i serà de les mateixes característiques amb un pressupost 
de 111.679,06€ (sense IVA) segons es fa constar al capítol G del annex A9. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10 
 

 
 
c) Actuacions en baixa per a la millora de les instal·lacions 
 
- Renovació de xarxes de distribució, parc d'hidrants, comptadors, vàlvules de regulació de pressió, eliminació 
d'aforaments, etc. 
 
COMPLETAR ARTERIA DN200 
 
Es tracta de poder donar continuïtat a aqueta conducció que es va iniciar al 2.005 i uneix els quadre 
nuclis existents amb el creuament del pont. Cal actuar en un tram de 260ml davant el centre de 
producció actual Nordest i en un altre de 175ml. Per a connectar amb el creuament del pont.  
Els seu cost serà de 62.667,50€ (sense IVA) segons es fa constar en el capítol B del annex A9 i els 
plànols 3.2.2-3-4. 
Aquesta actuació permet disminuir les pèrdues de carrega de la xarxa en els sues diferents 
funcionaments i millora el seu rendiment.  
 
MILLORA RENDIMENT.  
 
Es preveu una actuació en 3 vessants, la primera reduir les fuites d’aigua alls llocs mes probables per 
la continuïtat de les reparacions, fent una campanya de recerca amb aparells adequats i substituint 
un total de 30 vàlvules i 45m de canonada en diferents indrets de la xarxa, al Mas Sopes, al Nordest 
i d’altres probables.  
La segona actuació comportarà la substitució de 20 de les escomeses existents del Mas Sopes i d’altres 
detectades en la campanya de recerca, instal·lar 20 comptadors a dependències municipals i zones 
de reg per a poder comptabilitzar aquest consum i condicionar i enderrocar els dos pous fora d’us 
actual per a millorar la qualitat sanitària de les aigües del servei.  
La tercera actuació es condició obligada per bon funcionament dels hidrants del Mas Sopes, que son 
els mes allunyats. 
El pressupost es de 59.989€ (sense IVA) segons el capítol C del annex A9 i el plànol 3.2.6.  
 
XARXA DISTRIBUCIÓ BON RELAX 
 
Es correspon amb una urbanització existent i que en el seu moment no va tenir xarxa d’abastament 
per la seva inexistència. Actualment els veïns han sol·licitat la seva connexió i es intenció de 
l’Ajuntament de dotar-los d’aquest servei.  
La seva execució es del tot necessària pel correcte funcionament de la xarxa, majorment pel Mas 
Sopes, puig disminueix en gran mesura les pèrdues de càrrega en triplicar la secció de tub en un tram 
de 800ml d’arteria existent DN200. Amb aqueta nova xarxa i el reforç del Mas Sopes amb tub DN160 
s’aconsegueix el bon funcionament dels dos hidrants mes allunyats.  
Per a la sectorització del seu consum caldrà restar a la indicació del nou comptador general DN200 a 
instal·lar, la que es tingui al Mas Sopes. 
Inicialment, al Pla Director inicial de 2.007, s’havia dissenyat el nou centre de producció al Bon Relax 
amb el que no era necessari incorporar la xarxa de distribució a la arteria. Amb el disseny actual això 
no es possible.  
La xarxa serà en la seva totalitat DN125PE amb un total de 3.700ml i s’incorporarà al funcionament 
de l’arteria amb un nou tram DN200 de 70ml. En total es preveu 35 vàlvules de sectorització i 14 nous 
hidrants, amb 400ml de tub DN63PE per a evitar al màxim els creuaments del carrer a conseqüència 
de les noves escomeses.  
Es preveu un total de 203 noves escomeses domiciliaries als habitatges unifamiliars existents, tenint 
en compte que les cinc torres d’apartaments ja estaran connectades a l’arteria DN200 existent. El 
cabalímetre nou general s’instal·larà en el tub d’arribada de l’aigua i serà electromagnètic DN200 
connectat amb el telecontrol, dins de pericó soterrat de formigó armat al carrer. 
Per a queta tipus d’obra cal preveure els costos associats a la redacció de projecte i direcció tècnica, 
així com al manteniment de la seguretat i salut i el control de qualitat durant la seva execució i els 
possibles imprevistos que es puguin presentar.  

El cost total d’aquesta obra es de 431.846,10€ (sense IVA) i segons es fa constar al annex A9 
Capítol D i al plànol 3.2.5. 
 
 
- Proposta de sectorització, si s'escau, així com anàlisi de sectorització nocturna 
 
Els capítols corresponents estan englobats en els pressupostos esmentats, sectorització per 
cabalímetres generals i telecontrol. 
 
 
 
d) Actuacions en baixa de noves zones de creixement 
 
TANCAT DE MALLES. 
 
Observant la zonificació i carrers de les noves zones de creixement, ( plànol 1.4 ), es preveu que en 
la seva execució haurà de portar inclosa el tancat de malles i vàlvules. A aquets afectes s’han 
comptabilitzat per carrers compartits amb noves zones de creixement, indicant al títol de cada 
subcapítol del capítol F del Annex A9. Son sis carrers en total que consten als plànols 3.2.3 i 3.2.3.  
Al casc urbà hi falten un total de 10 nous hidrants per a complir amb les distancies requerides. 
El pressupost total d’aqueta actuació e de 92.455,50€ ( sense IVA ) 
 
 
e) Esquemes futurs 

 

- Esquema horitzontal de la xarxa futura 
 
L’esquema horitzontal de la xarxa futura consta al plànol 3.5 i les dels bombaments s’indica als plànols 
3.3.3 pel nou centre de producció i al 3.4.3 pel centre Nordest actual millorat. 
El seu funcionament es farà per telecontrol amb la programació mes efectiva per a millorar el 
rendiment. Eta previst per a un cabal punta de 120m3/h i 2.000m3/dia, amb doble centre de producció 
que funcionarà alternadament, amb una reserva total d’aigua de 2.200m3 i dos pous suficients per a 
200m3/h el nou  i 120m3/h l’existent. 
Amb l’actuació queda suficient garantida la prestació del servei i s’espera obtenir una millora qualitat 
de l’aigua subministrada. 
Es proposa arribar a un rendiment del 80% amb campanyes periòdiques anuals de recerca de fuites, 
la instal·lació de comptadors a les zones de reg i neteja publiques i la detecció de consums no 
autoritzats. Pel sol fet d’augmentar el nombre d’abonats ja hauria de millorar-se ostensiblement aquet 
rendiment. Amb aquesta hipòtesis caldrà subministrar un cabal anual de 250.000m3 i es disposarà 
d’un total de 2.000 abonats.  
 
- Esquema vertical de la xarxa futura 
 
L’esquema vertical també s’ha fet constar als mateixos plànols. El desnivell del municipi no fa necessari 
entrar en altres consideracions. La part mes baixa del municipi esta localitzada al extrem del Mas 
Sopes (1,95) i al costat de la platja, i el mes alt al nou centre de producció (7,90). 
Pel que fa referencia a les previsions de les impulsions es proposa de continuar amb les actuals, de 4 
bars al estiu i 3,5 bars al hivern, per a evitar al màxim les fuites no desitjades.  
Els dos grups de pressió son suficients pe a garantir una pressió de 5 bar, que nomes serà sol·licitada 
en cas el funcionament simultani de dos hidrants o quan el transductor de pressió del extrem del Mas 
Sopes doni un valor de consigna per determinar (10m.c.a.) 
Aquet mode ha de donar una alarma al servei de guàrdia i nomes funcionarà durant dos hores si no 
s’hi intervé. 
 
 

Video
Lápiz
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Capítol  10. Anàlisi economicofinancera 
 
 
a) Pressupostos de les actuacions 
 
Al annex A9 hi ha els amidaments i preus unitaris de les diferents obres descrites i al annex A7 els 
pressupostos rebuts de diferents empreses i pels conceptes de mes rellevància, com son el pou, 
dipòsit, bombaments, ...  
Els preus indicats en aquest capítol son el resultat d’aplicar els amidaments i els preus unitaris que es 
fan constar al annex A9 i les ofertes rebudes al respecte dels principals equipaments i que es fan 
constar al annex A7. Es consideren aquets imports d’execució per contracte en portar associat els 
respectius percentatges deguts a les despeses generals i al benefici industrial. Aquets imports son 
sense IVA. 
 
El resum per capítols es el que s’adjunta en la següent taula. 
 

RESUM DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS IMPORT 
  
TOTAL CAP. A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 63.120,03 
  

TOTAL CAP. B:  COMPLETAR ARTERIA 62.667,50 
  

TOTAL CAP. C :  MILLORA RENDIMENT 59.989,00 
  

TOTAL CAP. D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 431.846,10 
  

TOTAL CAP. E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 659.727,92 

  

TOTAL CAP. F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 92.455,50 
  

TOTAL CAP. G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 111.679,06 
  

TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 1.481.485,11 

 
 
 
b) Volum d'aigua a facturar 
 
Es preveu que en 10 anys es facturarà un cabal de 142.200 m3, conseqüència de la incorporació de 
576 nous abonats, a un ritme de 176 al 2018 per la incorporació de les cinc torres d’apartaments de 
la urbanització Bon Relax, i uns 200 en els següents dos anys, conseqüència de la finalització de les 
obres de la xarxa de distribució de la mateixa distribució i corresponents als habitatges unifamiliars, 
per a seguir amb un ritme anual de 25 noves incorporacions degudes a habitatges existents 
actualment no connectats i a nous habitatges que es puguin construir. 
Els altres 325 (25 anuals) son una segona hipòtesis dels habitatges actualment existents i que encara 
no estan connectats, que son 376. Eren 1636 habitatges segons idescat del 2011, menys 881 actuals 
i 379 del Bon Relax. I també d’alguna possible actuació urbanística.  
 
 

 
 
 
c) Ingressos segons les tarifes 
 
Actualment estan vigents les tarifes aprovades l’any 2014 i al annex A10 es fan constar els ingressos 
corresponents a les tres quotes, la variable funció del consum, la fixa mensual i la de conservació de 
comptadors, per al any 2014 i la ultima del any 2017. El total pel 2017 es de 139.186,71 €. 
 
 
d) Costos actuals del servei d'aigua potable 
 
Al annex A10 es fan constar les despeses actualitzades a l’any 2017 aplicant un coeficient de revisió 
de preus basat en la variació de l’Index General Nacional segons el sistema IPC base 2016, des de 
gener de 2014 fins a desembre de 2017, i prenent com a base els que es van fer constar en l’estudi 
de tarifes aprovat al 2014. Aquest total actualitzat es de 138.090,52 €.  
 
 
e) Immobilitzat i amortitzacions 
 
Les amortitzacions es corresponen amb el capítol II.3.12 d’aquest llistat de despeses i tenen un valor 
de 43.642,94 €. 
Esta previst que pel 2019 aquesta partida quedi a zero, havent-se complert els terminis establerts 
inicialment per a la seva total amortització.  
 
 
f) Programació orientativa i assolible de les inversions 
 
S'ha de considerar que els projectes s'han de redactar i que no hi haurà capacitat per executar totes 
les obres el primer any. 
Amb les hipòtesis de finançament que d’indican a la taula del annex A10 s’han estudiat els diferents 
escenaris per a la amortització de les inversions proposades. 
Aquesta taula pressuposa una subvenció del ACA pel nou centre de producció del 40 % (quan 
actualment per a municipis de mes de 2.000 habitants pot arribar al 60 %), aplicar unes contribucions 
especials als veïns del Bon Relax per un import del 30 % (uns 600 € per habitatge, incloent una 
escomesa de 300 €) i que mitjançant les quotes urbanístiques es financin el tancat de malles i el segon 
dipòsit. Per a aquest motiu cal tramitar el present Pla Director com a una modificació puntual del 
planejament urbanístic.  
El servei municipal haurà de finançar amb les tarifes la millora del bombament existent, la continuació 
de la arteria, la millora del rendiment i la part corresponent del nou centre de producció i de la nova 
xarxa de distribució del Bon Relax. 
Amb el nou expedient de tarifes que s’haurà de sotmetre a la aprovació del consistori i de la Generalitat 
de Catalunya, es tindran que amortitzar unes inversions per a un total de 883.905,55 €, sempre que 
les hipòtesis esmentades es compleixin. 
 
 
 
g) Programa economicofinancer per a la sostenibilitat del servei 
 
Al annex A10 es fan constar en taules les diferents simulacions que fan possible el finançament de les 
inversions proposades i en terminis de 10, 15 i 20 anys, en base a adoptar las hipòtesis de finançament 
abans enumerades. 
Tot i que es preveu un augment dels tipus d’interès a partir del 3r any, és possible que amb la 
tendència a l’alça que ja mostren avui, hàgim de considerar escenaris més pessimistes. 
S’ha fet la simulació del finançament suposant el cas mes desfavorable de que es fessin totes les obres 
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el primer any 
Si no es vol modificar la quota fixa del servei i amortitzar la inversió amb el nou contracte de gestió 
que s’ha de realitzar aquest any, cal fer una nova concessió per a un termini mínim de 15 anys i cal 
que es compleixin les hipòtesis programades. 
 
 
 
 
 
Capítol 11. Plànols 
 
Contenen els conceptes que s’enumeren però ordenats segons es fa constar en l’índex de la pagina 
inicial. 
 
a) Plànol de situació general 

 

b) Xarxes actuals 
 

c) Esquemes de funcionament actuals i futurs 
 

d) Esquema horitzontal, esquema vertical 
 

e) Actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions 
 

f) Actuacions en baixa per a la millora de les instal·lacions 
 
g) Actuacions per a zones de creixement 
 
Arxius SIG del pla director 

a) Informació geogràfica de la xarxa en alta i en baixa en capes separades (conduccions, bombaments, dipòsits, etc.) 

b) Informació alfanumèrica de les característiques dels elements de la xarxa (diàmetres, material,  capacitat, topònim, 

propietat, gestor, etc.) 

c) Format dels arxius en SHAPEFILE (SHP) 

d) Sistema de referència ETRS89 

e) Sistema de coordenades UTM 31N 

f) Metadades documentades de cada capa 

  
 
 
                                                                                                      Figueres , 26 de març de 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dionís Cañada Ylla 
Enginyer Industrial 

Col·legiat núm.: 6.822 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANNEX A1.- IDESCAT 



6/2/2018 Idescat. El municipi en xifres. Sant Pere Pescador

https://www.idescat.cat/emex/?id=171788&utm_campaign=cercador&utm_medium=sugg&utm_source=Idescat&utm_term=sant%20pere%20pesc… 3/5

Població. Per lloc de naixement. 2016

Població Sant Pere

Pescador
Alt Empordà Catalunya

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Catalunya 1.152 83.127 4.880.987

Resta d'Espanya 167 19.329 1.348.713

Estranger 815 37.662 1.292.896

Total 2.134 140.118 7.522.596

Població. Per nacionalitat. 2016

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Espanyola 1.312 105.170 6.499.198

Estrangera 822 34.948 1.023.398

Total 2.134 140.118 7.522.596

Mobilitat obligada per raó d'estudi (edat escolar). Curs 2016-2017

Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.

Alumnes residents 317 22.405 1.208.318

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%) 63,7 77,4 83,3

Naixements. Per sexe. 2016

Font: Idescat, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE.

Nens 8 628 35.435

Nenes 13 617 33.539

Total 21 1.245 68.974

Defuncions. Per sexe. 2016

Font: Idescat, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE.

Homes 12 597 31.796

Dones 6 509 31.493

Total 18 1.106 63.289

Creixement intercensal 2001-2011 de la població

Font: Idescat.

Creixement total. 2011 681 39.718 1.176.733

Creixement total (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants). 2001-2011 38,57 33,33 16,98

Creixement natural (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants). 2001-2011 2,61 3,67 3,04

Creixement migratori (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants). 2001-2011 35,96 29,66 13,94

Habitatges familiars. Per tipus. 2011

Habitatges i llars Sant Pere

Pescador
Alt Empordà Catalunya

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Principals 790 54.666 2.944.944

Secundaris 627 52.715 470.081

Buits 219 9.612 448.356

Total 1.636 116.993 3.863.381

Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

De propietat 456 37.903 2.188.657

De lloguer 266 12.689 582.701

Altra forma : 4.072 173.586

Total 790 54.666 2.944.944

Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Fins a 60 m2 : 7.313 538.966

De 61 a 90 m2 283 22.903 1.476.187

De 91 a 120 m2 228 13.452 560.379
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Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

De 121 i més m2 : 10.996 369.412

Total 790 54.666 2.944.944

Superfície agrícola utilitzada (SAU). Hectàrees. 2009

Sectors econòmics Sant Pere

Pescador
Alt Empordà Catalunya

Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.

Terres llaurades 1.402 37.342 792.425

Pastures permanents 315 10.123 355.107

Total 1.718 47.465 1.147.532

Terres llaurades. Per tipus de conreu. Hectàrees. 2009

Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.

Herbacis 763 30.637 511.150

Fruiters 627 2.084 110.819

Olivera 1 2.185 101.236

Vinya 0 1.923 61.391

Altres 12 513 7.829

Total 1.402 37.342 792.425

Construcció d'habitatges. 2016

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

Habitatges iniciats de protecció oficial 0 0 879

Habitatges iniciats 5 275 8.317

Allotjaments turístics. 2016

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Hotels 4 220 2.978

Places d'hotels 132 14.792 309.486

Càmpings 7 33 350

Places de càmpings 11.397 35.370 270.585

Turisme rural 5 158 2.403

Places de turisme rural 54 1.337 18.938

Parc de vehicles. 2016

Font: Idescat, a partir de les dades de la DGT.

Turismes 1.234 76.384 3.436.271

Motocicletes 195 15.512 782.564

Vehicles industrials 430 23.814 797.084

Altres 100 3.695 155.673

Total 1.959 119.405 5.171.592

Espais esportius. 2017

Cultura i esports Sant Pere

Pescador
Alt Empordà Catalunya

Font: Idescat, a partir de les dades del Consell Català de l'Esport.

Pavellons 1 22 940

Pistes poliesportives 9 170 5.703

Camps poliesportius 6 98 1.643

Sales esportives 6 189 7.223

Piscines cobertes 0 17 878

Pistes d'atletisme 0 3 92

Altres espais 65 1.039 24.901

Total 113 1.866 49.437
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Padró municipal d'habitants. Xifres oficials. Per sexe. Sant Pere Pescador. 1998–2017

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
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ANNEX A2.- Cabals actuals 



subministrats enregistrats Rend. (%)

Periode m3 registrat m3 suministrat rendiment 2009 118.730 87.860 74,00%

Any 2009 87.860 118.730 74,00% 2010 120.297 89.020 74,00%

subministrats enregistrats Rend. (%) Trim.1 13.987 19.864 70% 2011 124.500 88.410 71,01%

2009 118.730 87.860 74,00% Trim.2 17.843 24.442 73% 2012 129.107 91.771 71,08%

2010 120.297 89.020 74,00% Trim.3 36.364 47.847 76% 2013 121.500 90.260 74,29%

2011 124.500 88.410 71,01% Trim.4 19.666 26.576 74% 2014 122.374 90.924 74,30%

2012 129.107 91.771 71,08% Any 2010 89.020 120.297 74,00% 2015 128.992 93.197 72,25%

2013 121.500 90.260 74,29% Trim.1 17.482 24.373 72% 2016 133.384 95.303 71,45%

2014 122.374 90.924 74,30% Trim.2 17.384 23.814 73% 2017 130.384 91.902 70,49%

2015 128.992 93.197 72,25% Trim.3 38.341 50.449 76%

2016 133.384 95.303 71,45% Trim.4 15.813 21.662 73%

2017 130.384 91.902 70,49% Any 2011 88.410 124.500 71,01%

Trim.1 15.184 23.110 66% Data de lectura 16/3/2016 21/6/2016 26/9/2016 19/12/2016 Total general

Trim.2 19.821 27.529 72% Cabal assignat (m3) 18.152 21.684 34.932 23.096 97.864

Trim.3 36.126 48.819 74% Abonats 861 863 862 862

Trim.4 17.279 25.042 69%

Any 2012 91.771 129.107 71,08%

Trim.1 16.595 24.282 68%

Trim.2 19.620 27.250 72% Data de lectura 24/3/2017 16/6/2017 26/9/2017 19/12/2017 Total general

Trim.3 37.028 50.723 73% Cabal assignat (m3) 16.574 22.516 39.449 16.840 95.379

Trim.4 18.528 26.852 69% Abonats 861 874 885 881

Any 2013 90.260 121.500 74,29%

Trim.1 15.793 22.394 71%

Trim.2 17.890 24.507 73%

Trim.3 40.796 52.982 77%

Trim.4 15.781 21.618 73%

Any 2014 90.924 122.374 74,30% Any abonats subministratsenregistrats rendiment

Trim.1 14.127 19.882 71% 2007 604 114.637 84.831 74,00%

Trim.2 21.663 29.675 73% 2008 646 117.559 88.170 75,00%

Trim.3 41.674 54.122 77% 2009 751 118.730  87.860 74,00%

Trim.4 13.460 18.694 72% 2010 788 120.297 89.020 74,00%

Any 2015 93.197 128.992 72,25% 2011 790 124.500 88.410 71,01%

Trim.1 19.211 29.726 65% 2012 828 129.107 91.771 71,08%

Trim.2 18.492 25.332 73% 2013 823 121.500 90.260 74,29%

Trim.3 38.546 50.718 76% 2014 846 122.374 90.924 74,30%

Trim.4 16.948 23.216 73% 2015 856 128.992 93.197 72,25%

Any 2016 95.303 133.384 71,45% 2016 864 133.384 95.303 71,45%

Trim.1 17.610 28.811 61% 2017 881 130.384 91.902 70,49%

Trim.2 21.296 29.173 73%

Trim.3 34.328 45.168 76%

Trim.4 22.069 30.232 73%

Any 2017 91.902 130.384 70,49%

Trim.1 16.185 24.747 65%

Trim.2 22.007 31.439 70%

Trim.3 37.196 50.265 74%

Trim.4 16.514 23.933 69%

Any rendiment

2007 74,00%

2008 75,00%

2009 74,00%

2010 74,00%

2011 71,01%

2012 71,08%

2013 74,29%

2014 74,30%

2015 72,25%

2016 71,45%

2017 70,49%

Any cabals m3/any

M3 ASSIGNATS SANT PERE  ANY 2016   

M3 ASSIGNATS SANT PERE  ANY 2017  

cabals m3/any

DADES RENDIMENT XARXA  SANT PERE PESCADOR CABALS 

TRIMESTRALS PERIODE   2009-2017

DADES TRIMESTRALS

Any cabals m3/any
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m3 Abonats Ratios (m3/hab)

COMERCIAL 2.659 22 120,86

Domestic 31.719 805 39,40

Industrial 2.020 12 168,33

Domestic 31.719 805 39,40

Nucli 20.751 641 32,37

Mas Sopas 10.968 164 66,88

ESTRACTE DE DADES PER Obtenir ratis significatius

Data lectura 24/3/2017 16/6/2017 26/9/2017 19/12/2017

Comercial 21 22 22 22

DOM ACA SOC FN 3 3 3

DOM ACA SOCIAL 2 2 2

Domestic General 785 795 805 804

Fam Num 33 30 30 30

Fam Num S/M.Compt 1 1 1 1

Ind.Q.Inv.gral (s.us) 6 6 6 6

Industrial 11 11 12 12

Municipal 3 3 3

Punta del Noi E. S.L. 1 1 1 1

Total general 861 874 885 881

Data lectura 24/3/2017 16/6/2017 26/9/2017 19/12/2017 Total general

Comercial 1.149 1.555 2.659 1.050 6.413

DOM ACA SOC FN 149 189 254 592

DOM ACA SOCIAL 91 99 107 297

Domestic General 13.051 17.439 31.719 13.805 76.014

Fam Num 1.525 1.316 1.498 976 5.315

Fam Num S/M.Compt 43 66 115 41 265

Ind.Q.Inv.gral (s.us) 103 191 309 53 656

Industrial 686 1.447 2.020 503 4.656

Municipal 0 0 0 0

Punta del Noi E. S.L. 17 262 841 51 1.171

Total general 16.574 22.516 39.449 16.840 95.379

m3 Abonats Ratios (m3/hab)

COMERCIAL 6.413 22 291,50

Domestic 76.014 805 94,43

Industrial 4.656 12 388,00

RATIS PUNTA DE SANT PERE PESCADOR 2017              

(M3/ Habitatge - 3T - 2017)

SANT PERE  ANY 2017   - ABONATS

SANT PERE  ANY 2017   - CONSUMS

RATIS ANUAL DE SANT PERE PESCADOR 2017              

(M3/ Habitatge - any 2017)



Fecha Sant Pere Pescador - Grup Nord-Est

Comptador Geenral

m3
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Etiquetes de fila Suma de Q

18-des 269,70

19-des 274,60

20-des 274,70

21-des 279,00

22-des 281,60

23-des 294,00

24-des 296,30

Total general 1.969,90 269,70 274,60 274,70 279,00 281,60
294,00 296,30

18-des 19-des 20-des 21-des 22-des 23-des 24-des

Cabal diari : m3/dia

Total

CABAL HORARI : M3/H



MES
kw/h consum energia kw Consum lectura maximetre € Total sense IVA

Gener 8075 19,82 1302,84

Febrer 7767 18,85 1256,69

Març 8433 19,21 1366,99

Abril 8132 20,77 1336,57

Maig 7691 21,03 1278,37

Juny 8739 27,84 1507,92

Juliol 11317 27,84 1895,45

Agost 12666 33,29 2162,93

Setembre 11082 33,29 1918,42

Octubre 9692 33,28 1705,29

Novembre 8013 31,95 1344,07

Desembre 8247 22,96 1330,57

Tarifa  2,1 A

Pot. Contractada : 13,856kw

IBERDROLA

C/Albera, 5n

Contracte  534169375

n º Comptador: 000230307

CONSUM ANUAL D'ELECTRICITAT
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ANNEX A 3.- Epanet actual 



CAN GUSÓ

CASA RURAL

DIPÒSIT
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ANNEX A 4.- Condicions sanitàries. 



INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-001477-1Nº informe:

Pàgina 5de1

E1-17-001477-1

Empresa

Fax

aqualia Sant Pere Pescador

Empuriabrava

Plaça Bruel, 1

972454610

972454619

Girona

Població

Direcció

Telèfon

Província

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT

11/04/2017

11/04/2017

03/05/2017

10/04/2017

Dipòsit Nord Est les escoles+camp S. Pere Pescador

Sant Pere Pescador

Client

E1-17-001477

Tipus de Mostra

Municipi

Punt presa mostra

PM SINAC

Origen de l'aigua

Data del mostreig

Recollida per

Data de Recepció

Data inici d'anàlisi

Data final d'anàlisi

Codi mostra

Tipus d'anàlisi Anàlisi complert amb 
radioactivitat

Aigua de consum.

Codi LIMS 760885

Punt presa mostra

DADES DE CONTROLIDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)

2252 - ESCOLES CAMP CLOS-DIPÒSIT NORD EST

mg/l 

0,9

0,3

mg/l 

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT

* Clor residual lliure

* Clor residual combinat

* Olor (a 25ºC)

* Sabor (a 25ºC)

1

1

* dilucions

* dilucions

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG

Paràmetres microbiològics

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Interval

D´intercesa

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

Rec. Escherichia coli PNT-aq-E1-BCEC (1) NMP / 100 ml 0  0

Recompte d'Enterococs PNT-aq-E1-ENCC (1) ufc/100 ml 0  0

Rec. Clostridium perfringens 

incloses les espores

PNT-aq-E1-CP (1) ufc/100 ml 0  0

Rec. Bactèries Coliformes PNT-aq-E1-BCEC (1) NMP / 100 ml 0  0

Rec. colònies a 22 ºC PNT-aq-E1-Aerobias (1) ufc/1 ml <1  100

Segons la norma ISO 8199, els recomptes de paràmetres microbiològics de 1 a 3 ufc/vol suposen una detecció de 

la presència de l�organisme, i de 4 a 9 ufc/vol són un número estimat.

NOTA MICROBIOLOGIA:

Paràmetres químics

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

 * Antimoni PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  5,0

 * Arsènic PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  10

Benzè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <0,34  1,0

 * Benzo(alfa)pirè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,0025  0,010

Bor PNT-aq-E1-ICP_ma (1) mg/l <0,150  1,0

Cadmi PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <2,00  5,0

 * Cianurs PNT-aq-E1-CN (1) µg/l <10,0  50

Coure PNT-aq-E1-ICP_min (1) mg/l <0,100  2,0

Crom PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  50

aqualia gesión integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripción 383. 

Calle Federico Salmón, 13. 28016 MADRID.

INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-001477-1Nº informe:

Pàgina 5de2

E1-17-001477-1

E1-17-001477Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

1,2-Dicloroetà PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <0,5  3,0

Fluorurs PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l <0,15  1,5

 * Hidrocarburs Policíclics Aromàtics PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004  0,10

Hidrocarburs Policíclics Aromàtics (HPA) correspon al �Valor Suma Mínima�, establerta a l��Ordre MAM/3207/2006 

determinacions químiques i microbiològiques per l�anàlisi de les aigües�, dels compostos Benzo(beta)fluorantè, Benzo(ghi

)perilè, Benzo(k)fluorantè i Indè(1,2,3-cd)pirè.

 * Benzo(beta)fluorantè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

 * Benzo(ghi)perilè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

 * Benzo(k)fluorantè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

 * Indè(1,2,3-cd)pirè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

Mercuri PNT-aq-E1-Hg (1) µg/l <0,200  1,0

Níquel PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <2,00  20

Nitrats PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l 13,1 ±2,2  50

Nitrits PNT-aq-E1-NO2 (1) mg/l <0,05  0

 * Total de pesticides PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,1  0,50

Plaguicides o Suma de Plaguicides correspon al "Valor Suma Mínima", establerta en la "Ordre MAM / 3207/2006 

determinacions químiques i microbiològiques per a l�anàlisi d�aigües", dels compostos continguts a l�apartat Plaguicides

Plom PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <2,50  10

 * Seleni PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <10,0  10

Trihalometans (THM's) PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0  100

Trihalometans (THM�s) és l�abreviació de �Suma de Trihalometans� i correspon al �Valor Suma Mínima�, establerta a l��

Ordre MAM/3207/2006 determinacions químiques i microbiològiques per l�anàlisi de les aigües�, dels compostos 

Cloroform, Bromform,Dibromoclorometà i Bromodiclorometà.

Cloroform PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Bromoform PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Dibromoclorometà PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Bromodiclorometà PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Tetracloroetilè + Tricloroetilè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <1,00  10

Suma de Tricloroetilè i Tetracloroetilè correspon al �Valor Suma Mínima� establerta a l��Ordre MAM/3207/2006 

determinacions químiques i microbiològiques per l�anàlisi de les aigües�, del Tricloroetilè i el Tetraclororetilè

Tricloroetilè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <1,00

Tetracloroetilè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <1,00

Paràmetres organolèptics

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

Color PNT-aq-E1-Color (1) mg/l Pt-Co <5,0  15

Terbolesa PNT-aq-E1-TRB (1) NTU <0,50  1

Paràmetres indicadors

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.
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INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-001477-1Nº informe:

Pàgina 5de3

E1-17-001477-1

E1-17-001477Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Alumini PNT-aq-E1-ICP_ma (1) µg/l <100  200

Amoni PNT-aq-E1-NH4 (1) mg/l <0,100  0,50

Carboni orgànic total PNT-aq-E1-TOC (1) mg/l <1,00  7,0

Clorurs PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l 46,1 ±6,7  250

Conductivitat a 20ºC PNT-aq-E1-Cond (1) µS/cm a 20ºC 869 ±53  2.500

Ferro PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <100  200

Manganès PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  50

pH a 25ºC PNT-aq-E1-pH (1) Unitats de pH 7,47 ±0,22  6,5  9,5

Sodi PNT-aq-E1-ICP_ma (1) mg/l 37,0 ±4,4  200

Sulfats PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l 233 ±35  250

Radiactivitat

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

 * Dosi Indicativa Total Anàlisi subcontractat Lab. 

acreditat

mSv/any <0,10  0,10

 * Radioactivitat alfa total Anàlisi subcontractat Lab. 

Acreditat

Bq/l <0,02  0,1

 * Radioactivitat Beta Resta Anàlisi subcontractat Lab. 

Acreditat

Bq/l <0,02  1

 * Radó Anàlisi subcontractat Lab. 

Acreditat

Bq/l 6  500

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

 * Nitrat/50 + Nitrits/3 mg/l 0,26  1

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

 * Alaclor PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Aldrin PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * Ametrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Atraton PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Atrazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Cianazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Clortal dimetil PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * p,p'-DDD PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * p,p'-DDE PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * o,p'-DDT PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * p,p'-DDT PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Desetilatrazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Desisopropilatrazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10
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INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-001477-1Nº informe:

Pàgina 5de4

E1-17-001477-1

E1-17-001477Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

 * Dieldrin PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * alfa-Endosulfan PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * beta-Endosulfan PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Endosulfan sulfat PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Endrin PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Endrin aldehid PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * alfa-HCH PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * beta-HCH PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * delta-HCH PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Lindà PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Heptaclor PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * Heptaclor epòxid PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * Hexaclorobenzè PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Metribuzina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Prometon PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Prometrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Propazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Simazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Simetrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Terbutilazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Terbutrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Tetradifon PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

OBSERVACIONS

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.

- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorizació per escrit d'aquest laboratori.

- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.

- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-Mayoritarios (1), PNT-aq-E1-Minoritarios (1) y PNT-aq-E

1-Auxiliares (1), corresponen a metalls disolts amb àcid nítric a l'1%.
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INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-001477-1Nº informe:

Pàgina 5de5

E1-17-001477-1

E1-17-001477Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

03/05/2017

Lorena Rodríguez Bonilla

El Responsable Tècnic del Laboratori
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INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-005411-1Nº informe:

Pàgina 4de1

E1-17-005411-1

Empresa

Fax

aqualia Sant Pere Pescador

Empuriabrava

Plaça Bruel, 1

972454610

972454619

Girona

Població

Direcció

Telèfon

Província

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT

10/10/2017

10/10/2017

31/10/2017

09/10/2017

Urbanització Nàutic Parc de Sant Pere Pescador

Sant Pere Pescador

Client

E1-17-005411

Tipus de Mostra

Municipi

Punt presa mostra

PM SINAC

Origen de l'aigua

Data del mostreig

Recollida per

Data de Recepció

Data inici d'anàlisi

Data final d'anàlisi

Codi mostra

Tipus d'anàlisi Anàlisi complert amb TOC

Aigua de consum.

Codi LIMS 804515

Punt presa mostra

DADES DE CONTROLIDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA (PEL CLIENT)

109166 - ESCOLES CAMP CLOS- XARXA Urb. Nàutic

mg/l 

0,53

0,07

mg/l 

DADES ANALÍTIQUES APORTADES PEL CLIENT

* Clor residual lliure

* Clor residual combinat

* Olor (a 25ºC)

* Sabor (a 25ºC)

1

1

* dilucions

* dilucions

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG

Paràmetres microbiològics

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Interval

D´intercesa

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

Rec. Escherichia coli PNT-aq-E1-BCEC (1) NMP / 100 ml 0  0

Recompte d'Enterococs PNT-aq-E1-ENCC (1) ufc/100 ml 0  0

Rec. Clostridium perfringens 

incloses les espores

PNT-aq-E1-CP (1) ufc/100 ml 0  0

Rec. Bactèries Coliformes PNT-aq-E1-BCEC (1) NMP / 100 ml 0  0

Rec. colònies a 22 ºC PNT-aq-E1-RC22 (1) ufc/1 ml <1

Segons la norma ISO 8199, els recomptes de paràmetres microbiològics de 1 a 3 ufc/vol suposen una detecció de 

la presència de l�organisme, i de 4 a 9 ufc/vol són un número estimat.

NOTA MICROBIOLOGIA:

Paràmetres químics

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

 * Antimoni PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  5,0

 * Arsènic PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  10

Benzè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <0,34  1,0

 * Benzo(alfa)pirè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,0025  0,010

Bor PNT-aq-E1-ICP_ma (1) mg/l <0,150  1,0

Cadmi PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <2,00  5,0

 * Cianurs PNT-aq-E1-CN (1) µg/l <10,0  50

Coure PNT-aq-E1-ICP_min (1) mg/l <0,100  2,0

Crom PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  50

aqualia gesión integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripción 383. 

Calle Federico Salmón, 13. 28016 MADRID.



INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-005411-1Nº informe:

Pàgina 4de2

E1-17-005411-1

E1-17-005411Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

1,2-Dicloroetà PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <0,5  3,0

Fluorurs PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l <0,15  1,5

 * Hidrocarburs Policíclics Aromàtics PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004  0,10

Hidrocarburs Policíclics Aromàtics (HPA) correspon al �Valor Suma Total d'un Grup de Paràmetres�, establerta en el RD 

817/2015, dels compostos Benzo(beta)fluorantè, Benzo(ghi)perilè, Benzo(k)fluorantè i Indè(1,2,3-cd)pirè

 * Benzo(beta)fluorantè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

 * Benzo(ghi)perilè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

 * Benzo(k)fluorantè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

 * Indè(1,2,3-cd)pirè PNT-aq-E1-PAH (1) µg/l <0,004

Mercuri PNT-aq-E1-Hg (1) µg/l <0,200  1,0

Níquel PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <2,00  20

Nitrats PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l 13,8 ±2,3  50

Nitrits PNT-aq-E1-NO2 (1) mg/l <0,05  0,5

 * Total de pesticides PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,1  0,50

Plaguicides o Suma de Plaguicides correspon al �Valor Suma Total d'un Grup de Paràmetres�, establerta en el RD 817/

2015, dels compostos continguts a l�apartat Plaguicides

Plom PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <2,50  10

 * Seleni PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <10,0  10

Trihalometans (THM's) PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0  100

Trihalometans (THM�s) és l�abreviació de �Suma de Trihalometans� i correspon al �Valor Suma Total d'un Grup de Parà

metres�, establerta en el RD 817/2015, dels compostos Cloroform, Bromoform, Dibromoclorometà i Bromodiclorometà

Cloroform PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Bromoform PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Dibromoclorometà PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Bromodiclorometà PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <12,0

Tetracloroetilè + Tricloroetilè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <1,00  10

Suma de Tricloroetilè i Tetracloroetilè correspon al �Valor Suma Total d'un Grup de Paràmetres�, establerta en el RD 817/

2015, del Tricloroetilè i el Tetraclororetilè

Tricloroetilè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <1,00

Tetracloroetilè PNT-aq-E1-VOL (1) µg/l <1,00

Paràmetres organolèptics

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

Color PNT-aq-E1-Color (1) mg/l Pt-Co <5,0  15

Terbolesa PNT-aq-E1-TRB (1) NTU <0,50  5

Paràmetres indicadors

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

Alumini PNT-aq-E1-ICP_ma (1) µg/l <100  200

aqualia gesión integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripción 383. 
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INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-005411-1Nº informe:

Pàgina 4de3

E1-17-005411-1

E1-17-005411Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Amoni PNT-aq-E1-NH4 (1) mg/l <0,100  0,50

Carboni orgànic total PNT-aq-E1-TOC (1) mg/l <1,00  7,0

Clorurs PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l 45,5 ±6,7  250

Conductivitat a 20ºC PNT-aq-E1-Cond (1) µS/cm a 20ºC 911 ±56  2.500

Ferro PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <100  200

Manganès PNT-aq-E1-ICP_min (1) µg/l <5,0  50

pH a 25ºC PNT-aq-E1-pH (1) Unitats de pH 7,61 ±0,22  6,5  9,5

Sodi PNT-aq-E1-ICP_ma (1) mg/l 31,5 ±3,8  200

Sulfats PNT-aq-E1-Crom-Ion_MA (1) mg/l 229 ±34  250

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

 * Nitrat/50 + Nitrits/3 mg/l 0,28  1

Paràmetres Mètode Unitats Resultat

Incertesa

Expandida

(K=2)

Valor Paramètric R.

D. 140/2003

Min. Màx.

 * Alaclor PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Aldrin PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * Ametrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Atraton PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Atrazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Cianazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Clortal dimetil PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * p,p'-DDD PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * p,p'-DDE PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * o,p'-DDT PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * p,p'-DDT PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Desetilatrazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Desisopropilatrazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Dieldrin PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * alfa-Endosulfan PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * beta-Endosulfan PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Endosulfan sulfat PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Endrin PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Endrin aldehid PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * alfa-HCH PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * beta-HCH PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

aqualia gesión integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripción 383. 
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INFORME D'ASSAIGS

Els assaigs marcats amb * no estan

emparats per l'acreditació d'ENAC.

La @ (incompliment del valor paramètric

a requeriment del client) no es troba 

emparada per l�acreditació del laboratori.

FCC aqualia S.A.
CIF: A-26019992
Parc Científic i Tecnològic Lleida, edifici INCUBA
C. P.: 25003
Tlf.: 973 28 03 51
Fax: 973 26 99 53

Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el nº LSAA-083-96

E1-17-005411-1Nº informe:

Pàgina 4de4

E1-17-005411-1

E1-17-005411Codi mostra

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

 * delta-HCH PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Lindà PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Heptaclor PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * Heptaclor epòxid PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0075  0,03

 * Hexaclorobenzè PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Metribuzina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Prometon PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Prometrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Propazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Simazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Simetrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Terbutilazina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Terbutrina PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

 * Tetradifon PNT-aq-E1-Plag (1) µg/l <0,0250  0,10

OBSERVACIONS

NOTES FINALS

- Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig.

- La reproducció parcial d'aquest informe no està permesa sense l'autorizació per escrit d'aquest laboratori.

- El Sistema de Gestió de Qualitat d'aqualia,  implantat en aquest laboratori per a totes les seves activitats i assajos, està 

certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

- El Sistema de Gestió Mediambiental d'aqualia està certificat en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

- Els paràmetres determinats mitjançant els mètodes PNT-aq-E1-Mayoritarios (1), PNT-aq-E1-Minoritarios (1) y PNT-aq-E

1-Auxiliares (1), corresponen a metalls disolts amb àcid nítric a l'1%.

- Les dades aportades pel client queden fora de l'abast de l'acreditació.

14/11/2017

Lorena Rodríguez Bonilla

El Responsable Tècnic del Laboratori

aqualia gesión integral del agua, s.a. C.I.F. A 26019992 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29, hoja M 58878, inscripción 383. 
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LABORATORI CERTIFICAT

Pàgina: 1 de 1

L’aparició d’@ indica que el resultat sobrepassa el valor paramètric

La reproducció parcial d’aquest informe no està permesa sense l’autorització per escrit d’aquest laboratori

Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig

RESPONSABLE TÈCNIC DEL LABORATORI

ROSA MARIA VANCELLS BOLIVARFecha Informe:22/09/2017

RESULTATS DE L'INFORME D´ASSAIG

Barri Bufaganyes s/n

17246 - Santa Cristina d'Aro

Control analític sota Certificat de Registre d'Empresa nº ER-0111/1997 d'AENOR (UNE-EN ISO 9001)

Nº Registro Sanidad: LSAA-114-97

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Tipus mostra: AIGUA DE CONSUM
Municipi: SANT PERE PESCADOR

Tipus P. mostra: CAPTACIÓ

Punt Mostra: ZONA NORD-EST-POU 1 (GRAN) /

Data de presa: 19/09/2017

Recollida per: PERSONAL AQUALIA

DADES DE CONTROL

Data Recepció: 20/09/2017

Data Inici: 20/09/2017

Data Final: 22/09/2017

Codi  P.M.: ES_160703

Registre Nº: 1009

Tipus Anàlisi: ANÀLISI DE CONTROL CAPTACI

DADES ANALITIQUES APORTADES PEL CLIENT ("in situ")

LABORATORI DE AGUAS POTABLES DE SAN FELIU DE GUÍXOLS, S.A.

MANGANÈS PNT-aq-st.feliu manganès µg/l < 7 50

OLOR PNT - Sant Feliu - Olor (1) Ind. Dil. 1 3

TERBOLESA DIPÒSIT PNT-Sant Feliu-Terbolesa (1) UNF < 0,4 1,0

FERRO PNT-Sant Feliu- Ferro (2) µg/l < 26 200

SABOR PNT-Sant Feliu-Gust (1) Ind. Dil. 1 3

SULFAT PNT-aq-st.feliu sulfats mg/l 225 250

OXIDABILITAT PNT- Sant Feliu - Oxidabilitat (1) mg O2 /l < 1,0 5,0

PH PNT-Sant Feliu- pH (1) Unidades pH 7,4 6,5 _ 9,5

NITRAT PNT - Sant Feliu - nitrats (1) mg/l 14 50

NITRITS PNT-SANT FELIU-NITRITS (1) mg/l < 0,03 0,10

CONDUCTIVITAT PNT-Sant Feliu- Conductivitat (1) µS/cm A 20ºC 877 2.500

ESCHERICHIA COLI PNT-Sant Feliu-E.coli (1) UFC/100 ml 0 0

CLORUR PNT-Sant Feliu-Cloruros (1) mg/l 43 250

COLOR PNT-Sant Feliu-Color (1) mg PtCo/l < 5 15

BACTÈRIES COLIFORMES PNT-aq-coliforms st.feliu 02-10 UFC/100 ml 0 0

AMONI PNT- Sant Feliu - Amoni (1) mg/l < 0,11 0,50

Paràmetre Mètode Unitat Resultat
Incert.
Expan
(k=2)

Valor
Paramètric

RD 140/2003

IDENTIFICACIÓ    DEL    CLIENT

Empresa: FCC-AQUALIA SANT PERE PESCADOR

Població: Empuriabrava

Adreça: Plaça Bruel, 1

Telèfon:

Fax:

Província:

972 45 46 10

Girona

Nº d' Informe: E7-17-001009_0

Observacions:

Telèfon:  972 837 035   Fax:



LABORATORI CERTIFICAT

Pàgina: 1 de 1

L’aparició d’@ indica que el resultat sobrepassa el valor paramètric

La reproducció parcial d’aquest informe no està permesa sense l’autorització per escrit d’aquest laboratori

Els resultats indicats en aquest informe només afecten a les mostres sotmeses a assaig

RESPONSABLE TÈCNIC DEL LABORATORI

ROSA MARIA VANCELLS BOLIVARFecha Informe:22/09/2017

RESULTATS DE L'INFORME D´ASSAIG

Barri Bufaganyes s/n

17246 - Santa Cristina d'Aro

Control analític sota Certificat de Registre d'Empresa nº ER-0111/1997 d'AENOR (UNE-EN ISO 9001)

Nº Registro Sanidad: LSAA-114-97

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Tipus mostra: AIGUA DE CONSUM
Municipi: SANT PERE PESCADOR

Tipus P. mostra: CAPTACIÓ

Punt Mostra: ZONA NORD-EST-POU 2 (PETIT) /

Data de presa: 19/09/2017

Recollida per: PERSONAL AQUALIA

DADES DE CONTROL

Data Recepció: 20/09/2017

Data Inici: 20/09/2017

Data Final: 22/09/2017

Codi  P.M.: ES_160704

Registre Nº: 1010

Tipus Anàlisi: ANÀLISI DE CONTROL CAPTACI

DADES ANALITIQUES APORTADES PEL CLIENT ("in situ")

LABORATORI DE AGUAS POTABLES DE SAN FELIU DE GUÍXOLS, S.A.

MANGANÈS PNT-aq-st.feliu manganès µg/l < 7 50

OLOR PNT - Sant Feliu - Olor (1) Ind. Dil. 1 3

TERBOLESA DIPÒSIT PNT-Sant Feliu-Terbolesa (1) UNF < 0,4 1,0

FERRO PNT-Sant Feliu- Ferro (2) µg/l < 26 200

SABOR PNT-Sant Feliu-Gust (1) Ind. Dil. 1 3

SULFAT PNT-aq-st.feliu sulfats mg/l 240 250

OXIDABILITAT PNT- Sant Feliu - Oxidabilitat (1) mg O2 /l < 1,0 5,0

PH PNT-Sant Feliu- pH (1) Unidades pH 7,4 6,5 _ 9,5

NITRAT PNT - Sant Feliu - nitrats (1) mg/l 14 50

NITRITS PNT-SANT FELIU-NITRITS (1) mg/l < 0,03 0,10

CONDUCTIVITAT PNT-Sant Feliu- Conductivitat (1) µS/cm A 20ºC 890 2.500

ESCHERICHIA COLI PNT-Sant Feliu-E.coli (1) UFC/100 ml 0 0

CLORUR PNT-Sant Feliu-Cloruros (1) mg/l 38 250

COLOR PNT-Sant Feliu-Color (1) mg PtCo/l < 5 15

BACTÈRIES COLIFORMES PNT-aq-coliforms st.feliu 02-10 UFC/100 ml 0 0

AMONI PNT- Sant Feliu - Amoni (1) mg/l < 0,11 0,50

Paràmetre Mètode Unitat Resultat
Incert.
Expan
(k=2)

Valor
Paramètric

RD 140/2003

IDENTIFICACIÓ    DEL    CLIENT

Empresa: FCC-AQUALIA SANT PERE PESCADOR

Població: Empuriabrava

Adreça: Plaça Bruel, 1

Telèfon:

Fax:

Província:

972 45 46 10

Girona

Nº d' Informe: E7-17-001010_0

Observacions:

Telèfon:  972 837 035   Fax:







DADES DE LA PERFORACIÓ : VENTALLÓ - EL SALDET

Graves Conglomerats Puja nivell

Sorres Sorrenca Pèrdues

Argiles Guix,sal… Nivell estàtic

Margues Pissarra Reixeta al tub.

Calcària Granit Planxa perforada.

PERFIL ESTRATIGRÀFIC I ENTUBAT DEL POU 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANNEX A 5.- Creixement de la demanda 



  
PREVISIÓ  BON RELAX 

TOTAL HABITATGES NO  
 
 
 

                                 HABITATGES                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIÓ BON RELAX 
EDIFICIS  

PREVISIÓ Abonats 
Dotació Consum 

estiu 
m3/ 

TRIMESTRE 
Dia 

(M3/DIA) 
  (m3/trimestre)   
 1   "TORRE SANT PERE" 36 45 1.620 18 
 2    "TORRE PIONER" 16 45 720 8 
3  "TORRE SANT SEBASTIA" 40 45 1.800 20 
4  "TORRE EMPORDA" 40 45 1.800 20 
5  "TORRE CANIGO" 44 45 1.980 22 
TOTAL 176  7.920 88 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               “TORRE DE SANT PERE” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"TORRE PIONER" 

 
 
 

 

 

"TORRE SANT SEBASTIA"  
"TORRE EMPORDA"  
"TORRE  CANIGO"  

SECTOR Habitatges  Habitants Litres 
hab/dia 

Litres/hab M3/dia (a) 

1 “ TORRE SANT PERE “ 36 
16 
40 
40 
44 

3,5 150 525 Consolidat 
2 “ TORRE PIONER “ 3,5 150 525 8,40 
3 “ SANT SEBASTIÀ“ 3,5 150 525 21,00 
4 “ TORRE EMPORDÀ “ 3,5 150 525 21,00 
5 “TORRE CANIGÓ” 3,5 150 525 23,10 
habitatges construïts a les 5 torres 179    94,00 
Habitatges construïts a Bon Relax tipus xalet  203    163,42 
TOTAL 379    257,42 



CALCUL DEL CABAL PUNTA DIARI MOTIVAT PEL DESNVOLUPAMENT DEL CREIXAMENT URBANISTIC

UNITATS D'ACTUACIO U.A. TOTAL 

1000 20% 4

SECTOR U.A. TRAMIT Ambit 
Espais 

Lliures 

Industrial/c

omercial 

Sostre 

edificable.

Nombre 

habitatges

litres/habxd 

(1)
m3/dia (a)

Zones 

verdes
l-m2/dia m3/dia (b)

TOTAL m3/dia 

(a+b)

1 - COOPERATIVA NO INICIAT 15.625 1.452 5.398 12.451 82 1000 82,00 290 4 1,1616 83,16

2 - C. PROVENÇA FINALITZAT 8.002 0 5.070 40 consolidada 0 4 consolidada

3 - PONENT 1 COSTAT CENTRE NORDEST NO INICIAT 8.415 862 5.136 36 1000 36,00 172 4 0,6896 36,69

4 - PONENT 2 CTRA NO INICIAT 5.278 579 3.048 21 1000 21,00 116 4 0,4632 21,46

5 - PONENT 3 CTRA INICIAT 3.434 419 2.544 17 1000 17,00 84 4 0,3352 17,34

6 - PONENT 4 CTRA NO INICIAT 3.716 452 2.616 18 1000 18,00 90 4 0,3616 18,36

7 - PONENT 5 CTRA FINALITZAT 4.215 389 2.457 17 consolidada 78 4 consolidada

8 - PONENT 6 CTRA EDIF 4 VENTS FINALITZAT 6.184 829 3.134 3.134 0 (terciari) consolidada 166 4 consolidada

9 - PONENT 7 CTRA L'ERA SUPERMERCAT FINALITZAT 7.880 1.102 4.705 4.705 0 (terciari) consolidada 220 4 consolidada

10 - LLEVANT 1 CTRA URB LA CAPELLA FINALITZAT 4.920 0 1.898 9 consolidada 0 4 consolidada

11 - LLEVANT 2 CTRA URB LA CAPELLA APROVAT 8.289 0 2.948 14 1000 14,00 0 4 0 14,00

12 - CTRA TORROELLA SUD CAMI DE LA MOTA NO INICIAT 3.422 1.022 1.200 6 1000 6,00 204 4 0,8176 6,82

13 - C. DEL MOLI PONT PARKING RIU NO INICIAT 3.934 2.203 1.512 3 1000 3,00 441 4 1,7624 4,76

15 - LLEVANT CAMP FUTBOL NO INICIAT 3.388 0 2.256 15 1000 15,00 0 4 0 15,00

16 - PONENT CAMP FUTBOL CONSOLIDAT FINALITZAT 2.480 0 3.911 19 consolidada 0 4 consolidada

TOTAL 55.501 6.989 33.711 212 212,00 1.398 4 5,5912 217,59

SOL URBANITZABLE S.U.S. TOTAL 

1000 20% 4 3

Sector S.U.S. TRAMIT Àmbit Espais lliures
Industrial/ 

Comercial 

Sostre 

edificable

Nombre 

Habitatges

litres/habxd 

(1)
m3/dia (a)

Zones 

verdes
l-m2/dia m3/dia (b) l-m2/dia m3/dia (c)

TOTAL m3/dia 

(a+b+c)

1 Camp de futbol Nord FINALITZAT 39.455 6.338 3.971 16.497 72 1000 consolidat 1.268 4 consolidat consolidat

2 Camp de futbol Sud INICIAT 8.376 1.225 3.350 33 1000 33,00 245 4 0,98 33,98

3 Joncars APROVAT 32.954 12.324 13.182 79 1000 79,00 2.465 4 9,86 88,86

4 Sud-Oest INICIAT 46.870 6.300 18.293 160 1000 160,00 1.260 4 5,04 165,04

5 Parc activitats de la  Ctra. Castelló INICIAT 20.835 4.251 12.126 12.126 (terciari) 0 (terciari) 0 850 4 3,40 3 36,38 39,78

6 Bon Relax Sud NO INICIAT 12.445 1.257 3.986 20 1000 20,00 251 4 1,01 21,01

7 Bon Relax Est NO INICIAT 46.636 13.342 14.923 67 1000 67,00 2.668 4 10,67 77,67

8 Camp futbol Centra. INICIAT 11.270 1.999 4.508 38 1000 38,00 400 4 1,60 39,60

TOTAL 179.386 40.698 12.126 70.368 397 805 319,59 8.140 0 32,56 36,38 465,94

10%

EQUIPAMENTS

HABITATGES ZONES VERDESSUPERFICIES

SUPERFICIES HABITATGES ZONES VERDES











 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANNEX A 6.- Epanet final 



CAN GUSÓ

CASA RURAL

DIPÒSIT

Presión

20.00

30.00

40.00

45.00

m

Velocidad

0.01

0.10

1.00

2.00

m/s

Día 1, 5:00 PM



CAN GUSÓ

CASA RURAL

DIPÒSIT

Presión

10.00

20.00

30.00

40.00

m

Velocidad

0.01

0.10

1.00

2.00

m/s

Día 1, 5:00 PM



CAN GUSÓ

CASA RURAL

DIPÒSIT

Presión

20.00

30.00

40.00

45.00

m

Velocidad

0.01

0.10

1.00

2.00

m/s

Día 1, 9:00 A M



Superficie 

Ambit

Industrial / 

Comercial

Sostre 

edificable
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U.A.1 ���������	� 1.452   ������� 12.451   82   �! "��#�� � ���#�" $"��

U.A.2 
��
��	��
� 8.002   5.070   %��� &'� �! "��#�� � ���#�" ����

U.A.3 �������������� 8.415   5.136   36   �! "��#�� � ���#�" ����
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Proposta de

TREBALLS HIDROGEOLÒGICS QUE ES RECOMANEN EN RELACIÓ AL PROJECTE 

DE MILLORA DEL PROVEÏMENT MUNICIPAL DE SANT PERE PESCADOR (Alt 

Empordà) 
 

Gener 2018 

1. INTRODUCCIÓ 
 

A petició de l’enginyer industrial Sr. Dionís Cañada Ylla, de l’empresa ENGIN, com a responsable del 

projecte de millora del proveïment municipal de SANT PERE PESCADOR, es presenta una proposta de 

treballs tècnics de tipus hidrogeològic, quina realització es considera recomanable per a 

complimentar els objectius de l’esmentat projecte de millora. 

2. OBJECTIU 
 

Els treballs hidrogeològics que es proposen tenen per objectiu:  

 

- Determinar la viabilitat hidrogeològica de l’emplaçament ja previst d’una nova captació 

de suport al proveïment actual. La viabilitat s’establirà en termes de cabal necessari i 

qualitat físico-química apta dins els paràmetres establerts per la legislació. 

- Dissenyar el tipus constructiu de la captació més adequat a les característiques de 

l’aqüífer i que permeti assolir amb garanties el primer dels objectius. 

- Efectuar un control extern i una direcció executiva de la nova captació que permeti 

assegurar que la seva construcció i les instal·lacions de bombeig associades es realitzaran 

amb garanties i que, amb això, es podran complimentar els requeriments establerts per 

l’Agència Catalana de l’Aigua a l’hora d’adequar administrativament la nova 

infraestructura al títol concessional. 

3. TREBALLS QUE ES RECOMANEN 
 

Per a assolir els dos primers objectius, és a dir: determinar la viabilitat hidrogeològica de 

l’emplaçament ja previst seguint les indicacions de ENGIN, i establir el disseny constructiu de la nova 

captació, es recomana la realització dels següents treballs: 

 

3.1 Realització d’un sondatge d’investigació, amb comprovació dels nivells aqüífers existents, del seu 

cabal i la seva qualitat físico-química 

 

Aquests treballs es consideren necessaris prèvia qualsevol altra actuació, atès que si l’emplaçament 

previst resultés inviable per motius de cabal o qualitat, caldria necessàriament replantejar el projecte 
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tal com s’ha previst inicialment. D’altra banda, el sondatge podrà adequar-se per a poder ser utilitzat 

com a piezòmetre de control (que és un dels requeriments que també planteja habitualment l’ACA 

en aquests casos). Concretament, aquesta actuació comprendrà els següents treballs: 

 

- 3.1.1. Execució del sondeig de reconeixement. Els treballs de sondatge es contractaran a 

part a una empresa especialitzada amb experiència en aquesta zona. 

- 3.1.2. Direcció tècnica i seguiment in situ del sondatge: testificació de mostres, definició 

dels nivells aqüífers i de la seva qualitat mitjançant mostreig i determinacions químiques 

in situ. 

- 3.1.3. Presa de mostres i transport a laboratori per a la realització d’analítiques parcials 

de determinats paràmetres que puguin ser conflictius (especialment els sulfats, ferro i 

manganès) i determinacions completes de laboratori al final del sondatge. 

- 3.1.4. Informe de resultats. Avaluació del grau de viabilitat de l’explotació. Disseny de la 

nova captació i recomanacions constructives. 

 

Per assolir el tercer objectiu, és a dir: garantir l’adequada construcció de la nova captació, la definició 

dels mecanismes d’elevació necessaris a instal·lar i l’acompliment dels requisits tècnics i 

administratius que sol·licita l’Agència Catalana de l’Aigua per a actualitzar la nova infraestructura al 

títol concessional, els treballs que es recomanen són els següents: 

 

3.2. Direcció hidrogeològica de la construcció de la nova captació i treballs addicionals segons 

requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

Concretament, aquesta actuació comprendrà els següents treballs: 

 

- 3.2.1. Sol·licitud i informe tècnic previ a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’obtenir 

l’autorització per a la realització de la nova captació. 

- 3.2.2. Direcció tècnica de la construcció de la nova captació segons els paràmetres de 

disseny. Seguiment hidrogeològic i testificació in situ. Presa de decisions on time sobre la 

construcció de la nova captació. 

- 3.2.3. Plantejament tècnic, direcció i seguiment d’un assaig de bombeig de com a mínim 

48 hores en la nova captació.  

- 3.2.4. Treballs d’aforament o de bombeig de l’assaig (mínim 48 h) que es contractaran a 

part a una empresa amb experiència en aquest tipus de treball. Analítica completa 

segons requeriments de l’ACA i Sanitat. 

- 3.2.5. Interpretació de les dades de l’assaig de bombeig i recomanacions de règim de 

bombeig òptim a aplicar. 

- 3.2.6. Redacció d’un informe tècnic de resultats seguint els requeriments de l’Agència 

Catalana de l’Aigua, per tal de complimentar l’adequació administrativa de la nova 

infraestructura al títol concessional. 
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A part dels treballs descrits, també es recomanable que l’Ajuntament es plantegi dur a terme els 

treballs tècnics necessaris per a l’establiment d’uns perímetres de protecció de les captacions 

municipals. Aquesta part del treballs no es pressuposta en aquesta proposta i es sotmet, si s’escau, al 

desenvolupament final del projecte i a la decisió del consistori sobre aquest propòsit. 

4. PRESSUPOST DE LES PROPOSTES  
 

A excepció dels treballs corresponents al punt 3.2.4., que caldrà contractar-los a una empresa 

especialitzada en aforaments i que poden formar part del contracte del projecte executiu juntament 

amb la construcció de la captació definitiva, es recomana que la resta de treballs (tècnics) proposats 

es contractin independentment del projecte executiu. D’aquesta manera és més factible garantir que 

s’efectuarà un control tècnic extern, independent, adequat als treballs constructius de la nova 

captació i que es recomanarà la instal·lació ajustada d’uns mecanismes d’elevació adients al règim de 

bombeig del nou aprofitament i escaient a les característiques de l’aqüífer. 

 

A continuació segueixen els pressupostos de les dues actuacions proposades: 

 

- 3.1 Determinació de la viabilitat hidrogeològica de l’emplaçament previst i disseny 

constructiu de la nova captació 

- 3.2. Control tècnic extern i direcció executiva de la construcció de la nova captació i dels 

treballs addicionals que requerirà l’Agència Catalana de l’Aigua 

En cada cas queden separats els imports corresponents exclusivament a treballs tècnics del imports 

corresponents als altres treballs, també necessaris, que caldrà subcontractar (analítiques, sondatge, 

aforament). 
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ACTUACIÓ 3.1. 

Determinació de la viabilitat hidrogeològica de l’emplaçament previst i disseny constructiu de la nova 

captació 

TREBALLS A SUBCONTRACTAR 

3.1.1. Sondatge d’investigació 6.425,00´- 

Perforació del sondatge (40 m.l. x 90´-€/m.l.) 3.600,00´- 

Revestiment/entubació del sondatge (40 m.l. x 25´- €/m.l.) 1.000,00´- 

Desenvolupament del sondatge i proves de cabal i mostrejos per analítiques 425,00´- 

Treballs operatius i materials diversos (emplaçament màquina, capçal, tapa, despeses diverses) 550,00´- 

Adequació del sondatge com a piezòmetre segons requeriments ACA (arqueta, tapa registrable etc...) 850,00´- 

3.1.3. Analítiques de laboratori (imports aproximats) 2.000,00´- 

Analítiques parcials (ferro, manganès, sulfats) 2 analitiques x 3 paràmetres x 100´-€/u (promig) 600,00´- 

Analítica físico-química completa de potabilitat segons legislació (import aproximat) 1.400,00´- 

TREBALLS TÈCNICS A CONTRACTAR A BANDA DEL PROJECTE EXECUTIU 3.450,00´- 

3.1.2. Direcció tècnica i seguiment in situ del sondatge: testificació de mostres, definició dels nivells 
aqüífers i de la seva qualitat mitjançant mostreig i determinacions químiques in situ. Inclou despeses. 

1.650,00´- 

3.1.4. Informe de resultats. Avaluació del grau de viabilitat de l’explotació. Disseny de la nova captació 
i recomanacions constructives 

1.800,00´- 

 
ACTUACIÓ 3.2. 

Direcció hidrogeològica de la construcció de la nova captació i treballs addicionals segons requeriments de 

l’Agència Catalana de l’Aigua 

TREBALLS A SUBCONTRACTAR  

3.2.4. AFORAMENT O BOMBEIG D’ASSAIG I ANALÍTICA COMPLETA DE LABORATORI

Els treballs d’aforament (mínim 48h) de la nova captació es contractaran a una empresa 
especialitzada, així com l’analítica completa de laboratori que caldrà realitzar segons requeriments de 
ACA i Sanitat. Si s’escau, aquests treball es poden incloure com a partides dins el projecte executiu 

 

TREBALLS TÈCNICS A CONTRACTAR A BANDA DEL PROJECTE EXECUTIU 6.650,00´- 

3.2.1. Sol·licitud i informe tècnic previ a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’obtenir l’autorització 
per a la realització de la nova captació. Recollida documentació Ajuntament i entrega sol·licitud ACA. 

650,00´- 

3.2.2. Direcció tècnica de la construcció de la nova captació segons els paràmetres de disseny. 
Seguiment hidrogeològic i testificació in situ. Presa de decisions in situ sobre la construcció de la nova 
captació. Inclou despeses. 
 

2.500,00´- 

3.2.3. Plantejament tècnic, direcció i seguiment d’un assaig de bombeig de com a mínim 48 hores en 
la nova captació.  

1.200,00´- 

3.2.5. Interpretació de les dades de l’assaig de bombeig i recomanacions de règim de bombeig òptim 
a aplicar a la nova captació. 

500,00´- 

3.2.6. Redacció d’un informe tècnic de resultats seguint els requeriments de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per tal de complimentar l’adequació administrativa de la nova infraestructura al títol 
concessional. 
 

1.800,00´- 
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Restem a la seva disposició per a comentar qualsevol qüestió que ens requereixi sobre la proposta. 

 

Atentament, 

 

Girona, 09 de gener 2018 

 

 

 

 

Joan SOLÀ SUBIRANAS 

Geòleg 

TF. 699429165 

Mail: j.sola@geoservei.com 

 

OFERTA

Ref. ClientPressupostDataClient

180009730/01/18L00493

NºOferta

PROJECTE :

Pou de 40 mDR amb calva directe a 
SANT PERE PESCADOR

Proveïdor Persona de Contacte

Situació de l�obra Condició de Pagament ENGIN Dionís Cañada Ylla

C/ Portlligat, 2, porta4, entsòl 3ª 
17600  FIGUERES

Dionís Cañada Ylla
Telf. Client Fax Client

972 61 09 26

Transferencia La Caixa a la vista

Mail ClientMòbil Client

dionis.canada@enginyers.net

Construcció d'un pou amb sistema de clavat directe amb capçal dual d'uns 30-40 m de fondària a la zona de l'Horta d'en Prim a 

SANT PERE PESCADOR

Nº Estudi: EV18013001

CONDICIONS:

Segons el nostre quadre de preus i d'acord amb les indicacions del client, s'ha confeccionat una valoració estimativa de l'obra 
a realitzar, susceptible a canvis segons el tipus de terreny i resultats obtinguts. És necessaria la realització d'un sondeig previ 
que serveixi per dimensionar correctament els trams de reixeta.

1.      LA NOSTRA OFERTA INCLOU:
1.1.   Trasllat, emplaçament i retirada de maquinària i material .
1.2.   Execució de la perforació d'investigació amb sistema de revestiment simultani directe.
1.3.   Subministrament i col.locació de la canonada de revestiment.
1.4.   Segellat superficial.
1.5.   Seguiment i control de l'obra per part de geòleg especialitzat.
1.6.   Informe de l'esquema constructiu del pou i columna estratigràfica per presentar a l'ACA. 
1.7.   Assaig de bombeig de 48 hores per a determinació del cabal d'explotació, amb equip de 150 CV.

2.      LA NOSTRA OFERTA NO INCLOU:
2.1    Obtenció dels permisos necessaris. Tràmits i taxes de legalització del pou a l'Agència Catalana de l'Aigua i a Mines. 
2.2    Adequació del camí d'accés i de la superfície necessarària per ubicar el camió i materials.
2.3.   Restabliment de la superficie afectada.
2.4.   Senyalització de es obres i vigilància.
2.5.   Abastament d'aigua.
2.6.   Eliminació del material procedent de la perforació.

3.      FIXACIÓ DE PREUS:
3.1    El nostre preu es basa en una fondària d'uns 40 m.
3.2.   Partim de les següents condicions de terreny : sorres i graves al.luvial Fluvià. Per aquest motiu es perfora amb 
revestiment simultani.
3.3.   En el cas que el sondeig sigui negatiu o amb un cabal insuficient, no es revestirà la perforació i es facturan només els 
treballs realitzats i materials emprats.
3.4.   Temps de parada que no siguin deguts a la nostra empresa seran facturats a raó de 280 �/hora.
3.5.   Les medicions són orientatives, es facturaran les reals preses al final de l'obra.
3.6.   En els preus unitaris no està inclòs l'IVA corresponent.
3.7.   Validesa de l'oferta : 30 dies.

Catalana de  Perforacions, S.A.

Carrer Major, 8
08259  Fonollosa, España
ESA08875833
Tel: (+34) 902932949     Fax: (+34) 938273852
Email: comercial@catalanadeperforacions.com
Web: www.catalanadeperforacions.com

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s�informa al titular que les seves 
dades seran incorporades a un fitxer propietat de CATALANA DE PERFORACIONS, SA, degudament inscrit davant l�Agencia Española de Protección de Datos. 
Aquestes dades podran ser utilitzades amb la finalitat de la prestació de serveis que la nostra relació jurídica mercantil obliga i no seran cedits a tercers, excepte 
aquelles dades relacionades amb la nostra empresa i només amb finalitats estrictament laborals, mercantils i fiscals. Vostè podrà negar-se a que siguin 
incorporades a l�esmentat fitxer i podrà exercir els drets d�accés, rectificació i cancel�lació legalment establerts davant CATALANA DE PERFORACIONS, SA, 
mitjançant comunicació escrita a: C/ Major, 8 CP.08259 Fonollosa (Barcelona) o l'e-mail perforacions@catalanadeperforacions.com
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OFERTA

30/01/18 1800097L00493

Client Data Pressupost Ref. Client NºOferta

Total Línia%Dte.PreuUMQuantitatDescripció

Construcció d'un pou amb sistema de clavat directe amb capçal dual d'uns 30-40 m de fondària a la zona de l'Horta d'en 

Prim a SANT PERE PESCADOR

Fase pou

 1,000 UD  1.950,00Transport de maquinària, emplaçament i retirada  1.950,00

 10,000 m  3.900,00Perforació amb casing simultani a Ø610mm (0-200m)  390,00

 30,000 m  9.900,00Perforació amb casing simultani a Ø406mm (0-200m)  330,00

 28,000 m  5.460,00Tub d'acer de revestiment de d.406/390x8mm, col.locat  195,00

 12,000 m  3.960,00Tub d'acer de revestiment filtre de planxa perforada de d.390x8 mm. Col.locat  330,00

 10,000 m  950,00Cimentació anul.lar superior simultània a la retirada de la canonada de treball.  95,00

 1,000 UD  1.900,00Transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus "air-lift"  1.900,00

 8,000 UD  960,00Bombeig amb aire comprimit "air-lift"per neteja i desenvolupament  120,00

 1,000 UD  90,00Tapa de pou amb cadenat  90,00

Fase d'aforament

 1,000 UD  7.950,00Assaig de bombeig de 48 h amb bomba submergible de 150 CV, caudalímetre i transductor de 
pressió amb data-logger. Control diürn per part d'operari especialitzat també amb sonda 
manual de nivell. I control de la recuperació.

 7.950,00

Aquests preus no inclouen IVA

TOTAL OFERTA:  37.020,00EUR
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OBSERVACIONS:

La viabilitat i compromís de la realització dels treballs queda supeditada a la visita a l'obra per part del nostre Departament 
Tècnic, per examinar "in situ" l'obra.
Catalana de Perforacions, S.A. destinarà els recursos necessaris i assessorament tècnic especialitzat per a la realització dels 
treballs.

L´acceptació d'aquest pressupost comporta el compliment de les condiciones de pagament de Catalana de Perforacions, S.A.

La present oferta es regeix exclusivament per les condicions contingudes en aquest document amb renúncia expressa a les 
condicions generals de les parts.

En compliment d�allò que estableix la llei 15/1999 ,de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, li informem 
que totes les dades de caràcter personal facilitades com a conseqüència de la present relació comercial, mercantil o jurídica, i 
que siguin necessàries per a la realització dels serveis contractats seran incorporades a un fitxer titularitat de CATALANA DE 
PERFORACIONS S.A, i seran tractades degudament tal i com estableix la legislació vident.
Així mateix (L� EMPRESA) en compliment d�allò que estableix la llei 15/1999 ,de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal, es compromet a tractar segons la normativa vigent totes aquelles dades de caràcter personal facilitades per 
CATALANA DE PERFORACIONS SA com a resultat de la prestació dels serveis contractats.

Aprovat per Josep Mª Casellas

Elaborat per ROSER GRAU GARRIGA Conforme client:

 Pàgina 3 / 3 4R-1P-21-v2
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PRESSUPOST
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PRESSUPOST ORIENTATIU PEL SUBMINISTRE, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UNA
ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE.

a/ Dionís Cañada Ylla

Partint de les dades facilitades, es procedeix a realitzar la nostra 

millor oferta.

Subministre i instal·lació d'una electrobomba submergible d'acer 1.00 24,640.65 24,640.65

inoxidable AISI 304 Grundfos model SP 215-2-A.

1. Electrobomba submergible

Electrobomba submergible Grundfos model SP 215-2-A amb camisa

de refrigeració d'acer inoxidable AISI 304.

Tensió: 3 x 400 V a 50 Hz

Potència: 37 kW

Intensitat nominal: 86 A

Cabal calculat: 200 m³/h

Alçada resultant: 43 m.c.a.

Connexió: 6"

Inclou una connexió rosca - brida d'acer inoxidable AISI 316 

(6" - DN 200 mm), cargols d'acer inoxidable i juntes EPDM.

A més, s'inclou 45 m.l. de cable elèctric apantallat de coure del

tipus RV-K 0,6/1 kV de secció 4x35 mm², una connexió estanca

de resina, accessoris i petit material.

2. Tub d'impulsió

Inclou 6 tubs embridats d'acer inoxidable AISI 316 Schedule 10

de 8" i 6 metres de longitud, cargols d'acer inoxidable i juntes EPDM.

A més, s'inclou 2 tubs de polietilè de diàmetre exterior 32 mm per

poder mesurar la profunditat del nivell de l'aigua en el cas que fos 

necessari.

La mecanització en el taller està inclosa.

3. Suport de subjecció 

Inclou un suport de subjecció del conjunt d'impulsió a la superfície 

del pou d'acer inoxidable AISI 304, brides d'acer inoxidable AISI 316

de 8", tub d'acer inoxidable AISI 316 Schedule 10 de 8", un colze 

d'acer inoxidable AISI 316 Schedule 10 de 8", vàlvula de retenció

de doble plat DN 200 mm, vàlvula de seccionament de tipus

comporta DN 200 mm, comptador d'aigua homologat tipus Woltman
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DN 200 mm amb emissor de polsos, cargols d'acer inoxidable i

juntes EPDM.

La mecanització en el taller està inclosa.

Subministre, instal·lació i posada en funcionament d'un armari 1.00 11,856.51 11,856.51

elèctric de protecció i control per una electrobomba submergible

de 37 kW amb arranc directe mitjançant un variador de freqüència

i regulació en funció d'una sonda de nivell. A més, s'inclou un

equip radio-mòdem per la comunicació amb l'aplicació Scada

del grup de pressió.

La utilització d'un autòmat programable Omron permetrà llegir el

valor de la senyal analògica de la sonda de nivell i donar les ordres

corresponents a la electrobomba per mantenir el nivell del pou

constant.

També cal remarcar, que gràcies a la utilització de l'autòmat 

programable, es pot detectar qualsevol anomalia en el funcionament

de la electrobomba donant a l'usuari un millor coneixement de

l'estat de la instal·lació i avantçant-se a possibles avaries.

Finalment, com a fet important a destacar, s'informa que el 

desenvolupament del sistema de telecontrol es realitza a mida

per cada aplicació per personal de Casas Masgrau S.A.. Aquest

fet, permet la possibilitat de realitzar qualsevol modificació del

sistema per respondre a futures necessitats dels nostres clients.

Llistat de components elèctrics:

- Armari metàl·lic amb plaques de muntatge

- Interruptor seccionador general

- Ventiladors d'extracció d'aire amb termoregulador

- Commutador On/Off

- Polsador de reset

- Polsador de parada d'emergència

- Distribuïdor de potència

- Protecció de sobretensions de tipus II

- Magnetotèrmic tripolar corba D 100 A

- Variador de freqüència Yaskawa IP 20 103 A

- Disjuntors bipolars
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- Autòmat programable Omron amb entrades i sortides digitals

- Connector Omron de dues entrades i dues sortides analògiques

- Fonts d'alimentació Omron 24 V cc

- Relés 24 Vcc

- Aillador galvànic

- Sensor de nivell amb sortida analògica 4-20 mA

- Radio-mòdem

- Cablejat de potència i comunicació

- Canal, guia, borns, accessoris i petit material

L'assamblatge dels components elèctrics i la programació de 

l'autòmat està inclòs.

GARANTIA

Segons condicions generals de venda

VALIDESA PEL PRESSUPOST

30 dies

NO INCLÒS

Instal·lació elèctrica protegida fins a l'armari elèctric 

Connexió de la electrobomba submergible en el tub d'emplenat dels

dipòsits

Obertura i tancament de rases

Treballs de maçoneria

Permisos i legalitzacions

Senyalització de les obres

I.V.A.

ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

Cap comanda serà acceptada ni admesa a tràmit, si abans no ha

estat firmada i segellada pel client.

FORMA DE PAGAMENT

De mutu acord.

Firmat,

Jaume Ridorsa Julià.

IMPORT TOTAL 36,497.16

Descripción Valor

Información general:

Técnico:

Materiales:

Instalación:

Líquido:

Datos eléctricos:

Otros:



Descripción Valor
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24 de Enero de 2018        

 

Ajuntament Sant Pere Pescador 
Att Sr. Dionis Cañada 
Carrer de la Verge del Portalet, 10 
17.470 – St. Pere Pescador (GI) 

 
 
PRESUPUESTO Nº TM038/18 
Ref.: Depósito circular post-tensado para abastecimiento a Sant Pere Pescador (GI). 
 
De acuerdo con su solicitud nos complace ofertarle el siguiente depósito prefabricado de hormigón 
armado tipo HA–40/P/20/IIa: 
 

Depósito circular post-tensado aéreo con un diámetro interior de 16,76 m 
compuesto por un total de 22 módulos (1 modulo terminal de tensado) de 5,00 m de 
altura y 2,40 m de ancho todos. Volumen útil con resguardo de 30cm: 1.013 m3. 
 
Cubierta prefabricada circular de 17,51 m de diámetro y 240 m2 de superficie 
compuesta por un pilar central auto-estable y 22 módulos tipo quesito.  
Sobrecarga máx. admisible es de 200 Kg/m2. 
 
 

• Precio depósito + cubierta:     75.349,04 €  (IVA no incluido). 
 
 
Están incluidos en el precio: 

• Los módulos prefabricados del depósito, pilar y placas de cubierta. 
• El transporte hasta final acceso de los tráileres. 
• Montaje con grúa de máximo 50 TN. 
• El sellado de las juntas verticales internas entre módulos y junta módulos-solera. 
• Sellado de juntas entre placas de cubierta y cordón cubierta-depósito. 

 
 
No están incluidos:  

• Sobrecoste de grúa de montaje mayor de 50Tn o de transbordo de camiones en función 
de la ubicación de la obra. (ver nota pag.2) 

• El estudio geotécnico, definición de la ubicación del depósito 
• La obra civil complementaria (realización de la solera del depósito, las riostras perimetrales, 

la excavación ni compactación o transporte de tierras),  
• Los pasamuros extras en los paneles prefabricados ni la impermeabilización de la 

solera si fuera necesario, ni la prueba de estanqueidad. 
 
 
Forma de Pago: 30% al formalizar el pedido, mediante confirming a 60 días. 
   65% a la entrega e inicio de montaje, mediante confirming a 60 días. 
     5% después del sellado, mediante confirming a 60 días. 
 
Plazo de entrega: 6 semanas a la confirmación. 
 
Validez de la oferta:  30 días. 
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ESTADO DE MEDICIONES DE LA OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 

      
      
      
   

Cantidad Ud. 
 

 
        

 
 

Hormigón HM - 20  de regularización 
13 m3. 

 
 

en la sub-base de la solera del depósito. 
 

 
        

 
 

        
 

 
Hormigón HA - 25, colocado, vibrado 

65 m3. 
 

 
y acabado fratasado en solera del depósito. 

 
 

        
 

 
        

 
 

Hierro preformado de 8 y 10 mm. de una calidad 
504 Kg. 

 
 

de acero B500T colocado incluyendo separadores 
 

 
        

 
 

        
 

 
Malla electrosoldada de 20 x 20 cm. y 8 mm.     

 
 

de diámetro con una calidad de acero  572 m2. 
 

 
B500 T, colocada incluyendo separadores.     

 
 

        
 

 
        

 

 
Encofrado y desencofrado en solera y riostra 23 m2. 

 
 

        
 

 
        

 

 
Hormigón HA - 25 en la riostra perimetral 

4 m3. 
 

 
interior y exterior en la base de los módulos. 

 
 

        
  

 
*NOTA: ESTAS MEDICIONES DE OBRA CIVIL SON ORIENTATIVAS Y QUEDAN SUJETAS A TERRENO  DE 
TENSIÓN MINIMA ADMISIBLE DE 0,12 N/mm2. 
 

 
NOTA: SE CONTARÁN 15 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA FECHA DE QUE EL CLIENTE NOTIFIQUE 
LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, PARA PROGRAMAR EL MONTAJE. 
 

 

En caso de que fuera necesario realizar trasbordo: Se facturará a razón de 2.000 €/día, en 
concepto de retraso en la ejecución de la obra, camión o plataforma de subir módulos, grúa para la 
descarga de los traileres y la persona encargada de la carga del trasbordo. Cuando el cliente ponga 
los medios mecánicos (grúa y camión) se le facturaría a razón de 1.200 €/día en concepto de retraso 
en la ejecución de la obra y persona encargada de la carga del trasbordo. 
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Partint de les dades facilitades, es procedeix a realitzar la nostra

millor oferta.

Subministre i instal·lació d'un grup de pressió format per tres 1.00 35,202.53 35,202.53

electrobombes multicel·lulars verticals Grundfos model CR 64-3-2.

1. Bancada 

Tub de perfil rectangular de secció 250x100x4 mm, 100x80x4 mm

i 100x60x4 mm, biga U de 100 mm, soports i anclatges.

La mecanització en el taller està inclosa.

2. Electrobombes

3 ut. Electrobomba multicel·lular vertical Grundfos model CR 64-3-2

de 15 kW de potència, arranc directe a 400 V amb variador de

freqüència i capacitat individual per subministrar un cabal nominal 

de 64 m³/h a 52,8 m.c.a., cargols d'acer inoxidable i juntes EPDM.

L'assemblatge de les electrobombes està inclòs.

3. Col·lector d'aspiració

Tub d'acer inoxidable AISI 316 Schedule 10 DN 250 mm i 

DN 100 mm, brides d'acer inoxidable AISI 316 DN 250 mm i

DN 100 mm, cap d'acer inoxidable AISI 316 DN 250 mm, 

vàlvules de seccionament de tipus comporta DN 100 mm, 

carrets telescòpics de desmuntatge DN 100 mm, suports, cargols

d'acer inoxidable i juntes EPDM.

La mecanització en el taller està inclosa.

4. Col·lector d'impulsió

Tub d'acer inoxidable AISI 316 Schedule 10 DN 200 mm i 

DN 100 mm, brides d'acer inoxidable AISI 316 DN 200 mm i

DN 100 mm, vàlvules de retenció de doble plat DN 100 mm,

vàlvules de seccionament de tipus comporta DN 100 mm, suports, 

cargols d'acer inoxidable i juntes EPDM.

La mecanització en el taller està inclosa.
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5. Comptador d'aigua freda

Comptador per aigua freda electromàgnètic Krohne DN 200 mm,

cargols d'acer inoxidable i juntes EPDM.

L'assemblatge del comptador d'aigua està inclòs.

Subministre, instal·lació i posada en funcionament d'un armari 1.00 19,283.45 19,283.45

elèctric de protecció i control per tres electrobombes de 15 kW

cadascuna, amb variadors de freqüència, autòmat programable,

terminal tàctil amb aplicació Scada, mòdem 3G i radio-mòdem.

Per garantir la pressió constant del grup de pressió, s'ha utilitzat un

transductor de pressió, tres variadors de freqüència i un autòmat

programable. El transductor de pressió és l'encarregat de fer les

lectures contínues de la pressió a l'interior de la canonada, aquesta

lectura s'envia a l'autòmat on es compara el valor obtingut amb la

consigna i a continuació es gestiona la regulació dels variadors de

freqüència per obtenir una lectura de pressió de la canonada

igual a la consigna.

Aquest armari elèctric inclou un terminal tàctil de 7" amb una 

aplicació Scada bidireccional que permet a l'usuari visualitzar i

modificar els paràmetres de funcionament del grup de pressió en

temps real. A més, gràcies a la utilització d'aquest terminal tàctil,

l'usuari podrà consultar els registres de cabal, pressió, hores de

funcionament de les electrobombes, consum elèctric de les

electrobombes, velocitat de gir del motor elèctric i alarmes 

emmagatzemades a la memòria.

La instal·lació d'un mòdem 3G permetrà l'emissió de correus

electrònics a l'usuari per informar dels estats de la instal·lació i

avisar d'alarmes que es produeixin durant el funcionament. A més,

permetrà a l'usuari connectar-se de forma remota per realitzar

operacions de telecontrol, telemetria i canvi de paràmetres.

Finalment, s'ha instal·lat un equip radio-mòdem per poder establir

una comunicació inalàmbrica entre el grup de pressió i la 

electrobomba submergible.
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1. Llistat de components elèctrics

- Armari metàl·lic amb plaques de muntatge

- Interruptor seccionador general

- Ventiladors d'extracció d'aire amb termoregulador

- Commutadors On/Off

- Polsador de reset

- Polsador de parada d'emergència

- Terminal tàctil de 7"

- Distribuïdor de potència

- Protecció de sobretensions de tipus II

- Detector d'error de fases

- Magnetotèrmics tripolars corba D 32 A

- Variadors de freqüència Yaskawa IP 20 31 A

- Disjuntors bipolars,

- Sistema d'alimentació ininterrumpuda (S.A.I.)

- Font d'alimentació Omron 24 Vcc

- Autòmat programable Omron CP1L amb entrades i sortides digitals

- Mòduls Omron d'entrades i sortides analògiques

- Relés 24 Vcc

- Aillador galvànic

- Sensor de nivell amb sortida analògica 4-20 mA

- Mòdem 3G

- Radio-mòdem

- Cablejat de potència i comunicació

- Canal, guia, borns, accessoris i petit material

L'assamblatge dels components elèctrics, la programació de 

l'autòmat i la programació de l'aplicació Scada està inclòs.

2. Instal·lació elèctrica

Canal, suports, cable de coure apantallat i cable de coure tipus

RV-K 0,6/1 kW de diferentes secciones, tub Pmaflex, ràcords, ...

L'assemblatge dels components elèctrics està inclòs.

3. Transductor de pressió

Transductor de pressió de 10 bar instal·lat a l'interior d'una 

caixa de P.V.C. per evitar corrents paràsits.

L'assamblatge del transductor de pressió està inclòs.
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Partida alçada a justificar pel subministre, instal·lació i posada en 1.00 3,413.00 3,413.00

funcionament d'una vàlvula de control anticipadora d'ona DN 80 mm

PN 16 Atm.

Aquesta vàlvula anticipadora d'ona és una vàlvula d'operació

hidràulica i accionada per diafragma. La vàlvula s'obre com a

reacció a la caiguda de pressió generada per l'aturada sobtada 

de la bomba. Mitjançant la preobertura de la vàlvula es dissipa 

l'ona d'alta presisó de retorn y així s'elimina el cop d'ariet.

Partida alçada a justificar pel subministre i muntatge d'un col·lector 1.00 1,466.00 1,466.00

de proves DN 150 mm amb vàlvula de seccionament i comptador

d'aigua.

GARANTIA

Segons condicions generals de venda

VALIDESA PEL PRESSUPOST

30 dies

NO INCLÒS

Instal·lació elèctrica protegida fins a l'armari elèctric

Connexió del grup de pressió a la xarxa de distribuició d'aigua potable

Treballs de maçoneria

Obertura i tancament de rases

Targeta de dades, a sol·licitar per la  propietat

Permisos i legalitzacions

Senyalització de les obres

I.V.A.

ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

Cap comanda serà acceptada ni admesa a tràmit, si abans no ha

estat firmada i segellada pel client.

FORMA DE PAGAMENT

De mutu acord.

Firmat,

Jaume Ridorsa Julià

IMPORT TOTAL 59,364.98

PRESSUPOST

Ref.: T_EP18_022

Data: 12/02/2018

8.507,03 €

FEINES
Descripció Unitats Q Preu PVP

Treballs d'instal·lació d'armari de telecontrol 

a Dipòsit i cablejat de fins a 40 senyals fins 

als equips (màx. 10mts). Inclou 3 

desplaçaments

ut 1,00 1.393,90 € 1.393,90 €

Trabajos de programación, puesta en 

marcha y incorporación al sistema actual 

de telecontrol con un máximo de 40 

señales. Visualización de las variables en 

tiempo real, históricos y alarmas. No incluye 

trabajos de instalación. 

ut 1,00 1.767,59 € 1.767,59 €

Feines: Feines de treure senyals d'estat, 

tèrmic, mínim i automàtic, i engegada de 2 

bombes i d'estat, tèrmic, automàtic a 5 

bombes de grup de pressió. Inclou 7 hores 

de tècnic especialista, 16 borne relé, 7 

selectors amb camara NO, petit material i 1 

desplaçaments de fins a 50km des del lloc 

d'inici.

ut 1,00 775,28 € 775,28 €

AUTOMATISME
Autòmat: Remota AS50 amb alimentació de 

xarxa 220 VAC - carregador 12 VDC i 

targeta GSM/GPRS. Inclou bateria de 

12VDC / 7 Ah i protección alimentació Baixa 

Tensió. 

ut 1,00 963,56 € 963,56 €

Autòmat: Mòdul Sofrel de 16 entrades 

digitals (16DI).

ut 2,00 283,50 € 567,00 €

Autòmat: Pack Targetes Sofrel AS compost 

per 8DI i 4AI.

ut 1,00 202,50 € 202,50 €

Autòmat: Targeta Sofrel de 4 sortides digitals 

amb watch dog (4DO+WD).

ut 1,00 189,00 € 189,00 €

c. Astúries, 9 – 17003 Girona

T. 972 202 078 – F. 972 224 451

enginyeria@prodaisa.com – www.prodaisa.com

Subministrament i instal·lació de Telecontrol per Sant Pere Pescador

Client: ENGIN Dionís Cañada Ylla



c. Astúries, 9 – 17003 Girona

T. 972 202 078 – F. 972 224 451

enginyeria@prodaisa.com – www.prodaisa.com

ARMARI
Armari amb marcatge Œ i alimentacions: 

Subministrament de quadre de telecontrol 

de polièster per Remota de 70x50 compost 

per font d'alimentació de 12vdc amb 

carregador de bateries, bateria 7Ah, 

protecció de 4 senyals analògiques i petit 

material. Cablejat de PLC fins a 48 senyals, 

mòdul de comunicació, reles, borneres per 

sai o bateria, endoll lateral i airejadors.

ut 1,00 1.482,11 € 1.482,11 €

INSTRUMENTACIÓ
Subministre de sonda hidrostàtica de 4mts 

amb fins a 10mts de cable

ut 1,00 398,52 € 398,52 €

Subministre de boies de nivell (2ut) ut 1,50 90,81 € 136,22 €

Suministro de detector de intrusión rodeta ut 1,00 21,31 € 21,31 €

Suministro de transductor de presión de 

hasta 10 bar

ut 2,00 125,54 € 251,08 €

Subministre de detector de flux amb Paleta 

metàl·lica.

ut 1,00 118,96 € 118,96 €

ALTRES
Redacció de pla de seguretat i salut ut 1,00 240,00 € 240,00 €

Subtotal 8.507,03 €

IVA 21% 1.786,48 €

Total 10.293,51 €

c. Astúries, 9 – 17003 Girona

T. 972 202 078 – F. 972 224 451

enginyeria@prodaisa.com – www.prodaisa.com

NOTES:

Atentament,

Gerard Gafas Oliveras

Responsable del Departament d'Enginyeria

- Es requeriran les connexions a tub necessàries per la connexió del Transductors i del Detector de 

Flux.

- Caldrà conformar un contracte entre ambdues parts, PROMOTOR i PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A., per 
les obres contractades

- No inclou cap altre material d'instal·lació fora del descrit al pressupost i la instal·lació del mateix.

- Aquest pressupost té una validesa de 60 dies.

- Si procedeix l’aprovació del mateix per part del sol·licitant es convindrà en la forma de  pagament o 
bé es procedirà al seu ingrés a la C.C.C. 2100 1348 45 0200075573.

-  Aquest pressupost, NO inclou els possibles permisos administratius derivats de l’obra.



 

   
    

 

c/Afores, s/n. 

Sant Martí Sesgueioles 

08282 Barcelona, España 

 

Tel.  902 930 503 

Int.  +34 93 869 99 19 

Fax. +34 93 868 01 62 

 

www.apliclor.com 

info@apliclor.com 
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09 de Febrero de 2018

Att.: Sr. Dionís Cañada

ENGIN

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO / DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO 

Nuestra  Ref: ENGIN_Sant_Pere_00

Apreciados Sres.

En relación con su solicitud relativa a un sistema de almacenamiento / dosificación de hipoclorito sódico para un depósito 
de agua potable, nos complace enviarles la documentación solicitada.

Esperamos que la oferta adjunta responda a sus necesidades. No duden en contactar con nosotros en caso de necesitar  
más información o aclaraciones de cualquier parte de la documentación suministrada. 

Pere Sarri

EMEA Project Proposals Senior Engineer
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1. ALCANCE

El alcance de la oferta consiste en el diseño, construcción, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de 
control de cloración con hipoclorito sódico 15 % en las instalaciones de un depósito de agua potable, en base al
correo recibido en fecha 24-01-2018.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO :

2.1. Análisis de cloro residual y sistema de dosificación de hipoclorito:
En sistema incluirá una dosificación de hipoclorito sódico al 15 % en proporción directa al residual medido 
en tiempo real en la muestra tomada desde el sistema de bombeo instalado a estos efectos ( ver plano 
No.02718-0 adjunto ).

El control de residual será medido en tiempo real mediante un analizador montado en panel ( ver
especificaciones técnicas adjuntas ). La señal de salida en formato 4 : 20 mA de este analizador controlará 
la bomba de hipoclorito asociada al sistema de dosificación.

3. RELACIÓN DE EQUIPOS INCLUIDOS.

Item Descripción Uds 

A.1 

Sistema de bombeo de hipoclorito al 15 % en base a bomba dosificadora de 

membrana Marca Tacmina, modelo CLPW 30, de 1,8 l/h a 10 Bar de capacidad de 

dosificación, según especificaciones técnicas adjuntas, incluida valvulería de control de 

flujo según diagrama de flujo No. 02718-0 adjunto (post-cloración) 

1 

A.2 
Depósito de almacenamiento hipoclorito sódico de 200 litros de capacidad en PE 

transparente. 
1 

A.3 

Analizador de cloro residual montado en panel, modelo 1770, con sonda 

amperométrica (especificaciones técnicas según ficha adjunta) y sistema de bombeo 

de muestra hasta analizador y retorno a depósito de agua.  

1 

A.4.  
Canalizaciones de hipoclorito desde bombas a puntos de dosificación en depósito de 

agua, en base a tubo de PTFE de 6 x 8 mm.  
1 

A.6 Montaje en campo de los equipos ofertados.  1 

A.7 Puesta en funcionamiento de los equipos ofertados. 1 

4. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN:

Incluidos en la presente oferta.
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5. EXCLUSIONES
 

Todos los artículos que no se mencionan específicamente en esta propuesta están excluidos del ámbito de 
aplicación de la oferta.

Además se excluyen:

Artículos de consumo/reactivos (tanques de cloro, cloro, etc.)

Documentación adaptada al cliente fuera de la estándar de los equipos

Cualquier tipo de instalación provisional.

Costes asociados al cumplimiento de normativas específicas.

Picajes en tuberías.

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA:
 

6.1. Precio instalación de cloración:

 

El precio total para el suministro de los equipos y materiales descritos en el apartado 3 , en base al desglose 
detallado en el mismo es de:

6.900,00 € (impuestos aparte)

7. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO
 

El plazo de entrega para el suministro de los equipos y materiales desde la aprobación de las operaciones 
específicas a efectuar es de:

Equipos y materiales: 4 semanas

8. COMENTARIOS ADICIONALES

8.1. Validez de la oferta

Se establece un periodo de validez de la oferta para 60 días desde la fecha de presentación de la misma.

8.2. Condiciones de pago

A convenir
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9. PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía se establece en 12 meses a partir del Acta de Recepción Provisional de la instalación.

9.1. Exclusiones a la garantía

Se consideran exclusiones de la garantía las averías o incidencias por causas ajenas a las condiciones 
normales de funcionamiento de nuestros equipos o instalaciones.

Se considera en este sentido averías NO imputables a la garantía de los equipos o instalaciones:

Aquellas provocadas por manipulaciones inadecuadas de los equipos o instalaciones.
Las provocadas por fenómenos naturales adversos como pueden ser tormentas, inundaciones…
Las provocadas por deficiencias claras en suministro eléctrico tanto por exceso de voltaje como por 
deficiencia.
Las provocadas por deficiencias claras en la presión de trabajo tanto por exceso como por 
deficiencia.
Las provocadas por la mala calidad de los reactivos utilizados tanto en la concentración como en 
otras especificaciones físico-químicas de estos.

10. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS:
 

Fichas técnicas de equipos.
Diagrama de flujo de la instalación propuesta.

11. CONDICIONES DE VENTA:
 

Todos los productos o servicios ofertados en el presente documento están sujetos a las condiciones de venta 
de APLICLOR WATER SOLUTIONS SA, las cuales pueden ser consultadas en nuestra página web: 
www.apliclor.com.

Cas de rebre erroniament aquesta informació agrairem ens ho comuniqueu al
Tel. 972 50 30 71           Gràcies 

1

BUJONS ELECTROTÈCNICS S.L.
ELECTRICITAT INDUSTRIAL           N.I.F.    B17 981358

C/ VICENS DAUNER, 8 BAIXOS             17600 FIGUERES
TEL . 972 50 30 71 – 972 50 28 48          FAX 972 50 30 71

Email: info@bujonselectrotecnics.com
Servei Oficial

PRESSUPOST

Tel : Destinatari : FCC  AQUALIA
Plaça del Bruel, 1
17487 - EMPURIABRAVA

Fax : 972

A/A Sr./a :

De part de Miquel Bujons Data :
26/01/2018

Ref :
GRUP ELECTROGEN

Planes :
          Pàgina 1 de 1

Adjuntem pressupost de GRUPS ELECTROGENS

Pos. Descripció Qtat Preu / u. P.Total
1

GRUP ELECTROGEN “ELECTRA 
MOLINS” tipo EMB-110 de 110Kva 88Kw

Motor diesel Baudouin 106,2kW 
Alternador trifàsic Leroy Somer de 110 Kva 
Quadre automàtic AUT-MP12E

1 20.879,00.- 20.879,00.-

Pos. Descripció Qtat Preu / u. P.Total
2

GENERADOR KNOX tipo KX120
de 110 Kvas 88 Kw
Quadre ATS KPEC40125DQ52A
Posta en marcha

1 17.060,00
17.060,00.-

Plaç d´entrega a confirmar

Pressupost en moneda Euro. Iva NO INCLÓS
Vàlid durant 1 mes 
La valoració compren específicament el material citat.
Sistema de pagament l´habitual
La signatura del document implica l’acceptació d’aquestes condicions

Acceptem : Ens comprometem

Responsable Sr.: Miquel Bujons
Ens podeu remetre l’acceptació Si S’escau     via Correu , via Fax o E.mail



Fecha: 26/01/2018. Electra Molins se reserva el derecho de modificar las características de acuerdo con su criterio técnico.

                                                                                                                                                                     Página 1 de 2
Datos técnicos del grupo electrógeno: Modelo Electra Molins EMB-110L INSONORIZADO / INSONORIZADO AUTOMÁTICO

Modelo: EMB-110L
Forma Constructiva: Insonorizado / Insonorizado Automático

Marca del grupo ELECTRA MOLINS

Tipo de cuadro de control AUT-MP12

Potencia Máxima en servicio de emergencia por fallo de red
(Potencia LTP "Limited Time Power" de la norma ISO 8528-1)

110 kVA 88 kW

Potencia en servicio principal
(Potencia PRP "Prime Power" de la norma ISO 8528-1)

100 kVA 80 kW

Tolerancia de la potencia activa máxima (kW) ±5%

Intensidad en servicio de emergencia por fallo de red 159 A

Intensidad en servicio principal 144 A

Tensión 400 V

Nº de fases 3 + N

Precisión de la tensión en régimen permanente ±1%

Margen de ajuste de la tensión ±5%

Factor de potencia 0,8 - 1

Velocidad de giro 1.500 r.p.m.

Frecuencia 50 Hz

Variación de la frecuencia en régimen permanente +/- 0,5%

Potencia de la resistencia calefactora (sólo en construcción automático) 1.000 W

Primer escalón de carga admisible 79 kW

Nivel sonoro medio a 10 m 64 dBA

Nivel sonoro medio a 1 m 75 dBA

Potencia acústica Lwa 92 dBA

Fecha: 26/01/2018. Electra Molins se reserva el derecho de modificar las características de acuerdo con su criterio técnico.

                                                                                                                                                                     Página 2 de 2
Datos técnicos del grupo electrógeno: Modelo Electra Molins EMB-110L INSONORIZADO / INSONORIZADO AUTOMÁTICO

Las  potencias  indicadas  corresponden  al  régimen  máximo  de  trabajo  continuo  con  carga  variable según ISO-8528-1, en
condiciones ambientales de 25ºC y 1000 m de altitud. El grupo puede trabajar a temperaturas ambiente y altitudes superiores
aplicando factores correctores de potencia.
 
La potencia en servicio principal es sobrecargable un 10% en puntas de tiempo limitado, máximo una hora de cada 12 horas. No
obstante, para lograr una larga vida del motor diésel, se recomienda que la carga media de potencia activa (kW) conectada al
grupo en cualquier período de 24 horas de funcionamiento, tanto si son continuas como si son discontinuas, no sea superior a los
siguientes valores:

En servicio principal, al 70% de la potencia PRP.
En servicio de emergencia por fallo de red, al 80% de la potencia LTP.

Medidas y Consumos

Largo x Ancho x Alto 2.720 x 1.060 x 1.937 mm

Peso sin combustible 1.900 kg

Capacidad del depósito de combustible 360 l

Consumo específico de combustible 0,29 l/kW-h

Consumo de combustible al 75% de carga (66 kW) 19,3 l/h

Motor Diésel

Marca y modelo BAUDOUIN 4M11G110/5e2

Ciclo Diésel 4 tiempos

Refrigeración Agua por radiador

Nº y disposición de los cilindros 4 en línea

Cilindrada total 4,5 l

Aspiración del aire Turbo con refrescador A-A

Regulador de velocidad Electrónico

Capacidad de aceite 10 l

Consumo de aceite a plena carga 0,04 l/h

Capacidad circuito de refrigeración (agua al 40% anticongelante) 21 l

Alternador

Marca y modelo LEROY SOMER TAL.044.D

Conexión Estrella

Clase de aislamiento H

Regulador electrónico de tensión R120

Protección IP-23

Baterías

Cantidad 1

Tensión corriente continua 12 V

Capacidad 90 Ah

Tipo Plomo-ácido







 
 

ANNEX A 8.- Càlcul I.L.I.  
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ANNEX A 9.- Pressupost de les obres 



CAPITOL Preu Amidament Import

A MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI

A01 Equips i accessoris hidràulics

ut Col·lector d'unió de la impulsió amb el grup existent de la Capella amb tub inox 

AISI308 de DN200 i electrovàlvula DN200 accionada per presòstats en cas de 

baixada de la pressió per a facilitar el funcionament simultani dels dos grups

7.970,00 1,00 7.970,00

ut Canonada inox AISI308 de DN200 incloses reduccions, 3 vàlvules, colzes, pletines i 

suports per a la connexió amb la canonada DN200 de PE, inclos desmuntatge 

canonades existent fora de servei i tornar a muntar cabalimetre existent en la 

unicxa sortida del bombament.

1.870,00 1,00 1.870,00

u Vàlvula de control anticipadora d'ona DN80 PN16 per a actuar contra el cop d'ariet. 

Segons pressupost de l'empresa Casas Masgrau de 13-02-2018.

3.413,00 1,00 3.413,00

TOTAL 13.253,00

A02 Grup electrogen

ut Grup electrogen de 80 kVA i 64 kW, insonoritzat a 3x400/230 V - 50 Hz amb 

proteccions i quadre de commutació i arrencada automàtica, model KNOX tipus 

KX80, inclosa la posada en funcionament

15.680,00 1,00 15.680,00

TOTAL 15.680,00

A03 Cloració en continu

ut Sistema  d'emmagatzematge i dosificacio de hipoclorit sodic en continu, iclos 

muntatge i posada en funcionament,  segons pressupost desglosat de la empresa 

APLICLOR de 09/02/2018

6.900,00 1,00 6.900,00

TOTAL 6.900,00

A04 Telecontrol

ut Suministrament i instal.lacio de telecontrol segons pressupost desglossat de 

Prodaisa de 12/02/2018

8.507,03 1,00 8.507,03

TOTAL 8.507,03

A05 Ampliació caseta per a cloracio i grup electrogen

m³ Paviment de formigó H-125 de consistència plàstic i grandària màxima del granulat 

20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual reglejat

100,00 15,00 1.500,00

pa A justificar per ajudes de paleta a altres industrials i per a la iluminacio de les sales. 1.500,00 1,00 1.500,00

u Placa d'identificació del pou de 60x60 cm, fabricada en metacrilat, col·locada 

amcorada a la paret exterior amb 4 cargols inox. amb la inscripció a color

300,00 1,00 300,00

pa Ampliació de la caseta existent amb una de nova de 6,00x3,00x2,80 m interiors útils 

amb parets totalment independents de bloc de formigó vist color beig amb teulat 

de teula, quatre finestres reixades practicables i dues portes d'accés amb paviment 

de formigó. Acabada i pintada, incloses ajudes.

9.800,00 1,00 9.800,00

REVISIO I ACTUALITZACIO DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL 

D'ABASTAMENT D'AIGUA (any 2018)

Promotor: AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR

Redacció: ENGIN Dionís Cañada Ylla - Enginyer Industrial col. 6822

TOTAL 13.100,00

A06 Quadre maniobra per a unificacio funcionament grups pressio

pa Nou quadre electric per a unificar el funcionament dels dos grups de pressio 

existents, La Capella i Nordest, com a un de sol, aprofitant els elements de control i 

regulacio existent i modificant la seva programacio de funcionament.

5.680,00 1,00 5.680,00

TOTAL 5.680,00

TOTAL CAP. A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 63.120,03

B COMPLETAR ARTERIA 

B01 Costat Nordest

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 270,00 16.740,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 90,00 6.390,00

ml Canonada de PE DN200 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

40,50 260,00 10.530,00

ut Vàlvula de comporta DN200 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

1.090,00 4,00 4.360,00

ut Vàlvula de comporta DN100 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

560,00 3,00 1.680,00

TOTAL 39.700,00

B02 Costat Pont

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 180,00 11.160,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 20,00 1.420,00

ml Canonada de PE DN200 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

40,50 175,00 7.087,50

ut Vàlvula de comporta DN200 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

1.090,00 2,00 2.180,00

ut Vàlvula de comporta DN100 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

560,00 2,00 1.120,00

TOTAL 22.967,50



TOTAL CAP. B:  COMPLETAR ARTERIA 62.667,50

C MILLORA RENDIMENT

C01 Renovació de  Vàlvules Mas Sopes i Nordest

ut Vàlvula de comporta DN100 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

560,00 11,00 6.160,00

ut Vàlvula de comporta DN60 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament elàstic 

embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a soterrar 

marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló de 190 

mm i reposició del paviment existent

400,00 24,00 9.600,00

TOTAL 15.760,00

C02 Enderroc de pous i nous comptadors municipals

pa Enderroc i condicionament sanitari del pou del club Nautic i del del Mas Sopes 

existents deixant tap practicable per a piezometre, anulant la conexio a la xarxa de 

distribució , desmuntant la totalitat dels equips i instalacions, amb neteja i pintura, 

repasos de paleteria i fusteria i deixant la caseta preparada per a ser utilitzada per a 

altres usos.

2,00 1.500,00 3.000,00

ut Escomesa 25-32 mm homologada pel servei municipal fins aixeta limit edifici 

existent destinat a equipaments municipals i a reg de zones verdes i neteja de 

carrers.

309,55 30,00 9.286,50

TOTAL 12.286,50

C03 Millora pressio del Mas Sopes

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 315,00 19.530,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 10,00 710,00

ml Canonada de PE DN160 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

31,50 315,00 9.922,50

ut Vàlvula de comporta DN150 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

890,00 2,00 1.780,00

TOTAL 31.942,50

TOTAL CAP. C:   MILLORA RENDIMENT 59.989,00

D XARXA DISTRIBUCIÓ BON RELAX

D01 Obra civil.

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó.

42,00 4.470,00 187.740,00

TOTAL 187.740,00

D02 Canonades i accessoris

ml Canonada de PE DN200 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

40,50 30,00 1.215,00

ml Canonada de PE DN125 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

27,30 4.040,00 110.292,00

ut Vàlvula de comporta DN200 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

1.090,00 3,00 3.270,00

ut Vàlvula de comporta DN125 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

720,00 32,00 23.040,00

ut Hidrant tipus H-100 soterrat sobre canonada existent fins a DN160 inclosa 

excavació, muntatge, proves, trampilló i tapa de fosa, ruptura i reposició del 

paviment existent

1.230,00 19,00 23.370,00

ut Vàlvula de comporta DN150 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

870,00 3,00 2.610,00

ml Canonada de PE DN90 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

16,60 430,00 7.138,00

ml Canonada de PE DN63 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

12,60 480,00 6.048,00

TOTAL 176.983,00

D03 Comptatge i telecomandament

ut Caudalímetre electromagnètic DN150 IP68 electrònica separada precissió del 0,5%, 

elèctrodes de posada a terra integrats en el tub de mesura, sortida de corrent 

normalitzat i en impulsos, detecció de conducció buida, senyal de sentit de la 

circulació, ajustament automàtic a zero, autodiagnòstic, pantalla de visualització 

LCD. Subministrament, muntatge i prova en rasa

4.523,10 1,00 4.523,10

ut Pericó de formigó armat amb mides interiors de 2,00x1,20x1,50 m tapat amb forjat 

de 1.000 kg/cm² i tapa de fosa per accés de Ø 60 cm

4.500,00 1,00 4.500,00

ut Equip de telegestió del comptatge instal·lat i programat 5.200,00 1,00 5.200,00

ut Quadre elèctric connectat a la xarxa d'enllumenat i per a un amperatge de 5A 

a2x230 V amb comptador electrònic, proteccions, bateria acumuladora per a 

càrrega nocturna i ondulador de 200 w

3.900,00 1,00 3.900,00

TOTAL 18.123,10

D04 Altres 

pa Abonament íntegre per a l'acompliment de la normativa de Seguretat i Salut 

laborat durant l'execució de les obres i segons Pla de seguretat aprovat

4.500,00 1,00 4.500,00

pa Abonament íntegre pel control de qualitat en l'execució de les obres i segons Pla de 

control aprovat

4.500,00 1,00 4.500,00

pa A justificar per a l'aparició d'imprevistos d'obra 20.000,00 1,00 20.000,00



pa Honoraris per a la redacció del projecte d'execució i la direcció d'obres 20.000,00 1,00 20.000,00

TOTAL 49.000,00

TOTAL CAP. D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 431.846,10

E NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I 

IMPULSIO

E01 Nou pou de 40 m i 200 m3/h

Ut Perforacio de pou de 40 m de fondària amb tub d'acer de d. 390x8 mm , inclos 

assaig d'aforament i supervisio de geoleg, segons pressupost de Catalana de 

Perforacions de 30-01-2018 . 

37.020,00 1,00 37.020,00

Ut Determinacio de la viabilitat hidrogeologica de l'emplaçament i analitiques de 

laboratori per a millorar la qualitat de l'aigua, segons pressupost de GeoServei de 

gener de 2018.

6.425,00 1,00 6.425,00

Ut Direccio hidrogeologica de la construccio de la nova captacio, segons pressupost de 

GeoServei de gener de 2018.

6.650,00 1,00 6.650,00

ut Electrobomba sumergible Grundfos model SP 215-2-A de 37 Kw capaç per a 200 

m3/h a 43 m.c.a. , amb tub 6" DN200, comptador DN200, armari electric  i 

automata, segons pressupost de l'empresa Casas Masgrau de 13-02-2018.

37.497,16 1,00 37.497,16

TOTAL 87.592,16

E02 Dipòsit de 1.000 m3 i valvuleria

Ut Estudi geotècnic del terreny per a la implantació del dipósit, suposant una q adm de 

1,20 Kg/cm2

1.200,00 1,00 1.200,00

m³ Excavació en zona de desmunt de terreny compacte dur amb mitjans mecànics i 

càrrega sobre camió

14,46 240,00 3.470,40

m³ Estesa i piconatge de sòl seleccionat procedent de desmunt en tongandes de 50 cm 

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PM, utilitzant corró vibratori 

autopropulsat i amb necessitat d'humectació

11,55 120,00 1.386,00

m³ Transport a abocador autoritzat 16,83 240,00 4.039,20

m³ Subministrament, estesa i compactació de base de tot-u natural fins al 98% del PM 31,00 300,00 9.300,00

m² Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20. 12,20 240,00 2.928,00

ut Dipósit circular post-tensat aeri amb un diàmetre interior de 16,76 m format per 22 

móduls de 5 m d'altura i 2,40 m d'amplada, de volum útil 1.013 m3 amb resguard 

de 30 cm. Coberta prefabricada circular de 17,51 m de diàmetre i 240 m2 de 

superficie, formada per un pilar central auto estable i 22 móduls i amb una 

sobrecàrrega màxima admisible de 200 Kg/m2. inclos transport, muntatge i 

segellat. segons pressupost de PAVER de gener de 2018.

75.349,00 1,00 75.349,00

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

130,25 69,00 8.987,25

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura 

de lloses

1,44 1.076,00 1.549,44

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 39,99 23,00 919,77

ut Cambra soterrada de vàlvules de mides interiors útils 4,40x5,00x3,80 m, de formigó 

armat format per una llosa de 30 cm de gruix, inclosos passamurs i esperes, 

totalment acabada

12.235,41 1,00 12.235,41

ut Vàlvula DN200 BB papallona PN16 embridat llarg, cos fosa dúctil GGG-40 s/DIN 

1693, revestiment epoxi exteriorment RAL 5017, junta EPDM vulcanitzada al cos, 

disc fosa dúctil GGG-40 s/DIN 1693 (BS 2789 grau 420-12 min) rilsavizado, eix 

superior i inferior, pasqador cònic d'acer inoxidable AISI 431 (BS431S29), 

empaquetadura de l'eix superior junta tòrica de EPDM en un coixinet subjectat per 

cargol d'acer galvanitzat de 8.8 empaquetadura d'eix inferior coixinet i arandela 

d'alú bronze, junta tòrica de EPDM, tapa i cargol d'acer galvanitzat 8.8, collet de 

l'eix superior i inferior acer revestit amb PTFE. Subministrada, muntada i provada 

en rasa

2.735,98 8,00 21.887,84

ut Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 200 mm, de 16 bar 

de PB, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

642,42 3,00 1.927,26

ml Tub DN200 acer inox AISI 316 inclosos passamurs, platines, colzes, tes i tota la feina 

de taller de caldereria i de muntatge a l'obra per al buidat, omplert, sobreeixidor, 

by-pass i aspiració dels dipòsits fins a la connexió amb els grups d'impulsió

375,00 40,00 15.000,00

ut Vàlvula de bola accionada per flotador de diàmetre nominal 150 mm de 16 bar, de 

bronze i muntada en dipòsit marca BAHISA o semblant

1.970,00 2,00 3.940,00

ml Tub DN200 PVC soterrat  inclosos moviment de terres amb rasa de 1,20 m de 

fondària i formigonat, del diposits al riu i pel buidat, sobreixidor i valvula 

alleugeridora.

25,00 40,00 1.000,00

TOTAL 165.119,57

E03 Grup de pressió i cloracio en continu

ut Grup de pressió marca GRUNDFOS model CR64-3-2 capaç fins a 192 m3/h a 52,8 

m.c.a.,  muntat sobre bancada i amb col·lector d'impulsió DN200 i colector 

d'aspiració DN250, format per tres bombes de 15 CV i 64 m³/h a 52,8 m.c.a. amb 

quadre elèctric i variador de velocitat i amb comptador electromagnetic marca 

Krohne DN200 i trasductor de pressio i colector de probes amb valvula de 

seccionament i rotàmetre. Segons pressupost  de l'empresa Casas Masgrau de 13-

02-2018.

36.668,00 1,00 36.668,00

ut Canonada inox AISI308 de DN200 incloses reduccions, 3 vàlvules, colzes, pletines i 

suports per a la connexió amb la canonada DN250 de fosa. 

1.870,00 1,00 1.870,00

u Vàlvula de control anticipadora d'ona DN80 PN16 per a actuar contra el cop d'ariet. 

Segons pressupost de l'empresa Casas Masgrau de 13-02-2018.

3.413,00 1,00 3.413,00

ut Sistema  d'emmagatzematge i dosificacio de hipoclorit sodic en continu, iclos 

muntatge i posada en funcionament,  segons pressupost desglosat de la empresa 

APLICLOR de 09/02/2018

6.900,00 1,00 6.900,00

ut Elements de seguretat: dutxa-renta-ull d'emergència, armari amb dispositius de 

protecció (ulleres, botes, guants, davantals, etc.) i cartells indicadors

2.632,08 2,00 5.264,16

ut Dipòsit en PRFV de 3.000 litres per l'emmagatzematge d'hipoclorit opac. 3 brides 

superiors de 4 per omplerta, venteig, nivell politges exterior i nivell de peres de 

màxima i mínima, 1 boca superior de DN500 per a inspecció, 1 sortida superior de 

1'' per aspiració, 1 sortida de 1 1/2'' per buidat. Inclou accessoris i transport

1.250,00 1,00 1.250,00

TOTAL 55.365,16

E04 Instal·lació elèctrica i telecontrol

pa Pel pagament de drets i taxes a ENDESA distribución per a la contractació de 

potència de 80 kW a la tensió de 3x400/230 V , inclosa la contractació final, la 

tramitació i totes les taxes fins a la obtenció de la pòlissa de subministrament.

10.000,00 1,00 10.000,00

ut Nou quadre de comptadors capaç per a una contractació de 80 kW a 3x400/230 V, 

inclosos els equips de mesura, l'armari metàl·lic exteriors, connectat i provat. Amb 

CS + CGP i ninxol prefabricat normatitzat. 

5.800,00 1,00 5.800,00



ml Linia electrica soterrada de 3x95+50 mm2 de coure dins de tub DN 110 mm, inclosa 

la rasa de 1 m de fons, la sorra d'assentament, la senyalitzacio i els moviments de 

terres amb compactacio fins al 95 % del PM.

28,00 130,00 3.640,00

ut Grup electrogen de 100 kVA insonoritzat a 3x400/230 V - 50 Hz amb proteccions i 

quadre de commutació i arrencada automàtica

20.879,00 1,00 20.879,00

ut Quadre de distribució i protecció general per a l'alimentació de tots els equips, 

muntat dins la caseta i amb proteccions contra l'aigua a pressió, inclòs el projecte 

de legalització i demés documentació tècnica visada, incloses les línies elèctriques 

d'alimentació

8.600,00 1,00 8.600,00

ut Armari de protecció i control del grup de pressió amb VF, automat programable, 

terminal tàctil scada, modem 3G i radio modem. Segons pressupost de l'empresa 

Casas Masgrau de 13-02-2018.

19.283,00 1,00 19.283,00

ut Instal·lació elèctrica interior de la caseta inclosos els tubs fluorescents estancs, 

llums d'emergència, 8  llums exteriors, cables, tubs, caixes, mecanismes, endolls, 

posta a terra i petit material

3.800,00 1,00 3.800,00

ut Suministrament i instal.lacio de telecontrol segons pressupost desglossat de 

Prodaisa de 12/02/2018

8.507,03 1,00 8.507,03

TOTAL 80.509,03

E05 Edificació i tancat

m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl·lica de torsió simple 

amb acabat galvanitzat i plastificat, 50 mm de pas de malla i de 2,2 i 3 mm, i pals de 

tub galvanitzat i pintat de Ø 48 mm, col·locats cada 3 m sobre daus de formigó.

30,00 170,00 5.100,00

u Porta de dues fulles de 6x2 m d'acer galvanitzat amb bastidor de tub de 80x50 mm i 

malla de torsió senzilla 50/16 de Ø 2,7 mm, muntats de 100x100 mm, passador, 

pany i pom

1.500,00 1,00 1.500,00

ml Plantacio per a tanca perimetral, amb xipresos de 1,50 m d'altura cada  mig metre, 

inclosa la excavació, la terra vegetal, els tutors i el lligat.

25,00 110,00 2.750,00

m³ Formigó H-125 de consistència plàstic i grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat des de camió, estesa i vibratge manual reglejat, per a paviment.

100,00 5,00 500,00

u Placa d'identificació del pou de 60x60 cm, fabricada en metacrilat, col·locada 

amcorada a la paret exterior amb 4 cargols inox. amb la inscripció a color

300,00 4,00 1.200,00

m³ Estesa i piconatge de sauló fins aconseguir una compactació del material del 95% 

del PM

19,00 175,00 3.325,00

m² Paret de tancament exterior de 20 cm de gruix formada per bloc de formigó 

hidròfug armat verticalment cada metre i horitzontalment cada 1,50 m, acabat 

rugós color beig d'una alçada de 3,00 m inclòs formació de forats, dintells, juntes i 

remats perimetrals

36,00 182,00 6.552,00

m² Teulat de teula àrab color marró incloent biguetes autoresistents, bisell ceràmic, 

capa de compressió, aïllament de 3 cm i les teules, construït a més de 3 m d'altura i 

amb una pendent del 25% a una sola aigua, inclosa canal i baixants exteriors 

d'aigües de pluja

45,00 85,00 3.825,00

m² Paviment de formigó de 15 cm de gruix amb pols de quars sobre capa de grava de 

15 cm de gruix, prèvia compactació

18,00 170,00 3.060,00

m² Fusteria d'alumini i vidre color blau cel amb panys i acabada 230,00 14,00 3.220,00

pa Ajudes de paleta 5.000,00 1,00 5.000,00

pa Instal·lació de fontaneria per a l'aigua de reg, rentaulls i aixetes de neteja, inclosa 

instalacio de reg automatic de la tanca perimetral de xipressos de 110 ml.

3.000,00 1,00 3.000,00

TOTAL 39.032,00

E06 Arteria DN250

ml Rasa de 100 cm de profunditat per cami de terra inclosa excavació en tot tipus de 

terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material seleccionat i 

fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat

30,00 1.780,00 53.400,00

ml Canonada de FD DN200 PN16 de fossa ductil amb junta JAF  col·locada i provada, 

inclosos accessoris, soldadures, peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls 

i cinta de senyalització

55,00 1.800,00 99.000,00

ut Vàlvula de comporta DN200 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

1.090,00 3,00 3.270,00

ut Vàlvula de comporta DN125 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

720,00 2,00 1.440,00

TOTAL 157.110,00

E07 Altres 

pa Abonament íntegre per a l'acompliment de la normativa de Seguretat i Salut 

laborat durant l'execució de les obres i segons Pla de seguretat aprovat

7.500,00 1,00 7.500,00

pa Abonament íntegre pel control de qualitat en l'execució de les obres i segons Pla de 

control aprovat

7.500,00 1,00 7.500,00

pa A justificar per a l'aparició d'imprevistos d'obra 30.000,00 1,00 30.000,00

pa Honoraris per a la redacció del projecte d'execució i la direcció d'obres 30.000,00 1,00 30.000,00

TOTAL 75.000,00

TOTAL CAP. E:   NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 659.727,92

F TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS

F01 Carrer del Mestral  (UA1)

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 230,00 14.260,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 40,00 2.840,00

ml Canonada de PE DN125 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

27,30 230,00 6.279,00

ut Vàlvula de comporta DN125 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

720,00 2,00 1.440,00

ml Canonada de PE DN63 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

12,60 20,00 252,00

ut Vàlvula de comporta DN60 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament elàstic 

embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a soterrar 

marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló de 190 

mm i reposició del paviment existent

400,00 2,00 800,00

TOTAL 25.871,00

F02 Carrer del Joncar (SUS8)



ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 150,00 9.300,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 20,00 1.420,00

ml Canonada de PE DN125 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

27,30 150,00 4.095,00

ut Vàlvula de comporta DN125 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

720,00 1,00 720,00

ml Canonada de PE DN63 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

12,60 10,00 126,00

ut Vàlvula de comporta DN60 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament elàstic 

embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a soterrar 

marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló de 190 

mm i reposició del paviment existent

400,00 1,00 400,00

TOTAL 16.061,00

F03 Escoles C.E.I.P. (UA15)

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 180,00 11.160,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 20,00 1.420,00

ml Canonada de PE DN125 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

27,30 175,00 4.777,50

ut Vàlvula de comporta DN125 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

720,00 1,00 720,00

ml Canonada de PE DN63 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

12,60 10,00 126,00

ut Vàlvula de comporta DN60 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament elàstic 

embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a soterrar 

marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló de 190 

mm i reposició del paviment existent

400,00 2,00 800,00

TOTAL 19.003,50

F04 Cami del Joncar (SUS3)

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 90,00 5.580,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 10,00 710,00

ml Canonada de PE DN125 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

27,30 85,00 2.320,50

ut Vàlvula de comporta DN125 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

720,00 1,00 720,00

ml Canonada de PE DN63 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

12,60 10,00 126,00

ut Vàlvula de comporta DN60 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament elàstic 

embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a soterrar 

marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló de 190 

mm i reposició del paviment existent

400,00 2,00 800,00

TOTAL 10.256,50

F05 Carrer del Bonaire (UA13)

ml Rasa de 80 cm de profunditat inclosa ruptura del paviment existent, excavació en 

tot tipus de terreny, estesa de 30 cm de sorra, replè i compactació amb material 

seleccionat i fins al 95% PM, transport de sobrants a abocador autoritzat i reposició 

del paviment existent d'asfalt o formigó

62,00 80,00 4.960,00

ml Ruptura i reposició de paviment existent de llosa de pedra, panot o llambordes amb 

una amplada de 80 cm sobre morter de ciment o sorra

71,00 10,00 710,00

ml Canonada de PE DN125 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

27,30 75,00 2.047,50

ut Vàlvula de comporta DN125 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament 

elàstic embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a 

soterrar marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló 

de 190 mm i reposició del paviment existent

720,00 1,00 720,00

ml Canonada de PE DN63 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

12,60 10,00 126,00

ut Vàlvula de comporta DN60 d'eix vertical extensible telescòpic de tancament elàstic 

embridada/empletinada sobre canonada existent de FC-PE-PCV, per a soterrar 

marca BAHISA o semblant inclosa l'excavació, muntatge, proves, trampilló de 190 

mm i reposició del paviment existent

400,00 1,00 400,00

ml Canonada de PE DN110 PN10 col·locada i provada, inclosos accessoris, soldadures, 

peces especials (excepte vàlvules i hidrants), topalls i cinta de senyalització

21,00 20,00 420,00

TOTAL 8.963,50

F07 Nous Hidrants 

ut Hidrant tipus H-100 soterrat sobre canonada existent fins a DN160 inclosa 

excavació, muntatge, proves, trampilló i tapa de fosa, ruptura i reposició del 

paviment existent

1.230,00 10,00 12.300,00

TOTAL 12.300,00

TOTAL CAP. F : TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 92.455,50

G SEGON DIPOSIT

G01 Dipòsit de 1.000 m3

m³ Excavació en zona de desmunt de terreny compacte dur amb mitjans mecànics i 

càrrega sobre camió

14,46 240,00 3.470,40



m³ Estesa i piconatge de sòl seleccionat procedent de desmunt en tongandes de 50 cm 

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PM, utilitzant corró vibratori 

autopropulsat i amb necessitat d'humectació

11,55 120,00 1.386,00

m³ Transport a abocador autoritzat 16,83 240,00 4.039,20

m³ Subministrament, estesa i compactació de base de tot-u natural fins al 98% del PM 31,00 300,00 9.300,00

m² Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20. 12,20 240,00 2.928,00

ut Dipósit circular post-tensat aeri amb un diàmetre interior de 16,76 m format per 22 

móduls de 5 m d'altura i 2,40 m d'amplada, de volum útil 1.013 m3 amb resguard 

de 30 cm. Coberta prefabricada circular de 17,51 m de diàmetre i 240 m2 de 

superficie, formada per un pilar central auto estable i 22 móduls i amb una 

sobrecàrrega màxima admisible de 200 Kg/m2. inclos transport, muntatge i 

segellat. segons pressupost de PAVER de gener de 2018.

75.349,00 1,00 75.349,00

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

130,25 69,00 8.987,25

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura 

de lloses

1,44 1.076,00 1.549,44

m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 39,99 23,00 919,77

ml Tub DN200 acer inox AISI 316 inclosos passamurs, platines, colzes, tes i tota la feina 

de taller de caldereria i de muntatge a l'obra per al buidat, omplert, sobreeixidor, 

by-pass i aspiració dels dipòsits fins a la connexió amb els grups d'impulsió

375,00 10,00 3.750,00

TOTAL 111.679,06

TOTAL CAP. G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 111.679,06

RESUM DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS

TOTAL CAP. A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 63.120,03

TOTAL CAP. B:  COMPLETAR ARTERIA 62.667,50

TOTAL CAP. C :  MILLORA RENDIMENT 59.989,00

TOTAL CAP. D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 431.846,10

TOTAL CAP. E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 659.727,92

TOTAL CAP. F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 92.455,50

TOTAL CAP. G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 111.679,06

TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 1.481.485,11

TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 1.481.485,11



 

ANNEX A 10.- Finançament del servei 







EXP APROVAT 2013

Última (A)
Tarifa aprovada

IPC Acumulat ( Gener 
2014 - Desembre 2017)

II.3.1- PERSONAL I SS A CÀRREC DE L'EMPRESA. 24.070,92 3% 24.793,05

II.3.2- ENERGIA ELÈCTRICA. 18.782,89 3% 19.346,38

II.3.3- COMPRA D'AIGUA. 0,00 3% 0,00

II.3.4- MATERIALS DE CONSERVACIÓ. 3.998,78 3% 4.118,74

II.3.5- TREBALLS DE CONSERVACIÓ PER TERCERS. 16.915,78 3% 17.423,25

II.3.6- TRACTAMENT I ANÀLISI. 5.784,70 3% 5.958,24

II.3.7- TRANSPORTS. 3.568,02 3% 3.675,06

II.3.8- IMPOSTOS I TAXES SOBRE L'EXPLOTACIÓ. 2.087,06 3% 2.149,67

II.3.9- GENERALS. 7.538,79 3% 7.764,95

SUBTOTAL 82.747,03 3% 85.229,35

II.3.10- DESPESES EXTRAORDINÀRIES. 1.170,08 3% 1.205,18

II.3.11- FINANCERES. 2.938,70 2.938,70

II.3.12- AMORTITZACIONS. 43.642,94 43.642,94

II.3.13- FONS DE REVERSIÓ. 0,00 0,00

II.3.14- RETRIBUCIÓ. 9.797,33 3% 10.091,25

SUBTOTAL 57.549,05 57.878,07

TOTAL DESPESES 140.296,08 3% 143.107,42

II.3.15- INGRESSOS NO TARIFARIS. 5.016,90 0% 5.016,90

DESPESES A TARIFA 135.279,18 3% 138.090,52

INGRESSOS TARIFARIS. (134.320,03) (139.186,71)

RESULTAT PERIODE -959,15 1.096,19

c)  Costos actuals del servei d'aigua potable

1



Inversio Tipus actuació Any previst  
execució

Periode
Finançament Servei 

d'Aigües
Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028

63.120,03  A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 2019 10 63.120,03 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00

62.667,50  B:  COMPLETAR ARTERIA 2019 10 62.667,50 6.266,75 6.266,75 6.266,75 6.266,75 6.266,75 6.266,75 6.266,75 6.266,75 6.266,75 6.266,75

59.989,00  C :  MILLORA RENDIMENT 2019 10 59.989,00 5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90 5.998,90

431.846,10 D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 2019 10 302.292,27 30.229,23 30.229,23 30.229,23 30.229,23 30.229,23 30.229,23 30.229,23 30.229,23 30.229,23 30.229,23

659.727,92  E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 2021 10 395.836,75 0,00 0,00 39.583,68 39.583,68 39.583,68 39.583,68 39.583,68 39.583,68 39.583,68 39.583,68

92.455,50 F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 2023 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.679,06 G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 2028 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.481.485,11 Cost anual amortització 883.905,55 48.806,88 48.806,88 88.390,56 88.390,56 88.390,56 88.390,56 88.390,56 88.390,56 88.390,56 88.390,56

Inversio Tipus actuació Any previst  
execució

Periode
Finançament Servei 

d'Aigües
Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028

63.120,03  A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 2019 10 63.120,03 63.120,03 56.808,03 50.496,02 44.184,02 37.872,02 31.560,02 25.248,01 18.936,01 12.624,01 6.312,00

62.667,50  B:  COMPLETAR ARTERIA 2019 10 62.667,50 62.667,50 56.400,75 50.134,00 43.867,25 37.600,50 31.333,75 25.067,00 18.800,25 12.533,50 6.266,75

59.989,00  C :  MILLORA RENDIMENT 2019 10 59.989,00 59.989,00 53.990,10 47.991,20 41.992,30 35.993,40 29.994,50 23.995,60 17.996,70 11.997,80 5.998,90

431.846,10 D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 2019 10 302.292,27 302.292,27 272.063,04 241.833,82 211.604,59 181.375,36 151.146,14 120.916,91 90.687,68 60.458,45 30.229,23

659.727,92  E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 2021 10 395.836,75 395.836,75 395.836,75 395.836,75 356.253,08 316.669,40 277.085,73 237.502,05 197.918,38 158.334,70 118.751,03

92.455,50 F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 2023 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.679,06 G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 2028 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversió 883.905,55 883.905,55 835.098,67 786.291,79 697.901,24 609.510,68 521.120,13 432.729,57 344.339,02 255.948,46 167.557,91

Interes previst 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Cost finacer 17.678,11 16.701,97 23.588,75 20.937,04 18.285,32 15.633,60 12.981,89 10.330,17 7.678,45 5.026,74

COST AMORTITZACIÓ INVERSIONS I FINANCER 66.484,99 65.508,85 111.979,31 109.327,59 106.675,88 104.024,16 101.372,44 98.720,73 96.069,01 93.417,29

Increment abonats 176 50 150 25 25 25 25 25 25 25 25
Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028

Usuaris estimats 846 1.022 1.072 1.222 1.247 1.272 1.297 1.322 1.347 1.372 1.397 1.422
Cost estimat per usuari 62,02 53,61 89,80 85,95 82,25 78,69 75,26 71,95 68,77 65,69
Quota mensual per financiar obres PLA INVERSIÓ 5,17 4,47 7,48 7,16 6,85 6,56 6,27 6,00 5,73 5,47
Quota ACTUAL per finançar obrses inv . Fins 2018 4,27

COST AMORTITZACIÓ

COST FINANCER

PROPOSTA PLA FINANÇAMENT OBRES INVERSIÓ PLA DIRECTOR 2018 A 10 ANYS



Inversio Tipus actuació Any previst  
execució

Periode 
amortitzacio

Finançament 
Servei d'aigües

Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028 Any 2029 Any 2030 Any 2031 Any 2032 Any 2033

63.120,03  A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 2019 15 63.120,03 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00

62.667,50  B:  COMPLETAR ARTERIA 2019 15 62.667,50 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83 4.177,83

59.989,00  C :  MILLORA RENDIMENT 2019 15 59.989,00 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27 3.999,27

431.846,10 D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 2020 15 302.292,27 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82 20.152,82

659.727,92  E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 2021 15 395.836,75 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12 26.389,12

92.455,50 F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 2023 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.679,06 G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 2028 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.481.485,11 Cost anual amortització 883.905,55 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04 58.927,04

Inversio Tipus actuació Any previst  
execució

Periode
Finançament 

Servei d'aigües
Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028 Any 2029 Any 2030 Any 2031 Any 2032 Any 2033

63.120,03  A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 2019 15 63.120,03 63.120,03 58.912,03 54.704,03 50.496,02 46.288,02 42.080,02 37.872,02 33.664,02 29.456,01 25.248,01 21.040,01 16.832,01 12.624,01 8.416,00 4.208,00

62.667,50  B:  COMPLETAR ARTERIA 2019 15 62.667,50 62.667,50 58.489,67 54.311,83 50.134,00 45.956,17 41.778,33 37.600,50 33.422,67 29.244,83 25.067,00 20.889,17 16.711,33 12.533,50 8.355,67 4.177,83

59.989,00  C :  MILLORA RENDIMENT 2019 15 59.989,00 59.989,00 55.989,73 51.990,47 47.991,20 43.991,93 39.992,67 35.993,40 31.994,13 27.994,87 23.995,60 19.996,33 15.997,07 11.997,80 7.998,53 3.999,27

431.846,10 D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 2020 15 302.292,27 302.292,27 282.139,45 261.986,63 241.833,82 221.681,00 201.528,18 181.375,36 161.222,54 141.069,73 120.916,91 100.764,09 80.611,27 60.458,45 40.305,64 20.152,82

659.727,92  E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 2021 15 395.836,75 395.836,75 369.447,64 343.058,52 316.669,40 290.280,28 263.891,17 237.502,05 211.112,93 184.723,82 158.334,70 131.945,58 105.556,47 79.167,35 52.778,23 26.389,12

92.455,50 F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 2023 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.679,06 G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 2028 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversió 883.905,55 883.905,55 824.978,52 766.051,48 707.124,44 648.197,40 589.270,37 530.343,33 471.416,29 412.489,26 353.562,22 294.635,18 235.708,15 176.781,11 117.854,07 58.927,04

Interes previst 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Cost finacer 17.678,11 16.499,57 22.981,54 21.213,73 19.445,92 17.678,11 15.910,30 14.142,49 12.374,68 10.606,87 8.839,06 7.071,24 5.303,43 3.535,62 1.767,81

COST AMORTITZACIÓ INVERSIONS I FINANCER 76.605,15 75.426,61 81.908,58 80.140,77 78.372,96 76.605,15 74.837,34 73.069,53 71.301,71 69.533,90 67.766,09 65.998,28 64.230,47 62.462,66 60.694,85

Increment abonats 176 50 150 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028 Any 2029 Any 2030 Any 2031 Any 2032 Any 2033

Usuaris estimats 846 1.022 1.072 1.222 1.247 1.272 1.297 1.322 1.347 1.372 1.397 1.422 1.447 1.472 1.497 1.522 1.547
Cost estimat per usuari 71,46 61,72 65,68 63,00 60,43 57,95 55,56 53,26 51,04 48,90 46,83 44,84 42,91 41,04 39,23
Quota mensual per financiar obres PLA INVERSIÓ 5,96 5,14 5,47 5,25 5,04 4,83 4,63 4,44 4,25 4,07 3,90 3,74 3,58 3,42 3,27
Quota ACTUAL per finançar obrses inv . Fins 2033 4,27

COST AMORTITZACIÓ

COST FINANCER

PROPOSTA PLA FINANÇAMENT OBRES INVERSIÓ PLA DIRECTOR 2018 A 15 ANYS



Inversio Tipus actuació Any previst  
execució

Periode 
amortitzac

io

Finançament 
Servei d'Aigües

Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028 Any 2029 Any 2030 Any 2031 Any 2032 Any 2033 Any 2034 Any 2035 Any 2036 Any 2037 Any 2038

63.120,03  A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST D  2019 20 63.120,03 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00

62.667,50  B:  COMPLETAR ARTERIA 2019 20 62.667,50 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38 3.133,38

59.989,00  C :  MILLORA RENDIMENT 2019 20 59.989,00 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45 2.999,45

431.846,10 D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 2020 20 302.292,27 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61 15.114,61

659.727,92  E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEM   2021 20 395.836,75 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84 19.791,84

92.455,50 F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 2023 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.679,06 G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 2028 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.481.485,11 Cost anual amortització 883.905,55 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28 44.195,28

Inversio Tipus actuació Any previst  
execució

Periode
Finançament 

Servei d'Aigües
Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028 Any 2029 Any 2030 Any 2031 Any 2032 Any 2033 Any 2034 Any 2035 Any 2036 Any 2037 Any 2038

63120,03  A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST D  2019 20 63.120,03 63.120,03 59.964,03 56.808,03 53.652,03 50.496,02 47.340,02 44.184,02 41.028,02 37.872,02 34.716,02 31.560,02 28.404,01 25.248,01 22.092,01 18.936,01 15.780,01 12.624,01 9.468,00 6.312,00 3.156,00

62667,5  B:  COMPLETAR ARTERIA 2019 20 62.667,50 62.667,50 59.534,13 56.400,75 53.267,38 50.134,00 47.000,63 43.867,25 40.733,88 37.600,50 34.467,13 31.333,75 28.200,38 25.067,00 21.933,63 18.800,25 15.666,88 12.533,50 9.400,13 6.266,75 3.133,38

59989  C :  MILLORA RENDIMENT 2019 20 59.989,00 59.989,00 56.989,55 53.990,10 50.990,65 47.991,20 44.991,75 41.992,30 38.992,85 35.993,40 32.993,95 29.994,50 26.995,05 23.995,60 20.996,15 17.996,70 14.997,25 11.997,80 8.998,35 5.998,90 2.999,45

431846,1 D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 2020 20 302.292,27 302.292,27 287.177,66 272.063,04 256.948,43 241.833,82 226.719,20 211.604,59 196.489,98 181.375,36 166.260,75 151.146,14 136.031,52 120.916,91 105.802,29 90.687,68 75.573,07 60.458,45 45.343,84 30.229,23 15.114,61

659727,92  E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEM   2021 20 395.836,75 395.836,75 376.044,91 356.253,08 336.461,24 316.669,40 296.877,56 277.085,73 257.293,89 237.502,05 217.710,21 197.918,38 178.126,54 158.334,70 138.542,86 118.751,03 98.959,19 79.167,35 59.375,51 39.583,68 19.791,84

92455,5 F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 2023 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111679,06 G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 2028 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversió 883.905,55 883.905,55 839.710,27 795.515,00 751.319,72 707.124,44 662.929,16 618.733,89 574.538,61 530.343,33 486.148,05 441.952,78 397.757,50 353.562,22 309.366,94 265.171,67 220.976,39 176.781,11 132.585,83 88.390,56 44.195,28

Interes previst 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Cost finacer 17.678,11 16.794,21 23.865,45 22.539,59 21.213,73 19.887,87 18.562,02 17.236,16 15.910,30 14.584,44 8.839,06 7.955,15 10.606,87 9.281,01 7.955,15 6.629,29 5.303,43 3.977,57 2.651,72 1.325,86

COST AMORTITZACIÓ INVERSIONS I FINANCER 61.873,39 60.989,48 68.060,73 66.734,87 65.409,01 64.083,15 62.757,29 61.431,44 60.105,58 58.779,72 53.034,33 52.150,43 54.802,14 53.476,29 52.150,43 50.824,57 49.498,71 48.172,85 46.846,99 45.521,14

Increment abonats 176 50 150 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027 Any 2028 Any 2029 Any 2030 Any 2031 Any 2032 Any 2033 Any 2034 Any 2035 Any 2036 Any 2037 Any 2038

Usuaris estimats 846 1.022 1.072 1.222 1.247 1.272 1.297 1.322 1.347 1.372 1.397 1.422 1.447 1.472 1.497 1.522 1.547 1.572 1.597 1.622 1.647 1.672
Cost estimat per usuari 57,72 49,91 54,58 52,46 50,43 48,47 46,59 44,78 43,02 41,34 36,65 35,43 36,61 35,14 33,71 32,33 30,99 29,70 28,44 27,23
Quota mensual per financiar obres PLA INVERSIÓ 4,81 4,16 4,55 4,37 4,20 4,04 3,88 3,73 3,59 3,44 3,05 2,95 3,05 2,93 2,81 2,69 2,58 2,47 2,37 2,27
Quota ACTUAL per finançar obrses inv . Fins 2018 4,27

COST AMORTITZACIÓ

COST FINANCER

PROPOSTA PLA FINANÇAMENT OBRES INVERSIÓ PLA DIRECTOR 2018 A 20 ANYS



DESCRIPCIO OBRA
COST ESTIMAT OBRA 

(€)

Any previst  

execució

Termini 

execució 

ANYS

Forma de 

finançament

Percentatge 

participacio 

Ajuntament

Finançament Propi Finançament ACA

Finançament 

Contribuicions 

especials

Finançament 

Quotes

 A : MILLORA BOMBAMENT EXISTENT NORDEST DEL NUCLI 63.120,03 2019 0,25 Tarifa 100% 63.120,03 0,00 0,00 0,00

 B:  COMPLETAR ARTERIA 62.667,50 2019 1 Tarifa 100% 62.667,50 0,00 0,00 0,00

 C :  MILLORA RENDIMENT 59.989,00 2019 0,25 Tarifa 100% 59.989,00 0,00 0,00 0,00

D:   XARXA DISTRIBUCIO BON RELAX 431.846,10 2020 1
Contribucions 

especials 70% 302.292,27 0,00 129.553,83 0,00

 E :  NOU CENTRE DE PRODUCCIO, EMMAGATZEMATGE I IMPULSIO 659.727,92 2021 1 ACA subvencio 60% 395.836,75 263.891,17 0,00 0,00

F:  TANCAT DE MALLES I NOUS HIDRANTS 92.455,50 2023 5
Quotes 

urbanistiques 0% 0,00 0,00 0,00 92.455,50

G:  SEGON DIPOSIT DE 1.000 M3 111.679,06 2028 0,5
Quotes 

urbanistiques 0% 0,00 0,00 0,00 111.679,06

TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS 1.481.485,11 883.905,55 263.891,17 129.553,83 204.134,56

PROPOSTA PEL FINANÇAMENT OBRES INVERSIÓ PLA DIRECTOR 2018

Página 1



A) VOLUM D'AIGUA A FACTURAR

Última Tarifa 
aprovada -2014

Any 2017 Variació

DESPESES TARIFA 135.279,18 138.090,52 2,1%

INGRESSOS TARIFA 134.320,03 139.186,71 3,6%

CABALS FACTURATS 89.239 92.066 3,2%

TARIFA MITJANA 1,5145 1,5118 -0,2%

b) Ingresos segons les tarifes

COMPONENT TARIFARI
Última Tarifa 

aprovada 
(2013)

Quotes o 
cabals 

facturats
Ingressos Any 2017

Quotes o 
cabals 

facturats
Ingressos 

QUOTA VARIABLE PER VENDA D'AIGUA EUR/m3 Quotes \\ m3 EUR/any EUR/m3 Quotes \\ m3 EUR/any

ÚS DOMÈSTIC ############# ###########

BLOC 1  fins a 27 m3/unitat consum/trimestre 0,2616 43.541 11.390,38 0,2616 48.616 12.717,95

Bloc 2  de 27 a 54 m3 0,4234 23.963 10.145,85 0,4234 15.230 6.448,38

Bloc 3  Excès de 54 m3/unitat consum/trimestre 1,0821 16.737 18.111,11 1,0821 15.360 16.621,06

84.241 39.647,34 79.206 35.787,38

ÚS INDUSTRIAL

Bloc 1  fins a 40 m3/unitat consum/trimestre 0,2616 1.396 365,19 0,2616 4.422 1.156,80

Bloc 2  de 41 a 54 m3/unitat consum/trimestre 0,4234 301 127,44 0,4234 1.790 757,89

Bloc 3  Excès de 54 m3/unitat consum/trimestre 1,0821 1.124 1.216,28 1,0821 6.648 7.193,80

2.821 1.708,92 12.860 9.108,48

ÚS SANT PERE CENTER I ALTRES

Bloc 1  fins a 800 m3/unitat consum/trimestre 0,2616 1.648 431,12 0,2616 0,00

Bloc 2  de 801 a 1400 m3/unitat consum/trimestre 0,4234 529 223,98 0,4234 0,00

Bloc 3  Excès de 1400 m3/unitat consum/trimestre 1,0821 0,00 1,0821 0,00

Excés per fuita 0,6954 0,00 0,6954 0,00

2.177 655,10 0,00

89.239 42.011,35 92.066 44.895,87

TOTAL QUOTA VARIABLE PER VENDA D'AIGUA

QUOTA FIXA MENSUAL EUR/Mes Quotes EUR/any EUR/Mes Quotes EUR/any

Ús Domèstic 8,03 826,00 79.593 8,03 832,00 80.172

Ús Comercial  ( asimilable a domestic) (*)  13,04 (*)  14,00 2.191 (*)  13,04 (*)  22,00 3.443

Ús Industrial 44,64 5,00 2.678 44,64 5,00 2.678

Ús Sant Pere Center i Altres 86,89 1,00 1.043 86,89 1,00 1.043

TOTAL QUOTA FIXA MENSUAL   (2) 85.505 87.335

QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADORS MENSUAL EUR/Mes Quotes Quotes \\ m3 EUR/Mes Quotes Quotes \\ m3

Ús Domèstic 0,66 826,00 6.542 0,66 832,00 6.589

Ús Comercial  ( asimilable a domestic) 1,09 (*)  14,00 183 1,09 (*)  22,00 288

Ús Industrial 1,09 5,00 65 1,09 5,00 65

Ús Sant Pere Center i Altres 1,09 1,00 13 1,09 1,00 13

TOTAL QUOTA CONSERVACIÓ COMPTADORS MENSUAL 6.804 6.956

TOTAL INGRESOS PER TARIFA 134.320,03 139.186,71

OBSERVACIONS

VOLUM AIGUA A FACTURAR (m3)
Exp tarifes 

vigent 89.239 Any 2017 92.066 

ANY 2017TARIFA APROVADA 2014
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PLÀNOLS 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS. 
 
1.1.- Situació. 
1.2.- Terme municipal. 
1.3.- Pla general d’ordenació urbana actuacions per sones de creixement. 
1.4.- PGOU actuacions per zones de creixement (S.U.S.+UA) 
2.1.- Planta general. Estat actual. 
2.2.1.- Xarxa distribució Estat actual. Casc urbà 1 Nord-est. 
2.2.2.- Xarxa distribució. Estat actual. Casc urbà 2 Sud. 
2.2.3.- Xarxa distribució. Estat actual. Casc urbà 3 i Club nàutic. 
2.2.4.- Xarxa distribució. Estat actual. Bon Relax. 
2.2.4.- Xarxa distribució. Estat actual. Mas Sopes. 
2.3.1.- Plana i secció centre. Estat actual. 
2.3.2.- Equips centre. Estat actual. 
2.3.3.- Esquemes vertical i horitzontal centre nord est. Estat actual. 
2.4.- Esquema xarxa. Estat actual. 
3.1.- Planta general. Estat final. 
3.2.1.- Centre producció. 
3.2.2.- Xarxa distribució. Estat final. Casc urbà 1 i Nord-est. 
3.2.3.- Xarxa distribució. Estat final. Casc urbà 2 i sud. 
3.2.4.- Xarxa distribució. Estat final. Casc urbà 3 i club nàutic. 
3.2.5.- Xarxa distribució. Esta final. Bon Relax. 
3.2.6.- Xarxa distribució. Estat final. Mas Sopes. 
3.3.1.- Nou centre producció. Situació, planta general i secció. Estat final. 
3.3.2.- Nou centre producció. Planta i secció. Estat actual. 
3.3.3.- Esquema vertical i horitzontal del nou centre producció. 
3.4.1.- Centre producció nord-est. Situació, planta i secció. Estat final. 
3.4.2.- Equips Nord-est. Estat final. 
3.4.3.- Esquema horitzontal de funcionament. Estat final. 
3.5.- Esquema de funcionament xarxa. Estat final. 

 


























































	Annex A2.pdf
	5 Consum 2017 anual electricitat.pdf
	Hoja1


	A10.pdf
	finançament a 10 anys.pdf
	C- PLA Finançament 10 anys

	FINANÇAMENT A 15 ANYS.pdf
	D- PLA Finançament 15 anys

	finanaçament a 20 anys.pdf
	D- PLA Finançament 20 anys 





