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INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE A DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE 
D’OBRES: “PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU DE LA 
ROUREDA: 1ERA FASE A” LOT 1 
  
Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, 
d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de 
les ofertes presentades, d’acord amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i a petició de la Mesa de Contractació de la licitació del 
contracte de referència i de conformitat amb la clàusula 34 del Plec de clàusules 
administratives particulars, s’informa: 
Que en data 30 de desembre de 2024 la Mesa de contractació va PROCEDIR A 
L’OBERTURA DEL Sobre A (documentació administrativa i Criteris d’adjudicació avaluables 
mitjançant judici de valor del Lot 1). 
Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres A de les 
ofertes, corresponen als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant 
judici de valor: 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
Lot 1  
Criteris avaluables mitjançant judici de valor  
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una 
cara, lletra mida Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la 
proposta tècnica. No computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No 
seran objecte de valoració aquells aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre 
màxim de pàgines. 
1. Pla d’obres     10 punts 
2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut 10 punts 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 10,00 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris 
avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les 
ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de propostes admeses. 
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES 
S’han presentat cinc ofertes per al Lot 1: 

Empresa LOT 1 
CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. X 
CINNIA TECH SLU X 
OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. X 
CONSTRUCCIONES FERTRES SL X 
ISEOVA S.L. X 

 
 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE A) LOT 1  
Criteri 1. Pla d’obres LOT 1 (puntuació màxima fins a 10 punts) 
El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps 
previst de durada de l’obra.  

En l’execució de la urbanització, cal una planificació estratègica acurada, coordinant els 
diferents industrials i moments d’execució, reduint els períodes d’inactivitat amb una 
programació temporal realista i evitar desviacions financeres.  

El pla ha de tenir en compte les possibles afectacions a la mobilitat. L’aparcament 
provisional s’ha de construir abans de retirar els vehicles que actualment aparquen en la 
zona afectada per les obres, per això cal justificar i planificar les dues intervencions per tal 
de reduir els temps d’execució. D’altra banda, caldrà incloure al pla totes les altres possibles 
afectacions d’activitats adjacents que es considerin. 

El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents 
interrelacions. 

Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a 

continuació: 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que 
inclogui totes les partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 5 
punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar 
els treballs conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 3 punts). 

- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà 
l’aportació d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar 
que el Pla d’obres presentat és realitzable (fins a 2 punts). 

 
Valoració Concreció  

(puntuació) 
Coherència 
(puntuació) 

Justificació de rendiments 
(puntuació) 

Exhaustiu 5,00 3,00 2,00 
Correcta 3,00 2,00 1,50 
Bàsica 2,00 1,50 1,00 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 0,00 0,00 

 
Un cop fetes les valoracions de les ofertes presentades per les diferents empreses amb les 
diverses consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de 
valor Pla d’obres obtingudes son les següents: 
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VALORACIÓ DEL PLA D'OBRES         
Lot 1          

      
CONCRECIÓ  COHERÈNCIA JUSTIFICACIÓ DE  
(puntuació) (puntuació) RENDIMENTS 

    (puntuació) 

TOTAL 
PLA 

D'OBRES Empresa 

5 3 2 10 
CATALANA D'OBRES DEL 
PENEDES, S.A. 3,00 2,00 2,00 7,00 

CINNIA TECH SLU 5,00 3,00 1,00 9,00 
OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS S.L. 5,00 3,00 2,00 10,00 
CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 2,00 3,00 2,00 7,00 

ISEOVA S.L. 2,00 1,50 1,00 4,50 
 
Justificació de la puntuació: 
Proposta CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. 
L’empresa defineix dues zones d’actuació diferenciades, l’aparcament provisional i la 
urbanització. Aquestes s’executen alhora, per tal d’aprofitar-ne les terres sobrants de 
l’excavació. Presenta un diagrama Gantt complert. Identifica els camins crítics  de  les obres, 
des del replanteig fins a la neteja final. Incorpora un llistat amb les fases que proposa, 
designant equips de treballs per cada una d’aquestes. Detalla els rendiments per partides i 
amb composició d'equips i rendiments de persones i maquinària. Proposa el termini 
d’execució en 5 mesos i 15 dies. El pla d’obres està correctament concretat, és coherent 
d’una manera correcta i justifica els rendiments d’una manera exhaustiva. Per aquest criteri 
ha obtingut un total de 7 punts. 
 
Proposta  CINNIA TECH SLU. 
L’empresa separa en dues fases les obres, d’una banda l’aparcament provisional i d’altra, 
la urbanització. Proposa que s'executin amb equips diferents, de manera concatenada. 
Presenta diagrama Gantt complert i analitza camins crítics. Té en compte el solapament 
amb el Lot 2 i el situa dins el diagrama perquè també licita pel Lot 2 (parc infantil i mobiliari 
urbà). Proposa el termini d’execució en 5 mesos i 15 dies. El pla d’obres està 
exhaustivament concretat i té una coherència exhaustiva, i una bàsica justificació dels 
rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 9 punts. 
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Proposta  OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 
L’empresa defineix dos àmbits i subdivideix l’àmbit d’urbanització en dues fases perquè no 
hi hagi afectacions en la zona d’aparcament, en espais de trànsit de vianants i vehicles, i 
accessos a habitatges i locals. Divideix les seqüencies dels treballs programats en el 
diagrama Gantt (complert) i analitza els camins crítics. Té en compte el solapament amb el 
Lot 2 durant l’execució de les obres. Per la justificació de rendiments, té en compte 
coeficients i factors, defineix detalladament per partides i amb composició d’equips i 
rendiments de persones i maquinària. Proposa el termini d’execució en 5 mesos i 15 dies. 
El pla d’obres està exhaustivament concretat i  coherent, i  una exhaustiva justificació dels 
rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 10 punts. 
 
Proposta  CONSTRUCCIONES FERTRES SL. 
L’empresa no separa en fases les obres, fa una separació per tasques i/o activitats 
representades en el diagrama de Gantt que adjunta. Designa equips de treball segons 
tasques i temps tenint en compte la seqüencia lògica, recursos i factors externs.  Pel que fa 
als rendiments, els detalla per partides i amb composició d'equips i rendiments de persones 
i maquinària. Proposa el termini d’execució en 5 mesos (segons diagrama de Gantt). El pla 
d’obres està bàsicament concretat i té una coherència exhaustiva, i  una exhaustiva 
justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 punts. 
 
Proposta  ISEOVA S.L. 
L’empresa presenta únicament el diagrama de Gantt desglossat per partides i un quadre 
amb la composició d’equips, maquinària i tasques a dur a terme. Proposa el termini 
d’execució en 5 mesos i 15 dies (24 setmanes segons diagrama). El pla d’obres està definit 
a nivell bàsic. Per aquest criteri ha obtingut un total de 4,5 punts. 
 
Criteri 2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut LOT 1 (puntuació màxima fins a 10 
punts) 
Justificació de l’elecció del criteri: 

Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de 
les obres garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 

Cal tenir en compte el funcionament de l’aparcament existent a la zona i el provisional a 
construir juntament amb la circulació pel carrer de Costabona, per intervenir de forma 
segura tenint en compte la pressió de l’aparcament al barri. D’altra banda, caldrà garantir 
els accessos als vials de connexió tant al carrer Costabona com Àger amb total seguretat 
per a vehicles i vianants, així com la correcta delimitació del recinte d’obra, tenint en compte 
els moviments de terres necessaris, 

Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de 
les obres. 

El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del 
projecte ( fins un màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, 
les millores en relació al procés constructiu i materials. 

La sistemàtica de valoració serà la següent: 
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Descripció Valoració 
(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el procés 
constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en el 
procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 
Un cop feta la valoració de la oferta presentada per les empreses licitadores amb les 
diverses consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de 
valor Millores de l’estudi de seguretat i salut obtingudes per les empreses licitadores son 
les següents: 

VALORACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT         
Lot 1            

Millores que 
augmenten 

totalment la SS en el 
procés constructiu i 
materials utilitzats 

Millores que 
augmenten 

substancialment la 
SS en el procés 

constructiu i 
materials utilitzats 

Millores que 
augmenten 

apreciablement la 
SS en el procés 

constructiu i 
materials utilitzats 

No aporta o 
amb 

informació 
no rellevant 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

2 (per ut.) 1 (per ut.) 0,5 (per ut.) 0 10 
CATALANA D'OBRES DEL 
PENEDES, S.A. 4,00 2,00 0,50 0,00 6,50 

CINNIA TECH SLU 4,00 2,00 0,50 0,00 6,50 
OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS S.L. 4,00 3,00 0,00 0,00 7,00 
CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 4,00 3,00 0,00 0,00 7,00 

ISEOVA S.L. 0,00 2,00 1,00 0,00 3,00 
  
Justificació de la puntuació: 
Proposta CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. 
La proposta presenta dues millores que augmenten totalment la SS en el procés constructiu 
(personal per controlar i revisar l’obra juntament amb accessibilitat a l’obra i disposició 
d’espais interiors), dues millores que l’augmenten substancialment (control documental de 
les empreses a l’obra i pla de formació) i un altre apreciablement (una relació entre 
empreses contractista i subcontractistes). Per aquest criteri ha obtingut un total de 6,5 
punts. 
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Proposta  CINNIA TECH SLU. 
La proposta presenta dues millores que augmenta totalment la seguretat (mobilitat, 
accessos i desviaments, i pla d’evacuació), dues millores que l’augmenten substancialment 
(minimització d’emissió de fums i gasos i pla de formació) i un altre apreciablement 
(augment número de treballadors i pla de rotació de personal). Per aquest criteri ha obtingut 
un total de 6,5 punts. 
 
Proposta  OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 
La proposta presenta dues millores que l’augmenten totalment (proteccions col·lectives i 
documentació gràfica) i tres que l’augmenten substancialment (formació de treballadors, 
proteccions individuals i mesures preventives). Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 
punts. 
 
Proposta  CONSTRUCCIONES FERTRES SL. 
La proposta presenta dues millores que l’augmenten totalment (gestió de l’accés i 
segregació de zones de treball i control del risc en els talussos i moviments de terres) i tres 
que l’augmenten substancialment (control de riscos ambientals, espais segurs i zones de 
descans i senyalització i il·luminació). Per aquest criteri ha obtingut un total de 7 punts. 
 
Proposta  ISEOVA S.L. 
La proposta presenta dues millores que l’augmenten substancialment (designació d’un 
tècnic responsable, brigada i senyalistes, i control de pols i neteja) i dues que l’augmenten 
apreciablement (campanya informativa i homogeneïtat de tancaments). Per aquest criteri 
ha obtingut un total de 3 punts. 
  
 
RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI 
DE VALOR 
PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PAU DE LA ROUREDA: 
1ERA FASE A 

LOT 1. Obra civil urbanització i aparcament provisional 

  MILLORES DE 
PLA D'OBRES  L'ESTUDI DE  
  SEGURETAT I SALUT 
    

CRITERI 1       CRITERI 2             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

10 10 20 
CATALANA D'OBRES DEL 
PENEDES, S.A. 7,00 6,50 13,5 

CINNIA TECH SLU 9,00 6,50 15,5 
OSERMA 1992 OBRES I 
SERVEIS S.L. 10,00 7,00 17,0 
CONSTRUCCIONES 
FERTRES SL 7,00 7,00 14,0 

ISEOVA S.L. 4,50 3,00 7,5 
 
La lletra AA del Quadre resum diu que “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior 
a 10 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present 



 

 
 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²0R4K3C5E1D011Q18120Qm» 
0R4K 3C5E 1D01 1Q18 120Q 

EXPEDIENT 
NÚM. URB/2024/113 DOCUMENT 

NÚM. URB19I002J DATA 10-01-2025 

ÀREA Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat 

UNITAT Urbanisme 

ASSUMPTE POS Obres d'urbanització del sector la Roureda SubFase1A 

 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

7/7

procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no 
s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de 
propostes admeses” 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat, en relació a la proposta presentada per 
l’empresa ISEOVA S.L. es proposa la seva exclusió del procediment, per no haver obtingut 
la puntuació mínima de 10 punts prevista al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
del contracte. 
Es podrà procedir a l’obertura del Sobre B (proposició econòmica) de les següents 
empreses: 

 CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, S.A. 

 CINNIA TECH SLU 

 OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 

 CONSTRUCCIONES FERTRES SL 
  
 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 


