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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DEL CORREDOR
BRCAT | VIA CICLISTA A LA C-59 (EIX RIERA DE CALDES) PALAU-SOLITA |
PLEGAMANS - CALDES DE MONTBUI. CLAU: PC-ANB-21088

1.- OBJECTE:

Descripci6: contracte de serveis per a la direccio de les obres del Corredor BRCAT i Via Ciclista
a la C-59 (Eix Riera de Caldes) Palau-Solita i Plegamans — Caldes de Montbui. Clau: PC-ANB-
21088.

L'objecte del contracte sén els treballs de la Direccié d’Obres i 'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacié quan durant 'execucié de les obres que es
dirigeixen es plantegi la necessitat de modificar-les. Aquesta darrera prestacio té caracter
d’obligacié condicional per I'Adjudicatari en tant que han de concérrer els suposits de
modificacié del contracte d’obres al qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin
pogut preveure expressament en el Plec de clausules administratives (PCA) del contracte
d’obres en aplicacié de l'article 204 de la LCSP o per causes de modificacié contractual no
previstes en I'esmentat PCA d’execucié d’obres en aplicacio dels articles 205 de la LCSP i alld
regulat en I'esmentat PCA, quan dits suposits de modificacié requereixin la redaccié d’un
projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el suposit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccio del projecte modificat, en quin cas I'’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

Per tant, el contracte inclou dos tipus de prestacions, per una banda, i com a principal, la
Direccié d’Obra propiament durant I'execucid del contracte d'obres i fins a la liquidacio de
'esmentat contracte d’execucié d’obres finalitzat el periode de garantia i, per altra, 'eventual
Redaccio de projectes modificats en els termes esmentats. La manca de necessitat de redaccio
d’eventuals projectes modificats no donara dret a I'Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus
d’'indemnitzacié per aquest motiu.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en el contracte com a mitja propi personificat del titular objecte del
contracte que ostenta I'Administracid de la Generalitat en virtut de l'encarrec rebut per
Infraestructures.cat en data 21 de mar¢ de 2025, per a gestionar el procés de licitacio,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucid, amb l'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71311000-1
2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (A.1): 417.408,04 euros (IVA inclos), 344.965,32 euros
(IVA no inclos), que es compon de:

A.1.- DIRECCIO DE LES OBRES: 417.408,04 euros (IVA inclos), 344.965,32 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execucié inicial de les obres
objecte de la Direccio d’Obra i els seglients costos i despeses:
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- Costos directes (inclou despeses de personal): 321.507,68 euros (IVA no inclds). Que
inclouen: Sous, plus i dietes del Director de I'Obra i del personal col-laborador.
Impostos i quotes a la Seguretat Social 0 mutues.

- Costos indirectes: 23.457,64 euros (IVA no inclds). Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

- Despeses: 0,00 euros

A.2.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: atés que aquesta prestacio té caracter
condicional el seu import es determinara en el moment en que eventualment pugui sorgir la
necessitat de redactar un projecte modificat de I'obra que es dirigeix de la segiient manera: es
calculara d’acord amb la féormula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Obra Civil’, independentment de que les modificacions suposin una variacié del
preu inicial del projecte constructiu contracte d’obres S’estableix un pressupost maxim per a
'execucié d’aquesta prestacid amb caracter fixe del 20% del pressupost per a la Direccid
d’'Obres, equivalent a 68.993,06 euros (IVA no inclos). Aquesta partida no esta sotmesa a
oferta.

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seglients costos i despeses:

- Costos directes (inclou despeses de personal): 59.334,03 euros (IVA no inclos). Que
inclouen: Sous, plus i dietes del Director de I'Obra i del personal col-laborador.
Impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues.

- Costos indirectes: 9.659,03 euros (IVA no inclos). Que inclouen: Despeses generals i
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals,
instal-lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

- Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (A.1 + A2 + eventuals modificacions previstes del
contracte de I’Apartat 23 del Quadre de caracteristiques): 413.958,38 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seglent:

L’import del valor estimat del contracte és el resultant de considerar el pressupost de licitacié i
'import previst per a I'eventual redaccié de projectes modificats (d’acord amb la previsié de
'encarrec rebut a Infraestructures.cat), tenint en compte que no es preveuen altres possibles
modificacions ni prorrogues.

3.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE | D’EXECUCIO DE LES PRESTACIONS:
Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les obres
que seran objecte de Direccié d’Obra la durada del present contracte esta sotmesa als

seguents terminis:

- Termini d’execucio de la Direccio d’Obra: 18 mesos corresponent al termini inicialment
previst d’execucié de les obres i fins a la recepcié d’aquesta.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’'Obra que es preveu de 24
mesos, i fins a I'eventual liquidacié complemetaria de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execucié de les obres, Infraestructures.cat acordara
I'ampliacié del termini d’execucié del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.
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4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria D/660.0002 —
Programa 527 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’ESTABLEIX

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2 B1) del Plec,
d’acord amb els seglients requisits

En relacié a la disposicioé d’'una asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes haura de ser d’'un
import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2 B2) del
Plec, d’acord amb els seglients requisits:

Titulacié professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicaci6 minima de I'Equip
tecnic que executara el contracte la/les seguent/s:

a) Director de I’Obra (també anomenat en Plec “Técnic principal™)

Titulacio: Enginyer de Camins, Canals i Ports o titulacié equivalent.
Perfil: No és demana.

Experiéncia professional: minim 8 anys.

Dedicacié minima: 100%.

Experiéncia especifica: tenen consideraci6 d“OBRES SIMILARS” en relaci6 a
I'experiéncia especifica requerida la/es seguents:

Tipologia: Carreteres.
Import minim (liquidacié obra IVA no inclos): 6.350.000,00 euros.

Aquest técnic esta subjecte a requisit de compatiblitat d’acord amb la clausula
7.2 B2) del Plec.

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte de serveis subjecta a regulacié harmonitzada, segons s’estableix en
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP), atés el valor estimat del contracte; tramitada mitjancant procediment obert d'acord
amb allo establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de 'esmentada Llei, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors.
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LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de la Direccié d’'Obra son la comprovacié, vigilancia, valoracié i control de
'execucié correcte de les obres contractades en condicions satisfactories de seguretat,
eficiencia, qualitat i respecte al medi ambient; i per motius de coordinacié i responsabilitat
no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte de serveis de direccié d’obres.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant I'aplicacid de “Sobre
Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adregca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 12/05/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre num. 2.

12.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 27/05/2025
OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3 (INTERNA): 26/06/2025

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en ’'annex 6 del Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en 'annex 6 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I’annex 7A i 7B del Plec.
La valoracié del conjunt de I'Equip técnic d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I’annex 7A s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents

técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:

Director d’Obra: 100%
TOTAL 100 %

L’import de referéncia (IREF) que intervé en la valoracio de cada técnic es defineix com:
IREF = C x IMIN
on:

C és un coeficient amb valor igual a 2

IMIN és limport minim definit en PApartat 9 del quadre de caracteristiques per
regueriment de solvéncia técnica per a cada técnic

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tecniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I’Apartat d’”’Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
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d’Infraestructures.cat accessible a través del segiient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Projecte constructiu de 'obra.

- Manual de Direcci6 d’obra civil.

- Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa.

- Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de 'obra.

- Plec de Prescripcions per a I'elaboracié de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques
de l'obra executada (EDC).

- Plec de Prescripcions Técniques per a I'Assisténcia Tecnica a la redaccié de projectes
constructius de Carreteres.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacié de
Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Obra Civil.

- Manual d’Estructuracié Informatica i PDF dels Projectes d’Obra Civil.

- Manual de presentacio i edicio d’estudis i projectes

- Guia BIM per a la Gesti6 de Projectes i Obres.

- Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil, que s’adjunta com annex 10 del
Plec.

- Suport informatic amb el pressupost de licitacié (format TCQ2000).
Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I's de mitjans informatics.
Els licitadors podran disposar d’'una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adrecant-se a [Instituto de Tecnologia de la
Construccion de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al
Plec de Clausules Administratives.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentaci6 detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el
Sobre nim. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurréncia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo
previst a 'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia en un tercer
operador, s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer
haura d’aportar el seu propi DEUC.

- El Sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor”, haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del
Plec, d’acord amb les particularitats seguents.

QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO:

8.2.1.- MEMORIA DE PROCEDIMENTS | METODOLOGIA
1.- Procediment de control documental i dels permisos necessaris | Aplica

2.- Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial Aplica
3.- Procediments de control d’execucié i acabats Aplica
4.- Control d’obra acabada i durant el periode de garantia Aplica

8.2.2.- MILLORA ADDICIONALSUBJECTA A JUDICI DE VALOR | Aplica

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor:
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o Adscripcié d’especialistes en temes d’interés per I'obra quina Direccié d’Obra és
objecte del present contracte:

a) Es consideren arees d’especialitat d’interés les seglents:

= Ferms.
= Estructures.

a) L’experiéncia professional dels especialistes ha de ser: minima 10 anys.

- El Sobre num. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents

o 8.3.2.- Experiéncia de I’Equip técnic: als efectes d’acreditar I'experiéncia del perfil
de I'Equip técnic, d’entre la tipologia “d’Obres similars”, prevista en I’Apartat 9 del
guadre de caracteristiques, es consideraran d’especial singularitat per la similitud a
les caracteristiques del contracte que es licita les segients:

- Director d’'Obra: NO Aplica
“OBRES SIMILARS” d’especial singularitat: No aplica.
o 8.3.3.- Aplicaci6 de la metdologia BIM: Aplica
PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: Sl

Es condicio especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica 0 empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 29 del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condici6 especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial i als seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats, i el pagament durant I'execucio
del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte
i si no ho fos, tindra caracter d’obligacié essencial del contracte el compliment dels
Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcid al contracte del Director d’Obra designat, d’acord amb les requisits
previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i ’Apartat 9 del Quadre de caracteristiques.
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c) El compliment de la normativa de competéncia.
19.- SUBCONTRACTACIO:
Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: Sl, les segiients:

- La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria de dit projecte haura de recaure necessariament en el Director d’Obra
designat per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius d’especificitat
tecnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP, i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 37 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d’una asseguranca
d’'indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a 1.000.000,00 euros
gue romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A 'asseguranca figuraran com a
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per
compte del qual es fa l'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat,
d’acord amb I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la licitacio.

Les factures tindran assignat el nium. d’expedient que es facilitara I'adjudicatari i s’adrecaran
a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condici6
de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:

Sl
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:
- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica

- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refés de la llei de
carreteres.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIO DE LES OBRES DEL CORREDOR
BRCAT I VIA CICLISTA A LA C-59 (EIX RIERA DE CALDES) PALAU-SOLITA |
PLEGAMANS - CALDES DE MONTBUI. CLAU: PC-ANB-21088

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE
1.1.- L'objecte del contracte és el que es descriu al’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost base d’aquesta licitacié és el que consta a I’Apartat 2A.1) del quadre de
caracteristiques, calculat d’acord amb alld assenyalat en dit apartat i constituiex I'import
maxim que poden ofertar els licitadors per la prestacié de 'esmentat apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacio, corresponent a I'import ofertat de la prestacié de
la Direccié d’Obra objecte del contracte de I’Apartat 2 A.1) del quadre de caracteristiques
durant I'execucio del contracte d’obres i fins a la liquidacié de I'esmentat contracte d’execucié
d’obres finalitzat el periode de garantia, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada pel licitador
que resulti Adjudicatari, que inclou I'lVA corresponent com a partida independent, en cas de no
correspondre legalment I'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de la Direccié d'Obra contractada durant I'execucié de les
obres no és fix total i algat, essent el preu final el que resulti d’aplicar al 'Equip técnic destinat a
la realitzaci6 dels treballs durant el termini d’execucié d’aquests, els preus unitaris ofertats. La
durada del contracte durant el periode de garantia de les obres no meritara cap import
addicional. Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no sera
d’aplicacio cap revisié de preus.

En el suposit que per causa justificada, i prévia acceptacié d’Infraestructures.cat, els perfils
técnics adscrits a 'Equip técnic no estiguessin complets durant algun periode de I'execucié del
contracte, el preu del contracte es reduiria automaticament en base als preus unitaris ofertats
per dits perfils tecnics.

Respecte l'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacié sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Obra Civil” previst en I'annex 10, independentment de que les modificacions
suposin una variacio del preu inicial del projecte constructiu del contracte.

La manca de necessitat de redaccid d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccio del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.
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2.5.- En el preu del contracte de Direcci6 d’'Obra i dels encarrecs d’eventuals projectes
modificats s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses establertes la clausula 23 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de 'anunci de licitacié els interessats tindran acceés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya. (https:/contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'dérgan de
contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacié de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacid. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d'avisos esmentat, residenciat en el perfi de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a alld disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE | D’EXECUCIO DE LES PRESTACIONS

4.1 El termini de durada del contracte i d'execucio de les prestacions és el previst en I’Apartat
3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput del termini de la Direccié d’Obra comencara 'endema de la data d’inici que
s’indiqui en el contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en I’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que son objecte del contracte i no
s'admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els
anuncis de licitacio i a la PSCP i a I’Apartat 11 del quadre de caracteristiques. La
presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”. Les
ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es consideraran
extemporanies.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
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relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura del sobre nim. 2, que tindra lloc el dia assenyalat en ’Apartat 12 del quadre
de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicacié del
contracte o la resoluci6 de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
qgue en I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d'ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéencia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada
declaraci6 de confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no
confidencialitat de la informacié continguda en l'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticio
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre nim. 3, ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacié, de la Mesa de Contractaci6 o de la Comissi6 Técnica o amb directius,
comandaments, carrecs administratius o empleats d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui
en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles. La manca de comunicacié s’entendra com a
declaraci6 per part del licitador conforme no es troba incurs en conflicte d’'interessos.
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5.8.- Quan lempresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public 0 en el Registre d’'Empreses Licitadores i classificades de
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com
un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacié, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per
Infraestructures.cat, no estara obligat a presentar els documents justificatius o altres proves
documentals de les dades inscrites als esmentats registres.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unioé temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissid de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractaci6 prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracio
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacio es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informacié intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparaci6 del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentaci6 de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcidé ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacid i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya i
Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya o en les llistes oficials d’'operadors
econdmics d’'un Estat membre de la Uni6é Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacié del contracte
es produis una operacié de fusio, escissio, transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una
branca d’activitat, succeira a I'empresa licitadora en la seva posici6 en el procediment la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de l'escissié o l'adquirent del
patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i absencia de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvéncia, en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacié.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP,
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la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques i I'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts el correu o correus
electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, que indiquin que la
notificacié corresponent s’ha posat a disposicio6 a I'e-NOTUM, la persona o persones
designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enlla¢ que s’enviara a aquest efecte. En I'espai
virtual on esta dipositada la notificacio, es permet accedir a aquesta notificacio amb certificat
digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacié.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant ’aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a l'adreca web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca ES

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures.

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l'eina i,
acontinuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'ds de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions
electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacioé de I'oferta, atés que I'enllag que
es conté en el missatge d’'activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d'ofertes a través d’aquest enllag trames, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aguesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'’eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar préviament els arxius mitjancant una
altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la

15


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

infraestructures.cat

mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta 0 aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
('eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’'inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses
licitadores poden accedir a I'espai web de preparacio i presentacié de I'oferta i, mitjangant el
botd “anar a enviar paraules clau”, accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una
vegada finalitzat el termini de presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni
recordatori previ per part de I'érgan de contractacio o de I'eina de licitacié electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
'eina. A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini
de presentacio d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha
d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié mitjancant el Canal de contacte amb
I'érgan de contractacio i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio, valorara el que
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d”Oferta Presentada” caldra clicar a
“Contacte amb I'érgan de contractacié” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel
qual es vol contactar amb I'6rgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitucio
de I'anteriorment presentada). A continuacio, I'organ de contractacié obrira una peticié per
enviar la documentacié. La documentacié es podra enviar des de I'enllag que es rebra per
correu electronic .

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol‘licita la presentacio de I'oferta,
l'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar amb signatura electronica avangcada basada en un
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen). Un cop
signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest
document al registre d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest
resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié de I'oferta.

Per poder fer I'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emés o admes pel Consorci Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
l'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjangant la Plataforma de Serveis
d’ldentificacié i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’'aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraulal/es
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I’hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que
I’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de
confirmar I'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
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Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacid de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangcant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini
de 24 hores, es considerara que 'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser trames per mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per tant,
aguests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de I'eina de Sobre
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en
compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus
a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer
la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’'ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de
partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la
particié s’incorporen en 'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
Sobre Digital a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de
“suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a 'obertura del “Sobre digital”

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacié general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitatsPer a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecte a
judici de valor) i 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les
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empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en
I'espai virtual del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’'ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacié i requereix
necessariament la introduccio per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau
abans de l'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de caracteristiques
d’aquest plec quedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentaci6 abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicacio de credencials del quorum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
0 codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'ls de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacidé electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un ndmero
de telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicio de la notificacié i designar la/les

18



infraestructures.cat

personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.

Les sol'licituds d’esmenes o aclariments dofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enlla¢g per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de I'avis de natificacio.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informaci6 relativa a aguesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Agquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacid6 d’aquesta licitacio de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacid, prohibicions de contractar i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, que no estiguin
incurses en cap causa de prohibicié de contractar i que tinguin la solvéncia requerida, d’acord
amb el que preveu l'article 65 de la LCSP.
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Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacio del Document Europeu Unic de Contractacio (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf)

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes,
resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total
o parcialment dita acreditacio en qualsevol moment de la licitacié quan consideri que existeixen
dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oport(
per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacid i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula i I'absencia de prohibicions de contractar, hauran de concérrer a la data final de
presentacio d’ofertes i subsistir en el moment de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant I'escriptura o
document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social 0
activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i, tanmateix, qualsevol
modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre public que
correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la targeta del nimero
d’identificacio fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de 'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries no espanyoles o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.-
Tindran capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals
no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai
Econdomic Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestacié de que es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacié que s’indiquen en I'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aguest requisit.
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Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Uni6 Europea o d’Estats no signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacidé d’empreses espanyoles en la contractacio amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article
68 de l'esmentada norma, en cas que es tracti de contractes subjectes a regulacio
harmonitzada. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats
signataris de I'acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) La solvéncia economica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- La disposicié d’'una asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a
la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, aportant a més el compromis de la seva
renovacio o prorroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant la
vigéncia del contracte. Aquest requisit també es podra acreditar mitjancant un
compromis vinculant de subscripcié de I'asseguranga que haura de fer-se efectiu amb
caracter previ a I'adjudicacio del contracte d’acord amb el previst en la clausula 10.10
del Plec, tenint en compte que a efectes d’executar el contracte I'import assegurat
requerit haura de ser com a minim el previst el ’Apartat 22 del del quadre de
caracteristiques.

B.2) La solvencia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels mitjans
seguents:

Equip técnic

- Tenir com a Director de I'obra (també anomenat en el Plec “Tecnic principal”) el
titulat proposat amb capacitat suficient per a representar la empresa en tot alldo que
afecti al desenvolupament de l'assisténcia, d’acord amb la titulacié professional, perfil,
experiéncia professional i dedicacid minima establerta en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

No s’admet la desighacié de més d’un técnic responsable per aquest carrec.

El titulat proposat podra també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulaci6, nUmero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en PApartat 9 del
guadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat del Director d’Obra.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com a
Director d’Obra en,una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacid, segons la definicié
establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzada en el curs dels
Ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs).
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El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos.

També es podra acreditar la solvéncia técnica necessaria amb la participacié com a
qualsevol carrec relacionat amb la supervisié de I'execucié d’obres (Project Manager,
Cap d’Unitat d’Assisténcia Técnica, Cap d’Obra o similar) en 2 "Obres similars”.

L’acreditacié de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants
en el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestacié. Aquests certificats o
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia
especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren
normalment a bon terme.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
I'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experieéncia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacidé que acreditin la realitzacio de la prestacio

- Tenir els técnics que participaran en la Direccié d’Obra objecte del contracte com
integrants de PEquip técnic amb una titulacié professional, perfil, una experiéncia
especifica i1 dedicaci6 minima establerta en [I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

No és possible designar més d’un técnic per a cada carrec.

Els titulats proposats podran també posseir la titulacié comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulaci6, nUmero de col-legiat, experiéncia, curriculum i 'empresa a la
que pertany cada técnic.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels técnics
requerits.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests teécnics quan sigui
requerit, conforme han participat, com a técnics intervinents enuna “Obra similar”
segons la definici6 establerta en PApartat 9 del quadre de caracteristiques,
finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat
i annexos. L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjangant certificat
expedit o visat per I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacid de la prestacio. Aquests
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita
I'experiéncia especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es
precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es
dugueren normalment a bon terme.

L'acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat

expedit pel Director d’'Obra sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb
la certificacié prévia d’aquest Director d’Obra per part de tercers.

22



infraestructures.cat

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacioé de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, l'experiencia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacio que acreditin la realitzacio de la prestaci6.

Requisit de dedicacié_maxima del Director d’Obra (Técnic principal): compatibilitat del
técnic designat

També sera requisit necessari respecte del Tecnic principal que es designi, que la
dedicacié minima exigida a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, sumada a la
dedicacié que pogués tenir aguest técnic en altres contractes de Direccio d’Obra civil de
la mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat a la data de I'’obertura del sobre
nam. 3, no superi el 100% de dedicacié temporal.

No es tindran en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que es trobin en la
seva fase final d’execucié (facturat més del 80% del preu del contracte incloses les eventuals
modificacions o prorrogues contractuals), ni en la fase de periode de garantia de les obres o els
contractes suspesos totalment. Tampoc es tindran en compte els contractes basats vigents
d’Acords Marc.

Als efectes de verificar I'anterior requisit, Infraestructures.cat analitzara la compatibilitat
d’aquest técnic del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuacio, o en el seu cas,
d’aquells licitadors que consideri convenient per al bon funcionament del procediment, d’acord
amb el previst en la clausula 10.7 del Plec.

* Es consideren independents, als efectes de la verificacié de la compatibilitat , les tipologies
seguents:

- obra civil (carreteres i transports)

- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs (topografia, cartografia, geotecnia, etc).

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el técnic designat no fos compatible per a
I'execucié de contracte aquest fet suposara la incompatibilitat de I'oferta i en conseqiiéncia, la
Mesa de Contractacio acordara la seva exclusio.

Acreditaci6é solvénciatécnica o professional per empreses de nova creacié

Donat gque la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacio
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integracié de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econdomics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

23



infraestructures.cat

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si
aquestes seran les que executin els serveis per als quals sén necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’'operador que presti la seva solvéncia econdmica i
financera sera solidariament responsable de I'execucio del contracte.

C) No incarrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitaci6 les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibici6 de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
I'article 85 de la LCSP

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a I'aprovacié de la classificacio de les ofertes.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcié en
el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la seva personalitat
i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdmica i
financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia
0 no concurrencia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya. De conformitat amb el que
estableix larticle 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre
d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Hisenda -
http://reli.gencat.cat/), la inscripcié en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de
I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacio; I'habilitacio
professional o empresarial; la solvéncia economica i financera; i técnica o professional, la
concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en I'impost d’activitats
econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcié; i la resta de
circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos,
I'Organ de Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacié en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdmiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié

responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.
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Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.3) Documentacié lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacid relacionada a continuacio ja es trobés a disposicié
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’'una
anterior licitacio i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacié, essent per tant de
plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu consentiment per a la cessio de
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractacio del licitador amb les
mateixes i certificacio de la vigencia de la dita documentacio, segons el model de I'annex 1.

a) Escriptura de constitucio i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).
b) Targeta del niumero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c¢) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
lapartat 7.2.A).

7.3. Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié6 Temporal d’'Empreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composicido de la Uni6 Temporal dEmpreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte a la Unid6 Temporal dEmpreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicid l'alteracié de la participaciéo de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvencia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificaci6 de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucio
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO
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Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre nim. 1 (Documentacié general)

La Declaraci6 responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié
(DEUC)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de la Junta Consultiva_d
e_Contractacio_de Catalunya.pdf

El DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvéencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designacié del nom, cognom i NIF de la persona
0 les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nUmeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

D’acord amb I'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditacié del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar
d’'un pla d’igualtat s’ha de fer mitjangant la presentacié del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i tercers
aquest tercer haura d’aportar el corresponent DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en
el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva
de Contractacié Publica de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090;
http://www.gencat.cat/economial/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
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classificades del sector public, només estan obligades a indicar en el DEUC la informacio que
no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que permeti, si escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin daccés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la clausula 10.10
del present Plec.

Es causa de prohibicio de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC els licitadors, en aplicacié de Il'article 71.1 e) de la LCSP, quina
apreciacié podra comportar Pinici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Declaraci6é sobre qrup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca
de presentacié d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracio per part del licitador que no
concorre aquesta circumstancia.

8.1.3.- Submissid jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar 'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccidé dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

8.1.4.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Uni6 Temporal d’Empreses, es fara constar a
'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat. i addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unioé

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.5.- Garantia provisional

En cas que, d’acord amb el previst a I’Apartat 6 del quadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, 'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacio (IVA no
inclos) i aportar la documentacié acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:
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a) En metallic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i
Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i [V de 'esmentada norma.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons 'aval tipus que figura a I’'annex 2A d’aquest Plec
de Clausules, i 'avalador haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de l'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i s’haura de dipositar davant d’'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

c) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent podlissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a I'annex 2B d’aquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre i s’haura de dipositar davant d'un dels
establiments assenyalats en 'apartat a) precedent.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se
per una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia
requerida i garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacio del
contracte i de I'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa.

La garantia provisional s’extingeix automaticament i s’ha de retornar a les empreses
licitadores immediatament després de la perfeccid del contracte. En tot cas, la garantia
provisional s’ha de tornar a 'empresa licitadora seleccionada com a adjudicataria quan hagi
constituit la garantia definitiva.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Adjudicatari i al personal subcontractat

Els licitadors que siguin persones juridiques o empresari persona fisica amb treballadors
contractats hauran de complimentar Il'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., amb el compromis de compliment
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis del licitador que hagi
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.10 del Plec, ho haura d’acreditar en el
moment que se’l requereix la documentacié justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clausula 7.2.B2),

no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics,
també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.
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8.1.7.- Declaraci6 responsable del compliment de les obligacions en matéria de proteccié
de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de proteccié6 de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 14 del Plec.

8.1.8.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligaci6é de comptar amb un pla d'igualtat.

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de
reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de
comptar amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

8.1.9.- Comunicacié de les prestacions accessories del contracte que es tinqui previst
subcontractar

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable facilitat per Infraestructures.cat, en cas que tinguin intencié de subcontractar,
indicant la part de la prestacié que es subcontractara, amb l'import i el nom o perfil professional
si es conegués.

8.2.- Sobre nim. 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié econdmica
o de la resta de documentacié requerida en el sobre nim. 3 corresponent a la proposicio
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicid,
inclosa en el sobre ndm. 3, ja sigui en relaci6 amb l'oferta economica del licitador o amb el
pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al pressupost
de licitacid), o de la resta de documentacio objecte de valoracié en 'esmentada proposicio, sent
aquest fet motiu d’exclusioé de la licitaci6.

La documentaci6 inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracioé que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

Es causa d’exclusié la no presentacid de la Memoria de Procediments i metodologia,
considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el supdsit que si que es presentessin els
apartats pero de forma parcial, la Mesa de Contractacio analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissié parcial de documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara 'oferta amb aquella documentacié presentada.

La proposta técnica estara dividida en els apartats seguents:

- Memoria de Procediments i metodologia.
- Millora addicional subjecta a judici de valor.

8.2.1.- Memoria de Procediments i metodologia.

S’adjuntara una breu memoria explicativa del procediment i metodologia que el licitador
emprara per al desenvolupament dels treball de Direccié d’'Obra, que ha de ser coherent i
particularitzada a les caracteristiques de I'obra a dirigir.

L’extensié maxima d’aquest apartat sera de 15 pagines, que hauran d’estar numerades, amb

lletra d’una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edici6 Word). Només poden afegir-se com a addicionals a
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aquestes 15 pagines les llistes de programes de punts d’inspeccio, que s’inclourien com a
annex o apendix.

La Memoria incloura els subapartats seglients:

1. Procediment de control documental i dels permisos necessaris.
2. Activitats significatives i fases d’execucio d’atencié especial.

3. Procediments de control d’execucio i acabats (PPI’s).

4. Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia.

Dins el subapartat 1 de Procediment de control documental i dels permisos necessaris es
desenvolupara el procediment que es seguira durant I'execucié del contracte per tal de
recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius (plataforma web, etc) i
es detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent una breu descripcié de la
gestié dels mateixos.

En el subapartat 2 d’Activitats significatives i fases d’execucié d’atencié especial, es presentara
una relacié de les activitats més significatives per I'obra que sera objecte de direccié, atenent a
la seva complexitat constructiva, condicionants d’afeccié a tercers o ambientals o a la seva
criticitat a I'nora de complir els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es
destacaran aquelles fases d’execucio que es considerin que requereixen un control més intens.

En el subapartat 3 de Procediments de control d’execucié i acabats (PPI’s), per a cada activitat
significativa s’adjuntaran els corresponents programes de punts d’'inspeccié (PPI's) on s’haura
de veure reflectit el control especific durant les fases considerades d’atencidé especial. Aquest
subapartat es podra presentar com annex o apéndix, i no es tindra en compte per la limitacié de
pagines d’aquest apartat.

Dins el subapartat de 4 de Control d’'obra acabada i durant el periode de garantia, es detallaran
les operacions de control previstes per a validar 'acabament de les obres, amb caracter previ a
la inspeccid prévia a la recepcié de I'obra, i el seguiment que es proposa realitzar durant el
periode de garantia de les obres.

8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor.

Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucidé del contracte a la que es
refereix aguest apartat, respecte d’alld requerit a la documentacié de la licitacio, inclosa en el
cost de I'oferta presentada.

La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguent:.
- Increment d’Equip técnic adscrit a I'execucié del contracte respecte de I'equip minim

requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’'acord amb les seglents
condicions:

o I’Adscripcié d’especialistes en temes d'interés per I'obra quina Direccié és
objecte del present contracte, d’'acord amb les arees d’especialitat i els anys
d’experiéncia minima previstos en [I'Apartat 17 del quadre de
caracteristiques. Aquest compromis d’adscripci6 haura de ser nominatiu
indicant nom i cognoms i NIF, titulacio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa
a la que pertany, la dedicacié assignada i haura d’estar signat pel licitador i
l'especialista proposat, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 3.
Caldra adjuntar també el seu curriculum vitae.

El nombre maxim d’especialistes proposats com a millora sera de 2 (maxim 1
per especialitat) amb una dedicacié minima del 10% cadascun.

8.2.3.- Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.
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8.3.- Sobre num. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)
Contingut:
8.3.1.- Proposta econdmica:
Contingut:
- Proposta economica de I'oferta de la prestacié de Direccié d’Obra (Apartat 2 A.1 del
guadre de caracteristiques), formulada d'acord amb el model que s'adjunta com

annex 4 a aquest Plec de Clausules, indicant, 'lVA en partida separada. Qualsevulla
variacio del tipus de I''VA sera aplicable a partir de la seva entrada en vigor.

- Pressupost (TCQ 2000) relatiu a la prestacié del servei de la Direccié d’Obra en suport
informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador. Els imports que figuren a la
proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de
discrepancia entre els imports d’ambdds documents (formulari d’oferta econdmica i
import del TCQ) prevaldra I'import del TCQ.

Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clausula 23
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execucio.

Infraestructures.cat subministrara amb suport magnétic, els quadres de preus i
pressupost de licitacid, i els licitadors podran modificar els preus unitaris, sense poder
fer variacions en la seva codificacio i descripcio, ni en els amidaments i estructura del
pressupost. El licitador tampoc podra modificar, si és el cas, I'import de les partides
alcades a justificar. També s’haura de tenir en compte que I'import que correspongui a
la partida per a redactar I'Estat de Dimensions i Caracteristiques de I'Obra Executada
(EDC) haura de suposar el 10% del pressupost de licitacié. Qualsevol modificacié en
algun dels aspectes indicats sera causa d’exclusié de I'oferta. El licitador assumeix com
a propis tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del pressupost de
licitacié subministrats per Infraestructures.cat.

Per modificar el pressupost de licitaci6 subministrat per Infraestructures.cat i
confeccionar la seva oferta, el licitador haura d'utilitzar el programa informatic TCQ
2000 (versi6 5.1 o superior). L'opcié “Homogeneitzacié / Assistent de validacio de
I'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstancies indicades
en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta opcid, es genera el “Certificat
de Validesa”.

8.3.2.- Experiéncia de ’'Equip téecnic

A efectes de valoracid el licitador concretara I'experiéncia del perfil de I'Equip Técnic (amb
caracter no nominatiu) que destinara a I'execucié del contracte: el Director de d’obra i la resta
de [I'Equip técnic, amb les condicions requerides en [I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, seguint els models dels annexos 5A i 5B on s’indicara per a cada técnic la
seguent informacio:

a) L’import acumulat, sense IVA, d’altres "Obres similars”, acabades en els ultims 15 anys a
la data de publicacio de la licitacié (inclou I'any en curs), on cadascun dels perfils técnics
de 'Equip técnic que es proposen ha actuat exercint el carrec que requerix el Plec. El
concepte “Obres similars” es troba definit a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
per cadascun dels perfils técnics, perd en aquest cas, I'import minim indicat no és
limitatiu (la limitacié6 només aplica a I“Obra similar’ requerida com a solvéncia técnica o
professional i no és objecte de valoracié). EI comput d’anys indicat és aplicable a totes
les referencies del Plec del present apartat i annexos.
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No s’incloura en I’esmentat import acumulat, I'import que correspongui a I’“Obra
similar”, requerida com a requisit de solvéncia técnica o profesional de 'Equip en
la clausula 7.2B2) del Plec.

b) En el cas del Director d’Obra, s’incloura I'import acumulat, sense IVA, d’altres “Obres
similars” acabades en els Ultims 15 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs) on el perfil técnic de Director d’Obra que es proposa ha actuat com a
“Project Manager, Cap d’Unitat d’Assisténcia Técnica, Cap d’Obra o similar” (PM), o bé
com a “adjunt a la DO” (ADJ), sense que I'import minim indicat a I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques sigui limitatiu per les obres que hagin de justificar I'import acumulat.

No s’incloura en I’esmentat import acumulat, 'import que correspongui a I’“Obra
similar”, requerida com a requisit de solvéncia técnica o profesional del Director
d’Obra en la clausula 7.2B2) del Plec.

c) En el cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques d’entre la tipologia d’
“Obres similars”, es concretin “Obres d’especial singularitat” per la similitud particular a
les caracteristiques del contracte que es licita, el licitador concretara si el perfil técnic de
'Equip teécnic que proposa ha participat en alguna obra d’aquestes caracteristiques,
finalitzada en els Ultims 15 anys. Si 'obra que compleix aguest requisit és la mateixa que
s'utilitzara per acreditar la solvéncia técnica o professional, no es podra considerar a
efectes de valoracio i per tant el licitador no I’haura d’informar.

d) Concreci6 de si els perfils técnics de I'Equip de tecnic sén coneixedors de la metodologia
TCQ |, per tant, de les eines informatiques que l'integren, dins la fase d’execucié d’obra.

La designacié nominativa i acreditacié de I’experiéncia de cadascun dels perfils técnics
de I’Equip técnic que es proposen no s’adjuntara en aquest sobre, sind a requeriment
d’Infraestructures.cat una vegada valorades les ofertes d’acord amb la clausula 10.7 del Plec,
als licitadors que hagin presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri
convenient per al bon funcionament del procediment.

8.3.3.- Aplicacio de la metodologia BIM

Cas que a I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I’annex num. 5C del Plec, on s’ha
d’explicar, a I'apartat B), com s’aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament
de I'obra i a més el licitador haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar més de
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades
per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar dues
propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per
Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar una
proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per
Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accio BIM.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacioé d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador
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del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti 'annex 5C en la seva oferta a efectes de
valoracié o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per
Infraestructures.cat.

En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de I'obra ofereixi com a
millora la modelitzacié, completa o parcial, 'Adjudicatari estara obligat a desenvolupar els
objectius i propostes d’accié BIM d’Infraestructures.cat, en consequéncia el licitador ho haura
de tenir en compte en la confeccié de la seva oferta i haura de deixar constancia d’aquest
compromis complimentant 'annex 5C.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta pel
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en PApartat 17 del quadre de
caracteristiques, el licitador no I'haura de presentar dintre del sobre num. 3 i per tant, no sera
objecte de valoracio.

8.3.4.- Compromis de desplacaments amb baixes emissions

El licitador oferira, en el seu cas, el compromis consistent en qué més de la meitat dels
desplacaments a obra dels técnics que participaran en I'objecte del contracte com a integrants
de 'Equip técnic definit a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques es realitzin emprant
vehicles amb etiquetes ambientals de la DGT 0, o ECO; o bé el compromis consistent en qué
tots els desplacaments a obra dels técnics esmentats es realitzin emprant vehicles amb
etiquetes ambientals de la DGT 0, ECO, o C.

S’inclou com annex 5D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.3.5.- Millora addicional subjecta a criteris objectius de valoracié
Els licitadors podran presentar la Millora addicional a I'execucidé del contracte a la que es
refereix aguest apartat, respecte d’alld requerit a la documentacié de la licitacio, inclosa en el
cost de I'oferta presentada, mitjancant la complimentacié de I'annex 5E del Plec.
La millora haura d’estar relacionada amb I'objecte del contracte i consistira en la seguient:

- Increment d’Equip técnic adscrit a 'execucié del contracte respecte de I'equip minim

requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, d’'acord amb les seglents
condicions:

o Compromis d’Adscripci6 NO nominatiu d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb
titulacié equivalent a la requerida al Director d’Obra i una dedicacié minima
temporal del 20% (no sera necessaria experiéncia previa). La dedicacié s’ha
d’entendre com percentatge de jornada laboral setmanal: un 20% vol dir 8
hores per setmana, no s’admet treballar 1 setmana sencera de cada 5 o altres
formules que no es corresponguin amb I'equivaléncia setmanal establerta.

8.3.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de
la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
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9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 6 del Plec.

9.2.- La Comissié Teécnica esta integrada pels membres que figuren en IPannex 6 del Plec, i
sera I'encarregada d’'assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
técniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara previament la validesa formal dels
documents continguts al sobre nim. 1, aixi com també si contenen tota la documentacié
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusié de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
el dia que s’indiqui, mitjangant publicacio a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié
als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar 'oportuna esmena.

En tot cas, si a ’Apartat 6 del quadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitaci6 aquelles ofertes que no presentin una
garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a I'apartat 8.1.5 d’aquest Plec.

Un cop analitzada la Documentacio general i les esmenes presentades, si s'escau, la Mesa de
Contractacié, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitacié. Aquests acords seran notiticats als interessat i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en P’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacié procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacié dels sobres nim. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacié indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor, aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacié, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre ndm. 2 de conformitat amb tot allo que
s’esmenta en els annexos 7A i 7B.

Quedaran excloses de la licitacio les propostes que presentin dins del sobre nim. 2 (i) dades
economiques, ja sigui en relacié amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitacio, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho sén respecte el
pressupost de licitacio i no de l'oferta o (ii) dades o informacié respecte de la resta de
documentacio requerida en el sobre nim. 3 per a la seva quantificaci6 amb criteris objectius.

Aixi mateix, sera causa d’exclusio la no presentacié de la documentacio d’algun dels apartats
de l'oferta técnica requerits en la clausula 8.2, a quina no presentacio se li atribueix la
consideracio d’oferta incompleta per dita clausula. En el suposit que si que es presentessin els
apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacio analitzara la viabilitat de I'oferta amb
aquesta omissio parcial de documentacioé i, en el seu cas, si es considera que I'omissié no és
essencial valorara I'oferta amb aquella documentacioé presentada.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta que publicara en la PSCP abans de
I'obertura del sobre nim. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relacié6 amb els
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licitadors admesos i la puntuacio assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de
la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractaci6, en acte intern, en la data assenyalada a I'anunci corresponent
i en ’Apartat 12 del quadre de caracteristiques, procedira a I'obertura del sobre num. 3 de
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econdmiques contingut al sobre
nam. 3.

Seran excloses de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitaci6é, modifiquin
substancialment el model de proposicié establert en aquest Plec, comportin un error manifest
en l'import de la proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment
ofert per les empreses i pugui resultar afectat el principi digualtat, i aquelles en les quals
I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

Aixi mateix, quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar o les que presentin un import de 'EDC diferent al 10% de I'import
de licitacio.

10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre ndm. 3, seran comprovades als efectes
de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans de realitzar els calculs
per a I'apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la
Mesa de Contractacidé de conformitat amb els criteris que es relacionen a 'annex 7A.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple
amidaments canviats, partides algcades diferents o import de 'EDC diferent al 10% de l'import
de licitaci6. Quedaran excloses de la licitacié les propostes que continguin errades en la
confeccié del pressupost. Com a consequéncia d’aquest procés de comprovacio, es podra
iniciar un expedient de prohibicié de contractar als licitadors que es detecti que han incorregut
en falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

La Mesa de Contractacid, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la resta de la
documentacié continguda en el sobre nim. 3 de conformitat amb tot alld que s’esmenta en
lannex 7A.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobre nim. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conéixer el sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacio, podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta de classificacié d’ofertes. També podra sol-licitar aquests
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tecniques de la licitaci6. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoracio.

A continuacié, la Mesa de contractacid, requerira als licitadors que consideri convenient pel bon
funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que en el
termini de 5 dies habils, a comptar a partir del segliient a aquell en que s’hagués rebut el
requeriment, aporti:
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(ii)

(i)

(i) Designaci6 i acreditacié dels mitjans personals corresponents a I'Equip de técnic a

adscriure al contracte: Director d’Obra i resta de técnics, amb I'acreditacid per
cadascun d’ells de:

a) I'habilitaci6 en el col.legi professional corresponent per exercir la seva
professio,

b) el compliment dels requisits de solvéncia técnica o professional prevista a la
clausula 7.2.B2) del Plec amb I'experieéncia minima requerida d’ “Obra similar”,

C) 'experiéncia en “Obres similars” declarada i compromesa en [loferta

presentada sobre el perfil dels técnics de 'Equip técnic segons els annexos 5A
i 5B que el licitador va complimentar i que ha estat objecte de valoracio i,

d) coneixement de la metodologia TCQ i, per tant, de les eines informatiques que
l'integren, dins la fase de redaccio, en cas que el licitador hagués declarat en
I'oferta que algun/s dels perfils teécnis de I'Equip técnic té dits coneixements.

A l'efecte, el licitador haura de complimentar els annexos 8A i 8B del Plec i acreditar
documentalment les “Obres similars” i imports executats per I'Equip técnic que acreditin
'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, i la
declarada i compromesa a efectes de valoracié en I'oferta. L’acreditacié de les “Obres
similars” es dura a terme d’acord amb els mitjans i requisits de la clausula 7.2.B2) del
Plec. Aixi mateix, el coneixement de la metodologia TCQ s’acreditara en els esmentats
annexos mitjancant declaracié responsable signada pel licitador i el técnic concret
indicant el/s treball/s on s’hagi aplicat aquesta metodologia o acreditant haver cursat
una formacié especifica de la que s’adjuntara el corresponent justificant.

La manca d’acreditacié dels requisits esmentats o I'acreditacié de I'experiencia inferior
a la declarada en I'oferta pel licitador suposara, una alteracié de la seva oferta valorada
i, en conseqléncia, es considerara que el licitador ha retirat I'oferta, llevat que la
puntuacio obtinguda amb al documentacié presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als
efectes de la classificacié d’ofertes es mantingués l'oferta del licitador com la millor
valorada.

A efectes de verificar la compatibilitat del Técnic principal designat d’acord amb el
previst en la clausula 7.2.B2) del Plec, el licitador presentara la justificacio de les
dedicacions compromeses per aquest técnic en altres contractes, formalitzats de
Direccié d'Obra civil de la mateixa tipologia* vigents amb Infraestructures.cat, seguint el
model de I’annex 8C.

Aquesta justificacié comprendra una relacié completa d’aquests contractes vigents,
indicant la dedicacié compromesa del técnic i la data prevista d’acabament.

Designacié i Acreditacié de la millora de I'Equip técnic, declarada i compromesa a
efectes de valoracié en l'oferta en el seu cas, d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb
titulacié equivalent a la requerida al Director d’Obra i una dedicacidé minima temporal
del 20% (no sera necessaria experiéncia prévia), seguint el model de 'annex 8D. La
dedicacié s’ha d’entendre com percentatge de jornada laboral setmanal: un 20% vol dir
8 hores per setmana, no s’admet treballar 1 setmana sencera de cada 5 o altres
formules que no es corresponguin amb I'equivaléncia setmanal establerta.

La manca d’acreditacié o en cas que I’Adjunt al Director d’'Obra designat no complis els
requisits previstos en el Plec, suposara una alteracié de I'oferta valorada del licitador i,
en consequéncia, es considerara que el licitador ha retirat I'oferta, llevat que la
puntuacié obtinguda tot i ser inferior a obtinguda als efectes de la classificacié d’ofertes
es mantingués I'oferta del licitador com la millor valorada.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.
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De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat en els termes que s’indiquen en la clausula 10.10. Posteriorment es
requerira la mateixa documentacio al licitador seglient per I'ordre de classificacié de les ofertes
d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clausula.

Comprobacié de la compatibilitat del Técnic principal i de I’experiéncia acreditada de tot
’Equip técnic en relacié amb I’experiéncia valorada en I’oferta:

Una vegada presentada la documentacié abans esmentada, la Mesa de contractacio, d’acord
amb els informes de la Comissié Técnica, analitzara en primer lloc si la dedicacié del Técnic
principal del licitador és compatible en relacié amb contractes vigents de Direccié d’Obra civil
de la mateixa tipologia on s’hagi inclds - de manera total o parcial - el mateix técnic adscrit al
present contracte.

En concret, la verificacio es realitzara en relacié amb contractes vigents de Direccié d’Obra:

1 Que siguin de la mateixa tipologia. En aquest sentit, es consideraran independents,
a efectes de la compatibilitat, les tipologies seguents:

- obra civil (carreteres i transports)

- obres hidrauliques

- actuacions de medi ambient

- altres treballs (topografia, cartografia, geotecnia, etc.)

No es tindran en consideraci6 els contractes basats vigents d’Acords Marc.
2 Que estiguin vigents a la data d’obertura del sobre num. 3.

3 Que no es trobin en la seva fase final d’execucié (facturat més del 80% del preu del
contracte incloses les eventuals modificacions o prorrogues contractuals), ni en la
fase de periode de garantia de les obres, ni es trobin suspesos totalment..

La compatibilitat es comprovara respecte de contractes vigents que compleixin les condicions
abans detallades.

Es considerara que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que la dedicacié
minima exigida a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques sumada a la dedicacié que
pogués tenir en contractes vigents que compleixin les condicions abans detallades, no sigui
superior al 100%.

La dedicaci6 temporal dels contractes vigents correspondra a un valor mig al llarg de la durada
dels mateixos. En concret, pels contractes vigents que hagin estat prorrogats, la dedicacio a
considerar, sera la resultant de la férmula segient:

D = D inicial * (T inicial / T actual)

D: dedicaci6 a considerar

D inicial: dedicaci6 inicial del contracte
T inicial: termini inicial del contracte

T actual: termini actual del contracte

En cas que el Técnic principal resulti no compatible, la Mesa de Contractacié acordara
I'exclusié de I'oferta per manca de compatibitilitat d’acord amb la clausula 7.2.B2) del Plec i es
procedira a requerir la documentacié a que fa referencia la present clausula al seglient licitador
millor classificat i aixi successivament en cas que el Técnic principal d’aquest ultim tampoc
resultés compatible, procedint a I'analisi de compatibilitat descrit.
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Una vegada confirmada la compatibilitat del Técnic principal del licitador, a continuacio es
verificara I'experiéncia acreditada de les “Obres similars” de cadascun dels técnics de I'Equip
técnic designats en relacié a la declarada i compromesa a efectes de valoracié en l'oferta,
d’acord amb els termes antecedents de la present clausula 10.7 del Plec, aixi com la resta
d’acreditacions sol-licitades.

10.8.- A banda dels motius d’exclusi6 assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusié, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

En cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada d’acord amb I’Apartat 10 de
quadre caracteristiques, si I'Organ de contractacié té indicis fonamentats de conductes
col-lusodries en el procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix I'article 1
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a
instancia de la Mesa de Contractacio, a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal
que emeti un informe sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio de la
documentacié a TACCO suposa la suspensioé immediata de la licitacio.

D’acord amb larticle 150 de la LCSP, en cas que I'informe de 'ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'Organ de contractacié remetra a les empreses
licitadores afectades la documentacié necessaria perque en un termini de 10 dies habils
al-leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes
col-lusories, excloura del procediment de contractacio a les empreses licitadores responsables
d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment
de contractacié amb les empreses licitadores restants.

Aquesta procediment també s’aplicara quan en I'exercici de les seves funcions la Mesa de
Contractacié o, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusié entre
empreses que concorrin agrupades en una unié temporal.

10.9.- La Mesa de Contractacié amb els informes que estimi oportl sol-licitar, classificara les
ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacio
d’acord amb alld previst a la clausula 11. El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que
és I'Organ de Contractacié de la societat, vista la proposta de classificacié de la Mesa de
Contractacioé, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes si bé podra aprovar un altre ordre de classificacio al
proposat per la Mesa de Contractaci6 motivant la seva decisi6. Llevat que l'acord de
classificacié sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en
consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa
de Contractacio.

10.10.- D’acord amb la classificacié d’ofertes aprovada es requerird al licitador que hagi
presentat la millor oferta, tenint en compte el requisit de compatibilitat de la clausula 10.7, per a
que en el termini de 10 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués
rebut el requeriment, aporti la documentacié seguent:

(i) la documentacio justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb els
termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com d’aquelles
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, caldra acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i en el
registre col-legial corresponent.

Respecte els documents acreditatius de la representacié i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparéixer 0 signar proposicions en nom

38



infraestructures.cat

d'un altre ha de reunir els requisits formals seguents: ser escriptura publica, ser copia
autentica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (i) el
document nacional d’identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no
estiquin inscrits al RELIC, el poder per comparéixer o signar proposicions i el document
nacional d’identitat o el passaport es podra acreditar mitjangant la inscripcié al registre

Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seglent:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i classificades de
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
o si ho esta pero les dades que hi figuren no son vigents o que no figurin en una base
de dades nacional d’un Estat membre de la Uni6 Europea:

a) En relaci6 amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i Ultim
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
l'impost obligats a pagar-lo; o bé declaracié responsable especificant el suposit
legal d’exempcio i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens
d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcio recollit en el Text Refos de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b) En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacio, la presentacié
d’oferta a la present licitacio implica I'autoritzacié a la Mesa de Contractacio i a
'Organ de Contractacid per tal d’obtenir directament de la Plataforma
d’'Integracié i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu emés per 'Agencia Tributaria de Catalunya acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

- Certificat positiu, emés per I'd0rgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

c) En relacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per
I'organ competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d'obligacions
tributaries i la inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

(i) EI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucidé del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracio de la seva solvéncia amb mitjans externs, en
els termes previstos a I'article 75.2 de la LCSP.

(iii) Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal
propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i del personal subcontractat, en els
termes indicats en la clausula 8.1.6 del Plec, en cas que el licitador sigui persona juridica o
empresari persona fisica amb treballadors contractats.

(iv) Cas que la solvéncia econdmica i financera s’acrediti mitjancant la disposicié d’'una polissa
d’asseguranca de Responsabilitat Civil Professional d’acord amb els termes de la clausula
7.2B)1 del Plec, caldra acreditar-la en aquest moment tenint en compte que per a I'execucio del
contracte l'import assegurat no podra ser inferior al previst en I’Apartat 22 del quadre de
caracteristiques.

(v) La garantia definitiva per la quantia requerida en I'’Apartat 7 del quadre de caracteristiques,
o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%,
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d’acord amb el previst en la clausula 11, que haura de ser acreditada mitjancant la
documentacio acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 9A
d’'aquest Plec_i _s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

'apartat c).

b) Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que
figura a 'annex 9B d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments
esmentats en 'apartat c).

c¢) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el
lliurament del resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’'octubre i als models que figuren a I'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li I'import del 3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per I'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 37.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié en primer lloc, contra
la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjancant compensacio de credits que pogués ostentar el
licitador front Infraestructures.cat.

Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seglient per l'ordre de
classificacioé de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en la clausula 10.7 i
10.10 del Plec.

10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta o succesiu si fos el cas, hagi acreditat
documentalment els requeriments de la clausula 10.7 i 10.10, I'Organ de Contractaci6
adjudicara el contacte o, en el seu cas, acordara la declaracié de desert de la licitacio del
contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

L’adjudicacié del contracte es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcié de la
documentacié i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de I'obertura del sobre num.
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2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.

10.12.- Si com a consequeéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Materia de
Contractaci6 fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacié
prevista en la clausula 10.7 i 10.10 d’aquest Plec.

10.13.- En cas que en PApartat 6 del quadre de caracteristiques, s’hagués requerit
l'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop perfeccionat el contracte.

10.14.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada serd notificada als licitadors en la

licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l'establert en 'annex 7A d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio, i tenint en compte el requisit de compatibilitat a que fa referencia la
clausula 10.7 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacié, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els segients criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzaci6 del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacid legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti
cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per ftreballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra
mitjancant sorteig, seguint les regles segients:

» Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s'’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbonoma de Jocs
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i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a 'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabetic de la denominacioé social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb ndmeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els ndmeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funci6 de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcio d’anormalitat es referira a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracidé, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa 0 amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié6 dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira

sempre a dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la formula de G.
11.2.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdomica i BO:i:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre
de caracteristiques.

PC = Pressupost de licitacio corresponent a la Direccié d’Obra, Apartat 2 (A.1) del quadre de
caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
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BOi
BM = —
n

Després es calcula la desviacié estandard (0)

> (BOI-BM)”

i=1

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la

condicio:

BOi—-BM|=©C

El conjunt d’ofertes n’ s’obté tunicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacié que defineix el limit de I'oferta

anormalment baixa es calcula segons el segient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar el

limit inicial de la presumpcio6 de valors anormals:

Znaoi
i=1

r

n
La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM =BR + 2

BR

- Sin’ ésinferior a 5:

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2i no superiora 10 (n> 2 i

<=10)

La baixa econdomica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR 0 BM) + 2)

- BLIM=15,00

- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segiients:
- BLIM=BM+2

- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpci6 de les ofertes anormalment baixes

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdomica BOi

compleixi la condicié:
BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracié subjectes a judici de valor més

criteris de valoracio objectius) d’'aquesta oferta (Pi), compleixi;
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Pi > PM

PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

3 i

PM =
n
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequeéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdomica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMI

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

Si de l'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant
tramesa de comunicacié i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relaci6 als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracié de l'oferta i
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precisi les condicions de la mateixa en particular allo que es refereixi als segiients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucio del contracte.

- Les solucions técnigues adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposicié normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacio, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin alld disposat a I'article 201 de
la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les
disposicions comunitaries.

Aixi mateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractacio no rep la informacio i la documentacié
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'Organ de contractacié i es considerara
que la proposicid no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del
procediment.

Un cop rebuda la informaci6 i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a 'Organ de Contractacio
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que l'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en materia mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpcioé d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant
técnica, economica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

L’oferta que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat, resulti adjudicataria per apreciar la
Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informaci6é i raonaments
presentats pel licitador, haura de presentar una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicaci6. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord
amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons alld establert en la clausula 10.10,
sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO
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Amb caracter previ a la formalitzaci6 del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacié que es relaciona a continuacid. La remissié d’aquesta documentacié es dura a
terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacié per correu
electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I’ Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
condicions d’aptitud de I'Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unioé
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unié.

- Llevat que s’hagi presentat anteriorment, la pdlissa d’asseguranga de Responsabilitat
Civil Professional que cobreixi aquella responsabilitat en qué pogués incérrer amb
motiu de I'execucio del contracte, i fins a un import no inferior al previst en I’Apartat 22
de quadre de caracteristiques als efectes de formalitzar el contracte, llevat que
'asseguranga lliurada amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte per part del
licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia econdmica i financera, fos al menys de
dit import.

- Ala polissa d’'asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacido o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques. Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes
concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié del
contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la
contractacié de I'asseguranca requerida, I’Adjudicatari aportara la polica corresponent
acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que [I'hagi
intermediat.

- En l'eventual supodsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics de I'Equip
tecnic designats per I’Adjudicatari d’acord amb els termes de la clausula 10.7 del Plec,
I’Adjudicatari podra proposar en aquest moment la substitucié del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que,

a) el/ls nou/s tecnics proposat/s compleixi/n els requisits de solvéncia técnica o
professional requerits en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques i la clausula
7.2.B.2) del Pleci a més,

b) en el suposit que s’hagués valorat I'experiencia del perfil técnic, el/s nou/s técnic/s
proposat/s haura/n de complir una de les segients condicions: (i) que el técnic
proposat tingui un perfil d’experiéncia, com a minim, igual a aquell compromes i
valorat, o (ii) que el técnic proposat tingui una experiéncia inferior a la compromesa
pel licitador i valorada, pero tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la millor
valorada.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi
del/s técnic/s esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, en cas
contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte amb les conseqliéncies
previstes en la present clausula i la segient, en relacié a I'exigéncia de I'import de 3%
del pressupost de licitacio (IVA no inclds), en concepte de penalitat.
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- Aixi mateix, el licitador aportara la relacié del personal propi de I’Equip Técnic
adscrit al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliacié a la
Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat d’alta i afiliat a la
Seguretat Social. Aquesta acreditacid es realitzara mitjancant la presentacié del
document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors). Complementariament, i en el seu
cas, declaracio responsable per part de 'empresa en qué es declari els llocs de treball
que encara no té contractats que s’ocuparan en l'execucié del contracte i que
acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a
l'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacio de
subcontractistes que I'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiencia, amb I'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicié de
contractar d’acord amb I'article 71 LCSP, d’acord amb el model que s’adjunta com
annex 12.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al segliient
licitador que hagi presentat la seguent millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte les obligacions previstes en les
clausules 10.7 i 10.10 del Plec. En cas que no existeixi cap oferta admissible
Infraestructures.cat convocara una nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en materia de contractacio el
contracte es formalitzara un cop transcorregut el termini de 15 dies habils des que es remeti la
notificacié de l'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en
Materia de Contractacié que porti aparellada la suspensi6 de la formalitzacié del contracte, i
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del segiient en que I'adjudicatari rebi el
requeriment per a la seva formalitzacio.

En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en materia de contractacio, el
contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la notificacié de
I'adjudicacio als licitadors.

La presentaci6 a la present licitacié comporta I'acceptacioé per part de I’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que l'integra.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacié (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i
sense perjudici d’'incoérrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb I'article 71.2 b) de
la LCSP.
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13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, la formalitzacié del contracte es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio; tanmateix es publicara
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del contracte.
L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i sense
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte no subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb l'establert a
’Apartat 10 del quadre de caracteristiques la formalitzacié del contracte es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalitzacio.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,

amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecci6é de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat, en tant que
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es
compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li
siguin comunicades per part del licitador com a consequiéncia de la gestié del procés de
licitacio, adjudicacio i execucioé del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions
legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjancant
la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat., les obligacions en matéria de
proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb l'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacio presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza

a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.
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- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,
oposicié i limitaci6 del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacidé publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacioé publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractaci6 d’acord amb el grau d’intervencid i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a. Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b. No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucié dels contractes.

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e. En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situaci6é de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacio.

f. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g. A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacio de transparéncia i la normativa de contractes del sector public
imposen als contractistes en relacido amb I’Administracié o administracions de referéncia i
el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia
gue els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unié Europea.
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15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideraci6 de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en

coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per raé de la materia.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per 'Administracié de la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o
per terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéencia de
la forma en que aquesta informaci6 hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacio i
per a I'execucié del contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracio dels treballs encarregats.

Als efectes de lestablert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacio de 'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’Informacido Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i
I’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari es comprometen a:

a) Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacié en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
present contracte licitat.

50



infraestructures.cat

b) Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
'execucié del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacié confidencial.

¢) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relaci6 contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que
hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora
d’aquest.

¢) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets
de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I'Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que lincompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en I’Apartat 6 del quadre de
caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes
en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre que

aquest fet no es derivi d’'un acte o omissio indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.
b) De forma que impedeixi a I'’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a
allo previst a la seccidé la —si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques-, i la seccié 2na del
Capitol | del Titol | del Llibre 1l de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
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urgents en matéria de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En consequéncia, els efectes i extincio del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per [larticle 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepcié de la prestacio.

Aixi mateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execuci6 de
contractes del sector piblic a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacio, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es
dictin en el present procediment de licitacié, aixi com les modificacions basades en
incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificacio
hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid, atés que el contracte no reuneixin els
requisits de l'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial, podran
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’'1
d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de la
persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Trancisié Ecologica al
qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per 'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de
la licitacio, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podra interposar
recurs especial en matéria de contractacio regulat en 'article 44 i seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacid, els Plecs reguladors de la present licitacio i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacio, determinin Ia
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aquestes
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circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi 'admissié o inadmissié de licitadors, o I'admissio o exclusié d’ofertes, incloses
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a consequéncia
de l'aplicacioé de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en 'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificacid6 hagués hagut de ser objecte d’'una nova
adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacio integrant com a documentacio contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposiciéo hagués presentat oferta, sens perjudici d’alld previst pels supodsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s’incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- Aquest recurs té caracter potestatiu, és gratuit per als recurrents i s’ha de presentar,
amb caracter general, en el termini de quinze dies habils computats d’acord amb I'article 50 de
la LCSP —o0 en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per
suposits especifics.

18.2.4.- L’escrit d’interposicio del recurs es podra presentar en els llocs que estableix l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 doctubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, en el registre de I'drgan de contractacié o davant el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public, previament o alternativament, a la interposicié del recurs
contenciés administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel que disposen els articles 44 i seglients de
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public i s’aprova la seva organitzacié i el seu funcionament.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
I'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la

53



infraestructures.cat

recepcié de la notificacid6 que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacio, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
seguents als de la recepci6 de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicio del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils seguents a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacio, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segients, naotificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal que aporti la documentacié assenyalada en les
clausules 10.7 i 10.10 del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seguent al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d'interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seglent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccid contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a
interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb I'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
materia de contractacid o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Pablic d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seguents a la presentacid del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicid del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

54



infraestructures.cat

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopcio d’acord amb allo previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucid.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d’ofertes 0 proposicions pels interessats.

19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del

recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmés al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb I'article 27.1c) de la LCSP, l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qlestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicaci6 del contracte objecte d’aquesta
licitacio, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'dérgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extinci6 del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdicci6é i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renulncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol qlestid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent I'ordre jurisdiccional
contencios-administratiu i es tracti de matéries de lliure disposicio, mitjangant I'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i 'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisi6
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a 'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos
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preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE DE DIRECCIO D’OBRA | EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES
MODIFICATS

22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacionsessencials del contracte
d’obligat compliment per part de I'Adjudicatari sén les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

En relacié a I'adscripcio al contracte del Director d’Obra designat en la documentacio prevista en
la clausula 8.3.2 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques,suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut del Director d’Obra proposat per I'Adjudicatari per a I'execucié del
contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la substitucié del
mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristigues a aquelles que s’haguessin valorat en
I'oferta de I’Adjudicatari o no tenint identiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracid,
I'oferta de I'Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitacio i, en qualsevol cas,
d’acord als requisits establerts en dita clausula 7.2B.2) del Plec i I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques.

23.- DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

El preu inicial o pressupost del contracte de Direccié d’Obra i la forma de calcul d’honoraris per
a la Redaccio6 de projectes modificats que poguessin ser objecte d’encarrec, abasta totes les
quantitats necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents, incloent sense que la
relacié que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per I'Adjudicatari a la I'execucié del
contracte.

- Elsimpostos i quotes col-legials, a la Seguretat Social o0 a matues.
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de I'lmpost sobre el Valor
Afegit.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris, especificament el programa
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informatic TCQ 2000 del qual, la Direccié d’Obra haura de disposar amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

- Les despeses especifiques de la Direccié d’'Obra seguents:

o Les despeses que s’originin a causa de I'elaboracié de I'Estat de Dimensions
i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC) i la revisi6 i validacié de la
liquidacié de les obres objecte de la Direccié d’Obra.

o Les despeses que es puguin originar relatives a: certificacions, honoraris
diversos de la Direccié d'Obra que es derivin de les tasques encarregades,
tramitacions, etc

o Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’Obra en reparacions o
esmenes de defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

o Les despeses dinspeccid de l'obra durant el periode de garantia de la
mateixa i en tot cas, les originades per a la inspeccié final prévia a la
formalitzacié de I'Acta de la fi periode de garantia.

- Les despeses especifiques per a la Redaccié de projectes modificats segiients:

o La completa realitzacié del projecte modificat encarregat, inclos I'analisi de les
al-legacions, cas que hi hagi hagut informacié publica.

o Les despeses pel compliment del Pla d’Assegurament de la Qualitat del
Projecte que pogués tenir el projecte.

23.1.2.- Per tot I'anterior, el preu del contracte d’adjudicacié i del contracte comprén la totalitat
de despeses i dels treballs contemplats durant el termini d’execucio previst, i es consideren
inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'inica excepcié de 'IVA).

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris ofertats per I’Adjudicatari, es consideraran en el contracte com a
preus tancats a tots els efectes i no sera d’aplicacié cap revisié de preus. Aixi mateix, aquests
preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els
corresponents treballs.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de
modificar els serveis contractats o d’executar alguna prestacié addicional no prevista en I'oferta
de I'’Adjudicatari, d’acord amb les circumstancies previstes en la clausula 36 del Plec, aquestes
modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si
s’escau, es formulara conjuntament per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari, el corresponent
preu contradictori de la nova prestacio.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

24.1.- Atés que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execucié de les
obres que seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia del contracte dins del qual hauran de
quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva
recepcid, esta sotmesa als segilients terminis:

- el termini d’execucié de la Direccidé d’Obra esta directament vinculat al termini real de
I'execucio de les obres objecte de Direccio. El termini inicial d’execucié de les obres és
el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacioé del termini del
contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres.
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- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’Obra que sera el previst en
’Apartat 3 del quadre de caracteristiques i durant el qual el present contracte
romandra vigent.

24.2.- El termini per a la redacci6 i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant 'ampliacié del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs 'encarrec afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les
seves facultats.

Tanmateix, d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccid
del present contracte, amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la seva correcta execucio.

26.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

26.1.- L’Equip técnic destinat a I'execuci6 del contracte sera el que I'’Adjudicatari hagi ofertat,
d’acord amb alld disposat en aquest Plec, i haura de disposar de la titulacid académica i
professional necessaries per desenvolupar els treballs.

26.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin del contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'’Adjudicatari a la seva oferta, com a Director d’Obra.

26.3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccié les prestacions que sén objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre
aquesta exigencia en el termini de les dues setmanes seglients al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacié prevista per aguesta causa en la clausula 39 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

26.4.- No es podra alterar la composicid dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'’Adjudicatari.

26.5.- Aixi mateix, i en el cas de rebre l'autoritzacié d’Infraestructures.cat per modificar les
condicions de dedicaci6 del Director d’Obra atenent a les necessitats de I'obra, I'’Adjudicatari
s’obliga, abans que el Director d’Obra pugui assumir noves responsabilitats técniques durant la
vigéncia del contracte, a informar a Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les
incidéncies sobre aquest i obtenir-ne la seva conformitat..

27.- OFICINES | ALTRES MITJANS
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27.1.- L’Adjudicatari haura de disposar d'una o de les oficina/es necessaria/es per al
desenvolupament de la seves tasques, equipada/es convenientment perqué s’hi puguin dur a
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del
contracte.

Aquesta/es oficina/es disposara/an d’'una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi
haura una taula on es puguin desplegar planols del format UNE A-O sense excedir cap
dimensié d’aquella.

27.2.- En qualsevol cas es requereix la provisié d’'una oficina que haura de situar-se en la zona
on s’ubiqui I'obra.

27.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicié de I'’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

27.4.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de 'Equip técnic.

27.5.- Aixi mateix, comptara amb els recursos materials necessaris per al compliment de les
tasques encomanades: aparells topografics per a les comprovacions de control geometric,
ordinadors, impressora, teléfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i
programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

27.6.- Abans dels tres dies seguents a la signatura d'aquest contracte, I'Adjudicatari s’obliga a
facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el telefon
de localitzacié del Director d’Obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a
I'obra.

28.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execuci6 de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I'’Adjudicatari
assumeix l'obligacié de destinar a I'execuci6 del contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'’Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el public, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacio i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En 'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de I'occita, aranes a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi..

29.- SUBCONTRACTACIO

29.1. L’Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers d’acord
amb els requisits de I'article 2151 216 de la LCSP.
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29.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucid, la informacié seglent en
relacio al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i
humans de que disposa i a la seva experiencia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvencia a l'oferta presentada per [I'’Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I’Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una
declaracié responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangcant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié6 complimentada de I’annex 12 junt amb la
documentacié que s’escaigui.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per ['Adjudicatari hauran de comptar amb Ila prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'’Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

29.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I’Adjudicatari haura de substituir-los.

29.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant I’Adjudicatari que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en matéria de proteccio de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacid prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I'’Adjudicatari.

29.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacio dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

29.6.- Sera una obligacié de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
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treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la
legislaci6 laboral.

29.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

29.8 La infraccid de les condicions establertes en I'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I'Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
'import del subcontracte.

29.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacié i, per tant, hauran de ser directament executades per I’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

29.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 216 i 217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptacié o verificaci6 de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part de I'’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions
dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu
larticle 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no
es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets declarats en la
resolucio judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié
dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacid als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'’Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacio relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I'Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 39.4.3 del Plec al Contractista
quan, mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
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subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execuci6 de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre

que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I’Adjudicatari.

30.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

30.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de 'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d'Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentacid del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I’Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa que sigui greu o dolosa,
donara lloc a la imposicié de penalitats previstes per lincompliment de les condicions
essencials del contracte de la clausula 39.4 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de
remetre la justificacid de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho sol-liciti.

30.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislaci6 vigent.

30.3.- L’'Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacio laboral dels treballadors
gue col-laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relacid laboral
entre els treballadors de [I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la
coincidéncia o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstancies en que es
presten els corresponents serveis, com pot ser I'horari. En consequiéncia Infraestructures.cat
gueda totalment alliberada de qualsevol obligacio i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant I’Adjudicatari reconeix que en la prestacié dels
serveis pel seu personal en [I'execucid6 d’aquest contracte no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

62



infraestructures.cat

30.4.- L’Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a consequéencia de la realitzacio dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacio vigent.

30.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als Reglaments de

Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

31.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

31.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusioé
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

31.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors 0 més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

31.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

31.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

32.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

32.1.- L’execucio del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I'Adjudicatari.

32.2.- L'Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigencia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I’Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

32.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d'Obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i @ esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en l'exercici de les seves funcions, i en tot cas el document d’Estat de
Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).

Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I'Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucié o I'explotacio de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, a tercers, per defectes, errors, omissions, metodes inadequats o
conclusions incorrectes, deficiencies, incompliments o insuficiéncies que els siguin imputables.

32.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccio de projectes modificats,
I’Adjudicatari respondra per defectes o errors del projecte, de la seva qualitat tecnica, dels
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defectes i insuficieéncies técniques o errors materials, i omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hagi incorregut, imputables a I'Adjudicatari.

En dit suposit, Infraestructures.cat atorgara a I’Adjudicatari un termini per a esmenar els errors i
corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de I'obra. Si transcorregut dit
termini les deficiencies no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podra, atenent a les
circumstancies concurrents, optar per la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte
modificat o concedir un nou termini d’esmena a I’Adjudicatari. Si concedit un nou termini per a
esmenar les deficiéncies, I'Adjudicatari no les esmenes degudament, Infraestructures.cat
procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccié del projecte modificat, amb I'obligacié de
I’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacié igual a I'import de la prestacié
de I'encarrec, IVA exclos, i amb la devolucio dels possibles pagaments que per la redacci6 del
projecte modificat Infraestructures.cat hagués efectuat a I’Adjudicatari.

L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el Projecte modificat durant 'execucié de les obres.

En el supdsit que el pressupost d’execucié de I'obra prevista en el projecte modificat es desviés
més del 20%, tant per excés com per defecte, del cost real de la mateixa, com a consequeéencia
d’errors o omissions imputables a I'Adjudicatari en la redaccid del projecte modificat,
Infraestructures.cat exigira a I’Adjudicatari la indemnitzacié segient:

- si la desviacio fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacio sera del 30% de
I'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviaci6 fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacio sera del 40% de
I'import de I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

- Si la desviacié fos superior al 40% la indemnitzacié sera del 50% de l'import de
I'encarrec de redaccio del projecte modificat, IVA exclos.

Amb independéncia del previst anteriorment, I'Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis
que es poguessin produir durant I'execuci6 o explotaci6 de les obres, tant a
Infraestructures.cat, com a la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer, com a
tercers, per defectes o insuficiéncies técniques del projecte o per error materials, omissions i
infraccions de preceptes legals o reglamentaris en que el mateix hagués incorregut imputables
a I'Adjudicatari en la redacci6 del projecte modificat. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import de I'encarrec de Redacci6 del projecte
modificat i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data d’aprovacié del
Projecte per part de I'6rgan competent de '’Administracié de la Generalitat /sector public o del
titular de I'objecte del contracte.

Aixi mateix, si durant I'execuci6 de I'obra es comprovés que una part o la totalitat de la mateixa
és inexecutable per defectes i insuficiencies del projecte modificat imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat encarregara la redaccié de la totalitat o part del projecte, segons
correspongui, a un tercer. En aquest cas I'Adjudicatari haura d'assumir les despeses
corresponents als honoraris de redaccié d'aquest nou projecte modificat total o parcial

Les indemnitzacions previstes en el present apartat a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se

efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de I'import
corresponent.

33.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- La garantia definitiva constituida per I'Adjudicatari fiangara I'exacte compliment per part
de I'Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqtiéncia
de la formalitzacié del contracte, tant les obligacions derivades de la Direccié d’Obra com les
derivades de la Redacci6 de projectes modificats, sense distincié entre les obligacions

64



infraestructures.cat

principals relacionades amb I'execucié del contracte i les accessories al mateix i estara vigent
fins a la recepcio del contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 36 s’incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I'’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execuci6. En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en l'apartat
anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En l'eventual supodsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 35, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, 'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

33.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucié o de la seva eventual resolucio; del reintegrament de les
gquantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que i pertoquen a
I’Adjudicatari.

33.3.- En qualsevol dels supodsits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L'Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

33.4.- El 50% de la garantia definitiva sera retornat un cop realitzada, a plena satisfaccié
d’Infraestructures.cat, la liquidacié de les obres la direcci6 de les quals assumeix I’Adjudicatari, i
transcorreguts dos mesos des del lliurament de tots els certificats i documentacié que sigui
pertinent i el projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC).
En cas que en la licitacié es prevegi la Direccié d’'Obra conjunta de més d’una obra, aquest
retornament tindra lloc quan s’hagin dut a terme les fites anteriors de la totalitat d’obres.

El 50% restant sera retornat a la recepcié del contracte un cop formalitzada I'Acta de la fi
periode de garantia de I'obra objecte de Direccio i liquidat el present contracte, si s’escau,
d’acord amb el previst en la clausula 40 del Plec. En cas que en la licitaci6 es prevegi la
Direcci6 d'Obra conjunta de més d'una obra, aquest retornament tindra lloc un cop
formalitzades les Actes de la fi periode de garantia de totes les obres i liquidat, si s’escau, el
present contracte.

34.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I’Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacio del contracte i previa autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessio no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.
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No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacié:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessi6. La
sol-licitud de cessio haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual
s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import del
mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'’Adjudicatari es trobi en concurs de
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en coneixement del
jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar
a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de
conveni, en els termes previstos en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucié del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar
que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la
cessi6 a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre I’Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacio sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicioé del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessio en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

35.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supdsits d’escissio, aportacioé o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
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0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supdsit de resolucié per culpa
de I'Adjudicatari.

En cas que I'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucid del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéencia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

36.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

36.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona de I'Adjudicatari, cessié del
contracte, i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions previstes es regiran per I'article 204 de la LCSP i no podran superar el 20%
del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el
contracte, ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendra que s'altera aquesta
si se substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de
contracte. No s'entendra que s'altera la naturalesa global del contracte quan se es substitueix
algun servei puntual.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

36.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en quiestié compleixi els segiients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels supdsits que es relacionen en I'apartat seglient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.

36.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seguents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els segients requisits:

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econdmic o técnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc
a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin desproporcionades; i aixi mateix
que el canvi d'Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per a I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi d’Adjudicatari.
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2n. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacio del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una
modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions
seguents:

la) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacid alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I'Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerard que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequeéencia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien serveis
nous I'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del
contracte.

3a) Que la modificacié amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacid suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 10 per
cent, IVA exclds, o bé que se superi el llindar previst a l'article 22 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte i no alteri la naturalesa global del
contracte. En cas que la modificacié suposi una supressié o reduccio dels serveis contractats,
I’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I’Adjudicatari d’acord amb l'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacid del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquest clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

36.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
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aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a 'Organ de Contractacid, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacié dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacié impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacié es fixara contradictoriament d’acord amb allo
especificat a la clausula 23.2 del Plec.

36.5.- No tindran consideracié de modificacions la variacié que durant I'execucié del contracte
es produeixi exclusivament en el niumero d’unitats d’execucié realment executades sobre les
previstes en el contracte sempre que el global no representi un increment de la despesa
superior al 10% del preu inicial del contracte, corresponent a la partida de Direccié d’Obra
Aquest excés d’amidaments sera recollit en la liquidacié del contracte.

37.- FORMA DE PAGAMENT

37.1.- Forma de pagament de la Direccié d’Obra:

Infraestructures.cat, contra presentacio de factura, abonara mensualment:

- Quan I'Equip técnic de Direccioé d’Obra estigui complet, contra presentacié de factura
mensual, abonara l'import resultant d’aplicar als técnics de I'Equip técnic destinat a la
Direcci6 d’Obra els preus unitaris ofertats.

Aquestes factures hauran d’anar acompanyades de la relacié valorada en la que hi
constin els membres de 'Equip técnic destinats a la realitzacio dels treballs (personal i
dedicaci6) durant el mes i a origen. Si 'Equip técnic, amb causa justificada, i préevia
acceptacio per part d’'Infraestructures.cat, no es trobés al complet en algun periode de
temps, les mensualitats s’hauran d’esmenar per aplicacié dels preus unitaris ofertats.

- En el moment de lliurament de 'EDC la quantitat prevista al pressupost en suport
informatic amb el quadre de preus de la licitacid, o en cas que en la licitaci6 es prevegi
la Direccié d’'Obra conjunta de més d’una obra, en el moment de lliurament de cada
EDC es facturara la quantitat corresponent als mateixos.

- Les factures i les relacions valorades podran incloure, si aixi es preveu en el
pressupost en suport informatic amb el quadre de preus de la licitacié, fins la quantitat
total acumulada prevista en el mateix, en cas que es produeixin altres conceptes
certificables detallats en les partides alcades detallades en el pressupost (TCQ 2000)
en suport informatic.

El periode entre finalitzacié de I'obra i la Recepcié de I'obra (maxim 3 mesos) no es considerara
a efectes de facturacié.

37.2.- Forma de pagament de la Redaccid de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redacci6 d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqgueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacio del projecte modificat per part de I'd6rgan competent de

I’Administracid/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

69



infraestructures.cat

37.3.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'ultim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Hisenda a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre de
la factura.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat pablica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractaci6 al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

37.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicio
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seglent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'dltim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén

37.5.- La cessi6 de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessid de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vencudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 23
d’aquest Plec.

37.6.- A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I'Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de 'anterior Certificat.

38.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

38.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I'Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida. En aquest sup0osit,
les mensualitats es reduiran per aplicacio dels preus unitaris ofertats.

En el suposit que la suspensid de les obres fos total, el present contracte també restara suspés
amb la corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensio, llevat que per necessitats de I'obra
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fos necessari el manteniment reduit de la Direccié d’Obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I'’Adjudicatari els serveis a mantenir.

38.2.- Si la suspensi6 de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8
mesos i sempre i quan no fos imputable a I'’Adjudicatari, aquest tindra dret a instar la resolucié
del contracte i a una indemnitzacioé en els termes de la clausula 41.4 del Plec, a més dels
treballs efectivament executats, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat
derivada de la suspensio del contracte.

39.- REGIM DE PENALITZACIONS

39.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutdria que concedeix el
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les segiients causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:
o Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals.

Incompliment del termini en el lliurament de 'EDC.

Incompliment del termini de substitucid del personal de 'Equip técnic.

Incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra.

o O O

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats
o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:
o Incompliment de les condicions especials d’execucid i de les obligacions essencials del
contracte.
o Incompliment de criteris d’adjudicacio6 del contracte.
o Incompliment de les obligacions en materia de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte les referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total del contracte a la data de proposicié de la corresponent penalitzacié, que
incloura els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals,
prorrogues o encarrecs de redaccié de projecte modificat, tenint en compte que les
penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la Direccié d’Obra s’aplicaran sobre
el preu del contracte de dita prestaci6 i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs de
redaccid de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

39.2.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’Obra:

39.2.1.-Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals

L’'incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament
incomplet o sense els requeriments exigits al Manual de Direccié d’Obra i al Manual del
contingut a incorporar a les carpetes de I'Area Col-laborativa, facultara Infraestructures.cat per
aplicar una penalitzacié progressiva per retard, que s’avaluara de la manera seguent:

- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 5i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclos.

- entre 9i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 11i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclos.
- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclos.
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- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclos.

39.2.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de 'TEDC

En cas que el lliurament de 'EDC es retardés més de dos mesos, des de la data de
formalitzacié de I'Acta de recepcié de l'obra, es podra penalitzar a I'Adjudicatari amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte, IVA exclds. Aquesta penalitzacié s’aplicara
per mesos sencers, i s'abonara amb carrec a les factures pendents o a la garantia.

39.2.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucid del personal de I'Equip
técnic

En cas que [I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de 'Equip técnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seguents a la
peticio, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzaci6 del 20% en cadascun dels
abonaments corresponents als mesos en quée es mantingui aquesta situacio.

35.2.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectuds o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié d’Obra, Infraestructures.cat podra
imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substitutives de danys i perjudicis, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’un 5%
o d’'un 10% del preu del contracte, IVA exclos.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de 'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucio de l'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran a I’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacio
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

39.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats
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39.3.1.- Penalitzacié per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccid.

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacio d’una penalitzacio progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera segulent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos.

39.4.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

39.4.1.- Penalitzacié per incompliment de les condicions especials d’execuciéo i de les
obligacions essencials del contracte

L’incompliment de les condicions especials i de les obligacions essencials previstes en
I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula 22 del Plec, donara
lloc a la imposicié a I’Adjudicatari de les seguients penalitats:

- En relacié a l'adscripcié al contracte del Director d’'Obra designat, en cas que el nou
técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacio, no tingués les
mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la
puntuacié obtinguda fos inferior a l'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de
I’Adjudicatari no es mantingués com la millor valorada en la licitacié, s’aplicara una
penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de concoérrer més d’una substitucio
on el técnic sustituit no mantingues les mateixes caracteristiques que el técnic valorat
en I'oferta aplicats els criteris de valoracid, o la puntuacio obtinguda fes que I'oferta de
I'Adjudicatari no es mantingués com a millor valorada, dit suposit sera causa de
resolucioé del contracte. En qualsevol cas la substitucié requerira necessariament el
compliment dels requisits establerts en la clausula 7.2 B2) del Plec.

Aquesta penalitzacio té preferéncia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

- Enrelacié a l'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencioé d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucid del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, ’Administracié de Generalitat o el
titular de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, podran iniciar una reclamacioé per danys i perjudicis provocats per
les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei
9/2017, de 26 de maig
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- En relaci6 a lincompliment de la resta de condicions especials d’execucid i
d’obligacions essencials, com a regla general, s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu del
contracte, IVA exclos, llevat que 'incompliment sigui greu o molt greu, en quin suposit
la penalitat sera d’'un 5% o d'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

39.4.2.- Penalitzaci6 per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del segient régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclos, amb caracter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un
10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concoérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

39.4.3.- Penalitzaci6 per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infraccié per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 29 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

En cas de resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execuci6 del contracte, i que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per lincompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacid, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, segiient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Agquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi 'impagament.

39.5.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclos.

39.6.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'’Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb l'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir I'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de I'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacid, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aguest import, la garantia constituida.
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39.7.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequeéencia de
'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

40.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DEL CONTRACTE

La recepci6 del contracte s’efectuara una vegada s’hagi formalitzat I'Acta de la fi periode de
garantia de les obres objecte de direccié a satisfaccié d’Infraestructures.cat, de I'’Administracié
de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja
propi personificat o per compte de tercers d’acord amb el previst en ’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, i en el seu cas, s’hagi procedit a la liquidacio final del contracte d’obres, en
quin moment Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran I’Acta de Recepcié del present
contracte, el qual atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense
perjudici del régim de responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes en la clausula 32
del Plec. En el suposit que en la licitacioé es prevegi la Direccié d’Obra conjunta de més d’'una
obra, la recepci6 del contracte tindra lloc un cop formalitzades les Actes de la fi periode de
garantia de totes les obres.

En el termini d’'un mes a partir de la formalitzacié de I'Acta de recepcié es procedira, si s’escau,
a la liquidacié del contracte amb la liquidacid, en el seu cas, de I'import final de les prestacions
sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment
de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte.

41.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

41.1.- S6n causes de resolucid del contracte les segients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I’Adjudicatari individual o la dissolucié o extincio
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvencia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula
35, entenent-se com un suposit de resolucio per culpa de I'Adjudicatari.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front ’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que
aquest Ultims oaltra empresa o entitat del sector public de I’Administracid de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio6 juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de producci6 d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacid en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 36 del Plec, (ii) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previst en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacioé contractual previstes en la clausula 48 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i I'Adjudicatari no doni la seva
conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'Adjudicatari per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
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pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
a I’Adjudicatari.

- Que el contracte d’obres respecte el que el present contracte és complementari, es
resolgui sense continuitat de les mateixes.

41.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seguents suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracié de concurs de creditors.

- Lapreciacié de greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat
16 del quadre de caracteristiques.

- Lincompliment de I'article 215 de la LCSP en materia de subcontractacié i del previst
en la clausula 29 del Plec, l'incompliment de 'obligacié de comprovar amb caracter
previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses que subcontracti, 'incompliment per part de 'empresari
de subcontractar I'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin
d’habilitaci6 i, si s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la
seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als compromesos a la seva
oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 39.4.3 del Plec.

- Lincompliment de l'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques i en clausula 22
del Plec quan concorri en el seu cas la causa de resoluci6 tipificada en la clausula
39.4.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de
I’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte.

- Lincompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucio tipificada en la clausula 39.4.2 del Plec.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'Gs del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- La no substitucié del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticid per part d’Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’Obra en aquells moments de
'execucid de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacio de greus deficiéncies en el compliment de les funcions de Direccié d’Obra.

Es consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit
de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb
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perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres
construides sense les garanties requerides.

- Laplicacié6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o
quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del
contracte.

41.3.- L’Adjudicatari podra instarla resolucié del contracte cas que es produeixin els seglents
Suposits:

- La suspensi6 del comengament del contracte una vegada formalitzat per termini
superior a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

41.4.- La resolucio del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacié de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
lactuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resolucio del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part de I'’Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrogacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjudiacié del contracte, IVA exclds, en quin suposit la
resolucion podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 41.1, I'Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacio
deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable a I'Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 41.3, tindra dret a percebre la seglient indemnitzacioé per tots
els conceptes sobre el preu del contracte, IVA exclds, pendent d'execucié al temps de declarar
la resolucio:

- Per causa de suspensié del comencament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interes public: 2%.

- Per causa de suspensio total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.
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Per al calcul de les indemitzacidons no es tindra el compte I'import del preu del contracte
destinat a I'eventual redacci6 de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

41.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part; i d’alld pactat en cas de
resolucio per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donaréa lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
conseqléncia d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules segients.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb l'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

41.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seguents:

a) Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacié, de
I'estat d’elaboracié del projecte de I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de
'obra executada (EDC), i de tota la informacié recopilada en arxius fisics i
informatics.

b) Infraestructures.cat podra continuar I'execucié del contracte pel procediment que
estimi més convenient, i a tal fi, podra disposar dels locals, mitjans de locomoci6 i
diversos dedicats a dirigir I'obra, a titol d’adquisicié o arrendament, amb facultat per
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direccié de les obres, tant en
un cas com en l'altre amb valoracié contradictoria. A falta d’acord entre les parts,
'una i l'altra podran recérrer al procediment judicial que estimin convenient en
defensa de llurs interessos, i amb vigéncia i validesa provisionals del preu i altres
condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin definitivament
les discrepancies.

c) L’'Adjudicatari lliurard a Infraestructures.cat tot el treball relatiu a la redaccié de
projectes modificats que s’haguessin encarregat, realitzat fins a la data de resolucio,
el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucid ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequéncia d’aixo, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari per dit
concepte.

L’existéncia de questions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacié, no podran ser motiu perqué I’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucio, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.

d) La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser
retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a
I'Adjudicatari per la resoluci6 del contracte, i sense perjudici del dret del
I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li
assisteixen contra la liquidacio comunicada per Infraestructures.cat.

41.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 41.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
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En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracio i liquidacid dels treballs
realitzats fins a la data de la resoluci6, i contra 'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

41.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacié, mitjangant 'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execuci6 al temps de declarar la resolucio:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio: 3%.

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.
Per al calcul de la indemitzacio no es tindra el compte I'import del preu del contracte destinat a

'eventual redaccié de projectes modificats, llevat de I'import dels projectes modificats
encarregats.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucid unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se a I'Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini
maxim de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucio.

41.9.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de redaccié de projectes modificats en cas
que es produeixin els segiients suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.
- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 32.4 del Plec.

La resolucié de l'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 41. 6 c) amb la
particularitat prevista en la clausula 32.4.

41.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

VI.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DE LA
DIRECCIO D’OBRA

42.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIO D'OBRA

42.1.- Amb caracter general, correspon a la Direccié d’Obra la direccio i el control de I'execucio
del projecte i de tot el procés de construccid, sobretot comprovar i vigilar la correcta execucid
de l'obra.

En concret, sera a cura de la Direcci6 d’Obra el seglent:
- Impulsar I'execucié de les obres per part del contractista de les obres.
- Assistir al contractista de les obres en qiestions diverses com la interpretacio dels
documents de projecte, la fixacié de detalls de la definici6 de les obres i la seva

execucio a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte.
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- Formular amb el contractista de les obres I'Acta de replanteig i iniciacié de les obres i
tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s’efectuin degudament.

- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els planols d’'obra que ha de formular el
contractista de les obres.

- Participar amb el contractista de les obres en la definici6é del Pla de treballs i pressupost
inicials, aixi com fer el posterior seguiment temporal i economic, tot aixd amb I'eina
informatica TCQ 2000. També és responsabilitat de la Direccié d’Obra el compliment
del Pla d’Assaigs de I'obra, amb la metodologia i les eines corresponents.

- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentacié que, d’acord amb allo
gue estableix el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars del projecte, amb alld que
estableixi el Pla de treballs i, allo que determini la normativa que, en base a aquests,
formuli la propia Direccié d’Obra, correspondra formular al contractista de les obres als
efectes de programacié de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions, estimades necessaries, dels diferents aspectes de I'obra
que s’executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la
seva definicié i amb les condicions d’execucié i d’'obra executada prescrites.

- En cas dincompliment de l'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al contractista de les obres la seva substitucié o
correccio, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a
Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

- Proposar a Infraestructures.cat les modificacions d'obra que impliquin modificacio
d’activitats i que estimi necessaries o convenients.

- Informar les propostes de modificacions d’obra que formuli el contractista de les obres.

- Proposar a Infraestructures.cat la conveniéncia d’estudi i formulacid, per part del
contractista de les obres d’actualitzacions del Pla de treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el contractista de les obres, documentaci6 de constancia de
caracteristiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels
amidaments de les unitats d’obra.

- Lliurar a Infraestructures.cat, amb la periodicitat que s’estableix en el Manual de la
Direccié d’Obra i en el Manual del contingut a incorporar a les carpetes de I'Area
Col-laborativa, i amb el contingut que es determina en aquest document, els informes
sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels resultats de control i del compliment
dels Pla de treballs, posant de manifest els problemes que l'obra presenta o pot
presentar i les mesures preses o0 que es proposen per a evitar-los 0 minimitzar-los. En
cas de detectar-se factors problematics o pertorbadors d’'importancia, donar compte a
Infraestructures.cat immediatament.

- El requeriment, acceptacio o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio relativa
al desenvolupament de l'obra, que el contractista de les obres esta obligat a
proporcionar.

- Controlar el manteniment dels nivells de solvéncia técnica indicats en la memoria
presentada d’acord amb les condicions de la licitacio, per la UTE que, en el seu cas,
hagués estat adjudicataria de les obres.

- Preparar informacié de l'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, préviament a la recepcio d’aquestes per Infraestructures.cat.

80



infraestructures.cat

- Requerir del contractista de les obres el compliment de les disposicions del projecte
relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la
necessaria presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

- Recopilar i presentar a Infraestructures.cat, un cop acabada la unitat o part d’obra
corresponent, els planols i documents definitoris de la seva execucio real; i elaborar
I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC), lliurant-lo a
Infraestructures.cat en el termini maxim d’1 mes des de la data de formalitzacio de
I’Acta de recepcio de 'obra.

- Elaborar, conjuntament amb I'empresa contractista, i presentar a Infraestructures.cat
abans de la recepcio de I'obra, la Memoria Final de I'obra prevista en la Llei 3/2007 de
4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

- Exigir al contractista de les obres i al Laboratori que efectui els assaigs de control de
qualitat la substitucié d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i
successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

- Complir, si s’escau, amb el que disposa la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica i,
en especial facilitar la informacio en els termes previstos en l'article 44.2 de la Llei.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista de les obres del
que disposa la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontractaci6 en el
sector de la Construccid.

- Informar a Infraestructures.cat, amb caracter previ a aprovar I'ampliacié excepcional de
la cadena de subcontractacio, de les circumstancies que concorren i que justifiqguen
'aprovacio.

- Revisar i aprovar el Pla d'Auscultacio presentat pel consultor auscultador.

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alldo que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacio que Ii sigui
necessaria. La relacié entre la Direccié d’obra i el Coordinador de Seguretat i Salut es
fara a través del Director d’Obra.

- Collaborar, en cas d’obres de tunels urbans, amb el Responsable de fer el seguiment i
el control de I'execucié de I'obra en tot alld que precisi pel desenvolupament de les
seves funcions, aixi com facilitar tota la informacié que li sigui necessaria. La relacio
entre la Direccié d'obra i aquest responsable es fara a través del Director d’Obra i
caldra tenir en compte alld establert en l'article 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I'Obra Publica, en especial pel que fa a les mesures d’auscultacié i de control de
convergencies.

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP,

42.2.- Les ordres de la Direccié d’Obra sén vinculants per a 'empresa constructora i han de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat
per la Direccié d’Obra no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituira per un
altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i ’Administracié actuant tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental i la Direccié d’Obra s’obliga a facilitar-ho.

43.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS
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43.1.- Abans del comencament de I'obra, I’Adjudicatari adaptara el Pla d’assaigs previst en el
projecte de I'obra a la realitat concreta d’aquesta, del que resultara un llistat amb el nombre
d’assaigs de cada tipus a realitzar. Cas que aquesta adaptacié suposi un increment de
pressupost sobre I'inicialment previst, es requerira la prévia autoritzacié de l'increment per part
d’Infraestructures.cat.

43.2.- L’Adjudicatari desenvolupara el Pla d’assaigs conjuntament amb Infraestructures.cat,
encarregant tots els assaigs que s’hagin establert, directament als laboratoris contractats per
Infraestructures.cat, sense haver de requerir per aix0 la seva aprovacio. Igualment,
Infraestructures.cat podra encarregar directament I'execucié dels assaigs que consideri
pertinents.

43.3.- Els laboratoris trametran llurs factures de Control de Qualitat cada mes a I’Adjudicatari ,
que disposara d’un termini maxim de 10 dies per a comprovar-les i esmenar-les, si fos el cas, i
les retornara amb el seu vist-i-plau al Laboratori per tal que les lliuri a Infraestructures.cat per
al seu abonament.

43.4.- D’acord amb el contracte d’execucié d’obres, la I'Adjudicatari també analitzara els
assaigs que, amb carrec al seu propi control, hagi efectuat el contractista de les obres.

44.- AUDITORIA DELS TREBALLS

Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I'Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant 'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacid, presencia o activitat, aixi com en l'incompliment de les obligacions de I'’Adjudicatari,
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

VIl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DE
PROJECTES MODIFICATS

45.-ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execucio de les obres objecte de Direccid sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 10 de “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Obra Civil”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccié del projecte
modificat.

46.- PROGRAMA DE TREBALLS

46.1.- L’Adjudicatari presentara un Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del
projecte establert en 'Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.

D’acord amb aquest Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions

aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs.
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46.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I’Adjudicatari haura
de sol-licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.

47.- AUTORIA DEL PROJECTE MODIFICAT

47.1.- La responsabilitat professional facultativa de I'Autoria del Projecte modificat recaura en el
Director d’Obra designat per I'Adjudicatari.

47.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I'Adjudicatari per a la redaccié del
Projecte modificat, i a les possibles col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de
qué haura de disposar I'Adjudicatari, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questié
en la Documentacié facilitada als licitadors que consta en I’Apartat 16 del quadre de
caracteristiques.

47.2.- Si el projecte inicial d’'obres estigués sotmés a la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra
publica, en els casos previstos en l'article 21 d’aquesta Llei, el projecte modificat sera objecte
de la corresponent auditoria técnica en els termes previstos a I'article 27 de la mateixa Llei.
Tanmateix, en els casos previstos en l'article 26 de la citada Llei, el projecte modificat restara
subjecta a la supervisio continua del responsable técnic designat per I’Administracio.

48.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE MODIFICAT

Una vegada lliurat el projecte modificat a la seva finalitzacidé per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié i I'elevara a '6rgan competent de I’Administracio
de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte per a la seva revisio i
aprovacié posterior.

Si durant aquests tramits de revisio es detectessin errors, insuficieéncies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 32 del Plec, essent d’aplicacié el régim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

49.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL DEL PROJECTE MODIFICAT

49.1.- L'Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacid sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el supodsit de quée suposin I'explotacié de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacié en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

49.2.- Els Materials realitzats per I' Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del present
contracte seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercer.

49.3.- L'Adjudicatari cedeix en exclusiva Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el

titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer, amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
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dels Materials, en particular, els de reproduccié, de distribucié, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacié, la modificacio i, en el
seu cas, la traducci6), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracié legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

49.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessi6 a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment, atorga, la facultat exclusiva de
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de proteccié
per la via de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de
propietat industrial: les marques, els homs comercials, els noms de domini, les patents, els
models d’utilitat o els dissenys industrials.

49.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcid en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I' Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’'Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

49.6.- L’ Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escrit, d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o
el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat
0 per compte de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I' Adjudicatari quan
aguest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

49.7.- L’ Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacioé expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

49.8.- La remuneraci6 de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
queda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Senyors,

El sotasignant ............................ , certifica:

O Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat
modificades respecte a les que tenen al seu poder.

O Que la targeta del numero d’identificacié fiscal és la que ja tenen al seu poder.

O Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada en cas que
aguesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitacié anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitacié amb motiu de la qual es va aportar la indicada
documentacié que ja tenen en el seu poder és: ............ccuveee.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

MODEL D'AVAL BANCARIPER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per ’'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

ElBanC......ccccccoovvcvvvvennennnnn. , i en el seu nom i representacio..........cccccvveeeeeeeiiinnnnns , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ......cccccvvnnnnn. D, , amb data................ , NUMEro...........ccecuvvunneee. del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador
solidari de .....ccoooiii en interés i benefici d”’INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la
suma d’euros (3% del pressupost de licitacio, IVA no inclos), a efectes de garantir I'exacte
compliment per I'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que i
resultin com a consequéncia de la participacio i possible adjudicacid, de la licitacioé del contracte
de serveis per a la Direcci6 de les Obres corresponents al Projecte

L'indicat aval es presta pel BancC ........ccccooceeeeeviiieeennns amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
[EMPreSa....cciiiiiiiiiiiiiee e fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
clausules administratives de la licitacié, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a
maxim dels vuit dies segiients a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurréncia de la xifra fiancada (3% del pressupost de licitacio) s'expressi al requeriment,
renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant al lliurament
de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicid o0 reclamacié per part de
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 2B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA

PROVISIONAL
Certificat NUMEro .......ccoovcvvveeeiiiiieees
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicCili @ ..oooeveviiiiiiii s CAITEI it e e e e e e e e e e aeeee s , 1 NIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

A s NIF e, , €n concepte
de prenedor de l'assegurancga, enfront d”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant 'assegurat, fins a
limport d’euros ................. (3% del pressupost de licitacio, IVA no inclos)............... , a efectes de
garantir I'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li
resultin com a conseqiiéncia de la participacio en la licitacié i possible adjudicacié del contracte
de serveis per a la Direcci6 de les Obres corresponents al Projecte

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
I'assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'assegurancga.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present assegurancga de caucio estara en vigor fins al termini de vigéncia de 'oferta que, en
relacié amb la licitacid abans assenyalat, 'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devoluci6 de
la garantia provisional previstes en el Plec de clausules administratives de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 3 (SOBRE 2)

COMPROMIS D’ADSCRIPCIO D’ESPECIALISTES EN TEMES D’'INTERES PER L’'OBRA
COM A MILLORA AL CONTRACTE

Bl S actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacié
amb la licitacio del “Contracte de Serveis .........cccoeevvvveeeiceieeeieeieiieeieeeees Clau: ...... " DECLARA:

Que com a millor addicional a I'execucio del contracte respecte de I'Equip técnic requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques es compromet a adscriure com a Especialista/es
en temes d’interés per I'obra el/la, els/les seglent/s:

Especialista 1:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencio: .

Empresa a la que pertany:

Dedicaci6 assignada:

Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglient/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Especialista n:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencio: .
Empresa a la que pertany:

Dedicaci6 assignada:
Especialitat en tema/es d’interés per I'obra seglient/s:

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Especialista
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ANNEX NUM. 4 (SOBRE 3)

PROPOSTA ECONOMICA

El/lLa Sr.J/Sra. .o, assabentat de [l'anunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a la Direccio de les
obres corresponents al Projecte: ".........cccccoee... ", es compromet en nom (propi o de I'empresa

gue representa) a realitzar-les amb estricta subjeccié als esmentats requisits i condicions
d’acord amb l'oferta seglent:

Total valor serveis de Direccié d’Obra: .............. Euros més la quantitat de ...(valor de I'lVA)...
Euros per I'lVA.

(El preu ofertat no podra superar I'import previst al subapartat A1 de I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques de la licitacio)

Signatura:
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ANNEX NUM. 5A (SOBRE 3)

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENCIA DEL PERFIL DE DIRECTOR D’OBRA QUE S’ADSCRIURA
AL CONTRACTE

Dades del contracte i del licitador

Obra

Licitador @:

M Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una
d’elles.

Declaracio del licitador i dades del perfil de Director d’Obra

El sotasignant, ... en qualitat de representant de I'empresa
licitadora del
(o001 (-T2 (=SSR Clau:

es compromet a tenir com a Director d’'Obra un técnic titulat amb la dedicacié exigida al Plec i que podra
acreditar I'experiéncia seglient, a data de presentacié de l'oferta:

L’'import acumulat (IVA no inclos) d’altres “Obres similars” (sense limitacié d’import),
acabades en els ultims 15 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a Director
d’Obra (A1)

Limport acumulat (IVA no inclos) d’altres “Obres similars” (sense limitacié d’import),
acabades en els ultims 15 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a “PM”
(Project Manager, Cap d’Unitat d’Assisténcia Técnica o Cap d’Obra o similar), o com a “ADJ”
(Adjunt a la DO) (A2)

IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIENCIA INCR = A1 +0,5* A2

(L’import acumulat no incloura I’Obra similar” considerada com a solvéncia técnica o
professional)

Els imports seran referenciats a imports d’obra, IVA no inclos.

(Aplicable en cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres
d’especial singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar I'Experiencia del
perfil de Director d’Obra)

Ha participat en alguna obra, acabada en els Ultims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat
definida a 'Apartat 17 del quadre de caracteristiques (SI/NO)

Si aquesta obra coincideix amb I’“Obra similar” considerada com a solvéncia técnica
o professional, atés que no podra ser objecte de valoracié s’haura de complimentar
aguesta casella amb "NO"

El técnic pot justificar coneixements de la metodologia TCQ (SI/NO)

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5B (SOBRE 3)

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIENCIA DEL PERFIL DE LA RESTA DE L’EQUIP TECNIC QUE
S’ADSCRIURA AL CONTRACTE

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels técnics
que integren I'Equip de Direccio d’Obra a banda del Director
d’'Obra)

Dades del contracte i del licitador

Obra:

Licitador @:

(M Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del perfil del técnic de ’Equip

El sotasignant, ..........ccooooiiiiiiiiiie e en qualitat de representant de 'empresa licitadora del
(o001 1 - T (SR Clau:
es compromet a tenir com........ (carrec) ........ un técnic titulat amb la dedicacio exigida al Plec i que podra acreditar

I'experiéncia seglent, a data de presentacio de I'oferta:

L’import acumulat (IVA no inclos) d’altres “Obres similars” (sense limitacié d'import), acabades en
els dltims 15 anys, on el técnic que es proposara ha actuat amb el mateix perfil técnic requerit al
Plec (A1)

IMPORT ACUMULAT D’INCREMENT D’EXPERIENCIA INCR = A1

(L’import acumulat no incloura I’“Obra similar considerada com a solvencia técnica o
professional)

Els imports seran referenciats a imports d’obra, IVA no inclos.

(Aplicable en cas que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres d’especial
singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar 'Experiéncia del perfil del Tecnic)

Ha participat en alguna obra, acabada en els dltims 15 anys, on pugui acreditar la singularitat
definida a I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques (SI/NO)

Si aquesta Obra coincideix amb I’’Obra similar” considerada com a solvéncia técnica o
professional, atés que no podra ser objecte de valoracié s’haura de complimentar aquesta
casella amb "NO"

El tecnic pot justificar coneixements de la metodologia TCQ (SI/NO)

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5C (SOBRE 3)

COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els segients rols:
Rols
Responsable BIM del contracte
Responsable de 'assegurament de la Qualitat del model

Nom del Tecnic

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’'un
rol. Aquesta assignacié ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestié per garantir la fiabilitat de les

dades del model en relacio a I'obra acabada.

C.- Objectius, usos i propostes d’accio

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la inte

rpretacio i comunicacié del projecte

Li ¢ dinf i d litat 1.1 | Generar planols més coherents
|ur?m$_|t1_. Informacio de quaiita 12 Analitzar els punts critics (incidencies) del
que faciliti: 2 | brojecte
L L 1.3 | Millorar la integracié en I'entorn
- la comprensi de la soluci6 per part 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucié
del gestor i del client final del projecte : - . .
15 Anahtz_ar el compliment de requeriments
- la seva comunicacio als futurs espag:l.als (_programa funcional) - -
usuaris Identificar i ubicar elements/materials dins de
) 1.6 |, e .y X
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions
2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu
51 Coordinar la distribucié de tasques entre els X
"~ | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada
de les fases inicials del projecte 53 Resolucié de problemes de coordinacié entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacio detallada del procés de construccio

3.- Facilitar la tracabilitat de 'avang del projecte

Seguiment del desenvolupament del projecte

Avaluar la correcte definicié de la proposta

Analitzar les propostes de canvi, identificant
clarament la zona afectada

Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

3.1

3.2
Avaluar I'evoluci6 de la soluci6 en 33
base a informacio fiable i de qualitat, '
registrant la presa de decisions. 3.4

35

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
relacionant-los entre si
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4.- Controlar Pestimacié de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte

guantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestié de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius

les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | 7
I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gesti6 de I'edifici/linfraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 | e on
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 52 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte

a l'usuatri final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Si el contractista ha ofert la millora de modelitzacié, complerta o parcial, em comprometo a
desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest
annex a l'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’accio”:

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Nota: el licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accio BIM addicionals a les
proposades per Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per aconseguir
les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-5 del
manual BIM d’Infraestructures.cat. S’entén com a una modelitzacié completa en Edificacio, a
modelar les tres grans disciplines, com sén Estructura, Instal-lacions i Arquitectura. En el cas d’Obra
Civil, una modelitzacié complerta, sera modelar tots els subsistemes del projecte
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ANNEX NUM. 5D (SOBRE 3)

COMPROMIS DE DESPLACAMENTS AMB BAIXES EMISSIONS

El/La SENYOI/A ..uoevviieeeiiiiicceee e , amb DNI nam. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec
de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET (dels dos compromisos seglents,

cal indicar-ne un)

A que més de la meitat dels desplagaments a obra dels tecnics que participaran *
en l'objecte del contracte com a integrants de 'Equip técnic definit a I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques es realitzin emprant vehicles amb etiquetes
ambientals de la DGT 0, o ECO

A que tots els desplagcaments a obra dels técnics que participaran en I'objecte
del contracte com a integrants de I'Equip técnic definit a I’Apartat 9 del quadre
del caracteristiques es realitzin emprant vehicles amb etiquetes ambientals de

laDGT 0, ECO,0C

(*) s’indica amb una “X” I’opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5E (SOBRE 3)

COMPROMIS NO NOMINATIU D’ADSCRIPCIO D’UN ADJUNT AL DIRECTOR D’OBRA
COM A MILLORA AL CONTRACTE

Dades del contracte i del licitador

Projecte/Estudi

Licitador @:

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a
cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador

El sotasignant, ... en qualitat de representant de 'empresa
licitadora del
(o0] 4 11 1= [0t (= PR PPTP R PPPPPPN Clau:

proposa la seguent millora addicional subjecta a criteris de valoracié objectiva:

Increment d’Equip técnic

Compromis NO nominatiu d’adscripcié6 d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb *
titulacié equivalent a la requerida per al Director d’Obra, sense necessitat
d’experiéncia prévia i amb dedicacio superior o igual al 40%

Compromis NO nominatiu d’adscripcié d’'un Adjunt al Director d’Obra, amb
titulacié equivalent a la requerida per al Director d’Obra, sense necessitat
d’experiéncia prévia i amb dedicacio superior o igual al 20% i inferior al 40%

No proposa Compromis d’adscripcié d’un Adjunt al Director d’Obra

(*) s’indicara amb una “X”’ quina de les tres és I’opcié escollida
Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Signatura del licitador /
representant
de 'empresa licitadora: .........
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ANNEX NUM. 6

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sra. Virginia de Lebén Gojin, Directora de Contractacio
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sra.
Asuncion Aspas i Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d'Ambit Sectorial d'Edificacio; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisio d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencio de Riscos Laborals d’'Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificacié d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzélez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Gerencia de Licitacio 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo,
Técnic de la Geréncia Transversal de Contractacio
d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié6 d’Obra Civil, Mobilitat
Sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat

Sr. Emilio Martinez i Lozano, Cap de la Geréncia de Carreteres i
Mobilitat Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat

Sr. Miquel Angel Ortiz i Moreno, Técnic de la Geréncia de Carreteres i
Mobilitat Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 7A

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacio seran els
seguents:

1.-

1.1

Criteris de ValoracCio ODJECLIUS ....coceuveiiiiieeieee et e e e s e e e e e e eeaees

Oferta econémica

PEi=35*(1-(0i—0Omin)/IL)
On
PEi = Puntuacié economica de l'oferta

Oi = Import de I'oferta corresponent a la DIRECCIO DE LES OBRES, Apartat 2
(A.1) del quadre de caracteristiques (expressat en euros (IVA no inclos) i
arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdmica corresponent a la DIRECCIO DE LES
OBRES, Apartat 2 (A.1) del quadre de caracteristiques (expressat en euros (IVA
no inclds) iarrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a la DIRECCIO DE LES OBRES Apartat 2
(A.1) del quadre de caracteristiques (expressat en euros (IVA no inclos) i
arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar l'oferta més econdomica (Omin) i assignar la puntuacio
econOmica de les ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la
licitaci6 que concorren en dit moment, sense perjudici que posteriorment alguna
de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt
d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Experiéncia dels perfils de 'Equip técnic de Direccio d’Obra

El procediment que es descriu en aquest apartat s’aplicara, de manera
individual, a cadascun dels perfils técnics proposats a l'oferta. La valoracié del
conjunt dels perfils técnics de I'Equip de Direccié d’Obra s’obtindra com a mitja
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als percentatges que
s’indiquen en I'Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

Es valorara:
a) L'experiéncia especifica dels perfils técnics de 'Equip en "Obres similars” als
gue soOn objecte del contracte, definides en I'Apartat 9 del Quadre de

caracteristiques.

b) Coneixements dels técnics del perfil de I'Equip de Direccié6 d’Obra en
metodologia TCQ.

0a76,5

[0-35]

[0-30]

1.2.1 Experiéncia dels perfils de I'Equip técnic de Direccié d’Obra en obres similars [0-29]
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L’experiéncia dels perfils técnics de I'Equip de Direccié d’Obra (no nominatius)
es valora mitjangant I'experiéncia compromesa per a cada perfil t&cnic en “Obres
similars”. El concepte “Obres similars” és el definit a 'Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, sense que en aquest cas es tingui en consideracio la limitacié
d’import.

La valoracié es realitza en funcio de I'import acumulat corresponent a les “Obres
similars”, sense que en aquest cas es tingui en consideracio la limitacié d’'import
associada a les mateixes, finalitzades en els ultims 15 anys.

En el cas del Director d’'Obra (DO), I'import de les obres corresponents a
actuacions realitzades on ha participat com a “PM” (Project Manager, Cap
d’Unitat d’Assisténcia Técnica, Cap d’Obra o similar), o com a “ADJ” (Adjunt a la
DO), s’afectara pel coeficient 0,5.

Aquest import acumulat INCR, que valora l'increment d’experiéncia sobre les
condicions de solvéncia exigides, no integra l'import corresponent a I'obra similar
que acredita 'esmentada solvéncia.

La puntuacié associada al valor INCR obtingut, és la segtient:

INCR < 0,1*IREF 0
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF 3
0,5*IREF <= INCR < IREF 6
IREF <= INCR < 1,5*IREF 9
1,5*IREF <= INCR < 2*|IREF 12
2*IREF <=INCR < 2,5*IREF 15
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF 18
3*IREF <=INCR < 3,5*IREF 21
3,5* IREF <= INCR < 4*IREF 23
4*IREF <= INCR < 4.5*IREF 25
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF 27
5*IREF <=INCR 29

on IREF és l'import de referéncia, que és un concepte directament relacionat
amb l'import minim definit per requeriment de solvéncia técnica de cada técnic,
mitjan¢ant la férmula establerta a I'’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

En el suposit que a I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques es concretin
“Obres d’especial singularitat”, d’entre la tipologia “d’Obres similars”, s’aplicara el
barem seguient en comptes del precedent:

INCR < 0,1*IREF 0
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF 3
0,5*IREF <= INCR < IREF 6
IREF <=INCR < 1,5*IREF 9

1,5*IREF <= INCR < 2*IREF 11
2*IREF <=INCR < 2,5*IREF 13
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF 15
3*IREF <=INCR < 3,5*IREF 17
3,5* IREF <= INCR < 4*IREF 19
4*IREF <= INCR < 4.5*IREF 21
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF 23
5*IREF <=INCR 25

Per haver participat en una obra d’especial singularitat d’acord amb la definicio
de I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques +4
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Cas que I'obra considerada com d’especial singularitat coincideixi amb la que es
designara per acreditar la solvéncia técnica o professional, aquesta no sera
objecte de valoracio

1.2.2 Coneiximents de I'equip de Direccié d’Obra en metodologia TCQ

1.3

El técnic justifica coneixements de la metodologia TCQ.
El tecnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ

Aplicaci6 de la metodologia BIM

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié BIM
indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues
Propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el
Manual BIM d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié BIM
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes
d’Accié BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accio
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accio BIM
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta
d’Accié BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
d’Infraestructures.cat

El licitador presenta complimentat I'annex d'Objectiu basics i propostes
d’accié BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes
d’acci6 BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta I'annex
anterior

1.4 Compromis de desplagcaments amb baixes emissions

15

El licitador es compromet a que més de la meitat dels desplacaments a obra dels
técnics que participaran en I'objecte del contracte com a integrants de I'Equip
técnic definit a 'Apartat 9 del quadre de caracteristiques es realitzin emprant
vehicles amb etiquetes ambientals de la DGT 0, o ECO

El licitador es compromet a que tots els desplacaments a obra dels técnics que
participaran en 'objecte del contracte com a integrants de I'Equip técnic definit a
'Apartat 9 del quadre de caracteristiques es realitzin emprant vehicles amb
etiguetes ambientals de la DGT 0, ECO, 0 C

El licitador no presenta el compromis 0 no es compromet a cap compromis de
desplacament
Millora adicional subjecta a criteris objectius de valoracié

Es valora l'increment de I'Equip técnic adscrit al contracte respecte I'equip minim
requerit en ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

[0-1]

(0-6]

[0-4]

2,5

[0-1,5]
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1.5.1 Increment equip. Adjunt al Director d’Obra [0-1,5]

Adscripcié d’'un Adjunt al Director d’'Obra, amb titulacié equivalent a la requerida
com a DO, i una dedicaci6 igual o superior al 40%. 15

Adscripcié d’un adjunt al Director d’Obra, amb titulacié equivalent a la requerida
com a DO, i una dedicacié igual o superior al 20% i inferior al 40%. 1

En cas que I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques no prevegi I'Aplicacié de la
Metodologia BIM, la puntuacié obtinguda en els apartats 1.2, 1.4 i 1.5 es veura afectada
pel coeficient multiplicador 41,5/35,5 per tal d’ajustar la valoracié tecnica objectiva a la
puntuacié maxima establerta.

2.- Criteris de valoracio subjectes ajudici de Valor ........c.coveeeeiiiiiieiieeeeeeeee e, 0aZ235

2.1.- Memoria de Procediments i metodologia [0a22,5]

Es valorara el Procediment i metodologia proposat pel control documental i de
recepcioé de permisos (fins a 5 punts); la Relacié d’activitats significatives i fases
d’execucié d’atencié especial (fins a 6 punts); els Procediments de control
d’execucié i acabats (PPI’s) (fins a 7,5 punts) i el Procediment de control d’obra
acabada i durant el periode de garantia (fins a 4 punts).

2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor [0al]

Es valorara I'lncrement de I'Equip técnic adscrit al contracte respecte I'equip
minim requerit en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques amb I'adscripcio
de fins a 2 técnics especialistes en temes considerats d'interés per l'obra
concreta, d’'acord amb les arees d’especialitat i requisits minims requerits en
I'Apartat 17 del quadre de caracteristiques. Es valorara tenint en compte l'interés
de la seva especialitat contrastada amb la seva experiéncia curricular. Per
I'adscripcié de cada técnic es valorara amb 0,5 punts.

o) =TI o101 2 {0 = Tod Lo TP 0a 100
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ANNEX NUM. 7B

BAREM DE CRITERIS DE PUNTUACIONS DE CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A

2.1
211

2.1.2

2.1.3

2.14

JUDICI DE VALOR DE L'OFERTA TECNICA

Memoria de Procediments i metodologia

Procediment de control documental i permisos

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacio adequat per a I'execucié del contracte.

Presenta un procediment de seguiment i control de la
documentacié amb alguna mancanca esmenable.

No es presenta el subapartat o el procediment presentat és
incoherent, incomplet o no pot ser d’aplicacio.

Presenta una relacid6 completa dels permisos necessaris en
relacié als organismes implicats en I'execucid.

No presenta una relacié completa dels permisos necessaris en
relacié als organismes implicats en I'execucié o la relacié és
parcial.

Activitats significatives i fases d’execucié d’atencioé especial

Presenta una relacié d’activitats significatives i fases d’execucié
d’atencié especial completa i adaptada a les caracteristiques de
'obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions
d’afecci6 a tercers o ambientals o a la seva criticitat a 'hora de
complir els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les
activitats significatives aquelles fases d’execucié que requereixen
un control més intens .

La relacié d’'activitats significatives, tot i estar adaptada a la
tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de I'apartat
anterior o no s’han destacat algunes fases d’execucié que
requereixen atencié especial.

La relacio inclou activitats que denoten que no esta adaptada a
la tipologia d’obra

No es presenta el subapartat o les mancances sén molt
significatives o no és viable.

Procediments de control d’execucio6 (PPI’s)
No es valora si I'apartat 2.1.2 es puntua amb 0 punts

Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts
d’'inspeccié adequat i coherent amb les fases assenyalades
d’atencio especial.

Es presenta un programa de punts d'inspeccié per a cada
activitat significativa, perd s’observa alguna incoheréncia amb les
fases d’atencio especial assenyalades.

No es presenta programa de punts d’inspeccié per alguna de les

activitats relacionades com a significatives a la propia oferta o el
programa presentat no és viable.

Control d’obra acabada i durant el periode de garantia

[0-22,5]
[0-9]

15

+2

[0-6]

[0-7,5]

7,5

[0-4]
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La metodologia proposada descriu correctament els aspectes
seguents:

- Les operacions de control que realitzara per a validar
'acabament de I'obra, amb caracter previ a la inspeccié
oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en
marxa de les possibles instal-lacions.
- La sistematica de seguiment de les incidéncies durant el
periode de garantia. S’inclou com a minim, el termini de
resposta a la incidéncia, registre d’incidéncia i informe de 4
resolucio.

La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes
de l'apartat anterior. 2

No es presenta el subapartat o la metodologia de control
proposada no contempla correctament cap dels 2 aspectes 0
indicats.

En cas que l'apartat de procediment i metodologia superi el limit de 15 pagines establert, la
valoracio final obtinguda es veura minorada de la manera segient:

Nombre de pagines entre 16 i 20 -0,5 punts
Nombre de pagines entre 21 i 25 -1 punts
Nombre de pagines entre 26 i 30 -2 punts
Nombre de pagines superior a 30 -3 punts
2.2 Millora addicional subjecta a judici de valor [0-1]
2.2.1 Increment Equip tecnic. Fins a 2 Especialistes [0-1]

Es valorara el compromis d’adscripcié del nombre d’especialistes
proposats considerats d’interés per I'execucié del contracte
d’acord amb les arees d’especialitat i requisits minims requerits
en [Apartat 17 del quadre de caracteristigues (maxim 2
técnics, i 1 per a cada especialitat). Es valora tenint en compte
linterés de la seva especialitat per 'obra contrastada amb la
seva experiéncia curricular, en funcié de les quals es podra
considerar com a valid o no l'especialista proposat de forma
motivada.

El nombre d’especialistes considerats d’interés per I'obra és
superior o igual a 2 amb una dedicaci6 minima del 10% per
cadascun. 1

El nombre d’especialistes considerats d’interés per I'obra és igual
a 1 amb una dedicacié minima del 10%. 0,5

No s’ofereix cap especialista considerat d’interés per a 'obra o
la dedicacio ofertada és inferior al 10%. 0
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ANNEX NUM. 8A
DESIGNACIO | ACREDITACIO DE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL | DE

L’EXPERIENCIA VALORADA DEL DIRECTOR D’OBRA

(Agquest annex només sera compliment i acreditat el seu contingut guan ho requerixi
Infraestructures.cat, no s’haura d’adjuntar a I’oferta)

Dades del contracte i del licitador

| Obra: | |

| Licitador ®: | |

O Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del Director d’Obra

El sotasignat , ......ccceiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora del
CONEIACTE. ... Clau:......ccooeeeerens

es compromet a tenir com a Director d’'Obra de I'objecte del contracte al titulat indicat en el quadre seglent, amb
capacitat suficient per a representar a 'empresa licitadora en tot alldo que afecti a la Direccié de les obres i que, en
cas de ser adjudicatari, assumira el carrec esmentat:

Numero de
. . i col-legiat i Promocié
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio col-legi (any)

professional

amb la dedicacio exigida al Plec
i declara que el técnic designat com a Director d’'Obra, Sr./Sra. .......c.cceee... ha participat en les “Obres similars”
indicades a continuacio:

1) “Obra similar” acabada ens els ultims 10 anys, que acredita la solvencia técnica o professional requerida en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques i la clausula 7.2B2) del Plec:

Descripcié de I'obra de Carrec Import de I'/les Data
caracteristiques similars Client desenvolupat (DO | obra/es (IVA no acabament
Q) o PM) (2) inclos)
|1

(1) Indicar Clau de I'obra en cas de contractee d’Infraestructures.cat
(2) DO: Director d’'Obra / PM: Project Manager, Cap d’Unitat d’Assisténcia Técnica, Cap d’Obra o similar.

2) Altres “Obres similars” (sense limitacié d’import) que acrediten I'import acumulat A1 de I'annex 5A de l'oferta,
corresponent a obres, acabades en els Ultims 15 anys, on el técnic designat ha participat com a Director d’Obra:

Descripci6 de les obres Import de les
s . Data
de caracteristiques Client obres (IVA no
L o acabament
similars (1) inclos)
1
2
n
TOTAL

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat

3) Altres “Obres similars” (sense limitacié d’import) que acrediten I'import acumulat A2 de I'annex 5A de l'oferta,
corresponent a obres, acabades en els Utlims 15 anys, on el técnic designat ha participat com a Adjunt a Director
d’Obra, o com a Project Manager, Cap d’Unitat d’Assisténcia Técnica, Cap d’Obra o similar
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Descripci6 de les obres Import de les Data
de caracteristiques Client obres (IVA no
L o acabament
similars (1) inclos)

1

2

n
TOTAL

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat

4) En el supdsit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres d’especial singularitat”

d’entre les “Obres similars”, I'obra acabada en els ultims 15 anys, que compleix aquestes condicions és la segiient:

Descripcio de I'obra de
caracteristiques similars (1)

Import de I'obra Data

Client (iva no inclos) acabament

[1

(1) Indicar Clau de I'obra en cas de contracte d’Infraestructures.cat

Aquesta obra no pot coincidir amb cap de les assenyalades al punt 1) de compliment de solvéncia técnica

o professional.
S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2)i 10.7 del Plec.

Coneixements en metologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditacié que es disposi)

-El tecnic designat té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formacié especifica: Sl i s’adjunta
justificant de la formacio especifica /NO.

-El tecnic designat té coneixements de la metodologia TCQ a I'haver-la aplicat al treball .............cccovveeiieeniinenne
............................ L CHENE e ——

(La manca d’acreditacio dels requisits esmentats o I'acreditacié de I’experiéncia inferior a la declarada en I'oferta pel
licitador suposara, una alteracié de la seva oferta valorada i, en consequéncia, es considerara que el licitador ha retirat
I’'oferta, llevat que la puntuacié obtinguda amb al documentacié presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la
classificacié d’ofertes es mantingués I’oferta del licitador com la millor valorada)

Signatura del licitador / representant Signatura del Director d’Obra:
de 'empresa licitadora: U P PP PPPR
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ANNEX NUM. 8B

DESIGNACIQI ACREDITACIO DE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL | DE
L’EXPERIENCIA VALORADA DE LA RESTA DE TECNICS DE L’EQUIP TECNIC

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels técnics que integren I'Equip técnic, a banda del
Director d’'Obra)

(Agquest annex només sera compliment i acreditat el seu continqut guan ho requerixi
Infraestructures.cat, no s’haura d’adjuntar a I’oferta)

Dades del contracte i del licitador

Obra:

Licitador ®:

O Sj es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades d’experiéncia del técnic designat

El sotasignat , .....cocovevieeeieee e , en qualitat de representant de I'empresa licitadora del
(070 011 = Tox (T Clau:......cooeeeevrnnnnes

es compromet a tenir com .... al titulat indicat en el quadre seglent:

Ndmero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegla_t : Promocio
col-legi (any)

professional

amb la dedicacio exigida al Plec
i declara que el técnic designat com a......, Sr./Sra. ................. ha participat en les “Obres similars” indicades a
continuacio:

1) Obra similar acabada ens els ultims 10 anys que acredita la solvencia técnica o professional requerida en I’Apartat
9 del quadre de caracteristiques i la clausula 7.2B2) del Plec :

Descripcio de I'obra de . Import de les Data
o o Client obres (IVA no
caracteristiques similars (1) I acabament
inclos)
|1

(1) Indicar Clau de I'obra en cas de contracte d’Infraestructures.cat

2) Altres “Obres similars” (sense limitacié d'import) que acrediten I'import acumulat A1 de PPannex 5B de I'oferta,
corresponent a obres acabades en els Ultims 15 anys, on el técnic designat ha participat en el carrec que requereix el
Plec:

Descripci6 de les obres Import de D
e . . ata
de caracteristiques Client I'obres (IVA no
L AR acabament
similars (1) inclos)
1
2
n
TOTAL

3) En el suposit que a PApartat 17 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres d’especial singularitat”
d’entre les “Obres similars”, 'obra acabada en els ultims 15 anys, que compleix aquestes condicions és la seglient:
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Descripcio de I'obra de . Import de 'obra Data
o o Client - Cs
caracteristiques similars (1) (iva no inclos) acabament

[1

(1) Indicar Clau de I'obra en cas de contractes d’Infraestructures.cat

Aquesta obra no pot coincidir amb cap de les assenyalades al punt 1) de compliment de solvéncia técnica
o professional.

S’adjunta documentacio acreditativa en els termes requerits en la clausula 7.2 B2) i 10.7 del Plec.
Coneixements en metologia TCQ: (omplir els mitjans d’acreditacioé que es disposi)

-El técnic designat té coneixements de la metodologia TCQ per haver cursat una formacié especifica: Sl i s’adjunta
justificant de la formacio especifica /NO.

-El tecnic designat té coneixements de la metodologia TCQ a I'haver-la aplicat al treball
............................ s CHENE e

(La manca d’acreditacié dels requisits esmentats o I’acreditacié de I’experiéncia inferior a la declarada en I’oferta pel licitador
suposara, una alteracié de la seva oferta valorada i, en conseqiiéncia, es considerara que el licitador ha retirat I’oferta, llevat
que la puntuacié obtinguda amb al documentacié presentada, tot i ser inferior a obtinguda, als efectes de la classificacié
d’ofertes es mantingués I'oferta del licitador com la millor valorada)

Signatura del licitador / representant Signatura del Técnic de I'equip:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 8C

RELACIO DE CONTRACTES VIGENTS DEL DIRECTOR D’OBRA DESIGNAT AMB

INFRAESTRUCTURES.CAT

(Aquest annex només sera complimentat quan ho requereixi Infraestructures.cat, no s’haura

d’adjuntar a I’oferta)

SEISIA. ciiiiiiieeee e,

Declara que el técnic Sr./Sra. .........cccveeeeiiiieneenn. actua en els seguents contractes vigents amb Infraestructures.cat
com a Director d’Obra i amb les dedicacions indicades:

Contracte (indicant la Clau)

Data inici

Data final previst

% dedicacio

Dedicacio requerida en aquest contracte

TOTAL

Observacions:

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:

Signatura del Técnic:
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ANNEX NUM. 8D
DESIGNACIO D’UN ADJUNT AL DIRECTOR D’OBRA COM A MILLORA AL CONTRACTE

(Aquest annex només serd compliment i acreditat el seu contingut quan ho requerixi
Infraestructures.cat, no s’haura d’adjuntar a I’oferta)

S actuant en nom (propi o de I'empresa que representa), i en relacioé
amb la licitacio del “Contracte de serveis .........cccccccceeeeeiiiiiiciieeeeeneeenn, Clau: ...... ”, DECLARA:

Que com a millora addicional a I'execucio del contracte respecte del 'Equip técnic requerit en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristigues es compromet a adscriure com Adjunt al Director
d’Obra, amb titulacié equivalent a la requerida a aquest darrer a:

Sr./Sra. , amb NIF.

Titulacio . Any d’obtencio: .
Num.de col-legiat i col-legi professional:
Empresa a la que pertany:

Dedicaci6é temporal (minima del 20% setmanal):

Adjunt s’acompanya Curriculum Vitae.

Data

Signatura licitador: Signatura Adjunt del Director d’'Obra
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ANNEX NUM. 9A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(Bastantejat per ’'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat)

L'entitat ................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacio ..........cccee..... ,amb NIF .......ccccoeoeel. , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de
............... D. ovvveeeveee v @mb data ............, NUMero ........... del seu protocol, i, que

afirmen trobar-se integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior
d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacié de persona juridica avalada) ......................
amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb I'article 107.1 i I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici ' INFRAESTRUCTURES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir I'exacte compliment
per I'entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de
l'adjudicacié de l'expedient de contractacid NUMErO .........ccccceeveiieeeiiiiiiiiiiiere e , Clau:

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjancant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora amb
expressa i formal renancia dels beneficis d'excussid, divisié, ordre i qualsevol altre que pogués,
en el seu cas, ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:

- Solidariament amb I'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
l'obligacié garantida i la cancel-laci6 de l'aval.

- | també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de
Diposits de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la Caixa
General de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincio, cancel-laci6 o devolucié d'acord amb la
normativa en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el nimero ........

Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de |I'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
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Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o

Csv)

Provincia

Data

Ndmero o codi
(Només Advocacia de I'Estat)
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ANNEX NUM. 9B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO
PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga NUMEro ............cccceeeeennee.
Polissa d’asseguranga de caucié NUMero ................ce.....

L'entitat ..o (en endavant, 'asseguradora), amb domicili a
....................................... , CAITer .vceevvciieeeiiiiieeeeees, 1 NIF ..., degudament
representada pel Senyor/a .........ccooccveieiiiiiiieiiii e , amb NIF ........ , amb facultats
suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... , D.
............................ amb data ............., numero ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se

integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA

A amb NIF.......cccoo, , en concepte de prenedor de
l'asseguranga, davant d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria o assegurada, en concepte de
garantia definitiva, d’acord amb [l'article 107.1 i I'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, fins a I'import de ................. euros (import en xifres i
lletres), a efectes de garantir 'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el marc de [ladjudicaci6 de [I'expedient de contractacié

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjancant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o segients, no donara dret a
'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restard extingit, ni la cobertura de
'asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacid, en cas que I'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

- L'asseguradora no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li
contra el prenedor de 'asseguranga.

Igualment, I'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la
Caixa General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis d’indemnitzar
I'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Diposits de la Generalitat.

Aquesta asseguranga s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincié, cancel-laci6 o devolucio
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

A, , ...(data)....
Entitat asseguradora

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de |'Estat.*
*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar
Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones (signatura digital o
CSV)
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Provincia

Data

Namero o codi
(Només Advocacia de I'Estat)

112




infraestructures.cat

ANNEX NUM. 10

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. OBRA CIVIL

Es realitza el calcul amb la mateixa base de formulacié que es fa servir habitualment per a
projectes constructius i estudis d’obra civil.

La formulacio dels honoraris té en compte el tipus de treball (per 'abast i serveis professionals)
i diferents coeficients segons el tipus d’encarrec, tipus de projecte, coeficients reductors per
coincidencia —tenir en compte adjudicacions d’encarrecs conjunts i aportacié d’informacio- i
coeficient reductor per aportacioé de quadres i justificacions de preus, plec de condicions, etc.

Per al calcul dels projectes modificats s’incorporara un coeficient (Cm, coeficient de modificat)
de minoracié, amb valors lineals de 0 a 1 en funcié de lalteracié del pressupost en valor
absolut /2.

També s’ha tingut en compte un valor fixe que no s’afecta als coeficients pels diferents
conceptes demanats per Infraestructures.cat (enquadernacio, copies, etc.). El valor és de 4.500
€

Tot i aix0, cal tenir en compte les particularitats de cada projecte que fa que en alguns casos no
es pugui aplicar el resultat directament, per exemple en els casos de necessitat de realitzar
dins del projecte estudis de ventilacid o nous calculs estructurals, etc. en que els honoraris
seran superiors als resultats de la formula; o en casos en que lalteracié del pressupost
(modificat versus constructiu) sigui per partides amb un cost molt important perd que no
representi un increment tan significatiu d’obra, en qué caldra minorar I'import de honoraris
respecte al que surt de la formulacié.

La formulacio és:

H = (PEMR1+PEMR2) * 0,2 * Cr * Cesp * Cm + 4.500

Aon:

H: honoraris de redaccio

PEMR1 i PEMR2: pressupost d’execucié material reduit calculat a partir del PEM de 'obra i el
seguent criteri

1r tram: PEMR1 (m€) 2n tram: PEMR2 (m€)
PEM fins a: PEMR1: Excés PEM fins: coef PEMR2:

0 0 1.000 1,00
1.000 1.000 1.000 0,97
2.000 1.970 2.000 0,85
4.000 3.670 2.000 0,70
6.000 5.070 2.000 0,55
8.000 6.170 2.000 0,50
10.000 7.170 10.000 0,47
20.000 11.870 10.000 0,45
30.000 16.370 30.000 0,43
60.000 29.270 en endavant 0,40

Cr: coeficient, segons tipus de treball, de reduccié per tenir en compte I'aportacié de quadres
de preus, plec, etc.

Reduccié
20% PEM > 1.500 m€
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| 10% | PEM < 1.500 m€

Cesp: coeficient d’especialitat= 0,04 en projectes estandards. En viaductes, tunels, etc.= 0,05
Cm: coeficient de modificat amb valors lineals de 0 a 1 en funcié a I'alteracié del pressupost
(PEM) en valor absolut /2.

0 50% |alteracidé del PEM| / 2
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ANNEX NUM. 11

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1. Aclariments sobre la partida inclosa en el suport informatic amb el pressupost de
licitacio (format TCQ2000):

PA partida algcada a justificar corresponent al cost del visat col-legial per als treballs de direccio
d’obra.

Aquesta partida te com a objectiu compensar el cost del visat del treball objecte del contracte,
en aquest cas, la direccié d’obra.

L’'import es calculara sobre la base del percentatge aplicable a I'import d’adjudicacié de la
direccio d’obra (A1), sense incloure I'import del visat.

Dins el cost del visat resten inclosos tots aquells visats de documents que es sol-licitin que
tinguin relaci6 amb I'objecte del referit treball, com per exemple, el visat del document que
reculli el Certificat de Final d'Obra.

El visat de Direccid d’'Obra inclou també el visat dels modificats del projecte elaborats pel
director d’'obra, sense cost addicional si I'import de I'adjudicacioé del servei de elaboracié del
projecte modificat no supera el 20% de I'import de licitacié del servei inicial de Direccié d’Obra.

La Percepcid Col-legial per Visat (PCV) s'establira sobre la base de I'import d'adjudicacié de la
direccio d'obra (IVA exclds), segons la segient férmula:

Fins a 150.000 € — 4% de l'import d’adjudicacio

Entre 150.000 € i 300.000 € — 4% sobre els primers 150.000 € + 3% sobre I'excés

Més de 300.000 € — 4% sobre els primers 150.000 € + 3% sobre I'excés fins a 300.000
€ + 2% sobre I'excés de 300.000 €

L’import de la partida amb codi XPAOVCOL1 inclds en el suport informatic amb el pressupost de
licitacio (format TCQ2000) s’ha calculat considerant I'import de licitacié (A1) com import
d’adjudicacié referit, sense incloure I'import del visat.

Aquest import s’abonara mitjangant I'acreditacié del pagament de la factura corresponent i s’ha
d’entendre com un import maxim.

No s’abonara cap increment addicional respecte al calcul del visat anteriorment indicat.

2. Prescripcions de I’'aprovaci6 del projecte constructiu.

El document “RESOLUCIO Per aprovar el projecte constructiu “Corredor BRCAT i Via Ciclista a
la C-59 (Eix Riera de Caldes) Palau-Solita i Plegamans — Caldes de Montbui”, amb clau PC-
ANB-21088", signat en data 07/03/2025 pel Director general d’Infraestructures de mobilitat, fa
constar el seguent:

“Durant l'execuci6 de les obres que desenvolupin el projecte constructiu, la Direccié del
Projecte i la societat gestora consideraran les seglents prescripcions, resultat del tramit
d’audiencia:

a) Valorar la implementacio de les possibles solucions proposades per la DIBA en el creuament
de la via ciclista i de vianants amb la carretera de la seva titularitat, BV-1424, i en funci6 de les
noves especificacions de criteris de creuaments de vianants i ciclistes en carreteres,
impulsades i en elaboracio per la DIBA i el Departament.
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b) Adequar durant I'execuci6 de les obres els planols de titularitats i catalegs per tal de reflectir
les situacions definitives correctes.

¢) Valorar la implementacié de les mesures que resultin del resultat de I'auditoria de seguretat
viaria impulsada, especialment pel que fa al tractament dels accessos a camins i finques
particulars atesa la configuracié del carril bus i la via ciclista.

d) Incorporar durant les fases de construccid, seguiment i finalitzaci6 de les obres les
condicions addicionals de l'informe d’impacte ambiental sobre el projecte “Corredor BRCAT i
via ciclista a la C-59 (eix Riera de Caldes). Palau-solita i Plegamans - Caldes de Montbui”, de
data 20 de novembre de 2024, amb el vistiplau de la DGIM.

L’adjudicatari del contracte dura a terme aquests ftreballs, o col-laborara amb
Infraestructures.cat en la seva analisi, feines que es consideraran incloses dins del preu total
del contracte. Per tant els licitadors hauran de repercutir els costos que suposin aquests
treballs en els preus unitaris ofertats, ja que no seran objecte d’abonament independent.

116



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 12

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme
diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relacio al contracte............c.cccceee.. , té la intenci6é de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzaci6 parcial de la prestacio:

Prestacio parcial del contracte | % de la prestaci6 Habilitaci6 professional o en
respecte el contracte el seu cas, classificacio
empresarial

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista sén les segiients:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
¢) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitut de 'empresa subcontractista es comunica que

a) aquest posara a disposicio dels segiients mitjans técnics i/o humans: (concrecio dels
mitjans técnics i/o humans que es posara a disposicié per executar el contracte)

b) Que I'experiéncia de 'empra subcontractista i/o dels mitians humans que es posaran a
disposicio és la segient: .........cccceeeeennnn.

(si fos necessari s’adjuntara la informacié mitjangant annex a la declaracié)

3.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA gue no incorre en prohibicio
per a contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura de I'Adjudicatari Signatura de I'empresa subcontractista
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