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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L'objecte del contracte és el servei de redacció d’un Catàleg de masies i cases rurals en 

sòl no urbanitzable, en l’àmbit del sistema urbà de les Garrigues Altes. 

El document objecte de contractació haurà de desenvolupar-se dins de l’àmbit del 

Subsistema d’assentaments Garrigues Altes, format pels municipis de Bellaguarda, 

Bovera, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms, als 

quals també s’hi afegeix el Cogul. 

L’encàrrec abasta l’elaboració d’un Catàleg de masies i cases rurals en sòl no 

urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de les Garrigues Altes, fins a la publicació i 

efectiva entrada en vigor dels documents objecte d’aquest contracte, incloent en aquest 

temps el suport en les fases de les corresponents exposicions públiques dels treballs 

realitzats. El contracte implica el compromís de l’adjudicatari a realitzar tota la 

documentació legalment exigida, la requerida d’acord amb allò establert en aquest Plec 

de prescripcions tècniques així com totes les consultes i gestions necessàries (tècniques 

i administratives) per la redacció i tramitació del Catàleg de masies i cases rurals en sòl 

no urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de les Garrigues Altes, fins a la seva 

aprovació definitiva per l’organisme competent. 

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER I IDONEÏTAT DEL 

CONTRACTE  

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2021 consigna en el pressupost de despeses del Ministeri per a la Transició Ecològica i 

el Repte Demogràfic crèdits de 5.000.000,00 d’euros, en l’aplicació pressupostària 

23.14.456E.451, i de 6.000.000,00 d’euros, en l’aplicació 23.14.456E.751, sota l’epígraf 

“Actividades en materia de Reto Demográfico”.  

Es tracta de línies d’ajuda amb la finalitat de fomentar la cooperació amb les comunitats 

i ciutats autònomes per afrontar un problema de creixent rellevància social i que 

requereix coordinació de les actuacions de les diferents administracions públiques, amb 

l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de projectes que assumeixin les iniciatives 

locals i en les què les diferents administracions puguin participar assumint els seus 

objectius i desenvolupant un treball d’impuls, seguiment i avaluació compartida.  

 

Per a la gestió d’aquests crèdits, l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 

General Pressupostària atribueix a la conferencia sectorial corresponent acordar els 

criteris objectius per al finançament de sectors, serveis, activitats o matèries respecte 

dels quals les comunitats i ciutats autònomes tinguin assumides competències 

d’execució, establint-se que els compromisos financers resultants seran formalitzats per 

acord del Consell de Ministres. 

Des de principis de 2020, el Govern de l’Estat s’ha dotat d’una estructura administrativa 

especialitzada i ha articulat la formalització de la cooperació amb les comunitats i ciutats 

autònomes a través de la constitució de la Conferencia Sectorial per al Repte 

Demogràfic.  
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El dia 5 de novembre de 2021, es va celebrar la IV Conferencia Sectorial per al Repte 

Demogràfic, en la qual es va aprovar l’Acord pel qual s’adopta el Marc General de 

cooperació i els criteris per a la distribució dels crèdits consignats en els Pressupostos 

Generals de l’Estat per a les comunitats i ciutats autònomes amb destí a l’impuls i suport 

de projectes singulars que permetin la transformació territorial repercutint en la reversió 

de la despoblació (en endavant, Acord pel qual s’adopta el Marc General de 

Cooperació).  

L’apartat segon de l’Annex I de l’Acord pel qual s’adopta el Marc General de Cooperació 

estableix que correspon a les Comunitats i ciutats autònomes el desenvolupament i 

formalització del procediment intern necessari per a efectuar un procés d’identificació i 

selecció del projecte. A aquest efecte, en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, el Departament de Territori ha seleccionat un projecte singular d’actuació en 

el sistema urbà de les Garrigues Altes com a prova pilot d’actuació multisectorial i 

plurimunicipal, atès que aquest és el sistema urbà de Catalunya on es perd més població 

de forma sostinguda en el temps. 

Seguint l’exposat en l’apartat anterior, el projecte escollit a Catalunya s’ha anomenat 

“EQUITAT TERRITORIAL – LES GARRIGUES ALTES” (en endavant, el Projecte), el 

qual afecta el Subsistema d’assentaments Garrigues altes definit al Pla territorial parcial 

de Ponent, que comprèn els municipis de Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena 

de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms, i al qual també s’hi afegeix el municipi 

del Cogul prenent en consideració la seva voluntat de pertinència. El Projecte compta 

amb dues línies de treball per tal de diagnosticar i analitzar les característiques del 

territori i per promoure actuacions amb l’objectiu d’aconseguir l’equitat territorial.  

Posteriorment, la Conferència sectorial per al Repte Demogràfic, en la reunió celebrada 

el 27 d’abril de 2023, va acordar els criteris de distribució, gestió i compromisos entre 

administracions, els objectius generals i els específics dels projectes seleccionats per 

cada comunitat autònoma. 

La distribució de les partides i el valor adjudicat a la comunitat autònoma de Catalunya 

és el següent: 

- Concepte 451 (transferències corrents): 533.956,17€ 

- Concepte 751 (transferències de capital): 441.836,93€ 

En el context anterior, els treballs objecte d’aquest contracte es concretarien en la 

redacció del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, com a instrument 

que formarà part del futur Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de Les Garrigues 

Altes.  

Tal com s’estableix en el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en els articles 

47.3bis i 50.2, el planejament urbanístic ha d’identificar en un catàleg específic les 

construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de 

rehabilitació i justificar les raons que en determinen la preservació o, si s’escau, la 

recuperació. El catàleg, per tant, pretén afavorir la conservació i recuperació del 

patrimoni rural d’edificacions en sòl no urbanitzable, contribuí. 
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r al model d’ordenació del territori, conservar el paisatge rural, mantenir el teixit rural i 

dinamitzar el sòl no urbanitzable a través de l’admissió d’usos específics. 

Totes aquestes circumstàncies apunten a la necessitat de l’elaboració d’un Catàleg de 

masies i cases rurals en sòl no urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de les Garrigues 

Altes, com a part d’un futur Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal i, per tant, la 

Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA) del 

Departament de Territori, contracta per a l’any 2025 la redacció d’un Catàleg de masies 

i cases rurals en sòl no urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de les Garrigues Altes. 

3. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

3.1. ANTECEDENTS  

Segons dades del Pla territorial parcial de les comarques de Ponent, el subsistema urbà 

de les Garrigues Altes està format pels següents municipis: Bellaguarda, Bovera, la 

Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms. S’incorpora el 

municipi del Cogul prenent en consideració la seva voluntat de pertinència. Tots els 

municipis estan situats a la comarca de les Garrigues i dins l’àmbit funcional de Ponent.  

Els 8 municipis sumen una extensió de 277,4 Km2 i una població 2.434 habitants segons 

dades del padró municipal de l’any 2021. Durant les dues últimes dècades han tingut 

una pèrdua de població de 776 habitants, el que representa el 24%. Amb un percentatge 

de població depenent del 41%.  

Municipi Població 

2021 

% 21-01 Pèrdua hab. 

21-01 la Granadella 705 -12,5 -101 
Juncosa 397 -37,6 -240 
el Soleràs 337 -22,3 -97 
Bellaguarda 292 -16,8 -59 
Bovera 261 -33,5 -132 
Granyena de les Garrigues 154 -6,6 11 
els Torms 145 -27,4 -54 
El Cogul 143 -36,4 -82 
TOTAL 2.434 -24,1 -776 
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Com a documents reguladors de l'activitat urbanística, actualment el municipi de 

Juncosa disposa d’un POUM aprovat l’any 2012, i el del Cogul d’un POUM aprovat l’any 

2013, mentre que la resta de municipis comptem amb Normes de planejament urbanístic 

aprovades l’any 2015. 

Municipi Figura de planejament 

Granyena de les 

Garrigues 
NPU 

Juncosa POUM 

la Granadella NPU 

el Soleràs NPU 

Bellaguarda NPU 

Bovera NPU 

els Torms NPU 

el Cogul POUM 

 

Vista la problemàtica de despoblament i la necessitat de protegir els béns amb valors 

arquitectònics, històrics, paisatgístics, mediambientals i socials, resultarà indispensable 

disposar d'un Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, en l’àmbit del 

sistema urbà de les Garrigues Altes, que en formi part d’un futur Pla d’Ordenació 

Urbanística plurimunicipal per tal de donar una resposta conjunta a les necessitats 

comentades.  

Juntament amb el futur Pla d’Ordenació Urbanística plurimunicipal de les Garrigues 

Altes, es redacta un Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, en l’àmbit 

del sistema urbà de les Garrigues Altes, amb els següents objectius: 

Pel que fa al sistema d’espais oberts: 

− Afavorir la conservació i recuperació del patrimoni rural d’edificacions en sòl no 

urbanitzable, correcció impacte negatiu construccions rurals. Incentivar la 

reactivació econòmica i el desenvolupament del món rural. 

− Recuperar i posar en valor veïnats rurals, masies, cases rurals i altres edificacions 

en els espais oberts. 

− Promoure un model de desenvolupament rural en el sòl no urbanitzable a través 

de l’admissió (o exclusió) d’usos específics en els elements catalogats. 

− Incidir de manera molt concreta en la intervenció i condicions de rehabilitació dels 

immobles catalogats. 

− Contribuir a evitar el despoblament de la població, a conservar el paisatge rural i 

mantenir el teixit rural. 

De manera transversal: 

− Protegir i millorar el paisatge i els valors culturals i històrics del territori. 
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3.2. TREBALLS A REALITZAR 

El contracte abasta l’elaboració d’un Catàleg de masies i cases rurals en sòl no 

urbanitzable en l’àmbit del sistema urbà de les Garrigues Altes.  

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE    

Les fases per desenvolupar aquest pla seran les següents:  

FASE 0: PLA DE TREBALL 

La fase de Pla de Treball té per objecte concretar les característiques precises de 

desenvolupament dels treballs, amb subjecció als requeriments de l’encàrrec i amb 

atenció a les singularitats dels municipis i de la seva situació. Inclou un primer anàlisi de 

la documentació disponible (la lliurada inicialment, aquella altra que es consideri 

d’interès rellevant i el document d’identificació dels elements susceptibles de ser 

incorporats al catàleg de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable que acompanya a l’avanç de Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de 

Les Garrigues Altes, ja redactat), el contrast d’informació amb els interlocutors 

municipals, la recerca bàsica per identificar els requeriments i especificitats de 

l’encàrrec, i la concreció dels continguts, metodologies i calendari de treball, per tal de 

que pugui ser valorat i ratificat pels ajuntaments i la DGOTUA. 

El Pla de treball haurà d’incorporar, si més no, els següents continguts essencials: 

• Continguts i metodologia específica, concretant el contingut genèric definit en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques i detallant els criteris metodològics i les fonts 

d’informació a utilitzar, i incorporant les millores ofertades pels equips en el 

procés de contractació. 

• Agents participants: s’identificaran els interlocutors que participaran en tot el 

procés per part dels equips redactors (especificant el grau de subcontractació 

dels treballs), els ajuntaments i la DGOTUA i concretant les seves funcions i la 

seva participació en les reunions i altres activitats vinculades a la redacció dels 

treballs. 

• Calendari, amb definició del calendari de desenvolupament temporal dels 

treballs, d’acord amb el contingut específic i metodologia proposats, incloent la 

previsió i encaix dels processos de participació ciutadana, previsió de reunions i 

lliuraments, amb subjecció als terminis establerts al contracte. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Pla de Treball del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de les 

Garrigues Altes. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és: 
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Des del lliurament de la documentació prèvia suficient per iniciar els treballs, estima un 

termini de 2 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del 

prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les 

correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes mes, per rebre el 

lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase.  

FASE 1: REDACCIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO 

URBANITZABLE PER APROVACIÓ INICIAL 

Conclosa la fase d’Avanç del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de Les 

Garrigues Altes, elaborada en el concurs “PTOP-2023-14”, i amb les determinacions 

dels informes ambientals estratègics i de l’informe urbanístic i territorial de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Lleida, arrel de les consultes efectuades per l’òrgan 

ambiental, es procedirà a l’elaboració dels documents del catàleg.  

La base de dades a partir de la qual s’han generat les fitxes en la fase d’avanç, ara 

recollirà únicament les fitxes dels elements que es proposa catalogar, incorporant la 

descripció detallada de l’element i el seu entorn i la regulació normativa. Aquesta base 

de dades es lliurarà en cada fase del treball amb la informació actualitzada de les fitxes 

del catàleg. Així mateix, s’elaborarà un inventari amb la resta d’elements detectats al sòl 

no urbanitzable en la fase d’avanç.  

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament del document: 

a. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no  urbanitzable. 

Document per aprovació inicial, (memòria justificativa, normativa, catàleg, 

plànols informatius, fitxes dels elements catalogats, plànol de localització dels 

elements inventariats). 

b. Informe de les determinacions de l’informe ambiental estratègic i de l’informe 

territorial i urbanístic. 

c. Inventari d’elements al sòl no urbanitzable. 

d. Document comprensiu. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de: 

Des del lliurament del pla de treball, la durada estimada serà de 18 setmanes. 

L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament  d’aquesta fase 

per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec de l’equip 

redactor derivades de l’esmentada revisió, es considerarà un termini més ampli de 2 

setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase. 
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FASE 2: VALORACIÓ DELS INFORMES I AL·LEGACIONS PER APROVACIÓ 

PROVISIONAL 

Un cop feta l’aprovació inicial, rebuts els informes dels organismes i administracions 

competents, les al·legacions del període d’exposició pública, així com l’informe territorial 

i urbanístic, l’equip redactor fa l’anàlisi i valoració d’aquests i redacta un informe que 

afegirà al catàleg. Així mateix, realitzarà la seva integració en els documents del catàleg 

elaborant la proposta final. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

a. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

Document per aprovació provisional. 

b. Informe relatiu a les al·legacions i a les consideracions dels organismes afectats. 

Terminis estimats 

La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és l’expressada dins 

del termini parcial de:   

des del lliurament dels documents de la Fase 1, un cop rebuts els informes dels 

organismes i administracions competents i les al·legacions del període d’exposició 

pública, l’equip redactor redactarà un informe  i els canvis necessaris dels documents. 

La durada estimada serà de 18 setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre 

la revisió del prelliurament d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i 

per a les correccions a càrrec de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es 

considerarà un termini més ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament 

definitiu dels treballs corresponents a aquesta fase.  

FASE 3: TEXT REFÒS 

Un cop s’hagi presentat el catàleg per a l’aprovació definitiva davant de l’òrgan 

competent, i en el cas que aquest estableixi prescripcions de caràcter puntual o detecti 

deficiències esmenables, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o 

esmeni les deficiències, elaborant els corresponents Text refós, que es presentarà 

novament a l’òrgan competent fins obtenir l’aprovació definitiva o conformitat, segons 

l’establert a l’art.92 del TRLU. 

A aquests afectes, l’equip redactarà l’informe amb el recull de prescripcions o 

modificacions recollides. 

Documents a lliurar 

Aquesta fase conclourà amb el lliurament dels següents documents: 

a. Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. 

Text refós. 

b. Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides del PEM. 

c. Base de dades. 

Terminis estimats 
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La previsió estimada per a l’execució dels treballs d’aquesta fase és:  

des del lliurament dels documents de la Fase 2, i en cas que l’òrgan competent per 

l’aprovació definitiva del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

estableixi prescripcions, caldrà que l’equip redactor incorpori les prescripcions o esmeni 

les deficiències, elaborant el corresponent Text refós. La durada estimada serà de 10 

setmanes. L’esmentat termini serà parcial per permetre la revisió del prelliurament 

d’aquesta fase per part de la DGOTUA i els ajuntaments, i per a les correccions a càrrec 

de l’equip redactor derivades de l’esmentada revisió. Es considerarà un termini més 

ampli, com a mínim de 2 setmanes, per rebre el lliurament definitiu dels treballs 

corresponents a aquesta fase. 

4. MARC LEGISLATIU DE REFERÈNCIA 

En qualsevol cas, s’ha de tenir com a marc de referència en relació amb els treballs a 

realitzar l’establert a la legislació urbanística, bàsicament: 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'urbanisme (TRLU), d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 

de febrer i posteriors. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU) i les 

modificacions posteriors. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de Sòl i rehabilitació Urbana. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat. 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica. 

- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 

estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 

ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni). 

- Altra legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

En cas que alguna disposició legal sigui modificada en el transcurs del treball caldrà 

estar al nou règim legal que resulti d’aplicació, tenint en compte, en el seu cas, el que 

prevegin les corresponents disposicions transitòries. 
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5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

La DGOTUA designarà un equip tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte 

desenvolupament de l’encàrrec, i per la coordinació dels diferents agents, organismes i 

tècnics intervinents. 

Per la seva part, els ens destinataris designaran interlocutors tècnics i polítics, com a 

persones de referència en el decurs del desenvolupament de l’assistència. Els 

interlocutors tècnics seran els responsables directes del seguiment dels treballs, incloent 

l’assistència a les reunions i la interlocució ordinària amb l’equip redactor i l’equip tècnic 

gestor de la DGOTUA i actuaran d’enllaç amb la resta de l’organització que representa, 

en relació a l’obtenció de documentació, informació i implicació de les diferents àrees de 

gestió de la seva organització. Els interlocutors polítics hauran de garantir el 

posicionament dels ens destinataris en les decisions que li són pròpies, i el seu trasllat, 

si és al cas, a les instancies o òrgans corporatius que correspongui. 

Pel que fa a l’equip redactor, el director del treball actuarà com a interlocutor ordinari al 

llarg del seu desenvolupament, responsable del compliment dels requeriments de 

l’encàrrec i de l’adequada coordinació i cohesió de l’equip redactor, comprometent-se a 

informar a l’equip tècnic gestor de la DGOTUA de qualsevol actuació rellevant referida 

al desenvolupament dels treballs, especialment, aquelles que comportin la participació 

dels ens destinataris. 

A l’inici dels treballs, la DGOTUA, els ens destinataris i els equips redactors celebraran 

una reunió de presentació, lliurament de documentació i definició del marc de 

desenvolupament de l’encàrrec. 

El desenvolupament dels treballs s'adaptarà a la programació establerta, amb les 

modificacions que al llarg del seu desenvolupament puguin establir-se per mutu acord 

de les parts. 

De manera prèvia al lliurament de cadascun dels documents corresponents a les 

diferents fases del treball, els equips redactors presentaran a la DGOTUA un esborrany 

(prelliurament) dels esmentats documents, per tal de procedir a la seva revisió, per part 

de la DGOTUA i els ens destinataris, i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu. 

Tots els documents hauran d’anar signats pels equips redactors en qualitat d’autors. En 

el cas de que altres tècnics hagin participat en la redacció d’alguna part específica del 

document, en l’àmbit de la seva competència, aquesta part haurà d’esser signada també 

per aquest tècnic en qualitat d’autor. 

La documentació resultant dels treballs lliurada pels equips redactors hauran de tenir els 

formats i graus d’accessibilitat que permetin als ens destinataris la continuïtat dels 

treballs. 

6. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

6.1 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es facilitarà a l’equip redactor la documentació 

que es relaciona a continuació: 
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a. Informació prèvia elaborada en  l’expedient “PTOP-2023-14”. 

b. Planejament vigent amb efectes sobre els municipis, inclourà també els 

documents de planejament general o derivat aprovats o en tramitació, i les 

modificacions puntuals que pugui haver-hi de qualsevol d'aquests documents, 

els catàlegs o inventaris existents de béns d’interès històric o cultural i de masies, 

cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, i els plans urbanístics 

que corresponguin a instruments de protecció (espais interès natural, parc 

naturals, nacionals...) inclosos en part al municipi o limítrofs amb aquest. El 

format d’arxiu d’aquests documents serà el mateix que el seu original 

definitivament aprovat i en cas que no sigui en format digital, a més a més, 

s’haurà de proporcionar el planejament més actualitzat possible en aquest 

suport. 

c. Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o autoritzacions per obtenir-les 

de les companyies subministradores. 

d. Cartografia oficial i topografia, tant territorial com cadastral, fotografies àrees, 

etc. (en suport informàtic que permeti la seva manipulació). 

e. Dades bàsiques econòmiques i de població, estadístiques, socials, padró i 

sectorials, inventari de béns, llicencies d’obres i activitats, etc. 

f. Dades de les activitat econòmiques existents.  

g. Informe sobre l’estat de desenvolupament del planejament. 

h. Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis 

urbanístics, plans redactats fins alguna fase de tramitació però no aprovats 

definitivament, etc. ), o no urbanístics (agenda 21, estudis o plans ambientals o 

de mobilitat, etc.) de que disposin els municipis que tinguin incidència per a la 

determinació dels criteris d’ordenació urbanística plurimunicipal. 

i. Pla estratègic i Pla de desenvolupament local. Estudis, informes d’interès per 

l’elaboració del document d’objectius i criteris urbanístics, com ara plans locals 

d’habitatge etc. 

j. Si existeix inventari de terrenys i edificis de propietat municipal, diferenciant els 

que estiguin integrats al patrimoni municipal de sòl i habitatge. 

k. Models o criteris de presentació i estil. Des de la DGOTUA es facilitaran el detall 

infogràfic dels lliuraments. 

Si l’equip redactor en el decurs dels treballs requereix altra documentació addicional 

haurà de ser identificada i sol·licitada amb una antelació suficient de tal manera que no 

interfereixi en els terminis establerts. La informació procedent d’altres administracions, 

entitats o companyies de serveis estarà subjecte a les condicions d’ús que en cada cas 

siguin d’aplicació. 

6.2 CONDICIONS DE CESSIÓ DE LA CARTOGRAFIA 

Els drets d'ús de la cartografia que la DGOTUA pugui subministrar a l'equip redactor 

estaran subjectes a les condicions que estableixi el propietari d'aquesta cartografia, i es 

destinaran única i exclusivament a la realització dels treballs de redacció objecte 

d'encàrrec, i dels estudis complementaris relacionats. 

L’equip redactor no podrà fer servir aquesta informació per altres usos sense 

l'autorització del propietari de la cartografia, ni podrà cedir, reproduir o registrar, ni total 
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ni parcialment, la informació objecte d'aquest contracte sense autorització, qualsevol 

que sigui el sistema de recuperació d'informació utilitzat: mecànic, fotoquímic, electrònic, 

electro-òptic, magnètic, fotocòpia, etc. 

7. FORMAT DELS TREBALLS 

Amb l’objectiu d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents que configuren els 

treballs que es deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de 

normes i requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i 

presentació, si bé es podran adaptar en funció del tipus de document concret, 

especialment si cal tenir en compte criteris específics imposats pel destinatari últim del 

document (Ajuntaments, departaments de la Generalitat de Catalunya, etc.). 

7.1 REDACCIÓ 

a. La redacció dels documents escrits i la retolació de plànols, caràtules i carpetes 

serà en llengua catalana. 

b. La cartografia s’elaborarà amb el sistema de coordenades ETRS89, projecció 

UTM i fus 31. 

c. La cartografia de base serà la cartografia oficial: topogràfic 1:5.000 de l’ICGC, i 

la cartografia topogràfica urbana E1: 5.000 i 1.000 elaborada per la DGOTUA del 

Mapa urbanístic de Catalunya. 

d. Es poden fer servir altres cartografies més detallades sempre que estiguin ben 

referenciades i siguin coherents des del punt de vista geodèsic amb la cartografia 

oficial de l’ICGC. 

7.2 FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ 

El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació: 

a. Documentació en format paper:  

La documentació escrita es presentarà impresa en fulls mida DIN-A4, respectant 

un marge de 3cm. a l’esquerra i de 2 cm els altres marges. En funció de la 

tipologia dels treballs, la documentació gràfica es presentarà bé en format DINA3 

(a escala original o com a reducció del DIN-A1) amb caràtula en la vora inferior 

del full, o bé en DIN-A1, reservant el mòdul DIN-A4 inferior dret per a la caràtula. 

En cas que es generin diferents documents, aquests s’enquadernaran per 

separat, i en tot cas es lliurarà cada exemplar complet dins una caixa de projecte, 

color negre, amb la caràtula descriptiva del treball. La caràtula de la caixa de 

projecte, portada dels documents i del suport informàtic, i caràtula dels plànols 

es realitzarà segons model de la DGOTUA. Es lliurarà 1 copia. 

b. Documentació en format electrònic: 

La documentació ha de ser generada en format electrònic, tant l’escrita com la 

gràfica. La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de 

forma coherent amb el document, controlant que la mida dels fitxers no sigui 

excessiva. Els formats dels diferents tipus de fitxers seran els següents: 
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- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu en format de tractament 

de textos, preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word. 

- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, 

preferentment .XLSX, o compatible amb Microsoft Excel, encara que 

s'hagin incorporat a d'altres documents de text o gràfics. 

- Base de dades, en format .ACCDB o compatible. Les imatges vinculades 

a la base de dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 

800x600 píxels i de baixa o mitjana qualitat, no superant els 100 kB per 

imatge. 

- Els fitxers d’imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels propis 

documents, seran en format .JPG per fotografies, amb unes resolucions 

de referència de 150ppp en color. 

- Els documents de text no poden superar els 6 Mb i els plànols no poden 

superar els 10 Mb. 

- Els documents PDF/A hauran d’anar signats en els crèdits del document 

amb signatura electrònica reconeguda.  

- Per la documentació GIS i CAD els documents es presentaran en format 

dwg, dgn, shape, geopackage.  

- Per la documentació gràfica que s’hagi d’incorporar al Mapa Urbanístic 

de Catalunya (MUC), caldrà estructurar els fitxers d’acord amb 

l’Estàndard MUC de lliurament de suport digital dels instruments de 

planejament urbanístic” promogut pel Departament de Territori de la 

Generalitat de Catalunya. 

- http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07

_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/docume

nts/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf 

- Caldrà entregar un document resum que expliqui l’ordre i l’organització 

dels diferents fitxers. 

- Cal que el/s la/es autor/es signin els documents digitalment per a tramitar 

electrònicament el document, indicant la professió i el número de 

col·legiat.  

- El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al 

Departament de Territori.  

8. REMISSIÓ GENÈRICA 

Quant a la resta d’aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no 

detallats en el present Plec de prescripcions tècniques, serà d’aplicació el que estableix 

el Plec de clàusules administratives de l’expedient en allò que en pugui fer referència, 

així com la resta de la normativa aplicable a aquest tipus de contracte.  

9. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS TÈCNIQUES DE 

L’ADJUDICATARI  

Complementàriament, i per tal d’assolir satisfactòriament els objectius desitjats, seran 

obligacions de l’equip redactor: 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/07_observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/estandard_lliurament_digital_planejament_v3.pdf
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1. Assistir a totes aquelles reunions que la direcció dels treballs de redacció del 

document d’objectius i criteris urbanístics convoqui, incloent tant les de caràcter 

tècnic per al desenvolupament dels treballs com, si s’escau, les de debat i 

d’exposició de resultats en el territori afectat. 

2. Participar en els processos o espais d’informació i de participació en el decurs 

de l’elaboració o la presentació dels resultats dels treballs, amb les següents 

funcions:  

- Assistència a les sessions i exposició del contingut dels treballs realitzats, 

amb els mitjans o instruments que es considerin pertinents.  

- Aportació de la informació de base per poder fer-ne l’elaboració i difusió 

pertinents per part de l’ens destinatari, pel bon desenvolupament del 

procés d’informació i de participació.  

- Valoració, juntament amb els responsables municipals, dels 

suggeriments, reflexions i propostes resultants dels processos 

d’informació i de participació, i incorporació, si s’escau, als documents de 

treball. 

10. PRESSUPOST DEL CONTRACTE  

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de vint-cinc mil 

euros (25.000,00 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% d'IVA per import de cinc-mil 

dos-cents cinquanta euros (5.250,00 EUR) resulta un import total de trenta-mil dos-cents 

cinquanta euros (30.250 EUR), IVA inclòs, d'acord amb el que es relaciona tot seguit: 

Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.  

 

Costos directes  20.008,00 € 

Costos indirectes 5% 1.000,40 € 

Cost d’execució material  21.008,40 € 

Despeses generals 13% 2.731,09 € 

Benefici industrial 6% 1.260,50 € 

Total  25.000,00 € 

IVA 21% 5.250,00 € 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ  30.250,00€ 

 

El preu del contracte s’ha determinat prenent com a referència barems orientatius 

d’honoraris professionals per a redacció d’instruments urbanístics, complementats amb 

el coneixement del mercat i els pressupostos de contractes similars realitzats per altres 

administracions. Amb aquesta informació s’ha estimat un preu unitari en funció de la 

superfície dels municipis, de la població i de la complexitat urbanística, amb el qual s’ha 

calculat el pressupost final. 
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11. FORMA DE PAGAMENT 

El pagament d’aquest contracte es farà prèvia presentació de la factura corresponent i 

l’import del contracte s’abonarà en les següents fases: 

 

1. Al finalitzar la fase 1 (duració 6 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

50% del pressupost d’adjudicació. 

2. Al finalitzar la fase 2 (duració 14 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

30% del pressupost d’adjudicació. 

3. Al finalitzar la fase 3 (duració 24 mesos des de l’inici dels treballs) s’abonarà el 

20% del pressupost d’adjudicació.  

Els documents a entregar al final de la fase 1 seran: 

Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 

(document per aprovació inicial). Informe de les determinacions de l’informe 

ambiental estratègic i de l’informe territorial i urbanístic. Inventari d’elements al 

sòl no urbanitzable. Document comprensiu. 

Els documents a entregar al final de la fase 2 seran: 

Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable 

(document per aprovació provisional). Informe relatiu a les al·legacions i a les 

consideracions dels organismes afectats. 

Els documents a entregar al final de la fase 3 seran: 

Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (text 

refós). Informe amb el recull de prescripcions o modificacions recollides del PEM. 

Base de dades. 

Els pagaments amb IVA es resumeixen al següent quadre: 

 

 

 

Previ compliment i entrega dels treballs previstos per les fases anteriors i les seves 

corresponents factures, es tramitarà el pagament dels següents imports d’acord amb la 

distribució pluriennal següent, sotmesa a l’aprovació de l’Acord del Govern. 

 2025 2026 2027 
(6 mesos) 

TOTAL 

 
IL sense 
IVA en € 

IL amb IVA 
en € 

IL sense 
IVA en € 

IL amb IVA 
en € 

IL sense 
IVA en € 

IL amb IVA 
en € 

IL sense 
IVA en € 

IL amb IVA 
en € 

Catàleg de 
masies i 
cases rurals  
en sòl no 
urbanitzable 

12.500,00 15.125,00 7.500,00 9.075,00 5.000,00 6.050,00 25.000,00 30.250,00 
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12. TERMINI D’EXECUCIÓ  

El termini d’execució dels contractes és de de 24 mesos des l’1 de juliol de 2025 o des 

de la data de formalització del contracte si és posterior, condicionat a l’aprovació de 

l’Acord del Govern. 

Durant l’execució, el contracte es desenvoluparà en les fases i amb els terminis parcials 

estimats ressenyats en l’apartat 3 del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).  

 

Josep Armengol Tatjé 

Subdirector general d’Actuacions Urbanístiques 

Signat electrònicament 

 


