
 

Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció 
General de Centres Públics. 

En relació a l’expedient de contractació ED-2025-322 relatiu a les obres de reforç forjat 
existent i nova distribució a l'Escola Santa Maria de Castelló de Farfanya 
 

INFORMA 

 
que les empreses presentades en el procediment de contractació: 

 
 Codeco Obres SL 
 
ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.  
 
Programa de treball: 
 

Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies 
de reducció. Aquest termini és viable. 

 
Subcontractació: 
 

L’empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les instal·lacions 
i els treballs d’ignifugació. 
 
En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes 
valorats en aquest informe. 
 
 Construcciones Manuel Espejo SL 
 
ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.  
 
Programa de treball: 
 

Al document de l’oferta no s’indica cap reducció del termini d’execució. Al planning 
s’indica una durada de 8 setmanes, equivalent a 56 dies naturals,  justificant 4 dies 
de reducció. Aquest termini és viable. 

 
Subcontractació: 
 

L’empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les 
instal·lacions. 
 
En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes 
valorats en aquest informe. 
 
Cap d’Àrea d’obres Cap de Servei de Gestió de Construccions Escolars, 

de la Direcció General de Centres Públics. 
 


