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1 ANTECEDENTS 

El municipi de Preixens  es troba situat a 124 Km de Barcelona, a 50 Km de Lleida i a 91 Kms de 
Tarragona, a la comarca de la Noguera a la vall de Sió, forma part del partit judicial de Balaguer, 
situada a 25 Kms.  

Amb una extensió de 28.67 Km2, actualment la població és de 390 habitants (segons les dades 
IDESCAT l’any 2024), amb una densitat de 13.6 hab / km2 el terme municipal està situat a una 
d’alçada de 315 metres.  

El terme municipal disposa de 3 nuclis urbans : 

• Preixens : 196 habitants 

• Pradell : 117 habitants 

• Les Ventoses 72 habitants 

Referent al clima, les marcades diferències geogràfiques entre el nord i el sud de la comarca 
provoquen que, a la Noguera, es donin dos tipus de clima clarament diferenciats. El sud té un 
clima mediterrani amb tendència continental, i el nord un clima mediterrani de muntanya.  

Les èpoques de pluges són la primavera i la tardor, encara que, al nord, també hi sol ploure a 
l'hivern. Les temperatures són extremes, amb hiverns molt freds, amb gelades i boires 
freqüents, i estius molt calorosos. 

La temperatura mitjana a Preixens és d'uns 23 graus a l'estiu i de 5 a l'hivern. 

La distribució de temperatures mitges mensuals d’un any tipus seria 
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La activitat econòmica la podem desglossar en tres gran capítols. 

• Agricultura. Unes 2.100 Ha utilitzades, principalment per cereals. 

• Ramaderia 

o Caps de Bovins           408 

o Caps porcins      50.496 

o Caps Aus    239.500 

• Allotjaments turístics 

o Hotels 

▪ Establiments    2 

▪ Places hoteleres              37 

o Turisme Rural 

▪ Establiments    4 

▪ Places turisme rural              33 

La font on hem obtingut aquestes dades son del IDESCAT 2020  
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A continuació s’adjunta una imatge de la ubicació del municipi:  

 

            

 

A continuació s’adjunten imatges del municipi:  
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2 SITUACIÓ ACTUAL 

El terme municipal de Preixens s’engloba en tres diferents zones d’abastament 

● Zona 1: Preixens 

● Zona 2: Pradell 

● Zona 3: Ventoses 

L’any 2013 es va inaugurar la planta de tractament d’aigua potable (ETAP), on es tracta tota 

l’aigua provinent del Canal d’Urgell i es distribueix als dipòsits de distribució del municipi. 

Zona 1: Preixens 

S’alimenta del dipòsit de Preixens que té una capacitat de 1.000 metres i disposa de dues 
sortides al poble una de 100 mm de fibrociment i l’altre  de 110 mm de PVC per on es distribueix 
l’aigua al nucli de la població. 

Zona 2: Pradell 

Aquesta zona té un dipòsit amb una capacitat de 20 m3 que rep l’aigua del dipòsit de Preixens i 
distribueix al nucli de la població amb una canonada de fibrociment i diàmetre 100 mm 

Zona 3: Ventoses 

Per les característiques orogràfiques de la zona, no es possible alimentar des de un únic dipòsit, 
la diferencia de cotes, ens obliga a tenir un dipòsit a cota 322, anomenat dipòsit enterrat 
ventoses i un a cota 334, anomenat dipòsit elevat ventoses. 

L’aigua prové del dipòsit de Preixens que alimenta el dipòsit elevat amb capacitat 15 m3 i des de 
aquest dipòsit, ja per gravetat alimenta el dipòsit enterrat que té una capacitat de 5 m3. 

El dipòsit elevat alimenta la part de la població mes alta, amb una canonada de Polietilè i 
diàmetre 50 mm, mentre que la resta de la població s’alimenta des de el dipòsit enterrat amb 
canonada de polietilè i diàmetre 63 mm. 

Per tenir una visió global de la distribució actual adjuntem esquemes horitzontal i vertical de la 
xarxa. 
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Esquema vertical  
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3 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte es millorar en la gestió de l'aigua al municipi de Preixens mitjançant les 
següents actuacions, instal·lació de comptadors domiciliaris a totes les escomeses, instal·lar 
xarxa de comunicacions LoRa per la seva tele lectura, canvi de comptadors generals a sortida de 
dipòsits, nova canonada i canvi dipòsit elevat al nucli de ventoses. 

La proposta de passar de lectura convencional a telelectura centralitzada es fonamenta en els  
següents arguments. 

● Gestió eficient del subministrament: La instal·lació de tele lectura als comptadors 
domiciliaris permetrà un seguiment detallat del consum d'aigua de cada habitatge o 
establiment. Aquesta informació serà valuosa per a la gestió eficient del 
subministrament, ja que permetrà identificar patrons de consum, detectar possibles 
fuites o usos excessius i prendre mesures correctives de manera oportuna. A més, 
facilitarà la planificació de la demanda i la gestió adequada dels recursos hídrics. 

● Facturació precisa: Amb els comptadors domiciliaris instal·lats, es podrà establir una 
facturació individualitzada basada en el consum real de cada usuari. Això fomentarà la 
consciència sobre el consum d'aigua i promourà un ús més responsable i sostenible. A 
més, la facturació precisa evitarà desequilibris en el sistema de tarifes i assegurarà que 
els usuaris paguin segons el seu consum real, promocionant així la justícia en la 
distribució dels costos del subministrament d'aigua. 

● Detecció de fuites i usos anòmals: Amb els comptadors domiciliaris, es podrà monitorar 
de forma individualitzada el consum d'aigua de cada punt de subministrament. Això 
permetrà detectar de manera més ràpida les possibles fuites en les instal·lacions 
internes o altres anomalies com ara usos no autoritzats o no desitjats. La detecció precoç 
d'aquestes situacions permetrà prendre accions correctives immediates, reduint les 
pèrdues i optimitzant el rendiment de la xarxa. 

● Transparència i confiança dels usuaris: La instal·lació de comptadors domiciliaris 
afavoreix la transparència en el subministrament d'aigua i genera confiança entre els 
usuaris. Els comptadors proporcionen dades objectives i transparents sobre el consum, 
eliminant possibles discrepàncies o conflictes relacionats amb la facturació. Això millora 
la relació entre els gestors de la xarxa i els usuaris, establint una base de confiança i 
col·laboració per a una gestió més eficaç del subministrament d'aigua. 

Donada la tipologia dels clients, cases amb jardins, algunes segones residències, fa que es puguin 
produir avaries interiors, que no es detecten en dies, tot i que no afecta al rendiment, ja que 
passa per comptador, sí que provoca sobre consums innecessaris, i conflictes amb les altes 
factures que es generen. 

El sistema de tele lectura, ens permetrà gestionar alarmes, entre d’altres, si el consum no és 
zero en cap període de lectura, molt possiblement és una fuita i podem avisar al client 
automàticament. 

Igualment, disposar de dades de consums amb major freqüència, ens permet balanços de cabals 
més ajustats a la realitat i finalment es busca una optimització dels recursos disponibles al servei 
tant a operacions com a administració. 
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Un altre objectiu es comprovar patrons de consum per tipus d’habitatges, que ens permetran 
ajustar els models hidràulics amb una major precisió, podem posar patrons de consums ajustats 
a demandes reals. 

Corba patró de consum 

 

Corba patró de consum  

Per completar una millor gestió del servei i millorar el rendiment de la xarxa es faran dues 
actuacions més. 

• Renovació xarxa i dipòsit elevat ventoses. 

Actualment, la canonada que es vol renovar, es de fibrociment i té moltes fuites, donat 
que el seu traçat es per terrenys privats, es difícil detectar-les i afrontar la seva 
reparació, igualment es necessari substituir el dipòsit elevat existent, totes aquestes 
instal·lacions tenen una antiguitat superior al 50 anys. 

• Implantació Tele control dipòsit. 

Per una bona gestió del servei, es fa imprescindible tenir dades en continuo dels 
dipòsits, amb alarmes per incidències puntuals i històrics per ajuda a la gestió 

• Software de Gestió. 

Un cop es disposi de telelectura comptadors de clients, telecontrol dipòsits i SIG, es 
imprescindible una eina que, relacionant les dades de totes les aplicacions, permeti 
disposar d’un quadre de comandament i els principals ratis de gestió. 
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4 ACTUACIONS 

4.1 Canvi Comptadors individuals 

El parc de comptadors dels clients del municipi, es de lectura manual  i amb una antiguitat, que 
ens molts casos supera els 10 anys recomanats per al seu correcte funcionament, i una gran part 
d’ells supera els 12 i fins i tot 15 anys. 

Actualment es disposa de 316 comptadors, entre clients i municipals. 

• 306 comptadors clients.  

• 10 comptadors de ramaders. 

Tots els comptadors son de  calibre nominal 15 mm i estan situats al exterior de les cases,  a la 
vorera, la majoria, unes 300  amb tapa metàl·lica i la resta amb tapa de fibra, per les 
comunicacions, es millor utilitzar tapes de fibra, però donat la poca profunditat de les arquetes 
es preveu que no hi haurà dificultat per les comunicacions en les de tapa metàl·lica.  

Imatges de comptadors.  

Es proposa la instal·lació de comptadors de xorro únic amb pantalla digital amb 8 caràcters, per 
poder ser llegit directament pel client i pel propi servei de gestió. 

Transmissió per inducció, orientable 360ᵒ amb transmissió inalàmbrica inclosa, Wireless MBUS 
OMS, LoRaWan i combo LoRa-WMBUS. precisió R250. 

Característiques. 

● Lectura de la turbina amb sistema inductiu 100% inalterable per camps magnètics 
externs,  

● Lectura directa en pantalla LCD de 8 caràcters.  

● Emmagatzemant de dades de consums amb dates de memorització.  

  



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

 

 

MEMÒRIA 14 
 

 

• Senyalització d’alarma  

o Flux invers. 

o Fuita d’aigua. 

o Etc.. 

• Dial digital giratori de 360°.  

• IP68. 

• Pressió màxima 16 bars. 

• Sistema de transmissió de radio Wireless LoRaWAN o combo LoRaWAN - WMbus.  

• Connectable a PC amb sonda IEC 62056-21 IR.  

• Diàmetres de connexió. 

o DN15 (1/2”)  

o DN20 (3/4”) 

Amb mesures iguals a les del quadre o inferiors. 

 

Quadre de les mesures 

Característiques tècniques. 
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Una de les partides més importants, es la mà d’obra per fer el canvi de comptadors, per això es 
bàsic acotar les mesures màximes que podem acceptar per les nous, a fi de no tenir que 
modificar, al menys, en la majoria dels casos, la arqueta on actualment estan els dispositius. 

Els comptadors de clients, estan col·locats a l’exterior façana o a la vorera, però tots son 
individuals i de fàcil accés, per tan, la dificultat de canviar el comptador en ambdós casos es 
similar. 

La producció mitja estimada per canviar comptadors, que es pot esperar d’un sol operari, amb 
tots els recursos necessaris per fer la seva tasca es de 4 comptadors diaris. 

4.2 Canvi Comptadors Sortida Dipòsits. 

El primer pas per tenir un coneixement exhaustiu de la xarxa es tenir un bon control de totes les 
sortides que des de els  dipòsits que alimenten a la xarxa en baixa. 

Les actuacions a cada dipòsit serà.  

● Dipòsit Elevat Ventoses. 

● Instal·lació d’un cabalímetres en la canonada existent de PE 50 per mesurar el cabal de 
sortida. Es col·locarà un cabalímetre de diàmetre 50 mm, amb una vàlvula de pas del 
mateix diàmetre. Aquests dispositius es col·locaran en una nova arqueta a l'exterior on 
hi ha espai suficient. 

El muntatge serà similar al indicat al gràfic respectant les mesures de la taula 

 

Longitud mm     

Comptador  DN 50 200 

Vàlvula de Pas DN 50 150 

Cota b 5D 250 

Cota c 2D 100 

Cota a   700 

Es proposa una arqueta de 1 x 0,8 x 1 metre. 
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● Dipòsit Enterrat Ventoses. 

● Instal·lació d’un cabalímetres en la canonada existent de PE 63 per mesurar el cabal de 
sortida. Es col·locarà un cabalímetre de diàmetre 50 mm, amb una vàlvula de pas del 
mateix diàmetre. Aquests dispositius es col·locaran en una nova arqueta a l'exterior on 
hi ha espai suficient. 

El muntatge serà similar al indicat al gràfic respectant les mesures de la taula 

 

Longitud mm     

Comptador  DN 50 200 

Vàlvula de Pas DN 50 150 

Cota b 5D 250 

Cota c 2D 100 

Cota a   700 

Es proposa una arqueta de 1 x 0,8 x 1 metre. 

  



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

 

 

MEMÒRIA 17 
 

 

● Dipòsit Pradell. 

● Incorporar mesurador i transmissor de polsos. La sortida d’aquest dipòsit ja disposa de  

cabalímetre de diàmetre 100 mm, que està en bon estat i per tant no es necessari 

substituir-lo, sols incorporar un mòdul de captació i transmissió de polsos. El muntatge 

serà dins la pròpia arqueta actual, no cal obra civil. 

● Dipòsit Preixens. 

● Substitució de dos cabalímetres. Es substituiran dos cabalímetre de diàmetre 100 mm, 
aprofitant la vàlvula de pas i filtre existents, en aquest cas no cal fer arqueta nova, ja 
que s’aprofita la ubicació actual. 

Per fer les actuacions descrites es preveu una dedicació d’operari i ajudant de 8 hores per cada 
comptador, incloent les maniobres necessàries per tancar i restablir el servei. 

4.3 Xarxa de Comunicacions 

Optem per la implantació d’una xarxa de comunicacions LoRa  és una tecnologia ideal per a 
connexions a grans distàncies i per a xarxes de IoT en què es necessiten sensors que no disposin 
de corrent elèctric de xarxa.  

Els avantatges més destacats són:   

● Alta tolerància a les interferències   

● Alta sensibilitat per rebre dades (-168dB)   

●  Baix consum   

● Llarg abast  

●  Baixa transferència de dades   

●  Connexió punt a punt   

LoRaWAN és el protocol de xarxa que utilitza la tecnologia LoRa per a xarxes de baixa potència i 
llarg abast i està compost per nodes i Gateways.  

4.3.1 Nodes 

Els comptadors domèstics de DN 15 i 20, el mòdul està integrat al propi comptadors, en el cas 
dels comptadors Woltman es un mòdul apart que s’acobla. 
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El Mòdul  a de permetre la lectura remota sense fils en diferents tipus i disposar de l'objectiu 
inductiu al dial del comptador que permeti la lectura del volum comptat sense restriccions 
d’accés al lloc utilitzant la tecnologia de ràdio de llarg abast LoRa de conformitat amb l'estàndard 
LoRaWAN fent el dispositiu integrable a xarxes multiservei. 

• Anàlisi de consum amb compensació de flux invers que proporciona una alineació 
sempre perfecta entre el  totalitzador i la rellotgeria del mesurador. 

• Control de frau (eliminació del mòdul de ràdio, aplicació del camp magnètic extern, flux 
invers, identificació de fugida d'aigua). 

•  La manipulació o aplicació d'un camp magnètic extern es registra i es reporta al sistema 
receptor a través de la transmissió de ràdio.. 

• La presència de flux invers es registra en un registre addicional que permet obtenir la 
quantitat d'aigua passada al sentit contrari. La funció de pèrdua es pot monitoritzar en 
el moment de la lectura o a través del sistema AMR si es desitja una actualització 
oportuna. 

• La protecció IP68 ha de permetre l'ús del mòdul fins i tot per a mesuradors instal·lats 
en entorns adversos. 

• La interfície NFC ha de permetre la configuració i la posada en servei del dispositiu amb 
l'ús d'una aplicació de telèfon intel·ligent simple 

4.3.2 Gateways 

Els Gateways són els dispositius encarregats de rebre la informació dels nodes a través de la 
banda certificada 868 MHz, s’aconsella que la instal·lació sigui en punts elevats dels territori, per 
aconseguir la màxima cobertura possible.  

La instal·lació a de completar-se amb una antena connectada al dispositiu, donada la seva 
ubicació, exposada a possibles condicions meteorològiques adverses, a de disposar d’una 
protecció igual o superior a IP65. S’adjunta imatge d’un Gateway i una antena Lora: 

 

Gateway i Antena Lora 

4.3.3 Servidor de Xarxa 

Es el servidor on es concentren totes les comunicacions de dades. Existeixen servidors de xarxa 
privats, on l’usuari final pot consultar les dades rebudes dels diferents sensors del sistema 
sempre i quan aquests siguin propietat del proveïdor o servidors de xarxa open source on 
l’usuari és el propietari de les dades, en gestiona la transformació i explotació i hi pot enllaçar 
dispositius de diferents marques i finalitats.   



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

 

 

MEMÒRIA 19 
 

 

La solució ha d’oferir la possibilitat d’instal·lar el servidor de xarxa a la infraestructura 
informàtica del propi ajuntament o com a opció recomanada, que el servidor de xarxa el gestioni 
l’empresa que implementa el sistema de telelectura. S’adjunta imatge del esquema de 
funcionament de la xarxa Lora: 

 

Esquema de funcionament de la xarxa Lora 

4.3.4 Cobertura   

La extensió del municipi i les característiques orogràfiques especialment complexes, tot i que 
sols volem cobrir especialment les zones amb clients actuals o futurs,  veiem que necessitaríem 
tres passarel·les  amb l’objectiu d’aconseguir un bon nivell de senyal (-100 dBm) i intentar 
minimitzar l’efecte Faraday de les arquetes metàl·liques per tal de poder llegir el major nombre 
d’aquestes.   

En una primera simulació amb tècnics municipals, veiem que la millor opció es ubicar-ho als 
propis dipòsits però al executar l’obra es definirà la ubicació exacte dels punts, recordar que es  
necessari, disposar dels serveis de cobertura de xarxa internet i llum i espai suficient i segur per 
els aparells. 

En cas de tenir dificultats en algun indret d’aconseguir una ubicació idònia per col·locar els 
gateways i garantir la cobertura real, això es comprovarà a l’hora de fer l’obra, col·locaríem  un 
radioenllaç que ens facilitaria la connexió entre gateways. 

Amb les ubicacions descrites, es farà la simulació definitiva per comprovar que tenim suficient 
cobertura, a efectes de pressupost, i per preveure la possibilitat de que quedi alguna zona fosca, 
es preveurà una passarel·la extra.  

Una primera simulació de cobertures ens dona les zones on seria convenient ubicar-les, a la 
visita de camp es defineixen els tres punts escollits: 

Amb aquestes noves ubicacions es fa la simulació definitiva i comprovem que tenim suficient 
cobertura s’adjunta imatge de la cobertura obtinguda: 
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4.4 Plataforma i Servidor  

La plataforma  està dissenyada tenint en compte els estàndards de ciberseguretat de més alt 
nivell,  la pròpia plataforma només accepta dades mitjançant FTP segur (SFTP). 

L’accés al portal web per part de l’administrador , operaris i usuaris de la xarxa d’aigua és 
mitjançant HTTPS i parell usuari/contrasenya amb MD5 encriptats al sistema, es porta un 
registre de tots els logs al sistema. 

Es realitza una còpia de seguretat total (base de dades) cada dia. 

La plataforma estarà allotjada un servidor, que compleixi amb les bones pràctiques en seguretat 
(ISO/IEC 27001) i concretament: 

· Certificats SSL:  Ha de proporcionar certificats SSL per encriptar les comunicacions entre 

els usuaris i els seus llocs web, garantint la seguretat de les dades personals i financeres. 

· Escut de Seguretat: Aquest sistema bloqueja malware, virus i intents de hacking, a més 

d'identificar riscos de seguretat en els llocs web i solucionar aquests problemes 

automàticament per evitar pèrdues de temps o diners. 

· Escaneig i Auto-reparació de Malware: Les solucions de hosting inclouen l'escaneig diari 

de malware i la reparació automàtica de fitxers corruptes o vulnerables. 

· Còpies de Seguretat Automàtiques: Realitzen còpies de seguretat automàtiques que es 

poden restaurar en qualsevol moment, assegurant la recuperació ràpida dels llocs web 

en cas d'errors o pèrdues de dades. 
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· Compliment amb el RGPD: la plataforma ajudarà els seus clients a complir amb el 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), oferint eines per generar polítiques 

de privacitat i termes legals adaptats a aquesta normativa. 

· Fiabilitat i Disponibilitat: La plataforma garanteix un temps d'activitat del 99,999%, 

assegurant que els llocs web estiguin sempre disponibles amb una excel·lent 

connectivitat de xarxa. 

4.5 Aplicació gestió dades comptadors. 

Com a mínim l’aplicació de tele-lectura de comptadors haurà de tenir les prestacions descrites i 
haurà de ser accessible des de qualsevol navegador web, i amb un parell usuari/contrasenya es 
pot accedir a la informació: dades, gràfiques, alertes, consums... 

Requeriments. 

• Consum horari (24 lectures/dia), 

• Alerta de consum excessiu (possible fuita). 

• Alerta de consum constant (mai el consum és zero. Possible fuita), 

• Alerta de consum inexistent (sense consum en una setmana), 

• Alerta de sabotatge del comptador, 

• Tots els comptadors es dibuixen amb codi de colors: verd, groc, vermell i gris segons el 
seu estat. 

• Bolcat de consums per fitxer de facturació, obert (CSV), per poder recuperar des de 
qualsevol plataforma. 

4.6 Canvi dipòsit elevat Ventoses. 

L’actual dipòsit elevat de ventoses, està en mal estat i té moltes fuites que empitjoren el 
rendiment de la xarxa de Preixens, després de valorar diverses possibilitats s’ha optat per 
canviar-lo per un de nou, ja que la seva reparació suposa un cost superior. 

El nou dipòsit tindrà forma cilíndrica serà de formigó amb unes mesures de 300x195, la capacitat 
serà de  

𝑉 =  𝜋 𝑟2 × ℎ = 3.14 ∗ 1.52 × 1.95 = 13.78 𝑚3 

L’obra es completarà amb una  caseta prefabricada circular 300x220 i les connexions a la xarxa 
existent. 
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Les obres consistiran en: 

● Enderrocar dipòsit existent 

● Càrrega i transport de runes a l’abocador 

● Preparació Terreny Excavació i cimentació de llosa de formigó per ubicar el dipòsit nou 

● Preparar connexions dipòsit nou amb els accessoris necessaris. 

4.6.1 Enderroc 

El terreny on està ubicat el dipòsit es municipal, però de dimensions reduïdes, el nou dipòsit es 
col·locarà al mateix lloc on actualment tenim l’actual, per tant primer s’ha enderrocar i desprès 
instal·lar el nou. 

Per garantir el servei als clients i minimitzar les afectacions, es farà un bypass entre la canonada 
d’entrada i la de sortida, un cop instal·lat el nou dipòsit, podrem aprofitar per les tasques de 
manteniment i neteja. 
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4.6.2 Preparació Terreny 

És fonamental la preparació correcta del terreny per la distribució uniforme de les càrregues, ja 

que si el dipòsit estigués desnivellat podria provocar errors estructurals. 

 

Per a la instal·lació es realitzarà llosa anivellada de H.A. amb doble malla de #Ø8/20, de 20 cm 

de gruix sobrepassant 25 cm perimetral ment la zona i sobre aquesta una capa de sorra de 5 cm 

per al suport del dipòsit. En casos puntuals d'instal·lar un sol dipòsit en un terreny estàndard de 

(2 kg/cm2) es podrà substituir la llosa de formigó per una base de zahorra compactada de 20 cm 

de gruix 

4.6.3 Instal·lació Dipòsit 

S'haurà de manipular juntament amb la seva tapa amb un balancí que eviti l'opressió de la peça 

d'almenys 3,00 m de separació i des dels 4 tirs d'elevació proveïts als laterals a la part inferior. 

S'hissarà mitjançant eslingues prou llargues perquè l'angle de tir sigui sempre superior a 60° i 

passi 0,50 m l'alçada màxima del dipòsit. El lloc de descàrrega disposarà d'un espai suficient per 

situar-se el camió grua i màx. 5 m entre eixos del camió i el punt de descàrrega. 

 

4.6.4 Caseta  

Aquesta s'hissarà des dels trets situats a la part superior de la caseta, evitant que l'angle de tir 
de les eslingues sigui inferior a 60°. 

Es col·locarà la caseta anivellada sobre calçons perimetrals i se segellarà el perímetre amb 
morter estructural. Com tenim el dipòsit elevat sobre la caseta elevada es col·locarà una planxa 
de 2 cm de poliestirè expandit o gomes per assentar-hi, el dipòsit centrat i alineant les preses 
sobre la caseta. Es farà el segellat entre tots dos amb massilla de poliuretà. 

La caseta s'haurà d'hissar passant l'eslinga per les “obertures” laterals i en l'angle d'hissat 
superar els 60º. 
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El dipòsit es col·locarà sobra la pròpia caseta. 

4.6.5 Connexions  

La sortida del dipòsit es connectarà a l’arqueta on s’ubica el comptador descrit a l’apartat 
anterior i l’entrada es connectarà a la nova canonada  descrita al mateix projecte.  

4.7 Canvi Canonada ventoses 

Les obres consistiran en la instal·lació d’una canonada que serà  l’encarregada de subministra 
aigua al dipòsit elevat de ventoses, el traçat discorrerà per terrenys públics, evitant així els 
problemes actuals de servituds i manteniments. 

4.7.1 Càlculs hidràulics 

La zona que alimenta el dipòsit elevat de Ventoses es petita, però si volem garantir el 
funcionament d’hidrants d’incendi, el seu consum es el que ens marcarà la capacitat mínima que 
ha de tenir la canonada proposada. 

El cabal màxim de disseny, per hidrants es de 500 l / min, dos hidrants simultanis, això ens 
donaria una dotació de 0.0167 m3 /s 

Velocitat del cabal a la canonada es calcula mitjançant la següent formula. 

𝑉 =
𝑄

𝐴
=

0.0167
𝑚3

𝑠
𝜋 𝑟2

 

Per una canonada de polietilè 110, PN16, tenim un diàmetre interior de 96.8 mm en aquest cas  
la velocitat serà de 2.27 m/s, al ser una situació puntual, tot i ser elevada la podem donar per 
correcte. 

Dipòsit 

Caseta 
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4.7.2 Descripció de les obres 

Es proposa la construcció d’una canonada de polietilè d’alta densitat AD, de diàmetre 110 mm 
de diàmetre i PN16 connectarà a la xarxa existent de polietilè diàmetre 110 mitjançant una “T“, 
i vàlvula de pas en una nova arqueta de 1 x 0,8 x 1. 

El punt de sortida es el carrer de les piques prop l’església Sant Pere de les Ventoses, puja pel 
camí de Ribes, fins el carrer del Raval, on connecta amb el dipòsit elevat de ventoses. 

La longitud de la canonada es de 469 metres lineal, 110 metres son en terreny Asfaltat, traça 
blava del croquis adjunt i la resta 359 metres en terreny formigonat, traça vermella del croquis 
adjunt. 
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El perfil del traçat, tot i ser orientatiu, ens permet contemplar la necessitat de col·locar 1 
ventoses de triple funció, amb la seva vàlvula corresponent als punts elevats i amb canvi de 
pendent per evitar bosses d’aire i cops d’ariet. 

 

El perfil del traçat, es orientatiu, es farà un estudi topogràfic que tindrà el seu cost previst al 
pressupost, considerem una profunditat mitjana de 1 metre. 

Aquesta ventosa tri funcional automàtica de DN 80, s’instal·larà en una arqueta de 1 x 0,8 x 1 en 
terreny de tipus formigó 
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La canonada acabarà el seu recorregut al nou dipòsit de ventoses, la entrada serà per la part 
superior del dipòsit, la canonada pujada grapada al propi dipòsit per la seva part exterior, donat 
que estarà exposat a las inclemències del temps i a les radiacions solars, es farà amb fundació 
dúctil de diàmetre nominal 100 mm. 

La connexió es completarà  amb una vàlvula controladora de nivell per tancament i un bypass a 
la canonada de sortida amb vàlvula de pas, aquest bypass serà utilitzat a la fase d’execució de 
l’obra i a les futures tasques de neteja del dipòsit, aquestes dues vàlvules les instal·larem un una 
arqueta de 1,5 x 0,8 x 1 formigó. 

 

El Bypass serà una canonada de PE 110 de 12 metres de longitud amb un colze de 90º polietilè 
del mateix diàmetre i connectarà a les canonades d’entrada a l’arqueta descrita amb anterioritat  
i la sortida amb una “ T “ de 110 a 110 polietilè.  
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Els materials necessaris per fer el Bypass son 

• 12 metres canonada en rasa 60 cm amplada per metre de profunditat. 

• 1 colze 90º de polietilè 110 

• 1  “T” 110 a 110 de polietilè 

• 5 maniguets electrosoldables de 110 mm.   

Les obres consistiran en l’execució d’una rasa en el terreny de fondària 1 metre, no obstant 
s’adaptarà al terreny a fi d’aconseguir pendents úniques, i una amplada de 60 cm. 

 

La canalització descansarà sobre una capa de 20 cm de sorra i, un cop col·locada la pròpia 
canonada, es farciran curosament els laterals de la mateixa i 15cm més amb sorra. La resta de 
l’excavació s’emplenarà amb material seleccionat de la pròpia excavació fent tongades per de 
25cm per poder compactar-la al 90% del P.M. 

Per la reposició, en els dos trams utilitzarem el triple reg asfàltic, apropiat per aquest tipus 
d’usos, es una reposició, basat en un primer reg semi profund amb dotació de 3,0 kg. d´ECR-2 
saturats amb 20 litres de graveta 8/12, d´un segon reg superficial amb dotació de 2 kg. d'ECR-2 
saturats amb 10 litres de graveta tipus 5/8 i un tercer reg de segellat amb dotació de 1,5 kg. 
d'ECR-2 saturats amb 5 litres de sorra rentada, tot degudament compactat. Amb un solapament 
de 40cm a banda i banda de la rasa.  

La instal·lació de la canalització es realitzarà de manera que els trams de rasa restin oberts el 
menor temps possible. 

La canalització es realitzarà mitjançant soldadura a testa i la instal·lació es donarà per acabada 
després de realitzar les corresponents proves de càrrega i estanquitat descrites a l’annex 5 
Proves hidràuliques canonada, que s’efectuaran a la major brevetat possible. 

  



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

 

 

MEMÒRIA 29 
 

 

Escomeses 

A la nova canonada s’hauran de re connectar les 8 escomeses existents en la actualitat. 

Per cada escomesa s’instal·larà el següent material 

• 1 collarí de 110 a 32 mm. 

• 1 colze de 32 mm 

• 10 metres de PE 32 d’alta densitat PN16 

La canonada de les escomeses s’instal·larà en una rasa de 0.4 x 0,6 

4.7.3 Procediment Execució. 

L’obra es divideix en diferents trams, tot i que el procediment d’execució sempre serà el mateix 
i es descriu a continuació: 

• Implantació d’obra 

• Realització de cales per localitzar SSEE 

• Tall de paviment i demolició del mateix. 

• Excavació rasa. 

• Instal·lació nova xarxa d’aigua potable sobre llit de 20cm de sorra, igual que als costats 
i per sobre. Instal·lació de cinta senyalitzadora a 15cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Instal·lació dels mecanismes necessaris i escomeses (amb clau 
de registre) pels abonats afectats. 

• Reblert de la rasa amb materials seleccionats de la pròpia excavació. Amb compactació 
en tongades de 25cm d’alçada. 

• Realització de proves de pressió i desinfecció de la nova canonada. 

• Posada en servei del nou tram de xarxa i abonats afectats. 

• Realització arquetes i registres pels diferents mecanismes i claus de registre. 

• Reposició de paviments d’iguals característiques que els existents. 

• Neteja, retocs i Fi de tram. 
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4.8 Sistema de Telecontrol per a la gestió remota de les instal·lacions. 

Es fa imprescindible la implementació d'un nou sistema de telecomandament capaç d'actuar de 
manera ràpida i eficaç per obtenir un rendiment adequat dels recursos i garantir un control 
continu de les instal·lacions. A continuació, s'enumeren les principals avantatges que aquest 
sistema aportarà: 

• Millora de la seguretat. 

• Reducció del temps de parada del servei. 

• Millora de la fiabilitat. 

• Millora del rendiment. 

• Augment de la transparència del servei. 

Els principals objectius que es vol assolir són: 

• Automatitzar el funcionament de les instal·lacions. 

• Centralitzar dades i possibilitat d’enviar ordres des del centre de control. 

• Obtenció de dades històriques i anàlisis d’estadístiques. 

4.8.1 Senyals a controlar 

Per cada dipòsit definim les senyals que s’hauran de controlar, i quin tipus son, això ens 
permetrà dimensionar les estacions remotes a instal·lar. 

Dipòsit Preixens (Regulador) 

Sols té un vas i una alçada de 3 metres, cloració, 1 bombeig amb dues bombes, dos cabalímetres 
i dos punts d’accés. 

Tipus senyal Senyal Nombre 

Entrades Analògiques 
Nivell 1 

Clor lliure residual 1 

Entrades Digitals 

Cabal 2 

Intrusisme 2 

Fallida elèctrica 1 

Estat bombes 2 

Sortides Digitals 
Marxa /Paro Bomba 1 1 

Marxa /Paro Bomba 2 1 
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Dipòsit Pradell 

Té dos vasos, una alçada de 2 metres, no disposa de cloració, 2 electrovàlvules i no disposa de 
caseta, per tant col·locarem l’armari al exterior.  

Tipus senyal Senyal Nombre 

Entrades Analògiques 
Nivell 2 

Clor lliure residual - 

Entrades Digitals 

Cabal 1 

Intrusisme - 

Fallida elèctrica 1 

Estat bombes - 

Sortides Digitals 
Electrovàlvula  1 1 

Electrovàlvula  2 1 

Dipòsit Elevat Ventoses. 

Sols té un vas i una alçada de 3 metres, no té cloració, un cabalímetres i un punt d’accés. 

Tipus senyal Senyal Nombre 

Entrades Analògiques 
Nivell 1 

Clor lliure residual - 

Entrades Digitals 

Cabal 1 

Intrusisme 1 

Fallida elèctrica - 

Estat bombes - 

Sortides Digitals 
Marxa /Paro Bomba 1 - 

Marxa /Paro Bomba 2 - 

Dipòsit Enterrat Ventoses. 

Sols té un vas i una alçada de 3 metres, no té cloració, 1 bombeig amb una, un cabalímetres i un 
punt d’accés. 

Tipus senyal Senyal Nombre 

Entrades Analògiques 
Nivell 1 

Clor lliure residual - 

Entrades Digitals 

Cabal 1 

Intrusisme 1 

Fallida elèctrica 1 

Estat bombes 1 

Sortides Digitals 
Marxa /Paro Bomba 1 1 

Marxa /Paro Bomba 2 - 
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4.8.2 Instrumentació 

Nivell 

Per conèixer el nivell d’aigua real a cada dipòsit, col·locarem un transmissor de nivell 
submergible de 0-6 m.c.a.  

 

Tindrem un transmissor per cada dipòsit, per tan un cada instal·lació, excepte el dipòsit de 
Pradell que té dos vasos funcionant en paral·lel 

Intrusisme 

Les instal·lacions d’emmagatzemat d’aigua potable, son sensibles de disposar d’un sistema de 
seguretat, que ens informi de les possibles entrades de personal no autoritat, per tant 
col·locarem un Sensor Intrusisme amb contacte magnètic de superfície i de gran potencia, a cada 
porta d’accés, connectats a la remota per gestionar les alarmes. 

 

4.8.3 Estacions Remotes. 

Les estacions remotes recolliran les dades mesurades pels diferents elements de mesura i dels 
diferents sensors en continu per tal de saber si existeix cap anomalia. També seran capaces de 
poder actuar sobre diferents elements de la instal·lació en cas que així es consideri necessari.  
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Les característiques de l’estació remota que es proposa, serà Standard per tots els dipòsits per 
facilitar el seu manteniment, i disposarà de les següents entrades i sortides 

• 8 entrades digitals 

• 2 entrades analògiques 

• 2 sortides digitals. 

Veiem que es suficient per les necessitats actuals de totes les instal·lacions, en cas de necessitar, 
en un futur de més entrades o sortides, permeten la seva ampliació amb la incorporació de 
plaques auxiliars que s’acoblen. 

Tot integrat en una caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC Font alimentació 230 VAC 
(50/60 Hz) / 24Vdc 40W i bateria 12 V 12 Ah. 

 

A tots els dipòsits s’instal·larà una estació remota dins un quadre elèctric amb totes les 
proteccions necessàries per garantir el seu funcionament i la seguretat de les instal·lacions i dels 
treballadors. 

Tots els armaris s’instal·laran dins les casetes que ja existeixen als dipòsits, tenen espai suficient, 
sol tenim un dipòsit sense caseta, el dipòsit de Pradell, en aquest, cas es col·locarà en un armari 
exterior preparat per les condicions climàtiques de la zona. 

4.8.4 Comunicacions. 

Es proposa utilitzar com suport de comunicació per la xarxa, GSM, han de permetre l’intercanvi 
de dades entre els diferents punts per poder enviar dades o rebre consignes del centre de 
control. 

Requeriment mínim de les comunicacions. 

• Descentralització del Sistema. 

Es podrà accedir a qualsevol estació remota, via ordinador portàtil o telèfon, no sols per 
consultar dades actuals o històriques, si no també per modificar parametritzacions, tot 
això sense passar pel centre de control. 
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• Gestió d’Alarmes. 

Qualsevol incidència que es produeixi a les remotes, serà comunicada directament al 
telèfons mòbils, es proposa via SMS, sense necessitat de passar pel centre de control. 

4.8.5 Centre de Control. SCADA 

S’instal·larà un lloc central, amb un software SCADA, capaç de controlar al menys, 15 estacions 
remotes, en previsió de futures instal·lacions, en entorn Windows i amb un Interface d’usuari 
amigable, que pugui ser utilitzat pel personal que actualment gestiona el servei d’aigües, amb la 
formació adient, especialment entorn Windows i Excel. 

El software s’instal·larà en un hardware adequat a les seves necessitats, disposarà d’ un sistema 
automatitzat de copies de Seguretat, sempre que sigui possible, guardades fora del edifici on es 
trobi el centre de control. 

Es disposarà d’un SAI que protegeixi del talls de subministrament i que ens permeti garantir el 
funcionament del centre de control, en un temps mínim de 1 hora sense subministra. 

La recollida d'informació serà de dos tipus: 

• La central interroga periòdicament cada estació per recollir les dades històriques. La 
periodicitat d'interrogació de cada estació pot configurar-se individualment. D'aquesta 
manera, les dades més crítiques de les principals estacions poden actualitzar-se amb 
major freqüència. En canvi, les estacions menys crítiques s'actualitzaran amb la 
periodicitat necessària, d'acord amb la seva importància. 

 

 

 

4.9 Software integració i gestió de dades. 

Totes les dades obtingudes de la tele lectura, és imprescindible que disposin d’una plataforma 
que les integri i optimitzi per la seva gestió, realment l’eina que es proposa es basa en el SIG 
vinculat amb les dades dels dataloggers, lectura de clients i campanyes de fuites.  

S’adjunta esquema del funcionament de la gestió de les dades: 
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Esquema de la gestió de les dades 

L’objectiu és una sola eina que agrupi tota la informació, s’aprofiten els softwares disponibles 
para cada aplicació, que sempre requerirem oberts, i recuperem les dades en una única 
plataforma, que servirà per analitzar les dades. 

A títol d’exemple, es mostren alguns dels requeriments que ha de complir l’aplicació: 
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● Consum per sectors.  

 

Taula consum per sectors 

• Cabal mínim, normalment nocturn, si augmenta i no es recupera en 3 dies 
(configurable), dona alarma de possible fuita al sector, en el nostre cas, zona alimentada 
per cada dipòsit 

 

Pantalla de control del cabal mínim per sectors 
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• Comparació setmanal de Cabalímetres en cascada, comprovar si el comptador general 

equival a la suma de la resta. 

 

Gràfica Comparativa setmanal de cabalímetres 

•  Comptadors sectorials i consums de clients. Rendiments per sector. Estimació de fuita.  

•  Balanç entre l’aigua subministrada i la consumida diària, així com el rendiment i la fuita. 

• Dotació diària per habitant.  

 

Gràfica Dotació diària per habitant 
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• Històrics Comparativa consums per trimestre que permet visualitzar l’evolució 
trimestral del consum domèstic, industrial, comercial i municipal en diferents anys tal i 
com es veu en la gràfica següent: 

 

Gràfiques històric comparativa de consums per trimestre 

• Evolució anual dels consums per tipus de clients. 

 

 Gràfica evolució anual dels consums per tipus de client 
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5 IMPLANTACIÓ 

Per definir les fases del projecte ho podem separar en tres grans capítols 

• Renovació comptadors, Xarxa de comunicacions.  

• Renovació canonada i nou dipòsit a Ventoses 

• Implantació Telecontrol dipòsits. 

• Software de Gestió. 

5.1 Renovació comptadors, Xarxa de comunicacions. 

5.1.1 Aprovisionament. 

Inicialment es farà la comanda de tots els equips necessaris, especialment els 
comptadors, tant els individuals com els generals de sortida de dipòsits, els gateways, 
quadres elèctrics, etc. 

La comanda de comptadors, sol ser més critica que la dels equips de comunicació, per 
experiència un període raonable per l’entrega es de unes 12 setmanes, en el nostre cas 
son poques unitats i esperem millorar terminis. 

A efectes de cronograma suposem que els primers arriben a les 10 setmanes i veiem 
que tenim marge suficient per completar l’entrega en cas de tenir algun retard en alguna 
partida en concret.  

Hem vist al projecte, que es necessari la instal·lació de dues passarel·les Gateways en 
principi el termini d’entrega no es crític. 

5.1.2 Muntatge Comptadors i xarxa comunicacions. 

• Canvi de Comptadors Clients. 

Es substituiran 313 comptadors, tots de diàmetre 15 mm, es preveu una persona amb 
rendiment de 4 canvis al dia, veiem que necessitarem 78 dies. 

Per Instal·lar els comptadors a la sortida dels dipòsits, necessitarem 1 operaris i 1 
ajudant amb una durada de 8 hores. 

Teòricament el canvi de comptadors es pot fer en 83 dies, el cronograma es considera 
una durada de 90 dies, per tenir un marge de seguretat 

• Instal·lació Gateways. 

S’instal·len tres passarel·les a tres punts. Aquest punts s’han d’acabar de concretar al fer 
l’obra, han de disposar de energia elèctrica i cobertura de xarxa telefònica.  

La durada per cadascun serà un o dos dies per punt, personal especialista, per tant, la 
seva durada no es critica pel cronograma. 

• Posta en marxa Servidor. 
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Es farà la posta en marxa del servidor, amb la posterior incorporació de tots els 
comptadors, veiem que es pot fer en fases i no es cap tasca critica per la durada del 
projecte. 

5.2 Renovació canonada i nou dipòsit a Ventoses 

La coordinació de les tasques entre les dues obres es bàsica per minimitzar l’afectació del servei 
en baixa, els passos a seguir seran els següents. 

5.2.1 Aprovisionament. 

Els terminis d’aprovisionament del materials relacionats amb la canonada no presenten major 
dificultat, son standards i amb terminis d’entrega molt curs, la dificultat bé marcada pel 
subministra del dipòsit i caseta prefabricada. 

El termini d’entrega de tots els materials, considerem que es pot considerar de 2 mesos, en 
condicions normals s’han de poder assolir aquests terminis. 

5.2.2 Fases de les obres. 

• Acopi de materials de canonada i dipòsit 

• Realització de cales per localitzar SSEE 

• Tall de paviment i demolició del mateix. 

• Excavació rasa. 

• Instal·lació nova xarxa d’aigua potable sobre llit de 20cm de sorra, igual que als costats 
i per sobre. Instal·lació de cinta senyalitzadora a 15cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Instal·lació dels mecanismes necessaris i escomeses (amb clau 
de registre) pels abonats afectats. 

• Instal·lació de collarins amb pressa de càrrega per escomeses 

• Canalització per preparar la connexió amb nova escomesa. 

• Reblert de la rasa amb materials seleccionats de la pròpia excavació. Amb compactació 
en tongades de 25cm d’alçada. 

• Realització de proves de pressió i desinfecció de la nova canonada. 

• Preparar ByPass amb canonada de sortida. 

• Posada en servei del nou tram de xarxa i abonats afectats. 

o Connexió amb canonada existent de PE 110 

o Connexió bypass amb sortida 

o Connexió escomeses 

• Enderroc dipòsit existent 

• Preparació Terreny per col·locar dipòsit 

• Muntatge dipòsit i caseta. 

• Preparar entrada i sortida dipòsit 
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• Posta en marxa definitiva 

• Realització arquetes i registres pels diferents mecanismes i claus de registre. 

• Reposició de paviments d’iguals característiques que els existents. 

La durada total dels treballs serà de 2 mesos.  

5.3 Implantació Sistema de Telecontrol i Telegestió 

5.3.1 Aprovisionament. 

Inicialment es farà la comanda de tots els equips necessaris, especialment les estacions 
remotes els instruments de medició, components de potencia i protecció, quadres 
elèctrics, etc. 

En el cas del Telecontrol, els terminis d’entrega no solen ser crítics, a efectes de 
cronograma suposem que tots els equips necessaris arriben a les 2 setmanes i veiem 
que tenim marge suficient per completar l’entrega en cas de tenir algun retard en alguna 
partida en concret.  

5.3.2 Fases implantació. 

• Aprovisionament equips 

• Muntatge Quadres elèctrics 

• Muntatge equips de mesura i control als dipòsits. 

• Programació remotes. 

• Instal·lar quadres elèctrics als dipòsits. 

• Programació i personalització Centre de Control. 

• Formació i documentació. 

La durada total dels treballs serà de 4 setmanes.  

5.4 Personalització Software. 

• El Software inclou el desenvolupament de la gestió dades, integració de tele lectura i 
telecontrol. 

• Tot i ser eines estàndards necessites una personalització que valorem en unes 12 hores. 

• Totes les eines, aplicacions, personalitzacions i resta d’utilitats disposaran de la 
documentació necessària per la seva interpretació, igualment es farà la formació a tots 
els usuaris per la seva correcte utilització. 

5.5 Formació i Documentació. 

Al final dels desenvolupaments i la posta en marxa de les dades es farà una formació als usuaris 
de 8 hores dividida en dos sessions de 4 hores. 
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Totes les eines, aplicacions, personalitzacions i resta d’utilitats disposaran de la documentació 
necessària per la seva interpretació, igualment es farà la formació a tots els usuaris per la seva 
correcte utilització. 

Les tasques es faran al llarg del desenvolupament del projecte, per sí consirem 5 dies posteriors 
al tancament del resta de tasques per acabar la documentació i fer la formació a tot el personal 
implicat. 

6 EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTAT 

El projecte no contempla cap tipus d’expropiació donat que tot l’àmbit del terrenys afectats son 
propietat municipal 

Es sol·licitaran serveis afectats a totes les companyies de serveis amb anterioritat a la licitació 
de les obres.  

7 AFECTACIONS DE TRANSIT 

Segons estableix l’article 41 del vigent Codi de Circulació, és necessari senyalitzar 
convenientment aquells obstacles deguts a les obres vials durant el dia com durant les hores 
nocturnes, havent-ne de retirar l’esmentada senyalització tan aviat com desapareix el motiu 
d’aquesta. 

8 ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL 

Les actuacions projectades es situen en terreny urbà, es per aquest motiu que l’àmbit del 
projecte no comporta afectacions a Espais d’Interès Natural (PEIN i Xarxa Natura 2000). segons 
dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant l’execució d’aquest projecte, no necessita la redacció de cap Estudi d’Impacte 
Ambiental.  
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9 SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1   
paràgraf g) de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el present Projecte s’inclou 
un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del mateix. Annex 2 

10 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El residus que es poden produir durant l’obra es llisten segons el Catàleg Europeu de Residus 
(CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002.   

Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). Al Catàleg, els residus adopten una codificació de sis 
xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya 
(CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir.  

Durant les obres, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, 
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. Donat que es tracta d’un 
projecte de digitalització més del 70% dels residus seran reciclats.  

Segons el Reial Decret 105/2018 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i demolició, aquest projecte requereix d’un estudi de la gestió dels residus que 
s’annexa al present document, Annex 4.  

11 PLA DE TREBALLS 

Al present projecte s'ha elaborat l'Annex núm. 3: Pla de treballs, on s’estudia el 
desenvolupament de les obres, amb un termini de 120 dies.  

La tasca que més condiciona la durada de cadascuna de les fases, es el canvi de comptadors, per 
aquests terminis es considera la disponibilitats de dos operaris, que actuen independentment, 
es poden ajustar els terminis a les necessitats modificant el nombre d’equips simultanis.  

12 REVISIÓ DE PREUS 

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, i en concret, a l'article 89 
apartat 1 del mateix, modificat per la llei 2/2015, de 30 de març, no procedeix la inclusió en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'obra de referència cap clàusula de revisió de 
preus, per no excedir el termini d'execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
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13 LEGISLACIÓ VIGENT 

 Seran d’obligat compliment totes les normes i lleis, europees, estatals, autonòmiques i locals 
que puguin afectar a l’execució de l’obra, tant en l’ àmbit tècnic com laboral.   

Les següents disposicions son algunes de les d’obligat compliment durant l’execució de les 
obres, contemplades en el present projecte.   

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16).   

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.   

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.   

•  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   

•  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas.   

• Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.   

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.   

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.   

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación y sus modificaciones.   

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.   

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.   

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.   

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.   

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.   

• Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. AUTONÓMICAS:   

• Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.  
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• Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de 
la Edificación.  

Son vigents totes les Normes i reglament del Municipi de Preixens.  

Referent a la contractació administrativa de les obres s’haurà de fer d’acord amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014.  

14 PRESSUPOST DE L’OBRA 

El pressupost d’execució material puja la quantitat de 230.403,50 €.  

Si sumem el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial resulta una quantitat de 
274.180.17 €  

Al Afegir el 21% d’IVA, resulta la quantitat de 331.758,01 €, IVA inclòs. 

El Pressupost d’execució per contracte del projecte ascendeix a la quantitat de  Tres Cents 
Trenta Un Mil Set-Cents Cinquanta-Vuit Euros amb Un Cèntim. 
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15 CONTINGUT DEL PROJECTE  

Document número 1: Memòria i annexos  

● Memòria  

● Annex 1. Característiques Principals  

● Annex 2. Seguretat i salut 

●  Annex 3. Pla de treballs  

●  Annex 4. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició  

Document número 2: Plànols  

● Emplaçament 

● Àmbit 

● Esquema vertical 

● Esquema horitzontal 

● Ubicació comptadors sortida dipòsits 

● Ubicació Gateways 

● Cobertura 

● Traçat nova canonada 

● Perfil nova canonada 

● Croquis Bypass 

● Ubicació Ventosa 

● Desglossament peces traçat 1 

● Desglossament peces traçat 2 

Document número 3: Plec de Condicions Tècniques  

Document número 4: Pressupost  

● Amidaments  

● Quadre de preus núm. 1 i 2 

● Pressupost  

● Resum de pressupost  

● Pressupost general  
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16 RESUM  

En base al contingut d’aquesta memòria i amb la resta de documents que constitueixen aquest 
projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar 
correctament i es sotmet la seva aprovació als òrgans de l’administració.  

 

 

 

Signat 

 

 

 

Vicens Turu Balmes 

Enginyer Industrial Col. Numero. 21.245 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex té com a objecte la identificació dels antecedents administratius i d’altres que 
puguin condicionar les obres definides en el projecte: 

“Projecte de millora en la gestió de l'aigua al municipi de Preixens”.  

2 AMBIT 

La gestió de l’aigua al municipi de Preixens, esta gestionada pel propi ajuntament i l’àmbit de 
l’actuació es tot el terme municipal on disposem de clients d’aigua potable. 

3 JUSTIFICACIO TÈCNICA 

L’ajuntament te la necessitat de millorar la gestió de l’aigua en especial aquest projecte es centra 
en els següents apartats 

• Instal·lació de comptadors a totes les escomeses, aplicar la tele lectura i incorporar-ho 
a eines de gestió que facilitin la eficiència del servei, amb especial atenció a la millora 
del rendiment tècnic de la xarxa. 

• Renovació de Cabalímetres als dipòsits. 

• Renovar canonada Ventoses. 

• Canvi dipòsit elevat Ventoses. 

• Implantació Telecontrol a Dipòsits 

4 DESCRIPCIO GENERAL DE LES OBRES. 

Les obres descrites al projecte es poden agrupar en tres grans capítols en funció de la seva 
naturalesa. 

• Implantació xarxa de Comunicacions LoRa, segons l’estudi de cobertura fet, es dedueix 
la necessitat de col·locar tres antena de comunicacions. 

• Instal·lació de comptadors a les 316 escomeses existents incloent les municipals. 

• Renovació dels comptadors de sortida dels següents dipòsits 

o Ventoses 

▪ Dipòsit Elevat 

▪ Dipòsit Enterrat 

o Pradell. (Sols s’incorpora sortida polsos per comunicacions) 

o Preixens (2 comptadors) 

• Renovació Canonada i dipòsit Ventoses. 

• Implantació Telecontrol a dipòsits 

o Preixens 

o Pradell 

o Ventoses Elevat 
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o Ventoses Enterrat 

• Desenvolupament d’eines informàtiques que facilitin la gestió de les dades generades 
per la telelectura. 

o Software per gestionar les dades rebudes dels propis comptadors. 

o Software per integrar dades del, clients i tele lectura, per facilitar les tasques de 
gestió, agrupar per sectors i millora de rendiments de la xarxa. 
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
1.1. Identificació de les obres 

El present Annex té per objecte exposar les mesures necessàries que es consideren per l'estudi 
de seguretat i salut de les obres definides en el projecte constructiu de: 

 

Projecte Executiu Projecte de millora en la gestió de l'aigua al municipi de Preixens. 
 
1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de 
les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2 PROMOTOR - PROPIETARI 

 

Població Preixens 

Promotor Ajuntament de Preixens 

NIF P2522000E 

Adreça Carrer Sant Joan 17  

Representant Joan Eroles Viles 
 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Autor del projecte : Vicens Turu Balmes 
Titulació  : Enginyer Industrial 
Col·legiat Num                :       21.245 
Despatx professional : Tecnologias Renovadas del Aqua S.L. (Aquater) 
Població                            : Rubí 

 

4 DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Vicens Turu Balmes 
Titulació  : Enginyer Industrial 
Col·legiat Num                :       21.245 
Despatx professional : Tecnologias Renovadas del Aqua S.L. (Aquater) 
Població                            : Rubí 

 
4.2. Coordinador Seguretat durant elaboració projecte 
 

Coordinador Seg Sal : Vicens Turu Balmes 
Titulació  : Enginyer Industrial 
Col·legiat Num                :       21.245 
Despatx professional : Tecnologias Renovadas del Aqua S.L. (Aquater) 
Població                            : Rubí 

 
4.3. Tipologia de l'obra 
 
Consisteix en l’execució de diferents actuacions prioritàries del municipi de Preixens  els quals són: 
 

• Instal·lació Xarxa de Comunicacions LoRa. 
• Instal.lació de comptadors de clients i municipals. 
• Canvi comptadors  sortida de dipòsits 
• Renovació canonada i dipòsit a Ventoses. 
• Desenvolupament Software Gestió de dades 
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4.4. Situació 
 

Població              : Preixens 
Les obres es repartiran en tot el territori del terme municipal de Preixens, i que s’indica en el següent 
plànol. 

 

 
 
4.5. Comunicacions 
Les principals comunicacions son  
 

Carretera              : L-303, LV 3025 
Tren                       : Renfe R2 Balaguer o Lleida varies linies 
Autobus                 : ALSA desde Lleida o Balaguer 

  
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Canalitzacions xarxa Aigua. 
Electricitat              : Canalitzacions xarxa Electricitat 
Sanejament   : Canalitzacions xarxa Sanejament 
Telefonia                : Canalitzacions telefonia  

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

• Telèfon d’emergències 112 
• Bombers  

o Urgencies 085 
o Bombers Agramunt 973391080 
o Bombers Balaguer 973445080 

• Mossos d’Esquadra  
o Ponts 973457750 
o 088 

• Urgències Mediques 
o Telèfon 061 

• Centre Mèdic CAP Agramunt 
o 973390635 

• Hospital Arnau de Vilanova (Lleida) 
o 973248100 

• Urgencies Aigua Ajuntament 973390216 
• Urgencies Electricitat Fecsa Endesa 900 770 077 

 
 

4.8. Mà d’obra prevista. 
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L’estimació de mà d’obra en l’ execució del projecte és de 4 persones, tot i que ocasionalment en 
situacions punta pot arribar a ser de 6 persones. 
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4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 
Artillers. 
Submarinistes. 
Escaladors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de perforació dirigida.  
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Operadors de planta de matxuqueig. 
Operadors de planta de prefabricats. 
Consolidadors de terrenys. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors d’asfalt. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
Pavimenters. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament d’aigua potable. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 
Instal·ladors d’equipaments especials. 

 
  
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIUS ASFÀLTICS 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
ÀMPITS DE FORMIGÓ 
ARBRES I ARBUSTS  
BARANES D'ACER 
BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGÓ 
BEURADES 
CIMENTS 
CLAUS 
CUPRESSÀCIES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESTEPES  
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLATES 
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LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOSETES PREFABRICADES 
LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS 
MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PASSAMANS PER A BARANES 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PUNTALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

  
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Excavadora de draga per a arrossegament. 
Rasadores contínues. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Centrals de dosificació 
Centrals de formigonat 
Formigoneres 
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Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Cintes per a col·locació de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
Màquines per a prefabricats de formigó. 
 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES  
 
Caldera per a recs asfàltics 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a beurades asfàltiques 
Planta asfàltica contínua en fred 
Planta asfàltica discontínua en calent 
Estenedores asfàltiques sobre rodes 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Rectificadora de paviments. 
Estenedores de formigó per a vorades, mitjanes i cunetes 
Vagons plataforma 
 
MÀQUINES PER A OBRES SUBTERRÀNIES 
 
Excavadora per a pous i plànols inclinats. 
Bulonadores pneumàtica i empenyador 
Cintes de desescombrament 
 
MÀQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES I ALTRES CANALITZACIONS 
 
Rasadora sobre pneumàtics amb cadena excavadora 
Rasadora per a roca 
Corbadora hidràulica 
Compressor 
Grup hidràulic d’alimentació 
Tractor sobre cadenes per a soldar 
Grup de soldadura per a tubs 
Estenedor de tubs 
Tractor estenedor de cables per escarificador 
Taladre pneumàtic a percusió 
Perforadora per barrena i hèlix en cap 
Empenyador de tubs amb grup hidràulic 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb ploma telescòpica 
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4.12. Termini d’execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 24 setmanes 
 
4.13. Pressupost Execució material del projecte. 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, està inclòs 
al Pressupost General de l’obra. 
 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
Per la tipologia de l’obra, no hi haurà necessitat de disposar de cap subministrament de serveis 
provisional. 
 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
següents del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats 
a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. Es a dir 1 
 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb 
dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció 
d’un sol ús. 

• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones. Es a dir 1 
 

• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. Es a dir 1 
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6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir 
les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
6.4. Local de descans 
 
L’obra està situada l’obra en un entorn urbà, en les rodalies hi ha diversos locals de restauració i descans 
  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
Serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

• desinfectants i antisèptics autoritzats, 
• gases estèrils, 
• cotó hidròfil, 
• benes, 
• esparadrap, 
• apòsits adhesius, 
• estisores, 
• pinces, 
• guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
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7 ÀREES AUXILIARS 

  
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de 
baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant 
o importador. 
  
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 

m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb 

una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 
que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre 
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
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màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament 

d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació 
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 
en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 
a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
 

• Amiant. 
• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
• Sílice. 
• Vinil. 
• Urea formol. 
• Ciment. 
• Soroll. 
• Radiacions. 
• Productes tixotròpics (bentonita) 
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
• Gasos liquats del petroli. 
• Baixos nivells d’oxigen respirable. 
• Animals. 
• Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 

• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

• Nom comú, si és el cas. 
• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
• El número CEE, si en té. 
• La quantitat nominal del contingut (per preparats). 



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

Annex 2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 16 
 

 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 
partint de les següents premisses: 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 
i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 
  

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
10.1 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el cas de l’obra descrita en aquest projecte, la ocupació de l’obra seran espais molt reduïts i de 
curta durada, no obstant això es descriuen les normes a seguir. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Les casetes així com la zona de acopi d'obra es col·locaran prop de la zona d’obres. 
  
10.2. Serveis afectats 
No tenim serveis afectats 
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11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) 
i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  
12.1. Ordre d'execució dels treballs 
 
L'execució dels treballs seguirà el pla d'obra inclòs en l'annex : Pla de treballs. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 
de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 
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12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 
  

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  
  

14 MEDIAMBIENT LABORAL 

 
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Els agents atmosfèrics més importants que poden afectar a l’obra seran les temperatures a l’hivern i l'estiu 
i les pluges. Per tal de minimitzar els riscs d'aquests agents es procedirà a la protecció dels treballadors 
mitjançant roba adequada. 
 
Tenint en compte que les obres es realitzen a menys de 500 metres de zones habitades s'haurà de tenir 
en compte les molèsties que les obres (Soroll, pols, ocupació d'espai) tindran sobre els veïns. 
  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
 
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
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Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

• Rinitis 
• Asma bronquial 
• Bronquitis destructiva 
• Bronquitis crònica 
• Efisemes pulmonars 
• Neumoconiosis 
• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve 
donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses 
són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en 
els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

• Escombrat i neteja de locals 
• Manutenció de runes 
• Demolicions 
• Treballs de perforació 
• Manipulació de ciment 
• Raig de sorra 
• Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
• Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
• Esmerilat de materials 
• Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
• Plantes de matxuqueix i classificació 
• Moviments de terres 
• Circulació de vehicles 
• Polit de paraments 
• Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
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3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 
a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 
inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions 
no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri 
als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 
limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc 
o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 
emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de 
l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc 
per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el 
cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 
 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 

es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 

 
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 
classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures 
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, 
senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, 
es dona un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
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e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 

Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
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g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb 
el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
• Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 
de cartes bomba. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 
no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 

• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

• Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 
en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32. 

• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
  

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 

• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-
se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
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• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 
o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

• Automatització i mecanització dels processos. 

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 

• Reducció o redisseny de la càrrega. 

• Actuació sobre l‘organització del treball. 

• Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

• Ús correcte dels equips de protecció individual. 

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.  Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
 
3er. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
6è. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
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4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-     Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
a) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
b) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut 
o convingut per l’equip. 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema 
de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de 
forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat 
de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 
  

Codi UA Descripció 

HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats 
lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de 
seguretat 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
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17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar 
la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 
o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels 
''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
  

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
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20  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent 
cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 
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21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Donades les característiques de l'obra l'afectació més important es farà a la carretera C-59. Per 
l'execució del calaix s'haurà d'executar un desviament provisional parcial, deixant lliure mitja calçada. 
Una vegada realitzat el calaix en aquest a mitja calçada es realitzarà un nou desviament per sobre del 
calaix ja executat i s'executarà la segona part del calaix. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos 
  



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

Annex 2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 34 
 

 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada 
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

o Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
o Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants 
en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original. 

 

• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 
 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 
ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

Annex 2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 36 
 

 

 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
 

• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 

de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 
un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 
com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 
compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb 
una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
El pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat i la reducció de vials de circulació, 
per tant s’aplicarà les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

o L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 
Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 
centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 
una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 

• No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

Annex 2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 40 
 

 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment 
des de l’exterior de la zona d’obres. 
  

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

• Caiguda al mateix nivell. 

• Atropellaments. 

• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

• Caiguda d'objectes. 
 

22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 

a) Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

b) Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
 

c) Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 
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d) En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
22.3. Coordinació d'activitats Empresarials en execució d'obra 
 
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS: DOCUMENTS A SOL·LICITAR A LA CONTRACTACIÓ DE 
L'OBRA 
1. OBJECTE 
 
Previ a l'inici de les obres el contractista adjudicatari de les obres, haurà de posar-se en contacte amb el 
Departament de Manteniment per tal de preparar, presentar i rebre el vistiplau en referència a la 
coordinació d'activitats empresarials (CAE) dins de l'obra i la compatibilitat amb el trànsit existent a la 
carretera. 
 
L’objecte del present Procediment és definir la metodologia d’actuació per a què en tot moment es 
respectin les normes i instruccions de treball i realitzar el millor control possible sobre l’execució dels 
treballs contractats a empreses externes, amb la finalitat de garantir la seguretat d'instal·lacions, zona 
d'obres, interferència amb trànsit existent,  dels propis treballadors i dels pertanyents a les empreses 
contractades. 
 
També serà objecte d’aquest Procediment establir les vies de comunicació per a la coordinació de les 
diverses activitats empresarials. 
 
2. ABAST 
 
Aquest Procediment afecta a totes les empreses contractades que desenvolupen treballs o presten serveis 
a l’empresa contractista. També serà d’aplicació a les empreses subcontractades pel contractista principal 
i treballadors autònoms que participin a l’execució. 
 
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Aquest Procediment s’aplicarà a totes les obres a realitzar incloses en el present projecte, realitzades dins 
de la zona d'obres i de les instal·lacions d'obra. S'aplicarà a personal propi, aliè a la mateixa, per raó del 
contracte establert amb altres empreses o amb treballadors autònoms.  
 
4. NORMATIVA APLICABLE 
 
Les disposicions mínimes en matèria de coordinació d’activitats empresarials, establertes en el Reial 
decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, 
referents al present projecte són les d'Informar sobre les disposicions mínimes que els diferents empreses 
que coincideixen en un mateix espai de treball han de posar en pràctica per tal de prevenir els riscos 
laborals derivats de la concurrència  ’activitats empresarials.  
 
La coordinació s’ha de centrar en l’anàlisi dels riscos derivats de la concurrència empresarial, i no en unes 
exigències documentals. La coordinació no és la recopilació de documents per acreditar que les empreses 
concurrents compleixen amb la normativa de prevenció de riscos laborals, documentació que no eximeix 
de cap responsabilitat si no va acompanyada d’unes adequades mesures de coordinació. La informació 
intercanviada ha de ser només la rellevant i necessària. 
 
5. DEFINICIONS 
 
Promotor: Aquella empresa o entitat pública que encarrega a una altra la execució de diversos treballs  
 
Contractista: Persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el Promotor, amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part d’un treball. 
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Subcontractista: Persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, el 
compromís de realitzar determinades parts del treball assumit inicialment pel contractista. 
 
Treballador autònom: Persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de forma 
personal i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball. 
 
Responsable de Seguretat de l’empresa contractista: Persona integrada a l’organització de l’empresa 
contractada i encarregada de coordinar totes les activitats a desenvolupar en matèria de Seguretat i Salut 
de totes les empreses que participen en l’execució dels treballs. 
 
Certificat de Professionalitat: Títol, certificat o carnet professional expedit per l’Autoritat competent, per 
a poder actuar com a fabricant, inspector, instal·lador o reparador d'instal·lacions o equips quan sigui 
requerit per normes reglamentàries. 
 
6. RESPONSABILITATS ASSIGNADES 
 
Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El coordinador de seguretat i salut en execució és qui organitza la coordinació d’activitats empresarials 
entre empreses que intervinguin en l’execució de l’obra. També s’encarrega de coordinar les accions i 
funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
L’obligació de designar una o més persones com a recursos preventius recau en el contractista, d’acord 
amb el tipus de treball que realitza directament o subcontracta a una empresa o treballador autònom, 
tenint en compte el pla de seguretat. 
 
Drets dels representants dels treballadors 
Delegats de prevenció 

• S’ha d’informar els delegats de prevenció o els representants dels treballadors quan es concerti 
un contracte de prestació d’obres o serveis. 

• Els delegats de prevenció o els representants dels treballadors de l’empresa titular han de ser 
consultats sobre l’organització del treball, derivada de la concurrència d’altres empreses. 

• Els delegats de prevenció estan facultats per: 

• Acompanyar la Inspecció de Treball en les visites i verificacions que realitzi. 

• Efectuar visites de vigilància i control de les condicions de treball derivades de la concurrència 
d’activitats. 

• Demanar a l’empresari l’adopció de mesures per a la coordinació i efectuar propostes al comitè 
de seguretat i salut. 

• Dirigir-se a les persones encarregades de la coordinació perquè adoptin mesures preventives. 
 
Comitès de seguretat i salut 
Els comitès de seguretat i salut de les empreses concurrents, o en cas que no en tinguin, els empresaris i 
delegats de prevenció, poden acordar fer reunions per analitzar l’eficàcia dels mitjans de coordinació 
establerts per les empreses concurrents. 
 
Treballadors que operen amb maquinària, equips, productes, matèries primeres o estris aliens 
Quan els treballadors de l’empresa contractista, subcontractista o treballadors autònoms, per realitzar les 
tasques contractades, no presten els serveis al centre de treball de l’empresa principal però operen amb 
equips, productes, maquinària, matèries primeres o estris proporcionats per aquesta empresa, l’empresa 
principal ha de facilitar la informació necessària per tal que la utilització i manipulació d’aquests medis es 
produeixi sense riscos per als treballadors, i perquè els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms puguin complir amb les obligacions d’informació respecte dels seus treballadors. 
L’empresari ha d’obtenir aquesta informació dels fabricants, importadors i subministradors. 
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7. REGISTRE I ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
El responsable de l’empresa conservarà la documentació original relativa als contractes de treball 
establerts amb empreses contractistes, juntament amb les acceptacions de les exigències en matèria de 
Seguretat i Salut. El Coordinador de Prevenció conservarà la documentació original d’informes i registres 
de les activitats preventives que es desenvolupin durant l’execució dels treballs. 
 
8. DOCUMENTACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
Identificació de la persona responsable de la contracta. 
 
Model de Gestió Preventiva implantat en l’empresa. 
 
Informació sobre els riscos i mesures preventives  generals y específics dels treballs a realitzar.  (Avaluació 
de riscos específica). 
 
Descripció dels treballs a realitzar. 
 
Duració estimada dels treballs. 
 
Llistat de treballadors que desenvoluparan els treballs. 
 
Llistat d’equips, màquines i eines que utilitzaran  per la realització del treball. 
 
Llistat i fitxes de dades de seguretat de les  substàncies i productes químics que utilitzaran. 
 
Certificat conforme s’ofereix al personal de la  contracta el reconeixement de vigilància de la salut 
periòdic. 
 
Acreditació de la formació rebuda pel personal de la  contracta en matèria de prevenció de riscos. 
 
Control d’ entrega d’ equips de protecció individual  als treballadors. 
 
Altres documents de caràcter preventiu que el  treballador haurà d’utilitzar en el desenvolupament de la 
activitat (instruccions de treball, procediments, etc.). 
 
Modalitat Organitzativa del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa principal. 
 
Informació dels riscos i mesures preventives, de les  àrees on es desenvolupin els serveis contractats i que 
puguin afectar a les activitats a realitzar. (Avaluació de Riscos) 
  

  



      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixens. 

Annex 2 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 44 
 

 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

• Incendi, explosió i/o deflagració. 

• Inundació. 

• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

• Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 

  

24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Pels treballs posteriors de manteniment que haurà d’executar l’explotador final de les obres s’hauran 
de tenir en compte totes les normes de seguretat de  l’Ajuntament de Preixens, de la Generalitat de 
Catalunya i la resta d’organismes oficials amb competència.   
 
En el Pla de Seguretat i Salut s’indicaran les previsions i informacions útils per efectuar  al  seu  dia,  en  
les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles treballs posteriors (manteniment) 
segons art. 5.6 RD.1627/97.  
 
Un  cop  finalitzada  l’obra,  els  instal·ladors,  mitjançant  el  contractista,  hauran  de   subministrar   
les   mesures   de   seguretat   per   efectuar   els   treballs   de   reparació, manteniment i conservació 
i les instal·lacions en general. Tota  aquesta  informació  caldrà  lliurar-la  a  l’explotador  (memòria,  
plànols,  especificacions de les mesures adoptades, etc). 
 

25 SIGNATURA 

 

Preixens 

 

 
 

Vicens Turu Balmes 
Enginyera Industrial  
Col. número 21.245 
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1 INTRODUCCIÓ 

A continuació es presenta un Pla d’Obra, amb caràcter orientatiu i que pot servir com a base per 
a la redacció per part de l’empresa constructora del Pla d’Obra a seguir: 

“Projecte de millora en la gestió de l'aigua al municipi de Preixens”  

Descripció general de les obres. 

Les obres descrites al projecte es poden agrupar en les següents partides. 

• Implantació xarxa de Comunicacions 

• Instalació de Comptadors clients i municipals 

• Instal.lació Comptadors sortida de dipòsits 

• Renovació Canonda a Ventoses 

• Nou dipòsit elevat de Ventoses. 

• Implantació telecontrol a dipòsits 

• Desenvolupament Software de Gestió de Dades. 
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2 PLA D’OBRA. 

En els següents cronogrames es mostra la proposta de Pla d’Obra, la durada total es de 120 dies 
laborables.  

 
 Setmanes 

Cronograma   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Aprovisionament 50                         

Comptadors                          

Comanda Comptadors  4                          

Període de fabricació d'equips 40                                 

Subministrament 15                            

Gateways Lora 1                          

Comanda equips Comunicació 5                          

Període de fabricació d'equips 10                           

Subministrament 1                          

Comptadors Generals                          

Comanda Comptadors  2                          

Període de fabricació d'equips 2                          

Subministrament 1                          

Canonada i accesorsis                          

Comanda  2                          

Període de fabricació 10                           

Subministrament 1                          

Dipòsit Elevat                          

Comanda  3                          

Període de fabricació 20                             

Subministrament 5                          

Telecontrol                          

Comanda  2                          

Període de fabricació 10                           

Subministrament 5                          
                          

Muntatge                          

Tele lectura Clients 90                         

Instal·lació gateways 3                           

Instal·lació comptadors 78                                        

Configuració Servidor 12                           

Incorporació Comunicacions 2                           

Incorporar nodes  10                                

Comptadors Generals  4                         

Dipòsit Elevat Ventoses 1                          

Dipòsit Enterrat Ventoses 1                          

Dipòsit Pradell 1                          

Dipòsit Preixens 1                          

Canonada 55                         

Cales per localitzar SSEE 2                          

Estudi Topografia 3                          

Canalització 25                              

Bypass 4                           

Proves hidrauliques 2                           

Posada en servei 1                          

Diposit 15                         

Enderroc existent 2                          

Preparar Terreny 5                           

Muntatge dipòsit Caseta 1                          

Connexions 2                           

Posada en servei 1                          
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 Setmanes 

Cronograma   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                          
Telecontrol 45                         

Quadres Electrics 15                            

Programació Remotes 5                          

Instal.lars a dipòsits                          

Preixens 2                          

Pradell 2                          

Ventoses Elevat 2                          

Ventoses Enterrat 2                          

Programacció centre de 
control 

10                           

Formació i Documentació 2                          
                          

Software i Documentacio 85                         

Personalitzar Software 4                             

Formacio 2                          

Documentacio 85                                          

Total 120                         

 

3 CONSIDERACIONS. 

La durada estimada de l’execució del projecte es de 24 setmanes o 120 dies. 

Les activitats que marquen la durada d’execució de les fases, es la instal.lació dels comptadors, 
aquest terminis han estat calculats considerant un sol equip, modificant els recuros humans, 
podem ajustar el termini a les necessitats. 

 

 

 

 

Signat 

 

 

Vicens Turu Balmes 

Enginyer Industrial Col Num 21.245 
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1 OBJECTE 

Aquest estudi de gestió de residus, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran 
durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les 
exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal, complimentant el 
RD105/2008 d’1 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

També es d’aplicació l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, en la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus per les obres. 

L’objecte d’aquest annex és identificar i quantificar els residus que es generaran durant el 
subministrament i instal·lació de la xarxa de comunicacions LoRa, la instal.lació  de comptadors 
a tots els clients, canvi de comptadors sortida de dipòsits, implantació Telecontrol i el software 
de gestió de dades a la xarxa d’aigua potable del municipi. 

El Promotor de les obres, com a productor dels residus, haurà de vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, per tant, serà el responsable de la gestió dels residus, fomentant la 
prevenció en la generació dels residus i el reciclat o valorització d’aquests. 
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2 DADES GENERALS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, 
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

2.1 Legislació 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa següent 

• Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya
(PINFRECAT20), aprovat pel REIAL DECRET 209/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.

• Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de
materials naturals excavats para la seva utilització en operacions d'emplenament i obres
distintes a aquelles en les quals es generaren.

• DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de
gestió dels residus en Catalunya.

• DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestors de residus de Catalunya.

• REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado.

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

• Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012),
aprovat pel Decret 87/2010, de 29 de juny.

• Programa de gestió de residus de la Construcció a Catalunya y el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció (PROGROC 2007-2012), aprovat pel
Decret 89/2010, de 29 de juny.

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

• Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020. Ley 22/2011, de 28 de juliol, de
residuos y suelos contaminados.

• REAL DECRET 105/2008, mitjançant el qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolicions.

• LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.

• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación. de
residus mediante depósito en vertedero.



 

      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixenss. 

 

Annex 4. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 5 
 

 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.  

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.  

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats.  

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats.  

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

2.2 Definicions (article 2 RD 105/2008 i article 3 Llei 22/2011) 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra 
de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (Contractista) es desprendrà o 
tindrà intenció o obligació de despendre’s.  

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 
part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.  

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament 
altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a 
contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el 
contingut de contaminants del residu i l’eco toxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

Productor de residus de construcció i de demolició (Promotor): 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es 
considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o de demolició.  

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

• L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat 
de la Unió Europea. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (Contractista): 
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• La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 
demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el Contractista, els Subcontractistes i els Treballadors Autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

2.3 Àmbit d’aplicació 

• L’àmbit d’aplicació del RD 105/2008 afecta a tots els residus de construcció i de 
demolició definits en l’article 2, llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en 
una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (article 
3a).  

• Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de 
construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest RD en aquells aspectes no 
contemplats en aquella legislació. 

2.4 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició (Promotor) 

• A més dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el productor de residus 
de construcció i demolició (Promotor) haurà de complir les obligacions següents:  

o Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de 
construcció i de demolició, que contindrà com a mínim: 

▪ Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, 
dels residus de construcció i de demolició que es generaran a l’obra, 
codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o 
norma que la substitueixi. 

▪ Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

▪ Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es 
destinaran els residus que es generaran a l’obra.  

▪ Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel 
compliment per part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta 
en l’apartat 5 de l’article 5.  

▪ Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el 
maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, 
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques 
particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la 
Direcció Facultativa de l’obra.  

 

 

▪ Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, en relació amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, 
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en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra.  

▪ Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 
de demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol 
independent. 

o En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un 
inventari dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en 
l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n 
la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus 
no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus 
perillosos. 

o En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, 
en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o 
la garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits 
establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra. 

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la 
demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010:  

• Article 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar 
en un document de seguiment independent on s’identifiqui:  

o La persona productora o posseïdora del residu.  

o L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de 
llicència d’obres.  

o La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de 
residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de 
Residus.  

o Les persones gestores.  

o La persona transportista.  

• Article 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han 
de disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars 
corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents.  
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• Article 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament 
corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i 
tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fiança 
establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

• Article 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi 
previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en 
una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres 
determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió.  

Aquesta acreditació pot realitzar-se, mitjançant els serveis tècnics del mateix 
Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes.  

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.  

Tota la documentació que contemplen els articles 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en 
el Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.5 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició (Contractista)  

• A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que 
reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus 
de construcció i de demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en 
l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

• El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar los 
per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a 
lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de 
col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres 
formes de valorització.  

• L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor 
haurà de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, article 14 
Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, 
l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el 
tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del 
gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha 
d’identificar també la persona transportista (article 14.1). Quan el gestor al qual el 
posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual 
es destinaran els residus.  

• El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir los 
en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions 
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

• Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, 
quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista 
de generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  
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O Formigó: 80 t.  

O Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

O Metall: 2 t.  

O Fusta: 1 t.  

O Vidre: 1 t.  

O Plàstic: 0,5 t.  

O Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus 
de construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta 
d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 
apartat.  

• L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï 
l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat 
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels 
residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les 
anteriors fraccions.  

• El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a 
mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (article 15.1 del 
Decret 89/2010).  
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3 MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  

Les mesures de minimització que es portaran a terme durant la fase d’execució de l’obra són les 
descrites a continuació:  

• Priorització de materials reciclats i/o reutilitzats.  

• Habilitació de zones denominades punts nets en les instal·lacions auxiliars de l’obra on 
s’ubicaran els contenidors, degudament identificats, necessaris per a la recollida 
selectiva de residus.  

• Els residus, tant els perillosos com els no perillosos, seran gestionats a través de gestors 
de residus i transportistes degudament autoritzats, per cada tipus de residu, per 
l’Agència de Residus de Catalunya.  

• S’evitarà la realització d’operacions de manteniment de maquinària en la pròpia obra, 
realitzant-se en tallers de localitats pròximes a la zona d’actuació. En cas necessari, el 
parc de maquinària incorporarà plataformes completament impermeabilitzades i amb 
sistemes de recollida de residus per a les operacions d’abastiment de previsió de 
combustible, canvi de lubricants i olis.  

• Adequada impermeabilització de les àrees d’instal·lacions auxiliars temporals de l’obra.  

• En cas de residus perillosos, aquests seran apilats en zones especials. Les zones 
destinades a l’emmagatzematge de residus perillosos seran protegides de la 
precipitació, hauran de ser impermeables o disposar d’un sistema de retenció que eviti 
possibles derrames, de materials absorbents en funció del volum a emmagatzemar 
previst i d’un extintor de pols seca mínim de 6 kg. 

• Durant el període d’emmagatzematge en obra, els residus es mantindran en condicions 
adequades de seguretat i higiene. El temps d’emmagatzematge no excedirà de la 
duració de l’obra per als residus no perillosos i de 6 mesos per a residus perillosos.  

• El contractista estarà obligat a deixar lliure de residus, materials de construcció, 
maquinària i qualsevol tipus d’element contaminant, els terrenys ocupats durant la fase 
d’obra. Finalitzada l’obra es durà a terme una neteja de tota la zona, retirant i 
transportant a abocador o punt net de reciclatge tots aquells residus existents en la zona 
d’actuació.  

4 ESTIMACIÓ I TOPOLOGIA DELS RESIDUS  

Donades les característiques d’aquest projecte, els residus més significatius són els embalatges 
(plàstics, fustes i papers) dels comptadors d’abonat, gateways i instal·lacions auxiliars.  

Els cabalímetres retirats dels abonats seran gestionats pel contractista, a fi de poder reciclar-los. 

La gestió d’aquests residus es quantifica dins la pròpia partida d’aquests equips. Es preveu la 
gestió de tots aquests residus d’acord a la normativa vigent. 
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5 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a 

• L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in-situ  

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància 
als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.  

6 UBICACIÓ D’INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS  

Previ a l’inici dels treballs es definirà la ubicació per a la separació, la classificació, 
l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i 
d’enderrocament dins de l’obra. 

7 PRESSUPOST  

En aquest cas s’estima que el pressupost de gestió de residus no supera l’1% del pressupost 
d’execució material del projecte i s’ha inclòs dins les pròpies partides d’obra.  

                 

 

Signat 

 

 

Vicens Turu Balmes 

Enginyer Industrial Col Num 21.245 
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ANNEX 5 PROVES HIDRÀULIQUES 
CANONADA  
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1 INTRODUCCIÓ 

Abans de la posta en marxa definitiva de La canonada d’aigua potable que es renova, s’hauran 
de fer les següents proves i assajos. 

• Prova Pressió interior.

• Prova d’estanqueitat

• Neteja i desinfecció.

2 PROVA DE PRESSIO INTERIOR I ESTANQUEITAT.

Els aspectes tècnics que es relacionen en aquests annex son extrets de la Norma UNE EN- 805: 
“Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 
componentes.” 

2.1 Especificacions Generals 

Tota Conducció, un cop instal·lada s’ha de sometre a una prova de pressió amb aigua, per 
garantir la integritat de canonades, unions, collarins, accessoris i d’altres components com 
topalls d’ancoratge. 

2.2 Seguretat 

• Equip i vestimenta

Abans de començar les operacions, s’ha de fer una inspecció per assegurar-se que estan 
disponibles els equips de seguretat apropiats i que el personal disposa de la vestimenta i 
EPI’s necessaris 

• Excavacions

Desprès de la instal.lació de la canonadai fins el restabliment total del lloc, totes les 
excavacions, han d’estar convenientment protegides. 

Totes les tasques a les rases, alienes a les proves, es prohibiran mentre durin les mateixes. 

• Ompliment i assaig

Les canonades s’omplenarant d’aigua lentament, amb cura perquè els mecanismes de purga 
d’aire es mantinguin oberts i tots els trams sufiicinetment pugats, sense bosses d’aire. 

Abans de procedir a la prova de pressió, s’ha de comprovar que els equips de d’asaig, 
estiguin calibrats, en bon estat de funcionament i correctament connectats a la xarxa 
d’aigua. 

Las proves es faran amb tots els mecanismes de purga d’aire tancats i les vàlvules de pas 
intermitges de la conducció totalmet obertes. 

La secuencia prevista del procés i tota modificació de les operacions s’ha de controlar en 
totes les fases del assaig per danys al personal. 
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Tots els treballadors han d’estar assabentats sense ambigüitats, de la intensitat de les 
càrregues sobre suports i accessoris, així com de les conseqüències en cas de qualsevol 
incidència. 

Las conduccions s’han de buidar lentament, asseguran-se que tots els dispositius de purga 
d’aire estan oberts. 

2.3 Proves de Pressió 

2.3.1 Operacions Preliminars 

• Ompliment i Ancoratge 

Previ a la realització de les proves, les canonades han d’estar cobertes de terra de forma que 
evitin canvis en las condicions del sol i que puguin provocar fuites. 

L’ompliment de les unions es opcional, es poden deixar descoberts per comprovar la seva 
estanqueïtat, però las subjeccions i encoratges han d’estar ja instal.lats i en perfectes 
condicions de funcionament per suportar les forces provocades per la pròpia prova de 
pressió. 

Especial atenció als taps i extrems tancats provisionalment per fer les proves, assegurar-se 
que estàn ben fixats i que els esforços transmessos al terreny son repartits d’acord amb la 
capacitat portant del mateix. 

Tots els suports temporals no poden ser retirats, fins que la canonada esrigui totalment 
buida 

• Selecció i ompliment del tram de prova 

La conducció es pot provar en la seva totalitat o per trams, s’aconsella una longitud màxima 
per cada tram de 500 metres. 

2.3.2 Pressió de Prova 

Per les canonades, la pressió de prova a la xarxa (STP), es calcula a partir de la pressió màxima 
de disseny (MDP), de la següent manera 

• Cop d’ariet calculat 

𝑆𝑇𝑃 = 𝑀𝐷𝑃𝑐 + 100 𝑘𝑃𝑎 

• Cop d’ariet no calculat 

𝑆𝑇𝑃 = 𝑀𝐷𝑃𝑎 𝑥 1.5 

Ó 

𝑆𝑇𝑃 = 𝑀𝐷𝑃𝑎 + 500 𝑘𝑃𝑎 

El menor dels dos valors 

El marge fixat pel cop d’ariet incloent en MDPa no pot ser inferior a 200 kPa. 

El càlcul del cop d’ariet, s’ha de fer amb metodologia apropiada i utilitzant equacions generals 
aplicables basades en les condicions d’explotació més desfavorables. 
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En circustancies normals, i sempre que sigui possible, l’equip de prova es situarà al punt mes 
baix del tram de prova, en cas de no ser possible, el valor de pressió de prova sempre es referirà 
al punt mes baix, per tant compansarem la diferencia de cota del punt on estigui connectat. 

2.3.3 Procediment d’assaig 

• Especificacions generals 

Per a qualsevol tipus de material i diàmetre, podem utilitzar diferents tipus de prova 
reconeguts que es divideix en tres fases. 

o Prova preliminar 

o Prova de purga 

o Prova principal de pressió. 

• Prova preliminar 

La prova preliminar té per objectiu. 

• Estabilitzar la part de la conducció a assajar. 

• Conseguir la saturació d’aigua, en aquells materials absorbents. 

• Permetre l’increment de volum depenen de la pressió, en canonades flexibles. 

La conducció s’ha de dividir en trams de prova practicables, completament plens d’aigua i 
purgats, la pressió s’ha d’incrementar fins al menys la pressió de funcionament i sense exedir la 
de prova de la xarxa STP. 

Si es produeixen baixades de pressió inacceptables o fuites, el tram s’ha de buidar i s’han de 
repetir les proves. 

La duració de la prova preliminar depèn dels materials de la canonada i serà determinada per la 
direcció d’obra. 

• Prova de purga  

La prova de purga permet evaluar la quantitat d’ire remanent a la canonada. 

L’aire en el tram de la canonada a provar, podria donar dades erroneas que podrioa indicar 
fuita aparent o ocultar petites fuites. La presencia reduiria la precisió de les dades 
obtingudes a la prova. 

Es facultat fde la direcció d’obra decidir si es necessari o no fer aquesta prova. 

Expliquem el mètode de purga i el volum màxim d’aire admissible. 
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• Prova principal de pressió 

La prova principal de pressió no pot començar sense completar la preliminar i en cas de ser 
necessari la de purga, s’ha de tenir en compte la possibilitat de variacions importants de 
temperatura. 

Son admesos dos tipus de prova bàsics. 

o Metode de prova de pèrdua d’aigua. 

o Metode de prova de pèrdua de pressió. 

La direcció d’obra, decidirà quin dels dos mètodes considera mes apropiat per cada tram. 

• Metode de prova de pèrdua d’aigua. 

Podem utilitzar dos mètodes equivalents per la mesura de pèrdua d’aigua, mesura del cabal 
d’aigua evacuat o volum del cabal injectat o bombejat, segons es descriu a les següents 
metodologies. 

o Mesura del volum evacuat.  

Incrementar la pressió regularment, fins arribar a la pressió de prova STP, mantenir 
la pressió. Si es necessari amb impulsió, per un període d’almenys una hora. 

Desconectar la bomba i no permetre que entri més aigua a la canonada, durant al 
menys 1 hora. 

Al final de les 2 hores, mesura la pressió i recuperar la STP injectan aigua, mesura la 
pèrdua d’aigua fins recuperar la pressió inicial. 
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o Mesura del volum injectat.  

Incrementar la pressió regularment, fins arribar a la pressió de prova STP, mantenir 
la pressió. Si es necessari amb impulsió, per un període d’almenys una hora. 

Desconectar la bomba i no permetre que entri més aigua a la canonada, durant al 
menys 1 hora. 

Al final de les 2 hores, injectar aigua fins recupear la STP, mesurant el cabal d’aigua 
aportada. 

La pèrdua d’aigua acceptable al finalitzar la primera hora de la prova, no pot excedir el valor 
calculat a la seguent formula. 

 

• Metode de prova de pèrdua de pressió. 

Aumentar la pressió regularment, fins arribar a la pressió de prova STP, mantenir la 
xarxa tancada durant 1 hora. 

Durant la prova la caiguda de pressió ΔP te que presentar una tendència regressiva i al 
acabar la primera hora no pot excedir los 20kPa. 

• Prova General de la xarxa 

Si la canonada s’ha dividit en dos o mes trams i tots han passat les proves de pressió, la 
direcció facultativa, pot decidir fer una prova del conjunt de la canonada a la pressió de 
funcionament de la xarxa (OP), amb una durada igual o superior a dues hores. 

2.3.4 Anotació de resultats de la prova. 

Es redactara i guardara un informe complert amb els detalls de les proves, s’adjunta un model 
al final del present annexe 
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3 NETEJA I DESINFECCIÓ 

3.1 Generalidades 

Despres de la construcció de noves canonades o substitució de xarxes d’aigua potable, sigui total 
o parcialment, les canonades i escomeses afectades han de ser desinfectades, abans de la seva
posada en funcionament.

L’aigua destinada a la desinfecció a de ser potable, ha de complir totes les mesures sanitàries,  i 
garantir el medi ambient, evitant components contaminants. 

3.2 Preparació per la desinfecció 

• Especificacions Generals

Si es necessari, es dividirà la canonada en trams. Separar el tram a desinfectar de la resta de 
xarxa en funcionament. En casos especials es permet no separar de les xarxes en servei, en 
especial trams curs de conducció i escomeses de DN < 80 mm i una longitud inferior a 100 
metres, en aquest cas, s’ha de garantir que no pasi aigua de la xarxa a desinfectar a la que 
està en servei. 

• Equips per les operacions de desinfecció.

Tots els equips emprats en les operacions de desinfecció, han d’estar indicats pel tractament 
de l’aigua. 

3.3 Tipus de desinfectant 

La utilització de desinfectants s’efectuarà respectant les directives de la UE i reglaments AELC, 
al igual que les legislacions, nacionals i locals. 

Per la elecció del desinfectant, es tindrà en compte la seva vida util, facilitat d’utilització, 
minimitzar les possibilitats d’accidents al personal y al medi ambient. 

L’elecció també dependrà del temps de contacte necessari i certs aspectyes qualitatius de l’aigua 
com per exemple el PH i, en cas d’utilitzar hipoclorit de calci, de la duresa de l’aigua. 

Tot producte químic utilitzat per la desinfecció de les xarxes d’aigua potable, a de ser homologat 
per les normes europees, nacionals i locals per estar amb contacte amb l’aigua potable. 

En el seguent apartat, es mostra una taula amb recomanacions relatives a l’elecció de 
desinfectatnts apropiats, concentracions màximes, restriccions d’us i els agents neutralitzants. 

3.4 Procediments de desinfecció. 

• Especificacions Generals

Estàn permesos els mètodes de desinfecció següents. 

o Mètode per rentat amb aigua potable, sense afegir desinfectant amb o sense
injecció d’aire.
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o Mètodo estàtic utilitzant aigua potable amb desinfectant. 

o Mètodo dinàmic utilitzant aigua potable amb desinfectant. 

La durada màxima de contacte, depèn de les característiques de la canonada, material y 
diàmetre, longitud així com les condicions de la instal.lació del tram a desinfectar. 

En qualsevol cas, cal assegurar que la barreja aigua potable desinfectant entri en contacte amb 
la xarxa d’aigua en servei. 

• Mètode rentat amb aigua potable. 

Efectuar el rentat amb aigua potable, la direcció d’obra especificarà la durada i si vol utilitzar 
o no injecció d’aire. 

• Mètode estàtic. 

La desinfecció es fa introduint la solució en una canonada totalment plena, al igual que en 
el cas anterior, la direcció d’obra decidirà la concentració i la durada de la desinfecció. 

• Mètode dinàmic. 

La solució desinfectant es fa passar per una canonada totalment plena, al igual que en el cas 
anterior, la direcció d’obra decidirà, el volum,  la concentració i la velocitat de pas. 

3.5 Obtenció de la conformitat microbiològica i informe. 

Desprès de la operació de desinfecció, rentar el tram de la conducció tantes vegades com sigui 
necessari per garantir que la concentració residual del del desinfectant del aigua en la conducció 
no sobrepasi las especificacions de la directiva UE o els reglaments AELC on siguin aplicables. 
Retirar la solució desinfectant, sense afectar al medi ambient. 

On sigui necessari, podem utilitzar un producte neutralitzant, adjuntem Taula 
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Quan el tram desinfectat, s’ompli d’aigua potable de la xarxa, agafar una mostra en punts del 
tram i en intervals de temps, de conformitat amb la reglamentació sanitaria aplicable. 

Analitzar les mostres per comprovar que es respecten els criteris de conformitat microbiològica 
prescrita. A menys que s’especifiqui una altre cosa, el procediment de presa de mostres i el seu 
anàlisis, no cal aplicar-la a trams curts de la canalització, a les reparacions amb independència 
del diàmetre i a les escomeses de DN < 80 mm. 

Si els resultats son positius, conectar el tram desinfectat a la xarxa general el més aviat possible, 
per evitar qualsevol risc de contaminació futura. 

Si els resultats no son favorables, repetir el procés fins obtenir la conformitat microbiològica, 
abans de la posta en servei. 

 Crear i guardar un registre complert del detalls de tots els procediments i dels resultats del 
assajos. 

S’adjunto un model d’acta de neteja i desinfecció. 

4 SIGNATURA 

Preixens 

Vicens Turu Balmes 
Enginyera Industrial
Col. número 21.245  
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Models Actes 
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1 DESCRIPCIÓ 

En fase de projecte, s’ha fet un aixecament aproximat del traçat de la canalització, per definir 
els punts singulars on ubicar les ventoses i descàrregues, s’inclou un plànol amb el perfil 
longitudinal del traçat projectat. 

Per la fase d’execució del projecte , s’ha previst una partida del pressupost per realitzar 
l’aixacament topògrafic de la canalització, on s’obtindràn les cotes del terreny i les alineacions 
en planta de la canonada. 

Les característiques del aixecament seran. 

• Medició topogràfica. Planimetria 

• Presa de dades de camp 

• Sistema de coordenades ETRS amb projecció UTM. 

Especial atenció als punts singulars on tenim canvis de pendents, ja predefinits al projecte, per 
situar correctament les ventoses i els punts de buidat. 

Posteriorment, les dades obtingudes del aixecament s’incorporaran al SIG disponible al 
ajuntament, per incorporar les dades de la nova canonada a la xarxa existent. 

 

Preixens 

 

 
 

Vicens Turu Balmes 
Enginyera Industrial  
Col. número 21.245 
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1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1 Objecte 

El present Plec té per objecte fixar les característiques dels materials a fer servir així com, establir 
les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra i, finalment, com i de quina manera 
s’han de fer els amidaments i l’abonament de les obres. 

1.1.2 Àmbit d’aplicació 

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la execució del present Projecte 
Executiu. 

1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

El projecte compleix amb tots els requisits legals aplicables referent a normativa tècnica, 
ambiental i de seguretat i salut, entre d’altres que pugui ser d’aplicació. 

La normativa tècnica serà d’aplicació les contingudes en aquest Plec. 

INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

• Decret Legislatiu 3/2003 de 04-11-2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya. DOGC.Nº 4015.21-11-2003 

• Llei 7/2003, de 25-04-2003, de protecció de la salut. DOGC.Nº 3879.08-05-2003 

• Resolució 09-10-1996, per la qual es desenvolupa l’Ordre 05-07-1993, que va aprovar el 
procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel 
subsol. DOGC.Nº 2341.28-02-1997 

• Ordre 05-07-1993, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les xarxes 
dels serveis públics que discorren pel subsol. DOGC.Nº 1782.11-08-1993 

• Decret 196/1992, de 04-08-1992, de modificació parcial del Decret 120/1992, de 28- 04-
1992, pel qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a 
instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsol. DOGC.Nº 1649.25-09-1992 

• Decret 254/1985, de 06-09-1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels 
subministraments dels Serveis Públics. DOGC.Nº 597.07-10-1985 

MEDI AMBIENT 

• Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.BOE.Nº 38.13-02-2008 

• Llei 7/2011, del 27-07-2011, de mesures fiscals i financeres. DOGC.Nº 5931.29-07-2011 

• Decret 89/2010, de 29-06-2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. DOGC.Nº 5664.06-07-2010 

• Orden DEF/2150/2013, de 11-11-2013, por la que se desarrolla, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
BOE.Nº 277.19-11-2013 
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• Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano.BOE.Nº 121.21-05-2013 

• Orden SSI/304/2013, de 19-02-2013, sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano.BOE.Nº 50.27-02-2013 

• Real Decreto 1120/2012 de 20-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003 
de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano.BOE.Nº 207.29-08-2012 

• Real Decreto 140/2003 de 07-02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.BOE.Nº 54.04-03-2003 

• Real Decreto 140/2003 de 07-02-2003 por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano.BOE.Nº 45.21-02-2003 

• Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de análisis físico- químicos 
para aguas potables de consumo público.BOE.Nº 223.17-09-1987 

• Orden 01-07-1987 por la que se aprueban métodos oficiales de análisis físico-químicos 
para aguas potables de consumo público.BOE.Nº 163.09-07-1987 

SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

• Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 
trabajo.BOE.Nº 106.01-05-2010 

• Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-
10-2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción.BOE.Nº 71.23- 03-2010 

• Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 
Ómnibus).BOE.Nº 308.23-12-2009 

• Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.BOE.Nº 63.14-03-2009 

• Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.BOE.Nº 219.12-09-2007 

• Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18- 
10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.BOE.Nº 
204.25-08-2007 

• Ley 43/2006, de 29-12-2006, para la mejora del crecimiento y del empleo.BOE.Nº 
312.30-12-2006 

• Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. BOE.Nº 250.19-10-2006 
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• Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17-01-1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.BOE.Nº 127.29-05-2006 

• Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.BOE.Nº 60.10-03-2004 

• Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales.BOE.Nº 27.31-01-2004 

• Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción.BOE.Nº 256.25-10-1997 

• Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.BOE.Nº 188.07-08-1997 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-03-1995, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.BOE.Nº 75.29-03-1995 

• Instrucció 03/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre la comunicació 
d’obertura de centre de treball quan sigui obra de construcció.DOGC. s/n.18-07-2008 

• Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la 
construcció.DOGC.Nº 5127.08-05-2008 

• Resolució TRE/3520/2007, de 07-11-2007, per la qual es dóna publicitat a la versió 
catalana i aranesa del Llibre de subcontractació.DOGC.Nº 5015.23-11-2007 

• Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s’aproven els models de comunicació 
d’obertura prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís previ 
d’obres.DOGC.Nº 3754.05-11-2002 

• Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telemàtica 
de l’avís previ de les obres de construcció.DOGC.Nº 3670.04-07-2002 

1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La descripció de les obres és la que apareix al document “Memòria” del present projecte.
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2 CONDICIONS GENERALS 

2.1 CONTRADICCIONS U OMISSIONS DEL PROJECTE 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els plànols o viceversa, hauran 
d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. 

El contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials utilitzables 
i de totes les circumstàncies que puguin influir en l’execució i el cost de les obres, en el benentès 
que, si no s’estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d’eludir les seves responsabilitats 
ni de formular cap reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del projecte que puguin 
resultar equivocats o incomplets. 

2.2 REPRESENTANT DEL PROMOTOR I DEL CONTRACTISTA 

El contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista legal i 
tècnic, perquè es responsabilitzi de l’obra durant la seva execució. La designació d’aquest tècnic 
haurà d’ésser aprovada pel Director d’obra, que serà el representant legal del promotor. La 
Direcció d’obra comptarà amb el recolzament de l’assistència tècnica, la qual serà responsable 
de la tasca d’inspecció i vigilància de l’execució de l’obra en suport de la Direcció d’obra. 

2.3 PLA D’EXECUCIÓ 

El contractista estarà obligat a presentar a la direcció d’obra un Pla d’Execució. 

L’esmentat Pla d’Execució inclourà un Programa de Treball amb especificació dels plans parcials i 
dates d’acabament de les diferents unitats d’obra compatibles amb el termini total d’execució. 

Aquest Programa de Treball es realitzarà d’acord amb les especificacions assenyalades en aquest 
plec. 

La mateixa programació regira pel que fa a l’estudi de Seguretat i Salut, segons l’estudi 
corresponent d’acord amb la normativa vigent. 

2.4 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Director d’obra serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà al contractista tota la informació que es precisi perquè les obres puguin ser 
realitzades. 

El contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots el materials, equips i mà d’obra necessaris 
per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 
requereixin. 

2.5 INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 

El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l’ordre del Director d’obra, i començarà els 
treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de manera que pugui 
garantir-se el seu acabament, d’acord amb el projecte que va servir de base al contracte, en els 
terminis programats. 

El contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar 
l’execució de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se’n derivi un 
perjudici per a la bona execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el Director d’obra 
ha de resoldre aquests punts. 
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2.6 PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 

A petició del Director d’obra, el contractista prepararà tots el plànols de detall que s’estimin 
necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els plànols esmentats es sotmetran a 
l’aprovació del Director d’obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es 
requereixin per a la seva major comprensió. 

2.7 PERMISOS I LLICÈNCIES 

El contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 
l’execució de les obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el 
projecte. 

Les dimensions de la zona d’obres s’han d’ajustar a les especificades en la sol·licitud de la llicència 
d’obres. 

Haurà d’haver un tècnic facultatiu que assumeixi la direcció de la instal·lació. 

2.8 AVALUACIÓ AMBIENTAL, OBRES DE REPOSICIÓ I RECONDICIONAMENT 
AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC 

El contractista estarà obligat a complir les ordres de la Direcció, l’objecte de les quals sigui evitar 
la contaminació del aire, cursos d’aigua, collites i, en general, qualsevol classe de be públic o 
privat que poguessin produir les obres o instal·lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que 
hagin estat instal·lades en terrenys propietat del contractista, dintre dels límits imposats en les 
disposicions vigents sobre conservació del medi ambient. Així com està obligat a efectuar la 
reposició de termes. 

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l’obra com fora d’ells, procedirà 
adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

El contractista serà l’únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats 
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres 
de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista haurà d’elaborar un “Pla de gestió dels residus de la construcció” on desenvolupi 
i adapti l’ ”Estudi de gestió de residus de la construcció” contingut al projecte, a les 
circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvoluparà els treballs, el qual haurà 
d’estar aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat abans de que s’iniciïn els 
treballs. 

2.9 AMIDAMENT I ABONAMENT 

2.9.1 Amidament de les obres 

La direcció d’obra farà mensualment l’amidament de les unitats d’obra executades durant el 
període de temps anterior; el contractista o el seu delegat podran presenciar la realització 
d’aquests amidaments. 

Per a les obres o parts d’obra, les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció d’obra amb la 
suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu 
delegat. 
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2.9.2 Abonament de les obres 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobriran totes les despeses efectuades per a l’execució 
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials 
auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest plec de condicions 
generals i figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d’obra independent. 

2.10 RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES 

La recepció definitiva es realitzarà una vegada passat el termini de garantia de les obres, estant 
aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents del present projecte i de 
les directrius que en el transcurs de l’obra hagi establert la Direcció. 

El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de l’acta final d’obra. 

2.11 SEGURETAT I SALUT 

El contractista haurà d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” on desenvolupi i adapti ”l’Estudi de 
Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en 
què desenvoluparà els treballs. Haurà de realitzar l’obertura al centre de treball, designar al 
recurs preventiu i disposar del llibre de subcontractació en cas de que realitzi alguna 
subcontractació. 

El contractista s’haurà d’atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al Treball, i 
en particular, a les prescripcions de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Com a element primordial de seguretat s’establirà tota la senyalització que sigui necessària tant 
durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que fa a perills 
existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per això s’usaran, quan existeixin, els 
corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d’Obres Públiques i, en el seu defecte, per 
altres departaments i organismes nacionals i/o internacionals. 

El contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors 
de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa. 

El contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l’execució de les obres 
per tal de protegir el públic i facilitar el trànsit. 

L’execució de les obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 
pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-
se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els 
desviaments precisos. 

2.12 CONTROL DE QUALITAT A L’OBRA 

Respecte al control de qualitat a l’obra, anirà a càrrec del contractista. 



      Projecte de millora en la gestió de l'aigua al municipi de Preixens 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 10 
 

 

3 CONDICIONS PARTICULARS 

L’objectiu del present plec de prescripcions tècniques particulars és la definició i detall de les 
especificacions tècniques a complir per realitzar les tasques definides a la memòria d’aquest 
projecte. 

L’àmbit d’actuació es la xarxa d’aigua potable del municipi de Preixens gestionada pel propi 
ajuntament. 

3.1 CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS A SUBMINISTRAR 

Les canonades a subministrar hauran d’estar certificades sota la Norma UNE-EN 12201 segons 
AENOR per les canonades de polietilè per conduccions d’aigua a pressió i compliran amb 
l’Especificació Tècnica CEN/TS 12201-7. 

En les canonades, el material de polietilè utilitzat PE 100 RC, multicapa per a conduccions d’aigua 
a pressió, Capa externa en color negre RAL 9004 amb bandes blaves RAL 5015, altament 
resistent a la fissuració i al punxonament i una capa interna en color blau Ral 5015 amb additius 
antimicrobianes, resistents als processos de desinfecció i protecció anti- incrustacions. Fabricada 
segons UNE EN 12201 i PAS 1075 PN16 SDR11. 

Els tubs descrits en aquest plec tècnic se soldaran o uniran amb els accessoris del PPT002 o 
PPT003. En el cas que la unió sigui per soldadura, aquesta es farà d’acord amb la UNE 53394 IN 
amb maquinària automàtica que disposarà de traçabilitat total de les soldadures mitjançant 
sistema EFCC que permetrà fer un seguiment complementari a les instal·lacions durant el procés 
de soldadura i una vegada realitzada. En el cas de soldadura a tope la màquina automàtica a 
mes, haurà de disposar d’un sistema que permeti mesurar automàticament el bordó de 
soldadura. En el cas de soldadura electrosoldable l’instal·lador disposarà de tots el útils 
adequats, tallatubos giratoris, peladors automàtics, alineadors, redondeadors, etc per poder 
realitzar la soldadura d’acord amb la UNE 53394 IN. El soldador disposarà de com a mínim el 
carnet d’ASETUB.  

El pelat del tub es farà amb rascadors automàtics, només es deixarà utilitzar pelador manual en 
aquells llocs en el que un pelador no hi càpiga.  

El sistema EFCC recollirà fotos de les etapes de la soldadura, guiarà en el procés, geolocalitzarà 
i comunicarà els resultats de manera immediata al client final. 

 

3.1.1 Canonada de polietilè 

El fabricant disposarà en catàleg i procés de fabricació de la següent gama de tubs i el 
subministrament  serà prioritàriament  en barres i només si la Companyia d’Aigua l’ accepta serà 
en bobina.  

PE 100 RC;Barra 6m, 12 m; PN16/SDR11 (banda blava) 
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PE 100; Bobina 100 m o 50 m; PN 16/SDR 11 (banda blava) 

 

 

 

DN 
(mm) 

20 25 32 40 50 63 



      Projecte de millora en la gestió de l'aigua al municipi de Preixens 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 11 
 

 

3.1.2 Accessoris de polietilè 

Aquesta especificació tècnica té per objecte fixar les condicions tècniques, requisits de qualitat,  
assajos i condicions de subministrament que han de complir els accessoris de polietilè PE 100 
per al seu ús en xarxes de transport d'aigua i escomeses per al consum humà, evacuació, 
sanejament, sistemes de buit i transport d'aigua destinada a altres usos. 

Els accessoris descrits en aquest plec tècnic se soldaran a la canonada d’acord amb la UNE 53394 
IN amb maquinària automàtica que disposarà de traçabilitat total de les soldadures mitjançant 
sistema EFCC que permetrà fer un seguiment complementari a les instal·lacions durant el procés 
de soldadura i una vegada realitzada. En el cas de soldadura a tope la màquina automàtica a 
mes, haurà de disposar d’un sistema que permeti mesurar automàticament  el bordó de 
soldadura. En el cas de soldadura electrosoldable l’instal·lador disposarà de tots el útils 
adequats, tallatubos giratoris, peladors automàtics, alineadors, redondeadors, etc per poder 
realitzar la soldadura d’acord amb la UNE 53394 IN. El soldador disposarà de com a mínim el 
carnet d’ASETUB.  

El pelat del tub es farà amb rascadors automàtics, només es deixarà utilitzar pelador manual en 
aquells llocs en el que un pelador no hi càpiga.  

El sistema EFCC recollirà fotos de les etapes de la soldadura, guiarà en el procés, geolocalitzarà 
i comunicarà els resultats de manera immediata al client final. 

 

3.1.2.1 ABAST 

En la present especificació s’indiquen el tipus i característiques dels accessoris de polietilè i els 
requisits exigits por la Companyia d’Agua per al subministrament dels mateixos. 

En el cas que el fabricant o qualssevol dels seus proveïdors no compleixin amb algun dels 
requisits assenyalats en aquesta especificació, la Companyia d’Agua, es reserva el dret de 
cancel·lar total o parcialment la comanda sense cap cost per a ella. 

El fabricant/distribuïdor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats. El 
fabricant/distribuïdor presentarà al comprador el sistema que tingui establert per a garantir la 
qualitat dels seus productes, mitjançant la presentació del certificat de Qualitat que ho 
garanteixi. 

La Companyia d’Agua avaluarà l’esmentat sistema i decidirà la realització, per mitjans propis o 
pels  d’una entitat contractada específicament, de les auditories o inspeccions que consideri 
necessàries per assegurar-se que el sistema esmentat està implantat satisfactòriament. 

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat, 
emesos por un organisme oficial de certificació, per al producte i la fàbrica que los subministri, 
podran ser inspeccionats únicament els requisits recollits en la present especificació que siguin 
addicionals a la norma de referència. 

Aquesta especificació és aplicable a accessoris dels següents tipus: 

a) Accessoris d’electrofusió per embocadura. 
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b) Accessoris d’electrofusió per solapament. 

 

c) Accessoris amb extrem mascle (Per fusió a testa i per electrofusió per embocadura). Els 
accessoris anteriors podran tenir la forma de maneguets, tes iguals i reduïdes, 
reduccions, colzes, taps, porta brides, preses en càrrega, preses simples.  

 

d) Brides. Els accessoris s’uniran preferiblement amb brides de PP, només en el cas que no 
existeixin de PP s’utilitzaran brides d’acer que compleixin aquest PPT. 
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3.1.2.2 DESANVOLUPAMENT METODOLÒGIC 

La superfície interna i externa dels accessoris ha de presentar, a simple vista, un aspecte llis, net 
i lliure d'esquerdes, cavitats i altres defectes superficials que impedeixin la conformitat amb 
aquesta Especificació Tècnica. 

Cap component de l'accessori ha de mostrar cap signe de dany, ratlles, picada, bombolles, 
butllofes, inclusions o fissura en una mesura tal que impedeixin la conformitat dels accessoris 
amb els requisits d'aquesta Especificació i segons la norma UNE-EN 12.201-3. 

El color de les parts de PE dels accessoris serà negre. 

Tots els accessoris de polietilè, a subministrar, seran de la classe PE100. En el cas dels accessoris 
electrosoldables, han de portar codis de barres que permetin la traçabilitat, tant dels paràmetres 
de soldadura, com dels components de l'esmentat accessori. 

El compost de polietilè utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser material verge d’acord 
amb la Norma UNE-EN 12.201-1 i inclosa en la llista de l'Associació PE100 + www.pe100plus.net, 
no permetent material re-processat, ni reciclat en cap cas. 

Totes les parts metàl·liques susceptibles de corrosió han d'estar adequadament protegides. 

Quan s'utilitzin materials metàl·lics diferents que puguin estar en contacte amb la humitat, s'han 
de prendre mesures per evitar la possibilitat de corrosió galvànica. 

Els greixos o lubricants no han de fluir cap a les zones de fusió, i no han d'afectar el 
comportament a llarg termini dels materials de l'accessori. 

Tots els accessoris han de complir amb els requisits d'UNE EN 12201-3 i ser adients per ser 
utilitzats en canonades de pressió fabricades sota la norma UNE EN 12201-2 i que disposin de la 
corresponent marca de qualitat AENOR en vigor per a canonades de Polietilè Alimentari PE100. 

Els accessoris disposaran d'un certificat de conformitat sanitària de materials en contacte amb 
aigua per al consum humà. 

Els accessoris disposaran d'uns topes centrals per limitar l'excés de penetració de la canonada i 
aquests s’han poder extraure fàcilment. 

 

Els codis de traçabilitat relatius als paràmetres de soldadura s'ajustaran a la norma ISO TR-
13350, mentre que els codis relatius a la traçabilitat dels components estaran normalitzats 
d'acord amb ISO 12.176-4. 

• Característiques particulars dels accessoris electrosoldables. 

Els accessoris no necessitaran compensació de temps de soldadura en funció de la temperatura 
ambient, han de disposar d'un únic temps de soldadura entre -10º i 45ºC. 

La resistència calefactora estarà prou encastada en el cos de l'accessori i coberta de PE. Aquest 
disseny permetrà una neteja perfecte per causa de la seva superfície totalment llisa i evitarà que 
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els filaments i/o juntes es desplacin durant el muntatge en obra i assegurarà una major 
transferència de calor durant tot el procés de soldadura. Veure Exemples. 

        

Exemple Resistència Correcte 

       

Exemple Resistència Incorrecte 

Les espires d'escalfament contingudes en cada accessori individual han d'estar dissenyades 
perquè només es necessiti un cicle de procés complet per soldar completament l'accessori 

Tots els accessoris disposaran del corresponent codi de barres, per efectuar les soldadures 
mitjançant lector òptic, que faciliti la traçabilitat dels paràmetres de soldadura i dels 
components de l'accessori. Fins a diàmetre 400 mm, a més del codi de barres, disposaran d'un 
tercer mètode de soldadura diferent del manual i la lectura del codi de barres, que permetrà la 
realització de la soldadura mitjançant la lectura automàtica de les dades de manera que no es 
permeti la manipulació de els mateixos. 

El voltatge de funcionament per a aquests accessoris haurà de ser de 40 V i només es permetrà 
ser superior a 40 V en dimensions de maneguets superiors a 400 mm però, en cap cas superarà 
els 44 V. 

Per a aquestes tensions de 40 V o superior, no ha de ser possible el contacte humà directe amb 
les parts actives durant el cicle de fusió de l'accessori d'acord amb les instruccions dels fabricants 
dels accessoris i de l'equip d'unió, si s’escau. 

L'acabat superficial dels terminals ha de permetre una resistència de contacte mínima per 
satisfer els requisits de tolerància de la resistència i han d'estar aïllats per evitar l'oxidació.  

Els connectors han de tenir un diàmetre de 4 mm. 

Tots els accessoris han de ser unifilars, en l'apartat d'accessoris per embocadura es descriuen 
algunes particularitats per dimensions. 
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Tots els accessoris tindran testimonis de soldadura, aquests indicadors de fusió han de tenir un 
recorregut determinat per a una identificació clara i han de ser clarament visibles i distribuir-se 
en una línia a la part superior de l'accessori. 

 

 

 

 

 

 

• Accessoris per embocadura  

En el cas dels maneguets, tots seran unifilars fins a 400 mm i poden ser bifilars només a partir 
del diàmetre de 450 mm. 

Els maneguets electrosoldables superiors a 400 mm han de disposar d'un reforç actiu que evitin 
els efectes de dilatació de l'accessori durant el temps de soldadura i que ajudin a contraure el 
maniguet durant el temps de refredament reduint la tensió a la soldadura. 

Els maneguets disposaran d'un perfil personalitzat a la zona de la soldadura per milcomptadorsr 
la qualitat de la mateixa. 

Tindran material extra en les àrees de càrrega màxima, major zona de soldadura (tant la zona 
freda com la zona calenta) superior a l'especificat per norma, per millorar el resultat final de la 
soldadura. 

Menor gruix de paret en algunes seccions que donen una major flexibilitat a l'accessori evitant 
la creació de bombolles d'aire. 

• Accessoris per solapament. 

Sistema de fixació. Els accessoris d’electrofusió per solapament han d'incorporar de forma 
general, una subjecció inferior al tub unida mitjançant cargols o un sistema de característiques 
mecàniques equivalents. Qualsevol sistema de fixació utilitzat no requerirà clau dinamomètrica 
per a la seva fixació. 

Aquesta fixació ha d’estar dissenyada per a que la força del cargols permetin repartir les cargues 
uniformement.  

 

                     Correcte                               Incorrecte                                       

Per a tubs base superiors o iguals a 315 mm el sistema de fixació pot requerir d’útils específics 
o claus dinamomètriques.  
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Sistema de perforació. Les preses en càrrega han de disposar d'un sistema que permeti la 
perforació de la canonada base de polietilè sense interrompre el servei d'aigua en el cas que la 
conducció estigui en càrrega. Fins diàmetre 63 mm aquest sistema ha d'estar incorporat en la 
mateixa presa en càrrega i per a sortides superiors a 63 mm el sistema de perforació vindrà 
incorporat en un equip de perforació. 

Estanqueïtat. Les preses en càrrega han d'estar dissenyades i construïdes de manera que, durant 
tot el procés de perforació i posada en càrrega, no es produeixi fuita d'aigua detectable. 

• Accessoris extrem mascle.  

Accessoris amb extrems mascle disposaran d'una longitud suficient que permeti tant soldar a 
testa com per electrofusió. Seran fins a diàmetre 500 injectat i per a diàmetres majors podran 
ser manufacturats. En el cas en què es facin servir soldadures per realitzar l'accessori amb 
diàmetre major a 500 mm s'han de tenir en compte el coeficient de reducció per al càlcul de la 
PN, tal com s'indica en l'Annex B de la UNE EN 12201-3. 

Les sortides de les preses en càrrega i preses simples han de tenir extrems mascle conformes 
amb l'apartat 6.4 o endolls de electrofusió conformes amb l'apartat 6.2 de la norma UNE-EN 
12201-3. 

• Brides 

Les Brides consisteixen en una unió desmuntable que es fa servir per unir canonades de PE amb 
elements auxiliars de la xarxa que disposen brides. 

Dimensionalment han de complir amb les dimensions marcada a la UNE EN 1092-1 brides tipus 
02/04 i trepades per a PN10 i PN16 segons el producte. El diàmetre interior ha de ser compatible 
amb els portabrides de PE i complir amb la ISO 9624. 

L'espessor (b) de les brides dependrà del material usat per a la fabricació de la mateixa i la PN.  
Veure taula per més detalls. 

 

Taula 1. Espessor brides 
 

DN PE (mm) 
PN 

(bar) 
Bridas Ac 
b (mm) 

Bridas PP 
b (mm) 

15 20 10/16 15 12 

20 25 10/16 16 12 

25 32 10/16 16 16 

32 40 10/16 16 18 

40 50 10/16 16 18 

50 63 10/16 18 17 

65 75 10/16 18 18 

80 90 10/16 20 20 

100 110 10/16 20 20 

100 125 10/16 21 20 

125 125 10/16 22  

125 140 10/16 22 24 

150 160 10/16 22 24 

150 180 10/16 22 24 

200 200 10 24 24 
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200 200 16 24 28 

200 225 10 24 24 

200 225 16 24 28 

250 250 10 26 30 

250 250 16 26 33 

250 280 10 26 30 

250 280 16 26 33 

300 315 10 26 34 

300 315 16 28 40 

350 355 10 28 39 

350 355 16 30 50 

400 400 10 32 44 

400 400 16 32 54 

500 450 10 38 44 

500 450 16 38  

500 500 10 38 44 

500 500 16 38  

600 560 10 38 65 

600 560 16 44  

600 630 10 38 65 

600 630 16 44  

Si les brides són d'acer, aquestes han de ser d'acer al carboni ST 37.2 S 235 JRG2 (UN EN 10025). 
El tractament ha de ser galvanitzat electrolític de 0,18 mm mínim de gruix segons UNE EN ISO 
2081/ UNE EN 10152, recobrint l'acer amb una capa de zinc electrolíticament. 

A les brides recobertes, el recobriment serà de PP reforçat de fibra de vidre i l'interior serà de 
per a brides planes , Ferro Fos GGC50 i per a brides perfilades, Acer. 

• MARCAT 

Els elements de marcat han d'estar impresos o formats directament sobre l'accessori de manera 
que després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, ús i instal·lació segueixin sent 
llegibles durant la utilització de l'accessori. 

Les marques no han de ser punts d'iniciació de fissures o altres tipus de defectes que puguin 
influir negativament en el comportament de l'accessori. 

Si s'empra impressió, el color de la informació impresa ha de ser diferent de la color bàsic de 
l'accessori. 

La mida de les marques ha de ser tal que permeti la seva lectura sense augment. 

No ha d'haver cap marca sobre la longitud mínima de l'extrem mascle dels accessoris. 
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El marcatge mínim requerit ha d'estar d'acord amb la taula 1. 

 

Taula 1. Marcat mínim requerit 

Aspectes Marca o símbol 

 

Nombre de la Norma de Sistema (1) EN 12201 

Nom i/o marca del fabricant Nom o símbol 

Diàmetre(s) exterior(s) nominal(s) del tub, dn Per exemple: 110 

Material i designació Per exemple: PE 100 

Sèrie d’aplicació del disseny Per exemple: SDR 11 

Interval de SDR per fusió (1) Per exemple: SDR 11 - SDR 26 

Informació del fabricant (2) 

Fluid intern (1) Aigua 

 

(1) Aquesta informació ha d'estar impresa sobre una etiqueta associada / unida a l'accessori. 

 

(2) S'han de donar les següents dades per assegurar la traçabilitat: 

- el període de fabricació, any i mes, en xifres o codi. 

- nom o codi de el lloc de fabricació, si el fabricant produeix en diferents llocs. 

És imprescindible que l'accessori disposi d'una etiqueta associada / unida al mateix, amb la 
informació addicional relativa a les condicions de fusió (voltatge, temps de fusió i de 
refredament). 

Els accessoris conformes amb aquesta norma, que siguin certificats per un organisme de 
certificació, poden marcar-se en conseqüència. 

• GARANTIES 

El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits 
esmentats en la present especificació i amb la documentació particular del projecte. Tots els 
accessoris han d'estar lliures de defectes ocults i la fabricació es realitzarà amb les millors 
normes constructives. 

L'acceptació dels accessoris per la Companyia d'Aigua no eximeix el constructor de les 
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material. 

En cas que després de l'acceptació es manifesten defectes d'elaboració inacceptables, els 
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haurà de procedir en el mínim temps 
possible, a la reparació o substitució d'aquests. 

• EMBALATGE I TRANSPORT 

El subministrament es realitzaran segons comanda, en la que s’indicaran el número de cada una 
de les peces a subministrar. Aquestes comandes seran numerades i traslladades a l’adjudicatari 
mitjançant correu electrònic, o pel mitjà de comunicació que millor s’acordi per les parts.  

De forma general, els subministraments es realitzaran per part de l’adjudicatari en un termini 
màxim 10 dies naturals, a partir de la recepció de la comanda. Als efectes, l’adjudicatari haurà 
de disposar dels suficients estocs de material. L’incompliment d’aquests terminis donarà origen 
a penalitats per l’adjudicatari, procedint a la rescissió del contracte en cas d’incompliment. 

És obligació del fabricant o subministrador el correcte embalatge i la manipulació dels articles. 
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L’embalatge ha de garantir que els materials no pateixin en el transport cap mena de cop que 
els afecti físicament. 

Els accessoris electrosoldables han d'estar protegits necessàriament amb bosses individuals. Els 
accessoris a testa aniran protegits mitjançant bosses de plàstic fins a diàmetres 500 mm. Per 
dimensions més grans s'embalaran de manera que s'eviti el seu deteriorament i contaminació. 

Les caixes de cartró i / o les bosses individuals han de dur almenys una etiqueta amb el nom de 
fabricant, dibuix que identifiqui, tipus i dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa, i 
qualsevol condició especial d'emmagatzematge i límits de temps d'emmagatzematge si és que 
ho necessités. 

En el moment de subministrament, o de forma prèvia, l’adjudicatari farà entrega (en format 
digital) de la documentació de traçabilitat corresponent al material subministrat. 

El subministrament es realitzarà en el magatzem del Servei Municipal d’Aigües de Preixens, 
aquesta despesa quedarà inclosa en els preus unitaris ofertats. 

L’adjudicatari estarà obligat a efectuar el transport d’aquest tipus de mercaderies, i complirà 
tota la normativa que l’afecti. 

En el moment de la recepció, es signarà i segellarà l’albarà d’entrega degudament complimentat, 
només com rebuda la mercaderia a falta de comprovació. El licitador haurà d’admetre com a 
mínim un termini de 15 dies perquè l’ajuntament de Preixens pugui sol·licitar la devolució del 
material si no compleix amb la qualitat i característiques ofertes pel licitador. 

En les operacions de la càrrega o la descàrrega, haurà de conèixer, sota la responsabilitat del 
proveïdor, els següents extrems: 

- Les característiques de perillositat, fragilitat, apilament, etc. de la mercaderia. 

- Els equips de protecció personal requerida en la càrrega i/o descarrega i la seva 
utilització. 

Els operaris que realitzin les operacions de descàrrega estaran degudament qualificats per 
realitzar aquests treballs i hauran de conèixer en tot moment les mesures de prevenció per 
evitar els possibles riscos d’accident que es puguin produir. Aquest personal haurà d’estar 
suficientment qualificat i equipat per actuar davant qualsevol incident que es puguin produir. 

Seran d’aplicació general les condicions de Seguretat i Salut establertes en la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció Riscos Laborals, i les disposicions mínimes de Seguretat i Salut, i 
Senyalització, aplicables al transport i emmagatzematge de mercaderies. 

• INSPECCIÓ I PROBES 

Per a la finalitat d’aquesta especificació tècnica, s’apliquen els termes, definicions i abreviatures 
donats en les Normes UNE-EN 12201 (Parts 1, 3, 5 y 7) en la seva darrera edició. 

Quan els accessoris conformes amb aquesta especificació s’uneixin amb components conformes 
amb UNE-EN 12201-2 (Tubs PE) i UNE-EN 12201-4 (Vàlvules PE), les unions hauran de complir 
amb els requisits especificats en la Norma UNE-EN 12201-5 (Aptitud a la utilització del Sistema). 

Assaig de tipus (TT): l’assaig realitzat per a provar que el material, el component, la junta o la 
unió son aptes per a satisfer els requisits donats en la norma corresponent. 

• A més, els assajos de tipus apropiats s’han de realitzar cada cop que es produeixi un 
canvio en el disseny, i/o en el mètode de fabricació, en los ajustos del procés rutinari, 
així como en les ampliacions de la gama de fabricació. 
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Assaig de tipus preliminar (PTT): assaig de tipus realitzat per, o en nom de, el fabricant. Els 
resultats d’aquests assajos, incloent-hi les característiques a llarg termini, subministrats pel 
fabricant i amb traçabilitat del material o compost i el seu procés de fabricació, validats per 
l’organisme de certificació s’hauran de tenir en compte per a l’assaig de tipo inicial  

Assaig de tipus inicial (ITT): assaig de tipus realitzat per, o en nombre de, una entitat de 
certificació amb finalitat de certificació. 

Assaig d’alliberació d’una campanya de fabricació (BRT): Assaig realitzat pel fabricant sobre una 
producció de components que tenen que completar-se satisfactòriament abans que la 
campanya pugui posar-se a disposició. Una campanya o un lot solament han d’ésser alliberats 
per al subministrament, quan s’hagin realitzat tots els assajos i inspeccions, almenys una vegada 
a les freqüències especificades i s’hagin satisfet els requisits. 

Assaig de verificació del procés de fabricació (PVT): Assaig realitzat pel fabricant sobre materials, 
components, juntes o conjunts muntats a intervals específics, per a confirmar que el procés de 
fabricació continua essent capaç de produir components d’acord amb els requisits donats en la 
norma corresponent. 

• DOCUMENTACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ DE PROVEÏDORS I ACCEPTACIÓ DE PRODUCTE 

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificació de materials, el fabricant haurà 
d’establir un sistema de gestió de qualitat per al seu procés de producció i gestió d’acord amb 
EN ISO 9001, verificat i auditat periòdicament por una empresa acreditada como a entitat de 
certificació. 

El fabricant haurà de disposar del Pla de Qualitat per a l’avaluació de la conformitat especificada 
en CEN/TS 1555-7 per als accessoris.  

Per a l’acceptació del producte s’haurà d’entregar a La Companya d’Aigua un dossier amb la 
següent informació para cada tipus d’accessori:  

- Descripció del procés de fabricació.  

- Descripció del sistema d’inspecció i proves.  

- Pla de Punts d’Inspecció, o resum en forma de taula dels controls de qualitat 
que es realitzen durant el procés de fabricació i sobre producte final. Les dades 
mínimes que s’han d’incloure en aquesta taula per a cadascun dels punts 
d’inspecció seran els següents:  

Referència a la norma que li aplica i el procediment que se segueix per a realitzar 
l’assaig/inspecció  

- Equip necessari  

- Freqüència de mostreig  

- Criteri d’acceptació  

- Referència als registres que es finalitzen. 

- Informació sobre el compost de polietilè utilitzat. 

- Catàleg tècnic. 

- Camp d’aplicació (límits de pressió i temperatura). 

- Instruccions de muntatge.  

- Resultats d’assajos que demostrin la conformitat amb EN 12201-3.  
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- Certificat d’aptitud Sanitària. 

- Pla de punts d’inspecció aplicat pel fabricant  

- Croquis o fotos amb la ubicació i explicació del significat de totes les marques i 
elements de les etiquetes de l’accessori i del seu embalatge. 

- Descripció detallada que compleix amb tot l’esmentat en l’apartat de 
(Desenvolupament   metodològic).  

3.1.3 Accessoris mecànics de polietilè 

Aquesta especificació tècnica té per objecte fixar les condicions tècniques, requisits de qualitat,  
assajos i condicions de subministrament que han de complir els accessoris mecànics de 
polipropilè PP i vàlvules per al seu ús en xarxes de transport d'aigua i escomeses per al consum 
humà, evacuació, sanejament, sistemes de buit i transport d'aigua destinada a altres usos fins a 
MOP16. 

En la present especificació s’indiquen el tipus i característiques dels accessoris mecànics de 
polipropilè així como les vàlvules i els requisits exigits por la Companyia d’Agua per al 
subministrament dels mateixos 

En el cas que el fabricant o qualssevol dels seus proveïdors no compleixin amb algun dels 
requisits assenyalats en aquesta especificació, la Companyia d’Agua, es reserva el dret de 
cancel·lar total o parcialment la comanda sense cap cost per a ella 

El fabricant/distribuïdor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats. El 
fabricant/distribuïdor presentarà al comprador el sistema que tingui establert per a garantir la 
qualitat dels seus productes, mitjançant la presentació del certificat de Qualitat que ho 
garanteixi. 

La Companyia d’Agua avaluarà l’esmentat sistema i decidirà la realització, per mitjans propis o 
pels  d’una entitat contractada específicament, de les auditories o inspeccions que consideri 
necessàries per assegurar-se que el sistema esmentat està implantat satisfactòriament. En el cas 
en el que no hi hagi suficient espai per a col·locar accessori de PP,  i així ho permeti la companyia 
d’aigua, es podrà utilitzar accessori de llautó que compleixi la mateixa normativa ISO 17885 i 
l’al.leació utilitzada serà CW617N (inclòs en la llista de component 4MS). 

S’inclouen altres accessoris fabricats en PP que no connecten directament amb les canonades 
de polietilè, sinó que s’utilitzaran com a complements en les instal·lacions, seran accessoris 
roscats, mascle o femella, que compliran amb la Norma ISO 7/1. També s’inclouen amb aquests 
materials les vàlvules de bola. 

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat, 
emesos por un organisme oficial de certificació, per al producte i la fàbrica que los subministri, 
podran ser inspeccionats únicament els requisits recollits en la present especificació que siguin 
addicionals a la norma de referència. 

Aquesta especificació és aplicable a accessoris dels següents tipus: 

- Accessoris Mecànics de PP per prémer. 
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- Accessoris Mecànics de PP d’endoll ràpid (sense prémer)  

 

- Collarins i Preses amb Càrrega mecàniques. (Només s’utilitzaran per a PVC, per a tub de 
PE, utilitzar accessori de PE electrosoldable).  

 

- Vàlvules de PP i PA d’esfera. Les vàlvules es connectaran amb rosca ISO 7/1 o mitjançant 
accessoris tipus a) o b). 

                                         

                            

- Accessoris roscats fabricats en PP que no connecten directament amb les canonades de 
polietilè. 

                            

Els accessoris anteriors podran tenir la forma de maneguets, tes iguals i reduïdes, reduccions, 
colzes, taps, porta brides, preses en càrrega, preses simples.... 

Desenvolupament Metodològic 

La superfície interna i externa dels accessoris ha de presentar, a simple vista, un aspecte llis, net 
i lliure d'esquerdes, cavitats i altres defectes superficials que impedeixin la conformitat amb 
aquesta Especificació Tècnica. 

Cap component de l'accessori ha de mostrar cap signe de dany, ratlles, picada, bombolles, 
butllofes, inclusions o fissura en una mesura tal que impedeixin la conformitat dels accessoris 
amb els requisits d'aquesta Especificació i segons la norma ISO 17885. 

El color dels accessoris serà, cos negre i ràcord blanc per la unió a canonades de PE.  

En cas que l’accessori mecànic faci la transició a una altra canonada que no sigui PE, el color del 
ràcord pot variar per a diferenciar el tipus d’unió, exemple PVC negre/gris i marró per a coure.  

Tots els accessoris mecànics de PP, a subministrar seran de PP Block copolímer, PP-B EC16-90-
003 segons la UNE EN ISO 19069.  

El PP utilitzat serà 100 % verge no reciclat i sense additius, no estant permès material re-
processat, ni reciclat en cap cas. 
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Els Casquets interiors anti-retràctils serà d’Acetal (POM) i d’Acer inoxidable 304 per la transició 
a canonades de CU d’altres materials diferents al PE.  

Juntes elastòmeriques seran NBR fins a 63 mm i diàmetres superiors i collarins EPDM d’ acord a 
la UNE EN 681-1.  

Rosques: Seran de PP-B igual que el cos de l’accessori o Llautó (CW617N, inclòs en la llista de 
component 4MS). 

Anells de reforç: Serà d’acer inoxidable 304. L’anell de reforç estarà inclòs en totes les rosques 
femella dels collarins sense excepció i per al accessoris amb rosca femella (enllaços, colzes, te 
…) des d’1 ¼” fins 4”. 

Cargol i rosques, per aquells Collarins i preses en càrrega que disposin de cargols i rosques, 
aquests hauran de ser d’acer inoxidable.  

Les fixacions dels collarins sense cargols seran de PP reforçat de fibra de vidre. 

Tots els accessoris han de complir amb els requisits de la  ISO 17885 i UNE EN 12201-3 i es 
fabricaran amb las mesures dins de les toleràncies que permetin ser utilitzats amb canonades 
de pressió fabricades sota la norma UNE EN 12201-2. Les esmentades canonades disposaran de 
la corresponent Marca de Qualitat AENOR en vigència per canonades de Polietilè Alimentari 
PE100. 

Els accessoris que permetin la connexió a canonades metàl·liques o d’altres tipus de canonades 
diferents de PE, hauran d’ésser dissenyats de tal manera que compleixin amb els requisits i 
normes dels sistemes de canonades als que es connectaran.  

Tots els accessoris seran PN16 i suportaran les mateixes temperatures de funcionament de la 
canonada de PE -10ºC i 45ºC. 

Els accessoris disposaran d'un certificat de conformitat sanitària de materials en contacte amb 
aigua per al consum humà. 

Els accessoris disposaran d'uns topalls centrals que cobreixin tot el perímetre de l’accessori per 
limitar l’excés de penetració de la canonada. Només, si l’accessori és de reparació, no portarà 
els topalls.  

Per als accessoris roscats, la rosca estarà dissenyada preferentment d’acord amb la ISO 7/1. 
Quan això no sigui així i s’utilitzi la rosca ISO 228, els accessoris hauran d’anar marcats 
convenientment i l’accessori femella disposarà de l’allotjament per la junta i la junta 
corresponent per al bon funcionament del mateix.  

Els accessoris de 20-63 mm incorporaran una junta (NBR) captiva en el cos de l’accessori, de 
manera que l’estanqueïtat sigui independent del grau de premuda i per dimensions superiors 
semi-captiva.  

Per a dimensions més grans entre 75 i 110, el accessoris disposaran d’una junta plana plegable 
semi-captiva, i per a 125 o 160 la junta serà tòrica semi-captiva. 

Collarins i Collarins en càrrega 

Collarins seran aptes per a l'ús amb canonada de PE i PVC. 

Els collarins en càrrega disposaran d'un sistema de perforació (l’eina de tall de llautó) de la 
canonada base de PE o PVC sense interrompre el servei d'aigua en el cas que la conducció estigui 
en càrrega. Aquest sistema ha d'estar incorporat a la pròpia presa en càrrega sense necessitat 
d'estris especials. 
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Els collarins en càrrega disposaran de sortida orientable. 

 

Les sortides de les preses en càrrega tindran sortida mecànica per prémer d’acord a aquesta 
mateixa especificació i preparada per connectar a canonada segons UNE EN 12201-2 o sortida 
roscada mascle segons ISO 7/1. 

La sortida dels collarins tindran sortida roscada femella segons ISO 7/1. 

Sistema de fixació. La fixació dels collarins i preses en càrrega es realitzarà sense necessitat de 
fer servir cargols. La pressió es realitzarà mitjançant l'ajust i estrènyer el ràcord que fixarà la 
junta que estarà semicaptiva en un allotjament per a aquesta. 

 

En el cas del PVC, l'abraçadora de fixació disposarà d'una banda metàl·lica d'acer inoxidable 316 
que permetrà una subjecció millor i minimitzarà el moviment de la mateixa. 

 

Accessoris de Reparació Universals.  

Els enllaços universals i de reparació han de ser accessoris de compressió mecànics que 
permeten realitzar la unió i reparació de qualsevol canonada de metall i plàstica (PE, PP, PEX, 

PVC-U, ABS, PB, PP-R, Plom, Coure, Acer) per a sistemes de distribució d'aigua a pressió PN16. 

El casquet interior antiretràctil serà d'acetal (POM) amb dents d'acer inoxidable.  

Els accessoris incorporaran doble junta. La junta interior serà tòrica XXL (EPDM) que 
compensa els defectes de la canonada i una segona junta de seguretat (EPDM).  

 

Permet longituds de reparació sense necessitat d'intercalar rodet des de 80 fins a           
130 mm per a diàmetres entre 14-64 mm. Vegeu Taula 1 adjunta. 

                       Taula 1. 

 

Toleràncies 
Reparació/Unió 

[mm] 

MRL 
[mm] 

14-18 80 

19-22 80 

24-28 90 

MRL 
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31-35 100 

40-43 110 

48-51 120 

60-64 130 

Fora d’aquestes unions mecàniques de diferents materials s’utilitzaran accessoris del diàmetre 
adient del tipus Hymax Grip o similar. 

Accessoris Roscats 

Les rosques compliran la ISO 7/1 i en el cas de complir amb la ISO 228/1 els accessoris femella 
disposaran de la junta plana corresponent i aniran marcats amb tal efecte. 

El material utilitzat serà PP, aquest serà PP Block copolímer, PP-B EC16-90-003 segons la UNE EN 
ISO 19069 . El PP utilitzat serà 100 % verge no reciclat i sense additius, no estant permès material 
re-processat, ni reciclat en cap cas.  

Vàlvules 

Las vàlvules d’esfera seran fabricades íntegrament en materials plàstics, eliminant així el risc de 
corrosió del sistema. PN16.  

En el cas en el que el material utilitzat sigui PP, aquest serà PP Block copolímer, PP-B EC16-90-
003 segons la UNE EN ISO 19069 . El PP utilitzat serà 100 % verge no reciclat i sense additius, no 
estant permès material re-processat, ni reciclat en cap cas.  

En el cas d’utilitzar material de composite, aquest serà PA reforçada de fibra de vidre. 

La vàlvula d’esfera serà de pas total per a minimitzar la pèrdua de carrega.  

Les juntes utilitzades seran de material EPDM d’acord a la UNE EN 681-1 i disposarà de doble 
junta en l’eix.   Seients de LLDPE. 

El tancament de la vàlvula serà en sentit horari mitjançant quart de volta i ha de ser clarament 
indicat a la part superior del dispositiu.  La maneta serà extraïble, en diàmetres DN 40 i DN63 
disponible amb maneta llarga.  

Les vàlvules compliran amb la AS5830, AS4020 i NSF61.  

De forma anàloga a l’especificat en els accessoris, quan la vàlvula d’esfera disposi de connexió 
per compressió,  aquest seran del tipus a) i/o b).  

. Vàlvula Esfera Rosca Femella/Rosca Femella. 
Vàlvula de bola de pas total amb rosca femella en tots dos extrems. 

. Vàlvula Esfera Compressió/Rosca Femella. 
Vàlvula de bola de pas total amb rosca femella en un extrem i connexió per a canonada 
de polietilè en l’altre. 

. Vàlvula Esfera Compressió/Rosca Macle. 
Vàlvula de bola de pas total amb rosca mascle en un extrem i connexió per a canonada 
de polietilè en l’altre. 

. Vàlvula Esfera Compressió/Tuerca Loca. 
Vàlvula de bola de pas total amb rosca femella tuerca loca en un extrem i connexió per 
a canonada de polietilè en l’altre. 

. Vàlvula Esfera Compressió/compressió. 
Vàlvula de bola de pas total amb connexió per a canonada de polietilè en tots dos 
costats. 
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Els elements de marcat han d’estar impresos o formats directament sobre l’accessori de manera 
que després del seu magatzematge, exposició a la intempèrie, ús i instal·lació segueixin sent 
llegibles durant la utilització de l’accessori. 

Les marques no han d’ésser punts d’iniciació de fissures o d’altres tipus de defectes que puguin 
influir negativament en el comportament de l’accessori. 

Si s’utilitza la impressió, el color de la informació impresa ha de ser diferent del color bàsic de 
l’accessori. 

La mida de les marques ha d’esser tal que permeti la seva lectura sense augment. 

No hi ha d’haver cap marca sobre la longitud mínima de l’extrem mascle dels accessoris. 

El marcat mínim que es requereix ha d’estar d’acord amb la taula 1 o taula 2 (vàlvules). 

 

Taula 1. Marcat mínim requerit 

Aspectes Marca o símbol 

Número de la Norma del Sistema (1) ISO 17885 

Nom i/o marca del fabricant Nom o símbol 

Diàmetre(s) exterior(s) nominal(s) del tub, dn Per exemple: 32 

Dimensió rosca  Per exemple: ½” 

Tipus Rosca (2) Per exemple: G 1” 

Material i designació cos Per exemple: PP-B 

Pressió de Disseny PN16 

Informació Producció (3) 

Fluït intern (1) Aigua 

 

(1) Aquesta informació pot estar impresa sobre una etiqueta associada/enganxada a l’accessori o en el embalatge. 

(2) 
 

(3) 

Si el tipus de rosca de l’accessori és ISO 7/1 no s’indicarà res, però en cas que sigui ISO 228 es marcarà amb el 
símbol G.  
S’han de donar les següents dades per a assegurar la traçabilitat: 

- el període de fabricació, any i mes, en xifres o codi. 
- nom o codi del lloc de fabricació, si el fabricant produeix en diferents llocs. 

Els accessoris conformes amb aquesta norma i d’altres, que siguin certificats per un organisme 
de certificació, poden marcar-se en conseqüència. 
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Tabla 2. Marcat mínim requerit per a vàlvules 

Aspectes Marca o símbol 

Nom i/o marca del fabricant Nom o símbol 

Diàmetre(s) exterior(s) nominal(s) del tub, dn Per exemple: DN50/63 

Dimensió rosca  Per exemple: ½” 

Tipus Rosca (2) Per exemple: Rc 1” 

Material i designació cos Per exemple: PA_GR 

Pressió de Disseny PN16 

Informació Producció 
Período de fabricación, año y 
mes, en cifras o código. 

El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits 
esmentats en la present especificació i amb la documentació particular del projecte. Tots els 
accessoris hauran d’estar lliures de defectes ocults i la fabricació es realitzarà amb les millors 
normes constructives. 

L’acceptació dels accessoris por La Companyia d’Aigua no exclou al constructor de les 
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material. 

En cas que després de l’acceptació es manifestessin defectes d’elaboració inacceptables, els 
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haurà procedir en el mínim temps possible, 
a la reparació o substitució d’aquests. 

Els accessoris s’embalaran de manera que s’eviti el seu deteriorament i contaminació. 

Les caixes de cartró i/o bosses han de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, 
dibuix que identificatiu, tipus i dimensions de l’article, nombre d’unitats de la caixa, i qualssevol 
condició especial de magatzematge i límits de temps de magatzematge si és que ho necessités. 

• DOCUMENTACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ DE PROVEÏDORS I ACEPTACIÓ DE PRODUCTE 

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificació de materials, el fabricant haurà 
d’establir un sistema de gestió de qualitat per al seu procés de producció i gestió d’acord amb 
EN ISO 9001, verificat i auditat periòdicament per una empresa acreditada com a entitat de 
certificació. 

El fabricant haurà de disposar del Pla de Qualitat per a l’avaluació de la conformitat per als 
accessoris.  

Per a l’acceptació del producte s’haurà entregar a La Companyia d’Aigua un dossier amb la 
següent informació per a cada tipus d’accessori:  

- Descripció del procés de fabricació.  

- Descripció del sistema d’inspecció i probes.  

- Pla de Punts d’Inspecció, o resum en forma de taula dels controls de qualitat 
que es realitzen durant el procés de fabricació i sobre producte final. Les dades 
mínimes que han d’incloure’s en aquesta taula per a cadascun dels punts 
d’inspecció seran els següents:  

- Referència a la norma que li aplica i el procediment que se segueix per a 
realitzar l’assaig/inspecció  

- Equip necessari  
- Freqüència de mostreig  
- Criteri d’acceptació  
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- Referencia als registres que es completen.  

- Informació sobre el compost de polipropilè utilitzat. 

- Catàleg tècnic. 

- Camp d’aplicació (límits de pressió i temperatura). 

- Instruccions de muntatge.  

- Resultats d’assajos que demostrin la conformitat amb la ISO 17885.  

Per a vàlvules el fabricant haurà de disposar del pla de qualitat per a la avaluació 
de la conformitat. Els assajos mínims seran el de la Taula 3. 

- Certificat d’aptitud Sanitari. 

- Pla de punts d’inspecció aplicat pel fabricant  

- Croquis o fotos amb la ubicació i explicació del significat de totes les marques i 
elements de les etiquetes de l’accessori i del seu embalatge. Marcat. 

- Descripció detallada que compleix amb tot l’esmentat en l’apartat 
Desenvolupament metodològic.  
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Taula 3. Assajos mínims 

 

3.1.4 Unions i abraçaderes universals 

Aquesta especificació tècnica té per objecte fixar les condicions tècniques, requisits de qualitat,  
assajos i condicions de subministrament que han de complir les abraçaderes d’unió i reparació i 
les unions universals per al seu ús en xarxes de transport d'aigua i escomeses per al consum 
humà, evacuació, sanejament, sistemes de buit i transport d'aigua destinada a altres usos fins a 
MOP16. 

En la present especificació s’indiquen el tipus i característiques de les abraçaderes d’unió i 
reparació i les unions universals i els requisits exigits por la Companyia d’Agua per al 
subministrament dels mateixos 

En el cas que el fabricant o qualsevol dels seus proveïdors no compleixin amb algun dels requisits 
assenyalats en aquesta especificació, la Companyia d’Agua, es reserva el dret de cancel·lar total 
o parcialment la comanda sense cap cost per a ella 

 

 

Test Normativa Condicions Resultat 

Material (Moldejat en plàstic) AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 2.3.2.3 

80ºC 250 h 19.8 bar Passa >250 

h 

Cos plàstic de la vàlvula  AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 2.3.2.4 

20ºC 1 h 67.2 bar  

(4.2xPN) 

Passa >1 h 

20°C 250 h 51.2 bar  

(3.2xPN) 

Passa >250 

h 

Resistència a la pressió 

hidrostàtica interna del cos i 
component (Test A) 

AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 4.1.2.1 
Apèndix-C 

20ºC 10 min 24 bar  

(1.5xPN) 
Vàlvula en posición mig oberta, segon extrem amb aigua a 
pressió.  

Passa >10 

min 

Resistència de l'Obturador a 
diferents pressions (Test B) 

AS 5830.2 – 2012 
Clàusula 4.1.2.2 

Apèndix -D 

20ºC 10 min. 21 bar (PN  
+5) 

 
Vàlvula en posició tancada, Ambdues direccions de flux de 

la vàlvula ha de ser provades. 
La vàlvula ha de passar la prova F després d’aquesta prova 

(B) per passar 

Passa >10 
min 

Par de maniobra (Test C) AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 4.1.2.3 
Apèndix-E 

20°C 30 sec. veure taula adjunta per al par, el mecanisme 

d’actuació d ela vàlvula no ha de mostrar signes de 
trencament.  
 

Tamany 
Vàlvula [DN] 

Par de 
maniobra 

[Nm] 

20  20  

25  25  

32  32  

40  40  

50  50  
 

Passa 

Estanquitat interna (Test D) AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 4.1.3.1.2 
Apèndix-C 

20ºC 10 min. 24 bar  

(1.5xPN) 
La vàlvula estarà a la  

posició parcialment oberta amb ambdós extrems tancats, i 
aplicar 
pressió d'aigua a un extrem. La vàlvula ha de passar la 

prova a 6 bar amb aire o amb aigua com la prova A.  

Passa >10 

min 

Estanquitat externa (Test E) AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 4.1.3.1.3 
Apèndix-F 

23ºC 2 h (-0.8 bar). 

La vàlvula estarà a la  
posició parcialment oberta amb ambdós extrems tancats,  

Passa > 1 h 

Estanquitat del seient a gran 
diferencial de pressió (Test F) 

AS 5830.2 – 2012 
Clàusula 4.1.3.2.1 

Apèndix G 

20ºC 10 min 17.6 bar  
(1.1 PN, aigua) o 20C 10 min 6 bar (aire) 

Passa >10 
Min 

Estanquitat del seient a Baix 

diferencial de pressió (Test G) 

AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 4.1.3.2.2  

20ºC 10 min 0.5 bar  

(aigua) 

Passa >10 

Min 

Resistència (Test H) AS 5830.2 – 2012 

Clàusula 4.1.4 
Apèndix H 

20ºC 250 Cicles (PN 16 bar) Passa > 250 

Cicles 
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El fabricant/distribuïdor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats. El 
fabricant/distribuïdor presentarà al comprador el sistema que tingui establert per a garantir la 
qualitat dels seus productes, mitjançant la presentació del certificat de Qualitat que ho 
garanteixi. 

La Companyia d’Agua avaluarà l’esmentat sistema i decidirà la realització, per mitjans propis o 
pels  d’una entitat contractada específicament, de les auditories o inspeccions que consideri 
necessàries per assegurar-se que el sistema esmentat està implantat satisfactòriament 

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat, 
emesos por un organisme oficial de certificació, per al producte i la fàbrica que los subministri, 
podran ser inspeccionats únicament els requisits recollits en la present especificació que siguin 
addicionals a la norma de referència. 

Aquesta especificació és aplicable a accessoris dels següents tipus: 

a) Abraçaderes de reparació (Junta Plana). 

 

b) Abraçaderes d’unió i reparació (Junta Hidràulica). 

 

c) Unions universals. 

 

d) Unions universals anti-tracció. 
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Les unions universals podran tenir la forma de maneguet, maneguet de cos llarg, adaptador de 
brida i adaptador de brida de cos llarg i amb sortida NPT, reducció, sortida rosca i sortida brida. 

Les unions universals anti-tracció podrán tener la forma de maneguet, adaptador de brida, 
reducció, tap, articulat, colze 45º, colze 90º. 

• DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC 

a) Abraçaderes de reparació (Junta Plana). 

Cos d'acer inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301). 

Junta Plana en EPDM (ASTM-D-2000) per a aigua potable i sanejament que compleix les 
normes internacionals per contacte amb aigua potable NSF-61 connectada a el cos amb 
cargols aïllats en acer inoxidable AISI 316 amb recobriment en Resin 1000 Ultem, aïllament 
al corrent elèctric quan s'instal·la a canonades metàl·liques. 

Pont i guies de tancament en acer inoxidable AISI 304 (ASTM-A351-CF8). 

Mecanisme de Tancament en policarbonat. 

Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable AISI 304 amb tractament anti-gripat 
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els 
efectes de la brutícia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar els cargols de manera 
successiva sense danyar-los. 

b) Abraçaderes d’unió i reparació (Junta Hidràulica). 

Cos d'acer inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301). 

Junta Hidràulica en EPDM (EN-681-1) per a aigua potable i sanejament que compleix les 
normes internacionals per contacte amb aigua potable NSF-61 connectada a el cos amb 
cargols aïllats en acer inoxidable AISI 316 amb recobriment en Resin 1000 Ultem, aïllament 
al corrent elèctric quan s'instal·la a canonades metàl·liques. 

Placa Interna que guia la junta a la seva posició final en acer inoxidable AISI 304, recoberta 
de Nylon per a aplicacions de sanejament. 

Pont i guies de tancament en acer inoxidable AISI 304 (ASTM-A351-CF8). 

Mecanisme de tancament en policarbonat. 

Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable AISI 304 amb tractament anti-gripat 
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els 
efectes de la brutícia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar les cargols de manera 
successiva sense danyar-los. 

c) Unions universals. 

Cos en acer al carboni Grau P235JR, EN 10.217-1 per DN 40-300 mm i acer grau S235JR, EN 
10025-2 (DIN 17100) per a DN 350 mm - 1500 mm i nansa (DN 80-300mm). 

Recobriment epoxi 100% cremat al forn (adherit per fusió) d'alta resistència a la corrosió. 
Espessor mitjà de 250 Micres. Cumpleix NSF-61, BS 6920, W270, ÖNORM B 5014-1, XP P 41-
250, AS / NZS 4020 i la guia de recobriments UBA. Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions 
d'abastament i drenatge. 

Junta Hidràulica en EPDM (A-681-1) per a aigua potable i sanejament que compleix les 
normes internacionals per contacte amb aigua potable: NSF-61, KTW, W270, XP P 41-250 i 
BS 6920. Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions d'abastament i drenatge. 
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Anells de compressió en acer al carboni grau S235JR EN10025-2 (DIN 17100) per a DN 40 
mm - 1500 mm i acer grau S235JR, EN 10025-2 (DIN 17100) o fosa de ferro dúctil ASTM A536 
grau 60-40-18) per 350mm - 400 mm. 

Pont en Acer Inoxidable 304. 

Cargols i femelles en acer inoxidable AISI 304 (ISO 3506 / DIN933). Tractament anti-gripat 
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els 
efectes de la brutícia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar les cargols de manera 
successiva sense danyar-los. L'ús de qualsevol tipus de lubricants humits en els cargols pot 
eliminar la garantia del producte. 

d) Unions universals anti-tracció. 

Cos i nansa en fosa de Ferro Dúctil ASTM A536 grau 65-45-12 per una llarga durabilitat 
(excepte reducció 40 mm - 65 mm sense nansa i amb una sortida roscada 2G). 

Recobriment (intern i extern) epoxy 100% cremat al forn d'alta resistència a la corrosió. 
Espessor mitjà de 250 Micres. Compleix NSF-61, BS 6920, W270, XP P 41-250 i BS6920. 
Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions d'abastament i drenatge amb l'objectiu de prevenir 
el gripat (anti gripat) 

Junta Hidràulica en EPDM (681-1) per a aigua potable i sanejament que compleix les normes 
internacionals per contacte amb aigua potable: NSF-61, KTW, W270, XP P 41-250 i BS6920. 
Compleix DIN EN 681-1 per a aplicacions d'abastament i drenatge. 

Element grip universal metàl·lic i plàstic 

Anells de compressió en acer fos ASTM A216 WCB per DN 40 mm - 80 mm i fosa de ferro 
dúctil ASTM A536 grau 60-40-18 per a 100 mm - 300 mm. 

Pont en Acer Inoxidable 304. 

Cargols i femelles en acer inoxidable AISI 304 (ISO 3506 / DIN933). Tractament anti-gripat 
molecular en sec (MAG). Aquest tractament elimina la necessitat de greixar els cargols i els 
efectes de la brutícia i la sorra. Preveu el gripat i permet serrar les cargols de manera 
successiva sense danyar-los. L'ús de qualsevol tipus de lubricants humits en els cargols pot 
eliminar la garantia del producte. 

• DISENY I CONSTRUCCIÓ 

a) Abraçaderes de reparació (Junta Plana). 

Tots els productes compleixen i passen les exigències de les normatives NSF-61 i NSF-372. 

Les abraçaderes disposaran d'un certificat de conformitat sanitària de materials en contacte 
amb aigua de consum humà. 

Les abraçaderes permetran la reparació de forats i fissures longitudinals en canalitzacions 
d'aigua i sanejament de tubs de fosa dúctil, ferro colat, acer, polietilè (PE), polipropilè (PP), 
Policlorur de vinil (PVC), ciment i polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV). 

La abraçadera presentarà un disseny monoblock que consisteix en una única làmina / peça 
d'acer inoxidable 100% sense soldadures que assegura la resistència a la corrosió 

El mecanisme de tancament patentat. Les abraçaderes presentaran 1 sol mecanisme de 
tancament fins a DN 300 mm i 2 mecanismes de tancament DN 350-600 mm. 
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El rang de les abraçaderes serà de DN 40 a DN 600 mm en amples 150, 225, 300, 375 i 600 mm. 
Cargols situat a la part superior per a una instal·lació més segura. Han de disposar de 2 cargols 
per ample 150, 225, 300 mm; 3 cargols ample 375 mm; 4 cargols ample 600 mm. 

Junta plana amb fins a 22 mm de tolerància que disposarà d'una sèrie de nervis interns que 
garanteixen un millor segellat. La junta disposarà d'un material de reforç a la part per prevenir 
l'arrossegament i la pèrdua de parell de collament. La junta estarà connectada amb el cos de la 
brida amb cargols que disposen d'aïllament, sense ús de coles o altres materials. 

Totes les abraçaderes tindran una pressió de treball PN 16 DN 1,5 "- 6" / Rang 47 - 194 mm, PN 
12 bar DN 6 "+ - 12" / Rang 198-365 mm i PN 10 bar DN 14 "- 24 ", sent les pressió d'assaig 
respectiva de 24 bar DN 1,5" - 6 "/ Rang 47 - 194 mm, 18 bar DN 6" + - 12 "/ Rang 198-365 mm i 
15 bar DN 14" - 24 ". 

Les abraçaderes suportaran una temperatura de treball en continu de -30 ° C a + 85 ° C i 
puntualment fins a 100 ° C. 

b) Abraçaderes d’unió i reparació (Junta Hidràulica). 

Tots els productes compleixen i passen les exigències de les normatives NSF-61 i NSF-372. Les 
abraçaderes disposaran d'un certificat de conformitat sanitària de materials en contacte amb 
aigua de consum humà. 

Les abraçaderes permetran la unió de canonades amb igual o diferent diàmetre i la reparació de 
forats i fissures longitudinals en canalitzacions d'aigua i sanejament de tubs de fosa dúctil, ferro 
colat, acer, Policlorur de vinil (PVC), ciment i polièster reforçat de fibra de vidre (PRFV). Per a les 
canonades de polietilè (PE) i polipropilè (PP) permetran únicament la reparació de forats i 
fissures longitudinals. 

La abraçadera presentarà un disseny monoblock que consisteix en una única làmina / peça 
d'acer inoxidable 100% sense soldadures que assegura la resistència a la corrosió. 

El mecanisme de tancament patentat. Les abraçaderes presentaran 1 sol mecanisme de 
tancament fins a DN 600 mm i 2 mecanismes de tancament DN 650-2000 mm. 

Les abraçaderes seran de gran tolerància. Rang 12 mm: DN 40-80 mm, 22 mm: DN 80-400 mm, 
32 mm: DN 150-600 mm i 10 mm: DN 650-2000 mm. 

El rang de les abraçaderes serà de DN 40 a DN 2000 mm en amples 140, 210 i 280 mm. Cargols 
situat a la part superior per a una instal·lació més segura. Han de disposar de 2 cargols per ample 
140 mm; 3 cargols en ample 210 mm; 4 cargols en ample 280 mm. 

Junta hidràulica. Per a les abraçadores de rang 32 mm serà doble capa desmuntable que permet 
ajustar-se a el diàmetre de la canonada. Si es desmunta un extrem s'ha de desmuntar 
necessàriament l'altre extrem. La junta estarà connectada amb el cos de la brida amb cargols 
que disposen d'aïllament, sense ús de coles o altres materials. 

Han de disposar de guies automàtiques per evitar que la junta es doble abans de tancar. 

La capacitat de Segellat Net serà de 76 mm en ample 140 mm, 136 mm en Ample 210 mm i 210 
mm en ample 280 mm. 

Les abraçaderes permetran la deflexió Dinàmica fins a 3º per costat. 

Les abraçadores permetran connexions amb canonada desalineades: 

• Ample 140 mm-Fins 6 mm. 

• Ample 210 i 280 mm-Fins 10 mm. 
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Les abraçaderes permetran una capacitat de transició: 

• 4 mm: DN 40-80 mm. 

• 6 mm: DN 80-125 mm. 

• 10 mm: DN 150-600 mm. 

Totes les abraçaderes tindran una pressió de treball estàndard de PN 16 bar DN 40-125 mm, PN 
12 bar DN 150-500 mm, PN 11 bar DN 600-650 mm, PN 7 bar 700-900, PN 5 bar 950-1150 mm i 
PN 4 bar 1200-1300 mm, sent la pressió d'assaig de 1,5 pressió de treball. 

Les abraçaderes d'alta pressió tindran una pressió de treball de PN 24 bar DN 40-125 mm, PN 16 
bar DN 150-650 mm, PN 14 bar 700-749 mm, PN 12 bar 750-849, PN 10 bar 850-1049 mm, PN 8 
1050-1249 mm, PN 6 bar 1250-1349, PN 5 bar 1350-1599 i PN 4 bar 1600-1799 mm, sent la 
pressió d'assaig de 1,5 pressió de treball. 

Les abraçaderes suportaran una temperatura de treball en continu de -30 ° C a + 85ºC i 
puntualment fins 100ºC. 

Per a les abraçaderes d'unió, la distància de penetració mínima, G necessària està entre 45-60 
mm depenent de la dimensió de la canonada. 

c) Unions universals 

Tots els productes compleixen i passen les exigències de les normatives NSF-61 i NSF-372. Les 
unions universals disposaran d'un certificat de conformitat sanitària de materials en contacte 
amb aigua de consum humà. 

Les unions universals permetran la unió de canonades d'igual o diferent tipus de materials i amb 
diferents diàmetres i la reparació de forats i fissures longitudinals en canalitzacions d'aigua i 
sanejament de tubs de fosa dúctil, ferro colat, acer, Policlorur de vinil (PVC), ciment i Polièster 
Reforçat de fibra de vidre (PRFV). 

Les unions universals presentaran un disseny monoblock, a punt per ser utilitzat i disposaran 
d'una nansa en DN-80-300 per a una major facilitat d'instal·lació. 

Han de disposar d'anells de compressió independents i 1 cargol a cada extrem situat a la part 
superior. DN300 només 2 cargols i a partir de DN350 4 cargols com a màxim. 

El rang de les unions universals serà de DN 40 a 1500 mm i amb una tolerància de 32 mm fins a 
300 mm i 54 mm a partir d'DN350mm. 

Junta hidràulica de doble capa desmuntable que permet ajustar-se a el diàmetre de la canonada. 

Les unions universals disposaran de cargols centrals d'acer inoxidable a partir de DN350 que 
mantenen el maneguet un cop instal·lat estable a la posició inicial. 

Les unions universals permetran la deflexió Dinàmica fins a 4º per costat (un únic costat per a 
l'adaptador a Brida). En reduccions la deflexió serà per DN40-1200 fins a 4º i per> DN1200 fins 
a 3º. 

Les unions universals permetran connexions amb canonada desalineades: 

• DN 40-80 10 mm. 

• DN 100 en endavant 13 mm. 

Totes les unions universals tindran una pressió de treball standard de PN 16 bar sent la pressió 
d'assaig de 24 bar. 

Les unions universals suportaran una temperatura de Treball en continu de -30 ° C a + 50 ºC. 
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Per a les unions universals la distància de penetració mínima, G necessària serà de 100 mm i per 
l'accessori llarg de 150 mm. 

d) Unions universals anti-tracció. 

Tots els productes compleixen i passen les exigències de les normatives NSF-61 i NSF-372. Les 
unions universals disposaran d'un certificat de conformitat sanitària de materials en contacte 
amb aigua de consum humà. 

Les unions universals permetran la unió de canonades d'igual o diferent tipus de materials i amb 
diferents diàmetres i la reparació de forats i fissures longitudinals en canalitzacions d'aigua i 
sanejament de tubs de fosa dúctil, ferro colat, acer, Policlorur de vinil (PVC) , ciment i Polièster 
Reforçat de fibra de vidre (PRFV), Polietilè (PE) i polipropilè (PP). 

Les unions universals presentaran un disseny monoblock i disposaran d'una ASA per a una major 
facilitat d'instal·lació. 

Han de disposar d'anells de Compressió independents i 1 cargol a cada extrem situat a la part 
superior. 

El rang de les unions universals serà de DN 40 a 300 mm i amb una tolerància de 50 mm. 

Junta hidràulica de doble capa desmuntable que permet ajustar-se a el diàmetre de la canonada. 

Disposaran d'un element Grip Universal amb element Grip metàl·lic i plàstic. 

Les unions universals permetran la deflexió Dinàmica fins a 4o per costat (un únic costat per a 
l'Adaptador a Brida) i s'adapta a la forma de la canonada davant l'existència de ovalitat de la 
canonada (fins a 4 mm). 

Totes les unions universals tindran una pressió de treball standard de PN 16 bar sent la pressió 
d'assaig de 24 bar. 

Les unions universals suportaran una temperatura de Treball en continu de -30 ° C a + 50 ºC. 

Per a les unions universals la distància de penetració mínima, G necessària serà de 100 mm. 

Els elements de marcat han d’estar impresos de manera que després del seu magatzematge, 
exposició a la intempèrie, ús i instal·lació segueixin sent llegibles durant la utilització de 
l’accessori. 

El color de la informació impresa ha de ser diferent del color bàsic de l’accessori. 

El marcat mínim que es requereix ha d’estar d’acord amb la taula 1. 
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Tabla 1. Marcat mínim requerit 

Aspectes Marca o símbol 

Codi de producte 288-812-0087-16 

Nom i/o marca del fabricant Nom o symbol 

Diàmetre Nominal [mm] 80 

Diàmetre Exterior [mm] 87-109 

Pressió de Treball [bar] PN16 

Parell de collament [Nm] 70 

Lot 01/21 

El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits 
esmentats en la present especificació i amb la documentació particular del projecte. Tots els 
accessoris hauran d’estar lliures de defectes ocults i la fabricació es realitzarà amb les millors 
normes constructives. 

L’acceptació dels accessoris por La Companyia d’Aigua no exclou al constructor de les 
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material. 

En cas que després de l’acceptació es manifestessin defectes d’elaboració inacceptables, els 
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haurà procedir en el mínim temps possible, 
a la reparació o substitució d’aquests. 

Els accessoris s’embalaran de manera que s’eviti el seu deteriorament i contaminació. 

Les caixes de cartró i/o bosses han de portar almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, 
dibuix que identificatiu, tipus i dimensions de l’article, nombre d’unitats de la caixa, i qualssevol 
condició especial de magatzematge. 

• DOCUMENTACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ DE PROVEÏDORS I ACEPTACIÓ DE PRODUCTE 

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificació de materials, el fabricant haurà 
d’establir un sistema de gestió de qualitat per al seu procés de producció i gestió d’acord amb 
EN ISO 9001, verificat i auditat periòdicament per una empresa acreditada com a entitat de 
certificació. 

El fabricant haurà de disposar del Pla de Qualitat per a l’avaluació de la conformitat per als 
accessoris. 

Per a l’acceptació del producte s’haurà entregar a La Companyia d’Aigua un dossier amb la 
següent informació per a cada tipus d’accessori: 

- Descripció del procés de fabricació.  

- Descripció dels controls de qualitat que es realitzen durant el procés de fabricació i sobre 
producte final. 

- Certificat de conformitat COC  

- Informació sobre les matèries primeres utilitzades. 

- Catàleg tècnic. 

- Camp d’aplicació (límits de pressió i temperatura). 

- Instruccions de muntatge.  

- Resultats d’assajos que demostrin la conformitat amb la DIN EN 14525. 

- Certificat d'aptitud d'ús amb aigua de consum humà. 
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- Descripció detallada que compleix amb tot l’esmentat en l’apartat de  Desenvolupament 
metodològic. 

3.1.5 Vàlvules de comporta 

Aquesta especificació tècnica té per objecte fixar les condicions tècniques, requisits de qualitat,  
assajos i condicions de subministrament que han de complir les vàlvules de comporta per al seu 
ús en xarxes de transport per al consum humà  i transport d'aigua destinada a altres usos. 

En la present especificació s’indiquen els tipus i característiques de les vàlvules de comporta i 
els requisits exigits per l’Ajuntament de Preixens per al subministrament de les mateixes. 

En el cas que el fabricant o qualssevol dels seus proveïdors no compleixin amb algun dels 
requisits assenyalats en aquesta especificació, la Companyia d’Aigua, es reserva el dret de 
cancel·lar total o parcialment la comanda sense cap cost per a ella. 

El fabricant/distribuïdor és el responsable de la qualitat dels accessoris subministrats.  

El fabricant/distribuïdor presentarà al comprador el sistema que tingui establert per a garantir 
la qualitat dels seus productes, mitjançant la presentació del certificat de Qualitat que ho 
garanteixi.   

La Companyia d’Aigua avaluarà l’esmentat sistema i decidirà la realització, per mitjans propis o 
pels  d’una entitat contractada específicament, de les auditories o inspeccions que consideri 
necessàries per assegurar-se que el sistema esmentat està implantat satisfactòriament. 

En cas que els fabricants amb registre d’empresa, marca de qualitat o certificat de conformitat, 
emesos por un organisme oficial de certificació, per al producte i la fàbrica que los subministri, 
podran ser inspeccionats únicament els requisits recollits en la present especificació que siguin 
addicionals a la norma de referència. Les vàlvules han de disposar de certificat ÖVGW. 

Aquesta especificació és aplicable a accessoris dels següents tipus: 

a) Vàlvules de comporta. 

 

 

 

 

 

 

 

• DESENVOLUPAMENT METODOLÒGIC 
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Les vàlvules de comporta definides en aquesta especificació són “productes de construcció en 
contacte amb aigua de consum humà”, segons es defineix en el Reial decret 140/2003 de 7 de 
febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà  
hauran de complir amb l'Article 14 d'aquest Reial decret. Per consegüent, el fabricant haurà de 
garantir que tots els components de les vàlvules de comporta que estiguin en contacte amb 
l'aigua de consum per a la població, compleixen el que s'estableix en l'esmentat Reial decret. Les 
vàlvules compleixen amb la UNE EN1171, UNE EN 1074-1 i UNE EN 1074-2 

Els materials d'aquests components no han de produir cap alteració en les característiques 
organolèptiques, físiques, químiques o microbiològiques de les aigües, encara tenint en compte 
el temps i els tractaments físic-químics al fet que aquestes hagin pogut ser sotmeses. 

Si el contacte de l'aigua amb els components es produeix a través d'una protecció, aquesta haurà 
de complir els criteris anteriorment establerts. 

Ateses les propietats anticorrosió, en les condicions d'ús definides en aquesta norma, totes les 
superfícies hauran de ser resistents a la corrosió i a l'envelliment mitjançant la selecció dels 
materials i/o proteccions adequades. La protecció que se'ls apliqui haurà de complir amb 
l'apartat  

En la figura següent, es descriu la vàlvula de comporta de disseny habitual, d'accionament per 
gir roscat únic. 

 

El cos és la part de la vàlvula que dona continuïtat a la secció tubular de la conducció, unint-se a 
aquesta per dos elements d'enllaç externs. 

El cos no portarà canals en la zona inferior de seient de l'obturador, per a evitar problemes 
d'estanquitat per dipòsits o defectes de tancament, si bé podrà disposar de guies en la zona 

1 Cos 

2 Tapa 

3 Obturador o comporta 

4 Eix 

5 Rosca de l’eix 

6 Rosca de la junta d’estanquitat 

7 Enllaços de la conducció 

8 Junta d’estanquitat eix - tapa 

9 Junta d’estanquitat tòrica eix – tapa 

10 Junta d’estanquitat cos – tapa 

11 Cargols eix – tapa 
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lateral de seient. 

El material ha de ser de fosa nodular GJS-400-15 segons la Norma UNE-EN1563 o GGG-40 
(DIN1693). El cos estarà recobert d’epoxi en pols dintre i fora.  

La tapa permet el tancament del cos per la part superior, al que s'uneix posteriorment a la   
instal·lació de l'obturador servint de suport al mecanisme de maniobra. El cos estarà recobert 
d’epoxi en pols dintre i fora.  

Serà de fosa nodular GJS-400-15 segons la Norma UNE-EN1563 o GGG-40 (DIN1693). 

L'obturador és l'element que en el seu moviment ascendent-descendent obre o tanca la vàlvula, 
permetent o impedint el pas del fluid. És guiat per l'acció de l'eix al llarg de una guia lateral del 
cos, o d'una superfície adequada d'aquest, a la qual s'ha d'ajustar fins a aconseguir el tancament. 

Amb la finalitat de reduir la fricció entre obturador i cos durant la maniobra de la vàlvula, i amb 
això reduir el parell de maniobra, el guiat de l'obturador podrà realitzar-se mitjançant materials 
de baixa fricció, sempre que la incorporació d'aquests elements no afecti negativament 
l'estanquitat o altres propietats de la vàlvula. Els materials de baixa fricció es col·loquen en la 
zona de guiat de la comporta que entra en contacte amb la guia lateral del cos. 

L'obturador tindrà un orifici en la seva part interior que servirà de purga de fons. La purga de 
fons és la zona buida que hi ha a l'interior de la comporta en la prolongació de l'eix. 

Amb la vàlvula tancada, la pressió pot fer que l'aigua entre, i en obrir la comporta la purga fa 
que ràpidament es buidi, evitant el seu estancament. 

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment 
durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions. 

El tancament es produeix pel contacte entre les superfícies del cos i de l'obturador. L'estanquitat 
s'obté per la interposició d'un element elàstic, en general elastòmer, que recobreix la superfície 
exterior de l'obturador. 

Serà de fosa nodular GJS-400-15 segons la Norma UNE-EN1563 o GGG-40 (DIN1693). 

L'elastòmer que recobreix la superfície exterior de l'obturador serà EPDM, de classe de duresa 
60 o 70 i de tipus WA, per a instal·lacions d'aigua apta per a consum humà, segons la UNE-EN 
681-1:1996 (nomenclatura segons norma ISO 1629:1995). 

L'eix de maniobra és paral·lel al sentit d'obertura-tanqui i es troba roscat a la rosca de l’eix pel 
seu extrem inferior. L'obturador és travessat per aquest eix, que en girar fa que la rosca el 
desplaci longitudinalment en tenir aquesta impedits altres moviments. 

L’eix, a més, està lligat mecànicament en el seu extrem superior a la tapa mitjançant el collet 
d'embranzida, la qual cosa impedeix qualsevol moviment, excepte el gir. El cap o corona es 
rebaixarà i mecanitzarà de manera que la part superior resulti de secció quadrada per a rebre a 
l'actuador. 

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra. 

El roscat de maniobra serà de llautó o bronze.  

Serà d'acer inoxidable de qualitat (13% Cr) AISI 420 1.4021 segons la Norma UNE-EN 10088-
1:2006. 

 

Element rosca femella subjecte a l'obturador o embotit en ell, al qual va lligat mecànicament 
tenint impedit el seu gir i el seu desplaçament respecte d'aquest, i sobre el qual exerceix l'acció 
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de gir l’eix. 

Seran d'aliatges de coure d'alta qualitat, les qualitats seran les següents: 

- Bronze CC491K o llautó CB754S segons UNE-EN 1982:2009. 

- Llautó CW603N segons UNE-EN 12164:2011. 

- Llautó CW602N, CW614N, CW617N o CW713R segons UNE-EN 12165:2011. 

La femella de la junta d’estanquitat és l'element que uneix mecànicament l’eix amb la tapa, 
impedint qualsevol moviment de l’eix excepte el gir. Es disposa de tal forma que entre l’eix i la 
tapa s'estableixi la transmissió de l'esforç d'obertura o tancament amb la fricció deguda. 
Constitueix una part independent de la tapa i té tres funcions bàsiques: 

- Impedir el moviment de l'eix en el seu sentit longitudinal. 

- Constituir l'element de fregament en el gir de l'eix. 

- Crear un punt de suport basculant en el guiat. 

En el collet d'embranzida s'allotgen les juntes tòriques eix-tapa. Per a la substitució d'aquestes 
juntes sota pressió és necessari poder extreure aquest collet en condicions de càrrega. 

El collet d'embranzida també es denomina premsa per alguns fabricants. 

Seran d'aliatges de coure d'alta qualitat, les qualitats seran les següents: 

- Bronze CC491K, bronze-alumini CC333G o llautó CB754S segons UNE-EN1982:2009. 

- Llautó CW603N segons UNE-EN 12164:2011. 

- Llautó CW602N, CW614N, CW617N o bronze-alumini CW307G segons UNE-
EN12165:2011.. 

Les brides de connexió són els elements d'enllaç a la conducció asseguren la continuïtat 
hidràulica i mecànica d'aquesta. 

Amb caràcter general l'enllaç amb la conducció es farà mitjançant brides. Aquestes seran 
perpendiculars a l'eix de la secció tubular de la vàlvula i concèntriques amb aquest. Estaran 
trepades i els orificis dels caragols distribuïts uniformement en un cercle concèntric amb aquest 
eix. 

Són unions rígides capaces de suportar esforços de tracció. 

Les brides hauran de ser del mateix material que el cos de la vàlvula i hauran de complir la norma 
UNE-EN 1092-2:1998. 

Les juntes d’estanquitat són dispositius d'estanquitat que han de garantir el funcionament 
hermètic de la vàlvula en qualsevol posició i circumstància de servei. Es distingeixen: 

- Junta cos-tapa: junta allotjada entre aquests dos elements que proporciona 
l'estanquitat entre aquests. 

- Junta eix-tapa o junta guardapols: junta instal·lada entre l’eix i la part superior de la tapa, 
que proporciona l'estanquitat entre aquests dos elements. Es troba sotmesa a fricció i 
ha de tenir el seu allotjament propi per a garantir el muntatge i comportament actiu. 
Protegeix de l'exterior evitant l'entrada de matèries estranyes. 

 

- Juntes tòriques eix-tapa: juntes allotjades en la zona activa de fricció entre aquests dos 
elements, i que proporcionen estanquitat entre aquests. A vegades existeix en la part 
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inferior d'aquestes juntes una junta de protecció o maniguet inferior. 

- Juntes dels enllaços: seran les adequades a la mena d'enllaç i de conducció segons la 
norma UNE-EN 1514-1:1997 per als enllaços de brides. 

Les juntes que formen part de la vàlvula seran d'algun dels següents elastòmers, en tots dos 
casos segons la UNE-EN 681-1:1996 (nomenclatura segons norma ISO 1629:1995): 

- Etilè-propilè-dieno EPDM. 

- Cautxú nitrílico NBR. 

Els elastòmers en contacte amb l'aigua en circulació seran de EPDM per la seva major resistència 
a l'ozó i a l'envelliment. 

En tots dos casos hauran de complir els requisits per a la classe de duresa 60 o 70, i ser tipus WA, 
per a instal·lacions d'aigua apta per a consum humà, segons l'indicat en la norma UNE-EN 681-
1:1996. 

L’actuador és el dispositiu d'accionament extern que aplicat al capdavant de l’eix li transmet un 
moviment de gir. 

Segons el seu disseny, pot tractar-se d'una caputxa metàl·lica acoblada a un volant o clau en T 
(pot incorporar a més un eix d'extensió o prolongador), d'un volant amb un mecanisme reductor 
i fins i tot d'un sistema d'accionament motoritzat. En aquest últim cas, haurà d'existir un element 
adaptador que permeti la seva instal·lació. 

En vàlvules enterrades, l'eix d'extensió o prolongador estarà format per un eix metàl·lic allotjat 
en un tub protector. L'extrem inferior s'acoblarà al cuadradillo de la vàlvula, disposant d'un 
encasti que l'una a la tapa o cos de la vàlvula i que impedeixi qualsevol desplaçament del 
prolongador. L'extrem superior estarà preparat per a l'accionament mitjançant una clau en T. 
tant l'eix com el tub protector podran ser telescòpics. 

Les vàlvules allotjades es podran actuar mitjançant una clau en T, mitjançant un volant o fins i 
tot mitjançant un sistema d'accionament motoritzat.  

La caputxa serà de fosa nodular segons la norma UNE-EN 1563:1998 

El volant serà d'un dels següents materials: 

- Fosa nodular segons norma UNE-EN 1563:1998. 

- Acer segons norma UNE-EN 10020:2001. 

La clau en T serà d'acer segons norma UNE-EN 10020:2001. 

L'eix del prolongador serà d'acer amb un tractament superficial de galvanització o zincat. Aquest 
eix s'allotjarà a l'interior d'un tub de qualitat mínima policlorur de vinil (O-PVC) conforme a la 
UNE-EN ISO 1452-2:2010 o polietilè (PE) d'acord amb la norma UNE-EN 13244- 2:2003. 

Els cargols cos – tapa són elements d'unió entre el cos i la tapa de la vàlvula. 

Els cargols seran d'un dels següents materials: 

- Acer inoxidable segons UNE-EN 10088-1:2006, qualitat 1.4301 o UNE-EN ISO 3506-
1:2010, qualitat A2-70. 

Les vàlvules de comporta han de ser de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNEEN 1563) o 
GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxi amb una espessor 
mínima de 250µ. 

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG - 40 (DIN 1693). 
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El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR 
o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN16 segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 
7005-2). La distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Vàlvules de comporta. Brides sèrie  
bàsica 14 (curta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4. No s’admetran 
assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta 
mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que 
s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà reemplaçar el mecanisme 
d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació i disposarà d’una base de 
recolzament. 

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment 
durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions. El pas haurà de ser 
total amb l’obturador obert. 

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra. 

Els assajos a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 

Tota vàlvula haurà d'estar marcada de manera visible i duradora, conforme al que es disposa en 
la norma UNE-EN 1074-1:2001, i haurà de constar de: 

- En tots els casos: 

o DN 

o PN 

o Identificació del fabricant 

o Número de la part aplicable d'aquesta norma 

- Per a DN > 50 mm, caldrà afegir: 

o Identificació dels materials de la carcassa 

o Identificació de l'any de fabricació 

La norma UNE-EN 1074-1:2001, estableix a més que les vàlvules conformes a la mateixa s'han 
de marcar segons es defineix en la norma UNE-EN 19:2002, que permet fer-ho de les dues 
maneres següents: 

- Marcat integral, és a dir marcat en la fosa o en la caputxa/coberta de la vàlvula. 

- Placa de marcat: placa fixada de manera segura al cos o la caputxa/coberta de la vàlvula 
amb un o més marcats obligatoris. 

La norma UNE-EN 19:2002 indica com a marcats obligatoris els següents: 

- DN 

- PN 

- Material 
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- Nom o marca del fabricant 

- Fletxa per a indicar la direcció del flux, quan es requereixi 

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la norma, classe, 
nom i/o sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua 
potable), nom Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 

En el cas que formi part d’una instal·lació contra incendis complirà a més les característiques 
que especifiqui la normativa vigent que li afecti. 

La longitud de muntatge per a les vàlvules la unió de les quals a la instal·lació es realitzi 
mitjançant juntes de brida, la longitud de muntatge o dimensió entre cares oposades serà la 
distància entre les dues cares exteriors d'aquestes brides. Aquesta longitud es troba 
normalitzada en la UNE-EN 558:2008, i d'entre les diferents longituds normalitzades, es 
permetran les següents: 

Sèrie bàsica, longitud de les vàlvules (UNE-EN 558:2008) 

 

En general, la sèrie 15 serà la de normal aplicació en xarxes d'adducció i distribució. La sèrie 14 
s'utilitzarà en escomeses i on la longitud disponible, per reduïda, ho aconselli. 

Per a vàlvules amb enllaç mitjançant extrems de polietilè, la longitud del tram de tub de polietilè 
de tots dos extrems haurà de permetre realitzar còmodament la unió amb la canonada 
mitjançant accessoris electrosoldables. 

L’altura del muntatge es defineix com la distància existent des de l'eix de la secció tubular de la 
vàlvula fins a l'extrem del cap de la claveguera que rep la caputxa de l'actuador. 

A aquest efecte, les altures de muntatge màximes que es consideren per a qualsevol de les 
pressions nominals establertes, i en funció del DN de la vàlvula, són les següents: 

Altura de muntatge 

DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

H (mm) 234 305 312.5 343 421 433 541 670 753 
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El fabricant ha de garantir que els accessoris fabricats compleixen amb tots els requisits 
esmentats en la present especificació i amb la documentació particular del projecte. Tots els 
accessoris han d'estar lliures de defectes ocults i la fabricació es realitzarà amb les millors 
normes constructives. 

L'acceptació dels accessoris per la Companyia d'Aigua no eximeix el constructor de les 
responsabilitats inherents a la garantia sobre el material. 

En cas que després de l'acceptació es manifesten defectes d'elaboració inacceptables, els 
accessoris defectuosos seran rebutjats i el fabricant haurà de procedir en el mínim temps 
possible, a la reparació o substitució d'aquests. 

Les caixes de cartró i / o les bosses individuals han de dur almenys una etiqueta amb el nom de 
fabricant, dibuix que identifiqui, tipus i dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa. 

La qualitat dels diferents components haurà de ser assegurada mitjançant un sistema de control 
de les matèries primeres i del procés de fabricació, que garanteixi el compliment de les 
prescripcions tècniques de les normes de referència utilitzades per a la producció dels mateixos 
i els requisits establerts en els apartats anteriors. 

El sistema de gestió de qualitat del fabricant haurà de ser conforme a la norma UNE-EN ISO 
9001:2008, havent de disposar del corresponent certificat. 

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament podran sol·licitar la documentació que permeti verificar el 
compliment dels estàndards mínims de qualitat especificats en els apartats anteriors. 

Serà requisit indispensable que la vàlvula de comporta disposi d'un dels següents documents: 

1. Certificat de producte emès per empresa certificadora acreditada per l'Entitat 
Nacional d'Acreditació (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de 
producte de referència. Addicionalment, es podrà sol·licitar l'informe d'assajos 
efectuats per a l'obtenció d'aquest certificat. 

2. Certificat de producte emès per empresa certificadora no acreditada per 
l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o organisme equivalent per a la norma 
de producte de referència. Addicionalment, es podrà sol·licitar l'informe 
d'assajos efectuats per a l'obtenció d'aquest certificat. 

En cada cas els Serveis Tècnics de l’Ajuntament valoraran la validesa i suficiència de la 
documentació anterior. 

Els organismes que actuïn com a entitats certificadores o laboratoris d'assaig hauran de ser 
conformes al que s'estableix en les normes: UNE-EN 45011:1998, UNE-EN ISO/IEC 17021:2011 i 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. 

La fabricació, muntatge i acabat de tots els elements components de les vàlvules hauran d'estar 
subjectes a un estricte i documentat procés d'autocontrol que garanteixi la qualitat del producte 
acabat i subministrat. 

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament podran sol·licitar el Manual de Control de Qualitat del 
fabricant i en el mateix hauran d'assenyalar-se les normes oficials d'assajos que s'apliquin, o en 
un altre cas incloure's la descripció detallada dels mètodes d'assaig utilitzats. 
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El procés d'autocontrol inclourà, almenys, els conceptes següents: 

- Materials 

• Composició química. 

• Estructura molecular. 

• Característiques mecàniques. 

• Tractaments tèrmics. 

• Altres característiques. 

- Fabricació 

• Dimensions, toleràncies i paral·lelisme. 

• Soldadures. 

• Acabat de superfícies. 

• Comportament mecànic. 

- Proteccions 

• Composició química. 

• Preparació de superfícies i gruixos. 

• Comportament mecànic. 

• Comportament químic i caràcter alimentari d'aigua per a consum humà, en 
revestiments interiors. 

- Assajos de verificació del procés de fabricació. Corresponents als requisits detallats a 
continuació i en vàlvules representatives de la producció: 

• Proves de pressió. 

• Proves d'estanquitat. 

• Proves de maniobrabilitat. 

Per a la determinació de la idoneïtat de cada model, el fabricant aportarà certificat i, en el seu 
cas, informe de cadascun dels assajos i proves següents, per a cada gamma homogènia de 
vàlvules: 

- Proves de resistència mecànica 

• Resistència de la carcassa a la pressió interior i de tots els components sotmesos a 
pressió 

• Resistència de l'obturador a la pressió diferencial 

• Resistència de les vàlvules a flexió 

• Resistència de les vàlvules a l'esforç de maniobra 

- Proves d’estanquitat 

• Estanquitat de la carcassa i de tots els components sotmesos a pressió 
o Estanquitat a la pressió interior 
o Estanquitat a la pressió exterior 

• Estanquitat del seient 
o Estanquitat del seient a una pressió diferencial elevada 
o Estanquitat del seient a una pressió diferencial baixa 

• Parell màxim de maniobra (MOT) per a la maniobra i l'estanquitat 
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DOCUMENTACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ DE PROVEÏDORS I ACCEPTACIÓ DE PRODUCTE 

Per a poder subministrar productes sota aquesta especificació de materials, el fabricant haurà 
d’establir un sistema de gestió de qualitat per al seu procés de producció i gestió d’acord amb 
EN ISO 9001, verificat i auditat periòdicament por una empresa acreditada como a entitat de 
certificació. 

Per a l’acceptació del producte s’haurà d’entregar a La Companya d’Aigua un dossier amb la 
següent informació para cada tipus d’accessori:  

- Descripció del procés de fabricació.  

- Descripció del sistema d’inspecció i proves.  

- Pla de Punts d’Inspecció, o resum en forma de taula dels controls de qualitat que es 
realitzen durant el procés de fabricació i sobre producte final. Les dades mínimes que 
s’han d’incloure en aquesta taula per a cadascun dels punts d’inspecció seran els 
següents:  

Referència a la norma que li aplica i el procediment que se segueix per a realitzar 
l’assaig/inspecció: 

- Equip necessari  

- Freqüència de mostreig  

- Criteri d’acceptació  

3.1.6 Ventoses i desguassos 

Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació a la canonada general 
i a continuació instal·lar una vàlvula de pas. 

La derivació es farà amb T de derivació. 

S’instal·laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions mínimes, d’obra, amb marc i tapa de 
fosa dúctil segons especificacions de tapes de registre. 

3.1.6.1 Ventoses 

Les ventoses aniran precedides de vàlvules de comporta amb unions amb brida, les quals seran 
de marca HAWLE o similar. 

Les especificacions de les respectives vàlvules seran les que s’han indicat anteriorment en aquest 
mateix document. 

Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada i seran trifuncionals, per tal 
d’eliminar de forma automàtica l’aire a pressió que es trobi a l’interior de la conducció, i d’altra 
banda, quan maniobrem la xarxa, eliminar les grans quantitats d’aire quan omplim d’aigua la 
conducció i evitar que, durant el buidat, aquestes es destrueixin per l’efecte del buit, permetent 
llavors l’entrada d’aire en la conducció. 

Les ventoses seran amb unió amb brides. El cos serà de fosa i juntes d’elastòmer. Les brides 
seran PN16 segons UNE-EN 1092-2 (DIN2501). 

S’instal·laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions mínimes, d’obra, amb marc i tapa de 
fosa dúctil segons especificacions de tapes de registre. 

Seran del tipus trifuncional i de marca BERMAD o similar 
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3.1.6.2 Descàrregues 

Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a poder buidar-la 
en cas de reparacions i seran de marca HAWLE o similar. 

El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a facilitar la seva 
revisió i saber quan hi ha pèrdues. 

S’instal·laran dins d’una arqueta de 60 x 60 de dimensions mínimes, d’obra, amb marc i tapa de 
fosa dúctil segons especificacions de tapes de registre. 

3.1.7 Hidrants 

En el traçat de xarxes d’abastament d’aigua incloses en actuacions de planejament urbanístic, 
s’ha de contemplar una instal·lació d’hidrants, la qual complirà les condicions establertes en el 
Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis. 

Els hidrants han d’estar situats en llocs fàcilment accessibles, fora de l’espai destinat a circulació 
i estacionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i 
distribuïts de tal manera que la distància entre ells, per espais públics no sigui major de 100 m. 

La xarxa hidràulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos 
hidrants consecutius durant dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1.000 l/min i una 
pressió mínima de 10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui garantir el cabal 
d’abastament d’aigua, es pot acceptar que sigui de 500 l/min., però la pressió es mantindrà a 10 
m.c.a. 

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, 
de 5 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lació contra incendis. 

El tipus a instal·lar com a regla general serà de 100 mm de diàmetre i sempre seran precedits de 
la instal·lació de vàlvula de comporta del mateix diàmetre per al seu seccionament. 

S’instal·laran preferentment hidrants soterrats que eviten episodis de sabotatge i bretolades 
diverses i seran de marca HAWLE o similar. 

3.1.8 Altres accessoris 

En referència a reguladors de pressió, tapes per arquetes i demés elements no contemplats en 
el present document, el contractista haurà de presentar al tècnic responsable de projecte una 
proposta amb totes les característiques tècniques del material que pretén instal·lar per a la seva 
aprovació. 

3.2 EXECUCIÓ 

3.2.1 Pericons 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació del llit amb sorra compactada 

• Col·locació de la solera de maons calats 

• Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 
etc. 

• Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. Les parets han de quedar 
planes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar 
preparats. 
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck (Fck = Resistència de 
projecte del formigó a compressió) 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 

La normativa de compliment obligatori és el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por 
el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

3.2.2 Profunditat de rasa 

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de la protecció 
de les canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de l’obra. 

En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot ser suficient 
una cobertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub. 

En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 750 mm per 
sobre de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals. 

En cas d’existir càrregues mòbils, i sempre que no s’inclogui cap precaució en el projecte, s’ha 
de tenir en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331. En aquest últim cas, la 
profunditat de la rasa serà, com a mínim, d’un metre. 

3.2.3 Amplada de la rasa 

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la profunditat d’operaris 
i el diàmetre de la canonada. 

En funció d’aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la 
rasa, l’amplada de la mateixa “B” vindrà determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un 
mínim de 600 mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diàmetres inferiors a 110 mm 
l’amplada mínima podrà ser de 400 mm. 

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que, permeten 
en un determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial estalvi en la col·locació. 

On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa 
haurà de ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després 
d’haver realitzat la unió. 

3.2.4 Topalls i ancoratges 

Per equilibrar les forces d’empenta de l’aigua dins la canonada, s’hauran de col·locar ancoratges 
o topalls de formigó en els següents casos: 

• Els canvis de direcció (colzes) 

• Els canvis de DN (cons de reducció) 

• Les derivacions (Tes) 

• Els extrems de la canalització (taps) 
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Els ancoratges o topalls hauran d’estar degudament calculat per suportar l’empenta que pateixen 
aquests accessoris de canonada. 

3.2.5 Separacions amb d’altres serveis 

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE-
IFA d’abastament d’aigua 

SERVEI Separació horitzontal 
(cm) 

Separació vertical (cm) 

Clavegueram 60 50 

Gas 50 50 

Electricitat alta 30 30 

Electricitat baixa 20 20 

Telefonia 30 30 

Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà disposar de 
proteccions especials segons els casos, les quals hauran de ser específicament aprovades per 
l’entitat subministradora i la Direcció Facultativa corresponent. 

3.2.6 Reblert de rasa 

3.2.6.1 Llit de recolzament 

El fons de rasa haurà de ser pla. 

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de 
recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no en un llit de recolzament de 
sorra abans d’instal·lar la canonada. 

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot col·locar 
directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de 
col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactarà al 95 % Proctor 
Normal 

3.2.7 Recobriment 

Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la canonada recolzi 
amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no 
quedin buits. 

Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior en cas de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a 
canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95 % Proctor Normal 

3.2.8 Senyalització de la canonada 

A una distància de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per 
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damunt de la canonada, s’estendrà una cinta de senyalització de color blau d’una amplada no 
inferior a 15 cm, amb una llegenda que indiqui “Aigua Potable”. 

3.2.9 Reblert 

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de 
l’excavació degudament seleccionat o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui 
compacte o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà 
al 95% Proctor Normal. 

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació es podrà 
utilitzar com a reblert. 

3.2.10 Requeriments addicionals 

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les pròpies 
terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre 
que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè, és 
convenient protegir-la; en general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada dins 
un tub o baina de formigó o PVC. 

En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera. 

 

3.2.11 Proves de càrrega 

És indispensable per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la 
realització de les proves. 

Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec del contractista. 

La prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 
vegades la pressió màxima de treball de la canonada, en el punt més baix del traçat. 

Abans de començar la prova hauran d‘estar instal·lats tots els accessoris en la seva posició 
definitiva i la canonada estarà convenientment ancorada en tots els canvis de direcció, així com 
en els punts fixos. L’ ancorada ha d’ésser dissenyada per resistir la màxima empenta 
desenvolupada durant la prova hidrostàtica. A causa de les característiques pròpies del material 
el disseny de tal ancorada pot requerir consideració especial pel que s`han de seguir els consells 
del fabricant i/o projectista. La rasa ha d`ésser per petits traçats parcialment farcida, amb la fi d’ 
evitar moviments de la canonada, deixant sempre al descobert les unions. 

Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que 
s’apuntalaran per evitar fugues d’ aigua i han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar 
posteriorment el muntatge de canonada. 

Totes les vàlvules entremig del traçat han d’ estar obertes durant la prova. Les ventoses situades 
en punts alts han d´ ésser obertes durant l’ ompliment de la canonada i en el punt més alt del 
traçat a provar, es col·locarà una aixeta de purga per l’ expulsió de l’ aire i per comprovar que 
tot el sistema es trobi comunicat. 

Es començarà a omplir lentament amb aigua el traçat a provar, tancant de sota cap a amunt tots 
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els elements que estaven oberts, conforme s’ hagi comprovat que no existeix aire aigües avall. 
Una vegada omplert en la seva totalitat el traçat, es realitzarà una inspecció inicial fins a 
comprovar que totes les unions estan estanques. 

Les proves de pressió i estancament es realitzaran a una pressió nominal de 10 Kg/cm2, per el PN 
10 i de 16 K/cm2 per el PN 16. 

L’ equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànica, però en aquest 
cas haurà d’ estar provista de claus de descàrrega per poder regular de forma lenta els augments 
de pressió.  

Els increments de pressió no superaran la xifra d’ un quilogram per centímetre quadrat i minut. 
La situació de l’ equip de pressió en tots els casos serà en el punt més baix del traçat objecte de 
la prova. 

Una vegada obtinguda la pressió definida en l’ apartat de pressió hidrostàtica, es passarà durant 
trenta minuts i es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest temps el manòmetre no 
acusi un descens superior a rel quadrada de P cinquè (  p/5) ésser p la pressió de prova en rasa 
en quilograms per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es 
corregiran les fugues i es procedirà a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori. 

Prova d’estanqueïtat 

Després d’ haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’ ha de realitzar la d’ 
estancament. 

La pressió de prova d’ estancament serà la màxima estàtica que existeixi en el traçat de la 
canonada objecte de la prova. 

La pèrdua es defineix com la quantitat d’ aigua que s’ha de subministrar al traçat de canonada 
en prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d’ 
estancament després d’ haver omplert la canonada d’ aigua i haver expulsat l’ aire. 

La durada de la prova d’ estancament serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per la fórmula: 

V =  K L D 

En la qual: 

V = pèrdua total en la prova en litres. 

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.  

D = diàmetre interior, en metres. 

K = coeficient depenent del material. Segons la següent taula: 

• Fundició… K = 0,300 

• Plàstic… K = 0,350 

De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, sí aquestes són sobrepassades, el 
contractista, a les seves despeses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix està 
obligat a reparar qualsevol pèrdua d’ aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al 
admissible. 

Desinfecció de xarxes 

Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha 
de ser desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants. 
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La utilització del desinfectant ha d’efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments 
AELC, així mateix han d’observar-se les reglamentacions nacionals i locals. 

Estan permesos els següents mètodes de desinfecció: 

• Mètode per rentat amb aigua potable sense adició de desinfectant, amb o sense injecció 
d’aire. 

• Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb adició de desinfectant. 
Mètode dinàmic per circulació d’aigua potable amb adició de desinfectant. 

 

Després de l’operació de desinfecció, s’ha de rentar el tram de conducció tantes vegades com 
sigui necessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l’aigua en la conducció 
no sobrepassi les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui 
aplicable. 

Quan el tram de conducció s’ompli amb l’aigua potable de la xarxa, s’haurà de prendre mostres 
en punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el 
reglament sanitari si son d’aplicació. S’haurà d’analitzar les mostres per comprovar que es 
respecten els criteris de conformitat microbiològics prescrits. Mentre la direcció facultativa no 
digui el contrari, el procediment de presa de mostres i anàlisis d’aquestes, no necessitarà aplicar-
se en trams curts de conducció principal i per escomeses de DN<=80. 

3.3 CONNEXIONS A XARXA EXISTENT 

Les connexions que s’hagin d’efectuar a la xarxa d’aigua existent, les realitzarà directament el 
personal de l’entitat subministradora. 

Els honoraris de les connexions aniran a càrrec de l’empresa encarregada de l’execució de l’obra. 

3.4 CANONADES PROVISIONALS 

Sempre que es consideri necessari, i a fi i efecte de minimitzar l’impacta de les obres en els usuaris 
del servei pel que fa a interrupcions de subministra, s’instal·larà un sistema de canonades 
provisional que garanteixi el servei d’aigua potable. 

Les canonades encarregades de l’abastament provisionals d’habitatges afectats per 
circumstàncies que provoquin la interrupció del servei, seran executades per l’entitat 
subministradora i els honoraris derivats d’aquests treballs aniran a càrrec de l’empresa que ha 
originat la interrupció del subministrament. 

3.5 COMPTADORS 

El projecte està format per 140 comptadors que s’hauran d’instal·lar i incorporar al sistema de 
telelectura. Al marge de la declaració de conformitat del producte, el proveïdor facilitarà en cada 
comanda servida la següent documentació:  

• Relació en format Excel de la numeració complerta de tots els comptadors i les 
claus LoRa associades per a la correcta configuració al servidor de xarxa. 

3.5.1 Normativa Comptadors 

La Normativa aplicable als comptadors es la següent 

• R.D. 244/2016 de 3 de juny, pel quan es regula el control metrològic de l’estat 
sobre instruments de mesura.  
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• R.D. 140/2003, de 7 de febrer, (BOE, 21 de febrer de 2003) en el qual 
s’estableixen les normes sanitàries de la qualitat de l’aigua apta per al consum 
humà i el reglament (UE) 305/2011, relatiu als materials susceptibles a entrar 
en contacte amb l’aigua de consum humà.  

• Norma UNE-EN 14154 de comptadors d’aigua.  

• Norma ISO 4064 de comptadors d’aigua.  

El marcatge serà conforme a l’establert en la corresponent directiva marc i/o norma 
harmonitzada que regeixi la comercialització i posada en servei del comptador en qüestió.  

3.5.2 Característiques metrològiques 

Característiques metrològiques:  

• Comptador de velocitat, alimentat per bateria, amb precisió R>=250 en posició 
horitzontal i R>=80 en posició vertical en diàmetre 13mm o 15mm. Es valorarà la millora 
justificada documentalment de la precisió R vers els mínims que es demanen.  

• La pressió màxima de funcionament haurà de ser com a mínim de 16 bar.  

• L’error màxim permès, positiu o negatiu, és: 5% per a cabals compresos entre Q1 i Q2, 
2% per a cabals compresos entre Q2 i Q4.  

• Transmissió inductiva de polsos, amb resolució mínima d’1 pols/litre.  

• Grau d’estanqueïtat i cops mínim IP68.  

• Indicador del sentit de flux de l’aigua al cos del comptador o a la carcassa.  

S’ha de garantir la completa adaptació a les successives modificacions legals que puguin 
aparèixer sobre instruments de mesura, totes les especificacions metrològiques es regiran 
segons la legislació que li sigui d’aplicació.  

3.5.3 Característiques dimensionals i connexions 

Les mesures han de ser iguals o inferiors a les del quadre. 
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Per comptadors de DN40, DN 50 i DN100 les mesures son les següents 

 

3.5.4 Materials 

Els materials dels quals estiguin fabricades les diferents peces que conformen els comptadors 
seran adequats a la seva funció i utilització, resistents a l’abrasió i a tot tipus de corrosió, 
especialment pel que fa a la seva agressivitat per l’acció de l’aigua de consum humà distribuïda. 
Hauran de ser estables en el temps, mantenint-ne les propietats físiques i no podran introduir 
alteracions a les característiques químiques de l’aigua circulant.  

Les peces en contacte directe amb l’aigua hauran de complir les normes relatives a materials 
susceptibles a entrar en contacte amb productes destinats al consum humà establerts pel RD 
140/2003.  

Els materials plàstics que puguin incorporar els comptadors ofertats no seran higroscòpics, ni les 
superfícies permetran incrustacions de cap tipus.  

Els materials emprats en la construcció del comptador no s’alteraran ni patiran alteracions per 
variacions de temperatura de l’aigua entre 0 i 50ºC. El comptador ha de presentar cos de llautó 
protegit per una carcassa de plàstic. 

3.5.5 Lectura 

La lectura del volum d’aigua registrada pel comptador s’haurà de poder efectuar directament 
de forma senzilla i ràpida al visor del comptador que indiqui l’índex de consum d’aigua en m3) i 
un índex de consum que indiqui els submúltiples de m3 fins arribar a litres.  

Les xifres submúltiples del totalitzador han de ser diferenciades amb un color diferent, 
generalment vermell (fraccions de metre cúbic).  

L’element que reflecteix les unitats mínimes visualitzades al totalitzador haurà de ser de 
moviment continu, de forma que el seu estat de moviment en repòs, indiqui de manera contínua 
si s’està produint o no pas d’aigua.  
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3.6 SISTEMES DE COMUNICACIÓ 

3.6.1 Mòduls Telelectura 

Requeriments 

• Captació del valor de lectura del comptador de manera inductiva.  

• Integració sobre els comptadors de manera robusta (clip-on).  

• Reutilitzables en cas de canvi de comptador de forma àgil i fàcil.  

• Comunicació LoRaWAN. Suport walk by / drive by. 

• Ritme de transmissió mínim 12h. 

• Funcionalitat de detecció d’alarma, fuita d’aigua, cabal invers, frau, etc.  

• Protecció IP68.  

• Autonomia de la bateria mínim 12 anys amb un ritme de dues transmissions diàries. 

Els sistemes de mesura i telelectura, i tots els equips hauran de ser homologats i certificats en 
compliment dels protocols estàndard OMS. Hauran de complir i estar certificats sota les 
següents normatives europees: - CEN/TC 294 Comunication System for metres and remote 
reading of meters. 

3.6.2 Dades  

Les dades que els mòduls de comunicació hauran de facilitar, com a mínim seran els següents. 

• Número seqüència 

• Tipus trama  

• Alarma flux continu  

• Alarmes  

o Cabal Continuo 

o Bateria  

o Reconfiguració del mòdul  

o Gir comptador  

o Mòdul manipulat  

o Error de lectura  

o Fuga  

• Valor actual  

• 24 índex horaris  

• Flux mínim i màxim dia anterior  

• Data i hora lectura 
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3.7 GATEWAYS 

Les concentradores que s’instal·laran han de tenir en compte les següents prescripcions:  

• Dimensions reduïdes, com a màxim 265x165x100mm  

• Grau d’estanqueïtat mínim IP67.  

• Connexions ethernet i 4G, sense WiFi IEEE 802.11 b/g/n.  

• Antena GPS incorporada.  

• Possibilitat d’instal·lar una antena exterior per guanyar eficiència.  

• Processador ARM.  

• Capacitat d’emmagatzematge de dades, com a mínim de 8GB eMMC 

• Disponibilitat alternativa d’alimentació amb bateria en cas de no disposar de 
d’alimentació elèctrica bàsica. 

3.7.1 Antena Exterior 

Per tal de millorar la cobertura de lectura, s’instal·larà una antena omnidireccional de fibra de 
vidre amb les següents característiques tècniques:  

• Guany de 6dBi  

• Impedància de 50 ohms  

• Llargada de 110cm 

• Grau d’estanqueïtat IP66  

• Grau de protecció IK08  

• Polarització vertical  

• Banda 868 MHz  

Aquesta antena haurà d’estar el màxim alçada, definint una instal·lació estàndard a un màstil de 
dimensions mínimes 3000x40x2mm  
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3.8 PLATAFORMA DE SOFTWARE 

El servidor necessari per implementar el sistema de telelectura serà gestionat per l’adjudicatari 
i haurà de complir els següents requeriments tècnics: 

• Ubicat al cloud  

• Sistema operatiu basat en Linux  

Els següents serveis i/o programes s’instal·laran al servidor. 

3.8.1 Servidor de Xarxa LoRa 

El servidor de xarxa LoRa és la unitat central del projecte, encarregat de rebre, descodificar i 
gestionar les dades transmeses pels comptadors d’abonat.  

Ha de disposar de llicència MIT, el què significa que imposa molt poques limitacions en la 
reutilització i garanteix un desenvolupament seguint la filosofia open-source. 

Ha de permetre la descodificació de les dades directament al ser rebudes, la integració amb 
bases de dades relacionals on es guardi automàticament tota trama LoRa processada, la 
integració del protocol de comunicacions MQTT i la creació de diferents usuaris, cadascun d’ells 
amb diferents permisos d’accés, si s’escau. 

El servidor ha de permetre la vinculació de qualsevol dispositiu LoRa que l’Ajuntament de Seva 
desitgi. 

3.8.2 Base de dades  

Les dades s’emmagatzemaran a una base de dades relacional que ha de complir els següents 
requeriments tècnics:  

• Permetre dades del tipus JSON i bytearray, entre d’altres.  

• Partició de taules.  

• Tots els nivells d’aïllament de transaccions definits a l’estàndard SQL, inclòs Serializable.  

• Diferents usuaris i permisos d’accés.  

• Mecanismes d’orientació a objectes.  

• Suport complet a les propietats ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability) 

Aquesta base de dades haurà de ser accessible per a tercers, si es requereix. 

3.9 SOFTWARE ANALISIS DE DADES. 

Per a realitzar la correcta explotació de les dades de telelectura, s’implantarà una plataforma 
d’analítica de dades que ha de complir els següents requeriments tècnics:  

• Accessible des d’un navegador web  

• Connexió amb diferents orígens de dades  

• Aplicació d’escriptori per la creació dels informes  

• Plataforma per configurar l’actualització periòdica de les dades  

• Possibilitat de treballar amb coordenades sobre mapes del territori  
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Inicialment, la plataforma ha d’incorporar els següents informes:  

• Consums individuals del comptadors d’abonat, mostrant-ne les lectures horàries en 
relació amb el número de sèrie.  

• Balanç hidràulic dels diferents sectors que formen la xarxa. Les dades mínimes a mostrar 
són: aigua subministrada, aigua registrada i aigua no registrada (ANR) i el rendiment 
tècnic hidràulic (RTH, %). 

• Seguiment de l’inventari de comptadors, indicant nivell de bateria i data d’instal·lació, 
entre d’altres.  

• Detecció de consums anòmals. 

Tots els informes han d’incorporar filtres que permetin seleccionar un o múltiples comptadors i 
definir un rang de dates.  

3.10 SUPERVISIÓ DE L’OBRA 

Qualsevol obra que, en un futur, l’explotació i/o manteniment de la instal·lació hagi d’ésser 
realitzada per l’entitat subministradora, serà supervisada per un responsable d’aquesta empresa 
de comú acord amb la Direcció Facultativa corresponent. 

L’empresa contractista encarregada de l’execució dels treballs haurà d’entregar al supervisor 
responsable de l’entitat subministradora tota la documentació acreditativa de que els materials 
instal·lats compleixen les normes de qualitats exigides pel marcatge CE, UNE, etc... i que la 
maquinària utilitzada està corresponentment calibrada i revisada. 

Amb relació al personal encarregat de l’execució de les actuacions de millora a la xarxa 
d’abastament del terme municipal de Preixens, l’empresa contractista encarregada de 
l’execució haurà de facilitar al supervisor responsable de l’entitat subministradora, el currículum 
d’aquest personal, per tal verificar els coneixements i l’experiència adients per tal d’executar de 
forma correcta els treballs. A més, entre el personal especialitzat en instal·lacions de xarxes de 
polietilè, haurà d’haver una persona a obra, com a mínim, acreditada com personal especialitzat, 
com per exemple la certificació d’ASETUB. 

En qualsevol cas, el tècnic o responsable d’aquesta empresa, supervisarà l’obra i els seus 
honoraris aniran a càrrec de l’empresa contractista encarregada de l’execució de la mateixa. 

Així mateix, per a la recepció de les actuacions de millora a la xarxa d’abastament, serà 
indispensable que l’empresa contractista encarregada de l’execució dels treballs, presenti a 
l’entitat subministradora la documentació As-built del projecte. 

 

 

Autor de l’estudi: 

 

 

 

 

Vicens Turu Balmes 

Enginyer Industrial 

Col·legiat Numero 21.245 



 

      Projecte actuacions xarxa en baixa per millora de rendiments al municipi de Preixenss 

 

Document4 Pressupost 1 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 4 PRESSUPOSTOS 
 

Index 

Amidaments 

Quadre de Preus Nº1  

Quadre de Preus Nº2  

Pressupost 

Pressupost Resum 

Pressupost Ùltim Full 

 

 

 

 



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 1Data:

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
IMPLEMENTACIÓ TELELECTURA COMPTADORS CLIENTSCAPÍTOL 01
XARXA LOT LORA PEL MUNICIPISUBCAPITUL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U INSTAL·LACIÓ GATEWAYS I ANTENES NECESSARIES

Subministrament i instal·lació de Gateway LoRaWan incloent material auxiliar, configuració, proves i posta en marxa      

    

1 ISC00001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de comptadors domiciliaris.2 ISC0000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
IMPLEMENTACIÓ TELELECTURA COMPTADORS CLIENTSCAPÍTOL 01
COMPTADORS DOMICILIARIS AMB MÒDUL LORASUBCAPITUL 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u subministrament de comptador amb mòdul de comunicacions LORA

Subministrament comptador DN15 amb una tipologia metrológica segons les necessitats de l'abonat. Amb modul de
comunicació LORA. 

1 CDMCL001

AMIDAMENT DIRECTE 316,000

u instal·lació de comptador domiciliari amb mòdul de comunicacions LORA Inclou:

Instal·lacions (arqueta actual), accessoris i ràcords de muntatge, test individual de comunicacions i funcionament

2 CDMCL002

AMIDAMENT DIRECTE 316,000

Pa Partida Alçada d'imprevistos a justificar

Estat del ramal, necessitats de reforma, detecció escomeses no enregistrades... 

3 PA000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ELEVAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPITUL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 P221E-AWDV

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,800 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,040

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

2 P221E-AWE7

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM3 P2241-52SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 2,800

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

4 P2RA-EU7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 TERRES

C#*D#*E#*F#2 Volúm excavació 12,690 12,690

C#*D#*E#*F#3 Volúm reutilització -7,470 -7,470

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 1,044

T6 INERTS

C#*D#*E#*F#7 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 7,862

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPH8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,800 1,000 -0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#5 Deducció Volum peces (m³) -0,015 -0,015

TOTAL AMIDAMENT 1,585

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 3Data:

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

6 P2R5-DT35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volúm ³ Sup m² Alçada

T2 TERRES

C#*D#*E#*F#3 Volúm excavació 19,440 19,440

C#*D#*E#*F#4 Volúm reutilització -7,862 -7,862

% PERPARCIAL(G1:G4,
C5)

5 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 2,316

T7 INERTS

C#*D#*E#*F#8 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G6:G8,C
9)

9 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 15,492

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

7 P191-H8DD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ELEVAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 01
OBRA CIVILSUBCAPITUL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 P2143-HYQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,600

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 4Data:

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

3 P3Z3-D52U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 0,800

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

4 P4B9-D6RS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Àrea

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 Deducció forat registre -1,000 0,700 0,700 -0,490

TOTAL AMIDAMENT 1,110

m3 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot

5 P45C1-D692

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#4 Forat marc quadrat -1,000 0,700 0,700 0,200 -0,098

TOTAL AMIDAMENT 1,502

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 P4E5-DKQ6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Murs longitudinals 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#3 Murs transversals 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,200

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

7 P4E0-DAVI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats kg/ml Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Esperes Solera 7,000 0,890 1,000 6,230

C#*D#*E#*F#3 Armadura Vertical ø12 66,000 0,890 0,800 46,992

C#*D#*E#*F#4 Armadura Perimetral ø12 6,000 0,890 2,000 10,680

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 63,902

m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

8 P4E2-DWXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

C#*D#*E#*F#3 Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

TOTAL AMIDAMENT 0,768

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

9 P4DD-3UVW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#3 Lateral transversal solera 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#6 Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*(D#+E#)*F#8 Accés 4,000 0,700 0,700 0,200 1,120

TOTAL AMIDAMENT 3,360

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

10 P443-FHXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640

C#*D#*E#*F#3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 0,800 8,320 13,312

TOTAL AMIDAMENT 29,952

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

11 PDK1-DXAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ELEVAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 01
OBRA HIDRÀULICASUBCAPITUL 2 03
CANVI COMPTADOR DN 50PARTIDES 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 6Data:

u subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de
connexió segons UNE-EN 1092-1. Amb sortida de pulsos programable. Totalment instal·lat sobre canonada existent, amb
els trams rectes necessaris abans i després de comptador i les reducción necessaries.

1 IC000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del comptador per al seu telecontrol2 IC000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del comptador existent i el capçal3 IC000003

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ELEVAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 01
OBRA HIDRÀULICASUBCAPITUL 2 03
INSTAL·LACIÓ VÀLVULA DE PAS DN 50PARTIDES 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder aillar el cabalímetre  en cas de manteniment  DN50

1 IV0000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1. 

2 IV0000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les connexions3 IV0000003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ENTERRAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 02
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPITUL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 P221E-AWDV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Ample Alçada

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 7Data:

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,800 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,040

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

2 P221E-AWE7

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM3 P2241-52SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 2,800

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

4 P2RA-EU7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 TERRES

C#*D#*E#*F#2 Volúm excavació 12,690 12,690

C#*D#*E#*F#3 Volúm reutilització -7,470 -7,470

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 1,044

T6 INERTS

C#*D#*E#*F#7 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 7,862

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPH8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,800 1,000 -0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#5 Deducció Volum peces (m³) -0,015 -0,015

TOTAL AMIDAMENT 1,585

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

6 P2R5-DT35

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 8Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volúm ³ Sup m² Alçada

T2 TERRES

C#*D#*E#*F#3 Volúm excavació 19,440 19,440

C#*D#*E#*F#4 Volúm reutilització -7,862 -7,862

% PERPARCIAL(G1:G4,
C5)

5 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 2,316

T7 INERTS

C#*D#*E#*F#8 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G6:G8,C
9)

9 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 15,492

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

7 P191-H8DD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ENTERRAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 02
OBRA CIVILSUBCAPITUL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 P2143-HYQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

3 P3Z3-D52U

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 9Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 0,800

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

4 P4B9-D6RS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Àrea

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 Deducció forat registre -1,000 0,700 0,700 -0,490

TOTAL AMIDAMENT 1,110

m3 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot

5 P45C1-D692

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#4 Forat marc quadrat -1,000 0,700 0,700 0,200 -0,098

TOTAL AMIDAMENT 1,502

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 P4E5-DKQ6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Murs longitudinals 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#3 Murs transversals 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,200

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

7 P4E0-DAVI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats kg/ml Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Esperes Solera 7,000 0,890 1,000 6,230

C#*D#*E#*F#3 Armadura Vertical ø12 66,000 0,890 0,800 46,992

C#*D#*E#*F#4 Armadura Perimetral ø12 6,000 0,890 2,000 10,680

TOTAL AMIDAMENT 63,902

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 10Data:

m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

8 P4E2-DWXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

C#*D#*E#*F#3 Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

TOTAL AMIDAMENT 0,768

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

9 P4DD-3UVW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#3 Lateral transversal solera 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#6 Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*(D#+E#)*F#8 Accés 4,000 0,700 0,700 0,200 1,120

TOTAL AMIDAMENT 3,360

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

10 P443-FHXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640

C#*D#*E#*F#3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 0,800 8,320 13,312

TOTAL AMIDAMENT 29,952

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

11 PDK1-DXAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ENTERRAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 02
OBRA HIDRÀULICASUBCAPITUL 2 03
CANVI COMPTADOR DN 50PARTIDES 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 11Data:

u subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de
connexió segons UNE-EN 1092-1. Amb sortida de pulsos programable. Totalment instal·lat sobre canonada existent, amb
els trams rectes necessaris abans i després de comptador i les reducción necessaries.

1 IC000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del comptador per al seu telecontrol2 IC000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del comptador existent i el capçal3 IC000003

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT ENTERRAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 02
OBRA HIDRÀULICASUBCAPITUL 2 03
INSTAL·LACIÓ VÀLVULA DE PAS DN 50PARTIDES 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder aillar el cabalímetre  en cas de manteniment  DN50

1 IV0000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1. 

2 IV0000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les connexions3 IV0000003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT PRADELLSUBCAPITUL 1 03
OBRA HIDRÀULICASUBCAPITUL 2 03
CANVI COMPTADOR DN 100PARTIDES 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del comptador per al seu telecontrol1 IC000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 12Data:

u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del comptador existent i el capçal2 IC000003

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
DIPÒSIT PRADELLSUBCAPITUL 1 03
OBRA HIDRÀULICASUBCAPITUL 2 03
INSTAL·LACIÓ VÀLVULA DE PAS DN 100PARTIDES 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u subministrament vàlvula de comporta i filtre DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder aillar el cabalímetre en cas de manteniment
DN100

1 IV0000010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1. 

2 IV0000011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les connexions3 IV0000003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
CANVIS CABALÍMETRES GENERALS I SECTORIALSCAPÍTOL 02
PREIXENSSUBCAPITUL 1 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u subministrament comptador DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN100 

1 IC0000010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del comptador per al seu telecontrol2 IC000002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del comptador existent i el capçal3 IC000003

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
OBRA CIVILSUBCAPITUL 1 01

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 13Data:

TREBALLS PREVISSUBCAPITUL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a
una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o
contenidor, sense incloure reposició de paviment

1 P191-HP4B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
OBRA CIVILSUBCAPITUL 1 01
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPITUL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 P221E-AWDR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,600 1,000 66,000

C#*D#*E#*F#2 formigo 359,000 0,600 1,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 escomeses 8,000 10,000 0,400 0,600 19,200

C#*D#*E#*F#33 363,000 1,000 0,850 1,000 308,550

TOTAL AMIDAMENT 393,750

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

2 P2255-DPHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,400 44,000

C#*D#*E#*F#2 formigo 359,000 0,400 143,600

C#*D#*E#*F#3 escomeses 8,000 10,000 0,200 16,000

TOTAL AMIDAMENT 203,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

3 P2255-W6A3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,200 22,000

C#*D#*E#*F#2 formigo 359,000 0,200 71,800

C#*D#*E#*F#3 escomeses 8,000 10,000 0,200 16,000

TOTAL AMIDAMENT 109,800

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
OBRA CIVILSUBCAPITUL 1 01

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 14Data:

ENDERROCSSUBCAPITUL 2 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 1,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

2 P2146-DJ2Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,600 1,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

3 P214W-FEMD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 formigo 359,000 1,000 359,000

C#*D#*E#*F#2 escomeses 8,000 10,000 0,600 48,000

TOTAL AMIDAMENT 407,000

m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4 P2146-DJ2L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 formigo 359,000 0,600 1,000 215,400

C#*D#*E#*F#2 escomeses 8,000 10,000 0,600 0,400 19,200

TOTAL AMIDAMENT 234,600

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
OBRA CIVILSUBCAPITUL 1 01
OBRA CIVILSUBCAPITUL 2 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent,
sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

1 P9H9-HBRK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,600 1,000 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 15Data:

m3 Base de calçada amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

2 P93R-HBRW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,600 0,200 13,200

C#*D#*E#*F#2 formigo 359,000 0,600 0,200 43,080

C#*D#*E#*F#3 escomeses 8,000 10,000 0,600 0,400 19,200

TOTAL AMIDAMENT 75,480

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
OBRA CIVILSUBCAPITUL 1 01
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPITUL 2 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 P2RA-EU7W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,300 33,000

C#*D#*E#*F#2 formigo 359,000 0,300 107,700

C#*D#*E#*F#3 escomeses 8,000 10,000 0,200 16,000

TOTAL AMIDAMENT 156,700

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

2 P2R5-DT2V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 asfalt 110,000 0,300 33,000

C#*D#*E#*F#2 formigo 359,000 0,300 107,700

C#*D#*E#*F#3 escomeses 8,000 10,000 0,200 16,000

TOTAL AMIDAMENT 156,700

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
CONSTRUCCIÓ ARQUETASSUBCAPITUL 1 02
ARQUETA DIPÒSITSUBCAPITUL 2 01
MOVIMENT DE TERRESPARTIDES 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 P221E-AWDV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 16Data:

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,500 0,800 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,800 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,440

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

2 P221E-AWE7

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM3 P2241-52SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,500 0,800 1,200

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,500 0,400 0,600

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,400

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

4 P2RA-EU7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 TERRES

C#*D#*E#*F#2 Volúm excavació 12,690 12,690

C#*D#*E#*F#3 Volúm reutilització -7,470 -7,470

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 1,044

T6 INERTS

C#*D#*E#*F#7 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 7,862

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPH8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,500 0,800 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,800 1,000 -0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,500 0,800 2,400

C#*D#*E#*F#5 Deducció Volum peces (m³) -0,015 -0,015

TOTAL AMIDAMENT 2,785

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

6 P2R5-DT35

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 17Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volúm ³ Sup m² Alçada

T2 TERRES

C#*D#*E#*F#3 Volúm excavació 19,440 19,440

C#*D#*E#*F#4 Volúm reutilització -7,862 -7,862

% PERPARCIAL(G1:G4,
C5)

5 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 2,316

T7 INERTS

C#*D#*E#*F#8 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G6:G8,C
9)

9 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 15,492

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

7 P191-H8DD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
CONSTRUCCIÓ ARQUETASSUBCAPITUL 1 02
ARQUETA DIPÒSITSUBCAPITUL 2 01
OBRA CIVILPARTIDES 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 P2143-HYQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,500 0,800 1,200

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,500 0,800 1,200

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,400

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 18Data:

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

3 P3Z3-D52U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,500 0,800 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

4 P4B9-D6RS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Àrea

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 1,500 0,800 1,200

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 1,500 0,800 1,200

C#*D#*E#*F#4 Deducció forat registre -1,000 0,700 0,700 -0,490

TOTAL AMIDAMENT 1,910

m3 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot

5 P45C1-D692

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,500 0,800 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,500 0,800 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#4 Forat marc quadrat -1,000 0,700 0,700 0,200 -0,098

TOTAL AMIDAMENT 2,302

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 P4E5-DKQ6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Murs longitudinals 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#3 Murs transversals 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,200

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

7 P4E0-DAVI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats kg/ml Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Esperes Solera 7,000 0,890 1,500 9,345

C#*D#*E#*F#3 Armadura Vertical ø12 66,000 0,890 0,800 46,992

C#*D#*E#*F#4 Armadura Perimetral ø12 6,000 0,890 3,000 16,020

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 19Data:

TOTAL AMIDAMENT 72,357

m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

8 P4E2-DWXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

C#*D#*E#*F#3 Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

TOTAL AMIDAMENT 0,768

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

9 P4DD-3UVW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,500 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#3 Lateral transversal solera 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#4 Base llosa superior 1,000 1,500 0,800 1,200

C#*D#*E#*F#6 Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,500 0,200 0,600

C#*D#*E#*F#7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*(D#+E#)*F#8 Accés 4,000 0,700 0,700 0,200 1,120

TOTAL AMIDAMENT 4,160

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

10 P443-FHXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,500 8,320 24,960

C#*D#*E#*F#3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 1,400 8,320 23,296

TOTAL AMIDAMENT 48,256

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

11 PDK1-DXAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
CONSTRUCCIÓ ARQUETASSUBCAPITUL 1 02
ARQUETA VENTOSASUBCAPITUL 2 02
MOVIMENT DE TERRESPARTIDES 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 P221E-AWDV

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 20Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,800 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,040

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

2 P221E-AWE7

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM3 P2241-52SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 2,800

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

4 P2RA-EU7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 TERRES

C#*D#*E#*F#2 Volúm excavació 12,690 12,690

C#*D#*E#*F#3 Volúm reutilització -7,470 -7,470

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 1,044

T6 INERTS

C#*D#*E#*F#7 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 7,862

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPH8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,800 1,000 -0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#5 Deducció Volum peces (m³) -0,015 -0,015

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 21Data:

TOTAL AMIDAMENT 1,585

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

6 P2R5-DT35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volúm ³ Sup m² Alçada

T2 TERRES

C#*D#*E#*F#3 Volúm excavació 19,440 19,440

C#*D#*E#*F#4 Volúm reutilització -7,862 -7,862

% PERPARCIAL(G1:G4,
C5)

5 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 2,316

T7 INERTS

C#*D#*E#*F#8 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G6:G8,C
9)

9 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 15,492

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

7 P191-H8DD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
CONSTRUCCIÓ ARQUETASSUBCAPITUL 1 02
ARQUETA VENTOSASUBCAPITUL 2 02
OBRA CIVILPARTIDES 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 P2143-HYQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 22Data:

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

3 P3Z3-D52U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 0,800

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

4 P4B9-D6RS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Àrea

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 Deducció forat registre -1,000 0,700 0,700 -0,490

TOTAL AMIDAMENT 1,110

m3 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot

5 P45C1-D692

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#4 Forat marc quadrat -1,000 0,700 0,700 0,200 -0,098

TOTAL AMIDAMENT 1,502

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 P4E5-DKQ6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Murs longitudinals 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#3 Murs transversals 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,200

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

7 P4E0-DAVI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats kg/ml Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Esperes Solera 7,000 0,890 1,000 6,230

C#*D#*E#*F#3 Armadura Vertical ø12 66,000 0,890 0,800 46,992

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 23Data:

C#*D#*E#*F#4 Armadura Perimetral ø12 6,000 0,890 2,000 10,680

TOTAL AMIDAMENT 63,902

m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

8 P4E2-DWXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

C#*D#*E#*F#3 Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

TOTAL AMIDAMENT 0,768

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

9 P4DD-3UVW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#3 Lateral transversal solera 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#6 Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*(D#+E#)*F#8 Accés 4,000 0,700 0,700 0,200 1,120

TOTAL AMIDAMENT 3,360

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

10 P443-FHXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640

C#*D#*E#*F#3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 0,800 8,320 13,312

TOTAL AMIDAMENT 29,952

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

11 PDK1-DXAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
CONSTRUCCIÓ ARQUETASSUBCAPITUL 1 02
ARQUETA CONNEXIÓ XARXA EXISTENTSUBCAPITUL 2 03
MOVIMENT DE TERRESPARTIDES 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 24Data:

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

1 P221E-AWDV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,800 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,040

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

2 P221E-AWE7

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM3 P2241-52SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADA 1,000 1,000 0,400 0,400

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 2,800

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

4 P2RA-EU7E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 TERRES

C#*D#*E#*F#2 Volúm excavació 12,690 12,690

C#*D#*E#*F#3 Volúm reutilització -7,470 -7,470

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 1,044

T6 INERTS

C#*D#*E#*F#7 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

8 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 7,862

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPH8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 VOLUM ARQUETA -1,000 1,000 0,800 1,000 -0,800

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 0,800 1,600

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Deducció Volum peces (m³) -0,015 -0,015

TOTAL AMIDAMENT 1,585

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

6 P2R5-DT35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Volúm ³ Sup m² Alçada

T2 TERRES

C#*D#*E#*F#3 Volúm excavació 19,440 19,440

C#*D#*E#*F#4 Volúm reutilització -7,862 -7,862

% PERPARCIAL(G1:G4,
C5)

5 Percentatge esponjament terreny
compacte

20,000 2,316

T7 INERTS

C#*D#*E#*F#8 5,920 0,200 1,184

% PERPARCIAL(G6:G8,C
9)

9 Percentatge esponjament inerts 35,000 0,414

TOTAL AMIDAMENT 15,492

u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i càrrega manual de runa sobre contenidor

7 P191-H8DD

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
CONSTRUCCIÓ ARQUETASSUBCAPITUL 1 02
ARQUETA CONNEXIÓ XARXA EXISTENTSUBCAPITUL 2 03
OBRA CIVILPARTIDES 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1 P214W-FEMB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor2 P2143-HYQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 CANONADES 1,000 1,000 0,800 0,800

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/25 26Data:

C#*D#*E#*F#4 CONNEXIONS 2,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

3 P3Z3-D52U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 ARQUETA 1,000 1,000 0,800 0,800

TOTAL AMIDAMENT 0,800

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080

4 P4B9-D6RS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Àrea

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 Deducció forat registre -1,000 0,700 0,700 -0,490

TOTAL AMIDAMENT 1,110

m3 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot

5 P45C1-D692

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llosa solera 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa Superior 1,000 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#4 Forat marc quadrat -1,000 0,700 0,700 0,200 -0,098

TOTAL AMIDAMENT 1,502

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

6 P4E5-DKQ6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Murs longitudinals 2,000 1,000 0,800 1,600

C#*D#*E#*F#3 Murs transversals 2,000 1,000 0,800 1,600

TOTAL AMIDAMENT 3,200

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

7 P4E0-DAVI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats kg/ml Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Esperes Solera 7,000 0,890 1,000 6,230

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Armadura Vertical ø12 66,000 0,890 0,800 46,992

C#*D#*E#*F#4 Armadura Perimetral ø12 6,000 0,890 2,000 10,680

TOTAL AMIDAMENT 63,902

m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

8 P4E2-DWXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Mur Longitudinals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

C#*D#*E#*F#3 Murs Transversals 12,000 0,200 0,200 0,800 0,384

TOTAL AMIDAMENT 0,768

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

9 P4DD-3UVW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Lateral longitudinal solera 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#3 Lateral transversal solera 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*D#*E#*F#4 Base llosa superior 1,000 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#6 Lateral longitudinal llosa superior 2,000 1,000 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#7 Lateral transversal llosa superior 2,000 0,800 0,200 0,320

C#*(D#+E#)*F#8 Accés 4,000 0,700 0,700 0,200 1,120

TOTAL AMIDAMENT 3,360

kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

10 P443-FHXW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Kg/ml

C#*D#*E#*F#2 Assentament longitudinal marc IPN-100 2,000 1,000 8,320 16,640

C#*D#*E#*F#3 Assentament transversal marc IPN-100 2,000 0,800 8,320 13,312

TOTAL AMIDAMENT 29,952

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

11 PDK1-DXAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SUBSTITUCIÓ CANONADA EXISTENTCAPÍTOL 03
OBRA HIDRÀULICASUBCAPITUL 1 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u instal·lació Ventosa  inclou:

Una ventosa trifuncional automàtica DN 80, un collarin 110 a 80 i 2 hores muntatge operari

1 IVENT0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u instal·lació Escomesa, inclou:

Instal·lació escomesa d'aigua potable 1´´ (Ø32 mm.) sobre canonada de polietilè Ø110 mm. de diàmetre amb
transcisions i accesoris electrosoldables, incloent clau de registre de bola, connexió a l’abonat.

2 ESC00001

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1. 

3 IV0000011

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les connexions4 IV0000003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u subministrament i muntatge de Vàlvula controladora de nivell DN 1005 IVN000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u proves hidràuliques, inclou:

Operacions de tancament i obertura necessàries per a dur a terme les proves d’estanquitat, pressió i desinfecció d'un
tram de canonada instal·lada fins DN250 i una longitud de 250m, així com els anàlisis de les mostres per part del
laboratori homologat.

6 PH000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i muntatge valvula de comporta DN 1007 IV0000020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tub PE 40 DN 32, PN 16, inclou:

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

8 ESC00004

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle,
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

9 PFB3-W6D6

AMIDAMENT DIRECTE 485,000

EUR
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u Maniguet d'unió, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16, amb 2 unions mecàniques per
compressió mitjançant femella i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

10 PFBA-YTXZ

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), per a
unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

11 PFBA-YU4Y

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

12 PFB0-107V2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11),
per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

13 PFB0-107V4

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Derivació a 90°, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, amb un ramal a 90° DN 110, pressió nominal PN 16, amb 3
unions mecàniques per compressió mitjançant femella, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3, connectat a pressió i
col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

14 PFB2-WRMA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
REPARACIÓ DIPOSIT ELEVAT VENTOSASCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u enderroc Dipòsit Existent amb la utilització de la maquinaria, amb operaris per a la realització de les feines1 RD00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Preparació Terreny, inclou:

llosa anivellada de H.A. amb doble malla de #Ø8/20, de 20 cm de gruix sobrepassant 25 cm perimetralment la zona i
sobre aquesta una capa de sorra de 5 cm per al suport del dipòsit

2 RD00002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u muntatge dipòsit i caseta, inclou:

Dipòsit Cilindric de formigo 10000 l diametre 300x195
caseta prefabricada. circular diametre 300x220
Transport especial i descarrega elements prefabricats

3 RD00003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Connexió Dipòsit a canonada existent4 RD0004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
MÒDUL INTEGRACIÓ I GESTIÓ DE DADESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u plataforma per a integrar dades de cabalímetres generals i de clients

que ens ajuda a gestionar i detectar l'aparició de fuites i anomàlies en el servei. gestor d'alarmes de cabals mínims
nocturns

1 INV00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
TELECONTROLCAPÍTOL 06
DIPÒSIT ELEVAT VENTOSASSUBCAPITUL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u implementació telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència 

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

1 TEL00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges
equips a la caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema. 

2 IS000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
TELECONTROLCAPÍTOL 06
DIPÒSIT ENTERRAT VENTOSESSUBCAPITUL 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Implementació Sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència 

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

1 TEL00002

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges
equips a la caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema. 

2 IS000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
TELECONTROLCAPÍTOL 06
DIPÒSIT PRADELLSUBCAPITUL 1 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

2 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

2 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

1 TEL00003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u subministrament i muntatge d'armari extern2 TEL00004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges
equips a la caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema. 

3 IS000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
TELECONTROLCAPÍTOL 06
PREIXENSSUBCAPITUL 1 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

2 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència 

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

1 TEL00005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges
equips a la caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema. 

2 IS000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  20240113OBRA 01
TELECONTROLCAPÍTOL 06
SCADASUBCAPITUL 1 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació sistema SCADA Centre de Control, inclou:

Centre de Control 

Software de Telegestió Pack per a un màxim de 10 punts (20 RTU + 20 DL)  

Integració senyals remota i comunicacions. 

Disseny pantalles, configuració visualització dades, històrics, alarmes i gestió de copies de seguretat. 

Servidor i Clau de protecció hardware (USB) 

Posta en marxa i formació. 

1 SCADA001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  20240113OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada per a la seguretat i salut1 SS000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Data: 01/02/25 Pàg.: 1

P-1 CDMCL001 u subministrament de comptador amb mòdul de comunicacions LORA

Subministrament comptador DN15 amb una tipologia metrológica segons les necessitats de
l'abonat. Amb modul de comunicació LORA.

108,55 €

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 CDMCL002 u instal·lació de comptador domiciliari amb mòdul de comunicacions LORA Inclou:

Instal·lacions (arqueta actual), accessoris i ràcords de muntatge, test individual de
comunicacions i funcionament

131,25 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-3 ESC00001 u instal·lació Escomesa, inclou:

Instal·lació escomesa d'aigua potable 1´´ (Ø32 mm.) sobre canonada de polietilè Ø110 mm.
de diàmetre amb transcisions i accesoris electrosoldables, incloent clau de registre de bola,
connexió a l’abonat.

127,78 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 ESC00004 u Tub PE 40 DN 32, PN 16, inclou:

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 IC000001 u subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN50 i brides de connexió segons UNE-EN 1092-1. Amb sortida de pulsos
programable. Totalment instal·lat sobre canonada existent, amb els trams rectes necessaris
abans i després de comptador i les reducción necessaries.

458,70 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-6 IC000002 u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del comptador per al seu
telecontrol

158,96 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 IC000003 u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del comptador existent i el capçal 40,00 €

(QUARANTA EUROS)

P-8 IC0000010 u subministrament comptador DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN100

595,82 €

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 INV00001 u plataforma per a integrar dades de cabalímetres generals i de clients

que ens ajuda a gestionar i detectar l'aparició de fuites i anomàlies en el servei. gestor
d'alarmes de cabals mínims nocturns

7.500,00 €

(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

P-10 IS000001 u integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la remota, inclou treballs i
materials necessaris, muntatges equips a la caseta, connexió, configuració i posta en marxa
del sistema.

320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)
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P-11 ISC0000 u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de comptadors domiciliaris. 2.496,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

P-12 ISC00001 U INSTAL·LACIÓ GATEWAYS I ANTENES NECESSARIES

Subministrament i instal·lació de Gateway LoRaWan incloent material auxiliar, configuració,
proves i posta en marxa

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-13 IV0000001 u subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder aillar el cabalímetre
en cas de manteniment  DN50

390,55 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 IV0000002 u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-15 IV0000003 u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les connexions 480,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

P-16 IV0000010 u subministrament vàlvula de comporta i filtre DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder aillar el cabalímetre
en cas de manteniment  DN100

618,28 €

(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-17 IV0000011 u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-18 IV0000020 u Subministrament i muntatge valvula de comporta DN 100 185,65 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 IVENT0001 u instal·lació Ventosa  inclou:

Una ventosa trifuncional automàtica DN 80, un collarin 110 a 80 i 2 hores muntatge operari

1.420,00 €

(MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)

P-20 IVN000001 u subministrament i muntatge de Vàlvula controladora de nivell DN 100 2.120,00 €

(DOS MIL  CENT VINT EUROS)

P-21 P191-H8DD u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

51,91 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

268,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)
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P-23 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 P2146-DJ2L m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

15,31 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-25 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

8,56 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,19 €

(NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-27 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-29 P221E-AWDR m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

20,22 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-30 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

16,76 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 P221E-AWE7 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

96,88 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,38 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 P2255-DPH8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

13,26 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-34 P2255-DPHT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

26,99 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 P2255-W6A3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

51,70 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-36 P2R5-DT2V m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

26,40 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-37 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

26,40 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-38 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 P2RA-EU7W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-40 P3Z3-D52U m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
HL-150/P/10, abocat des de camió

13,89 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 P443-FHXW kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 P45C1-D692 m3 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat
amb cubilot

137,57 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 P4B9-D6RS m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-44 P4DD-3UVW m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

47,51 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 P4E0-DAVI kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-46 P4E2-DWXW m3 Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 /
B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment

142,35 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-47 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

39,05 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-48 P93R-HBRW m3 Base de calçada amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de
camió

131,63 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-49 P9H9-HBRK m2 Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a dipòsit autoritzat

78,91 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 PA000001 Pa Partida Alçada d'imprevistos a justificar

Estat del ramal, necessitats de reforma, detecció escomeses no enregistrades...

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-51 PDK1-DXAL u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

375,15 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-52 PFB0-107V2 u Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa,
en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

118,82 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 PFB0-107V4 u Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat al fons de la rasa,
en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

114,66 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 PFB2-WRMA u Derivació a 90°, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, amb un ramal a 90° DN 110,
pressió nominal PN 16, amb 3 unions mecàniques per compressió mitjançant femella, d'acord
amb la norma UNE-EN 12201-3, connectat a pressió i col·locada al fons de la rasa,, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

159,85 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 PFB3-W6D6 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16
(SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons
de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

19,84 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-56 PFBA-YTXZ u Maniguet d'unió, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16, amb 2
unions mecàniques per compressió mitjançant femella i col·locat al fons de la rasa, en entorn
no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

99,95 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 PFBA-YU4Y u Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN 110, pressió
nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a topall i col·locat al fons de la rasa, en
entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

98,56 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 PH000001 u proves hidràuliques, inclou:

Operacions de tancament i obertura necessàries per a dur a terme les proves d’estanquitat,
pressió i desinfecció d'un tram de canonada instal·lada fins DN250 i una longitud de 250m,
així com els anàlisis de les mostres per part del laboratori homologat.

602,49 €

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-59 RD00001 u enderroc Dipòsit Existent amb la utilització de la maquinaria, amb operaris per a la realització
de les feines

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-60 RD00002 u Preparació Terreny, inclou:

llosa anivellada de H.A. amb doble malla de #Ø8/20, de 20 cm de gruix sobrepassant 25 cm
perimetralment la zona i sobre aquesta una capa de sorra de 5 cm per al suport del dipòsit

6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

P-61 RD00003 u muntatge dipòsit i caseta, inclou:

Dipòsit Cilindric de formigo 10000 l diametre 300x195
caseta prefabricada. circular diametre 300x220
Transport especial i descarrega elements prefabricats

6.500,00 €

(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-62 RD0004 u Connexió Dipòsit a canonada existent 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-63 SCADA001 u Instal·lació sistema SCADA Centre de Control, inclou:

Centre de Control

Software de Telegestió Pack per a un màxim de 10 punts (20 RTU + 20 DL)

Integració senyals remota i comunicacions.

Disseny pantalles, configuració visualització dades, històrics, alarmes i gestió de copies de
seguretat.

Servidor i Clau de protecció hardware (USB)

Posta en marxa i formació.

8.500,00 €

(VUIT MIL CINC-CENTS EUROS)

P-64 SS000001 Pa Partida alçada per a la seguretat i salut 2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

P-65 TEL00001 u implementació telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats

Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

5.900,00 €
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1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència

Muntatge en armari i petit material

Instal·lació i posada en marxa
(CINC MIL NOU-CENTS EUROS)

P-66 TEL00002 u Implementació Sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats

Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència

Muntatge en armari i petit material

Instal·lació i posada en marxa

5.900,00 €

(CINC MIL NOU-CENTS EUROS)

P-67 TEL00003 u implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats

Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

2 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

2 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

Muntatge en armari i petit material

6.020,00 €
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Instal·lació i posada en marxa
(SIS MIL VINT EUROS)

P-68 TEL00004 u subministrament i muntatge d'armari extern 400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-69 TEL00005 u implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats

Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

2 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència

Muntatge en armari i petit material

Instal·lació i posada en marxa

5.980,00 €

(CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)
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uCDMCL001 subministrament de comptador amb mòdul de comunicacions LORA

Subministrament comptador DN15 amb una tipologia metrológica segons
les necessitats de l'abonat. Amb modul de comunicació LORA. 

P- 1  €108,55

Sense descomposició 108,55 €

uCDMCL002 instal·lació de comptador domiciliari amb mòdul de comunicacions LORA
Inclou:

Instal·lacions (arqueta actual), accessoris i ràcords de muntatge, test
individual de comunicacions i funcionament

P- 2  €131,25

Sense descomposició 131,25 €

uESC00001 instal·lació Escomesa, inclou:

Instal·lació escomesa d'aigua potable 1´´ (Ø32 mm.) sobre canonada de
polietilè Ø110 mm. de diàmetre amb transcisions i accesoris
electrosoldables, incloent clau de registre de bola, connexió a l’abonat.

P- 3  €127,78

Sense descomposició 127,78 €

uESC00004 Tub PE 40 DN 32, PN 16, inclou:

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

P- 4  €6,91

Sense descomposició 6,91 €

uIC000001 subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a servei de
transacció comercial, DN50 i brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.
Amb sortida de pulsos programable. Totalment instal·lat sobre canonada
existent, amb els trams rectes necessaris abans i després de comptador i les
reducción necessaries.

P- 5  €458,70

Sense descomposició 458,70 €

uIC000002 subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del comptador
per al seu telecontrol

P- 6  €158,96

Sense descomposició 158,96 €

uIC000003 operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del comptador
existent i el capçal

P- 7  €40,00

Sense descomposició 40,00 €

uIC0000010 subministrament comptador DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a servei de
transacció comercial, DN100 

P- 8  €595,82

Sense descomposició 595,82 €

uINV00001 plataforma per a integrar dades de cabalímetres generals i de clients

que ens ajuda a gestionar i detectar l'aparició de fuites i anomàlies en el
servei. gestor d'alarmes de cabals mínims nocturns

P- 9  €7.500,00

Sense descomposició 7.500,00 €
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uIS000001 integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la remota,
inclou treballs i materials necessaris, muntatges equips a la caseta, connexió,
configuració i posta en marxa del sistema. 

P- 10  €320,00

Sense descomposició 320,00 €

uISC0000 Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de
comptadors domiciliaris.

P- 11  €2.496,00

Sense descomposició 2.496,00 €

UISC00001 INSTAL·LACIÓ GATEWAYS I ANTENES NECESSARIES

Subministrament i instal·lació de Gateway LoRaWan incloent material
auxiliar, configuració, proves i posta en marxa      

    

P- 12  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

uIV0000001 subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder aillar
el cabalímetre  en cas de manteniment  DN50

P- 13  €390,55

Sense descomposició 390,55 €

uIV0000002 realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1. 

P- 14  €120,00

Sense descomposició 120,00 €

uIV0000003 operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les connexionsP- 15  €480,00

Sense descomposició 480,00 €

uIV0000010 subministrament vàlvula de comporta i filtre DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder aillar
el cabalímetre  en cas de manteniment  DN100

P- 16  €618,28

Sense descomposició 618,28 €

uIV0000011 realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1. 

P- 17  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

uIV0000020 Subministrament i muntatge valvula de comporta DN 100P- 18  €185,65

Sense descomposició 185,65 €

uIVENT0001 instal·lació Ventosa  inclou:

Una ventosa trifuncional automàtica DN 80, un collarin 110 a 80 i 2 hores
muntatge operari

P- 19  €1.420,00

Sense descomposició 1.420,00 €

uIVN000001 subministrament i muntatge de Vàlvula controladora de nivell DN 100P- 20  €2.120,00

Sense descomposició 2.120,00 €

uP191-H8DD Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega
manual de runa sobre contenidor

P- 21  €51,91
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Altres conceptes 51,91 €

uP191-HP4B Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima
d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de
materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

P- 22  €268,00

B03C-05NK Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3  €40,59900
B069-2A9O Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15

N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
 €20,21360

Altres conceptes 207,19 €

m2P2143-HYQW Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 23  €3,76

Altres conceptes 3,76 €

m2P2146-DJ2L Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

P- 24  €15,31

Altres conceptes 15,31 €

m2P2146-DJ2Z Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

P- 25  €8,56

Altres conceptes 8,56 €

mP214W-FEMB Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P- 26  €9,19

Altres conceptes 9,19 €

mP214W-FEMD Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

P- 27  €7,35

Altres conceptes 7,35 €

mP214W-FEMI Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

P- 28  €4,60

Altres conceptes 4,60 €

m3P221E-AWDR Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 29  €20,22

Altres conceptes 20,22 €

m3P221E-AWDV Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 30  €16,76

Altres conceptes 16,76 €

m3P221E-AWE7 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

P- 31  €96,88

Altres conceptes 96,88 €

m2P2241-52SS Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 32  €5,38

Altres conceptes 5,38 €
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m3P2255-DPH8 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

P- 33  €13,26

Altres conceptes 13,26 €

m3P2255-DPHT Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

P- 34  €26,99

Altres conceptes 26,99 €

m3P2255-W6A3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 35  €51,70

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €41,45400
Altres conceptes 10,25 €

m3P2R5-DT2V Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 36  €26,40

Altres conceptes 26,40 €

m3P2R5-DT35 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 37  €26,40

Altres conceptes 26,40 €

m3P2RA-EU7E Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus

P- 38  €22,78

B2RA-28TS Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus

 €22,78000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU7W Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 39  €26,20

B2RA-28US Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €26,20000

Altres conceptes 0,00 €

m2P3Z3-D52U Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

P- 40  €13,89

B067-2A9X Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

 €7,59400

Altres conceptes 6,30 €

kgP443-FHXW Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 41  €3,68

B44Z-0M07 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,83000

Altres conceptes 1,85 €
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m3P45C1-D692 De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot

P- 42  €137,57

B06E-11K4 Formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa + H

 €99,13380

Altres conceptes 38,44 €

m2P4B9-D6RS Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

P- 43  €14,50

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,03060
B0B8-108B Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €12,68400

Altres conceptes 1,79 €

m2P4DD-3UVW Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 44  €47,51

B062-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,78354
B0AK-07AS Clau acer  €0,15609
B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,45540
B0D31-07P4 Llata de fusta de pi  €0,61138
B0D70-0CER Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €4,71900
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,17040

Altres conceptes 40,61 €

kgP4E0-DAVI Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

P- 45  €2,01

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00765
Altres conceptes 2,00 €

m3P4E2-DWXW Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per
armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

P- 46  €142,35

B06F2-I1I5 Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €87,78000

Altres conceptes 54,57 €

m2P4E5-DKQ6 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació 1:3 (15
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 47  €39,05

B0E2-0EKY Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

 €15,22500

Altres conceptes 23,83 €

m3P93R-HBRW Base de calçada amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió

P- 48  €131,63

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €104,07100

Altres conceptes 27,56 €

m2P9H9-HBRK Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de
paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs
requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat

P- 49  €78,91

B057-06IQ Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

 €0,32000
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B2RA-28TN Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts

amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

 €1,84500

B9H1-0HTR Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €21,29280

Altres conceptes 55,45 €

PaPA000001 Partida Alçada d'imprevistos a justificar

Estat del ramal, necessitats de reforma, detecció escomeses no
enregistrades... 

P- 50  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

uPDK1-DXAL Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 51  €375,15

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,27733

BDD1-1KHQ Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124

 €351,51000

Altres conceptes 23,36 €

uPFB0-107V2 Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre nominal
DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i
col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

P- 52  €118,82

Sense descomposició 118,82 €

uPFB0-107V4 Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre nominal
DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i
col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

P- 53  €114,66

Sense descomposició 114,66 €

uPFB2-WRMA Derivació a 90°, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, amb un ramal a
90° DN 110, pressió nominal PN 16, amb 3 unions mecàniques per
compressió mitjançant femella, d'acord amb la norma UNE-EN 12201-3,
connectat a pressió i col·locada al fons de la rasa,, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis
en la rasa, sense presència d'estrebada

P- 54  €159,85

Sense descomposició 159,85 €

mPFB3-W6D6 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma
UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres
sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada

P- 55  €19,84

Sense descomposició 19,84 €

uPFBA-YTXZ Maniguet d'unió, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal
PN 16, amb 2 unions mecàniques per compressió mitjançant femella i
col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

P- 56  €99,95

Sense descomposició 99,95 €
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uPFBA-YU4Y Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal DN
110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a topall i
col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada

P- 57  €98,56

Sense descomposició 98,56 €

uPH000001 proves hidràuliques, inclou:

Operacions de tancament i obertura necessàries per a dur a terme les
proves d’estanquitat, pressió i desinfecció d'un tram de canonada instal·lada
fins DN250 i una longitud de 250m, així com els anàlisis de les mostres per
part del laboratori homologat.

P- 58  €602,49

Sense descomposició 602,49 €

uRD00001 enderroc Dipòsit Existent amb la utilització de la maquinaria, amb operaris
per a la realització de les feines

P- 59  €3.500,00

Sense descomposició 3.500,00 €

uRD00002 Preparació Terreny, inclou:

llosa anivellada de H.A. amb doble malla de #Ø8/20, de 20 cm de gruix
sobrepassant 25 cm perimetralment la zona i sobre aquesta una capa de
sorra de 5 cm per al suport del dipòsit

P- 60  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

uRD00003 muntatge dipòsit i caseta, inclou:

Dipòsit Cilindric de formigo 10000 l diametre 300x195
caseta prefabricada. circular diametre 300x220
Transport especial i descarrega elements prefabricats

P- 61  €6.500,00

Sense descomposició 6.500,00 €

uRD0004 Connexió Dipòsit a canonada existentP- 62  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

uSCADA001 Instal·lació sistema SCADA Centre de Control, inclou:

Centre de Control 

Software de Telegestió Pack per a un màxim de 10 punts (20 RTU + 20 DL)  

Integració senyals remota i comunicacions. 

Disseny pantalles, configuració visualització dades, històrics, alarmes i gestió
de copies de seguretat. 

Servidor i Clau de protecció hardware (USB) 

Posta en marxa i formació. 

P- 63  €8.500,00

Sense descomposició 8.500,00 €

PaSS000001 Partida alçada per a la seguretat i salutP- 64  €2.200,00

Sense descomposició 2.200,00 €
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uTEL00001 implementació telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència 

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

P- 65  €5.900,00

Sense descomposició 5.900,00 €

uTEL00002 Implementació Sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència 

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

P- 66  €5.900,00

Sense descomposició 5.900,00 €
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uTEL00003 implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

2 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

2 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

P- 67  €6.020,00

Sense descomposició 6.020,00 €

uTEL00004 subministrament i muntatge d'armari externP- 68  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

uTEL00005 implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar 

Capacitat 8DI+2AI+2DO.  

Extensions possibles: 3 mòduls  

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura 

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats 

Antena GSM/GPRS 

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar. 

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W  

Bateria 12 V 12 Ah  

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.  

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox  

2 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran potència 

Muntatge en armari i petit material 

Instal·lació i posada en marxa 

P- 69  €5.980,00
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Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

PRESSUPOST * Data: 01/02/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 01 Implementació telelectura comptadors clients

subcapitul 1 01 xarxa lot LORA pel municipi

1 ISC00001 U INSTAL·LACIÓ GATEWAYS I ANTENES NECESSARIES 2.000,00 3,000 6.000,00

INSTAL·LACIÓ GATEWAYS I ANTENES NECESSARIES

Subministrament i instal·lació de Gateway LoRaWan incloent material
auxiliar, configuració, proves i posta en marxa

(P - 12)

2 ISC0000 u Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de
comptadors domiciliaris.

2.496,00 1,000 2.496,00

Software per tal de poder gestionar les dades rebudes del parc de
comptadors domiciliaris. (P - 11)

TOTAL subcapitul 1 01.01.01 8.496,00

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 01 Implementació telelectura comptadors clients

subcapitul 1 02 Comptadors domiciliaris amb mòdul LORA

1 CDMCL001 u subministrament de comptador amb mòdul de comunicacions
LORA

108,55 316,000 34.301,80

subministrament de comptador amb mòdul de comunicacions LORA

Subministrament comptador DN15 amb una tipologia metrológica
segons les necessitats de l'abonat. Amb modul de comunicació LORA.
(P - 1)

2 CDMCL002 u instal·lació de comptador domiciliari amb mòdul de
comunicacions LORA

131,25 316,000 41.475,00

instal·lació de comptador domiciliari amb mòdul de comunicacions
LORA Inclou:

Instal·lacions (arqueta actual), accessoris i ràcords de muntatge, test
individual de comunicacions i funcionament (P - 2)

3 PA000001 Pa Partida Alçada d'imprevistos a justificar 3.500,00 1,000 3.500,00

Partida Alçada d'imprevistos a justificar

Estat del ramal, necessitats de reforma, detecció escomeses no
enregistrades...  (P - 50)

TOTAL subcapitul 1 01.01.02 79.276,80

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 01 Dipòsit Elevat Ventoses

subcapitul 2 01 Moviment de terres

1 P221E-AWDV m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

16,76 3,040 50,95

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en

EUR
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terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 30)

2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),m.manuals,+terres deix.vora

96,88 2,500 242,20

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

3 P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 5,38 2,800 15,06

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 32)

4 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, p

22,78 7,862 179,10

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 38)

5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,corró vibr.compac.,95%PM

13,26 1,585 21,02

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 33)

6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

26,40 15,492 408,99

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 37)

7 P191-H8DD u Cala p/localitzar avaria+retirar runa s<=2,00m2,paviment 51,91 2,000 103,82

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 21)

TOTAL subcapitul 2 01.02.01.01 1.021,14

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 01 Dipòsit Elevat Ventoses

subcapitul 2 02 Obra Civil

1 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm 9,19 4,000 36,76

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 26)

2 P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec. 3,76 3,600 13,54

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

3 P3Z3-D52U m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/P/10, camió 13,89 0,800 11,11

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat
des de camió (P - 40)

4 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2

14,50 1,110 16,10

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 43)

EUR
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5 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigó HA-30/P / 20 / IIa + H,>= 300kg/m3 ciment,
cubilot

137,57 1,502 206,63

De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot (P - 42)

6 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM III 1:3,15N

39,05 3,200 124,96

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 47)

7 P4E0-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 63,902 128,44

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 45)

8 P4E2-DWXW m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó per armar HA - 25 / B / 10 /
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cim

142,35 0,768 109,32

Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P -
46)

9 P4DD-3UVW m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a màxim 3m,tauler
form.vist

47,51 3,360 159,63

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 44)

10 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra
sold.

3,68 29,952 110,22

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 41)

11 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,D400,col.mort.

375,15 1,000 375,15

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)

TOTAL subcapitul 2 01.02.01.02 1.291,86

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 01 Dipòsit Elevat Ventoses

subcapitul 2 03 Obra Hidràulica

partides 1 01 Canvi comptador DN 50

1 IC000001 u subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 458,70 1,000 458,70

subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió segons
UNE-EN 1092-1. Amb sortida de pulsos programable. Totalment
instal·lat sobre canonada existent, amb els trams rectes necessaris
abans i després de comptador i les reducción necessaries. (P - 5)

2 IC000002 u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol

158,96 1,000 158,96

subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del

EUR
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comptador per al seu telecontrol (P - 6)

3 IC000003 u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal

40,00 4,000 160,00

operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal (P - 7)

TOTAL partides 1 01.02.01.03.01 777,66

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 01 Dipòsit Elevat Ventoses

subcapitul 2 03 Obra Hidràulica

partides 1 02 Instal·lació Vàlvula de Pas DN 50

1 IV0000001 u subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 390,55 1,000 390,55

subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder
aillar el cabalímetre  en cas de manteniment  DN50 (P - 13)

2 IV0000002 u realització de les connexions amb la xarxa 120,00 1,000 120,00

realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.  (P - 14)

3 IV0000003 u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i el
filtre i les connexions

480,00 1,000 480,00

operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les
connexions (P - 15)

TOTAL partides 1 01.02.01.03.02 990,55

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 02 Dipòsit enterrat ventoses

subcapitul 2 01 Moviment de terres

1 P221E-AWDV m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

16,76 3,040 50,95

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 30)

2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),m.manuals,+terres deix.vora

96,88 2,500 242,20

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

3 P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 5,38 2,800 15,06

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 32)

4 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, p

22,78 7,862 179,10

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 38)

EUR
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5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,corró vibr.compac.,95%PM

13,26 1,585 21,02

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 33)

6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

26,40 15,492 408,99

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 37)

7 P191-H8DD u Cala p/localitzar avaria+retirar runa s<=2,00m2,paviment 51,91 2,000 103,82

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 21)

TOTAL subcapitul 2 01.02.02.01 1.021,14

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 02 Dipòsit enterrat ventoses

subcapitul 2 02 Obra Civil

1 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm 9,19 4,000 36,76

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 26)

2 P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec. 3,76 3,600 13,54

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

3 P3Z3-D52U m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/P/10, camió 13,89 0,800 11,11

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat
des de camió (P - 40)

4 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2

14,50 1,110 16,10

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 43)

5 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigó HA-30/P / 20 / IIa + H,>= 300kg/m3 ciment,
cubilot

137,57 1,502 206,63

De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot (P - 42)

6 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM III 1:3,15N

39,05 3,200 124,96

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 47)

7 P4E0-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 63,902 128,44

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 45)

EUR
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8 P4E2-DWXW m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó per armar HA - 25 / B / 10 /
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cim

142,35 0,768 109,32

Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P -
46)

9 P4DD-3UVW m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a màxim 3m,tauler
form.vist

47,51 3,360 159,63

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 44)

10 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra
sold.

3,68 29,952 110,22

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 41)

11 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,D400,col.mort.

375,15 1,000 375,15

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)

TOTAL subcapitul 2 01.02.02.02 1.291,86

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 02 Dipòsit enterrat ventoses

subcapitul 2 03 Obra Hidràulica

partides 1 01 Canvi Comptador DN 50

1 IC000001 u subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 458,70 1,000 458,70

subministrament i muntatge cabalimetre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió segons
UNE-EN 1092-1. Amb sortida de pulsos programable. Totalment
instal·lat sobre canonada existent, amb els trams rectes necessaris
abans i després de comptador i les reducción necessaries. (P - 5)

2 IC000002 u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol

158,96 1,000 158,96

subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 6)

3 IC000003 u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal

40,00 4,000 160,00

operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal (P - 7)

TOTAL partides 1 01.02.02.03.01 777,66

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 02 Dipòsit enterrat ventoses

subcapitul 2 03 Obra Hidràulica

partides 1 02 Instal·lació Vàlvula de pas DN 50

EUR
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1 IV0000001 u subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 390,55 1,000 390,55

subministrament i muntatge de vàlvula i filtre DN 50 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder
aillar el cabalímetre  en cas de manteniment  DN50 (P - 13)

2 IV0000002 u realització de les connexions amb la xarxa 120,00 1,000 120,00

realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.  (P - 14)

3 IV0000003 u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i el
filtre i les connexions

480,00 1,000 480,00

operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les
connexions (P - 15)

TOTAL partides 1 01.02.02.03.02 990,55

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 03 Dipòsit Pradell

subcapitul 2 03 Obra Hidràulica

partides 1 01 Canvi comptador DN 100

1 IC000002 u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol

158,96 1,000 158,96

subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 6)

2 IC000003 u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal

40,00 4,000 160,00

operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal (P - 7)

TOTAL partides 1 01.02.03.03.01 318,96

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 03 Dipòsit Pradell

subcapitul 2 03 Obra Hidràulica

partides 1 02 Instal·lació Vàlvula de Pas DN 100

1 IV0000010 u subministrament vàlvula de comporta i filtre DN 100 618,28 1,000 618,28

subministrament vàlvula de comporta i filtre DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de 1 valvula de comporta i filtre per poder
aillar el cabalímetre  en cas de manteniment  DN100
(P - 16)

2 IV0000011 u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.

250,00 1,000 250,00

realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.  (P - 17)

EUR
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3 IV0000003 u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i el
filtre i les connexions

480,00 1,000 480,00

operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les
connexions (P - 15)

TOTAL partides 1 01.02.03.03.02 1.348,28

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 02 canvis cabalímetres generals i sectorials

subcapitul 1 04 preixens

1 IC0000010 u subministrament comptador DN 100 595,82 2,000 1.191,64

subministrament comptador DN 100 inclou:

Subministrament i muntatge de cabalímetre, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN100  (P - 8)

2 IC000002 u subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol

158,96 2,000 317,92

subministrament i muntatge de capçal per a instal·lar a sobre del
comptador per al seu telecontrol (P - 6)

3 IC000003 u operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal

40,00 8,000 320,00

operari per a realitzar les tasques de substitució muntatge del
comptador existent i el capçal (P - 7)

TOTAL subcapitul 1 01.02.04 1.829,56

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 01 Obra Civil

subcapitul 2 01 Treballs Previs

1 P191-HP4B u Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició
paviment

268,00 4,000 1.072,00

Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de
paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una
fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de
formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment (P - 22)

TOTAL subcapitul 2 01.03.01.01 1.072,00

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 01 Obra Civil

subcapitul 2 02 Moviment de Terres

1 P221E-AWDR m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny tràns.(SPT
>50),retro.,+terres deix.vora

20,22 393,750 7.961,63

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora (P - 29)

EUR
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2 P2255-DPHT m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,picó vibrant,95%PM

26,99 203,600 5.495,16

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 34)

3 P2255-W6A3 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a
50cm,picó vibrant

51,70 109,800 5.676,66

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 35)

TOTAL subcapitul 2 01.03.01.02 19.133,45

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 01 Obra Civil

subcapitul 2 03 Enderrocs

1 P214W-FEMI m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm 4,60 110,000 506,00

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 28)

2 P2146-DJ2Z m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins a
0,6m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. me

8,56 66,000 564,96

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 25)

3 P214W-FEMD m Tall paviment form. h>=15cm 7,35 407,000 2.991,45

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 27)

4 P2146-DJ2L m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a
0,6m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

15,31 234,600 3.591,73

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 24)

TOTAL subcapitul 2 01.03.01.03 7.654,14

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 01 Obra Civil

subcapitul 2 04 Obra Civil

1 P9H9-HBRK m2 Rep. puntual =>6 m2,g=5-8cm,paviment aglom.calent s/afectar
base

78,91 66,000 5.208,06

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix,
de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la
base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat
(P - 49)

2 P93R-HBRW m3 Reparació base (CE, EHE) calçada formigó HM-20/P / 20 / I,>=
200kg/m3 ciment,col. camió

131,63 75,480 9.935,43

Base de calçada amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió (P - 48)

EUR
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TOTAL subcapitul 2 01.03.01.04 15.143,49

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 01 Obra Civil

subcapitul 2 05 Gestió de residus

1 P2RA-EU7W m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residu

26,20 156,700 4.105,54

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)

2 P2R5-DT2V m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

26,40 156,700 4.136,88

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 36)

TOTAL subcapitul 2 01.03.01.05 8.242,42

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 02 Construcció Arquetas

subcapitul 2 01 Arqueta Dipòsit

partides 1 01 Moviment de terres

1 P221E-AWDV m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

16,76 3,440 57,65

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 30)

2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),m.manuals,+terres deix.vora

96,88 2,500 242,20

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

3 P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 5,38 3,400 18,29

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 32)

4 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, p

22,78 7,862 179,10

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 38)

5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,corró vibr.compac.,95%PM

13,26 2,785 36,93

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 33)

6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

26,40 15,492 408,99

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
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gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 37)

7 P191-H8DD u Cala p/localitzar avaria+retirar runa s<=2,00m2,paviment 51,91 2,000 103,82

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 21)

TOTAL partides 1 01.03.02.01.01 1.046,98

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 02 Construcció Arquetas

subcapitul 2 01 Arqueta Dipòsit

partides 1 02 Obra Civil

1 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm 9,19 5,000 45,95

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 26)

2 P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec. 3,76 4,400 16,54

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

3 P3Z3-D52U m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/P/10, camió 13,89 1,200 16,67

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat
des de camió (P - 40)

4 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2

14,50 1,910 27,70

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 43)

5 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigó HA-30/P / 20 / IIa + H,>= 300kg/m3 ciment,
cubilot

137,57 2,302 316,69

De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot (P - 42)

6 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM III 1:3,15N

39,05 3,200 124,96

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 47)

7 P4E0-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 72,357 145,44

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 45)

8 P4E2-DWXW m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó per armar HA - 25 / B / 10 /
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cim

142,35 0,768 109,32

Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P -
46)

9 P4DD-3UVW m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a màxim 3m,tauler
form.vist

47,51 4,160 197,64

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
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com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 44)

10 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra
sold.

3,68 48,256 177,58

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 41)

11 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,D400,col.mort.

375,15 1,000 375,15

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)

TOTAL partides 1 01.03.02.01.02 1.553,64

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 02 Construcció Arquetas

subcapitul 2 02 Arqueta Ventosa

partides 1 01 Moviment de terres

1 P221E-AWDV m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

16,76 3,040 50,95

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 30)

2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),m.manuals,+terres deix.vora

96,88 2,500 242,20

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

3 P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 5,38 2,800 15,06

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 32)

4 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, p

22,78 7,862 179,10

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 38)

5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,corró vibr.compac.,95%PM

13,26 1,585 21,02

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 33)

6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

26,40 15,492 408,99

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 37)

7 P191-H8DD u Cala p/localitzar avaria+retirar runa s<=2,00m2,paviment 51,91 2,000 103,82

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 21)
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TOTAL partides 1 01.03.02.02.01 1.021,14

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 02 Construcció Arquetas

subcapitul 2 02 Arqueta Ventosa

partides 1 02 Obra Civil

1 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm 9,19 4,000 36,76

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 26)

2 P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec. 3,76 3,600 13,54

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

3 P3Z3-D52U m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/P/10, camió 13,89 0,800 11,11

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat
des de camió (P - 40)

4 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2

14,50 1,110 16,10

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 43)

5 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigó HA-30/P / 20 / IIa + H,>= 300kg/m3 ciment,
cubilot

137,57 1,502 206,63

De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot (P - 42)

6 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM III 1:3,15N

39,05 3,200 124,96

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 47)

7 P4E0-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 63,902 128,44

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 45)

8 P4E2-DWXW m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó per armar HA - 25 / B / 10 /
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cim

142,35 0,768 109,32

Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P -
46)

9 P4DD-3UVW m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a màxim 3m,tauler
form.vist

47,51 3,360 159,63

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 44)

10 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra
sold.

3,68 29,952 110,22

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
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amb soldadura (P - 41)

11 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,D400,col.mort.

375,15 1,000 375,15

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)

TOTAL partides 1 01.03.02.02.02 1.291,86

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 02 Construcció Arquetas

subcapitul 2 03 Arqueta Connexió xarxa Existent

partides 1 01 Moviment de terres

1 P221E-AWDV m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),retro.,+terres deix.vora

16,76 3,040 50,95

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 30)

2 P221E-AWE7 m3 Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT
20-50),m.manuals,+terres deix.vora

96,88 2,500 242,20

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 31)

3 P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 5,38 2,800 15,06

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 32)

4 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, p

22,78 7,862 179,10

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 38)

5 P2255-DPH8 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfins a
25cm,corró vibr.compac.,95%PM

13,26 1,585 21,02

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM (P - 33)

6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

26,40 15,492 408,99

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 37)

7 P191-H8DD u Cala p/localitzar avaria+retirar runa s<=2,00m2,paviment 51,91 2,000 103,82

Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 21)

TOTAL partides 1 01.03.02.03.01 1.021,14

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 02 Construcció Arquetas

subcapitul 2 03 Arqueta Connexió xarxa Existent

partides 1 02 Obra Civil

EUR
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1 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm 9,19 4,000 36,76

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 26)

2 P2143-HYQW m2 Arrencada pavim. panot,compres.,càrrega man/mec. 3,76 3,600 13,54

Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

3 P3Z3-D52U m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigó neteja HL-150/P/10, camió 13,89 0,800 11,11

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat
des de camió (P - 40)

4 P4B9-D6RS m2 Armadura p/llosa AP500SD,malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2

14,50 1,110 16,10

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 43)

5 P45C1-D692 m3 Form.d/llosa, formigó HA-30/P / 20 / IIa + H,>= 300kg/m3 ciment,
cubilot

137,57 1,502 206,63

De lloses amb formigó HA-30/P / 20 / IIa + H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa + H, abocat amb cubilot (P - 42)

6 P4E5-DKQ6 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter CEM III 1:3,15N

39,05 3,200 124,96

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 47)

7 P4E0-DAVI kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 2,01 63,902 128,44

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 45)

8 P4E2-DWXW m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. formigó per armar HA - 25 / B / 10 /
XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/cim

142,35 0,768 109,32

Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P -
46)

9 P4DD-3UVW m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,hcom a màxim 3m,tauler
form.vist

47,51 3,360 159,63

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
(P - 44)

10 P443-FHXW kg Acer S355JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.obra
sold.

3,68 29,952 110,22

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 41)

11 PDK1-DXAL u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,D400,col.mort.

375,15 1,000 375,15

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)

EUR
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TOTAL partides 1 01.03.02.03.02 1.291,86

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 03 substitució canonada existent

subcapitul 1 03 Obra Hidràulica

1 IVENT0001 u instal·lació Ventosa 1.420,00 1,000 1.420,00

instal·lació Ventosa  inclou:

Una ventosa trifuncional automàtica DN 80, un collarin 110 a 80 i 2
hores muntatge operari (P - 19)

2 ESC00001 u instal·lació Escomesa 127,78 8,000 1.022,24

instal·lació Escomesa, inclou:

Instal·lació escomesa d'aigua potable 1´´ (Ø32 mm.) sobre canonada
de polietilè Ø110 mm. de diàmetre amb transcisions i accesoris
electrosoldables, incloent clau de registre de bola, connexió a l’abonat.
(P - 3)

3 IV0000011 u realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.

250,00 3,000 750,00

realització de les connexions amb la xarxa inclou:

brides de connexió segons UNE-EN 1092-1.  (P - 17)

4 IV0000003 u operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i el
filtre i les connexions

480,00 2,000 960,00

operari per a realitzar les tasques d'instal·lacio de la Vàlvula i les
connexions (P - 15)

5 IVN000001 u subministrament i muntatge de Vàlvula controladora de nivell DN
100

2.120,00 1,000 2.120,00

subministrament i muntatge de Vàlvula controladora de nivell DN 100
(P - 20)

6 PH000001 u proves hidràuliques 602,49 1,000 602,49

proves hidràuliques, inclou:

Operacions de tancament i obertura necessàries per a dur a terme
les proves d’estanquitat, pressió i desinfecció d'un tram de canonada
instal·lada fins DN250 i una longitud de 250m, així com els anàlisis de
les mostres per part del laboratori homologat. (P - 58)

7 IV0000020 u Subministrament i muntatge valvula de comporta DN 100 185,65 1,000 185,65

Subministrament i muntatge valvula de comporta DN 100 (P - 18)

8 ESC00004 u Tub PE 40 DN 32, PN 16 6,91 40,000 276,40

Tub PE 40 DN 32, PN 16, inclou:

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 4)

9 PFB3-W6D6 m Tub PE 100, DN 110 19,84 485,000 9.622,40

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110,
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn
no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per
presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 55)

10 PFBA-YTXZ u maniguet unió PP DN 110 PN 16 99,95 13,000 1.299,35

Maniguet d'unió, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, pressió
nominal PN 16, amb 2 unions mecàniques per compressió mitjançant
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femella i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 56)

11 PFBA-YU4Y u portabrides PE 100 DN 110 PN 16 98,56 13,000 1.281,28

Portabrides de polietilè PE 100, fabricació injectada, diàmetre nominal
DN 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), per a unió per soldadura a
topall i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la
rasa, sense presència d'estrebada (P - 57)

12 PFB0-107V2 u colze 45º DN 110 118,82 7,000 831,74

Colze per a un canvi de direcció de 45° de polietilè PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 52)

13 PFB0-107V4 u colze 90º DN 110 114,66 6,000 687,96

Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, diàmetre
nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per
electrosoldada i col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en
obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de
serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (P - 53)

14 PFB2-WRMA u derivació 90º PE 100-110-110 PN 16 159,85 1,000 159,85

Derivació a 90°, de polipropilè, diàmetre nominal DN 110, amb un
ramal a 90° DN 110, pressió nominal PN 16, amb 3 unions
mecàniques per compressió mitjançant femella, d'acord amb la norma
UNE-EN 12201-3, connectat a pressió i col·locada al fons de la rasa,,
en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense
afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència
d'estrebada (P - 54)

TOTAL subcapitul 1 01.03.03 21.219,36

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 04 reparació diposit elevat ventosas

1 RD00001 u enderroc Dipòsit Existent amb la utilització de la maquinaria, amb
operaris per a la realització de

3.500,00 1,000 3.500,00

enderroc Dipòsit Existent amb la utilització de la maquinaria, amb
operaris per a la realització de les feines (P - 59)

2 RD00002 u Preparació Terreny 6.000,00 1,000 6.000,00

Preparació Terreny, inclou:

llosa anivellada de H.A. amb doble malla de #Ø8/20, de 20 cm de
gruix sobrepassant 25 cm perimetralment la zona i sobre aquesta una
capa de sorra de 5 cm per al suport del dipòsit (P - 60)

3 RD00003 u muntatge dipòsit i caseta 6.500,00 1,000 6.500,00

muntatge dipòsit i caseta, inclou:

Dipòsit Cilindric de formigo 10000 l diametre 300x195
caseta prefabricada. circular diametre 300x220
Transport especial i descarrega elements prefabricats (P - 61)

4 RD0004 u Connexió Dipòsit a canonada existent 1.500,00 1,000 1.500,00

Connexió Dipòsit a canonada existent (P - 62)

TOTAL Capítol 01.04 17.500,00

EUR
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Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 05 mòdul integració i gestió de dades

1 INV00001 u plataforma per a integrar dades de cabalímetres generals i de
clients

7.500,00 1,000 7.500,00

plataforma per a integrar dades de cabalímetres generals i de clients

que ens ajuda a gestionar i detectar l'aparició de fuites i anomàlies en
el servei. gestor d'alarmes de cabals mínims nocturns

(P - 9)

TOTAL Capítol 01.05 7.500,00

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 06 Telecontrol

subcapitul 1 01 Dipòsit Elevat Ventosas

1 TEL00001 u implementació telecontrol, inclou: 5.900,00 1,000 5.900,00

implementació telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats

Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran
potència

Muntatge en armari i petit material

Instal·lació i posada en marxa  (P - 65)

2 IS000001 u integració senyals telecontrol, inclou: 320,00 1,000 320,00

integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la
remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges equips a la
caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema.  (P - 10)

TOTAL subcapitul 1 01.06.01 6.220,00

EUR
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Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 06 Telecontrol

subcapitul 1 02 Dipòsit Enterrat Ventoses

1 TEL00002 u Implementació Sistema de telecontrol, inclou: 5.900,00 0,000 0,00

Implementació Sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats

Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

1 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran
potència

Muntatge en armari i petit material

Instal·lació i posada en marxa  (P - 66)

2 IS000001 u integració senyals telecontrol, inclou: 320,00 1,000 320,00

integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la
remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges equips a la
caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema.  (P - 10)

TOTAL subcapitul 1 01.06.02 320,00

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 06 Telecontrol

subcapitul 1 03 Dipòsit Pradell

1 TEL00003 u implementació sistema de telecontrol, inclou: 6.020,00 1,000 6.020,00

implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats
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Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

2 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

2 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

Muntatge en armari i petit material

Instal·lació i posada en marxa  (P - 67)

2 TEL00004 u subministrament i muntatge d'armari extern 400,00 1,000 400,00

subministrament i muntatge d'armari extern (P - 68)

3 IS000001 u integració senyals telecontrol, inclou: 320,00 1,000 320,00

integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la
remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges equips a la
caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema.  (P - 10)

TOTAL subcapitul 1 01.06.03 6.740,00

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 06 Telecontrol

subcapitul 1 04 Preixens

1 TEL00005 u implementació sistema de telecontrol 5.980,00 1,000 5.980,00

implementació sistema de telecontrol, inclou:

Remota per dipòsit Standard S4W ó similar

Capacitat 8DI+2AI+2DO.

Extensions possibles: 3 mòduls

Caixa compacta amb CPU i alimentació 24 VDC (1) segura

Port Ethernet i mòdem 2G/3G integrats

Antena GSM/GPRS

-2/3 BI-banda 0 dB amb 4mts (SMA-M) per S4W ó similar.

Font alimentació 230 VAC (50/60 Hz) / 24Vdc 40W

Bateria 12 V 12 Ah

1 Transmissor de nivell submergible de 0-6 m.c.a.

1 conjunt 2 boies UMB amb campana inox

2 Sensor d'intrusisme contacte magnètic de superfície de gran
potència

Muntatge en armari i petit material
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Instal·lació i posada en marxa  (P - 69)

2 IS000001 u integració senyals telecontrol, inclou: 320,00 1,000 320,00

integració senyals telecontrol, inclou:

Canalització senyals de la arqueta fins a la caseta, on s'ubica la
remota, inclou treballs i materials necessaris, muntatges equips a la
caseta, connexió, configuració i posta en marxa del sistema.  (P - 10)

TOTAL subcapitul 1 01.06.04 6.300,00

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 06 Telecontrol

subcapitul 1 05 SCADA

1 SCADA001 u Instal·lació sistema SCADA Centre de Control 8.500,00 1,000 8.500,00

Instal·lació sistema SCADA Centre de Control, inclou:

Centre de Control

Software de Telegestió Pack per a un màxim de 10 punts (20 RTU +
20 DL)

Integració senyals remota i comunicacions.

Disseny pantalles, configuració visualització dades, històrics, alarmes
i gestió de copies de seguretat.

Servidor i Clau de protecció hardware (USB)

Posta en marxa i formació.  (P - 63)

TOTAL subcapitul 1 01.06.05 8.500,00

Obra 01 Pressupost 20240113

Capítol 07 Seguretat i salut

1 SS000001 Pa Partida alçada per a la seguretat i salut 2.200,00 1,000 2.200,00

Partida alçada per a la seguretat i salut (P - 64)

TOTAL Capítol 01.07 2.200,00

(*) Branques incompletes

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:01/02/25 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Implementació telelectura comptadors clients 87.772,80
Capítol 01.02 canvis cabalímetres generals i sectorials 11.659,22
Capítol 01.03 substitució canonada existent 79.691,48
Capítol 01.04 reparació diposit elevat ventosas 17.500,00
Capítol 01.05 mòdul integració i gestió de dades 3.500,00
Capítol 01.06 Telecontrol 28.080,00
Capítol 01.07 Seguretat i salut 2.200,00

01 Pressupost  20240113Obra 230.403,50

230.403,50

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 20240113 230.403,50

230.403,50

EUR



Actuacions millora rendiment al municipi de preixens

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

230.403,50PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

13.824,216 % benefici industrial SOBRE 230.403,50....................................................................................................................................

13 % despeses generals SOBRE 230.403,50....................................................................................................................................29.952,46

Subtotal 274.180,17

21 % IVA SOBRE 274.180,17....................................................................................................................................57.577,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 331.758,01€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS TRENTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS )
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