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Plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació del contracte de serveis 

de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental dels 

equipaments adscrits al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la 

Generalitat de Catalunya. Clau: ME. MEC-25L02 

1. Introducció 

Està previst que Infraestructures.cat rebi l’encàrrec de la gestió del manteniment dels 

equipaments adscrits al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Aquesta 

gestió inclou la gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes vinculats a 

la gestió dels serveis de conservació i manteniment. 

Infraestructures.cat ha promogut i desenvolupa el projecte d’Estalvi i Eficiència 

Energètica (EiEE) amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i disminuir la factura 

energètica del parc immobiliari, induir bones pràctiques ambientals, reduir i compensar 

emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i millorar la sostenibilitat del servei. 

En aquest Plec de Prescripcions es recullen les condicions que hauran de complir les 

empreses que licitin o siguin adjudicatàries del servei de conservació i manteniment i 

de gestió energètica i s’hi descriuen les característiques tant tècniques com 

organitzatives del servei sobre els equipaments objecte del contracte. 

El servei s’organitza globalment i per a cada equipament en el Pla de manteniment i 

gestió energètica, del qual n’és responsable l’empresa adjudicatària davant 

d’Infraestructures.cat i usuaris dels equipaments, tant pel que fa a la seva elaboració 

com a l’execució i compliment. El servei també incorpora l’execució d’intervencions, 

algunes de les quals estaran orientades a l’estalvi energètic i millora ambiental dels 

equipaments.  

En aquest sentit, la posada en pràctica del Pla de manteniment i gestió energètica 

permet, en primer terme, reduir les despeses de reparació, i evita alhora la pèrdua de 

valor dels equipaments objecte del contracte. Quant a la prestació del servei, s’hi 

defineixen els procediments necessaris per a garantir que els equipaments subjectes a 

manteniment i gestió energètica puguin complir amb els objectius de servei públic que 

se’ls assignen. Es tracta d’evitar-ne el deteriorament degut a l’envelliment i l’ús, tant 

adequat com inadequat, garantir-ne la plena disponibilitat i assolir els objectius 

d’estalvi i eficiència energètica i millora ambiental que s’assignen per a cada 

equipament. 

Es pretén contractar nivells de qualitat, eficiència i disponibilitat idonis dels 

equipaments objecte de cada contracte i no un determinat nombre d’operacions 

cobertes pel contracte o de tasques compreses en el seu import.  
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Les empreses adjudicatàries assumiran íntegrament els criteris de nivells de servei de 

conservació i manteniment i de gestió energètica i millora ambiental –segons es 

descriuen en aquest Plec–, es concentraran en la prestació del servei i estendran el 

seu abast fins a garantir els nivells de disponibilitat i eficiència necessaris per a 

compliment de les condicions d’ús òptimes i millora de l’equipament.  

L’incompliment dels nivells de servei, d’una banda, i les deficiències en el servei, de 

l’altra, afectaran a la retribució del servei de conservació i manteniment i de gestió 

energètica i millora ambiental contractat en la forma com es defineix en aquest Plec.  

En aquest plec, els termes servei de conservació i manteniment i servei de 

manteniment són sinònims. Igualment passa amb els termes servei de gestió 

energètica i millora ambiental i servei de gestió energètica. 

2. Desenvolupament del contracte  

El contracte objecte d’aquesta licitació es desplegarà amb la supervisió del personal 

tècnic d’Infraestructures, o aquell que designi, en les etapes que es descriuen 

seguidament: 

2.1. Servei de transició. 

L’inici del contracte, d’acord amb les dates previstes en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (en endavant PCAP) es produeix amb la transició del servei 

entre l’empresa de manteniment sortint i l’Adjudicatari. Durant un període màxim de 

3,5 mesos i un període mínim de 2,5 mesos es procedirà a regularitzar els processos i 

documentació específica per a gestió del servei tal i com es descriu en el capítol del 

servei de transició d’aquest plec. La transició del servei es caracteritza per: 

- L’inici del contracte es podrà produir fins a 1 mes abans de l’inici del servei de 

manteniment i gestió energètica. Durant aquest mes hi haurà un solapament en 

l’activitat de les dues empreses però no hi haurà solapament de competències. 

Aquest solapament serà màxim d’un mes i serà possible sempre que el 

calendari previst per a la licitació i contractació del servei ho permeti. Durant 

aquest període l’empresa de manteniment sortint continuarà desenvolupant les 

tasques operatives que té contractades. L’adjudicatari només desenvoluparà 

tasques d’inspecció i administratives.  

- L’inici del servei de manteniment i gestió energètica es produirà l’endemà de la 

finalització del servei actual. Un cop iniciat el servei, durant 2,5 mesos hi haurà 

un solapament amb l’equip que l’Adjudicatari disposarà per al servei de 

transició i de l’equip per desenvolupar els serveis de manteniment i gestió 

energètica definits  en aquest plec. 
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Durant la transició s’espera que hi hagi coordinació amb els interlocutors implicats en 

la gestió de cada equipament. 

Els licitadors han de tenir present els següents aspectes: 

- El servei de transició és únic per a tot el lot, amb independència de les 

diferències que hi pugui haver en l’inici del servei de conservació i manteniment 

i gestió energètica per cada equipament del lot. 

- La data d’inici del servei de transició vindrà fixada per la data d’inici del 

contracte d’acord amb les dates previstes en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (en endavant PCAP). En qualsevol cas, el servei de 

transició finalitzarà al cap de 2,5 mesos de l’inici del servei de manteniment i 

gestió energètica, independentment del dia que s’iniciï el servei de transició. 

2.2. Servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental.  

L’operativa del servei s’inicia l’endemà de la finalització dels contractes vigents. A 

l’Annex 1 [Relació d’equipaments adscrits al contracte] hi ha la data d’inici del servei 

de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental prevista per cada 

equipament. Aquest servei es caracteritza perquè el seu inici se solapa amb el servei 

de transició i al final se solapa amb la devolució del servei. Malgrat aquests 

solapaments, els licitadors han de tenir present que les obligacions descrites per al 

servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental són 

d’obligat compliment durant tota la seva execució.  

2.3. Devolució del servei.  

Al final del contracte es produirà la transferència del servei de conservació i 

manteniment i gestió energètica i millora ambiental entre l’Adjudicatari i la futura 

empresa de manteniment. La devolució del servei es produirà tenint en compte els 

requeriments mínims descrits en aquest plec. 

3. Objecte del contracte 

3.1. Equipaments compresos en cada contracte 

Són objecte de la present licitació els equipaments adscrits al Departament de Justícia 

i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. A l’Annex 1 [Relació 

d’equipaments adscrits al contracte] hi figura la relació d’aquests equipaments i s’hi 

recullen les seves característiques principals, l’estructuració per lots i els imports de 

licitació. 
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L’empresa adjudicatària assumirà el servei de conservació i manteniment i de gestió 

energètica d’immediat, destacant el personal assignat als diferents equipaments i 

executant les intervencions de manteniment necessàries. 

En cas que els usuaris traslladessin la seva activitat a un nou local o equipament, 

tancant el local o equipament vell, el nou equipament quedaria comprès en el 

contracte sempre que les seves característiques fossin similars a l’equipament tancat. 

3.2. Abast 

Queden afectes al servei de conservació i manteniment i de gestió energètica 

cadascun dels recintes i espais interiors i exteriors dels equipaments amb el detall 

quant instalꞏlacions, equips i elements d’obra civil que es recullen als annexes 2 i 4. 

L’Annex 4 [característiques del servei] conté particularitats d’alguns equipaments que 

prevalen al contingut de l’Annex 2 [Instalꞏlacions i elements inclosos al servei]. A títol 

informatiu, a l’apèndix 1 de l’Annex 2, hi ha un resum de les instalꞏlacions per 

equipament. 

Segons quina sigui la tipologia de l’equipament i d’acord amb els Plans Detallats de 

Disponibilitat i Manteniment convinguts amb els clients usuaris de l’equipament, 

determinades tasques corresponents al servei de conservació i manteniment 

assumides eventualment per tercers es detallen com exclusions del servei a l’Annex 3 

[Límits i exclusions del servei] d’aquest plec. 

3.3. Objectius del servei 

Les principals tasques previstes són: 

 Enginyeria de manteniment –execució dels plans de manteniment–, compresa la 

gestió de la informació de l’actiu immobiliari i, en particular 

o Inventaris d’elements d’obra civil i instalꞏlacions. 

o Inventari d’espais. 

o Auditoria d’elements d’obra civil i instalꞏlacions. 

 Gestió del manteniment (correctiu / preventiu / normatiu / predictiu / conductiu) 

mitjançant sistemes de gestió i control dedicats suportats per GMAO, aplicatius de 

traçabilitat del servei i gestió remota d’instalꞏlacions. 

 Manteniment dels elements constructius i d’obra civil i d’equips i instalꞏlacions 

afectes a cada equipament, tant generals com auxiliars i especials. 

 Gestió energètica i millora ambiental dels equipaments. 



MEC-25L02. PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS Pàgina 12 
 

 Estar a disposició dels requeriments d’Infraestructures.cat o de l’equip tècnic que 

la representi. 

 Proposar a Infraestructures.cat o a l’equip tècnic que la representi aquelles 

tasques que es vegin necessàries per tal que durant la vigència del contracte 

l’edifici i les seves instalꞏlacions es trobin en un nivell de conservació òptimes. 

 Contribuir en què el procés de posada en marxa dels equipaments i les seves 

instalꞏlacions i sistemes es facin de manera sistematitzada, documentada i 

orientada al funcionament futur.  

 Jardineria de determinats equipaments.  

 Amb aquestes tasques es pretén assolir els següents objectius: 

- Garantir la funcionalitat permanent de l’equipament amb un servei de 

manteniment i gestió energètica eficaç, de qualitat, sempre amb l’aplicació dels 

requisits normatius i del seu control, sempre seguint les recomanacions dels 

fabricants de les instalꞏlacions i els seus equips.  

- Garantir un funcionament correcte de les instalꞏlacions per mantenir el nivell 

adequat de confort, d’acord amb les normatives vigents de seguretat i salut en 

el treball, evitar la degradació accelerada dels equips, intentant assolir i/o 

superar la vida útil indicada pel fabricant; i executar les accions correctives i 

preventives que garanteixin la plena operativitat de les instalꞏlacions de 

l’equipament.  

- Assegurar una disponibilitat i assistència eficaç per part de l’empresa 

adjudicatària del servei de manteniment.  

- Realitzar operacions sistemàtiques planificades que permetin garantir els 

nivells de servei i funcionalitat de les instalꞏlacions per assegurar la continuïtat 

del servei i retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús mantenint en 

tot moment el seu rendiment correcte.  

- Reduir les despeses energètiques i millorar el rendiment de les instalꞏlacions.  

- Fer un control real i burocràtic de les tasques a fer a cada tipus d’instalꞏlació i la 

coordinació i supervisió amb els responsables de l’equipament.  

- Mantenir i millorar el nivell de compliment de les normatives de seguretat 

industrial, d’acord amb les inspeccions tècniques oficials a través d’Organismes 

de Control autoritzats.  

- Donar compliment als requisits ambientals i de qualitat requerits per 

Infraestructures.cat i per la normativa aplicable. 
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L’adjudicatari estarà especialment capacitat per acomplir i s’escau millorar tota 

l’operativa establerta, així com lògicament per donar resposta als assumptes 

relacionats amb les instalꞏlacions.  

 

3.4. Pla de manteniment i gestió energètica 

Les operacions de manteniment i gestió energètica es realitzaran d’acord amb el Pla 

de manteniment i gestió energètica que es concretarà per part de l’adjudicatari durant 

el servei. Les fites principals que caldrà concretar són: 

1. Pla de manteniment (GMAO). 

(a) Inventari de l’equipament 

(b) Quadre d’actuacions de manteniment  

(c) Quadre de planificació de manteniment 

2. Pla de gestió energètica 

3. Pla d’intervencions del contracte  

4. Mitjans mínims per al desenvolupament del contracte  

A continuació es descriuen els principals mitjans humans, tècnics i de suport mínims 

que el licitador tindrà en compte per presentar la seva oferta per al desenvolupament 

dels serveis descrits en aquest plec de cada lot a què opti.  

L’estructura amb la qual es desenvolupi el servei haurà de ser suficient per atendre les 

necessitats de cada equipament. 

L’Annex 4 [Característiques particulars del servei] conté el personal mínim i la 

dedicació mínima equivalent (expressada en setmanes laborals de 40 hores) de les 

posicions del cap de servei, del gestor energètic, de l’encarregat i de l’equip 

d’intervenció per cada lot i globalment per cada posició.  

El cap de serveis i l’adjunt al cap de servei no podran gaudir de vacances durant 

els mateixos períodes i sempre restarà un pendent com responsable del servei 

en absència de l’altre. Quan l'encarregat faci vacances, s’haurà de substituir, be per 

un altre encarregat o be, per un operari amb qualificació suficient per assumir aquestes 

tasques. 

L’adscripció de recursos humans i mitjans previstos en aquest apartat seran avaluats 

amb l’indicador de qualitat global del servei i la disconformitat reiterada de qualsevol 

obligació de l’Adjudicatari podrà ser considerat un incompliment molt greu. 

La presència del cap de servei, de l’encarregat i del gestor energètic podrà ser 

requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d’urgència. 
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Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, amb el requisits 

professionals i d’experiència mínims requerits en aquesta clàusula i igualment subjecte 

a l’aprovació d’Infraestructures.cat.  

En cas que el cap de servei, l’adjunt al cap de servei, el gestor energètic i l’encarregat 

o algun membre de l’equip d’intervenció no desenvolupés les seves funcions 

adequadament, Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar-los i solꞏlicitar a 

l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra persona com a cap de 

servei, gestor energètic, encarregat o membre de l’equip d’intervenció amb els 

requisits professionals i d’experiència mínims requerits en aquesta clàusula i igualment 

subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusació. 

L’Adjudicatari haurà de proposar la persona que ha d’ocupar la posició en el termini 

d’una setmana i el canvi haurà de ser efectiu en el termini de dues setmanes des de la 

notificació de la recusació. 

El cap de servei, el gestor energètic, l’encarregat i els membres de l’equip d’intervenció 

hauran de formar part de la plantilla de l’empresa adjudicatària i es mantindran 

vinculats al contracte en tota la seva durada i, no podrà ser objecte de substitució 

llevat que concorrin causes no imputables a l’adjudicatari, requerint necessàriament 

l’autorització d’Infraestructures.cat. La persona proposada com a substituta haurà de 

complir com a mínim el perfil professional i experiència requerit en aquesta clàusula. 

No està permesa l’absència injustificada de cap d’ells ni el desenvolupament de les 

seves funcions per cap persona que no estigui autoritzada expressament per 

Infraestructures.cat. 

Als efectes de l’experiència en contractes similars requerits en aquesta clàusula per al 

cap de servei, el tècnic adjunt al cap de servei i l’encarregat, es consideraran 

contractes similars:  

- Contractes de manteniment integral (per al cap de servei, el tècnic adjunt al cap de 

servei i l’encarregat) o de gestió energètica o serveis energètics (per al gestor 

energètic) d’equipaments públics o privats que tinguin la mateixa tipologia 

d’instalꞏlacions dels equipaments que formen el lot que es gestionarà. Els 

equipaments objecte d’aquests contractes hauran de ser de la mateixa tipologia 

que els equipaments inclosos en el lot que es gestionarà. 

- Alternativament, per al cap de servei i l’encarregat, contractes de manteniment 

d’instalꞏlacions de climatització en edificis d’ús administratiu amb una superfície 

construïda, individualment o de forma agregada, de més de 10.000 m2. 

- Alternativament per al tècnic adjunt al cap de servei, contractes de manteniment de 

qualsevol tipus d’instalꞏlació en equipaments d’ús públic de qualsevol tipologia. 

Alternativament per al gestor energètic, contractes de gestió energètica en edificis 

d’ús administratiu amb una superfície construïda, individualment o de forma 

agregada, de més de 10.000 m2. 
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4.1. Cap de Servei 

El cap de servei serà l’interlocutor únic de l’adjudicatari amb Infraestructures.cat, 

responsable de l’organització del servei i tindrà la capacitat per a mobilitzar els 

recursos a disposició del contracte tant per a la prestació ordinària del servei com per 

a la resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del contracte. 

Eventualment formarà part del comitè d’impuls d’estalvi i eficiència energètica. 

Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o 

similar i experiència no inferior a 5 anys en contractes de característiques similars 

desenvolupant funcions similars. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPII o 

formació acadèmica equiparable amb una experiència no inferior a 15 anys en el 

sector del manteniment i 5 anys desenvolupant funcions similars en contractes de 

característiques similars segons la definició que s’ha concretat al principi d’aquesta 

clàusula 4. Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV  de la 

persona que proposi per desenvolupar les tasques de cap de servei. Aquest CV haurà 

de contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

Les seves funcions principals són: 

- Dirigir tot l’equip destinat al contracte, liderar el desenvolupament de la globalitat 

del contracte i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir. 

Específicament, el cap de servei vetllarà pel comportament adequat de tot el seu 

equip en la relació amb els equipaments: 

o En cas de necessitat del servei, el personal ha de menjar en els espais 

habilitats específicament per aquest ús en cada equipament.  

o No es pot introduir o consumir a cap equipament begudes alcohòliques o 

entrar-hi en estat d'embriaguesa.  

o En cas de desavinences amb el personal directiu dels equipaments, cal 

evitar la confrontació i comunicar-ho a Infraestructures.cat que farà el paper 

de mediador. Cal preservar el respecte a les persones. 

o El cap de servei ha de procurar els mitjans necessaris al seu equip per 

poder desenvolupar la seva feina. L’adjudicatari no es podrà fer ajudar en la 

realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària i no 

subcontractat.  

- Proporcionar a Infraestructures.cat la informació necessària sobre l’estat de 

conservació dels equipaments i les seves necessitats. 

- Assegurar l’assoliment amb qualitat de les fites establertes en aquest plec.  

- Conèixer el funcionament de les instalꞏlacions de cada un dels equipaments del lot 

que gestioni i proposar les millores i proposar les millores per mantenir els 

equipaments en un estat de conservació i funcionament òptims. 

- Vetllar per la qualitat de les operacions o intervencions realitzades per les 

empreses subcontractades. 
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- Verificar la qualitat de les intervencions realitzades per tercers en els equipaments 

dins de l’abast del contracte que afectin espais o instalꞏlacions dins de l’objecte del 

contracte. 

El cap de servei haurà de poder signar electrònicament.  

4.2. Tècnic adjunt al cap de servei 

El tècnic adjunt al cap de servei donarà suport al cap de servei en la supervisió del 

desenvolupament del servei. Tindrà la capacitat per a proposar la mobilització de 

recursos a disposició del contracte per a la prestació ordinària del servei i de 

mobilitzar-los per a la resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del 

contracte. Podrà substituir les funcions del cap de servei si l’absència està justificada i 

en cas d’urgència del servei i sempre amb el coneixement explícit dels superiors 

jeràrquics. 

Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o 

similar i no es requerirà experiència prèvia professional. Així mateix, pot disposar de 

titulació mínima FPII o formació acadèmica equiparable amb una experiència no 

inferior a 10 anys en el sector del manteniment i 5 anys desenvolupant funcions 

d’encarregat en contractes de característiques similars segons la definició que s’ha 

concretat en la part antecedent d’aquesta clàusula 4. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que 

proposi per desenvolupar les tasques de cap de servei. Aquest CV haurà de contenir 

la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

4.3. Gestor energètic 

El gestor energètic serà el responsable de la implantació i compliment del Pla de 

gestió energètica (PGE) del contracte.  

Es requerirà titulació universitària oficial o altres llicenciatures o graus o màsters 

universitaris en els quals s’imparteixin coneixements d’energia, instalꞏlacions d’edificis, 

processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades i 

tècniques d’estalvi energètic, o bé grau mig/certificat professional inclòs en el catàleg 

nacional de qualificacions professional l’àmbit competencial del qual inclou matèries 

relatives a les auditories energètiques o tenir reconeguda una competència 

professional segons el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, en matèria d’auditories 

energètiques. En algun dels dos últims supòsits cal  haver superat un curs en 

coneixements específics d’auditories energètiques impartit per una entitat reconeguda 

per l’òrgan competent de la comunitat autònoma. Serà necessària una  experiència no 

inferior a 3 anys en  contractes similars. El gestor energètic haurà de ser usuari 

experimentat dels aplicatius de gestió energètica que sustenten el Sistema 

d’Informació Energètica (SIE) amb capacitat per a programar i implantar rutines que 
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facilitin l’exercici de les seves funcions. Així mateix, haurà de tenir coneixement i 

experiència en protocols de mesura i verificació d’estalvis energètics; haurà de tenir 

experiència com a usuari avançat en sistemes de control d’instalꞏlacions de 

climatització i ilꞏluminació (per exemple, Honeywell, SIEMENS, Schneider, ...), així com 

experiència en diferents protocols de comunicació com Bacnet IP, Bacnet MS/TP, 

Modbus IP, Modbus RS485... 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que 

proposi per desenvolupar les tasques de gestor energètic. Aquest CV haurà de 

contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

Infraestructures.cat facilitarà la documentació (escrita o audiovisual) amb els 

continguts necessaris per a la formació específica del gestor energètic en el SIE i la 

infraestructura tecnològica que el sustenta.  

El gestor energètic serà membre de l’equip de transició que l’adjudicatari habilitarà en 

la fase inicial del contracte.  

Les tasques que s’encomanen al gestor energètic són les següents:  

 Elaboració de l’auditoria energètica i ambiental, on es presentaran quant a 

la gestió energètica de cada equipament i agregats per tipologia i lot, entre 

d’altres:  

 Històric de consums. 

 Catàleg de millores potencials detectades. 

 Baselines o consums de referència per realitzar el seguiment estalvis 

seguint especificacions d’Infraestructures.cat. 

 Anàlisi de l’aigua (Annex Ambiental). 

 Elaboració del Pla d’Actuacions de Millora Energètica (AME) 

 Elaboració del Pla Comunicació i Bones pràctiques. 

 Gestió de la facturació energètica i la proposta de millores en la 

contractació de forma anual (Informe d’optimització de la potència 

contractada). 

 Supervisió energètica setmanal; report mensual de supervisió energètica. 

 Detecció d’incidències via alarmes o inspecció visual de la infraestructura 

de monitorització energètica i sistema de control; report setmanal d’estat de 

la infraestructura de monitorització energètica i control. 

 Gestió d’incidències, comptant amb els recursos posats per l’adjudicatari a 

disposició del contracte.. 
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 Elaboració de manteniments especials (MS) en l’àmbit de l’EiEE i 

específicament del Sistema d’Informació Energètica (SIE) i 

Telecomandament (TC). 

 Càlcul de l’indicador d’estalvi energètic; determinació dels estalvis 

aconseguits per totes les mesures que suposin un estalvi energètic i la 

preparació de la documentació pertinent per l’obtenció dels certificats 

d’estalvi energètic (CAE). 

 Gestió del manteniment conductiu, incloent l’entrega de la guia de 

conductiu, i del manteniment normatiu i el seu procediment de revisió, 

incloent l’entrega del document As Built-Commissioning, de la 

infraestructura de monitorització energètica i del sistema de control.   

 Proposta i execució de canvis en les configuracions de la infraestructura de 

monitorització energètica i/o del sistema de control. 

 Detecció i proposta de millores mitjançant la supervisió energètica dels 

equipaments, així com proposta d’actuacions de millora energètica (AME) 

en l’àmbit del telecomandament. 

 Detecció de millores operatives mitjançant canvis d’operació i consignes en 

els sistemes de control. 

 Assistència a les reunions convocades per Infraestructures.cat i, en 

particular, al comitè d’impuls. 

 Supervisió i modificació de les baseline de cada equipament d’acord amb el 

protocol que defineixi Infraestructures.cat. 

 Elaboració de la documentació final contracte. 

 Formació dels membres de l’equip de l’adjudicatari assignat al contracte, en 

particular, sobre l’explotació, operació i manteniment del SIE i TC, i la 

infraestructura que el sustenta. 

 Al final del contracte, transmetre les pautes de funcionament de SIE i TC, 

tipologia d’informes, claus d’accés al programari i, en general, la informació 

necessària per a garantir la continuïtat del servei. 

 Als equipaments on es disposi d’un sistema de control, es demana: 
 Supervisió diària de l’operació de les instalꞏlacions incloent la 

configuració d’horaris, calendaris i consignes de funcionament. 
 Elaboració i entrega del report setmanal de l’estat dels sistemes de 

control i la seva comunicació. 
 Elaboració i entrega del report setmanal de l’estat de les 

temperatures d’acumulació d’ACS. 
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 Supervisió d’enceses a destemps i, en general, detecció de 
funcionaments anòmals dels equips inclosos en el sistema de 
control. 

 
* El gestor energètic, disposarà de la dotació de mitjans necessària per a dur a terme 
les seves tasques, integrar-se a Centre de Telecomandament (CTC)  i fer ús dels 
instruments que s’hi habilitaran per a gestió del servei. S’acreditarà de manera 
verificable per part d’Infraestructures.cat l’operació habitual del gestor des 
d’emplaçament fix i amb connectivitat garantida. 

4.4. Suport administratiu 

L’equip del cap de servei ha de disposar de suport administratiu amb coneixements 

sobre el funcionament administratiu del contracte. Aquest suport serà d’almenys una 

persona amb les següents funcions: 

 Gestionarà l’arxiu documental del contracte. 

 Participació de la gestió del GMAO i els aplicatius informàtics que s’habilitin 

per a l’intercanvi d’informació. Infraestructures.cat requerirà la presència del 

personal administratiu en les formacions relacionades amb aquests 

programaris. 

 Elaboració d’escrits, informes, llistats, presentacions i documents 

relacionats amb el contracte. 

 

Es requereix titulació mínima de grau mig de formació professional en branca 

administrativa o equivalent i experiència no inferior a 2 anys en tasques 

administratives. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que 

proposi per desenvolupar les tasques de suport administratiu. Aquest CV haurà de 

contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

4.5. Encarregat del servei. 

L’encarregat serà el responsable de l’organització del servei a nivell operatiu. 

Es requereix titulació mínima FPII o formació acadèmica equiparable i experiència no 

inferior a 5 anys en contractes de característiques similars i desenvolupant funcions 

similars. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPI o formació acadèmica 

equiparable amb una experiència no inferior a 10 anys en el sector del manteniment i 5 

anys desenvolupant funcions similars en contractes de característiques similars 

segons la definició que s’ha concretat al principi d’aquesta clàusula 4. 
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Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que es 

proposi per desenvolupar les tasques d’encarregat. Aquest CV haurà de contenir la 

informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

Haurà d’haver efectuat com a màxim als 2 mesos d’inici del contracte la formació 

bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de control i monitoratge existents; 

aquesta formació serà impartida pel gestor energètic. 

Les seves funcions seran: 

- Sota la direcció del cap de servei, coordinar i liderar l’equip d’intervenció per tal 

de desenvolupar totes les tasques operatives descrites en aquest plec.  

- Coordinar les empreses subcontractades. 

- Tenir contacte regular amb els responsables dels equipaments als quals es 

presta servei. L’objectiu és verificar el correcte desenvolupament i implantació 

del servei i detectar possibles anomalies. 

- Donar suport al cap de servei en l’elaboració d’informes. 

- Supervisar l’execució correcta del Pla d’intervencions. 

- Actualització del llibre de manteniment de l’equipament amb tota la 

documentació completa. 

- Vetllar pel compliment dels terminis del manteniment normatiu. 

 

4.6. Equip del servei de transició 

Per desenvolupar aquest servei, l’Adjudicatari disposarà d’un equip format per: 

- El Cap de servei designat per al contracte. La seva funció principal serà la 
de coordinació de tot l’equip. Durant el període anterior a l’inici del servei de 
manteniment i gestió energètica, la dedicació serà la necessària per assolir 
els objectius plantejats. 
 

- L’Encarregat designat per al contracte. La seva funció principal serà la 
d’obtenir el coneixement necessari de cada equipament per transmetre’l a 
l’equip d’intervenció. Durant període anterior a l’inici del servei de 
manteniment i gestió energètica, la dedicació serà la necessària per assolir 
els objectius plantejats. 
 

- Un Gestor energètic designat per al contracte. Durant el període anterior a 
l’inici del servei de manteniment i gestió energètica la dedicació serà la 
necessària per assolir els objectius plantejats 
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- Equip de camp. Estarà format pel personal que l’Adjudicatari consideri 

necessari per assolir els objectius plantejats i recolzarà a l’encarregat. Un 
cop iniciat el servei habitual de manteniment i gestió energètica, aquest 
personal no podrà formar part de l’equip d’intervenció durant el servei de 
transició. El licitador ofertarà el perfil d’algun dels membres de l’equip de 
camp. 

4.7. Equips d’intervenció  

L’equip d’intervenció està sota la supervisió de l’encarregat de servei (que no en 

formarà part) i integrat per operaris especialitzats i polivalents, segons necessitats de 

servei. El número mínim d’operaris per lot, els seus perfils i les dedicacions mínimes 

esperades (expressades de manera global sobre el lot) estan expressats a l’Annex 4 

[Prescripcions particulars per Client]. 

L’equip d’intervenció és un grup d’operaris amb les següents funcions: 

- Execució d’aquelles operacions de manteniment que li siguin assignades i per les 

quals tingui la formació adequada.  

- Resolució d'avaries. 

- Contacte mínim indispensable amb els responsables dels equipaments per 

gestionar les intervencions i les seves afectacions amb el dia a dia dels 

equipaments. 

- Atenció i capacitat de resposta al més ràpidament possible a les observacions dels 

responsables dels equipaments. Davant d’una incidència fora del seu abast del 

contracte, l’ha de transmetre a l’encarregat i al cap de servei per tal que aquests 

puguin acordar la resolució amb Infraestructures.cat. 

- Sota la supervisió de l’encarregat, actualització del llibre de manteniment de 

l’equipament amb tota la documentació completa. 

 

L’equip d’intervenció ha de complir amb les següents característiques: 

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral. 

- Cada operari tindrà assignats uns equipaments, d’acord amb les rutes que 

estableixi el cap de servei. 

- La freqüència de presència en un equipament ha de ser constant. La seva 

modificació puntual ha de ser justificada. 

- El cap de servei haurà de preveure i suplir les absències dels seus membres. 

- Cada operari haurà d’anar vestit pulcrament i identificat 

- El tracte amb els usuaris de l’equipament ha de ser amable i respectuós. 

- L’equip d’intervenció ha de ser estable en el temps. Infraestructrures.cat ha de ser 

informat de: 

o Qualsevol baixa de l’equip. 

o Qualsevol modificació de les rutes establertes.  
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- El nivell de servei de presència i el nivell de servei de temps de presència es 

mesura amb els marcatges de l’equip d’intervenció.  A l’annex 4 [Prescripcions 

particulars per Client] es detallen les exigències particulars de presència a cada 

equipament, ateses les característiques del servei públic que s’hi presta, així com 

la dimensió i complexitat de les seves instalꞏlacions. 

- L’equip d’intervenció es desplaçarà o serà present als equipaments amb l’estoc 

necessari de material consumible i dels recanvis que li permeti atendre les 

reparacions d’emergència més usuals a més de les tasques de manteniment 

programades que li siguin assignades. 

- Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar qualsevol membre de l’equip 

d’intervenció i solꞏlicitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una 

altra persona com a operari, igualment subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat 

i igualment susceptible de recusació. La recusació haurà de ser motivada. 

 

Els membres de l’equip que ho requereixin d’acord amb les necessitats del servei 

hauran d’haver rebut com a màxim als 2 mesos d’inici del servei de manteniment i de 

gestió energètica la formació bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de 

control i monitoratge existents; aquesta formació serà impartida pel gestor energètic de 

l’adjudicatari. No serà admesa la manipulació dels sistemes esmentats per part del 

personal de l’adjudicatari sense haver estat prèviament format en aquest àmbit; 

Infraestructures.cat serà informada de les accions formatives que l’adjudicatari durà a 

terme per tal d’habilitar el personal adscrit al contracte en la manipulació i operació 

d’aquests sistemes. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de cada persona que 

s’incorpori l’equip d’intervenció del contracte, indicant quins són els carnets oficials i 

especialitats amb que són inscrits als registres oficials de la Direcció General 

d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació. En cas d’haver assolit la formació 

amb posterioritat a març 2012, es presentaran certificats de competència.  

4.8. Equip de suport 

L’equip d’intervenció es completarà amb l’equip de suport per a la correcta execució 

dels treballs. L’equip de suport està format per personal especialitzat que 

complementa a l’equip d’intervenció per a la correcte execució dels treballs. L’equip de 

suport pot estar format per: 

- Personal en plantilla (propi) del licitador. 

- Empreses subcontractades. 

L’equip de suport complementa l’equip d’intervenció en aquelles activitats que no pugui 

realitzar, ja sigui per càrrega de treball o ja sigui per especialització. 



MEC-25L02. PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS Pàgina 23 
 

4.9. Coordinador d’activitats empresarials  

Haurà de ser tècnic/a PRL de nivell superior amb experiència mínima de 3 anys  en 

serveis de manteniment i/o a obres d’edificació.  

Les seves funcions principals són: 

- Vetllar per l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals pel que fa al personal 

propi. 

- Coordinar les activitats pròpies dels serveis i les pròpies de l’usuari dels 

equipaments.  

- Realització plans de seguretat en aquelles feines que no estiguin contingudes en el 

seu pla de prevenció. 

Realitzar un informe mensual de PRL del servei (estadística d’accidents, relació 

d’empreses, instruccions donades, visites realitzades amb fotografies, etc.).  

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que es 

proposi per desenvolupar les tasques de coordinador d’activitats empresarials. Aquest 

CV haurà de contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments 

descrits. 

La funció de coordinador d’activitats empresarials no podrà ser assumida pel 

cap de servei ni el gestor energètic. 

4.10. Telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores 

Amb independència de les funcionalitats de l’aplicatiu de gestió de manteniment 

d’Infraestructures.cat, l’empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a 

disposició del servei de manteniment un telèfon únic, comú i gratuït per a tots els 

equipaments dels quals sigui responsable del servei, vinculat a l’oficina tècnica o al 

cap de servei, que es designarà com a telèfon d’urgència i que servirà permanentment, 

tots els dies de l’any i a qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que 

tinguin consideració d’avaries molt urgents o urgents.  

Les tasques associades al telèfon d’urgència són: 

- Atendre la trucada (a qualsevol hora i qualsevol dia de l’any). 

- Identificar l’usuari que truca, un telèfon de contacte i la incidència produïda. 

- Contactar amb el servei d’intervenció 24 hores organitzat per l’Adjudicatari. 

- L’equip operatiu haurà de tornar la trucada a l’usuari per notificar el temps de 

resposta del servei 24 hores. El temps de resposta és el temps que l’equip operatiu 

triga a presentar-se a l’equipament. 
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- En cas d’incidència molt greu, per exemple un codi negre, el Cap de Serveis o el 

Adjunt al Cap de Serveis han d’estar localitzables via telèfon i, hauran de 

comunicar l’incident als responsables del centre, proposant, sempre que sigui 

possible, solucions palꞏliatives. 

Està inclòs dins de l’abast del contracte aquest servei d’assistència tècnica a qualsevol 

avís d’avaria classificada com urgent o molt urgent definit a l’Annex 9 [Nivells de 

Servei] sense cap límit de visites ni d’horari.  

Les tasques associades al servei d’intervenció 24 hores són:  

- Diagnosticar l’abast de la possible incidència i definir els passos a seguir per a 

solucionar-la. 

- Restablir la situació inicial (encara que sigui provisional) i immediatament amb els 

mitjans tècnics i humans necessaris. Si no fos possible establir mecanismes que 

disminueixin el màxim possible els efectes de la incidència sobre els usuaris. 

- Comunicar al cap de servei i a l’encarregat la incidència. 

- Comunicar a Infraestructures.cat la incidència per correu electrònic. 

4.11. Centre de Telecomandament (CTC) 

El Centre de Telecomandament és l’indret virtual on s’accedeix a recursos informàtics 

necessaris per a la gestió del contracte. Inclou aplicatius i programari així com la 

infraestructura tecnològica que els suporta.  

Hi operen el personal d’Infraestructures.cat i de l’adjudicatari per a efectuar la 

supervisió i operació remota dels equipaments i les seves instalꞏlacions que estiguin 

adequats a tal efecte i per a control i avaluació del servei en les seves diverses 

facetes. 

En aquest sentit, Infraestructures.cat s’ha dotat de mitjans i utilitats per a executar les 

funcions d’operació i control de manera remota i distribuïda, in situ als equipaments, en 

dependències dels departaments clients o al lloc on es trobin en cada moment els 

tècnics gestors d’Infraestructures.cat per a prestar servei de manera immediata i 

efectiva. La funció del CTC i la seva evolució prevista es detallen a l’Annex 07 

[Informació complementària del servei de gestió energètica] d’aquest plec 

respectivament. 

L’Adjudicatari s’haurà de dotar dels mitjans necessaris (aparellatge informàtic, 

terminals de comunicació, connectivitat, aplicatius específics, etc.) per tal que els 

membres de l’equip adscrit al contracte colꞏlaborin en les activitats del CTC.  

Cal tenir en compte que s’adoptarà com a pràctica habitual l’ús de plataformes de 

comunicació i colꞏlaboració amb funcionalitats de reunió mitjançant videoconferència, 
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de xat persistent, d’emmagatzematge i accés compartit a arxius, etc. on s’establiran 

espais colꞏlaboratius virtuals i sales remotes d’operació i control del servei. 

Infraestructures.cat incorporarà a la seva plataforma de comunicació i colꞏlaboració 

personal de l’adjudicatari adscrit al servei; hi concorreran obligatòriament i segons 

calgui cap de servei, gestor energètic, suport administratiu, etc. 

L’adjudicatari estarà obligat a instruir al seu personal en el seu ús i a utilitzar-los a 

demanda d’Infraestructures.cat. En el cas que Infraestructures.cat canviï o introdueixi 

nous aplicatius durant la vigència del contracte, l’adjudicatari donarà el suport 

necessari i aportarà els mitjans que calguin per a la seva implantació; aquest suport i 

els mitjans aportats s’inclouen en l’abast del servei, sense que hi pugui haver 

reclamació de cap càrrec per aquest concepte al marge de la retribució del servei. 

A nivell operatiu, seran habilitats per Infraestructures.cat i adscrits al CTC els següents 

recursos:  

a. L’aplicatiu GMAO dedicat a la gestió del manteniment dels equipaments i, en 

particular, de la infraestructura tècnica de monitoratge i telecomandament. 

b. Traçabilitat del servei. Els controls de presència i de supervisió de 

desplaçaments dels recursos  adscrits al servei. 

c. L’aplicatiu o plataforma de suport al Sistema d’Informació Energètica (SIE). 

d. Els telecontrols (TC) de les diverses instalꞏlacions dels equipaments. 

e. El quadre de comandament (QC) per a tasques de business intelligence. 

f. Altres aplicatius (de producció fotovoltaica, per a consignació dels acords 

voluntaris d’emissions, de sensorització dels equipaments, per a CRM, etc.). 

A continuació es descriuen alguns d’aquests aplicatius: 

4.11.1 GMAO 

Per a executar correctament el servei es requereix que la gestió de les operacions dels 

serveis i el seu control es dugui a terme mitjançant un programa de Gestió de 

Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO) operat per l’Oficina Tècnica que 

l’empresa adjudicatària disposarà per al servei de conservació i manteniment. 

Infraestructures.cat implantarà un aplicatiu propi que permetrà l’accés remot dels 

diferents agents implicats en la conservació i manteniment dels equipaments. 

L’Adjudicatari restarà obligat a utilitzar durant el període de vigència del contracte 

l’aplicatiu de gestió de manteniment d’Infraestructures.cat.  
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La implantació de l’aplicatiu d’Infraestructures.cat suposarà la nova implantació de les 

bases de dades (inventaris, assignació de gammes de manteniment; fitxes de 

manteniment, informes, etc., és a dir, les dades consignades a la documentació 

relativa al servei de conservació i manteniment que d’acord amb aquest Plec cal 

generar i mantenir) a l’aplicatiu propi d’Infraestructures.cat. Aquesta implantació està 

compresa igualment en l’import del servei. 

4.11.2 Traçabilitat del servei 

Infraestructures.cat proporcionarà una eina informàtica per fer seguiment del 

desenvolupament del servei. Aquesta eina presentarà les següents característiques: 

- Una aplicació informàtica que treballi en entorn Android, sobre dispositius 

smartphones amb connexió a internet via xarxes de telefonia mòbil en 

servei on/off line i punts de control distribuïts en format codis QR. 

- El servei de recollida, gestió i tractament  de dades ON LINE, en un entorn 

de cloud computing, accessible via internet (www) i en servei 24 h. 

 

L’adjudicatari haurà de proporcionar als membres de l’equip destinat al servei els 

terminals de telefonia mòbils que compleixin les següents condicions mínimes: 

- Sistema operatiu de treball android 6.0 o superior  

- RAM: 2Gb 

- Dades del sistema  (data, hora, minut, i posició en A-GPS i GPS) 

- Càmera de fotos i software d’imatges (2 Mp) o superior 

- Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 4G o superior (on line/off 

line) 

 

Abans de l’inici del servei, l’adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat la conformitat 

d’ús d’aquesta tecnologia per part de cada un dels membres de l’equip.  

Els objectius d’aquesta eina informàtica són: 

- Geolocalització: la tecnologia es basa en la identificació d’elements situats 

en el territori. Mitjançant la geolocalització es podrà verificar on es realitzen 

els marcatges. 

- Verificació dels temps mínims de presència als equipaments: mitjançant els 

marcatges, es podrà gestionar de forma senzilla i en temps de servei 

realment dedicats a cada equipament. 

- Programació de rondes de manteniment. 

-  Enviament d’alarmes 
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- Enviament d’incidències i novetats. 

 

L’adjudicatari haurà de colꞏlaborar en les següents tasques: 

- Implantació dels codis QR (entre 5 i 10) en cada un dels equipaments. 

- Configuració dels itineraris de manteniment. 

- Proporcionar informació sobre els vehicles emprats per a prestació del 

servei per part del personal de l’adjudicatari adscrit al contracte. 

- Establiment de les rutines de manteniment. 

- Configuració d’alarmes. 

- Configuració de l’edició d’informes. 

- Establiment de les rutines de seguretat i salut laboral per a alarma 

d’eventual accident. 

- Habilitació del sistema de consignació de costos de les operacions de 

manteniment. 

4.11.3 Sistema d’Informació Energètica (SIE) 

Per a supervisió i control de l’activitat de gestió energètica Infraestructures.cat disposa 

d’un Sistema d’Informació Energètica (SIE) suportat en una plataforma on es 

consignen les dades captades per les monitoritzacions de cada emplaçament i les 

corresponents a la comptabilitat energètica.  

Aquesta plataforma és l’aplicatiu on  Infraestructures.cat disposa d’un compte específic 

per al parc immobiliari amb llicència individual per a cada equipament; l’accés  de 

l’adjudicatari es realitzarà amb perfil de gestor. L’adjudicatari haurà d’assumir les 

despeses que es derivin de la formació per l’ús d’aquesta eina o de la que la pugui 

substituir. 

Quant a operació del SIE, les tasques de gestió energètica comprenen: 

- Configuració dels quadres de comandament. 

- Configuració de les unitats de mesura d’energia. 

- Configuració d’alarmes. 

- Configuració de l’edició d’informes. 

- Configuració de subministraments i preus. 
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Les configuracions esmentades es realitzaran segons els estàndards 

d’Infraestructures.cat recollits a l’Annex 7 [Informació complementària del servei de 

gestió energètica]. 

Amb la finalització del contracte l’adjudicatària acreditarà el perfecte funcionament del 

sistema per a cada emplaçament del qual l’adjudicatari ha estat responsable amb la 

comprovació de la correcta recepció de dades en el SIE de tots els elements de camp 

instalꞏlats durant el període de vigència del contracte. 

4.12. Altres mitjans personals i tècnics. 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una oficina tècnica de suport al cap de 

servei que permeti abordar aspectes tals com: 

- Realització de valoracions o memòries valorades de les intervencions vinculades al 

contracte en els terminis establerts en aquest plec. 

- Realització dels plans de manteniment i de gestió energètica. 

- Operació, programació i implantació dels telecomandaments, comprenent 

l’adequació als estàndards que es defineixin per part d’Infraestructures.cat per a la 

seva explotació i desenvolupament.  

- Desenvolupament d’accions específiques i actuacions del Pla de Gestió 

Energètica. 

- Actualització de la documentació tècnica necessària (esquemes, plànols 

actualitzats) en suport editable (CAD o similar), i transferir-la tant als equipaments 

físicament i a Infraestructures.cat digitalment.. 

- Realització i actualització d’inventaris d’actius al GMAO. 

- Realització i actualització d’inventaris de zones al GMAO. 

- Realització d’Informes Mensuals de Seguiment de Manteniment i d’Eficiència 

Energètica. 

- Realització d’informes de posada en marxa d’instalꞏlacions. 

- Suport a Infraestructures.cat en la resolució o assessorament d’aquelles 

incidències significatives o en  tasques tècniques que requereixen d’un suport 

tècnic puntual 

- Confecció i actualització contínua de Llibres de Manteniment i de Legionelꞏla, tant 

en format paper (en els equipaments) com en format digital (núvol i GMAO). 

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans necessaris i la formació necessària que 

habiliti al seu personal per a l’ús intensiu dels recursos del Centre de 
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Telecomandament (CTC) per a supervisió i operació remota dels equipaments i les 

seves instalꞏlacions, i control i avaluació del servei en les seves diverses facetes dels 

equipaments i les seves instalꞏlacions que estiguin adequats a tal efecte. 

L’empresa adjudicatària establirà una estructura funcional que operarà amb la lògica i 

l’assignació de responsabilitats i autoritat necessàries per facilitar un servei de 

conservació i manteniment adequat als objectius i serà capaç de redactar, manejar, 

controlar i interpretar la documentació i informació recollida en aquest plec.  

4.13. Oficines, tallers i magatzems de suport  

L’adjudicatari disposarà d’unes oficines, un magatzem i un taller de suport. Aquests 

hauran d’estar situats de forma lògica amb el servei que es vol prestar en cada lot.  

S’indicarà la situació i característiques detallades (superfície, equips i aparellatge 

disponibles, personal assignat habitualment, dades de contacte, etc.) d’aquestes 

dependències de suport. 

4.14. Materials 

L’Adjudicatària té l’obligació de disposar del material consumible necessari per a 

l’operació d’equips i sistemes i els recanvis necessaris de qualitat anàloga als originals 

per a operacions compreses en l’abast dels serveis. Tot el material haurà de ser 

certificat, homologat, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de variar 

marca i model, s’haurà de justificar el canvi que haurà de tenir el vist i plau 

d’Infraestructures.cat.  

L’empresa adjudicatària disposarà en els seus magatzems o en els vehicles 

d’intervenció el material necessari per cobrir les operacions de manteniment programat 

i les de correctiu compreses en l’abast del servei. Haurà de disposar, doncs, d’una 

quantitat determinada d’elements substituïbles, de tal manera que qualsevol reposició 

pugui dur-se a terme de forma immediata o en els terminis establerts en aquest plec a 

partir de l’ordre de treball establerta en el GMAO. També s’haurà d’haver garantit el 

subministrament d’aquells elements de cost unitari significatiu, en un termini 

prudencial, i sempre de forma que el funcionament habitual de l’equipament no se’n 

vegi afectat en cas d’avaria –és a dir, havent previst l’habilitació de recursos alternatius 

igualment compresos en el preu del contracte per cobrir el període de reposició de 

l’element avariat sense afectació de l’activitat de l’equipament–. 

És potestat d’Infraestructures.cat efectuar la inspecció per si mateixa o a través de 

tercers per acreditar el compliment de les condicions exposades al paràgraf anterior i 

verificar l’adequada provisió d’elements i materials necessaris per a la prestació del 

servei.  
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No s’inclouen a l’abast del contracte les reposicions, materials i recanvis deguts a 

falles massives, llevat que no estiguin originades per desídia de l’empresa 

adjudicatària en la prestació dels serveis o per actuacions incorrectes en la 

manipulació i operació d’instalꞏlacions i equips o llevat que no s’indiqui expressament 

en aquest plec. 

4.15. Eines i maquinària 

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans tècnics necessaris tals com bastides, 

cistelles, equips especials, sistemes de comunicació, mitjans de transport i eines 

adequades que calgui per al desenvolupament del servei, sense càrrec addicional en 

l’import del contracte. 

5. Servei de transició 

5.1. Objectiu i desenvolupament del servei de transició 

L’objectiu del servei de transició és crear un espai temporal per facilitar la transmissió 

d’informació per poder garantir la continuïtat del servei. Aquest objectiu es podrà 

assolir amb el desenvolupament d’aquestes accions: 

- Revisió i adopció dels processos inherents al desenvolupament del servei, incloent 

l’habilitació d’usuaris i formació en els aplicatius necessaris (de gestió energètica, 

de manteniment, control de presència, gestió remota d’instalꞏlacions, etc.). 

- Preparació de l’entorn de gestió documental i recopilació de la documentació 

necessària per a la gestió de cada equipament. 

- En particular, es durà a terme amb especial atenció el traspàs de documentació 

entre gestors energètics i/o caps de servei sortint i entrant de les pautes de 

funcionament de SIE i TC, tipologia d’informes, claus d’accés al programari i, en 

general, de la informació necessària per a garantir la continuïtat del servei. 

Es revisaran conjuntament per part dels gestors energètics i caps de servei 

entrant i sortint l’estat de la infraestructura de monitoratge i de telecomandament, 

així com de les comunicacions que les sustenten. 

La durada del servei de transició serà de 3,5 mesos, com a màxim. S’iniciarà, com a 

molt d’hora, un mes abans de l’inici de les operacions de manteniment programat i 

correctiu. Durant aquest mes, l’Adjudicatari tindrà accés als equipaments del lot amb 

les següents condicions: 

- Aquest accés haurà de ser amb el coneixement de l’empresa de manteniment 

actual.  
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- L’Adjudicatari no podrà manipular cap equip. Si calgués, haurà d’estar 

acompanyat per un representant de l’empresa de manteniment actual que serà el 

responsable de fer les operacions que li siguin demanades. 

Al final del servei s’haurà d’haver lliurat la següent informació: 

- Les auditories d’estat inicial de cada equipament. Es lliuraran com a molt tard 

2 setmanes abans de la finalització del servei de transició. El lliurament no es 

considerarà completat fins que el contingut sigui l’adequat. El contingut d’aquesta 

auditoria està descrit en el capítol d’Auditoria de l‘equipament i assumpció del 

servei d’aquest plec. Passat aquest termini es considerarà finalitzat el període de 

revisió i consignació de deficiències per part de l’Adjudicatari; qualsevol deficiència 

que es reporti amb posterioritat a aquest termini serà responsabilitat íntegra de 

l’Adjudicatari.  

- Planificació de les auditories energètiques i de millora ambiental. S’haurà de lliurar 

en un termini de 15 dies des de l’inici del servei de transició. El lliurament no es 

considerarà completat fins que el contingut sigui l’adequat. Recollirà detalladament 

el conjunt de tasques que l’adjudicatari ha de dur a terme per a presentar 

l’auditoria amb el nivell de qualitat exigit: programació de visites per a posades a 

punt, habilitació del SIE i del TC, establiment dels dashboards de gestió 

energètica, habilitació del suport documental i entorns de treball, etc. El contingut 

que hauran de tenir les auditories està descrit en el capítol de Servei de gestió 

energètica d’aquest plec. 

- Incorporació dels codis QR associats a determinats equips de l’immoble. 

- Planificació de les presències mínimes previstes i el temps de presència mínim 

previst de cada equipament del lot. S’haurà de lliurar en un termini de 30 dies des 

de l’inici del servei de conservació i manteniment. 

- Lliurament de la documentació as built del SIE i TC als equipaments on 

correspongui. S’haurà de lliurar en un termini de 2 mesos des de l’inici del servei 

de transició. El lliurament no es considerarà completat fins que el contingut sigui 

l’adequat. 

- Resum d'estat SIE+TC, als equipaments on correspongui. Es lliurarà com a molt 

tard 2 setmanes abans de la finalització del servei de transició. El lliurament no es 

considerarà completat fins que el contingut sigui l’adequat. El suport documental 

del resum d’estat són els documents SIE04 i TC04, el contingut dels quals es 

recull a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] 

d’aquest plec. 

- Formularis de consignació de les dades inicials dels equips i elements 

d’instalꞏlació subjectes a avaluació d’obsolescència. S’hauran de lliurar a la 

finalització del servei de transició. Infraestructures.cat proporcionarà un model de 
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formulari en el qual es recolliran aquelles dades per iniciar les tasques previstes 

en el capítol d’Avaluació i predicció d’obsolescència d’aquest plec. 

- Coordinació d’activitats empresarials. A l’inici del contracte, Infraestructures.cat 

proporcionarà els models i els contactes per tal que l’Adjudicatari pugui realitzar la 

coordinació d’activitats empresarial amb cada un dels equipaments objecte del 

contracte. 

- Proposta d’actuacions immediates per a cada equipament que es considerin 

necessàries per corregir funcionaments o eficiències indegudes d’instalꞏlacions o 

processos. L’objectiu és evitar al més aviat possible despeses innecessàries.  

- L’acta d’assumpció del servei. Finalitzat el servei de transició, l’Adjudicatari i 

Infraestructures.cat signaran l’Acta d’assumpció del servei on quedaran recollides 

les possibles deficiències de l’equipament i qui l’ha de resoldre: l’Adjudicatari (per 

manteniment correctiu o per Altres intervencions); o l’empresa de manteniment 

sortint; o altres empreses. 

5.2. Auditoria d’estat inicial d’un equipament  

A l’inici del servei, l’empresa adjudicatària realitzarà una auditoria d’espais i 

instalꞏlacions de l’estat de cada un dels equipaments objecte del contracte, que 

s’haurà de presentar abans d’haver presentat  15 dies abans de la finalització del 

servei de transició. La realització d’aquestes auditories forma part del Servei de 

Transició. 

Les auditories hauran de tenir els següents apartats: 

 Descripció general 
 Revisió de documentació en suport paper (en els equipaments) i en format 

digital, en un termini màxim de dues setmanes.  
 Estat dels actius relatius a instalꞏlacions i elements d’obra civil. Per cada 

una d’elles: 
o Índex de tots els elements que la conformen. 
o Per a cada element, llistat de les verificacions i comprovacions fetes, 

destacant la revisió del compliment del manteniment normatiu. 
 Revisió dels elements de prevenció de riscos laborals inherents a l’equipament. 
 Reportatge fotogràfic generalista dels espais i equips més significatius 

(independentment del seu estat de conservació). 
 Reportatge fotogràfic de totes les deficiències detectades. Totes les 

deficiències s'hauran d‘ilꞏlustrar amb fotografies nítides. Com a mínim 2 
fotografies. Fotografia 1: imatge del detall, fotografia 2: imatge de la ubicació o 
entorn.  

 Les deficiències s'hauran de justificar amb el màxim detall indicant la ubicació, 
planta i zona/estança, i en plànol en cas que es disposi. L’incompliment 
d’aquest punt podrà comportar que Infraestructures.cat desestimi la deficiència.  
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 Per cada deficiència s’indicarà la importància de la seva incidència i es farà una 
estimació del cost que pot suposar la seva resolució.  

 L’adjudicatari lliurarà un arxiu d’Excel amb el recull de les deficiències 
detectades, indicant la clau de l’equipament, la descripció de la deficiència, la 
seva importància i la seva valoració, 

 
Infraestructures.cat analitzarà l’arxiu amb el recull de les deficiències i determinarà qui 
l’ha de resoldre. El resultat de l’anàlisi serà incorporat a l’acta d’assumpció del servei. 
L’Adjudicatari haurà de verificar la correcta resolució de les deficiències resoltes per 
l’empresa de manteniment sortint.  

Infraestructures.cat proporcionarà un model d’Auditoria inicial que serà complimentat  i 

haurà de ser presentat per part de l’empresa Adjudicatària.  

5.3. Documentació as built del SIE (Sistema d’Informació Energètica) i TC 
(Telecomandament) 

Infraestructures.cat lliurarà un model per tal que l’Adjudicatari lliuri la documentació as-

built dels sistemes del SIE i TC dels equipaments i les seves instalꞏlacions que estiguin 

adequats a tal efecte. El contingut dels models es recull a l’Annex 07 [Informació 

complementària del servei de gestió energètica] d’aquest plec. 

5.4. Fitxes Operatives 

A l’inici del contracte l’Adjudicatari entrant prepararà unes fitxes operatives, on s’indiqui 

en un plànol la ubicació de claus principals de gas, aigua, de quadre general 

d’electricitat, les claus i la persona qui les gestiona, telèfons de policia local i de 

bombers, entrada de bombers al solar i altra informació rellevant en el cas de fallades 

greus. L’Adjudicatari ha de coordinar amb l’empresa sortint i la direcció de 

l‘equipament per a reunir correctament aquesta informació. Aquesta fitxa formarà part 

del Llibre de Manteniment i es colꞏlocarà a un lloc visible que determinarà 

Infraestructures per a cada cas.  

Aquestes fitxes s’han de mantenir actualitzades durant tot el contracte. 

Al  final del contracte aquesta informació es traspassarà al nou Adjudicatari entrant. 

Infraestructures.cat proporcionarà el model de les Fitxes Operatives. 
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6. Servei de conservació i manteniment 

6.1. Definicions i prescripcions generals 

El servei de conservació i manteniment és de caire integral amb l’objectiu de garantir la 

plena disponibilitat dels equipaments i les seves instalꞏlacions. Convé insistir que el 

servei s’orienta al manteniment de condicions d’ús òptimes als diversos equipaments 

al càrrec del servei –i no a la realització d’un determinat nombre d’operacions cobertes 

pel contracte o de tasques compreses en el seu import. 

L’adjudicatari tindrà present que dins de les instalꞏlacions d’un equipament s’hi té en 

compte tota la infraestructura tecnològica (de monitoratge, telecomandament i d’altres) 

que opera primordialment l’equip de serveis energètics, així com les instalꞏlacions 

objecte de millora energètica o d’altres de producció d’energies renovables, subjectes 

per complet als procediments, suport documental i protocols que regeixen per al servei 

de manteniment. 

També tindrà en compte les especificitats corresponents al servei de gestió energètica 

quant a inventari i quadre d’actuacions, així com les particularitats que presenten quant 

a les modalitats de manteniment que se’ls apliquen es recullen al capítol corresponent 

d’aquest plec. 

Queden compresos en l’abast del servei les següents modalitats de manteniment: 

1. Manteniment programat 

a. Manteniment preventiu. 

b. Manteniment normatiu. 

2. Manteniment correctiu. 

3. Manteniment conductiu. 

El punt 1.a i 1.b s’organitzen conjuntament en el manteniment programat. El punt 2. 

consisteix en la reparació de deficiències i avaries aparegudes en elements d’obra civil 

i instalꞏlacions per restablir-ne el servei i recuperar la plena disponibilitat de 

l’equipament. El punt 3. ha de preveure, segons escaigui, la presència a l’equipament 

de personal tècnicament qualificat per la gestió del mateix, l’habilitació de personal de 

l’usuari i el control remot de les instalꞏlacions. 

El Pla de manteniment comprendrà un programa complet de manteniment que 

garantirà: 

- La conservació de l’equipament en condicions de plena disponibilitat, tant pel que fa 

a les prestacions funcionals com al seu aspecte. 

- L’operativitat de les instalꞏlacions, equips i elements d’obra civil en condicions 

segures d’acord amb les prescripcions legals d’aplicació. 
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- La supervisió i control d’ambdós punts anteriors, atenent criteris de qualitat 

objectius. 

- La predicció de la vida útil dels equips i elements d’instalꞏlació. 

Totes les instalꞏlacions incloses en el manteniment preventiu estan cobertes per la 

garantia del contracte i, així mateix, totes les accions de manteniment correctiu, 

incloent per tant les reposicions per deteriorament que es consideren incloses en el 

valor del manteniment global juntament amb la resta de gammes de manteniment. 

Això vol dir que, dintre del manteniment integral s’inclouen totes les accions possibles 

per a esmena d’avaries, fins i tot la reposició elements avariats per causes com la 

inadequada operació per part del personal de l’equipament o de qualsevol altra 

persona, o per avaria no previsible tècnicament. 

6.1.1 Pla de manteniment 

El pla de manteniment de cada equipament està integrat pels documents que es 

relacionen seguidament;  

.6.1.1.1 Inventari  

Durant el Servei de conservació i manteniment  l’Adjudicatari realitzarà l’Inventari dels 

Actius i Zones. L’inventari d’Actius i Zones és la base per al manteniment programat a 

través de l’aplicació de gestió de manteniment (GMAO). Infraestructures.cat 

proporcionarà els criteris d’inventariat. Aquest Inventari d’Actius i Zones es lliurarà, 

per tant, en suport informàtic i complint les condicions que s’especificaran en el Manual 

d’Actualització d’Inventaris que Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari.  

Els Inventaris de Zones i els Inventaris d’Actius  revisats i validats es remetrà amb 

caràcter obligatori per part de l’Adjudicatari abans del 2n mes i del 6è mes 

respectivament des de l’inici del servei a partir dels quals s’actualitzarà al GMAO. 

S’hauran de lliurar al moment de l’entrega dels inventaris de les instalꞏlacions i els 

elements d’obra civil, els formularis de consignació de les dades inicials dels equips i 

elements d’instalꞏlació subjectes a avaluació d’obsolescència. Infraestructures.cat 

proporcionarà un model de formulari en el qual es recolliran aquelles dades per iniciar 

les tasques previstes en el capítol d’Avaluació i predicció d’obsolescència d’aquest 

plec. 

La revisió i actualització contínua, tant d’Actius com de Zones, s’ha d’anar realitzant 

periòdicament durant el període de vigència del contracte. En els informes mensuals 

l’Adjudicatari realitzarà un llistat de les intervencions realitzades que afecten l’inventari, 

amb caràcter acumulatiu de cada mes. Aquestes intervencions són les que formen part 

del Pla d’Intervencions. En la Memòria de les Intervencions del Pla d’Intervencions 

s’ha d’indicar si aquesta intervenció afecta o no, i com, l’Inventari d’Actius i de Zones. 
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L’Adjudicatari inclourà als informes mensuals també el llistat detallat d’aquells 

correctius rellevants que assumeix i que afecten l’Inventari d’Actius i Zones. També té 

el caràcter acumulatiu de cada mes. 

Les actualitzacions de l’inventari al GMAO es realitzaran en el moment que es realitzi 

el canvi d’un actiu, essent necessari mantenir informat en tot moment i tenir l’aprovació 

prèvia d’Infraestructures. 

L’actualització dels inventaris es compon de: 

 Informar en primer terme a Infraestructures.cat de les modificacions 
necessàries en format excel i per correu electrònic. 

 Creació d’actius nous al GMAO (substituïts o bé conseqüència de 
modificacions), proveint tota la informació necessària per a alimentar la base de 
dades correctament (característiques tècniques dels equips o elements i la 
seva vida útil estimada, el preu d’instalꞏlació aproximat, la data de la 
instalꞏlació, la fotografia de l’actiu, els manuals, fitxes tècniques, assignació de 
codis QR, etc.) 

 Donada de baixa dels actius (no s’eliminaran del GMAO) desinstalꞏlats o bé 
derruïts. 

 Actualització de dades dels actius existents més importants, subjecte a acordar 
amb Infraestructures, si es detecten errors o bé s’ha adquirit informació 
addicional a l’existent. 

El procediment per a l’actualització d’inventaris al GMAO el determinarà 

Infraestructures.cat i es reserva el dret d’auditar les dades de l’Inventari que li facilitarà 

l’Adjudicatari. 

L’omissió d’aquests terminis i/o de les tasques estipulades pot constituir un 

incompliment molt greu. 

.6.1.1.2 Assignació de codis QR als actius  

Per a desenvolupar la implementació completa del GMAO, l’Adjudicatari realitzarà la 

tasca d’assignació de codis QR als Actius dels equipaments. Infraestructures establirà 

el procediment i els Actius als quals s’assignaran els codis QR, segons els criteris 

d’inventari que es facilitarà a l’Adjudicatari. Es preveu desenvolupar aquest treball en 

diferents etapes al llarg de la duració del contracte. 

Gràcies a les tasques d’integració dels diferents programaris utilitzats, el GMAO podrà 

generar automàticament una solꞏlicitud quan es detecti una alarma de funcionament 

anòmal d’un actiu. El tancament de l’ordre de treball no es podrà realitzar fins a la seva 

resolució. 
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.6.1.1.3 Vida útil dels actius  

La vida útil d’un equip o sistema és el termini durant el qual pot dur a terme el servei o 

la funció per al qual ha estat dissenyat i implementat de forma acceptable. Per la 

determinació d’aquest paràmetre cal quantificar la vida romanent de l’equip 

considerant els següents aspectes de l’actiu: 

‐ Paràmetres tècnics, com ho són l’anàlisi del rendiment, règim de funcionament,  
el nivell de degradació dels components,  la taxa d’averies i el cost de 
manteniment associat. S’inclouen també eines de càlcul predictiu que serveixin 
per estimar estadísticament aquest termini.    

‐ La discontinuïtat programada de recanvis, suport i/o actualitzacions de 
programari per part del fabricant/proveïdor que faran que l’equip esdevingui 
irreparable o no mantenible. 

‐ Obsolescència normativa: Canvis normatius o reguladors que afectin l’equip i 
impliquin la seva substitució i/o actualització 

‐ Obsolescència funcional o tecnològica: quan les prestacions d’origen de l’equip 
ja no són aptes o suficients per al servei necessari i es fa necessària la seva 
substitució 

En el capítol d’Avaluació i predicció d’obsolescència d’aquest plec es descriu el procés 

que se seguirà que ha de permetre establir el grau d’obsolescència dels principals 

equips i habilitar protocols de manteniment predictiu que permetin anticipar-ne 

l’obsolescència. 

Anualment cal entregar un annex a l’informe mensual que contindrà la informació 

actualitzada de la vida útil restant estimada dels actius més rellevants. Addicionalment, 

al final del contracte l’Adjudicatari entregarà un informe actualitzat i revisat al nou 

adjudicatari i a Infraestructures.  

L’omissió d’aquests terminis i/o de les tasques estipulades pot constituir un 

incompliment molt greu. 

.6.1.1.4 Quadre d’actuacions. 

 El Quadre d’actuacions comprèn com a mínim les operacions detallades i s’hi recullen 

les operacions de manteniment programat que resulten d’aplicació per a l’equipament 

en concret i les freqüències mínimes amb que es duen a terme. 

Una vegada inventariats els actius les actuacions de manteniment programat es 

caracteritzen per la seva periodicitat, se sistematitzarà el procés de forma que es 

coneguin per endavant les necessitats en termes d’hores, personal i materials, i es 

planificaran així totes les actuacions preventives que s’han de dur a terme. 

S’ha de tenir present que les operacions recollides al Quadre d’actuacions 

corresponen a les diverses modalitats de manteniment (programat, conductiu, etc.) 
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que cal que s’indiquin de forma inequívoca a les taules d’operacions anteriors, tant si 

es tracta de les corresponents al servei ordinari com si comporten una millora del 

servei. El Quadre d’actuacions no suposa cap limitació en l’abast del servei, que es 

definirà a partir dels criteris de nivells de servei i s’estendrà al conjunt de les 

instalꞏlacions i elements constructius de l’equipament. 

Un cop carregat l’inventari aprovat, l’adjudicatari disposarà de 15 dies per associar les 

operacions corresponents als elements inventariats en el GMAO. 

En termes generals, a la finalització del termini assenyalat d’entrega dels inventaris 

s’han d’haver generat les ordres de manteniment programat de tots els equipaments 

de cada lot. L’endarreriment d’aquest termini pot suposar un incompliment greu. 

.6.1.1.4.1 Quadre de planificació 

Per cada equipament, l’empresa adjudicatària haurà elaborat i completarà el Quadre 

d’actuacions amb el Quadre de planificació on distribuirà les operacions previstes 

durant els períodes feiners, de forma que es garantirà la presència de personal de 

l’equip de treball adscrit a l’equipament amb freqüència suficient. La planificació serà 

pel termini de prestació del servei. 

Es realitzaran tasques de manteniment programat de forma que com a mínim hi hagi 

les hores i freqüències de presència requerides de personal a l’equipament duent a 

terme les operacions de manteniment preventiu. L’existència de dies festius (ja siguin 

locals, autonòmics o estatals) no serà motiu per a reduir la freqüència d’assistència a 

l’equipament.  

El Quadre de planificació de l’equipament estarà subjecte a modificacions motivades 

per necessitats de l’usuari i aprovades per Infraestructures.cat. Aquestes modificacions 

seran assumides per l’empresa adjudicatària i comportaran la revisió del Quadre de 

planificació que s’adaptarà a les modificacions i, en cap cas, no suposarà disminució 

del nombre d’intervencions, dels períodes de presència a l’equipament o de les 

prestacions del servei de conservació i manteniment. 

6.1.2 Manteniment programat 

Les operacions de manteniment preventiu i normatiu es realitzaran d’acord amb el Pla 

de manteniment que es definirà per l’adjudicatari de servei i s’acceptarà, si escau, per 

Infraestructures.cat, i quedaran recollides en el GMAO. 

La gestió de les operacions de manteniment programat s’efectuarà d’acord amb els 

documents anteriors i en la forma descrita en els apartats dedicats a l’organització del 

manteniment. 
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Els retards o incompliments en la realització d’aquestes operacions servei afectarà la 

retribució del servei, segons aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 

.6.1.2.1 Manteniment preventiu 

El manteniment preventiu comprèn les operacions necessàries per garantir la 

conservació i bon funcionament dels equipaments i les instalꞏlacions adscrites al seu 

servei, cadascuna amb una finalitat pròpia, tendents a preservar el nivell idoni de 

qualitat de funcionament i de disponibilitat dels elements constructius i de les 

instalꞏlacions durant la seva vida útil. D’aquesta forma es pretén reduir les despeses i 

freqüència de les reparacions i aconseguir una reducció de riscos per als usuaris, de 

pèrdues de disponibilitat i d’interrupcions de l’activitat. 

Les operacions consistiran, entre d’altres, en la reposició d’elements esgotats o 

defectuosos,  la substitució periòdica d’elements o peces consumides o desgastades 

per causa del seu funcionament, la inspecció dels elements constructius i de les 

instalꞏlacions i les neteges necessàries per fer operatives canalitzacions i conductes 

exposats a la brutícia permanentment o temporalment. 

.6.1.2.2 Manteniment normatiu 

És anàleg quant a la seva gestió i requeriments al manteniment preventiu i s’aplica a 

les instalꞏlacions i equips subjectes a reglamentació específica de Seguretat Industrial.  

Serà objecte d’aquest contracte la posada a zero del manteniment normatiu dels 

edificis adscrits al del contracte. Finalitzades les auditories inicials, l’adjudicatari 

planificarà les següents activitats: 

‐ Totes les operacions de manteniment normatiu. La calendarització es farà 

d’acord amb les dates indicades en les actes de les inspeccions o revisions 

disponibles. Per aquelles operacions que no es disposi d’aquestes actes, 

l’operació es realitzarà en el primer mes després del lliurament de les 

auditories. 

Està inclòs dins de l’abast del servei la inspecció d’instalꞏlacions subjectes a normativa 

específica per part d’Entitats d’Inspecció i Control colꞏlaboradores de l’administració; 

l’empresa adjudicatària trametrà còpia a Infraestructures.cat de les actes d’inspecció.  

L’empresa adjudicatària, en les instalꞏlacions en què sigui preceptiu disposar d’un 

mantenidor autoritzat, realitzarà els tràmits necessaris davant del Departament 

d’Indústria o departament competent, per tal d’inscriure’s com a mantenidora 

d’aquestes instalꞏlacions, amb tots els efectes legals que se’n derivin o subscriurà els 

contractes vigents signats per la propietat o tercers a fi de garantir l’adequació legal de 

les instalꞏlacions. 
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Queden compreses, per tant, en l’abast del manteniment normatiu planificat les 

operacions prescrites pels reglaments i disposicions legals d’aplicació, tant els vigents 

en el moment que entri en vigor el contracte com els que es promulguin durant el seu 

període de validesa. Les operacions consignades en acta que calgui dur a terme a 

resultes d’una inspecció oficial o de qualsevol inspecció efectuada en les 

instalꞏlacions seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i, així mateix, les 

intervencions per a subsanació de deficiències detectades en les esmentades 

inspeccions. 

L’Adjudicatari revisarà i completarà a l’inici del contracte i a l’inici de cada any la Taula 

d’inspeccions normatives, recollint l’estat quant a compliment normatiu i la planificació 

d’inspeccions que cal efectuar en cada equipament cada any i tot al llarg de la vida útil 

de les instalꞏlacions i elements constructius. Convé insistir que aquest document 

recollirà la totalitat d’instalꞏlacions i equips subjectes a normativa reguladora, tant 

corresponent a Seguretat Industrial com d’altres d’aplicació. 

L’estat de les instalꞏlacions i les deficiències consignades a la Taula d’inspeccions 

normatives es recolliran en informe dedicat a aquest aspecte per a cada equipament 

comprès al contracte on s’indicarà l’estat de compliment de cadascuna de les 

instalꞏlacions subjectes a manteniment normatiu, les actuacions dutes a terme per a 

resoldre eventuals deficiències d’aquestes instalꞏlacions, etc. Aquest informe 

s’actualitzarà mensualment i s’incorporarà a l’informe mensual del servei. 

Serà obligació de l’adjudicatari proposar les mesures per fer l’adequació immediata 

d’instalꞏlacions i equips a les actualitzacions i revisions de la normativa específica que 

els afecti –el caràcter immediat es refereix a l’execució de les adequacions dins el 

termini exigit després de la seva promulgació i publicació en mitjà oficial. 

Així mateix, es consideraran compreses en l’abast i el preu del servei de manteniment 

l’obtenció de tota la documentació que pugui existir relativa a la legalització de 

qualsevol de les instalꞏlacions objecte del contracte.  

Regularització dels elements de Protecció de riscos laborals  

Es revisarà l’estat (tant documental com físic) dels elements preceptius de protecció de 

riscos laborals (línies de vida, baranes, escales, senyalitzacions, etc.) als equipaments 

designats per Infraestructures.cat. En aquells casos on es detectin deficiències, 

l’adjudicatari haurà de proposar les tasques a realitzar per la seva resolució que es 

contractaran si s’escau per la bossa d’Altres intervencions i correctius extra. 

S’entendrà com a completa la regularització un cop obtingudes, si escau, la certificació 

oficial d’adequació dels diferents elements que es regularitzen en cada equipament.  
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6.1.3 Manteniment correctiu 

.6.1.3.1 Abast i definicions 

Comprèn les operacions de manteniment adreçades a reparar les avaries i a subsanar 

les deficiències de funcionament sorgides en les instalꞏlacions i elements d’obra civil 

de l’equipament. Es consideren les següents categories d’intervencions de 

manteniment correctiu, segons es tracti de: 

a. avaries no urgents, en què les intervencions de manteniment correctiu per a 

reparació de les avaries es podran dur a terme juntament amb les operacions 

programades mentre sigui present l’equip d’intervenció assignat a l‘equipament  

segons el Quadre de planificació,  

b. avaries moderades, en què les intervencions de manteniment correctiu per a 

reparació de les avaries requerirà una reprogramació del dia de presència a 

l‘equipament, de manera que es doni una resposta ràpida però amb temps per 

tal que l’equip no hagi d’interrompre altres tasques. 

c. avaries urgents i molt urgents, en què les intervencions per a reparació de les 

avaries es duran a terme desplaçant expressament l’equip d’intervenció 

assignat a l’equipament o un equip d’intervenció 24 hores format amb aquesta 

finalitat. 

 

Prevaldrà en la interpretació i assignació del caràcter d’urgència per a resolució d’una 

determinada avaria el criteri dels responsables d’Infraestructures.cat. 

A l’annex 9 [Nivells de servei] es desenvolupa aquest apartat. No obstant això, 

seguidament es llisten els punts més destacables: 

- El temps de resolució d’una avaria no urgent és de 7 o 14 dies naturals (segons el 

tipus d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria moderada és de 3 dies hàbils o 7 dies naturals 

(segons el tipus d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria urgent és de 12 o 24 hores (segons el tipus 

d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria molt urgent és d’1 o 2 hores (segons el tipus 

d’equipament) a comptar des de la notificació d’una avaria. 

Si la resolució de l’avaria s’hagués d’endarrerir respecte als límits anteriors indicats, 

caldrà que es justifiqui adequadament en la confirmació de recepció de l’avís d’avaria 

que realitzarà el personal tècnic de l’adjudicatari; el retard justificat en aquestes 
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condicions no eximeix però, d’intervenir d’immediat al servei de conservació i 

manteniment de forma que s’elimini o aïlli el risc per a les persones o l’afectació 

ambiental.  

En qualsevol cas, l’aparició d’avaries pot afectar a la disponibilitat de l’equipament i es 

penalitzarà, si és el cas, la deficiència en el servei. La resolució d’avaries i 

intervencions de manteniment correctiu no haurà d’afectar les visites dels equips 

d’intervenció de manteniment programat. 

De forma explícita i expressa s’inclouen dins l’abast del contracte la subsanació dels 

desperfectes que es puguin produir en l’equipament derivats de la pròpia activitat de 

l’equipament o per qualsevol altra causa. En el cas de trencadissa de vidres, està 

inclòs en l’abast del servei la retirada dels vidres i la colꞏlocació d’algun element 

provisional en el seu lloc. La reposició de vidres trencats com  conseqüència d’un mal 

ús o actes vandàlics es durà a terme mitjançant el protocol establert per la bossa 

d’Altres intervencions i correctius extra . 

L’adjudicatari, doncs, executarà al seu càrrec i en el termini corresponent la reparació 

provisional dels desperfectes esmentats, amb caràcter immediat en cas que s’apreciï 

per part d’Infraestructures.cat necessitat d’actuació urgent.  

Anàlogament, s’inclouen a l’abast del servei les intervencions en les instalꞏlacions de 

sanejament i evacuació de pluvials per a desembossament de canonades, neteja 

d’arquetes, etc. amb els mitjans necessaris per a resoldre d’immediat l’obstrucció de 

desguassos, canonades, baixants i qualsevol element que impedeixi el correcte 

funcionament de les esmentades instalꞏlacions. A banda de les operacions periòdiques 

d’aquesta índole previstes en les gammes de manteniment preventiu caldrà, doncs, 

garantir la mobilització de recursos i dotació de mitjans adequats per a l’actuació 

d’urgència requerida per Infraestructures.cat. 

Tot i que el circuit habitual d’una ordre de treball de manteniment correctiu s’inicia amb 

una solꞏlicitud de l’usuari de l‘equipament, l’Adjudicatari tindrà present que l’equip 

d’intervenció podrà introduir ordres de treball de correctiu. 

.6.1.3.2 Correctius extra 

El cost de mà d’obra, eines i maquinària necessàries per resoldre les incidències 

contingudes dins de l’abast del manteniment correctiu anirà a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. El cost del material utilitzat per a resoldre aquestes incidències anirà a 

càrrec de l’empresa adjudicatària  fins el valor de la franquícia ofertada. Són correctius 

extra aquells materials necessaris per resoldre una incidència l’import dels quals superi 

la franquícia ofertada. La concreció i valoració d’aquets correctius extra es descriu a 

l’apartat de “Pla d’Intervencions i correctius extra del contracte”.  
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.6.1.3.3 Límits del manteniment correctiu 

No queden incloses les següents tipologies d’actuacions sota la definició de 

manteniment correctiu: 

- Deficiències en les instalꞏlacions detectades a l’auditoria inicial i que no siguin 

imputables a l’adjudicatari. 

- Substitucions que s’hagin de fer sobre equips (no queden inclosos els seus 

components) que han arribat a fi de la seva vida útil. 

- Actuacions resultants d’actes vandàlics, sinistres i mals usos. 

Tot i això, si que és obligació de l’Adjudicatari presentar les solucions per resoldre les 

incidències detectades i desenvolupar-les mitjançant el Pla d’intervencions. Si 

transcorregut 1 any des de l’inici del contracte, l’Adjudicatari no ha plantejat la solució 

d’alguna d’aquestes incidències, passaran a considerar-se manteniment correctiu, 

entraran dins l’abast del seu servei. En cas de no ser resoltes abans de la finalització 

del contracte, podran ser considerades deficiències del servei, si Infraestructures.cat 

ho considera oportú. 

6.1.4 Manteniment conductiu 

Les operacions previstes dins l’abast del manteniment conductiu comprenen 

l’arrancada i aturada ordinària de les instalꞏlacions i equips tècnics i, així mateix, la 

consignació dels paràmetres que determinen el seu punt de funcionament per 

aconseguir les condicions de confort desitjades pels usuaris i orientades al compliment 

dels objectius de reducció de consum energètic. 

.6.1.4.1 Operacions de manteniment conductiu ordinàries  

Les operacions de manteniment conductiu queden compreses dins les pautes d’ús de 

cada equipament, és a dir, el conjunt de bones pràctiques que faciliten el manteniment 

de les condicions de confort alhora que es preserven equips, instalꞏlacions i elements 

d’obra i es manté l’equipament en nivells d’eficiència òptims quant a consum energètic. 

Correspon a l’empresa adjudicatària donar la formació imprescindible i facilitar la 

documentació necessària perquè el personal responsable de dur a terme les 

operacions de conductiu ordinàries se n’encarregui sense perjudicar la disponibilitat i 

prestacions de les instalꞏlacions. En aquest cas: 

 l’adjudicatària donarà instruccions al personal encarregat d’aquestes tasques 

en sessions dedicades a explicar els procediments i seqüència d’operacions 

necessàries per a l’arrancada i aturada, així com la forma de fixar el punt de 

funcionament de les instalꞏlacions, i 
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 l’adjudicatària recollirà aquestes instruccions per escrit de forma entenedora 

per a l’usuari i les hi facilitarà; també editarà rètols explicatius amb les instruccions 

bàsiques que calgui  tenir en compte en cas d’emergència i en lliurarà un exemplar 

a l’usuari i en colꞏlocarà un altre a la sala de servei de les instalꞏlacions a les quals 

faci referència (p. ex., posada a planta de l’ascensor en cas d’aturada, anulꞏlació de 

l’alarma d’incendi en cas d’avaria o senyal anòmal d’un detector, etc.). 

El contingut d’aquesta guia i els terminis de lliurament es defineixen amb més detall al 

capítol 7.6.2 [Documentació del règim de servei habitual de gestió energètica ]. 

 

.6.1.4.2 Operacions de manteniment conductiu no ordinàries  

Les operacions de manteniment conductiu no ordinàries (programació dels sistemes 

de control, verificació i calibratge d’equips i sensors, primera posada en marxa de les 

instalꞏlacions amb ajust dels seus paràmetres després d’una reparació major; posada 

en marxa de les instalꞏlacions amb funcionament estacional, primer emplenat de 

dipòsits de combustible o de gasos inflamables; etc.) les realitzarà el personal de 

l’adjudicatària. 

En cas d’incidència en alguna operació ordinària de manteniment conductiu que no 

permeti completar aquesta operació s’assimilarà a una avaria i es donarà avís a 

l’operatiu del servei de conservació i manteniment perquè intervingui per resoldre-la. 

S’haurà d’aprovar per Infraestructures i es podrà modificar durant el contracte degut a 

millores en el procés, detecció de punts crítics o importants no previstos anteriorment o 

a petició d’Infraestructures si es considera necessari. S’haurà d’aprovar igualment 

mantenint les versions antigues per avaluar la tasca d’adaptació feta del manteniment 

correctiu. 

Haurà de contenir els següents punts a definir per cada equipament: 

o Inspecció visual i auditiva d’elements importants 

o Presa de mesures directes de les instalꞏlacions (manòmetres, termòmetres, etc.) 

o Lectures de tots els comptadors 

o Revisió i presa de dades dels sistemes de control 

o Lubricació d’elements mòbils que ho necessitin 

o Verificar que els equips aturats realment ho estiguin i els que han d’estar en 

funcionament també ho estiguin. 

o Aplicació de mesures correctores dels elements que no estiguin en un 

funcionament òptim, recollint al GMAO aquestes intervencions 

Aquestes inspeccions de manteniment conductiu s’hauran de planificar, identificant 

tasques diàries, setmanals o quinzenals i l’horari de realització d’aquestes. 
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Es posarà molt èmfasi en l’ordre i neteja de les sales tècniques, l’aspecte i estat dels 

elements (Corrosions, elements fluixos o caiguts, fuites de líquid o gas, sorolls i 

vibracions estranys, etc.) 

.6.1.4.3 Accés als sistemes de regulació i control i gestió remota  

Serà responsabilitat de l’adjudicatari garantir-se l’accés als sistemes de regulació i 

control i de gestió remota de les instalꞏlacions que estiguin adaptades per a 

programació dels paràmetres i punts de consigna d’operació als equipaments on 

correspongui; queda comprès dins l’abast del servei de conservació i manteniment 

l’obtenció de les claus i contrasenyes d’accés i la manipulació dels sistemes de 

regulació i control per part de personal acreditat o bé del gestor energètic. 

Aquesta operativa s’aplicarà així mateix a qualsevol instalꞏlació que demandi accés 

mitjançant clau i contrasenya, essent responsabilitat de l’adjudicatari aconseguir-les 

per mantenir aquestes instalꞏlacions plenament operatives. 

L’omissió d’aquesta prescripció constituirà incompliment molt greu, aplicable a tantes 

instalꞏlacions amb accés restringit com hi hagi a l’equipament. 

6.2. Prescripcions particulars 

Els licitadors tindran en compte que les prescripcions particulars que són aplicables als 

equipaments, les instalꞏlacions i al servei, es recullen en els següents annexes: 

- L’Annex 3 [Límits i exclusions del servei] descriu el límit d’algunes activitats la 

responsabilitat de les quals podria ser de tercers. 

- Annex 4 [Prescripcions particulars per Client] descriu les particularitats que cada 

tipus d’equipament (segons la tipologia de client que hi desenvolupa l’activitat) 

requereix. Aquestes particularitats poden aplicar: 

o A l’equip d’intervenció. 

o Al manteniment que cal fer a les seves instalꞏlacions. 

- L’annex 5 [Prescripcions particulars per instalꞏlacions] recull les prescripcions 

sobre determinades instalꞏlacions i operacions que el licitador ha de tenir en 

compte per preparar la seva oferta. 

6.3. Documentació del desenvolupament del servei de conservació i manteniment 

Durant el desenvolupament del servei de manteniment, l’Adjudicatari haurà de 

presentar la següent documentació.  
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6.3.1 Llibre de manteniment 

Definim com a Llibre de manteniment, al conjunt de documentació relativa als serveis 

de l’equipament. La mateixa ha d’estar custodiada per l’adjudicatari del servei i a 

disposició de consulta essent indispensable trobar-se  físicament a l’equipament el que 

anomenarem Llibre de Normatiu i Llibre de Legionelꞏla. Complementàriament, tota la 

documentació haurà d’estar en suport informàtic indexada al núvol d’acord amb els 

mitjans que Infraestructures.cat facilitarà.  

NOTA: El Llibre de Normatiu serà independent del Llibre de Legionelꞏla i cadascun 

d’ells estarà identificat de forma inequívoca amb nom de la tipologia de llibre, clau de 

l’equipament, nom de l’equipament-població i logotip Infraestructures.cat.  

El contingut del llibre de manteniment es troba a l’Annex 8 [Informació complementària 

del servei de manteniment]. 

6.3.2 Informe de manteniment 

L’adjudicatari lliurarà en un arxiu PDF a Infraestructures.cat dins del termini de 15 dies 

posterior al mes d’anàlisi un informe que contindrà les dades descrites a l’Annex 8 

[Informació complementària del servei de manteniment].  

6.3.3 Valoracions o memòries valorades 

Durant el desenvolupament del contracte de manteniment, caldrà desenvolupar 

intervencions no previstes inicialment i que s’inclouran dins del Pla d’intervencions del 

contracte.  

La concreció i gestió d’aquestes intervencions s’efectuarà d’acord amb el capítol Pla 

d’intervencions d’aquesta memòria.  

7. Servei de gestió energètica i millora ambiental 

7.1. Projecte d’Estalvi i Eficiència Energètica (EiEE) 

Infraestructures.cat ha promogut i desenvolupa el projecte EiEE amb el propòsit 

d’augmentar l’eficiència i disminuir la factura energètica dels equipaments que 

gestiona, induir bones pràctiques ambientals, reduir i compensar emissions de GEH i 

millorar la sostenibilitat del servei.  

Encaixa amb la visió dels serveis que Infraestructures.cat ha de prestar en l’àmbit 

energètic, sintetitzada en el següent esquema: 
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El projecte cerca el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i s’ajusta a les directives europees i als objectius 

en matèria d’energies renovables, eficiència energètica i reducció d’emissions que es 

concreten al Pla d’estalvi i eficiència energètica als equipaments de la Generalitat i al 

Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya així com a la normativa en 

matèria d’eficiència energètica vigent durant la durada del contracte. 

L’adjudicatari, dins d’aquest esquema, assumirà com a missió prioritària l’augment de 

l’eficiència energètica dels equipaments i del servei i s’orientarà a l’assoliment dels 

objectius de millora energètica i ambiental que s’assenyalen en aquest plec. Els 

procediments que s’hi estableixen i la seva concreció pràctica en cadascun dels 

equipaments i en el conjunt del servei constitueixen el Pla de gestió energètica (PGE). 

7.2. Evolució del projecte d’Estalvi i Eficiència Energètica (EiEE) 

A partir de l’estadi de desenvolupament actual del projecte EiEE i pel que respecta al 

contracte objecte d’aquest plec, l’evolució del servei comporta l’impuls prioritari dels 

següents aspectes i àmbits d’expansió del projecte: 

 
 Perfeccionament dels protocols i procediments de gestió energètica. 

La prestació del servei de gestió energètica es recolzarà en l’ús intensiu dels 

recursos del Centre de Telecomandament (CTC) per a: 

 supervisió i operació remota dels equipaments i les seves instalꞏlacions, i 

 control i avaluació del servei en les seves diverses facetes. 
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 Rendició exhaustiva de resultats tant de gestió com d’actuacions de millora. 

La prestació del servei de gestió energètica es caracteritzarà per la rendició de 

resultats del servei i, entre d’altres, se’n seguiran: 

 la implantació de procediments sistemàtics de control de consums 

energètics i de mesura i verificació d’estalvis –amb el desenvolupament d’un 

indicador específic de performance de la gestió energètica–, 

 la consignació dels paràmetres rellevants del servei i de la gestió energètica 

al quadre de comandament (QC) desenvolupat per Infraestructures.cat, i 

 la visualització i difusió d’aquests paràmetres de forma estandarditzada. 

 
 Priorització d’actuacions de millora energètica (AME) d’alt contingut tecnològic. 

Les actuacions de millora energètica (AME) compreses en l’execució del contracte 

s’ajustaran a les línies prioritàries de desenvolupament dels serveis energètics 

d’Infraestructures.cat i del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. 

D’aquestes línies de desenvolupament es destaquen les següents: 

 la implantació o millora del monitoratge dels equipaments, tant en el sentit 

d’incorporar submetering per a fer més precisa l’avaluació dels consums 

energètics, com d’ampliar l’abast del monitoratge a d’altres àmbits 

operacionals, 

 la sensorització dels equipaments per a supervisió de les instalꞏlacions i 

equips i, també, de les activitats que s’hi duen a terme, 

 la implantació o millora  del telecomandament amb la incorporació i 

integració d’altres instalꞏlacions, 

 la substitució de lluminàries per lluminàries de tecnologia LED, inclosos els 

focus de perímetre. 

 la realització d’un pla de substitució de les calderes de gasoil, 

 la flexibilització dels consums per a facilitar la participació en mercats 

energètics de gestió de demanda agregada, i 

 la predicció d’obsolescència. 

 
 Introducció d’accions de caire social i comunitari. 

Tenint en compte que els equipaments objecte del contracte donen servei 

directament i indirecta a milers de persones, es donarà suport a  la realització 



MEC-25L02. PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS Pàgina 49 
 

d’accions de caire social i comunitari que afavoreixin aquesta comunitat d’usuaris. 

En aquest sentit, el contracte preveu: 

 l’establiment de comitès d’impuls, i 

 el desplegament d’un pla de comunicació. 

7.3. Pla de gestió energètica (PGE) 

El servei de gestió energètica s’inicia amb el desplegament del PGE; l’operativa del 

PGE es correspon amb l’esquema següent: 
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del suport 

documental 

del contracte: 
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built

Auditoria 
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ambiental

Detecció 
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millores de 

gestió

Definició del 

pla d'AME

Impuls 
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resultats

Optimització 

de l'operació i 

control de 

performance

Avaluació 

d'AME i 

verificació 

d'estalvis

 
 
 
  En la fase inicial de transició – i periòdicament d’acord amb el calendari del PGE–

, s’inspeccionen i reparen, si cal, instalꞏlacions i elements constructius, sistemes 

de monitoratge i control, etc., per a posar-los a punt.  

S’elaboren els inventaris i la documentació as built corresponent a la situació actual 

real de l’equipament i s’estableix el suport documental del servei.  
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Aquestes tasques permeten elaborar l’auditoria d’estat de l’equipament i l’auditoria 

energètica i de millora ambiental.  

 En el règim de servei habitual es desenvolupen les dades obtingudes: 

S’estableixen les línies base de consums i el Pla de Mesura i Verificació (PMiV) i 

d’altres índex rellevants d’interès per a Infraestructures.cat (índexs 

d’obsolescència, nivells d’emissions, etc.).  

En una etapa inicial en resulta les propostes de millores de gestió; es prioritzaran 

segons les pautes definides per Infraestructures.cat i les que es considerin viables 

constituiran el Pla d’AME.  

Així mateix, s’estableixen els protocols i procediments de gestió i, en particular, es 

defineix el Pla d’usos i bones pràctiques per a una conducció dels equipaments 

tendent a optimitzar el seu consum energètic. 

En una etapa més avançada, un cop  habilitat en la fase de transició  el sistema 

de reporting, es mantindran plenament operatives les plataformes del SIE i TC. 

Així mateix, es duran a terme l’execució i implantació de les AME i accions de 

millora seleccionades.  

S’efectuaran d’immediat les accions necessàries per a la reducció de consums 

sense alterar la configuració actual de l’equipament, corresponents a millores en la 

conducció o programació de funcionament d’equips, bàsicament. 

Quant al Pla d’AME, llevat que Infraestructures.cat no adopti altres criteris, els que 

en regiran l’execució seguiran la pauta següent –depenent de quina sigui la ràtio 

entre la inversió i l’estalvi induït: 

a) S’actuarà adoptant de primer les mesures amb inversió nulꞏla o molt reduïda. 

b) Es continuarà amb les actuacions amb menor període de retorn, que es puguin 

amortitzar dins el termini previst de vigència del contracte. 

c) Se seguirà amb les actuacions de gran inversió i estalvis potencialment elevats; 

per bé que el període de retorn d’aquestes inversions serà llarg. 

Quant a les accions associades al Pla d’usos i bones pràctiques, es prioritzaran 

les corresponents a la conscienciació i implicació creixent dels usuaris dels 

equipaments amb el progrés del projecte EiEE, mitjançant la difusió d’experiències 

d’èxit i l’establiment de pràctiques participatives que reforcin les anteriors i 

fomentin iniciatives de millora energètica dels mateixos usuaris. 

 En la fase final es recopilarà la documentació i els ítems que calgui transferir al 

següent o següents adjudicataris del servei. 
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7.4. Interlocució en el servei de gestió energètica 

Els circuits d’interlocució del contracte en l’àmbit de la gestió energètica s’establiran 

segons el nivell de les tasques que requereixin coordinació entre Infraestructures.cat i 

l’adjudicatari; les operacions ordinàries de gestió i execució del servei en les diverses 

etapes del contracte se substanciaran entre el tècnic gestor d’Infraestructures.cat 

responsable de cada lot d’equipaments i el cap de servei adscrit a aquest lot. 

Les tasques i projectes específics de gestió energètica es desenvoluparan per part 

d’Infraestructures.cat coordinadament entre el tècnic gestor d’Infraestructures.cat i els 

tècnics d’Estalvi i Eficiència Energètica (EiEE) i/o Telecomandament (TC).  

 

 

El seguiment del servei de gestió energètica amb Infraestructures.cat per part de 

l’adjudicatari es durà a terme de forma ordinària a través del cap de servei. No obstant 

això, el gestor energètic i el cap de servei en el desenvolupament de les tasques 

definides en aquest plec, remetrà la informació a Infraestructures.cat. Segons la 

naturalesa de les tasques i havent-ho convingut i autoritzat Infraestructures.cat, 

específicament amb membres del seu equip.  



MEC-25L02. PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS Pàgina 52 
 

L’adjudicatari atendrà diligentment les comunicacions d’Infraestructures.cat i facilitarà 

la supervisió per part d’Infraestructures.cat de les tasques vinculades al servei que 

l’adjudicatari durà a terme.  

La supervisió s’efectuarà amb procediments establerts per Infraestructures.cat i 

comprendran, a la seva discreció: 

 Check-list de tasques –previstes  i executades realment. 

 Formularis de consignació de tasques per a control de compliment horari. 

 Establiment de briefings diaris –o periodicitat adequada a la prestació del 

servei. 

 Bloqueig programat d’hores de l’adjudicatari per a atenció immediata a 

Infraestructures.cat. 

L’adjudicatari s’obliga a facilitar a demanda d’Infraestructures.cat la documentació 

relacionada en els punts immediatament anteriors o bé la que correspongui a d’altres 

procediments de supervisió convinguts amb Infraestructures.cat i autoritzats per 

aquesta. 

L’impuls de les accions i actuacions de millora energètica i ambiental es realitzarà, 

amb l’aprovació d’Infraestructures.cat, tant per iniciativa d’aquesta com de 

l’adjudicatari. L’articulació del PGE amb el desenvolupament general del projecte EiEE 

es vehicularà a través del comitè d’impuls i la relació amb els usuaris dels 

equipaments a través de comitès subsidiaris. Les funcions dels comitès d’impuls es 

recullen a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] 

d’aquest plec. 

7.5. Especificitats del pla de manteniment en relació amb la gestió energètica 

És objectiu prioritari del contracte de conservació i manteniment i de gestió energètica 

mantenir plenament i permanentment operatives les infraestructures tècniques de 

monitoratge energètic, de telecomandament i de comunicació. Les guies i models 

documentals per a  informar les operacions efectuades sobre aquests sistemes es 

recullen l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica]. 

Aquest objectiu es trasllada al desplegament del pla de manteniment. 

Inventari 

En relació amb la gestió energètica, l’inventari introduït al GMAO haurà d’incloure 

necessàriament els elements de camp i de transmissió de dades del SIE (Sistema 

d’informació energètica) i del TC (telecomandament).  
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Quadre d’actuacions 

El quadre d’actuacions de manteniment comprendrà específicament: 

 Els sistemes de monitoratge energètic i en general del SIE. 

És inclòs en l’abast del servei, doncs, el manteniment preventiu i normatiu dels 

sistemes de monitoratge per tal de garantir el seu funcionament i l’actualització 

permanent de les dades de consum energètic dels equipaments. El manteniment 

d’aquests sistemes es durà a terme d’acord amb el que s’estableix en l’Annex 07 

[Informació complementària del servei de gestió energètica] del Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

 Els sistemes de control i regulació i de telecomandament de les instalꞏlacions,  

Anàlogament, es fixa com a fita prioritària el manteniment preventiu i normatiu dels 

sistemes de telecomandament de les instalꞏlacions dels equipaments. El 

manteniment d’aquests sistemes es durà a terme d’acord amb el que estableix 

l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] del Plec de 

Prescripcions Tècniques.  

[El nivell de concreció necessari que s’exigirà a la documentació de control 

d’operacions sobre aquests sistemes, tant de monitoratge energètic com de control i 

regulació i de telecomandament de les instalꞏlacions es recull en annex específic 

d’aquest plec.] 

 Les AME i intervencions en matèria d’estalvi i eficiència energètica. 

És inclòs en l’abast del servei el manteniment de tots elements que s’instalꞏlin arran 

de l’execució de les intervencions previstes en aquest plec, ofertades per l’empresa 

adjudicatària o impulsades per Infraestructures.cat. 

Manteniment SIE i TC  

Per la seva importància, les intervencions programades en SIE i TC tindran caràcter de 

manteniment preventiu, per aquelles tasques de manteniment assumibles pel personal 

propi de l’adjudicatari, i normatiu, en cas que la revisió es realitzi per part d’una 

empresa homologada. La relació i distribució de tasques s’estableix en l’Annex 07 

[Informació complementària del servei de gestió energètica] del Plec de Prescripcions 

Tècniques.  

Qualsevol element d’instrumentació de camp  necessari per dur a terme el 

manteniment conductiu haurà d’ésser substituït per un altre de les mateixes 

característiques, per tal de seguir duent a terme la ruta de conductiu, en el temps de 

resposta aplicable que es prescriu en la posada a punt dels sistemes de control i 

telecomandament, d’una banda, i de monitoratge energètic i SIE, de l’altra. 
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En cas que el rang de mesura dels elements instalꞏlats en SIE o TC estigui fora de 

rang o hagi finalitzat la vida útil s’haurà de calibrar i en cas desfavorable, s’haurà de 

reemplaçar per un de calibrat de les mateixes característiques i marca o model que el 

substitueixi. 

Telecomandament i AME prioritàries  

Les operacions de manteniment i les actuacions d’implantació, ampliació i millora del 

telecomandament així com de les AME prioritàries que obeiran a la mateixa 

seqüència– es recolliran al quadre d’actuacions tenint en compte les seves 

successives fases: 

a. Fase de configuració 

A l’inici del servei de manteniment i de gestió energètica, Infraestructures.cat  

facilitarà els accessos al gestor energètic de l’empresa Adjudicatària als 

equipaments que disposin de control remot. 

El gestor configurarà els horaris, calendaris i consignes de funcionament de cada 

equipament, disposi o no de control remot, d’acord amb l’usuari de l’equipament i 

amb l’aprovació d’Infraestructures.cat. Fase de supervisió operació. 

Posteriorment s’inicia la fase de supervisió d’operació on es proposa que el gestor 

energètic accedeixi als sistemes de control per detectar i gestionar les incidències 

que puguin sorgir, detectar millores operatives mitjançant canvis d’operació, 

consignes... 

El gestor energètic estarà sempre en contacte amb Infraestructures.cat i reportarà 

qualsevol incidència que pugui detectar. 

En aquesta fase es reportarà setmanalment l’estat de les comunicacions de les 

infraestructures tecnològiques de suport al servei. En particular, també es 

reportaran setmanalment de forma automàtica les temperatures d’acumulació dels 

dipòsits d’ACS als equipaments on correspongui. Infraestructures.cat facilitarà 

models d’aquesta documentació. 

Així mateix, en fase de supervisió d’operació, es gestionaran les revisions de 

conductiu, preventiu i normatiu de les instalꞏlacions de telecomandament 

(maquinari i programari) i es proposaran les ampliacions o substitucions en les 

configuracions i dispositius de camp. 

7.6. Calendari de desplegament i suport documental del PGE 

El calendari de desplegament del PGE es fixarà d’acord amb les fites que 

s’estableixen a continuació. El servei de gestió energètica es regirà, quant a la 

documentació que cal complimentar per a cada fase del contracte, amb l’abast i els 
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terminis i freqüències de lliurament que es recullen a la taula següent per als àmbits 

vinculats amb la gestió energètica dels equipaments i l’operació del CTC:  

T1. Planificació auditoria energètica i de millora ambiental (PAE) 

Format:   Informe 

Criticitat:   afecta a indicador de qualitat del servei de transició 

1r lliurament:   15 dies des de l’inici del servei de transició 

Freqüència iteració:   no és procedent 

Comentaris:   Recollirà detalladament el conjunt de tasques que l’adjudicatari ha de
dur a terme per a presentar l’auditoria amb el nivell de qualitat exigit:
programació de visites per a posades a punt, habilitació del SIE i del 
TC, establiment dels dashboards de gestió energètica, habilitació del 
suport documental i entorns de treball, etc. 

     

T2. Lliurament inventari (SIE00_TC00) i documentació as built del SIE i TC (SIE03 i TC03) 

Format:   s/tipus informació 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat del servei de transició 

1r lliurament:   60 dies des de l’inici del servei de transició 

Freqüència iteració:   a demanda 

Comentaris:   S’actualitzarà la documentació as built cada vegada que es produeixin
canvis significatius en les instal∙lacions (finalització d’AME, canvis de 
consignes, etc.). L’actualització s’haurà d’haver completat com a 
màxim als 10 dies d’haver‐se produït el canvi en la instal∙lació. 
Tindrà consideració i s’estableix com a documentació as built de SIE i 
sistemes de control i telecomandament la documentació estàndard 
que es recull a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de 
gestió energètica]. 

     

T2. Resum d'estat SIE+TC (SIE04 i TC04) 

Format:   Informe d'estat 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat 

1r lliurament:   90 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   mensual a partir del dia 90 

Comentaris:   El suport documental del resum d’estat són els documents SIE04 i 
TC04, el contingut dels quals recull l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

     

G21. Posada a punt SIE (SIE03) 

Format:   Certificat 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   120 dies des de l’inici del servei  
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Freqüència iteració:   anual i en cas d'incidència (mínim 3 durant el contracte) 

Comentaris:   El suport documental corroborant la posada a punt és el document de
commissioning el contingut del qual recull l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

     

G22. Posada a punt TC (TC03) 

Format:   Certificat 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   120 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   s/plec i en cas d'incidència 

Comentaris:   El suport documental corroborant la posada a punt és el document de
commissioning el contingut del qual recull l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

     

G23. Informe d’optimització de potència 

Format:   Informe 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   180 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   Anual i a demanda 

Comentaris: 
S’actualitzaran anualment com a mínim i, una vegada s’hagin validat 
AME que modifiquin les corbes de consum de les instal∙lacions, a 
demanda d’Infraestructures.cat. 

     

G24. Pla d'usos i bones pràctiques (PUBP) i Guia de Conductiu (TC06) 

Format:   Informe 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   200 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   a demanda 

Comentaris:   Es demanarà un format adequat per tal de poder fer divulgació al 
centre i als usuaris finals.  

     

G25. Línies de referència consum energètic (baselines) 

Format:   PMiV 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   150 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   anual i a demanda 

Comentaris:   S’actualitzaran anualment com a mínim i, una vegada s’hagin validat 
AME que modifiquin les corbes de consum de les instal∙lacions, a 
demanda d’Infraestructures.cat. 
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G26. Pla d'Obsolescència 

Format:   Informe d'estat 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   150 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   a demanda 

Comentaris:   Es demanarà incloure al GMAO les dades que caracteritzen la vida útil 
dels sistemes més importants de cada equipament així com els que es 
defineixin per Infraestructures.cat. Es definirà una estratègia de 
substitució. 

     

G27. Auditoria energètica i de millora ambiental (AE) 

Format:   Informe auditoria 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   180 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   no és procedent 

Comentaris:   Es demanarà un format determinat segons la tipologia de 
l'equipament. Es defineixen els formats a l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

     

G28. Pla d’AME 

Format:   Informe 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   210 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   a demanda 

Comentaris:   Se’n segueixen compromisos d’execució d’AME. 

     

Informe finalització AME 

Format:   Informe 

Criticitat:   afecta la retribució de cada AME 

1r lliurament:   a demanda 

Freqüència iteració:   no és procedent 

Comentaris:   Informe de tancament immediatament posterior a l’execució; l’inici 
de 
l’AME, autoritzat per Infraestructures.cat, comporta el compromís de
l’adjudicatari de finalització en termini. 

     

G29. Informe avaluació AME 

Format:   Informe 

Criticitat:   afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:   a demanda 

Freqüència iteració:   no és procedent 
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Comentaris:   Informe requerit i supervisat per Infraestructures.cat per a comprovar
el compliment dels estalvis previstos de les AME. 

     

Q4. Informe mensual de gestió energètica 

Format:   Informe 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat global 

1r lliurament:   30 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   mensual 

Comentaris:   Es completaran els seus continguts amb el progrés del PGE. 

     

Q4. Report setmanal d’estat SIE+TC (SIE04 i TC04) 

Format:   Report 

Criticitat:   afecta indicador de qualitat 

1r lliurament:   120 dies des de l’inici del servei  

Freqüència iteració:   setmanal 

Comentaris:   El desenvolupament del report el realitzarà Infraestructures.cat, 
ampliant progressivament l’abast de la seva cobertura. Un cop 
estigui desenvolupat, a través de l’indicador de qualitat es verificarà 
que el report s’està generant i que recull correctament les dades del 
SIE i el TC. 

 

Aquesta documentació es presentarà als tècnics gestors d’Infraestructures.cat per a la 

seva revisió i, si escau, acceptació. L’omissió d’aquesta prescripció, és a dir, la manca 

de lliurament de cadascun dels documents esmentats constituirà cadascuna un 

incompliment del servei i incidirà en els indicadors globals o bé en els indicadors crítics 

del servei. Si és el cas, la no acceptació d’un determinat document o informe 

comportarà que aquest es considerarà a tots els efectes com a no presentat.  

En els següents apartats s’enumera aquesta documentació i se’n detalla el contingut; a 

l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] es recull 

l’específicament vinculada al SIE i al TC. Cal entendre les descripcions i la relació de 

continguts prescrits com a guia per a redacció de cadascun dels documents per part 

del personal de l’adjudicatari. Infraestructures.cat facilitarà models d’aquesta 

documentació. 

7.6.1 Auditoria energètica i de millora ambiental 

L’auditoria energètica i de millora ambiental:  

(a) caracteritzarà les instalꞏlacions i elements d’obra civil de cada equipament quant a 

la seva incidència en el consum energètic, contindrà la descripció i anàlisi de les 

pautes de consum i l’estimació del potencial d’estalvi de l’equipament, així com el 
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recull d’AME proposades a partir del qual s’elaborarà el Pla d’AME que s’executarà 

durant el període de vigència del contracte. 

(b) avaluarà la petja ambiental de l’activitat de l’equipament, considerant l’impacte del 

servei que hi presta Infraestructures.cat i plantejarà accions concretes de millora 

de la sostenibilitat –detallant el seu abast, el cost i els recursos que s’hi invertirien.  

L’índex orientatiu mínim de l’auditoria energètica i de millora ambiental és recull a 

l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] Les auditories 

energètiques han de donar compliment al Reial Decret 56/2016, pel  qual es transposa 

la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, 

relatiu a l’eficiència energètica, quant a auditories energètiques, acreditació de 

proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del 

subministrament d’energia i ser elaborades segons les indicacions de la UNE-EN 

16247 “d’Auditories Energètiques” i de la “Guia metodològica per realitzar auditories 

energètiques” de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). 

L’auditoria es desenvoluparà en les fases següents:  

 Recopilació de dades (horaris, m2, usuaris, instalꞏlacions, projectes, certificats 
energètics, dades SIE, TC,…). 

 Monitorització de consums i instalꞏlació d’equipament per la presa de dades. 

 Fase d’estudi i anàlisi de dades. 

 Fase de conclusions, amb l’establiment de les línies base de consum i proposta 
d’accions i AME específiques per a cada equipament. 

L’auditoria comprendrà, doncs, l’establiment del Pla de Mesura i Verificació (PMiV) i 

s’hi presentaran detalladament les línies de referència dels consums (baselines), així 

com el recull de propostes de millora, comprenent tant accions de gestió com 

actuacions de millora (AME) –és a dir, el catàleg d’AME a partir del qual l’adjudicatari 

elaborarà el Pla d’AME. D’aquesta manera, mitjançant aquesta auditoria es podran 

assolir les fites següents: 

 Fixar el màxim estalvi potencial per a cada lot (%Em). 

 Establir l’estalvi factible per a cada lot amb la millor combinació possible 
d’accions de gestió i d’AME (%Ef). 

El paràmetre %Ef quedarà fixat en el moment que Infraestructures.cat aprovi les 

accions de gestió i les AME a executar, és a dir, el Pla d’AME; es revisarà anualment 

com a mínim amb la preceptiva actualització de les línies de referència de consum 

energètic (baselines). Aquest paràmetre servirà per avaluar la retribució vinculada al 

rendiment del servei. El %Ef es podrà modificar només amb l’autorització a instàncies 

d’Infraestructures.cat. En cas de variació d’aquests objectius s’hauran de comunicar i 
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justificar davant del tècnic gestor d’Infraestructures.cat–recollint-ho a la documentació 

de gestió ordinària del contracte.  

L’auditoria energètica s’haurà de presentar com a màxim als 180 dies de l’inici del 

servei, per a revisió i aprovació per part d’Infraestructures.cat. L’auditoria es lliurarà 

signada digitalment pel cap de servei i el gestor energètic. Les auditories que un cop 

revisades no siguin aprovades no es consideraran presentades. 

L’incompliment d’aquests terminis, tant per a la planificació com per a la presentació 

de l’auditoria, repercutirà a l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser 

considerada un incompliment molt greu. 

7.6.2 Documentació del règim de servei habitual de gestió energètica 

Informe mensual de gestió energètica 

Mensualment, l’adjudicatari elaborarà a partir de les dades consignades al SIE, en cas 

que es disposi, o dades obtingudes de consums energètics l’informe de gestió 

energètica que presentarà al tècnic gestor d’Infraestructures.cat i que completarà amb 

l’informe de progrés de les AME i accions de millora energètica i de tendència i 

compliment dels objectius de consum i estalvi per a lot i equipament adscrit al 

contracte. 

L’omissió d’aquesta prescripció, és a dir, la manca de lliurament de l’informe 

repercutirà a l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada 

un incompliment molt greu, tal com s’indica en l’apartat de presentació del Calendari 

de desplegament i suport documental del PGE. 

Es programarà l’aplicatiu de suport del SIE, als equipaments on correspongui, de 

forma que l’emissió dels informes sigui majorment automàtica i que el gestor energètic 

i els equips de l’adjudicatari i d’Infraestructures.cat puguin concentrar-se en tasques 

d’anàlisi, detecció de millores i impuls d’AME. 

L’adjudicatari revisarà o elaborarà i, en qualsevol cas, incorporarà a l’informe mensual i 

mantindrà actualitzada per a cada equipament com a mínim la informació següent: 

 Informe de comptabilitat energètica, amb detall de l’evolució i cost dels consums 
des del període anual anterior a l’inici del contracte.  

L’adjudicatari recollirà, doncs, les dades de consum dels subministraments 
energètics i aigua de cada equipament –lectura de comptadors i factures– i les 
recopilarà per a la seva anàlisi i presentació en l’informe mensual del servei de 
manteniment; procedirà a la càrrega al Sistema d’informació energètica (SIE) 
d’aquestes dades i n’efectuarà l’anàlisi. Aquest recopilació de dades no suposarà 
una càrrega pel Departament de Justícia i Drets de la Memòria. 
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 Verificació dels estalvis energètics i econòmics derivats de la gestió eficient dels 
equipaments, referits a la línia base de cada equipament. 

Report setmanal de comunicació SIE+TC 

En cas que els edificis disposin de sistemes de SIE i/o TC, l’Adjudicatari generarà un 

informe on es visualitzi un indicador de comunicació (%) per cada dispositiu i/o senyal 

del Sistema d’Informació Energètica (SIE) i Telecomandament (TC), amb el propòsit 

que els membres dels equips del contracte (tècnics d’Infraestructures.cat, gestor 

energètic i cap de servei) rebin aquest informe setmanalment. 

Aquest informe, concebut com a suport a la prestació del servei, no exonera en cap 

cas a l’adjudicatari del contracte de mantenir la infraestructura tècnica del SIE i el TC i, 

en particular, les comunicacions d’ambdós sistemes, plenament operatives. 

Les característiques previstes d’aquest informe es recullen a l’Annex 07 [Informació 

complementària del servei de gestió energètica]. 

Guies de desenvolupament 

Infraestructures.cat es regirà en cadascun dels aspectes vinculats al desplegament del 

PGE per les Guies de desenvolupament que detallaran els procediments, abast i 

prescripcions per a les accions i tasques concretes compreses en el PGE. 

Seran objecte d’aquestes guies: 

 La definició de procediments estàndard vinculats a SIE i TC. 

 La definició/adopció de mètriques i pautes estàndard i del Pla de Mesura i 

Verificació (PMiV) de cada equipament o tipologia d’equipaments, segons escaigui, 

per a determinació o inferència de corbes de consum i de les línies base. 

 L’elaboració i depuració del recull d’actuacions de millora energètica i també de les 

accions rellevants del PGE per a inclusió en el Pla d’AME. 

 La definició i desplegament del Pla d’usos i bones pràctiques i, comprès en aquest 

pla, la Guia del manteniment conductiu. 

 La definició i desplegament del Pla de comunicació. 

 El desenvolupament de les funcionalitats i operativa del Centre de 

Telecomandament (CTC) d’Infraestructures.cat i evolució dels procediments i 

plataforma de control integrat de les dades del servei de manteniment, gestió 

energètica, telecomandament, presència als equipaments, etc. 
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 El desenvolupament de la plataforma de consignació i tractament de dades i del 

quadre de comandament del servei (QC). 

Pla d’usos i bones pràctiques 

L’adjudicatari redactarà un Pla d’usos i bones pràctiques adreçat tant a usuaris dels 

equipaments com a personal del propi servei de manteniment i d’altres concurrents a 

l’equipament, que recollirà pautes de conducta que optimitzin el consum.  

Conjuntament amb Infraestructures.cat i seguint les seves instruccions, es coordinarà 

l’elaboració d’aquest Pla d’usos i bones pràctiques perquè sigui oberta a les propostes 

dels agents implicats en l’activitat de l’equipament i en el règim de servei habitual 

s’habilitaran els mitjans i s’hauran programat i es duran a terme accions de difusió 

d’aquest document.  

L’adjudicatari, doncs, haurà previst i dedicarà recursos suficients per a l’elaboració, 

redacció, difusió i implantació del Pla d’usos i bones pràctiques. L’objecte d’aquest 

serà la reducció de consum i l’estalvi a partir de la conducció i ús òptims de 

l’equipament.  

Guia del manteniment conductiu 

Segons s’ha indicat com a prescripció d’aquest plec, de la redacció del  Pla d’usos i 

bones pràctiques se’n seguirà una Guia de manteniment conductiu, extracte del Pla 

d’usos i bones pràctiques. 

Aquesta guia fixarà els procediments detallats d’arrencada i aturada ordinària de les 

instalꞏlacions, de fixació dels punts de consigna per a garantir el confort dels usuaris 

dins els marges prescrits per la normativa d’aplicació, els calendaris d’operació, els 

procediments per a maniobres específiques (arrencada posterior a intervencions 

majors de manteniment, càrrega de combustible, manteniment de temperatures 

mínimes fora de períodes de servei, prevenció de legionelꞏlosi, ajustos de les 

instalꞏlacions previs a les temporades de climatització i calefacció, davant d’onades de 

fred o calor, etc.) 

En el cas que no sigui possible establir inicialment procediments de conducció i 

funcionament òptims quant a consum energètic, l’adjudicatari valorarà els sobrecostos 

energètics i monetaris que els procediments implantats a l’equipament o equipaments 

no optimitzats comporten. 

A la Guia del manteniment conductiu s’hi establiran els termes i abast de la conducció 

que l’adjudicatari i tercers hauran de realitzar del conjunt d’instalꞏlacions dels 

equipaments i del control dels seus paràmetres de funcionament. 

En particular, l’adjudicatari supervisarà el funcionament de les instalꞏlacions 

productores i la part de distribució de les mateixes de les sales tècniques a través de la 
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comprovació dels distints elements de camp i verificant les consignes a les unitats 

productores, el control de variables d’elements d’instrumentació, la transmissió 

correcta d’ordres des del CTC als elements de camps i que s’estiguin reproduint les 

condicions establertes sobre el sistema BMS.  

L’adjudicatari vetllarà també pel control dels paràmetres com nivell de soroll, la 

uniformitat tèrmica en l’ambient, etc.  

7.6.3 Documentació de finalització del contracte 

A la finalització del contracte l’adjudicatari lliurarà la documentació de gestió del 

contracte actualitzada i un informe de tancament de gestió energètica on es recullin 

com a mínim: 

 Horaris, calendaris i consignes existents. 

 Descripció de millores operatives realitzades 

 Descripció d’incidències detectades, destacant les que es repeteixen. 

 Proposta de millores operatives pendents. 

7.7. Pla de comunicació 

El PGE comprendrà un Pla de comunicació que ha de facilitar les pautes i definir els 

instruments de comunicació i difusió necessàries per al progrés del projecte EiEE.  

Infraestructures.cat redactarà i executarà aquest Pla de comunicació pel seu compte i 

amb els seus propis recursos. En el pla es determinaran els seus objectius i 

destinataris, es definirà el missatge i la forma com s’haurà de modular per als diferents 

interlocutors, se seleccionaran els canals adequats i s’establiran el calendari i els 

criteris de seguiment i avaluació. 

Caldrà tenir en compte que els destinataris de la comunicació no seran únicament els 

agents institucionals sinó que es pretén incidir en –i facilitar als departaments als quals 

Infraestructures.cat presta servei la capacitat d’incidència– els entorns socials en els 

quals operen els diferents equipaments. 

Atenent aquest criteri, es definiran els mitjans tècnics i canals per a relació amb el 

públic al qual s’adreçarà el Pla de comunicació tant per a propòsits merament 

informatius i de difusió com de captació i promoció de campanyes.  

Per mitjans s’entenen: fulletons de presentació/captació, memòria anual, revista 

periòdica (en paper i/o digital), web i eines web, cartes de comunicació, pòsters, 

pancartes, etc. o notes de premsa, entre d'altres. Per extensió, cal preveure la inclusió 

al Pla de comunicació d’iniciatives de gamificació per a l’expansió de les bones 

pràctiques als equipaments mitjançant el foment del canvi d'hàbits i actituds personals 
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o, així mateix, de  suport a actuacions o accions concretes mitjançant finançament 

colꞏlectiu (crowdfunding/crowdlending). 

Els mitjans de difusió i el seu suport material seran habilitats per Infraestructures.cat, 

sense aportació de l’adjudicatari; és responsabilitat de l’adjudicatari facilitar 

continuadament durant el període de vigència del contracte dades íntegres i fiables i 

informació vinculades a la gestió energètica i millora ambiental dels equipaments que 

es difondran per part d’Infraestructures.cat i es llisten seguidament. 

El Pla de comunicació contemplarà les següents línies de desenvolupament: 

Comunicació de dades en equipaments 

Es preveu comunicar dades energètiques i ambientals amb la instalꞏlació de pantalles 

en zones comunes dels equipaments (recepció dels edificis judicials, sales d’espera, 

zona comú dels edificis administratius, etc) o la inclusió a les planes web dels 

equipaments de visors on s’informi de: 

 Consum mensual energètic (aigua, tèrmic, electricitat). Adopció de gràfics per tal 

que sigui molt visual. 

 Consum acumulat anual  

 Ratis energètics amb comparació amb períodes anteriors, per m² o pax.  

 Resum paràmetres generals equipament (indicador de consum, cost i emissions 

C02 evitades). 

 Visualització generació fotovoltaica en cas de tenir-ne en l’equipament (generació, 

estalvi econòmic, emissions C02 evitades) 

 Resum AME realitzades en l’equipament 

 Per altra banda, que els mateixos usuaris poguessin donar feedback aportant 

percepcions de benestar o propostes de millora energètica i ambiental. 

 
D’aquesta manera els usuaris tant directes com indirectes seran coneixedors del 

funcionament del seu equipament.   

Aquesta informació s’haurà de facilitar als tècnics gestors d’Infraestructures.cat 

permanentment, essent responsabilitat del cap de servei de l’adjudicatari obtenir-la i 

nodrir els mitjans de difusió habilitats per Infraestructures.cat.  

Amb aquest projecte es pretén involucrar als diferents agents i incentivar als 

equipaments per tal que la participació en el projecte EiEE sigui òptima i així tancar el 

cercle de colꞏlaboració d’un equipament sostenible. 

Establir internament un pla de comunicació d’Infraestructures.cat 

Es comptarà amb el suport de l’adjudicatari per a la seva difusió en els seus propis 

mitjans.  
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En cap cas no podrà l’adjudicatari difondre informació ni dades vinculades amb 

la gestió energètica i millora ambiental dels equipaments adscrits al contacte 

sense consulta prèvia i autorització expressa d’Infraestructures.cat. 

7.8. Avaluació i predicció d’obsolescència 

Durant el període de vigència del contracte, s’encetarà un procés que en successives 

etapes ha de permetre establir amb precisió creixent, de primer, el grau 

d’obsolescència dels principals equips i, progressivament, habilitar protocols de 

manteniment predictiu que permetin anticipar-ne l’obsolescència, adoptar mesures que 

prolonguin la seva vida útil i augmentar la disponibilitat de les instalꞏlacions.  

L’avaluació d’obsolescència dels actius, doncs, servirà per determinar l’impacte i risc 

associat a l’obsolescència, quantificar les inversions associades i planificar les accions 

necessàries per mitigar-lo. És, per tant,  imprescindible que l’adjudicatari colꞏlabori en 

aquesta avaluació de manera fonamentada i detallada. 

Aquesta avaluació s’enfocarà als actius més rellevants, atenent al seu cost o  la seva 

relació amb la seguretat, el confort i les funcionalitats de l’equipament: 

 Sistemes HVAC (Heating, Ventilation, AC air conditioning). 

 Sistemes de seguretat i contra incendis 

 Sistemes de control, supervisió i informació 

 Calderes de gas o gasoil 

 Enllumenats amb tecnologia no LED 

 Qualsevol altre equip o element d’obra civil considerat com a essencial per part 

d’Infraestructures.cat o a proposta de l’adjudicatari per a desenvolupar les 

activitats de l’equipament. 

Sobre aquests sistemes, és necessari determinar els paràmetres que caracteritzen la 

seva vida útil o el grau d’obsolescència i informar-los al GMAO i als formularis de 

consignació de les dades inicials dels equips i elements d’instalꞏlació subjectes a 

avaluació d’obsolescència. 

Es demanarà la revisió de l’inventari i es determinarà una estratègia de substitució dels 

sistemes que es consideren obsolets o amb baixes garanties de reposició, com per 

exemple enllumenats de tecnologia no LED i calderes de gasoil. 

7.8.1 Determinació del nivell d’impacte i del risc associat a l’obsolescència 

L’impacte de la pèrdua de l’actiu sobre l’equipament (alt, mitjà o baix) es determina 

considerant les afectacions a la seguretat, el confort o les funcionalitats de 

l’equipament: 
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 Impacte alt: quan la pèrdua de l’actiu implica la interrupció total o parcial de 

l’activitat a l’equipament o una contingència d’elevat cost 

 Impacte mitjà: quan l’activitat de l’equipament quedi afectada o en situació 

degradada. 

 Impacte baix: Quan no es veu afectada l’activitat ni la seguretat de l’equipament 

 
Es determinarà el risc associat a l’obsolescència com a factor entre el termini 

romanent de vida útil (T) i l’impacte sobre l’equipament: 

Risc 
Impacte 

Alt 

Impacte 

Mitjà 

Impacte 

Baix 

T<2 anys Molt Alt Alt Mitjà 

2anys<T<4 anys Alt Alt Baix 

T>4 anys Mitjà Baix Baix 

 
Cal tenir en compte que la vida útil es refereix a la vida útil funcional i, per tant, el 

romanent de vida útil es determinarà tenint en compte factors tals com: 

 La disponibilitat en catàleg del fabricant d’equips susceptibles de substituir els 

equips existents i de recanvis adequats –quant a cost i terminis de lliurament– 

per a manteniment d’aquests equips. 

 Les prescripcions normatives que condicionin l’adequació dels equips amb la 

seva configuració actual; que forcin modificacions substancials i/o alterin les 

condicions de funcionament, rangs d’operació i paràmetres de funcionament; o, 

directament que exigeixin la seva reposició. 

 La continuïtat en la disponibilitat de llicències, cobertura d’operacions 

realitzades per tècnics especialistes, etc. 

7.8.2 Procés d’avaluació d’obsolescència 

La seqüència d’aquest procés, la contribució i responsabilitats dels tècnics adscrits al 

servei, les fites i consecucions de cada etapa es recullen a la taula següent: 

Inferència per edat 

Líder etapa: adjudicatari A partir de les dades consignades a la documentació as 
built i de la inspecció durant el servei de manteniment 
dels equips subjectes a avaluació es confeccionarà la 
taula d’edats dels equips. En resultarà l’indicador 
percentual de vida útil coberta (ràtio edat vs. vida útil 
teòrica). 

Suport: Infraestructures.cat  

Recursos: asbuilt 
Doc.: taula d’edats 

Indicador: %vida útil teòrica 
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Inferència per històric d’intervencions 

Líder etapa: Infraestructures.cat A partir dels registres d’intervencions majors i de falles 
s’extraurà com a indicador el nombre de falles 
registrades dels equips principals. 
 
A partir d’aquest s’elaboraran per part de l’adjudicatari: 

a) Cronogrames de falles. 
b) Distribucions de Weibull de probabilitat de falla 

Suport: adjudicatari 

Recursos: registres manteniment 

Doc.: taula d’intervencions 

Indicador: Nre. intervencions 
 

Inferència per inspecció visual 

Líder etapa: adjudicatari Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari reportarà 
l’estat dels equips subjectes a avaluació i facilitarà una 
aproximació intuïtiva del pronòstic de vida útil. 
En resultarà un ‘semàfor’ d’obsolescència, és a dir, una 
orientació sobre la imminència de finalització de la vida 
útil aportat per l’adjudicatari. 

Suport: Infraestructures.cat 

Recursos: visites inspecció 

Doc.: auditoria d’estat i informes 

Indicador: pronòstic vida útil 
 

Anàlisi de deteriorament 

Líder etapa: adjudicatari A partir de les deficiències detectades en el 
funcionament dels equips (vibracions excessives, 
pèrdues de rendiment, etc.) es procedirà a l’anàlisi de 
proxis d’obsolescència. En aquesta fase es prescriuran 
anàlisis específiques d’aquests proxis que permetin 
inferir per comparació amb valors de referència el nivell 
d’obsolescència dels equips; es vehicularan a través 
del pla d’intervencions del contracte.  

Suport: Infraestructures.cat 

Recursos: anàlisi de proxis 

Doc.: informes d’anàlisi 

Indicador: ratis benchmarking 

 

Predicció mitjançant enginyeria de dades 

Líder etapa: Infraestructures.cat A partir de les dades obtingudes s’efectuaran anàlisis 
de patrons que permetin inferir estadístics de tendència 
i obtenir pronòstics acurats de falles i, per extensió, de 
vida útil dels equips principals. 

Suport: adjudicatari 

Recursos: machine learning 

Doc.: estadístics de tendència 

Indicador: pronòstic incidències 

 

La campanya d’avaluació i predicció d’obsolescència, en primer terme, proveirà durant 

el període de vigència del contracte i en el menor termini possible, una llista ordenada 

per nivell de criticitat d’equips amb deficiències que s’hauran detectat ja abans de l’inici 

del contracte i d’altres que es detectaran arran de les auditories d’estat, revisions i 

posada a  punt de les instalꞏlacions dels equipaments. La llista ordenada segons nivell 

de criticitat s’obtindrà un cop s’hauran cobert les etapes 1., 2. i 3. anteriors. 

L’adjudicatari realitzarà les tasques d’avaluació d’obsolescència tenint en compte que 

aquesta avaluació no comporta incorporar noves operacions a la prestació del seu 

servei, sinó de consignar informació que s’inclou de forma ordinària a les auditories 

inicials i als successius informes periòdics de manteniment i de gestió energètica als 
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suports documentals habilitats per a l’avaluació –GMAO i formularis de consignació de 

dades. 

En la fase 4. Infraestructures.cat, si escau, solꞏlicitarà a l’adjudicatari –mitjançant 

ordres de treball que es desenvoluparan segons el procediment descrit i a càrrec del 

Pla d’intervencions– o a tercers la realització d’assajos i proves específiques que 

corroborin i precisin el nivell d’obsolescència. Aquests assajos poden comprendre 

campanyes de termografia, estudis de vibracions i soroll, anàlisis de lubricants i 

refrigerants, etc. Permetran, per comparació amb resultats estàndard d’aquests 

assajos, establir el grau de deteriorament de determinats components dels equips que 

s’avaluaran.  

Aquesta llista permetrà la priorització d’actuacions de reparació major o substitució 

dels equips obsolets i la programació d’inversions i del finançament necessari per a 

dur-les a terme per part d’Infraestructures.cat. 

Així mateix, l’anàlisi de les condicions en que s’hauran produït casos d’obsolescència 

precoç permetrà esmenar deficiències en les instalꞏlacions que hagin pogut malmetre 

els equips provocant el seu desgast prematur. 

Les aproximacions successives del procés d’avaluació es completaran amb l’anàlisi 

per part d’Infraestructures.cat de les dades obtingudes referents als paràmetres de 

funcionament, variables d’estat i condicions operatives dels equips principals 

mitjançant tècniques de manteniment predictiu. 

7.8.3 Intervencions de substitució 

Sobre els actius amb un risc molt alt, alt i mitjà, l’adjudicatari analitzarà les diferents 

alternatives i determinarà la intervenció necessària i el cost que se’n derivarà per a 

mitigar el risc derivat de l’obsolescència de l’equip.  

La intervenció pot consistir en la substitució per un actiu equivalent, la migració a un 

equip que millori les prestacions o un preventiu especial per perllongar-ne la vida útil. 

Caldrà analitzar també si només es tracta d’una substitució o si també serà necessari 

actuar sobre altres sistemes de forma transversal, efectuar desenvolupaments 

addicionals en programari i la integració en altres sistemes existents. 

7.8.4 Anàlisi de causes d’obsolescència 

El procés d’avaluació d’obsolescència comprendrà l’anàlisi de les causes que hagin 

pogut motivar l’escurçament de la vida útil, és a dir, caldrà parar esment a les 

condicions d’instalꞏlació, d’ús i operació, ambientals o d’altres que eventualment hagin 

provocat un desgast prematur o una degradació accelerada dels equips o de 

components dels equips. 
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El propòsit d’aquesta anàlisi és evitar la substitució d’equips que, un cop reemplaçats, 

estiguin sotmesos a les mateixes condicions que redueixin la seva vida útil.  

7.8.5 Pla d’obsolescència 

Es demanarà una classificació de les actuacions més prioritàries amb la finalitat de 

donar resposta a aquest aspecte. Les característiques previstes d’aquest informe es 

recullen a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica]. 

7.9. Certificació energètica dels equipaments 

El conjunt dels equipaments del parc immobiliari són propietat del Departament o es 

troben en règim d’arrendament; l’adjudicatari reclamarà i analitzarà la documentació 

vinculada al procés de certificació que sigui facilitada i, en particular, analitzarà les 

Actuacions de Millora Energètica (AME) proposades en aquest procés per a optar a 

millores en la qualificació energètica dels equipaments. És necessari disposar del 

certificat energètic mitjançant el programari CE3X per tal de facilitar una futura 

integració de dades. 

Així mateix, les etiquetes de qualificació energètica les colꞏlocarà l’adjudicatari en un 

suport i ubicació interior aprovats tant per Infraestructures.cat com pels usuaris dels 

equipaments; l’adjudicatari vetllarà perquè es mantinguin en condicions de visibilitat 

adequades. 

Tenint en compte les AME que s’executaran durant el període de vigència del 

contracte, l’adjudicatari informarà de l’eventual millora de la qualificació energètica que 

se seguís de la implantació de les AME per a que es pugui valorar l’obtenció del 

certificat energètic actualitzat. 

7.10. Ambientalització del servei 

Per tal de contribuir a la sostenibilitat mediambiental es promouran accions de millora 

ambiental tant en l’equipament conjuntament amb els seus usuaris com a través del 

propi servei de manteniment i de gestió energètica. 

7.10.1 Accions de millora ambiental 

Amb aquesta finalitat l’Auditoria energètica i de millora ambiental plantejarà accions de 

millora que resultaran d’una anàlisi exhaustiva de l’equipament, del seu entorn 

ambiental i de les activitats que s’hi realitzen. L’adjudicatari haurà tingut en compte en 

la presentació de la seva oferta les propostes d’ambientalització del servei contingudes 
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en la Guia per a l’adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment 

publicada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Quant a les accions que hagin d’implicar als usuaris, per part d’Infraestructures.cat i a 

través de l’adjudicatari, es promouran iniciatives de desenvolupament comunitari i 

colꞏlaboratives promovent prioritàriament l’economia circular i la naturalització d’espais. 

7.10.2 Acord voluntari d’emissions de GEH i GeA 

En cas que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica consideri inscriure el 

projecte EiEE al Programa voluntari de compensació d'emissions de GEH que promou 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), Infraestructures.cat elaborarà una 

proposta de projecte programàtic adaptada al PGE que: 

 Comporti una reducció d’emissions de GEH quantificable, verificable i permanent 

 Redueixi les emissions generades pels sectors difusos (transport, equipaments, 

etc). 

 Plantegi accions que vagin més enllà de l’estricte compliment de la normativa. 

Aquesta proposta l’efectuarà Infraestructures.cat d’acord amb els estàndards de 

l’OCCC i vinculada a la prestació del servei de manteniment i gestió energètica i 

millora ambiental (valorant l’adequació de consumibles, mobilitat, etc.) i justificarà 

mitjançant càlcul l'estimació de la reducció de les emissions de GEH que comportarà 

l'execució de la proposta inicial de projecte. 

En el moment que s’iniciï la implantació del GeA, des d’Infraestructues.cat es 

facilitaran les dades que siguin necessàries al Departament de Justícia i Qualitat 

Democràtica. 

La consecució, per part de l’adjudicatari, dels  objectius d’estalvi i millora establerts en 

aquest plec constitueix, per tant, el fonament de l’èxit d’aquesta iniciativa. 

7.10.3 Prescripció de vehicles de baixes emissions 

Pel que fa als vehicles a càrrec del servei, es promourà la utilització vehicles de baixes 

emissions o d’emissions nulꞏles o quasi nulꞏles.  

La dotació mínima de vehicles de baixes emissions al servei de cada contracte serà el 

que l’Adjudicatari hagi ofertat. 
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7.11. Pla d'actuacions de millora energètica 

El catàleg d’actuacions inicial s’haurà confegit a partir de les prescripcions i directrius 

contingudes en aquest plec i es revisarà anualment, actualitzant les actuacions que 

s’hi recullin i la seva prioritat d’implantació. 

La revisió de les possibles actuacions per a cada equipament s’efectuarà 

permanentment al llarg del contracte, per tal d’actualitzar el Pla d’AME. S’evitarà 

l’adopció de solucions tècniques incoherents o l’execució d’intervencions de viabilitat 

reduïda o retorn exigu. 

Les línies preferents de desenvolupament del projecte EiEE assenyalen la tipologia 

d’AME prioritàries: 

 la instalꞏlació o millora del monitoratge dels equipaments, tant en el sentit 

d’incorporar submetering per a fer més precisa l’avaluació dels consums 

energètics i de la producció (instalꞏlació de comptadors tèrmics, per ex.) a tot 

aquell equip de producció, com d’ampliar l’abast del monitoratge a d’altres 

àmbits operacionals, 

 la sensorització dels equipaments per  a supervisió de les instalꞏlacions i 

equips i, també, de les activitats que s’hi duen a terme (sondes CO2, HR,... 

per ex.), 

 la instalꞏlació o ampliació del telecomandament amb la incorporació i 

integració d’altres instalꞏlacions,  

 substitució de lluminàries per lluminàries de tecnologia LED, 

 realització d’una proposta de substitució de les calderes de gasoil, 

 la flexibilització dels consums per a facilitar la participació en mercats 

energètics de gestió de demanda agregada (segregació de circuits i 

incorporació d’aparellatge telecomandat) 

 
Se n’hi afegeixen d’altres considerades de menor prioritat vinculades amb els objectius 

del PGE que s’han enunciat en aquest plec o que hi són directament relacionades: 

 infraestructura de recàrrega vehicle elèctric 

- Mesures passives.  

 millora de la estanqueïtat 

 protecció solar interior.  

 protecció solar exterior 
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 aïllaments de façana i coberta; cobertes fresques/verdes 

- Mesures actives 

 instalꞏlacions solars 

 airejadors i reductors de cabals  

 calderes de Biomassa 

 millores en ilꞏluminació 

 millores en equips (més eficients) 

7.11.1 Gestió de les intervencions de millora energètica i AME 

La concreció i gestió de les AME s’efectuarà d’acord amb el capítol Pla d’intervencions 

d’aquesta memòria.  

7.12 Objectius d’estalvi i Pla de mesura i verificació. 
 
 

7.12.1 Objectius d’estalvi 
 

Infraestructures.cat fixa com a objectiu del PGE durant la vigència del contracte la 

consecució d’un estalvi expressat en percentatge %e de reducció entre el consum final 

de cada període d’avaluació i el consum inicial, expressats els consums en unitats 

d’energia kWhtotal que es consignen inicialment al PMiV per a cada equipament i per al 

conjunt de cada lot. 

Infraestructures.cat estima un potencial d’estalvi total al voltant del 10%. 

Els estalvis energètics obtinguts per l’adjudicatari seran valorats econòmicament 

d’acord amb el PMiV durant el trimestre posterior a l’any vençut, amb els preus mitjans 

ponderats corresponents a aquest any vençut i sancionats per Infraestructures.cat. 

 

7.12.2 Pla de Mesura i Verificació (PMiV) 
 

Les línies de referència de consum energètic de cada equipament s’establiran a partir 

de les dades consignades al SIE d’Infraestructures.cat (DEXMA). El seguiment de 

l’evolució dels consums i determinació dels estalvis els realitzarà igualment en aquesta 

plataforma el gestor energètic de l’adjudicatari sota la supervisió d’Infraestructures.cat. 

En cas que no es disposi de registres, s’hauran d’elaborar les línies base de referència 

a partir de l’històric de consums consignats en les factures de subministrament dels 

dos anys precedents al de l’inici del contracte per a caracteritzar els consums dels 
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equipaments; aquest recurs a les dades en factura s’utilitzarà també per a completar 

les corresponents a períodes en que no constin dades al SIE o que resultin 

manifestament incorrectes. 

Durant el període inicial del contracte i com a màxim fins a 150 dies des de l’inici del 
servei, l’adjudicatari recopilarà i tractarà les dades necessàries per a establir les línies 
base de consum de cadascun dels equipaments adscrits al contracte. Aquestes línies 
seran sotmeses a consideració i aprovades per Infraestructures.cat per a esdevenir 
les línies de referència de consum. El coeficient R-quadrat, R², de correlació de 
Pearson de la línia ajustada en els models de regressió haurà de ser igual o superior 
al 0,75. 
 

La determinació dels estalvis per comparació amb les línies de referència es farà 

ajustant les dades de consum prioritàriament mitjançant la correcció de graus dia de 

calefacció o refrigeració segons correspongui i es podran considerar factors de 

correcció addicionals, que seran autoritzats per Infraestructures.cat. 

En la determinació de les línies base de consum, es preveu ajustar les variacions 

degudes a causes alienes a la gestió de l’adjudicatari o degudes a força major, com 

per exemple, entre d’altres: 

 canvis en les operacions de les instalꞏlacions (ampliació o 

reducció horaris funcionament, ampliació o reducció superfícies 

explotades, etc.), 

 anomalies climàtiques, 
 

 interrupcions forçades de l’activitat, 
 

 canvi en les tarifes d’energia. 
 
 

7.12.3 Rendiment del servei 
 

La relació entre els estalvis mesurats (%e) mitjançant el PMiV i la els estalvis previstos 

per accions de gestió i execució d’AME (%Ef), servirà per calcular la retribució 

vinculada al rendiment del servei d’acord amb la metodologia de càlcul establerta en el 

capítol de retribució del servei d’aquest plec. 

8. Pla d’intervencions i correctius extra del contracte 

8.1. Pla d’intervencions 

Durant el període de vigència del contracte es realitzaran actuacions específiques i 

relacionades amb els conceptes següents: 
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 Intervencions en estalvi i eficiència energètica, anteriorment descrites de 

millora energètica (AME). El catàleg d’AME s’actualitzarà seguint les pautes 

establertes en el capítol de gestió energètica d’aquesta memòria. 

 Altres intervencions. Són intervencions necessàries per realitzar millores en 

instalꞏlacions o obra civil dels equipaments o per resoldre sinistres. Comprèn 

tant la redacció de projectes o memòries valorades com l’execució de les 

intervencions: 

o Tasques per a adequació d’espais i adaptació d’instalꞏlacions que 

permetin millores puntuals en el funcionament dels equipaments i les 

seves prestacions. 

o Substitució de qualsevol element inclòs dins de l’abast del contracte que 

hagi arribat al final de la seva vida útil o que per la gravetat de l’avaria 

sigui irreparable. 

o Lloguer de maquinària (calderes, climatitzadors, grups electrògens,...) 

per poder garantir la disponibilitat dels espais de l’immoble i el confort 

dels usuaris si es produeix una operació o una avaria de llarga durada 

no imputable a l’adjudicatari. 

Infraestructures.cat desenvoluparà el Pla d’actuacions mitjançant la solꞏlicitud de 

concreció (ordre de treball) de cada actuació, i un cop feta, l’adjudicatari haurà de 

seguir els passos i els terminis establerts a continuació.  

Els projectes executius i les memòries tècniques valorades tindran per objecte 

analitzar i desenvolupar les actuacions per resoldre les incidències descrites a les 

ordres de treball del GMAO. La licitadora tindrà present que l’actuació que es defineixi 

haurà de ser integral; és a dir, no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò 

que hi estigui relacionat amb ella que sigui necessari modificar o  adequar per tal que 

l’equipament mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i administrativa). 

El licitador tindrà present que sempre que sigui possible, totes les intervencions del Pla 

d’intervencions hauran de promoure l’eficiència energètica i innovació. En qualsevol 

estadi de la tramitació que es descriu a continuació, Infraestructures.cat podrà 

reclamar documentació addicional per analitzar aquest compliment i, en cas que fos 

necessari, demanar la revisió de la valoració dins els terminis que s’estableixen. 

8.2. Projectes executius de les intervencions 

Els projectes executius es redactaran sempre que la normativa vigent ho requereixi. La 

licitadora tindrà present que l’actuació que es defineixi haurà de ser integral; és a dir, 

no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò que hi estigui relacionat amb ella 

que sigui necessari modificar, adequar o substituir per tal que l’actuació quedi 
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integrada a l’equipament i aquest mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i 

administrativa). 

8.2.1 Desenvolupament dels projectes executius  

Els projectes es desenvoluparan en les següents fases: 

o Treballs inicials. Anàlisi de l’abast del projecte. 

o Proposta de solució. Aquesta serà exposada a Infraestructures.cat i al 

Departament de Justícia i Qualitat Democràtica que en donaran el vist i 

plau. L’adjudicatari haurà d’atendre aquells requeriments plantejats 

l’objectiu dels quals sigui resoldre dubtes sobre la proposta exposada. 

o Desenvolupament a nivell constructiu de la proposta aprovada i presentació 

de la maqueta del projecte. Aquesta ha de ser un document completament 

acabat. La maqueta serà revisada per Infraestructures.cat i el Departament 

de Justicia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya (el 

Departament) que enviaran les esmenes en un termini màxim d’1 mes a 

comptar des de la recepció de la maqueta. 

o Lliurament del projecte executiu (PDF i SI) i el full d’esmenes amb els 

comentaris oportuns de l’/la Autor/a del Projecte. El projecte haurà d’estar 

visat pel colꞏlegi professional corresponent. 

El projecte executiu visat serà sotmès a l’aprovació del Departament que disposarà d’1 

mes per emetre aquesta aprovació a comptar des del lliurament del projecte visat a 

Infraestructures.cat.  

No està inclòs dins de l’abast del contracte la tramitació de la llicència d’obres. Sí que 

està inclòs dins de l’abast del contracte l’elaboració de tota la documentació tècnica 

necessària per obtenir la llicència d’obres. 

8.2.2 Contingut dels projectes 

Per a la realització d’un projecte, a més de les prescripcions generals establertes en 

aquest plec, l’adjudicatari tindrà en compte els següents aspectes complementaris: 

o Per a la definició del projecte, l’adjudicatari tindrà present que l’equipament 

està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar 

s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de 

l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho 

exposarà.  

o Cal desenvolupar un document que descrigui la coordinació amb els 

usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai 
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amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit 

pels/per les responsables del centre i els/les responsables en l’àmbit del pla 

d’emergència i de seguretat i salut del centre. 

o L’adjudicatari tindrà en compte que a conseqüència de l’ús de l’equipament, 

hi pot haver actuacions que s’hagin d’executar en horari nocturn o de cap 

de setmana. Aquestes especificitats quedaran recollides en el projecte i, en 

particular, en la planificació de l’execució de les actuacions 

o La memòria descriptiva contindrà una descripció de l’actuació que es vol 

desenvolupar i una descripció de la solució proposada. 

o La memòria d’execució contindrà el termini previst de l’obra i planificació de 

la seva execució coordinat amb l’activitat del centre. Aquest termini serà 

coherent amb el termini màxim establert per al desenvolupament de les 

actuacions. 

o El pressupost de l’obra, el Pla de Treballs, el pressupost del pla de control 

de qualitat i el pressupost de l’estudi de seguretat i salut (si escau) s’ha de 

desenvolupar amb el programari TCQ. Tant al lliurament de la maqueta 

com al lliurament del projecte acabat, caldrà lliurar els documents en PDF i 

els arxius en TCQ. 

o En actuacions on no sigui obligatòria la redacció d’un estudi de seguretat i 

salut segons l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, l’import de les partides de seguretat i salut es repercutiran al 

pressupost de l’obra.  

o L’adjudicatari desenvoluparà el manual d’ús i manteniment a incorporar al 

llibre de l’equipament. 

o La topografia que sigui necessària per a la definició del projecte anirà a 

càrrec de l’adjudicatari. 

Tot i que les obres no s’incloguin en l’àmbit de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, de 

forma general, es seguiran les prescripcions que s’estableixen en aquesta i el Codi 

Tècnic de l’Edificació i normativa sectorial d’aplicació. 

8.2.3 Pressupost de l’actuació 

Els pressupostos de l’actuació es desenvoluparan mitjançant l’eina informàtica TCQ. 

Les actuacions es valoraran a partir de preus d’execució de material configurats 

d’acord amb la darrera versió del Banc de Preus d’Infraestructures.cat – edificació 

vigent o el banc de preus de l’Itec. Caldrà tenir en compte les següents particularitats: 
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o Una partida està formada per: 

 Mà d’obra: si la mà d’obra forma part del servei de manteniment, el 

import serà zero. 

 Materials 

 Maquinària 

o S’intentarà utilitzar partides o preus unitaris ja existents al banc de preus. 

o Si no existeixen, es composaran utilitzant els preus base existents en el 

banc de preus, respectant l’estructura del banc. 

o En cas que el banc de preus de referència no contemplés algun element, el 

projecte inclourà una justificació del preu de l’element nou introduït (amb un 

annex amb la referència de mercat). Aquesta justificació es podrà basar 

amb catàlegs de preus o ofertes de proveïdors especialitzats signades. 

Aquests preus nous hauran de comptar amb el vist i plau 

d’Infraestructures.cat. En cas de discrepància, el pressupost del projecte 

executiu contemplarà el preu establert per Infraestructures.cat sempre i 

quan el preu proposat per Infraestructures.cat quedi justificat. 

o Els projectistes adaptaran els rendiments de les partides i les despeses 

indirectes del pressupost per tal que reflecteixin el cost real de la seva 

execució. Més endavant es determina com calcular les despeses indirectes. 

Els rendiments modificats hauran d’estar justificats i hauran de comptar 

amb el vist-i-plau d’Infraestructures.cat. 

o El pressupost d’execució material (PEM) del projecte o de la memòria 

tècnica valorada serà el resultat de la suma dels imports resultat de 

multiplicar els preus unitaris per un amidament.  

o El pressupost d’execució per contracte (PEC) serà el valor obtingut del 

PEM que s’incrementarà en el % ofertat per l’adjudicatari en concepte de 

despeses generals i de benefici industrial per al Pla d’inversions (o el 

manteniment substitutiu, si fos el cas). Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA 

corresponent. 

o Partida per a la redacció de la memòria valorada o projecte que tindrà un 

import igual al % ofertat per l’adjudicatari per a la redacció de projectes 

aplicat al PEC per al Pla d’Intervencions (o el manteniment substitutiu, si fos 

el cas).  

En cas que no sigui obligatòria la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut (segons 

article 4 del Decret 1627/1997), les partides de Seguretat i Salut quedaran 

repercutides proporcionalment en el pressupost general de l’obra. 
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8.2.4 Despeses indirectes 

Són despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament 

imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra (personal 

d’oficina, instalꞏlacions d’oficina, tallers, etc.). Per a determinar el valor de les 

despeses indirectes per configurar l’arxiu de TCQ de l’obra, es tindran en compte els 

criteris següents: 

o Despeses indirectes mínimes: 5%. 

o Factors addicionals: 

 Volum:  

 Increment del 3% per a obres amb PEC <= 1.000.000 € i > 

500.000 € 

 Increment del 5% per a obres amb PEC <= 500.000 € 

 Complexitat: increment del 5% per a obres de reforma que 

s’executaran sobre una infraestructura en servei o altres casos on el 

projectista justifiqui circumstàncies de complexitat que facin 

incrementar el cost de l’obra. 

Per tant, les despeses indirectes màximes teòriques són: 1,05*1,05*1,05 = 1,158 -> 

16%. 

Aquests criteris només són aplicables per al Banc de Preus d’Infraestructures.cat. 

8.2.5 Plec de prescripcions tècniques 

El Plec de condicions tècniques que aplicarà a les partides d’obra del pressupost serà 

el corresponent al Banc de Preus d’Infraestructures.cat utilitzat. L’adjudicatari inclourà 

en el projecte les condicions de les partides incloses en el pressupost. En cas de crear 

partides d’obra noves, l’adjudicatari haurà de desenvolupar o adaptar les condicions 

d’execució de les noves partides.  

8.3. Memòria valorada de les intervencions 

8.3.1 Contingut  

Sempre que la normativa vigent no requereixi la redacció d’un projecte executiu, es 

redactarà una memòria valorada. La memòria valorada s’haurà de redactar per 

aquelles intervencions d’import superior a 3.000 € (+IVA). Per sota d’aquest 
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import, s’haurà de redactar si Infraestructures.cat ho requereix. El contingut de la 

memòria és el següent: 

 Descripció de la incidència detectada. Caldrà descriure amb el detall que sigui 

necessari per entendre el quan s’origina el problema o la necessitat, en quin 

punt de l’equipament i les causes. Si és possible, es documentarà amb 

fotografies. 

 Descripció de la solució proposada. Caldrà descriure amb el detall que sigui 

necessari per entendre el perquè es proposa aquesta solució, el resultat final, 

com s’executarà i amb quin termini. És important tenir en compte que el termini 

és des de l’aprovació i, per tant, inclourà el termini de subministrament de 

materials. 

 Plànols descriptius (planta de l’edifici amb la localització de la intervenció i els 

plànols de detall que contribueixin a particularitzar, definir i entendre la 

intervenció).  

 Mitjans necessaris per executar la intervenció (concretant les 

subcontractacions previstes i els mitjans en matèria de seguretat i salut que 

seran necessaris). 

 Termini previst des de l’aprovació de la intervenció. 

 Valoració de la intervenció d’acord amb el punt anterior. 

En el cas de les AME es completarà amb la informació següent: 

 Històric consums i cost anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 

 Anàlisis Energètica actuació. 

o Estalvi anual (kWhe/any) 

o % respecte el total consum anual 

o Estalvi econòmic (€/any) 

 Anàlisis Econòmica actuació. 

o Inversió (€) 

o % respecte el total cost anual 

o Pay-back / TIR / VAN (10 anys) 

 Anàlisis Ambiental actuació. 

o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 

En qualsevol dels casos, per l’execució de les intervencions serà d’aplicació el Plec de 

Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació publicat a la web 

d’Infraestructures.cat.  

La memòria valorada s’haurà de presentar en un termini de 3 setmanes des que 

Infraestructures.cat n’hagi fet la solꞏlicitud. L’incompliment d’aquest termini afectarà a 
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l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada un 

incompliment molt greu.  

 

8.3.2 Valoració de les intervencions  

Les intervencions es valoraran seguint la metodologia descrita en el capítol per 

elaborar el pressupost de l’actuació definida en un projecte d’aquest plec.  

La valoració d’una intervenció s’haurà de presentar en un termini de 2 setmanes 

des que Infraestructures.cat n’hagi fet la solꞏlicitud. L’incompliment del termini de 

lliurament afectarà l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser 

considerada un incompliment molt greu.  

La valoració haurà de contenir: 

- Les partides desglossades o llistat de materials referenciats a catàlegs de 

fabricants, el preu de cada partida o cada material, l’amidament que els aplica i 

l’import resultant. 

- L’import total sense IVA, l’IVA i l’import amb IVA. 

- La justificació dels preus contradictoris. 

- El termini d’execució des de l’aprovació de la intervenció. 

  

8.4. Aprovació d’una intervenció 

Un cop es disposi de la valoració o de la memòria valorada o del projecte executiu, 

segons el cas, Infraestructures.cat i el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica 

en faran l’aprovació per tal que l’adjudicatari l’executi. La intervenció no es podrà 

executar sense la conformitat expressa i per escrit d’Infraestructures.cat. 

Infraestructures.cat es reserva el dret d’aprovar l’execució d’aquestes intervencions 

quan ho consideri oportú. Un cop aprovada una intervenció, la no execució per part de 

l’adjudicatari serà considerat un incompliment molt greu.  

Infraestructures.cat es reserva el dret d’ordenar l’execució d’una intervenció sense 

disposar de la valoració o la memòria valorada, sempre que hi hagi una urgència 

justificada. Aquesta ordre haurà de ser per escrit del responsable del contracte per part 

d’Infraestructures.cat al cap de servei. Aquest escrit (correu electrònic o ordre de 

treball al GMAO) contindrà la descripció de la incidència, la justificació de la urgència, 

les actuacions a realitzar i una estimació del seu cost i termini d’execució. 
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.8.4.1.1 Execució d’una intervenció  

Un cop aprovada la proposta, l’adjudicatari procedirà a la seva execució en el termini i 

els dies acordats i per l’import aprovat.  

Si durant l’execució de la intervenció s’haguessin d’executar partides no 

pressupostades, no es podran executar sense l’autorització expressa i per escrit 

d’Infraestructures.cat.  

En finalitzar la intervenció, l’adjudicatari presentarà un informe amb el següent 

contingut: 

 Descripció de la intervenció realment executada. Caldrà descriure amb el detall 

que sigui necessari per entendre el perquè, el com i amb quin termini. 

 En el cas d’una AME, caldrà incorporar la informació específica demanada per 

l’informe inicial. 

 Plànols descriptius (si s’escau). 

 Fotografies que permetin comparar l’estat abans i després de la intervenció i el 

seu procés d’execució. 

 Informació d’interès: catàlegs, manuals d’ús, garanties de fabricants,... 

 Valoració final. Caldrà indicar l’import (sense IVA i amb IVA) i descriure les 

desviacions respecte a la valoració inicial.   

Si l’execució de la intervenció és resultat d’una ordre d’execució per urgència, aquest 

informe podrà ser suficient per justificar l’actuació. 

8.5. Llicència d’obres  

Infraestructures.cat gestionarà i abonarà les despeses derivades de la llicència d’obra 

de cada actuació. No obstant això, les taxes necessàries per a la seva execució 

(ocupació de via, gestió de runes,...) seran a càrrec de l’adjudicatari. 

8.6. Desenvolupament de les actuacions 

8.6.1 Assistències tècniques vinculades a les actuacions 

Les assistències tècniques vinculades a les actuacions són la direcció d’obra, la 

direcció d’execució, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat. 
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Si la normativa vigent les requerís, aquestes assistències tècniques les contractarà 

Infraestructures.cat en un termini màxim de 3 mesos des del lliurament del projecte 

visat.  

8.6.2 Execució de les intervencions 

Les actuacions s’executaran d’acord amb les condicions específiques de la valoració, 

la memòria valorada o el projecte aprovat i estaran dirigides per l’equip que 

Infraestructures.cat designi.  

Sempre que la normativa vigent o Infraestructures.cat ho requereixin, abans de l’inici 

de les actuacions l’adjudicatari haurà de disposar de la següent documentació: 

o La designació del cap d’obra, l’encarregat d’obra i el responsable de 

seguretat i salut que l’adjudicatari destinarà a l’execució de l’obra contracte 

d’acord amb el perfil mínim establert en aquest plec. Caldrà aportar el 

currículum vitae i indicar el seu nom i cognoms, DNI i número d’afiliació a la 

Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i 

afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 

presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors).  

o La relació de treballadors propis i de subcontractistes. Infraestructures.cat 

ha d’estar informada de qualsevol alta o baixa de l’equip que executarà 

l’obra. 

o El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en 

el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de 

Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de 

l’Obra”, i que haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 

designat per Infraestructures.cat. 

o El Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec 

de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i 

Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i 

que haurà de ser aprovat pel Director d'Execució designat per 

Infraestructures.cat. 

En el termini màxim de 15 dies comptadors des de la data d’aprovació del Pla de 

seguretat i salut es procedirà a aixecar la corresponent acta de comprovació del 

replanteig. 

Les actuacions s’executaran d’acord amb les condicions específiques de la valoració, 

de la memòria valorada o del projecte aprovat i estaran dirigides per l’equip de la 

Direcció Facultativa (director d’obra i director d’execució) que Infraestructures.cat 

designi, si s’escau. Per a poder complir amb la màxima efectivitat la seva missió, la 
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Direcció Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc de les 

inversions previstes en aquest contracte. 

Infraestructures.cat i/o la Direcció Facultativa podrà aturar qualsevol dels treballs en 

curs de realització que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en el 

projecte executiu aprovat. 

Les instruccions de la Direcció Facultativa s’emetran per escrit i quedaran recollides en 

el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels 

treballs. 

Si durant l’execució de l’actuació s’haguessin d’executar partides no pressupostades, 

caldrà elaborar els corresponents preus contradictoris i no es podran executar sense 

l’autorització expressa i per escrit d’Infraestructures.cat. En cas de discrepància, la 

partida s’abonarà d’acord amb el preu establert per Infraestructures.cat 

L’adjudicatari tindrà present que les obres es desenvoluparan en un equipament en 

explotació en el qual hi està desenvolupant el servei de conservació i manteniment a 

tot risc. Tot i que els espais de treball estaran disponibles per al desenvolupament de 

les obres, l’adjudicatari haurà de tenir en compte que haurà de coordinar els seus 

equips per mantenir la disponibilitat de l’equipament en els termes que es fixin en el 

projecte.  

L’adjudicatari restarà obligada a colꞏlaborar en el manteniment de l’estat d’ordre i 

netedat derivat de les obres que hagi de realitzar, procurant que, un cop finalitzades, 

els espais objecte d’amuntegament i de les actuacions puguin retornar a un estat d’ús 

normal. 

Addicionalment, l’adjudicatari haurà de vetllar per la retirada de residus generats per 

l’execució de les obres, aplicant un procés d’agregació, retirada i transport d’aquests 

residus pels seus propis mitjans. 

L’adjudicatari restarà obligada a donar compliment de la normativa sectorial aplicable 

pel què fa a procediments i mitjans implementats per la gestió de residus (veure el 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió dels residus a Catalunya, o Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se 

regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado). 

En finalitzar l’obra l’adjudicatari haurà de lliurar a la Direcció d’Execució  la següent 

documentació final:  

o Descripció de l’obra realment executada. 

o Reportatge fotogràfic que permeti comparar l’estat abans i després de la 

intervenció i el seu procés d’execució. 
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o En el cas d’una AME, caldrà incorporar la informació específica demanada 

per l’informe inicial. 

o Plànols descriptius (si s’escau). 

o Dades per l’actualització dels inventaris dels elements afectats per les 

actuacions. 

o Certificats de materials i garanties. 

o Instruccions i manuals d’ús i manteniment. 

o Llistat d’industrials intervinents. 

o Valoració final. Caldrà indicar l’import (sense IVA i amb IVA) i descriure les 

desviacions respecte a la valoració inicial.   

Aquesta informació s’haurà de lliurar el dia de la recepció de les obres. Sense aquesta 

documentació, les obres no podran ser recepcionades.  

8.7. Correctius extra 

L’objecte d’aquest apartat és descriure el procediment per aprovar els correctius extra 

definits a la clàusula de “Manteniment correctiu”. Tal com s’hi descriu, l’objecte dels 

correctius extra són els materials necessaris per resoldre les incidències el valor dels 

quals superi el llindar de la franquícia ofertada. 

8.7.1 Concreció dels correctius extra 

Qualsevol operació de manteniment correctiu es concreta a partir d’una solꞏlicitud de 

manteniment correctiu o ordre de treball de manteniment correctiu generada a través 

del GMAO. No s’acceptarà cap correctiu extra que no estigui vinculat a una solꞏlicitud o 

ordre de treball. 

 

8.7.2 Valoració i aprovació dels correctius extra 

En aquelles operacions de manteniment correctiu el cost dels materials de la qual 

superi el llindar de la franquícia ofertada, el cap de servei elaborarà un llistat dels 

materials necessaris per a la seva resolució. Cada un dels materials estarà valorat. Els 

preus de referència dels materials seran els del Banc de Preus d’Infraestructures.cat – 

edificació vigent o el PVP del catàleg del fabricant.  
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La valoració tindrà en compte només el cost directe dels materials estrictament 

necessaris per resoldre la incidència. L’adjudicatari no repercutirà a 

Infraestructures.cat el preu d’altres costos, romanents o estocs. Per cada correctiu, 

l’adjudicatari haurà de disposar de la següent informació: 

 Identificador de l’ordre de treball. 

 Data de l’ordre de treball. 

 Llistat valorat de cada un dels materials (distingint el preu unitari i les unitats). 

 L’import total de tots els materials (EM). 

 Al valor anterior obtingut se li afegirà un 5% corresponent al benefici industrial.  

 L’import a facturar serà la diferència entre l’import EC i la franquícia. 

 Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA corresponent. 

 

Tots els materials que s'utilitzin per a les reparacions d’avaries han de ser de qualitat 

reconeguda i amb les qualificacions de qualitat corresponents, i aplicant-los d'acord 

amb les normes de bon ús i les recomanacions dels fabricants. Així mateix, l'empresa 

adjudicatària, farà especial atenció a seguir un criteri d'homogeneïtat de materials 

instalꞏlats en els diversos equipaments, i només en el cas que això no sigui possible, 

s'instalꞏlaran materials diferents dels existents, tot i que sempre han de ser similars o 

millorats, i compatibles amb les solucions constructives presents en l'equipament. 

És obligació de l’adjudicatari resoldre qualsevol incidència de manteniment correctiu 

urgent o molt urgent amb independència de l’aprovació del correctiu extra. No obstant 

això, no s’abonarà cap correctiu extra que no hagi estat aprovat. 

8.7.3 Execució dels correctius extra 

Les pautes a seguir en l’execució d’aquells correctius que superin el valor de la 

franquícia es diferencien segons dos supòsits: 

 

1) En el cas que l’import total dels materials sense IVA NO sobrepassi els 3.000 € 

incloent el valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de: 

- comunicar cada una de les incidències a Infraestructures.cat via mitjançant 

el GMAO a mesura que es vagin produint 

- executar l’actuació 

 

2) En el cas que l’import dels materials sense IVA sobrepassi els 3.000€ incloent el 

valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de: 

- comunicar la incidència a Infraestructures.cat mitjançant el GMAO 
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- executar només en el cas que Infraestructures.cat hagi donat resposta 

afirmativa expressa d’intervenció, llevat que el manteniment correctiu sigui 

urgent o molt urgent.  

 

El temps transcorregut des de la comunicació fins a la validació per part 

d’Infraestructures.cat no es tindrà en compte a l’hora de comptabilitzar el temps total 

de resolució de la incidència. 

 

En tots dos casos, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de totes les eines 

necessàries per a la resolució de la incidència i correrà amb les despeses de quants 

mitjans materials complementaris siguin necessaris (vehicles, maquinària, bastides, 

plataformes elevadores, etc...), tal com es recull en el PPTP.  

8.7.4 Informe dels correctius extra 

 Cada dia 15 de mes, l’adjudicatari realitzarà un informe amb la justificació dels 

correctius a facturar amb els següents punts per a cadascuna de les incidències, 

diferenciat per equipament: 

 número d’ordre de correctiu assignat pel GMAO 

 data de tancament al GMAO 

 espai o instalꞏlació afectada 

 antecedents i breu justificació de cada actuació 

 descripció de la mateixa 

 import EC dels materials calculats tal com s’indica a l’inici d’aquest capítol. 

 import que supera la franquícia ofertada per totes les incidències i que es 

facturarà. A aquest import s’hi afegirà l’IVA corresponent. 

 

Infraestructures.cat revisarà el llistat i en podrà fer les esmenes oportunes que hauran 

de ser resoltes. Un cop finalitzat el procés, Infraestructures.cat en donarà l’aprovació. 

9. Prevenció de riscos laborals 

El personal complirà les normes de règim interior establertes als equipaments durant el 

desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima 

interferència amb les activitats pròpies de l’equipament. 

Se seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos 

de l’empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d’accidents i 
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afectació a la salut de les persones. L’aspecte general del personal assignat a cada 

servei i de la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant l’atenció que 

requereix un equipament públic. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o 

treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una neteja rigorosa 

(duta a terme pels propis operaris) de la instalꞏlació intervinguda. 

El personal adscrit al servei estarà dotat de l’EPI i formació necessaris per a efectuar 

intervencions en alçada fins a 5 m, així com per treballar en espais confinats quan 

aquests existeixin als immobles. En aquests casos el pla de prevenció de riscos haurà 

d’incloure el protocol d’accés als espais confinats. 

Així mateix, es tindrà cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc o 

molèstia de les intervencions del servei impedint el seu l’accés a les zones de treball, 

preveient la caiguda accidental d’objectes o vessaments, les interrupcions de servei i, 

en general, prenent les mesures que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant 

qualsevol incidència. 

El personal de l’adjudicatari reportarà al cap de servei les deficiències o omissions en 

el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti i, en particular, 

les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina. 

L’omissió, al seu torn, d’aquesta comunicació a Infraestructures.cat afectarà a 

l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada un 

incompliment molt greu. 

10. Gestió de residus 

Durant el desenvolupament de la seva activitat i un cop acabada qualsevol operació, 

l’adjudicatari ha de respectar l’estat d’ordre i neteja dels espais. Per això, procurarà 

minimitzar la producció de residus i si fos necessari, coordinaran la finalització de la 

intervenció amb l’assistència posterior dels serveis de neteja gestionats pels usuaris 

dels equipaments. 

L’adjudicatari del servei haurà de vetllar per a que tots els residus generats durant el 

desenvolupament contractual siguin tractats adequadament per tal de ser reciclats, 

posant especial atenció en la gestió dels residus perillosos (làmpades, envasos de 

productes químics i pintures, draps inservibles) que es generin fruit del servei de 

conservació i manteniment dels equipaments objecte del contracte. 

La gestió dels envasos generats és responsabilitat de l’empresa adjudicatària, la qual 

haurà de presentar trimestralment un informe sobre la correcta gestió d’aquests 

residus. En particular, s’haurà d’evitar que els residus d’envasos qualificats de 

perillosos tinguin un període d’emmagatzematge superior als sis mesos. Els residus 

s’hauran de gestionar segons la legislació vigent i mitjançant empreses autoritzades 

per l’Agència de Residus de Catalunya. 
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L’adjudicatari haurà de portar al dia un registre propi de residus on constin les dades 

següents:  

 El seu codi segons el centre productor de residus  

 L’origen de producció  

 La seva descripció  

 Gestió que es realitza amb cada un d’ells:  

o destinatari i data de sortida  

o documentació utilitzada  

o transportista 

Per tal de realitzar la gestió de residus l’empresa adjudicatària haurà d’establir el 

protocol específic per cada equipament. Haurà de fer la gestió amb els responsables 

de cada equipament per veure la viabilitat d’agregar els residus ordinaris al pla de 

Gestió de Residus dels mateixos equipaments. En aquest cas, només es podran 

abocar en els punts d’agregació i/o recollida de residus existents a l’equipament quan:  

- Aquests residus corresponguin als CER (codi europeu de residu) que aquest 

centre client tingui donats d’alta com a productor de residus i per als quals 

disposi de contractes de retirada i transport per al seu tractament per raó de 

CER amb els transportistes i gestors de residus, i sempre que no comporti per 

raó de volum o quantitat un sobre cost per l’equipament per a la retirada i 

gestió de la fracció de residu que es tracti. 

- Els responsables de l’equipament ho autoritzin expressament.  

En cas de no ser viable l’adjudicatari haurà de presentar un protocol específic per 

equipament i portar el registre obligatori segons detalla l’Agència Catalana de Residus. 

No es podrà utilitzar el Pla de Gestió de residus del propi equipament quan el residu - 

o components del mateix - produït per l’activitat de manteniment sigui especial o 

perillós (residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat 

enumerades a l'annex III de la Directiva 2008/98/CE) encara que l’agregació sigui 

possible per raó de CER  identificat per raó de l’activitat normal de l’equipament. 

Per tant, haurà d’establir aquelles fraccions de residu que, per raó de CER, siguin 

susceptibles de gestió coordinades amb els plans de gestió de residus existents als 

equipaments, i haurà d’habilitar registres per codificació del residu, les quantitats 

estimades produïdes, i també la retirada que se’n fa (des de l’equipament o des de la 

base de l’adjudicatari) per posar-lo a disposició del contracte de tractament que tingui 

formalitzat amb el seu proveïdor. 
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11. Devolució del servei 

Amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei de manteniment sense pèrdua del 

nivell de prestacions, abans de la finalització del contracte l’Adjudicatari procedirà a la 

devolució del servei a l’empresa de manteniment que el succeirà. El període de 

devolució del servei s’estableixen 30 dies naturals, abans de la finalització del 

contracte. L’Adjudicatari serà el responsable de l’estat de les instalꞏlacions fins a la 

finalització del contracte. No obstant, durant aquest període, l’Adjudicatari haurà de 

facilitar l’accés a l’equipament i a la informació necessària per donar continuïtat al 

servei durant el període de transició del servei amb el mantenidor entrant. 

Durant el període de devolució del servei l’Adjudicatari sortint  disposarà dels recursos 

necessaris per a facilitar i estarà obligat a fer l’acompanyament de l’Adjudicatari 

entrant: 

 El primer dia del període de devolució lliurar el calendari detallat d’accions per 
la devolució del servei per coordinar-ho amb el nou equip de treball: 

 Calendari amb la descripció d’accions i els seus responsables i amb una 
previsió de temps. 

 Calendari de visites de traspàs. 
 Planificació de la formació i informació a facilitar a l’empresa de 

manteniment entrant.  
 Les necessitats de dedicació de l’equip actual.  
 La metodologia a utilitzar durant el traspàs. 

 Durant la segona setmana del període de devolució lliurar la documentació 
completa en paper i format digital del llibre de manteniment incloent els 
informes originals d’inspeccions i revisions obligatòries, el pla de manteniment 
programat, l’inventari d’equips actualitzat, les operacions de manteniment per 
equip,  i tota la informació actualitzada a la eina de gestió de manteniment 
actual (GMAO), registre d’incidències correctives, preventives i normatives 
tancades i pendents, etc. 

 En particular, es durà a terme amb especial atenció el traspàs de documentació 
entre gestors energètics i caps de servei sortint i entrant de les pautes de 
funcionament de SIE i TC, tipologia d’informes, claus d’accés al programari i, 
en general, de la informació necessària per a garantir la continuïtat del servei. 
Es revisaran conjuntament per part dels gestors energètics i caps de servei 
entrant i sortint l’estat de la infraestructura de monitoratge i de 
telecomandament, així com de les comunicacions que les sustenten. 

 Explicar, informar i lliurar documentació (manuals tècnics d’operació, fitxes de 
socors, etc.) a l’empresa entrant per transmetre el coneixement complet del 
servei:  funcionament de les instalꞏlacions i operacions habituals,  i en especial 
de les operacions i equips crítics, plans de contingències, emergències, etc. 

 Treballar conjuntament amb el personal de l’empresa entrant per tal que el 
primer dia de servei sigui autònom.  

 En aquest aspecte i abans de l’inici del contracte es realitzarà una visita 
conjunta entre ambdós empreses als equipaments objecte del contracte en què 
l’Adjudicatari  realitzarà una formació i informació a l’equip de l’empresa entrant 
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dels aspectes més rellevants de cada equipament i en especial lliurarà 
protocols d’actuació en cas de fallada o tall i ubicacions dels principals 
comandaments de gas, aigua, BT i PCI, etc.  

 Planificar altres accions necessàries per completar la devolució del servei. 
 Documentar en acta les accions planificades i realitzades d’aquesta fase de 

devolució del servei, la qual anirà signada per les dues empreses. 

12. Retribució del servei  

La retribució dels serveis es realitzarà mitjançant  la facturació de l’adjudicatari de dos 

conceptes: 

12.1. Retribució del servei de transició 

La retribució del servei de transició es realitzarà mitjançant la facturació de 

l’adjudicatari d’un import únic un cop finalitzat el termini establert per a aquest servei. 

Aquest servei es calcularà per cada lot d’acord amb la fórmula següent: 

 

Essent, 

Ist l’import a percebre en relació amb el servei de transició 

IAc Import d’adjudicació del servei de manteniment i de gestió energètica de 

l’equipament c, expressat en €, per termini d’execució del contracte. 

NST Nivell de servei del servei de transició 

 

12.2. Retribució del servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora 
ambiental 

La retribució del servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora 

ambiental es realitzarà mitjançant la facturació de l’adjudicatari d’un import mensual.  

Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 

 
  



MEC-25L02. PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS Pàgina 91 
 

 

Essent, 

IMi,  l’import del mes i de manteniment del lot, en € 

IAc Import d’adjudicació del servei de manteniment i de gestió energètica de 

l’equipament c, expressat en €, per termini d’execució del contracte. 

K1 Coeficient que es determina de la següent manera: 

K1=0,945 en equipaments on es presta el servei de gestió energètica.  

K2=0,995 en equipaments on no es presta el servei de gestió energètica. 

T termini d’execució del contracte, en mesos. 

Cns c Compliment de nivell de servei del mes i per equipament c  

NSG Nivell de servei de compliment global de la qualitat. 

 

Conjuntament amb la factura, caldrà presentar l’informe de compliment del nivell de 

servei redactat per Infraestructures.cat o l’equip tècnic que designi. Els resultats 

continguts a l’informe s’hauran de reflectir en els imports de la factura, equipament per 

equipament. D’aquesta manera, el darrer dia de cada mes es podrà emetre una 

factura amb una part de l’import mensual del període vençut i una altra part de 

l’import mensual del període anterior amb les correccions derivades del 

compliment dels nivells de servei. 

 

La retribució calculada amb la fórmula anterior comprèn la retribució íntegra per part 

d’Infraestructures.cat dels serveis demandats en aquest plec, que s’ajusten al 

concepte “tot inclòs”, és a dir, comprèn hores de treball, materials (fins a la franquícia 

ofertada), consums, amortització d’eines, maquinària i vehicles, costos desplaçament, 

dietes i tota mena de conceptes salarials, assegurances, despeses generals, benefici 

industrial, llicències, permisos, impostos directes i indirectes i, en general, qualsevol 

despesa de l’adjudicatari per al compliment del servei. 

12.3. Retribució vinculada al rendiment del servei 

L’import anual corresponent al rendiment del servei (IRs) s’obtindrà a través de la 

consecució d’objectius de gestió energètica, que en cap cas podran ser resultat de 

tenir les variables de confort als equipaments als quals es presta servei per sota dels 

rangs establerts per normativa. 
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Aquest import es calcula de la següent manera: 

 

essent, 

Irsj import anual de l’any j per rendiment del servei, en € 

 

IAc Import d’adjudicació del servei de manteniment i de gestió energètica de 

l’equipament c, expressat en €, per termini d’execució del contracte. 

K2 Coeficient que es determina de la següent manera: 

K2=0,05 en equipaments on es presta el servei de gestió energètica.  

K2=0 en equipaments on no es presta el servei de gestió energètica. 

RS és un coeficient que s’obté en funció de la consecució d’objectius. 

El factor RS es calcularà per a consecució dels següents objectius i amb els valors que 

s’indiquen la taula a continuació: 

Valor del %ei (i és l’any de càlcul en relació amb l’inici del servei). 

Els estalvis energètics s’expressaran en % i s’obtindran de mesurar unitats d’energia 

kWh . Aquests estalvis s’obtindran amb la metodologia descrita a la clàusula 7.12 

[Objectius d’estalvi i Pla de mesura i verificació].. 

El còmput de consum energètic per a cada equipament es realitzarà agregant totes les 

formes d’energia que s’hi utilitzen. L’indicador d’estalvi del lot, %e, es computarà de 

manera agrupada per lot amb caràcter anual [%e(any n) = %en]. 

Valor del %Efi (i és l’any de càlcul en relació a l’inici del servei). 

 

Any  Objectius  Assoliment  RS (%B) 

1 
Lliurament d’auditoria energètica i de millora

ambiental i establiment de baselines 

Sí  100%

No  0%

2  Estalvi energètic s/baseline inicial [= %e2]  (%e2/%Ef2) ≥ 1   100%
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1 > (%e2/%Ef2) ≥ 0,5   75%

0,5 > (%e2/%Ef2) ≥ 0,25   25%

0,25 > (%e2/%Ef2)  0%

3 
Estalvi energètic s/baseline inicial ‐ %e2 [= 

%e3] 

(%e3/%Ef3) ≥ 1   100%

1 > (%e3/%Ef3) ≥ 0,5  75%

0,5 > (%e3/%Ef3)  0%

En cas de pròrrogues els estalvis es mesuraran anualment (si la pròrroga ho permet) o 
proporcionalment als mesos de pròrroga amb els mateixos barems establerts per l’any 3. 

 

El valor de l’estalvi factible ( %Efi) es fixa en el moment que Infraestructures.cat aprova 

la realització d’accions de gestió i l’execució d’AME (%Ef) i quan s’efectuen les 

revisions preceptives de les línies de referència de consum energètic (baselines)amb 

caràcter anual com a mínim. Amb aquesta aprovació i en funció del termini d’execució, 

es determinarà el seu impacte en el valor de l’estalvi factible per cada any. Aquest 

valor només es podrà modificar si l’aplicació de les accions o de l’execució d’AME no 

s’ha pogut dur a terme per causes alienes a l’Adjudicatari. 

L’aprovació de les accions de gestió i del Pla d’AME per part d’Infraestructures.cat 

estarà condicionada a l’obtenció del màxim valor del paràmetre %Ef, és a dir, a la 

consecució del màxim estalvi energètic possible. 

Així mateix, els valors anuals %Efi es fixaran d’acord amb el criteri d’aconseguir amb el 

menor termini possible els màxims estalvis energètics. Aquests valors es revisaran 

anualment en efectuar l’actualització de les línies de referència consum energètic 

(baselines) i, en conseqüència, s’actualitzarà també el paràmetre %Ef. 

En els informes mensuals es reflectirà l’evolució temporal dels estalvis obtinguts i es 

presentaran agregats per lot al venciment de cada període anual de contracte en un 

informe de tancament que es remetrà a Infraestructures.cat per a ratificació de l’estalvi 

i aprovació de la retribució aconseguit per l’adjudicatari. 

L’import anual per al rendiment del servei podrà ser facturat un cop aprovat el valor del 

factor RS del lot per part d’Infraestructures.cat. 

12.4. Retribució de les intervencions incloses en el Pla d’Intervencions 

La retribució de cada intervenció es realitzarà a la finalització de la intervenció 

mitjançant  la facturació  de l’adjudicatari d’un import corresponent al valor de la 

darrera valoració aprovada per Infraestructures.cat.  
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La intervenció no es considera finalitzada fins que no s’ha presentat l’informe final 

requerit en aquest plec. 

L’import final es veurà afectat pel factor  0’95n, on n són les setmanes vençudes de 

retard respecte al termini de finalització. Infraestructures.cat es reserva el dret de no 

aplicar aquest factor si el retard és degut a causes justificades.  

Cada dia 15 de mes, es generarà un document amb el llistat de totes les intervencions 

acabades en el mes anterior per cada equipament i lot. El llistat tindrà la clau, la 

descripció l’import (sense IVA) i, en les AME, el factor de retard, i la suma de l’import 

final de cada intervenció. Aquest document haurà d’estar signat pel cap de servei de 

l’empresa mantenidora i pel representant designat per Infraestructures.cat. 

La factura corresponent a les intervencions únicament es tramitarà un cop signat 

l’esmentat document. 

12.5. Retribució dels correctius extra. 

Per tal de poder facturar mensualment els correctius extra que superin l’import de la 

franquícia, en base a l’informe de correctius extra de cada mes, es generarà un 

document, amb els imports dels correctius agrupats per equipament. Aquest document 

haurà d’estar signat pel cap de servei de l’empresa mantenidora i pel representant 

designat per Infraestructures.cat. 

Al darrer dia de cada mes es presentarà la factura amb l’import aprovat per 

Infraestructures.cat. Aquesta factura anirà acompanyada del llistat resum. La factura 

corresponent a aquests correctius únicament es tramitarà un cop signat l’esmentat 

document. 

13. Nivells de servei 

El paràmetre que modula la retribució dels serveis és el compliment del nivell de servei 

mensual. Les fórmules de càlcul estan definides a l’Annex 9 [Nivells de Servei]. 

Infraestructures.cat, o l’equip tècnic que designi, farà el càlcul del compliment dels 

nivells de servei mensualment per cada equipament que quedarà recollit en un 

informe. 

Si a conseqüència de les incidències, el compliment dels nivells de servei globals de 

més d’un mes fossin inferiors al 25% o, en el període d’un any natural, inferiors al 60 % 

en algun equipament, Infraestructures.cat podrà optar per l’esmena, reparació o 

execució per una tercera empresa de les tasques de manteniment no executades a 
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càrrec de l’adjudicatari, sense perjudici del dret que pugui tenir, en el seu cas, per 

instar la resolució del contracte. 

14. Penalitzacions 

14.1. Deficiències objecte de penalització 

D’entre les causes de penalització previstes en la clàusula 37 del PCAP, es regula en 

la present clàusula la tipificació de les deficiències en el servei que podran ser objecte 

de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat: 

El règim de penalitzacions per deficiències en el servei  de l’equipament s’estableix a 

partir dels criteris següents i sempre afectant exclusivament a la part o parts  del servei 

afectats o subjectes a incompliments. 

Els indicadors de qualitat als quals es fa referència en el següent quadre són els 

indicadors corresponents al Nivell de servei de qualitat (NS2) o Nivell de servei de 

qualitat global (NSG) definits a l’Annex 9 [Nivells de servei]. 

 

Incompliment del servei molt greu 
Percentatge de 

penalització sobre 
IAc/T 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per l’incompliment dels terminis fixats en la presentació de la 

documentació requerida en aquest plec. 
4% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per l’incompliment dels terminis o continguts de l’informe 

mensual de manteniment o de gestió energètica. 
4% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per l’incompliment de terminis en la reparació del centre de 

control. 
5% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per la manca de claus d’accés als sistemes de regulació i control. 5% 

 L’omissió de l’acreditació d’haver efectuat la desinfecció de 

legionelꞏla. 5% 

L’omissió del manteniment dels sistemes de prevenció i protecció 

de riscos laborals 5% 
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L’omissió de l’acreditació d’haver efectuat les revisions i proves 

legalment exigibles. 5% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

de l’absència injustificada del cap de servei, l'encarregat o el 

gestor energètic.  
4% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

pel retard en la designació, en cas de recusació, del cap de 

servei, del tècnic adjunt al cap de servei, l'encarregat o el gestor 

energètic o algun membre de l’equip d’intervenció. 

5% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per l’omissió de la comunicació a Infraestructures.cat a través del 

cap de servei de les deficiències o omissions en el compliment 

de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti el 

personal de l’adjudicatària i, en particular, les que puguin 

suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina.

5% 

La intervenció a l’equipament de personal de l’adjudicatari o 

contractat per aquesta que no acrediti estar al corrent de les 

seves cotitzacions a la Seguretat Social. 
5% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per no fer la comunicació d’accidents i/o incidents   5% 

 

Incompliment del servei greu Percentatge de 

penalització 

sobre IAc/T 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

pel retard de l’adjudicatari en la notificació de recepció l’avís 

d’avaries urgents enviat pel director/a o persona en qui delegui. 
3% 

El retard de l’adjudicatari en la segona notificació de recepció de 

l’avís d’avaria. El retard en l’inici de la intervenció de l’adjudicatari 

o en la presència a l’equipament de l’equip d’intervenció en cas 

que aquesta sigui necessària per a reparació d’una avaria urgent.

2% 

 La manca de veracitat en la informació tramesa per 

l’adjudicatari, en general. 
3% 
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L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per l’incompliment dels terminis de lliurament d’una memòria 

valorada. 

2% 

No comunicació de canvi de coordinador d’activitats 

empresarials, no designar recurs/os preventiu/s  
3% 

 

Incompliment del servei lleu 
Percentatge de 

penalització sobre 
IAc/T 

 El retard de l’adjudicatari en la notificació de l’avís d’avaries no 

urgents. 1% 

 L’absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui 

exigible. 1% 

 La classificació incorrecta per part de l’adjudicatari d’una avaria 

urgent com a no urgent. 1% 

L’acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat 

per la reiteració sense resolució adequada per part de 

l’adjudicatari d’avaries, urgents o no, d’idèntiques 

característiques que afectin els mateixos equips o sistemes 

repetidament. 

1% 

 

Les deficiències que s’hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin 

esmenades, es podran penalitzar novament en el següent període de facturació. 

Les penalitzacions s’avaluaran per cada període mensual de forma que la persistència 

d’una determinada deficiència en el servei originarà l’aplicació reiterada de la 

penalització que correspongui en la retribució del servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és  

procedent i ho acrediti objectivament, Infraestructures.cat podrà considerar la 

possibilitat de no aplicar-la  o no aplicar-la íntegrament i podrà plantejar opcions 

alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes opcions són de 

compliment obligat per l’adjudicatari.  

14.2. Aplicació de les penalitzacions 

Les penalitzacions aplicables al servei es notificaran per escrit a l’empresa 

adjudicatària i seran descomptades del pagament mensual del mes següent a la seva 

notificació. 
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15. Supervisió del contracte 

Infraestructures.cat supervisarà el desenvolupament del contracte mitjançant un equip 

tècnic designat. La principal eina de supervisió serà mitjançant el seguiment de 

l’evolució mensual dels nivells de servei descrits en aquest plec.  

L’adjudicatari cooperarà fidelment i sense reserves en l’avaluació de la qualitat del 

servei i facilitarà les tasques d’inspecció i supervisió realitzades per 

Infraestructures.cat i l’usuari de l’equipament, sigui directament o mitjançant tercers 

contractats amb aquest propòsit. 

Entre d’altres, la comprovació de la qualitat del servei es realitzarà mitjançant: 

 Avaluació del compliment dels nivells de servei. Mensualment es generaran els 
informes corresponents per avaluar el compliment dels nivells de servei 
establerts en aquest plec.  

 Control documental. Els informes mensuals presentats per l’empresa 
adjudicatària s’avaluaran per verificar l’assoliment de les fites plantejades o les 
seves desviacions.  

 Visites tècniques, siguin visites previstes per avaluar la qualitat del servei 
segons els nivells de servei establerts o vistes per avaluar necessitats 
concretes dels equipaments. 

 Enquestes. Infraestructures.cat podrà elaborar enquestes de satisfacció dels 

usuaris, els resultats de les quals es facilitaran a títol informatiu a l’empresa 

adjudicatària. La informació que es desprengui d’aquestes enquestes permetrà 

orientar la tasca de control i dirigir l’atenció del servei cap als aspectes que 

demanin millora en la seva gestió o resolució. 
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ANNEX 1. RELACIÓ D’EQUIPAMENTS ADSCRITS AL CONTRACTE 

La relació d’equipaments adscrits al contracte s’ha publicat en suport informàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEC-25L02. Annex 2. Instalꞏlacions i elements inclosos al servei Pàgina 1 
 

 
ANNEX 2. INSTALꞏLACIONS I ELEMENTS INCLOSOS AL SERVEI 

S’enumeren, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, el conjunt d’elements i el sistema o 
instalꞏlació al que s’adscriuen objecte del servei de conservació i manteniment, sobre els quals 
s’apliquen les gammes de manteniment. L’Apèndix 1 i 2 d’aquest annex està editat en suport 
informàtic i conté un resum de les instalꞏlacions i l’inventari per cada equipament: 

Codi / Instalꞏlació Element 
 

A1  Sanejament Baixants PVC 

Xarxa horitzontal de sanejament 
Caixes sifòniques 
Inodors i accionadors 
Urinaris i accionadors 
Lavabos i accionadors 
Plats de dutxes 
Carxofes de dutxes 
Abocadors i aigüeres 
Separadors de greixos (si és de cuina, quedaria exclòs) 
EDAR 
Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils 

 

A2 Xarxes d’AFS i ACS Comptadors d’aigua 
Canonades 
Vàlvules (de tall i altres) 
Instrumentació 
Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors) 
Grups de pressió i bombes circuladores 
Aïllaments 
Elements de filtratge 
Sistemes de cloració 
Descalcificadors 

 

A3  Electricitat i enllumenat Comptadors 
Quadres elèctrics principals i secundaris 
Bateries de condesadors 
Filtres d’armonics 
Interruptors manuals 
Interruptors magnetotèrmics 
Interruptors diferencials 
Caixes derivació, canaletes i safates, tubs corrugats i rígids 
de PVC i metàlꞏlics 
Endolls, polsadors i plaques 
Conductors 
Piquetes de terra 
Connectors i xarxes de posada a terra 
Grups electrògens 
Fluorescents 
Llums d’incandescència 
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Llums LED 
Llums d’emergència 
Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc.) 
SAI 
Carregadors vehicles elèctrics 
Celꞏles i equipament de Centres de Transformació 

Transformadors 
 

A4  Climatització Plantes refredadores o bombes de calor 
Calderes 
Calderes de biomassa 
Vasos d’expansió 
Bombes de circulació 
Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta...) 
Vàlvules motoritzades 
Vàlvules d’equilibratge 
Canonades 
Purgadors 
Climatitzadors 
Conductes 
Caixes de ventilació 
Reixetes 
Aïllaments 
Termòstats 
Elements de filtratge 
Pressòstats 
Sistemes de regulació 
Bescanviadors 
Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors, 
etc.) 

 

A5  Audiovisuals, 
comunicació i dades 

Rellotges (posada a l’hora) 
Central CPD 
Cablejat veu i dades 
Cablejat de fibra 
Presses de dades i telefonia 
Pals i dipols 

Preses de senyal TV-FM 

Centraleta telefònica 

Terminals i línies telefònics 

 

A6  Elevació i transport Ascensors 
Elevadors d’historials 
Muntacàrregues 
Remunta-escales 
Plataformes i equips de neteja de tancaments exteriors 
Góndoles 
Escales mecàniques 

 

A7  Protecció contra Canonades 
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incendis Boques d’incendi (BIEs) 
Hidrants 
Grups de pressió i bomba jockey 
Dipòsit d’aigua contraincedis 
Extintors  
BIEs 
Portes i elements de seccionament 
Elements de senyalització 
Exutoris i sistemes de desenfumatge, fixos o portàtils 

 

A8  Xarxa de terres Parallamps 
Xarxes equipotencials 

 

A9  Gasos combustibles Comptadors 
Canonades 
Valvuleria 
Regulació i filtrat 
Cremadors 
Xemeneies 
Posada a terra 
Detectors de gas 
Elements de seguretat 

 

A10  Combustibles líquids Dipòsits 

Bombes i grups de pressió 
Canonades 
Vàlvules i elements de tall 
Purgadors i filtres 
Sistemes de seguretat 
Protecció catòdica i presa de terra 
Sistemes de regulació i control 
Filtratge 

 

A11 Aire i gasos comprimits  Compressors 
Canonades 
Valvuleria 
Purgadors i filtres 
Sistemes de seguretat i control 
Elements terminals 
Dipòsits 

 

 

A13 Instalꞏlacions solars 
tèrmiques  

Aïllaments 
Bescanviadors i vasos d’expansió 
Canonades circuit primari 
Captadors 
Sistema de control i seguretat (dissipadors, sensors...) 
Valvuleria 

 

A14 Instalꞏlacions solars 
fotovoltaiques  

Comptadors d’energia elèctrica 
Mòduls fotovoltaics 
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Onduladors o inversors 
Proteccions de seguretat i elements auxiliars 
Quadre elèctric 
Estructura suportació i fixació 

 

A15 Sistemes de control Sistemes de control automàtic de les instalꞏlacions 
Sistemes de telecontrol i telecomandament 
Rellotges de control horari 

 

A16 Elements de seguretat Línies de vida 

Punts d’ancoratge 
Escales verticals 
Escales antilliscants interiors i exteriors 

 

B1  Urbanització Xarxes enterrades i aèries de serveis 
Passos exteriors, escales, murs i baranes 
Pèrgoles 
Jardineria i sistemes de reg 
Senyalització i colꞏlocació banderes 

 

C1  Tancaments primaris Aïllament tèrmic 
Impermeabilitzacions 
Segellament juntes 
Aplacats, arrebossats, enrajolats 
Cobertes, teulades, terrats, claraboies, lluernaris, terrasses 
Humitats 

  

C2  Divisions interiors Parets 
Envans 
Dintells interiors 

 

C3  Acabats exteriors Aplacats 
Arrebossats 
Estucats 
Vidres 
Pintures 

  

C4  Tancaments secundaris Portes exteriors 
Finestres exteriors 
Persianes 
Vidres 
Pintures exteriors 
Mecanismes portes 
Sistema obertura portes parquings (motors, etc...) 
Baranes 
Portes motoritzades electriques i/o hidrauliques (Br2) i els 
seus sistemes associats 
Reixes 
Lluernes 
Claraboies 
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C5 Divisions i elements 
secundaris 

Portes interiors 
Vidres 
Baranes interiors 
Ferramentes i mecanismes de portes 
Revestiments de portes 
Marcs i motllures 

   
D1 Piscines Elements estructurals i revestiments 

Canaletes, skimmers i reixetes 
Sistemes de cloració 
Sistemes de filtratge 
Sistema de bombament 
Valvuleria 
Instrumentació 
Canonades 

  Aïllaments 
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Apèndix 1. Taula resum instalꞏlacions 
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Apèndix 2. Taules amb inventaris 
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ANNEX 3. LÍMITS DEL SERVEI I EXCLUSIONS 

En aquest annex es descriuen aquelles activitats que estan incloses parcialment o total en el 
servei d’alguns o de tots els centres. 

Prevalen respecte al contingut d’aquest annex les prescripcions contingudes a l’annex 4 que 
recull les condicions particulars del servei. 

L’adjudicatària es responsabilitzarà però d’efectuar el seguiment necessari per evitar 
interferències de les tasques recollides seguidament amb les pròpies del servei de conservació 
i manteniment contractat a partir d’aquest Plec. 

Primera neteja.  
Queda exclosa de l’abast del servei la primera neteja. Es considera igualment com a primera 
neteja, la neteja prèvia a l’entrada en servei del centre, consistent en la neteja a fons dels 
diferents recintes i espais, comprenent la retirada de petits residus, embalatges d’equips que 
hagin romàs a l’obra, etc. fins a deixar-lo en condicions adequades per a la prestació del servei 
escolar. 

Neteges ordinàries.  
Queden excloses de l’abast del servei les neteges ordinàries. S’entenen com ordinàries les 
operacions de neteja que calen a conseqüència de l’activitat normal del centre i afecten a totes 
les seves dependències, d’acord amb el programa de neteja del centre i amb l’abast d’aquest 
programa. 

L’empresa adjudicatària, no obstant això, efectuarà les seves intervencions amb condícia, 
preservant l’ordre i netedat dels àmbits on les dugui a terme i restituint el nivell de neteja 
adequat cada vegada que s’absenti del lloc concret on es realitzin i, en particular, al final de la 
jornada o en acabar la intervenció. 

Queda inclosa a l’abast del servei la neteja dels recintes tècnics (sales de calderes, etc.) on 
hi hagi equips d’accés o manipulació restringits al personal de l’adjudicatària (en general, 
qualsevol recinte construït per a ubicar-hi algun equip d’alguna instalꞏlació, tals com sales 
tècniques, sales de rack, galeries, CPD’s, entre d’altres). També estan compreses en l’abast 
del servei les operacions de neteja relatives a equips i elements (quadres elèctrics, 
canalitzacions i conduccions vistes de les instalꞏlacions i els seus elements de maniobra, 
sensors i controls, etc.). 

Contractacions de serveis o subministraments. 
L’empresa adjudicatària s’abstindrà d’efectuar contractacions de serveis o subministraments 
per als centres, vinculats o no a l’abast d’aquesta licitació, llevat que no siguin expressament 
autoritzats per Infraestructures.cat. 

Serveis de desratització i control de plagues. 
Els serveis de desratització, desinsectació i, en general, el control de plagues s’exclouen de 
l’abast del servei, llevat que no es derivin de l’incompliment de les condicions de neteja sota la 
responsabilitat de l’adjudicatària.  

En aquest cas, se’n seguiran les penalitzacions prescrites per a deficiències de manteniment i 
pèrdues de disponibilitat que corresponguin. 

Instalꞏlacions excloses de l’abast del servei: Departament de Justícia. 
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S’exclouen del servei de conservació i manteniment les següents instalꞏlacions amb el detall 
que figura a continuació: 

 
- El manteniment dels elements TIC o relacionats, queda definit de la següent manera: 

 L’Àrea TIC del Departament de Justícia es fa càrrec, de manera exclusiva, dels 
elements citats a continuació, i per tant aquests queden fora de l’abast d’aquest 
plec: 
 Centraleta telefònica. 
 Elements terminals de telefonia. 
 Quioscos comunicacions. 
 Equips de treball dels funcionaris (ordinadors, impressores, escàners de 

sobretaula, fotocopiadores). 
 Electrònica de comunicacions: (Switches, routers, etc.) 

 L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del manteniment, conservació i garantia dels 
nivells de qualitat i servei dels següents elements: 

 Xarxa interior de telefonia, des del límit del proveïdor de serveis fins al punt de 
connexió de l’element terminal. 

 Xarxa interior de dades, des del límit del proveïdor de servei fins al punt de 
connexió de l’element terminal. 

 Línies d’alimentació, quadres elèctrics i xarxa de distribució associats als SAI’s, 
 SAI’s, d’acord amb l’Annex 05 d’aquest PPTP.  

 
- Arxius compactes automàtics. 

 
- Instalꞏlacions de cuina i bugaderia: queden exclosos elements considerats equipaments 

de cuina com per exemple cambres frigorífiques, rentadores, assecadores i altres 
aparells electrodomèstics, receptors de gas i estris, així com els seus equips auxiliars 
(extinció automàtica de fogons, filtres de campanes extractores, etc.).  
El criteri per a la identificació de l’abast del servei de conservació i manteniment objecte 
d’aquest procés de licitació és el de disponibilitat del recinte, de manera que és 
responsabilitat de l’empresa adjudicatària mantenir en condicions adequades de 
funcionament les instalꞏlacions fins als punts de connexió o claus de pas a receptors, 
compresos aquests. Receptors i aparells, compresos maneguets i cables flexibles, 
preses de corrent, etc. són responsabilitat de tercers, des dels punts de connexió 
esmentats.  

Així mateix, és responsabilitat de tercers el manteniment de les condicions higiènico-
sanitàries requerides per a manipulació i preparació d’aliments, així com l’aplicació de 
mitjans de neteja compatibles amb els materials i equips existents. 

- S’exclouen del servei de conservació i manteniment el subministrament de tots aquells 
elements considerats equipaments, com per exemple cortines, miralls, panells de suro de 
les celꞏles, etc.  

- Treballs de pintura: queden exclosos del servei de manteniment i conservació els treballs 
de pintura que s’hagin de realitzar de manera continuada ja sigui pel propi desgast o 
enfosquiment dels paraments (parets, sostre, etc...) o pel propi ús dels equipaments. 
La resta de treballs de pintura per motiu de tasques derivades del propi manteniment 
correctiu, aniran a càrrec del l’adjudicatari. 

- Esdeveniments: queda exclòs del servei de conservació i manteniment, el muntatge i 
desmuntatge de les exposicions i actes propis i externs que es puguin desenvolupar en 
els recintes objecte de manteniment. 
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- Concessions: resten exclosos del servei les instalꞏlacions en espais gestionades per 
altres concessions específiques, incloses les màquines vènding i fonts d’aigua. 

Per les exclusions detallades en aquest apartat l’adjudicatari comprovarà que l’ús d’aquestes 
instalꞏlacions o la realització de serveis per tercers no perjudica la qualitat del seu servei i 
avisarà a Infraestructures.cat en cas que detectés anomalies en l’aspecte o el funcionament 
d’aquestes instalꞏlacions o interferències en el seu propi servei. 
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ANNEX 4. PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER CLIENT 
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1. Introducció 

En aquest annex es defineixen les característiques particulars del servei segons les 

característiques de l’ús que es dona a l’edifici i de les instalꞏlacions d’alguns edificis.  

L’empresa adjudicatària haurà de disposar de la infraestructura necessària pel que fa a 
mitjans tècnics, qualificació professional, cursos i homologacions del personal, suport 
d’enginyeria de manteniment i oficina tècnica, per a complir amb l’objectiu del contracte i, 
específicament, el servei de manteniment. 
 

A l’apèndix 1 hi ha un resum de les dedicacions mínimes esperades a cada lot per les següents 

posicions: 

- Cap de servei 

-  Tècnic adjunt cap de servei. 

- Gestor energètic 

- Suport administratiu 

- Encarregat 

- Operaris de l’equip d’intervenció.  

Les dedicacions estan expressades en % sobre una setmana laboral de 40 hores. 

2. Característiques particulars dels mitjans mínims per al desenvolupament del 
contracte 

Per als immobles es preveu la prestació del servei mitjançant equips d’intervenció itinerants i 

fixos dimensionats adequadament per a cobertura dels centres inclosos al contracte amb les 

condicions descrites al Plec de Prescripcions Tècniques. 

Les intervencions i treballs de manteniment es duran a terme sense interferir amb l’activitat de 

cada dependència i evitant molèsties a públic, usuaris i personal destacat a cada emplaçament. 

Per aquest motiu es fixaran d’acord amb el responsable de cada centre les franges horàries 

d’intervenció. 

 

L’equip d’intervenció mínim estarà format per les següents posicions: 

Nombre Categoria 

1 Oficial 1a polivalent 

Suport: Frigorista -  Electricista - Fusteria – Paleta - Soldador 
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La capacitació mínima requerida, doncs, per als membres –operaris i, si és el cas, encarregat– 

de l’equip d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils: 

 perfil d’instalꞏlador-mantenidor en baixa tensió (en algun membre de l’equip). 
 perfil d’instalꞏlador-mantenidor en climatització (en algun membre de l’equip). 
 perfil soldador (en algun membre de l’equip). 
 perfil paleta (en algun membre de l’equip). 
 curs de formació de treballs en alçada i espais confinats (en tots els membres de l’equip). 

Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació abans de 
l’inici d’una activitat relacionada. 

 curs d’operador de plataformes elevadores (en tots els membres de l’equip). Prèviament a 
la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació abans de l’inici d’una 
activitat relacionada. 

 curs de formació pel personal propi que efectuï operacions menors en prevenció i control 

de Legionelꞏla (determinacions de pH, biocida o temperatura) per tal de donar compliment 

amb l’establert en la legislació vigent.   

Els treballadors que hagin de fer treballs o maniobres en instalꞏlacions d'alta tensió estaran 
prèviament habilitats per l’empresa i hauran de poder acreditar en tot moment que posseeixen 
coneixements suficients en els següents aspectes: 
  De les característiques tècniques de la instalꞏlació elèctrica del centre de transformació 

de l'empresa. 
  Dels procediments i mesures de seguretat a adoptar en els treballs o maniobres que 

tinguin assignats. 
 De l'ús i verificació dels equips i peces de protecció. 
 De les mesures a adoptar en cas d'accidents i primers auxilis. 
 De la normativa legal i de la normativa particular de l'empresa. 
 Les deficiències que poguessin observar-se en aquest sentit han d'implicar la 

inhabilitació per a la realització d'aquests treballs o maniobres. 
 

Aquests perfils poden recaure en un o diversos operaris. 

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica s’estructura en tres àmbits, Judicial, 

Penitenciari i Justícia Juvenil, l’abast del servei dels centres adherits a cadascun d’ells es recull 

al present plec.  

 

2.1.1 Àmbit Judicial 

En el moment d’inici de l’execució del contracte, la distribució horària es pactarà amb cada centre 
i amb Infraestructures.cat, pel que fa al repartiment setmanal de recursos en cadascun dels 
edificis. 

Es requereix com a mínim, en aquells immobles sense presència permanent, una visita setmanal 
per centre. Per defecte, però es demanen, com a referència de base, els següents horaris i 
operaris mínims de presència física per lot: 

(El concepte d’horari a cobrir no indica hores de presència si no franja horària al llarg de la qual 
es desenvoluparà el servei). 
 

 



MEC-25L02. Annex 04. Prescripcions particulars per client Pàgina 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot Clau Centre Població Dies de presència Horari a cobrir

1 MJU-99602.1 Palau de Justícia (TSJC / Audiència Provincial de Barcelona) Barcelona Dilluns a divendres 7:00-19:00h

1 MJU-99602.2 Sala Contenciosa Adm. TSJC / TIC Barcelona Dilluns a divendres 7:00-15:00h

1 MJU-99602.3 Audiència Provincial de Barcelona Barcelona Dilluns a divendres 9:00-13:00h

1 MJU-99602.104 CEJFE i Fiscalia Barcelona Dilluns a divendres 7:00-15:00h

2 MJU-99602.5 Jutjats d'Arenys de Mar Arenys de Mar 3 dies/setmana 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.6 Jutjats d'Instrucció 1 a 5 i VIDO de Badalona (Inclou annex edifici) Badalona 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.7 Jutjat de 1a Instància 1, 2, 3, 7 i 8 de Badalona Badalona 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.8 Jutjats de 1a Instància 4, 5 i 6 de Badalona Badalona 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.9 Solar Badalona 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.10 Jutjats de Berga Berga 2 dies/setmana 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.11 Jutjats de Cerdanyola del Vallès Cerdanyola del V. 5 dies/setmana 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.13 Jutjats d'Igualada Igualada 5 dies/setmana 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.15 Jutjats d'Instrucció 1 a 5, de 1a Instància 1 a 5 i 7 i Penal 1 de Mataró Mataró 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.16 Jutjat 1a Instància 8 i 9 de Mataró Mataró 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.17 Jutjats Socials 1 i 2 de Mataró Mataró 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.18 Jutjat VIDO 1, Penal 2 i 1a Instància 6 de Mataró Mataró 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.19 Jutjats de Mollet Mollet de Vallès 2 dies/setmana 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.20 Jutjats de 1a. Instància i Instrucció 1 a 6 de Rubí  Rubí 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.21 Jutjats de 1ª Instància i Instrucció 7 i 8 de Rubí Rubí 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.22 SOJ/ Advocats/Procuradors Rubí 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.23 Jutjats de Sabadell Sabadell Dilluns a divendres 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.24 Jutjats de Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de G. Dilluns a divendres 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.26 Jutjats de Primera Instància i Instrucció núm. 1 a 4 de Vic Vic 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602.27 Jutjat de 1a instància i Instrucció 5 de Vic Vic 7:30 -15:30 h

2 MJU-99602-106 'Sala vistes penals Jutjat Manresa/Mesures Execució Penal Vic 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.30 Jutjats d'Esplugues de Llogregat Esplugues de Llobregat 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.33 Jutjats 1ª Instància i Instrucció 1 a 6 de Gavà Gavà 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.34 Jutjats de VIDO i 1ª Instància i Instrucció 7 i 9 de Gavà Gavà 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.35 Jutjat de 1ª Instància i Instrucció 8 de Gavà Gavà 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.36 1ª Instància i Instrucció 1 i Registre Civil de Martorell Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.37 1ª Instància i Instrucció 2 i 3 de Martorell Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.38 1ª Instància i Instrucció 4 de Martorell Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.39 1 ª Instància i Instrucció 5 (VIDO) de Martorell Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.40 1 Instància i Instrucció 6 de Martorell Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.41 1 Instància i Instrucció 7 de Martorell Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.42 Roda de reconeixement Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.43 Arxiu 1ª Instància i Instrucció 2 Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.44 Arxiu 1ª Instància i Instrucció 3 Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.45 Arxiu 1ª Instància i Instrucció 4 Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.46 Arxiu 1ª Instància i Instrucció 6 i 7 Martorell 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.49 Jutjats de 1ª Instància i Instrucció 1 a 5 de Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.50 Dependències Colꞏlegi d'Advocats Sant Feliu de Llobregat 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.51 Jutjat de VIDO de Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.52 Secció territorial de Fiscalia de Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.53 Jutjats de 1ª Instància i Instrucció 6 i 7 de Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.54 Equip Medi Obert 2/ Arxiu Jutjat 1ª Instància i Instrucció 5 Sant Feliu de Llobregat 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.56 Jutjats de Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès Dilluns a divendres 7:30 -15:30 h

3 MJU-99602.57 Jutjats de Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú Dilluns a divendres 7:30 -15:30 h

4 dies/setmana a repartir entre 
tots els centres de Martorell

Dilluns a divendres

Dilluns a divendres

Dilluns a divendres

3 dies/setmana Rubí

Dilluns a divendres

2 dies/setmana

3 dies/setmana Vic
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4 MJU-99602.59 Audiència Provincial Tarragona Dilluns a divendres 7:00-15:00h

4 MJU-99602.60 Jutjats Penals 1, 2, 3 i 4 Tarragona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.61 Jutjat i Fiscalia de Menors Tarragona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.62 Jutjat 1a Instància núm 8 Tarragona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.63 Jutjats de 1a Instància 1, 2 i 3 Tarragona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.64 Jutjats 1a instància 6 / Mercantil 1 Tarragona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.65 Jutjats socials 1,2,i 3 i de 1a. instància 4,7 i 8 Tarragona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.66 Jutjats 1a instància 5 / Contencios 1 i 2 Tarragona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.67 SOLAR NOVA Ciutat Judicial de Tarragona Tarragona Solar -

4 MJU-99602.68 Jutjats de Falset Falset 1 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.69 Jutjats de Reus Reus Dilluns a divendres 7:00-15:00h

4 MJU-99602.70 Jutjats de Valls Valls 2 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.58 Centre Penitenciari de Tarragona/ SSTT ACTUAL Tarragona 3 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.73 Jutjats Mixtos de Tortosa Tortosa 3 dies/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.76 Nou edifici judicial Tortosa Dilluns a divendres 7:00-15:00h

4 MJU-99602.77 Jutjats d'Amposta Amposta 3 dies/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602.78 Jutjats de Gandesa Gandesa 2 dia/setmana 7:00-15:00h

4 MJU-99602-107. Arxiu Judicial de Tarragona Tarragona 3 dies/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.79 SSTT de Lleida Lleida 1 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.80 Jutjats i Audiència de Lleida  Lleida Dilluns a divendres 7:00-15:00h

5 MJU-99602.81 Jutjat de VIgilància Penitenciària, núm  3  Lleida 1 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.82 EATAV Lleida 1 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.83 Registre Civil de Lleida i Instància 4 Lleida 1 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.84 Arxiu-Magatzem Lleida Lleida 1 dia/2 setmanes 7:00-15:00h

5 MJU-99602.85 Jutjats de Balaguer Balaguer 2 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.86 Jutjats de Cervera Cervera 2 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.87 Jutjats de la Seu d'Urgell Seu d'Urgell, la 2 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.88 Jutjats de Solsona Solsona 1 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.89 Jutjats de Tremp Tremp 1 dia/setmana 7:00-15:00h

5 MJU-99602.90 Jutjats de Vielha e Mijaran Vielha e Mijaran 1 dia/setmana 7:00-15:00h

6 MJU-99602.91 Arxiu Territorial Aiguaviva 1 dia/ mes 7:30-15:30h

6 MJU-99602.93 Jutjats de Girona Girona Dilluns a divendres 7:30-15:30h

6 MJU-99602.95 Jutjats de Blanes Blanes

6 MJU-99602.96 Registre Civil Blanes

6 MJU-99602.97 Jutjats de Figueres Figueres 4 dies / setmana 7:30-15:30h

6 MJU-99602.98 Jutjats d'Olot Olot 3 dies / setmana 7:30-15:30h

6 MJU-99602.99 Jutjats de Puigcerdà Puigcerdà 1 dia / setmana 7:30-15:30h

6 MJU-99602.100 Jutjats de Ripoll Ripoll 1 dia / setmana 7:30-15:30h

6 MJU-99602.101 Jutjats de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols 2 dies / setmana 7:30-15:30h

6 MJU-99602.102 Jutjats 1 i 3 de Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners

6 MJU-99602.103 Jutjats 2 (VIDO) i 4 de Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners
4 dies/setmana 8:00-16:00h

3 dies / setmana 7:30-15:30h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si per indicació expressa del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica és necessari 

fer qualsevol tasca de manteniment preventiu o correctiu fora de l’horari de presència 

establert de l’equip d’intervenció, aquesta s’haurà de contemplar dins del capítol d’Altres 

Intervencions. 

 

 

 

 

Lot Clau Centre Població Dies de presència Horari a cobrir
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2.1.2 Àmbit Penitenciari i Justícia Juvenil 

Per a la prestació del servei l’empresa adjudicatària dotarà obligatòriament al personal que 
adscrigui d’un sistema de comunicació (Walkies). A l’interior dels centres les comunicacions es 
faran exclusivament mitjançant radiotransmissors, els quals hauran de ser compatibles amb 
els  utilitzats per part del personal de l’Administració, qui determinarà a l’inici del contracte les 
característiques principals. En cas que durant el decurs del contracte l’Administració decideixi 
modificar aquestes característiques, l’adjudicatari del servei de manteniment podrà solꞏlicitar els 
costos que aquesta adaptació portin associats. Es preveurà un protocol per tal que des del centre 
es pugui contactar amb ells. 

En el moment d’inici de l’execució del contracte, tant la distribució horària com la dedicació de 
recursos en cadascun dels edificis es pactarà amb l’equip de direcció de cada centre i amb 
Infraestructures.cat. 

Es proposa el següent repartiment horari a mode orientatiu: 

 

Lot Clau Centre Població Dies de presència Horari a cobrir

7 MJU-99601.1 Centre Penitenciari de Dones de Barcelona Barcelona Dilluns a divendres 8:00-21:00h

7 MJU-99601.2
Centre Penitenciari Obert Barcelona 2. 
La Trinitat

Barcelona Dilluns a divendres 7:30h - 15:30h

7 MJU-99601.3 Unitat Serveis Socials Barcelona 2 dies/setmana 7:30 -15:30h

7 MJU-99601.24 Unitat Serveis Socials Barcelona 2/dies setmana 7:30 -15:30h

7 MJU-99601.16 Centre Educatiu Can Llupià Barcelona
Dilluns a divendres
Dissabte

8:00h-17:00h
9:00-14:00h

7 MJU-99601.17 Grup Educatiu de Barcelona Barcelona
No es demana presència 

continuada
Visites puntuals

7 MJU-99601.22 Centre Educatiu Oriol Badia
Guardiola de Font-

rubí
1 dia/setmana 7:30h - 15:30h

7 MJU-99601.19 Centre Educatiu Tilꞏlers Mollet del Vallès Dilluns a divendres 8:00-17:00h

7 MJU‐99601.25 Centre Obert Barcelona nou Barcelona Dilluns a divendres 8:00-21:00h

7 MJU‐99601.26 SOLAR nou Centre Penitenciari de DONES Barcelona
No es demana presència 

continuada
Visites puntuals

8 MJU-99601.4 Centre Penitenciari Quatre Camins La Roca del Vallès Dilluns a diumenge 8:00h-21:00h

8 MJU-99601.5 Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa Terrassa Dilluns a diumenge 8:00h-21:00h

8 MJU-99601.6 Centre Penitenciari Joves Quatre Camins La Roca del Vallès Dilluns a diumenge 8:00h-21:00h

8 MJU-99601.18 Centre Educatiu Alzina
Palau Solità i 
Plegamans

Dilluns a divendres 8:00h-21:00h

8 MJU-99601.23 Centre Educatiu Folch i Torres Granollers Dilluns a divendres 8:00h-21:00h

9 MJU-99601.7 Centre Penitenciari Brians 1
Sant Esteve 
Sesrovires

Dilluns a diumenge 8:00h-21:00h

10 MJU-99601.8 Centre Penitenciari Brians 2
Sant Esteve 
Sesrovires

Dilluns a diumenge 8:00h-21:00h

11 MJU-99601.9 Centre Penitenciari Ponent Lleida

11 MJU-99601.10 Centre Penitenciari Obert Lleida Lleida

11 MJU-99601.21 Centre Educatiu Segre Lleida Dilluns a divendres  7:00h-15:00h

12 MJU-99601.12 Centre Penitenciari Obert de Girona Girona Dilluns a divendres 7:00h-15:00h

12 MJU-99601.20 Centre Educatiu Montilivi Girona Dilluns a divendres 7:00h-15:00h

12 MJU-99601.27 Grup Educatiu de Girona Girona
No es demana presència 

continuada
Visites puntuals

13 MJU-99601.21 Centre Obert de Tarragona Tarragona  Dilluns a divendres 6:00h-22:00h

Dilluns a divendres 
Dissabte i diumenge

7:30h-21:30h
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En el cas del Centre Educatiu de l’Alzina i CP Brians1, es destinarà un operari, amb 

formació i coneixements especialitzats en tractaments d’aigua i sistemes de depuració,  

exclusivament pel manteniment de l’EDAR. 

En el cas del CP Quatre Camins, es destinarà un operari parcialment, amb formació i 

coneixements especialitzats en tractaments d’aigua i sistemes de depuració,  

exclusivament pel manteniment de l’estació de pretractament. 

Al CE Oriol Badia s’haurà de fer també control i seguiment periòdic del sistema de 

tractament d’aigües residuals, per un operari de les mateixes característiques. 

 

2.2. Prescripcions generals dels edificis adscrits 

2.2.1 Gestió documental 

Per donar servei des del primer dia, l’adjudicatari haurà de presentar, abans de l’inici del 

contracte, el personal adscrit al servei, i la documentació que es requereixi per autoritzar l’accés 

als edificis. Aquest llistat s’haurà de presentar també per cadascuna de les subcontractacions 

que s’efectuïn, sempre amb una previsió de 15 dies abans de l’inici de l’activitat. Si aquests són 

personal recurrent als edificis, només farà falta autoritzar-los una vegada. 

L’adjudicatari del servei iniciarà la coordinació d’activitats empresarials i Pla de prevenció de 

riscos amb els titulars de l’activitat de cada centre prèviament de l’inici del contracte, incloent-hi 

una visita de coordinació amb el tècnic de PRL de l’adjudicatari, el responsable de PRL de l’usuari 

dels centres i Infraestructures. Aquesta ha d’incloure les empreses subcontractades que 

efectuaran tasques en els centres i que siguin contractades per l’adjudicatari. 

2.2.2 Prestacions del servei de conservació i manteniment 

L’abast general del servei de conservació i manteniment pels edificis adscrits és de caràcter 

integral, permanent al llarg de l’any, i cal tenir en compte especialment les següents tasques i 

particularitats:  

 Climatització de suport i elements portàtils de recolzament. En cas de fallides 

puntuals o recolzament estacional a la instalꞏlació de clima existent al centre s’haurà de 

disposar, sense cost, d’un mínim de 5 elements portàtils per garantir el control ambiental 

i fins a un màxim que correspondrà al numero d’equips presentats en l’oferta. 

 Mitjans d’elevació, queda inclòs dins del servei l’aportació de cistelles elevadores i 

enginys per efectuar treballs fins a 12 metres tant interiors com exteriors en cas 

necessari. 
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3. Sobre les intervencions d’urgència (servei 24 hores) 

La comunicació serà permanent fora de l’horari a cobrir indicat a les taules anteriors (punt 2.1.1. 

i 2.1.2), via aplicatiu i telèfon d’emergències.  

 

A mode orientatiu tindran consideració d’urgents les següents avaries: 

 

 Avaria a la instalꞏlació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part 
qualsevol de l’edifici. 

 Avaria a la instalꞏlació de climatització que afecti  la temperatura de confort tèrmic. 

 Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici o de pàrquing, 
als torns, a les portelles motoritzades d’accés. 

 Avaria a una instalꞏlació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 

 Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals o 
pluvials. 

 Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 

 Avaria que produeixi una fuita de líquid combustible. 
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Apèndix 1: quadre resum de personal i dedicacions mínimes  

 

 

 

 

 

 

 

 



MEC-25L02. Annex 04. Prescripcions particulars per client Pàgina 10 
 

 

 

 

E
n
 e
l q

u
a
d
re
 a
d
ju
n
t 
s'
in
d
ic
a 
e
l p

e
rs
o
n
al
 m

ín
im

 i 
le
s 
d
e
d
ic
a
ci
o
n
s 
m
ín
im

es

Lo
t

N
o
m
b
re
 C
en

tr
es
 

M
a
n
te
n
im

e
n
t 

In
te
gr
al

N
o
m
b
re
 C
e
n
tr
es
 

A
lt
re
s 

m
an

te
n
im

en
ts
*

N
ú
m
e
ro
 d
e
 

p
e
rs
o
n
e
s

D
e
d
ic
a
ci
ó
 

m
ín
im

a

N
ú
m
e
ro
 d
e
 

p
e
rs
o
n
e
s

D
ed

ic
ac
ió
 

m
ín
im

a

N
ú
m
e
ro
 d
e
 

p
e
rs
o
n
es

D
e
d
ic
a
ci
ó
 

m
ín
im

a

N
ú
m
e
ro
 d
e 

p
er
so
n
e
s

D
ed

ic
ac
ió
 

m
ín
im

a

N
ú
m
e
ro
 d
e
 

p
e
rs
o
n
es

D
e
d
ic
a
ci
ó
 

m
ín
im

a

N
ú
m
er
o
 

m
ín
im

 d
e
 

p
er
so
n
e
s

D
e
d
ic
a
ci
ó
 

gl
o
b
al
 

m
ín
im

a
 d
e
l 

p
e
rs
o
n
a
l

1
4

0
1

1
00

%
0

0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

5
50

0
%

1
9

5
1

1
00

%
1

5
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

9
90

0
%

T
o
ta
 la
 d
u
ra
d
a
 d
e
l c
o
n
tr
a
ct
e

2
0

4
1

10
0
%

A
 p
ar
ti
r 
e
n
tr
a
d
a 
e
n
 f
u
n
ci
o
n
a
m
en

t 
d
e
l 

Ju
tj
a
t 
d
'Ig
u
al
a
d
a

2
1

5
1

1
00

%
1

5
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

4
40

0
%

T
o
ta
 la
 d
u
ra
d
a
 d
e
l c
o
n
tr
a
ct
e

2
3

3
2

20
0
%

A
 p
ar
ti
r 
e
n
tr
a
d
a 
e
n
 f
u
n
ci
o
n
a
m
en

t 
d
e
ls
 

Ju
tj
a
ts
 d
e
 V
ila
fr
an

ca
 d
e
l P
e
n
e
d
es
 i 
d
e
 

V
ila
n
o
va
 i 
la
 G
e
lt
rú

4
1
7

2
1

1
00

%
1

10
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

8
80

0
%

5
1
2

0
1

1
00

%
1

5
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

5
50

0
%

6
1
1

2
1

1
00

%
1

5
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

6
60

0
%

1
0

1
00

0
%

T
o
ta
 la
 d
u
ra
d
a
 d
e
l c
o
n
tr
a
ct
e

1
10

0
%

A
 p
ar
ti
r 
e
n
tr
a
d
a 
e
n
 f
u
n
ci
o
n
a
m
en

t 
d
e
l 

n
o
u
 C
e
n
tr
e
 O
b
er
t 
d
e
 B
ar
ce
lo
n
a

3
1

1
1
0
0%

1
6

1
60

0
%

T
o
ta
 la
 d
u
ra
d
a
 d
e
l c
o
n
tr
a
ct
e

4
0

1
1
0
0%

1
0

1
00

0
%

A
 p
ar
ti
r 
e
n
tr
a
d
a 
e
n
 f
u
n
ci
o
n
a
m
en

t 
d
e
l 

C
P
 J
o
ve
s 
e
n
 r
è
gi
m
 o
rd
in
a
ri

9
1

0
1

1
00

%
1

10
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

1
3

1
30

0
%

1
0

1
0

1
1
00

%
1

10
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

1
8

1
80

0
%

1
1

3
1

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
00

%
1

5
0
%

1
1
0
0%

6
60

0
%

1
2

3
1

1
5
0%

0
0
%

1
5
0%

1
5
0
%

1
5
0%

2
20

0
%

1
3

1
1

1
5
0%

0
0
%

1
5
0%

1
5
0
%

1
5
0%

2
20

0
%

2
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

1
0
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

1
0
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

1
3
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

1
8
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

6
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

1
 p
e
rs
o
n
a
 a
l 1
00

%

1
6
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

2
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

5
0
%

1
1
0
0%

1

1
5
0
%

*
 S
'in

cl
o
u
e
n
 e
n
 a
q
u
e
st
 a
p
a
rt
a
t 
a
q
u
e
lls
 c
e
n
tr
e
s 
d
e
l D

e
p
ar
ta
m
e
n
t 
d
e 
Ju
st
íc
ia
 q
u
e 
só
n
 D
re
ts
 d
e 
Su

p
e
rf
íc
ie
 i 
So

la
rs

P
e
rs
o
n
a
l i
 d
e
d
ic
a
ci
o
n
s 
m
ín
im

e
s

C
ap

 d
e
 S
er
ve
i

En
ca
rr
e
ga
t

G
e
st
o
r 
e
n
e
rg
è
ti
c

T
è
cn
ic
 a
d
ju
n
t 
C
a
p
 d
e
 S
e
rv
ei

Su
p
o
rt
 a
d
m
in
is
tr
a
ti
u

0
%

0
1
00

%
1

2
8

10
0
%

1

P
er
so
n
a
l i
 d
e
d
ic
a
ci
o
n
s 
m
ín
im

es
 (
ex
p
re
ss
a
d
e
s 
en

 %
 s
o
b
re
 s
e
tm

a
n
a 
la
b
o
ra
l d

e
 4
0
 h
o
re
s)

D
is
tr
ib
u
ci
ó

5
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

1
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

V
ig
èn

ci
a

O
p
e
ra
ri
s 
d
e
 l'
e
q
u
ip
 d
'in

te
rv
e
n
ci
ó
 p
e
r 
lo
ts

1
1
00

%
1

9
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

2

4
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

3
2
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

8
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

5
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

6
 p
e
rs
o
n
e
s 
a
l 1
0
0
%

7
1
00

%
1

1
00

%
8



MEC-25L02. Annex 05. Prescripcions particulars per instalꞏlacions Pàgina 1 
 

 

ANNEX 5. PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER INSTALꞏLACIONS 

 

ÍNDEX 

  

1.  Introducció ................................................................................................... 4 

2.  Manteniment conductiu ................................................................................ 4 

2.1.  Control de consums ...................................................................................... 4 

3.  Posada a punt de les instalꞏlacions ............................................................. 5 

3.1.  Calderes de Calefacció i ACS ...................................................................... 5 

3.2.  Refredadores i bombes de calor i equips autònoms de producció de fred i/o 

calor (VRV, VRF, Splits, etc). ................................................................................... 6 

3.3.  Climatitzadors i UTA ..................................................................................... 6 

3.4.  Caixes de ventilació (impulsió i extracció) .................................................... 7 

3.5.  Sistemes de control i telecomandament ....................................................... 7 

3.6.  Sistemes de monitoratge energètic i SIE ................................................... 10 

Calendari d’actuacions ...................................................................... 12 

4.  Manteniment preventiu .............................................................................. 12 

4.1.  Materials ..................................................................................................... 12 

4.2.  Manteniment d’ascensors ........................................................................... 13 

4.2.1. Manteniment preventiu ..................................................................... 14 

4.2.2. Manteniment correctiu ...................................................................... 14 

4.2.3. Atenció d’avaries .............................................................................. 15 

4.2.4. Reparacions, subministrament i reposició de peces excloses ......... 15 

4.3.  Instalꞏlacions de control .............................................................................. 15 

4.4.  Instalꞏlacions elèctriques d’alta tensió ........................................................ 16 

4.5.  Reposició de filtres ..................................................................................... 16 



MEC-25L02. Annex 05. Prescripcions particulars per instalꞏlacions Pàgina 2 
 

4.6.  Pla de Prevenció i Control de legionelꞏla / Pla de control de la qualitat de 

l’aigua 16 

4.7.  Equips de cloració i descalcificació de l’aigua ............................................ 17 

4.8.  Manteniment de calderes de biomassa. ..................................................... 18 

4.9.  Neteja dels embornals i desguassos de cobertes ...................................... 19 

4.10.  Neteja de cobertes ..................................................................................... 19 

4.11.  Xarxa de sanejament i desembús de canonades ....................................... 19 

4.12.  Manteniment de les intervencions en matèria d’estalvi i eficiència 

energètica .............................................................................................................. 20 

4.13.  Revisió periòdica de calderes ..................................................................... 20 

4.14.  Revisió de xarxa de conductes i revisió de la qualitat ambiental ............... 20 

4.15.  Grup electrogen .......................................................................................... 21 

4.16.  RIPCI .......................................................................................................... 21 

4.17.  Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAIs) ........................................... 22 

4.17.1. Descripció dels serveis a realitzar .................................................. 22 

4.17.2. Manteniment Correctiu ................................................................... 23 

4.17.3. Manteniment Preventiu ................................................................... 23 

4.17.4. Equipaments obsolets .................................................................... 24 

4.17.5. Variacions en el parc de SAIs ........................................................ 24 

4.18.  Instalꞏlacions de cuina ................................................................................ 24 

4.19.  Obra civil ..................................................................................................... 24 

4.20.  Jardineria .................................................................................................... 25 

4.20.1. Poda ............................................................................................... 25 

4.20.2. Sanejament i desbrossament de Zones Verdes ............................. 26 

4.20.3. Gespes ........................................................................................... 27 

4.20.4. Gespes artificials ............................................................................ 27 

4.20.5. Manteniment instalꞏlacions de reg .................................................. 27 

4.20.6. Gestió de Residus .......................................................................... 28 



MEC-25L02. Annex 05. Prescripcions particulars per instalꞏlacions Pàgina 3 
 

4.21.  EDAR .......................................................................................................... 28 

4.21.1. Obligacions de l’adjudicatària: ........................................................ 28 

4.21.2. Índexs i condicions de depuració ................................................... 30 

4.21.3. Assajos i anàlisis ............................................................................ 32 

4.21.4. Inspecció i vigilància ....................................................................... 32 

4.21.5. Parades i avaries ............................................................................ 32 

4.21.6. Despeses a càrrec de l’adjudicatària .............................................. 33 

4.21.7. Documentació a generar per l’empresa adjudicatària .................... 33 

4.22.  Solars: ........................................................................................................ 35 

5.  Manteniment correctiu ............................................................................... 35 

5.1.  Sistemes de telecomandament i de monitoratge energètic i SIE ............... 35 

5.2.  Vidres ......................................................................................................... 35 

5.3.  Pintura ........................................................................................................ 35 

5.4.  Reposició dels elements d’aïllament i protecció de les instalꞏlacions. ....... 36 

5.5.  Catifes d’accés ........................................................................................... 36 

5.6.  Falsos sostres ............................................................................................ 36 

5.7.  Desembossaments ..................................................................................... 36 

5.8.  Ilꞏluminació ................................................................................................. 37 

6.  Drets de superfície. Actuacions incloses: .................................................. 37 

 

  



MEC-25L02. Annex 05. Prescripcions particulars per instalꞏlacions Pàgina 4 
 

ANNEX 5. PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER INSTALꞏLACIONS 

1. Introducció 

El licitador tindrà present que en aquest annex es descriuen les prescripcions particulars que 

són aplicables a les instalꞏlacions objecte del contracte. 

2. Manteniment conductiu 

2.1. Control de consums 

Es controlarà i s’informarà dels consums i producció d’energia i aigua i es verificarà si és 

correcte l’import imputat en factura per les empreses subministradores, sempre i quan es pugui 

fer seguiment de les mateixes mitjançant aplicatius com el SIE o similar, o ens derivin avisos de 

les comercialitzadores o el mateix Departament.  

La lectura dels comptadors existents a cada centre s’emmagatzemarà en una taula tipus per a 

cadascun dels comptadors:  

Data 

Lectura 

(u) Període 

Consum mes 

(u/m) 

Consum mitja dia 

(u/d) 

Consum mitja 

sup (u/m2) 

* * ** ** ** ** 

* * ** ** ** ** 

*A omplir per l’operari 

**Càlcul intern del full de càlcul 

 
Per facilitar aquesta tasca, a demanda d’Infraestructures.cat, l’adjudicatari codificarà amb codis 

QR els següents ítems: 

 CACH (Comptador d’Aigua Consum Humà) 
 CAPCI (Comptador d’Aigua Consum PCI) 
 CT (Comptador d’energia Tèrmica) 
 CE (Comptador d’energia Elèctrica) 
 CGN (Comptador de Gas Natural) 
 CGS (Comptador de Gasoil) 
 CB (Comptador volumètric de la sitja de Biomassa) 

Aquests codis QR estaran vinculats a la ruta de conductiu mensual de cada centre i el GMAO 

generarà l’ordre de treball per tal que mes a mes es vagi anotant la lectura realitzada i es llisti 

conjuntament amb les lectures dels mesos precedents.  

Aquesta informació es consignarà per part de l’adjudicatari a l’aplicatiu informàtic habilitat com 

a suport del SIE. Si escau, Infraestructures.cat proveirà la integració entre el GMAO i el SIE de 

forma que la consignació esmentada es realitzi automàticament. 
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3. Posada a punt de les instalꞏlacions  

Per desplegar el Pla de gestió energètica (PGE), així com per a l’elaboració dels plans 

subsidiaris del PGE (de mesura i verificació, d’usos i bones pràctiques, etc.), cal haver efectuat 

prèviament la posada a punt dels equips clau de producció i distribució d’energia, efectuant les 

operacions de manteniment que es detallen seguidament per tal d’assegurar-ne el correcte 

funcionament. L’adjudicatari resta obligat a executar-les per tal de verificar el correcte 

funcionament d’aquests equips, esmenar eventuals deficiències i completar la posada a punt. 

En general, a més de la posada a punt inicial, el manteniment preventiu inclourà com a mínim 

una revisió completa i posada a punt de les instalꞏlacions de climatització, durant el mes d’abril, 

i de calefacció, el mes d’octubre, per bé que prevaldran els terminis més estrictes que es 

consignin en punts particulars d’aquest plec amb calendaris específics. 

3.1. Calderes de Calefacció i ACS 

Per a les calderes de producció de calefacció i producció d’ACS, s’executaran les següents 

tasques: 

- Amb caràcter trimestral i també abans d’iniciar la posada a punt, es durà a terme un anàlisi 

de combustió i de rendiment de la caldera. 

- Posada a punt de la caldera, que comprèn: 

o Neteja, regulació i comprovació del cremador de la caldera. 

o Revisió, neteja o substitució dels broquets injectors 

o Substitució dels filtres de gasoil en les calderes que emprin aquest combustible, com a 

mínim un cop l’any i a l’inici de cada campanya. 

o Neteja de l’interior de la caldera amb mitjans manuals o mecànics sense utilitzar aigua 

ni productes que puguin deixar humitat dins del cos. 

o En instalꞏlacions de biomassa: comprovació i neteja del circuit de fums de calderes i 

conductes; revisió dels elements de seguretat de la caldera i dels sistemes 

d’alimentació de combustible. 

- Anàlisi de combustió i de rendiment un cop executades les tasques anteriors. 

- Revisió del sistema de distribució d’aigua calenta incloent els vasos d’expansió, la purga 

dels circuits i la verificació dels consums de les bombes d’impulsió i retorn. 

- Consignació del punt treball de l’equip per sobre del PCI (poder calorífic inferior) del 

combustible. 

- Verificació de les temperatures d’impulsió i retorn i comprovació que el salt tèrmic és 

inferior a 15 ºC. 

- Verificació de consums i estat de la  bomba de recirculació de primari. 
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3.2. Refredadores i bombes de calor i equips autònoms de producció de fred i/o 
calor (VRV, VRF, Splits, etc). 

Per a les refredadores, equips autònoms i bombes de calor, s’executaran les següents tasques: 

- Primerament es realitzaran les mesures necessàries per a calcular el rendiment de la 

màquina (EER estacionari). 

- Posada a punt de la màquina, que comprèn: 

o Verificació de pressions de treball (alta/baixa) segons el gas carregat i l’absència de 

fuites al circuit de gas de la màquina.  

o Canvi de filtres deshidratants i canvi d’oli dels compressors. 

o Canvi de les resistències d’escalfament. 

o Mesura de consums i aïllaments dels compressors, verificació de l’estat de les bombes 

d’impulsió d’aigua del primari de fred -i reparació, si escau. 

o Verificació de funcionaments de sondes i equips de protecció dels equips. 

- Presa de mesures per a la determinació del rendiment de la màquina. 

- Revisió del sistema de distribució d’aigua freda incloent els vasos d’expansió, la purga dels 

circuits i la determinació dels consums de bombes d’impulsió i retorn. 

- Mesura del nivell de glicol del circuit. 

Un cop executades les tasques, i per a totes les màquines, s’haurà de fer un informe de 

valoració de les variacions de rendiment de cadascuna respecte a les característiques de 

fàbrica i al seu estat abans d’executar les tasques anteriors.  

3.3. Climatitzadors i UTA  

Per fer la posada a punt dels diversos climatitzadors i UTA existents s’efectuaran les següents 

intervencions: 

- Revisió de l’estat de les corretges de les turbines.  

- Verificació dels consums de motors i ventiladors. 

- Neteja de l’interior de les caixes de les màquines amb productes bactericides. 

- Neteja i desinfecció de les safates de condensats i comprovació del correcte emplenat dels 

sifons i les canonades de desguassos. 

- En cas d’existir, substitució dels filtres existents en les màquines per filtres nous del mateix 

nivell de filtratge. 

- Informe anual de cabals d’impulsió i retorn de cada UTA. 
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3.4. Caixes de ventilació (impulsió i extracció) 

Per fer la posada a punt de les caixes de ventilació existents s’efectuaran les següents 

intervencions: 

- Revisió de l’estat de les corretges de les turbines i ventiladors.  

- Verificació dels consums de motors. 

- Neteja de les pales de les turbines i ventiladors. 

- Greixat de coixinets i elements mòbils.  

 

3.5. Sistemes de control i telecomandament 

En l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, els sistemes de control i regulació de les 

instalꞏlacions prenen una especial rellevància. És per això que el manteniment dels sistemes de 

regulació i control l’efectuaran tècnics especialistes i, si així ho requereix Infraestructures.cat, 

homologats per la marca instalꞏlada o s’encomanarà al SAT propi de la marca. 

Les intervencions de manteniment seran presencials, per bé que s’habilitarà l’assistència 

tècnica remota (ATR) per facilitar la presència virtual de personal d’Infraestructures.cat o 

d’altres autoritzats per a supervisar les operacions. Tanmateix, s’hauran habilitat protocols per 

a supervisió remota, avaluació d’estat i diagnòstic d’incidències dels sistemes de regulació i 

control a través del Centre de Telecomandament (CTC). 

Quant a la seva periodicitat, les intervencions es faran en la posada a punt a l’inici del contracte 

i, a més: 

 a les oficines: anualment, coincidint amb la posada en marxa dels equips de climatització 

o de calefacció; 

 a la resta de centres: semestralment, amb antelació a les temporades de calefacció i 

refrigeració.  

 
Operacions de manteniment del sistema de regulació i control 

- Lloc de comandament 

Abans de començar la intervenció dels tècnics especialistes, el personal destinat a la gestió 

tècnica de l'edifici i les instalꞏlacions, lliurarà el registre de les anomalies i calibratges que 

hagi calgut efectuar provocats pel programa; així mateix, plantejarà els dubtes i qüestions en 

relació amb el sistema que es plantegin en la seva operació. 

- Elements integrants del maquinari 

o Verificació dels discs durs i dels routers i passarelꞏles de comunicacions 

o Backup del sistema de control a entregar a Infraestructures.cat 

 

- Nivell de gestió: programari 

o Revisió de les comunicacions entre el sistema de control i els autòmats de camp. 
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o Comprovació mòduls publicació d'esdeveniments. 

o Comprovació de pantalles. 

o Comprovació de dades.  

o Comprovació de mòduls de conversió. 

o Comprovació de les variables de condicions ambientals. 

o Comprovació del llistat d'alarmes. 

o Comprovació del flux de comunicacions entre PC i estacions. 

- Nivell d'automatització: controladors 

o Comprovació de tensió (si és procedent) 

o Comprovació del funcionament. 

o Comprovació d'enviament / recepció de senyal 

o Comprovació visual de l'estat de l'equip. 

o Contrast de la informació amb la central de dades (i ajust, si és el cas) 

o Ajust dels llaços de control dels equips. 

- Telecomandament 

En aquest capítol, queden compresos: 

(a) Els equips destinats específicament a l’operació remota del sistema de control i 

regulació, es tracti del mateix PC de comandament, de webservers, routers 

d’accés o dels elements que permeten la connexió del sistema amb el CTC. 

S’efectuaran operacions anàlogues a les realitzades per als diversos elements 

amunt esmentats dels sistemes de control i regulació. 

(b) El conjunt d’elements (sensors, actuadors, aparellatge elèctric i mecànic, etc.) de 

la instalꞏlació que permeten la incidència in situ del comandament remot, és a dir, 

que a partir de la recepció de les consignes i ordres d’operació des del CTC les 

transformen en accions físiques que canvien el punt de funcionament de la 

instalꞏlació comandada remotament. 

S’efectuaran les operacions prescrites per als diversos elements de la instalꞏlació 

telecomandada. 

A tall d’exemple, com a tasques de posada a punt del telecomandament s’enumeren les 

següents: 

 Revisió del correcte funcionament de la instrumentació de camp (elements pneumàtics, 

electromecànics, actuadors, dispositius autòmats electrònics...). 

 Revisió dels elements del quadre elèctric (verificació de proteccions, elements 

d’aïllament elèctric, fonts d’alimentació, neteja i reajustament...). 

 Comprovació dels elements integrats (comprovació de les sortides i entrades, 

paràmetres de servei, càrrega d’horaris d’estiu i hivern, consignes....). 

 Comprovació de la comunicació (mòdem, bus de comunicació, PC dedicat, neteja i 

desfragmentació disc dur, backup del sistema i de les dades històriques d’operació, 

actualització del programari, comprovació d’alarmes registrades i validació 

d’aquestes...). 
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En cas que calgués una intervenció de correctiu, causada per una avaria sobrevinguda o arran 

d’haver-se detectat deficiències greus en el sistema de control i regulació o en el 

telecomandament de la instalꞏlació, l’adjudicatari procedirà al seu diagnòstic i reparació amb 

el suport d’un tècnic especialitzat; el diagnòstic es podrà realitzar a distància, preferentment 

mitjançant el sistema d’assistència tècnica remota (ATR), o presencialment en un termini 

màxim de 24 hores per al diagnòstic i de 72 hores per a la reparació.  

L’incompliment d’aquest termini suposa una falta molt greu i repercutirà en els indicadors del 

servei. Es considerarà inclosa en la reparació de les incidències als sistemes de regulació i 

control i de telecomandament, com a cloenda de la intervenció, l’emissió del certificat d’haver 

realitzat el procediment de commissioning, comprovant i acreditant el correcte funcionament del 

sistema i la verificació dels punts recollits a l’annex corresponent d’aquest plec. 

Per part del tècnic de telecomandament adscrit a l’equip de l’adjudicatari s’elaboraran informes 

que presentaran els continguts següents: 

 Observació, anàlisi i diagnòstic de les instalꞏlacions. 
 Treballs realitzats. 
 Propostes d'actuacions. 
 Anàlisi d'històrics i rendiments energètics (consums, etc.) 
 Plantejament de millores. 

 

Aquests informes són de dos tipus: 

 
Informes d’operació o intervenció 

S’emetran coincidint amb les intervencions periòdiques prescrites per a cada tipologia de 

centre o arran de les intervencions de correctiu que s’hagin produït; es lliurarà aquest tipus 

d’informe en un termini no superior a una setmana des que s’hagin dut a terme les 

operacions de manteniment preventiu o des de la detecció de l’avaria. 

Al final de la seva visita, els tècnics especialistes presentaran per signar per part del 

personal destinat a la gestió tècnica de l'edifici i les instalꞏlacions,  l’albarà d'intervenció 

esmentant al detall les operacions efectuades, el conjunt de defectes constatats, els 

materials substituïts i eventualment els treballs a emprendre per garantir una major 

fiabilitat de funcionament de la instalꞏlació. En el cas que en l'albarà es detalli material per 

substituir, es demanarà l'oferta corresponent d'aquest material. 

Caldrà remetre a Infraestructures.cat directament l'albarà de la intervenció i deixar-ne 

còpia al llibre de manteniment de l'edifici. Aquest document servirà de base per a la 

redacció de l’informe d’operació o intervenció. 

 
Informe general de caràcter anual  

S’emetrà després de la posada a punt inicial del contracte i s’actualitzarà cada any natural 

de vigència del contracte.  

Els informes generals comprendran un resum de les visites fetes, recollint les 

intervencions i operacions de manteniment efectuades i destacant les millores necessàries 
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per optimitzar el control  de les instalꞏlacions i el seu comandament remot a fi i efecte 

d’aconseguir estalvis energètics.  

Aquests informes es posaran en coneixement i se sotmetran a la consideració dels tècnics 

gestors d’Infraestructures.cat responsables dels immobles. 

 
L’adjudicatari a l’inici del contracte revisarà la documentació as built de tots els elements 

instalꞏlats dels sistemes de control i regulació i de telecomandament que li serà lliurada per 

Infraestructures.cat; en cas que calgui actualitzar-la, en part o totalment, durà a terme aquesta 

actualització abans no finalitzi el període de transició i adaptació.  

El conjunt de la documentació as built, un cop revisada quedarà certificada d’origen i disponible 

per a consulta i com a suport documental del contracte. El contingut d’aquesta documentació 

es correspon amb els punts del commissioning recollits a l’annex corresponent d’aquest plec. 

3.6. Sistemes de monitoratge energètic i SIE 

S’inclou en l’abast del servei la posada a punt i el manteniment dels sistemes de monitoratge 

que constitueixen la infraestructura de suport del SIE. Aquesta infraestructura és crítica per a la 

prestació del servei de gestió energètica. 

El manteniment abasta tots els elements instalꞏlats; si hi ha cap equip que provoqui el 

funcionament deficient del sistema de monitoratge, s’haurà de substituir per un de nou o revisar 

totalment la instalꞏlació i reparar-la en el seu conjunt.  

Infraestructures.cat podrà efectuar directament o a través de tercers en qui delegui tantes 

comprovacions com consideri convenients amb relació a la qualitat dels equips i material que 

se subministrin per a manteniment de la infraestructura de suport del SIE. Tanmateix, podrà 

efectuar in situ el control dels equips a fi i efecte de comprovar si són adequats per al sistema 

de monitoratge. 

La posada a punt prèvia a l’inici del PGE servirà per a consignar les actuacions concretes de 

manteniment (tasques de revisió, preventives, de calibratge i verificació, etc.) necessàries per 

al correcte funcionament dels sistemes de monitoratge. 

A tall d’exemple, es consideren les operacions següents: 

 Revisió del correcte funcionament dels elements de camp de captació de dades 

(sondes de temperatura, analitzadors de xarxa, analitzador de producció FV,  

comptadors de polsos, sondes d’humitat...).  

 Revisió de la connexió dels busos de comunicació, comprovació de les comunicacions 

perifèriques.  

 Comprovació de la integració del fons d’escala dels elements de camp i que la lectura 

s’estigui realitzant amb la relació adient. 

 Comprovació del concentrador. 

 Visualització en pantalla de totes les dades. 
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Es considera part del manteniment vinculat al SIE la comprovació de la integritat dels arxius i 

les bases de dades on es consignen les dades captades i la restitució d’informació perduda per 

causa d’interrupcions en l’alimentació de les bases de dades. La restitució d’aquestes dades, si 

Infraestructures.cat no prescriu un altre termini, caldrà que es produeixi no més tard d’una 

setmana. 

Les interrupcions en la transmissió de dades de consum energètic per un període superior a 24 

hores constituirà una falta greu del servei i molt greu si el període d’interrupció és igual o 

superior a una setmana; aquesta situació repercutirà en els indicadors del servei. 

En cas que calgués una intervenció de correctiu, causada per una avaria sobrevinguda o arran 

d’haver-se detectat deficiències greus en el SIE, l’adjudicatari procedirà al seu diagnòstic i 

reparació; el diagnòstic es podrà realitzar a distància, preferentment mitjançant el sistema 

d’assistència tècnica remota (ATR), o presencialment en un termini màxim de 24 hores per al 

diagnòstic i de 72 hores per a la reparació.  

L’incompliment d’aquest termini suposa una falta molt greu i repercutirà en els indicadors del 

servei. Es considerarà inclosa en la reparació de les incidències al SIE, com a cloenda de la 

intervenció, l’emissió del certificat d’haver realitzat el procediment de commissioning  

comprovant i acreditant el correcte funcionament del sistema i la verificació dels punts recollits 

a l’annex corresponent d’aquest plec. 

Revisió del sistema de monitoratge 

S’efectuarà a l’inici del contracte i cada any durant el seu període de vigència. S’iniciarà 

aportant relació dels punts de consigna i valors de programació de cadascun dels elements de 

camp i sensors, així com la identificació inequívoca dels canals i paràmetres de transmissió de 

dades i la verificació dels equips de mesura –aportant la documentació acreditativa al respecte.  

La manca d’acreditació de la verificació dels elements de camp i sensors serà considerada falta 

molt greu després de superada la fase de transició i adaptació (és a dir, al cap de 120 dies de 

vigència del contracte) i falta greu l’omissió de calibrar amb la freqüència prescrita pel fabricant 

els elements de mesura. 

Es comprovarà la correcta transmissió i recepció de dades per a cadascun dels monitoratges 

instalꞏlats, així com el seu correcte processament al SIE. 

Per tal de comprovar els sistemes de monitoratge, Infraestructures.cat facilitarà l’informe de la 

infraestructura de monitoratge amb el contingut detallat en l’annex corresponent d’aquest plec, 

on es troba recopilat l’inventari d’elements de camp i la seva ubicació; qualsevol informació 

sobre els elements del sistema que s’hagi omès o calgui esmenar ha de ser aportada per 

l’adjudicatari en la fase inicial de transició del servei i, a més, actualitzarà el report durant el 

període de vigència del contracte incorporant qualsevol ampliació o variació en el sistema de 

monitoratge. 
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 Calendari d’actuacions 

Aquestes actuacions s’hauran de realitzar en els períodes vall d’ús de les instalꞏlacions 

afectades. S’haurà d’acordar les dates d’execució definitives en funció de les especificitats de 

cada centre, però de manera genèrica seguirà el següent calendari: 

- Els sistemes de calefacció es posaran a punt durant els mesos de setembre i octubre.  

- Els sistemes de refrigeració es posaran a punt durant els mesos d’abril i maig. 

4. Manteniment preventiu 

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, l’annex 6 [Operacions de manteniment programat] 

comprèn les operacions mínimes que es preveu efectuar i la freqüència d’execució, segons 

necessitats previstes, per garantir la plena disponibilitat del centre i la funcionalitat 

d’instalꞏlacions i sistemes. 

En concret, el servei de conservació i manteniment comprendrà expressament les següents 

especificacions al respecte: 

4.1. Materials 

Queden inclosos en l’abast del servei de manteniment preventiu el subministrament i 

instalꞏlació dels següents materials: 

 

- Petit material tal com brides, regletes de derivació de diferents mesures, cablejat elèctric de 
diverses seccions, juntes i connectors per a quadres ecològics, corretges, lubricants i 
greixos, material divers per a soldadures, tefló, cinta adhesiva, cinta aïllant, draps, pilots de 
quadres, aparellatge elèctric de petit amperatge, fusibles, aigua destilꞏlada, productes de 
manteniment i neteja, petit material de ferreteria... 

- Bateries de grups electrògens. 

- Bateries d’enllumenats d’emergència.  

- Bateries del grup contra incendis.  

- Tot el material consumible derivat del tractament d’aigua (clor, sal, colorants, totes les 
substàncies i reactius necessaris per mantenir les instalꞏlacions d’aigua en perfecte estat 
de funcionament, incloses piscines).  

- En quant al manteniment de l’EDAR, serà necessari subministrar qualsevol producte que 
sigui necessari pel seu correcte funcionament i manteniment, tal com l’aluminia en l’EDAR 
de CE l’Alzina. 

- Productes necessaris per als desembossaments. 

- Bateries dels SAI’s d’acord amb el protocol de substitució anual recollit en el punt 4.17 
d’aquest annex. 

- Gasos refrigerants necessaris derivats d’una avaria (impostos no inclosos). 

- Filtres de qualsevol classe. 

- Bateries de sensors i transmissors de senyal de la infraestructura de monitoratge, 
telecomandament i senyalització d’habitacions pacient infermer. 
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4.2. Manteniment d’ascensors 

Comprèn, en la modalitat integral i a tot risc, el manteniment d'ascensors i altres aparells 

elevadors (com per exemple plataformes puja-escales). El manteniment dels ascensors està 

estrictament reglamentat obligant a contractar el manteniment dels mateixos a empreses 

autoritzades i homologades, i/o als fabricants d’aquests. Caldrà inspecció periòdica preceptiva 

per part d'una EIC. 

Dintre d’aquest apartat també restarien inclosos el manteniment a tot risc de gòndoles i escales 

mecàniques. 

A l’inici del servei el licitador haurà de presentar a Infraestructures.cat el contracte que el vinculi 

amb una empresa autoritzada per fer manteniment d’aparells elevadors i en modalitat de tot 

risc. 

S’entén per un manteniment a tot risc aquell que al llarg de la vida útil de la instalꞏlació i quan 

sigui necessari per a mantenir la mateixa en bones condicions de funcionament i seguretat, 

s’efectuarà, sense càrrec de material i mà d’obra, incloent-hi la reparació o substitució, a partir 

de criteris tècnics, de les peces subjectes a desgast  i emprant recanvis originals o bé 

homologats amb qualitat assegurada, sempre que, en el cas de substitucions de peces, 

aquestes es comercialitzin en el moment de la seva substitució: 

Aquests materials tindran una doble consideració: 

 Materials de manteniment, que seran tant aquells d’ús continuat en les tasques pròpies 

de manteniment, com aquells que tinguin la condició de material de reposició accessori, 

com ara, lubricants, greixos, dissolvents, detergents, pintures, articles de neteja, 

cargolaria i petit material, estopes, làmpades de senyalització, tefló, etc. 

 Materials propis dels equips i de les instalꞏlacions que, ocupant un lloc permanent, o 

formant part d’un subsistema, equip o instalꞏlació, sigui necessari substituir per 

deteriorament, avaria, envelliment o funcionament incorrecte. L’empresa ha de 

mantenir un estoc adequat per tal de no pertorbar el desenvolupament dels treballs a 

realitzar i portarà el control de tots els materials i peces de reposició utilitzats en la 

reparació i manteniment de les instalꞏlacions. 

 En cas de ser necessària la modificació o aportació d’algun aparell específic per donar 

aquest servei també serà responsabilitat del mantenidor donar compliment a aquesta 

prescripció. 
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En general, estaran incloses la mà d’obra i els materials necessaris per al correcte 

funcionament de les instalꞏlacions, amb el benentès que totes les peces, els materials o 

elements a reposar o substituir a conseqüència d’aquestes actuacions, hauran de ser de la 

mateixa qualitat, i, excepte si no resulta possible, del mateix model i marca que el de la 

instalꞏlació o aparell objecte del manteniment. 

Les característiques principals del manteniment d’aquests elements seran: 

4.2.1. Manteniment preventiu 

Consistirà en el conjunt d’operacions periòdiques i programades, previstes en les normatives i 

llibres d’instruccions que les afectin, destinades a conèixer l’estat actual dels ascensors amb 

les seves instalꞏlacions, equips i elements constructius i funcionals, així com per detectar 

possibles avaries o defectes i poder-los corregir, regular, substituir, netejar o reparar abans que 

es puguin produir alteracions en el funcionament i utilització, i totes aquelles que siguin 

necessàries per a assegurar la vida útil i la funcionalitat assignada als equips i aparells, donant 

compliment, tant a les renovacions previstes pels fabricants, com a les especificacions dels 

reglaments oficials. 

Per aconseguir aquest objectiu és necessari desenvolupar les actuacions següents: 

 Manteniment preventiu general, efectuant els controls pertinents i complint les normes 

bàsiques per a la seva correcta conservació (neteja, lubricació, etc.). 

 Inspecció periòdica dels elements constructius i funcionals (mecànics, elèctrics i 

electrònics) per assegurar la detecció precoç de desgasts o avaries i la seva correcció 

abans que arribin a produir-se situacions potencialment perilloses. 

 Proves de funcionament periòdiques de les instalꞏlacions relacionades amb la seguretat 

i amb els equips de detecció i alarma, per garantir la seva disponibilitat real en cas 

d’emergència. 

Aquestes revisions tindran una periodicitat mínima mensual i es realitzaran per personal 

especialitzat, qualificat i degudament format. 

4.2.2. Manteniment correctiu 

Comprèn l’assistència continuada per tal de corregir els paràmetres de funcionament dels 

ascensors que s’hagin desajustat, en les intervencions no programades que es considerin 

necessàries per a la reparació de les avaries o anomalies que eventualment es puguin produir i 

en les operacions encaminades a restituir totes les instalꞏlacions i elements al seu estat normal 

de funcionament o de conservació. 

A més de solucionar les possibles anomalies i reparacions que requereixin, aquest 

manteniment comprèn també el suport del treball que dugui a terme les Entitats d’Inspecció i 

Control (EIC). 
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4.2.3. Atenció d’avaries 

Es troba comprès en aquest contracte la disponibilitat d’un servei de 24 hores al dia, els 365 

dies de l’any, per atendre i solucionar immediatament trucades d’emergència, entenent com a 

tals, les que es rebin a través de la comunicació bidireccional, les que es refereixin a persones 

tancades en la cabina, a la mobilitat dels usuaris discapacitats o altres incidències que 

impliquin gravetat o urgència extrema. 

En la resta d’avaries i en funció de la gravetat del defecte, l’actuació tindrà dos nivells de 

resposta, en funció que es tracti d’avaries de resolució urgent o d’avaries no urgents. Aquesta 

definició marca uns temps de resposta màxims recollits en l’Annex 9 (Nivells de servei). 

4.2.4. Reparacions, subministrament i reposició de peces excloses 

No s’inclouen en aquest servei i, per tant, seran ateses dins del capítol d’Altres Intervencions, 
les feines que es detallen a continuació: 

 Actuacions de millora de les instalꞏlacions encarregades expressament per 
Infraestructures.cat 

 Les pèrdues, danys, perjudicis, demores i la substitució i reparació d'elements 
deteriorats per les conseqüències causades per accions de les autoritats o les seves 
ordres, per negligència, actes vandàlics, agents atmosfèrics, catàstrofes naturals o 
qualsevol altra causa aliena a la instalꞏlació, així com els accidents que poguessin 
sorgir per l’efecte d’aquestes accions. 

 Modificacions reglamentàries i adaptacions a noves disposicions, posteriors al projecte 
original i ordenades per organismes oficials, ja siguin comunitari, estatal, autonòmic, 
provincial, municipal i companyies d’assegurances i subministradores de serveis 
(aigua, llum, gas, telefòniques, etc.) 

 Targetes SIM per la connexió telefònica bidireccional, les quals seran subministrades 
pel Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. 

 
En el cas que l’adjudicatari canviï la subcontractació d’aquest manteniment comunicarà al 

centre i a Infraestructures.cat aquest canvi i, d’una banda, facilitarà els nous números 

d’emergència i, de l’altra, adaptarà a les necessitats del servei i a càrrec seu les intervencions 

de rescat en modalitat 24x365. 

4.3. Instalꞏlacions de control 

L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment dels següents PCs: 

  

 PC de gestió i control de la climatització i de la baixa tensió.  
 

En aquest àmbit caldrà fer les següents operacions: 

 

 Còpies de seguretat. 
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 Manteniment del hardware, incloent-hi la reposició de qualsevol element que 
s’espatlli. 

 Manteniment del software; si el software no funciona, l’adjudicatari serà el 
responsable de la seva restitució, reinstalꞏlació i arrencada per tal de donar 
continuïtat al servei de manera urgent. 

 Actualitzacions del programari del sistema de control (amb la periodicitat requerida 
pel fabricant). 

4.4. Instalꞏlacions elèctriques d’alta tensió 

Els treballadors que hagin de realitzar treballs o maniobres en instalꞏlacions d'alta tensió 

estaran prèviament habilitats per l’adjudicatari i hauran de poder acreditar en tot moment que 

posseeixen coneixements suficients: 

‐ De les característiques tècniques de la instalꞏlació elèctrica del centre de transformació. 

‐ Dels procediments i mesures de seguretat a adoptar en els treballs o maniobres que tinguin 
assignats. 

‐ De l'ús i verificació dels equips i peces de protecció. 

‐ De les mesures a adoptar en cas d'accidents i primers auxilis. 

‐ De la normativa legal i de la normativa particular de l'empresa. 

La manca de coneixements suficients en algun d’aquests aspectes, implicarà la inhabilitació per 

a la realització d'aquests treballs o maniobres. 

4.5. Reposició de filtres 

En el cas particular dels filtres de climatitzadors i fan-coils, el període de manteniment 

s’ajustarà a la necessitat de recanvi d’aquests, d’acord amb les característiques de cada 

dependència i el seu entorn (contaminació ambiental, pols, etc.). Tots els canvis de filtres es 

documentaran gràficament per tal de deixar constància de l’estat dels filtres abans i després 

dels canvis.  

4.6. Pla de Prevenció i Control de legionelꞏla / Pla de control de la qualitat de 
l’aigua 

L’Adjudicatari s’ha d’orientar a prevenir l’existència de positius de legionelꞏla. No es tracta de 

complir estrictament la norma, sinó d’orientar-se cap a la prevenció real per al control de la 

legionelꞏla. Per tant, el manteniment preventiu de les instalꞏlacions esdevé molt important: 

purgues de dipòsits, control de temperatures, neteges de tots els elements del sistema, etc. 

segons estableixen les normes de referència. 

Com a conseqüència, l’Adjudicatari ha de vetllar per la qualitat de l’aigua de les instalꞏlacions 

per tal que aquestes no es degradin i s’afavoreixi l’establiment de colònies.  
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Ateses les instalꞏlacions d’ACS de les dependències objecte del contracte, els adjudicataris han 

de garantir que tot el personal destinat al servei disposa de les corresponents acreditacions 

segons regula el RD 487/2022 de 21 de juny i la posterior modificació del Real Decreto 

614/2024, de 2 de juliol, i les estructures i organitzacions disposen de tècnic qualificat per 

redactar de manera adient els plans de prevenció i control de la legionelꞏla de cada 

instalꞏlació i emplaçament, incorporant el pla de control de qualitat de l’aigua. 

Caldrà tenir present el “Real Decret 3/2023, de 10 de gener, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano” en els centres on sigui 

d’aplicació. 

Si cal fer una desinfecció, prevaldran els tractaments químics davant dels tractaments tèrmics. 

Aquest efecte caldrà acreditar la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis 

Plaguicides (ROESP). Està dins l’abast del contracte realitzar les neteges i desinfeccions en els 

terminis i amb la freqüència prescrita normativament. També estan incloses les neteges i 

desinfeccions cada cop que l’autoritat sanitària i/o Infraestructures.cat ho determini.  

Les mostres d’aigua han de ser segons estableix el procediment, però a més han d’incorporar a 

cada mostra una turunda de l’interior de la canonada que alimenta el punt terminal objecte de 

mostreig. 

En qualsevol cas, en instalꞏlacions amb funcionament intermitent i períodes prolongats 

d’aturada, l’adjudicatari del servei haurà d’acreditar amb anticipació a la posada en servei de 

les instalꞏlacions que s’ha efectuat el tractament de neteja i desinfecció d’aquestes 

instalꞏlacions.  

L’omissió d’aquesta acreditació constitueix una falta molt greu i, per tant, objecte de 

penalització del servei; no serà admissible que l’adjudicatari derivi la responsabilitat a 

adjudicataris anteriors del servei de conservació i manteniment i correspondrà a l’adjudicatari 

del contracte en vigor acreditar-ne la realització. 

Complementàriament, cal afegir i registrar digitalment, en una base de dades compartida, els 

valors més representatius de funcionament de les instalꞏlacions, principalment d’ACS de 

manera que els plans de treball es puguin adaptar a les necessitats reals d’ús i consum dels 

espais, fixant l’horitzó en possibles modificacions substancials de les mateixes per reduir 

/eliminar els riscos associats de les mateixes en tractar-se d’alt risc. 

A aquest efecte caldrà dotar a totes les instalꞏlacions de comptadors d’aigua a les entrades dels 

acumuladors (emplenat de AFS, no a les recirculacions) per determinar el consum d’aigua 

calenta de cada centre, definir, acotar i  definir les reformes estructurals necessàries amb 

criteris operatius i d’estalvi i eficiència energètica. 

4.7. Equips de cloració i descalcificació de l’aigua 

- Cloració: 

Els sistemes de cloració en continu permeten garantir les condicions adequades higiènic-

sanitàries de l’aigua. 
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Es realitzaran un mínim de dues revisions anuals per empresa especialitzada a cada 

instalꞏlació per tal de verificar el correcte funcionament dels equips i calibrar-los si fos 

necessari, a banda de les revisions consignades al pla de preventiu. 

Les revisions de manteniment contindran, com a mínim, una revisió de tots i cadascun dels 

elements de dosificació de reactius, fent especial incís en la comprovació de la pressió 

d’injecció, equips de bombeig de l’aigua de mostra verificant el cabal i pressió de treball, estat 

de les mànegues, estanquitat de tots els elements que el componen, funcionament dels 

injectors i vàlvules de seguretat. 

Es netejarà el filtre de gruixos i es comprovarà el cabal d’aigua de mostreig, així com la neteja 

de les sondes i tots els elements relacionats amb la lectura de concentracions químiques en 

l’aigua, calibrant i ajustant els paràmetres de lectura.  

Està inclòs la substitució d’aquells elements que el seu estat així ho demani, sondes, 

elèctrodes, bombes dosificadores, grups de bombeig, mànegues de dosificació, injectors, 

pinyes d’aspiració, peces i petit material que calgui substituir per desgast o avaria causada en 

el normal funcionament dels equips. 

Es verificaran les maniobres dels equips de mesurament, verificant mitjançant analítiques, el 

correcte funcionament de l’equip. 

Està inclòs la reposició dels productes químics necessaris per al funcionament dels equips de 

cloració. 

- Descalcificació: 

Els sistemes de descalcificació permeten controlar la duresa de l’aigua i les instalꞏlacions a les 

quals fa servei. Es realitzarà una revisió anual per empresa especialitzada a banda de les 

verificacions setmanals i mensuals del pla preventiu. 

Es revisarà els nivells de sal i aigua del dipòsit de salmorra, així com, la verificació que les 

regeneracions de sal es produeixin correctament, estat dels dipòsits, desguassos, quadre de 

comandament i senyals d’alarma, desinfecció de les resines en cas necessari, bombes.  

Està inclòs la substitució d’aquells elements que el seu estat així ho demani per desgast o 

avaria causada en el normal funcionament dels equips. 

Està inclòs la reposició dels productes necessaris per al funcionament dels equips de 

descalcificació (sal...) i tota substància i reactiu necessari per mantenir les instalꞏlacions d’aigua 

en perfecte estat de funcionament. 

4.8. Manteniment de calderes de biomassa. 

En el cas específic dels centres dotats d‘instalꞏlacions amb biomassa, el personal destinat a 

l’equip d’intervenció acreditarà la seva capacitació efectiva per desenvolupar les tasques de 

manteniment necessàries, o bé es realitzarà la subcontractació a tercers d’aquesta funció. 

Serà obligació de l’Adjudicatari les següents operacions: 
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- Analitzar o validar (si es disposa de certificat de qualitat) les característiques del combustible 

amb l’objectiu de determinar la idoneïtat del material abans de ser carregat a la sitja. 

- Neteja de la sitja un cop l’any.  

4.9. Neteja dels embornals i desguassos de cobertes 

S’inclou en l’abast del servei la neteja periòdica dels elements esmentats –a la tardor i a la 

primavera– per a manteniment de les condicions adequades de desguàs. Aquesta neteja 

també es farà després de precipitacions intenses o fortes ventades. 

En particular, a les cobertes es durà a terme també, a més de la neteja dels embornals i 

desguassos, la retirada de malesa, herbes i arrels que hi puguin créixer. 

4.10. Neteja de cobertes 

S’inclouen en l’abast del contracte totes aquelles tasques de neteja de cobertes que hagin 

acumulat brutícia a conseqüència d’actes intencionats. També s’inclouen sota aquest concepte 

les marquesines d’accés a mòduls. 

Com a criteri general no limitatiu es duran a terme tasques de neteja amb periodicitat 

bimensual. Per situacions excepcionals sobrevingudes es poden reclamar neteges puntuals a 

banda de les periòdiques. 

S’utilitzaran equips i mesures de protecció adequats i en aquells casos en què no existeixin, es 

podrà demanar a l’adjudicatari valoració per instalꞏlar o bé regularitzar els elements de 

protecció adequats. 

4.11. Xarxa de sanejament i desembús de canonades 

S’inclou a l’abast del servei el manteniment de les instalꞏlacions de sanejament i evacuació de 

pluvials, neteja d’arquetes, etc. amb els mitjans i materials (productes desembussadors, etc.) 

necessaris. 

Caldrà executar, de manera planificada, una neteja preventiva del sanejament principal dels 

edificis mitjançant camió cisterna de neteja amb aigua a pressió i camió cisterna amb aspiració, 

amb una periodicitat de 6 mesos en edificis judicials i de 3 mesos en centre penitenciaris i de 

justícia juvenil. 

S’inclouen tots aquells sistemes de canonades de desguàs de pluvials, d’aigües residuals i 

equivalents. 

A banda de les operacions periòdiques d’aquesta índole previstes en les gammes de 

manteniment preventiu caldrà, doncs, garantir en cas que sigui necessari la mobilització de 

recursos i dotació de mitjans adequats per a l’actuació d’urgència requerida per 

Infraestructures.cat. 
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4.12. Manteniment de les intervencions en matèria d’estalvi i eficiència energètica 

Els licitadors tindran present que a l’inici del contracte tots els objectes del contracte estaran 

telecomandats i disposaran d’elements de monitoratge connectats en el SIE: És inclòs en 

l’abast del servei el manteniment d’aquests elements. 

4.13. Revisió periòdica de calderes 

A efectes del servei regulat en aquest plec, totes les calderes es regularan per les prescripcions 

aplicables a generadors de calor de potència entre 70 i 1.000 kW; en particular, això implica 

que la periodicitat de les anàlisis de combustió és de tres mesos. 

Generadors de calor o calderes de més de 1.000 kW de potència es regeixen per la normativa 

específica que els correspongui. 

4.14. Revisió de xarxa de conductes i revisió de la qualitat ambiental 

El RITE, segons RD 238/2013, ha sofert una modificació substancial en l’enfoc i el concepte 

sobre la higienització de conductes. 

 

Segons nota aclaridora publicada en data 7 de maig del 2013, el ministeri adopta en l’últim 

paràgraf: 

 

“No será de aplicación preceptiva las modificaciones establecidas en el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios (RITE), mediante el Real Decreto 238/2013, de 5 de 

abril, a los edificios que con anterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en construcción ni a los 

proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, 

mantenimiento, uso e inspección.” 

 

La “IT 1.1.4.3.4. Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire”, ens 

indentifica: 

a. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo 
indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y 
desinfección.  

b. Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y tener una 
apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones 
de mantenimiento.  

c. Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros 
en conductos y los aparatos situados en los mismos. 

 

A fi de donar compliment allò que normativament se solꞏlicita, caldrà detallar en l’abast del 

contracte, les operacions necessàries per abordar les tasques descrites en el RD 238/2013 

concretament d'acord amb els aspectes detallats en l’apartat IT 3.- Manteniment i ús, taula 3.3 

operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat, apartats 38 i 39:. 

 38. Revisió de la Xarxa de conductes segon criteri de la norma UNE 100012 amb 

periodicitat un cop l’any  

 39. Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330, amb 

periodicitat un cop l’any 
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Caldrà elaborar un pla d’actuació de cada instalꞏlació i emplaçament per poder abordar els 

treballs segons els següents esquemes de treball: 

 Si la instalꞏlació NO disposa de registres i accessos suficients segons  UNE-ENV 

12097, caldrà elaborar una memòria valorada on es defineixin els treballs necessaris 

per donar compliment a la norma.  

 Si la instalꞏlació ja disposa de registres i accessos suficients segons UNE-ENV 12097, 

caldrà elaborar el pla de treball tenint en compte que s’hauran d’utilitzar productes 

desinfectants d’eficàcia superior al 90%. L’objectiu és dissenyar amb els usuaris dels 

centres de treball els protocols necessaris per abordar el pitjor dels escenaris, i poder 

aplicar amb els corresponents períodes de seguretat en l’aplicació dels tractaments 

necessaris per desinfectar segons les UNE 171330 i UNE 100012.  

 

Infraestructures.cat coordinarà amb els usuaris dels centres la planificació i gestió operativa 

dels treballs. 

4.15. Grup electrogen 

El licitador tindrà present que a tots els edificis amb grup electrogen queda inclòs en el servei 

una revisió anual complerta, tant mecànica com elèctrica, del grup electrogen per part del 

fabricant de l’equip, així com una analítica de l’estat del gasoil a l’inici del contracte, tant del 

gasoil del grup com del dipòsit annex si existeix. 

També restà inclòs en el servei tasques de seguiment de consums i ajuda en tasques 

d'emplenament dels mateixos.  

L’adjudicatari s’ha de fer càrrec de la reposició de gasoil que sigui derivada de tasques en 

operacions preventives. 

4.16. RIPCI 

Recentment s’ha publicat el Real Decreto 513/2017, de 22 de maig, mitjançant el que s’aprova 

el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 

A  l’article 22.1, es defineixen les inspeccions periòdiques necessàries que cal dur a terme per 

part de les EIC. Amb periodicitat 10 anys. 

Sobre les instalꞏlacions dels emplaçaments detallats en el present plec i considerant  les 

especificacions detallades en l’article 22.2, el licitador tindrà en compte que tots els 

equipaments compreses dins l’abast d’aquest plec estan subjectes a les inspeccions per part 

de EIC durant el període contractual. 

 

Les operacions que cal dur a terme en les instalꞏlacions són les que es detallen en el RIPCI, 

especialment les detallades en l’annex 2 Mantenimiento mínimo de las instalaciones de 

protección contra incendios, sense perjudici d’incrementar les peticions en serveis particulars 

a petició d’infraestructures.cat. 

 

S’elabora el present per destacar els aspectes importants quant a conservació i determinació 

de vida útil dels elements instalꞏlats, fixant els horitzons de vida útil segons preveu el mateix 
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reglament de cada element, segons les especificacions del fabricant o les que es detallen en el 

mateix RIPCI. 

 

Està dins de l’abast del contracte identificar i valorar de manera separada tots els elements que 

restin fora de la seva útil i presentar a Infraestructures.cat una memòria valorada detallada que 

defineixi la seva substitució. 

4.17. Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAIs) 

4.17.1. Descripció dels serveis a realitzar 

El servei de manteniment de SAI consistirà a garantir l’operativitat dels equipaments mitjançant 

la correcta aplicació de les tasques de manteniment preventiu i correctiu i, en últim cas, 

restaurar l’operativitat de l’equip que hagi sofert una degradació en les seves capacitats. 

Dins el manteniment preventiu s'engloben totes aquelles accions encaminades a salvaguardar 

els equips d'una degradació / obsolescència de les seves prestacions. 

Dins el manteniment correctiu s'engloben totes aquelles accions encaminades a reparar les 

anomalies presentades en totes les seves formes i situacions en l'àmbit del maquinari instalꞏlat 

en els equips. El requisit de manteniment d'aquest servei inclou el suport correctiu de 

maquinari, programari, així com la reparació i/o substitució de parts per corregir una incidència 

o problema. 

Els elements objecte de manteniment són: 

‐ Els equips d’alimentació ininterrompuda SAI 

‐ Substitució de bateries (que no estiguin cobertes per la garantia) del 20% dels SAI’s 

per any i lot, consensuada amb els tècnics d’Infraestructures.cat,. La substitució es farà 

per unitat de SAI amb independència de la seva potència. 

Aquest servei ha de cobrir les necessitats de resolució dels assumptes fins a la seva correcta 

finalització, mitjançant tècnics de suport especialitzats, amb suport presencial i desplaçament a 

la ubicació de l’equip o de l’assumpte quan sigui necessari. 

Es consideren inclosos al servei dins l’apartat d’Altres Intervencions, aquelles intervencions 

causades, directament relacionades o a conseqüència de: 

‐ Vandalisme. 

‐ Intervencions en l’equipament per personal no autoritzat. 

‐ Tota classe d’accidents o causes de força major. 

‐ Deficiències en instalꞏlacions elèctriques. 

‐ Ús indegut de l’equipament per part del client. 

‐ Sostracció o desaparició de material. 



MEC-25L02. Annex 05. Prescripcions particulars per instalꞏlacions Pàgina 23 
 

4.17.2. Manteniment Correctiu 

1. Realitzar el manteniment correctiu que sigui necessari en cas d’avaries, errors o 

anomalies dels equips. La reparació es farà en la ubicació on es trobi l’equip afectat i 

amb l’ús de recanvis originals o de les mateixes característiques i funcionalitats. 

2. Per als equips amb una potència igual o inferior a 20 Kva el servei de manteniment 

correctiu inclourà la substitució temporal d’equips en el supòsit que l’avaria no pugui ser 

resolta en la ubicació original o en els temps de resposta pactats. Aquesta substitució 

temporal d’equips es realitzarà amb equips de característiques iguals o superiors als 

elements afectats, tant per als equips en garantia com per als que no ho estiguin i 

hauran de ser lliurats amb els mateixos nivells d’operativitat que el maquinari original 

per tal de no interferir en les seves activitats. 

 

4.17.3. Manteniment Preventiu 

S’entén per manteniment preventiu l’actuació a la ubicació amb l’objecte d’evitar 

possibles avaries produïdes per brutícies, desgast i problemes ocults, per solucionar-los 

abans que s’esdevinguin situacions crítiques per al maquinari. 

L’empresa adjudicatària s’obliga a la realització de dues revisions preventives a l’any, 

amb periodicitat semestral, per a cadascun dels equips. 

A la finalització de cada revisió preventiva el proveïdor lliurarà al personal tècnic 

d’Infraestructures.cat un informe d’avaluació de l’actuació executada. 

1. Gestionar la logística relacionada amb les instalꞏlacions i/o canvis solꞏlicitats. Aquestes 

tasques inclouen el trasllat d’equips, emmagatzematge de recanvis, reparació dels 

elements avariats quan sigui possible i la retirada i eliminació dels elements obsolets 

mitjançant procediments adequats de seguretat i respecte al medi ambient. 

Eventualment, realitzar la gestió dels magatzems d’equips i recanvis per al servei. 

2. Realitzar el registre i seguiment dels temps de resolució dels assumptes i manteniment 

realitzat per terceres empreses. Això inclou la reclamació i/o la petició d’informació en 

cas de retard o avaria per assegurar l’acompliment dels acords de nivell de servei 

pactats amb terceres empreses. 

3. Suport al procés d’alienació d’equipament. 

4. Gestió de garanties 

Pel que fa als equips en garantia o sota contracte de manteniment amb tercers proveïdors, 

l’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment de la gestió de la garantia, la gestió del 

manteniment dels equips, l’escalat de la incidència i les tasques de suport necessàries a 

l’empresa mantenidora dels equips. En aquest cas, a més, verificarà prèviament la 

incidència i, posteriorment, verificarà l’operativitat de l’equip. 
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En cas de retard en la resolució es comunicarà a Infraestructures.cat. 

4.17.4. Equipaments obsolets 

En els casos en què l’equipament avariat no pugui ser reparat atesa la seva obsolescència, 

l’adjudicatari farà una proposta de substitució de l’equip avariat. 

Per declarar que un equip és obsolet caldrà l’acord manifest d’ambdues parts, 

Infraestructures.cat i l’adjudicatari. 

No obstant això, Infraestructures.cat es reserva la potestat de poder fer revisar l’equip en 

qüestió per un altre proveïdor de serveis de manteniment de SAI, i en el cas que aquest 

proveïdor pugui resoldre o reparar l’avaria o incidència, el cost de la mateixa anirà a càrrec de 

l’adjudicatari del contracte. 

4.17.5. Variacions en el parc de SAIs 

Durant el període de vigència del contracte es podran produir variacions en el nombre d’equips 

a mantenir. Quan aquestes variacions siguin inferiors o iguals al 10 % del total del parc 

inventariat, aquestes hauran de ser ateses de la mateixa manera i en les mateixes condicions 

que la resta dels equipaments identificats a l’inventari. 

En cas de superar aquestes xifres, caldrà efectuar una revisió del servei contractat. 

Infraestructures.cat podrà substituir, sense càrrec addicional i amb el mateix nivell de servei, els 

elements objecte d’aquest contracte per altres elements de similars característiques. 

4.18. Instalꞏlacions de cuina 

Pel que fa a l’espai de cuina, en el cas de les campanes extractores, quedarà exclòs en el 

servei de manteniment la neteja de la xemeneia d’evacuació de fums. No inclourà neteja de la 

mateixa campana ni el canvi de filtres d’aquesta. Així mateix, no aplicaran les excepcions 

indicades a l’annex 3 d’aquest Plec. 

En el cas de la cuina del CP Brians 1, no es tindran en compte aquestes consideracions i 

preval l’inventari dels elements que s’inclou en l’Apèndix 1_CP Brians 1. 

4.19. Obra civil 

El servei de manteniment inclou la part d’obra civil dels edificis, tenint en compte de manera 

general, els següents conceptes: 

‐ Inspecció dels elements estructurals de l’edifici: revisions periòdiques de les estructures 

(fonaments, murs, sostres) per detectar esquerdes, humitats o qualsevol signe de 

deteriorament. 



MEC-25L02. Annex 05. Prescripcions particulars per instalꞏlacions Pàgina 25 
 

‐ Manteniment de façanes, fent revisions periòdiques de l’estat integral de les façanes 

exterior i a patis, fent espacial atenció a l’estat dels voladissos, element ornamentals, 

gàrgoles, escopidors i tots els elements exteriors que es puguin deteriorar amb el pas 

del temps.  

S’inclou el seguiment de possibles filtracions a juntes estructurals o amb fusteries, on 

es buscarà l’origen, per posteriorment eliminar-ho. 

‐ Revisió de cobertes i teulades, inspeccionant periòdicament l’estat general,  netejar 

canalons i desguassos, així com detectar teules trencades o àrees que presentin 

filtracions.  

‐ Revisió de paviments i falsos sostres,  siguin de ceràmica, fusta o qualsevol altre 

material, per evitar accidents i mantenir l'estètica dels edificis.  

‐ A l’interior dels edificis, es faran inspeccions visuals de les parets i paraments interiors, 

incloent-hi envans i mampares, per detectar possibles afectacions. Si es detecten 

incidències a les parets i sostres, sobretot provinents de filtracions o humitats, s’han de 

reparar utilitzant productes específics i, si és necessari, millorant la ventilació dels 

espais afectats.  

4.20. Jardineria 

De manera general, comprendrà els següents conceptes:  

‐ Conservació (poda, sega, tractaments fitosanitaris, etc.) de les zones verdes de la 

urbanització i de l’interior dels edificis (patis, perímetres de seguretat...). 

‐ Eliminació de vegetació de creixement espontani en la urbanització exterior.  

‐ Desbrossada i neteja de zones verdes de la urbanització, patis interiors, jardineres i 

també neteja dels perímetres de seguretat.  

‐ Manteniment de les instalꞏlacions de reg (canonades, aspersors, difusors, hidrants, 

goters, vàlvules, electrovàlvules, programadors, satèlꞏlits, etc.).  

A l’inici del contracte, a petició d’Infraestructures.cat, caldrà presentar un Pla de manteniment 

de jardineria que haurà de ser aprovat per Infraestructures.cat (periodicitats). 

S’inclouen dins l’abast del contracte tots aquells mitjans auxiliars necessaris per a la seva 

execució (plataformes elevadores, eines de jardineria, tallagespes, etc.). 

4.20.1. Poda 

Generalitats  

Per tal de mantenir la salut i bon aspecte dels arbres i arbusts, es faran visites conductives per 

determinar l'estat de l'arbrat, i s’esporgaran de manera prioritària les branques malaltes, 

danyades o bé mortes, amb la finalitat d’impedir la infecció de l’arbre a través d’aquestes parts 

afectades.  
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L‘eliminació de branques vives i sanes únicament es justifica per aclarir la copa, que permet 

l’entrada de llum i aire quan aquesta és molt densa, per compensar la pèrdua d’arrels, per 

donar bona forma l’arbre i para revitalitzar arbres vells o poc vigorosos.  

En determinats casos pot ser necessari podar també aquells arbres que, a causa del 

creixement de les seves branques, poden arribar a produir interferències amb el cablejat, amb 

alguna instalꞏlació existent o bé per motius de seguretat. 

En tots els casos, és fonamental efectuar correctament els talls i tractar degudament les ferides 

resultants.  

Tots els residus de les podes hauran de ser enretirats de forma immediata.  

 

Freqüència de les podes:  

 

Arbres i arbusts  
En el cas dels arbusts no sempre serà necessària la realització d’algun tipus de poda, sobretot 

en les espècies perennifòlies.  

Quan sigui necessari es duran a terme en la forma i època adequada segons les següents 

especificacions:  

‐ Els arbres o arbusts que floreixen en les branques de l’any, s’esporgaran a la 

tardor/hivern.  

‐ Els arbres o arbusts que floreixen en les branques de l’any anterior, s’esporgaran  

immediatament després de la floració.  

‐ Els arbusts de fullatge ornamental s’esporgaran a la tardor. Les flors pansides, per 

raons estètiques i fisiològiques, hauran de ser eliminades, exceptuant els casos 

d’arbusts de fruits ornamentals. 

‐ Els arbusts de fullatge ornamental s’esporgaran a la tardor. Les flors pansides, per 

raons estètiques i fisiològiques, hauran de ser eliminades, exceptuant els casos 

d’arbusts de fruits ornamentals. 

‐ En el cas de palmeres s’esporgaran tots els anys en el mes de setembre, 

preferentment abans que els fruits comencin a desprendre’s i s’empraran mètodes 

tradicionals de tall. No s’autoritzarà l’ús de serres ni de moto serres. 

4.20.2. Sanejament i desbrossament de Zones Verdes 

Es tracta d’aquelles àrees extenses o disposades en franges que es trobin cobertes per 

rostolls, bardisses i tota aquella vegetació que prolifera de manera natural.  

Les tasques de manteniment que s’hauran de dur a terme són bàsicament tasques de 

sanejament i sega de la vegetació, incloent-hi si fos necessari, la retirada d’escombraries,  de 

manera que el terreny quedi net.  
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S’estableix una periodicitat mínima trimestral durant tot l’any, a excepció dels mesos d’estiu on 

s’incrementarà passant a executar-se amb freqüència mensual. 

En aquells centres que hi hagi un programa de CIRE per a manteniment d’espais verds, les 

tasques que s’hauran de dur a terme seran les que no estiguin incloses en aquest programa.  

4.20.3. Gespes 

En el cas de les gespes de zones enjardinades, es duran a terme bàsicament treballs de sega i 

abonat. 

S’entén per sega el tall net i sense esquinçament de plantes, amb prou intensitat per tal que de 

mantenir un bon aspecte general en aquelles zones enjardinades amb gespa.  

En aquelles zones amb gespa s’hauran de dur a terme treballs de sega amb la periodicitat 

adequada pel seu correcte manteniment.  

La sega i la recollida de les seves restes es faran amb el grau de mecanització requerida en 
cada cas.  

L’abonat dels jardins amb gespa s’efectuarà almenys 2 cops l’any, a títol orientatiu a principis 
de primavera, i a la tardor.   

La fórmula i dosis del fertilitzant químic serà establerta per l’empresa adjudicatària segons 
necessitats dels jardins, plantes i arbres.  

El programa d’abonat dependrà de les condicions físico-químiques del sol, estat vegetatiu i de 
la climatologia.  

Tots els productes fertilitzants seran aportats per l’adjudicatari.  

 

4.20.4. Gespes artificials 

En aquells centres on disposin de camp de gespa artificial, el licitador haurà de dur a terme les 
següents actuacions: 

‐ Raspallar les fibres i recolꞏlocar la sorra de sílice. Periodicitat semestral. 

‐ Per tal de mantenir equilibrat el nivell de càrrega sobre la gespa, es reposarà la sorra 
de sílice, com a mínim cada 3 anys. Es farà coincidint amb les tasques de raspallat.   

 

4.20.5. Manteniment instalꞏlacions de reg 

En el manteniment i control de les instalꞏlacions de reg es duran a terme dues actuacions 

bàsiques:  

a) Revisió semestral de totes les xarxes de reg existents.  

b) Manteniment en perfecte estat d’ús, incloent-hi la reparació de fuites, reparacions 

d’elements malmesos i avaries.  
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4.20.6. Gestió de Residus 

L’adjudicatari té l‘obligació de tractar els residus derivats de les feines de jardineria 

correctament i aquests hauran de ser gestionats degudament dins el Pla de Gestió de residus 

del contracte.  

 

4.21. EDAR 

4.21.1. Obligacions de l’adjudicatària: 

Les obligacions de caràcter genèric, i sense caràcter limitatiu, seran les següents: 

 Mantenir el funcionament normal del sistema de sanejament de forma ininterrompuda i 
aconseguir uns índexs de depuració que corresponguin, com a mínim, als rendiments 
normals i condicions que s’indiquen al plec. 

 Mantenir i conservar adequadament totes les instalꞏlacions i equips objecte del 
contracte. 

 Retirar degudament, transportar i dipositar els greixos, sorres i residus de reixetes i 
tamisos recollits a les instalꞏlacions objecte del procediment obert, en el lloc i forma 
permesos per la legislació vigent. 

 Deshidratar i retirar els fangs produïts, de manera que puguin retirar-se fàcilment i 
sense olors, en el lloc i forma permesos per la legislació vigent. 

 Adquirir tots els materials, productes i subministraments necessaris per al manteniment, 
conservació i explotació adequats, reparant o reposant tots els elements deteriorats de 
les instalꞏlacions. 

 Mantenir en perfecte estat de neteja tots els elements i infraestructures de la 
instalꞏlació. 

 Conservar degudament tots els elements annexos a la planta, com ara camins, jardins, 
equipaments, xarxes, etc., procurant que el seu aspecte sigui sempre el millor possible. 
Això inclou tots aquells elements que, encara que estiguin fora del recinte de la 
depuradora, pertanyin o depenguin d’aquesta. 

 Registrar i analitzar els paràmetres que defineixen el procés de les línies d’aigua i de 
fangs per al seu control i funcionament òptims. 

 Comunicar immediatament al responsable del contracte qualsevol incidència que afecti 
les instalꞏlacions, els equips o el procés de depuració. 

 Enviar al responsable del contracte la informació sobre el funcionament de les 
instalꞏlacions, amb la periodicitat i sobre els aspectes que aquesta determini, a més de 
la que pugui ser solꞏlicitada puntualment. 

 Explotar, conservar i mantenir la xarxa de colꞏlectors objecte d’aquest contracte. 

 L’adjudicatària resta obligada a deixar a la finalització del contracte  tots els elements 
descrits en l‘inventari a l‘inici del contracte, en l’estat que correspongui al seu ús normal 
i en condicions de funcionament, així com tots els incorporats totalment o parcial per 
l’Administració i/o Infraestructures.cat durant la vigència del contracte. 
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 Conservar i mantenir en perfecte estat totes les instalꞏlacions existents de control, 
automatisme i informació de la planta, i en especial el sistema informàtic d’aquesta. 

 Realitzar les calibracions i/o verificacions dels elements de mesura i dosificació segons 
el programa de verificació que s’especificarà al Pla de Manteniment. 

 En el cas que una reparació suposi una aturada total o parcial de la planta, o 
pugui derivar en una disminució important de la qualitat de l’efluent, 
l’adjudicatària ha de solꞏlicitar permís per escrit al Responsable del Contracte. En 
qualsevol cas, l’adjudicatària posarà tots els mitjans al seu abast per tal de 
minimitzar els efectes d’aquesta reparació (lloguer grups electrògens, bombes, 
etc.). 

 

El contractista estarà obligat a aplicar el programa d’inspeccions de la xarxa de colꞏlectors i 
instalꞏlacions complementàries, i que com a mínim, recollirà les consideracions següents: 

 Informar sobre les tasques de manteniment de l'esmentada xarxa que es realitzin. 

 Mantenir en correcte estat de neteja la xarxa de colꞏlectors i especialment 
instalꞏlacions específiques com sifons, etc. 

 Investigar els possibles ingressos a la xarxa d'aigües paràsites (infiltració) i 
aigües no contaminades (refrigeració o altres) i/o pèrdues a aquesta. 

 Comunicar immediatament al Responsable del Contracte qualsevol incidència 
que afecti a l'esmentada xarxa de colꞏlectors. 

 Reparar totes les avaries de la xarxa de colꞏlectors. 

 Enviar al Responsable del Contracte la informació sobre el funcionament de 
l'esmentada xarxa que aquesta solꞏliciti i amb la periodicitat que la mateixa 
determini. 

 

El contractista es responsabilitzarà de l'adequat funcionament de tots els equips. 

Respecte al control de les conduccions d’abocament es considera necessari realitzar 
com a mínim 3 inspeccions anuals a les conduccions principals d’aigua tractada.  

Qualsevol incidència en alguna unitat del sistema que alteri el seu normal funcionament (ja 
sigui sobreeiximent per excés de càrrega hidràulica exceptuant episodis de pluges, per mal 
funcionament del procés depuratiu per causes externes o internes o per qualsevol altre 
motiu imprevist) i pugui suposar una afecció al medi, haurà de ser avisat de forma 
immediata al Responsable del Contracte. 

La qualitat a assolir de l’aigua tractada és, per a mostres integrades, la definida en el Reial 
Decret 509/96, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret Llei 11/95, de 28 de 
desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes, i el Reial Decret 2116/98, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 509/96. 

S’haurà de presentar al Responsable del contracte un informe tècnic mensual de les 
tasques de manteniment efectuades, incidències, analítiques, cabals tractats, consums 
elèctrics, etc.  

Es disposa d’aquestes instalꞏlacions a  diferents centres: CP Brians 1 i CE L’Alzina. 

Es disposa de sistemes de tractament d’aigües residuals que requereix control periòdic 
també als centres: CP Quatre Camins i CE Oriol Badia. 
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4.21.2. Índexs i condicions de depuració 

En aquest apartat es recullen les condicions d’abocament indicades a l’autorització 
d’abocament. 

A efectes de comprovació, es diferencia entre mostres integrades durant 24 hores, 
proporcionals al cabal o a intervals regulars, i mostres puntuals. 

Aquestes determinacions es faran d'acord amb els mètodes d'anàlisi oficialment 
reconeguts. Les condicions requerides per l’ACA són: 

 

Centre Penitenciari Brians-1  

Les particularitats de la qual es detallen tot seguit: 

 

 

1) Descripció de l’EDAR CP BRIANS-1. 

a. Línies de tractament 

i. Línia d’aigua 

 Bombeig de capçalera 
 Pretractament (desbast amb reixa manual, pou de gruixos i tamís, dessorrador i 

desgreixador) 
 Tanc biològic (2 Reactors canal tipus carrusel). Volum total = 1.787 m3 
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 Clarificadors de planta circular (2 Tancs) Diàmetre = 12 m 
 Recirculació de fangs i purga 
 Mesura de cabal 
 Pericó de sortida 

 

ii. Línia de fang 

 Purga de fangs biològics, 2 línies 
 Instalꞏlació d’1 cambra de bombes per a bombejament de fangs de recirculació i 

purga. 
 Recirculació de fangs biològics; 2 línies, de (1+1 bombes) 
 Bombejament de fangs biològics en excés; 1 línia, de (1+1 bombes) 
 Instalꞏlació d’1 espessidor. 
 Condicionament químic del fang. 
 Assecat de fangs per decantador centrífug, 1 línia (1 Ut.) 
 Emmagatzematge (contenidor) i evacuació de fangs. 

 

 

2) Descripció de l’EDAR del Centre Educatiu L’Alzina. 

Estació Depuradora d’aigües Residuals. El volum d’aigua processat és d’aproximadament 
4.700 m3 / any.  

 

En cas que l’ACA faci una modificació dels parametres o requeriments periodics de les 
analitiques, s’estudiarà la solució requerida i les afectacions i/o increment de tasques 
que impliqui per l’adjundicatari, que en qualsevol cas, haurà d’assumir de manera 
immediata. 
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4.21.3. Assajos i anàlisis 

Els assajos hauran de ser realitzats per un laboratori independent 

Les determinacions mínimes a realitzar seran les assenyalades a l’autorització 
d’abocament. 

L'adjudicatària haurà de fer arribar periòdicament segons els permís d’abocament els 
resultats obtinguts de les anàlisis efectuades al Responsable del contracte que serà 
qui informi la Gestió d’Autocontrol de l’autorització d’Abocament a l’aplicatiu de 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb la periodicitat establerta per aquest organisme. 

Qualsevol element de laboratori que sigui necessari per a la realització de les anàlisis 
indicades en aquest Plec serà subministrat per l'adjudicatària. 

Anualment i durant la primavera, l’adjudicatària haurà de realitzar un control de 
qualitat biològica del sistema fluvial aigües amunt i aigües avall del punt 
d’abocament.  

Aquest estudi s’ha de basar en l’índex biològic de qualitat IBMWP i seguir els criteris 
establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

El resultat d’aquest control es remetrà al Responsable del Contracte com a màxim un 
mes després de la presa de mostres. 

4.21.4. Inspecció i vigilància 

L’adjudicatària, haurà de tenir en l’estació depuradora un registre d’explotació, on quedaran 
reflectides diàriament les incidències, incloent-hi els paràmetres més significatius de la 
incidència. 

L’empresa adjudicatària dedicarà en exclusiva personal (d’acord amb el quadre de 
presència mínima) per a la gestió de l’explotació de l’EDAR, amb la qualificació 
professional suficient per fer-se càrrec de la instalꞏlació. 

4.21.5. Parades i avaries 

En cas d’una aturada forçada i programable, que no es podrà produir sense coneixement i 
autorització prèvia del Responsable del contracte, l’adjudicatària haurà d’adoptar totes les 
mesures necessàries perquè les conseqüències de l’aturada siguin les mínimes possibles i 
en qualsevol cas, les mesures que es relacionen tot seguit sense caràcter exhaustiu: 

 Donar coneixement de l’aturada al Responsable del contracte amb la suficient 
antelació. 

 Minimitzar el temps d’aturada. 

 Contactar amb els proveïdors per tal d’acopiar els materials necessaris prèviament a 
l’aturada.  

 Procedir a les reparacions en el període de menor incidència possible, recomanant si 
és possible l’horari nocturn. 

 Assegurar el màxim grau de tractament de depuració de l’aigua possible. 



MEC-25L02. Annex 05. Prescripcions particulars per instalꞏlacions Pàgina 33 
 

 Els equips avariats o en reparació que comportin un risc d’incompliment de la qualitat 
d’aigua depurada s’hauran de substituir provisionalment per altres de similars mentre 
duri la reparació. 

4.21.6. Despeses a càrrec de l’adjudicatària 

A més de totes les despeses necessàries per a l’acompliment d’allò establert en aquest 
plec, seran també a càrrec de l’adjudicatària les que s’originin per muntatge, 
desmuntatge i retirada de qualsevol classe d’instalꞏlacions i equips; les de protecció 
de materials, seguretat tant de persones com d’equips i instalꞏlacions, i les derivades 
de danys per incendi; les de conservació i reparació de camins, passarelꞏles i 
desguassos; les derivades de la neteja general de la instalꞏlació i les ocasionades 
per la correcció de les deficiències que es posin de manifest en les inspeccions, 
assajos i proves sobre el funcionament de la instalꞏlació i l’estat dels seus elements. 

Totes les despeses d’equips, obra civil i instalꞏlacions que en el moment de la finalització 
del contracte estiguin en reparació o pendents de reparació aniran a càrrec de 
l’adjudicatària. 

4.21.7. Documentació a generar per l’empresa adjudicatària 

L’adjudicatària resta obligada a realitzar, en un termini màxim de 30 dies, data d’inici 
d’execució del contracte, un manual de lubricació adaptat als diferents elements de 
les instalꞏlacions objecte d’aquest apartat. El manual de lubricació recollirà, per a cada 
element, les característiques del lubricant a utilitzar en els diferents punts, la freqüència de 
la lubricació.  

Aquest manual s’haurà de realitzar en suport informàtic, i haurà de ser aprovat pel 
Responsable del contracte. Al mateix temps, l’adjudicatària haurà de tenir un registre de les 
lubricacions realitzades als diferents elements. 

Serà obligació de l’adjudicatària tenir un registre de les hores de funcionament dels equips 
en el que es recollirà la lectura dels compta-hores amb una freqüència mínima setmanal i 
que inclourà com a mínim els equips considerats crítics i essencials. 

L’adjudicatària resta obligada a realitzar, en un termini màxim de 30 dies, a partir de 
la data  d’inici d’execució del contracte, un programa de manteniment preventiu, que 
reculli com a mínim les operacions i la freqüència establertes per als diferents equips i 
instalꞏlacions. Aquest programa de manteniment preventiu haurà de ser aprovat pel 
Responsable del contracte. 

 

L’adjudicatària resta obligada a mantenir un registre de les verificacions i calibracions 
efectuades segons el programa inclòs en l’oferta. 

 

Per al control de les avaries, l’adjudicatària ha d’implementar totes les dades al programa 
de gestió de manteniment. A partir de les notificacions d’avaries, es generaran les ordres 
de treball que inclouran les dades següents: equip avariat, data de l’avaria i data de la 
reparació, material utilitzat. 
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L’adjudicatària resta obligada a elaborar un pla en un termini màxim de 30 dies a 
partir de la data  d’inici d’execució del contracte on es recullin les inspeccions 
periòdiques a què obliga la legislació vigent i que ha de sotmetre a l’aprovació del 
Responsable del contracte. 

 

L’adjudicatària resta obligada a mantenir un registre amb les actes de les inspeccions 
periòdiques realitzades, i que ha d’estar a disposició d‘Infraestructures.cat. 

 

L’adjudicatària resta obligada a mantenir el GMAO amb els equips inclosos en l’inventari i 
que inclogui les dades contingudes en els comunicats d’avaria i les ordres de treball 
generades per a la seva reparació. Així mateix, haurà de registrar les operacions de 
manteniment predictiu, normatiu i les operacions de manteniment preventiu, excepte 
aquelles que només suposin comprovacions visuals o auditives (comprovacions de nivell 
d’oli, de manca de vibracions o sorolls…), i les lubricacions realitzades. 

 

L’adjudicatària resta obligada a entregar un informe mensual amb les avaries 
produïdes i les solucionades, així com amb les operacions de manteniment predictiu, 
normatiu, preventiu, correctiu i de conservació incloses al GMAO. 

 

L’adjudicatària resta obligada a realitzar, en un termini màxim de 30 dies, a partir de 
la data en què es comenci a computar la durada del contracte, un programa 
d’inspecció del sistema de colꞏlectors, en el que s’identifiquin els punts problemàtics 
a inspeccionar i la freqüència d’inspecció. Aquest programa haurà de ser aprovat pel 
Responsable del contracte. Així mateix, l’explotador haurà de tenir un registre de les 
inspeccions i operacions realitzades. 

 

L’adjudicatària resta obligada a entregar en un termini màxim de 30 dies, a partir de 
la data en què es comenci a computar la durada del contracte, un informe amb les 
deficiències i mancances observades en les instalꞏlacions que componen el Sistema de 
Sanejament. La presentació d’aquest informe no alliberarà en cap cas a l’adjudicatària de 
les obligacions fixades en aquest Plec. 

 

A la fi de la relació contractual, pel motiu que aquesta es produeixi, entre 
Infraestructures.cat i l’adjudicatària; aquesta darrera, sense cap cost per a 
Infraestructures.cat, resta obligada a donar assistència a la nova adjudicatària durant 
un període de 15 dies, en les mateixes condicions i horaris que en l’actualitat, per tal 
l’empresa entrant pugui conèixer les particularitats de la instalꞏlació i del servei, així com 
per a realitzar en paralꞏlel l’informe final de l’estat de les instalꞏlacions al d’inici que 
executarà la nova adjudicatària. El resultat d’aquests dos informes, prèvia comprovació i 
discussió, seran documents contractuals a l’hora de decidir si cal efectuar per part 
d‘Infraestructures.cat, qualsevol reclamació contra la garantia definitiva dipositada per 
l’adjudicatària sortint. 
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4.22. Solars: 

Caldrà dur a terme un manteniment periòdic d’aquestes parcelꞏles amb l’objectiu de mantenir-

les en condicions adequades a la tipologia d’espai. 

Les tasques que caldria realitzar són les següents: 

Estassar/ desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals. 

Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcelꞏla, especialment de les branques 

que es troben prop del cablejat de la via pública. 

Retirada de residus vegetals resultants de la neteja de la vegetació. Deixar lliure de vegetació i 

de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via pública com la vorera. 

En cas de solars amb tancament perimetral, caldrà mantenir en bon estat tots els elements que 

conformen el tancament de la parcelꞏla.  

Queden exclosos de l’abast del contracte la neteja i retirada de qualsevol residu sòlid, 

escombraries, deixalles, runes o qualsevol altre tipus de material o objecte. Serà obligació de 

l’empresa adjudicatària avisar a Infraestructures.cat de qualsevol incidència sobre l’estat del 

solar. 

5. Manteniment correctiu 

5.1. Sistemes de telecomandament i de monitoratge energètic i SIE 

La reparació o la substitució de qualsevol element dels sistemes de telecomandament i de 

monitoratge energètic i SIE es consideren inclosos en el manteniment correctiu. 

5.2. Vidres 

Els vidres trencats tindran la consideració d’avaries a tots els efectes, exceptuant aquells que 

es trenquin de manera intencionada per acte vandàlic o per mal ús. Està inclòs en l’abast del 

servei la retirada dels vidres i la colꞏlocació d’algun element provisional en el seu lloc que 

impedeixi la circulació d’aire i garanteixi la seguretat de l’espai. Pintat i tractament de les 

oxidacions en les instalꞏlacions o elements metàlꞏlics. 

5.3. Pintura 

Es consideren inclosos els treballs de pintura que siguin necessaris per restablir la situació 

original de parets i/o sostres si a conseqüència dels treballs de manteniment correctiu inclosos 

al contracte s’han vist alterats. 

També s’inclouen els treballs de repàs que siguin necessaris per restablir la situació original 

dels següents elements si a conseqüència dels treballs de manteniment correctiu inclosos al 
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contracte s’han vist alterats: marcatge de les pistes esportives, l’envernissat dels paraments de 

fusta, l’eliminació del rovell i restitució de pintura dels elements metàlꞏlics (portes i tanques 

metàlꞏliques, baranes, elements estructurals, elements metàlꞏlics en façana, etc.), etc. Així 

mateix, s’hauran de restituir els elements deteriorats de la pintura destinada a protecció 

ignifuga en els elements metàlꞏlics estructurals afectats.  

Es considera manteniment correctiu el repàs d’elements oxidats, especialment en circuits i 

canonades. El tractament serà amb els medis adients, incloent-hi la substitució dels trams i 

elements malmesos on no sigui viable la seva reparació efectiva. 

5.4. Reposició dels elements d’aïllament i protecció de les instalꞏlacions. 

Es considera manteniment correctiu la reposició dels elements d’aïllament i protecció de les 

instalꞏlacions interiors i exteriors de l’immoble deteriorats, incloent-hi tant elements d‘aïllament 

de canonades, com d’altres funcionals (com ara el subministrament i colꞏlocació de lones de 

protecció de les plaques solars), a fi i efecte de garantir la correcta funcionalitat i eficiència de 

les instalꞏlacions afectades. 

5.5. Catifes d’accés 

Es considera manteniment correctiu la reposició de catifes deteriorades per tal com poden 

provocar problemes de seguretat per risc d’entrebanc i caiguda als accessos dels centres. 

5.6. Falsos sostres 

Es considera inclosa la reposició dels falsos sostres continus o plaques de sostres practicables 

que es vegin afectats a conseqüència dels treballs de manteniment correctiu inclosos al 

contracte. 

5.7. Desembossaments 

S’inclou a l’abast del servei les intervencions en les instalꞏlacions de sanejament i evacuació de 

pluvials per a desembossament de canonades, neteja d’arquetes, etc. amb els mitjans 

necessaris per a resoldre immediatament l’obstrucció de desguassos, canonades, baixants i 

qualsevol element que impedeixi el correcte funcionament de les esmentades instalꞏlacions, 

sempre que no es produeixi a conseqüència d’actes vandàlics o malintencionats. 

A banda de les operacions periòdiques d’aquesta índole previstes en el manteniment preventiu 

caldrà, doncs, garantir la mobilització de recursos i dotació de mitjans adequats per a l’actuació 

d’urgència requerida per Infraestructures.cat. 
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5.8. Ilꞏluminació 

Dins el manteniment correctiu es considera inclosa la reposició de qualsevol classe d’element 

d’ilꞏluminació incloent els focus supressius. Queda exclòs el sistema d’activació d’aquest tipus 

de focus, el qual es considera element de seguretat. 

6. Drets de superfície. Actuacions incloses: 

Les actuacions incloses dintre del servei de manteniment objecte d’aquest plec seran aquelles 
no incloses dintre del contracte del dret de superfície. S’enumeren a continuació els centres 
que es gestionen en aquesta modalitat: 

 Jutjats de Granollers. 

 Jutjats de Terrassa. 

 Jutjats de la Bisbal d’Empordà. 

 Jutjats d’Igualada.* 

 Jutjats de Vilafranca del Penedès.* 

 Jutjats de Vilanova i la Geltrú.* 

 Jutjats de Manresa 

 Jutjats del Vendrell. 

 Jutjats de Sant Boi de Llobregat. 

 Jutjats de Cornellà de Llobregat. 

 Jutjats del Prat de Llobregat. 

 Palau de Justícia de Girona. 

 Centre Penitenciari Joves Quatre Camins (la Roca del Vallès).* 

 Centre Penitenciari Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada). 

 Centre Penitenciari Puig de les Basses (Figueres). 

 Centre Penitenciari Mas d’Enric (el Catllar). 
* Durant el període vigència del contracte modificarà el seu règim, deixant de ser un dret de 
superfície per incorporar-se a règim ordinari de manteniment integral. 

 

Entre d’altres s’inclouen les següents actuacions (sense caràcter limitatiu): 

 Manteniment preventiu i correctiu vehicles elèctrics. Si en algun moment durant la 
vigència del contracte el Departament client assumeix aquesta competència 
quedarà exclòs el servei. 

 Manteniment a tot risc de l’ascensor d’accés al pàrquing de visites del CP Mas 
d’Enric. 

 Petites actuacions de reforma i/o millora a demanda d‘Infraestructures.cat. 
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ANNEX 6. OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU 

Les operacions de manteniment preventiu s’adjunten en suport informàtic. Queden incloses en 
l’abast del servei de conservació i manteniment i constitueixen juntament amb les prescripcions 
contingudes en aquest Plec l’abast del servei que ha de satisfer l’adjudicatari; cal fer notar que, 
durant el període de vida útil dels equips i elements d’instalꞏlació i obra civil, és condició del 
servei estendre aquest abast fins a garantir els nivells de servei necessaris per a compliment 
de les condicions d’ús òptimes de l’equipament. 
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1. Introducció 

En aquest annex es desenvolupen conceptes o contingut de documents anunciats en el capítol 

de gestió energètica d’aquest plec. 

 

2. Funcions i evolució del Centre de Telecomandament (CTC) 

La implantació del Centre de Telecomandament (CTC) comporta avantatges operacionals per 

al servei de manteniment i de gestió energètica i permet la consecució d’estalvis derivats del 

control centralitzat. L’operació remota resulta en la prestació més sostenible del servei de 

manteniment i de gestió energètica, amb major qualitat i menor cost, alhora que permet generar 

coneixement expert en manteniment predictiu, gestió d’obsolescència, operació òptima de les 

instalꞏlacions quant a consum energètic, etc., a més de facilitar la gestió integrada dels 

immobles. 

Són objectius de l’operació del CTC –compartits per l’adjudicatari– els següents: 

Identificació i quantificació d’estalvis energètics 

Els estalvis energètics que cal considerar es deriven d’optimitzar el manteniment conductiu i es 

vinculen a: 

a) La fixació de consignes d’ús adequades per a garantir el benestar dels usuaris, 

mantenir els paràmetres ambientals de confort exigibles i, alhora, nivells de consums 

raonables. 

b) L’eliminació de consums que es produeixin fora d’hores de servei de l’equipament o en 

absència dels usuaris. 

L’adjudicatari desenvoluparà, sota la supervisió i a demanda d’Infraestructures.cat, els 

procediments de recerca operacional, anàlisi i contrast estadístic que permetin la quantificació 

precisa d’aquests estalvis. 

En ambdues situacions cal parar esment al fet que, sense la supervisió permanent del gestor 

energètic, les millores en l’eficiència i els canvis en els hàbits dels usuaris s’esvaeixen amb el 

temps i valors de consum corregits retornen en un període molt breu de temps als nivells 

‘normals’ d’ineficiència. 

Introducció de millores del servei de manteniment 

Els avantatges que cal considerar quant a l’operativa del manteniment són els següents: 

a) Intervenció immediata sense presència – útil per al cas d’intervencions que calgui dur 

a terme d’urgència per raons de seguretat. 

Així mateix, cal tenir en compte que situacions de desconfort inusuals, per bé que 

reiterades, com ara onades de fred o pics de calor que representen una solꞏlicitació 

severa per als sistemes de calefacció i climatització, poden evitar-se amb una 

reprogramació de les consignes d’arrancada de les instalꞏlacions i adequació dels seus 
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punts d’operació, sense necessitat d’accedir a centres tancats. 

b) Agilitat en el diagnòstic d’incidències i en la determinació de les causes d’avaries, de 

manera que poden anticipar-se la demanda de recursos humans qualificats necessaris, 

de recanvis per a procedir a la reparació de peces o equips defectuosos, etc. 

L’adjudicatari, per pròpia iniciativa o a demanda d’Infraestructures.cat i sota la seva supervisió, 

efectuarà la recerca operacional necessària per a valorar l’efecte d’aquestes millores en el cost 

del servei. Així mateix, en aquesta línia: 

 Identificarà operacions que permetin optimitzar la conducció dels centres. 

 Implantarà els procediments operatius optimitzats en la prestació del servei. 

Evolució del CTC 

La Unitat de Telecomandament d’Infraestructures.cat promou el desenvolupament d’una 

plataforma dedicada de telecomandament que: 

(a) integri els diversos aplicatius adscrits al CTC, 

(b) hi incorpori noves funcionalitats, per ex., vinculades a la sensorització dels immobles, 

(c) nodreixi automàticament d’informació rellevant al quadre de comandament (QC), 

(d) atorgui a Infraestructures.cat la capacitat de dur a terme l’anàlisi de dades globals i 

sectorials, la predicció – i conseqüentment la gestió anticipada – d’incidències i, en 

general, l’aplicació de business intelligence per a establir sistemes de suport a les 

decisions dels departaments clients, i 

(e) permeti incorporar equipaments dels diferents departaments de la Generalitat i de 

tercers, la gestió dels quals s’encomani a Infraestructures.cat. 

L’adjudicatari contribuirà sota la supervisió d’Infraestructures.cat a la definició, realització i 

seguiment fins a la seva implantació, si escau, dels treballs de consultoria i dels processos de 

recerca operacional que permetin l’assoliment dels objectius amunt esmentats. 

 

3. Objecte i funcions dels comitès d’impuls  

Es constituirà, sota la direcció d’Infraestructures.cat, un comitè d’impuls de caràcter consultiu 

per a posar en comú qüestions concretes per a desenvolupament de la gestió energètica del 

contracte, definir procediments particulars de gestió i presentar les actuacions de millora 

energètica (AME) i accions compreses al PGE, avaluar-ne els resultats i impulsar el 

desplegament del projecte EiEE. 

S’incorporaran al comitè d’impuls totes les empreses adjudicatàries que estaran representades 

pel gestor energètic del contracte. L’assistència al comitè d’impuls serà obligatòria per als 

adjudicataris i es penalitzarà com a falta molt greu l’absència del gestor energètic, susceptible 

de repercutir en els indicadors globals o bé en els indicadors crítics del servei. La freqüència 



MEC-25L02. Annex 7. Informació complementària del servei de gestió energètica Pàgina 5 
 

de les reunions es fixarà d’acord amb les necessitats de seguiment i d’evolució del projecte 

EiEE amb una periodicitat mínima mensual en les fases d’arrencada de les diferents etapes del 

PGE i, en qualsevol cas, atenent tantes convocatòries efectuades per Infraestructures.cat com 

calgui d’acord amb les necessitats de desplegament i evolució del projecte EiEE. 

Addicionalment, mitjançant invitació expressa d’Infraestructures.cat i a proposta dels membres, 

podran incorporar-s’hi persones expertes en temes d’interès rellevant per al comitè d’impuls. 

En particular, es comptarà amb membres representants del Departament de Justícia Drets i 

Memòria, així com de l’Institut Català d’Energia, ICAEN. 

Serà imprescindible que els adjudicataris adoptin en tot moment una actitud de colꞏlaboració 

oberta i sense reserves amb el comitè d’impuls, que s’impliquin tant en l’aportació de propostes 

com en l’aplicació d’iniciatives acordades per Infraestructures.cat i que es guiïn, a més de 

l’interès econòmic, per l’assoliment de l’excelꞏlència professional i el compliment del deure ètic 

implícit en els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Amb aquest objecte, els adjudicataris colꞏlaboraran amb Infraestructures.cat i les 

administracions gestores dels equipaments, o bé amb tercers designats per Infraestructures.cat 

per al desenvolupament i execució de projectes per a promoció i implantació d’instalꞏlacions 

d’energies renovables o d’eficiència energètica que s’executin en immobles dels quals 

l’adjudicatari sigui el responsable del servei de manteniment i de gestió energètica. 

L’adjudicatari facilitarà la informació i dades disponibles que siguin necessàries per a l’anàlisi i 

dimensionament d’aquestes instalꞏlacions, emetrà els informes i estudis bàsics que permetin a 

Infraestructures.cat avaluar i, si escau, impulsar els projectes esmentats i, en definitiva, 

contribuirà a l’assoliment dels objectius en matèria d’energies renovables, eficiència energètica 

i reducció de les emissions que caracteritzen la missió assumida per l’adjudicatari i 

Infraestructures.cat. 

Així mateix, Infraestructures.cat podrà promoure i els membres del comitè d’impuls proposar la 

participació en projectes de recerca i demostratius promoguts per si mateixos o per tercers en 

àmbits d’interès per al desenvolupament del projecte EiEE; es tindrà en compte, doncs, la 

possibilitat de coordinar accions del PGE amb tasques de recerca o d’ampliar i orientar el 

desplegament del PGE incorporant accions que responguin al desenvolupament d’eventuals 

projectes de recerca. Els adjudicataris s’obliguen, amb el mateix sentit de missió que han 

assumit, a colꞏlaborar i facilitar el suport necessari per a desenvolupament d’aquests projectes. 

Es podran constituir comitès d’impuls locals i supramunicipals (Serveis Territorials, etc.). Els 
adjudicataris hauran de comptar obligatòriament amb la dotació de recursos humans 
necessària per a l’assistència als comitès d’impuls subsidiaris, ja sigui destacant-hi el gestor 
energètic del contracte o persona competent en qui delegui, essent la seva absència 
considerada falta greu. 

 

4. Concreció del pla de manteniment SIE+TC 

És objectiu prioritari del contracte de conservació i manteniment i de gestió energètica mantenir 

plenament i permanentment operatives les infraestructures tècniques de monitoratge energètic, 

de telecomandament i de comunicació. 

Com a concreció de la situació exposada en el cos d’aquest plec es requerirà el desplegament 
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del pla de manteniment amb les tasques detallades a continuació. 

4.1. Tasques manteniment Sistema d’Informació Energètica 
 

Manteniment conductiu SIE – a càrrec de l’adjudicatari 

Tasca Freqüència Dispositiu 
Realitzar la lectura del consum Trimestral Comptador 

Verificació general estat. Neteja exterior. Trimestral 
Comptador d’aigua, gas 
i gasoil 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 
connexions elèctriques i toroidals 

Trimestral Comptador elèctric 

Comprovació de la comunicació i de l’actuació 
remota 

Setmanal Concentrador de dades 

Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de 
comunicació. Verificació de cablejat i connexions

Trimestral Concentrador de dades 

Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix Trimestral 
Concentrador de dades, 
Elements de camp 

Comprovació dels valors reals amb els presentats 
en el sistema de monitorització 

Trimestral Elements de camp 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 
connexions. 

Trimestral Elements de camp 

Verificar estat càrrega bateries, si procedeix Trimestral Elements de camp 
Substitució bateries, si procedeix Anual Elements de camp 
Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: 
interruptors, proteccions i senyalització

Trimestral Quadre monitorització 

Verificació general estat de la instalꞏlació elèctrica. 
Comprovació d’aïllaments i connexions

Trimestral Quadre monitorització 

Verificació estat. Neteja interior i ajust de 
connexions elèctriques i protecció antihumitat

Anual Quadre monitorització 

Comprovació de la comunicació i de l‘actuació 
remota 

Diari Router 

Inspecció de l‘alimentació i connexió Mensual Router 
Verificació enviament dades a la plataforma de 
gestió energètica 

Diari 
Sistema d’Informació 
Energètica 

Comprovació i actualització de la documentació 
tècnica del sistema de monitorització (Informe 
Monitorització Energètica) 

Anual 
Sistema d’Informació 
Energètica 

 

Manteniment normatiu SIE – a càrrec del SAT homologat 

El manteniment normatiu per als Sistemes d’Informació Energètica s’efectuarà amb una 

freqüència anual segons s’ha definit en Annex 5. Prescripcions particulars per instalꞏlacions 

i anirà acompanyat de l’entrega del document SIE03. 

A continuació es detallen les tasques a realitzar: 

Tasca 

Avaluació obsolescència del hardware instalꞏlat 

Comprovació de la comunicació amb els dispositius integrats a la infraestructura de 
monitorització 
Comprovació de l'arrancada del sistema després d‘una fallada del subministrament de tensió 
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Comprovació dels valors reals en els equips de camp amb els presentats en el sistema de 
monitorització 
Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de monitorització 
(Commissioning SIE) 
Inspecció de lectures d'elements de camp i ajust d'elements fora de rang  

Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i 
connexions 
Verificació de la data i hora del concentrador de dades 

Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica 

 

 

4.2. Tasques manteniment Sistema de Control 

Manteniment conductiu TC – a càrrec de l’adjudicatari 

Tasca Freqüència Dispositiu 
Verificació d'estat i funcionament d'acord amb el 
senyal de comandament. Ajust de connexions, 
consolidació de suports i ancoratges i ajust, si 
procedeix 

Trimestral Actuadors 

Verificació d'estat i funcionament d'acord amb el 
senyal de comandament. Comprovació de recorreguts 
i finals de carrera i ajust, si procedeix

Trimestral 
Comporta i vàlvula de 
regulació 

Verificació general estat. Neteja exterior. Trimestral 
Comptador d’aigua, 
gas i gasoil 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions 
elèctriques i toroidals 

Trimestral Comptador elèctric 

Comprovació d’entrades i sortides digitals i 
analògiques 

Trimestral 
Controladors i 
perifèrics 

Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de 
comunicació. Verificació de cablejat i connexions

Trimestral 
Controladors i 
perifèrics 

Verificació d'estat i actuació. Verificació de cablejat i 
comunicacions 

Trimestral 
Controladors i 
perifèrics 

Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix Trimestral 
Elements de camp, 
controladors i 
perifèrics 

Comprovació dels valors reals amb els presentats en 
el sistema de monitorització 

Trimestral Elements de camp 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 
connexions. 

Trimestral Elements de camp 

Verificar estat càrrega bateries, si procedeix Trimestral Elements de camp 
Substitució bateries, si procedeix Anual Elements de camp 
Inspecció, verificació d'estats i actuació, neteja i 
eliminació d'oxidacions 

Trimestral Interruptor de flux 

Verificació d'estat, comprovació de funcionament i 
ajust, si procedeix 

Trimestral Mesura nivell dipòsits 

Comprovació general d'estat i funcionament de 
pantalles, teclats, impressores i perifèrics, si procedeix

Trimestral PC dedicat al control 

Verificació d'estat i funcionament. Correcció de fuges i 
ajust si procedeix 

Trimestral Pressòstat 

Verificació d'estat i funcionament i comprovació d'hora.  
Ajust de connexions elèctriques. 

Trimestral Programador horari 

Verificació general estat de la instalꞏlació elèctrica. 
Comprovació d’aïllaments i connexions

Trimestral Quadre control 

Verificació esquemes de connexió i actualització, si 
procedeix 

Anual Quadre control 
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Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions 
elèctriques i protecció antihumitat 

Anual Quadre control 

Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: 
interruptors, proteccions i senyalització

Trimestral Quadre de control 

Verificació d'estat de tubs capilꞏlars. Neteja o 
substitució si procedeix 

Trimestral 
Sensor pressió i 
pressòstat 

Inspecció dades acumulades en la memòria principal: 
alarmes actives i històric d'incidències

Diari Sistema de Control 

Verificació de comunicació remota i funcionament 
general del sistema de control 

Diari Sistema de control 

Verificació de funcionament general. Anàlisi d'històrics 
i del registre de tendències de dades

Setmanal Sistema de control 

Verificació de la data i hora i programacions horàries i 
setmanals 

Mensual Sistema de control 

Comprovació del funcionament del conjunt del sistema 
de regulació i control

Trimestral Sistema de Control 

Verificació dades i paràmetres de configuració, ajust si 
procedeix 

Trimestral Sistema de control 

 

Manteniment normatiu TC – a càrrec del SAT homologat 

El manteniment normatiu per als Sistemes de Control s’efectuarà amb la freqüència definida 

en Annex 5. Prescripcions particulars per instalꞏlacions i anirà acompanyat de l’entrega del 

document TC03. 

A continuació s’adjunten les tasques a realitzar: 

Tasca 

Avaluació obsolescència del hardware instalꞏlat, sistema operatiu i software d'aplicació 

Comprovació de la comunicació de les integracions amb el sistema de control 

Comprovació de l'arrancada del sistema després d‘una fallada del subministrament de tensió 

Comprovació de les característiques funcionals del sistema de control segons estàndard 
Plec de Prescripcions Tècniques 
Comprovació de les comunicacions amb els mòduls d'ampliació senyals 

Comprovació dels gràfics implantats amb els senyals reals del controlador incloent simulació 
per canvi de variables 
Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics 

Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de control 
(Commissioning) 
Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències 

Inspecció de l'estat dels elements emissors i receptors d'alarmes 

Realització de backup de fitxers de les bases de dades (històrics i alarmes) i reinici 
d’emmagatzematge, si procedeix 
Realitzar backup general de la programació. Posada al dia i salvaguardar a la base de dades 
d‘Infraestructures.cat
Verificació accés remot al sistema de control 

Verificació arxiu EDE, publicació BACnet i nomenclatures segons estàndard Plec de 
Prescripcions Tècniques 
Verificació compliment especificacions elèctriques segons estàndard Plec de Prescripcions 
Tècniques 
Verificació compliment especificacions elements de camp segons estàndard Plec de 
Prescripcions Tècniques 
Verificació configuració Adreces IP segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 

Verificació de funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències 
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Verificació de funcionament del registre d’esdeveniments segons estàndard Plec de 
Prescripcions Tècniques 
Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals 

Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig, desfragmentació i neteja, 
si procedeix) 
Verificació del canvi d'horari hivern/estiu 

Verificació estat funcionament controladors i mòduls d'ampliació de senyals del sistema de 
control 
Verificació i ajust de les entrades i sortides dels controladors 

Verificació llistat alarmes configurades segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 

Verificació llistat usuaris segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 

Verificació lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la 
programació establerta. Modificacions i ajust, si procedeix
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5. Prescripcions Tècniques SIE+TC 
 
5.1. Estàndard Monitorització Energètica (SIE01) 

Qualsevol actuació en l’àmbit dels sistemes d’informació energètica haurà de complir les 

especificacions detallades al document “IGC-PLP-57 Plec prescripcions Sistema 

d'Informació Energètica”, proporcionat per Infraestructures.  

Servirà com a guia d’actuacions en l’àmbit de la monitorització energètica. En aquest 

document es visualitzarà: 

- Descripció estructura de comunicacions estàndard. 

- Descripció d’estructures tipus per a sistemes d’informació energètica i protocols de 

comunicació. 

- Proposta en format taula dels dispositius a monitoritzar. 

- Descripció de cada paràmetre a monitoritzar (tipus d’element a instalꞏlar, com i on 

s’instalꞏlarà i com comunicarà amb el concentrador de dades). 

- Descripció de la quantitat de sondes recomanades per monitoritzar el confort 

(Temperatura/Humitat interior, Concentració CO2 i VOC) segons tipologia d’edifici. 

- Descripció funcions generals del sistema. 

- Descripció opcions d’enviament de dades del concentrador a la plataforma SIE. 

- Descripció configuració enviament de dades. 

- Especificacions de dispositius de monitoratge i concentradors recomanats. 

- Especificacions elèctriques. 

- Procediment de commissioning, manteniment i desmuntatge de sistemes d’informació 

energètica. 

- Descripció d’informació requerida per a justificació d’actuacions en sistemes 

d’informació energètica. 

 

5.2. Estàndard Sistemes de Control (TC01) 

L’objectiu del document és que serveixi com a guia per estandarditzar dels sistemes de control 

quan s’executin noves instalꞏlacions i se n’actualitzin d’existents. 

Qualsevol actuació en l’àmbit dels sistemes de control haurà de complir les especificacions 

detallades al document “IGC-PLP-56 Plec prescripcions de Sistemes de 

Telecomandament”, proporcionat per Infraestructures. 

En aquest document es visualitzarà: 

- Descripció estructura de comunicacions estàndard. 

- Descripció d’estructures tipus per a sistemes de control i protocols de 

comunicació. 

- Descripció del llistat de senyals de control estàndard. Es proposen una sèrie de 

senyals per cada categoria: 

(a) General 

(b) Unitats de Producció 
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(c) Tractament d’aire 

(d) Unitats Terminals 

(e) Sistemes VRV 

(f) Enllumenat 

(g) Altres serveis 

- Descripció característiques funcionals del sistema de control: gestió marxa-

parada, gestió control de temperatura, control de temperatura, etc. 

- Descripció funcions generals del sistema de control: interfície gràfica, programes 

horaris, registre de tendències, gestió d’alarmes, etc. 

- Especificacions dels elements de camp. 

- Especificacions elèctriques. 

- Procediment de commissioning, manteniment i desmuntatge de sistemes de 
control. 
 

6. Documents estàndard del Servei de Transició 
 
6.1. T1. Planificació d’Auditoria energètica i Millora Ambiental 

Es demanarà per a cada lot una planificació d’entrega esglaonada d’entrega de les auditories. 

Les dates d’entrega seran acordades a l’inici de contracte segons les característiques del lot, 

seguint la proposta següent (on N és el nombre d’equipaments del lot). 

 

Proposta planificació en lots de centres penitenciaris i centres educatius juvenils: 

 Lots amb N =1 equipament  Entrega única (180 dies) 

 Lots amb N ≥ 1 equipament  Entrega esglaonada  

 1a entrega(X dies) - AE de l’equipament més gran del lot 

 2a entrega (X+90 dies) 

 

Proposta planificació en lots d’edificis judicials: 

 Lots amb N ≤ 10 equipaments  Entrega única (180 dies) 

 Lots amb N ≥ 10 equipaments  Entrega esglaonada  

 1a entrega (90 dies) – 1 equipament 

 2a entrega (150 dies) – 50 % dels equipaments 

 3a entrega (180 dies) – 50 % dels equipaments 

 

6.2. T2. Documentació As-Built SIE i Sistema de Control 
 

6.2.1. Inventari SIE i TC – per cada lot (SIE00_TC00) 

El document sintetitzarà la infraestructura de monitorització energètica i de control 

d’instalꞏlacions existent en cada equipament.  

S’hi consignarà: 

(a) Marca/Model del concentrador de dades del SIE 

(b) Monitorització (SI/NO/NA) dels diferents paràmetres: electricitat, gas, gasoil, 

aigua, producció fotovoltaica, ACS, temperatures d’operació, temperatures 

ambient, etc.) 

(c) Model i tipus de connectivitat, si s’escau, dels elements de camp del SIE. 
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(d) Marca/Model del sistema de control. 

(e) Router VPN (SI/NO) i tipus de comunicació del router. 

(f) Caracterització del sistema de control: servidor web, PC dedicat, sistema 

obsolet, nombre de punts i quadres de control, etc. 

 

 
 

 

 
 

6.2.2.  As Built SIE– per equipament (SIE03) 

El document SIE03 servirà per als següents propòsits: 

 Com a As-Built de la infraestructura de monitoratge de les instalꞏlacions 

existents. 

 Com a certificat d’instalꞏlació (CFO) en cas que s’executi una nova instalꞏlació 

o s’ampliïn les instalꞏlacions existents. 

 Com a document d’entrega vinculat a les revisions de posada a punt i de 

manteniment normatiu del SIE. 

 Com a certificat de configuració dels paràmetres necessaris dins la plataforma 

de gestió energètica del SIE. 

Es disposarà permanentment d’un document actualitzat amb la següent informació: 

- Relació de punts monitoritzats i d’equips utilitzats. 

- Arquitectura del sistema. 

- Informació de subministraments. 

- Verificació de tasques de configuració de la plataforma de Gestió Energètica. 

- Checklist de comprovacions d’aplicació, infraestructura i dispositius de 

monitoratge. 

- Paràmetres de configuració. 

- Descripció d’anomalies i propostes d’actuació. 

- Plànols i reportatge fotogràfic. 

- Documentació tècnica dels equips. 

CLAU Equipament
Superfície 

(m2)
Marca Model Disposa Model Disposa Model Disposa Model Disposa Model

Tipus 

connectivitat
Disposa Model

Tipus 

connectivitat
Disposa Model Disposa Model

CONCENTRADOR

Monitorizació de consum

AR General AR Clima Altres 

ELECTRICITAT
AIGUA PRODUCCIÓ FV Tº ACS

Gas / Gasoil

COMBUSTIBLE
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L’entrega d’aquests documents l’haurà de realitzar el gestor energètic a l’inici del contracte, en 
el marc del Servei de Transició. A més, s’haurà d’actualitzar i lliurar cada vegada que es realitzi 
una modificació de la instalꞏlació i quan s’efectuïn les revisions normatives del SIE. 

 

6.2.3.  As Built TC – per equipament (TC03) 

El document TC03 servirà per als següents propòsits: 

 Com a As-Built del sistema de control d’instalꞏlacions existent. 

 Com a document de commissioning en cas que s’executi una nova instalꞏlació 

o s’ampliïn les instalꞏlacions existents. 

 Com a document d’entrega vinculat a les revisions de posada a punt i de 

manteniment normatiu del TC. 

Es disposarà permanentment d’un document actualitzat amb la següent informació: 

- Relació de sistemes controlats, equips i material de telecomandament. 

- Relació de documentació complementària al TC03: programació, esquemes 

elèctrics, manual de funcionament, etc. 

- Checklist de verificació de l’aplicació, d’equips i punts de control. 

- Relació de paràmetres consignats. 

- Descripció d’anomalies i propostes d’actuació. 

- Plànols i reportatge fotogràfic. 

- Documentació tècnica dels equips. 

L’entrega d’aquests documents l’haurà de realitzar el gestor energètic a l’inici del contracte, en 
el marc del Servei de Transició. A més, s’haurà d’actualitzar i lliurar cada vegada que es realitzi 
una modificació de la instalꞏlació i quan s’efectuïn les revisions normatives del TC. 

 

6.2.4.  Resum d’estat SIE (SIE04) 

Document setmanal que recull l’estat de cobertura i comunicació del Sistema de Monitorització 

Energètica de què disposa cada equipament. Aquest document es genera de manera 

automàtica des del Sistema d’Informació Energètica que Infraestructures.cat posa a disposició 

de les empreses mantenidores. Cal descarregar el fitxer i lliurar-lo.  

 

Característiques de l’informe setmanal estat SIE 

- Informació agregada per Lot. 

- Nivell de comunicació en format %, sent 0% no comunica, 100% comunica 

correctament. 

- L’indicador de comunicació tindrà en compte totes les dades quart-horàries 

de la setmana anterior a l’informe. 

 

Recordem que tal com s’indica en aquest Plec les incidències de comunicació han d’estar 

resoltes o en vies de resolució en un termini de 72 h.  

 

El mantenidor ha de verificar que les dades lliurades són correctes, així com revisar les 
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possibles incidències de comminació per tal de realitzar les accions corresponents per 

resoldre-les. 

 

Es demana una primera entrega 2 setmanes abans de la finalització del servei de transició. 

Posteriorment, es transforma en l’Informe setmanal d’estat del SIE, dins dels Documents 

estàndard vinculats a Indicadors de Qualitat del Servei Q4 (Apartat 8.2 d’aquest annex). 

6.2.5.  Resum d’estat TC (TC04) 

Document setmanal que recull l’estat d’alertes del Sistema de Control de què disposa cada 

equipament. Aquest document es genera de manera manual per part del Gestor Energètic. 

Característiques de l’informe setmanal estat TC 

- Informació agregada per Lot. 

- Marca/Model del sistema de control d’instalꞏlacions. 

- Estat de comunicació router VPN. 

- Resum d’alertes actives: 

Categoria Alarma 

Comunicació Alarma Pèrdua comunicació 

Manteniment 

Alarma Fallada sensor 

Alarma Forçat manual 

Alarma Filtre brut 

Normatiu Alarma Temperatura ACS 

Operació 

Alarma Disconformitat ordre-estat 

Alarma Límit màxim 

Alarma Límit mínim 

Alarma general d’Equip 

Protecció Protecció Anti-Gel 

Seguretat 

Alarma Pressió Baixa 

Avís Pressió Baixa 

Alarma Temperatura fums 

Alarma Interruptor de flux 

Alarma Temperatura Seguretat Equip 

Generals 
Alarma Incendis 

Alarma de Gas 

El mantenidor ha de verificar que les dades lliurades són correctes, així com revisar les 

possibles incidències per tal de realitzar les accions corresponents per resoldre-les. 

Es demana una primera entrega 2 setmanes abans de la finalització del servei de transició. 

Posteriorment, es transforma en l’Informe setmanal d’estat del TC, dins dels Documents 

estàndard vinculats a Indicadors de Qualitat del Servei Q4 (Apartat 8.3 d’aquest annex). 

 

7. Documents estàndard de Gestió Energètica 
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7.1. G21 Posada a punt del SIE (SIE03) 

Correspon al mateix document SIE03, descrit a l’apartat 6.2.4. En aquest cas s’haurà d’entregar 
de nou per tal de verificar que la instalꞏlació funciona correctament. 

7.2. G22 Posada a punt del TC (TC03) 

Correspon al mateix document TC03, descrit a l’apartat 6.2.5. En aquest cas s’haurà d’entregar 
de nou per tal de verificar que la instalꞏlació funciona correctament. 

7.3. G23 Informe d’optimització de potència – per equipament 

L’adjudicatari presentarà per a cada immoble adscrit al seu servei, una proposta anual per tal 

d’optimitzar la potència contractada en format d’informe segons es demani. Haurà de recollir 

la següent informació: 

7.3.1. Dades dels subministraments 

7.3.2. Dades de facturació elèctrica 

7.3.3. Resum de potència contractada i maxímetres 

7.3.4. Resum general i costos energia activa facturació 

7.3.5. Metodologia de càlcul 

7.3.6. Anàlisi de la corba horària 

7.3.7. Proposta d’optimització 
 

7.4. G24 Pla d'usos i bones pràctiques i guia de conductiu – per equipament 
(TC06) 

El pla d’usos i bones pràctiques així com el document de la guia de conductiu seguirà el format 

definit per Infraestructures per tal de donar servei als requisits acordats amb el Departament 

de Justícia, Drets i Memòria. 

 

L’adjudicatària redactarà un Pla d’usos i bones pràctiques que podrà estar adreçat tant a 

usuaris de l’equipament com a personal del mateix servei de manteniment i d’altres 

concurrents a l’equipament, que recollirà pautes de conducta que optimitzin el consum. 

 

Conjuntament amb Infraestructures.cat i seguint les seves instruccions, es coordinarà 

l’elaboració d’aquest Pla d’usos i bones pràctiques perquè sigui oberta a les propostes dels 

agents implicats en l’activitat de l’equipament i en el règim de servei habitual s’habilitaran els 

mitjans i s’hauran programat i es duran a terme accions de difusió d’aquest document. 

 

L’adjudicatària, doncs, haurà previst i dedicarà recursos suficients per a l’elaboració, redacció, 

difusió i implantació del Pla d’usos i bones pràctiques. L’objecte d’aquest serà la reducció de 

consum i l’estalvi a partir de la conducció i ús òptims de l’equipament. 

 
Segons s’ha indicat com a prescripció d’aquest plec, de la redacció del Pla d’usos i bones 

pràctiques se’n seguirà una Guia de manteniment conductiu, extracte del Pla d’usos i bones 

pràctiques, adreçada a dos perfils diferenciats: 

 

a. usuaris de l’equipament, adaptant la guia a la capacitat tècnica dels responsables de 

la conducció de les instalꞏlacions, i 

b. operadors del CTC d’Infraestructures.cat. 
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Aquesta guia fixarà els procediments detallats d’arrencada i aturada ordinària de les 

instalꞏlacions, de fixació dels punts de consigna per a garantir el confort dels usuaris dins els 

marges prescrits per la normativa d’aplicació, els calendaris d’operació, els procediments per 

a maniobres específiques (arrencada posterior a intervencions majors de manteniment, 

càrrega de combustible, manteniment de temperatures mínimes fora de períodes de servei, 

prevenció de legionelꞏlosi, ajustos de les instalꞏlacions previs a les temporades de climatització 

i calefacció, davant d’onades de fred o calor, etc.) 

 

7.5. G25 Línies de referència consum energètic (baselines)  – per equipament 

Es demanarà la realització de les línies de referència de consums per a cada equipament. 

Infraestructures proporcionarà l’eina de càlcul per tal d’automatitzar el procés. La línia base 

sempre serà validada i es realitzarà seguint els criteris d’Infraestructures.cat. 

 

Durant el període inicial del contracte i com a màxim fins a 150 dies des de l’inici del servei, 

l’adjudicatària recopilarà i tractarà les dades necessàries per a establir les línies base de 

consum de l’equipament adscrit al contracte. Aquestes línies seran sotmeses a consideració i 

aprovades per Infraestructures.cat per a esdevenir les línies de referència de consum. El 

coeficient R-quadrat, R², de correlació de Pearson de la línia ajustada en els models de 

regressió haurà de ser igual o superior al 0,75. 

 

La determinació dels estalvis per comparació amb les línies de referència es farà ajustant les 

dades de consum prioritàriament mitjançant la correcció de graus dia de calefacció o 

refrigeració segons correspongui i es podran considerar factors de correcció addicionals, que 

seran autoritzats per Infraestructures.cat. 

 

El format de presentació serà un full de càlcul proporcionat per Infraestructures on es recullin 

les dades de la línia base calculada (paràmetres utilitzats, R2, etc.), així com la pròpia LBE 

consignada en l’aplicatiu indicat per Infraestructures. 

 

7.6. G26 Pla d’obsolescència – per equipament 

L’objectiu d’aquest document és realitzar un pla d’obsolescència dels equips i instalꞏlacions 

dels equipaments, recollint les actuacions necessàries pel que fa a reposició o actualització 

d’equips o instalꞏlacions, ja sigui perquè s’estan obsolets o que es preveu que ho estiguin en 

un curt termini, com per exemple enllumenats de tecnologia no LED i calderes de gasoil, com 

de la resta d’equips o instalꞏlacions que encarà disposen de vida útil a mig/llarg termini. 

Disposant així d’un pla d’obsolescència de les instalꞏlacions dels equipaments per aplanificar 

possibles inversions. 

Cal considerar tant l’obsolescència normativa com la funcional o tecnològica i avaluar el seu 

impacte. 

Cal incloure les següents inferències: 

 Edat 

 Històric d’intervencions 

 Inspecció visual 

 Anàlisis de deteriorament  
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7.7. G27 Auditoria energètica i de millora ambiental 

L’adjudicatari presentarà per a cada immoble adscrit al seu servei, una auditoria energètica i 

de millora ambiental. Es defineixen dos formats d’entrega en funció de les característiques de 

l’equipament: 

 

I. Auditoria Energètica en format reduït. 

II. Auditoria Energètica en format ampliat. 

 

Queda definit a l’apartat 7.7.3 quina tipologia d’entrega es demanarà a cada equipament. 

 

7.7.1.  Format reduït 

El format reduït pretén simplificar el procés de realització d’auditories energètiques així com 

aprofitar eines que simplifiquen el procés d’integració de dades de tots els equipaments de la 

Generalitat de Catalunya, per tal de donar compliment al GENERCAT. El format demanat 

haurà d’incloure les dades dels camps descrits a continuació: 

 

1. Descripció instalꞏlacions 

2. Altres equips 

3. Mobilitat 

4. Altres renovables 

5. Altra ilꞏluminació 

6. Millores 

7. Consum energètic 

8. Resum 

 

7.7.2.  Format ampliat 

El format ampliat d’auditoria energètica s’haurà de presentar amb l’estructura i continguts que 

es detallen a continuació: 

 

A. ÀMBIT ENERGÈTIC B. ÀMBIT MILLORA AMBIENTAL 
  

1 RESUM EXECUTIU 1 RESUM EXECUTIU 

1.1 Objecte i abast de l’auditoria 1.1 Objecte i abast de l’auditoria 

1.2 Presa d’informació del centre 1.2 Presa d’informació del centre 

1.2.1 Solꞏlicitud de dades 1.2.1 Solꞏlicitud de dades 

1.2.2 Revisió de la documentació tècnica. 1.2.2 Revisió de la documentació tècnica. 

1.2.3 Visita al centre i determinació de 1.2.3 Visita al centre i identificació de 
 consignes procediments vinculats a la 

1.3 Distribució de consums sostenibilitat 

1.3.1 Distribució del consum de Gas 1.3 Vectors ambientals 
 Natural/Gasoil/Pellet 1.3.1 Aire 

1.3.2 Distribució del consum d’Electricitat 1.3.2 Aigua 

1.3.3 Distribució del consum d’aigua 1.3.3 Terra 

1.4 Anàlisi energètica inicial 1.3.4 Biota 

1.5 Anàlisi del cost energètic inicial 1.4 Anàlisi ambiental inicial 
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1.6 Resum de les mesures d’estalvis 1.4.1 Emissions i immissions 
 energètics 1.4.2 Petja ambiental 

2 Descripció i inventari d‘ instalꞏlacions 1.4.3 Costos i beneficis potencials 
 consumidores 1.5 Resum de les millores ambientals 

2.1.1 Instalꞏlacions tèrmiques 2 Identificació i inventari d’impactes 

2.1.2 Instalꞏlacions elèctriques ambientals d’instalꞏlacions i activitats 

2.1.3 Instalꞏlacions d’aigua 2.1.1 Elements pertorbadors dels vectors 

3 Situació de referència ambientals 

3.1 Evolució cost energies primàries 2.1.2 Tractament dels impactes ambientals 

3.2 Metodologia i variables de referència 3 Situació de referència 

3.2.1 Campanya de mesures i modelització 3.1 Qualitat de l’aire 
 de consums tèrmics 3.2 Contaminació acústica 

3.2.2 Campanya de mesures i modelització 3.3 Benestar tèrmic 
 de consums elèctrics 3.4 Gestió d’aigües 

3.2.3 Campanya de mesures i modelització 3.5 Gestió de residus 
 de consums d’aigua 3.6 Estat dels sòls 

3.2.4 Campanya de mesures i modelització 3.7 Infraestructura verda 
 d’evolvent tèrmica 3.8 Biodiversitat 

3.3 Ratis de consum 4 Ratis comparats 

3.3.1 Comparativa ratis publicats per 4.1 Comparativa ratis segons tipologia 
 tipologia d’edifici 

3.3.2 Corba de consum modelitzada 4.2 
Primeres conclusions i estratègia a 
seguir 

3.3.3 Ratis energètics i balanç d’emissions 5 Anàlisi econòmica de la situació actual

3.4 
Primeres conclusions i estratègia a 
seguir 

5.1.1 Costos de subministraments 

4 
Anàlisis de contractació de 
subministraments energètics i 
recursos limitats. 

5.1.2 Costos d’operació i manteniment 

5 Anàlisi econòmic de la situació actual. 5.1.3 Costos residuals 

5.1.1 Costos energètics 5.1.4
Ratis econòmics i potencial de 
recirculació i compensació 

5.1.2 Costos d’operació i manteniment. 6 Accions de millora ambiental 

5.1.3 Ratis econòmics. 6.1 Accions de millora material 

6 Mesures EiEE 6.2 Accions de millora comunitària 

6.1 Mesures EiEE sense cost 6.3 Accions de millora en l’entorn 

6.2 Mesures EiEE passives 6.4 Adopció de pràctiques de millora 

6.3 Mesures EiEE actives 6.5 Resum d’accions i viabilitat 

6.4 Resum AME’s i viabilitat econòmica 7 Impuls de les accions de millora 

7 Definició guia conductiu 7.1 Instruments de governança 

7.1 Elements de camp 7.2 Emissió de guies i procediments 

7.1.1 SIE 7.3 Identificació i mobilització de recursos 

7.1.1 Supervisió i unitats camp 8 Conclusions 

7.1.1 Elements existents i necessaris 8.1 
Conclusions de l’auditoria de millora 
ambiental 

7.1.2 TC 8.2 Problemes detectats 
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7.1.2 Supervisió unitats de camp 8.3 Pla de millora ambiental 

7.1.2 Elements existents i necessitats 8.4 Petja actual i potencial de millora 

7.2 Implantació Guia conductiva 8.5 Quadre de comandament 

8 Conclusions 8.6 
Accions de millora seleccionades per 
a implantació 

8.1 Conclusions del projecte 8.7 
Dedicació i planificació per la 
consecució d’objectius. 

8.2 Problemes detectats 8.8 Pla de comunicació i difusió 

8.3 Pla de manteniment 9 Annex 

8.4 preventiu i conductiu 9.1 Càlculs 

8.5 Generació base-line i potencial millora 9.2 Plànols 

8.6 Pla de mesura i verificació 9.3 Equips de camp emprats 

8.7 
Punts de millora i objectius d’estalvi 
aplicació AME’s anual 

9.4 Pressupostos 

8.8 
Dedicació i planificació per la 
consecució d’objectius. 

  

8.9 Pla de comunicació i difusió 

9 Annex 

9.1 Càlculs 

9.2 Plànols 

9.3 Equips de camp emprats 

 

Infraestructures.cat facilitarà un model que servirà de base per realitzar l’auditoria energètica i 
ambiental. 

7.7.3.  Criteri de tipologia d’entrega 

Es demanarà el format reduït a la totalitat dels equipaments on sigui necessari per donar 

compliment a la normativa vigent. 

 

Es demanarà també el format ampliat als equipaments que compleixin alguna de les 

condicions següents: 

 

1. Centres Penitenciaris (queden exclosos els Centre Oberts) 

2. Centres Educatius amb superfície superior als 3.700 m2 

3. Edificis Judicials amb superfície superior als 5.000 m2. 

 

7.8. G28 Pla d’AME – per cada lot 

L’objectiu del document és tenir un recull de totes les actuacions de millora energètica 

proposades a cada lot. Per a cada actuació hauran de quedar definits els paràmetres 

energètics, econòmics i ambientals que la defineixen. 

 

La informació serà molt semblant a la que es planteja per a l’Informe Intervencions EiEE per 

fer Proposta Manteniment Especial SSEE - per equipament (SIE02_TC02), però de forma 

agregada. S’afegirà una línia per a cada actuació, i la data d’execució de cada una d’elles a 

més dels totals resultants d’agregació d’actuacions del lot. 

 

- Anàlisi Energètic actuació. 
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o Estalvi anual (kWhe/any) 

o % respecte el total consum anual 

o Estalvi econòmic (€/any) 

- Anàlisi Econòmic actuació. 

o Inversió (€) 

o % respecte el total cost anual 

o Pay-back 

o TIR 

o VAN (10 anys) 

- Anàlisi Ambiental actuació. 

o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 

 

 

7.9. G29 Informe d’avaluació d’AME 

Es demanarà un informe en el format especificat per Infraestructures.cat per tal de comprovar 
els estalvis previstos de les actuacions, així com la documentació pertinent per l’obtenció dels 
certificats d’estalvi energètic (CAE). 

 

8. Documents estàndard vinculats a Indicadors de Qualitat del Servei Q4 
 
8.1. Informes mensuals supervisió energètica – per equipament 

L’objectiu dels documents és realitzar la supervisió energètica dels equipaments. Els informe 

generats per equipament seran: 

1. Informe mensual 

o % d’operació global 
o Distribució de costos energètics 
o Indicadors d’emissions 
o Indicadors de producció fotovoltaica 
o Evolució dels consums 
o Línia base energètica 
o Consum i cost actuals i comparativa amb els 12 mesos anteriors. 
o Ratis de consum per m2 i per hores de funcionament. 

L’entrega d’aquest informe l’haurà de realitzar el gestor energètic de forma mensual. i es 

lliuraran el dia 1 del mes vençut. 

2. Informe Supervisió ACS 

o Dispositius: Temperatura acumulació ACS. 
o Freqüència dades: quart-horària (setmana anterior). Temperatures mínimes: 

60 ºC. 
o Compliment setmana (%). 

L’entrega d’aquest informe l’haurà de realitzar el gestor energètic de forma setmanal  i es 

lliuraran els dilluns a migdia, recollint les dades de la setmana anterior. 

 

8.2. Informe setmanal estat SIE – per cada lot (SIE04) 



MEC-25L02. Annex 7. Informació complementària del servei de gestió energètica Pàgina 21 
 

Document setmanal que recull l’estat de cobertura i comunicació del Sistema de Monitorització 
Energètica de que disposa cada equipament. Correspon al mateix document descrit a l’apartat 
6.2.4 d’aquest annex. Un cop finalitzat el servei de transició, s’haurà d’entregar l’informe 
setmanalment. 

8.3. Informe setmanal estat TC – per cada lot (TC04) 

Document setmanal que recull l’estat d’alertes del Sistema de Control de que disposa cada 
equipament. Correspon al mateix document descrit a l’apartat 6.2.5 d’aquest annex. Un cop 
finalitzat el servei de transició, s’haurà d’entregar l’informe setmanalment. 

 

9. SIE02_TC02. Informe Intervencions EiEE per fer Proposta Manteniment 
Especial SSEE – per equipament 

L’objectiu del document és que serveixi de guia per elaborar els manteniments 

especials d’EiEE. Completarà l’informe actual d’intervencions de manteniment 

especial afegint-hi els següents punts en l’apartat “Descripció i justificació de la 

intervenció”: 

- Històric consums anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 

- Històric cost anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 

- Anàlisi Energètica actuació. 

o Estalvi anual (kWhe/any) 

o % respecte al total consum anual 

o Estalvi econòmic (€/any) 

- Anàlisi Econòmica actuació. 

o Inversió (€) 

o % respecte el total cost anual 

o Pay-back / TIR / VAN (10 anys) 

- Anàlisi Ambiental actuació. 

o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 
 

La informació es visualitzaria en taules sinòptiques i gràfics:  
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En el cas de les actuacions que han de veure amb el telecomandament, s’ha de preveure 

espai en els annexos on es puguin: 

 Adjuntar justificació compliment especificacions I.cat. 

 Adjuntar llistat de senyals de control. 

 Adjuntar llistat de senyals de control que es publiquen en BacNet. 

 Adjuntar justificació pantalles visualització segons especificacions 
Infraestructures.cat. 
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1. Introducció 

En aquest annex es desenvolupen conceptes o contingut de documents anunciats en el capítol 

del servei de manteniment d’aquest plec. 

 

A l’inici del contracte, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari una guia que 

desenvoluparà el contingut dels documents continguts en aquest annex. 

2. Llibre de manteniment 

Índex/contingut 

1 Inventari de les Instalꞏlacions/acta d’ocupació (al GMAO). 

2 Fitxes Operatives. 

2 Pla de Manteniment Preventiu (al GMAO):  

2.1 Pla de manteniment. 

2.2 Lectura de comptadors (freqüència mensual). 

2.3 Revisions específiques edifici. 

3 Ordres de Treball de Manteniment Preventiu (al GMAO). 

4 Ordres de Treball de Manteniment Correctiu (al GMAO). 

5 Petites obres de Millora (al GMAO). 

6 Intervencions executades (AME, sinistres o altres) (al GMAO). 

7 Rams i altres intervencions (al GMAO). 

8 Llibre de Normatiu (Imprès en paper a l’edifici) 

8.1 AE_Aparells Elevadors 

  8.1.1 Inspecció reglamentària per OCA. 

  8.1.2 Revisió Mensual per empresa autoritzada. 

 8.2 AIGUA_Instalꞏlacions d’Aigua  

  8.2.1 Analítiques – Potabilitat. 

Als edificis que siguin d’aplicació s’hauria d‘elaborar, presentar i aplicar el PSA (Pla Sanitari de 

l’Aigua), complimentat segons normativa i mantenir-lo permanentment revisat i actualitzat. 

  8.2.2    Empresa Especialista - Sistemes de cloració i control pH. 

8.2.3    Empresa Especialista - Sistemes de descalcificació. 
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 8.3 AT_Alta Tensió 

8.3.1 Inspecció reglamentària per OCA. 

  8.3.2 Revisió Anual per empresa autoritzada. 

 8.4 BT_Baixa Tensió 

8.4.1 Inspecció reglamentària per OCA. 

  8.4.2 Revisió Anual per empresa autoritzada. 

  8.4.3   Certificat - Bateries de condensadors. 

 8.5 CEE_Certificat d’eficiència energètica  

8.5.1 CEEE_Certificat d’Eficiència Energètica – Etiqueta (penjada entrada 

edifici). 

8.5.2 CEEE_Certificat d’Eficiència Energètica –Liquidació taxes. 

8.5.3 CEEE_Certificat d’Eficiència Energètica – Full despesa energètica 

edifici. 

8.5.4 CEEE_Certificat d’Eficiència Energètica – Arxiu de càlculs (sigui el de 

l’eina homologada ara o un excel).  

8.5.5 CEEE_Certificat d’Eficiència Energètica – Document de certificació 

energètica. 

8.6 EP_Equips a Pressió 

8.6.1 Inspeccions reglamentàries per OCA. 

  8.6.2 Revisions per empreses especialistes. 

 8.7 FRIG_Instalꞏlacions Frigorífiques 

8.7.1 Inspecció reglamentaria per OCA. 

  8.7.2 Revisió Anual per empresa autoritzada. 

 8.8 GE_Grup Electrogen 

  8.8.1 Revisió anual per empresa especialista. 

  8.8.2 Analítica Gasoil. 

 8.9 GLP_Gas Liquat 

8.9.1 Inspecció reglamentària per OCA. 

  8.9.2 Revisió Anual per empresa autoritzada. 

 8.10 GN_Gas Natural 
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8.10.1 Inspecció reglamentària COMPANYIA. 

  8.10.2 Revisió Anual per empresa autoritzada. 

 8.11 IP_Instalꞏlacions Petrolíferes 

  8.11.1 Inspeccions reglamentàries per OCA (10 anys – 5 anys). 

  8.11.2 Revisió dipòsit i canonades per empresa autoritzada (5 anys). 

 8.12 LEGIO_Legionelꞏla 

8.12.1 Inspecció reglamentària per OCA. 

  8.12.2 Certificats de neteja i desinfecció per empresa especialista. 

  8.12.3 Analítiques. 

 8.13 LV_Línies de Vida, punts d’ancoratge, trípodes, braços articulats, etc. 

  8.13.1 Revisió Anual Línies de Vida i punts d’ancoratge per SAT. 

 8.13.2 Revisió Anual equips de protecció (trípodes, braços articulats, etc.) per 

SAT. 

 8.14 PCI_Protecció contra incendis 

8.14.1 Inspecció reglamentària per OCA. 

8.14.2 Revisió Anual per empresa especialista (detecció, extinció, agents 

especials, exutoris, comportes tallafocs, portes RF,...). 

  8.14.3 Revisions Trimestrals per empresa autoritzada. 

 8.15 PL_Instalꞏlació de protecció als llamps 

8.15.1 Revisió Anual per empresa especialista. 

 8.16 RITE_Instalꞏlacions Tèrmiques 

8.16.1 Inspecció reglamentaria per OCA (IPE i IPIC).   

8.16.2 Revisió Anual per empresa autoritzada. 

8.16.3  Revisions Trimestrals per empresa autoritzada – control fums. 

8.16.4 Revisió xarxa de conductes. 

8.16.5 Revisió de la qualitat ambiental. 

8.16.6 SAT - Generadors de calor de potència tèrmica P ≥ 20 kW. 

8.16.7 SAT - Generadors de fred de potència P ≥ 12 kW. 

8.17 SAI_Sistema Alimentació Interrompuda 

8.17.1 Revisió Anual SAIs per empresa especialista. 
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 8.18 SC_Sistemes de Control 

8.18.1 SAT - Sistema de control i components (revisió i verificació). 

8.19 SN_Sales Netes i CPD 

  8.19.1 Revisió anual – analítica. 

 

9 Llibre de legionelꞏla (Imprès en paper a l’edifici). 

A l’inici del servei s’ha de lliurar digitalment el PPCL o PSL, segons pertoqui, correctament 

complimentat segons normativa i mantenir-lo permanentment revisat i actualitzat. 

Com a documentació mínima, al centre ha de constar:  

9.1 Plànol de la instalꞏlació 

 9.1.1 Plànol amb numeració de tots els punts d’aigua.  

9.1.2 Identificació punts crítics de la instalꞏlació i motiu pel qual ho són. 

9.2 Programa de manteniment  

9.2.1 Registre d’activitats de manteniment. 

9.2.2 Registre d’activitats diàries. 

9.2.3 Registre d’activitats setmanals. 

9.2.4 Registre d’activitats mensuals. 

9.2.5 Registre d’activitats trimestrals. 

9.2.6 Registre d’activitats anuals. 

9.3 Programa de neteja i desinfecció preventiva 

9.3.1 Registres d’activitats. 

9.3.2 Protocol d’actuació Higiènic-Sanitari de neteja i desinfecció. 

9.3.3 Certificat de neteja i desinfecció. 

9.3.4 Resultat de l‘analítica de l’aigua al laboratori. 

9.3.5 Fitxer de registre i seguretat dels productes utilitzats. 

9.4 Documentació acreditativa de legionelꞏlosis. 

 

10 Documentació  Complementària (Auditoria i Inspeccions: A/I.), segons temàtiques 

possibles pels nostres centres 
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 10.1 Auditoria/Inspecció PRL departament. 

 10.1 Auditoria/Inspecció cuina SANITAT. 

 10.2 Auditoria/Inspecció BENESTAR. 

 10.3 Auditoria/Inspecció SALUT i/o ICS. 

 10.4 Auditoria/Inspecció EiEE. 

 10.5 Auditoria/Inspecció  Qualitat (ISO 9.001. EFQM, etc.). 

 10.6 Auditoria/Inspecció mediambientals: ISO 14.001, LEED, BREEAM, WELL, 

EMAS; etc. 

10.7  Altres Auditories, Inspeccions o documentació complementària: (extres altres 

entitats). 

3. Informe mensual 

El contingut de l’informe mensual serà: 

 Resum de les principals incidències i actuacions. 
 Estadístiques de les ordres de treball realitzades durant el mes, tant programades com 

correctives ordenades per cada un dels serveis. 
 Estat actualitzat del manteniment normatiu. 
 Anàlisi estadística del servei de manteniment, comprenent: 

o Llistat dels correctius extra. 
o Ordenació de les operacions de manteniment correctiu pel temps invertit fins a 

la completa resolució de la incidència des de la recepció de l’avís. 
o Classificació de les operacions de manteniment sistema 
o Proporció de recursos, humans i materials, destinats a les operacions de cada 

un dels serveis. 
 Recull de les ordres de treball previstes però no realitzades o ajornades amb justificació 

del retard i previsió d’execució de les operacions compreses. 
 Recull de les fitxes de control complimentades durant el mes. 
 Observacions relatives a l’estat general de l’immoble, comprenent aspectes no 

compresos estrictament en l’abast dels serveis encomanats a l’adjudicatària, i, en 
particular, les referents a la coordinació amb altres industrials i amb els usuaris del 
centre. 

 Recull de les dades recollides al Sistema d’Informació Energètic (SIE). Si no es disposa 
de SIE o no comunica, incloure lectures mensuals de tots els comptadors d’energia, 
així com, si se’n disposa, de les factures energètiques i d’aigua. 

 Recull punts monitoratge o telecomandament sense comunicació amb dates sense 
comunicació (inici-fi error comunicació). 

 Relació d’actius i zones i les seves característiques que s’han d’actualitzar a l’Inventari 
d’Actius i Zones, de forma acumulativa 

 Lectures resultat de les rondes de conductiu 
 Repàs de l’estat de les intervencions executades o en execució i planificació de les 

properes intervencions. 
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 Observacions, comentaris i informes tècnics addicionals que es considerin oportuns per 
part de l’empresa adjudicatària. En particular, es documentaran fotogràficament les 
incidències més rellevants esdevingudes durant el període. 

 Llistat de subcontractistes actualitzat: altes i baixes respecte per cada especialitat, 

incloses les de EiEE, com subcontractistes per monitorització o telecomandament. 

 Relació d’accidents laborals ocorreguts a treballadors del mantenidor en el període 

objecte de l’informe. No fer aquesta comunicació en l’informe mensual podrà afectar a 

la retribució del servei a través dels seus indicadors. 

 Anualment un annex amb l’informe de vides útils estimatives restants d’equips més 

rellevants (subjecte a acordar amb Infraestructures. 

 
L’informe mensual es lliurarà en suport electrònic adequat al personal tècnic 

d’Infraestructures.cat.  

A l’inici del contracte, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari una guia que 

desenvoluparà el contingut dels punts anteriors. 
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4. Contingut mínim revisió SATs 

GENERADORS DE CALOR: 

Dades generals de l’equip:  

‐ Marca 
‐ Model 
‐ Núm. sèrie 
‐ Any fabricació 
‐ Potència (kW) 

 

Comprovacions i feines a realitzar: 

‐ Comprovació i neteja de canonades de fums i xemeneies 
‐ Neteja del cremador de la caldera, elèctrodes i sonda de ionització 
‐ Comprovació del cos de caldera 
‐ Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera 
‐ Revisió d’elements de seguretat 
‐ Comprovació de termòstats 
‐ Comprovació de circuit primari 
‐ Prova de combustió 

 

Deficiències detectades: 

Observacions: 

Fotografies: 

 

GENERADORS DE FRED O FRED/CALOR: 

Dades generals de l’equip:  

‐ Marca 
‐ Model 
‐ Núm. sèrie 
‐ Any fabricació 
‐ Gas refrigerant / càrrega (kg) 
‐ Potència (kW) fred/calor 

 

Comprovacions i feines a realitzar: 

‐ Revisió de l’estat d’evaporadors 
‐ Revisió de l’estat de condensadors 
‐ Comprovació d’estanquitat i nivells de refrigerant i oli 
‐ Revisió i neteja de filtres d’aire 
‐ Revisió bateries d’intercanvi tèrmic 
‐ Revisió de seguretats (detectors de flux, pressòstat d’alta i baixa pressió, protecció 

antigel...) 
‐ Test acidesa d’oli (analítica si és possible) 
‐ Revisió de l’estat de resistències, tomes obús... 
‐ Revisió de l’estat de contactors 
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‐ Reajustament de terminals 
 

Mesures a realitzar: 

‐ Temperatura de consigna (ºC) 
‐ Temperatures d’entrada i sortida a l’evaporador (ºC) 
‐ Temperatures d’entrada i sortida al condensador (ºC) 
‐ Temperatures d’entrada i sortida al recuperador (ºC) 
‐ Hores de funcionament bombes (h) 
‐ Dades per compressor: 

o Pressió Evaporació (bar) 
o Temperatura Evaporació (ºC) 
o Pressió Condensació (bar) 
o Temperatura Evaporació (ºC) 
o Pressió diferencial Oli (bar) 
o Temperatura Descàrrega (ºC) 
o Reescalfament (ºC) 
o Subrefredament (ºC) 
o Consum elèctric (A) 
o Hores de funcionament (h) 

‐ Dades elèctriques: 
o Tensions alimentació L1/L2/L3 (V) 
o Consum ventiladors (A) 
o Consum bombes circulació (A) 

 

Deficiències detectades: 

Observacions: 

Fotografies: 

5. Contingut mínim revisió anual BT 

Dades generals: 

‐ Centre 
‐ Data revisió 
‐ Tècnic 
‐ Normativa de referència 
‐ Existència de grup electrogen o doble escomesa 
‐ Existència de bateria de condensadors 
‐ Existència de SAI 

 

Comprovacions generals: 

‐ Correcta ubicació emergències 
‐ Autonomia enllumenat emergència 
‐ Estat de caixes de connexió, safates, tubs, etc. 
‐ Tipologia de conductor correcta 
‐ Verificació presses corrent tipus schuko (tensió, terra...) 
‐ Equipotencialitat a terra d’elements 
‐ Mesura valor resistència a terra i comprovació de la instalꞏlació de posta a terra 
‐ Verificar funcionament commutació 
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Comprovacions en quadres/subquadres: 

‐ Núm. de quadre/subquadre 
‐ Descripció 
‐ Ubicació (planta i dependència) 
‐ Interruptor General (A) 
‐ Secció escomesa (alimentació quadre) (mm) 
‐ Núm. de circuits 
‐ Estat del quadre (contactes directes, equipotencialitat, punts calents/sobrecarregats, ...) 
‐ Comprovar correcta secció conductors i el seu estat  
‐ Magnetotèrmics 
‐ Mesura resistència a Terra 
‐ Dispars de diferencials 
‐ Tensions de contacte en funció del tipus de local 24 o 50 V 
‐ Mesures aïllament de tots dels circuits 
‐ Comprovar la no accessibilitat de quadres al públic 

 

Deficiències detectades: 

Observacions: 

Fotografies: 
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1. Introducció 

En aquest annex es defineixen els nivells de servei que es volen establir i es proposen 

les fórmules per avaluar-los. L’objectiu és poder determinar mensualment el 

compliment dels requeriments establerts per assolir els objectius del servei que es vol 

contractar equipament per equipament i en el lot. 

 

En base a els càlculs realitzats, s’obtenen el terme Cns i NSG de la retribució mensual 

per cada equipament definida en el capítol corresponent de la memòria. 

 

El compliment de nivell de servei total mensual per cada equipament, Cns, es calcula 

en base al compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es 

defineixen en aquest document, de forma que: 

Cnsc = 0,1 x NS1 + 0,2 x NS2 + 0,15 x NS3 + 0,15 x NS4 + 0,1 x NS5 + 0,1 x NS6 + 

0,2 x NS7 

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1. 

 

Els nivells de servei són els següents:  

NS1, nivell de servei de disponibilitat.  

NS2, nivell de servei de compliment de la qualitat.  

NS3, nivell de servei de presència. 

NS4, nivell de servei de temps de presència 

NS5, nivell de servei de compliment d’ordres de preventiu  

NS6, nivell de servei de compliment de solꞏlicituds de correctiu 

NS7, nivell de servei de compliment d’ordres obligatòries 

NST, nivell de servei de compliment del servei de transició 

NSG, nivell de servei de compliment global de la qualitat 

2. Nivells de servei 

El control de la gestió del manteniment es basa en el compliment  d’uns nivells de 

servei per equipament que s’avaluen mitjançant els següents indicadors: 
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� (I1) Disponibilitat dels espais amb les seves infraestructures i 
instalꞏlacions. 

� (I2) Qualitat. Compliment de la qualitat del resultat del servei.  
� (I3) Presència. Compliment de la presència de l’equip d’intervenció. 
� (I4) Temps de presència. Compliment del temps mínim de presència 

en un equipament. 
� (I5) Ordres de preventiu. Compliment del tancament d’ordres de 

manteniment preventiu. 
� (I6) Solꞏlicituds de correctiu. Compliment del tancament d’ordres de 

treball derivades de solꞏlicituds de manteniment correctiu. 
� (I7) Ordres obligatòries. Compliment del tancament d’ordres 

considerades obligatòries. 
� (I8) Qualitat del servei de transició. Compliment de la qualitat de les 

fites marcades en el servei de transició. 
� (I9) Qualitat global. Compliment de la qualitat del desenvolupament del 

servei. 
 

2.1. Disponibilitat 

El compliment de la disponibilitat dels espais/zones amb les seves infraestructures i 

instalꞏlacions, es mesura amb el temps de resolució de les avaries que es produeixen. 

Aquest ha de ser inferior a uns valors fixats en funció de la tipologia de fallades 

operatives i amb la criticitat de la zona on s’esdevinguin les fallades. 

Amb aquests dos conceptes obtenim una taula amb el temps per resoldre les 

incidències (veure taula 2). Al sobrepassar aquest temps predefinit es considera que 

no s’assoleix la disponibilitat desitjada.  

Amb l’objectiu de facilitar la tasca de l’usuari, que és qui detecta la incidència en una 

zona, Infraestructures.cat elaborarà una taula on es recolliran el tipus de fallades 

operatives que es poden donar. Aquestes fallades es regiran pels conceptes que 

s’exposen a continuació. 

Podem dividir el compliment de resolució d’incidències en tres subapartats: 

DISPONIBILITAT D’UN ESPAI: Definim que un espai és disponible  quan no es 

produeix cap incidència que impedeix l’ús amb les prestacions amb les que va 

ser dissenyat. 

INDISPONIBILITAT ORDINÀRIA: Es produeix quan una incidència ha 

sobrepassat el seu temps de resolució estipulat segons el tipus de Fallades 

operatives i la criticitat de la zona afectada. 

INDISPONIBILITAT GREU:  En el cas en què es produeixi una incidència 

crítica (FO1) en una zona estipulada amb criticitat alta (tipus zona A).  
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El compliment de resolució d’incidències en el funcionament dels espais i instalꞏlacions 

serà vàlid durant la jornada laboral establerta per l’equipament (sigui 24h x 360 dies, 

12h x n dies laborables, etc.), no tenint en consideració la resta del temps. 

Criticitats de zones 

Cada zona té associada una criticitat, la qual afectarà directament al temps de 

resolució de les incidències. 

A cada tipus de zona li correspon un pes a aplicar en el càlcul d’indicadors. Aquest pes 

pondera numèricament el total del compliment del nivell de servei donant més 

importància a aquelles zones de criticitat més elevada. 

A l’apèndix 1 d’aquest document es defineixen els espais per tipologia d’equipament i 

la seva criticitat. 

Si la incidència detectada afecta a un conjunt de zones pel càlcul de les penalitzacions 

s’aplicarà la criticitat de la zona més critica. 

A continuació es presenta la taula 1, on es diferencien els tipus de zona segons 

criticitat.  

Taula 1:  

 

 

 

Criticitat d’instalꞏlacions (fallada operatives) 

Les fallades operatives es classifiquen en els següents tipus: 

FO0. Fallada operativa molt greu. Independentment de la instalꞏlació afectada, 

la incidència produïda suposa un risc per la seguretat de les persones. 

FO1. Fallada operativa greu. Independentment de la instalꞏlació afectada, la 

incidència produïda deixa fora de servei una instalꞏlació o genera una situació 

d’insalubritat que impedeix el funcionament normal de l’equipament. 

FO2: Fallada important. Es produeix quan hi ha en una incidència en una 

instalꞏlació considerada crítica per al funcionament de l’equipament. 

FO3: Fallada menor. Es produeix quan hi ha una incidència en una instalꞏlació 

considerada no crítica per al funcionament de l’equipament. 

TIPUS ZONA  CRITICITAT  PES 

ZONA A  Criticitat Alta  PA= 0.70 

ZONA B 
Criticitat 

Mitja/baixa  PB= 0.30 
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En el quadre següent hi ha una distribució de les instalꞏlacions i la criticitat que se’ls 

atribueix a les seves fallades operatives. 

 Clau Nom Tipus de criticitat 

 A1 Sanejament  

 

 

 

FO2 

A2 Fontaneria 

A3 Electricitat i enllumenat 

A4 Climatització 

A5 Audiovisuals, comunicació i dades 

A6 Elevació 

A7 Protecció contra incendis 

A8 Seguretat i intrusió 

A9 Gasos combustibles 

A10 Combustibles líquids 

A11 Aire i gasos comprimits 

A12 Instalꞏlacions detecció gasos 

A15 Sistemes de control 

A16 Elements de seguretat 

R Riscos generals 

 

 A13 Instalꞏlacions solars tèrmiques  

 

FO3 

 

A14 Instalꞏlacions solars fotovoltaiques 

C1 Tancaments primaris 

C2 Divisions interiors 

C3 Acabats exteriors 

C4 Tancaments secundaris 

C5 Divisions i elements secundaris 

C6 Acabats interiors 

B1 Urbanització 

 

En base a aquest llistat, es desenvoluparà una proposta de possibles fallades 

operatives que es poden donar per instalꞏlació. De forma raonada, es podrà modificar 

la seva criticitat. 

 

Temps de resposta i de resolució 

El temps de resolució és el temps transcorregut des de que l’usuari obra la incidència 

fins que el mantenidor la tanca, tal i com es representa al diagrama 1. 

El temps de resposta, consisteix en el temps transcorregut des de que el solꞏlicitant  

obra la incidència fins que el mantenidor accepta o rebutja la solꞏlicitud mitjançant 

l’Eina Informàtica de Control i Gestió. Per al compliment de resolució d’incidències en 

el funcionament dels espais i instalꞏlacions no es té en compte el temps de resposta. 
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Diagrama 1: 

 

 

 

 

 

Els temps de  resolució màxims varien depenent de la urgència de la fallada. A la taula  

2 es troben detallats en funció del tipus d’equipament: 

� Equipaments tipus 1: són equipaments on el servei es presta amb 

presència constant. 

� Equipament tipus 2: són equipament on el servei es presta amb 

presència itinerant i amb un mínim setmanal. 

� Equipament tipus 3: són equipament on el servei es presta amb 

presència itinerant i amb un mínim quinzenal. 

   Taula 2: 

Temps de resolució (valors màxims) 

(Les hores són naturals) 
Equipaments  

tipus 1 

 

Equipaments 

tipus 2 

Equipaments 

tipus 3 
Observacions 

S0 MOLT URGENT 1 hora 2 hores 2 hores Telèfon d’urgència 

S1 URGENT 12 hores 24 hores 24 hores Telèfon d’urgència 

S2 MODERAT 3 dies hàbils 3 dies hàbils 7 dies naturals  

S3 NO URGENT 7 dies naturals 7 dies naturals 14 dies naturals  

Les hores són naturals. 

Es considera un dia hàbil aquell en el qual l’equipament  està obert. 

 

Es considera un dia hàbil aquell en el qual l’equipament està obert. 

La combinació del tipus de fallada i la criticitat de la zona dona el temps de resolució i 

resposta per a una fallada en concret, tal i com queda representat a la taula 3. 

 

 

Temps de Resposta

Temps de Resolució

Solꞏlic
itu

d

Resposta a 

l’usuari
Tancament de 

l’ordre
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         Taula 3: Temps de resolució 

a) Centres Penitenciaris i Educatius Juvenils:  

 Fallada 

FO0 FO1 FO2 FO3 

Tipus de zona
A 

S0 S1 
S1 S2 

B S2 S3 

 

b) Edificis Judicials: 

 Fallada 

FO0 FO1 FO2 FO3 

Tipus de zona
A 

S0 S1 
S2 S3 

B S3 S3 

 

 

Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 

a) En una fallada operativa FO0, on hi ha un risc evident per la seguretat de les 

persones, s’espera que en el temps S0 s’elimini aquest risc. Posteriorment, es faran 

les actuacions oportunes per deixar els espais i les instalꞏlacions en el seu estat 

original. 

b) En una fallada operativa FO1, on hi ha una afectació a la salubritat dels espais o a 

una instalꞏlació sencera, s’espera que en el temps S1 els espais o les instalꞏlacions 

tornin a estar disponibles, encara que sigui amb mesures provisionals. Posteriorment, 

es faran les actuacions oportunes per deixar els espais i/o les instalꞏlacions en el seu 

estat original. 

2.2. Qualitat 

Definim el compliment de la qualitat del resultat del servei en base a 3 indicadors: 

� (Q1) Revisió de l’estat de les instalꞏlacions 
� (Q2) Revisió documental del servei de manteniment 
�  (Q3) Revisió d’ordres de treball executades 
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� (Q4) Revisió documental del servei de gestió energètica 
 
Aquests indicadors es determinen mitjançant auditories periòdiques que permetran 

mesurar aspectes com: compliment de normatives, estat de les instalꞏlacions, estat de 

la documentació. La periodicitat es defineix en la taula següent: 

 

Indicador Periodicitat Primera auditoria Aplicació del càlcul 

Q1 Semestral (mínim) 
Segon semestre de 

contracte 
Per equipament 

Q2 Semestral (mínim) 
Segon semestre de 

contracte 
Per equipament 

Q3 Semestral (mínim) 
Segon semestre de 

contracte 
Per equipament 

Q4 Mensual Indicat a Apèndix 2 Per lot 

Les auditories periòdiques als equipaments quedaran registrades a través dels punts 

de control definits per als quatre indicadors de qualitat (vegeu Taula de punts de 

control de l’Apèndix 2).  

A continuació es descriuen els 4 indicadors de qualitat 

Q1) Revisió de l’estat de les instalꞏlacions  

L’objectiu d’aquest indicador és verificar l’estat de conservació de les instalꞏlacions 

mantingudes per l’adjudicatari. Es realitzen una sèrie de comprovacions amb l’objectiu 

de detectar les evidències típiques de manca de manteniment sobre l’equip objecte. A 

l’Apèndix 2 es presenten les taules amb els punts de control de qualitat del 

manteniment que es supervisaran.  

Q2) Revisió documental del servei de manteniment 

L’objectiu d’aquest indicador és verificar l’estat de la documentació que s’ha de poder 

consultar en cada equipament. 

Q3) Revisió d’ordres de treball executades 

L’objectiu d’aquest indicador és verificar la correcta execució de les operacions 

donades per executades al GMAO. Aquestes comprovacions es faran tant ordres de 
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manteniment preventiu i correctiu com en ordres compreses en el capítol de correctius 

extra, Altres intervencions o AMEs. 

Q4) Revisió documental del servei de gestió energètica 

L’objectiu d’aquest indicador és verificar l’estat de la documentació que s’ha de lliurar 
d’acord amb els objectius establerts en el capítol de gestió energètica. 

El grau de compliment d’aquest indicador I2 ha de ser del 100%. 

2.3. Presència 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’equip 

d’intervenció en els equipaments. En base a la eina informàtica per a la traçabilitat del 

servei, es mesura el nombre de presències en els equipaments realitzats per l’equip 

d’intervenció i es compara amb les previstes.  

L’indicador es calcula de dues maneres: 

� Indicador global de lot: la relació entre les vistes mínimes realitzades 

d’acord amb la freqüència establerta i les visites mínimes previstes a 

tots els equipaments del lot. El grau de compliment d’aquest indicador 

ha de ser superior o igual  al 90 %. 

� Indicador per cada equipament: es fa un càlcul per relacionar les visites 

previstes i les realitzades per obtenir un grau de compliment per 

equipament. No s’estableix un mínim per aquest indicador i el seu valor 

afecta a la retribució del servei. 

2.4. Temps de presència 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual del temps dedicat pels 

operaris de l’equip d’intervenció als equipaments adscrits al lot. En base a la eina 

informàtica per a la traçabilitat del servei, es mesurarà la durada de les presències de 

cada membre de l’equip d’intervenció a cada equipament.  

L’indicador es calcula de dues maneres: 

� Indicador global de lot: la relació entre el temps dedicat i el temps 

previst al conjunt dels equipaments del lot. El grau de compliment 

d’aquest indicador ha de ser superior o igual al 97,5 %. 

� Indicador per cada equipament: es fa un càlcul per relacionar el temps 

dedicat i el temps previst a cada equipament per obtenir un grau de 
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compliment per equipament. No s’estableix un mínim per aquest 

indicador i el seu valor afecta a la retribució del servei. 

 

 

2.5. Ordres de preventiu i solꞏlicituds de correctiu 

Per avaluar el compliment de les ordres de preventiu i les solꞏlicituds de correctiu hi ha 

dos indicadors l’objectiu dels quals és indicador mesurar el grau de compliment de les 

ordres treball de manteniment preventiu (respecte planificació prevista) i correctiu 

(respecte les solꞏlicituds realitzades pels usuaris) del servei de manteniment. 

La seva comprovació i anàlisi  es realitza mensualment mitjançant el GMAO. 

Els indicadors es calculen de dues maneres: 

� Indicador global de lot: la relació entre les operacions realitzades i les 

previstes al conjunt dels equipaments del lot. El grau de compliment 

d’aquest indicador ha de ser superior o igual al 90 %. 

� Indicador per cada equipament: es fa un càlcul per relacionar les 

operacions realitzades i les previstes a cada equipament per obtenir un 

grau de compliment per equipament. No s’estableix un mínim per 

aquest indicador i el seu valor afecta a la retribució del servei. 

 

2.6. Ordres obligatòries 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual del compliment de l’execució 

i el tancament d’ordres obligatòries del servei de manteniment.  

La seva comprovació i anàlisi  es realitza mensualment mitjançant el GMAO. 

L’indicador es calcula de dues maneres: 

� Indicador global de lot: amb aquest indicador es vol avaluar el 

compliment mensual del calendari d’execució d’ordres obligatòries. En 

el càlcul es fa la relació entre les operacions previstes i iniciades i les 

previstes al conjunt dels equipaments del lot. El grau de compliment 

d’aquest indicador ha de ser superior o igual al 95 %. 

� Indicador per cada equipament: amb aquest indicador es vol avaluar el 

compliment del tancament de les ordres obligatòries. En el càlcul es fa 

una relació entre les operacions tancades en funció de la durada de la 
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seva execució. També es tenen en compte aquelles operacions no 

tancades que la durada de la seva execució està sobrepassant un 

mínim establert. No s’estableix un valor mínim per aquest indicador i el 

seu valor afecta a la retribució del servei. 

2.7. Qualitat del servei de Transició 

Aquest indicador avaluarà el compliment de les fites marcades per al servei de 

transició i que estan recollides a la Taula de punts de control del servei de l’Apèndix 5. 

El grau de compliment de l’indicador ha de ser del 100%. 

2.8. Qualitat Global 

Definim el compliment de la qualitat global del servei base a 2 indicadors: 

� (G1) Desenvolupament del servei de manteniment 
� (G2) Desenvolupament del servei de gestió energètica 

 

Aquests indicadors es determinen mitjançant auditories mensuals que permetran 

mesurar el compliment d’aspectes descrits en aquest PPTP.  

Les auditories mensuals del servei quedaran registrades a través dels punts de control 

definits per als dos indicadors de qualitat global (vegeu Taula de punts de control del 

servei de l’Apèndix 5).  

El grau de compliment d’aquest indicador I8 ha de ser del 100%. 

A continuació es descriuen els 2 indicadors de qualitat. 

G1) Desenvolupament del servei de manteniment  

L’objectiu d’aquest indicador és fer un seguiment continu d’aquells aspectes 

considerats crítics en el desenvolupament del servei de manteniment. Aquests 

aspectes estan llistats a l’Apèndix 5. 

G2) Desenvolupament del servei de gestió energètica 

L’objectiu d’aquest indicador és fer un seguiment continu d’aquells aspectes 
considerats crítics en el desenvolupament del servei de gestió energètica. Aquests 
aspectes estan llistats a l’Apèndix 5. 
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3. Càlcul dels indicadors 

 

En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si 

s’ha assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors 

estarà entre 0 i 1, inclosos els dos extrems. 

 

 

Nivell de 
servei 

INDICADOR CÀLCUL 

NS1 

I1 Disponibilitat 

Compliment de resolució incidències en el  
funcionament dels espais i instalꞏlacions: 

Eina 
informàtica 

NS2 
I2 Qualitat 

Compliment de la qualitat del resultat del servei 

Eina 
informàtica 

NS3 

I3 Presència. 

Compliment del nivell de presència de l’equip 
d’intervenció en els equipaments. 

Eina 
informàtica 

NS4 
I4 Temps de presència.  

Compliment del temps dedicat als equipaments 

Eina 
informàtica 

NS5 

I5 Ordres de preventiu.  

Compliment de l’execució d’ordres de treball de 
manteniment preventiu. 

Eina 
informàtica 

NS6 

I6 Ordres de correctiu.  

Compliment de la resolució de solꞏlicituds de 
manteniment correctiu realitzades per l’usuari . 

Eina 
informàtica 

NS7 

I7 Ordres obligatòries.  

Compliment del calendari de manteniment obligatori 
en els equipaments 

Eina 
informàtica 

NST 
I8. Qualitat del servei de transició 

Compliment de l’assoliment de fites del servei 

Eina 
informàtica 

NSG 

I9 Qualitat global del servei 

Compliment de la qualitat del desenvolupament del 
servei 

Eina 
informàtica 
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3.1. Compliment del nivell de servei de disponibilitat 

L’indicador que s’utilitza per avaluar la disponibilitat d’un espai és el temps de resolució 

d’una avaria. Si aquest temps és inferior o igual al temps establert en funció del tipus 

de fallada operativa i la criticitat de l’espai definit en apartats anteriors, es considera 

que s’ha assolit el nivell de servei esperat.  

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. Segons l’incompliment de resolució 

d’incidències fora del seu temps de resolució establert, segons tipologia de fallades 

operatives i criticitat de zona afectada (vegis taula 3 Temps de resolució) es computen 

les penalitzacions, seguint la formula següent:  

𝑵S1ൌ1-ሺ ෍ pesZk

C

kൌA

ൈ ෍ ෍ Kൈ
nzk

Nzk

M

i

S4

SjൌS0

ൈ
ti

T
 ሻ    si ti ൐ tSj 

0 ൑ 𝑁𝑆1 ൑ 100%        

𝒑𝒆𝒔𝒁𝒌:  𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 ሺ𝐴 ൌ 0.7, 𝐵 ൌ 0.3,) 

𝑺𝟎 … 𝑺𝟒:  𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 

𝒕𝑺𝒋 ∶   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 ሺ𝑆0, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4ሻ 

𝒊:  𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖, 𝑛𝑜𝑚è𝑠 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑖𝑥𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎  

 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚, 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑴:  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑ᇱ𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 

𝑲: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 greu indisponibilitat Kൌ 1,43 i per la resta Kൌ1 

𝑵𝒛𝒌 ∶ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑘 

𝒕𝒊:   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑ᇱ𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 

𝑻 ∶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 

Els paràmetres inicials (hores de jornada laboral, dies hàbil/mes, etc.) podran ser 

modificats posteriorment amb l’aprovació de Infraestructures.cat.  

Pel càlcul de penalitzacions per incompliment de resolució d’incidències es considera 

un període de H hores de jornada laboral i de L dies laborables al mes, no es tindrà en 

consideració la resta del temps. El numero de hores totals al mes, T, es doncs T = H x 

L. Als equipaments es considerarà una jornada laboral de 7h del matí a 19h del vespre 

de dilluns a divendres al edificis judicials, i de 7:30h a 21:30h als equipaments de 

justícia juvenil i centres penitenciaris, de dilluns a diumenge. 
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A) Sense factor multiplicador (NS1 amb K=1)  

De forma generalitzada, les incidències que per causa de la seves tipologies ( FO1 i 

FO2) i criticitats de zona on s’esdevinguin, no reflecteixin un temps de resolució de S0,  

s’estipulen amb un factor K unitari, K=1. 

B)  Greu indisponibilitat (NS1 amb K=1,43) 

En el cas excepcional de la coincidència que s’esdevingui una fallada crítica de 

disponibilitat (FO1) en una zona estipulada amb criticitat A (alta) es considera una 

incidència d’indisponibilitat greu. 

En aquests casos, un cop superat el temps de resolució S0 ( veure taula 5 Temps de 

resposta i resolució), s’aplicarà una penalització per incompliment de temps de 

resolució superior a la resta de casos amb un factor K =1,43. 

3.2. Compliment del nivell de servei de qualitat 

El valor del compliment del nivell referent a l’indicador (I2) es mesura mitjançant les 

dades obtingudes de les auditories de qualitat fetes a cada equipament periòdicament 

amb els indicadors Q1, Q2 i Q3 i feta per a la globalitat del Lot amb l’indicador Q4. 

El valor de l’indicador per cada equipament c es calcula de la següent manera 

NS2ൌ  ∑ ሺ𝑄𝑖 ∗ 𝑃𝑖ሻ ଷ
௜ୀଵ ൅  

ሺொర∗௉రሻ

௡
 

Cada indicador es calcula de la següent manera: 

𝑸𝒊 ൌ 𝟏 െ
∑ 𝑰𝒏𝒄
∑ 𝑷𝒕𝒄

 

On: 

n és el número de equipaments del lot. 

 ∑ 𝑷𝒕𝒄 és la suma de tots els punts de control avaluats per a l’indicador Qi 

 ∑ 𝑰𝒏𝒄 és la suma de les disconformitats (incompliment dels punts de control) 

trobades. Quan s’avalua un punt de control hi ha dos possibles resultats: conforme o 

disconforme.  
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Cada indicador Qi té un pes Pi. A la taula següent hi ha el valor d’aquests pesos. 

INDICADOR PES  
PUNTS DE 
CONTROL  

(Apèndix 2) 

Q1 P1= 0,4 Estat de les instalꞏlacions 70 

Q2 P2 = 0,3 
Revisió de la documentació del 

servei de manteniment 3 

Q3 P3 = 0,1 
Revisió d’ordres de treball 

executades 4 

Q4 P3 = 0,4 

Revisió de la documentació del 

servei de gestió energètica 3 

  TOTAL 81 

 

El càlcul de l’indicador és mensual. Si durant el període de càlcul no s’han realitzat 

auditories en un equipament, el valor de l’indicador per aquell equipament és 1. 

Les disconformitats detectades s’han de resoldre abans de la següent auditoria o en el 

termini que s’acordi amb Infraestructures.cat.  

Per als indicadors Q1, Q2 i Q3, Infraestructures.cat es reserva la possibilitat d’avisar 
amb 15 dies d’antelació  per la realització d’auditories de qualitat. Per a l’indicador Q4, 
les auditories seran mensuals. 

A la següent inspecció es revisaran totes les disconformitats corresponents a les 

incidències detectades anteriorment. En el cas que es detecti una incidència no resolta 

en el termini establert l’indicador de qualitat a la qual estigui associada es considerarà 

0 fins que l’adjudicatari acrediti la seva resolució. 

 

3.3. Compliment del nivell de servei de presència 

El valor del nivell de servei referent a l’indicador (I3) es mesura mitjançant les dades 

obtingudes de l’eina informàtica de traçabilitat del servei de forma mensual.  

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència als 

equipaments amb la freqüència establerta a l’Annex 4 [Prescripcions particulars per 

client]. Una presència en un equipament són el conjunt de marcatges fets per un o 

varis operaris en un equipament en una jornada. La presència mínima es considerarà 

realitzada si compleix amb la freqüència mínima esperada. Per exemple: en un 

equipament, durant 1 mes es preveuen 4 presències, 1 a la setmana; Si les 4 

presències es concentren en una setmana, només es comptarà 1 presència mínima 

realitzada amb la freqüència establerta. Si les 4 presències es realitzen una per 
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setmana, es comptarà que s’han fet les 4 presències mínimes amb la freqüència 

establerta. 

Així mateix, per poder fer aquest càlcul cal elaborar un calendari de visites previstes 

per cada equipament. Cal tenir en compte que no tots els equipaments tenen el mateix 

horari d’obertura. Es disposa de diverses tipologies d’horaris: 

- Equipaments d’ús poc intensiu: oberts en jornades laborables segons la 

seva activitat. 

- Equipaments d’ús intensiu: oberts 24 hores al dia i 365 dies l’any. 

Per tant, per cada equipament, caldrà elaborar un calendari. L’apèndix 4 conté les 

visites previstes per cada equipament per el termini previst de contracte. Durant el 

primer mes del servei de conservació i manteniment, l’Adjudicatari haurà de lliurar el 

calendari de visites mensuals previstes a cada equipament per a tot el contracte. En 

els equipaments amb presència de freqüència diària laborable, el calendari de visites 

mínimes es podrà ajustar en funció de les festes locals de la població on es troba 

l’equipament. 

 

Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 

3.3.1 Nivell de servei de presència global a tot el lot 

El primer càlcul és el quocient entre el nombre total de presències en tots els 

equipaments del lot realitzades per l’equip d’intervenció en el mes de càlcul i el nombre 

total de presències mínimes previstes a tots els equipaments “c” del lot en el mes de 

càlcul. La fórmula és la següent: 

 

NS3Global=  
∑ ௣௥௘௦è௡௖௜௘௦ ௠í௡௜௠௘௦ ௥௘௔௟௜௧௭௔ௗ௘௦ ௔௟ ௠௘௦ ௔௠௕ ௟௔ ௙௥௘௤üè௡௖௜௔ ௘௦௧௔௕௟௘௥௧௔೎

∑ ௣௥௘௦è௡௖௜௘௦ ௠í௡௜௠௘௦ ௣௥௘௩௜௦௧௘௦ ௔௟ ௠௘௦೎
              

Si el valor d’aquest quocient és inferior al 90 %, es considera que el Nivell de servei 

esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de l’indicador per equipament serà zero a tots 

els equipament del lot. 

Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al 90%, es considera que el 

nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es procedirà a calcular el valor de l’indicador 

per cada equipament. 
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3.3.2 Indicador de presència per equipament 

Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència 

per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució del servei 

de la següent manera: 

NS3c=  1 െ
ሺ୔୮ି୔୰ሻ 

୔୮
            

On:  

Pp: Presències mínimes previstes en el mes a l’equipament 

Pr: Presències mínimes realitzades en el mes a l’equipament amb la freqüència 

establerta  

 

3.4. Compliment del nivell de servei de temps de presència 

El valor del nivell de servei referent a l’indicador (I4) es mesura mitjançant les dades 

obtingudes de l’eina informàtica de traçabilitat del servei de forma mensual.  

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’utilitza la durada de cada presència a 

cada equipament de tots els operaris i l’encarregat de l’equip d’intervenció. Cal tenir 

present: 

- La durada d’una presència d’un operari “o” en un equipament “c” (Hr)oc es 

mesurarà sumant la diferència de temps entre dos marcatges en una 

jornada amb les següents particularitats: 

o Si la diferència de marcatges és inferior a 1 hora, la durada es 

considerarà nulꞏla. 

o Si només hi ha un marcatge, la durada es considerarà nulꞏla. 

o Si els marcatges són imparells (i superiors a 2), el darrer marcatge 

no es tindrà en compte.  

A l’Apèndix 4 hi ha el temps de presència mínim esperat a cada equipament per la 

totalitat del contracte. Durant el primer mes del servei de conservació i manteniment, 

l’Adjudicatari haurà de lliurar el calendari amb el temps de presència previst a cada 

equipament per cada mes de contracte coherent amb el calendari de presències.  En 

equipaments d’ús poc intensiu, el temps de presència mínim total es podrà ajustar 

excepcionalment en funció dels dies festius inter-setmanals de cada mes. L’ajust 

s’haurà de justificar i haurà de comptar amb l’aprovació d’Infraestructures.cat. 
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Els temps de presència mínim previstos per a cada equipament, serien els indicats a la 

Apèndix 4. 

Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 

3.4.1 Nivell de servei de temps de presència global a tot el lot 

El primer càlcul és el quocient entre el nombre total d’hores de presències (Hr)oc en 

tots els equipaments del lot realitzades pels operaris de l’equip d’intervenció en el mes 

de càlcul i el nombre total d’hores de presències mínimes previstes (Hpc) a tots els 

equipaments “c” del lot en el mes de càlcul. La fórmula és la següent: 

NS4Global ൌ
∑ ሺு௥ሻ௢௖೚೎

∑ ୌ୮ୡ೎
 

Si el valor d’aquest quocient és inferior al 97,5%, es considera que el Nivell de servei 

esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de l’indicador per equipament serà zero a tots 

els equipaments del lot. 

Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al 97,5%, es considera que el 

nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es procedirà a calcular el valor de l’indicador 

per cada equipament. 

3.4.2 Indicador de temps de presència per equipament 

Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència 

per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució del servei 

de la següent manera: 

NS4c ൌ 1 െ
ሺு௣௖ି∑ ு௥௢௖೚ ሻ

ୌ୮ୡ
           

On:  

Hpc: Hores de dedicació previstes en el mes a l?equipament “c” 

Hroc: Hores realitzades en el mes a l‘equipament per un operari “o” en el centre 

“c”. 
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3.5. Compliment del nivell de servei d’ordres de preventiu 

El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I5) per avaluar el 

compliment d’ordres de treball preventiu es mesura mitjançant les dades obtingudes 

de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 

Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 

- Són ordres de preventiu totes aquelles programades al GMAO i no incloses 

a l’indicador d’Ordres obligatòries. 

- Una ordre es considera executada quan el seu estat en el GMAO és el de 

Tancat. 

- Quan es comparen ordres previstes i ordres executades, aquestes tindran 

la característica que estaran previstes en el mes d’anàlisi. La data de 

tancament les ordres podrà ser posterior al mes d’anàlisi. 

- L’adjudicatari disposa de  5 dies hàbils per tancar ordres del mes anterior. 

Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 

3.5.1 Nivell de servei d’ordres de preventiu global a tot el lot 

L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de treball previstes en el 

mes d’anàlisi i tancades i les ordres de treball previstes per al mateix període. 

NS5Globalൌ
∑ ை௉௘௖೎

∑ ை௉௣௖೎
 

On: 

OPec: Operacions de preventiu previstes en el mes i executades a l‘equipament 

“c” 

OPpc: Operacions de preventiu previstes en el mes en l’equipament “c”. 

Si el valor d’aquest quocient és inferior al 90% , es considera que el Nivell de servei 

esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de l’indicador per equipament serà zero a tots 

els equipament del lot. 

Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al 90%, es considera que el 

nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es procedirà a calcular el valor de l’indicador 

per cada equipament. 
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3.5.1 Indicador d’ordres de preventiu per equipament 

Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador d’ordres de 

preventiu per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució 

del servei de la següent manera: 

NS5c ൌ
ை௉௘ାை௉௔௘ 

ை௉௣ାை௉௔
                  

 

On:  

OPe: Operacions de preventiu previstes en el mes i executades. 

OPae: Operacions de preventiu previstes en mesos anteriors no tancades i 

tancades en el mes d’anàlisi. 

OPp: Operacions de preventiu previstes en el mes. 

OPa: Operacions de preventiu previstes en mesos anteriors no tancades. 

 

3.6. Compliment del nivell de servei de solꞏlicituds de correctiu 

El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I6) per avaluar el 

compliment de les solꞏlicituds de correctiu es mesura mitjançant les dades obtingudes 

de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 

Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 

- Són solꞏlicituds de correctiu aquelles solꞏlicituds introduïdes per l’usuari per 

resoldre avaries, acceptades i convertides a ordres de treball.  

- Una ordre es considera executada quan el seu estat en el GMAO és el de 

Tancat. 

- Quan es comparen ordres previstes i ordres executades, aquestes tindran 

la característica que estaran previstes en el mes d’anàlisi. La data de 

tancament les ordres podrà ser posterior al mes d’anàlisi. 

L’adjudicatari disposa de  5 dies hàbils per tancar ordres del mes anterior. 

Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 
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3.6.1 Nivell de servei de solꞏlicituds de correctiu global a tot el lot 

L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de treball de correctiu 

obertes en el mes d’anàlisi i tancades i les solꞏlicituds de correctiu obertes en mateix 

període. 

NS6Globalൌ
∑ ை஼௘௖೎

∑ ௌ஼௖೎
 

On: 

OCec: Ordres de correctiu obertes en el mes i executades a l’equipament “c”. 

SCc: Solꞏlicituds de correctiu obertes en el mes en l’equipament “c”. 

Si el valor d’aquest quocient és inferior al 90%, es considera que el Nivell de servei 

esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de l’indicador per equipament serà zero a tots 

els equipaments del lot. 

Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al 90%, es considera que el 

nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es procedirà a calcular el valor de l’indicador 

per cada equipament. 

3.6.2 Indicador de solꞏlicituds de correctiu per equipament 

Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de 

solꞏlicituds de correctiu per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular 

la retribució del servei de la següent manera: 

NS6c ൌ
ை஼௘ାை஼௔௘ 

ௌ஼ାௌ஼௔
                  

On:  
OCe: Ordres de correctiu obertes en el mes i executades. 

OCae: Ordres de correctiu obertes en mesos anteriors no tancades i tancades 

en el mes d’anàlisi. 

SC: Solꞏlicituds de correctiu obertes en el mes. 

SCa: Solꞏlicituds de correctiu en mesos anteriors no tancades. 

3.7. Compliment del nivell de servei d’ordres obligatòries 

El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I7) per avaluar el 

compliment d’ordres obligatòries es mesura mitjançant les dades obtingudes de l’eina 

informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 
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Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 

- Són ordres obligatòries les ordres contingudes a l’apèndix 3 d’aquest 

document. No totes les ordres apliquen a tots els equipaments. 

- Una ordre es considera en execució a partir del dia que s’inicien les tasques 

associades. 

- Una ordre es considera tancada quan s’han finalitzat totes les tasques 

associades tant de camp com administratives (elaboració de la 

documentació necessària...). Per tant, aquest estat s’assoleix quan 

l’adjudicatari penja al GMAO la documentació que acredita la realització de 

l’ordre (informes, certificats o  actes segons els models normatius,...). 

- Una tasca es considera validada, quan Infraestructures.cat accepta les 

tasques que l’adjudicatari ha tancat.  

Cal tenir en compte les següents definicions que ajuden a interpretar la taula 

d’operacions obligatòries de l’arxiu de l’apèndix 3 [Taula d’operacions obligatòries per 

equipament]: 

- Cada operació té les següents característiques: 

o El número identificador (j). 

o La família a la qual està assignada. 

o La descripció de cada operació (Oj). 

o La periodicitat  

o El tipus d’operació que s’ha de fer: inspecció o revisió. 

o El pes de l’operació (pesOj) 

o La normativa segons la qual s’ha de desenvolupar l’operació. Si la 

norma és el PPTP és que l’operació està descrita en aquest PPTP. 

- La descripció de cada operació conté alguna d’aquestes paraules que 

indiquen l’empresa que ha de realitzar l’operació 

o Analítica: l’empresa que hagi de fer les analítiques ha de disposar 

de l’acreditació corresponent. 

o SAT: es tracta del fabricant o d’una empresa homologada pel 

fabricant. L’acreditació de l’homolagació podrà ser exigida per 

Infraestructures.cat. 

o Certificat: l’empresa que realitzi l’operació haurà d’estar habilitada 

per emetre el certificat demanat. El certificat ha de ser un document 



MEC-25L02. Annex 09. Nivells de servei Pàgina 24 
 

en el qual s’expliqui les tasques realitzades i les conclusions 

(defectes, anomalies,...). 

o Empresa especialista: es tracta d’una empresa especialitzada en 

una determinada matèria i que Infraestructures.cat ha de validar. Per 

això, amb antelació suficient l’adjudicatari haurà de presentar un 

llistat d’aquestes empreses amb la relació d’operacions iguals que 

executat en el darrer any. Aquesta execució l’ha d’haver realitzar 

l’empresa especialista sense subcontractació.  

o OCA: Organisme de Control Autoritzat. 

Finalment, per realitzar el càlcul durant els dos primers mesos de contracte 

l’Adjudicatari elaborarà un calendari de l’execució de les ordres de manteniment 

obligatories que apliquin per a cada equipament.. Un cop validada per 

Infraestructures.cat, l’adjudicatari haurà de carregar aquesta planificació al GMAO. La 

programació serà de tot el període d’execució i tindrà en compte: 

- La informació aportada pel mantenidor sortint durant la transició del servei. 

- La informació continguda a  l’apèndix 3 [Taula d’operacions obligatòries per 

equipament]. 

- Les periodicitats fixades per les normes es consideren màximes. Així per 

exemple, quan una norma estableix que una operació és anual, la 

programació es farà tenint en compte que la data màxima de realització és 

al cap d’un any de la darrera operació feta. En cap cas s’interpretarà que la 

operació es pot fer durant l’any en curs.  

- Infraestructures.cat es reserva la potestat de modificar la data de realització 

d’alguna de les operacions. Les següent operacions normatives s’hauran de 

tornar a programar sense que l’Adjudicatari pugui presentar reclamacions. 

La programació es podrà modificar amb antelació suficient a l’execució d’una ordre i 

sempre amb l’aprovació d’Infraestructures.cat. El compliment del termini de lliurament 

del calendari de normatiu s’avalua a l’indicador de qualitat global del contracte i la 

disconformitat reiterada podrà ser considerada un incompliment molt greu. La 

modificació del calendari o la programació i la seva aplicació sense l’aprovació 

d’Infraestructures.cat, pot ser considerada un incompliment molt greu. El compliment 

de la programació es verificarà amb la presentació dels certificats/actes segons els 

models normatius. 

Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 

3.7.1 Nivell de servei d’ordres obligatòries global a tot el lot 

Amb aquest indicador es vol avaluar el compliment mensual de calendari d’execució 

d’ordres obligatòries. L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de 
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treball previstes en el mes d’anàlisi i en execució i les ordres de treball previstes per al 

mateix període.  

NS7Globalൌ
∑ ை௝௧௖೎

∑ ை௝௣௖೎
 

On: 

Ojtc: Operacions obligatòries amb inici d’execució previst en el mes i execució 

iniciada que apliquen a l’equipament “c”. 

Ojpc: Operacions obligatòries amb inici d’execució previst en el mes que 

apliquen en l’equipament “c”. 

Si el valor d’aquest quocient és inferior al 95%, es considera que el Nivell de servei 

esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de l’indicador per equipament serà zero a tots 

els equipaments del lot. 

Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al 95%, es considera que el 

nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es procedirà a calcular el valor de l’indicador 

per cada equipament. 

3.7.2 Indicador d’ordres obligatòries per equipament 

Amb aquest indicador es vol avaluar el compliment del tancament de les ordres 

obligatòries. Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador 

d’ordres de preventiu per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular 

la retribució del servei de la següent manera:  

NS7c ൌ
∑ ሺ௣௘௦ை௝௧ ௫ ி௉଻௝ሻೕ

∑ ௣௘௦ை௝௧ೕ ା൫∑ ௣௘௦ை௝௔ೕ ൯
 

PesOjt: Pes de l’operació Oj tancada i validada en el mes. (independent de la 

seva previsió). 

PesOja: Pes de l’operació Oj , no tancada i en execució des de fa més de 6 

mesos (FP7 igual o inferior a 0,1). 

 

FP7j: factor de ponderació en funció del retard en el tancament de l’operació. 

El valor d’FP7 per a cada operació j es determina de la següent manera: 

PUNTS DE CONTROL DE L’INDICADOR I7 FACTOR 
(FP7j) 

Els certificats/actes tenen la data prevista de l’operació en la 

planificació aprovada i tota la documentació requerida es 

1 
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presenta fins a 3 mesos després de què s’hagi realitzat 

Els certificats/actes tenen la data prevista de l’operació en la 

planificació aprovada i tota la documentació requerida entre 3 i  

6 mesos després de què s’hagi realitzat 

0,5 

Els certificats/actes tenen la data prevista de l’operació en la 

planificació aprovada i tota la documentació requerida passats 

els 6 mesos després de què s’hagi realitzat. 

0,1 

Els certificats/actes tenen data de l’operació posterior a la de 

la planificació aprovada o la documentació és incomplerta. 

0 

 

3.8. Compliment del nivell de servei de qualitat dels servei de transició 

El valor del compliment del nivell referent a l’indicador (I8) es mesura la verificació de 

l’assoliment amb els continguts establerts de les fites plantejades per al servei de 

transició. 

El valor de l’indicador per al Lot es calcula de la següent manera 

𝑵𝑺𝑻 ൌ ෑ 𝑻𝒊
𝟑

𝒊ୀ𝟏
 

Ti són els punts de control enumerats a la taula de l’apèndix 5. El seu valor es calcula 

una sola vegada a la finalització dels terminis parcials marcats per cada punt de 

control. El seu valor es determina de la següent manera: 

T1. Lliurament de la planificació auditoria energètica i de millora ambiental 

T1 = 1 si es lliura en el termini i els continguts establerts. 
T1= 0,95 si no es lliura. 

T2. Lliurament de l’inventari SIE i TC, i documentació as built de SIE, sistemes de 

control o telecomandament 

𝑇2 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
∑ 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑠 െ 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐௖

Nombre total d′equipaments del lot
 ; 0,95ሻ 

 

T3. Lliurament de les auditories inicials de cada centre 

𝑇3 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
∑ 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐௖

Nombre total d′equipament del lot
 ; 0,95ሻ 

 

T4. Coordinacions d'activitats empresarials (CAE) 
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𝑇4 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
∑ 𝐶𝐴𝐸 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐௖

Nombre total d′equipament del lot
 ; 0,95ሻ 

3.9. Compliment del nivell de servei de qualitat global 

El valor del compliment del nivell referent a l’indicador (I9) es mesura mitjançant les 

dades obtingudes de les auditories de qualitat global del servei fetes mensualment. 

L’auditoria es realitzarà a través de l’eina informàtica de gestió. L’absència de 

notificacions de disconformitats indicarà que el valor de l’indicador és 1 i la qualitat del 

servei s’ha assolit satisfactòriament. Les disconformitats detectades en un mes, 

afectarà a la retribució del servei del mes següent. D’aquesta manera, l’adjudicatari 

tindrà l’oportunitat de subsanar la disconformitat en el termini d’un mes. En aquest cas, 

Infraestructures.cat es reserva el dret de tancar l’auditoria de manera que no afecti la 

retribució. Si la disconformitat no es tanca, afectarà a la retribució mensual fins que 

quedi subsanada. 

El valor de l’indicador per al Lot es calcula de la següent manera 

NSGൌ  𝐺𝑖 ∗ 𝑃𝑖 

Cada indicador Gi té un pes Pi. A la taula següent hi ha el valor d’aquests pesos. 

INDICADOR PES  
PUNTS DE 
CONTROL  

(Apèndix 5) 

G1 P1=0,5 Servei de manteniment 20 

G2 P2=0,5 Servei de gestió energètica 9 

  TOTAL 29 

 

3.9.1 Qualitat del servei de manteniment 

L’indicador de qualitat del servei de manteniment (G1) calcula de la següent manera: 

𝑮𝟏 ൌ 𝟏 െ
∑ 𝑰𝒏𝒄
∑ 𝑷𝒕𝒄

 

On: 

 ∑ 𝑷𝒕𝒄 és la suma de tots els punts de control avaluats per a l’indicador G1 
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 ∑ 𝑰𝒏𝒄 és la suma de les disconformitats (incompliment dels punts de control) 

trobades. Quan s’avalua un punt de control hi ha dos possibles resultats: conforme o 

disconforme. Les disconformitats seran justificades. 

3.9.2 Qualitat del servei de gestió energètica 

L’indicador de qualitat del servei de gestió energètica es calcula de la següent manera 

 

𝑮𝟐 ൌ ෑ 𝑮𝟐𝒊
𝟗

𝒊ୀ𝟏
 

G2i són els punts de control enumerats a la taula de l’apèndix 5. Aquests punts de 
control estan relacionats amb uns terminis expressats a la taula. Mentre aquests 
terminis no hagin finalitzat, el de G2i serà 1. El seu valor es determina de la següent 
manera. 
 
G21. Posada a punt del SIE 

 

𝐺21 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
Nombre dᇱequipaments certificats CFO del SIE
Nombre dᇱequipamentsmonitoritzats del lot

; 0,95ሻ 

G22. Posada a punt del TC 

𝐺22 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
Nombre dᇱequipaments certificats CFO del TC
Nombre dᇱequipaments telecomandats del lot

; 0,95ሻ 

G23. Recepció de l’informe d’optimització de potència 

G23 = 0,95 si no s’ha aprovat l’informe d’optimització de potència 
G23= 1 si s’ha aprovat l’informe d’optimització de potència de cadascun dels 

equipaments del lot. 

G24. Lliurament dels Plans d’usos i bones pràctiques (incorpora guia de conductiu) 

dels equipaments del lot 

𝐺24 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
Nombre dᇱequipaments amb Plans dᇱusosi bones pràctiques presentats

Nombre dᇱequipaments del lot
; 0,95ሻ 

G25. Establiment de “Base Lines” 

𝐺25 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
Nombre dᇱequipaments amb "Base Lines" aprovades

Nombre dᇱequipaments del lot
; 0,95ሻ 

G26. Pla d’Obsolescència 
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𝐺26 ൌ 𝑚à𝑥𝑖𝑚ሺ
Nombre dᇱequipaments amb Pla dᇱObsolescència presentat

Nombre dᇱequipaments del lot
; 0,95ሻ 

G27. Aprovació de les auditories energètiques i de millora ambiental dels equipaments 

del lot 

G27 = 0,95 si no s’ha aprovat l’auditoria de tots els equipaments del lot 
G27= 1 si s’ha aprovat l’auditoria de cadascun dels equipaments del lot. 

G28. Aprovació del Pla d’Actuacions de Millora Energètica (AME) 

G28 = 0,95 si no s’ha aprovat el Pla d’AME del lot 
G28= 1 si s’ha aprovat el Pla d’AME del lot. 

G29. Informe d’avaluació de les AME 

G28 = 0,95 si la totalitat d’almenys 1 AME d’interès no supera l’avaluació 
G28= 1 si la totalitat d’ AME d’interès no supera l’avaluació 

El valor de G29 és 1 fins que Infraestructures.cat no emet l’avaluació de l’AME o de les 

AME que li hagi resultat d’interès examinar per a comprovar tant la qualitat de la seva 

execució com l’assoliment dels estalvis energètics que s’hagin vinculat a l’AME. Un 

cop avaluada l’AME, si aquesta avaluació és satisfactòria, el valor de G27 roman 1; si 

no reuneix les condicions de qualitat exigibles i per aquesta causa no assoleix el 

rendiment energètic previst, es redueix a 0,95 fins que no s’hagi subsanat i avaluat 

novament per part d’Infraestructures.cat. 
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Apèndix 1: Definició d’espais (NS1) 



Apèndix 1. - ZONES I CRITICITATS PER TIPUS D’EDIFICI 

 
S’assignarà una criticitat sempre a l’últim nivell (mai a una planta o a una secció) en funció 
de les característiques de l’edifici i la zona. 
Centres Penitenciaris Centres Educatius Juvenils 

Nom/zona Criticitat Nom/zona Criticitat 

EDAR A Sales d’espera A 

Sales d’espera B Serveis higiènics A 

Serveis higiènics/ dutxes A Zona d’atenció A 

Zona d’atenció A Office B 

Office B Sales de reunions B 

Sales de reunions B Aules B 

Aules B Sales Taller/Sales de vídeo B 

Sales Taller/ Sales de vídeo B Bugaderia A 

Bugaderia A Centre de Control A 

Centre de Control A Magatzems A 

Magatzems B Recepció A 

Recepció A Lavabos A 

Lavabos A Despatxos A 

Despatxos A Pas, circulació i escales A 

Pas, circulació i escales A Sales tècniques A 

Sales tècniques A Cuina A 

Cuina A Habitacions A 

Celꞏles A Menjadors A 

Menjadors A Sala contenció A 

Sala contenció A Arxius A 

Arxius B Farmàcia A 

Farmàcia A Centre mèdic A 

Centre mèdic A Sala d’escorcoll A 

Sala d’escorcoll A Sala descans funcionaris B 

Sala descans funcionaris B Cabines A 

Cabines A Sales de vis a vis A 

Sales de vis a vis A Sala control alcohol test A 

Sala control alcohol test A Oficina d’ingressos A 

Oficina d’ingressos A Celꞏles A 

Celꞏles d’infermeria A Sala reprografia B 

Aparcament B Gimnàs A 

Infermeria A Pista poliesportiva A 

Geriàtric A Teatre A 

Gimnàs A Ascensors A 

Pista poliesportiva A   
Teatre B   
Psiquiatria A   
Zones exteriors/ Perímetre A   
DERT A   
Ascensors A      

 



Edificis Judicials 

Nom/zona  Criticitat 

Vestíbul d’entrada  B 

Servei Comú General  B 

Procuradors  B 

Advocats  B 

Sales d’actes  B 

Fiscalia de menors  B 

Entrevistes equip tècnics 
menors 

B 

Unitat administrativa  B 

Pas, circulació i escales  A 

Instal∙lacions  A 

Aparcament  B 

Sales de vistes  A 

Graduats socials  B 

Espais de reserva  B 

Secretari coordinador  B 

Serveis comuns d’execució  B 

Jutjats de menors  B 

Equip tècnics menors  B 

Deganat  B 

Unitat processals suport directe  B 

Serveis socials i contenciós  B 

Institut medicina legal  A 

Fiscalia  B 

Presidència  B 

Audiència  B 

Zona detinguts menors  A 

Zona detinguts adults  A 

Vestidors  B 

Arxiu general  B 

Neteja  B 

Lavabos  A 

Ascensors  A 
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Apèndix 2: Taula de punts de control (NS2) 

 



Q1 ESTATS DE LES INSTALꞏLACIONS TIPUS

1 SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE

1.1 No es detecten males olors a la xarxa de sanejament. Q1
1.2 Estat de les bombes d’ evacuació (funcionament automàtic, nivells, accés, neteja,...) Q1
1.3 L'estat de conservació i neteja dels embornals i boneres és correcte. Q1

2 XARXA AIGUA FREDA, SANITARIA I VAPOR
2.1 El dipòsit AFS presenta bon estat de conservació (corrosions, fuites, bruticia, nivell de plenats,...). Q1
2.2 Els sistemes de tractament (equips de cloració, descalcificadors, …) són verificats i garantitzen la idoneïtat de l’ 

i
Q1

2.3 Grups de pressió en bon estat (vibracons, sorolls estranys, degoteig,..) Q1
2.4 Bon estgat de vasos d'expansió, filtres i altres elements (correcta pressió, subjeccions,....). Q1
2.5 Estat canonades (suportacoins, estat dels punts ancoratge, corrosions, aïllament, estat/corrosió vàlvules,....)

Q1

2.8 Els dipòsits acumuladors d'ACS, colꞏlectors, bombes, .... presenten un bon estat general de conservació. Q1
2.9 Els dipòsits d'ACS acumulen a T> 60ºC i temperatura de retorn >50 ºC Q1
2.10 Es verificarà l'estat general de conservació de la instalꞏlació solar (equilibrat bateries, existencia protecció 

sobreescalfament, aïllaments,....)
Q1

2.11 Es comprovarà per mostreig el funcionament de les aixetes, temps de funcionament, flux uniforme, degoteigs i 
temperatures.

Q1

2.12 Es comprovarà per mostreig el correcte estat de conservació dels sanitaris (lavabos, inodors, urinaris,…). Q1

3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

ALTA TENSIÓ

3.1 Els equips d’ extinció i emergència mantenen la seva eficiència i són totalment operatius. Q1
3.2 No hi han signes d’excessiu escalfament a la sala i correcta ventilació de la mateixa Q1

3.3 Els elements d’ operació: banqueta aïllant, guants i perxa estan disponibles i a l’abast. Q1
3.4 S’assegura l’accés a la sala únicament a personal autoritzat. Q1

BAIXA TENSIÓ

3.5 Es comprovarà per mostreig l'estat d'alguns quadres: senyalització de circuits, esquemes de principi, neteja, 
proteccions, …

Q1

3.6 Verificar el correcte estat general de la instalꞏlació (correcta protecció dels conductors, conductors aïlalts, 
calitzacions i caixes de derivció correctametn instalꞏlades, obturadors en quadres-risc contactes directes,...) . Q1

ENLLUMENAT

3.7 Es verificarà per mostreig que les lluminàries es troben en funcionament i amb una correcta subjecció. Q1
3.8 El sistema de gestió d'enllumenat (si existeix) es troba operatiu. Q1

ENERGÍA D’ EMERGÈNCIA i RESERVA

3.9 Es verificarà l'estat general del grup electrògen i del combustible (absència d'alarmes, full manteniment preventiu 
amb nº arrancades, ....)

Q1

3.10 Es verificarà per mostreig  el correcte funcionament de l'enllumenat d'emergència, ser-hi netes de pols i 
completament carregades.

Q1

3.11 Les bateries i la sala de bateries estaran adequadament ventilades i lliures de fuites d’ àcid, les bateries hi seran 
recobertes i completament carregades.

Q1

3.12 Es comprovarà el correcte estat de conservació del SAI: càrrega, bateries, absència d'alarmes, … Q1
3.13 La bateria de condensadors funciona dins dels valors establerts. Es comprovarà que les bateries presenten un

bon estat de conservació.
Q1

SISTEMA PARALLAMPS

3.14 Verificar correcte estat (sistemes d’ ancoratge romanen ferms, baixant en bon estat, ...) Q1

4 CLIMATITZACIÓ/CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ

4.1 Es comprovarà l'estat de conservació dels grups productors, funcionaran sense vibracions ni sorolls anòmals i no
es detecten alarmes al display de control. No existeixen símptomes de pèrdua de refrigerant, fuites d'aigua, ni 
corrosions. Per màquines >70kW recomanable l'existència de fixa de control preventiu en la propia màquina o en 
accés proper.

Q1

4.2 Els conductes, instalꞏlacions i canonades estaran agafades de manera segura amb els corresponents punts d’ 
ancoratge. Els aïllaments no presenten discontinuïtats.

Q1

4.3 Es verificarà l'estat general de conservació dels grups de pressió. Q1
4.4 Els climatitzadors presenten un bon estat de conservació, les bateries es troben netes, no existeixen fuites ni 

corrosions i els filtres es troben nets.  També es comprovarà el correcte funcionament dels ventiladors, absència 
de vibracions, bon estat de corretges i politges.

Q1

4.5 Es comprovarà el correcte funcionament i bon estat general de les unitats interiors. Q1
4.6 El sistema de gestió de climatització es troba operatiu i respon als paràmetres establerts. Q1
4.7 Les sales tècniques/calderes estan netes i endreçades. Q1
4.8 Les sales tècniques disposen d'un esquema de principi actualitzat de les instalꞏlacions que conté

Q1

ESTÀNDARDS DE QUALITAT: PUNTS D'INSPECCIÓ



5 APARELLS D'ELEVACIÓ I MITJANTS DE TRANSPORT

5 ASCENSORS I MONTACÀRREGUES

5.1 Estat general de l'ascensor correcte (funcionaran sense sorolls ni vibracions, aturada i arrencada sense 
moviments bruscos, botonera en bon estat,...). 

Q1

5.2 Obertura de portes correcte i sense impediments. Q1
5.3 Verificar el funcionament del sistema d'alarma i telèfon (comunicació bidireccional). 

NOTA hi h ll di d' di i i ió d d i d ( é l i ió b l
Q1

5.4 Visualment, la sala de màquines presenta un bon estat de neteja. Q1

6 PROTECIÓ CONTRA INCENDIS

SISTEMES D’EXTINCIÓ

6.1 Els equips d’extinció (extintors, bies,....) estaran ferms, fixes i segurs en els seus corresponents punts d’ 
ancoratge, visibles, accessibles i senyalitzats.

Q1

6.2 Els equips d’extinció (extintros, bies, ....) estaran completament operatius, totalment carregats i a la pressió 
establerta. Mantenen les seves etiquetes, identificació, precintes, .....

Q1

6.3 El dipòsit d'aigua per incendis presenta bon estat de conservació (sense corrosions, fuites, filtracions, bruticia, 
nivell de plenat, sondes, tapara hermètica,...)

Q1

6.4 Els grups de pressió i la bomba jockey funcionen correctament sense sorolls ni vibracions. No regalimen.  Es 
porta un seguiment del número d'arrencades de la bomba jockey, .... (fitxa de manteniment preventiu) - 
Existència de circuit de prova.

Q1

6.5 Les canonades hi seran lliures de corrosió, fuites i regalims. Q1

7 JARDINERIA

7.1 Comprovació visual del correcte manteniment. Plantes amb un bon estat (vives) i sense provocar problemes 
visibilitat i accessibilitat.

Q1

7.2 Plantes sense presència d'insectes ni plagues Q1

8 OBRA CIVIL I ARQUITECTURA

ESTRUCTURA, TANCAMENTS I PARTICIONS

8.1 Les xemeneies i sortides de fums són estructuralment fermes i segures, i les sortides de fums estan lliures d’ 
obstruccions i d’excés de sutge.

Q1

COBERTES

8.2 Les cobertes i les seves boneres estan netes de vegetació i runes. Q1
8.3 Les lloses filtron de la coberta estan ben colꞏlocades. Q1
8.4 Els impermeabilitzats i aïllaments no mostren discontinuïtats ni trencaments. Q1

REVESTIMENTS

8.5 El paviment esta perfectament ajustat a l’ estructura de manera que no hi han parts soltes ni fracturades. Q1
8.6 Els paràments estan lliures de fissures. Q1
8.7 No hi han descrostronats a la pintura, ni als revestiments ceràmics o de pedra natural. Q1

FUSTERIA I SERRALLERIA

8.8 Les manetes i mecanismes de tancament de les finestres i portes estan operatius i ben mantinguts. Q1
8.9 En portes i finestres correderes, els rodaments funcionen correctament Q1

8.10 Comprovació per mostreig en portes tallafocs: funcionament del mecanisme de la porta, frontisses, panys i 
elements mòbils. 

Q1

ACABATS 

8.11 Estat de conservació de les parts metàlꞏliques/fusta/.... (corrosions, pintat, ancoratges,.....) Q1
8.12 Comprovació visual de l'estat de les plaques del fals sostre (colꞏlocació, esquerdes, bombament, etc). Q1

9 APARCAMENT

9.1 La senyalització  es manté ben visible. Q1
9.2 Las barreres d’ accés funcionen correctament. Q1
9.3 Els embornals de l ‘aparcament evacuen correctament i impedeixen la formació de basalts. Q1
9.4 La ventilació de l’ aparcament funciona correctament. Q1

10 PRL

10.1 Estat de línies de vida, punts ancoratge, baranes i altres elements de seguretat. Q1

11 TELÈFON URGÈNCIES

11.1 Revisar el seu correcte funcionament (connexió 24 hores, call center, atenció rebuda, identificació del centre, ...) Q1

12 MEDIS/MATERIAL DE L'EMPRESA MANTENIDORA

12.1 Verifiar que el personal de manteniment disposa dels medis i material necessari (vehicle, ferramentes, equips de 
mesura, ....)

Q1

12.2 Verificar que els medis de transports utilitzats son els establerts (vehicle elèctric, .....) Q1



Q2 REVISIÓ DOCUMENTAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT TIPUS
1 Revisió llibre de manteniment segons model I.cat (ordre, documents,....) Q2
2 Revisió llibre legionelꞏla segons model I.cat + altres (plànols, identificació punts crítics, documents exigibles, 

operacions, certificats, analítiques, esquemes, …) Q2
3 Revisió del contingut de informe mensual Q2
4 Revisió del contingut del Resum d'estat SIE+TC Q2
5 Revisió del contingut del report setmanal d’estat SIE+TC Q2

ESTÀNDARDS DE QUALITAT: PUNTS D'INSPECCIÓ



Q3 Revisió d'ordres de treball executades TIPUS
1 Es verificarà la correcta execució de les tasques de manteniment, escollint aleatòriament n ordres de 

manteniment preventiu tancades al GMAO Q3
2 Es verificarà la correcta execució de les tasques de manteniment i la qualitat dels materials emprats, 

escollint aleatòriament n ordres de manteniment correctiu tancades al GMAO. Q3
3 Revisar qualitat de l'execució de manteniments especials i/o altres feines (material utilitzat, acabats,....).

Q3
4 Utilització del GMAO. Comprovar i modificar si s'escau que les avaries s'introdueixen al GMAO a l'espai 

corresponent (exemple; evitar l'utilització de la llista en paper). Q3

ESTÀNDARDS DE QUALITAT: PUNTS D'INSPECCIÓ



Q4 REVISIÓ DOCUMENTAL SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA TIPUS Frequència Avaluable a partir del:

1 Revisió del contingut de l'informe mensual de gestió energètica Q4 Mensual 1r mes de contracte

2 Revisió del contingut del Resum d'estat SIE+TC Q4 Mensual 3r mes de contracte

3 Revisió del contingut del report setmanal d’estat SIE+TC Q4 Mensual 4rt mes de contracte

ESTÀNDARDS DE QUALITAT: PUNTS D'INSPECCIÓ
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Apèndix 3: Taula d’ordres obligatòries per equipament (NS7) (es facilita en 

suport informàtic) 
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Apèndix 4: Taula de presències mínimes i temps de presència mínim per 

equipament (en suport informàtic) 
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Apèndix 5: Taula punts de control del servei (NSG) 



Revisió del desenvolupament del servei de manteniment TIPUS
1 L'Adjudicatari disposa de tots els mitjans mínims per al desenvolupament del contracte descrits en el plec

G1

2 L'Adjudicatari compleix amb totes les prescripcions particulars descrites en el plec i aplicables a cada 
edifici del lot G1

3 Designació en els terminis establerts, en cas de recusació o necessitats sobrevingudes, del cap de servei, 
l'encarregat, el gestor energètic, el tècnic de telecomandament o algun membre de l’equip d’intervenció G1

4 Substitució del cap de servei, l'ecarregat, el gestor energètic, el tècnic de telecomandament o algun 
membre de l'equip d'intervenció en cas d'absència G1

5 El cap de servei, el gestor energètic, el tècnic de telecomandament o l'encarregat estan disponibles en les 
condicions establertes al PPTP G1

6 Lliurament en el termini establert de l’informe mensual complert. G1

7 Lliurament en el termini fixat al PPTP del calendari d'ordres de manteniment obligatori. G1

8 Lliurament en el termini fixat al PPTP d'una valoració o memòria valorada del Pla d'intervencions G1

9 Reparació del centre de control en el termini establert. G1
10 L'adjudicatari disposa de les claus d’accés als sistemes de regulació i control i als de gestió remota. G1
11 La revisió del sistema de monitoratge es realitza en els terminis i condicions establerts en el PPTP

G1

12 Comunicació a Infraestructures.cat d’avaries del sistema de climatització o calefacció que afectin el 
confort i la seguretat dels ususaris del centre. G1

13 La transmissió de dades de consum energètic al sistema de monitoratge és contínua amb les tolerància 
establerta al PPTP G1

14 Les interrupcions en la transmissió de dades de consum energètic al sistema de monitoratge per un 
període superior a 24 hores. G1

15 El cap de servei comunica a Infraestructures.cat les deficiències o omissions en el compliment de la 
normativa de seguretat i salut laboral que detecti el personal de l’adjudicatària i, en particular, les que 
puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina. G1

16 El cap de servei comunica a Infraestructures.cat els accidents i/o incidents  G1
17 L’adjudicatari comunica a Infraestructures.cat la recepció l’avisos d’avaries urgents enviat pel responsable 

o interlocutor d'un centre
G1

18 L'adjudicatari comunica a Infraestructures.cat la reproducció d'una avaria resolta G1
19 L'adjudicatari es presenta al centre per resoldre una avaria urgent o molt urgent en els temps fixats en el 

PPTP.
G1

20 Una avaria es resol adequadament sense reiteració d’idèntiques característiques que afecti els mateixos G1

ESTÀNDARDS DE QUALITAT DEL SERVEI: PUNTS D'INSPECCIÓ



Revisió del desenvolupament del servei de gestió energètica TIPUS
Lliurament respecte 

l'inici del servei Avaluació al:
G21 Posada a punt del SIE G2 180 dies 6é mes de servei

G22 Posada a punt del TC G2 180 dies 6é mes de servei

G23 Recepció de l’informe d’optimització de potència G2 180 dies 6é mes de servei

G24 Lliurament dels Plans d'usos i bones pràctiques (incorpora guia de conductiu) dels centres del lot G2 150 dies 5è mes de servei

G25 Establiment de les línies de referència consum energètic (baselines) G2 180 dies 6è mes de servei

G26 Lliurament del Pla d’Obsolescència G2 450 dies 15è mes de servei

G27 Aprovació de les auditories energètiques i de millora ambiental  dels centres del lot. G2 360 dies 12è mes de servei

G28 Aprovació del Pla d'Actuacions de Millora Energètica de tots els centres del lot G2 480 dies 16è mes de servei

G29 Informe d'avaluació de les AME G2 Comprovació d'una AME



Revisió del servei de transició TIPUS
Lliurament respecte 
l'inici del contracte Avaluació:

T1 Lliurament de la planificació auditoria energètica i de millora ambiental T 15 dies Al final del servei de transició

T2 Lliurament documentació as built de SIE, sistemes de control o telecomandament T 60 dies Al final del servei de transició

T3 Lliurament de les auditories inicials de cada centre T 90 dies Al final del servei de transició

T4 Coordinacions d'activitats empresarials T 90 dies Al final del servei de transició

ESTÀNDARDS DE QUALITAT DEL SERVEI: PUNTS D'INSPECCIÓ
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ANNEX 10. RESUM DELS MITJANS MÍNIMS PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL CONTRACTE 

En aquest annex es fa un resum de les característiques del personal tècnic i dels mitjans 
tècnics destacables descrits a la clàusula 4 de la memòria i a l’annex 4 d’aquest plec. 

Cap de servei  

Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o similar i 
experiència no inferior a 5 anys en contractes de característiques similars desenvolupant 
funcions similars. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPII o formació acadèmica 
equiparable amb una experiència no inferior a 15 anys en el sector del manteniment i 5 anys 
desenvolupant funcions similars en contractes de característiques similars segons la definició 
que s’ha concretat a la clàusula 4 del PPTP. 

El cap de servei haurà de poder signar electrònicament. 

Tècnic adjunt Cap de servei  

Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o similar i no 
es requerirà experiència prèvia professional. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPII o 
formació acadèmica equiparable amb una experiència no inferior a 10 anys en el sector del 
manteniment i 5 anys desenvolupant funcions d’encarregat en contractes de característiques 
similars segons la definició que s’ha concretat en la part antecedent d’aquesta clàusula 4. 

Gestor energètic 

Es requerirà titulació universitària oficial o altres llicenciatures o graus o màsters universitaris en 
els quals s’imparteixin coneixements d’energia, instalꞏlacions d’edificis, processos industrials, 
comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades i tècniques d’estalvi energètic, o 
bé grau mig/certificat professional inclòs en el catàleg nacional de qualificacions professional 
l’àmbit competencial del qual inclou matèries relatives a les auditories energètiques o tenir 
reconeguda una competència professional segons el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, en 
matèria d’auditories energètiques. En algun dels dos últims supòsits cal haver superat un curs 
en coneixements específics d’auditories energètiques impartit per una entitat reconeguda per 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma. Serà necessària una  experiència no inferior a 3 
anys en  contractes similars. El gestor energètic haurà de ser usuari experimentat dels 
aplicatius de gestió energètica que sustenten el Sistema d’Informació Energètica (SIE) amb 
capacitat per a programar i implantar rutines que facilitin l’exercici de les seves funcions. Així 
mateix, haurà de tenir coneixement i experiència en protocols de mesura i verificació d’estalvis 
energètics; haurà de tenir experiència com a usuari avançat en sistemes de control 
d’instalꞏlacions de climatització i ilꞏluminació (per exemple, Honeywell, SIEMENS, Schneider...), 
així com experiència en diferents protocols de comunicació concretats a la clàusula 4 del 
PPTP. 

Suport administratiu 

Es requereix titulació mínima de grau mig de formació professional en branca administrativa o 
equivalent i experiència no inferior a 2 anys en tasques administratives. 
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Coordinador d’activitats empresarials 

Haurà de ser tècnic/a PRL de nivell superior amb experiència mínima de 3 anys  en serveis de 
manteniment i/o a obres d’edificació.  

Encarregat del servei 

Es requereix titulació mínima FPII o formació acadèmica equiparable i experiència no inferior a 
5 anys. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPI o formació acadèmica equiparable 
amb una experiència no inferior a 10 anys en el sector del manteniment i 5 anys desenvolupant 
funcions similars en contractes de característiques similars segons la definició que s’ha 
concretat al principi d’aquesta clàusula 4. 

Equip d’intervenció 

La capacitació mínima requerida per als membres –operaris i, si és el cas, encarregat– de 
l’equip d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils: 

‐ Perfil d’instalꞏlador-mantenidor en baixa tensió (en algun membre de l’equip). 

‐ Perfil d’instalꞏlador-mantenidor en climatització (en algun membre de l’equip). 

‐ Perfil soldador (en algun membre de l’equip). 

‐ Perfil paleta (en algun membre de l’equip). 

‐ Curs de formació de treballs en alçada i espais confinats (en tots els membres de 
l’equip). Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació 
abans de l’inici d’una activitat relacionada. 

‐ Curs d’operador de plataformes elevadores (en tots els membres de l’equip). 
Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació abans de 
l’inici d’una activitat relacionada. 

‐ Curs vigent de manteniment higiènic-sanitari d’instalꞏlacions de risc davant la legionelꞏla 
(en tots els membres de l’equip), o la formació d’operacions menors perceptiva atenent 
el nou RD 487/2022 de 21 juny.  

 

Altres mitjans: 

‐ A tots els centres: el telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores. 
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En el quadre adjunt s'indica el personal mínim i les dedicacions mínimes

Lot

Nombre Centres 

Manteniment 

Integral

Nombre Centres 

Altres 

manteniments*

Número de 

persones

Dedicació 

mínima

Número de 

persones

Dedicació 

mínima

Número de 

persones

Dedicació 

mínima

Número de 

persones

Dedicació 

mínima

Número de 

persones

Dedicació 

mínima

Número 

mínim de 

persones

Dedicació 

global 

mínima del 

personal

1 4 0 1 100% 0 0% 1 100% 1 50% 1 100% 5 500%

19 5 1 100% 1 50% 1 100% 1 50% 1 100% 9 900% Tota la durada del contracte

20 4 1 100%
A partir entrada en funcionament del 

Jutjat d'Igualada

21 5 1 100% 1 50% 1 100% 1 50% 1 100% 4 400% Tota la durada del contracte

23 3 2 200%

A partir entrada en funcionament dels 

Jutjats de Vilafranca del Penedes i de 

Vilanova i la Geltrú

4 17 2 1 100% 1 100% 1 100% 1 50% 1 100% 8 800%

5 12 0 1 100% 1 50% 1 100% 1 50% 1 100% 5 500%

6 11 2 1 100% 1 50% 1 100% 1 50% 1 100% 6 600%

10 1000% Tota la durada del contracte

1 100%

A partir entrada en funcionament del 

nou Centre Obert de Barcelona

3 1 1 100% 16 1600% Tota la durada del contracte

4 0 1 100% 10 1000%

A partir entrada en funcionament del 

CP Joves en règim ordinari

9 1 0 1 100% 1 100% 1 100% 1 50% 1 100% 13 1300%

10 1 0 1 100% 1 100% 1 100% 1 50% 1 100% 18 1800%

11 3 1 1 100% 1 50% 1 100% 1 50% 1 100% 6 600%

12 3 1 1 50% 0 0% 1 50% 1 50% 1 50% 2 200%

13 1 1 1 50% 0 0% 1 50% 1 50% 1 50% 2 200% 2 persones al 100%

10 persones al 100%

10 persones al 100%

13 persones al 100%

18 persones al 100%

6 persones al 100%

1 persona al 100%

16 persones al 100%

2 persones al 100%

50%1 100%1

1 50%

* S'inclouen en aquest apartat aquells centres del Departament de Justícia que són Drets de Superfície i Solars

Personal i dedicacions mínimes

Cap de Servei EncarregatGestor energèticTècnic adjunt Cap de Servei Suport administratiu

0%0100%128

100% 1

Personal i dedicacions mínimes (expressades en % sobre setmana laboral de 40 hores)

Distribució

5 persones al 100%

1 persones al 100%

Vigència

Operaris de l'equip d'intervenció per lots

1 100% 1

9 persones al 100%

2

4 persones al 100%

3
2 persones al 100%

8 persones al 100%

5 persones al 100%

6 persones al 100%

7 100%1

100%8

 



ANNEX 11. RESUM DOCUMENTACIÓ

DOCUMENT TERMIN DE LLIURAMENT

Transició

Documentació personal de l'equip de transició Primer dia del servei de transició

Lliurament inventari (SIE00_TC00) i documentació as built del SIE i TC (SIE03 i TC03) 60 dies des de l'inici del servei de transició

Planificació de les presències i temps de presència mínim  30 dies des de l'inici del servei de manteniment

Calendari d'execució d'ordres de manteniment obligatori 60 dies des de l'inici del contracte

Auditories d'estat inicial 15 dies abans de la finalització del servei de transició

Planificació auditoria energètica i de millora ambiental (PAE) 15 dies des de l’inici del servei de transició

Resum d'estat SIE+TC (SIE04 i TC04) 90 dies des de l’inici del servei de transició

Pla de prevenció de riscos laborals i CAE Final del servei de transició

Proposta d’actuacions immediates  Final del servei de transició

L’acta d’assumpció del servei Final del servei de transició

Implantació GMAO Final del servei de transició

Implantació sistema de traçabilitat del servei Final del servei de transició

Servei de manteniment

Contractes de manteniment de sistemes 30 dies des de l’inici de servei

Formació bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de control i monitoratge existents 60 dies des de l'inici del contracte

Inventari d'espais 60 dies des de l'inici del servei de manteniment

Inventari d'elementes d'obra civil i instal∙lacions 180 dies des de l'inici del servei de manteniment

Formularis d'obsolescència 180 dies des de l'inici del servei de manteniment

Llibre de manteniment de cada edifici Des de l'inici del servei

Informe mensual  dia 15 del mes següent

Informe de control de nivells de servei dia 8 del mes següent

Informe per l'abonament de correctius extra dia 15 del mes següent

Informe per l'abonament del Pla d'intervencions dia 15 del mes següent

Realitzar un informe mensual de PRL del servei Mensualment

Informe de gestió de residus Trimestralment

Gestió energètica

Posada a punt SIE (SIE03) 120  dies des de l'inici del servei de manteniment

Posada a punt TC (TC03) 120 dies des de l'inici del servei de manteniment

Informe d’optimització de potència 180 dies des de l'inici del servei de manteniment

Pla d'usos i bones pràctiques (PUBP) i Guia de Conductiu (TC06) 150 dies des de l'inici del servei de manteniment

Línies de referència consum energètic (baselines) 150 dies des de l'inici del servei de manteniment

Pla d'Obsolescència 150 dies des de l'inici del servei de manteniment

Auditoria energètica i de millora ambiental (AE) 180 dies des de l'inici del servei de manteniment

Pla d’AME 210 dies des de l'inici del servei de manteniment

Informe avaluació AME A demanda

Informe mensual de gestió energètica 30 dies des de l'inici del servei de manteniment
Report setmanal d’estat SIE+TC 120 dies des de l'inici del servei de manteniment

Pla d'intervencions ‐ Execució d'intervencions

Valoració o memòria valorada d'una intervenció a la setmana de la petició d'Infraestructures.cat

Autorització a l'execució d'una actuació Abans de la seva execució

Informe descriptiu de l'actuació executada Abans de la facturació de la intervenció

Altres

Documentació personal operatiu Des de l'inici del servei

Telefon de guardia Des de l'inici del servei


