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En la licitaci6 de les obres per la repavimentacié parcial i adequacié de la zona de sotamolls del mercat
central de fruites i hortalisses de mercabarna, s’han presentat un total de 3 empreses:

e CONSTRUCCIONES y SERVICIOS FAUS, S.A.
e ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
e SERVEIS | MANTENIMENTS SERVIAL

Aquestes empreses han aportat tota la documentacié requerida.

Es passa a continuacié a fer la valoracio técnica, els criteris de la mateixa estan recollits en I'apartat | del
Plec de Clausules Particulars.

1. SOBRE B:
CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES MITJANGANT JUDICI DE VALOR......... FINS A 30 PUNTS

Memoria deSCriPtiVa.......cccovieererirrrr e s e e e s Fins a 8 punts
El licitador haura d’elaborar una memoria descriptiva on es valoraran els segiients extrems:

a) Memoria de Qualitats: Presentacio de la memoria de qualitats amb les fitxes técniques dels productes
i sistemes a utilitzar, aixi com les especificacions técniques que justifiquin la idoneitat dels productes i
de la seva aplicacié d’acord amb les especificacions técniques del projecte..................... fins a 8 punts.

o CONSTRUCCIONES y SERVICIOS FAUS, S.A. (6 punts)

L'ofertant indica quasi tots els materials a utilitzar i afegeix els avantatges i prestacions que té segons
|a fitxa técnica, que aporten de cadascun dels materials presentats. Malgrat que també identifiquen on
es col-locara cada material, no justifiquen la seva idoneitat tecnica i dins de la informaci6 d’avantatges
i prestacions es podria donar més informacié sobre aquests.

e ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (5 punts)

L'ofertant indica alguns dels principals materials a utilitzar esposant els avantatges i prestacions que
tenen, afegint també la durabilitat, el manteniment i la posada en obra; perd no identifiquen on es
col-locara el material a la obra ni justifiquen la seva idoneitat.

Aporten gairebé totes les fitxes técniques dels materials presentats.
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e SERVEIS | MANTENIMENTS SERVIAL (5.50 punts)

L'ofertant indica els principals materials a utilitzar esposant el procés de col-locacié i donant informacié
sobre les prestacions, perd sense justificar la seva idoneitat a la obra. Adjunten les fitxes técniques
dels materials que descriuen.

PIaNifiCaCio .......ccereceerererrrirnn s e s e e e e s s Fins a 22 punts

a) Pla d’actuacio: Organitzacio de I'obra en funcié de la seqliencialitzacié ordenada de les activitats,
recursos disponibles, horaris i jornades de treball dels operaris i maquines a emprar,
subcontractistes i torns de treball, en el seu cas. Amb justificacio dels rendiments, nombre de
recursos assignats a cada actuacio, I'horari previst per aquestes, terminis de subministrament de
materials, mitjans de direccio técnica i control d’execucio, efC .........ccvvvvvvvrvrvrvennnn, fins a 8 punts

b) Programacid de la obra: Identificant les activitats i el cami critic folgances, estructuracio dels
treballs en fases, zones, etc... amb la seqiiéncia de totes les activitats més importants
identificades. Incloura la distribucié de certificacions previstes percentuar................. fins a 7 punts

¢) Reduccid de termini: En cas que el programa de treball presenti una reduccié de termini respecte
a la prevista al projecte executiu, es valorara amb un maxim de ...........cc.cocevvvenn. fins a 7 punts

[ Minim 6 setmanes 7 punts; Minim 4,5 setmanes 5,25 punts; Minim 3 setmanes 3,5 punts;
Minim 1,5 setmanes 1,75 punts; Menys de 1,5 setmanes 0 punts |

o CONSTRUCCIONES y SERVICIOS FAUS, S.A. (19 punts)

L'ofertant presenta un pla d’actuacié molt detallat, indicant les sequiéncies de les fases, la maquinaria
a utilitzar i les tasques i mesures alternatives a executar, a més dels rendiments de totes les fases,
terminis de subministrament de materials.

Aporten un estudi d’execucio per fases d’ambits, perd en aquest falta indicar algunes de les tasques
principals a executar. (7 punts)

En quan a la programacié de la obra, aquesta es presenta poc detallada pel que fa a la relacié de
tasques amb les diferents parades. En la resta d’aspectes, s'identifiquen les folgances i el cami critic,
incloent els rendiments de les tasques, perd es detecten algunes incongruéncies entre el quadre
aportat al pla d’actuacié respecte a la planificacié. S’inclouen les certificacions previstes en
percentatge. (5 punts)

L'ofertant presenta i justifica una reduccié de termini de 6 setmanes, planteja la mateixa seqiiéncia de
planificacié que el projecte executiu perd reduint els temps d’actuacions per parades a tots els
pavellons, excepte el F. Es redueix el temps simultaniejant activitats compatibles. (7 punts)
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e ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (14.50 punts)

L'ofertant presenta un pla d’actuacié detallat, indicant la seqliéncia de fases, tipus de maquinaria,
nombre d’equips i operaris i terminis de subministraments.

Pel que fa als rendiments, s’indiquen molt pocs, en comparacié amb totes les tasques principals a
realitzar.

Respecte a l'aclariment sol-licitat sobre el seu pla d’actuaci6, la resposta presenta alguna
incongruéncia en quant al temps de posada en servei dels materials que no queda clarament resolta,
per tant, aquest és millorable. (4 punts)

Pel que fa a la programacié de la obra, aquesta es presenta explicada i detallada, indicant en el
diagrama de Gantt dividint per parades, les tasques a executar en cada un d’elles. Aixi mateix
s'identifiquen les folgances i el cami critic; a més d’incloure la previsio de certificacions en percentatge.

Per6 donat que esta basada en un pla d'actuacié que presenta incongruéncies que cal resoldre, es
considera que la programacio també és millorable. (3.50 punts)

L'ofertant indica una reduccié de termini de 6 setmanes, simultaniejant activitats compatibles
técnicament. (7 punts)

e SERVEIS | MANTENIMENTS SERVIAL (14.50 punts)

L'ofertant aporta un pla d’actuacié detallat, dividint la tipologia de parades segons les feines a executar.
També afegeixen el nombre d’equips, els rendiments i els terminis de subministrament.

L'estudi dels equips es podria desenvolupar més, indicant, per exemple, el nombre maxim d’equips
que hi haura a la obra.

Per altre banda, es detecten incongruéncies en quant al compliment de premisses, com de no afectar
a la circulacio, que no estan ben resoltes, ni tant sols a I'aclariment demanat al respecte, per tant és
millorable. (4 punts)

Respecte a la programaci6é de la obra, aquesta es presenta explicada i detallada, identificant les
tasques per parades. En el diagrama de Gantt, s'identifiquen les tipologies de parada, on préviament
s’han explicat les tasques a desenvolupar en cadascuna d'elles, i s'identifica el cami critic, perd no les
folgances. També s'inclou en aquest apartat les certificacions previstes segons el percentatge.

Pero donat que esta basada en un pla d’actuacié que presenta incongruéncies que cal resoldre, es
considera que la programacio també és millorable. (3.50 punts)

L'ofertant presenta una reduccié de termini de 6 setmanes, reduint el temps de cada fase a tots els
pavellons excepte el F. (7 punts)
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2. RESUM DE PUNTUACIO.

S'adjunta a continuacié quadre resum de les puntuacions obtingudes a la oferta técnica.

Memoriade Pla | Programacio Reduccié de
' - gramaci MO PUNTS (Total)

qualitats | d'actuacid del'obra termini
FAUS 6,00 7,00 5,00 7,00 00
ROGASA 5,00 4,00 3,50 7,00 19,50
SERVIAL 5,50 4,00 3,50 7,00 20,00

La puntuacié minima per poder ser adjudicatari sera de 15 punts a obtenir en relacié a la valoracié de la
proposta técnica. Els licitadors que no assoleixin aquest puntuacié minima, seran exclosos del procediment.

Per aquest motiu, totes les ofertes presentades passen a la seguient fase de la licitacio.

e CONSTRUCCIONES y SERVICIOS FAUS, S.A.

e ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

e SERVEIS | MANTENIMENTS SERVIAL

Paola Uzqueda

Projects & Facilities Management, S.L.
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