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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES 
DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANEJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 

LOT 1‐ILLA 1: CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA 
LOT 2‐ ILLA 2: CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG 

LOT 3‐ILLA 3: CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA 

 
Signat digitalment, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lluís Lamich Arocas 
Director de Serveis de Projectes i Obres 

 
 
 
Contracte reservat: NO 

Lots:  SI 

 
Codi CPV:   

 45110000‐1  Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras 
 45262660‐5  Trabajos de retirada de amianto 
 45262400‐5  Trabajos de montaje de estructuras de acero 
 45262310‐7  Trabajos con hormigón armado 
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  1.‐ EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA   

L’objecte  del  contracte  són  les  obres  relatives  a  la  desconstrucció  les  finques  incloses  dins  del 

segregat 1 del Projecte de Desconstrucció del PAU del PMU del sector de planejament de Glòries: 

ILLA 1: Consell de Cent‐Castillejos‐Cartagena 
ILLA 2: Consell de Cent‐Cartagena‐Dos de Maig 
ILLA 3: Consell de Cent‐Dos de Maig‐Independència 

 
El ‘Pla de millora urbana del sector de planejament de Glòries’ va ser aprovat per acord del Plenari del 

Consell  Municipal  de  29/01/2021  (BOPB  18/02/2021).  L’àmbit  del  Pla  de  millora  urbana  (PMU) 

correspon al sector de planejament delimitat en  la MPGM per a  l'ordenació de  la plaça de  les Glòries 

entre els carrers de  los Castillejos, Bolívia, Badajoz‐Independència  i del Consell de Cent, aprovada per 

acord  de  la  Subcomissió  d’urbanisme  del municipi  de  Barcelona  del  28/07/2017  (DOG  24/10/2017), 

tenint  per  objecte  l’ordenació  de  la  plaça  de  les  Glòries  per  tal  d’adequar‐se  a  la  remodelació 

progressiva de les infraestructures de transport que creuen l’àmbit, així com la consolidació del nou parc 

de la plaça i la concreció en matèria d’habitatge i d’equipaments de les previsions del planejament. 

Les finques del PMU estan subjectes al sistema de gestió urbanística per reparcel∙lació  i el Projecte de 
Reparcel∙lació es va aprovar definitivament el 27/04/2023  (BOPB:09/05/2023)  i  va esdevenir  ferm en 
via administrativa en data 24/11/2023. 

Les  finques  incloses  en  aquest  projecte  de  desconstrucció  son  les  finques  aportades  del  Projecte  de 
Reparcel∙lació 1.4, 1.7, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 2.2, (parcialment), 2.3 (parcialment), 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20. 

 

 

 
En data 09/05/2024 es va aprovar el ‘Projecte de Deconstrucció de les finques  incloses dins del PAU del 
PMU del Sector de planejament de  les Glòries de  la Ciutat de Barcelona’, als Districtes de  l’Eixample  i 
Sant Martí, a Barcelona. 



Institut Municipal d’Urbanisme 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 

4 

 

 

 

 
En data 09/01/2025 es va aprovar el  ‘Segregat 1 del Projecte de Desconstrucció de  les finques  incloses 
dins del PAU del PMU del Sector de planejament de les Glòries de la Ciutat de Barcelona’, per un import 
de 1.681.348,37€ més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA), amb un total de 2.034.431,53 €. 

 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles següents: 

‐ El pagament directe del preu a les empreses subcontractades. 

‐ L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

‐ Pla d’igualtat o mesures d’igualtat. 

‐ Comunicació inclusiva. 

‐ Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

‐ Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

‐ Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa. 

‐ Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 

període contractual. 

‐ Contractació  de  persones  en  situació  d’atur  amb  dificultats  especials  d’inserció  laboral  o 

d’exclusió social. 

‐ Compliment dels requisits en matèria ambiental. 
 
 

 
  2.‐ OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE QUE MILLOR S’ADEQUA A LES NECESSITATS DETECTADES   
 
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les obres relatives al Segregat 1 del 
Projecte de Desconstrucció de  les finques  incloses dins del PAU del PMU del sector de planejament 
de Glòries amb mesures de contractació pública sostenible, 
ILLA 1: CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA 
ILLA 2: CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG 
ILLA 3: CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA 
aquest contracte d’obres, s’adjudicarà pel procediment obert, d’acord al que s’estableix a  l’article 156, 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

El responsable del contracte serà la Direcció facultativa de l’obra. 

L’interlocutor  de  l’IMU  per  aquest  contracte  és  el  Sr.  Lluís  Lamich  Arocas,  Director  de  Serveis  de 

Projectes i Obres. Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, Barcelona. 

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents: 
 

 
UA  NOM  CODI PROJECTE D’OBRA  CODI DEP. PROJECTES I 

OBRES 

ACT‐000805  PAU PMU DEL SECTOR PLANEJAMENT 
GLÒRIES 

EE‐141_S1  EE‐141_S1 
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  3.‐ DIVISIÓ PER LOTS   

 
Atesa  la  naturalesa  del  contracte  i  donat  que  el  projecte  de  desconstrucció  ja  està  dividit  per  illes 

geogràfiques, la licitació es pot dividir en 3 lots per tal d’assegurar la correcta prestació i compliment de 

la llei de contractes del sector públic. 

El contracte es dividirà en 3 Lots. 

LOT 1‐ILLA 1: CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA 
LOT 2‐ ILLA 2: CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG 
LOT 3‐ILLA 3: CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA 

 
 

  4.‐ PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)   

4.1.‐ PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 2.034.431,53 €, que es 

desglossa en: 

Pressupost  net: UN MILIÓ  SIS‐CENTS  VUITANTA‐UN MIL  TRES‐CENTS QUARANTA‐VUIT  EUROS  AMB 

TRETANTA‐SET  CÈNTIMS (1.681.348,37 €). 

Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: TRES‐CENTS CINQUANTA‐TRES MIL VUITANTA‐TRES EUROS AMB 

SETZE CÈNTIMS (353.083,16 €). 

 
El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

 

TOTS ELS LOTS: 

 

 

 

Pressupost d'Execució Material ‐ PEM 1.271.849,01 €
Seguretat i Salut 32.835,45 €

PA a justificar 108.213,33 €

SUBTOTAL 1 1.412.897,79 €

Costos indirectes

Despeses generals d'estructura 183.676,71 €

Benefici industrial 84.773,87 €

SUBTOTAL 2 268.450,58 €

TOTAL COSTOS (Directes + indirectes) 1.681.348,37 €
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LOT 1: ILLA 1 ‐ CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA 
 

Pressupost d'Execució Material ‐ PEM  358.269,56 € 

Seguretat i Salut  8.066,55 € 

PA a justificar  32.006,46 € 

SUBTOTAL 1  398.342,57 € 

Costos indirectes    

     

Despeses generals d'estructura  51.784,53 € 

Benefici industrial  23.900,56 € 

SUBTOTAL 2  75.685,09 € 

     

TOTAL COSTOS (Directes + indirectes)  474.027,66 € 
 

 
LOT 2: ILLA 2 ‐ CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG 
 

 

 
LOT 3: ILLA 3 ‐ CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA 
 

 
 

 

Pressupost d'Execució Material ‐ PEM 395.877,67 €

Seguretat i Salut 11.361,35 €

PA a justificar 35.906,46 €

SUBTOTAL 1 443.145,48 €

Costos indirectes

Despeses generals d'estructura 57.608,91 €

Benefici industrial 26.588,73 €

SUBTOTAL 2 84.197,64 €

TOTAL COSTOS (Directes + indirectes) 527.343,12 €

Pressupost d'Execució Material ‐ PEM 517.701,78 €

Seguretat i Salut 13.407,55 €

PA a justificar 40.300,41 €

SUBTOTAL 1 571.409,74 €

Costos indirectes

Despeses generals d'estructura 74.283,27 €

Benefici industrial 34.284,58 €

SUBTOTAL 2 108.567,85 €

TOTAL COSTOS (Directes + indirectes) 679.977,59 €
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4.2.‐ VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat és de 2.185.752,88€ sense 

incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

Aquest valor s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’obra i, en el seu cas, del valor total estimat 

dels  subministraments  necessaris  per  a  la  seva  execució  que  hagin  estat  posats  a  disposició  del 

contractista per  l’òrgan de  contractació  i de  les modificacions amb  increment del  cost econòmic que 

s’hagin previst en el present plec. 

L’oferta no podrà superar en cap cas l’import indicat. 

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació. 
 
TOTS ELS LOTS  

ANY  VE prestació  VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions 
amb increment 
cost econòmic 

SUMA 

1  1.681.348,37 €     168.134,84 €  336.269,67 €  2.185.752,88 € 

                 

TOTAL  1.681.348,37 €     168.134,84 €  336.269,67 €  2.185.752,88 € 

 
 
LOT 1: ILLA 1 ‐ CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA 

ANY  VE prestació  VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions 
amb increment 
cost econòmic 

SUMA 

1  474.027,66 €     47.402,77 €  94.805,53 €  616.235,96 € 

                 

TOTAL  474.027,66 €     47.402,77 €  94.805,53 €  616.235,96 € 

 
LOT 2: ILLA 2 ‐ CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG 

ANY  VE prestació  VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions 
amb increment 
cost econòmic 

SUMA 

1  527.343,12 €     52.734,31 €  105.468,62 €  685.546,06 € 

                 

TOTAL  527.343,12 €     52.734,31 €  105.468,62 €  685.546,06 € 

 
LOT 3: ILLA 3 ‐ CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA 

ANY  VE prestació  VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 

VE modificacions 
amb increment 
cost econòmic 

SUMA 

1  679.977,59 €     67.997,76 €  135.995,52 €  883.970,87 € 

                 

TOTAL  679.977,59 €     67.997,76 €  135.995,52 €  883.970,87 € 

 
 

1  De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat, es facilita a efectes 

de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la 

LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el 

percentatge fixat al Quadre‐Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte. 
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També s’inclourà en el VEC  l’excés d’amidaments, entenent com a tal  la variació que durant  l’execució 

de l’obra es produeix exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en 

els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de l’import del pressupost del contracte, IVA exclòs. 

 

 

 
4.3.‐ QUADRE DESGLOSSAMENT ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

El desglossament del pressupost base de licitació s’indica en el següents quadres:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 1.271.849,01 €          (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 32.835,45 €               32.835,45 €      0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 108.213,33 € 108.213,33 €    0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 1.412.897,79 €          (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 183.676,71 €             

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 84.773,87 €               

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 1.681.348,37 €          

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 353.083,16 €             

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 2.034.431,53 €          (g) (h) 1-(h/g)

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)

SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DEL PMU DE GLÒRIES TOT
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 1 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT 

LOT 1 : 

 
 

 
(*) partides alçades a justificar: 

 

 
1  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 € 

2  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 € 

3  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 € 

4  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 € 

5  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 € 

6  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 € 

7 MITG‐01  pa  Partida alçada a justificar per arrenjament solar i mitgeres  30.000,00  0,500  15.000,00 

 
8 RE‐01 

 
pa 

Partida alçada a justificar en concepte d'acopi, gestió, transport i deposició de 

residus especials 
 

10.000,00 
 

0,500 
 

5.000,00 

9 ARQ01  PA  Partida alçada a justificar en conpecte de neteja, consolidació i tractament de  600,00  1,000  600,00 

 
10 ARQ02 

 
pa 

restes arqueologiques 

Partida alçada a justificar per estudis i analitiques d'arqueologia 
 

600,00 
 

1,000 
 

600,00 

11 ARQ05  pa  Partida alçada a justificar per a l'execució, en cas necessari, de Fotogrametries i  600,00  1,000  600,00 

 
12 AS01 

 
pa 

aixecament de plànols 

Partida alçada a justificar per a la implantació d'elements d'auscultació necessaris. 
 

8.000,00 
 

0,500 
 

4.000,00 € 

  Inclou instal∙lació, col∙locació d'alarma i desinstal∙lació de sismògraf, aixi com el 

lloguer mensual de l'aparell  i tots els elements necessaris per a poder realitzar 

una auscultació correcta. Es preveu disposició de dos sismografs per cadascuna de 

les illes durant les feines d'enderroc. 

   

  
Inclou revisió mensual per part d'equip composat per un tècnic i un auxiliar 

dedicat a revisar la instrumentació d'auscultació implantada i redacció d'informe 

de lectura. 

   

 
13 CA‐01 

 
pa 

 
Partida alçada a justificar en concepte de control ambiental mensual 

 
9.704,05 

 
0,485 

 
4.706,46 € 

  IMPORT TOTAL PA    32.006,46 € 
      

14 SS01  pa  Partida alçada a justificar en concepte de Seguretat i Salut  16.462,34  0,490  8.066,55 € 

  IMPORT TOTAL SS    8.066,55 € 
      

  IMPORTE TOTAL PA A JUSTIFICAR    40.073,01 € 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 358.269,56 €             (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 8.066,55 €                 8.066,55 €        0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 32.006,46 €               32.006,46 €      0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 398.342,57 €             (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 51.784,53 €               

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 23.900,56 €               

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 474.027,66 €

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 99.545,81 €

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 573.573,47 €             (g) (h) 1-(h/g)

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)

SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DEL PMU DE GLÒRIES ILLA 1
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2 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT 

LOT 2: 

 

 
 

LICITACIÓ  OFERTA  BAIXA (%) 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 395.877,67 € (a)  (b)  1-(b/a) 

SEGURETAT I SALUT (B) 11.361,35 € 
 

11.361,35 € 
 

0 
 

      
0 

 

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 35.906,46 € 
 

35.906,46 € 
 

0 
 

TOTAL1 (A)+(B)+(C)+(D) 443.145,48 € (c) 
 

(d) 
  

 
GASTOS GENERALS (13%) s/total1 

 
(E) 

 
57.608,91 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total1 (F) 26.588,73 € 

 
TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 

 
527.343,12 € 

 
I.V.A. (21%) s/total2 

 
(G) 

 
110.742,06 € 

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 638.085,18 € (g) 
 

(h) 
 

1-(h/g) 

 
(*) partides alçades a justificar: 

 

 
1  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

2  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

3  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

4  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

5  ET‐01  pa  Partida alçada a justificar per a la realització del tancament de protecció ET, 

segons documentació gràfica. 

3.900,00  1,000  3.900,00 

6  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

7  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

8 MITG‐01  pa  Partida alçada a justificar per arrenjament solar i mitgeres  30.000,00  0,500  15.000,00 

9  RE‐01  pa  Partida alçada a justificar en concepte d'acopi, gestió, transport i deposició de resid  10.000,00  0,500  5.000,00 

10  ARQ01  PA  Partida alçada a justificar en conpecte de neteja, consolidació i tractament de  600,00  1,000  600,00 

 
11  ARQ02 

 
pa 

restes arqueologiques 

Partida alçada a justificar per estudis i analitiques d'arqueologia 
 

600,00 
 

1,000 
 

600,00 

12  ARQ05  pa  Partida alçada a justificar per a l'execució, en cas necessari, de Fotogrametries i  600,00  1,000  600,00 

 
13  AS01 

 
pa 

aixecament de plànols 

Partida alçada a justificar per a la implantació d'elements d'auscultació necessaris. 
 

8.000,00 
 

0,500 
 

4.000,00 

  Inclou instal∙lació, col∙locació d'alarma i desinstal∙lació de sismògraf, aixi com el 

lloguer mensual de l'aparell  i tots els elements necessaris per a poder realitzar 

una auscultació correcta. Es preveu disposició de dos sismografs per cadascuna de 

les illes durant les feines d'enderroc. 

   

  
Inclou revisió mensual per part d'equip composat per un tècnic i un auxiliar 

dedicat a revisar la instrumentació d'auscultació implantada i redacció d'informe 

de lectura. 

   

 
14  CA‐01 

 
pa 

 
Partida alçada a justificar en concepte de control ambiental mensual 

 
9.704,05 

 
0,485 

 
4.706,46 

  IMPORT TOTAL PA    35.906,46 € 
      

15  SS02  pa  Partida alçada a justificar en concepte de Seguretat i Salut  20.657,00  0,550  11.361,35 

  IMPORT TOTAL SS    11.361,35 € 
      

  IMPORTE TOTAL PA A JUSTIFICAR    47.267,81 € 

 

 SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DEL PMU DE GLÒRIES 
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ILLA 3  

LOT 3 : 

 

 
 

LICITACIÓ  OFERTA  BAIXA (%) 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 517.701,78 € (a)  (b)  1-(b/a) 

SEGURETAT I SALUT (B) 13.407,55 € 
 

13.407,55 € 
 

0 
 

 
PA A JUSTIFICAR (*) 

 
(D) 

 
40.300,41 € 

 
 

40.300,41 € 

 
 

0 

 

TOTAL1 (A)+(B)+(C)+(D) 571.409,74 € (c) 
 

(d) 
  

 
GASTOS GENERALS (13%) s/total1 

 
(E) 

 
74.283,27 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) s/total1 (F) 34.284,58 € 

 

TOTAL2 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 
 

679.977,59 € 

 
I.V.A. (21%) s/total2 

 
(G) 

 
142.795,29 € 

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 822.772,88 € (g) 
 

(h) 
 

1-(h/g) 

 

 
(*) partides alçades a justificar: 

 

 
1  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

2  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

3  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

4  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

5  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

6  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

7  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

8  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

9  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

10  INST01  pa  Partida alçada a justificar en concepte anul∙lació instal∙lacions  250,00  1,000  250,00 

11 MITG‐01  pa  Partida alçada a justificar per arrenjament solar i mitgeres  30.000,00  0,600  18.000,00 

 
12 RE‐01 

 
pa 

Partida alçada a justificar en concepte d'acopi, gestió, transport i deposició de 

residus especials 
 

10.000,00 
 

0,600 
 

6.000,00 

 
13 ARQ01 

 
PA 

Partida alçada a justificar en conpecte de neteja, consolidació i tractament de 

restes arqueologiques 
 

600,00 
 

1,000 
 

600,00 

14 ARQ02  pa  Partida alçada a justificar per estudis i analitiques d'arqueologia  600,00  1,000  600,00 

 
15 ARQ05 

 
pa 

Partida alçada a justificar per a l'execució, en cas necessari, de Fotogrametries i 

aixecament de plànols 
 

600,00 
 

1,000 
 

600,00 

16 AS01  pa  Partida alçada a justificar per a la implantació d'elements d'auscultació necessaris. 

Inclou instal∙lació, col∙locació d'alarma i desinstal∙lació de sismògraf, aixi com el 

lloguer mensual de l'aparell  i tots els elements necessaris per a poder realitzar 

una auscultació correcta. Es preveu disposició de dos sismografs per cadascuna de 

les illes durant les feines d'enderroc. 

8.000,00  0,600  4.800,00 

  
Inclou revisió mensual per part d'equip composat per un tècnic i un auxiliar 

dedicat a revisar la instrumentació d'auscultació implantada i redacció d'informe 

de lectura. 

   

 
17 CA‐01 

 
pa 

 
Partida alçada a justificar en concepte de control ambiental mensual 

 
9.704,05 

 
0,742 

 
7.200,41 

  IMPORT TOTAL PA    40.300,41 € 
      

18  SS03  pa  Partida alçada a justificar en concepte de Seguretat i Salut  23.277,00  0,576  13.407,55 

  IMPORT TOTAL SS    13.407,55 € 
      

  IMPORTE TOTAL PA A JUSTIFICAR    53.707,96 € 

ILLA 3  
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  5.‐ PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ   

 
La contractació de l’execució de les obres objecte del present Plec s’adjudicarà pel procediment obert i 
tramitació ordinària, regulat als articles 156 a 158 de la LCSP i el que es disposa en el  PCAP 

L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat‐preu en el seu 
conjunt,  d’acord  amb  els  criteris  d’adjudicació  establerts  en  el  PCAP,  tenint  en  consideració  el  que 
s’indica a continuació: 

 
Els  licitadors  podran  presentar  oferta  per  a UN, VARIS  o  TOTS  els  Lots,  però,  com  a  norma  general, 

únicament podran  resultar adjudicataris d’UN LOT, d’acord amb  les  regles establertes en el PCAP. Els 

licitadors hauran d’indicar en l’oferta el seu ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots. 

Com  a  norma  general,  cada  empresa  licitadora,  tant  de  forma  individual  com  conjunta  amb  altres 

empreses (com per exemple en forma de UTE), només podrà resultar adjudicatària d’UN ÚNIC LOT. Però 

es tindran en compte els següents principis: 

a. Cap Lot, amb ofertes vàlides, no pot quedar desert d’adjudicatari. 
b. Prevaldrà sempre l’ordre de preferència, de forma que si un licitador té la millor oferta en més d’un 

Lot,  resultarà adjudicatari del Lot on hagi mostrat major preferència. En cas  que el  licitador no ho 
indiqui  en  la  graella  corresponent  de  la  proposta  econòmica,  o  hi  hagi  un  error  en  l’ordre  de 
preferència  indicat, o qualsevol altre circumstància en  la que s’opti a més d’un Lot, es procedirà a 
esmenar automàticament, tot reassignant‐li o atorgant‐li el següent ordre de preferència: primer al 
primer Lot, segon al segon Lot, tercer al tercer Lot, i així successivament. 

 
 
En conseqüència, seran d’aplicació les següents regles: 

1) L’adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  per  a  cada  Lot  a  la millor  oferta  d’acord  amb  els  criteris 
d’adjudicació  establerts  en  el  PCAP,  que  serà  aquella  que  obtingui  la major  puntuació  en  cada  Lot, 
conforme als criteris establerts en el PCAP. 

En  cas  que  un  licitador  hagi  obtingut  la major  puntuació  en més  d’un  dels  Lots  objecte  del  present 

procediment, se li adjudicarà aquell Lot sobre el que hagi manifestat més preferència i la resta dels Lots 

s’adjudicaran a la següent oferta millor puntuada, que passarà a tenir la  condició de millor oferta, i així 

successivament. 

 
2) Cada  licitador només podrà  ser adjudicatari d’un únic  Lot, excepte  si a  resultes del procés  iteratiu 
descrit als punts 1  i 2, un o més  Lots queden deserts,  tot  i haver‐hi ofertes  vàlides però que  són de 
licitadors  que  ja  són  adjudicataris  d’altres  Lots  sobre  els  quals  han manifestat major  preferència.  En 
aquest supòsit no aplicarà  la  incompatibilitat de ser adjudicatari de més d’un Lot,  i es procedirà de  la 
manera següent: 

 
i. Es donaran per vàlids els Lots ja adjudicats a l’anterior iteració; 
ii. i s’iniciarà un nou procés iteratiu (seguint la metodologia exposada als punts 1 i 2) per tal d’adjudicar 

els Lots restants que hagin quedat deserts, incorporant novament totes les ofertes inicialment vàlides 
corresponents a licitadors que ja han estat adjudicataris d’un altre Lot. 
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  6.‐ CONDICIONS MÍNIMES, ACREDITACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA   
 

Els licitadors han d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
  LOT 1: ILLA 1 CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA   

 
LOT 1‐6.1.‐ CLASSIFICACIÓ 
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea, 
han de disposar de la classificació següent segons el RD 716/2019: 

 

Grup Subgrup 
Categoria 

RD 716/2019 

C 1 3 

 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia 

autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o pels 

òrgans  competents  de  les  comunitat  autònomes.  Aquest  certificat  s’acompanyarà  d’una  declaració 

sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 

Els  certificats  de  classificació  o  documents  similars  que  acreditin  la  inscripció  en  llistes  oficials 

d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o d’Estats 

signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció d’aptitud dels empresaris 

inclosos en elles. 

 
Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han d’acreditar, 
pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 
 
LOT 1‐6.2.‐ SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
D’acord amb  la previsió de  l’article 87.1. a) de  la LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels 
tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions (o en funció de les dades de 
constitució o inici d’activitats de l’empresa) ha de tenir un valor superior a 711.041,49 euros. 

 
En el cas de què  la data de constitució de  l’empresa o d’inici d’activitat sigui  inferior a un any comptat 

des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 
Justificació del criteri: 
L’import mínim de 711.041,49 euros es considera adequat per garantir que el futur contractista compta 
amb els mitjans necessaris per  fer  front a  l’execució de  l’obra,  i està dins dels  límits establerts per  la 
LCSP, atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 
 
 
LOT 1‐6.3.‐ SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESIONAL 
 
MITJANS PERSONALS 

Els  licitadors,  a  més  d’acreditar  la  classificació  o  solvència  requerida,  hauran  de  comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a  l’execució del 
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contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir‐los durant 

l’execució de  les obres, sense cost addicional per a  l’IMU. Aquest compromís s’integrarà al contracte  i 

tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o  imposar‐se  les penalitzacions 

per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 

Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 

necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte són: 

 
Grup d’interlocució i representació: 
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb l’IMU i l’Ajuntament de Barcelona, tot representant 
l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació del domini públic i 
ambientalització de l’obra. 

 
Els professionals d’aquest grup són: 
• Delegat/da  d’Obra:  Titulat/da  competent  amb  capacitat  suficient  per  a  representar  a  l’empresa 
Contractista davant l’IMU i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del 
contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica 
suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a Responsable 
de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic  haurà  de  tenir  plena  capacitat  de  decisió  en  l’adopció 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir  l’adequada conservació  i homogeneïtat de  tancaments, 
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com 
de  prendre  aquelles  mesures  que  estimi  escaients  per  tal  de  limitar  les  immissions  i  molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 
• Responsable  de  l’ambientalització  de  l’obra:  La  persona  designada  com  a  responsable  de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures 
necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que 
es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra ‐ Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en les 
tasques  de  planificar,  coordinar  i  supervisar  les  obres,  organitzar  els  equips  de  treball,  controlar  les 
mesures de prevenció de riscos etc. 

 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats concretes 
a executar, es demana que,  com a mínim, aquest  grup de professionals estigui  format pels  següents 
perfils: 
• Cap  d’Obra:  Responsable  de  planificar,  coordinar,  impulsar  i  supervisar  l’execució  de  l’actuació 
objecte de  licitació  seguint  les directrius de  la direcció  facultativa  i el projecte  aprovat,  controlant  la 
qualitat, el pressupost i els terminis. 
La  formació  tècnica  del  Cap  d’obra  serà  la  suficient  per  a  desenvolupar  el  seu  càrrec:  Com  a mínim 
Arquitecte  Tècnic  o  Enginyeria  tècnic  d’obres  públiques  (o  equivalència  vigent).  També  podria  ser 
Arquitecte Superior o Enginyer d’Obres Públiques (o titulació equivalent). 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de  l’execució material del projecte constructiu, tot coordinant  i 
organitzant els equips de  treball de  les diferents especialitats que concorren en aquesta actuació,  les 
intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel  compliment  de  les  condicions 
tècniques i la planificació prevista. 
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• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar  i vetllar per  la  implementació  i 
compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla 
de  seguretat  i  salut de  l’actuació objecte de  licitació. Amb una dedicació del 100% durant  l’execució 
complerta de l’obra. 
La formació tècnica del Tècnic de Prevenció en riscos laborals serà la necessària segons normativa per a 

desenvolupar el seu càrrec. 

 
Les  obres  executades  per  una  societat  estrangera  filial  del  contractista  d’obres  tenen  la  mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui, 
directament o  indirectament, el  control,  en els  termes que estableix  l’article 42 del Codi de  comerç. 
Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es 
compleixi  la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista  l’obra 
executada  per  la  societat  participada  en  la  proporció  de  la  participació  d’aquell  en  el  capital  social 
d’aquesta. 

 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en  algun  dels  que  estableix  el  RGCAP  i,  en  cas  contrari,  la  igualtat  entre  els  tres  primers  dígits  dels 
respectius  codis  CPV.  Es  verificarà  també  que  l’import mitjà  del  contracte  sigui  igual  o  inferior  a  la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

Les  empreses  amb  una  antiguitat  inferior  a  cinc  anys,  computada  des  de  la  data  d’inscripció  en  el 
registre corresponent o, si no procedeix, des de  la data de  la seva constitució, han d’acreditar  la seva 
solvència tècnica o professional mitjançant l’altre criteri establert en aquest apartat. 

 
En qualsevol cas, els licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvència amb la classificació 
empresarial prevista en aquest expedient. 

 
  LOT 2: ILLA 2 ‐ CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG   

 
LOT 2‐6.1.‐ CLASSIFICACIÓ 
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea, 
han de disposar de la classificació següent segons el RD 716/2019: 

 

Grup Subgrup 
Categoria 

RD 716/2019 

C 1 3 

 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia 

autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o pels 

òrgans  competents  de  les  comunitat  autònomes.  Aquest  certificat  s’acompanyarà  d’una  declaració 

sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 

Els  certificats  de  classificació  o  documents  similars  que  acreditin  la  inscripció  en  llistes  oficials 

d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o d’Estats 

signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció d’aptitud dels empresaris 

inclosos en elles. 

 
Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han d’acreditar, 
pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 
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LOT 2‐6.2.‐ SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
D’acord amb  la previsió de  l’article 87.1. a) de  la LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels 
tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions (o en funció de les dades de 
constitució o inici d’activitats de l’empresa) ha de tenir un valor superior a 791.014,68 euros. 

En el cas de què  la data de constitució de  l’empresa o d’inici d’activitat sigui  inferior a un any comptat 
des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 
Justificació del criteri: 
L’import mínim de 791.017,68 euros es considera adequat per garantir que el futur contractista compta 
amb els mitjans necessaris per  fer  front a  l’execució de  l’obra,  i està dins dels  límits establerts per  la 
LCSP, atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 
 
LOT 2‐6.3.‐ SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESIONAL 
MITJANS PERSONALS 

Els  licitadors,  a  més  d’acreditar  la  classificació  o  solvència  requerida,  hauran  de  comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a  l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir‐los durant 

l’execució de  les obres, sense cost addicional per a  l’IMU. Aquest compromís s’integrarà al contracte  i 

tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o  imposar‐se  les penalitzacions 

per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 

Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 

necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte són: 

 
Grup d’interlocució i representació: 
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb l’IMU i l’Ajuntament de Barcelona, tot representant 
l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació del domini públic i 
ambientalització de l’obra. 

 
Els professionals d’aquest grup són: 
• Delegat/da  d’Obra:  Titulat/da  competent  amb  capacitat  suficient  per  a  representar  a  l’empresa 
Contractista davant l’IMU i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del 
contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica 
suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a Responsable 
de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic  haurà  de  tenir  plena  capacitat  de  decisió  en  l’adopció 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir  l’adequada conservació  i homogeneïtat de  tancaments, 
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com 
de  prendre  aquelles  mesures  que  estimi  escaients  per  tal  de  limitar  les  immissions  i  molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 
• Responsable  de  l’ambientalització  de  l’obra:  La  persona  designada  com  a  responsable  de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures 
necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que 
es puguin generar en la mateixa. 
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Equip Responsable de l’Obra ‐ Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en les 
tasques  de  planificar,  coordinar  i  supervisar  les  obres,  organitzar  els  equips  de  treball,  controlar  les 
mesures de prevenció de riscos etc. 

 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats concretes 
a executar, es demana que,  com a mínim, aquest  grup de professionals estigui  format pels  següents 
perfils: 
• Cap  d’Obra:  Responsable  de  planificar,  coordinar,  impulsar  i  supervisar  l’execució  de  l’actuació 
objecte de  licitació  seguint  les directrius de  la direcció  facultativa  i el projecte  aprovat,  controlant  la 
qualitat, el pressupost i els terminis. 
La  formació  tècnica  del  Cap  d’obra  serà  la  suficient  per  a  desenvolupar  el  seu  càrrec:  Com  a mínim 
Arquitecte  Tècnic  o  Enginyeria  tècnic  d’obres  públiques  (o  equivalència  vigent).  També  podria  ser 
Arquitecte Superior o Enginyer d’Obres Públiques (o titulació equivalent). 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de  l’execució material del projecte constructiu, tot coordinant  i 
organitzant els equips de  treball de  les diferents especialitats que concorren en aquesta actuació,  les 
intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel  compliment  de  les  condicions 
tècniques i la planificació prevista. 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar  i vetllar per  la  implementació  i 
compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla 
de  seguretat  i  salut de  l’actuació objecte de  licitació. Amb una dedicació del 100% durant  l’execució 
complerta de l’obra. 
La formació tècnica del Tècnic de Prevenció en riscos laborals serà la necessària segons normativa per a 

desenvolupar el seu càrrec. 

Les  obres  executades  per  una  societat  estrangera  filial  del  contractista  d’obres  tenen  la  mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui, 
directament o  indirectament, el  control,  en els  termes que estableix  l’article 42 del Codi de  comerç. 
Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es 
compleixi  la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista  l’obra 
executada  per  la  societat  participada  en  la  proporció  de  la  participació  d’aquell  en  el  capital  social 
d’aquesta. 

 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en  algun  dels  que  estableix  el  RGCAP  i,  en  cas  contrari,  la  igualtat  entre  els  tres  primers  dígits  dels 
respectius  codis  CPV.  Es  verificarà  també  que  l’import mitjà  del  contracte  sigui  igual  o  inferior  a  la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 
Les  empreses  amb  una  antiguitat  inferior  a  cinc  anys,  computada  des  de  la  data  d’inscripció  en  el 
registre corresponent o, si no procedeix, des de  la data de  la seva constitució, han d’acreditar  la seva 
solvència tècnica o professional mitjançant l’altre criteri establert en aquest apartat. 
En qualsevol cas, els licitadors disposen de la possibilitat d’acreditar la seva solvència amb la classificació 
empresarial prevista en aquest expedient. 
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  LOT 3: ILLA 3 CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA   
 
LOT 3‐6.1.‐ CLASSIFICACIÓ 
Els  licitadors,  espanyols  o  estrangers  d’Estats  que  no  siguin membres  de  la  Unió  Europea,  han  de 
disposar de la classificació següent segons el RD 716/2019: 

 

Grup Subgrup 
Categoria 

RD 716/2019 

C 1 3 

 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia 

autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o pels 

òrgans  competents  de  les  comunitat  autònomes.  Aquest  certificat  s’acompanyarà  d’una  declaració 

sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 

Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 

d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o d’Estats 

signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció d’aptitud dels empresaris 

inclosos en elles. 

 

Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea han d’acreditar, 
pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 

 

 

LOT 3‐6.2.‐ SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

D’acord amb  la previsió de  l’article 87.1. a) de  la LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels 
tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions (o en funció de les dades de 
constitució o inici d’activitats de l’empresa) ha de tenir un valor superior a 1.019.966,39 euros. 

 
En el cas de què  la data de constitució de  l’empresa o d’inici d’activitat sigui  inferior a un any comptat 

des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 
Justificació del criteri: 

L’import mínim  de  1.019.966,39  euros  es  considera  adequat  per  garantir  que  el  futur  contractista 
compta amb els mitjans necessaris per fer front a  l’execució de  l’obra,  i està dins dels  límits establerts 
per la LCSP, atès que no excedeix d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

 
LOT 3‐6.3.‐ SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESIONAL 
MITJANS PERSONALS 

Els  licitadors,  a  més  d’acreditar  la  classificació  o  solvència  requerida,  hauran  de  comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a  l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir‐los durant 

l’execució de  les obres, sense cost addicional per a  l’IMU. Aquest compromís s’integrarà al contracte  i 

tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o  imposar‐se  les penalitzacions 

per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
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Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 

necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte són: 

 
Grup d’interlocució i representació: 
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb l’IMU i l’Ajuntament de Barcelona, tot representant 
l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació del domini públic i 
ambientalització de l’obra. 

 
Els professionals d’aquest grup són: 
• Delegat/da  d’Obra:  Titulat/da  competent  amb  capacitat  suficient  per  a  representar  a  l’empresa 
Contractista davant l’IMU i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del 
contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica 
suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a Responsable 
de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic  haurà  de  tenir  plena  capacitat  de  decisió  en  l’adopció 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir  l’adequada conservació  i homogeneïtat de  tancaments, 
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com 
de  prendre  aquelles  mesures  que  estimi  escaients  per  tal  de  limitar  les  immissions  i  molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 
• Responsable  de  l’ambientalització  de  l’obra:  La  persona  designada  com  a  responsable  de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures 
necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que 
es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra ‐ Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en les 
tasques  de  planificar,  coordinar  i  supervisar  les  obres,  organitzar  els  equips  de  treball,  controlar  les 
mesures de prevenció de riscos etc. 

 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats concretes 
a executar, es demana que,  com a mínim, aquest  grup de professionals estigui  format pels  següents 
perfils: 
• Cap  d’Obra:  Responsable  de  planificar,  coordinar,  impulsar  i  supervisar  l’execució  de  l’actuació 
objecte de  licitació  seguint  les directrius de  la direcció  facultativa  i el projecte  aprovat,  controlant  la 
qualitat, el pressupost i els terminis. 
La  formació  tècnica  del  Cap  d’obra  serà  la  suficient  per  a  desenvolupar  el  seu  càrrec:  Com  a mínim 
Arquitecte  Tècnic  o  Enginyeria  tècnic  d’obres  públiques  (o  equivalència  vigent).  També  podria  ser 
Arquitecte Superior o Enginyer d’Obres Públiques (o titulació equivalent). 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de  l’execució material del projecte constructiu, tot coordinant  i 
organitzant els equips de  treball de  les diferents especialitats que concorren en aquesta actuació,  les 
intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel  compliment  de  les  condicions 
tècniques i la planificació prevista. 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar  i vetllar per  la  implementació  i 
compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla 
de  seguretat  i  salut de  l’actuació objecte de  licitació. Amb una dedicació del 100% durant  l’execució 
complerta de l’obra. 
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La formació tècnica del Tècnic de Prevenció en riscos laborals serà la necessària segons normativa per a 

desenvolupar el seu càrrec. 

 
Les  obres  executades  per  una  societat  estrangera  filial  del  contractista  d’obres  tenen  la  mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui, 
directament o  indirectament, el  control,  en els  termes que estableix  l’article 42 del Codi de  comerç. 
Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es 
compleixi  la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista  l’obra 
executada  per  la  societat  participada  en  la  proporció  de  la  participació  d’aquell  en  el  capital  social 
d’aquesta. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en  algun  dels  que  estableix  el  RGCAP  i,  en  cas  contrari,  la  igualtat  entre  els  tres  primers  dígits  dels 
respectius  codis  CPV.  Es  verificarà  també  que  l’import mitjà  del  contracte  sigui  igual  o  inferior  a  la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

 
Les  empreses  amb  una  antiguitat  inferior  a  cinc  anys,  computada  des  de  la  data  d’inscripció  en  el 
registre corresponent o, si no procedeix, des de  la data de  la seva constitució, han d’acreditar  la seva 
solvència tècnica o professional mitjançant l’altre criteri establert en aquest apartat. 

 

 
6.4.‐ ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS A L’OBRA (article 76.2 de la LCSP) 

  TOTS ELS LOTS   

 
MITJANS PERSONALS 

Els  licitadors,  a  més  d’acreditar  la  classificació  o  solvència  requerida,  hauran  de  comprometre’s, 

mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a  l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir‐los durant 

l’execució de  les obres, sense cost addicional per a  l’IMU. Aquest compromís s’integrarà al contracte  i 

tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o  imposar‐se  les penalitzacions 

per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 

Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 

necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte són: 

 
Grup d’interlocució i representació: 
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb l’IMU i l’Ajuntament de Barcelona, tot representant 
l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació del domini públic i 
ambientalització de l’obra. 

 
Els professionals d’aquest grup són: 
 
• Delegat/da  d’Obra:  Titulat/da  competent  amb  capacitat  suficient  per  a  representar  a  l’empresa 
Contractista davant l’IMU i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament del 
contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i formació tècnica 
suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 



Institut Municipal d’Urbanisme 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 

21 

 

 

IMPORTANT: 
En qualsevol cas, en els sobres “A” ni “B” NO hi podrà haver: 

‐ Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA: 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà haver 
CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la dedicació d’aquestes 
posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). 
La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 

‐ Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència d’aquesta 
posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). 
La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 

• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a Responsable 
de  la  implantació  de  l’obra  al  domini  públic  haurà  de  tenir  plena  capacitat  de  decisió  en  l’adopció 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir  l’adequada conservació  i homogeneïtat de  tancaments, 
senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com 
de  prendre  aquelles  mesures  que  estimi  escaients  per  tal  de  limitar  les  immissions  i  molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 
• Responsable  de  l’ambientalització  de  l’obra:  La  persona  designada  com  a  responsable  de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles mesures 
necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels impactes negatius que 
es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra ‐ Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en les 
tasques  de  planificar,  coordinar  i  supervisar  les  obres,  organitzar  els  equips  de  treball,  controlar  les 
mesures de prevenció de riscos etc. 

 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats concretes 
a executar, es demana que,  com a mínim, aquest  grup de professionals estigui  format pels  següents 
perfils: 
• Cap  d’Obra:  Responsable  de  planificar,  coordinar,  impulsar  i  supervisar  l’execució  de  l’actuació 
objecte de  licitació  seguint  les directrius de  la direcció  facultativa  i el projecte  aprovat,  controlant  la 
qualitat, el pressupost i els terminis. 
La  formació  tècnica  del  Cap  d’obra  serà  la  suficient  per  a  desenvolupar  el  seu  càrrec:  Com  a mínim 
Arquitecte  Tècnic  o  Enginyeria  tècnic  d’obres  públiques  (o  equivalència  vigent).  També  podria  ser 
Arquitecte Superior o Enginyer d’Obres Públiques (o titulació equivalent). 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de  l’execució material del projecte constructiu, tot coordinant  i 
organitzant els equips de  treball de  les diferents especialitats que concorren en aquesta actuació,  les 
intervencions  dels  diferents  professionals  i  industrials,  vetllant  pel  compliment  de  les  condicions 
tècniques i la planificació prevista. 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar  i vetllar per  la  implementació  i 
compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla 
de  seguretat  i  salut de  l’actuació objecte de  licitació. Amb una dedicació del 100% durant  l’execució 
complerta de l’obra. 
La formació tècnica del Tècnic de Prevenció en riscos laborals serà la necessària segons normativa per a 

desenvolupar el seu càrrec. 
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7.1.‐ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR  FINS A 40 PUNTS 

 
 

 

 
  TOTS ELS LOTS   

 
Considerant  l’objecte del contracte, així com  totes  les actuacions que  integren el seu cicle de vida, es 
considera  adient  a  fi  i  efecte  de  seleccionar  la millor  oferta  en  relació  qualitat  preu,  incorporar  els 
criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 

 

 

D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, 
publicada en  la Gaseta del dia 16 de març de 2018,  la ponderació màxima dels criteris d’adjudicació a 
partir d’un judici de valor és de 40 punts. 

 
1.‐ CONEIXEMENT DEL’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I L’ENTORN IMMEDIAT  fins 12 punts 
Es valorarà el coneixement de  l’àmbit d’actuació a desenvolupar,  la seva situació urbanística, projectes propers  i 
d’altres condicionants d’entorn i de gestió actuals, identificant els aspectes més importants o problemàtics. 
Es  valoraran  les  consideracions  que  puguin  realitzar‐se  de  les  preexistències  de  l’entorn  amb  propostes  que 
plantegin  una  disminució  dels  efectes  negatius  tant  veïnals  com  atmosfèrics  de  les  possibles  immissions  com 
poden ser per soroll, pols, olors, etc. 
Així mateix,  es  valoraran  les  propostes  que  plantegin un major  seguretat  per  a  les  persones,  sigui  respecte  el 
trànsit de vianants o motoritzat. 
Es  puntuarà  la  descripció  de manera  escrita  i  gràfica  dels  plantejaments  i  criteris  arquitectònics,  d’integració 
urbana, constructius  i mediambientals que es plantegen pel desenvolupament del projecte del concurs. 

 
S’haurà de concretar en 5 primeres pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquestes 5 pàgines DIN A4 no serà objecte de valoració. 

 
2.‐  CONEIXEMENT DE L’OBRA  fins a 12 punts 
Per  demostrar  el  seu  coneixement  del  projecte,  així  com  del  procés  d’execució  de  l’obra,  l’empresa  licitadora 
haurà de presentar un breu  informe on faci una descripció, al seu  judici, de quines són  les actuacions que tenen 
major  importància  per  a  l’execució  de  l’obra.  Haurà  de  fer  una  descripció  de  les mesures  i/o  gestions  més 
importants  i/o  singulars  que  portarà  a  terme  per  resoldre  tots  els  aspectes  constructius  així  com  les  gestions 
necessàries. 

 
El criteri de valoració serà el següent: 

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat 
d’aquests.  No  es  valoraran  aspectes  no  rellevants.  Es  ponderarà  cada  aspecte  tractat  en  funció  de  la  seva 
importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment. 
Nombre d’aspectes ponderat. ................................................................................................................. (fins a 5 punts) 

 
Cada aspecte/mesura/gestió específic de  l’obra  serà  valorat en  funció de  la qualitat de  l’informe.  Igualment es 
ponderarà cada aspecte tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància en l’obra objecte de la 
present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de l’obra obtindrà la màxima puntuació i la 
resta proporcionalment. 
Qualitat de l’informe dels aspectes tractats ponderat. ........................................................................... (fins a 7 punts) 

7.‐  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  I  JUSTIFICACIÓ  DE  LA  PROPORCIONALITAT  DE  LA  PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR 
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Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 5 primeres pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 5 pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 

 
 
3.‐ PLA D’OBRES ‐ TERMINI JUSTIFICAT  fins a 4 punts 
Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar 
les  activitats  definides,  sense  possibilitat  de modificar‐les,  s’admetrà  la  inclusió  de  totes  aquelles  subactivitats 
necessàries. 

 
Sense perjudici que en el moment de  l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut de  les 
activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries. 

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la 
previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una 
d’aquestes activitats. 

 
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors s’expressaran en % 
respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres presentat. 

El criteri de valoració serà el següent: 

Activitats pla d'obres. ................................................................................................................... (fins a 2 punts) 
Aspectes Valorats 
Diagrama de Gantt 
Adequació programa a fases plantejades 
Descripció de lligams entre les diferents tasques 
Desenvolupament subactivitats 
Nº total activitats i subactivitats 
Anàlisi de folgances 
Anàlisi de camí crític 

 
Duració d’activitats. ................................................................................................................................. (fins a 1 punt) 
Aspectes Valorats 
Justificació de rendiments i durada de les activitats mes significatives 
Assignació de maquinària 
Descripció composició d'equips 
Taula personal tècnic i encarregats 
Funcions del personal tècnic i encarregats 

Previsió Mensual de Certificació...................................................................................................... (fins a 1 punt) 
Aspectes Valorats 
Taula assignació pressupost 
Gràfica certificació mensual i acumulada 
Taula certificació per capítols 
Coherència de la previsió econòmica amb el pla d’obres 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 5 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), format 
arial 12, però s’admetrà que el diagrama de Gantt i/o Pert es presentin en format més gran. Tot el que no quedi 
recollit en aquestes 5 pàgines, no serà objecte de valoració. 

 
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte. 
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4.‐ ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES  fins 4 punts 
Aquests  estudis  han  de  composar‐se  d’una  memòria  (acompanyada  de  plànols  si  s’escau)  on  s’explicitin  i 
determinin  tots  els  aspectes  i  accions  concretes  proposats  per  l’empresa  licitadora,  per  tal  de  fer  possible 
comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit. 

 
El criteri de valoració serà el següent: 
Descripció de la implantació d’obra, coherència de les zones proposades per acopi de materials de la instal∙lació de 
maquinària i tancats ................................................................................................................................ (fins a 2 punts) 

Horaris i jornades de treballs programats ................................................................................................. (fins a 1 punt) 
Neteja de la zona d’obres ..................................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 
Detall de l’estudi de  les interferències amb accessos de vehicles/vianants als edificis existents, equipaments i/o 
comerços existents ............................................................................................................................... (fins a 0,5 punts) 

 
Aquest  apartat  ha  de  ser,  com  a  màxim,  de  3  primeres  pàgines  DINA4  del  document  digital  numerades 
(paginades),DINA4,  format arial 12. Tot el que no quedi  recollit en aquestes 3 pàgines DIN4, no serà objecte de 
valoració. 

 
 
 
5.‐  PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL PROJECTE i/o PROCÉS CONSTRUCTIU  fins a 2 punts 
L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes a on exposarà breument la naturalesa de la millora, especificant 
l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 

Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, sense alterar l’estat final de 
les obres definides  al projecte, garanteixen o  suposen una millora en:  la  fiabilitat de  l’execució,  la  reducció de 
terminis, l’assegurament de la qualitat o la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores 
poden basar‐se en noves tecnologies, propostes d’organització, utilització d’eines i maquinària singulars, sistemes 
de control de processos, etc. 

Les millores  sobre el projecte  fan  referència  a  aquelles propostes de modificació de  l’obra definida que,  sense 
suposar un canvi substancial en  l’arquitectura o funcionalitat de  l’obra, milloren aspectes de  l’obra acabada com 
durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant l’execució. 
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva adequació a l’obra, implementació, 
beneficis  i oportunitat. Es valoraran en base a  la  informació aportada pel  licitador. El cost de  les millores seran a 
càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció  Millores  sobre  el 

procés/projecte 

Millora aplicable amb gran benefici  1,00 punt 

Millora aplicable amb benefici moderat  0,75 punts 

Millora aplicable amb poc benefici  0,30 punts 

Millora no aplicable o intranscendent  0,00 punts 



Institut Municipal d’Urbanisme 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 

25 

 

 

 
6.‐  PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT  fins 2 punts 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar 
productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d’aplicació. 

 
El criteri de valoració serà el següent: 
Organigrama i Assignació de funcions .................................................................................................. (fins a 0,5 punts) 
Descripció dels sistemes de gestió en quant s Materials, compres, recepció, assaigs .......................... (fins a 0,5 punts) 

Descripció dels PPI / PAQ / PSAQ. ...................................................................................................... (fins a 0,25 punts) 
Descripció del sistema de Control documental .................................................................................. (fins a 0,25 punts) 
Tractament de no conformitats .......................................................................................................... (fins a 0,25 punts) 

Controls execució específics ............................................................................................................... (fins a 0,15 punts) 
Control i Auditories dels diferents processos del sistema de Gestió .................................................. (fins a 0,10 punts) 

 
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 primeres pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 

 
 
7.‐ PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL  fins a 1,5 punts 
El criteri de valoració serà el següent: 
e.1) Es valoraran mesures específiques per aquesta obra de reducció d’impacte ambiental de l’obra, tant pel que fa 
als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn, etc.). ................................... (fins a 0,75 punts) 
e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra concretes per aquesta obra ..................... (fins a 0,75 punts) 

Aquest  apartat  ha  de  ser,  com  a  màxim,  de  4  primeres  pàgines  DINA4  del  document  digital  numerades 
(paginades), format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 4 primeres pàgines DIN4, no serà objecte de 
valoració. 

 
 
8.‐ REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  fins a 1,5 punts 
El criteri de valoració serà el següent: 
f.1) Descripció del Pla de gestió de residus de construcció, específic per aquesta obra ........................... (fins a 1 punt) 
f.2) Es valorarà l’ús per part de l’empresa licitadora dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la fabricació 
dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra ............................................ (fins a 0.25 punts) 
f.3) Es  valoraran mesures especifiques en  la  reutilització de materials  reciclables d’acord  amb  allò previst  a  la 
normativa vigent. ................................................................................................................................ fins a 0.25 punts) 

 
Aquest  apartat  ha  de  ser,  com  a  màxim,  de  3  primeres  pàgines  DINA4  del  document  digital  numerades 
(paginades), format arial 12. 
Tot el que no quedi recollit en aquestes 3 pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 

 
9.‐ PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT  Fins a 1 punt 
El criteri de valoració serà el següent: 
g.1) La  revisió de  l’estudi de seguretat  i  salut del projecte amb  indicació de  les possibles millores en  l’execució 
d’aquesta obra ..................................................................................................................................... (fins a 0.5 punts) 
g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució d’aquesta obra: 
mesures    a    adoptar,    relacions    a    organitzar    amb    serveis    externs    per    garantir    la    seva    rapidesa  i 
eficàcia. ............................................................................................................................................... (fins a 0.5 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 3 primeres pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes 3 pàgines DIN4, no serà objecte de valoració. 
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Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i proporcionalment 

a la resta. 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera. 

La puntuació total d’aquest criteris dels quals depèn d’un judici de valor és de 40 punts. 
 
La  documentació  justificativa  d’aquests  criteris  avaluables mitjançant  judici  de  valor  s’ha  d’incloure 
necessària i únicament en el Sobre núm. B 

 
CONDICIÓ GENERAL: 
EN CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUÈ AQUESTES ES TINGUN EN COMPTE CAL ESPECIFICAR QUE 
TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DEL OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADDICIONAL PER A L’OBRA. 
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7.2.‐CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT................................FINS A 60 PUNTS 

 
Tots els apartats avaluables mitjançant  l’aplicació de criteris automàtics o  fórmules matemàtiques són 

comuns a  tots els  lots excepte  l’apartat 1.5  ‘EXPERIÈNCIA EN OBRES DE DESCONSTRUCCIÓ EN ÀREES 

URBANES AMB SÒLS IMPACTATS’ que varia depenent de l’import requerit per a cada lot. 

 

  7.2.1.‐ OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ   
La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat …………………………...…(fins a 20 punts) 
 
La puntuació no supera el 35% de  la puntuació total d’acord amb  la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 
d’abril de 2017 de contractació pública  sostenible  i  la  Instrucció de  l’Ajuntament de Barcelona de 9 de 
març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9. 
S’atorgarà la màxima puntuació al l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, 
és  a  dir,  que  no  sigui  anormalment  baix  i  que  no  superi  el  pressupost  net  de  licitació  i  a  la  resta 
d’empreses  licitadores  la distribució de  la puntuació es  farà aplicant  la  següent  fórmula establerta per 
Instrucció de  la Gerència Municipal  i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, publicat a  la 
Gaseta Municipal del dia 29 de juny, modificada pel Decret d’Alcaldia del 22/2/2018, publicat a la Gaseta 
Municipal del dia 5 de març de 2018. 
 

൬
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  െ  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó െ  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
൰ x Punts màx ൌ Puntuació resultant 

 
El  licitador presentarà oferta a  la baixa  sobre el pressupost de  licitació, en valors absoluts  i màxim dos 
decimals. Qualsevol oferta que superi el pressupost de licitació restarà exclosa. 

 

 
  7.2.2.‐ OFERTA DE REBAIXA DE PREUS NOUS   
Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que puguin sorgir en el 

decurs de l’obra:..............................................................:............................................(fins a  11 punts) 

El licitador  indicarà el percentatge de baixa sobre preus contradictoris que oferta: 

 
 

Per aplicació del 100% de  la baixa total que s’ha ofert a 

la taula núm. 1 de l’oferta econòmica. 

11 punts 

Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha 

ofert a la taula núm. 1 de l’oferta econòmica. 

6 punts 

Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha ofert  a 

la taula núm. 1 de l’oferta econòmica. 

4 punts 

Per aplicació de menys del 25%  de  la baixa total que s’ha 

ofert  a la taula núm. 1 de l’oferta econòmica. 

0 punts 

 
Justificació tècnica:  
Per tal d’assegurar que els nous preus sorgits durant l’obra responen a la mateixa estructura del pressupost 
del projecte que l’ofertant ha fet i assegurar un cost econòmic de l’obra coherent i que es corrspongui, es 
valorarà el percentatge de baixa que es farà sobre els esmentats preus nous, respecte la baixa total 
ofertada a l’obra. 
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  7.2.3.‐ LLIURAMENT ACTA NOTARIAL   
Pel lliurament d’acta notarial de l’estat de l’entorn previ a l’enderroc: …………….............(fins a  1 punts) 

Es valorarà la realització d’una acta notarial de cada finca confrontant a la finca enderrocada. 
 

SÍ  1 punts 

No  0 punts 

 
Justificació tècnica:  
Donat l’estat de les edificacions existents i que la deconstrucció serà parcial, enderrocant finques i deixant 
les confrontants sense enderrocar, es valorarà que l’adjudicatari de les obres realitzi actes notarials de les 
finques per tal de deixar constància de l’estat, sense cap cost econòmic per a l’IMU. 

 
  7.2.4.‐ INSCRIPCIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA COM A GESTOR   
Per la inscripció a l’ARC com a gestor de residus i possessió de planta mòbil ..................... (Fins 2 punts) 

Es  valorarà  la  inscripció  a  l'ARC  (Agencia  de  Residus  de  Catalunya)  com  a  gestor  de  residus  (codi  E‐ 

XXX.XX)  i disposar de planta mòbil per gestionar els  residus de  la  construcció  resultants a  la mateixa 

obra: 
 

lnscrit a l’ARC com a gestor de residus  1 punts 

Planta mòbil de gestió de residus  1 punts 

No s’indica  0 punts 

Es podran seleccionar més d’una opció. 
En cas d’inscripció, caldrà acreditar la circumstància adjuntant a la oferta certificat d’inscripció . 
En cas de  tenir planta mòbil, caldrà aportar adjunt a  la oferta  la corresponent declaració responsable 
indicant la possessió. 

 
Justificació tècnica:  
Per tal de donar compliment a la normativa ambiental d’aplicació i sobre tot a la Instrucció Tècnica de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, i d’acord al projecte, caldrà gestionar tots els residus de 
l’obra, ja siguin residus de la construcció o terres impactades de les APC, per la qual cosa es valorarà estar 
inscrit a l’ACR com a gestor de residus. 
També es valorarà tenir planta mòbil de gestió de residus per tal d’optimitzar els recursos a la mateixa 
obra. 

 
  7.2.5.‐ EXPERIÈNCIA EN OBRES DE DESCONSTRUCCIÓ EN ÀREES URBANES AMB SÒLS IMPACTATS   

(Fins 5 punts) 

Es valorarà la experiència en obres de la naturalesa següent: 

Obres de desconstrucció, que hagin requerit  de la gestió de les terres, donat que el projecte preveu la 

retirada de soleres i fonaments i les finques estan en una zona d’activitats potencialment contaminants, 

en els darrers DOTZE (12) anys. 
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La naturalesa de les obres de desconstrucció canvia respecte cada lot en que es presenta oferta: 
 
  LOT 1: ILLA 1 CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA   
Obres d’enderroc en àrees urbanes amb finques antigues de més de 60 anys d’antiguitat, agrupades en 

illes o conjunts d’edificis, en sòl urbà consolidat, amb diferents patologies, amb tipologies constructives 

diferents  combinades  entre  naus  industrials  i  edificis  d’habitatges  i  amb  un  import mínim  del  seu 

conjunt de 300.000€ (PEM) i/o en sòls amb activitats potencialment contaminants (APC). 

  LOT 2: ILLA 2 ‐ CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG   
Obres d’enderroc en àrees urbanes amb finques antigues de més de 60 anys d’antiguitat, agrupades en 

illes o conjunts d’edificis, en sòl urbà consolidat, amb diferents patologies, amb tipologies constructives 

diferents  combinades  entre  naus  industrials  i  edificis  d’habitatges  i  amb  un  import mínim  del  seu 

conjunt de 400.000€ (PEM) i/o en sòls amb activitats potencialment contaminants (APC). 

 

  LOT 3: ILLA 3 CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA   
Obres d’enderroc en àrees urbanes amb finques antigues de més de 60 anys d’antiguitat, agrupades en 

illes o conjunts d’edificis, en sòl urbà consolidat, amb diferents patologies, amb tipologies constructives 

diferents  combinades  entre  naus  industrials  i  edificis  d’habitatges  i  amb  un  import mínim  del  seu 

conjunt de 550.000€ (PEM) i/o en sòls amb activitats potencialment contaminants (APC). 

 

Més de 12 obres de la naturalesa requerida a cada lot 
Amb almenys  5 obres en sols APC 

5 punts 

Entre 6 i 11 obres de la naturalesa requerida a cada lot 
Amb almenys  2 i  4 obres en sols APC 

2 punts 

Entre 1 i 5 obres de la naturalesa requerida a cada lot 
Amb almenys 1 obra en sols APC 

1 punt 

Cap obra   0 punts 

 
En cas de l’experiència indicada, caldrà acreditar la circumstància adjuntant a la oferta el certificat del 

promotor de l’obra. 

 

Justificació tècnica:  
Per  tal  d’aconseguir  una  millor  execució  dels  treballs  a  realitzar,  en  termes  de  qualitat  i  seguretat, 
millorant inclús el cost, és important tenir en consideració l’experiència en obres similars de l’adjudicatari 
del contracte d’obres. 
L’experiència de l’empresa és clau per a l’execució del contracte i afecta de manera significativa a la seva 
millor execució. 
Per tant, i depenent del lot al que s’oferta, caldrà demostrar la experiència en obres similars*. 

 
  7.2.6.‐ MAQUINÀRIA SOSTENIBLE PRÒPIA ADSCIRTA A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE   
Maquinària sostenible adscrita a l’obra............................................................................... (Fins 3 punts) 

Durant l’execució de l’obra s’haurà de donar compliment a tota la normativa ambiental: 
‐D’acord a la ‘Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del 
Decret  d'Alcaldia  sobre  contractació  Pública  sostenible’  del  30  de  desembre  de  2020,  es  pretén 
minimitzar  l’impacte ambiental que pugui ocasionar una obra, sobre  tot  la contaminació atmosfèrica 
per fums i/o gasos, per soroll i per vibracions, entre d’altres aspectes. 
‐ ‘Manual de Qualitat de les obres de la ciutat de Barcelona’. 
‐ ‘Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona’ del  25 de febrer de 2011. 
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D’acord  a  la  Instrucció  Tècnica,  es  valoraran  les  solucions  energètiques  que  tendeixin  cap  a 
l’autosuficiència energètica i que permetin assolir un balanç d’emissions zero. 
Es valorarà  la possessió de maquinària  sostenible amb el medi ambient pròpia adscrita a  l’obra com 
maquinària híbrida o elèctrica o equivalent. 
Tota  la maquinària  de  combustió  haurà  d’anar  equipada  amb  silenciadors  de  gasos  de  combustió  i 
sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions i es valorarà l’etiquetatge Ad‐Blue o equivalent. 

 

Maquinària  pròpia  amb  almenys  1  unitat  de  sistema 
elèctric/híbrid o equivalent 

0,5 punts 

Maquinària pesada pròpia amb almenys 1 unitat amb etiquetatge 
al dipòsit d’ AdBlue o equivalent 

0,5 punts 

Trituradora per impacte i/o Matxucadora  2 punts 

Es podran seleccionar més d’una opció. 
 
En  cas  d’estar  en  possessió  de  l’esmentada maquinària,  caldrà  aportar  declaració  responsable  on 
s’indiquin les dades tècniques de cada maquinària o certificat del fabricant. 

 
Justificació tècnica:  
Per tal de donar compliment a la normativa ambiental d’aplicació, es valorarà la possessió de maquinària 
sostenible amb el medi ambient. 
També es valorarà la possessió de trituradora per impacte o matxucadora  per tal d’obtenir material reciclat 
de la desconstrucció a la mateixa obra. 

 
  7.2.7.‐ AMIANT  ‐ INSCRIPCIÓ en RERA I EQUIP PROPI RETIRADA AMIANT   
Per la inscripció al RERA i possessió equip propi de desamiantat ....................................... (Fins 2 punts) 

Es valorarà que l’empresa adjudicatària de les obres estigui inscrita al Registre d’Empreses amb risc 

d’Amiant (RERA) i disposar d’equip personal propi per a la retirada de l’amiant. 
 

Inscripció RERA  1 punt 

Equip propi per a la retirada amiant  1 punt 

Es podran seleccionar més d’una opció. 
 
En  cas  d’inscripció  al  registre,  caldrà  acreditar  la  circumstància  adjuntant  a  la  oferta  el  certificat 
d’inscripció. 
En  cas  de  tenir  equip  tècnic  propi,  caldrà  aportar  adjunt  a  la  oferta  la  corresponent  declaració 
responsable indicant la relació del personal amb les dades personals. 
 
Justificació tècnica:  
Segons el Departament d’Avaluació i Gestió Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, algunes de les 
finques incloses dins l’àmbit d’aquesta actuació contenen amiant, però es preveu trobar altres finques o 
àmbits. 
La presència de l’amiant podrà ser en cobertes però també en baixants i recobriments que podrien estar 
ocults. 
Es valorarà que l’empresa adjudicatària estigui inclosa al RERA però sobre tot, disposi d’equip propi . 
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  7.2.8.‐ PERCENTATGE DE PERSONAL PROPI AMB CONTRACTE LABORAL INDEFINIT   
(Fins a 4 punts) 

Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al 

si  de  l’empresa,  amb  contractes  laborals  indefinits,  de  les  persones  treballadores  que  executaran  el 

contracte.  Sempre  i quan, aquest  contractes  laborals  indefinits  tinguin una antiguitat mínima de  tres 

mesos anteriors a la data final del termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa licitadora. 
 

Percentatge  Punts 

100% de la plantilla que executa 

el contracte 

4 punts 

Del 99% al 60%  2 punts 

Del 59 al 33 %  1 punts 

 
Justificació del criteri: 
L’Article 145 de  la  LSCP 9/2017 preveu que entre els  criteris d’adjudicació es puguin  incloure  les  característiques 
socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals. 
El Decret de  l’Alcaldia  S1/D/2019‐1599 de  18 de  juliol d'aprovació del  Pla de Contractació  Pública  Sostenible de 
l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les 
entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que es licita redunda en 
el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació. 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat a un context de servei 
públic, es valorarà quin percentatge del personal que ha d’executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte 
laboral amb l’empresa licitadora. 
La preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució a assolir la finalitat social de 
donar estabilitat a les plantilles de les empreses. 
Aquest millora i el sistema de valoració en cap cas suposa una limitació de la concurrència, donat que en representar 
un percentatge  inferior al 10% del  total dels  criteris de valoració, no  impedeix a  les empreses presentar‐s’hi  i no 
afecta de manera rellevant la política salarial de l’empresa 

 
  7.2.9.‐ SALARI DEL PERSONAL PROPI AMB CONTRACTE LABORAL   

(Fins a 2 punts) 

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col∙lectiu general del sector 
de  la  construcció  vigent,  es  consideraran  les  retribucions  salarials  superiors  que  l’empresa  licitadora 
proposa aplicar a les persones que executin el contracte. 

 

Percentatge  Punts 

100% de la plantilla que executa el contracte  2 punts 

Del 99% al 60%  1,5 punts 

Del 59 al 33 %  1 punt 

 
Justificació del criteri: 
L’Article 145 de  la  LSCP 9/2017 preveu que entre els  criteris d’adjudicació es puguin  incloure  les  característiques 
socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals. 
El Decret de  l’Alcaldia  S1/D/2019‐1599 de  18 de  juliol d'aprovació del  Pla de Contractació  Pública  Sostenible de 
l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les 
entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el contracte que es licita redunda en 
el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació 

Amb la incorporació d’aquest criteri es pretén assolir una major estabilitat de l’equip de treball, donat que 
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la millora de  les  condicions  laborals dels membres d’aquest  equip  representa un  element  important  a 
l’hora de mantenir la seva continuïtat. 
El criteri està ponderat amb un percentatge inferior al 10% de la puntuació total. Fet que comporta que és 
proporcionat en  relació a  la puntuació  total. Aquest criteri no  representa un problema des del punt de 
vista de conveni, ja que es tracta d’increments, que per la naturalesa de la base econòmica no seran molt 
importants des del punt de vista de sostenibilitat econòmica del contracte. 

Aquest millora i el sistema de valoració en cap cas suposa una limitació de la concurrència, donat que en 
representar un percentatge inferior al 10% del total dels criteris de valoració, no impedeix a les empreses 
presentar‐s’hi i no afecta de manera rellevant la política salarial de l’empresa. 
 

 
  7.2.10.‐ CONTRACTACIÓ FEMENINA   

(Fins a 2 punts) 
 
Es valorarà, per tal de fomentar  la contractació femenina, aquella oferta en  la qual  l’entitat  licitadora es 
comprometi a incorporar per a l’execució de l’objecte del contracte, prenent com a referència el nombre 
mínim de persones i perfils professionals indicat al PPT, un nombre més gran de dones.  
 

Oferta contractació femenina  Punts 

>50% de la plantilla que executa el contracte  2 

>35% i ≤50% de la plantilla que executa el contracte  1,5 

>20% i ≤35% de la plantilla que executa el contracte  1 

≤20% de la plantilla que executa el contracte  0 

 
*Justificació del criteri: 

Amb aquest criteri es vol afavorir i fomentar la contractació femenina donada la menor taxa d’ocupació de 
les dones al mercat de treball. 
Mentre  la  presència  de  dones  en  el mercat  laboral  de manera  general,  i  en  especial  en  determinats 
sectors professionals, continuï sent inferior a la dels homes, el Decret de l’Alcaldia S1/D/2019‐1599 de 18 
de  juliol, d'aprovació del Pla de Contractació Pública Sostenible de  l'Ajuntament de Barcelona recomana 
incorporar  en  els  contractes  públics  en  els  que  hi  intervinguin  persones  treballadores  un  criteri 
d’adjudicació per al foment de la contractació femenina. 
Així doncs, la preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució a assolir 
la finalitat social de combatre l’atur femení, d’acord amb allò que estableix l’Article 145 de la LSCP 9/2017, 
que  llista  el  foment  de  la  contractació  femenina  entre  les  finalitats  a  les  quals  poden  referir‐se  les 
característiques  socials  d’un  contracte  en  base  als  quals  s’avaluarà  la millor  relació  qualitat  preu  dins 
d’una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

 

 
(Fins a 8 punts) 

 

Per  tal  d’aconseguir  una millor  execució  dels  treballs  a  realitzar,  en  termes  de  qualitat  i  seguretat, 

millorant inclús el cost, és important tenir en consideració l’experiència en ‘treballs de naturalesa igual o 

similar’(*) de  les persones que desenvoluparan  les funcions de Cap d’Obra, Encarregat d’Obra i Tècnic 

de Prevenció. 

L’experiència d’aquest personal és clau per a l’execució del contracte i afecta de manera significativa a la 

seva millor execució. 

7.2.10.‐ OFERTA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (CAP D’OBRA, ENCARREGAT/DA DE L’OBRA I 
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ) 
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A  tal  efecte,  un  dels  criteris  d’adjudicació  quantificables  mitjançant  fórmules  automàtiques  és 

l’experiència d’aquestes persones en ‘obres similars’(*). 

 
LOT 1: ILLA 1 ‐ CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA 

 obres de desconstrucció executades en entorns urbans consolidats en els darrers catorze (14) anys, 
 i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 300.000 € (PEC, IVA no inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 

càlcul  intervé  una  variable  que  és  l’Import  de  Referència  (IR),  que  és  l’import  mínim  acumulat 

d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri: 

Import de referència (IR) = 600.000 €. 

 
(*)S’entén per ‘obres similars’ , obres d’enderroc en àrees urbanes amb finques antigues de més de 60 

anys  d’antiguitat,  agrupades  en  illes  o  conjunts  d’edificis,  en  sòl  urbà  consolidat,  amb  diferents 

patologies,  amb  tipologies  constructives  diferents  combinades  entre  naus  industrials  i  edificis 

d’habitatges  i amb un  import mínim  (PEC  s/IVA) del  seu  conjunt de 300.000€  (PEM)  i/o en  sòls amb 

activitats potencialment contaminants (APC). 

 
 
LOT 2: ILLA 2 ‐ CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG 

 obres de deconstrucció executades en entorns urbans consolidats en els darrers catorze (14) anys, 
 i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 400.000 € (PEC, IVA no inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul  hi  intervé  una  variable  que  és  l’Import  de  Referència  (IR),  que  és  l’import  mínim  acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri: 
*Import de referència (IR) = 800.000 €. 

(*)S’entén per  ‘obres  de  naturalesa  igual  o  similar’, obres d’enderroc  en  àrees urbanes  amb  finques 

antigues de més de 60 anys d’antiguitat, agrupades en illes o conjunts d’edificis, en sòl urbà consolidat, 

amb  diferents  patologies,  amb  tipologies  constructives  diferents  combinades  entre  naus  industrials  i 

edificis d’habitatges  i amb un  import mínim (PEC s/IVA) del seu conjunt de 400.000€ (PEM)  i/o en sòls 

amb activitats  potencialment contaminants (APC). 

 

LOT 3: ILLA 3 ‐ CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA 

 obres de desconstrucció executades en entorns urbans consolidats en els darrers catorze (14) anys, 
 i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 550.000 € (PEC, IVA no inclòs). 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en  la fórmula 
càlcul  hi  intervé  una  variable  que  és  l’Import  de  Referència  (IR),  que  és  l’import mínim  acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri: 
*Import de referència (IR) =1.100.000 €. 

 

(*)S’entén per  ‘obres de naturalesa  igual o  similar’, obres d’enderroc en àrees urbanes  amb  finques 

antigues de més de 60 anys d’antiguitat, agrupades en illes o conjunts d’edificis, en sòl urbà consolidat, 

amb  diferents  patologies,  amb  tipologies  constructives  diferents  combinades  entre  naus  industrials  i 
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edificis d’habitatges  i amb un  import mínim (PEC s/IVA) del seu conjunt de 550.000€ (PEM)  i/o en sòls 

amb activitats  potencialment contaminants (APC). 

 

 L’experiència  de  cadascun  dels  membres  de  l’equip  ofert,  per  a  cada  lot,  es  valorarà  a  partir  de 

l’acreditació  de  participació  en  actuacions  similars  a  les  del  contracte,  realitzada  d’acord  amb  els 

formularis que s’estableixen en el PCAP . 

 

La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva posició tindrà 

en  compte  l’import  global  de  les  actuacions  i  el  nombre  d’actuacions  en  què  la  persona  tècnica  ha 

participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es presenta, així com 

el percentatge de dedicació ofert. A tal efecte es defineixen els següents paràmetres: 

• IR: Import de Referència, corresponent al Lot (en cas que hi hagi), definit, per a cada lot, en aquest 
mateix apartat 7.2.10  del  present informe.  

• ACUM:  Suma  dels  imports  PEC  de  les  diferents  actuacions  acreditades  en  què  la  persona  ha 
participat en la posició oferta, declarades als corresponents Annexos del PCAP. 

• TOTPART:  Nombre  total  de  participacions  acreditades  de  la  persona  tècnica,  en  ‘ actuacions 
similars’ a les del contracte, declarades als corresponents Annexos del PCAP . 

• DEDICA: Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona tècnica en la posició oferta 
(posicions de cap d’obra i encarregat/da d’obra). 

 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 
Pi = Puntuació Cap d’Obra + Puntuació Encarregat/da + Puntuació Tècnic/a de Prevenció 

 
Puntuació Cap d’obra:  (Màxim 3 punts) 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 

Si (ACUM >= 3 x IR) :  1,25 punts 
Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) :  1 punt 
Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) :  0,80 punt 
Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) :  0,60 punts 
Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) :  0,40 punts 
SI (ACUM < IR):  0 punts 

 

Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) :  1,25 punts 
Si (TOTPART = 3 actuacions) :  1 punt 
Si (TOTPART = 2 actuacions) :  0,80 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació):  0,50 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 

Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA): 
Si (DEDICA = “TOTAL”):  0,50 punts 
Si (DEDICA = “PARCIAL”):  0,25 punts 
Si (DEDICA = “PUNTUAL”):  0 punts 

Puntuació Encarregat/da d’obra:  (Màxim 3 punts) 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 

Si (ACUM >= 3 x IR) :  1,25 punts 
Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) :  1 punt 

Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) :  0.80 punts 
Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) :  0,60 punts 
Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) :  0,40 punts 
SI (ACUM < IR):  0 punts 
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Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) :  1,25 punts 
Si (TOTPART = 3 actuacions) :  1 punt 
Si (TOTPART = 2 actuacions) :  0,80 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació):  0,5 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 

Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA): 
Si (DEDICA = “TOTAL”):  0,50 punts 
Si (DEDICA = “PARCIAL”):  0,25 punts 
Si (DEDICA = “PUNTUAL”):  0 punts 

Puntuació del/ de la Tècnic/a de prevenció:  (Màxim 2 punts) 
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM): 

Si (ACUM >= 3 x IR) :  1 punt 
Si (2,5 x IR <= ACUM < 3 x IR) :  0,80 punts 
Si (2 x IR <= ACUM < 2,5 x IR) :  0,60 punts 
Si (1,5 x IR <= ACUM < 2 x IR) :  0,40 punts 
Si (IR <= ACUM < 1,5 x IR) :  0,20 punts 
I (ACUM < IR):  0 punts 

Pel nombre d’actuacions (TOTPART): 
Si (TOTPART >= 4 actuacions) :  1 punt 
Si (TOTPART = 3 actuacions) :  0,80 punts 
Si (TOTPART = 2 actuacions) :  0,60 punts 
Si (TOTPART = 1 actuació):  0,30 punts 
Si (TOTPART = 0 actuacions):  0 punts 

 

 

La informació continguda en els Annexos del PCAP s’haurà de verificar amb la documentació aportada. 

Si aquesta informació no queda degudament acreditada no s’obtindrà puntuació. 
 
Justificació del criteri: 

Per  tal  d’aconseguir  una  millor  execució  dels  treballs  a  realitzar,  en  termes  de  qualitat  i  seguretat, 
millorant inclús el cost, és important tenir en consideració l’experiència en obres de la mateixa naturalesa 
de les persones que desenvoluparan les funcions de Cap d’Obra, Encarregat d’Obra i Tècnic de Prevenció. 
L’experiència d’aquest personal és clau per a l’execució del contracte i afecta de manera significativa a la 
seva millor execució. 

 
  8.‐ TERMINI D’EXECUCIÓ   

La durada de  les prestacions serà de 5 mesos cada  lot a comptar a partir de  la signatura de  l’acta de 

comprovació del replanteig i d’inici de les obres, o de la data d’inici que es fixi en aquesta acta; i fins a la 

finalització dels treballs, d’acord amb el calendari previst al projecte. 

Ateses  les  característiques  especifiques  d’aquest  contracte,  el  contractista  executarà  els  treballs  de 
desconstrucció de les finques a mesura que l’IMU li doni les ordres corresponents per a fer‐ho, atenent 
a  la disponibilitat material  i  jurídica de  les  finques. El contractista es compromet a  iniciar  les obres de 
desconstrucció de  cadascuna de  les  finques  alliberades,  en  un  termini màxim de  48 hores des de  la 
comunicació  per  escrit de  l’ordre de desconstrucció. Així mateix,  es  compromet  a no  interrompre ni 
abandonar  l’execució de  les obres d’enderroc de  cadascuna de  les  finques  alliberades  fins  a  la  seva 
finalització,  llevat  de  condicionants  tècnics  justificats  per  la  Direcció  de  les  Obres,  que  impedeixin 
l’efectiva  i definitiva  finalització de  la desconstrucció de  la  finca. En  cas d’incompliment,  s’aplicarà  la 
penalització prevista en el contracte. 
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Així mateix, en el supòsit que es  requereixi  l’aprovació del Pla de Treball per a  la  retirada d’elements 

amb contingut d’amiant per part de la Generalitat de Catalunya, l’inici dels treballs de desconstrucció no 

es durà a terme fins a la concessió de la mencionada aprovació. 

 

 
  9.‐ CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ   

 
  TOTS ELS LOTS   
Es  considera  necessari,  d’acord  amb  la  previsió  de  l’article  202  LCSP,  establir  la/les  següents/s 

condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són 

discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

De caràcter social: 

‐El pagament directe del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al∙legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu 
que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes 
a  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials, 
s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a 
l’empresa subcontractista. 
Davant  el  requeriment  d’una  empresa  subcontractista,  l’òrgan  de  contractació  donarà  audiència  a 
l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al∙legui el que cregui convenient. Si no 
justifica  l’impagament  del  preu,  l’òrgan  de  contractació  farà  el  pagament  directament  a  l’empresa 
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes alliberadors 

 
‐L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 
D’acord amb  la previsió de  la clàusula 23,  l’empresa contractista ha de presentar  la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a  les empreses subcontractistes, quan sigui 
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert 
per l'ajuntament per al contractista. 

 
Aquesta condició es considerarà essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat 
de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació 

‐Manteniment  de  les  condicions  laborals  de  les  persones  que  executen  el  contracte  durant  tot  el 
període contractual 
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials 
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar 
l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 
Aquesta  condició  te  el  caràcter  d’obligació  essencial  del  contracte  i  el  seu  incompliment  podrà  ser 
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 
 
La persona  responsable del contracte podrà  requerir a  l’empresa contractista que declari  formalment 
que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de contractació 
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 
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‐Contractació  de  persones  en  situació  d’atur  amb  dificultats  especials  d’inserció  laboral  o  d’exclusió 
social 

L’empresa  contractista  ha  d’ocupar  com  a  mínim  un  5%  de  treballadors  sobre  el  total  ocupat  en 
l’execució del contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció 
laboral o d’exclusió social  i que pertanyin, preferentment, als col∙lectius  indicats als col∙lectius  indicats 
en algun dels col∙lectius següents: 

 Persones perceptores de salaris socials. 

 Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

 Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones en situació de violència domèstica. 

 Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció de menors. 

 Persones  internes de centres penitenciaris  la  situació de  les quals els permeti accedir a una ocupació, 
persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 

 Persones  que  han  patit  problemes  de  drogoaddicció  o  alcoholisme  que  es  trobin  en  procés  de 
rehabilitació i reinserció social. 

 Persones refugiades o demandants d’asil. 

 Persones trans. 

 Persones integrants d’ètnies minoritàries. 

 Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col∙lectius en risc d’exclusió o 
amb dificultats especials. 

 Persones que es trobin, segons  informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió 
social  (Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de famílies desnonades  i persones 
sense sostre, persones en situació d’atur de llarga durada en sentit ampli, més grans de 45 anys, persones 
en situació d’atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació , joves de menys de 25 anys 
amb dificultats particulars d’inserció, persones immigrants extracomunitàries , persones en situació d’atur 
amb  tots  els membres de  la unitat  familiar  en  situació de desocupació, persones que hagin  exercit  la 
prostitució, persones que hagin patit problemes de salut mental o d’altres en situació o risc d’exclusió). 

 

El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de les 
totals. Si per qualsevol motiu  les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores  caldrà 
ampliar el nombre de persones contractades. 

 
L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició. 

Barcelona Activa, SAU SPM, podrà facilitar a  l’empresa adjudicatària el servei d’assessorament  i gestió 
per a la preselecció de les persones que compleixin amb els requeriments del lloc de treball i alhora, que 
formen part d’algun dels col∙lectius vàlids per donar compliment a la clàusula. 

‐ Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

En tots els casos, l’empresa contractista obligada a disposar d’un pla d’igualtat haurà hagut de presentar 

abans de l’adjudicació el justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d’igualtat 

entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte, per tal d’acreditar els 

requisits previs de participació en la licitació. 

Quan l’empresa contractista no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà, en 

el  termini de deu dies posteriors a  la data de  formalització del contracte, una declaració  responsable  

(model  inclòs en el Protocol d’aplicació annex) on hi  farà  constar aquesta exempció,  i  l’acompanyarà 

d’un document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones 

treballadores  que  participin  en  l’execució  del  contracte.  Si malgrat  estar‐ne  exempta,  ha  elaborat  i 

registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció voluntària en el registre 

corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el 

contracte. 
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Si  la contractista motiva  les  raons per no poder aportar aquesta documentació en el  termini atorgat, 

rebrà  les  indicacions  i  l’assessorament municipal  i se  li podrà concedir un nou termini perquè aporti  la 

informació de les pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del document de  les mesures d’igualtat, després de  rebre assessorament, 

suposarà  la  imposició  d’una  sanció  econòmica  d’un  1%  del  preu  del  contracte,  que  s’incrementarà 

mensualment  fins  a  un  màxim  del  10%  del  preu.  Aproximadament  un  mes  abans  de  finalitzar  el 

contracte,  l’empresa  contractista  presentarà  un  informe  amb  la  concreció  de  quines  han  estat  les 

mesures aplicades 

‐Comunicació inclusiva. 
L’empresa contractista ha de garantir, 
- que  en  les  activitats  derivades  de  l’execució  del  contracte  no  s’utilitzen  llenguatge  o  imatges 

sexistes, que no atemptin contra  la  igualtat de  les persones amb diversitat  funcional de qualsevol 
tipus,  els  drets  de  la  infantesa,  o  que  no  siguin  respectuoses  amb  la  cura  pel medi  ambient,  la 
sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una  comunicació que no  incorri en qualsevol  tipus de discriminació per  raó d’orientació  i/o 
identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials. 

- en  les seves comunicacions derivades de  l'execució del contracte, evitar  l’exaltació de  la violència 
i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de prejudicis. 

 
En  cas  que  es  produeixi  una  circumstància  que  recomani  la  revisió  tant  del  llenguatge  oral  com  de 
materials de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es determini que s’ha incomplert algun 
dels  principis  citats  anteriorment,  la  contractista  haurà  de  dur‐ne  a  terme  la  corresponent  correcció 
seguint les recomanacions per part de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o 
el compromís de retirada, així com un informe de les mesures dutes a terme. 

 
‐Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de 
presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’igualtat, bé un Protocol o bé un document 
que detalli  les mesures per prevenir  i abordar  l’assetjament sexual  i  l’assetjament per raó de sexe, en 
relació  amb  el  personal  adscrit  a  l’execució  del  contracte. Aquestes mesures  han  de  garantir  com  a 
mínim,  la  formació del personal  i  la designació de persones de  referència que vetllin per un espai de 
treball lliure de violències masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on indicarà el tipus de document 
presentat, així com el compromís que inclou les mesures mínimes abans citades. 

 
‐Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha 
de  presentar  a  la  persona  responsable  del  contracte  una  declaració  que  detalli,  com  a mínim,  una 
mesura  de  foment  de  la  conciliació  corresponsable  del  temps  laboral,  familiar  i  personal  que  serà 
d’aplicació a les persones que executin el contracte. 
 
En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre document estratègic, la 
declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document. 
Les mesures poden consistir en  la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, el foment del 
teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora dels permisos i excedències que 
estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a menors o a persones dependents. 

 
Si  l’empresa motiva  les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini atorgat, rebrà 
les  indicacions,  l’ajut  i  l’assessorament municipal  i  se  li  concedirà  un  nou  termini  perquè  aporti  la 
informació de les pràctiques requerides. 
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L’incompliment  d’aportació  del  document  que  detalli  les  mesures  de  foment  de  la  conciliació 
corresponsable  del  temps  laboral,  familiar  i  personal  després  de  rebre  assessorament  suposarà  la 
imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins 
a un màxim del 10% del preu. 

 
L’empresa contractista, abans de  la  recepció del contracte, ha de  lliurar a  la persona  responsable del 
contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 
‐Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 
L’article  71.1.d)  LCSP  estableix  que,  una  empresa  amb  50  o més  persones  treballadores  a  la  seva 
plantilla no pot contractar amb  les administracions públiques  i el  sector públic vinculat  si no acredita 
que  compleix amb el  requisit que  com a mínim el 2% del  seu personal  contractat  són persones amb 
discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 
L’empresa  contractista  que  tingui  les  condicions  abans  referides  ha  d’acreditar,  en  els  deu  dies 
posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un certificat 
en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el nombre particular 
de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver‐se optat pel compliment de  les mesures alternatives 
previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora 
amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

Aquesta condició d’execució contractual  s’entén obligació essencial  i el  seu  incompliment  suposarà  la 
imposició  d’una  penalitat  del  2%  del  preu  del  contracte,  que  s’incrementarà mensualment  fins  un 
màxim del 10% si no s’acredita el compliment. 

‐Compliment  dels  requisits  en  matèria  ambiental  d’acord  amb:  http://www.ajsosteniblebcn.cat  . 
L’empresa contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents documents: 

 
a. Dossier  “Programa  Ajuntament  +  sostenible”.  http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier‐ 

programa‐ajuntament‐sostenible_11072 
b. Manual  de  Qualitat  de  les  Obres  a  la  ciutat  de  Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQuali 
tatObres.pdf 

c. Guia  “Ambientalització  de  les  obres  a  la  ciutat  de  Barcelona” 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambie 
ntal/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ  tècnica per a  l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del 
Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/121131/1/GM_Instrucci%c3%b3_C 
riterisAmbientals_Obres_2021.pdf 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it‐projectes‐obres‐rev‐2020_133881.pdf 
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  10.‐ PAGAMENT DEL PREU   
 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i prèvia 
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que s’indicarà com 

a partida independent. El preu s’abonarà en euros. 

El  sistema  de  determinació  del  preu  del  contracte  es  fixa  a  partir  de  la  suma  dels  costos  de  les 

prestacions següents: 
 

 

 
 

 
 

 
 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 358.269,56 €             (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 8.066,55 €                 8.066,55 €        0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 32.006,46 €               32.006,46 €      0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 398.342,57 €             (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 51.784,53 €               

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 23.900,56 €               

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 474.027,66 €

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 99.545,81 €

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 573.573,47 €             (g) (h) 1-(h/g)

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)

SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DEL PMU DE GLÒRIES ILLA 1

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 395.877,67 €             (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 11.361,35 €               11.361,35 €      0

0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 35.906,46 €               35.906,46 €      0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 443.145,48 €             (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 57.608,91 €               

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 26.588,73 €               

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 527.343,12 €             

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 110.742,06 €             

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 638.085,18 €             (g) (h) 1-(h/g)

SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DEL PMU DE GLÒRIES ILLA 2

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)
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Malgrat aquest pressupost, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o, per tant alçat, essent 
el preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, segons el Projecte aprovat, 
els preus establerts per a cadascuna al quadre de preus unitaris corresponents. A més, en la taula núm.2 
de  l’annex  3  s’incorporen  una  sèrie  de  partides  alçades  a  justificar  amb  un  import  que  no  pot  ser 
modificat. 

Els  preus  unitaris  de  les  diferents  unitats  d’obra  esmentades  en  el  paràgraf  anterior,  es  consideren 
tancats a tots els efectes. Els preus unitaris tenen  incorporats tots els costos  i despeses necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert al present Plec i, molt 
singularment al Plec de Prescripcions tècniques inclòs en el Projecte aprovat. 

 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics, són a risc i 
ventura del contractista i figuren en aquest contracte  únicament a efectes d’emprar‐los en el càlcul dels 
preus contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que 
la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats 
incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

 
En el cas de que en el desenvolupament de les obres que son objecte d’aquesta licitació s’esdevingués la 
necessitat  d’executar  alguna  unitat  d’obra  no  prevista  es  formularà  el  preu  contradictori  de  la  nova 
unitat d’obra, procedint de la següent forma: 
 
a.   Les  propostes  d’execució  d’unitats  d’obra  que  es  formulin  entre  la  direcció  d’obra  i  el  contractista  es 

sotmetran a l’aprovació expressa de Institut Municipal d’Urbanisme, mitjançant els seus representants legals. 

b. Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes en el Projecte seran les 
següents: 
- Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant  rendiments dels quadres de preus vigent 
de l’IMU i/o de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC). 
- Quadre de Preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) i/o de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (A) 517.701,78 €             (a) (b) 1-(b/a)

SEGURETAT I SALUT (B) 13.407,55 €               13.407,55 €      0

PA A JUSTIFICAR (*) (D) 40.300,41 €               40.300,41 €      0

TOTAL1             (A)+(B)+(C)+(D) 571.409,74 €             (c) (d)

GASTOS GENERALS        (13%) s/total1 (E) 74.283,27 €               

BENEFICI INDUSTRIAL       (6%) s/total1 (F) 34.284,58 €               

TOTAL2   (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 679.977,59 €             

I.V.A.  (21%)                       s/total2 (G) 142.795,29 €             

TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) 822.772,88 €             (g) (h) 1-(h/g)

SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DEL PMU DE GLÒRIES ILLA 3

LICITACIÓ OFERTA BAIXA (%)
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(ITEC),. 
Quadre general de preus dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 
- En defecte de  criteri en base a  les  fonts anteriorment esmentades,  s’estarà al que determini  la Direcció 
facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat. 

c.   En cas que no existissin els preus bàsics  i/o dels annexos d’aquest contracte no  resultessin els  rendiments 
aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament  entre la Direcció facultativa 
i la el contractista, amb el vistiplau de l’Institut Municipal d’Urbanisme 
En  aquest  supòsit,  els  preus  i  els  rendiments  contradictoris  es  deduiran  (per  extrapolació,  interpolació  o 
proporcionalitat) de les dades presents als annexos del contracte, sempre que sigui possible. 

 
e.  En el cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu sobre l’esmentat 

preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per l’Institut Municipal 
 
e. El  contractista estarà obligat a executar  les unitats d’obra no previstes que  li ordeni expressament  l’Institut 

Municipal d’Urbanisme, segons el previst en els Projectes i Plecs de Prescripcions tècniques, àdhuc en el cas de 
desacord sobre l’import del preu contradictori d’aquesta unitat. 

 
f. En  tots els  casos, els preus  contradictoris es  referiran a  la data del  contracte d’obres, essent d’aplicació  les 

revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

g.‐ S’aplicaran als preus bàsics de l’oferta. 

 

 
  11.‐ MODIFICACIONS DEL CONTRACTE   

Aquesta licitació preveu la possible modificació del contracte amb una alteració en la seva quantia que 
no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

Les  causes  no  podran  alterar  la  naturalesa  global  del  contracte  inicial,  seran  noves  i  no  seran 
substancials. Aquestes variacions hauran de  ser estrictament  indispensables per  respondre a  la  causa 
objectiva que la fa necessària. 

En  relació a  les eventuals modificacions  contractuals que es puguin produir,  serà d’aplicació el  règim 
previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de la LCSP, en funció de si s’han previst o 
no causes específiques de modificació. 

L’import màxim a  l’alça de  les modificacions del preu del contracte per  les causes previstes  la present 
Plec,  es  fixa  en  el  percentatge  especificat  en  l’apartat  4.2  del  present  informe  .  Les modificacions 
successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes 
al Plec no podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les 
modificacions que en  el  seu  cas  calgui  realitzar,  emparades  en  circumstàncies  no  previstes  en  el 
present  Plec  i realitzades d’acord amb la legislació aplicable. 
 
10.1.‐ Causes de modificació del contracte 
Les  causes  que  poden  originar  les  condicions  per  a  generar  una  modificació  de  contracte  són  les 
següents: 
 
A. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al sòl i/o subsòl: 

Inclou terrenys antròpics, naturals i /o sols contaminats i troballes arqueològiques. 
Donat que  l’àmbit objecte del projecte es troba dins  la zona d’afectació del rec comtal, s’ha previst 
una dotació econòmica pel seguiment arqueològic, però es desconeix quin serà el seu abast. 
Així mateix, moltes de les finques estan qualificades d’Activitats Potencialment contaminants (APC) 
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per  l’Agència  Catalana  de  Residus  però  no  s’han  pogut  realitzar  les  anàlisis  de  risc  fins  que  les 
edificacions no s’enderroquin. Per tant, el projecte només contempla una previsió econòmica de  la 
despesa de les terres impactades que esdevinguin finalment. 

 
B. Canvis/Modificacions  necessaris  per  tal  de  garantir  els  subministres  bàsics  (llum,  aigua,  gas...) 

conforme  als  seus usos  i exigides per  les  companyies o be que  siguin necessaris per  tal de donar 
compliment a les exigències del mateix. 

 
C. Derivades de  les  indicacions  i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Comitè 

d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

D. Derivades  de  les  indicacions  i/o  exigències  en  relació  a  la  preservació  d’elements 
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents. 

 

També es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en 
les condicions i requisits establerts legalment. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si escau, del 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu 

 
  12.‐ REVISIÓ DE PREUS   
 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

 
  13.‐ SUBCONTRACACIÓ   
 
L'empresa  adjudicatària  pot  subcontractar  amb  tercers  la  realització  parcial  de  la  prestació  amb  el 
compliment dels requisits  i obligacions establerts als article 215  i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes 
estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 
Per  tal  d'assegurar  el  compliment  de  l’obligació  del  pagament  en  termini  a  les  empreses 

subcontractades,  l’empresa  adjudicatària  ha  de  presentar  la  relació  detallada  i  els  justificants  de 

pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. 
 

  14.‐ CESSIÓ DEL CONTRACTE   
 
En el present contracte resta prohibida la cessió. 

 
 
  15.‐ TERMINI DE GARANTIA   
 
El  termini  de  garantia,  és  d’un  any.  Durant  aquest  termini,  l’empresa  contractista  està  obligada  a 
responsabilitzar‐se  al  seu  càrrec de  la  conservació  i manteniment de  les obres,  sota  la  instrucció del 
director facultatiu. 

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels quinze 
dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia 

 
  16.‐ RECEPCIÓ DE LES OBRES   
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La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a  l’article 243 LCSP. També s’haurà 
de  seguir  el  que  estableixi  el  Protocol  de  tramitació  de  Projectes  i  seguiment  de  les  obres  de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per alcaldia en data 15 de juny de 2017. 

 
Dins del  termini dels dos mesos  següents  al  lliurament o  realització de  les obres,  s’estendrà  acta de 
recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’IMU. 

S’entendrà  que  pot  fer‐se  la  recepció  de  l’obra,  si  estan  completament  finalitzats  tots  els  treballs 
encomanats al contractista com a conseqüència del present contracte  i de conformitat amb el que en 
aquest  s’especifica  tal com  indica el Protocol de projectes  i  recepció de projectes de  l’Ajuntament de 
Barcelona. 
Per a  la recepció seran considerades també  les dades  i  informes establerts durant  l’execució de  l’obra, 
les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades. 

 
Quan  les obres no es  trobin en estat de ser  rebudes, es  farà constar així en  l’acta  i el Director de  les 
mateixes  assenyalarà els defectes observats  i detallarà  les  instruccions precises  fixant un  termini per 
esmenar‐los.  Si  transcorregut  dit  termini  el  contractista  no  els  ha  esmenat,  se  li  concedirà  un  nou 
termini improrrogable o es declararà resolt el contracte. 

 
  17.‐ DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA   

 

X  Decret aprovació definitiva 

X  Projecte, que inclou plec de prescripcions tècniques 

X  Pressupost en format *lct 

 
 

 
  18.‐ VISITA A L’ÀMBIT OBJECTE DEL CONTRACTE   
No 

 
 

 
  19.‐ PROPOSTA   

 
Ates  els motius  exposats,  es  proposa  l’inici  del  procediment  per  a  la  contractació  de  les OBRES DEL 

SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DECONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL 

SECTOR DE PLANEJAMENT DE GLÒRIES AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, 

LOT 1‐ILLA 1: CONSELL DE CENT‐CASTILLEJOS‐CARTAGENA 

LOT 2‐ ILLA 2: CONSELL DE CENT‐CARTAGENA‐DOS DE MAIG 

LOT 3‐ILLA 3: CONSELL DE CENT‐DOS DE MAIG‐INDEPENDÈNCIA 
per  un  import  total  de  licitació  de  2.034.431,53€,  dels  quals  1.681.348,37€  són  pressupost  net  i 
353.083,16  €  són  en  concepte  d’IVA  al  21%,  amb  càrrec  a  l’actuació ACT‐000805,  i  d’acord  amb  les 
condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert. 
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